

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2015

15 februarie 2016

STRUCTURA RAPORTULUI

- Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul TB, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 678 MDA-T-PCIMU)
- Paginile: 3 - 18
- Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul HIV, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 597 MDA-H-PCIMU)
- Paginile: 19 - 30
- Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC** (nr. MOL-GFUND-1303, nr. MOL-GFUND-1404)
- Paginile: 31 - 32

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul NFM TB, Grantul NFM HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-T-PCIMU
Numărul Grantului:	678
Acordul de Grant Semnat:	06 Iulie 2015
Finanțare aprobată:	7,957,826.00 EURO
Data demarării:	01 Iulie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

Cuprins partea 1.

Sumarul programului	5
Progresul activităților	6
Obiectivul 1 Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR	6
Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS.....	6
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR	9
Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR	9
Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar.....	10
Obiectivul 5 Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei	10
Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT.....	10
Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB.....	11
Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării.....	12
Fortificarea managementului programului	13
Indicatorii de performanță ai grantului	14
Debursările grantului	15
Anexele (1–4)	33

Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017

Sumar: În contextul profilului epidemiologic și provocărilor programatice, obiectivul general al Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” este reducerea poverii tuberculozei (inclusiv M/EDR-TB) în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB. Programul acoperă întregul spectru de probleme al controlului tuberculozei, inclusiv performanța generală a serviciilor de control al tuberculozei și abordările intersectoriale pentru TB, TB/ MDR și TB/ HIV, cu o atenție specială axată asupra necesităților populațiilor vulnerabile și cu risc sporit.

Programul susține intervențiile care au fost sprijinite anterior de către Fondul Global, precum și suportă noi activități, cum ar fi tehnologiile noi de diagnostic molecular rapid la nivelul asistenței medicale primare. În același timp, activitățile programului sunt planificate ținând cont de sporirea contribuției Guvernului în preluarea necesităților financiare cheie ale programului, inclusiv creșterea procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua. Intervențiile programului acoperă atât sectorul civil, cât și cel penitenciar, precum și regiunea de est a republicii, adresând, prin urmare, problema accesului limitat la servicii esențiale antituberculoase pentru populația care locuiește în această regiune.

Scop: Scopul acestui Program este de a diminua povara tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB.

Activitățile planificate:

- Suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria;
- Consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei;
- Instruirea personalului pentru fortificarea capacităților de oferire a serviciilor;
- Fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al tuberculozei.

Grupul Țintă/ Beneficiarii:

- Pacienții cu tuberculoză;
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă;
- Deținuții;
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Progresul **activităților**

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de **referință utilizând metodele recomandate de către OMS**

1.2.1 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR

Pe parcursul trimestrului raportat, specificațiile tehnice ale echipamentelor preconizate spre procurare (echipament BACTEC pentru laboratorul din Vorniceni, echipamente pentru realizarea investigațiilor prin metodologia HAIN, echipamente pentru realizarea investigațiilor prin cultură și a testelor de sensibilitate, microscopie binoculare), formulate de către Laboratorul Național de Referință și Comisia de Specialitate, au fost stabilite, în conformitate cu noua procedură de procurare, prin ordinul Ministerului Sănătății # 609 din 28 Iulie, 2015: "Cu privire la Comisia de evaluare a achizițiilor organizate de către Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, remise spre evaluare și avizare către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. După finalizarea acestei proceduri, lista finală a echipamentelor și specificațiile tehnice respective vor fi remise către IP „UCIMP DS” pentru demararea procedurii de achiziție a echipamentelor nominalizate.

1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică

În cadrul activităților menționate mai sus, IP “UCIMP DS” a organizat livrarea, în lunile Noiembrie și Decembrie 2015, a mediilor nutritive pentru trimestrul IV.2015, în baza contractului MDA/T/GD/05 din 02.10.2015.

În conformitate cu solicitările parvenite de la IMSP IFP “Chiril Draganiuc” și în baza planului de lucru al Grantului pentru Sem.II.2015, au fost evaluate ofertele la licitațiile anunțate de procurare a consumabilelor și reagenților pentru serviciul de fiziopneumologie. În urma evaluărilor efectuate de către beneficiar au fost semnate contractele cu companiile: SC Nitech SRL (contract MDA/T/GD/11 din 24.11.2015) și Diva-Bona SRL (contract MDA/T/GD/09 din 24.12.2015) pentru livrarea consumabilelor destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei; Stimed-Plus SRL (contractele MDA/T/GD/07 și 08 din 04.12.2015) pentru livrarea reagenților și substanței pure destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei. Livrarea bunurilor către beneficiari este preconizată pe parcursul trimestrului I.2016.

1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT

În baza solicitării din partea IMSP IFP “Chiril Draganiuc” (scrisoare oficială # 01-2/216 din 16.03.2015), a fost remisă cererea de ofertă către Becton Dickinson BV, axată pe procurarea reagenților pentru

realizarea investigațiilor prin metoda MGITMDR-TB Plus. Ofertele (invoice-urile) au fost recepționate în data de 27.11.2015 (respectiv, contractele MDA/T/GD/14-A, B, C și D din 27.11.2015). Bunurile au fost achitate, iar livrarea acestora este preconizată pentru luna Ianuarie și Septembrie 2016.

1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain

În baza solicitării din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială # 01-2/216 din 16.03.2015), a fost remisă cererea de ofertă către Hain Lifescience GmbH, axată pe procurarea reagenților pentru realizarea investigațiilor prin metoda automată LPA HAIN. Oferta (invoice-ul) a fost recepționată în data de 25.11.2015 (respectiv, contractul MDA/T/GD/13 din 25.11.2015). Bunurile au fost achitate, iar livrarea acestora este preconizată pentru luna Ianuarie 2016.

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA

În cadrul activității nominalizate, IP „UCIMP DS” a semnat contractele pentru asigurarea serviciilor de mentenanță și reparațiilor de urgență a echipamentelor pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (BACTEC și HAIN) pentru următoarele 12 luni: cu Becton Dickinson BV (contractul MDA/T/AG/02 din 08.10.2015) și cu Hain Lifescience GmbH (contractul MDA/T/AG/03 din 02.11.2015). Realizarea activităților se va efectua în baza graficului prestabilit cu beneficiarii: IMSP IFP "Chiril Draganiuc", Laboratoarele de Referință TB al Spitalului Municipal Bălți și Spitalului TB din Bender.

1.2.6 Asigurarea transportului speciemenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului speciemenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Așadar, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință din mun. Bălți, Bender și Vorniceni de către echipa din Chișinău – 5,255 specimene de spută, de către echipa din mun. Bălți – 2,158 specimene de spută și de către echipa din regiunea de Est – 1,168 specimene de spută. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate de către echipa din Chișinău – 5,270 specimene de cultură.

1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR); și întreținerea sistemelor de ventilare

Licitația de procurare a respiratoarelor pentru asigurarea controlului individual al infecției al personalului din LNR și LRR, precum și al personalului din secțiile M/EDR, a fost anulată din lipsă de competiție.

Specificațiile tehnice au fost revăzute de către beneficiar. Documentele pentru licitație vor fi modificate, iar procedura de re-tender și evaluare a ofertelor se va efectua în perioada Ianuarie-Februarie 2016.

Întru realizarea activității axate pe întreținerea sistemelor de ventilație, IP „UCIMP DS” a remis către Managerul de Țară a Fondului Global cererea pentru realizarea următorilor pași în implementarea activității nominalizate, după cum urmează: (i) contractarea a doi experți extern pentru: a) evaluarea funcționalității cabinetelor de protecție a personalului din laboratoarele de referință cu stabilirea volumului de lucrări necesare de reparație, și b) evaluarea funcționalității sistemelor de ventilație din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB din Spitalul Vorniceni (secția #1) și Spitalul TB Bender cu stabilirea volumului de lucrări necesare de ajustare a acestora; (ii) stabilirea intervențiilor prioritare a caietului de sarcini elaborat de către experții externi; (iii) contractarea unei companii locale pentru realizarea activităților de ajustarea a sistemelor de ventilare în conformitate cu caietul de sarcini. În data de 16.12.2015 a fost obținută permisiunea Fondului Global în realizarea activităților stipulate mai sus. Licitația pentru contractarea experților externi va fi anunțată la începutul lunii ianuarie 2016. Demararea activității este preconizată pentru lunile Martie-Aprilie 2016.

1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel

Pe parcursul anului 2015, LNR a realizat remiterea mostrelor pentru controlul extern al calității prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase efectuate de către laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra Național de Referință din Borstel în baza unui alt grant (FIND). Se preconizează realizarea activității din sursele Fondului Global pe parcursul anului 2016.

1.2.9 Implementarea sistemului de management al calității în LNR. Acreditare în ISO 15189

În data de 19.11.2015, din partea Fundației non-profit FIND (Confederația Elvețiană), a fost recepționată scrisoarea privind realizarea în anul 2016 a activităților de fortificare a capacităților laboratoarelor de diagnostic al tuberculozei din Republica Moldova, în mare parte similare celor prevăzute în cadrul Grantului Fondului Global și axate pe implementarea managementului calității în LNR. După o comunicare cu Managerul de Țară al Fondului Global, s-a decis că activitățile preconizate în cadrul Grantului MDA-T-PCIMU pentru anii 2015 și 2016 vor fi sistate, în contextul utilizării eficiente a banilor și prevenirii dublării activităților din diverse surse externe (permisiunea Managerului de Țară din data de 23.11.2015). Din sursele Fondului Global vor fi finanțate activitățile prevăzute în Planul de Lucru pentru anul 2017. În acest context, Acordul de Sub-recipient dintre IP „UCIMP DS” și IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), a fost amendat prin excluderea din buget, planul de lucru și lista de indicatori a două cursuri de instruire locale (preconizate pentru anii 2015 și 2016) pentru personalul LNR, în managementul calității, cu participarea unui expert extern; realizarea asistenței tehnice de auditare a LNR, precum și suportul pregătirii personalului LNR în exterior.

În perioada raportată, IP „UCIMP DS” a suportat acoperirea cheltuielilor pentru participarea medicului bacteriolog al TB LNR, Dr. Nadejda Țurcan, la cursul de instruire în domeniul „Sistemului de Management al Calității în Laboratoare Medicale în conformitate cu Standardul ISO 15189 și Instrumentul LQSI

(Laboratory Quality Stepwise Implementation) al OMS”, desfășurat în Amsterdam (Olanda), în perioada 26-30 Octombrie, 2015.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR

Activitatea 2.1 **Achiziționarea medicamentelor anti-TB** pentru tratamentul **pacienților cu TB-M/EDR**

2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.3 Suportul anual al operațiunilor Comitetului de Lumină Verde (GLC)

Pe parcursul perioadei raportate, IP „UCIMP DS”, în comun cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, a stabilit cantitățile necesare de medicamente antituberculoase de linia a doua și treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în Sem.I.2016. Cantitățile respective au fost comandate, luând în considerație schemele noi de tratament stabilite ca urmare a vizitei de monitorizare a expertului Comitetului de Lumină Verde din luna Octombrie 2015, numărul estimat al pacienților a fi înrolat în tratament, stocurile actuale de medicamente la nivelul central și local, dar și consumul acestora. Astfel, comanda pentru procurarea medicamentelor pentru 238 pacienți cu TB-MDR și 20 cu TB-EDR a fost remisă către Global Drug Facility (GDF) pe data de 08 Decembrie, 2015, și modificată în baza comentariilor Managerului de Țară al Fondului Global pe data de 14.12.2015. Ofertele (invoice-urile) IDA au fost recepționate și aprobate pe data de 17 Decembrie, 2015 (contractele MDA/T/GD/15 și MDA/T/GD/16 din 18.12.2015). Livrarea medicamentelor se va efectua în conformitate cu programul prestabilit (Aprilie 2016 și Ianuarie 2017), pentru a asigura utilizarea medicamentelor în conformitate cu termenii de valabilitate.

Pe parcursul trimestrului IV.2015, IP „UCIMP DS” a organizat livrarea de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, în luna Octombrie, 2015, conform contractului T10/GD/92, și în luna Decembrie, 2015, conform contractului MDA/T/GD/01.

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/XDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 406 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 520 pachete de medicamente.

Totodată, IP ”UCIMP DS” a susținut funcționarea Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (contract MDA/T/AG/01 din 10.07.2015).

De asemenea, pe data de 11.12.2015, a fost efectuat transferul către Comitetul de Lumină Verde (GLC) pentru serviciile de asistență tehnică și vizitele de monitorizare, în conformitate cu acordul dintre Fondul Global și Comitetul de Lumină Verde (GLC).

Cinci instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftizio pneumologie, inclusiv Clinica Vorniceni, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului IV, 2015, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 242 pacienți (total grant consolidat TB SSF și TB NFM al Fondului Global – 4, 709 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății, Grantului Consolidat SSF și Grantului NFM al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 6, 729 pacienți.

Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar

2.2.1 Achiziționarea medicamentelor antituberculoase de primă linie pentru pacienții cu TB sensibilă din Transnistria

În baza necesităților de medicamente antituberculoase de linia I pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria în anul 2016, stabilite de către IP "UCIMP DS", în comun cu IP Spitalul TB Bender, a fost remisă o cerere de ofertă către Global Drug Facility (GDF). Cantitățile de medicamente au fost comandate, luând în considerație numărul estimat al pacienților a fi înrolat în tratament, schemele de tratament utilizate, stocurile prezente de medicamente la nivelul central, regional și local, dar și consumul acestora. Ofertele au fost recepționate pe data de 07 Octombrie, 2015, și aprobate la 12 Octombrie, 2015 (contractele MDA/T/GD/06_Feb și MDA/T/GD/06_Nov din 13.10.2015). Livrarea medicamentelor se va efectua în conformitate cu programul prestabilit, în lunile Aprilie, Mai și Noiembrie 2016, pentru a asigura utilizarea medicamentelor în conformitate cu termenii de valabilitate.

Obiectivul 5: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei

Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT

5.1.1 Realizarea asistenței tehnice externe de evaluare și îmbunătățire a proceselor de gestionare la nivel central al PNCT

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" a semnat contractele cu expertul extern Dr. Peter Godwin (MDA/T/CS/IC/01 (T) din 08.09.2015) și consultantul local Dr. Svetlana Lisnic (MDA/T/CS/IC/02 din 21.09.2015), în cadrul realizării activității de evaluare și prezentare a recomandărilor privind îmbunătățirea proceselor de gestionare la nivel central al PNCT și Programului HIV/SIDA. Realizarea consultanței s-a efectuat pe parcursul a trei săptămâni, în perioada Octombrie – Noiembrie 2015. Raportul final a fost remis de consultant la 21 Decembrie, 2015. În Ianuarie 2016, raportul va fi remis pentru traducere, după care va fi prezentat Ministerului Sănătății și PNCT.

5.1.3 Asigurarea suportului pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020

5.1.4 Asigurarea suportului pentru revizuirea și elaborarea regulamentelor în baza noului PNCT revizuit

5.1.6 Asigurarea suportului pentru elaborarea planului de durabilitate

Draft-ul Programului Național de Control al Tuberculozei pentru anii 2016-2020, a fost prezentat de către IMSP IFP "Chiril Draganiuc" la două ședințe ale Consiliului Național de coordonare TB/SIDA și Colegiul Ministerului Sănătății. În conformitate cu procedura prestabilită pentru acest tip de documente, au fost colectate avizele de la ministerele contrasemnate și CNAM. Programul urmează a fi remis guvernului pentru aprobare. După aprobarea acestuia, IP "UCIMP DS" va asigura traducerea variantei finale a programului în limba engleză, precum și elaborarea sau/ și ajustarea regulamentelor și ghidurilor în conformitate cu prevederile noului program.

Totodată, în urma discuțiilor ținute în cadrul vizitei de monitorizare a Managerului de Țară al Fondului Global în republică în luna Decembrie 2015, Planul de Dezvoltare Durabilă (Sustainability Plan), care va descrie preluarea treptată de către stat a activităților finanțate la moment, în totalitate sau parțial, de către donatori, urmează a fi pregătit conform programului inițial al Grantului la mijlocul anului 2016.

5.1.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul 3.2015. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare despre utilizarea combustibilului.

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB

5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate

5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării

În cadrul activității nominalizate, pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS" nu a avut solicitări din partea beneficiarilor pentru suport financiar în scopul participării la anumite evenimente.

5.2.3 Suportul organizării instruirii personalului de serviciul de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” va asigura realizarea cursurilor de instruire pentru personalul serviciului de Ftiziopneumologie în subiecte prioritare de control al tuberculozei și tuberculozei multirezistente, în asigurarea controlului infecției tuberculoase, precum și cursurile de instruire pentru personalul de laborator. Pe parcursul trimestrului raportat, a fost organizat cursul de instruire pentru personalul de

laborator. Acesta a avut loc în perioada 15-16 Decembrie, 2015, cu participarea a 12 medici bacteriologi din LNR și LRR Vorniceni, Bender și Bălți. Având tematica „Diagnosticul de laborator al TB. Algoritmul de diagnostic”, cursul a urmărit scopul de instruire a medicilor bacteriologi în perfecționarea calității serviciilor medicale prin dezvoltarea, promovarea și implementarea tehnologiilor moderne de diagnostic. Pe parcursul desfășurării cursului au fost discutate/ abordate următoarele tematici: metodele moderne de diagnostic al tuberculozei; identificarea culturilor pozitive prin metoda MGIT (curs teoretic și practic); standarde pentru activitatea Centrelor de Microscopie; utilizarea metodelor MTBDRpl și MTBDRsl în algoritmul de diagnostic al tuberculozei (curs teoretic). Participanții au fost supuși testării pre- și post-instruire și au beneficiat de credite de educație medicală continuă.

Totodată, luând în considerație faptul că la finele anului s-au realizat cursurile de instruire pentru personalul de ftiziopneumologie în baza surselor financiare de la Centrul PAS, în baza solicitării IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoarea # 01-2/119 din 12.10.2015), cursul de instruire preconizat pentru trimestrul IV.2015 din sursele IP "UCIMP DS", a fost transferat pentru începutul anului 2016.

5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" a evaluat CV-urile participanților la licitația pentru contractarea unui consultant local pentru dezvoltarea planului resurselor umane pentru serviciul de Ftiziopneumologie. Procesul verbal de evaluare a candidaților, precum și contractul, au fost remise și aprobate către Managerul de Țară al Fondului Global în data de 22.10.2015. În baza aprobării Fondului Global, a fost semnat contractul cu expertul local Dr. Andrei Mecineanu (MDA/T/CS/IC/05 din 12.11.2015). Prezentarea raportului final este preconizată către finele lunii Februarie 2016.

Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării

5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, echipele au acoperit inclusiv și sistemul penitenciar, și instituțiile din regiunea de Est. În rezultat, din numărul total de teritorii planificate în trimestrul IV. 2015 (27 la număr), au fost realizate vizite de M&E în 20 teritorii (20 raioane: 17 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng). În total, pentru Sem.II.2015, au fost realizate 34 vizite din totalul de 54 planificate.

5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB

5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB

Întru realizarea activităților menționate, pe parcursul perioadei raportate, Sub-recipientul a asigurat, conform necesităților de ajustare a softului SIME TB și asigurarea menținerii acestuia, suportul și dezvoltarea PC (Programului Computerizat), și anume: corectarea erorii cu dublarea cazurilor FNE_C;

corectarea erorii la asociere; revizuirea mecanismului de selectare a localității (de trai a pacientului); revizuirea mecanismului de log-are a acțiunilor eșuate și erorilor de sistem.

5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente

Pe parcursul perioadei raportate, IP "UCIMP DS" a semnat cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" contractul pentru realizarea Studiului Rezistenței la Medicamentele Antituberculoase de linia a doua (contract MDA/T/AG/04 din 28.12.2015). Realizarea activităților este prevăzută pentru o perioadă de 18 luni cu examinarea a unei cohorte de 800 pacienți.

Pe parcursul perioadei raportate, IP "UCIMP DS" a elaborat termenii de referință pentru realizarea Studiului "TB la migranți". Termenii de referință menționați au fost remiși către IMSP IFP "Chiril Draganiuc" pentru examinare și comentarii. După recepționarea acestora în trimestrul I.2016, va fi anunțată licitația pentru contractarea organizației care va realiza studiul

Fortificarea managementului Programului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS":

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc";
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.IV.2015, pe data de 16.11.2015, către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerului Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipienților Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP "UCIMP DS" – <http://www.ucimp.md>;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global și Planul de procurări pentru Sem.II.2015;
- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexa 4 (grantul NFM, componenta TB - MDA-T-PCIMU) și Anexa 8 (grantul NFM, componenta HIV - MDA-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13 (T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP DS" cu Agențiile

Internaționale de Procurare (OMS, IDA, etc.) și producătorii internaționali (Becton Dickinson, HAIN Lifescience).

Indicatorii de **performanță** ai grantului

Din 4 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, pentru trimestrul patru al anului 2015, se raportează toți 4, precum urmează:

- Țintele au fost depășite pentru 1 indicator (>100%):
 - *Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată*
Indicator depășit în proporție de: 117,6%

- Țintele au fost substanțial atinse pentru 1 indicator (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate*
Indicator realizat în proporție de: 93,6%

- Țintele au fost parțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 60-89%):
 - *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia*
Indicator realizat în proporție de: 80,4%

 - *Numărul și procentul cazurilor retratament de tuberculoză, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate bacteriologic)*
Indicator realizat în proporție de: 75,1%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

În perioada trimestrului IV, 2015, în cadrul realizării Grantului NFM al Fondului Global (MDA-T-PCIMU nr. 678), au fost valorificați 919 635,63 EUR față de 605 410,52 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 151,9%. Cumulativ, de la demararea Grantului MDA-T-PCIMU, în perioada 01 Iulie - 31 Decembrie 2015, au fost valorificați 1 741 265,07 EUR față de 3 093 788,06 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 56,28%.

Debursările per obiective și cauzele variațiilor sunt prezentate în tabelele nr. 1 și 2 de mai jos:

Tabelul nr. 1: Valorificarea surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în trimestrul IV.2015

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
Obiectivul 1	496 269,45	226 665,95	269 603,5	45,7%
Obiectivul 2	6 512,51	609 427,65	(-) 602 915,14	93,6 ori
Obiectivul 5	67 788,07	32 881,69	34 906,38	48,5%
Angajamente perioada 2	0,00	0,00	0,00	-
Cheltuieli de Management al Proiectului	34 840,49	49 035,55	(-) 14 195,06	140,7%
Utilizarea interesului bancar	0,00	1 624,79	(-) 1 624,79	-
TOTAL	605 410,52	919 635,63	(-) 314 225,11	151,9%

Variația pentru perioada raportată constituie suma de (-) 314 225,11 EUR, compusă din:

(-) 703 966,01 EUR - supra-cheltuieli, 391 365,69 EUR – sub-utilizare și (-) 1 624,79 utilizarea dobânzii inițial ne bugetate.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

- cheltuieli peste nivelul planificat (- 703 966,01 EUR), cauzate de:

(1) plăți restante din perioadele anterioare (-) 702 039,35 EUR după cum urmează: achitarea costurilor pentru procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul HAIN (EUR 33,91 mii); achitarea costurilor de menținere a echipamentului BACTEC și HAIN pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (EUR 51,11 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții din sem 1.2016 cu TB-MDR (EUR 309,38 mii) și TB-EDR (EUR 192,59 mii); achitarea costurilor de realizare a controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 10,81 mii); acoperirea costurilor anuale către Comitetul de Lumină Verde (EUR 45,91 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est (EUR 43,65 mii); suportul asistenței tehnice externe de evaluare a managementului PNCT (EUR 1,71 mii) și acoperirea costurilor PR pentru cheltuielile de oficiu (EUR 12,96 mii).

(2) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial în sumă de (-) 1 926,66 EUR, după cum urmează: co-finanțarea salariilor șoferilor pentru transportarea mostrelor de spută și distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia a doua în raioane, care depinde de numărul de km parcurși lunar (EUR 0,46 mii), procurarea de combustibil pentru distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia a doua în raioane, care depinde de numărul de vizite și km parcurși lunar (EUR 0,19 mii) și costuri mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,04 mii) și PR-ului IP „UCIMP DS”, cauzate de plata taxelor (EUR 1,23 mii).

- cheltuieli sub nivelul planificat (391 365,69 EUR), cauzate de:

(1) întârzieri în sumă de 325 800,132 EUR, precum urmează: procurarea echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 111,99 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testelor de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/manuală (EUR 81,98 mii); procurarea autovehiculelor pentru laboratoarele de referință pentru transportarea mostrelor de spută din raioane (EUR 48,00 mii); evaluarea funcționării sistemelor de ventilare în laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB, ajustarea acestora și asigurarea activităților de mentenanță (61,14 mii); realizarea cursului de instruire pentru personalul serviciului de ftiziopneumologie în activități de control al TB-drogrezistente (2,62 mii); asigurarea asistenței tehnice de dezvoltare a planului de resurse umane pentru serviciul de ftiziopneumologie (EUR 3,77 mii); realizarea studiilor operaționale (Supravegherea rezistenței la medicamentele antituberculoase de linia a doua și Tuberculoza la migranți) (EUR 16,30 mii).

(2) economii în sumă de 53 863,11 EUR, precum urmează: procurarea mediilor nutritive pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/manuală (EUR 14,69 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul BACTEC (EUR 0,40 mii); asigurarea transportării mostrelor de spută din teritorii în laboratoarele de referință pentru realizarea supravegherii de rutină la medicamentele antituberculoase (EUR 0,75 mii); asigurarea costurilor de Control al calității la Laboratorul Supra-Național din Borstel, Germania (EUR 2,77 mii); realizarea activității de audit al Managementului Calității la nivelul Laboratorului Național de Referință (EUR 10,74 mii); asigurarea instruirii personalului Laboratorului Național de Referință în Managementului Calității de către un expert extern (EUR 7,59 mii) și ajustarea ghidurilor în Managementului Calității (EUR 11,82 mii); suportul costurilor de administrare ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,39 mii); costurile pentru instruirea personalului serviciului de Ftiziopneumologie în exterior (EUR 2,46 mii) și suportul costurilor de mentenanță a SIME TB (EUR 2,25 mii).

(3) plăți efectuate în avans în perioadele anterioare în sumă de 11 702,45 EUR, precum urmează: suportul participării medicului LNR la trainingul în managementul controlului calității (EUR 2,84 mii); suportul asistenței tehnice externe de evaluare a managementului PNCT (EUR 3,06 mii); costurile pentru participarea personalului serviciului de Ftiziopneumologie la întrunirile din exterior (EUR 2,46 mii) și procurarea combustibilului (până la finalizarea de către IMSP IFP „Chiril Draganiuc” a procedurii de licitație în cadrul Acordului de Sub-Recipient) pentru asigurarea transportării mostrelor de spută din teritorii în laboratoarele de referință pentru realizarea supravegherii de rutină la medicamentele antituberculoase (EUR 3,34 mii).

Tabelul nr. 2: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în perioada 01 Iulie – 31 Decembrie 2015

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
Obiectivul 1	724 392,08	248 005,81	476 386,27	34,2%
Obiectivul 2	2 189 086,93	1 344 420,97	844 665,96	61,4%
Obiectivul 5	95 465,5	50 913,85	44 551,65	53,3%
Angajamente perioada 2	0,00	2 505,59	(-) 2 505,59	-
Cheltuieli de Management al Proiectului	84 843,55	83 708,06	1 135,49	98,7%
Utilizarea interesului bancar	0,00	1 624,79	(-) 1 624,79	-
TOTAL	3 093 788,06	1 741 265,07	1 352 522,99	56,3%

Variația pentru perioada cumulativă constituie suma de 1 352 522,99 EUR, compusă din:

(-) 35 171,29 EUR – supra-cheltuieli, 1 401 910,66 EUR – sub-utilizare, (-) 11,710.79 – angajamente din perioada 2 a Grantului TB consolidat la data de 30 Iunie 2015 și (-) 2 505,59 utilizarea dobânzii inițial ne bugetate.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

Supra-cheltuieli: (-) 35 171,29 EUR cauzate de:

(1) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial în sumă de (-) 30 839,34 EUR, după cum urmează: costurile pentru procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul HAIN (EUR 3,73 mii); achitarea costurilor de menținere a echipamentului BACTEC și HAIN pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (EUR 9,32 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia pentru pacienții din sem.I.2016 cu TB-EDR (EUR 2,54 mii); acoperirea costurilor anuale către Comitetul de Lumină Verde (EUR 9,41 mii); costurile adiționale procurării medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est (EUR 3,29 mii); costuri mai mari pentru co-finanțarea șoferilor pentru transportarea sputei și a medicamentelor de linia a doua în teritorii (EUR 0,46 mii) și costuri mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,04 mii) și PR-ului IP „UCIMP DS”, cauzate de plata taxelor (EUR 2,03 mii).

(2) plăți efectuate în avans pentru perioadele următoare în sumă de (-) 4 331,95 EUR după cum urmează: plata pentru efectuarea auditului final al grantului consolidat TB pentru activitățile sem.I.2015 (EUR 1,19 mii) și procurarea de combustibil pentru IMSP IFP „Chiril Draganiuc” pentru transportarea sputei și medicamentelor de linia a doua (EUR 3,14 mii).

Sub-utilizare: 1 401 910,66 EUR cauzate de:

(1) întâzieri în sumă de 349 098,76 EUR după cum urmează, costuri rezultate din procurarea echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 111,99 mii);

procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/manuală (EUR 81,97 mii); procurarea autovehiculelor pentru laboratoarele de referință pentru transportarea mostrelor de spută din raioane (EUR 48,00 mii); procurarea respiratoarelor pentru protecția personalului din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 18,2 mii), evaluarea funcționalității sistemelor de ventilare în laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB, ajustarea acestora și asigurarea activităților de menținere (61,14 mii); suportul asistenței tehnice externe de evaluare a managementului PNCT (EUR 1,00 mii), revizuirea draft-ului PNCT 2016-2020 (EUR 4,46 mii), asigurarea asistenței tehnice de dezvoltare a planului de resurse umane pentru serviciul de ftiziopneumologie (EUR 3,41 mii), realizarea studiilor operaționale (Supravegherea rezistenței la medicamentele antituberculoase de linia a doua și Tuberculoza la migranți) (EUR 16,30 mii) și realizarea cursului de instruire pentru personalul serviciului de ftiziopneumologie (EUR 2,62 mii).

(2) economii în sumă de 1 052 811,90 EUR, după cum urmează: procurarea mediilor nutritive pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală (EUR 27,17 mii), procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul BACTEC (EUR 96,65 mii), asigurarea costurilor de Control al calității la Laboratorul Supra-Național din Borstel, Germania (EUR 2,77 mii), realizarea activității de audit al Managementului Calității la nivelul Laboratorului Național de Referință, a instruirii personalului Laboratorului Național de Referință în Managementului Calității de către un expert extern și ajustarea ghidurilor în Managementului Calității (EUR 42,71 mii), suportul participării medicului LNR la trainingul în managementul controlului calității (EUR 0,93 mii), procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții cu TB-MDR (EUR 838,01 mii) și TB-EDR (EUR 5,06 mii), achitarea costurilor de realizare a controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 6,86 mii), procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est (EUR 11,48 mii), asigurarea asistenței tehnice de dezvoltare a planului de resurse umane pentru serviciul de ftiziopneumologie (EUR 4,66 mii), costurile pentru participarea personalului serviciului de Ftiziopneumologie la întrunirile și instruirile din exterior (EUR 6,36 mii), asigurarea asistenței tehnice de dezvoltare a planului de resurse umane pentru serviciul de ftiziopneumologie (EUR 0,28 mii), costurile pentru realizarea vizitelor de M&E (EUR 2,86 mii), suportul costurilor de menținere a SIME TB (EUR 2,25 mii) și costurile administrative ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,28 mii) și costurile de oficiu ale PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 4,36 mii).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2, 3 și 4.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-H-PCIMU
Numărul Grantului:	597
Acordul de Grant semnat:	23 Octombrie 2014
Finanțare aprobată:	3,212,688.00 EURO
Data demarării:	1 Ianuarie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

CUPRINS PARTEA 2.

Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazată pe dovezi.....	21
Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng	21
Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formula de lapte praf.....	22
Activitatea 3: Dezvoltarea capacităților specialiștilor în consiliere și testare voluntară	22
Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport	22
Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng).....	22
Activitatea 2: Fortificarea capacității serviciului de laborator prin achiziționare de echipamente și acoperirea financiară a serviciilor de mentenanță	23
Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8.....	24
Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator.....	24
Activitatea 5: Fortificarea capacităților specialiștilor de laborator	24
Activitatea 6: Acordare de suport persoanelor infectate și afectate de HIV prin susținerea Centrelor Sociale Regionale din zonele Centru, Nord, Sud și regiunea Transnistreană	25
Activitatea 7: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal	27
Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului.....	27
Activitatea 1: Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS	27
Indicatorii de performanță a grantului.....	28
Debursările programului	29
Debursările grantului.....	32

Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017

Scop: Scopul grantului este de a acorda suport în vederea asigurării unui răspuns eficient la infecția HIV în Republica Moldova în rândul populațiilor cheie afectate pentru a reduce prevalența infecției și a mortalității prin SIDA prin sporirea accesului populației cheie la servicii de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport.

Grantul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazată pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ cu lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt. La fel vor fi realizate instruirii pentru medicii infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV, asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SYME HIV .

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: finanțarea asistenței tehnice pentru evaluarea managementului programului național în vederea formulării propunerilor de eficientizare; asigurarea suportului în vederea sporirii capacităților specialiștilor implicați în managementul programului prin participarea la diverse evenimente și instruirii internaționale relevante domeniului; asigurarea asistenței tehnice necesare fortificării capacităților managementului programului național necesare exercitării funcțiilor de Recipient Principal; susținerea oficiului unității de coordonare a programului național.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazată pe dovezi

Modulul: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Intervenția: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng

Activitatea respectivă prevede asigurarea accesului femeilor gravide de pe malul stâng al Nistrului la servicii de testare la virusul HIV. În cadrul activității 1, în conformitate cu planul de lucru al Unității, a fost planificată achiziția anuală a câte 8,000 de teste ELISA și 300 de teste rapide destinate testării femeilor gravide din regiunea Transnistreană în primul trimestru de sarcină și, respectiv, în naștere. (Notă: necesitățile pentru restul țării sunt acoperite din sursele bugetului de stat).

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP „UCIMP DS” a asigurat livrarea Centrului SIDA de la Tiraspol a unui lot de 12,000 de teste ELISA, în valoare totală de 4,440 EURO, în cadrul contractului MDA_H/GD/003_(1) din 15.07.2015, precum și a unui lot de 400 teste rapide, în valoare totală de 326,0 USD (contract MDA_H/GD/003_(2) din 15.07.2015).

Următoarea achiziție în acest sens este planificată a fi lansată în prima jumătate a anului 2016, în dependență de solicitarea parvenită din partea beneficiarului – Centrul SIDA de la Tiraspol.

Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formula de lapte praf

Activitatea în cauză prevede asigurarea cu formule de lapte praf a copiilor născuți din mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană, până la vârsta de 1 an, în vederea reducerii riscului de transmitere a infecției de la mamă la făt.

Pe parcursul perioadei de raportare 39 de femei gravide HIV+ au născut pe parcursul perioadei de raportare, inclusiv 34 – pe malul drept și 5 – pe malul stâng. Pe parcursul aceleiași perioade, 32 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament antiretroviral (TARV) profilactic complet, 4 au beneficiat de tratament profilactic incomplet, 1 a primit TARV de urgență în naștere, iar 2 nu au primit TARV (malul drept). Copiii născuți de femeile infectate cu HIV beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

Activitatea 3: Dezvoltarea capacităților specialiștilor în consiliere și testare voluntară

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP „UCIMP DS” a finanțat desfășurarea a 2 ateliere de lucru cu consilierii rețelei Cabinetelor de Testare Voluntară la infecție HIV și hepatitele virale B și C din instituțiile medico-sanitare publice din republică, în cadrul cărora au fost antrenați în total 49 de specialiști (26 participanți – în cadrul atelierului din 20 noiembrie și 23 participanți – în cadrul celui din 9 decembrie). În cadrul atelierelor a fost prezentat raportul de activitate a cabinetelor de consiliere și testare voluntară pentru 2014-2015, inclusiv analiza indicatorilor atinși și aspectele de lucru care necesită îmbunătățire. La fel, a fost prezentat și discutat mecanismul de colaborare și referire între rețeaua de ONG-uri care prestează servicii de testare și rețeaua cabinetelor de consiliere și testare voluntară.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapia antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauza include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament antiretroviral, prin achiziționarea de preparate ARV.

Notă: Achizițiile de preparate ARV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – necesitățile malului drept.

Pe parcursul perioadei de raportare, IP „UCIMP DS” a asigurat livrarea unui lot de preparate ARV IMSP SDMC, în cadrul contractelor:

- a. MDA_H/GD/006 din 30.09.2015; valoarea lotului livrat: 190,351.20 USD,
- b. MDA_H/GD/007 din 30.09.2015; valoarea lotului livrat: 16,569.11 USD.

Pe parcursul trimestrului de raportare numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar tratamentul ARV a fost de 256 (180 pe malul drept și 76 pe malul stâng), inclusiv 250 adulți și 6 copii, nr. persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 41 (34 pe malul drept și 7 pe malul stâng).

Numărul pacienților în terapie ARV la finele perioadei de raportare a fost de 3.850, dintre care: 2.681 - pe malul drept (2.605 adulți și 76 copii (<15 ani), 1.369 bărbați și 1.312 femei) și 1.1169 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.139 adulți și 30 copii, 547 bărbați și 622 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului

Activitatea 2: **Fortificarea capacității serviciului de laborator prin achiziționare de echipamente și acoperirea financiară a serviciilor de mentenanță**

În conformitate cu planul de activități al IP „UCIMP DS”, din sursele grantului MDA-H-PCIMU este planificată procurarea unui șir de echipamente de laborator, inclusiv:

- o unitate de echipament PCR pentru testarea încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV, destinat IMSP Spitalul Clinic Municipal din Bălți
- trei unități de echipament destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8 (aparat de diagnostic prin metoda de flowcitometrie) pentru laboratoarele din Râbnîța, Cahul și Comrat
- un frigider de capacitate înaltă pentru stocarea reagenților, destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- o centrifugă pentru PCR destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- un congelator pentru PCR destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- o linie ELISA destinată laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău.

Specificațiile tehnice pentru unitățile de echipament menționate au fost remise Comisiei Ministerului Sănătății pentru coordonarea și evaluarea procedurilor de achiziție, desfășurate în cadrul Proiectului TB/SIDA de către IP „UCIMP DS” spre examinare, revizuire și prezentare în versiune finală, inclusiv cu specificarea cerințelor de calitate, certificare, cerințele de instruire a specialiștilor de laborator, cerințele de garanție, cerințele privind prezentarea manualelor operaționale traduse etc, inclusiv cu luare în calcul a ultimelor cerințe ale Fondului Global privind testarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8. Procedura de achiziție urmează a fi lansată ulterior definitivării specificațiilor tehnice pentru articolele sus-menționate.

Adițional, din partea Centrului SIDA de la Tiraspol, a parvenit solicitarea de achiziționare a unui lot suplimentar de echipamente și articole de mobilier destinate dotării laboratorului HIV, în valoare totală estimată de cca.

22,000 EUR. Achiziția a fost supusă procesului de coordonare cu Fondul Global, urmând a fi lansată ulterior aprobării specificațiilor tehnice de către Comisia sus-menționată.

Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8

Activitatea în cauză include: asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8.

Notă: Achizițiile de teste și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial (pacienții care sunt în monitorizare, dar nu și în tratament antiretroviral) – necesitățile malului drept.

Pe parcursul trimestrului de raportare, în cadrul activității menționate, IP „UCIMP DS”:

- a asigurat livrarea IMSP SDMC a unui lot de reagenți și consumabile destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8, în valoare totală de 51,943 EURO (contract MDA_H/GD/002_2015 din 22.06.2015).

În paralel, au fost estimate necesitățile de teste și consumabile pentru a. 2016, achizițiile respective urmând a fi lansate în trimestrul I al anului 2016.

Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator

În cadrul activității în cauză, IP „UCIMP DS” asigură, la solicitarea beneficiarilor, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP „UCIMP DS” a acordat suport IMSP SDMC și Centrului SIDA de la Tiraspol prin finanțarea serviciilor de verificare a stării tehnice a aparatelor PCR (Rotor Gene 6000) destinate testării pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, costul serviciilor constituind 1.351,68 USD (Contract K_10/12/15 din 10.12.2015).

În urma verificării aparatelor, s-a constatat ca acestea sunt funcționale, fiind formulată recomandarea de a fi schimbate anumite piese în vederea evitării unor eventuale probleme de funcționalitate în viitor. Contractarea serviciilor de înlocuire a pieselor urmează a fi efectuată, cu aprobarea preliminară de către Fondul Global, pe parcursul semestrului I.2016.

Activitatea 5: Fortificarea capacităților specialiștilor de laborator

Pe parcursul trimestrului de raportare, la solicitarea Centrului SIDA de la Tiraspol și a IMSP SDMC, IP „UCIMP DS” a coordonat cu Fondul Global participarea a 4 specialiști de laborator (2 – de pe malul drept și 2 – din regiunea transnistreană) la un seminar de instruire, organizat cu concursul reprezentantului oficial în regiune a companiei QIAGEN, producătorul aparatelor PCR aflate la balanța instituțiilor menționate, axat pe diagnosticul infecțiilor transmisibile prin metoda PCR. Participanții au fost înregistrați pentru participare la seminar, care se planifică a fi desfășurat la Moscova, în luna septembrie 2016.

Activitatea 6: Acordare de suport persoanelor infectate și afectate de HIV prin susținerea Centrelor Sociale Regionale din zonele Centru, Nord, Sud și regiunea Transnistreană

Activitatea are drept scop sporirea aderenței la tratamentul ARV și îmbunătățirea calității vieții persoanelor care trăiesc cu HIV, prin oferirea unei game complexe de servicii sociale specializate integrate atât pentru persoanele infectate, cât și familiilor acestora.

Obiective:

- susținerea și mobilizarea comunității în vederea eliminării stigmatizării și discriminării după criteriul de infectare/afectare HIV/SIDA prin prestarea serviciilor specializate pentru PTH și familiilor acestora, aflați în situații dificile;
- menținerea complianței la tratamentul ARV al PTH, motivarea schimbării comportamentului și reducerii riscurilor de răspândire a infecției HIV;
- asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea și accesul la resursele și serviciile existente în comunitate.

Grupuri țintă:

Persoanele care trăiesc cu HIV, adulții și copiii, (inclusiv consumatorii de droguri injectabile, lucrători ai sexului comercial, bărbații care fac sex cu bărbații și alte grupuri vulnerabile) și membrii familiilor lor, precum rudele și persoanele apropiate mediului PTH.

Activitățile desfășurate de echipele multidisciplinare ale CSR (manager, lucrător social-coordonator, lucrător medical, contabil, administrator/șofer, dereticătoare) sunt suplinite de activitățile prestate de specialiștii ONG-urilor susținute de Recipientul Principal Centrul PAS.

Activitățile implementate pe parcursul trimestrului de raportare de către CSR, în parteneriat cu ONG-urile la care s-a făcut referire mai sus, sunt după cum urmează:

În cadrul **Componentei 1: Informarea, comunicarea și promovarea intereselor PTH la toate nivelele** au fost realizate în total 48 activități (12 în zona Centru, 13 în zona Nord, 6 în zona Sud și 17 în regiunea Transnistreană), vizând în special organizarea atelierelor de lucru și activități de profilaxie și prevenire cu elevii și studenții de la instituțiile de învățământ, medicii de familie și lucrătorii sociali; au fost organizate evenimente consacrate zilei de 1 Decembrie – ziua de combatere SIDA în cadrul campaniei regionale „Te privește! Privește pe fiecare”, activități de profilaxie și prevenire prin intermediul mass-media (emisiuni radio și TV); au fost organizate acțiuni de sensibilizare a populației generale la tematica prevenirii HIV/SIDA, în conformitate cu planurile de lucru agreeate în acordurile de finanțare. La Centrul Social din Tiraspol a avut loc ședința comună a managerului Fondului Global Tsovinar Sakanyan cu reprezentanții CSR din Tiraspol, Centrul SIDA și asociațiile obștești care activează în domeniu, în cadrul căreia au fost discutate activitățile implementate în cadrul proiectului.

Activitățile realizate în cadrul **Componentei 2: Fortificarea capacităților**, au fost orientate spre îmbunătățirea capacităților echipei proiectului, voluntarilor și grupurilor de inițiativă, inclusiv prin participarea personalului proiectului la diverse instruirii, și anume:

- (i) Echipa CSR Chișinău - 3 activități, dintre care o masă rotundă cu participarea unui expert internațional în domeniul Sănătății Reproductive, un atelier de lucru focusat pe supravegherea

epidemiologică, prevenirea și promovarea testării la HIV, precum și o instruire cu genericul cooperarea Asociațiilor Obștești cu Autoritățile Publice Locale (APL);

(ii) Echipa CSR Bălți a realizat 7 activități din care 3 – vizând formarea profesională continuă a angajaților. A fost organizată o vizită de studiu în Ucraina (or. Poltava) având ca scop preluarea cunoștințelor necesare îmbunătățirii capacității organizaționale și de advocacy ale ONG-urilor active în domeniul HIV/SIDA din Moldova;

(iii) La CSR Comrat au fost desfășurate 8 activități, inclusiv 3 instruirii pentru personalul proiectului, o ședință de lucru și 2 mese rotunde cu tematica „Împreună pentru viață” și „Crucea Roșie, Istorie și Contemporanitate, răspândirea HIV/SIDA”. În cadrul întâlnirilor au fost discutate așa subiecte ca: accesibilitatea și testarea la HIV, metode de profilaxie, servicii acordate beneficiarilor de către centrele sociale și asociațiile obștești în domeniul sănătății sexuale și reproductive.

(iv) Echipa CSR din Tiraspol a organizat 4 activități, dintre care o instruire la tematica „Profilaxia HIV – transmiterea de la mamă la copil”, organizată de către UNAIDS, o vizită de studiu în Ucraina (or. Poltava) în scopul preluării cunoștințelor necesare îmbunătățirii capacității organizaționale și de advocacy ale ONG-urilor active în domeniul HIV/SIDA din Moldova, precum și ateliere de lucru în domeniul profilaxiei HIV/SIDA.

În cadrul **Componentei 3: Acordarea serviciilor individuale**, beneficiarilor le-au fost acordate servicii de asistență socială, asistență psihologică, consiliere medicală, referire, suport de la egal la egal, suport al echipei multidisciplinare etc. În total au fost acoperiți cu servicii 2.212 beneficiari (1076 - în zona Centru/Chișinău, inclusiv 564 - permanenți; în zona Nord/Bălți - 528 beneficiari, inclusiv 175 - permanenți; în zona Sud/Comrat - 132 beneficiari, din care 168 - permanenți și în regiunea Transnistreană/Tiraspol – 476 beneficiari, inclusiv 153 - permanenți).

Numărul cumulativ al persoanelor cărora li s-a deschis managementul de caz de la începutul activității centrelor a fost de 277 - în zona Centru/Chișinău; 345 - în zona Nord/Balti; 88 - în zona Sud/Comrat și 91 - în regiunea Transnistreană/Tiraspol; în total - 751 de cazuri.

Componenta 4: Activități în grup prevede organizarea diverselor activități în cadrul grupurilor de suport, a școlii pacientului (întâlniri ale medicului infecționist cu 5-7 beneficiari, în cadrul cărora sunt discutate aspecte ce țin de aderența la tratament, administrarea medicamentelor, modul sănătos de viață etc), a seminarelor informative, a cluburilor de interese, etc.

Numărul de beneficiari acoperiți cu servicii în cadrul acestei componente a fost de 104 în zona Centru/Chișinău, 155 - în zona Nord/Bălți, 66 – în zona Sud/Comrat și 88 – în Transnistria/Tiraspol.

La **Componenta 5: Testarea la HIV**, numărul beneficiarilor acoperiți cu servicii de testare la HIV prin utilizarea testelor rapide pe salivă (consiliați pre/post test) la Centrul Social din zona Centru/Chișinău a fost de 33 (beneficiari noi, inclusiv test pozitiv) și 12 - la Centrul Social din zona Sud/Comrat.

În cadrul **Componentei 6: Managementul proiectului** au fost desfășurate activități axate pe îmbunătățirea managementului proiectelor, inclusiv, au fost organizate ședințe în cadrul cărora au fost prezentate rezultatele de activitate a Centrelor pentru prima jumătate a anului. Centrele Sociale au elaborat programe de activitate și participat la ședințe de lucru cu reprezentanții Ministerul Muncii, Protecției

Sociale și Familiei, precum și ai Ministerului Finanțelor în vederea examinării posibilităților de finanțare a centrelor sociale în anul 2016.

Modulul: Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 7: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal

Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SIME HIV, elaborat cu suportul financiar al Fondului Global, inclusiv prin: aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului (activitatea este în sarcina Ministerului Sănătății); ajustarea softului în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (activitate planificată a fi susținută din sursele grantului MDA-H-PCIMU); mentenanța softului; introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv ancheta epidemiologică și și cartelele medicale ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență până în prezent; securizarea punctelor de introducere a datelor indicate de operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea subsistemului informațional integrat „REGISTRUL SIME HIV/SIDA/ITS” a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.914 din 06 noiembrie 2015; prin același document, Ministerul Sănătății, în calitate sa de posesor al Registrului SIME HIV/SIDA/ITS, a desemnat IMSP SDMC (Instituția medico-sanitară publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile) în calitate de deținător (operator) al bazei de date, delegându-i toate responsabilitățile pentru operaționalizarea softului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

**Notă: 76.890 EUR din grantul MDA-H-PCIMU sunt alocați operaționalizării SIME HIV; în conformitate cu prevederile acordului de finanțare, acești bani vor putea fi utilizați doar odată cu operaționalizarea SIME HIV prin aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului și înregistrarea IMSP SDMC în calitate de operator cu date cu caracter personal.*

Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Activitatea 1: Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului național care, actualmente, activează în cadrul IMSP SDMC, prin acoperirea cheltuielilor administrative aferente, inclusiv servicii de comunicare, rechizite de birou, procurarea și mentenanța echipamentului de birou. Transferurile de fonduri pentru acoperirea serviciilor de comunicare, rechizite de birou și a mentenanței echipamentului de birou se efectuează la solicitarea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare SDMC-H/001 din 23 februarie 2015, fondurile nevalorificate pe parcursul trimestrului urmând a fi deduse din tranșa de finanțare pentru trimestrul următor. Dotarea oficiului echipei de coordonare a Programului cu echipament de birou și

mobilier prevăzute a fi achiziționate din sursele grantului se va efectua la solicitarea IMSP SDMC, în conformitate cu lista articolelor, cantităților și specificațiilor tehnice care urmează a fi prezentate de beneficiar, ulterior completării echipei cu personalul necesar coordonării programului național.

Indicatorii de performanță a grantului

Către finele trimestrului IV 2015, rezultatele proiectului la nivelul indicatorilor de impact/output/outcome sunt după cum urmează:

Indicatori de rezultat durabil (outcome):

- Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni după inițiere – 83,98%

Indicator realizat în proporție de 101,2% (ținta: ≥83%)

Dezagregare:

Bărbați:	82,03% (338/412)
Femei:	85,62% (417/487)
Adulți (15+):	83,58% (733/877)
Copii (<15):	100% (22/22)

Indicatori de rezultat (output):

- Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mama la făt – 93,58%

Indicator realizat în proporție de 93,6% (ținta: >95%)

Dezagregare:

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (recent inițiat în timpul sarcinii curente): 69,14% (121/175)

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (deja tratament inițiat până la începutul sarcinii curente): 29,71% (52/175)

Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază: 1,14% (2/175)

- Procentul copiilor născuți de mame HIV+ care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață*: 95,54%

Indicator realizat în proporție de 100,4% (ținta: >90%)

**indicatorul este pentru cohorta copiilor care către 1 ianuarie 2015 (momentul inițierii procesului de colectare a datelor) au împlinit vârsta de 2 luni, i.e. născuți în perioada 01.11.2014-01.11.2015. În luna martie va demara procesul de colectare a datelor pentru cohorta copiilor născuți în 2015.*

- Procentul adulților și copiilor care primesc terapie ARV din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV: 21%

Indicator realizat în proporție de 77,8% (ținta: 27%)*

**indicatorul a fost calculat reieșind din estimările privind populația infectată cu HIV conform ultimului SPECTRUM (18,300), în momentul stabilirii țintei s-a reieșit din estimările SPECTRUM din a. 2014 (15,540).*

Dezagregare:

Bărbați:	18,67% (1,916/10,262)
----------	-----------------------

Femei:	24,06% (1,934/8,038)
Adulți (15+):	20,63% (3,744/18,150)
Copii (<15):	71,67% (106/150)

- Procentul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm³: 29,45%.

Indicator realizat în proporție de 136% (ținta: <40%)

Dezagregare:

Bărbați:	36,43% (180/494)
Femei:	21,96% (101/460)

- Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratament ARV și la 12 luni după inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml): 79,41%

Indicator realizat în proporție de 100,5% (ținta: >79%)

Debursările programului

Către 31 decembrie 2015, din Grantul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova al Fondului Global (nr.: MDA-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 1,168,400 EUR, ceea ce constituie 36,4% din totalul de 3.212.688,00 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2015 – decembrie 2017 (perioada grantului implementat prin Noul Mecanism de Finanțare al Fondului Global) și 78,2% din totalul de 1,494.678 EUR planificați a fi valorificați din sursele grantului până la finele trimestrului de raportare.

Variația de 326.277 EUR a fost în special condiționată de:

- cheltuieli peste nivelul planificat (-420.375 EUR), cauzate de:
 - realizarea angajamentelor din faza II a grantului consolidat (încheiat la 31.12.2014), inclusiv pentru: auditul sub-recipientului Fundația Soros Moldova, livrarea tranșei II de preparate ARV pentru acoperirea necesităților de tratament în a. 2015 (inclusiv cheltuieli de depozitare, distribuire și control al calității), livrarea testelor PCR și CD4 destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV în a. 2015, dotarea laboratorului IMSP SDMC cu aparataj medical, dotarea cu mobilier și echipament de birou a laboratorului IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți și a punctelor de prestare a serviciilor de tratament de substituție cu metadonă pentru utilizatorii de droguri etc (*total -401,564 EUR*).
 - prețuri mai mari, fluctuații ale cursului de schimb, activități nebugetate, în special în legătură cu: procurarea de reagenți pentru testarea la HIV a femeilor însărcinate din regiunea transnistreană, managementul proiectului (inclusiv servicii de vămuire a bunurilor importate, utilizarea dobânzii pentru achitarea taxelor bancare, achitarea serviciilor de arhivare etc.) (*total -18,811 EUR*).
- cheltuieli sub nivelul planificat (746.652 EUR), în special în legătură cu:
 - economiile aferente: achizițiilor de lapte-praf pentru copiii născuți de mame infectate cu HIV; atelierelor de lucru destinate medicilor infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară la HIV; procurării de preparate antiretrovirale, reactive și consumabile

destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV; remunerării specialistului M&E care activează în cadrul IMSP SDMC; achizițiilor de combustibili pentru vizitele de monitorizare desfășurate de specialiștii responsabili pentru coordonarea programului național; cheltuielilor administrative ale unității de management a programului național (total 363,347 EUR).

- întârzierile înregistrate la: componenta de fortificare a capacităților de laborator prin dotarea acestora cu aparataje medicale performante (288,300 EUR)*, mentenanța echipamentului și desfășurarea atelierului de lucru destinate specialiștilor de laborator din domeniu; implementarea sistemului informațional integrat SIME HIV** (31,530 EUR); componenta de studii; dezvoltarea planului de sustenabilitate a programului național HIV/SIDA și ITS 2016-2020***; dotarea oficiului echipei de coordonare a PN cu echipament și mobilier de birou****; auditul anual a proiectului (total 383,305 EUR).

**lansarea procesului de achiziție poate fi efectuată după aprobarea, de către comisia specializată, creată prin Ordinul Ministerului Sănătății, a specificațiilor tehnice elaborate de specialiștii din instituțiile beneficiare (proces lansat în februarie 2015);*

***deblocarea resurselor grantului alocate operaționalizării SIME HIV și, implicit, lansarea oricăror activități planificate de IP „UCIMP DS” la această componentă, pot fi efectuate doar ulterior înregistrării IMSP SDMC în conformitate cu prevederile legislației privind asigurarea securității datelor cu caracter personal (Regulamentul privind organizarea și funcționarea SIME HIV a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914 din 06.11.2015; prin același document IMSP SDMC a fost desemnat în calitate de deținător/operator al bazei de date, delegându-i toate atribuțiile și responsabilitățile pentru rezolvarea problemelor privind funcționalitatea SIME HIV);*

**** Programul Național HIV/SIDA și ITS 2016-2020 încă nu a fost aprobat de Guvern;*

***** Forma de organizare/instituționalizare a unității de coordonare a programului național urmează a fi identificată de Ministerul Sănătății, inclusiv în baza recomandărilor formulate în baza studiului de evaluare a managementului programelor HIV/SIDA/ITS și Tuberculoză finanțat de IP „UCIMP DS”; nici instituția curentă responsabilă de coordonarea programului (IMSP SDMC) nu a fost suplinită cu unitățile de personal necesare din lipsă de finanțare/inexistența unui mecanism clar de finanțare.*

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 5, 6, 7 și 8.

Partea 3.**RAPORT DE PROGRES****GRANTURICNC**

GRANT 1:

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1303
Data semnării Acordului de Grant:	28/01/2013
Total finanțare solicitată:	75,311.00 USD
Finanțare aprobată pentru debursare:	75,311.00 USD
Data demarării:	1 ianuarie 2013
Data încheierii:	31 decembrie 2015

GRANT 2:

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1404
Data semnării Acordului de Grant:	24/06/2014
Total finanțare solicitată:	104,008.00 EUR
Finanțare aprobată pentru debursare:	100,675.00 EUR
Data demarării:	1 ianuarie 2014
Data încheierii:	31 decembrie 2015 (soldul neutilizat la 31.12.2015 urmează a fi valorificat pe parcursul a. 2016, cu acordul donatorului)

În momentul de față IP UCIMPDS gestionează 2 granturi ale Fondului Global destinate susținerii activităților Consiliului Național de Coordonare a granturilor TB și HIV/SIDA, inclusiv:

- Grantul MOL-GFUND-1303, utilizat exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităților axate pe fortificarea rolului și implicării membrilor CNC reprezentând comunitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și TB sau sunt afectate de acestea și persoanele cheie afectate (KAP) și
- Grantul MOL-GFUND-1404, destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, având ca obiective generale de bază susținerea capacităților de supervizare de către CNC a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control, TB și HIV/SIDA de către membrii CNC.

Activitățile realizate pe parcursul perioadei de raportare în cadrul granturilor menționate sunt următoarele:

- a fost organizată și documentată ședința extraordinară CNC TB/SIDA, axată pe proiectele de programe naționale pentru controlul TB și HIV/SIDA și ITS în perioada 2016-2020, implementarea granturilor FG, studiul de fezabilitate a CNC TB/SIDA, etc.;
- a fost organizată și documentată ședința tehnică a Comisiei Naționale de Experți din cadrul CNC.
- a fost organizată vizita de lucru la Chișinău și Tiraspol a managerului de Portofoliu al FG pentru Moldova, care a avut drept scop cunoașterea contextului și realităților procesului de implementare a granturilor Fondului Global în Moldova și durabilitatea programelor naționale TB și HIV;
- a fost realizat studiul de fezabilitate a CNC TB/SIDA, cu participarea experților European „Health Group”.
- au fost organizate și documentate ședințe ale Grupurilor Tehnice de Lucru TB și HIV ale CNC TB/SIDA;
- au fost organizate și documentate ședințe ale Grupului de Lucru responsabile pentru elaborarea proiectelor de programe naționale pentru controlul HIV/SIDA/ITS 2016-2020;
- a fost organizată și documentată ședința Grupului de lucru creat pentru realizarea studiului bio-comportamental în rândul populațiilor cheie;
- a fost actualizată informația disponibilă la FG privind CNC și granturile implementate;
- a fost angajat consultant în Comunicare/Coordonare pentru Secretariatul Consiliului Național de coordonare a Programelor Naționale de control și prevenire a tuberculozei și HIV/SIDA/ITS;
- A fost realizată finanțarea Secretariatului CNC, inclusiv a coordonatorului secretariatului CNC (Contract CCM/LIC/007 din 1 ianuarie 2014) și consultantului în comunicare.

Debursările grantului

Pe parcursul trimestrului IV 2015 au fost valorificați 7,131 EUR din sursele Grantului MOL-GFUND-1404 și 5,147 USD din sursele Grantului MOL-GFUND-1303.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului MOL-GFUND-1404 sunt reflectate în Anexele 9 și 10.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. 678 MDA-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (MOL-GFUND-1303/ MOL-GFUND-1404)

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara	Republica Moldova
Afecțiunea	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-T-PCIMU
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Iulie 2015
Data de finisare	31 Decembrie 2017
Perioada raportată	01 Octombrie - 31 Decembrie 2015

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB

Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului NFM		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Ținte preconizate (2015)	Rezultate actuale (2015)	
Impact	TB I-3: Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	11.2	2013	R&R TB system, yearly management report	10 cohorta 2015	9.96	Date preliminare pentru anul 2015. 405 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2015 (9,96 decese la 100 000 persoane). Notă: Se constată o micșorare cu 20.3% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 11.2% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
Impact	TB I-4: Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.5%	2013	R&R TB system, yearly management report	22% cohorta 2015	27,2% (343/1,262)	Date preliminare pentru anul 2015. 343 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 262 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR. Notă: Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani.

Impact	Prevalența TB MDR printre cazurile de tuberculoză anterior tratate - Numărul cazurilor de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	62.4%	2013	R&R TB system, yearly management report	59% cohorta 2015	65,3% (407/623)	Date preliminare pentru anul 2015. 407 cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 623 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR. Notă: Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile anterior tratate, situație caracteristică ultimilor ani.
Rezultat	TB O-4: Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	54.3% 413/761	2014 (2011 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	55% (469/854) cohorta 2012	59,0% (505/856) cohorta 2012	Date finale pentru cohorta MDR-TB anul 2012. 505 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și cu tratamente încheiate), din 856 incluse în tratament DOTS Plus în 2012, au fost tratate cu succes. Notă: Datele finale pentru cohorta MDR-TB 2012 ne indică o tendință de creștere a ratei de succes de la 49,3% în 2010 la 54,27% în 2011 și 59% în 2012; o tendință de descreștere a ratei pierderii din supraveghere (de la 27,4% în 2010 la 23,1% în 2011 și 19,97% în 2012); și stabilizarea ratei de eșec (10,3% în 2010, 9,5% în 2011 și 10,16% în 2012).
Rezultat	TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație	111.5	2014 (2013 cohort)	R&R TB system, yearly management report	107.2	103,2/ 100 000	Date preliminare pentru anul 2015. 4 197 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2015.
Rezultat	TB O-1b: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză per 100,000 populație - Cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație	59.6	2014 (2013 cohort)	R&R TB system, yearly management report	55.8	51,88/ 100 000	Date preliminare pentru anul 2015. 2 110 cazuri de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2015.

Rezultat	TB O-2b: Rata succesului tratamentului cazurilor noi - Numărul și procentul cazurilor noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri noi cu tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate într-un an	72.9% 842/1,155	2014 (2012 cohort)	R&R TB system, yearly management report	77% cohorta 2014	72% (1,010/1,402) 2014 cohort	Date preliminare pentru cohorta anului 2014. 1 010 cazuri noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, din 1 402 diagnosticate în 2014, au fost tratate cu succes. Comparativ cu datele cohortelor anilor 2012 (62,56%), 2011 (62.2%) și 2010 (57.81%), se observă o creștere a valorii indicatorului până la 72% în cohorta anului 2014, dar și o scădere comparativ cu 75,8% înregistrate în cohorta anului 2013.
----------	---	--------------------	-----------------------	--	---------------------	-------------------------------------	--

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces

Numărul obiectivului	Obiective								
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR								
2	Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR								
5	Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr. 33 al Grantului (Oct-Dec 15)	Rezultate actuale Tr. 33 al Grantului (Oct-Dec 15)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
	TB: MDR-TB	1	Numărul și procentul cazurilor retratate de tuberculoză, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate bacteriologic) - Numărul cazurilor retratate de tuberculoză cu rezultatele testelor la sensibilitate pentru preparatele isoniazid și rifampicin, înregistrate în perioada de raportare, din numărul total de cazuri retratate de tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate în aceeași perioadă	86,8% (856/986)	2013	non cumulativ	95,0% (472/497)	71,3% (378/530)	Date preliminare pentru Q1-Q2.2015 - 378 pacienți din 530 cazuri de retratate de tuberculoză, confirmate bacteriologic (prin microscopie, cultură și Xpert), au efectuat teste de sensibilitate la preparatele de linia I (prin cultură și Xpert) în aceeași perioadă. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
	TB: MDR-TB	2	Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1086	2013	non cumulativ	456	427	Date preliminare pentru Q1-Q2.2015 - 427 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 456 cazuri estimate pentru perioada raportată.
	TB: MDR-TB	3	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	941	2013	non cumulativ	410	482	Date preliminare pentru Q3-Q4.2015 - 482 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus, față de 410 pacienți preconizați pentru perioada raportată. Notă - ținta a fost depășită din cauza includerii în tratamentul DOTS Plus a unui număr adițional de pacienți MDR TB în locul cazurilor de eșec, mortalitate sau pierdute din supraveghere înregistrate.
	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	7,5% (34/453)	Seml.2013	non cumulativ	6,6% (25/380)	8,7% (41/470)	Date finale pentru Sem.II.2014 - 41 pacienți din 470 incluși în tratamentul DOTS Plus în Sem.II.2014, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă - Se observă menținerea ratei interinare de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB pentru anul 2014 la același nivel, în comparație cu rata anului 2013 (8,3%) și rata anului 2012 (7,5%).

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2015 - 31.12.2015

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL, MDA-T-PCIMU	11.45								
EUR, MDA-T-PCIMU	1,671,621.12								
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-T-PCIMU		2,488,378.00	2,488,378.00					-2,488,378.00	-2,488,378.00
Dobinda acumulata, MDA-T-PCIMU	4,507.93	7,643.19	7,643.19				-4,507.93	-7,643.19	-7,643.19
Total sursele	4,507.93	2,496,021.19	2,496,021.19				-4,507.93	-2,496,021.19	-2,496,021.19
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-T-PCIMU	919,635.63	1,741,265.07	1,741,265.07	605,410.52	3,093,788.06	3,093,788.06	-314,225.11	1,352,522.99	1,352,522.99
1 1.0 Resurse Umane (HR)	42,601.15	85,190.08	85,190.08	45,086.00	85,498.15	85,498.15	2,484.85	308.07	308.07
11 11.0 Costuri administrative de progr(PA)	17,506.72	19,532.68	19,532.68	840.00	16,842.57	16,842.57	-16,666.72	-2,690.11	-2,690.11
2 2.0 Costuri legate de transport (TRC)	16,236.04	32,416.53	32,416.53	67,733.52	85,266.02	85,266.02	51,497.48	52,849.49	52,849.49
3 3.0 Servicii Externe profesioanle (EPS)	63,101.87	67,193.71	67,193.71	29,987.66	88,105.97	88,105.97	-33,114.21	20,912.26	20,912.26
4 4.0 Produse medicale -Medicamente (HPPP)	490,473.02	1,151,178.50	1,151,178.50		1,926,545.02	1,926,545.02	-490,473.02	775,366.52	775,366.52
5 5.0 roduse medicale nefarmaceutice (HPNP)	164,863.80	185,114.69	185,114.69	228,974.28	395,039.57	395,039.57	64,110.48	209,924.88	209,924.88
6 6.0 Produse medicale - Echipament (HPE)	51,111.91	51,111.91	51,111.91	111,987.26	153,779.03	153,779.03	60,875.35	102,667.12	102,667.12
7 7.0 Costuri de procurare (PSM)	73,741.12	147,276.97	147,276.97	9,413.11	229,073.04	229,073.04	-64,328.01	81,796.07	81,796.07
8 8.0 Infrastructura (INF)				61,138.69	61,138.69	61,138.69	61,138.69	61,138.69	61,138.69
9 9.0 Echipament nemedical (NHP)		2,250.00	2,250.00	50,250.00	52,500.00	52,500.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00
Soldul final									
EUR, MDA-T-PCIMU	756,504.87	756,504.87	756,504.87						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2015 - 31.12.2015

Sursa(le) de finantare: MDA-T-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(ile): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	919,635.63	1,741,265.07	1,741,265.07	605,410.52	3,093,788.06	3,093,788.06	-314,225.11	1,352,522.99	1,352,522.99
005 MDA-T-PCIMU (2015-2017)	919.635.63	1.741.265.07	1.741.265.07	605.410.52	3.093.788.06	3.093.788.06	-314.225.11	1.352.522.99	1.352.522.99
001 OBIECTIVUL 1: Sa asigure acces universal la diagnosticul	226,665.95	248,005.81	248,005.81	496,269.45	724,392.08	724,392.08	269,603.50	476,386.27	476,386.27
001 1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomandat de catre OMS (DR	226,665.95	248,005.81	248,005.81	496,269.45	724,392.08	724,392.08	269,603.50	476,386.27	476,386.27
001 1.2 Modul: MDR TB / Interventie: Depistarea cazului si diagnostic	226,665.95	248,005.81	248,005.81	496,269.45	724,392.08	724,392.08	269,603.50	476,386.27	476,386.27
001 1.2.1 Achizitionarea echipamentului de laborator pentru LNR si LRR				111,987.26	111,987.26	111,987.26	111,987.26	111,987.26	111,987.26
002 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) tehnica	6,766.15	16,597.55	16,597.55	46,044.37	68,364.01	68,364.01	39,278.22	51,766.46	51,766.46
003 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) tehnica				57,383.63	57,383.63	57,383.63	57,383.63	57,383.63	57,383.63
004 1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultura lichida si DS	95,847.65	95,847.65	95,847.65	96,250.98	192,501.33	192,501.33	403.33	96,653.68	96,653.68
005 1.2.4 Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exacta la r	62,250.00	62,250.00	62,250.00	29,295.30	58,590.60	58,590.60	-32,954.70	-3,659.40	-3,659.40
006 1.2.4 Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exacta la r	1,832.00	1,832.00	1,832.00	878.86	1,757.72	1,757.72	-953.14	-74.28	-74.28
007 1.2.5 Pastrarea si intretinerea echipamentului automat MGIT si LPA	51,111.91	51,111.91	51,111.91		41,791.77	41,791.77	-51,111.91	-9,320.14	-9,320.14
008 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezistente	2,730.51	8,985.70	8,985.70	3,480.46	6,960.92	6,960.92	749.95	-2,024.78	-2,024.78
009 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezistente	2,951.27	5,824.15	5,824.15	2,872.88	5,745.76	5,745.76	-78.39	-78.39	-78.39
010 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezistente				48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
011 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de protectie-HPNP					18,200.00	18,200.00		18,200.00	18,200.00
012 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: intretinerea sistemelor de v				61,138.69	61,138.69	61,138.69	61,138.69	61,138.69	61,138.69
013 1.2.8 Asigurarea calitatii: verificare repetata & testul panel				2,773.72	2,773.72	2,773.72	2,773.72	2,773.72	2,773.72
014 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat. (TRC-TA)/ Implementarea SMC				2,067.13	4,575.11	4,575.11	2,067.13	4,575.11	4,575.11
015 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat. (EPS)/ Implementarea SMC in		474.09	474.09	8,675.27	19,200.66	19,200.66	8,675.27	18,726.57	18,726.57
016 1.2.9.2 Training International in SMC p-u responsabilii in MC (LNR) (TRC-TI	1,060.00	2,966.30	2,966.30	3,900.00	3,900.00	3,900.00	2,840.00	933.70	933.70
017 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un trainer inte	2,116.46	2,116.46	2,116.46	2,116.46	2,116.46	2,116.46			
018 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un trainer inte				1,752.52	1,752.52	1,752.52	1,752.52	1,752.52	1,752.52
019 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un trainer inte				5,833.92	5,833.92	5,833.92	5,833.92	5,833.92	5,833.92
020 1.2.9.4 Ajustarea documentelor SMC de la LNR de catre expertii nationali				11,818.00	11,818.00	11,818.00	11,818.00	11,818.00	11,818.00
002 OBIECTIVUL 2: Sa asigure acces universal la calitatea trat	609,427.65	1,344,420.97	1,344,420.97	6,512.51	2,189,086.93	2,189,086.93	-602,915.14	844,665.96	844,665.96
001 2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul	565,779.44	1,300,772.76	1,300,772.76	6,512.51	2,137,250.41	2,137,250.41	-559,266.93	836,477.65	836,477.65
001 2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MDR-TB	565,779.44	1,300,772.76	1,300,772.76	6,512.51	2,137,250.41	2,137,250.41	-559,266.93	836,477.65	836,477.65
001 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia 2 p-u pacientii	282,817.20	777,692.93	777,692.93		1,544,316.02	1,544,316.02	-282,817.20	766,623.09	766,623.09
002 2.1.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2 (PSM)	16,781.20	37,473.97	37,473.97		58,529.58	58,529.58	-16,781.20	21,055.61	21,055.61
003 2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de linia 2 (PS	6,587.69	31,515.63	31,515.63		74,281.61	74,281.61	-6,587.69	42,765.98	42,765.98
004 2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de linia 2	3,195.01	9,108.42	9,108.42		16,678.62	16,678.62	-3,195.01	7,570.20	7,570.20
005 2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arenda) (PSM)	4,800.00	9,600.00	9,600.00	4,800.00	9,600.00	9,600.00			
006 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2 (con	1,150.16	3,038.23	3,038.23	960.53	1,921.06	1,921.06	-189.63	-1,117.17	-1,117.17
007 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2 (sof	1,135.42	1,887.41	1,887.41	751.98	1,503.96	1,503.96	-383.44	-383.45	-383.45
008 2.1.1.7 Costuri a controlului calitatii din exterior (KABS) (PSM)	10,810.46	10,810.46	10,810.46		17,666.42	17,666.42	-10,810.46	6,855.96	6,855.96
009 2.1.2.1 Procurarea medicamentelor antiTB de linia 2/3 p-u pacientii XDR T	178,274.84	344,104.59	344,104.59		343,049.67	343,049.67	-178,274.84	-1,054.92	-1,054.92
010 2.1.2.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2/3 (PSM)	4,411.59	11,376.44	11,376.44		13,001.59	13,001.59	-4,411.59	1,625.15	1,625.15
011 2.1.2.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de linia 2/3 (6,701.79	13,060.64	13,060.64		16,500.59	16,500.59	-6,701.79	3,439.95	3,439.95
012 2.1.2.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de linia 2	3,203.99	5,193.95	5,193.95		3,704.94	3,704.94	-3,203.99	-1,489.01	-1,489.01
013 2.1.3 Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (GLC)	45,910.09	45,910.09	45,910.09		36,496.35	36,496.35	-45,910.09	-9,413.74	-9,413.74
002 2.2 Medicamente antiTB pentru tratamentul pacientilor cu TB	43,648.21	43,648.21	43,648.21		51,836.52	51,836.52	-43,648.21	8,188.31	8,188.31
001 2.2 Modul: Prevenirea si tratarea TB / Interventie: Tratament	43,648.21	43,648.21	43,648.21		51,836.52	51,836.52	-43,648.21	8,188.31	8,188.31
001 2.2.1.1 Medicamente de linia 1 p-u pacientii cu TB sensibila din Transnistria	29,380.98	29,380.98	29,380.98		39,179.33	39,179.33	-29,380.98	9,798.35	9,798.35
002 2.2.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor de linia 1 p-u Transnistria (PSI	1,141.75	1,141.75	1,141.75		1,547.58	1,547.58	-1,141.75	405.83	405.83
003 2.2.1.3 Transport/Asigurare p-u medicamente de linia 1 p-u Transnistria (PS	11,186.88	11,186.88	11,186.88		7,897.93	7,897.93	-11,186.88	-3,288.95	-3,288.95
004 2.2.1.4 PSI estimat per furnizor/comanda (PSM)	1,938.60	1,938.60	1,938.60		3,211.68	3,211.68	-1,938.60	1,273.08	1,273.08
003 OBIECTIVUL 5. Sa consolideze managementul, coordonar	32,881.69	50,913.85	50,913.85	67,788.07	95,465.50	95,465.50	34,906.38	44,551.65	44,551.65

001 5.1 Consolidarea capacitatilor de management al PNCT	22,100.65	30,980.20	30,980.20	23,785.80	41,443.68	41,443.68	1,685.15	10,463.48	10,463.48
001 5.1 Modul: Managementul programului/ Interventie: Politici, planif	22,100.65	30,980.20	30,980.20	23,785.80	41,443.68	41,443.68	1,685.15	10,463.48	10,463.48
001 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestionare la		1,200.00	1,200.00	3,055.53	4,365.04	4,365.04	3,055.53	3,165.04	3,165.04
002 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestionare la	17,191.78	19,619.53	19,619.53	15,478.47	22,112.10	22,112.10	-1,713.31	2,492.57	2,492.57
004 5.1.3 Suport pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020					4,462.94	4,462.94		4,462.94	4,462.94
006 5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumologie (costuri de mana	4,456.16	8,867.96	8,867.96	4,411.80	8,823.60	8,823.60	-44.36	-44.36	-44.36
007 5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumologie (costuri de mana	452.71	1,292.71	1,292.71	840.00	1,680.00	1,680.00	387.29	387.29	387.29
002 5.2 Consolidarea capacitatii pentru servicii mai bune de ingrij	1,874.61	2,987.65	2,987.65	13,199.20	15,664.20	15,664.20	11,324.59	12,676.55	12,676.55
001 5.2 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (Consolid	1,874.61	2,987.65	2,987.65	13,199.20	15,664.20	15,664.20	11,324.59	12,676.55	12,676.55
001 5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la intrunirile din strainata		1,029.43	1,029.43		2,465.00	2,465.00		1,435.57	1,435.57
002 5.2.2 Instruirea personalului de serviciu in cazul unor aspecte prioritare in ca					2,465.00	4,930.00		2,465.00	4,930.00
003 5.2.3.1 Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de serviciu					451.97	451.97		451.97	451.97
004 5.2.3.2 Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de serviciu					2,172.71	2,172.71		2,172.71	2,172.71
005 5.2.3.3 Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XDR TB (451.97	451.97	451.97	451.97	451.97	451.97			
006 5.2.3.4 Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XDR TB (1,422.64	1,422.64	1,422.64	1,422.64	1,422.64	1,422.64			
007 5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT		83.61	83.61	3,769.91	3,769.91	3,769.91	3,769.91	3,686.30	3,686.30
003 5.3 Consolidarea supravegherii PNCT, monitorizare si evalu	8,906.43	16,946.00	16,946.00	30,803.07	38,357.62	38,357.62	21,896.64	21,411.62	21,411.62
001 5.3 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (M&E)	8,906.43	16,946.00	16,946.00	30,803.07	38,357.62	38,357.62	21,896.64	21,411.62	21,411.62
001 5.3.1 Vizite de control ale PNCT	1,962.63	7,752.20	7,752.20	5,304.55	10,609.10	10,609.10	3,341.92	2,856.90	2,856.90
003 5.3.3 Intretinerea Software-ului SYME TB		2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
005 5.3.4.2 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si DR-TB,	6,943.80	6,943.80	6,943.80	13,218.52	13,218.52	13,218.52	6,274.72	6,274.72	6,274.72
006 5.3.4.1 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si DR-TB,				10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00
004 MNF TB Managementul Grantului	49,035.55	83,708.06	83,708.06	34,840.49	84,843.55	84,843.55	-14,195.06	1,135.49	1,135.49
001 Modul: Management de program/ Interventie: Gestionarea gra	49,035.55	83,708.06	83,708.06	34,840.49	84,843.55	84,843.55	-14,195.06	1,135.49	1,135.49
005 Angajamente TB la 30.06.2015		11,710.79	11,710.79					-11,710.79	-11,710.79
001 Angajamente TB la 30.06.2015		11,710.79	11,710.79					-11,710.79	-11,710.79
001 Angajamente TB la 30.06.2015		11,710.79	11,710.79					-11,710.79	-11,710.79
001 TB Faza 2, Angajamente, Medii nutritive, HPNP		10,419.49	10,419.49					-10,419.49	-10,419.49
002 TB Faza 2, Angajamente, Soferi TB, HR		1,291.30	1,291.30					-1,291.30	-1,291.30
006 UTILIZAREA DOBINZII	1,624.79	2,505.59	2,505.59				-1,624.79	-2,505.59	-2,505.59
001 Utilizarea dobinzii	1,624.79	2,505.59	2,505.59				-1,624.79	-2,505.59	-2,505.59
001 Utilizarea dobinzii	1,624.79	2,505.59	2,505.59				-1,624.79	-2,505.59	-2,505.59
013 MNF TB Utilizarea dobinzii	1,624.79	2,505.59	2,505.59				-1,624.79	-2,505.59	-2,505.59
Total General	919,635.63	1,741,265.07	1,741,265.07	605,410.52	3,093,788.06	3,093,788.06	-314,225.11	1,352,522.99	1,352,522.99

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale"

		scos din	pret unitar	pret
total				
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
T10/GD/92	Data contractului: 17.04.2014	Valuta: USD		Curs de schimb: 0
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 02.10.2015 nr: f/n				
Ethionamide 250 mg tab, 100tab Bottle	Sticlute	2870	6,6	18942
				Suma totala per institutie, USD: 18942
				Suma totala per contract, USD: 18942
MDA/T/GD/01	Data contractului: 30.07.2015	Valuta: USD		Curs de schimb: 1
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 21.12.2015 nr: f/n				
Capreomycin 1 g pwd for inj 1 vial	Fiole	43900	4,35	190965
				Suma totala per institutie, USD: 190965
				Suma totala per contract, USD: 190965
MDA/T/GD/05	Data contractului: 02.10.2015	Valuta: USD		Curs de schimb: 1
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 04.11.2015 nr: f/n				
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml	Unitati	292	0,824	240,608
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	3208	0,596	1911,968
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 137,608 - Isoniazid 0,2 µg/ml;	Unitati		167	0,824
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 137,608 - Rifampicin - 40,0 µg/ml.	Unitati		167	0,824
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 137,608 - Ethambutol – 2,0 µg/ml.	Unitati		167	0,824
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 137,608 - Streptomycin– 4,0 µg/ml	Unitati		167	0,824
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Capreomycin– 40,0 µg/ml.	Unitati		292	0,824
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ofloxacin – 2,0 mg/ml	Unitati		292	0,824
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ethionamide – 40,0 mg/ml	Unitati		292	0,824
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Amikacin– 30,0 mg/ml	Unitati		292	0,824
act de predare din: 17.12.2015 nr: f/n				
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 137,608 - Isoniazid 0,2 µg/ml;	Unitati		167	0,824
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 137,608 - Rifampicin - 40,0 µg/ml.	Unitati		167	0,824

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 137,608 - Ethambutol – 2,0 µg/ml.	Unitati	167	0,824
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 137,608 - Streptomycin– 4,0 µg/ml	Unitati	167	0,824
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein- 240,608 Jensen)- Capreomycin– 40,0 µg/ml.	Unitati	292	0,824

total

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein- 240,608 Jensen)- Ofloxacin – 2,0 mg/ml		Unitati	292	0,824	0,824
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein- 240,608 Jensen)- Ethionamide – 40,0 mg/ml		Unitati	292	0,824	0,824
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein- 240,608 Jensen)- Amikacin– 30,0 mg/ml		Unitati	292	0,824	0,824
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml	Unitati	292	0,824	0,824	240,608
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	3208	0,596	0,596	1911,968
Suma totala per institutie, USD: 7330,88					
Suma totala per contract, USD: 7330,88					



**Performance Framework
(formerly Attachment A)**

These are brief guidelines on how to fill out the Performance Framework template. For more detailed specifications please consult the M&E guidelines and also the Multi-Agency Monitoring & Evaluation Toolkit (2nd edition, January 2006), both available on the Global Fund website: http://www.theglobalfund.org/en/performance/monitoring_evaluation/. Programs should report only on a limited set of indicators in this framework with clear, meaningful targets. They should show clearly the number of people receiving key services, the outcomes and impact of the program and use where possible standard indicators from existing M&E and national plans.

Section	Box	Explanation			
	Select disease...	In this box select the disease for which the Performance Framework will be prepared. By doing so, the disease specific drop-down boxes in various sections of the template will be activated. One can also choose to complete a blank version of the template which will not offer any drop-down boxes and all fields will have to be filled in manually.			
A)	Data on periods covered, disbursement requests and progress updates, reports due dates	This section is filled in by the Secretariat during Grant negotiations.			
B)	1. Goal(s):	Goal(s) are broad and overarching statements of a desired, medium to long-term outcome of the program and should be consistent with the national disease control strategic plan. <i>Examples:</i> 1) Reduce malaria related mortality and morbidity in children under 5 and pregnant women, 2) Reduce HIV related mortality in the country, 3) Reduce TB incidence and mortality in the country.			
	2. Impact and Outcome indicators: Baselines: Targets:	Impact and outcome indicators related to the goal(s) should be included in this section. In the first box select whether this line will describe an outcome or an impact indicator. Under "indicator" a drop-down box with standard indicators, as specified in the <i>Monitoring and Evaluation Toolkit</i> , is provided. The Global Fund encourages as far as possible the use of the proposed standard indicators, however, if appropriate for the local situation, one can overwrite this drop-down box to input a country specific indicator. The selected indicators should be in line with the national disease control strategic plan and its respective M&E plan. Baselines for impact and outcome indicators, if not available at the onset of the program, should be determined during Phase 1, i.e. the first two years of the grant. If the source of data collected is different from the source of the baseline (for more details, refer to the section on 'baselines' below), please specify in the "comments" field in the final column of the table. Targets provided for impact and outcome indicators should include the frequency of their measurement. For more details on the frequency of reporting for outcome and impact indicators refer to the <i>Monitoring & Evaluation Toolkit</i> p. 13, and the corresponding disease specific sections p. 30, p. 39 and p. 46.			
C)	3. Program Objectives:	Each goal should have a set of related, more specific objectives that will permit the Program to reach the stated goal(s). These objectives should be consistent with the objectives of the national disease control strategic plan.			
	4. Objective/Indicator numbers:	Indicators should be numbered according to the objective to which they relate, i.e. objective 1, indicator 1 = 1.1; objective 1, indicator 2 = 1.2,...; objective 2, indicator 1 = 2.1; objective 2, indicator 2 = 2.2 etc.			
	5. Service Delivery Areas:	To achieve each objective, the key services to be delivered are defined under the respective Service Delivery Area (SDA). A drop-down box lists the Service Delivery Areas contained in the <i>Monitoring and Evaluation Toolkit</i> which the Global Fund recommends for use. If this list does not fully reflect the existing national or proposed disease control strategy, it may be expanded by overwriting the field.			
	6. Indicators: Baselines: Targets:	It is recommended to refer to the list of indicators in the <i>Monitoring and Evaluation Toolkit</i> . However, if these indicators do not adequately reflect the existing disease control program and strategies, other national indicators may be used. Please do not repeat the impact and outcome indicators in this section. Baselines serve as the starting point against which the performance of the program will be measured. Baselines should take into consideration the latest available results of previous grants and/or the latest available information provided in WHO and UNAIDS reports and other valid sources. Baseline data (value, year and source) need to be provided for each indicator. In the source field a non-exhaustive choice of sources is provided in a drop-down box. If necessary other sources may be included by simply overwriting the field. Targets should be provided according to the frequency of measurement of a given indicator (please see <i>Monitoring & Evaluation Toolkit</i> , p. 13), i.e. quarterly or semestrial targets should be provided for the years covered by this Performance Framework and yearly targets for the outstanding years. Not all indicators need to report for each period. For targets expressed in %, clear numerators and denominators should be provided where relevant.			
	7. Directly tied / untied(shared):	Tick "Y" (yes) if program results are directly tied to Global Fund financing (activities are funded by the Global Fund solely). If targets described reflect results of a broader national, regional or institutional program to which Global Fund resources contribute and thus are shared targets between all donors involved, tick "N" (no). Indicators included in the same attachment can be both, either "tied" (funded solely by Global Fund resources) or "untied" (shared funding by more than one set of resources), depending on the resources supporting achievement of related targets.			
	8. Baselines included in targets:	Baselines should generally not be included in targets, with some exceptions. They are not included if the Global Fund-supported intervention does not build on previous activities that were funded by other donors and thus starts the activities anew. Baselines are included in targets in case the Global Fund supports activities that have previously been funded by an other donor and the Global Fund ensures their continuity. It should be indicated in the drop-down box whether baselines are included in the targets or not by ticking "Y" (yes) or "N" (no). <i>Examples for inclusion of targets in baselines:</i> a) number of people on ARV treatment, b) number of health facilities with no stockouts of recommended anti-malaria drugs, c) number of TB patients receiving incentives.			
	9. Cumulative vs non-cumulative targets	Targets should generally be cumulative, with some exceptions. It should be clearly specified in the drop-down box whether targets are a) cumulative over the program term, (i.e target is maintained or increases across program term. In that case each target is equal or greater than the previous period's target), b) cumulative annually (i.e.target is maintained or increases across one year of the program starting counting from zero each year), or c) not cumulative (i.e. only current period target is put and is independent across periods). Please note that the programmes will be evaluated against cumulative performance over the grant term even if certain indicators are reported in a non-cumulative manner. In such cases the Secretariat will cumulate the targets and results achieved at a given time and base the evaluation on this cumulative performance. Targets should generally be cumulative, but typical examples for non-cumulative reporting are TB indicators (e.g. # and % of new smear positive TB cases detected, # and % of new smear positive cases successfully treated (both usually reported cumulative annually)). Example: Suppose there are 500 health centers nation-wide and you propose to increase the number of health centers with consistent supplies of artemisinin-based combination therapy (ACTs) from a starting point (baseline) of 100 and increments of 100 additional health centers supplied each year. You can choose to report this according to the following options: a) "cumulative over the program term" (baseline not included in targets)			
		Indicator	Baseline	Targets Year 1	Targets year 2

Number of health facilities with consistent supplies of ACT drugs	100	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
		25	50	75	100	125	150	175	200

b) "cumulative annually" (*baseline not included in targets*)

Indicator	Baseline	Targets Year 1				Targets year 2			
Number of health facilities with consistent supplies of ACT drugs	100	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
		25	50	75	100	25	50	75	100

c) "not cumulative" (*baseline not included in targets*)

Indicator	Baseline	Targets Year 1				Targets year 2			
Number of health facilities with consistent supplies of ACT drugs	100	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
		50	25	8	17	32	12	42	14

Regardless of the option one chooses to report on, **targets need to be self-explanatory**; thus please tick in the box option a), b) or c) and, if necessary, specify further in the "comments" field in the final column of the table.

10. Comments, including methods and frequency of data collection:

Sources of information and/or frequency of data collection should be listed here. In case confusion on cumulative vs. non-cumulative reporting of targets and the inclusion or exclusion of baselines should persist, please provide respective explanations here.

Anexa 5: Lista indicatorilor

Descrierea programului

Tara:	Moldova
Componenta:	HIV/AIDS
Grant no:	MDA-H-PCIMU
Recipientul principal:	IP UCIMP RSS
Data inițierii:	01.01.2015
Data finalizarea:	31.12.2017
Perioada de raportare:	01.07.2015-31.12.2015

B. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat
 Obiectiv: reducerea prevalenței HIV în rândul populațiilor-cheie afectate și mortalitatea asociată cu SIDA în Republica Moldova

Conectat la scopuri	Indicatori de Impact	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015	2016	2017
		valoarea	Anul	Sursa					
1	HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație	3.12	2013	Regisrtu	Virst a Sex	Ținte	tdb	tdb	tdb
						Rezultate, TOTAL			
						Rezultate, bărbați			
						Rezultate, femei			
						Rezultate, transgender			
						Rezultate, <15			
						Rezultate, 15+			
Comentarii:									

C. Obiectivele programului și indicatori de rezultat

Obiective:

1	Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazata pe dovezi
2	Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport
3	Consolidarea capacității comunităților si asigurarea durabilității programului

Indicatori de Rezultat	Indicator	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015	2016	2017	Comentarii	
		valoarea	Anul	Sursa							
1	HIV O-1: Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt in tratament 12 luni după inițiere	Total	81.2% (483/595)	2013	Cartele	Virst a Sex	Ținte	≥83%	≥84%	≥85%	Numărător: Numărul adulților și copiilor care sunt încă în viață urmînd tratament antiretroviral la 12 luni de la inițierea lui. Numitor: Numărul total de adulți și copii care au fost prognozați pentru a urma tratamentul în 12 luni, pentru perioada de raportare.
							Rezultate, TOTAL	83,98%(755/899)			
							Rezultate, bărbați	82,03%(338/412)			
							Rezultate, femei	85,62%(417/487)			
							Rezultate, transgender	n/a			
							Rezultate, <15	100%(16/16)			
							Rezultate, 15+	80.7% (467/579)			
Comentarii:											

Module D.

Modulul 1: PMTCT													
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii	
	valoarea		Anul			Sursa	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun		Iul-Dec
PMTCT-2: Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt			2013	Cartele	tipul de tratament	Ținte	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	Numărător: Numărul femeilor gravide HIV pozitive care au primit tratament profilactic ARV pentru a reduce transmiterea de la mama la făt. Numitor: În cazul RM, deoarece datele estimate ale "spectrumului" pe indicatorii de PTMF nu sunt semnificativi, s-a utilizat numărul de femei HIV + identificate în perioada de raportare. Numerele reale pentru numărător și numitor vor fi raportate în timpul PU sau PU/DR
	Total:	95.4% (146/153)				Rezultate, TOTAL	91% (92/101)	93,58%(175/187)					
	Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (recent inițiat în timpul sarcinii curente)	24% (35/146)				Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (nou inițiat în timpul sarcinii curente)	69,56% (64/92)	69,14%(121/175)					
	Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (deja tratament inițiat până la începutul sarcinii curente)	20% (29/146)				ART pe tot parcursul vieții, inclusiv opțiunea B + (deja tratament inițiat până la începutul sarcinii curente)	29,3% (27/92)	29,71% (52/175)					
	Profilaxia ARV triplă maternală (OMS component profilaxia Opțiunea B)	55% (80/146)				Profilaxia ARV triplă maternală (OMS component profilaxia Opțiunea B)	n/a	n/a					
	ART maternală (componenta de profilaxie în timpul sarcinii OMS A)	n/a				ART maternală (componenta de profilaxie în timpul sarcinii OMS A)	n/a	n/a					
	Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază	1% (2/146)				Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază	1,09% (1/92)	1,14%(2/175)					
							Rezultate, TOTAL						
					Ținte	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%	Numărător: Numărul de copii născuți din mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață Numitor: Numărul de copii născuți din mame HIV pozitive în ultimele 12 luni.	
					Rezultate, TOTAL	87,13% (88/101)	95,54(193/202)						

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii
	valoarea		Anul			Sursa	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	
PMTCT-3: Procentul copiilor născuți de mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață	90.2% (138/153)		2013	Înregistrări administrative	n/a		Comentarii: это дети, которым к 1 января (момету начала сбора данных исполнилось 2 месяца, то есть рожденных с 1 ноября 2014 по 1 ноября 2015. Мы еще раз будем собирать эти данные в марте месяце для когорты детей рожденных в 2015 году, тогда всем им исполниться 2 месяца.					

Modulul 2: Tratament, Îngrijire and Suport

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii	
	valoarea		Anul			Sursa	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun		Iul-Dec
TCS-1: Procentul adulților și copiilor care primesc terapie antiretrovirală din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV			2013	Cartele	Sex	Ținte		27%		30%		33%	Numărător: Numărul adulților și copiilor cu infecția HIV avansată care primesc la etapa actuală terapie antiretrovirală, în conformitate cu protocoalele de tratament, aprobate la nivel național la sfârșitul perioadei de raportare. Numitor: Numărul estimat de adulți și copii care trăiesc cu HIV (date - generate de SPECTRUM).
	Total	16.8% (2493/14812)				Rezultate, TOTAL		21% (3850/18300)					
	Bărbați	18% (1303/9735)				Rezultate, bărbați		18,67%(1916/10262)					
	Femei	23% (1190/5077)				Rezultate, femei		24,06%(1934/8038)					
	Transgender	n/a				Rezultate, transgender		n/a					
	<15	68% (82/121)				Rezultate, <15		71,67%(106/150)					
	15+	16% (2411/14691)				Rezultate, 15+		20,63%(3744/18150)					
							Comentarii:						
TCS-2: Procentul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3			2013	Cartele	Sex	Ținte		<40%		<35%		<30%	Numărător: Numărul adulților care trăiesc cu HIV care au inițiat ART cu numărul de CD4 de <200 celule/mm3 în perioada analizată. Numitor: numărul total de adulți care au inițiat ARV în perioada analizată.
	Total	41.8% (229/548)				Rezultate, TOTAL		29,45%(281/954)					
	Bărbați	47% (138/295)				Rezultate, bărbați		36,43%(180/494)					
	Femei	36% (91/253)				Rezultate, femei		21,96%(101/460)					
	Transgender	n/a				Rezultate, transgender		n/a					
							Comentarii:						
TCS-3: Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratament ARV în primele 12 luni de viață			2013	Cartele	Sex	Ținte		>79%		>81%		>83%	Numărător: Numărul de pacienți adulți, adolescenți și copii cu o încărcătură virală nedetectabilă (<1000 copii/ml) la 12 luni de la inițierea ARV. Numitor: Numărul adulților și copiilor care au inițiat ARV în ultimele 12
	77.5% (1022/1323)												

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii
	valoarea	Anul	Sursa			Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	
Tratament ARV și la 12 luni după inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml)	77.5% (1933/2493)	2013	Cartele	n/	Rezultate, TOTAL		79,41 (2300/2896)					luni înainte de începerea perioadei de raportare, cu un număr de încărcătură virală la 12 luni de vizită <i>Denominator: Number of adults and children who initiated ART in the 12 months prior to the beginning of the reporting period with a viral load</i>
					Comentarii:							

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A
Anexa 6

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2015 - 31.12.2015

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL, MDA-H-PCIMU	15.40								
EUR, MDA-H-PCIMU	1,323,454.46	1,558,295.00							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-H-PCIMU			1,558,295.00						-1,558,295.00
Dobinda acumulata, MDA-H-PCIMU	3,157.64	47,754.30	47,754.30				-3,157.64	-47,754.30	-47,754.30
Total sursele	3,157.64	47,754.30	1,606,049.30				-3,157.64	-47,754.30	-1,606,049.30
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-H-PCIMU	515,191.57	1,168,400.48	1,168,400.48	1,128,155.06	1,494,677.91	1,494,677.91	612,963.49	326,277.43	326,277.43
1 1.0 Resurse Umane (HR)	49,586.37	189,614.98	189,614.98	51,509.58	199,408.38	199,408.38	1,923.21	9,793.40	9,793.40
11 11.0 Costuri administrative de progr(PA)	8,327.12	61,539.93	61,539.93	20,724.00	58,950.00	58,950.00	12,396.88	-2,589.93	-2,589.93
2 2.0 Costuri legate de transport (TRC)	535.25	605.25	605.25	4,147.74	22,870.10	22,870.10	3,612.49	22,264.85	22,264.85
3 3.0 Servicii Externe profesioanle (EPS)	18,889.91	22,048.85	22,048.85	21,000.00	51,000.00	51,000.00	2,110.09	28,951.15	28,951.15
4 4.0 Produse medicale -Medicamente (HPPP)	362,917.11	586,357.45	586,357.45	639,291.00	639,291.00	639,291.00	276,373.89	52,933.55	52,933.55
5 5.0 produse medicale nefarmaceutice (HPNP)	4,739.70	120,915.00	120,915.00	10,144.20	20,288.40	20,288.40	5,404.50	-100,626.60	-100,626.60
6 6.0 Produse medicale - Echipament (HPE)	53,213.19	120,861.83	120,861.83	379,388.54	477,970.03	477,970.03	326,175.35	357,108.20	357,108.20
7 7.0 Costuri de procurare (PSM)	16,982.92	37,651.20	37,651.20				-16,982.92	-37,651.20	-37,651.20
8 8.0 Infrastructura (INF)		8,957.00	8,957.00		6,000.00	6,000.00		-2,957.00	-2,957.00
9 9.0 Echipament nemedical (NHP)		19,848.99	19,848.99	1,950.00	18,900.00	18,900.00	1,950.00	-948.99	-948.99
Soldul final									
EUR, MDA-H-PCIMU	811,435.93	811,435.93	811,435.93						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2015 - 31.12.2015

Sursa(le) de finantare: MDA-H-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(ile): Toate

Anexa 7

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	515,191.57	1,168,400.48	1,168,400.48	1,128,155.06	1,494,677.91	1,494,677.91	612,963.49	326,277.43	326,277.43
103 MDA-H-PCIMU (2015-2017)	515,191.57	1,168,400.48	1,168,400.48	1,128,155.06	1,494,677.91	1,494,677.91	612,963.49	326,277.43	326,277.43
001 Obiectiv 1. Sporirea accesului la prevenirea HIV bazata pe evidenta	5,274.95	13,143.08	13,143.08	12,242.96	29,664.68	29,664.68	6,968.01	16,521.60	16,521.60
001 Modul: Prevenirea transmiterii de la mama la fat	5,274.95	13,143.08	13,143.08	12,242.96	29,664.68	29,664.68	6,968.01	16,521.60	16,521.60
001 Interventie: Prevenirea transmiterii verticale HIV	5,274.95	13,143.08	13,143.08	12,242.96	29,664.68	29,664.68	6,968.01	16,521.60	16,521.60
001 Asigurarea testarii HIV p-u femeile insarcinate pina la nastere (teste rapide HIV)	299.70	299.70	299.70	237.00	474.00	474.00	-62.70	174.30	174.30
002 Asigurarea testarii femeilor insarcinate la HIV, primul trimestru a sarcinii	4,440.00	4,440.00	4,440.00	1,440.00	2,880.00	2,880.00	-3,000.00	-1,560.00	-1,560.00
003 Oferirea tratamentului ARV p-u femeile insarcinate si nou-nascuti (p-u Transnistria)				451.00	451.00	451.00	451.00	451.00	451.00
004 Reducerea transmiterii HIV/SIDA copiilor prin asigurarea cu lapte praf		7,868.13	7,868.13	8,467.20	16,934.40	16,934.40	8,467.20	9,066.27	9,066.27
005 Consolidarea capacitatii p-u specialistii in boli infectioase					3,570.06	3,570.06		3,570.06	3,570.06
006 Consolidarea capacitatii p-u specialistii VCT	535.25	535.25	535.25	1,647.76	5,355.22	5,355.22	1,112.51	4,819.97	4,819.97
002 Obiectiv 2. Asigurarea accesului universal la tratament HIV cuprinzator, ingrijire si suport	455,607.25	582,442.73	582,442.73	1,051,324.32	1,276,448.05	1,276,448.05	595,717.07	694,005.32	694,005.32
001 Modul: Tratament, ingrijire si suport	455,607.25	582,442.73	582,442.73	1,051,324.32	1,276,448.05	1,276,448.05	595,717.07	694,005.32	694,005.32
001 Interventie: Terapie antiretrovirală (ART)	375,617.02	375,617.02	375,617.02	638,840.00	638,840.00	638,840.00	263,222.98	263,222.98	263,222.98
001 Asigurarea accesului la tratamentul a PTHIV, inclusiv p-u femeile insarcinate HIV+ din Transnistria	362,917.11	362,917.11	362,917.11	638,840.00	638,840.00	638,840.00	275,922.89	275,922.89	275,922.89
002 Costuri de intretinere a medicamentelor ARV	1,455.02	1,455.02	1,455.02				-1,455.02	-1,455.02	-1,455.02
003 Controlul calitatii medicamentelor ARV	11,244.89	11,244.89	11,244.89				-11,244.89	-11,244.89	-11,244.89
002 Interventie: Monitorizarea tratamentului	53,213.19	107,961.83	107,961.83	379,388.54	479,754.93	479,754.93	326,175.35	371,793.10	371,793.10
001 Echipament de laborator: procurarea echipamentului PCR				90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
002 Echipament de laborator: procurarea flowcitolometrului p-u calcularea CD4/CD8				180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
003 Echipament de laborator: procurarea centrifugii p-u Epindorf p-u laboratorul PCR, Chisinau				800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
004 Echipament de laborator: procurarea reactorului PCR				3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
005 Echipament de laborator: procurarea liniei ELISA p-u laboratorul de diagnoza si confirmare, Chisinau				7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
006 Echipament de laborator: procurarea frigiderului de capacitate inalta p-u reagenti				7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
007 Consolidarea capacitatii p-u specialistii de sector: instruire p-u specialistii de laborator					1,784.90	1,784.90		1,784.90	1,784.90
008 Monitorizarea tratamentului: determinarea incarcaturii virale p-u pacienti si teste PCR				22,031.25	44,055.45	44,055.45	22,031.25	44,055.45	44,055.45
009 Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 p-u persoanele HIV+	51,943.00	106,691.64	106,691.64	65,307.29	130,614.58	130,614.58	13,364.29	23,922.94	23,922.94
010 Mentenanta echipamentului de laborator	1,270.19	1,270.19	1,270.19	3,750.00	15,000.00	15,000.00	2,479.81	13,729.81	13,729.81
003 Interventie: Aderenta la tratament	23,467.50	93,870.00	93,870.00	23,465.78	93,863.12	93,863.12	-1.72	-6.88	-6.88
001 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -1.2 Salarii	5,517.00	22,068.00	22,068.00	5,490.54	21,962.16	21,962.16	-26.46	-105.84	-105.84
002 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -1.4 Alte costuri RU	14,350.50	57,402.00	57,402.00	14,375.24	57,500.96	57,500.96	24.74	98.96	98.96
003 Asigurarea sederii corespunzatoare a beneficiarilor in centre	3,600.00	14,400.00	14,400.00	3,600.00	14,400.00	14,400.00			
004 Interventie: Raportare de rutina	3,309.54	4,993.88	4,993.88	9,630.00	48,990.00	48,990.00	6,320.46	43,996.12	43,996.12
001 Ajustarea softului SYME HIV				15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00
002 Mentenanta softului SYME HIV				3,900.00	3,900.00	3,900.00	1,950.00	3,900.00	3,900.00
003 Consultant National M&E	3,309.54	4,412.72	4,412.72	3,315.00	13,260.00	13,260.00	5.46	8,847.28	8,847.28
004 Specialist IT SYME HIV				3,315.00	6,630.00	6,630.00	3,315.00	6,630.00	6,630.00
005 Renovarea incaperilor utilizate p-u introducerea datelor in SYME HIV				6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00
007 M&E: vizite de monitorizare		581.16	581.16	1,050.00	4,200.00	4,200.00	1,050.00	3,618.84	3,618.84
005 Interventie: Studii				15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00
001 Studii de urmarire				15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00
003 Obiectiv 3. Intarirea capacitatii comunitatilor si asigurarea durabilitatii programului	18,889.91	21,491.16	21,491.16	24,549.98	50,049.92	50,049.92	5,660.07	28,558.76	28,558.76
001 Modul: Managementul de program	18,889.91	21,491.16	21,491.16	24,549.98	50,049.92	50,049.92	5,660.07	28,558.76	28,558.76
001 Interventie: Politici, planificare, coordonare si management	18,889.91	21,491.16	21,491.16	24,549.98	50,049.92	50,049.92	5,660.07	28,558.76	28,558.76
001 Evaluarea managementului planului NAP si planului de dezvoltare a durabilitatii NAP	18,889.91	18,889.91	18,889.91	21,000.00	30,000.00	30,000.00	2,110.09	11,110.09	11,110.09
002 Consolidarea capacitatii personalului de coordonare NAP				2,499.98	9,999.92	9,999.92	2,499.98	9,999.92	9,999.92
004 Managementul unitatii de coordonare NAP si costuri administrative: SDMC		2,601.25	2,601.25	10,050.00	10,050.00	10,050.00	1,050.00	7,448.75	7,448.75
004 Managementul grantului	31,136.45	149,759.78	149,759.78	40,037.80	138,515.26	138,515.26	8,901.35	-11,244.52	-11,244.52
001 Costuri de management a proiectului	31,136.45	149,759.78	149,759.78	40,037.80	138,515.26	138,515.26	8,901.35	-11,244.52	-11,244.52
005 Angajamente 31.12.2014	4,283.01	401,563.73	401,563.73	40,037.80	138,515.26	138,515.26	-4,283.01	-401,563.73	-401,563.73
001 Angajamente 31.12.2014	4,283.01	401,563.73	401,563.73	40,037.80	138,515.26	138,515.26	-4,283.01	-401,563.73	-401,563.73
001 Angajamente 31.12.2014	4,283.01	401,563.73	401,563.73	40,037.80	138,515.26	138,515.26	-4,283.01	-401,563.73	-401,563.73
001 Auditul SR Soros, Angajament Faza 2		3,158.94	3,158.94					-3,158.94	-3,158.94
002 Medicamente ARV, Angajament Faza 2		223,440.34	223,440.34					-223,440.34	-223,440.34
003 Pastrare si Distribuie ARV, Angajament Faza 2	4,283.01	18,022.04	18,022.04				-4,283.01	-18,022.04	-18,022.04
004 Testare CD4, Angajament Faza 2		62,807.17	62,807.17					-62,807.17	-62,807.17
005 Echipament IT p-u UCIMP, OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2		19,848.99	19,848.99					-19,848.99	-19,848.99
006 Mobilier p-u OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2		7,970.00	7,970.00					-7,970.00	-7,970.00
007 Conditioner p-u spitalul Balti, Angajament Faza 2		987.00	987.00					-987.00	-987.00
008 Echipament de laborator p-u SDMC, Angajament Faza 2		12,900.00	12,900.00					-12,900.00	-12,900.00
009 Controlul calitatii ARV - KABS, Angajament Faza 2		6,929.25	6,929.25					-6,929.25	-6,929.25
011 Teste si consumabile PCR, Angajament Faza 2		45,500.00	45,500.00					-45,500.00	-45,500.00
Total General	515,191.57	1,168,400.48	1,168,400.48	1,128,155.06	1,494,677.91	1,494,677.91	612,963.49	326,277.43	326,277.43

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
MDA_H/GD/002_2015 Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 21.12.2015 nr: f/n	Data contractului: 22.06.2015	Valuta: EURO	Curs de schimb:	
Hârtie "Termo" pentru aparatul BD FACSCount, 5 roll per amb.	Unitati	45	12	540
Soluție FACS Clean, 5 litri	Canistre	3	39	117
Soluție BD FACS Flow TM, 20 litri	Canistre	18	38	684
BD FACS Count TM Control kit, 25 teste	Kit	7	302	2114
BD FACS Count TM Reagents kit, 50 teste	Kit	76	638	48488
		Suma totala per institutie, EURO: 51943		
		Suma totala per contract, EURO: 51943		
MDA_H/GD/003(1)_2015 Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 30.10.2015 nr: f/n	Data contractului: 15.07.2015	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0	
Elisa HIV Ag/Ab, "DS-EIA-HIV-AGAT-SCREEN"	Bucati	12000	0,37	4440
		Suma totala per institutie, EURO: 4440		
		Suma totala per contract, EURO: 4440		
MDA_H/GD/003(2)_2015 Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 30.10.2015 nr: f/n	Data contractului: 15.07.2015	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Rapid HIV blood test "Quick Profile™ HIV 1&2 Test Card" 71002 326	Bucati	400	0,815	
		Suma totala per institutie, USD: 326		
		Suma totala per contract, USD: 326		
MDA_H/GD/006_2015 Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 01.12.2015 nr: f/n	Data contractului: 30.09.2015	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Norvir (Ritonavir 100mg) comp.film N30	Unitati	600	21,58	12948
act de predare din: 07.12.2015 nr: f/n				
Aluvia (Lopinavir 100mg + Ritonavir 25mg) comp. film N 60	Unitati	240	20,98	5035,2
act de predare din: 14.12.2015 nr: f/n				
Aluvia (Lopinavir 200 mg+ Ritonavir 50 mg) comp. film N 120	Unitati	1418	60,8	86214,4
act de predare din: 28.12.2015 nr: f/n				
Aluvia (Lopinavir 200 mg+ Ritonavir 50 mg) comp. film N 120	Unitati	1417	60,8	86153,6
		Suma totala per institutie, USD: 190351,2		
		Suma totala per contract, USD: 190351,2		
MDA_H/GD/007_2015 Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 12.11.2015 nr: f/n	Data contractului: 30.09.2015	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Efavirenz 600mg tabs N30	Unitati	500	4,32	2160

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
act de predare din: 13.11.2015 nr: f/n Tenofovir 300 mg tabs N30	Unitati	135	5,88	793,8
Lamivudin 60mg + Zidovudin 30mg disp. Tabs N60	Unitati	135	2,82	380,7
act de predare din: 23.11.2015 nr: f/n Efavirenz 50mg caps N30	Unitati	71	4,61	327,31
Nevirapine 10mg/ml Oral. Sol. 240 ml Efavirenz 50mg tabs	Unitati	15	10,52	157,8
Nevirapine 10mg/ml Oral. Sol. 240 ml Nevirapine 200mg tabs N60	Unitati	167	3,78	631,26
act de predare din: 01.12.2015 nr: f/n Abacavir Sulfate 60mg + Lamivudine 30mg disp. Tabs N60	Unitati	383	7,2	2757,6
act de predare din: 11.12.2015 nr: f/n Efavirenz 200mg (double scored) tabs N90	Unitati	152	12,92	1963,84
act de predare din: 31.12.2015 nr: f/n Tenofovir 300mg + Emtricitabine 200mg tabs N30	Unitati	1104	6,7	7396,8

Suma totala per institutie, USD: 16569,11
Suma totala per contract, USD: 16569,11

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.10.2015 - 31.12.2015

Valuta: Eur

Anexa 9

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2014-2015	0.24	1.33							
EUR CNC 2014-2015	26,173.00	49,288.00							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari CNC 2014-2015			70,460.70						-70,460.70
Total sursele			70,460.70						-70,460.70
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2014-2015	7,131.47	30,247.56	51,418.93	11,279.00	43,714.00	104,008.00	4,147.53	13,466.44	52,589.07
01 Resurse Umane	5,253.54	14,775.74	30,929.37	5,409.00	21,636.00	40,776.00	155.46	6,860.26	9,846.63
02 Asistenta tehnica					660.00	660.00		660.00	660.00
08 Materiale de comunicare		545.92	545.92	1,380.00	1,780.00	3,560.00	1,380.00	1,234.08	3,014.08
11 Planificare si administratie	595.16	12,657.48	17,453.40	3,520.00	14,908.00	49,202.00	2,924.84	2,250.52	31,748.60
12 Cheltuieli generale	1,282.77	2,268.42	2,490.24	970.00	4,730.00	9,810.00	-312.77	2,461.58	7,319.76
Soldul final									
EUR CNC 2014-2015	19,041.77	19,041.77	19,041.77						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Anexa 10

Perioada 01.10.2015 - 31.12.2015

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: CNC 2014-2015

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	7.131.47	30.247.56	51.418.93	11.279.00	43.714.00	104.008.00	4.147.53	13.466.44	52.589.07
004 CNC 2014-2015	7.131.47	30.247.56	51.418.93	11.279.00	43.714.00	104.008.00	4.147.53	13.466.44	52.589.07
001 Supraveghere	213.73	1,123.66	2,134.81	860.00	2,500.00	5,000.00	646.27	1,376.34	2,865.19
001 Sedinte CNC (4 sedinte/ anual)	187.94	330.07	1,036.76	390.00	1,560.00	3,120.00	202.06	1,229.93	2,083.24
002 Comisia Nationala de Experti (CNE) sedinte	25.79	793.59	926.46	150.00	300.00	600.00	124.21	-493.59	-326.46
003 Organizarea vizitelor de lucru in teren pe semestru (2 vizite)			171.59	320.00	640.00	1,280.00	320.00	640.00	1,108.41
002 Imbunatatirea angajamentului	381.43	1,244.54	1,244.54	4,040.00	12,420.00	33,604.00	3,658.57	11,175.46	32,359.46
001 Mentinerea paginii web CNC si actualizari		545.92	545.92	1,380.00	1,380.00	2,760.00	1,380.00	834.08	2,214.08
002 Costuri de traducere p-u un numar estimativ de 80 pagini			381.43		400.00	800.00		400.00	800.00
003 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP	381.43	381.43	381.43			19,404.00	-381.43	-381.43	19,022.57
004 Imbunatatirea angajamentului membrilor CNC, dezvoltarea PN HIV&TB p-u 2		317.19	317.19	2,660.00	10,640.00	10,640.00	2,660.00	10,322.81	10,322.81
003 Intarirea capacitatii		10,835.20	14,619.97		2,428.00	14,818.00		-8,407.20	198.03
001 Angajarea agentiei de prestare a AT externe p-u evaluarea capacitatii CNC					660.00	660.00		660.00	660.00
002 Actualizarea CNC Cadru Legal si Manualul Operational		3,020.44	3,020.44		1,168.00	1,168.00		1,168.00	1,168.00
003 Intarirea capacitatii Secretariatului CNC		7,814.76	7,814.76		600.00	1,800.00		-2,420.44	-1,220.44
004 Vizita de studiu p-u Secretariatul CNC si membrilor CNC			3,784.77			5,970.00		-7,814.76	-1,844.76
005 Participare la Conferinta Internationala AIDS 2014						5,220.00			1,435.23
004 Costuri de oficiu	6,536.31	17,044.16	33,419.61	6,379.00	26,366.00	50,586.00	-157.31	9,321.84	17,166.39
001 Costuri administrative de oficiu	-19.68	307.02	350.89	200.00	800.00	1,600.00	219.68	492.98	1,249.11
002 Echipament de oficiu	1,271.12	1,271.12	1,271.12		850.00	1,650.00	-1,271.12	-421.12	378.88
003 Rechizite de birou		391.20	569.15	150.00	600.00	1,200.00	150.00	208.80	630.85
004 Intretinerea automobilului si costuri de transport	31.33	299.08	299.08	620.00	2,480.00	5,360.00	588.67	2,180.92	5,060.92
005 Coordonatorul Secretariatului CNC	2,937.04	11,764.35	23,450.57	2,919.00	11,676.00	23,352.00	-18.04	-88.35	-98.57
006 Consultant Comunicare CNC	1,274.17	1,274.17	5,741.58	2,490.00	9,960.00	17,424.00	1,215.83	8,685.83	11,682.42
007 Contabil CNC (timp partial)	1,042.33	1,737.22	1,737.22				-1,042.33	-1,737.22	-1,737.22
Total General	7,131.47	30,247.56	51,418.93	11,279.00	43,714.00	104,008.00	4,147.53	13,466.44	52,589.07