

# PROGRAMUL TB/SIDA

## RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

**IULIE - SEPTEMBRIE 2016**

NOIEMBRIE 2016

## STRUCTURA RAPORTULUI

---

- Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”**  
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul TB, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 678 MDA-T-PCIMU)
- Paginile: 3 - 19
- Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”**  
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul HIV, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 597 MDA-H-PCIMU)
- Paginile: 20 - 30
- Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC** (nr. MOL-GFUND-1303, nr. MOL-GFUND-1404)
- Paginile: 31 - 33

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul NFM TB, Grantul NFM HIV și Grantul CNC.

## Partea 1.

### RAPORT DE PROGRES

---

## Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Donator:</b>                 | Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM) |
| <b>Denumirea Grantului:</b>     | MDA-T-PCIMU   |
| <b>Numărul Grantului:</b>       | 678   |
| <b>Acordul de Grant Semnat:</b> | 06 Iulie 2015   |
| <b>Finanțare aprobată:</b>      | 7,957,826.00 EURO   |
| <b>Data demarării:</b>          | 01 Iulie 2015   |
| <b>Data încheierii:</b>         | 31 Decembrie 2017   |

## CUPRINS PARTEA 1.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017 .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>Progresul activităților.....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>Obiectivul 1 Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR .....</b> | <b>6</b>  |
| <i>Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS.....</i>                     | <i>6</i>  |
| <b>Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR.....</b>                           | <b>9</b>  |
| <i>Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR .....</i>   | <i>9</i>  |
| <i>Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar.....</i>   | <i>10</i> |
| <b>Obiectivul 5 Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei.....</b>                     | <b>10</b> |
| <i>Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT.....</i>  | <i>10</i> |
| <i>Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB.....</i>                                  | <i>11</i> |
| <i>Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării.....</i>                                | <i>12</i> |
| <b>Fortificarea managementului programului.....</b>   | <b>13</b> |
| <b>Indicatorii de performanță ai grantului.....</b>   | <b>14</b> |
| <b>Debursările grantului.....</b>   | <b>15</b> |
| <b>Anexele (1–4).....</b>   | <b>34</b> |

## Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017

**Sumar:** În contextul profilului epidemiologic și provocărilor programatice, obiectivul general al Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” este reducerea poverii tuberculozei (inclusiv M/EDR-TB) în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB. Programul acoperă întregul spectru de activități al controlului tuberculozei, inclusiv performanța generală a serviciilor de control al tuberculozei și abordările intersectoriale pentru TB, TB/ MDR și TB/ HIV, cu o atenție specială axată asupra necesităților populațiilor vulnerabile și cu risc sporit.

Programul susține intervențiile care au fost sprijinite anterior de către Fondul Global, precum și suportă noi activități, cum ar fi tehnologiile noi de diagnostic molecular rapid la nivelul asistenței medicale primare. În același timp, activitățile programului sunt planificate ținând cont de sporirea contribuției Guvernului în preluarea necesităților financiare cheie ale programului, inclusiv creșterea procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua. Intervențiile programului acoperă atât sectorul civil, cât și cel penitenciar, precum și regiunea de est a republicii, adresând problema accesului limitat la servicii esențiale antituberculoase pentru populația care locuiește în această regiune.

**Scop:** Scopul Programului este de a diminua povara tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB.

### Activitățile planificate:

- Suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria;
- Consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei;
- Instruirea personalului pentru fortificarea capacităților de oferire a serviciilor;
- Fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al tuberculozei.

### Grupul Țintă/ Beneficiarii:

- Pacienții cu tuberculoză;
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă;
- Deținuții;
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

## Progresul **activităților**

### **Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR**

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de **referință utilizând metodele recomandate de către OMS**

#### *1.2.1 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR*

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS" a asigurat livrarea unei părți din echipamentul medical contractat, destinat laboratoarelor regionale în bacteriologia tuberculozei și anume:

- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în lunile Iulie-August 2016, a PH-metrilor, balanțelor analitice și incubatoarelor, în baza contractului MDA/T/GD/19 din 18.05.2016, semnat cu „Nitech” SRL;
- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în lunile Iulie-August 2016, a centrifugilor cu refrigerare, în baza contractului MDA/T/GD/20 din 26.05.2016, semnat cu „SPARCO Prim” SRL;
- ✓ a organizat livrarea, în luna Septembrie 2016, a mini-shakerilor orbitali și stațiilor de lucru pentru echipamentul PCR, în baza contractului MDA/T/GD/21 din 22.08.2016, semnat cu „Nitech” SRL.

De asemenea, IP "UCIMP DS":

- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în luna Iulie 2016, a echipamentelor necesare realizării investigațiilor prin metoda LPA HAIN (destinate celor 4 laboratoare în bacteriologia tuberculozei), în baza contractului MDA/T/GD/23 din 17.05.2016, semnat cu „Hain Lifescience” GmbH (cu drepturi de exclusivitate pentru aceste tipuri de echipamente);
- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în luna August 2016, a unui echipament MGIT 960 (destinat Laboratorului Regional de Referință Vorniceni), în baza contractului MDA/T/GD/26 din 01.06.2016, semnat cu „Becton Dickinson” BV (cu drepturi de exclusivitate pentru acest tip de echipament).

În perioada lunilor Septembrie-Octombrie 2016, a avut loc evaluarea tehnică comună, de către IMSP IFP "Chiril Draganiuc" și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, a ofertelor la licitația internațională de procurare a cinci poziții de echipamente, cu costuri majore estimate per unitate (boxe biologice de protecție a personalului din laborator, autoclave, inspisator pentru pregătirea mediilor, microscop fluorescent) sau preconizate spre procurare în cantități mari (microscop LED pentru centrele de microscopie și laboratoarele de referință). Aprobarea rezultatelor evaluării și atribuirea contractelor va avea loc în cadrul ședinței Comisiei de Evaluare a achizițiilor organizate de către Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” în luna Octombrie 2016.

### *1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică*

În cadrul activităților menționate mai sus, IP "UCIMP DS" a organizat livrarea, în luna Iulie 2016, a ultimei tranșe de medii nutritive, în baza contractului MDA/T/GD/17 din 01.03.2016, semnat cu „Sanmedico” SRL.

În conformitate cu solicitarea parvenită de la IMSP IFP "Chiril Draganiuc" și în baza planului de lucru al Grantului pentru anul 2016, a fost anunțată licitația pentru contractarea mediilor nutritive destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei pentru semestrul II.2016. Ofertele obținute la licitație au fost deschise pe data de 20 Iunie 2016 și remise pentru evaluare tehnică către beneficiar - IMSP IFP "Chiril Draganiuc". Evaluarea finală și semnarea contractului a fost efectuată în luna Iulie 2016. IP "UCIMP DS" a organizat livrarea, în luna August 2016, a primei tranșe de medii nutritive, în baza contractului MDA/TGD/24 din 19.07.2016, semnat cu „Imunotehnomed” SRL.

### *1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT*

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS" a organizat livrarea, în luna Iulie 2016, a consumabilelor pentru echipamentul MGIT 960 de la laboratoarele de referință, în baza contractului MDA/T/GD/14-C din 27.11.2015, semnat cu „Becton Dickinson” BV.

La fel, în conformitate cu lista necesităților de consumabile și reagenți, recepționate din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc", IP "UCIMP DS" a plasat comanda privind procurarea consumabilelor pentru echipamentul MGIT 960 de la laboratoarele de referință, pe data de 02.08.2016, și a semnat contractul MDA/T/GD/32, pe data de 08.09.2016, cu „Becton Dickinson” BV. Livrarea bunurilor este preconizată pentru trimestrul IV.2016.

### *1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain*

Pe parcursul trimestrului raportat, nu au fost realizate activități pe aceste linii bugetare.

### *1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA*

În cadrul contractelor semnate de către IP „UCIMP DS” (MDA/T/AG/02 din 08.10.2015, cu „Becton Dickinson” BV și MDA/T/AG/03 din 02.11.2015, cu „Hain Lifescience” GmbH), în luna August 2016, au fost realizate vizitele inginerilor companiilor menționate mai sus, privind asigurarea serviciilor de mentenanță și reparațiilor de urgență ale echipamentelor pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (BACTEC și HAIN).

Totodată, în vederea asigurării serviciilor de mentenanță și reparațiilor de urgență ale echipamentelor pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (BACTEC și HAIN), pentru următoarele 12 luni, IP „UCIMP DS” va solicita, în trimestrul IV.2016, din partea companiilor producătoare, cererea de oferte pentru realizarea ulterioară a serviciilor.

### *1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente*

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de ftziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) 7,368 specimene de spută, dintre care: 4,407 specimene de spută - de către echipa din Chișinău, 1,726 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 1,235 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate de către echipa din Chișinău – 6,413 specimene de cultură.

De asemenea, IP „UCIMP DS” a organizat, în lunile August și Septembrie 2016, livrarea autovehiculelor destinate laboratoarelor regionale în bacteriologia tuberculozei pentru asigurarea transportării mostrelor de spută din teritorii, conform contractului MDA/T/GD/22 din 31.05.2016, semnat cu „EAST-TEST” SRL.

### *1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR); și întreținerea sistemelor de ventilare*

Pe parcursul perioadei raportate, a fost efectuată evaluarea licitației de procurare a respiratoarelor pentru asigurarea controlului individual al infecției pentru personalul din LNR și LRR, precum și pentru personalul din secțiile M/EDR, și, pe 16.08.2016, a fost semnat contractul MDA/T/GD/29 cu „MedGlobalFarm” SRL. În luna Septembrie 2016, a fost organizată livrarea completă a bunurilor către IMSP IFP "Chiril Draganiuc".

La fel, pe parcursul trimestrului raportat, în baza contractelor MDA/T/CS/IC/09 și MDA/T/CS/IC/10 din 17 Iunie 2016, semnate cu consultantul ing. Jörg Weber (Germania):

- a) a fost realizată evaluarea funcționalității cabinetelor de protecție a personalului din laboratoarele de referință, cu stabilirea volumului de lucrări necesare de reparație, în luna Septembrie 2016; la fel, în baza solicitării consultantului, ținând cont de volumul de lucru planificat, a fost extinsă durata de furnizare a serviciilor până pe 19.12.2016, iar prezentarea raportului final - stabilită pentru 20.12.2016 (Amendament #2 la contractul MDA/T/CS/IC/09 din 03.11.2016);
- b) a fost realizată evaluarea funcționalității sistemelor de ventilație din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB din Spitalul Vorniceni (secția #1) și Spitalul TB Bender, cu stabilirea volumului necesar de lucrări de ajustare a acestora, în luna Septembrie 2016; la fel, în baza solicitării consultantului, ținând cont de volumul de lucru planificat, a fost extinsă durata de furnizare a



serviciilor până pe 30.11.2016, iar prezentarea raportului final - stabilită pentru 01.12.2016 (Amendament #2 la contractul MDA/T/CS/IC/10 din 03.11.2016), în baza solicitării consultantului.

#### *1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel*

Se preconizează remiterea mostrelor pentru controlul extern al calității, prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase, efectuate de către laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra Național de Referință din Borstel, pe parcursul semestrului II.2016.

#### *1.2.9 Implementarea sistemului de management al calității în LNR. Acreditare în ISO 15189*

Pe parcursul trimestrului raportat, în cadrul activității nominalizate mai sus, IP "UCIMP DS" a contractat o echipă de consultanți locali din cadrul LNR (contractele MDA/T/CS/IC/14, 15, 16 și 17 din 17.08.2016), privind revizuirea documentației Sistemului de management al calității utilizat în Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei (Manualului Calității Laboratorului Național de Referință; Procedurilor Standard Operaționale și Procedurilor de Proces și de Sistem/ Proceduri Generale), cu ajustarea acestora la standardele și cerințele externe în vederea obținerii acreditării în ISO. Prezentarea variantei finale a Procedurilor Standard Operaționale pentru LNR este preconizată pentru data de 10 Octombrie 2016 și a Manualului Calității Laboratorului Național de Referință - pentru data de 15 Decembrie 2016. Traducerea Procedurilor și Ghidului de Biosecuritate a OMS în varianta Română este planificată pentru data de 15 Noiembrie 2016.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR

#### Activitatea 2.1 **Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR**

*2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR*

*2.1.3 Suportul anual al operațiunilor Comitetului de Lumină Verde (GLC)*

În perioada raportată, în scopul asigurării procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia pentru pacienții cu TB DR din semestrul I.2017, a fost remisă, către Parteneriatul Stop –TB /GDF /GLC, cererea de procurare a acestora. Cererea a fost efectuată în comun cu beneficiarul de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc". Aceasta a luat în considerație: cantitatea de medicamente în dependență de numărul estimativ de pacienți preconizați a fi înrolați în tratament și schemele utilizate, analiza stocurilor de medicamente disponibile, consumul acestora și termenele de valabilitate. În baza acestor date, cererea de procurare a medicamentelor pentru 234 de pacienți (214 cu TB-MDR și 20 cu TB-EDR) a fost remisă către Parteneriatul Stop –TB /GDF /GLC pe data de 05.09.2016, iar în baza ofertelor primite, au fost semnate contractele de livrare a medicamentelor MDA/T/GD/33 și MDA/T/GD/34 din 20.09.2016. Livrarea medicamentelor se va efectua în baza unui program prestabilit cu beneficiarul IMSP IFP "Chiril Draganiuc".

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 390 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 526 pachete de medicamente.

Totodată, IP "UCIMP DS" a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (contract MDA/T/AG/01 din 10.07.2015).

Pe parcursul trimestrului III, 2016, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 233 pacienți (total grant consolidat TB SSF și TB NFM al Fondului Global – 5, 470 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății, Grantului Consolidat SSF și Grantului NFM al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 7, 490 pacienți.

## **Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar**

### *2.2.1 Achiziționarea medicamentelor antituberculoase de primă linie pentru pacienții cu TB sensibilă din Transnistria*

Pe parcursul lunii August 2016, IP „UCIMP DS” împreună cu coordonatorul regional TB din regiunea de est a republicii a efectuat analiza stocurilor de medicamente de prima linie în regiune și a pregătit noua cerere de procurare pentru anul 2017. Cererea de procurare a medicamentelor (pentru aproximativ 700 de pacienți cu TB sensibilă + buffer-ul estimat) a fost remisă către Parteneriatul Stop –TB /GDF /GLC pe data de 09.09.2016, iar în baza ofertelor primite, au fost semnate contractele de livrare a medicamentelor MDA/T/GD/37 și MDA/T/GD/38 din 20.09.2016. Livrarea medicamentelor se va efectua în baza unui program prestabilit cu beneficiarul - coordonatorul regional TB din regiunea de est a republicii.

## **Obiectivul 5: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei**

### Activitatea 5.1 Consolidarea **capacităților de management al PNCT**

#### *5.1.1 Realizarea asistenței tehnice externe de evaluare și îmbunătățire a proceselor de gestionare la nivel central al PNCT*

Activitățile pe această linie bugetară au fost finisate în perioadele anterioare.

#### *5.1.3 Asigurarea suportului pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020*

#### *5.1.4 Asigurarea suportului pentru revizuirea și elaborarea regulamentelor în baza noului PNCT revizuit*

#### *5.1.6 Asigurarea suportului pentru elaborarea planului de durabilitate*

Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Programului Național de Control al Tuberculozei pentru anii 2016-2020 a fost elaborat. Documentele urmează a fi aprobate de Guvern. După aprobarea programului, IP "UCIMP DS" va acorda suport financiar echipei de experți locali în elaborarea sau/ și ajustarea regulamentelor și ghidurilor în conformitate cu prevederile noului program.

În cadrul activităților pentru pregătirea Planului de Dezvoltare Durabilă (Sustainability Plan), la 15 Aprilie 2016, în baza dispoziției nr. 2018d, a fost creat Grupul de Lucru pentru elaborarea planurilor de dezvoltare durabilă a Programelor naționale de prevenire și control al infecției HIV/ SIDA/ ITS și de control al tuberculozei, în vederea onorării angajamentelor Guvernului Republicii Moldova asumate față de Fondul Global. Prin dispoziția susmenționată, a fost stabilită componența nominală a Grupului de Lucru pentru ambele componente, precum și planul activităților necesare elaborării planurilor de dezvoltare durabilă. Conform agendei inițiale, s-a preconizat finalizarea planurilor cu prezentarea acestora către Guvern spre aprobare în luna Septembrie 2016. Deoarece, între timp, s-a realizat participarea reprezentanților (membri ai Grupului de Lucru, care vor fi responsabili de elaborarea propriu-zisă a planurilor) Republicii Moldova la cursul de instruire "Transition Readiness Assessment Training", care s-a desfășurat în or. Yerevan, Armenia, pe data de 20-24 Iunie 2016, planul activităților și termenii de prezentare a planului au fost revăzuți. Astfel, în luna August 2016, IP „UCIMP DS” a semnat contractele de consultanță cu 3 experți locali, în vederea elaborării Planului de Dezvoltare Durabilă a Programelor naționale de prevenire și control al infecției HIV/ SIDA/ ITS și de control al tuberculozei (contractele MDA/T/CS/IC/11, MDA/T/CS/IC/12, MDA/T/CS/IC/13). În rezultat, în urma completării instrumentului electronic "Transition Readiness Assessment" al Fondului Global, prezentat în timpul cursului de instruire, experții locali au efectuat identificarea și evaluarea zonelor de risc care vor necesita activități și finanțări suplimentare în perioada de trecere - în cadrul a 2 ateliere de lucru organizate în luna August 2016, în or. Chișinău și or. Tiraspol. Elaborarea Planului de Dezvoltare Durabilă este preconizată pentru trimestrul IV.2016.

#### *5.1.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)*

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul III.2016. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.

### **Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB**

#### *5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate*

#### *5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării*

În cadrul activității nominalizate, pe parcursul trimestrului raportat, nu au avut loc cursuri de instruire în exterior (aprobate de către Secretariatul Fondului Global).

### *5.2.3 Suportul organizării instruirii personalului de serviciu de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR*

Pe parcursul perioadei raportate, cursurile de instruire planificate pentru trimestrul III.2016, au fost transferate pentru trimestrul IV.2016 de implementare a activităților proiectului, în baza solicitării IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Demers # 01-2/37/SR din 18.07.2016). S-a luat în considerație perioada estivală și perioada realizării vizitei misiunii GLC (Comitetul de Lumină Verde), cu participarea expertului extern, Dr. Kai Blondal (Islanda), în trimestrul IV.2016. Astfel, activitățile sunt planificate pentru luna Noiembrie, 2016, și vor fi axate pe includerea în tratamentul TB MDR a medicamentelor noi.

### *5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT*

Activitatea nominalizată a fost finalizată în trimestrul II.2016.

## **Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării**

### *5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT*

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, echipele au acoperit inclusiv și sistemul penitenciar, și instituțiile din regiunea de Est. În rezultat, din numărul total de vizite (27 la număr) planificate în trimestrul III. 2016, au fost realizate 14 vizite de M&E în teritorii: 11 vizite în raioane/ sectoare și 3 vizite în instituții (11 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng).

### *5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB*

### *5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB*

Întru realizarea activităților menționate, pe parcursul perioadei raportate, Sub-recipientul a asigurat, conform necesităților de ajustare a softului SIME TB și asigurarea menținerii acestuia, suportul și dezvoltarea PC (Programului Computerizat), și anume: ajustarea/ revizuirea drepturilor de acces per module; optimizarea trigger-ilor de logare a acțiunilor utilizatorilor.

### *5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente*

În cadrul realizării Studiului „Supravegherea Rezistenței la Medicamentele Antituberculoase de linia a II-a în Rep. Moldova”, (contract MDA/T/AG/04 din 28.12.2015), în perioada raportată:

- ✓ A fost ajustat, în conformitate cu cerințele Comitetului Național de Expertiză Etică a Studiului Clinic, pachetul de documente privind desfășurarea studiului. Opinia favorabilă și respectarea normelor de etică au fost analizate și expuse în avizul Comitetului nr.221 din 24.08.2016. Ulterior recepționării comentariilor și sugestiilor din partea Biroului regional al Organizației Mondiale a Sănătății privind

unificarea anchetelor de interviuare și în scopul comparabilității rezultatelor studiului privind rezistența medicamentoasă în tuberculoză pentru țările din regiune, au fost ajustate chestionarele de studiu. În contextul abordării conceptului privind desfășurarea studiului la nivel național și urmare a identificării unor necesități pentru o bună organizare a acestuia, au fost reevaluate și ajustate liniile de buget privind realizarea studiului, confirmate prin Acordul adițional #1 din 26.09.2016;

- ✓ Au fost elaborate și semnate contratele de prestări de servicii pentru anul 2016 pentru personalul implicat în desfășurarea studiului. A fost elaborat și înaintat Ministerului Sănătății spre aprobare, proiectul de dispoziție cu privire la organizarea cursului de instruire (Dispoziția Ministerului Sănătății nr.494d din 19.08.2016). În conformitate cu aceasta, au fost organizate ateliere de lucru cu coordonatorii din cadrul laboratoarelor de referință și medicii ftiziopneumologi care urmează să recruteze pacienții cu tuberculoză pentru studiu. Conținutul atelierului a fost interactiv, fiind discutate/ abordate următoarele tematici: criteriile de includere a pacienților, consimțământul informat pentru pacienții înrolați, chestionarea și monitorizarea acestora, colectarea și transportarea materialului patologic, precum și aspecte de logistică. Un curs similar, a fost organizat și în regiunea de Est a Republicii Moldova pe data de 07.09.2016.

Pe parcursul perioadei raportate, draft-ul metodologiei Studiului "TB la migranți" a fost discutat de către coordonatorul PNCT cu reprezentanții oficiului local al OIM (Organizația Internațională pentru Migrație) și prezentat spre aprobare către Comitetul Național de Expertiză Etică a Studiului Clinic, din cadrul Ministerului Sănătății. După aprobarea metodologiei și bugetului, va fi semnat contractul pentru realizarea activității cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (în perioada trimestrului IV.2016).

#### Fortificarea managementului Programului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS":

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc";
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.II.2016, pe data de 15.08.2016, către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP "UCIMP DS" – <http://www.ucimp.md>;
- a finalizat raportul semestrial de progres (Sem.I.2016) destinat Fondului Global, pentru grantul TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, remis Dnei Tsovinar Sakanyan, Eastern Europe and Central Asia Fund Portfolio Manager, pentru revizuire și aprobare, pe data de 15.08.2016;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global și Planul de procurări pentru Sem.II.2016;

- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexa 4 (grantul NFM, componenta TB - MDA-T-PCIMU) și Anexa 8 (grantul NFM, componenta HIV - MDA-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13 (T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP DS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, IDA, etc.) și producătorii internaționali (Becton Dickinson, HAIN Lifescience).

## Indicatorii de **performanță** ai grantului

Din 3 indicatori de impact, 4 indicatori de rezultat și 4 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, pentru trimestrul doi al anului 2016, se raportează toți indicatorii, precum urmează:

- *Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane*  
Indicator realizat în proporție de: 98,7%
- *Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului*  
Indicator realizat în proporție de: 86,9%
- *Numărul cazurilor de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului*  
Indicator realizat în proporție de: 90,1%
- *Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vârstă <15, 15+)*  
Indicator realizat în proporție de: 94,0%
- *Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație*  
Indicator realizat în proporție de: 83,5%
- *Cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație*  
Indicator realizat în proporție de: 95,8%

- *Numărul și procentul cazurilor noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri noi cu tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate într-un an*

Indicator depășit în proporție de: 103,7%

- *Numărul și procentul cazurilor retratamente de tuberculoză, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate bacteriologic)*

Indicator realizat în proporție de: 74,7%

- *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate*

Indicator realizat în proporție de: 90,3%

- *Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată*

Indicator depășit în proporție de: 119,5%

- *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia*

Indicator realizat în proporție de: 75,0%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

## Debursările grantului

În perioada trimestrului III, 2016, în cadrul realizării Grantului NFM al Fondului Global (MDA-T-PCIMU nr. 678), au fost valorificați 601 920,16 EUR față de 1 112 569,99 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 54,1%. Cumulativ, de la demararea Grantului MDA-T-PCIMU, în perioada 01 Iulie 2015 - 30 Septembrie 2016, au fost valorificați 3 046 008,49 EUR față de 5 931 311,52 EUR planificați pentru această perioadă, ceea ce constituie 51,4%.

Debursările per obiective și cauzele variațiilor sunt prezentate în tabelele nr. 1 și 2 de mai jos:

**Tabelul nr. 1: Valorificarea surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în trimestrul III.2016**

| Obiectivul          | Bugetat    | Cheltuit   | Diferența             | % de realizare |
|---------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|
| <b>Obiectivul 1</b> | 115 140,42 | 301 413,43 | <b>(-) 186 273,01</b> | <b>261,8%</b>  |
| <b>Obiectivul 2</b> | 902 518,09 | 239 568,56 | <b>662 949,53</b>     | <b>26,5%</b>   |

|  |                     |                   |                     |              |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>Obiectivul 5</b>                            | 45 618,09           | 10 354,15         | <b>35 263,94</b>    | <b>22,7%</b> |
| <b>Angajamente perioada 2</b>                  | 0,00                | 0,00              | <b>0,00</b>         | -            |
| <b>Cheltuieli de Management al Proiectului</b> | 49 293,39           | 46 545,1          | <b>2 748,29</b>     | <b>94,4%</b> |
| <b>Utilizarea interesului bancar</b>           | 0,00                | 4 038,92          | <b>(-) 4 038,92</b> | -            |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>1 112 569,99</b> | <b>601 920,16</b> | <b>510 649,83</b>   | <b>54,1%</b> |

Variația pentru perioada raportată constituie suma de 510 649,83 EUR, compusă din:

- (-) 294 513,26 EUR - cheltuieli peste nivelul planificat, 809 202,01 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat și
- (-) 4 038,92 EUR utilizarea interesului bancar inițial ne bugetat.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

- cheltuieli peste nivelul planificat (-) 294 513,26 EUR, cauzate de:

(1) plăți restante din perioadele anterioare (-) 276 413,37 EUR după cum urmează: procurarea echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 83,44 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul BACTEC (EUR 123,57 mii); procurarea autovehiculelor pentru laboratoarele de referință pentru transportarea mostrelor de spută din raioane (EUR 42,92 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia, inclusiv a costurilor adiacente, pentru pacienții din raioanele de est (EUR 26,48 mii).

(2) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) 2 225,99 EUR, după cum urmează: co-finanțarea salariilor șoferilor pentru transportarea mostrelor de spută din raioane, care depinde de numărul de km parcurși lunar (EUR 0,32 mii); acoperirea costurilor pentru distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia a doua în raioane: co-finanțarea salariilor șoferilor (EUR 0,30 mii) și procurare de combustibil (EUR 0,47 mii); costuri mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,04 mii) și PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 0,27 mii), cauzate de plata taxelor pentru salariile personalului și costuri operaționale ale PR-ului (EUR 0,82 mii).

(3) plăți efectuate în avans pentru perioadele următoare, în sumă de (-) 15 873,90 EUR, după cum urmează: plata pentru evaluarea funcționalității cabinetelor de protecție a personalului din laboratoarele de referință (EUR 6,17 mii) și a sistemelor de ventilare în laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB, ajustarea acestora și asigurarea activităților de mentenanță (EUR 9,70 mii).

- cheltuieli sub nivelul planificat 809 202,01 EUR, cauzate de:

(1) întâzieri în sumă de 81 496,93 EUR, precum urmează: procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testelor de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală (EUR 32,04 mii); acoperirea costurilor de acreditare a LNR (EUR 10,95 mii); achitarea costurilor de



realizare a controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 8,83 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de ftziopneumologie în PR-ship (EUR 5,11 mii); suportul asistenței tehnice locale de dezvoltare a planului de dezvoltare durabilă pentru PNCT (EUR 8,31 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de ftziopneumologie în exterior (EUR 2,16 mii), participarea la evenimente externe (EUR 2,47 mii) și realizarea cursurilor de instruire locale pentru personalul serviciului de ftziopneumologie (EUR 6,96 mii); și pentru realizarea studiului operațional: Supravegherea rezistenței la medicamentele antituberculoase de linia a doua (EUR 4,67 mii).

(2) economii în sumă de 725 455,08 EUR, precum urmează: acoperirea costurilor de procurare a combustibilului pentru transportarea mostrelor de spută din teritorii în laboratoarele de referință pentru realizarea supravegherii de rutină la medicamentele antituberculoase (EUR 1,84 mii); procurarea respiratoarelor pentru protecția personalului din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 10,68 mii); realizarea activității de audit al Managementului Calității la nivelul Laboratorului Național de Referință, a instruirii personalului Laboratorului Național de Referință în Managementului Calității extern și local cu participarea unui expert extern (EUR 24,35 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții cu TB-MDR (EUR 487,79 mii) și TB-EDR (EUR 193,58 mii), inclusiv pentru achitarea costurilor adiționale procurării acestora; suportul costurilor de administrare ale SR-ului IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (EUR 0,25 mii); acoperirea costurilor de procurare a combustibilului (EUR 0,65 mii) și a co-finanțării personalului (EUR 2,48 mii) pentru realizarea vizitelor de monitorizare și evaluare în teritorii; costurile de achitare ale utilităților de oficiu ale PR-ului (EUR 3,70 mii) și costurile operaționale ale PR-ului (EUR 0,13 mii).

(3) plăți efectuate în avans în perioadele anterioare, în sumă de 2 250,00 EUR, precum urmează: suportul costurilor de ajustare a SIME TB.

**Tabelul nr. 2: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în perioada 01 Iulie 2015 – 30 Septembrie 2016**

| Obiectivul                                     | Bugetat             | Cheltuit            | Diferența            | % de realizare |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>Obiectivul 1</b>                            | 1 345 872,43        | 774 132,55          | <b>571 739,88</b>    | <b>57,5%</b>   |
| <b>Obiectivul 2</b>                            | 4 151 579,59        | 1 932 707,56        | <b>2 218 872,03</b>  | <b>46,6%</b>   |
| <b>Obiectivul 5</b>                            | 216 067,03          | 102 556,31          | <b>113 510,72</b>    | <b>47,7%</b>   |
| <b>Angajamente perioada 2</b>                  | 1 748,75            | 11 710,79           | <b>(-) 9 962,04</b>  | -              |
| <b>Cheltuieli de Management al Proiectului</b> | 216 043,72          | 214 143,04          | <b>1 900,68</b>      | <b>99,1%</b>   |
| <b>Utilizarea interesului bancar</b>           | 0,00                | 10 758,24           | <b>(-) 10 758,24</b> | -              |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>5 931 311,52</b> | <b>3 046 008,49</b> | <b>2 885 303,03</b>  | <b>51,4%</b>   |

Variația pentru perioada cumulativă constituie suma de 2 885 303,03 EUR, compusă din:

(-) 58 948,30 EUR – cheltuieli peste nivelul planificat, 2 964 971,61 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat, (-) 9 962,04 EUR – angajamente din perioada 2 a Grantului TB consolidat la data de 30 Iunie 2015 și (-) 10 758,24 EUR utilizarea interesului bancar inițial ne bugetat.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

- cheltuieli peste nivelul planificat de (-) 58 948,30 EUR cauzate de:

(1) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) 27 200,50 EUR, după cum urmează: co-finanțarea salariilor șoferilor pentru transportarea mostrelor de spută din raioane, care depinde de numărul de km parcurși lunar (EUR 0,72 mii); acoperirea costurilor pentru distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia a doua în raioane: co-finanțarea salariilor șoferilor (EUR 1,05 mii) și procurare de combustibil (EUR 0,11 mii); acoperirea costurilor anuale către Comitetul de Lumină Verde (pe contul fluctuației ratei EUR/USD, la momentul elaborării bugetului și cel actual (EUR 17,51 mii); costuri adiacente procurării medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est (EUR 1,73 mii); asigurarea asistenței tehnice de dezvoltare a raportului asupra resurselor umane pentru planul de control al tuberculozei (EUR 0,18 mii); costuri mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,20 mii) și PR-ului IP „UCIMP DS”, cauzate de plata taxelor pentru salariile personalului (EUR 3,45 mii); costurile de achitare ale utilităților și consumabilelor de oficiu ale PR-ului (EUR 2,10 mii) și costurile operaționale ale PR-ului (EUR 0,15 mii).

(2) plăți efectuate în avans pentru perioadele următoare, în sumă de (-) 31 747,80 EUR, după cum urmează: plata pentru evaluarea funcționalității cabinetelor de protecție a personalului din laboratoarele de referință (EUR 12,34 mii) și a sistemelor de ventilare în laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB, ajustarea acestora și asigurarea activităților de mentinere (EUR 19,40 mii).

- cheltuieli sub nivelul planificat de 2 964 971,61 EUR, cauzate de:

(1) întâzieri în sumă de 518 700,86 EUR, după cum urmează: costuri rezultate din procurarea echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 224,00 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/manuală (EUR 110,67 mii); costurile pentru procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul HAIN (EUR 22,34 mii); achitarea costurilor de mentinere a echipamentului BACTEC și HAIN pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (EUR 32,47 mii); acoperirea costurilor ajustării ghidurilor în Managementului Calității a LNR (EUR 11,82 mii); acoperirea costurilor de acreditare a LNR (EUR 10,95 mii); costuri adiacente procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții cu TB-MDR (EUR 6,29 mii); achitarea costurilor de realizare a controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 10,80 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de ftiziopneumologie în PR-ship (EUR 10,22 mii); acoperirea costurilor asistenței de ajustare a ordinului de control al tuberculozei în baza noului PNCT (EUR 14,22 mii); suportul asistenței tehnice locale de dezvoltare a planului de dezvoltare durabilă pentru PNCT (EUR 3,56 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de ftiziopneumologie în exterior (EUR 1,94 mii), participarea la

evenimente externe (EUR 6,37 mii) și realizarea cursurilor de instruire locale pentru personalul serviciului de ftiziopneumologie (EUR 6,96 mii); suportul costurilor de ajustare a SIME TB (EUR 4,5 mii); și pentru realizarea studiilor operaționale (Supravegherea rezistenței la medicamentele antituberculoase de linia a doua și Tuberculoza la migranți) (EUR 41,58 mii).

(2) economii în sumă de 2 446 270,75 EUR, după cum urmează: costuri rezultate din procurarea echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 41,60 mii); procurarea reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală (EUR 4,12 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul BACTEC (EUR 62,86 mii); procurarea combustibilului pentru asigurarea transportării mostrelor de spută din teritorii în laboratoarele de referință pentru realizarea supravegherii de rutină la medicamentele antituberculoase (EUR 4,87 mii); procurarea autovehiculelor pentru laboratoarele de referință pentru transportarea mostrelor de spută din raioane (EUR 5,08 mii); procurarea respiratoarelor pentru protecția personalului din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 10,68 mii); asigurarea costurilor de Control al calității la Laboratorul Supra-Național din Borstel, Germania (EUR 4,45 mii); realizarea activității de audit al Managementului Calității la nivelul Laboratorului Național de Referință, a instruirii personalului Laboratorului Național de Referință în Managementului Calității extern și local cu participarea unui expert extern (EUR 58,28 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții cu TB-MDR (EUR 1 790,06 mii) și TB-EDR (EUR 400,19 mii); achitarea costurilor de realizare a controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 13,72 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est (EUR 18,20 mii); suportul asistenței tehnice externe de evaluare a managementului PNCT (EUR 5,10 mii); asigurarea asistenței tehnice de revizuire a noului PNCT 2016-2020 (EUR 4,46 mii); costurile administrative ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 1,20 mii); costurile pentru realizarea vizitelor de M&E (co-finanțare personal) (EUR 8,99 mii) și procurare de combustibil (EUR 2,53 mii); suportul costurilor de menținere a SIME TB (EUR 2,25 mii); costurile de achitare a utilităților de oficiu ale PR-ului (EUR 2,84 mii); costurile de instruire ale personalului PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 0,30 mii) și menținere a autovehiculelor PR-ului (EUR 4,45 mii).

## Partea 2.

### RAPORT DE PROGRES

---

## Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Donator:</b>                 | Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM) |
| <b>Denumirea Grantului:</b>     | MDA-H-PCIMU  |
| <b>Numărul Grantului:</b>       | 597  |
| <b>Acordul de Grant semnat:</b> | 23 Octombrie 2014  |
| <b>Finanțare aprobată:</b>      | 3,212,688.00 EURO  |
| <b>Data demarării:</b>          | 1 Ianuarie 2015  |
| <b>Data încheierii:</b>         | 31 Decembrie 2017  |

**CUPRINS PARTEA 2.**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| SUMARUL GRANTULUI FORTIFICAREA CONTROLULUI HIV ÎN MOLDOVA, 2015-2017.....   | 22                                  |
| PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR.....  | 22                                  |
| Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi.....  | 22                                  |
| Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formula de lapte praf .....  | 23                                  |
| Activitatea 3: Dezvoltarea capacităților medicilor infecționiști.....   | 23                                  |
| <b>Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport.....</b>   | <b>23</b>                           |
| Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng).....           | 23                                  |
| Activitatea 2: Fortificarea capacității serviciului de laborator prin achiziționare de echipamente.....   | 24                                  |
| Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8 ..... | 25                                  |
| Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator .....   | 26                                  |
| <b>Activitatea 5: Fortificarea capacităților specialiștilor serviciului de laborator .....</b>  | <b>26</b>                           |
| Activitatea 6: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter personal .....  | 26                                  |
| Activitatea 7: Studiu calitativ pentru colectarea datelor care lipsesc în sistem .....  | 26                                  |
| <b>Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului .....</b>   | <b>27</b>                           |
| Activitatea 1: Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS .....  | 27                                  |
| <b>Activitatea 2: Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS .....</b>   | <b>28</b>                           |
| <b>INDICATORII DE PERFORMANȚĂ A GRANTULUI .....</b>   | <b>28</b>                           |
| <b>DEBURSĂRILE PROGRAMULUI.....</b>   | <b>29</b>                           |
| <b>ANEXELE (5– 7).....</b>  | <b>35</b>                           |

## Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017

**Scop:** Scopul grantului este de a acorda suport în vederea asigurării unui răspuns eficient la infecția HIV în Republica Moldova în rândul populațiilor cheie afectate pentru a reduce prevalența infecției și a mortalității prin SIDA prin sporirea accesului populației cheie la servicii de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport.

Grantul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

### **Obiectivul 1: Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazată pe dovezi**

Activitățile planificate sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ cu lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt. La fel vor fi realizate instruirii pentru medicii infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară.

### **Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport**

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV, asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SYME HIV

### **Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului**

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: finanțarea asistenței tehnice pentru evaluarea managementului programului național în vederea formulării propunerilor de eficientizare; asigurarea suportului în vederea sporirii capacităților specialiștilor implicați în managementul programului prin participarea la diverse evenimente și instruirii internaționale relevante domeniului; asigurarea asistenței tehnice necesare fortificării capacităților managementului programului național necesare exercitării funcțiilor de Recipient Principal; susținerea oficiului unității de coordonare a programului național.

**Grupurile țintă** directe ale intervențiilor finanțate din sursele grantului sunt:

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV)
- Femeile gravide de pe malul stâng al Nistrului.

## Progresul activităților

### **Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi**

**Modulul:** Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

**Intervenția:** Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng

Activitatea respectivă prevede asigurarea accesului femeilor gravide de pe malul stâng al Nistrului la servicii de testare la virusul HIV. În cadrul activității 1, în conformitate cu planul de lucru al IP UCIMPDS, a fost planificată achiziția anuală a câte 8,000 de teste ELISA și 300 de teste rapide la HIV destinate testării femeilor

gravide din regiunea Transnistreană în primul trimestru de sarcină și, respectiv, în naștere, necesitățile pentru restul țării fiind acoperite din sursele bugetului de stat.

Pe parcursul trimestrului de raportare, în baza necesităților prezentate de către CPC SIDA Tiraspol (scrisoare nr. 186/03 din 17.08.2016), IP UCIMPDS a organizat procedura de achiziție a reagenților, încheierea contractelor și livrarea reactivelor fiind planificate pentru trimestrul IV al anului curent.

### **Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formule de lapte praf**

Activitatea în cauză prevede asigurarea cu formule de lapte praf a copiilor născuți din mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană, până la vârsta de 1 an, în vederea reducerii riscului de transmitere a infecției de la mamă la făt. În trimestrul de raportare CPC HIV Tiraspol a prezentat estimarea necesităților pentru anul 2017, (scrisoarea nr. 154/03 din 29.07.2016), procedura de achiziție urmând a fi desfășurată în trimestrul IV, curent, tranșele fiind planificate pentru lunile februarie și august 2017.

Pe parcursul trimestrului de raportare, 45 de femei gravide HIV+ au născut, inclusiv 36 – pe malul drept și 9 – pe malul stâng. Din acestea, 43 au beneficiat de tratament antiretroviral profilactic pentru reducerea riscului de transmitere pe verticală a infecției, inclusiv: 36 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament antiretroviral (TARV) profilactic complet, 6 au beneficiat de tratament profilactic incomplet, 1 a beneficiat de tratament profilactic de urgență în naștere, iar 3 - nu au beneficiat de TARV (malul drept).

Copiii născuți de femei infectate cu HIV beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

### **Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport**

**Modulul:** Tratament, îngrijire și suport

**Intervenția:** Terapia antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauza include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament antiretroviral (ARV), prin achiziționarea de medicamente.

*Notă: Achizițiile de preparate ARV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – necesitățile malului drept.*

Pe parcursul perioadei de raportare IP "UCIMP RSS" a asigurat:

- livrarea IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC) a unui lot de preparate ARV, în valoare totală de 4.867,36 USD (contract MDA\_H/GD/006\_2015 din 30.09.2015);
- organizarea procedurii de achiziție și livrare a unui lot adițional de preparate ARV pentru asigurarea tratamentului copiilor cu vârsta sub 3 ani de pe malul stâng (contract MDA\_H/GD/017\_2016 din 07.07.2016), în valoare de 2 736,00 USD;

- organizarea procedurii de achiziție și livrarea IMSP SDMC a unui lot de preparate ARV în valoare de 4079,15 USD (contract MDA\_H/GD/018\_2016 din 21.07.2016);  
*Notă: Achiziția respectivă a fost efectuată la solicitarea Ministerului Sănătății în vederea acoperirii unei poziții neasigurate prin intermediul procurărilor efectuate din sursele bugetului de stat.*
- acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale (contract H10/CS/022 din 28.12.2012, cu IMSP SDMC), precum și acoperirea cheltuielilor aferente asigurării calității preparatelor ARV;
- estimarea necesităților de preparate ARV pentru a. 2017 și 6 luni 2018 și lansarea procesului de negociere a contractelor cu Fundația IDA și compania AbbVie.

Pe parcursul trimestrului de raportare numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar tratamentul ARV a fost de 217 (168 - pe malul drept și 49 - pe malul stâng), inclusiv 212 adulți și 5 copii, nr. persoanelor care au reinițiat terapia ARV fiind de 42 (33 pe malul drept și 9 pe malul stâng).

Numărul pacienților în terapie ARV la 30.09.2016 a fost de 4.386, dintre care: 3.110 - pe malul drept (3.023 adulți și 87 copii (<15 ani), 1.608 bărbați și 1.502 femei) și 1.276 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.246 adulți și 30 copii, 610 bărbați și 666 femei.

**Modulul:** Tratament, îngrijire și suport

**Intervenția:** Monitorizarea tratamentului

#### Activitatea 2: Fortificarea serviciului de laborator prin dotare cu echipamente

În conformitate cu planul de activități al IP UCIMPDS și recomandările formulate în urma studiului de evaluare a serviciului de laborator HIV din republică, din sursele grantului MDA-H-PCIMU este planificată achiziționarea unui set de echipamente de laborator, inclusiv:

- echipament pentru determinarea încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV, destinat IMSP SDMC și Centrului SIDA de la Tiraspol
- două unități de echipament destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8 (aparat de diagnostic prin metoda de flowcitometrie) pentru laboratoarele din Bălți și Chișinău
- un frigider de capacitate înaltă pentru stocarea de reagenților destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- o centrifugă destinată laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- un congelator destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- o linie ELISA destinată laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău.

Adițional, a fost coordonată cu Fondul Global achiziționarea unui lot suplimentar de articole de mobilier și echipamente medicale destinate dotării laboratorului HIV din cadrul Centrului SIDA de la Tiraspol, inclusiv:

- trei frigidere de capacitate înaltă pentru depozitarea reagenților de laborator (>1200l)
- un congelator
- două centrifugi
- o linie ELISA



- o mini-centrifuga Vortex
- un rotator programabil pentru eprubete
- un incubator (termostat) microtuburi
- un sistem de laborator pentru purificarea apei
- mobilier de laborator

precum și a unui aparat de Roentgen mobil pentru investigarea pacienților infectați cu HIV destinat IMSP SDMC.

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMPDS:

- a finalizat procedura de achiziție a mobilierului destinat dotării laboratorului CPC HIV/SIDA din Tiraspol (Contract MDA\_H/GD/010\_2016 din 01.07.2016 în valoare de 3.197,00 EURO), livrarea fiind planificată pentru trimestrul IV al anului curent;
- a finalizat procedura de achiziție a aparatului de Roentgen mobil pentru investigarea pacienților infectați cu HIV (Contract MDA\_H/GD/013\_2016 din 26.07.2016 în valoare totală de 1.119 000,00 MDL), livrarea și instalarea echipamentului fiind planificată trimestrul IV 2016;
- a asigurat livrarea IMSP SDMC a 2 module adiționale pentru echipamentul GenXpert IV existent în dotarea instituției destinat determinării încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV (Contract MDA\_H/GD/015\_2016), în valoare totală de 6,720 USD;
- a asigurat livrarea unui aparat GeneXpert IV Centrului SIDA de la Tiraspol și a 2 module adiționale pentru echipamentul GenXpert IV existent în dotarea IMSP SCM Bălți, destinate determinării încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV (Contract MDA\_H/GD/021\_2016 din 08.09.2016, în valoare de 20.760,00 USD).

Procesul de achiziție a celorlalte echipamente urmează a fi finalizat în trimestrul IV 2016.

Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de **monitorizare, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8**

Activitatea în cauza include: asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8.

*Notă: Achizițiile de teste și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial (pacienții care sunt în monitorizare, dar nu și în tratament antiretroviral) – necesitățile malului drept.*

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea IMSP SDMC a unui lot de teste GeneXpert (Xpert HIV-1 VL N10) pentru testarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, conform contractului MDA\_H/GD/015 din 20.06.2016, în valoare totală de 28.908 USD).
- livrarea IMSP SDMC a unui lot de reagenți și consumabile destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8 (contract MDA\_H/GD/009 din 19.07.2016), în valoare totală de 60.672,38 USD.

Numărul persoanelor care au trecut testarea la CD4 de la începutul anului curent pînă la finele perioadei de raportare – 4,122, inclusiv 3,193 – pe malul drept și 929 – pe malul stîng.

Numărul persoanelor care au trecut testarea la încărcătura virală de la începutul anului curent pînă la finele perioadei de raportare – 2,708, inclusiv 2,340 – pe malul drept și 368 – pe malul stîng.\*

*Notă: din sursele grantului sunt acoperite cu servicii de testare 100% din pacienții de pe malul stîng, 100% din pacienții infectați cu HIV care sunt în supraveghere dar nu și în TARV de pe malul drept, și parțial pacienții în TARV de pe malul drept.*

#### **Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator**

În cadrul activității în cauză IP UCIMPDS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.

Pe parcursul trimestrului de raportare, în baza acordului de prestare a serviciilor de mentenanță încheiat cu compania Becton Dickinson B.V. din Belgia, au fost acordate servicii de evaluare tehnică și reparație a deficiențelor la echipamentul BD FacsCount din dotarea Centrului HIV/SIDA de la Tiraspol.

#### **Activitatea 5: Fortificarea capacităților specialiștilor serviciului de laborator**

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMPDS a asigurat participarea a 4 specialiști de laborator (2 de la IMSP SDMC și 2 – de la Centrul SIDA de la Tiraspol) la un seminar de instruire de 10 zile, cu tematica "Diagnosticarea maladiilor infecțioase aplicând metoda PCR", desfășurat la Moscova în luna septembrie a anului curent.

**Modulul:** Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea

**Intervenția:** Raportarea de rutină

#### **Activitatea 6: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter personal**

Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SIME HIV, elaborat cu suportul financiar al Fondului Global, inclusiv prin: aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului (activitatea este în sarcina Ministerului Sănătății); ajustarea softului în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (activitate planificată a fi susținută din sursele grantului MDA-H-PCIMU); mentenanța softului; introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv ancheta epidemiologică și cartelele medicale ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență pînă în prezent; securizarea punctelor de introducere a datelor indicate de operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea subsistemului informațional integrat „REGISTRUL SIME HIV/SIDA/ITS” a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.914 din 06 noiembrie 2015; prin același document, Ministerul Sănătății, în calitate sa de posesor al Registrului SIME HIV/SIDA/ITS, a desemnat IMSP SDMC (Instituția medico-sanitară publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile) în calitate de deținător (operator) al bazei de date, delegându-i toate responsabilitățile pentru operaționalizarea a softului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

*\*Notă: 76.890 EUR din grantul MDA-H-PCIMU sunt alocați operaționalizării SME HIV; în conformitate cu prevederile acordului de finanțare, acești bani vor putea fi utilizați doar odată cu operaționalizarea SIME HIV prin aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului și înregistrarea IMSP SDMC în calitate de operator cu date cu caracter personal.*

Pe parcursul perioadei de raportare a fost purtate discuții cu Cancelaria de Stat soldate cu planificarea pentru trimestrul IV curent a unei ședințe comune, cu participarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în vederea identificării modalității de înlăturare a impedimentelor pentru operaționalizarea softului.

**Modulul:** Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea

**Intervenția:** Studii

#### Activitatea 7: Studiu calitativ

Una din activitățile planificate în cadrul componentei de Monitorizare și Evaluare a Grantului MDA-H-PCIMU prevede desfășurarea unui studiu calitativ în vederea colectării datelor care actualmente lipsesc în sistem\*, relevante în contextul identificării tendințelor în comportamentele riscante ale populațiilor-cheie și asigurării unui răspuns eficient la epidemia HIV în Moldova.

\*N.B. conform recomandărilor formulate în cadrul Analizei Situaționale a Epidemiei HIV în Moldova, ianuarie 2015, desfășurate cu suportul UNAIDS.

Activitatea se desfășoară cu suportul tehnic al UNAIDS, IP UCIMPDS acoperind cheltuielile de transport și diurnele pentru expertul internațional implicat în dezvoltarea metodologiei studiului calitativ. Pe parcursul trimestrului de raportare a fost elaborată metodologia de implementare a studiului calitativ, inclusiv a chestionarelor care urmează a fi utilizate în procesul de colectare a datelor în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV.

### **Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului**

**Modulul:** Managementul programului

**Intervenția:** Politici, planificare, coordonare și management

#### Activitatea 1: **Elaborarea Planului de Sustenabilitate a Programului național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN)**

În conformitate cu Acordul de finanțare încheiat cu Fondul Global, nu mai târziu de 31 decembrie 2016, Recipientii Principali, în colaborare cu Comitetul Național de Coordonare, alte părți interesate și parteneri din Republica Moldova, urmează să prezente Fondului Global un plan de sustenabilitate pentru programul național HIV (PS), aprobat de guvernul Republicii Moldova, în formă și în substanță satisfăcătoare Fondului Global.

Activitățile cheie realizate pe parcursul perioadei de raportare în vederea îndeplinirii condiției menționate:

- 20-23 iunie 2016: participarea reprezentanților Republicii Moldova la seminarul de instruire de la Erevan, axat pe completarea instrumentului de evaluare a gradului de pregătire a țării pentru tranziția la finanțarea PN din surse domestice în vederea asigurării durabilității PN (instrumentul TPA).
- 12.07.2016: desfășurarea unei ședințe de lucru în cadrul căruia au fost prezentate succint prioritățile ce țin de completarea TPA în conformitate cu instruirea de la Erevan, precum și elaborat un plan de lucru și divizate responsabilitățile în cadrul grupului în vederea completării instrumentului TPA.

- 28.07.2016: desfășurarea atelierului național I pentru elaborarea planului de sustenabilitate, în cadrul căruia s-a stabilit componența grupului restrâns de experți responsabili pentru dirijarea procesului de colectare a datelor HIV pentru completarea instrumentului TPA și elaborarea proiectului planului de sustenabilitate, fiind agreate și termenele de executare pe ambele componente.
- 23.09.2016: desfășurarea atelierului național II, în cadrul căruia a fost efectuată validarea informațiilor incluse în instrumentul TPA.
- 27.09.2016: organizarea unei ședințe în format restrâns în vederea stabilirii formatului Planului de sustenabilitate.
- 30.09.2016: remiterea instrumentului TPA Fundației CURATIO spre revizuire.

### Activitatea 2: **Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS**

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN), care actualmente activează în cadrul IMSP SDMC, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou; transferurile de fonduri se efectuează la solicitarea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare SDMC-H/001 din 23 februarie 2015, fondurile nevalorificate pe parcursul fiecărui trimestru urmând a fi deduse din tranșa de finanțare pentru trimestrul ulterior;
- remunerarea specialistului monitorizare și evaluare care activează în cadrul unității de coordonare a PN (contract MDA\_H/LC/01 din 25.07.2015);
- acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN.
- Dotarea oficiului unității cu mobilier și echipament de birou.

Adițional, pe parcursul trimestrului de raportare, cu suportul Ministerului Sănătății și în vederea consolidării echipei de coordonare a Programului național (PN), a fost coordonată cu Fondul Global cofinanțarea a 5 specialiști din cadrul unității, inclusiv Coordonator Prevenire, Coordonator VCT, Coordonator TARV, Epidemiolog, Coordonator Laborator, care urmează a fi contractați de IMSP SDMC / IP UCIMPDS pe parcursul trimestrului IV de raportare.

## **Indicatorii de performanță a grantului**

În conformitate cu cadrul de performanță al grantului MDA-H-PCIMU, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil țintele sunt anuale, iar pentru cei programatici, în baza cărora se măsoară performanța grantului, țintele sunt semestriale pentru indicatorii de la componenta de prevenire și anuale – pentru indicatorii de la componenta TARV.

Către finele trimestrului III 2016 sunt raportabile rezultatele pentru următorii indicatori de proces:

- Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit de tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mama la făt – 43 (din 45 – 95,6%)

## Dezagregare:

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (recent inițiat în timpul sarcinii curente): 31 (72%)

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (deja tratament inițiat până la începutul sarcinii curente): 11 (26%)

Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază: 1 (2%)

- Procentul copiilor născuți de mame HIV+ care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață\*: 86% (43/50)

*\*indicatorul este pentru cohorta copiilor care către 30 septembrie 2016 (momentul inițierii procesului de colectare a datelor trimestriale) au împlinit vârsta de 2 luni, i.e. născuți în perioada 01.05.2015-31.07.2016.*

- Numărul adulților și copiilor care primesc terapie ARV către finele perioadei de raportare: 4,386

## Dezagregare:

|               |      |
|---------------|------|
| Bărbați:      | 2218 |
| Femei:        | 2168 |
| Adulți (15+): | 4269 |
| Copii (<15):  | 117  |

## Debursările programului

Către 30 septembrie 2016, din Grantul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova al Fondului Global (nr.: MDA-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 1,476,636 EUR, ceea ce constituie 41% din totalul de 3.586.475 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2015 – decembrie 2017 (perioada grantului implementat prin Noul Mecanism de Finanțare al Fondului Global) și 68% din totalul de 2,175,875 EUR planificați a fi valorificați din sursele grantului până la finele trimestrului de raportare, variația absolută de 699,239 EUR fiind în special condiționată de:

- cheltuieli sub nivelul planificat (754.140 EUR), în special în legătură cu:
  - *economii* aferente: achizițiilor de lapte-praf pentru copiii născuți de mame infectate cu HIV; atelierelor de lucru destinate medicilor infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară la HIV; achizițiilor de preparate antiretrovirale, reactive și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV; operaționalizării sistemului informațional integrat SIME HIV; remunerării specialistului M&E care activează în cadrul IMSD SDMC; achizițiilor de combustibili pentru vizitele de monitorizare desfășurate de specialiștii responsabili pentru coordonarea programului național; cheltuielilor administrative ale unității de management a programului național (total 410,431 EUR).
  - *întârzierile* înregistrate la: dezvoltarea capacităților specialiștilor CTV; componenta de fortificare a capacităților de laborator prin dotarea acestora cu aparataje medicale performante; procurarea de reagenți și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV\*; operaționalizarea sistemului informațional integrat SIME HIV\*\*; componenta de studii; dezvoltarea planului de sustenabilitate a programului național HIV/SIDA și ITS 2016-2020; dezvoltarea capacităților echipei de management a programului; asistența tehnică pentru

transferarea PR-ship-ului unității de coordonare a programului\*\*\*; dotarea oficiului echipei de coordonare a PN cu echipament și mobilier de birou\*\*\*; (*total 343,709 EUR*).

*\*achizițiile de reagenți și consumabile se efectuează de IP UCIMPDS la solicitarea instituțiilor beneficiare, în dependență de stocurile disponibile. Până la momentul de față nu au fost înregistrate situații de lipsă de stoc;*

*\*\*deblocarea resurselor grantului alocate operaționalizării SIME HIV și, implicit, lansarea oricăror activități planificate de IP UCIMPDS la această componentă, pot fi efectuate doar ulterior înregistrării IMSP SDMC în conformitate cu prevederile legislației privind asigurarea securității datelor cu caracter personal (Regulamentul privind organizarea și funcționarea SIME HIV a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914 din 06.11.2015; prin același document IMSP SDMC a fost desemnat în calitate de deținător/operator al bazei de date, delegându-i toate atribuțiile și responsabilitățile pentru rezolvarea problemelor privind funcționalitatea SIME HIV);*

*\*\*\* Forma de organizare/instituționalizare a unității de coordonare a programului național urmează a fi identificată de Ministerul Sănătății, inclusiv în baza recomandărilor formulate ulterior studiului de evaluare a managementului programelor HIV/SIDA/ITS și Tuberculoză finanțat de IP UCIMP DS; instituția curentă responsabilă de coordonarea programului (IMSP SDMC) nu a fost suplinită deocamdată cu unitățile de personal necesare.*

-cheltuieli peste nivelul planificat (-54.901 EUR), în special în legătură cu:

- *prețuri mai mari, fluctuații ale cursului de schimb, activități nebugetate aferente în special: achizițiilor de preparate ARV, reagenți și consumabile pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8, asigurării controlului calității preparatelor ARV, dezvoltării capacităților specialiștilor de laborator, utilizarea dobânzii pentru achitarea taxelor bancare, achitarea serviciilor de arhivare, actualizarea sistemului de contabilitate bugetară etc.)*

**Tabelul nr. 1: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-H-PCIMU în perioada 01.01.2015 – 30.09.2016**

| Obiectiv   | Bugetat   | Valorificat | Variația   | % de realizare |
|--|-----------|-------------|------------|----------------|
| Obiectivul 1   | 47,086    | 21,614      | 25,473     | 46%            |
| Obiectivul 2   | 1,453,626 | 772,691     | 680,935    | 53%            |
| Obiectivul 3   | 68,200    | 32,801      | 35,399     | 48%            |
| Angajamente perioada 2   | 373,787   | 401,564     | (-) 27,777 | 107%           |
| Cheltuieli de Management al Proiectului, inclusiv utilizarea dobânzii și auditul grantului | 233,176   | 247,966     | (-) 14,790 | 106%           |
| TOTAL  | 2,175,875 | 1,476,636   | 699,240    | 68%            |

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 5, 6 și 7.

**Partea 3.****RAPORT DE PROGRES****GRANTURICNC**

---

|   |  |
|---|--|
| <b>Donator:</b>                                 | Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)   |
| <b>Nr. Grant-ului:</b>                          | MOL-GFUND-1404   |
| <b>Data semnării<br/>Acordului de Grant:</b>    | 24/06/2014   |
| <b>Total finanțare<br/>solicitată:</b>          | 104,008.00 EUR   |
| <b>Finanțare aprobată<br/>pentru debursare:</b> | 100,675.00 EUR   |
| <b>Data demarării:</b>                          | 1 ianuarie 2014  |
| <b>Data încheierii:</b>                         | 31 decembrie 2015 (soldul neutilizat la 31.12.2015 este valorificat pe parcursul a. 2016, cu acordul donatorului, până la semnarea noului acord pentru anii 2016-2017) |

IP „UCIMP DS” gestionează Grantul Fondului Global MOL-GFUND-1404 destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, având ca obiectiv general de bază susținerea capacităților de supervizare de către CNC a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipientii Principali și subrecipienti, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control, TB și HIV/SIDA de către membrii CNC.

Activitățile realizate pe parcursul perioadei de raportare în cadrul grantului menționat:

- a fost realizată consultarea finală (la nivel de CNC) a aplicației pentru Grantul CNC 2016-2017; cererea de finanțate aprobată de CNC a fost remisă și aprobată de FG;
- a fost organizată ședința Comisiei Naționale de Experți a CNC pentru discutarea rezultatelor implementării granturilor FG în semestrul II, 2016;
- au fost organizate 2 ateliere naționale de lucru privind realizarea exercițiului de evaluare a nivelului de pregătire a Moldovei pentru trecerea la finanțarea PN TB&HIV din surse naționale – exercițiu realizat cu suportul tehnic Fundației CURATIO Internațional;
- au fost organizate 2 ateliere naționale de lucru privind elaborarea planurilor de sustenabilitate a PN TB&HIV, care se vor convoca periodic până la definitivarea lor;
- au fost organizate ședințe ale GTL privind realocarea economiilor acumulate în cadrul granturilor FG;
- a fost consultat în cadrul CNE și confirmat către rețeaua ”European Harm Reduction Network” a candidaturii CNC în Comisia de supervizare programatică a programului regional ”Harm Reduction works! Invest in Harm Reduction”;
- a fost remis pentru a lua de cunoștință la FG a opțiunilor naționale de finanțare locală a programelor de reducere a riscurilor;
- a fost redactat pachetul de documente pentru adoptarea unui decret prezidențial privind semnarea acordului cadru între Republica Moldova și FG; proiectul acordului a fost prezentat și agreat în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă;
- au fost organizate și documentate ședințele GTL din cadrul CNC pe diverse aspecte și probleme ce țin de controlul TB/HIV și implementarea PN TB/HIV;
- au fost validate și introduse datele privind membrii CNC în Sistemul Electronic de Management al Datelor al FG;
- au fost elaborate, traduse și diseminate în rândul membrilor CNC și partenerii săi materiale privind activitățile și inițiativele locale și internaționale în domeniul controlului TB și HIV;
- a fost realizată finanțarea Secretariatului CNC, inclusiv a coordonatorul secretariatului CNC și consultantului în comunicare



## Debursările grantului

Pe parcursul trimestrului III 2016, din sursele Grantului MOL-GFUND-1404 au fost valorificați 5,057,82 EUR. Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului sunt reflectate în Anexele 8 și 9.

## ANEXE

**Anexe Partea 1** - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. 678 MDA-T-PCIMU)

**Anexa 1:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

**Anexa 2:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 3:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 4:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

**Anexe Partea 2** - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. 597 MDA-H-PCIMU)

**Anexa 5:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 6:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 7:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

**Anexe Partea 3** - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (MOL-GFUND-1303/ MOL-GFUND-1404)

**Anexa 8:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 9:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

## Anexa 1

### Indicatorii de evaluare și monitorizare

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Tara                  | Republica Moldova             |
| Afecțiunea            | Tuberculoza                   |
| Numărul grantului     | MDA-T-PCIMU                   |
| Recipientul Principal | IP "UCIMP DS"                 |
| Data de debut         | 01 Iulie 2015                 |
| Data de finisare      | 31 Decembrie 2017             |
| Perioada raportată    | 01 Iulie - 30 Septembrie 2016 |

#### A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB

| Indicator de impact/ rezultat | Definiția indicatorului  | Valori de bază |      |   | Perioada 1 de implementare a Grantului NFM |                          | Comentarii   |
|-------------------------------|--|----------------|------|---|--|--------------------------|--|
|                               |  | Valoarea       | Anul | Sursa                                   | Rezultate/ Ținte preconizate (2015)        | Rezultate actuale (2015) |  |
| Impact                        | TB I-3: Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100.000 persoane   | 11.2           | 2013 | R&R TB system, yearly management report | 10 cohorta 2015                            | 10,13                    | <b>Date finale pentru anul 2015.</b> 408 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2015 (10,13 decese la 100 000 persoane).<br><b>Notă</b> - Se constată o micșorare cu 19.7% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 10.5% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).   |
| Impact                        | TB I-4: Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului                                  | 25.5%          | 2013 | R&R TB system, yearly management report | 22% cohorta 2015                           | 25,3% (338/1,336)        | <b>Date finale pentru anul 2015.</b> 338 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 336 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR.<br><b>Notă</b> - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani.                          |
| Impact                        | Prevalența TB MDR printre cazurile de tuberculoză anterior tratate - Numărul cazurilor de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului | 62.4%          | 2013 | R&R TB system, yearly management report | 59% cohorta 2015                           | 65,5% (514/785)          | <b>Date finale pentru anul 2015.</b> 514 cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 785 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR.<br><b>Notă</b> - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile anterior tratate, situație caracteristică ultimilor ani. |

|          |   |                    |                                 |  |                                     |                                       |  |
|----------|---|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Rezultat | TB O-4: Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+) | 54.3%<br>413/761   | 2014 (2011<br>MDR-TB<br>cohort) | R&R TB system,<br>yearly<br>management<br>report | 60%<br>(136/227)<br>cohorta Q1 2013 | 56,4%<br>(128/227)<br>cohorta Q1 2013 | <b>Date finale pentru cohorta MDR-TB 2013.</b> 128 cazuri confirmate de TB MDR, din 227 incluse în tratamentul DOTS Plus în Q1 2013, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate).<br><b>Notă</b> - Totodată, rata de eșec înregistrată a fost de 9,7% (22/227), rata de abandon de 21,1% (48/227) și rata de deces de 12,8% (29/227). În același timp, analiza ratei succesului pe diferite categorii de pacienți a arătat o diferență între cazurile noi și cele de retratament. Astfel, rata de succes printre cazurile noi TB a constituit 72,4% (71/98), atunci cînd printre cele de retratament - 44,2% (57/129). De asemenea, rata de eșec înregistrată printre cazurile noi a fost de 3,1% (3/98) și printre retratamente - 14,7% (19/129); rata de abandon - 17,3% (17/98) și 24,0% (31/129) respectiv; și rata de deces - 7,1% (7/98) și 17,1% (22/129) respectiv. La fel, stratificarea rezultatului de tratament printre cazurile anterior tratate arată o rată de succes de 61,5% (32/52) printre recidive, 28,9% (11/38) printre cazurile revenite după abandon și 35,1% (13/37) printre cazurile după eșec. |
| Rezultat | TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100.000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100.000 populație  | 111.5              | 2014<br>(2013<br>cohort)        | R&R TB system,<br>yearly<br>management<br>report | 107.2                               | 89,5/ 100 000                         | <b>Date finale pentru anul 2015.</b> 3 607 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2015.<br><b>Notă</b> - Se constată o descreștere a ratei de notificare înregistrate, precum urmează: cu 3,2% comparativ cu datele anului 2014 (92,5 per 100 000), cu 8,3% comparativ cu datele anului 2013 (97,6 per 100 000) și cu 12,9% comparativ cu anul 2012 (102,7 per 100 000).   |
| Rezultat | TB O-1b: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză per 100.000 populație - Cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100.000 populație  | 59.6               | 2014 (2013<br>cohort)           | R&R TB system,<br>yearly<br>management<br>report | 55.8                                | 53,5/ 100 000                         | <b>Date finale pentru anul 2015.</b> 2 155 cazuri de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2015.   |
| Rezultat | TB O-2b: Rata succesului tratamentului cazurilor noi - Numărul și procentul cazurilor noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri noi cu tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate într-un an   | 72.9%<br>842/1,155 | 2014<br>(2012<br>cohort)        | R&R TB system,<br>yearly<br>management<br>report | 77%<br>cohorta 2014                 | 79,9%<br>(1,120/1,402) 2014<br>cohort | <b>Date finale pentru cohorta anului 2014.</b> 1 120 cazuri noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, din 1 402 diagnosticate în 2014, au fost tratate cu succes. Comparativ cu datele cohortelor anilor 2013 (75,8%), 2012 (62,6%), 2011 (62,2%) și 2010 (57,8%), se observă o creștere a valorii indicatorului pîră la 79,88% în cohorta anului 2014.   |

**B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces**

| Numărul obiectivului | Obiective  |                   |   |                                      |           |                            |  |   |   |
|----------------------|--|-------------------|---|--------------------------------------|-----------|----------------------------|--|---|---|
|                      |  |                   |   |                                      |           |                            |  |   |   |
| 1                    | Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR |                   |   |                                      |           |                            |  |   |   |
| 2                    | Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR                             |                   |   |                                      |           |                            |  |   |   |
| 5                    | Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei                 |                   |   |                                      |           |                            |  |   |   |
| Numărul Obiectivului | Aria de oferire a serviciilor  | Nr. indicatorului | Definiția indicatorului   | Valori de bază (dacă este aplicabil) |           | Tipul țintei/ rezultatului | Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 5 al Grantului NFM (Iul-Sep 16) | Rezultate actuale Tr. 5 al Grantului NFM (Iul-Sep 16) | Comentarii  |
|                      |  |                   |   | Valoarea                             | Anul      |                            |  |   |   |
|                      | TB: MDR-TB   | 1                 | Număruși procentul cazurilor retratate de tuberculoză, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate bacteriologic) - Numărul cazurilor retratate de tuberculoză cu rezultatele testelor la sensibilitate pentru preparatele isoniazid și rifampicin, înregistrate în perioada de raportare, din numărul total de cazuri retratate de tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate în aceeași perioadă | 86,8% (856/986)                      | 2013      | non cumulativ              | 95,0% (461/486) cohorta Q1-Q2.2016                               | 71% (182/257)   | <p><b>Date pentru Q1.2016</b> - 182 pacienți din 257 cazuri de retratament cu tuberculoză, confirmate bacteriologic (prin microscopie, cultură și Xpert), au efectuat teste de sensibilitate la preparatele de linia I (prin cultură și Xpert) în aceeași perioadă.</p> <p><b>Notă 1</b> - Trebuie să menționăm că, dacă se iau în calcul și cele 21 de cazuri înregistrate "după abandon/pierdut din supraveghere", cu teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I efectuate anterior perioadei raportate, atunci vom avea 182+21=203 pacienți din 257, adică indicatorul va crește până la 79%.</p> <p><b>Notă 2</b> - Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.</p>   |
|                      | TB: MDR-TB   | 2                 | Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate  | 1086                                 | 2013      | non cumulativ              | 217  | 196   | <p><b>Date pentru Q1.2016</b> - 196 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 217 cazuri estimate pentru perioada raportată.</p> <p><b>Notă</b> - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB.</p>  |
|                      | TB: MDR-TB   | 3                 | Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată   | 941                                  | 2013      | non cumulativ              | 195  | 233   | <p><b>Date pentru Q3.2016</b> - 233 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus, față de 195 pacienți preconizați pentru perioada raportată.</p> <p><b>Notă</b> - Ținta a fost depășită din cauza includerii în tratamentul DOTS Plus a unui număr adițional de pacienți MDR TB în locul cazurilor de eșec, mortalitate sau pierdute din supraveghere înregistrate.</p>   |
|                      | TB: MDR-TB   | 4                 | Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: număruși procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia  | 7,5% (34/453)                        | Seml.2013 | non cumulativ              | 6,1% (25/410) cohorta Q3-Q4.2015                                 | 7,9% (38/480)   | <p><b>Date pentru Q3-Q4.2015</b> - 38 pacienți din 480 incluși în tratamentul DOTS Plus în Sem.II.2015, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus.</p> <p><b>Notă</b> - Analiza cazurilor care au abandonat tratamentul pentru DR-TB ne arată că există o diferență a ratei abandonului printre diferite categorii de pacienți. Astfel, rata interimară de abandon printre cazurile noi de pacienți cu DR-TB aflați în tratament a constituit doar 7,5% (14/186), pe când printre cazurile de retratament aceasta a constituit 8,2% (24/292). Totodată, analizând rata interimară de abandon printre cazurile anterior tratate de pacienți cu DR-TB, se observă că aceasta, la fel, s-a deosebit la diferite tipuri de pacienți: dacă la cazurile după eșec aceasta a fost de 2,5% (3/118) și printre recidive - 4,5% (4/89), atunci printre cazurile după abandon a ajuns la 20% (17/85). Alte două cazuri au inițiat tratamentul peste hotarele țării cu prelungirea acestuia în Republica Moldova. Ambele cazuri la 6 luni erau sub tratament anti-TB.</p> |

## Anexa 2

### Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.16 - 30.09.16

Valuta: Eur

|  | Efectiv           |                              |                                   | Planificat          |                              |                                   | Variatia          |                              |                                   |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  | Trimestrul curent | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului | Trimestrul curent   | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului | Trimestrul curent | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului |
| <b>Soldul initial</b>                                |                   |                              |                                   |                     |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| MDL, MDA-T-PCIMU                                     | 13.06             |                              |                                   |                     |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| EUR, MDA-T-PCIMU                                     | 1,432,416.23      | 756,504.87                   |                                   |                     |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| <b>Plus: Sursele de finantare</b>                    |                   |                              |                                   |                     |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| Debursari, MDA-T-PCIMU                               |                   | 1,374,726.00                 | 3,863,104.00                      |                     |                              |                                   |                   | -1,374,726.00                | -3,863,104.00                     |
| Dobinda acumulata, MDA-T-PCIMU                       | 4,032.40          | 8,054.08                     | 15,697.27                         |                     |                              |                                   | -4,032.40         | -8,054.08                    | -15,697.27                        |
| <b>Total sursele</b>                                 | 4,032.40          | 1,382,780.08                 | 3,878,801.27                      |                     |                              |                                   | -4,032.40         | -1,382,780.08                | -3,878,801.27                     |
| <b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>                 |                   |                              |                                   |                     |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| <b>MDA-T-PCIMU</b>                                   | <b>601,920.16</b> | <b>1,304,743.42</b>          | <b>3,046,008.49</b>               | <b>1,112,569.99</b> | <b>2,914,022.78</b>          | <b>5,931,311.52</b>               | <b>510,649.83</b> | <b>1,609,279.36</b>          | <b>2,885,303.03</b>               |
| 1.0 Human Resources (HR)                             | 43,698.04         | 135,466.25                   | 220,656.33                        | 52,260.74           | 147,245.52                   | 234,034.97                        | 8,562.70          | 11,779.27                    | 13,378.64                         |
| 2.0 Travel Related Costs (TRC)                       | 7,746.34          | 24,920.44                    | 56,577.22                         | 38,215.38           | 84,567.02                    | 163,038.90                        | 30,469.04         | 59,646.58                    | 106,461.68                        |
| 3.0 External Professional services (EPS)             | 11,959.50         | 74,879.93                    | 142,073.64                        | 25,412.68           | 68,909.03                    | 157,015.00                        | 13,453.18         | -5,970.90                    | 14,941.36                         |
| 4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP) | 203,294.44        | 465,672.61                   | 1,616,851.11                      | 808,873.43          | 1,715,821.15                 | 3,642,366.17                      | 605,578.99        | 1,250,148.54                 | 2,025,515.06                      |
| 5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)     | 154,341.58        | 265,463.59                   | 450,578.28                        | 73,493.01           | 267,284.99                   | 650,602.63                        | -80,848.57        | 1,821.40                     | 200,024.35                        |
| 6.0 Health Products - Equipment                      | 83,445.75         | 175,311.18                   | 226,423.09                        |                     | 370,721.24                   | 524,500.27                        | -83,445.75        | 195,410.06                   | 298,077.18                        |
| 7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs    | 35,508.23         | 76,466.19                    | 224,502.91                        | 93,824.75           | 213,153.83                   | 444,091.01                        | 58,316.52         | 136,687.64                   | 219,588.10                        |
| 9.0 Non-health equipment (NHP)                       | 45,170.00         | 51,920.00                    | 54,170.00                         | 4,500.00            | 13,500.00                    | 66,000.00                         | -40,670.00        | -38,420.00                   | 11,830.00                         |
| 11.0 Programme Administration costs (PA)             | 16,756.28         | 34,643.23                    | 54,175.91                         | 15,990.00           | 32,820.00                    | 49,662.57                         | -766.28           | -1,823.23                    | -4,513.34                         |
| <b>Total utilizarea</b>                              | 601,920.16        | 1,304,743.42                 | 3,046,008.49                      | 1,112,569.99        | 2,914,022.78                 | 5,931,311.52                      | 510,649.83        | 1,609,279.36                 | 2,885,303.03                      |
| <b>Soldul final</b>                                  |                   |                              |                                   |                     |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| MDL, MDA-T-PCIMU                                     | 21.38             | 21.38                        | 21.38                             |                     |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| EUR, MDA-T-PCIMU                                     | 834,520.15        | 834,520.15                   | 834,520.15                        |                     |                              |                                   |                   |                              |                                   |



## Anexa 3

## Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Valuta: Eur

Perioada 01.07.16 - 30.09.16

Componentul(e):

Sursa(le) de finantare: MDA-T-PCIMU

| Activitatile Proiectului   | Efectiv           |                              |                                   | Planificat          |                              |                                   | Variatia           |                              |                                   |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  | Trimestrul curent | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului | Trimestrul curent   | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului | Trimestrul curent  | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului |
| Minus: Utilizare a fondurilor  |                   |                              |                                   |                     |                              |                                   |                    |                              |                                   |
| <b>2 TUBERCULOZA</b>   | <b>601,920.16</b> | <b>1,304,743.42</b>          | <b>3,046,008.49</b>               | <b>1,112,569.99</b> | <b>2,914,022.78</b>          | <b>5,931,311.52</b>               | <b>510,649.83</b>  | <b>1,609,279.36</b>          | <b>2,885,303.03</b>               |
| <b>005 MDA-T-PCIMU (2015-2017)</b>   | <b>601,920.16</b> | <b>1,304,743.42</b>          | <b>3,046,008.49</b>               | <b>1,112,569.99</b> | <b>2,914,022.78</b>          | <b>5,931,311.52</b>               | <b>510,649.83</b>  | <b>1,609,279.36</b>          | <b>2,885,303.03</b>               |
| <b>001 OBIECTIVUL 1: Sa asigure acces universal la diagnostic</b>              | <b>301,413.43</b> | <b>526,126.74</b>            | <b>774,132.55</b>                 | <b>115,140.42</b>   | <b>694,798.42</b>            | <b>1,345,872.43</b>               | <b>-186,273.01</b> | <b>168,671.68</b>            | <b>571,739.88</b>                 |
| <b>001 1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomandat de catre OMS</b>             | <b>301,413.43</b> | <b>526,126.74</b>            | <b>774,132.55</b>                 | <b>115,140.42</b>   | <b>694,798.42</b>            | <b>1,345,872.43</b>               | <b>-186,273.01</b> | <b>168,671.68</b>            | <b>571,739.88</b>                 |
| <b>001 1.2 Modul: MDR TB / Interventie: Depistarea cazului si diagnostic</b>   | <b>301,413.43</b> | <b>526,126.74</b>            | <b>774,132.55</b>                 | <b>115,140.42</b>   | <b>694,798.42</b>            | <b>1,345,872.43</b>               | <b>-186,273.01</b> | <b>168,671.68</b>            | <b>571,739.88</b>                 |
| 001 1.2.1 Achizitionarea echipamentului de laborator pentru LNR si LRR         | 83,445.75         | 175,311.18                   | 175,311.18                        |                     | 328,929.47                   | 440,916.73                        | -83,445.75         | 153,618.29                   | 265,605.55                        |
| 002 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) teh | 25,819.03         | 70,720.79                    | 87,318.34                         | 29,618.63           | 80,040.84                    | 148,404.85                        | 3,799.60           | 9,320.05                     | 61,086.51                         |
| 003 1.2.2 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor si testarea exact    | 35.60             | 60,235.85                    | 60,235.85                         | 28,274.38           | 56,548.76                    | 113,932.39                        | 28,238.78          | -3,687.09                    | 53,696.54                         |
| 004 1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultura lichida s | 123,566.95        | 123,566.95                   | 219,414.60                        |                     | 89,776.59                    | 282,278.54                        | -123,566.95        | -33,790.36                   | 62,863.94                         |
| 005 1.2.4 Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exact  |                   | 62,250.00                    | 62,250.00                         |                     | 25,318.80                    | 83,909.40                         |                    | 25,318.80                    | 21,659.40                         |
| 006 1.2.4 Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exact  |                   |                              | 1,832.00                          |                     | 759.57                       | 2,517.29                          |                    | 759.57                       | 685.29                            |
| 007 1.2.5 Pastrarea si intretinerea echipamentului automat MGIT si LPA         |                   |                              | 51,111.91                         |                     | 41,791.77                    | 83,583.54                         |                    | 41,791.77                    | 32,471.63                         |
| 008 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezis      | 1,636.88          | 3,545.10                     | 12,530.80                         | 3,480.31            | 10,440.93                    | 17,401.85                         | 1,843.43           | 6,895.83                     | 4,871.05                          |
| 009 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezis      | 3,195.32          | 9,255.53                     | 15,079.68                         | 2,872.88            | 8,618.64                     | 14,364.40                         | -322.44            | -636.89                      | -715.28                           |
| 010 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezis      | 42,920.00         | 42,920.00                    | 42,920.00                         |                     |                              | 48,000.00                         | -42,920.00         | -42,920.00                   | 5,080.00                          |
| 011 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de protectie-HP | 4,920.00          | 10,940.00                    | 10,940.00                         | 15,600.00           | 15,600.00                    | 10,940.00                         | 10,680.00          | 4,660.00                     | 10,680.00                         |
| 013 1.2.8 Asigurarea calitatii: verificare repetata & testul panel             |                   |                              |                                   |                     | 1,678.83                     | 4,452.55                          |                    | 1,678.83                     | 4,452.55                          |
| 014 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat.(TRC-TA)/ Implementarea     |                   |                              |                                   |                     | 2,112.56                     | 6,687.67                          |                    | 2,112.56                     | 6,687.67                          |
| 015 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat.(EPS)/ Implementarea S      |                   |                              | 474.09                            |                     | 8,629.85                     | 8,629.85                          |                    | 8,629.85                     | 27,356.42                         |
| 016 1.2.9.2 Training International in SMC p-u responsabili in MC (LNR) (T      |                   |                              | 2,966.30                          | 3,900.00            | 3,900.00                     | 7,800.00                          | 3,900.00           | 3,900.00                     | 4,833.70                          |
| 017 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un traine     |                   | -2,116.46                    |                                   |                     |                              |                                   |                    | 2,116.46                     |                                   |
| 018 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un traine     |                   |                              |                                   | 1,752.52            | 1,752.52                     | 3,505.04                          | 1,752.52           | 1,752.52                     | 3,505.04                          |
| 019 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un traine     |                   |                              |                                   | 5,833.92            | 5,833.92                     | 11,667.84                         | 5,833.92           | 5,833.92                     | 11,667.84                         |
| 020 1.2.9.4 Ajustarea documentelor SMC de la LNR de catre expertii natio       |                   |                              |                                   |                     |                              | 11,818.00                         |                    |                              | 11,818.00                         |
| 021 1.2.9.5 Acreditarea in ISO 15189 Organul National de Acreditare            |                   |                              |                                   | 10,948.91           | 10,948.91                    | 10,948.91                         | 10,948.91          | 10,948.91                    | 10,948.91                         |
| 022 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea hotelor laminare (EPS)                   | 4,462.50          | 8,925.00                     | 8,925.00                          |                     |                              |                                   | -4,462.50          | -8,925.00                    | -8,925.00                         |
| 023 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea hotelor laminare (TRC-TA)                | 1,707.30          | 3,414.60                     | 3,414.60                          |                     |                              |                                   | -1,707.30          | -3,414.60                    | -3,414.60                         |
| 024 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea sistemii de ventilare (EPS)              | 7,497.00          | 14,994.00                    | 14,994.00                         |                     |                              |                                   | -7,497.00          | -14,994.00                   | -14,994.00                        |
| 025 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea sistemii de ventilare (TRC-TA)           | 2,207.10          | 4,414.20                     | 4,414.20                          |                     |                              |                                   | -2,207.10          | -4,414.20                    | -4,414.20                         |
| 026 1.2.9.3-RP Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un t       |                   |                              |                                   | 2,116.46            | 2,116.46                     | 4,232.92                          | 2,116.46           | 2,116.46                     | 4,232.92                          |
| <b>002 OBIECTIVUL 2: Sa asigure acces universal la calitatea</b>               | <b>239,568.56</b> | <b>588,286.59</b>            | <b>1,932,707.56</b>               | <b>902,518.09</b>   | <b>1,962,492.66</b>          | <b>4,151,579.59</b>               | <b>662,949.53</b>  | <b>1,374,206.07</b>          | <b>2,218,872.03</b>               |
| <b>001 2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB pentru tratame</b>            | <b>213,087.89</b> | <b>561,805.92</b>            | <b>1,862,578.68</b>               | <b>902,518.09</b>   | <b>1,927,729.70</b>          | <b>4,064,980.11</b>               | <b>689,430.20</b>  | <b>1,365,923.78</b>          | <b>2,202,401.43</b>               |
| <b>001 2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MDR-TB</b>                   | <b>213,087.89</b> | <b>561,805.92</b>            | <b>1,862,578.68</b>               | <b>902,518.09</b>   | <b>1,927,729.70</b>          | <b>4,064,980.11</b>               | <b>689,430.20</b>  | <b>1,365,923.78</b>          | <b>2,202,401.43</b>               |
| 001 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia 2 p-u pac      | 185,416.86        | 447,795.03                   | 1,225,487.96                      | 632,380.09          | 1,327,814.06                 | 2,872,130.08                      | 446,963.23         | 880,019.03                   | 1,646,642.12                      |
| 002 2.1.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2 (PSM)         | 7,787.50          | 18,807.45                    | 56,281.42                         | 23,967.20           | 50,324.15                    | 108,853.73                        | 16,179.70          | 31,516.70                    | 52,572.31                         |
| 003 2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de linia      | 10,369.87         | 26,007.70                    | 57,523.33                         | 30,417.48           | 63,867.85                    | 138,149.46                        | 20,047.61          | 37,860.15                    | 80,626.13                         |
| 004 2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de l   | 2,231.08          | 5,391.71                     | 14,500.13                         | 6,829.70            | 14,340.39                    | 31,019.01                         | 4,598.62           | 8,948.68                     | 16,518.88                         |
| 005 2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arenda) (PSM)                        | 4,800.00          | 14,400.00                    | 24,000.00                         | 4,800.00            | 14,400.00                    | 24,000.00                         |                    |                              |                                   |
| 006 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2  | 1,431.05          | 1,875.85                     | 4,914.08                          | 960.53              | 2,881.59                     | 4,802.65                          | -470.52            | 1,005.74                     | -111.43                           |
| 007 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2  | 1,051.53          | 2,923.57                     | 4,810.98                          | 751.98              | 2,255.94                     | 3,759.90                          | -299.55            | -667.63                      | -1,051.08                         |
| 008 2.1.1.7 Costuri a controlului calitatii din exterior (KABS) (PSM)          |                   |                              | 10,810.46                         | 8,833.21            | 17,666.42                    | 35,332.84                         | 8,833.21           | 17,666.42                    | 24,522.38                         |
| 009 2.1.2.1 Procurarea medicamentelor antiTB de linia 2/3 p-u pacientii X      |                   |                              | 344,104.59                        | 176,493.34          | 362,584.73                   | 705,634.40                        | 176,493.34         | 362,584.73                   | 361,529.81                        |
| 010 2.1.2.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2/3 (PSM)       |                   |                              | 11,376.44                         | 6,689.10            | 13,741.97                    | 26,743.56                         | 6,689.10           | 13,741.97                    | 15,367.12                         |
| 011 2.1.2.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de linia      |                   |                              | 13,060.64                         | 8,489.33            | 17,440.33                    | 33,940.92                         | 8,489.33           | 17,440.33                    | 20,880.28                         |

|            |   |   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
|------------|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 012        | 2.1.2.4   | IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de l      |                   | 9.61                | 5,203.56            | 1,906.13            | 3,915.92            | 7,620.86            | 1,906.13          | 3,906.31            | 2,417.30            |
| 013        | 2.1.3   | Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (GLC)                |                   | 44,595.00           | 90,505.09           |                     | 36,496.35           | 72,992.70           |                   | -8,098.65           | -17,512.39          |
| <b>002</b> | <b>2.2</b>  | <b>Medicamente antiTB pentru tratamentul pacientilor cu</b>           | <b>26,480.67</b>  | <b>26,480.67</b>    | <b>70,128.88</b>    |                     | <b>34,762.96</b>    | <b>86,599.48</b>    | <b>-26,480.67</b> | <b>8,282.29</b>     | <b>16,470.60</b>    |
| <b>001</b> | <b>2.2</b>  | <b>Modul: Prevenirea si tratarea TB / Interventie: Tratament</b>      | <b>26,480.67</b>  | <b>26,480.67</b>    | <b>70,128.88</b>    |                     | <b>34,762.96</b>    | <b>86,599.48</b>    | <b>-26,480.67</b> | <b>8,282.29</b>     | <b>16,470.60</b>    |
| 001        | 2.2.1.1   | Medicamente de linia 1 p-u pacientii cu TB sensibila din Transr       | 17,877.58         | 17,877.58           | 47,258.56           |                     | 25,422.36           | 64,601.69           | -17,877.58        | 7,544.78            | 17,343.13           |
| 002        | 2.2.1.2   | Taxa de procurare a medicamentelor de linia 1 p-u Transnistria        | 706.16            | 706.16              | 1,847.91            |                     | 1,004.18            | 2,551.76            | -706.16           | 298.02              | 703.85              |
| 003        | 2.2.1.3   | Transport/Asigurare p-u medicamente de linia 1 p-u Transnistria       | 1,678.75          | 1,678.75            | 12,865.63           |                     | 5,124.74            | 13,022.67           | -1,678.75         | 3,445.99            | 157.04              |
| 004        | 2.2.1.4   | PSI estimat per furnizor/comanda (PSM)                                | 6,218.18          | 6,218.18            | 8,156.78            |                     | 3,211.68            | 6,423.36            | -6,218.18         | -3,006.50           | -1,733.42           |
| <b>003</b> | <b>OBIECTIVUL 5. Sa consolideze managementul, coordo</b>      |   | <b>10,354.15</b>  | <b>51,642.46</b>    | <b>102,556.31</b>   | <b>45,618.09</b>    | <b>120,601.53</b>   | <b>216,067.03</b>   | <b>35,263.94</b>  | <b>68,959.07</b>    | <b>113,510.72</b>   |
| <b>001</b> | <b>5.1</b>  | <b>Consolidarea capacitatilor de management al PNC</b>                | <b>5,456.49</b>   | <b>20,821.02</b>    | <b>51,801.22</b>    | <b>19,086.58</b>    | <b>48,924.86</b>    | <b>90,368.54</b>    | <b>13,630.09</b>  | <b>28,103.84</b>    | <b>38,567.32</b>    |
| <b>001</b> | <b>5.1</b>  | <b>Modul: Managementul programului/ Interventie: Politici, p</b>      | <b>5,456.49</b>   | <b>20,821.02</b>    | <b>51,801.22</b>    | <b>19,086.58</b>    | <b>48,924.86</b>    | <b>90,368.54</b>    | <b>13,630.09</b>  | <b>28,103.84</b>    | <b>38,567.32</b>    |
| 001        | 5.1.1   | AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestor     |                   |                     | 1,200.00            |                     |                     | 4,365.04            |                   |                     | 3,165.04            |
| 002        | 5.1.1   | AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestor     |                   | 555.93              | 20,175.46           |                     |                     | 22,112.10           |                   | -555.93             | 1,936.64            |
| 003        | 5.1.2   | Instruire la nivel international pentru personalul de la nivel centra |                   |                     |                     | 5,110.00            | 10,220.00           | 10,220.00           | 5,110.00          | 10,220.00           | 10,220.00           |
| 004        | 5.1.3   | Suport pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020            |                   |                     |                     |                     |                     | 4,462.94            |                   |                     | 4,462.94            |
| 005        | 5.1.4   | Suport pentru revizuirea si elaborarea regulamentelor dupa noul       |                   |                     |                     |                     |                     | 14,224.68           |                   |                     | 14,224.68           |
| 006        | 5.1.5   | Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumologie (costuri de r   | 4,456.16          | 13,392.12           | 22,260.08           | 4,411.80            | 13,235.40           | 22,059.00           | -44.36            | -156.72             | -201.08             |
| 007        | 5.1.5   | Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumologie (costuri de r   | 586.90            | 1,707.76            | 3,000.47            | 840.00              | 2,520.00            | 4,200.00            | 253.10            | 812.24              | 1,199.53            |
| 008        | 5.1.6   | Sprijin pentru elaborarea planului de durabilitate                    | 413.43            | 5,165.21            | 5,165.21            | 8,724.78            | 8,724.78            | 8,724.78            | 8,311.35          | 3,559.57            | 3,559.57            |
| <b>002</b> | <b>5.2</b>  | <b>Consolidarea capacitatii pentru servicii mai bune de in</b>        | <b>471.88</b>     | <b>14,575.66</b>    | <b>17,563.31</b>    | <b>12,053.97</b>    | <b>16,983.97</b>    | <b>32,648.17</b>    | <b>11,582.09</b>  | <b>2,408.31</b>     | <b>15,084.86</b>    |
| <b>001</b> | <b>5.2</b>  | <b>Modul: Management de program/ Interventie: Altele (Con</b>         | <b>471.88</b>     | <b>14,575.66</b>    | <b>17,563.31</b>    | <b>12,053.97</b>    | <b>16,983.97</b>    | <b>32,648.17</b>    | <b>11,582.09</b>  | <b>2,408.31</b>     | <b>15,084.86</b>    |
| 001        | 5.2.1   | Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la intrunirile din str     |                   |                     | 1,029.43            | 2,465.00            | 4,930.00            | 7,395.00            | 2,465.00          | 4,930.00            | 6,365.57            |
| 002        | 5.2.2   | Instruirea personalului de serviciu in cazul unor aspecte prioritare  | 304.92            | 7,920.29            | 7,920.29            | 2,465.00            | 4,930.00            | 9,860.00            | 2,160.08          | -2,990.29           | 1,939.71            |
| 003        | 5.2.3.1   | Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de se         | 166.96            | 618.93              | 618.93              | 903.94              | 903.94              | 1,355.91            | 736.98            | 285.01              | 736.98              |
| 004        | 5.2.3.2   | Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de se         |                   | 2,172.71            | 2,172.71            | 4,345.42            | 4,345.42            | 6,518.13            | 4,345.42          | 2,172.71            | 4,345.42            |
| 005        | 5.2.3.3   | Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XDR       |                   | 451.97              | 451.97              | 451.97              | 451.97              | 903.94              | 451.97            | 451.97              | 451.97              |
| 006        | 5.2.3.4   | Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XDR       |                   | 1,422.64            | 1,422.64            | 1,422.64            | 1,422.64            | 2,845.28            | 1,422.64          | 1,422.64            | 1,422.64            |
| 007        | 5.2.4   | Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT                  |                   | 3,863.73            | 3,947.34            |                     |                     | 3,769.91            |                   | -3,863.73           | -177.43             |
| <b>003</b> | <b>5.3</b>  | <b>Consolidarea supravegherii PNCT, monitorizare si eva</b>           | <b>4,425.78</b>   | <b>16,245.78</b>    | <b>33,191.78</b>    | <b>14,477.54</b>    | <b>54,692.70</b>    | <b>93,050.32</b>    | <b>10,051.76</b>  | <b>38,446.92</b>    | <b>59,858.54</b>    |
| <b>001</b> | <b>5.3</b>  | <b>Modul: Management de program/ Interventie: Altele (M&amp;E</b>     | <b>4,425.78</b>   | <b>16,245.78</b>    | <b>33,191.78</b>    | <b>14,477.54</b>    | <b>54,692.70</b>    | <b>93,050.32</b>    | <b>10,051.76</b>  | <b>38,446.92</b>    | <b>59,858.54</b>    |
| 001        | 5.3.1   | Vizite de control ale PNCT  | 1,890.14          | 5,875.00            | 12,867.45           | 4,372.48            | 13,117.44           | 21,862.40           | 2,482.34          | 7,242.44            | 8,994.95            |
| 002        | 5.3.2   | Ajustarea Software-ului SYME TB                                       |                   | 2,250.00            | 2,250.00            | 2,250.00            | 6,750.00            | 6,750.00            | 2,250.00          | 4,500.00            | 4,500.00            |
| 003        | 5.3.3   | Intretinerea Software-ului SYME TB                                    | 2,250.00          | 6,750.00            | 9,000.00            | 2,250.00            | 6,750.00            | 11,250.00           |                   |                     | 2,250.00            |
| 005        | 5.3.4.2   | Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si DR       |                   |                     | 6,943.80            | 4,672.99            | 13,289.05           | 26,507.57           | 4,672.99          | 13,289.05           | 19,563.77           |
| 006        | 5.3.4.1   | Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si DR       |                   |                     |                     |                     | 11,990.00           | 22,020.00           |                   | 11,990.00           | 22,020.00           |
| 007        | 5.3.1-RP  | Vizite de control ale PNCT (combustibil)                              | 285.64            | 1,370.78            | 2,130.53            | 932.07              | 2,796.21            | 4,660.35            | 646.43            | 1,425.43            | 2,529.82            |
| <b>004</b> | <b>MNF TB Managementul Grantului</b>                          |   | <b>46,545.10</b>  | <b>130,434.98</b>   | <b>214,143.04</b>   | <b>49,293.39</b>    | <b>136,130.17</b>   | <b>216,043.72</b>   | <b>2,748.29</b>   | <b>5,695.19</b>     | <b>1,900.68</b>     |
| <b>001</b> | <b>Modul: Management de program/ Interventie: Gestionarea</b> |   | <b>46,545.10</b>  | <b>130,434.98</b>   | <b>214,143.04</b>   | <b>49,293.39</b>    | <b>136,130.17</b>   | <b>216,043.72</b>   | <b>2,748.29</b>   | <b>5,695.19</b>     | <b>1,900.68</b>     |
| <b>005</b> | <b>Angajamente TB la 30.06.2015</b>                           |   |                   |                     | <b>11,710.79</b>    |                     |                     | <b>1,748.75</b>     |                   |                     | <b>-9,962.04</b>    |
| <b>001</b> | <b>Angajamente TB la 30.06.2015</b>                           |   |                   |                     | <b>11,710.79</b>    |                     |                     | <b>1,748.75</b>     |                   |                     | <b>-9,962.04</b>    |
| <b>001</b> | <b>Angajamente TB la 30.06.2015</b>                           |   |                   |                     | <b>11,710.79</b>    |                     |                     | <b>1,748.75</b>     |                   |                     | <b>-9,962.04</b>    |
| 001        | TB Faza 2, Angajamente, Medii nutritive, HPNP                 |   |                   |                     | 10,419.49           |                     |                     | 457.45              |                   |                     | -9,962.04           |
| 002        | TB Faza 2, Angajamente, Soferi TB, HR                         |   |                   |                     | 1,291.30            |                     |                     | 1,291.30            |                   |                     |                     |
| <b>006</b> | <b>UTILIZAREA DOBINZII</b>                                    |   | <b>4,038.92</b>   | <b>8,252.65</b>     | <b>10,758.24</b>    |                     |                     | <b>-4,038.92</b>    |                   | <b>-8,252.65</b>    | <b>-10,758.24</b>   |
| <b>001</b> | <b>Utilizarea dobinz</b>                                      |   | <b>4,038.92</b>   | <b>8,252.65</b>     | <b>10,758.24</b>    |                     |                     | <b>-4,038.92</b>    |                   | <b>-8,252.65</b>    | <b>-10,758.24</b>   |
| <b>001</b> | <b>Utilizarea dobinzii</b>                                    |   | <b>4,038.92</b>   | <b>8,252.65</b>     | <b>10,758.24</b>    |                     |                     | <b>-4,038.92</b>    |                   | <b>-8,252.65</b>    | <b>-10,758.24</b>   |
| 013        | MNF TB Utilizarea dobinzii                                    |   | 4,038.92          | 8,252.65            | 10,758.24           |                     |                     | -4,038.92           |                   | -8,252.65           | -10,758.24          |
|            | <b>Total General</b>  |   | <b>601,920.16</b> | <b>1,304,743.42</b> | <b>3,046,008.49</b> | <b>1,112,569.99</b> | <b>2,914,022.78</b> | <b>5,931,311.52</b> | <b>510,649.83</b> | <b>1,609,279.36</b> | <b>2,885,303.03</b> |

## Anexa 4

### Distribuții conform "repartizării inițiale" Perioada 01.07.2016 - 30.09.2016

| total  |                               |             | scos din | pret unitar       | pret   |
|--|-------------------------------|-------------|----------|-------------------|--|
| Numele bunului   | Descriere                     | Canitate    | evidenta | ajustat           |  |
| MDA/T/GD/14  | Data contractului: 27.11.2015 | Valuta: USD |          | Curs de schimb: 1 |  |
| Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc  |                               |             |          |                   |  |
| act de predare din: 28.07.2016 nr: f/n   |                               |             |          |                   |  |
| 245159 MGIT TB ID TEST, 25   | Bucati                        | 400         |          | 72,5              | 29000  |
|  |                               |             |          |                   | <b>Suma totala per institutie, USD: 29000</b>    |
|  |                               |             |          |                   | <b>Suma totala per contract, USD: 29000</b>      |
| MDA/T/GD/26  | Data contractului: 01.01.2016 | Valuta: USD |          | Curs de schimb: 1 |  |
| Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc  |                               |             |          |                   |  |
| act de predare din: 10.08.2016 nr: f/n   |                               |             |          |                   |  |
| Miscellaneous charges (istallation+training)   | Unitati                       | 1           |          | 5000              | 5000   |
| 257698 UPM 1440 VA, 230 V IN/OUT   | Unitati                       | 1           |          | 2121,75           | 2121,75  |
| 257613 PRINTER BROTHER HL544 OD  | Unitati                       | 1           |          | 611,8             | 611,8  |
| 445941 AST STARTER KIT   | Kit                           | 1           |          | 594,55            | 594,55   |
| 445870 BACTEC MGIT 960   | Unitati                       | 1           |          | 38000             | 38000  |
| FREIGHT CHARGES  | Unitati                       | 1           |          | 2396,14           | 2396,14  |
| 440107 BACTEC MGIT960 STRATER GROUP  | Unitati                       | 1           |          | 950               | 950  |
|  |                               |             |          |                   | <b>Suma totala per institutie, USD: 49674,24</b> |
|  |                               |             |          |                   | <b>Suma totala per contract, USD: 49674,24</b>   |
| MDA/T/GD/17  | Data contractului: 01.03.2016 | Valuta: USD |          | Curs de schimb: 1 |  |
| Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc  |                               |             |          |                   |  |
| act de predare din: 11.07.2016 nr: f/n   |                               |             |          |                   |  |
| SL170L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-656,25 Jensen)- Ethionamide – 40,0 mg/ml  | Bucati                        |             |          | 875               | 0,75   |
| SL171L Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml                 | Bucati                        | 875         |          | 0,75              | 656,25   |
| SL176L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-656,25 Jensen)- Ofloxacin – 4,0 mg/ml     | Bucati                        |             |          | 875               | 0,75   |
| SL175L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-656,25 Jensen)- Amikacin– 30,0 mg/ml      | Bucati                        |             |          | 875               | 0,75   |
| SL067L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-656,25 Jensen)- Capreomycin– 40,0 mg/ml.  | Bucati                        |             |          | 875               | 0,75   |
| SL127L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-506,25 Jensen) - Ethambutol – 2,0 mg/ml.  | Bucati                        |             |          | 675               | 0,75   |
| SL126L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-506,25 Jensen) - Rifampicin - 40,0 mg/ml. | Bucati                        |             |          | 675               | 0,75   |
| SL055L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-506,25 Jensen)                            | Bucati                        |             |          | 675               | 0,75   |

Jensen) - Isoniazid 0,2 mg/ml;

SL001L Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) Bucati 10000 0,6 6000

**scos din pret unitar pret**

**total**

**Numele bunului Descriere Canitate evidenta ajustat pret**  
SL005L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-506,25 Bucati 675 0,75  
Jensen) - Streptomycin- 4,0 mg/ml

**Suma totala per institutie, USD: 11306,25**

**Suma totala per contract, USD: 11306,25**

MDA/T/GD/23 Data contractului: 17.05.2016 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 08.07.2016 nr: f/n

7025009 TwinCubator, Hybridization, device for 12 strips Bucati 4 2200 8800

Shipping and handling Unitati 1 1821 1821

226490 Ultraschallbath S30 Bucati 2 1050 2100

7024007 GTQ-Cycler 96 Bucati 4 4595 18380

**Suma totala per institutie, EURO: 31101**

**Suma totala per contract, EURO: 31101**

MDA/T/GD/19 Data contractului: 18.05.2016 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 04.07.2016 nr: f/n

Analytical balance Unitati 2 1200 2400

Portable pH meter Unitati 4 580 2320

act de predare din: 21.07.2016 nr: f/n

Incubator Unitati 4 5000 20000

**Suma totala per institutie, EURO: 24720**

**Suma totala per contract, EURO: 24720**

MDA/T/GD/20 Data contractului: 26.05.2016 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 06.07.2016 nr: f/n

Centrifuge with refrigeration for standard reaction tubes, DIGTOR 21R 28600 Bucati 4 7150

**Suma totala per institutie, EURO: 28600**

**Suma totala per contract, EURO: 28600**

MDA/T/GD/22 Data contractului: 31.05.2016 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti

act de predare din: 27.09.2016 nr: f/n

Vehicle for transportation of specimens: „FIAT Nuovo Doblo Panorama,, 10730 Unitati 1 10730

**Suma totala per institutie, EURO: 10730**

Spitalul Municipal din Bender

act de predare din: 27.09.2016 nr: f/n

Vehicle for transportation of specimens: „FIAT Nuovo Doblo Panorama,, 10730 Unitati 1 10730

**Suma totala per institutie, EURO: 10730**

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 24.08.2016 nr: f/n

Vehicle for transportation of specimens: „FIAT Nuovo Doblo Panorama,, 10730 Unitati 1 10730

**scos din pret unitar pret**

**total**

| <b>Numele bunului</b>   | <b>Descriere</b> | <b>Canitate</b> | <b>evidenta</b> | <b>ajustat</b> |
|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| act de predare din: 20.09.2016 nr: f/n<br>Vehicle for transportation of specimens: „FIAT Nuovo Doblo Panorama,<br>10730 |                  | Unitati         | 1               | 10730          |

**Suma totala per institutie, EURO: 21460**  
**Suma totala per contract, EURO: 42920**

MDA/T/GD/24 Data contractului: 19.07.2016 Valuta: USD Curs de schimb: 1

**Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc**

|  |           |        |       |      |
|--|-----------|--------|-------|------|
| act de predare din: 25.08.2016 nr: f/n<br>Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-<br>710<br>Jensen)- Capreomycin– 40,0 mg/ml. |           | Bucati | 1000  | 0,71 |
| General OADC Supplement  | Mililitri | 1500   | 0,75  | 1125 |
| Nutritive media for isolation M.tuberculosis<br>(Middlebrook 7H10 agar)  | kg        | 1      | 484   | 484  |
| Nutritive media for isolation M.tuberculosis<br>(Middlebrook 7H9)  | kg        | 1      | 484   | 484  |
| Nutritive media for isolation M.tuberculosis<br>(Löwenstein-Jensen)  | kg        | 4,5    | 60    | 270  |
| Nutritive media for isolation M.tuberculosis<br>(Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml   | Bucati    | 1000   | 0,71  | 710  |
| Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-<br>710<br>Jensen)- Amikacin– 30,0 mg/ml   | Bucati    | 1000   | 1000  | 0,71 |
| Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-<br>710<br>Jensen)- Ofloxacin – 4,0 mg/ml  | Bucati    | 1000   | 1000  | 0,71 |
| Tryptose Blood Agar Base   | kg        | 1,5    | 216   | 324  |
| Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)<br>662,43<br>- Streptomycin– 4,0 mg/ml   | Bucati    | 933    | 933   | 0,71 |
| Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)<br>662,43<br>- Ethambutol – 2,0 mg/ml.   | Bucati    | 933    | 933   | 0,71 |
| Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)<br>662,43<br>- Rifampicin - 40,0 mg/ml.  | Bucati    | 933    | 933   | 0,71 |
| Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)<br>662,43<br>- Isoniazid 0,2 mg/ml;  | Bucati    | 933    | 933   | 0,71 |
| Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)<br>7333,15  | Bucati    | 13333  | 13333 | 0,55 |
| Eritrit (Brucella) agar  | kg        | 8,5    | 132   | 1122 |
| Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-<br>710<br>Jensen)- Ethionamide – 40,0 mg/ml   | Bucati    | 1000   | 1000  | 0,71 |

**Suma totala per institutie, USD: 17341,87**  
**Suma totala per contract, USD: 17341,87**

MDA/T/GD/29 Data contractului: 16.08.2016 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

**Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc**

|  |         |      |      |      |
|--|---------|------|------|------|
| act de predare din: 16.09.2016 nr: f/n<br>Respirators FFP3, A-367V, MFA-Turkey | Unitati | 6000 | 0,82 | 4920 |
|--|---------|------|------|------|

MDA/T/GD/21

Data contractului: 22.08.2016

Suma totala per institutie, EURO: 4920

Suma totala per contract, EURO: 4920

Valuta: EURO Curs de schimb: 1

**total**

| <b>Numele bunului</b>  | <b>Descriere</b> | <b>Canitate</b> | <b>pret unitar</b> | <b>pret</b> |
|--|------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc<br>act de predare din: 28.09.2016 nr: f/n |                  |                 |                    |             |
| Orbital mini-shaker, PSU 10i+P16/88+Bio PP4, Biosan, Latvia                                | Unitati          | 10              | 1000               | 10000       |
| PCR Workstation, UVC TA-R, Biosan, Latvia  | Unitati          | 5               | 2464               | 12320       |

Suma totala per institutie, EURO: 22320

Suma totala per contract, EURO: 22320

## Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.16 - 30.09.16

Valuta: Eur

## Anexa 5

|  | Efectiv           |                              |                                   | Planificat        |                              |                                   | Variatia          |                              |                                   |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  | Trimestrul curent | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului | Trimestrul curent | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului | Trimestrul curent | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului |
| <b>Soldul initial</b>                                |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| MDL, MDA-H-PCIMU                                     | 199.26            |                              |                                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| EUR , MDA-H-PCIMU                                    | 655,567.24        | 811,435.93                   |                                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| <b>Plus: Sursele de finantare</b>                    |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| Debursari, MDA-H-PCIMU                               |                   |                              | 1,558,295.00                      |                   |                              |                                   |                   |                              | -1,558,295.00                     |
| Dobinda acumulata, MDA-H-PCIMU                       | 1,847.60          | 6,339.28                     | 54,093.58                         |                   |                              |                                   | -1,847.60         | -6,339.28                    | -54,093.58                        |
| <b>Total sursele</b>                                 | <b>1,847.60</b>   | <b>6,339.28</b>              | <b>1,612,388.58</b>               |                   |                              |                                   | <b>-1,847.60</b>  | <b>-6,339.28</b>             | <b>-1,612,388.58</b>              |
| <b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>                 |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| <b>MDA-H-PCIMU</b>                                   | <b>148,073.94</b> | <b>308,235.05</b>            | <b>1,476,635.53</b>               | <b>56,408.46</b>  | <b>309,480.51</b>            | <b>2,175,875.09</b>               | <b>-91,665.48</b> | <b>1,245.46</b>              | <b>699,239.56</b>                 |
| 1.0 Human Resources (HR)                             | 29,486.98         | 86,378.67                    | 275,993.65                        | 33,411.72         | 117,035.17                   | 316,443.55                        | 3,924.74          | 30,656.50                    | 40,449.90                         |
| 2.0 Travel Related Costs (TRC)                       | 7,549.73          | 12,301.14                    | 12,906.39                         | 6,138.74          | 16,562.36                    | 37,362.02                         | -1,410.99         | 4,261.22                     | 24,455.63                         |
| 3.0 External Professional services (EPS)             | 2,545.53          | 11,128.09                    | 33,176.94                         | 2,500.00          | 13,500.00                    | 67,396.46                         | -45.53            | 2,371.91                     | 34,219.52                         |
| 4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP) | 11,690.27         | 19,080.56                    | 605,438.01                        |                   |                              | 844,160.88                        | -11,690.27        | -19,080.56                   | 238,722.87                        |
| 5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)     | 54,050.86         | 102,902.02                   | 330,508.66                        |                   | 108,007.98                   | 406,053.51                        | -54,050.86        | 5,105.96                     | 75,544.85                         |
| 6.0 Health Products - Equipment                      | 37,396.31         | 43,372.52                    | 57,542.71                         | 3,750.00          | 11,250.00                    | 327,450.00                        | -33,646.31        | -32,122.52                   | 269,907.29                        |
| 7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs    | 1,448.75          | 12,517.37                    | 50,168.57                         | 6,558.00          | 16,989.00                    | 39,866.32                         | 5,109.25          | 4,471.63                     | -10,302.25                        |
| 8.0 Infrastructure (INF)                             |                   |                              | 7,970.00                          |                   |                              | 13,970.00                         |                   |                              | 6,000.00                          |
| 9.0 Non-health equipment (NHP)                       |                   |                              | 20,835.99                         | 1,950.00          | 5,850.00                     | 43,936.35                         | 1,950.00          | 5,850.00                     | 23,100.36                         |
| 11.0 Programme Administration costs (PA)             | 3,905.51          | 20,554.68                    | 82,094.61                         | 2,100.00          | 20,286.00                    | 79,236.00                         | -1,805.51         | -268.68                      | -2,858.61                         |
| <b>Total utilizarea</b>                              | <b>148,073.94</b> | <b>308,235.05</b>            | <b>1,476,635.53</b>               | <b>56,408.46</b>  | <b>309,480.51</b>            | <b>2,175,875.09</b>               | <b>-91,665.48</b> | <b>1,245.46</b>              | <b>699,239.56</b>                 |
| <b>Soldul final</b>                                  |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| MDL, MDA-H-PCIMU                                     | 25.88             | 25.88                        | 25.88                             |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| EUR , MDA-H-PCIMU                                    | 509,514.28        | 509,514.28                   | 509,514.28                        |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |

Utilizarea surselor de finantare pe activitatea proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Anexa 6

Perioada 01.07.16 - 30.09.16

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: MDA-H-PCIMU

Componentul(ile):

| Activitatile Proiectului   | Efectiv           |                              |                                   | Planificat        |                              |                                   | Variatia          |                              |                                   |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  | Trimestrul curent | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului | Trimestrul curent | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului | Trimestrul curent | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului |
| <b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| <b>1 HIV/SIDA/ITS</b>  | <b>148,073.94</b> | <b>308,235.05</b>            | <b>1,476,635.53</b>               | <b>56,408.46</b>  | <b>309,480.51</b>            | <b>2,175,875.09</b>               | <b>-91,665.48</b> | <b>1,245.46</b>              | <b>699,239.56</b>                 |
| <b>103 MDA-H-PCIMU (2015-2017)</b>   | <b>148,073.94</b> | <b>308,235.05</b>            | <b>1,476,635.53</b>               | <b>56,408.46</b>  | <b>309,480.51</b>            | <b>2,175,875.09</b>               | <b>-91,665.48</b> | <b>1,245.46</b>              | <b>699,239.56</b>                 |
| <b>001 Obiectiv 1. Sporirea accesului la prevenirea HIV bazat pe servicii</b>                  |                   | <b>8,470.54</b>              | <b>21,613.62</b>                  | <b>3,638.76</b>   | <b>17,421.72</b>             | <b>47,086.40</b>                  | <b>3,638.76</b>   | <b>8,951.18</b>              | <b>25,472.78</b>                  |
| <b>001 Modul: Prevenirea transmiterii de la mama la fat</b>                                    |                   | <b>8,470.54</b>              | <b>21,613.62</b>                  | <b>3,638.76</b>   | <b>17,421.72</b>             | <b>47,086.40</b>                  | <b>3,638.76</b>   | <b>8,951.18</b>              | <b>25,472.78</b>                  |
| <b>001 Interventie: Prevenirea transmiterii verticale HIV</b>                                  |                   | <b>8,470.54</b>              | <b>21,613.62</b>                  | <b>3,638.76</b>   | <b>17,421.72</b>             | <b>47,086.40</b>                  | <b>3,638.76</b>   | <b>8,951.18</b>              | <b>25,472.78</b>                  |
| 001 Asigurarea testarii HIV p-u femeile insarcinate pina la nastere (teste de sange)           |                   |                              | 299.70                            |                   |                              | 711.00                            |                   | 237.00                       | 411.30                            |
| 002 Asigurarea testarii femeilor insarcinate la HIV, primul trimestru a sarcinii               |                   |                              | 4,440.00                          |                   | 1,440.00                     | 4,320.00                          |                   | 1,440.00                     | -120.00                           |
| 003 Oferirea tratamentului ARV p-u femeile insarcinate si nou-nascuti (p-u la nastere)         |                   |                              |                                   |                   |                              | 451.00                            |                   |                              | 451.00                            |
| 004 Reducerea transmiterii HIV/SIDA copiilor prin asigurarea cu lapte matern                   |                   | 7,908.30                     | 15,776.43                         |                   | 8,467.20                     | 25,401.60                         |                   | 558.90                       | 9,625.17                          |
| 005 Consolidarea capacitatii p-u specialistii in boli infectioase                              |                   | 562.24                       | 562.24                            | 1,785.03          | 3,570.06                     | 7,140.12                          | 1,785.03          | 3,007.82                     | 6,577.88                          |
| 006 Consolidarea capacitatii p-u specialistii VCT  |                   |                              | 535.25                            | 1,853.73          | 3,707.46                     | 9,062.68                          | 1,853.73          | 3,707.46                     | 8,527.43                          |
| <b>002 Obiectiv 2. Asigurarea accesului universal la tratamentul HIV</b>                       | <b>118,002.91</b> | <b>190,248.50</b>            | <b>772,691.23</b>                 | <b>19,938.00</b>  | <b>177,177.68</b>            | <b>1,453,625.73</b>               | <b>-98,064.91</b> | <b>-13,070.82</b>            | <b>680,934.50</b>                 |
| <b>001 Modul: Tratament, ingrijire si suport</b>   | <b>118,002.91</b> | <b>190,248.50</b>            | <b>772,691.23</b>                 | <b>19,938.00</b>  | <b>177,177.68</b>            | <b>1,453,625.73</b>               | <b>-98,064.91</b> | <b>-13,070.82</b>            | <b>680,934.50</b>                 |
| <b>001 Interventie: Terapie antiretrovirala (ART)</b>  | <b>13,139.02</b>  | <b>31,597.93</b>             | <b>407,214.95</b>                 | <b>6,558.00</b>   | <b>16,989.00</b>             | <b>655,829.00</b>                 | <b>-6,581.02</b>  | <b>-14,608.93</b>            | <b>248,614.05</b>                 |
| 001 Asigurarea accesului la tratamentul PTHIV, inclusiv p-u femeile insarcinate                | 11,690.27         | 19,080.56                    | 381,997.67                        |                   |                              | 638,840.00                        | -11,690.27        | -19,080.56                   | 256,842.33                        |
| 002 Costuri de intretinere a medicamentelor ARV  | 1,435.41          | 12,482.46                    | 13,937.48                         | 3,873.00          | 11,619.00                    | 11,619.00                         | 2,437.59          | -863.46                      | -2,318.48                         |
| 003 Controlul calitatii medicamentelor ARV   | 13.34             | 34.91                        | 11,279.80                         | 2,685.00          | 5,370.00                     | 5,370.00                          | 2,671.66          | 5,335.09                     | -5,909.80                         |
| <b>002 Interventie: Monitorizarea tratamentului</b>  | <b>98,996.90</b>  | <b>145,915.97</b>            | <b>253,877.80</b>                 | <b>3,750.00</b>   | <b>110,898.68</b>            | <b>590,653.61</b>                 | <b>-95,246.90</b> | <b>-35,017.29</b>            | <b>336,775.81</b>                 |
| 001 Echipament de laborator: procurarea echipamentului PCR                                     | 21,390.61         | 27,322.82                    | 27,322.82                         |                   |                              | 90,000.00                         | -21,390.61        | -27,322.82                   | 62,677.18                         |
| 002 Echipament de laborator: procurarea flowcitometrului p-u calcularea sarcinii               | 56.18             | 56.18                        | 56.18                             |                   |                              | 180,000.00                        | -56.18            | -56.18                       | 179,943.82                        |
| 003 Echipament de laborator: procurarea centrifugii p-u Epindorf p-u laborator                 |                   |                              |                                   |                   |                              | 800.00                            |                   |                              | 800.00                            |
| 004 Echipament de laborator: procurarea racitorului PCR  |                   |                              |                                   |                   |                              | 3,500.00                          |                   |                              | 3,500.00                          |
| 005 Echipament de laborator: procurarea liniei ELISA p-u laboratorul de diagnostic             |                   |                              |                                   |                   |                              | 7,000.00                          |                   |                              | 7,000.00                          |
| 006 Echipament de laborator: procurarea frigiderului de capacitate inalta                      |                   |                              |                                   |                   |                              | 7,000.00                          |                   |                              | 7,000.00                          |
| 007 Consolidarea capacitatii p-u specialistii de sector: instruire p-u specialistii            | 7,549.73          | 7,549.73                     | 7,549.73                          |                   | 1,784.90                     | 3,569.80                          | -7,549.73         | -5,764.83                    | -3,979.93                         |
| 008 Monitorizarea tratamentului: determinarea incarcaturii virale p-u pacientii                | 38.55             | 40,981.41                    | 40,981.41                         |                   | 25,443.45                    | 69,498.90                         | -38.55            | -15,537.96                   | 28,517.49                         |
| 009 Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 p-u persoanele infectate              | 54,012.31         | 54,012.31                    | 160,703.95                        |                   | 72,420.33                    | 203,034.91                        | -54,012.31        | 18,408.02                    | 42,330.96                         |
| 010 Mentenanta echipamentului de laborator   | 15,949.52         | 15,993.52                    | 17,263.71                         | 3,750.00          | 11,250.00                    | 26,250.00                         | -12,199.52        | -4,743.52                    | 8,986.29                          |
| <b>003 Interventie: Aderenta la tratament</b>  |                   |                              | <b>93,870.00</b>                  |                   |                              | <b>93,863.12</b>                  |                   |                              | <b>-6.88</b>                      |
| 001 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale - (CRS)                |                   |                              | 22,068.00                         |                   |                              | 21,962.16                         |                   |                              | -105.84                           |
| 002 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale - (CRS)                |                   |                              | 57,402.00                         |                   |                              | 57,500.96                         |                   |                              | 98.96                             |
| 003 Asigurarea sederii corespunzatoare a beneficiarilor in centre                              |                   |                              | 14,400.00                         |                   |                              | 14,400.00                         |                   |                              |                                   |
| <b>004 Interventie: Raportare de rutina</b>  | <b>3,609.91</b>   | <b>10,477.52</b>             | <b>15,471.40</b>                  | <b>9,630.00</b>   | <b>49,290.00</b>             | <b>98,280.00</b>                  | <b>6,020.09</b>   | <b>38,812.48</b>             | <b>82,808.60</b>                  |
| 001 Ajustarea softului SYME HIV  |                   |                              |                                   |                   |                              | 15,000.00                         |                   |                              | 15,000.00                         |
| 002 Mentenanta softului SYME HIV   |                   |                              |                                   | 1,950.00          | 5,850.00                     | 9,750.00                          | 1,950.00          | 5,850.00                     | 9,750.00                          |
| 003 Consultant National M&E  | 3,309.53          | 9,928.61                     | 14,341.33                         | 3,315.00          | 9,945.00                     | 23,205.00                         | 5.47              | 16.39                        | 8,863.67                          |
| 004 Specialist IT SYME HIV   |                   |                              |                                   | 3,315.00          | 9,945.00                     | 16,575.00                         | 3,315.00          | 9,945.00                     | 16,575.00                         |
| 005 Renovarea incaperilor utilizate p-u introducerea datelor in SYME HIV                       |                   |                              |                                   |                   |                              | 6,000.00                          |                   |                              | 6,000.00                          |
| 006 Contractarea operatorilor p-u introducerea datelor HIV in SYME HIV                         |                   |                              |                                   |                   |                              | 20,400.00                         |                   | 20,400.00                    | 20,400.00                         |
| 007 M&E: vizite de monitorizare  | 300.38            | 548.91                       | 1,130.07                          | 1,050.00          | 3,150.00                     | 7,350.00                          | 749.62            | 2,601.09                     | 6,219.93                          |
| <b>005 Interventie: Studii</b>   | <b>2,257.08</b>   | <b>2,257.08</b>              | <b>2,257.08</b>                   |                   |                              | <b>15,000.00</b>                  | <b>-2,257.08</b>  | <b>-2,257.08</b>             | <b>12,742.92</b>                  |
| 001 Studii de urmarire   | 2,257.08          | 2,257.08                     | 2,257.08                          |                   |                              | 15,000.00                         | -2,257.08         | -2,257.08                    | 12,742.92                         |
| <b>003 Obiectiv 3. Intarirea capacitatii comunitatilor si asigurarea accesului la servicii</b> | <b>1,338.45</b>   | <b>11,310.18</b>             | <b>32,801.34</b>                  | <b>6,049.98</b>   | <b>18,149.94</b>             | <b>68,199.86</b>                  | <b>4,711.53</b>   | <b>6,839.76</b>              | <b>35,398.52</b>                  |
| <b>001 Modul: Managementul de program</b>  | <b>1,338.45</b>   | <b>11,310.18</b>             | <b>32,801.34</b>                  | <b>6,049.98</b>   | <b>18,149.94</b>             | <b>68,199.86</b>                  | <b>4,711.53</b>   | <b>6,839.76</b>              | <b>35,398.52</b>                  |
| <b>001 Interventie: Politici, planificare, coordonare si management</b>                        | <b>1,338.45</b>   | <b>11,310.18</b>             | <b>32,801.34</b>                  | <b>6,049.98</b>   | <b>18,149.94</b>             | <b>68,199.86</b>                  | <b>4,711.53</b>   | <b>6,839.76</b>              | <b>35,398.52</b>                  |
| 001 Evaluarea managementului planului NAP si planului de dezvoltare a comunitatilor            | 288.45            | 3,971.01                     | 22,860.92                         |                   |                              | 30,000.00                         | -288.45           | -3,971.01                    | 7,139.08                          |
| 002 Consolidarea capacitatii personalului de coordonare NAP                                    |                   | 4,189.17                     | 4,189.17                          | 2,499.98          | 7,499.94                     | 17,499.86                         | 2,499.98          | 3,310.77                     | 13,310.69                         |
| 003 Asistenta tehnica p-u dezvoltarea capacitatii RP   |                   |                              |                                   | 2,500.00          | 7,500.00                     | 7,500.00                          | 2,500.00          | 7,500.00                     | 7,500.00                          |
| 004 Managementul unitatii de coordonare NAP si costuri administrative:                         | 1,050.00          | 3,150.00                     | 5,751.25                          | 1,050.00          | 3,150.00                     | 13,200.00                         |                   |                              | 7,448.75                          |



|   |                   |                   |                     |                  |                   |                     |                   |                  |                   |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>004 Managementul grantului</b>                                     | <b>28.732.58</b>  | <b>98.205.83</b>  | <b>247.965.61</b>   | <b>26.781.72</b> | <b>96.731.17</b>  | <b>233.175.99</b>   | <b>-1.950.86</b>  | <b>-1.474.66</b> | <b>-14.789.62</b> |
| <b>001 Costuri de management a proiectului</b>                        | <b>28.732.58</b>  | <b>98.205.83</b>  | <b>247.965.61</b>   | <b>26.781.72</b> | <b>96.731.17</b>  | <b>233.175.99</b>   | <b>-1.950.86</b>  | <b>-1.474.66</b> | <b>-14.789.62</b> |
| <b>005 Angajamente 31.12.2014</b>                                     |                   |                   | <b>401.563.73</b>   |                  |                   | <b>373.787.11</b>   |                   |                  | <b>-27.776.62</b> |
| <b>001 Angajamente 31.12.2014</b>                                     |                   |                   | <b>401,563.73</b>   |                  |                   | <b>373,787.11</b>   |                   |                  | <b>-27,776.62</b> |
| 001 Auditul SR Soros, Angajament Faza 2                               |                   |                   | 3,158.94            |                  |                   | 2,896.46            |                   |                  | -262.48           |
| 002 Medicamente ARV, Angajament Faza 2                                |                   |                   | 223,440.34          |                  |                   | 204,869.88          |                   |                  | -18,570.46        |
| 003 Pastrare si Distribuire ARV, Angajament Faza 2                    |                   |                   | 18,022.04           |                  |                   | 16,524.19           |                   |                  | -1,497.85         |
| 004 Testare CD4, Angajament Faza 2                                    |                   |                   | 62,807.17           |                  |                   | 57,587.10           |                   |                  | -5,220.07         |
| 005 Echipament IT p-u UCIMP, OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2 |                   |                   | 19,848.99           |                  |                   | 18,199.35           |                   |                  | -1,649.64         |
| 006 Mobilier p-u OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2             |                   |                   | 7,970.00            |                  |                   | 7,970.00            |                   |                  |                   |
| 007 Conditioner p-u spitalul Balti, Angajament Faza 2                 |                   |                   | 987.00              |                  |                   | 987.00              |                   |                  |                   |
| 008 Echipament de laborator p-u SDMC, Angajament Faza 2               |                   |                   | 12,900.00           |                  |                   | 12,900.00           |                   |                  |                   |
| 009 Controlul calitatii ARV - KABS, Angajament Faza 2                 |                   |                   | 6,929.25            |                  |                   | 6,353.13            |                   |                  | -576.12           |
| 011 Teste si consumabile PCR, Angajament Faza 2                       |                   |                   | 45,500.00           |                  |                   | 45,500.00           |                   |                  |                   |
| <b>Total General</b>  | <b>148,073.94</b> | <b>308,235.05</b> | <b>1,476,635.53</b> | <b>56,408.46</b> | <b>309,480.51</b> | <b>2,175,875.09</b> | <b>-91,665.48</b> | <b>1,245.46</b>  | <b>699,239.56</b> |

MDA\_H/GD/006\_2015 Data contractului: 30.09.2015 Valuta: USD Curs de schimb: 0  
 Dispensarul Dermato-venerologic Republican  
 act de predare din: 04.07.2016 nr: f/n

|   |         |     |       |         |
|---|---------|-----|-------|---------|
| Aluvia (Lopinavir 100mg + Ritonavir 25mg) comp. film N 60 | Unitati | 232 | 20,98 | 4867,36 |
|---|---------|-----|-------|---------|

**Suma totala per institutie, USD: 4867,36**  
**Suma totala per contract, USD: 4867,36**

MDA\_H/GD/015\_2016 Data contractului: 20.06.2016 Valuta: USD Curs de schimb: 0  
 Dispensarul Dermato-venerologic Republican  
 act de predare din: 01.07.2016 nr: f/n

|                                       |     |    |     |      |
|---------------------------------------|-----|----|-----|------|
| Xpert® HIV-1 Viral Load teste kit N10 | Kit | 52 | 168 | 8736 |
|---------------------------------------|-----|----|-----|------|

|                                     |     |   |      |      |
|-------------------------------------|-----|---|------|------|
| ASSY, 6 Color, GX MBII, Modulle kit | Kit | 2 | 3360 | 6720 |
|-------------------------------------|-----|---|------|------|

|                                   |     |   |   |   |
|-----------------------------------|-----|---|---|---|
| GXSWKIT(GeneXpert DX Software Kit | Kit | 1 | 0 | 0 |
|-----------------------------------|-----|---|---|---|

|                         |         |   |      |      |
|-------------------------|---------|---|------|------|
| Cheltuieli de transport | Unitati | 1 | 2700 | 2700 |
|-------------------------|---------|---|------|------|

act de predare din: 12.09.2016 nr: f/n

|                                       |     |     |     |       |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| Xpert® HIV-1 Viral Load teste kit N10 | Kit | 104 | 168 | 17472 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------|

**Suma totala per institutie, USD: 35628**  
**Suma totala per contract, USD: 35628**

MDA\_H/GD/017\_2016 Data contractului: 07.07.2016 Valuta: USD Curs de schimb: 0  
 Dispensarul Dermato-venerologic Republican  
 act de predare din: 31.08.2016 nr: f/n

|                                       |       |    |      |      |
|---------------------------------------|-------|----|------|------|
| Kaletra (LPV/r) 80mg/20mg/ml 60ml, N5 | Cutii | 45 | 60,8 | 2736 |
|---------------------------------------|-------|----|------|------|

**Suma totala per institutie, USD: 2736**  
**Suma totala per contract, USD: 2736**

MDA\_H/GD/009\_2016 Data contractului: 19.07.2016 Valuta: USD Curs de schimb: 0  
 Dispensarul Dermato-venerologic Republican  
 act de predare din: 30.08.2016 nr: f/n

|  |     |   |        |        |
|--|-----|---|--------|--------|
| AQUIOS DEEP WELL PLATE, 50 PLATES/CASE | Set | 1 | 857,41 | 857,41 |
|--|-----|---|--------|--------|

|  |     |    |       |         |
|--|-----|----|-------|---------|
| AQUIOS TETRA1 FOR PATIENTS, 50 teste/KIT | Kit | 52 | 878,7 | 45692,4 |
|--|-----|----|-------|---------|

|                                  |     |    |        |        |
|----------------------------------|-----|----|--------|--------|
| AQUIOS LYSING KIT, 100 teste/KIT | Kit | 30 | 175,89 | 5276,7 |
|----------------------------------|-----|----|--------|--------|

|                                   |          |    |        |         |
|-----------------------------------|----------|----|--------|---------|
| AQUIOS SHEATH SOLUTION, 10 Litres | Canistre | 24 | 161,46 | 3875,04 |
|-----------------------------------|----------|----|--------|---------|

|   |     |   |        |        |
|---|-----|---|--------|--------|
| AQUIOS SODIUM HYPOCHLORITE, 4 X 55ml/CASE | Set | 1 | 715,62 | 715,62 |
|---|-----|---|--------|--------|

|   |     |   |        |        |
|---|-----|---|--------|--------|
| AQUIOS IMMUNOTROL, 2X3ML/ KIT (250 teste/kit) | Set | 4 | 109,92 | 439,68 |
|---|-----|---|--------|--------|

|   |     |   |        |        |
|---|-----|---|--------|--------|
| AQUIOS IMMUNOTROL LOW 2X3ML/KIT (250 teste/kit) | Set | 4 | 109,92 | 439,68 |
|---|-----|---|--------|--------|

|  |     |  |    |      |
|--|-----|--|----|------|
| BD Vacutainer Plastic K2EDTA tube with Laveder BDHemogard Closer, 3 ml, 696 13x75mm,100 tube/set | Set |  | 30 | 23,2 |
|--|-----|--|----|------|

|   |         |   |        |
|---|---------|---|--------|
| Intl PTS/ASSY, Bar code, LBL, spec (1000 pr/pl, 1 roll of 1000 labels)<br>1022,25 | Unitati | 3 | 340,75 |
|---|---------|---|--------|

|                               |          |    |       |        |
|-------------------------------|----------|----|-------|--------|
| AQUIOS CLEANING AGENT, 500 ML | Canistre | 20 | 82,88 | 1657,6 |
|-------------------------------|----------|----|-------|--------|

**Suma totala per institutie, USD: 60672,38**  
**Suma totala per contract, USD: 60672,38**

MDA\_H/GD/018\_2016

Data contractului: 21.07.2016

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

act de predare din: 19.09.2016 nr: f/n

|                           |         |     |       |         |
|---------------------------|---------|-----|-------|---------|
| Efavirenz 200mg, tab. N90 | Unitati | 285 | 14,27 | 4066,95 |
|---------------------------|---------|-----|-------|---------|

|                                      |         |   |      |      |
|--------------------------------------|---------|---|------|------|
| Cheltuieli de transport si asigurare | Unitati | 1 | 12,2 | 12,2 |
|--------------------------------------|---------|---|------|------|

**Suma totala per institutie, USD: 4079,15**  
**Suma totala per contract, USD: 4079,15**

MDA\_H/GD/021\_2016

Data contractului: 08.09.2016

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

act de predare din: 22.09.2016 nr: f/n

|                         |         |   |     |     |
|-------------------------|---------|---|-----|-----|
| Cheltuieli de transport | Unitati | 1 | 400 | 400 |
|-------------------------|---------|---|-----|-----|

|   |         |   |  |       |
|---|---------|---|--|-------|
| GXIV-4-D (GENEXPERT IV R2 MODULE CONFIGURATION D) 810406<br>17000 | Unitati | 1 |  | 17000 |
|---|---------|---|--|-------|

|   |         |   |      |      |
|---|---------|---|------|------|
| Assy, 6 color, GX MBII, Module kit<br>ASSY, 6 Color, GX MBII, Module Kit, 678779 / 678638 | Unitati | 1 | 3360 | 3360 |
|---|---------|---|------|------|

**Suma totala per institutie, USD: 20760**  
**Suma totala per contract, USD: 20760**

## Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA  
Perioada 01.07.16 - 30.09.16

Valuta: Eur

## Anexa 8

|  | Efectiv           |                              |                                   | Planificat        |                              |                                   | Variatia          |                              |                                   |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  | Trimestrul curent | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului | Trimestrul curent | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului | Trimestrul curent | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului |
| <b>Soldul initial</b>                    |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| MDL CNC 2016-2017                        | 38.06             |                              |                                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| EUR CNC 2016-2017                        | 5,390.76          |                              |                                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| <b>Plus: Sursele de finantare</b>        |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| <b>Total sursele</b>                     |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| <b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>     |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| <b>CNC 2016-2017</b>                     | <b>5,057.82</b>   | <b>18,670.77</b>             | <b>18,670.77</b>                  |                   |                              |                                   | <b>-5,057.82</b>  | <b>-18,670.77</b>            | <b>-18,670.77</b>                 |
| 1.0 Human Resources (HR)                 | 4,364.52          | 15,296.92                    | 15,296.92                         |                   |                              |                                   | -4,364.52         | -15,296.92                   | -15,296.92                        |
| 11.0 Programme Administration costs (PA) | 693.30            | 3,373.85                     | 3,373.85                          |                   |                              |                                   | -693.30           | -3,373.85                    | -3,373.85                         |
| <b>Total utilizarea</b>                  | <b>5,057.82</b>   | <b>18,670.77</b>             | <b>18,670.77</b>                  |                   |                              |                                   | <b>-5,057.82</b>  | <b>-18,670.77</b>            | <b>-18,670.77</b>                 |
| <b>Soldul final</b>                      |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| MDL CNC 2016-2017                        | 371.00            | 371.00                       | 371.00                            |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |

## Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.16 - 30.09.16

Sursa(le) de finantare: CNC 2016-2017

Valuta: Eur

Componentul(le):

## Anexa 9

| Activitatile Proiectului                               | Efectiv           |                              |                                   | Planificat        |                              |                                   | Variatia          |                              |                                   |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  | Trimestrul curent | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului | Trimestrul curent | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului | Trimestrul curent | Total de la inceputul anului | Total de la inceputul proiectului |
| <b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |                   |                              |                                   |
| <b>3 CNC</b>   | <b>5,057.82</b>   | <b>18,670.77</b>             | <b>18,670.77</b>                  |                   |                              |                                   | <b>-5,057.82</b>  | <b>-18,670.77</b>            | <b>-18,670.77</b>                 |
| <b>005 CNC 2016-2017</b>                               | <b>5,057.82</b>   | <b>18,670.77</b>             | <b>18,670.77</b>                  |                   |                              |                                   | <b>-5,057.82</b>  | <b>-18,670.77</b>            | <b>-18,670.77</b>                 |
| <b>002 Imbunatatirea angajamentului</b>                | <b>694.89</b>     | <b>3,385.10</b>              | <b>3,385.10</b>                   |                   |                              |                                   | <b>-694.89</b>    | <b>-3,385.10</b>             | <b>-3,385.10</b>                  |
| 001 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP | 694.89            | 3,385.10                     | 3,385.10                          |                   |                              |                                   | -694.89           | -3,385.10                    | -3,385.10                         |
| <b>004 Costuri de oficiu</b>                           | <b>4,362.93</b>   | <b>15,285.67</b>             | <b>15,285.67</b>                  |                   |                              |                                   | <b>-4,362.93</b>  | <b>-15,285.67</b>            | <b>-15,285.67</b>                 |
| 001 Costuri administrative de oficiu                   | -1.59             | -11.25                       | -11.25                            |                   |                              |                                   | 1.59              | 11.25                        | 11.25                             |
| 004 Coordonatorul Secretariatului CNC                  | 1,967.09          | 6,901.02                     | 6,901.02                          |                   |                              |                                   | -1,967.09         | -6,901.02                    | -6,901.02                         |
| 005 Consultant Comunicare CNC                          | 1,702.54          | 5,962.35                     | 5,962.35                          |                   |                              |                                   | -1,702.54         | -5,962.35                    | -5,962.35                         |
| 006 Contabil CNC (timp partial)                        | 694.89            | 2,433.55                     | 2,433.55                          |                   |                              |                                   | -694.89           | -2,433.55                    | -2,433.55                         |
| <b>Total General</b>                                   | <b>5,057.82</b>   | <b>18,670.77</b>             | <b>18,670.77</b>                  |                   |                              |                                   | <b>-5,057.82</b>  | <b>-18,670.77</b>            | <b>-18,670.77</b>                 |