

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2016

FEBRUARIE 2017

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul TB, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 678 MDA-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 20

Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul HIV, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Paginile: 21 - 32

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1606)

Paginile: 33 - 35

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul NFM TB, Grantul NFM HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-T-PCIMU
Numărul Grantului:	678
Acordul de Grant Semnat:	06 Iulie 2015
Finanțare aprobată:	7,957,826.00 EURO
Data demarării:	01 Iulie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

CUPRINS PARTEA 1.

Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017	5
Progresul activităților.....	6
Obiectivul 1 Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR.....	6
<i>Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS.....</i>	<i>6</i>
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR.....	9
<i>Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR</i>	<i>9</i>
<i>Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar.....</i>	<i>10</i>
Obiectivul 5 Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei.....	10
<i>Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT.....</i>	<i>10</i>
<i>Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB.....</i>	<i>11</i>
<i>Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării.....</i>	<i>13</i>
Fortificarea managementului programului	14
Indicatorii de performanță ai grantului	15
Debursările grantului	16
Anexele (1– 4).....	36

Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017

Sumar: În contextul profilului epidemiologic și provocărilor programatice, obiectivul general al Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” este reducerea poverii tuberculozei (inclusiv M/EDR-TB) în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB. Programul acoperă întregul spectru de activități al controlului tuberculozei, inclusiv performanța generală a serviciilor de control al tuberculozei și abordările intersectoriale pentru TB, TB/ MDR și TB/ HIV, cu o atenție specială axată asupra necesităților populațiilor vulnerabile și cu risc sporit.

Programul susține intervențiile care au fost sprijinite anterior de către Fondul Global, precum și suportă noi activități, cum ar fi tehnologiile noi de diagnostic molecular rapid la nivelul asistenței medicale primare. În același timp, activitățile programului sunt planificate ținând cont de sporirea contribuției Guvernului în preluarea necesităților financiare cheie ale programului, inclusiv creșterea procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua. Intervențiile programului acoperă atât sectorul civil, cât și cel penitenciar, precum și regiunea de est a republicii, adresând problema accesului limitat la servicii esențiale antituberculoase pentru populația care locuiește în această regiune.

Scop: Scopul Programului este de a diminua povara tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB.

Activitățile planificate:

- Suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria;
- Consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei;
- Instruirea personalului pentru fortificarea capacităților de oferire a serviciilor;
- Fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al tuberculozei.

Grupul Țintă/ Beneficiarii:

- Pacienții cu tuberculoză;
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă;
- Deținuții;
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS

1.2.1 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS" a asigurat livrarea unei părți din echipamentul medical contractat, destinat laboratoarelor regionale în bacteriologia tuberculozei și anume:

- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în lunile Octombrie și Noiembrie 2016, a congelatoarelor pentru laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei, în baza contractului MDA/T/GD/21 din 22.08.2016, semnat cu „Nitech” SRL.

De asemenea, IP "UCIMP DS":

- ✓ a semnat, pe data de 24.11.2016, contractul MDA/T/GD/43 cu „AMK Management Services” GmbH, pentru livrarea microscopelor cu fluorescență, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei; livrarea bunurilor către beneficiari este preconizată pentru trimestrul I.2017;
- ✓ a semnat, pe data de 03.11.2016, contractul MDA/T/GD/ICB-1 cu „Imunotehnomed” SRL, pentru livrarea boxelor biologice de protecție a personalului de laborator și microscopelor LED pentru centrele de microscopie și laboratoarele de referință; livrarea bunurilor către beneficiari este preconizată pentru trimestrul I.2017;
- ✓ a semnat, pe data de 16.12.2016, contractul MDA/T/AG/08(16/12) cu „Vivamed International” SRL, privind evaluarea funcționalității aparatului mobil de radiografie din Spitalul TB Bender, cu stabilirea volumului de lucrări necesare de reparație.

1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS" a organizat livrarea, în lunile Octombrie și respectiv Decembrie 2016, a ultimelor două tranșe de medii nutritive, în baza contractului MDA/TGD/24 din 19.07.2016, semnat cu „Imunotehnomed” SRL.

În conformitate cu solicitările parvenite de la IMSF IFP "Chiril Draganiuc" și în baza planului de lucru al Grantului pentru Sem.I.2017, au fost evaluate ofertele la licitațiile anunțate de procurare a consumabilelor și reagenților pentru serviciul de ftiziopneumologie. În urma evaluărilor efectuate de către beneficiar, IP "UCIMP DS":

- ✓ a semnat, pe data de 11.11.2016, contractul MDA/T/GD/39 cu „Weselltech” SRL, și a organizat livrarea completă, în luna Decembrie 2016, a consumabilelor destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei;
- ✓ a semnat, pe data de 10.11.2016, contractul MDA/T/GD/31 cu „Stimed-Plus” SRL, pentru livrarea substanței pure destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei; livrarea bunurilor către beneficiari este preconizată pentru trimestrul I.2017;
- ✓ a semnat, pe data de 15.11.2016, contractul MDA/T/GD/35 cu „Biolab Com” SRL, și a organizat livrarea completă, în luna Decembrie 2016, a reagenților pentru diagnosticul TB, destinați laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei.

1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT

În cadrul activității menționate mai sus, IP „UCIMP DS”:

- ✓ a organizat livrarea completă, în luna Octombrie 2016, a consumabilelor și reagenților destinați echipamentului MGIT 960, din cadrul laboratoarelor de referință, în baza contractului MDA/T/GD/32 din 08.09.2016, semnat cu „Becton Dickinson” BV.

1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain

În cadrul activităților menționate mai sus, IP „UCIMP DS”:

- ✓ a semnat, pe data de 03.11.2016, contractul MDA/T/GD/40 cu „Hain Lifescience” GmbH, și a organizat livrarea completă, în luna Decembrie 2016, a reagenților pentru echipamentul LPA Hain de la laboratoarele de referință.

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA

În cadrul activității nominalizate, IP „UCIMP DS” a semnat contractele pentru asigurarea serviciilor de mentenanță ale echipamentelor pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (BACTEC și HAIN) pentru următoarele 12 luni: cu Becton Dickinson BV (contractul MDA/T/AG/06 din 30.11.2016) și cu Hain Lifescience GmbH (contractul MDA/T/AG/07 din 06.12.2016). Realizarea activităților se va efectua în baza graficului prestabilit cu beneficiarii: IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, Laboratoarele de Referință TB al Spitalului Municipal Bălți și Spitalului TB din Bender.

1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale

de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) 8,018 specimene de spută, dintre care: 5,403 specimene de spută - de către echipa din Chișinău, 1,398 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 1,217 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate în total 4,375 specimene de cultură, dintre care: 4,076 specimene de cultură - de către echipa din Chișinău, 226 specimene de cultură - de către echipa din mun. Bălți și 73 specimene de cultură - de către echipa din regiunea de Est.

1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR); și întreținerea sistemelor de ventilare

La fel, pe parcursul trimestrului raportat, în baza contractelor MDA/T/CS/IC/09 și MDA/T/CS/IC/10 din 17 Iunie 2016, semnate cu consultantul ing. Jörg Weber (Germania):

- a) Pe data de 30.11.2016, a fost prezentat raportul final (Amendament #2 la contractul MDA/T/CS/IC/09 din 03.11.2016) privind evaluarea funcționalității cabinetelor de protecție a personalului din laboratoarele de referință, și anume controlul calității acestora (inspecție și certificare; stabilirea nivelului de performanță a serviciilor oferite), cu formularea concluziilor și planului de acțiuni (volumul necesar de lucrări de ajustare a cabinetelor de protecție a personalului) corespunzător.
- b) Pe data de 22.12.2016, a fost prezentat raportul final (Amendament #2 la contractul MDA/T/CS/IC/10 din 03.11.2016) privind evaluarea funcționalității sistemelor de ventilație din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB din Spitalul Vorniceni (secția #1) și Spitalul TB Bender, cu formularea concluziilor și planului de acțiuni (volumul necesar de lucrări de ajustare a sistemelor de ventilație) corespunzător.

1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel

Se preconizează remiterea mostrelor pentru controlul extern al calității, prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase, efectuate de către laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra Național de Referință din Borstel, pe parcursul semestrului I.2017.

1.2.9 Implementarea sistemului de management al calității în LNR. Acreditare în ISO 15189

Pe parcursul trimestrului raportat, în cadrul activității nominalizate mai sus, echipa de consultanți locali din cadrul LNR, angajați de către IP „UCIMP DS” în baza contractelor MDA/T/CS/IC/14, 15, 16 și 17 din 17.08.2016, privind revizuirea documentației Sistemului de management al calității utilizat în Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei (Manualului Calității Laboratorului Național de

Referință; Procedurilor Standard Operaționale și Procedurilor de Proces și de Sistem/ Proceduri Generale), cu ajustarea acestora la standardele și cerințele externe în vederea obținerii acreditării în ISO:

- ✓ a revizuit și ajustat varianta finală a Procedurilor Standard Operaționale și de Proces pentru LNR;
- ✓ a prezentat către IP „UCIMP DS” traducerea Ghidului de Biosecuritate a OMS în varianta Română;
- ✓ a prezentat către IP „UCIMP DS” draft-ul Manualului Calității Laboratorului Național de Referință, care urmează a fi aprobat de către Consiliul de Calitate al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” în perioada trimestrului I.2017.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR

Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.3 Suportul anual al operațiunilor Comitetului de Lumină Verde (GLC)

În perioada raportată, în scopul asigurării procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia pentru pacienții cu TB DR din semestrul I.2017, a fost remisă, către Parteneriatul Stop – TB /GDF /GLC, cererea de procurare a acestora. Cererea a fost efectuată în comun cu beneficiarul de bază - IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”. Aceasta a luat în considerație: cantitatea de medicamente în dependență de numărul estimativ de pacienți preconizați a fi înrolați în tratament și schemele utilizate, analiza stocurilor de medicamente disponibile, consumul acestora și termenele de valabilitate. În baza acestor date, cererea de procurare a medicamentelor pentru 234 de pacienți (214 cu TB-MDR și 20 cu TB-EDR) a fost remisă către Parteneriatul Stop – TB /GDF /GLC pe data de 16.11.2016, iar în baza ofertelor primite, au fost semnate contractele de livrare a medicamentelor MDA/T/GD/33 și MDA/T/GD/34 din 29.11.2016. Livrarea medicamentelor se va efectua în baza unui program prestabilit cu beneficiarul IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”.

Pe parcursul perioadei raportate, IP „UCIMP DS” a organizat livrarea, în lunile Noiembrie – Decembrie 2016, de la IDA Foundation, a tranșelor următoare de medicamente antituberculoase de linia II pentru tratamentul pacienților cu TB MDR și EDR, conform contractelor T10/GD/74, T10/GD/102, MDA/T/GD/04, MDA/T/GD/15, MDA/T/GD/28 și MDA/T/GD/27.

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a

Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 437 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 297 pachete de medicamente.

Totodată, IP "UCIMP DS" a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (contract MDA/T/AG/01 din 10.07.2015).

Pe parcursul trimestrului IV, 2016, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 275 pacienți (total grant consolidat TB SSF și TB NFM al Fondului Global – 5, 745 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății, Grantului Consolidat SSF și Grantului NFM al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 7, 765 pacienți.

Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar

2.2.1 Achiziționarea medicamentelor antituberculoase de primă linie pentru pacienții cu TB sensibilă din Transnistria

În luna Octombrie 2016, IP „UCIMP DS” a organizat livrarea ultimelor poziții de medicamente antituberculoase de prima linie, destinate tratamentului pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, pentru anul 2016, conform contractului MDA/T/GD/06_NOV din 13.10.2015.

În luna Decembrie 2016, IP „UCIMP DS” a organizat livrarea primei tranșe de medicamente antituberculoase de prima linie, destinate tratamentului pacienților cu TB sensibilă din Transnistria (aproximativ 700 de pacienți cu TB sensibilă + buffer-ul estimat), pentru anul 2017, conform contractului MDA/T/GD/37 din 20.09.2016.

Obiectivul 5: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei

Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT

5.1.1 Realizarea asistenței tehnice externe de evaluare și îmbunătățire a proceselor de gestionare la nivel central al PNCT

Activitățile pe această linie bugetară au fost finisate în perioadele anterioare.

5.1.3 Asigurarea suportului pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020

5.1.4 Asigurarea suportului pentru revizuirea și elaborarea regulamentelor în baza noului PNCT revizuit

5.1.6 Asigurarea suportului pentru elaborarea planului de durabilitate

Hotărârea de Guvern privind aprobarea Programului Național de Control al Tuberculozei pentru anii 2016-2020 a fost publicată în Monitorul Oficial. În perioada trimestrului I.2017, IP „UCIMP DS” urmează

să contracteze echipa de experți locali în scopul elaborării sau/ și ajustării regulamentelor și ghidurilor în conformitate cu prevederile noului program.

În cadrul activităților pentru pregătirea Planului de Dezvoltare Durabilă (Sustainability Plan), pe parcursul trimestrului raportat:

- ✓ Secretariatul CNC a organizat, pe data de 19 Decembrie, 2016, în incinta Ministerului Sănătății, ședința comună extraordinară a tuturor GTL-urilor din cadrul CNC TB/SIDA, a membrilor GL-urilor responsabile de elaborarea Planurilor de sustenabilitate a PN TB și HIV/SIDA, inclusiv a coordonatorilor de programe regionale TB și HIV/SIDA, cât și a reprezentanților societății civile din regiunea de Est. Pe agenda zilei au fost puse în discuție subiectele majore ce vizează activitățile din domeniul TB și HIV/SIDA: 2017-2020, și anume consultarea și agrearea proiectului de Plan de Dezvoltare Durabilă a programului național TB 2017-2020.
- ✓ În cadrul ședinței comune din 19.12.2016, membrii Grupurilor Tehnice de Lucru ale CNC TB/SIDA au prezentat draft-urile Planurilor de Dezvoltare Durabilă pentru Programele Naționale TB și HIV/SIDA
- ✓ La fel, în cadrul acestei ședințe, membrii GTL-urilor ale CNC TB/SIDA au (i) validat și propus spre aprobare CNC-ului - proiectul Planului de Dezvoltare Durabilă a programului național TB 2017-2020, cu ajustările de rigoare; și (ii) agreat pașii următori în aprobarea Planurilor de Dezvoltare Durabilă TB și HIV/SIDA și informarea FG despre etapa de elaborare a proiectelor de Plan, printr-o scrisoare, perfectată de Secretariatul CNC.

5.1.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul IV.2016. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB

5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate

5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării

În cadrul activității nominalizate, pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS" a susținut participarea unei persoane, reprezentând IMSP IFP "Chiril Draganiuc", la Cursul Internațional de Instruire în „Consolidarea sistemelor de sănătate în aspectul de prevenire și control al Tuberculozei”, care s-a desfășurat în or. Barcelona, Regatul Spaniei, în perioada 13-19 Octombrie 2016; programul de instruire

privind finanțarea sistemului de sănătate, organizat anual în or. Barcelona, a fost axat pe perceperea fluxurilor financiare în sectorul sănătății, metodele de consolidare a finanțării durabile a sectorului respectiv prin intermediul instrumentelor de colectare a veniturilor, asocierea fondurilor financiare, în vederea evitării fragmentării în finanțarea sectorului sănătății și cumpărarea serviciilor de sănătate, prin aplicarea principiilor de echitate, accesibilitate și transparență.

5.2.3 Suportul organizării instruirii personalului de serviciul de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR

Pe parcursul perioadei raportate, cursurile de instruire planificate pentru trimestrul IV.2016, au fost realizate precum urmează:

- ✓ Cursul de instruire pentru personalul de ftiziopneumologie în activități și aspecte de control al TB DR a avut loc în perioada 04-10 Noiembrie 2016, cu participarea expertului extern al GLC (Comitetul de Lumină Verde), Dr. Kai Blondal (Islanda), în cadrul misiunii Green Light Committee, sub egida OMS din cadrul Biroului pentru regiunea europeană. La cursul de instruire în cauză, au participat 59 medici ftiziopneumologi și au fost discutate/ abordate următoarele tematici: (i) metode fenotipice și genotipice de laborator, (ii) interpretarea rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamente, (iii) medicamente antituberculoase: clasificare, mecanism de acțiune, particularități, (iv) medicamente antituberculoase noi, (v) tuberculoza MDR și cu rezistență extinsă, (vi) scheme de tratament al tuberculozei cu rezistență, (vii) caracteristici și particularități ale utilizării medicamentelor antituberculoase din grupa V, (viii) cerințe esențiale privind implementarea monitorizării active a pacienților în cadrul tratamentului cu medicamente noi, (ix) reacții și evenimente adverse în cadrul supravegherii active de raportare. S-au purtat discuții pe marginea cazurilor clinice privind tratamentul pacienților cu tuberculoză MDR și extinsă, reacții adverse, tratamentul și supravegherea acestora. La sfârșitul cursului, participanții au beneficiat de credite de educație medicală continuă.
- ✓ Cursul de instruire pentru personalul de laborator în activități și aspecte de control al TB DR a avut loc în perioada 20-21 Decembrie 2016, în incinta Laboratorului Național de Referință, IMSP IFP "Chiril Draganiuc", cu genericul „Aplicarea managementului calității în cadrul rețelei laboratoarelor pentru TB”. La cursul de instruire în cauză, au participat 12 specialiști în domeniul diagnosticului de laborator și au fost discutate/ abordate următoarele tematici: (i) algoritmul de diagnostic TB recomandat de către expertul OMS în cazul utilizării preparatelor noi antituberculoase; (ii) elaborarea și discutarea Algoritmului Național pentru diagnosticul TB în Moldova pentru anul 2017; (iii) managementul calității în LNR TB din regiune; (iv) realizări și perspective de implementare a metodelor moderne în diagnosticul tuberculozei; (v) indicatorii de performanță OMS pentru Laboratoarele TB. La sfârșitul cursului, participanții au beneficiat de credite de educație medicală continuă.
- ✓ Cursul de instruire în activități și aspecte de control al infecției TB, planificat pentru trimestrul IV.2016, a fost transferat în trimestrul II.2017 de implementare a activităților proiectului, în baza solicitării IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Demers # 01-2/53/SR din 11.10.2016).

5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT

Activitatea nominalizată a fost finalizată în trimestrul II.2016.

Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării

5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, echipele au acoperit inclusiv și sistemul penitenciar, și instituțiile din regiunea de Est. În rezultat, din numărul total de vizite (27 la număr) planificate în trimestrul IV. 2016, au fost realizate 16 vizite de M&E în teritorii: 11 vizite în raioane/ sectoare și 5 vizite în instituții (7 de pe malul drept și 9 de pe malul stâng).

5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB

5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB

Întru realizarea activităților menționate, pe parcursul perioadei raportate, Sub-recipientul a asigurat, conform necesităților de ajustare a softului SIME TB și asigurarea menținerii acestuia, suportul și dezvoltarea PC (Programului Computerizat), și anume: optimizarea aplicației în vederea măririi vitezei la căutarea și salvarea datelor în modulul "Scheme de tratament".

La fel, a fost contractat un specialist în tehnologii informaționale, pentru o perioadă de 5 luni (Noiembrie 2016 – Martie 2017), drept urmare a solicitărilor de ajustare a sistemului de vizionare a bazei de date SIME TB, inclusiv: (i) vizionarea datelor din modulele: evidența cazurilor cu tuberculoză, schemele de tratament, rezultatele investigațiilor de laborator etc., (ii) generarea rapoartelor după diverși parametri și ajustarea acestora în concordanță cu necesitățile autorităților naționale și rigorilor OMS, (iii) exportarea datelor filtrate în format Excel și generarea anumitor rapoarte în format Excel, și (iv) implementarea regulilor de accesare a datelor.

5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente

În cadrul realizării Studiului Național „Supravegherea Rezistenței la Medicamentele Antituberculoase de linia a II-a în Rep. Moldova”, (contract MDA/T/AG/04 din 28.12.2015), în perioada raportată:

- ✓ Au fost înrolați 102 pacienți din 25 de puncte de înrolare, 4 pacienți au fost rebutați din motiv ca nu au prezentat nici o fișă de însoțire a probelor de spută colectate. Toate probele au fost testate în Centrele de Microscopie (CM) prin metoda microscopică Ziehl Neelson (ZN) și GeneXpert, fiind apoi retestate în cadrul Laboratorului Național de Referință în microbiologia TB (LNR) prin metoda microscopică fluorescentă (FA), iar din prima probă fiind repetat GeneXpert-ul.

- ✓ în cadrul Laboratorului Național de Referință, prin metoda culturală lichidă BACTEC MGIT 960 și solidă au fost testate toate probele, respectiv, până în prezent, în 50% din cazuri a fost identificată cultura pozitivă.
- ✓ La vizita de monitorizare, după 2 luni de tratament, s-au prezentat 94 de subiecți incluși în studiu. De la toți au fost colectate câte 2 probe de spută și a fost efectuată metoda microscopică în CM și, respectiv, în LNR. În prezent, toate investigațiile sunt în proces de lucru.
- ✓ În contextul realizării activităților propuse în cadrul studiului, și urmare a includerii pacienților, au fost încheiate contracte cu medicii ftizopneumologi din țară. Pentru această activitate au fost cumulate atât datele juridice cât și cele financiare. Pentru personalul medical din regiunea de Est a Republicii Moldova, au fost încheiate contracte cu oficiul băncii privind eliberarea cardurilor salariale și, nemijlocit, contracte privind furnizarea serviciilor.

În cadrul realizării Studiului Național „Impactul Fenomenului de Migrație asupra Diagnosticului și Tratatamentului Tuberculozei”, (contract MDA/T/AG/05 din 30.11.2016), în perioada raportată:

- ✓ Ulterior aprobării bugetului și metodologiei Studiului de către Comitetul Național de Expertiză Etică a Studiului Clinic, din cadrul Ministerului Sănătății (avizul Comitetului nr.254 din 31.10.2016), IP „UCIMP DS” a semnat cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, contractul MDA/T/AG/05, pe data de 30.11.2016, pentru realizarea activităților acestuia;
- ✓ În contextul realizării activităților propuse în cadrul studiului, a fost identificat personalul. De asemenea, au fost identificate autoturismele și agreeat graficul rutelor privind intervierea respondenților. Au fost elaborate și semnate contractele de prestări a serviciilor de către personalul implicat în desfășurarea studiului. De asemenea, întru buna organizare și desfășurare a activităților studiului au fost identificați și contactați operatorii economici care au prestat servicii de logistică. Intervievatorii au fost instruiți în abilități de anchetare și de administrare a chestionarului subiectului studiului.
- ✓ Din baza de date SIME TB au fost extrase cazurile care corespund criteriilor de eligibilitate pentru lunile Octombrie-Noiembrie 2016 și au fost intervievați 132 pacienți eligibili.

Fortificarea managementului Programului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP DS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, colectate de la IMSP Institutul de Ftizopneumologie ”Chiril Draganiuc”;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.III.2016, pe data de 15.11.2016, către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP “UCIMP DS” – <http://www.ucimp.md>;

- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexa 4 (grantul NFM, componenta TB - MDA-T-PCIMU) și Anexa 8 (grantul NFM, componenta HIV - MDA-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13 (T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP DS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, IDA, etc.) și producătorii internaționali (Becton Dickinson, HAIN Lifescience).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 2 indicatori de impact, 2 indicatori de rezultat durabil (outcome) și 3 indicatori de rezultat (output), în baza cărora se măsoară performanța grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, pentru trimestrul patru al anului 2016, se raportează toți indicatorii, precum urmează:

- *Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane*
Indicator realizat în proporție de: 100%
- *Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului*
Indicator realizat în proporție de: 119,4%
- *Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vârstă <15, 15+)*
Indicator realizat în proporție de: 95,2%
- *Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație*
Indicator realizat în proporție de: 83,9%
- *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate*
Indicator realizat în proporție de: 82,7%

- *Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată*
Indicator depășit în proporție de: 132,8%

- *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia*
Indicator realizat în proporție de: 61%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

În perioada trimestrului IV, 2016, în cadrul realizării Grantului NFM al Fondului Global (MDA-T-PCIMU nr. 678), au fost valorificați 710 741,91EUR față de 274 055,27 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 259,3%. Cumulativ, de la demararea Grantului MDA-T-PCIMU, în perioada 01 Iulie 2015 - 31 Decembrie 2016, au fost valorificați 3 756 750,40 EUR față de 6 203 618,04 EUR planificați pentru această perioadă, ceea ce constituie 60,6%.

Debursările per obiective și cauzele variațiilor sunt prezentate în tabelele nr. 1 și 2 de mai jos:

Tabelul nr. 1: Valorificarea surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în trimestrul IV.2016

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
Obiectivul 1	197 370,25	155 553,96	41 816,29	78,8%
Obiectivul 2	6 512,51	489 057,40	(-) 482 544,89	751 ori
Obiectivul 5	36 029,11	29 729,73	6 299,38	82,5%
Cheltuieli de Management al Proiectului	34 143,40	35 343,45	(-) 1 200,05	103,5%
Utilizarea interesului bancar	0,00	1 057,37	(-) 1 057,37	-
TOTAL	274 055,27	710 741,91	(-) 436 686,64	259,3%

Variația pentru perioada raportată constituie suma de (-) 436 686,64 EUR, compusă din:

- (-) 597 138,80 EUR - cheltuieli peste nivelul planificat, 161 509,53 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat și
- (-) 1 057,37 EUR utilizarea interesului bancar inițial ne bugetat.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

- cheltuieli peste nivelul planificat (-) 597 138,80 EUR, cauzate de:

(1) plăți restante din perioadele anterioare (-) 595 306,77 EUR, după cum urmează: procurarea echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 13,63 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și a testelor de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală (EUR 40,79 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul HAIN (EUR 24,98 mii); achitarea costurilor de mentinere a echipamentului BACTEC și HAIN pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (EUR 9,79 mii); acoperirea costurilor ajustării ghidurilor în Managementul Calității al LNR (EUR 7,61 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții cu TB-MDR (EUR 307,35 mii) și TB-EDR (EUR 174,68 mii), inclusiv achitarea costurilor adiționale procurării acestora; achitarea costurilor adiacente (de devamare) asociate procurării medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est (EUR 0,10 mii); participarea personalului PNCT la evenimente externe (EUR 1,06 mii); realizarea cursurilor de instruire locale pentru personalul serviciului de ftiziopneumologie (EUR 5,25 mii) și a personalului de laborator (EUR 1,09 mii); realizarea studiului operațional: Impactul fenomenului migrației asupra tuberculozei în Moldova (EUR 8,96 mii) și costuri operaționale ale PR-ului (EUR 0,01 mii).

(2) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) 1 832,03 EUR, după cum urmează: acoperirea costurilor pentru distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia a doua în raioane: co-finanțarea salariilor șoferilor (EUR 0,59 mii); costuri mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,04 mii) și PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 1,05 mii), cauzate de plata taxelor pentru salariile personalului și costurile operaționale ale PR-ului (EUR 0,15 mii).

- cheltuieli sub nivelul planificat 161 509,53 EUR, cauzate de:

(1) întârzieri în sumă de 43 040,78 EUR, precum urmează: plata pentru evaluarea funcționalității sistemelor de ventilare în laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB, și elaborarea recomandărilor pentru ajustarea acestora (EUR 32,91 mii); suportul asistenței tehnice locale de dezvoltare a planului de dezvoltare durabilă pentru PNCT (EUR 8,73 mii) și pentru realizarea studiului operațional: Supravegherea rezistenței la medicamentele antituberculoase de linia a doua (EUR 1,40 mii).

(2) economii în sumă de 103 314,28 EUR, precum urmează: procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul BACTEC (EUR 89,60 mii); acoperirea costurilor de procurare a combustibilului pentru transportarea mostrelor de spută din teritorii în laboratoarele de referință pentru realizarea supravegherii de rutină la medicamentele antituberculoase și co-finanțarea salariilor șoferilor (EUR 0,43 mii); asigurarea costurilor de Control al Calității la Laboratorul Supra-Național din Borstel, Germania (EUR 2,77 mii); acoperirea costurilor pentru distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia a doua în raioane: procurare de combustibil (EUR 0,18 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de ftiziopneumologie în PR-ship (EUR 5,11 mii); suportul costurilor de administrare a SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,09 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de ftiziopneumologie în exterior (EUR 1,15 mii) și acoperirea costurilor de procurare a combustibilului

(EUR 0,89 mii) și a co-finanțării personalului (EUR 3,09 mii) pentru realizarea vizitelor de monitorizare și evaluare în teritorii.

(3) plăți efectuate în avans în perioadele anterioare, în sumă de 15 154,47 EUR, precum urmează: plata pentru evaluarea funcționalității cabinetelor de protecție a personalului din laboratoarele de referință (EUR 12,90 mii) și suportul costurilor de ajustare a SIME TB (EUR 2,25 mii).

Tabelul nr. 2: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în perioada 01 Iulie 2015 – 31 Decembrie 2016

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
Obiectivul 1	1 543 242,68	940 106,00	603 136,68	60,9%
Obiectivul 2	4 158 092,10	2 423 056,26	1 735 035,84	58,3%
Obiectivul 5	252 096,14	132 286,04	119 810,10	52,5%
Cheltuieli de Management al Proiectului	250 187,12	250 789,55	(-) 602,43	100,2%
Utilizarea interesului bancar	0,00	10 512,55	(-) 10 512,55	-
TOTAL	6 203 618,04	3 756 750,40	2 446 867,64	60,6%

Variația pentru perioada cumulativă constituie suma de 2 446 867,64 EUR, compusă din:

- (-) 33 536,69 EUR – cheltuieli peste nivelul planificat, 2 490 916,88 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat și
- (-) 10 512,55 EUR utilizarea interesului bancar inițial ne bugetat.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

- cheltuieli peste nivelul planificat de (-) 33 536,69 EUR cauzate de:

(1) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) 33 369,73 EUR, după cum urmează: procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul HAIN (EUR 2,88 mii); co-finanțarea salariilor șoferilor pentru transportarea mostrelor de spută din raioane către laboratoarele de referință (EUR 0,71 mii) și pentru distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia a doua în raioane (EUR 1,64 mii), ambele fiind în dependență directă de numărul de km parcurși lunar; acoperirea costurilor anuale către Comitetul de Lumină Verde (din contul fluctuației ratei EUR/USD, la momentul elaborării bugetului și celui actual (EUR 17,51 mii)); achitarea costurilor adiacente asociate procurării medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est (EUR 1,73 mii); costuri mai mari de administrare a SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,51 mii) cauzate în special de plata taxelor pentru salariile personalului; asigurarea asistenței tehnice de dezvoltare a raportului asupra resurselor umane pentru planul de control al tuberculozei (EUR 0,18 mii); costuri mai mari ale PR-ului IP „UCIMP DS”, cauzate de plata taxelor pentru salariile personalului (EUR 4,49 mii); costurile de

achitare a utilităților și consumabilelor de oficiu ale PR-ului (EUR 2,11 mii) și costurile operaționale ale PR-ului (EUR 1,60 mii).

(2) plăți efectuate în avans pentru perioadele următoare, în sumă de (-) 166,96 EUR, după cum urmează: plata pentru realizarea cursurilor de instruire locale pentru personalul serviciului de ftziopneumologie.

- cheltuieli sub nivelul planificat de 2 490 916,88 EUR, cauzate de:

(1) întârzieri în sumă de 349 819,59 EUR, după cum urmează: costuri rezultate din procurarea echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 181,70 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/manuală (EUR 51,89 mii); achitarea costurilor de menținere a echipamentului BACTEC și HAIN pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (EUR 7,64 mii); plata pentru evaluarea funcționalității sistemelor de ventilare în laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB, și elaborarea recomandărilor pentru ajustarea acestora (EUR 13,50 mii); procurarea respiratoarelor pentru protecția personalului din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB din raioanele de est (EUR 5,66 mii); acoperirea costurilor ajustării ghidurilor în Managementul Calității al LNR (EUR 3,73 mii); acoperirea costurilor de acreditare a LNR (EUR 10,95 mii); costuri adiacente procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții cu TB-MDR (EUR 6,29 mii); achitarea costurilor de realizare a controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 10,80 mii); acoperirea costurilor asistenței de ajustare a ordinului de control al tuberculozei în baza noului PNCT (EUR 10,32 mii); suportul asistenței tehnice locale de dezvoltare a planului de dezvoltare durabilă pentru PNCT (EUR 6,54 mii); suportul costurilor de ajustare a SIME TB (EUR 6,75 mii) și pentru realizarea studiilor operaționale (Supravegherea rezistenței la medicamentele antituberculoase de linia a doua și Impactul fenomenului migrației asupra tuberculozei în Moldova) (EUR 34,03 mii).

(2) economii în sumă de 2 141 097,29 EUR, după cum urmează: costuri rezultate din procurarea echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 70,27 mii); procurarea reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală (EUR 11,68 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul BACTEC (EUR 152,47 mii); costurile adiacente procurării consumabilelor și reagenților pentru echipamentul HAIN (EUR 0,25 mii); achitarea costurilor de menținere a echipamentului BACTEC și HAIN pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (EUR 15,04 mii); procurarea combustibilului pentru asigurarea transportării mostrelor de spută din teritorii în laboratoarele de referință pentru realizarea supravegherii de rutină la medicamentele antituberculoase (EUR 5,29 mii); procurarea autovehiculelor pentru laboratoarele de referință pentru transportarea mostrelor de spută din raioane (EUR 5,08 mii); plata pentru evaluarea funcționalității cabinetelor de protecție a personalului din laboratoarele de referință (EUR 0,56 mii); procurarea respiratoarelor pentru protecția personalului din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 5,02 mii); asigurarea costurilor de Control al Calității la Laboratorul Supra-Național din Borstel, Germania (EUR 7,27 mii); realizarea activității de audit al Managementului Calității la nivelul Laboratorului Național de Referință, a instruirii personalului Laboratorului Național de Referință în Managementul Calității extern și local cu participarea unui expert extern și a ajustării ghidurilor în Managementul Calității

al LNR (EUR 58,76 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții cu TB-MDR (EUR 1 481,42 mii) și TB-EDR (EUR 225,51 mii); acoperirea costurilor pentru distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia a doua în raioane: procurarea de combustibil (EUR 0,06 mii); achitarea costurilor de realizare a controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 13,72 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est (EUR 18,10 mii); suportul asistenței tehnice externe de evaluare a managementului PNCT (EUR 5,10 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de ftiziopneumologie în PR-ship (EUR 15,33 mii); asigurarea asistenței tehnice de revizuire a noului PNCT 2016-2020 (EUR 4,46 mii); acoperirea costurilor asistenței de ajustare a ordinului de control al tuberculozei în baza noului PNCT (EUR 3,90 mii); costurile administrative ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 1,56 mii); suportul asistenței tehnice locale de dezvoltare a planului de dezvoltare durabilă pentru PNCT (EUR 5,74 mii); achitarea costurilor de participare a personalului serviciului de ftiziopneumologie la evenimente externe (EUR 5,30 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de ftiziopneumologie în exterior (EUR 3,09 mii); achitarea costurilor cursurilor de instruire locale pentru personalul de laborator (EUR 0,78 mii); costurile pentru realizarea vizitelor de M&E (co-finanțare personal) (EUR 12,09 mii) și procurare de combustibil (EUR 3,42 mii); suportul costurilor de menținere a SIME TB (EUR 2,25 mii); costurile de achitare a utilităților de oficiu ale PR-ului (EUR 2,84 mii); costurile de instruire a personalului PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 0,30 mii) și menținere a autovehiculelor PR-ului (EUR 4,45 mii).

Partea 2.**RAPORT DE PROGRES**

Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-H-PCIMU
Numărul Grantului:	597
Acordul de Grant semnat:	23 Octombrie 2014
Finanțare aprobată:	3,212,688.00 EURO
Data demarării:	1 Ianuarie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

CUPRINS PARTEA 2.

<i>SUMARUL GRANTULUI FORTIFICAREA CONTROLULUI HIV ÎN MOLDOVA, 2015-2017</i>	23
<i>PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR</i>	23
<i>Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi</i>	23
<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng</i>	23
<i>Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formula de lapte praf</i>	24
Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport	24
<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)</i>	24
<i>Activitatea 2: Fortificarea capacității serviciului de laborator prin achiziționare de echipamente</i>	25
<i>Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8</i>	26
<i>Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator</i>	27
Activitatea 5: Fortificarea capacităților specialiștilor serviciului de laborator	27
<i>Activitatea 6: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter personal</i>	28
Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului	28
<i>Activitatea 1: Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS</i>	28
Activitatea 2: Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS	29
Activitatea 3: Dezvoltarea capacităților echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS	29
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ A GRANTULUI	30
DEBURSĂRILE PROGRAMULUI	31
ANEXELE (5– 8)	37

Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017

Scop: Scopul grantului este de a acorda suport în vederea asigurării unui răspuns eficient la infecția HIV în Republica Moldova în rândul populațiilor cheie afectate pentru a reduce prevalența infecției și a mortalității prin SIDA prin sporirea accesului populației cheie la servicii de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport.

Grantul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazată pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ cu lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt. La fel vor fi realizate instruirii pentru medicii infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV, asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SYME HIV

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: finanțarea asistenței tehnice pentru evaluarea managementului programului național în vederea formulării propunerilor de eficientizare; asigurarea suportului în vederea sporirii capacităților specialiștilor implicați în managementul programului prin participarea la diverse evenimente și instruirii internaționale relevante domeniului; asigurarea asistenței tehnice necesare fortificării capacităților managementului programului național necesare exercitării funcțiilor de Recipient Principal; susținerea oficiului unității de coordonare a programului național.

Grupurile țintă directe ale intervențiilor finanțate din sursele grantului sunt:

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV)
- Femeile gravide de pe malul stâng al Nistrului.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi

Modulul: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Intervenția: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng

Activitatea respectivă prevede asigurarea accesului femeilor gravide de pe malul stâng al Nistrului la servicii de testare la virusul HIV. În cadrul activității 1, în conformitate cu planul de lucru al IP UCIMPDS, a fost planificată achiziția anuală a câte 8,000 de teste ELISA și 300 de teste rapide la HIV destinate testării femeilor

gravide din regiunea Transnistreană în primul trimestru de sarcină și, respectiv, în naștere, necesitățile pentru restul țării fiind acoperite din sursele bugetului de stat.

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMPDS, în baza necesităților prezentate de către CPC SIDA Tiraspol (scrisoare nr. 186/03 din 17.08.2016), a asigurat:

- livrarea unui lot de teste ELISA în valoare totală de 2.664,00 EURO (contract MDA_H/GD/020(1) din 10.10.2016;
- livrarea unui lot de teste rapide la HIV în valoare totală de 364,00 USD (contract MDA_H/GD/020(2) din 10.10.2016).

Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formule de lapte praf

Activitatea în cauză prevede asigurarea copiilor născuți din mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formule de lapte praf până la vârsta de 1 an, în vederea reducerii riscului de transmitere a infecției de la mamă la făt.

Pe parcursul perioadei de raportare IP UCIMPDS a asigurat organizarea procedurii de achiziție a formulilor de lapte praf pentru acoperirea necesităților a. 2017, în valoare totală de 9.414,72 USD (contract MDA_H/GD/024_2016 din 20.12.2016), tranșele urmând a fi livrate în trimestrul I și, respectiv, trimestrul III al anului curent.

- Pe parcursul trimestrului IV 2017, 55 de femei gravide HIV+ au născut, inclusiv 38 – pe malul drept și 17– pe malul stâng; din acestea 54 - toate au beneficiat de tratament antiretroviral (TARV) profilactic, inclusiv: 47 au beneficiat de tratament profilactic complet, 7 au beneficiat de tratament profilactic incomplet, iar 1 - nu a beneficiat de TARV (malul drept).

- Copiii născuți de femei infectate cu HIV beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapia antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauza include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament antiretroviral (ARV), prin achiziționarea de medicamente.

Notă: Achizițiile de preparate ARV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – necesitățile malului drept.

Pe parcursul perioadei de raportare IP UCIMPDS a asigurat:

- procurarea preparatelor ARV destinate acoperirii necesităților a. 2017 (contractele: MDA_H/GD/023_2016 din 14.11.2016 cu compania Abbvie, în valoare totală de 554.786,28

USD, și MDA_H/GD/022_2016 din 29.11.2016, în valoare totală de 316.946,74 USD, cu Fundația IDA).

- livrarea unui lot de preparate ARV în valoare totală de 219.366,4 USD în cadrul contractului MDA_H/GD/023_2016 din 14.11.2016;
- acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuiri preparatelor antiretrovirale (contract H10/CS/022 din 28.12.2012, cu IMSP SDMC)
- acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor ARV;

Pe parcursul trimestrului IV 2017 numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar tratamentul ARV a fost de 238 (183 - pe malul drept și 55 - pe malul stâng, inclusiv 233 adulți și 5 copii). Din acestea, 114 au inițiat primar tratamentul ARV cu CD4 mai puțin de 200 (103 – pe malul drept și 11 – pe malul stâng). Numărul persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 57 (46 pe malul drept și 11 pe malul stâng).

- Numărul pacienților în terapie ARV la 31.12.2016 a fost de 4.491, dintre care: 3.170 - pe malul drept (3.078 adulți și 92 copii (<15 ani), 1.605 bărbați și 1.565 femei) și 1.321 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.291 adulți și 30 copii, 634 bărbați și 687 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului

Activitatea 2: Fortificarea serviciului de laborator prin dotare cu echipamente

În conformitate cu planul de activități al IP UCIMPDS și recomandările formulate în urma studiului de evaluare a serviciului de laborator HIV din republică, din sursele grantului MDA-H-PCIMU a fost planificată achiziționarea unui set de echipamente de laborator destinate dotării laboratoarelor centrelor de tratament ARV de pe ambele maluri.

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMPDS a asigurat:

- livrarea CPC HIV/SIDA din Tiraspol a următoarelor bunuri:
 - centrifugă pentru 24-36 tuburi în valoare totală de 1.912,00 EURO (contract MDA_H/GD/011(3)_2016 din 04.10.2016);
 - mini centrifugă Vortex în valoare totală de 388 EURO (contract MDA_H/GD/011(1)_2016 din 04.10.2016);
 - incubator (termostat) în valoare totală de 477 EURO (contract MDA_H/GD/011(1)_2016 din 04.10.2016);
 - rotator programabil pentru eprubete în valoare totală de 588 EURO (contract MDA_H/GD/011(1)_2016 din 04.10.2016);
 - set de mobilier de laborator în valoare totală de 3.197,00 EURO (contract MDA_H/GD/010_2016 din 01.07.2016);
 - sistem de purificare a apei în valoare totală de 7.500,00 EURO (contract MDA_H/GD/016_2016 din 03.10.2016)
 - incubator agitator de microplăci în valoare totală de 1.050 EURO (contract MDA_H/GD/012_2016 din 03.10.2016)

- 3 frigider de capacitate înaltă pentru stocarea reactivelor (contract MDA_H/GD/014(1)_2016 din 10.11.2016 în valoare de 13.725,00 EURO)
- livrarea IMSP SDMC a următoarelor echipamente de laborator:
 - centrifugă pentru 32-36 tuburi în valoare totală de 2.250,00 EURO (contract MDA_H/GD/011(2)_2016 din 04.10.2016)
 - unitate de radiografie digitală mobilă pentru investigarea la tuberculoză a pacienților infectați cu HIV (contract MDA_H/GD/013_2016 din 26.07.2016, în valoare totală de 1.119 000,00 MDL)
 - frigider de capacitate înaltă pentru stocarea reactivelor (contract MDA_H/GD/014_2016 din 10.11.2016 în valoare de 4.575,00 EURO)
 - sistem ELISA (contract MDA_H/GD/012_2016 din 09.11.2016 în valoare totală de 8.064 EURO);

Adițional, pe parcursul perioadei de raportare a fost definitivată procedura de achiziție a aparatului destinat testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4 prin metoda de flowcitometrie pentru laboratorul CPC HIV/SIDA Tiraspol, livrarea și instalarea echipamentului fiind planificată pentru trimestru I 2017 (contract nr. MDA_H/GD/019_2016 din 05.12.2016 în valoare totală de 31.400,00 EURO). În aceeași perioadă urmează a fi livrat și un set de echipamente pentru investigații de laborator ELISA destinat CPC HIV/SIDA din Tiraspol (contract MDA_H/GD/012(1)_2016 din 09.11.2016 în valoare totală de 5.820,00 EURO).

Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactivi și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8

Activitatea în cauza include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8.

Notă: Achizițiile de teste și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial (pacienții care sunt în monitorizare, dar nu și în tratament antiretroviral) – necesitățile malului drept.

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea IMSP SDMC a unui lot de reactivi GeneXpert (Xpert HIV-1 VL N10) pentru testarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, în valoare totală de 17.472,00 USD (contract MDA_H/GD/015 din 20.06.2016).
- livrarea CPC HIV/SIDA Tiraspol a unui echipament GenXpert (IV) destinat determinării încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV (contract nr. MDA_H/GD/021_2016 din 08.09.2016), în valoare totală de 24.120 USD;
- livrarea CPC HIV/SIDA Tiraspol a unui lot de reagenți și consumabile destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8 (contract MDA_H/GD/008 din 27.06.2016), în valoare totală de 27.432,00 EURO.

Numărul persoanelor HIV pozitive aflate în supraveghere care au fost testate cel puțin o dată la nivelul CD4 pe parcursul anului 2016 este de 5.264, inclusiv 3.571 – pe malul drept și 1.693 – pe malul stâng. Numărul persoanelor care au fost testați la încărcătura virală pe parcursul aceleiași perioade a fost de 4.476, inclusiv 3.571 – pe malul drept și 905 – pe malul stâng*.

Notă: din sursele grantului sunt acoperite cu servicii de testare 100% din pacienții de pe malul stâng, 100% din pacienții infectați cu HIV care sunt în supraveghere, dar nu și în TARV de pe malul drept, și parțial pacienții în TARV de pe malul drept.

Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator

În cadrul activității în cauză IP UCIMPDS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.

Pe parcursul trimestrului de raportare, în baza acordului de prestare a serviciilor de mentenanță încheiat cu compania Becton Dickinson B.V. din Belgia, au fost acordate servicii de evaluare tehnică a aparatelor destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4 prin metoda de flowcitometrie de la centrele de tratament ARV de la Chișinău, Bălți și Tiraspol, și înlăturate deficiențele la echipamentul BD FacsCount din dotarea Centrului HIV/SIDA de la Tiraspol.

Modulul: Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 5: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal

Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SIME HIV, elaborat cu suportul financiar al Fondului Global, inclusiv prin: aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului (activitatea este în sarcina Ministerului Sănătății); ajustarea softului în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (activitate planificată a fi susținută din sursele grantului MDA-H-PCIMU); mentenanța softului; introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv ancheta epidemiologică și cartelele medicale ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență până în prezent; securizarea punctelor de introducere a datelor indicate de operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea subsistemului informațional integrat „REGISTRUL SIME HIV/SIDA/ITS” a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914 din 06 noiembrie 2015; prin același document, Ministerul Sănătății, în calitate sa de posesor al Registrului SIME HIV/SIDA/ITS, a desemnat IMSP SDMC (Instituția medico-sanitară publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile) în calitate de deținător (operator) al bazei de date, delegându-i toate responsabilitățile pentru operaționalizarea a softului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

**Notă: 76.890 EUR din grantul MDA-H-PCIMU sunt alocați operaționalizării SIME HIV; în conformitate cu prevederile acordului de finanțare, acești bani vor putea fi utilizați doar odată cu operaționalizarea SIME HIV prin aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului și înregistrarea IMSP SDMC în calitate de operator cu date cu caracter personal.*

Pe parcursul perioadei de raportare a fost purtate discuții repetate cu Cancelaria de Stat soldate cu planificarea pentru trimestrul I 2017 a unei ședințe comune, cu participarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în vederea identificării modalității de înlăturare a impedimentelor pentru operaționalizarea softului.

Modulul: Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea

Intervenția: Studii

Activitatea 6: Studiu calitativ

În cadrul componentei Monitorizarea și Evaluarea Grantului MDA-H-PCIMU este prevăzută desfășurarea unui studiu calitativ în vederea colectării datelor care actualmente lipsesc în sistem*, relevante în contextul identificării tendințelor în comportamentele riscante ale populațiilor-cheie și asigurării unui răspuns eficient la epidemia HIV în Moldova.

*N.B. conform recomandărilor formulate în cadrul Analizei Situaționale a Epidemiei HIV în Moldova, ianuarie 2015, desfășurate cu suportul UNAIDS.

Activitatea se desfășoară cu suportul tehnic al UNAIDS, IP UCIMPDS. Pe parcursul trimestrului de raportare, ca urmare a elaborării metodologiei de implementare, inclusiv chestionare, a urmat exercițiul de colectare a datelor în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV.

Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Activitatea 1: Elaborarea Planului de Sustenabilitate a Programului național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN)

În conformitate cu Acordul de finanțare încheiat cu Fondul Global, nu mai târziu de 31 decembrie 2016, Recipienții Principali, în colaborare cu Comitetul National de Coordonare, alte părți interesate și parteneri din Republica Moldova, urmează să prezente Fondului Global un plan de sustenabilitate pentru programul național HIV (PS), aprobat de guvernul Republicii Moldova, în formă și în substanță satisfăcătoare Fondului Global.

Activitățile cheie realizate pe parcursul perioadei de raportare în vederea îndeplinirii condiției menționate:

- în contextul eliberării din funcție a coordonatorului programului național, contractarea noului coordonator de program în calitate de membru și lider al grupului restrâns de lucru selectat de grupul tehnic al CNC și remunerat de IP UCIMPDS pentru coordonarea procesului de dezvoltare a planului de sustenabilitate a programului național HIVSIDA și ITS (contract MDA_H/CS/IC/05 din 01.12.2016).
- organizarea atelierului național din 19 decembrie 2016 pentru consultarea și agrearea Planurilor de pentru sustenabilitate a programelor naționale TB și HIV/SIDA și ITS 2016-2020;
- colectarea comentariilor și sugestiilor din partea partenerilor în vederea definitivării Planurilor de sustenabilitate ale programelor naționale TB și HIV/SIDA și ITS 2016-2020;
- menținerea dialogului cu partenerii de pe malul stâng și asistarea lor în procesul de elaborare a planului de tranziție conform necesităților programului HIV/SIDA/ITS de pe malul stâng.

Activitatea 2: Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN), care actualmente activează în cadrul IMSP SDMC, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou; transferurile de fonduri se efectuează la solicitarea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare SDMC-H/001 din 23 februarie 2015, fondurile nevalorificate pe parcursul fiecărui trimestru urmând a fi deduse din tranșa de finanțare pentru trimestrul ulterior;
- remunerarea specialistului pe monitorizare și evaluare care activează în cadrul unității de coordonare a PN (contract MDA_H/LC/01 din 16.12.2016);
- cofinanțarea a 2 specialiști: Coordonator TARV (contract MDA_H/CS/IC/06 din 02.12.2016) și Coordonator Prevenire (contract MDA_H/CS/IC/07 din 02.12.2016) din cadrul echipei de coordonare a Programului național (PN);
- acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN;
- inițierea procedurii de achiziție pentru mobilier și echipament pentru dotarea oficiului echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS.

Notă: Pe parcursul trimestrului de raportare IMSP SDMC a organizat concursul de selectare în conformitate cu legislația în vigoare. Cofinanțarea se efectuează în baza ordinelor de angajare în conformitate cu regulamentul IMSP SDMC/Ordinul Ministerului Sănătății.

Activitatea 3: Dezvoltarea capacităților echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMPDS a asigurat participarea delegației din 3 persoane din cadrul Ministerului Sănătăți la reuniunea regională dedicată extinderii accesului la calitatea medicamentelor antiretrovirale și anti-TB accesibile în Europa de Est și Asia Centrală (EEAC). Reuniunea a avut loc la Minsk (Belarus), în perioada 2-3 noiembrie 2016.

La reuniune au participat reprezentanți ai 12 țări din regiunea EECA, inclusiv Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Federația Rusă, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, altor actori relevanți, experți, precum și reprezentanți ai societății civile.

În cadrul reuniunii au fost discutate mecanismele de achiziție a medicamentelor de calitate. Către finalul reuniunii a fost adoptată o declarație cu privire la extinderea tratamentului și îmbunătățirea accesului la medicamente antiretrovirale și antituberculoase de calitate, accesibile în regiunea EECA.

Indicatorii de performanță a grantului

Către finele trimestrului IV 2016, rezultatele proiectului la nivelul indicatorilor de impact/output/outcome sunt după cum urmează:

Indicatori de rezultat durabil (outcome):

- Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni după inițiere – 83,54 % (954/797)

Indicator realizat în proporție de 99,45% (ținta: ≥84%)

Dezagregare:

Bărbați:	80,77% (399/494)
Femei:	86,52% (398/460)
Adulți (15+):	81,82% (765/935)
Copii (<15):	94,74% (18/19)

Indicatori de rezultat (output):

- Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit de tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mama la făt – 97,02% (98/101, indicator semestrial)

Indicator realizat în proporție de 102,1% (ținta: >95%)

Dezagregare:

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (recent inițiat în timpul sarcinii curente): 59,18% (58/98)

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (deja tratament inițiat până la începutul sarcinii curente): 39,79% (39/98)

Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază: 1.02% (1/98)

- Procentul copiilor născuți de mame HIV+ care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață*: 100%

Indicator realizat în proporție de 111,1% (ținta: >90%)

**indicatorul este pentru cohorta copiilor care către 1 ianuarie 2017 (momentul inițierii procesului de colectare a datelor) au împlinit vârsta de 2 luni, i.e. născuți în perioada 01.11.2015-01.11.2016. În luna martie va demara procesul de colectare a datelor pentru cohorta copiilor născuți în 2016.*

- Procentul adulților și copiilor care primesc terapie ARV din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV: 28,18 (4.491/15.938)%

Indicator realizat în proporție de 94% (ținta: 30%)*

**indicatorul a fost calculat reieșind din estimările privind populația infectată cu HIV conform datelor SPECTRUM 2014 (15.938), în conformitate cu țintele stabilite în cadrul de performanță al grantului.*

Dezagregare:

Bărbați:	22% (2.239/10.185)
Femei:	39% (2.252/5.753)
Adulți (15+):	28% (4.369/15.816)
Copii (<15):	100% (122/122)

- Procentul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm³: 42,96%.

Indicator realizat în proporție de 81,5% (ținta: <35%)

Dezagregare:

Bărbați:	44,56% (217/487)
Femei:	40,50% (177/437)

- Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratament ARV și la 12 luni după inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml): 64,06 (2.285/3.567)%

Indicator realizat în proporție de 79,1% (ținta: >81%)

Debursările programului

Către 31 decembrie 2016, din Grantul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova al Fondului Global (nr.: MDA-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 1.476.636 EUR, ceea ce constituie 46% din totalul de 3.212.688 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2015 – decembrie 2017 (perioada grantului implementat prin Noul Mecanism de Finanțare al Fondului Global) și 68% din totalul de 2,175,875 EUR planificați a fi valorificați din sursele grantului până la finele trimestrului de raportare, variația totală de 602.367 EUR fiind în special condiționată de:

- cheltuieli sub nivelul planificat (1.047.921 EUR), în special în legătură cu:
 - economiile aferente: achizițiilor de lapte-praf pentru copiii născuți de mame infectate cu HIV; atelierelor de lucru destinate medicilor infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară la HIV; procurării de preparate antiretrovirale, reactive și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV; achizițiilor de echipamente destinate dotării laboratoarelor centrelor ART; mentenanței sistemului informațional integrat SIME HIV; remunerării specialistului M&E care activează în cadrul IMS SP SDMC; asistenței tehnice destinate dezvoltării capacităților pentru transferul de PRship unității de management a PN; achizițiilor de combustibili pentru vizitele de monitorizare desfășurate de specialiștii responsabili pentru coordonarea programului național; cheltuielilor de administrare a unității de management a programului național (total 582,999 EUR).
 - întârzierile înregistrate la: procurarea de preparate ARV pentru acoperirea necesităților a. 2017 și 6 luni 2018*; componenta de fortificare a capacităților de laborator prin dotarea acestora cu aparataje medicale; componenta de studii; dezvoltarea planului de sustenabilitate a programului național HIV/SIDA și ITS 2016-2020; dezvoltarea capacităților echipei de management a programului; dotarea oficiului echipei de coordonare a PN cu echipament și mobilier de birou; auditul grantului (total 464,922 EUR).

**procesul de achiziție a fost încheiat, nevalorificarea sumei planificate în conformitate cu bugetul grantului este legată de amânarea efectuării unor plăți pentru a. 2017, în conformitate cu graficul livrării ultimelor tranșe de medicamente.*

- cheltuieli peste nivelul planificat (-445.554 EUR), în special în legătură cu:
 - realizarea angajamentelor din faza II a grantului consolidat (încheiat la 31.12.2014), inclusiv pentru: auditul sub-recipientului Fundația Soros Moldova, livrarea tranșei II de preparate ARV pentru acoperirea necesităților de tratament în a. 2015 (inclusiv cheltuieli de depozitare, distribuire și control al calității), livrarea testelor PCR și CD4 destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV în a. 2015, dotarea laboratorului IMSP SDMC cu aparataj medical, dotarea cu mobilier și echipament de birou a laboratorului IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți și a punctelor de prestare a serviciilor de tratament de substituție cu metadonă pentru utilizatorii de droguri etc. (*total -401,564 EUR*).
 - prețuri mai mari, fluctuații ale cursului de schimb, activități nebugetate aferente: procurării de reagenți pentru testarea la HIV a femeilor însărcinate din regiunea transnistreană, asigurării controlului calității preparatelor ARV, depozitării și gestionării acestora; managementului proiectului (inclusiv servicii de vămuire a bunurilor importate, utilizarea dobânzii pentru achitarea taxelor bancare, achitarea serviciilor de arhivare etc.) (*total -43,990 EUR*).

Adițional e de menționat faptul că valoarea angajamentelor financiare în cadrul contractelor încheiate pînă la data de 31.12.2016, plătibile în 2017, constituie 412.436 EUR.

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 5,6 și 7.

Tabelul nr. 1: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-H-PCIMU în perioada 01.01.2015 – 31.12.2016

Obiectiv	Bugetat	Valorificat	Variația	% de realizare
Obiectivul 1	59,409	24,278	35,132	41%
Obiectivul 2	2,337,041	1,387,930	949,111	59%
Obiectivul 3	74,250	37,440	36,810	50%
Angajamente perioada 2 a grantului consolidat		401,564	-401,564	-
Cheltuieli de Management al Proiectului, inclusiv auditul grantului	273,692	270,046	3,646	99%
Utilizarea dobânzii în contul grantului		20,768	-20,768	-
TOTAL, EUR	2,744,392	2,142,026	602,367	

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 5, 6, 7 și 8.

Partea 3.**RAPORT DE PROGRES****GRANTURICNC**

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1606
Data semnării Acordului de Grant:	01/11/2016
Total finanțare solicitată:	150,000.00 EUR
Finanțare aprobată pentru debursare:	130,958.00 EUR
Data demarării:	1 ianuarie 2016
Data încheierii:	31 decembrie 2018

IP „UCIMP DS” gestionează Grantul Fondului Global MOL-GFUND-1606 destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și Secretariatul său. Grantul în cauză are ca obiectiv general asigurarea sarcinilor de supervizare, de către CNC, a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control, TB și HIV/SIDA de către membrii CNC.

Activitățile realizate pe parcursul perioadei de raportare în cadrul grantului menționat:

- a fost semnat acordul de grant oferit de FG pentru susținerea activității CNC pentru perioada 2016-2018 de către FG, Ministerul Sănătății și societatea civilă; au fost informate părțile despre intrarea în vigoare a acestuia;
- a fost realizat exercițiul de evaluare obligatorie anuală a activității CNC în baza instrumentului Eligibility and Performance Assessment (EPA), necesar pentru o nouă rundă de finanțare oferită de către FG; evaluarea a fost realizată pentru perioada a. 2016 în baza a 4 aspecte de bază: i) mecanism de supervizare programatică, ii) politica conflictelor de interese în cadrul CNC, iii) componenta reprezentativă în cadrul Consiliului, iv) implicarea KAP în procesele naționale TB&HIV; celelalte 2 componente (dialogul pe țară și confirmarea Recipientului Principal pentru continuarea granturilor FG în 2017-2019), vor fi raportate către 20 martie 2017;
- au fost organizate 8 ședințe ale GTL privind prezentarea și discutarea rezultatelor EPA, rezultatele consultate și aprobate la nivel de CNC au fost remise către FG;
- a fost realizată informarea și consultarea la nivel de CNC cu referire la rezultatele studiului efectuat de Agenția European Health Group (EHG) privind integrarea CCM-urilor din întreaga lume în structurile naționale de sănătate, inclusiv Republica Moldova;
- a fost dezvoltată și diseminată către membrii CNC și parteneri săi nota informativă privind eligibilitatea țărilor pentru granturile FG pentru aa. 2017-2019 și granturile de tranziție la finanțarea locală;
- au fost traduse și diseminate către membrii CNC și parteneri săi materialele FG privind respectarea angajamentelor contractuale ale Republicii Moldova și CNC în cadrul Noului Model de Finanțare (NMF);
- au fost pregătite și remise pentru luarea de cunoștință către membrii CNC și parteneri săi materialele privind invitația FG pentru aplicare în vederea continuării granturilor pentru Republica Moldova după Modelul Nou de Finanțare (NMF) în perioada 2017-2019;
- a fost coordonată participarea coordonatorului PN HIV la întrunirea regională a specialiștilor în tratamentul HIV de la Bishkek;
- a fost organizat procesul de raportare semestrială a implementării granturilor FG; au fost colectate și diseminate rapoartele și tabelele programatice semestriale pentru membrii Comisiei Naționale de Experți a CNC;

- a fost organizate ședințele grupurilor de lucru responsabile de elaborarea planurilor de sustenabilitate cu expertul Fundației CURATIO International privind raportarea rezultatelor exercițiului de evaluare de pregătire a RM pentru trecerea la finanțarea PN TB/HIV din surse naționale (Transition Readiness Assessment (TRA));
- au fost organizate și documentate atelierele naționale privind elaborarea planurilor de tranziție pentru sustenabilitatea PN HIV&TB;
- au fost organizate ședințele GTL privind consultarea finală a proiectelor planurilor de tranziție pentru sustenabilitatea PN HIV&TB;
- au fost organizate ședințele grupurilor restrânse și lărgite pe componentele TB&HIV privind realocarea economiilor din granturile FG;
- au fost organizate ședințele grupurilor restrânse și lărgite pe componenta TB și ulterior consultarea bugetului și planului de activități privind realocarea surselor neutilizate din grantul TB în cadrul a 8 GTL ale CNC;
- a fost organizată informarea și consultarea membrilor CNC și partenerii săi pe marginea Planului Național de activități dedicate zilei de 1 Decembrie;
- a fost organizată consultarea partenerilor din cadrul CNC din sectorul asociativ privind procedura și cerințele de aderare la CNC;
- au fost elaborate, traduse și diseminate în rândul membrilor CNC și partenerii săi materiale privind activitățile și inițiativele locale și internaționale în domeniul controlului TB și HIV;
- a fost realizată finanțarea Secretariatului CNC, inclusiv a coordonatorului secretariatului CNC, a consultantului în comunicare și a secretarului KAP.

Debursările grantului

Către 31 decembrie 2016 din sursele Grantului MOL-CFUND-1606 au fost valorificați 37,244,58 EUR. Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului sunt reflectate în Anexele 9 și 10.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. 678 MDA-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (MOL-GFUND-1303/ MOL-GFUND-1404)

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara	Republica Moldova
Afecțiunea	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-T-PCIMU
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Iulie 2015
Data de finisare	31 Decembrie 2017
Perioada raportată	01 Octombrie - 31 Decembrie 2016

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesității grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB

Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului NFM		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/ Ținte preconizate (2016)	Rezultate actuale (2016)	
Impact	TB I-3: Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	11.2	2013	R&R TB system, yearly management report	9,3 cohorta 2016	9,3	Date preliminare pentru anul 2016. 376 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2016 (9,3 decese la 100 000 persoane). Notă - Ținta a fost atinsă. Se constată o micșorare cu 7.8% a ratei de mortalitate față de datele anului 2015 (408 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 26% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 17.5% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
Impact	TB I-4: Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.5%	2013	R&R TB system, yearly management report	21,5% cohorta 2016	25,7% (285/1,110)	Date preliminare pentru anul 2016. 285 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 110 investigate în 2016, au fost diagnosticate cu MDR. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani.

Rezultat	TB O-4: Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	54,3% 413/761	2014 (2011 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	60% (538/931) cohorta 2013	57,1% (538/943) cohorta 2013	<p>Date finale pentru cohorta MDR-TB 2013. 538 cazuri confirmate de TB MDR, din 943 incluse în tratamentul DOTS Plus în 2013, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate).</p> <p>Notă - Totodată, rata de eșec înregistrată a fost de 9,9% (93/943), rata de abandon de 20,6% (194/943) și rata de deces de 11,9% (112/943). În același timp, analiza ratei succesului pe diferite categorii de pacienți a arătat o diferență între cazurile noi și cele de retratament. Astfel, rata de succes printre cazurile noi TB a constituit 70,05% (297/424), atunci cînd printre cele de retratament - 46,4% (241/519). De asemenea, rata de eșec înregistrată printre cazurile noi a fost de 3,8% (16/424) și printre retratamente - 14,8% (77/519); rata de abandon - 18% (76/424) și 22,7% (118/519) respectiv; și rata de deces - 7,8% (33/424) și 15,2% (79/519) respectiv. La fel, stratificarea rezultatului de tratament printre cazurile anterior tratate arată o rată de succes de 59,2% (135/228) printre recidive, 31,6% (49/155) printre cazurile revenite după abandon și 41% (52/127) printre cazurile după eșec.</p>
Rezultat	TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație	111.5	2014 (2013 cohort)	R&R TB system, yearly management report	105.6	88,6/ 100 000	<p>Date preliminare pentru anul 2016. 3 570 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2016.</p> <p>Notă - Se constată o descreștere continuă a ratei de notificare înregistrate, precum urmează: cu 1% comparativ cu datele anului 2015 (89,5 per 100 000), cu 4,2% comparativ cu datele anului 2014 (92,5 per 100 000), cu 9,2% comparativ cu datele anului 2013 (97,6 per 100 000) și cu 13,7% comparativ cu anul 2012 (102,7 per 100 000).</p>

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces									
Numărul obiectivului	Obiective								
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR								
2	Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR								
5	Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 6 al Grantului NFM (Oct-Dec 16)	Rezultate actuale Tr. 6 al Grantului NFM (Oct-Dec 16)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
	TB: MDR-TB	2	Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1086	2013	non cumulativ	912	754	Date finale pentru anul 2015 - 754 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 912 cazuri estimate pentru perioada raportată. Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespondere cu scăderea incidenței TB.
	TB: MDR-TB	3	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	941	2013	non cumulativ	780	1 036	Date preliminare pentru anul 2016 - 1 036 (și anume: 272 în Q1.2016, 256 în Q2.2016, 233 în Q3.2016 și 275 în Q4.2016) pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus, față de 780 pacienți preconizați pentru perioada raportată. Notă - Ținta a fost depășită din cauza includerii în tratamentul DOTS Plus a unui număr adițional de pacienți MDR TB în locul cazurilor de eșec, mortalitate sau pierdute din supraveghere înregistrate.
	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	7,5% (34/453)	Seml.2013	non cumulativ	6,1% (50/820) cohorta 2015	10% (102/1020)	Date finale pentru cohorta 2015 - 102 pacienți din 1 020 incluși în tratamentul DOTS Plus în anul 2015, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă - Analiza cazurilor care au abandonat tratamentul pentru DR-TB ne arată că există o diferență a ratei abandonului printre diferitele categorii de pacienți. Astfel, rata interimară de abandon printre cazurile noi de pacienți cu DR-TB aflați în tratament a constituit doar 7,2% (30/411), pe când printre cazurile de retratamente aceasta a constituit 11,8% (72/609). Totodată, analizând rata interimară de abandon printre cazurile anterior tratate de pacienți cu DR-TB, se observă că aceasta, la fel, s-a deosebit la diferite tipuri de pacienți: dacă la cazurile după eșec aceasta a fost de 3,7% (8/217), atunci printre recidive a ajuns la 10,8% (24/221) și printre cazurile după abandon - la 23,4% (40/171).

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2016 - 31.12.2016

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL, MDA-T-PCIMU	21.38								
EUR, MDA-T-PCIMU	834,520.15	756,504.87							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-T-PCIMU	580595	1,955,321.00	4,443,699.00				-580595	-1,955,321.00	-4,443,699.00
Dobinda acumulata, MDA-T-PCIMU	2,866.85	10,920.93	18,564.12				-2,866.85	-10,920.93	-18,564.12
Total sursele	583,461.85	1,966,241.93	4,462,263.12				-583,461.85	-1,966,241.93	-4,462,263.12
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-T-PCIMU	710,741.91	2,015,485.33	3,756,750.40	274,055.27	3,188,078.05	6,203,618.04	-436,686.64	1,172,592.72	2,446,867.64
1.0 Human Resources (HR)	45,212.48	174,121.43	264,577.51	50,904.84	198,150.36	283,648.51	5,692.36	24,028.93	19,071.00
2.0 Travel Related Costs (TRC)	33,891.68	64,408.89	90,468.90	34,348.78	118,915.80	197,387.68	457.10	54,506.91	106,918.78
3.0 External Professional services (EPS)	5,950.00	80,829.93	148,023.64	39,865.00	108,774.03	196,880.00	33,915.00	27,944.10	48,856.36
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	438,090.00	903,762.61	2,054,941.11		1,715,821.15	3,642,366.17	-438,090.00	812,058.54	1,587,425.06
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	109,101.75	374,565.34	559,680.03	133,370.77	400,655.76	783,515.95	24,269.02	26,090.42	223,835.92
6.0 Health Products - Equipment	23,424.00	198,735.18	249,847.09		370,721.24	524,500.27	-23,424.00	171,986.06	274,653.18
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs	50,868.30	128,295.02	276,662.51	10,225.88	223,379.71	454,316.89	-40,642.42	95,084.69	177,654.38
9.0 Non-health equipment (NHP)	2,250.00	54,170.00	56,420.00	4,500.00	18,000.00	70,500.00	2,250.00	-36,170.00	14,080.00
11.0 Programme Administration costs (PA)	1,953.70	36,596.93	56,129.61	840.00	33,660.00	50,502.57	-1113.70	-2,936.93	-5,627.04
Total utilizarea	710,741.91	2,015,485.33	3,756,750.40	274,055.27	3,188,078.05	6,203,618.04	-436,686.64	1,172,592.72	2,446,867.64
Soldul final									
EUR, MDA-T-PCIMU	707261.47	707261.47	707261.47						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2016 - 31.12.2016

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: MDA-T-PCIMU

Componentul(e): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	710,741.91	2,015,485.33	3,756,750.40	274,055.27	3,188,078.05	6,203,618.04	-436,686.64	1,172,592.72	2,446,867.64
005 MDA-T-PCIMU (2015-2017)	710,741.91	2,015,485.33	3,756,750.40	274,055.27	3,188,078.05	6,203,618.04	-436,686.64	1,172,592.72	2,446,867.64
001 OBIECTIVUL 1: Sa asigure acces universal la	155,553.96	681,680.70	940,106.00	197,370.25	892,168.67	1,543,242.68	41,816.29	210,487.97	603,136.68
001 1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomandat de c	155,553.96	681,680.70	940,106.00	197,370.25	892,168.67	1,543,242.68	41,816.29	210,487.97	603,136.68
001 1.2 Modul: MDR TB / Interventie: Depistarea cazulu	155,553.96	681,680.70	940,106.00	197,370.25	892,168.67	1,543,242.68	41,816.29	210,487.97	603,136.68
001 1.2.1 Achizitionarea echipamentului de laborator pentru LNR	13,633.26	188,944.44	188,944.44		328,929.47	440,916.73	-13,633.26	139,985.03	251,972.29
002 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (lini	24,949.52	95,670.31	122,687.35	18,275.38	98,316.22	166,680.23	-6,674.14	2,645.91	43,992.88
003 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (lini	34,121.16	94,357.01	94,357.01		56,548.76	113,932.39	-34,121.16	-37,808.25	19,575.38
004 1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultu	171.07	123,738.02	219,585.67	89,776.59	179,553.18	372,055.13	89,605.52	55,815.16	152,469.46
005 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si tes	49,860.00	49,860.00	112,110.00	25,318.80	50,637.60	109,228.20	-24,541.20	777.60	-2,881.80
006 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si tes	1,196.00	1,196.00	3,028.00	759.57	1,519.14	3,276.86	-436.43	323.14	248.86
007 1.2.5 Pastrarea si intretinerea echipamentului automat MGI	9,790.74	9,790.74	60,902.65		41,791.77	83,583.54	-9,790.74	32,001.03	22,680.89
008 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de ru	3,057.53	10,082.94	15,588.33	3,480.31	13,921.24	20,882.16	422.78	3,838.30	5,293.83
009 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de ru	2,868.68	6,527.44	17,948.36	2,872.88	11,491.52	17,237.28	4.20	4,964.08	-711.08
010 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de ru		42,920.00	42,920.00			48,000.00		-42,920.00	5,080.00
011 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de p		10,940.00	10,940.00			15,600.00		4,660.00	10,680.00
013 1.2.8 Asigurarea calitatii: verificare repetata & testul panel				2,773.72	4,452.55	7,226.27	2,773.72	4,452.55	7,226.27
014 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat.(TRC-TA)/ Imp					2,112.56	6,687.67		2,112.56	6,687.67
015 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat.(EPS)/ Implem			474.09		8,629.85	27,830.51		8,629.85	27,356.42
016 1.2.9.2 Training International in SMC p-u responsabili in MC			2,966.30		3,900.00	7,800.00		3,900.00	4,833.70
018 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de cat					1,752.52	3,505.04		1,752.52	3,505.04
019 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de cat					5,833.92	11,667.84		5,833.92	11,667.84
020 1.2.9.4 Ajustarea documentelor SMC de la LNR de catre ex	7,609.34	7,609.34	7,609.34			11,818.00	-7,609.34	-7,609.34	4,208.66
021 1.2.9.5 Acreditarea in ISO 15189 Organul National de Acree					10,948.91	10,948.91		10,948.91	10,948.91
022 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea hotelor laminare (EPS)	5,950.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	8,925.00		
023 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea hotelor laminare (TRC-TA	2,311.53	5,726.13	5,726.13	6,291.00	6,291.00	6,291.00	3,979.47	564.87	564.87
024 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea sistemelor de ventilare (EP		14,994.00	14,994.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	9,996.00	9,996.00
025 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea sistemelor de ventilare (TR	35.13	4,449.33	4,449.33	7,957.00	7,957.00	7,957.00	7,921.87	3,507.67	3,507.67
026 1.2.9.3-RP Training National in SMC p-u personalul LNR de					2,116.46	4,232.92		2,116.46	4,232.92
002 OBIECTIVUL 2: Sa asigure acces universal la	489,057.40	1,077,343.99	2,423,056.26	6,512.51	1,969,005.17	4,158,092.10	-482,544.89	891,661.18	1,735,035.84
001 2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB pent	488,955.54	1,050,761.46	2,352,825.52	6,512.51	1,934,242.21	4,071,492.62	-482,443.03	883,480.75	1,718,667.10
001 2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MDR-T	488,955.54	1,050,761.46	2,352,825.52	6,512.51	1,934,242.21	4,071,492.62	-482,443.03	883,480.75	1,718,667.10
001 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de linii	278,745.61	726,540.64	1,504,233.57		1,327,814.06	2,872,130.08	-278,745.61	601,273.42	1,367,896.51
002 2.1.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia	11,707.58	30,515.03	67,989.00		50,324.15	108,853.73	-11,707.58	19,809.12	40,864.73
003 2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele anti	13,534.87	39,542.57	72,349.50		63,867.85	138,149.46	-13,534.87	24,325.28	65,799.96
004 2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele	3,361.36	8,753.07	17,861.49		14,340.39	31,019.01	-3,361.36	5,587.32	13,157.52
005 2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arenda) (PSM)	4,800.00	19,200.00	28,800.00	4,800.00	19,200.00	28,800.00			
006 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiT	784.19	3,620.57	5,698.27	960.53	3,842.12	5,763.18	176.34	221.55	64.91
007 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiT	1,340.02	3,303.06	6,151.06	751.98	3,007.92	4,511.88	-588.04	-295.14	-1,639.12
008 2.1.1.7 Costuri a controlului calitatii din exterior (KABS) (PS			10,810.46		17,666.42	35,332.84		17,666.42	24,522.38
009 2.1.2.1 Procurarea medicamentelor antiTB de linia 2/3 p-u	159,344.39	159,344.39	503,448.98		362,584.73	705,634.40	-159,344.39	203,240.34	202,185.42
010 2.1.2.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia	6,692.47	18,692.47	18,692.47		13,741.97	26,743.56	-6,692.47	7,049.50	8,674.65
011 2.1.2.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele anti	6,732.92	6,732.92	19,793.56		17,440.33	33,940.92	-6,732.92	10,707.41	14,147.36
012 2.1.2.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele	1,912.13	1,921.74	7,115.69		3,915.92	7,620.86	-1,912.13	1,994.18	505.17
013 2.1.3 Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (GL		44,595.00	90,505.09		36,496.35	72,992.70		-8,098.65	-17,512.39
002 2.2 Medicamente antiTB pentru tratamentul pac	101.86	26,582.53	70,230.74		34,762.96	86,599.48	-101.86	8,180.43	16,368.74
001 2.2 Modul: Prevenirea si tratarea TB / Interventie: T	101.86	26,582.53	70,230.74		34,762.96	86,599.48	-101.86	8,180.43	16,368.74
001 2.2.1.1 Medicamente de linia 1 p-u pacientii cu TB sensibila		17,877.58	47,258.56		25,422.36	64,601.69		7,544.78	17,343.13
002 2.2.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor de linia 1 p-u		706.16	1,847.91		1,004.18	2,551.76		298.02	703.85
003 2.2.1.3 Transport/Asigurare p-u medicamente de linia 1 p-u	101.86	1,780.61	12,967.49		5,124.74	13,022.67	-101.86	3,344.13	55.18
004 2.2.1.4 PSI estimat per furnizor/comanda (PSM)		6,218.18	8,156.78		3,211.68	6,423.36		-3,006.50	-1,733.42
003 OBIECTIVUL 5. Sa consolideze managementu	29,729.73	81,372.19	132,286.04	36,029.11	156,630.64	252,096.14	6,299.38	75,258.45	119,810.10
001 5.1 Consolidarea capacitatilor de management a	5,200.75	26,021.77	57,001.97	19,086.58	68,011.44	109,455.12	13,885.83	41,989.67	52,453.15
001 5.1 Modul: Managementul programului/ Interventie:	5,200.75	26,021.77	57,001.97	19,086.58	68,011.44	109,455.12	13,885.83	41,989.67	52,453.15
001 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor			1,200.00			4,365.04			3,165.04
002 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor		555.93	20,175.46			22,112.10		-555.93	1,936.64
003 5.1.2 Instruire la nivel international pentru personalul de la r				5,110.00	15,330.00	15,330.00	5,110.00	15,330.00	15,330.00
004 5.1.3 Suport pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2014						4,462.94			4,462.94

005	5.1.4	Suport pentru revizuirea si elaborarea regulamentelor				14,224.68	14,224.68		14,224.68	14,224.68	
006	5.1.5	Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumologie (4,456.18	17,848.30	26,716.26	4,411.80	17,647.20	26,470.80	-44.38	-201.10	-245.46
007	5.1.5	Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumologie (744.57	2,266.42	3,477.07	840.00	3,360.00	5,040.00	95.43	1,093.58	1,562.93
008	5.1.6	Sprijin pentru elaborarea planului de durabilitate		5,165.21	5,165.21	8,724.78	17,449.56	17,449.56	8,724.78	12,284.35	12,284.35
009	5.1.5-RP	Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumolog		185.91	267.97					-185.91	-267.97
002	5.2	Consolidarea capacitatii pentru servicii mai	8,728.13	23,303.79	26,291.44	2,465.00	19,448.97	35,113.17	-6,263.13	-3,854.82	8,821.73
001	5.2	Modul: Management de program/ Interventie: A	8,728.13	23,303.79	26,291.44	2,465.00	19,448.97	35,113.17	-6,263.13	-3,854.82	8,821.73
001	5.2.1	Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la intrun	1,065.79	1,065.79	2,095.22		4,930.00	7,395.00	-1,065.79	3,864.21	5,299.78
002	5.2.2	Instruirea personalului de serviciu in cazul unor aspec	1,317.60	9,237.89	9,237.89	2,465.00	7,395.00	12,325.00	1,147.40	-1,842.89	3,087.11
003	5.2.3.1	Instruire in managementul DR-TB si CI pentru persc	903.94	1,522.87	1,522.87		903.94	1,355.91	-903.94	-618.93	-166.96
004	5.2.3.2	Instruire in managementul DR-TB si CI pentru persc	4,345.42	6,518.13	6,518.13		4,345.42	6,518.13	-4,345.42	-2,172.71	
005	5.2.3.3	Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnost	451.97	451.97	903.94		451.97	903.94	-451.97		
006	5.2.3.4	Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnost	643.41	643.41	2,066.05		1,422.64	2,845.28	-643.41	779.23	779.23
007	5.2.4	Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNC		3,863.73	3,947.34			3,769.91		-3,863.73	-177.43
003	5.3	Consolidarea supravegerii PNCT, monitoriz	15,800.85	32,046.63	48,992.63	14,477.53	69,170.23	107,527.85	-1,323.32	37,123.60	58,535.22
001	5.3	Modul: Management de program/ Interventie: A	15,800.85	32,046.63	48,992.63	14,477.53	69,170.23	107,527.85	-1,323.32	37,123.60	58,535.22
001	5.3.1	Vizite de control ale PNCT	1,280.73	7,155.73	14,148.18	4,372.48	17,489.92	26,234.88	3,091.75	10,334.19	12,086.70
002	5.3.2	Ajustarea Software-ului SYME TB		2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00	9,000.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00
003	5.3.3	Intretinerea Software-ului SYME TB	2,250.00	9,000.00	11,250.00	2,250.00	9,000.00	13,500.00		2,250.00	
005	5.3.4.2	Cercetari operationale pe probleme prioritare in caz	3,268.86	3,268.86	10,212.66	4,672.99	17,962.04	31,180.56	1,404.13	14,693.18	20,967.90
006	5.3.4.1	Cercetari operationale pe probleme prioritare in caz	8,956.34	8,956.34	8,956.34		11,990.00	22,020.00	-8,956.34	3,033.66	13,063.66
007	5.3.1-RP	Vizite de control ale PNCT (combustibil)	44.92	1,415.70	2,175.45	932.06	3,728.27	5,592.41	887.14	2,312.57	3,416.96
004	MNF TB	Managementul Grantul	35,343.45	167,081.49	250,789.55	34,143.40	170,273.57	250,187.12	-1,200.05	3,192.08	-602.43
006	UTILIZAREA DOBIN		1,057.37	8,006.96	10,512.55				-1,057.37	-8,006.96	-10,512.55
001	Utilizarea dobinzii		1,057.37	8,006.96	10,512.55				-1,057.37	-8,006.96	-10,512.55
001	Utilizarea dobinzii		1,057.37	8,006.96	10,512.55				-1,057.37	-8,006.96	-10,512.55
013	MNF TB	Utilizarea dobinzii	1,057.37	8,006.96	10,512.55				-1,057.37	-8,006.96	-10,512.55
		Total General	710,741.91	2,015,485.33	3,756,750.40	274,055.27	3,188,078.05	6,203,618.04	-436,686.64	1,172,592.72	2,446,867.64

Anexa 4

Distribuții conform "repartizării inițiale" Perioada 01.10.2016 - 31.12.2016

total		scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
T10/GD/74		Data contractului: 18.04.2013	Valuta: USD	Curs de schimb: 1
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 25.11.2016 nr: f/n				
Amoxicilin 875 mg+Clavulanic acid 125 mg tab, 12 tab BL.	Blister	7504	1,99	14932,96
		Suma totala per institutie, USD: 14932,96		
		Suma totala per contract, USD: 14932,96		
T10/GD/102		Data contractului: 08.09.2014	Valuta: USD	Curs de schimb: 0
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 21.12.2016 nr: f/n				
Levofloxacin 250mg tab, 100 tab bl	Cutii	2617	4,15	10860,55
		Suma totala per institutie, USD: 10860,55		
		Suma totala per contract, USD: 10860,55		
MDA/T/GD/04		Data contractului: 30.07.2015	Valuta: USD	Curs de schimb: 1
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 17.11.2016 nr: f/n				
Freight	Unitati	1	6516,98	6516,98
Cycloserine 250mg, 100 cap blister	Cutii	1921	21,57	41435,97
Linezolid 600mg, 20 tab blister	Cutii	726	109,6	79569,6
PAS sodium 5.52g eq. to 4g PAS powder f. oral sol., 25 SAC	Sachet	3313	34,25	113470,25
Procurement fee	Unitati	1	9847,92	9847,92
Insurance	Unitati	1	309,54	309,54
Quality analysing Charges	Unitati	1	2813,63	2813,63
Inbound Freight Charges	Unitati	1	4689,53	4689,53
		Suma totala per institutie, USD: 258653,42		
		Suma totala per contract, USD: 258653,42		
MDA/T/GD/15		Data contractului: 17.12.2015	Valuta: USD	Curs de schimb: 1
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 05.12.2016 nr: f/n				
Bedaquiline, 100 mg, 188 tab jar	Cutii	22	900	19800
		Suma totala per institutie, USD: 19800		
		Suma totala per contract, USD: 19800		
MDA/T/GD/28		Data contractului: 08.06.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 1
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 23.12.2016 nr: f/n				
Imipenem 500mg+Cilastatin500mg powder for infusion, 10 vials	Cutii		820	35 28700
Inbound Freight Charges	Unitati	1	2451,73	2451,73

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Quality Analysing Charges	Unitati	1		1471,07	1471,07
Procurement Fee	Unitati	1		5148,67	5148,67
FREIGHT	Unitati	1		2720,65	2720,65
Insurance	Unitati	1		161,76	161,76
			Suma totala per institutie, USD: 40653,88		
			Suma totala per contract, USD: 40653,88		

MDA/T/GD/27

Data contractului: 14.06.2016

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 24.11.2016 nr: f/n

Moxifloxacin 400mg, 100 tab blister	Cutii	414		35	14490
-------------------------------------	-------	-----	--	----	-------

act de predare din: 28.11.2016 nr: f/n

Freight	Unitati	1		5508,59	5508,59
---------	---------	---	--	---------	---------

Capreomycin 1 g powder for inj, 1 vial	Fiole	36180		4,05	146529
--	-------	-------	--	------	--------

Levofloxacin 250mg, 100 tab blister	Cutii	1679		3,79	6363,41
-------------------------------------	-------	------	--	------	---------

Pyrazinamide 400mg, 672 tab blister	Cutii	348		13	4524
-------------------------------------	-------	-----	--	----	------

Procurement fee	Unitati	1		7220,11	7220,11
-----------------	---------	---	--	---------	---------

Insurance	Unitati	1		225,27	225,27
-----------	---------	---	--	--------	--------

Quality Analysing Charges	Unitati	1		2062,91	2062,91
---------------------------	---------	---	--	---------	---------

Inbound Freight Charges	Unitati	1		3438,13	3438,13
-------------------------	---------	---	--	---------	---------

Suma totala per institutie, USD: 190361,42

Suma totala per contract, USD: 190361,42

MDA/T/GD/24

Data contractului: 19.07.2016

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 19.10.2016 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-710 Jensen)- Ofloxacin – 4,0 mg/ml	Bucati			1000	0,71
--	--------	--	--	------	------

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 7333,15	Bucati			13333	0,55
--	--------	--	--	-------	------

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 662,43 - Isoniazid 0,2 mg/ml;	Bucati			933	0,71
--	--------	--	--	-----	------

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 662,43 - Rifampicin - 40,0 mg/ml.	Bucati			933	0,71
--	--------	--	--	-----	------

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 662,43 - Ethambutol – 2,0 mg/ml.	Bucati			933	0,71
---	--------	--	--	-----	------

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml	Bucati	1000		0,71	710
---	--------	------	--	------	-----

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret
	662,43	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - Streptomycin- 4,0 mg/ml	Bucati		933	0,71
		Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ethionamide – 40,0 mg/ml	Bucati		1000	0,71
		Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Capreomycin– 40,0 mg/ml.	Bucati		1000	0,71
		Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Amikacin– 30,0 mg/ml	Bucati		1000	0,71
act de predare din: 13.12.2016 nr: f/n						
		Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ofloxacin – 4,0 mg/ml	Bucati		1000	0,71
		Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml	Bucati	1000	0,71	710
		Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Amikacin– 30,0 mg/ml	Bucati		1000	0,71
		Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ethionamide – 40,0 mg/ml	Bucati		1000	0,71
		Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 663,14 - Isoniazid 0,2 mg/ml;	Bucati		934	0,71
		Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Capreomycin– 40,0 mg/ml.	Bucati		1000	0,71
		Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 663,14 - Streptomycin– 4,0 mg/ml	Bucati		934	0,71
		Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 663,14 - Ethambutol – 2,0 mg/ml.	Bucati		934	0,71
		Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 663,14 - Rifampicin - 40,0 mg/ml.	Bucati		934	0,71
		Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 7333,7	Bucati		13334	0,55

Suma totala per institutie, USD: 27069,13
Suma totala per contract, USD: 27069,13

MDA/T/GD/21

Data contractului: 22.08.2016

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 28.10.2016 nr: f/n

Freezer -9°C to -25 °C, ZLN-T200+OWW+QLK, POLEKO, Poland 2975

Unitati

1

2975

act de predare din: 08.11.2016 nr: f/n

Freezer –70 °C to – 85 °C, ZLN-UT300+OWW+QLK+ZLN/RK, Poleko, Poland 7505

Unitati

1

7505

Suma totala per institutie, EURO: 10480
Suma totala per contract, EURO: 10480

MDA/T/GD/06_NOV

Data contractului: 02.09.2016

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 06.10.2016 nr: f/n

Ethambutol HCl 400mg, 672 tab blister	Cutii	78	20,21	1576,38
Pre-shipment inspection charges	Unitati	1	600	600
Freight	Unitati	1	3790,64	3790,64
			scos din pret	unitar pret

total

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
Quality Analyzing Charges	Unitati	1	153,91	153,91
Insurance	Unitati	1	16,94	16,94
Procurement Fee	Unitati	1	506,54	506,54
Isoniazid 300mg, 672 tab blister	Cutii	282	12,76	3598,32
Isoniazid 100mg, 100 tab blister	Cutii	963	1,13	1088,19
Rifampicin 150mg + INH 75 mg, 672 tab blister	Cutii	333	19,67	6550,11

Suma totala per institutie, USD: 17881,03
Suma totala per contract, USD: 17881,03

MDA/T/GD/32

Data contractului: 07.09.2016

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 10.10.2016 nr: f/n

245115 BACTEC MGIT 960 PZA TUBE, 25 tubes	Cutii	50	53,55	2677,5
245123 SIRE KIT, 1 kit	Cutii	310	72,7	22537
245128 BACTEC MGIT 960 PZA KIT, 1 kit	Cutii	100	90,6	9060
245122 BBL MGIT 7ML, 100 tubes	Cutii	420	195	81900
245124 BACTEC MGIT SUPPLKIT, 1 kit	Cutii	330	70,8	23364

Suma totala per institutie, USD: 139538,5
Suma totala per contract, USD: 139538,5

MDA/T/GD/37

Data contractului: 15.09.2016

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 12.12.2016 nr: f/n

Insurance	Unitati	1	19,33	19,33
PRE SHIPM INSP CHARGES	Unitati	1	600	600
FREIGHT	Unitati	1	5812,73	5812,73
Quality Analysing Charges	Unitati	1	175,67	175,67
Procurement Fee	Unitati	1	578,22	578,22
Ethambutol HCl 400mg 672 tab blister	Cutii	337	20	6740

Suma totala per institutie, USD: 13925,95
Suma totala per contract, USD: 13925,95

MDA/T/GD/40

Data contractului: 03.11.2016

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 02.12.2016 nr: f/n

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
30496AM GenoType MTBDR plus, 96 Tests, Version 2.0 manual, KIT 29520		Kit		41	720
31796 GenoType MTBDRsl, 96 tests, kit	Kit	22		720	15840
51610 GenoLyse®, 96 tests, kit	Kit	29		45	1305
70060030 HotStarTaq® DNA Polymerase, 120 Units for GenoType, kit 3045		Kit		29	105
10169 Temperatur-Datenlogger	Unitati	1		150	150
shipping and handling	Unitati	1		1162	1162
			Suma totala per institutie, EURO: 51022		
			Suma totala per contract, EURO: 51022		

MDA/T/GD/39

Data contractului: 11.11.2016

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 14.12.2016 nr: f/n

Filter tips 0.1- 10 µl (free DNA)	Bucati	16320		0,115	1876,8
Disposable loops, 10 µl	Bucati	47000		0,034	1598
Long 1 ml tips with filter	Bucati	68800		0,14	9632
Filter tips 20 - 200 µl (free DNA)	Bucati	20640		0,063	1300,32
PP-tubes for centrifuge, sterile, 15 ml for inoculum preparation	Unitati	82000		0,132	10824
Filter tips 100-1000 µl	Bucati	34560		0,081	2799,36
Filter tips 20-200 µl	Bucati	34560		0,063	2177,28
Filter tips 200-1000 µl	Bucati	35200		0,081	2851,2
Tubes for PCR, 0,2 ml	Bucati	8000		0,112	896
Filter tips 100 - 1000 µl (free DNA)	Bucati	1440		0,081	116,64

Suma totala per institutie, EURO: 34071,6

Suma totala per contract, EURO: 34071,6

MDA/T/GD/35

Data contractului: 15.11.2016

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 30.12.2016 nr: f/n

Potassium dihydrogen phosphate (KH ₂ PO ₄), 1 kg	kg	28		45,36	1270,08
Sodium hypochlorite (14 % activity), 2.5 liter	Sticlute	21		31,3	657,3
NALC (N-Acetyl-L-cystein), 100 g.	Sticlute	15		67,49	1012,35
Di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous (Na ₂ HPO ₄), 1 kg	kg	29		51,81	1502,49

total	Numele bunului	Descriere	scos din pret unitar pret Canitate evidenta ajustat
			Suma totala per institutie, EURO: 4442,22
			Suma totala per contract, EURO: 4442,22

Anexa 5: Lista indicatorilor

Descrierea programului

Tara:	Moldova
Componenta:	HIV/AIDS
Grant no:	MDA-H-PCIMU
Recipientul principal:	IP UCIMP RSS
Data inițierii:	01.01.2015
Data finalizarea:	31.12.2017
Perioada de raportare:	01.01.2016-30.06.2016

B. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Obiectiv: reducerea prevalenței HIV în rândul populațiilor-cheie afectate și mortalitatea asociată cu SIDA în Republica Moldova

Conectat la scopuri	Indicatori de Impact	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015	2016	2017
		valoarea	Anul	Sursa					
1	HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație	3.12	2013	Regisrtu	Vrstă Sex	Ținte	<3,12	<3,08	<3,06
						Rezultate, TOTAL	3.99%	raportabil la 15.08.17	
						Rezultate, bărbați	n/a		
						Rezultate, femei	n/a		
						Rezultate, transgender	n/a		
						Rezultate, <15	n/a		
						Rezultate, 15+	n/a		
						Comentarii:			

C. Obiectivele programului și indicatori de rezultat

Obiective:	
1	Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazata pe dovezi
2	Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport
3	Consolidarea capacității comunităților si asigurarea durabilității programului

Indicatori de Rezultat	Indicator	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015	2016	2017	Comentarii	
		valoarea	Anul	Sursa							
1	HIV O-1: Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni după inițiere	Total	81.2% (483/595)	2013	Cartele	Vrstă Sex	Ținte	≥83%	≥84%	≥85%	Numărător: Numărul adulților și copiilor care sunt încă în viață umînd tratament antiretroviral la 12 luni de la inițierea lui. Numitor: Numărul total de adulți și copii care au fost prognozați pentru a urma tratamentul în 12 luni, pentru perioada de raportare.
							Rezultate, TOTAL	83,98%(755/899)	83,54% (797/954)		
							Rezultate, bărbați	82,03%(338/412)	80,77% (399/494)		
							Rezultate, femei	85,62%(417/487)	86,52% (398/460)		
							Rezultate, transgender	n/a	n/a		
							Rezultate, <15	100%(22/22)	94,74% (18/19)		
							Rezultate, 15+	83,58%(733/877)	81,82% (765/935)		
							Comentarii:				

Module D.

Modulul 1: PMTCT														
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii		
	valoarea		Anul			Sursa	lan-lun	Iul-Dec	lan-lun	Iul-Dec	lan-lun		Iul-Dec	
PMTCT-2: Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt	Total:		95.4% (146/153)	2013	Cartele	tipul de tratament	Ținte	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	Numărător: Numărul femeilor gravide HIV pozitive care au primit tratament profilactic ARV pentru a reduce transmiterea de la mama la făt. Numitor: În cazul RM, deoarece datele estimate ale "spectrului" pe indicatorii de PTMF nu sunt semnificativi, s-a utilizat numărul de femei HIV + identificate în perioada de raportare. Numerele reale pentru numărător și numitor vor fi raportate în timpul PU sau PU/DR	
	Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (recent inițiat în timpul sarcinii curente)		24% (35/146)				Rezultate, TOTAL	91% (92/101)	93,58%(175/187)	96%(98/102)	97,02% (98/101)			
	Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (deja tratat inițiat)		20% (29/146)				Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (nou inițiat în timpul sarcinii curente)	69,56% (64/92)	69,14%(121/175)	64,2% (63/98)	59,18% (58/98)			
	Profilaxia ARV triplă maternală (OMS component profilaxia Opțiunea B)		55% (80/146)				ART pe tot parcursul vieții, inclusiv opțiunea B + (deja tratat inițiat până la începutul sarcinii curente)	29,3% (27/92)	29,71% (52/175)	31,6%(31/98)	39,79% (39/98)			
	ART maternală (componenta de profilaxie în timpul sarcinii OMS A)		n/a				Profilaxia ARV triplă maternală (OMS component profilaxia Opțiunea B)	n/a	n/a	n/a	n/a			
	Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază		1% (2/146)				ART maternală (componenta de profilaxie în timpul sarcinii OMS A)	n/a	n/a	n/a	n/a			
							Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază	1,09% (1/92)	1,14%(2/175)	4%(4/98)	1,02% (1/98)			
							Rezultate, TOTAL							
							Ținte	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%	Numărător: Numărul de copii născuți din mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață Numitor: Numărul de copii născuți din mame HIV pozitive în ultimele 12 luni.	
							Rezultate, TOTAL	87,13% (88/101)	95,54(193/202)		100% (91/91)			

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii
	valoarea		Anul			Sursa	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	
PMCT-3: Procentul copiilor născuți de mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață	90.2% (138/153)		2013	Înregistrări administrative	n/a		Copii aratați sunt doar acei, care la 1 ianuarie aveau împlinite 2 luni (născuți de la 1 noiembrie 2014 până la 1 noiembrie 2015). În luna martie, 2016 vor fi colectate datele pentru cohorta copiilor născuți în 2015, atunci cînd toți copiii vor avea împlinite 2 luni.	rezultatul va fi disponibil după validarea indicatorilor pentru a. 2016 (martie 2017)	Indicatorul a fost calculat pentru copiii născuți în perioada 1 mai 2016 - 1 noiembrie 2016, va fi recalculat după 1 martie 2017			

Modulul 2: Tratament, Îngrijire and Suport													
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii	
	valoarea		Anul			Sursa	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun		Iul-Dec
TCS-1: Procentul adulților și copiilor care primesc terapie antiretrovirală din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV			2013	Cartele	Sex	Ținte		27%		30%		33%	Numărător: Numărul adulților și copiilor cu infecția HIV avansată care primesc la etapa actuală terapie antiretrovirală, în conformitate cu protocoalele de tratament, aprobate la nivel național la sfârșitul perioadei de raportare. Numitor: Numărul estimat de adulți și copii care trăiesc cu HIV (date - generate de SPECTRUM).
	Total	16.8% (2493/14812)				Rezultate, TOTAL		21% (3850/18300)	4,234	24,64% (4491/18226)			
	Bărbați	18% (1303/9735)				Rezultate, bărbați		18,67%(1916/10262)	2,105	22% (2.239/10.185)			
	Femei	23% (1190/5077)				Rezultate, femei		24,06%(1934/8038)	2,129	39% (2.252/5.753)			
	Transgender	n/a				Rezultate, transgender		n/a	n/a	n/a			
	<15	68% (82/121)				Rezultate, <15		71,67%(106/150)	114	100% (122/122)			
	15+	16% (2411/14691)				Rezultate, 15+		20,63%(3744/18150)	4,120	28% (4.369/15.816)			
								Comentarii:					
TCS-2: Procentul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primară terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3			2013	Cartele	Sex	Ținte		<40%		<35%		<30%	Numărător: Numărul adulților care trăiesc cu HIV care au inițiat ART cu numărul de CD4 de <200 celule/mm3 în perioada analizată. Numitor: numărul total de adulți care au inițiat ARV în perioada analizată.
	Total	41.8% (229/548)				Rezultate, TOTAL		29,45%(281/954)	37%(174/469)	42,96% (397/924)			
	Bărbați	47% (138/295)				Rezultate, bărbați		36,43%(180/494)	42% (99/235)	44,56% (217/487)			
	Femei	36% (91/253)				Rezultate, femei		21,96%(101/460)	32% (75/234)	40,50% (177/437)			
	Transgender	n/a				Rezultate, transgender		n/a	n/a	n/a			
								Comentarii:					
						Ținte		>79%		>81%		>83%	Numărător: Numărul de pacienți adulți, adolescenți și copii cu o încărcătură virală nedetectabilă (<1000 copii/ml) la 12 luni de la inițierea ARV Numitor: Numărul adulților și copiilor care au inițiat ARV în

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii
	valoarea	Anul	Sursa			Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	
TCS-3: Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratament ARV și la 12 luni după inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml)	77.5% (1933/2493)	2013	Cartele	n/a	Rezultate, TOTAL		79,41 (2300/2896)		64,06% (2285/3567)			ultimele 12 luni înainte de începerea perioadei de raportare, cu un număr de încărcătura virală la 12 luni de vizita <i>Denominator: Number of adults and children who initiated ART in the 12 months prior to the beginning of the reporting period with a viral load count at 12 month visit.</i>
					Comentarii:				Procent Adulților și copiilor care primesc tratament ARV mai mult de 12 luni de la naștere și au încărcătură virală mai puțin de 1000 copii/ml din total care au inițiat TARV în perioada mai mare de 12 luni (toți pacienții cu excepția celor ce au inițiat în 2016) dar din acești 3567 pacienți doar 2465 au fost investigați la încărcătura virală. Dacă vom calcula indicatorul din cei investigați avem indicator - 92,7%			

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.10.2016 - 31.12.2016

Valuta: Eur

Anexa 6

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL, MDA-H-PCIMU	25.88								
EUR , MDA-H-PCIMU	509,514.28	811,435.93							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-H-PCIMU	825,141.00	825,141.00	2,383,436.00				-825,141.00	-825,141.00	-2,383,436.00
Dobinda acumulata, MDA-H-PCIMU	1,437.03	7,776.31	55,530.61				-1,437.03	-7,776.31	-55,530.61
Total sursele	826,578.03	832,917.31	2,438,966.61				-826,578.03	-832,917.31	-2,438,966.61
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-H-PCIMU	665,388.67	973,623.72	2,142,024.20	942,303.45	1,251,783.96	2,744,391.43	276,914.78	278,160.24	602,367.23
1.0 Human Resources (HR)	31,141.58	117,520.25	307,135.23	33,411.73	150,446.90	349,855.28	2,270.15	32,926.65	42,720.05
2.0 Travel Related Costs (TRC)	2,797.94	15,099.08	15,704.33	4,147.74	20,710.10	41,509.76	1,349.80	5,611.02	25,805.43
3.0 External Professional services (EPS)	2,023.90	13,151.99	35,200.84	2,500.00	16,000.00	67,000.00	476.10	2,848.01	31,799.16
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	512,150.32	531,188.05	1,117,545.50	768,829.00	768,829.00	1,408,120.00	256,678.68	237,640.95	290,574.50
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	30,135.51	133,037.53	360,644.17	108,007.98	216,015.96	410,974.39	77,872.47	82,978.43	50,330.22
6.0 Health Products - Equipment	63,873.67	107,246.19	121,416.38	3,750.00	15,000.00	318,300.00	-60,123.67	-92,246.19	196,883.62
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs	9,323.66	21,844.69	59,495.89	3,873.00	20,862.00	20,862.00	-5,450.66	-982.69	-38,633.89
8.0 Infrastructure (INF)			7,970.00			6,000.00			-1,970.00
9.0 Non-health equipment (NHP)			20,835.99	1,950.00	7,800.00	26,700.00	1,950.00	7,800.00	5,864.01
11.0 Programme Administration costs (PA)	13,942.09	34,535.94	96,075.87	15,834.00	36,120.00	95,070.00	1,891.91	1,584.06	-1,005.87
Total utilizarea	665,388.67	973,623.72	2,142,024.20	942,303.45	1,251,783.96	2,744,391.43	276,914.78	278,160.24	602,367.23
Soldul final									
EUR , MDA-H-PCIMU	670,729.52	670,729.52	670,729.52						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2016 - 31.12.2016

Sursa(le) de finantare: MDA-H-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(e): Toate

Anexa 7

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	665,388.67	973,623.72	2,142,024.20	942,303.45	1,251,783.96	2,744,391.43	276,914.78	278,160.24	602,367.23
103 MDA-H-PCIMU (2015-2017)	665,388.67	973,623.72	2,142,024.20	942,303.45	1,251,783.96	2,744,391.43	276,914.78	278,160.24	602,367.23
001 Obiectiv 1. Sporirea accesului la prevenirea HIV bazat pe modul: Prevenirea transmiterii de la mama la feta	2,664.00	11,134.54	24,277.62	12,322.96	29,744.68	59,409.36	9,658.96	18,610.14	35,131.74
001 Modul: Prevenirea transmiterii de la mama la feta	2,664.00	11,134.54	24,277.62	12,322.96	29,744.68	59,409.36	9,658.96	18,610.14	35,131.74
001 Interventie: Prevenirea transmiterii verticale HIV	2,664.00	11,134.54	24,277.62	12,322.96	29,744.68	59,409.36	9,658.96	18,610.14	35,131.74
001 Asigurarea testarii HIV p-u femeile insarcinate pina la nastere (teste)			299.70		237.00	474.00		237.00	474.00
002 Asigurarea testarii femeilor insarcinate la HIV, primul trimestru a sarcinii	2,664.00	2,664.00	7,104.00	1,440.00	2,880.00	5,760.00	-1,224.00	216.00	-1,344.00
003 Oferirea tratamentului ARV p-u femeile insarcinate si nou-nascuti (p)				531.00	531.00	982.00		531.00	982.00
004 Reducerea transmiterii HIV/SIDA copiilor prin asigurarea cu lapte pr		7,908.30	15,776.43	8,467.20	16,934.40	33,868.80	8,467.20	9,026.10	18,092.37
005 Consolidarea capacitatii p-u specialistii in boli infectioase		562.24	562.24		3,570.06	7,140.12		3,007.82	6,577.88
006 Consolidarea capacitatii p-u specialistii VCT			535.25	1,647.76	5,355.22	10,710.44	1,647.76	5,355.22	10,175.19
002 Obiectiv 2. Asigurarea accesului universal la tratamentul HIV	615,277.78	805,487.11	1,387,929.84	883,414.78	1,060,592.46	2,337,040.51	268,137.00	255,105.35	949,110.67
001 Modul: Tratament, ingrijire si suport	615,277.78	805,487.11	1,387,929.84	883,414.78	1,060,592.46	2,337,040.51	268,137.00	255,105.35	949,110.67
001 Interventie: Terapie antiretrovirală (ART)	521,473.98	553,032.74	928,649.76	772,171.00	789,160.00	1,428,000.00	250,697.02	236,127.26	499,350.24
001 Asigurarea accesului la tratament a PTHIV, inclusiv p-u femeile insarcinate	512,150.32	531,188.05	894,105.16	768,298.00	894,105.16	1,407,138.00	256,147.68	237,109.95	513,032.84
002 Costuri de intretinere a medicamentelor ARV	9,323.66	21,809.78	23,264.80	3,873.00	15,492.00	15,492.00	-5,450.66	-6,317.78	-7,772.80
003 Controlul calitatii medicamentelor ARV		34.91	11,279.80		5,370.00	5,370.00		5,335.09	-5,909.80
002 Interventie: Monitorizarea tratamentului	91,388.84	237,304.81	345,266.64	101,613.78	212,512.46	692,267.39	10,224.94	-24,792.35	347,000.75
001 Echipament de laborator: procurarea echipamentului PCR	61,961.67	89,284.49	89,284.49			90,000.00	-61,961.67	-89,284.49	715.51
002 Echipament de laborator: procurarea flowcitolmetriului p-u calcularea	1,912.00	1,968.18	1,968.18			180,000.00	-1,912.00	-1,968.18	178,031.82
003 Echipament de laborator: procurarea centrifugii p-u Epindorf p-u labo						800.00			800.00
004 Echipament de laborator: procurarea racitorului PCR						3,500.00			3,500.00
005 Echipament de laborator: procurarea liniei ELISA p-u laboratorul de						7,000.00			7,000.00
006 Echipament de laborator: procurarea frigiderului de capacitate inalta						7,000.00			7,000.00
007 Consolidarea capacitatii p-u specialistii de sector: instruire p-u speci	43.66	7,593.39	7,593.39		1,784.90	3,569.80	-43.66	-5,808.49	-4,023.59
008 Monitorizarea tratamentului: determinarea incarcaturii virale p-u paci	39.51	41,020.92	41,020.92	25,443.45	50,886.90	94,942.35	25,403.94	9,865.98	53,921.43
009 Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 p-u persoanele	27,432.00	81,444.31	188,135.95	72,420.33	144,840.66	275,455.24	44,988.33	63,396.35	87,319.29
010 Mentenanta echipamentului de laborator		15,993.52	17,263.71	3,750.00	15,000.00	30,000.00	3,750.00	-993.52	12,736.29
003 Interventie: Aderenta la tratament			93,870.00			93,863.12			-6.88
001 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -			22,068.00			21,962.16			-105.84
002 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -			57,402.00			57,500.96			98.96
003 Asigurarea sederii corespunzatoare a beneficiarilor in centre			14,400.00			14,400.00			
004 Interventie: Raportare de rutina	2,414.96	12,892.48	17,886.36	9,630.00	58,920.00	107,910.00	7,215.04	46,027.52	90,023.64
001 Ajustarea softului SYME HIV						15,000.00			15,000.00
002 Mentenanta softului SYME HIV				1,950.00	7,800.00	11,700.00	1,950.00	7,800.00	11,700.00
003 Consultant National M&E	2,184.31	12,112.92	16,525.64	3,315.00	13,260.00	26,520.00	1,130.69	1,147.08	9,994.36
004 Specialist IT SYME HIV				3,315.00	13,260.00	19,890.00	3,315.00	13,260.00	19,890.00
005 Renovarea incaperilor utilizate p-u introducerea datelor in SYME HIV						6,000.00			6,000.00
006 Contractarea operatorilor p-u introducerea datelor HIV in SYME HIV						20,400.00			20,400.00
007 M&E: vizite de monitorizare	230.65	779.56	1,360.72	1,050.00	4,200.00	8,400.00	819.35	3,420.44	7,039.28
005 Interventie: Studii		2,257.08	2,257.08			15,000.00		-2,257.08	12,742.92
001 Studii de urmarire		2,257.08	2,257.08			15,000.00		-2,257.08	12,742.92
003 Obiectiv 3. Intarirea capacitatii comunitatilor si asigurarea accesului la servicii	4,638.18	15,948.36	37,439.52	6,049.98	24,199.92	74,249.84	1,411.80	8,251.56	36,810.32
001 Modul: Managementul de program	4,638.18	15,948.36	37,439.52	6,049.98	24,199.92	74,249.84	1,411.80	8,251.56	36,810.32
001 Interventie: Politici, planificare, coordonare si managementul activitatilor	4,638.18	15,948.36	37,439.52	6,049.98	24,199.92	74,249.84	1,411.80	8,251.56	36,810.32
001 Evaluarea managementului planului NAP si planului de dezvoltare a	833.90	4,804.91	23,694.82			30,000.00	-833.90	-4,804.91	6,305.18
002 Consolidarea capacitatii personalului de coordonare NAP	2,754.28	6,943.45	6,943.45	2,499.98	9,999.92	19,999.84	-254.30	3,056.47	13,056.39
003 Asistenta tehnica p-u dezvoltarea capacitatii RP				2,500.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00
004 Managementul unitatii de coordonare NAP si costuri administrative:	1,050.00	4,200.00	6,801.25	1,050.00	4,200.00	14,250.00		7,448.75	7,448.75
004 Managementul grantului	41,681.62	136,922.85	270,045.70	40,515.73	137,246.90	273,691.72	-1,165.89	324.05	3,646.02
001 Angajamente 31.12.2014			401,563.73						-401,563.73
001 Angajamente 31.12.2014			401,563.73						-401,563.73
001 Auditul SR Soros, Angajament Faza 2			3,158.94						-3,158.94

002	Medicamente ARV, Angajament Faza 2			223,440.34						-223,440.34
003	Pastrare si Distribuire ARV, Angajament Faza 2			18,022.04						-18,022.04
004	Testare CD4, Angajament Faza 2			62,807.17						-62,807.17
005	Echpament IT p-u UCIMP, OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2			19,848.99						-19,848.99
006	Mobilier p-u OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2			7,970.00						-7,970.00
007	Conditioner p-u spitalul Balti, Angajament Faza 2			987.00						-987.00
008	Echpament de laborator p-u SDMC, Angajament Faza 2			12,900.00						-12,900.00
009	Controlul calitatii ARV - KABS, Angajament Faza 2			6,929.25						-6,929.25
011	Teste si consumabile PCR, Angajament Faza 2			45,500.00						-45,500.00
006	UTILIZAREA DOBINZII	1,127.09	4,130.86	20,767.79				-1,127.09	-4,130.86	-20,767.79
001	Utilizarea dobinzi	1,127.09	4,130.86	20,767.79				-1,127.09	-4,130.86	-20,767.79
001	Utilizarea dobinzii	1,127.09	4,130.86	20,767.79				-1,127.09	-4,130.86	-20,767.79
012	Utilizarea dobinzii	1,127.09	4,130.86	20,767.79				-1,127.09	-4,130.86	-20,767.79
	Total General	665,388.67	973,623.72	2,142,024.20	942,303.45	1,251,783.96	2,744,391.43	276,914.78	278,160.24	602,367.23

Distributii conform "repartizarii initiale"

MDA_H/GD/015_2016		Data contractului: 20.06.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venereologic Republican					
act de predare din: 26.12.2016 nr: f/n					
Xpert® HIV-1 Viral Load teste kit N10	Kit	104	168	17472	
				Suma totala per institutie, USD: 17472	
				Suma totala per contract, USD: 17472	
MDA_H/GD/008_2016		Data contractului: 27.06.2016	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0	
Centrul SIDA Tiraspol					
act de predare din: 05.10.2016 nr: f/n					
BD FACS Count TM Reagents kit, 50 teste	Kit	40	638	25520	
BD FACS Count TM Control kit, 25 teste	kg	4	302	1208	
Soluție BD FACS Flow TM, 20 litri	Canistre	7	38	266	
Soluție FACS Clean, 5 litri	Canistre	2	39	78	
Hârtie "Termo" pentru aparatul BD FACSCount, 5 roll per amb. Unitati		30	12	360	
				Suma totala per institutie, EURO: 27432	
				Suma totala per contract, EURO: 27432	
MDA_H/GD/010_2016		Data contractului: 01.07.2016	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0	
Centrul SIDA Tiraspol					
act de predare din: 12.10.2016 nr: f/n					
Scaune de laborator	Bucati	10	135	1350	
Masă de laborator (1000*600*750 mm)	Bucati	1	557	557	
Masă de laborator (1800*600*750 mm)	Bucati	1	790	790	
Masă de laborator (800*600*750 mm)	Bucati	1	500	500	
				Suma totala per institutie, EURO: 3197	
				Suma totala per contract, EURO: 3197	
MDA_H/GD/013_2016		Data contractului: 26.07.2016	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venereologic Republican					
act de predare din: 03.10.2016 nr: f/n					
Unitate de Radiografie digitala mobila (PROSLIDE 32-DR Touch) 1119000	Unitati	1		1119000	
				Suma totala per institutie, MDL: 1119000	
				Suma totala per contract, MDL: 1119000	
MDA_H/GD/021_2016		Data contractului: 08.09.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venereologic Republican					
act de predare din: 03.10.2016 nr: f/n					
GXSWKIT(GeneXpert DX Software Kit) CD	Unitati	1	0	0	

Suma totala per institutie, USD: 0
Suma totala per contract, USD: 0

MDA_H/GD/016_2016 Data contractului: 03.10.2016 Valuta: EURO Curs de schimb: 0
Centrul SIDA Tiraspol
act de predare din: 11.11.2016 nr: f/n
Sistem de purificare a apei – „Labaqua Bio” Unitati 1 7500 7500

Suma totala per institutie, EURO: 7500
Suma totala per contract, EURO: 7500

MDA_H/GD/011(1)_2016 Data contractului: 04.10.2016 Valuta: EURO Curs de schimb: 0
Centrul SIDA Tiraspol
act de predare din: 02.12.2016 nr: f/n
Incubator (termostat) microtuburi TDB-120 Unitati 1 477 477
Mini Centrifuga Vortex Multispin MSC-3000 Unitati 1 388 388
Rotator programabil Multi RS-60 Unitati 1 588 588

Suma totala per institutie, EURO: 1453
Suma totala per contract, EURO: 1453

MDA_H/GD/011(2)_2016 Data contractului: 04.10.2016 Valuta: EURO Curs de schimb: 0
Dispensarul Dermato-venerologic Republican
act de predare din: 17.11.2016 nr: f/n
Centrifugă (32-36 tube) SIGMA 1-16 Unitati 1 2250 2250

Suma totala per institutie, EURO: 2250
Suma totala per contract, EURO: 2250

MDA_H/GD/011(3)_2016 Data contractului: 04.10.2016 Valuta: EURO Curs de schimb: 0
Centrul SIDA Tiraspol
act de predare din: 11.11.2016 nr: f/n
Centrifugă (24-36 tuburi) Rotofix 32A Unitati 1 1912 1912

Suma totala per institutie, EURO: 1912
Suma totala per contract, EURO: 1912

MDA_H/GD/020(1)_2016 Data contractului: 10.10.2016 Valuta: EURO Curs de schimb: 0
Centrul SIDA Tiraspol
act de predare din: 14.11.2016 nr: f/n
ELISA HIV Ag/Ab test „DS-EIA-HIV-AGAB-SCREEN” Teste 8000 0,333 2664

Suma totala per institutie, EURO: 2664
Suma totala per contract, EURO: 2664

MDA_H/GD/020(2)_2016 Data contractului: 10.10.2016 Valuta: USD Curs de schimb: 0
Centrul SIDA Tiraspol
act de predare din: 23.12.2016 nr: f/n
Rapid HIV blood test “Quick Profile™ HIV 1&2 Test Card” Teste 400 0,91 364

Suma totala per institutie, USD: 364
Suma totala per contract, USD: 364

MDA_H/GD/012_2016 Data contractului: 09.11.2016 Valuta: EURO Curs de schimb: 0
Centrul SIDA Tiraspol
act de predare din: 15.11.2016 nr: f/n
Incubator agitator de microplaci PST-60HL Plate Shaker Termostat(cat. nr.BS-1050-010128-AAI) Unitati 1 1050

Suma totala per institutie, EURO: 1050

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

act de predare din: 29.12.2016 nr: f/n

Cititor de microplaci "Multiscan FC with incubator"(cat. nr.51119100) 4770	Unitati	1	4770
---	---------	---	------

Spalator de microplaciWellwash (cat. nr. 5165000)	Unitati	1	3294	3294
---	---------	---	------	------

Suma totala per institutie, EURO: 8064
Suma totala per contract, EURO: 9114

MDA_H/GD/014(1)_2016

Data contractului: 10.11.2016

Valuta: EURO

Curs de schimb: 0

Centrul SIDA Tiraspol

act de predare din: 29.12.2016 nr: f/n

Frigider pentru depozitarea reagenților de laborator "LABOR 1500 ECT-F TOUCH" 13725	Unitati	3	4575
--	---------	---	------

Suma totala per institutie, EURO: 13725
Suma totala per contract, EURO: 13725

MDA_H/GD/014_2016

Data contractului: 10.11.2016

Valuta: EURO

Curs de schimb: 0

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

act de predare din: 29.12.2016 nr: f/n

Frigider pentru depozitarea reagenților de laborator "LABOR 1500 ECT-F TOUCH" 4575	Unitati	1	4575
---	---------	---	------

Suma totala per institutie, EURO: 4575
Suma totala per contract, EURO: 4575

MDA_H/GD/023_2016

Data contractului: 14.11.2016

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

act de predare din: 21.12.2016 nr: f/n

Lopinavir 200 mg+ Ritonavir 50 mg (Aluvia) N 120	Unitati	3608	60,8	219366,4
--	---------	------	------	----------

Suma totala per institutie, USD: 219366,4
Suma totala per contract, USD: 219366,4

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.10.2016 - 31.12.2016

Valuta: Eur

Anexa 9

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2016-2017	371.00								
Plus: Sursele de finantare									
Debursari CNC 2016-2017	49,990.00	49,990.00	49,990.00				-49,990.00	-49,990.00	-49,990.00
Total sursele	49,990.00	49,990.00	49,990.00				-49,990.00	-49,990.00	-49,990.00
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2016-2017	18,573.81	37,244.58	37,244.58				-18,573.81	-37,244.58	-37,244.58
1.0 Human Resources (HR)	10,955.63	26,252.55	26,252.55				-10,955.63	-26,252.55	-26,252.55
11.0 Programme Administration costs (PA)	7,618.18	10,992.03	10,992.03				-7,618.18	-10,992.03	-10,992.03
Total utilizarea	18,573.81	37,244.58	37,244.58				-18,573.81	-37,244.58	-37,244.58
Soldul final									
MDL CNC 2016-2017	24.19	24.19	24.19						
EUR CNC 2016-2017	31,763.00	31,763.00	31,763.00						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2016 - 31.12.2016

Sursa(le) de finantare: CNC 2016-2017

Valuta: Eur

Componentul(le): Toate

Anexa 10

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	18,573.81	37,244.58	37,244.58				-18,573.81	-37,244.58	-37,244.58
005 CNC 2016-2017	18,573.81	37,244.58	37,244.58				-18,573.81	-37,244.58	-37,244.58
001 Supraveghere	23.79	23.79	23.79				-23.79	-23.79	-23.79
001 Sedinte CNC (4 sedinte/anual)	23.79	23.79	23.79				-23.79	-23.79	-23.79
002 Imbunatatirea angajamentului	6,907.14	10,292.24	10,292.24				-6,907.14	-10,292.24	-10,292.24
001 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP	6,677.97	10,063.07	10,063.07				-6,677.97	-10,063.07	-10,063.07
002 Implicarea partilor interesate in cadrul dialogului de tara pricind dezvoltarea F	229.17	229.17	229.17				-229.17	-229.17	-229.17
004 Costuri de oficiu	11,642.88	26,928.55	26,928.55				-11,642.88	-26,928.55	-26,928.55
001 Costuri administrative de oficiu	48.41	37.16	37.16				-48.41	-37.16	-37.16
002 Rechizite de birou	204.05	204.05	204.05				-204.05	-204.05	-204.05
003 Costuri de transport local	434.79	434.79	434.79				-434.79	-434.79	-434.79
004 Coordonatorul Secretariatului CNC	4,940.30	11,841.32	11,841.32				-4,940.30	-11,841.32	-11,841.32
005 Consultant Comunicare CNC	4,219.31	10,181.66	10,181.66				-4,219.31	-10,181.66	-10,181.66
006 Contabil CNC (timp partial)	1,796.02	4,229.57	4,229.57				-1,796.02	-4,229.57	-4,229.57
Total General	18,573.81	37,244.58	37,244.58				-18,573.81	-37,244.58	-37,244.58