

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IANUARIE - MARTIE 2016

16 MAI 2016

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul TB, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 678 MDA-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 19

Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul HIV, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Paginile: 20 - 28

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1303, nr. MOL-GFUND-1404)

Paginile: 29 - 31

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul NFM TB, Grantul NFM HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-T-PCIMU
Numărul Grantului:	678
Acordul de Grant Semnat:	06 Iulie 2015
Finanțare aprobată:	7,957,826.00 EURO
Data demarării:	01 Iulie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

CUPRINS PARTEA 1.

Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017	5
Progresul activităților.....	6
Obiectivul 1 Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR	6
<i>Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS.....</i>	<i>6</i>
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR.....	10
<i>Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR</i>	<i>10</i>
<i>Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar.....</i>	<i>10</i>
Obiectivul 5 Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei.....	11
<i>Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT.....</i>	<i>11</i>
<i>Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB.....</i>	<i>12</i>
<i>Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării.....</i>	<i>13</i>
Fortificarea managementului programului	14
Indicatorii de performanță ai grantului	14
Debursările grantului	16
Anexele (1– 4).....	32

Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017

Sumar: În contextul profilului epidemiologic și provocărilor programatice, obiectivul general al Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” este reducerea poverii tuberculozei (inclusiv M/EDR-TB) în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB. Programul acoperă întregul spectru de probleme al controlului tuberculozei, inclusiv performanța generală a serviciilor de control al tuberculozei și abordările intersectoriale pentru TB, TB/ MDR și TB/ HIV, cu o atenție specială axată asupra necesităților populațiilor vulnerabile și cu risc sporit.

Programul susține intervențiile care au fost sprijinite anterior de către Fondul Global, precum și suportă noi activități, cum ar fi tehnologiile noi de diagnostic molecular rapid la nivelul asistenței medicale primare. În același timp, activitățile programului sunt planificate ținând cont de sporirea contribuției Guvernului în preluarea necesităților financiare cheie ale programului, inclusiv creșterea procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua. Intervențiile programului acoperă atât sectorul civil, cât și cel penitenciar, precum și regiunea de est a republicii, adresând problema accesului limitat la servicii esențiale antituberculoase pentru populația care locuiește în această regiune.

Scop: Scopul Programului este de a diminua povara tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB.

Activitățile planificate:

- Suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria;
- Consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei;
- Instruirea personalului pentru fortificarea capacităților de oferire a serviciilor;
- Fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al tuberculozei.

Grupul Țintă/ Beneficiarii:

- Pacienții cu tuberculoză;
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă;
- Deținuții;
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS

1.2.1 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR

Pe parcursul trimestrului raportat, specificațiile tehnice ale echipamentelor preconizate spre procurare (echipament BACTEC pentru Laboratorul Regional de Referință din Vorniceni, echipamente pentru realizarea investigațiilor prin metodologia HAIN, echipamente pentru realizarea investigațiilor prin cultură și a testelor de sensibilitate, microscopice binoculare și fluorescente), formulate de către Laboratorul Național de Referință și Comisia de Specialitate, avizate de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, au fost recepționate de către IP "UCIMP DS" din partea Ministerului Sănătății, în baza scrisorii nr.01-9/110 din 28 Ianuarie 2016.

În baza specificațiilor tehnice respective, au fost pregătite documentele și demarate, pe parcursul lunii Februarie 2016, patru licitații naționale (MDA/T/GD/18, 19, 20 și 21). Deschiderea ofertelor s-a efectuat în luna Martie 2016, cu remiterea acestora pentru evaluarea tehnică către beneficiar. Stabilirea ofertanților câștigători și semnarea contractelor se preconizează pentru luna Mai 2016.

De asemenea, IP "UCIMP DS" a remis cererile de prezentare a ofertelor pentru procurarea unui echipament MGIT 960 (destinat Laboratorului Regional de Referință Vorniceni) și a echipamentelor pentru investigații prin metoda LPA HAIN (destinate celor 4 laboratoare în bacteriologia tuberculozei) - direct către producătorii „Becton Dickinson” BV și „Hain Lifescience” GmbH - ambele companii deținând drepturi de exclusivitate pentru aceste echipamente. Se preconizează definitivarea și aprobarea ofertelor în perioada Aprilie-Mai 2016, cu stabilirea termenilor de livrare, instalare și instruire a personalului.

Pentru alte cinci poziții de echipamente – date fiind costurile majore estimate per unitate (boxe biologice de protecție a personalului din laborator, autoclave, inspisator pentru pregătirea mediilor, microscop fluorescent) sau cantitățile mari preconizate spre procurare (microscopice LED pentru centrele de microscopie și laboratoarele de referință) - au fost pregătite documentele pentru desfășurarea unei licitații internaționale. Demararea acesteia este preconizată pentru luna Aprilie 2016, cu deschiderea ofertelor în luna Iunie 2016, în cadrul ședinței Comisiei de Evaluare a achizițiilor organizate de către Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”.

1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică

În cadrul activităților menționate mai sus, IP "UCIMP DS":

- ✓ a organizat ultima livrare, în luna Februarie 2016, a mediilor nutritive, în baza contractului MDA/T/GD/05 din 02.10.2015, semnat cu "Imunotehnomed SRL";
- ✓ a organizat livrările, în lunile Ianuarie - Februarie 2016, a substanței pure pentru realizarea investigațiilor de sensibilitate la preparatele antituberculoase, în baza contractului MDA/T/GD/07 din 04.12.2015, și a reagenților pentru realizarea examenelor culturale, în baza contractului MDA/T/GD/08 din 04.12.2015, ambele semnate cu "Stimed-Plus SRL";
- ✓ a organizat livrările, în lunile Februarie - Martie 2016, a consumabilelor destinate laboratoarelor de referință, în baza contractului MDA/T/GD/11 din 24.11.2015, semnat cu "Nitech SRL", și contractului MDA/T/GD/09 din 24.12.2015, semnat cu "Diva-Bona SRL".

În conformitate cu solicitările parvenite de la IMSP IFP "Chiril Draganiuc" și în baza planului de lucru al Grantului pentru anul 2016, a fost efectuată licitația pentru contractarea mediilor nutritive destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei pentru semestrul I.2016. În baza licitației desfășurate, a fost semnat contractul MDA/T/GD/17 din 01.03.2016 cu compania "Sanmedico SRL", iar prima tranșă a bunurilor a fost livrată la 29 Martie 2016.

Totodată, în conformitate cu activitățile preconizate la linia dată de buget, IP "UCIMP DS" va solicita beneficiarului IMSP IFP "Chiril Draganiuc", prezentarea, pe parcursul lunii Aprilie 2016, a necesităților de consumabile și reagenți pentru laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei spre procurare pentru următoarele 12 luni, pentru stabilirea programului de licitații, reieșind din datele de livrare a mărfii solicitate de beneficiar.

1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT

În cadrul activităților menționate mai sus, IP "UCIMP DS":

- ✓ a organizat livrarea, în luna Martie 2016, a consumabilelor pentru echipamentul MGIT 960 de la laboratoarele de referință, în baza contractelor MDA/T/GD/14-A, B, și D din 27.11.2015, semnate cu „Becton Dickinson” BV.

Totodată, IP "UCIMP DS" va solicita din partea beneficiarului IMSP IFP "Chiril Draganiuc", prezentarea, pe parcursul lunii Aprilie 2016, a necesităților de consumabile și reagenți pentru echipamentul MGIT 960, ce urmează a fi procurate pentru următoarele 12 luni, și termenii de livrare a acestora către beneficiar.

1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain

În cadrul activităților menționate mai sus, IP „UCIMP DS”:

- ✓ a organizat livrarea, în luna Februarie 2016, a reagenților pentru echipamentul LPA Hain de la laboratoarele de referință, în baza contractului MDA/T/GD/13 din 25.11.2015, semnat cu „Hain Lifescience” GmbH.

De asemenea, IP „UCIMP DS” va solicita din partea beneficiarului IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, prezentarea, pe parcursul lunii Aprilie 2016, a necesităților de consumabile și reagenți pentru echipamentul HAIN, ce urmează a fi procurate pentru următoarele 12 luni, și termenii de livrare a acestora către beneficiar.

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA

În cadrul contractelor semnate de către IP „UCIMP DS”, privind asigurarea serviciilor de mentenanță și reparațiilor de urgență ale echipamentelor pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (BACTEC și HAIN), pentru următoarele 12 luni - contractul MDA/T/AG/02 din 08.10.2015 semnat cu „Becton Dickinson” BV și contractul MDA/T/AG/03 din 02.11.2015 semnat cu Hain Lifescience GmbH - se preconizează realizarea vizitelor de către inginerii companiilor menționate mai sus, în trimestrul II.2016.

1.2.6 Asigurarea transportului speciemenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului speciemenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni), 6,754 specimene, dintre care: 3,707 specimene de spută - de către echipa din Chișinău, 2,176 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 871 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate de către echipa din Chișinău – 4,869 specimene de cultură.

1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR); și întreținerea sistemelor de ventilare

Pe parcursul lunilor Februarie - Martie 2016, a fost repetată licitația (inițial anulată din lipsă de competiție) de procurare a respiratoarelor pentru asigurarea controlului individual al infecției al personalului din LNR și LRR, precum și al personalului din secțiile M/EDR. Ofertele de la licitație au fost remise pentru evaluare beneficiarului. Se preconizează finisarea procedurii și semnarea contractului cu compania câștigătoare în luna Aprilie 2016.

Pe parcursul perioadei Februarie - Martie 2016, a fost desfășurată licitația pentru contractarea experților externi pentru: a) evaluarea funcționalității cabinetelor de protecție a personalului din laboratoarele de referință cu stabilirea volumului de lucrări necesare de reparație, și b) evaluarea funcționalității sistemelor de ventilație din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB din Spitalul Vorniceni (secția #1) și Spitalul TB Bender cu stabilirea volumului de lucrări necesare de ajustare a acestora. CV-urile consultantilor care au participat la licitație au fost remise pentru evaluare beneficiarului. Se preconizează finisarea procedurii de selectare a consultantilor în luna Aprilie 2016, cu negocierea contractelor și aspectelor financiare, inclusiv obținerea aprobării Fondului Global în luna Mai 2016.

1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel

Pe parcursul anului 2015, LNR a realizat remiterea mostrelor pentru controlul extern al calității prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase efectuate de către laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra-Național de Referință din Borstel în baza unui alt grant (FIND). Se preconizează realizarea activității din sursele Fondului Global pe parcursul anului 2016.

1.2.9 Implementarea sistemului de management al calității în LNR. Acreditare în ISO 15189

În data de 19.11.2015, din partea Fundației non-profit FIND (Confederația Elvețiană), a fost recepționată scrisoarea privind realizarea în anul 2016 a activităților de fortificare a capacităților laboratoarelor de diagnostic al tuberculozei din Republica Moldova, în mare parte similare celor prevăzute în cadrul Grantului Fondului Global și axate pe implementarea managementului calității în LNR. După o comunicare cu Managerul de Țară al Fondului Global, s-a decis că activitățile preconizate în cadrul Grantului MDA-T-PCIMU pentru anii 2015 și 2016 vor fi sistate, în contextul utilizării eficiente a banilor și prevenirii dublării activităților din diverse surse externe (permisiunea Managerului de Țară din data de 23.11.2015). Din sursele Fondului Global vor fi finanțate activitățile prevăzute în Planul de Lucru pentru anul 2017. În acest context, Acordul de Sub-recipient dintre IP „UCIMP DS” și IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), a fost amendat prin excluderea din buget, planul de lucru și lista de indicatori a două cursuri de instruire locale (preconizate pentru anii 2015 și 2016) pentru personalul LNR, în managementul calității, cu participarea unui expert extern; realizarea asistenței tehnice de auditare a LNR, precum și suportul pregătirii personalului LNR în exterior.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR

Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.3 Suportul anual al operațiunilor Comitetului de Lumină Verde (GLC)

În luna Februarie 2016, IP „UCIMP DS” a organizat livrarea de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II pentru tratamentul pacienților cu TB MDR și EDR, conform contractelor T10/GD/80, T10/GD/101, MDA/T/GD/01 și MDA/T/GD/02.

În scopul asigurării demarării procedurii de procurare a medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia pentru pacienții cu TB DR din semestrul II.2016, către IMSP IFP "Chiril Draganiuc", a fost remisă scrisoarea cu solicitarea de a prezenta cantitatea de medicamente în dependență de numărul estimativ de pacienți preconizați a fi înrolați în tratament și schemele utilizate. În perioada Aprilie – Mai 2016, în baza analizei stocurilor de medicamente disponibile, consumului acestora și a necesităților pentru cohorta semestrului II.2016, ce urmează a fi prezentată de către beneficiar, va fi efectuată comanda de la Parteneriatul Stop -TB/ GLC pentru medicamentele solicitate.

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 416 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 306 pachete de medicamente.

Totodată, IP "UCIMP DS" a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (contract MDA/T/AG/01 din 10.07.2015).

Pe parcursul trimestrului I, 2016, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 272 pacienți (total grant consolidat TB SSF și TB NFM al Fondului Global – 4, 981 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății, Grantului Consolidat SSF și Grantului NFM al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 7, 001 pacienți.

Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar

2.2.1 Achiziționarea medicamentelor antituberculoase de primă linie pentru pacienții cu TB sensibilă din Transnistria

În luna Martie 2016, IP „UCIMP DS” a organizat livrarea primelor poziții de medicamente antituberculoase de prima linie, destinate tratamentului pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, pentru anul 2016, conform contractului MDA/T/GD/06_FEB din 13.10.2015. Pentru pozițiile următoare, au fost primite documentele necesare obținerii autorizațiilor de import, care au fost transmise către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Livrarea pozițiilor restante ale contractului este preconizată pentru lunile Aprilie – Mai 2016.

Obiectivul 5: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei

Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT

5.1.1 Realizarea asistenței tehnice externe de evaluare și îmbunătățire a proceselor de gestionare la nivel central al PNCT

Pe parcursul lunii Ianuarie 2016, raportul final al expertului extern Dr. Peter Godwin (contract MDA/T/CS/IC/01 (T) din 08.09.2015), axat pe evaluarea și prezentarea recomandărilor privind îmbunătățirea proceselor de gestionare la nivel central al PNCT și Programului HIV/SIDA, a fost tradus în română și remis la 04.02.2016 către Ministerul Sănătății și beneficiarilor (IMSP SDMC și IMSP IFP "Chiril Draganiuc") pentru luarea deciziilor ulterioare.

5.1.3 Asigurarea suportului pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020

5.1.4 Asigurarea suportului pentru revizuirea și elaborarea regulamentelor în baza noului PNCT revizuit

5.1.6 Asigurarea suportului pentru elaborarea planului de durabilitate

În conformitate cu procedura prestabilită pentru acest tip de documente, au fost colectate avizele de la ministerele contrasemnatare și CNAM asupra proiectului (draft-ului) Programului Național de Control al Tuberculozei pentru anii 2016-2020. După aprobarea programului de către guvern, IP "UCIMP DS" va acorda suport financiar echipei de experți locali în elaborarea sau/ și ajustarea regulamentelor și ghidurilor în conformitate cu prevederile noului program.

Totodată, în urma discuțiilor ținute în cadrul vizitei de monitorizare a Managerului de Țară al Fondului Global în republică, în luna Decembrie 2015, Planul de Dezvoltare Durabilă (Sustainability Plan), care va descrie preluarea treptată de către stat a activităților finanțate la moment, în totalitate sau parțial, de către donatori, urmează a fi pregătit la mijlocul anului curent și prezentat donatorului către finele anului 2016.

5.1.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul I.2016. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare despre utilizarea combustibilului.

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB

5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate

5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării

În cadrul activității nominalizate, pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS" a primit solicitarea de la programul regional de control din Transnistria despre acoperirea costurilor de participare a două persoane la cel de-al doilea Curs Internațional de Instruire în „Fortificarea Controlului TB în sistemul penitenciar în țările împovărate cu TB M/EDR”, care se va desfășura în or. Baku, Azerbaidjan, în perioada 16-20 Mai 2016. Cererea de permisiune pentru suportul participării la curs a fost remisă Managerului de Țară al Fondului Global, iar acceptul acestuia a fost obținut pe data de 09.02.2016.

5.2.3 Suportul organizării instruirii personalului de serviciul de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR

Nu au fost activități realizate la această linie de buget. Cursul de instruire restant pentru personalul de ftiziopneumologie în activități de control al TB DR, transferat din trimestrul IV.2015 pentru începutul anului 2016, în baza solicitării IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoarea # 01-2/119 din 12.10.2015), este preconizat pentru realizare în luna Mai 2016, în paralel cu vizita expertului extern al GLC (Comitetul de Lumină Verde).

5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" a recepționat raportul expertului local, Dr. Andrei Mecineanu (contract MDA/T/CS/IC/05 din 12.11.2015), axat pe resursele umane pentru planul de tuberculoză. Pe parcursul lunii Aprilie 2016, raportul va fi tradus în română, după care va fi remis către PNCT pentru decizii ulterioare.

Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării

5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, echipele au acoperit inclusiv și sistemul penitenciar, și instituțiile din regiunea de Est. În rezultat, din numărul total de vizite (27 la număr) planificate în trimestrul I. 2016, au fost realizate 24 vizite de M&E în teritorii (21 raioane: 18 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng) și 3 vizite de M&E în instituții.

5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB

5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB

Întru realizarea activităților menționate, pe parcursul perioadei raportate, Sub-recipientul a asigurat, conform necesităților de ajustare și menținere a softului SIME TB, suportul și dezvoltarea PC (Programului Computerizat), și anume: verificarea asocierii rezultatelor din TB06 la F089; revizuirea mecanismului de afișare a schemelor de tratament; modificarea filtrelor la căutarea datelor.

5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente

În cadrul realizării Studiului „Supravegherea Rezistenței la Medicamentele Antituberculoase de linia a II-a în Rep. Moldova”, (contract MDA/T/AG/04 din 28.12.2015), în perioada raportată: a fost creată echipa de coordonare națională a studiului și organizată ședința de inițiere a echipei; au fost selectate centrele de înrolare ale participanților eligibili pentru studiu și elaborate criteriile de înrolare ale acestora; au fost discutate și stabilite metodele de diagnostic, ce urmează a fi utilizate în studiu, și medicamentele/concentrațiile lor, ce urmează a fi testate; a fost elaborat și tradus în limba engleză Protocolul de Studiu (versiunea draft) – transmis ulterior către OMS spre revizuire; au fost elaborate formularele pentru anchetă.

Pe parcursul perioadei raportate, termenii de referință pentru realizarea Studiului "TB la migranți" au fost avizați de către IMSP IFP "Chiril Draganiuc". IP "UCIMP DS" a solicitat beneficiarului prezentarea metodologiei și bugetului pentru realizarea studiului. Se preconizează acordarea suportului tehnic din partea Biroului Regional al OMS pentru IMSP IFP "Chiril Draganiuc" în elaborarea metodologiei, chestionarului și realizării propriu-zise a studiului.

Fortificarea managementului Programului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS":

- a asigurat realizarea auditului granturilor pentru activitățile anului 2015, la componentele TB, HIV și Granturile pentru Secretariatul CNC TB/SIDA;
- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, colectate de la IMSP Institutul de Ftziopneumologie "Chiril Draganiuc";
- a finalizat raportul semestrial de progres pentru Sem.II.2015 și cererile de transfer al tranșelor următoare de resurse financiare, destinat Fondului Global, pentru grantul TB NFM, nr. 678 MDA-T-PCIMU, incluzând atât partea financiară, cit și cea M&E, prezentat pe data de 12.02.2016 pentru revizuire către LFA și spre aprobare către Secretariatul FG;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.IV.2015, pe data de 15.02.2016, către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP "UCIMP DS" – <http://www.ucimp.md>;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global și Planul de procurări pentru Sem.I.2016;
- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexa 4 (grantul NFM, componenta TB - MDA-T-PCIMU) și Anexa 8 (grantul NFM, componenta HIV - MDA-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13 (T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP DS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, IDA, etc.) și producătorii internaționali (Becton Dickinson, HAIN Lifescience).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 3 indicatori de impact, 4 indicatori de rezultat și 4 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, pentru trimestrul unu al anului 2016, se raportează toți indicatorii, precum urmează:

- *Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane*

Indicator depășit în proporție de: 100,4%

- *Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului*

Indicator realizat în proporție de: 79,3%

- *Numărul cazurilor de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului*
Indicator realizat în proporție de: 91,3%
- *Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vârstă <15, 15+)*
Indicator depășit în proporție de: 107,2%
- *Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație*
Indicator realizat în proporție de: 82,5%
- *Cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație*
Indicator realizat în proporție de: 94,7%
- *Numărul și procentul cazurilor noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri noi cu tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate într-un an*
Indicator depășit în proporție de: 103,7%
- *Numărul și procentul cazurilor retratament de tuberculoză, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate bacteriologic)*
Indicator realizat în proporție de: 88,4%
- *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate*
Indicator realizat în proporție de: 65,8%
- *Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată*
Indicator depășit în proporție de: 139,5%
- *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia*
Indicator realizat în proporție de: 64,3%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

În perioada trimestrului I, 2016, în cadrul realizării Grantului NFM al Fondului Global (MDA-T-PCIMU nr. 678), au fost valorificați EUR 142 781,91 față de EUR 429 794,94 bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 33,2%. Cumulativ, de la demararea Grantului MDA-T-PCIMU, în perioada 01 Iulie - 31 Martie 2016, au fost valorificați EUR 1 884 046,98 față de EUR 3 523 583,00 planificați pentru această perioadă, ceea ce constituie 53,5%.

Debursările per obiective și cauzele variațiilor sunt prezentate în tabelele nr. 1 și 2 de mai jos:

Tabelul nr. 1: Valorificarea surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în trimestrul I.2016

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
Obiectivul 1	342 440,22	66 034,8	276 405,42	19,3%
Obiectivul 2	6 512,51	7 063,09	(-) 550,58	108,5%
Obiectivul 5	33 316,72	18 269,28	15 047,44	54,8%
Angajamente perioada 2	0,00	0,00	0,00	-
Cheltuieli de Management al Proiectului	47 525,49	48 843,95	(-) 1 318,46	102,8%
Utilizarea interesului bancar	0,00	2 570,79	(-) 2 570,79	-
TOTAL	429 794,94	142 781,91	287 013,03	33,2%

Variația pentru perioada raportată constituie suma de EUR 287 013,03, compusă din:

- (-) EUR 56 340,39 - cheltuieli peste nivelul planificat, EUR 345 924,21 – cheltuieli sub nivelul planificat și
- (-) EUR 2 570,79 utilizarea dobânzii inițial ne bugetate.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

- cheltuieli peste nivelul planificat (-) EUR 56 340,39 , cauzate de:

(1) plăți restante din perioadele anterioare (-) EUR 50 072,58, după cum urmează: procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testelor de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală (EUR 42,07 mii); achitarea costurilor adiționale procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua (EUR 1,12 mii); achitarea costurilor de traducere a raportului asistenței tehnice externe de evaluare a managementului PNCT (EUR 0,56 mii), achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de Ftziopneumologie în exterior (EUR 3,70 mii) și realizarea cursului de instruire pentru personalul serviciului de ftziopneumologie (EUR 2,62 mii).

(2) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) EUR 2 242,81, după cum urmează: co-finanțarea salariilor șoferilor pentru distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia a

doua în raioane, care depinde de numărul de km parcurși lunar (EUR 0,03 mii), procurarea de combustibil pentru distribuția medicamentelor antituberculoase de linia a doua în raioane, care depinde de numărul de vizite și km parcurși lunar (EUR 0,15 mii), acoperirea costurilor de procurare a combustibilului pentru realizarea vizitelor de monitorizare și evaluare, transferate de la sub-recipient la PR: IP „UCIMP DS” (EUR 0,57 mii) și costuri mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,12 mii) și PR-ului IP „UCIMP DS”, cauzate de plata taxelor (EUR 1,37 mii).

(3) plăți efectuate în avans pentru perioadele următoare, în sumă de (-)EUR 4 025,00, după cum urmează: plata pentru efectuarea auditului grantului TB al NMF pentru activitățile sem.II.2015.

- cheltuieli sub nivelul planificat EUR 345 924,21, cauzate de:

(1) întârzieri în sumă de EUR 332 849,175, precum urmează: procurarea echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 312,91 mii); asigurarea costurilor de Control al Calității la Laboratorul Supra-Național din Borstel, Germania (EUR 1,68 mii); acoperirea costurilor asistenței de ajustare a ordinului de control al tuberculozei în baza noului PNCT (EUR 7,11 mii); realizarea studiilor operaționale (Supravegherea rezistenței la medicamentele antituberculoase de linia a doua și Tuberculoza la migranți) (EUR 11,14 mii).

(2) economii în sumă de EUR 8 997,99, precum urmează: procurarea combustibilului pentru asigurarea transportării mostrelor de spută din teritorii în laboratoarele de referință pentru realizarea supravegherii de rutină la medicamentele antituberculoase (EUR 1,02 mii); co-finanțarea salariilor șoferilor pentru transportarea mostrelor de spută, care depinde de numărul de km parcurși lunar (EUR 3,62 mii); suportul costurilor de administrare ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,29 mii) și co-finanțarea personalului pentru efectuarea vizitelor de monitorizare în teritorii (EUR 4,06 mii).

(3) plăți efectuate în avans în perioadele anterioare în sumă de EUR 4 076,47, precum urmează: achitarea costurilor de oficiu ale PR-ului IP „UCIMP DS”.

Tabelul nr. 2: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în perioada 01 Iulie 2015 – 31 Martie 2016

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
Obiectivul 1	1 066 832,3	314 040,61	752 791,69	29,4%
Obiectivul 2	2 195 599,44	1 351 484,06	844 115,38	61,6%
Obiectivul 5	128 782,22	69 183,13	59 599,09	53,7%
Angajamente perioada 2	0,00	11 710,79	(-) 11 710,79	-
Cheltuieli de Management al Proiectului	132 369,04	132 552,01	(-) 182,97	100,1%
Utilizarea interesului bancar	0,00	5 076,38	(-) 5 076,38	-
TOTAL	3 523 583,00	1 884 046,98	1 639 536,02	53,5%

Variația pentru perioada cumulativă constituie suma de EUR 1 639 536,02, compusă din:

(-) EUR 47 660,05 – cheltuieli peste nivelul planificat, EUR 1 703 983,24 – cheltuieli sub nivelul planificat, (-) EUR 11,710.79 – angajamente din perioada 2 a Grantului TB consolidat la data de 30 Iunie 2015 și (-) EUR 5 076,38 utilizarea dobânzii inițial ne bugetate.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

- cheltuieli peste nivelul planificat de (-) EUR 47 660,05, cauzate de:

(1) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) EUR 42 445,05, după cum urmează: costurile pentru procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul HAIN (EUR 3,73 mii); achitarea costurilor de menținere a echipamentului BACTEC și HAIN pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (EUR 9,32 mii); costuri mai mari pentru transportarea sputei (procurare combustibil) (EUR 1,01 mii) și a medicamentelor de linia a doua (procurare combustibil) (EUR 1,26 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia pentru pacienții din sem.I.2016 cu TB-EDR (EUR 2,54 mii); acoperirea costurilor anuale către Comitetul de Lumină Verde (EUR 9,41 mii); costurile adiționale procurării medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est (EUR 3,29 mii); costuri mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,19 mii) și PR-ului IP „UCIMP DS”, cauzate de plata taxelor (EUR 3,4 mii); procurarea combustibilului pentru efectuarea vizitelor de monitorizare de la PNCT în teritorii (EUR 1,33 mii) și realizarea studiului operațional (Supravegherea rezistenței la medicamentele antituberculoase de linia a doua) (EUR 6,94 mii).

(2) plăți efectuate în avans pentru perioadele următoare, în sumă de (-) EUR 5 215,00, după cum urmează: plata pentru efectuarea auditului grantului TB al NMF pentru activitățile sem.II.2015.

- cheltuieli sub nivelul planificat de EUR 1 703 983,24, cauzate de:

(1) întârzieri în sumă de EUR 646 939,40, după cum urmează: costuri rezultate din procurarea echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 424,90 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală (EUR 48,47 mii); procurarea autovehiculelor pentru laboratoarele de referință pentru transportarea mostrelor de spută din raioane (EUR 48,00 mii); procurarea respiratoarelor pentru protecția personalului din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 6,02 mii); evaluarea funcționalității sistemelor de ventilare în laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB, ajustarea acestora și asigurarea activităților de menținere (EUR 61,14 mii); asigurarea costurilor de Control al Calității la Laboratorul Supra-Național din Borstel, Germania (EUR 1,68 mii); acoperirea costurilor ajustării ghidurilor în Managementul Calității a LNR (EUR 11,82 mii), acoperirea costurilor asistenței de ajustare a ordinului de control al tuberculozei în baza noului PNCT (EUR 7,11 mii); asigurarea asistenței tehnice de dezvoltare a planului de resurse umane pentru serviciul de ftiziopneumologie (EUR 3,41 mii) și realizarea studiilor operaționale (Supravegherea rezistenței la medicamentele antituberculoase de linia a doua și Tuberculoza la migranți) (EUR 34,39 mii).

(2) economii în sumă de EUR 1 057 043,84, după cum urmează: procurarea mediilor nutritive pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală (EUR 18,60 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul BACTEC (EUR 96,65 mii); costuri pentru transportarea sputei (co-finanțarea șoferilor) (EUR 2,79 mii); procurarea respiratoarelor

pentru protecția personalului din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 12,18 mii); asigurarea costurilor de Control al Calității la Laboratorul Supra-Național din Borstel, Germania (EUR 2,77 mii); realizarea activității de audit al Managementului Calității la nivelul Laboratorului Național de Referință, a instruirii personalului Laboratorului Național de Referință în Managementului Calității extern și local cu participarea unui expert extern (EUR 31,82 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții cu TB-MDR (EUR 836,89 mii) și TB-EDR (EUR 5,06 mii); costuri pentru transportarea medicamentelor de linia a doua în teritorii (co-finanțarea șoferilor) (EUR 0,33 mii); achitarea costurilor de realizare a controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 6,86 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est (EUR 11,48 mii); suportul asistenței tehnice externe de evaluare a managementului PNCT (EUR 5,10 mii); asigurarea asistenței tehnice de revizuire a noului PNCT 2016-2020 (EUR 4,46 mii); costurile administrative ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,71 mii); costurile pentru participarea personalului serviciului de ftiziopneumologie la întrunirile și instruirile din exterior (EUR 2,67 mii); asigurarea asistenței tehnice de dezvoltare a planului de resurse umane pentru serviciul de ftiziopneumologie (EUR 0,28 mii); costurile pentru realizarea vizitelor de M&E (co-finanțare personal) (EUR 7,68 mii); suportul costurilor de menținere a SIME TB (EUR 2,25 mii) și costurile de oficiu ale PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 8,43 mii).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2, 3 și 4.

Partea 2.**RAPORT DE PROGRES**

Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-H-PCIMU
Numărul Grantului:	597
Acordul de Grant semnat:	23 Octombrie 2014
Finanțare aprobată:	3,212,688.00 EURO
Data demarării:	1 Ianuarie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

CUPRINS PARTEA 2.

Sumarul Programului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017	22
Progresul activităților	22
Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi	22
<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng</i>	<i>22</i>
<i>Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formula de lapte praf</i>	<i>23</i>
<i>Activitatea 3: Dezvoltarea capacităților medicilor infecționiști</i>	<i>23</i>
Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport	23
<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng).....</i>	<i>23</i>
<i>Activitatea 2: Fortificarea capacității serviciului de laborator prin achiziționare de echipamente.....</i>	<i>24</i>
<i>Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8.....</i>	<i>25</i>
<i>Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator.....</i>	<i>25</i>
<i>Activitatea 5: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter personal.....</i>	<i>26</i>
Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului	26
<i>Activitatea 1: Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS</i>	<i>26</i>
Indicatorii de performanță a grantului.....	27
Debursările programului	27
Anexele (5– 7)	33

Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017

Scop: Scopul grantului este de a acorda suport în vederea asigurării unui răspuns eficient la infecția HIV în Republica Moldova în rândul populațiilor cheie afectate pentru a reduce prevalența infecției și a mortalității prin SIDA prin sporirea accesului populației cheie la servicii de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport.

Grantul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazată pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ cu lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt. La fel vor fi realizate instruirii pentru medicii infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV, asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SYME HIV .

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: finanțarea asistenței tehnice pentru evaluarea managementului programului național în vederea formulării propunerilor de eficientizare; asigurarea suportului în vederea sporirii capacităților specialiștilor implicați în managementul programului prin participarea la diverse evenimente și instruirii internaționale relevante domeniului; asigurarea asistenței tehnice necesare fortificării capacităților managementului programului național necesare exercitării funcțiilor de Recipient Principal; susținerea oficiului unității de coordonare a programului național.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi

Modulul: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Intervenția: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng

Activitatea respectivă prevede asigurarea accesului femeilor gravide de pe malul stâng al Nistrului la servicii de testare la virusul HIV. În cadrul activității 1, în conformitate cu planul de lucru al Unității, a fost planificată achiziția anuală a câte 8,000 de teste ELISA și 300 de teste rapide la HIV destinate testării femeilor gravide din regiunea Transnistreană în primul trimestru de sarcină și, respectiv, în naștere, necesitățile pentru restul țării fiind acoperite din sursele bugetului de stat.

Următoarea achiziție în acest sens este planificată a fi lansată în trimestrul III al anului 2016, în funcție de necesitățile identificate de către instituția beneficiară, Centrul SIDA Tiraspol.

Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formula de lapte praf

Activitatea în cauză prevede asigurarea cu formule de lapte praf a copiilor născuți din mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană, până la vârsta de 1 an, în vederea reducerii riscului de transmitere a infecției de la mamă la făt.

Pe parcursul perioadei de raportare 43 de femei gravide HIV+ au născut, inclusiv 26 – pe malul drept și 17 – pe malul stâng. Pe parcursul aceleiași perioade, 39 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament antiretroviral (TARV) profilactic complet, 3 au beneficiat de tratament profilactic incomplet, iar 1 - nu a primit TARV (malul stâng). Copiii născuți de femeile infectate cu HIV beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

Activitatea 3: Dezvoltarea capacităților medicilor infecționiști

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMPDS a lansat procesul de procurare a serviciilor de logistică pentru 4 ateliere de lucru destinate medicilor infecționiști și asistenților sociali, cu genericul "Managementul pacientului cu HIV", planificate a fi desfășurate în perioada 19-28 aprilie (în total – 104 participanți). În cadrul atelierelor se planifică: (i) prezentarea raportului anual pentru 2015 privind supravegherea persoanelor infectate cu HIV: încadrare și menținere, înrolare în tratament și aderență, prevenire și transmitere HIV de la mamă la făt, (ii) abordarea aspectelor care țin de identificarea problemelor legate de menținerea în supraveghere medicală și în tratament ARV a persoanelor infectate cu HIV, (iii) prezentarea serviciilor prestate de către organizațiile neguvernamentale în vederea acordării serviciilor psiho-sociale persoanelor infectate cu HIV, inclusiv prezentare de cazuri și (iv) elaborarea cadrului de colaborare a medicilor infecționiști cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale corespunzătoare.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapia antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauza include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament antiretroviral, prin achiziționarea de preparate ARV.

Notă: Achizițiile de preparate ARV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – necesitățile malului drept.

Pe parcursul perioadei de raportare IP "UCIMP RSS" a asigurat:

livrarea unui lot de preparate ARV IMSD SDMC, în cadrul contractului MDA_H/GD/007 din 30.09.2015, în valoare totală de 86.665,59 USD;

acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, păstrării și distribuirii preparatelor antiretrovirale (contract H10/CS/022 din 28.12.2012);

acoperirea cheltuielilor aferente asigurării calității preparatelor antiretrovirale.

Pe parcursul trimestrului de raportare numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar tratamentul ARV a fost de 244 (184 pe malul drept și 60 pe malul stâng), inclusiv 240 adulți și 4 copii, nr. persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 50 (39 pe malul drept și 11 pe malul stâng).

Numărul pacienților în terapie ARV la finele perioadei de raportare a fost de 4.019, dintre care: 2.809 - pe malul drept: 2.728 adulți și 81 copii (<15 ani), și 1.210 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.181 adulți și 29 copii, 575 bărbați și 635 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului

Activitatea 2: Fortificarea capacității serviciului de laborator prin achiziționare de echipamente

În conformitate cu planul de activități al IP UCIMPDS, din sursele grantului MDA-H-PCIMU este planificată procurarea unui șir de echipamente de laborator, inclusiv:

- o unitate de echipament PCR pentru testarea încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV, destinat IMSP Spitalul Clinic Municipal din Bălți
- trei unități de echipament destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8 (aparat de diagnostic prin metoda de flowcitometrie) pentru laboratoarele din Râbnîța, Cahul și Comrat
- un frigider de capacitate înaltă pentru stocarea de reagenților, destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- o centrifugă pentru PCR destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- un congelator pentru PCR destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- o linie ELISA destinată laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău.

Adițional, din partea Centrului SIDA de la Tiraspol, a parvenit solicitarea de achiziționare a unui lot suplimentar de articole de mobilier și echipamente medicale destinate dotării laboratorului HIV, în conformitate cu lista de mai jos:

- trei frigider de capacitate înaltă pentru depozitarea reagenților de laborator (>1200l)
- un congelator pentru laborator
- două centrifugi pentru laborator
- o linie ELISA
- o mini-centrifuga Vortex
- un rotator programabil pentru eprubete
- un incubator (termostat) microtuburi
- un sistem de laborator pentru purificarea apei
- mobilier pentru

Specificațiile tehnice, cu excepția echipamentului PCR și a aparatelor destinate investigării la celulele CD4 (flowcitometre), au fost aprobate de către Comisia Ministerului Sănătății pentru coordonarea și evaluarea procedurilor de achiziție, desfășurate în cadrul Proiectului TB/SIDA de către IP UCIMPDS, procesul de achiziție urmând a fi lansat în trimestrul II al anului curent. Aparatele destinate testării la încărcătura virală și celulele CD4 urmează a fi procurate ulterior formulării, de către Fondul Global, a recomandărilor specifice în baza studiului de evaluare a laboratoarelor HIV din Moldova, desfășurat în luna februarie curent.

Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactivi și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8

Activitatea în cauza include: asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8.

Notă: Achizițiile de teste și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial (pacienții care sunt în monitorizare, dar nu și în tratament antiretroviral) – necesitățile malului drept.

Pe parcursul trimestrului de raportare, la solicitarea organizației donatoare, IP UCIMP DS, de comun acord cu coordonatorii Programului Național HIV/SIDA și ITS de pe ambele maluri, au investigat posibilitatea utilizării aparatelor GeneXpert existente în țară atât în serviciul HIV, cât și în serviciul TB, pentru testarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, soluția identificată pentru ambele maluri fiind comunicată Fondului Global. În paralel au fost estimate cantitățile de reagenți și consumabile destinate acoperirii necesităților pentru o perioadă de 6 luni, procedura de achiziție urmând a fi lansată ulterior aprobării de către donator.

Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator

În cadrul activității în cauză IP UCIMPDS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.

Pe parcursul trimestrului de raportare, în baza recomandărilor Fondului Global formulate în urma studiului de evaluare a laboratoarelor HIV din republică, IP UCIMP DS a lansat procesul de negociere cu reprezentantul oficial a companiei Becton Dickinson în Moldova a condițiilor de contractare a serviciilor de mentenanță pentru aparatele BD FacsCount existente în republică (IMSP SDMC, IMSP SCM Bălți, Centrul SIDA Tiraspol), destinate investigării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4 prin metoda de flowcitometrie, oferta financiară finală urmând a fi prezentată la începutul lunii aprilie, curent.

Modulul: Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 5: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal

Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SIME HIV, elaborat cu suportul financiar al Fondului Global, inclusiv prin: aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului (activitatea este în sarcina Ministerului Sănătății); ajustarea softului în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (activitate planificată a fi susținută din sursele grantului MDA-H-PCIMU); mentenanța softului; introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv ancheta epidemiologică și cartelele medicale ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență până în prezent; securizarea punctelor de introducere a datelor indicate de operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea subsistemului informațional integrat „REGISTRUL SIME HIV/SIDA/ITS” a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.914 din 06 noiembrie 2015; prin același document, Ministerul Sănătății, în calitate sa de posesor al Registrului SIME HIV/SIDA/ITS, a desemnat IMSP SDMC (Instituția medico-sanitară publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile) în calitate de deținător (operator) al bazei de date, delegându-i toate responsabilitățile pentru operaționalizarea a softului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

**Notă: 76.890 EUR din grantul MDA-H-PCIMU sunt alocați operaționalizării SME HIV; în conformitate cu prevederile acordului de finanțare, acești bani vor putea fi utilizați doar odată cu operaționalizarea SIME HIV prin aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului și înregistrarea IMSP SDMC în calitate de operator cu date cu caracter personal.*

Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Activitatea 1: Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului național (PN) care, actualmente, activează în cadrul IMSP SDMC, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv servicii de comunicare, rechizite de birou, procurarea și mentenanța echipamentului de birou; transferurile de fonduri pentru acoperirea serviciilor de comunicare, rechizite de birou și a mentenanței echipamentului de birou se efectuează la solicitarea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare SDMC-H/001 din 23 februarie 2015, fondurile nevalorificate pe parcursul trimestrului urmând a fi deduse din tranșa de finanțare pentru trimestrul următor;
- remunerarea unui specialist în monitorizare și evaluare, care activează în cadrul unității de coordonare a PN (contract MDA_H/LC/01 din 25.07.2015);
- acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN.

Indicatorii de performanță a grantului

Țintele stabilite pentru indicatorii de performanță a grantului sunt stabilite: anual – pentru indicatorii de impact și rezultat durabil și semestrial și anual – pentru indicatorii programatici de proces.

Către finele trimestrului I 2016 sunt raportabile rezultatele absolute pentru următorii indicatori de proces:

- Numărul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit de tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mama la făt – 42 (din 43 – 98%)

Dezagregare:

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (recent inițiat în timpul sarcinii curente): 31 (74%)

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (deja tratament inițiat până la începutul sarcinii curente): 11 (26%)

- Numărul copiilor născuți de mame HIV+ care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață*: 30

**indicatorul este pentru cohorta copiilor care către 31 martie 2016 (momentul inițierii procesului de colectare a datelor trimestriale) au împlinit vârsta de 2 luni, i.e. născuți în perioada 01.11.2015-31.01.2016.*

- Numărul adulților și copiilor care primesc terapie ARV către finele perioadei de raportare: 4019

Dezagregare:

Bărbați: 1994

Femei: 2056

Adulți (15+): 3909

Copii (<15): 110

- Numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm³: 85 (din 244 - 35%)

Dezagregare:

Bărbați: 42 (din 116 – 36%)

Femei: 43 (din 128 – 34%)

Debursările programului

Către 31 martie 2016, din Grantul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova al Fondului Global (nr.: MDA-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 1,203,391 EUR, ceea ce constituie 37% din totalul de 3.212.688,00 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2015 – decembrie 2017 (perioada grantului implementat prin Noul Mecanism de Finanțare al Fondului Global) și 77% din totalul de 1,558,295 EUR planificați a fi valorificați din sursele grantului pînă la finele trimestrului de raportare.

Variația de 354.903 EUR a fost în special condiționată de:

- cheltuieli peste nivelul planificat (-428.792 EUR), cauzate de:
 - realizarea angajamentelor din faza II a grantului consolidat (încheiat la 31.12.2014), inclusiv pentru: auditul sub-recipientului Fundația Soros Moldova, livrarea tranșei II de preparate ARV pentru acoperirea necesităților de tratament în a. 2015 (inclusiv cheltuieli de depozitare, distribuire și control al calității), livrarea testelor PCR și CD4 destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV în a. 2015, dotarea laboratorului IMSD SDMC cu

aparataj medical, dotarea cu mobilier și echipament de birou a laboratorului IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți și a punctelor de prestare a serviciilor de tratament de substituție cu metadonă pentru utilizatorii de droguri etc (*total -401,564 EUR*).

- prețuri mai mari, fluctuații ale cursului de schimb, activități nebugetate, în special în legătură cu: procurarea de reagenți pentru testarea la HIV a femeilor însărcinate din regiunea transnistreană, asigurarea controlului calității preparatelor ARV; managementul proiectului (inclusiv servicii de vămuire a bunurilor importate, utilizarea dobânzii pentru achitarea taxelor bancare, achitarea serviciilor de arhivare etc.) (*total -26,598 EUR*).
- cheltuieli sub nivelul planificat (783.694 EUR), în special în legătură cu:
 - economiile aferente: achizițiilor de lapte-praf pentru copiii născuți de mame infectate cu HIV din regiunea transnistreană; organizării atelierelor de lucru destinate medicilor infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară la HIV; procurării de preparate antiretrovirale, reactive și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV; remunerării specialistului M&E care activează în cadrul IMSP SDMC; mentenanței echipamentelor din laboratoarele HIV; achizițiilor de combustibili pentru vizitele de monitorizare în teren de către specialiștii responsabili pentru coordonarea programului național; cheltuielilor administrative ale unității de management al programului național; auditul anual al proiectului (*total 393,489 EUR*).
 - întârzierile înregistrate la: componenta de fortificare a capacităților de laborator prin dotarea acestora cu aparataje medicale performante (288,300 EUR)*, desfășurarea atelierelor de lucru destinate medicilor infecționiști și specialiștilor de laborator ; implementarea sistemului informațional integrat SIME HIV** (46,995 EUR); componenta de studii; dotarea oficiului echipei de coordonare a PN cu echipament și mobilier de birou***; (*total 390,205 EUR*).

**procesul de achiziție a fost lansat ulterior aprobării (01.04.2016), de către comisia specializată, creată prin Ordinul Ministerului Sănătății, a specificațiilor tehnice elaborate de specialiștii din instituțiile beneficiare;*

***deblocarea resurselor grantului alocate operaționalizării SIME HIV și, implicit, lansarea oricăror activități planificate de IP UCIMPDS la această componentă, pot fi efectuate doar ulterior înregistrării IMSP SDMC în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației privind asigurarea securității datelor cu caracter personal (Regulamentul privind organizarea și funcționarea SIME HIV a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914 din 06.11.2015; prin același document IMSP SDMC a fost desemnat în calitate de deținător/operator al bazei de date, delegându-i toate atribuțiile și responsabilitățile pentru rezolvarea problemelor privind funcționalitatea SIME HIV);*

****forma de organizare/instituționalizare a unității de coordonare a programului național urmează a fi identificată de Ministerul Sănătății, inclusiv în baza recomandărilor formulate în baza studiului de evaluare a managementului programelor HIV/SIDA/ITS și Tuberculoză finanțat de IP UCIMP DS; nici instituția curentă responsabilă de coordonarea programului (IMSP SDMC) nu a fost suplinită cu unitățile de personal necesare din lipsă de finanțare/inexistența unui mecanism clar de finanțare.*

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 5, 6 și 7.

Partea 3.**RAPORT DE PROGRES****GRANTURICNC**

GRANT 1:

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1404
Data semnării Acordului de Grant:	24/06/2014
Total finanțare solicitată:	104,008.00 EUR
Finanțare aprobată pentru debursare:	100,675.00 EUR
Data demarării:	1 ianuarie 2014
Data încheierii:	31 decembrie 2015 (soldul neutilizat la 31.12.2015 este valorificat pe parcursul a. 2016, cu acordul donatorului, până la semnarea noului acord pentru anii 2016-2017)

În momentul de față IP UCIMPDS gestionează 1 grant a Fondului Global destinat susținerii activităților Consiliului Național de Coordonare a granturilor TB și HIV/SIDA, și anume:

- Grantul MOL-GFUND-1404, destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, având ca obiective generale de bază susținerea capacităților de supervizare de către CNC a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control, TB și HIV/SIDA de către membrii CNC. Grantul include de asemenea acoperirea cheltuielilor aferente activităților axate pe fortificarea rolului și implicării membrilor CNC reprezentând comunitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și TB sau sunt afectate de acestea și persoanele cheie afectate (KAP).

Activitățile realizate pe parcursul perioadei de raportare în cadrul granturilor menționate sunt următoarele:

- a fost perfectat și remis spre validare către Comisia Națională de experți și Fondul Global Raportul CNC TB/SIDA 2014-2015;
- a fost perfectat și remis către Fondul Global raportul financiar de implementare a grantului CNC (GF-MOL-1401) pentru 2015;
- a fost elaborat proiectul cererii de grant pentru CNC pentru aa. 2016-2017;
- a fost elaborat și remis pentru perfectare către Ministerul Sănătății pachetul de documente pentru aprobarea și semnarea Acordului cadru dintre FG și R. Moldova;
- a fost organizată și documentată ședința CNC TB/SIDA, axată pe recomandările UNAIDS privind controlul global al drogurilor din perspectiva sănătății publice și a drepturilor omului. Poziția țării, agreată în cadrul ședinței CNC din 11/03/2016, a fost expusă în Scrisoarea oficială a membrilor Consiliului, și remisă în atenția UNGASS pentru considerare în cadrul următoarei Ședințe de la New York din aprilie 2016.
- a fost elaborat Planul de supervizare a CNC 2016-2017, actualizate subiecții și instrumentele procedurii de supervizare CNC;
- a fost organizată și documentată ședința tehnică a Comisiei Naționale de Experți din cadrul CNC și aprobate documentele ce țin de supervizarea programatică realizată de CNC;
- a fost organizată ședința tehnică cu șefii, inclusiv secretarii GTL din cadrul CNC privind activitatea acestora și instrumentele de operare;
- în parteneriat cu UORN, a fost organizat, atelierul național privind susținerea programelor de reducere a riscurilor și sustenabilitatea lor;
- au fost perfectate și remise către Alianța Internațională pentru HIV/SIDA din Ucraina documentele privind agrearea de către CNC a aplicației regionale ce ține de parteneriatul dintre APL-urile și ONG-urile în controlul HIV, la care R. Moldova este parte;
- a fost realizată finanțarea Secretariatului CNC, inclusiv a coordonatorului secretariatului CNC și consultantului în comunicare.

Debursările grantului

Pe parcursul trimestrului I 2016 au fost valorificați 5,231 EUR din sursele Grantului MOL-GFUND-1404.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului MOL-GFUND-1404 sunt reflectate în Anexele 8 și 9.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. 678 MDA-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Anexa 5: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 7: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (MOL-GFUND-1303/ MOL-GFUND-1404)

Anexa 8: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara	Republica Moldova
Afecțiunea	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-T-PCIMU
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Iulie 2015
Data de finisare	31 Decembrie 2017
Perioada raportată	01 Ianuarie - 31 Martie 2016

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB

Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului NFM		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/ Ținte preconizate (2015)	Rezultate actuale (2015)	
Impact	TB I-3: Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	11.2	2013	R&R TB system, yearly management report	10 cohorta 2015	9,96	Date preliminare pentru anul 2015. 407 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2015 (9,96 decese la 100 000 persoane). Notă: Se constată o mic șorare cu 19.9% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 10.8% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
Impact	TB I-4: Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.5%	2013	R&R TB system, yearly management report	22% cohorta 2015	27,7% (378/1,363)	Date preliminare pentru anul 2015. 378 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 363 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR. Notă: Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani.

Impact	Prevalența TB MDR printre cazurile de tuberculoză anterior tratate - Numărul cazurilor de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	62.4%	2013	R&R TB system, yearly management report	59% cohorta 2015	64,6% (425/658)	Date preliminare pentru anul 2015. 425 cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 658 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR. Notă: Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile anterior tratate, situație caracteristică ultimilor ani.
Rezultat	TB O-4: Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	54.3% 413/761	2014 (2011 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	55% (469/854) cohorta 2012	59,0% (505/856) cohorta 2012	Date finale pentru cohorta MDR-TB anul 2012. 505 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și cu tratamente încheiate), din 856 incluse în tratament DOTS Plus în 2012, au fost tratate cu succes. Notă: Datele finale pentru cohorta MDR-TB 2012 ne indică o tendință de creștere a ratei de succes de la 49,3% în 2010 la 54,27% în 2011 și 59% în 2012; o tendință de descereștere a ratei pierderii din supraveghere (de la 27,4% în 2010 la 23,1% în 2011 și 19,97% în 2012); și stabilizarea ratei de eșec (10,3% în 2010, 9,5% în 2011 și 10,16% în 2012).
Rezultat	TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație	111.5	2014 (2013 cohort)	R&R TB system, yearly management report	107.2	88,49/ 100 000	Date preliminare pentru anul 2015. 3 599 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2015.
Rezultat	TB O-1b: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză per 100,000 populație - Cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație	59.6	2014 (2013 cohort)	R&R TB system, yearly management report	55.8	52,84/ 100 000	Date preliminare pentru anul 2015. 2 149 cazuri de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2015.

Rezultat	TB O-2b: Rata succesului tratamentului cazurilor noi - Numărul și procentul cazurilor noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri noi cu tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate într-un an	72.9% 842/1,155	2014 (2012 cohort)	R&R TB system, yearly management report	77% cohorta 2014	79,88% (1,120/1,402) 2014 cohort	Date preliminare pentru cohorta anului 2014. 1 120 cazuri noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, din 1 402 diagnosticate în 2014, au fost tratate cu succes. Comparativ cu datele cohortelor anilor 2013 (75,8%), 2012 (62,56%), 2011 (62,2%) și 2010 (57,81%), se observă o creștere a valorii indicatorului pînă la 79,88% în cohorta anului 2014,
----------	---	--------------------	-----------------------	---	------------------	----------------------------------	---

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces

Numărul obiectivului		Obiective							
1		Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR							
2		Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR							
5		Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei							
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 3 al Grantului NFM (Ian-Mar 16)	Rezultate actuale Tr. 3 al Grantului NFM (Ian-Mar 16)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
	TB: MDR-TB	1	Numărul și procentul cazurilor retratate de tuberculoză, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate bacteriologic) - Numărul cazurilor retratate de tuberculoză cu rezultatele testelor la sensibilitate pentru preparatele isoniazid și rifampicin, înregistrate în perioada de raportare, din numărul total de cazuri retratate de tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate în aceeași perioadă	86,8% (856/986)	2013	non cumulativ	95,0% (471/496) cohorta Q3-Q4.2015	84% (187/223)	Date preliminare pentru Q3.2015 - 187 pacienți din 223 cazuri de retratate de tuberculoză, confirmate bacteriologic (prin microscopie, cultură și Xpert), au efectuat teste de sensibilitate la preparatele de linia I (prin cultură și Xpert) în aceeași perioadă. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
	TB: MDR-TB	2	Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1086	2013	non cumulativ	228	150	Date preliminare pentru Q3.2015 - 150 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 228 cazuri estimate pentru perioada raportată.
	TB: MDR-TB	3	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	941	2013	non cumulativ	195	272	Date preliminare pentru Q1.2016 - 272 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus, față de 195 pacienți preconizați pentru perioada raportată. Notă - ținta a fost depășită din cauza includerii în tratamentul DOTS Plus a unui număr adițional de pacienți MDR TB în locul cazurilor de eșec, mortalitate sau pierdute din supraveghere înregistrate.
	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	7,5% (34/453)	Seml.2013	non cumulativ	6,3% (26/410) cohorta Q1-Q2.2015	9,8% (53/541)	Date preliminare pentru Sem.I.2015 - 53 pacienți din 541 incluși în tratamentul DOTS Plus în Sem.I.2015, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă - Se observă creșterea ratei interimare de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB pentru anul 2015, în comparație cu rata anului 2014 (8,7%), 2013 (8,3%) și 2012 (7,5%).

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2016 - 31.03.2016

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
EUR, MDA-T-PCIMU	756,504.87	756,504.87							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-T-PCIMU			2,488,378.00						-2,488,378.00
Dobinda acumulata, MDA-T-PCIMU	2,369.06	2,369.06	10,012.25				-2,369.06	-2,369.06	-10,012.25
Total sursele	2,369.06	2,369.06	2,498,390.25				-2,369.06	-2,369.06	-2,498,390.25
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-T-PCIMU	142,781.91	142,781.91	1,884,046.98	429,794.94	429,794.94	3,523,583.00	287,013.03	287,013.03	1,639,536.02
1 1.0 Resurse Umane (HR)	38,712.85	38,712.85	123,902.93	47,524.49	47,524.49	133,022.64	8,811.64	8,811.64	9,119.71
11 11.0 Costuri administrative de progr(PA)	14,239.51	14,239.51	33,772.19	15,990.00	15,990.00	32,832.57	1,750.49	1,750.49	-939.62
2 2.0 Costuri legate de transport (TRC)	10,148.70	10,148.70	42,565.23	19,932.89	19,932.89	105,198.91	9,784.19	9,784.19	62,633.68
3 3.0 Servicii Externe profesioanle (EPS)	4,580.93	4,580.93	71,774.64			88,105.97	-4,580.93	-4,580.93	16,331.33
4 4.0 Produse medicale -Medicamente (HPPP)			1,151,178.50			1,926,545.02			775,366.52
5 5.0 roduse medicale nefarmaceutice (HPNP)	63,572.49	63,572.49	248,687.18	21,497.65	21,497.65	416,537.22	-42,074.84	-42,074.84	167,850.04
6 6.0 Produse medicale - Echipament (HPE)			51,111.91	312,910.55	312,910.55	466,689.58	312,910.55	312,910.55	415,577.67
7 7.0 Costuri de procurare (PSM)	7,027.43	7,027.43	154,304.40	7,439.36	7,439.36	236,512.40	411.93	411.93	82,208.00
8 8.0 Infrastructura (INF)						61,138.69			61,138.69
9 9.0 Echipament nemedical (NHP)	4,500.00	4,500.00	6,750.00	4,500.00	4,500.00	57,000.00			50,250.00
Soldul final									
MDL, MDA-T-PCIMU	13.32	13.32	13.32						
EUR, MDA-T-PCIMU	616,078.70	616,078.70	616,078.70						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2016 - 31.03.2016

Sursa(le) de finantare: MDA-T-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	142,781.91	142,781.91	1,884,046.98	429,794.94	429,794.94	3,523,583.00	287,013.03	287,013.03	1,639,536.02
005 MDA-T-PCIMU (2015-2017)	142,781.91	142,781.91	1,884,046.98	429,794.94	429,794.94	3,523,583.00	287,013.03	287,013.03	1,639,536.02
001 OBIECTIVUL 1: Sa asigure acces universal la diagnosticul la	66,034.80	66,034.80	314,040.61	342,440.22	342,440.22	1,066,832.30	276,405.42	276,405.42	752,791.69
001 1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomandat de catre OMS (DRO)	66,034.80	66,034.80	314,040.61	342,440.22	342,440.22	1,066,832.30	276,405.42	276,405.42	752,791.69
001 1.2 Modul: MDR TB / Interventie: Depistarea cazului si diagnosticul:	66,034.80	66,034.80	314,040.61	342,440.22	342,440.22	1,066,832.30	276,405.42	276,405.42	752,791.69
001 1.2.1 Achizitionarea echipamentului de laborator pentru LNR si LRR				312,910.55	312,910.55	424,897.81	312,910.55	312,910.55	424,897.81
002 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) tehnica ma	23,220.48	23,220.48	39,818.03	21,497.65	21,497.65	89,861.66	-1,722.83	-1,722.83	50,043.63
003 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) tehnica ma	40,352.01	40,352.01	40,352.01			57,383.63	-40,352.01	-40,352.01	17,031.62
004 1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultura lichida si DST, t			95,847.65			192,501.33			96,653.68
005 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exacta la rez			62,250.00			58,590.60			-3,659.40
006 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exacta la rez			1,832.00			1,757.72			-74.28
007 1.2.5 Pastrarea si intretinerea echipamentului automat MGIT si LPA			51,111.91			41,791.77			-9,320.14
008 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezistentei la	2,462.31	2,462.31	11,448.01	3,480.31	3,480.31	10,441.23	1,018.00	1,018.00	-1,006.78
009 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezistentei la			5,824.15	2,872.88	2,872.88	8,618.64	2,872.88	2,872.88	2,794.49
010 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezistentei la						48,000.00			48,000.00
011 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de protectie-HPNP						18,200.00			18,200.00
012 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: intretinerea sistemelor de ven						61,138.69			61,138.69
013 1.2.8 Asigurarea calitatii: verificare repetata & testul panel				1,678.83	1,678.83	4,452.55	1,678.83	1,678.83	4,452.55
014 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat.(TRC-TA)/ Implementarea SMC i						4,575.11			4,575.11
015 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat.(EPS)/ Implementarea SMC in Lt			474.09			19,200.66			18,726.57
016 1.2.9.2 Training International in SMC p-u responsabil in MC (LNR) (TRC-TR)			2,966.30			3,900.00			933.70
017 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un trainer intern			2,116.46			2,116.46			
018 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un trainer intern						1,752.52			1,752.52
019 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un trainer intern						5,833.92			5,833.92
020 1.2.9.4 Ajustarea documentelor SMC de la LNR de catre expertii nationali						11,818.00			11,818.00
002 OBIECTIVUL 2: Sa asigure acces universal la calitatea tratam	7,063.09	7,063.09	1,351,484.06	6,512.51	6,512.51	2,195,599.44	-550.58	-550.58	844,115.38
001 2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul p	7,063.09	7,063.09	1,307,835.85	6,512.51	6,512.51	2,143,762.92	-550.58	-550.58	835,927.07
001 2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MDR-TB	7,063.09	7,063.09	1,307,835.85	6,512.51	6,512.51	2,143,762.92	-550.58	-550.58	835,927.07
001 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia 2 p-u pacientii M			777,692.93			1,544,316.02			766,623.09
002 2.1.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2 (PSM)			37,473.97			58,529.58			21,055.61
003 2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de linia 2 (PSM)	1,118.27	1,118.27	32,633.90			74,281.61	-1,118.27	-1,118.27	41,647.71
004 2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de linia 2 (F			9,108.42			16,678.62			7,570.20
005 2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arenda) (PSM)	4,800.00	4,800.00	14,400.00	4,800.00	4,800.00	14,400.00			
006 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2 (comb	1,109.16	1,109.16	4,147.39	960.53	960.53	2,881.59	-148.63	-148.63	-1,265.80
007 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2 (soferi)	35.66	35.66	1,923.07	751.98	751.98	2,255.94	716.32	716.32	332.87
008 2.1.1.7 Costuri a controlului calitatii din exterior (KABS) (PSM)			10,810.46			17,666.42			6,855.96
009 2.1.2.1 Procurarea medicamentelor antiTB de linia 2/3 p-u pacientii XDR TB (344,104.59			343,049.67			-1,054.92
010 2.1.2.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2/3 (PSM)			11,376.44			13,001.59			1,625.15
011 2.1.2.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de linia 2/3 (PS			13,060.64			16,500.59			3,439.95
012 2.1.2.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de linia 2/3			5,193.95			3,704.94			-1,489.01
013 2.1.3 Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (GLC)			45,910.09			36,496.35			-9,413.74
002 2.2 Medicamente antiTB pentru tratamentul pacientilor cu TB se			43,648.21			51,836.52			8,188.31
001 2.2 Modul: Prevenirea si tratarea TB / Interventie: Tratament			43,648.21			51,836.52			8,188.31
001 2.2.1.1 Medicamente de linia 1 p-u pacientii cu TB sensibila din Transnistria,nc			29,380.98			39,179.33			9,798.35
002 2.2.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor de linia 1 p-u Transnistria (PSM)			1,141.75			1,547.58			405.83
003 2.2.1.3 Transport/Asigurare p-u medicamente de linia 1 p-u Transnistria (PSM)			11,186.88			7,897.93			-3,288.95
004 2.2.1.4 PSI estimat per furnizor/comanda (PSM)			1,938.60			3,211.68			1,273.08
003 OBIECTIVUL 5. Sa consolideze managementul, coordonarea,	18,269.28	18,269.28	69,183.13	33,316.72	33,316.72	128,782.22	15,047.44	15,047.44	59,599.09

001 5.1 Consolidarea capacitatilor de management al PNC	5,630.92	5,630.92	36,611.12	12,364.14	12,364.14	53,807.82	6,733.22	6,733.22	17,196.70
001 5.1 Modul: Managementul programului/ Interventie: Politici, planific	5,630.92	5,630.92	36,611.12	12,364.14	12,364.14	53,807.82	6,733.22	6,733.22	17,196.70
001 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestionare la n			1,200.00			4,365.04			3,165.04
002 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestionare la n	555.93	555.93	20,175.46			22,112.10	-555.93	-555.93	1,936.64
004 5.1.3 Suport pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020						4,462.94			4,462.94
005 5.1.4 Suport pentru revizuirea si elaborarea regulamentelor dupa noul PNCT r				7,112.34	7,112.34	7,112.34	7,112.34	7,112.34	7,112.34
006 5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumologie (costuri de manager	4,479.80	4,479.80	13,347.76	4,411.80	4,411.80	13,235.40	-68.00	-68.00	-112.36
007 5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumologie (costuri de manager	595.19	595.19	1,887.90	840.00	840.00	2,520.00	244.81	244.81	632.10
002 5.2 Consolidarea capacitatii pentru servicii mai bune de ingrijire	6,323.54	6,323.54	9,311.19			15,664.20	-6,323.54	-6,323.54	6,353.01
001 5.2 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (Consolidar	6,323.54	6,323.54	9,311.19			15,664.20	-6,323.54	-6,323.54	6,353.01
001 5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la intrunirile din strainatate			1,029.43			2,465.00			1,435.57
002 5.2.2 Instruirea personalului de serviciu in cazul unor aspecte prioritare in cont	3,698.86	3,698.86	3,698.86			4,930.00	-3,698.86	-3,698.86	1,231.14
003 5.2.3.1 Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de serviciu (H	451.97	451.97	451.97			451.97	-451.97	-451.97	
004 5.2.3.2 Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de serviciu (T	2,172.71	2,172.71	2,172.71			2,172.71	-2,172.71	-2,172.71	
005 5.2.3.3 Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XDR TB (HF			451.97			451.97			
006 5.2.3.4 Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XDR TB (TR			1,422.64			1,422.64			
007 5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT			83.61			3,769.91			3,686.30
003 5.3 Consolidarea supravegherii PNCT, monitorizare si evalua	6,314.82	6,314.82	23,260.82	20,952.58	20,952.58	59,310.20	14,637.76	14,637.76	36,049.38
001 5.3 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (M&E)	6,314.82	6,314.82	23,260.82	20,952.58	20,952.58	59,310.20	14,637.76	14,637.76	36,049.38
001 5.3.1 Vizite de control ale PNCT	1,814.82	1,814.82	9,567.02	5,304.55	5,304.55	15,913.65	3,489.73	3,489.73	6,346.63
002 5.3.2 Ajustarea Software-ului SYME TB	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00			2,250.00
003 5.3.3 Intretinerea Software-ului SYME TB	2,250.00	2,250.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00			2,250.00
005 5.3.4.2 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si DR-TB, Ce			6,943.80	4,308.03	4,308.03	17,526.55	4,308.03	4,308.03	10,582.75
006 5.3.4.1 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si DR-TB, Ce			6,840.00	6,840.00	6,840.00	16,870.00	6,840.00	6,840.00	16,870.00
004 MNF TB Managementul Grantului	48,843.95	48,843.95	132,552.01	47,525.49	47,525.49	132,369.04	-1,318.46	-1,318.46	-182.97
005 Angajamente TB la 30.06.2015			11,710.79						-11,710.79
001 Angajamente TB la 30.06.201			11,710.79						-11,710.79
001 Angajamente TB la 30.06.2015			11,710.79						-11,710.79
001 TB Faza 2, Angajamente, Medii nutritive, HPNP			10,419.49						-10,419.49
002 TB Faza 2, Angajamente, Soferi TB, HR			1,291.30						-1,291.30
006 UTILIZAREA DOBINZII	2,570.79	2,570.79	5,076.38				-2,570.79	-2,570.79	-5,076.38
001 Utilizarea dobinz	2,570.79	2,570.79	5,076.38				-2,570.79	-2,570.79	-5,076.38
001 Utilizarea dobinzii	2,570.79	2,570.79	5,076.38				-2,570.79	-2,570.79	-5,076.38
013 MNF TB Utilizarea dobinzii	2,570.79	2,570.79	5,076.38				-2,570.79	-2,570.79	-5,076.38
Total General	142,781.91	142,781.91	1,884,046.98	429,794.94	429,794.94	3,523,583.00	287,013.03	287,013.03	1,639,536.02

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale" Perioada 01.01.2016 - 31.03.2016

		scos din		pret unitar	pret
total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
	T10/GD/80	Data contractului: 10.09.2013	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 15.02.2016 nr: f/n				
	Levofloxacin 250mg tab, 100 tab bl	Blister	2994	8,74	26167,56
					Suma totala per institutie, USD: 26167,56
					Suma totala per contract, USD: 26167,56
	MDA/T/GD/01	Data contractului: 30.07.2015	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 16.02.2016 nr: f/n				
	Quality analysing charges	Unitati	1	3330,72	3330,72
	Inbound Freight Charges	Unitati	1	5551,2	5551,2
	FREIGHT	Unitati	1	6242,79	6242,79
	Insurance	Unitati	1	364,56	364,56
	Procurement Fee	Unitati	1	11657,52	11657,52
	Imipenem 500 mg + Cilastatin 500 mg, pwd for infusion 10 vial Firole		1255	69	86595
					Suma totala per institutie, USD: 113741,79
					Suma totala per contract, USD: 113741,79
	MDA/T/GD/05	Data contractului: 02.10.2015	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 17.02.2016 nr: f/n				
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-240,608 Jensen)- Capreomycin- 40,0 µg/ml.	Unitati		292	0,824
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	3208	0,596	1911,968
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 137,608 - Isoniazid 0,2 µg/ml;	Unitati		167	0,824
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 137,608 - Rifampicin - 40,0 µg/ml.	Unitati		167	0,824
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 137,608 - Ethambutol - 2,0 µg/ml.	Unitati		167	0,824
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 137,608 - Streptomycin- 4,0 µg/ml	Unitati		167	0,824
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-240,608 Jensen)- Ofloxacin - 2,0 mg/ml	Unitati		292	0,824
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-240,608 Jensen)- Ethionamide - 40,0 mg/ml	Unitati		292	0,824
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-	Unitati		292	0,824

240,608

Jensen)- Amikacin– 30,0 mg/ml

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicylic acid – 1,0 mg/ml	Unitati	292	0,824	240,608
--	---------	-----	-------	---------

Suma totala per institutie, USD: 3665,44**Suma totala per contract, USD: 3665,44**

total	scos din	pret unitar	ajustat	pret
--------------	-----------------	--------------------	----------------	-------------

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
MDA/T/GD/06_FEB	Data contractului: 13.10.2015	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 21.03.2016 nr: f/n				
Rifampicin 150mg + INH 75 mg 672 tab blister	Cutii	333	19,67	6550,11
Ethambutol HCl 400mg 672 tab blister	Cutii	78	20,21	1576,38
Isoniasid 100 mg 100 tab blister	Cutii	973	1,13	1099,49
				Suma totala per institutie, USD: 9225,98
				Suma totala per contract, USD: 9225,98

MDA/T/GD/11	Data contractului: 24.11.2015	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 03.02.2016 nr: f/n				
PP-tubes for centrifuge, sterile, 15 ml for inoculum preparation	Bucati	66000	0,1318	8698,8
Filter tips 100 - 1000 µl (free DNA)	Bucati	1440	0,0833	119,952
Filter tips 0.1- 10 µl (free DNA)	Bucati	16800	0,1411	2370,48
Filter tips 100-1000 µl	Bucati	38400	0,0807	3098,88
Filter tips 20-200 µl	Bucati	38400	0,0625	2400
Tubes for PCR, 0,2 ml	Bucati	9000	0,1111	999,9
Long 1 ml tips with filter	Bucati	73600	0,1178	8670,08
Disposable loops, 10 µl	Bucati	47500	0,0333	1581,75
Filter tips 200-1000 µl	Bucati	39200	0,0816	3198,72
Filter tips 20 - 200 µl (free DNA)	Bucati	21600	0,1204	2600,64
				Suma totala per institutie, EURO: 33739,202
				Suma totala per contract, EURO: 33739,202

MDA/T/GD/13	Data contractului: 25.11.2015	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 17.02.2016 nr: f/n				
Temperatur-Datenlogger, ebro EBI 300	Unitati	1	150	150
HotStarTaq DNA Polymerase, 120 units for GenoType	Kit	30	105	3150
Shipping and handling	Unitati	1	1722	1722
51610 GenoLyse, 96 tests	Kit	30	45	1350
31796 GenoType MTBDRsl, 96 tests	Kit	30	720	21600

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
30496 AM GenoType MTBDR plus, 96 tests, Version 2.0	Kit	50		720	36000
			Suma totala per institutie, EURO: 63972		
			Suma totala per contract, EURO: 63972		
MDA/T/GD/14	Data contractului: 27.11.2015	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 09.03.2016 nr: f/n					
245159 MGIT TB ID TEST, 25	Bucati	880		72,5	63800
445999 Calibrator Kit 51 pack	Kit	12		586,06	7032,72
445946 2-Tube AST SET CARRIER	Kit	6		36	216
445943 5-Tube AST SET CARRIER	Kit	12		36	432
445942 AST TRANSPORT RACK	Kit	12		36	432
			Suma totala per institutie, USD: 71912,72		
			Suma totala per contract, USD: 71912,72		
MDA/T/GD/07	Data contractului: 04.12.2015	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 21.01.2016 nr: f/n					
Ethambutol dyhydrochloride, ≥99.5% (CAS Number 1070-11-7), 5 gr. 205,4	Unitati			5	41,08
Para-aminosalicilic acid ≥98.5% (CAS Number 65-49-6), 25 gr	Unitati	4		22,34	89,36
Ofloxacin (CAS Number 82419-36-1), 5gr	Unitati	5		78,15	390,75
Kanamycin sulfate (CAS Number 70560-51-9), 5 gr.	Unitati	5		54,12	270,6
Streptomycin sulfate salt powder (CAS Number 3810-74-0), 5 gr. 80,6	Unitati			5	16,12
Levofloxacin (CAS Number 100986-85-4), 5 gr.	Unitati	5		104,44	522,2
Rifampicin , ≥97% (HPLC) (CAS Number 13292-46-1), 5 gr.	Unitati	5		294,45	1472,25
Isoniasid analytical standard, ≥99% (TLC) (CAS Number 54-85-3), 5 gr. 131,1	Unitati			5	26,22
Ethionamide ≥98% (CAS Number 536-33-4), 5 gr.	Unitati	5		78,07	390,35
Linezolid (CAS Number 165800-03-3), 5 gr.	Unitati	1		1138,35	1138,35
Moxifloxacin dyhydrochloride (CAS Number 186826-86-8), 5 gr	Unitati	5		870	4350
Amikacin hydrate (CAS Number 37517-28-5), 5 gr.	Unitati	5		350	1750
act de predare din: 18.02.2016 nr: f/n					
Capreomycin sulfate (CAS Number 1405-37-4), 5 gr	Unitati	10		622	6220
			Suma totala per institutie, EURO: 17010,96		

		scos din pret unitar pret			
total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
MDA/T/GD/08		Data contractului: 04.12.2015	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 21.01.2016 nr: f/n					
	Sodium Hydroxide (NaOH), 1 kg	Unitati	10	10	100
	Di-Sodium hydrogen phosphate dehydrate (Na2HPO4), 1 gk	Unitati	29	33,25	964,25
	Sodium Citrate (C6H5Na3O7), 1 kg	Unitati	10	22	220
	Sodium hypochlorite (14 % activity), 1 kg	Unitati	50	24,95	1247,5
act de predare din: 18.02.2016 nr: f/n					
	Standard McFarland (Etalon for turbidity, UFC), kit	Unitati	11	22	242
	Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4), 1 kg	Unitati	28	25	700
			Suma totala per institutie, EURO: 3473,75		
			Suma totala per contract, EURO: 3473,75		
MDA/T/GD/09		Data contractului: 24.12.2015	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 16.03.2016 nr: f/n					
	Disposable pipettes (3 ml)	Bucati	100000	0,03	3000
	Racks for PP-tubes, 50 ml	Bucati	50	7	350
	Plastic bags (biohazard, autoclavable)	Bucati	2700	1,55	4185
act de predare din: 31.03.2016 nr: f/n					
	Petri dishes (plastic)	Bucati	12480	0,07	873,6
	PP-tubes for centrifuge, sterile, 50 ml	Bucati	80000	0,15	12000
	Cryo-vials, sterile with cap, 1.5 ml	Bucati	16000	0,18	2880
	Cryo-vials, sterile with cap, 2 ml	Bucati	12500	0,18	2250
			Suma totala per institutie, EURO: 25538,6		
			Suma totala per contract, EURO: 25538,6		
T10/GD/101		Data contractului: 19.01.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 18.02.2016 nr: f/n					
	Inbound Freight Charges	Unitati	1	6672,82	6672,82
	Capreomycin 1 g powder for inj 1 vial	Fiole	25084	4,95	124165,8
	FREIGHT	Unitati	1	8618,53	8618,53
	Quality Analysing charges	Unitati	1	4003,63	4003,63

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Insurance	Unitati	1		439,48	439,48
Procurement Fee	Unitati	1		14012,86	14012,86
PAS sodium 5,52g eq to 4g PAS powder for oral sol., 25 SAC	Sachet	6116		34,25	209473
Correction	Unitati	1		0,91	0,91
			Suma totala per institutie, USD: 367387,03		
			Suma totala per contract, USD: 367387,03		
MDA/T/GD/02	Data contractului: 25.01.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 15.02.2016 nr: f/n					
Impipenem 500mg+Cilastatin 500mg powder for infusion 10 vials 47828,2		Fiole		538	88,9
FREIGHT	Unitati	1		683,73	683,73
Inbound Freight Charges	Unitati	1		956,56	956,56
Quality Analysing Charges	Unitati	1		573,94	573,94
Insurance	Unitati	1		63,11	63,11
Procurement Fee	Unitati	1		2008,78	2008,78
			Suma totala per institutie, USD: 52114,32		
			Suma totala per contract, USD: 52114,32		
MDA/T/GD/17	Data contractului: 01.03.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 29.03.2016 nr: f/n					
M162 Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	kg	4		65,9	263,6
M197 Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H9)	kg	1		73,8	73,8
M199 Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H10 agar)	kg	1		76	76
FD018 General OADC Supplement	Mililitri	1000		0,132	132
M074 Eritrit (Brucella) agar	kg	8		73	584
SL171L Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml	Bucati	850		0,75	637,5
SL055L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein- 487,5 Jensen) - Isoniazid 0,2 mg/ml;	Bucati			650	0,75
M097Tryptose Blood Agar Base	kg	1		70	70
SL170L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein- 637,5 Jensen)- Ethionamide – 40,0 mg/ml	Bucati			850	0,75
SL176L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein- 637,5 Jensen)- Ofloxacin – 4,0 mg/ml	Bucati			850	0,75

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret
	SL175L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Amikacin– 30,0 mg/ml		Bucati		850	0,75
	SL067L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Capreomycin– 40,0 mg/ml.		Bucati		850	0,75
	SL005L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - Streptomycin– 4,0 mg/ml		Bucati		650	0,75
	SL126L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - Rifampicin - 40,0 mg/ml.		Bucati		650	0,75
	SL001L Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Bucati	10000		0,6	6000
	SL127L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - Ethambutol – 2,0 mg/ml.		Bucati		650	0,75

Suma totala per institutie, USD: 12336,9
Suma totala per contract, USD: 12336,9

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.01.2016 - 31.03.2016

Valuta: Eur

Anexa 5

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
EUR , MDA-H-PCIMU	811,435.93	811,435.93							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-H-PCIMU			1,558,295.00						-1,558,295.00
Dobinda acumulata, MDA-H-PCIMU	2,338.31	2,338.31	50,092.61				-2,338.31	-2,338.31	-50,092.61
Total sursele	2,338.31	2,338.31	1,608,387.61				-4,707.37	-4,707.37	-22,454,353.08
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-H-PCIMU	34,991.01	34,991.01	1,203,391.49	63,616.83	63,616.83	1,558,294.74	28,625.82	28,625.82	354,903.25
1 1.0 Resurse Umane (HR)	29,529.13	29,529.13	219,144.11	41,843.82	41,843.82	241,252.20	12,314.69	12,314.69	22,108.09
11 11.0 Costuri administrative de progr(PA)	375.60	375.60	61,915.53	2,730.00	2,730.00	61,680.00	2,354.40	2,354.40	-235.53
2 2.0 Costuri legate de transport (TRC)			605.25	4,285.01	4,285.01	27,155.11	4,285.01	4,285.01	26,549.86
3 3.0 Servicii Externe profesioanle (EPS)	4,900.00	4,900.00	26,948.85	2,500.00	2,500.00	53,500.00	-2,400.00	-2,400.00	26,551.15
4 4.0 Produse medicale -Medicamente (HPPP)			586,357.45			639,291.00			52,933.55
5 5.0 produse medicale nefarmaceutice (HPNP)			120,915.00			20,288.40			-100,626.60
6 6.0 Produse medicale - Echipament (HPE)	44.00	44.00	120,905.83	3,750.00	3,750.00	481,720.03	3,706.00	3,706.00	360,814.20
7 7.0 Costuri de procurare (PSM)	142.28	142.28	37,793.48	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,415.72	6,415.72	-31,235.48
8 8.0 Infrastructura (INF)			8,957.00			6,000.00			-2,957.00
9 9.0 Echipament nemedical (NHP)			19,848.99	1,950.00	1,950.00	20,850.00	1,950.00	1,950.00	1,001.01
Soldul final									
MDL, MDA-H-PCIMU	47.07	47.07	47.07						
EUR , MDA-H-PCIMU	778,736.16	778,736.16	778,736.16						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2016 - 31.03.2016

Sursa(le) de finantare: MDA-H-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(e): Toate

Anexa 6

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	34,991.01	34,991.01	1,203,391.49	63,616.83	63,616.83	1,558,294.74	28,625.82	28,625.82	354,903.25
103 MDA-H-PCIMU (2015-2017)	34,991.01	34,991.01	1,203,391.49	63,616.83	63,616.83	1,558,294.74	28,625.82	28,625.82	354,903.25
001 Obiectiv 1. Sporirea accesului la prevenirea HIV bazata			13,143.08	1,785.03	1,785.03	31,449.71	1,785.03	1,785.03	18,306.63
001 Modul: Prevenirea transmiterii de la mama la fi			13,143.08	1,785.03	1,785.03	31,449.71	1,785.03	1,785.03	18,306.63
001 Interventie: Prevenirea transmiterii verticale HIV			13,143.08	1,785.03	1,785.03	31,449.71	1,785.03	1,785.03	18,306.63
001 Asigurarea testarii HIV p-u femeile insarcinate pina la nastere (teste ra			299.70			474.00			174.30
002 Asigurarea testarii femeilor insarcinate la HIV, primul trimestru a sarcin			4,440.00			2,880.00			-1,560.00
003 Oferirea tratamentului ARV p-u femeile insarcinate si nou-nascuti (p-u						451.00			451.00
004 Reducerea transmiterii HIV/SIDA copiilor prin asigurarea cu lapte praf			7,868.13			16,934.40			9,066.27
005 Consolidarea capacitatii p-u specialistii in boli infectioase				1,785.03	1,785.03	5,355.09	1,785.03	1,785.03	5,355.09
006 Consolidarea capacitatii p-u specialistii VCT			535.25			5,355.22			4,819.97
002 Obiectiv 2. Asigurarea accesului universal la tratament	3,495.82	3,495.82	585,938.55	30,138.00	30,138.00	1,306,586.05	26,642.18	26,642.18	720,647.50
001 Modul: Tratament, ingrijire si supc	3,495.82	3,495.82	585,938.55	30,138.00	30,138.00	1,306,586.05	26,642.18	26,642.18	720,647.50
001 Interventie: Terapie antiretrovirală (ART)	142.28	142.28	375,759.30	6,558.00	6,558.00	645,398.00	6,415.72	6,415.72	269,638.70
001 Asigurarea accesului la tratamnt a PTHIV, inclusiv p-u femeile insarci			362,917.11			638,840.00			275,922.89
002 Costuri de intretinere a medicamentelor ARV	137.51	137.51	1,592.53	3,873.00	3,873.00	3,873.00	3,735.49	3,735.49	2,280.47
003 Controlul calitatii medicamentelor ARV	4.77	4.77	11,249.66	2,685.00	2,685.00	2,685.00	2,680.23	2,680.23	-8,564.66
002 Interventie: Monitorizarea tratamentului	44.00	44.00	108,005.83	3,750.00	3,750.00	483,504.93	3,706.00	3,706.00	375,499.10
001 Echipament de laborator: procurarea echipamentului PCR						90,000.00			90,000.00
002 Echipament de laborator: procurarea flowcitolometrului p-u calcularea C						180,000.00			180,000.00
003 Echipament de laborator: procurarea centrifugii p-u Epindorf p-u labora						800.00			800.00
004 Echipament de laborator: procurarea ractorului PCR						3,500.00			3,500.00
005 Echipament de laborator: procurarea liniei ELISA p-u laboratorul de dia						7,000.00			7,000.00
006 Echipament de laborator: procurarea frigiderului de capacitate inalta p-						7,000.00			7,000.00
007 Consolidarea capacitatii p-u specialistii de sector: instruire p-u specialit						1,784.90			1,784.90
008 Monitorizarea tratamentului: determinarea incarcaturii virale p-u pacier						44,055.45			44,055.45
009 Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 p-u persoanele HI			106,691.64			130,614.58			23,922.94
010 Mentenanta echipamentului de laborator	44.00	44.00	1,314.19	3,750.00	3,750.00	18,750.00	3,706.00	3,706.00	17,435.81
003 Interventie: Aderenta la tratament			93,870.00			93,863.12			-6.88
001 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -1,			22,068.00			21,962.16			-105.84
002 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -1,			57,402.00			57,500.96			98.96
003 Asigurarea sederii corespunzatoare a beneficiarilor in centre			14,400.00			14,400.00			
004 Interventie: Raportare de rutina	3,309.54	3,309.54	8,303.42	19,830.00	19,830.00	68,820.00	16,520.46	16,520.46	60,516.58
001 Ajustarea softului SYME HIV						15,000.00			15,000.00
002 Mentenanta softului SYME HIV				1,950.00	1,950.00	5,850.00	1,950.00	1,950.00	5,850.00
003 Consultant National M&E	3,309.54	3,309.54	7,722.26	3,315.00	3,315.00	16,575.00	5.46	5.46	8,852.74
004 Specialist IT SYME HIV				3,315.00	3,315.00	9,945.00	3,315.00	3,315.00	9,945.00
005 Renovarea incaperilor utilizate p-u introducerea datelor in SYME HIV						6,000.00			6,000.00
006 Contractarea operatorilor p-u introducerea datelor HIV in SYME HIV				10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
007 M&E: vizite de monitorizare			581.16	1,050.00	1,050.00	5,250.00	1,050.00	1,050.00	4,668.84
005 Interventie: Studii						15,000.00			15,000.00
001 Studii de urmarire						15,000.00			15,000.00
003 Obiectiv 3. Intarirea capacitatii comunitatilor si asigurarea			21,491.16	6,049.98	6,049.98	56,099.90	6,049.98	6,049.98	34,608.74
001 Modul: Managementul de progra			21,491.16	6,049.98	6,049.98	56,099.90	6,049.98	6,049.98	34,608.74
001 Interventie: Politici, planificare, coordonare si management			21,491.16	6,049.98	6,049.98	56,099.90	6,049.98	6,049.98	34,608.74

001	Evaluarea managementului planului NAP si planului de dezvoltare a d			18,889.91			30,000.00			11,110.09
002	Consolidarea capacitaii personalului de coordonare NAP				2,499.98	2,499.98	12,499.90	2,499.98	2,499.98	12,499.90
003	Asistenta tehnica p-u dezvoltarea capacitatii RP				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
004	Managementul unitatii de coordonare NAP si costuri administrative: SD			2,601.25	1,050.00	1,050.00	11,100.00	1,050.00	1,050.00	8,498.75
004	Managementul grantului	31,495.19	31,495.19	181,254.97	25,643.82	25,643.82	164,159.08	-5,851.37	-5,851.37	-17,095.89
005	Angajamente 31.12.2014			401,563.73						-401,563.73
001	Angajamente 31.12.2014			401,563.73						-401,563.73
001	Angajamente 31.12.2014			401,563.73						-401,563.73
001	Auditul SR Soros, Angajament Faza 2			3,158.94						-3,158.94
002	Medicamente ARV, Angajament Faza 2			223,440.34						-223,440.34
003	Pastrare si Distribuire ARV, Angajament Faza 2			18,022.04						-18,022.04
004	Testare CD4, Angajament Faza 2			62,807.17						-62,807.17
005	Echipament IT p-u UCIMP, OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2			19,848.99						-19,848.99
006	Mobilier p-u OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2			7,970.00						-7,970.00
007	Conditioner p-u spitalul Balti, Angajament Faza 2			987.00						-987.00
008	Echipament de laborator p-u SDMC, Angajament Faza 2			12,900.00						-12,900.00
009	Controlul calitatii ARV - KABS, Angajament Faza 2			6,929.25						-6,929.25
011	Teste si consumabile PCR, Angajament Faza 2			45,500.00						-45,500.00
	Total General	34,991.01	34,991.01	1,203,391.49	63,616.83	63,616.83	1,558,294.74	28,625.82	28,625.82	354,903.25

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.01.2016 - 31.03.2016

Valuta: Eur

Anexa 8

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
EUR CNC 2014-2015	19,041.77	19,041.77	19,041.77						
Plus: Sursele de finantare									
Total sursele									
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2016-2017	5,320.90	5,320.90	5,320.90				-5,320.90	-5,320.90	-5,320.90
01 Intilniri, Instruiri, Ateliere, Consultari	944.91	944.91	944.91				-944.91	-944.91	-944.91
03 Cheltuieli generale (CNC)	-9.19	-9.19	-9.19				9.19	9.19	9.19
04 Resurse Umane (CNC)	4,385.18	4,385.18	4,385.18				-4,385.18	-4,385.18	-4,385.18
Soldul final									
EUR CNC 2016-2017	13,720.86	13,720.86	13,720.86						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2016 - 31.03.2016

Sursa(le) de finantare: CNC 2016-2017

Valuta: Eur

Componentul(le): Toate

Anexa 9

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	5,320.90	5,320.90	5,320.90				-5,320.90	-5,320.90	-5,320.90
005 CNC 2016-2017	5,320.90	5,320.90	5,320.90				-5,320.90	-5,320.90	-5,320.90
002 Imbunatatirea angajamentului	944.91	944.91	944.91				-944.91	-944.91	-944.91
001 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP	944.91	944.91	944.91				-944.91	-944.91	-944.91
004 Costuri de oficiu	4,375.99	4,375.99	4,375.99				-4,375.99	-4,375.99	-4,375.99
001 Costuri administrative de oficiu	-9.19	-9.19	-9.19				9.19	9.19	9.19
004 Coordonatorul Secretariatului CNC	1,982.87	1,982.87	1,982.87				-1,982.87	-1,982.87	-1,982.87
005 Consultant Comunicare CNC	1,705.99	1,705.99	1,705.99				-1,705.99	-1,705.99	-1,705.99
006 Contabil CNC (timp partial)	696.32	696.32	696.32				-696.32	-696.32	-696.32
Total General	5,320.90	5,320.90	5,320.90				-5,320.90	-5,320.90	-5,320.90