

# **PROGRAMUL TB/SIDA**

## **RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES**

**APRILIE - IUNIE 2016**

**15 AUGUST 2016**

## STRUCTURA RAPORTULUI

---

- Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”**  
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul TB, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 678 MDA-T-PCIMU)  
  
Paginile: 3 - 19
- Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”**  
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul HIV, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 597 MDA-H-PCIMU)  
  
Paginile: 20 - 30
- Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC** (nr. MOL-GFUND-1303, nr. MOL-GFUND-1404)  
  
Paginile: 31 - 33

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul NFM TB, Grantul NFM HIV și Grantul CNC.

## Partea 1.

### RAPORT DE PROGRES

---

## Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

<b>Donator:</b>	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Denumirea Grantului:</b>	MDA-T-PCIMU
<b>Numărul Grantului:</b>	678
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	06 Iulie 2015
<b>Finanțare aprobată:</b>	7,957,826.00 EURO
<b>Data demarării:</b>	01 Iulie 2015
<b>Data încheierii:</b>	31 Decembrie 2017

## CUPRINS PARTEA 1.

<b>Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017</b> .....	<b>5</b>
<b>Progresul activităților</b> .....	<b>6</b>
<b>Obiectivul 1 Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR</b> .....	<b>6</b>
<i>Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS</i> .....	<b>6</b>
<b>Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR</b> .....	<b>9</b>
<i>Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR</i> .....	<b>9</b>
<i>Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar</i> .....	<b>10</b>
<b>Obiectivul 5 Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei</b> .....	<b>10</b>
<i>Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT</i> .....	<b>10</b>
<i>Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB</i> .....	<b>11</b>
<i>Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării</i> .....	<b>13</b>
<b>Fortificarea managementului programului</b> .....	<b>13</b>
<b>Indicatorii de performanță ai grantului</b> .....	<b>14</b>
<b>Debursările grantului</b> .....	<b>15</b>
<b>Anexele (1– 4)</b> .....	<b>34</b>

## Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017

**Sumar:** În contextul profilului epidemiologic și provocărilor programatice, obiectivul general al Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” este reducerea poverii tuberculozei (inclusiv M/EDR-TB) în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB. Programul acoperă întregul spectru de activități al controlului tuberculozei, inclusiv performanța generală a serviciilor de control al tuberculozei și abordările intersectoriale pentru TB, TB/ MDR și TB/ HIV, cu o atenție specială axată asupra necesităților populațiilor vulnerabile și cu risc sporit.

Programul susține intervențiile care au fost sprijinite anterior de către Fondul Global, precum și suportă noi activități, cum ar fi tehnologiile noi de diagnostic molecular rapid la nivelul asistenței medicale primare. În același timp, activitățile programului sunt planificate ținând cont de sporirea contribuției Guvernului în preluarea necesităților financiare cheie ale programului, inclusiv creșterea procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua. Intervențiile programului acoperă atât sectorul civil, cât și cel penitenciar, precum și regiunea de est a republicii, adresând problema accesului limitat la servicii esențiale antituberculoase pentru populația care locuiește în această regiune.

**Scop:** Scopul Programului este de a diminua povara tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB.

### Activitățile planificate:

- Suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria;
- Consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei;
- Instruirea personalului pentru fortificarea capacităților de oferire a serviciilor;
- Fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al tuberculozei.

### Grupul Țintă/ Beneficiarii:

- Pacienții cu tuberculoză;
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă;
- Deținuții;
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

## Progresul activităților

### **Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR**

#### **Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS**

##### *1.2.1 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR*

Pe parcursul trimestrului raportat, s-a efectuat evaluarea licitațiilor naționale (MDA/T/GD/18, 19, 20 și 21) axate pe procurarea unei părți din echipamentul medical destinat laboratoarelor regionale în bacteriologia tuberculozei. În urma evaluărilor, în luna Mai 2016, au fost semnate trei contracte (MDA/T/GD/18, 19 și 20) cu companiile: „Imunotehnomed” SRL, „Nitech” SRL și „SPARCO Prim” SRL. În baza contractului MDA/T/GD/18, pe data de 30 Mai 2016, compania „Imunotehnomed” SRL a livrat pipetele destinate laboratoarelor de referință. În baza contractului MDA/T/GD/20, pe data de 23 Iunie 2016, compania „SPARCO Prim” SRL a livrat distilatoarele de apă destinate laboratoarelor de referință. Livrarea bunurilor conform contractului MDA/T/GD/19 și celorlalte poziții conform contractului MDA/T/GD/20 este preconizată pentru perioada trimestrului III al anului 2016. Pentru licitația MDA/T/GD/21, a fost anunțată procedura repetată de concurs din cauza lipsei, la procedura inițială, a trei oferte care ar corespunde parametrilor tehnici solicitați.

De asemenea, IP „UCIMP DS” a semnat, în luna Mai și Iunie 2016, următoarele contracte: MDA/T/GD/23 cu „Hain Lifescience” GmbH - pentru procurarea echipamentelor necesare realizării investigațiilor prin metoda LPA HAIN (destinate celor 4 laboratoare în bacteriologia tuberculozei) și MDA/T/GD/26 cu „Becton Dickinson” BV - pentru procurarea unui echipament MGIT 960 (destinat Laboratorului Regional de Referință Vorniceni), ambele companii deținând drepturi de exclusivitate pentru aceste tipuri de echipamente. Livrarea echipamentelor și instalarea acestora se preconizează pentru perioada lunilor Iulie-Septembrie 2016.

Pe data de 09 Iunie 2016, a avut loc deschiderea ofertelor la licitația internațională de procurare a cinci poziții de echipamente, cu costuri majore estimate per unitate (boxe biologice de protecție a personalului din laborator, autoclave, inspisator pentru pregătirea mediilor, microscop fluorescent) sau preconizate spre procurare în cantități mari (microscop LED pentru centrele de microscopie și laboratoarele de referință). Ofertele au fost remise pentru evaluare tehnică comună de către IMSP IFP „Chiril Draganiuc” și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Aprobarea rezultatelor evaluării și atribuirea contractelor va avea loc în cadrul ședinței Comisiei de Evaluare a achizițiilor organizate de către Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”.

##### *1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică*

În cadrul activităților menționate mai sus, IP „UCIMP DS”:

- ✓ a organizat livrarea, în luna Aprilie 2016, a reagenților pentru realizarea investigațiilor de sensibilitate la preparatele antituberculoase, în baza contractului MDA/T/GD/08 din 04.12.2015, semnat cu "Stimed-Plus SRL";
- ✓ a organizat livrarea, în luna Mai 2016, a mediilor nutritive, în baza contractului MDA/T/GD/17 din 01.03.2016, semnat cu „Sanmedico” SRL;
- ✓ a organizat, în luna Mai 2016, ultimele livrări de consumabile destinate laboratoarelor de referință, în baza contractului MDA/T/GD/09 din 24.12.2015, semnat cu "Diva-Bona" SRL.

În conformitate cu solicitarea parvenită de la IMSP IFP "Chiril Draganiuc" și în baza planului de lucru al Grantului pentru anul 2016, a fost anunțată licitația pentru contractarea mediilor nutritive destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei pentru semestrul II.2016. Ofertele obținute la licitație au fost deschise pe data de 20 Iunie 2016 și remise pentru evaluare tehnică către beneficiar - IMSP IFP "Chiril Draganiuc". Evaluarea finală și semnarea contractului sunt preconizate pentru luna Iulie 2016.

Totodată, în conformitate cu activitățile preconizate la linia dată de buget, IP "UCIMP DS" a primit de la beneficiarul IMSP IFP "Chiril Draganiuc", lista cu necesitățile de consumabile și reagenți pentru laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei spre procurare pentru următoarele 12 luni, stabilind cu beneficiarul datele de livrare a mărfii.

#### *1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT*

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS" a recepționat de la beneficiarul IMSP IFP "Chiril Draganiuc", lista cu necesitățile de consumabile și reagenți pentru echipamentul MGIT 960, ce urmează a fi procurate pentru următoarele 12 luni, și termenii de livrare a acestora către beneficiar.

#### *1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain*

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS" a recepționat de la beneficiarul IMSP IFP "Chiril Draganiuc", lista cu necesitățile de consumabile și reagenți pentru echipamentul LPA Hain de la laboratoarele de referință, ce urmează a fi procurate pentru următoarele 12 luni, și termenii de livrare a acestora către beneficiar.

#### *1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA*

În cadrul contractelor semnate de către IP „UCIMP DS”: MDA/T/AG/02 din 08.10.2015, cu „Becton Dickinson” BV și MDA/T/AG/03 din 02.11.2015, cu „Hain Lifescience” GmbH, privind asigurarea serviciilor de mentenanță și reparațiilor de urgență ale echipamentelor pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (BACTEC și HAIN), pentru următoarele 12 luni, se preconizează realizarea vizitelor de către inginerii

companiilor menționate mai sus, în trimestrul III.2016, inclusiv cu instalarea echipamentelor noi în cadrul contractelor semnate în acest an.

Totodată, în vederea asigurării serviciilor de mentenanță și reparațiilor de urgență ale echipamentelor pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (BACTEC și HAIN), pentru următoarele 12 luni, IP „UCIMP DS” va solicita, în trimestrul III.2016, din partea companiilor producătoare, cererea de oferte pentru realizarea serviciilor.

#### *1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente*

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) 7,086 specimene de spută, dintre care: 5,127 specimene de spută - de către echipa din Chișinău, 1,134 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 825 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate de către echipa din Chișinău – 4,175 specimene de cultură.

De asemenea, pe parcursul trimestrului raportat, s-a efectuat evaluarea licitației naționale (MDA/T/GD/22), axată pe procurarea autovehiculelor destinate laboratoarelor regionale în bacteriologia tuberculozei pentru asigurarea transportării mostrelor de spută din teritorii. În urma evaluării, pe 31 Mai 2016 a fost semnat contractul MDA/T/GD/22 cu „EAST-TEST” SRL, livrarea bunurilor fiind preconizată în luna Septembrie 2016.

#### *1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR); și întreținerea sistemelor de ventilare*

Pe parcursul perioadei raportate, a fost efectuată evaluarea licitației repetate de procurare a respiratoarelor pentru asigurarea controlului individual al infecției pentru personalul din LNR și LRR, precum și pentru personalul din secțiile M/EDR, și, pe 11 Aprilie 2016, a fost semnat contractul MDA/T/GD/12 cu „SPARCO Prim” SRL. În luna Mai 2016, a fost organizată livrarea completă a bunurilor către IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”.

La fel, pe parcursul perioadei raportate, a fost finalizată procedura de evaluare a licitațiilor pentru contractarea experților externi în scopul: a) evaluării funcționalității cabinetelor de protecție a personalului din laboratoarele de referință, cu stabilirea volumului de lucrări necesare de reparație, și b) evaluării



funcționalității sistemelor de ventilație din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB din Spitalul Vorniceni (secția #1) și Spitalul TB Bender, cu stabilirea volumului necesar de lucrări de ajustare a acestora. În baza rapoartelor de evaluare, pe 17 Iunie 2016, au fost semnate contractele MDA/T/CS/IC/09 și MDA/T/CS/IC/10, cu consultantul ing. Jorg Weber (Germania). Realizarea ambelor evaluări este preconizată pentru perioada lunilor Septembrie – Octombrie 2016, după care va fi stabilit volumul de lucrări pentru ajustarea sistemelor de ventilație.

#### *1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel*

Se preconizează remiterea mostrelor pentru controlul extern al calității, prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase, efectuate de către laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra Național de Referință din Borstel, pe parcursul semestrului II.2016.

#### *1.2.9 Implementarea sistemului de management al calității în LNR. Acreditare în ISO 15189*

Pe parcursul trimestrului raportat, nu au fost realizate activități pe această linie bugetară.

## **Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR**

### **Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR**

*2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR*

*2.1.3 Suportul anual al operațiunilor Comitetului de Lumină Verde (GLC)*

Pe parcursul perioadei raportate, IP „UCIMP DS” a organizat livrarea, în lunile Mai – Iunie 2016, de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II pentru tratamentul pacienților cu TB MDR și EDR, conform contractelor T10/GD/102, MDA/T/GD/03 și MDA/T/GD/15.

Totodată, în scopul asigurării procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia pentru pacienții cu TB DR din semestrul II.2016, a fost remisă către Parteneriatul Stop –TB /GDF /GLC cererea de procurare a acestora. Cererea a fost efectuată în comun cu beneficiarul de bază - IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”. Aceasta a luat în considerație: cantitatea de medicamente în dependență de numărul estimativ de pacienți preconizați a fi înrolați în tratament și schemele utilizate, analiza stocurilor de medicamente disponibile, consumul acestora și termenele de valabilitate. În baza acestor date, cererea de procurare a medicamentelor pentru 258 de pacienți (238 cu TB-MDR și 20 cu TB-EDR) a fost remisă către Parteneriatul Stop –TB /GDF /GLC pe data de 17 Mai 2016, iar în baza ofertelor primite, au fost semnate contractele de livrare a medicamentelor MDA/T/GD/28 din 08 Iunie 2016 și MDA/T/GD/27 din 14 Iunie 2016. Livrarea medicamentelor se va efectua în baza unui program prestabilit cu beneficiarul IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”.

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului

medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 423 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 252 pachete de medicamente.

Totodată, IP "UICMP DS" a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (contract MDA/T/AG/01 din 10.07.2015).

Pe parcursul trimestrului II, 2016, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 256 pacienți (total grant consolidat TB SSF și TB NFM al Fondului Global – 5, 237 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății, Grantului Consolidat SSF și Grantului NFM al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 7, 257 pacienți.

## **Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar**

### *2.2.1 Achiziționarea medicamentelor antituberculoase de primă linie pentru pacienții cu TB sensibilă din Transnistria*

În lunile Aprilie - Mai 2016, IP „UCIMP DS” a organizat livrarea ultimelor poziții de medicamente antituberculoase de prima linie, destinate tratamentului pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, pentru anul 2016, conform contractului MDA/T/GD/06\_FEB din 13.10.2015.

De asemenea, pe parcursul lunii Iulie 2016, IP „UCIMP DS” împreună cu coordonatorul regional TB din regiunea de est a republicii va efectua analiza stocurilor de medicamente de prima linie în regiune și va pregăti noua cerere de procurare pentru anul 2017, care va fi remisă către Parteneriatul Stop –TB/ GDF.

## **Obiectivul 5: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei**

### **Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT**

#### *5.1.1 Realizarea asistenței tehnice externe de evaluare și îmbunătățire a proceselor de gestionare la nivel central al PNCT*

Activitățile pe această linie bugetară au fost finisate în perioadele anterioare.

#### *5.1.3 Asigurarea suportului pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020*

#### *5.1.4 Asigurarea suportului pentru revizuirea și elaborarea regulamentelor în baza noului PNCT revizuit*

#### *5.1.6 Asigurarea suportului pentru elaborarea planului de durabilitate*

Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Programului Național de Control al Tuberculozei pentru anii 2016-2020 a fost elaborat. Documentele urmează a fi aprobate de Guvern. După aprobarea programului, IP "UCIMP DS" va acorda suport financiar echipei de experți locali în elaborarea sau/ și ajustarea regulamentelor și ghidurilor în conformitate cu prevederile noului program.

În cadrul activităților pentru pregătirea Planului de Dezvoltare Durabilă (Sustainability Plan), la 15 Aprilie 2016, în baza dispoziției nr. 2018d, a fost creat Grupul de Lucru pentru elaborarea planurilor de dezvoltare durabilă a Programelor naționale de prevenire și control al infecției HIV/ SIDA/ ITS și de control al tuberculozei, în vederea onorării angajamentelor Guvernului Republicii Moldova asumate față de Fondul Global. Prin dispoziția susmenționată, a fost stabilită componența nominală a Grupului de Lucru pentru ambele componente, precum și planul activităților necesare elaborării planurilor de dezvoltare durabilă. Conform agendei inițiale, s-a preconizat finalizarea planurilor cu prezentarea acestora către Guvern spre aprobare în luna Septembrie 2016. Deoarece, între timp, s-a realizat participarea reprezentanților (membri ai Grupului de Lucru, care vor fi responsabili de elaborarea propriu-zisă a planurilor) Republicii Moldova la cursul de instruire "Transition Readiness Assessment Training", care s-a desfășurat în or. Yerevan, Armenia, pe data de 20-24 Iunie 2016, planul activităților și termenii de prezentare a planului vor fi revăzuți. În cadrul Grupurilor de Lucru va fi utilizat instrumentul electronic "Transition Readiness Assessment", prezentat în timpul cursului de instruire, în urma completării căruia vor fi stabilite zonele de risc care vor necesita activități și finanțări suplimentare în perioada de trecere. Acestea vor fi incluse în Planul de Dezvoltare Durabilă al Programelor naționale de prevenire și control al infecției HIV/ SIDA/ ITS și de control al tuberculozei.

#### *5.1.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)*

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul II.2016. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.

### **Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB**

#### *5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate*

#### *5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării*

În cadrul activității nominalizate, pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS" a susținut participarea a 4 persoane la două cursuri de instruire în exterior (ambele aprobate de către Secretariatul Fondului Global):

- ✓ două persoane, reprezentând programul regional de control al TB din Transnistria, au participat la cel de-al doilea Curs Internațional de Instruire în „Fortificarea Controlului TB în sistemul

penitenciar în țările împovărate cu TB M/EDR”, care s-a desfășurat în or. Baku, Azerbaidjan, în perioada 16-20 Mai 2016.

- ✓ două persoane, reprezentând IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, au participat la Cursul Internațional de Instruire în „Introducerea medicamentelor noi în tratamentul formelor de pre-TB-EDR și TB-EDR în cadrul Managementului Programatic al Tuberculozei Drog Rezistente. Curs de instruire pentru țările OMS din Regiunea Europeană”, care s-a desfășurat în or. Riga, Letonia, în perioada 06-10 Iunie 2016.

### *5.2.3 Suportul organizării instruirii personalului de serviciul de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR*

Pe parcursul perioadei raportate, s-a realizat cursul de instruire restant pentru personalul de ftiziopneumologie în activități și aspecte de control al TB DR, transferat din trimestrul IV.2015, în baza solicitării IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (scrisoarea # 01-2/119 din 12.10.2015). Acesta a avut loc în perioada 01-02 Iunie 2016, cu participarea expertului extern al GLC (Comitetul de Lumină Verde), Dr. Kai Blondal (Islanda). La curs au participat 20 persoane din partea IMSP AMT Botanica, IMSP AMT Buiucani, IMSP AMT Centru, IMSP AMT Ciocana, IMSP AMT Rîșcani, IMSP SCMF Chișinău, DIP al Ministerului Justiției și IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”. Pe parcursul cursului de instruire, au fost discutate/ abordate următoarele tematici: (i) metode fenotipice și genotipice de laborator, (ii) interpretarea rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamente, (iii) medicamente antituberculoase: clasificare, mecanism de acțiune, particularități, (iv) medicamente antituberculoase noi, (v) tuberculoza MDR și cu rezistența extinsă, (vi) scheme de tratament al tuberculozei cu rezistență, (vii) caracteristici și particularități ale utilizării medicamentelor antituberculoase din grupa V, (viii) cerințe esențiale privind implementarea monitorizării active a pacienților în cadrul tratamentului cu medicamente noi, (ix) reacții și evenimente adverse în cadrul supravegherii active de raportare. S-au purtat discuții pe marginea cazurilor clinice privind tratamentul pacienților cu tuberculoză MDR și extinsă, reacții adverse, tratamentul și supravegherea acestora. Evaluarea cunoștințelor participanților la începutul cursului (pre-testul) a indicat o rată de 72%, iar la finele acestuia (post test) – 92%, ceea ce ne demonstrează că tematica cursului a fost actuală și a atins scopul propus. La sfârșitul cursului, participanții au beneficiat de credite de educație medicală continuă.

### *5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT*

În cadrul activității nominalizate, pe parcursul perioadei raportate, IP ”UCIMP DS” a suportat costurile de traducere în română a raportului axat pe resursele umane pentru planul de tuberculoză. Pe data de 10 Iunie 2016, raportul a fost remis către PNCT pentru decizii ulterioare, iar pe data de 01 Iulie 2016 - și către Managerul de Țară al Fondului Global.

### **Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării**

#### *5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT*

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, echipele au acoperit inclusiv și sistemul penitenciar, și instituțiile din regiunea de Est. La fel, au fost semnate contracte de prestări de servicii pentru anul 2016 cu echipa din regiunea de Est a RM. În rezultat, din numărul total de vizite (27 la număr) planificate în trimestrul II. 2016, au fost realizate 18 vizite de M&E în teritorii: 14 vizite în raioane/ sectoare (12 de pe malul drept și 6 de pe malul stâng) și 4 vizite în instituții.

#### *5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB*

#### *5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB*

Întru realizarea activităților menționate, pe parcursul perioadei raportate, Sub-recipientul a asigurat, conform necesităților de ajustare a softului SIME TB și asigurarea menținerii acestuia, suportul și dezvoltarea PC (Programului Computerizat), și anume: optimizarea procedurilor de stocare în scopul creșterii vitezei de accesare a rezultatelor; revizuirea mecanismului de accesare a web-serviciului.

#### *5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente*

În cadrul realizării Studiului „Supravegherea Rezistenței la Medicamentele Antituberculoase de linia a II-a în Rep. Moldova”, (contract MDA/T/AG/04 din 28.12.2015), în perioada raportată: au continuat activitățile aferente realizării studiului dat.

Pe parcursul perioadei raportate, termenii de referință pentru realizarea Studiului "TB la migranți" au fost avizați de către IMSP IFP "Chiril Draganiuc". IP "UCIMP DS" a solicitat beneficiarului prezentarea metodologiei și bugetului pentru realizarea studiului. Draft-ul metodologiei studiului a fost discutat de către coordonatorul PNCT cu reprezentanții Biroului Regional al OMS. După definitivarea metodologiei, și elaborarea bugetului, va fi semnat contractul pentru realizarea activității cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (în perioada Iulie – August 2016).

### **Fortificarea managementului Programului**

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS":

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc";

- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.I.2016, pe data de 16.05.2016, către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP “UCIMP DS” – <http://www.ucimp.md>;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global și Planul de procurări pentru Sem.I.2016;
- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexa 4 (grantul NFM, componenta TB - MDA-T-PCIMU) și Anexa 8 (grantul NFM, componenta HIV - MDA-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13 (T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP “UCIMP DS” cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, IDA, etc.) și producătorii internaționali (Becton Dickinson, HAIN Lifescience).

## Indicatorii de performanță ai grantului

Din 3 indicatori de impact, 4 indicatori de rezultat și 4 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, pentru trimestrul doi al anului 2016, se raportează toți indicatorii, precum urmează:

- *Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane*  
Indicator depășit în proporție de: 98,7%
- *Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului*  
Indicator realizat în proporție de: 86,9%
- *Numărul cazurilor de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului*  
Indicator realizat în proporție de: 90,1%
- *Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vârstă <15, 15+)*  
Indicator depășit în proporție de: 107,2%

- *Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație*

Indicator realizat în proporție de: 83,5%

- *Cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație*

Indicator realizat în proporție de: 95,8%

- *Numărul și procentul cazurilor noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri noi cu tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate într-un an*

Indicator depășit în proporție de: 103,7%

- *Numărul și procentul cazurilor retratamente de tuberculoză, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate bacteriologic)*

Indicator realizat în proporție de: 78,1%

- *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate*

Indicator realizat în proporție de: 70,2%

- *Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată*

Indicator depășit în proporție de: 135,4%

- *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia*

Indicator realizat în proporție de: 55,3%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

## Debursările grantului

În perioada trimestrului II, 2016, în cadrul realizării Grantului NFM al Fondului Global (MDA-T-PCIMU nr. 678), au fost valorificați 560 041,40 EUR față de 1 374 187,05 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 40,8%. Cumulativ, de la demararea Grantului MDA-T-PCIMU, în perioada 01 Iulie 2015 - 30 Iunie 2016, au fost valorificați 2 444 088,38 EUR față de 4 897 770,05 EUR planifica pentru această perioadă, ceea ce constituie 49,9%.

Debursările per obiective și cauzele variațiilor sunt prezentate în tabelele nr. 1 și 2 de mai jos:

**Tabelul nr. 1: Valorificarea surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în trimestrul II.2016**

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
<b>Obiectivul 1</b>	237 217,78	158 678,51	<b>78 539,27</b>	<b>66,9%</b>
<b>Obiectivul 2</b>	1 053 462,06	340 957,46	<b>712 504,60</b>	<b>32,4%</b>
<b>Obiectivul 5</b>	41 666,72	23 019,03	<b>18 647,69</b>	<b>55,3%</b>
<b>Angajamente perioada 2</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
<b>Cheltuieli de Management al Proiectului</b>	41 840,49	35 887,79	<b>5 952,70</b>	<b>85,8%</b>
<b>Utilizarea interesului bancar</b>	0,00	1 498,61	<b>(-) 1 498,61</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 374 187,05</b>	<b>560 041,40</b>	<b>814 145,65</b>	<b>40,8%</b>

Variația pentru perioada raportată constituie suma de 814 145,65 EUR, compusă din:

- (-) 122 254,47 EUR - cheltuieli peste nivelul planificat, 937 898,73 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat și
- (-) 1 498,61 EUR utilizarea dobânzii inițial ne bugetate.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

- cheltuieli peste nivelul planificat (-) 122 254,47 EUR, cauzate de:
  - (1) plăți restante din perioadele anterioare (-) 107 588,68 EUR după cum urmează: procurarea echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 75,8 mii); ajustarea costurilor de co-finanțare a salariilor șoferilor pentru transportarea mostrelor de spută (EUR 3,2 mii); procurarea respiratoarelor pentru protecția personalului din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 6,02 mii); evaluarea funcționalității sistemelor de ventilare în laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB, ajustarea acestora și asigurarea activităților de menținere (15,9 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de Ftiziopneumologie în exterior (EUR 1,45 mii); asigurarea asistenței tehnice de dezvoltare a raportului asupra resurselor umane pentru planul de control al tuberculozei (EUR 3,86 mii) și asigurarea mentenanței autovehiculelor RP (EUR 1,35 mii).
  - (2) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) 9 914,01 EUR, după cum urmează: co-finanțarea salariilor șoferilor pentru distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia a doua în raioane, care depinde de numărul de km parcurși lunar (EUR 1,08 mii); acoperirea costurilor anuale către Comitetul de Lumină Verde (pe contul fluctuației ratei EUR/USD, la momentul elaborării bugetului și cel actual (EUR 8,09 mii); costuri mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,04 mii) și PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 0,57 mii), cauzate de plata taxelor pentru salariile personalului și costuri operaționale ale PR-ului (EUR 0,12 mii).



(3) plăți efectuate în avans pentru perioadele următoare, în sumă de (-) 4 751,78 EUR, după cum urmează: plata pentru dezvoltarea planului de sustenabilitate.

- cheltuieli sub nivelul planificat 937 898,73 EUR, cauzate de:

(1) întârzieri în sumă de 344 253,09 EUR, precum urmează: procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testelor de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală (EUR 15,67 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul BACTEC (EUR 89,78 mii); costurile pentru procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul HAIN (EUR 26,08 mii); achitarea costurilor de menținere a echipamentului BACTEC și HAIN pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (EUR 41,79 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții cu TB-MDR (EUR 103,19 mii); achitarea costurilor de realizare a controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 8,83 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est (EUR 34,76 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de ftiziopneumologie în PR-ship (EUR 5,11 mii) și participarea la evenimente externe (EUR 2,47 mii); acoperirea costurilor asistenței de ajustare a ordinului de control al tuberculozei în baza noului PNCT (EUR 7,11 mii); și pentru realizarea studiilor operaționale (Supravegherea rezistenței la medicamentele antituberculoase de linia a doua și Tuberculoza la migranți) (EUR 9,46 mii).

(2) economii în sumă de 580 654,89 EUR, precum urmează: procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții cu TB-MDR (EUR 369,17 mii) și TB-EDR (EUR 204,11 mii), inclusiv pentru achitarea costurilor adiționale procurării acestora; suportul costurilor de administrare ale SR-ului IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (EUR 0,31 mii); acoperirea costurilor de procurare a combustibilului (EUR 0,41 mii) și a co-finanțării personalului (EUR 1,63 mii) pentru realizarea vizitelor de monitorizare și evaluare în teritorii; suportul costurilor de ajustare a SIME TB (EUR 2,25 mii) și costurile de instruire ale personalului PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 2,77 mii).

(3) plăți efectuate în avans în perioadele anterioare, în sumă de 12 990,75 EUR, precum urmează: procurarea combustibilului pentru asigurarea transportării mostrelor de spută din teritorii în laboratoarele de referință pentru realizarea supravegherii de rutină la medicamentele antituberculoase (EUR 4,03 mii) și a medicamentelor de linia a II (EUR 1,62 mii); asigurarea costurilor pentru cursul de instruire în managementul controlului calității la Laboratorul Național de Referință (EUR 2,12 mii); achitarea costurilor pentru realizarea auditului Grantului TB pentru anul 2015 (EUR 5,22 mii).

**Tabelul nr. 2: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în perioada 01 Iulie 2015 – 30 Iunie 2016**

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
<b>Obiectivul 1</b>	1 304 050,08	472 719,12	<b>831 330,96</b>	<b>36,3%</b>
<b>Obiectivul 2</b>	3 249 061,5	1 692 441,52	<b>1 556 619,98</b>	<b>52,1%</b>
<b>Obiectivul 5</b>	170 448,94	92 202,16	<b>78 246,78</b>	<b>54,1%</b>
<b>Angajamente perioada 2</b>	0,00	11 710,79	<b>(-) 11 710,79</b>	-

<b>Cheltuieli de Management al Proiectului</b>	174 209,53	168 270,07	<b>5 939,46</b>	<b>96,6%</b>
<b>Utilizarea interesului bancar</b>	0,00	6 744,72	<b>(-) 6 744,72</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>4 897 770,05</b>	<b>2 444 088,38</b>	<b>2 453 681,67</b>	<b>49,9%</b>

Variația pentru perioada cumulativă constituie suma de 2 453 681,67 EUR, compusă din:

(-) 29 948,73 EUR – cheltuieli peste nivelul planificat, 2 502 085,91 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat, (-) 11,710.79 EUR – angajamente din perioada 2 a Grantului TB consolidat la data de 30 Iunie 2015 și (-) 6 744,72 EUR utilizarea dobânzii inițial ne bugetate.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

- cheltuieli peste nivelul planificat de (-) 29 948,73 EUR cauzate de:

(1) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) 24 047,97 EUR, după cum urmează: co-finanțarea salariilor șoferilor pentru distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia a doua în raioane (EUR 0,75 mii) și pentru transportarea mostrelor de spută (EUR 0,39 mii), ambele aflându-se în corelație cu numărul de km parcurși lunar; acoperirea costurilor anuale către Comitetul de Lumină Verde (pe contul fluctuației ratei EUR/USD, la momentul elaborării bugetului și cel actual (EUR 17,51 mii); costuri mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,16 mii) și PR-ului IP „UCIMP DS”, cauzate de plata taxelor pentru salariile personalului (EUR 3,8 mii); costurile de achitare ale utilităților de oficiu ale PR-ului (EUR 0,97mii) și costurile operaționale ale PR-ului (EUR 0,28 mii); și asigurarea asistenței tehnice de dezvoltare a raportului asupra resurselor umane pentru planul de control al tuberculozei (EUR 0,18 mii).

(2) plăți efectuate în avans pentru perioadele următoare, în sumă de (-) 5 900,76 EUR, după cum urmează: plata pentru dezvoltarea planului de sustenabilitate (EUR 4,75 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de Ftziopneumologie în exterior (EUR 0,22 mii) și procurarea consumabilelor de oficiu pentru RP (EUR 0,93 mii).

- cheltuieli sub nivelul planificat de 2 502 085,91 EUR, cauzate de:

(1) întâzieri în sumă de 850 863,42 EUR, după cum urmează: costuri rezultate din procurarea echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 349,05 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/manuală (EUR 39,83 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul BACTEC (EUR 92,04 mii); costurile pentru procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul HAIN (EUR 22,34 mii); achitarea costurilor de menținere a echipamentului BACTEC și HAIN pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (EUR 32,47 mii); procurarea autovehiculelor pentru laboratoarele de referință pentru transportarea mostrelor de spută din raioane (EUR 42,92 mii); evaluarea funcționalității sistemelor de ventilare în laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB, ajustarea acestora și asigurarea activităților de menținere (45,26 mii); acoperirea costurilor ajustării ghidurilor în

Managementului Calității a LNR (EUR 11,82 mii), procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții cu TB-MDR (EUR 103,20 mii); achitarea costurilor de realizare a controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 8,83 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est (EUR 42,95 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de fiziopneumologie în PR-ship (EUR 5,11 mii); acoperirea costurilor asistenței de ajustare a ordinului de control al tuberculozei în baza noului PNCT (EUR 14,22 mii); achitarea costurilor pentru participarea personalului serviciului de fiziopneumologie la evenimentele externe (EUR 3,90 mii); și pentru realizarea studiilor operaționale (Supravegherea rezistenței la medicamentele antituberculoase de linia a doua și Tuberculoza la migranți) (EUR 36,91 mii).

(2) economii în sumă de 1 651 222,48 EUR, după cum urmează: procurarea mediilor nutritive pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală (EUR 42,91 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul BACTEC (EUR 94,39 mii); procurarea combustibilului pentru asigurarea transportării mostrelor de spută din teritorii în laboratoarele de referință pentru realizarea supravegherii de rutină la medicamentele antituberculoase (EUR 3,03 mii); procurarea autovehiculelor pentru laboratoarele de referință pentru transportarea mostrelor de spută din raioane (EUR 5,08 mii); procurarea respiratoarelor pentru protecția personalului din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 12,18 mii); asigurarea costurilor de Control al calității la Laboratorul Supra-Național din Borstel, Germania (EUR 4,45 mii); realizarea activității de audit al Managementului Calității la nivelul Laboratorului Național de Referință, a instruirii personalului Laboratorului Național de Referință în Managementului Calității extern și local cu participarea unui expert extern (EUR 33,94 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții cu TB-MDR (EUR 1 206,06 mii) și TB-EDR (EUR 206,63 mii); costuri pentru transportarea medicamentelor de linia a doua în teritorii (procurare combustibil) (EUR 0,36 mii); achitarea costurilor de realizare a controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 6,86 mii); suportul asistenței tehnice externe de evaluare a managementului PNCT (EUR 5,10 mii); asigurarea asistenței tehnice de revizuire a noului PNCT 2016-2020 (EUR 4,46 mii); costurile administrative ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,95 mii); costurile pentru realizarea vizitelor de M&E (co-finanțare personal) (EUR 6,51 mii) și procurare de combustibil (EUR 1,88 mii); suportul costurilor de ajustare a SIME TB (EUR 2,25 mii); suportul costurilor de menținere a SIME TB (EUR 2,25 mii); costurile de achitare a utilităților de oficiu ale PR-ului (EUR 1,95 mii); costurile de instruire ale personalului PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 7,70 mii) și menținere a autovehiculelor PR-ului (EUR 2,27 mii).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2, 3 și 4.

## Partea 2.

### RAPORT DE PROGRES

---

# Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Denumirea Grantului:</b>	MDA-H-PCIMU
<b>Numărul Grantului:</b>	597
<b>Acordul de Grant semnat:</b>	23 Octombrie 2014
<b>Finanțare aprobată:</b>	3,212,688.00 EURO
<b>Data demarării:</b>	1 Ianuarie 2015
<b>Data încheierii:</b>	31 Decembrie 2017

**CUPRINS PARTEA 2.**

SUMARUL GRANTULUI FORTIFICAREA CONTROLULUI HIV ÎN MOLDOVA, 2015-2017 .....	22
PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR.....	22
<i>Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi.....</i>	<i>22</i>
<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng .....</i>	<i>22</i>
<i>Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formula de lapte praf .....</i>	<i>23</i>
<i>Activitatea 3: Dezvoltarea capacităților medicilor infecționiști.....</i>	<i>23</i>
<b>Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport .....</b>	<b>23</b>
<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng) .....</i>	<i>24</i>
<i>Activitatea 2: Fortificarea capacității serviciului de laborator prin achiziționare de echipamente.....</i>	<i>24</i>
<i>Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8 .....</i>	<i>25</i>
<i>Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator.....</i>	<i>26</i>
<i>Activitatea 5: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter personal.....</i>	<i>26</i>
<i>Activitatea 6: Studiu calitativ pentru colectarea datelor care lipsesc în sistem.....</i>	<i>27</i>
<b>Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului .....</b>	<b>27</b>
<i>Activitatea 1: Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS.....</i>	<i>27</i>
<b>INDICATORII DE PERFORMANȚĂ A GRANTULUI .....</b>	<b>28</b>
<b>DEBURSĂRILE PROGRAMULUI .....</b>	<b>29</b>

## Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017

**Scop:** Scopul grantului este de a acorda suport în vederea asigurării unui răspuns eficient la infecția HIV în Republica Moldova în rândul populațiilor cheie afectate pentru a reduce prevalența infecției și a mortalității prin SIDA prin sporirea accesului populației cheie la servicii de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport.

Grantul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

### **Obiectivul 1: Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazată pe dovezi**

Activitățile planificate sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ cu lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt. La fel vor fi realizate instruirii pentru medicii infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară.

### **Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport**

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV, asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SYME HIV

### **Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului**

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: finanțarea asistenței tehnice pentru evaluarea managementului programului național în vederea formulării propunerilor de eficientizare; asigurarea suportului în vederea sporirii capacităților specialiștilor implicați în managementul programului prin participarea la diverse evenimente și instruirii internaționale relevante domeniului; asigurarea asistenței tehnice necesare fortificării capacităților managementului programului național necesare exercitării funcțiilor de Recipient Principal; susținerea oficiului unității de coordonare a programului național.

## Progresul activităților

### **Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi**

**Modulul:** Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

**Intervenția:** Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

#### **Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng**

Activitatea respectivă prevede asigurarea accesului femeilor gravide de pe malul stâng al Nistrului la servicii de testare la virusul HIV. În cadrul activității 1, în conformitate cu planul de lucru al Unității, a fost planificată achiziția anuală a câte 8,000 de teste ELISA și 300 de teste rapide la HIV destinate testării femeilor gravide din regiunea Transnistreană în primul trimestru de sarcină și, respectiv, în naștere, necesitățile pentru restul țării fiind acoperite din sursele bugetului de stat.

Următoarea achiziție în acest sens este planificată a fi lansată în trimestrul III al anului 2016, în funcție de necesitățile identificate de către instituția beneficiară, Centrul SIDA Tiraspol.

### **Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formula de lapte praf**

Activitatea în cauză prevede asigurarea cu formule de lapte praf a copiilor născuți din mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană, până la vârsta de 1 an, în vederea reducerii riscului de transmitere a infecției de la mamă la făt.

Pe parcursul perioadei de raportare IP "UCIMP RSS" a asigurat livrarea de lapte praf destinat copiilor născuți de mame infectate cu HIV (formule de început și continuare), în cadrul contractului MDA\_H/GD/004 din 22.06.2015, în valoare totală de 177.361,92 MDL;

Pe parcursul trimestrului II 2016 59 de femei gravide HIV+ au născut, inclusiv 42 – pe malul drept și 17 – pe malul stâng. Pe parcursul aceleiași perioade, 48 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament antiretroviral (TARV) profilactic complet, 4 au beneficiat de tratament profilactic incomplet, 4 au beneficiat de tratament profilactic de urgență în naștere, iar 1 - nu a primit TARV (malul drept). Copiii născuți de femeile infectate cu HIV beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

### **Activitatea 3: Dezvoltarea capacităților medicilor infecționiști**

Pe parcursul trimestrului de raportare (19-28 aprilie) au fost desfășurate 4 ateliere de lucru cu genericul "Managementul pacientului cu HIV" ( Dispoziția Ministerului Sănătății nr.191- d din 11 aprilie 2016). Au participat medicii infecționiști din cadrul spitalelor raionale și asociațiilor teritoriile medicale din municipiul Chișinău, cabinetelor teritoriale pentru supravegherea medicală și tratamentul antiretroviral în condiții de ambulator, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale active în domeniu (105 participanți) .

În cadrul atelierelor: (i) a fost prezentată analiza cascadei de supraveghere a persoanelor HIV infectate per fiecare teritoriu (depistați, aflați în supraveghere, în tratament, decedați, cu supresie virală); (II) au fost discutate impedimentele și provocările în asigurarea supravegherii medicale ale tuturor persoanelor care trăiesc cu HIV; (III) au fost prezentate serviciile oferite de către organizațiile neguvernamentale și Centrele Sociale Regionale în vederea asigurării serviciilor psiho-sociale, inclusiv colaborarea sectorului medical cu organizațiile neguvernamentale; (iv) a fost elaborat cadrul de colaborare a medicilor infecționiști cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale corespunzătoare. Au fost considerate oportune ateliere cu participare mixtă a sectorului guvernamental și cel neguvernamental.

### **Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport**

**Modulul:** Tratament, îngrijire și suport

**Intervenția:** Terapia antiretrovirală

### **Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)**

Activitatea în cauza include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament antiretroviral, prin achiziționarea de preparate ARV.

*Notă: Achizițiile de preparate ARV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – necesitățile malului drept.*

Pe parcursul perioadei de raportare IP "UCIMP RSS" a asigurat:

- livrarea unui lot de preparate ARV IMSP SDMC, în cadrul contractului MDA\_H/GD/006 din 30.09.2015, în valoare totală de 10.250,5 USD;
- livrarea unui lot de preparate ARV IMSP SDMC, în cadrul contractului MDA\_H/GD/007 din 30.09.2015, în valoare totală de 88.912,8 USD;
- acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, păstrării și distribuirii preparatelor antiretrovirale (contract H10/CS/022 din 28.12.2012);

acoperirea cheltuielilor aferente asigurării calității preparatelor antiretrovirale. Pe parcursul trimestrului de raportare numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar tratamentul ARV a fost de 225 (154 pe malul drept și 71 pe malul stâng), inclusiv 222 adulți și 3 copii, nr. persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 51 (48 pe malul drept și 3 pe malul stâng).

Numărul pacienților în terapie ARV la finele perioadei de raportare a fost de 4.234, dintre care: 2.980 - pe malul drept (1.995 adulți și 85 copii (<15 ani), 1.501 bărbați și 1.479 femei) și 1.254 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.225 adulți și 29 copii, 604 bărbați și 650 femei.

**Modulul:** Tratament, îngrijire și suport

**Intervenția:** Monitorizarea tratamentului

### **Activitatea 2: Fortificarea capacității serviciului de laborator prin achiziționare de echipamente**

În conformitate cu planul de activități al IP UCIMPDS și recomandările formulate în urma studiului de evaluare a serviciului de laborator HIV din republică, din sursele grantului MDA-H-PCIMU este planificată achiziționarea unui șir de echipamente de laborator, inclusiv:

- echipament pentru determinarea încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV, destinat IMSP SDMC și Centrului SIDA din Tiraspol
- două unități de echipament destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8 (aparat de diagnostic prin metoda de flowcitolmetrie) pentru laboratoarele din Bălți și Chișinău
- un frigider de capacitate înaltă pentru stocarea de reagenților destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- o centrifugă destinată laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- un congelator destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- o linie ELISA destinată laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău.



Adițional, a fost coordonată cu Fondul Global achiziționarea unui lot suplimentar de articole de mobilier și echipamente medicale destinate dotării laboratorului HIV din cadrul Centrului SIDA de la Tiraspol, inclusiv:

- trei frigidere de capacitate înaltă pentru depozitarea reagenților de laborator (>1200l)
- un congelator pentru laborator
- două centrifugi pentru laborator
- o linie ELISA
- o mini-centrifuga Vortex
- un rotator programabil pentru eprubete
- un incubator (termostat) microtuburi
- un sistem de laborator pentru purificarea apei
- mobilier de laborator

Către finele perioadei de raportare a fost definitivat procesul de achiziție a mobilierului de laborator destinat Centrului SIDA de la Tiraspol. Procesul de achiziție al celorlalte articole (cu excepția echipamentului destinat testării pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală și celulele CD4) urmează a fi relansat în trimestrul III 2016, cu revizuirea specificațiilor tehnice.

Adițional, la solicitarea IMSP SDMC, IP UCIMPDS a coordonat cu GF achiziționarea unui aparat de Roentgen mobil pentru investigarea pacienților infectați cu HIV, procedura de achiziție fiind lansată la 26.05.2016, contractul urmând a fi semnat în trimestrul III al anului curent.

### **Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8**

Activitatea în cauza include: asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8.

*Notă: Achizițiile de teste și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial (pacienții care sunt în monitorizare, dar nu și în tratament antiretroviral) – necesitățile malului drept.*

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat achiziționarea a unui lot de cartridge-uri GeneXpert pentru testarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală (contract nr. MDA-H/GD/015\_2016 din 20.06.2016), livrarea primei tranșe a reagenților urmând a fi efectuată la începutul lunii iulie curent. În cadrul aceluiași contract urmează a fi livrate și instalate 2 module adiționale pentru aparatul GeneXpert IV de la IMSP SDMC.

Adițional, în baza estimărilor prezentate de IMSP SDMC, a fost organizată procedura de achiziție a unui lot de reagenți și consumabile pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4 (contract MDA\_H/GD/008\_2016 din 27.06.2016), în valoare de 354 723,84 MDL, pentru unitățile de echipament BD FacsCount de la IMSP SCM Bălți și Centrul SIDA Tiraspol. Reagenții și consumabilele pentru echipamentul AQUIOS de la IMSP SDMC urmează a fi achiziționate pe parcursul trimestrului III al anului curent.

#### **Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator**

În cadrul activității în cauză IP UCIMPDS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.

Pe parcursul trimestrului de raportare, în baza recomandărilor Fondului Global formulate în urma studiului de evaluare a laboratoarelor HIV din republică, IP UCIMP DS a definitivat procesul de negociere cu reprezentantul oficial a companiei Becton Dickinson în Moldova a condițiilor de contractare a serviciilor de mentenanță pentru aparatele BD FacsCount de la IMSP SDMC, IMSP SCM Bălți și Centrul SIDA Tiraspol, destinate investigării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4 pînă la finele anului 2017 (15,528 EUR).

**Modulul:** Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea

**Intervenția:** Raportarea de rutină

#### **Activitatea 5: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter personal**

Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SIME HIV, elaborat cu suportul financiar al Fondului Global, inclusiv prin: aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului (activitatea este în sarcina Ministerului Sănătății); ajustarea softului în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (activitate planificată a fi susținută din sursele grantului MDA-H-PCIMU); mentenanța softului; introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv ancheta epidemiologică și și cartelele medicale ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență pînă în prezent; securizarea punctelor de introducere a datelor indicate de operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea subsistemului informațional integrat „REGISTRUL SIME HIV/SIDA/ITS” a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.914 din 06 noiembrie 2015; prin același document, Ministerul Sănătății, în calitate sa de posesor al Registrului SIME HIV/SIDA/ITS, a desemnat IMSP SDMC (Instituția medico-sanitară publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile) în calitate de deținător (operator) al bazei de date, delegându-i toate responsabilitățile pentru operaționalizarea a softului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

*\*Notă: 76.890 EUR din grantul MDA-H-PCIMU sunt alocați operaționalizării SIME HIV; în conformitate cu prevederile acordului de finanțare, acești bani vor putea fi utilizați doar odată cu operaționalizarea SIME HIV prin aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului și înregistrarea IMSP SDMC în calitate de operator cu date cu caracter personal.*

**Modulul:** Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea

**Intervenția:** Studii

### **Activitatea 6: Studiu calitativ pentru colectarea datelor care lipsesc în sistem**

Una din activitățile planificate în cadrul componentei de Monitorizare și Evaluare a Grantului MDA-H-PCIMU prevede desfășurarea unui studiu calitativ în vederea colectării datelor care actualmente lipsesc în sistem\*, relevante în contextul identificării tendințelor în comportamentele riscante ale populațiilor-cheie și asigurării unui răspuns eficient la epidemia HIV în Moldova.

\*N.B. conform recomandărilor formulate în cadrul Analizei Situaționale a Epidemiei HIV în Moldova, ianuarie 2015, desfășurate cu suportul UNAIDS.

Pe parcursul trimestrului de raportare a fost identificată și coordonată cu Fondul Global formula de implementare a studiului calitativ și efectuarea analizei consolidate a datelor, inclusiv modalitatea de implicare (tehnică și financiară) a fiecărui dintre actori (PI UCIMPDS, UNAIDS și Centrul PAS) în procesul de implementare; au fost definiți termenii de referință pentru asistența tehnică externă oferită de UNAIDS în vederea elaborării metodologiei de implementare a studiului calitativ și efectuării analizei consolidate a datelor, inclusiv a celor cantitative colectate în cadrul Studiului bio-comportamental integrat (IBBS 2016-2017) și studiile anterioare, implementarea activităților urmând a fi lansată în a doua jumătate a lunii iulie curent.

### **Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului**

**Modulul:** Managementul programului

**Intervenția:** Politici, planificare, coordonare și management

#### **Activitatea 1: Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS**

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului național (PN) care, actualmente, activează în cadrul IMSP SDMC, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv servicii de comunicare, rechizite de birou, procurarea și mentenanța echipamentului de birou; transferurile de fonduri pentru acoperirea serviciilor de comunicare, rechizite de birou și a mentenanței echipamentului de birou se efectuează la solicitarea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare SDMC-H/001 din 23 februarie 2015, fondurile nevalorificate pe parcursul trimestrului urmând a fi deduse din tranșa de finanțare pentru trimestrul următor;
- remunerarea unui specialist în monitorizare și evaluare, care activează în cadrul unității de coordonare a PN (contract MDA\_H/LC/01 din 25.07.2015);
- acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN.

## Indicatorii de performanță a grantului

*Indicator de impact: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație*

*Indicatori de rezultat durabil:*

- Numărul persoanelor cu infecția HIV în terapie ARV la 12 luni după inițiere – indicatorul este anual, urmând a fi raportat la finele anului.

Din cei 5 indicatori de produs în baza cărora se măsoară performanța programului Fortificarea controlului infecției HIV în Republica Moldova, un indicator nu se raportează, dat fiind faptul că datele sunt colectate și validate anual:

- Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratament ARV și la 12 luni după inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml).

Pentru alți 2 indicatori țintele sunt anuale, fiind raportate doar rezultatele:

- *Numărul persoanelor infectate cu HIV în terapie antiretrovirală la finele perioadei de raportare (valorile pentru semestrul I raportate sunt cele absolute): 4.234.*

Dezagregare:

- Bărbați: 2,105
- Femei: 2,129
- Adulți (15+): 4,120
- Copii (<15): 114

- Procentul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm<sup>3</sup>: 37% (174/469).

Dezagregare:

- Bărbați: 42% (99/235)
- Femei: 32% (75/234)

Din ceilalți 2 indicatori de produs, pentru un indicator ținta a fost depășită (>100%):

- Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit de tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mama la făt – 96% (98/102)

Indicator realizat în proporție de 101% (ținta: >95%)

Dezagregare:

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (recent inițiat în timpul sarcinii curente): 64,2% (63/98)

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (deja tratament inițiat până la începutul sarcinii curente): 31,6% (31/98)

Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază: 4% (4/98)

*Pentru indicatorul:*

- *Procentul copiilor născuți de mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață*

ținta a fost atinsă în proporție de: 79% (*ținta > 90.0% rezultat 70,8% (73/103)*)\*

N.B. indicatorul urmează a fi ajustat în sensul creșterii, dat fiind faptul că nu toți din cohorta de copii născuți în perioada de raportare au atins vârsta de 2 luni.

Lista indicatorilor de performanță a grantului, reflectând țintele preconizate și rezultatele atinse în trimestrul raportat, este prezentată în Anexa 5.

## Debursările programului

Către 30 iunie 2016, din Grantul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova al Fondului Global (nr.: MDA-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 1,328,562 EUR, ceea ce constituie 41% din totalul de 3.212.688,00 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2015 – decembrie 2017 (perioada grantului implementat prin Noul Mecanism de Finanțare al Fondului Global) și 76% din totalul de 1,751,264 EUR planificați a fi valorificați din sursele grantului până la finele trimestrului de raportare, variația absolută de 422.703 EUR fiind în special condiționată de:

- cheltuieli sub nivelul planificat (746.652 EUR), în special în legătură cu:
  - *economii* aferente: achizițiilor de lapte-praf pentru copiii născuți de mame infectate cu HIV; atelierelor de lucru destinate medicilor infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară la HIV; procurării de preparate antiretrovirale, reactive și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV; mentenanței sistemului informațional integrat SIME HIV; remunerării specialistului M&E care activează în cadrul IMSP SDMC; achizițiilor de combustibili pentru vizitele de monitorizare desfășurate de specialiștii responsabili pentru coordonarea programului național; cheltuielilor administrative ale unității de management a programului național (total 363,347 EUR).
  - *întârzierile* înregistrate la: dezvoltarea capacităților specialiștilor CTV și a specialiștilor de laborator; componenta de fortificare a capacităților de laborator prin dotarea acestora cu aparataje medicale performante (288,300 EUR)\*, mentenanța echipamentului din laboratoarele HIV; procurarea de reagenți și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV; implementarea sistemului informațional integrat SIME HIV\*\* (28,560 EUR); componenta de studii; dezvoltarea planului de sustenabilitate a programului național HIV/SIDA și ITS 2016-2020; dezvoltarea capacităților echipei de management a programului; asistența tehnică pentru transferarea PR-ship-ului unității de coordonare a programului\*\*\*; dotarea oficiului echipei de coordonare a PN cu echipament și mobilier de birou\*\*\*; (total 490,216 EUR).

*\*specificațiile tehnice au fost revizuite de către comisia specializată, creată prin Ordinul Ministerului Sănătății, în luna iulie 2016, echipamentele fiind supuse procedurii de licitație repetată;*

*\*\*deblocarea resurselor grantului alocate operaționalizării SIME HIV și, implicit, lansarea oricăror activități planificate de IP UCIMPDS la această componentă, pot fi efectuate doar ulterior înregistrării IMSP SDMC în conformitate cu prevederile legislației*

*privind asigurarea securității datelor cu caracter personal (Regulamentul privind organizarea și funcționarea SIME HIV a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914 din 06.11.2015; prin același document IMSP SDMC a fost desemnat în calitate de deținător/operator al bazei de date, delegându-i toate atribuțiile și responsabilitățile pentru rezolvarea problemelor privind funcționalitatea SIME HIV);*

*\*\*\* Forma de organizare/instituționalizare a unității de coordonare a programului național urmează a fi identificată de Ministerul Sănătății, inclusiv în baza recomandărilor formulate ulterior studiului de evaluare a managementului programelor HIV/SIDA/ITS și Tuberculoză finanțat de IP UCIMP DS; nici instituția curentă responsabilă de coordonarea programului (IMSP SDMC) nu a fost suplinită cu unitățile de personal necesare din lipsă de finanțare/inexistența unui mecanism clar de finanțare.*

- cheltuieli peste nivelul planificat (-422.281 EUR), în special în legătură cu:
  - *realizarea angajamentelor din faza II a grantului consolidat (încheiat la 31.12.2014), inclusiv pentru: auditul sub-recipientului Fundația Soros Moldova, livrarea tranșei II de preparate ARV pentru acoperirea necesităților de tratament în a. 2015 (inclusiv cheltuieli de depozitare, distribuire și control al calității), livrarea testelor PCR și CD4 destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV în a. 2015, dotarea laboratorului IMSP SDMC cu aparataj medical, dotarea cu mobilier și echipament de birou a laboratorului IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți și a punctelor de prestare a serviciilor de tratament de substituție cu metadonă pentru utilizatorii de droguri etc. (total -401,564 EUR).*
  - *prețuri mai mari, fluctuații ale cursului de schimb, activități nebugetate aferente: procurării de reagenți pentru testarea la HIV a femeilor însărcinate din regiunea transnistreană, asigurării controlului calității preparatelor ARV, depozitării și gestionării acestora; managementului proiectului (inclusiv servicii de vămuire a bunurilor importate, utilizarea dobânzii pentru achitarea taxelor bancare, achitarea serviciilor de arhivare etc.) (total -20,717 EUR).*

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 5,6 și 7.

**Partea 3.****RAPORT DE PROGRES****GRANTURICNC**

---

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-GFUND-1404
<b>Data semnării Acordului de Grant:</b>	24/06/2014
<b>Total finanțare solicitată:</b>	104,008.00 EUR
<b>Finanțare aprobată pentru debursare:</b>	100,675.00 EUR
<b>Data demarării:</b>	1 ianuarie 2014
<b>Data încheierii:</b>	31 decembrie 2015 (soldul neutilizat la 31.12.2015 este valorificat pe parcursul a. 2016, cu acordul donatorului, până la semnarea noului acord pentru anii 2016-2017)

În momentul de față, IP „UCIMP DS” gestionează Grantul MOL-GFUND-1404, grant al Fondului Global destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, având ca obiectiv general de bază susținerea capacităților de supervizare de către CNC a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control, TB și HIV/SIDA de către membrii CNC.

Activitățile realizate pe parcursul perioadei de raportare în cadrul grantului menționat au fost:

- A fost organizat atelierul național de lucru privind optimizarea resurselor în cadrul granturilor FG pe componenta HIV în scopul alinierii răspunsului național la Strategia Fast-Track UNAIDS. Atelierul a fost organizat în scopul realizării unui dialog privind optimizarea economiilor acumulate în cadrul granturilor FG, realocarea acestora și potențiale creșteri de eficiență în domeniile necesare;
- Au fost perfectate, traduse și diseminate la nivel de CNC și FG recomandările pe termen scurt și lung pentru structurile de stat din sistemul HIV privind eficientizarea resurselor disponibile în cadrul granturilor HIV oferite de FG și pregătirea tranziției la finanțarea locală;
- A fost organizată vizita de lucru a managerului de portofoliu al FG pentru R. Moldova la Chișinău, planificată pentru semestrul I 2016;
- A fost perfectat și remis către FG raportul privind respectarea angajamentelor contractuale ale țării în cadrul NMF și investițiile bugetului de stat în PN TB și HIV în 2015;
- A fost organizată participarea delegaților CNC la instruirea de la Yerevan, Armenia (susținută de FG), privind evaluarea pregătirii țărilor din CSI pentru tranziția la finanțarea locală a răspunsului național TB&HIV;
- A fost organizat procesul național de consultări CNC pe marginea completării și adoptării Declarației UNAIDS privind eradicarea HIV;
- A fost organizată și documentată ședința tehnică a Comisiei Naționale de Experți din cadrul CNC și diseminate documentele ce țin de supervizarea programatică realizată de CNC;
- A fost diseminată public experiența CNC/R. Moldova în implementarea Programului regional „Reducerea Riscurilor Funcționează – Susțineți RR” – studiu internațional realizat la recomandarea FG;
- A fost diseminată public experiența CNC în cadrul studiului privind evaluarea asistenței oferite de OMS în procesul de implementare a noului model de finanțare al FG – studiu internațional realizat la comanda OMS;
- A fost redactat pachetul de documente pentru adoptarea unui decret prezidențial privind semnarea acordului cadru între R, Moldova și FG;
- Au fost organizate și documentate ședințe ale GTL din cadrul CNC pe diverse aspecte și probleme ce țin de controlul TB/HIV și implementarea PN TB/HIV;
- Au fost definitive și publicate planurile de activitate pentru 2016 a GTL din cadrul CNC TB/SIDA;



- Au fost elaborate, traduse și diseminate în rândul membrilor CNC și partenerii săi materiale privind activitățile și inițiativele locale și internaționale în domeniul controlului TB și HIV.
- A fost realizată finanțarea Secretariatului CNC, inclusiv a coordonatorului secretariatului CNC și consultantului în comunicare.

## Debursările grantului

Pe parcursul trimestrului II 2016 au fost valorificați 13,613 EUR din sursele Grantului MOL-GFUND-1404.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului MOL-GFUND-1404 sunt reflectate în Anexele 9 și 10.

## ANEXE

**Anexe Partea 1** - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. 678 MDA-T-PCIMU)

**Anexa 1:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

**Anexa 2:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 3:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 4:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

**Anexe Partea 2** - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. 597 MDA-H-PCIMU)

**Anexa 5:** Indicatorii de evaluare și monitorizare

**Anexa 6:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 7:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 8:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

**Anexe Partea 3** - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (MOL-GFUND-1303/ MOL-GFUND-1404)

**Anexa 9:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 10:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

## Anexa 1

### Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara	Republica Moldova
Afecțiunea	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-T-PCIMU
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Iulie 2015
Data de finisare	31 Decembrie 2017
Perioada raportată	01 Aprilie - 30 Iunie 2016

#### A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB

Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului NFM		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/ Ținte preconizate (2015)	Rezultate actuale (2015)	
Impact	TB I-3: Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	11.2	2013	R&R TB system, yearly management report	10 cohorta 2015	10,13	<b>Date finale pentru anul 2015.</b> 408 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2015 (10,13 decese la 100 000 persoane). <b>Notă</b> - Se constată o micșorare cu 19.7% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 10.5% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
Impact	TB I-4: Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.5%	2013	R&R TB system, yearly management report	22% cohorta 2015	25,3% (338/1,336)	<b>Date finale pentru anul 2015.</b> 338 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 336 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR. <b>Notă</b> - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani.
Impact	Prevalența TB MDR printre cazurile de tuberculoză anterior tratate - Numărul cazurilor de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	62.4%	2013	R&R TB system, yearly management report	59% cohorta 2015	65,5% (514/785)	<b>Date finale pentru anul 2015.</b> 514 cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 785 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR. <b>Notă</b> - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile anterior tratate, situație caracteristică ultimilor ani.

Rezultat	TB O-4: Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	54,3% 413/761	2014 (2011 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	55% (469/854) cohorta 2012	59% (505/857) cohorta 2012	<b>Date finale pentru cohorta MDR-TB anul 2012.</b> 505 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și cu tratamente încheiate), din 857 incluse în tratament DOTS Plus în 2012, au fost tratate cu succes. <b>Notă</b> - Datele finale pentru cohorta MDR-TB 2012 ne indică o tendință de creștere a ratei de succes de la 49,3% în 2010 la 54,27% în 2011 și 59% în 2012; o tendință de descreștere a ratei pierderii din supraveghere (de la 27,4% în 2010 la 23,1% în 2011 și 19,97% în 2012); și stabilizarea ratei de eșec (10,3% în 2010, 9,5% în 2011 și 10,26% în 2012).
Rezultat	TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație	111.5	2014 (2013 cohort)	R&R TB system, yearly management report	107.2	89,52/ 100 000	<b>Date preliminare pentru anul 2015.</b> 3 607 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2015. <b>Notă</b> - Se constată o descreștere a ratei de notificare înregistrate, precum urmează: cu 3,2% comparativ cu datele anului 2014 (92,5 per 100 000), cu 8,3% comparativ cu datele anului 2013 (97,6 per 100 000) și cu 12,9% comparativ cu anul 2012 (102,7 per 100 000).
Rezultat	TB O-1b: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză per 100,000 populație - Cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație	59.6	2014 (2013 cohort)	R&R TB system, yearly management report	55.8	53,48/ 100 000	<b>Date finale pentru anul 2015.</b> 2 155 cazuri de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2015.
Rezultat	TB O-2b: Rata succesului tratamentului cazurilor noi - Numărul și procentul cazurilor noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri noi cu tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate într-un an	72,9% 842/1,155	2014 (2012 cohort)	R&R TB system, yearly management report	77% cohorta 2014	79,88% (1,120/1,402) 2014 cohort	<b>Date finale pentru cohorta anului 2014.</b> 1 120 cazuri noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, din 1 402 diagnosticate în 2014, au fost tratate cu succes. Comparativ cu datele cohortelor anilor 2013 (75,8%), 2012 (62,56%), 2011 (62,2%) și 2010 (57,81%), se observă o creștere a valorii indicatorului pînă la 79,88% în cohorta anului 2014.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces									
Numărul obiectivului	Obiective								
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR								
2	Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR								
5	Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 4 al Grantului NFM (Apr-Iun 16)	Rezultate actuale Tr. 4 al Grantului NFM (Apr-Iun 16)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
	TB: MDR-TB	1	Numărul și procentul cazurilor retratate de tuberculoză, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate bacteriologic) - Numărul cazurilor retratate de tuberculoză cu rezultatele testelor la sensibilitate pentru preparatele isoniazid și rifampicin, înregistrate în perioada de raportare, din numărul total de cazuri retratate de tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate în aceeași perioadă	86,8% (856/986)	2013	non cumulativ	95,0% (471/496) cohorta Q3-Q4.2015	74,2% (307/414)	<b>Date pentru Q3-Q4.2015</b> - 307 pacienți din 414 cazuri de retratate cu tuberculoză, confirmate bacteriologic (prin microscopie, cultură și Xpert), au efectuat teste de sensibilitate la preparatele de linia I (prin cultură și Xpert) în aceeași perioadă. <b>Notă 1</b> - Trebuie să menționăm că, dacă se iau în calcul și cele 67 de cazuri înregistrate "după abandon/pierdut din supraveghere", cu teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I efectuate anterior perioadei raportate, atunci vom avea 307+67=374 pacienți din 414, adică indicatorul va crește până la 90,3%. <b>Notă 2</b> - Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
	TB: MDR-TB	2	Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1086	2013	non cumulativ	456	320	<b>Date pentru Q3-Q4.2015</b> - 320 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 456 cazuri estimate pentru perioada raportată.
	TB: MDR-TB	3	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	941	2013	non cumulativ	390	528	<b>Date pentru Q1-Q2.2016</b> - 528 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus, față de 390 pacienți preconizați pentru perioada raportată. <b>Notă</b> - Ținta a fost depășită din cauza includerii în tratamentul DOTS Plus a unui număr adițional de pacienți MDR TB în locul cazurilor de eșec, mortalitate sau pierdute din supraveghere înregistrate.

	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	7,5% (34/453)	Seml.2013	non cumulativ	6,3% (26/410) cohorta Q1- Q2.2015	11,4% (62/541)	<p><b>Date pentru Q1-Q2.2015</b> - 62 pacienți din 541 incluși în tratamentul DOTS Plus în Sem.I.2015, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus.</p> <p><b>Notă 1</b> - Analiza cazurilor care au abandonat tratamentul pentru DR-TB ne arată că există o diferență a ratei abandonului printre diferite categorii de pacienți. Astfel, rata interimară de abandon printre cazurile noi de pacienți cu DR-TB aflați în tratament a constituit doar 6,4% (14/220), pe când printre cazurile de retratamente aceasta a constituit 14,9% (48/321). Totodată, analizând rata interimară de abandon printre cazurile anterior tratate de pacienți cu DR-TB, se observă că aceasta s-a deosebit la diferite tipuri de pacienți: dacă la cazurile după eșec aceasta a fost de 5,1% (5/99), atunci printre recidive a ajuns la 15,1% (20/132) și printre cazurile după abandon - la 25,3% (22/87).</p> <p>Astfel, este indicată o abordare mai specială pentru cazurile de retratamente după abandon, în special axată pe activități de comunicare, educare (atât a pacientului, cât și pentru membrii familiei), monitorizare a tratamentului, în paralel cu asigurarea unui suport social în vederea fortificării aderenței la tratament.</p> <p><b>Notă 2</b> - Se observă creșterea ratei interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB pentru anul 2015, în comparație cu rata anului 2014 (8,7%), 2013 (8,3%) și 2012 (7,5%).</p>
--	------------	---	--	------------------	-----------	---------------	--	-------------------	---



## Anexa 2

### Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2016 - 30.06.2016

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
MDL, MDA-T-PCIMU	13.32								
EUR, MDA-T-PCIMU	616,078.70	756,504.87	1,748.75						
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
Debursari, MDA-T-PCIMU	1,374,726.00	1,374,726.00	3,863,104.00				-1,374,726.00	-1,374,726.00	-3,863,104.00
Dobinda acumulata, MDA-T-PCIMU	1,652.62	4,021.68	11,664.87				-1,652.62	-4,021.68	-11,664.87
<b>Total sursele</b>	<b>1,376,378.62</b>	<b>1,378,747.68</b>	<b>3,874,768.87</b>				<b>-1,376,378.62</b>	<b>-1,378,747.68</b>	<b>-3,874,768.87</b>
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>MDA-T-PCIMU</b>	<b>560,041.38</b>	<b>702,823.29</b>	<b>2,444,088.36</b>	<b>1,374,187.05</b>	<b>1,803,981.99</b>	<b>4,897,770.05</b>	<b>814,145.67</b>	<b>1,101,158.70</b>	<b>2,453,681.69</b>
1 1.0 Resurse Umane (HR)	53,912.99	92,456.11	177,646.19	47,524.49	95,048.98	180,547.13	-6,388.50	2,592.87	2,900.94
11 11.0 Costuri administrative de progr(PA)	3,487.32	17,896.56	37,429.24	840.00	16,830.00	33,672.57	-2,647.32	-1,066.56	-3,756.67
2 2.0 Costuri legate de transport (TRC)	4,196.14	14,344.84	46,761.37	30,747.89	50,680.78	135,946.80	26,551.75	36,335.94	89,185.43
3 3.0 Servicii Externe profesioanle (EPS)	46,380.00	50,960.93	118,154.64	43,496.35	43,496.35	131,602.32	-2,883.65	-7,464.58	13,447.68
4 4.0 Produse medicale -Medicamente (HPPP)	262,378.17	262,378.17	1,413,556.67	906,947.72	906,947.72	2,833,492.74	644,569.55	644,569.55	1,419,936.07
5 5.0 produse medicale nefarmaceutice (HPNP)	47,549.52	111,122.01	296,236.70	172,294.33	193,791.98	588,831.55	124,744.81	82,669.97	292,594.85
6 6.0 Produse medicale - Echipament (HPE)	91,865.43	91,865.43	142,977.34	57,810.69	370,721.24	524,500.27	-34,054.74	278,855.81	381,522.93
7 7.0 Costuri de procurare (PSM)	32,147.91	39,175.34	186,452.31	110,025.58	117,464.94	346,537.98	77,877.67	78,289.60	160,085.67
8 8.0 Infrastructura (INF)	15,873.90	15,873.90	15,873.90			61,138.69	-15,873.90	-15,873.90	45,264.79
9 9.0 Echipament nemedical (NHP)	2,250.00	6,750.00	9,000.00	4,500.00	9,000.00	61,500.00	2,250.00	2,250.00	52,500.00
<b>Soldul final</b>									
MDL, MDA-T-PCIMU	13.03	13.03	13.03						
EUR, MDA-T-PCIMU	1,432,416.23	1,432,416.23	1,432,416.23						

## Anexa 3

### Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2016 - 30.06.2016

Sursa(le) de finantare: MDA-T-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(e):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>2 TUBERCULOZA</b>	<b>560,041.38</b>	<b>702,823.29</b>	<b>2,444,088.36</b>	<b>1,374,187.05</b>	<b>1,803,981.99</b>	<b>4,897,770.05</b>	<b>814,145.67</b>	<b>1,101,158.70</b>	<b>2,453,681.69</b>
<b>005 MDA-T-PCIMU (2015-2017)</b>	<b>560,041.38</b>	<b>702,823.29</b>	<b>2,444,088.36</b>	<b>1,374,187.05</b>	<b>1,803,981.99</b>	<b>4,897,770.05</b>	<b>814,145.67</b>	<b>1,101,158.70</b>	<b>2,453,681.69</b>
<b>001 OBIECTIVUL 1: Sa asigure acces universal la diagnosticul la</b>	<b>158,678.51</b>	<b>224,713.31</b>	<b>472,719.12</b>	<b>237,217.78</b>	<b>579,658.00</b>	<b>1,304,050.08</b>	<b>78,539.27</b>	<b>354,944.69</b>	<b>831,330.96</b>
<b>001 1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomandat de catre OMS (DRO)</b>	<b>158,678.51</b>	<b>224,713.31</b>	<b>472,719.12</b>	<b>237,217.78</b>	<b>579,658.00</b>	<b>1,304,050.08</b>	<b>78,539.27</b>	<b>354,944.69</b>	<b>831,330.96</b>
<b>001 1.2 Modul: MDR TB / Interventie: Depistarea cazului si diagnosticul:</b>	<b>158,678.51</b>	<b>224,713.31</b>	<b>472,719.12</b>	<b>237,217.78</b>	<b>579,658.00</b>	<b>1,304,050.08</b>	<b>78,539.27</b>	<b>354,944.69</b>	<b>831,330.96</b>
001 1.2.1 Achizitionarea echipamentului de laborator pentru LNR si LRR	91,865.43	91,865.43	91,865.43	16,018.92	328,929.47	440,916.73	-75,846.51	237,064.04	349,051.30
002 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) tehnica ma	21,681.28	44,901.76	61,499.31	28,924.56	50,422.21	118,786.22	7,243.28	5,520.45	57,286.91
003 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) tehnica ma	19,848.24	60,200.25	60,200.25	28,274.38	28,274.38	85,658.01	8,426.14	-31,925.87	25,457.76
004 1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultura lichida si DST, f			95,847.65	89,776.59	89,776.59	282,277.92	89,776.59	89,776.59	186,430.27
005 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exacta la rez			62,250.00	25,318.80	25,318.80	83,909.40	25,318.80	25,318.80	21,659.40
006 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exacta la rez			1,832.00	759.57	759.57	2,517.29	759.57	759.57	685.29
007 1.2.5 Pastrarea si intretinerea echipamentului automat MGIT si LPA			51,111.91	41,791.77	41,791.77	83,583.54	41,791.77	41,791.77	32,471.63
008 1.2.6 Transportul speciemenelor pentru supravegherea de rutina a rezistentei la	-554.09	1,908.22	10,893.92	3,480.31	6,960.62	13,921.54	4,034.40	5,052.40	3,027.62
009 1.2.6 Transportul speciemenelor pentru supravegherea de rutina a rezistentei la	6,060.21	6,060.21	11,884.36	2,872.88	5,745.76	11,491.52	-3,187.33	-314.45	-392.84
010 1.2.6 Transportul speciemenelor pentru supravegherea de rutina a rezistentei la						48,000.00			48,000.00
011 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de protectie-HPNP		6,020.00	6,020.00			18,200.00	-6,020.00	-6,020.00	12,180.00
012 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: intretinerea sistemelor de ven	15,873.90	15,873.90	15,873.90			61,138.69	-15,873.90	-15,873.90	45,264.79
013 1.2.8 Asigurarea calitatii: verificare repetata & testul panel					1,678.83	4,452.55		1,678.83	4,452.55
014 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor intern.(TRC-TA)/ Implementarea SMC i						4,575.11			4,575.11
015 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor intern.(EPS)/ Implementarea SMC in L			474.09			19,200.66			18,726.57
016 1.2.9.2 Training International in SMC p-u responsabilii in MC (LNR) (TRC-TR)			2,966.30			3,900.00			933.70
017 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un trainer intern	-2,116.46	-2,116.46				2,116.46	2,116.46	2,116.46	2,116.46
018 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un trainer intern						1,752.52			1,752.52
019 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un trainer intern						5,833.92			5,833.92
020 1.2.9.4 Ajustarea documentelor SMC de la LNR de catre expertii nationali						11,818.00			11,818.00
<b>002 OBIECTIVUL 2: Sa asigure acces universal la calitatea tratam</b>	<b>340,957.46</b>	<b>348,020.55</b>	<b>1,692,441.52</b>	<b>1,053,462.06</b>	<b>1,059,974.57</b>	<b>3,249,061.50</b>	<b>712,504.60</b>	<b>711,954.02</b>	<b>1,556,619.98</b>
<b>001 2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul p</b>	<b>340,957.46</b>	<b>348,020.55</b>	<b>1,648,793.31</b>	<b>1,018,699.10</b>	<b>1,025,211.61</b>	<b>3,162,462.02</b>	<b>677,741.64</b>	<b>677,191.06</b>	<b>1,513,668.71</b>
<b>001 2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MDR-TB</b>	<b>340,957.46</b>	<b>348,020.55</b>	<b>1,648,793.31</b>	<b>1,018,699.10</b>	<b>1,025,211.61</b>	<b>3,162,462.02</b>	<b>677,741.64</b>	<b>677,191.06</b>	<b>1,513,668.71</b>
001 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia 2 p-u pacientii M	262,378.17	262,378.17	1,040,071.10	695,433.97	695,433.97	2,239,749.99	433,055.80	433,055.80	1,199,678.89
002 2.1.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2 (PSM)	11,019.95	11,019.95	48,493.92	26,356.95	26,356.95	84,886.53	15,337.00	15,337.00	36,392.61
003 2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de linia 2 (PSM)	13,831.69	14,949.96	46,465.59	33,450.37	33,450.37	107,731.98	19,618.68	18,500.41	61,266.39
004 2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de linia 2 (P	3,160.63	3,160.63	12,269.05	7,510.69	7,510.69	24,189.31	4,350.06	4,350.06	11,920.26
005 2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arenda) (PSM)	4,800.00	9,600.00	19,200.00	4,800.00	9,600.00	19,200.00			
006 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2 (combu	-664.36	444.80	3,483.03	960.53	1,921.06	3,842.12	1,624.89	1,476.26	359.09
007 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2 (soferi)	1,836.38	1,872.04	3,759.45	751.98	1,503.96	3,007.92	-1,084.40	-368.08	-751.53
008 2.1.1.7 Costuri a controlului calitatii din exterior (KABS) (PSM)			10,810.46	8,833.21	8,833.21	26,499.63	8,833.21	8,833.21	15,689.17
009 2.1.2.1 Procurarea medicamentelor antiTB de linia 2/3 p-u pacientii XDR TB			344,104.59	186,091.39	186,091.39	529,141.06	186,091.39	186,091.39	185,036.47
010 2.1.2.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2/3 (PSM)			11,376.44	7,052.87	7,052.87	20,054.46	7,052.87	7,052.87	8,678.02
011 2.1.2.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de linia 2/3 (PS			13,060.64	8,951.00	8,951.00	25,451.59	8,951.00	8,951.00	12,390.95
012 2.1.2.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de linia 2/3			5,193.95	2,009.79	2,009.79	5,714.73	2,009.79	2,009.79	520.78
013 2.1.3 Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (GLC)	44,595.00	44,595.00	90,505.09	36,496.35	36,496.35	72,992.70	-8,098.65	-8,098.65	-17,512.39
<b>002 2.2 Medicamente antiTB pentru tratamentul pacientilor cu TB se</b>	<b>43,648.21</b>	<b>43,648.21</b>	<b>34,762.96</b>	<b>34,762.96</b>	<b>34,762.96</b>	<b>86,599.48</b>	<b>34,762.96</b>	<b>34,762.96</b>	<b>42,951.27</b>
<b>001 2.2 Modul: Prevenirea si tratarea TB / Interventie: Tratament</b>	<b>43,648.21</b>	<b>43,648.21</b>	<b>34,762.96</b>	<b>34,762.96</b>	<b>34,762.96</b>	<b>86,599.48</b>	<b>34,762.96</b>	<b>34,762.96</b>	<b>42,951.27</b>
001 2.2.1.1 Medicamente de linia 1 p-u pacientii cu TB sensibila din Transnistria,inc	29,380.98	25,422.36	25,422.36	25,422.36	25,422.36	64,601.69	25,422.36	25,422.36	35,220.71
002 2.2.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor de linia 1 p-u Transnistria (PSM)			1,141.75	1,004.18	1,004.18	2,551.76	1,004.18	1,004.18	1,410.01
003 2.2.1.3 Transport/Asigurare p-u medicamente de linia 1 p-u Transnistria (PSM)			11,186.88	5,124.74	5,124.74	13,022.67	5,124.74	5,124.74	1,835.79
004 2.2.1.4 PSI estimat per furnizor/comanda (PSM)			1,938.60	3,211.68	3,211.68	6,423.36	3,211.68	3,211.68	4,484.76

<b>003</b>	<b>OBIECTIVUL 5. Sa consolideze managementul, coordonarea,</b>	<b>23,019.03</b>	<b>41,288.31</b>	<b>92,202.16</b>	<b>41,666.72</b>	<b>74,983.44</b>	<b>170,448.94</b>	<b>18,647.69</b>	<b>33,695.13</b>	<b>78,246.78</b>
<b>001</b>	<b>5.1 Consolidarea capacitatilor de management al PNC</b>	<b>9,733.61</b>	<b>15,364.53</b>	<b>46,344.73</b>	<b>17,474.14</b>	<b>29,838.28</b>	<b>71,281.96</b>	<b>7,740.53</b>	<b>14,473.75</b>	<b>24,937.23</b>
<b>001</b>	<b>5.1 Modul: Managementul programului/ Interventie: Politici, planific</b>	<b>9,733.61</b>	<b>15,364.53</b>	<b>46,344.73</b>	<b>17,474.14</b>	<b>29,838.28</b>	<b>71,281.96</b>	<b>7,740.53</b>	<b>14,473.75</b>	<b>24,937.23</b>
001	5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestionare la n		1,200.00				4,365.04			3,165.04
002	5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestionare la n		555.93	20,175.46			22,112.10		-555.93	1,936.64
003	5.1.2 Instruire la nivel international pentru personalul de la nivel central al PNC				5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00
004	5.1.3 Suport pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020						4,462.94			4,462.94
005	5.1.4 Suport pentru revizuirea si elaborarea regulamentelor dupa noul PNCT r				7,112.34	14,224.68	14,224.68	7,112.34	14,224.68	14,224.68
006	5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Ftziopneumologie (costuri de manager	4,456.16	8,935.96	17,803.92	4,411.80	8,823.60	17,647.20	-44.36	-112.36	-156.72
007	5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Ftziopneumologie (costuri de manager		525.67	2,413.57	840.00	1,680.00	3,360.00	314.33	559.14	946.43
008	5.1.6 Sprijin pentru elaborarea planului de durabilitate	4,751.78	4,751.78	4,751.78				-4,751.78	-4,751.78	-4,751.78
<b>002</b>	<b>5.2 Consolidarea capacitatii pentru servicii mai bune de ingrijire</b>	<b>7,780.24</b>	<b>14,103.78</b>	<b>17,091.43</b>	<b>4,930.00</b>	<b>4,930.00</b>	<b>20,594.20</b>	<b>-2,850.24</b>	<b>-9,173.78</b>	<b>3,502.77</b>
<b>001</b>	<b>5.2 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (Consolidar</b>	<b>7,780.24</b>	<b>14,103.78</b>	<b>17,091.43</b>	<b>4,930.00</b>	<b>4,930.00</b>	<b>20,594.20</b>	<b>-2,850.24</b>	<b>-9,173.78</b>	<b>3,502.77</b>
001	5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la intrunirile din strainatate			1,029.43	2,465.00	2,465.00	4,930.00	2,465.00	2,465.00	3,900.57
002	5.2.2 Instruirea personalului de servicii in cazul unor aspecte prioritare in cont	3,916.51	7,615.37	7,615.37	2,465.00	2,465.00	7,395.00	-1,451.51	-5,150.37	-220.37
003	5.2.3.1 Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de servicii (H		451.97	451.97			451.97		-451.97	
004	5.2.3.2 Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de servicii (T		2,172.71	2,172.71			2,172.71		-2,172.71	
005	5.2.3.3 Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XDR TB (HF			451.97			451.97			
006	5.2.3.4 Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XDR TB (TR			1,422.64			1,422.64			
007	5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT	3,863.73	3,863.73	3,947.34			3,769.91	-3,863.73	-3,863.73	-177.43
<b>003</b>	<b>5.3 Consolidarea supravegherii PNCT, monitorizare si evalua</b>	<b>5,505.18</b>	<b>11,820.00</b>	<b>28,766.00</b>	<b>19,262.58</b>	<b>40,215.16</b>	<b>78,572.78</b>	<b>13,757.40</b>	<b>28,395.16</b>	<b>49,806.78</b>
<b>001</b>	<b>5.3 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (M&amp;E)</b>	<b>5,505.18</b>	<b>11,820.00</b>	<b>28,766.00</b>	<b>19,262.58</b>	<b>40,215.16</b>	<b>78,572.78</b>	<b>13,757.40</b>	<b>28,395.16</b>	<b>49,806.78</b>
001	5.3.1 Vizite de control ale PNCT	3,255.18	5,070.00	12,822.20	5,304.55	10,609.10	21,218.20	2,049.37	5,539.10	8,396.00
002	5.3.2 Ajustarea Software-ului SYME TB		2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
003	5.3.3 Intretinerea Software-ului SYME TB	2,250.00	4,500.00	6,750.00	2,250.00	4,500.00	9,000.00			2,250.00
005	5.3.4.2 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si DR-TB, Ce			6,943.80	4,308.03	8,616.06	21,834.58	4,308.03	8,616.06	14,890.78
006	5.3.4.1 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si DR-TB, Ce			5,150.00		11,990.00	22,020.00	5,150.00	11,990.00	22,020.00
<b>004</b>	<b>MNF TB Managementul Grantului</b>	<b>35,887.77</b>	<b>84,561.99</b>	<b>168,270.05</b>	<b>41,840.49</b>	<b>89,365.98</b>	<b>174,209.53</b>	<b>5,952.72</b>	<b>4,803.99</b>	<b>5,939.48</b>
<b>005</b>	<b>Angajamente TB la 30.06.2015</b>			<b>11,710.79</b>						<b>-11,710.79</b>
<b>001</b>	<b>Angajamente TB la 30.06.201</b>			<b>11,710.79</b>						<b>-11,710.79</b>
<b>001</b>	<b>Angajamente TB la 30.06.2015</b>			<b>11,710.79</b>						<b>-11,710.79</b>
001	TB Faza 2, Angajamente, Medii nutritive, HPNP			10,419.49						-10,419.49
002	TB Faza 2, Angajamente, Soferi TB, HR			1,291.30						-1,291.30
<b>006</b>	<b>UTILIZAREA DOBINZII</b>	<b>1,498.61</b>	<b>4,239.13</b>	<b>6,744.72</b>				<b>-1,498.61</b>	<b>-4,239.13</b>	<b>-6,744.72</b>
<b>001</b>	<b>Utilizarea dobinz</b>	<b>1,498.61</b>	<b>4,239.13</b>	<b>6,744.72</b>				<b>-1,498.61</b>	<b>-4,239.13</b>	<b>-6,744.72</b>
<b>001</b>	<b>Utilizarea dobinzii</b>	<b>1,498.61</b>	<b>4,239.13</b>	<b>6,744.72</b>				<b>-1,498.61</b>	<b>-4,239.13</b>	<b>-6,744.72</b>
013	MNF TB Utilizarea dobinzii	1,498.61	4,239.13	6,744.72				-1,498.61	-4,239.13	-6,744.72
	<b>Total General</b>	<b>560,041.38</b>	<b>702,823.29</b>	<b>2,444,088.36</b>	<b>1,374,187.05</b>	<b>1,803,981.99</b>	<b>4,897,770.05</b>	<b>814,145.67</b>	<b>1,101,158.70</b>	<b>2,453,681.69</b>

## Anexa 4

### Distribuții conform "repartizării inițiale" Perioada 01.04.2016 - 30.06.2016

unitar				scos din	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	pret total evidenta	ajustat	
T10/GD/102	Data contractului: 08.09.2014	Valuta: USD		Curs de schimb: 0	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 13.06.2016	nr: f/n				
Transport charges	Unitati	1	3760,9	3760,9	
Transport Insurance	Unitati	1	366,01	366,01	
Quality Analysing charges	Unitati	1	3327,39	3327,39	
Inbound Freight Charges	Unitati	1	5545,65	5545,65	
Procurement Fee	Unitati	1	11645,86	11645,86	
Moxifloxacin 400mg tab, 100 tab bl	Cutii	198	64,51	12772,98	
Pyrazinamide 400mg tab, 672 tab bl	Cutii	638	13,75	8772,5	
Ethambutol HCl 400mg tab, 672 tab bl	Cutii	174	25,7	4471,8	
Linezolid 600mg tab, 20 tab bl	Cutii	840	138	115920	
Cycloserine 250mg cap, 100 cap, bl	Cutii	1896	42	79632	
			<b>Suma totala per institutie, USD: 246215,09</b>		
			<b>Suma totala per contract, USD: 246215,09</b>		
MDA/T/GD/03	Data contractului: 30.07.2015	Valuta: USD		Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 20.06.2016	nr: f/n				
Insurance	Unitati	1	149,79	149,79	
Procurement Fee	Unitati	1	4767,19	4767,19	
Quality Analysing Charges	Unitati	1	1362,05	1362,05	
Freight	Unitati	1	5638,56	5638,56	
PAS sodium 5,52g eq. to 4g PAS powder f. oral sol., 25 sac	Sachet	3314	34,25	113504,5	
Inbound Freight Charges	Unitati	1	2270,09	2270,09	
			<b>Suma totala per institutie, USD: 127692,18</b>		
			<b>Suma totala per contract, USD: 127692,18</b>		
MDA/T/GD/06_FEB	Data contractului: 13.10.2015	Valuta: USD		Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 19.04.2016	nr: f/n				
Quality Analysing Charges	Unitati	1	242,77	242,77	

<b>total</b>				<b>scos din</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret</b>
<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>evidenta</b>	<b>ajustat</b>		
FREIGHT	Unitati	1		8957,27		8957,27
Insurance	Unitati	1		26,72		26,72
Procurement Fee	Unitati	1		798,98		798,98
Pyrazinamide 400 mg 672 tab blister	Cutii	167		13		2171
Isoniazid 300 mg 672 tab blister	Cutii	283		12,76		3611,08
PRE SHIPMENT INSP CHARGES	Unitati	1		1220		1220
<b>act de predare din: 20.04.2016 nr: f/n</b>						
Streptomycin 1 g powder for inj 100 vials	Cutii	75		64		4800
<b>act de predare din: 03.05.2016 nr: f/n</b>						
Re-use prevention syringe + ndl 23Gx1", 5 ml, 100 PCE	Cutii	75		4,95		371,25
Safety box carton for syr&ndl 5L, 1 PCE	Cutii	75		0,65		48,75
				<b>Suma totala per institutie, USD: 22247,82</b>		
				<b>Suma totala per contract, USD: 22247,82</b>		
MDA/T/GD/08		Data contractului: 04.12.2015	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
<b>Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc</b>						
<b>act de predare din: 13.04.2016 nr: f/n</b>						
NALC (N-Acetyl-L-cystein), 100 gr.	Unitati	15		50		750
				<b>Suma totala per institutie, EURO: 750</b>		
				<b>Suma totala per contract, EURO: 750</b>		
MDA/T/GD/15		Data contractului: 17.12.2015	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
<b>Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc</b>						
<b>act de predare din: 23.05.2016 nr: f/n</b>						
Procurement Fee	Unitati	1		12157,67		12157,67
Freight	Unitati	1		1094,24		1094,24
Bedaquiline, 100 mg, 188 tab jar	Cutii	23		900		20700
linezolid, 600 mg, 20 tab blister	Cutii	1783		108,4		193277,2
Imipenem 500mg+Cilastatin 500mg, powder for infusion, 10 vials	Fiole			922		38 35036
inbound Freight Charges	Unitati	1		5789,37		5789,37
Sales Discount	Unitati	1		-41796		-41796
Quality Analysing Charges	Unitati	1		3473,62		3473,62
Insurance	Unitati	1		382,16		382,16

scos din Numele bunului	pret unitar	Descriere	pret total		
			Canitate	evidenta	ajustat
			<b>Suma totala per institutie, USD: 230114,26</b>		
			<b>Suma totala per contract, USD: 230114,26</b>		
MDA/T/GD/09		Data contractului: 24.12.2015	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 04.05.2016 nr: f/n					
Cryo-vials, sterile with cap, 2 ml		Bucati	22500	0,18	4050
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 4050</b>		
			<b>Suma totala per contract, EURO: 4050</b>		
MDA/T/GD/17		Data contractului: 01.03.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 17.05.2016 nr: f/n					
SL126L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-506,25 Jensen) - Rifampicin - 40,0 mg/ml.		Bucati	675	0,75	
SL055L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-506,25 Jensen) - Isoniazid 0,2 mg/ml;		Bucati	675	0,75	
SL127L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-506,25 Jensen) - Ethambutol – 2,0 mg/ml.		Bucati	675	0,75	
SL005L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-506,25 Jensen) - Streptomycin– 4,0 mg/ml		Bucati	675	0,75	
SL175L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-656,25 Jensen)- Amikacin– 30,0 mg/ml		Bucati	875	0,75	
SL176L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-656,25 Jensen)- Ofloxacin – 4,0 mg/ml		Bucati	875	0,75	
SL170L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-656,25 Jensen)- Ethionamide – 40,0 mg/ml		Bucati	875	0,75	
SL171L Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml		Bucati	875	0,75	656,25
SL067L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-656,25 Jensen)- Capreomycin– 40,0 mg/ml.		Bucati	875	0,75	
SL001L Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Bucati	10000	0,6	6000
			<b>Suma totala per institutie, USD: 11306,25</b>		
			<b>Suma totala per contract, USD: 11306,25</b>		
MDA/T/GD/12		Data contractului: 11.04.2016	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 19.05.2016 nr: f/n					
Respirators FFP2, valved; FS 20 V FFP2 NR D		Bucati	7000	0,86	6020
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 6020</b>		
			<b>Suma totala per contract, EURO: 6020</b>		
MDA/T/GD/18		Data contractului: 05.05.2016	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 30.05.2016 nr: f/n					
1-channel automated pipette, volume 2-20 µl		Bucati	20	88	1760
Electronic pipette, single-channel, volume 1-50 µl (including charging adapter)		Bucati	10	523	5230
8-channel automated pipette, volume 50-300 µl		Bucati	4	229	916

<b>total</b>	<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>scos din evidenta</b>	<b>pret unitar ajustat</b>	<b>pret</b>
	8-channel automated pipette, volume 5-50 µl	Bucati	6		229	1374
	1-channel automated pipette, volume 100-1000 µl	Bucati	20		88	1760
	1-channel automated pipette, volume 10-100 µl	Bucati	20		88	1760
	1-channel automated pipette, volume 0.5-10 µl	Bucati	20		91	1820
	1-channel automated pipette, volume 20-200 µl	Bucati	20		88	1760
					<b>Suma totala per institutie, EURO: 16380</b>	
					<b>Suma totala per contract, EURO: 16380</b>	
<b>MDA/T/GD/20</b>				Data contractului: 26.05.2016	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1
<b>Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc</b>						
<b>act de predare din: 23.06.2016</b>	<b>nr: f/n</b>					
	Water distiller, GFL2004	Bucati	4		1780	7120
					<b>Suma totala per institutie, EURO: 7120</b>	
					<b>Suma totala per contract, EURO: 7120</b>	
<b>MDA/T/GD/25</b>				Data contractului: 27.05.2016	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1
<b>UCIMP RSS</b>						
<b>act de predare din: 02.06.2016</b>	<b>nr: f/n</b>					
	Printer color, EPSON L800	Unitati	1		6151,53	6151,53
					<b>Suma totala per institutie, MDL: 6151,53</b>	
					<b>Suma totala per contract, MDL: 6151,53</b>	

**Anexa 5: Lista indicatorilor**
**Descrierea programului**

Tara:	Moldova
Componenta:	HIV/AIDS
Grant no:	MDA-H-PCIMU
Recipientul principal:	IP UCIMP RSS
Data inițierii:	01.01.2015
Data finalizarea:	31.12.2017
Perioada de raportare:	01.01.2016-30.06.2016

**B. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat**

Obiectiv: reducerea prevalenței HIV în rândul populațiilor-cheie afectate și mortalitatea asociată cu SIDA în Republica Moldova

Conectat la scopuri	Indicatori de Impact	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015	2016	2017
		valoarea	Anul	Sursa					
1	HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație	3.12	2013	Regisrtu	Virst a Sex	Ținte	<3,12	<3,08	<3,06
						Rezultate, TOTAL	3.99%		
						Rezultate, bărbați	n/a		
						Rezultate, femei	n/a		
						Rezultate, transgender	n/a		
						Rezultate, <15	n/a		
						Rezultate, 15+	n/a		
Comentarii:									

**C. Obiectivele programului și indicatorii de rezultat**

Obiective:	
1	Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazata pe dovezi
2	Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport
3	Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Indicatori de Rezultat	Indicator	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015	2016	2017	Comentarii	
		valoarea	Anul	Sursa							
1	HIV O-1: Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni după inițiere	Total	81.2% (483/595)	2013	Cartele	Virstă Sex	Ținte	≥83%	≥84%	≥85%	Numărător: Numărul adulților și copiilor care sunt încă în viață urmînd tratament antiretroviral la 12 luni de la inițierea lui. Numitor: Numărul total de adulți și copii care au fost prognozați pentru a urma tratamentul în 12 luni, pentru perioada de raportare.
							Rezultate, TOTAL	83,98%(755/899)			
							Rezultate, bărbați	82,03%(338/412)			
							Rezultate, femei	85,62%(417/487)			
							Rezultate, transgender	n/a			
							Rezultate, <15	100%(22/22)			
							Rezultate, 15+	83,58%(733/877)			
Comentarii:											



Module D.

Modulul 1: PMTCT														
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii		
	valoarea		Anul			Sursa	lan-lun	Iul-Dec	lan-lun	Iul-Dec	lan-lun		Iul-Dec	
PMTCT-2: Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt	Total:		95.4% (146/153)	2013	Cartele	tipul de tratament	Ținte	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	Numărător: Numărul femeilor gravide HIV pozitive care au primit tratament profilactic ARV pentru a reduce transmiterea de la mama la făt. Numitor: În cazul RM, deoarece datele estimate ale "spectrului" pe indicatorii de PTMF nu sunt semnificativi, s-a utilizat numărul de femei HIV + identificate în perioada de raportare. Numerele reale pentru numărător și numitor vor fi raportate în timpul PU sau PU/DR	
	Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (recent inițiat în timpul sarcinii curente)		24% (35/146)				Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (nou inițiat în timpul sarcinii curente)	69,56% (64/92)	69,14%(121/175)	64,2% (63/98)				
	Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (deja tratat inițiat)		20% (29/146)				ART pe tot parcursul vieții, inclusiv opțiunea B + (deja tratat inițiat până la începutul sarcinii curente)	29,3% (27/92)	29,71% (52/175)	31,6%(31/98)				
	Profilaxia ARV triplă maternală (OMS component profilaxia Opțiunea B)		55% (80/146)				Profilaxia ARV triplă maternală (OMS component profilaxia Opțiunea B)	n/a	n/a	n/a				
	ART maternală (componenta de profilaxie în timpul sarcinii OMS A)		n/a				ART maternală (componenta de profilaxie în timpul sarcinii OMS A)	n/a	n/a	n/a				
	Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază		1% (2/146)				Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază	1,09% (1/92)	1,14%(2/175)	4%(4/98)				
							Rezultate, TOTAL							
							Ținte	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%		>90.0%
			Rezultate, TOTAL	87,13% (88/101)	95,54(193/202)	70,8% (73/103)								

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii	
	valoarea		Anul			Sursa	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun		Iul-Dec
PMCT-3: Procentul copiilor născuți de mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață	90.2% (138/153)		2013	Înregistrări administrative	n/a		Copiii aratați sunt doar acei, care la 1 ianuarie aveau împlinite 2 luni (născuți de la 1 noiembrie 2014 până la 1 noiembrie 2015). În luna martie, 2016 vor fi colectate datele pentru cohorta copiilor născuți în 2015, atunci când toți copiii vor avea împlinite 2 luni.	Indicatorul a fost calculat reiesind din numărul de copii născuți în primele 6 luni ale a. 2016, care nu toți au împlinit două luni până la finele lunii de raportare. În plus, un copil a decedat.					Indicatorul urmează a fi ajustat când toți copiii născuți în S I 2016 vor avea cel puțin 2 luni împlinite.

Modulul 2: Tratament, Îngrijire and Suport													
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii	
	valoarea		Anul			Sursa	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun		Iul-Dec
TCS-1: Procentul adulților și copiilor care primesc terapie antiretrovirală din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV			2013	Cartele	Sex	Ținte		27%		30%		33%	Numărător: Numărul adulților și copiilor cu infecția HIV avansată care primesc la etapa actuală terapie antiretrovirală, în conformitate cu protocoalele de tratament, aprobate la nivel național la sfârșitul perioadei de raportare. Numitor: Numărul estimat de adulți și copii care trăiesc cu HIV (date - generate de SPECTRUM).
	Total	16.8% (2493/14812)				Rezultate, TOTAL		21% (3850/18300)	4,234				
	Bărbați	18% (1303/9735)				Rezultate, bărbați		18,67%(1916/10262)	2,105				
	Femei	23% (1190/5077)				Rezultate, femei		24,06%(1934/8038)	2,129				
	Transgender	n/a				Rezultate, transgender		n/a	n/a				
	<15	68% (82/121)				Rezultate, <15		71,67%(106/150)	114				
	15+	16% (2411/14691)				Rezultate, 15+		20,63%(3744/18150)	4,120				
						Comentarii:							
TCS-2: Procentul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3			2013	Cartele	Sex	Ținte		<40%		<35%		<30%	Numărător: Numărul adulților care trăiesc cu HIV care au inițiat ART cu numărul de CD4 de <200 celule/mm3 în perioada analizată. Numitor: numărul total de adulți care au inițiat ARV în perioada analizată.
	Total	41.8% (229/548)				Rezultate, TOTAL		29,45%(281/954)	37%(174/469)				
	Bărbați	47% (138/295)				Rezultate, bărbați		36,43%(180/494)	42% (99/235)				
	Femei	36% (91/253)				Rezultate, femei		21,96%(101/460)	32% (75/234)				
	Transgender	n/a				Rezultate, transgender		n/a					
						Comentarii:							
TCS-3: Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratament ARV și la 12 luni după inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml)	77.5% (1933/2493)		2013	Cartele	n/a		>79%		>81%		>83%	Numărător: Numărul de pacienți adulți, adolescenți și copii cu o încărcătură virală nedetectabilă (<1000 copii/ml) la 12 luni de la inițierea ARV Numitor: Numărul adulților și copiilor care au inițiat ARV în ultimele 12 luni înainte de începerea perioadei de raportare, cu un număr de încărcătură virală la 12 luni de vizită Denominator: Number of adults and children who initiated ART in	
			Rezultate, TOTAL		79,41 (2300/2896)								
			Comentarii:										

## Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2016 - 30.06.2016

Valuta: Eur

## Anexa 6

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
MDL, MDA-H-PCIMU	47.07								
EUR, MDA-H-PCIMU	778,736.16	811,435.93	373,787.11						
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
Debursari, MDA-H-PCIMU			1,558,295.00						-1,558,295.00
Dobinda acumulata, MDA-H-PCIMU	2,153.37	4,491.68	52,245.98				-2,153.37	-4,491.68	-52,245.98
<b>Total sursele</b>	<b>2,153.37</b>	<b>4,491.68</b>	<b>1,610,540.98</b>				<b>-2,153.37</b>	<b>-4,491.68</b>	<b>-1,610,540.98</b>
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>MDA-H-PCIMU</b>	<b>125,170.10</b>	<b>160,161.11</b>	<b>1,328,561.59</b>	<b>192,969.41</b>	<b>256,586.24</b>	<b>1,751,264.15</b>	<b>67,799.31</b>	<b>96,425.13</b>	<b>422,702.56</b>
1 1.0 Resurse Umane (HR)	28,928.93	58,458.06	248,073.04	41,843.82	83,687.64	283,096.02	12,914.89	25,229.58	35,022.98
11 11.0 Costuri administrative de progr(PA)	16,273.56	16,649.16	78,189.09	16,746.00	19,476.00	78,426.00	472.44	2,826.84	236.91
2 2.0 Costuri legate de transport (TRC)	4,751.41	4,751.41	5,356.66	8,298.61	12,583.62	35,453.72	3,547.20	7,832.21	30,097.06
3 3.0 Servicii Externe profesioanle (EPS)	3,682.56	8,582.56	30,631.41	8,500.00	11,000.00	62,000.00	4,817.44	2,417.44	31,368.59
4 4.0 Produse medicale -Medicamente (HPPP)	7,390.29	7,390.29	593,747.74			639,291.00	-7,390.29	-7,390.29	45,543.26
5 5.0 roduse medicale nefarmaceutice (HPNP)	7,908.30	7,908.30	128,823.30	10,144.20	10,144.20	30,432.60	2,235.90	2,235.90	-98,390.70
6 6.0 Produse medicale - Echipament (HPPE)	46,875.07	46,919.07	167,780.90	101,613.78	105,363.78	583,333.81	54,738.71	58,444.71	415,552.91
7 7.0 Costuri de procurare (PSM)	9,359.98	9,502.26	47,153.46	3,873.00	10,431.00	10,431.00	-5,486.98	928.74	-36,722.46
8 8.0 Infrastructura (INF)			8,957.00			6,000.00			-2,957.00
9 9.0 Echipament nemedical (NHP)			19,848.99	1,950.00	3,900.00	22,800.00	1,950.00	3,900.00	2,951.01
<b>Soldul final</b>									
MDL, MDA-H-PCIMU	199.26	199.26	199.26						
EUR, MDA-H-PCIMU	655,567.24	655,567.24	655,567.24						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2016 - 30.06.2016

Sursa(le) de finantare: MDA-H-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(le): Toate

Anexa 7

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>1 HIV/SIDA/ITS</b>	<b>125,170.10</b>	<b>160,161.11</b>	<b>1,328,561.59</b>	<b>192,969.41</b>	<b>256,586.24</b>	<b>1,751,264.15</b>	<b>67,799.31</b>	<b>96,425.13</b>	<b>422,702.56</b>
<b>103 MDA-H-PCIMU (2015-2017)</b>	<b>125,170.10</b>	<b>160,161.11</b>	<b>1,328,561.59</b>	<b>192,969.41</b>	<b>256,586.24</b>	<b>1,751,264.15</b>	<b>67,799.31</b>	<b>96,425.13</b>	<b>422,702.56</b>
<b>001 Obiectiv 1. Sporirea accesului la prevenirea HIV baz</b>	<b>8,470.54</b>	<b>8,470.54</b>	<b>21,613.62</b>	<b>11,997.93</b>	<b>13,782.96</b>	<b>43,447.64</b>	<b>3,527.39</b>	<b>5,312.42</b>	<b>21,834.02</b>
<b>001 Modul: Prevenirea transmiterii de la mama la fat</b>	<b>8,470.54</b>	<b>8,470.54</b>	<b>21,613.62</b>	<b>11,997.93</b>	<b>13,782.96</b>	<b>43,447.64</b>	<b>3,527.39</b>	<b>5,312.42</b>	<b>21,834.02</b>
<b>001 Interventie: Prevenirea transmiterii verticale HIV</b>	<b>8,470.54</b>	<b>8,470.54</b>	<b>21,613.62</b>	<b>11,997.93</b>	<b>13,782.96</b>	<b>43,447.64</b>	<b>3,527.39</b>	<b>5,312.42</b>	<b>21,834.02</b>
001 Asigurarea testarii HIV p-u femeile insarcinate pina la nastere (teste			299.70			711.00		237.00	411.30
002 Asigurarea testarii femeilor insarcinate la HIV, primul trimestru a sarc			4,440.00	1,440.00	1,440.00	4,320.00	1,440.00	1,440.00	-120.00
003 Oferirea tratamentului ARV p-u femeile insarcinate si nou-nascuti (p-						451.00			451.00
004 Reducerea transmiterii HIV/SIDA copiilor prin asigurarea cu lapte pr	7,908.30	7,908.30	15,776.43	8,467.20	8,467.20	25,401.60	558.90	558.90	9,625.17
005 Consolidarea capacitatii p-u specialistii in boli infectioase	562.24	562.24	562.24		1,785.03	5,355.09	-562.24	1,222.79	4,792.85
006 Consolidarea capacitatii p-u specialistii VCT			535.25	1,853.73	1,853.73	7,208.95	1,853.73	1,853.73	6,673.70
<b>002 Obiectiv 2. Asigurarea accesului universal la tratam</b>	<b>67,183.41</b>	<b>70,679.23</b>	<b>653,121.96</b>	<b>127,101.68</b>	<b>157,239.68</b>	<b>1,433,687.73</b>	<b>59,918.27</b>	<b>86,560.45</b>	<b>780,565.77</b>
<b>001 Modul: Tratament, ingrijire si suport</b>	<b>67,183.41</b>	<b>70,679.23</b>	<b>653,121.96</b>	<b>127,101.68</b>	<b>157,239.68</b>	<b>1,433,687.73</b>	<b>59,918.27</b>	<b>86,560.45</b>	<b>780,565.77</b>
<b>001 Interventie: Terapie antiretrovirala (ART)</b>	<b>16,750.27</b>	<b>16,892.55</b>	<b>392,509.57</b>	<b>3,873.00</b>	<b>10,431.00</b>	<b>649,271.00</b>	<b>-12,877.27</b>	<b>-6,461.55</b>	<b>256,761.43</b>
001 Asigurarea accesului la tratament a PTHIV, inclusiv p-u femeile insa		7,390.29	370,307.40			638,840.00	-7,390.29	-7,390.29	268,532.60
002 Costuri de intretinere a medicamentelor ARV	9,343.18	9,480.69	10,935.71	3,873.00	7,746.00	7,746.00	-5,470.18	-1,734.69	-3,189.71
003 Controlul calitatii medicamentelor ARV	16.80	21.57	11,266.46		2,685.00	2,685.00	-16.80	2,663.43	-8,581.46
<b>002 Interventie: Monitorizarea tratamentului</b>	<b>46,875.07</b>	<b>46,919.07</b>	<b>154,880.90</b>	<b>103,398.68</b>	<b>107,148.68</b>	<b>586,903.61</b>	<b>56,523.61</b>	<b>60,229.61</b>	<b>432,022.71</b>
001 Echipament de laborator: procurarea echipamentului PCR						90,000.00			90,000.00
002 Echipament de laborator: procurarea flowcitometrului p-u calcularea						180,000.00			180,000.00
003 Echipament de laborator: procurarea centrifugii p-u Epindorf p-u labo						800.00			800.00
004 Echipament de laborator: procurarea racitorului PCR						3,500.00			3,500.00
005 Echipament de laborator: procurarea liniei ELISA p-u laboratorul de						7,000.00			7,000.00
006 Echipament de laborator: procurarea frigiderului de capacitate inalta						7,000.00			7,000.00
007 Consolidarea capacitatii p-u specialistii de sector: instruire p-u speci				1,784.90	1,784.90	3,569.80	1,784.90	1,784.90	3,569.80
008 Monitorizarea tratamentului: determinarea incarcaturii virale p-u paci	46,875.07	46,875.07	46,875.07	25,443.45	25,443.45	69,498.90	-21,431.62	-21,431.62	22,623.83
009 Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 p-u persoanele			106,691.64	72,420.33	72,420.33	203,034.91	72,420.33	72,420.33	96,343.27
010 Mentenanta echipamentului de laborator		44.00	1,314.19	3,750.00	7,500.00	22,500.00	3,750.00	7,456.00	21,185.81
			<b>93,870.00</b>			<b>93,863.12</b>			<b>-6.88</b>
<b>003 Interventie: Aderenta la tratament</b>									
001 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -			22,068.00			21,962.16			-105.84
002 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -			57,402.00			57,500.96			98.96
003 Asigurarea sederii corespunzatoare a beneficiarilor in centre			14,400.00			14,400.00			
	<b>3,558.07</b>	<b>6,867.61</b>	<b>11,861.49</b>	<b>19,830.00</b>	<b>39,660.00</b>	<b>88,650.00</b>	<b>16,271.93</b>	<b>32,792.39</b>	<b>76,788.51</b>
<b>004 Interventie: Raportare de rutina</b>									
001 Ajustarea softului SYME HIV					1,950.00	15,000.00			15,000.00
002 Mentenanta softului SYME HIV					3,900.00	7,800.00	1,950.00	3,900.00	7,800.00
003 Consultant National M&E	3,309.54	6,619.08	11,031.80	3,315.00	6,630.00	19,890.00	5.46	10.92	8,858.20
004 Specialist IT SYME HIV				3,315.00	6,630.00	13,260.00	3,315.00	6,630.00	13,260.00
005 Renovarea incaperilor utilizate p-u introducerea datelor in SYME HIV						6,000.00			6,000.00
006 Contractarea operatorilor p-u introducerea datelor HIV in SYME HIV				10,200.00	20,400.00	20,400.00	10,200.00	20,400.00	20,400.00
007 M&E: vizite de monitorizare	248.53	248.53	829.69	1,050.00	2,100.00	6,300.00	801.47	1,851.47	5,470.31
<b>005 Interventie: Studii</b>						<b>15,000.00</b>			<b>15,000.00</b>
001 Studii de urmarire						15,000.00			15,000.00
	<b>9,971.73</b>	<b>9,971.73</b>	<b>31,462.89</b>	<b>6,049.98</b>	<b>12,099.96</b>	<b>62,149.88</b>	<b>-3,921.75</b>	<b>2,128.23</b>	<b>30,686.99</b>
<b>003 Obiectiv 3. Intarirea capacitatii comunitatilor si asig</b>									
<b>001 Modul: Managementul de program</b>	<b>9,971.73</b>	<b>9,971.73</b>	<b>31,462.89</b>	<b>6,049.98</b>	<b>12,099.96</b>	<b>62,149.88</b>	<b>-3,921.75</b>	<b>2,128.23</b>	<b>30,686.99</b>
<b>001 Interventie: Politici, planificare, coordonare si managemen</b>	<b>9,971.73</b>	<b>9,971.73</b>	<b>31,462.89</b>	<b>6,049.98</b>	<b>12,099.96</b>	<b>62,149.88</b>	<b>-3,921.75</b>	<b>2,128.23</b>	<b>30,686.99</b>
001 Evaluarea managementului planului NAP si planului de dezvoltare a	3,682.56	3,682.56	22,572.47			30,000.00	-3,682.56	-3,682.56	7,427.53

002 Consolidarea capacitaii personalului de coordonare NAP	4,189.17	4,189.17	4,189.17	2,499.98	4,999.96	14,999.88	-1,689.19	810.79	10,810.71
003 Asistenta tehnica p-u dezvoltarea capacitatii RP				2,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00
004 Managementul unitatii de coordonare NAP si costuri administrative:	2,100.00	2,100.00	4,701.25	1,050.00	2,100.00	12,150.00	-1,050.00		7,448.75
<b>004 Managementul grantului</b>	<b>39,544.42</b>	<b>71,039.61</b>	<b>220,799.39</b>	<b>47,819.82</b>	<b>73,463.64</b>	<b>211,978.90</b>	<b>8,275.40</b>	<b>2,424.03</b>	<b>-8,820.49</b>
<b>005 Angajamente 31.12.2014</b>			<b>401,563.73</b>						<b>-401,563.73</b>
<b>001 Angajamente 31.12.2014</b>			<b>401,563.73</b>						<b>-401,563.73</b>
001 Auditul SR Soros, Angajament Faza 2			3,158.94						-3,158.94
002 Medicamente ARV, Angajament Faza 2			223,440.34						-223,440.34
003 Pastrare si Distribuire ARV, Angajament Faza 2			18,022.04						-18,022.04
004 Testare CD4, Angajament Faza 2			62,807.17						-62,807.17
005 Echipament IT p-u UCIMP, OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2			19,848.99						-19,848.99
006 Mobilier p-u OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2			7,970.00						-7,970.00
007 Conditioner p-u spitalul Balti, Angajament Faza 2			987.00						-987.00
008 Echipament de laborator p-u SDMC, Angajament Faza 2			12,900.00						-12,900.00
009 Controlul calitatii ARV - KABS, Angajament Faza 2			6,929.25						-6,929.25
011 Teste si consumabile PCR, Angajament Faza 2			45,500.00						-45,500.00
<b>Total General</b>	<b>125,170.10</b>	<b>160,161.11</b>	<b>1,328,561.59</b>	<b>192,969.41</b>	<b>256,586.24</b>	<b>1,751,264.15</b>	<b>67,799.31</b>	<b>96,425.13</b>	<b>422,702.56</b>

## Anexa 8

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
MDA_H/GD/004_2015 Centrul SIDA Tiraspol	Data contractului: 22.06.2015	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0	
Bellakt 0-12 Plus, 400g (Formule de început pentru nou-născuți 0-6 luni din lapte de vacă)	kg	768	115,47	88680,96
Bellakt 0-12 Plus, 400g (Formule pentru nou-născuți 6-12 luni din lapte de vacă)	kg	768	115,47	88680,96
			<b>Suma totala per institutie, MDL: 177361,92</b>	
			<b>Suma totala per contract, MDL: 177361,92</b>	
MDA_H/GD/006_2015 Dispensarul Dermato-venereologic Republican	Data contractului: 30.09.2015	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Norvir (Ritonavir 100mg) comp.film N30	Unitati	475	21,58	10250,5
			<b>Suma totala per institutie, USD: 10250,5</b>	
			<b>Suma totala per contract, USD: 10250,5</b>	
MDA_H/GD/007_2015 Dispensarul Dermato-venereologic Republican	Data contractului: 30.09.2015	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Zidovudin 300 mg + Lamivudin 150 mg tabs N60	Unitati	628	7,42	4659,76
Efavirenz 600mg tabs N30	Unitati	500	4,32	2160
Tenofovir 300mg + Lamivudin 300mg + Efavirenz 600mg tabs N30 28651,2	Unitati		2820	10,16
Tenofovir 300mg + Emtricitabine 200mg+Efavirenz 600mg tabs N30 30891,03	Unitati		2917	10,59
Lamivudin 150mg + Zidovudin 300mg+Nevirapin 200mg tabs N60 2972,46	Unitati		321	9,26
Lamivudine 300mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300mg tabs N30	Unitati		1532	5,58426
Nevirapine 200mg tabs N60	Unitati	167	3,78	631,26
Abacavir Sulfate 600mg + Lamivudine 300mg tabs N30	Unitati	168	16,95	2847,6
Tenofovir 300mg + Emtricitabine 200mg tabs N30	Unitati	1104	6,7	7396,8
Darunavir 600 mg tabs N60	Unitati	144	109,21	15726,24
Lamivudin 60mg + Zidovudin 30mg disp. Tabs N60	Unitati	137	2,82	386,34
Abacavir Sulfate 60mg + Lamivudine 30mg disp. Tabs N60	Unitati	350	7,2	2520
Lamivudine 10 mg/ml Oral. Sol. 240 ml	Unitati	15	10,69	160,35
Abacavir Sulfate 60mg + Lamivudine 30mg disp. Tabs N60	Unitati	8	7,2	57,6
			<b>Suma totala per institutie, USD: 107486,64</b>	
			<b>Suma totala per contract, USD: 107486,64</b>	

### Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA  
Perioada 01.04.2016 - 30.06.2016

Valuta: Eur

### Anexa 9

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
MDL CNC 2016-2017	0.01								
EUR CNC 2016-2017	13,720.86								
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
<b>Total sursele</b>	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>CNC 2016-2017</b>	<b>8,292.05</b>	<b>13,612.95</b>	<b>13,612.95</b>				<b>-8,292.05</b>	<b>-13,612.95</b>	<b>-13,612.95</b>
01 Intilniri,Instruiri,Ateliere,Consultari	1,745.29	2,690.21	2,690.21				-1,745.29	-2,690.21	-2,690.21
03 Cheltuieli generale (CNC)	-0.46	-9.66	-9.66				0.46	9.66	9.66
04 Resurse Umane (CNC)	6,547.22	10,932.40	10,932.40				-6,547.22	-10,932.40	-10,932.40
<b>Soldul final</b>									
MDL CNC 2016-2017	38.06	38.06	38.06						
EUR CNC 2016-2017	5,390.76	5,390.76	5,390.76						

## Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Anexa 10

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2016 - 30.06.2016

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: CNC 2016-2017

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>3 CNC</b>	<b>8,292.05</b>	<b>13,612.95</b>	<b>13,612.95</b>				<b>-8,292.05</b>	<b>-13,612.95</b>	<b>-13,612.95</b>
<b>005 CNC 2016-2017</b>	<b>8,292.05</b>	<b>13,612.95</b>	<b>13,612.95</b>				<b>-8,292.05</b>	<b>-13,612.95</b>	<b>-13,612.95</b>
<b>002 Imbunatatirea angajamentului</b>	<b>1,745.29</b>	<b>2,690.21</b>	<b>2,690.21</b>				<b>-1,745.29</b>	<b>-2,690.21</b>	<b>-2,690.21</b>
001 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP	1,745.29	2,690.21	2,690.21				-1,745.29	-2,690.21	-2,690.21
<b>004 Costuri de oficiu</b>	<b>6,546.76</b>	<b>10,922.74</b>	<b>10,922.74</b>				<b>-6,546.76</b>	<b>-10,922.74</b>	<b>-10,922.74</b>
001 Costuri administrative de oficiu	-0.46	-9.66	-9.66				0.46	9.66	9.66
004 Coordonatorul Secretariatului CNC	2,951.06	4,933.93	4,933.93				-2,951.06	-4,933.93	-4,933.93
005 Consultant Comunicare CNC	2,553.82	4,259.81	4,259.81				-2,553.82	-4,259.81	-4,259.81
006 Contabil CNC (timp partial)	1,042.34	1,738.66	1,738.66				-1,042.34	-1,738.66	-1,738.66
<b>Total General</b>	<b>8,292.05</b>	<b>13,612.95</b>	<b>13,612.95</b>				<b>-8,292.05</b>	<b>-13,612.95</b>	<b>-13,612.95</b>