

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IANUARIE - MARTIE 2017

MAI 2017

STRUCTURA RAPORTULUI

- Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul TB, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 678 MDA-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 19
- Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul HIV, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Paginile: 20 - 29
- Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC** (nr. MOL-GFUND-1606)

Paginile: 30 - 32

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul NFM TB, Grantul NFM HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-T-PCIMU
Numărul Grantului:	678
Acordul de Grant Semnat:	06 Iulie 2015
Finanțare aprobată:	7,957,826.00 EURO
Data demarării:	01 Iulie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

CUPRINS PARTEA 1.

Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017	5
Progresul activităților.....	6
Obiectivul 1 Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-MEDR	6
<i>Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS.....</i>	<i>6</i>
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-MEDR.....	9
<i>Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-MEDR</i>	<i>9</i>
<i>Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar.....</i>	<i>10</i>
Obiectivul 5 Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei.....	10
<i>Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT.....</i>	<i>10</i>
<i>Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB.....</i>	<i>11</i>
<i>Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării.....</i>	<i>11</i>
Fortificarea managementului programului	13
Indicatorii de performanță ai grantului.....	14
Debursările grantului	15
Anexele (1– 4).....	33

Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017

Sumar: În contextul profilului epidemiologic și provocărilor programatice, obiectivul general al Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” este reducerea poverii tuberculozei (inclusiv M/EDR-TB) în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB. Programul acoperă întregul spectru de activități al controlului tuberculozei, inclusiv performanța generală a serviciilor de control al tuberculozei și abordările intersectoriale pentru TB, TB/ MDR și TB/ HIV, cu o atenție specială axată asupra necesităților populațiilor vulnerabile și cu risc sporit.

Programul susține intervențiile care au fost sprijinite anterior de către Fondul Global, precum și suportă noi activități, cum ar fi tehnologiile noi de diagnostic molecular rapid la nivelul asistenței medicale primare. În același timp, activitățile programului sunt planificate ținând cont de sporirea contribuției Guvernului în preluarea necesităților financiare cheie ale programului, inclusiv creșterea procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua. Intervențiile programului acoperă atât sectorul civil, cât și cel penitenciar, precum și regiunea de est a republicii, adresând problema accesului limitat la servicii esențiale antituberculoase pentru populația care locuiește în această regiune.

Scop: Scopul Programului este de a diminua povara tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB.

Activitățile planificate:

- Suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria;
- Consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei;
- Instruirea personalului pentru fortificarea capacităților de oferire a serviciilor;
- Fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al tuberculozei.

Grupul Țintă/ Beneficiarii:

- Pacienții cu tuberculoză;
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă;
- Deținuții;
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS

1.2.1 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS" a asigurat livrarea unei părți din echipamentul medical contractat, destinat laboratoarelor regionale în bacteriologia tuberculozei și anume:

- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în luna Martie 2017, a microscopelor cu fluorescență pentru laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei, în baza contractului MDA/T/GD/43 din 24.11.2016, semnat cu „AMK Management Services” GmbH;
- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în luna Martie 2017, a boxelor biologice de protecție a personalului de laborator și a microscopelor LED pentru centrele de microscopie și laboratoarele de referință, în baza contractului MDA/T/GD/ICB-1 din 03.11.2016, semnat cu „Imunotehnomed” SRL.

De asemenea, IP "UCIMP DS":

- ✓ a semnat, pe data de 12.01.2017, contractul MDA/T/GD/30 cu „Imunotehnomed” SRL, și a asigurat livrarea și instalarea unui inspissator pentru laboratorul regional de referință din Vorniceni, în luna Martie 2017;
- ✓ a semnat, pe data de 03.03.2017, contractul MDA/T/GD/48 cu „AV-Macrocom” SRL, și a asigurat livrarea și instalarea, în luna Martie 2017, echipamentului IT pentru microscopul cu fluorescență din laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei;
- ✓ a semnat, pe data de 16.12.2016, contractul MDA/T/AG/08 (16/12) și pe data de 01.02.2017, contractul MDA/T/AG/09 (1/19), ambele cu „Vivamed International” SRL, privind furnizarea serviciilor de evaluare tehnică și mentenanță a aparatului fluorografic digital mobil (pe baza de automobil), din cadrul Spitalului TB din Bender.

1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS":

- ✓ a semnat, pe data de 16.01.2017, contractul MDA/T/GD/46 cu „Imunotehnomed” SRL, și a asigurat livrarea, în luna Februarie 2017, primei tranșe de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei;
- ✓ a organizat livrarea completă, în lunile Ianuarie și Februarie 2017, a substanței pure destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, în baza contractului MDA/T/GD/31 din data de 10.11.2016, semnat cu „Stimed-Plus” SRL;
- ✓ a semnat, pe data de 10.03.2017, contractul MDA/T/GD/36 cu „MedGlobalFarm” SRL, și a organizat livrarea, în luna Martie 2016, a primei tranșe de consumabile pentru diagnosticul TB, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei.

1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT

A fost recepționată, de la IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/879 din 20.12.2016), lista necesităților, pentru anul 2017, de procurare a consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT. Contractarea și livrarea consumabilelor se va desfășura conform schemei prestabilite de către Beneficiar.

1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain

A fost recepționată, de la IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/879 din 20.12.2016), lista necesităților, pentru anul 2017, de procurare a consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain. Contractarea și livrarea consumabilelor se va desfășura conform schemei prestabilite de către Beneficiar.

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA

În cadrul activității nominalizate, IP „UCIMP DS” a achitat costul contractului pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a echipamentelor HAIN, pentru diagnosticul rapid al tuberculozei, pentru următoarele 12 luni (contractul MDA/T/AG/07 din 06.12.2016 cu Hain Lifescience GmbH). Realizarea activităților se va efectua în baza graficului prestabilit cu beneficiarii: IMSP IFP "Chiril Draganiuc", Laboratoarele de Referință TB al Spitalului Municipal Bălți și Spitalului TB din Bender.

1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost aprobate autoturismele și încheiate contractele de prestări servicii cu șoferi pentru anul 2017 (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). La fel, au continuat deplasările în teritoriul ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia

tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de ftizio pneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) 7,472 specimene de spută, dintre care: 4,317 specimene de spută - de către echipa din Chișinău, 1,940 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 1,215 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate în total 4,244 specimene de cultură, dintre care: 4,152 specimene de cultură - de către echipa din Chișinău și 92 specimene de cultură - de către echipa din regiunea de Est.

1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR); și întreținerea sistemelor de ventilare

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS":

- ✓ a semnat, pe data de 22.03.2017, contractul MDA/T/GD/49 cu „Arctus Impex” SRL, privind livrarea respiratoarelor FFP2, destinate Spitalului TB din Bender, preconizată pentru trimestrul II.2017;
- ✓ a fost recepționată cererea preventivă privind ajustarea sistemii de ventilare a secției MDR din Spitalul TB din Bender (corespondență electronică).

1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel

Se preconizează remiterea mostrelor pentru controlul extern al calității, prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase, efectuate de către laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra Național de Referință din Borstel, pe parcursul semestrului I.2017.

1.2.9 Implementarea sistemului de management al calității în LNR. Acreditare în ISO 15189

Pe parcursul trimestrului raportat, în cadrul activității nominalizate mai sus, Manualul Calității Laboratorului Național de Referință a fost revizuit de către expertul local din cadrul LNR, angajat de către IP „UCIMP DS”, în baza contractului MDA/T/CS/IC/14 din 17.08.2016, și aprobat de către Consiliul de Calitate al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" în luna Martie, 2017.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR

Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.3 Suportul anual al operațiunilor Comitetului de Lumină Verde (GLC)

În perioada raportată, în scopul asigurării procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia pentru pacienții cu TB DR din semestrul II.2017:

- ✓ În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/57 din 23.01.2017), în baza cererii DPRF din 17.05.2016, au fost solicitate, din partea Parteneriatului Stop – TB/ GDF/ GLC, ofertele pentru procurarea medicamentelor, în scopul asigurării continuității tratamentului a 67 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, ce urmează a fi înrolați în tratamentul cu Bedaquiline 100 mg în semestrul II.2017. În baza ofertelor primite, pe data de 06.02.2017, au fost semnate contractele de livrare a medicamentelor - MDA/T/GD/27_July_Bdq și MDA/T/GD/27_Oct_Bdq. Livrarea urmează a fi efectuată în 2 tranșe: în luna Iulie 2017 pentru 37 pacienți și în luna Octombrie 2017 pentru 30 pacienți.
- ✓ În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/149 din 23.02.2017), a fost formulată cererea de procurare a medicamentelor, luându-se în considerație: cantitatea de medicamente în dependență de numărul estimativ de pacienți preconizați a fi înrolați în tratament și schemele utilizate, analiza stocurilor de medicamente disponibile, consumul acestora și termenele de valabilitate. Pe data de 02.03.2017, către Parteneriatul Stop – TB/ GDF/ GLC, a fost remisă cererea de procurare a medicamentelor pentru 232 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul semestrului II.2017. În baza ofertelor primite, pe data de 14.03.2017, au fost semnate contractele de livrare a medicamentelor - MDA/T/GD/51 și MDA/T/GD/52. Livrarea medicamentelor se va efectua în baza unui program prestabilit cu beneficiarul IMSP IFP "Chiril Draganiuc".

Pe parcursul perioadei raportate, IP „UCIMP DS” a organizat livrarea, în lunile Ianuarie și Martie 2017, de la IDA Foundation, a ultimelor tranșe de medicamente antituberculoase de linia II pentru tratamentul pacienților cu TB MDR și EDR, conform contractelor MDA/T/GD/16 din 18.12.2015, MDA/T/GD/33 din 20.09.2016 și MDA/T/GD/34 din 20.09.2016.

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost identificate/ aprobate autoturismele și încheiate contractele de prestări servicii cu șoferi, privind transportarea medicamentelor antituberculoase. În același timp, au fost transportate medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul

pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 427 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 510 pachete de medicamente.

Totodată, IP "UICMP DS" a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (contract MDA/T/AG/01 din 10.07.2015).

Pe parcursul trimestrului I, 2017, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 249 pacienți (total grant consolidat TB SSF și TB NFM al Fondului Global – 5, 994 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății, Grantului Consolidat SSF și Grantului NFM al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 8, 014 pacienți.

Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar

2.2.1 Achiziționarea medicamentelor antituberculoase de primă linie pentru pacienții cu TB sensibilă din Transnistria

În luna Februarie 2017, IP „UCIMP DS” a organizat livrarea ultimelor două tranșe de medicamente antituberculoase de prima linie, destinate tratamentului pacienților cu TB sensibilă din Transnistria (aproximativ 700 de pacienți cu TB sensibilă + buffer-ul estimat), pentru anul 2017, conform contractului MDA/T/GD/37 din 20.09.2016.

Obiectivul 5: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei

Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT

5.1.1 Realizarea asistenței tehnice externe de evaluare și îmbunătățire a proceselor de gestionare la nivel central al PNCT

Activitățile pe această linie bugetară au fost finisate în perioadele anterioare.

5.1.3 Asigurarea suportului pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020

5.1.4 Asigurarea suportului pentru revizuirea și elaborarea regulamentelor în baza noului PNCT revizuit

5.1.6 Asigurarea suportului pentru elaborarea planului de durabilitate

Hotărârea de Guvern privind aprobarea Programului Național de Control al Tuberculozei pentru anii 2016-2020 a fost publicată în Monitorul Oficial în luna Octombrie 2016. În luna Februarie 2017, IP „UCIMP DS” a semnat contractele de consultanță (MDA/T/CS/IC/18, MDA/T/CS/IC/19, MDA/T/CS/IC/20, MDA/T/CS/IC/21, MDA/T/CS/IC/22 și MDA/T/CS/IC/23 din 10.02.2017), cu echipa de experți locali, în scopul elaborării sau/ și ajustării regulamentelor și ghidurilor în conformitate cu prevederile noului program.

În cadrul activităților pentru pregătirea Planului de Dezvoltare Durabilă (Sustainability Plan), pe parcursul trimestrului raportat, pe data de 15 Martie, 2017, în cadrul ședinței CNC TB/SIDA au fost discutate și aprobate proiectele Planurilor de Tranziție pentru Dezvoltarea Durabilă a Programului Național TB și HIV/SIDA pentru perioada 2017-2020, cu promovarea ulterioară a acestora de către Ministerul Sănătății, în conformitate cu procedura prevăzută pentru aprobarea acestora de către Guvern.

5.1.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul IV.2016 și a raportului anual pentru 2016. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB

5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului.I.2017.

5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului.I.2017.

5.2.3 Suportul organizării instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR

Pentru perioada semestrului.I.2017, nu sunt planificate cursuri de instruire a personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR.

5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT

Activitatea nominalizată a fost finalizată în trimestrul II.2016.

Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării

5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Au fost încheiate Contracte de prestări de servicii pentru anul 2017 cu echipa din regiunea de Est a Republicii

Moldova. Pe parcursul trimestrului raportat, din numărul total de vizite (27 la număr) planificate, au fost realizate doar 6 vizite de M&E în teritorii: 5 de pe malul drept și 1 de pe malul stâng. Aceasta se datorează urgențelor apărute în cadrul activităților zilnice ale IMSP IFP "Chiril Draganiuc", precum: procesul de monitorizare și reevaluare a situației epidemiologice la început de an de activitate, cât și schimbările organizatorice la nivel de administrație. Vizitele planificate urmează a fi realizate pe parcursul anului 2017.

5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB

Întru realizarea activităților menționate, pe parcursul perioadei raportate, Sub-recipientul:

- ✓ a asigurat, conform necesităților de ajustare a softului SIME TB și asigurarea menținerii acestuia, suportul și dezvoltarea PC (Programului Computerizat), și anume: optimizarea procedurilor stocate în scopul măririi vitezei de accesare a rezultatelor; modificarea filtrelor la căutarea datelor; corectarea problemelor de dublare a înregistrărilor cazurilor blocate/ deblocate.

5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB

Întru realizarea activităților menționate, pe parcursul perioadei raportate, Sub-recipientul:

- ✓ a inițiat, la sfârșitul lunii Decembrie 2016, procesul de achiziție (prin procedura negocierii fără publicare) a serviciilor de suport și dezvoltare a PC (Programului Computerizat); iar la începutul anului 2017, contractul de prestare a serviciilor de suport și dezvoltare a PC a fost semnat de către părți și înregistrat la Agenția Achiziții Publice.

5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente

În cadrul realizării Studiului Național „Supravegherea Rezistenței la Medicamentele Antituberculoase de linia a II-a în Rep. Moldova”, (contract MDA/T/AG/04 din 28.12.2015), în perioada raportată, în urma examinării Raportului IMSP IFP "Chiril Draganiuc" privind pogresele înregistrate pentru trimestrul IV.2016, IP „UCIMP DS” a constatat nerespectarea prevederilor contractuale, și anume, a termenului de realizare și a reprezentativității datelor generate în cadrul studiului - și a luat decizia de reziliere a contractului cu data de 24 Februarie 2017 (scrisoare oficială # 6365-co-17 din 17.02.2017) și sistare a tuturor activităților aferente acestei linii de buget.

În cadrul realizării Studiului Național „Impactul Fenomenului de Migrație asupra Diagnosticului și Tratatamentului Tuberculozei”, (contract MDA/T/AG/05 din 30.11.2016), în perioada raportată:

- ✓ *Supervizare și interviuare*: din baza de date SIME TB au fost extrase cazurile care corespund criteriilor de eligibilitate pentru lunile Decembrie 2016 - Februarie 2017 și au fost intervievați 131 pacienți eligibili; în total, 263 respondenți au fost intervievați și incluși în studiu, de la inițierea acestuia;

- ✓ *Validare și codificare:* în corespundere cu criteriile de aplicare a protocolului de studiu, au fost validate toate chestionarele completate și au fost formate codurile necesare pentru a fi aplicate per fiecare chestionar la finele fazei întâi de interviuri;
- ✓ *Remunerare respondent:* 131 pacienți intervievați au fost remunerați, oferindu-li-se pachete igienice/alimentare;
- ✓ *Remunerare interviuatori:* interviuatorii au fost remunerați pentru 128 de interviuri realizate (altele 3 vor fi remunerate pe parcursul lunii Aprilie 2017).

La fel, a fost identificat și contractat specialistul în domeniul tehnologiilor informaționale și au derulat activitățile de dezvoltare a aplicației necesare pentru procesarea datelor din cadrul Studiului Național „Impactul Fenomenului de Migrație asupra Diagnosticului și Tratatamentului Tuberculozei”.

Fortificarea managementului Programului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP DS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.IV.2016, pe data de 15.02.2017, către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP “UCIMP DS” – <http://www.ucimp.md>;
- a finalizat raportul anual de progres pentru anul 2016 și cererile de transfer al tranșelor următoare de resurse financiare, destinat Fondului Global, pentru grantul TB NFM, nr. 678 MDA-T-PCIMU, incluzând atât partea financiară, cit și cea M&E, prezentat pe data de 20.03.2017 pentru revizuire către LFA și spre aprobare către Secretariatul FG;
- a prezentat, în cadrul ședințelor CNC TB/SIDA din 26.01.2017 și 15.03.2017, progresul implementării grantului MDA-T-PCIMU și propunerile de utilizare a economiilor obținute;
- a participat la elaborarea cererii de continuare a finanțării la compartimentul TB pentru anii 2018-2020 destinată Fondului Global;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară

primară sunt prezentate în Anexa 4 (grantul NFM, componenta TB - MDA-T-PCIMU) și Anexa 8 (grantul NFM, componenta HIV - MDA-H-PCIMU);

- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13 (T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP “UCIMP DS” cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, IDA, etc.) și producătorii internaționali (Becton Dickinson, HAIN Lifescience).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 2 indicatori de impact, 2 indicatori de rezultat durabil (outcome) și 3 indicatori de rezultat (output), în baza cărora se măsoară performanța grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, pentru trimestrul unu al anului 2017, se raportează toți indicatorii, precum urmează:

- *Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane*
Indicator realizat în proporție de: 100%
- *Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului*
Indicator realizat în proporție de: 86,4%
- *Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vârstă <15, 15+)*
Indicator realizat în proporție de: 95,2%
- *Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație*
Indicator realizat în proporție de: 84,0%
- *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate*
Indicator realizat în proporție de: 93,6%
- *Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată*
Indicator depășit în proporție de: 136,9%
- *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia*

Indicator realizat în proporție de: 54%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

În perioada trimestrului I, 2017, în cadrul realizării Grantului NFM al Fondului Global (MDA-T-PCIMU nr. 678), au fost valorificați 774 131,82 EUR față de 135 102,83 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie o valorificare de 5,73 ori mai mare comparativ cu bugetul. Cumulativ, de la demararea Grantului MDA-T-PCIMU, în perioada 01 Iulie 2015 - 31 Martie 2017, au fost valorificați 4 530 882,22 EUR față de 6 338 720,87 EUR planificați pentru această perioadă, ceea ce constituie 71,5%.

Debursările per obiective și cauzele variațiilor sunt prezentate în tabelele nr. 1 și 2 de mai jos:

Tabelul nr. 1: Valorificarea surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în trimestrul I.2017

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
Obiectivul 1	51 377,47	195 425,43	(-) 144 047,96	3,8 ori
Obiectivul 2	6 512,51	513 763,43	(-) 507 250,92	78,9 ori
Obiectivul 5	27 324,75	7 416,58	19 908,17	27,1%
Cheltuieli de Management al Proiectului	49 888,1	53 428,85	(-) 3 540,75	107,1%
Utilizarea interesului bancar	0,00	4 097,53	(-) 4 097,53	-
TOTAL	135 102,83	774 131,82	(-) 639 028,99	5,73 ori

Variația pentru perioada raportată constituie suma de 639 028,99 EUR, compusă din:

- (-) 683 026,43 EUR - cheltuieli peste nivelul planificat, 48 094,97 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat și
- (-) 4 097,53 EUR - utilizarea interesului bancar inițial ne bugetat.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

- cheltuieli peste nivelul planificat (-) 683 026,43 EUR, cauzate de:

(1) plăți restante din perioadele anterioare, în sumă de (-) 170 893,84 EUR, după cum urmează: procurarea echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 105,59 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testelor de sensibilitate la

medicamente prin metoda clasică/ manuală (EUR 37,60 mii); achitarea costurilor de menținere a echipamentului HAIN pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (EUR 7,64 mii); suportul asistenței tehnice externe de evaluare a funcționării sistemelor de ventilare din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 13,01 mii); acoperirea costurilor ajustării ghidurilor în Managementului Calității a LNR (EUR 3,39 mii); costurile adiacente procurării Bedaquiline-ii pentru pacienții cu TB-EDR (EUR 1,41 mii) și a medicamentelor de linia I pentru raioanele de est ale republicii (EUR 0,08 mii); suportul traducerii în engleză a planului de sustenabilitate al PNCT 2017-2020 (EUR 0,56 mii); suportul realizării cursului de instruire local pentru personalul serviciului de ftiziopneumologie (EUR 1,14 mii); și suportul ajustării SIME TB și realizării studiilor operaționale (EUR 0,46 mii).

(2) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) 8 096,33 EUR, după cum urmează: co-finanțarea salariilor șoferilor (EUR 0,32 mii) și procurare de combustibil (EUR 1,54 mii) pentru transportarea mostrelor de spută din raioane și pentru acoperirea costurilor pentru distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia a doua în raioane; co-finanțarea salariilor șoferilor (EUR 1,04 mii) și procurare de combustibil (EUR 0,68 mii), ambele în dependență de numărul de km parcurși lunar; costuri mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,14 mii) și PR-ului IP „UCIMP DS”, cauzate de plata taxelor pentru salariile personalului (EUR 2,15 mii) și costuri operaționale ale PR-ului (EUR 2,21 mii).

(3) plăți efectuate în avans pentru perioadele următoare, în sumă de (-) 504 036,26 EUR, după cum urmează: procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții cu TB-MDR, inclusiv pentru achitarea costurilor adiționale procurării acestora.

- cheltuieli sub nivelul planificat 48 094,97 EUR, cauzate de:

(1) întârzieri în sumă de 36 751,66 EUR, precum urmează: acoperirea costurilor de ajustare a sistemelor de ventilare în secțiile MDR-TB (EUR 23,37 mii); și pentru realizarea studiilor operaționale „Influența fenomenului migrației asupra diagnosticului și tratamentului tuberculozei” și „Evaluarea eficienței tratamentului antituberculos în condiții de ambulatoriu” (EUR 13,38 mii).

(2) economii în sumă de 11 343,31 EUR, precum urmează: asigurarea costurilor de Control al calității la Laboratorul Supra-Național din Borstel, Germania (EUR 1,68 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de ftiziopneumologie în PR-ship (EUR 5,11 mii); suportul costurilor de administrare a SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,23 mii); acoperirea costurilor de procurare a combustibilului (EUR 0,75 mii) și a co-finanțării personalului (EUR 2,74 mii) pentru realizarea vizitelor de monitorizare și evaluare a PNCT în teritorii; și costurile de achitare a utilităților de oficiu ale PR-ului (EUR 0,83 mii).

Tabelul nr. 2: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în perioada 01 Iulie 2015 – 31 Martie 2017

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
Obiectivul 1	1 594 620,15	1 135 531,43	459 088,72	71,2%
Obiectivul 2	4 164 604,61	2 936 819,69	1 227 784,92	70,5%
Obiectivul 5	279 420,89	139 702,62	139 718,27	50,0%

Cheltuieli de Management al Proiectului	300 075,22	304 218,4	(-) 4 143,18	101,4%
Utilizarea interesului bancar	0,00	10 758,24	(-) 14 610,08	-
TOTAL	6 338 720,87	4 530 882,22	1 807 838,65	71,5%

Variația pentru perioada cumulativă constituie suma de 1 807 838,65 EUR, compusă din:

(-) 41 203,87 EUR – cheltuieli peste nivelul planificat, 1 863 652,60 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat, (-) 14 610,08 EUR – angajamente din perioada 2 a Grantului TB consolidat la data de 30 Iunie 2015 și (-) 10 758,24 EUR - utilizarea interesului bancar inițial ne bugetat.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

- cheltuieli peste nivelul planificat de (-) 41 203,87 EUR, cauzate de:

(1) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) 39 897,00 EUR, după cum urmează: costurile pentru procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul HAIN (EUR 2,88 mii); co-finanțarea salariilor șoferilor pentru transportarea mostrelor de spută din raioane, care depinde de numărul de km parcurși lunar (EUR 1,03 mii); suportul asistenței tehnice externe de evaluare a funcționării sistemelor de ventilare din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 0,07 mii); acoperirea costurilor pentru distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia a doua în raioane: co-finanțarea salariilor șoferilor (EUR 2,68 mii) și procurare de combustibil (EUR 0,61 mii); acoperirea costurilor anuale către Comitetul de Lumină Verde (pe contul fluctuației ratei EUR/USD, la momentul elaborării bugetului și cel actual (EUR 17,51 mii); costuri adiacente procurării medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est (EUR 1,76 mii); costuri mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,29 mii) și PR-ului IP „UCIMP DS”, cauzate de plata taxelor pentru salariile personalului (EUR 6,65 mii); costurile operaționale ale SR-ului (EUR 0,37 mii); costurile de achitare a utilităților de oficiu ale PR-ului (EUR 4,17 mii) și costurile operaționale ale PR-ului (EUR 1,69 mii); și costurile de dezvoltare a raportului despre „Resursele umane pentru Programul de Control al Tuberculozei” (EUR 0,18 mii).

(2) plăți efectuate în avans pentru perioadele următoare, în sumă de (-) 1 306,87 EUR, după cum urmează: plata pentru realizarea cursurilor de instruire locale pentru personalul serviciului de ftiziopneumologie.

- cheltuieli sub nivelul planificat de 1 863 652,60 EUR, cauzate de:

(1) întâzieri în sumă de 250 179,06 EUR, după cum urmează: costuri rezultate din procurarea echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 77,48 mii);

procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/manuală (EUR 14,74 mii); procurarea respiratoarelor pentru protecția personalului din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 5,38 mii); ajustarea sistemelor de ventilare în secțiile MDR-TB și laboratoarele de referință (EUR 23,37 mii); acoperirea costurilor de acreditare a LNR (EUR 10,95 mii); procurarea medicamentelor adjuvante pentru prevenirea efectelor adverse ale preparatelor antituberculoase de linia a doua și a treia (EUR 36,60 mii); achitarea costurilor de realizare a controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 10,80 mii); acoperirea costurilor asistenței de ajustare a ordinului de control al tuberculozei în baza noului PNCT (EUR 10,96 mii); suportul asistenței tehnice locale de dezvoltare a planului de dezvoltare durabilă pentru PNCT (EUR 6,19 mii); suportul costurilor de ajustare a SIME TB (EUR 6,3 mii); și pentru realizarea studiilor operaționale (EUR 47,40 mii).

(2) economii în sumă de 1 613 473,54 EUR, după cum urmează: costuri rezultate din procurarea echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 68,90 mii); procurarea reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală (EUR 11,22 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul BACTEC (EUR 152,47 mii); costurile pentru procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul HAIN (EUR 0,25 mii); achitarea costurilor de menținere a echipamentului BACTEC și HAIN pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (EUR 15,04 mii); procurarea combustibilului pentru asigurarea transportării mostrelor de spută din teritorii în laboratoarele de referință pentru realizarea supravegherii de rutină la medicamentele antituberculoase (EUR 3,75 mii); procurarea autovehiculelor pentru laboratoarele de referință pentru transportarea mostrelor de spută din raioane (EUR 5,08 mii); suportul asistenței tehnice externe de evaluare a funcționării BSC și a sistemelor de ventilare din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 1,13 mii); procurarea respiratoarelor pentru protecția personalului din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 5,30 mii); asigurarea costurilor de Control al calității la Laboratorul Supra-Național din Borstel, Germania (EUR 8,90 mii); realizarea activității de audit al Managementului Calității la nivelul Laboratorului Național de Referință, a instruirii personalului Laboratorului Național de Referință în Managementul Calității extern și local, cu participarea unui expert extern, precum și ajustarea ghidurilor de control al infecției în LNR (EUR 59,10 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacienții cu TB-MDR, inclusiv costurile adiacente (EUR 947,08 mii) și TB-EDR (EUR 224,10 mii); achitarea costurilor de realizare a controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 13,72 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est, inclusiv costurile adiacente (EUR 18,05 mii); suportul asistenței tehnice externe de evaluare a managementului PNCT (EUR 5,10 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de ftiziopneumologie în PR-ship (EUR 20,44 mii); asigurarea asistenței tehnice de revizuire a noului PNCT 2016-2020 (EUR 4,46 mii); acoperirea costurilor asistenței de ajustare a ordinului de control al tuberculozei în baza noului PNCT (EUR 3,27 mii); costurile operaționale ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 1,80 mii); suportul asistenței tehnice locale de elaborare a planului de dezvoltare durabilă pentru PNCT (EUR 5,53 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de ftiziopneumologie în exterior (EUR 3,09 mii), participarea la evenimente externe (EUR 5,30 mii) și realizarea cursurilor de instruire locale pentru personalul serviciului de ftiziopneumologie (EUR 0,78 mii); costurile pentru realizarea vizitelor de M&E (co-finanțare personal)

(EUR 14,83 mii) și procurare de combustibil (EUR 4,17 mii); suportul costurilor de menținere a SIME TB (EUR 2,25 mii); costurile de achitare a utilităților de oficiu ale PR-ului (EUR 3,67 mii); costurile de instruire a personalului PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 0,30 mii) și menținere a autovehiculelor PR-ului (EUR 4,40 mii).

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-H-PCIMU
Numărul Grantului:	597
Acordul de Grant semnat:	23 Octombrie 2014
Finanțare aprobată:	3,212,688.00 EURO
Data demarării:	1 Ianuarie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

CUPRINS PARTEA 2.

Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017	22
Progresul activităților.....	22
Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi	222
<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng.....</i>	<i>222</i>
<i>Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți din mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formule de lapte praf</i>	<i>23</i>
Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport.....	23
<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng).....</i>	<i>23</i>
<i>Activitatea 2: Fortificarea serviciului de laborator prin dotare cu echipamente.....</i>	<i>244</i>
<i>Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactivi și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8</i>	<i>244</i>
<i>Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator</i>	<i>255</i>
<i>Activitatea 5: Sporirea capacităților specialiștilor de laborator.....</i>	<i>25</i>
<i>Activitatea 6: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter personal</i>	<i>25</i>
Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului.....	26
<i>Activitatea 1: Elaborarea Planului de Sustenabilitate a Programului național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN).....</i>	<i>26</i>
<i>Activitatea 2: Acordare de suport Unității de Coordonare a al Programului Național HIV/SIDA și ITS.....</i>	<i>266</i>
Indicatorii de performanță a grantului.....	277
Debursările programului	28
Debursările grantului	322
Anexele (5–7).....	39

Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017

Scop: Scopul grantului este de a acorda suport în vederea asigurării unui răspuns eficient la infecția HIV în Republica Moldova în rândul populațiilor cheie afectate pentru a reduce prevalența infecției și a mortalității prin SIDA prin sporirea accesului populației cheie la servicii de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport....

Grantul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazată pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ cu lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt. La fel vor fi realizate instruirii pentru medicii infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV, asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SYME HIV

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: finanțarea asistenței tehnice pentru evaluarea managementului programului național în vederea formulării propunerilor de eficientizare; asigurarea suportului în vederea sporirii capacităților specialiștilor implicați în managementul programului prin participarea la diverse evenimente și instruirii internaționale relevante domeniului; asigurarea asistenței tehnice necesare fortificării capacităților managementului programului național necesare exercitării funcțiilor de Recipient Principal; susținerea oficiului unității de coordonare a programului național.

Grupurile țintă directe ale intervențiilor finanțate din sursele grantului sunt:

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV)
- Femeile gravide de pe malul stâng al Nistrului.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi

Modulul: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Intervenția: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng

Activitatea respectivă prevede asigurarea accesului femeilor gravide de pe malul stâng al Nistrului la servicii de testare la virusul HIV. În cadrul activității 1, în conformitate cu planul de lucru al IP UCIMPDS, a fost planificată achiziția anuală a câte 8,000 de teste ELISA și 300 de teste rapide la HIV destinate testării femeilor

gravide din regiunea Transnistreană în primul trimestru de sarcină și, respectiv, în naștere, necesitățile pentru restul țării fiind acoperite din sursele bugetului de stat. Livrarea reactivelor pentru acoperirea necesităților a. 2017 a fost efectuată în trimestrul IV 2016.

Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți din mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formule de lapte praf

Activitatea în cauză prevede asigurarea copiilor născuți din mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formule de lapte praf până la vârsta de 1 an, în vederea reducerii riscului de transmitere a infecției de la mamă la făt.

Pe parcursul perioadei de raportare IP UCIMPDS a asigurat livrarea primului lot de formulele de lapte praf pentru acoperirea necesităților a. 2017, în valoare totală de 3.138,24 USD (contract MDA_H/GD/024_2016 din 20.12.2016); tranșa a doua urmează a fi livrată în trimestrul III al anului curent.

Pe parcursul trimestrului de raportare 45 de femei gravide HIV+ au născut, inclusiv 32 – pe malul drept și 13 – pe malul stâng; pe parcursul aceleiași perioade 44* de femei gravide au beneficiat de tratament ARV profilactic (38 - au primit tratament profilactic complet iar 6 - tratament profilactic incomplet); 2 – nu au beneficiat de tratament.

N.B. una din ele a născut pe teritoriul Federației Ruse, respectiv nu se include în cele 45 femei gravide care au născut raportate.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapia antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauza include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament antiretroviral (ARV), prin achiziționarea de medicamente.

Notă: Achizițiile de preparate ARV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – necesitățile malului drept (cca. 50% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament)..

Pe parcursul perioadei de raportare IP UCIMPDS a asigurat:

- livrarea unui lot de preparate ARV în valoare totală de 33.692,61 USD în cadrul contractului MDA_H/GD/022_2016 din 29.11.2016, cu Fundația IDA;
- acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale (contract H10/CS/022 din 28.12.2012, cu IMSP SDMC)
- acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor ARV.

Pe parcursul trimestrului I 2017 numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar tratamentul ARV a fost de 184 (113 - pe malul drept și 71 - pe malul stâng, inclusiv 182 adulți și 2 copii). Din acestea, 72 au inițiat

primar tratamentul ARV cu CD4 mai puțin de 200 (50 – pe malul drept și 22 – pe malul stâng). Numărul persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 81 (64 pe malul drept și 17 pe malul stâng).

Numărul pacienților în terapie ARV la 31.03.2017 a fost de 4.643 dintre care: 3.258 - pe malul drept (3.165 adulți și 93 copii (<15 ani), 1.646 bărbați și 1.612 femei) și 1.385 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.353 adulți și 32 copii, 682 bărbați și 703 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului

Activitatea 2: Fortificarea serviciului de laborator prin dotare cu echipamente

În conformitate cu planul de activități al IP UCIMPDS și recomandările formulate în urma studiului de evaluare a serviciului de laborator HIV din republică, din sursele grantului MDA-H-PCIMU a fost planificată achiziționarea unui set de echipamente de laborator destinate dotării laboratoarelor centrelor de tratament ARV de pe ambele maluri.

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMPDS a asigurat:

- livrarea CPC HIV/SIDA din Tiraspol a unui aparat destinat testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4 prin metoda de flowcitometrie pentru laboratorul CPC HIV/SIDA (contract nr. MDA_H/GD/019_2016 din 05.12.2016 în valoare totală de 31.400,00 EURO);
- organizarea procedurii de achiziție a unui echipament frigorific pentru IMSP SDMC (contract MDA_H/GD/025_2016 din 06.02.2017, în valoare totală de 6.420,00 EURO), cu livrarea planificată pentru trimestrul II al anului curent.

Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactivi și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8

Activitatea în cauza include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8.

Notă: Achizițiile de teste și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial (pacienții care sunt în monitorizare, dar nu și în tratament antiretroviral) – necesitățile malului drept.

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea IMSP SDMC a unui lot de teste (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CEC-10) pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală în valoare totală de 39.985,00 USD, conform contractului MDA_H/GD/028_2017 din 17.02.2017.

Numărul persoanelor infectate cu HIV aflate în supraveghere care au fost testate cel puțin o dată la nivelul CD4 pe parcursul perioadei de raportare este de 3.087, inclusiv 2.095 – pe malul drept și 992 – pe malul stâng (numărul total de investigații – 3.469). Numărul persoanelor care au trecut testarea la încărcătura virală (ARN HIC – PCR) în perioada de raportare a fost de 2.557 (numărul total de investigații – 2.562).

Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator

În cadrul activității în cauză IP UCIMPDS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.

Activitatea 5: Sporirea capacităților specialiștilor de laborator

În cadrul activității în cauză IP UCIMPDS a asigurat activitățile de coordonare și logistică pentru participarea a 3 specialiști de laborator din serviciul HIV la conferința cu genericul "Tehnologii moleculare moderne în diverse domenii medicale", desfășurată la Moscova în perioada 18.04.2017 – 20.04.2017.

Modulul: Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 6: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal

Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SIME HIV, elaborat cu suportul financiar al Fondului Global, inclusiv prin: aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului (activitatea este în sarcina Ministerului Sănătății); ajustarea softului în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (activitate planificată a fi susținută din sursele grantului MDA-H-PCIMU); mentenanța softului; introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv ancheta epidemiologică și cartelele medicale ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență până în prezent; securizarea punctelor de introducere a datelor indicate de operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea subsistemului informațional integrat „REGISTRUL SIME HIV/SIDA/ITS” a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914 din 06 noiembrie 2015; prin același document, Ministerul Sănătății, în calitate sa de posesor al Registrului SIME HIV/SIDA/ITS, a desemnat IMSP SDMC (Instituția medico-sanitară publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile) în calitate de deținător (operator) al bazei de date, delegându-i toate responsabilitățile pentru operaționalizarea a softului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. IMSP SDMC încă nu a fost înregistrat încă în calitate de operator al bazei de date cu caracter personal, nici SIME HIV - în Registrul Resurselor și sistemelor informaționale de Stat, având în vedere cerințele exigente (Decizia Guvernului nr. 1123 din data de 14.12.2010, în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal) și necesită atât resurse materiale și umane din partea operatorului a bazei de date). Reieșind din aceste circumstanțe, IP UCIMPDS păstrează posibilitatea să acceseze fondurile alocate în acordarea pentru operaționalizarea SIME HIV.

**Notă: 76.890 EUR din grantul MDA-H-PCIMU sunt alocați operaționalizării SIME HIV; în conformitate cu prevederile acordului de finanțare, acești bani vor putea fi utilizați doar odată cu operaționalizarea SIME HIV prin aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului și înregistrarea IMSP SDMC în calitate de operator cu date cu caracter personal.*

Pe parcursul perioadei de raportare a fost purtate discuții repetate cu Ministerul Sănătății și Cancelaria de Stat în vederea planificării pentru trimestrul II 2017 a unei ședințe comune, cu participarea Centrului Național pentru

Protecția Datelor cu Caracter Personal, în vederea identificării modalității de înlăturare a impedimentelor pentru operaționalizarea softului.

Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Activitatea 1: Elaborarea Planului de Sustenabilitate a Programului național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN)

În conformitate cu Acordul de finanțare încheiat cu Fondul Global, Recipienții Principali, în colaborare cu Comitetul National de Coordonare, alte părți interesate și parteneri din Republica Moldova, urmează să prezente Fondului Global un plan de sustenabilitate pentru programul național HIV (PS), aprobat de guvernul Republicii Moldova, în formă și în substanță satisfăcătoare Fondului Global.

Activitățile cheie realizate pe parcursul perioadei de raportare în vederea îndeplinirii condiției menționate au fost:

- organizarea atelierului național din februarie 2017 pentru definitivarea, consultarea în cadrul structurilor CNC (GTL și platforma comitetului KAP), inclusiv cu FG și ulterior agrearea de către CNC Planurilor pentru sustenabilitate a programelor naționale TB și HIV/SIDA și ITS 2016-2020;
- aprobarea planului de sustenabilitate a PN TB&HIV și ITS 2017-2020 în cadrul ședinței CNC din 15 martie, 2017 și remiterea acestuia Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) pentru consultare;
- urmare a solicitării Fondului Global de a revizui planul de tranziție a Programului Național HIV/SIDA și ITS pentru malul stâng a fost organizată o întrevedere cu autoritățile de la Tiraspol, cu participarea reprezentanților UNAIDS și UNODC în Moldova și reprezentanții Unităților de coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS de pe ambele maluri, în cadrul căreia au fost agreați următorii pași în vederea revizuirii documentului pentru malul stâng în sensul sporirii procentului de acoperire din surse domestice a necesităților programului național ale malului stâng pe liniile bugetare actualmente acoperite din sursele Fondului Global și remiterea acestuia în adresa Fondului Global pentru coordonare.

Activitatea 2: Acordare de suport Unității de Coordonare a al Programului Național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN), care actualmente activează în cadrul IMSP SDMC, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou; transferurile de fonduri se efectuează la solicitarea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare SDMC-H/001 din 23 februarie 2015, fondurile nevalorificate pe parcursul fiecărui trimestru urmând a fi deduse din tranșa de finanțare pentru trimestrul ulterior;

- remunerarea specialistului pe monitorizare și evaluare care activează în cadrul unității de coordonare a PN (contract MDA_H/LC/01 din 16.12.2016);
- cofinanțarea a 2 specialiști: Coordonator TARV (contract MDA_H/CS/IC/06 din 02.12.2016) și Coordonator Prevenire (contract MDA_H/CS/IC/07 din 02.12.2016) din cadrul echipei de coordonare a Programului național (PN);
- acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN;
- dotarea oficiului Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA cu mobilier în cadrul contractelor MDA_H/GD/027_2017(I)_2017 din 01.02.2017 (108 EUR) și MDA_H/GD/027_2017 din 06.02.2017 (15.477,00 MDL);
- organizarea procedurii de achiziție a unui lot de echipament de birou destinat dotării Unității de Coordonare a Programului HIV/SIDA și ITS (3 calculatoare, 1 laptop, 3 imprimante și un proiector), livrarea fiind preconizată pentru trimestrul II al anului curent;

La fel, în vederea fortificării managementului Programului pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP DS”:

- a prezentat, în cadrul ședinței CNC TB/SIDA din 15 martie curent, progresul implementării grantului MDA-H-PCIMU și propunerile de utilizare a economiilor obținute pe parcursul perioadelor anterioare;
- a participat la elaborarea cererii de continuare a finanțării la compartimentul HIV pentru anii 2018-2020 destinată Fondului Global.

Indicatorii de performanță a grantului

În conformitate cu cadrul de performanță a grantului MDA-H-PCIMU, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil țintele sunt anuale, iar pentru cei programatici, în baza cărora se măsoară performanța grantului, țintele sunt semestriale pentru indicatorii de la componenta de prevenire și anuale – pentru indicatorii de la componenta TARV.

Către finele trimestrului I 2017 sunt raportabile rezultatele pentru următorii indicatori de proces:

- Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit de tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mama la făt – 44 (din 46 – 96%)

Dezagregare:

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (recent inițiat în timpul sarcinii curente): 24 (54,5%)

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (deja tratament inițiat până la începutul sarcinii curente): 20 (45,5%)

- Procentul copiilor născuți de mame HIV+ care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață*: 97,8% (44/45)

**indicatorul este pentru cohorta copiilor care către 31 martie 2017 (momentul inițierii procesului de colectare a datelor trimestriale) au împlinit vârsta de 2 luni, i.e. născuți în perioada 01.11.2016 -31.01.2017.*

- Numărul adulților și copiilor care primesc terapie ARV către finele perioadei de raportare: 4,643

Dezagregare:

Bărbați:	2328
Femei:	2315
Adulți (15+):	4518
Copii (<15):	125

- Numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm³: 72 (din 184 - 39%)

Dezagregare:

Bărbați:	47 (din 79 – 59%)
Femei:	35 (din 75 – 47%)

Debursările programului

Către 31 martie 2017, din Grantul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova al Fondului Global (nr.: MDA-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 2.329.704 EUR, ceea ce constituie 73% din totalul de 3.212.688 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2015 – martie 2017 (perioada grantului implementat prin Noul Mecanism de Finanțare al Fondului Global) și 84% din totalul de 2,776,666 EUR planificați a fi valorificați din sursele grantului până la finele trimestrului de raportare, variația totală de 446.965 EUR fiind în special condiționată de:

- cheltuieli sub nivelul planificat (930.456 EUR), în special în legătură cu:
 - economiile aferente: achizițiilor de lapte-praf pentru copiii născuți de mame infectate cu HIV; atelierelor de lucru destinate medicilor infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară la HIV; procurării de preparate antiretrovirale, reactive și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV; achizițiilor de echipamente destinate dotării laboratoarelor centrelor ART; mentenanței sistemului informațional integrat SIME HIV; remunerării specialistului M&E care activează în cadrul IMSP SDMC; asistenței tehnice destinate dezvoltării capacităților pentru transferul de PRship unității de management a PN; achizițiilor de combustibili pentru vizitele de monitorizare desfășurate de specialiștii responsabili pentru coordonarea programului național; cheltuielilor de administrare a unității de management a programului național (total 542,552 EUR).
 - întârzierile înregistrate la: procurarea de preparate ARV pentru acoperirea necesităților a. 2017 și 6 luni 2018*; componenta de fortificare a capacităților de laborator prin dotarea acestora cu aparataje medicale; componenta de studii; dezvoltarea planului de sustenabilitate a programului național HIV/SIDA și ITS 2016-2020; dezvoltarea capacităților echipei de management a programului; dotarea oficiului echipei de coordonare a PN cu echipament și mobilier de birou; auditul grantului (total 387,904 EUR).

**procesul de achiziție a fost încheiat, nevalorificarea sumei planificate în conformitate cu bugetul grantului este legată de amânarea efectuării unor plăți pentru a. 2017, în conformitate cu graficul livrării ultimei tranșe de medicamente.*

- cheltuieli peste nivelul planificat (-483.491 EUR), în special în legătură cu:
 - realizarea angajamentelor din faza II a grantului consolidat (încheiat la 31.12.2014), inclusiv pentru: auditul sub-recipientului Fundația Soros Moldova, livrarea tranșei II de preparate ARV pentru acoperirea necesităților de tratament în a. 2015 (inclusiv cheltuieli de depozitare, distribuire și control al calității), livrarea testelor PCR și CD4 destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV în a. 2015, dotarea laboratorului IMSP SDMC cu aparataj medical, dotarea cu mobilier și echipament de birou a laboratorului IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți și a punctelor de prestare a serviciilor de tratament de substituție cu metadonă pentru utilizatorii de droguri etc. (*total -401,564 EUR*).
 - Plăți în avans pentru perioadele viitoare în legătură cu achiziționarea de reactive pentru testarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală (-21,671 EUR).
 - prețuri mai mari, fluctuații ale cursului de schimb, activități nebugetate aferente: procurării de reagenți pentru testarea la HIV a femeilor însărcinate din regiunea transnistreană, asigurării controlului calității preparatelor ARV, depozitării și gestionării acestora; managementului proiectului (inclusiv servicii de vămuire a bunurilor importate, utilizarea dobânzii pentru achitarea taxelor bancare, achitarea serviciilor de arhivare etc.) (*total -60,256 EUR*).

Tabelul nr. 1: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-H-PCIMU în perioada 01.01.2015 – 30.03.2017

Obiectiv	Bugetat	Valorificat	Variația	% de realizare
Obiectivul 1	59,409	27,757	31,652	41%
Obiectivul 2	2,348,345	1,538,829	809,516	59%
Obiectivul 3	76,550	41,410	35,140	50%
Angajamente perioada 2 a grantului consolidat	0	401,564	-401,564	-
Cheltuieli de Management al Proiectului, inclusiv auditul grantului	292,363	298,122	-5,759	99%
Utilizarea dobânzii în contul grantului	0	20,020	-20,020	-
TOTAL, EUR	2,744,392	2,142,026	602,367	

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 5, 6 și 7.

Partea 3.**RAPORT DE PROGRES****GRANTURICNC**

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1606
Data semnării Acordului de Grant:	1 noiembrie 2016
Total finanțare solicitată:	150,000.00 EUR
Finanțare aprobată pentru debursare:	130,958.23 EUR
Data demarării:	1 ianuarie 2016
Data încheierii:	31 decembrie 2018 (soldul neutilizat la 31.12.2015 a fost valorificat pe parcursul a. 2016)

IP „UCIMP DS” gestionează Grantul Fondului Global MOL-GFUND-1605 destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și Secretariatul său. Grantul în cauză are ca obiectiv general asigurarea sarcinilor de supervizare, de către CNC, a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control, TB și HIV/SIDA de către membrii CNC.

Activitățile realizate pe parcursul perioadei de raportare în cadrul grantului menționat:

- a fost aprobată de CNC invitația de aplicare a Fondului Global pentru continuarea granturilor în conformitate cu Noul Model de Finanțare pentru perioada 2018-2020; a fost dezvoltat Planul Național de lucru pentru elaborarea cererilor de continuare a granturilor;
- au fost definitive, consultate în cadrul structurilor CNC (8 GTL și platforma comitetului KAP), inclusiv cu FG și ulterior aprobate de către CNC planurile de sustenabilitate ale programelor naționale de control TB și HIV și ITS 2017-2020;
- au fost organizată ședința a CNC în cadrul căreia s-au aprobat planurile de sustenabilitate a PN TB&HIV 2017-2020;
- au fost organizată ședința a CNC în cadrul căreia s-au aprobat planul lucru pentru elaborarea cererilor de continuare a granturilor FG (TB&HIV);
- au fost organizată ședința a CNC în cadrul căreia s-au aprobat cererile de continuare a granturilor TB&HIV;
- au fost elaborate, aprobate de CNC și remise la FG cererile de continuare a granturilor FG (TB&HIV) în perioada 2017-2020;
- în procesul de elaborare a cererilor de continuare a granturilor, au fost organizate și documentate:
 - 4 ședințe ale grupurilor responsabile de elaborarea cererilor de continuare a granturilor FG;
 - un atelier național cu participarea managerului de portofoliu al FG;
 - o ședință comună a tuturor GTL din cadrul CNC în vederea asigurării unui dialog de țară, inclusiv și unui proces participativ multisectorial de implicare și consultare a aplicațiilor pe proiecte, inclusiv documentele adiacente ale cererilor de proiecte.
- au fost planificate, coordonate și facilitate 2 etape ale evaluării pentru R. Moldova a Strategiei FG, inclusiv implementarea recomandărilor pe politicile de gender (înaintate pentru implementare de către donator după evaluarea la mijloc de termen a Strategiei FG 2012-2016); evaluarea a fost făcută la recomandarea de FG și realizată de experții European Health Group în luna martie a.c.
- au fost elaborate, traduse și diseminate în rândul membrilor CNC și partenerii săi materiale privind activitățile și inițiativele locale și internaționale în domeniul controlului TB și HIV;

- a fost realizată finanțarea Secretariatului CNC, inclusiv a coordonatorului secretariatului CNC, a consultantului în comunicare și a secretarului KAP.

Debursările grantului

Către 31 martie 2017 din sursele Grantului MOL-CFUND-1606 au fost valorificați 42,457.67 EUR. Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului sunt reflectate în Anexele 8 și 9.

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara	Republica Moldova
Afecțiunea	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-T-PCIMU
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Iulie 2015
Data de finisare	31 Decembrie 2017
Perioada raportată	01 Ianuarie - 31 Martie 2017

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB

Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului NFM		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/ Ținte preconizate (2016)	Rezultate actuale (2016)	
Impact	TB I-3: Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	11.2	2013	R&R TB system, yearly management report	9,3 cohorta 2016	9,3	Date preliminare pentru anul 2016. 373 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2016 (9,3 decese la 100 000 persoane). Notă - Ținta a fost atinsă. Se constată o micșorare cu 8,6% a ratei de mortalitate față de datele anului 2015 (408 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 26,5% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 18,2% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
Impact	TB I-4: Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.5%	2013	R&R TB system, yearly management report	21,5% cohorta 2016	24,9% (321/1,289)	Date preliminare pentru anul 2016. 321 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 289 investigate în 2016, au fost diagnosticate cu MDR. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani.
Rezultat	TB O-4: Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	54.3% 413/761	2014 (2011 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	60% (538/931) cohorta 2013	57,1% (538/943) cohorta 2013	Date finale pentru cohorta MDR-TB 2013. 538 cazuri confirmate de TB MDR, din 943 incluse în tratamentul DOTS Plus în 2013, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate). Notă - Totodată, rata de eșec înregistrată a fost de 9,9% (93/943), rata de abandon de 20,6% (194/943) și rata de deces de 11,9% (112/943). În același timp, analiza ratei succesului pe diferite categorii de pacienți a arătat o diferență între cazurile noi și cele de retratament. Astfel, rata de succes printre cazurile noi TB a constituit 70,05% (297/424), atunci cînd printre cele de retratament - 46,4% (241/519). De asemenea, rata de eșec înregistrată printre cazurile noi a fost de 3,8% (16/424) și printre retratamente - 14,8% (77/519); rata de abandon - 18% (76/424) și 22,7% (118/519) respectiv; și rata de deces - 7,8% (33/424) și 15,2% (79/519) respectiv. La fel, stratificarea rezultatului de tratament printre cazurile anterior tratate arată o rată de succes de 59,2% (135/228) printre recidive, 31,6% (49/155) printre cazurile revenite după abandon și 41% (52/127) printre cazurile după eșec.

Rezultat	<p>TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație</p>	111.5	2014 (2013 cohort)	R&R TB system, yearly management report	105.6	88,7/ 100 000	<p>Date preliminare pentru anul 2016. 3 573 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2016.</p> <p>Notă - Se constată o descreștere continuă a ratei de notificare înregistrate, precum urmează: cu 0,9% comparativ cu datele anului 2015 (89,5 per 100 000), cu 4,1% comparativ cu datele anului 2014 (92,5 per 100 000), cu 9,1% comparativ cu datele anului 2013 (97,6 per 100 000) și cu 13,7% comparativ cu anul 2012 (102,7 per 100 000).</p>
----------	---	-------	-----------------------	---	-------	---------------	--

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces

Numărul obiectivului	Obiective								
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR								
2	Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR								
5	Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 7 al Grantului NFM (Ian-Mar 17)	Rezultate actuale Tr. 7 al Grantului NFM (Ian-Mar 17)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
	TB: MDR-TB	2	Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1086	2013	non cumulativ	434	406	<p>Date finale pentru semestrul 1.2016 - 406 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 434 cazuri estimate pentru perioada raportată.</p> <p>Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespondență cu scăderea incidenței TB.</p>
	TB: MDR-TB	3	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	941	2013	non cumulativ	182	249	<p>Date pentru trimestrul 1.2017 - 249 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus în trimestrul 1.2017, față de 182 pacienți preconizați pentru perioada raportată.</p> <p>Notă - Ținta a fost depășită din cauza includerii în tratamentul DOTS Plus a unui număr adițional de pacienți MDR TB în locul cazurilor de eșec, mortalitate sau pierdute din supraveghere înregistrate.</p>
	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	7,5% (34/453)	Seml.2013	non cumulativ	5,4% (21/390) cohorta sem. 1. 2016	10,1% (53/528)	<p>Date finale pentru cohorta semestrului 1. 2016 - 53 pacienți din 528 incluși în tratamentul DOTS Plus în semestrul 1.2016, au abandonat tratamentul către luna a 6 luni de la demararea tratamentului DOTS Plus.</p> <p>Notă - Analiza cazurilor care au abandonat tratamentul pentru DR-TB ne arată că există o diferență a ratei abandonului printre diferitele categorii de pacienți. Astfel, rata interimară de abandon printre cazurile noi de pacienți cu DR-TB aflați în tratament a constituit doar 8,3% (18/218), pe când printre cazurile de retratamente aceasta a constituit 11,3% (35/310). Totodată, analizând rata interimară de abandon printre cazurile anterior tratate de pacienții cu DR-TB, se observă că aceasta, la fel, s-a deosebit la diferite tipuri de pacienți: dacă la cazurile după eșec aceasta a fost de 6,5% (7/109), atunci printre recidive a ajuns la 12,7% (16/126) și printre cazurile după abandon - la 16,9% (12/71).</p>

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2017 - 31.03.2017

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
EUR, MDA-T-PCIMU	707,261.47	707,261.47							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-T-PCIMU	897,114.00	897,114.00	5,340,813.00				-897,114.00	-897,114.00	-5,340,813.00
Dobinda acumulata, MDA-T-PCIMU	1,972.28	1,972.28	20,536.40				-1,972.28	-1,972.28	-20,536.40
Total sursele	899,086.28	899,086.28	5,361,349.40				-899,086.28	-899,086.28	-5,361,349.40
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-T-PCIMU	774,131.82	774,131.82	4,530,882.22	135,102.83	135,102.83	6,338,720.87	-639,028.99	-639,028.99	1,807,838.65
1.0 Human Resources (HR)	48,040.98	48,040.98	312,618.49	42,774.76	42,774.76	326,423.27	-5,266.22	-5,266.22	13,804.78
2.0 Travel Related Costs (TRC)	9,023.04	9,023.04	99,491.94	22,371.19	22,371.19	219,758.87	13,348.15	13,348.15	120,266.93
3.0 External Professional services (EPS)	10,069.60	10,069.60	158,093.24			196,880.00	-10,069.60	-10,069.60	38,786.76
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	458,204.58	458,204.58	2,513,145.69			3,642,366.17	-458,204.58	-458,204.58	1,129,220.48
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	57,579.93	57,579.93	617,259.96	19,974.68	19,974.68	803,490.63	-37,605.25	-37,605.25	186,230.67
6.0 Health Products - Equipment	113,229.02	113,229.02	363,076.11			524,500.27	-113,229.02	-113,229.02	161,424.16
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs	53,946.47	53,946.47	330,608.98	8,371.43	8,371.43	462,688.32	-45,575.04	-45,575.04	132,079.34
8.0 Infrastructure (INF)				23,370.77	23,370.77	23,370.77	23,370.77	23,370.77	23,370.77
9.0 Non-health equipment (NHP)	2,701.70	2,701.70	59,121.70	2,250.00	2,250.00	72,750.00	-451.70	-451.70	13,628.30
11.0 Programme Administration costs (PA)	21,336.50	21,336.50	77,466.11	15,990.00	15,990.00	66,492.57	-5,346.50	-5,346.50	-10,973.54
Total utilizarea	774,131.82	774,131.82	4,530,882.22	135,102.83	135,102.83	6,338,720.87	-639,028.99	-639,028.99	1,807,838.65
Soldul final									
MDL, MDA-T-PCIMU	3,151.25	3,151.25	3,151.25						
EUR, MDA-T-PCIMU	829,064.68	829,064.68	829,064.68						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2017 - 31.03.2017

Valuta: Eur

Sursa(e) de finantare: MDA-T-PCIMU

Componente(lei): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variata		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZ	774,131.82	774,131.82	4,530,882.22	135,102.83	135,102.83	6,338,720.87	-639,028.99	-639,028.99	1,807,838.65
005 MDA-T-PCIMU (2015-2017)	774,131.82	774,131.82	4,530,882.22	135,102.83	135,102.83	6,338,720.87	-639,028.99	-639,028.99	1,807,838.65
001 OBIECTIVUL 1: Sa asigure acces univer	195,425.43	195,425.43	1,135,531.43	51,377.47	51,377.47	1,594,620.15	-144,047.96	-144,047.96	459,088.72
001 1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomanda	195,425.43	195,425.43	1,135,531.43	51,377.47	51,377.47	1,594,620.15	-144,047.96	-144,047.96	459,088.72
001 1.2 Modul: MDR TB / Interventie: Depistarea ca	195,425.43	195,425.43	1,135,531.43	51,377.47	51,377.47	1,594,620.15	-144,047.96	-144,047.96	459,088.72
001 1.2.1 Achizitionarea echipamentului de laborator pentru f	105,588.77	105,588.77	294,533.21			440,916.73	-105,588.77	-105,588.77	146,383.52
002 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (44,849.90	44,849.90	167,537.25	19,974.68	19,974.68	186,654.91	-24,875.22	-24,875.22	19,117.66
003 1.2.3 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (12,730.03	12,730.03	107,087.04			113,932.39	-12,730.03	-12,730.03	6,845.35
004 1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in c			219,585.67			372,055.13			152,469.46
005 1.2.4 Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si			112,110.00			109,228.20			-2,881.80
006 1.2.4 Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si			3,028.00			3,276.86			248.86
007 1.2.5 Pastrearea si intretinerea echipamentului automat M	7,640.25	7,640.25	68,542.90			83,583.54	-7,640.25	-7,640.25	15,040.64
008 1.2.6 Transportul speciemenelor pentru supravegherea de	5,025.43	5,025.43	20,613.76	3,480.31	3,480.31	24,362.47	-1,545.12	-1,545.12	3,748.71
009 1.2.6 Transportul speciemenelor pentru supravegherea de	3,190.93	3,190.93	21,139.29	2,872.88	2,872.88	20,110.16	-318.05	-318.05	-1,029.13
010 1.2.6 Transportul speciemenelor pentru supravegherea de			42,920.00			48,000.00			5,080.00
011 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de			10,940.00			21,620.00			10,680.00
012 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: intretine				23,370.77	23,370.77	23,370.77	23,370.77	23,370.77	23,370.77
013 1.2.8 Asigurarea calitatii: verificare repetata & testul part				1,678.83	1,678.83	8,905.10	1,678.83	1,678.83	8,905.10
014 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditori internati(TRC-TAU)						6,687.67			6,687.67
015 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditori internati(EPS) Imp			474.09			27,830.51			27,356.42
016 1.2.9.2 Training International in SMC p-u responsabili in			2,966.30			7,800.00			4,833.70
018 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de						3,505.04			3,505.04
019 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de						11,667.84			11,667.84
020 1.2.9.4 Alustarea documentelor SMC de la LNR de catre	3,387.72	3,387.72	10,997.06			11,818.00	-3,387.72	-3,387.72	820.94
021 1.2.9.5 Acreditarea in ISO 15189 Organul National de Ac						10,948.91			10,948.91
022 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea hotelor laminare (EPS)			14,875.00			14,875.00			
023 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea hotelor laminare (TRC)			5,726.13			6,291.00			564.87
024 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea sistemelor de ventilare (10,069.60	10,069.60	25,063.60			24,990.00	-10,069.60	-10,069.60	-73.60
025 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea sistemelor de ventilare (2,942.80	2,942.80	7,392.13			7,957.00	-2,942.80	-2,942.80	564.87
026 1.2.9.3-RP Training National in SMC p-u personalul LNR						4,232.92			4,232.92
002 OBIECTIVUL 2: Sa asigure acces univer	513,763.43	513,763.43	2,936,819.69	6,512.51	6,512.51	4,164,604.61	-507,250.92	-507,250.92	1,227,784.92
001 2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB	513,684.75	513,684.75	2,866,510.27	6,512.51	6,512.51	4,078,005.13	-507,172.24	-507,172.24	1,211,494.86
001 2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MC	513,684.75	513,684.75	2,866,510.27	6,512.51	6,512.51	4,078,005.13	-507,172.24	-507,172.24	1,211,494.86
001 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de	458,204.58	458,204.58	1,962,438.15			2,872,130.08	-458,204.58	-458,204.58	909,691.93
002 2.1.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de li	19,244.66	19,244.66	87,233.66			108,853.73	-19,244.66	-19,244.66	21,620.07
003 2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele a	21,079.74	21,079.74	93,429.24			138,149.46	-21,079.74	-21,079.74	44,720.22
004 2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamente	5,507.28	5,507.28	23,368.77	31,019.01		31,019.01	-5,507.28	-5,507.28	7,650.24
005 2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arendă) (PSM)	4,800.00	4,800.00	33,600.00	4,800.00	4,800.00	33,600.00			
006 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor ar	1,639.06	1,639.06	7,337.33	960.53	960.53	6,723.71	-678.53	-678.53	-613.62
007 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor ar	1,794.33	1,794.33	7,945.33	751.98	751.98	5,263.86	-1,042.35	-1,042.35	-2,681.47
008 2.1.1.7 Costuri a controlului calitatii din exterior (KABS) (10,810.46			35,332.84			24,522.38
009 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antiTB de linia 2/3			503,448.98			705,634.40			202,185.42
010 2.1.2.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de li	940.97	940.97	19,009.88			26,743.56	-940.97	-940.97	7,733.68
011 2.1.2.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele a	474.13	474.13	20,267.69			33,940.92	-474.13	-474.13	13,673.23
012 2.1.2.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamente			7,115.69			7,620.86			505.17
013 2.1.3 Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (C			90,505.09			72,992.70			-17,512.39
002 2.2 Medicamente antiTB pentru tratamentu	78.68	78.68	70,309.42			86,599.48	-78.68	-78.68	16,290.06
001 2.2 Modul: Prevenirea si tratarea TB / Intervent	78.68	78.68	70,309.42			86,599.48	-78.68	-78.68	16,290.06
001 2.2.1.1 Medicamente de linia 1 p-u pacientii cu TB sensib			47,258.56			64,601.69			17,343.13
002 2.2.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor de linia 1 p			1,847.91			2,551.76			703.85
003 2.2.1.3 Transport/Asigurare p-u medicamente de linia 1 p	78.68	78.68	13,046.17			13,022.67	-78.68	-78.68	-23.50
004 2.2.1.4 PSI estimat per furnizor/comanda (PSM)			8,156.78			6,423.36			-1,733.42
003 OBIECTIVUL 5. Sa consolideze manage	7,416.58	7,416.58	139,702.62	27,324.75	27,324.75	279,420.89	19,908.17	19,908.17	139,718.27
001 5.1 Consolidarea capacitatilor de manager	5,725.93	5,725.93	62,727.90	10,361.80	10,361.80	119,816.92	4,635.87	4,635.87	57,089.02
001 5.1 Modul: Managementul programului/ Interv	5,725.93	5,725.93	62,727.90	10,361.80	10,361.80	119,816.92	4,635.87	4,635.87	57,089.02
001 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a procese			1,200.00			4,365.04			3,165.04
002 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a procese			20,175.46			22,112.10			1,936.64
003 5.1.2 Instruire la nivel international pentru personalul de				5,110.00	5,110.00	20,440.00	5,110.00	5,110.00	20,440.00
004 5.1.3 Suport pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2						4,462.94			4,462.94
005 5.1.4 Suport pentru revizuirea si elaborarea regulamente						14,224.68			14,224.68
006 5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Fizicopneumoloa	4,456.16	4,456.16	31,172.42	4,411.80	4,411.80	30,882.60	-44.36	-44.36	-289.82
007 5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Fizicopneumoloa	604.05	604.05	4,081.12	840.00	840.00	5,880.00	235.95	235.95	1,798.88
008 5.1.6 Sprijin pentru elaborarea planului de durabilitate	565.73	565.73	5,730.94			17,449.56	-565.73	-565.73	11,718.62
009 5.1.5-RP-Costuri operationale, Institutul de Fizicopneum	99.99	99.99	367.96				-99.99	-99.99	-367.96
002 5.2 Consolidarea capacitatii pentru servicii	1,139.91	1,139.91	27,431.35			35,113.17	-1,139.91	-1,139.91	7,681.82
001 5.2 Modul: Management de program/ Intervent	1,139.91	1,139.91	27,431.35			35,113.17	-1,139.91	-1,139.91	7,681.82
001 5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la int			2,095.22			7,395.00			5,299.78
002 5.2.2 Instruirea personalului de servicii in cazul unor asc			9,237.89			12,325.00			3,087.11
003 5.2.3.1 Instruire in managementul DR-TB si CI pentru pe	1,139.91	1,139.91	2,662.78			1,355.91	-1,139.91	-1,139.91	-1,306.87

004 5.2.3.2 Instruire in managementul DR-TB si CI pentru pe			6,518.13			6,518.13			
005 5.2.3.3 Instruire pentru personalul de laborator p/u diagn			903.94			903.94			
006 5.2.3.4 Instruire pentru personalul de laborator p/u diagn			2,066.05			2,845.28			779.23
007 5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru F			3,947.34			3,769.91			-177.43
003 5.3 Consolidarea supravegherii PNCT, mo	550.74	550.74	49,543.37	16,962.95	16,962.95	124,490.80	16,412.21	16,412.21	74,947.43
001 5.3 Modul: Management de program/ Intervent	550.74	550.74	49,543.37	16,962.95	16,962.95	124,490.80	16,412.21	16,412.21	74,947.43
001 5.3.1 Vizite de control ale PNCT	1,631.25	1,631.25	15,779.43	4,372.48	4,372.48	30,607.36	2,741.23	2,741.23	14,827.93
002 5.3.2 Ajustarea Software-ului SYME TB	451.70	451.70	2,701.70			9,000.00	-451.70	-451.70	6,298.30
003 5.3.3 Intretinerea Software-ului SYME TB	2,250.00	2,250.00	13,500.00	2,250.00	2,250.00	15,750.00			2,250.00
004 5.3.4.1 Cercetari operationale pe probleme prioritare in c				6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
005 5.3.4.2 Cercetari operationale pe probleme prioritare in c	-3,972.49	-3,972.49	6,240.17	2,658.40	2,658.40	33,838.96	6,630.89	6,630.89	27,598.79
006 5.3.4.1 Cercetari operationale pe probleme prioritare in c	8.33	8.33	8,964.67			22,020.00	-8.33	-8.33	13,055.33
007 5.3.1-RP Vizite de control ale PNCT (combustibil)	181.95	181.95	2,357.40	932.07	932.07	6,524.48	750.12	750.12	4,167.08
004 MNF TB Managementul Grantului	53,428.85	53,428.85	304,218.40	49,888.10	49,888.10	300,075.22	-3,540.75	-3,540.75	-4,143.18
006 UTILIZAREA DOBINZII	4,097.53	4,097.53	14,610.08				-4,097.53	-4,097.53	-14,610.08
001 Utilizarea dobinzii	4,097.53	4,097.53	14,610.08				-4,097.53	-4,097.53	-14,610.08
001 Utilizarea dobinzii	4,097.53	4,097.53	14,610.08				-4,097.53	-4,097.53	-14,610.08
013 MNF TB Utilizarea dobinzii	4,097.53	4,097.53	14,610.08				-4,097.53	-4,097.53	-14,610.08
Total Generala	774,131.82	774,131.82	4,530,882.22	135,102.83	135,102.83	6,338,720.87	-639,028.99	-639,028.99	1,807,838.65

Anexa 4

Distribuții conform "repartizării inițiale" Perioada 01.01.2017 - 31.03.2017

			scos din	pret unitar	pret
total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
	MDA/T/GD/16	Data contractului: 18.07.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
	act de predare din: 18.01.2017	nr: f/n			
	Linezolid, 600mg, 20 tab blister	Cutii	1783	108,4	193277,2
	Bedaquiline, 100 mg, 188 tab jar	Cutii	44	900	39600
	procurement Fee	Unitati	1	11252,35	11252,35
	Insurance	Unitati	1	353,7	353,7
	Quality Analysing Charges	Unitati	1	3214,96	3214,96
	Sales Discount	Unitati	1	-39916,8	-39916,8
	Freight	Unitati	1	1016,09	1016,09
	Inbound Freight Charges	Unitati	1	5358,26	5358,26
				Suma totala per institutie, USD: 214155,76	Suma totala per contract, USD: 214155,76
	MDA/T/GD/33	Data contractului: 15.09.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
	act de predare din: 18.01.2017	nr: f/n			
	Procurement fee	Unitati	1	8251,89	8251,89
	Freight	Unitati	1	4675,4	4675,4
	Inbound Freight Charges	Unitati	1	3929,47	3929,47
	Insurance	Unitati	1	257,11	257,11
	Capreomycin 1g powder for inj, 1 vial	Fiole	48512	4,05	196473,6
	Quality Analysing Charges	Unitati	1	2357,68	2357,68
				Suma totala per institutie, USD: 215945,15	Suma totala per contract, USD: 215945,15
	MDA/T/GD/37	Data contractului: 15.09.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
	act de predare din: 07.02.2017	nr: f/n			
	Pyrazinamide 400mg 672 tab blister	Cutii	141	13	1833
	act de predare din: 13.02.2017	nr: f/n			
	Rif 150mg+INH 75mg+Pyraz400mg+Ethambutol 275mg, 672 tab blis 6065,79	Cutii		149	40,71
				Suma totala per institutie, USD: 7898,79	Suma totala per contract, USD: 7898,79
	MDA/T/GD/34	Data contractului: 19.09.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	

total

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 13.03.2017 nr: f/n Procurement fee	Unitati	1	455,36	455,36
Pyrazinamide 400mg, 672 tab blister	Cutii	834	13	10842
Quality Analysing Charges	Unitati	1	130,1	130,1
Inbound Freight Charges	Unitati	1	216,84	216,84
Freight	Unitati	1	1726,37	1726,37
Insurance	Unitati	1	14,34	14,34

Suma totala per institutie, USD: 13385,01

Suma totala per contract, USD: 13385,01

MDA/T/GD/31

Data contractului: 10.11.2016

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 26.01.2017 nr: f/n

Rifabutin – Syn Ansamycin (CAS Number 72559-06-9); 10g	Sticlute	1	2036	2036
Capreomycin sulfate (CAS Number 1405-37-4); 5g	Sticlute	8	680	5440
Para-aminosalicilic acid ≥98.5% (CAS Number 65-49-6); 100g	Sticlute	4	41,92	167,68
Amikacin hydrate (CAS Number 37517-28-5); 5g	Sticlute	4	399,08	1596,32
Ofloxacin (CAS Number 82419-36-1); 10g	Sticlute	2	289,98	579,96
D-Cycloserine (CAS Number 68-41-7); 10g	Sticlute	1	520	520
Ethambutol dyhydrochloride, ≥99.5% (CAS Number 1070-11-7); 5g 164,32	Sticlute	4	4	41,08
Clofazimine ≥98.5% (CAS Number 203063-9); 10g	Sticlute	1	580	580
Linezolid (CAS Number 165800-03-3); 5g	Sticlute	4	1108,35	4433,4
Levofloxacin (CAS Number 100986-85-4); 5g	Sticlute	4	104,44	417,76
Bedaquiline (CAS Number 843663-66-1); 10g	Sticlute	1	3000	3000
Kanamycin sulfate (CAS Number 70560-51-9); 5g	Sticlute	4	51,8	207,2
Streptomycin sulfate salt powder (CAS Number 3810-74-0); 5g	Sticlute	4	15,5	62
Rifampicin, ≥97% (HPLC) (CAS Number 13292-46-1); 5 g	Sticlute	4	327,4	1309,6
Isoniasid analytical standard, ≥99% (TLC) (CAS Number 54-85-3); 5g. 114	Sticlute	4	4	28,5

			scos din	pret unitar	pret
total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
	Moxifloxacin dyhydrochloride (CAS Number 186826-86-8); 5g	Sticlute	4		870 3480
	Ethionamide ≥98% (CAS Number 536-33-4); 5g	Sticlute	4		78,38 313,52
act de predare din: 28.02.2017 nr: f/n					
	Delamanid (CAS Number 681492-22-8); 10g	Sticlute	1		3450 3450
			Suma totala per institutie, EURO: 27871,76		
			Suma totala per contract, EURO: 27871,76		
MDA/T/GD/43		Data contractului: 24.11.2016	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 01.03.2017 nr: f/n					
	Primo Star FL iLED 455nm, LED microscope, fixed-Köhler, FOV 18, D=0 7490,4		Unitati	2	3745,2
			Suma totala per institutie, EURO: 7490,4		
			Suma totala per contract, EURO: 7490,4		
MDA/T/GD/ICB-1		Data contractului: 03.12.2016	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 09.03.2017 nr: f/n					
	Biological Safety Cabinet CLASS II A2 with UPS, ESCO AC2-5E8, Singapore. 20730		Unitati	3	6910
	Final Destination: 13 C.Virnav str., Chisinau, Republic of Moldova				
act de predare din: 13.03.2017 nr: f/n					
	Biological Safety Cabinet CLASS II A2 with UPS, ESCO AC2-5E8, Singapore. 6910		Unitati	1	6910
	Final Destination: Vorniceni village, TB Hospital, Republic of Moldova				
act de predare din: 15.03.2017 nr: f/n					
	Biological Safety Cabinet CLASS II A2 with UPS, ESCO AC2-5E8, Singapore. 6910		Unitati	1	6910
	Final Destination: Balti, Regional Reference Laboratory, Republic of Moldova				
act de predare din: 17.03.2017 nr: f/n					
	Binocular Microscope LED, BA310LED, Motic, Spain/China. 6910	Unitati	65	869	56485
	Final Destination: 13 C.Virnav str., Chisinau, Republic of Moldova				
			Suma totala per institutie, EURO: 91035		
			Suma totala per contract, EURO: 91035		
MDA/T/GD/30		Data contractului: 12.01.2017	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 13.03.2017 nr: f/n					
	Inspissator, Model TBT-T100IN, Grant Instruments, UK	Unitati	1	4450	4450
			Suma totala per institutie, EURO: 4450		
			Suma totala per contract, EURO: 4450		
MDA/T/GD/46		Data contractului: 16.01.2017	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 23.02.2017 nr: f/n					
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455		Bucati	500	0,91
	- Ethambutol – 2,0 mg/ml., tubes				
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H9)	kg	0,5	618	309
	Eritrit (Brucella) agar	kg	4	168	672
	Tryptose Blood Agar Base	kg	0,5	275	137,5

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455 - Isoniazid 0,2 mg/ml;		Bucati		500	0,91
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H10 agar) 309		kg		0,5	618
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)), tubes 5325		Bucati		7500	0,71
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)), tubes 76,8		kg		1	76,8
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Cycloserine – 1137,5 30,0 µg/ml, tubes		Bucati		1250	0,91
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455 - Rifampicin - 40,0 mg/ml., tubes		Bucati		500	0,91
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Amikacin– 30,0 mg/ml, tubes 568,75		Bucati		625	0,91
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ethionamide – 40,0 mg/ml, tubes 568,75		Bucati		625	0,91
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ofloxacin – 4,0 mg/ml, tubes 568,75		Bucati		625	0,91
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Capreomycin– 40,0 mg/ml., tubes 568,75		Bucati		625	0,91
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455 - Streptomycin– 4,0 mg/ml, tubes		Bucati		500	0,91
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml, tubes 568,75		Bucati		625	0,91
	General OADC Supplement, bottle	Mililitri	600		0,96	576

Suma totala per institutie, USD: 13206,55

Suma totala per contract, USD: 13206,55

MDA/T/GD/48

Data contractului: 03.03.2017

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 06.03.2017 nr: f/n

UPS Tuncmatik Digitech Pro 1600VA/960W	Unitati	8	353	2824
--	---------	---	-----	------

Personal Computer with LED/LCD Monitor; Serious MM-Pro G7 Tower/Desktop	Unitati	2	1550	3100
--	---------	---	------	------

Laser Printer Canon LBP-6020	Unitati	2	105	210
------------------------------	---------	---	-----	-----

Suma totala per institutie, USD: 6134

Suma totala per contract, USD: 6134

MDA/T/GD/36

Data contractului: 10.03.2017

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 14.03.2017 nr: f/n

Disposable pipettes (3 ml), Cod 384338/1, Syntesys, Italia	Bucati	15000	0,05	750
--	--------	-------	------	-----

Petri dishes (plastic), Cod 318244, Syntesys, Italia	Bucati	12000	0,08	960
--	--------	-------	------	-----

Plastic bags (biohazard, autoclavable), Cod 200311, Deltalab, Spania

Bucati 2700 0,71890

act de predare din: 28.03.2017 nr: f/n

total		scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
Cryo-vials, sterile with cap, 5 ml, Cod 330928, Syntesys, Italia	Bucati	16000	0,22	3520
Cryo-vials, sterile with cap, 2 ml, Cod 331047, Syntesys, Italia	Bucati	33000	0,17	5610
		Suma totala per institutie, EURO: 12730		
		Suma totala per contract, EURO: 12730		

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2017 - 31.03.2017

Valuta: Eur

Anexa 5

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
EUR , MDA-H-PCIMU	670,729.52	670,729.52							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-H-PCIMU			2,383,436.00						-2,383,436.00
Dobinda acumulata, MDA-H-PCIMU	1,886.06	1,886.06	57,416.67				-1,886.06	-1,886.06	-57,416.67
Total sursele	1,886.06	1,886.06	2,440,852.67				-1,886.06	-1,886.06	-2,440,852.67
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-H-PCIMU	187,679.40	187,679.40	2,329,703.60	52,797.44	52,797.44	2,797,188.87	-134,881.96	-134,881.96	467,485.27
1.0 Human Resources (HR)	31,366.63	31,366.63	338,501.86	30,691.43	30,691.43	380,546.71	-675.20	-675.20	42,044.85
2.0 Travel Related Costs (TRC)	2,084.75	2,084.75	17,789.08	4,285.01	4,285.01	45,794.77	2,200.26	2,200.26	28,005.69
3.0 External Professional services (EPS)			35,200.84	2,500.00	2,500.00	69,500.00	2,500.00	2,500.00	34,299.16
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	2,249.26	2,249.26	1,119,794.76			1,408,120.00	-2,249.26	-2,249.26	288,325.24
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	79,071.70	79,071.70	439,715.87			410,974.39	-79,071.70	-79,071.70	-28,741.48
6.0 Health Products - Equipment	64,220.03	64,220.03	185,636.41	3,750.00	3,750.00	322,050.00	-60,470.03	-60,470.03	136,413.59
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs	5,263.31	5,263.31	64,759.20	6,891.00	6,891.00	27,753.00	1,627.69	1,627.69	-37,006.20
8.0 Infrastructure (INF)			7,970.00			6,000.00			-1,970.00
9.0 Non-health equipment (NHP)			20,835.99	1,950.00	1,950.00	28,650.00	1,950.00	1,950.00	7,814.01
11.0 Programme Administration costs (PA)	3,423.72	3,423.72	99,499.59	2,730.00	2,730.00	97,800.00	-693.72	-693.72	-1,699.59
Total utilizarea	187,679.40	187,679.40	2,329,703.60	52,797.44	52,797.44	2,797,188.87	-134,881.96	-134,881.96	467,485.27
Soldul final									
MDL, MDA-H-PCIMU	17.82	17.82	17.82						
EUR , MDA-H-PCIMU	484,918.36	484,918.36	484,918.36						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2017 - 31.03.2017

Sursa(le) de finantare: MDA-H-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(e): Toate

Anexa 6

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	187,679.40	187,679.40	2,329,703.60	52,797.44	52,797.44	2,797,188.87	-134,881.96	-134,881.96	467,485.27
103 MDA-H-PCIMU (2015-2017)	187,679.40	187,679.40	2,329,703.60	52,797.44	52,797.44	2,797,188.87	-134,881.96	-134,881.96	467,485.27
001 Obiectiv 1. Sporirea accesului la prevenirea HIV baza	3,479.57	3,479.57	27,757.19	1,785.03	1,785.03	61,194.39	-1,694.54	-1,694.54	33,437.20
001 Modul: Prevenirea transmiterii de la mama la fa	3,479.57	3,479.57	27,757.19	1,785.03	1,785.03	61,194.39	-1,694.54	-1,694.54	33,437.20
001 Interventie: Prevenirea transmiterii verticale HIV	3,479.57	3,479.57	27,757.19	1,785.03	1,785.03	61,194.39	-1,694.54	-1,694.54	33,437.20
001 Asigurarea testarii HIV p-u femeile insarcinate pina la nastere (teste	341.33	341.33	641.03			948.00	-341.33	-341.33	306.97
002 Asigurarea testarii femeilor insarcinate la HIV, primul trimestru a sarc			7,104.00			5,760.00			-1,344.00
003 Oferirea tratamentului ARV p-u femeile insarcinate si nou-nascuti (p						982.00			982.00
004 Reducerea transmiterii HIV/SIDA copiilor prin asigurarea cu lapte pr	3,138.24	3,138.24	18,914.67			33,868.80	-3,138.24	-3,138.24	14,954.13
005 Consolidarea capacitatii p-u specialistii in boli infectioase			562.24	1,785.03	1,785.03	8,925.15	1,785.03	1,785.03	8,362.91
006 Consolidarea capacitatii p-u specialistii VCT			535.25			10,710.44			10,175.19
002 Obiectiv 2. Asigurarea accesului universal la tratame	150,899.19	150,899.19	1,538,829.03	16,956.00	16,956.00	2,353,996.51	-133,943.19	-133,943.19	815,167.48
001 Modul: Tratament, ingrijire si suport	150,899.19	150,899.19	1,538,829.03	16,956.00	16,956.00	2,353,996.51	-133,943.19	-133,943.19	815,167.48
001 Interventie: Terapie antiretrovirală (ART)	7,512.57	7,512.57	936,162.33	6,891.00	6,891.00	1,434,891.00	-621.57	-621.57	498,728.67
001 Asigurarea accesului la tratament a PTHIV, inclusiv p-u femeile insa	2,249.26	2,249.26	896,354.42	3,873.00	3,873.00	1,407,138.00	-2,249.26	-2,249.26	510,783.58
002 Costuri de intretinere a medicamentelor ARV	5,253.11	5,253.11	28,517.91	3,018.00	3,018.00	19,365.00	-1,380.11	-1,380.11	-9,152.91
003 Controlul calitatii medicamentelor ARV	10.20	10.20	11,290.00			8,388.00	3,007.80	3,007.80	-2,902.00
002 Interventie: Monitorizarea tratamentului	139,812.16	139,812.16	485,078.80	3,750.00	3,750.00	696,017.39	-136,062.16	-136,062.16	210,938.59
001 Echipament de laborator: procurarea echipamentului PCR	27.32	27.32	89,311.81			90,000.00	-27.32	-27.32	688.19
002 Echipament de laborator: procurarea flowcitometrului p-u calcularea	43,017.00	43,017.00	44,985.18			180,000.00	-43,017.00	-43,017.00	135,014.82
003 Echipament de laborator: procurarea centrifugii p-u Epindorf p-u labo	2,250.00	2,250.00	2,250.00			800.00	-2,250.00	-2,250.00	-1,450.00
004 Echipament de laborator: procurarea racitorului PCR						3,500.00			3,500.00
005 Echipament de laborator: procurarea liniei ELISA p-u laboratorul de						7,000.00			7,000.00
006 Echipament de laborator: procurarea frigiderului de capacitate inalta	18,300.00	18,300.00	18,300.00			7,000.00	-18,300.00	-18,300.00	-11,300.00
007 Consolidarea capacitatii p-u specialistii de sector: instruire p-u speci			7,593.39			3,569.80			-4,023.59
008 Monitorizarea tratamentului: determinarea incarcaturii virale p-u paci	75,592.13	75,592.13	116,613.05			94,942.35	-75,592.13	-75,592.13	-21,670.70
009 Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 p-u persoanele			17,889.42	3,750.00	3,750.00	275,455.24			87,319.29
010 Mentenanta echipamentului de laborator	625.71	625.71	17,889.42			33,750.00	3,124.29	3,124.29	15,860.58
003 Interventie: Aderenta la tratament			93,870.00			93,863.12			-6.88
001 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -			22,068.00			21,962.16			-105.84
002 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -			57,402.00			57,500.96			98.96
003 Asigurarea sederii corespunzatoare a beneficiarilor in centre			14,400.00			14,400.00			
004 Interventie: Raportare de rutina	3,574.46	3,574.46	21,460.82	6,315.00	6,315.00	114,225.00	2,740.54	2,740.54	92,764.18
001 Ajustarea softului SYME HIV						15,000.00			15,000.00
002 Mentenanta softului SYME HIV				1,950.00	1,950.00	13,650.00	1,950.00	1,950.00	13,650.00
003 Consultant National M&E	3,309.54	3,309.54	19,835.18	3,315.00	3,315.00	29,835.00	5.46	5.46	9,999.82
004 Specialist IT SYME HIV						19,890.00			19,890.00
005 Renovarea incaperilor utilizate p-u introducerea datelor in SYME HIV						6,000.00			6,000.00
006 Contractarea operatorilor p-u introducerea datelor HIV in SYME HIV						20,400.00			20,400.00
007 M&E: vizite de monitorizare	264.92	264.92	1,625.64	1,050.00	1,050.00	9,450.00	785.08	785.08	7,824.36
005 Interventie: Studii			2,257.08			15,000.00			12,742.92
001 Studii de urmarire			2,257.08			15,000.00			12,742.92
003 Obiectiv 3. Intarirea capacitatii comunitatilor si asigu	3,970.74	3,970.74	41,410.26	6,049.98	6,049.98	80,299.82	2,079.24	2,079.24	38,889.56
001 Modul: Managementul de program	3,970.74	3,970.74	41,410.26	6,049.98	6,049.98	80,299.82	2,079.24	2,079.24	38,889.56
001 Interventie: Politici, planificare, coordonare si managemen	3,970.74	3,970.74	41,410.26	6,049.98	6,049.98	80,299.82	2,079.24	2,079.24	38,889.56
001 Evaluarea managementului planului NAP si planului de dezvoltare a			23,694.82			30,000.00			6,305.18
002 Consolidarea capacitatii personalului de coordonare NAP	2,084.75	2,084.75	9,028.20	2,499.98	2,499.98	22,499.82	415.23	415.23	13,471.62
003 Asistenta tehnica p-u dezvoltarea capacitatii RP				2,500.00	2,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00
004 Managementul unitatii de coordonare NAP si costuri administrative:	1,885.99	1,885.99	8,687.24	1,050.00	1,050.00	15,300.00	-835.99	-835.99	6,612.76
004 Managementul grantului	28,078.13	28,078.13	298,123.83	28,006.43	28,006.43	301,698.15	-71.70	-71.70	3,574.32
005 Angajamente 31.12.2014			401,563.73						-401,563.73
001 Angajamente 31.12.2014			401,563.73						-401,563.73
001 Angajamente 31.12.2014			401,563.73						-401,563.73

Anexa 7

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
MDA_H/GD/022_2016	Data contractului: 29.11.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
act de predare din: 21.02.2017 nr: f/n				
ABC+3TC 60mg+30mg/ Abacavir Sulfate 60mg+Lamivudine 30mg tabs for 705,6 oral.sol. N60		Unitati	120	5,88
act de predare din: 27.02.2017 nr: f/n				
EFV 200mg / Efavirenz 200mg, tab N90	Unitati	82	15,28	1252,96
EFV 600mg / Efavirenz 600mg , tab N30	Unitati	566	3,67	2077,22
NVP10mg/ml / Nevirapine 10mg/ml Oral. Susp. 240ml	Unitati	24	7,34	176,16
act de predare din: 14.03.2017 nr: f/n				
3TC 10mg/ml /Lamivudine 10 mg/ml Oral. Sol. 240ml	Unitati	25	6,96	174
(TDF+3TC+EFV) 300mg+300mg+600mg / Tenofovir 300mg + Lamivudin 29299,33 300mg+Efavirenz 600mg, tab N30	Unitati		3667	7,99
NVP10mg/ml / Nevirapine 10mg/ml Oral. Susp. 240ml	Unitati	1	7,34	7,34
Suma totala per institutie, USD: 33692,61				
Suma totala per contract, USD: 33692,61				
MDA_H/GD/019_2016	Data contractului: 05.12.2016	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0	
Centrul SIDA Tiraspol				
act de predare din: 20.01.2017 nr: f/n				
Flow cytometer BD FACS Count System (337858)	Unitati	1	31400	31400
Suma totala per institutie, EURO: 31400				
Suma totala per contract, EURO: 31400				
MDA_H/GD/024_2016	Data contractului: 20.12.2016	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0	
Centrul SIDA Tiraspol				
act de predare din: 27.02.2017 nr: f/n				
Formule de inceput pentru copii intre 0-6 luni HiPP1 Organic kg		672	4,67	3138,24
Suma totala per institutie, EURO: 3138,24				
Suma totala per contract, EURO: 3138,24				
MDA_H/GD/027(1)_2017	Data contractului: 01.02.2017	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
act de predare din: 13.02.2017 nr: f/n				
Scaun ISO Black C	Unitati	12	9	108
Suma totala per institutie, EURO: 108				
Suma totala per contract, EURO: 108				
MDA_H/DG/027_2017	Data contractului: 06.02.2017	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
act de predare din: 17.02.2017 nr: f/n				
Masă de ședințe	Unitati	1	2492	2492
Comoda pe rotile cu 1 sertar și 2-ă polițe în spatele ușii	Unitati	5	830	4150

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
Comoda pe rotile cu 3 sertare	Unitati	5	1025	5125
Masă pentru calculator	Unitati	5	742	3710
		Suma totala per institutie, MDL: 15477		
		Suma totala per contract, MDL: 15477		
MDA_H/GD/028_2017	Data contractului: 17.02.2017	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
act de predare din: 24.03.2017 nr: f/n				
Cheltuieli de transport	Unitati	1	1000	1000
GXHIV-VL-CE-10, HIV-1 Quant, Kit, N 10	Kit	200	168	33600
GXHIV-QA-CE-10, HIV-1 Qual, Kit, N 10	kg	30	179,5	5385
		Suma totala per institutie, USD: 39985		
		Suma totala per contract, USD: 39985		

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.01.2017 - 31.03.2017

Valuta: Eur

Anexa 8

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2016-2017	24.19	24.19							
EUR CNC 2016-2017	31,763.00	31,763.00							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari CNC 2016-2017			49,990.00						-49,990.00
Total sursele			49,990.00						-49,990.00
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2016-2017	5,213.09	5,213.09	42,457.67	11,970.00	11,970.00	62,624.00	6,756.91	6,756.91	20,166.33
1.0 Human Resources (HR)	3,272.40	3,272.40	29,524.95	5,001.00	5,001.00	30,837.00	1,728.60	1,728.60	1,312.05
2.0 Travel Related Costs (TRC)				689.00	689.00	2,489.00	689.00	689.00	2,489.00
3.0 External Professional services (EPS)				330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
11.0 Programme Administration costs (PA)	1,940.69	1,940.69	12,932.72	5,950.00	5,950.00	28,968.00	4,009.31	4,009.31	16,035.28
Total utilizarea	5,213.09	5,213.09	42,457.67	11,970.00	11,970.00	62,624.00	6,756.91	6,756.91	20,166.33
Soldul final									
MDL CNC 2016-2017	2,311.10	2,311.10	2,311.10						
EUR CNC 2016-2017	24,263.00	24,263.00	24,263.00						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2017 - 31.03.2017

Sursa(le) de finantare: CNC 2016-2017

Valuta: Eur

Componentul(le): Toate

Anexa 9

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	5,213.09	5,213.09	42,457.67	11,970.00	11,970.00	62,624.00	6,756.91	6,756.91	20,166.33
005 CNC 2016-2017	5,213.09	5,213.09	42,457.67	11,970.00	11,970.00	62,624.00	6,756.91	6,756.91	20,166.33
001 Supraveghere	105.64	105.64	129.43	300.00	300.00	4,320.00	194.36	194.36	4,190.57
001 Sedinte CNC (4 sedinte/anual)	105.64	105.64	129.43	300.00	300.00	900.00	194.36	194.36	770.57
002 Sedintele comitetului de supraveghere						130.00			130.00
003 Organizarea vizitelor de lucru in teren pe semestru (2 vizite)						110.00			110.00
004 Actualizarea paginii web CNC, revizuire si hosting						1,380.00			1,380.00
006 Atelier de 1 zi p-u membrii CNC privind durabilitatea strategiilor TB si HIV						1,800.00			1,800.00
002 Imbunatatirea angajamentului	913.47	913.47	11,205.71	6,119.00	6,119.00	24,717.00	5,205.53	5,205.53	13,511.29
001 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP	717.71	717.71	10,780.78	5,100.00	5,100.00	21,552.00	4,382.29	4,382.29	10,771.22
002 Implicarea partilor interesate in cadrul dialogului de tara pricind dezvoltarea f	195.76	195.76	424.93			1,616.00	-195.76	-195.76	1,191.07
003 Dezvoltarea materialelor informationale si promotionale CCM						130.00			130.00
004 Angajarea unei agentii externe de asistenta tehnica pentru revizuirea docum				330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
005 Actualizarea cadrului legal CNC si Manualului operational				689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00
006 Cheltuieli de traducere - 200 pag. (documentatie de guvernare CNC)						400.00			400.00
004 Costuri de oficiu	4,193.98	4,193.98	31,122.53	5,551.00	5,551.00	33,587.00	1,357.02	1,357.02	2,464.47
001 Costuri administrative de oficiu	-73.61	-73.61	-36.45	200.00	200.00	1,000.00	273.61	273.61	1,036.45
002 Rechizite de birou	46.59	46.59	250.64	200.00	200.00	1,000.00	153.41	153.41	749.36
003 Costuri de transport local	948.60	948.60	1,383.39	150.00	150.00	750.00	-798.60	-798.60	-633.39
004 Coordonatorul Secretariatului CNC	974.02	974.02	12,815.34	1,461.00	1,461.00	13,137.00	486.98	486.98	321.66
005 Consultant Comunicare CNC	1,676.41	1,676.41	11,858.07	2,490.00	2,490.00	12,450.00	813.59	813.59	591.93
006 Contabil CNC (timp partial)	621.97	621.97	4,851.54	1,050.00	1,050.00	5,250.00	428.03	428.03	398.46
Total General	5,213.09	5,213.09	42,457.67	11,970.00	11,970.00	62,624.00	6,756.91	6,756.91	20,166.33