

# **PROGRAMUL TB/SIDA**

## **RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES**

**IANUARIE - MARTIE 2011**

**15 mai 2011**

## STRUCTURA RAPORTULUI

---

**Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”**  
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-S10-G08-T)

Paginile: 3 - 15

**Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”**  
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-S10-G07-H)

Paginile: 16 – 30

**Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC** (nr. MOL-GFUND-1001)

Paginile: 31 - 32

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

## Partea 1.

### RAPORT DE PROGRES

---

# Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)	
<b>Runda:</b>	Grantul Consolidat TB	
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-S10-G08-T	
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	01 octombrie 2010	
<b>Total finanțare solicitată:</b>	Perioada 1: 5,894,464 EURO	
<b>Finanțare aprobată:</b>	Suma aprobată: € 5,735,129	Suma bugetată: € 159,335
<b>Data demarării:</b>	01 octombrie 2010	
<b>Data încheierii:</b>	31 decembrie 2012	

## Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i> .....	5
<i>Sub-recipientii grantului</i> .....	5
<i>Progresul activităților</i> .....	7
<b>Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB</b> .....	<b>7</b>
Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I.....	7
Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB.....	8
Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare □i screening activ.....	8
Activitatea 4: Ameliorarea urmării contactilor de TB.....	8
Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare.....	8
<b>Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă</b> .....	<b>9</b>
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	9
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR.....	9
<b>Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB</b> .....	<b>10</b>
Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT.....	10
Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase.....	10
Activitatea 3: Extensia și ajustările SIME TB.....	11
Activitatea 4: Extensia □i fortificarea infrastructurii SIME TB.....	11
Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB.....	11
Activitatea 6: Realizarea studiilor operaționale.....	11
Activitatea 7: Colectarea, analiza □i diseminarea datelor / informațiilor.....	11
Activitatea 8: Suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS.....	11
Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate fiziopneumologice.....	11
<b>Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării</b> .....	<b>12</b>
Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media.....	12
Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....	12
Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei.....	12
Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA.....	12
Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB.....	12
<i>Fortificarea managementului proiectului</i> .....	14
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i> .....	14
<i>Debursările grantului</i> .....	15
<i>Anexele (1–4)</i> .....	33

## Sumarul proiectului

**Sumar:** Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 și este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabiliza și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

**Scop:** Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

**Obiectivul 1:** Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB prin: fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I, fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB, ameliorarea diagnosticului de TB în comunitățile afectate, ameliorarea urmăririi contactilor de TB, realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB, monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare și oferirea de granturi pentru ONG ce activează în penitenciare axate pe activități de fortificare a controlului TB.

**Obiectivul 2:** Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă prin: fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR, supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR.

**Obiectivul 3:** Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB prin: instruirea personalului medical, fortificarea managementului PNCT, fortificarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase. Realizarea activităților de Monitorizare și evaluare prin: (i) extensia și ajustările SIME TB (suportul menținerii, ajustărilor și a personalului IT), (ii) instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB, (iii) realizarea studiilor operaționale și (iv) suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS.

**Obiectivul 4:** Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării prin: creșterea conștientizării de către populație a problemelor TB și a TB/HIV co-infecției prin desfășurarea programelor mass-media și a campaniilor de conștientizare. Activitățile planificate vor fi orientate spre problema stigmatizării pacienților TB și spre prevenirea co-infecției TB/HIV.

## Sub-recipientii grantului

În cadrul proiectului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”, IP “UCIMP RSS” a contractat 3 sub-recipienti pentru implementarea activităților de instruire, informare și asistență socială – Centrul PAS, AO „Carlux” și Fundația Soros Moldova.

Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP “UCIMP RSS” înainte de semnarea acordurilor.

Contractul cu Centrul PAS a fost extins și pentru perioada 1 a grantului consolidat TB, în vederea continuării activităților demarate în fazele 1 și 2 ale grantului din Runda 6 a Fondului Global. IP “UCIMP RSS” a semnat un nou contract cu AO „Carlux” și un amendament cu Fundația Soros Moldova, în vederea implementării activităților conform obiectivelor stabilite în cadrul grantului consolidat TB.

**(i) Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate**

La 01 octombrie 2010 a fost semnat acordul de grant consolidat (T10/SR/02) între IP „UCIMP RSS” și CPAS, pentru implementarea următoarelor activități:

**Obiectivul 1:** Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementul cazului de TB

SDA1: Consolidarea programului DOTS

Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB

- Revizuirea și fortificarea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină;
- Re-instruirea în DOTS a medicilor TB;
- Instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB;
- Instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică.

**Obiectivul 3:** Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB

SDA 1: Resurse umane

Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase

- Instruirea specialiștilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II;
- Instruirea echipei PNCT responsabile de managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor.

**Obiectivul 4:** Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării

SDA 1: Promovare, comunicare și mobilizare socială (PCMS)

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

- Elaborarea și transmiterea spoturilor publicitare / PSA-urilor radio și televizate, axate pe problema stigmatizării pacienților TB și prevenirea co-infecției TB/HIV;
- Monitorizarea și evaluarea proceselor de PCMS, acordarea asistenței tehnice privind desfășurarea activităților de PCMS;
- Instruirea jurnaliștilor la nivel național și regional, creșterea participativității mass media, desfășurarea întrunirilor tematice cu presa privind elaborarea materialelor mass media informaționale.

Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru populația generală; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru pacienții TB și rudele lor, elaborarea și difuzarea PSA-urilor televizate privind simptomele TB, formarea grupurilor de voluntari care vor organiza întâlniri informaționale cu populația, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei

- Organizarea și difuzarea spoturilor televizate axate pe reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, organizarea unui talk-show televizat, cu genericul „Ei au nevoie de susținerea noastră”, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA

- Formarea persoanelor responsabile de educația populației la nivel regional, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre TB persoanelor cu HIV/SIDA, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB.

**(ii) AO “Carlux”**

La 29 noiembrie 2010 a fost semnat acordul de sub-grant (T10/SR/01) între IP „UCIMP RSS” și AO „Carlux”, pentru implementarea următoarei activități:

**Obiectivul 1:** Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

SDA 3: Realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare;
- Acordarea suportului legal pacienților cu TB eliberați din penitenciare, privind aderența la tratament (certIFICATE, acte, etc.);
- Amenajarea saloanelor în centrul de plasament temporar, destinat pacienților TB;
- Aprovizionarea saloanelor pentru pacienții TB, din centrul de plasament temporar, cu mobilierul necesar;
- Elaborarea și tipărirea materialelor cu caracter informațional și educațional cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare;
- Instruirea personalului din penitenciare cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare și alte măsuri de control al TB.

\*Notă: procesul de implementare a activităților, în baza acordului de sub-grant (T10/SR/01), a demarat în data semnării prezentului acord și va fi finalizat o dată cu terminarea Perioadei 1 a grantului consolidat TB - 31 decembrie, 2012.

**(iii) Fundația Soros Moldova**

La 09 noiembrie 2010 a fost semnat amendamentul nr. 1 la acordul de sub-grant (H/SR/002\_F2 din 18 ianuarie 2010) între IP „UCIMP RSS” și AO „Carlux”, pentru implementarea următoarei activități:

**Obiectivul 1:** Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

SDA 3: Realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- Oferirea de granturi pentru ONG-uri ce activează în penitenciare, axate pe activități de fortificare a controlului TB.

\*Notă: procesul de implementare a activității, în baza amendamentului sus-menționat, a demarat în data semnării acestuia și va fi finalizat în Trimestrul IV, 2012 (Perioada 1 a grantului consolidat TB).

## Progresul activităților

### **Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB**

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

#### **Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I**

- a contractat livrarea a 8 tranșe (la fiecare 45 zile) și a organizat livrarea a 2 tranșe de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I (contract T10-GD/02);

- a contractat livrarea de consumabile și reagenți pentru examenul microscopic, conform cerințelor din partea Institutului de Ftziopneumologie; livrarea va fi efectuată în 2 tranșe: 30 Aprilie și 30 Iunie, 2011 (contract T10/GD/16);

### **Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB**

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (contract T10/SR/02).

Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

- ✓ revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină și elaborarea curiculei pentru medicii TB: curicula TB pentru instituțiile de studii medii și superioare a fost tipărită în 2000 de exemplare și urmează a fi distribuită în trimestrul următor;
- ✓ re-instruirea în DOTS a specialiștilor TB (medicilor): în incinta Laboratorului Național de Referință, au fost organizate 2 traininguri cu participarea a 17 specialiști TB din diferite raioane ale RM; în Colegiul de Medicină a fost organizat 1 training cu participarea a 24 asistente medicale; trainingurile au fost axate pe incorporarea Programului Național de Control al TB, principiilor DOTS / DOTS-Plus și Strategiei Stop TB, cu aplicarea strategiilor de management al DOTS în controlul TB; în total, de la demararea proiectului, au fost formați 241 medici TB;
- ✓ instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB (medici și asistente medicale): în total, de la demararea proiectului, au fost formați în controlul TB 1,538 specialiști (593 medici și 945 asistente medicale) din rețeaua primară, în cadrul a 55 cursuri de formare (20 pentru medici și 34 pentru asistente);
- ✓ instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică: 15 tehnicieni de laborator au participat la training-ul axat pe studierea noilor metode microbiologice rapide de diagnosticare a TB, TB-MDR și TB-XDR. În total, de la demararea proiectului, 207 specialiști din laboratoare au fost formați în examinarea bacteriologică sau microscopie.

### **Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ**

- a contractat procurarea filmului radiologic pentru printerul digital (aparatură roentgenologică digitală), destinat IMSP IFP „Chiril Draganiuc”; livrarea se preconizează pentru sfârșitul lunii Aprilie, 2011 (contract T10/GD/19);
- a contractat procurarea aparatului radiologic digital mobil destinat IMSP IFP „Chiril Draganiuc”; livrarea se preconizează pentru sfârșitul lunii Iunie, 2011 (contract T10/ICB/01);

### **Activitatea 4: Ameliorarea urmăririi contactilor de TB**

### **Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare**

- a susținut ONG „Carlux” în implementarea activităților de suport social pentru pacienții cu TB eliberați din penitenciare, aflați sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, în vederea creșterii continuității și ratei succesului la tratament (acord de sub-grant T10/SR/01). Pe parcursul trimestrului raportat:
  - ✓ a fost inițiat procesul de suport al deținuților care se eliberează din custodia a două instituții penitenciare: (1) Spitalul Penitenciar Nr.16 Pruncul – cu capacitatea de 300 paturi, actualmente 250 pacienți aflați în tratament; (2) Secția medicală Penitenciarul Nr.13 – cu capacitatea de 100 paturi, actualmente 50 pacienți aflați în tratament;
  - ✓ a fost stabilit următorul algoritm de oferire a suportului: (1) identificarea pacientului – efectuarea vizitelor de monitorizare și completarea „Chestionarului de evaluare a pacientului externat”; (2) informarea pacientului privind continuarea tratamentului antituberculos și suportul social, material și financiar pe care îl vor primi în cazul urmăririi / finisării acestuia; (3) informarea instituției medicale privind deținutul eliberat și documentația sa medicală; (4) informarea rudelor privind eliberarea deținutului și posibilitatea continuării tratamentului la domiciliu; (5) oferirea suportului financiar-material pacienților care urmează tratamentul antituberculos regulat, după evaluarea și argumentarea necesităților de ajutor; (6) monitorizarea pacienților care urmează tratamentul antituberculos;



- ✓ a fost acordat suport la 17 pacienți externăți în perioada raportată din Spitalul Penitenciar N16 și Secția medicală a Penitenciarului N13, care urmează tratamentul antituberculos: (1) *suport informațional* – 15 pacienți, 2 pacienți fiind eliberați direct din sala de judecată; (2) *suport material* – 11 pacienți au beneficiat de articole de vestimentație și lemne în scopul depășirii cu succes a sezonului rece; (3) *alte tipuri de suport* – 3 pacienți fără loc stabil de trai și muncă au beneficiat de suport alimentar zilnic (prânz) gratuit la cantina socială A.O. „Regina Pacis”, 1 pacient a beneficiat de polița de asigurare medicală, 4 pacienți au beneficiat de acte și buletine de identitate;
- ✓ pentru trimestrul II, 2011, se preconizează (1) organizarea seminarului pentru actorii implicați în procesul de eliberare și susținere după eliberare; (2) amenajarea și mobilarea, în cadrul centrului de plasament pentru persoanele fără loc de trai stabil, unui spațiu cu capacitatea de 4 persoane; la moment, se duc tratative cu reprezentantul centrului de plasament din mun. Chișinău, D-I Iurie Ursu, și este planificată colaborarea cu centrul de plasament din mun. Bălți;

Serviciul de ftiziopneumologie este asigurat cu peliculă radiologică și reagenți, 59 centre de microscopie sunt asigurate cu reactivi și consumabile necesare pentru investigarea sputei conform strategiei DOTS.

Pe parcursul trimestrului I, 2011 au fost realizate: 54,050 (total grant 663,224) investigații ale sputei prin microscopie (toate laboratoarele).

Pe parcursul trimestrului I, 2011, tratamentul DOTS a fost instituit unui număr de 1,182 cazuri noi (19,107 pacienți de la demararea proiectului).

## **Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă**

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

### **Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR**

- a lansat în luna Martie, 2011 tender repetat (IS) privind procurarea unui mini-bus pentru Spitalul de TB din Vorniceni, ofertele se așteaptă la sfârșitul lunii Aprilie, 2011 (contract T10/GD/11);

### **Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR**

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

Pe parcursul trimestrului I, 2011 au fost realizate: 18,323 (total grant 225,262) investigații ale sputei prin cultură (laboratoarele de referință). De asemenea, 470 (total grant consolidat 729) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 939 (total grant consolidat 2,105) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință).

Pe parcursul trimestrului I, 2011, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 189 pacienți (total grant consolidat 429). De la demararea programului DOTS Plus în țară – tratamentul a fost instituit unui număr de 2,020 pacienți (din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID și Ministerului Sănătății).

Șase instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP RSS”:

- a contractat procurarea substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I și linia II; livrarea se preconizează pentru sfârșitul lunii Aprilie, 2011 (contract T10/GD/20);
- a contractat procurarea reagenților pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H (echipament HAIN), livrarea se preconizează pentru Aprilie, 2011 (contract T10/GD/13);
- a contractat livrarea de consumabile și reagenți pentru examenul cultural și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I și de linia II, conform cerințelor din partea Institutului de

- Ftiziopneumologie; livrarea va fi efectuată în 2 tranșe: 30 Aprilie și 30 Iunie, 2011 (contract T10/GD/16);
- a asigurat livrarea de la IDA Internațional a medicamentelor antituberculoase de linia II, preconizate pentru pacienții înrolați în tratament în Aprilie-Septembrie, 2010, pentru anul doi de tratament (T-GD/065);
  - a planificat livrarea medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie pentru luna Mai, 2011, Septembrie, 2011 și Februarie, 2012 (respectiv conform contractelor T10/GD/03, T10/GD/06, T10/GD/07);
  - a asigurat livrarea finală de consumabile și reagenți Bactec pentru aparatele Becton Dickinson, destinate laboratoarelor de referință pentru diagnosticarea rapidă a TB DR (contract T10/GD/10);
  - a contractat procurarea de consumabile și reagenți Bactec pentru aparatele Becton Dickinson, destinate laboratoarelor de referință, pentru diagnosticarea rapidă a TB DR; livrarea se preconizează pentru Aprilie, 2011 (contract T10/GD/18);
  - a contractat procurarea echipamentului de laborator destinat IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (vortexuri, shakeruri, distilatoare de apă, PH metre, mașină de colorare a lamelelor) și Spitalului TB din Bender (sterilizatoare); livrarea se preconizează pentru Aprilie, 2011 (contract T10/GD/17);
  - a contractat fabricarea mobilei destinate pentru Spitalul TB din Bender, livrarea se preconizează pentru Aprilie, 2011 (contract T10/GD/14);
  - a contractat procurarea a 5 frigidere destinate Spitalului TB din Bender, 5 frigidere și echipament IT destinate IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, livrarea se preconizează pentru Aprilie, 2011 (contract T10/GD/15);
  - a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
  - a susținut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate 80 vizite pentru transportarea medicamentelor în teritorii;

### **Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB**

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

#### **Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT**

- a asigurat elaborarea și tipărirea formelor standarte / registrelor de evidență a medicamentelor și pacienților TB, destinate Serviciului Ftiziopneumologic (contract T10/GD/12);
- a susținut grupurile regionale de monitorizare - IMSP IFP „Chiril Draganiuc” și Spitalul TB din Bender (combustibil pentru unitățile de transport și diurne pentru specialiști) în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central către unitățile medicale din teritorii: cabinetele raionale și secțiile teritoriale de ftiziopneumologie, unitățile de medicină primară și instituțiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost efectuate 34 vizite (inclusiv 8 în RM și 9 în Transnistria - pentru monitorizarea centrelor de microscopie);
- a susținut (asigurat cu combustibil) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate în teritorii de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei 250 de vizite și au fost transportate 5,069 mostre de spută la Laboratoarele Regionale de Referință. Totodată, au fost transportate 737 culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a asigurat Unitatea Centrală a Programului Național de Control al TB cu rechizite de birou, servicii de telecomunicație și internet;

#### **Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase**

IP “UCIMP RSS” a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a sistemului de management al medicamentelor antituberculoase (contract T10/SR/02). Pe parcursul trimestrului raportat, 1 training, axat pe dezvoltarea sistemului de management

al medicamentelor antituberculoase de linia I și II, a fost organizat pentru 24 asistente medicale din cabinetele de ftiziopneumologie. În total, de la demararea programului, au fost instruiți 231 specialiști TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II.

IP “UCIMP RSS” a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate (T-AG/001-Phase 2) în implementarea activităților 3-9:

**Activitatea 3: Extensia și ajustările SIME TB**

**Activitatea 4: Extensia și fortificarea infrastructurii SIME TB**

**Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB**

**Activitatea 6: Realizarea studiilor operaționale**

- a contractat procurarea substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I și linia II; livrarea se preconizează pentru sfârșitul lunii Aprilie, 2011 (contract T10/GD/20);
- a contractat procurarea reagenților pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H (echipament HAIN), livrarea se preconizează pentru Aprilie, 2011 (contract T10/GD/13);
- a contractat procurarea a 2 frigidere și echipament IT destinat IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, livrarea se preconizează pentru Aprilie, 2011, în cadrul studiului de supraveghere a rezistenței antituberculoase DRS (contract T10/GD/15);

**Activitatea 7: Colectarea, analiza și diseminarea datelor / informațiilor**

**Activitatea 8: Suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS**

**Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate ftiziopneumologice**

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea a doi specialiști locali în M&E (contract T/LIC/014; T/LIC/033), pentru implementarea SYME TB (elaborarea ghidurilor, raportarea TB în baza sistemului, etc.);
- a continuat finanțarea a doi specialiști în tehnologii informaționale (contract T/LIC/030; T/LIC/032), pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului Informațional de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul Centrului Național de Management în Sănătate și la nivelul IMSP IFP;
- a asigurat Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate cu servicii de telecomunicație și internet;
- a efectuat următorul transfer către compania Qsystem, contractată pentru menținerea softului SYMETA (contract T-GD/048\_S10), în baza lucrărilor predate și acceptate de CNMS;
- a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate în implementarea activităților de fortificare a Componentei TB a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor (contract T-LC/005). În total, de la demararea grantului, au fost instruite 488 persoane<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Notă: În faza 1, aceste activități au fost implementate de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, fiind instruiți 279 specialiști în utilizarea computerului, procesarea, verificarea și validarea datelor în SIME TB.

#### **Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării**

IP "UCIMP RSS" a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (contract T10/SR/02) în implementarea activităților 1-5:

##### **Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media**

##### **Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB**

##### **Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei**

##### **Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA**

##### **Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB**

În cadrul implementării PAC-ului (Public Awareness Campaign) „Together we may stop TB”, au fost implicate NGO-urile, specializate în abordarea grupurilor vulnerabile – UDI, persoane dependente de alcool și substanțe psihotrope, PTHS, foști deținuți, precum „Viață Nouă”, „Respirația a doua”, „Speranța Terrei”, „Tineri pentru Drept la Viață”, care, la rîndul lor, au elaborat propuneri privind acoperirea diferitor grupuri și segmente țintă. Au fost desfășurate câteva traininguri scurte axate pe pregătirea voluntarilor din cadrul ONG-urilor în cauză privind organizarea întrunirilor informative despre TB. Voluntarilor li s-au repartizat materiale informative privind simptomtica, detectarea și tratamentul TB, modurile de abordare a diferitor grupuri țintă, cât și materiale informative ce urmează a fi diseminate în timpul întrunirilor și activităților de atragere și implicare reprezentanților grupurilor țintă.

A fost luată hotărîrea de aplicare a formelor tradiționale de abordare informațională a populației, precum radioul și televiziunea, diseminarea materialelor informative prin intermediul instituțiilor medicale, etc.

Pe parcursul trimestrului raportat, s-au realizat:

- activități de comunicare pentru schimbarea comportamentală:
  - ✓ difuzarea spoturilor și anunșurilor de interes public (PSA) privind TB, la radio și TV: 10 posturi de TV și 6 posturi de radio au acceptat propunerea CPAS de participare în campanie; în luna Martie, au fost difuzate 20 emisiuni televizate și 14 programe radio privind TB, cu participarea specialiștilor TB, doctorilor de familie și lucrătorilor de asistență socială locali, precum și - 3 PSA radio / video și 3 documentare privind TB și TB MDR; în campanie au participat posturi de radio și TV din Basarabeasca, Florești, Edineț, Dondușeni, Drochia, Taraclia, Nisporeni, Ungheni, Glodeni, Găgăuzia, Chișinău (Teleradio-Moldova);
  - ✓ trenarea jurnaliștilor la nivel local și național: trenarea reprezentanților surselor mass-media locale și naționale a avut loc în incinta Cancelariei de Stat, în luna Martie; trainingul a fost axat pe situația epidemiologică privind TB în Moldova și acoperirea problemei TB de către mass-media;
- activități de detectare oportună și tratament calitativ al cazurilor TB:
  - ✓ elaborarea și tipărirea materialelor informaționale adresate publicului general, pacienților TB și rudelor lor: 10 articole privind TB (broșure, buclete, flyere și postere) au fost printate cu o circulație de 40,000 copii;
  - ✓ diseminarea materialelor informaționale privind TB adresate publicului general, pacienților TB: materialele au fost repartizate în timpul întrunirilor informaționale cu populația, trainingurilor pentru specialiștii de asistență primară organizate de IFP, trainingurilor pentru voluntari organizate de Fundația Soros Moldova, trainingurilor pentru lucrătorii de asistență socială organizate de CPAS, etc.; în decursul trimestrului raportat, au



- a continuat finanțarea unui specialist (contract T10/LIC/13) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP RSS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GTZ, IDA, etc.);

## Indicatorii de performanță ai grantului

Din 13 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului, numai 12 se raportează pentru trimestrul unu al anului 2011 (trimestrul 14 de implementare a grantului). Un indicator nu este aplicabil pentru această perioadă de raportare deoarece se colectează de două ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie:

- *Procentul de înțelegere a testelor pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*
- Țintele au fost depășite pentru 3 indicatori (>100%):
  - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*  
Indicator realizat în proporție de: 263,0%
  - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 130,3%
  - *Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS*  
Indicator realizat în proporție de: 107,8%
- Țintele au fost substanțial atinse pentru 4 indicatori (în proporție de 90-100%):
  - *Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)*  
Indicator realizat în proporție de: 96,5%
  - *Numărul și procentul pacienților cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați*  
Indicator realizat în proporție de: 94,84%
  - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT*  
Indicator realizat în proporție de: 93,3%
  - *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 92,7%
- Țintele au fost parțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 60-89%):
  - *Numărul cazurilor noi de TB, cu microscopia pozitivă, diagnosticate*  
Indicator realizat în proporție de: 86,7%
  - *Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluși în tratamentul DOTS-Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 80,9%
- Țintele nu au fost atinse pentru trei indicatori (în proporție de 30-59%):

- Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)  
Indicator realizat în proporție de: 55,3%
- *Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes*  
Indicator realizat în proporție de: 55,0%
- *Numărul de înușilor eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB, prin intermediul programului de tratament al pacienșilor cu TB eliberați din penitenciare*  
Indicator realizat în proporție de: 34,0%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

## **Debursările grantului**

Către 31 martie 2011, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-S10-G08-T), au fost valorificați 1,514,605.56 EURO.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activitășilor finanșate pe parcursul implementării grantului și distribușia pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

## Partea 2.

### RAPORT DE PROGRES

---

# **Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010 și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, 2010-2014”**

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Runda:</b>	Grantul Consolidat HIV
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-S10-G07-H
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	26 martie 2010
<b>Finanțare aprobată:</b>	Perioada 1: US\$ 7,671,514
<b>Data demarării:</b>	1 Aprilie 2010
<b>Data încheierii:</b>	31 Decembrie 2012



## Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i> .....	18
<i>Sub-recipientii grantului</i> .....	18
<i>Progresul activităților</i> .....	19
<b>Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare ...19</b>	
Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală.....	19
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt .....	20
Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară.....	21
Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA .....	21
Activitatea 5: Securitatea transfuzională.....	21
Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS .....	21
Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor.....	21
Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă .....	22
Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI) .....	23
Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC).....	23
Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT .....	23
Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate .....	23
Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).....	23
<b>Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării.....26</b>	
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea .....	26
Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței.....	26
Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste .....	26
Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA .....	27
Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA .....	27
Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA.....	27
<b>Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor .....27</b>	
Activitatea 1: Resurse umane .....	27
Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii .....	27
<b>Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului.....28</b>	
Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA .....	28
Activitatea 2: Susținerea activității celor 4 echipe ARV .....	29
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i> .....	29
<i>Debursările grantului</i> .....	30
<i>Anexele 5 - 8</i> .....	34

## Sumarul proiectului

**Sumar:** Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010 și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS), 2010-2014, continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

**Scop:** Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

**Obiectivul 1:** Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare. Activitățile planificate sunt orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere și testare voluntară, fortificarea capacității de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamelor HIV+ și copiilor născuți de către acestea cu tratament profilactic și lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale HIV pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală, susținerea ONG-urilor pentru implementarea activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, migranții, bărbații care au sex cu alți bărbați (MSM), lucrătoarele sexului comercial, etc.)

**Obiectivul 2:** Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV, creșterea aderenței la tratament, instituirea departamentelor de tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB și HIV, extinderea serviciilor naționale de suport și îngrijire a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.

**Obiectivul 3:** Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor. Activitățile planificate sunt orientate spre: dezvoltarea capacității Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Național de Coordonare, instruirea cadrelor și echiparea tehnică în vederea computerizării și integrării supravegherii HIV și TB, implementarea unui sistem național comprehensiv de monitorizare și evaluare (M&E) și fortificarea sistemului național de colectare a datelor HIV/SIDA, susținerea rețelelor active în domeniu (Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor, etc.)

**Obiectivul 4:** Consolidarea performanței programului fortificând infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.

## Sub-recipientii grantului

În cadrul grantului consolidat IP „UCIMP RSS” are contractate 3 organizații pentru realizarea activităților în conformitate cu acordurile cu sub-recipientii. Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) a sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele

Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP "UCIMP RSS" înainte de semnarea acordurilor în cadrul granturilor anterioare.

Pentru perioada 1 a grantului consolidat (fluxul unic de finanțare) sub-recipienti sunt:

- (i) Fundația Soros-Moldova, cu care a fost semnat Acordul de grant nr. H/SR/002-S10, care prevede implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranți și persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

- (ii) Fundația SIDA Est Vest (AFEW), cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/004-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă.

- (iii) Centrul Național de Resurse pentru Tineri, cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/005-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor (Act. 7.7 Participarea tinerilor în prevenirea HIV/SIDA).

Pentru anii 2010-2012 activitățile de fortificare a Componentului HIV/ITS al SYMETA - instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor - au fost contractate Centrului Național de Management în Sănătate (contract H/CS/005 din 23 februarie 2010), instruirea în supravegherea de generația a doua, Consilierea și Testarea Voluntară la HIV și instruirea personalului din CPT au fost contractate Centrului SIDA (contract H/CS/006 din 17 martie 2010).

## Progresul activităților

**Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare**

**Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală**

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației SIDA Est Vest (AFEW) (contract H-SR/004-S10) în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală. Pe parcursul trimestrului raportat AFEW:
  - a lansat concursul pentru implementarea proiectului privind organizarea evenimentelor sociale axate pe subiectul HIV. Anunțul a fost distribuit unei liste de ONG-uri, cu termenul limită de prezentare a ofertelor stabilit pentru 11 aprilie 2011. Proiectele urmează a fi selectate în bază competitivă.
  - a selectat 5 filme reflectând cele mai bune practici internaționale în domeniul HIV/SIDA, înaintându-le ulterior spre examinare de către GTL al CCM. Ulterior aprobării de către CCM, filmele urmează a fi traduse și multiplicare pentru diseminare.
  - în vederea sporirii reflectării în mass media a materialelor axate pe subiectul HIV/SIDA, în februarie curent a fost lansat un concurs pentru jurnaliști, cuprinzând 4 categorii de media: tipărită, TV și radio, agenții de presă și reviste electronice.
  - a desfășurat 20 de prezentări în școli, axate pe subiectul prevenirii HIV. În total 1.989 copii/tineri au fost acoperiți de această activitate.
  - a organizat 3 evenimente de comunicare interpersonală în rândul tinerilor, în cadrul cărora au fost distribuite materiale și purtate discuții la subiectul HIV/SIDA, organizate concursuri axate pe cunoașterea subiectului HIV/SIDA, prezentat proiectul D4L (Dansează pentru Viață!). În total circa 2700 persoane au fost acoperite de respectivele evenimente.
  - a asigurat participarea a 2 specialiști locali implicați în proiectul D4L la întrunirea internațională D4L, desfășurată la Amsterdam, în vederea efectuării schimbului de experiență în respectivul domeniu.

### **Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt**

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de lapte praf Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă", pentru copiii născuți de femeile gravide HIV pozitive, în conformitate cu contractul H/GD/085 (H10/GD/002) în valoare de 133.560 MDL;

Pe parcursul trimestrului I 2011 în centrele CTV, au beneficiat de servicii de consiliere și testare la HIV 6.201 femei gravide, inclusiv 5.735 de pe malul drept al Nistrului și 466 – de pe malul stîng.

Pe parcursul perioadei de raportare au fost testate la HIV cel puțin o dată pe perioada sarcinii 13.762 femei gravide (malul drept – 11.970, malul stîng – 1.792) și au fost depistate 24 femei gravide HIV+ cazuri noi (19 - malul drept și 5 din raioanele de est ale republicii). În total de la demararea grantului au fost înregistrate 264 femei gravide HIV+ cazuri noi, iar cumulativ de la demararea Programului în țară numărul acestora a constituit 660 persoane.

Pe parcursul trimestrului au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 28 de femei gravide HIV pozitive (365 pe parcursul grantului), inclusiv 21 de pe malul drept al Nistrului și 7 de pe malul stîng, în Centrul SIDA Tiraspol, precum și 37 de copii născuți de mame HIV pozitive, inclusiv 27 de pe malul drept al Nistrului, și 10 – de pe malul stîng, în Centrul SIDA Tiraspol (420 de la demararea grantului). Toți copii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

De asemenea, în perioada raportată au fost diagnosticați cu ITS (sifilis) și au beneficiat de tratament specific 33 femei gravide și 2 copii (total pe parcursul grantului – 658 femei și copii).

### **Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară**

Pe parcursul anilor 2008-2009 a fost creată rețeaua centrelor de CTV din sursele proiectului USAID și grantului din Runda a 6-a a Fondului Global. Centrele VCT au fost mobilate și asigurate cu echipament IT.

Către finele trimestrului I 2011, numărul cabinetelor deschise oficial și susținute în vederea prestării serviciilor de consiliere și testare voluntară atinge cifra de 71 (62 pe malul drept și 9 pe malul stîng); au avut activitate pe parcursul trimestrului 65 de centre (57 de pe malul drept și 8 de pe malul stîng).

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a susținut funcționarea serviciului „linia verde pentru consultații HIV/SIDA” în cadrul Centrului Național SIDA (consultanță și costuri de telecomunicații). Scopul acestui serviciu este de a acorda consultații on-line privind căile de transmitere a infecției HIV, metodele de profilaxie a infecției, asigurarea accesului populației la consiliere și testare confidențială, precum și la tratamentul medicamentos specific maladiei persoanelor care îl solicită. Pe parcursul trimestrului raportat au fost oferite 599 consultații HIV (în total de la lansarea serviciului – 5.042). Apelurile la linia verde sunt gratuite;
- a continuat finanțarea consultantului național contractat în vederea coordonării serviciului liniei verzi HIV/SIDA (contract A/LIC/020\_S10).

#### **Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrări de consumabile la nivel republican, inclusiv Centrului SIDA Tiraspol, pentru colectarea sîngelui în vederea efectuării investigațiilor la HIV/SIDA (contract H/GD/083), în valoare totală de 1.475 EUR;
- a livrat un echipament ELISA, un distilator și consumabile pentru efectuarea investigațiilor la HIV/SIDA destinate CSP Municipal, în valoare totală de 10080 euro (Contract H10/GD/025 din 23.08.10). Adițional CSP Municipal a fost dotat cu centrifugă universală, în valoare de 2202 euro (contract H10/GD/027 din 25 august 2010).

În cadrul proiectului sunt asigurate cu teste și consumabile pentru investigații (tip ELISA) 17 laboratoare și secții SIDA, dintre care 14 laboratoare SIDA (CNSP, Centrul SIDA, Laboratorul de diagnosticare HIV/SIDA; Centrul de Profilaxie și combatere SIDA din or. Tiraspol; CSP din mun. Bălți și raioanele Leova, Edineț, Orhei, Hîncești, Căușeni, Soroca, Ungheni, Ocnița, Cahul și Comrat UTA Gagauzia) și 3 laboratoare ale serviciului sînge dintre care două pe malul drept (Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și laboratorul regional - Centrul de Hemotransfuzii din Bălți) și unul pe malul stîng (Tiraspol), Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău.

Pe parcursul trimestrului raportat au fost testate la HIV 74.107 persoane și au fost înregistrate 216 cazuri noi HIV (146 – malul drept, malul stîng – 70).

#### **Activitatea 5: Securitatea transfuzională**

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2010 au fost testate la HIV 20.659 mostre de sînge prin metoda ELISA. În total de la demararea proiectului au fost testate 306.121 mostre de sînge.

#### **Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS**

În cadrul proiectului sunt asigurate cu reagenți 43 laboratoare care efectuează screening-ul la ITS (37 - Sifilis prin TPHA și 6 – numai prin MRS).

Pe parcursul trimestrului au fost efectuate livrări de reactive destinate Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, Dispensarului Dermato-Venerologic Republican și Serviciului Național de Transfuzie a Sîngelui în vederea asigurării screening-ului la sifilis și la alte infecții cu transmitere sexuală și inofensivității transfuziilor sangvine, în valoare totală de 36230,8 euro (contract H/GD/086 din 9 aprilie 2010).

Pe parcursul trimestrului I al anului 2011, au fost tratate 1027 cazuri de ITS (650 cazuri de sifilis și 377 cazuri de gonoree). În total de la demararea proiectului numărul cazurilor de ITS tratate constituie 13.998.

#### **Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a susținut Centrul Național de Resurse pentru Tineri (CNRT) (H-SR/005\_S10) în implementarea activităților de educație și prevenție HIV/SIDA în rândul tinerilor în baza principiului de educație de la

egal la egal. În prima fază de implementare a grantului, proiectul „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA” lansat în anul 2007 a continuat prin extinderea în 7 raioane suplimentare (Anenii Noi, Călărași, Ștefan Vodă, Leova, Orhei și Cimișlia, Telenești). Pentru a. 2010 au fost incluse în proiect raioanele Rîșcani, Glodeni, Dondușeni și Ialoveni, iar pentru anul 2011 a fost prevăzută includerea în proiect a raioanelor Taraclia, UTAG și Cantemir. Sunt evaluate resursele și există posibilitatea implicării în proiect a raionului Nisporeni. În cadrul proiectului este formată câte o echipă din patru educatori de la egal la egal și un coordonator adult în fiecare instituție de învățământ din raion. Proiectul este implementat în colaborare cu Ministerul Educației, Direcțiile de Învățământ, Tineret și Sport din raioanele implicate și cu suportul financiar al IP “UCIMP RSS”, UNICEF și UNFPA.

Rezultatele activităților implementate de CNRT pe parcursul trimestrului raportat sunt după cum urmează:

- Echipele de educatori de la egal la egal implicate în proiect au realizat 89 de activități de informare pentru prevenirea HIV/SIDA, la care au participat 8.497 de persoane. Numărul total de participanți care au asistat pentru prima dată la activitățile de informare este de 1.827.
  - A fost elaborat și distribuit buletinul electronic CNRT pentru centrele de resurse pentru tineri. Buletinul electronic reflectă activitatea centrelor de resurse pentru tineri, precum și activitatea grupurilor locale de inițiativă, informații utile despre HIV/SIDA, oportunități pentru tineri și lucrătorii de tineret și poate fi accesat pe portalul informațional [www.youth.md](http://www.youth.md). Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și difuzate 12 ediții ale buletinului electronic unui număr de circa 4888 abonați.
  - Numărul de știri/anunțuri publicate pe portalul informațional pentru tineri youth.md pe parcursul perioadei de raportare a constituit 312 articole.
  - A fost actualizată baza de date a educatorilor de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA (circa 3.000 de tineri), care conține informații privind fiecare educator de la egal la egal implicat în proiect: localitate, vîrstă, gen, experiență de lucru cu semenii etc.
- A susținut Centrul Național de Sănătate Publică (CNSP) în implementarea atelierului de instruire a prestatorilor de servicii în cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT) în acordarea asistenței de prevenire HIV, desfășurat în perioada 30-31 martie curent (Contract H10/CS/004 din 31.12.2010). În total în cadrul atelierului au fost instruite 30 de persoane cu activitate în CSPT, cabinetele CTV.

#### **Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS” a susținut Fundația SIDA Est Vest (AFEW) (H-SR/004) în implementarea activităților de implicare a comunității religioase în prevenția HIV la nivel comunitar. Pe parcursul perioadei de raportare AFEW:

- a recepționat și evaluat 2 propuneri de proiect înaintate în cadrul concursului pentru proiecte axate pe acțiuni de prevenire a HIV/SIDA și suport acordat PTHS, prezentate de organizațiile religioase. În rezultatul evaluării a fost selectat pentru finanțare proiectul propus de biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului” din Ghidighici.
- a lansat concursul pentru selectarea consultanților care vor fi implicați în procesul de elaborare a politicii la locul de muncă pentru 5 companii mari, cu termenul-limită de prezentare a propunerilor stabilit pentru 8 aprilie curent.

**Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)**

**Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)**

**Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT**

**Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate**

**Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)**

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 9 - 13) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/002\_Ph.2) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populația mobilă, migranții). Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

**Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)**

- a fost realizat schimbul de seringi, distribuite prezervative și șervețele îmbibate cu alcool, destinate UDI; au fost desfășurate activități avînd ca obiectiv informarea și educarea UDI prin intermediul organizațiilor sub-sub recipient; au fost realizate Programele de Tratament de substituție cu metadonă. Organizațiile selectate continuă implementarea activităților bazate pe strategia de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.
- a continuat susținerea Asociației „Carlux” în implementarea proiectului “Creșterea accesului deținuților UDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”. Acest proiect are drept obiectiv extinderea activităților de reducere a riscurilor și obținerea angajamentului politic pentru asigurarea terapiei de substituție cu metadonă printre UDI în partea de Est a Republicii Moldova, cu acoperirea cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor în 3 penitenciare din regiunea Transnistreană (UIN 1 – Grigoriopol s. Glineo, UIN 2 și UIN 3 – Tiraspol). În mediu, au fost acoperiți cu activități peste 100 de UDI lunar. Pe parcursul perioadei de raportare au fost distribuite 3236 seringi și 800 materiale informaționale.
- a continuat susținerea Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor din Moldova în implementarea proiectului „Asigurarea sustenabilității Programelor de Reducere a Riscurilor prin inițierea finanțării din cadrul resurselor bugetare naționale”, care are drept obiective sensibilizarea și implicarea factorilor decizionali naționali și locali cu privire la susținerea financiară a programelor de reducere a riscurilor din resursele bugetare naționale, consolidarea capacităților UORN și a organizațiilor implementatoare de servicii în domeniul Reducerii Riscurilor și asistență psiho-socială/reabilitare în vederea implementării standardelor. La 17 februarie curent a fost semnată scrisoarea de suport al ONG-urilor active în domeniul prevenirii HIV și Reducere a Riscurilor de către Consiliul Național de Coordonare și Control a Programelor TB/SIDA. Pe parcursul trimestrului de raportare a mai fost lansat concursul de selectare a expertului pentru realizarea analizei cost-beneficiu a Programelor de Reducere a Riscurilor. UORN continuă activitatea de elaborare și compilare a buletinului informativ. Buletinele electronice sunt elaborate și mediatizate lunar în mediul organizațiilor active în domeniu.

**Reducerea Riscurilor:** la moment se realizează 6 proiecte (5 în sectorul civil și 1 în sectorul penitenciar) de schimb al seringilor de ONG *“Tineri pentru Dreptul la Viață”* filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni și ONG „Împreună să Salvăm Viitorul”, Fălești”), cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Fălești și Glodeni; ONG *„Pentru Prezent și Viitor”*, Chișinău (în parteneriat cu Centrul Național de Sănătate Publică (Centrul SIDA, Chișinău) și ONG „Cu Gîndul la Viitor”, Căușeni), cu acoperirea mun. Chișinău, suburbiilor Chișinăului și Căușeni; *Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”*, Orhei (în parteneriat cu ONG „Viitorul Nostru”, Rezina), cu acoperirea localităților Orhei, Rezina și Șoldănești; ONG *“Tinerele Femei-Cernoleuca”*, Dondușeni (în parteneriat cu ONG „Alcoolismul și Narcomania”, Soroca), cu acoperirea localităților Dondușeni, Rîșcani, Ocnița, Otaci, Tîrnova, Briceni, Soroca, Florești și Drochia; ONG *„Zdorovoe Budushee”*,

Tiraspol (în parteneriat cu ONG „NOUIN”), cu acoperirea localităților Tiraspol și Slobozia; ONG *“Proiecte Inovatoare în Penitenciare”*, Chișinău, cu acoperirea cu servicii bazate pe reducere a riscurilor în 9 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brănești, Soroca, Leova, Bălți și penitenciarul nr.1 din Taraclia).

În calitate sa de facilitator pentru ONG-uri în implementarea proiectelor de combatere și reducere a incidenței infecției HIV/SIDA/ITS în cadrul proiectului *“Activități Comunitare în Teren pentru Grupuri Vulnerabile”* Fundația Soros-Moldova a solicitat organizațiilor implementatoare să prezinte solicitări de finanțare pentru continuarea activităților de profilaxie HIV în cadrul grupurilor vulnerabile pentru anul 2011. În conformitate cu decizia juriului /senatului FSM au fost semnate anexe la contractele de grant cu organizațiile implementatoare după cum urmează:

- ONG *“Tinerii pentru Dreptul la Viață”*: valoarea grantului - 52,325 USD
- ONG *“Pentru Prezent și Viitor”*: valoarea grantului - 52,905 USD
- Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului *“Adolescentul”*: valoarea grantului - 26,800 USD
- ONG *“Tinerele Femei-Cernoleuca”*: valoarea grantului -26,450 USD
- ONG *“Zdrovoe Budushee”*: valoarea grantului - 20,270 USD
- ONG *“Proiecte Inovatoare în Penitenciare”*: valoarea grantului - 41,250 USD

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, etc.

Beneficiază de servicii un număr de 13.908 utilizatori de droguri intravenos. Pe parcursul trimestrului raportat beneficiarilor le-au fost repartizate 396.108 seringi și 151.831 prezervative (nr. total de prezervative distribuite pe parcursul trimestrului de raportare, inclusiv 88.835 prezervative distribuite UDI, 49.160 – prezervative distribuite LSC și 13.836 unități pentru alte grupuri vulnerabile).

**Terapia de substituție cu metadonă:** la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Departamentul Instituții Penitenciare al Ministerului Justiției și Spitalul Clinic Municipal din Bălți. Departamentul Instituții Penitenciare implementează tratamentul de substituție în 7 penitenciare (nr. 18 Brănești, nr. 15 Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 7 Rusca, nr. 6 Soroca, nr. 11 Bălți, izolator de urmărire penală, și nr. 13 Chișinău).

În calitate sa de facilitator pentru ONG-uri în implementarea proiectelor de combatere și reducere a incidenței infecției HIV/SIDA/ITS în cadrul proiectului *“Activități Comunitare în Teren pentru Grupuri Vulnerabile”* Fundația Soros-Moldova a solicitat organizațiilor implementatoare să prezinte solicitări de finanțare pentru continuarea activităților de profilaxie HIV în cadrul grupurilor vulnerabile pentru anul 2011. În conformitate cu decizia juriului /senatului FSM au fost semnate anexe la contractele de grant cu organizațiile implementatoare după cum urmează:

- IMSP Dispensarul Republican de Narcologie: valoarea grantului - 24,770 USD
- Departamentul Instituțiilor Penitenciare: valoarea grantului - 25,000 USD
- Spitalul Clinic Municipal Bălți: valoarea grantului - 9700 USD

Pentru a. 2010 a fost raportată includerea în TSM a 60 beneficiari noi. După validarea nominală a beneficiarilor din TSM din sistemul penitenciar a fost detectată o eroare privind numărul de beneficiari noi incluși în TSM. Cauza erorii este rulajul intens al deținuților, personalului medical, precum și lipsa unei evidențe care ar exclude dublarea evidenței beneficiarilor. Ținând cont de cele expuse, indicatorii pentru 2010 au fost modificați, după cum urmează:

Trimestrul I 2010 – 16 beneficiari noi, numărul cumulativ – 215 persoane  
 Trimestrul II 2010– 17 beneficiari noi, numărul cumulativ – 232 persoane  
 Trimestrul III 2010 – 13 beneficiari noi, numărul cumulativ – 245 persoane  
 Trimestrul IV 2010 – 9 beneficiari noi, numărul cumulativ – 254 persoane

Numărul beneficiarilor noi pentru anul 2010 a constituit 55 persoane, iar numărul cumulativ de beneficiari – 254.

20 de persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat și 562 de la demararea implementării grantului. În total de la demararea tratamentului de substituție cu metadonă în țară – 895 persoane au beneficiat de tratament.

Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului este de 333 (Dispensarul Republican de Narcologie – 223, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 61, Departamentul Instituțiilor Penitenciare – 49).

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a asigurat acoperirea cheltuielilor aferente depozitării metadonei la „SAN FARM PRIM” S.A. în cadrul contractului nr. 9\_S10.



**Reabilitarea și asistența psihosocială:** IMSP Dispensarul Republican de Narcologie continuă implementarea proiectului „Creșterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare și asistență psihosocială în cadrul Centrului de Reabilitare. Pe parcursul trimestrului I 2011 de activitățile proiectului au beneficiat 39 de persoane, inclusiv 37 beneficiari noi (152 cumulativ pe parcursul grantului).

Un alt proiect implementat de IMSP Dispensarul Republican de Narcologie este axat pe publicarea standardelor de reducere a riscurilor, care are drept obiectiv publicarea standardului de asistență psihosocială a consumatorilor de droguri și publicarea standardului de reducere a riscurilor la consumatorii de droguri (200 exemplare fiecare). Documentele au fost înaintate Ministerului Sănătății spre aprobare.

### **Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)**

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme Medicale”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni.

În calitate sa de facilitator pentru ONG-uri în implementarea proiectelor de combatere și reducere a incidenței infecției HIV/SIDA/ITS în cadrul proiectului “Activități Comunitare în Teren pentru Grupuri Vulnerabile” Fundația Soros-Moldova a solicitat organizațiilor implementatoare să prezinte solicitări de finanțare pentru continuarea activităților de profilaxie HIV în cadrul grupurilor vulnerabile pentru anul 2011. În conformitate cu decizia juriului /senatului FSM au fost semnate anexe la contractele de grant cu organizațiile implementatoare după cum urmează:

- ONG “Reforme Medicale”: valoarea grantului - 26,934 USD
- Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”: valoarea grantului-10,295 USD
- ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață”: valoarea grantului - 22,500 USD

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, repartizare de prezervative, schimbul de seringi și repartizarea de dezinfectante, informare, educare și comunicare, inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, inclusiv testare la HIV și consiliere, managementul infecțiilor cu transmitere sexuală etc.

Beneficiază de servicii un număr de 1,241 lucrătoare ale sexului comercial.

### **Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT**

La moment se realizează 1 proiect bazat pe strategia de reducere a riscurilor de Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău.

În calitate sa de facilitator pentru ONG-uri în implementarea proiectelor de combatere și reducere a incidenței infecției HIV/SIDA/ITS în cadrul proiectului “Activități Comunitare în Teren pentru Grupuri Vulnerabile” Fundația Soros-Moldova a solicitat organizației implementatoare să prezinte solicitare de finanțare pentru continuarea activităților de profilaxie HIV în cadrul grupurilor vulnerabile pentru anul 2011. În conformitate cu decizia juriului /senatului FSM a fost semnată anexa la contractul de grant cu organizația implementatoare, valoarea grantului fiind de 9.380 USD.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în comunitatea LGBT includ comunicare și educare de la egal la egal pentru schimbarea comportamentului și promovarea practicării sexului protejat, promovarea utilizării /repartizarea prezervativelor, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, referire la servicii de sănătate și servicii de tratament ITS, consiliere voluntară și testare la centrele de consiliere și testare voluntară la HIV etc.

Beneficiază de servicii un număr de 908 LGBT.

### **Servicii pentru grupurile vulnerabile – populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi**

La moment se realizează proiectul pentru migranți, implementat cu ONG-ul “Societate, Om, Sănătate, Viitor”, Chișinău, în cadrul căruia sunt acoperite cu servicii punctele vamale Leușeni, Sculeni, Cahul, Giurgiulești, Gara Feroviară Chișinău (trenurile pe direcțiile Sankt-Petersburg, Moscova) și aeroportul internațional Chișinău. O activitate importantă în cadrul acestui proiect o reprezintă distribuirea materialelor informaționale la punctele de maximă trecere.

Pentru șoferii de curse lungi sunt continuate activitățile bazate pe strategia de reducere a riscurilor prin distribuirea materialelor informaționale și mijloacelor individuale de protecție în Punctele Vamale (Sculeni, Leușeni, Cahul, Giurgiulești).

Un total de 927,793 de materiale informaționale pentru migranți au fost distribuite de la demararea implementării grantului.

Panourile publicitare privind prevenirea răspândirii infecției HIV (materialul a fost elaborat cu resurse din cadrul grantului GFATM runda I), continuă a fi amplasate în locuri accesibile pentru populația generală și grupurile vulnerabile.

## **Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării**

### **Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea**

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de teste PCR Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” în valoare de circa 28 mii euro (H/GD/090);
- a achitat costurile de depozitare la „SAN FARM PRIM” SA a medicamentelor antiretrovirale, medicamentelor pentru infecțiile oportuniste și medicamentelor pentru ITS (contract 01/S-HIV\_S10);
- a asigurat livrarea la Sanfarm Prim S.A. a medicamentelor antiretrovirale în cadrul contractelor:
  - a. H10/GD/030 din 11.02.2010 (pe parcursul trimestrului de raportare au fost efectuate livrări de medicamente în valoare de 2.390,7 USD)
  - b. H10/GD/031 din 11.02.2010 (pe parcursul trimestrului de raportare au fost efectuate livrări de medicamente în valoare de 397.780,16 USD)

Către 31 martie 2011 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr de 1.681 persoane. Pe parcursul trimestrului de raportare a fost instituit tratamentul ARV unui număr de 100 persoane, inclusiv 56 de pe malul drept și 44 de pe malul stîng.

Numărul real de pacienți pe tratament ARV la sfârșitul trimestrului este de 1.314 pacienți (964 – malul drept și 350 în raioanele de est ale republicii) dintre care 42 copii (38 în RM și 4 în regiunea Transnistreană).

### **Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței**

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de teste pentru monitorizarea drog rezistenței ARV destinate Spitalului de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” (teste pentru genotiparea rezistenței virusului HIV la preparatele antiretrovirale VIRO-SEQ Genotyping Sistem 2.0) (contract H/GD/090), în valoare de 17.184 EUR .

### **Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste**

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea, la Sanfarm Prim SA, a medicamentelor destinate tratării infecțiilor oportuniste (Contract H10/GD/036 din 31.12.2010) în valoare totală de 47506,31 USD.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2011 au fost tratate 236 cazuri de infecții oportuniste la persoane cu HIV/SIDA (126 de pe malul drept, în DDVR, și 110 în Centrul SIDA Tiraspol), sau 2.928 de la demararea proiectului.

#### **Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat suportul testării la TB a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (din sursele Granturilor TB) și profilactica infecțiilor oportuniste la persoanele cu coinfecție TB/HIV.

#### **Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea Dispensarului Dermato-Venerologic Republican pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament pe malul drept al Nistrului (Contract H10/CS/003). Pe parcursul trimestrului raportat DDVR - a rambursat cheltuielile pentru 836 deplasări ale persoanelor HIV pozitive la instituția republicană pentru monitorizarea tratamentului, recepționarea ARV, etc. 54.3% din deplasări au fost rambursate pentru PHS din regiunea Nord, 7.5% - raioanele de Est ale republicii, 27.5% - raioanele de Centru și 10.6% - raioanele de Sud ale republicii.
- A asigurat rambursarea cheltuielilor de transport suportate de pacienții cu HIV/SIDA în tratament ARV și aflați la evidență, din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, prin intermediul A.O. „Carlux”, în cadrul contractului de consultanță H/CS/006.

Pe parcursul trimestrului de raportare au fost rambursate 682 vizite pentru pacienții care au primit tratament ARV și 497 vizite efectuate de pacienții aflați la evidență.

#### **Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a finanțat activitatea Asociației „Prietenii Copiilor” (H/CS/004) pentru a asigura continuarea activităților de suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat ONG „Prietenii Copiilor”:
  - a gestionat/supervizat activitățile din cadrul ludotecilor (“Pescărușul”, “Farul”, “Brigantina” mun. Bălți, “Fantazeca” or. Tiraspol, Centrul pentru minori și tineret “Andrieș”, Chișinău și “Buburuza”, DDVR) în vederea asigurării unei funcționări cât mai bune a acestora și a unei gestionări calitative a activităților desfășurate;
  - în cadrul proiectului „Dialog intercultural”, obiectivul căruia este *asigurarea colaborării APL și ONG în vederea promovării educației interculturale și a toleranței întru sporirea dialogului intercultural între tineri/copii*, în luna februarie a fost desfășurat un curs de instruire a ludotecarilor în cadrul unui seminar de două zile pentru funcționari.

### **Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor**

#### **Activitatea 1: Resurse umane**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat susținerea: (i) reprezentantului secretariatului Rețelei Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor (contract A/LIC/012\_S10) și a (ii) reprezentantului Rețelei Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA (contract A/LIC/021\_S10), în vederea asigurării unei comunicări eficiente a rețelelor cu actorii din domeniu și la nivel guvernamental, referitor la implementarea activităților în domeniul HIV/SIDA;

### **Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii**

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea activității a doi specialiști locali în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS – SYME AIDS inclusiv la nivelul instituțiilor medicale specializate: IMSP DDVR și Centrul Național SIDA.
- a continuat finanțarea unui specialist IT în vederea fortificării capacități personalului CNMS în utilizarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în procesul de colectare, prelucrare și diseminare a datelor (contract A/LIC/014\_S10);
- a continuat finanțarea unui consultant național în vederea acordării de suport Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate în implementarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în cadrul contractului A/LIC/022\_S10.
- a monitorizat contractul semnat cu CBS AXA SRL în vederea implementării studiilor de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor cu referire la HIV/SIDA a tinerilor (15-24 ani) și a populației de 15-64 ani (2010) (Contract H10/LC/002);
- a susținut serviciile Internet pentru Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate (Contract H10/GD/014);

**Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului fortificând infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.**

#### **Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA**

- A continuat finanțarea echipei Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA din cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, inclusiv:
  - a **Specialistului în Prevenirea HIV și Comunicare** (Contract A/LIC/024\_S10 din 04.06.10).
  - a **Specialistului în Tratament ARV** (Contract A/LIC/026\_S10 din 04.06.10)
  - a **Specialistului în Testare Voluntară** (Contract A/LIC/023\_S10 din 04.06.10).
  - a **Șefului Sectorului** (Contract A/LIC/027\_S10).
  - a **Specialistului în dezvoltarea capacităților, relații publice și externe** (Contract A/LIC/024\_S10)
  - a **Specialistului Monitorizare și Evaluare** (Contract A/LIC/030\_S10).
- În paralel, în cadrul sub-componentei au fost efectuate o serie de livrări destinate dotării cu echipament de birou a Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control al HIV/SIDA în cadrul Centrului Național de Sănătate Publică, în valoare de 4370 USD (contract H10/GD/021 din 29 iulie 2010).

## A 2.2 Susținerea activității celor 4 echipe ARV

Pe parcursul perioadei de raportare IP UCIMP RSS:

- a asigurat livrarea cu echipament de birou destinat echipelor ARV (contract H10/GD/033 din 16.12.2010), în valoare totală de 8800 USD.

Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate 21 vizite de monitorizare de echipa ARV din regiunea Transnistreană. Numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, care au beneficiat de consultații pe parcursul perioadei de raportare este de 171. Numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, aflați în tratament ARV, care au beneficiat de consultații medicale pe parcursul vizitelor de monitorizare este de 39.

Pe parcursul aceleiași perioade, echipa ARV Bălți a efectuat 11 vizite de monitorizare, iar echipa ARV Cahul – 2 (numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, care au beneficiat de consultații – 1; numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, aflați în tratament ARV, care au beneficiat de consultații -1).

### Indicatorii de performanță a grantului

Către finele trimestrului I 2011, din cei 22 indicatori raportați, în baza cărora se măsoară performanța grantului, 13 indicatori nu sunt aplicabili pentru această perioadă de raportare din motivele indicate mai jos:

- *Procentul copiilor născuți din mame HIV+ care sunt HIV infectați – ținta este anuală*
  - *Procentul adulților și copiilor cu HIV cunoscuți a fi în tratament 12 luni după inițierea terapiei ARV – ținta este anuală*
  - *Procentul UDI care au adoptat un comportament care reduce transmiterea HIV (i.e. care evită utilizarea în comun a instrumentelor nesterile de injectare și utilizează prezervative) – ținta este stabilită pentru finele anului 2012*
  - *Procentul tinerilor (15-24) care au raportat utilizarea prezervativului ultima dată când au întreținut rapoarte sexuale cu un partener neregulat – ținta este anuală*
  - *Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntara și își cunosc rezultatul – ținta este anuală*
  - *Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire – următoarea țintă este stabilită pentru finele trimestrului II 2011*
  - *Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren – următoarea țintă este stabilită pentru finele trimestrului II 2011*
  - *Numărul și procentul lesbianelor, gay-lor, bisexualilor și trans-sexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren – următoarea țintă este stabilită pentru finele trimestrului II 2011*
  - *Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire – ultima țintă a fost stabilită pentru finele a. 2010 (când indicatorul a fost realizat în proporție de 122%)*
  - *Numărul și procentul PTHS testate la TB – ținta este anuală*
  - *Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare - Indicatorul are țintă semestrială*
  - *Procentul și numărul PTHS în tratament ARV acoperiți de vizite de supraveghere de echipele ARV – ținta este anuală*
  - *Programul Național HIV/SIDA este aprobat de guvern – ținta a fost atinsă către finele anului 2010.*
- țintele au fost depășite pentru 4 indicatori (>100%):

- *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*  
Indicator realizat în proporție de: 122%
  - *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat*  
Indicator realizat în proporție de: 110%
  - *Numărul instituțiilor medicale care au capacitatea de a implementa noul sistem național computerizat de Monitorizare și Evaluare*  
Indicator realizat în proporție de: 103%
  - *Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți*  
Indicator realizat în proporție de: 102%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 3 indicatori (în proporție de 90-100%):
    - *Numărul cazurilor ITS (Sifilis și Gonoree) tratate*  
Indicator realizat în proporție de: 99%
    - *Numărul cazurilor de infecții oportuniste diagnosticate și în tratament la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA*  
Indicator realizat în proporție de: 90%
    - *Numărul vizitelor de supraveghere de către Departamentul de Coordonare a Activităților de Prevenire și Control HIV/SIDA/BTS efectuate la implementatorii programului național SIDA*  
Indicator realizat în proporție de: 90%
  - țintele au fost parțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 47-89%):
    - *Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMT*  
Indicator realizat în proporție de: 76%
    - *Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea sângelui donat*  
Indicator realizat în proporție de: 89%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

## Debursările grantului

Către 31 martie 2011, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-S10-G07-H) au fost valorificați 3.026.303,10 dolari SUA ceea ce constituie circa 31% din totalul de 9,834,543.00 dolari SUA planificați pentru perioada aprilie 2010 – decembrie 2012.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 6, 7 și 8:

## Partea 3.

### RAPORT DE PROGRES

---

## Grantul CNC

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Runda:</b>	n/a
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-GFUND-1001
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	05 martie 2010
<b>Total finanțare solicitată:</b>	49.964,00 dolari SUA
<b>Finanțare aprobată:</b>	49.964,00 dolari SUA
<b>Data demarării:</b>	1 ianuarie 2010
<b>Data încheierii:</b>	31 decembrie 2010

La 31 decembrie 2010 s-a încheiat perioada de valabilitate a Grantului MOL-GFUND-1001. Rapoartele financiare finale reflectând valorificarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului, sunt prezentate în Anexele 9 și 10.

La moment se află în proces de negociere un nou grant destinat acoperirii cheltuielilor operaționale ale secretariatului CNC.



## ANEXE

**Anexe Partea 1** - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MOL-S10-G08-T)

**Anexa 1:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

**Anexa 2:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 3:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 4:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

**Anexe Partea 2** - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-S10-G07-H)

**Anexa 5:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

**Anexa 6:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 7:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 8:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

**Anexe Partea 3** - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MOL-DGFUND-1001)

**Anexa 9:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 10:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	<b>MOL-S10-G08-T</b>
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Perioada 1:	01 Octombrie 2010 - 31 Decembrie 2012
Data de debut (Perioada 1):	01 Octombrie 2010
Data de finisare (Perioada 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 Ianuarie - 31 Martie 2011

**A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat**

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului SSF			Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Tînte preconizate (2009)	Rezultate actuale (2009)		
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	18,0	2009	NTP	13	17,7	Date preliminare. 727 persoane au decedat în anul 2009. Mortalitatea prin TB rămîne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR.	
Rezultat	Numărul pacienților TB cu microscopie pozitivă, raportate anual la 100,000 persoane	32,1	2009	NTP Report	34,39	30,88	Date preliminare. 1,263 cazuri TB cu microscopie pozitivă, diagnosticate în 2009 (populația 4,090,640).	
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopie pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopie pozitivă, înregistrate într-un an	57,2% (878/1,533)	2009 (2008 cohort)	R&R TB system, quarterly reports	73% (962/1,318) cohort 2009	55,46% (731/1,318)	Date preliminare. 731 cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă, din 1,318 diagnosticate în 2008, au fost tratate cu succes.	
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate) tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	67% (59/88)	2009 (2006 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	66% (2007 MDR-TB cohort)	47,26% (43/91)	Date preliminare. 43 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 91 înregistrate sub DOTS Plus în 2007, au fost tratate cu succes. Notă. Date finale pentru cohorta totală a anului 2007 - 52,4% (133/254).	
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopie pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	22,07% (262/1,187)	2009	R&R TB system, quarterly reports	17,0%	25,2% (299/1,188)	Date preliminare. 299 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,188 investigate în 2009, au fost diagnosticate cu MDR.	
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	67,36% (648/962)	2009	R&R TB system, quarterly reports	46%	65,02% (673/1,035)	Date preliminare. 673 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,035 investigate în 2009, au fost diagnosticate cu MDR.	

B. Obiectivele Programului, Aritile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii									
Obiective									
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.14 al Grantului (Ian-Mar11)	Rezultate actuale Tr. 14 al Grantului (Ian-Mar11)	Comentarii	
			Valoarea	Anul					
<p>1 Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB</p> <p>2 Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă</p> <p>3 Fortificarea sistemului M&amp;E, management-ul și coordonarea sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB</p> <p>4 Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării</p>									
1	Fortificarea realizării DOTS	Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate	1 318	2009	cumulative anual	360	312	Date preliminare. 312 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat. Notă. Datele cumulative pentru anul 2010 au fost actualizate din 1,261 în 1,263 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate.	
1	Fortificarea realizării DOTS	Numărul de persoane afiate sub tratamentul DOTS - numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)	13 875	Martie 2010	cumulative pe durata implementării grantului	19 791	19 107	Date preliminare. 1,182 pacienți au început tratamentul antituberculos pe parcursul trimestrului I, 2011. Datele cumulative pentru trimestrul IV, 2010, au fost actualizate din 17,914 în 17,925. Notă2. Acest indicator se referă la toți pacienții TB (cazuri noi cu microscopie pozitivă, noi cu microscopie negativă, noi extra-pulmonare, toate formele de retratament TB).	
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes	61,50%	2005	cumulative anual	77% (271/352) cohorta tr.1 2010	42,32% (146/345) cohorta tr.1 2010	Date preliminare. 146 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă, din 345 diagnosticate în trimestrul I, 2010, au fost tratate cu succes. Datele raportate sunt preliminare deoarece rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 luni de la inițierea tratamentului. Notă1. Datele pentru cohorta anului 2009 au fost actualizate din 53,11% (700/1,318) în 55,46% (731/1,318). Notă2. Ținta indicatorului este stabilită în procente, prin urmare, rezultatul actual este calculat în baza numărului real.	
1	Fortificarea realizării DOTS	Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS	1 589	Martie 2010	cumulative pe durata implementării grantului	1 815	1 956	Pe parcursul trimestrului raportat, au fost instruiți 41 medici TB, 0 specialiști din rețeaua primară și 15 specialiști din laboratoare. În total, de la demararea proiectului, au fost instruiți 1, 956 specialiști, dintre care 211 medici TB, 1,538 specialiști din rețeaua primară (593 medici și 945 asistente medicale) și 207 specialiști din laboratoare.	
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	Numărul și procentul pacienților cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați	90,70%	2009	cumulative anual	90% (1,173/1,303)	85,35% (1,095/1,283)	Date preliminare. 1,095 pacienți cu TB, din 1,283 pacienți TB înregistrați, au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, pe parcursul trimestrului I, 2011 (85,35%). Notă. Datele cumulative pentru anul 2010 au fost actualizate din 90,92% (4,208/4,628) în 92,63% (4,285/4,626).	

1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	6	Procentul deținuturilor testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	98,5% (4,977/5,050)	2009, semestrul II	necumulative	> 95%	N/A	Notă1: Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 9 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 5,050 deținuți. Notă2: Testarea deținuturilor pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.
1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	7	Numărul deținuturilor eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB, prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare	0	2009	cumulative pe durata implementării grantului	50	17	17 pacienți cu TB, eliberați din penitenciare în trimestrul I, 2011, aflați sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, au beneficiat de suport social.
2	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	1 630	Martie 2010	cumulative anual	145	189	189 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus, pe parcursul trimestrului raportat. Notă: Datele cumulative pentru anul 2010 au fost actualizate din 793 în 795 pacienți TB-MDR incluși în tratamentul DOTS Plus.
2	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	63,8% (333/522)	2008 MDR-TB cohort	cumulative anual	70% ian-lun 2010	64,88% (242/373) ian-lun 2010	242 pacienți din 373 incluși în tratamentul DOTS Plus în ianuarie-iunie, 2010, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după înisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după înfișarea tratamentului DOTS Plus.
2	TB: MDR-TB	3	Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluși în tratamentul DOTS-Plus	40% (2/5) Q1, 2007 MDR-TB cohort	Martie 2010	cumulative anual	68% (41/60) Q1, 2008 MDR-TB cohort	55,0% (33/60) Q1, 2008 MDR-TB cohort	Date finale, 33 pacienți cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator), din 60 incluși în tratamentul DOTS-Plus în cohorta trim. I, 2008 și care au urmat și terminat tratamentul, au fost tratați cu succes. Notă: Țintele pentru acest indicator se referă la cohorta formată cu 36 luni înainte de perioada raportată.
2	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	35,8% (1,103/3,078)	2009	cumulative anual	70,0% (504/720)	65,28% (470/720)	470 pacienți, din 720 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada raportată. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	644	Martie 2010	cumulative anual	600	332	În perioada raportată, au fost efectuate 332 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.

2	TB: MDR-TB	6	<p>Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată</p>	<p>94,5% (1,618/1,712)</p>	2009	necumulative	<p>&gt;95% (339/357)</p>	<p>263,03% (939/357)</p>	<p>939 pacienți, din 357 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada raportată. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.</p>
---	------------	---	---	--------------------------------	------	--------------	------------------------------	------------------------------	--

## Anexa 2

## Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada: 01.01.11 - 31.03.11

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
S10 TB MDL cont	4,52	4,52							
S10 TB EUR cont	2 926 101,80	2 926 101,80							
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
Debursari din grantul S10 TB	52 214,00	52 214,00	3 035 972,95				-52 214,00	-52 214,00	-3 035 972,95
Dobinda calculata, Fondul Global S10 TB	23 748,59	23 748,59	27 497,06				-23 748,59	-23 748,59	-27 497,06
<b>Total sursele</b>	<b>75 962,59</b>	<b>75 962,59</b>	<b>5 284 296,29</b>				<b>-75 962,59</b>	<b>-75 962,59</b>	<b>-5 284 296,29</b>
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>MOL-S10-G08-T</b>	<b>373 461,94</b>	<b>373 461,94</b>	<b>1 276 571,20</b>	<b>730 077,34</b>	<b>730 077,34</b>	<b>1 332 965,61</b>	<b>356 615,40</b>	<b>356 615,40</b>	<b>56 394,41</b>
01 Resurse umane	60 554,05	60 554,05	123 300,72	56 757,00	56 757,00	113 514,00	-3 797,05	-3 797,05	-9 786,72
02 Asistenta tehnica	2 329,04	2 329,04	4 728,95	9 097,00	9 097,00	11 744,00	6 767,96	6 767,96	7 015,05
03 Instruire	16 144,53	16 144,53	33 007,56	28 618,25	28 618,25	49 097,50	12 473,72	12 473,72	16 089,94
04 Produse medicale si echipament medical	38 900,52	38 900,52	86 052,84	191 226,04	191 226,04	216 101,04	152 325,52	152 325,52	130 048,20
05 Medicamente si produse farmaceutice	14 181,90	14 181,90	497 111,94				-14 181,90	-14 181,90	-497 111,94
06 Costuri de procurare si livrare	14 525,43	14 525,43	52 226,05	22 356,20	22 356,20	44 712,41	7 830,77	7 830,77	-7 513,64
07 Infrastructura si alt echipament	180 776,68	180 776,68	353 990,93	330 855,08	330 855,08	714 258,68	150 078,40	150 078,40	360 267,75
08 Materiale de comunicare	15 381,27	15 381,27	30 014,86	23 064,20	23 064,20	39 363,80	7 682,93	7 682,93	9 348,94
09 Monitorizare si evaluare	12 249,71	12 249,71	16 882,60	45 053,45	45 053,45	56 406,95	32 803,74	32 803,74	39 524,35
10 Suport pentru populatia tinta	2 137,42	2 137,42	9 566,59	6 604,50	6 604,50	13 209,00	6 604,50	6 604,50	3 642,41
11 Planificare si administrare	16 281,39	16 281,39	28 373,59	1 110,00	1 110,00	43 887,00	-1 027,42	-1 027,42	2 572,43
12 Costuri administrative	373 461,94	373 461,94	2 793 306,27	1 079 487,21	1 079 487,21	4 307 911,83	706 025,27	706 025,27	1 514 605,56
<b>Total utilizarea</b>	<b>373 461,94</b>	<b>373 461,94</b>	<b>2 793 306,27</b>	<b>1 079 487,21</b>	<b>1 079 487,21</b>	<b>4 307 911,83</b>	<b>706 025,27</b>	<b>706 025,27</b>	<b>1 514 605,56</b>
<b>Soldul final</b>									
S10 TB MDL cont	9,65	9,65	9,65						
S10 TB EUR cont	2 628 597,32	2 628 597,32	2 628 597,32						



## Anexa 3

## Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2011 - 31.03.2011

Sursa(e) de finanțare: MOL-S10-G08-T

Valută: Eur

Componentul(e): Toate

Activitățile Proiectului	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la începutul anului	Trimestrul curent	Total de la începutul anului	Trimestrul curent	Total de la începutul anului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>						
<b>2 TUBERCULOZA</b>						
<b>003 TB CONSOLIDAT</b>						
001 OBIECTIVUL 1: Consolidarea realizării DOTS p-u im	373 461,94	373 461,94	730 077,34	730 077,34	356 615,40	56 394,41
001 SDA 1: Calitatea inanita a programului DOTS	29 792,22	29 792,22	137 338,11	137 338,11	107 545,89	-4 802,10
001 Activitate 1.1: Consolidarea diagnosticului cazurilor TB se	6 680,64	6 680,64	11 230,86	11 230,86	4 550,22	-89 233,84
001 A 1.1.1 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)	199,55	199,55	3 507,86	3 507,86	3 308,31	-91 676,61
001 A 1.1.2 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)	68,56	68,56	2 326,54	2 326,54	2 256,98	2 256,98
004 A 1.1.3 MPP, Medicamente antituberculoase de linia întâi	129,99	129,99	1 181,32	1 181,32	1 051,33	-81 761,09
005 A 1.1.3 PSM, Medicamente antituberculoase de linia întâi	6 481,09	6 481,09	7 723,00	7 723,00	1 241,91	2 442,77
002 Activitate 1.2: Consolidarea capacității resurselor umane f	557,13	557,13	638,00	638,00	80,87	144,78
002 A 1.2.2 Reinstruirea doctorilor TB in activitate DOTS, 1curs/5 zile	4 849,75	4 849,75	5 855,00	5 855,00	1 005,25	2 019,10
003 A 1.2.3 Instruirea personalului AMP in controlul TB, 1curs/3 zile /2z	1 074,21	1 074,21	1 230,00	1 230,00	155,79	278,89
004 A 1.2.4 Instruirea personalului de laborator a Centrelor de Microsc	17 201,34	17 201,34	102 992,75	102 992,75	85 791,41	97 527,78
<b>002 SDA 2: Imbunatatirea diagnosticului</b>	13 966,62	13 966,62	85 778,50	85 778,50	71 811,88	94 138,77
001 Activitate 1.3: Imbunatatirea detectiei TB prin descoperire	11 019,56	11 019,56	84 000,00	84 000,00	72 980,44	96 781,47
001 A 1.3.1 Imbunatatirea examenilor TB comunitari/inchisori; procurate	2 947,06	2 947,06	1 778,50	1 778,50	-1 168,56	-2 642,70
002 Activitate 1.4: Imbunatatirea urmaririi contactelor TB	3 234,72	3 234,72	17 214,25	17 214,25	13 979,53	3 389,01
001 A 1.4.1 Procurarea unui vehicul p-u CNMS	3 234,72	3 234,72	11 200,00	11 200,00	11 200,00	609,48
002 A 1.4.2 Suport p-u vizitele de monitorizare in teritoriu pentru a asig			6 014,25	6 014,25	2 779,53	2 779,53
<b>003 SDA 3: Grupuri de risc sporit</b>						
001 Activitate 1.5: Urmarirea persoanelor eliberate din inchisori	13 966,62	13 966,62	23 114,50	23 114,50	23 114,50	25 152,41
001 A 1.5.1 Suport p-u programul de urmarire a tratamentului p-u pacie	5 966,59	5 966,59	3 750,00	3 750,00	3 750,00	25 152,41
002 A 1.5.2 Suport p-u aderența la tratament: alții	5 816,59	5 816,59	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-3 816,59
003 A 1.5.3 Renovarea centrului de plasament temporar			5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
004 A 1.5.4 Asigurarea cu mobilier necesar p-u centrul de plasament te			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
005 A 1.5.5 Elaborarea si tiparirea materialelor informative si educati			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
006 A 1.5.6 Instruirea in programul de urmarire si alte masuri de control T			4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00
007 A 1.5.7 Imbunatatirea controlului TB la nivel de comunitate in inch			1 854,50	1 854,50	1 854,50	3 709,00
<b>004 SDA 4: R6 TB Angajamente</b>						
001 R6 TB Angajamente	5 910,24	5 910,24	433 149,86	433 149,86	204 145,46	673,29
001 A 9.9.1 Angajamente R6 TB, HPE	5 208,89	5 208,89	71 356,68	71 356,68	70 763,37	82 238,88
002 A 9.9.2 Angajamente R6 TB, M&E	701,35	701,35	6 450,00	6 450,00	6 450,00	3 941,05
<b>002 OBIECTIVUL 2: Asigurarea accesului universal la di</b>						
001 SDA 1: Tuberculoza multidrog-rezistenta (MDR TB)	229 004,40	229 004,40	867 667,45	867 667,45	204 145,46	673,29
001 Activitate 2.1: Consolidarea capacității naționale p-u ma	229 004,40	229 004,40	123 423,68	123 423,68	204 145,46	673,29
001 A 2.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde	593,31	593,31	41 667,00	41 667,00	70 763,37	82 238,88
002 A 2.1.2 Asistența tehnică in managementul DR-TB			6 450,00	6 450,00	6 450,00	3 941,05
003 A 2.1.3 Instruire in managementul DR-TB in strainatate	102,02	102,02	4 800,00	4 800,00	2 400,00	1 934,46
004 A 2.1.4 Vehiculele NTP: mini-bus si ambulanța p-u spitalei TB din v			58 500,00	58 500,00	58 397,98	64 897,98
005 A 2.1.4 Vehiculele NTP: Combustibil si intretinere p-u vehiculele v			2 506,68	2 506,68	2 506,68	2 506,68
006 A 2.1.4 Vehiculele NTP: Intretinerea vehiculelor p-u NTP	491,29	491,29	1 500,00	1 500,00	1 008,71	2 508,71
<b>002 Activitate 2.2: Supravegherea rezistenței la droguri si diag</b>						
001 A 2.2.1 Investigarea culturilor si DST (consumabile si reagenti)	228 411,09	228 411,09	361 793,18	361 793,18	133 382,09	-81 565,59
001 A 2.2.2 Diagnostic culturilor si DST (consumabile si reagenti)	22 245,08	22 245,08	21 611,30	21 611,30	-633,78	-16 853,39
002 A 2.2.2 Diagnostic rapid p-u MDR TB (Bactec) (consumabile si reag	357,43	357,43	31 937,58	31 937,58	31 580,15	31 580,15
003 A 2.2.3 Teste p-u identificare rapida a rezistenței R/H			31 444,44	31 444,44	31 444,44	31 207,53





## Anexa 4

### Distributii conform "repartizarii initiale"

scos din total			pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta ajustat	
T-GD/065	Data contractului: 01.12.2009	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 29.03.2011	nr: f/n			
Cycloserine 250mg, 100 cap. Bl.	Cutii	2520	91,2	229824
Transport insurance	Unitati	1	2412,32	2412,32
Levofloxacin 250mg, 100 tab. bl.	Cutii	2520	16,12	40622,4
Pyrazinamide 500mg, 672 tab. Bl.	Cutii	500	16,3	8150
PAS acid sachet eq. to 4 g aminosalicilic acid	Cutii	840	57,51	48308,4
Moxifloxacin 400mg, 5 tab. Bl.	Cutii	1680	21,87	36741,6
Clarithromycin 500mg, 40 tab. Bl.	Cutii	420	16,6	6972
Amoxicilin 500mg + Clavulanic acid 125mg, 50 tab. Bl.	Cutii	672	8,49	5705,28
Transport charges	Unitati	1	8232,86	8232,86
Ethionamide 250mg, 100 tab. Bl.	Cutii	2520	10,21	25729,2
<b>Suma totala per institutie, USD: 412698,06</b>				
<b>Suma totala per contract, USD: 412698,06</b>				

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
T10/GD/10	Data contractului: 21.12.2010	Valuta: USD	Curs de schimb: 0,7597		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 17.01.2011	nr: f/n				
Calibrator kit	Cutii	2	220	440	
<b>Suma totala per institutie, USD: 440</b>					
<b>Suma totala per contract, USD: 440</b>					
T10/GD/02	Data contractului: 10.01.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 1,3104		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 16.02.2011	nr: f/n				
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Bucati		10	35	350
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 4725	Bucati		8750	0,54	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), 638,75 Isoniasid	Bucati		875	0,73	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), 638,75 Rifampicin	Bucati		875	0,73	

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), 593,49 Ethambutol	Bucati	813	0,73	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), 593,49 Streptomycin	Bucati	813	0,73	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), 365 Ethionamide	Bucati	500	0,73	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), 365 Kanamycin	Bucati	500	0,73	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), 365 Ofloxacin	Bucati	500	0,73	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Para-365 aminosalicilic acid	Bucati	500	0,73	
OADC Enrichment for Middlebrook 7H11	Bucati	25	47	1175
Eritrit agar	Bucati	10	34	340
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), 365 Capreomycin	Bucati	500	0,73	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H11 Agar base)	Bucati	2	151	302
<b>act de predare din: 30.03.2011 nr: f/n</b>				
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), 593,49 Streptomycin	Bucati	813	0,73	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), 365 Capreomycin	Bucati	500	0,73	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), 365 Ofloxacin	Bucati	500	0,73	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), 365 Ethionamide	Bucati	500	0,73	
<b>total</b>			<b>scos din</b>	<b>pret unitar pret</b>
<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>evidenta</b>	<b>ajustat</b>
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), 593,49 Ethambutol	Bucati	813	0,73	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), 638,75 Rifampicin	Bucati	875	0,73	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), 638,75 Isoniasid	Bucati	875	0,73	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 4725	Bucati	8750	0,54	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Para-365 aminosalicilic acid	Bucati	500	0,73	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen),	Bucati	500	0,73	

**Suma totala per institutie, USD: 20195,96**  
**Suma totala per contract, USD: 20195,96**

T10/GD/12

Data contractului: 13.01.2011

Valuta: MDL

Curs de schimb: 16,0109

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 28.01.2011 nr: f/n

Registrul de evidenta a medicam. antiTB la asistenta medicala responsabila de stocul de medicam. in sectia spitalelor	Bucati	70	17 1190
---	--------	----	---------

Registrul de evidenta cantitativa a medicam. eliberate pacientilor cu TB de asistenta de la post in cadrul instit. sanitare	Bucati	50	16 800
---	--------	----	--------

Registrul de evidență a medicamentelor	Bucati	150	11,68	1752
--	--------	-----	-------	------

**Suma totala per institutie, MDL: 3742**  
**Suma totala per contract, MDL: 3742**



**B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii**

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)					Tinte periodice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)					Comentarii		
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
							P5 / P1	P6 / P2	P6 / P2	P6 / P2	P7 / P3	P8 / P4	P8 / P4	P8 / P4					
1,1	Numărul și procentul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară și își cunosc rezultatul	Runda 6	60 000	34 840	Nu	Tinta (cumulativ anual)  Rezultat (cumulativ anual)  Comentarii: Pe parcursul T2 11159 femei insarcinate au beneficiat de servicii CTV, 10301 pe malul drept și 858 pe malul sting Pe parcursul T3 3116 femei insarcinate au beneficiat de servicii CTV, 2795 pe malul drept și 340 pe malul sting Pe parcursul T5 6201 fg care au beneficiat de servicii CTV (5735 pe malul drept și 466 pe malul sting)	N/A	N/A	N/A	45% (19,867/44,150)	43,6%	N/A	N/A	N/A	60% (26,490/44,150)	Numărător: Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară (cel puțin odată pe parcursul sarcinii) și care își cunosc rezultatul Numitor: Numărul femeilor gravide care au făcut testul HIV pe parcursul sarcinii (cel puțin odată)  Nota: Procentul femeilor gravide care fac un test HIV pe perioada sarcinii este > 98%.  In conformitate cu legislația RM, femeile gravide trebuie să facă două teste HIV pe parcursul sarcinii. Tinta pentru grantul consolidat HIV se referă la testarea primară doar. Activitățile în cadrul acestui indicator sunt parțial susținute de grantul curent FG.			
1,2	Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	Runda 6	230	230	Nu	Tinta (cumulativ anual)  Rezultat (cumulativ anual)  Rezultate trimestriale  Comentarii: 19 (17 de pe malul drept și 2 de pe malul sting) la DDVR și 10 la Centrul SIDA Tiraspol	37	75	112	150	37	75	112	150	Numărător: Numărul femeilor gravide HIV pozitive care au primit cura completă de tratament profilactic ARV pentru a reduce riscul de transmitere de la mamă la făt în concordanță cu protocoalele naționale de tratament aprobate (ori standardele OMS/UNAIDS) Numitor: Absent. Se planifica sa se asigure profilaxia ARV in cazul tuturor feilor gravide HIV- pozitive. Activitățile în cadrul acestui indicator sunt susținute în principal de grantul FG.				
1,3	Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea sîngelui donat	Runda 6	N/A	17 (Valori de bază Mar.09)	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)  Rezultat (cumulativ pe perioada programului)  Comentarii: 17	17	17	17	17	17	17	17	17	Numărător: Numărul laboratoarelor ELISA echipate corespunzător și asigurate cu reagenți și consumabile pentru a realiza testări la HIV de calitate înaltă, inclusiv testarea sîngelui donatorilor Numitor: Absent In anul I al grantului consolidat HIV doua laboratoare noi vor fi create si echipate in vederea prestarii serviciilor de testare HIV de calitate (unul pe malul drept si unul pe malul sting al Nistrului). Programul va continua foticarea laboratoarelor existente, inclusiv prin furnizarea reagentilor si consumabilelor pentru toate laboratoarele ELISA din tara, inclusiv cele de pe malul sting al Nistrului. Toate celelalte cheltuieli (infrastructura, resursele umane, etc.) sunt susținute din surse locale.				
1,4	Numărul cazurilor ITS (Sifilis și GoNuree) tratate	Runda 6	10,000	8,888	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)  Rezultat (cumulativ pe perioada programului)  Comentarii: Pe parcursul T1: sifilis (686 pe malul drept, 12 pe malul sting) gonoreea (336 pe malul drept și 24 pe malul sting) Pe parcursul T2: sifilis (648 pe malul drept, 19 pe malul sting) gonoreea (272 pe malul drept și 51 pe malul sting) Pe parcursul T3: sifilis (513 pe malul drept, 32 pe malul sting) gonoreea (321 pe malul drept și 78 pe malul sting) Pe parcursul T4: sifilis (596 pe malul drept, 108 pe malul sting) gonoreea (336 pe malul drept și 51 pe malul sting) Pe parcursul T5: sifilis (606 pe malul drept, 44 pe malul sting) gonoreea (315 pe malul drept și 62 pe malul sting)	9 803	10 878	11 953	13 028	9 803	10 878	11 953	13 028	14 103	15 178	16 253	17 328	Numărător: Numărul pacienților cu ITS la care s-au aplicat proceduri corecte de diagnostic, tratament și consiliere în conformitate cu ghidurile naționale. Numitor: Absent. Indicatorul se referă la tratamentul pacienților BTS cu sifilis și gonoreea. Testarea și tratamentul sifilis sunt asigurate din grantul consolidat HIV iar gonoreea - din bugetul de stat. Circa 900,000 teste BTS se vor efectua anual (pentru screeningul la sifilis). Tintele au fost stabilite în baza numărului anual de pacienți cu sifilis (2.500) și gonoreea (1.800).



B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte periodice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii			
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
							P5 / P1	P6 / P2	P7 / P3	P8 / P4								
1.5	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	Runda 6	14,340/35,850 40%	13,050/35,850 36.4%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	14 699	15 057	15 595	16 133	13 238	13 403	13 560	13 732	13 908	16 849	17 925	Numărător: Numărul Consumatorilor de droguri intravenos (CDI) acoperiți cu programe de prevenție bazate pe strategie de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al consumatorilor de droguri intravenos (CDI). S-a convenit ca tinte să fie revazute pentru Anul 2 și Anul 3 în baza acestor noi estimări și stabilite ca nr. real și % atinse pe parcursul perioadei de raportare.  Tintele procentuale inițiale pentru acest indicator au fost A1 - 45%, A2 - 50%, A3- 60%.  An IDU se considera "cuprins" cind el/ea a accesat cel puțin doua din următoarele servicii: distribuire de seringi, distribuire de prezervative, distribuire de materiale informative, consiliere prestata de specialisti din punctele de prestare a serviciilor.
1.6	Numărul și procentul lucratorilor sexuali comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren	Runda 6	1,548/5,160 30%	1,116/5,160 21.6%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 806	2 064	2 322	2 580	1 140	1 161	1 189	1 215	1 241	2 838	3 096	Numărător: Numărul persoanelor ce practică sexul comercial (LSC) acoperite cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al persoanelor ce practică sexul comercial (LSC).  Noi estimări ale populației vor fi disponibile către finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tinte să fie revazute pentru Anul 2 și Anul 3 în baza acestor noi estimări și stabilite ca nr. real și % atinse pe parcursul perioadei de raportare.  Tintele procentuale inițiale pentru acest indicator au fost A1 -50%, A2 -60%, A3 -65%.  Un LSC se considera "cuprins" cind el/ea a accesat cel puțin doua din următoarele servicii: distribuire de prezervative, distribuire de material informational, distribuire de seringi (pentru acei LSC care sunt și CDI), consiliere prestata de specialisti din punctele de prestare a serviciilor.
1.7	Numărul și procentul lesbienei, gay-ilor, bisexualilor și transsexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	Runda 6	900/5,000 18%	829/5,000 16.6%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	925	950	975	1 000	836	866	868	884	908	1 100	1 250	Numărător: Numărul lesbienei, gheilor, bisexualilor și transsexualilor acoperiți cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al lesbienei, gheilor, bisexualilor și transsexualilor.  Noi estimări ale populației vor fi disponibile către finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tinte să fie revazute pentru Anul 2 și Anul 3 în baza acestor noi estimări și stabilite ca nr. real și % atinse pe parcursul perioadei de raportare.  Tintele procentuale pentru acest indicator au fost A1-20%, A2 - 25%, A3 -35%.  A beneficiary is considered "reached" when he/she has

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte periodice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
							P5 / P1	P6 / P2	P7 / P3	P8 / P4					
1,8	Numărul soferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire	Runda 6	6 000	7 507	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	6 500	7 000	7 500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	Numărator: Numărul soferilor de cursă lungă acoperiți cu programe de prevenire având scop reducerea transmiterii HIV. Numitor: Absent Aceasta activitate se va implementa doar în anul I al grantului consolidat HIV. Serviciile prestate beneficiarilor includ sesiuni IEC, distribuții de prezervative și materiale IEC. Tintele cumulative reflectă parțial beneficiarii incluși în valorile de bază care au beneficiat de servicii de prevenire anterior perioadei de raportare. Activitatea este susținută complet din grantul curent.
1,9	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	Runda 6	110	358	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	347	372	397	422	460	497	535	572	Acest indicator se referă la beneficiarii din sectoarele civil și penitenciar aflați în terapie de substituție a drogurilor. Activitatea este susținută complet din grantul curent.
2,1	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat și tratate	Runda 6	895 (including Valori de bază)	1 213	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 228	1 298	1 368	1 439	1 532	1 626	1 720	1 814	Tintele includ Valorile de bază. În trecut activitatea în cadrul acestui indicator a fost în principal susținută din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV și BM, dar în anii ulteriori ea va fi în principal susținută din grantul curent al FG.
2,2	Numărul cazurilor de infecții oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate și tratate	Runda 6	1,330	1903	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	2 306	2 546	2 786	3 026	3 251	3 476	3 701	3 926	Tintele includ Valorile de bază. În trecut activitatea în cadrul acestui indicator a fost în principal susținută din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV și BM, dar în anii ulteriori ea va fi în principal susținută din grantul curent al FG.
2,3	Numărul și procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB	Runda 6	90%	60,0% (2,158/3,595)	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	70%	N/A	N/A	N/A	80%	Numărator: Numărul Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care au fost testați la TB // Numitor: Numărul Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care se află în evidență la sfârșitul anului raportat. Numele absolute vor fi prezentate la raportarea rezultatelor. Activitățile în cadrul acestui indicator sunt parțial susținute de grantul curent al FG.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte periodice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii	
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
							P5 / P1	P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4				
3,1	Numărul instituțiilor medicale care implementează Noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare	Runda 6	66	61	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	55	61	55	75	96	126	156	156	156	Acest indicator se refera la crearea punctelor de prestare a serviciilor dotate corespunzator si cu personal instruit referitor la noul sistem național de monitorizare si evaluare a HIV/SIDA.
1,2,3	Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți	Runda 6	1,845	1897	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 888	1 923	1 978	2 083	2 106	2 128	2 151	2 198	2 198	Indicatorul se refera la instruirea personalului medical in PTMC, serviciile CTV, supravegherea de generatia a doua, reducerea stigei, mntorizarea si evaluarea.
					101	Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	1 897	2 050	2 110	2 128	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	
						Rezultate trimestriale	0	153	60	18	30	75	75	75	75	
	Orientare pentru managerii sectorului sanitar din toate regiunile in PTMC					Tinta (cumulativ pe perioada programului)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Numarul specialistilor medicali instruiti in CTV (instruirea consilierilor CTV)					Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	101	101	101	101	101	101	101	101	101	
	Numarul cadrelor medicale instruite in testare si supraveghere de generatia II					Rezultate trimestriale	50	50	50	75	75	75	75	75	75	
	Numarul lucraătorilor medicali din Centrele Medicale Prietenoase Tinerilor instruite in CTV pentru consilierea HIV si prestarea serviciilor prietenoase tinerilor					Tinta (cumulativ pe perioada programului)	50	50	70	90	90	90	90	90	90	
	Numarul cadrelor medicale si reprezentantilor mass media instruiti/informati referitor la toleranta fata de PTHS					Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	50	92	92	92	92	92	92	92	92	
	Numarul personalului instruit in SYMETA					Rezultate trimestriale	0	42	0	0	0	0	0	0	0	
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	25	25	25	50	50	50	50	50	75	
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	25	50	50	50	80	80	80	80	80	
						Rezultate trimestriale	0	25	0	0	30	30	30	30	30	
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	
						Rezultate trimestriale	463	498	533	568	591	613	636	658	658	
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	467	523	583	601	601	601	601	601	601	
						Rezultate trimestriale	0	56	60	18	0	0	0	0	0	
						Comentarii:										



B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte periodice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
							P5 / P1	P6 / P2	P7 / P3	P8 / P4					
4,1	% si nr. PTHS in tratament ARV acoperiti de vizite de supraveghere de catre echipele ARV	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7% sau 112/1,608		Numărător: Numărul Persoanelor ce trăiesc cu infecția HIV/SIDA (adulti și copii) aflați în tratament ARV acoperiți cu vizite de supraveghere a echipelor ARV interraionale Numitor: Numărul Persoanelor ce trăiesc cu infecția HIV/SIDA (adulti și copii) aflați în tratament ARV. Echipele de tratament RRV vor asigura managementul cazurilor clinice centrat pe necesitățile de sănătate ale pacienților în vederea îmbunătățirii rate de aderență la tratamentul ARV. Tintele au fost stabilite în baza ratei de bază pentru tratamentul ARV (11% pentru anul 2008 cohorta (29/263)). Colectarea datelor: rapoartele vizitelor de supraveghere. Indicatorul este parțial susținut de grantul curent al FG.
4,2	Programul National SIDA este aprobat de guvern	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A		La moment Moldova implementează cel de-al treilea Program National de Prevenire și Control al HIV/SIDA (PNA) pentru 2006-2010. Procesul de elaborare al următorului PNA pentru 2011-2015 a fost lansat la finele anului 2009. Grupurile tehnice ale CNC care includ actori din domeniul HIV/SIDA s-au implicat în procesul de revizuire al PNA curent, evaluarea necesităților, identificarea priorităților strategice și elaborarea proiectului următorului PNA pentru 2011-2015. Pe parcursul 2010 proiectul PNA pentru 2011-2015 la care au convenit actorii urmează a fi prezentat Guvernului RM pentru aprobare. Departamentul pentru Coordonare a Activităților de Prevenire și Control ale HIV/SIDA/BTS va asigura dialogul și cooperarea dintre actori în procesul de elaborare PNA, va promova proiectul PNA. Sursa de date: Monitorul Oficial al EM. Indicaorul este parțial susținut din grantul curent al FG.
4,3	Numarul vizitelor de supraveghere efectuate de Departamentul pentru Coordonarea activitatilor de prevenire si control a HIV/SIDA/BTS la implementarii Programului National SIDA	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat (cumulativ pe perioada programului) Rezultate trimestriale Comentarii:	N/A	10	30	40	50	60	27	8	Implementatorii Programului National HIV/SIDA sunt institutiile medicale de nivel national (Centrul SIDA, Spitalul de Boli Infectioase, Centrul de Transfuzii), Departamentul Penitenciare, Ministerul de Justitie, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației, institutiile medicale și sociale locale, autoritățile publice locale, ONG-urile și organizațiile comunitare, etc. Indicatorul este susținut în principal de grantul curent.

## Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2011 - 31.03.2011

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
Cont Curent Grantul Fondului Globanr. MOL-S10-G07-H	16,77	16,77							
Cont Special Grantul Fondului Globanr. MOL-S10-G07-H	1 927 192,45	1 927 192,45							
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
Dobinda calculata, Grantul Fondului Globanr. MOL-S10-G07-H	12 778,44	12 778,44	39 643,97				-12 778,44	-12 778,44	-39 643,97
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>MOL-S10-G07-H</b>	<b>922 389,46</b>	<b>922 389,46</b>	<b>3 026 303,10</b>	<b>422 820,25</b>	<b>422 820,25</b>	<b>4 004 258,25</b>	<b>-499 569,21</b>	<b>-499 569,21</b>	<b>977 955,15</b>
01 Resurse umane	76 689,13	76 689,13	194 834,82	60 245,50	60 245,50	247 767,50	-16 443,63	-16 443,63	52 932,68
02 Asistenta tehnica	7 338,67	7 338,67	34 446,27	482,00	482,00	77 954,00	-6 856,67	-6 856,67	43 507,73
03 Instruire	53 283,67	53 283,67	156 918,04	32 700,00	32 700,00	201 484,25	-20 583,67	-20 583,67	44 566,21
04 Produse medicale si echipament medical	164 282,98	164 282,98	795 809,09	142 809,00	142 809,00	1 061 734,00	-21 473,98	-21 473,98	265 924,91
05 Medicamente si produse farmaceutice	433 249,53	433 249,53	1 040 889,15			1 334 130,00	-433 249,53	-433 249,53	293 240,85
06 Costuri de procurare si livrare	10 615,20	10 615,20	45 055,52			82 576,00	-10 615,20	-10 615,20	37 520,48
07 Infrastructura si alt echipament	109 348,58	109 348,58	502 854,97	109 338,00	109 338,00	667 462,00	-10,58	-10,58	164 607,03
08 Materiale de comunicare	26 850,00	26 850,00	56 820,00	21 378,75	21 378,75	119 832,50	-5 471,25	-5 471,25	63 012,50
09 Monitorizare si evaluare	1 400,00	1 400,00	6 103,31	1 400,00	1 400,00	6 100,00			-3,31
10 Suport pentru populatia tinta	11 936,87	11 936,87	83 908,84	31 231,00	31 231,00	105 665,00	19 294,13	19 294,13	21 756,16
11 Planificare si administrare	4 568,83	4 568,83	26 885,95	5 211,00	5 211,00	25 278,00	642,17	642,17	-1 607,95
12 Costuri administrative	22 826,00	22 826,00	81 777,14	18 025,00	18 025,00	74 275,00	-4 801,00	-4 801,00	-7 502,14
<b>Total utilizarea</b>	<b>923 039,19</b>	<b>923 039,19</b>	<b>16 952 792,52</b>	<b>1 225 636,58</b>	<b>1 225 636,58</b>	<b>19 247 484,95</b>	<b>302 597,39</b>	<b>302 597,39</b>	<b>2 294 692,43</b>
<b>Soldul final</b>									
Cont Curent Grantul Fondului Globanr. MOL-S10-G07-H	1,36	1,36	1,36						
Cont Special Grantul Fondului Globanr. MOL-S10-G07-H	1 017 596,84	1 017 596,84	1 017 596,84						

## Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA  
Perioada 01.01.2011 - 31.03.2011  
Sursele de finantare: MOL-S10-G07-H

Valuta: USD  
Componenta(ile): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Minus: Utilizare a fondurilor						
<b>1 HIV/SIDA/ITS</b>						
<b>100 S10 Consolidat</b>	<b>922 199,80</b>	<b>922 199,80</b>	<b>422 820,25</b>	<b>4 000 002,25</b>	<b>-499 379,55</b>	<b>3 610,60</b>
<b>001 OBIECTIVUL 1: Acces la prevenire si testare</b>	<b>922 199,80</b>	<b>922 199,80</b>	<b>422 820,25</b>	<b>4 000 002,25</b>	<b>-499 379,55</b>	<b>974 344,55</b>
<b>001 SDA 1: Comunicare in schimbarea comport.</b>	<b>328 213,69</b>	<b>328 213,69</b>	<b>209 213,25</b>	<b>1 565 705,25</b>	<b>-119 000,44</b>	<b>221 570,89</b>
<b>001 SDA 1: Comunicare in schimbarea comport.</b>	<b>88 047,00</b>	<b>88 047,00</b>	<b>37 701,25</b>	<b>195 747,25</b>	<b>-50 345,75</b>	<b>73 126,11</b>
<b>002 A 1.1.2 Petrecerea evenimentelor sociale media cu participarea liderilor de opinie</b>	<b>8 325,00</b>	<b>8 325,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-5 825,00</b>	<b>1 675,00</b>
<b>002 A 1.1.2.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului de implementare a evenimentului</b>	<b>2 833,00</b>	<b>2 833,00</b>	<b>150,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-2 683,00</b>	<b>-2 233,00</b>
<b>002 A 1.1.2.2 Elaborarea materialelor informative si promotionale</b>	<b>653,00</b>	<b>653,00</b>	<b>850,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>197,00</b>	<b>2 747,00</b>
<b>003 A 1.2.3 Cheltuieli de transport</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>84,00</b>	<b>384,00</b>
<b>004 A 1.2.4 Kturi de presa si asistenta tehnica media</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>-1 270,00</b>	<b>-220,00</b>
<b>005 A 1.2.5 Instruirea echipei de implementare</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-1 790,00</b>	<b>-1 040,00</b>
<b>006 A 1.2.6 Onorarii (coordonator local, echipa de implementare)</b>	<b>1 163,00</b>	<b>1 163,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>-363,00</b>	<b>2 037,00</b>
<b>003 A 1.3 Organizarea dezbaterilor referitoare la HIV/AIDS/STI cu participarea liderilor de opinie</b>	<b>4 644,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-3 394,00</b>	<b>251,86</b>
<b>001 A 1.3.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului p-u implementarea dezbaterilor la nivel local</b>	<b>2 409,00</b>	<b>2 409,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-2 309,00</b>	<b>-2 009,00</b>
<b>002 A 1.3.2 Cheltuieli de transp (p-u echipa de prezentatori, asistenti personal tehnic TV si audio)</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13,00</b>	<b>163,00</b>
<b>003 A 1.3.3 Equipament si аренда incalzitilor de dezbateri si editare</b>	<b>709,00</b>	<b>709,00</b>	<b>375,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-334,00</b>	<b>791,00</b>
<b>004 A 1.3.4 Decorarea studiului mobil</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>	<b>187,50</b>	<b>750,00</b>	<b>-116,50</b>	<b>446,00</b>
<b>005 A 1.3.5 Editarea dezbaterilor TV (studiou si echipament)</b>	<b>811,00</b>	<b>811,00</b>	<b>412,50</b>	<b>1 650,00</b>	<b>-398,50</b>	<b>839,50</b>
<b>006 A 1.3.6 Onorarii (coordonator local, director, 1 specialist lumina, 1 prezentator)</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>125,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-139,00</b>	<b>236,00</b>
<b>010 Costuri aditionale AFEW_HISR/004</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>			<b>-110,00</b>	<b>-214,14</b>
<b>004 A 1.4 Petrecerea instruirilor p-u jurnalisti referitor acoperirea media calitatea</b>	<b>3 288,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>-3 288,00</b>	<b>762,00</b>
<b>001 A 1.4.1 Organizarea a 2 instruirii anuale p-u reprezentanti media (15 persoane) (inclusiv transport)</b>	<b>2 553,00</b>	<b>2 553,00</b>		<b>4 016,25</b>	<b>-1 463,25</b>	<b>1 463,25</b>
<b>002 A 1.4.2 Pregatirea chiturilor de presa p-u media (4 chituri anuale)</b>				<b>33,75</b>	<b>-2 553,00</b>	<b>33,75</b>
<b>003 A 1.4.3 Monitorizare media</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>			<b>-735,00</b>	<b>-735,00</b>
<b>006 A 1.6 Traducerea si producerea copiilor pentru filme educationale si documentare</b>			<b>356,25</b>	<b>356,25</b>	<b>356,25</b>	<b>356,25</b>
<b>001 A 1.6.1 Livrare copiilor filmelor educationale si documentare</b>			<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>
<b>002 A 1.6.2 Traducerea si subtitrarea documentarului</b>			<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
<b>003 A 1.6.3 Onorarii (translator, expert video echipament)</b>			<b>77,50</b>	<b>77,50</b>	<b>77,50</b>	<b>77,50</b>
<b>004 A 1.6.4 Multiplicarea si distribuirea documentarului</b>			<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>
<b>007 A 1.7 Cresterea participarii jurnalistilor in scrierea mesajelor despre HIV/AIDS</b>			<b>1 616,00</b>	<b>1 616,00</b>	<b>-1 616,00</b>	<b>250,00</b>
<b>001 A 1.7.1 Premii p-u jurnalisti (3 premii p-u locul I (radio, TV, media), 3 premii locul II (radio, TV, media))</b>	<b>1 456,00</b>	<b>1 456,00</b>		<b>1 600,00</b>	<b>-1 456,00</b>	<b>144,00</b>
<b>002 A 1.7.2 Cheltuieli p-u organizarea ceremoniei de premiere (inchirierea incalzitilor, aprovizionarea)</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>		<b>266,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>106,00</b>
<b>009 A 1.9 Lansarea campaniei nationale BBC referitor la prevenirea HIV, promovarea testarii</b>	<b>53 601,00</b>	<b>83 421,00</b>	<b>28 945,00</b>	<b>148 225,00</b>	<b>-24 656,00</b>	<b>64 804,00</b>
<b>001 A 1.9.1 Elaborarea campaniei mass-media si testarea design</b>	<b>2 957,00</b>	<b>16 602,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>18 645,00</b>	<b>-1 707,00</b>	<b>2 043,00</b>
<b>002 A 1.9.2 Producerea clipului TV si radio clip (cu versiuni scurte si traducere), multiplicarea</b>	<b>12 300,00</b>	<b>14 800,00</b>		<b>5 125,00</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>-9 675,00</b>
<b>003 A 1.9.3 Producerea brosurilor, posterilor, calendarelor, bilbordurilor</b>	<b>3 014,00</b>	<b>4 514,00</b>	<b>17 475,00</b>	<b>71 400,00</b>	<b>14 461,00</b>	<b>66 886,00</b>
<b>004 A 1.9.4 Instruire p-u echipa de implementare</b>	<b>2 822,00</b>	<b>5 822,00</b>	<b>1 225,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>-1 597,00</b>	<b>2 078,00</b>
<b>005 A 1.9.5 Lansarea campaniei</b>	<b>9 576,00</b>	<b>9 576,00</b>	<b>125,00</b>	<b>550,00</b>	<b>-9 451,00</b>	<b>-9 076,00</b>
<b>006 A 1.9.6 Extinderea campaniei regionale</b>	<b>5 555,00</b>	<b>7 555,00</b>	<b>875,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>-4 680,00</b>	<b>-2 055,00</b>
<b>007 A 1.9.7 Livrarea si distribuirea materialelor campaniei</b>	<b>1 636,00</b>	<b>2 161,00</b>	<b>525,00</b>	<b>36 480,00</b>	<b>-1 111,00</b>	<b>464,00</b>
<b>008 A 1.9.8 Onorarii (director, 2 coordonatori, echipa de implementatori - 10, personal tehnic)</b>	<b>15 741,00</b>	<b>22 341,00</b>	<b>7 470,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-8 271,00</b>	<b>14 139,00</b>
<b>010 A 1.10 Participarea experților de nivel local la eveniment intern, p-u avocaturii de nivel local</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>-2 940,00</b>	<b>60,00</b>
<b>001 A 1.10 Participarea experților de nivel local la eveniment intern, p-u avocaturii si schimbarea comportamentului</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>-2 940,00</b>	<b>60,00</b>
<b>011 A 1.11 Asigurarea coordonarii a activitatilor de comunicare</b>	<b>9 869,00</b>	<b>13 169,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>-6 569,00</b>	<b>3 331,00</b>
<b>001 A 1.11.1 Angajarea consultantului de Coordonare</b>	<b>5 264,00</b>	<b>7 064,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-3 464,00</b>	<b>1 936,00</b>
<b>002 A 1.11.1.1 Angajarea Asistentului de coordonator</b>	<b>4 605,00</b>	<b>6 105,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-3 105,00</b>	<b>1 395,00</b>
<b>012 A 1.12 Asigurarea operatiunilor si coordonarii Unitatii de Comunicare si Coordonare</b>	<b>3 764,00</b>	<b>5 114,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>-2 414,00</b>	<b>1 636,00</b>
<b>001 A 1.12.1 Cheltuieli de comunicare p-u Unitatea de Coordonare</b>	<b>1 198,00</b>	<b>2 248,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>-748,00</b>	<b>602,00</b>
<b>002 A 1.12.2 Procurarea consumabilelor de oficiu</b>	<b>2 566,00</b>	<b>2 866,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-2 266,00</b>	<b>-1 366,00</b>
<b>004 A 1.12.3 Asigurarea traducerii documentelor</b>			<b>300,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>005 A 1.12.4 Servicii de transportare p-u personalul Unitatii de Coordonare</b>			<b>300,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>002 SDA 2: Prevenirea transmiterii de la mama la fat</b>				<b>1 179 196,00</b>		<b>66 332,44</b>
<b>001 Activitati</b>				<b>179 196,00</b>		<b>66 332,44</b>
<b>008 A 2.6 Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (single) Transnistria</b>				<b>4 650,00</b>		<b>-491,49</b>
<b>009 A 2.7 Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de graviditate</b>				<b>42 400,00</b>		<b>42 366,71</b>
<b>013 A 2.10 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la gravide si copii</b>				<b>62 882,00</b>		<b>15 350,62</b>
<b>014 A 2.11 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii</b>				<b>69 264,00</b>		<b>9 106,60</b>
<b>003 SDA 3: Testare si consiliere</b>				<b>18 500,00</b>		<b>38,48</b>
<b>001 Activitati</b>				<b>18 500,00</b>		<b>38,48</b>
<b>004 3.2 Instruirea personalului medical implicati in VCT</b>				<b>3 500,00</b>		<b>-36,87</b>
<b>008 3.5 Stabilirea liniei verde</b>				<b>15 000,00</b>		<b>5 378,34</b>
<b>009 3.5-IE-Stabilirea liniei verde</b>				<b>1 419,17</b>		<b>-5 302,99</b>
<b>004 SDA 4: Capacitati de laborator</b>				<b>102 109,00</b>		<b>6 816,87</b>
<b>001 4.1 Sporirea accesului populatiei la testare de calitate inalta</b>				<b>61 354,00</b>		<b>17 903,07</b>
<b>001 A 4.1.1 Echipament p-u investigare ELISA</b>				<b>38 214,00</b>		<b>6 079,69</b>
<b>003 A 4.1.3 Echipament PCR</b>						<b>-3 194,04</b>

004	A.4.1.4	Centrifuga universala 0-5000 rot./min.	6 131,92	9 920,00	3 788,08
005	A.4.1.5	Disilator	1 990,66	5 800,00	3 809,34
007	A.4.1.7	Conditioner iarna/vara		1 820,00	1 820,00
009	A.4.1.9	Set mobila p-u laborator		5 600,00	5 600,00
<b>002</b>	<b>4.2</b>	<b>Asigurarea procesului de testere de inalta calitate</b>	<b>1 327,11</b>	<b>3 080,00</b>	<b>1 752,89</b>
001	A.4.2.1	Procurarea setului de pipete automate(1 canal 5-50 mkl, 50-200 mkl, 200-100	1 327,11	3 080,00	1 752,89
<b>007</b>	<b>4.7</b>	<b>Reducerea riscului de contaminare de mostre de sange</b>	<b>38 109,84</b>	<b>21 007,00</b>	<b>-17 102,84</b>
001	A.4.7	Conuiri, tuburi, holdere si vacuatare	36 971,16	21 007,00	-15 964,16
002	A.4.7	-CP-, Conuiri, tuburi, holdere si vacuatare	1 138,68		-1 138,68
008	A.4.8	Asigurarea serotaparii p-u scopuri epidemiologice	6 762,03	2 750,00	1 555,95
001	A.4.8.1	HIV teste aglutinare pasive	5 085,63	2 750,00	-465,63
002	A.4.8.2	Test sisteme p-u HIV p24 antigen	1 676,42	2 750,00	2 021,58
<b>009</b>	<b>4.9</b>	<b>Reducerea riscului de expunere a personalului de laborator la mostre</b>			
001	A.4.9	Vacuatare 6 ml	5 642,20	5 600,00	-42,20
<b>011</b>	<b>4.11</b>	<b>Instruirea personalului in testare si supraveghere de generatia doua</b>	<b>5 642,20</b>	<b>5 600,00</b>	<b>-42,20</b>
001	4.11	Instruirea personalului in testare si supraveghere de generatia doua	5 642,20	5 600,00	-42,20
<b>005</b>	<b>SDA 5: Securitatea singelui</b>		<b>140 218,50</b>	<b>97 573,00</b>	<b>-42 645,50</b>
001	5.1	Asigurarea securitatii singelui , HIV ELISA test kituri	140 218,50	97 573,00	-42 645,50
001	A.5.1.1	HIV ELISA test kituri p-u declarare simultana HIV1, HIV2 anticorpi, HIV1 antigen	120 162,32	73 288,00	-46 874,32
002	A.5.1.2	HIV ELISA test kitu detectarea simultana HIV1, HIV2 anticorpi, HIV1 antigen	9 968,24	11 220,00	1 251,76
003	A.5.1.3	HIV1 teste imunoblot p-u confirmarea infectiei HIV1	10 087,94	13 065,00	2 977,06
<b>006</b>	<b>SDA 6: STI diagnoza si tratament</b>		<b>75 968,45</b>	<b>87 448,00</b>	<b>-11 479,55</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>		<b>37 338,46</b>	<b>37 338,46</b>	<b>-37 338,46</b>
001	A.6.1	Sporirea accesului populatiei la diagnostic STI	37 338,46	87 448,00	11 479,55
002	A.6.2	Asigurarea securitatii singelui, procurarea testelor, TPHA p-u testarea sifilisului	5 033,03	4 680,00	-5 033,03
007	A.6.7	Acces sporti a populatiei la ELISA, Igm testare	21 053,97	35 460,00	-21 053,97
008	A.6.8	Acces sporti a populatiei la ELISA, Igg	1 062,68	936,00	-1 062,68
009	A.6.9	Acces sporti a populatiei la testare de chlamydia	2 324,47	3 274,00	-3 293,76
010	A.6.10	Asigurarea screeningului populatiei generale la sifilis	1 221,03	1 383,00	-1 221,03
011	A.6.11	Asigurarea tratamentului corespunzator pacientilor cu sifilis	3 533,31	9 966,00	-6 765,97
012	A.6.12	Acces sporti al populatiei la testare chlamydia Igg	3 453,96	9 400,00	3 869,78
013	A.6.13	Teste Western Blot la Sifilis Igm	990,24	3 398,00	-3 021,44
014	A.6.14	Teste Western Blot la Sifilis Igg	990,24	4 603,00	2 755,30
015	A.6.15	Asigurarea tratamentului corespunzator pacientilor cu syphilis / Penicilin Na 1.0	990,24	8 448,00	6 600,30
<b>007</b>	<b>SDA 7: Educatie Tineret Si Preventie</b>		<b>10 504,02</b>	<b>113 500,00</b>	<b>17 611,06</b>
001	Activitati		10 504,02	113 500,00	17 611,06
001	Activitate 7.1:	Dezvoltarea curriculumului si materialelor de suport p-u studenti		17 100,00	17 100,00
002	Activitate 7.2:	Dezvoltarea materialelor de suport p-u profesori		800,00	800,00
008	Activitate 7.6.2	Instruirea lucratorilor medicali de la CSPT in VCT p-u HIV conseliere	1 007,48	3 500,00	61,21
009	Activitate 7.7.1	Salactarea si instruirea a educatorilor de la egal la egal in teritorii	6 019,54	75 000,00	12 444,85
011	Activitate 7.7.3	Instruirea jurnalistilor inerti de la scoala si radio si ziare in scrierea desfi		2 100,00	-3 571,00
012	Activitate 7.7.4	Activitati de la egal la egal(in teren) p-u adolescenti vulnerabili si popul	1 200,00	15 900,00	2 550,00
020	Costuri aditionale CNRT H/SR/005		2 277,00	-2 277,00	-300,00
<b>008</b>	<b>PREVENTION SDA 8: Preventie CSC - outreach comunitar p-u parin</b>		<b>10 717,00</b>	<b>7 962,00</b>	<b>-2 755,00</b>
<b>003</b>	<b>Activity 8.3 Promovarea activitatilor de prevenire HIV printre organizatii r</b>		<b>7 128,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>-522,00</b>
003	A.8.3.3	Intalnirea capacitatii p-u lucratori religiosi in prevenirea abuzului HIV/STI/subst	3 324,00	3 150,00	-174,00
004	A.8.3.4	Schimb de experienta in domeniul prevenirii HIV cu organizatiile religioase la r	1 672,00	3 000,00	1 328,00
005	A.8.3.5	Activitatile organizatorilor de credinta p-u prevenire si ingrijire p-u PLHA	2 132,00	1 500,00	-632,00
<b>004</b>	<b>Activitate 8.4 Dezvoltarea si implementare politicai locului de lucru in 5</b>		<b>3 589,00</b>	<b>312,00</b>	<b>-3 277,00</b>
001	A.8.4.1	Instruirea politici locului de lucru p-u unitatile de comert si intreprinzatorilor	2 058,00	312,00	-2 058,00
002	A.8.4.2	Angajarea consultantilor nationali p-u asista dezvoltarea politicai locului de lu	306,00	312,00	6,00
003	A.8.4.3	Granturi mici p-u 5 companii mari p-u a implementa politica locului de lucru	1 225,00	91 475,00	-1 225,00
<b>009</b>	<b>PREVENTIE SDA 9- Programe in teren p-u grupurile vulnerabile UDI</b>		<b>103 153,45</b>	<b>516 075,00</b>	<b>95 293,61</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>		<b>103 153,45</b>	<b>516 075,00</b>	<b>-11 678,45</b>
001	A.9.1	Intalnirea capacitatii p-u furnizorii de servicii	2 800,00	2 800,00	
002	A.9.2	Oferirea serviciilor de prevenire p-u UDI prin distribuirea echipamentului sterili si i	52 250,00	197 750,00	150,00
008	A.9.3	Sporirea activitatilor in teren p-u a create geografic	933,61	15 000,00	14 066,39
015	A.9.5	Sporirea serviciilor p-u UDI p-u penitentiere	241,29	90 000,00	89 758,71
021	A.9.6	Procurarea seringelor (UDI), inclusiv, proiectele in penitentiere		18 625,00	18 625,00
022	A.9.7	Procurarea prezervativelor (UDI), inclusiv proiecte in penitentiere		5 000,00	5 000,00
023	A.9.8	Procurarea servetelilor umede cu alcool (UDI), inclusiv proiecte in penitentiere		13 000,00	13 000,00
037	A.9.19	Sporirea programelor de substituire a metadonei, inclusiv costurile drogurilor	52 049,62	52 000,00	-49,62
039	A.9.19	-IE- Sporirea programelor de substituire a metadonei, inclusiv costurile drogurilor	9,58	52 000,00	51 990,42
042	A.9.20	M&E misiune de supervizare	10 170,00	10 400,00	230,00
044	A.9.19a	Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastarea	39 431,87	35 000,00	-4 431,87
<b>010</b>	<b>PREVENTIE SDA 10: PREVENTIE - Programe comunitare in teren g</b>		<b>69 720,00</b>	<b>69 720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>		<b>16 350,00</b>	<b>16 350,00</b>	<b>0,00</b>
001	A.10.1	Intalnirea capacitatii p-u prestatorii de servicii	15 850,00	15 800,00	-50,00
004	A.10.2	Oferirea serviciilor de prevenire p-u CSW prin distribuirea masurilor de protecti	500,00	2 000,00	1 500,00
010	A.10.7	Editare/parirea materialelor informatonale p-u grupul tinta	2 000,00	2 000,00	0,00
013	A.10.9	M&E misiune de supervizare	2 350,00	2 350,00	0,00
<b>011</b>	<b>PREVENTIE SDA 11: - Programe comunitare p-u grupurile vulnerabi</b>		<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>		<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>0,00</b>
004	A.11.2	Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masurilor de protect	2 250,00	9 000,00	6 750,00
010	A.11.6	M&E vizita de supervizare	100,00	400,00	300,00
<b>012</b>	<b>SDA 12 PREVENTIE SDA - Programe comunitare p-u populatie mob</b>		<b>5 300,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>		<b>5 300,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>2 000,00</b>
005	A.12.3	Oferirea serviciilor de prevenire p-u soferii camioanelor	13 500,00	13 500,00	0,00



009	A 12.4 Oferirea serviciilor de prevenire p-u migranți și populație mobilă	4 500,00	18 000,00	4 500,00	18 000,00	2 000,00	
011	A 12.5 Edfiarea/împartirea materialelor informaționale p-u grupul țintă	800,00	8 000,00	800,00	10 000,00		
015	A 12.8 M&E vizita de supervizare	800,00	3 200,00	800,00	3 200,00		
<b>013 SDA 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatului</b>		<b>28 825,00</b>	<b>123 775,00</b>	<b>28 825,00</b>	<b>123 775,00</b>	<b>-5 726,73</b>	
<b>001 Activități</b>		<b>28 825,00</b>	<b>123 775,00</b>	<b>28 825,00</b>	<b>123 775,00</b>	<b>-5 726,73</b>	
001	A 13.1 Asigurarea coordonării corespunzătoare între ONG-uri și instituții de stat în oferirea echipamentului p-u asigurarea funcționalității corespunzătoare	7 200,00	28 800,00	7 200,00	28 800,00		
002	A 13.2 Procurarea echipamentului p-u asigurarea funcționalității corespunzătoare	900,00	3 600,00	900,00	3 600,00		
003	A 13.3 Asigurarea comunicării corespunzătoare între unități și proiecte	900,00	3 600,00	900,00	3 600,00		
004	A 13.4 Costuri administrative	300,00	1 200,00	300,00	1 200,00		
005	A 13.5 Asigurarea întinerii corespunzătoare a mapelor	600,00	2 400,00	600,00	2 400,00		
007	A 13.7 Asigurarea activității Comitetului examinării propunerii proiectului	1 200,00	4 800,00	1 200,00	4 800,00		
008	A 13.8 Consumabile de oficiu	1 050,00	4 200,00	1 050,00	4 200,00		
009	A 13.9 Transport	1 050,00	4 200,00	1 050,00	4 200,00		
010	A 13.6 Creșterea capacității personalului de la Unitatea de Coordonare	16 675,00	67 525,00	16 675,00	67 525,00		
012	Audit Soros H/SR/002	531 598,74	1 390 920,69	531 598,74	1 390 920,69		
013	A 13.10 Costuri suplimentare	415 924,60	1 182 074,72	415 924,60	1 182 074,72		
<b>002 OBIECTIVUL 2: Sporire accesului educațional a populației afectate</b>		<b>415 924,60</b>	<b>1 182 074,72</b>	<b>415 924,60</b>	<b>1 182 074,72</b>	<b>-384 933,74</b>	<b>489 833,31</b>
<b>001 SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) și monitorizare</b>		<b>415 924,60</b>	<b>1 182 074,72</b>	<b>415 924,60</b>	<b>1 182 074,72</b>	<b>-296 740,60</b>	<b>521 209,28</b>
<b>001 Activități</b>		<b>415 924,60</b>	<b>1 182 074,72</b>	<b>415 924,60</b>	<b>1 182 074,72</b>	<b>-296 740,60</b>	<b>521 209,28</b>
001	A 1.1 Sporirea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, prima linie-OB2	400 172,25	822 201,18	400 172,25	822 201,18		
004	A 1.4 Determinarea încărcăturii virale p-u pacienți care se află în tratament ARV-OB2	367,81	1 471,25	367,81	1 471,25		
005	A 1.5 Asigurarea testării CD4 la pacienți-OB2	4 803,05	19 212,25	4 803,05	19 212,25		
007	A 1.7 Asigurarea mentinerii tehnice a liniei de laborator PCR-OB2	10 581,49	45 021,81	10 581,49	45 021,81		
<b>002 SDA 2 SUSTINEREA INFRASTRUCTURII: Monitorizarea rezistenței r</b>		<b>63 384,38</b>	<b>87 969,42</b>	<b>63 384,38</b>	<b>87 969,42</b>	<b>-63 384,38</b>	<b>-75 099,42</b>
<b>001 Activități</b>		<b>63 384,38</b>	<b>87 969,42</b>	<b>63 384,38</b>	<b>87 969,42</b>	<b>-63 384,38</b>	<b>-75 099,42</b>
002	A 2.2 Testarea pacienților la rezistența medicamentelor-OB2	63 384,38	87 969,42	63 384,38	87 969,42		
<b>003 PREVENȚIE SDA 3: Tratament: Profilaxia și tratamentul infecțiilor o</b>		<b>41 552,89</b>	<b>52 267,71</b>	<b>41 552,89</b>	<b>52 267,71</b>	<b>-41 552,89</b>	<b>21 667,29</b>
<b>001 Activități</b>		<b>41 552,89</b>	<b>52 267,71</b>	<b>41 552,89</b>	<b>52 267,71</b>	<b>-41 552,89</b>	<b>21 667,29</b>
001	A 3.1 Asigurarea diagnosticului corespunzător a hepatitei virale B-OB2	1 529,16	6 116,63	1 529,16	6 116,63		
002	A 3.2 Asigurarea diagnosticului corespunzător a HCV-OB2	2 506,12	10 024,50	2 506,12	10 024,50		
003	A 3.3 Asigurarea diagnosticului corespunzător a toxoplasmozei-OB2	2 739,74	10 958,96	2 739,74	10 958,96		
004	A 3.4 Asigurarea diagnosticului corespunzător a herpes simplex-OB2	4 542,47	18 169,88	4 542,47	18 169,88		
005	A 3.5 Asigurarea diagnosticului corespunzător a citomegalovirusului-OB2	1 927,46	7 709,87	1 927,46	7 709,87		
006	A 3.6 Asigurarea tratamentului corespunzător a infecțiilor oportuniste-OB2	28 274,23	113 097,71	28 274,23	113 097,71		
008	A 3.6 Transport, Asigurare, Depozitare și Distribuție (7%)	33,71	134,84	33,71	134,84		
<b>005 SDA 5: Grija și suport p-u bolnavii cronici</b>		<b>4 028,00</b>	<b>42 324,97</b>	<b>4 028,00</b>	<b>42 324,97</b>	<b>18 953,00</b>	<b>30 340,03</b>
<b>001 Activități</b>		<b>4 028,00</b>	<b>42 324,97</b>	<b>4 028,00</b>	<b>42 324,97</b>	<b>18 953,00</b>	<b>30 340,03</b>
001	A 5.1 Asigurarea suportului nutrițional și aderenta la tratament a bolnavilor cronici-OB2	4 028,00	42 324,97	4 028,00	42 324,97		
<b>007 SDA 7: Suportul orfanilor și copiilor vulnerabili</b>		<b>6 708,87</b>	<b>26 283,87</b>	<b>6 708,87</b>	<b>26 283,87</b>	<b>-2 208,87</b>	<b>-8 283,87</b>
<b>001 Activități</b>		<b>6 708,87</b>	<b>26 283,87</b>	<b>6 708,87</b>	<b>26 283,87</b>	<b>-2 208,87</b>	<b>-8 283,87</b>
001	A 7.1 Stabilirea centrului de îngrijire zilnică p-u copii și tineri cu HIV/AIDS, inclusiv centrul de îngrijire zilnică p-u copii și tineri cu HIV/AIDS, inclusiv centrul de îngrijire zilnică p-u copii și tineri cu HIV/AIDS	6 708,87	26 283,87	6 708,87	26 283,87		
<b>003 OBIECTIVUL 3: COORDONARE ÎMBUNĂTĂȚITA ȘI PARTENERI</b>		<b>27 648,77</b>	<b>108 885,42</b>	<b>27 648,77</b>	<b>108 885,42</b>	<b>-6 201,77</b>	<b>86 181,58</b>
<b>001 SDA 1: Resurse umane</b>		<b>4 210,14</b>	<b>18 409,91</b>	<b>4 210,14</b>	<b>18 409,91</b>	<b>589,86</b>	<b>790,09</b>
002	A 1.2 Suport p-u membrii rețelei ONG-urilor	4 602,46	18 409,91	4 602,46	18 409,91		
001	A 1.2.1 Salariu p-u Secretar, Rețea SIDA-OB3	2 556,94	10 227,82	2 556,94	10 227,82		
002	A 1.2.2 Salariu p-u Asistent, Rețea SIDA-OB3	2 045,52	8 182,09	2 045,52	8 182,09		
<b>003 A 1.3 Cheiului comunicare și consumabile de oficiu p-u oficialii secretari</b>		<b>-392,32</b>	<b>-392,32</b>	<b>-392,32</b>	<b>-392,32</b>	<b>392,32</b>	<b>392,32</b>
004	A 1.3.4 Servicii transport p-u membrii secretariatului CCM-OB3	-392,32	-392,32	-392,32	-392,32		
<b>002 SDA 2 Coordonare Totală și dezvoltarea parteneriatului (național, co</b>		<b>23 438,63</b>	<b>90 475,51</b>	<b>23 438,63</b>	<b>90 475,51</b>	<b>-6 991,63</b>	<b>70 191,49</b>
<b>002 A 2.2 Fortificarea sectorului civil implicat controlul asupra boilor</b>		<b>3 119,46</b>	<b>15 281,90</b>	<b>3 119,46</b>	<b>15 281,90</b>	<b>-719,46</b>	<b>1 918,10</b>
004	A 2.2.4 Instituții interne specializate p-u PLCS 3zile*15 persoane-OB3	1 022,79	4 087,27	1 022,79	4 087,27		
005	A 2.2.5 Asigurarea corespunzătoare a operațiunii Secretariatului rețelei ONG-OB3	2 096,67	9 102,62	2 096,67	9 102,62		
006	A 2.2.6 Întârrea capacității personalului Secretariatului rețelei ONG-OB3	2 403,51	9 614,04	2 403,51	9 614,04		
007	A 2.2.7 Monitorizarea rezoluțiilor Rețelei ONG-OB3	15 448,65	26 223,95	15 448,65	26 223,95		
<b>003 SDA 3: Sistemă informațională &amp; Cercetare operațională</b>		<b>23 438,63</b>	<b>90 475,51</b>	<b>23 438,63</b>	<b>90 475,51</b>	<b>-6 991,63</b>	<b>70 191,49</b>
<b>001 A 3.1 Întinerire programatică</b>		<b>3 119,46</b>	<b>15 281,90</b>	<b>3 119,46</b>	<b>15 281,90</b>	<b>-719,46</b>	<b>1 918,10</b>
001	A 3.1.1 Servicii de întinerire programatică, subcontractarea companiei private p-u AT	1 022,79	4 087,27	1 022,79	4 087,27		
002	A 3.1.2 Angajarea personalului IT-OB3	2 096,67	9 102,62	2 096,67	9 102,62		
003	A 3.1.3 Dezvoltarea Ghidului Tehnic Programatorilor p-u profesioniști-OB3	2 403,51	9 614,04	2 403,51	9 614,04		
<b>002 A 3.2 Întârrea sistemelor de infrastructură</b>		<b>15 448,65</b>	<b>26 223,95</b>	<b>15 448,65</b>	<b>26 223,95</b>	<b>-12 298,65</b>	<b>-3 048,95</b>
002	A 3.2.2 Personal IT-OB3	12 683,86	20 364,17	12 683,86	20 364,17		
<b>003 A 3.3 Instruire p-u personal implicat</b>		<b>1 843,19</b>	<b>8 838,18</b>	<b>1 843,19</b>	<b>8 838,18</b>	<b>-1 843,19</b>	<b>1 061,82</b>
001	A 3.3.1 Instruire locală p-u personal implicat-OB3	921,60	3 686,24	921,60	3 686,24		
002	A 3.3.2 Instruire externă p-u personal implicat analiza datelor, SIDA-OB3	921,60	3 686,24	921,60	3 686,24		
003	A 3.3.3 Instruire națională și externă a personalului IT implicat în înținerirea sistemului	14 108,83	50 331,41	14 108,83	50 331,41		
<b>004 A 3.4 Cercetare operațională</b>		<b>2 467,01</b>	<b>19 828,49</b>	<b>2 467,01</b>	<b>19 828,49</b>	<b>6 029,99</b>	<b>6 029,99</b>
001	A 3.4.1 Efectuarea supravegherii de sentinela-OB3	2 045,52	16 637,05	2 045,52	16 637,05		
002	A 3.4.2 Sondaj KAP printre tineri-OB3	2 467,01	503,31	2 467,01	503,31		
003	A 3.4.3 DHS-OB3	2 045,52	16 637,05	2 045,52	16 637,05		
<b>005 A 3.5 Colectarea datelor, analiza și raportarea informației</b>		<b>2 045,52</b>	<b>16 637,05</b>	<b>2 045,52</b>	<b>16 637,05</b>	<b>5 154,48</b>	<b>5 154,48</b>
002	A 3.5.2 Design și tipărire a raportului anual-OB3	2 045,52	16 637,05	2 045,52	16 637,05		
004	A 3.5.4 Consultanți naționali -OB3	574,52	2 320,00	574,52	2 320,00		
006	A 3.5.6 Servicii de traducere-OB3	240,00	960,00	240,00	960,00		
008	A 3.5.8 Înținerirea vehiculelor-OB3	375,00	1 500,00	375,00	1 500,00		
009	A 3.5.9 Procurarea combustibilului-OB3	450,00	1 800,00	450,00	1 800,00		
010	A 3.5.10 Asigurarea comunicării telefonice corespunzătoare -OB3	421,49	1 685,96	421,49	1 685,96		

<b>004</b>	<b>OBIECTIVUL 4: De a imbunatati performanta programului prin ii</b>	<b>34 738,60</b>	<b>181 717,23</b>	<b>45 495,00</b>	<b>358 476,00</b>	<b>10 756,40</b>	<b>10 756,40</b>	<b>176 758,77</b>
<b>001</b>	<b>SDA: HSS Referinta 1. Imbunatatirea infrastructurii sanataii in coor</b>	<b>20 218,78</b>	<b>100 338,29</b>	<b>33 963,00</b>	<b>253 588,00</b>	<b>13 744,22</b>	<b>13 744,22</b>	<b>153 249,71</b>
<b>001</b>	<b>A 1.1. Participarea reprezentantilor guvernului la diferite evenimente inter</b>		<b>4 672,08</b>	<b>8 238,00</b>	<b>20 595,00</b>	<b>8 238,00</b>	<b>8 238,00</b>	<b>15 922,92</b>
	001 A 1.1. Participarea reprezentantilor guvernului la diferite evenimente internationale		4 672,08	8 238,00	20 595,00	8 238,00	8 238,00	15 922,92
<b>002</b>	<b>A 1.2 Institutionalizarea infrastructurii pentru interactiunea corespunzato</b>	<b>18 756,19</b>	<b>57 823,54</b>	<b>18 123,00</b>	<b>60 410,00</b>	<b>-633,19</b>	<b>-633,19</b>	<b>2 586,46</b>
	002 A 1.2 Institutionalizarea infrastructurii pentru interactiunea corespunzato	18 756,19	57 823,54	18 123,00	60 410,00	-633,19	-633,19	2 586,46
	001 A 1.2.1 Angajarea Setului de Departament	3 835,41	11 357,43	3 708,00	12 360,00	-127,41	-127,41	1 045,07
	002 A 1.2.2 Angajarea Specialistului Prevenire si Comunicare	3 017,16	10 057,20	2 883,00	9 610,00	-134,16	-134,16	-447,20
	003 A 1.2.3 Angajarea Coordonarii Tratamentei ARV	3 017,16	10 057,20	2 883,00	9 610,00	-134,16	-134,16	-447,20
	004 A 1.2.4 Angajarea Coordonarii Tratamentei M&E	2 852,14	7 805,53	2 883,00	9 610,00	30,86	30,86	2 004,47
	005 A 1.2.5 Angajarea Specialistului de Dezvoltare	3 017,16	8 731,48	2 883,00	9 610,00	-134,16	-134,16	878,52
	006 A 1.2.6 Angajarea Coordonatorului VCT	3 017,16	10 057,20	2 883,00	9 610,00	-134,16	-134,16	-447,20
<b>003</b>	<b>A 1.3 Institutionalizarea infrastructurii pentru interactiune corespunzato</b>	<b>40,34</b>	<b>33 217,39</b>	<b>411,00</b>	<b>83 001,00</b>	<b>370,66</b>	<b>370,66</b>	<b>49 783,61</b>
	003 A 1.3 Institutionalizarea infrastructurii pentru interactiune corespunzato	40,34	33 217,39	411,00	83 001,00	370,66	370,66	49 783,61
	001 A 1.3.1 Reinnoirea spatului de oficii pentru Department		18 096,46		38 360,00			38 360,00
	002 A 1.3.2 Procurarea unui vehicul pentru vizite M&E				18 397,00			300,54
	003 A 1.3.3 Procurarea of mobilierului pentru oficii	40,34	8 794,72		5 190,00			5 190,00
	004 A 1.3.4 Procurarea echipamentului IT pentru Departament		3 786,00		2 111,00			815,28
	005 A 1.3.5 Procurare Xerox		1 540,00		2 197,00			657,00
	006 A 1.3.6 Procurare telefoane, fax si scanere				5 492,00			5 492,00
	007 A 1.3.7 Internet pentru personal, inclusiv stabilirea retelei locale				1 644,00			643,79
	008 A 1.3.8 Procurarea consumabilelor de oficii pentru departament				5 492,00			5 492,00
<b>004</b>	<b>A 1.4 Institutionalizarea infrastructurii p-u interactiunea intre diferite parti</b>	<b>1 422,25</b>	<b>1 931,29</b>	<b>4 617,00</b>	<b>15 789,00</b>	<b>3 194,75</b>	<b>3 194,75</b>	<b>13 857,71</b>
	004 A 1.4 Institutionalizarea infrastructurii p-u interactiunea intre diferite parti	1 422,25	1 931,29	4 617,00	15 789,00	3 194,75	3 194,75	13 857,71
	001 A 1.4.1 Intretinerea corespunzatoare a telefoniei fixe si mobile	353,71	862,75	1 113,00	4 452,00	759,29	759,29	3 589,25
	002 A 1.4.2 Intretinerea corespunzatoare a Internetului	140,68	140,68	825,00	3 300,00	825,00	825,00	3 300,00
	003 A 1.4.3 Intretinerea echipamentului de oficii, xerox, imprimanta, cartridge-uri	927,86	927,86	825,00	2 475,00	684,32	684,32	2 334,32
	004 A 1.4.4 Intretinerea vehiculului, inclusiv combustibil			1 854,00	5 562,00	926,14	926,14	4 634,14
<b>005</b>	<b>A 1.5 Dezvoltarea unui soft pentru a asigura managementul medicamentel</b>		<b>2 693,99</b>		<b>68 645,00</b>			<b>65 951,01</b>
	005 A 1.5 Dezvoltarea unui soft pentru a asigura managementul medicamentel		2 693,99		68 645,00			65 951,01
	001 A 1.5.1 Dezvoltarea unui soft pentru a asigura managementul medicamentel		2 693,99		68 645,00			65 951,01
<b>006</b>	<b>A 1.6 Intretinerea soft-ului</b>			<b>2 574,00</b>	<b>5 148,00</b>	<b>2 574,00</b>	<b>2 574,00</b>	<b>5 148,00</b>
	006 A 1.6 Intretinerea soft-ului			2 574,00	5 148,00	2 574,00	2 574,00	5 148,00
<b>002</b>	<b>SDA: HSS Referinta 2. Stabilitatea unei abordari complexe a infrastru</b>	<b>14 519,82</b>	<b>81 378,94</b>	<b>11 532,00</b>	<b>104 888,00</b>	<b>-2 987,82</b>	<b>-2 987,82</b>	<b>23 509,06</b>
	002 SDA: HSS Referinta 2. Stabilitatea unei abordari complexe a infrastru	14 519,82	81 378,94	11 532,00	104 888,00	-2 987,82	-2 987,82	23 509,06
	001 A 2.1 Suport p-u 4 echipe ARV, procurarea bunurilor	10 590,25	77 449,37	81 824,00	81 824,00	-10 590,25	-10 590,25	4 374,63
	001 A 2.1 Suport p-u 4 echipe ARV, procurarea bunurilor	10 590,25	77 449,37	81 824,00	81 824,00	-10 590,25	-10 590,25	4 374,63
	001 A 2.1.1 Procurarea vehiculelor p-u echipa ARV intru asigurarea vizitelor de supravegh	1 571,72	68 430,84	73 588,00	73 588,00	-1 571,72	-1 571,72	5 157,16
	002 A 2.1.2 Asigurarea bazei de date and si mentinerea managementului medicamentelor, pr	8 800,00	8 800,00	8 800,00	7 688,00	-8 800,00	-8 800,00	-1 112,00
	003 A 2.1.3 Conexiune Internet pentru echipa ARV	218,53	218,53	548,00	548,00	-218,53	-218,53	329,47
<b>002</b>	<b>A 2.2 Suport p-u 4 echipe ARV, costuri de intretinere</b>	<b>3 929,57</b>	<b>3 929,57</b>	<b>11 532,00</b>	<b>23 064,00</b>	<b>7 602,43</b>	<b>7 602,43</b>	<b>19 134,43</b>
	002 A 2.2 Suport p-u 4 echipe ARV, costuri de intretinere	3 929,57	3 929,57	11 532,00	23 064,00	7 602,43	7 602,43	19 134,43
	001 A 2.2.1 Costuri de comunicare (Internet & telefoane)	1 366,65	1 366,65	2 802,00	5 604,00	1 435,35	1 435,35	4 237,35
	002 A 2.2.2 Maintenance of the office IT equipment, printer cartridges	1 584,84	1 584,84	1 317,00	2 634,00	-267,84	-267,84	1 049,16
	003 A 2.2.3 Maintenance of the vehicle, including fuel for visits	978,08	978,08	7 413,00	14 826,00	6 434,92	6 434,92	13 847,92
	<b>Total General</b>	<b>922 389,46</b>	<b>3 026 303,10</b>	<b>422 820,25</b>	<b>4 004 258,25</b>	<b>-499 569,21</b>	<b>-499 569,21</b>	<b>977 955,15</b>

## Distributii dupa contracte

<b>H10/GD/030</b>		Data contractului: 11.02.2010	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
<b>Sanfarm Prim SA</b>					
Efavirenz 50 mg	Cutii	480	2,14	1027,2	
Abacavir orl. Sol. 20mg/ml	Cutii	101	13,5	1363,5	
		<b>Suma totala per institutie, USD: 2390,7</b>			
		<b>Suma totala per contract, USD: 2390,7</b>			
<b>H10/GD/031</b>		Data contractului: 11.02.2010	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
<b>Sanfarm Prim SA</b>					
Efavirenz 200 (90)	Cutii	112	6,73	753,76	
Lopinavir 80 + Ritonavir 20, oral solution ( 5x 60ml)	Cutii	70	91	6370	
Lopinavir 200 + Ritonavir 50 (120)	Cutii	1265	91	115115	
Efavirenz 600 (30)	Cutii	11276	5,43	61228,68	
Nevirapine 200 (60)	Cutii	1617	3,36	5433,12	
Didanosine 400 mg (30)	Cutii	110	22,22	2444,2	
Ritonavir 100 (30)	Cutii	45	63,15	2841,75	
Lamivudine 150 mg( 60 tab)	Cutii	84	2,6	218,4	
Lamivudine 150+Zidovudine300 +Nevirapine 200 (60)	Cutii	5407	12,37	66884,59	
Lamivudine 150+Zidovudine 300 (60)	Cutii	13364	9,66	129096,24	
Abacavir 300 mg (60)	Cutii	418	17,69	7394,42	
		<b>Suma totala per institutie, USD: 397780,16</b>			
		<b>Suma totala per contract, USD: 397780,16</b>			
<b>H/GD/083</b>		Data contractului: 22.03.2010	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1,36	
<b>Centrul SIDA Tiraspol</b>					
Conuri 200 mkl	Unitati	75000	0,0027	202,5	
Conuri 200-1000 mkl	Unitati	2000	0,0035	7	
		<b>Suma totala per institutie, EURO: 209,5</b>			
<b>CNSP, lab. Centrului SIDA</b>					
Conuri 200 mkl	Unitati	50000	0,0027	135	
		<b>Suma totala per institutie, EURO: 135</b>			
<b>CSP Municipal</b>					
Conuri 200-1000 mkl	Unitati	8000	0,0035	28	
Conuri 200 mkl	Unitati	200000	0,0027	540	



**Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba"**

Alimentatie pentru copii

Pachet

2520

53

133560

**Suma totala per institutie, MDL: 133560****Suma totala per contract, MDL: 133560**

H/GD/086

Data contractului: 09.04.2010

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1,33

**Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba"**

Herpes Simplex II IgG

Unitati

2400

0,42

1008

Hepatita virala C IgG

Unitati

3072

0,59

1812,48

Hepatita virala B IgG

Unitati

3072

0,36

1105,92

Toxoplasma Gondii IgM

Unitati

2112

0,48

1013,76

Herpes Simplex II IgM

Unitati

2400

0,48

1152

Herpes Simplex I IgG

Unitati

1152

0,42

483,84

Herpes Simplex I IgM

Unitati

1152

0,48

552,96

CMV IgG

Unitati

1536

0,42

645,12

CMV IgM

Unitati

1536

0,48

737,28

Chlamydia Trachomatis IgA

Unitati

5280

0,48

2534,4

Toxoplasma Gondii IgG

Unitati

2304

0,42

967,68

Chlamydia Trachomatis IgG

Unitati

5760

0,43

2476,8

**Suma totala per institutie, EURO: 14490,24****Dispensarul Dermato-venerologic Republican**

Treponema Palidum IgG

Unitati

2880

0,32

921,6

Treponema Palidum IgM

Unitati

1440

0,48

691,2

Teste TPHA

Unitati

26000

0,14

3640

Western Blot sifilis IgG

Unitati

90

7,46

671,4

Western Blot sifilis IgM

Unitati

90

7,46

671,4

**Suma totala per institutie, EURO: 6595,6****Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau**

Test ELISA Treponema-Palidum

Unitati

52224

0,29

15144,96

**Suma totala per institutie, EURO: 15144,96****Suma totala per contract, EURO: 36230,8**

H10/GD/021

Data contractului: 29.07.2010

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

**Centrul National de Sanatate Publica**

Multifunctional

Unitati

1

584

584

Copiator

Unitati

1

3786

3786

**Suma totala per institutie, USD: 4370**  
**Suma totala per contract, USD: 4370**

H10/GD/025 CSP Municipal	Data contractului: 23.08.2010	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
ELISA Workstation	Set	1	8880	8880	
Distilator	Unitati	1	720	720	
Pipete automate	Set	1	480	480	

**Suma totala per institutie, EURO: 10080**  
**Suma totala per contract, EURO: 10080**

H10/GD/027 CSP Municipal	Data contractului: 25.08.2010	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
Centrifuga Universala	Unitati	1	2202	2202	

**Suma totala per institutie, EURO: 2202**  
**Suma totala per contract, EURO: 2202**

H10/GD/029 ( Amend H10/GD/021) UCIMP RSS	Data contractului: 26.10.2010	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Copiator XEROX WORKCENTRE 5222	Unitati	1	3786	3786	

**Suma totala per institutie, USD: 3786**  
**Suma totala per contract, USD: 3786**

H10/GD/033 Centrul SIDA Tiraspol	Data contractului: 16.12.2010	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Workstatio office Pro	Unitati	2	1100	2200	

**Suma totala per institutie, USD: 2200**

IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti	Unitati	2	1100	2200	
--------------------------------------	---------	---	------	------	--

**Suma totala per institutie, USD: 2200**

Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba"	Unitati	2	1100	2200	
---	---------	---	------	------	--

**Suma totala per institutie, USD: 2200**

SR Cahul	Unitati	2	1100	2200	
----------	---------	---	------	------	--

**Suma totala per institutie, USD: 2200**  
**Suma totala per contract, USD: 8800**

H10/GD/036 Sanfarm Prim SA	Data contractului: 31.12.2010	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Sulfadiazine 500 mg, 56 tab	Cutii	365	1,97	719,05	
Dapsone 100 mg, 28 tab	Cutii	83	0,34	28,22	
Miconazole 2% cream 30 gr. , 10 tub	Cutii	10	3,33	33,3	
Amoxicilin 500 mg + acid Clavulanic 125mg, 50 tab	Cutii	1400	7,45	10430	
Claritromicin 500 mg, 40 tab	Cutii	125	16,73	2091,25	
Metroclopramide HCl 10mg, 1000 tab	Cutii	2	4,56	9,12	

Ciprofloxacin 500 mg, 100 tab	Cutii	15	3,26	48,9
Clotrimazole vaginal tab 500 mg, 100 tab	Cutii	13	18,84	244,92
Co-trimoxazol 100mg+20 mg, 1000 tab	Cutii	2	4,28	8,56
Cotrimoxazol 200mg+40mg/5ml, oral susp. 100ml, 100 sticle	Cutii	250	40,91	10227,5
Dexamethasone 5mg/1ml inj, 100 amp	Cutii	26	8,09	210,34
Diclofenac sodium 75mg/3ml inj, 100 amp.	Cutii	12	7,62	91,44
Ferrous sulphate 200mg+Folic acid, 1000 tab	Cutii	5	2,72	13,6
Fluconazol 150mg, 100 cap	Cutii	70	7,68	537,6
Ganciclovir 500 mg, 1 amp	Cutii	142	32,32	4589,44
Aciclovir 200 mg, 500 tab	Cutii	32	21,56	689,92
Metroclopramide HCl 10mg/2ml, 100 amp	Cutii	15	6,53	97,95
Itraconazole 100 mg, 28 cap	Cutii	25	7,14	178,5
Folic Acid 5mg, 1000 tab	Cutii	7	2,24	15,68
Asigurare	Unitati	1	186,92	186,92
Spironolactone 25 mg, 1000 tab	Cutii	6	20,2	121,2
Omeprazole 20mg, 1000 cap	Cutii	8	11,08	88,64
Transport	Unitati	1	16167	16167
Carbamazepine 200 mg, 1000 tab	Cutii	2	12,38	24,76
Amphotericin 50 mg, 1 amp	Unitati	150	4,35	652,5

**Suma totala per institutie, USD: 47506,31**  
**Suma totala per contract, USD: 47506,31**

**Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A**

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2011 - 31.03.2011

Valuta: USD

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
<b>Soldul initial</b>						
MDL CNC	78,64	78,64				
USD CNC	8 973,33	8 973,33				
<b>Plus: Sursele de finantare</b>						
Mijloace banesti primite p-u finantarea CNC		49 964,00				-49 964,00
Dobinda acumulata , CNC	93,73	93,73			-93,73	-396,18
<b>Minus: Utilizare a fondurilor CNC</b>						
01 Resurse umane	649,73	649,73			-649,73	8 099,79
03 Instruire	1,53	1,53			-1,53	-286,30
08 Materiale de comunicare		600,00				2 500,00
12 Costuri suplimentare	648,20	648,20			-648,20	4 308,77
<b>Soldul final</b>						
MDL CNC	0,01	0,01				
USD CNC	8 495,96	8 495,96				



### Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA  
Perioada 01.01.2011 - 31.03.2011  
Sursa(le) de finantare: CNC

Valuta: USD  
Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>3 CNC</b>	<b>649,73</b>	<b>649,73</b>	<b>41 864,21</b>			<b>49 964,00</b>	<b>-649,73</b>	<b>-649,73</b>	<b>8 099,79</b>
<b>001 Salarii</b>	<b>1,53</b>	<b>1,53</b>	<b>30 886,30</b>			<b>30 600,00</b>	<b>-1,53</b>	<b>-1,53</b>	<b>-286,30</b>
001 Consultant politici TB/SIDA			6 000,00			6 000,00			
002 Consultant Comunicare/ Coordonare			6 000,00			6 000,00			
003 Asistent Comunicare			6 000,00			6 000,00			
004 Contributii sociale si impozit pe venit			12 886,30			12 600,00			
<b>002 Costuri Administrative de oficiu</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00</b>	<b>1 053,84</b>			<b>1 200,00</b>	<b>-248,00</b>	<b>-248,00</b>	<b>146,16</b>
001 Telefon, fax, posta/luna			247,75			300,00			52,25
002 Rechizite de birou			558,09			600,00			41,91
003 Consumabile p-u echipament IT (toner, cartridge, etc)			248,00			300,00			52,00
<b>003 Sedinte CNC/ Ateliere</b>	<b>201,37</b>	<b>201,37</b>	<b>716,86</b>			<b>1 000,00</b>	<b>-201,37</b>	<b>-201,37</b>	<b>283,14</b>
001 Transport (10 reprezentanti non guvernamentali)			198,83			400,00			201,17
002 Traduceri			442,24			400,00			-42,24
003 Consumabile p-u sedinte (4 sedinte)			75,79			200,00			124,21
<b>004 Comunicare</b>	<b>2,54</b>	<b>2,54</b>	<b>3 731,23</b>			<b>8 364,00</b>	<b>-2,54</b>	<b>-2,54</b>	<b>4 632,77</b>
001 Publicarea buletinului informativ			2 891,23			7 200,00			4 308,77
002 Administrarea paginii web CNC			300,00			300,00			
003 Telefon (categoria comunicare)			540,00			864,00			324,00
<b>005 Supravegherea Programului</b>	<b>198,83</b>	<b>198,83</b>	<b>4 671,43</b>			<b>5 400,00</b>	<b>-198,83</b>	<b>-198,83</b>	<b>728,57</b>
001 Chiria automobilului			198,83			400,00			201,17
002 Instruire in supraveghere, monitorizare si evaluare (25 pers.)			2 500,00			2 500,00			527,40
003 Atelier de intarire a capacitatii p-u membrii CCM (25 persons)			1 972,60			2 500,00			
<b>006 Consultari cu partenerii</b>			<b>600,00</b>			<b>3 100,00</b>			<b>2 500,00</b>
001 Intruniri (30 participanti)			600,00			600,00			
002 Ateliere cu societatea civila, guvern si parteneri internationali (25 persoane)						2 500,00			2 500,00
<b>007 Traduceri</b>	<b>649,73</b>	<b>649,73</b>	<b>41 864,21</b>			<b>49 964,00</b>	<b>-649,73</b>	<b>-649,73</b>	<b>8 099,79</b>
001 Servicii de traducere			204,55			300,00			95,45
			204,55			300,00			95,45
<b>Total General</b>	<b>649,73</b>	<b>649,73</b>	<b>41 864,21</b>			<b>49 964,00</b>	<b>-649,73</b>	<b>-649,73</b>	<b>8 099,79</b>