

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

APRILIE - IUNIE 2011

15 august 2011

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-S10-G08-T)

Paginile: 3 - 15

Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-S10-G07-H)

Paginile: 16 – 30

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1001)

Paginile: 31 - 32

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)	
Runda:	Grantul Consolidat TB	
Nr. Grant-ului:	MOL-S10-G08-T	
Acordul de Grant Semnat:	01 octombrie 2010	
Total finanțare solicitată:	Perioada 1: 5,894,464 EURO	
Finanțare aprobată:	Suma aprobată: € 5,735,129	Suma bugetată: € 159,335
Data demarării:	01 octombrie 2010	
Data încheierii:	31 decembrie 2012	

Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i>	5
<i>Sub-recipientii grantului</i>	5
<i>Progresul activităților</i>	7
Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB	7
Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I.....	7
Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB.....	8
Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare □ i screening activ.....	8
Activitatea 4: Ameliorarea urmării contactilor de TB.....	8
Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare.....	8
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă	9
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	9
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR.....	10
Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB	11
Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT.....	11
Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase.....	11
Activitatea 3: Extensia și ajustările SIME TB.....	11
Activitatea 4: Extensia □ i fortificarea infrastructurii SIME TB.....	11
Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB.....	11
Activitatea 6: Realizarea studiilor operaționale.....	12
Activitatea 7: Colectarea, analiza □ i diseminarea datelor / informațiilor.....	12
Activitatea 8: Suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS.....	12
Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate fiziopneumologice.....	12
Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării	13
Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media.....	13
Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....	13
Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei.....	13
Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA.....	13
Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB.....	13
<i>Fortificarea managementului proiectului</i>	14
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	14
<i>Debursările grantului</i>	15
<i>Anexele (1–4)</i>	34

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 și este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB prin: fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I, fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB, ameliorarea diagnosticului de TB în comunitățile afectate, ameliorarea urmăririi contactilor de TB, realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB, monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare și oferirea de granturi pentru ONG ce activează în penitenciare axate pe activități de fortificare a controlului TB.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă prin: fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR, supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR.

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB prin: instruirea personalului medical, fortificarea managementului PNCT, fortificarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase. Realizarea activităților de Monitorizare și evaluare prin: (i) extensia și ajustările SIME TB (suportul menținerii, ajustărilor și a personalului IT), (ii) instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB, (iii) realizarea studiilor operaționale și (iv) suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS.

Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării prin: creșterea conștientizării de către populație a problemelor TB și a TB/HIV co-infecției prin desfășurarea programelor mass-media și a campaniilor de conștientizare. Activitățile planificate vor fi orientate spre problema stigmatizării pacienților TB și spre prevenirea co-infecției TB/HIV.

Sub-recipientii grantului

În cadrul proiectului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”, IP “UCIMP RSS” a contractat 3 sub-recipienti pentru implementarea activităților de instruire, informare și asistență socială – Centrul PAS, AO „Carlux” și Fundația Soros Moldova.

Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP “UCIMP RSS” înainte de semnarea acordurilor.

Contractul cu Centrul PAS a fost extins și pentru perioada 1 a grantului consolidat TB, în vederea continuării activităților demarate în fazele 1 și 2 ale grantului din Runda 6 a Fondului Global. IP “UCIMP RSS” a semnat un nou contract cu AO „Carlux” și un amendament cu Fundația Soros Moldova, în vederea implementării activităților conform obiectivelor stabilite în cadrul grantului consolidat TB.

(i) Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

La 01 octombrie 2010 a fost semnat acordul de grant consolidat (T10/SR/02) între IP „UCIMP RSS” și CPAS, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementul cazului de TB

SDA1: Consolidarea programului DOTS

Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB

- Revizuirea și fortificarea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină;
- Re-instruirea în DOTS a medicilor TB;
- Instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB;
- Instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică.

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB

SDA 1: Resurse umane

Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase

- Instruirea specialiștilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II;
- Instruirea echipei PNCT responsabile de managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor.

Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării

SDA 1: Promovare, comunicare și mobilizare socială (PCMS)

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

- Elaborarea și transmiterea spoturilor publicitare / PSA-urilor radio și televizate, axate pe problema stigmatizării pacienților TB și prevenirea co-infecției TB/HIV;
- Monitorizarea și evaluarea proceselor de PCMS, acordarea asistenței tehnice privind desfășurarea activităților de PCMS;
- Instruirea jurnaliștilor la nivel național și regional, creșterea participativității mass media, desfășurarea întrunirilor tematice cu presa privind elaborarea materialelor mass media informaționale.

Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru populația generală; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru pacienții TB și rudele lor, elaborarea și difuzarea PSA-urilor televizate privind simptomele TB, formarea grupurilor de voluntari care vor organiza întâlniri informaționale cu populația, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei

- Organizarea și difuzarea spoturilor televizate axate pe reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, organizarea unui talk-show televizat, cu genericul „Ei au nevoie de susținerea noastră”, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA

- Formarea persoanelor responsabile de educația populației la nivel regional, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre TB persoanelor cu HIV/SIDA, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB.

(ii) AO “Carlux”

La 29 noiembrie 2010 a fost semnat acordul de sub-grant (T10/SR/01) între IP „UCIMP RSS” și AO „Carlux”, pentru implementarea următoarei activități:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

SDA 3: Realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare;
- Acordarea suportului legal pacienților cu TB eliberați din penitenciare, privind aderența la tratament (certIFICATE, acte, etc.);
- Amenajarea saloanelor în centrul de plasament temporar, destinat pacienților TB;
- Aprovizionarea saloanelor pentru pacienții TB, din centrul de plasament temporar, cu mobilierul necesar;
- Elaborarea și tipărirea materialelor cu caracter informațional și educațional cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare;
- Instruirea personalului din penitenciare cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare și alte măsuri de control al TB.

*Notă: procesul de implementare a activităților, în baza acordului de sub-grant (T10/SR/01), a demarat în data semnării prezentului acord și va fi finalizat o dată cu terminarea Perioadei 1 a grantului consolidat TB - 31 decembrie, 2012.

(iii) Fundația Soros Moldova

La 09 noiembrie 2010 a fost semnat amendamentul nr. 1 la acordul de sub-grant (H/SR/002_F2 din 18 ianuarie 2010) între IP „UCIMP RSS” și Fundația Soros Moldova, pentru implementarea următoarei activități:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

SDA 3: Realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- Oferirea de granturi pentru ONG-uri ce activează în penitenciare, axate pe activități de fortificare a controlului TB.

*Notă: procesul de implementare a activității, în baza amendamentului sus-menționat, a demarat în data semnării acestuia și va fi finalizat în Trimestrul IV, 2012 (Perioada 1 a grantului consolidat TB).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I

- a organizat livrarea următoarelor 2 tranșe – din cele 8 tranșe contractate (la fiecare 45 zile) - de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I (contract T10-GD/02);

- a organizat livrarea de consumabile și reagenți pentru examenul microscopic, conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie; livrarea a fost efectuată în Mai, 2011 (contract T10/GD/16);
- a contractat și asigurat livrarea de consumabile și reagenți pentru examenul microscopic, conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie, în Iunie, 2011 (contract T10/GD/24);
- a contractat procurarea de consumabile și reagenți pentru examenul microscopic, conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie; livrarea se preconizează pentru luna Iulie, 2011 (contract T10/GD/24_SP);
- a asigurat livrarea medicamentelor antituberculoase de linia I, de la GTZ International Services, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, în lunile Mai și Iunie, 2011 (contract T/GD/072);

Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (contract T10/SR/02).

Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

- ✓ revizuirea curiculi TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină și elaborarea curiculi pentru medicii TB: tipărirea curiculi TB pentru asistență medicală primară (3,000 exemplare) și de laborator (600 exemplare) a fost amânată din cauza (1) elaborării în ultimii ani a noilor ghiduri, în baza recomandărilor OMS privind controlul TB și managementul pacienților TB și (2) elaborării noului ordin al Ministerului Sănătății privind Controlul TB, care urmează a fi finalizat în toamna anului 2011; după formularea noului ordin, noile ghiduri TB pentru asistență medicală primară și de laborator vor fi scrise și scoase la tipar;
- ✓ re-instruirea în DOTS a specialiștilor TB (medicilor): în incinta Laboratorului Național de Referință, au fost organizate 3 traininguri cu participarea a 35 specialiști TB din diferite raioane ale RM; trainingurile au fost axate pe incorporarea Programului Național de Control al TB, principiilor DOTS / DOTS-Plus și Strategiei Stop TB, cu aplicarea strategiilor de management al DOTS în controlul TB; în total, de la demararea proiectului, au fost formați 276 medici TB;
- ✓ instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB (medici și asistente medicale): în incinta Școlii de Medicină din Chișinău, a fost organizat un training cu participarea a 28 asistente medicale; în incinta Școlii de Medicină din Bălți, au fost ținute 2 traininguri cu participarea a 59 asistente medicale; în total, de la demararea proiectului, au fost formați în controlul TB 1,625 specialiști (593 medici și 1,032 asistente medicale) din rețeaua primară, în cadrul a 57 cursuri de formare (20 pentru medici și 37 pentru asistente);
- ✓ instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică: în incinta Laboratorului Național de Referință, au fost organizate 3 traininguri, cu participarea a 47 tehnicieni de laborator, axate pe studierea noilor metode microbiologice rapide de diagnosticare a TB, TB-MDR și TB-XDR; dintre ele, 2 traininguri au fost conduse de experți internaționali, dintre care un training a fost condus de experții Hain Lifescience GmbH, Germania, axat pe noile metodologii de diagnosticare genético-moleculară a TB-MDR și TB-XDR, și altul – condus de expertul R. Koch Institute, Berlin, Germania, și axat pe oferirea personalului de laborator a cunoștințelor teoretice și abilităților practice de aplicare a metodelor genético-moleculare; în total, de la demararea proiectului, 254 specialiști din laboratoare au fost formați în examinarea bacteriologică sau microscopie.

Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ

- a organizat livrarea filmului radiologic pentru printerul digital (aparat roentgenologic digital), destinat IMSP IFP „Chiril Draganiuc”; livrarea a fost efectuată la sfârșitul lunii Aprilie, 2011 (contract T10/GD/19);

Activitatea 4: Ameliorarea urmăririi contactilor de TB

- a continuat suportul Centrului Național de Sănătate Publică în vederea efectuării vizitelor de evaluare și monitorizare a activităților în focarele TB. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost efectuate 7 vizite și monitorizate 55 focare TB în CSP-urile din raioanele Rezina, Boldănești, Sîngerei, Cimișlia, Hîncești, Comrat, Basarabasca.

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- a susținut ONG „Carlux” în implementarea activităților de suport social pentru pacienții cu TB eliberați din penitenciare, aflați sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, în vederea creșterii continuității și ratei succesului la tratament (acord de sub-grant T10/SR/01). Pe parcursul trimestrului raportat:
 - ✓ a continuat procesul de suport al deținuților care se eliberează din custodia a două instituții penitenciare: (1) Spitalul Penitenciar Nr.16 Pruncul – cu capacitatea de 300 paturi, actualmente 250 pacienți aflați în tratament; (2) Secția medicală Penitenciarul Nr.13 – cu capacitatea de 100 paturi, actualmente 50 pacienți aflați în tratament;
 - ✓ a fost stabilit următorul algoritm de oferire a suportului: (1) identificarea pacientului – efectuarea vizitelor de monitorizare și completarea ”Chestionarului de evaluare a pacientului externat”; (2) informarea pacientului privind continuarea tratamentului antituberculos și suportul social, material și financiar pe care îl vor primi în cazul urmăririi / finisării acestuia; (3) informarea instituției medicale privind dezinutul eliberat și documentația sa medicală; (4) informarea rudelor privind eliberarea dezinutului și posibilității continuării tratamentului la domiciliu; (5) oferirea suportului financiar-material pacienților care urmează tratamentul antituberculos regulat, după evaluarea și argumentarea necesităților de ajutor; (6) monitorizarea pacienților care urmează tratamentul antituberculos;
 - ✓ a fost acordat suport la 13 pacienți externați în perioada raportată din Spitalul Penitenciar N16 și Secția medicală a Penitenciarului N13, care urmează tratamentul antituberculos: (1) *suport informațional* – 11 pacienți, 2 pacienți fiind eliberați direct din sala de judecată; (2) *suport material* – 8 pacienți, dintre care 7 au beneficiat de produse alimentare în valoare de 800 lei / persoană, și unul a primit o bicicletă nouă pentru facilitarea deplasării pacientului și asigurarea tratamentului regulat al acestuia; (3) *alte tipuri de suport* – 1 pacient cu dificultăți în deplasare și alimentare de sine stătătoare, a beneficiat de serviciile DOT la domiciliu, în baza contractului pentru DOT semnat cu o persoană recomandată, și ajutor zilnic în prepararea produselor alimentare primite lunar de pacient, în baza voluntariatului aceleiași persoane;
 - ✓ au fost organizate vizite de colaborare la (1) centrul de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost „Reîntoarcere”, din mun. Bălți, în scopul plasării bolnavilor TB abacilați pe perioada tratamentului ambulatoriu și efectuării expertizei tehnico-economice a centrului; (2) primăria mun. Bălți, în vederea implementării cu succes a programelor / proiectelor în domeniul controlului și profilaxiei TB; (3) Oficiul de Probațiune, sec. Buiucani, privind informarea bolnavilor TB eliberați din penitenciare despre serviciile acordate de A.O. „Carlux”;
 - ✓ a fost condusă corespondența cu Agenția Națională pentru ocuparea forței de muncă, în scopul înregistrării pacienților TB, care doresc să se angajeze în câmpul muncii, și informarea acestora;
 - ✓ au fost efectuate vizite de monitorizare la SP Pavlovca, SP Larga, SP Floreni, SP Anenii-Noi, SP Călărași, SP Criuleni, SP Florești, SP Hîncești, și vizite de monitorizare periodice la AMT Centru, CCD Ciocana, CCD Botanica, în vederea supravegherii tratamentului și eliminarea obstacolelor posibile;
 - ✓ au fost formulate și semnate contractele privind trainingurile personalului penitenciar implicat în procesul de eliberare și susținere a tratamentului după eliberare;
 - ✓ pentru trimestrul III, 2011, se preconizează (1) organizarea seminarului pentru actorii implicați în procesul de eliberare și susținerea tratamentului după eliberare; (2) amenajarea și mobilarea, în cadrul centrului de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost „Reîntoarcere”, din mun. Bălți, unui spațiu cu capacitatea de 4 locuri;

Serviciul de ftiziopneumologie este asigurat cu peliculă radiologică și reagenți, 59 centre de microscopie sunt asigurate cu reactivă și consumabile necesare pentru investigarea sputei conform strategiei DOTS.

Pe parcursul trimestrului II, 2011 au fost realizate: 50,146 (total grant 713,370) investigații ale sputei prin microscopie (toate laboratoarele).

Pe parcursul trimestrului II, 2011, tratamentul DOTS a fost instituit unui număr de 1,683 cazuri noi (20,790 pacienți de la demararea proiectului).

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR

- a susținut fortificarea capacităților naționale în managementul TB prin finanțarea participării Vice-Ministrului Sănătății, Șefului Secției Consultative a IMSP IFP „Chiril Draganiuc” și specialistului principal al Direcției Medicale DIP la simpozionul internațional anual al Coordonatorilor de Programe Naționale de Control al TB "15th Wolfheze Workshops and 10th National Tuberculosis Programme Managers' Meeting", desfășurat la The Hague, The Netherlands, în perioada 25-27 Mai, 2011;
- a contractat procurarea unui mini-bus pentru Spitalul de TB din Vorniceni, în baza tenderului repetat (IS) lansat în luna Martie, 2011; livrarea autovehicolului se preconizează pentru trim. III, 2011 (contract T10/GD/11);
- a organizat livrarea a 5 frigidere destinate Spitalului TB din Bender și 5 frigidere destinate IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, în lunile Aprilie și Mai, 2011 (contract T10/GD/15);

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

Pe parcursul trimestrului II, 2011, au fost realizate: 17,114 (total grant 242,376) investigații ale sputei prin cultură (laboratoarele de referință). De asemenea, 415 (total grant consolidat 1,144) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 694 (total grant consolidat 2,799) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință).

Pe parcursul trimestrului II, 2011, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 227 pacienți (total grant consolidat 656). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID și Ministerului Sănătății, tratamentul a fost instituit unui număr de 2,020 pacienți.

Șase instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrarea finală a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, în luna Mai, 2011 (contract T8/GD/21);
- a organizat livrarea substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I și linia II; livrarea a fost efectuată la sfârșitul lunii Mai, 2011 (contract T10/GD/20);
- a organizat livrarea reagenților pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H (echipament HAIN), livrarea a fost efectuată în Aprilie, 2011 (contract T10/GD/13);
- a organizat livrarea de consumabile și reagenți pentru examenul cultural și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I și linia II, conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie; livrarea a fost efectuată în Mai, 2011 (contract T10/GD/16);
- a organizat livrarea de la IDA Foundation a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, preconizate pentru 250 pacienți, cohorta anului 2011, planificate pentru luna Mai, 2011 (T10/GD/03);
- a organizat livrarea de consumabile și reagenți Bactec pentru aparatele Becton Dickinson, destinate laboratoarelor de referință, pentru diagnosticarea rapidă a TB DR, în Mai, 2011 (contract T10/GD/18);
- a organizat livrarea echipamentului de laborator destinat IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (vortexuri, shakeruri, distilatoare de apă, PH metre, mașină de colorare a lamelelor) în lunile Aprilie și Iunie, 2011, și Spitalului TB din Bender (sterilizatoare) în Mai, 2011 (contract T10/GD/17);
- a contractat și asigurat livrarea măștilor respiratorii 3M, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie (contract T10/GD/23);
- a organizat livrarea și instalarea mobilei, destinate Spitalului TB din Bender, în Mai, 2011 (contract T10/GD/14);
- a organizat livrarea și instalarea sistemului de ventilare, destinat Spitalului TB din Bender, în Aprilie, 2011 (contract T10/GD/08);

- a organizat livrarea 2 frigidere și echipament IT destinate IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, în lunile Aprilie și Mai, 2011 (contract T10/GD/15);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane. Pe parcursul trimestrului raportat au fost efectuate 69 vizite pentru transportarea medicamentelor în teritorii;

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT

- a susținut grupurile regionale de monitorizare - IMSP IFP „Chiril Draganiuc” și Spitalul TB din Bender (combustibil pentru unitățile de transport și diurne pentru specialiști) în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central către unitățile medicale din teritorii: cabinetele raionale și secțiile teritoriale de ftiziopneumologie, unitățile de medicină primară și instituțiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost efectuate 21 vizite (inclusiv 14 vizite în RM pentru monitorizarea centrelor de microscopie);
- a susținut (asigurat cu combustibil) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei 372 de vizite în teritorii și au fost transportate 6,465 mostre de spută la Laboratoarele Regionale de Referință. Totodată, au fost transportate 670 culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a asigurat Unitatea Centrală a Programului Național de Control al TB cu rechizite de birou, servicii de telecomunicație și internet;

Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase

IP “UCIMP RSS” a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a sistemului de management al medicamentelor antituberculoase (contract T10/SR/02):

- numărul specialiștilor (TB și de asistență medicală primară) trenați în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II: reiebind din faptul că cînta indicatorului în cauză a fost atinsă, în trimestrul raportat nu au fost organizate trainingurile în cauză; în total, de la demararea programului, au fost instruiți 231 specialiști TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II;
- numărul persoanelor din Grupul PNT de Management al Medicamentelor trenați în dezvoltarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase de linia I și II: următorul training axat pe dezvoltarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase de linia I și II, va fi organizat în trimestrul III, 2011;

IP “UCIMP RSS” a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate (T-AG/001-Phase 2) în implementarea activităților 3-9:

Activitatea 3: Extensia și ajustările SIME TB

- a continuat suportul mentenanței SIME TB prin efectuarea următorul transfer către compania Qsystem, contractată pentru menținerea softului SYMETA (contract T-GD/048_S10), în baza lucrărilor predate și acceptate de CNMS;

Activitatea 4: Extensia și fortificarea infrastructurii SIME TB**Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB**

- a finanțat participarea specialistului secției „M&E a Programelor Naționale de Sănătate” a CNMS la întrunirea anuală, organizată de biroul regional al OMS, "Annual meeting of the joint ECDC/WHO Surveillance Network for Tuberculosis", desfășurată la The Hague, The Netherlands, în perioada 23-24 Mai, 2011; atelierul s-a axat pe inițierea Recipienților Principali în Reforma FG și consilierea actualizată a acestora în domeniul contabilității, managementului riscurilor, valorii resurselor financiare și proceselor / cerințelor de raportare de grant management;
- a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate în implementarea activităților de fortificare a Componentei TB a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare ale datelor (contract T-LC/005). Pe parcursul trimestrului raportat, au fost instruite 35 persoane. În total, de la demararea grantului, au fost instruite 523 persoane¹;

Activitatea 6: Realizarea studiilor operaționale

În cadrul trimestrului raportat, IP "UCIMP RSS" a continuat suportul realizării studiilor operaționale de către IMSP IFP „Chiril Draganiuc”: "Supravegherea rezistenței antituberculoase pe plan național. Anul 2011. Republica Moldova" și "Studierea fenomenului de transmitere nosocomială a TB MDR prin analiza genotipică a diversității ADN a tulpinilor M.tuberculosis”:

- a organizat livrarea substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I și linia II; livrarea a fost efectuată la sfârșitul lunii Mai, 2011 (contract T10/GD/20);
- a organizat livrarea reagenților pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H (echipament HAIN), livrarea a fost efectuată în Aprilie, 2011 (contract T10/GD/13);
- a organizat livrarea a 2 frigidere și echipament IT destinat IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, în lunile Aprilie și Mai, 2011, în cadrul studiului de supraveghere a rezistenței antituberculoase DRS (contract T10/GD/15);

Activitatea 7: Colectarea, analiza și diseminarea datelor / informațiilor**Activitatea 8: Suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS**

- a continuat finanțarea a doi specialiști locali în M&E (contract T/LIC/014; T/LIC/033), pentru implementarea SYME TB (elaborarea ghidurilor, raportarea TB în baza sistemului, etc.);
- a continuat finanțarea a doi specialiști în tehnologii informaționale (contract T/LIC/030; T/LIC/032), pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului Informațional de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul Centrului Național de Management în Sănătate și la nivelul IMSP IFP;
- a asigurat Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate cu servicii de telecomunicație și internet;

Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate ftziopneumologice

¹ Notă: În faza 1, aceste activități au fost implementate de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, fiind instruiți 279 specialiști în utilizarea computerului, procesarea, verificarea și validarea datelor în SIME TB.

Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării

IP "UCIMP RSS" a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (contract T10/SR/02) în implementarea activităților 1-5:

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei

Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA

Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

În perioada raportată, a fost efectuată evaluarea activităților informaționale organizate în perioada lunilor Februarie-Martie, 2011, și planificarea implementării următorului PAC (Public Awareness Campaign) „Together we may stop TB”, programat pentru lunile Septembrie-Octombrie, 2011.

Trainingurile, axate pe pregătirea voluntarilor din cadrul ONG-urilor implicate, și întrunirile informative despre TB, organizate de aceștia, au demonstrat necesitatea elaborării și tipăririi unui număr de materiale informaționale privind suportul social al pacienților TB și a unei broșure privind drepturile și obligațiile acestora, în conformitate cu Statutul pacienților TB și Legea Națională privind TB. Activitățile de rigoare au fost inițiate.

Pe parcursul trimestrului raportat, s-au realizat:

- activități de comunicare pentru schimbarea comportamentală prin intermediul mass-media:
 - ✓ la solicitarea Facultății de Jurnalism din cadrul Universității de Stat a RM, pe 12 Mai, 2011, a fost organizat un scurt training, cu participarea a 25 studenți ai acestei facultăți, axat pe acoperirea subiectului TB în mass media; au fost abordate tematici precum simptomatica, diagnosticul, tratamentul și prevenirea TB; au fost discutate posibilitățile mass-media de fortificare a controlului TB; au fost analizate publicațiile privind TB din diverse surse mass-media ale RM; a fost organizat un scurt brainstorming în scopul elaborării temelor pentru lucrările / tezele de vară ale studenților ;

Fortificarea managementului Proiectului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-S10-G08-T, colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate;
- a monitorizat în mod continuu sub-recipientii (SR) din punct de vedere financiar, cât și programatic. Rapoartele trimestriale de activitate ale SR au fost revizuite pentru a se stabili dacă activitățile raportate sunt în conformitate cu Acordul de finanțare dintre RP și SR, dacă implementarea programului de activități este în conformitate cu planul(urile) de lucru convenit(e), și dacă rezultatele scontate sunt atinse. IP "UCIMP RSS" a fost continuu în contact cu SR pentru a discuta problemele nesoluționate, discrepanțele în rezultatele raportate sau problemele legate de calitatea datelor, înainte de a accepta raportul. Rezultatele și recomandările revizuirii au fost discutate cu SR;

- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Consiliul Național de Coordonare, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerului Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipienților Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP "UCIMP RSS" – <http://www.ucimp.md>;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Distribuția primară (către instituțiile naționale/republicane) se face de la IP "UCIMP RSS", iar distribuția secundară către instituțiile medicale raionale se face de instituția națională în baza schemelor de distribuție aprobate de Ministerul Sănătății. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-S10-G08-T) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-S10-G07-H);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract T10/LIC/13) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP RSS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GTZ, IDA, etc.);
- a finanțat participarea Directorului Executiv, Specialistului M&E pe componenta HIV și Managerului Financiar al I.P. „UCIMP RSS” la atelierul de lucru regional, organizat de Secretariatul Fondului Global, "Regional workshop for Principal Recipients from EecA region", desfășurat la Geneva, Switzerland, în perioada 14-16 Iunie, 2011; atelierul s-a axat pe inițierea Recipienților Principali în Reforma FG și consilierea actualizată a acestora în domeniul contabilității, managementului riscurilor, valorii resurselor financiare și proceselor / cerințelor de raportare de grant management;
- a finanțat participarea Contabilului Casier al I.P. „UCIMP RSS” la programul de training, organizat de Centrul Internațional de Formare al ILO, "Financial Management for development projects", desfășurat la Totino, Italy, în perioada 13-24 Iunie, 2011; atelierul s-a axat pe inițierea Recipienților Principali în Reforma FG și consilierea actualizată a acestora în domeniul contabilității, managementului riscurilor, valorii resurselor financiare și proceselor / cerințelor de raportare de grant management;

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 13 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului, toți 13 se raportează pentru trimestrul doi al anului 2011 (trimestrul 15 de implementare a grantului).

- țintele au fost depășite pentru 4 indicatori (>100%):
 - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 154,07%
 - *Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS*
Indicator realizat în proporție de: 108,4%
 - *Procentul de înușilor testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*
Indicator realizat în proporție de: 105,05%
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*
Indicator realizat în proporție de: 102,21%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 4 indicatori (în proporție de 90-100%):

- *Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)*
Indicator realizat în proporție de: 98,6%
- *Numărul și procentul pacienților cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați*
Indicator realizat în proporție de: 95,68%
- *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 93,3%
- *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT*
Indicator realizat în proporție de: 90,3%
- țintele au fost parțial atinse pentru 3 indicatori (în proporție de 60-89%):
 - *Numărul cazurilor noi de TB, cu microscopia pozitivă, diagnosticate*
Indicator realizat în proporție de: 88,9%
 - *Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluși în tratamentul DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 69,4%
 - *Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)*
Indicator realizat în proporție de: 68,75%
- țintele nu au fost atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 30-59%):
 - *Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes*
Indicator realizat în proporție de: 57,0%
 - *Numărul de înușilor eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB, prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare*
Indicator realizat în proporție de: 40,0%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 30 iunie 2011, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-S10-G08-T), au fost valorificați 2,051,050.08 EURO.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010 și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, 2010-2014”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat HIV
Nr. Grant-ului:	MOL-S10-G07-H
Acordul de Grant Semnat:	26 martie 2010
Finanțare aprobată:	Perioada 1: US\$ 7,671,514
Data demarării:	1 Aprilie 2010
Data încheierii:	31 Decembrie 2012

Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i>	18
<i>Sub-recipientii grantului</i>	18
<i>Progresul activităților</i>	19
Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare ...19	
Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală.....	19
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt	20
Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară.....	21
Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA	21
Activitatea 5: Securitatea transfuzională.....	21
Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS	21
Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor.....	22
Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă	22
Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)	23
Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC).....	23
Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT	23
Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate	23
Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).....	23
Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării.....26	
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea	26
Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței.....	Error! Bookmark not defined.
Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste	26
Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	26
Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	26
Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA.....	27
Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor27	
Activitatea 1: Resurse umane	27
Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii	27
Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului.....28	
Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA	28
Activitatea 2: Susținerea activității celor 4 echipe ARV	29
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i>	29
<i>Debursările grantului</i>	30
<i>Anexele 5 - 8</i>	35

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS), continuă inițiativa Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare. Activitățile planificate sunt orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere și testare voluntară, fortificarea capacității de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamelor HIV+ și copiilor născuți de către acestea cu tratament profilactic și lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale HIV pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală, susținerea ONG-urilor pentru implementarea activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, migranții, bărbații care au sex cu alți bărbați (MSM), lucrătoarele sexului comercial, etc.)

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV, creșterea aderenței la tratament, instituirea departamentelor de tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB și HIV, extinderea serviciilor naționale de suport și îngrijire a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor. Activitățile planificate sunt orientate spre: dezvoltarea capacității Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Național de Coordonare, instruirea cadrelor și echiparea tehnică în vederea computerizării și integrării supravegherii HIV și TB, implementarea unui sistem național comprehensiv de monitorizare și evaluare (M&E) și fortificarea sistemului național de colectare a datelor HIV/SIDA, susținerea rețelelor active în domeniu (Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor, etc.)

Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului fortificând infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.

Sub-recipientii grantului

În cadrul grantului consolidat IP „UCIMP RSS” are contractate 3 organizații pentru realizarea activităților în conformitate cu acordurile cu sub-recipientii. Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) a sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP „UCIMP RSS” înainte de semnarea acordurilor în cadrul granturilor anterioare.

Pentru perioada 1 a grantului consolidat (fluxul unic de finanțare) sub-recipientii sunt:

- (i) Fundația Soros-Moldova, cu care a fost semnat Acordul de grant nr. H/SR/002-S10, care prevede implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranți și persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

- (ii) Fundația SIDA Est Vest (AFEW), cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/004-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă.

- (iii) Centrul Național de Resurse pentru Tineri, cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/005-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor (Act. 7.7 Participarea tinerilor în prevenirea HIV/SIDA).

Pentru anii 2010-2012 activitățile de fortificare a Componentului HIV/ITS al SYMETA - instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor - au fost contractate Centrului Național de Management în Sănătate (contract H/CS/005 din 23 februarie 2010), instruirea în supravegherea de generația a doua, Consilierea și Testarea Voluntară la HIV și instruirea personalului din CPT au fost contractate Centrului SIDA (contract H/CS/006 din 17 martie 2010).

A fost lansată procedura de selectare a Sub-recipientului IP UCIMP RSS care va fi responsabil pentru implementarea cursului „Educație pentru Sănătate”, destinat elevilor din colegiile și școlile profesionale din Moldova. Oferta tehnică și financiară urmează a fi prezentată în luna iulie curent.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat susținerea Fundației SIDA Est Vest (AFEW) (contract H-SR/004-S10) în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală. Activitățile implementate pe parcursul trimestrului raportat sunt după cum urmează:
 - Au fost organizate 2 evenimente sociale (unul în Balti și unul în Cahul), dedicate Zilei Memoriale SIDA. Evenimentele, acoperite de mass media, au inclus concursuri, expoziții, seminare informative, inclusiv distribuire de materiale informative etc. În urma concursului lansat în vederea implementării proiectului pentru organizarea evenimentelor sociale axate pe subiectul HIV, cu termenul limită de prezentare a ofertelor stabilit pentru 11 aprilie 2011, au fost selectate organizațiile “Tineri pentru Dreptul la Viata”, Balti și A.O. “Speranta Vietii”, Cahul.
 - 5 filme reflectând cele mai bune practici internaționale în domeniul HIV/SIDA, au fost selectate și aprobate de către GTL al CCM pentru traducere, multiplicare și diseminare în Moldova. Următorul pas este obținerea aprobării din partea Comisiei Centrului Național de Sănătate Publică și a permisiunii din partea producătorilor filmelor. Pe parcursul perioadei de implementare 24 copii ale documentarelor din media internațională au fost adițional produse și distribuite companiilor private și de stat care au participat la cursurile de instruire axate pe prevenirea HIV la locul de munca.
 - În bază de concurs a fost selectată compania de producere a spotului video, având ca subiect de bază concepțiile greșite referitoare la HIV. La momentul de față spotul video este în proces de producere în baza scenariului elaborat.
 - Au fost desfășurate două seminare de instruire a echipelor de implementare din Chisinau, Cahul și Tiraspol (40 persoane) implicate în campania de prevenire a HIV (dansează pentru viață) care nu au participat anterior la instruirii similare. Cursul de instruire a avut drept obiectiv pregătirea voluntarilor pentru activitățile de prevenire a HIV printre semenii (în baza conceptului dansează pentru viață).
 - 25 de prezentări axate pe subiectul prevenirii HIV au fost desfășurate în școli din Bender, Marculesti, (Floresti), Cahul, Scumpia (Falesti), Balti, Anenii Noi, Drochia, Tohatin, Chisinau și tabere de vară din Glodeni and Vadul lui Voda. În total 1.870 copii/tineri au fost acoperiți de această activitate.
 - Au fost organizate 9 evenimente de comunicare interpersonală în rândul tinerilor. În cadrul acestora au fost distribuite materiale și purtate discuții la subiectul HIV/SIDA, organizate concursuri axate pe cunoașterea subiectului HIV/SIDA, prezentat proiectul D4L (Dansează pentru Viață!). În total circa 6000 persoane au fost acoperite de respectivele evenimente.

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrări de lapte praf Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă”, pentru copiii născuți de femeile gravide HIV pozitive, în conformitate cu contractul H/GD/085 (H10/GD/002) în valoare de 95.400 MDL.

Pe parcursul trimestrului II 2011 în centrele CTV, au beneficiat de servicii de consiliere și testare la HIV 6.684 femei gravide, inclusiv 6.007 de pe malul drept al Nistrului și 677 – de pe malul stâng.

Pe parcursul perioadei de raportare au fost testate la HIV cel puțin o dată pe perioada sarcinii 11.703 femei gravide (malul drept – 10.176, malul stâng – 1.527) și au fost depistate 17 femei gravide HIV+ cazuri noi (15 - malul drept și 2 din raioanele de est ale republicii). În total de la demararea grantului au fost înregistrate 281 femei gravide HIV+ cazuri noi, iar cumulativ de la demararea Programului în țară numărul acestora a constituit 677 persoane.

Pe parcursul trimestrului au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 13 femei gravide HIV pozitive (379 pe parcursul grantului), inclusiv 8 de pe malul drept al Nistrului și 5 de pe malul stâng, în Centrul SIDA Tiraspol, precum și 17 copii născuți de mame HIV pozitive, inclusiv 13 de pe malul drept al Nistrului, și 4 – de pe malul stâng, în Centrul SIDA Tiraspol (438 de la demararea grantului). Toți copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

De asemenea, în perioada raportată au fost diagnosticați cu ITS (sifilis) și au beneficiat de tratament specific 46 femei gravide și 2 copii (total pe parcursul grantului – 706 femei și copii).

Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară

Pe parcursul anilor 2008-2009 a fost creată rețeaua centrelor de CTV din sursele proiectului USAID și grantului din Runda a 6-a a Fondului Global. Centrele VCT au fost mobilate și asigurate cu echipament IT.

Către finele trimestrului II 2011, numărul cabinetelor deschise oficial și susținute în vederea prestării serviciilor de consiliere și testare voluntară atinge cifra de 73 (64 pe malul drept și 9 pe malul stâng); au avut activitate pe parcursul trimestrului 67 de centre (59 de pe malul drept și 8 de pe malul stâng).

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut funcționarea serviciului „linia verde pentru consultații HIV/SIDA” în cadrul Centrului Național SIDA (consultanță și costuri de telecomunicații). Scopul acestui serviciu este de a acorda consultații on-line privind căile de transmitere a infecției HIV, metodele de profilaxie a infecției, asigurarea accesului populației la consiliere și testare confidențială, precum și la tratamentul medicamentos specific maladiei persoanelor care îl solicită. Pe parcursul trimestrului raportat au fost oferite 733 consultații HIV (în total de la lansarea serviciului – 5.775). Apelurile la linia verde sunt gratuite;
- a continuat finanțarea consultantului național contractat în vederea coordonării serviciului liniei verzi HIV/SIDA (contract A/LIC/020_S10).

Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA

În cadrul proiectului sunt asigurate cu teste și consumabile pentru investigații (tip ELISA) 17 laboratoare și secții SIDA, dintre care 14 laboratoare SIDA (CNSP, Centrul SIDA, Laboratorul de diagnosticare HIV/SIDA; Centrul de Profilaxie și combatere SIDA din or. Tiraspol; CSP din mun. Bălți și raioanele Leova, Edineț, Orhei, Hîncești, Căușeni, Soroca, Ungheni, Ocnîța, Cahul și Comrat UTA Gagauzia) și 3 laboratoare ale serviciului sânge dintre care două pe malul drept (Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și laboratorul regional - Centrul de Hemotransfuzii din Bălți) și unul pe malul stâng (Tiraspol), Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău.

Pe parcursul trimestrului raportat au fost testate la HIV 74.664 persoane și au fost înregistrate 161 cazuri noi HIV (116 – malul drept, malul stâng – 45).

Activitatea 5: Securitatea transfuzională

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea testelor de laborator pentru investigarea HIV/SIDA (teste ELISA) Centrului Național de Sănătate Publică (Centrul SIDA) în cadrul contractului H/GD/090 (H10/GD/007) din 5 aprilie 2010, în valoare totală de 35643,84 euro.
- a asigurat livrarea testelor de laborator pentru investigarea HIV/SIDA (teste ELISA de la producător alternativ) Centrului Național de Sănătate Publică (Centrul SIDA) (contract H/GD/087 (H10/GD/004) din 13 aprilie 2010), în valoare totală de 4050 euro.

Pe parcursul trimestrului II al anului 2011 au fost testate la HIV 22.144 mostre de sânge prin metoda ELISA. În total de la demararea proiectului au fost testate 328.265 mostre de sânge.

Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS

În cadrul proiectului sunt asigurate cu reagenți 43 laboratoare care efectuează screening-ul la ITS (37 - Sifilis prin TPHA și 6 – numai prin MRS).

Pe parcursul trimestrului au fost efectuate livrări de reactivitate destinate Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, Dispensarului Dermato-Venerologic Republican și Serviciului Național de Transfuzie a Sîngelui în vederea asigurării screening-ului la sifilis și la alte infecții cu transmitere sexuală și inofensivității transfuziilor sangvine, în valoare totală de 29.105,74 euro (contract H/GD/086 din 9 aprilie 2010).

Pe parcursul trimestrului II al anului 2011, au fost tratate 866 cazuri de ITS (554 cazuri de sifilis și 312 cazuri de gonoree). În total de la demararea proiectului numărul cazurilor de ITS tratate constituie 14.864.

Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a susținut Centrul Național de Resurse pentru Tineri (CNRT) (H-SR/005_S10) în implementarea activităților de educație și prevenție HIV/SIDA în rândul tinerilor în baza principiului de educație de la egal la egal. În prima fază de implementare a grantului, proiectul „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA” lansat în anul 2007 a continuat prin extinderea în 7 raioane suplimentare (Anenii Noi, Călărași, Ștefan Vodă, Leova, Orhei și Cimișlia, Telenești). Pentru a. 2010 au fost incluse în proiect raioanele Rîșcani, Glodeni, Dondușeni și Ialoveni, iar pentru anul 2011 a fost prevăzută includerea în proiect a raioanelor Taraclia, UTAG, Nisporeni și Cantemir. În cadrul proiectului este formată câte o echipă din patru educatori de la egal la egal și un coordonator adult în fiecare instituție de învățământ din raion. Proiectul este implementat în colaborare cu Ministerul Educației, Direcțiile de Învățământ, Tineret și Sport din raioanele implicate și cu suportul financiar al IP “UCIMP RSS”, UNICEF și UNFPA.

Rezultatele activităților implementate de CNRT pe parcursul trimestrului raportat sunt după cum urmează:

- în cadrul „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA” a fost desfășurat un stagiul de formare a facilitatorilor locali, obiectivul constând în formarea competențelor echipelor raionale și facilitatorilor din 4 raioane implicate în proiect în 2011;
- a fost actualizată informația plasată pe portalul informațional destinat promovării serviciilor adresate tinerilor din Republica Moldova www.youth.md. Pe parcursul perioadei de raportare pe portalul informațional au fost plasate 282 articole, portalul având 226.395 accesări pe parcursul aceleiași perioade.
- a fost elaborat și distribuit buletinul electronic CNRT pentru centrele de resurse pentru tineri. Buletinul electronic reflectă activitatea centrelor de resurse pentru tineri, precum și activitatea grupurilor locale de inițiativă, informații utile despre HIV/SIDA, oportunități pentru tineri și lucrătorii de tineret și poate fi accesat pe portalul informațional www.youth.md. Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și difuzate 13 ediții ale buletinului electronic unui număr de circa 4890 de abonați.
- a fost actualizată baza de date a educatorilor de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA (circa 3.000 de tineri), care conține informații privind fiecare educator de la egal la egal implicat în proiect: localitate, vîrstă, gen, experiență de lucru cu semenii etc.
- în cadrul concursului de granturi mici, organizat în vederea implementării activităților outreach de la egal la egal pentru adolescenți și tineri din grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV. În urma evaluării propunerilor de proiect au fost selectate 3 organizații: A.O. «Speranța Vieții», AO „Copiii Aspiră Spre Ideal” și AO “Centrul de Dezbateri Criuleni”. Pe parcursul trimestrului de raportare au fost implementate o parte din activitățile din prima tranșă în cadrul proiectelor celor 3 organizații care au primit granturi mici.

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS” a susținut Fundația SIDA Est Vest (AFEV) (H-SR/004) în implementarea activităților de implicare a comunității religioase în prevenția HIV la nivel comunitar. Pe parcursul perioadei de raportare:

- Biserica “Acoperămîntul Maicii Domnului” din Ghidighici a implementat un proiect în localitățile Vatra și Ghidighici, proiectul fiind axat pe acțiuni de prevenire a HIV/SIDA și acordarea de suport PTHS. Activitățile implementate în cadrul proiectului au inclus seminare pentru reprezentanți ai bisericii, ai administrației publice locale și agenților economici din Vatra și Ghidighici, întruniri informative cu studenții, meditații pastorale, Caravana de Paști, eveniment dedicat zilei memoriale SIDA.

- Două instruirii cu tematica „politică HIV/SIDA la locul de muncă” au fost organizate pentru 58 de reprezentanți ai 40 companii, printre care Orange, AIR Moldova, RED Union Fenosa, Moldtelecom, Sudzucker- Moldova, METRO, Carnez, Viorica Cosmetic, Artima, Glorinal, Macon, Termocom, Multipac, Uniunea producătorilor de zahăr din Moldova, Fourchette, Confederația Națională a Angajatorilor, Uniunea producătorilor de lapte din Moldova, Clubul de Afaceri “Timpul”, etc. Pe parcursul cursului de instruire participanților le-a fost pusă la dispoziție informație referitoare la HIV/SIDA, inclusiv modalitățile de transmitere, testarea la HIV și tratamentul ARV, cadrul legal al politicii HIV/SIDA la locul de muncă. Agenda cursului a inclus de asemenea exerciții practice axate pe reducerea stigmei și discriminării PTHS, precum și exerciții practice pentru elaborarea unui plan de activități vizavi de politică la locul de muncă. La finele cursului de instruire participanților le-au fost puse la dispoziție ghiduri utile conținând informație referitoare la HIV și politica la locul de muncă. Pe parcursul cursului de instruire a fost lansat concursul proiectelor înaintate de companii private, proiectele fiind axate pe elaborarea și implementarea politicilor HIV/SIDA la locul de muncă.
- În cadrul concursului pentru selectarea consultanților care vor fi implicați în procesul de elaborare a politicii la locul de muncă pentru 5 companii mari au fost selectați 2 consultanți, care și-au inițiat activitatea prin organizarea a 2 cursuri de instruire axate pe politici la locul de muncă.
- La 24 mai a fost lansat concursul de proiecte ale companiilor, axate pe elaborarea și implementarea politicilor la locul de muncă, termenul-limită pentru prezentarea propunerilor fiind 30 iunie 2011. Propunerile de proiect urmează a fi selectate în bază competitivă.

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 9 - 13) IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrarea, la nivel republican, a prezervativelor destinate grupurilor vulnerabile (Contract H10/GD/034 din 31.12.2010).
- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/002_Ph.2) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populația mobilă, migranții). Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

- au fost organizate 2 ateliere de lucru cu organizațiile care implementează activități bazate pe strategia de Reducere a Riscurilor; în cadrul cărora au fost prezentate rezultatele Studiului comportamental și de supraveghere de santinelă HIV din 2009, dinamica indicatorilor raportați către GFATM pentru 2011, țintele pentru anul 2011, planul de implementare a activităților de reducere a riscurilor al PRR al FSM pentru 2011 etc.
- a fost realizat schimbul de seringi, distribuite prezervative și șervețele îmbibate cu alcool, destinate UDI; au fost desfășurate activități având ca obiectiv informarea și educarea UDI prin intermediul organizațiilor sub-sub recipient; au fost realizate Programele de Tratament de substituție cu metadonă. Organizațiile selectate continuă implementarea activităților bazate pe strategia de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.

- au fost procurate seringi în valoare totală de 70,000.00 USD și lansată licitația pentru procurarea șervețelilor de alcool.
- a continuat susținerea Asociației „Carlux” în implementarea proiectului “Creșterea accesului deținuților UDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”. Echipa proiectului a acoperit cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor 3 penitenciare din Transnistria după cum urmează (UIN 1 – Grigoriopol s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 – Tiraspol). Au fost acoperiți cu activități în mediu lunar peste 200 de CDI, au fost distribuite seringi în număr de 4387 unități și 250 materiale informaționale.
- a continuat susținerea Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor din Moldova în implementarea proiectului „Asigurarea sustenabilității Programelor de Reducere a Riscurilor prin inițierea finanțării din cadrul resurselor bugetare naționale. Pe parcursul trimestrului de raportare (1) au fost organizate o masă rotundă: „Dialog intersectorial asupra posibilităților de contractare a Programelor de Reducere a Riscurilor din resursele Bugetului Public Național” și două ateliere: ”Dezvoltarea activismului în mediul comunității UDI prin implicarea resurselor Programelor de Reducere a Riscurilor (PRR) implementate în R. Moldova” și „Asigurarea sustenabilității PRR prin fortificarea colaborării cu APL”, (2) a fost elaborat buletinului informativ al organizației (buletinele electronice sunt mediatizate lunar în mediul organizațiilor active în domeniu), (3) a fost actualizat site-ul www.aids.md, (4) a fost continuat proiectul “Sensibilizarea populației cu privire la situația UDI din Republica Moldova”, realizat în comun cu Publika TV; în cadrul proiectului urmează să fie elaborate 2 fillere, care vor fi difuzate gratis, vor fi organizate talkshow-uri cu participarea reprezentanților UORN.

Reducerea Riscurilor: la moment se realizează 6 proiecte (5 în sectorul civil și 1 în sectorul penitenciar) de schimb al seringilor de ONG “*Tineri pentru Dreptul la Viață*” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni și ONG „Împreună să Salvăm Viitorul”, Fălești”), cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Fălești și Glodeni; ONG „*Pentru Prezent și Viitor*”, Chișinău (în parteneriat cu Centrul Național de Sănătate Publică (Centrul SIDA, Chișinău) și ONG „Cu Gîndul la Viitor”, Căușeni), cu acoperirea mun. Chișinău, suburbiilor Chișinăului și Căușeni; *Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”*, Orhei (în parteneriat cu ONG „Viitorul Nostru”, Rezina), cu acoperirea localităților Orhei, Rezina și Șoldănești; ONG “*Tinerele Femei-Cernoleuca*”, Dondușeni (în parteneriat cu ONG „Alcoolismul și Narcomania”, Soroca), cu acoperirea localităților Dondușeni, Rîșcani, Ocnița, Otaci, Tîrnova, Briceni, Soroca, Florești și Drochia; ONG „*Zdorovoe Budushee*”, Tiraspol (în parteneriat cu ONG „NOUIN”), cu acoperirea localităților Tiraspol și Slobozia; ONG “*Proiecte Inovatoare în Penitenciare*”, Chișinău, cu acoperirea cu servicii bazate pe reducere a riscurilor în 9 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brănești, Soroca, Leova, Bălți și penitenciarul nr.1 din Taraclia).

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, etc.

Către finele trimestrului de raportare, numărul cumulativ al UDI acoperiți de programele de profilaxie a fost de 14.113. Pe parcursul trimestrului raportat beneficiarilor le-au fost repartizate 456.332 seringi și 207.160 prezervative.

Terapia de substituție cu metadonă: la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Departamentul Instituției Penitenciare al Ministerului Justiției și Spitalul Clinic Municipal din Bălți. Departamentul Instituției Penitenciare implementează tratamentul de substituție în 7 penitenciare (nr. 18 Brănești, nr. 15 Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 7 Rusca, nr. 6 Soroca, nr. 11 Bălți, izolator de urmărire penală, și nr. 13 Chișinău).

20 de persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat și 582 de la demararea implementării grantului.

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a asigurat acoperirea cheltuielilor aferente depozitării metadonei la „SAN FARM PRIM” S.A. în cadrul contractului nr. 9_S10.

Reabilitarea și asistența psihosocială: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie continuă implementarea proiectului „Creșterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare și asistență psihosocială în cadrul Centrului de Reabilitare. Pe parcursul trimestrului II 2011 de activitățile proiectului au beneficiat 34 de persoane, inclusiv 31 beneficiari noi (183 cumulativ pe parcursul grantului).

Un alt proiect implementat de IMSP Dispensarul Republican de Narcologie este axat pe publicarea standardelor de reducere a riscurilor, care are drept obiectiv publicarea standardului de asistență psihosocială a consumatorilor de droguri și publicarea standardului de reducere a riscurilor la consumatorii de droguri (200 exemplare fiecare). Documentele au fost înaintate spre aprobare de către Ministerului Sănătății și alte ministere și departamente din domeniu.

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile "Reforme Medicale", Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului "Adolescentul", Orhei și ONG "Tineri pentru Dreptul la Viață" filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, repartizare de prezervative, schimbul de seringi și repartizarea de dezinfectante, informare, educare și comunicare, inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, inclusiv testare la HIV și consiliere, managementul infecțiilor cu transmitere sexuală etc.

Numărul cumulativ de LSC acoperite de programe outreach la finele trimestrului II 2011 a constituit 1.289.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT

La moment se realizează 1 proiect bazat pe strategia de reducere a riscurilor de Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în comunitatea LGBT includ comunicare și educare de la egal la egal pentru schimbarea comportamentului și promovarea practicării sexului protejat, promovarea utilizării /repartizarea prezervativelor, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, referire la servicii de sănătate și servicii de tratament ITS, consiliere voluntară și testare la centrele de consiliere și testare voluntară la HIV etc.

Beneficiază de servicii un număr de 967 LGBT.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi

La moment se realizează proiectul pentru *migranți*, implementat cu ONG-ul "Societate, Om, Sănătate, Viitor", Chișinău, în cadrul căruia sunt acoperite cu servicii punctele vamale Leușeni, Sculeni, Cahul, Giurgiulești, Gara Feroviară Chișinău (trenurile pe direcțiile Sankt-Petersburg, Moscova) și aeroportul internațional Chișinău. O activitate importantă în cadrul acestui proiect o reprezintă distribuirea materialelor informaționale la punctele de maximă trecere.

Un total de 1.035.893 de materiale informaționale pentru migranți au fost distribuite de la demararea implementării grantului (108.100 pe parcursul trimestrului de raportare).

În scopul consolidării eforturilor, conlucrării structurilor de stat și non-guvernamentale în desfășurarea activităților de profilaxie a infecției HIV în rândurile migranților, în colaborare cu Centrul Național de Sănătate Publică, au fost organizate 2 seminare în "Profilaxia infecției HIV/SIDA în rândurile migranților", pentru colaboratorii Direcției Deservirii Călătorilor a Căii Ferate și Colaboratorii Gării Feroviare, în data de 12 și respectiv 27 aprilie. La activități au participat 56 de persoane. La seminar a fost prezentată situația epidemiologică privind HIV/SIDA în RM și în alte țări, aspectele și tendințele răspândirii infecției HIV/SIDA, activitățile de profilaxie a infecției HIV desfășurate în rândurile migranților și populației mobile. De asemenea au fost identificate și puse în discuție și problemele în desfășurarea activităților de profilaxie a infecției HIV în rândurile migranților și populației mobile realizate pînă în prezent.

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a achitat costurile de depozitare la „SAN FARM PRIM” SA a medicamentelor antiretrovirale, medicamentelor pentru infecțiile oportuniste și medicamentelor pentru ITS (contract H10/GD/038);
- a asigurat livrarea la Sanfarm Prim S.A. a medicamentelor antiretrovirale în cadrul contractului H10/GD/031 din 11.02.2010 (pe parcursul trimestrului de raportare au fost efectuate livrări de medicamente în valoare de 22.654,8 USD).

Către 30 iunie 2011 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr de 1.827 persoane. Pe parcursul trimestrului de raportare a fost instituit tratamentul ARV unui număr de 146 persoane, inclusiv 85 de pe malul drept și 61 de pe malul stîng.

Numărul real de pacienți aflați în tratament ARV la data de 30.06.2011 este de 1.441 pacienți (1.031 - malul drept (943 la IMSP SCBI „Toma Ciorbă” și 88 la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți) și 410 - pe malul stîng al Nistrului), dintre care 45 copii (34 la IMSP SCBI „Toma Ciorbă”, 6 la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți și 5 - pe malul stîng al Nistrului).

Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea, la Sanfarm Prim SA, a medicamentelor destinate tratării infecțiilor oportuniste, în cadrul contractului H10/GD/035 din 31.12.2010, în valoare totală de 17568,19 USD.

Pe parcursul trimestrului II al anului 2011 au fost tratate 228 cazuri de infecții oportuniste la persoane cu HIV/SIDA (145 de pe malul drept, în DDVR, și 83 în Centrul SIDA Tiraspol), sau 3.156 de la demararea proiectului.

Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat suportul testării la TB a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (din sursele granturilor TB) și profilactica infecțiilor oportuniste la persoanele cu coinfecție TB/HIV.

Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea Dispensarului Dermato-Venerologic Republican pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament pe malul drept al Nistrului (Contract H10/CS/005). Pe parcursul trimestrului raportat DDVR - a rambursat cheltuielile pentru 940 deplasări ale persoanelor HIV pozitive la instituția republicană pentru monitorizarea tratamentului, recepționarea ARV, etc. 57% din deplasări au fost rambursate pentru PHS din regiunea Nord, 4.6% - Transnistria, 28.3% - raioanele de Centru și 10.1% - raioanele de Sud ale republicii.
- A asigurat rambursarea cheltuielilor de transport suportate de pacienții cu HIV/SIDA în tratament ARV și aflați la evidență, din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, prin intermediul A.O. „Carlux”, în cadrul contractului de consultanță H10/CS/006. Pe parcursul trimestrului de raportare au fost rambursate 921 vizite pentru pacienții care au primit tratament ARV și 498 vizite efectuate de pacienții aflați la evidență.

Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA

- În cadrul activității menționate, IP "UCIMP RSS" a finanțat activitatea Asociației „Prietenii Copiilor” (H/CS/004) în vederea asigurării continuării activităților de suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat, ONG „Prietenii Copiilor” a gestionat /supravegheat activitățile din cadrul ludotecilor ("Pescărușul", "Farul", "Brigantina" mun. Bălți, "Fantazeca" or. Tiraspol, Centrul pentru minori și tineret "Andrieș", Chișinău și "Buburuza", DDVR) în vederea asigurării unei funcționări cât mai bune a acestora și a unei gestionări calitative a activităților desfășurate. În paralel, pe site-ul www.ludoteca.md au fost plasate știri reflectând diverse evenimente din viața ludotecilor, precum și actualizate paginile web ale acestora.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor

Activitatea 1: Resurse umane

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea: (i) reprezentantului secretariatului Rețelei Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor (contract A/LIC/012_S10) și a (ii) reprezentantului Rețelei Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA (contract A/LIC/021_S10), în vederea asigurării unei comunicări eficiente a rețelelor cu actorii din domeniu și la nivel guvernamental, referitor la implementarea activităților în domeniul HIV/SIDA.

Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea activității a doi specialiști locali în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS – SYME AIDS inclusiv la nivelul instituțiilor medicale specializate: IMSP DDVR și Centrul Național SIDA (A/LIC/015/S10; A/LIC/019/S10).
- a continuat finanțarea unui specialist IT în vederea fortificării capacități personalului CNMS în utilizarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în procesul de colectare, prelucrare și diseminare a datelor (contract A/LIC/014_S10);
- a continuat finanțarea unui consultant național în vederea acordării de suport Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate în implementarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în cadrul contractului A/LIC/022_S10.
- a monitorizat contractul semnat cu CBS AXA SRL în vederea implementării studiilor de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor cu referire la HIV/SIDA a tinerilor (15-24 ani) și a populației de 15-64 ani (2010) (Contract H10/LC/002); versiunile finale ale rapoartelor în limbile română și engleză au fost puse la dispoziția IP UCIMP RSS la data de 18 iulie 2011;
- a susținut serviciile Internet pentru Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate (Contract H10/GD/014);
- a finanțat participarea a trei specialiști ai Departamentului M&E al CNMS la atelierul de lucru: "Metode de estimare a populațiilor din grupa de risc", desfășurat la Alma-Ata, Kazahstan, în perioada 25-28 aprilie 2011;
- a finanțat participarea unui specialist al Departamentului M&E al CNMS la atelierul de lucru: "Estimări și proiectări HIV", desfășurat la Tașkent, Uzbekistan, în perioada 01-03 iunie 2011;
- a finanțat participarea șefului Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control al infecției HIV/SIDA, Centrul Național de Sănătate Publică, la seminarul „Metode de prevenire și control a SIDA (A) desfășurat la în Japonia în perioada, 28 februarie -18 martie 2011”;

- a finanțat participarea directorului CNSP la atelierul de lucru: "Estimări și proiectări HIV ", desfășurat la Taşkent, Uzbekistan, în perioada 01-03 iunie 2011.
- a continuat finanțarea Centrului Național de Management în Sănătate pentru implementarea activităților de fortificare a Componentei HIV/ITS a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor (contract H/CS/005_S10). Pe parcursul trimestrului raportat au fost organizate cursuri de instruire la care au fost instruiți 47 specialiști. În total de la demararea grantului au fost instruiți 648 specialiști².

Către finele anului 2010, în republică erau înregistrate 139 instituții medicale cu capacitatea de a implementa noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare SYME HIV/ITS (cabinetele de dermatovenerologie din instituții medicale republicane, municipale și raionale, centre de medicina preventivă), capacitatea de implementare presupunând instalarea programului și instruirea specialiștilor implicați în procesul de introducere a datelor.

Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului fortificând infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.

Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA

- A continuat finanțarea echipei Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA din cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, inclusiv:
 - a **Specialistului în Prevenirea HIV și Comunicare** (Contract A/LIC/024_S10 din 04.06.10).
 - a **Specialistului în Tratament ARV** (Contract A/LIC/026_S10 din 04.06.10)
 - a **Specialistului în Testare Voluntară** (Contract A/LIC/023_S10 din 04.06.10).
 - a **Șefului Sectorului** (Contract A/LIC/027_S10).
 - a **Specialistului în dezvoltarea capacităților, relații publice și externe** (Contract A/LIC/028_S10)
 - a **Specialistului Monitorizare și Evaluare** (Contract A/LIC/030_S10).
- A susținut activitatea Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA din cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, prin acoperirea cheltuielilor aferente procurării de combustibil necesar efectuării vizitelor de monitorizare în teritoriu.

² Notă: În faza 1 aceste activități au fost implementate de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate fiind instruiți 467 specialiști din instituțiile medicale și reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul prevenirii HIV/SIDA în utilizarea computerului, utilizarea SYME ITS, utilizarea sistemului identificatorului unic, etc.

A 2.2 Susținerea activității celor 4 echipe ARV

Pe parcursul perioadei de raportare IP UCIMP RSS a susținut echipele teritoriale ARV prin acoperirea costurilor aferente procurării de combustibil necesar efectuării vizitelor de monitorizare în raioanele arondate, în vederea monitorizării tratamentului ARV.

Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate 16 vizite de monitorizare de echipa ARV din regiunea Transnistreană. Numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, care au beneficiat de consultații pe parcursul perioadei de raportare este de 134. Numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, aflați în tratament ARV, care au beneficiat de consultații medicale pe parcursul vizitelor de monitorizare este de 48.

Pe parcursul aceleiași perioade, echipa ARV Bălți a efectuat 11 vizite de monitorizare (numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, care au beneficiat de consultații – 10; numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, aflați în tratament ARV, care au beneficiat de consultații - 7), iar echipa ARV Cahul – 16 (numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, care au beneficiat de consultații – 7; numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, aflați în tratament ARV, care au beneficiat de consultații - 7).

Indicatorii de performanță a grantului

Către finele trimestrului II 2011, din cei 22 indicatori raportați, în baza cărora se măsoară performanța grantului, 9 indicatori nu sunt aplicabili pentru această perioadă de raportare din motivele indicate mai jos:

- *Procentul copiilor născuți din mame HIV+ care sunt HIV infectați – ținta este anuală*
- *Procentul adulților și copiilor cu HIV cunoscuți a fi în tratament 12 luni după inițierea terapiei ARV – ținta este anuală*
- *Procentul UDI care au adoptat un comportament care reduce transmiterea HIV (i.e. care evită utilizarea în comun a instrumentelor nesterile de injectare și utilizează prezervative) – ținta este stabilită pentru finele anului 2012*
- *Procentul tinerilor (15-24) care au raportat utilizarea prezervativului ultima dată când au întreținut rapoarte sexuale cu un partener neregulat – ținta este anuală*
- *Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntara și își cunosc rezultatul – ținta este anuală*
- *Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire – ultima țintă a fost stabilită pentru finele a. 2010 (când indicatorul a fost realizat în proporție de 122%)*
- *Numărul și procentul PTHS testate la TB – ținta este anuală*
- *Procentul și numărul PTHS în tratament ARV acoperiți de vizite de supraveghere de echipele ARV – ținta este anuală*
- *Programul Național HIV/SIDA este aprobat de guvern – ținta a fost atinsă către finele anului 2010.*
- țintele au fost depășite pentru 3 indicatori (>100%):
 - *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*
Indicator realizat în proporție de: 117%
 - *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat*
Indicator realizat în proporție de: 112%
 - *Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți*
Indicator realizat în proporție de: 104%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 3 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul cazurilor ITS (Sifilis și Gonoree) tratate*
Indicator realizat în proporție de: 98%

- *Numărul cazurilor de infecții oportuniste diagnosticate și în tratament la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA*
Indicator realizat în proporție de: 91%
- *Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare*
Indicator realizat în proporție de: 99%
- Țintele au fost parțial atinse pentru 6 indicatori (în proporție de 45-89%):
 - *Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF*
Indicator realizat în proporție de: 56%
 - *Numărul vizitelor de supraveghere de către Departamentul de Coordonare a Activităților de Prevenire și Control HIV/SIDA/BTS efectuate la implementatorii programului național SIDA*
Indicator realizat în proporție de: 80%
 - *Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea sângelui donat*
Indicator realizat în proporție de: 89%
 - *Numărul instituțiilor medicale care au capacitatea de a implementa noul sistem național computerizat de Monitorizare și Evaluare*
Indicator realizat în proporție de: 89%
 - *Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire*
Indicator realizat în proporție de: 84%
 - *Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren*
Indicator realizat în proporție de: 45%
 - *Numărul și procentul lesbianelor, gay-ilor, bisexualilor și trans-sexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren*
Indicator realizat în proporție de: 88%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 30 iunie 2011, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-S10-G07-H) au fost valorificați 3.470.241,43 dolari SUA ceea ce constituie circa 45% din totalul de 7.671.514,00 dolari SUA planificați pentru perioada aprilie 2010 – decembrie 2012.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 6, 7 și 8:

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Grantul CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	n/a
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1102
Acordul de Grant Semnat:	30 mai 2011
Total finanțare solicitată:	122.000.00 dolari SUA
Finanțare aprobată:	122.000.00 dolari SUA
Data demarării:	1 ianuarie 2011
Data încheierii:	31 decembrie 2012

La data de 30 mai curent a fost semnat Grantul MOL-GFUND-1102, destinat acoperirii cheltuielilor operaționale ale secretariatului CNC. Grantul, în valoare de 122.000 USD (suma include fondurile nevalorificate din Grantul MOL-GFUND-1001, valid până la 31 decembrie 2010) are trei obiective-cheie:

- Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR
- Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat
- Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

și are data de închidere fixată pentru data de 31 decembrie 2012.

Activitățile finanțate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale CNC pe parcursul trimestrului II 2011 sunt după cum urmează:

Obiectivul 1: Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR

Activități implementate:

- acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului.
- continuarea finanțării a doi consultanți ai Secretariatului CNC, inclusiv:
 - i. consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 ianuarie 2010)
 - ii. consultant comunicare /coordonare (Contract CCM/LIC/001 din 1 ianuarie 2010)

Obiectivul 2: Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat

Activități implementate:

- Servicii de WEB Hosting a site-ului CNC: prestarea serviciilor de găzduire a site-ului www.ccm.md cu pachetul de web hosting webBusiness2, care a fost activat la data de 01 ianuarie 2010 (Contract H10/GD/016).
- Tipărirea buletinului informativ al CNC.

Debursările grantului

Către 30 iunie 2011, din Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1102) au fost valorificați 13 522,79 dolari SUA.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului sunt prezentate în Anexa 9.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MOL-S10-G08-T)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-S10-G07-H)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MOL-DGFUND-1001)

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-S10-G08-T
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Perioada 1:	01 Octombrie 2010 - 31 Decembrie 2012
Data de debut (Perioada 1):	01 Octombrie 2010
Data de finisare (Perioada 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 Aprilie - 30 Iunie 2011

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 2 de implementare a Grantului SSF			Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Tînte preconizate (2009)	Rezultate actuale (2009)		
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	18,0	2009	NTP	13	17,8	Date finale pentru a.2010. 727 persoane au decedat în anul 2010. Mortalitatea prin TB rămîne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR.	
Rezultat	Numărul pacienților TB cu microscopie pozitivă, raportate anual la 100,000 persoane	32,1	2009	NTP Report	34,39	31,2	Date finale pentru a.2010. 1,273 cazuri TB cu microscopie pozitivă, diagnosticate în 2010 (populația 4,090,640).	
Rezultat	Rata succesului și procentul cazurilor noi de TB cu microscopie pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopie pozitivă, înregistrate într-un an	57,2% (878/1,533)	2009 (2008 cohort)	R&R TB system, quarterly reports	73% (962/1,318) cohort 2009	57,28% (755/1,318)	Date finale pentru cohorta 2009. 755 cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă, din 1,318 diagnosticate în 2009, au fost tratate cu succes.	
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	67% (59/88)	2009 (2006 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	66% (2007 MDR-TB cohort)	52,4% (133/254)	Date finale pentru cohorta MDR-TB 2007. 133 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 254 înregistrate sub DOTS Plus în 2007, au fost tratate cu succes.	
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopie pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	22,07% (262/1,187)	2009	R&R TB system, quarterly reports	17,0%	24,33% (336/1,381)	Date finale pentru a.2010. 336 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,381 investigate în 2009, au fost diagnosticate cu MDR.	
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	67,36% (648/962)	2009	R&R TB system, quarterly reports	46%	65,44% (746/1,140)	Date finale pentru a.2010. 746 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,140 investigate în 2009, au fost diagnosticate cu MDR.	

B. Obiectivele Programului, Ariele de Oferire a Serviciilor și Indicatorii									
Obiective									
Numărul Obiectivelor									
1 Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB									
2 Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă									
3 Fortificarea sistemului M&E, management-ului și coordonarea sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB									
4 Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării									
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.15 al Grantului (Apr-lun11)	Rezultate actuale Tr. 15 al Grantului (Apr-lun11)	Comentarii	
			Valoarea	Anul					
1	Fortificarea realizării DOTS	Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate	1 318	2009	cumulative anual	720	640	Date preliminare. 640 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat.	
1	Fortificarea realizării DOTS	Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS -numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)	13 875	Martie 2010	cumulative pe durata implementării grantului	21 093	20 790	Date preliminare. 1.683 pacienți au început tratamentul antituberculos pe parcursul trimestrului II, 2011. Notă. Acest indicator se referă la toți pacienții TB (cazuri noi cu microscopie pozitivă, noi cu microscopie negativă, noi extra-pulmonare, toate formele de retratament TB).	
1	Depistarea la timp și tratamentul calificativ al cazurilor de TB	Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes	61,50%	2005	cumulative anual	77% (542/704) cohorta tr.2.2010	43,84% (313/714) cohorta tr.2, 2010	Date preliminare. 313 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă, din 714 diagnosticate în trimestrul II, 2010, au fost tratate cu succes. Datele raportate sunt preliminare deoarece rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 luni de la inițierea tratamentului. Notă. Ținta indicatorului este stabilită în procente, prin urmare, rezultatul actual este calculat în baza numărului real.	
1	Fortificarea realizării DOTS	Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS	1 589	Martie 2010	cumulative pe durata implementării grantului	1 960	2 125	Pe parcursul trimestrului raportat, au fost instruiți 35 medici TB, 87 specialiști din rețeaua primară și 47 specialiști din laboratoare. În total, de la demararea proiectului, au fost instruiți 2, 125 specialiști, dintre care 246 medici TB, 1,625 specialiști din rețeaua primară (593 medici și 1,032 asistente medicale) și 254 specialiști din laboratoare.	
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	Numărul și procentul pacienților cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați	90,70%	2009	cumulative anual	90% (2,345/2,605)	86,11% (2,182/2,534)	Date preliminare. 2,182 pacienți cu TB, din 2,534 pacienți TB înregistrați, au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, pe parcursul trimestrului II, 2011 (86,11%).	

1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	6	Procentul deținuturilor testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	98,5% (4,977/5,050)	2009, semestrul II	necumulative	> 95%	99,8%	Notă1: Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 9 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 5.050 deținuți. Notă2: Testarea deținuturilor pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.
1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	7	Numărul deținuturilor eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB, prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare	0	2009	cumulative pe durata implementării grantului	75	30	13 pacienți cu TB, eliberați din penitenciare în trimestrul II, 2011, aflați sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, au beneficiat de suport social.
2	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	1 630	Martie 2010	cumulative anual	270	416	416 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus, pe parcursul trimestrului raportat.
2	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	63,8% (333/522)	2008 MDR-TB cohort	cumulative anual	70% (287/410) Ian-Sep 2010	65,28% (361/553) Ian-Sep 2010	361 pacienți din 553 incluși în tratamentul DOTS Plus în ianuarie-septembrie, 2010, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finalizarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.
2	TB: MDR-TB	3	Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluși în tratamentul DOTS-Plus	40% (2/5) Q1, 2007 MDR-TB cohort	Martie 2010	cumulative anual	68% (152/223) Q1-2, 2008 MDR-TB cohort	47,17% (175/371) Q1-2, 2008 MDR-TB cohort	Date finale. 175 pacienți cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator), din 371 incluși în tratamentul DOTS-Plus în cohorta trim. II, 2008, care au urmat și terminat tratamentul, au fost tratați cu succes. Notă: Țintele pentru acest indicator se referă la cohorta formată cu 36 luni înainte de perioada raportată.
2	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparatele de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	35,8% (1,103/3,078)	2009	cumulative anual	70,0% (980/1,400)	63,2% (885/1,400)	885 pacienți, din 1,400 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada raportată. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	644	Martie 2010	cumulative anual	1 200	825	În perioada raportată, au fost efectuate 825 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	TB: MDR-TB	6	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparatele de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată	94,5% (1,618/1,712)	2009	necumulative	>95% (678/714)	97,1% (694/714)	694 pacienți, din 714 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada raportată. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2011 - 30.06.2011

Sursa(e) de finantare: MOL-S10-G08-T

Valuta: Eur

Componentul(e): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat		Variata		Total de la inceputul proiectului
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	
Minus: Utilizare a fondurilor							
2 TUBERCULOZA							
003 TB CONSOLIDAT							
001 SDA 1: Consolidarea realizarii DOTS p-u im	774 478,88	1 147 940,8	1 313 165,0	2 043 242,3	538 686,07	895 301,47	595 080,5
001 Activitate 1: Consolidarea diagnosticului cazurilor TB se	35 056,49	64 848,71	82 907,58	220 245,69	47 851,09	155 396,96	43 048,99
001 A 1.1.1 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)	18 335,26	38 912,46	35 277,33	63 231,19	19 768,51	24 318,73	-74 734,54
001 A 1.1.2 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)	17 820,10	17 889,66	10 469,42	12 795,96	-7 350,68	-5 083,70	-5 083,70
004 A 1.1.3 MPP, Medicamente antituberculoase de linia intii	515,16	81 761,09	17 631,78	17 631,78	17 631,78	17 631,78	-64 129,31
005 A 1.1.3 PSM, Medicamente antituberculoase de linia intii	13 896,56	20 377,65	7 176,13	9 538,78	6 660,97	7 712,30	-5 511,53
002 Activitate 1.2: Consolidarea capacitatii resurselor umane p	7 560,10	7 560,10	9 000,00	24 446,00	2 826,44	4 068,35	5 269,21
001 A 1.2.1 Consolidarea curriculum TB p-u scollile medicale de nivel me	535,51	1 092,64	638,00	1 276,00	102,49	183,36	247,27
002 A 1.2.2 Reinstruirea doctorilor TB in activitatile DOTS, (Cours/5 zile)	4 768,44	9 618,19	5 855,00	11 710,00	1 086,56	2 091,81	3 105,66
003 A 1.2.3 Instruirea personalului AMP in controlul TB, (Cours/3 zile /25	1 032,51	2 106,72	1 230,00	2 460,00	197,49	353,28	476,38
004 A 1.2.4 Instruirea personalului de laborator a Centrelor de Microsc	2 824,67	20 026,01	19 792,75	122 785,50	16 968,08	102 759,49	114 495,86
002 SDA 2: Imbunatatirea diagnosticului	2 824,67	16 791,29	13 778,50	99 557,00	10 953,83	82 765,71	105 092,60
001 Activitate 1.3: Imbunatatirea detectiei TB prin descoperire	2 824,67	11 019,56	12 000,00	96 000,00	12 000,00	84 980,44	108 781,47
001 A 1.3.1 Imbunatatirea examinarii TB comunitati/inchisori: procurate	2 824,67	5 771,73	1 778,50	3 557,00	-1 046,17	-2 214,73	-3 688,87
002 A 1.3.2 Suport pentru examinarea TB in inchisori		3 234,72	6 014,25	23 228,50	6 014,25	19 993,78	9 403,26
002 Activitate 1.4: Imbunatatirea urmaririi contactelor TB		3 234,72	6 014,25	23 228,50	6 014,25	19 993,78	9 403,26
001 A 1.4.1 Procurarea unui vehicul p-u CNMS		3 234,72	6 014,25	23 228,50	6 014,25	19 993,78	9 403,26
002 A 1.4.2 Suport p-u vizitele de monitorizare in teritoriul pentru a asig		3 234,72	6 014,25	23 228,50	6 014,25	19 993,78	9 403,26
003 SDA 3: Grupuri de risc sporit							
001 Activitate 1.5: Urmarirea persoanelor eliberate din inchisori		9 566,59	11 114,50	34 229,00	45 833,50	11 114,50	34 229,00
001 A 1.5.1 Suport p-u programul de urmarire a tratamentului p-u pacie		9 566,59	3 750,00	7 500,00	3 750,00	7 500,00	7 500,00
002 A 1.5.2 Suport p-u aderența la tratament: alti		1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
003 A 1.5.3 Renovarea centrului de plasament temporar		4 816,59	4 816,59	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 183,41
004 A 1.5.4 Asigurarea cu mobilier necesar p-u centrul de plasament tel		9 566,59	3 750,00	7 500,00	3 750,00	7 500,00	7 500,00
005 A 1.5.5 Elaborarea si tiparirea materialelor informativ si educati		9 566,59	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
006 A 1.5.6 Instruire in programul de urmarire si alte masuri de control T		4 510,00	4 510,00	9 020,00	9 020,00	4 510,00	9 020,00
007 A 1.5.7 Imbunatatirea controlului TB la nivel de comunitate in inch		1 854,50	1 854,50	3 709,00	5 563,50	1 854,50	3 709,00
004 SDA 4: R6 TB Angajamente							
001 R6 TB Angajamente		5 910,24	38 248,45	1 524 075,26	1 959 266,14	486 088,33	690 233,79
001 A 9.9.1 Angajamente R6 TB, HPE		5 910,24	38 248,45	1 524 075,26	1 959 266,14	486 088,33	690 233,79
002 A 9.9.2 Angajamente R6 TB, M&E		5 208,89	35 572,51	1 524 075,26	1 959 266,14	486 088,33	690 233,79
003 A 9.9.2 Angajamente R6 TB, M&E		701,35	2 675,94	84 289,32	136 356,32	-9 829,25	60 934,12
002 OBIECTIVUL 2: Asigurarea accesului universal la di							
001 SDA 1: Tuberculoza multirezistenta (MDR TB)		833 841,47	1 472 504,52	1 524 075,26	1 959 266,14	486 088,33	690 233,79
001 Activitate 2.1: Consolidarea capacitatii nationale p-u ma		833 841,47	1 472 504,52	1 524 075,26	1 959 266,14	486 088,33	690 233,79
001 A 2.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde		22 761,89	23 355,20	12 932,64	41 667,00	-9 829,25	60 934,12
002 A 2.1.2 Asistenta tehnica in managementul DR-TB		604 837,07	1 472 504,52	1 524 075,26	1 959 266,14	486 088,33	690 233,79
003 A 2.1.3 Instruire in managementul DR-TB in strainatate		604 837,07	1 472 504,52	1 524 075,26	1 959 266,14	486 088,33	690 233,79
004 A 2.1.4 Vehiculele NTP: mini-bus si ambulanta p-u spitoliul TB din v		22 272,39	22 374,41	2 582,64	5 089,32	2 582,64	5 089,32
005 A 2.1.4 Vehiculele NTP: Combustibil si intretinere p-u vehiculele VC		489,50	980,79	2 582,64	5 089,32	2 582,64	5 089,32
006 A 2.1.4 Vehiculele NTP: Intretinerea vehicului p-u NTP		582 075,18	810 486,27	1 500,00	4 500,00	1 010,50	3 519,21
002 Activitate 2.2: Supraviețuirea rezistentei la droguri si diag							
001 A 2.2.1 Investigarea culturilor si DST (consumabile si reagenti)		71 420,55	1 408 557,83	1 077 992,76	1 822 909,82	495 917,58	629 299,67
002 A 2.2.2 Diagnostic rapid p-u MDR TB (Bactec) (consumabile si rea		29 369,08	109 865,24	86 445,20	108 056,50	15 024,65	14 380,87
		29 369,08	29 726,51	31 937,58	31 937,58	-29 369,08	2 211,07

003 A 2.2.3 Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H	16 731,51	16 988,42	31 444,44	-16 731,51	14 712,93	14 476,02
004 A 2.2.4 Probiec echipament (consumabile si reagenti)	36 874,01	36 23	14 886,18	14 886,18	14 886,18	14 849,95
005 A 2.2.5 Consumabile p-u asigurarea controlului infectiei in Centruls	2 337,08	7 510,66	1 750,00	875,00	1 750,00	4 479,01
006 A 2.2.6 Intretinerea echipamentului de laborator p-u diagnosticul ra	206 454,91	621 805,76	6 000,00	3 000,00	662,92	2 625,00
007 A 2.2.7 Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	23 641,82	49 959,44	2 000,00	1 000,00	624,60	1 489,34
008 A 2.2.8 Asigurarea calitatii laboratorului de rutina/livrarea spulor ca	108 156,96	291 076,86	769 818,98	769 818,98	563 364,07	3 000,00
009 A 2.2.9 MPP, Medicamente antituberculoase de linia a doua	81 828,00	216 892,00	30 792,76	46 189,14	549 182,17	148 013,22
010 A 2.2.10 Renovarea departamentului TB situat in spitalul TB din Vc	3 198,68	20 753,84	323 640,00	490 680,00	107 528,55	-3 770,30
012 A 2.2.10 Renovarea departamentului MDR-TB, regiunea Transnist	1 276,45	1 276,45	43 378,40	216 892,00	-90 663,60	199 603,14
013 A 2.2.10 Renovarea departamentului MDR-TB, regiunea Transnist	1 276,45	1 276,45	20 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00
014 A 2.2.10 Mobilier p-u departamentul din regiunea Transnistria, sect	1 276,45	3 835,35	10 000,00	10 000,00	-10 763,84	-10 763,84
015 A 2.2.10 Consultant p-u supravegherea activitatilor de renovare	784,13	3 136,53	2 400,00	3 600,00	-78,45	-235,35
016 A 2.2.10 Asistenta tehnica p-u supravegherea activitatilor de renov	1 960,33	2 231,10	2 231,10	3 330,00	270,77	193,47
003 OBIECTIVUL 3: Consolidarea sistemului M&E si mar	38 990,94	63 541,03	136 184,50	171 404,25	72 643,47	87 404,98
001 SDA 1: HSS Resurse umane medicale	9 753,90	14 307,71	23 760,00	4 447,10	9 452,29	13 507,74
001 Activitate 3.1: Consolidare managementului de Program a	7 348,11	11 276,18	20 190,00	3 996,89	8 913,82	12 969,27
001 A 3.1.1 Participare la conferinte internationale (NTP Manageri, KNC	4 170,95	6 295,88	2 050,00	3 075,00	-2 120,95	-3 220,88
002 A 3.1.2 Instruiri in aspectele controlului TB in strainatate (OMS/KNC	523,15	1 076,71	2 500,00	3 750,00	1 250,00	3 750,00
003 A 3.1.3 Cheltuieli de comunicare si consumabile de oficiu p-u Unitat	228,07	2 500,00	1 100,00	1 650,00	26,85	573,29
004 A 3.1.4 Tiparirea formularelor standarde p-u supravegherea pacient	5 844,29	8 465,07	2 500,00	2 500,00	2 271,93	2 271,93
005 A 3.1.5 Suport p-u vizitele de supraveghere de la nivelul central sp	2 405,79	3 031,53	12 040,00	18 060,00	6 195,71	9 594,93
002 Activitate 3.2: Consolidarea sistemului de management a t	1 820,02	2 293,40	3 570,00	3 570,00	538,47	538,47
001 A 3.2.1 Instruiri in managementul drogurilor antituberculoase de lin	585,77	738,13	2 700,00	2 700,00	406,60	406,60
002 A 3.2.2 Consolidarea capacitatii Echipenii de Management a Drogul	29 237,04	49 233,32	870,00	870,00	110,23	131,87
002 SDA 2: Monitorizare si evaluare	5 476,75	12 418,91	93 030,50	116 605,25	43 797,18	51 703,24
001 Activitate 3.3: Extindere si actualizarea softului existent de	650,00	2 600,00	20 000,00	30 000,00	7 581,09	10 566,46
001 A 3.3.1 Servicii de intretinere a softului	4 826,75	14 868,06	3 500,00	5 250,00	1 750,00	5 250,00
002 A 3.3.2 Ajustarea softului TB existent	1 101,21	8 377,02	12 600,00	18 900,00	1 473,25	4 030,94
003 A 3.3.3 Personal TI (3 persoane*12 luni)	5 951,30	9 478,23	6 812,50	10 218,75	2 305,04	740,52
003 Activitate 3.5: Instruiri pentru personalul implicat	4 850,09	8 377,02	3 406,25	3 406,25	1 531,25	4 593,75
001 A 3.5.1 Instruire p-u personalul implicat in imbunatatirea capacitatii	1 101,21	1 101,21	2 500,00	3 750,00	1 250,00	2 500,00
002 A 3.5.2 Instruire nationala si internationala a personalului implicat in	18 478,88	23 331,88	15 000,00	60 391,50	10 701,00	37 059,62
003 A 3.5.3 Instruire nationala si internationala a personalului implicat in	6 810,00	11 668,88	40 348,00	45 391,50	8 511,00	33 331,12
004 Activitate 3.6: Cercetare operationala	11 663,00	11 663,00	620,00	620,00	620,00	620,00
002 A 3.6.2 Cercetare operationala in problemele prioritare a DR-TB	4 186,08	12 658,36	10 250,00	15 375,00	938,92	2 716,64
003 A 3.6.3 Cercetare operationala in probleme prioritare privind adere	3 357,37	10 890,26	7 800,00	11 700,00	542,63	809,74
005 Activitate 3.7: Colectarea datelor, analiza si raspindirea info	637,03	637,03	620,00	620,00	620,00	620,00
001 A 3.7.1 Raport anual (furnizare, consultanta nationala, design)	191,68	465,78	320,00	480,00	160,00	480,00
006 Activitate 3.8: Costurile unitatii M&E	637,03	637,03	500,00	750,00	-137,03	112,97
001 A 3.8.1 Consultantii nationali (2 persoane*12 luni)	5 912,13	10 890,26	1 230,00	1 845,00	423,32	1 179,71
002 A 3.8.2 Servicii de traducere	637,03	637,03	500,00	750,00	-387,03	112,97
003 A 3.8.3 Combustibil	191,68	465,78	200,00	600,00	200,00	134,22
004 A 3.8.4 Comunicari telefonice	637,03	637,03	615,00	750,00	-137,03	112,97
005 A 3.8.5 Rechizite de birou	191,68	465,78	400,00	600,00	-65,78	134,22
003 SDA 3: HSS: Oferirea Serviciului	10 586,91	32 521,24	12 638,20	58 541,00	5 158,16	7 260,25
001 Activitate 3.9: Imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate	10 586,91	32 521,24	12 638,20	58 541,00	5 158,16	7 260,25
002 A 3.9.2 Procurarea vehiculului p-u CNMS p-u activitati M&E	2 338,02	19 305,44	2 764,20	21 904,00	1 980,40	2 598,56
003 A 3.10 Implementarea Planului De Actiuni a Fortificarii Sistemului d	350,00	1 806,56	412,50	2 062,50	255,94	330,50
004 OBIECTIVUL 4: Cresterea informarii publicului pri	10 586,91	32 521,24	12 638,20	58 541,00	5 158,16	7 260,25
001 SDA 1: ACSM (sprijinire, comunicare si mobilizare soc	2 338,02	13 437,00	15 417,40	21 904,00	1 980,40	2 598,56
001 Activitate 4.1: Comunicare p-u schimbarea comportament	695,01	4 363,54	2 062,50	7 086,50	62,50	841,85
001 A 4.1.1 Conducerea spoturilor radio TB, 20 spoturi	210,00	653,61	5 004,90	7 086,50	128,69	841,85
002 A 4.1.2 Conducerea spoturilor TV TB, 18 spoturi	350,00	1 806,56	4 125,00	2 062,50	255,94	330,50
003 A 4.1.3 Difuzarea radio PSA TB, 2 PSA/2 ori	210,00	653,61	500,00	750,00	40,00	96,39
004 A 4.1.4 Difuzarea TV PSA TB, 2 PSA/2 ori	350,00	1 806,56	830,00	1 245,00	65,00	155,64
005 A 4.1.5 Monitorizare si evaluare, 2 supraveghetori/4 zile/vizita	35,00	71,41	80,00	120,00	5,00	11,07
006 A 4.1.6 Asistenta tehnica	700,01	1 428,29	1 650,00	2 475,00	124,99	296,27

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale"

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret ajustat
T8/GD/21		Data contractului: 14.06.2010	Valuta: USD		Curs de schimb: 1,2127	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 05.05.2011 nr: f/n						
	Transport insurance	Unitati	1		333,66	333,66
	Transport charges	Unitati	1		873,31	873,31
	PAS acid sachet eq. to 4 4 aminosalicilic acid, 30 sac.	Pachet	986		56,4	55610,4
					Suma totala per institutie, USD: 56817,37	
					Suma totala per contract, USD: 56817,37	
T10/GD/02		Data contractului: 10.01.2011	Valuta: USD		Curs de schimb: 1,3104	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 11.05.2011 nr: f/n						
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-593,49 Jensen), Streptomycin		Bucati		813	0,73
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Para-365 aminosalicilic acid		Bucati		500	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Capreomycin		Bucati		500	0,73
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 4725		Bucati		8750	0,54
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-638,75 Jensen), Isoniasid		Bucati		875	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-638,75 Jensen), Rifampicin		Bucati		875	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-593,49 Jensen), Ethambutol		Bucati		813	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Ethionamide		Bucati		500	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Kanamycin		Bucati		500	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Ofloxacin		Bucati		500	0,73
act de predare din: 29.06.2011 nr: f/n						
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Capreomycin		Bucati		500	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Ofloxacin		Bucati		500	0,73
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Para-		Bucati		500	0,73

365

aminosalicilic acid

Eritrit agar	Bucati	10	34	340
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Ethionamide	Bucati		500	0,73
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-593,49 Jensen), Streptomycin	Bucati		813	0,73

total

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-593,49 Jensen), Ethambutol	Bucati		813		0,73
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-638,75 Jensen), Rifampicin	Bucati		875		0,73
OADC Enrichment for Middlebrook 7H11	Bucati	25	47		1175
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-638,75 Jensen), Isoniasid	Bucati		875		0,73
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 4725	Bucati		8750		0,54
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Kanamycin	Bucati		500		0,73

Suma totala per institutie, USD: 19543,96**Suma totala per contract, USD: 19543,96**

T10/GD/08

Data contractului: 09.02.2011

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Spitalul Clinic Republican de Ftziopneumologie, municipiul Bender**act de predare din: 27.04.2011 nr: f/n**

Sistem de ventilare Bender	Unitati	1	2244,61	2244,61
----------------------------	---------	---	---------	---------

Suma totala per institutie, EURO: 2244,61**Suma totala per contract, EURO: 2244,61**

T10/GD/03

Data contractului: 03.03.2011

Valuta: USD

Curs de schimb: 1,3825

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc**act de predare din: 05.05.2011 nr: f/n**

Pyrazinamide 400mg tab, 672 Tab BL	Unitati	170	8,09	1375,3
Transport insurance	Unitati	1	332,4	332,4
Quality Analyzing charges	Unitati	1	3324,04	3324,04
Procurement fee	Unitati	1	11634,14	11634,14
Ethionamide 250mg tab, 100 Tab. BL	Unitati	2520	8,53	21495,6
Incoming Freight Charges	Unitati	1	5540,07	5540,07
Levofloxacin 250mg tab, 100 Tab BL	Unitati	2520	5	12600
Cycloserine 250mg cap, 100 cap BL	Unitati	2520	61,63	155307,6
Transport charges	Unitati	1	11965,4	11965,4

Amikacin 500mg/mml inj, 10 vls Unitati 1694 12,19 20649,86

Suma totala per institutie, USD: 244224,41

Suma totala per contract, USD: 244224,41

T10/GD/14

Data contractului: 10.03.2011

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Spitalul Clinic Republican de Ftziopneumologie, municipiul Bender

act de predare din: 04.05.2011 nr: f/n

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Scaun (taburet)	Bucati	40		14	560
Pat metalic pentru pacienti	Bucati	42		150	6300
Saltea pentru pat metalic	Bucati	42		25	1050
Set lenjerie de pat	Bucati	80		25	2000
Noptiera pentru salon cu pacienti	Bucati	43		38	1634
Dulap pentru haine curafurti	Bucati	24		100	2400
Scaun	Bucati	20		14	280
Masa pentru computer cu polita pentru tastatura , suport pentru bloc de sistem si noptiera pe rotile cu 3 sertare	Bucati			2	89 178
Masa de birou	Bucati	5		69	345
Masa pentru bucate fierbinti	Bucati	2		150	300
Masa pentru bucate	Bucati	21		109	2289

Suma totala per institutie, EURO: 17336

Suma totala per contract, EURO: 17336

T10/GD/15

Data contractului: 10.03.2011

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 26.04.2011 nr: f/n

Frigider INDESIT SB185	Bucati	2		650	1300
Frigider BEKO DSA 28000	Bucati	5		562	2810
act de predare din: 04.05.2011 nr: f/n					
MFU Lexmark X264DN	Bucati	1		493	493
Notebook DELL Studio 1749	Bucati	1		985	985

Suma totala per institutie, EURO: 5588

Spitalul Clinic Republican de Ftziopneumologie, municipiul Bender

act de predare din: 04.05.2011 nr: f/n

Frigider BEKO DSA 28000	Bucati	5		562	2810
-------------------------	--------	---	--	-----	------

Suma totala per institutie, EURO: 2810

Suma totala per contract, EURO: 8398

T10/GD/19

Data contractului: 22.03.2011

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Departamentul Institutii Penitenciare al R.Moldova

act de predare din: 19.04.2011 nr: f/n

Drystar DT2 B Film 14"x17" (35x43 cm)	Cutii	20		275	5500
---------------------------------------	-------	----	--	-----	------

Suma totala per institutie, EURO: 5500

total	Numele bunului	Descriere	scos din pret unitar pret		
			Canitate	evidenta	ajustat
			Suma totala per contract, EURO: 5500		
T10/GD/16		Data contractului: 01.04.2011	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 18.05.2011 nr: f/n					
	Di-Sodiun hydrogen phosphate dihydrate Na ₂ HPO ₄ (ambalarea câte 5 kg)	Bucati		35	10 350
	Disposal Falcone tubes 352077	Bucati	5500	0,06	330
	Etalon for turbidity	Bucati	5	75	375
	PH indicator paper strips, 100 pcs	Bucati	50	6,5	325
	Boxes Petri (cutii Petri)	Bucati	1500	1,1	1650
	Glass tubes for calibration	Bucati	500	1,95	975
	Hidroxid de sodium (NaOH), (ambalarea câte 5 kg) (ambalarea câte 5 kg)	Bucati	50	1,65	82,5
	Citrat de Na C ₆ H ₅ Na ₃ O ₇ (ambalarea câte 1 kg)	Bucati	15	3,5	52,5
	Methylene blue, 0.3%, Bottle 1000 ml	Bucati	150	5,85	877,5
			Suma totala per institutie, EURO: 5017,5		
			Suma totala per contract, EURO: 5017,5		
T10/GD/20		Data contractului: 01.04.2011	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 23.05.2011 nr: f/n					
	Moxifloxacin hydrochloride, 10 g (1 amb x 10g)	Pachet	1	1490	1490
	Isoniasid, ≥99% (TLC), 50 g	Pachet	1	30	30
	Rifampicin, BioChemika, ≥97.0% (HPLC), 50 g	Pachet	1	2100	2100
	Ethambutol dihydrochloride, 50 g (2 amb x 25g)	Pachet	1	192	192
	Streptomycin sulfate salt, powder, 50 g (1 amb x 50g)	Pachet	1	60	60
	Ethionamide, 50 g (2 amb x 25g)	Pachet	1	650	650
	Kanamycin sulfate, 50 g (2 amb x 25g)	Pachet	1	860	860
	Ofloxacin, 50 g (5 amb x 10g)	Pachet	1	880	880
	Capreomycin sulfate from Streptomyces caprelous, 50 g (10 amb x 5g) 7500	Pachet		1	7500
	Para-aminosalicilic acid 99%, 100 g (1 amb x 100g)	Pachet	1	30	30

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Amikacin disulfate salt potency: 674-786 µg per mg (as amikacin base), 10 g (2 amb x 5g)	Pachet	1		1500	1500
Levofloxacin BioChemika, ≥98.0% (HPLC), 10 g (1 amb x 10g)	Pachet	1		100	100
Amoxicilin potency: ≥900 µg per mg, 10 g (2 amb x 5g)	Pachet	1		90	90
Clarithromycin pharmaceutical secondary standard; traceable to USP, PhEur and 1040 BP, 10 g (1 amb x 10g)	Pachet			1	1040

Suma totala per institutie, EURO: 16522

Suma totala per contract, EURO: 16522

T10/GD/17

Data contractului: 02.04.2011

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 13.04.2011 nr: f/n

Vortex for mixing of liquid solutions in tubes	Bucati	4		252	1008
--	--------	---	--	-----	------

Orbital Shaker	Bucati	4		803	3212
----------------	--------	---	--	-----	------

act de predare din: 02.06.2011 nr: f/n

PH digital meter	Bucati	3		163	489
------------------	--------	---	--	-----	-----

Staining (Masina de colorare automata Z-N)	Bucati	1		10332	10332
--	--------	---	--	-------	-------

Double distiller	Bucati	2		3224	6448
------------------	--------	---	--	------	------

Suma totala per institutie, EURO: 21489

Spitalul Clinic Republican de Ftziopneumologie, municipiul Bender

act de predare din: 18.05.2011 nr: f/n

Sterilizer	Bucati	1		1100	1100
------------	--------	---	--	------	------

Dry-Sterilizer	Bucati	1		2500	2500
----------------	--------	---	--	------	------

Suma totala per institutie, EURO: 3600

Suma totala per contract, EURO: 25089

T10/GD/18

Data contractului: 07.04.2011

Valuta: USD

Curs de schimb: 0,6989

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 10.05.2011 nr: f/n

Calibrator kit (51/pk)	Kit	12		220	2640
------------------------	-----	----	--	-----	------

BD BACTEC™ MGIT™ 960 Racks for DST for 2 tubes	Kit	30		36	1080
--	-----	----	--	----	------

BD BACTEC™ MGIT™ 960 Racks for DST for 5 tubes	Kit	10		36	360
--	-----	----	--	----	-----

BD BACTEC™ MGIT™ 960 – Supplement Kit	Kit	40		70,8	2832
---------------------------------------	-----	----	--	------	------

BD MycoPrep™ Specimen 10/150ml	Kit	40		81,5	3260
--------------------------------	-----	----	--	------	------

BD BACTEC™ MGIT™ 960 – SIRE Kit	Kit	40		72,7	2908
---------------------------------	-----	----	--	------	------

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
BD BACTEC™ MGIT™ 960 – PZA 25 tube/kit	Kit	20		53,55	1071
BD BACTEC™ MGIT™ 960 – PZA Kit	Kit	11		90,6	996,6

MGIT TB ID TEST, 25 pcs/kit	Kit	40	72,5	2900
BD BACTEC™ MGIT™ 960 – Tubes, 7 ml, 100 tubes	Kit	125	195	24375

Suma totala per institutie, USD: 42422,6
Suma totala per contract, USD: 42422,6

T10/GD/13

Data contractului: 05.05.2011

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 12.04.2011 nr: f/n

Geno Type Micobacterium CM, 96 tests	Kit	3	720	2160
Water (mollecular biology grade), 1 ml	Kit	28	2,99	83,72
Geno Type MTBDR sl, 96 tests	Kit	2	960	1920
Geno Type MDRTB plus, 96 tests	Kit	23	720	16560
Hot Star Tag DNA Polymerase	Kit	28	0	0

Suma totala per institutie, EURO: 20723,72
Suma totala per contract, EURO: 20723,72

Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	MOL-S10-G07-H
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut (faza 1):	01 aprilie 2010
Data de finisare (faza 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 aprilie - 30 iunie 2011

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Indicator de impact / rezultat	Indicator	Runda	Valori de bază		Tinte / rezultate	Comentarii*
			valoare	An		
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	Runda 6	9.52%	2005	Tinta Rezultat Comentarii:	Valori de bază actualizate: Pe parcursul 2007 au fost diagnosticați 2 copii HIV pozitivi născuți în 2005, respectiv procentul copiilor născuți din mame HIV-pozitive care sunt infectați în 2005 se modifica de la 6.40% la 9.52%.
2	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	Runda 6	80.70%	2005	Tinta	Numărător: Numărul persoanelor (adulți și copii) aflați continuu în tratament antiretroviral peste 12 luni de la demararea acestuia // Numitor: Numărul total al persoanelor (adulți și copii) care au demarat tratamentul antiretroviral cu 12 luni în urmă Sursa de date: Registrele pacienților.
		Runda 8	76.40%	2007 cohort	Rezultat	
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au adoptat comportament de reducere a transmiterii infecției HIV (care evită folosirea în comun a echipamentului de injectare și utilizează prezervative)	Runda 6	48%	2004	Tinta	Pe parcursul a. 2009 358 persoane au inițiat TARV (249 pe malul drept și 109 pe malul stâng) și au continuat tratamentul 12 luni după inițiere 306 persoane (215 pe malul drept și 91 pe malul stâng)
					Rezultat	
2	Procentul tinerilor (15-24 ani) care raportează utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent		73%	2006	Comentarii:	N/A
					Tinta	
					Rezultat	80%
					Comentarii:	
					Tinta	N/A
					Rezultat	
					Comentarii:	85%
					Tinta	
					Rezultat	82.30%
					Comentarii:	

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)								Tinte periodice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	P5 / P1	P6 / P2	P7 / P3	P8 / P4	
1,1	Numărul și procentul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară și își cunosc rezultatul	Runda 6	60 000	34 840	Nu	Tinta (cumulativ anual) Rezultat (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	45% (19,867/44,150)	N/A	60% (26,490/44,150)	N/A	N/A	N/A	60% (26,490/44,150)	Numărător: Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară (cel puțin odată pe parcursul sarcinii) și care i-și cunosc rezultatul Numitor: Numărul femeilor gravide care au făcut testul HIV pe parcursul sarcinii (cel puțin odată) Nota: Procentul femeilor gravide care fac un test HIV pe perioada sarcinii este > 98%. In conformitate cu legislația RM, femele gravide trebuie să facă două teste HIV pe parcursul sarcinii. Tinta pentru grantul consolidat HIV se referă la testarea primară doar. Activitățile în cadrul acestui indicator sunt parțial susținute de grantul curent FG.		
1,2	Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	Runda 6	230	230	Nu	Tinta (cumulativ anual) Rezultat (cumulativ anual) Rezultate trimestriale Comentarii:	37	75	112	150	37	75	112	150	37	75	112	150	Numărător: Numărul femeilor gravide HIV pozitive care au primit cura completă de tratament profilactic ARV pentru a reduce riscul de transmitere de la mamă la făt în concordanță cu protocoalele naționale de tratament aprobate (ori standardele OMS/UNAIDS) Numitor: Absent. Se planifica să se asigure profilaxia ARV în cazul tuturor femeilor gravide HIV- pozitive. Activitățile în cadrul acestui indicator sunt susținute în principal de grantul FG.
1,3	Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea sîngelui donat	Runda 6	N/A	17 (Valori de bază Mar.09)	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat (cumulativ pe perioada programului) Comentarii:	17	17	17	16	17	17	17	17	17	17	17	17	Numărător: Numărul laboratoarelor ELISA echipate corespunzător și asigurate cu reagenți și consumabile pentru a realiza testări la HIV de calitate înaltă, inclusiv testarea sîngelui donatorilor Numitor: Absent In anul I al grantului consolidat HIV două laboratoare noi vor fi create și echipate în vederea prestării serviciilor de testare HIV de calitate (unul pe malul drept și unul pe malul stîng al Nistrului). Programul va continua foitficarea laboratoarelor existente, inclusiv prin turnizarea reagentilor și consumabilelor pentru toate laboratoarele ELISA din țara, inclusiv cele de pe malul stîng al Nistrului. Toate celelalte cheltuieli (infrastructura, resursele umane, etc.) sunt susținute din surse locale.
1,4	Numărul cazurilor ITS (Sifilis și GoNuree) tratate	Runda 6	10,000	8,888	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat (cumulativ pe perioada programului) Rezultate trimestriale Comentarii:	9 803	10 878	11 953	13 028	9 803	10 878	11 953	13 028	9 803	10 878	11 953	13 028	Numărător: Numărul pacienților cu ITS la care s-au aplicat proceduri corecte de diagnostic, tratament și consiliere în conformitate cu ghidurile naționale. Numitor: Absent. Indicatorul se referă la tratamentul pacienților BTS cu sifilis și gonoreea. Testarea și tratamentul sifilis sunt asigurate din grantul consolidat HIV iar gonoreea - din bugetul de stat. Circa 900.000 teste BTS se vor efectua anual (pentru screeningul la sifilis). Tintele au fost stabilite în baza numărului anual de pacienți cu sifilis (2.500) și gonoreea (1.800).

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte periodice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
							P5 / P1	P6 / P2	P7 / P3	P8 / P4					
1,5	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	Runda 6	14.340/35.880 40%	13.050/35.850 36.4%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	14 699	15 057	15 595	16 133	16 849	17 925	17 925	Numărator: Numărul Consumatorilor de droguri intravenos (CDI) acoperiți cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al consumatorilor de droguri intravenos (CDI). S-a convenit ca tinte să fie revazute pentru Anul 2 și Anul 3 în baza acestor noi estimări și stabilite ca nr. real și % atinse pe parcursul perioadei de raportare.	
1,6	Numărul și procentul lucrătorilor sexuali comerciali (LSC) cuprinși în programele de prevenire în teren	Runda 6	1.548/5.160 30%	1.116/5.160 21.6%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 806	2 064	2 322	2 580	2 838	3 096	3 096	Numărator: Numărul persoanelor ce practică sexul comercial (LSC) acoperite cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al persoanelor ce practică sexul comercial (LSC). Noi estimări ale populației vor fi disponibile către finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tinte să fie revazute pentru Anul 2 și Anul 3 în baza acestor noi estimări și stabilite ca nr. real și % atinse pe parcursul perioadei de raportare.	
1,7	Numărul și procentul lesbieneilor, gheilor, bisexualilor și transsexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	Runda 6	900/5.000 18%	829/5.000 16.6%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	925	950	975	1 000	1 100	1 250	1 250	Numărator: Numărul lesbieneilor, gheilor, bisexualilor și transsexualilor acoperiți cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al lesbieneilor, gheilor, bisexualilor și transsexualilor. Noi estimări ale populației vor fi disponibile către finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tinte să fie revazute pentru Anul 2 și Anul 3 în baza acestor noi estimări și stabilite ca nr. real și % atinse pe parcursul perioadei de raportare.	
1,8	Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire	Runda 6	6 000	7 507	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	6 500	7 000	7 500	8 000	8 000	8 000	8 000	Tinte procentuale pentru acest indicator au fost A1-20%, A2 - 25%, A3 -35%. A beneficiary is considered "reached" when he/she has Numărator: Numărul șoferilor de cursă lungă acoperiți cu programe de prevenție având scopul de reducere a riscurilor HIV. Numitor: Absent Aceasta activitate se va implementa doar în anul 1 al grantului consolidat HIV. Serviciile prestate beneficiarilor includ sesiuni IEC, distribuții de prezervative și materiale IEC. Tinte cumulate reflectă parțial beneficiarii incluși în valonile de baza care au beneficiat de servicii de prevenire anterior perioadei de raportare. Activitatea este susținută complet din grantul curent.	

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)					Tinte periodice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)					Comentarii		
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	P5 / P1	P6 / P2	Q3	Q4	P7 / P3	Q2		Q3	Q4
4,2	Programul National SIDA este aprobat de guvern	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La momentul implementării este de-a treia Program National de Prevenire și Control al HIV/SIDA (PNA) pentru 2006-2010. Procesul de elaborare al următorului PNA pentru 2011-2015 a fost lansat la finele anului 2009. Grupurile tehnice ale CNC care includ actorii din domeniul HIV/SIDA s-au implicat în procesul de revizuire al PNA curent, evaluarea necesităților, identificarea priorităților strategice și elaborarea proiectului următorului PNA pentru 2011-2015. Pe parcursul 2010 proiectul PNA pentru 2011-2015 la care au convenit actorii urmează să fie prezentat Guvernului RM pentru aprobare. Departamentul pentru Coordonare a Activităților de Prevenire și Control al HIV/SIDA/BTS va asigura dialogul și cooperarea dintre actorii în procesul de elaborare PNA, și promovarea proiectului PNA. Sursa de date: Monitorul Oficial al EM. Indicaorul este parțial susținut din grantul curent al FG.	
4,3	Numarul vizitelor de supraveghere efectuate de Departamentul pentru Coordonarea activitatilor de prevenire și control a HIV/SIDA/BTS la implementatorii Programului National SIDA	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat (cumulativ pe perioada programului) Rezultate trimestriale Comentarii:	N/A	N/A	N/A	10	10	9	9	20	30	40	50	60	Implementatorii Programului National HIV/SIDA sunt institutii medicale de nivel national (Centrul SIDA, Spitalul de Boli Infectioase, Centrul de Transfuzii), Departamentul Penitenciare, Ministerul de Justitie, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației, institutii medicale și sociale locale, autoritățile publice locale, ONG-urile și organizațiile comunitare, etc. Indicaorul este susținut în principal de grantul curent.

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2011 - 30.06.2011

Sursa(le) de finantare: MOL-S10-G07-H

Valuta: USD

Componentul(ile): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor	420,67	610,33	1 066,07				-420,67	-610,33	3 189,93
1 HIV/SIDA/ITS	443 517,66	1 365 717,46	3 469 175,36				1 258 705,59	759 326,04	2 233 050,14
100 S10 Consolidat	443 517,66	1 365 717,46	3 469 175,36				1 258 705,59	759 326,04	2 233 050,14
001 OBIECTIVUL 1: Acces la prevenire si testare	283 114,76	611 328,45	1 627 249,12				375 109,49	256 109,05	596 680,38
001 SDA 1: Comunicare in schimbarea comport.	1 092,85	89 139,85	123 713,99				36 608,40	-13 737,35	109 734,51
002 A 1.2 Petrecerea evenimentelor sociale media cu participare		8 325,00	8 325,00				2 500,00	-3 325,00	4 175,00
001 A 1.2.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului de implementare		2 833,00	2 833,00				150,00	-2 533,00	-2 083,00
002 A 1.2.2 Elaborarea materialelor informative si promotionale		653,00	653,00				850,00	1 047,00	3 597,00
003 A 1.2.3 Cheltuieli de transport		16,00	16,00				100,00	184,00	484,00
004 A 1.2.4 Kituri de presa si asistenta tehnica media		1 620,00	1 620,00				350,00	-920,00	-130,00
005 A 1.2.5 Instruirea echipei de implementare		2 040,00	2 040,00				250,00	-1 540,00	-790,00
006 A 1.2.6 Onorarii (coordonator local, echipa de implementare)		1 163,00	1 163,00				800,00	437,00	2 837,00
003 A 1.3 Organizarea dezbaterilor referitoare la HIV/AIDS/STI c	1 092,85	5 736,85	5 840,99				157,15	-3 236,85	409,01
001 A 1.3.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului p-u implementare		2 409,00	2 409,00				100,00	-2 209,00	-1 909,00
002 A 1.3.2 Cheltuieli de transp (p-u echipa de prezentatori, asistenti pers		37,00	37,00				50,00	63,00	213,00
003 A 1.3.3 Echipament si аренда incaperilor de dezbateri si editare		709,00	709,00				375,00	41,00	1 166,00
004 A 1.3.4 Decorarea studioului mobil		304,00	304,00				187,50	71,00	633,50
005 A 1.3.5 Editarea dezbaterilor TV (studiou si echipament)		811,00	811,00				412,50	14,00	1 251,50
006 A 1.3.6 Onorarii (coordonator local, director, 1 specialist lumina, 1 pr		284,00	284,00				125,00	-14,00	361,00
010 Costuri aditionale AFEW H/SR/004		110,00	214,14				-110,00	-214,14	-214,14
011 Audit AFEW H/SR/004	1 092,85	1 092,85	1 092,85				-1 092,85	-1 092,85	-1 092,85
004 A 1.4 Creterea instruirilor p-u jurnalisti referitor acoperire	3 288,00	3 288,00	3 288,00				4 050,00	-3 288,00	762,00
001 A 1.4.1 Organizarea a 2 instruirii anuale p-u reprezentanti media (15 p		2 553,00	2 553,00				4 016,25	-2 553,00	1 463,25
002 A 1.4.2 Pregatirea chiturilor de presa p-u media (4 chituri anuale)		735,00	735,00				33,75	-735,00	-735,00
003 A 1.4.3 Monitorizare media									
006 A 1.6 Traducerea si producerea copiilor pentru filme educa							356,25	712,50	712,50
001 A 1.6.1 Livrarea copiilor filmelor educative si documentare		8,75	8,75				17,50	17,50	17,50
002 A 1.6.2 Traducerea si subtitrarea documentarului		75,00	75,00				75,00	150,00	150,00
003 A 1.6.3 Onorarii (translator, expert video echipament)		77,50	77,50				77,50	155,00	155,00
004 A 1.6.4 Multiplicarea si distribuirea documentarului		195,00	195,00				195,00	390,00	390,00
007 A 1.7 Cresterea participarii jurnalistilor in scrierea mesajel	1 616,00	1 616,00	1 616,00				1 866,00	-1 616,00	250,00
001 A 1.7.1 Premii p-u jurnalisti (3 premii p-u locu I (radio, TV, media), 3 p		1 456,00	1 456,00				1 600,00	-1 456,00	144,00
002 A 1.7.2 Cheltuieli p-u organizarea ceremoniei de premiere (inchiriere a		160,00	160,00				266,00	-160,00	106,00
009 A 1.9 Lansarea campaniei nationale BBC referitor la preven	53 601,00	53 601,00	83 421,00				28 945,00	4 289,00	93 749,00
001 A 1.9.1 Elaborarea campaniei mass-media si testarea design		2 957,00	16 800,00				1 250,00	-457,00	3 293,00
002 A 1.9.2 Producerea clipului TV si radio clip (cu versiuni scurte si tradu		12 300,00	14 800,00				5 125,00	-12 300,00	-9 675,00
003 A 1.9.3 Producerea brosurilor, posterilor, calendarilor, bilbordurilor)		3 014,00	4 514,00				17 475,00	31 936,00	84 361,00
004 A 1.9.4 Instruire p-u echipa de implementare		9 576,00	5 822,00				1 225,00	-372,00	3 303,00
005 A 1.9.5 Lansarea campaniei		5 555,00	7 555,00				125,00	-9 326,00	-8 951,00
006 A 1.9.6 Extinderea campaniei regionale		1 636,00	2 161,00				875,00	-3 805,00	-1 180,00
007 A 1.9.7 Livrarea si distribuirea materialelor campaniei		15 741,00	22 341,00				525,00	-586,00	989,00
008 A 1.9.8 Onorarii (director, 2 coordonatori, echipa de implementatori - 1		2 940,00	2 940,00				7 470,00	-801,00	21 609,00
010 A 1.10 Participarea experilor de nivel local la eveniment.intern	2 940,00	2 940,00	2 940,00				3 000,00	-2 940,00	60,00
001 A 1.10 Participarea experilor de nivel local la eveniment.intern. p-u avoc		9 869,00	13 169,00				3 300,00	-2 940,00	6 631,00
011 A 1.11 Asigurarea coordonarii a activitatilor de comunicare	5 264,00	5 264,00	7 064,00				1 800,00	-1 664,00	3 736,00
001 A 1.11.1 Angajarea Asistentului de Coordonare		4 605,00	6 105,00				1 500,00	-1 605,00	2 895,00
002 A 1.11.1 Angajarea Asistentului de coordinaton		3 764,00	5 114,00				1 350,00	-1 064,00	2 986,00
012 A 1.12 Asigurarea operatiunilor si coordonarii Unitatii de C	1 198,00	1 198,00	2 248,00				450,00	-298,00	1 052,00
001 A 1.12.1 Cheltuieli de comunicare p-u Unitatea de Coordonare		2 566,00	2 866,00				300,00	-1 966,00	-1 066,00
002 A 1.12.2 Procurarea consumabilelor de oficiu							300,00	600,00	1 500,00
004 A 1.12.3 Asigurarea traducerii documentelor							300,00	600,00	1 500,00
005 A 1.12.4 Servicii de transportare p-u personalul Unitatii de Coordonare							300,00	600,00	1 500,00
002 SDA 2: Prevenirea transmiterii de la mama la fat	5 785,40	5 785,40	118 648,96				130 087,00	124 301,60	190 634,04
001 Activitati	5 785,40	5 785,40	118 648,96				130 087,00	124 301,60	190 634,04
008 A 2.6 Asigurarea testarii gravidelor.pina la nastere, HIV teste (single) T	5 785,40	5 785,40	10 926,89				4 650,00	-1 135,40	-1 626,89

009	A.2.7 Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de gravidita	33,29	21 200,00	63 600,00	21 200,00	63 600,00	21 200,00	63 566,71
013	A.2.10 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la gravide si copii	47 531,38	62 679,00	125 561,00	62 679,00	125 561,00	62 679,00	78 029,62
014	A.2.11 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii	60 157,40	41 558,00	110 822,00	41 558,00	110 822,00	41 558,00	50 664,60
003	SDA 3: Testare si consiliere	19 774,50	7 500,00	22 250,00	2 437,02	22 250,00	2 437,02	2 475,50
001	Activitati	19 774,50	7 500,00	22 250,00	2 437,02	22 250,00	-4 853,81	2 475,50
004	3.2 Instruirea personalului medical implicati in VCT	3 536,87	3 750,00	3 500,00	3 750,00	3 500,00	-36,87	
008	3.5 Stabilirea liniei verde	9 621,66	7 500,00	18 750,00	7 500,00	18 750,00	-2 121,66	9 128,34
009	3.5-E-Stabilirea liniei verde	2 732,15			-1 312,98		-2 732,15	-6 615,97
004	SDA 4: Capacitati de laborator	97 116,60	43 292,00	145 401,00	41 467,53	145 401,00	26 879,60	48 284,40
001	4.1 Sporirea accesului populatiei la testare de calitate inalt	45 275,40	10 804,00	61 354,00	-1 824,47	61 354,00	-1 824,47	16 078,60
001	A.4.1.1 Echipament p-u investitigare ELISA	32 134,31	10 804,00	31 811,00	10 804,00	31 811,00	-3 783,93	-5 160,16
003	A.4.1.3 Echipament PCR	3 194,04					-183,08	-1 138,68
004	A.4.1.4 Centrifuga universala 0-5000 rot./min.	6 131,92						
005	A.4.1.5 Distilator	1 990,66						
007	A.4.1.7 Conditioner iama/vara	1 824,47					-1 824,47	
009	A.4.1.9 Set mobila p-u laborator							5 600,00
002	4.2 Asigurarea procesului de testere de inalta calitate	1 327,11	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	1 752,89	1 752,89
001	A.4.2.1 Procurarea setului de pipete automate(1 canal 5-50 mkl, 50-2	1 327,11	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	1 752,89	1 752,89
007	4.7 Reducerea riscului de contaminare de mostre de sange	38 109,84	10 804,00	31 811,00	10 804,00	31 811,00	-3 783,93	-6 298,84
001	A.4.7 Conuri, tuburi, holdere si vacuatainere	36 971,16	10 804,00	31 811,00	10 804,00	31 811,00	-3 600,85	-5 160,16
002	A.4.7 -CP- Conuri, tuburi, holdere si vacuatainere	1 138,68					-183,08	-1 138,68
008	4.8 Asigurarea serotaparilor p-u scopuri epidemiologice	6 762,05	8 318,00	16 636,00	8 318,00	16 636,00	8 318,00	9 873,95
001	A.4.8.1 HIV teste aglutinare pasive	5 085,63	4 620,00	9 240,00	4 620,00	9 240,00	4 620,00	4 154,37
002	A.4.8.2 Test sisteme p-u HIV p24 antigen	1 676,42	3 698,00	7 396,00	3 698,00	7 396,00	3 698,00	5 719,58
009	4.9 Reducerea riscului de expunere a personalului de labor	21 170,00	21 170,00	23 920,00	21 170,00	21 170,00	21 170,00	23 920,00
001	A.4.9 Vacuatainere 6 ml	21 170,00	21 170,00	23 920,00	21 170,00	21 170,00	21 170,00	23 920,00
011	4.11 Instruirea personalului in testare si supraveghere de g	5 642,20	3 000,00	5 600,00	3 000,00	5 600,00	3 000,00	3 000,00
001	4.11 Instruirea personalului in testare si supraveghere de generatia de	5 642,20	3 000,00	5 600,00	3 000,00	5 600,00	3 000,00	3 000,00
012	4.12 Mistuni de studiu a personalului implicat supravegher	205 229,65	73 555,00	171 128,00	8 543,85	171 128,00	8 543,85	-34 101,65
001	4.12 Mistuni de studiu a personalului implicat supraveghere epidemio	205 229,65	73 555,00	171 128,00	8 543,85	171 128,00	8 543,85	-34 101,65
005	SDA 5: Securitatea singelui	65 011,15	73 555,00	171 128,00	73 555,00	171 128,00	8 543,85	-34 101,65
001	5.1 Asigurarea securitatii singelui , HIV ELISA test kituri	65 011,15	73 555,00	171 128,00	73 555,00	171 128,00	8 543,85	-34 101,65
001	A.5.1.1 HIV ELISA test kituri p-u detectarea simultana HIV1, HIV2 antic	51 710,15	60 759,00	134 047,00	60 759,00	134 047,00	9 048,85	-37 825,47
002	A.5.1.2 HIV ELISA test kitu detectarea simultana HIV1, HIV2 antic	9 988,24	5 610,00	16 830,00	5 610,00	16 830,00	5 610,00	6 861,76
003	A.5.1.3 HIV1 teste imunoblot p-u confirmarea infectiei HIV1	23 388,94	7 186,00	20 251,00	-6 115,00	20 251,00	-6 115,00	-3 137,94
006	SDA 6: STI diagnoza si tratament	96 314,39	98 967,00	186 415,00	78 621,06	186 415,00	41 282,60	90 100,61
001	Activitati	96 314,39	98 967,00	186 415,00	78 621,06	186 415,00	41 282,60	90 100,61
001	A.6.1 Sporirea accesului populatiei la diagnostic STI	9 736,06	4 680,00	9 360,00	4 680,00	9 360,00	-353,03	-376,06
002	A.6.2 Asigurarea securitatii singelui, procurarea testelor TPHA p-u tes	21 053,97	46 980,00	82 440,00	46 980,00	82 440,00	25 926,03	61 386,03
007	A.6.7 Acces sporit a populatiei la ELISA IgM testare	1 062,68	936,00	1 872,00	936,00	1 872,00	-126,68	-18,26
008	A.6.8 Acces sporit a populatiei la ELISA IGG	2 324,47	1 382,00	2 765,00	1 382,00	2 765,00	160,97	440,53
009	A.6.9 Acces sporit a populatiei la ELISA IGG	3 533,31	3 274,00	6 548,00	3 274,00	6 548,00	-259,31	-19,76
010	A.6.10 Asigurarea screeningului populatiei generale la sifilis	37 077,91	9 966,00	19 932,00	-10 379,94	19 932,00	-10 379,94	-17 145,91
011	A.6.11 Asigurarea tratamentului corespunzator pacientilor cu sifilis	5 530,22	9 400,00	18 800,00	9 400,00	18 800,00	9 400,00	13 269,78
012	A.6.12 Acces sporit a populatiei la testare chlamydia IgG	6 419,44	3 398,00	6 796,00	3 398,00	6 796,00	-55,96	376,56
013	A.6.13 Teste Western Blot la Sifilis Ig M	990,24	4 603,00	9 206,00	4 603,00	9 206,00	3 612,76	7 358,30
014	A.6.14 Teste Western Blot la Sifilis Ig G	990,24	8 448,00	16 896,00	8 448,00	16 896,00	7 457,76	15 048,30
015	A.6.15 Asigurarea tratamentului corespunzator pacientilor cu syphilis /	2 018,90	5 900,00	11 800,00	5 900,00	11 800,00	9 900,00	9 781,10
007	SDA 7: Educatie Tineret Si Preventie	114 174,04	74 000,00	165 850,00	34 064,90	165 850,00	45 210,88	51 675,96
001	Activitati	114 174,04	74 000,00	165 850,00	34 064,90	165 850,00	45 210,88	51 675,96
001	Activitate 7.1: Dezvoltarea curriculaei si materialelor de suport p-u stud		17 100,00	34 200,00	17 100,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00
002	Activitate 7.2: Dezvoltarea materialelor de suport p-u profesori		800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
008	Activitate 7.6.2 Instruirea lucratorilor medicali de la CSPT in VCT p-u	2 277,20	700,00	4 200,00	-569,72	4 200,00	-1 577,20	-508,51
009	Activitate 7.7.1 Selectarea si instruirea a educatorilor de la egal la egal	13 905,21	30 000,00	105 000,00	30 000,00	105 000,00	16 094,79	34 559,18
011	Activitate 7.7.3 Instruirea jurnalistilor tineri de la scoala si radio si ziari	5 671,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-3 571,00	-3 571,00
012	Activitate 7.7.4 Activitati de la egal la egal(in teren) p-u adresescenti vu	21 750,00	7 500,00	18 750,00	-2 700,00	18 750,00	-150,00	-3 000,00
020	Costuri aditionale CNRT H/SR/005	4 422,00	11 069,00	-4 145,00	-4 145,00	11 069,00	-4 422,00	-11 069,00
021	Audit CNRT H/SR/005	534,71	534,71		-534,71		-534,71	
008	PREVENTION SDA 8: Preventie CSC - outreach comunita	10 717,00	7 524,00	13 674,00	5 712,00	13 674,00	-3 193,00	2 957,00
003	Activity 8.3 Promovarea activitatilor de prevenire HIV printr	7 128,00	3 000,00	9 150,00	1 500,00	9 150,00	-4 128,00	2 022,00
003	A.8.3.3 Inairirea capacitatii p-u lucratorii religioosi in prevenirea abuzul	3 324,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	-3 324,00	-174,00
004	A.8.3.4 Schimb de experienta in domeniul prevenirii HIV cu organizati	1 672,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-1 672,00	1 328,00
005	A.8.3.5 Activitatile organizatiilor de credita p-u prevenire si ingrijire p	2 132,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	868,00	868,00
004	Activitate 8.4 Dezvoltarea si implementare politicilor locale	3 589,00	4 524,00	4 212,00	935,00	4 212,00	935,00	935,00
001	A.8.4.1 Instruirea politicii localei de lucru p-u unitatile de comert si intr	2 058,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	42,00	42,00
002	A.8.4.2 Angajarea consultantilor nationali p-u asista dezvoltarea polit	306,00	624,00	624,00	312,00	624,00	318,00	318,00

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2011 - 30.06.2011

Valuta: USD

Anexa 7

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Soldul initial						
Cont Curent Grantul Fondului Globalr.MOL-S10-G07-H	1,36	16,77				
Cont Special Grantul Fondului Globalr.MOL-S10-G07-H	1 017 596,84	1 927 192,45				
Plus: Sursele de finantare						
Mijloace banesti primite din Fondul Global MOL-S10-G07-H	2 289 766,00	2 289 766,00			-2 289 766,00	-6 167 033,00
Dobinda calculata, Grantul Fondului Globalr.MOL-S10-G07-H	11 769,47	24 547,91			-11 769,47	-51 413,44
Total sursele	2 301 535,47	2 314 313,91			-2 301 535,47	-6 218 446,44
Minus: Utilizare a fondurilor						
MOL-S10-G07-H	443 938,33	1 366 327,79	1 702 223,25	2 125 043,50	1 258 284,92	2 236 240,07
01 Resurse umane	38 748,35	115 437,48	60 245,50	120 491,00	21 497,15	74 429,83
02 Asistenta tehnica	35 490,15	42 828,82	482,00	964,00	-35 008,15	8 499,58
03 Instruire	17 841,04	71 124,71	93 181,00	125 881,00	75 339,96	119 906,17
04 Produse medicale si echipament medical	128 655,98	292 938,96	507 052,00	649 861,00	378 396,02	644 320,93
05 Medicamente si produse farmaceutice	4 538,12	437 787,65	805 944,00	805 944,00	801 405,88	1 094 646,73
06 Costuri de procurare si livrare	49 441,59	60 056,79	41 625,00	41 625,00	-7 816,59	29 703,89
07 Infrastructura si alt echipament	107 067,54	216 416,12	109 668,00	219 006,00	2 600,46	167 207,49
08 Materiale de comunicare		26 850,00	28 158,75	49 537,50	28 158,75	91 171,25
09 Monitorizare si evaluare	1 400,00	2 800,00	1 400,00	2 800,00		-3,31
10 Suport pentru populatia tinta	30 262,36	42 199,23	31 231,00	62 462,00	968,64	22 724,80
11 Planificare si administrare	11 673,20	16 242,03	5 211,00	10 422,00	-6 462,20	-8 070,15
12 Costuri administrative	18 820,00	41 646,00	18 025,00	36 050,00	-795,00	-8 297,14
Soldul final						
Cont Curent Grantul Fondului Globalr.MOL-S10-G07-H	0,01	0,01				
Cont Special Grantul Fondului Globalr.MOL-S10-G07-H	2 875 195,33	2 875 195,33				

Distributii dupa contracte

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H10/GD/031 Sanfarm Prim SA Darunavir 300 (120)	Data contractului: 11.02.2010 Cutii	30	Valuta: USD	Curs de schimb: 1 755,16 22654,8
		Suma totala per institutie, USD: 22654,8 Suma totala per contract, USD: 22654,8		
H/GD/090 Centrul National de Sanatate Publica Teste ELISA HIV	Data contractului: 05.04.2010 Unitati	102720	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1,32 0,347 35643,84
		Suma totala per institutie, EURO: 35643,84 Suma totala per contract, EURO: 35643,84		
H/GD/085 Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba" Alimentatie pentru copii	Data contractului: 08.04.2010 Pachet	1800	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1 53 95400
		Suma totala per institutie, MDL: 95400 Suma totala per contract, MDL: 95400		
H/GD/086 Dispensarul Dermato-venerologic Republican Antigen Cardiopinic MRS	Data contractului: 09.04.2010 Litri	22	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1,33 540 11880
Antigen Cardiopinic	Cutii	3		9,8 29,4
Treponemal Antigen	Cutii	35		35,9 1256,5
Hemolitic Serum	Cutii	3		57,6 172,8
Complement	Cutii	60		10,6 636
		Suma totala per institutie, EURO: 13974,7		
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau Test ELISA Treponema-Palidum	Unitati	52176		0,29 15131,04
		Suma totala per institutie, EURO: 15131,04 Suma totala per contract, EURO: 29105,74		
H/GD/087 Centrul National de Sanatate Publica Test Rapid	Data contractului: 13.04.2010 Unitati	3000	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1,34 1,35 4050
		Suma totala per institutie, EURO: 4050 Suma totala per contract, EURO: 4050		
H10/GD/034 Centrul SIDA Tiraspol Prezervative lubrificate, 144 in cutie	Data contractului: 31.12.2010 Cutii	10	Valuta: USD	Curs de schimb: 1 3,92 39,2
		Suma totala per institutie, USD: 39,2		
CMF Balti Prezervative lubrificate, 144 in cutie	Cutii	169		3,92 662,48

Numele bunului	Descriere	Canitate evidenta ajustat		
Suma totala per institutie, USD: 662,48				
CNSP, lab. Centrului SIDA Prezervative lubrificate, 144 in cutie	Cutii	690	3,92	2704,8
Suma totala per institutie, USD: 2704,8				
Directia Sanatatii Prezervative lubrificate, 144 in cutie	Cutii	1492	3,92	5848,64
Suma totala per institutie, USD: 5848,64				
Fundatia Soros Prezervative lubrificate, 144 in cutie	Cutii	10417	3,92	40834,64
Suma totala per institutie, USD: 40834,64				
IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti Prezervative lubrificate, 144 in cutie	Cutii	112	3,92	439,04
Suma totala per institutie, USD: 439,04				
Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba" Prezervative lubrificate, 144 in cutie	Cutii	310	3,92	1215,2
Suma totala per institutie, USD: 1215,2				
UCIMP RSS Prezervative lubrificate, 144 in cutie	Cutii	250	3,92	980
Suma totala per institutie, USD: 980				
Dispensarul Dermato-venerologic Republican Prezervative lubrificate, 144 in cutie	Cutii	145	3,92	568,4
Suma totala per institutie, USD: 568,4				
SR Anenii Noi Prezervative lubrificate, 144 in cutie	Cutii	63	3,92	246,96
Suma totala per institutie, USD: 246,96				
CMF Anenii Noi Prezervative lubrificate, 144 in cutie	Cutii	95	3,92	372,4
Suma totala per institutie, USD: 372,4				
SR Basarabasca Prezervative lubrificate, 144 in cutie	Cutii	22	3,92	86,24
Suma totala per institutie, USD: 86,24				
CMF Basarabasca Prezervative lubrificate, 144 in cutie	Cutii	34	3,92	133,28
Suma totala per institutie, USD: 133,28				
SR Briceni Prezervative lubrificate, 144 in cutie	Cutii	58	3,92	227,36
Suma totala per institutie, USD: 227,36				
CMF Briceni				

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	86	3,92	337,12	
					Suma totala per institutie, USD: 337,12
SR Cahul					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	94	3,92	368,48	
					Suma totala per institutie, USD: 368,48
CMF Cahul					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	142	3,92	556,64	
					Suma totala per institutie, USD: 556,64
SR Cantemir					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	48	3,92	188,16	
					Suma totala per institutie, USD: 188,16
CMF Cantemir					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	72	3,92	282,24	
					Suma totala per institutie, USD: 282,24
SR Calarasi					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	60	3,92	235,2	
					Suma totala per institutie, USD: 235,2
CMF Calarasi					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	90	3,92	352,8	
					Suma totala per institutie, USD: 352,8
SR Causeni					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	70	3,92	274,4	
					Suma totala per institutie, USD: 274,4
CMF Causeni					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	106	3,92	415,52	
					Suma totala per institutie, USD: 415,52
SR Cimisia					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	47	3,92	184,24	
					Suma totala per institutie, USD: 184,24
CMF Cimisia					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	71	3,92	278,32	
					Suma totala per institutie, USD: 278,32
SR Criuleni					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	55	3,92	215,6	
					Suma totala per institutie, USD: 215,6
CMF Criuleni					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	83	3,92	325,36	

Numele bunului	Descriere	Canitate evidenta ajustat		
Suma totala per institutie, USD: 325,36				
SR Donduseni Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	35	3,92	137,2
Suma totala per institutie, USD: 137,2				
CMF Donduseni Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	52	3,92	203,84
Suma totala per institutie, USD: 203,84				
SR Drochia Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	69	3,92	270,48
Suma totala per institutie, USD: 270,48				
CMF Drochia Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	103	3,92	403,76
Suma totala per institutie, USD: 403,76				
SR Dubasari /Cocieri Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	27	3,92	105,84
Suma totala per institutie, USD: 105,84				
CMF Dubasari /Cocieri Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	40	3,92	156,8
Suma totala per institutie, USD: 156,8				
SR Edinet Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	63	3,92	246,96
Suma totala per institutie, USD: 246,96				
CMF Edinet Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	95	3,92	372,4
Suma totala per institutie, USD: 372,4				
SR Falesti Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	71	3,92	278,32
Suma totala per institutie, USD: 278,32				
CMF Falesti Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	106	3,92	415,52
Suma totala per institutie, USD: 415,52				
SR Floresti Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	69	3,92	270,48
Suma totala per institutie, USD: 270,48				
CMF Floresti Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	103	3,92	403,76
Suma totala per institutie, USD: 403,76				
SR Glodeni				

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	47	3,92	184,24	
					Suma totala per institutie, USD: 184,24
CMF Glodeni					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	71	3,92	278,32	
					Suma totala per institutie, USD: 278,32
SR Hincesti					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	94	3,92	368,48	
					Suma totala per institutie, USD: 368,48
CMF Hincesti					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	140	3,92	548,8	
					Suma totala per institutie, USD: 548,8
SR Ialoveni					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	75	3,92	294	
					Suma totala per institutie, USD: 294
CMF Ialoveni					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	112	3,92	439,04	
					Suma totala per institutie, USD: 439,04
SR Leova					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	41	3,92	160,72	
					Suma totala per institutie, USD: 160,72
CMF Leova					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	61	3,92	239,12	
					Suma totala per institutie, USD: 239,12
SR Nisporeni					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	51	3,92	199,92	
					Suma totala per institutie, USD: 199,92
CMF Nisporeni					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	76	3,92	297,92	
					Suma totala per institutie, USD: 297,92
SR Ocnita					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	43	3,92	168,56	
					Suma totala per institutie, USD: 168,56
CMF Ocnita					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	64	3,92	250,88	
					Suma totala per institutie, USD: 250,88
SR Orhei					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	96	3,92	376,32	

Numele bunului	Descriere	Canitate evidenta ajustat		
		Suma totala per institutie, USD: 376,32		
CMF Orhei				
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	143	3,92	560,56
		Suma totala per institutie, USD: 560,56		
SR Rezina				
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	40	3,92	156,8
		Suma totala per institutie, USD: 156,8		
CMF Rezina				
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	61	3,92	239,12
		Suma totala per institutie, USD: 239,12		
SR Riscani				
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	54	3,92	211,68
		Suma totala per institutie, USD: 211,68		
CMF Riscani				
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	80	3,92	313,6
		Suma totala per institutie, USD: 313,6		
SR Singerei				
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	71	3,92	278,32
		Suma totala per institutie, USD: 278,32		
CMF Singerei				
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	107	3,92	419,44
		Suma totala per institutie, USD: 419,44		
SR Soroca				
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	77	3,92	301,84
		Suma totala per institutie, USD: 301,84		
CMF Soroca				
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	115	3,92	450,8
		Suma totala per institutie, USD: 450,8		
SR Straseni				
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	70	3,92	274,4
		Suma totala per institutie, USD: 274,4		
CMF Straseni				
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	104	3,92	407,68
		Suma totala per institutie, USD: 407,68		
SR Soldanesti				
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	33	3,92	129,36
		Suma totala per institutie, USD: 129,36		
CMF Soldanesti				

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	50	3,92	196	
					Suma totala per institutie, USD: 196
SR Stefan Voda					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	55	3,92	215,6	
					Suma totala per institutie, USD: 215,6
CMF Stefan Voda					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	82	3,92	321,44	
					Suma totala per institutie, USD: 321,44
SR Taraclia					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	34	3,92	133,28	
					Suma totala per institutie, USD: 133,28
CMF Taraclia					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	50	3,92	196	
					Suma totala per institutie, USD: 196
SR Telenesti					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	57	3,92	223,44	
					Suma totala per institutie, USD: 223,44
CMF Telenesti					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	85	3,92	333,2	
					Suma totala per institutie, USD: 333,2
SR Ungheni					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	89	3,92	348,88	
					Suma totala per institutie, USD: 348,88
CMF Ungheni					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	134	3,92	525,28	
					Suma totala per institutie, USD: 525,28
SR Comrat					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	53	3,92	207,76	
					Suma totala per institutie, USD: 207,76
CMF Comrat					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	79	3,92	309,68	
					Suma totala per institutie, USD: 309,68
SR Ceadir-Lunga					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	50	3,92	196	
					Suma totala per institutie, USD: 196
CMF Ceadir-Lunga					
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	74	3,92	290,08	

Numele bunului	Descriere	Canitate evidenta ajustat		
Suma totala per institutie, USD: 290,08				
SR Vulcanesti				
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	19	3,92	74,48
Suma totala per institutie, USD: 74,48				
CMF Vulcanesti				
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	29	3,92	113,68
Suma totala per institutie, USD: 113,68				
Departamentul Institutii Penitenciare al R.Moldova				
Prezervative lubricate, 144 in cutie	Cutii	170	3,92	666,4
Suma totala per institutie, USD: 666,4				
Suma totala per contract, USD: 73539,2				
H10/GD/035	Data contractului: 31.12.2010	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
Sanfarm Prim SA				
Azithromicin 500mg, 10 tab	Cutii	400	2,123	849,2
Transport, asigurare & inspectia	Unitati	1	6000	6000
Handling fee	Unitati	1	1365,98	1365,98
Co-amox 125+31.25mg/5ml, 100 ml	Unitati	70	1,727	120,89
Fluconazol 50mg, 7 cap	Cutii	29	0,33	9,57
Paracetamol 500mg, 1000 tab	Cutii	8	3,795	30,36
Metronidazol 250 mg, 1000 tab	Cutii	6	4,388	26,328
Metronidazol inj 500mg/100ml, 50 amp.	Cutii	26	30,635	796,51
Ceftriaxone praf inj, 10 amp	Cutii	800	6,501	5200,8
Buffer	Unitati	1	954,25	954,25
Sulfameth.-trimeth. 800+160 mg, 100 tab	Cutii	1100	2,013	2214,3
Suma totala per institutie, USD: 17568,188				
Suma totala per contract, USD: 17568,188				

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B**Anexa 9**

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2011 - 30.06.2011

Valuta: USD

Sursa(le) de finantare: CNC

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv
	Trimestrul curent
Utilizarea fondurilor	
3 CNC	13 522,79
001 Salarii	12 304,02
001 Consultant politici TB/SIDA	3 600,00
002 Consultant Comunicare/ Coordonare	3 600,00
003 Asistent Comunicare	
004 Contributii socialen si impozit pe venit	5 104,02
002 Costuri Administrative de oficiu	
001 Telefon, fax, posta/luna	
002 Rechizite de birou	
003 Consumabile p-u echipament IT (toner, cartridge, etc)	
003 Sedinte CNC/ Ateliere	110,82
001 Transport (10 reprezentanti non guvernamentali)	
002 Traduceri	
003 Consumabile p-u sedinte (4 sedinte)	110,82
004 Comunicare	1 107,95
001 Publicarea buletinului informativ	1 036,88
002 Administrarea paginii web CNC	
003 Telefon (categoria comunicare)	71,07
005 Supravegherea Programului	
001 Chiria automobilului	
002 Instruire in supraveghere, monitorizare si evaluare (25 pers.)	
003 Atelier de intarire a capacitatii p-u membrii CCM (25 persons)	
006 Consultari cu partenerii	
001 Intruniri (30 participanti)	
002 Ateliere cu societatea civila, guvern si parteneri internationali (25 persoane)	
007 Traduceri	
001 Servicii de traducere	
Total General	13 522,79

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A**Anexa 10**Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.04.2011 - 30.06.2011

Valuta: USD

	Efectiv		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial			
MDL CNC	0,01	78,64	
USD CNC	8 495,96	8 973,33	
Plus: Sursele de finantare			
Mijloace banesti primite p-u finantarea CNC	53 748,00	53 748,00	103 712,00
Dobinda acumulata , CNC	84,96	178,69	481,14
Total sursele	53 832,96	53 926,69	104 193,14
Minus: Utilizare a fondurilor			
CNC	13 522,79	14 172,52	55 387,00
01 Resurse umane	12 304,02	12 305,55	43 190,32
03 Instruire			600,00
08 Materiale de comunicare	1 036,88	1 036,88	4 228,11
12 Costuri suplimentare	181,89	830,09	7 368,57
Soldul final			
MDL CNC	0,01	0,01	0,01
USD CNC	48 806,13	48 806,13	48 806,13