

# **PROGRAMUL TB/SIDA**

## **RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES**

**APRILIE - IUNIE 2012**

**15 august 2012**

## STRUCTURA RAPORTULUI

---

**Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”**  
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 15

**Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”**  
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-H-PCIMU)

Paginile: 16 – 30

**Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC** (nr. MOL-GFUND-1102)

Paginile: 31 - 33

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

## Partea 1.

### RAPORT DE PROGRES

---

# Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)	
<b>Runda:</b>	Grantul Consolidat TB	
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-T-PCIMU	
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	01 octombrie 2010	
<b>Total finanțare solicitată:</b>	Perioada 1: 5,894,464 EURO	
<b>Finanțare aprobată:</b>	Suma aprobată: € 5,735,129	Suma bugetată: € 159,335
<b>Data demarării:</b>	01 octombrie 2010	
<b>Data încheierii:</b>	31 decembrie 2012	

## Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i> .....	5
<i>Sub-recipientii grantului</i> .....	5
<i>Progresul activităților</i> .....	7
<b>Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB</b> .....	<b>7</b>
Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I.....	7
Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB.....	7
Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ.....	8
Activitatea 4: Ameliorarea urmării contactilor de TB.....	8
Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare.....	8
<b>Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă</b> .....	<b>9</b>
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	9
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR.....	9
<b>Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB</b> .....	<b>10</b>
Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT.....	10
Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase.....	10
Activitatea 3: Extensia și ajustările SIME TB.....	11
Activitatea 4: Extensia și fortificarea infrastructurii SIME TB.....	11
Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB.....	11
Activitatea 6: Realizarea studiilor operaționale.....	11
Activitatea 7: Colectarea, analiza și diseminarea datelor / informațiilor.....	11
Activitatea 8: Suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS.....	11
Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate ftziopneumologice.....	12
<b>Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării</b> .....	<b>12</b>
Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media.....	12
Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....	12
Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei.....	13
Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA.....	13
Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB.....	13
<i>Fortificarea managementului proiectului</i> .....	14
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i> .....	14
<i>Debursările grantului</i> .....	15
<i>Anexele (1– 4)</i> .....	33

## Sumarul proiectului

**Sumar:** Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 și este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

**Scop:** Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

**Obiectivul 1:** Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB prin: fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I, fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB, ameliorarea diagnosticului de TB în comunitățile afectate, ameliorarea urmării contactilor de TB, realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB, monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare și oferirea de granturi pentru ONG ce activează în penitenciare axate pe activități de fortificare a controlului TB.

**Obiectivul 2:** Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă prin: fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR, supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR.

**Obiectivul 3:** Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB prin: instruirea personalului medical, fortificarea managementului PNCT, fortificarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase. Realizarea activităților de Monitorizare și evaluare prin: (i) extensia și ajustările SIME TB (suportul menținerii, ajustărilor și a personalului IT), (ii) instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB, (iii) realizarea studiilor operaționale și (iv) suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS.

**Obiectivul 4:** Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării prin: creșterea conștientizării de către populație a problemelor TB și a TB/HIV co-infecției prin desfășurarea programelor mass-media și a campaniilor de conștientizare. Activitățile planificate vor fi orientate spre problema stigmatizării pacienților TB și spre prevenirea co-infecției TB/HIV.

## Sub-recipientii grantului

În cadrul proiectului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”, IP „UCIMP RSS” a contractat 3 sub-recipienti pentru implementarea activităților de instruire, informare și asistență socială – Centrul PAS, Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”) și Fundația Soros Moldova.

Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP „UCIMP RSS” înainte de semnarea acordurilor.

Contractul cu Centrul PAS a fost extins și pentru perioada 1 a grantului consolidat TB, în vederea continuării activităților demarate în fazele 1 și 2 ale grantului din Runda 6 a Fondului Global. IP „UCIMP RSS” a semnat un nou contract cu Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”) și un amendament cu Fundația Soros Moldova, în vederea implementării activităților conform obiectivelor stabilite în cadrul grantului consolidat TB.

### (i) Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

La 01 octombrie 2010 a fost semnat acordul de grant consolidat (T10/SR/02) între IP „UCIMP RSS” și CPAS, pentru implementarea următoarelor activități:

**Obiectivul 1:** Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementul cazului de TB

SDA1: Consolidarea programului DOTS

Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB

- Revizuirea și fortificarea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină;
- Re-instruirea în DOTS a medicilor TB;
- Instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB;
- Instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică.

**Obiectivul 3:** Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB

SDA 1: Resurse umane

Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase

- Instruirea specialiștilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II;
- Instruirea echipei PNCT responsabile de managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor.

**Obiectivul 4:** Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării

SDA 1: Promovare, comunicare și mobilizare socială (PCMS)

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

- Elaborarea și transmiterea spoturilor publicitare / PSA-urilor radio și televizate, axate pe problema stigmatizării pacienților TB și prevenirea co-infecției TB/HIV;
- Monitorizarea și evaluarea proceselor de PCMS, acordarea asistenței tehnice privind desfășurarea activităților de PCMS;
- Instruirea jurnaliștilor la nivel național și regional, creșterea participativității mass media, desfășurarea întrunirilor tematice cu presa privind elaborarea materialelor mass media informaționale.

Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru populația generală; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru pacienții TB și rudele lor, elaborarea și difuzarea PSA-urilor televizate privind simptomele TB, formarea grupurilor de voluntari care vor organiza întâlniri informaționale cu populația, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei

- Organizarea și difuzarea spoturilor televizate axate pe reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, organizarea unui talk-show televizat, cu genericul „Ei au nevoie de susținerea noastră”, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA

- Formarea persoanelor responsabile de educația populației la nivel regional, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre TB persoanelor cu HIV/SIDA, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB.

**(ii) Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”)**

La 29 noiembrie 2010 a fost semnat acordul de sub-grant (T10/SR/01) între IP „UCIMP RSS” și AO „Carlux”, pentru implementarea următoarei activități:

**Obiectivul 1:** Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

SDA 3: Realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare;
- Acordarea suportului legal pacienților cu TB eliberați din penitenciare, privind aderența la tratament (certIFICATE, acte, etc.);
- Amenajarea saloanelor în centrul de plasament temporar, destinat pacienților TB;
- Aprovizionarea saloanelor pentru pacienții TB, din centrul de plasament temporar, cu mobilierul necesar;
- Elaborarea și tipărirea materialelor cu caracter informațional și educațional cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare;
- Instruirea personalului din penitenciare cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare și alte măsuri de control al TB.

\*Notă: procesul de implementare a activităților, în baza acordului de sub-grant (T10/SR/01), a demarat în data semnării prezentului acord și va fi finalizat o dată cu terminarea Perioadei 1 a grantului consolidat TB - 31 decembrie, 2012.

### (iii) Fundația Soros Moldova

La 09 noiembrie 2010 a fost semnat amendamentul nr. 1 la acordul de sub-grant (H/SR/002\_F2 din 18 ianuarie 2010) între IP „UCIMP RSS” și Fundația Soros Moldova, pentru implementarea următoarei activități:

**Obiectivul 1:** Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

SDA 3: Realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- Oferirea de granturi pentru ONG-uri ce activează în penitenciare, axate pe activități de fortificare a controlului TB.

\*Notă: procesul de implementare a activității, în baza amendamentului sus-menționat, a demarat în data semnării acestuia și va fi finalizat în Trimestrul IV, 2012 (Perioada 1 a grantului consolidat TB).

## Progresul activităților

### **Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB**

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

#### **Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I**

- a contractat și organizat livrările de consumabile și reagenți pentru examenul microscopic, conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie, în lunile Mai și Iunie, 2012 (conform contractelor T10/GD/48, T10/GD/49\_GBG, T10/GD/49\_Im, T10/GD/49\_Stimed și T10/GD/49\_DB);

#### **Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB**

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (contract T10/SR/02).

Pe parcursul trimestrului raportat, s-a realizat:

- ✓ revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină și elaborarea curiculei pentru medicii TB: curicula TB pentru asistență medicală primară (3,000 exemplare) și de laborator (600 exemplare) au fost elaborate în baza (1) noilor ghiduri formulate în ultimii ani, în baza recomandărilor OMS privind controlul TB și managementul pacienților TB și (2) noului ordin al Ministerului Sănătății privind Controlul TB; noile ghiduri TB pentru asistență medicală primară și de laborator vor fi scoase la tipar în Iulie-August, 2012;
- ✓ instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB (medici și asistente medicale): în incinta Școlii de Medicină din Chișinău, au fost organizate 2 traininguri cu participarea a 59 asistente medicale; în total, de la demararea proiectului, au fost formați în controlul TB 2,124 specialiști (593 medici și 1,539 asistente medicale) din rețeaua primară, în cadrul a 77 cursuri de formare (20 pentru medici și 57 pentru asistente);

### **Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ**

În trimestrul raportat, IP "UCIMP RSS" a semnat contractul privind furnizarea serviciilor de mentenanță a aparatului radiologic digital mobil destinat Direcției Medicale a DIP, pentru o perioadă de 12 luni (contract T10/AG/Vivamed);

### **Activitatea 4: Ameliorarea urmăririi contacturilor de TB**

- a continuat suportul Centrului Național de Sănătate Publică în vederea efectuării vizitelor de evaluare și monitorizare a activităților în focarele TB. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost efectuate 12 vizite de monitorizare și monitorizate 135 focare TB din raioanele Strășeni, Călărași, Ialoveni, Anenii-Noi, Orhei, Criuleni, Dubăsari, Cimișlia, Hîncești, Ceadr-Lunga, Basarabeasca și mun. Chișinău;

### **Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare**

- a susținut Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”) în implementarea activităților de suport social pentru pacienții cu TB eliberați din penitenciare, aflați sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, în vederea creșterii continuității și ratei succesului la tratament (acord de sub-grant T10/SR/01). Pe parcursul trimestrului raportat:
  - ✓ a continuat procesul de suport al deținuților care se eliberează din custodia a cinci instituții penitenciare: (1) Spitalul Penitenciar Nr.16 Pruncu, Chișinău – cu capacitatea de 300 paturi, actualmente 250 pacienți aflați în tratament; (2) Secția medicală Penitenciarul Nr.13, Chișinău – cu capacitatea de 100 paturi, actualmente 50 pacienți aflați în tratament; (3) Secția medicală Penitenciarul Nr.11, Bălți; (4) Secția medicală Penitenciarul Nr.5, Cahul; (5) Secția medicală Penitenciarul Nr.17, Rezina;
  - ✓ a fost stabilit următorul algoritm de oferire a suportului: (1) identificarea pacientului – efectuarea vizitelor de monitorizare și completarea "Chestionarului de evaluare a pacientului externat"; (2) informarea pacientului privind continuarea tratamentului antituberculos și suportul social, material și financiar pe care îl vor primi în cazul urmăririi / finisării acestuia; (3) informarea instituției medicale privind deținutul eliberat și documentația sa medicală; (4) informarea rudelor privind eliberarea deținutului și posibilității continuării tratamentului la domiciliu; (5) oferirea suportului financiar-material pacienților care urmează tratamentul antituberculos regulat, după evaluarea și argumentarea necesităților de ajutor; (6) monitorizarea pacienților care urmează tratamentul antituberculos;
  - ✓ a fost acordat suport la 9 pacienți externați în perioada raportată din Spitalul Penitenciar N16 și Secția medicală a Penitenciarului N13, care urmează tratamentul antituberculos: (1) *suport informațional înainte de eliberare* – oferit la 10 pacienți; (2) *suport material* – oferit la 3 pacienți, dintre care 2 au beneficiat de produse alimentare în valoare de 1500 MDL fiecare; un pacient a beneficiat de produse alimentare în valoare de 700 MDL; (3) *suport financiar* – oferit la 7 pacienți, dintre care 5 au beneficiat de o sumă de 150 EUR la finisarea cu succes a tratamentului TB și prezentarea actelor confirmative, iar 2 au fost transferați cu ambulanța de la Spitalul Penitenciar Nr.16 Pruncu, Chișinău, la instituțiile medicale din Vorniceni și Bălți pentru continuarea tratamentului anti-TB după eliberare; (4) *alte tipuri de suport* – 2 pacienți au beneficiat de acte și buletine de identitate noi;
  - ✓ au fost organizate vizite de colaborare și semnare a actelor de prestare a serviciilor medicale, cu IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă, în scopul transportării pacienților din Spitalul Penitenciar Nr.16 Pruncu și secțiile medicale ale celorlalte penitenciare la instituțiile medicale ale MS;



- ✓ au fost organizate vizite de colaborare la primăria mun. Chișinău, în vederea implementării cu succes a programelor / proiectelor în domeniul controlului și profilaxiei TB;
- ✓ au fost efectuate vizite la Centrul Caritas Moldova în scopul donării hainelor pentru bolnavii TB care continuă tratamentul ambulatoriu;
- ✓ au fost efectuate vizite de monitorizare periodice la AMT Centru, CCD Ciocana, CCD Botanica, CCD Buiucani, CCD Rîșcani din mun. Chișinău privind supravegherea tratamentului și eliminarea obstacolelor posibile;
- ✓ pentru trimestrul III, 2012, se preconizează (1) organizarea cursurilor de instruire a actorilor implicați în procesul de pregătire spre eliberare a deținuților cu TB și continuare a tratamentului după eliberare în perioada lunii Iulie, 2012; seminarul respectiv va avea loc la baza de odihnă Romanița în Vadul-lui-Vodă; (2) desfășurarea activităților curente de suport al deținuților, conform algoritmului prestabilit;

Un număr de 59 centre de microscopie sunt asigurate cu reactivi și consumabile necesare pentru investigarea sputei conform strategiei DOTS.

Pe parcursul trimestrului II, 2012 au fost realizate: 45,520 (total grant 887,098) investigații ale sputei prin microscopie (toate laboratoarele).

Pe parcursul trimestrului II, 2012, tratamentul DOTS a fost instituit unui număr de 1,374 cazuri (25,919 pacienți de la demararea proiectului).

## **Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă**

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

### **Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR**

În trimestrul raportat, IP "UCIMP RSS" nu a desfășurat activități de fortificare a capacităților naționale în managementul TB DR;

### **Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR**

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

Pe parcursul trimestrului II, 2012, au fost realizate: 19,460 (total grant 317,951) investigații ale sputei prin cultură (laboratoarele de referință). De asemenea, 725 (total grant consolidat 3,355) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 782 (total grant consolidat 5,763) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință).

Pe parcursul trimestrului II, 2012, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 162 pacienți (total grant consolidat – 1,358 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 3,216 pacienți.

Șase instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP RSS":

- a organizat și încheiat livrarea de la IDA Foundation a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftziopneumologie, preconizate pentru 250 pacienți (cohorta trim II-III, 2012), în luna Mai, 2012 (contract T10/GD/32);

- a organizat livrarea următoarelor 2 tranșe de medii nutritive în lunile Mai și Iunie, 2012, destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I, fiind livrate în 8 tranșe la fiecare 45 de zile din data semnării contractului (contract T10/GD/39);
- a contractat și organizat livrarea de consumabile și reagenți pentru aparatele Becton Dickinson, destinate laboratoarelor de referință, pentru diagnosticarea rapidă a TB MDR, în luna Mai, 2012 (contract T10/GD/47);
- a contractat și organizat livrarea reagenților pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H (echipament HAIN), în luna Iunie, 2012 (contract T10/GD/51);
- a semnat contractul privind furnizarea serviciilor de mentenanță a echipamentului HAIN Lifescience, destinat laboratoarelor de referință pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H, pentru o perioadă de 12 luni (contract T10/AG/HAIN);
- a contractat livrarea de măști respiratorii 3M, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, în luna Iunie, 2012 (contract T10/GD/50);
- a contractat și organizat livrarea consumabilelor pentru aparatului radiologic digital mobil destinat DIP Bender (contract T10/GD/53);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane. Pe parcursul trimestrului raportat au fost efectuate 20 curse pentru transportarea medicamentelor de linia a II în teritorii;

### **Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB**

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

#### **Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT**

- a susținut grupurile de monitorizare - IMSP IFP „Chiril Draganiuc” și Spitalul TB din Bender (combustibil pentru unitățile de transport și diurne pentru specialiști) în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central / regional către unitățile medicale din teritorii: cabinetele raionale și secțiile teritoriale de ftiziopneumologie, unitățile de medicină primară și instituțiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost efectuate 25 vizite (inclusiv 21 vizite în RM și 4 vizite în Transnistria, inclusiv pentru monitorizarea centrelor de microscopie);
- a susținut (asigurat cu combustibil) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate, de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei, 207 de curse în teritorii și au fost transportate 6,771 mostre de spută la Laboratoarele Regionale de Referință. Totodată, au fost transportate 262 culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a asigurat Unitatea Centrală a Programului Național de Control al TB cu servicii de telecomunicație și internet;

#### **Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase**

IP “UCIMP RSS” a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a sistemului de management al medicamentelor antituberculoase (contract T10/SR/02):

- ✓ numărul specialiștilor (TB și de asistență medicală primară) trenați în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II: în total, de la demararea proiectului, 165 specialiști au fost formați în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II;
- numărul persoanelor din Grupul PNT de Management al Medicamentelor trenați în dezvoltarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase de linia I și II: următorul training axat

pe dezvoltarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase de linia I și II, va fi organizat în trimestrul III, 2012;

IP "UCIMP RSS" a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate (T-AG/001-Phase 2) în implementarea activităților 3-9:

### **Activitatea 3: Extensia și ajustările SIME TB**

- a continuat suportul mentenanței SIME TB prin efectuarea următorului transfer către compania Qsystem, contractată pentru menținerea softului SYMETA (contract T-GD/048\_S10), în baza lucrărilor predate și acceptate de CNMS;

### **Activitatea 4: Extensia și fortificarea infrastructurii SIME TB**

### **Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB**

- a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate în implementarea activităților de fortificare a Componentei TB a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare ale datelor (contract T-LC/005). Pe parcursul trimestrului raportat, au fost instruite 36 persoane. În total, de la demararea grantului, au fost instruite 625 persoane<sup>1</sup>;
- a finanțat participarea vice-directorului management și strategii, IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, și coordonatorului proiectului TB, IP "UCIMP RSS", la atelierul organizat de Biroul Regional al OMS „Annual Meeting of Joint ECDC/WHO Surveillance Network for Tuberculosis”, desfășurat la Stockholm, Suedia, în perioada 12-13 Iunie, 2012; atelierul s-a axat pe activitățile de colectare, validare, analiză și diseminare a informației, inclusiv alte sarcini legate de supravegherea și monitorizarea TB;

### **Activitatea 6: Realizarea studiilor operaționale**

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS” a efectuat transferurile trimestriale către IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea finisării studiilor operaționale “Supravegherea rezistenței antituberculoase pe plan național. Anul 2011. Republica Moldova” și “Studierea fenomenului de transmitere nosocomială a TB MDR prin analiza genotipică a diversității ADN a tulpinilor M.tuberculosis” și colectarea datelor a fost finalizată. Completarea rapoartelor este în plină desfășurare. Rapoartele finale urmează a fi prezentate la începutul trimestrului III, 2012.

### **Activitatea 7: Colectarea, analiza și diseminarea datelor / informațiilor**

### **Activitatea 8: Suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS**

- a continuat finanțarea a doi specialiști locali în M&E (contract T/LIC/014; T10/LIC/21), pentru implementarea SYME TB (elaborarea ghidurilor, raportarea TB în baza sistemului, etc.);
- a continuat finanțarea a trei specialiști în tehnologii informaționale (contract T8/LIC/02; T/LIC/032; T10/LIC/28), pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului Informațional de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul Centrului Național de Management în Sănătate și la nivelul IMSP IFP;
- a asigurat Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate cu servicii de telecomunicație și internet;

<sup>1</sup> Notă: În faza 1, aceste activități au fost implementate de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, fiind instruiți 279 specialiști în utilizarea computerului, procesarea, verificarea și validarea datelor în SIME TB.

### **Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate ftiziopneumologice**

- în baza metodologiei de realizare a auditului Serviciului de Ftiziopneumologie elaborate de expertul internațional angajat conform contractului T10/LIC/27, a fost lansat tenderul de selectare a echipei de specialiști ce urmează să implementeze auditului Serviciului de Ftiziopneumologie pe data de 14 Iunie, 2012; din cauza lipsei ofertelor corespunzătoare, tenderul a fost relansat pe data de 02 Iulie, 2012, cu data limită de prezentare a ofertelor stabilit pentru 13 Iulie, 2012;

### **Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării**

IP "UCIMP RSS" a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (contract T10/SR/02) în implementarea activităților 1-5:

#### **Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media**

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală (contract T10/SR/02).

Pe parcursul trimestrului raportat, s-a realizat:

- ✓ difuzarea spoturilor TB și PSA-urilor TB (Public Service Announcements about TB) la radio: 8 posturi de radio au elaborat și difuzat 21 spoturi și PSA-uri radio cu referire la diferite aspecte ale TB în perioada lunilor Aprilie-Mai, 2012; în același timp, Centrul PAS a oferit 3 PSA-uri TB în limbile română și rusă; au fost utilizate diferite formate de spoturi radio – lecții radio conduse de specialiști TB, discuții privind aspectele sociale ale controlului TB, organizarea testelor cu întrebări și răspunsuri în timpul emisiunilor radio în direct;
- ✓ difuzarea spoturilor TB și PSA-urilor TB (Public Service Announcements about TB) la TV: 13 posturi de TV locale au elaborat și difuzat 31 spoturi TV (cu participarea doctorilor TB locali, lucrătorilor sociali, reprezentanților NGO-urilor și autorităților locale, specialiștilor IMSP IFP „Chiril Draganiuc”) cu o durată de 20-60 minute, PSA-uri TV și scurt documentare cu referire la diferite aspecte ale TB în perioada lunilor Aprilie-Mai, 2012; în același timp, Centrul PAS a oferit 7 PSA-uri și scurt documentare TB în limbile română și rusă;
- ✓ instruirea jurnaliștilor la nivel local și național: deși acest indicator a fost supra-îndeplinit mai devreme, Centrul PAS a solicitat permisiunea PR-ului pentru organizarea unui training adițional; acest training a fost divizat în 2 părți, la solicitarea jurnaliștilor, și ținut în luna Martie și Iunie, 2012, respectiv. Al doilea training a fost organizat (1) sub forma unui atelier axat pe analiza spoturilor TV despre problemele TB, elaborate de participanți; (2) în scopul implicării în activitățile sociale pentru suportul problemelor TB a noului post TV inter-regional (care urmează să acopere zonele rurale ale țării), fondat din sursele Soros Foundation Moldova; (3) cu participarea directorilor de televiziune, în mare parte, ceea ce a ajutat în stabilirea unor relații de colaborare pe viitor;

#### **Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB**

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de sensibilizare, depistare la timp și tratament calitativ al cazurilor de TB (contract T10/SR/02).

Pe parcursul trimestrului raportat, s-au realizat întruniri informative cu populația (vizite ale grupurilor de road show): conform Ordinului Ministerului Sănătății, studenții absolvenți ai tuturor colegiilor medicale și Universității de Stat de Medicină și Farmaceutică trebuie implicați în activități informative cu populația în perioada stagiului lor de practică din Ianuarie – Mai, 2012; după o serie de traininguri scurte, 53 voluntari din rândurile studenților special pregătiți au organizat 185 întruniri informative cu studenții din diferite colegii și universități din Chișinău, axate pe problemele TB, în lunile Aprilie-Mai, 2012;

### **Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei**

#### **Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA**

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA (contract T10/SR/02).

Pe parcursul trimestrului raportat, s-au realizat traininguri pentru educatori la nivel regional: conform Ordinului Ministerului Sănătății, studenții absolvenți ai tuturor colegiilor medicale și Universității de Stat de Medicină și Farmaceutică trebuie implicați în activități informative cu populația în perioada stagiului lor de practică din Ianuarie – Mai, 2012; după o serie de traininguri scurte, studenții special pregătiți au organizat întruniri informative în diferite localități începând cu luna Ianuarie, 2012; rapoartele acestora au fost colectate la începutul lunii Iunie, 2012, după finalizarea stagiului de practică din luna Mai, 2012; respectiv, 53 educatori din rândul studenților absolvenți ai tuturor colegiilor medicale și Universității de Stat de Medicină și Farmaceutică, au fost trenați adițional pentru participarea în activitățile de informare TB în perioada primăvară-vară, 2012, la solicitarea decanatelor instituțiilor de învățământ respective; au fost organizate 185 întâlniri informative cu studenții din diferite colegii și universități din Chișinău, axate pe problemele TB, și urmează a fi continuate în perioada Iulie-August, 2012;

#### **Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB**

##### **Fortificarea managementului Proiectului**

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate;
- a monitorizat în mod continuu sub-recipientii (SR) din punct de vedere financiar, cât și programatic. Rapoartele trimestriale de activitate ale SR au fost revizuite pentru a se stabili dacă activitățile raportate sunt în conformitate cu Acordul de finanțare dintre RP și SR, dacă implementarea programului de activități este în conformitate cu planul(urile) de lucru convenit(e), și dacă rezultatele scontate sunt atinse. IP “UCIMP RSS” a fost continuu în contact cu SR pentru a discuta problemele nesoluționate, discrepanțele în rezultatele raportate sau problemele legate de calitatea datelor, înainte de a accepta raportul. Rezultatele și recomandările revizuirii au fost discutate cu SR;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerului Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipientilor Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP “UCIMP RSS” – <http://www.ucimp.md>;
- a prezentat raportul semestrial către Comisia Națională de Experți a Consiliului Național de Coordonare;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Distribuția primară (către instituțiile naționale/republicane) se face de la IP “UCIMP RSS”, iar distribuția secundară către instituțiile medicale raionale se face de instituția națională în baza schemelor de distribuție aprobate de Ministerul Sănătății. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-H-PCIMU);

- a continuat finanțarea unui specialist (contract T10/LIC/13) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP RSS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GIZ, IDA, etc.);

## Indicatorii de performanță ai grantului

Din 13 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului, toți 13 se raportează pentru trimestrul doi al anului 2012 (trimestrul 19 de implementare a grantului), precum urmează:

- Țintele au fost depășite pentru 6 indicatori (>100%):
  - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*  
Indicator realizat în proporție de: 260,0%
  - Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)  
Indicator realizat în proporție de: 204,0%
  - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 143,0%
  - Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT  
Indicator realizat în proporție de: 135,47%
  - *Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS*  
Indicator realizat în proporție de: 108,9%
  - *Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*  
Indicator realizat în proporție de: 104,0%
- Țintele au fost substanțial atinse pentru 5 indicatori (în proporție de 90-100%):
  - *Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)*  
Indicator realizat în proporție de: 98,8%
  - *Numărul și procentul pacienților cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați*  
Indicator realizat în proporție de: 97,55%
  - *Numărul deținuților eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB, prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare*  
Indicator realizat în proporție de: 94,0%
  - *Numărul cazurilor noi de TB, cu microscopia pozitivă, diagnosticate*  
Indicator realizat în proporție de: 93,20%
  - *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 90,97%

- Țintele au fost parțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 60-89%):
  - *Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluși în tratamentul DOTS-Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 78,43%
  - *Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes*  
Indicator realizat în proporție de: 66,1%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

## **Debursările grantului**

Către 30 iunie 2012, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-T-PCIMU), au fost valorificați 5,543,832.74 EURO.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

## Partea 2.

### RAPORT DE PROGRES

---

# **Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA”**

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Runda:</b>	Grantul Consolidat HIV
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-H-PCIMU
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	26 martie 2010
<b>Finanțare aprobată:</b>	Perioada 1: US\$ 7,671,514
<b>Data demarării:</b>	1 Aprilie 2010
<b>Data încheierii:</b>	31 Decembrie 2012



## Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i> .....	18
<i>Sub-recipientii grantului</i> .....	18
<i>Progresul activităților</i> .....	20
<b>Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare ...</b>	
Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală.....	20
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt .....	20
Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară.....	20
Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA .....	21
Activitatea 5: Securitatea transfuzională.....	21
Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS .....	21
Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor.....	22
Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă .....	22
Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI) .....	23
Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC).....	23
Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT .....	23
Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate .....	23
Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).....	23
<b>Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării.....</b>	
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea .....	25
Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței.....	25
Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste .....	26
Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA .....	26
Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA .....	26
<b>Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor .....</b>	
Activitatea 1: Resurse umane .....	27
Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii .....	27
<b>Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului.....</b>	
Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA .....	27
Activitatea 2: Susținerea activității celor 4 echipe ARV .....	28
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i> .....	28
<i>Debursările grantului</i> .....	30
<i>Anexele 5 - 8</i> .....	34

## Sumarul proiectului

**Sumar:** Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS) continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și ale Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

**Scop:** Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

**Obiectivul 1:** Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare. Activitățile planificate sunt orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere și testare voluntară, fortificarea capacității de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamelor HIV+ și copiilor născuți de către acestea cu tratament profilactic și lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale HIV pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală, susținerea ONG-urilor pentru implementarea activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, migranții, bărbații care au sex cu alți bărbați (MSM), lucrătoarele sexului comercial, etc.)

**Obiectivul 2:** Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV, creșterea aderenței la tratament, instituirea departamentelor de tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB și HIV, extinderea serviciilor naționale de suport și îngrijire a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.

**Obiectivul 3:** Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor. Activitățile planificate sunt orientate spre: dezvoltarea capacității Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Național de Coordonare, instruirea cadrelor și echiparea tehnică în vederea computerizării și integrării supravegherii HIV și TB, implementarea unui sistem național comprehensiv de monitorizare și evaluare (M&E) și fortificarea sistemului național de colectare a datelor HIV/SIDA, susținerea rețelelor active în domeniu (Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor, etc.)

**Obiectivul 4:** Consolidarea performanței programului fortificând infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.

## Sub-recipientii grantului

În cadrul grantului consolidat IP „UCIMP RSS” are contractate 4 organizații pentru realizarea activităților în conformitate cu acordurile cu sub-recipientii. Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) a sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP „UCIMP RSS” anterior înainte de semnarea acordurilor în cadrul granturilor anterioare.

Pentru perioada 1 a grantului consolidat (fluxul unic de finanțare) sub-recipientii sunt:

- (i) Fundația Soros-Moldova, cu care a fost semnat Acordul de grant nr. H/SR/002-S10, care prevede implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI);

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC);

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT;

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranți și persoanele repatriate;

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).

- (ii) Fundația SIDA Est Vest (AFEW), cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/004-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală;

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă.

- (iii) Centrul Național de Resurse pentru Tineri, cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/005-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor (Act. 7.7 Participarea tinerilor în prevenirea HIV/SIDA).

Activitățile în cadrul acestui acord au fost finalizate către finele a. 2011.

- (iv) Centrul de Training "CMB", cu care a fost semnat Acordul de grant H10/SR/001 din 23 august 2011, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 7.1: Instruirea cadrelor didactice din colegii și școlile profesionale referitor la predarea componentelor HIV/SIDA/ITS;

Activitatea 7.2: Elaborarea & producerea materialelor de suport și crearea a două bloguri interactive privind HIV/SIDA și ITS pentru cursul „Educație pentru Sănătate”, destinat elevilor din colegii și școlile profesionale;

Activitatea 7.4: Implementarea curriculumului pentru cursul opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață".

Pentru anii 2010-2012 activitățile de fortificare a Componentului HIV/ITS al SYMETA - instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor - au fost contractate Centrului Național de Management în Sănătate (contract H/CS/005 din 23 februarie 2010), instruirea în supravegherea de generația a doua, Consilierea și Testarea Voluntară la HIV și instruirea personalului din CPT au fost contractate Centrului Național de Sănătate Publică (contract H/CS/006 din 17 martie 2010).

## Progresul activităților

### **Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare**

#### **Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală**

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației SIDA Est Vest (AFEV) (contract H-SR/004-S10) în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală. Activitățile implementate pe parcursul trimestrului raportat sunt după cum urmează:
  - La 19 martie curent a fost lansat concursul de proiecte mici în vederea organizării evenimentelor sociale cu ocazia Zilei de Comemorare a persanelor care au decedat de SIDA. Termenul limită pentru prezentarea propunerilor de proiecte fiind stabilit pentru 19 aprilie 2012. În total au fost înaintate 10 propuneri de proiecte, dintre care 3 au fost selectate pentru implementare, și anume ele prezentate de "Tineri pentru dreptul la viață", Bălți, ONG "Viața Nouă", Cahul, și ONG "Credința Nord", pentru raioanele Rîșcani și Forești.
  - În perioada 6-7 iunie a fost organizat un curs de instruire de 2 zile axat pe subiectul HIV/SIDA pentru jurnaliști. În total la curs au participat 26 de jurnaliști care nu au mai participat anterior la traininguri similare.

#### **Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt**

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de lapte praf Spitalului Clinic Municipal Bălți, Spitalului Raional Cahul și IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile pentru copiii născuți de femei HIV pozitive în vederea prevenirii transmiterii infecției HIV de la mamă la făt, în valoare totală de 135.944,8 MDL (contract H10/GD/045 din 18 iulie 2011).

Pe parcursul trimestrului II 2012, în centrele CTV, au beneficiat de servicii de consiliere și testare la HIV 6.934 de femei gravide, inclusiv 6.3255 de pe malul drept al Nistrului și 582 – de pe malul stîng.

Pe parcursul perioadei de raportare au fost depistate 21 de femei gravide HIV+ cazuri noi (15 - malul drept și 6 din raioanele de est ale republicii). În total, de la demararea grantului au fost înregistrate 367 de femei gravide HIV+ cazuri noi, iar cumulativ de la demararea Programului în țară numărul acestora a constituit 763 de persoane.

Pe parcursul aceleiași perioade au inițiat ART profilactic 48 de femei gravide HIV+, inclusiv 33 - pe malul drept al Nistrului și 15 - pe malul stîng, în Centrul SIDA Tiraspol, precum și 24 de copii născuți de mame HIV +, inclusiv 17 - pe malul drept al Nistrului, și 7 - pe malul stîng, în Centrul SIDA Tiraspol. Toți copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an (570 de la demararea grantului).

De asemenea, în perioada raportată, au fost diagnosticate cu ITS (sifilis) și au beneficiat de tratament specific 30 de femei gravide și 4 copii (total pe parcursul grantului – 875 de femei și copii).

#### **Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară**

Pe parcursul anilor 2008-2009 a fost creată rețeaua centrelor de CTV din sursele proiectului USAID și grantului din Runda a 6-a a Fondului Global. Centrele VCT au fost mobilate și asigurate cu echipament IT.

Către finele trimestrului I 2012 numărul cabinetelor deschise oficial și susținute în vederea prestării serviciilor de consiliere și testare voluntară a atins cifra de 75 (66 - pe malul drept și 9 - pe malul stîng), din care au avut activitate pe parcursul trimestrului 66 de centre (59 - de pe malul drept și 7 - de pe malul stîng).

Pe parcursul trimestrului de raportare IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea echipei de specialiști care prestează servicii de consultanță gratuită on-line prin intermediul „liniei verzi pentru consultații HIV/SIDA” (servicii consultanță și costuri de telecomunicații) privind căile de transmitere a infecției HIV, metodele de profilaxie a infecției, asigurarea accesului populației la consiliere și testare confidențială, precum și la tratamentul medicamentos specific maladiei persoanelor care îl solicită. Pe parcursul trimestrului raportat au fost oferite 623 de consultații (în total de la lansarea serviciului – 8.343).
- a continuat finanțarea consultantului național contractat în vederea coordonării serviciului liniei verzi HIV/SIDA (contract A/LIC/020\_S10).

#### **Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA**

Pe parcursul perioadei de raportare IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de consumabile de laborator destinate Centrului Național de Sănătate Publică (laboratorul Centrului SIDA) și Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui în cadrul contractelor:
  - a. H10/GD/067\_DAC\_CNSP din 15.03.12
  - b. H10/GD/067\_DAC\_CNTP din 15.03.12
  - c. H10/GD/067\_Diva Bona\_CNSP din 15.03.12
  - d. H10/GD/067\_Diva Bona\_CNTP din 15.03.12
  - e. H10/GD/067\_Im\_CNSP din 15.03.12

în valoare totală de 14.727 euro.

În cadrul proiectului sunt asigurate cu teste și consumabile pentru investigații (tip ELISA) 17 laboratoare și secții SIDA, dintre care 14 laboratoare SIDA (CNSP, Centrul SIDA, Laboratorul de diagnosticare HIV/SIDA; Centrul de Profilaxie și combatere SIDA din or. Tiraspol; CSP din mun. Bălți și raioanele Leova, Edineț, Orhei, Hîncești, Căușeni, Soroca, Ungheni, Ocnița, Cahul și Comrat UTA Găgăuzia) și 3 laboratoare ale serviciului sânge dintre care două pe malul drept (Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și laboratorul regional - Centrul de Hemotransfuzii din Bălți) și unul pe malul stîng (Tiraspol), Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău.

Pe parcursul trimestrului raportat au fost testate la HIV 71.156 de persoane și au fost înregistrate 211 de cazuri noi HIV (127 – pe malul drept și 84 - pe malul stîng).

#### **Activitatea 5: Securitatea transfuzională**

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea unui lot de teste de laborator pentru detectarea anticorpilor anti-HIV1 și anti-HIV2 (teste ELISA) destinate Centrului Național de Transfuzii în vederea asigurării securității transfuzionale (contract H10/GD/061\_Im\_CNTP din 20 martie 2012), în valoare totală de 10.147,2 euro.
- A asigurat livrarea unui lot de teste la sifilis destinate Centrului Național de Transfuzii în vederea asigurării securității transfuzionale (contract H10/GD/062 din 15 martie 2012), în valoare totală de 109.210 MDL.

Pe parcursul trimestrului II al anului 2012 au fost testate la HIV 23.631 de mostre de sânge prin metoda ELISA. În total de la demararea proiectului au fost testate 416.630 de mostre de sânge.

#### **Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS**

În cadrul proiectului sunt asigurate cu reagenți 43 de laboratoare care efectuează screening-ul la ITS (37 - Sifilis prin TPHA și 6 – numai prin MRS).

Pe parcursul trimestrului de raportare UCIMP:

- a asigurat livrarea unu lot de teste la sifilis, destinat Dispensarului Dermatovenerologe și Maladii Comunicabile (contract H10/GD/066\_GBG din 16 martie 2012), în valoare totală de 4.070 euro;
- a asigurat livrarea unui lot de teste la chlamydia (teste ELISA) destinate Dispensarului Dermatovenerologe și Maladii Comunicabile (contract H10/GD/066\_DAC din 16 martie 2012), în valoare totală de 1.256 euro.

Pe parcursul trimestrului II al anului 2012 au fost tratate 881 de cazuri de ITS (572 de cazuri de sifilis și 309 de cazuri de gonoree). În total, de la demararea proiectului, numărul cazurilor de ITS tratate constituie 18.764.

### **Activitatea 7: Educația și prevenirea HIV în rândul tinerilor**

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut Centrul de Training "CMB" (Acord de grant H10/SR/001 din 23 august 2011) în implementarea sub-proiectului "Educație pentru un mod sănătos de viață" în colegiile și școlile profesionale din republică. Sub-proiectul prevede instruirea a 113 cadre didactice din instituțiile menționate în vederea implementării cursului opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață" în baza curriculumului aprobat la 14 iunie curent de către Consiliul Național pentru Evaluare și Curriculum al Ministerului Educației al RM. Activitățile realizate de Centrul de Training CMB pe parcursul perioadei de raportare sunt după cum urmează:
  - A fost continuat lucrul asupra Blogului pentru profesori (www.profesor.cmb.md) și elevi (www.elev.cmb.md) prin postarea pe acestea a materialelor informative în scopul pilotării cursului opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață";
  - A fost definitivat lucrul asupra Ghidului pentru Profesori și a Ghidului pentru Elevi. Materialele urmează a fi tipărite și distribuite instituțiilor implementatoare;
  - În cadrul activității de implementare și monitorizare a curriculumului a fost finalizat procesul de colectare a chestionarelor de la școlile profesionale și colegiile implicate în proiect, chestionarele avînd ca scop evaluarea studenților, profesorilor, administrației școlii/colegiului, precum și a obiectul înșăși. În total, chestionarul final a fost completat de 4698 de elevi din 209 clase.
  - Au fost evaluate rezultatele pilotării cursului "Decizii pentru un mod sănătos de viață" (rezultatele evaluării au fost sintetizate într-un raport).

### **Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă**

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS" a susținut Fundația SIDA Est Vest (AFEV) (H-SR/004) în implementarea activităților de implicare a comunității religioase în prevenția HIV la nivel comunitar.

Pe parcursul trimestrului I 2012 a fost lansat un concurs de proiecte înaintate de organizații religioase axate pe activități de prevenire a infecției HIV și îngrijirea PTHS, termenul-limită fixat pentru prezentarea propunerilor de proiecte fiind 27 martie 2012.

În total au fost depuse 4 propuneri de proiecte, care au fost evaluate pe parcursul trimestrului de raportare. În rezultatul evaluării, au fost selectate două propuneri de proiecte, și anume cele propuse de biserica "Acoperămîntul Maicii Domnului" din Ghidighici și A.O. "Sfîntul Roman" din Hansca, raionul Ialoveni.

Implementarea proiectelor este în derulare, activitățile implementate fiind planificate a fi finalizate pe parcursul trimestrului III 2012. Proiectele prevăd: seminare, mese rotunde pentru reprezentanții bisericii, administrația publică și agenții economici, întâlniri informaționale cu studenții și cadrele didactice, meditații pastorale, evenimente dedicate Zilei de Comemorare a , întâlniri cu PTHS, activități de suport pentru PTHS.

**Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)**

**Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)**

**Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT**

**Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate**

**Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)**

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 9 - 13) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/002\_Ph.2) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populația mobilă, migranții). Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

**Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)**

- a fost finalizată procurarea unui lot adițional de seringi, în valoare totală de 63,000 USD, precum și a unui lot de șervețele cu alcool, în valoare totală de 12,000 USD.
- a fost realizat schimbul de seringi, distribuite prezervative și șervețele îmbibate cu alcool destinate UDI; au fost desfășurate activități avînd ca obiectiv informarea și educarea UDI prin intermediul organizațiilor sub-sub recipient; au fost realizate Programele de Tratament de substituție cu metadonă. Organizațiile selectate continuă implementarea activităților bazate pe strategia de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.
- a fost continuată susținerea Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor din Moldova în implementarea proiectului „Asigurarea sustenabilității Programelor de Reducere a Riscurilor prin inițierea finanțării din cadrul resurselor bugetare naționale.
- Pe parcursul trimestrului de raportare:
  - (i) a fost actualizat site-ul [www.aids.md](http://www.aids.md);
  - (ii) au fost continuate activitățile în cadrul proiectului "Sensibilizarea populației cu privire la situația UDI din Republica Moldova", realizat în comun cu Publika TV; în cadrul proiectului au fost elaborate 2 fillere, care vor fi difuzate gratis, vor fi organizate talkshow-uri cu participarea reprezentanților UORN și a factorilor de decizie din domeniu;
  - (iii) a fost continuată activitatea de menținere a blogului UORN și organizațiilor membre [www.uorn.wordpress.com](http://www.uorn.wordpress.com).

**Reducerea Riscurilor:** la moment se realizează 7 proiecte (5 în sectorul civil și 2 în sectorul penitenciar) de schimb al seringilor de:

1. ONG "Tineri pentru Dreptul la Viață" filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni și ONG „Împreună să Salvăm Viitorul”, Fălești), cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Fălești și Glodeni, cu extinderea activităților în localitatea Sîngerei. În trimestrul II 2012 au fost înregistrați 228 de beneficiari noi.
2. ONG "Pentru Prezent și Viitor", Chișinău (în parteneriat cu Centrul de Sănătate Publică, Centrul SIDA, Chișinău și ONG "Cu gîndul la viitor", Căușeni) cu acoperirea mun.Chișinău, suburbiilor Chișinăului și Căușeni. Pe parcursul trimestrului de raportare în municipiul Chișinău au fost înregistrați 195 de beneficiari noi și în localitatea Căușeni – 3.
3. Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului "Adolescentul", Orhei (în parteneriat cu ONG "Viitorul Nostru", Rezina) cu acoperirea localităților Orhei, Rezina și Șoldănești. În perioada de raportare au fost identificați și acoperiți cu servicii 157 de beneficiari noi în localitățile sus-numite.
4. ONG "Tineretele Femei-Cernoleuca", Dondușeni (în parteneriat cu ONG "Alcoolismul și Narcomania", Soroca) cu acoperirea localităților: Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Briceni, Tîmova, Otaci, Ocnîța, Soroca, Florești și Drochia. În trimestrul II 2012 în regiunea de nord au fost înregistrați 121 de beneficiari noi.

5. ONG “Zdorovoe Buduschee”, Tiraspol (în parteneriat cu ONG „NOUIN”) cu acoperirea localităților Tiraspol, Slobozia Rîbnița și Bender. În localitățile sus numite au fost identificați și acoperiți cu servicii 114 de beneficiari noi.
6. ONG “Proiecte Inovatoare în Penitenciare”, Chișinău, cu acoperirea cu servicii bazate pe reducere a riscurilor în 9 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brănești, Soroca, Leova, Bălți și penitenciarul nr.1 din Taraclia). Lunar sunt acoperiți circa 800 de persoane. Pe parcursul lunii iunie, ONG “Proiecte Inovatoare în Penitenciare”, Chișinău, cu suportul FSM a organizat un seminar de instruire „Prevenirea răspândirii infecției HIV și tratamentul de substituție în penitenciarele Republicii Moldova” pentru voluntarii și personalul din 2 penitenciare, în care sunt implementate proiecte bazate pe strategia Reducerii Riscurilor și tratamentul de substituție cu metadonă.
7. Parteneriatul Necomercial “Programe Medico Sociale” Bender, realizează proiectul “Creșterea accesului deținuților CDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”, susținut financiar de FSM/OSF. Echipa proiectului acoperă cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor 3 penitenciare din Transnistria după cum urmează (UIN 1 – Grigoriopol s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 – Tiraspol). Au fost acoperiți cu activități, în mediu, lunar, circa 200 de CDI. Pe parcursul trimestrului II 2012 au fost distribuite seringi în număr de 4.591 de unități.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, etc.

Către finele trimestrului de raportare, numărul cumulativ al UDI acoperiți de programele de profilaxie a fost de 16.177.

**Terapia de substituție cu metadonă:** la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții:

1. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie (în municipiul Chișinău tratamentul de substituție cu metadonă se implementează la 3 puncte de distribuție (punctul nr.1 str. P. Rareș 32, punctul nr. 2 str. Grenoble 147 și punctul nr.3 Costiujeni 3A). Pe parcursul trimestrului de raportare au fost încadrați 5 beneficiari noi.
2. Spitalul Clinic Municipal Bălți – 7 beneficiari noi încadrați în TSM în trimestrul II.
3. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (penitenciarele Pruncul, Cricova, Soroca, Rusca, Brănești, Bălți și Chișinău). Terapia de substituție în sistemul penitenciar este oferită în 7 penitenciare. 5 beneficiari noi au fost încadrați în TSM în trimestrul de raportare.

În total, 17 persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat și 682 de la demararea implementării grantului.

Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului II 2012 este de 307 (Dispensarul Republican de Narcologie –195, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 65, Departamentul Instituțiilor Penitenciare – 47).

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a asigurat acoperirea cheltuielilor aferente depozitării metadonei la „SAN FARM PRIM” S.A..

**Reabilitarea și asistența psihosocială:** Începînd cu martie 2012 IMSP Dispensarul Republican de Narcologie a extins cu 8 luni perioada de implementare a proiectului „Creșterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare și asistență psihosocială în cadrul Centrului de Reabilitare”. Activitățile de reabilitare în cadrul centrului urmează au fost inițiate în trimestrul II 2012, de serviciile realizate în cadrul proiectului beneficiind 46 de persoane CDI, inclusiv 15 beneficiari ai TSM. Numărul cumulativ (din 2009) de persoane care au beneficiat de servicii de reabilitare este de 229 de persoane. Durata medie de tratament în Centrul de reabilitare este de 2.5 luni.

### **Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)**

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme Medicale”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni. Pe parcursul perioadei de raportare organizațiile implementatoare au identificat 446 de beneficiari noi.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, repartizare de prezervative, schimbul de seringi și repartizarea de dezinfectante, informare, educare și comunicare, inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat,



consumului de droguri, referire la servicii medicale, inclusiv testare la HIV și consiliere, managementul infecțiilor cu transmitere sexuală etc.

Numărul cumulativ de LSC acoperite de programe outreach la finele trimestrului II 2012 a constituit 2.141.

### **Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT**

Pe parcursul trimestrului de raportare organizația implementatoare a activităților de profilaxie HIV în Comunitatea LGBT - Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău - a identificat 239 de beneficiari noi.

Pe parcursul trimestrului IV 2011 și I 2012 FSM/Programul Reducerea Riscurilor a solicitat resurse financiare adiționale de la donator, pentru a suplimenta activitățile de profilaxie HIV printre grupurile cu risc sporit de infectare – Comunitatea LGBT. Bugetul adițional suplimentat a dat posibilitatea de a extinde pachetul de servicii (prin extinderea activităților de profilaxie HIV și ITS printre BSB în mun. Bălți, procurarea prezervativelor cu duritate sporită și lubrifianți etc.), angajarea a noi lucrători în teren etc.

Numărul cumulativ de LGBT acoperiți de programe outreach la finele trimestrului II 2012 a constituit 1.504.

### **Servicii pentru grupurile vulnerabile – populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi**

La moment se realizează proiectul pentru *migranți*, implementat cu ONG-ul "Societate, Om, Sănătate, Viitor", Chișinău, în cadrul căruia sunt acoperite cu servicii punctele vamale Leușeni, Sculeni, Cahul, Giurgiulești, Gara Feroviară Chișinău (trenurile pe direcțiile Sankt-Petersburg, Moscova) și aeroportul internațional Chișinău.

O activitate importantă în cadrul acestui proiect o reprezintă distribuirea materialelor informaționale la punctele de maximă trecere (trenuri, vămi, aeroport).

Pe parcursul trimestrului de raportare în cadrul proiectului au fost distribuite 55.000 de materiale informaționale și 13.568 de prezervative.

Un total de 1.269.443 de materiale informaționale pentru migranți au fost distribuite de la demararea implementării grantului.

## **Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării**

### **Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea**

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de teste pentru echipamentul CD4/CD8 Centrului SIDA Tiraspol (contract nr. H/GD/084 din 21.04.2010) în valoare totală de 470.52 euro.;
- a asigurat livrarea de preparate antiretrovirale Dispensarului Dermatovenerologic Republican, în cadrul contractelor:
  - a. H10/GD/057 din 11 noiembrie 2011 (valoarea lotului livrat - 89 370.9 USD);
  - b. H10/GD/058 din 18 noiembrie 2011 (valoarea lotului livrat - 49 240,8 USD);
- a asigurat livrarea de teste PCR SCBI "T. Ciorbă" în cadrul contractelor
  - a. H10/GD/064\_Glavirux\_SCBI din 15 martie 2012
  - b. H10/GD/064\_Im\_SCBI din 15 martie 2012

În valoare totală de 30.900 euro.

- a asigurat livrarea de consumabile pentru ARN HIV (PCR) IMSP SCBI "T. Ciorbă" în cadrul contractului H10/GD/067\_GBG\_SCBI din 15 martie 2012, în valoare totală de 2.140,7 euro:

Către 31 decembrie 2011 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr cumulativ de 2.448 de persoane. Pe parcursul trimestrului de raportare a fost instituit tratamentul ARV unui număr de 188 de persoane, inclusiv 137 de pe malul drept și 51 de pe malul stîng.

Numărul real de pacienți aflați în tratament ARV la data de 30.06.2012 este de 1.889 de pacienți, inclusiv 1.329 – pe malul drept (935 la IMSP SCBI „Toma Ciorbă”, 356 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți și 38 la IMSP SR Cahul) și 560 - pe malul stîng al Nistrului, dintre care 61 de copii (31 la IMSP SCBI „Toma Ciorbă”, 17 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți, 3 – la IMSP SR Cahul și 10 - pe malul stîng al Nistrului).

### **Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrarea de teste pentru depistarea hepatitei/ infecțiilor oportuniste destinate Dispensarului Dermatologie și Maladii Comunicabile, în cadrul contractelor:
  - a. H10/GD/065\_SAN\_CSBI din 26 martie 2012
  - b. H10/GD/066 DAC din 16 martie 2012

în valoare totală de 4.825 USD.

Pe parcursul trimestrului II al anului 2012 au fost tratate 416 de cazuri de infecții oportuniste la PTHS care au primit tratament, inclusiv 214 în Spitalul de Boli Infecțioase “T. Ciorbă”, 27 - în Spitalul Clinic Municipal Bălți), 168 – în Centrul SIDA Tiraspol și 7 cazuri – în sectorul penitenciar, sau 4.248 de la demararea programului.

### **Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat suportul testării la TB a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (din sursele granturilor TB) și profilactica infecțiilor oportuniste la persoanele cu coinfecție TB/HIV.

### **Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a contractat IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA din zona centrală a republicii. (Contract H10/CS/016 din 02.04.2012). Pe parcursul trimestrului raportat numărul de pacienți HIV/SIDA care au beneficiat de rambursarea cheltuielilor de transport a fost de 533.
- A asigurat rambursarea cheltuielilor de transport suportate de pacienții cu HIV/SIDA în tratament ARV și aflați la evidență, din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, prin intermediul A.O. „AFI”, în cadrul contractului de consultanță H10/CS/014 din 12.04.2012. Pe parcursul trimestrului de raportare au fost rambursate 1015 vizite pentru pacienții care au primit tratament ARV și 426 de vizite efectuate de pacienții aflați la evidență.
- A contractat IMSP SCM *Bălți* (contract H10/CS/015 din 12.04.2012) pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament din zona de nord a republicii. Pe parcursul trimestrului raportat numărul de pacienți HIV/SIDA care au beneficiat de rambursarea cheltuielilor de transport a fost de 137.
- A contractat IMSP SR *Bălți* (contract H10/CS/013 din 12.04.2012) pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament din zona de sud a republicii. Pe parcursul trimestrului raportat numărul de pacienți HIV/SIDA care au beneficiat de rambursarea cheltuielilor de transport a fost de 80.

### **Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor**

#### **Activitatea 1: Resurse umane**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat susținerea: (i) reprezentantului secretariatului Rețelei Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor (contract A/LIC/012\_S10) și a (ii) reprezentantului Rețelei Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA (contract A/LIC/021\_S10), în vederea asigurării unei comunicări eficiente a rețelelor cu actorii din domeniu și la nivel guvernamental, referitor la implementarea activităților în domeniul HIV/SIDA.

#### **Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea activității a doi specialiști locali în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS – SYME AIDS inclusiv la nivelul instituțiilor medicale specializate: IMSP DDVR și Centrul Național SIDA (A/LIC/015/S10; A/LIC/019/S10).
- a continuat finanțarea unui specialist IT în vederea fortificării capacități personalului CNMS în utilizarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în procesul de colectare, prelucrare și diseminare a datelor (contract A/LIC/014\_S10);
- a continuat finanțarea unui consultant național în vederea acordării de suport Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate în implementarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în cadrul contractului A/LIC/022\_S10.
- a susținut serviciile Internet pentru Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate (Contract H10/GD/014);
- a contractat agenția CBS AXA în vederea implementării studiului de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor cu referire la HIV/SIDA în rândul tinerilor (15-24 ani). Studiul a fost finalizat în trimestrul pe parcursul trimestrului de raportare. Rezultatele studiului urmează a fi prezentate în cadrul unui atelier de lansare.

### **Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului fortificînd infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.**

#### **Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea echipei Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA din cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, inclusiv:

- a **Specialistului în Prevenirea HIV și Comunicare** (Contract A/LIC/024\_S10 din 04.06.10).
- a **Specialistului în Tratament ARV** (Contract A/LIC/026\_S10 din 04.06.10)
- a **Specialistului în Testare Voluntară** (Contract A/LIC/023\_S10 din 04.06.10).
- a **Șefului Sectorului** (Contract A/LIC/027\_S10).
- a **Specialistului în dezvoltarea capacităților, relații publice și externe** (Contract A/LIC/028\_S10)
- a susținut activitatea Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA din cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, prin acoperirea cheltuielilor aferente procurării de combustibil necesar efectuării vizitelor de monitorizare în teritoriu.
- a finalizat procedura de achiziționare a serviciilor de dezvoltare a modului software destinat managementului medicamentelor. În cadrul contractului a fost elaborată prima parte a modului pe managementul medicamentului, conform caietului de sarcini. Respectiva parte a softului a fost instalată la CNMS și supusă testării în luna mai curent. Către finele trimestrului de raportare elaborarea softului se afla la etapa de înlăturare a erorilor depistate la etapa de testare. Partea a II-a a funcționalităților softului urmează a fi prezentată pînă la data de 15 august curent. Elaborarea softului urmează a fi finalizată către finele anului curent, inclusiv înlăturarea erorilor depistate la etapele de testare a funcționalităților sistemului.

## A 2.2 Susținerea activității celor 4 echipe ARV

Pe parcursul perioadei de raportare IP UCIMP RSS:

- a susținut echipele teritoriale ARV prin acoperirea costurilor aferente procurării de combustibil necesar efectuării vizitelor de monitorizare în raioanele arondate, în vederea monitorizării tratamentului ARV.
  - Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate vizite de monitorizare de echipa ARV din regiunea Transnistreană. Numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, aflați în tratament ARV, care au beneficiat de consultații medicale pe parcursul vizitelor de monitorizare este de 31.
  - Pe parcursul aceleiași perioade, echipa ARV Bălți a consultat 7 persoane aflate în terapie ARV, echipa ARV Centru - 52 de persoane, iar echipa ARV Cahul – 13 persoane HIV= aflate în tratament.

## Indicatorii de performanță a grantului

Către finele trimestrului II 2012, din cei 22 indicatori raportați, în baza cărora se măsoară performanța grantului, 11 indicatori nu sunt aplicabili pentru această perioadă de raportare din motivele indicate mai jos:

- *Procentul copiilor născuți din mame HIV+ care sunt HIV infectați – ținta este anuală*
- *Procentul adulților și copiilor cu HIV cunoscuți a fi în tratament 12 luni după inițierea terapiei ARV – ținta este anuală*
- *Procentul UDI care au adoptat un comportament care reduce transmiterea HIV (i.e. care evită utilizarea în comun a instrumentelor nesterile de injectare și utilizează prezervative) – ținta este stabilită pentru finele anului 2012*
- *Procentul tinerilor (15-24) care au raportat utilizarea prezervativului ultima dată cînd au întreținut rapoarte sexuale cu un partener neregulat – ținta este anuală*
- *Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntara și își cunosc rezultatul – ținta este anuală*

- *Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire – ultima țintă a fost stabilită pentru finele a. 2010 (cînd indicatorul a fost realizat în proporție de 122%)*
  - *Numărul și procentul PTHS testate la TB – ținta este anuală*
  - *Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare - ultima țintă a fost stabilită pentru finele a. 2011 (cînd indicatorul a fost realizat în proporție de 98%). Pe parcursul trimestrului de raportare nu au fost finanțate activități în domeniul respectiv.*
  - *Procentul și numărul PTHS în tratament ARV acoperiți de vizite de supraveghere de echipele ARV – ținta este anuală.*
  - *Programul Național HIV/SIDA este aprobat de guvern – ținta a fost atinsă către finele anului 2010.*
  - *Numărul instituțiilor medicale care au capacitatea de a implementa noul sistem național computerizat de Monitorizare și Evaluare – indicatorul a fost realizat în perioadele de raportare anterioare, în proporție de 100% (156 calculatoare procurate și distribuite la 139 de instituții implementatoare, persona instruit în utilizarea SYMETA).*
- țintele au fost depășite pentru 5 indicatori (>100%):
- *Numărul și procentul LGBT cuprinși de programe de prevenire*  
Indicator realizat în proporție de peste 100%
  - *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*  
Indicator realizat în proporție de: 101%
  - *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat*  
Indicator realizat în proporție de: 121%
  - *Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți*  
Indicator realizat în proporție de: 102%
  - *Numărul vizitelor de supraveghere de către Departamentul de Coordonare a Activităților de Prevenire și Control HIV/SIDA/BTS efectuate la implementatorii programului național SIDA*  
Indicator realizat în proporție de: 106%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 90-100%):
- *Numărul cazurilor ITS (Sifilis și Gonoree) tratate*  
Indicator realizat în proporție de: 96%
  - *Numărul cazurilor de infecții oportuniste diagnosticate și în tratament la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA*  
Indicator realizat în proporție de: 97%
- țintele au fost parțial atinse pentru 4 indicatori (în proporție de 47-89%):
- *Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TSM*  
Indicator realizat în proporție de: 47%
  - *Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea sîngelui donat*  
Indicator realizat în proporție de: 89%
  - *Numărul și procentul UDI cuprinși de programe de prevenire*  
Indicator realizat în proporție de 82%
  - *Numărul și procentul LSC cuprinși de programe de prevenire*  
Indicator realizat în proporție de 66%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

## **Debursările grantului**

Către 31 martie 2012, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-H-PCIMU) au fost valorificați 6,992,061.51 dolari SUA ceea ce constituie peste 91% din totalul de 7.671.514,00 dolari SUA planificați pentru perioada aprilie 2010 – decembrie 2012.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 6, 7 și 8:

## Partea 3.

### RAPORT DE PROGRES

---

## Grantul CNC

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Runda:</b>	n/a
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-GFUND-1102
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	30 mai 2011
<b>Total finanțare solicitată:</b>	122.000.00 dolari SUA
<b>Finanțare aprobată:</b>	122.000.00 dolari SUA
<b>Data demarării:</b>	1 ianuarie 2011
<b>Data încheierii:</b>	31 decembrie 2012

La data de 30 mai 2011 a fost semnat Grantul MOL-GFUND-1102, destinat acoperirii cheltuielilor operaționale ale secretariatului CNC. Grantul, în valoare de 122.000 USD (suma include fondurile nevalorificate din Grantul MOL-GFUND-1001, valid până la 31 decembrie 2010) are trei obiective-cheie:

- Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR
- Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat
- Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

și are data de închidere fixată pentru data de 31 decembrie 2012.

Activitățile finanțate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale CNC pe parcursul trimestrului II 2012 sunt după cum urmează:

### **Obiectivul 1: Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR**

Activități implementate:

- acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului.
- continuarea finanțării a doi consultanți ai Secretariatului CNC, inclusiv:
  - i. consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 noiembrie 2010)
  - ii. consultant comunicare /coordonare (Contract CCM/LIC/005 din 1 noiembrie 2011)

### **Obiectivul 2: Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat**

Activități implementate:

- Servicii de web hosting a site-ului CNC: prestarea serviciilor de găzduire a site-ului www.ccm.md cu pachetul de web hosting webBusiness2, care a fost activat la data de 01 ianuarie 2010 (Contract H10/GD/016).
- A continuat finanțarea consultantului contractat pentru actualizarea site-ului CNC.

### **Obiectivul 3: Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC**

Activități implementate:

- A finanțat organizarea unui curs de instruire în advocacy și mas-media pentru reprezentanții societății civile implicați în activități de prevenire și control a HIV/SIDA în Republica Moldova. Contractul se prevede a fost finalizat în mai curent.

## **Debursările grantului**

Către 31 decembrie 2011, din Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1102) au fost valorificați 49,393.46 dolari SUA.

Valorificarea mijloacelor financiare, cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului, sunt prezentate în Anexele 9 și 10.



## ANEXE

**Anexe Partea 1** - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MOL-S10-G08-T)

**Anexa 1:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

**Anexa 2:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 3:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 4:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

**Anexe Partea 2** - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-S10-G07-H)

**Anexa 5:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

**Anexa 6:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 7:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 8:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

**Anexe Partea 3** - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MOL-DGFUND-1001)

**Anexa 9:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 10:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

# Anexa 1

## Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	<b>MOL-T-PCIMU</b>
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Perioada 1:	01 Octombrie 2010 - 31 Decembrie 2012
Data de debut (Perioada 1):	01 Octombrie 2010
Data de finisare (Perioada 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 Aprilie - 30 Iunie 2012

### A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

#### Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului SSF			Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Timp preconizate (2011)	Rezultate actuale (2011)		
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	18.0	2009	NTP	12	16,1	<b>Date finale pentru cohorta a.2011:</b> 007 persoane au decedat în anul 2011. Notă 1: Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR, formelor avansate de TB, coinfecției HIV/TB, ratei înalte de abandon și eșec la tratament. Notă 2: Indicatorul nu a fost actualizat în perioada de raportare.	
Rezultat	Numărul pacienților TB cu microscopie pozitivă, raportate anual la 100,000 persoane	32.1	2009	NTP Report	35.12	31.23	<b>Date finale pentru a.2011:</b> 1,273 cazuri TB cu microscopie pozitivă, diagnosticate în 2011 (populația a. 2010: 4,090,640).	
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopie pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopie pozitivă, înregistrate într-un an	57.2% (878/1,533)	2009 (2008 cohort)	R&R TB system, quarterly reports	77% (1,086/1,410) cohorta 2010	57.81% (736/1,273) cohorta 2010	<b>Date finale pentru cohorta 2010:</b> 735 cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă, din 1,273 diagnosticate în 2010, au fost tratate cu succes.	
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	67% (59/88)	2009 (2006 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	68% (cohorta MDR-TB 2008)	48.7% (254/522) cohorta MDR-TB 2008	<b>Date finale pentru cohorta MDR-TB 2008:</b> 254 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 522 înregistrate sub DOTS Plus în 2008, au fost tratate cu succes.	
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopie pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	22.07% (262/1,187)	2009	R&R TB system, quarterly reports	16.0%	26.01% (359/1,380)	<b>Date finale pentru a.2011:</b> 359 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,380 investigate în 2011, au fost diagnosticate cu MDR.	
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	67.36% (648/962)	2009	R&R TB system, quarterly reports	44%	63.91% (650/1,017)	<b>Date finale pentru a.2011:</b> 650 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,017 investigate în 2011, au fost diagnosticate cu MDR.	

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii									
Obiective									
1) Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB									
2) Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă									
3) Fortificarea sistemului M&E, management-ul și coordonarea sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB									
4) Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării									
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.19 al Grantului (Apr-Iun12)	Rezultate actuale Tr. 19 al Grantului (Apr-Iun 12)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	Fortificarea realizării DOTS	1	Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate	1.318	2009	cumulativ anual	740	690	Date preliminare. 342 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat.
1	Fortificarea realizării DOTS	2	Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS -numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)	13.875	Martie 2010	cumulativ pe durata implementării grantului	26.199	25.893	Date preliminare. 1.374 pacienți au început tratamentul antituberculos pe parcursul trimestrului II, 2012. Notă. Acest indicator se referă la toți pacienții TB (cazuri noi cu microscopie pozitivă, noi cu microscopie negativă, noi extra-pulmonare, toate formele de retratament TB).
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	3	Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes	61.50%	2005	cumulativ anual	81% (583/720) cohorta Q1-2 2011	53.5% (374/699) cohorta Q1-Q2 2011	Date preliminare. 214 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă, din 352 diagnosticate în trimestrul II, 2011, au fost tratate cu succes (61,0%). Datele raportate sunt preliminare deoarece rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 luni de la inițierea tratamentului. Notă. Ținta indicatorului este stabilită în procente, prin urmare, rezultatul actual este calculat în baza numărului real.
1	Fortificarea realizării DOTS	4	Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS	1.589	Martie 2010	cumulativ pe durata implementării grantului	2.450	2.669	Pe parcursul trimestrului raportat, au fost instruiți 59 specialiști din rețeaua primară. În total, de la demararea proiectului, au fost instruiți 2.669 specialiști, dintre care 261 medici TB, 2.124 specialiști din rețeaua primară (593 medici și 1.531 asistente medicale) și 284 specialiști din laboratoare.
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	5	Numărul și procentul pacienților cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați	90.70%	2009	cumulativ anual	> 90% (2.250/2.501)	87,8% (2,581/2,939)	Date preliminare. 1.503 pacienți cu TB, din 1.680 pacienți TB înregistrați pe parcursul trimestrului II, 2012, au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB (89,0%).

1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	6	Procentul deținuturilor testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	98,5% (4,977/5,050)	2009, semestrul II	necumulativ	> 95%	99,25% (2,677/2,697)	În perioada raportată, 2,677 deținuți, din 2,697 care necesitau examinare, au fost testați pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP. Notă1. Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 7 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 3,500 deținuți. Notă2. Testarea deținuturilor pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.
1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	7	Procentul deținuturilor eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB și beneficiază de suport prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare.	0	2009	necumulativ	100%	90,0% (9/10)	9 pacienți cu TB au beneficiat de suport prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare, din 10 deținuți eliberați din penitenciare în trimestrul II, 2012, aflați sub tratament în faza de continuare.
2	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	1.630	Martie 2010	cumulativ anual	265	379	Pe parcursul trimestrului raportat, 162 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus.
2	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	63,8% (333/522)	2008 MDR-TB cohort	cumulativ anual	72% (284/395) cohorta Q1-Q3 2011	65,5% (376/574) cohorta Q1-Q3 2011	376 pacienți din 574 incluși în tratamentul DOTS Plus în trim.I-III, 2011, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Neatringerea rezultatului scontat se explică prin faptul că o parte din pacienții incluși în tratamentul DOTS Plus nu au trecut examenul cultural la 6 luni de tratament. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.
2	TB: MDR-TB	3	Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluși în tratamentul DOTS-Plus	40% (2/5) Q1, 2007 MDR-TB cohort	Martie 2010	cumulativ anual	70% (190/271) cohorta Q1-Q2 2009 MDR-TB	54,9% (149/271) cohorta Q1-Q2 2009 MDR-TB	Date preliminare. 149 pacienți cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator), din 271 incluși în tratamentul DOTS-Plus în cohorta trim.I-II, 2009, care au urmat și terminat tratamentul, au fost tratați cu succes. Notă: Țintele pentru acest indicator se referă la cohorta formată cu 36 luni înainte de perioada raportată.
2	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparatele de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	35,8% (1,103/3,078)	2009	cumulativ anual	75,0% (996/1,329)	101,6% (1,350/1,329)	725 pacienți, din 665 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada trim.II, 2012. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cit și la cel penitenciar.
2	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	644	Martie 2010	cumulativ anual	1.176	2.399	În perioada raportată, au fost efectuate 1,212 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cit și la cel penitenciar.

2	TB: MDR-TB	6	<p>Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată</p>	94,5% (1,618/1,712)	2009	cumulativ anual	>95% (618/651)	245,0% (797/325)	<p>797 pacienți, din 325 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada trim I, 2012.          Notă 1. Acest indicator a fost calculat pentru trimestrul precedent din motivul că pentru trim II, 2012, rezultatele DST la preparatele de linia II încă nu sînt cunoscute. Respectiv, pentru calcularea % s-a utilizat numitorul scontat pentru trim I, 2012.          Notă. Acest indicator se referă atît la sectorul civil, cit și la cel penitenciar.</p>
---	------------	---	---	------------------------	------	-----------------	-------------------	---------------------	--





## Anexa 3

## Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.12 - 30.06.12

Sursa(e) de finantare: MOL-T-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(e): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
		Total de la inceputul proiectului		Total de la inceputul proiectului		Total de la inceputul proiectului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>						
<b>2 TUBERCULOZA</b>		<b>5.506.772,77</b>		<b>5.543.832,74</b>		<b>37.059,97</b>
<b>003 MOL-T-PCIMU (2010-2012)</b>		<b>5.506.772,77</b>		<b>5.543.832,74</b>		<b>37.059,97</b>
<b>001 OBIECTIVUL 1: Consolidarea realizarii DOTS p-u imbunatatirea capacitatii resurselor umane pen</b>	<b>1.190.927,09</b>	<b>5.506.772,77</b>	<b>1.114.018,19</b>	<b>5.543.832,74</b>	<b>113.044,71</b>	<b>37.059,97</b>
001 SDA 1: Calitatea inainta a programului DOTS	1.000.973,48	5.506.772,77	1.114.018,19	5.543.832,74	113.044,71	37.059,97
001 Activitate 1.1: Consolidarea diagnosticului cazurilor TB senz	29.032,18	668.811,72	59.542,21	508.310,92	30.510,03	-160.500,80
001 A 1.1.1 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)	25.450,24	424.851,57	43.999,21	244.440,02	18.548,97	-180.411,55
001 A 1.1.2 Medicamente anti-tuberculoase de linia inii	21.351,19	379.411,56	39.203,71	190.161,52	17.852,52	-189.250,04
001 A 1.1.3 MPP. Medicamente anti-tuberculoase de linia inii	14.235,50	33.905,16	8.666,52	33.857,78	-5.568,98	-47,38
004 A 1.1.3 FSM. Medicamente anti-tuberculoase de linia inii	7.115,69	251.150,95	21.703,77	109.862,67	21.703,77	-141.287,98
005 A 1.1.3 FPM. Medicamente anti-tuberculoase de linia inii	14.033,21	94.355,75	8.833,42	46.441,07	1.717,73	-47.914,68
<b>002 Activitate 1.2: Consolidarea capacitatii resurselor umane pen</b>	<b>4.099,05</b>	<b>45.440,01</b>	<b>4.795,50</b>	<b>54.278,50</b>	<b>696,45</b>	<b>8.838,49</b>
002 A 1.2.1 Consolidarea curriculei TB p-u scoile medicale de nivel mediu si	582,46	7.560,10	638,00	9.000,00	1.439,90	1.439,90
002 A 1.2.2 Reinstruirea doctorilor TB in activitatea DOTS, 1 curs/5 zile/10 doc	2.393,55	3.914,94	2.927,50	4.466,00	55,54	111,73
002 A 1.2.3 Instruirea personalului AMP in controlul TB. 1curs/3 zile /25 persoa	1.123,04	2.641,65	1.230,00	3.202,50	53,95	870,72
004 A 1.2.4 Instruirea personalului de laborator a Centrelor de Microscopie si	1.062,16	7.548,42	2.903,50	8.610,00	106,96	1.061,58
<b>002 SDA 2: Imbunatatirea diagnosticului</b>	<b>948,96</b>	<b>162.776,01</b>	<b>8.978,50</b>	<b>186.274,50</b>	<b>7.916,34</b>	<b>23.498,49</b>
001 Activitate 1.3: Imbunatatirea detectiei TB prin descoperirea si	864,57	143.033,67	2.903,50	135.824,50	2.038,93	-7.209,17
001 A 1.3.1 Imbunatatirea examinarii TB comunitati/inchisor; procurarea dispo	948,96	123.711,22	2.903,50	120.000,00	-3.711,22	-3.497,95
002 Activitate 1.4: Imbunatatirea urmaririi contactelor TB	197,59	19.742,34	6.075,00	50.450,00	5.877,41	30.707,66
001 A 1.4.1 Procurarea unui vehicul P-u CNMIS	197,59	13.390,32	6.075,00	14.000,00	609,48	609,48
002 A 1.4.2 Suport p-u vizitele de monitorizare in teritoriul pentru a asigura calit	1.051,25	6.351,52	6.075,00	36.450,00	5.877,41	11.098,75
<b>003 SDA 3: Grupuri de risc sporit</b>	<b>5.229,72</b>	<b>42.935,69</b>	<b>6.564,50</b>	<b>77.596,40</b>	<b>4.044,72</b>	<b>34.660,71</b>
001 Activitate 1.5: Urmarii persoanelor eliberate din inchisori	2.519,78	42.935,69	3.750,00	77.596,40	4.044,72	34.660,71
001 A 1.5.1 Suport p-u programul de urmarire a tratamentului p-u pacientii TB	2.519,78	7.500,00	3.750,00	26.250,00	3.750,00	18.750,00
002 A 1.5.2 Suport p-u aderenta la tratament, alti		2.000,00	960,00	7.880,00	960,00	5.860,00
003 A 1.5.3 Renovarea centrului de plasament temporar		9.600,00	9.600,00	9.600,00		
004 A 1.5.4 Asigurarea cu mobilier necesar p-u centrul de plasament temporar		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
005 A 1.5.5 Elaborarea si tiparirea materialelor informative si educationale priv		5.300,00	5.300,00	5.300,00		
006 A 1.5.6 Instruirea personalului de urmarire si alte masuri de control TB p-u p		4.349,90	4.349,90	4.349,90		
007 A 1.5.7 Imbunatatirea controlului TB la nivel de comunitate in inchisori; gra		12.685,99	1.854,50	12.981,50	-665,28	8.569,60
008 A 1.5.6.1 Auditul SR-lui Carlux		245,10	245,10	1.165,50		1.165,50
<b>004 SDA 4: RB TB Angajamente</b>	<b>38.248,45</b>	<b>38.248,45</b>	<b>38.248,45</b>	<b>38.248,45</b>	<b>-38.248,45</b>	<b>-38.248,45</b>
001 RB TB Angajamente	35.772,51	35.772,51	35.772,51	35.772,51	-35.772,51	-35.772,51
002 RB TB Angajamente RB TB, HPE	2.675,94	2.675,94	2.675,94	2.675,94	-2.675,94	-2.675,94
002 A 9.9.2 Angajamente RB TB, M&E						
<b>002 OBIECTIVUL 2: Asigurarea accesului universal la diagn</b>	<b>843.879,04</b>	<b>3.961.175,95</b>	<b>928.850,06</b>	<b>4.091.599,30</b>	<b>84.971,02</b>	<b>130.423,35</b>
001 SDA 1: Tuberculoza multidrog-resizenta (MDR TB)	843.879,04	3.961.175,95	928.850,06	4.091.599,30	84.971,02	130.423,35
001 Activitate 2.1: Consolidarea capacitatii nationale p-u manag	38.376,07	147.072,27	12.882,00	216.626,00	-25.494,07	-13.430,69
001 A 2.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde	37.772,91	75.498,86	6.450,00	83.334,00	-37.772,91	7.835,14
002 A 2.1.2 Asistenta tehnica in managementul DR-TB		2.865,54	2.400,00	16.800,00	2.400,00	25.800,00
003 A 2.1.3 Instruire in managementul DR-TB in strainatate		64.788,61	4.800,00	65.000,00	4.800,00	13.934,46
004 A 2.1.4 Vehiculele NTP: mini-bus si ambulanta p-u spitului TB din Vorlicea		1.220,57	2.532,00	15.192,00	2.532,00	211,39
005 A 2.1.4 Vehiculele NTP: Combustibil si intretinere p-u vehiculele Vorlicen		691,51	5.064,00	5.064,00	5.064,00	13.971,43
006 A 2.1.4 Vehiculele NTP: Intretinerea vehiculelor p-u NTP	603,16	2.688,69	1.500,00	10.500,00	896,84	7.801,31

<b>002 Activitate 2.2: Supravegherea rezistenței la droguri și diagnostic</b>	<b>851,113.68</b>	<b>915,968.06</b>	<b>1,042,364.70</b>	<b>3,874,973.30</b>	<b>110,465.09</b>	<b>191,251.02</b>	<b>60,869.62</b>
001 A 2.2.1 Investigarea culturilor și DST (consumabile și reagenți)	189,498.82	70,288.72	87,860.90	195,917.40	41,695.07	6,418.58	6,418.58
002 A 2.2.2 Diagnostic rapid p-u MDR TB (Bactec) (consumabile și reagenți)	104,144.52		31,937.58	95,812.74	45,595.90	-8,331.78	-8,331.78
003 A 2.2.3 Teste p-u identificare rapida a rezistenței R/H	55,643.49		14,886.18	62,888.88	-19,198.78	7,245.39	7,245.39
004 A 2.2.4 Probec echipament (consumabile și reagenți)	15,545.85		14,886.18	30,111.94	14,886.18	14,866.09	14,866.09
005 A 2.2.5 Consumabile p-u asigurarea controlului infecției în Centrului laborator	35,350.00		74,450.00	115,900.00	31,665.00	39,100.00	43,579.01
006 A 2.2.6 Intretinerea echipamentului de laborator p-u diagnosticat rapid a TB	42,803.47		8,000.00	15,500.00	-38,803.47	-33,076.77	-33,076.77
007 A 2.2.7 Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistenței	7,633.72		6,000.00	21,000.00	-718.93	-1,683.72	-1,683.93
008 A 2.2.8 Asigurarea calitatii laboratorului exterior/ilivarea spulilor care Lab	552,817.05		2,000.00	7,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00
009 A 2.2.9 MFP, Medicamente antituberculoase de linia a doua	61,823.93		755,563.08	2,295,201.04	202,746.03	126,377.16	126,377.16
010 A 2.2.9 PSM, Medicamente antituberculoase de linia a doua	72,013.21		106,919.30	1,050.00	-46,712.67	-41,790.69	-135,413.54
011 A 2.2.10 Renovarea departamentului TB situat în spitalul TB din Vorniceni	23,473.57		30,222.52	652,500.00	-15,601.26	-23,473.57	34,132.89
012 A 2.2.10 Renovarea departamentului MDR-TB, regiunea Transnistria, sec	216,892.00		216,892.00	216,892.00			11,099.00
013 A 2.2.10 Renovarea departamentului MDR-TB, regiunea Transnistria, sec	28,901.00		10,000.00	10,000.00			-10,753.84
014 A 2.2.10 Mobilier p-u departamentul din regiunea Transnistria, sector civil,	6,397.11		6,000.00	6,000.00			-397.11
015 A 2.2.10 Consultant p-u supravegherea activitatilor de renovare	3,136.53		3,330.00	3,330.00			193.47
016 A 2.2.10 Asistența tehnică p-u supravegherea activitatilor de renovare în s							
<b>003 OBIECTIVUL 3-Consolidarea sistemului M&amp;E și manag</b>	<b>84,325.54</b>	<b>228,853.24</b>	<b>102,373.00</b>	<b>369,518.50</b>	<b>14,046.24</b>	<b>18,047.46</b>	<b>140,665.26</b>
001 SDA 1: HSS Resurse umane medicale	10,032.39	29,508.28	23,760.00	74,055.00	7,111.78	13,727.61	38,245.02
001 Activitate 3.1: Consolidare managementul de Program a NT	6,762.22	35,809.98	20,190.00	66,915.00	6,872.49	13,427.78	37,406.72
001 A 3.1.1 Participare la conferințe internaționale (NTP Manageri, KNCV, IUA	6,996.44		2,050.00	7,175.00	1,025.00	2,050.00	178.56
002 A 3.1.2 Instruire în aspectele controlului TB în străinătate (OMS/KNCV/instr	1,888.13	4,133.15	1,250.00	8,750.00	-638.13	631.87	4,616.85
003 A 3.1.3 Cheltuieli de comunicare și consumabile de oficiu p-u Unitatea Ce	573.61	1,928.01	1,100.00	3,850.00	186.13	526.39	1,771.93
004 A 3.1.4 Tipărire formulare standard p-u supravegherea pacienților TB	228.07		2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	4,771.93
005 A 3.1.5 Suport p-u vizitele de supraveghere de la nivelul central spre raio	4,320.48	16,222.61	6,020.00	42,140.00	3,799.49	7,719.52	25,917.39
<b>002 Activitate 3.2: Consolidarea sistemului de management a med</b>	<b>2,616.71</b>	<b>6,301.70</b>	<b>3,570.00</b>	<b>7,140.00</b>	<b>239.83</b>	<b>299.83</b>	<b>838.30</b>
001 A 3.2.1 Instruire în managementul drogurilor antituberculoase de linia a do	1,979.59	4,767.34	2,700.00	5,400.00	180.41	632.66	632.66
002 A 3.2.2 Consolidarea capacității Echipei de Management a Drogurilor a n	637.12	1,534.36	870.00	1,740.00	58.88	73.77	206.64
<b>002 SDA 2: Monitorizare și actualizare</b>	<b>41,862.44</b>	<b>160,571.39</b>	<b>41,145.00</b>	<b>217,067.50</b>	<b>564.21</b>	<b>-717.44</b>	<b>56,496.11</b>
001 Activitate 3.3: Extinderea și actualizarea softului existent de rap	8,095.57	50,858.72	20,000.00	70,000.00	1,904.43	4,750.28	19,141.24
001 A 3.3.1 Servicii de întretinere a softului	1,974.45	13,805.30	3,900.00	13,650.00	-24.45	-54.36	-155.30
002 A 3.3.2 Alustarea softului TB existent	6,121.12		6,300.00	12,600.00	178.88	1,304.64	7,046.54
003 A 3.3.3 Personal TI (3 persoane*12 luni)		37,053.46	4,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>002 Activitate 3.4: Extinderea și consolidarea infrastructurii sistemul</b>	<b>2,369.60</b>	<b>14,857.26</b>	<b>6,375.00</b>	<b>23,187.50</b>	<b>2,368.15</b>	<b>8,330.24</b>	<b>8,330.24</b>
001 A 3.4.1 Server, nivel național, dezvoltare	1,637.25	10,014.27	2,625.00	10,062.50	987.75	482.3	482.3
002 A 3.5.1 Instruire p-u personalul implicat în îmbunătățirea capacităților TI, u	2,369.60	1,999.38	2,500.00	8,750.00	1,250.00	2,500.00	7,550.62
003 A 3.5.2 Instruire națională și internațională a personalului implicat în analiz	2,369.60	3,643.61	1,250.00	4,375.00	-1,744.60	731.39	731.39
<b>004 Activitate 3.6: Cercetare operațională</b>	<b>5,745.69</b>	<b>14,720.69</b>	<b>620.00</b>	<b>80,435.00</b>	<b>-5,745.69</b>	<b>-14,720.69</b>	<b>15,053.36</b>
001 A 3.6.2 Cercetare operațională în problemele prioritare a DR-TB	1,850.00	4,000.00		30,000.00	-1,850.00	-4,000.00	4,931.12
002 A 3.6.3 Cercetare operațională în probleme prioritare privind aderența la t	3,895.69	10,720.69		50,435.00	-3,895.69	-10,720.69	10,122.24
<b>005 Activitate 3.7: Colectarea datelor, analiza și răspunderea informa</b>	<b>4,107.43</b>	<b>29,473.73</b>	<b>5,075.00</b>	<b>3,720.00</b>	<b>620.00</b>	<b>620.00</b>	<b>3,720.00</b>
001 A 3.7.1 Raport anual (furnizare, consultanță națională, design)	2,598.50	24,547.72	620.00	3,720.00	620.00	620.00	6,251.27
002 A 3.8.1 Consultant naționali (2 persoane*12 luni)	572.58	7,800.00	10,150.00	35,725.00	967.57	2,264.82	2,752.28
003 A 3.8.3 Combustibil	660.28	2,285.70	320.00	1,200.00	160.00	320.00	1,120.00
004 A 3.8.4 Comunicari telefonice	363.82	1,430.70	400.00	1,400.00	42.47	569.72	2,019.30
005 A 3.8.5 Rețchize de birou	12,363.75	32,471.87	37,468.00	78,396.00	6,370.25	5,037.29	45,924.13
<b>001 Activitate 3.9: Îmbunătățirea calitatii serviciilor de sanatare TB</b>	<b>12,363.75</b>	<b>32,430.71</b>	<b>18,734.00</b>	<b>78,396.00</b>	<b>5,037.29</b>	<b>5,037.29</b>	<b>45,924.13</b>
001 A 3.9.1 Design și implementare a audiului ai serviciilor de sanatare TB	12,363.75	18,278.75	37,468.00	56,202.00	6,370.25	19,189.25	37,923.25
002 A 3.9.2 Procurarea vehiculului p-u CNMS p-u activități M&E	14,151.98	14,193.12		14,000.00	-14,151.98	-193.12	8,194.00
003 A 3.10 Implementarea Planului De Acțiuni a Fertilizării Sistemului de ME				8,194.00			
<b>004 OBIECTIVUL 4: Creșterea informării publicului privind</b>	<b>8,603.60</b>	<b>25,122.57</b>	<b>27,502.90</b>	<b>101,653.00</b>	<b>826.10</b>	<b>2,380.33</b>	<b>11,841.55</b>
001 SDA 1: ACSM (sprinjire, comunicare și mobilizare sociala	8,603.60	25,122.57	27,502.90	101,653.00	826.10	2,380.33	11,841.55
001 Activitate 4.1: Comunicare p-u schimbarea comportamentului	1,629.36	7,934.25	8,639.90	36,314.00	142.34	705.65	4,112.68
001 A 4.1.1 Conducerea spulilor radio TB, 20 spuluri	380.69	1,901.77	2,062.50	6,187.50	31.81	160.73	657.40
002 A 4.1.2 Conducerea spulilor TV TB, 18 spuluri	753.77	12,981.44	5,004.90	14,566.50	67.93	418.00	1,585.06
003 A 4.1.3 Difuzarea radio PSA TB, 2 PSAZ ori	380.69	2,939.05	1,245.00	3,320.00	103.77	380.95	1,930.4
004 A 4.1.4 Difuzarea TV PSA TB, 2 PSAZ ori	76.10	415.00	80.00	280.00	1.93	24.12	24.12
005 A 4.1.5 Monitorizare și evaluare, 2 supraveghetori/4 zile/vizita							



## Anexa 4

### Distributii conform "repartizarii initiale"

<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>scos din evidenta</b>	<b>pret unitar ajustat</b>	<b>pret total</b>
T10/GD/32	Data contractului: 26/09/2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din:08/05/2012 nr: f/n					
Quality Analysing charges	Unitati	1		4397.13	4397.13
Amikacin 500 mg/2ml inj	Unitati	11200		13.24	148288
Amoxicillin 875mg+Cavulanic acid 125 mg tab	Unitati	2400		5.34	12816
Cycloserine 250 mg cap	Unitati	2520		59.29	149410.8
Ethionamide 250 mg	Unitati	2520		8.53	21495.6
Levofloxacin 250 mg	Unitati	2520		5	12600
Pyrazinamide 40 mg	Unitati	625		12.06	7537.5
Moxifloxacin 400 mg	Unitati	1680		8.5	14280
Incoming Freight Charges	Unitati	1		7328.56	7328.56
Transport insurance	Unitati	1		439.71	439.71
Transport charges	Unitati	1		7550.07	7550.07
Procurement fee	Unitati	1		15389.97	15389.97
<b>Suma totala per institutie, USD:</b>					<b>401533.34</b>
<b>Suma totala per contract, USD:</b>					<b>401533.34</b>
T10/GD/39	Data contractului: 02/01/2012	Valuta: USD	Curs de schimb: 1.2937		

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:15/05/2012 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-768.285 Jensen), Streptomycin	Unitati	813	0.945
Eritrit (Brucella) agar	Unitati	10	30.75
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Lϋwenstein-Jensen), Para-472.5 aminosalicilic acid	Unitati	500	0.945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5 Jensen), Capreomycin	Unitati	500	0.945
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Lϋwenstein-Jensen) 6168.75	Unitati	8750	0.705
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5 Jensen), Levofloxacin	Unitati	500	0.945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5 Jensen), Ethionamide	Unitati	500	0.945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-768.285 Jensen), Ethambutol	Unitati	813	0.945

**scos din**

**pret unitar**

**pret total**

**Numele bunului**

**Descriere**

**Canitate**

**evidenta**

**ajustat**

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-768.285 Jensen), Isoniasid	Unitati	813	0.945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-768.285 Jensen), Rifampicin	Unitati	813	0.945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5 Jensen), Kanamycin	Unitati	500	0.945

act de predare din:29/06/2012 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5 Jensen), Capreomycin	Unitati	500	0.945
--	---------	-----	-------

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5 Jensen), Ethionamide	Unitati	500	0.945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5 Jensen), Levofloxacin	Unitati	500	0.945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-768.285 Jensen), Streptomycin	Unitati	813	0.945
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Lϋwenstein-Jensen) 6168.75	Unitati	8750	0.705
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-768.285 Jensen), Isoniasid	Unitati	813	0.945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-768.285 Jensen), Rifampicin	Unitati	813	0.945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-768.285 Jensen), Ethambutol	Unitati	813	0.945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5 Jensen), Kanamycin	Unitati	500	0.945
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Lϋwenstein-Jensen), Para-472.5 aminosalicilic acid	Unitati	500	0.945

**Suma totala per institutie, USD: 23516.28**

**Suma totala per contract, USD: 23516.28**

T10/GD/47

Data contractului: 17/04/2012

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:05/05/2012 nr: f/n

BACTEC MGIT 960 PZA KIT	Kit	11	90.6	996.6
8-TUBE AST SET CARRIER	Kit	10	36	360
8-TUBE AST SET CARRIER	Kit	20	36	720

MGIT TB ID TEST	Kit	40	72.5	2900
MGIT 960 SIRE KIT	Kit	100	72.7	7270
BBL MGIT 7 ML	Kit	200	195	39000
BACTEC MGIT 960 PZA TUBE	Kit	20	53.55	1071
BACTEC MGIT 960 SUPPL KIT	Kit	100	70.8	7080

**Suma totala per institutie, USD: 59397.6**

**scos din**

**pret unitar**

**pret total**

**Numele bunului**

**Descriere**

**Canitate evidenta ajustat**

**Suma totala per contract, USD: 59397.6**

T10/GD/51

Data contractului: 25/05/2012

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:19/06/2012 nr: f/n

Reagenti GenoType MTBDR plus pentru testarea rapida a micobacteriilor la 7200 rifampicin si/ori izoniazid	Teste	10	720	
Reactivi pentru amplificare	Teste	13	0	0
Polimeraza HotStarTaq DNA	Teste	13	0	0
Reagenti GenoType MTBDRsl pentru identificarea rezistentei la fluoroquinolones 9600 si/ori Aminiglicozide/Peptidii ciclice si/ori Ethambutol a Micobacterium Tuberculosis Complex	Teste	10	960	
Taxe de transport si livrare	Unitati	1	153	153
Reagenti GenoType Mycobacterium CM pentru identificarea celor mai relevante 2160 specii de micobacterii din cultura	Teste	3	720	

**Suma totala per institutie, USD: 19113**

**Suma totala per contract, USD: 19113**

T10/GD/48

Data contractului: 30/05/2012

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:05/06/2012 nr: f/n

Wire loop holder with wire loop (anse bacteriologice de unic uz)	Bucati	25000	0.045	1125
Tubes for PCR	Bucati	4000	0.035	140
Glass tubes for calibraþion (eprubete pentru etalonarea inoculului) 27.5	Bucati	500	0.055	
Boxes Petri (cutii Petri), 10 cm	Bucati	1500	1.55	2325
Disposable pipettes (Pasteur)	Bucati	100000	0.035	3500
Sputum container	Bucati	6000	0.065	390
Marking pen (pix pentru sticlă)	Bucati	100	1.2	120

**Suma totala per institutie, EURO: 7627.5**

**Suma totala per contract, EURO: 7627.5**

T10/GD/49\_GBG

Data contractului: 30/05/2012

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:07/06/2012 nr: f/n

Ethyl alcohol* (Alcool etilic), Bottle 1000 ml, 96%	Bucati	300	3.08	924
---	--------	-----	------	-----

**Suma totala per institutie, EURO: 924**

**Suma totala per contract, EURO: 924**

T10/GD/49\_Im

Data contractului: 30/05/2012

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:29/06/2012 nr: f/n

Carbolfuchsin, 0.3% * (Carbol Fuxină), Bottle 1000 ml	Unitati	270	13	3510
---	---------	-----	----	------

**Suma totala per institutie, EURO: 3510**

**Suma totala per contract, EURO: 3510**



Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	MOL-S10-G07-H
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut (faza 1):	01 aprilie 2010
Data de finisare (faza 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 Iulie - 30 septembrie 2011

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat										
Indicator de impact / rezultat	Indicator	Runda	Valori de bază		Tinte / rezultate	Tinte			Comentarii*	
			valoare	An		Sursa	2010	2011		2012
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	Runda 6	9,52%	2005	Centrul SIDA	Tinta	<3%	<3%	<3%	Valori de bază actualizate: Pe parcursul 2007 au fost diagnosticați 2 copii HIV pozitivi născuți în 2005, respectiv procentul copiilor născuți din mame HIV-pozitive care sunt infectați în 2005 se modifica de la 6,40% la 9,52%.
					Rezultat	0	0,76%			
2	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	Runda 6	80,70%	2005	DRDV	Tinta	90%	92%	93%	Numărător: Numărul persoanelor (adulți și copii) aflați continuu în tratament antiretroviral peste 12 luni de la demararea acestuia // Numitor: Numărul total al persoanelor (adulți și copii) care au demarat tratamentul antiretroviral cu 12 luni în urmă Sursa de date: Registrele pacienților.
		Runda 8	76,40%	2007 cohort	Raport de țară privind Accesul Universal pentru anul 2008	Rezultat	88%	80,70%		
					Comentarii:			197/223 - malul drept și 99/144 - malul stâng		
Indicator de rezultat	Indicator	Runda	Valori de bază		Tinte / Rezultate	Tinte			Comentarii*	
			valoare	An		Sursa	2010	2011		2012
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au adoptat comportament de reducere a transmiterii infecției HIV (care evită folosirea în comun a echipamentului de injectare și utilizează prezervative)	Runda 6	48%	2004	Ministerul Sănătății și Protecției Sociale	Tinta	N/A	N/A	80%	
					Rezultat					
					Comentarii:					
2	Procentul tinerilor (15-24 ani) care raportează utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent		73%	2006	Studiul KAP 2006	Tinta	78%	N/A	85%	
					Rezultat	83,70%				
					Comentarii:					





B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestrele calendaristice)						Tinte periodice pentru anul 2011 (cu trimestrele calendaristice)						Tinte periodice pentru anul 2012 (cu trimestrele calendaristice)						Comentarii																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	P5 / P1	P6 / P2	P7 / P3	Q1	Q2	Q3	Q4	P8 / P4	Q1	Q2	Q3	Q4	P9 / P 5	P10 / P6		Q4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	Runda 6	110	358	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	347	372	397	422	460	497	535	572	622	672	722	772	822	872	922	972	1022	1072	1122	1172	1222	1272	1322	1372	1422	1472	1522	1572	1622	1672	1722	1772	1822	1872	1922	1972	2022	2072	2122	2172	2222	2272	2322	2372	2422	2472	2522	2572	2622	2672	2722	2772	2822	2872	2922	2972	3022	3072	3122	3172	3222	3272	3322	3372	3422	3472	3522	3572	3622	3672	3722	3772	3822	3872	3922	3972	4022	4072	4122	4172	4222	4272	4322	4372	4422	4472	4522	4572	4622	4672	4722	4772	4822	4872	4922	4972	5022	5072	5122	5172	5222	5272	5322	5372	5422	5472	5522	5572	5622	5672	5722	5772	5822	5872	5922	5972	6022	6072	6122	6172	6222	6272	6322	6372	6422	6472	6522	6572	6622	6672	6722	6772	6822	6872	6922	6972	7022	7072	7122	7172	7222	7272	7322	7372	7422	7472	7522	7572	7622	7672	7722	7772	7822	7872	7922	7972	8022	8072	8122	8172	8222	8272	8322	8372	8422	8472	8522	8572	8622	8672	8722	8772	8822	8872	8922	8972	9022	9072	9122	9172	9222	9272	9322	9372	9422	9472	9522	9572	9622	9672	9722	9772	9822	9872	9922	9972	10022	10072	10122	10172	10222	10272	10322	10372	10422	10472	10522	10572	10622	10672	10722	10772	10822	10872	10922	10972	11022	11072	11122	11172	11222	11272	11322	11372	11422	11472	11522	11572	11622	11672	11722	11772	11822	11872	11922	11972	12022	12072	12122	12172	12222	12272	12322	12372	12422	12472	12522	12572	12622	12672	12722	12772	12822	12872	12922	12972	13022	13072	13122	13172	13222	13272	13322	13372	13422	13472	13522	13572	13622	13672	13722	13772	13822	13872	13922	13972	14022	14072	14122	14172	14222	14272	14322	14372	14422	14472	14522	14572	14622	14672	14722	14772	14822	14872	14922	14972	15022	15072	15122	15172	15222	15272	15322	15372	15422	15472	15522	15572	15622	15672	15722	15772	15822	15872	15922	15972	16022	16072	16122	16172	16222	16272	16322	16372	16422	16472	16522	16572	16622	16672	16722	16772	16822	16872	16922	16972	17022	17072	17122	17172	17222	17272	17322	17372	17422	17472	17522	17572	17622	17672	17722	17772	17822	17872	17922	17972	18022	18072	18122	18172	18222	18272	18322	18372	18422	18472	18522	18572	18622	18672	18722	18772	18822	18872	18922	18972	19022	19072	19122	19172	19222	19272	19322	19372	19422	19472	19522	19572	19622	19672	19722	19772	19822	19872	19922	19972	20022	20072	20122	20172	20222	20272	20322	20372	20422	20472	20522	20572	20622	20672	20722	20772	20822	20872	20922	20972	21022	21072	21122	21172	21222	21272	21322	21372	21422	21472	21522	21572	21622	21672	21722	21772	21822	21872	21922	21972	22022	22072	22122	22172	22222	22272	22322	22372	22422	22472	22522	22572	22622	22672	22722	22772	22822	22872	22922	22972	23022	23072	23122	23172	23222	23272	23322	23372	23422	23472	23522	23572	23622	23672	23722	23772	23822	23872	23922	23972	24022	24072	24122	24172	24222	24272	24322	24372	24422	24472	24522	24572	24622	24672	24722	24772	24822	24872	24922	24972	25022	25072	25122	25172	25222	25272	25322	25372	25422	25472	25522	25572	25622	25672	25722	25772	25822	25872	25922	25972	26022	26072	26122	26172	26222	26272	26322	26372	26422	26472	26522	26572	26622	26672	26722	26772	26822	26872	26922	26972	27022	27072	27122	27172	27222	27272	27322	27372	27422	27472	27522	27572	27622	27672	27722	27772	27822	27872	27922	27972	28022	28072	28122	28172	28222	28272	28322	28372	28422	28472	28522	28572	28622	28672	28722	28772	28822	28872	28922	28972	29022	29072	29122	29172	29222	29272	29322	29372	29422	29472	29522	29572	29622	29672	29722	29772	29822	29872	29922	29972	30022	30072	30122	30172	30222	30272	30322	30372	30422	30472	30522	30572	30622	30672	30722	30772	30822	30872	30922	30972	31022	31072	31122	31172	31222	31272	31322	31372	31422	31472	31522	31572	31622	31672	31722	31772	31822	31872	31922	31972	32022	32072	32122	32172	32222	32272	32322	32372	32422	32472	32522	32572	32622	32672	32722	32772	32822	32872	32922	32972	33022	33072	33122	33172	33222	33272	33322	33372	33422	33472	33522	33572	33622	33672	33722	33772	33822	33872	33922	33972	34022	34072	34122	34172	34222	34272	34322	34372	34422	34472	34522	34572	34622	34672	34722	34772	34822	34872	34922	34972	35022	35072	35122	35172	35222	35272	35322	35372	35422	35472	35522	35572	35622	35672	35722	35772	35822	35872	35922	35972	36022	36072	36122	36172	36222	36272	36322	36372	36422	36472	36522	36572	36622	36672	36722	36772	36822	36872	36922	36972	37022	37072	37122	37172	37222	37272	37322	37372	37422	37472	37522	37572	37622	37672	37722	37772	37822	37872	37922	37972	38022	38072	38122	38172	38222	38272	38322	38372	38422	38472	38522	38572	38622	38672	38722	38772	38822	38872	38922	38972	39022	39072	39122	39172	39222	39272	39322	39372	39422	39472	39522	39572	39622	39672	39722	39772	39822	39872	39922	39972	40022	40072	40122	40172	40222	40272	40322	40372	40422	40472	40522	40572	40622	40672	40722	40772	40822	40872	40922	40972	41022	41072	41122	41172	41222	41272	41322	41372	41422	41472	41522	41572	41622	41672	41722	41772	41822	41872	41922	41972	42022	42072	42122	42172	42222	42272	42322	42372	42422	42472	42522	42572	42622	42672	42722	42772	42822	42872	42922	42972	43022	43072	43122	43172	43222	43272	43322	43372	43422	43472	43522	43572	43622	43672	43722	43772	43822	43872	43922	43972	44022	44072	44122	44172	44222	44272	44322	44372	44422	44472	44522	44572	44622	44672	44722	44772	44822	44872	44922	44972	45022	45072	45122	45172	45222	45272	45322	45372	45422	45472	45522	45572	45622	45672	45722	45772	45822	45872	45922	45972	46022	46072	46122	46172	46222	46272	46322	46372	46422	46472	46522	46572	46622	46672	46722	46772	46822	46872	46922	46972	47022	47072	47122	47172	47222	47272	47322	47372	47422	47472	47522	47572	47622	47672	47722	47772	47822	47872	47922	47972	48022	48072	48122	48172	48222	48272	48322	48372	48422	48472	48522	48572	48622	48672	48722	48772	48822	48872	48922	48972	49022	49072	49122	49172	49222	49272	49322	49372	49422	49472	49522	49572	49622	49672	49722	49772	49822	49872	49922	49972	50022	50072	50122	50172	50222	50272	50322	50372	50422	50472	50522	50572	50622	50672	50722	50772	50822	50872	50922	50972	51022	51072	51122	51172	51222	51272	51322	51372	51422	51472	51522	51572	51622	51672	51722	51772	51822	51872	51922	51972	52022	52072	52122	52172	52222	52272	52322	52372	52422	52472	52522	52572	52622	52672	52722	52772	52822	52872	52922	52972	53022	53072	53122	53172	53222	53272	53322	53372	53422	53472	53522	53572	53622	53672	53722	53772	53822	53872	53922	53972	54022	54072	54122	54172	54222	54272	54322	54372	54422	54472	54522	54572	54622	54672	54722	54772	54822

**B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii**

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)					Tinte periodice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)					Tinte periodice pentru anul 2012 (cu trimestre calendaristice)					Comentarii	
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	P6 / P2	Q1	Q2	Q3	Q4	P6 / P4	Q1	Q2	Q3	Q4	P9 / P 5		P10 / P6
1.2.3	Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți	Runda 6	1.845	1897	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	1.897	2.055	2.115	2.133	2.083	2.161	2.208	2.254	2.254	2.198	2.254	2.289	2.218	2.238	2.258	2.323	Indicatorul se referă la instruirea personalului medical în PTMC, serviciile CTV, supravegherea de generată a doua, reducerea stigei, mntorizarea și evaluarea.
	Rezultate trimestriale						0	153	60	18		30	47	46	0			35					
	Orientare pentru managerii sectorului sanitar din toate regiunile în PTMC						100	100	100	100		100	100	100	100			100	100	100	100	100	
	Numărul specialistilor medicali instruiți în CTV (instruirea consilierilor CTV)						50	80	80	80		80	80	80	80			80	80	80	80	80	
	Numărul cadrelor medicale instruite în testare și supraveghere de generată II						50	92	92	92		92	92	92	92			92	92	92	92	92	
	Numărul lucrătorilor medicali din Centrele Medicale Prietenoase Tinerilor instruite în CTV pentru consilierea HIV și prestarea serviciilor prietenoase lineilor						25	55	55	55		83	83	83	83			83	83	83	83	83	
	Numărul cadrelor medicale și reprezentanților mass media instruiți/informați referitor la toleranța față de PTHS						25	498	533	568		591	613	636	658			698	718	733	733		
	Numărul personalului instruit în SYMETA						467	523	583	601		601	648	694	694			729					
	Rezultate trimestriale						0	56	60	18		0	47	46	0			35					
	Comentarii:																						





## Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.12 - 30.06.12

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variata		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
Cont Curent Grantul Fondului Globanr.MOL-H-PCIMU	16.02								
Cont Special Grantul Fondului Globanr.MOL-H-PCIMU	930.157.86	1.488.562.34							
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
Mijloace banesti primite din Fondul Global MOL-H-PCIM	804.434.00	804.434.00	7.732.862.00				-804.434.00	-804.434.00	-7.732.862.00
Dobinda calculata, Grantul Fondului Globanr.MOL-H-PC	7.967.57	21.932.76	141.984.04				-7.967.57	-21.932.76	-141.984.04
<b>Total sursele</b>	812.401.57	826.366.76	7.874.846.04				-812.401.57	-826.366.76	-7.874.846.04
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>MOL-H-PCIMU</b>	<b>732.800.59</b>	<b>1.305.154.24</b>	<b>6.992.061.51</b>	<b>787.389.27</b>	<b>1.187.674.77</b>	<b>8.901.620.77</b>	<b>54.588.68</b>	<b>-117.479.47</b>	<b>1.909.559.26</b>
01 Resurse umane	57.353.30	97.170.25	505.923.07	53.371.75	106.743.50	608.325.50	-3.981.55	9.573.25	102.402.43
02 Asistenta tehnica	6.981.12	69.420.47	161.192.95	21.332.00	40.264.00	138.914.00	14.350.88	-29.156.47	-22.278.95
03 Instructi	47.408.51	59.194.60	495.959.59	28.065.00	40.459.00	588.396.00	-19.343.51	-18.735.60	92.436.41
04 Produse medicale si echipament medical	246.720.29	336.664.53	1.737.897.83	365.585.37	482.523.87	2.554.884.42	118.865.08	145.859.34	816.986.59
05 Medicamente si produse farmaceutice	124.91	169.873.73	2.012.007.25	122.296.50	122.296.50	2.933.669.72	122.171.59	-47.577.23	921.662.47
06 Costuri de procurare si livrare	7.880.39	17.647.65	218.485.94	7.684.00	7.684.00	173.510.23	-196.39	-9.963.65	-44.975.71
07 Infrastructura si alt echipament	261.702.07	402.363.94	1.203.875.50	107.027.00	216.940.00	1.209.241.00	-154.675.07	-185.423.94	5.365.50
08 Materiale de comunicare	9.333.00	9.333.00	72.979.57	1.410.40	1.960.40	73.155.40	-7.922.60	-7.372.60	175.83
09 Monitorizare si evaluare	5.120.00	6.520.00	25.865.31	9.790.00	26.146.00	45.988.00	4.670.00	19.625.00	20.122.69
10 Suport pentru populatia tinta	12.959.13	27.342.88	183.995.73	33.902.00	67.804.00	270.313.00	20.942.87	40.461.12	86.317.27
11 Planificare si administrare	20.029.09	25.510.53	79.600.25	8.160.25	16.422.50	86.149.50	-11.868.84	-9.088.03	6.549.25
12 Costuri administrative	46.377.00	61.927.00	222.351.00	28.765.00	58.431.00	219.074.00	-17.612.00	-3.496.00	-3.277.00
13 Altele	10.811.78	22.185.66	71.927.52				-10.811.78	-22.185.66	-71.927.52
<b>Total utilizarea</b>	<b>732.800.59</b>	<b>1.305.154.24</b>	<b>6.992.061.51</b>	<b>787.389.27</b>	<b>1.187.674.77</b>	<b>8.901.620.77</b>	<b>54.588.68</b>	<b>-117.479.47</b>	<b>1.909.559.26</b>
<b>Soldul final</b>									
Cont Curent Grantul Fondului Globanr. MOL-H-PCIMU	39.46	39.46	39.46						
Cont Special Grantul Fondului Globanr. MOL-H-PCIMU	1.009.735.40	1.009.735.40	1.009.735.40						



## Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.12 - 30.06.12

Valuta: USD  
Componenta(ile):

Sursa(ile) de finantare: MOL-H-PCIMU

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>1 HIV/SIDA/ITS</b>									
<b>101 MOL-H-PCIMU (2010-2012)</b>									
<b>001 OBIECTIVUL 1: Acces la prevenire si testare</b>									
<b>001 SDA 1: Comunicare in schimbarea comport.</b>									
<b>002 A 1.2 Petrecerea evenimentelor sociale media cu participare</b>	732.800,59	1.305.154,24	6.992.061,51	787.389,27	1.187.674,77	8.901.620,77	54.588,68	-117.479,47	1.909.559,26
001 A 1.2.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului de implementare	1.372,00	1.372,00	6.174,00	700,00	1.400,00	7.000,00	-672,00	28,00	826,00
002 A 1.2.2 Elaborarea materialelor informative si promotionale	490,00	490,00	2.124,00	290,00	500,00	2.500,00	-240,00	10,00	376,00
003 A 1.2.3 Cheltuieli de transport	98,00	98,00	482,00	50,00	100,00	500,00	-48,00	2,00	18,00
004 A 1.2.4 Kituri de presa si asistenta tehnica media	392,00	392,00	1.150,00	200,00	400,00	2.000,00	-192,00	8,00	850,00
005 A 1.2.5 Instruirea echipei de implementare	294,00	294,00	450,00	150,00	300,00	1.500,00	-144,00	6,00	1.050,00
006 A 1.2.6 Onorarii (coordonator local, echipa de implementare)	392,00	392,00	1.378,00	200,00	400,00	2.000,00	-192,00	8,00	622,00
007 A 1.2.7 Controlul si monitorizarea evenimentului	686,00	686,00	2.058,00	350,00	700,00	2.100,00	-336,00	14,00	42,00
008 A 1.2.8 Coordonatorul evenimentului	980,00	980,00	4.164,00	500,00	1.000,00	5.000,00	-480,00	20,00	836,00
009 A 1.2.9 Aranda incaperii	196,00	196,00	683,00	100,00	200,00	1.400,00	-96,00	4,00	317,00
010 A 1.2.10 Monitorizarea si evaluarea de program a sub-granturilor			673,00			1.400,00			727,00
<b>003 A 1.3 Organizarea dezbaterilor referitoare la HIV/AIDS/STI</b>									
001 A 1.3.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului p-u implementare	37,00	37,00	5.265,00			10.000,00			4.735,00
002 A 1.3.2 Cheltuieli de transp (p-u echipa de prezentatori, asistenti pers	41,00	41,00				400,00			363,00
003 A 1.3.3 Echipament si aranda incaperilor de dezbateri si editare	1.172,00	1.172,00	186,00			500,00			39,00
004 A 1.3.4 Decorarea studioului mobil	169,00	169,00	166,00			1.920,00			748,00
005 A 1.3.5 Editarea dezbaterilor TV (studiou si echipament)	912,00	912,00	169,00			1.000,00			314,00
006 A 1.3.6 Onorarii (coordonator local, director, 1 specialist lumina, 1 pr	392,00	392,00	912,00			1.200,00			831,00
007 A 1.3.7 Transmisiunea dezbaterilor, productia CDurilor p-u populatia i	1.029,00	1.029,00	739,00			700,00			288,00
008 A 1.3.8 Dezbateri, control si monitorizare	739,00	739,00	1.029,00			2.100,00			1.071,00
009 A 1.3.8.1 Coordonatorul dezbaterii	588,00	588,00				1.500,00			761,00
010 A 1.3.9 Aranda incaperii						600,00			12,00
<b>004 A 1.4 Petrecerea instruirilor p-u jurnalistii referitor acoperii</b>									
001 A 1.4.1 Organizarea a 2 instruirii anuale p-u reprezentantii media (15 p	5.292,00	5.292,00	7.296,00	5.400,40	5.400,40	10.800,40	108,40	108,40	3.504,40
002 A 1.4.2 Pregatirea chiturilor de presa p-u media (4 chituri anuale)	4.057,00	4.057,00	5.561,00	4.140,00	4.140,00	8.280,00	83,00	83,00	2.719,00
003 A 1.4.3 Monitorizare media	108,00	108,00	216,00	110,40	110,40	220,40	2,40	2,40	4,40
004 A 1.4.4 Aranda incaperii	735,00	735,00	784,00	750,00	750,00	1.500,00	15,00	15,00	765,00
<b>005 A 1.6 Traducerea si producerea copiilor pentru filme educ</b>									
001 A 1.6.1 Livrarea copiilor filmelor educationale si documentare	392,00	392,00	1.102,00	400,00	400,00	800,00	8,00	8,00	16,00
002 A 1.6.2 Traducerea si subtitrarea documentarului			24,00			25,00			1,00
003 A 1.6.3 Onorarii (translator, expert video echipament)	108,00	108,00	294,00			300,00			6,00
004 A 1.6.4 Multiplicarea si distribuirea documentarului	735,00	735,00	490,00			500,00			10,00
005 A 1.6.5 Aranda incaperii						300,00			300,00
<b>007 A 1.7 Cresterea participarii jurnalistilor in scrierea mesaje</b>									
001 A 1.7.1 Premii p-u jurnalisti (3 premii p-u local (radio, TV, media), 3	1.366,00	1.366,00	2.041,00			3.732,00			1.691,00
002 A 1.7.2 Cheltuieli p-u organizarea ceremoniei de premiere (inchirierea	283,00	283,00				2.880,00			1.514,00
003 A 1.7.2.1 Aranda incaperii	392,00	392,00				452,00			169,00
<b>009 A 1.9 Lansarea campaniei nationale BBC referitor la preve</b>									
001 A 1.9.1 Elaborarea campaniei mass-media si testarea design			1.176,00			1.200,00			24,00
002 A 1.9.2 Producerea clipului TV si radio clip (cu versiuni scurte si trad			9.800,00			10.000,00			200,00
003 A 1.9.3 Producerea brosurilor, posterilor, calendarilor, bilbordurilor)			11.761,00			12.000,00			239,00
004 A 1.9.4 Instruire p-u echipa de implementare			35.280,00			36.000,00			720,00
005 A 1.9.5 Lansarea campaniei			196,00			200,00			4,00
006 A 1.9.6 Extinderea campaniei regionale			8.160,00			12.000,00			3.840,00
007 A 1.9.7 Livrarea si distribuirea materialelor campaniei			4.459,00			4.550,00			91,00
008 A 1.9.8 Onorarii (director, 2 coordonatori, echipa de implementatori - 1			35.184,00			52.800,00			17.616,00



001	A 5.1.1	HIV ELISA test kituri p-u detectarea simultana HIV1, HIV2 anti	13.883.36	273.598.23	60.759.00	60.759.00	255.565.00	46.875.64	46.875.64	-18.033.23
002	A 5.1.2	HIV ELISA test kitu detectarea simultana HIV1, HIV2 anticor	9.968.24	9.968.24	5.610.00	5.610.00	28.050.00	5.610.00	5.610.00	18.081.76
003	A 5.1.3	HIV1 teste imunoblot p-u confirmarea infectiei HIV1	23.441.84	23.441.84	7.839.00	7.839.00	35.275.50	7.839.00	7.839.00	11.833.66
<b>006</b>	<b>SDA 6: STI diagnoza si tratament</b>		<b>24.096.16</b>	<b>150.693.17</b>	<b>24.096.16</b>	<b>24.096.16</b>	<b>186.415.60</b>	<b>-24.047.99</b>	<b>-24.096.16</b>	<b>35.722.43</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>		<b>24.047.99</b>	<b>150.693.17</b>	<b>24.047.99</b>	<b>24.047.99</b>	<b>186.415.60</b>	<b>-24.047.99</b>	<b>-24.096.16</b>	<b>35.722.43</b>
001	A 6.1	Sporirea accesului populatiei la diagnostic STI	9.376.06	9.376.06			9.360.00			-376.06
002	A 6.2	Asigurarea securitatii singelui, procurarea testelor TPHA p-u tes	9.374.23	51.970.31			82.440.00	-9.374.23	-9.374.23	30.469.69
007	A 6.7	Acces sporit a populatiei la ELISA IgM testare	6.960.95	8.851.21			1.872.00	-6.960.95	-6.960.95	-6.979.21
008	A 6.8	Acces sporit a populatiei la ELISA IGG	6.138.73	8.463.20			2.765.40	-6.138.73	-6.138.73	-5.697.80
009	A 6.9	Acces sporit a populatiei la testare to chlamydia	823.14	7.390.90			6.547.60	-823.14	-823.14	-843.30
010	A 6.10	Asigurarea screeningului populatiei generale la sifilis		37.077.91			19.932.00			-17.145.91
011	A 6.11	Asigurarea tratamentului corespunzator pacientilor cu sifilis	48.17	10.608.39			18.800.00	-48.17	-48.17	8.191.61
012	A 6.12	Acces sporit al populatiei la testare chlamydia IgG	750.94	7.170.38			6.796.40	-750.94	-750.94	-373.98
013	A 6.13	Teste Western Blot la Sifilis Ig M		1.847.70			9.206.20			7.358.50
014	A 6.14	Teste Western Blot la Sifilis Ig G		1.847.70			16.896.00			15.048.30
015	A 6.15	Asigurarea tratamentului corespunzator pacientilor cu syphilis /		5.729.41			11.800.00			6.070.59
<b>007</b>	<b>SDA 7: Educatie Tineret Si Preventie</b>		<b>42.239.11</b>	<b>376.911.51</b>	<b>21.355.00</b>	<b>50.877.00</b>	<b>393.755.00</b>	<b>-20.884.11</b>	<b>8.637.89</b>	<b>16.843.49</b>
<b>001</b>	<b>Activity 7.1: Instruirea profesorilor de colegii si institutiilor</b>		<b>57.033.00</b>	<b>57.033.00</b>	<b>11.865.00</b>	<b>24.631.00</b>	<b>41.356.00</b>	<b>-766.00</b>	<b>12.000.00</b>	<b>12.000.00</b>
001	A 7.1.1	Instruirea a 113 profesori de la colegii si instituti de instruire v	12.631.00	57.033.00			58.233.00			1.200.00
<b>002</b>	<b>Activity 7.2: Dezvoltarea si tiparul materialelor de suport s</b>		<b>25.373.00</b>	<b>83.914.00</b>	<b>400.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>59.541.00</b>	<b>-24.973.00</b>	<b>-24.373.00</b>	<b>-24.373.00</b>
001	A 7.2.1	Dezvoltarea si tiparire materialelor de suport si crearea a 2 bid	25.373.00	83.914.00	400.00	1.000.00	59.541.00	-24.973.00	-24.373.00	-24.373.00
<b>003</b>	<b>Activity 7.3: Evaluarea si Monitorizarea Sub-Proiectului</b>		<b>2.320.00</b>	<b>11.362.00</b>	<b>8.390.00</b>	<b>23.346.00</b>	<b>32.388.00</b>	<b>6.070.00</b>	<b>21.026.00</b>	<b>21.026.00</b>
001	A 7.3.1	Monitorizarea si Evaluarea Sub-Proiectului	2.320.00	11.362.00	8.390.00	23.346.00	32.388.00	6.070.00	21.026.00	21.026.00
<b>004</b>	<b>Activity 7.4: Implementarea Curiculei p-u cursul optional *</b>		<b>19.320.00</b>	<b>19.320.00</b>	<b>11.865.00</b>	<b>24.631.00</b>	<b>41.356.00</b>	<b>-766.00</b>	<b>12.000.00</b>	<b>12.000.00</b>
001	A 7.4.1	Implementarea Curiculei p-u cursul optional "Decizii p-u un mc	12.631.00	19.320.00	11.865.00	24.631.00	41.356.00	-766.00	12.000.00	12.000.00
<b>005</b>	<b>Activity 7.5: Administrarea Sub-Proiectului</b>		<b>1.132.43</b>	<b>1.132.43</b>	<b>1.132.43</b>	<b>1.132.43</b>	<b>3.162.00</b>	<b>-1.132.43</b>	<b>-1.132.43</b>	<b>2.029.57</b>
001	A 7.5.1	Administrarea Sub-Proiectului	1.132.43	1.132.43	1.132.43	1.132.43	3.162.00	-1.132.43	-1.132.43	2.029.57
<b>006</b>	<b>Activity 7.5(a) Evaluarea Sub-proiectului (1.5%)</b>		<b>782.68</b>	<b>4.708.51</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>7.700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>2.991.49</b>
001	A 7.5(a).1	Evaluarea sub-proiectului (1.5%)	782.68	4.708.51	700.00	700.00	7.700.00	700.00	700.00	2.991.49
<b>007</b>	<b>Activity 7.6 : Extinderea retelei de Servicii Centrelor Priete</b>		<b>782.68</b>	<b>170.085.57</b>	<b>172.055.00</b>	<b>172.055.00</b>	<b>172.055.00</b>	<b>-782.68</b>	<b>-782.68</b>	<b>1.969.43</b>
008	Activitate 7.6.2	Instruirea lucuratorilor medicali de la CSPT in VCT p-u		117.769.69			117.774.00			4.31
009	Activitate 7.7.1	Selectarea si instruirea a educatoilor de la egal la egal		5.671.00			5.671.00			
011	Activitate 7.7.3	Instruirea jurnalisilor tineri de la scoala si radio si ziare		29.400.00			29.400.00			
012	Activitate 7.7.4	Activitati de la egal la egal (in teren) p-u adolescenti v		15.568.00			15.568.00			
013	A 7.7.5	Costuri aditionale CNRT		1.676.88			3.642.00			
014	A 7.7.6	Costuri de audit CNRT (2%)		782.68			782.68			
<b>008</b>	<b>PREVENTIE SDA 8: Preventie CSC - outreach comunit</b>		<b>4.484.00</b>	<b>31.121.00</b>	<b>2.700.00</b>	<b>5.400.00</b>	<b>35.450.00</b>	<b>-1.784.00</b>	<b>916.00</b>	<b>4.329.00</b>
<b>003</b>	<b>Activity 8.3 Promovarea activitatilor de prevenire HIV prin</b>		<b>4.484.00</b>	<b>9.827.00</b>	<b>2.700.00</b>	<b>5.400.00</b>	<b>13.200.00</b>	<b>-1.784.00</b>	<b>916.00</b>	<b>4.329.00</b>
003	A 8.3.3	Intarirea capacitatii p-u lucratorii religiosi in prevenirea abuzul		2.454.00			4.200.00			1.746.00
004	A 8.3.4	Schimb de experienta in domeniul prevenirii HIV cu organizati		634.00			1.500.00			866.00
005	A 8.3.5	Activitatile organizatiilor de credinta p-u prevenire si ingrijire p		1.960.00			2.000.00			40.00
006	A 8.3.6	Promotion HIV prevention activities through religious organiza		1.544.00			2.100.00			556.00
007	A 8.3.7	Coordonarea activitatilor		735.00			750.00			15.00
008	A 8.3.8	Administratorul Subgrantului		588.00			600.00			12.00
009	A 8.3.9	Contabilitatea proiectului		980.00			1.000.00			20.00
010	A 8.3.10	Arenda incaperii		490.00			500.00			10.00
011	A 8.3.11	Support logistic		344.00			350.00			6.00
012	A 8.3.12	Monitorizarea si evaluarea programului		98.00			200.00			102.00
<b>004</b>	<b>Activitate 8.4 Dezvoltarea si implementare politicilor locu</b>		<b>4.484.00</b>	<b>21.294.00</b>	<b>2.700.00</b>	<b>5.400.00</b>	<b>22.250.00</b>	<b>-1.784.00</b>	<b>916.00</b>	<b>956.00</b>
001	A 8.4.1	Instruirea politiciilor locului de lucru p-u unitatile de comert si intr		8.232.00			8.400.00			168.00
002	A 8.4.2	Angajarea consultantilor nationali p-u asista dezvoltarea politic		1.225.00			1.250.00			25.00
003	A 8.4.3	Granturi mici p-u 5 companii mari p-u implementa politica lo		7.281.00			8.750.00			1.469.00
004	A 8.4.4	Administratorul subgrantului		1.176.00			3.200.00			554.00
005	A 8.4.5	Arenda incaperii		442.00			650.00			-1.260.00
<b>009</b>	<b>PREVENTIE SDA 9- Programe in teren p-u grupurile vul</b>		<b>303.232.19</b>	<b>1.244.257.85</b>	<b>121.923.62</b>	<b>208.347.37</b>	<b>1.118.779.02</b>	<b>-181.308.57</b>	<b>-222.422.51</b>	<b>-125.478.83</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>		<b>303.232.19</b>	<b>1.244.257.85</b>	<b>121.923.62</b>	<b>208.347.37</b>	<b>1.118.779.02</b>	<b>-181.308.57</b>	<b>-222.422.51</b>	<b>-125.478.83</b>
001	A 9.1	Intarirea capacitatii p-u furnizorii de servicii		2.800.00			2.800.00			
002	A 9.2	Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipar		551.179.00			459.000.00			-92.179.00
015	A 9.5	Sporirea serviciilor p-u UDI p-u penitentiare		15.000.00			15.000.00			
021	A 9.6	Procurarea seringelor (UDI, inclusiv proiectele in penitentiare)		218.100.00			190.799.76			-27.300.07
022	A 9.7	Procurarea prezervativelor (UDI, inclusiv proiecte in penitentiare)		151.301.38			186.250.00			-34.948.62

023	A 9.8 Procurarea servetelilor umede cu alcool (UDI, inclusiv in penite)	12,000.00	48,000.00	5,999.94	41,999.76	-6,000.06	-6,000.06	-6,000.24
027	A 9.12 Ajustarea cadrului legal p-u asigurarea durabilitatii programelor	200.00	600.00	200.00	600.00			
029	A 9.14 Editarea materialelor informatonale p-u grupul de tinta	8,160.00	8,160.00	2,000.00	8,160.00			
030	A 9.15 Schimbul de experienta la nivelurile regionale si internationale	2,000.00	6,000.00	2,000.00	6,000.00			
037	A 9.19 Sporirea programelor de substituire a metadonei, inclusiv cost	39,000.00	130,000.00	26,000.00	117,000.00	-13,000.00	-13,000.00	-13,000.00
042	A 9.20 M&E misiune de supervizare	7,646.00	25,449.00	5,097.50	22,900.50	-2,548.50	-2,548.50	-2,548.50
044	A 9.19a Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastirarea	42,921.69	87,668.47		68,269.00	-42,921.69	-42,921.69	-42,921.69
<b>010</b>	<b>PREVENTIE SDA 10: PREVENTIE - Programe comunitati</b>	<b>57,110.00</b>	<b>204,435.00</b>	<b>16,350.00</b>	<b>151,470.00</b>	<b>-40,760.00</b>	<b>-52,965.00</b>	<b>-52,965.00</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>	<b>57,110.00</b>	<b>204,435.00</b>	<b>16,350.00</b>	<b>151,470.00</b>	<b>-40,760.00</b>	<b>-52,965.00</b>	<b>-52,965.00</b>
001	A 10.1 Iniierirea capacitatii p-u prestatorii de servicii	56,110.00	195,115.00	15,850.00	142,850.00	-40,260.00	-52,465.00	-52,465.00
004	A 10.2 Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea mas	1,000.00	5,000.00	500.00	4,500.00	-500.00	-500.00	-500.00
010	A 10.7 Editarea/tiparirea materialelor informatonale p-u grupul tinta	16,112.00	40,618.00	2,350.00	21,150.00	-13,762.00	-19,468.00	-19,468.00
013	A 10.9 M&E misiune de supervizare	15,912.00	39,618.00	2,290.00	20,250.00	-13,662.00	-19,368.00	-19,368.00
<b>001</b>	<b>Activitati</b>	<b>16,112.00</b>	<b>40,618.00</b>	<b>2,350.00</b>	<b>21,150.00</b>	<b>-13,762.00</b>	<b>-19,468.00</b>	<b>-19,468.00</b>
004	A 11.2 Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea mas	200.00	1,000.00	200.00	900.00	-100.00	-100.00	-100.00
010	A 11.6 M&E vizita de supervizare	23,900.00	90,500.00	5,300.00	77,200.00	-13,300.00	-13,300.00	-13,300.00
<b>012</b>	<b>SDA 12 PREVENTIE SDA - Programe comunitare p-u po</b>	<b>18,600.00</b>	<b>90,500.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>77,200.00</b>	<b>-13,300.00</b>	<b>-13,300.00</b>	<b>-13,300.00</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>	<b>18,600.00</b>	<b>90,500.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>77,200.00</b>	<b>-13,300.00</b>	<b>-13,300.00</b>	<b>-13,300.00</b>
005	A 12.3 Oferirea serviciilor de preventie p-u soferii camioanelor	9,000.00	13,500.00	4,500.00	13,500.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00
009	A 12.4 Oferirea serviciilor de preventie p-u migranti si populatiei mobil	8,000.00	24,000.00	800.00	16,000.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00
011	A 12.5 Editarea/tiparirea materialelor informatonale p-u grupul tinta	1,600.00	8,000.00	800.00	7,200.00	-800.00	-800.00	-800.00
015	A 12.8 M&E vizita de supervizare	64,725.39	325,555.09	32,251.25	304,414.50	-32,474.14	-29,422.89	-21,140.59
<b>013</b>	<b>SDA 13: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului</b>	<b>64,725.39</b>	<b>325,555.09</b>	<b>32,251.25</b>	<b>304,414.50</b>	<b>-32,474.14</b>	<b>-29,422.89</b>	<b>-21,140.59</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>	<b>64,725.39</b>	<b>325,555.09</b>	<b>32,251.25</b>	<b>304,414.50</b>	<b>-32,474.14</b>	<b>-29,422.89</b>	<b>-21,140.59</b>
001	A 13.1 Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si instit	14,400.00	72,000.00	7,200.00	64,800.00	-7,200.00	-7,200.00	-7,200.00
002	A 13.2 Procurarea echipamentului p-u asigurarea functionalitati cores	1,650.00	4,950.00	900.00	3,300.00	-1,650.00	-1,650.00	-1,650.00
003	A 13.3 Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si protect	2,700.00	9,000.00	900.00	8,100.00	-900.00	-900.00	-900.00
004	A 13.4 Costuri administrative	1,800.00	9,000.00	900.00	8,100.00	-900.00	-900.00	-900.00
005	A 13.5 Asigurarea intinerii corespunzatoare a mapelor	600.00	3,000.00	300.00	2,700.00	-300.00	-300.00	-300.00
007	A 13.7 Asigurarea activitatii Comitetului examinarii propunerii proiectu	1,200.00	6,000.00	600.00	5,400.00	-600.00	-600.00	-600.00
008	A 13.8 Consumabile de oficiu	2,400.00	12,000.00	1,200.00	10,800.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00
009	A 13.9 Transport	2,100.00	10,500.00	1,050.00	9,450.00	-1,050.00	-1,050.00	-1,050.00
010	A 13.6 Cresterea capacitatii personalului de la Unitatea de Coordonar	3,000.00	16,500.00	1,500.00	15,000.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00
013	A 13.10 Costuri suplimentare	31,100.00	164,200.00	15,550.00	148,650.00	-15,550.00	-15,550.00	-15,550.00
014	A 13.11 Audit (2%) Soros	4,675.39	18,405.09	3,051.25	28,114.50	-1,624.14	-1,427.11	9,709.41
<b>002</b>	<b>OBIECTIVUL 2: Sporire accesului educational a popul</b>	<b>67,420.25</b>	<b>2,783,480.22</b>	<b>295,856.00</b>	<b>4,273,158.73</b>	<b>228,435.75</b>	<b>123,454.25</b>	<b>1,489,678.51</b>
<b>001</b>	<b>SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) si n</b>	<b>50,878.29</b>	<b>2,405,035.74</b>	<b>165,729.00</b>	<b>3,750,729.73</b>	<b>114,850.71</b>	<b>28,930.10</b>	<b>1,345,693.99</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>	<b>50,878.29</b>	<b>2,405,035.74</b>	<b>165,729.00</b>	<b>3,750,729.73</b>	<b>114,850.71</b>	<b>28,930.10</b>	<b>1,345,693.99</b>
001	A 1.1 Sporirea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, p	42,196.83	1,335,688.02	95,813.50	953,106.67	53,616.67	106,084.83	940,476.98
004	A 1.4 Determinarea incarcaturii virale p-u pacienti care se afla in trata	85,542.17	376,711.07	67,415.50	340,817.50	67,415.50	-63,706.01	576,394.93
005	A 1.5 Asigurarea testarii CD4 la pacientii-OB2	131,121.51	466,911.53	67,415.50	340,817.50	67,415.50	-63,706.01	-126,094.03
006	A 1.6 Asigurarea mentinerii corespunzatoare a bazelor de date p-u n	1,446.09	5,826.80	2,500.00	22,500.00	1,698.93	4,198.93	-1,446.09
007	A 1.7 Asigurarea mentinerii corespunzatoare a bazelor de date p-u n	801.07	5,826.80	2,500.00	22,500.00	1,698.93	4,198.93	16,673.20
011	A 1.1 Depozitare si distributie	7,880.39	218,452.23	87,969.42	158,141.23	-7,880.39	-17,647.65	-60,311.00
<b>002</b>	<b>SDA 2 SUSTINEREA INFRASTRUCTURII: Monitorizarea</b>							
<b>001</b>	<b>Activitati</b>							
002	A 2.2 Testarea pacientilor la rezistenta medicamentelor-OB2							
<b>003</b>	<b>PREVENTIE SDA 3: Tratament: Profilaxia si tratamentul</b>							
<b>001</b>	<b>Activitati</b>							
001	A 3.1 Asigurarea diagnosticului corespunzator a hepatitei virale B-OB	3,582.83	135,879.33	62,565.00	211,226.00	58,982.17	20,403.03	75,346.67
002	A 3.2 Asigurarea diagnosticului corespunzator a HCV-OB2	1,190.40	5,391.90	3,780.00	3,348.00	-1,190.40	-1,190.40	784.37
003	A 3.3 Asigurarea diagnosticului corespunzator a toxoplasmozei-OB2	1,036.80	6,148.93	4,984.00	4,984.00	-1,036.80	-1,036.80	-1,611.90
004	A 3.4 Asigurarea diagnosticului corespunzator a toxoplasmozei-OB2	683.52	9,053.53	8,028.00	8,028.00	-683.52	-683.52	-1,164.93
005	A 3.5 Asigurarea diagnosticului corespunzator a herpes simplex-OB2	547.20	4,129.81	3,390.00	3,390.00	-547.20	-547.20	-1,025.53
006	A 3.6 Asigurarea tratamentului corespunzator a infectiilor oportuniste-	124.91	108,557.82	54,881.00	172,327.00	54,756.09	16,176.95	-739.81
008	A 3.6 Transport, Asigurare, Depozitare si Distributie (7%)	33.71	33.71	7,684.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00	63,769.18
<b>005</b>	<b>SDA 5: Grija si suport p-u bolnavii cronici</b>	<b>12,959.13</b>	<b>108,506.29</b>	<b>29,402.00</b>	<b>200,413.00</b>	<b>16,442.87</b>	<b>31,461.12</b>	<b>91,906.71</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>	<b>12,959.13</b>	<b>108,506.29</b>	<b>29,402.00</b>	<b>200,413.00</b>	<b>16,442.87</b>	<b>31,461.12</b>	<b>91,906.71</b>
001	A 5.1 Asigurarea suportului nutritional si aderenta la tratament a bolna	12,959.13	108,506.29	29,402.00	200,413.00	16,442.87	31,461.12	91,906.71
<b>007</b>	<b>SDA 7: Suportul orfanilor si copiilor vulnerabili</b>							
<b>001</b>	<b>Activitati</b>							
			<b>46,089.44</b>	<b>4,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>-5,589.44</b>
			<b>46,089.44</b>	<b>4,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>-5,589.44</b>

001	A 7.1	Stabilirea centrului de îngrîdire zilnică p-u-copii si tineri cu HIV/SI	46.089.44	4.500.00	9.000.00	40.500.00	4.500.00	9.000.00	-5.589.44
<b>003</b>	<b>OBJECTIVUL 3: COORDONARE</b>	<b>IMBUNATATITA SI F</b>	<b>309.806.42</b>	<b>52.297.00</b>	<b>93.194.00</b>	<b>417.502.00</b>	<b>30.449.42</b>	<b>-12.253.35</b>	<b>107.695.58</b>
001	SDA 1:	Resurse umane	41.422.38	4.800.00	9.600.00	43.200.00	197.50	395.02	1.777.62
002	A 1.2	Suport p-u membrii retelei ONG-urilor	41.422.38	4.800.00	9.600.00	43.200.00	197.50	395.02	1.777.62
001	A 1.2	Salarii p-u Secretar Retea SIDA-OB3	23.012.62	2.400.00	4.800.00	21.600.00	156.96	-313.92	-1.412.62
002	A 1.2	Salarii p-u Asistent Retea SIDA-OB3	18.409.76	2.400.00	4.800.00	21.600.00	354.46	708.94	3.190.24
<b>002</b>	<b>SDA 2</b>	<b>Coordonare Totala si dezvoltarea parteneriatului (</b>	<b>74.57</b>	<b>6.300.00</b>	<b>6.600.00</b>	<b>62.800.00</b>	<b>6.300.00</b>	<b>6.600.00</b>	<b>62.725.43</b>
001	A 2.2	Impartirea experientei ONG-urilor in intihire comuna-OB3	74.57	300.00	600.00	2.700.00	300.00	600.00	2.625.43
004	A 2.2.4	Instruiri interne specializate p-u PLCS 3zile*15 persoane-OB3	74.57	300.00	600.00	2.700.00	300.00	600.00	2.625.43
005	A 2.2.5	Asigurarea corespunzatoare a operatiunii Secretariatului retelei		2.500.00	2.500.00	12.500.00	2.500.00	2.500.00	12.500.00
006	A 2.2.6	Intarirea capacitatii personalului Secretariatului retelei ONG-O		3.500.00	3.500.00	10.500.00	3.500.00	3.500.00	10.500.00
007	A 2.2.7	Monitorizarea rezolutiilor Retelei ONG-OB3							
<b>003</b>	<b>SDA 3: Sistem informatica &amp; Cercetare operationala</b>		<b>268.309.47</b>	<b>41.197.00</b>	<b>76.950.00</b>	<b>311.502.00</b>	<b>23.951.92</b>	<b>-19.248.37</b>	<b>43.192.53</b>
001	A 3.1	Intretinere programatica	30.879.16	4.275.00	8.550.00	32.950.00	1.155.56	2.311.12	2.070.84
001	A 3.1.1	Servicii de intretinere programatica, subcontractarea compani	1.747.27	1.875.00	3.750.00	3.750.00	1.875.00	3.750.00	2.002.73
002	A 3.1.2	Angajarea personalului IT-OB3	9.545.92	2.400.00	4.800.00	29.200.00	1.377.23	2.754.46	19.654.08
003	A 3.1.3	Dezvoltarea Ghidurilor Tehnice Programatorii p-u profesionali	19.585.97	2.400.00	4.800.00	29.200.00	-2.096.67	-4.193.34	-19.585.97
002	A 3.2	Intarirea sistemelor de infrastructura	21.631.59	2.400.00	4.800.00	21.600.00	-3.51	-7.02	-31.59
002	A 3.2.2	Personal IT-OB3	21.631.59	2.400.00	4.800.00	21.600.00	-3.51	-7.02	-31.59
003	A 3.3	Instruiri p-u personal implicat	46.085.37	5.625.00	8.250.00	49.875.00	524.65	-7.454.68	3.789.63
001	A 3.3.1	Instruire locala p-u personal implicat-OB3	30.968.50	2.625.00	5.250.00	28.875.00	2.625.00	-5.354.33	-2.093.50
002	A 3.3.2	Instruire externa p-u personal implicat-OB3	10.743.09	3.000.00	3.000.00	15.000.00	-1.489.31	-1.489.31	4.256.91
003	A 3.3.3	Instruire nationala si externa a personalului IT implicat in intrat	4.373.78	3.000.00	3.000.00	6.000.00	-611.04	-611.04	1.626.22
004	A 3.4	Cercetare operationala	133.527.59	20.400.00	38.400.00	129.426.00	16.887.55	-25.222.45	-4.101.59
001	A 3.4.1	Erectuarea supravegherii de sentinela-OB3	74.218.83	18.000.00	36.000.00	65.000.00	18.000.00	-24.110.00	-9.218.83
002	A 3.4.2	Sondaj KAP printre tineri-OB3	5.713.83	2.400.00	2.400.00	4.426.00	-1.112.45	-1.112.45	-1.287.83
003	A 3.4.3	DHS-OB3	53.594.93			60.000.00			6.405.07
<b>005</b>	<b>A 3.5</b>	<b>Colectarea datelor, analiza si repartizarea informatie</b>	<b>36.185.76</b>	<b>8.497.00</b>	<b>16.994.00</b>	<b>77.651.00</b>	<b>5.387.67</b>	<b>11.124.66</b>	<b>41.465.24</b>
002	A 3.5.2	Design si tiparire a raportului anual-OB3	503.31	7.200.00	14.400.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	496.69
004	A 3.5.4	Consultanti nationali-OB3	26.864.72	232.00	464.00	64.800.00	5.154.46	10.308.94	37.935.28
006	A 3.5.6	Servicii de traducere-OB3	1.868.39	232.00	464.00	2.088.00	232.00	231.32	219.61
008	A 3.5.8	Intretinerea vehiculelor-OB3	550.53	240.00	480.00	2.160.00	240.00	480.00	1.609.47
009	A 3.5.9	Procurarea combustibilului-OB3	2.169.12	375.00	750.00	3.375.00	-371.07	3.93	1.205.88
010	3.5.10	Asigurarea comunicarii telefonice corespunzatoare -OB3	4.229.69	450.00	900.00	4.228.00	132.28	100.47	-1.69
<b>004</b>	<b>OBJECTIVUL 4: De a imbunatati performanta progr</b>		<b>333.022.94</b>	<b>34.269.00</b>	<b>75.645.00</b>	<b>566.624.00</b>	<b>-4.072.85</b>	<b>1.090.32</b>	<b>233.601.06</b>
001	SDA:	HSS Referinta 1. Imbunatirea infrastructurii sanse	233.948.41	24.714.00	54.558.00	401.797.00	-5.528.99	-8.853.69	167.848.59
001	A 1.1.	Participarea reprezentantilor guvernului la diferite e	12.208.71	4.119.00	4.119.00	41.190.00	-3.488.16	644.08	28.981.29
002	A 1.1.1.	Participarea reprezentantilor guvernului la diferite evenimente in	12.208.71	4.119.00	4.119.00	41.190.00	-3.488.16	644.08	28.981.29
002	A 1.2	Institutionalizarea infrastructurii pentru interactiune	143.116.76	18.123.00	36.246.00	151.025.00	4.156.12	6.415.10	7.908.24
001	A 1.2.1	Angajarea Sefului de Departament	30.491.92	3.708.00	7.416.00	30.900.00	-127.41	-254.80	408.08
002	A 1.2.2	Angajarea Specialistului Prevenitie si Comunicare	25.143.01	2.883.00	5.766.00	24.025.00	-134.16	-268.32	-1.118.01
003	A 1.2.3	Angajarea Coordonarii Tratamentei ARV	23.124.07	2.883.00	5.766.00	24.025.00	1.877.28	1.743.12	900.93
004	A 1.2.4	Angajarea Specialistului M&E	15.363.22	2.883.00	5.766.00	24.025.00	2.883.00	5.766.00	8.661.78
005	A 1.2.5	Angajarea Specialistului de Dezvoltare	23.851.54	2.883.00	5.766.00	24.025.00	-208.43	-302.58	173.46
006	A 1.2.6	Angajarea Coordonatorului VCT	25.143.00	2.883.00	5.766.00	24.025.00	-134.16	-268.32	-1.118.00
<b>003</b>	<b>A 1.3</b>	<b>Institutionalizarea infrastructurii pentru interacti</b>	<b>35.155.13</b>	<b>309.00</b>	<b>720.00</b>	<b>84.954.00</b>	<b>309.00</b>	<b>382.99</b>	<b>49.798.87</b>
001	A 1.3.1	Reinnoirea spatului de oficii pentru Department	18.096.46	309.00	720.00	38.360.00	38.360.00	38.360.00	38.360.00
002	A 1.3.2	Procurarea unui vehicul pentru vizite M&E	8.794.72	1.029.00	2.142.00	18.397.00	300.54	300.54	300.54
003	A 1.3.3	Procurarea of mobilierului pentru oficiu	3.786.00	618.00	1.443.00	9.610.00	5.190.00	5.190.00	5.190.00
005	A 1.3.5	Procurare Xerox	1.540.00	1.443.00	3.297.00	2.111.00	2.111.00	2.111.00	-1.675.00
007	A 1.3.6	Procurare telefoane, fax si scanere	2.937.95	309.00	720.00	5.492.00	5.492.00	5.492.00	5.492.00
006	A 1.3.7	Intemet pentru personal, inclusiv stabilirea retelei locale	6.367.03	3.708.00	8.325.00	3.597.00	309.00	382.99	659.05
008	A 1.3.8	Procurarea consumabilelor de oficiu pentru departament	2.713.70	1.029.00	2.142.00	37.965.00	3.158.30	6.293.63	31.597.97
<b>004</b>	<b>A 1.4</b>	<b>Institutionalizarea infrastructurii p-u interactiunea in</b>	<b>6.367.03</b>	<b>3.708.00</b>	<b>8.325.00</b>	<b>37.965.00</b>	<b>3.158.30</b>	<b>6.293.63</b>	<b>31.597.97</b>
001	A 1.4.1	Intretinerea corespunzatoare a telefoniei fixe si mobile	2.713.70	618.00	1.443.00	9.933.00	667.33	1.420.04	7.219.30
002	A 1.4.2	Intretinerea corespunzatoare a Internetului	175.08	618.00	1.443.00	7.218.00	618.00	1.443.00	7.218.00
003	A 1.4.3	Intretinerea echipamentului de oficiu, xerox, imprimanta, cartrii	3.478.25	1.443.00	3.297.00	6.393.00	618.00	1.443.00	6.217.92
004	A 1.4.4	Intretinerea vehiculului, inclusiv combustibil	1.309.41	1.443.00	3.297.00	14.421.00	1.254.97	1.987.59	10.942.75
<b>005</b>	<b>A 1.5</b>	<b>Dezvoltarea unui soft pentru a asigura management</b>	<b>37.100.78</b>	<b>3.100.78</b>	<b>27.737.49</b>	<b>68.645.00</b>	<b>-12.238.25</b>	<b>-27.737.49</b>	<b>31.544.22</b>
001	A 1.5	Dezvoltarea unui soft pentru a asigura managementul medicam	37.100.78	3.100.78	27.737.49	68.645.00	-12.238.25	-27.737.49	31.544.22

006 A 1.6 Intretinerea soft-ului	18,018.00	5,148.00	2,574.00	18,018.00	2,574.00	5,148.00	18,018.00
001 A 1.6 Intretinerea soft-ului	18,018.00	5,148.00	2,574.00	18,018.00	2,574.00	5,148.00	18,018.00
002 SDA: HSS Referinta 2. Stabilirea unei abordari complexe	65,752.47	9,944.01	1,456.14	164,827.00	1,456.14	9,944.01	65,752.47
001 A 2.1 Suport p-u 4 echipe ARV, procurarea bunurilor	1,148.58	-3,120.45	-3,120.45	81,824.00	-3,120.45	-3,120.45	1,148.58
001 A 2.1.1 Procurarea vehiculelor p-u echipa ARV intru asigurarea vizitel	5,051.56			73,588.00			5,051.56
002 A 2.1.2 Asigurarea bazei de date and si mentinerea managementului me	-4,232.45			7,888.00			-4,232.45
003 A 2.1.3 Conexiune Internet pentru echipa ARV				548.00			329.47
002 A 2.2 Suport p-u 4 echipe ARV, costuri de intretinere	64,603.89	13,064.46	4,576.59	83,003.00	4,576.59	13,064.46	64,603.89
001 A 2.2.1 Costuri de comunicare (Internet & telefoane)	12,870.67	3,328.09	1,740.67	19,614.00	1,740.67	3,328.09	12,870.67
002 A 2.2.2 Maintenance of the office IT equipment, printer cartridges	6,903.71	2,304.00	987.00	8,889.00	987.00	2,304.00	6,903.71
003 A 2.2.3 Maintenance of the vehicle, including fuel for visits	44,070.71	10,435.25	4,539.18	50,244.00	4,539.18	10,435.25	44,070.71
999 Comisiioane bancare	758.80	-3,002.88	-2,690.26	4,256.00	-2,690.26	-3,002.88	758.80
005 Utilizarea dobinzii HIV	-71,927.52	-22,185.66	-10,811.78		-10,811.78	-22,185.66	-71,927.52
001 Utilizarea dobinzii HIV	-71,927.52	-22,185.66	-10,811.78		-10,811.78	-22,185.66	-71,927.52
001 Utilizarea dobinzii HIV	-71,927.52	-22,185.66	-10,811.78		-10,811.78	-22,185.66	-71,927.52
099 Utilizarea dobinzii, HIV	1,909,559.26	-117,479.47	54,588.68	8,901,620.77	54,588.68	-117,479.47	1,909,559.26
Total General		1,187,674.77	787,389.27	8,901,620.77	787,389.27	1,187,674.77	

## Distributii dupa contracte

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
H/GD/084	Data contractului: 21/04/2010	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1.35		
<b>Centrul SIDA Tiraspol</b>					
Facs Flow	Canistre	5	52.28	261.4	
Facs Clean	Canistre	4	52.28	209.12	
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 470.52</b>		
			<b>Suma totala per contract, EURO: 470.52</b>		
H10/GD/041	Data contractului: 05/07/2011	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
<b>Centrul SIDA Tiraspol</b>					
Microprubeta de tip eppendorf, sterila, fara ADN si ARN, 1.5 ml		Unitati	7000	0.03	210
Conuri sterile cu bariera aerzolica, far AND si ARN, pina la 1000 mkl, 100 unitati in stativ, inclusiv stativul		Cutii	55	7.5412.5	
Conuri sterile cu bariera aerzolica, far AND si ARN, pina la 200 mkl, 96 unitati in stativ, inclusiv stativul		Cutii	55	7.5412.5	
Microprubeta de tip eppendorf, sterila, fara ADN si ARN, 0.2 ml		Unitati	7000	0.035	245
Vacutainer: eprubeta ( plastic) K3EDTA anticoagulant, 4 ml, 13x75 mm, ac steril 21G si holder in set		Unitati	11000	0.22200	
Vacutainer: eprubeta ( plastic) K3 EDTA Anticoagulant, 2 ml, 13x75 mm, ac steril 21G si holder in set		Unitati	20000	0.24000	
Vacutainer, eprubeta ( plastic) cu gel de separare ( dublu activator de coagulare), 5 ml 13x75 mm, ac steril 21G si holder in set		Unitati	11000	0.22200	
Pipeta pasteur din plastic, sterila , gradata, 1ml	Unitati	10750	0.02	215	
Capac filetabil pentru microeprubete cu inel pentru ermetizare ( polipropilen autoclavabil)	Unitati	11000	0.065	715	
Microeprubete conice cu filet, 1.5 ml (polipropilen autoclavabil)	Unitati	11000	0.035	385	
Microeprubete conice de tip Eppendorf cu capac integrat 1.5 ml ( polipropilen autoclavabil)	Unitati	13000	0.007	91	
Conuri pentru dozatoare de tip Eppendorf (albastre) 200-1000 mkl	Unitati	11000	0.004	44	
Holder	Unitati	100	0.2	20	
Conuri sterile cu bariera aerzolica, far AND si ARN, pina la 50 mkl, 96 unitati in stativ, inclusiv stativul	Cutii	23	7.5172.5		
Conuri pentru dozatoare de tip Eppendorf ( galbene) 0.5-200 mkl	Unitati	55000	0.003	165	
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 11487.5</b>		
			<b>Suma totala per contract, EURO: 11487.5</b>		
H10/GD/045	Data contractului: 18/07/2011	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1		
<b>IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti</b>					
Nestogen 2 (6-12) 350gr	Pachet	360	62.36	22449.6	
Nestogen 1 ( 0-6) 350 gr	Pachet	540	62.36	33674.4	
			<b>Suma totala per institutie, MDL: 56124</b>		

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
<b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b>					
Nestogen 2 (6-12) 350gr	Pachet	600		62.36	37416
Nestogen 1 ( 0-6) 350 gr	Pachet	600		62.36	37416
					<b>Suma totala per institutie, MDL: 74832</b>
<b>SR Cahul</b>					
Nestogen 1 ( 0-6) 350 gr	Pachet	80		62.36	4988.8
					<b>Suma totala per institutie, MDL: 4988.8</b>
					<b>Suma totala per contract, MDL: 135944.8</b>
<b>H10/GD/057</b>					
		Data contractului: 11/11/2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 11.6263	
<b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b>					
Abacavir 300 mg, 60 tab	Unitati	160		16.67	2667.2
Lamivudine 150mg + Zidovudine 300mg, 60 tab	Unitati	5398		8.87	47880.26
Didanosine 400mg enteric coated, 30 cap	Unitati	100		22.72	2272
Zidovudine 100mg, 100cap	Unitati	153		5.86	896.58
Tenofovir DF 300mg + Emtricitabine 200 mg, 30 tab	Unitati	381		10.29	3920.49
Lamivudine 300 mg + Tenofovir DF 300 mg, 30 tab	Unitati	533		6.69	3565.77
Darunavir 600 mg, 60 tab	Unitati	35		755.16	26430.6
Abacavir 20 mg/ml oral solution, 240 ml	Unitati	100		17.38	1738
					<b>Suma totala per institutie, USD: 89370.9</b>
					<b>Suma totala per contract, USD: 89370.9</b>
<b>H10/GD/058</b>					
		Data contractului: 18/11/2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 11.7847	
<b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b>					
Lamivudine oral sol, 10mg/ml/ BOT 10 ml	Unitati	130		1.116	145.08
Nevirapine 200mg tabs/PAC-60	Unitati	682		2.65	1807.3
Ritonavir 100 mg tabs/PAC-30	Unitati	140		7.5	1050
Zidovudine oral sol 10 mg/ml/BOT-100ml	Unitati	89		3.4201	304.3889
EFV600mg+FTC200mg+TDF300mg, tab/PAC-30	Unitati	876		16.2	14191.2
EFV600mg+3TC300mg+TDF300mg, tab/PAC-30	Unitati	980		14.1	13818
ABC600mg+3TC300mg tabs/PAC-30	Unitati	499		22	10978
Freight, Insurance+Inspection	Unitati	1		2910	2910



<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>evidenta</b>	<b>ajustat</b>
Handling fee	Unitati	1	1921.9	1921.9
Buffer	Unitati	1	2114.9	2114.9

**Suma totala per institutie, USD: 49240.7689**  
**Suma totala per contract, USD: 49240.7689**

H10/GD/063

Data contractului: 17/01/2012

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

**Dispensarul Dermato-venerologic Republican**

Dexamethasone sodium phosphate 5mg/ml, 1 ml sol inj	Pachet	21	8.99	188.79
Ferrous sulphate + Folic acid, 200mg + 0,4mg	Pachet	5	2.64	13.2
Miconazole 2%, 30 gr, crema	Pachet	10	3.52	35.2
Metoclopramide HCl 10mg, tab	Pachet	6	4.24	25.44
Carbamazepine 200mg, tab	Pachet	3	14.62	43.86
Clotrimazole vaginal, 500mg comp vaginale	Pachet	15	16.86	252.9
Metoclopramide HCl 10mg/2ml, sol inj	Pachet	10	7.16	71.6
Ciprofloxacin 500 mg tab	Pachet	20	2.87	57.4
Co-trimoxazole 800 mg+160 mg tab	Pachet	120	10.33	1239.6
Ganciclovir 500 mg pwd for inj, vial	Bucati	168	43.31	7276.08
Fluconazole 50mg cap	Pachet	2	4.95	9.9
Clarithromycin 500mg tab	Pachet	125	15.06	1882.5
Aciclovir 200 mg, tab	Pachet	13	19.36	251.68
Amoxicilin500+Clavulanic acid125 mg	Pachet	280	8.3	2324
Ceftriaxone 1 g pwd inj, 10 vials	Set	420	6.54	2746.8
Co-trimixazole 100mg+20mg, tab	Pachet	2	4.46	8.92
Co-trimixazole 200mg+40mg/5ml, oral ssup, 100 ml	Bucati	1	50.57	50.57
Fluconazole 150mg, cap	Pachet	130	7.21	937.3
Metronidazole 5mg/ml, 100 ml inj	Pachet	50	19.24	962
Metronidazole 250mg, tab	Pachet	3	5.5	16.5

<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>evidenta</b>	<b>ajustat</b>	
Omeprazole 20mg, cap	Pachet	8		11.97	95.76
Paracetamol 500mg, tab	Pachet	9		5.19	46.71
Itraconazole 100mg, cap	Pachet	26		6.77	176.02
Amphotericin B 50mg, dry pwd for inj (10ml)	Bucati	50		7.39	369.5
Amoxicilin+Clavulanic acid 125+31,25 mg/5ml, pwd for inj, 100 ml	Bucati		50		2.14 107
Folic acid, 5mg, tab	Pachet	6		2.32	13.92
Transport insurance	Unitati	1		124.75	124.75
Transport charges	Unitati	1		2097.7	2097.7
<b>Suma totala per institutie, USD: 21425.6</b>					
<b>Suma totala per contract, USD: 21425.6</b>					

H10/GD/062

Data contractului: 15/02/2012

Valuta: MDL

Curs de schimb: 0

**Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau**

ELISA anti-Treponema Pallidum (IgM+IgG) test	Teste	34560		3.16	109209.6
--	-------	-------	--	------	----------

**Suma totala per institutie, MDL: 109209.6**

**Suma totala per contract, MDL: 109209.6**

H10/GD/069

Data contractului: 27/02/2012

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

**Centrul SIDA Tiraspol**

BD FAXCount TM Reagents, kit 50 teste	Kit	79		629.5	49730.5
BD FAXCount TM Control kit, 25 teste	Kit	12		301	3612
Solutie BD FACSSFlow TM, 20 litri	Bucati	8		38	304
Solutie FACSClean, 5 litri	Bucati	1		39	39
Hirtie "Termo" pentru aparatul BDFACSCount, 5 roll per amb. Set		20		12.33	246.6

**Suma totala per institutie, EURO: 53932.1**

**IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti**

BD FAXCount TM Reagents, kit 50 teste	Kit	30		629.5	18885
BD FAXCount TM Control kit, 25 teste	Kit	11		301	3311
Solutie BD FACSSFlow TM, 20 litri	Bucati	8		38	304
Solutie FACSClean, 5 litri	Bucati	4		39	156
Hirtie "Termo" pentru aparatul BDFACSCount, 5 roll per amb. Set		4		12.33	49.32

**Suma totala per institutie, EURO: 22705.32**

**Suma totala per contract, EURO: 76637.42**

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H10/GD/064_Glavirux_SCBI Dispensarul Dermato-venerologic Republican	Data contractului: 15/03/2012 "DNA HIV (PCR classic)" TR-V0-G-S(RG,iQ,Mx,Dt) Teste	Valuta: EURO 400	Curs de schimb: 1 6.25	2500
		<b>Suma totala per institutie, EURO: 2500</b> <b>Suma totala per contract, EURO: 2500</b>		
H10/GD/064_Im_SCBI Dispensarul Dermato-venerologic Republican	Data contractului: 15/03/2012 "RNA HIV (PCR)" Amplification and detection in Real Time kit – HIV RNA Real-28399.8 TM Quant (code R-VM-100-FRT), Sacace, Italy and spin-column extraction kit-RiboVirus (code K-2/C/100), Sacace, Italy	Valuta: EURO Bucati	Curs de schimb: 1 3900	7.282
		<b>Suma totala per institutie, EURO: 28399.8</b> <b>Suma totala per contract, EURO: 28399.8</b>		
H10/GD/067_DAC_CNSP Centrul National de Sanatate Publica	Data contractului: 15/03/2012 Microplaca cu fund rotund	Valuta: EURO Unitati	Curs de schimb: 1 300	0.3 90
		<b>Suma totala per institutie, EURO: 90</b> <b>Suma totala per contract, EURO: 90</b>		
H10/GD/067_DAC_CNTP Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau	Data contractului: 15/03/2012 Con pipeta, volum 0-200 mkl, Unitati	Valuta: EURO 337000	Curs de schimb: 1 0.0022	741.4
	Con pipeta, volum 1000 mkl, Unitati	7800	0.0033	25.74
	Eprubeta Eppendorf, 1.5 ml, Unitati	10000	0.0047	47
		<b>Suma totala per institutie, EURO: 814.14</b> <b>Suma totala per contract, EURO: 814.14</b>		
H10/GD/067_DivaBona_CNTP CNTP, lab. Centrului SIDA	Data contractului: 15/03/2012 Vacutainer fara EDTA 5 ml Bucati	Valuta: EURO 75000	Curs de schimb: 1 0.135	10125
	Vacutainer cu EDTA 5 ml Bucati	700	0.14	98
		<b>Suma totala per institutie, EURO: 10223</b> <b>Suma totala per contract, EURO: 10223</b>		
H10/GD/067_DivaBona_CNTP Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau	Data contractului: 15/03/2012 Eprubeta volum 9 ml (vacutainer 9 ml)	Valuta: EURO Bucati	Curs de schimb: 1 25000	0.07 1750
		<b>Suma totala per institutie, EURO: 1750</b> <b>Suma totala per contract, EURO: 1750</b>		
H10/GD/067_GBG_SCBI Dispensarul Dermato-venerologic Republican	Data contractului: 15/03/2012 Vorfuri sterile cu filtru de vată 1-10ml, unitate, in box of 1x96 tips (327-19) 341.6 Bucati	Valuta: EURO 5600	Curs de schimb: 1 0.061	
	Vorfuri sterile cu filtru de vată 2-100ml, unitate, in box of 1x96 tips (327-24) Bucati	7000	0.061	427
	Vorfuri sterile cu filtru de vată 100-1000ml, unitate, in box of 1x96 tips (327-30R) Bucati	10000	0.061	610
	Microtuburi 2ml FALCON, unitate (4092.7N) Bucati	7000	0.0064	44.8

<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>scos din evidenta</b>	<b>pret unitar ajustat</b>	<b>pret total</b>	
Eprubete K3 EDTA plastic-2,5 ml, unitate (18540)	Bucati	6500		0.029	188.5	
Eprubete Epindorf-1,5m, unitate, with flat cap (200400)	Bucati	7000		0.0064	44.8	
Eprubete Epindorf-0,2ml, unitate, flat cap (4094.1N)	Bucati	8000		0.028	224	
Alcool etilic absolut, litri	Bucati	12		8.5	102	
Hirtie pentru prelucrarea meselor, rulou	Bucati	40		0.65	26	
Pipete efilate de transfer (1,5 ml ) din masă plastică, unitati, tip pasteur, gradate, (200003.C)	Bucati			12000	0.011	132
<b>Suma totala per institutie, EURO: 2140.7</b>						
<b>Suma totala per contract, EURO: 2140.7</b>						
<b>H10/GD/067_Im_CNSP</b>		Data contractului: 15/03/2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
<b>CNSP, lab. Centrului SIDA</b>						
Dop de laborator din cauciuc, conic, 14 mm	Bucati	10000		0.185	1850	
<b>Suma totala per institutie, EURO: 1850</b>						
<b>Suma totala per contract, EURO: 1850</b>						
<b>H10/GD/066_DAC</b>		Data contractului: 16/03/2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
<b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b>						
"ELISA Chlamydia IgA"	Bucati	1152		0.57	656.64	
ELISA Chlamydia IgG	Bucati	1152		0.52	599.04	
<b>Suma totala per institutie, EURO: 1255.68</b>						
<b>Suma totala per contract, EURO: 1255.68</b>						
<b>H10/GD/066_GBG</b>		Data contractului: 16/03/2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
<b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b>						
LOT 7. "Western blot syphilis IgM"	Bucati	240		8.48	2035.2	
LOT 8. "Western blot syphilis IgG"	Bucati	240		8.48	2035.2	
<b>Suma totala per institutie, EURO: 4070.4</b>						
<b>Suma totala per contract, EURO: 4070.4</b>						
<b>H10/GD/061_Im_CNTS</b>		Data contractului: 20/03/2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
<b>Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau</b>						
1 "ELISA HIV Ag/Ab test" - ELISA HIV Ag/Ab test (for simultaneous detection of 10147.2 anti-HIV 1/ anti HIV 2 antibodies and anti-gene HIV 1) – Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab Code 72388- 480 teste	Teste			33600	0.302	
<b>Suma totala per institutie, EURO: 10147.2</b>						
<b>Suma totala per contract, EURO: 10147.2</b>						
<b>H10/GD/065_SAN_SCBI</b>		Data contractului: 26/03/2012	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
<b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b>						
Determinarea antigenului de suprafață (AgHbs)	Teste	3840		0.2	768	
Determinarea anticorpilor către HCV sumar (IgG)	Teste	3840		0.31	1190.4	
Anti-Toxo IgM	Teste	1920		0.27	518.4	

<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>evidenta</b>	<b>ajustat</b>	
Anti-Toxo IgG	Teste	1920	0.27		518.4
Anti-Herpes Simplex type I IgG	Teste	576	0.27		155.52
Anti-Herpes Simplex type II IgM	Teste	960	0.28		268.8
Anti-Herpes Simplex type II IgG	Teste	960	0.27		259.2
Anti-CMV IgM	Teste	960	0.3		288
Anti-CMV IgG	Teste	960	0.27		259.2

**Suma totala per institutie, USD: 4225.92**  
**Suma totala per contract, USD: 4225.92**

## Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.12 - 30.06.12

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variata		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
MDL CNC 2011-2012	7.18								
USD CNC 2011-2012	24.887.90	31.772.73							
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
Debursari din contul grantului CCM 2011-2012			53.748.00						-53.748.00
Dobinda acumulata, CNC 2011-2012	239.44	550.91	1.331.60				-239.44	-550.91	-1.331.60
<b>Total sursele</b>	239.44	550.91	55.079.60	0.00	0.00	0.00	-239.44	-550.91	-55.079.60
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>CNC 2011-2012</b>	<b>10.896.17</b>	<b>18.085.29</b>	<b>49.393.46</b>	<b>18.650.00</b>	<b>34.300.00</b>	<b>96.600.00</b>	<b>7.753.83</b>	<b>16.214.71</b>	<b>47.206.54</b>
01 Resurse Umane	6.081.36	12.221.96	33.975.40	6.000.00	12.000.00	36.000.00	-81.36	-221.96	2.024.60
03 Planificare si Administrare	476.15	733.89	1.284.62	300.00	900.00	2.700.00	-176.15	166.11	1.415.38
04 Sedinte/ Ateliere Instruiri	1.754.33	2.436.23	4.027.06	9.500.00	14.500.00	36.100.00	7.745.67	12.063.77	32.072.94
05 Materiale de comunicare	426.39	426.39	6.530.31	2.850.00	5.700.00	18.400.00	2.423.61	5.273.61	11.869.69
06 Echipament	2.047.69	2.047.69	2.792.69		1.000.00	3.000.00	-2.047.69	-1.047.69	207.31
07 Costuri aditionale	110.25	219.13	300.00		200.00	400.00		200.00	100.00
08 Alte Costuri Administrative			483.38				-110.25	-219.13	-483.38
<b>Total utilizarea</b>	<b>10.896.17</b>	<b>18.085.29</b>	<b>49.393.46</b>	<b>18.650.00</b>	<b>34.300.00</b>	<b>96.600.00</b>	<b>7.753.83</b>	<b>16.214.71</b>	<b>47.206.54</b>
<b>Soldul final</b>									
MDL CNC 2011-2012	1.01	1.01	1.01						
USD CNC 2011-2012	14.237.34	14.237.34	14.237.34						

## Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.12 - 30.06.12

Sursa(le) de finantare: CNC 2011-2012

Valuta: USD

Componentul(ile):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variata		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>3 CNC</b>	<b>10.896.17</b>	<b>18.085.29</b>	<b>49.393.46</b>	<b>18.650.00</b>	<b>34.300.00</b>	<b>96.600.00</b>	<b>7.753.83</b>	<b>16.214.71</b>	<b>47.206.54</b>
<b>002 CNC 2011-2012</b>	<b>10.896.17</b>	<b>18.085.29</b>	<b>49.393.46</b>	<b>18.650.00</b>	<b>34.300.00</b>	<b>96.600.00</b>	<b>7.753.83</b>	<b>16.214.71</b>	<b>47.206.54</b>
<b>001 Sporirea supravegherii proiectelor RP</b>	<b>772.28</b>	<b>1.711.92</b>	<b>3.704.80</b>	<b>4.950.00</b>	<b>5.550.00</b>	<b>16.650.00</b>	<b>4.177.72</b>	<b>3.838.08</b>	<b>12.945.20</b>
001 Petrecerea sedintelor trimestriale CNC	186.27	210.57	662.35	300.00	300.00	900.00	113.73	89.43	237.65
002 Vizite in teren pe granturi	289.88	289.88	289.88	300.00	300.00	900.00	-289.88	10.12	610.12
003 Petrecerea sedintelor CCM cu RP privind rapoartele de progres		233.44	332.39	300.00	300.00	900.00		66.56	567.61
004 2 sedinte a comitetului de experti (supraveghere)	152.79	689.14	936.14	350.00	350.00	1.050.00	197.21	-339.14	113.86
005 Consultari pentru elaborarea si revizuirea documentelor CNC	143.34	288.89	1.484.04	4.300.00	4.300.00	12.900.00	4.156.66	4.011.11	11.415.96
<b>002 Imbunatatirea angajamentului partenerilor cu focusare asupra sec</b>	<b>426.39</b>	<b>426.39</b>	<b>6.830.31</b>	<b>5.300.00</b>	<b>8.350.00</b>	<b>26.150.00</b>	<b>4.873.61</b>	<b>7.923.61</b>	<b>19.319.69</b>
001 Actualizarea si revizuirea paginii Web	426.39	426.39	426.39	2.850.00	5.700.00	17.100.00	-426.39	-426.39	873.61
002 Elaborarea buletinului electronic			6.103.92				2.850.00	5.700.00	10.996.08
003 Mentinerea paginii Web CNC		300.00	300.00		200.00	400.00		200.00	100.00
004 Consultari parteneriale cu societatea civila				1.300.00	1.300.00	3.900.00	1.300.00	1.300.00	3.900.00
005 Petrecerea atelierelor cu sectorul privat				1.150.00	1.150.00	3.450.00	1.150.00	1.150.00	3.450.00
<b>003 Intarirea capacitatilor CNC in administratie si supraveghere</b>	<b>1.458.20</b>	<b>1.458.20</b>	<b>1.606.88</b>	<b>2.400.00</b>	<b>7.400.00</b>	<b>14.800.00</b>	<b>941.80</b>	<b>5.941.80</b>	<b>13.193.12</b>
001 Organizarea instruirilor pentru membrii CNC in tematici de administrare	1.458.20	1.458.20	1.606.88	2.400.00	5.000.00	10.000.00	941.80	5.000.00	10.000.00
002 Instruire pentru societatea civila in sustinere					2.400.00	4.800.00		941.80	3.193.12
<b>004 Managementul CNC - Costuri interne</b>	<b>8.239.30</b>	<b>14.488.78</b>	<b>37.251.47</b>	<b>6.000.00</b>	<b>13.000.00</b>	<b>39.000.00</b>	<b>-2.239.30</b>	<b>-1.488.78</b>	<b>1.748.53</b>
001 Laptop	1.154.46	1.154.46	1.899.46		1.000.00	2.000.00	-1.154.46	-154.46	100.54
002 Camera digitala	758.40	758.40	758.40			800.00	-758.40	-758.40	41.60
003 Dictofon	134.83	134.83	134.83			200.00	-134.83	-134.83	65.17
004 Consultant politici TB/SIDA	3.067.83	6.136.17	18.797.58	3.000.00	6.000.00	18.000.00	-67.83	-136.17	-797.58
005 Consultant pe comunicare	3.013.53	6.085.79	15.177.82	3.000.00	6.000.00	18.000.00	-13.53	-85.79	2.822.18
006 Utilizarea dobinzii CCM 2011-2012	110.25	219.13	483.38				-110.25	-219.13	-483.38
<b>Total General</b>	<b>10.896.17</b>	<b>18.085.29</b>	<b>49.393.46</b>	<b>18.650.00</b>	<b>34.300.00</b>	<b>96.600.00</b>	<b>7.753.83</b>	<b>16.214.71</b>	<b>47.206.54</b>