

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

APRILIE - IUNIE 2010

15 august 2010

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, (nr. MOL-607-G02-T))

Paginile: 3 - 13

Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, (nr. MOL-607-G03-H))

Paginile: 14 – 29

Partea 3. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului și Managementului Tuberculozei Multidrogrezistentă în Republica Moldova în perioada 2009-2014”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 8, (nr. MOL-809-G04-T))

Paginile: 30 - 35

Partea 4. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1001)

Paginile: 36 - 37

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6 și Runda 8 - Componenta TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

Notă: Rapoartele se succed în ordinea demarării implementării granturilor.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)	
Runda:	6	
Nr. Grant-ului:	MOL-607-G02-T	
Acordul de Grant Semnat:	18 aprilie 2007 (Faza 1) 05 octombrie 2009 (Faza 2)	
Total finanțare solicitată:	11 907 668,00 dolari SUA pentru 5 ani	
Finanțare aprobată:	Faza 1: \$ 5 675 507,00	Faza 2: \$ 5 500 000,00
Data demarării:	01 octombrie 2007	01 octombrie 2009
Data încheierii:	30 septembrie 2009	30 septembrie 2012

Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i>	5
<i>Sub-recipientii grantului</i>	5
<i>Progresul activităților</i>	7
Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor	7
Activitatea 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....	7
Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB.....	8
Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus	8
Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR.....	8
Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a managementului Programului în general	8
Activitatea 1: Resurse umane.....	8
Activitatea 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii.....	9
Activitatea 3: Managementul proiectului.....	10
Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei	11
Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media.....	11
Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....	11
Activitatea 3: Reducerea stigmei.....	11
Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB.....	11
Activitatea 6: Resurse umane.....	12
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	12
<i>Debursările grantului</i>	13
<i>Anexele (1– 4)</i>	38

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 și este compatibil cu scopurile sale de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor și tratamentul de succes.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară într-o perioadă de cinci ani.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor – ținta acestui obiectiv este de a susține dezvoltarea eficientă a programului DOTS și de a îmbunătăți depistarea cazurilor și rezultatele tratamentelor. Este axat, de asemenea, pe obținerea unei calități mai bune a investigațiilor diagnostice, a aptitudinilor de diagnostic și management de caz și de tratament a TB clasice. De asemenea, se orientează spre politicile naționale și spre capacitatea de diagnosticare a co-infecției TB/HIV.

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus. Obiectivul presupune extinderea proiectului DOTS-Plus pentru pacienți cu TB-MDR și urmărește îmbunătățirea capacităților de diagnosticare, tratament, management de caz, susținerea pacienților și control al infecției în cazul TB drog-rezistente.

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a management-ului Programului în general. Obiectivul presupune îmbunătățirea, coordonarea, managementul și supravegherea eforturilor naționale de control al TB. Programul tinde spre perfecționarea capacităților tehnice și manageriale ale PNCT și a Unității de Coordonare și Implementare a Proiectului. El susține monitorizarea unităților periferice a sistemului național de supraveghere, îmbunătățirea managementului medicamentelor și perfecționarea sistemelor naționale de supraveghere, monitorizare și evaluare.

Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei. Acest obiectiv susține creșterea conștientizării de către populație a problemelor TB și a TB/HIV co-infecției prin desfășurarea programelor mass media și a campaniilor de conștientizare. Activitățile planificate sunt orientate spre problema stigmatizării pacienților TB și spre prevenirea co-infecției TB/HIV.

Faza 1. Implementarea Grantului din Runda 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (MOL-607-G02-T): „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” a început la 01 octombrie 2007 și s-a finisat la 30 septembrie 2009.

Faza 2. La 18 luni de implementare a grantului a început evaluarea necesităților, planificarea și bugetarea pentru anii 3-5 (faza 2) și pregătirea Cererii de Continuare a Finanțării. Deciziile GTL reunite în cadrul acestui proces și ajustările la buget și plan propuse au fost transpuse în planul de lucru, bugetul, PSM și planul de M&E și remise Fondului Global împreună cu Cererea de Continuare a Finanțării. După revizuirea de către Agentul Local și Fondul Global a documentelor de grant (planul de lucru, bugetul, PSM și planul de M&E) și negocierea acestora cu Fondul Global, la 05 octombrie 2009 a fost semnat Acordul de Grant pentru Faza 2 (anii 3-5 de implementare a grantului).

Sub-recipientii grantului

În cadrul proiectului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” IP “UCIMP RSS” a contractat 2 sub-recipienti pentru implementarea activităților de instruire, informare și asistență socială – Centrul PAS și ONG Carlux.

Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP “UCIMP RSS” înainte de semnarea acordurilor.

Contractele cu acești doi sub-recipienti au fost extinse și pentru faza doi a grantului în vederea continuării activităților demarate în faza 1.

(i) Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

La 20 octombrie 2009 a fost semnat acordul de grant (T-SR/001_Phase 2) pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor
Activitatea 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (revizuirea curicului TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină; re-instruirea în DOTS a medicilor TB; instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB; instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică);

Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Dezvoltarea politicilor naționale cu privire la co-infecția TB/HIV (organizarea training-urilor în activități colaborative TB/HIV);

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus

Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

- Oferirea suportului pentru controlul infecției în secțiile MDR TB (instruirea specialiștilor TB și specialiștilor din rețeaua primară în controlul infecției TB).

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a managementului Programului în general

Activitatea 1: Resurse umane

- Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (instruirea specialiștilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II; instruirea echipei PNCT responsabile de managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor).

Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

- Elaborarea și transmiterea programelor radio și televizate; instruirea jurnaliștilor la nivel național și regional, creșterea participativității mass mediai.

Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru populația generală; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru pacienții TB și rudele lor; elaborarea unui film documentar despre TB; difuzarea programelor televizate despre semnele TB; etc.

Activitatea 3: Reducerea stigmei

- Organizarea și difuzarea programelor televizate axate pe reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, etc.

Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB.

(ii) ONG Carlux

La 06 octombrie 2009 a fost semnat acordul de grant (T-SR/002_Phase 2) pentru implementarea următoarei activități:

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus

Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

- Susținere socială a pacienților cu tuberculoză aflați la tratament după schemele DOTS Plus în condiții de ambulator.

*Nota: perioada de implementare a activităților în baza acordului T-SR/002_Phase 2 este de 6 luni, după care asistența socială a pacienților va fi susținută din sursele Grantului Fondului Global, Runda 8.

Activitățile în baza acordului de sub-grant menționat au demarat în luna octombrie 2009 și au fost

finalizate în luna martie 2010, conform planificărilor. IP UCIMP RSS a evaluat Raportul Final prezentat de ONG Carlux. În urma realizării activităților implementate s-au obținut economii în suma de USD 43,499.29, pentru care SR-ul a prezentat o Propunere de Extindere pentru acoperirea suportului social al pacienților cu TB clasică aflați la tratamentul DOTS în condiții de ambulator, pentru perioada iulie-noiembrie 2010. IP UCIMP RSS va examina propunerea și va lua decizia finală în perioada iulie 2010, inclusiv după consultarea Secretariatului FG.

Pentru faza 2, activitățile de fortificare a Componentei TB al SYMETA - instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor - au fost contractate Centrului Național de Management în Sănătate (contract T-LC/005 din 01 noiembrie 2009).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor

Activitatea 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global prin finanțarea personalului și întreținerii încăperilor depozitului;
- a organizat livrarea lotului doi de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I și de linia II (contract T-GD/061);
- a organizat livrarea primului lot de consumabile și reagenți pentru examenul microscopic, examenul cultural și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I și de linia II conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contractele T/GD/066_BD, T/GD/066_ECO, T/GD/066_Im);
- a organizat livrarea substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I și linia II (T/GD/068).

Pe parcursul trimestrului II, 2010 au fost realizate: 48,265 (total grant 520,913) investigații ale sputei prin microscopie (toate laboratoarele) și 18,793 (total grant 170,776) prin cultură (laboratoarele de referință). De asemenea au fost realizate 2,131 (total grant 25,195) investigații la DST pentru preparatele de linia I și 1,198 (total grant 10,365) investigații la DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință).

Serviciul de ftiziopneumologie este asigurat cu peliculă radiologică și reagenți, 57 centre de microscopie sunt asigurate cu reactivi și consumabile necesare pentru investigarea sputei conform strategiei DOTS. 4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

Pe parcursul trimestrului II, 2010 a fost instituit tratamentul DOTS unui număr de 1,467 bolnavi (15,427 pacienți de la demararea proiectului).

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (T-SR/001_Phase 2). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB:

- revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină și elaborarea curiculei pentru medicii TB: a fost finalizată elaborarea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare, iar în Iulie, 2010, după redactarea completă a textului, aceasta urmează să fie aprobată de Comitetul Științific al USMF (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie) și scoasă la tipar; curricula pentru medicii TB a fost aprobată de Ministerul Sănătății și urmează să fie aprobată de Comitetul Științific al Institutului de Ftiziopneumologie și tipărită în Septembrie, 2010;
- re-instruirea în DOTS a specialiștilor TB (medicilor): a fost organizat un curs în controlul TB pentru 5 medici TB din raioane. În total de la demararea proiectului au fost formați 137 medici TB;
- instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB (medici și asistente medicale): au fost organizate două tipuri de cursuri în controlul TB pentru 132 specialiști din rețeaua primară, două cursuri pentru medicii de familie acoperind 51 specialiști și patru cursuri pentru asistente medicale la care au participat 81 persoane. În total de la demararea proiectului au fost formați în controlul TB 1,443 specialiști (531 medici și 912 asistente medicale) din rețeaua primară în cadrul a 52 cursuri de formare (18 pentru medici și 33 pentru asistente);
- instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică: În total de la demararea proiectului 159 specialiști din laboratoare au fost formați în examinarea bacteriologică sau microscopie.

Activitatea 2: Activități colaborative de control al co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

Pe parcursul perioadei raportate nu s-au organizat training-uri în activități colaborative TB/HIV. În total de la demararea proiectului au fost formați în controlul coinfecției TB/HIV 242 specialiști.

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus

Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea ultimei tranșe de la IDA Internațional a medicamentelor antituberculoase de linia II pentru o cohortă de 250 pacienți (pentru primul an de tratament) care urmează a fi incluși în tratament în aprilie-septembrie 2010 (contract T-GD/064);

Pe parcursul trimestrului I, 2010 instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Fondului Global Runda 8 conform planurilor de lucru a Rundelor 6 și 8 (câte o cohortă anual din fiecare rundă). De la demararea proiectului din sursele Runderii 6 a fost instituit tratament unui număr de 927 pacienți, iar de la demararea programului DOTS Plus în țară – unui număr de 1,840 (din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID și Ministerului Sănătății).

Șase instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

- a susținut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate 91 vizite pentru transportarea medicamentelor în teritorii.

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a managementului Programului în general

Activitatea 1: Resurse umane

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut grupurile regionale de monitorizare - IMSP IFP „Chiril Draganiuc” și spitalul TB din Bender (combustibil pentru unitățile de transport și diurne pentru specialiști) în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central către unitățile medicale din teritorii: cabinetele raionale și secțiile teritoriale de ftiziopneumologie, unitățile de medicină primară și instituțiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat IMSP IFP „Chiril Draganiuc” a efectuat 27 vizite (inclusiv 10 pentru monitorizarea centrelor de microscopie), spitalul din Bender a efectuat 14 vizite (inclusiv 7 pentru monitorizarea centrelor de microscopie).
- a susținut (asigurat cu combustibil) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate în teritorii de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei 191 de vizite și au fost transportate 5,809 mostre de spută. Totodată au fost transportate 1,190 culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a asigurat Unitatea Centrală a Programului Național de Control al TB cu servicii de telecomunicație și internet;
- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (T-SR/001_Phase 2). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase:

- instruirea specialiștilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II: în total de la demararea programului au fost instruiți 167 specialiști TB.
- instruirea specialiștilor PNCT în managementul ciclului de aprovizionare cu medicamente antituberculoase: în total de la demararea programului au fost instruiți 29 specialiști de la diferite nivele ale PNCT.

Activitatea 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea a doi specialiști locali în M&E (contract T/LIC/ 014; T/LIC/033) pentru implementarea SYME TB (elaborarea ghidurilor, raportarea TB în baza sistemului, etc.);
- a continuat finanțarea a doi specialiști în tehnologii informaționale (contract T/LIC/ 030; T/LIC/032) pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul Centrului Național de Management în Sănătate și la nivelul IMSP IFP;
- a asigurat Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate cu servicii de telecomunicație și internet;
- a efectuat următorul transfer către compania QSystem contractată pentru menținerea softului SYMETA (contract H-GD/070) în baza lucrărilor predate și acceptate de CNMS în conformitate cu planul de elaborare;
- a organizat livrarea echipamentului (unei mini-tipografii) destinat Centrului Național de Management în Sănătate (contract T/GD/067);
- a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate în implementarea activităților de fortificare a Componentei TB a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor (contract

T-LC/005). Pe parcursul trimestrului raportat au fost organizate patru cursuri de instruire în „Procesarea, verificarea și validarea datelor în SIME TB” pentru 52 persoane. În total de la demararea grantului au fost instruite 416 persoane¹.

Activitatea 3: Managementul proiectului

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului Fondului Global din Runda 6, MOL-607-G02-T, grantului consolidat HIV, MOL-S10-G07-H și grantului din Runda 8 MOL-809-G04-T colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate;
- a monitorizat în mod continuu sub-recipientii (SR) din punct de vedere financiar, cât și programatic. Rapoartele trimestriale de activitate ale SR au fost revizuite pentru a se stabili dacă activitățile raportate sunt în conformitate cu Acordul de finanțare dintre RP și SR, dacă implementarea programului de activități este în conformitate cu planul(urile) de lucru convenit(e), și dacă rezultatele scontate sunt atinse. IP “UCIMP RSS” a fost continuu în contact cu SR pentru a discuta problemele nesoluționate, discrepanțele în rezultatele raportate sau problemele legate de calitatea datelor, înainte de a accepta raportul. Rezultatele și recomandările revizuirii au fost discutate cu SR;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Consiliul Național de Coordonare, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerului Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipientilor Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP “UCIMP RSS” – <http://www.ucimp.md>;
- a efectuat vizite de monitorizare în instituțiile medicale naționale, raionale și la sub-recipientii și sub-sub-recipientii granturilor. În total pe parcursul trimestrului au fost efectuate 7 vizite la instituții medicale (SR Basarabeasca, Călărași, Ocnița, Telenești, Glodeni, Hîncești și Vulcănești) în vederea evaluării circuitului și utilizării de către instituțiile medicale a produselor farmaceutice, parafarmaceutice și echipamentului procurate de către IP “UCIMP RSS” pentru activitatea serviciilor susținute în cadrul granturilor Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6 și 8;
- a asigurat monitorizarea financiară a sub-recipientilor - a primit și verificat rapoartele trimestriale de audit ale sub-recipientilor prezentate de compania de audit contractată pentru verificarea trimestrială a sub-recipientilor contractați de IP “UCIMP RSS” pentru implementarea activităților în cadrul Granturilor Fondului Global Runda 6 MOL-607-G02-T și MOL-607-G03-H;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Distribuția primară (către instituțiile naționale/republicane) se face de IP “UCIMP RSS”, iar distribuția secundară către instituțiile medicale raionale se face de instituția națională în baza schemelor de distribuție aprobate de Ministerul Sănătății. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul runda 6, componenta TB - MOL-607-G02-T), 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-S10-G07-H) și 12 (grantul runda 8, componenta TB - grantul MOL-809-G04-T);
- a continuat finanțarea unui specialist pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP “UCIMP RSS” cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GTZ, IDA, etc.);

¹ Notă: În faza 1 aceste activități au fost implementate de Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate fiind instruiți 279 specialiști în utilizarea computerului, procesarea, verificarea și validarea datelor în SIME TB.

- a revăzut pachetul de documente pentru faza unu a Runderi 9, componenta TB (Planurile de Lucru, Procurări, M&E și Bugetul) și le-a remis Secretariatului Fondului Global;
- a demarat procesul de consolidare a granturilor componente TB în baza noii strategii a Fondului Global de instituire a unui flux unic de finanțare per maladie și per recipient principal (Runda 6, 8 și 9).

Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei

IP "UCIMP RSS" a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (T-SR/001_Phase 2) în implementarea activităților 1-5:

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

Activitatea 3: Reducerea stigmei

Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

Pe parcursul trimestrului raportat s-au realizat:

- activități de comunicare pentru schimbarea comportamentală:
 - în incinta Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate a avut loc închiderea și evaluarea campaniei de informare pentru populația generală „Împreună putem opri tuberculoza” orientată spre creșterea implicării comunității în controlul tuberculozei, spre susținerea pacienților cu TB și a familiilor acestora, desfășurată în trimestrul I, 2010, cu participarea coordonatorilor și voluntarilor din colegii medicale și reprezentanților surselor mass media locale. În cadrul acestei întruniri s-au discutat sugestiile și recomandările privind campaniile viitoare, precum organizarea campaniei planificate pentru Iulie-August, 2010, sub forma unor întruniri informaționale în incinta mănăstirilor, care vor viza atât formarea călugărilor, cât și a turiștilor atrași de aceste destinații populare; în același timp, această campanie ar iniția procesul de colaborare între Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate și Biserica Crestina a RM, inclus în propunerea FG, R9. În acest context, partenerul permanent al CPAS, ONG-ul „Speranța Terrei”, și-a asumat o parte din responsabilitățile organizatorice ale acestei campanii, majoritatea mănăstirilor fiind situate în nordul RM: s-au stabilit listele mănăstirilor cu informațiile de contact necesare și s-au elaborat itinerariile și orarele întrunirilor. Inițierea acestei campanii se preconizează pentru mijlocul lunii Iulie, 2010, în scurt timp după conducerea seminarului pentru voluntarii care vor activa în această campanie.
 - în luna Aprilie, 2010, au fost finalizate activitățile de informare ale voluntarilor NGO-ului „Speranța Terrei” și au fost organizate 5 întâlniri informative în școlile și colegiile din diferite raioane (107 participanți), cât și 2 seminare pentru specialiștii din rețeaua primară ai Spitalului Raional din Șoldănești și Centrului Medicilor de Familie (54 participanți).
 - la solicitarea jurnaliștilor posturilor de TV locale, care au participat în desfășurarea campaniei de informare pentru populația generală „Împreună putem opri tuberculoza”, CPAS a organizat un atelier de lucru cu participarea reprezentanților Asociației Presei Electronice (APEL) și profesorilor Departamentului de Jurnalism și Comunicare al USM. Atelierul de lucru s-a desfășurat pe data de 16 Aprilie, 2010, având drept scop discutarea programelor / spoturilor TB create de posturile locale de TV în cadrul campaniei „Împreună putem opri tuberculoza” și elaborarea programului ulterior de colaborare între CPAS și reprezentanții acestor surse de mass-media.

- activități de elaborare și distribuire a materialelor informaționale pentru populația generală, pentru pacienții cu TB și pentru PHS:
 - elaborarea și distribuirea materialelor informaționale: a revazut un nou lot de materiale informaționale pentru populația generală și pentru pacienții cu TB și PHS (materiale pentru populația generală, pentru pacienții cu TB despre HIV și pentru PHS despre TB) care urmează a fi tipărite în trimestrul IV, 2010. A fost inițiată discutarea acestor materiale cu specialiștii TB și reprezentanții utilizatorilor finali - țintă.

Activitatea 6: Resurse umane

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea unui specialist în comunicare întru susținerea biroului de presă a Ministerului Sănătății (contract T8/LIC/16).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 10 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului numai 9 se raportează pentru trimestrul unu al anului 2010 (trimestrul 10 de implementare a grantului), 1 indicator nu este aplicabil pentru această perioadă de raportare deoarece se colectează în baza studiilor de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor referitor la TB în populația generală, care se efectuează o dată la trei ani:

- *Procentul populației care poate identifica 3 din cele mai importante simptome ale tuberculozei.*

Notă: Pe durata grantului se efectuează două studii. Primul studiu a fost desfășurat în anul 2008 (țintă planificată - 55% / valoare atinsă - 58,9%), iar următorul este planificat pentru anul 2011.

Din cei 9 indicatori raportați:

- țintele au fost depășite pentru 4 indicatori (>100%):
 - *Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS*
Indicator realizat în proporție de: 129,7%
 - *Numărul personalului medical instruit în activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV*
Indicator realizat în proporție de: 142,3%
 - *Numărul și procentul pacienților cu TB care au completat procesul de consiliere și testare la HIV*
Indicator realizat în proporție de: 107,8%
 - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă care beneficiază de tratament DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 135,3%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul și procentul raioanelor care raportează trimestrial în baza strategiei DOTS utilizând sistemul electronic de supraveghere (SYMETA)*
Indicator realizat în proporție de: 100,0%
 - *Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)*
Indicator realizat în proporție de: 98,2%

- Țintele au fost parțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 60-89%):
 - *Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate*
Indicator realizat în proporție de: 80,7%
 - *Rezultatul tratamentului, rata succesului (%), pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă incluși în tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 75,8%
- Ținta nu a fost atinsă pentru un indicator (în proporție de 30-59%):
 - *Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes*
Indicator realizat în proporție de: 59,4%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 30 iunie 2010, din Grantul Fondul Global Runda 6 (nr.: MOL-607-G02-T) au fost valorificați 6,745,028.11 dolari SUA, ceea ce constituie 60,3 % din totalul grantului de 11,175,507.48 dolari SUA.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010 și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, 2010-2014”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat HIV
Nr. Grant-ului:	MOL-S10-G07-H
Acordul de Grant Semnat:	26 martie 2010
Finanțare aprobată:	Perioada 1: US\$ 7,671,514
Data demarării:	1 Aprilie 2010
Data încheierii:	31 Decembrie 2012

Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i>	16
<i>Sub-recipientii grantului</i>	16
<i>Progresul activităților</i>	17
Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare...	17
Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală.....	17
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt	18
Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară.....	18
Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA	19
Activitatea 5: Securitatea transfuzională.....	19
Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS	20
Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor.....	20
Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă	21
Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)	21
Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC).....	21
Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT.....	21
Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate	21
Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).....	21
Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării.....	23
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea	23
Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței.....	24
Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste	24
Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	24
Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	25
Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA.....	25
Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor.....	25
Activitatea 1: Resurse umane	25
Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii	26
Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului.	27
Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA	27
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i>	28
<i>Debursările grantului</i>	29
<i>Anexele 5 - 8</i>	38

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010 și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS), 2010-2014, continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare. Activitățile planificate sunt orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere și testare voluntară, fortificarea capacității de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamelor HIV+ și copiilor născuți de către acestea cu tratament profilactic și lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale HIV pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală, susținerea ONG-urilor pentru implementarea activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, migranții, bărbații care au sex cu alți bărbați (MSM), lucrătoarele sexului comercial, etc.)

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stimei și discriminării. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV, creșterea aderenței la tratament, instituirea departamentelor de tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB și HIV, extinderea serviciilor naționale de suport și îngrijire a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor. Activitățile planificate sunt orientate spre: dezvoltarea capacității Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Național de Coordonare, instruirea cadrelor și echiparea tehnică în vederea computerizării și integrării supravegherii HIV și TB, implementarea unui sistem național comprehensiv de monitorizare și evaluare (M&E) și fortificarea sistemului național de colectare a datelor HIV/SIDA, susținerea rețelelor active în domeniu (Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor, etc.)

Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului fortificând infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.

Sub-recipientii grantului

În cadrul grantului consolidat IP „UCIMP RSS” are contractate 3 organizații pentru realizarea activităților în conformitate cu acordurile cu sub-recipientii. Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) a sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP „UCIMP RSS” înainte de semnarea acordurilor în cadrul granturilor anterioare.

Pentru perioada 1 a grantului consolidat (fluxul unic de finanțare) sub-recipientii sunt:

- (i) Fundația Soros-Moldova, cu care a fost semnat acordul de grant nr. H/SR/002-S10, care prevede implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare
 Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranți și persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

- (ii) Fundația SIDA Est Vest (AFEW), cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/004-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare
 Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă.

- (iii) Centrul Național de Resurse pentru Tineri, cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/005-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare
 Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor (Act. 7.7 Participarea tinerilor în prevenirea HIV/SIDA).

Pentru anii 2010-2012 activitățile de fortificare a Componentului HIV/ITS al SYMETA - instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor - au fost contractate Centrului Național de Management în Sănătate (contract H/CS/005 din 23 februarie 2010), instruirea în supravegherea de generația a doua, Consilierea și Testarea Voluntară la HIV și instruirea personalului din CPT au fost contractate Centrului SIDA (contract H/CS/006 din 17 martie 2010).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației SIDA Est Vest (AFEW) (H-SR/004-S10) în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală. Pe parcursul trimestrului raportat AFEW:
 - a distribuit anunțul referitor la organizarea concursului anual pentru cele mai bune articole/reportaje/emisiuni în domeniul HIV/SIDA, la care sunt invitați să participe jurnaliștii mass mediei scrise, audio, TV cât și ai agențiilor de presă;
 - a organizat 5 evenimente sociale axate pe subiectul HIV/SIDA (concerte în aer liber, concursuri, expoziții etc.) în Chișinău, Bălți, Comrat și Cahul, dedicate Zilei Memoriale SIDA, în cadrul cărora au fost diseminate materiale informaționale despre HIV/SIDA.

- a desfășurat 28 prezentări în școli și tabere de vară, axate pe subiectul prevenirii HIV. În total 3077 copii/tineri au fost acoperiți de această activitate.
- a organizat 4 evenimente de comunicare interpersonală în rândul tinerilor, în cadrul cărora au fost distribuite materiale și purtate discuții la subiectul HIV/SIDA, organizate concursuri axate pe cunoașterea subiectului HIV/SIDA, prezentat proiectul D4L. Numărul estimat al tinerilor acoperiți de aceasta activitate – 2560.
- A organizat desfășurarea unui training de 5 zile axat pe instruirea a 28 tineri voluntari implicați în campania D4L în domeniul activităților de prevenire HIV de la egal la egal, bazate pe conceptul D4L.
- La solicitarea organizațiilor partenere, a reeditat și distribuit adițional 341 copii ale documentarelor din mass media internațională focusate pe subiectul practicii internaționale în domeniul HIV/SIDA.

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- La 13 aprilie 2010 a fost semnat contractul H10/GD/004 (H/GD/087) în vederea procurării testelor rapide destinate testării la HIV a femeilor gravide în maternități. Livrările se prevăd a fi efectuate în conformitate cu planul prestabilit cu beneficiarul – Centrul Național SIDA.
- La 4 mai 2010 a fost semnat contractul H/10/GD/007 (H/GD/090) în vederea procurării consumabilelor destinate testării femeilor gravide la HIV pe parcursul sarcinii. Livrările se prevăd a fi efectuate în conformitate cu planul prestabilit cu beneficiarul – Centrul Național SIDA.
- la 8 aprilie curent a fost semnat contractul pentru livrarea laptelui praf (contract H/GD/085 (H10/GD/002)) pentru copiii născuți de femeile gravide HIV+. Pe parcursul trimestrului II 2010 au fost efectuate livrări de lapte praf la Centrul SIDA Tiraspol și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorba”.

Pe parcursul trimestrului II al anului 2010, în centrele CTV, au beneficiat de servicii de consiliere și testare la HIV 11,159 femei gravide și 45,999 în total de la demararea activității rețelei CTV.

Pe parcursul perioadei raportate au fost testate la HIV cel puțin o dată pe perioada sarcinii 12,031 femei gravide și au fost depistate 24 femei gravide HIV+ cazuri noi (20 din Republica Moldova și 4 din raioanele de est ale republicii). În total de la demararea grantului au fost înregistrate 198 femei gravide HIV+ cazuri noi, iar cumulativ de la demararea Programului în țară numărul acestora a constituit cifra de 510 persoane.

Pe parcursul trimestrului au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 16 femei gravide HIV pozitive (275 pe parcursul grantului) și 23 copii născuți de către acestea (305 pe parcursul grantului). Toți copii născuți de către femeile HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

De asemenea, în perioada raportă au fost diagnosticați cu ITS (sifilis) și au beneficiat de tratament specific 42 femei gravide și 8 copii (total pe parcursul grantului – 518 femei și copii).

Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară

Pe parcursul anilor 2008-2009 a fost creată rețeaua centrelor de CTV din sursele proiectului USAID și grantului din Runda a 6-a a Fondului Global. Centrele VCT au fost mobilate și asigurate cu echipament IT.

La finele trimestrului II 2010 din cele 68 de cabinete care formează serviciul CTV din țară sunt deschise oficial 67, dar au avut activitate pe parcursul trimestrului numai 61.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a contractat Centrul Național SIDA pentru instruirea personalului medical în CTV la HIV (H/CS/006_S10). Pe parcursul trimestrului II al anului 2010 au fost instruiți în consilierea pre și post

testare 30 de specialiști – asistente medicale și medici selectați din IMSP, Centrele de Sănătate din localitățile rurale îndepărtate.

- a susținut funcționarea serviciului „linia verde pentru consultații HIV/SIDA” în cadrul Centrului Național SIDA (consultanță și costuri de telecomunicații). Scopul acestui serviciu este de a acorda consultații on-line privind căile de transmitere a infecției HIV, metodele de profilaxie a infecției, asigurarea accesului populației la consiliere și testare confidențială, precum și la tratamentul medicamentos specific maladiei persoanelor care îl solicită. Pe parcursul trimestrului raportat au fost oferite 827 consultații HIV (în total de la lansarea serviciului 2,298). Apelurile la linia verde sunt gratuite;
- a continuat finanțarea unui consultant național pentru coordonarea serviciului liniei verzi HIV/SIDA (contract A/LIC/020_S10).

Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a semnat contractele pentru livrarea consumabilelor de laborator și testelor destinate *laboratoarelor HIV/SIDA* pentru supravegherea epidemiologică (teste pentru aglutinarea pasivă, teste pentru antigen p24, teste rapide sânge) pentru anii 2010 și 2011.
 - a. Contract H10/GD/008 din 1 iunie 2010 (*teste HIV pentru aglutinare pasivă*).
 - b. Contract H10/GD/015 din 17 iunie 2010 (*teste pentru antigenul p24*)
 - c. contract H/10/GD003 (*H/GD/086*) din 9 aprilie 2010: *pe parcursul trimestrului de raportare au fost efectuate livrări de consumabile pentru investigarea HIV/SIDA (Conuri 200-1000; Eprubete Eppendorf 1.5 ml) Centrului Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă.*
- a contractat Centrul Național SIDA pentru organizarea cursurilor de instruire în supravegherea epidemiologică a infecției HIV de generația a II (H/CS/006). Pe parcursul anului 2010 urmează a fi instruiți 40 specialiști medicali. Pe parcursul perioadei de raportare au fost instruiți 42 specialiști din Centrele de Medicină Preventivă din republică și de la Centrul SIDA. În total de la demararea programului au fost instruiți 92 specialiști.

În cadrul proiectului sunt asigurate cu teste și consumabile pentru investigații (tip ELISA) 17 laboratoare și secții SIDA dintre care 14 laboratoare SIDA (CNȘPMP: Centrul Național SIDA, Laboratorul de Referință în diagnosticul hepatitelor virale și HIV/SIDA, Centrul de Profilaxie și combatere SIDA din or. Tiraspol și CMP din mun. Bălți și raioanele Leova, Edineț, Orhei, Hîncești, Căușeni, Soroca, Ungheni, Ocnîța, Cahul și Comrat UTA Gagauzia) și 3 laboratoare ale serviciului sânge dintre care două pe malul drept (Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și laboratorul regional - Centrul de Hemotransfuzii din Bălți) și unul pe malul stîng (Tiraspol).

Pe parcursul trimestrului raportat au fost testate la HIV 73,930 persoane și au fost înregistrate 210 cazuri noi HIV.

Activitatea 5: Securitatea transfuzională

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat Serviciul Național de Transfuzie a Sîngelui cu consumabile în vederea asigurării inofensivității transfuziilor sangvine în cadrul contractelor nr. H10/GD/010(*H/GD/083*) și H10/GD/009 (*H/GD/086*).
- a efectuat livrări de consumabile (Eprubete tub 10ml) Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui, în cadrul contractului (H/GD/083 // H10/GD/010 din 22.03.2010) în valoare de 660 euro.
- a semnat contractul pentru livrarea testelor de laborator destinate: (i) *laboratoarelor HIV/SIDA* pentru supravegherea epidemiologică (teste HIV ELISA de bază și alternative) și (ii) *Serviciului Național de Transfuzie a Sîngelui* în vederea asigurării inofensivității transfuziilor sangvine (Test HIV ELISA Ag/Ab) pentru anii 2010 și 2011.
 - a. Contract H-GD-090 (*H10/GD/007*) din 4 mai 2010 (*teste HV ELISA*): pe parcursul trimestrului II 2010 au fost efectuate livrări de Teste HIV ELISA la CNSPMP (102720 unități) în valoare totală de circa 36 mii euro.

- b. Contract H/GD/087 (H10/GD/004) din 13 aprilie 2010 (teste ELISA HIV pentru serviciul sînge și teste ELISA de la producător alternativ destinate CNSPM și Serviciului de Transfuzii)

Pe parcursul trimestrului I al anului 2010 au fost testate la HIV 21,144 mostre de sînge prin metoda ELISA. În total de la demararea proiectului au fost testate 255,049 mostre de sînge.

Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a semnat contractul pentru livrarea consumabilelor de laborator și testelor destinate Serviciului Dermato-Venerologic și Serviciului Național de Transfuzie a Sîngelui în vederea asigurării screeningului la sifilis și la alte infecții cu transmitere sexuală și inofensivității transfuziilor sangvine (antigen cardiolipinic, antigen treponemal, teste TPHA, teste ELISA pentru Treponema palidum IgM/IgG, ELISA antichlamidia trahomatis IgA/IgG, ELISA CMV IgM/IgG, ELISA Herpex Simplex I IgM/IgG și ELISA Herpex Simplex II IgM/IgG, ELISA Toxoplasma Gondii IgM/IgG, ELISA hepatita virala B IgG/C IgG, Western blot sifilis IgM/IgG, Western blot sifilis IgM/IgG) pentru anii 2010 și 2011, în cadrul tenderului internațional organizat pentru procurarea testelor destinate serviciilor HIV/SIDA și ITS din țară (contract H/10/GD003 (H/GD/086) din 9 aprilie 2010).

Pe parcursul trimestrului au fost efectuate livrări de reactivitate pentru efectuarea screening-ului la ITS, destinate Dispensarului Dermato-Venerologic Republican, în valoare totală de 30871,66 euro (contract H/GD/086), precum și livrări de teste în vederea asigurării screeningului la sifilis destinate Dispensarului Dermato-Venerologic Municipal, în valoare totală de 2273,28 euro (H/GD/040);

În cadrul proiectului sunt asigurate cu reagenți 43 laboratoare care efectuează screening-ul la ITS (37 - Sifilis prin TPHA și 6 – numai prin MRS).

Pe parcursul trimestrului II al anului 2010, au beneficiat de tratament adecvat 990 pacienți cu ITS (777 cu Sifilis și 323 cu Gonoree). În total de la demararea proiectului au primit tratament 10937 pacienți cu ITS.

Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut Centrul Național de Resurse pentru Tineri (CNRT) (H-SR/005_S10) în implementarea activităților de educație și prevenție HIV/SIDA în rândul tinerilor în baza principiului de educație de la egal la egal. În prima fază de implementare a grantului, proiectul „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA” lansat în anul 2007 a continuat prin extinderea în 7 raioane suplimentare (Anenii Noi, Călărași, Ștefan Vodă, Leova, Orhei și Cimișlia, Telenești). În anul 2010 se prevede includerea în proiect a raioanelor Rîșcani, Glodeni, Dondușeni și Ialoveni, iar în anul 2011 – Taraclia, Comrat și Cantemir. În cadrul proiectului este formată câte o echipă din patru educatori de la egal la egal și un coordonator adult în fiecare instituție de învățămînt din raion. Proiectul este implementat în colaborare cu Ministerul Educației, Direcțiile raionale de Învățămînt, Tineret și Sport din raioanele implicate și cu suportul financiar al IP "UCIMP RSS", UNICEF și UNFPA.

Pe parcursul trimestrului raportat CNRT:

- a organizat și desfășurat stagiul de formare a competențelor facilitatorilor din cele 4 raioane implicate în proiect în anul școlar 2010-2011. În total 20 facilitatori locali (marea majoritate fiind persoane delegate de Direcțiile Raionale de Învățămînt, Tineret și Sport) au fost pregătiți să desfășoare activități de training echipele de educatori de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA.
- A fost finalizată selectarea, în bază de concurs, a participanților la Stagiul de Formare „Tinerii jurnaliști informează despre HIV/SIDA”. Stagiul de formare a fost desfășurat în perioada 3-7 mai în Chișinău cu participarea a 31 tineri jurnaliști din 13 regiuni ale țării, selecția în bază de concurs.
- a finalizat procesul de selectare, în bază de concurs, a trei ONG-uri locale/agenții de implementare pentru desfășurarea activităților de prevenire a infecției HIV printre tineri în situații de risc. În urma evaluării celor 18 dosare depuse, au fost selectate pentru finanțare 3 ONG-uri: (1) Asociația pentru tineret „Noi pentru viitor”, Lăpușna, Hîncești, (2) AO „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți și (3)

Clubul de Femei „Golubca”, Basarabeasca, scopul principal al concursului de granturi mici fiind prevenirea infecției HIV printre adolescenți și tineri, în special printre cei în situații de risc, tineri în conflict cu legea, copiii străzii, tineri din instituțiile rezidențiale, tineri cu nevoi speciale etc.

- a elaborat și distribuit buletinul electronic CNRT pentru centrele de resurse pentru tineri. Buletinul electronic reflectă activitatea centrelor de resurse pentru tineri și poate fi accesat pe portalul informațional www.youth.md. Pe parcursul trimestrului au fost elaborate și distribuite 17 ediții ale buletinului electronic CNRT. A fost creată și actualizată baza de date a educatorilor de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA și difuzate articole scrise de tinerii jurnaliști în cadrul proiectului „Tinerii pentru prevenirea HI/SIDA”

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a susținut Fundația SIDA Est Vest (AFEV) (H-SR/004) în implementarea activităților de implicare a comunității religioase în prevenția HIV la nivel comunitar. Pe parcursul perioadei de raportare, a organizat o vizită de studiu la St. Petersburg, în cadrul căreia reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei s-au întâlnit cu voluntari ai proiectului UNDP, au participat la un training axat pe susținerea părinților utilizatorilor de droguri, au vizitat proiecte orientate spre susținerea și îngrijirea persoanelor HIV pozitive, au vizitat centre de reabilitare și au lucrat cu postul radio local Grad Petrov.

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 9 - 13) IP “UCIMP RSS”:

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/002_Ph.2) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populația mobilă, migranții). Pe parcursul trimestrului raportat FSM:

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

- a organizat concursul și semnat contractul pentru livrarea șervețelelor cu alcool destinate beneficiarilor proiectelor de reducere a riscurilor (35/HR/GFATM/2010 în valoare de 18000 SD); urmează distribuirea acestora în baza solicitărilor ONG implementatoare.
- a susținut Asociația „Carlux” în implementarea proiectului “Creșterea accesului deținuților CDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”. Acest proiect este o continuare a proiectului “Advocacy pentru prevenirea infecției HIV în rândul consumatorilor de droguri (terapia de substituție cu metadonă) în Transnistria” implementat în anul 2009, și are drept obiectiv extinderea activităților de reducere a riscurilor și obținerea angajamentului politic pentru asigurarea terapiei de substituție cu metadonă printre CDI în partea de Est a Republicii Moldova.
- a susținut Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor din Moldova în implementarea proiectului „Asigurarea sustenabilității Programelor de Reducere a Riscurilor prin

inițierea finanțării din cadrul resurselor bugetare naționale” care are drept obiective: sensibilizarea și implicarea factorilor decizionali naționali și locali cu privire la susținerea financiară a programelor de reducere a riscurilor din resursele bugetare naționale, consolidarea capacităților UORN și a organizațiilor implementatoare de servicii în domeniul Reducerii Riscurilor și asistență psihosocială/reabilitare în vederea implementării standardelor.

- A organizat participarea reprezentantului Departamentului Instituțiilor Penitenciare la Congresul UNODC, Brazilia, în perioada 14-19 aprilie, pentru schimb de experiență, instruire și prezentare a realizării Republicii Moldova în profilaxia infecției HIV printre deținuți.

Reducerea Riscurilor: la moment se realizează 6 proiecte (5 în sectorul civil și 1 în sectorul penitenciar) de schimb a seringilor de ONG-urile “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Fălești și Glodeni), Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei (cu acoperirea localităților Orhei, Rezina și Șoldănești), ONG “Tinerele Femei-Cernoleuca”, Dondușeni (cu acoperirea localităților Dondușeni, Rîșcani, Ocnîța, Otaci, Tîrnova, Briceni, Soroca, Florești și Drochia), ONG „Pentru prezent și viitor” (Chișinău, suburbiile Chișinăului și Căușeni), ONG “Viitorul Sănătos”, Tiraspol (cu acoperirea regiunilor Tiraspol și Slobozia) și ONG “Proiecte Inovatoare în Penitenciare”, Chișinău cu acoperirea a 9 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brănești, Soroca, Leova și Bălți și extinderea activităților de schimb de seringi în penitenciarul nr.1 din Taraclia).

ONG “Proiecte Inovatoare în Penitenciare”, Chișinău, cu suportul FSM a organizat un seminar de instruire „Prevenirea răspândirii infecției HIV/SIDA și tratamentul de substituție în penitenciarele Republicii Moldova” pentru personalul din 10 penitenciare, în care sunt implementate proiecte bazate pe strategia Reducerii Riscurilor și tratamentul de substituție cu metadonă. La seminar s-a discutat despre principiile strategiei reducerii riscurilor, baza legislativă în domeniul HIV/SIDA în sistemul penitenciar, realizarea proiectului de reducere a riscurilor în penitenciarele Republicii Moldova pe parcursul a 10 ani, terapia de substituție în sistemul penitenciar și civil etc. Discutate perspectivele de dezvoltare a activităților.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, etc.

Beneficiază de servicii un număr de 13,403 utilizatori de droguri intravenos. Pe parcursul trimestrului raportat beneficiarilor le-au fost repartizate 413,385 seringi și 216,050 prezervative (prezervative distribuite tuturor grupurilor specifice).

Terapia de substituție cu metadonă: la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Departamentul Instituții Penitenciare al Ministerului Justiției și Spitalul Clinic Municipal din Bălți. Departamentul Instituții Penitenciare implementează tratamentul de substituție în 7 penitenciare (nr. 18 Brănești, nr. 15 Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 7 Rusca, nr. 6 Soroca, nr. 11 Bălți, izolator de urmărire penală, și nr. 13 Chișinău).

45 persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat și 452 de la demararea implementării grantului. În total de la demararea tratamentului de substituție cu metadonă în țară – 785 persoane.

Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului este de 271 (Dispensarul Republican de Narcologie – 191, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 46, sistemul penitenciar – 34).

Reabilitarea și asistența psihosocială: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie implementează proiectul „Creșterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare și asistență psihosocială în cadrul Centrului de Reabilitare”. Proiectul este axat pe reducerea și ameliorarea dereglărilor comportamentale, emoționale și intelectual-amnestice condiționate de abuzul substanțelor psihoactive, ridicarea nivelului profesional al personalului direct implicat în implementarea reabilitării sociale, elaborarea și aprobarea Ghidului „Reabilitarea psiho-socială a persoanelor dependente de droguri”, elaborarea și implementarea bazei de date statistice privind evidența fișei electronice a beneficiarului. Durata medie de tratament în Centrul de reabilitare este de 2,5 luni.

Pe parcursul trimestrului II al anului 2010 au fost acoperiți cu servicii 15 CDI (95 cumulativ pe parcursul grantului).

Un alt proiect implementat de IMSP Dispensarul Republican de Narcologie este focusat pe publicarea standardelor de reducere a riscurilor care are drept obiectiv publicarea standardului de asistență psihosocială a consumatorilor de droguri și publicarea standardului de reducere a riscurilor la consumatorii de droguri (200 exemplare fiecare). Standardele sunt la etapa de redactare.

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme Medicale”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni).

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, repartizare de prezervative, schimbul seringilor și repartizarea de dezinfectante, informare, educare și comunicare, inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, etc.

Beneficiază de servicii un număr de 1,161 lucrătoare ale sexului comercial.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT

La moment se realizează 1 proiect bazat pe strategia de reducere a riscurilor de Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în comunitatea LGBT includ măsuri de educație de la egal la egal, promovarea utilizării/repartizarea de prezervative, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, referire la servicii medicale, etc.

Beneficiază de servicii un număr de 866 LGBT.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi

La moment se realizează 1 proiect pentru migranți cu ONG-ul “Societate, Om, Sănătate, Viitor”, Chișinău.

Proiectul pentru migranți acoperă cu servicii punctele vamale Leușeni, Sculeni, Cahul-Giurgiulești, calea ferată Chișinău (direcțiile Sankt-Petersburg, Moscova) și aeroportul Chișinău.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi includ măsuri de informare despre infecția HIV/SIDA și Infecțiile cu Transmitere Sexuală (ITS), educare și comunicare bazată pe activități în teren și educație de la egal la egal, distribuție de prezervative la punctele vamale, la stațiile șoferilor de curse lungi și la locurile lor de lucru, etc. Un total de 581,274 materiale informaționale pentru migranți au fost distribuite de la demararea implementării grantului.

- Două panouri publicitare elaborate în cadrul proiectului (cu mesajul „Protejează-ți familia și pe tine de HIV și ITS”) rămân în continuare afișate pe străzile Izmail, Chișinău (Centrul Comercial „UNIC”) și Decebal, Ungheni (intersecție cu strada Romană – loc de tranzit al migranților către punctul vamal Sculeni);
- Echipa programului a reușit să negocieze cu ONG Genesis plasarea, gratuită, pe 4 panouri publicitare, a informației privind prevenirea răspândirii infecției HIV (materialul a fost elaborat cu resurse din cadrul grantului GFATM runda I), panourile sunt afișate în locuri accesibile pentru populația generală și grupurile vulnerabile.

De asemenea se realizează 1 proiect pentru șoferii de curse lungi cu ONG-ul “Reforme Medicale”, Chișinău în parteneriat cu ONG-ul “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (cu acoperirea regiunilor Chișinău și Bălți).

Pe parcursul trimestrului raportat au fost instruiți în HIV/SIDA 743 șoferi de curse lungi, iar de la începutul proiectului au beneficiat de servicii un număr total de 9,043 șoferi.

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrarea următoarelor loturi de medicamente ARV pentru anul 2010 de la IDA HIV/AIDS Group pentru acoperirea tratamentului a 1,234 pacienți de pe ambele maluri ale Nistrului (contract H/GD/076);

- a achitat costurile de depozitare la „SAN FARM PRIM” SA a medicamentelor antiretrovirale, medicamentelor pentru infecțiile oportuniste și medicamentelor pentru ITS (contract 01/S-HIV);
- a asigurat livrarea reagenților pentru monitorizarea dinamică a pacienților cu HIV/SIDA prin flaucitometrie (contract H/GD/082);
- a semnat contractele pentru livrarea consumabilelor de laborator și testelor destinate Dispensarului Dermato-Venerologic Republican, Cetrului SIDA Chișinău și Centrului SIDA Tiraspol pentru monitorizarea dinamică a pacienților cu HIV/SIDA, măsurarea încărcăturii virale la persoanele HIV infectate (teste pentru PCR (H/GD/090) și flaucitometru (H/GD/090 și H/GD/084)) pentru anii 2010 și 2011, în cadrul tenderului internațional organizat pentru procurarea testelor destinate serviciilor HIV/SIDA și ITS din țară. Pentru testele CD4/CD8 pentru echipamentul Cytomics al Spitalului de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” a fost organizat retender. Pe parcursul trimestrului de raportare au fost efectuate primele livrări în baza contractelor menționate către Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă, în valoare totală de 2322,94 euro (H/DG/084) și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, în valoare totală de 8700 euro (H/GD/090).
- a semnat contractul (H/GD/089) pentru livrarea consumabilelor și reagenților pentru testele PCR destinate Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”. Bunurile au fost livrate beneficiarilor la 21 iunie curent.
- a livrat teste PCR Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui, în valoare totală de 34716,16 euro (H10/GD/017).

Către 30 iunie 2010 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr de 1,371 persoane (1,065 în Republica Moldova și 306 în raioanele de est ale republicii).

Numărul real de pacienți pe tratament ARV la sfârșitul trimestrului este de 1,079 pacienți (834 în Republica Moldova și 245 în raioanele de est ale republicii) dintre care 36 copii (35 în RM și 1 în regiunea Transnistriană).

Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a semnat contractul pentru procurarea consumabilelor de laborator și testelor pentru monitorizarea drog rezistenței ARV destinate Spitalului de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” (teste pentru genotiparea rezistenței virusului HIV la preparatele antiretrovirale VIRO-SEQ Genotyping Sistem 2.0) pentru anii 2010 și 2011, în cadrul tenderului internațional organizat pentru procurarea testelor destinate serviciilor HIV/SIDA și ITS din țară. (H/GD/090)

Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrarea la Sanfarm Prim a ultimului lot de medicamente pentru tratamentul în anul 2010 a infecțiilor oportuniste la pacienții cu HIV/SIDA destinate Spitalului de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” și Centrului SIDA, Tiraspol (contract H/GD/077);

Pe parcursul trimestrului II al anului 2010 au fost tratate 176 cazuri de infecții oportuniste la persoane cu HIV/SIDA sau 2,275 de la demararea proiectului.

Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat testarea la TB a persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (din sursele Granturilor TB) și a asigurat serviciul ARV cu cotrimoxazol pentru profilactica infecțiilor oportuniste la persoanele cu coinfecție TB/HIV.

Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea Dispensarului Dermato-Venerologic Republican pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament pe malul drept al Nistrului (Contract H/CS/003_S10). Pe parcursul trimestrului raportat DDVR:
 - a rambursat cheltuielile pentru 801 deplasări ale persoanelor HIV pozitive la instituția republicană pentru monitorizarea tratamentului, recepționarea ARV, etc. 51.4 % din deplasări au fost rambursate pentru PHS din regiunea Nord, 10,2% - raioanele de Est ale republicii, 28% - raioanele de Centru și 10,4% - raioanele de Sud ale republicii.
- A fost semnat contractul de consultanță pentru implementarea rambursării cheltuielilor de transport al pacienților cu HIV/SIDA în tratament ARV din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova cu A.O. „Carlux” (H/CS/007_S10). Activitățile planificate în cadrul contractului menționat prevăd:
 - a. Dezvoltarea conceptului și metodologiei de rambursare a cheltuielilor de transport ale pacienților cu HIV/SIDA aflați pe tratament ARV din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova care se adresează la departamentele de tratament ARV pentru a ridica medicamentele, precum și ale PLHS aflate la evidență care vin pentru efectuarea investigațiilor CD4/8;
 - b. Asigurarea colaborării între pacienții cu HIV/SIDA în tratament ARV și personalul medical care supraveghează tratamentul pacienților HIV și/sau persoanele HIV infectate aflate la evidență.
 - c. Asigurarea rambursării cheltuielilor de transport suportate de pacienții cu HIV/SIDA în tratament ARV care se adresează la departamente pentru a ridica medicamentele, precum și ale PLHS aflate la evidență care vin pentru efectuarea investigațiilor CD4/8 în conformitate cu standardul;
 - d. Asigurarea menținerii evidenței și efectuarea raportării, atât financiare, cât și programatice.

Pe parcursul trimestrului de raportare au fost rambursate 100% din vizitele efectuate de pacienții cu HIV/SIDA aflate pe tratament ARV și 100% din vizitele efectuate de pacienții aflați la evidență. Numărul vizitelor efectuate de ambele categorii de persoane a atins un nivel de 70,48% și respectiv 60,36% comparativ cu țintele propuse pentru trimestrul I de activitate: 160 vizite comparativ cu 227 și, respectiv, 169 vizite comparativ cu 280.

Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a finanțat activitatea Asociației „Prietenii Copiilor” (H/CS/004) pentru a asigura continuarea activităților de suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat ONG „Prietenii Copiilor”:
 - a supervizat activitățile din cadrul ludotecilor (“Pescărușul”, “Farul”, “Brigantina” mun. Bălți, “Fantazeca” or. Tiraspol, Centrul pentru minori și tineret “Andrieș”, Chișinău și “Buburuza”, DDVR) pentru a asigura o funcționare cât mai bună a ludotecilor și o gestionare calitativă a activităților;
 - a negociat Acordul de colaborare cu Direcția de Învățământ, Tinereti și Sport a mun. Bălți în vederea asigurării durabilității ludotecilor. Acordul urmează a fi semnat în luna iulie curent.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor

Activitatea 1: Resurse umane

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat susținerea reprezentanților secretariatelor rețelelor Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor și Rețelei Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA și Narcomaniei în vederea asigurării comunicării eficiente a rețelelor cu actorii în domeniu și nivelul guvernamental în implementarea activităților din domeniul HIV/SIDA;

Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea activității a doi specialiști locali în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS – SYME AIDS inclusiv la nivelul instituțiilor medicale specializate: IMSP DDVR și Centrul Național SIDA;
- a continuat finanțarea activității doi specialiști locali în sănătate publică pentru fortificarea capacității CNMS în implementarea Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA);
- a continuat finanțarea activității a unui specialist pentru fortificarea capacității CNMS în dezvoltarea și implementare componentelor SYME HIV, CTV și identificatorului unic, și colectării/validării datelor în cadrul grantului Fondului Global;
- a contractat tipărirea raportului studiului de Supraveghere Epidemiologică HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC și deținuți) din 2007 (Contract H10/GD/005);
- a contractat Institutul de Studii Sociale și Marketing „Atitudine” pentru implementarea studiilor de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor cu referire la HIV/SIDA a tinerilor (15-24 ani) și a populației de 15-64 ani 2010 (Contract H10/LC/001);
- a susținut serviciile internet pentru Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate (Contract H10/GD/014);
- a susținut fortificarea capacităților specialiștilor Unității de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate prin finanțarea participării:
 - (i) unui reprezentant al Unității de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate la training-ul „Triangularea datelor HIV”, Zagreb, Croația, în perioada 22-26 februarie 2010.
- a contractat Centrul Național de Management în Sănătate pentru implementarea pe parcursul anilor 3-5 ai grantului a activităților de fortificare a Componentei HIV/ITS a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor (contract H/CS/005). Pe parcursul trimestrului raportat au fost organizate cursuri de instruire la care au fost instruiți 56 specialiști. În total de la demararea grantului au fost instruiți 523 specialiști².

61 instituții medicale care implementează noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare SYME HIV/ITS (cabinetele de dermatovenerologie din instituții medicale republicane, municipale și raionale, centre de medicina preventivă) au fost dotate cu echipament IT pentru implementarea softului SYME ITS (38 puncte de introducere și verificare a datelor) și softului SYME HIV (23 puncte de introducere și verificare a datelor).

² Notă: În faza 1 aceste activități au fost implementate de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate fiind instruiți 467 specialiști din instituțiile medicale și reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul prevenirii HIV/SIDA în utilizarea computerului, utilizarea SYME ITS, utilizarea sistemului identificatorului unic, etc.

Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului fortificînd infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.

Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA

A contractat **Specialistul în Prevenirea HIV și Comunicare** al Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA din cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA (Contract A/LIC/024_S10 din 04.06.10). Principalele sarcini și responsabilități ale consultantului includ: (i) asigurarea cadrului strategic și de implementare a activităților de prevenire din cadrul Programului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, (ii) planificarea și coordonarea activităților ce țin de *prevenția primară* (de ex. În școli, în rîndul populației generale, în rîndurile migranților); *informare, instruire și comunicare, mass media*, (iv) planificarea și coordonarea activităților ce țin de *administrarea prezervativelor* și piața socială a acestora, *prevenția secundară* (reducerea riscului, coordonarea activităților printre persoanele vulnerabile), *coordonarea terapiei de substituție, profilaxia post expunere*, (v) alte sarcini stabilite de conducerea Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA.

A contractat **Specialistul în Tratament ARV** al Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA din cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, (Contract A/LIC/026_S10 din 04.06.10). Principalele sarcini și responsabilități ale consultantului includ: (i) planificarea și coordonarea activităților ce țin de tratamentul ARV, (ii) planificarea și coordonarea proceselor ce țin de *diagnostic* (ex. CD4, testarea clinică, PCR etc.), *monitorizarea și rezistența la tratament, tratamentul în ambulatoriu/dispensar, prevenirea și tratarea infecțiilor oportuniste, transmiterea bolii de la mamă la făt, îngrijirea paliativă*, (iii) planificarea și coordonarea activităților ce țin de coordonarea echipelor teritoriale multidisciplinare și echipelor teritoriale de tratament ARV, (iv) alte sarcini stabilite de conducerea Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA.

A contractat **Specialistul în Testare Voluntară** al Sectorului de Coordonare a Activităților de Prevenire, Tratament și Control HIV/SIDA în cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA (Contract A/LIC/023_S10 din 04.06.10). Principalele sarcini și responsabilități ale consultantului includ: planificarea și coordonarea proceselor ce țin de *consiliere și testare voluntară, testarea rapidă, managementul de confidențialitate*, gestionarea *liniei fierbinți*, alte sarcini stabilite de conducerea Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA

Au fost relansate concursurile de recrutare a:

- **Șeful Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA în cadrul centrului național de prevenire și control HIV/SIDA**
 - **Specialistului Monitorizare și Evaluare al sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA în cadrul centrului național de prevenire și control HIV/SIDA**
- și
- **Specialist în dezvoltarea capacităților, relații publice și externe al sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control al HIV/SIDA în cadrul centrului național pentru prevenire și control HIV/SIDA**

semnarea contractelor fiind planificată pentru luna iulie curent.

În paralel, în cadrul sub-componentei au fost lansate o serie de procurări destinate *dotării sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control al HIV/SIDA în cadrul centrului național pentru prevenire și control HIV/SIDA*, inclusiv cu: (i) **vehicul** destinat efectuării vizitelor de monitorizare și (ii)

echipament informațional, copiator, telefoane, faxuri și scanere – contractele se planifică a fi încheiate pe parcursul trimestrului III 2010.

Au fost lansate discuții cu beneficiarii în vederea stabilirii etapelor care urmează a fi parcurse în cadrul elaborării **softului** menit să asigure o gestiune adecvată a medicamentelor.

Indicatorii de performanță a grantului

La finele trimestrului II al anului 2010, din 18 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului, 5 indicatori nu sunt aplicabili pentru această perioadă de raportare deoarece țintele sunt anuale:

- *Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntara și își cunosc rezultatul*
- *Numărul și procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB*
- *Procentul și numărul PLWHA în tratament ARV acoperiți de vizite de supraveghere de echipele ARV*
- *Programul Național SIDA este aprobat de guvern*
- *Numărul vizitelor de supraveghere de către Departamentul de Coordonare a Activităților de Prevenire și Control HIV/SIDA/BTS efectuate la implementatorii programului național SIDA*

Din cei 13 indicatori raportați:

- țintele au fost depășite pentru 7 indicatori (>100%):
 - *Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire*
Indicator realizat în proporție de: 129,2%
 - *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*
Indicator realizat în proporție de: 121,5%
 - *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat*
Indicator realizat în proporție de: 105,6%
 - *Numărul instituțiilor medicale care implementează noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare*
Indicator realizat în proporție de: 110,9%
 - *Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare*
Indicator realizat în proporție de: 100,1%
 - *Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți*
Indicator realizat în proporție de: 106,7%
 - *Numărul cazurilor ITS (Sifilis și Gonoree) tratate*
Indicator realizat în proporție de: 101,5%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea sângelui donat*
Indicator realizat în proporție de: 100,0%
 - *Numărul și procentul lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor și trans-sexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren*
Indicator realizat în proporție de: 91,2%

- țintele au fost parțial atinse pentru 4 indicatori (în proporție de 60-89%):
 - *Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF*
Indicator realizat în proporție de: 60%
 - *Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren*
Indicator realizat în proporție de: 56,3%
 - *Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire*
Indicator realizat în proporție de: 89,0%
 - *Numărul cazurilor de infecții oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate*
Indicator realizat în proporție de: 89,4%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 30 iunie 2010, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-S10-G07-H) au fost valorificați 594,774.86 dolari SUA ceea ce constituie circa 6% din totalul de 9,834,543.00 dolari SUA pentru perioada aprilie 2010 – decembrie 2012.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 6, 7 și 8:

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului și Managementul Tuberculozei Multigrorezistente în Republica Moldova în perioada 2009-2014”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)	
Runda:	8	
Nr. Grant-ului:	MOL-809-G04-T	
Acordul de Grant Semnat:	26 iunie 2009 (Faza 1)	
Finanțare aprobată:	Faza 1: € 3 449 340,00	Faza 2: € 0,00
Data demarării:	01 octombrie 2009	01 octombrie 2011
Data încheierii:	30 septembrie 2011	30 septembrie 2014

Cuprins partea 3.

<i>Sumarul proiectului</i>	32
<i>Progresul activităților</i>	32
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul TB rezistente la medicamentele antituberculoase	32
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale pentru managementul tuberculozei multirezistente	32
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de tuberculoză multirezistentă.....	33
Activitatea 3: Tratamentul cazurilor de TBC multirezistentă.....	34
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	34
<i>Debursările grantului</i>	35
<i>Anexele (9 – 12)</i>	40

Sumarul proiectului

Sumar: Programul din cadrul Runderi 8 este în mod specific orientat spre TB-DR, obiectivul principal fiind asigurarea accesului universal la diagnosticare și tratament al TB-DR: toți pacienții vor avea acces la testele de sensibilitate la medicamente și toți pacienții diagnosticați cu TB-MDR vor avea acces la tratamentul de linia a doua. Pe termen lung, proiectul va contribui la îmbunătățirea principalilor indicatori de rezultat durabil al TB (rata de depistare a cazurilor și rata de succes al tratamentului) și la reducerea prevalenței TB-MDR.

Scop: Scopul acestui proiect este de a diminua povara tuberculozei în Republica Moldova prin consolidarea managementului tuberculozei drog-rezistente.

Proiectul urmărește să atingă următorul obiectiv cheie:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul TB rezistente la medicamentele antituberculoase.

Realizarea Obiectivului va fi asigurată prin consolidarea capacităților umane și de infrastructură, stabilirea supravegherii de rutină a drogrezistenței în întreaga țară, modernizarea serviciului de laborator și asigurarea tratamentului pentru cazurile de TB drog-rezistente, inclusiv suportul pacienților pentru a se asigura aderență la tratament. Toate persoanele diagnosticate cu TB vor avea acces la testele de sensibilitate la medicamente (DST); toți pacienții cu TB-MDR vor avea acces la tratament DOTS Plus. Proiectul acoperă atât sectorul civil, cât și cel penitenciar.

Toate activitățile în cadrul proiectului sunt implementate de IP "UCIMP RSS" în strânsă colaborare cu unitatea centrală a PNCT și serviciul ftziopneumologic din țară.

Activitățile proiectului orientate spre comunicarea și mobilizarea socială, asistența socială a pacienților cu TB MDR, dar și formarea specialiștilor TB în managementul TB-DR sunt implementate de Recipientul Principal al grantului, care reprezintă sectorul neguvernamental (Centrul de Politici și Analize în Sănătate).

Implementarea Grantului din Runda 8 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (MOL-809-G04-T): „Consolidarea Controlului și Managementul Tuberculozei Multigrezistente în Republica Moldova în perioada 2009-2014” a început la 01 octombrie 2009.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul TB rezistente la medicamentele antituberculoase

Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale pentru managementul tuberculozei multirezistente

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut fortificarea capacităților naționale (din serviciul ftziopneumologic) în managementul TB drogrezistente prin finanțarea participării:
 - i. la instruire a trei colaboratori ai Laboratorului Național de Referință în cadrul training-ului „Managementul Programatic al co-infecției TB/HIV și MDR-TB în Europa”, Sondalo, Italia. Training-ul a fost axat pe dezvoltarea abilitatilor necesare pentru planificarea si implementarea activitatilor colaborative, bazate pe strategiile de control al TB si HIV/AIDS, recomandate de OMS, utilizind instrumentul de Planificare si Bugetare al OMS si formele de M&E recomandate de GFATM. La fel, s-a pus accentul pe capacitatile de implemenatre a programelor de control al infectiei TB si MDR/XDR-TB si masurile de Control al Infectiei;

- a organizat livrarea a trei vehicule din patru, contractate pentru activitățile de monitorizare destinate sistemului civil și celui penitenciar (Institutului de Ftiziopneumologie, Spitalul de TB din Bender, Direcția Medicală a Sistemului Penitenciar din Rep. Moldova) (contractele T8/GD/10 și T8/GD/11);
- a continuat susținerea Unității de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale a CNMS în implementarea Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) prin finanțarea unui specialist local în M&E responsabil de elaborarea ghidurilor pentru raportarea TB și utilizarea SYME TB și a unui specialist în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității SYME TB (contracte T8/LIC/01 și T8/LIC/02);
- a organizat livrarea ultimei tranșe a echipamentului IT pentru sistemul electronic de management al tuberculozei multirezistente. Pe parcursul trimestrului raportat echipamentul a fost livrat către instituțiile medicale care oferă tratament DOTS Plus în staționar, civil și penitenciar, inclusiv farmaciilor acestora, și Unității Centrale a PNCT (Spitalul Municipal de Ftiziopneumologie, Institutul de Ftiziopneumologie, Dispensarul Pneumoftiziologic Bălți, Spitalul TB din Vorniceni, Departamentul Instituției Penitenciare din Rep. Moldova, Centrul de Asistență Medicală și Reintegrare Socială din Tiraspol, Spitalul Clinic Republican de Ftiziopneumologie din Bender) (contract T8/GD/07);
- a organizat livrarea parțială a frigiderelor pentru stocarea reagenților, destinate Laboratoarelor de Referință (contract T8/GD/09);
- a contractat consultantul individual pentru asistarea PNCT și GTL al CNC TB/SIDA pentru pregătirea draft-ului noului program de control al TB în Rep. Moldova pentru anii 2011-2016 (contract T8/LIC/20).

Din faza 1 a grantului Runderle 8 a Fondului Global se prevede construcția unei secții pentru tratarea TBC multirezistente la Spitalul TB din Bender și instalarea sistemului de ventilare în secția pentru tratamentul TB-MDR la SIZO 2 în Tiraspol. Pe parcursul trimestrului raportat:

- a fost elaborat proiectul construcției din cadrul spitalului TB din Bender și semnat contractul T8/CW/01; lucrările au demarat la începutul lunii mai;
- a fost contractat consultantul individual pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de construcție a secției TB MDR (T8/LIC/17);
- a continuat finanțarea consultantului individual contractat pentru coordonarea și supervizarea lucrărilor civile realizate de IP „UCIMP RSS” (T8/LIC/03).

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de tuberculoză multirezistentă

În cadrul activității menționate IP „UCIMP RSS”:

- a susținut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central către unitățile medicale din teritorii, transportarea specimenelor și livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane;
- a organizat livrarea parțială a echipamentului frigorific (congelatoare pentru laboratoarele de referință, frigider pentru centrele de microscopie și boxe frigorifice pentru transportarea mostrelor de spută) (contract T8/GD/09);
- a asigurat livrarea testelor și consumabilelor pentru echipamentul de laborator de testare rapidă BACTEC MGIT 960, destinat diagnosticului TB multirezistente (izolarea tulpinilor) și testării sensibilității la preparatele antituberculoase de linia a doua. Bunurile au fost livrate în totalitate și repartizate în laboratoarele de referință național și regionale (contract T8/GD/16);
- a asigurat livrarea următoarelor două loturi de consumabile și reagenți pentru examenul cultural și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I, de linia II și testelor de laborator pentru identificarea rapidă a rezistenței (izolarea tulpinilor) conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contract T8/GD/03);

- a asigurat livrarea parțială a Cabinetelor de Bio-Securitate pentru Laboratoarele de Referință, 2 unități către Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” și 1 unitate către Spitalul de TB din Vorniceni (contract T8/GD/14_Im);
- a asigurat livrarea completă a echipamentului suplimentar destinat Laboratorului Național de Referință (centrifugă și autoclav) (contracte T8/GD/14_GBG, T8/GD/14_Nitech);
- a contractat și asigurat livrarea consumabilelor adiționale pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H (echipament HAIN, instalat în perioada raportată), destinate IFP „Chiril Draganiuc”, Spitalului Municipal de FP, Spitalelor TB din Bălți și Bender (contract T8/GD/20);
- a contractat livrarea pieselor adiționale necesare pentru echipamentul de la Laboratoarele de Referință, destinate IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, LRR al Spitalului Municipal din Bălți, LRR din Vorniceni și Bender (contract T8/GD/19_Nitech);
- a contractat livrarea echipamentului de laborator adițional pentru echipamentul PCR la Spitalul Municipal TB din Chișinău (contract T8/GD/19_GBG).

Activitatea 3: Tratamentul cazurilor de TBC multirezistentă

În cadrul activității menționate IP „UCIMP RSS”:

- a discutat și stabilit cu IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” cantitățile necesare de medicamente antituberculoase de linia II pentru următoarea cohortă de 290 pacienți (pentru întreaga cură de tratament - 24 luni), prima livrare fiind planificată pentru luna noiembrie-decembrie 2010; către IDA Internațional a fost remisă cererea de obținere a invoice-ului în baza cantităților prestabilite;
- a asigurat livrarea completă a consumabilelor pentru sistemul ProbeTec pentru investigația genotipului la bacilul tuberculozei destinat Laboratorului Național de Referință (contract T8/GD/05);
- a livrat al doilea lot de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contract T8/GD/03);
- a asigurat livrarea completă a substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I și linia II (T8/GD/13);
- a asigurat livrarea primei tranșe de consumabile destinate laboratoarelor de referință și laboratoarelor de microscopie conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contract T8/GD/08_ECO).

În total, de la demararea proiectului, din sursele Runderi 8, a fost instituit tratamentul DOTS Plus unui număr de 350 pacienți.

Indicatorii de performanță ai grantului

Pentru trimestrul doi al anului 2010, se raportează (trimestrul trei de implementare a grantului) toți cei 5 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului 4:

Din cei 5 indicatori raportați:

- țintele au fost depășite pentru trei indicatori (>100%):
 - *Numărul personalului medical din serviciul ftiziopneumologic instruit în managementul TB drogrezistente peste hotare*
Indicator realizat în proporție de: > 150,00%
 - *Numărul testelor de sensibilitate la preparatele de linia II efectuate la pacienții cu TB MDR aflați în tratament*

Indicator realizat în proporție de: > 150,00%

- *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă înrolat în tratament DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 109,3%
- țintele au fost parțial atinse pentru 1 indicator (în proporție de 60-89%):
- Numărul testelor de sensibilitate la preparatele de linia I efectuate utilizând echipamentul automat MGIT
Indicator realizat în proporție de: 66,3%
- ținta nu a fost atinsă pentru 1 indicator (în proporție de 30-59%):
- Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H utilizând echipamentul PCR (HAIN)
Indicator realizat în proporție de: 25,8%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 9 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 30 iunie 2010, din Grantul Fondul Global Runda 8 (nr.: MOL-809-G04-T) au fost valorificați 1,321,033.30 Euro, ceea ce constituie 38.2% din totalul de 3,449,340.00 Euro pentru faza 1.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 10 - 11.

Partea 4.

RAPORT DE PROGRES

Grantul CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	n/a
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1001
Acordul de Grant Semnat:	05 martie 2010
Total finanțare solicitată:	49.964,00 dolari SUA
Finanțare aprobată:	49.964,00 dolari SUA
Data demarării:	1 ianuarie 2010
Data încheierii:	31 decembrie 2010

Activitățile finanțate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale CNC pe parcursul trimestrului II 2010 includ:

1. Continuarea finanțării a trei consultanți ai Secretariatului CNC, inclusiv:
 - Consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 ianuarie 2010)
 - Consultant Comunicare /Coordonare (Contract CCM/LIC/001 din 1 ianuarie 2010)
 - Asistent Secretariat CNC (Contract CCM/LIC/002 din 1 ianuarie 2010)
2. Acoperirea, la solicitarea secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a cheltuielilor administrative ale secretariatului.
3. În cadrul componentei *comunicare* activitățile implementate pe parcursul trimestrului raportat includ:
 - Servicii de WEB Hosting a site-ului CNC: la 28 iunie curent a fost semnat contractul pentru prestarea serviciilor de găzduire a site-ului www.ccm.md cu pachetul de web hosting webBusiness2, care a fost activat la data de 01 ianuarie 2010 (Contract H10/GD/016).
 - Dotarea secretariatului CNC cu echipament de birou: la 4 mai curent a fost semnat contractul nr. H/GD/092 în vederea dotării Secretariatului CNC cu imprimantă /copiator /scanner. Echipamentul menționat a fost livrat la data de 12 mai curent.
 - Editarea buletinului informativ al CNC: la 4 mai curent a fost semnat contractul pentru machetarea și tipărirea versiunilor Română și Engleză ale buletinului informativ al secretariatului CNC, într-un tiraj de 500 exemplare trimestrial. Prima livrare de 500 exemplare a nr. 1-2, 2010 a fost efectuată la data de 20 mai 2010.
4. În cadrul componentei *Supravegherea Programului*, pe parcursul perioadei raportate UCIMP a acordat suport financiar Secretariatului CNC pentru desfășurarea unui atelier de lucru pentru dezvoltarea capacităților membrilor CNC.

Debursările grantului

Către 30 iunie 2010, din Grantul CNC (nr. MOL-DFUND-1001) au fost valorificați 18 294,74 dolari SUA ceea ce constituie circa 37% din totalul de 49 964.00 dolari SUA prevăzuți pentru perioada ianuarie – decembrie 2010.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului sunt prezentate în Anexele 12 și 13.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, Componenta TB (nr. MOL-607-G02-T)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatare a SIDA, Tuberculozei și Malariei (nr. MOL-S10-G07-H)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 8, Componenta TB (nr. MOL-809-G04-T)

Anexa 9: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 11: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 12: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 4 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MOL-DGFUND-1001)

Anexa 13: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 14: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-607-G02-T (Runda 6, faza 2)
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Perioada Fazei 1:	01 Octombrie 2007 - 30 Septembrie 2009
Data de debut (faza 2):	01 Octombrie 2009
Data de finisare (faza 2):	30 Septembrie 2012
Perioada raportată	01 Aprilie - 30 Iunie 2010

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Anul 3 de implementare a Grantului		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Ținte preconizate (2009)	Rezultate actuale (2009)	
Rezultat	Rata cazurilor TB notificate - Numărul cazurilor noi și recidive de TB raportate anual la 100.000 persoane	130	2006	NTP	110	116	Date finale. 4.744 cazuri TB (noi și recidive) diagnosticate în 2009.
Rezultat	Rata cazurilor TB detectate - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS din numărul total estimat de cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă pe an	69.1% (1,679/2,430)	2006	WHO Global TB Report 2008	72.0% (1,684/2,338)	56.4% (1,318/2,338)	Date finale. Numitorul pentru anul 2009 a fost luat din WHO TB budgeting template v3 (February, 2008).
Impact	Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	18,9	2006	NTP	15	18	Date finale. 736 persoane au decedat în anul 2009. Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu MDR TB.
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes	61,5%	2005	NTP	73%	57,3% (878/1533)	Date finale. 878 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă din 1.533 diagnosticate în 2008 au fost tratate cu succes.
Rezultat	Rata abandonului printre cazurile noi cu microscopie pozitivă - Numărul de cazuri noi cu microscopie pozitivă pulmonară înregistrate într-o perioadă specifică care au întrerupt tratamentul pentru mai mult de 2 luni consecutive din numărul total de cazuri de TB cu microscopie pozitivă pulmonară înregistrate în aceeași perioadă	10,9%	2005	NTP	7%	11,5%	Date finale. 177 cazuri noi cu microscopie pozitivă din 1,533 înregistrate în anul 2008 au întrerupt tratamentul.

B. Obiectivele Programului. Arie de Ofere a Serviciilor și Indicatorii										
Obiective										
Numărul obiectivului	Aria de ofere a serviciilor	Nr. Indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.10 al Grantului (Ian-Mar10)	Rezultate actuale Tr. 10 al Grantului (Ian-Mar10)	Comentarii	
				Valoarea	Anul					
	1 Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor									
	2 Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus									
	3 Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienți cu TB și a management-ului Programului în general									
	4 Educația populației și reducerea stimei									
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	1	Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate	1 679	2006	cumulative anual	842	680	342 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat.	
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	2	Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)	18 569	Martie 2006	cumulative pe durata implementării grantului	15 694	15 427	1. 467pacienți au început tratamentul anti-tuberculos pe parcursul trimestrului II, 2010.	
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	3	Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes	61,50%	2005	cumulative anual	73,4% (499/683) cohorta tr.2 2009	43,4% (151/348) cohorta tr.2, 2009	151 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă din 348 diagnosticate în trimestrul 2, 2009 au fost tratate cu succes. Datele raportate sunt preliminare deoarece rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 luni de la inițierea tratamentului. Notă 1: Ținta indicatorului este stabilită în procente, prin urmare, rezultatul actual este calculat în baza numărului real. Notă 2: Datele raportate la finele anului au fost actualizate din 55.1% (844/1,533 cohorta 2008) în 56,8% (871/1,533 cohorta 2008).	
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	4	Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS	1 448	Martie 2006	cumulative pe durata implementării grantului	1 340	1 739	Pe parcursul trimestrului raportat au fost instruiți 5 medici TB, 132 specialiști din rețeaua primară (51 medici și 81 asistente medicale). În total de la demararea proiectului au fost instruiți 1, 739 specialiști, dintre care 137 medici TB, 1,443 specialiști din rețeaua primară (531 medici și 912 asistente medicale) și 159 specialiști din laboratoare.	
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	5	Numărul personalului medical instruit în activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV	0	2006	cumulative pe durata implementării grantului	170	242	0 specialiști TB au fost instruiți în controlul coinfecției TB/HIV pe parcursul trimestrului raportat. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 242 specialiști.	
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	7	Numărul și procentul pacienților cu TB care au completat procesul de consiliere și testare la HIV	57,3% (3,229/5,632)	2005	cumulative anual	2,207 sau 79%	1,160/1,362 85,17%	1,160 pacienți cu TB din 1,362 (cazuri noi și recidive plus cazuri suspecte neconfirmate ulterior) diagnosticate pe parcursul trimestrului 2, 2010 au completat procesul de consiliere și testare la HIV (85.17%). Date raportate pentru anul 2009 au fost actualizate: din 89.8% (4,309/4,797) în 90,7% (4,344/4,792).	

2	TB: MDR-TB	8	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă care beneficiază de tratament DOTS Plus	72	Iunie 2006	cumulative pe durata implementării grantului	685	927	210 pacienți au început tratamentul DOTS Plus pe parcursul trimestrului II, 2010 (927de la demararea proiectului din sursele Runderi 6 a FG). În total la demararea tratamentului DOTS Plus în Moldova a fost instituit tratamentul DOTS Plus unui număr de 1.840 pacienți (din sursele Fondului Global, Runda 1, Runda 6 și Runda 8, UNITAID și Ministerului Sănătății).
2	TB: MDR-TB	9	Rezultatul tratamentului, rata succesului (%), pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă incluși în tratament DOTS-Plus	Nu se aplică	Iunie 2006	cumulative anual	66% sau 6/9 (cohorta MDR TB tr.2 2007)	50.05% (2/4) (cohorta MDR TB tr.2 2007)	
3	Resurse umane	12	Numărul și procentul raioanelor care raportează trimestrial în baza strategiei DOTS utilizând sistemul electronic de supraveghere (SYMETA)	14/52 27,5%	2006	cumulative pe durata implementării grantului	49/52 (94,23%)	49/52 (94,23%)	
4	Serviciii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire a TB	13	Procentul populației care poate identifica 3 din cele mai importante simptome ale tuberculozei	48,80%	2004	necumulative	Nu se aplică	Nu se aplică	Studiul de evaluare a cunoștințelor, aptitudinilor și practicilor referitor la TB în populația generală se efectuează odată la trei ani. Pe durata grantului se efectuează două studii. Primul studiu a fost desfășurat în anul 2008 (întâ planificată - 55% / valoare atinsă - 58,9%), iar următorul este planificat pentru anul 2011.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.10 - 30.06.10

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Soldul initial								
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	5,22	978 163,41						
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	477 691,83							
Plus: Sursele de finantare								
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 TB	404 384,00	404 384,00	7 448 651,00				-404 384,00	-404 384,00
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	293,11	738,05	7 250,83				-293,11	-738,05
Minus: Utilizare a fondurilor								
Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	171 500,44	672 411,74	6 745 028,11	219 389,11	736 559,71	7 408 481,27	47 888,67	64 147,97
01 Resurse Umane	36 798,99	75 153,79	536 360,41	35 306,30	74 035,00	507 757,50	-1 492,69	-1 118,79
02 Instruire	19 664,76	38 909,85	352 144,49	20 601,25	42 492,50	336 553,75	936,49	3 582,65
03 Infrastructura si Echipament	50 063,03	324 377,20	1 896 510,62	111 751,75	502 630,19	1 396 700,00	-50 063,03	-324 377,20
04 Bunuri si Produse	61 280,29	141 333,14	1 609 607,26	29 337,17	95 009,38	2 172 551,50	50 471,46	361 297,05
05 Planificare si administrare	3 693,37	92 637,76	504 209,87	22 392,64	22 392,64	2 682 269,99	25 643,80	2 371,62
06 Medicamente			1 846 195,46					
Soldul final								
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	4,67	4,67	4,67					
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	710 869,05	710 869,05	710 869,05					

Total de la inceputul proiectului	
-7 448 651,00 -7 250,83	
663 453,16 -28 602,91 -15 590,74 -499 810,62 562 944,24 -191 561,34 836 074,53	

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SDA

Perioada 01.04.10 - 30.06.10

Sursa(le) de finantare: Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T

Valuta: USD

Componentul(e): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA									
001 RUNDA 6 TB									
001 OBIECTIVUL 1: Sporirea realizarii DOTS									
001 SDA 1: Detectarea la timp si tratarea calitativa									
001 Activitate: Fortificarea diagnozei a cazurilor TB sensitive la	171 500,44	672 411,74	6 745 028,11	219 389,11	736 559,71	7 408 481,27	47 888,67	64 147,97	663 453,16
001 Procurarea echipamentului medical p-u a asigura calitatea investigat	171 500,44	672 411,74	6 745 028,11	219 389,11	736 559,71	7 408 481,27	47 888,67	64 147,97	663 453,16
002 Procurarea consumabilelor si reagentilor p-u investigarea sputei	55 667,21	351 708,37	1 574 834,22	132 998,74	226 826,21	1 733 387,46	77 331,53	-124 882,16	158 553,24
003 Procurarea consumabilelor si reagentilor p-u investigarea culturilor s	54 710,96	349 795,87	1 512 521,32	132 042,49	224 913,71	1 664 668,71	77 331,53	-124 882,16	152 147,39
004 Procurarea peluetei X-ray si reagentilor p-u facilitati TB	54 710,96	349 795,87	1 512 521,32	132 042,49	224 913,71	1 664 668,71	77 331,53	-124 882,16	152 147,39
005 Procurarea medicamentelor anti-TB de linia 1		274 314,17	396 993,66			8 000,00		-274 314,17	-388 993,66
006 Revizuirea curiculei TB p-u scollie medicale medii si superioare	4 331,31	4 331,31	94 956,78	31 604,18	35 115,76	112 930,76	27 272,87	30 784,45	17 974,98
007 Tiparirea ghidului p-u scollie medicale medii si superioare	18 927,67	25 101,04	411 993,51		69 326,33	445 704,22	-18 927,67	44 226,29	33 710,71
008 Reinstruirea medicilor TB p-u scollie medicale medii si superioare			88 769,34	30 765,82	34 184,24	125 373,82	30 765,82	34 184,24	36 604,48
009 Instruirea personalului PHC in control TB, 1 curs/3 zile/25 (250 persc		6 000,00	355 002,13	22 392,64	22 392,64	786 780,28	22 392,64	22 392,64	431 778,15
010 Instruirea personalului de laborator a Centrelor de Microscopie in inv	23 000,00	23 000,00	64 300,00	23 000,00	23 000,00	64 300,00			
020 Asistenta externa p-u DST	765,00	1 530,00	8 415,00	765,00	1 530,00	8 415,00			
021 Cheltuieli de transport si asigurare X-Ray, (23%*total cost + 2,6%*tre	6 211,98	12 569,35	59 866,90	1 475,00	2 950,00	16 225,00	813,02	1 480,65	3 358,10
022 Livrare, Asigurare, Inspectie (25%), medicamente TB de linia 1	1 475,00	2 950,00	16 225,00	1 475,00	2 950,00	16 225,00			
023 Pastrire si livrare pe teritoriul RM = 10%, medicamente TB de linia 1				1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00
002 SDA 2: Activitati colaborative, preven.HIV in TB									
001 Activitate: Fortificarea politilor nationale a cointectorilor TE	956,25	1 912,50	62 312,90	956,25	1 912,50	68 718,75			6 405,85
001 Asistenta tehnica (externa) p-u activitati colaborative si dezvoltarea r	956,25	1 912,50	40 937,90	956,25	1 912,50	47 343,75			6 405,85
002 Suportul grupurilor de lucru nationale privind activitati TB/HIV colabo			10 061,15			15 000,00			4 938,85
003 Organizarea instruirilor privind activitatile TB/HIV colaborative (60 pe			16 533,00			18 000,00			1 467,00
002 Activitate: diagnosticul HIV in rindul pacientilor TB									
001 Instruire VCT in rindul pacientilor TB p-u personalul TB (medici si sur	956,25	1 912,50	21 375,00	956,25	1 912,50	21 375,00			
002 Activitate: diagnosticul HIV in rindul pacientilor TB			21 375,00			21 375,00			
002 OBIECTIVUL 2: Extinderea implem.DOTS Plus									
001 SDA 1: MDR TB									
001 Activitate: Fortificarea diagnozei cazurilor MDR TB	3 837,29	130 083,30	3 711 916,04	11 182,32	311 495,00	4 383 737,06	7 345,03	181 411,70	671 821,02
001 Procurarea echipamentului p-u Laboratoarele TB de referinta p-u a	3 837,29	130 083,30	2 645 952,32	11 182,32	311 495,00	3 320 537,06	7 345,03	181 411,70	674 584,74
002 Procurarea consumabilelor si reagentilor p-u diagnosticul rapid MDR	2 537,29	88 144,84	2 442 147,95	9 882,32	245 887,80	3 086 629,06	7 345,03	157 742,96	644 481,11
003 Procurarea antituberculoaselor de linia 2-a			131 044,91			144 325,00			13 280,09
004 Suport social p-u pacientii MDR-TB privind tratamentul DOTS-Plus in			117 391,07			332 253,16			214 862,09
010 Livrare, Asigurare, Inspectie (5%), medicamente TB de linia 2	323,59	727,55	1 722 190,16	2 213,70	86 880,00	2 171 157,00	-323,59	-727,55	448 966,84
011 Pastrare (5%), medicamente TB de linia 2	2 213,70	87 354,70	321 233,21	9 882,32	19 764,64	321 600,00	-2 213,70	-474,70	366,79
012 Asistenta tehnica p-u GLC, medicamente TB de linia 2			150 288,60			29 646,96			37 646,94
002 Activitate: Fortificarea capacitatii resurselor umane p-u mai									
001 Instruire locala p-u personalul TB in DOTS Plus, 1 curs/ 5 zile/ 10 do			40 427,27			39 900,00			29 646,96
002 Instruire locala p-u lucratori PHC in DOTS, 1 curs/ 3 zile/ 10 doctori (17 100,00			17 100,00			-100 288,60
003 Asistenta tehnica (externa si locala) in evaluare si dezvoltare a aplica			7 800,00			7 800,00			
			15 527,27			15 000,00			-527,27

003 Activitate: Suport p-u controlul infectiilor in facilitati MDR T	1 300,00	41 938,46	163 377,10	1 300,00	65 607,20	194 008,00	23 668,74	30 630,90
001 Asistenta tehnica in fortificarea controlului asupra infectiilor in serviciul			6 000,00			15 000,00		15 000,00
002 Elaborarea ghidurilor privind controlul infectiilor in TB, inclusiv MDR T			4 000,00			6 000,00		
003 Tiparirea ghidurilor privind controlul infectiilor in TB, inclusiv in MDR T	1 300,00	2 600,00	11 700,00	1 300,00	2 600,00	11 700,00		
004 Instruirea specialistilor TB si specialistilor CMP in controlul infectiilor		39 338,46	141 677,10		63 007,20	157 308,00	23 668,74	15 630,90
005 Procurarea consumabilelor p-u a asigurarea controlului infectiilor in C								
002 SDA 2: Infrastructura			1 065 963,72			1 063 200,00		-2 763,72
001 Activitate: Reabilitarea si restabilirea facilitatilor MDR TB			1 052 763,72			1 050 000,00		-2 763,72
001 Renovarea cladirii centrului MDR			13 200,00			13 200,00		
002 Consultant p-u supervizarea activitatilor de renovare a Centrului MDR								
003 OBIECTIVUL 3: Sporirea sist. nat. p-u pac. TB	104 785,94	164 700,07	1 254 140,39	67 998,05	172 318,50	1 087 776,75	7 618,43	-166 363,64
001 SDA 1: Resurse umane	17 931,01	31 954,99	297 806,27	15 570,55	31 563,50	246 509,25	-391,49	-51 297,02
001 Activitate: Fortificarea managementului programului NTP	14 494,21	27 658,99	246 599,94	12 133,75	27 267,50	206 271,25	-2 360,46	-40 328,69
001 Instruire p-u Unitatea Centrala NTP in planificare, management (20 p			10 000,00			10 000,00		
002 Participarea la intrunirile internationale si conferintele in strainatate	4 666,40	7 711,09	23 712,14	1 250,00	2 500,00	13 750,00	-3 416,40	-9 962,14
003 Cursuri de instruire in aspecte de control TB in strainatate	435,40	435,40	21 501,38	1 500,00	3 000,00	18 500,00	1 064,60	-3 001,38
004 Cheltuieli de comunicare consumabile de oficiu p-u Unitatea Centrala	628,89	1 912,59	19 921,83	675,75	1 351,50	7 433,25	46,86	-12 488,58
005 Tiparirea formelor standarde p-u supravegherea pacientilor TB			11 085,12		3 000,00	9 000,00	3 000,00	
006 Procurarea vehiculelor p-u vizite M&E			61 920,03			45 000,00		-16 920,03
007 Combustibili p'u vizite in teritoriu	4 158,04	8 180,57	48 032,89	3 976,00	7 952,00	43 736,00	-182,04	-4 296,89
008 Suport p-u vizitele de supervizare de la nivel central la raioane	4 605,48	9 419,34	43 376,55	4 732,00	9 464,00	52 052,00	126,52	8 675,45
009 Procurarea echipamentului IT p-u Centrul MDR			7 050,00			6 800,00		-250,00
002 Activitate: Fortificarea sistemului de management a medic	3 436,80	4 296,00	51 206,33	3 436,80	4 296,00	40 238,00		-10 968,33
001 Cursuri de reinstruire a coordonatiorilor TB de toate nivelele in manag			4 050,00			4 050,00		
002 Consultant in managementul medicamentelor			14 823,98			6 300,00		-8 523,98
003 Revizuirea Procedurii Standarde de Operare p-u managementul medic			3 000,00			3 000,00		
004 Tiparirea Procedurii Standarde de Operare p-u managementul medic			16 444,35			14 000,00		-2 444,35
005 Cursuri de instruire in managementul medicamentelor de linia 2-a an	2 600,00	3 250,00	9 750,00	2 600,00	3 250,00	9 750,00		
006 Fortificarea capacitatii Echipei de Management a Medicamentelor NT	836,80	1 046,00	3 138,00	836,80	1 046,00	3 138,00		
002 SDA 2: Sistema Informatiionala si cercetare oper.	64 923,89	87 476,11	416 238,75	26 350,00	88 600,00	466 350,00	1 123,89	50 111,25
001 Activitate: Fortificarea Componentului TB a SYMETA	64 923,89	87 476,11	416 238,75	26 350,00	88 600,00	466 350,00	1 123,89	50 111,25
001 Extinderea si ajustarea softului de raportare TB existent	2 613,97	14 147,44	47 605,21	10 000,00	18 000,00	62 900,00	-2 613,97	15 294,79
002 Extinderea si fortificarea sistemului de infrastructura		681,84	140 062,83	2 100,00	4 200,00	161 000,00	17 318,16	20 937,17
003 Instruiri p-u personal implicat			28 872,99			46 200,00	4 200,00	17 327,01
004 Cercetare operationala			23 736,70			34 000,00		10 263,30
005 Colectarea datelor, analiza si raspandirea informatiei	50 000,57	50 000,57	58 735,97	800,00	39 500,00	55 800,00	-10 500,57	-2 935,97
006 Costurile Unitatii M&E	3 479,08	6 565,75	82 172,17	1 600,00	3 200,00	70 900,00	-3 365,75	-11 272,17
010 Personal IT p-u raportarea TB (2 persoane *12 luni)	2 280,01	4 581,25	4 581,25	4 800,00	9 600,00	14 400,00	5 018,75	9 818,75
012 Instruiri p-u personal implicat, UCIMP(CNIMS)	1 874,73	4 705,99	23 682,36	2 250,00	4 500,00	6 750,00	375,27	-16 932,36
013 Consultanti nationali (2 persoane *12 luni)	4 675,53	6 789,27	6 789,27	4 800,00	9 600,00	14 400,00	124,47	7 610,73
021 Cheltuieli operationale suplimentare	1 479,67	5 283,06	24 541,10	4 440,00	8 880,00	13 320,00	2 960,33	-11 221,10
004 OBIECTIVUL 4: Reducerea stigmatizarii	7 240,00	25 920,00	204 137,46	7 210,00	25 920,00	203 580,00		-557,46
001 SDA 1: Comunicare in schimbarea comportamentului	2 340,00	11 030,00	64 200,00	2 340,00	11 030,00	64 200,00		
001 Activitati	2 340,00	11 030,00	64 200,00	2 340,00	11 030,00	64 200,00		
001 Activitate: Efectuarea spoturilor radio in TB, 20 spoturi	500,00	2 500,00	11 500,00	500,00	2 500,00	11 500,00		
002 Activitate: Efectuarea spoturilor TV in TB, 20 spoturi	990,00	6 030,00	28 550,00	990,00	6 030,00	28 550,00		
003 Activitate: Emisie radio PSA in TB, 2 PSA/ 2 ori	300,00	600,00	3 300,00	300,00	600,00	3 300,00		
004 Activitate: Monitorizare si evaluare, 2 supervizorizvize de 4 zile	50,00	100,00	550,00	50,00	100,00	550,00		
005 Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 1			6 000,00			6 000,00		
006 Activitate: Instruirea Jurnalistilor de nivel national (20 persoane)			3 500,00			3 500,00		
007 Activitate: Instruirea Jurnalistilor de nivel raional (45 persoane)			4 500,00			4 500,00		
008 Activitate: Concursuri p-u jurnalisti	600,00		1 800,00	600,00		1 800,00		
009 Activitate: Intirnitri tematice cu jurnalisti inclusiv producerea kiturilor tr	200,00		1 000,00	200,00		1 000,00		
010 Activitate: Emisie TV, PSAs in TB, 2 PSAs/2 ori	1 000,00		3 500,00	500,00		3 500,00		

002 SDA 2: Detectarea la timp si tratarea calitativa	4 160,00	12 790,00	105 963,94	4 160,00	12 790,00	103 440,00	12 790,00	103 440,00	-2 523,94
001 Activitati	4 160,00	12 790,00	105 963,94	4 160,00	12 790,00	103 440,00	12 790,00	103 440,00	-2 523,94
001 Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale p-u publi	1 200,00	3 600,00	41 900,33	1 200,00	3 600,00	38 640,00	3 600,00	38 640,00	-3 260,33
002 Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale p-u paci	480,00	1 440,00	4 680,00	480,00	1 440,00	4 680,00	1 440,00	4 680,00	
003 Activitatea: Emisia TV PSA in simptome TB, 1 PSA		1 500,00	9 000,00		1 500,00	9 000,00	1 500,00	9 000,00	
004 Activitate: Echipe in teritoriu p-u intalniri informatonale cu populatia	1 980,00	5 250,00	31 620,00	1 980,00	5 250,00	31 620,00	5 250,00	31 620,00	
005 Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 2	500,00	1 000,00	9 500,00	500,00	1 000,00	9 500,00	1 000,00	9 500,00	
006 Activitate: Documentar scurt despre TB (12-15 min.) p-u utilizare in P			9 263,61			10 000,00		10 000,00	736,39
003 SDA 3: Inretinerea mediului: Reducerea stigmei	710,00	2 100,00	12 590,00	710,00	2 100,00	12 590,00	2 100,00	12 590,00	
001 Activitati	710,00	2 100,00	12 590,00	710,00	2 100,00	12 590,00	2 100,00	12 590,00	
001 Activitate: Emisie TV PSA in stigmatizare TB, 1 PSA	510,00	1 500,00	8 490,00	510,00	1 500,00	8 490,00	1 500,00	8 490,00	
002 Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 3			2 500,00			2 500,00		2 500,00	
003 Activitate: TV dezbateri "Ei au nevoie de suportul nostru"		600,00	1 600,00			1 600,00	600,00	1 600,00	
004 SDA 4: Activitati colaborative.Preven. TB in HIV	200,00		8 850,00	200,00		8 850,00	600,00	8 850,00	
001 Activitati	200,00		8 850,00	200,00		8 850,00	600,00	8 850,00	
001 Activitate: Instruirea profesorilor de nivel raional			750,00			750,00		750,00	
002 Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale in TB p-			600,00			600,00		600,00	
003 Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 4			7 500,00			7 500,00		7 500,00	
005 SDA 5: Activitati colaborative.PrevenHIV in TB	3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00	
001 Activitati	3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00	
001 Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale in HIV p			600,00			600,00		600,00	
002 Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 5									
006 SDA 6: Inretinerea mediului: Resurse umane	1 966,48		8 933,52	1 966,48		10 900,00	10 900,00	10 900,00	
001 Activitati	1 966,48		8 933,52	1 966,48		10 900,00	10 900,00	10 900,00	
001 Activitate: Coordonator comunicare TB			8 165,74			8 400,00		8 400,00	
002 Activitate: Dezvoltarea capacitatii Coordonatorului Comunicare TB (p			767,78			2 500,00		2 500,00	
Total General	171 500,44	672 411,74	6 745 028,11	219 389,11	736 559,71	7 408 481,27	47 888,67	64 147,97	663 453,16

Anexa 4

Numărul Grantului: MOL-607-G02-T (Runda 6)

Perioada raportata: 01.04.10 - 30.06.10

Distributii conform "repartizarii initiale"

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret ajustat
T-GD/064 Data contractului: 01.12.2009 Valuta: USD Curs de 1 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 03.05.2010 nr: f/n						
	Amoxicilin 500mg+ Clavulanic acid 125mg, 50 tab. bl.	Cutii	672		8,49	5705,28
Suma totala per institutie, USD: 5705,28 Suma totala per contract, USD: 5705,28						
T-GD/068 Data contractului: 21.01.2010 Valuta: EURO Curs de 1,4067 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 28.05.2010 nr: f/n						
	Para-aminosalicilic acid 99%, 100 g	Pachet	1		30	30
	Rifampicin, BioChemika, ≥97.0% (HPLC), 25 g	Pachet	1		1050	1050
	Capreomycin sulfate from Streptomyces caprelous, 25 g	Pachet	1		3750	3750
	Ofloxacin, 30 g	Pachet	1		528	528
	Kanamycin sulfate, 25 g	Pachet	1		430	430
	Ethionamide, 25 g	Pachet	1		325	325
	Streptomycin sulfate salt, powder, 25 g	Pachet	1		30	30
	Ethambutol dihydrochloride, 25 g	Pachet	1		96	96
	Isoniasid, ≥99% (TLC), 50g	Pachet	1		30	30
Suma totala per institutie, EURO: 6269 Suma totala per contract, EURO: 6269						
T-GD/061 Data contractului: 29.01.2010 Valuta: EURO Curs de 1,3996 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 13.05.2010 nr: f/n						
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Kanamycin	Pachet	188		0,525	98,7
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +Isoniasid	Pachet	813		0,525	426,825
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +Rifampicin	Pachet	813		0,525	426,825
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Ethambutol	Pachet	813		0,525	426,825
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Streptomycin	Pachet	813		0,525	426,825
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Ethionamide	Pachet	188		0,525	98,7
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Kanamycin	Pachet	188		0,525	98,7

Medium L-J, + Ofloxacin

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Capreomycin	Pachet	188		0,525	98,7
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Para-aminosalicilic acid	Pachet	188		0,525	98,7
	OADC Enrichment for Middlebrook 7H11, broth base, 50 ml.	Pachet	3		28	84
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	5000		0,4	2000
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J, Middlebrook 7H11 Agar Base, powder 250 g.	Pachet	1		89	89
act de predare din: 30.06.2010 nr: f/n						
	OADC Enrichment for Middlebrook 7H11, broth base, 50 ml.	Pachet	3		28	84
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	5000		0,4	2000
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +Isoniasid	Pachet	813		0,525	426,825
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +Rifampicin	Pachet	813		0,525	426,825
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Para-aminosalicilic acid	Pachet	188		0,525	98,7
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Capreomycin	Pachet	188		0,525	98,7
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Ofloxacin	Pachet	188		0,525	98,7
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Kanamycin	Pachet	188		0,525	98,7
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Ethionamide	Pachet	188		0,525	98,7
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Streptomycin	Pachet	813		0,525	426,825
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Ethambutol	Pachet	813		0,525	426,825

Suma totala per institutie, EURO: 8658,6

Suma totala per contract, EURO: 8658,6

T/GD/066_GBG

Data contractului: 10.03.2010

Valuta: EURO

Curs de 1,3559

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 01.04.2010 nr: f/n

Petri dishes, glass, 10cm	Bucati	1000		0,46	460
Glass tubes foe calibration, PH 14, glass	Bucati	1000		0,025	25

Suma totala per institutie, EURO: 485

Suma totala per contract, EURO: 485

T/GD/066_DB

Data contractului: 12.03.2010

Valuta: EURO

Curs de 1,3653

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 18.06.2010 nr: f/n

Etalon for turbidity	Bucati	5		80	400
----------------------	--------	---	--	----	-----

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Volumetric flask, 250 ml	Bucati	65	2		130
Volumetric flask, 1000 ml	Bucati	20	9		180
Laboratory termometers, 0-50 C	Bucati	15	11		165
Laboratory termometers, 0-100 C	Bucati	10	19		190
Petri dishes	Bucati	1005	0,063		63,315
Methylene blue, 0,3%, bottle 1000 ml	Bucati	150	6,3		945
KH2PO4, 5kg/pack	Pachet	50	9,95		497,5
Marking pen	Bucati	70	1,95		136,5
Volumetric flask, 2000 ml	Bucati	20	15		300

Suma totala per institutie, EURO: 3007,315

Suma totala per contract, EURO: 3007,315

T/GD/066_ECO

Data contractului: 12.03.2010

Valuta: EURO

Curs de 1,3653

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 11.06.2010 nr: f/n

Sputum container, plastic, 150 ml	Bucati	159600	0,044		7022,4
Rack for falcone tubes, plastic, for 21 tubes	Bucati	100	2,462		246,2
Filter paper, 50*50*100 pcs, nr.1	Set	80	7,179		574,32
Spirit lamp	Bucati	10	2,256		22,56
PH indicator paper strips, 100 pcs per pack	Pachet	50	2,308		115,4
Wire loop holder with wire loop, metal handle	Bucati	21	2,564		53,844

Suma totala per institutie, EURO: 8034,724

Suma totala per contract, EURO: 8034,724

Anexa 5:

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	MOL-S10-G07-H
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut (faza 1):	01 aprilie 2010
Data de finisare (faza 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 Aprilie - 30 Iunie 2010

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Indicator de impact / rezultat	Indicator	Runda	Valori de bază		Tinte / rezultate	Tinte		Comentarii*
			valoare	An		2010	2011	
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	Runda 6	9,52%	2005	Tinta	<3%	<3%	Valori de bază actualizate: Pe parcursul 2007 au fost diagnosticați 2 copii HIV pozitivi născuți în 2005, respectiv procentul copiilor născuți din mame HIV- pozitive care sunt infectați în 2005 se modifica de la 6,40% la 9,52%.
2	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	Runda 6	80,70%	2005	Tinta	90%	92%	Numărător: Numărul persoanelor (adulți și copii) aflați continuu în tratament antiretroviral peste 12 luni de la demararea acestuia // Numitor: Numărul total al persoanelor (adulți și copii) care au demarat tratamentul antiretroviral cu 12 luni în urmă Sursa de date: Registrele pacienților.
		Runda 8	76,40%	2007 cohort	Rezultat			

Indicator de rezultat	Indicator	Runda	Valori de bază		Tinte / Rezultate	Tinte		Comentarii*
			valoare	An		2010	2011	
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au adoptat comportament de reducere a transmiterii infecției HIV (care evită folosirea în comun a echipamentului de injectare și utilizează prezervative)	Runda 6	48%	2004	Tinta	N/A	N/A	
2	Procentul tinerilor (15-24 ani) care raportează utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent		73%	2006	Rezultat			
					Comentarii:			
					Tinta	78%		N/A

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte perioadice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)			Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	P5 / P1	
1,1	Numărul și procentul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară și își cunosc rezultatul	Runda 6	60 000	34 840	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	11 159	Numărător: Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară (cel puțin odată pe parcursul sarcinii) și care își cunosc rezultatul Numitor: Numărul femeilor gravide care au făcut testul HIV pe parcursul sarcinii (cel puțin odată)
						Comentarii:	10238 pe malul drept si 644 pe malul sting	Pe parcursul T2 11159 femei insarcinate au beneficiat de servicii CTV, 10301 pe malul drept si 858 pe malul sting		Nota: Procentul femeilor gravide care fac un test HIV pe perioada sarcinii este > 98%. In conformitate cu legislatia RM, femele gravide trebuie sa faca doua teste HIV pe parcursul sarcinii. Tinta pentru grantul consolidat HIV se refera la testarea primara doar. Activitatile in cadrul acestui indicator sunt partial sustinute de grantul curent FG.
1,2	Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	Runda 6	230	230	Nu	Tinta (cumulativ anual)	37	75	275	Numărător: Numărul femeilor gravide HIV pozitive care au primit cura completă de tratament profilactic ARV pentru a reduce riscul de transmitere de la mamă la făt în concordanță cu protocoalele naționale de tratament aprobate (ori standardele OMS/UNAIDS) Numitor: Absent. Se planifica sa se asigure profilaxia ARV in cazul tuturor feelor gravide HIV- pozitive. Activitatile in cadrul acestui indicator sunt susinute in principal de grantul FG.
						Comentarii:	19 (17 de pe malul drept si 2 de pe malul sting) la DDVR si si 10 la Centrul SIDA Tiraspol	12 (10 de pe malul drept si 2 de pe malul sting) in DDVR si 4 in Centrul SIDA Tiraspol	16	
1,3	Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea singelui donat	Runda 6	N/A	17 (Valori de bază Mar.09)	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	17	17	17	Numărător: Numărul laboratoarelor ELISA echipate corespunzător și asigurate cu reagenți și consumabile pentru a realiza testări la HIV de calitate înaltă, inclusiv testarea singelui donatorilor Numitor: Absent In anul I al grantului consolidat HIV doua laboratoare noi vor fi create si echipate in vederea prestarii serviciilor de testare HIV de calitate (unul pe malul drept si unul pe malul sting al Nistrului). Programul va continua fortificarea laboratoarelor existente, inclusiv prin furnizarea reagentilor si consumabilelor pentru toate laboratoarele ELISA din tara, inclusiv cele de pe malul sting al Nistrului. Toate celelalte cheltuieli (infrastructura, resursele umane, etc.) sunt acoperite de curse locale
						Comentarii:				
1,4	Numărul cazurilor ITS (Sifilis și GoNuree) tratate	Runda 6	10,000	8,888	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	9 803	10 878	10937	Numărător: Numărul pacienților cu ITS la care s-au aplicat proceduri corecte de diagnostic, tratament și consiliere în conformitate cu ghidurile naționale. Numitor: Absent. Indicatorul se refera la tratamentul pacienților BTS cu sifilis si gonoreea. Testarea si tratamentul sifilis sunt asigurate din grantul consolidat HIV iar gonoreea - din bugetul de stat. Circa 900,000 teste BTS se vor efectua anual (pentru screeningul la sifilis). Tintele au fost stabilite in baza numarului anual de pacienti cu sifilis (2,500) si gonoreea (1,800).
						Comentarii:	9947	990	990	
						Comentarii:	Pe parcursul T1: sifilis (686 pe malul drept, 12 pe malul sting) gonoreea (336 pe malul drept si 24 pe malul sting)	During Q2: sifilis (648 pe malul drept, 129 pe malul sting) gonoreea (272 pe malul drept si 51 pe malul sting)		
1,5	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	Runda 6	14,340/35,850 40%	13,050/35,850 36.4%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	14 699	15 057		Numărător: Numărul Consumatorilor de droguri intravenos (CDI) acoperiți cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al consumatorilor de droguri intravenos (CDI). S-a convenit ca tintele sa fie revazute pentru Anul 2 si Anul 3 in baza acestor noi estimari si stabilite ca nr. real

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)			Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	P5 / P1	
1,6	Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren	Runda 6	1,548/5,160 30%	1,116/5,160 21.6%		Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	13 238	13 403		si % atinse pe parcursul perioadei de raportare. Tintele procentuale initiale pentru acest indicator au fost A1 -45%, A2 - 50%, A3- 60%. An IDU se considera "cuprins" cind el/ea a accesat cel puțin doua din urmatoarele servicii: distribuire de seringi, distribuire de prezervative, distribuire de materiale informatonale, consiliere prestata de specialisti din punctele de prestare a serviciilor.
					Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 806	2 064		Numărător: Numărul persoanelor ce practică sexul comercial (LSC) acoperite cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al persoanelor ce practică sexul comercial (LSC). Noi estimari ale populatiei vor fi disponibile catre finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tintele sa fie revazute pentru Anul 2 si Anul 3 in baza acestor noi estimari si stabilite ca nr. real si % atinse pe parcursul perioadei de raportare.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	1 140	1 161		Tintele procentuale initiale pentru acest indicator au fost A1 -50%, A2 -60%, A3 -65%. Un LSC se considera "cuprins" cind el/ea a accesat cel puțin doua din urmatoarele servicii: distribuire de prezervative, distribuire de material informational, distribuire de seringi (pentru acei LSC care sunt si CDI), consiliere prestata de specialisti din punctele de prestare a serviciilor.
						Comentarii:				
1,7	Numărul și procentul lesbienelelor, gay-ilor, bisexualilor și transsexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	Runda 6	900/5,000 18%	829/5000 16.6%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	925	950		Numărător: Numărul lesbienelelor, gheilor, bisexualilor și transsexualilor acoperiți cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al lesbienelelor, gheilor, bisexualilor și transsexualilor. Noi estimari ale populatiei vor fi disponibile catre finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tintele sa fie revazute pentru Anul 2 si Anul 3 in baza acestor noi estimari si stabilite ca nr. real si % atinse pe parcursul perioadei de raportare.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	836	866		Tintele procentuale pentru acest indicator au fost A1-20%, A2 - 25%, A3 -35%.
						Comentarii:				
1,8	Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire	Runda 6	6 000	7 507	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	6 500	7 000		Numărător: Numărul șoferilor de cursă lungă acoperiți cu programe de prevenție avind scop redicerea transmiterii HIV. Numitor: Absent Aceasta activitate se va implementa doar in anul I al grantului consolidat HIV. Serviciile prestate beneficiarilor includ sesiuni IEC, distributii de prezervative si materiale IEC. Tintele cumulative reflecta partial beneficiarii inclusi in valorile de baza care au beneficiat de servicii de prevenire anterior perioadei de raportare. Activitatea este sustinuta complet din grantul curent.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	8 300	9 043		
						Rezultate trimestriale				
						Comentarii:				
1,9	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	Runda 6	110	358	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	347	372		Acest indicator se refera la beneficiarii din sectoarele civil si penitenciar aflati in terapie de substituție a drogurilor. Activitatea este sustinuta complet din grantul curent.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	407	452		

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)			Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	P5 / P1	
2,1	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat	Runda 6	895 (including Valori de bază)	1 213	Da	<p>Rezultate trimestriale</p> <p>Tinta (cumulativ pe perioada programului)</p> <p>Rezultat (cumulativ pe perioada programului)</p> <p>Rezultate trimestriale</p> <p>Comentarii:</p>	1 228	1 296	1 298	<p>Tintele includ Valorile de bază. In trecut activitatea in cadrul acestui indicator a fost in principal sustinuta din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV si BM, dar in anii ulteriori ea va fi in principal sustinuta din grantul curent al FG.</p>
2,2	Numărul cazurilor de infecții oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate și tratate	Runda 6	1,330	1903	Nu	<p>Tinta (cumulativ pe perioada programului)</p> <p>Rezultat (cumulativ pe perioada programului)</p> <p>Rezultate trimestriale</p> <p>Comentarii:</p>	2 306	2 099	2 546	<p>Tintele includ Valorile de bază. In trecut activitatea in cadrul acestui indicator a fost in principal sustinuta din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV si BM, dar in anii ulteriori ea va fi in principal sustinuta din grantul curent al FG.</p>
2,3	Numărul și procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB	Runda 6	90%	60.0% (2,158/3,595)	Nu	<p>Tinta (cumulativ anual)</p> <p>Rezultat (cumulativ anual)</p> <p>Comentarii:</p>	N/A	N/A	N/A	<p>Numărător: Numărul Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care au fost testați la TB // Numitor: Numărul Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care se află în evidență la sfârșitul anului raportat.</p> <p>Numerele absolute vor fi prezentate la raportarea rezultatelor. Activitățile in cadrul acestui indicator sunt parțial sustinute de grantul curent al FG.</p>
3,1	Numărul instituțiilor medicale care implementează Noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare	Runda 6	66	61	Nu	<p>Tinta (cumulativ pe perioada programului)</p> <p>Rezultat</p> <p>Comentarii:</p>	55	61	55	<p>Acest indicator se refera la crearea punctelor de prestare a serviciilor dotate corespunzator si cu persnal instruit referitor la noul sistem national de monitorizare si evaluare a HIV/SIDA.</p>
1,2,3	Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți	Runda 6	1,845	1897	Nu	<p>Tinta (cumulativ pe perioada programului)</p> <p>Rezultat (cumulativ pe perioada programului)</p> <p>Rezultate trimestriale</p> <p>Orientare pentru managerii sectorului sanitar din toate regiunile in PTMC</p>	1 888	1 897	1 923	<p>Indicatorul se refera la instruirea personalului medical in PTMC, serviciile CTV, supravegherea de generatia a doua, reducerea stigei, mntorizarea si evaluarea.</p>
							0	154		
							100	100		
							101	101		
							50	50		

B. Obiectivele Programului, Arile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr . Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse in Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)			Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	P5 / P1	
						Numarul specialistilor medicali instruiti in CTV (instruirea consilierilor CTV)	50	80		
			50			Rezultate trimestriale	0	30		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	50	50		
						Numarul cadrelor medicale instruite in testare si supraveghere de generatia II	50	92		
						Rezultate trimestriale	0	42		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	25	25		
						Numarul lucratorilor medicali din Centrele Medicale Prietenoase Tinerilor instruite in CTV pentru consilierea HIV si prestarea serviciilor prietenoase tinerilor	25	51		
						Rezultate trimestriale	0	26		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 200	1 200		
						Numarul cadrelor medicale si reprezentantilor mass media instruiti/informati referitor la toleranta fata de PTHS	1 204	1 204		
						Rezultate trimestriale	463	498		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	467	523		
						Numarul personalului instruit in SYMETA	0	56		
						Rezultate trimestriale				
						Comentarii:				
1,2,3	Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare	Runda 6	174	1668	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)				
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	1 668	1 668		
						Rezultate trimestriale	0	0		
						Number of peer-educators trained	1 495	1 495		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 495	1 495		
						Rezultate trimestriale	0	0		
						Number of service deliverers trained in peer and community programmes for IDUs	20	20		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	20	20		
						Rezultate trimestriale	0	0		
						Number of service deliverers trained in peer and community programmes for FSW	23	23		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	23	23		
						Rezultate trimestriale	0	0		
						Rezultate trimestriale	0	0		

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate		Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)			Comentarii	
			Tinta	Rezultate		Number of service deliverers trained in peer and community programmes for LGBT community	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	Q1	Q2		P5 / P1
						Number of service deliverers trained in peer and community programmes for LGBT community	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	17	17	17		
				17		Number of service deliverers trained in peer and community programmes for mobile population, migrants and repatriated persons	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	34	34	34		
				62		Number of service deliverers trained in peer and community programmes for PLWHA	Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	62	62	62		
				51		Number of religious workers trained in HIV/STI/substance abuse prevention	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	76	76	76		
				n/a			Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	51	51	51		
							Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	0	0	0		
							Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	0	0	0		
							Rezultate trimestriale	0	0	0		
							Comentarii:					
4,1	% și nr. PTHS în tratament ARV acoperiți de vizite de supraveghere de către echipele ARV	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	N/A	Numărător: Numărul Persoanelor ce trăiesc cu infecția HIV/SIDA (adulți și copii) aflați în tratament ARV acoperiți cu vizite de supraveghere a echipelor ARV interraionale Numitor: Numărul Persoanelor ce trăiesc cu infecția HIV/SIDA (adulți și copii) aflați în tratament ARV. Echipele de tratament RRV vor asigura managementul cazurilor clinice centrat pe necesitățile de sănătate ale pacienților în vederea îmbunătățirii rate de aderență la tratamentul ARV. Tintele au fost stabilite în baza ratei de bază pentru tratamentul ARV (11% pentru anul 2008 cohorta (29/263)). Colectarea datelor: rapoartele vizitelor de supraveghere. Indicatorul este parțial susținut de grantul curent al FG.	
4,2	Programul National SIDA este aprobat de guvern	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	N/A	La momentul Moldova implementează cel de-al treilea Program National de Prevenire și Control al HIV/SIDA (PNA) pentru 2006-2010. Procesul de elaborare al următorului PNA pentru 2011-2015 a fost lansat la finele anului 2009. Grupurile tehnice ale CNC care includ actori din domeniul HIV/SIDA s-au implicat în procesul de revizuire al PNA curent, evaluarea necesităților, identificarea priorităților strategice și elaborarea proiectului următorului PNA pentru 2011-2015. Pe parcursul 2010 proiectul PNA pentru 2011-2015 la care au convenit actorii urmează a fi prezentat Guvernului RM pentru aprobare. Departamentul pentru Coordonare a Activităților de Prevenire și Control al HIV/SIDA va asigura dialogul și cooperarea dintre actori în procesul de elaborare PNA, va promova proiectul PNA. Sursa de date: Monitorul Oficial al EM. Indicaorul este parțial susținut din grantul curent al FG.	
4,3	Numarul vizitelor de supraveghere efectuate de Departamentul pentru Coordonarea activitatilor de prevenire și control a HIV/SIDA/BTS la implementatorii Programului National SIDA	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	N/A	N/A	N/A	N/A	Implementatorii Programului National HIV/SIDA sunt institutii medicale de nivel national (Centrul SIDA, Spitalul de Boli Infectioase, Centrul de Transfuzii), Departamentul Penitenciare, Ministerul de Justitie, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației, institutii medicale și sociale locale, autoritățile publice locale, ONG-urile și organizațiile comunitare, etc. Indicatorul este susținut în principal de grantul curent.	

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr . Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)			Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	P5 / P1	

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.10 - 30.06.10

Valuta: USD

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Soldul initial						
Cont Curent Grantului Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	0,01					
Cont Special Grantului Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	5,22	440 158,26				
Cont Special Grantului Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	126 990,32	978 163,41				
Cont Special Grantului Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	477 691,83					
USD CNC	42 406,63					
Plus: Sursele de finantare						
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 SIDA	404 384,00	404 384,00			-404 384,00	-404 384,00
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 TB		49 964,00				-49 964,00
Mijloace banesti primite p-u finantarea CNC	3 877 267,00	3 877 267,00			-3 877 267,00	-3 877 267,00
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 SIDA	186,57	8 343,72				-186,57
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G	293,11	7 250,83			-293,11	-738,05
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G	2 037,29	2 037,29			-2 037,29	-2 037,29
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G	4 283 981,40	18 127 785,84			-4 283 981,40	-4 334 576,91
Total sursele						
Minus: Utilizare a fondurilor						
Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H		313 354,50		323 200,00		9 845,50
01 Resurse Umane		46 044,86		106 277,00		60 232,14
02 Instruire		13 508,80		16 388,75		2 879,95
03 Infrastructura si Echipament		1 903,81		1 575,00		-328,81
04 Bunuri si Prognose		202 820,42		180 334,25		-22 486,17
05 Planificare si Administrare		38 599,41		18 625,00		-19 974,41
06 Medicamente		10 477,20				-10 477,20
Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T		672 411,74		736 559,71		64 147,97
01 Resurse Umane	171 500,44	75 153,79	219 389,11	74 035,00	47 888,67	-1 118,79
02 Instruire	36 798,99	38 909,85	35 306,30	42 492,50	-1 492,69	3 582,65
03 Infrastructura si Echipament	19 664,76	324 377,20	20 601,25		936,49	-324 377,20
04 Bunuri si Prognose	50 063,03	141 333,14	111 751,75	502 630,19	50 471,46	361 297,05
05 Planificare si administrare	61 280,29	92 637,76	29 337,17	95 009,38	25 643,80	2 371,62
06 Medicamente	3 693,37		22 392,64	22 392,64		22 392,64
CNC		10 737,37		26 432,00		8 137,26
01 Resurse umane	7 776,81	15 334,18	7 650,00	15 300,00	-126,81	-34,18
03 Instruire	1 878,85	1 878,85	2 500,00	2 800,00	2 500,00	2 800,00
08 Materiale de comunicare	1 081,71	1 081,71	1 800,00	3 600,00	-78,85	1 721,15
12 Costuri suplimentare	594 774,86	594 774,86	3 666,00	4 732,00	2 584,29	3 650,29
MOL-S10-G07-H		33 483,63		1 432 210,00		837 435,14
01 Resurse umane	33 483,63	33 483,63	50 486,00	50 486,00	17 002,37	17 002,37
02 Asistenta tehnica	2 948,66	2 948,66	12 482,00	12 482,00	9 533,34	9 533,34

03	Instruire	73 290,31	73 290,31	73 290,31	62 313,75	62 313,75	62 313,75	-10 976,56	-10 976,56
04	Produce medicale si echipament medical	237 129,15	237 129,15	237 129,15	412 527,00	412 527,00	412 527,00	175 397,85	175 397,85
05	Planificare si Administrare	-290,48	-290,48	-290,48				290,48	290,48
05	Medicamente si produse farmaceutice	59 898,37	59 898,37	59 898,37	637 187,00	637 187,00	637 187,00	577 288,63	577 288,63
06	Costuri de procurare si livrare	10 482,56	10 482,56	10 482,56	43 585,00	43 585,00	43 585,00	33 102,44	33 102,44
07	Infrastructura si alt echipament	94 323,43	94 323,43	94 323,43	134 946,00	134 946,00	134 946,00	40 622,57	40 622,57
08	Materiale de comunicare	20 170,00	20 170,00	20 170,00	28 961,25	28 961,25	28 961,25	8 791,25	8 791,25
09	Monitorizare si evaluare	1 903,31	1 903,31	1 903,31	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-503,31	-503,31
10	Support pentru populatia tina	32 977,72	32 977,72	32 977,72	24 811,00	24 811,00	24 811,00	-8 166,72	-8 166,72
11	Planificare si administrare	5 592,06	5 592,06	5 592,06	5 211,00	5 211,00	5 211,00	-381,06	-381,06
12	Costuri administrative	22 866,14	22 866,14	22 866,14	18 300,00	18 300,00	18 300,00	-4 566,14	-4 566,14
	Total utilizarea	777 012,67	1 598 835,84	13 973 723,10	1 667 215,11	2 518 401,71	15 601 396,27	890 202,44	919 565,87
	Soldul final								
	Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	4,67	4,67	4,67					
	Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	4,84	4,84	4,84					
	Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	710 869,05	710 869,05	710 869,05					
	USD CNC	31 669,26	31 669,26	31 669,26					
	Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	3 411 514,92	3 411 514,92	3 411 514,92					

Total de la inceputul proiectului	
	-6 734 272,00
	-7 448 651,00
	-49 964,00
	-3 877 267,00
	-8 343,72
	-7 250,83
	-2 037,29
	-18 127 785,84
	118 647,61
	136 188,73
	172 942,07
	133 062,74
	-350 820,44
	-208 291,96
	235 566,47
	663 453,16
	-28 602,91
	-15 590,74
	-499 810,62
	562 944,24
	-191 561,34
	836 074,53
	8 137,26
	-34,18
	2 800,00
	1 721,15
	3 650,29
	837 435,14
	17 002,37
	9 533,34

-10 976,56
175 397,85
290,48
577 288,63
33 102,44
40 622,57
8 791,25
-503,31
-8 166,72
-381,06
-4 566,14
1 627 673,17

--

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.10 - 30.06.10

Sursa(ile) de finantare: MOL-S10-c07-H

Valuta: USD

Componentul(ile): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Minus: Utilizare a fondurilor								
1 HIVSIDA/ITS	595 065,34	595 065,34	595 065,34	1 432 210,00	1 432 210,00	1 432 210,00	837 144,66	837 144,66
100 S10 Consolidat	595 065,34	595 065,34	595 065,34	1 432 210,00	1 432 210,00	1 432 210,00	837 144,66	837 144,66
001 OBIECTIVUL 1-Acces la prevenire si testare	413 749,18	413 749,18	413 749,18	522 241,00	522 241,00	522 241,00	108 491,82	108 491,82
001	34 574,14	34 574,14	34 574,14	41 070,00	41 070,00	41 070,00	6 495,86	6 495,86
002				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
001 A 1.2.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului de implementare a e				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
002 A 1.2.2 Elaborarea materialelor informative si promotionale				850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
003 A 1.2.3 Cheltuieli de transport				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
004 A 1.2.4 Kituri de presa si asistenta tehnica media				350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
005 A 1.2.5 Instruirea echipei de implementare				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
006 A 1.2.6 Onorarii (coordonator local, echipa de implementare)				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
003	104,14	104,14	104,14	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 145,86	1 145,86
001 A 1.3.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului p-u implementarea d				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
002 A 1.3.2 Cheltuieli de transp (p-u echipa de prezentatori, asistenti persoa				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
003 A 1.3.3 Equipament si aranda incaperilor de dezbateri si editare				375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
004 A 1.3.4 Decorarea studioului mobil				187,50	187,50	187,50	187,50	187,50
005 A 1.3.5 Ecliararea dezbatelor TV (studiiu si echipament)				412,50	412,50	412,50	412,50	412,50
006 A 1.3.6 Onorarii (coordonator local, director, 1 specialist lumina, 1 preze				125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
010 Costuri aditionale AFEW H/SR/004	104,14	104,14	104,14				-104,14	-104,14
004				1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
001 A 1.4.1 Organizarea a 2 instruirii anuale p-u reprezentanti media (15 pers				1 338,75	1 338,75	1 338,75	1 338,75	1 338,75
002 A 1.4.2 Pregatirea chiturilor de presa p-u media (4 chituri anuale)				11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
009	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00		
001 A 1.9.1 Elaborarea campaniei mass-media si testarea design	13 645,00	13 645,00	13 645,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	-12 395,00	-12 395,00
002 A 1.9.2 Producerea clipului TV si radio clip (cu versiuni scurte si traducere	2 500,00	2 500,00	2 500,00	875,00	875,00	875,00	-1 625,00	-1 625,00
003 A 1.9.3 Producerea brosurilor, posterilor, calendarilor, bilbordurilor)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	17 475,00	17 475,00	17 475,00	15 975,00	15 975,00
004 A 1.9.4. Instruire p-u echipa de implementare	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	-1 775,00	-1 775,00
005 A 1.9.5 Lansarea campaniei	50,00	50,00	50,00	125,00	125,00	125,00	75,00	75,00
006 A 1.9.6 Extinderea campaniei regionale	2 000,00	2 000,00	2 000,00	875,00	875,00	875,00	-1 125,00	-1 125,00
007 A 1.9.7 Livrarea si distribuirea materialelor campaniei	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00		
008 A 1.9.8 Onorarii (director, 2 coordonatori, echipa de implementatori - 10, f	6 600,00	6 600,00	6 600,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	870,00	870,00
010				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
001 A 1.10 Participarea experților de nivel local la eveniment.intern. p-u avocațur				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
011	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00		
001 A 1.11.1 Angajarea Consultantului de Coordonare	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
002 A 1.11. 1 Angajarea Asistentului de coordonare	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
012	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00		
001 A 1.12.1 Cheltuieli de comunicare p-u Unitatea de Coordonare	1 050,00	1 050,00	1 050,00	450,00	450,00	450,00	-600,00	-600,00
002 A 1.12.2 Procurarea consumabilelor de oficiu	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
004 A 1.12.3 Asigurarea traducerii documentelor				300,00	300,00	300,00		
005 A 1.12.4 Servicii de transportare p-u personalul Unitatii de Coordonare				300,00	300,00	300,00		
002	60 157,40	60 157,40	60 157,40	58 157,00	58 157,00	58 157,00	-2 000,40	-2 000,40
001	60 157,40	60 157,40	60 157,40	58 157,00	58 157,00	58 157,00	-2 000,40	-2 000,40
008 A 2.6 Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (single) Tran				2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00
009 A 2.7 Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de gravitate				21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
014 A 2.11 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii	60 157,40	60 157,40	60 157,40	34 632,00	34 632,00	34 632,00	-25 525,40	-25 525,40
003	4 860,68	4 860,68	4 860,68	5 500,00	5 500,00	5 500,00	639,32	639,32
001	4 860,68	4 860,68	4 860,68	5 500,00	5 500,00	5 500,00	639,32	639,32
004 3.2 Instruirea personalului medical implicati in VCT	3 536,87	3 536,87	3 536,87	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-1 786,87	-1 786,87
008 3.5 Stabilirea liniei verde				3 750,00	3 750,00	3 750,00		
009 3.5-IE-Stabilirea liniei verde	1 323,81	1 323,81	1 323,81				-1 323,81	-1 323,81

	6 311,21	6 311,21	6 311,21	6 311,21	6 675,00	6 675,00	6 675,00	363,79	No. #P
003									
001 A 3.3.1 Instruire locala p-u personal implicat-OB3	6 311,21	6 311,21	6 311,21	6 311,21	3 675,00	3 675,00	-2 636,21		
002 A 3.3.2 Instruire externa p-u personal implicat analiza datelor SIDA-OB3	6 311,21	6 311,21	6 311,21	6 311,21	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
004									
003 A 3.4.3 DHS-OB3					12 000,00	12 000,00	12 000,00		
005									
002 A 3.5.2 Design si tiparire a raportului anual-OB3	6 705,23	6 705,23	6 705,23	6 705,23	7 200,00	7 200,00	1 983,87		
004 A 3.5.4 Consultanti nationali-OB3	503,31	503,31	503,31	503,31	232,00	232,00	95,95		
006 A 3.5.6 Servicii de traducere-OB3	5 216,13	5 216,13	5 216,13	5 216,13	240,00	240,00	240,00		
008 A 3.5.8 Intretinerea vehiculelor-OB3	136,05	136,05	136,05	136,05	375,00	375,00	375,00		
009 A 3.5.9 Procurarea combustibilului-OB3					450,00	450,00	-399,74		
010 3.5.10 Asigurarea comunicarii telefonice corespunzatoare -OB3	849,74	849,74	849,74	849,74	44 978,00	44 978,00	44 722,17		
004 OBIECTIVUL 4: De a imbunatati performanta programu	255,83	255,83	255,83	255,83	44 978,00	44 978,00	44 722,17		
001 SDA: HSS Referinta 1. Imbunatirea infrastructurii sanata	255,83	255,83	255,83	255,83	44 978,00	44 978,00	44 722,17		
002 A 1.2 Institutionalizarea infrastructurii pentru interactiunea cor	255,83	255,83	255,83	255,83	6 041,00	6 041,00	5 785,17		
001 A 1.2.1 Angajarea Sefului de Departament	255,83	255,83	255,83	255,83	1 236,00	1 236,00	980,17		
002 A 1.2.2 Angajarea Specialistului Prevenire si Comunicare					961,00	961,00	961,00		
003 A 1.2.3 Angajarea Coordonarii Tratamentei ARV					961,00	961,00	961,00		
004 A 1.2.4 Angajarea Specialistului M&E					961,00	961,00	961,00		
005 A 1.2.5 Angajarea Specialistului de Dezvoltare					961,00	961,00	961,00		
006 A 1.2.6 Angajarea Coordonatorului VCT					961,00	961,00	961,00		
003 A 1.3 Institutionalizarea infrastructurii pentru interactiune co					23 270,00	23 270,00	23 270,00		
001 A 1.3.1 Reinnoirea spatului de oficiu pentru Department					19 180,00	19 180,00	19 180,00		
002 A 1.3.2 Procurarea unui vehicul pentru vizite M&E					3 679,00	3 679,00	3 679,00		
008 A 1.3.8 Procurarea consumabilelor de oficiu pentru departament					411,00	411,00	411,00		
004 A 1.4 Institutionalizarea infrastructurii p-u interactiunea intre d					1 938,00	1 938,00	1 938,00		
001 A 1.4.1 Intretinerea corespunzatoare a telefoniei fixe si mobile					1 113,00	1 113,00	1 113,00		
002 A 1.4.2 Intretinerea corespunzatoare a Internetului					825,00	825,00	825,00		
005 A 1.5 Dezvoltarea unui soft pentru a asigura managementul me					13 729,00	13 729,00	13 729,00		
001 A 1.5 Dezvoltarea unui soft pentru a asigura managementul medicament					13 729,00	13 729,00	13 729,00		
Total General	595 065,34	595 065,34	595 065,34	595 065,34	1 432 210,00	1 432 210,00	837 144,66		

Total de la inceputul proiectului	837 144,66
	837 144,66
	108 491,82
	6 495,86
	2 500,00
	150,00
	850,00
	100,00
	350,00
	250,00
	800,00
	1 145,86
	100,00
	50,00
	375,00
	187,50
	412,50
	125,00
	-104,14
	1 350,00
	1 338,75
	11,25
	-12 395,00
	-1 625,00
	15 975,00
	-1 775,00
	75,00
	-1 125,00
	870,00
	1 500,00
	1 500,00
	-600,00
	300,00
	300,00
	-2 000,40
	-2 000,40
	2 325,00
	21 200,00
	-25 525,40
	639,32
	-1 786,87
	3 750,00
	-1 323,81

25 450,51
5 394,00
3 080,00
992,00
580,00
182,00
560,00
308,00
308,00
9 622,44
9 622,44
8 318,00
4 620,00
3 698,00
1 375,00
1 375,00
433,07
433,07
-1 414,71
-1 414,71
-13 557,71
5 610,00
6 533,00
61 070,16
61 070,16
-11 290,48
35 460,00
108,42
279,56
239,55
9 204,51
9 400,00
432,52
3 745,54
7 590,54
5 900,00
-38 297,30
-38 297,30
-1 731,31
-18 722,99
-4 231,00
-9 150,00
-4 462,00
2 550,00
2 550,00
1 050,00
1 500,00
45 608,38
45 608,38
1 400,00
48 500,00
-48 500,00
-4 700,00
14 900,00
-1 000,00
-49,62
58,00
35 000,00
3 060,00
3 060,00
1 260,00
1 800,00

5 000.00
5 000.00

5 000.00

330.00
330.00

330.00

660 949.71
583 876.25

463 579.99

42 821.29

49 557.53

2 500.00

25 417.44

12 870.00

12 870.00

12 870.00

63 220.18

63 220.18

453.53

-15.38

119.61

186.46

39.85

54 751.11

7 685.00

3 008.28

3 008.28

-2 025.00

-2 025.00

22 980.96

-194.80

197.52

-156.96

354.48

-392.32

-392.32

8 400.00

8 400.00

2 100.00

300.00

2 500.00

3 500.00

14 775.76

623.71

3 436.32

-2 812.61

-3.51

-3.51

363,79
-2 636,21
3 000,00
12 000,00
12 000,00
1 791,77
-603,31
1 983,87
95,95
240,00
375,00
-399,74
44 722,17
44 722,17
5 785,17
980,17
961,00
961,00
961,00
961,00
961,00
23 270,00
19 180,00
3 679,00
411,00
1 938,00
1 113,00
825,00
13 729,00
13 729,00
837 144,66

Anexa 8

Numărul Grantului: MOL-607-G03-H (Runda 6)

Perioada raportata: 01.04.10 - 30.06.10

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H/GD/040 DDVM act de predare din: 22.04.2010 nr: f/n EIA Treponema Pallidum	Data contractului: 29.12.2008 Unitati	Valuta: EURO 5472	Curs de 14,6445 0,32	1751,04
act de predare din: 31.05.2010 nr: f/n EIA Treponema Pallidum	Unitati	1632	0,32	522,24
Suma totala per institutie, EURO: 2273,28				
Suma totala per contract, EURO: 2273,28				
H/GD/085 (Amend. H/GD/034) Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 19.05.2010 nr: f/n Formula pentru copii Nestogen Switserland	Data contractului: 08.04.2009 Unitati	Valuta: MDL 1008	Curs de 11,0078 49,4	49795,2
Suma totala per institutie, MDL: 49795,2				
Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba" act de predare din: 26.04.2010 nr: f/n Formula pentru copii Nestogen Switserland	Unitati	360	49,4	17784
act de predare din: 07.05.2010 nr: f/n Formula pentru copii Nestogen Switserland	Unitati	600	49,4	29640
Suma totala per institutie, MDL: 47424				
Suma totala per contract, MDL: 97219,2				
H/GD/076 Sanfarm Prim SA act de predare din: 19.04.2010 nr: f/n Lopinavir200mg+Ritonavir50mg, 120 tab/cutie	Data contractului: 28.08.2009 Cutii	Valuta: USD 823	Curs de 0 91	74893
act de predare din: 05.05.2010 nr: f/n Tenofovir 300mg, 30tab/cutie	Cutii	501	9,49	4754,49
Efavirenz 600 mg, 30 tab/cutie	Cutii	976	7,32	7144,32
Suma totala per institutie, USD: 86791,81				
Suma totala per contract, USD: 86791,81				
H/GD/077 Sanfarm Prim SA act de predare din: 08.04.2010 nr: f/n Amoxicillin + clavulanic acid 500 mg+125 mg, 50tab/cut	Data contractului: 02.09.2009 Cutii	Valuta: USD 800	Curs de 0 8,18	6544
Carbamazepine 200mg, 1000 tab/cut	Cutii	3	12,86	38,58
Metronidazole 250mg, 1000 tab/cut	Cutii	6	6,22	37,32

Suma totala per institutie, USD: 6619,9
Suma totala per contract, USD: 6619,9

Numele bunului	Descriere	Cantitate evidenta ajustat		
H/GD/082 Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba" act de predare din: 17.05.2010 nr: f/n Isoton II, 20 l	Data contractului: 04.12.2009 Canistre	Valuta: EURO 14	Curs de 1,41 92	1288
Suma totala per institutie, EURO: 1288 Suma totala per contract, EURO: 1288				
H10/GD/017 Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau act de predare din: 21.06.2010 nr: f/n Reagent for RNA destruction	Data contractului: 06.01.2010 Canistre	Valuta: EURO 4	Curs de 1 33,04	132,16
Detection Kit	Teste	4050	4,32	17496
Isolation Kit	Teste	3840	4,45	17088
Suma totala per institutie, EURO: 34716,16 Suma totala per contract, EURO: 34716,16				
H/GD/083 Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau act de predare din: 23.04.2010 nr: f/n Eprubeta tub 10ml	Data contractului: 22.03.2010 Unitati	Valuta: EURO 11000	Curs de 1,36 0,06	660
Suma totala per institutie, EURO: 660 Suma totala per contract, EURO: 660				
H/GD/090 Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba" act de predare din: 11.06.2010 nr: f/n PCR Real Time	Data contractului: 05.04.2010 Unitati	Valuta: EURO 1000	Curs de 1,32 8,7	8700
Suma totala per institutie, EURO: 8700				
Centrul National Stiintifico-Practic de Medicina Preventiva act de predare din: 07.06.2010 nr: f/n Teste ELISA HIV	Unitati	102720	0,347	35643,84
Suma totala per institutie, EURO: 35643,84 Suma totala per contract, EURO: 44343,84				
H/GD/091 Secretariat CCM act de predare din: 20.05.2010 nr: f/n Buletin informativ	Data contractului: 05.04.2010 Bucati	Valuta: MDL 2	Curs de 0,79 12000	24000
Suma totala per institutie, MDL: 24000 Suma totala per contract, MDL: 24000				
H/GD/092 Secretariat CCM act de predare din: 12.05.2010 nr: f/n Printer multifunctional	Data contractului: 05.04.2010 Unitati	Valuta: USD 1	Curs de 1 248	248
Suma totala per institutie, USD: 248 Suma totala per contract, USD: 248				

H/GD/086

Data contractului: 09.04.2010

Valuta: EURO

Curs de 1,33

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

act de predare din: 31.05.2010 nr: f/n

Toxoplasma Gondi IgG	Unitati	2304	0,42	967,68
Herpex Simplex I IgG	Unitati	1152	0,42	483,84
Western Blot sifilis IgG	Unitati	96	7,46	716,16

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Western Blot sifilis IgM	Unitati	96		7,46	716,16
Hepatita virala C IgG	Unitati	2400		0,59	1416
Hepatita virala B IgG	Unitati	2400		0,36	864
Antigen Cardiolicipinic MRS	Litri	22		540	11880
Herpex Simplex II IgG	Unitati	2400		0,42	1008
Herpex Simplex II IgM	Unitati	2400		0,48	1152
Antigen Cardiolicipinic	Cutii	3		9,8	29,4
Herpex Simplex I IgM	Unitati	1152		0,48	552,96
CMV IgG	Unitati	1536		0,42	645,12
CMV IgM	Unitati	1536		0,48	737,28
Complement	Cutii	60		10,6	636
Hemolitic Serum	Cutii	3		57,6	172,8
Treponemal Antigen	Cutii	35		35,9	1256,5
Toxoplasma Gondii IgM	Unitati	2112		0,48	1013,76
act de predare din: 01.06.2010 nr: f/n					
Chlamydia Trachomatis IgG	Unitati	5760		0,43	2476,8
Chlamydia Trachomatis IgA	Unitati	5280		0,48	2534,4
Treponema Palidum IgG	Unitati	2880		0,32	921,6
Treponema Palidum IgM	Unitati	1440		0,48	691,2
Suma totala per institutie, EURO: 30871,66					
Centrul National Stiintifico-Practic de Medicina Preventiva					
act de predare din: 28.05.2010 nr: f/n					
Conuri 200-1000	Unitati	47000		0,0035	164,5
Suma totala per institutie, EURO: 164,5					
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau					
act de predare din: 28.05.2010 nr: f/n					
Eprubeta Eppendorf 1.5 ml	Unitati	22000		0,0058	127,6
Suma totala per institutie, EURO: 127,6					
Suma totala per contract, EURO: 31163,76					

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H/GD/084	Data contractului: 21.04.2010	Valuta: EURO		Curs de 1,35
Centrul National Stiintifico-Practic de Medicina Preventiva				
act de predare din: 20.05.2010 nr: f/n				
BD Reagent kit	Set	2	892,5	1785
Facs Flow	Canistre	1	52,28	52,28
Facs Clean	Canistre	1	52,28	52,28
Control kit	Set	1	427,13	427,13
act de predare din: 21.05.2010 nr: f/n				
Hirtie termo	Unitati	5	1,25	6,25
Suma totala per institutie, EURO: 2322,94				
Spitalul Clinic Republican de Ftziopneumologie, municipiul Bender				
act de predare din: 21.05.2010 nr: f/n				
Control kit	Set	2	427,13	854,26
Facs Clean	Canistre	1	52,28	52,28
Facs Flow	Canistre	2	52,28	104,56
BD Reagent kit	Set	2	892,5	1785
Hirtie termo	Unitati	10	1,25	12,5
Suma totala per institutie, EURO: 2808,6				
Suma totala per contract, EURO: 5131,54				
H/GD/089	Data contractului: 04.05.2010	Valuta: EURO		Curs de 1,32
Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba"				
act de predare din: 17.05.2010 nr: f/n				
Coulter flow	Unitati	12	456	5472
Test Tube	Set	8	40,63	325,04
OptiLyse	Unitati	12	126,67	1520,04
act de predare din: 24.05.2010 nr: f/n				
HIV1 Quantification kit	Set	1	666,4	666,4
act de predare din: 21.06.2010 nr: f/n				
HIV1 Quantification kit	Set	1	666,4	666,4
Suma totala per institutie, EURO: 8649,88				
Suma totala per contract, EURO: 8649,88				

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-809-G04-T (Runda 8, faza 1)
Recipientul Principal:	Instituția Publică "Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătății"
Data de debut (faza 1):	01 Octombrie 2009
Data de finisare (faza 1):	30 Septembrie 2011
Perioada raportată	01 Aprilie - 30 Iunie 2010

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova prin consolidarea managementului tuberculozei drogrezistente

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază		Anul 1 de implementare a Grantului		Comentarii
		Valoarea	Anul	Rezultate/Tinte preconizate (2009)	Rezultate actuale (2009)	
Rezultat	Rata cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă detectate (Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS din numărul total estimat [de OMS] de cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă pe an)	69.1% (1,679 / 2,430)	2006	72.0% (1,684 / 2,338)	56.4% (1,318/2,338)	Date finale modificate. Numitorul pentru anul 2009 a fost luat din WHO TB budgeting template v3 (February, 2008).
Impact	Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	17,1	2008	15	18	Date finale. 736 persoane au decedat în anul 2009. Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu MDR TB.
Rezultat	Rata succesului: cazurile noi de TB cu microscopia pozitivă (numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă sub DOTS tratate cu succes [vindecat + tratament încheiat] din numărul total de cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate pe an)	62.3% (1,041 / 1,671)	2006 cohort	69.0% (1,162 / 1,684)	57,3% (878 / 1,533)	Date finale modificate. Rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 luni de la inițierea tratamentului. 878 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă din 1.533 diagnosticate în 2008 au fost tratate cu succes.
Rezultat	Rezultatul tratamentului, rata succesului pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă: numărul pacienților vindecați sau cu tratament de categoria IV încheiat (% din numărul total de pacienți înregistrați în aceiași cohortă)	64.7% (11 / 17)	2005 MDR-TB cohort	65% (pentru cohorta MDR TB din 2006)	67.0% (59/88) (cohorta MDR TB 2006)	
Rezultat	Rezultatul prealabil, rata succesului pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă: numărul pacienților cu microscopie și cultură negativă la 6 luni de la demararea tratamentului ((% din numărul total de pacienți înregistrați în aceiași cohortă)	64.8% (55 / 88)	2006 MDR-TB cohort	67% (pentru cohorta MDR TB din 2006)	63.8% (333/522) (cohorta MDR TB 2008)	Date actualizate. 63.8% (333/522) în loc de 62.8% (328/522)
Rezultat	Prevalența tuberculozei multidrogrezistente printre cazurile noi, %	160 / 825 (19.4%)	2006	18,0%	22,35% (285 / 1,275)	Date finale modificate. 22.35% (285 / 1,275) în loc de 22.07% (262 / 1,187)
Rezultat	Prevalența tuberculozei multidrogrezistente printre cazurile anterior tratate, %	1,044 / 2,054 (50.8%)	2006	48,0%	68,26% (742/1,087)	Date finale modificate. 68.26% (742/1,087) în loc de 67,36% (648/962)

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiective									
Numărul obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. Indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate/Tinte preconizate (date cumulative) Tr. 3 al Grantului (Apr-Iun10)	Rezultate actuale (date cumulative) Tr. 3 al Grantului (Apr-Iun10)	Comentarii	
				Valoarea	Anul				
1	MDR-TB	1	Numărul personalului medical din serviciul fiziotpneumologic instruit în managementul TB drogrezistente peste hotare	5	2008	2	4	În total de la demararea proiectului a fost susținută participarea a patru persoane la evenimente internaționale.	
1	MDR-TB	2	Numărul testelor de sensibilitate la preparatele de linia I efectuate utilizând echipamentul automat MGIT	133	2007	400	478	De la demararea proiectului Runderi 8 au fost realizate 1086 investigații la DST pentru preparatele de linia I prin metoda automată MGIT. Reagenții pentru investigații I sunt asigurați atât din sursele Grantului Fondului Global Runda 8 cât și din cele ale Grantului Fondului Global Runda 6. Rezultatul raportat aici se referă doar la Runda 8 și este calculat în baza ponderii contribuției fiecărei runde pentru testarea sensibilității la medicamentele antituberculoase de linia I (metoda automată MGIT).	
1	MDR-TB	3	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H utilizând echipamentul PCR (HAIN)	0	2007	635	164	Notă: În cadrul Grantului Fondului Global Runda 8 au fost procurat echipament PCR (3 unități) și livrat Spitalelor de Tuberculoză din municipiul Chișinău, mun. Bălți și or. Bender. Instruirea personalului este planificată pentru luna aprilie, 2010. Reactivale pentru identificarea rezistenței la rifampicină și/sau izoniazida au fost livrate în martie, 2010 și vor fi utilizate începând cu trimestrul doi al anului 2010 (tr.3 de implementare a grantului din runda 8) conform planificărilor.	
1	MDR-TB	4	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă înrolat în tratament DOTS Plus	254	2007	320	350	Pe parcursul trimestrului II, 2010 a fost instituit tratamentul DOTS Plus unui număr de 0 pacienți. De la demararea proiectului din sursele Runderi 8 a Fondului Global au fost incluși în tratament DOTS Plus 350 pacienți.	
1	MDR-TB	5	Numărul testelor de sensibilitate la preparatele de linia II efectuate la pacienții cu TB MDR aflați în tratament	868	2007	1 058	3 771	Pe parcursul trimestrului II, 2010 au fost realizate: 1.198 investigații la DST, pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință) din susele Granturilor Fondului Global Runda 6 și 8.	

Anexa 10

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.04.10 - 30.06.10

Valuta: Eur

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului proiectului
Soldul initial						
Cont Curent Fondul Global R8 TB	0,57	5,37				
Cont Special Fondul Global R8 TB	667 057,85	825 700,55				
Plus: Sursele de finantare						
Disbursari de la Fondul Global R8 TB	380 294,00	380 294,00			-380 294,00	-2 158 076,00
Total sursele	380 294,00	380 294,00			-380 294,00	-2 158 076,00
Minus: Utilizare a fondurilor						
Fondul Global R8 TB	210 309,72	368 957,22	473 762,87	890 913,74	263 453,15	521 956,52
01 Resurse umane	37 015,15	69 726,59	30 520,02	61 040,04	-6 495,13	-8 686,55
02 Asistenta tehnica				10 700,00		10 700,00
03 Instruire	2 630,37	11 962,56	3 950,00	7 900,00	1 319,63	-4 062,56
04 Produse medicale si echipament medical	86 204,46	133 309,30	49 252,00	333 431,00	-36 952,46	200 121,70
05 Medicamente si produse farmaceutice			258 752,80	258 752,80		258 752,80
06 Costuri de procurare si livrare	7 559,17	15 244,47	64 953,20	80 140,20	57 394,03	64 895,73
07 Infrastructura si alti echipament	70 267,20	119 690,82	55 820,00	120 720,00	-14 447,20	1 029,18
09 Monitorizare si evaluare	668,96	5 625,84	6 933,00	11 066,00	6 264,04	5 440,16
11 Planificare si administrare	3 133,04	4 652,02	581,85	1 163,70	-2 551,19	-3 488,32
12 Costuri operationale	2 831,37	8 745,62	3 000,00	6 000,00	168,63	-2 745,62
Total utilizarea	210 309,72	368 957,22	473 762,87	890 913,74	263 453,15	521 956,52
Soldul final						
Cont Curent Fondul Global R8 TB	6,92	6,92				
Cont Special Fondul Global R8 TB	837 035,78	837 035,78				

Anexa 11

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.10 - 30.06.10

Sursa(le) de finantare: Fondul Global R8 TB

Valuta: Eur

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Minus: Utilizare a fondurilor				
2 TUBERCULOZA	#####	368 957,22	#####	890 913,74
002 RUNDA 8 TB	210 309,72	368 957,22	1 321 033,30	890 913,74
001 OBIECTIVUL 1: Asigurarea accesului universal la diagnostic	210 309,72	368 957,22	1 321 033,30	890 913,74
001 Fortificarea capacitatilor nationale p-u managementul tuberculozei	63 351,52	123 811,97	128 068,21	146 220,00
002 Asistenta tehnica in managementul medicamentelor TB				10 700,00
003 Instruire in managementul medicamentelor TB	2 630,37	11 962,56	13 662,98	6 400,00
004 Vehiculele programului national de tuberculoza	55 976,06	55 976,06	55 976,06	3 000,00
005 Suportul vizitelor de supervizare PNT referitoare managementului medicamentelor	2 556,95	4 261,59	4 261,59	2 800,00
006 Asigurarea calitatii datelor si mentinerea bazei de date nationale TB				3 600,00
007 Actualizarea programei si mentinerea bazei de date nationale TB				2 000,00
008 Echipament IT p-u sistemul electronic de management TB, Costuri de dezvoltare	125,55	37 878,38	37 878,38	28 320,00
009 Echipament IT p-u sistemul electronic de management TB		9 966,17	9 966,17	10 800,00
010 Renovarea departamentului MDR-TB in regiunea Transnistria (sectorul de diagnostic)	2 062,59	3 767,21	6 323,03	75 000,00
012 Reinnoirea facilitatilor de pastrare a medicamentelor in locurile de tratament				3 600,00
002 Supravegherea rezistentei la medicamente si diagnoza cazurilor	78 018,83	97 740,72	313 690,65	197 517,00
001 Stabilirea supravieții rezistentei: transportarea specimenelor de la centrele de diagnostic	668,96	5 625,84	5 625,84	6 000,00
002 Echipament p-u rețeaua laboratorului TB: congelatoare p-u laboratoarele	6 136,00	6 136,00	6 136,00	
003 Echipament p-u rețeaua laboratorului TB: frigider p-u centrele de diagnostic	5 967,00	5 967,00	5 967,00	
004 Echipament p-u rețeaua laboratorului TB: boxe reci p-u transportarea specimenelor				
005 Echipament de laborator p-u teste rapide p-u diagnoza TB	47 217,37	47 217,37	212 376,14	2 385,00
006 Echipament de laborator p-u teste rapide p-u diagnoza TB, cheltuieli de	610,12	919,13	5 281,02	265,00

007	Echipament de laborator p-u identificarea rapida a rezistentei la medicam	421,20	421,20	45 587,20	75 600,00
008	Echipament de laborator p-u identificarea rapida a rezistentei la medicam	274,11	274,11	1 537,38	8 400,00
010	Examente culturale si teste de sensibilitate la medicamente TB de linia 1	117,10	117,10	117,10	48 510,00
011	Examente culturale si teste de sensibilitate la medicamente TB de linia 1				5 390,00
012	Test de sensibilizare p-u medicamentele de linia 1 (tehnica manuala)	34,25	14 434,25	14 434,25	597,00
013	Teste p-u identificare rapida a rezistentei la medicamente TB		56,00	56,00	12 573,00
014	Teste p-u identificare rapida a rezistentei la medicamente TB, cheltuieli d				1 397,00
015	Cabinete de protectie personalului p-u laboratoarele de referinta	16 572,72	16 572,72	16 572,72	36 134,00
016	Asigurarea externa a calitatii laboratorului				266,00
	003 Tratamentul cazurilor de tuberculoza rezistenta la medicament	28 516,76	68 541,89	765 585,80	481 073,00
001	Investigarea culturilor p-u pacientii MDR-TB in tratament (tehnica manua	8 009,95	31 390,31	31 390,31	82 992,00
002	Test de sensibilizare la medicamentele de linia 2 p-u pacientii DR-TB afi	13 831,87	13 941,35	13 941,35	63 840,00
003	Medicamente anti-TB de linia 2			659 295,71	258 752,80
004	Medicamente anti-TB de linia 2	6 674,94	13 995,23	51 743,43	64 688,20
005	Masuri individuale p-u controlul infectiei: respiratoare		9 215,00	9 215,00	10 800,00
	Total General	210 309,72	368 957,22	1 321 033,30	890 913,74

Total de la inceputul proiectului	Variatia			Total de la inceputul proiectului
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	
#####	#####	521 956.52	#####	#####
1 777 781,61	263 453,15	521 956,52	456 748,31	456 748,31
1 777 781,61	263 453,15	521 956,52	456 748,31	456 748,31
201 720,00	1 268,48	22 408,03	73 651,79	73 651,79
10 700,00		10 700,00	10 700,00	10 700,00
9 600,00	569,63	-5 562,56	-4 062,98	-4 062,98
52 500,00	-54 476,06	-52 976,06	-3 476,06	-3 476,06
2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
5 400,00	-756,95	-661,59	1 138,41	1 138,41
3 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
28 320,00	4 194,45	-9 558,38	-9 558,38	-9 558,38
10 800,00		833,83	833,83	833,83
75 000,00	47 937,41	71 232,79	68 676,97	68 676,97
3 600,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00
395 157,00	-36 168,83	99 776,28	81 466,35	81 466,35
9 000,00	2 331,04	374,16	3 374,16	3 374,16
2 000,00	-6 136,00	-6 136,00	-4 136,00	-4 136,00
11 400,00	-5 967,00	-5 967,00	5 433,00	5 433,00
5 040,00			5 040,00	5 040,00
160 785,00	-44 832,37	-44 832,37	-51 591,14	-51 591,14
17 865,00	-345,12	-654,13	12 583,98	12 583,98

75 600,00	-421,20	75 178,80	30 012,80
8 400,00	-274,11	8 125,89	6 862,62
48 510,00	-117,10	48 392,90	48 392,90
5 390,00		5 390,00	5 390,00
597,00		597,00	597,00
12 573,00	-34,25	-1 861,25	-1 861,25
1 397,00		1 341,00	1 341,00
36 201,00	19 494,28	19 561,28	19 628,28
399,00	133,00	266,00	399,00
1 081 749,00	305 724,24	412 531,11	316 163,20
82 992,00	-8 009,95	51 601,69	51 601,69
63 840,00	-13 831,87	49 898,65	49 898,65
739 293,60	258 752,80	258 752,80	79 997,89
184 823,40	58 013,26	50 692,97	133 079,97
10 800,00	10 800,00	1 585,00	1 585,00
1 777 781,61	263 453,15	521 956,52	456 748,31

Anexa 12

Numărul Grantului: MOL-809-G04-T (Runda 8)

Perioada raportata: 01.04.10 - 30.06.10

Distributii conform "repartizarii initiale"

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret
T8/GD/07		Data contractului: 08.12.2009	Valuta: EURO			Curs de 1,4797
	Centrul de acordare a ajutorului medical si reintegrare sociala, or. Tiraspol					
	act de predare din: 20.05.2010 nr: f/n					
	Work station - Type 2	Set	4		1389	5556
	Laptop -Type 2	Unitati	1		590	590
	Suma totala per institutie, EURO: 6146					
	Spitalul Municipal de Ftziopneumologie, Chisinau					
	act de predare din: 16.04.2010 nr: f/n					
	Work station - Type 2	Set	3		1389	4167
	Suma totala per institutie, EURO: 4167					
	Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
	act de predare din: 07.05.2010 nr: f/n					
	Laptop -Type 2	Unitati	2		590	1180
	Work station - Type 2	Set	2		1389	2778
	Work Station - Type 1	Set	1		1650	1650
	Laptop -Type 1	Unitati	2		1497	2994
	Suma totala per institutie, EURO: 8602					
	Dispensarul Pneumoftiziologic Balti					
	act de predare din: 19.04.2010 nr: f/n					
	Work station - Type 2	Set	3		1389	4167
	Suma totala per institutie, EURO: 4167					
	Spitalul Clinic Republican de Ftziopneumonologie, municipiul Bender					
	act de predare din: 02.04.2010 nr: f/n					
	Laptop -Type 2	Unitati	1		590	590
	Work station - Type 2	Set	3		1389	4167
	Suma totala per institutie, EURO: 4757					
	Spitalul de boli tuberculoase Vorniceni					
	act de predare din: 19.04.2010 nr: f/n					
	Work station - Type 2	Set	3		1389	4167
	Suma totala per institutie, EURO: 4167					
	Departamentul Institutii Penitenciare al R.Moldova					
	act de predare din: 09.04.2010 nr: f/n					
	Work station - Type 2	Set	4		1389	5556
	Laptop -Type 2	Unitati	1		590	590
	Suma totala per institutie, EURO: 6146					

Suma totala per contract, EURO: 38152

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	scos din pret unitar	pret
T8/GD/13		Data contractului: 21.01.2010		Valuta: EURO		Curs de 1
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
	act de predare din: 28.05.2010 nr: f/n					
	Para-aminosalicilic acid 99%, 100 g	Pachet	1		30	30
	Capreomycin sulfate from Streptomyces caprelous, 50 g	Pachet	1		7500	7500
	Ofloxacin, 50 g	Pachet	1		880	880
	Kanamycin sulfate, 50 g	Pachet	1		860	860
	Ethionamide, 50 g	Pachet	1		650	650
	Streptomycin sulfate salt, powder, 50 g	Pachet	1		60	60
	Ethambutol dihydrochloride, 25 g	Pachet	1		96	96
	Isoniasid, ≥99% (TLC), 50 g	Pachet	1		30	30
	Levofloxacin BioChemika, ≥98.0% (HPLC), 10 g	Pachet	1		105,87	105,87
	Moxifloxacin hydrochloride, 10 g	Pachet	1		1491,34	1491,34
	Rifampicin, BioChemika, ≥97.0% (HPLC), 10 g	Pachet	1		420	420
	Amikacin disulfate salt potency: 674-786 µg per mg (as amikacin base), 10 g	Pachet	1		1451,76	1451,76

Suma totala per institutie, EURO: 13574,97

Suma totala per contract, EURO: 13574,97

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	scos din pret unitar	pret
T8/GD/03		Data contractului: 29.01.2010		Valuta: EURO		Curs de 1
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
	act de predare din: 13.05.2010 nr: f/n					
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Ethambutol	Pachet	125		0,525	65,625
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Para-aminosalicilic acid	Pachet	375		0,525	196,875
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Capreomycin	Pachet	375		0,525	196,875
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Ofloxacin	Pachet	375		0,525	196,875
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Kanamycin	Pachet	375		0,525	196,875
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J+ Streptomycin	Pachet	125		0,525	65,625
	OADC Enrichment for Middlebrook 7H11, broth base, 50 ml	Pachet	4		28	112
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Rifampicin	Pachet	187		0,525	98,175

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	scos din pret unitar	pret
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Isoniasid	Pachet	187		0,525	98,175

Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	5007	0,4	2002,8
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Ethionamide	Pachet	375	0,525	196,875
act de predare din: 30.06.2010 nr: f/n				
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Ethionamide	Pachet	375	0,525	196,875
Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	5007	0,4	2002,8
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Kanamycin	Pachet	375	0,525	196,875
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Ofloxacin	Pachet	375	0,525	196,875
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Capreomycin	Pachet	375	0,525	196,875
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Para-aminosalicilic acid	Pachet	375	0,525	196,875
OADC Enrichment for Middlebrook 7H11, broth base, 50 ml	Pachet	4	28	112
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Ethambutol	Pachet	125	0,525	65,625
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Rifampicin	Pachet	187	0,525	98,175
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Isoniasid	Pachet	187	0,525	98,175
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J+ Streptomycin	Pachet	125	0,525	65,625
			Suma totala per institutie, EURO: 6853,55	
			Suma totala per contract, EURO: 6853,55	
T8/GD/10		Data contractului: 24.02.2010	Valuta: EURO	Curs de 1
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 31.05.2010 nr: f/n				
Peugeot Expert, 8+1 locuri	Bucati	1	18100	18100
			Suma totala per institutie, EURO: 18100	
			Suma totala per contract, EURO: 18100	
T8/GD/11		Data contractului: 24.02.2010	Valuta: EURO	Curs de 1
Spitalul Clinic Republican de Ftiziopneumologie, municipiul Bender				
act de predare din: 31.05.2010 nr: f/n				
Peugeot Partner, 4+1 locuri	Bucati	1	12500	12500
			Suma totala per institutie, EURO: 12500	
Departamentul Institutii Penitenciare al R.Moldova				
act de predare din: 31.05.2010 nr: f/n				
Peugeot Partner, 4+1 locuri	Bucati	1	12500	12500
			Suma totala per institutie, EURO: 12500	
			Suma totala per contract, EURO: 25000	

total	scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta ajustat
T8/GD/09	Data contractului: 09.03.2010	Valuta: EURO	Curs de 1
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc			
act de predare din: 13.04.2010 nr: f/n			
Frigider electrocasnic (tipul 2) model ARCTIC D 285	Bucati	8	1976

Frigider electrocasnic (tipul 3) model CANDY CFD 2050	Bucati	27	221	5967
Dulap frigorific (tipul 1) model ARX1400TN	Bucati	2	2080	4160
			Suma totala per institutie, EURO: 12103	
			Suma totala per contract, EURO: 12103	
T8/GD/14_GBG	Data contractului: 10.03.2010	Valuta: EURO	Curs de 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 26.04.2010 nr: f/n				
Centrifuge with cooling option ROTINA 380R	Set	1	6499,8	6499,8
			Suma totala per institutie, EURO: 6499,8	
			Suma totala per contract, EURO: 6499,8	
T8/GD/14_Im	Data contractului: 10.03.2010	Valuta: EURO	Curs de 1	
IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti				
act de predare din: 29.06.2010 nr: f/n				
Biological Safety Cabinet Class II Type B2 (total exhaust), ESCO LB2 5ft/1,5m, model LB2-5B1	Unitati	1	6900	6900
			Suma totala per institutie, EURO: 6900	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 28.06.2010 nr: f/n				
Biological Safety Cabinet Class II Type B2 (total exhaust), ESCO LB2 5ft/1,5m, model LB2-5B1	Unitati	2	6900	13800
			Suma totala per institutie, EURO: 13800	
Spitalul de boli tuberculoase Vorniceni				
act de predare din: 28.06.2010 nr: f/n				
Biological Safety Cabinet Class II Type B2 (total exhaust), ESCO LB2 5ft/1,5m, model LB2-5B1	Unitati	1	6900	6900
			Suma totala per institutie, EURO: 6900	
			Suma totala per contract, EURO: 27600	
T8/GD/14_Nitech	Data contractului: 10.03.2010	Valuta: EURO	Curs de 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 13.04.2010 nr: f/n				
Autoclav vertical AES-150	Unitati	1	10020	10020
			Suma totala per institutie, EURO: 10020	
			Suma totala per contract, EURO: 10020	
T8/GD/08_ECO	Data contractului: 12.03.2010	Valuta: EURO	Curs de 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 11.06.2010 nr: f/n				
Disposable pipettes (Pasteur), plastic, sterile, 3ml	Bucati	50000	0,021	1050
Centrifuge tubes 15 ml, sterile, type Falcone	Bucati	40000	0,051	2040
Disposal Falcon tubes, 50 ml, graduated, plastic, screw cap	Bucati	30000	0,062	1860
			scos din pret unitar pret	
total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta ajustat
	Filter tips 1000 mkl, sterile, with protection filter	Bucati	20160	0,054 1088,64
	Filter tips 10 mkl, sterile, with protection filter	Bucati	10000	0,044 440
	Filter tips 200 mkl, sterile, with protection filter	Bucati	10560	0,044 464,64
	Filter tips 20 mkl, sterile, with protection filter	Bucati	10000	0,044 440
act de predare din: 23.06.2010 nr: f/n				
Rack for Falcon tubes, plastic, for 21 tubes	Bucati	1000	2,462	2462
			Suma totala per institutie, EURO: 9845,28	
			Suma totala per contract, EURO: 9845,28	

T8/GD/05	Data contractului: 24.03.2010	Valuta: USD	Curs de 0,7416
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc			
act de predare din: 29.04.2010 nr: f/n			
Accessories kit	Unitati	5	107,75 538,75
MTB direct detection	Unitati	14	1006,71 14093,94
Control set MTB Direct	Unitati	11	154,27 1696,97
Probetec tips (720)	Unitati	10	194,72 1947,2
Mycobact tubes 200 tests/kit	Kit	7	370,35 2592,45
Mycoprep specimen 10x15 ml	Unitati	13	81,5 1059,5
Process kit MTB 200 tests/kit	Kit	8	385,69 3085,52
		Suma totala per institutie, USD: 25014,33	
		Suma totala per contract, USD: 25014,33	


T8/GD/16	Data contractului: 24.03.2010	Valuta: USD	Curs de 0,7417
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc			
act de predare din: 17.05.2010 nr: f/n			
BACTEC MGIT PZA kit	Kit	13	90,6 1177,8
BACTEC BBL MGIT 7 ml	Set	25	195 4875
BACTEC BBL MGIT 7 ml	Set	80	195 15600
BACTEC MGIT SUPPL 960 KIT	Kit	80	70,8 5664
BACTEC BBL MGIT 7 ml	Set	100	195 19500
BACTEC MGIT SIRE kit	Kit	58	72,7 4216,6
BACTEC MGIT PZA TUBE	Set	17	53,55 910,35
		scos din	pret unitar pret

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
act de predare din: 28.05.2010 nr: f/n					
	BACTEC MGIT PZA TUBE	Set	23	53,55	1231,65
	BACTEC Mycoprep Specimen 10*150ml	Set	40	81,5	3260
	BACTEC MGIT PZA kit	Kit	9	90,6	815,4
		Suma totala per institutie, USD: 57250,8			
		Suma totala per contract, USD: 57250,8			

T8/GD/20	Data contractului: 08.06.2010	Valuta: EURO	Curs de 1
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc			
act de predare din: 22.06.2010 nr: f/n			
Adaptor pentru tuburile de la termobloc	Set	3	140,4 421,2
Cheltuieli de transport	Unitati	1	186 186
		Suma totala per institutie, EURO: 607,2	
		Suma totala per contract, EURO: 607,2	

MOL-S10-G07-H	594 774,86	594 774,86	594 774,86	1 432 210,00	1 432 210,00	1 432 210,00	837 435,14	83 Page No. #P
01 Resurse umane	33 483,63	33 483,63	33 483,63	50 486,00	50 486,00	50 486,00	17 002,37	17 002,37
02 Asistenta tehnica	2 948,66	2 948,66	2 948,66	12 482,00	12 482,00	12 482,00	9 533,34	9 533,34
03 Instruire	73 290,31	73 290,31	73 290,31	62 313,75	62 313,75	62 313,75	-10 976,56	-10 976,56
04 Produse medicale si echipament medical	237 129,15	237 129,15	237 129,15	412 527,00	412 527,00	412 527,00	175 397,85	175 397,85
05 Planificare si Administrare	-290,48	-290,48	-290,48				290,48	290,48
05 Medicamente si produse farmaceutice	59 898,37	59 898,37	59 898,37	637 187,00	637 187,00	637 187,00	577 288,63	577 288,63
06 Costuri de procurare si livrare	10 482,56	10 482,56	10 482,56	43 585,00	43 585,00	43 585,00	33 102,44	33 102,44
07 Infrastructura si alt echipament	94 323,43	94 323,43	94 323,43	134 946,00	134 946,00	134 946,00	40 622,57	40 622,57
08 Materiale de comunicare	20 170,00	20 170,00	20 170,00	28 961,25	28 961,25	28 961,25	8 791,25	8 791,25
09 Monitorizare si evaluare	1 903,31	1 903,31	1 903,31	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-503,31	-503,31
10 Suport pentru populatia tinta	32 977,72	32 977,72	32 977,72	24 811,00	24 811,00	24 811,00	-8 166,72	-8 166,72
11 Planificare si administrare	5 592,06	5 592,06	5 592,06	5 211,00	5 211,00	5 211,00	-381,06	-381,06
12 Costuri administrative	22 866,14	22 866,14	22 866,14	18 300,00	18 300,00	18 300,00	-4 566,14	-4 566,14
Total utilizarea	777 012,67	1 598 835,84	13 973 723,10	1 667 215,11	2 518 401,71	15 601 396,27	890 202,44	919 565,87
Soldul final								
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	4,67	4,67	4,67					
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	4,84	4,84	4,84					
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	710 869,05	710 869,05	710 869,05					
USD CNC	31 669,26	31 669,26	31 669,26					
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	3 411 514,92	3 411 514,92	3 411 514,92					

837 435,14
17 002,37
9 533,34
-10 976,56
175 397,85
290,48
577 288,63
33 102,44
40 622,57
8 791,25
-503,31
-8 166,72
-381,06
-4 566,14
1 627 673,17



Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.10 - 30.06.10

Sursa(le) de finantare: CNC

Valuta: USD
Complementul(ie):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	10 737,37	18 294,74	18 294,74	15 616,00	26 432,00	26 432,00	4 878,63	8 137,26	8 137,26
001 Salarii	7 776,81	15 334,18	15 334,18	7 650,00	15 300,00	15 300,00	-126,81	-34,18	-34,18
001 Consultant politici TB/SIDA	1 500,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00			
002 Consultant Comunicare/ Coordonare	1 500,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00			
003 Asistent Comunicare	1 500,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00			
004 Contributii sociale si impozit pe venit	3 276,81	6 334,18	6 334,18	3 150,00	6 300,00	6 300,00	-126,81	-34,18	-34,18
002 Costuri Administrative de oficiu				525,00	1 050,00	1 050,00	525,00	1 050,00	1 050,00
001 Telefon, fax, postea/luna				75,00	150,00	150,00	75,00	150,00	150,00
002 Rechizite de birou				300,00	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00
003 Consumabile p-u echipament IT (toner, cartridge, etc)				150,00	300,00	300,00	150,00	300,00	300,00
003 Sedinte CNC/ Ateliere	117,54	117,54	117,54	250,00	500,00	500,00	132,46	382,46	382,46
001 Transport (10 reprezentanti non guvernamentali)				100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
002 Traduceri	83,57	83,57	83,57	100,00	200,00	200,00	16,43	116,43	116,43
003 Consumabile p-u sedinte (4 sedinte)	33,97	33,97	33,97	50,00	100,00	100,00	16,03	66,03	66,03
004 Comunicare	1 878,85	1 878,85	1 878,85	2 016,00	4 032,00	4 032,00	137,15	2 153,15	2 153,15
001 Publicarea buletinului informativ	1 878,85	1 878,85	1 878,85	1 800,00	3 600,00	3 600,00	-78,85	1 721,15	1 721,15
003 Telefon (categoria comunicare)				216,00	432,00	432,00	216,00	432,00	432,00
005 Supravegherea Programului	964,17	964,17	964,17	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 635,83	1 635,83	1 635,83
001 Chiria automobilului				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
002 Instruire in supraveghere, monitorizare si evaluare (25 pers.)				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
003 Atelier de intarire a capacitatii p-u membrii CCM (25 persons)				964,17	964,17	964,17	-964,17	-964,17	-964,17
006 Consultari cu partenerii	964,17	964,17	964,17	2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00
001 Intruniri (30 participanti)				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
002 Ateliere cu societatea civila, guvern si parteneri internationali (25 persoane)				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
007 Traduceri	75,00	150,00	150,00	75,00	150,00	150,00	75,00	150,00	150,00
001 Servicii de traducere	75,00	150,00	150,00	75,00	150,00	150,00	75,00	150,00	150,00
Total General	10 737,37	18 294,74	18 294,74	15 616,00	26 432,00	26 432,00	4 878,63	8 137,26	8 137,26