

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IULIE - SEPTEMBRIE 2012

15 noiembrie 2012

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 15

Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-H-PCIMU)

Paginile: 16 – 29

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1102)

Paginile: 30 - 34

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)	
Runda:	Grantul Consolidat TB	
Nr. Grant-ului:	MOL-T-PCIMU	
Acordul de Grant Semnat:	01 octombrie 2010	
Total finanțare solicitată:	Perioada 1: 5,894,464 EURO	
Finanțare aprobată:	Suma aprobată: € 5,735,129	Suma bugetată: € 159,335
Data demarării:	01 octombrie 2010	
Data încheierii:	31 decembrie 2012	

Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i>	5
<i>Sub-recipientii grantului</i>	5
<i>Progresul activităților</i>	7
Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB	7
Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I.....	7
Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB.....	8
Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ.....	8
Activitatea 4: Ameliorarea urmării contactilor de TB.....	8
Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare.....	8
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă	9
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	9
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR.....	9
Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB	10
Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT.....	10
Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase.....	11
Activitatea 3: Extensia și ajustările SIME TB.....	11
Activitatea 4: Extensia și fortificarea infrastructurii SIME TB.....	11
Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB.....	11
Activitatea 6: Realizarea studiilor operaționale.....	11
Activitatea 7: Colectarea, analiza și diseminarea datelor / informațiilor.....	12
Activitatea 8: Suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS.....	11
Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate ftizio pneumologice.....	12
Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării	12
Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media.....	12
Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....	13
Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei.....	13
Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA.....	13
Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB.....	13
<i>Fortificarea managementului proiectului</i>	14
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	14
<i>Debursările grantului</i>	15
<i>Anexele (1– 4)</i>	32

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 și este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB prin: fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I, fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB, ameliorarea diagnosticului de TB în comunitățile afectate, ameliorarea urmării contactilor de TB, realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB, monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare și oferirea de granturi pentru ONG ce activează în penitenciare axate pe activități de fortificare a controlului TB.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă prin: fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR, supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR.

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB prin: instruirea personalului medical, fortificarea managementului PNCT, fortificarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase. Realizarea activităților de Monitorizare și evaluare prin: (i) extensia și ajustările SIME TB (suportul menținerii, ajustărilor și a personalului IT), (ii) instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB, (iii) realizarea studiilor operaționale și (iv) suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS.

Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării prin: creșterea conștientizării de către populație a problemelor TB și a TB/HIV co-infecției prin desfășurarea programelor mass-media și a campaniilor de conștientizare. Activitățile planificate vor fi orientate spre problema stigmatizării pacienților TB și spre prevenirea co-infecției TB/HIV.

Sub-recipientii grantului

În cadrul proiectului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”, IP „UCIMP RSS” a contractat 3 sub-recipienti pentru implementarea activităților de instruire, informare și asistență socială – Centrul PAS, Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”) și Fundația Soros Moldova.

Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP „UCIMP RSS” înainte de semnarea acordurilor.

Contractul cu Centrul PAS a fost extins și pentru perioada 1 a grantului consolidat TB, în vederea continuării activităților demarate în fazele 1 și 2 ale grantului din Runda 6 a Fondului Global. IP „UCIMP RSS” a semnat un nou contract cu Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”) și un amendament cu Fundația Soros Moldova, în vederea implementării activităților conform obiectivelor stabilite în cadrul grantului consolidat TB.

(i) Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

La 01 octombrie 2010 a fost semnat acordul de grant consolidat (T10/SR/02) între IP „UCIMP RSS” și CPAS, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementul cazului de TB

SDA1: Consolidarea programului DOTS

Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB

- Revizuirea și fortificarea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină;
- Re-instruirea în DOTS a medicilor TB;
- Instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB;
- Instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică.

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB

SDA 1: Resurse umane

Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase

- Instruirea specialiștilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II;
- Instruirea echipei PNCT responsabile de managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor.

Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării

SDA 1: Promovare, comunicare și mobilizare socială (PCMS)

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

- Elaborarea și transmiterea spoturilor publicitare / PSA-urilor radio și televizate, axate pe problema stigmatizării pacienților TB și prevenirea co-infecției TB/HIV;
- Monitorizarea și evaluarea proceselor de PCMS, acordarea asistenței tehnice privind desfășurarea activităților de PCMS;
- Instruirea jurnaliștilor la nivel național și regional, creșterea participativității mass media, desfășurarea întrunirilor tematice cu presa privind elaborarea materialelor mass media informaționale.

Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru populația generală; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru pacienții TB și rudele lor, elaborarea și difuzarea PSA-urilor televizate privind simptomele TB, formarea grupurilor de voluntari care vor organiza întâlniri informaționale cu populația, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei

- Organizarea și difuzarea spoturilor televizate axate pe reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, organizarea unui talk-show televizat, cu genericul „Ei au nevoie de susținerea noastră”, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA

- Formarea persoanelor responsabile de educația populației la nivel regional, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre TB persoanelor cu HIV/SIDA, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB.

(ii) Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”)

La 29 noiembrie 2010 a fost semnat acordul de sub-grant (T10/SR/01) între IP „UCIMP RSS” și AO „Carlux”, pentru implementarea următoarei activități:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

SDA 3: Realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare;
- Acordarea suportului legal pacienților cu TB eliberați din penitenciare, privind aderența la tratament (certIFICATE, acte, etc.);
- Amenajarea saloanelor în centrul de plasament temporar, destinat pacienților TB;
- Aproxionarea saloanelor pentru pacienții TB, din centrul de plasament temporar, cu mobilierul necesar;
- Elaborarea și tipărirea materialelor cu caracter informațional și educațional cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare;
- Instruirea personalului din penitenciare cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare și alte măsuri de control al TB.

*Notă: procesul de implementare a activităților, în baza acordului de sub-grant (T10/SR/01), a demarat în data semnării prezentului acord și va fi finalizat o dată cu terminarea Perioadei 1 a grantului consolidat TB - 31 decembrie, 2012.

(iii) Fundația Soros Moldova

La 09 noiembrie 2010 a fost semnat amendamentul nr. 1 la acordul de sub-grant (H/SR/002_F2 din 18 ianuarie 2010) între IP „UCIMP RSS” și Fundația Soros Moldova, pentru implementarea următoarei activități:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

SDA 3: Realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- Oferirea de granturi pentru ONG-uri ce activează în penitenciare, axate pe activități de fortificare a controlului TB.

*Notă: procesul de implementare a activității, în baza amendamentului sus-menționat, a demarat în data semnării acestuia și va fi finalizat în Trimestrul IV, 2012 (Perioada 1 a grantului consolidat TB).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I

- a organizat livrările de consumabile și reagenți pentru examenul microscopic, conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie, în lunile Iulie și Septembrie, 2012 (conform contractelor T10/GD/48, T10/GD/49_SP și T10/GD/49_DB);
- a organizat livrarea medicamentelor antituberculoase de linia I, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, în luna August, 2012 (contract T10/GD/40);

Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (contract T10/SR/02).

Pe parcursul trimestrului raportat, s-a realizat:

- ✓ revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină și elaborarea curiculei pentru medicii TB: curicula TB pentru asistență medicală primară (3,000 exemplare) și de laborator (600 exemplare) au fost elaborate în baza (1) noilor ghiduri formulate în ultimii ani, în baza recomandărilor OMS privind controlul TB și managementul pacienților TB și (2) noului ordin al Ministerului Sănătății privind Controlul TB; noile ghiduri TB pentru asistență medicală primară și de laborator au fost scoase la tipar în Septembrie, 2012;
- ✓ instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB (medici și asistente medicale): în incinta Școlii de Medicină din Chișinău, au fost organizate 10 traininguri cu participarea a 246 asistente medicale; iar în incinta Școlii de Medicină din Bălți, au fost organizate 7 traininguri cu participarea a 180 asistente medicale; în total, de la demararea proiectului, au fost formați în controlul TB 2,550 specialiști (593 medici și 1,957 asistente medicale) din rețeaua primară, în cadrul a 94 cursuri de formare (20 pentru medici și 74 pentru asistente);
- ✓ re-instruirea în DOTS a specialiștilor TB (medicilor): ținta dată a fost depășită în perioada de implementare, dar în baza economiilor acumulate, în incinta Laboratorului Național de Referință, a fost organizat 1 training cu participarea a 10 specialiști TB din diferite raioane ale RM; trainingul a fost axat pe incorporarea Programului Național de Control al TB și Strategiei Stop TB, cu aplicarea strategiilor de management al DOTS în controlul TB; în total, de la demararea proiectului, au fost formați 261 medici TB;
- ✓ instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică: 30 specialiști de laborator au participat la training-ul axat pe studierea noilor metode microbiologice rapide de diagnosticare a TB, TB-MDR și TB-XDR. În total, de la demararea proiectului, 237 specialiști din laboratoare au fost formați în examinarea bacteriologică sau microscopie;

Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ

- a contractat în luna Septembrie, 2012, livrarea filmului radiologic pentru printerele digitale (aparate radiologice digitale), destinat Direcției Medicale a DIP (contract T10/GD/60);

Activitatea 4: Ameliorarea urmăririi contactărilor de TB

- a continuat suportul Centrului Național de Sănătate Publică în vederea efectuării vizitelor de evaluare și monitorizare a activităților în focarele TB. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost efectuate 17 vizite de monitorizare și monitorizate în 162 focare TB din raioanele Ungheni, Nisporeni, Sîngerei, Telenești, Dondușeni, Edineț, Drochia, Rîșcani, Briceni, Ocnița, Șoldănești, Rezina, Glodeni, Fălești, Soroca, Florești și Nisporeni;

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- a susținut Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”) în implementarea activităților de suport social pentru pacienții cu TB eliberați din penitenciare, aflați sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, în vederea creșterii continuității și ratei succesului la tratament (acord de sub-grant T10/SR/01). Pe parcursul trimestrului raportat:
 - ✓ a continuat procesul de suport al deținuților care se eliberează din custodia a cinci instituții penitenciare: (1) Spitalul Penitenciar Nr.16 Pruncul, Chișinău – cu capacitatea de 300 paturi, actualmente 250 pacienți aflați în tratament; (2) Secția medicală Penitenciarul Nr.13, Chișinău – cu capacitatea de 100 paturi, actualmente 50 pacienți aflați în tratament; (3) Secția medicală Penitenciarul Nr.11, Bălți; (4) Secția medicală Penitenciarul Nr.5, Cahul; (5) Secția medicală Penitenciarul Nr.17, Rezina;
 - ✓ a fost stabilit următorul algoritm de oferire a suportului: (1) identificarea pacientului – efectuarea vizitelor de monitorizare și completarea ”Chestionarului de evaluare a pacientului externat”; (2) informarea pacientului privind continuarea tratamentului antituberculos și suportul social, material și financiar pe care îl vor primi în cazul urmăririi / finisării acestuia; (3) informarea instituției medicale

- privind deținutul eliberat și documentația sa medicală; (4) informarea rudelor privind eliberarea deținutului și posibilitatea continuării tratamentului la domiciliu; (5) oferirea suportului financiar-material pacienților care urmează tratamentul antituberculos regulat, după evaluarea și argumentarea necesităților de ajutor; (6) monitorizarea pacienților care urmează tratamentul antituberculos;
- ✓ a fost acordat suport la 7 pacienți externajți în perioada raportată din Spitalul Penitenciar N16 și Secția medicală a Penitenciarului N13, care urmează tratamentul antituberculos: (1) *suport informațional înainte de eliberare* – oferit la 7 pacienți; (2) *suport material* – oferit la 4 pacienți, dintre care 3 au beneficiat de produse alimentare în valoare de 700 MDL fiecare; un pacient a beneficiat de produse alimentare în valoare de 1500 MDL; (3) *suport financiar* – oferit la 5 pacienți, care au beneficiat de o sumă de 150 EUR la finisarea cu succes a tratamentului TB și prezentarea actelor confirmative; (4) *alte tipuri de suport* – 2 pacienți au beneficiat de buletine de identitate noi;
 - ✓ au fost organizate cursuri de instruire pentru actorii implicați în procesul de pregătire spre eliberare și pentru continuarea tratamentului după eliberare a deținuților care urmează tratamentul TB, pe data de 10-12, 12-13, 16-17, 18-19 Iulie, 2012, la baza de odihnă „Romanița” din or. Vadul-lui-Vodă;
 - ✓ au fost organizate vizite de colaborare la primăria mun. Chișinău, în vederea implementării cu succes a programelor / proiectelor în domeniul controlului și profilaxiei TB;
 - ✓ au fost efectuate vizite la Centrul Caritas Moldova în scopul donării hainelor pentru bolnavii TB care continuă tratamentul ambulatoriu;
 - ✓ au fost efectuate vizite de monitorizare periodice la AMT Centru, CCD Ciocana, CCD Botanica, CCD Buiucani, CCD Rîșcani din mun. Chișinău privind supravegherea tratamentului și eliminarea obstacolelor posibile;
 - ✓ pentru trimestrul IV, 2012, se preconizează desfășurarea activităților curente de suport al deținuților, conform algoritmului prestabilit.

Un număr de 59 centre de microscopie sunt asigurate cu reactive și consumabile necesare pentru investigarea sputei conform strategiei DOTS.

Pe parcursul trimestrului III, 2012 au fost realizate: 41,520 (total grant 928,618) investigații ale sputei prin microscopie (toate laboratoarele).

Pe parcursul trimestrului III, 2012, tratamentul DOTS a fost instituit unui număr de 2,663 cazuri (28,582 pacienți de la demararea proiectului).

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR

În trimestrul raportat, IP “UCIMP RSS” nu a desfășurat activități de fortificare a capacităților naționale în managementul TB DR;

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactive și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

Pe parcursul trimestrului III, 2012, au fost realizate: 18,630 (total grant 336,581) investigații ale sputei prin cultură (laboratoarele de referință). De asemenea, 692 (total grant consolidat 4,047) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 832 (total grant consolidat 6,595) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință).

Pe parcursul trimestrului III, 2012, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 236 pacienți (total grant consolidat – 1,594 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 3,216 pacienți.

Șase instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP RSS":

- a organizat livrările de consumabile pentru examenul prin cultură, conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie, în lunile Iulie și Septembrie, 2012 (conform contractului T10/GD/48);
- a organizat livrarea următoarelor 2 tranșe de medii nutritive în luna Septembrie, 2012, destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I (contract T10/GD/39);
- a contractat în luna Iulie, 2012, livrarea substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I și linia II; livrarea a fost efectuată la sfârșitul lunii Septembrie, 2012 (contract T10/GD/52);
- a contractat livrarea de consumabile și reagenți pentru aparatul PROBETEC, Becton Dickinson, destinate LNR, în luna Septembrie, 2012 (contract T10/GD/59);
- a organizat livrarea de măști respiratorii 3M, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, în luna Septembrie, 2012 (contract T10/GD/50);
- a contractat procurarea HEPA filtrelor, destinate cabinelor de securitate biologică din laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei, în luna August, 2012 (contract T10/GD/55);
- a contractat procurarea consumabilelor destinate centrifugei de laborator din Spitalul Vorniceni, în luna Iulie, 2012 (contract T10/GD/54);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane.

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT

- a susținut grupurile de monitorizare - IMSP IFP „Chiril Draganiuc” și Spitalul TB din Bender (combustibil pentru unitățile de transport și diurne pentru specialiști) în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central / regional către unitățile medicale din teritorii: cabinetele raionale și secțiile teritoriale de ftiziopneumologie, unitățile de medicină primară și instituțiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost efectuate 26 vizite inclusiv pentru monitorizarea centrelor de microscopie;
- a susținut (asigurat cu combustibil) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate, de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei, curse în teritorii și au fost transportate mostre de spută la Laboratoarele Regionale de Referință. Totodată, au fost transportate culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a asigurat Unitatea Centrală a Programului Național de Control al TB cu servicii de telecomunicație și internet;
- a contractat în luna Iulie, 2012, procurarea anuală de consumabile destinate echipamentelor IT ale Unității Centrale a Programului Național de Control al TB (contractele T10/GD/56_CP și T10/GD/56_RADU);
- a finanțat participarea Viceministrului Sănătății la "11th National Tuberculosis Programme Manager's Meeting" și "6th Conference of the UNION Europe Region", organizate de Biroul Regional European al OMS, desfășurate la London, United Kingdom, în perioada 2 - 6 Iulie, 2012; conferința s-a axat pe (1) analiza provocărilor și oportunităților înfruntate de toate țările din Regiune în vederea respectării

angajamentelor asumate și îndeplinirii MDG#6 în anul 2015; (2) discutarea mecanismelor regionale noi stabilite de coordonare și colaborare în controlul TB; (3) studierea datelor actualizate privind progresul implementării Declarației de la Berlin (2007) și Planului de Acțiune Consolidat de Prevenire și Combatere a M/XDR-TB în Regiunea Europeană a OMS (2011-2015); (4) examinarea aspectelor finanțării eficiente a serviciilor TB;

Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase

IP „UCIMP RSS” a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a sistemului de management al medicamentelor antituberculoase (contract T10/SR/02):

- numărul specialiștilor (TB și de asistență medicală primară) țrețați în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II: pe parcursul perioadei raportate, 2 traininguri, axate pe dezvoltarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase de linia I și II, au fost organizate pentru 45 asistente medicale din cabinetele de ftiziopneumologie; în total, de la demararea proiectului, 210 specialiști au fost formați în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II;
- numărul persoanelor din Grupul PNT de Management al Medicamentelor pregătiți în dezvoltarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase de linia I și II: pe parcursul perioadei raportate, 1 training, axat pe dezvoltarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase de linia I și II, a fost organizat pe data de Septembrie 20-21, 2012, pentru 22 persoane;

IP „UCIMP RSS” a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate (T-AG/001-Phase 2) în implementarea activităților 3-9:

Activitatea 3: Extensia și ajustările SIME TB

- a continuat suportul mentenanței SIME TB prin efectuarea următorului transfer către compania Qsystem, contractată pentru menținerea softului SYMETA (contract T-GD/048_S10), în baza lucrărilor predate și acceptate de CNMS;

Activitatea 4: Extensia și fortificarea infrastructurii SIME TB

- a contractat în luna August, 2012, și organizat furnizarea serviciilor de reparație a serverului IBM al softului SYMETA, din cadrul Centrului Național de Management în Sănătate, în luna Septembrie, 2012 (contract T10/GD/57);

Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB

- a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate în implementarea activităților de fortificare a Componentei TB a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare ale datelor (contract T-LC/005). În total, de la demararea grantului, au fost instruite 625 persoane¹;

Activitatea 6: Realizarea studiilor operaționale

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS” a efectuat transferurile trimestriale către IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea finisării studiilor operaționale „Supravegherea rezistenței antituberculoase pe plan național. Anul 2011. Republica Moldova” și „Studierea fenomenului de transmitere nosocomială a TB MDR prin analiza genotipică a diversității ADN a tulpinilor M.tuberculosis”:

- a finanțat deplasarea de serviciu a 2 medici bacteriologi ai LNR la Laboratorul Supranațional de Referință din or. Borstel, Germania, în perioada 25 - 31 August, 2012, pentru evaluarea datelor finale,

¹ Notă: În faza 1, aceste activități au fost implementate de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, fiind instruiți 279 specialiști în utilizarea computerului, procesarea, verificarea și validarea datelor în SIME TB.

în cadrul studiului operațional “Studierea fenomenului de transmitere nosocomială a TB MDR prin analiza genotipică a diversității ADN a tulpinilor *M.tuberculosis*”;

- colectarea datelor a fost finalizată; completarea rapoartelor este în plină desfășurare; rapoartele finale urmează a fi prezentate la începutul trimestrului IV, 2012;

Activitatea 7: Colectarea, analiza și diseminarea datelor / informațiilor

Activitatea 8: Suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS

- a continuat finanțarea a doi specialiști locali în M&E (contract T/LIC/014; T10/LIC/21), pentru implementarea SYME TB (elaborarea ghidurilor, raportarea TB în baza sistemului, etc.);
- a continuat finanțarea a trei specialiști în tehnologii informaționale (contract T8/LIC/02; T/LIC/032; T10/LIC/28), pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului Informațional de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul Centrului Național de Management în Sănătate și la nivelul IMSP IFP;
- a asigurat Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate cu servicii de telecomunicație și internet;

Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate ftziopneumologice

- în baza metodologiei de realizare a auditului Serviciului de Ftziopneumologie elaborate de expertul internațional angajat conform contractului T10/LIC/27, a fost relansat tenderul de selectare a echipei de specialiști ce urmează să implementeze auditul Serviciului de Ftziopneumologie pe data de 02 Iulie, 2012, iar la data limită de prezentare a ofertelor, din nou, nu au fost prezentate oferte corespunzătoare; astfel, din cauza lipsei competitivității ofertelor prezentate, tenderul a fost anulat; ulterior deciziei Secretariatului Fondului Global, sursele financiare în cauză vor fi utilizate pentru contractarea OMS-ului în Februarie, 2013, pentru evaluarea eficienței Programului Național de Control al TB;

Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării

IP “UCIMP RSS” a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (contract T10/SR/02) în implementarea activităților 1-5:

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală (contract T10/SR/02).

Pe parcursul trimestrului raportat, s-a realizat:

- ✓ difuzarea spoturilor TB și PSA-urilor TB (Public Service Announcements about TB) la radio: 12 posturi de radio (HitFM, Русское радио, Radio Noroc, Radio Moldova, Europa Plus, Radio Alla, Radio Stil, Radio 21, Megapolis FM, Silver Rain, ProFM, Retro FM) au elaborat și difuzat 2 PSA-uri radio cu referire la diferite aspecte ale TB în perioada lunii Septembrie, 2012; țintele acestor 2 indicatori au fost depășite datorită anunțării câtorva concursuri pentru jurnaliști, principala condiție de participare fiind elaborarea fără plată a unor spoturi radio adiționale;
- ✓ difuzarea spoturilor TB și PSA-urilor TB (Public Service Announcements about TB) la TV: țintele acestor 2 indicatori au fost depășite datorită anunțării câtorva concursuri pentru jurnaliști, principala condiție de participare fiind elaborarea fără plată a unor spoturi TV adiționale;
- ✓ instruirea jurnaliștilor la nivel local și național: deși acest indicator a fost supra-îndeplinit mai devreme, Centrul PAS a solicitat permisiunea PR-ului pentru organizarea unui training adițional; acest training a fost divizat în 2 părți, la solicitarea jurnaliștilor, și ținut în luna Martie și Iunie, 2012, respectiv. Al doilea training a fost organizat (1) sub forma unui atelier axat pe analiza spoturilor TV despre problemele TB, elaborate de participanți; (2) în scopul implicării în activitățile sociale pentru suportul problemelor TB a noului post TV inter-regional (care urmează să acopere zonele rurale ale țării),

fondat din sursele Soros Foundation Moldova; (3) cu participarea directorilor de televiziune, în mare parte, ceea ce a ajutat în stabilirea unor relații de colaborare pe viitor;

Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de sensibilizare, depistare la timp și tratament calitativ al cazurilor de TB (contract T10/SR/02):
 - ✓ elaborarea și tipărirea materialelor informaționale adresate publicului general, pacienților TB și rudelor lor: acești indicatori au fost supra-împliniți în perioada de implementare a proiectului datorită prețurilor favorabile obținute pentru serviciile de tipar; în total, de la începutul anului curent, au fost elaborate și tipărite 65,000 copii de materiale informaționale;
 - ✓ organizarea întrunirilor informative cu populația (vizite ale grupurilor de road show): în total, de la începutul anului curent, au fost organizate 300 întruniri informative cu populația din diferite localități ale RM, axate pe problemele TB;

Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei

Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA (contract T10/SR/02).

De la începutul anului curent, s-au realizat traininguri pentru educatori la nivel regional:

- ✓ a fost organizat în Ianuarie, 2012, trainingul de o zi – Conferința Științifico-Practică pentru educatorii din cadrul tuturor colegiilor medicale și Universității de Stat de Medicină și Farmaceutică; la fel, conform Ordinului Ministerului Sănătății, studenții absolvenți ai tuturor colegiilor medicale și Universității de Stat de Medicină și Farmaceutică trebuie implicați în activități informative cu populația în perioada stagiului lor de practică din Ianuarie – Mai, 2012; respectiv, 83 participanți au fost trenați în cadrul acestor traininguri;
- ✓ 53 educatori din rândul studenților absolvenți ai tuturor colegiilor medicale și Universității de Stat de Medicină și Farmaceutică, au fost trenați adițional pentru participarea în activitățile de informare TB în perioada primăvară-vară, 2012, la solicitarea decanatelor instituțiilor de învățământ respective; au fost organizate 300 întâlniri informative cu studenții din diferite colegii și universități din Chișinău, axate pe problemele TB, în Chișinău, Bălți și zonele rurale;

Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

Fortificarea managementului Proiectului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate;
- a monitorizat în mod continuu sub-recipientii (SR) din punct de vedere financiar, cât și programatic. Rapoartele trimestriale de activitate ale SR au fost revizuite pentru a se stabili dacă activitățile raportate sunt în conformitate cu Acordul de finanțare dintre RP și SR, dacă implementarea programului de activități este în conformitate cu planul(urile) de lucru convenit(e), și dacă rezultatele scontate sunt atinse. IP „UCIMP RSS” a fost continuu în contact cu SR pentru a discuta problemele nesoluționate, discrepanțele în rezultatele raportate sau problemele legate de calitatea datelor, înainte de a accepta raportul. Rezultatele și recomandările revizuirii au fost discutate cu SR;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerului Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției

HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipienților Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP “UCIMP RSS” – <http://www.ucimp.md>;

- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Distribuția primară (către instituțiile naționale/republicane) se face de la IP “UCIMP RSS”, iar distribuția secundară către instituțiile medicale raionale se face de instituția națională în baza schemelor de distribuție aprobate de Ministerul Sănătății. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract T10/LIC/13) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP “UCIMP RSS” cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GIZ, IDA, etc.);

Indicatorii de performanță

Din 13 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului, doar 12 se raportează pentru trimestrul trei al anului 2012 (trimestrul 20 de implementare a grantului). Un indicator nu este aplicabil pentru această perioadă de raportare deoarece se colectează de două ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie:

- *Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*
- țintele au fost depășite pentru 6 indicatori (>100%):
 - Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)
Indicator realizat în proporție de: 192,74%
 - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 157,7%
 - Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT
Indicator realizat în proporție de: 136,6%
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*
Indicator realizat în proporție de: 134,52%
 - *Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS*
Indicator realizat în proporție de: 110,08%
 - *Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)*
Indicator realizat în proporție de: 104,03%

- Țintele au fost substanțial atinse pentru 4 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul deținuților eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB, prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare*
Indicator realizat în proporție de: 100,0%
 - *Numărul și procentul pacienților cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați*
Indicator realizat în proporție de: 99,01%
 - *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 91,91%
 - *Numărul cazurilor noi de TB, cu microscopia pozitivă, diagnosticate*
Indicator realizat în proporție de: 91,62%
- Țintele au fost parțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 60-89%):
 - *Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluși în tratamentul DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 77,58%
 - *Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes*
Indicator realizat în proporție de: 67,8%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 30 septembrie 2012, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-T-PCIMU), au fost valorificați 6 330 643,79 EURO.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat HIV
Nr. Grant-ului:	MOL-H-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	26 martie 2010
Finanțare aprobată:	Perioada 1: US\$ 7,671,514
Data demarării:	1 Aprilie 2010
Data încheierii:	31 Decembrie 2012

Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i>	18
<i>Sub-recipientii grantului</i>	18
<i>Progresul activităților</i>	20
Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare ...	20
Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală.....	20
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt	20
Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară.....	20
Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA	21
Activitatea 5: Securitatea transfuzională.....	21
Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS	21
Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor.....	22
Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă	22
Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)	22
Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC).....	24
Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT	24
Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate	24
Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării.....	25
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea	25
Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste	25
Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	25
Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	25
Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor	26
Activitatea 1: Resurse umane	26
Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii	26
Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului.....	27
Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA	27
Activitatea 2: Susținerea activității celor 4 echipe ARV	27
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i>	28
<i>Debursările grantului</i>	29
<i>Anexele 5 - 8</i>	33

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS) continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și ale Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare. Activitățile planificate sunt orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere și testare voluntară, fortificarea capacității de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamelor HIV+ și copiilor născuți de către acestea cu tratament profilactic și lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale HIV pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală, susținerea ONG-urilor pentru implementarea activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, migranții, bărbații care au sex cu alți bărbați (MSM), lucrătoarele sexului comercial, etc.)

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV, creșterea aderenței la tratament, instituirea departamentelor de tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB și HIV, extinderea serviciilor naționale de suport și îngrijire a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor. Activitățile planificate sunt orientate spre: dezvoltarea capacității Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Național de Coordonare, instruirea cadrelor și echiparea tehnică în vederea computerizării și integrării supravegherii HIV și TB, implementarea unui sistem național comprehensiv de monitorizare și evaluare (M&E) și fortificarea sistemului național de colectare a datelor HIV/SIDA, susținerea rețelelor active în domeniu (Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor, etc.)

Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului fortificând infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.

Sub-recipientii grantului

În cadrul grantului consolidat IP „UCIMP RSS” are contractate 4 organizații pentru realizarea activităților în conformitate cu acordurile cu sub-recipientii. Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) a sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP „UCIMP RSS” anterior înainte de semnarea acordurilor în cadrul granturilor anterioare.

Pentru perioada 1 a grantului consolidat (fluxul unic de finanțare) sub-recipientii sunt:

- (i) Fundația Soros-Moldova, cu care a fost semnat Acordul de grant nr. H/SR/002-S10, care prevede implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI);

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC);

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT;

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranți și persoanele repatriate;

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).

- (ii) Fundația SIDA Est Vest (AFEW), cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/004-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală;

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă.

- (iii) Centrul Național de Resurse pentru Tineri, cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/005-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor (Act. 7.7 Participarea tinerilor în prevenirea HIV/SIDA).

Activitățile în cadrul acestui acord au fost finalizate către finele a. 2011.

- (iv) Centrul de Training "CMB", cu care a fost semnat Acordul de grant H10/SR/001 din 23 august 2011, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 7.1: Instruirea cadrelor didactice din colegii și școlile profesionale referitor la predarea componentelor HIV/SIDA/ITS;

Activitatea 7.2: Elaborarea & producerea materialelor de suport și crearea a două bloguri interactive privind HIV/SIDA și ITS pentru cursul „Educație pentru Sănătate”, destinat elevilor din colegii și școlile profesionale;

Activitatea 7.4: Implementarea curriculumului pentru cursul opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață".

Pentru anii 2010-2012 activitățile de fortificare a Componentului HIV/ITS al SYMETA - instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor - au fost contractate Centrului Național de Management în Sănătate (contract H/CS/005 din 23 februarie 2010), instruirea în supravegherea de generația a doua, Consilierea și Testarea Voluntară la HIV și instruirea personalului din CPT au fost contractate Centrului Național de Sănătate Publică (contract H/CS/006 din 17 martie 2010).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației SIDA Est Vest (AFEV) (contract H-SR/004-S10) în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală. Activitățile implementate pe parcursul trimestrului raportat sunt după cum urmează:
 - La 24 septembrie curent a fost lansat concursul de proiecte mici în vederea organizării evenimentelor sociale cu ocazia Zilei de Comemorare a persanelor care au decedat de SIDA. Termenul limită pentru prezentarea propunerilor de proiecte fiind stabilit pentru 15 octombrie 2012.
 - La 24 august curent a fost organizat un eveniment cu ocazia lansării DVD-urilor cu firme axate pe subiectul HIV/SIDA. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu UNICEF în incinta centrului comercial MallDova. La eveniment au participat și reprezentanți ai mass media.
 - Au fost organizate 2 prezentări în școli, în localitățile Hirova și Temeleuți, axate pe subiectul HIV/SIDA. La eveniment au participat 145 de tineri.

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de lapte praf destinat copiilor născuți de femei HIV pozitive în vederea prevenirii transmiterii infecției HIV de la mamă la făt în cadrul contractului H10/GD/045 din 18 iulie 2011, după cum urmează:
 - a. IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (valoarea lotului livrat: 37 416 MDL)
 - b. Centrului SIDA Tiraspol (valoarea lotului livrat: 137 690,88 MDL).

.Pe parcursul trimestrului III 2012, în centrele CTV, au beneficiat de servicii de consiliere și testare la HIV 5,568 de femei gravide, inclusiv 5.075 de pe malul drept al Nistrului și 493 – de pe malul stîng.

Pe parcursul perioadei de raportare au fost depistate 15 femei gravide HIV+ cazuri noi (10 - malul drept și 5 - din raioanele de est ale republicii). În total, de la demararea grantului au fost înregistrate 382 de femei gravide HIV+ cazuri noi, iar cumulativ de la demararea Programului în țară numărul acestora a constituit 778 de persoane.

Pe parcursul aceleiași perioade au primit ART profilactic complet 44 femei gravide HIV+, inclusiv 29 - pe malul drept al Nistrului și 15 - pe malul stîng, în Centrul SIDA Tiraspol. Numărul copiilor născuți din mame HIV+ care au beneficiat de tratament profilactic ARV și lapte praf a fost de 52, inclusiv 35 pe malul drept și 17 – pe malul stîng. Toți copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an (622 de la demararea grantului).

De asemenea, în perioada raportată, au fost diagnosticate cu ITS (sifilis) și au beneficiat de tratament specific 31 de femei gravide (5 – pe malul stîng) și 11 copii (9 – pe malul stîng) (total pe parcursul grantului – 917 de femei gravide și copii).

Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară

Pe parcursul anilor 2008-2009 a fost creată rețeaua centrelor de CTV din sursele proiectului USAID și grantului din Runda a 6-a a Fondului Global. Centrele VCT au fost mobilate și asigurate cu echipament IT.

Către finele trimestrului III 2012 numărul cabinetelor deschise oficial și susținute în vederea prestării serviciilor de consiliere și testare voluntară a atins cifra de 74 (65 - pe malul drept și 9 - pe malul stâng), din care au avut activitate pe parcursul trimestrului 64 de centre (57 - de pe malul drept și 7 - de pe malul stâng). Centrul CTV din cadrul Centrului SIDA din Chișinău a fost închis.

Pe parcursul trimestrului de raportare IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea echipei de specialiști care prestează servicii de consultanță gratuită on-line prin intermediul „liniei verzi pentru consultații HIV/SIDA” (servicii consultanță și costuri de telecomunicații) privind căile de transmitere a infecției HIV, metodele de profilaxie a infecției, asigurarea accesului populației la consiliere și testare confidențială, precum și la tratamentul medicamentos specific maladiei persoanelor care îl solicită. Pe parcursul trimestrului raportat au fost oferite 457 de consultații (în total de la lansarea serviciului – 8.800).
- a continuat finanțarea consultantului național contractat în vederea coordonării serviciului liniei verzi HIV/SIDA (contract A/LIC/020_S10).

Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA

Pe parcursul perioadei de raportare IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de consumabile de laborator destinate IMSP SDMC în cadrul contractelor:
 - a. H10/GD/067_Im_CNSP din 15.03.12 (valoarea lotului livrat: 3 366,3 euro)
 - b. H10/GD/067_Im_SCBI din 15.03.12 (valoarea lotului livrat: 810,29 euro).
- a asigurat livrări de teste BLOT pentru confirmarea HIV IMSP SDMC în cadrul contractului nr. H10/GD/064_Im_CNSP din 15.03.2012, în valoare totală de 1594,8 euro.

În cadrul proiectului sunt asigurate cu teste și consumabile pentru investigații (tip ELISA) 17 laboratoare și secții SIDA, dintre care 14 laboratoare SIDA (CNSP, Centrul SIDA, Laboratorul de diagnosticare HIV/SIDA; Centrul de Profilaxie și combatere SIDA din or. Tiraspol; CSP din mun. Bălți și raioanele Leova, Edineț, Orhei, Hîncești, Căușeni, Soroca, Ungheni, Ocnița, Cahul și Comrat UTA Găgăuzia) și 3 laboratoare ale serviciului sânge dintre care două pe malul drept (Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și laboratorul regional - Centrul de Hemotransfuzii din Bălți) și unul pe malul stîng (Tiraspol), Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău.

Pe parcursul trimestrului raportat au fost testate la HIV 60.812 persoane și au fost înregistrate 156 de cazuri noi HIV (106 – pe malul drept și 50 - pe malul stîng).

Activitatea 5: Securitatea transfuzională

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea unui lot de teste de laborator pentru detectarea anticorpilor anti-HIV1 și anti-HIV2 (teste ELISA) destinate Centrului Național de Transfuzii în vederea asigurării securității transfuzionale (contract H10/GD/061_Im_CNTPS din 20 martie 2012), în valoare totală de 10.147,2 euro.
- A asigurat livrarea unui lot de teste la sifilis destinate Centrului Național de Transfuzii în vederea asigurării securității transfuzionale (contract H10/GD/062 din 15 februarie 2012), în valoare totală de 109 209,6 MDL.

Pe parcursul trimestrului III 2012 au fost testate la HIV 19.712 mostre de sânge prin metoda ELISA. În total de la demararea proiectului au fost testate 436.342 mostre de sânge.

Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS

În cadrul proiectului sunt asigurate cu reagenți 43 de laboratoare care efectuează screening-ul la ITS (37 - Sifilis prin TPHA și 6 – numai prin MRS).

Pe parcursul trimestrului de raportare UCIMP a asigurat livrarea unui lot de teste la sifilis destinate IMSP Dispensarul Dermatovenerologie și Maladii Comunicabile în cadrul contractului H10/GD/066_Im din 16 martie 2012. Valoarea lotului livrat constituie 8 760 euro.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2012 au fost tratate 863 de cazuri de ITS (553 de cazuri de sifilis și 310 de cazuri de gonoree). În total, de la demararea proiectului, numărul cazurilor de ITS tratate constituie 19.629.

Activitatea 7: Educația și prevenirea HIV în rândul tinerilor

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS" a asigurat distribuirea materialelor didactice destinate colegiilor și școlilor profesionale implicate în implementarea sub-proiectului "Educație pentru un mod sănătos de viață". Sub-proiectul a asigurat instruirea a 113 cadre didactice din instituțiile menționate în vederea implementării cursului opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață".

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS" a susținut Fundația SIDA Est Vest (AFEV) (H-SR/004) în implementarea activităților de implicare a comunității religioase în prevenția HIV la nivel comunitar.

Pe parcursul trimestrelor II și III 2012 au fost implementate două proiecte axate pe activități de prevenire a infecției HIV și îngrijirea PTHS. Acestea au fost implementate de biserica "Acoperământul Maicii Domnului" din Ghidighici și A.O. "Sfântul Roman" din Hansca, raionul Ialoveni. Proiectele au prevăzut seminare, mese rotunde pentru reprezentanții bisericii, administrația publică și agenții economici, întâlniri informaționale cu studenții și cadrele didactice, meditații pastorale, evenimente dedicate Zilei de Comemorare a , întâlniri cu PTHS, activități de suport pentru PTHS.

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 9 - 13) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/002_Ph.2) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populația mobilă, migranții). Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

- a fost realizat schimbul de seringi, distribuite prezervative și șervețele îmbibate cu alcool destinate UDI; au fost desfășurate activități având ca obiectiv informarea și educarea UDI prin intermediul organizațiilor sub-sub recipient; au fost realizate Programele de Tratament de substituție cu metadonă. Organizațiile selectate continuă implementarea activităților bazate pe strategia de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.
- a fost continuată susținerea Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor din Moldova în implementarea proiectului „Asigurarea sustenabilității Programelor de Reducere a Riscurilor prin inițierea finanțării din cadrul resurselor bugetare naționale.
- Pe parcursul trimestrului de raportare:
 - (i) a fost actualizată informația de pe site-ul www.aids.md;
 - (ii) a fost continuată activitatea de menținere a blogului UORN și organizațiilor membre www.uorn.wordpress.com.

Reducerea Riscurilor: la moment se realizează 7 proiecte (5 în sectorul civil și 2 în sectorul penitenciar) de schimb al seringilor de:

1. ONG *“Tineri pentru Dreptul la Viață”* filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni și ONG „Împreună să Salvăm Viitorul”, Fălești”), cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Fălești și Glodeni, cu extinderea activităților în localitatea Sîngerei. În trimestrul II 2012 au fost înregistrați 228 de beneficiari noi.
2. ONG *“Pentru Prezent și Viitor”*, Chișinău (în parteneriat cu Centrul de Sănătate Publică, Centrul SIDA, Chișinău și ONG *“Cu gândul la viitor”*, Căușeni) cu acoperirea mun.Chișinău, suburbiilor Chișinăului și Căușeni. Pe parcursul trimestrului de raportare în municipiul Chișinău au fost înregistrați 195 de beneficiari noi și în localitatea Căușeni – 3.
3. Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului *“Adolescentul”*, Orhei (în parteneriat cu ONG *“Viitorul Nostru”*, Rezina) cu acoperirea localităților Orhei, Rezina și Șoldănești. În perioada de raportare au fost identificați și acoperiți cu servicii 157 de beneficiari noi în localitățile sus-numite.
4. ONG *“Tinerele Femei-Cernoleuca”*, Dondușeni (în parteneriat cu ONG *“Alcoolismul și Narcomania”*, Soroca) cu acoperirea localităților: Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Briceni, Tîrnova, Otaci, Ocnîța, Soroca, Florești și Drochia. În trimestrul II 2012 în regiunea de nord au fost înregistrați 121 de beneficiari noi.
5. ONG *“Zdorovoe Buduschee”*, Tiraspol (în parteneriat cu ONG „NOUIN”) cu acoperirea localităților Tiraspol, Slobozia Rîbnița și Bender. În localitățile sus numite au fost identificați și acoperiți cu servicii 114 de beneficiari noi.
6. ONG *“Proiecte Inovatoare în Penitenciare”*, Chișinău, cu acoperirea cu servicii bazate pe reducere a riscurilor în 9 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brănești, Soroca, Leova, Bălți și penitenciarul nr.1 din Taraclia). Lunar sunt acoperiți circa 800 de persoane. Pe parcursul lunii iunie, ONG *“Proiecte Inovatoare în Penitenciare”*, Chișinău, cu suportul FSM a organizat un seminar de instruire „Prevenirea răspîndirii infecției HIV și tratamentul de substituție în penitenciarele Republicii Moldova” pentru voluntarii și personalul din 2 penitenciare, în care sunt implementate proiecte bazate pe strategia Reducerii Riscurilor și tratamentul de substituție cu metadonă.
7. Parteneriatul Necomercial *“Programe Medico Sociale”* Bender, realizează proiectul *“Creșterea accesului deținuților CDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”*, susținut financiar de FSM/OSF. Echipa proiectului acoperă cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor 3 penitenciare din Transnistria după cum urmează (UIN 1 – Grigoriopol s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 – Tiraspol). Au fost acoperiți cu activități, în mediu, lunar, circa 200 de CDI. Pe parcursul trimestrului II 2012 au fost distribuite seringi în număr de 4.591 de unități.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, etc.

Pe parcursul trimestrului raportat au fost identificați și încadrați în activități de profilaxie a infecției HIV/ITS 690 de beneficiari noi, ceea ce depășește de cca. 2 ori numărul beneficiarilor noi înregistrați în aceeași perioadă a anului trecut (322 beneficiari noi în tr. III 2011).

Către finele trimestrului de raportare, numărul cumulativ al UDI acoperiți de programele de profilaxie a fost de 16.867.

Terapia de substituție cu metadonă: la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții:

1. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie (în municipiul Chișinău tratamentul de substituție cu metadonă se implementează la 3 puncte de distribuție (punctul nr.1 str. P. Rareș 32, punctul nr. 2 str. Grenoble 147 și punctul nr.3 Costiujeni 3A). Pe parcursul trimestrului de raportare au fost încadrați 11 beneficiari noi.
2. Spitalul Clinic Municipal Bălți – 8 beneficiari noi încadrați în TSM în trimestrul III 2012.
3. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (penitenciarele Pruncul, Cricova, Soroca, Rusca, Brănești, Bălți și Chișinău). Terapia de substituție în sistemul penitenciar este oferită în 7 penitenciare. 3 beneficiari noi au fost încadrați în TSM în trimestrul de raportare.

În total, 22 persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat și 704 de la demararea implementării grantului.

Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului III 2012 este de 310 (Dispensarul Republican de Narcologie –192, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 66, Departamentul Instituțiilor Penitenciare – 52).

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a asigurat acoperirea cheltuielilor aferente deponării metadonei la „SAN FARM PRIM” S.A..

Reabilitarea și asistența psihosocială: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie realizează proiectul „Creșterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare și asistență psihosocială în cadrul Centrului de Reabilitare”. Pe parcursul trimestrului raportat de serviciile proiectului au beneficiat 43 UDI. Numărul cumulativ de persoane care au beneficiat de servicii de reabilitare începând cu a. 2009 este de 260 de persoane. Durata medie de tratament în Centrul de reabilitare este de 2.5 luni.

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme Medicale”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni. Pe parcursul perioadei de raportare organizațiile implementatoare au identificat 425 de beneficiari noi, ceea ce depășește de aproape 8 ori numărul beneficiarilor noi înregistrați pe parcursul aceleiași perioade a anului precedent (54 de beneficiari noi în tr. III 2011).

Activitățile de prevenire a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, repartizare de prezervative, schimbul de seringi și repartizarea de dezinfectante, informare, educare și comunicare, inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, inclusiv testare la HIV și consiliere, managementul infecțiilor cu transmitere sexuală etc.

Numărul cumulativ (de la începutul implementării programului) de LSC acoperite de programe outreach la finele trimestrului III 2012 a constituit 2.566.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT

Pe parcursul trimestrului de raportare organizația implementatoare a activităților de profilaxie HIV în Comunitatea LGBT - Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău - a identificat 124 de beneficiari noi, ceea ce depășește aproape de 4 ori valoarea indicatorului pentru aceeași perioadă a anului precedent (34 de beneficiari noi în tr. III 2011).

Numărul cumulativ de LGBT acoperiți de programe outreach la finele trimestrului III 2012 a constituit 1.628 persoane.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – populația mobilă, inclusiv migrații și șoferii de curse lungi

La moment se realizează proiectul pentru *migrații*, implementat cu ONG-ul “Societate, Om, Sănătate, Viitor”, Chișinău, în cadrul căruia sunt acoperite cu servicii punctele vamale Leușeni, Sculeni, Cahul, Giurgiulești, Gara Feroviară Chișinău (trenurile pe direcțiile Sankt-Petersburg, Moscova) și aeroportul internațional Chișinău.

O activitate importantă în cadrul acestui proiect o reprezintă distribuirea materialelor informaționale la punctele de maximă trecere (trenuri, vămi, aeroport).

Pe parcursul trimestrului de raportare în cadrul proiectului au fost distribuite 36.000 de materiale informaționale și 29.740 de prezervative.

Un total de 1.305.443 de materiale informaționale pentru migrații au fost distribuite de la demararea implementării grantului.

În scopul consolidării eforturilor, conlucrării structurilor de stat și nonguvernamentale în desfășurarea activităților de profilaxie a infecției HIV în rândurile migraților, în colaborare cu Centrul Național de Sănătate Publică, pe parcursul perioadei de raportare, a fost organizat un seminar cu tema “**Profilaxia infecției HIV în rândurile migraților**”, pentru colaboratorii Punctului Vamal Sculeni (4 august). La seminar au participat 20 de persoane.

La seminar a fost prezentată situația epidemiologică privind HIV/SIDA în RM și în alte țări, aspectele și tendințele răspândirii infecției HIV/SIDA, activitățile de profilaxie a infecției HIV desfășurate în rândurile migraților și populației mobile. De asemenea au fost identificate și puse în discuție și problemele în desfășurarea activităților de profilaxie a infecției HIV în rândurile migraților și populației mobile realizate pînă în prezent.

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrarea de preparate antiretrovirale IMSP Dispensarul Dermatovenerologie și Maladii Comunicabile, în cadrul contractului H10/GD/057 din 11 noiembrie 2011 (valoarea lotului livrat - 29,996.37 USD);
- a asigurat livrarea de teste PCR IMSP SDMC în cadrul contractelor
 - a. H10/GD/064_Im_SCBI din 15 martie 2012 (valoarea lotului livrat – 28 399,8 euro);

Către 30 septembrie 2012 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr cumulativ de 2.587 de persoane. Pe parcursul trimestrului de raportare a fost instituit tratamentul ARV unui număr de 139 de persoane, inclusiv 100 de pe malul drept și 39 de pe malul stîng.

Numărul real de pacienți aflați în tratament ARV la data de 30.09.2012 este de 1.991 de pacienți, inclusiv 1.420 – pe malul drept (996 la IMSP SDMC, 386 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți și 38 la IMSP SR Cahul) și 571 - pe malul stîng al Nistrului, dintre care 65 de copii (36 la IMSP SCBI „Toma Ciorbă”, 17 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți, 3 – la IMSP SR Cahul și 9 - pe malul stîng al Nistrului).

Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrarea de teste pentru depistarea hepatitei/ infecțiilor oportuniste destinate Dispensarului Dermatologie și Maladii Comunicabile, în cadrul contractului H10/GD/066 DAC din 16 martie 2012 (valoarea lotului livrat: 1 255,68 euro);
- a asigurat livrarea unui lot de preparate medicale pentru tratarea infecțiilor oportuniste destinate IMSP SDMC în cadrul contractului nr. H10/GD/070_UNICEF din 14.02.2012, în valoare totală de 3425,57 USD.

Pe parcursul trimestrului III 2012 au fost tratate 415 de cazuri de infecții oportuniste la PTHS care au primit tratament, inclusiv 215 în SDMC, 19 - în Spitalul Clinic Municipal Bălți), 168 – în Centrul SIDA Tiraspol și 6 cazuri – în sectorul penitenciar, sau 4.663 de la demararea programului.

Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat suportul testării la TB a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (din sursele granturilor TB) și profilactica infecțiilor oportuniste la persoanele cu coinfecție TB/HIV.

Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA din zona centrala a republicii. (Contract H10/CS/016 din 02.04.2012). Pe parcursul trimestrului raportat numărul de pacienți HIV/SIDA care au beneficiat de rambursarea cheltuielilor de transport a fost de 569.
- A asigurat rambursarea cheltuielilor de transport suportate de pacienții cu HIV/SIDA în tratament ARV și aflați la evidență, din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, prin intermediul A.O. „AFI”, în cadrul contractului de consultanță H10/CS/014 din 12.04.2012. Pe parcursul trimestrului de raportare au fost rambursate 1131 vizite pentru pacienții care au primit tratament ARV și 393 de vizite efectuate de pacienții aflați la evidență.

- A contractat IMSP SCM *Bălți* (contract H10/CS/015 din 12.04.2012) pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament din zona de nord a republicii. Pe parcursul trimestrului raportat numărul de pacienți HIV/SIDA care au beneficiat de rambursarea cheltuielilor de transport a fost de 88.
- A contractat IMSP SR *Cahul* (contract H10/CS/013_SR Cahul din 12.04.2012) pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament din zona de sud a republicii. Pe parcursul trimestrului raportat numărul de pacienți HIV/SIDA care au beneficiat de rambursarea cheltuielilor de transport a fost de 83.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor

Activitatea 1: Resurse umane

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea:
 - a. reprezentantului secretariatului Rețelei Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor (contract A/LIC/012_S10) și a
 - b. (ii) reprezentantului Rețelei Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA (contract A/LIC/021_S10), în vederea asigurării unei comunicări eficiente a rețelelor cu actorii din domeniu și la nivel guvernamental, referitor la implementarea activităților în domeniul HIV/SIDA.

Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea activității a doi specialiști locali în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS – SYME AIDS inclusiv la nivelul IMSP SDMC (A/LIC/015/S10; A/LIC/019/S10).
- a continuat finanțarea unui specialist IT în vederea fortificării capacități personalului CNMS în utilizarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în procesul de colectare, prelucrare și diseminare a datelor (contract A/LIC/014_S10);
- a continuat finanțarea unui consultant național în vederea acordării de suport Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate în implementarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în cadrul contractului A/LIC/022_S10.
- a susținut serviciile Internet pentru Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate (Contract H10/GD/014);

Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului fortificînd infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.

Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea echipei Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA din cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA (pînă în luna iulie curent), inclusiv:
 - a **Specialistului în Prevenirea HIV si Comunicare** (Contract A/LIC/024_S10 din 04.06.10).
 - a **Specialistului în Testare Voluntară** (Contract A/LIC/023_S10 din 04.06.10).
 - a **Șefului Sectorului** (Contract A/LIC/027_S10).
 - a **Specialistului în dezvoltarea capacităților, relații publice și externe** (Contract A/LIC/028_S10)
- a continuat finanțarea contractului încheiat în vederea elaborării modulului software destinat managementului medicamentelor. Implementarea sarcinii a parcurs elaborarea și testarea primelor două seturi de funcționalități, conform caietului de sarcini și planului de lucru agreed. Softul urmează a fi finalizat către finele anului curent, inclusiv înlăturarea erorilor depistate la etapele de testare a funcționalităților sistemului.
- A finanțat participarea specialistului CNMS la un seminar axat pe subiectul estimării populației grupelor cu comportament de risc, desfășurat la Zagreb, Croația, în perioada 9-13 iulie 2012;
- A finanțat participarea consultantului pe comunicare al CNC la cea de-a XIX conferință internațională axată pe subiectul SIDA , desfășurată la Washington î perioada 22-27 iulie 2012;
- A finanțat participarea ministrului sănătății la un seminar internațional organizat de Fondul Global, tematica abordată fiind impactul reducerii finanțării din partea FG asupra țărilor Europei de Est, desfășurat la 19 septembrie curent.

A 2.2 Susținerea activității celor 4 echipe ARV

Pe parcursul perioadei de raportare IP UCIMP RSS:

- a susținut echipele teritoriale ARV prin acoperirea costurilor aferente procurării de combustibil necesar efectuării vizitelor de monitorizare în raioanele arondate, în vederea monitorizării tratamentului ARV.
 - Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate vizite de monitorizare de echipa ARV din regiunea Transnistreană. Numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, aflați în tratament ARV, care au beneficiat de consultații medicale pe parcursul vizitelor de monitorizare este de 25.
 - Pe parcursul aceleiași perioade, echipa ARV Bălți a consultat 3 persoane aflate în terapie ARV, echipa ARV Centru (IMSP SDMC) - 63 de persoane, iar echipa ARV Cahul – 13 persoane HIV+ aflate în tratament.

Indicatorii de performanță a grantului

Către finele trimestrului III 2012, din cei 22 indicatori raportați, în baza cărora se măsoară performanța grantului, 15 indicatori nu sunt aplicabili pentru această perioadă de raportare din motivele indicate mai jos:

- *Procentul copiilor născuți din mame HIV+ care sunt HIV infectați – ținta este anuală*
 - *Procentul adulților și copiilor cu HIV cunoscuți a fi în tratament 12 luni după inițierea terapiei ARV – ținta este anuală*
 - *Procentul UDI care au adoptat un comportament care reduce transmiterea HIV (i.e. care evită utilizarea în comun a instrumentelor nesterile de injectare și utilizează prezervative) – ținta este stabilită pentru finele anului 2012*
 - *Procentul tinerilor (15-24) care au raportat utilizarea prezervativului ultima dată când au întreținut rapoarte sexuale cu un partener neregulat – ținta este anuală*
 - *Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntara și își cunosc rezultatul – ținta este anuală*
 - *Numărul și procentul LGBT cuprinși de programe de prevenire - ținta este semestrială*
 - *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție - ținta este semestrială*
 - *Numărul și procentul UDI cuprinși de programe de prevenire - ținta este semestrială*
 - *Numărul și procentul LSC cuprinși de programe de prevenire - ținta este semestrială*
 - *Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire – ultima țintă a fost stabilită pentru finele a. 2010 (când indicatorul a fost realizat în proporție de 122%)*
 - *Numărul și procentul PTHS testate la TB – ținta este anuală*
 - *Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare - ultima țintă a fost stabilită pentru finele a. 2011 (când indicatorul a fost realizat în proporție de 99%). Pe parcursul trimestrului de raportare nu au fost finanțate activități în domeniul respectiv.*
 - *Procentul și numărul PTHS în tratament ARV acoperiți de vizite de supraveghere de echipele ARV – ținta este anuală.*
 - *Programul Național HIV/SIDA este aprobat de guvern – ținta a fost atinsă către finele anului 2010.*
 - *Numărul instituțiilor medicale care au capacitatea de a implementa noul sistem național computerizat de Monitorizare și Evaluare – indicatorul a fost realizat în perioadele de raportare anterioare, în proporție de 100% (156 calculatoare procurate și distribuite la 139 de instituții implementatoare, persona instruit în utilizarea SYMETA).*
- țintele au fost depășite pentru 3 indicatori (>100%):
- *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat*
Indicator realizat în proporție de: 121%
 - *Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți*
Indicator realizat în proporție de: 102%
 - *Numărul cazurilor de infecții oportuniste diagnosticate și în tratament la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA*
Indicator realizat în proporție de: 101%

- țintele au fost substanțial atinse pentru 3 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul cazurilor ITS (Sifilis și Gonoree) tratate*
Indicator realizat în proporție de: 96%
 - *Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea sângelui donat*
Indicator realizat în proporție de: 95%
 - *Numărul vizitelor de supraveghere de către Departamentul de Coordonare a Activităților de Prevenire și Control HIV/SIDA/BTS efectuate la implementatorii programului național SIDA*
Indicator realizat în proporție de: 94%

- ținta a fost parțial atinsă pentru 1 indicator (în proporție de 47-89%):
 - *Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF*
Indicator realizat în proporție de: 64%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 30 septembrie 2012, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-H-PCIMU) au fost valorificați 7.547.217,15 dolari SUA ceea ce constituie cca. 98% din totalul de 7.671.514,00 dolari SUA planificați pentru perioada aprilie 2010 – decembrie 2012 (perioada I a grantului consolidat).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 6, 7 și 8:

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Grantul CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	n/a
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1102
Data semnării Acordului de Grant:	30 mai 2011
Total finanțare solicitată:	122.000.00 dolari SUA
Finanțare aprobată:	122.000.00 dolari SUA
Data demarării:	1 ianuarie 2011
Data încheierii:	31 decembrie 2012

La data de 30 mai 2011 a fost semnat Grantul MOL-GFUND-1102, destinat acoperirii cheltuielilor operaționale ale secretariatului CNC. Grantul, în valoare de 122.000 USD (suma include fondurile nevalorificate din Grantul MOL-GFUND-1001, valid până la 31 decembrie 2010) are trei obiective-cheie:

- Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR
- Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat
- Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

și are data de închidere fixată pentru data de 31 decembrie 2012.

Activitățile finanțate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale CNC pe parcursul trimestrului II 2012 sunt după cum urmează:

Obiectivul 1: Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR

Activități implementate:

- acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului.
- continuarea finanțării a doi consultanți ai Secretariatului CNC, inclusiv:
 - i. consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 noiembrie 2010)
 - ii. consultant comunicare /coordonare (Contract CCM/LIC/005 din 1 noiembrie 2011)

Obiectivul 2: Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat

Activități implementate:

- A continuat finanțarea consultantului contractat pentru actualizarea site-ului CNC.

Obiectivul 3: Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

Activități implementate:

- A definitivat, prin achitarea plății finale, contractul cu A.O. "Tineri și Liberi" care prevedea organizarea unui curs de instruire în advocacy și mas-media pentru reprezentanții societății civile implicați în activități de prevenire și control a HIV/SIDA în Republica Moldova. Contractul se prevede a fost finalizat în mai curent.

Debursările grantului

Către 30 septembrie 2012, din Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1102) au fost valorificați 60.191,92 dolari SUA.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului CNC, sunt reflectate în Anexele 9 și 10.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MOL-S10-G08-T)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-S10-G07-H)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MOL-DGFUND-1001)

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afectiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-T-PCIMU
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Perioada 1:	01 Octombrie 2010 - 31 Decembrie 2012
Data de debut (Perioada 1):	01 Octombrie 2010
Data de finisare (Perioada 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 Iulie - 30 Septembrie 2012

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului SSF		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Tinte preconizate (2011)	Rezultate actuale (2011)	
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	18.0	2009	NTP	12	16,1	Date finale pentru a.2011. 657 persoane au decedat în anul 2011. Notă 1: Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR, formelor avansate de TB, coinfecției HIV/TB, ratei înalte de abandon și eșec la tratament. Notă 2: Indicatorul nu a fost atins, dar s-a înregistrat o
Rezultat	Numărul pacienților TB cu microscopie pozitivă, raportate anual la 100,000 persoane	32.1	2009	NTP Report	35.12	31.23	Date finale pentru a.2011. 1,273 cazuri TB cu microscopie pozitivă, diagnosticate în 2011 (populația a. 2010: 4,090,640).
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopie pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopie pozitivă, înregistrate într-un an	57.2% (878/1,533)	2009 (2008 cohort)	R&R TB system, quarterly reports	77% (1,086/1,410) cohorta 2010	57.81% (736/1,273) cohorta 2010	Date finale pentru cohorta 2010. 736 cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă, din 1,273 diagnosticate în 2010, au fost tratate cu succes.
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	67% (59/88)	2009 (2006 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	68% (cohorta MDR-TB 2008)	48,7% (254/522) cohorta MDR-TB 2008	Date finale pentru cohorta MDR-TB 2008. 254 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 522 înregistrate sub DOTS Plus în 2008, au fost tratate cu succes.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopie pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	22.07% (262/1,187)	2009	R&R TB system, quarterly reports	16.0%	26.01% (359/1,380)	Date finale pentru a.2011. 359 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,380 investigate în 2011, au fost diagnosticate cu MDR.

1	Fortificarea realizării DOTS	4	Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS	1,589	Martie 2010	cumulativ pe durata implementării grantului	2,450	2,697	Pe parcursul trimestrului raportat, au fost instruiți 28 specialiști din rețeaua primară. În total, de la demararea proiectului, au fost instruiți 2,697 specialiști, dintre care 261 medici TB, 2,152 specialiști din rețeaua primară (593 medici și 1,559 asistente medicale) și 284 specialiști din laboratoare.
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	5	Numărul și procentul pacienților cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați	90,70%	2009	cumulativ anual	> 90% (3,376/3,752)	89,11% (3,757/4,216)	Date preliminare: 1,176 pacienți cu TB, din 1,277 pacienți TB înregistrați pe parcursul trimestrului III, 2012, au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB (92,0%).
1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	6	Procentul deținuturilor testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	98,5% (4,977/5,050)	2009, semestrul II	necumulativ	N/A	N/A	Notă1. Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 7 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 3,500 deținuți. Notă2. Testarea deținuturilor pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.
1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	7	Procentul deținuturilor eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB și beneficiază de suport prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare.	0	2009	necumulativ	100%	100,0% (8/8)	8 pacienți cu TB au beneficiat de suport prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare, din 7 deținuți eliberați din penitenciare în trimestrul III, 2012, aflați sub tratament în faza de continuare. 1 deținut a fost eliberat din sala de judecată la data de 29.06.2012 (i.e. trim. II, 2012), respectiv, datele au ajuns cu înfiziere la DIP, iar deținutul - inclus în programul de tratament în perioada trimestrului raportat.
2	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	1,630	Martie 2010	cumulativ anual	390	615	Pe parcursul trimestrului raportat, 236 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus.
2	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	63,8% (333/522)	2008 MDR-TB cohort	cumulativ anual	72% (385/535) cohorta 2011	66,18% (501/757) cohorta 2011	501 pacienți din 757 incluși în tratamentul DOTS Plus în 2011, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Neatingerea rezultatului scontat se explică prin faptul că o parte din pacienții incluși în tratamentul DOTS Plus nu au trecut examenul cultural la 6 luni de tratament. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după înfișarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.

2	TB: MDR-TB	3	Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluși în tratamentul DOTS-Plus	40% (2/5) Q1, 2007 MDR-TB cohort	Martie 2010	cumulativ anual	70% (307/439) cohorta Q1-Q3 2009 MDR-TB	54,31% (227/418) cohorta Q1-Q3 2009 MDR-TB	Date preliminare. 227 pacienți cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator), din 418 incluși în tratamentul DOTS-Plus în cohorta trim.I-III, 2009, care au urmat și terminat tratamentul, au fost tratați cu succes. Notă: Tintele pentru acest indicator se referă la cohorta formată cu 36 luni înainte de perioada raportată.
2	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	35,8% (1,103/3,078)	2009	cumulativ anual	75,0% (1,495/1,993)	102,45% (2,042/1,993)	692 pacienți, din 664 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada trim.III, 2012. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	644	Martie 2010	cumulativ anual	1,764	3,400	În perioada raportată, au fost efectuate 1,001 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	TB: MDR-TB	6	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată	94,5% (1,618/1,712)	2009	cumulativ anual	>95% (927/976)	127,80% (832/651)	832 pacienți, din 651 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada trim II, 2012. Notă 1. Acest indicator a fost calculat pentru trimestrul precedent din motivul că pentru trim III, 2012, rezultatele DST la preparatele de linia II încă nu sînt cunoscute. Respectiv, pentru calcularea % s-a utilizat numărul scontat pentru trim II, 2012. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.12 - 30.09.12

Valuta: Eur

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Soldul initial						
S10 TB EUR cont	1,171,894.06	295,379.88				
Plus: Sursele de finantare						
Debursari din grantul S10 TB	8,886.89	2,053,209.91			-8,886.89	-5,743,390.86
Dobinda calculata, Fondul Global S10 TB		23,118.25			-23,118.25	-102,454.70
Total sursele	8,886.89	2,076,328.16	0.00	0.00	-8,886.89	-5,845,845.56
Minus: Utilizare a fondurilor						
MOL-T-PCIMU	823,871.02	2,014,798.11	1,112,221.16	2,522,708.85	288,350.14	507,910.74
01 Resurse umane	52,558.42	164,811.29	54,458.10	163,374.30	1,899.68	-1,436.99
02 Asistența tehnică	7,995.46	8,756.42	400.00	14,100.00	-7,595.46	5,343.58
03 Instruire	4,352.33	21,845.87	15,008.00	52,813.80	10,655.67	30,967.93
04 Produse medicale si echipament medical	61,885.86	271,297.49	44,943.68	304,115.19	-16,942.18	32,817.70
05 Medicamente si produse farmaceutice	558,178.82	1,110,995.87	842,378.14	1,619,644.99	284,199.32	508,649.12
06 Costuri de procurare si livrare	76,179.52	170,808.62	52,986.02	107,303.11	-23,193.50	-63,505.51
07 Infrastructura si alt echipament	4,191.57	48,130.67	8,282.00	28,846.00	4,090.43	-19,284.67
08 Materiale de comunicare	2,649.93	26,935.44	2,701.00	29,323.90	51.07	2,388.46
09 Monitorizare si evaluare	7,918.51	46,938.36	33,549.00	98,807.00	25,630.49	51,868.64
10 Suport pentru populatia tinta	4,606.15	9,835.87	7,524.50	20,653.50	2,918.35	10,817.63
11 Planificare si administrare	23,841.36	73,155.82	34,655.10	37,720.20	10,813.74	-35,435.62
12 Costuri administrative	14,283.66	44,934.18	15,335.62	46,006.86	1,051.96	1,072.68
13 Alte	5,229.43	16,352.21			-5,229.43	-16,352.21
Soldul final						
S10 TB MDL cont	8.48	8.48				
S10 TB EUR cont	356,901.45	356,901.45				

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA
 Perioada: 01.07.12 - 30.09.12
 Sursa(ile) de finantare: MOL-PCIMU

Valuta: Eur
 Componente(ile): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Minus: Utilizare a fondurilor						
2 TUBERCULOZA						
003 MOL-T-PCIMU (2010-2012)						
001 OBIECTIVUL 1: Consolidarea realizarii DOTS p-u imb						
001 SDA 1: Calitatea inanta a programului DOTS	823,871.02	2,014,798.11	6,330,643.79	1,112,221.16	288,350.14	507,910.74
001 Activitate 1.1: Consolidarea diagnosticului cazurilor TB sen	823,871.02	2,014,798.11	6,330,643.79	1,112,221.16	288,350.14	507,910.74
001 A 1.1.1 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)	48,804.11	92,696.14	717,615.83	147,996.44	99,192.33	143,025.95
001 A 1.1.2 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)	36,804.92	73,467.02	461,656.49	131,248.34	94,443.42	109,956.07
001 A 1.1.3 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)	32,257.59	60,526.30	411,669.15	126,452.84	94,195.25	108,510.29
001 A 1.1.4 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)	23,378.64	37,614.14	57,293.80	8,666.52	19,258.93	42,524.30
001 A 1.1.5 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)	8,878.96	22,912.16	251,150.65	86,815.06	196,677.73	108,518.83
001 A 1.1.6 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)	4,547.33	12,940.72	103,234.70	30,971.26	77,412.33	18,346.67
002 Activitate 1.2: Consolidarea capacitatii resurselor umane pe						
002 A 1.2.1 Consolidarea curriculei TB p-u scollile medicale de nivel mediu	623.37	1,787.64	4,538.31	638.00	14.63	126.36
002 A 1.2.2 Reinstruirea doctorilor TB in activitatile DOTS, 1curs/5 zile /1c	2,722.04	7,706.32	29,138.59	2,927.50	8,782.50	1,076.18
002 A 1.2.3 Reinstruirea personalului AMP in controlul TB, 1curs/3 zile /25 p	1,201.92	3,446.76	8,750.34	1,230.00	3,890.00	243.24
002 A 1.2.4 Instruirea personalului de laborator a Centrului de Microscopi	7,393.04	9,393.25	170,169.05	8,378.50	26,935.50	17,542.25
002 SDA 2: Imbunatatirea diagnosticului						
001 Activitate 1.3: Imbunatatirea detectiei TB prin descoperirea	4,200.85	5,149.81	147,234.52	2,903.50	138,728.00	3,560.69
001 A 1.3.1 Imbunatatirea examinarii TB comunicatii/inchisorii: procurarea	4,200.85	5,149.81	123,711.22	2,903.50	120,000.00	3,711.22
002 A 1.3.2 Suport pentru examinarea TB in inchisorii	3,192.19	4,243.44	23,523.30	6,075.00	18,728.00	4,795.30
002 Activitate 1.4: Imbunatatirea urmaririi contactelor TB						
001 A 1.4.1 Procurarea unui vehicul p-u CNMS	4,606.15	9,433.44	13,390.52	6,075.00	14,000.00	609.48
002 A 1.4.2 Suport p-u vizitele de monitorizare in teritoriul pentru a asigura	4,606.15	9,433.44	9,544.01	6,075.00	42,525.00	32,890.99
003 SDA 3: Grupuri de risc sporit						
001 Activitate 1.5: Urmarirea persoanelor eliberate din inchisorii	4,606.15	9,835.87	47,541.84	7,769.80	3,163.45	37,824.16
001 A 1.5.1 Suport p-u programul de urmarire a tratamentului p-u pacientii	4,606.15	9,835.87	7,000.00	3,750.00	3,750.00	22,500.00
002 A 1.5.2 Suport p-u adientia la tratament: alii			1,920.00	1,920.00	1,920.00	7,800.00
003 A 1.5.3 Renovarea centrului de plasament temporar			9,600.00	9,600.00	9,600.00	
004 A 1.5.4 Asigurarea cu mobilier necesar p-u centrul de plasament tem			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
005 A 1.5.5 Elaborarea si tiparirea materialelor informative si educationale			5,300.00	5,300.00	5,300.00	
006 A 1.5.6 Instruirii in programul de urmarire si alte masuri de control TB			4,349.80	4,219.80	12,919.40	4,219.80
007 A 1.5.7 Imbunatatirea controlului TB la nivel de comunitate in inchiso			17,292.04	1,854.50	14,836.00	4,272.37
004 SDA 4: R6 TB Angajamente						
001 R6 TB Angajamente						
001 A 9.9.1 Angajamente R6 TB, HPE	668,087.56	1,558,395.93	38,248.45	38,248.45	38,248.45	38,248.45
002 A 9.9.2 Angajamente R6 TB, M&E	668,087.56	1,558,395.93	35,572.51	35,572.51	35,572.51	35,572.51
001 SDA 1: Tuberculoza multidrog-resizenta (MDR TB)						
001 Activitate 2.1: Consolidarea capacitatilor nationale p-u man	8,301.80	47,496.49	161,052.80	6,432.00	1,869.80	62,005.20
001 A 2.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde	7,588.03	37,772.91	75,498.86	6,432.00	1,869.80	62,005.20
002 A 2.1.2 Asistenta tehnica in managementul DR-TB	220.56	912.07	1,554.94	2,400.00	2,400.00	2,400.00
003 A 2.1.3 Instruire in managementul DR-TB in strainatate	483.21	1,223.48	2,865.54	2,400.00	2,400.00	2,400.00
004 A 2.1.4 Vehiculele NTP: mini-bus si ambulanta p-u spitaiul TB din Voi			64,788.61	65,000.00	65,000.00	211.39
005 A 2.1.4 Vehiculele NTP: Combustibil si intretinere p-u vehiculele Volt			1,441.13	2,532.00	2,532.00	6,683.93
002 Activitate 2.2: Supravegherea rezistenței la droguri si diagn						
001 A 2.2.1 Investigarea culturilor si DST (consumabile si reagenti)	659,785.76	1,510,899.44	4,473,884.44	810,951.50	151,165.74	212,035.36
002 A 2.2.2 Diagnostic rapid p-u MDR TB (BacTec) (consumabile si reage	29,915.38	81,683.87	219,414.20	87,860.90	29,915.38	23,606.80
003 A 2.2.3 Teste p-u identificare rapida a rezistenței RH	8,591.84	19,188.78	55,643.49	31,937.58	31,937.58	7,245.39
004 A 2.2.4 Proiecte echipament (consumabile si reagenti)			24,137.69	339.58	339.58	6,633.92
005 A 2.2.5 Consumabile p-u asigurarea controlului infectiei in Centrului k		35,350.00	72,320.99	74,450.00	115,900.00	43,579.01

006	A 2.2.6	Intinerarea echipamentului de laborator p-u diagnosticul rapid	4,000.00	12,000.00	19,500.00	4,000.00	19,500.00	4,000.00	-31,252.96	-29,076.77
007	A 2.2.7	Organizarea supravegherii de rutina a drog-resistentei	3,000.00	9,000.00	24,000.00	3,000.00	24,000.00	253.10	-1,380.62	-1,515.83
008	A 2.2.8	Asigurarea calitatii laboratorului exterior: livrarea spulilor catre	1,000.00	3,000.00	8,000.00	1,000.00	8,000.00	1,000.00	3,000.00	8,000.00
009	A 2.2.9	MPP, Medicamente antituberculoase de linia a doua	755,563.08	1,511,126.16	3,050,764.12	755,563.08	3,050,764.12	197,384.26	400,130.29	323,761.42
010	A 2.2.9	PSM, Medicamente antituberculoase de linia a doua	15,111.26	45,333.78	122,000.56	15,111.26	122,000.56	-45,241.56	-87,032.25	-180,655.10
011	A 2.2.10	Renovarea departamentului TB situat in spitalul TB din Vom	216,892.00	2,168,920.00	216,892.00	216,892.00	216,892.00	216,892.00	216,892.00	216,892.00
012	A 2.2.10	Renovarea departamentului MDR-TB, regiunea Transnistria	28,901.00	28,901.00	40,000.00	28,901.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
013	A 2.2.10	Renovarea departamentului MDR-TB, regiunea Transnistria	6,397.11	6,397.11	10,000.00	6,397.11	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
014	A 2.2.10	Mobilier p-u departamentul din regiunea Transnistria, sector	3,136.53	3,136.53	6,000.00	3,136.53	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	A 2.2.10	Consultant p-u supravegherea activitatilor de renovare	4,133.15	4,133.15	10,000.00	4,133.15	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
016	A 2.2.10	Asistenta tehnica p-u supravegherea activitatilor de renovare	3,432.66	3,432.66	5,000.00	3,432.66	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003	OBIECTIVUL 3: Consolidarea sistemului M&E si man		1,140.83	1,140.83	1,140.83	1,140.83	1,140.83	1,140.83	1,140.83	1,140.83
001	SDA 1: HSS Resurse umane medicale		1,707.24	1,707.24	1,707.24	1,707.24	1,707.24	1,707.24	1,707.24	1,707.24
001	Activitate 3.1: Consolidare managementului de Program a N		1,707.24	1,707.24	1,707.24	1,707.24	1,707.24	1,707.24	1,707.24	1,707.24
001	A 3.1.1	Participare la conferinta internationala (NTP Manageri, KNCV	1,707.24	1,707.24	1,707.24	1,707.24	1,707.24	1,707.24	1,707.24	1,707.24
002	A 3.1.2	Instruiri in aspectele controlului TB in strainatate (OMS/KNCV	2,078.26	2,078.26	2,078.26	2,078.26	2,078.26	2,078.26	2,078.26	2,078.26
003	A 3.1.3	Cheltuieli de comunicare si consumabile de oficiu p-u Unitate	228.07	228.07	228.07	228.07	228.07	228.07	228.07	228.07
004	A 3.1.4	Tinutarea formularelor standard p-u supravegherea pacientilor	17,929.85	17,929.85	17,929.85	17,929.85	17,929.85	17,929.85	17,929.85	17,929.85
005	A 3.1.5	Support p-u vizitele de supraveghere de la nivelul central spre	6,301.70	6,301.70	6,301.70	6,301.70	6,301.70	6,301.70	6,301.70	6,301.70
006	A 3.1.5	Support p-u vizitele de supraveghere de la nivelul central spre	4,767.34	4,767.34	4,767.34	4,767.34	4,767.34	4,767.34	4,767.34	4,767.34
007	A 3.1.5	Support p-u vizitele de supraveghere de la nivelul central spre	1,534.36	1,534.36	1,534.36	1,534.36	1,534.36	1,534.36	1,534.36	1,534.36
002	Activitate 3.2: Consolidarea sistemului de management a m		20,742.50	20,742.50	20,742.50	20,742.50	20,742.50	20,742.50	20,742.50	20,742.50
001	A 3.2.1	Instruiri in managementul drogurilor antituberculoase de linia	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	A 3.2.2	Consolidarea capacitatii Echipei de Management a Drogurilor	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
003	A 3.2.3	Asistenta tehnica p-u supravegherea activitatilor de renovare	17,198.29	17,198.29	17,198.29	17,198.29	17,198.29	17,198.29	17,198.29	17,198.29
004	A 3.2.4	Tinutarea formularelor standard p-u supravegherea pacientilor	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97
005	A 3.2.5	Instruirea personalitatii Echipii de Management a Drogurilor	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
002	SDA 2: Monitorizare si evaluare		13,779.55	13,779.55	13,779.55	13,779.55	13,779.55	13,779.55	13,779.55	13,779.55
001	Activity 3.1: Extinderea si actualizarea softului existent de r		7,852.93	7,852.93	7,852.93	7,852.93	7,852.93	7,852.93	7,852.93	7,852.93
001	A 3.3.1	Servicii de intretinere a softului	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
002	A 3.3.2	Ajustarea softului TB existent	5,902.93	5,902.93	5,902.93	5,902.93	5,902.93	5,902.93	5,902.93	5,902.93
003	A 3.3.3	Personal TI (3 persoane*12 luni)	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97
004	A 3.3.4	Serveri, nivel national, dezvoltare	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
001	A 3.4.1	Serveri, nivel national, dezvoltare	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
003	Activity 3.5: Instruiri pentru personalul implicat		1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
001	A 3.5.1	Instruire p-u personalul implicat in imbunatatirea capacitatilor	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
002	A 3.5.2	Instruire nationala si internationala a personalului implicat in a	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
003	A 3.5.3	Instruire nationala si internationala a personalului implicat in a	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
004	Activity 3.6: Cercetare operationala		2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75
002	A 3.6.2	Cercetare operationala in probleme prioritare a DR-TB	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75
003	A 3.6.3	Cercetare operationala in probleme prioritare privind aderenta	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
005	Activity 3.7: Colectarea datelor, analiza si raspindirea inforn		2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75
001	A 3.7.1	Raport anual (furnizare, consultanta nationala, design)	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75
006	Activity 3.8: Costurile unitatii M&E		2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75
001	A 3.8.1	Consultant nationali (2 persoane*12 luni)	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75	2,887.75
002	A 3.8.2	Servicii de traducere	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
003	A 3.8.3	Combustibil	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97
004	A 3.8.4	Comunicatii telefonice	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
005	A 3.8.5	Rechizite de birou	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97	386.97
003	SDA 3: HSS: Oferirea Serviciului		90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59
001	Activitate 3.9: Imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate		90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59
001	A 3.9.1	Design si implementare a auditului a serviciilor de sanatate T	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59
002	A 3.9.2	Procurarea vehiculului p-u CNIMS p-u activitati M&E	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59
003	A 3.10	Implementarea Planului De Actiuni si Fortificarii Sistemului de	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59
004	OBIECTIVUL 4: Cresterea informarii publicului prici		3,098.10	3,098.10	3,098.10	3,098.10	3,098.10	3,098.10	3,098.10	3,098.10
001	SDA 1: ACSM (sprijinire, comunicare si mobilitate soci		3,098.10	3,098.10	3,098.10	3,098.10	3,098.10	3,098.10	3,098.10	3,098.10
001	Activitate 4.1: Comunicare p-u schimbarea comportamentului		814.86	814.86	814.86	814.86	814.86	814.86	814.86	814.86
001	A 4.1.1	Conducerea spulilor radio TB, 20 spori	407.43	407.43	407.43	407.43	407.43	407.43	407.43	407.43
002	A 4.1.2	Conducerea spulilor TB, 18 spori	366.69	366.69	366.69	366.69	366.69	366.69	366.69	366.69
003	A 4.1.3	Diruzarea radio PSA TB, 2 PSA/2 ori	1,141.23	1,141.23	1,141.23	1,141.23	1,141.23	1,141.23	1,141.23	1,141.23
004	A 4.1.4	Diruzarea TV PSA TB, 2 PSA/2 ori	116.84	116.84	116.84	116.84	116.84	116.84	116.84	116.84
005	A 4.1.5	Monitorizare si evaluare, 2 supravegheti/4 zile/visita	2,869.91	2,869.91	2,869.91	2,869.91	2,869.91	2,869.91	2,869.91	2,869.91
006	A 4.1.6	Asistenta tehnica	2,548.98	2,548.98	2,548.98	2,548.98	2,548.98	2,548.98	2,548.98	2,548.98
007	A 4.1.7	Instruirea Jurnalistilor la nivel national (20 persoane)	3,327.12	3,327.12	3,327.12	3,327.12	3,327.12	3,327.12	3,327.12	3,327.12
008	A 4.1.8	Instruirea Jurnalistilor la nivel de district (45 persoane)	436.97	436.97	436.97	436.97	436.97	436.97	436.97	436.97
009	A 4.1.9	Dezbateri p-u Jurnalisti	450.91	450.91	450.91	450.91	450.91	450.91	450.91	450.91
010	A 4.1.10	Intruniri tematice cu Jurnalisti inclusiv productia kilourilor inform	228.25	228.25	228.25	228.25	228.25	228.25	228.25	228.25
002	Activitate 4.2: Depistare la timp si tratament calitativ a cazul		1,786.17	1,786.17	1,786.17	1,786.17	1,786.17	1,786.17	1,786.17	1,786.17

001 A 4.2.1 Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale p-u publicu	8,277.71	19,146.37	9,140.00	21,716.00	862.29	2,569.63
002 A 4.2.2 Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale p-u pacient	365.46	2,271.80	408.00	2,628.00	42.54	356.20
003 A 4.2.3 Difuizarea TV PSA in simptomele TB, 1 PSA	1,922.29	4,465.86	2,075.00	5,000.00	152.71	534.14
004 A 4.2.4 Echipe in teritoriu p-u initiiri informatonale cu populatia	4,957.66	14,224.70	5,360.00	16,000.00	402.94	1,775.30
005 A 4.2.5 Asistenta tehnica	1,169.39	4,401.17	1,200.00	4,900.00	31.61	498.83
003 Activitate 4.3: Mediu de suport: Reducerea stigmei in toate	2,018.67	7,463.66	2,155.00	8,360.00	136.33	896.34
001 A 4.3.1 Difuizarea TV PSA in stigmatizarea TB, 1 PSA	415.58	4,448.74	1,675.00	5,000.00	118.18	551.26
002 A 4.3.2 Interviu televizate 'Ei au nevoie de suportul nostru'	461.85	1,188.40	480.00	1,280.00	18.15	91.60
003 A 4.3.3 Asistenta tehnica		1,825.52		2,080.00		253.48
004 Activitate 4.4: Activitati colaborative TB/HIV. Prevenirea tub	6,430.15	6,430.15		7,370.00		939.85
001 A 4.4.1 Instruirea profesorilor la nivel de district	5,469.55	5,469.55		6,240.00		770.45
002 A 4.4.2 Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale TB p-u PLY	525.01			630.00		104.99
003 A 4.4.3 Asistenta tehnica	435.59			500.00		64.41
005 Activitate 4.5: Activitati colaborative TB/HIV. Prevenirea HIV	761.38	1,489.66	840.00	1,680.00	78.62	190.34
001 A 4.5.1 Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale HIV p-u pak	761.38	1,489.66	840.00	1,680.00	78.62	190.34
006 Consolidarea Managementului de Protect, costurile	218,089.41	589,405.50	220,136.16	568,129.74	2,046.75	-21,275.76
001 Utilizarea dobinzii	16,352.21	50,199.22	5,229.43	50,199.22	-16,352.21	-50,199.22
001 Utilizarea dobinzii	16,352.21	50,199.22	5,229.43	50,199.22	-16,352.21	-50,199.22
002 Utilizarea dobinzii	16,352.21	50,199.22			-16,352.21	-50,199.22
Total General	2,014,798.11	6,330,643.79	2,522,706.85	6,656,053.90	507,910.74	325,410.11

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
T10/GD/40	Data contractului: 26/10/2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din:21/08/2012 nr: f/n					
Rifampicin 150mg / Isoniazid 75 mg / Pyrazinamide 400 mg /Ethambutol 275 mg , 17868.4	Cutii		440		40.61
film coated tablets, box of 672					
Ethambutol HCl 400 mg film coated tablets, box of 672 tablets in 24 blister sheets 8601	Cutii		470		18.3
Estimated freight charges ex India	Unitati	1	5390		5390
Insurance	Unitati	1	42.05		42.05
Suma totala per institutie, USD: 31901.45					
Suma totala per contract, USD: 31901.45					

T10/GD/39 Data contractului: 02/01/2012 Valuta: USD Curs de schimb: 1.2937

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:08/09/2012 nr: f/n

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Lϋwenstein-Jensen) 6168.75	Unitati		8750		0.705
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein- 768.285	Unitati		813		0.945
Jensen), Isoniasid					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein- 768.285	Unitati		813		0.945
Jensen), Rifampicin					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein- 768.285	Unitati		813		0.945
Jensen), Ethambutol					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein- 768.285	Unitati		813		0.945

Jensen), Streptomycin

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5	Unitati	500	0.945
---	---------	-----	-------

Jensen), Ethionamide

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5	Unitati	500	0.945
---	---------	-----	-------

Jensen), Kanamycin

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5	Unitati	500	0.945
---	---------	-----	-------

Jensen), Levofloxacin

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Lϋwenstein-Jensen), Para-472.5	Unitati	500	0.945
--	---------	-----	-------

aminosalicilic acid

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5	Unitati	500	0.945
---	---------	-----	-------

Jensen), Capreomycin

act de predare din:19/09/2012 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5	Unitati	500	0.945
---	---------	-----	-------

Jensen), Levofloxacin

Eritrit (Brucella) agar	Unitati	10	30.75	307.5
-------------------------	---------	----	-------	-------

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5	Unitati	500	0.945
---	---------	-----	-------

Jensen), Capreomycin

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5	Unitati	500	0.945
---	---------	-----	-------

Jensen), Kanamycin

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lϋwenstein-472.5	Unitati	500	0.945
---	---------	-----	-------

Jensen), Ethionamide

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lьwenstein-768.285 Jensen), Streptomycin		Unitati	813	0.945	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lьwenstein-768.285 Jensen), Ethambutol		Unitati	813	0.945	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lьwenstein-768.285 Jensen), Rifampicin		Unitati	813	0.945	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Lьwenstein-768.285 Jensen), Isoniasid		Unitati	813	0.945	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Lьwenstein-Jensen) 6168.75		Unitati	8750	0.705	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Lьwenstein-Jensen), Para-472.5 aminosalicilic acid		Unitati	500	0.945	

Suma totala per institutie, USD: 23516.28

Suma totala per contract, USD: 23516.28

T10/GD/50

Data contractului: 06/05/2012

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:25/09/2012 nr: f/n

Particulate Respirator, FFP3 , "3M"	Bucati	7000	5.05	35350
-------------------------------------	--------	------	------	-------

Suma totala per institutie, EURO: 35350

Suma totala per contract, EURO: 35350

T10/GD/48

Data contractului: 30/05/2012

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:13/07/2012 nr: f/n

Sputum container	Bucati	30000	0.065	1950
------------------	--------	-------	-------	------

act de predare din:26/07/2012 nr: f/n

Slide storage box (boxe p/u lame)	Bucati	80	2.5	200
-----------------------------------	--------	----	-----	-----

Filter paper (hortie de filtru)	Set	90	12	1080
Disposal Falcone tubes 352077	Bucati	31000	0.095	2945
Tubes Ependorf (eprubete ependorf)	Bucati	30000	0.095	2850

act de predare din:31/07/2012 nr: f/n

Filter tips 10 mkl In cutii câte 96 bucăți	Bucati	960	0.085	81.6
Sputum container	Bucati	3000	0.065	195
Wire loop holder with wire loop (anse bacteriologice)	Bucati	23	12	276
Disposal Falcone tubes 352077	Bucati	24000	0.095	2280
Filter tips 1000 mkl In cutii câte 96 bucăți	Bucati	960	0.085	81.6
Filter tips 200 mkl In cutii câte 96 bucăți	Bucati	960	0.085	81.6
Filter tips 20 mkl In cutii câte 96 bucăți	Bucati	960	0.085	81.6

scos din

pret unitar

pret total

Numele bunului

Descriere

Canitate evidenta ajustat

act de predare din:18/09/2012 nr: f/n

Indicator PH paper	Bucati	50	5	250
Sputum container	Bucati	61000	0.065	3965

Suma totala per institutie, EURO: 16317.4

Suma totala per contract, EURO: 16317.4

T10/GD/49_DB

Data contractului: 30/05/2012

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:31/07/2012 nr: f/n

Methylene blue, 0.3%* , bottle 1000 ml	Unitati	150	20.3	3045
--	---------	-----	------	------

Suma totala per institutie, EURO: 3045

Suma totala per contract, EURO: 3045

T10/GD/49_SP

Data contractului: 30/05/2012

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:21/09/2012 nr: f/n

NALC* N-Acetyl-L-cystein, 100g pack	Bucati	50	20	1000
-------------------------------------	--------	----	----	------

Suma totala per institutie, EURO: 1000

Suma totala per contract, EURO: 1000

T10/GD/57

Data contractului: 13/08/2012

Valuta: MDL

Curs de schimb: 1

CNMS

act de predare din:26/09/2012 nr: f/n

Reparatia sursei de alimentare la serverul IBM M17490N	Unitati	1	1200	1200
--	---------	---	------	------

Reparatia placa de baza a Serverului IBM EC:M17490N	Unitati	1	4981.68	4981.68
---	---------	---	---------	---------

Suma totala per institutie, MDL: 6181.68

Suma totala per contract, MDL: 6181.68

T10/GD/52

Data contractului: 07/10/2012

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:21/09/2012 nr: f/n

Moxifloxacin 10 g	Bucati	1	1570	1570
-------------------	--------	---	------	------

Suma totala per institutie, EURO: 1570

Suma totala per contract, EURO: 1570

Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	MOL-S10-G07-H
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut (faza 1):	01 aprilie 2010
Data de finisare (faza 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 iulie - 30 septembrie 2011

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat											
Indicator de impact / rezultat	Indicator	Runda	Valori de bază		Tinte / rezultate	Tinte			Comentarii*		
			valoare	An		2010	2011	2012			
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	Runda 6	9.52%	2005	Tinta	<3%	<3%	<3%	Valori de bază actualizate: Pe parcursul 2007 au fost diagnosticați 2 copii HIV pozitivi născuți în 2005, respectiv procentul copiilor născuți din mame HIV- pozitive care sunt infectați în 2005 se modifica de la 6.40% la 9.52%.		
				Rezultat	0	0.76%					
2	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	Runda 6	80.70%	2005	Tinta	90%	92%	93%	Numărător: Numărul persoanelor (adulți și copii) aflați continuu în tratament antiretroviral peste 12 luni de la demararea acestuia // Numitor: Numărul total al persoanelor (adulți și copii) care au demarat tratamentul antiretroviral cu 12 luni în urmă Sursa de date: Registrele pacienților.		
		Runda 8	76.40%	2007 cohort	Rezultat	88%	80.70%				
				Comentarii:		197/223 - malul drept si 99/144 - malul sting					
Indicator de rezultat	Indicator	Runda	Valori de bază		Tinte / Rezultate	Tinte			Comentarii*		
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au adoptat comportament de reducere a transmiterii infecției HIV (care evită folosirea în comun a echipamentului de injectare și utilizează prezervative)	Runda 6	48%	2004	Tinta	N/A	N/A	80%			
				Rezultat							
2	Procentul tinerilor (15-24 ani) care raportează utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent		73%	2006	Comentarii:						
				Tinta	78%	N/A	85%				
				Rezultat	83.70%						
				Comentarii:							

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Runda	Faza 1		Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte periodice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Tinte periodice pentru anul 2012 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii		
		Tinta	Rezultate		Valori de bază incluse în Tinte	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		Q4	
						P5 / P1	P6 / P2	P3 / P3	P7 / P3	P8 / P4	P9 / P5	P10 / P6							
1.1	Runda 6	60,000	34,840	Nu	N/A	N/A	N/A	45% (19,867/44,150)	N/A	N/A	N/A	60% (26,490/44,150)	N/A	N/A	N/A	70% (30,905/44,150)	<p>Numărul și procentul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară și își cunosc rezultatul sarcinii și care și-au cunoscut rezultatul sarcinii și care și-au cunoscut rezultatul sarcinii (cel puțin odată pe parcursul sarcinii) și care și-au cunoscut rezultatul sarcinii și care și-au cunoscut rezultatul sarcinii (cel puțin odată).</p> <p>Numitor: Numărul femeilor gravide care au făcut testul HIV pe parcursul sarcinii (cel puțin odată).</p> <p>Nota: Procentul femeilor gravide care fac un test HIV pe perioada sarcinii este > 98%.</p> <p>In conformitate cu legislația RM, femeile gravide trebuie să facă două teste HIV pe parcursul sarcinii. Tinta pentru grantul consolidat HIV se referă la testarea primăară doar. Activitățile în cadrul acestui indicator sunt parțial susținute de grantul curent FG.</p>		
		10,882	22,041	10,882	43.8%	25,157	43.8%	6,269	12,953	18,162	56.9%	7,956	6,934	5,568					
		10,882	11,159	10,882	43.8%	3,116	6,759	5,241	6,543										
1.2	Runda 6	230	230	Nu	Pe parcursul T2 11159 femei insarcinate au beneficiat de servicii CTV, 10301 pe malul drept si 858 pe malul sting	Pe parcursul T3 3116 femei insarcinate au beneficiat de servicii CTV, 2795 pe malul drept si 340 pe malul sting	Pe parcursul T4 201019725 fg care au beneficiat de servicii CTV (17911 pe malul drept si 1814 pe malul sting)	Pe parcursul T5 6289 fg care au beneficiat de servicii CTV (5819 pe malul drept si 450 pe malul sting)	Pe parcursul T6 6759 fg care au beneficiat de servicii CTV (6074 pe malul drept si 687 pe malul sting)	Pe parcursul T7 5241 fg care au beneficiat de servicii CTV (4717 pe malul drept si 527 pe malul sting)	5832 pe malul drept si 712 pe malul sting	150	112	45	90	180	<p>Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TME</p>		
		29	45	29	107	42	81	107	22	42	86								
		29	16	29	34	28	13	39	26	22	20	44							
1.3	Runda 6	N/A	17 (Valori de bază Mar.09)	Da	19 (17 de pe malul drept si 2 de pe malul sting) la DDVR si 10 la Centrul SIDA Tiraspol	21 de pe malul drept in DDVR si 7 in Centrul SIDA Tiraspol	27 de pe malul drept in DDVR si 7 in Centrul SIDA Tiraspol	22 (21 de pe malul drept si 1 de pe malul sting) in DDVR si 7 in Centrul SIDA Tiraspol	8 fg de pe malul drept in DDVR si 5 in Centrul SIDA Tiraspol	31 fg de pe malul drept si 8 in Centrul SIDA Tiraspol	23 fg de pe malul drept si 3 in Centrul SIDA Tiraspol	19	19	19	19	19	<p>Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea sângelui donat</p>		
		17	17	17	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17			
		17	17	17	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17			
1.4	Runda 6	10,000	8,888	Nu	Pe parcursul T1: sifilis (686 pe malul drept, 12 pe malul sting) gonoreea (336 pe malul drept si 24 pe malul sting)	Pe parcursul T2: sifilis (648 pe malul drept, 19 pe malul sting) gonoreea (272 pe malul drept si 51 pe malul sting)	Pe parcursul T3: sifilis (513 pe malul drept, 32 pe malul sting) gonoreea (321 pe malul drept si 78 pe malul sting)	Pe parcursul T4: sifilis (596 pe malul drept, 108 pe malul sting) gonoreea (336 pe malul drept si 51 pe malul sting)	Pe parcursul T5: sifilis (606 pe malul drept, 44 pe malul sting) gonoreea (315 pe malul drept si 62 pe malul sting)	Pe parcursul T6: sifilis (517 pe malul drept, 37 pe malul sting) si gonoreea (260 pe malul drept si 52 pe malul sting)	Pe parcursul T7: sifilis (495 pe malul drept, 44 pe malul sting) si gonoreea (330 pe malul drept si 51 pe malul sting)	Pe parcursul T8: sifilis (644 pe malul drept, 44 pe malul sting) si gonoreea (300 pe malul drept si 51 pe malul sting)	14,103	15,178	16,253	17,328	18,403	21,628	<p>Numărul cazurilor ITS (Sifilis și Gonoree) tratate</p>
		9946	10936	9946	12971	13998	14864	15784	16887	17884	18764	19629							
		1058	990	1058	1091	1027	866	920	1103	997	882	863							

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)					Tinte periodice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)					Tinte periodice pentru anul 2012 (cu trimestre calendaristice)					Comentarii	
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		Q4
			14,340/36,850 40%	13,050/35,850 36.4%			P5 / P1	P6 / P2	P7 / P3	P8 / P4	P9 / P5	P10 / P6											
1.5	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	Runda 6			Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	14,699	15,057	15,595	16,133	16,849	17,387	17,925	19,717	21,510	Numărul Consumatorilor de droguri intravenos (CDI) acoperiți cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al consumatorilor de droguri intravenos (CDI). S-a convenit ca liniile sa fie revazute pentru Anul 2 și Anul 3 în baza acestor noi estimări și stabilite ca nr. real și % atinse pe parcursul perioadei de raportare. Tintele procentuale inițiale pentru acest indicator au fost A1 - 45%, A2 - 50%, A3 - 60%. Un UDI se considera "cuprins" când el/ea a accesat cel puțin două din următoarele servicii: distribuție de seringi, distribuție de prezervative, distribuție de materiale.							
1.6	Numărul și procentul lucrătorilor sexului comercial (LSC) cuprinși în programele de prevenire în teren	Runda 6	1,549/5,160 30%	1,116/5,160 21.6%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1,806	2,064	2,322	2,580	2,838	3,096	3,225	3,354	Numărul persoanelor ce practică sexul comercial (LSC) acoperite cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al persoanelor ce practică sexul comercial (LSC). Noi estimări ale populației vor fi disponibile către finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tinte să fie revazute pentru Anul 2 și Anul 3 în baza acestor noi estimări și stabilite ca nr. real și % atinse pe parcursul perioadei de raportare.								
1.7	Numărul și procentul lesbienelelor, gay-ilor, bisexualilor și transsexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	Runda 6	900/5,000 18%	829/5,000 16.6%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	925	950	975	1,000	1,100	1,250	1,500	1,750	Numărul lesbienelelor, gay-ilor, bisexualilor și transsexualilor acoperiți cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al lesbienelelor, gay-ilor, bisexualilor și transsexualilor. Noi estimări ale populației vor fi disponibile către finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tinte să fie revazute pentru Anul 2 și Anul 3 în baza acestor noi estimări și stabilite ca nr. real și % atinse pe parcursul perioadei de raportare.								
1.8	Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire	Runda 6	6,000	7,507	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	6,500	7,000	7,500	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	Numărul șoferilor de cursă lungă acoperiți cu programe de prevenție având scop reducerea transmiterii HIV. Numitor: Absent Aceasta activitate se va implementa doar în anul 1 al grantului consolidat HIV. Serviciile prestate beneficiarilor includ sesiuni IEC, distribuții de prezervative și materiale IEC. Tintele cumulate reflectă parțial beneficiarii incluși în valorile de bază care au beneficiat de servicii de prevenire anterior perioadei de raportare. Activitatea este susținută complet							

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)						Tinte periodice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)						Tinte periodice pentru anul 2012 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii
		Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	P9 / P 5	Q3	Q4		
1.9	Runda 6	110	358	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat (cumulativ pe perioada programului) Rezultate trimestriale Comentarii:	347	372	397	422	460	497	535	572	622	672	722	772	Acest indicator se referă la beneficiarii din sectoarele civil și penitenciar aflați în terapie de substituție a drogurilor. Activitatea este susținută complet din grantul curent.				
2.1	Runda 6	895 (including Valori de bază)	1,213	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat (cumulativ pe perioada programului) Rezultate trimestriale Comentarii:	1,228	1,298	1,368	1,439	1,532	1,626	1,720	1,814	1,922	2,031	2,140	2,249	Tintele includ Valorile de bază. În trecut activitatea în cadrul acestui indicator a fost în principal susținută din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV și BM, dar în anii ulteriori ea va fi în principal susținută din grantul curent al FG.				
2.2	Runda 6	1,330	1903	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat (cumulativ pe perioada programului) Rezultate trimestriale Comentarii:	2,306	2,546	2,786	3,026	3,251	3,476	3,701	3,926	4,151	4,376	4,601	4,826	Tintele includ Valorile de bază. În trecut activitatea în cadrul acestui indicator a fost în principal susținută din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV și BM, dar în anii ulteriori ea va fi în principal susținută din grantul curent al FG.				
2.3	Runda 6	90%	60,0% (2.158/3.595)	Nu	Tinta (cumulativ anual) Rezultat (cumulativ anual) Comentarii:	N/A	N/A	N/A	70%	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	>80%	Numărător: Numărul Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB / Numitor: Numărul Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care se află în evidență la sfârșitul anului raportat. Numele absolute vor fi prezentate la raportarea rezultatelor. Activitățile în cadrul acestui indicator sunt parțial susținute de					
3.1	Runda 6	66	61	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat Comentarii:	55	55	75	96	126	156	156	156	156	156	156	156	Acest indicator se referă la crearea punctelor de prestare a serviciilor dotate corespunzător și cu personal instruit referitor la noul sistem național de monitorizare și evaluare a HIV/SIDA.				

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Valuta: USD

Perioada 01.07.12 - 30.09.12

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Soldul initial						
Cont Curent Grantul Fondului Globalr.MOL-H-PCIMU	39.46					
Cont Special Grantul Fondului Globalr.MOL-H-PCIMU	1,009,735.40	1,488,562.34				
Plus: Sursele de finantare						
Mijloace banesti primite din Fondul Global MOL-H-PCIMU		804,434.00				
Dobinda calculata, Grantul Fondului Globalr.MOL-H-PCIMU	9,934.46	31,867.22				
Total sursele	9,934.46	836,301.22	0.00	0.00	-9,934.46	-7,884,780.50
Minus: Utilizare a fondurilor						
MOL-S10-G07-H	555,155.64	1,860,309.88	417,889.37	1,605,564.14	-137,266.27	1,772,292.99
01 Resurse umane	42,986.51	140,156.76	54,091.75	160,835.25	11,105.24	113,507.67
02 Asistenta tehnica	11,575.62	80,996.09	14,732.00	54,996.00	3,156.38	-19,122.57
03 Instruire	9,074.57	68,269.17	20,738.00	61,197.00	11,663.43	104,099.84
04 Produse medicale si echipament medical	151,351.03	488,015.56	150,238.37	632,762.24	-1,112.66	815,873.93
05 Medicamente si produse farmaceutice	141,823.67	311,697.40		122,296.50	-141,823.67	779,838.80
06 Costuri de procurare si livrare	7,861.57	25,509.22		7,684.00	-7,861.57	-52,837.28
07 Infrastructura si alt echipament	138,747.03	541,110.97	108,677.00	325,617.00	-30,070.03	-24,704.53
08 Materiale de comunicare	-1,042.93	8,290.07	8,550.00	10,510.40	9,592.93	9,768.76
09 Monitorizare si evaluare	1,400.00	7,920.00	1,900.00	28,046.00	500.00	20,622.69
10 Suport pentru populatia tinta	16,557.61	43,900.49	33,902.00	101,706.00	17,344.39	103,661.66
11 Planificare si administrare	5,525.05	31,035.58	8,160.25	24,582.75	2,635.20	9,184.45
12 Costuri administrative	18,196.00	80,123.00	16,900.00	75,331.00	-1,296.00	-4,792.00
13-Altele	11,099.91	33,285.57			-11,099.91	-83,027.43
Soldul final						
Cont Curent Grantul Fondului Globalr.MOL-H-PCIMU	13.69	13.69				
Cont Special Grantul Fondului Globalr.MOL-H-PCIMU	464,539.99	464,539.99				

Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA
 Valuta: USD
 Perioada 01.07.12 - 30.09.12
 Componentul(ile):
 Sursa(tele) de finanțare: MOL-HPCIMU

Activitățile Proiectului	Efectiv		Planificat		Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la începutul anului	Trimestrul curent	Total de la începutul anului	Trimestrul curent	Total de la începutul anului	Total de la începutul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor							
1 HIV/SIDA/ITS	555,155.64	1,860,309.88	7,547,217.15	1,605,564.14	-137,266.27	-254,745.74	1,772,292.99
101 MOL-HPCIMU (2010-2012)	555,155.64	1,860,309.88	7,547,217.15	1,605,564.14	-137,266.27	-254,745.74	1,772,292.99
001 OBIECTIVUL 1: Acces la prevenire și testare	275,968.09	1,073,549.39	3,769,024.50	798,472.14	-68,260.22	-275,077.25	83,019.41
001 SDA 1: Comunicare în schimbarea comport.	16,363.00	37,399.61	309,881.01	27,783.40	-8,280.00	-9,616.21	33,719.39
002 A 1.2 Petrecerea evenimentelor sociale media cu participare	4,900.00	9,800.00	24,236.00	7,500.00	-2,400.00	-2,300.00	3,264.00
001 A 1.2.1 Pregătirea scenariului și elaborarea planului de implementare	1,372.00	2,744.00	7,546.00	2,100.00	-672.00	-644.00	154.00
002 A 1.2.2 Elaborarea materialelor informative și promotionale	490.00	980.00	2,614.00	750.00	-240.00	-230.00	136.00
003 A 1.2.3 Cheltuieli de transport	98.00	196.00	580.00	150.00	-48.00	-46.00	-30.00
004 A 1.2.4 Kituri de presă și asistență tehnică media	392.00	784.00	1,542.00	600.00	-192.00	-184.00	658.00
005 A 1.2.5 Instruirea echipei de implementare	294.00	588.00	744.00	450.00	-144.00	-138.00	906.00
006 A 1.2.6 Onorarii (coordonator local, echipa de implementare)	392.00	784.00	1,770.00	600.00	-192.00	-184.00	430.00
007 A 1.2.7 Controlul și monitorizarea evenimentului	686.00	1,372.00	2,744.00	1,050.00	-338.00	-322.00	-294.00
008 A 1.2.8 Coordonatorul evenimentului	980.00	1,960.00	5,144.00	1,500.00	-480.00	-460.00	356.00
009 A 1.2.9 Aronda încaperii	196.00	392.00	879.00	300.00	-96.00	-92.00	221.00
010 A 1.2.10 Monitorizarea și evaluarea de program a sub-granțurilor			673.00				727.00
003 A 1.3 Organizarea dezbaterilor referitoare la HIV/AIDS/ITS cu	4,900.00	4,900.00	10,165.00	10,000.00	-4,900.00	-4,900.00	-165.00
001 A 1.3.1 Pregătirea scenariului și elaborarea planului p-u implementare	196.00	196.00	233.00	400.00	-196.00	-196.00	167.00
002 A 1.3.2 Cheltuieli de transport (p-u echipa de prezentatori, asistenți pers	39.00	39.00	80.00	80.00	-39.00	-39.00	-193.00
003 A 1.3.3 Echipament și aronda încaperilor de dezbateri și editare	941.00	941.00	2,113.00	1,920.00	-941.00	-941.00	69.00
004 A 1.3.4 Decorarea studioului mobil	245.00	245.00	431.00	500.00	-245.00	-245.00	341.00
005 A 1.3.5 Editarea dezbaterilor TV (studiiu și echipament)	490.00	490.00	659.00	1,000.00	-490.00	-490.00	-300.00
006 A 1.3.6 Onorarii (coordonator local, director, 1 specialist lumina, 1 pr	588.00	588.00	1,500.00	1,200.00	-588.00	-588.00	42.00
007 A 1.3.7 Transmisunea dezbaterilor, producția CDurilor p-u populația t	343.00	343.00	735.00	700.00	-343.00	-343.00	26.00
008 A 1.3.8 Dezbateri, control și monitorizare	1,029.00	1,029.00	2,058.00	2,100.00	-1,029.00	-1,029.00	-282.00
009 A 1.3.8.1 Coordonatorul dezbaterii	735.00	735.00	1,474.00	1,500.00	-735.00	-735.00	408.00
010 A 1.3.9 Aronda încaperii	294.00	294.00	882.00	600.00	-294.00	-294.00	323.00
004 A 1.4 Petrecerea instruirilor p-u jurnaliști referitor acoperirea	-774.00	4,518.00	6,522.00	5,400.40	774.00	882.40	4,278.40
001 A 1.4.1 Organizarea a 2 instruirii anuale p-u reprezentanți media (15 p	-382.00	3,675.00	5,179.00	4,140.00	382.00	465.00	3,101.00
002 A 1.4.2 Pregătirea chiturilor de presă p-u media (4 chituri anuale)		108.00	216.00	110.40		2.40	4.40
003 A 1.4.3 Monitorizare media		735.00	750.00	750.00		15.00	765.00
004 A 1.4.4 Aronda încaperii	-392.00		392.00	400.00		400.00	408.00
006 A 1.6 Traducerea și producerea copiilor pentru filme educat			1,102.00	1,425.00			323.00
001 A 1.6.1 Livrarea copiilor filmelor educationale și documentare			24.00	25.00			1.00
002 A 1.6.2 Traducerea și subtitrarea documentarului			294.00	300.00			6.00
003 A 1.6.3 Onorarii (translator, expert video echipament)			294.00	300.00			6.00
004 A 1.6.4 Multiplicarea și distribuirea documentarului			490.00	500.00			10.00
005 A 1.6.5. Aronda încaperii				300.00			300.00
007 A 1.7 Creșterea participării jurnaliștilor în scrierea mesajelor	1,312.00	1,312.00	3,353.00	933.00	-379.00	-379.00	1,312.00
001 A 1.7.1 Premii p-u jurnaliști (3 premii p-u locu I (radio, TV, media), 3)	1,399.00	1,399.00	2,765.00	720.00	-679.00	-679.00	835.00
002 A 1.7.2 Cheltuieli p-u organizarea ceremoniei de premiere (închiriere	68.00	68.00	351.00	113.00	45.00	45.00	214.00
003 A 1.7.2.1 Aronda încaperii	-155.00	-155.00	237.00	100.00	255.00	255.00	263.00
009 A 1.9 Lansarea campaniei naționale BBC referitor la preveni	-4,554.00	-4,554.00	204,748.00	235,060.00	4,554.00	4,554.00	30,312.00
001 A 1.9.1 Elaborarea campaniei mass-media și testarea design	-79.00		1,097.00	1,200.00	79.00	79.00	103.00
002 A 1.9.2 Producerea clipului TV și radio clip (cu versiuni scurte și tradi			9,800.00	10,000.00			200.00

003	A 1.9.3	Producerea brosurilor, posterilor, calendarilor, bilbordurilor)	610.00	11,761.00	12,000.00	-610.00	-610.00	239.00
004	A 1.9.4	Instruire p-u echipa de implementare	-100.00	35,890.00	36,000.00	-100.00	-100.00	110.00
005	A 1.9.5	Lansarea campaniei	-1,102.00	96.00	200.00	1,102.00	100.00	104.00
006	A 1.9.6	Extinderea campaniei regionale	-384.00	7,058.00	12,000.00	-384.00	1,102.00	4,942.00
007	A 1.9.7	Livrarea si distribuirea materialelor campaniei	-2,336.00	4,075.00	4,550.00	-2,336.00	384.00	475.00
008	A 1.9.8	Oncarari (director, 2 coordonatori, echipa de implementatori -	-509.00	32,848.00	52,800.00	-509.00	2,336.00	19,952.00
009	A 1.9.9	Evenimente de comunicare interpersonală p-u tineri	-21.00	4,539.00	6,070.00	-21.00	509.00	1,531.00
010	A 1.9.10	Eveniment anual si transportare la evenimentul anual (dedica		19,579.00	20,000.00		21.00	421.00
011	A 1.9.11	Support logistic pentru organizarea evenimentului		2,548.00	2,600.00			52.00
012	A 1.9.12	Dezvoltarea agentiei p-u evenimentele tinerilor, acoperirea ex		9,164.00	9,350.00			186.00
013	A 1.9.13	Evenimente locale (calatorie, acomodare, diune, taxa de inf		4,116.00	4,200.00			84.00
014	A 1.9.14	Coordonarea campaniei		9,556.00	9,750.00			194.00
015	A 1.9.15	Controlul si monitorizarea evenimentelor		4,116.00	4,200.00			84.00
016	A 1.9.16	Contabilitatea proiectului		8,624.00	8,800.00			176.00
017	A 1.9.17	Raportarea evenimentului		5,183.00	5,400.00		109.00	217.00
018	A 1.9.18	Plata expertului international, plata instructorilor		3,773.00	3,850.00			77.00
019	A 1.9.19	Acoperirea media a evenimentului, comunicare, monitorizare		11,236.00	12,000.00		524.00	764.00
020	A 1.9.20	Arenda incaperii		14,445.00	14,740.00			295.00
021	A 1.9.21	Revizuirea si dezvoltarea materialelor campaniei		5,244.00	5,350.00			106.00
010	A 1.10	Participarea expertilor de nivel local la evenim.intern.		190.00	3,000.00			3,000.00
002	A 1.10.1	Identificarea evenimentului international,valuarea importanta		-190.00	1,950.00			860.00
003	A 1.10.2	Calatoria expertilor locali(calat.,acomodare,diune,taxa de in		39,661.00	36,300.00		-4,633.00	-3,361.00
001	A 1.11.1	Angajarea Consultantului de Coordonare		7,200.00	19,800.00		-1,872.00	-1,106.00
002	A 1.11.1	Angajarea Asistentului de coordonare		18,755.00	16,500.00		-2,761.00	-2,255.00
012	A 1.12	Asigurarea operatiunilor si coordonarii Unitatii de Co		15,873.00	14,850.00		-1,242.00	-1,023.00
001	A 1.12.1	Cheltuieli de comunicare p-u Unitatea de Coordonare		5,292.00	4,950.00		-432.00	-342.00
002	A 1.12.2	Procurarea consumabilelor de oficiu		3,528.00	3,300.00		-276.00	-228.00
006	A 1.12.5	Evidenta contabila a proiectului PAA SRL		4,585.00	4,290.00		-374.00	-295.00
007	A 1.12.6	Comisioane bancare		824.00	1,170.00		-194.00	-158.00
013	A 1.13	Audit AFEW		1,730.61	2,310.00		-202.00	-158.00
012	Audit AFEW	HSR/004		4,221.01				-4,221.01
002	SDA 2:	Prevenirea transmiterii de la mama la fat		253,137.40	66,083.00		-5,042.32	184,986.62
001	Activitati			253,137.40	66,083.00		-5,042.32	184,986.62
008	A 2.6	Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (singe)		10,926.89	4,650.00		4,650.00	3,023.11
009	A 2.7	Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de gravidit		33.29	19,875.00		19,875.00	104,641.71
013	A 2.10	Reducerea transmiterii HIV/SIDA la gravide si copii		90,241.49	125,560.22			35,318.73
014	A 2.11	Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii		151,935.73	193,938.80			42,003.07
003	SDA 3:	Testare si consiliere		41,210.18	41,558.00		-5,042.32	36,515.68
001	Activitati			41,210.18	41,558.00			3,289.82
004	3.2	Instruirea personalului medical implicati in VCT		6,464.56	7,000.00		572.31	535.44
008	3.5	Stabilirea liniei verde		21,683.36	3,500.00		-1,177.69	15,816.64
009	3.5-IE	Stabilirea liniei verde		12,035.41	11,250.00		-42.66	-13,062.26
004	SDA 4:	Capacitati de laborator		3,835.35	37,500.00		-3,835.35	15,889.36
001	4.1	Sporirea accesului populatiei la testare de calitate inalta		156,024.51	47,396.00		-5,124.50	71,145.49
001	4.1.1	Echipament p-u investigare ELISA		53,353.39	61,354.00		-169.21	8,000.61
002	4.1.2	Flowtomater p-u CD4/CD8 completat cu agitator de tip Vort		32,134.31	38,214.00			6,079.69
003	4.1.3	Echipament PCR		169.21			-169.21	-169.21
004	4.1.4	Centrifuga universala 0-5000 rot./min.		3,194.04	9,920.00			-3,194.04
005	4.1.5	Distilatior		6,131.92	5,800.00			3,788.08
007	4.1.7	Conditioner iarna/vara		1,990.66	1,820.00			3,809.34
009	4.1.9	Set mobil p-u laborator		3,984.47	5,600.00			-2,164.47
002	4.2	Asigurarea procesului de testere de inalta calitate		1,327.11	3,080.00			1,752.89
001	4.2.1	Procurarea setului de pipete automate(1 canal 5-50 mkl, 50-2		1,327.11	3,080.00			1,752.89
007	4.7	Reducerea riscului de contaminare de mostre de singe		83,866.17	11,908.00		-8,124.50	-29,944.17
001	4.7	Conuri, tuburi, holdere si vacuatare		82,727.49	11,908.00		-17,454.00	-28,805.49
002	4.7	CP- Conuri, tuburi, holdere si vacuatare		1,138.68	53,922.00		-8,124.50	-1,138.68

005	A 1.5	Asigurarea testarii CD4 la pacientii-OB2	193,661.98	529,452.00	67,415.50	340,817.50	-62,540.47	-126,246.48	-188,634.50
006	A 1.6	Asigurarea mentinerii corespunzatoare a bazelor de date p-u r		1,446.09	7,500.00	25,000.00	-500.00	3,698.93	-1,446.09
007	A 1.7	Asigurarea mentinerii corespunzatoare a bazelor de date p-u r	3,801.07	8,826.80	7,500.00	25,000.00	-500.00	3,698.93	-1,446.09
011	A 1.1	Depozitare si distributie	25,509.22	226,313.80			-7,861.57	-25,509.22	68,172.57
002	SDA 2	SUSTINEREA INFRASTRUCTURII: Monitorizarea		87,969.42	33,660.00	70,290.00		33,660.00	-17,679.42
001	Activitati			87,969.42	33,660.00	70,290.00		33,660.00	-17,679.42
002	A 2.2	Testarea pacientilor: la rezistenta medicamentelor-OB2	42,929.97	87,969.42	33,660.00	70,290.00		33,660.00	-17,679.42
003	PREVENTIE SDA 3: Tratament: Profilaxia si tratamentul		42,929.97	136,647.33	62,565.00	211,226.00		19,635.03	74,578.67
001	Activitati		42,929.97	136,647.33	62,565.00	211,226.00		19,635.03	74,578.67
001	A 3.1	Asigurarea diagnosticului corespunzator a hepatitei virale B-OB	768.00	3,331.63	3,348.00	3,348.00		-768.00	16.37
002	A 3.2	Asigurarea diagnosticului corespunzator a HCV-OB2	1,190.40	5,391.90	3,780.00	3,780.00		-1,190.40	-1,611.90
003	A 3.3	Asigurarea diagnosticului corespunzator a toxoplasmozei-OB2	1,036.80	6,148.93	4,984.00	4,984.00		-1,036.80	-1,164.93
004	A 3.4	Asigurarea diagnosticului corespunzator a herpes simplex-OB2	683.52	9,053.53	8,028.00	8,028.00		-683.52	-1,025.53
005	A 3.5	Asigurarea diagnosticului corespunzator a citomegalovirusului-OB	547.20	4,129.81	3,390.00	3,390.00		-547.20	-739.81
006	A 3.6	Asigurarea tratamentului corespunzator a infectiilor oportuniste-OB	38,704.05	108,557.82	54,881.00	172,327.00		16,176.95	63,769.18
008	A 3.6	Transport, Asigurare, Depozitare si Distributie (7%)		33.71	7,684.00	15,369.00		7,684.00	15,335.29
005	SDA 5: Grija si suport p-u bolnavii cronici		43,900.49	125,063.90	88,206.00	229,815.00		44,305.51	104,751.10
001	Activitati		43,900.49	125,063.90	88,206.00	229,815.00		44,305.51	104,751.10
001	A 5.1	Asigurarea suportului nutritional si aderenta la tratament a bolnavii	43,900.49	125,063.90	88,206.00	229,815.00		44,305.51	104,751.10
007	SDA 7: Suportul orfanilor si copilor vulnerabili			46,089.44	13,500.00	45,000.00		13,500.00	-1,089.44
001	Activitati			46,089.44	13,500.00	45,000.00		13,500.00	-1,089.44
001	A 7.1	Stabilirea centrului de ingrijire zilnica p-u copii si tineri cu HIV/SIDA	20,479.66	330,286.08	136,891.00	461,199.00		10,963.99	130,912.92
003	OBIECTIVUL 3: COORDONARE IMBUNATATITA SI P		20,479.66	330,286.08	136,891.00	461,199.00		10,963.99	130,912.92
001	SDA 1: Resurse umane		4,602.48	46,024.86	14,400.00	48,000.00		592.54	1,975.14
002	A 1.2 Suport p-u membrii retelei ONG-urilor		4,602.48	46,024.86	14,400.00	48,000.00		592.54	1,975.14
001	A 1.2	Salariu p-u Secretar Retea SIDA-OB3	13,807.46	46,024.86	14,400.00	48,000.00		592.54	1,975.14
002	A 1.2.2	Salariu p-u Asistent Retea SIDA-OB3	7,670.88	25,569.58	7,200.00	24,000.00		-470.88	-1,569.58
002	A 1.2.2	Salariu p-u Asistent Retea SIDA-OB3	6,136.58	20,455.28	7,200.00	24,000.00		354.48	3,544.72
002	SDA 2 Coordonare Totala si dezvoltarea parteneriatului		32.07	106.64	10,400.00	66,600.00		10,367.93	66,493.36
002	A 2.2 Fortificarea sectorului civil implicat controlul asupra b		32.07	106.64	10,400.00	66,600.00		10,367.93	66,493.36
001	A 2.2.1	Impartirea experientei ONG-urilor in initiere comuna-OB3	32.07	106.64	10,400.00	66,600.00		10,367.93	66,493.36
004	A 2.2.4	Instruiri interne specializate p-u PLCS 3zile*15 persoane-OB3	32.07	106.64	900.00	2,100.00		267.93	2,100.00
005	A 2.2.5	Asigurarea corespunzatoare a operatiunii Secretariatului retelei			2,500.00	3,000.00		867.93	2,893.36
006	A 2.2.6	Intarirea capacitatii personalului Secretariatului retelei ONG-C			7,000.00	14,000.00		7,000.00	14,000.00
007	A 2.2.7	Monitorizarea rezolutilor Retei ONG-OB3			3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00
003	SDA 3: Sistema informationala & Cercetare operationala		15,845.11	284,154.58	112,091.00	346,599.00		3,466.68	62,444.42
001	A 3.1 Intretinere programatica		3,119.44	33,998.60	12,825.00	37,225.00		3,466.68	3,226.40
001	A 3.1.1	Servicii de intretinere programatica, subcontractarea companii	1,022.77	17,477.27	1,875.00	5,625.00		5,625.00	3,877.73
002	A 3.1.2	Angajarea personalului IT-OB3	2,096.67	21,682.64	7,200.00	31,600.00		4,131.69	21,031.31
003	A 3.1.3	Dezvoltarea Ghidurilor Tehnice Programatorilor p-u profesionali	2,403.51	24,035.10	7,200.00	24,000.00		-3.51	-35.10
002	A 3.2 Intarirea sistemului de infrastructura		2,403.51	24,035.10	7,200.00	24,000.00		-10.53	-35.10
002	A 3.2.2	Personal IT-OB3	2,403.51	24,035.10	7,200.00	24,000.00		-10.53	-35.10
003	A 3.3 Instruiri p-u personal implicat		15,510.77	45,891.46	13,875.00	55,500.00		-1,635.77	9,608.54
001	A 3.3.1	Instruire locala p-u personal implicat-OB3	10,604.33	30,968.50	7,875.00	31,500.00		-2,729.33	531.50
002	A 3.3.2	Instruire externa p-u personal implicat analiza datelor SIDA-OB	4,295.40	10,549.18	3,000.00	15,000.00		1,295.40	4,450.82
003	A 3.3.3	Instruire nationala si externa a personalului IT implicat in intr	611.04	4,373.78	3,000.00	9,000.00		3,000.00	4,626.22
004	A 3.4 Cercetare operationala		7,910.95	141,438.54	52,200.00	143,226.00		5,889.05	1,787.46
001	A 3.4.1	Efectuarea supravegherii de sentinela-OB3	60,110.00	74,218.83	45,000.00	74,000.00		-15,110.00	-218.83
002	A 3.4.2	Sondaj KAP printre tineri-OB3	11,423.40	13,624.78	7,200.00	9,226.00		-3,110.95	-4,398.78
003	A 3.4.3	DHS-OB3		53,594.93	60,000.00	60,000.00		6,405.07	6,405.07
005	A 3.5 Colectarea datelor, analiza si repartizarea informatiei		2,605.12	38,790.88	8,997.00	86,648.00		17,516.54	47,857.12
002	A 3.5.2	Design si tiparire a raportului anual-OB3	503.31	5,033.81	500.00	5,000.00		500.00	996.69
004	A 3.5.4	Consultantii nationali -OB3	6,136.58	28,910.24	7,200.00	72,000.00		15,463.42	43,089.76
006	A 3.5.6	Servicii de traducere-OB3	232.68	1,868.39	232.00	2,320.00		463.32	451.61
008	A 3.5.8	Intretinerea vehiculelor-OB3	746.07	2,169.12	375.00	3,750.00		378.93	1,580.88
009	A 3.5.9	Procurarea combustibilului-OB3	1,359.13	4,789.29	450.00	4,678.00		-9.13	-111.29
010	3.5.10 Asigurarea comunicarii telefonice corespunzatoare -OB3		559.60						
004	OBIECTIVUL 4: De a imbunatati performanta program		93,761.64	352,229.90	109,914.00	600,893.00		16,152.36	248,663.10

001 SDA: HSS Referinta 1. Imbunatatirea infrastructurii sanii	15,579.22	78,990.91	249,527.63	24,714.00	79,272.00	426,511.00	9,134.78	281.09	176,983.37
001 A 1.1 Participarea reprezentantilor guvernului la diferite evenimente	1,043.36	4,518.28	13,252.07		4,119.00	41,190.00	-1,043.36	-399.28	27,937.93
001 A 1.1 Participarea reprezentantilor guvernului la diferite evenimente	1,043.36	4,518.28	13,252.07		4,119.00	41,190.00	-1,043.36	-399.28	27,937.93
002 A 1.2 Institutionalizarea infrastructurii pentru interactiunea cu cetatenii	1,952.57	31,783.47	145,069.33	18,123.00	54,369.00	169,148.00	16,170.43	22,585.53	24,078.67
002 A 1.2 Institutionalizarea infrastructurii pentru interactiunea cu cetatenii	1,952.57	31,783.47	145,069.33	18,123.00	54,369.00	169,148.00	16,170.43	22,585.53	24,078.67
001 A 1.2.1 Angajarea Sefului de Departament	581.12	8,251.92	31,073.04	3,708.00	11,124.00	34,608.00	3,128.88	2,872.08	3,534.96
002 A 1.2.2 Angajarea Specialistului Prevenire si Comunicare	457.15	6,491.47	25,600.16	2,883.00	8,649.00	26,908.00	2,423.85	2,157.53	1,307.84
003 A 1.2.3 Angajarea Coordonarii Tratatamentului ARV		4,022.88	23,124.07	2,883.00	8,649.00	26,908.00	2,883.00	4,626.12	3,783.93
004 A 1.2.4 Angajarea Specialistului M&E			15,363.22	2,883.00	8,649.00	26,908.00	2,883.00	8,649.00	11,544.78
005 A 1.2.5 Angajarea Specialistului de Dezvoltare	457.15	6,525.73	24,308.69	2,883.00	8,649.00	26,908.00	2,423.85	2,123.27	2,599.31
006 A 1.2.6 Angajarea Coordonatorului VCT	457.15	6,491.47	25,600.15	2,883.00	8,649.00	26,908.00	2,423.85	2,157.53	1,307.85
003 A 1.3 Institutionalizarea infrastructurii pentru interactiune cu cetatenii	337.01	337.01	35,155.13	309.00	1,029.00	85,263.00	309.00	691.99	50,107.87
001 A 1.3.1 Reinnoirea spatiului de oficii pentru Departament			18,096.46			38,360.00			38,360.00
002 A 1.3.2 Procurarea unui vehicul pentru vizite M&E						18,397.00			300.54
003 A 1.3.3 Procurarea of mobilierului pentru oficiu			8,794.72			5,190.00			5,190.00
004 A 1.3.4 Procurarea echipamentului IT pentru Departament			3,786.00			9,610.00			815.28
005 A 1.3.5 Procurare Xerox			1,540.00			2,197.00			657.00
006 A 1.3.6 Procurare telefoane, fax si scanere						5,492.00			5,492.00
007 A 1.3.7 Internet pentru personal, inclusiv stabilirea retelei locale		337.01	2,937.95	309.00	1,029.00	3,906.00	309.00	691.99	968.05
008 A 1.3.8 Procurarea consumabilelor de oficiu pentru departament		844.18	6,489.25	3,708.00	12,033.00	41,673.00	3,585.78	9,879.41	35,183.75
004 A 1.4 Institutionalizarea infrastructurii p-u interactiunea intre departamente	122.22	2,153.59	2,835.92	1,029.00	3,171.00	10,962.00	908.78	2,326.82	8,126.08
001 A 1.4.1 Inretinerea corespunzatoare a telefoniei fixe si mobile						10,962.00			618.00
002 A 1.4.2 Inretinerea corespunzatoare a Internetului						7,836.00			618.00
003 A 1.4.3 Inretinerea echipamentului de oficiu, xerox, imprimanta, cartri		1,309.41	175.08	618.00	2,061.00	7,011.00	618.00	2,061.00	6,835.92
004 A 1.4.4 Inretinerea vehiculului, inclusiv combustibil		40,198.56	3,478.25	1,443.00	4,740.00	15,864.00	1,443.00	3,430.59	12,385.75
005 A 1.5 Dezvoltarea unui soft pentru a asigura managementul interactiunii	12,461.07	40,198.56	49,561.85	2,574.00	7,722.00	68,645.00	-12,461.07	-40,198.56	19,083.15
001 A 1.5 Dezvoltarea unui soft pentru a asigura managementul medicamentelor	12,461.07	40,198.56	49,561.85	2,574.00	7,722.00	68,645.00	-12,461.07	-40,198.56	19,083.15
006 A 1.6 Inretinerea soft-ului	3,627.74	14,770.73	102,702.27	9,555.00	30,642.00	174,382.00	2,574.00	7,722.00	20,592.00
001 A 1.6 Inretinerea soft-ului	3,627.74	14,770.73	102,702.27	9,555.00	30,642.00	174,382.00	2,574.00	7,722.00	20,592.00
002 SDA: HSS Referinta 2. Stabilirea unei abordari complexe pentru interactiunea cu cetatenii	3,120.45	3,120.45	80,675.42	2,574.00	7,722.00	81,824.00	73,588.00	15,871.27	71,679.73
001 A 2.1.1 Procurarea vehiculelor p-u echipa ARV intru asigurarea vizitelor		3,120.45	11,920.45	68,536.44	2,574.00	73,588.00	7,688.00	-3,120.45	5,051.56
002 A 2.1.2 Asigurarea bazei de date and si mentinerea managementului mediului			218.53			548.00			329.47
003 A 2.1.3 Conexiune Internet pentru echipele ARV									
002 A 2.2 Suport p-u 4 echipe ARV, costuri de intretinere	3,627.74	11,650.28	22,026.85	9,555.00	30,642.00	92,558.00	5,927.26	18,991.72	70,531.15
001 A 2.2.1 Costuri de comunicare (Internet & telefoane)	943.77	3,219.68	7,687.10	2,802.00	8,406.00	22,416.00	1,858.23	5,186.32	14,728.90
002 A 2.2.2 Maintenance of the office IT equipment, printer cartridges			1,985.29	987.00	3,291.00	9,876.00	987.00	3,291.00	7,890.71
003 A 2.2.3 Maintenance of the vehicle, including fuel for visits		4,812.27	8,241.81	5,766.00	18,945.00	56,010.00	3,697.48	14,132.73	47,768.19
999 Comisioane bancare		3,618.33	4,112.65			4,256.00	-615.45	-3,618.33	143.35
005 Utilizarea dobinzii HIV	11,099.91	33,285.57	83,027.43	83,027.43	83,027.43	-11,099.91	-11,099.91	-33,285.57	-83,027.43
001 Utilizarea dobinzii HIV	11,099.91	33,285.57	83,027.43	83,027.43	83,027.43	-11,099.91	-11,099.91	-33,285.57	-83,027.43
001 Utilizarea dobinzii HIV	11,099.91	33,285.57	83,027.43	83,027.43	83,027.43	-11,099.91	-11,099.91	-33,285.57	-83,027.43
099 Utilizarea dobinzii, HIV	555,155.64	1,860,309.88	7,547,217.15	417,889.37	1,605,564.14	9,319,510.14	-137,266.27	-254,745.74	1,772,292.99

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H10/GD/045 Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 22/08/2012 nr: f/n Nestogen 1 (0-6) 350 gr	Data contractului: 18/07/2011 Pachet	1104	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1 62.36 68845.44
act de predare din: 24/08/2012 nr: f/n Nestogen 2 (6-12) 350gr	Pachet	1104		62.36 68845.44
Suma totala per institutie, MDL: 137690.88				
Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 14/08/2012 nr: f/n Nestogen 2 (6-12) 350gr	Pachet	600		62.36 37416
Suma totala per institutie, MDL: 37416				
Suma totala per contract, MDL: 175106.88				
H10/GD/057 Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 24/07/2012 nr: f/n Lamivudine 300 mg + Tenofovir DF 300 mg, 30 tab	Data contractului: 11/11/2011 Unitati	533	Valuta: USD	Curs de schimb: 11.6263 6.69 3565.77
act de predare din: 14/09/2012 nr: f/n Darunavir 600 mg, 60 tab	Unitati	35		755.16 26430.6
Suma totala per institutie, USD: 29996.37				
Suma totala per contract, USD: 29996.37				
H10/GD/070_UNICEF Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 26/07/2012 nr: f/n Pyrimethamine 25 mg tabs/pac-1000	Data contractului: 14/02/2012 Unitati	5	Valuta: USD	Curs de schimb: 1 24.51 122.55
Freight, insurance and Inspection	Unitati	1		1200 1200
Handlinh fee	Unitati	1		966.25 966.25
Buffer	Unitati	1		1136.77 1136.77
Suma totala per institutie, USD: 3425.57				
Suma totala per contract, USD: 3425.57				
H10/GD/062 Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau act de predare din: 27/07/2012 nr: f/n ELISA anti-Treponema Pallidum (IgM+IgG) test	Data contractului: 15/02/2012 Teste	34560	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0 3.16 109209.6
Suma totala per institutie, MDL: 109209.6				
Suma totala per contract, MDL: 109209.6				
H10/GD/064_Im_CNSP Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 16/08/2012 nr: f/n HIV 1 immunoblot test NEW LAV BLOT 1, (Code 72251)	Data contractului: 15/03/2012 Bucati	90	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1 17.72 1594.8

Numele bunului	Descriere	Canitate evidenta ajustat		
		Suma totala per institutie, EURO: 1594.8		
		Suma totala per contract, EURO: 1594.8		
H10/GD/064_Im_SCBI Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 14/09/2012 nr: f/n	Data contractului: 15/03/2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
"RNA HIV (PCR)" Amplification and detection in Real Time kit – HIV RNA Real-28399.8 TM Quant (code R-VM-100-FRT), Sacace, Italy and spin-column extraction kit-RiboVirus (code K-2/C/100), Sacace, Italy	Bucati	3900	7.282	
		Suma totala per institutie, EURO: 28399.8		
		Suma totala per contract, EURO: 28399.8		
H10/GD/067_Im_CNSP Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 02/07/2012 nr: f/n	Data contractului: 15/03/2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Holder pentru pipeta de 8 canale BS20613E, pipettor stands in ABS for major 591.3 pipettor brands	Bucati	30	19.71	
Dop de laborator din cauciuc, conic, 14 mm	Bucati	15000	0.185 2775	
		Suma totala per institutie, EURO: 3366.3		
		Suma totala per contract, EURO: 3366.3		
H10/GD/067_Im_SCBI Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 03/07/2012 nr: f/n	Data contractului: 15/03/2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Pipete efilate de transfer (1,5 ml) din masă plastică, unitate, pasteur pipettes 11.82 BES13210	Bucati	1000	0.01182	
Vorfuri sterile cu filtru de vată 100-1000ml, unitate BSR06683	Bucati	600	0.06675 40.05	
Microtuburi 2ml FALCON, unitate BSM754	Bucati	400	0.05701 22.804	
Eprubete K3 EDTA plastic-2,5 ml, unitate BST077 K3EDTA PP,DIAM 12x56 mm 15.512 for 2,5 ml of blood	Bucati	400	0.03878	
Eprubete Epindorf-1,5m, with cap, PP neutral BSA022	Bucati	400	0.04364 17.456	
Eprubete Epindorf-0,2ml, unitate, BSA0251 flat cap in PP DNASE and RNASE 19.7 free not sterile	Bucati	500	0.0394	
Vorfuri sterile cu filtru de vată 1-10ml, unitate BSR0649	Bucati	400	0.05369 21.476	
Kit pentru revestranscripție (PEBEPTA –L), unitate	Bucati	4	40 160	
Vorfuri sterile cu filtru de vată 10-100ml, unitate BSR0419	Bucati	400	0.05369 21.476	
Kit pentru detecția on gel de agaroză (ЭФ Amplisens), unitate	Bucati	12	40 480	
		Suma totala per institutie, EURO: 810.294		
		Suma totala per contract, EURO: 810.294		
H10/GD/066_IM Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 03/07/2012 nr: f/n	Data contractului: 16/03/2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
TPHA", 601121 TPHA 200 test kit	Teste	30000	0.107 3210	
act de predare din: 30/07/2012 nr: f/n "MRS"	Teste	15	370 5550	

Numele bunului	Descriere	Cantitate evidenta ajustat	
		Suma totala per institutie, EURO: 8760	
		Suma totala per contract, EURO: 8760	
H10/GD/061_Im_CNTS	Data contractului: 20/03/2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau			
act de predare din: 16/08/2012 nr: f/n			
1 "ELISA HIV Ag/Ab test" - ELISA HIV Ag/Ab test (for simultaneous detection of anti-HIV 1/ anti HIV 2 antibodies and anti-gene HIV 1) – Genscreeen ULTRA HIV Ag-Ab Code 72388- 480 teste	Teste	33600	0.302
		Suma totala per institutie, EURO: 10147.2	
		Suma totala per contract, EURO: 10147.2	

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.12 - 30.09.12

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2011-2012	1.01								
USD CNC 2011-2012	14,237.34	31,772.73							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari din contul grantului CCM 2011-2012			53,748.00						
Dobinda acumulata, CNC 2011-2012	128.76	679.67	1,460.36				-128.76	-679.67	-53,748.00
Total sursele	128.76	679.67	55,208.36	0.00	0.00	0.00	-128.76	-679.67	-55,208.36
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2011-2012	10,798.46	28,883.75	60,191.92	15,450.00	49,750.00	112,050.00	4,651.54	20,866.25	51,858.08
01 Resurse Umane	6,083.45	18,305.41	40,058.85	6,000.00	18,000.00	42,000.00	-83.45	-305.41	1,941.15
03 Planificare si Administrare	203.46	937.35	1,488.08	300.00	1,200.00	3,000.00	96.54	262.65	1,511.92
04 Sedintei/ Ateliere Instruirii	1,719.54	4,155.77	5,746.60	6,300.00	20,800.00	42,400.00	4,580.46	16,644.23	36,653.40
05 Materiale de comunicare	2,696.64	3,123.03	9,226.95	2,850.00	8,550.00	21,250.00	153.36	5,426.97	12,023.05
06 Echipament		2,047.69	2,792.69		1,000.00	3,000.00		-1,047.69	207.31
07 Costuri aditionale			300.00		200.00	400.00		200.00	100.00
08 Alte Costuri Administrative	95.37	314.50	578.75				-95.37	-314.50	-678.75
Soldul final									
MDL CNC 2011-2012	18.55	18.55	18.55						
USD CNC 2011-2012	3,550.10	3,550.10	3,550.10						

Utilizarea surselor de finantare pe activitate proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.12 - 30.09.12

Valuta: USD

Sursa(le) de finantare: CNC 2011-2012

Componentul(ile):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	10,798.46	28,883.75	60,191.92	15,450.00	49,750.00	112,050.00	4,651.54	20,866.25	51,858.08
002 CNC 2011-2012	10,798.46	28,883.75	60,191.92	15,450.00	49,750.00	112,050.00	4,651.54	20,866.25	51,858.08
001 Sporirea supravieții proiectelor RP	351.24	2,063.16	4,056.04	300.00	5,850.00	16,950.00	-51.24	3,786.84	12,893.96
001 Petrecerea sedintelor trimestriale CNC	33.66	244.23	696.01	300.00	600.00	1,200.00	266.34	355.77	503.99
002 Vizite in teren pe granturi	169.80	459.68	459.68		300.00	900.00	-169.80	-159.68	440.32
003 Petrecerea sedintelor CCM cu RP privind rapoartele de progres (supraveghere)		233.44	332.39		300.00	900.00		66.56	567.61
004 2 sedinte a comitetului de experti (supraveghere)	147.78	689.14	936.14		350.00	1,050.00	-147.78	-339.14	113.86
005 Consultari pentru elaborarea si revizuirea documentelor CNC	2,696.64	436.67	1,631.82	4,150.00	4,300.00	12,900.00	1,453.36	3,863.33	11,268.18
002 Imbunatatirea angajamentului partenerilor cu focusare asupra sect	1,704.61	3,123.03	9,526.95	2,850.00	8,550.00	19,950.00	-1,704.61	9,376.97	20,773.05
001 Actualizarea si revizuirea paginii Web	992.03	2,131.00	7,095.95		200.00	400.00	1,857.97	200.00	100.00
002 Elaborarea buletinului electronic			300.00						
003 Mentinerea paginii Web CNC				1,300.00	1,150.00	5,200.00	1,300.00	1,150.00	5,200.00
004 Consultari parteneriale cu societatea civila									
005 Petrecerea atelierelor cu sectorul privat									
003 Intarirea capacitatilor CNC in administratie si supraveghere	1,571.76	3,029.96	3,178.64	5,000.00	12,400.00	19,800.00	3,428.24	9,370.04	16,621.36
001 Organizarea instruirilor pentru membrii CNC in tematicii de administrare	1,571.76	3,029.96	3,178.64	5,000.00	10,000.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00
002 Instruire pentru societatea civila in sustinere									
004 Managementul CNC - Costuri interne	6,178.82	20,667.60	43,430.29	6,000.00	19,000.00	45,000.00	-1,78.82	-1,667.60	1,569.71
001 Laptop		1,154.46	1,899.46		1,000.00	2,000.00		-154.46	100.54
002 Camera digitala		758.40	758.40			800.00		-758.40	41.60
003 Dictofon		134.83	134.83			200.00		-134.83	65.17
004 Consultant politici TB/SIDA	3,067.36	9,203.53	21,864.94	3,000.00	9,000.00	21,000.00	-67.36	-203.53	-864.94
005 Consultant pe comunicare	3,016.09	9,101.88	18,193.91	3,000.00	9,000.00	21,000.00	-16.09	-101.88	2,806.09
006 Utilizarea dobinzii, CCM 2011-2012	95.37	314.50	578.75				-95.37	-314.50	-578.75
Total General	10,798.46	28,883.75	60,191.92	15,450.00	49,750.00	112,050.00	4,651.54	20,866.25	51,858.08