

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IULIE - SEPTEMBRIE 2010

15 noiembrie 2010

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, (nr. MOL-607-G02-T))

Paginile: 3 - 14

Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, (nr. MOL-S10-G07-H))

Paginile: 15 – 31

Partea 3. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului și Managementului Tuberculozei Multidrogrezistentă în Republica Moldova în perioada 2009-2014”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 8, (nr. MOL-809-G04-T))

Paginile: 32 - 37

Partea 4. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1001)

Paginile: 38 - 39

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6 și Runda 8 - Componenta TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)	
Runda:	6	
Nr. Grant-ului:	MOL-607-G02-T	
Acordul de Grant Semnat:	18 aprilie 2007 (Faza 1)	05 octombrie 2009 (Faza 2)
Total finanțare solicitată:	11 907 668,00 dolari SUA pentru 5 ani	
Finanțare aprobată:	Faza 1: \$ 5 675 507,00	Faza 2: \$ 5 500 000,00
Data demarării:	01 octombrie 2007	01 octombrie 2009
Data încheierii:	30 septembrie 2009	30 septembrie 2012

Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i>	5
<i>Sub-recipientii grantului</i>	5
<i>Progresul activităților</i>	7
Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor	7
Activitatea 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....	7
Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB.....	8
Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus	8
Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR.....	8
Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a managementului Programului în general	9
Activitatea 1: Resurse umane	9
Activitatea 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii	10
Activitatea 3: Managementul proiectului	10
Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei	12
Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media.....	12
Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....	12
Activitatea 3: Reducerea stigmei.....	12
Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB.....	12
Activitatea 6: Resurse umane	12
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	13
<i>Debursările grantului</i>	14
<i>Anexele (1– 4)</i>	41

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 și este compatibil cu scopurile sale de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor și tratamentul de succes.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară într-o perioadă de cinci ani.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor – ținta acestui obiectiv este de a susține dezvoltarea eficientă a programului DOTS și de a îmbunătăți depistarea cazurilor și rezultatele tratamentelor. Este axat, de asemenea, pe obținerea unei calități mai bune a investigațiilor diagnostice, a aptitudinilor de diagnostic și management de caz și de tratament a TB clasice. De asemenea, se orientează spre politicile naționale și spre capacitatea de diagnosticare a co-infecției TB/HIV.

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus. Obiectivul presupune extinderea proiectului DOTS-Plus pentru pacienți cu TB-MDR și urmărește îmbunătățirea capacităților de diagnosticare, tratament, management de caz, susținerea pacienților și control al infecției în cazul TB drog-rezistente.

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a management-ului Programului în general. Obiectivul presupune îmbunătățirea, coordonarea, managementul și supravegherea eforturilor naționale de control al TB. Programul tinde spre perfecționarea capacităților tehnice și manageriale ale PNCT și a Unității de Coordonare și Implementare a Proiectului. El susține monitorizarea unităților periferice a sistemului național de supraveghere, îmbunătățirea managementului medicamentelor și perfecționarea sistemelor naționale de supraveghere, monitorizare și evaluare.

Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei. Acest obiectiv susține creșterea conștientizării de către populație a problemelor TB și a TB/HIV co-infecției prin desfășurarea programelor mass media și a campaniilor de conștientizare. Activitățile planificate sunt orientate spre problema stigmatizării pacienților TB și spre prevenirea co-infecției TB/HIV.

Faza 1. Implementarea Grantului din Runda 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (MOL-607-G02-T): „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” a început la 01 octombrie 2007 și s-a terminat la 30 septembrie 2009.

Faza 2. La 18 luni de implementare a grantului a început evaluarea necesităților, planificarea și bugetarea pentru anii 3-5 (faza 2) și pregătirea Cererii de Continuare a Finanțării. Deciziile GTL reunite în cadrul acestui proces și ajustările la buget și plan propuse au fost transpuse în planul de lucru, bugetul, PSM și planul de M&E și remise Fondului Global împreună cu Cererea de Continuare a Finanțării. După revizuirea de către Agentul Local și Fondul Global a documentelor de grant (planul de lucru, bugetul, PSM și planul de M&E) și negocierea acestora cu Fondul Global, la 05 octombrie 2009 a fost semnat Acordul de Grant pentru Faza 2 (anii 3-5 de implementare a grantului).

Sub-recipientii grantului

În cadrul proiectului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” IP „UCIMP RSS” a contractat 2 sub-recipienti pentru implementarea activităților de instruire, informare și asistență socială – Centrul PAS și ONG Carlux.

Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP „UCIMP RSS” înainte de semnarea acordurilor.

Contractele cu acești doi sub-recipienti au fost extinse și pentru faza doi a grantului în vederea continuării activităților demarate în faza 1.

(i) Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

La 20 octombrie 2009 a fost semnat acordul de grant (T-SR/001_Phase 2) pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor
Activitatea 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină; re-instruirea în DOTS a medicilor TB; instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB; instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică);

Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Dezvoltarea politicilor naționale cu privire la co-infecția TB/HIV (organizarea training-urilor în activități colaborative TB/HIV);

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus

Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

- Oferirea suportului pentru controlul infecției în secțiile MDR TB (instruirea specialiștilor TB și specialiștilor din rețeaua primară în controlul infecției TB).

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a managementului Programului în general

Activitatea 1: Resurse umane

- Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (instruirea specialiștilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II; instruirea echipei PNCT responsabile de managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor).

Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

- Elaborarea și transmiterea programelor radio și televizate; instruirea jurnaliștilor la nivel național și regional, creșterea participativității mass mediei.

Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru populația generală; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru pacienții TB și rudele lor; elaborarea unui film documentar despre TB; difuzarea programelor televizate despre semnele TB; etc.

Activitatea 3: Reducerea stigmei

- Organizarea și difuzarea programelor televizate axate pe reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, etc.

Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB.

(ii) ONG Carlux

La 06 octombrie 2009 a fost semnat acordul de grant (T-SR/002_Phase 2) pentru implementarea următoarei activități:

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus

Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

- Susținere socială a pacienților cu tuberculoză aflați la tratament după schemele DOTS Plus în condiții de ambulator.

*Nota: perioada de implementare a activităților în baza acordului T-SR/002_Phase 2 a fost de 6 luni, după care asistența socială a pacienților este susținută din sursele Grantului Fondului Global, Runda 8.

Activitățile în baza acordului de sub-grant menționat au demarat în luna octombrie 2009 și au fost

finalizate în luna martie 2010, conform planificărilor. IP UCIMP RSS a evaluat Raportul Final prezentat de ONG Carlux. În urma realizării activităților implementate s-au obținut economii în suma de USD 43,499.29, pentru care SR-ul a prezentat o Propunere de Extindere pentru acoperirea suportului social al pacienților cu TB clasică aflați la tratamentul DOTS în condiții de ambulator, pentru perioada iulie-noiembrie 2010. IP UCIMP RSS a examinat propunerea (inclusiv după consultarea Secretariatului FG) în perioada iulie 2010 și a aprobat executarea acesteia cu prezentarea Raportului Final de către ONG Carlux în Trimestrul I, 2011.

Pentru faza 2, activitățile de fortificare a Componentei TB al SYMETA - instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor - au fost contractate Centrului Național de Management în Sănătate (contract T-LC/005 din 01 noiembrie 2009).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor

Activitatea 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a organizat livrarea tranșelor 5 și 6 de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I și de linia II (contract T-GD/061);
- a organizat livrarea de consumabile și reagenți pentru examenul microscopic, examenul cultural și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I și de linia II conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contractele T/GD/066_RLS, T/GD/066_ECO, T/GD/066_Im);
- a contractat și asigurat livrarea filmului (peliculei) radiologic cu baza în verde, destinat Serviciului Ftiziopneumologic (contract T/GD/070);
- a contractat procurarea medicamentelor antituberculoase de linia I destinate Serviciului de Ftiziopneumologie (contract T/GD/072_Z400);
- a contractat și asigurat livrarea filmului radiologic pentru aparatul roengenologic digital, destinat IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (contract T/GD/074);
- a contractat procurarea de consumabile și reagenți pentru investigațiile de spută, destinate Laboratorului Național de Referință (contract T/GD/075).

Serviciul de ftiziopneumologie este asigurat cu peliculă radiologică și reagenți, 57 centre de microscopie sunt asigurate cu reactivive și consumabile necesare pentru investigarea sputei conform strategiei DOTS. 4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivive și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

Pe parcursul trimestrului III, 2010 au fost realizate: 40,415 (total grant 561,328) investigații ale sputei prin microscopie (toate laboratoarele) și 17,063 (total grant 187,839) prin cultură (laboratoarele de referință). De asemenea, au fost realizate 2,188 (total grant 27,383) investigații la DST pentru preparatele de linia I și 1,210 (total grant 11,575) investigații la DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință).

Pe parcursul trimestrului III, 2010 a fost instituit tratamentul DOTS unui număr de 1,099 bolnavi (16,578 pacienți de la demararea proiectului).

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (T-SR/001_Phase 2). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB:

- revizuirea curiculi TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină și elaborarea curiculi pentru medicii TB: textul curiculi TB pentru instituțiile de studii medii și superioare, a fost redactat și aprobat de Comitetul Științific al USMF (Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie) și, ulterior, scos la tipar în Iulie – Septembrie, 2010; curicula pentru medicii TB a fost aprobată de Comitetul Științific al Institutului de Ftiziopneumologie și tipărită în Septembrie, 2010;
 - re-instruirea în DOTS a specialiștilor TB (medicilor): în total de la demararea proiectului au fost formați 137 medici TB;
 - instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB (medici și asistente medicale): în total de la demararea proiectului au fost formați în controlul TB 1,443 specialiști (531 medici și 912 asistente medicale) din rețeaua primară în cadrul a 52 cursuri de formare (18 pentru medici și 33 pentru asistente);
 - instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică: 20 tehnicieni de laborator au participat la training-ul axat pe studierea noilor metode microbiologice rapide de diagnosticare, monitorizare și DST (testarea medicamentelor la sensibilitate) în controlul TB. În total de la demararea proiectului 179 specialiști din laboratoare au fost formați în examinarea bacteriologică sau microscopie.
- a susținut ONG „Carlux” în implementarea activităților de suport social pentru pacienții cu TB, aflați sub tratament DOTS, pe parcursul fazei de continuare, în vederea creșterii aderenței la tratament și a ratei succesului la tratamentul DOTS (din economiile T-SR/002_Phase 2). Pe parcursul trimestrului raportat, au fost semnate acorduri de colaborare cu AO „Pentru Prezent și Viitor” din mun. Chișinău și Centrul „Adolescentul” din r. Orhei, și anume:
 - în mun. Chișinău, implementarea Programului se face prin deschiderea unui cont de card pentru fiecare pacient care urmează/începe tratamentul DOTS (faza de continuare); frecvența tratamentului de către pacienți este verificată lunar, conform fișei TB-01, de reprezentanții organizației locale în 15 unități medicale municipale; pacienților fără sau cu maxim 3 lipse lunar / nemotivate li se transferă suportul social bănesc în sumă de 320 lei / lunar pe contul de card;
 - în r. Orhei, Programul se implementează prin distribuirea pachetelor alimentare în sumă de 320 lei, în baza cartelelor confirmative semnate de medicul ftiziatru, prezentate de pacient, care atestă faptul că acesta a frecventat regulamentar tratamentul în luna respectivă;
 - total pe parcursul trimestrului raportat, au fost distribuite 800 vouchere (pachete alimentare) pentru pacienții cu TB aflați în tratament, dintre care 634 pachete au fost eliberate în mun. Chișinău și 166 pachete – în r. Orhei;
 - pe parcursul trimestrului III, 2010 s-a acordat asistență socială la 343 pacienți cu TB aflați în faza de continuare a tratamentului DOTS (pacienți care au primit cel puțin un pachet alimentar pe parcursul trimestrului raportat), dintre care 258 pacienți sunt din mun. Chișinău și 85 pacienți – din r. Orhei.

Activitatea 2: Activități colaborative de control al co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

Pe parcursul perioadei raportate nu s-au organizat training-uri în activități colaborative TB/HIV. În total, de la demararea proiectului, au fost formați 242 specialiști în controlul coinfecției TB/HIV.

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus

Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a contractat procurarea unei hote laminare, clasa A, destinate Laboratorului Regional de Referință al Spitalului Clinic Republican de Ftiziopneumologie, municipiul Bender (contract T/GD/073_Im);
- a contractat procurarea unui autoclav vertical și a unui incubator, destinate Laboratorului Regional de Referință al Spitalului Clinic Republican de Ftiziopneumologie, municipiul Bender (contract T/GD/073_Nitech).

Pe parcursul trimestrului III, 2010, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Fondului Global Runda 6, în tratament fiind incluși 180 pacienți. De la demararea proiectului, din sursele Runderle 6, a fost instituit tratament unui număr de 1,107 pacienți, iar de la demararea programului DOTS Plus în țară – unui număr de 2,020 (din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID și Ministerului Sănătății).

Șase instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

- a susținut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate 115 vizite pentru transportarea medicamentelor în teritorii;
- a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor MDR TB și oferire a suportului pentru controlul infecției în secțiile MDR TB (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor MDR TB:

- instruirea specialiștilor TB (medici) în DOTS Plus: În total de la demararea proiectului au fost formați în DOTS Plus 185 specialiști TB din cabinetele raionale și municipale, inclusiv din raioanele de est, în cadrul a 11 cursuri de formare.
- instruirea specialiștilor din rețeaua primară în DOTS Plus: În total de la demararea proiectului au fost instruiți 262 specialiști din rețeaua primară (100 medici și 126 surori medicale inclusiv din cabinetele TB). Această activitate a fost închisă în trimestrul patru al anului 2008.

Oferirea suportului pentru controlul infecției în secțiile MDR TB:

- instruirea specialiștilor TB și specialiștilor din rețeaua primară în controlul infecției în instituțiile MDR TB: a fost organizat un curs de formare în controlul infecției TB pentru 20 specialiști din spitalele TB, cabinetele TB din raioane, inclusiv din penitenciare. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 247 specialiști.

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a managementului Programului în general

Activitatea 1: Resurse umane

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a susținut grupurile regionale de monitorizare - IMSP IFP „Chiril Draganiuc” și Spitalul TB din Bender (combustibil pentru unitățile de transport și diurne pentru specialiști) în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central către unitățile medicale din teritorii: cabinetele raionale și secțiile teritoriale de ftiziopneumologie, unitățile de medicină primară și instituțiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat IMSP IFP „Chiril Draganiuc” a efectuat 21 vizite (inclusiv 15 pentru monitorizarea centrelor de microscopie), Spitalul TB din Bender a efectuat 14 vizite (inclusiv 7 pentru monitorizarea centrelor de microscopie).
- a susținut (asigurat cu combustibil) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate în teritorii de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei 188 de vizite și au fost transportate 5,938 mostre de spută. Totodată, au fost transportate 694 culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;

- a asigurat Unitatea Centrală a Programului Național de Control al TB cu servicii de telecomunicație și internet;
- a susținut fortificarea capacităților naționale în managementul TB prin finanțarea participării șefului Direcției Relații Externe și Integrare Europeană în cadrul delegației Ministerului Sănătății la lucrările Primului Forum Global vizînd Dispozitivele Medicale, care a avut loc în or. Bangkok, Regatul Thailandei. În cadrul acestui forum au fost abordate subiecte prioritare de sănătate precum reflectarea situației la nivel global vizînd dispozitivele medicale, importanța tehnologiilor moderne în sănătate în vederea atingerii țintelor Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului cu referire la sănătate, promovarea tehnologiilor medicale sigure, adecvate, accesibile și disponibile, evaluarea tehnologiilor în sănătate – a dispozitivelor utilizate pentru promovare, prevenire, diagnostic și reabilitare.
- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (T-SR/001_Phase 2). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase:

- instruirea specialiștilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II: 40 surori medicale din cabinetele TB din 13 raioane ale Rep. Moldova, au participat la 2 cursuri de instruire în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II. În total de la demararea programului au fost instruiți 207 specialiști TB.

Activitatea 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea a doi specialiști locali în M&E (contract T/LIC/014; T/LIC/033) pentru implementarea SYME TB (elaborarea ghidurilor, raportarea TB în baza sistemului, etc.);
- a continuat finanțarea a doi specialiști în tehnologii informaționale (contract T/LIC/030; T/LIC/032) pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul Centrului Național de Management în Sănătate și la nivelul IMSP IFP;
- a asigurat Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate cu servicii de telecomunicație și internet;
- a efectuat următorul transfer către compania QSystem contractată pentru menținerea softului SYMETA (contract H-GD/070) în baza lucrărilor predate și acceptate de CNMS;
- a asigurat livrarea finală a echipamentului (unei mini-tipografii), destinat departamentului M&E al Centrului Național de Management în Sănătate (contract T/GD/067);
- a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate în implementarea activităților de fortificare a Componentei TB a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor (contract T-LC/005). Pe parcursul trimestrului raportat nu au fost organizate cursuri. În total de la demararea grantului au fost instruite 416 persoane.

Activitatea 3: Managementul proiectului

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

¹ Notă: În faza 1, aceste activități au fost implementate de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, fiind instruiți 279 specialiști în utilizarea computerului, procesarea, verificarea și validarea datelor în SIME TB.

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului Fondului Global din Runda 6, MOL-607-G02-T, grantului consolidat HIV, MOL-S10-G07-H și grantului din Runda 8 MOL-809-G04-T colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate;
- a monitorizat în mod continuu sub-recipientii (SR) din punct de vedere financiar, cât și programatic. Rapoartele trimestriale de activitate ale SR au fost revizuite pentru a se stabili dacă activitățile raportate sunt în conformitate cu Acordul de finanțare dintre RP și SR, dacă implementarea programului de activități este în conformitate cu planul(urile) de lucru convenit(e), și dacă rezultatele scontate sunt atinse. IP "UCIMP RSS" a fost continuu în contact cu SR pentru a discuta problemele nesoluționate, discrepanțele în rezultatele raportate sau problemele legate de calitatea datelor, înainte de a accepta raportul. Rezultatele și recomandările revizuirii au fost discutate cu SR;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Consiliul Național de Coordonare, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerului Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipientilor Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP "UCIMP RSS" – <http://www.ucimp.md>;
- a efectuat vizite de monitorizare către Beneficiari. În total, pe parcursul trimestrului, au fost efectuate 1 vizită la instituția medicală SR Comrat și 1 vizită la Departamentul Instituției Penitenciare în vederea evaluării circuitului și utilizării de către instituțiile medicale a produselor farmaceutice, parafarmaceutice și echipamentului procurate de către IP "UCIMP RSS" pentru activitatea serviciilor susținute în cadrul granturilor Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6 și 8;
- a asigurat monitorizarea financiară a sub-recipientilor - a primit și verificat rapoartele trimestriale de audit ale sub-recipientilor prezentate de compania de audit contractată pentru verificarea trimestrială a sub-recipientilor contractați de IP "UCIMP RSS" pentru implementarea activităților în cadrul Granturilor Fondului Global Runda 6 MOL-607-G02-T și MOL- S10-G07-H;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Distribuția primară (către instituțiile naționale/republicane) se face de la IP "UCIMP RSS", iar distribuția secundară către instituțiile medicale raionale se face de instituția națională în baza schemelor de distribuție aprobate de Ministerul Sănătății. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul runda 6, componenta TB - MOL-607-G02-T), 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-S10-G07-H) și 12 (grantul runda 8, componenta TB - grantul MOL-809-G04-T);
- a continuat finanțarea unui specialist pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP RSS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GTZ, IDA, etc.);
- a fost finalizat procesul de consolidare a granturilor componentei TB în baza noii strategii a Fondului Global de instituire a unui flux unic de finanțare per maladie și per recipient principal (Runda 6, 8 și 9). Astfel, Acordul de Grant pentru Fluxul Unic de Finanțare al FG pentru Rundenle 6, 8, și 9 ale Grantului TB în Rep. Moldova, precum și Face Sheet-ul, Termenii și Condițiile Standarte, Anexa A: Descrierea Programului de Implementare, Cadrul de Performanță pentru anii 1, 2 și 3, Bugetul Sumar au fost aprobate și semnate de către IP „UCIMP RSS” și trimise Fondului Global. În rezultatul consolidării, la 04 octombrie 2010 urmează să fie semnat acordul consolidat MOL-S10-G08-T pentru perioada 01 octombrie 2010 – 31 decembrie 2012;
- a asigurat racordarea sistemului de evidență 1C utilizat pentru managementul financiar al granturilor în conformitate cu cerințele de raportare ale statului (contract T8/AG/01 cu compania SC „DAAC System Integrator”).

Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei

IP “UCIMP RSS” a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (T-SR/001_Phase 2) în implementarea activităților 1-5:

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

Activitatea 3: Reducerea stigmei

Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

Pe parcursul trimestrului raportat s-au realizat:

- activități de comunicare pentru schimbarea comportamentală:
 - în vederea creșterii implicării comunității în controlul tuberculozei, susținerii pacienților cu TB și familiilor acestora, în cadrul întrunirii organizate în incinta CPAS, în lunie, 2010, cu participarea coordonatorilor și voluntarilor din colegii medicale și reprezentanților surselor mass media locale, a fost discutată și planificată pentru lunile Iulie-August, 2010, organizarea întrunirilor informaționale în incinta mănăstirilor, care vor viza atât formarea călugărilor, cât și a turiștilor atrași de aceste destinații populare; în același timp, această campanie ar iniția procesul de colaborare între Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate și Biserica Creștină a RM, inclus în propunerea Fondului Global, Runda 9; la fel, partenerul permanent al CPAS, ONG-ul „Speranța Terrei”, și-a asumat o parte din responsabilitățile organizatorice ale acestei campanii, majoritatea mănăstirilor fiind situate în nordul RM, astfel încât, s-au stabilit listele mănăstirilor cu informațiile de contact necesare și s-au elaborat itinerariile și orarele întrunirilor planificate. După consultările cu părțile interesate și membrii Grupului de Lucru pentru controlul TB al CCM, inițierea acestei campanii se amână pentru toamna anului 2010, împreună cu activitățile similare planificate pentru satele și orașele din apropierea mănăstirilor.
 - în incinta CPAS, au fost organizate întâlniri privind a) revizuirea materialelor informative printate anterior și ajustarea materialelor ce urmează a fi tipărite în luna Septembrie-Octombrie, 2010; b) elaborarea draft-urilor materialelor informaționale noi și transmiterea acestora partenerilor spre examinare; c) examinarea ideii de organizare a PAC-ului (Public Awareness Campaign) în luna Februarie-Martie, 2011; d) discutarea sugestiilor, privind conceptul noilor materiale informaționale și video-clipului ce urmează a fi elaborate, din partea partenerilor care au participat la PAC-urile organizate anterior de CPAS.
- activități de elaborare și distribuire a materialelor informaționale pentru populația generală, pentru pacienții cu TB și pentru PHS:
 - elaborarea și distribuirea materialelor informaționale tipărite anterior: au fost distribuite un lot de materiale informaționale (25.945 unități) pentru populația generală și pentru pacienții cu TB și PHS (materiale pentru populația generală, pentru pacienții cu TB despre HIV și pentru PHS despre TB) în cadrul Conferinței Comune între Doctorii de Familie și Ftziopneumologi, desfășurate în incinta CPAS, pe data de 23-24 Septembrie, 2010.

Activitatea 6: Resurse umane

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea unui specialist în comunicare întru susținerea biroului de presă a Ministerului Sănătății (contract T8/LIC/16).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 10 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului numai 9 se raportează pentru trimestrul trei al anului 2010 (trimestrul 12 de implementare a grantului), 1 indicator nu este aplicabil pentru această perioadă de raportare deoarece se colectează în baza studiilor de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor referitor la TB în populația generală, care se efectuează o dată la trei ani:

- *Procentul populației care poate identifica 3 din cele mai importante simptome ale tuberculozei.*

Notă: Pe durata grantului se efectuează două studii. Primul studiu a fost desfășurat în anul 2008 (țintă planificată - 55% / valoare atinsă - 58,9%), iar următorul este planificat pentru anul 2011 și urmează să fie implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.

Din cei 9 indicatori raportați:

- țintele au fost depășite pentru 4 indicatori (>100%):
 - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă care beneficiază de tratament DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 136,0%
 - *Numărul personalului medical instruit în activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV*
Indicator realizat în proporție de: 121,0%
 - *Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS*
Indicator realizat în proporție de: 115,0%
 - *Numărul și procentul pacienților cu TB care au completat procesul de consiliere și testare la HIV*
Indicator realizat în proporție de: 107,0%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul și procentul raioanelor care raportează trimestrial în baza strategiei DOTS utilizând sistemul electronic de supraveghere (SYMETA)*
Indicator realizat în proporție de: 100,0%
 - *Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS))*
Indicator realizat în proporție de: 96,0%
- țintele au fost parțial atinse pentru 3 indicatori (în proporție de 60-89%):
 - *Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate*
Indicator realizat în proporție de: 75,0%
 - *Rezultatul tratamentului, rata succesului (%), pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă incluși în tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 69,0%
 - *Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes*
Indicator realizat în proporție de: 63,0%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 30 septembrie 2010, din Grantul Fondul Global Runda 6 (nr.: MOL-607-G02-T) au fost valorificați 7,268,999.82 dolari SUA, ceea ce constituie 65.0% din totalul grantului de 11,175,507.48 dolari SUA.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010 și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, 2010-2014”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat HIV
Nr. Grant-ului:	MOL-S10-G07-H
Acordul de Grant Semnat:	26 martie 2010
Finanțare aprobată:	Perioada 1: US\$ 7,671,514
Data demarării:	1 Aprilie 2010
Data încheierii:	31 Decembrie 2012

Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i>	17
<i>Sub-recipientii grantului</i>	17
<i>Progresul activităților</i>	18
Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare...	18
Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală.....	18
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt	19
Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară.....	19
Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA	20
Activitatea 5: Securitatea transfuzională.....	20
Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS	20
Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor.....	21
Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă	22
Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)	22
Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC).....	22
Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT.....	22
Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate	22
Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).....	22
Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării.....	25
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea	25
Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței.....	25
Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste	25
Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	25
Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	26
Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA.....	26
Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor.....	27
Activitatea 1: Resurse umane	27
Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii	27
Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului.	28
Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA	28
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i>	29
<i>Debursările grantului</i>	31
<i>Anexele 5 - 8</i>	42

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010 și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS), 2010-2014, continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare. Activitățile planificate sunt orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere și testare voluntară, fortificarea capacității de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamelor HIV+ și copiilor născuți de către acestea cu tratament profilactic și lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale HIV pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală, susținerea ONG-urilor pentru implementarea activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, migranții, bărbații care au sex cu alți bărbați (MSM), lucrătoarele sexului comercial, etc.)

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stimei și discriminării. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV, creșterea aderenței la tratament, instituirea departamentelor de tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB și HIV, extinderea serviciilor naționale de suport și îngrijire a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor. Activitățile planificate sunt orientate spre: dezvoltarea capacității Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Național de Coordonare, instruirea cadrelor și echiparea tehnică în vederea computerizării și integrării supravegherii HIV și TB, implementarea unui sistem național comprehensiv de monitorizare și evaluare (M&E) și fortificarea sistemului național de colectare a datelor HIV/SIDA, susținerea rețelelor active în domeniu (Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor, etc.)

Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului fortificând infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.

Sub-recipientii grantului

În cadrul grantului consolidat IP „UCIMP RSS” are contractate 3 organizații pentru realizarea activităților în conformitate cu acordurile cu sub-recipientii. Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) a sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP „UCIMP RSS” înainte de semnarea acordurilor în cadrul granturilor anterioare.

Pentru perioada 1 a grantului consolidat (fluxul unic de finanțare) sub-recipientii sunt:

- (i) Fundația Soros-Moldova, cu care a fost semnat Acordul de grant nr. H/SR/002-S10, care prevede implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranți și persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

- (ii) Fundația SIDA Est Vest (AFEW), cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/004-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă.

- (iii) Centrul Național de Resurse pentru Tineri, cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/005-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor (Act. 7.7 Participarea tinerilor în prevenirea HIV/SIDA).

Pentru anii 2010-2012 activitățile de fortificare a Componentului HIV/ITS al SYMETA - instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor - au fost contractate Centrului Național de Management în Sănătate (contract H/CS/005 din 23 februarie 2010), instruirea în supravegherea de generația a doua, Consilierea și Testarea Voluntară la HIV și instruirea personalului din CPT au fost contractate Centrului SIDA (contract H/CS/006 din 17 martie 2010).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației SIDA Est Vest (AFEW) (contract H-SR/004-S10) în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală. Pe parcursul trimestrului raportat AFEW:
 - a desfășurat 18 prezentări în școli și tabere de vară, axate pe subiectul prevenirii HIV. În total 1.318 copii/tineri au fost acoperiți de această activitate.

- a organizat 7 evenimente de comunicare interpersonală în rândul tinerilor, în cadrul cărora au fost distribuite materiale și purtate discuții la subiectul HIV/SIDA, organizate concursuri axate pe cunoașterea subiectului HIV/SIDA, prezentat proiectul D4L (Dansează pentru Viață!). Numărul estimat al tinerilor acoperiți de aceasta activitate – 2.560.
- A organizat desfășurarea unui training de 5 zile axat pe instruirea a 25 tineri voluntari din Cahul, Tiraspol, Bălți și Chișinău, implicați în campania D4L în domeniul activităților de prevenire HIV de la egal la egal, bazate pe conceptul D4L.
- La solicitarea organizațiilor partenere, a reeditat și distribuit adițional 66 DVD-uri cu documentare din mas-media internațională axate pe subiectul practicii internaționale în domeniul HIV/SIDA.

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de teste rapide destinate testării la HIV a femeilor gravide în maternități în cadrul contractului H10/GD/004 (H/GD/087);
- a asigurat livrări de lapte praf Centrului SIDA, Tiraspol, pentru copiii născuți de femeile gravide HIV pozitive, în conformitate cu contractul H/GD/085 (H10/GD/002);
- a semnat contractul pentru procurarea autovehiculelor destinate efectuării vizitelor de monitorizare de către echipele ARV (contract H10/GD/028). Către finele perioadei de raportare, vehiculele au fost livrate, lăsate spre păstrare la depozitul furnizorului cu transmiterea lor ulterioară beneficiarilor finali în luna noiembrie curent

Pe parcursul trimestrului III al anului 2010, în centrele CTV, au beneficiat de servicii de consiliere și testare la HIV 3,135 femei gravide.

Pe parcursul perioadei de raportare au fost testate la HIV cel puțin o dată pe perioada sarcinii 11,414 femei gravide și au fost depistate 26 femei gravide HIV+ cazuri noi (20 din Republica Moldova și 6 din raioanele de est ale republicii). În total de la demararea grantului au fost înregistrate 224 femei gravide HIV+ cazuri noi, iar cumulativ de la demararea Programului în țară numărul acestora a constituit 536 persoane.

Pe parcursul trimestrului au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 28 de femei gravide HIV pozitive (303 pe parcursul grantului), inclusiv 21 de pe malul drept al Nistrului și 7 de pe malul stîng, în Centrul SIDA Tiraspol, precum și 36 de copii născuți de mame HIV pozitive, inclusiv 27 de pe malul drept al Nistrului, și 10 – de pe malul stîng, în Centrul SIDA Tiraspol (341 de la demararea grantului). Toți copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

De asemenea, în perioada raportă au fost diagnosticați cu ITS (sifilis) și au beneficiat de tratament specific 43 femei gravide și 5 copii (total pe parcursul grantului – 566 femei și copii).

Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară

Pe parcursul anilor 2008-2009 a fost creată rețeaua centrelor de CTV din sursele proiectului USAID și grantului din Runda a 6-a a Fondului Global. Centrele VCT au fost mobilate și asigurate cu echipament IT.

Către finele trimestrului III 2010, numărul cabinetelor deschise oficial și susținute în vederea prestării serviciilor de consiliere și testare voluntară atinge cifra de 68; au avut activitate pe parcursul trimestrului 60 de centre.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut funcționarea serviciului „linia verde pentru consultații HIV/SIDA” în cadrul Centrului Național SIDA (consultanță și costuri de telecomunicații). Scopul acestui serviciu este de a acorda consultații on-line privind căile de transmitere a infecției HIV, metodele de profilaxie a infecției, asigurarea accesului populației la consiliere și testare confidențială, precum și la tratamentul medicamentos specific maladiei persoanelor care îl solicită. Pe parcursul trimestrului raportat au fost oferite 1.020 consultații HIV (în total de la lansarea serviciului - 3.347). Apelurile la linia verde sunt gratuite;

- a continuat finanțarea unui consultant național pentru coordonarea serviciului liniei verzi HIV/SIDA (contract A/LIC/020_S10).

Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrări de consumabile la nivel republican, inclusiv Centrului SIDA Tiraspol, pentru colectarea sîngelui în vederea efectuării investigațiilor la HIV/SIDA (contract H/GD/083);
- a asigurat livrarea de consumabile de laborator și teste destinate *laboratoarelor HIV/SIDA* pentru supravegherea epidemiologică (teste pentru antigenul p24) (Contract H10/GD/015 din 17 iunie 2010).
- A semnat contractele pentru livrarea a două echipamente ELISA, destinate unul - Municipiului Chișinău, unul - Transnistriei:
 - a. H10/GD/025 din 23.08.10
 - b. H10/GD/027 din 23.08.10

În cadrul proiectului sunt asigurate cu teste și consumabile pentru investigații (tip ELISA) 17 laboratoare și secții SIDA, dintre care 14 laboratoare SIDA (CNȘPMP: Centrul Național SIDA, Laboratorul de Referință în diagnosticul hepatitelor virale și HIV/SIDA, Centrul de Profilaxie și combatere SIDA din or. Tiraspol și CMP din mun. Bălți și raioanele Leova, Edineț, Orhei, Hîncești, Căușeni, Soroca, Ungheni, Ocnîța, Cahul și Comrat UTA Gagauzia) și 3 laboratoare ale serviciului sînge dintre care două pe malul drept (Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și laboratorul regional - Centrul de Hemotransfuzii din Bălți) și unul pe malul stîng (Tiraspol).

Pe parcursul trimestrului raportat au fost testate la HIV 72.083 persoane și au fost înregistrate 159 cazuri noi HIV.

Activitatea 5: Securitatea transfuzională

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrarea testelor de laborator pentru investigarea HIV/SIDA (teste ELISA de la producător alternativ) Centrului Național de Sănătate Publică (Centrul SIDA) (contract H/GD/087 (H10/GD/004) din 13 aprilie 2010).

Pe parcursul trimestrului III al anului 2010 au fost testate la HIV 17.664 mostre de sînge prin metoda ELISA. În total de la demararea proiectului au fost testate 265.526 mostre de sînge.

Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrarea de reactive pentru efectuarea screening-ului la ITS, destinate Centrului SIDA Tiraspol (contract H/GD/086), precum și livrări de teste în vederea asigurării screeningului la sifilis destinate DDVR.
- a asigurat livrări de consumabile pentru investigarea HIV/SIDA, destinate Centrului Național de Sănătate Publică (Centrul SIDA) (contract H/GD/086).
- a semnat contractele:
 - a. H10/GD/020 din 20 iulie 2010 pentru tratamentul sifilisului
 - b. H10/GD/019 din 20 iulie 2010 pentru profilaxia sifilisului la copii și tratamentul femeilor gravide cu sifilis.

În cadrul proiectului sunt asigurate cu reagenți 43 laboratoare care efectuează screening-ul la ITS (37 - Sifilis prin TPHA și 6 – numai prin MRS).

Pe parcursul trimestrului III al anului 2010, au beneficiat de tratament adecvat 944 pacienți cu ITS (545 cu Sifilis și 399 cu Gonoree). În total de la demararea proiectului au beneficiat de tratament 11.880 pacienți cu ITS.

Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut Centrul Național de Resurse pentru Tineri (CNRT) (H-SR/005_S10) în implementarea activităților de educație și prevenție HIV/SIDA în rândul tinerilor în baza principiului de educație de la egal la egal. În prima fază de implementare a grantului, proiectul „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA” lansat în anul 2007 a continuat prin extinderea în 7 raioane suplimentare (Anenii Noi, Călărași, Ștefan Vodă, Leova, Orhei și Cimișlia, Telenești). Pentru a. 2010 a fost prevăzută includerea în proiect a raioanelor Rîșcani, Glodeni, Dondușeni și Ialoveni, iar în anul 2011 – a raioanelor Taraclia, Comrat și Cantemir. În cadrul proiectului este formată câte o echipă din patru educatori de la egal la egal și un coordonator adult în fiecare instituție de învățământ din raion. Proiectul este implementat în colaborare cu Ministerul Educației, Direcțiile de Învățământ, Tineret și Sport din raioanele implicate și cu suportul financiar al IP "UCIMP RSS", UNICEF și UNFPA.

Pe parcursul trimestrului raportat CNRT:

- în perioada 9 iulie – 13 august au fost organizate 6 școli de vară în 4 raioane implicate în proiect în vederea instruirii educatorilor de la egal la egal în cadrul Proiectului „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA”. În cadrul școlilor de vară au fost realizate 40 ateliere de instruire, cu participarea reprezentanților a 118 instituții de învățământ. Ulterior, școlilor de vară, începând cu luna septembrie, educatorii de la egal la egal au desfășurat diverse activități de informare în prevenirea HIV/SIDA cu semenii lor. În total au fost realizate circa 225 activități de informare pentru prevenirea HIV/SIDA, la care au participat 2.903 persoane.
- a elaborat și distribuit buletinul electronic CNRT pentru centrele de resurse pentru tineri. Buletinul electronic reflectă activitatea centrelor de resurse pentru tineri, precum și activitatea grupurilor locale de inițiativă, informații utile despre HIV/SIDA, oportunități pentru tineri și lucrătorii de tineret și poate fi accesat pe portalul informațional www.youth.md. Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și difuzate 10 ediții ale buletinului electronic.
- a actualizat baza de date a educatorilor de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA (circa 3.000 de tineri), care conține informații privind fiecare educator de la egal la egal implicat în proiect: localitate, vîrstă, gen, experiență de lucru cu semenii etc.
- a difuzat articole scrise de tinerii jurnaliști în cadrul proiectului „Tinerii pentru prevenirea HI/SIDA” axate pe activitățile desfășurate în cadrul Școlii de Vară – 2010.
- a susținut implementarea proiectelor desfășurate, în bază de granturi mici, de către 3 organizații selectate, în bază de concurs, în vederea derulării activităților de prevenire a infecției HIV printre tineri în situații de risc, inclusiv : (1) Asociația pentru tineret „Noi pentru viitor”, Lăpușna, Hîncești, (2) AO „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți și (3) Clubul de Femei „Golubca”, Basarabeasca, scopul principal fiind prevenirea infecției HIV printre adolescenți și tineri, în special printre cei în situații de risc, tinerii în conflict cu legea, copiii străzii, tinerii din instituțiile rezidențiale, tinerii cu nevoi speciale etc.

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 9 - 13) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/002_Ph.2) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populația mobilă, migranții). Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

- a fost realizat schimbul de seringi, distribuite prezervative și șervețele îmbibate cu alcool, destinate UDI; au fost desfășurate activități avînd ca obiectiv informarea și educarea UDI prin intermediul organizațiilor sub-sub recipient; au fost realizate Programele de Tratament de substituție cu metadonă. Organizațiile selectate continuă implementarea activităților bazate pe strategia de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.
- a continuat susținerea Asociației „Carlux” în implementarea proiectului “Creșterea accesului deținuților UDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”. Acest proiect este o continuare a proiectului “Advocacy pentru prevenirea infecției HIV în rândul consumatorilor de droguri (terapia de substituție cu metadonă) în Transnistria” implementat în anul 2009, și are drept obiectiv extinderea activităților de reducere a riscurilor și obținerea angajamentului politic pentru asigurarea terapiei de substituție cu metadonă printre UDI în partea de Est a Republicii Moldova.
- a continuat susținerea Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor din Moldova în implementarea proiectului „Asigurarea sustenabilității Programelor de Reducere a Riscurilor prin inițierea finanțării din cadrul resurselor bugetare naționale”, care are drept obiective sensibilizarea și implicarea factorilor decizionali naționali și locali cu privire la susținerea financiară a programelor de reducere a riscurilor din resursele bugetare naționale, consolidarea capacităților UORN și a organizațiilor implementatoare de servicii în domeniul Reducerii Riscurilor și asistență psihosocială/reabilitare în vederea implementării standardelor. A fost selectat expertul național în vederea realizării analizei cost-beneficiu a programelor de reducere a riscurilor în perioada 15 septembrie - 15 noiembrie 2010. Expertul, împreună cu echipa proiectului, au lucrat la colectarea și compilarea documentelor ce țin de subiect; au fost finalizate lucrările asupra procedurii de estimare a costurilor serviciilor prestate în cadrul PRR. La finele lunii august a fost prezentată versiunea finală a estimării prețurilor pentru fiecare serviciu/activitate desfășurată în cadrul PRR implementate în R. Moldova.
- s-a asigurat participarea reprezentantului Fundației Soros Moldova la conferința finală de realizare a proiectului „Introducing the Continuum of care”, desfășurată la 15 septembrie 2010. Conferința a fost organizată de ONG „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți cu suportul MAINline Foundation.
- s-a asigurat participarea reprezentanților Fundației Soros Moldova la seminarul tematic pentru subrecipienții FG organizat de RP Centrul PAS în perioada 9-10 septembrie 2010.

Reducerea Riscurilor: la moment se realizează 6 proiecte (5 în sectorul civil și 1 în sectorul penitenciar) de schimb al seringilor de ONG "Tineri pentru Dreptul la Viață" filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni și ONG „Împreună să Salvăm Viitorul”, Fălești”), cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Fălești și Glodeni; ONG „Pentru Prezent și Viitor”, Chișinău (în parteneriat cu Centrul Național de Sănătate Publică (Centrul SIDA, Chișinău) și ONG „Cu Gîndul la Viitor”, Căușeni), cu acoperirea mun. Chișinău, suburbiilor Chișinăului și Căușeni; Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului "Adolescentul", Orhei (în parteneriat cu ONG „Viitorul Nostru”, Rezina), cu acoperirea localităților Orhei, Rezina și Șoldănești; ONG "Tineretele Femei-Cernoleuca", Dondușeni (în parteneriat cu ONG „Alcoolismul și Narcomania”, Soroca), cu acoperirea localităților Dondușeni, Rîșcani, Ocnîța, Otaci, Tîrnova, Briceni, Soroca, Florești și Drochia; ONG „Zdorovoe Budushee”, Tiraspol (în parteneriat cu ONG „NOUIN”), cu acoperirea localităților Tiraspol și Slobozia; ONG "Proiecte Inovatoare în Penitenciare", Chișinău cu acoperirea cu servicii bazate pe reducere a riscurilor în 9 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brănești, Soroca, Leova, Bălți și penitenciarul nr.1 din Taraclia).

În perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2010, la Institutul Muncii, a fost organizat cursul de instruire "Noțiuni elementare pentru lucrătorii în teren din cadrul Programelor de Reducere a Riscurilor din RM", Chișinău. Cursul de instruire a cuprins următoarele module: Strategia de Reducere a Riscurilor, grupurile de risc și riscurile la care sunt expuse, suportul persoanelor dependente, activitatea de lucru în teren cu CDI, activitatea personalului de la punctul de schimb de seringi, terapia de substituție cu metadonă, importanța grupurilor de suport reciproc etc. La seminar au participat 22 lucrători în teren din proiectele care implementează activități în domeniul Reducerii Riscurilor.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, etc.

Beneficiază de servicii un număr de 13,560 utilizatori de droguri intravenos. Pe parcursul trimestrului raportat beneficiarilor le-au fost repartizate 430,848 seringi și 210,360 prezervative (nr. total de prezervative distribuite pe parcursul trimestrului de raportare, inclusiv 102145 prezervative distribuite UDI, 58622 – prezervative distribuite LSC și 45593 unități pentru alte grupuri vulnerabile).

Terapia de substituție cu metadonă: la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Departamentul Instituției Penitenciare al Ministerului Justiției și Spitalul Clinic Municipal din Bălți. Departamentul Instituției Penitenciare implementează tratamentul de substituție în 7 penitenciare (nr. 18 Brănești, nr. 15 Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 7 Rusca, nr. 6 Soroca, nr. 11 Bălți, izolator de urmărire penală, și nr. 13 Chișinău).

61 persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat și 513 de la demararea implementării grantului. În total de la demararea tratamentului de substituție cu metadonă în țară – 846 persoane.

Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului este de 339 (Dispensarul Republican de Narcologie – 228, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 66, sistemul penitenciar – 45).

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a asigurat acoperirea cheltuielilor aferente depozitării metadonei la „SAN FARM PRIM” S.A. în cadrul contractului nr. 9_S10.

Reabilitarea și asistența psihosocială: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie continuă implementarea proiectului „Creșterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare și asistență psihosocială în cadrul Centrului de Reabilitare”, axat pe reducerea și ameliorarea dereglărilor comportamentale, emoționale și intelectual-amnestice condiționate de abuzul substanțelor psihoactive, ridicarea nivelului profesional al personalului direct implicat în implementarea reabilitării sociale, elaborarea și aprobarea Ghidului „Reabilitarea psiho-socială a persoanelor dependente de droguri”, elaborarea și implementarea bazei de date statistice privind evidența fișei electronice a beneficiarului. Durata medie de tratament în Centrul de reabilitare este de 2,5 luni.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2010 au fost acoperiți cu servicii 12 CDI (102 cumulativ pe parcursul grantului).

Un alt proiect implementat de IMSP Dispensarul Republican de Narcologie este axat pe publicarea standardelor de reducere a riscurilor, care are drept obiectiv publicarea standardului de asistență psihosocială a consumatorilor de droguri și publicarea standardului de reducere a riscurilor la consumatorii de droguri (200 exemplare fiecare). Standardele sunt la etapa finală de redactare., urmînd a fi publicate în scurt timp și distribuite către organizațiile care realizează programe bazate pe Strategia de Reducere a Riscurilor.

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme Medicale”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, repartizare de prezervative, schimbul seringilor și repartizarea de dezinfectante, informare, educare și comunicare, inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, inclusiv testare la HIV și consiliere, managementul infecțiilor cu transmitere sexuală etc.

Beneficiază de servicii un număr de 1,189 lucrătoare ale sexului comercial.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT

La moment se realizează 1 proiect bazat pe strategia de reducere a riscurilor de Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în comunitatea LGBT includ comunicare și educare de la egal la egal pentru schimbarea comportamentului și promovarea practicării sexului protejat, promovarea utilizării/repartizarea prezervativelor, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, referire la servicii de sănătate și servicii de tratament ITS, consiliere voluntară și testare la centrele de consiliere și testare voluntară la HIV etc.

Beneficiază de servicii un număr de 868 LGBT.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi

La moment se realizează 2 proiecte:

1. Proiectul pentru migranți, implementat cu ONG-ul “Societate, Om, Sănătate, Viitor”, Chișinău, în cadrul căruia sunt acoperite cu servicii punctele vamale Leușeni, Sculeni, Cahul, Gara Ferviară Chișinău (trenurile pe direcțiile Sankt-Petersburg, Moscova) și aeroportul internațional Chișinău.

și

2. Proiectul pentru șoferii de curse lungi, implementat cu ONG „Reforme Medicale”, Chișinău, în parteneriat cu ONG „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, filiala Bălți, cu acoperirea regiunilor Chișinău și Bălți (șoferii de curse lungi).

Măsurile de prevenție a infecției HIV în populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi includ activități de informare despre infecția HIV/SIDA și Infecțiile cu Transmitere Sexuală (ITS), educare și comunicare bazată pe activități în teren și educație de la egal la egal, distribuție de prezervative la punctele vamale, la stațiile șoferilor de curse lungi și la locurile lor de lucru. Un total de 681,493 de materiale informaționale pentru migranți au fost distribuite de la demararea implementării grantului.

- Două panouri publicitare elaborate în cadrul proiectului (cu mesajul „Protejează-ți familia și pe tine de HIV și ITS”) rămân în continuare afișate pe străzile Izmail, Chișinău (Centrul Comercial „UNIC”) și Decebal, Ungheni (intersecție cu strada Romană – loc de tranzit al migranților către punctul vamal Sculeni);
- Panourile publicitare privind prevenirea răspândirii infecției HIV continuă a fi afișate de în locuri accesibile pentru populația generală și grupurile vulnerabile de ONG Genezis.

Pe parcursul trimestrului raportat au fost instruiți în HIV/SIDA 476 șoferi de curse lungi, iar de la începutul proiectului au beneficiat de servicii un număr total de 9,519 șoferi.

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” a consumabilelor pentru efectuarea testelor PCR (măsurarea încărcăturii virale la persoanele HIV infectate) (contract H/GD/086);
- a semnat contractul pentru livrarea reagenților și consumabilelor pentru investigația pacienților cu HIV/SIDA la celulele CD4/CD8 (contract H10/GD/022 din 9 august 2010) pentru echipamentul Cytomics al Spitalului de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, pentru anii 2010-2011. Pe parcursul trimestrului de raportare au fost efectuate livrări de consumabile în valoare totală de circa 3600 euro.
- a asigurat livrări de teste PCR Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” în valoare de circa 22 mii euro (H/GD/090);
- a semnat contractul H10/GD/018 din 07 iulie 2010 pentru consumabile PCR pentru Centrul de Transfuzii;
- a semnat contractul H10/GD/023 din 8 august 2010 pentru livrarea urgentă a 3 medicamente ARV;
- a achitat costurile de depozitare la „SAN FARM PRIM” SA a medicamentelor antiretrovirale, medicamentelor pentru infecțiile oportuniste și medicamentelor pentru ITS (contract 01/S-HIV_S10);
- a livrat teste PCR Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru investigarea la HIV a sîngelui donat, în valoare totală de circa 19,000 euro (H10/GD/017).

Către 30 septembrie 2010 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr de 1,459 persoane.

Numărul real de pacienți pe tratament ARV la sfârșitul trimestrului este de 1,145 pacienți (868 în Republica Moldova și 277 în raioanele de est ale republicii) dintre care 38 copii (35 în RM și 3 în regiunea Transnistriană).

Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de consumabile de laborator și teste pentru monitorizarea drog rezistenței ARV destinate Spitalului de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” (teste pentru genotiparea rezistenței virusului HIV la preparatele antiretrovirale VIRO-SEQ Genotyping Sistem 2.0) (contract H/GD/090).

Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste

A recepționat listele pentru procurarea unui lot nou de medicamente pentru tratarea infecțiilor oportuniste. Au fost solicitate precizări și ajustări pentru anumite poziții. Tenderul pentru achiziționarea respectivelor articole urmează a fi lansat pe parcursul trimestrului 4 al anului curent.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2010 au fost tratate 187 cazuri de infecții oportuniste la persoane cu HIV/SIDA sau 2,462 de la demararea proiectului.

Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat testarea la TB a persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (din sursele Granturilor TB) și profilactica infecțiilor oportuniste la persoanele cu coinfecție TB/HIV.

Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea Dispensarului Dermato-Venerologic Republican pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament pe malul drept al Nistrului (Contract H/CS/003_S10). Pe parcursul trimestrului raportat DDVR:
 - a rambursat cheltuielile pentru 756 deplasări ale persoanelor HIV pozitive la instituția republicană pentru monitorizarea tratamentului, recepționarea ARV, etc. 56.3% din deplasări au fost rambursate pentru PHS din regiunea Nord, 9.7% - raioanele de Est ale republicii, 23.9% - raioanele de Centru și 10.1% - raioanele de Sud ale republicii.
- A asigurat rambursarea cheltuielilor de transport suportate de pacienții cu HIV/SIDA în tratament ARV din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova prin intermediul A.O. „Carlux”, în cadrul contractului de consultanță H/CS/007_S10. Activitățile prevăzute a fi implementate în cadrul contractului menționat includ:
 - a. Dezvoltarea conceptului și metodologiei de rambursare a cheltuielilor de transport ale pacienților cu HIV/SIDA aflați pe tratament ARV din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova care se adresează la departamentele de tratament ARV pentru a ridica medicamentele, precum și ale PLHS aflate la evidență care vin pentru efectuarea investigațiilor CD4/8;
 - b. Asigurarea colaborării între pacienții cu HIV/SIDA în tratament ARV și personalul medical care supraveghează tratamentul pacienților HIV și/sau persoanele HIV infectate aflate la evidență.
 - c. Asigurarea rambursării cheltuielilor de transport suportate de pacienții cu HIV/SIDA în tratament ARV care se adresează la departamente pentru a ridica medicamentele, precum și ale PLHS aflate la evidență care vin pentru efectuarea investigațiilor CD4/8 în conformitate cu standardul;
 - d. Asigurarea menținerii evidenței și efectuarea raportării, atât financiare, cât și programatice.

Pe parcursul trimestrului de raportare au fost rambursate 100% din vizitele efectuate de pacienții cu HIV/SIDA aflate pe tratament ARV și 100% din vizitele efectuate de pacienții aflați la evidență. Numărul vizitelor efectuate de ambele categorii de persoane a atins un nivel de 196,47% și respectiv 156,78% comparativ cu țintele propuse pentru trimestrul I de activitate: 501 vizite comparativ cu 255 și, respectiv, 439 vizite comparativ cu 280.

Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a finanțat activitatea Asociației „Prietenii Copiilor” (H/CS/004) pentru a asigura continuarea activităților de suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat ONG „Prietenii Copiilor”:
 - a supervizat activitățile din cadrul ludotecilor (“Pescărușul”, “Farul”, “Brigantina” mun. Bălți, “Fantazeca” or. Tiraspol, Centrul pentru minori și tineret “Andrieș”, Chișinău și “Buburuza”, DDVR) în vederea asigurării unei funcționări cât mai bune a acestora și a unei gestionări calitative a activităților desfășurate;
 - a semnat Acorduri de colaborare pentru două ludoteci, unul cu Direcția de Învățământ, Tineret și Sport a mun. Bălți și al doilea cu Organizația Obștească „Центр Информационное Здоровое Будущее” din or. Tiraspol, prin care partenerii și-au asumat responsabilitatea să identifice resursele financiare necesare pentru remunerarea ludotecarilor și întreținerea ludotecilor din ianuarie 2012, asigurând astfel durabilitatea respectivelor instituții;
 - a asigurat formarea ludotecarilor din Ludotecile de la Bălți;
 - este în proces de examinare Acordul cu Direcția municipală pentru protecția dreptului copilului din or. Chișinău

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor

Activitatea 1: Resurse umane

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea: (i) reprezentantului secretariatului Rețelei Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor (contract A/LIC/012_S10) și a (ii) reprezentantului Rețelei Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA (contract A/LIC/021_S10), în vederea asigurării unei comunicări eficiente a rețelelor cu actorii din domeniu și la nivel guvernamental, referitor la implementarea activităților în domeniul HIV/SIDA;

Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea activității a doi specialiști locali în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS – SYME AIDS inclusiv la nivelul instituțiilor medicale specializate: IMSP DDVR și Centrul Național SIDA.
- a continuat finanțarea unui specialist IT în vederea fortificării capacități personalului CNMS în utilizarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în procesul de colectare, prelucrare și diseminare a datelor (contract A/LIC/014_S10);
- a continuat finanțarea unui consultant național în vederea acordării de suport Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate în implementarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în cadrul contractului A/LIC/022_S10. Activitățile prevăzute a fi implementate în cadrul contractului includ:
 - a. promovarea formelor existente de raportare pentru componenta de tratament ARV
 - b. acordarea de asistență Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate: (i) în implementarea SIME HIV și raportarea pe componenta de tratament ARV; (ii) în procesul de conlucrare cu infecționiștii din spitalele raionale în vederea fortificării capacităților locale privind utilizarea formelor pentru componenta de comunicare a cazurilor HIV, componenta laborator; utilizarea SIME HIV, supravegherea cazurilor HIV, raportarea pe componenta de tratament ARV; utilizarea componentei de comunicare a cazurilor HIV a SIME HIV
 - c. efectuarea evaluărilor independente și validarea rapoartelor trimestriale privind componenta HIV/SIDA/ITS, comunicarea cazurilor HIV și tratamentul ARV înaintate de infecționiștii din spitalele raionale, epidemiologiștii de la nivelul raional și autoritatea națională de monitorizare a implementării Programului Național;
- a finanțat tipărirea raportului studiului de Supraveghere Epidemiologică HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC și deținuți) din 2007 (Contract H10/GD/005);
- a monitorizat contractul semnat cu CBS AXA SRL în vederea implementării studiilor de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor cu referire la HIV/SIDA a tinerilor (15-24 ani) și a populației de 15-64 ani (2010) (Contract H10/LC/002), studiul urmînd a fi finalizat pînă la sfîrșitul anului curent;
- a susținut serviciile Internet pentru Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate (Contract H10/GD/014);
- a continuat finanțarea Centrului Național de Management în Sănătate pentru implementarea pe parcursul anilor 3-5 ai grantului a activităților de fortificare a Componentei HIV/ITS a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în

sistemele de colectare a datelor (contract H/CS/005_S10). Pe parcursul trimestrului raportat au fost organizate cursuri de instruire la care au fost instruiți 60 specialiști. În total de la demararea grantului au fost instruiți 583 specialiști².

61 instituții medicale care implementează noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare SYME HIV/ITS (cabinetele de dermatovenerologie din instituții medicale republicane, municipale și raionale, centre de medicina preventivă) au fost dotate cu echipament IT pentru implementarea softului SYME ITS (38 puncte de introducere și verificare a datelor) și softului SYME HIV (23 puncte de introducere și verificare a datelor).

Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului fortificînd infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.

Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA

A continuat finanțarea **Specialistului în Prevenirea HIV și Comunicare** al Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA din cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA (Contract A/LIC/024_S10 din 04.06.10). Principalele sarcini și responsabilități ale consultantului includ: (i) asigurarea cadrului strategic și de implementare a activităților de prevenire din cadrul Programului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, (ii) planificarea și coordonarea activităților ce țin de *prevenția primară* (de ex. În școli, în rîndul populației generale, în rîndurile migranților); *informare, instruire și comunicare, mass media*, (iv) planificarea și coordonarea activităților ce țin de *administrarea prezervativelor* și piața socială a acestora, *prevenția secundară* (reducerea riscului, coordonarea activităților printre persoanele vulnerabile), *coordonarea terapiei de substituie, profilaxia post expunere*, (v) alte sarcini stabilite de conducerea Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA.

A continuat finanțarea **Specialistului în Tratament ARV** al Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA din cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, (Contract A/LIC/026_S10 din 04.06.10). Principalele sarcini și responsabilități ale consultantului includ: (i) planificarea și coordonarea activităților ce țin de tratamentul ARV, (ii) planificarea și coordonarea proceselor ce țin de *diagnostic* (ex. CD4, testarea clinică, PCR etc.), *monitorizarea și rezistența la tratament, tratamentul în ambulatoriu/dispensar, prevenirea și tratarea infecțiilor oportuniste, transmiterea bolii de la mamă la făt, îngrijirea paliativă*, (iii) planificarea și coordonarea activităților ce țin de coordonarea echipelor teritoriale multidisciplinare și echipelor teritoriale de tratament ARV, (iv) alte sarcini stabilite de conducerea Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA.

A continuat finanțarea **Specialistului în Testare Voluntară** al Sectorului de Coordonare a Activităților de Prevenire, Tratament și Control HIV/SIDA în cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA (Contract A/LIC/023_S10 din 04.06.10). Principalele sarcini și responsabilități ale consultantului includ: planificarea și coordonarea proceselor ce țin de *consiliere și testare voluntară, testarea rapidă, managementul de confidențialitate*, gestionarea *liniei fierbinți*, alte sarcini stabilite de conducerea Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA

A contractat **Șeful Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA în cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA** (Contract A/LIC/027_S10) Principalele sarcini și responsabilități ale consultantului includ: (i) asistarea Consiliului Național de Coordonare TB/SIDA și ai altor

² Notă: În faza 1 aceste activități au fost implementate de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate fiind instruiți 467 specialiști din instituțiile medicale și reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul prevenirii HIV/SIDA în utilizarea computerului, utilizarea SYME ITS, utilizarea sistemului identificatorului unic, etc.

parteneri relevanți interesați în implementarea Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA; (ii) organizarea și coordonarea părților intersectoriale interesate: diferite ministere și departamente, asistenței externe și a donatorilor, activităților organizațiilor non-guvernamentale care își execută mandatul în domeniul dat; (iii) coordonarea asistenței sociale și medicale pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanele afectate de HIV/SIDA; (iv) planificarea strategică, analiza situațională, analiza rezultatelor naționale, dezvoltarea planurilor operaționale, evaluarea Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA; (v) evaluarea necesităților în resurse: resurse umane, materiale, echipament, resurse financiare; (vi) dirijarea activităților zilnice ale Sectorului; (vii) supravegherea, monitorizarea și evaluarea performanței angajaților Sectorului; (viii) asigurarea realizării contractelor, obligațiilor și responsabilităților Sectorului, astfel garantând funcționarea adecvată operațională a Sectorului; (ix) asistarea la pregătirea, realizarea și monitorizarea planurilor de lucru ale Sectorului.

A contractat Specialistul Monitorizare și Evaluare al Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA în cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA (Contract A/LIC/025_S10). Principalele sarcini și responsabilități ale consultantului includ: (i) planificarea și coordonarea activităților ce țin de Monitorizarea de rutină a Programului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, raportarea de rutină – buletin informațional, și oricare alte raportări la nivel național, ce țin de implementarea Programului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, (ii) planificarea și realizarea vizitelor în teren în susținerea monitorizării și evaluării Programului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA; (iii) planificarea și coordonarea activităților de raportare, ce țin de Programul Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, cu privire la tratatele, convențiile și documentele internaționale semnate de Guvernul Republicii Moldova, de exemplu prezentarea raportului UGNASS ș.a;

A contractat Specialistul în dezvoltarea capacităților, relații publice și externe al Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control al HIV/SIDA în cadrul Centrului Național pentru Prevenire și Control HIV/SIDA (Contract A/LIC/024_S10) Principalele sarcini și responsabilități ale consultantului includ: (i) asigurarea cadrului strategic și de implementare a activităților de prevenire din cadrul Programului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA; (ii) planificarea și coordonarea activităților ce țin de prevenția primară (de ex. în școli, în rândul populației generale, în rândurile migrantilor), informare, instruire și comunicare, mass media, administrarea prezervativelor și piața socială a acestora, prevenția secundară (reducerea riscului, coordonarea activităților printre persoanele vulnerabile), coordonarea terapiei de substituție, profilaxia post expunere.

În paralel, în cadrul sub-componentei au fost efectuate o serie de procurări destinate *dotării sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control al HIV/SIDA în cadrul Centrului național pentru prevenire și control HIV/SIDA*, inclusiv cu: (i) **vehicul** destinat efectuării vizitelor de monitorizare (contract H10/GD/024), livrarea fiind preconizată a fi efectuată în luna noiembrie curent și (ii) **echipament informațional, copiator, telefoane, faxuri și scanere**, livrate pe parcursul trimestrului de raportare (contract H10/GD/021).

În intenția consolidării capacităților, schimbului de experiență și stabilirii relațiilor de colaborare, a fost finanțată participarea șefei secției Monitorizare și Evaluare Programe Naționale de Sănătate, Centrul Național de Management în Sănătate, la sesiunile celei de a XVIII-a Conferință Internațională în domeniul SIDA (XVIII International AIDS Conference AIDS 2010), desfășurată de International AIDS Society (IAS) la Viena, Austria în perioada 18-23 iulie 2010.

Au fost continuat dialogul cu beneficiarii în vederea stabilirii etapelor care urmează a fi parcurse în cadrul elaborării **softului** menit să asigure o gestiune adecvată a medicamentelor ARV. În urma discuțiilor întreținute, s-a decis, de comun acord cu membrii Grupului Tehnic de Lucru M&E al CNC contractarea dintr-o singură sursă, a companiei locale QSystems pentru executarea respectivei sarcini. La momentul de față se lucrează asupra caietului de sarcini care urmează să stea la baza elaborării softului și care, odată aprobat de către beneficiari, va servi drept bază pentru elaborarea programului.

Indicatorii de performanță a grantului

La finele trimestrului III al anului 2010, din 18 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului, 5 indicatori nu sunt aplicabili pentru această perioadă de raportare deoarece țintele sunt anuale/semestriale:

- *Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntara și își cunosc rezultatul*
- *Numărul și procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB*

- *Procentul și numărul PLWHA în tratament ARV acoperiți de vizite de supraveghere de echipele ARV*
- *Programul Național SIDA este aprobat de guvern*
- *Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare (Indicatorul are țintă semestrială)*

Din cei 13 indicatori raportați:

- țintele au fost depășite pentru 6 indicatori (>100%):
 - *Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF*
Indicator realizat în proporție de: 271%
 - *Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire*
Indicator realizat în proporție de: 127%
 - *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*
Indicator realizat în proporție de: 129%
 - *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat*
Indicator realizat în proporție de: 107%
 - *Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți*
Indicator realizat în proporție de: 107%
 - *Numărul vizitelor de supraveghere de către Departamentul de Coordonare a Activităților de Prevenire și Control HIV/SIDA/BTS efectuate la implementatorii programului național SIDA*
Indicator realizat în proporție de: 170%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea sângelui donat*
Indicator realizat în proporție de: 94%
 - *Numărul cazurilor ITS (Sifilis și Gonoree) tratate*
Indicator realizat în proporție de: 99%
- țintele au fost parțial atinse pentru 5 indicatori (în proporție de 51-89%):
 - *Numărul și procentul lesbianelor, gay-ilor, bisexualilor și trans-sexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren*
Indicator realizat în proporție de: 89%
 - *Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren*
Indicator realizat în proporție de: 51%
 - *Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire*
Indicator realizat în proporție de: 87%
 - *Numărul cazurilor de infecții oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate*
Indicator realizat în proporție de: 88%
 - *Numărul instituțiilor medicale care implementează noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare*
Indicator realizat în proporție de: 81%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 31 octombrie 2010, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-S10-G07-H) au fost valorificați 1.257.774,98 dolari SUA ceea ce constituie circa 13% din totalul de 9,834,543.00 dolari SUA planificați pentru perioada aprilie 2010 – decembrie 2012.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 6, 7 și 8:

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului și Managementul Tuberculozei Multidrogrezistente în Republica Moldova în perioada 2009-2014”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)	
Runda:	8	
Nr. Grant-ului:	MOL-809-G04-T	
Acordul de Grant Semnat:	26 iunie 2009 (Faza 1)	
Finanțare aprobată:	Faza 1: € 3 449 340,00	Faza 2: € 0,00
Data demarării:	01 octombrie 2009	01 octombrie 2011
Data încheierii:	30 septembrie 2011	30 septembrie 2014

Cuprins partea 3.

<i>Sumarul proiectului</i>	34
<i>Progresul activităților</i>	34
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul TB rezistente la medicamentele antituberculoase	34
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale pentru managementul tuberculozei multirezistente	34
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de tuberculoză multirezistentă.....	35
Activitatea 3: Tratamentul cazurilor de TBC multirezistentă.....	36
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	36
<i>Debursările grantului</i>	37
<i>Anexele (9 – 12)</i>	43

Sumarul proiectului

Sumar: Programul din cadrul Runde 8 este în mod specific orientat spre TB-DR, obiectivul principal fiind asigurarea accesului universal la diagnosticare și tratament al TB-DR: toți pacienții vor avea acces la testele de sensibilitate la medicamente și toți pacienții diagnosticați cu TB-MDR vor avea acces la tratamentul de linia a doua. Pe termen lung, proiectul va contribui la îmbunătățirea principalilor indicatori de rezultat durabil al TB (rata de depistare a cazurilor și rata de succes al tratamentului) și la reducerea prevalenței TB-MDR.

Scop: Scopul acestui proiect este de a diminua povara tuberculozei în Republica Moldova prin consolidarea managementului tuberculozei drog-rezistente.

Proiectul urmărește să atingă următorul obiectiv cheie:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul TB rezistente la medicamentele antituberculoase.

Realizarea Obiectivului va fi asigurată prin consolidarea capacităților umane și de infrastructură, stabilirea supravegherii de rutină a drogrezistenței în întreaga țară, modernizarea serviciului de laborator și asigurarea tratamentului pentru cazurile de TB drog-rezistente, inclusiv suportul pacienților pentru a se asigura aderență la tratament. Toate persoanele diagnosticate cu TB vor avea acces la testele de sensibilitate la medicamente (DST); toți pacienții cu TB-MDR vor avea acces la tratament DOTS Plus. Proiectul acoperă atât sectorul civil, cât și cel penitenciar.

Toate activitățile în cadrul proiectului sunt implementate de IP "UCIMP RSS" în strânsă colaborare cu unitatea centrală a PNCT și serviciul ftziopneumologic din țară.

Activitățile proiectului orientate spre comunicarea și mobilizarea socială, asistența socială a pacienților cu TB MDR, dar și formarea specialiștilor TB în managementul TB-DR sunt implementate de Recipientul Principal al grantului, care reprezintă sectorul neguvernamental (Centrul de Politici și Analize în Sănătate).

Implementarea Grantului din Runda 8 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (MOL-809-G04-T): „Consolidarea Controlului și Managementul Tuberculozei Multigrorezistente în Republica Moldova în perioada 2009-2014” a început la 01 octombrie 2009.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul TB rezistente la medicamentele antituberculoase

Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale pentru managementul tuberculozei multirezistente

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut fortificarea capacităților naționale (din Serviciul de Ftziopneumologie) în managementul TB drogrezistente prin finanțarea participării șefului secției „Monitorizare, Evaluare și Integrare a Serviciilor de Asistență Medicală și Strategia DOTS și DOTS Plus” a IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în cadrul celui de-al "15-lea training internațional de control al tuberculozei", Tartu, Estonia. Training-ul a fost axat pe dezvoltarea abilităților necesare pentru diagnosticarea și monitorizarea infecției TB și MDR/XDR-TB, cât și măsurile de control al acestora în condiții de laborator/ în situații speciale (copii, TB extrapulmonară). La fel, a fost abordat subiectul managementului medicamentos MDR-TB; controlului infecției TB; transmiterii, profilaxiei, diagnosticului și tratamentului coinfecției TB/HIV și acutizării epidemiei TB pe fundalul infecției HIV; infecția TB – ducerea evidenței, înregistrare, monitorizare; infecția TB în instituțiile penitenciare; factorul uman și resursele necesare pentru managementul TB;

- a organizat livrarea ultimului vehicul din patru, contractat pentru activitățile de monitorizare destinate sistemului civil și celui penitenciar (Centrul de Asistență Medicală și Reabilitare Socială, or. Tiraspol) (contractul T8/GD/11);
- a continuat susținerea Unității de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale a CNMS în implementarea Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) prin finanțarea unui specialist local în M&E responsabil de elaborarea ghidurilor pentru raportarea TB și utilizarea SYME TB și a unui specialist în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității SYME TB (contracte T8/LIC/01 și T8/LIC/02);
- a organizat livrarea finală a frigiderelor pentru stocarea reagenților, destinate Laboratoarelor de Referință (contract T8/GD/09);
- a finalizat finanțarea consultantului individual pentru asistarea PNCT și GTL al CNC TB/SIDA în elaborarea proiectului noului PNCT în Rep. Moldova. Draft-ul noului program de control al TB în Rep. Moldova pentru anii 2011-2015 a fost prezentat și aprobat de către PNCT și remis Ministerului Sănătății spre examinare.

Din faza 1 a grantului Runderle 8 a Fondului Global se prevede construcția unei secții pentru tratarea TBC multirezistente la Spitalul TB din Bender și instalarea sistemului de ventilare în secția pentru tratamentul TB-MDR la SIZO 2 în Tiraspol. Pe parcursul trimestrului raportat:

- a continuat finanțarea lucrărilor de construcție din cadrul spitalului TB din Bender (contractul T8/CW/01);
- a continuat finanțarea consultantului individual pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de construcție a secției TB MDR (T8/LIC/17);
- a continuat finanțarea consultantului individual contractat pentru coordonarea și supervizarea lucrărilor civile realizate de IP „UCIMP RSS” (T8/LIC/03).

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de tuberculoză multirezistentă

În cadrul activității menționate IP „UCIMP RSS”:

- a susținut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central către unitățile medicale din teritorii, transportarea speciimenelor și livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane;
- a organizat livrarea finală a echipamentului frigorific (boxe frigorifice pentru transportarea mostrelor de spută, 40 unități, destinate IMSP IFP „Chiril Draganiuc” și frigidere electrocasnice, 3 unități, destinate Spitalului Clinic Republican de Ftiziopneumologie, municipiul Bender, (contract T8/GD/09);
- a asigurat livrarea următorului lot de consumabile și reagenți pentru examenul cultural și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I, de linia II și testelor de laborator pentru identificarea rapidă a rezistenței (izolarea tulpinilor) conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contract T8/GD/03);
- a asigurat livrarea finală a Cabinetelor de Bio-Securitate pentru Laboratoarele de Referință, (1 unitate către Spitalul Clinic Republican de Ftiziopneumologie, municipiul Bender (contract T8/GD/14_Im));
- a asigurat livrarea pieselor adiționale (adaptoare pentru centrifuge și tuburi tip Falconer) pentru echipamentul de laborator de testare rapidă, BACTEC MGIT 960, destinate diagnosticului TB multirezistente și testării de sensibilitate a medicamentelor anti-tuberculoase de linia a doua de la IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, LRR al Spitalului Municipal din Bălți, LRR din Vorniceni și Bender (contract T8/GD/19_Nitech); echipamentul adițional urmează să fie instalat în trimestrul IV, 2010;
- a contractat livrarea echipamentului de laborator adițional (vortex, orbital shaker, centrifugă) pentru echipamentul PCR, HAIN, la Spitalul Municipal TB din Chișinău (contract T8/GD/19_GBG).

Activitatea 3: Tratamentul cazurilor de TBC multirezistentă

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a discutat și stabilit cu IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” cantitățile necesare de medicamente antituberculoase de linia II pentru următoarea cohortă de 290 pacienți (pentru întreaga cură de tratament - 24 luni), prima livrare fiind planificată pentru luna noiembrie-decembrie 2010; către IDA Internațional a fost remisă cererea de obținere a invoice-ului în baza cantităților prestabilite;
- a livrat al treilea lot de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contract T8/GD/03);
- a asigurat livrarea completă de consumabile, destinate laboratoarelor de referință și centrelor de microscopie, conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contract T8/GD/08_Im);
- a asigurat livrarea finală de consumabile destinate laboratoarelor de referință și laboratoarelor de microscopie conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contract T8/GD/08_ECO).

În total, de la demararea proiectului, din sursele Runderle 8, a fost instituit tratamentul DOTS Plus unui număr de 350 pacienți.

Indicatorii de performanță ai grantului

Pentru trimestrul trei al anului 2010, se raportează (trimestrul patru de implementare a grantului) toți cei 5 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului:

Din cei 5 indicatori raportați:

- țintele au fost depășite pentru 3 indicatori (>100%):
 - *Numărul personalului medical din serviciul ftiziopneumologic instruit în managementul TB drogrezistente peste hotare*
Indicator realizat în proporție de: >150,0%
 - *Numărul testelor de sensibilitate la preparatele de linia II efectuate la pacienții cu TB MDR aflați în tratament*
Indicator realizat în proporție de: > 150,0%
 - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă înrolat în tratament DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 109,0%
- ținta a fost substanțial atinsă pentru 1 indicator (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul testelor de sensibilitate la preparatele de linia I efectuate utilizând echipamentul automat MGIT*
Indicator realizat în proporție de: 91,0%
- ținta nu a fost atinsă pentru 1 indicator (în proporție de 30-59%):
 - *Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H utilizând echipamentul PCR (HAIN)*
Indicator realizat în proporție de: 44,0%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 9 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 30 septembrie 2010, din Grantul Fondul Global Runda 8 (nr.: MOL-809-G04-T) au fost valorificați 1,516,735.07 Euro, ceea ce constituie 43.0% din totalul de 3,449,340.00 Euro pentru faza 1.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 10 - 11.

Partea 4.

RAPORT DE PROGRES

Grantul CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	n/a
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1001
Acordul de Grant Semnat:	05 martie 2010
Total finanțare solicitată:	49.964,00 dolari SUA
Finanțare aprobată:	49.964,00 dolari SUA
Data demarării:	1 ianuarie 2010
Data încheierii:	31 decembrie 2010

Activitățile finanțate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale CNC pe parcursul trimestrului III 2010 includ:

1. Continuarea finanțării a trei consultanți ai Secretariatului CNC, inclusiv:
 - Consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 ianuarie 2010)
 - Consultant Comunicare /Coordonare (Contract CCM/LIC/001 din 1 ianuarie 2010)
 - Asistent Secretariat CNC (Contract CCM/LIC/002 din 1 ianuarie 2010)
2. Acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului.
3. În cadrul componentei *comunicare* activitățile implementate pe parcursul trimestrului raportat includ:
 - Servicii de WEB Hosting a site-ului CNC: prestarea serviciilor de găzduire a site-ului www.ccm.md cu pachetul de web hosting webBusiness2, care a fost activat la data de 01 ianuarie 2010 (Contract H10/GD/016).
 - Tipărirea ediției a 3-a (anul 2010) a buletinului informativ al CNC într-un tiraj de 500 exemplare.

Debursările grantului

Către 30 septembrie 2010, din Grantul CNC (nr. MOL-DFUND-1001) au fost valorificați 27 502,14 dolari SUA ceea ce constituie circa 55% din totalul de 49 964.00 dolari SUA prevăzuți pentru perioada ianuarie – decembrie 2010.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului sunt prezentate în Anexele 12 și 13.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, Componenta TB (nr. MOL-607-G02-T)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (nr. MOL-S10-G07-H)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 8, Componenta TB (nr. MOL-809-G04-T)

Anexa 9: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 11: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 12: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 4 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MOL-DGFUND-1001)

Anexa 13: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 14: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-607-G02-T (Runda 6, faza 2)
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Perioada Fazei 1:	01 Octombrie 2007 - 30 Septembrie 2009
Data de debut (faza 2):	01 Octombrie 2009
Data de finisare (faza 2):	30 Septembrie 2012
Perioada raportată	01 Iulie - 30 Septembrie 2010

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Anul 3 de implementare a Grantului		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Ținte preconizate (2009)	Rezultate actuale (2009)	
Rezultat	Rata cazurilor TB notificate - Numărul cazurilor noi și recidive de TB raportate anual la 100.000 persoane	130	2006	NTP	110	116	Date finale. 4.744 cazuri TB (noi și recidive) diagnosticate în 2009.
Rezultat	Rata cazurilor TB detectate - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS din numărul total estimat de cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă pe an	69.1% (1,679/2,430)	2006	WHO Global TB Report 2008	72.0% (1,684/2,338)	56.4% (1,318/2,338)	Date finale. Numitorul pentru anul 2009 a fost luat din WHO TB budgeting template v3 (February, 2008).
Impact	Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	18,9	2006	NTP	15	18	Date finale. 736 persoane au decedat în anul 2009. Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu MDR TB.
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes	61,5%	2005	NTP	73%	57,3% (878/1533)	Date finale. 878 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă, din 1.533 diagnosticate în 2008, au fost tratate cu succes.
Rezultat	Rata abandonului printre cazurile noi cu microscopie pozitivă - Numărul de cazuri noi cu microscopie pozitivă pulmonară înregistrate într-o perioadă specifică care au întrerupt tratamentul pentru mai mult de 2 luni consecutive din numărul total de cazuri de TB cu microscopie pozitivă pulmonară înregistrate în aceeași perioadă	10,9%	2005	NTP	7%	11,5%	Date finale. 177 cazuri noi cu microscopie pozitivă, din 1.533 înregistrate în anul 2008, au întrerupt tratamentul.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii									
Obiective									
1 Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor									
2 Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus									
3 Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienți cu TB și a management-ului Programului în general									
4 Educația populației și reducerea stimei									
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. Indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.12 al Grantului (Iul-Sep10)	Rezultate actuale Tr. 12 al Grantului (Iul-Sep10)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	1	Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate	1 679	2006	cumulative anual	1 263	954	260 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat.
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	2	Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)	18 569	Martie 2006	cumulative pe durata implementării grantului	17 091	16 578	1.099 pacienți au început tratamentul anti-tuberculos pe parcursul trimestrului III, 2010.
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	3	Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes	61,50%	2005	cumulative anual	73% (806/1104) cohorta tr.3 2009	46,2% (146/316) cohorta tr.3, 2009	146 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă, din 316 diagnosticate în trimestrul III, 2009, au fost tratate cu succes. Datele raportate sunt preliminare deoarece rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 luni de la inițierea tratamentului. Notă 1: Ținta indicatorului este stabilită în procente, prin urmare, rezultatul actual este calculat în baza numărului real. Notă 2: Datele raportate la finele anului au fost actualizate din 56,8% (871/1.533 cohorta 2008) în 57,3% (878/1.533 cohorta 2008).
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	4	Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS	1 448	Martie 2006	cumulative pe durata implementării grantului	1 520	1 759	Pe parcursul trimestrului raportat, au fost instruiți 20 specialiști din laboratoare. În total, de la demararea proiectului, au fost instruiți 1.759 specialiști, dintre care 137 medici TB, 1.443 specialiști din rețeaua primară (531 medici și 912 asistente medicale) și 179 specialiști din laboratoare.
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	5	Numărul personalului medical instruit în activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV	0	2006	cumulative pe durata implementării grantului	200	242	Pe parcursul trimestrului raportat, nu au fost instruiți specialiști TB în controlul coinfecției TB/HIV. În total, de la demararea proiectului, au fost instruiți 242 specialiști.
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	7	Numărul și procentul pacienților cu TB care au completat procesul de consiliere și testare la HIV	57,3% (3.229/5.632)	2005	cumulative anual	3.310 sau 79%	836/986 (84,79%)	836 pacienți cu TB, din 986 (cazuri noi și recidive plus cazuri suspecte neconfirmate ulterior) diagnosticate pe parcursul trimestrului III, 2010, au completat procesul de consiliere și testare la HIV (84,79%).

2	TB: MDR-TB	8	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă care beneficiază de tratament DOTS Plus	72	Iunie 2006	cumulative pe durata implementării grantului	810	1 107	180 pacienți au început tratamentul DOTS Plus pe parcursul trimestrului III, 2010 (1,107 - de la demararea proiectului, finanțat din sursele Runderi 6 a FG). În total, la demararea tratamentului DOTS Plus în Moldova, a fost instituit tratamentul DOTS Plus unui număr de 2,020 pacienți (din sursele Fondului Global, Runda 1, Runda 6 și Runda 8, UNITAID și Ministerului Sănătății).
2	TB: MDR-TB	9	Rezultatul tratamentului, rata succesului (%), pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă incluși în tratament DOTS-Plus	Nu se aplică	Iunie 2006	cumulative anual	66% sau 92/139 (cohorta MDR TB tr.3 2007)	46.2% (60/130) (cohorta MDR TB tr.3 2007)	Rata succesului (%) este cunoscută după 36 luni de la inițierea tratamentului MDR TB. În rezultat, în trimestrul III, 2010, se raportează rezultatele pentru cohorta MDR-TB din trimestrul III, 2007. 60 pacienți cu TB MDR, din 130 incluși în tratamentul DOTS-Plus, pe parcursul trimestrului III, 2007, au completat tratamentul cu succes (46,2%).
3	Resurse umane	12	Numărul și procentul raioanelor care raportează trimestrial în baza strategiei DOTS utilizând sistemul electronic de supraveghere (SYMETA)	14/52 27,5%	2006	cumulative pe durata implementării grantului	49/52 (94,23%)	49/52 (94,23%)	49 instituții TB, din 52 instituții implicate în utilizarea SYME TB (94,2%).
4	Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire a TB	13	Procentul populației care poate identifica 3 din cele mai importante simptome ale tuberculozei	48,80%	2004	necumulative	Nu se aplică	Nu se aplică	Studiul de evaluare a cunoștințelor, aptitudinilor și practicilor referitoare la TB în populația generală, se efectuează o dată la trei ani. Pe durata grantului se efectuează două studii. Primul studiu a fost desfășurat în anul 2008 (întâ planificată - 55% / valoare atinsă - 58,9%), iar următorul este planificat pentru anul 2011.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.10 - 30.09.10

Valuta: USD

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Soldul initial						
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	4,67					
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	710 869,05	978 163,41				
Plus: Sursele de finantare						
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 TB		404 384,00				-404 384,00
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	2183,81	2921,86			-2183,81	-2921,86
Total sursele	2 183,81	407 305,86			-2 183,81	-407 305,86
Minus: Utilizare a fondurilor						
Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	523 971,71	1 196 383,45	122 196,54	7 530 677,81	-401 775,17	-337 627,20
01 Resurse Umane	29 290,18	104 443,97	31 869,50	539 627,00	2 579,32	1 460,53
02 Instruire	22 137,32	61 047,17	19 701,25	356 255,00	-2436,07	1 146,58
03 Infrastructura si Echipament		324 377,20		1 396 700,00		-324 377,20
04 Bunuri si Produe	81 843,76	223 176,90	15 953,58	2 188 505,08	-65 890,18	295 406,87
05 Planificare si administrare	63 367,60	156 005,36	54 672,21	367 320,74	-8 695,39	-6 323,77
06 Medicamente	327 332,85	327 332,85	22 392,64	2 682 269,99	-327 332,85	-304 940,21
Total utilizarea	523 971,71	1 196 383,45	122 196,54	7 530 677,81	-401 775,17	-337 627,20
Soldul final						
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	9,50	9,50				

Total de la inceputul proiectului	
	-7 448 651,00
	-9 434,64
	-7 458 085,64
	261 677,99
	-26 023,59
	-18 026,81
	-499 810,62
	497 054,06
	-200 256,73
	508 741,68
	261 677,99

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatea proiectului 1-B

Proiect: Programul TBSIDA

Perioada 01.07.10 - 30.09.10

Valuta: USD

Componente(i):

Sursa(e) de finantare: Grantul Fondului Global nr. MOL-607-G02-T

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Mimis: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA									
001 RUNDA 6 TB									
001 OBIECTIVUL 1: Sporirea realizarii DOTS									
001 SDA 1: Detectarea la timp si tratarea calitativa									
001 Activitate: Fortificarea diagnozei a cazurilor TB senzitive la medicamente	523 971,71	1 196 383,45	7 268 989,82	122 196,54	858 756,25	7 530 677,81	-401 775,17	-337 627,20	261 677,99
001 Procurarea echipamentului medical p-u a asigura calitatea investigatiilor	523 971,71	1 196 383,45	7 268 989,82	122 196,54	858 756,25	7 530 677,81	-401 775,17	-337 627,20	261 677,99
002 Procurarea consumabilelor si reagentilor p-u investigarea sputei	76 552,30	428 260,67	1 651 386,52	11 571,14	238 397,35	1 744 958,60	-64 981,16	-189 863,32	93 572,08
003 Procurarea consumabilelor si reagentilor p-u investigarea culturilor	75 596,05	425 391,92	1 588 117,37	10 614,89	235 528,60	1 675 283,60	-64 981,16	-189 863,32	87 166,23
004 Procurarea pelucliei X-ray si reagentilor p-u facilitati TB	75 596,05	425 391,92	1 588 117,37	10 614,89	235 528,60	1 675 283,60	-64 981,16	-189 863,32	87 166,23
005 Procurarea medicamentelor anti-TB de linia 1	20 320,98	274 314,17	396 993,66	396 993,66	8 000,00	8 000,00	-274 314,17	-388 993,66	-2 346,00
006 Revizuirea curcilei TB p-u scollie medicale medii si superioare	11 381,65	24 652,29	115 276,76	35 115,76	112 930,76	112 930,76	-20 320,98	10 463,47	22 329,06
007 Tiparirea ghidului p-u scollie medicale medii si superioare	25 753,68	36 482,69	423 375,16	69 326,33	445 704,22	445 704,22	-11 381,65	32 843,64	22 329,06
008 Reinstruirea medicilor TB in activitati DOTS, 1 curs/5 zile/10 medic	8 963,28	25 753,68	114 523,02	34 184,24	125 373,82	125 373,82	-25 753,68	8 430,56	10 850,80
009 Instruirea personalului PHC in control TB, 1 curs/3 zile/25 (250 pers	8 963,28	8 963,28	363 965,41	22 392,64	786 780,28	786 780,28	-8 963,28	13 429,36	422 814,87
010 Instruirea personalului de laborator a Centrelor de Microscopie in instruirea externa p-u DST	765,00	2 295,00	9 180,00	765,00	2 295,00	9 180,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00
011 Cheltuieli de transport si asigurare X-Ray, (23%*total cost + 2,6%*total cost)	6 936,46	19 505,81	66 803,36	7 025,00	21 075,00	70 250,00	88,54	1 569,19	3 446,64
012 Asistenta externa p-u DST	1 475,00	4 425,00	17 700,00	1 475,00	4 425,00	17 700,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00
021 Livrare, Asigurare, Inspectie (25%), medicamente TB de linia 1	956,25	2 868,75	63 269,15	956,25	2 868,75	63 269,15	349,89	1 049,67	3 498,85
022 Pasrare si livrare pe teritoriul RM = 10%, medicamente TB de linia 1	956,25	2 868,75	41 894,15	956,25	2 868,75	41 894,15	349,89	1 049,67	3 498,85
023 Pasrare si livrare pe teritoriul RM = 10%, medicamente TB de linia 1	956,25	2 868,75	10 061,15	956,25	2 868,75	10 061,15	349,89	1 049,67	3 498,85
002 SDA 2: Activitati colaborative, preven.HIV in TB									
001 Activitate: Fortificarea politicilor nationale a coinfectiilor TB									
001 Asistenta tehnica (externa) p-u activitati colaborative si dezvoltarea activitatilor de lucru nationale privind activitati TB/HIV colab	956,25	2 868,75	63 269,15	956,25	2 868,75	63 269,15	349,89	1 049,67	3 498,85
002 Organizarea instruirilor privind activitatile TB/HIV colaborative (60 p	956,25	2 868,75	10 061,15	956,25	2 868,75	10 061,15	349,89	1 049,67	3 498,85
002 Activitate: diagnosticul HIV in rindul pacientilor TB									
001 Instruire VCT in rindul pacientilor TB p-u personalul TB (medici si asistenta tehnica)	956,25	2 868,75	21 375,00	956,25	2 868,75	21 375,00	349,89	1 049,67	3 498,85
002 Activitate: Fortificarea diagnozei cazurilor MDR TB									
001 Procurarea echipamentului p-u Laboratoarele TB de referinta p-u a	339 000,34	469 083,64	4 050 916,38	11 182,32	322 677,32	4 394 919,38	-327 818,02	-146 406,32	344 003,00
002 Procurarea consumabilelor si reagentilor p-u diagnosticul rapid MD	339 000,34	469 083,64	2 984 952,66	11 182,32	322 677,32	3 331 719,38	-327 818,02	-146 406,32	346 766,72
003 Asistenta tehnica p-u activitati colaborative si dezvoltarea activitatilor de lucru nationale privind activitati TB/HIV colab	337 700,34	425 845,18	2 779 848,29	9 882,32	255 770,12	3 096 511,38	-327 818,02	-170 075,06	316 663,09
001 Instruire VCT in rindul pacientilor TB p-u personalul TB (medici si asistenta tehnica)	337 700,34	425 845,18	131 044,91	9 882,32	89 243,16	144 325,00	349,89	1 049,67	3 498,85
002 Procurarea consumabilelor si reagentilor p-u diagnosticul rapid MD	337 700,34	425 845,18	117 391,07	9 882,32	89 243,16	144 325,00	349,89	1 049,67	3 498,85
003 Asistenta tehnica p-u activitati colaborative si dezvoltarea activitatilor de lucru nationale privind activitati TB/HIV colab	327 232,66	327 960,21	2 049 422,82	327 232,66	327 960,21	2 049 422,82	-327 232,66	-327 960,21	214 862,09
010 Pastrare (5%), medicamente TB de linia 2	10 467,68	10 467,68	10 467,68	10 467,68	10 467,68	10 467,68	10 467,68	10 467,68	10 467,68
011 Pastrare (5%), medicamente TB de linia 2	10 467,68	10 467,68	10 467,68	10 467,68	10 467,68	10 467,68	10 467,68	10 467,68	10 467,68
012 Asistenta tehnica p-u GLC, medicamente TB de linia 2	327 232,66	327 960,21	2 049 422,82	327 232,66	327 960,21	2 049 422,82	-327 232,66	-327 960,21	214 862,09
002 Activitate: Fortificarea capacitatii resurselor umane p-u m									
001 Instruire locala p-u personalul TB in DOTS Plus, 1 curs/ 5 zile/ 10 doct	327 232,66	327 960,21	40 427,27	327 232,66	327 960,21	40 427,27	-327 232,66	-327 960,21	121 734,18
002 Instruire locala p-u lucratori PHC in DOTS, 1 curs/ 3 zile/ 10 doct	327 232,66	327 960,21	7 800,00	327 232,66	327 960,21	7 800,00	-327 232,66	-327 960,21	121 734,18
003 Asistenta tehnica (externa si locala) in evaluare si dezvoltare a apil	327 232,66	327 960,21	15 527,27	327 232,66	327 960,21	15 527,27	-327 232,66	-327 960,21	121 734,18
003 Activitate: Suport p-u controlul infectiilor in facilitati MDR									
001 Asistenta tehnica in fortificarea controlului asupra infectiilor in servici	1 300,00	43 238,46	164 677,10	1 300,00	66 907,20	195 308,00	1 300,00	23 668,74	30 630,90
002 Elaborarea ghidurilor privind controlul infectiilor in TB, inclusiv MDR	1 300,00	43 238,46	6 000,00	1 300,00	66 907,20	15 000,00	1 300,00	23 668,74	30 630,90
003 Tiparirea ghidurilor privind controlul infectiilor in TB, inclusiv in MDR	1 300,00	43 238,46	4 000,00	1 300,00	66 907,20	4 000,00	1 300,00	23 668,74	30 630,90
004 Instruirea specialistilor TB si specialistilor CMP in controlul infectiil	1 300,00	43 238,46	13 000,00	1 300,00	66 907,20	13 000,00	1 300,00	23 668,74	30 630,90

005	Procurarea consumabilelor p-u a asigurarea controlului infectiilor in	141.677,10	63.007,20	157.308,00	23.668,74	15.630,90
002	SDA 2: Infrastructura	1 065 963,72	1 063 200,00	1 063 200,00	-2 763,72	-2 763,72
001	Activitate: Reabilitarea si restabilirea facilitatilor MDR TB	1 065 963,72	1 063 200,00	1 063 200,00	-2 763,72	-2 763,72
001	Renovarea cladirii centrului MDR	1 052 763,72	1 050 000,00	1 050 000,00		
002	Consultant p-u supervizarea activitatilor de renovare a Centrului MDR	13.200,00	13.200,00	13.200,00		
003	OBIECTIVUL 3: Sporirea sist.nat.p-u pac. TB	1 358 669,46	1 183 329,83	1 183 329,83	-8 975,99	-175 339,63
001	SDA 1: Resursele umane	319 645,60	258 643,00	258 643,00	-9 705,58	-61 002,60
001	Activitate: Fortificarea managementului programului NTP	268 439,27	218 405,00	218 405,00	-9 705,58	-50 034,27
001	Instruire p-u Unitatea Centrala NTP in planificare, management (20 persoane)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
002	Participarea la intruniri internationale si conferintele in strainatate	33 041,26	15 000,00	15 000,00	-8 079,12	-18 041,26
003	Cursuri de instruire in aspecte de control TB in strainatate	22 026,88	20 000,00	20 000,00	974,50	-2 026,88
004	Cheltuieli de comunicari consumabile de oficiu p-u Unitatea Centrala	24 328,50	8 109,00	8 109,00	-3 730,92	-16 219,50
005	Tiparirea formelor standarde p-u supravegherea pacientilor TB	11 085,12	9 000,00	9 000,00	-2 085,12	-2 085,12
006	Procurarea vehiculelor p-u vizite M&E	61 920,03	45 000,00	45 000,00	466,21	-16 920,03
007	Combustibili p/u vizite in teritoriu	51 542,68	11 928,00	11 928,00	237,64	-3 830,68
008	Support p-u vizitele de supervizare de la nivel central la raioane	13 487,59	14 196,00	14 196,00	708,41	9 339,20
009	Procurarea echipamentului IT p-u Centrul MDR	7 050,00	6 800,00	6 800,00		-250,00
002	Activitate: Fortificarea sistemului de management a medicamentelor	51 206,33	4 296,00	4 296,00	-10 968,33	-10 968,33
001	Cursuri de reinstruire a coordonatiorilor TB de toate nivelele in management	4 050,00	4 050,00	4 050,00		
002	Consultant in managementul medicamentelor	14 823,98	6 300,00	6 300,00	-8 523,98	-8 523,98
003	Revizuirea Procedurii Standarde de Operare p-u managementul medicamentelor	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
004	Tiparirea Procedurii Standarde de Operare p-u managementul medicamentelor	16 444,35	14 000,00	14 000,00		-2 444,35
005	Cursuri de instruire in managementul medicamentelor de linia 2-a	9 750,00	9 750,00	9 750,00		
006	Fortificarea capacitatii Echipei de Management a Medicamentelor	1 046,00	1 046,00	1 046,00		
002	SDA 2: Sistema informationala si cercetare oper.	429 742,02	107 350,00	485 100,00	5 246,73	55 357,98
001	Activitate: Fortificarea Componentului TB a SYMETA	429 742,02	107 350,00	485 100,00	5 246,73	55 357,98
001	Extinderea si ajustarea softului de raportare TB existent	50 231,24	18 000,00	62 900,00	-16 773,47	12 668,76
002	Extinderea si fortificarea sistemului de infrastructura	140 062,83	161 000,00	161 000,00	17 318,16	20 937,17
003	Instruiri p-u personal implicat	28 872,99	6 300,00	48 300,00	6 300,00	19 427,01
004	Cercetarea operationala	23 736,70	34 000,00	34 000,00	10 263,30	10 263,30
005	Colectarea datelor, analiza si raspundirea informatiei	58 735,97	42 700,00	59 000,00	-7 300,57	264,03
006	Costurile Unitatii M&E	85 506,33	4 800,00	72 500,00	-1 734,16	-13 006,33
010	Personal IT p-u raportarea TB (2 persoane*12 luni)	6 882,49	14 400,00	19 200,00	2 498,76	12 317,51
012	Instruiri p-u personal implicat, UCIMP(CNMS)	23 452,35	6 750,00	9 000,00	2 480,01	2 270,02
013	Consultanti nationali (2 persoane*12 luni)	12 261,12	14 400,00	19 200,00	-671,85	6 938,88
003	SDA 3: Managementul proiectului	609 281,84	116 824,33	439 586,83	-4 517,14	-169 695,01
001	Activitate: Fortificarea managementului Proiectului, costu	609 281,84	116 824,33	439 586,83	-4 517,14	-169 695,01
004	OBIECTIVUL 4: Reducerea stigmatizarii	208 027,46	29 810,00	207 470,00	2 368,89	-169 695,01
001	SDA 1: Comunicare in schimbarea comportamentului	208 027,46	29 810,00	207 470,00	2 368,89	-557,46
001	Activitati	66 000,00	12 830,00	66 000,00		
001	Activitate: Efectuarea spoturilor radio in TB, 20 spoturi	500,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00	
002	Activitate: Efectuarea spoturilor TV in TB, 20 spoturi	450,00	6 480,00	29 000,00	29 000,00	
003	Activitate: Emisii radio PSA in TB, 2 PSA/2 ori	300,00	900,00	3 600,00	3 600,00	
004	Activitate: Monitorizare si evaluare, 2 supervizori/vizite de 4 zile	50,00	150,00	600,00	600,00	
005	Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 1	3 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
006	Activitate: Instruirea jurnalistilor de nivel national (20 persoane)	4 500,00	600,00	1 800,00	1 800,00	
007	Activitate: Instruirea jurnalistilor de nivel rational (45 persoane)	1 000,00	200,00	200,00	200,00	
008	Activitate: Concursuri p-u jurnalisti	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
009	Activitate: Inițiri tematice cu jurnalisti inclusiv producerea titurilor	4 000,00	500,00	1 500,00	4 000,00	
010	Activitate: Emisii TV PSAs in TB, 2 PSAs/2 ori	4 000,00	500,00	1 500,00	4 000,00	
002	SDA 2: Detectarea la timp si tratarea calitativa	107 543,94	14 370,00	105 020,00	-2 523,94	-2 523,94
001	Activitati	107 543,94	14 370,00	105 020,00	-2 523,94	-3 280,33
001	Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale p-u pu	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
002	Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale p-u pa	1 440,00	1 440,00	4 680,00	4 680,00	
003	Activitate: Emisia TV PSA in simptome TB, 1 PSA	1 500,00	1 500,00	9 000,00	9 000,00	
004	Activitate: Echipe in teritoriu p-u inițiri informatonale cu populatia	6 330,00	6 330,00	32 700,00	32 700,00	
005	Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 2	1 500,00	1 500,00	10 000,00	10 000,00	
006	Activitate: Documentar scurt despre TB (12-15 min.) p-u utilizare in	9 263,61	1 500,00	10 000,00	10 000,00	

736,39

003 SDA 3: Intretinerea mediului: Reducerea stigmei									
001 Activitati	510,00	2 610,00	13 100,00	510,00	2 610,00	13 100,00	510,00	2 610,00	13 100,00
001 Activitate: Emisie TV PSA in stigmatizare TB, 1 PSA	510,00	2 610,00	13 100,00	510,00	2 610,00	13 100,00	510,00	2 610,00	13 100,00
002 Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 3			9 000,00			9 000,00			9 000,00
003 Activitate: TV dezbateri "Ei au nevoie de suportul nostru"		600,00	2 500,00		600,00	2 500,00		600,00	2 500,00
004 SDA 4: Activitati colaborative.Preven.TB in HIV			1 600,00			1 600,00			1 600,00
001 Activitati			8 850,00			8 850,00			8 850,00
001 Activitate: Instruirea profesorilor de nivel rational			8 850,00			8 850,00			8 850,00
002 Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informative in TB			7 500,00			7 500,00			7 500,00
003 Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 4			750,00			750,00			750,00
005 SDA 5: Activitati colaborative.PrevenHIV in TB			600,00			600,00			600,00
001 Activitati			3 600,00			3 600,00			3 600,00
001 Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informative in HIV			3 600,00			3 600,00			3 600,00
002 Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 5			600,00			600,00			600,00
006 SDA 6: Intretinerea mediului: Resurse umane			8 933,52			8 933,52			8 933,52
001 Activitati			8 185,74			8 185,74			8 185,74
001 Activitate: Coordonator comunicare TB			767,78			767,78			767,78
002 Activitate: Dezvoltarea capacitatii Coordonatorului Comunicare TB			7 417,96			7 417,96			7 417,96
Total General	523 971,71	1 196 383,45	7 268 999,82	122 196,54	858 756,25	7 530 677,81	-401 775,17	-337 627,20	261 677,99
									1 966,48 1 966,48 234,26 1 732,22 261 677,99

Anexa 4

Numărul Grantului: MOL-607-G02-T (Runda 6)

Perioada raportata: 01.07.10 - 30.09.10

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
T-GD/061	Data contractului: 29.01.2010	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1,3996		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din:11.08.2010 nr: f/n					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + 426,825		Pachet	813	0,525	
Ethambutol					
OADC Enrichment for Middlebrook 7H11, broth base, 50 ml.	Pachet	3	28	84	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Para-98,7		Pachet	188	0,525	
aminosalicilic acid					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + 98,7		Pachet	188	0,525	
Capreomycin					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + 98,7		Pachet	188	0,525	
Ofloxacin					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + 98,7		Pachet	188	0,525	
Kanamycin					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + 98,7		Pachet	188	0,525	
Ethionamide					
Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	5000	0,4	2000	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + 426,825		Pachet	813	0,525	
Streptomycin					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 426,825		Pachet	813	0,525	
+Rifampicin					

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +Isoniasid	Pachet	813	0,525
426,825			

act de predare din:29.09.2010 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +	Pachet	813	0,525
426,825			

Streptomycin

OADC Enrichment for Middlebrook 7H11, broth base, 50 ml.	Pachet	3	28	84
--	--------	---	----	----

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Para-	Pachet	188	0,525
98,7			

aminosalicilic acid

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +	Pachet	188	0,525
98,7			

Capreomycin

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +	Pachet	188	0,525
98,7			

Ofloxacin

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +	Pachet	188	0,525
98,7			

Ethionamide

Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	5000	0,4	2000
--	--------	------	-----	------

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +	Pachet	813	0,525
426,825			

Ethambutol

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J,	Pachet	813	0,525
426,825			

+Rifampicin

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +Isoniasid	Pachet	813	0,525
426,825			

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +	Pachet	188	0,525
98,7			

Kanamycin

Suma totala per institutie, EURO: 8569,6

Suma totala per contract, EURO: 8569,6

T/GD/066_ECO

Data contractului: 12.03.2010

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1,3653

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:13.08.2010 nr: f/n

Sputum container, plastic, 150 ml	Bucati	400	0,044	17,6
Filter paper, 50*50*100 pcs, nr.1	Set	5	7,179	35,895
Wire loop holder with wire loop, metal handle	Bucati	109	2,564	279,476

act de predare din:09.09.2010 nr: f/n

Disposable falcone tubes, conical, plastic, 50 ml, screw cap, graduated 1240	Bucati	20000	0,062	
Slide storage box, 50 slides, 12*25cm	Bucati	200	1,282	256,4
Filter paper, 50*50*100 pcs, nr.1	Set	15	7,179	107,685
Sulfuric acid, bottle 1000 ml	Canistre	150	0,718	107,7
Disposable pipettes (Pasteur), sterile, plastic, 3 ml	Bucati	30000	0,021	630
Xylene, bottle 500 ml, technical grade	Canistre	90	2,923	263,07
Immersion oil, bottle 100 ml, 20 liters	Canistre	20	12,82	256,4
Wire loop holder with wire loop, plastic	Bucati	40000	0,022	880
Centrifuge tubes, plastic, type falcone, 15 ml, graduated	Bucati	30000	0,051	1530

Suma totala per institutie, EURO: 5604,226**Suma totala per contract, EURO: 5604,226**

T/GD/066_Im

Data contractului: 12.03.2010

Valuta: EURO

Curs de schimb: 3321,5

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:29.07.2010 nr: f/n

Automatic pipettes 0,1-5,0 ml	Bucati	5	84	420
Carbolfucshin 0,3%, bottle 1000 ml	Litri	300	9	2700
Sodium Hydroxide, NaOH, 5kg/pack	Pachet	100	1,7	170

Eppendorf tubes 1,5 ml	Bucati	5000	0,0063	31,5
------------------------	--------	------	--------	------

Suma totala per institutie, EURO: 3321,5

Suma totala per contract, EURO: 3321,5

T/GD/066_RLS

Data contractului: 12.03.2010

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1,3653

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:26.08.2010 nr: f/n

Microscope Slides	Bucati	2250	0,0125	28,125
-------------------	--------	------	--------	--------

Ethyl alcohol	Litri	400	2,5	1000
---------------	-------	-----	-----	------

Dimetilsulfoxid (DMSO) -150 ml	Unitati	1	30	30
--------------------------------	---------	---	----	----

Suma totala per institutie, EURO: 1058,125

Suma totala per contract, EURO: 1058,125

T/GD/067

Data contractului: 22.03.2010

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

CNMS

act de predare din:24.08.2010 nr: f/n

Copier/Printer "Xerox Work Centre 7755"	Unitati	1	30000	30000
---	---------	---	-------	-------

Gilotina Electrica IDEAL 4850-95 EP	Unitati	1	10000	10000
-------------------------------------	---------	---	-------	-------

Masina de biguit - KSL 435	Unitati	1	800	800
----------------------------	---------	---	-----	-----

Fully Automated Binding Machine BW-970V6+(A3)	Unitati	1	9000	9000
---	---------	---	------	------

Suma totala per institutie, USD: 49800

Suma totala per contract, USD: 49800

T/GD/070

Data contractului: 20.08.2010

Valuta: MDL

Curs de schimb: 12,2982

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:22.09.2010 nr: f/n

X-Ray film green sensitive 35x35, 100/pack	Pachet	35	625	21875
--	--------	----	-----	-------

X-Ray film green sensitive 30x40, 100/pack	Pachet	55	580	31900
--	--------	----	-----	-------

Concentrated liquid developer, manual, 30 l	Canistre	8	226	1808
---	----------	---	-----	------

Fixing solution, liquid, concentrated, manual, 25 l	Canistre	8	218	1744
---	----------	---	-----	------

Suma totala per institutie, MDL: 57327

Suma totala per contract, MDL: 57327

T/GD/074

Data contractului: 23.08.2010

Valuta: MDL

Curs de schimb: 12,2982

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:07.09.2010 nr: f/n

Film radiologic cu baza albastra 8x11 in (20x24cm), 100 buc	Cutii	40	2400	96000
Film radiologic cu baza albastra 11x14 in (27x35cm), 100 buc	Cutii	10	3500	35000
Film radiologic cu baza albastra 14x17 in (35x43cm), 100 buc	Cutii	30	4200	126000

Suma totala per institutie, MDL: 257000

Suma totala per contract, MDL: 257000

Anexa 5:

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	MOL-S10-G07-H
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut (faza 1):	01 aprilie 2010
Data de finisare (faza 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 Iulie - 30 Septembrie 2010

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Indicator de impact / rezultat	Indicator	Runda	Valori de bază			Tinte / rezultate	Tinte			Comentarii*
			valoare	An	Sursa		2010	2011	2012	
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	Runda 6	9,52%	2005	Centrul SIDA	Tinta	<3%	<3%	<3%	Valori de bază actualizate: Pe parcursul 2007 au fost diagnosticați 2 copii HIV pozitivi născuți în 2005, respectiv procentul copiilor născuți din mame HIV- pozitive care sunt infectați în 2005 se modifica de la 6,40% la 9,52%.
2	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	Runda 6	80,70%	2005	DRDV	Tinta	90%	92%	93%	Numărător: Numărul persoanelor (adulți și copii) aflați în tratament antiretroviral peste 12 luni de la demararea acestuia // Numitor: Numărul total al persoanelor (adulți și copii) care au demarat tratamentul antiretroviral cu 12 luni în urmă Sursa de date: Registrele pacienților.
		Runda 8	76,40%	2007 cohort	Raport de țară privind Accesul Universal pentru anul 2008	Rezultat				

Indicator de rezultat	Indicator	Runda	Valori de bază			Tinte / Rezultate	Tinte			Comentarii*
			valoare	An	Sursa		2010	2011	2012	
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au adoptat comportament de reducere a transmiterii infecției HIV (care evită folosirea în comun a echipamentului de injectare și utilizează prezervative)	Runda 6	48%	2004	Ministerul Sănătății și Protecției Sociale	Tinta	N/A	N/A	80%	
2	Procentul tinerilor (15-24 ani) care raportează utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent		73%	2006	Studiul KAP 2006	Tinta	78%	N/A	85%	
						Rezultat				
						Comentarii:				

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii			
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	P6 / P2				
												P5 / P1		
1,1	Numărul și procentul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară și își cunosc rezultatul	Runda 6	60 000	34 840	Nu	Tinta (cumulativ anual) Rezultat (cumulativ anual) Comentarii:	N/A	11 159	N/A	N/A	10 882	3 135	Numărător: Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară (cel puțin odată pe parcursul sarcinii) și care își cunosc rezultatul Numitor: Numărul femeilor gravide care au făcut testul HIV pe parcursul sarcinii (cel puțin odată) Nota: Procentul femeilor gravide care fac un test HIV pe perioada sarcinii este > 98%. In conformitate cu legislația RM, femelele gravide trebuie să facă două teste HIV pe parcursul sarcinii. Tinta pentru grantul consolidat HIV se referă la testarea primară doar. Activitățile în cadrul acestui indicator sunt parțial susținute de grantul curent FG.	
1,2	Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	Runda 6	230	230	Nu	Tinta (cumulativ anual) Rezultat (cumulativ anual) Rezultate trimestriale Comentarii:	37	275	75	112	259	303	28	Numărător: Numărul femeilor gravide HIV pozitive care au primit cura completă de tratament profilactic ARV pentru a reduce riscul de transmitere de la mamă la făt în concordanță cu protocoalele naționale de tratament aprobate (ori standardele OMS/UNAIDS) Numitor: Absent. Se planifica să se asigure profilaxia ARV în cazul tuturor femeilor gravide HIV- pozitive. Activitățile în cadrul acestui indicator sunt susținute în principal de grantul FG.
1,3	Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea singelui donat	Runda 6	N/A	17 (Valori de bază Mar.09)	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat (cumulativ pe perioada programului) Comentarii:	17	17	17	17	17	17	17	Numărător: Numărul laboratoarelor ELISA echipate corespunzător și asigurate cu reagenți și consumabile pentru a realiza testări la HIV de calitate înaltă, inclusiv testarea singelui donatorilor Numitor: Absent In anul I al grantului consolidat HIV două laboratoare noi vor fi create și echipate în vederea prestării serviciilor de testare HIV de calitate (unul pe malul drept și unul pe malul stâng al Nistrului). Programul va continua fortificarea laboratoarelor existente, inclusiv prin furnizarea reagenților și consumabilelor pentru toate laboratoarele ELISA din țară, inclusiv cele de pe malul stâng al Nistrului. Toate celelalte cheltuieli (infrastructura, resursele umane, etc.) sunt susținute din surse locale.
1,4	Numărul cazurilor ITS (Sifilis și GoNuree) tratate	Runda 6	10,000	8,888	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat (cumulativ pe perioada programului) Rezultate trimestriale Comentarii:	9 803	10 878	10 878	11 953	9 946	11 880	944	Numărător: Numărul pacienților cu ITS la care s-au aplicat proceduri corecte de diagnostic, tratament și consiliere în conformitate cu ghidurile naționale. Numitor: Absent. Indicatorul se referă la tratamentul pacienților BTS cu sifilis și gonoree. Testarea și tratamentul sifilis sunt asigurate din grantul consolidat HIV iar gonoreea - din bugetul de stat. Circa 900,000 teste BTS se vor efectua anual (pentru screeningul la sifilis). Tintele au fost stabilite în baza numărului anual de pacienți cu sifilis (2,500) și gonoreea (1,800).

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii	
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	P6 / P2		
												P5 / P1
1,5	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	Runda 6	14,340/35,850 40%	13,050/35,850 36.4%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	14 699	15 057	15 595		Numărător: Numărul Consumatorilor de droguri intravenos (CDI) acoperiți cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al consumatorilor de droguri intravenos (CDI). S-a convenit ca tinte să fie revazute pentru Anul 2 și Anul 3 în baza acestor noi estimări și stabilite ca nr. real și % atinse pe parcursul perioadei de raportare. Tintele procentuale inițiale pentru acest indicator au fost A1 - 45%, A2 - 50%, A3- 60%. An IDU se considera "cuprins" când el/ea a accesat cel puțin două din următoarele servicii: distribuire de seringi, distribuire de prezervative, distribuire de materiale informatonale, consiliere prestata de specialiști din punctele de prestare a serviciilor.	
1,6	Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren	Runda 6	1,548/5,160 30%	1,116/5,160 21.6%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 806	2 064	2 322		Numărător: Numărul persoanelor ce practică sexul comercial (LSC) acoperite cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al persoanelor ce practică sexul comercial (LSC). Noi estimări ale populației vor fi disponibile către finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tinte să fie revazute pentru Anul 2 și Anul 3 în baza acestor noi estimări și stabilite ca nr. real și % atinse pe parcursul perioadei de raportare. Tintele procentuale inițiale pentru acest indicator au fost A1 -50%, A2 -60%, A3 -65%. Un LSC se considera "cuprins" când el/ea a accesat cel puțin două din următoarele servicii: distribuire de prezervative, distribuire de material informational, distribuire de seringi (pentru acei LSC care sunt și CDI), consiliere prestata de specialiști din punctele de prestare a serviciilor.	
1,7	Numărul și procentul lesbienelelor, gay-lor, bisexualilor și transsexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	Runda 6	900/5,000 18%	829/5000 16.6%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	925	950	975		Numărător: Numărul lesbienelelor, gheilor, bisexualilor și transsexualilor acoperiți cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al lesbienelelor, gheilor, bisexualilor și transsexualilor. Noi estimări ale populației vor fi disponibile către finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tinte să fie revazute pentru Anul 2 și Anul 3 în baza acestor noi estimări și stabilite ca nr. real și % atinse pe parcursul perioadei de raportare. Tintele procentuale pentru acest indicator au fost A1-20%, A2 - 25%, A3 -35%. A beneficiary is considered "reached" when he/she has	
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	13 238	13 403	13 560			
						Comentarii:						
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	1 140	1 161	1 189			
						Comentarii:						
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	836	866	868			
						Comentarii:						

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	P6 / P2	
1,8	Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire	Runda 6	6 000	7 507	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	6 500	7 000	7 500		Numărător: Numărul șoferilor de cursă lungă acoperiți cu programe de prevenție avînd scop redicerea transmiterii HIV. Numitor: Absent Aceasta activitate se va implementa doar în anul I al grantului consolidat HIV. Serviciile prestate beneficiarilor includ sesiuni IEC , distribuții de prezervative și materiale IEC . Tintele cumulative reflectă parțial beneficiarii incluși în valorile de baza care au beneficiat de servicii de prevenire anterior perioadei de raportare. Activitatea este susținută complet din grantul curent.
1,9	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	Runda 6	110	358	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	347	372	397		Acest indicator se refera la beneficiarii din sectoarele civil și penitenciar aflați în terapie de substituție a drogurilor. Activitatea este susținută complet din grantul curent.
2,1	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat	Runda 6	895 (including Valori de bază)	1 213	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 228	1 298	1 368		Tintele includ Valorile de bază. În trecut activitatea în cadrul acestui indicator a fost în principal susținută din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV și BM, dar în anii ulteriori ea va fi în principal susținută din grantul curent al FG.
2,2	Numărul cazurilor de infecții oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate și tratate	Runda 6	1,330	1903	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	2 306	2 546	2 786		Tintele includ Valorile de bază. În trecut activitatea în cadrul acestui indicator a fost în principal susținută din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV și BM, dar în anii ulteriori ea va fi în principal susținută din grantul curent al FG.
2,3	Numărul și procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB	Runda 6	90%	60.0% (2,158/3,595)	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A		Numărător: Numărul Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care au fost testați la TB // Numitor: Numărul Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care se află în evidență la sfîrșitul anului raportat.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	2 099	2 275	2 462		Numerele absolute vor fi prezentate la raportarea rezultatelor. Activitățile în cadrul acestui indicator sunt parțial susținute de grantul curent al FG.
						Rezultate trimestriale	196	176	187		
						Comentarii:	101 (96 malul drept și 5 malul sting) în DVDR și 95 în Centrul SIDA Tiraspol	111 (109 malul drept și 2 malul sting) în DDVR și 65 în Centrul SIDA Tiraspol	107 (99 pe malul drept și 8 pe malul sting) în DDVR și 80 în Centrul SIDA Tiraspol		
						Rezultat (cumulativ anual)					
						Comentarii:					

B. Obiectivele Programului, Arile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	P6 / P2	
3,1	Numărul instituțiilor medicale care implementează Noul sistem national computerizat de monitorizare si evaluare	Runda 6	66	61	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	55	55	75	Acest indicator se refera la crearea punctelor de prestare a serviciilor dotate corespunzator si cu personal instruit referitor la noul sistem national de monitorizare si evaluare a HIV/SIDA.	
1,2,3	Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți	Runda 6	1,845	1897	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 888	1 923	1 978	Indicatorul se refera la instruirile personalului medical in PTMC, serviciile CTV, supravegherea de generatia a doua, reducerea stigei, mntorizarea si evaluarea.	
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	1 897	2 050	2 110		
						Rezultate trimestriale	0	153	60		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	100	100	100		
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	101	101	101		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	50	50	50		
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	50	80	80		
						Rezultate trimestriale	0	30	0		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	50	50	70		
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	50	92	92		
		Rezultate trimestriale	0	42	0						
		Tinta (cumulativ pe perioada programului)	25	25	25						
		Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	25	50	50						
		Rezultate trimestriale	0	25	0						
		Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 200	1 200	1 200						
		Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	1 204	1 204	1 204						
		Tinta (cumulativ pe perioada programului)	463	498	533						
		Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	467	523	583						
		Rezultate trimestriale	0	56	60						
		Comentarii:									

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr . Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse in Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii		
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	P6 / P2			
												P5 / P1	
1,2,3	Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare	Runda 6	174	1668	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)							
						1 668	1 668	2 443					
						0	0	775					
						1 495	1 495	1 870					
						0	0	750					
						20	20	20					
						20	20	42					
						0	0	22					
						23	23	23					
						23	23	26					
						0	0	3					
						17	17	17					
						17	17	17					
						34	34	34					
						62	62	62					
		76	76	76									
		51	51	51									
		0	0	0									
		0	0	0									
		0	0	0									
Comentarii:													

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	P5 / P1	
4,1	% si nr. PTHS in tratament ARV acoperiti de vizite de supraveghere de catre echipele ARV	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	N/A	Numărător: Numărul Persoanelor ce trăiesc cu infecția HIV/SIDA (adulti și copii) aflați în tratament ARV acoperiți cu vizite de supraveghere a echipelor ARV interaionale Numitor: Numărul Persoanelor ce trăiesc cu infecția HIV/SIDA (adulti și copii) aflați în tratament ARV. Echipele de tratament RRV vor asigura managementul cazurilor clinice centrat pe necesitățile de sanatate ale pacienților în vederea îmbunătățirii rate de aderență la tratamentul ARV. Tintele au fost stabilite în baza ratei de baza pentru tratamentul ARV (11% pentru anul 2008 cohorta (29/263)). Colectarea datelor: rapoartele vizitelor de supraveghere. Indicatorul este partial sustinut de grantul curent al FG.
4,2	Programul National SIDA este aprobat de guvern	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	N/A	La moment Moldova implementeaza cel de-al treilea Program National de Prevenire si Control al HIV/SIDA (PNA) pentru 2006-2010. Procesul de elaborare al urmatorului PNA pentru 2011-2015 a fost lansat la finele anului 2009. Grupurile tehnice ale CNC care includ actori din domeniul HIV/SIDA s-au implicat in procesul de revizuire al PNA curent, evaluarea necesitatilor, identificarea prioritatilor strategice si elaborarea proiectului urmatorului PNA pentru 2011-2015. Pe parcursul 2010 proiectul PNA pentru 2011-2015 la care au convenit actorii urmeaza a fi prezentat Guvernului RM pentru aprobare. Departamentul pentru Coordonare a Activitatilor de Prevenire si Control ale HIV/SIDA/BTS va asigura dialogul si cooperarea dintre actori in procesul de elaborare PNA, va promova proiectul PNA. Sursa de date: Monitorul Oficial al EM. Indicaorul este partial sustinut din grantul curent al FG.
4,3	Numarul vizitelor de supraveghere efectuate de Departamentul pentru Coordonarea acivitatilor de prevenire si control a HIV/SIDA/BTS la implementatorii Programului National SIDA	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	N/A	N/A	N/A	10	Implementatorii Programului National HIV/SIDA sunt institutii medicale de nivel national (Centrul SIDA, Spitalul de Boli Infectioase, Centrul de Transfuzii), Departamentul Penitenciare, Ministerul de Justitie, Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei, institutiile medicale si sociale locale, autoritatile publice locale, ONG-urile si organizatiile comunitare, etc. Indicatorul este sustinut in principal de grantul curent.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)				17	
						Rezultate trimestriale				17	
						Comentarii:					17 vizite sunt efectuate (15 pe malul drept si 2 pe malul sting.

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.10 - 30.09.10

Valuta: USD

	Efectiv	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Soldul initial		
Cont Curent Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	4,84	
Cont Special Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H		440 158,26
USD CNC	31 669,26	
Cont Special Grantul Fondului Globanr.S10 HIV	3 411 514,92	
Plus: Sursele de finantare		
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 SIDA		49 964,00
Mijloace banesti primite p-u finantarea CNC		3 877 267,00
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 SIDA		186,57
Dobinda calculata, Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	184,52	184,52
Dobinda acumulata , CNC	20 533,55	22 570,84
Dobinda calculata, Grantul Fondului Globanr.S10 HIV	20 718,07	3 950 172,93
Total sursele		
Minus: Utilizare a fondurilor		
Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H		313 354,50
01 Resurse Umane		46 044,86
02 Instruire		13 508,80
03 Infrastructura si Echipament		1 903,81
04 Bunuri si Produse		202 820,42
05 Planificare si Administrare		38 599,41
06 Medicamente		10 477,20
CNC	9 207,40	27 502,14
01 Resurse umane	7 807,77	23 141,95
03 Instruire		
08 Materiale de comunicare	300,00	2 178,85
12 Costuri suplimentare	1 099,63	2 181,34
MOL-S10-G07-H	663 000,12	1 257 774,98
01 Resurse umane	41 572,62	75 056,25
02 Asistenta tehnica	21 623,80	24 572,46
03 Instruire	6 370,26	79 660,57
04 Produse medicale si echipament medical	198 925,13	436 054,28
05 Planificare si Administrare	730,96	440,48
05 Medicamente si produse farmaceutice	175 229,14	235 127,51
06 Costuri de procurare si livrare	13 816,48	24 299,04
07 Infrastructura si alt echipament	175 864,60	270 188,03
08 Materiale de comunicare		20 170,00
09 Monitorizare si evaluare	915,00	2 818,31
10 Suport pentru populatia tinta	16 665,00	49 642,72
11 Planificare si administrare	1 287,13	6 879,19
12 Costuri administrative	10 000,00	32 866,14
Soldul final		
MDL CNC	16,21	16,21
Cont Curent Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	1 689,83	1 689,83
USD CNC	22 630,17	22 630,17
Cont Special Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	2 767 363,36	2 767 363,36

Ane:

Total de la inceputul proiectului	Planificat			Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
6 734 272,00					
49 964,00					-49 964,00
3 877 267,00					-3 877 267,00
8 343,72					-186,57
184,52				-184,52	-184,52
22 570,84				-20 533,55	-22 570,84
10 692 602,08				-20 718,07	-3 950 172,93
6 615 625,39		323 200,00	6 734 273,00		9 845,50
833 464,27		106 277,00	969 653,00		60 232,14
565 006,68		16 388,75	737 948,75		2 879,95
1 034 822,26		1 575,00	1 167 885,00		-328,81
2 735 524,69		180 334,25	2 384 704,25		-22 486,17
404 236,96		18 625,00	195 945,00		-19 974,41
1 042 570,53			1 278 137,00		-10 477,20
27 502,14	10 266,00	36 698,00	36 698,00	1 058,60	9 195,86
23 141,95	7 650,00	22 950,00	22 950,00	-157,77	-191,95
		2 800,00	2 800,00		2 800,00
2 178,85	1 800,00	5 400,00	5 400,00	1 500,00	3 221,15
2 181,34	816,00	5 548,00	5 548,00	-283,63	3 366,66
1 257 774,98	1 254 706,00	2 686 916,00	2 686 916,00	591 705,88	1 429 141,02
75 056,25	63 368,00	113 854,00	113 854,00	21 795,38	38 797,75
24 572,46	24 482,00	36 964,00	36 964,00	2 858,20	12 391,54
79 660,57	65 085,75	127 399,50	127 399,50	58 715,49	47 738,93
436 054,28	222 415,00	634 942,00	634 942,00	23 489,87	198 887,72
440,48				-730,96	-440,48
235 127,51	575 742,00	1 212 929,00	1 212 929,00	400 512,86	977 801,49
24 299,04	35 900,00	79 485,00	79 485,00	22 083,52	55 185,96
270 188,03	190 330,00	325 276,00	325 276,00	14 465,40	55 087,97
20 170,00	27 161,25	56 122,50	56 122,50	27 161,25	35 952,50
2 818,31	1 900,00	3 300,00	3 300,00	985,00	481,69
49 642,72	24 811,00	49 622,00	49 622,00	8 146,00	-20,72
6 879,19	5 211,00	10 422,00	10 422,00	3 923,87	3 542,81
32 866,14	18 300,00	36 600,00	36 600,00	8 300,00	3 733,86
16,21					
1 689,83					
22 630,17					
2 767 363,36					

xa 6

Total de la inceputul proiectului
-6 734 272,00
-49 964,00
-3 877 267,00
-8 343,72
-184,52
-22 570,84
-10 692 602,08
118 647,61
136 188,73
172 942,07
133 062,74
-350 820,44
-208 291,96
235 566,47
9 195,86
-191,95
2 800,00
3 221,15
3 366,66
1 429 141,02
38 797,75
12 391,54
47 738,93
198 887,72
-440,48
977 801,49
55 185,96
55 087,97
35 952,50
481,69
-20,72
3 542,81
3 733,86

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.10 - 30.09.10

Sursa(le) de finantare: MOL-S10-G07-H

Activitatile Proiectului	
Minus: Utilizare a fondurilor	
1	HIV/SIDA/ITS
100	S10 Consolidat
001	OBIECTIVUL1:Acces la prevenire si testare
001	
002	
001	A 1.2.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului de implementare
002	A 1.2.2 Elaborarea materialelor informative si promotionale
003	A 1.2.3 Cheltuieli de transport
004	A 1.2.4 Kituri de presa si asistenta tehnica media
005	A 1.2.5 Instruirea echipei de implementare
006	A 1.2.6 Onorarii (coordonator local, echipa de implementare)
003	
001	A 1.3.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului p-u implementare
002	A 1.3.2 Cheltuieli de transp (p-u echipa de prezentatori, asistenti per
003	A 1.3.3 Echipament si arenda incaperilor de dezbateri si editare
004	A 1.3.4 Decorarea studioului mobil
005	A 1.3.5 Editarea dezbaterelor TV (studiou si echipament)
006	A 1.3.6 Onorarii (coordonator local, director, 1 specialist lumina, 1 p
010	Costuri aditionale AFEW H/SR/004
004	
001	A 1.4.1 Organizarea a 2 instruiri anuale p-u reprezentanti media (15
002	A 1.4.2 Pregatirea chiturilor de presa p-u media (4 chituri anuale)
007	
001	A 1.7.1 Premii p-u jurnalisti (3 premii p-u locul I (radio, TV, media), 3
002	A 1.7.2 Cheltuieli p-u organizarea ceremoniei de premiere (inchiriere
009	
001	A 1.9.1 Elaborarea campaniei mass-media si testarea design
002	A 1.9.2 Producerea clipului TV si radio clip (cu versiuni scurte si trad
003	A 1.9.3 Producerea brosurilor, posterilor, calendarilor, billboardurilor)
004	A 1.9.4.Instruire p-u echipa de implementare
005	A 1.9.5 Lansarea campaniei
006	A 1.9.6 Extinderea campaniei regionale
007	A 1.9.7 Livrarea si distribuirea materialelor campaniei
008	A.1.9.8 Onorarii (director, 2 coordonatori, echipa de implementatori -
010	
001	A 1.10 Participarea expertilor de nivel local la evenim.intern. p-u avoc
011	
001	A 1.11.1 Angajarea Consultantului de Coordonare
002	A 1.11. 1 Angajarea Asistentului de coordination
012	
001	A 1.12.1 Cheltuieli de comunicare p-u Unitatea de Coordonare
002	A 1.12.2 Procurarea consumabilelor de oficiu
004	A 1.12.3 Asigurarea traducerii documentelor

- 005 A 1.12.4 Servicii de transportare p-u personalul Unitatii de Coordona
- 002**
- 001**
- 008 A 2.6 Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (singe)
- 009 A 2.7 Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de gravid
- 013 A 2.10 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la gravide si copii
- 014 A 2.11 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii
- 003**
- 001**
- 004 3.2 Instruirea personalului medical implicati in VCT
- 008 3.5 Stabilirea liniei verde
- 009 3.5-IE-Stabilirea liniei verde
- 004**
- 001**
- 001 A 4.1.1 Echipament p-u investigare ELISA
- 003 A 4.1.3 Echipament PCR
- 004 A 4.1.4 Centrifuga universala 0-5000 rot./min.
- 005 A 4.1.5 Distilator
- 007 A 4.1.7 Conditioner iarna/vara
- 009 A 4.1.9 Set mobila p-u laborator
- 002**
- 001 A 4.2.1 Procurarea setului de pipete automate(1 canal 5-50 mkl, 50-
- 007**
- 001 A 4. 7 Conuri, tuburi, holdere si vacutainere
- 008**
- 001 A 4.8.1 HIV teste aglutinare pasive
- 002 A 4.8.2 Test sisteme p-u HIV p24 antigen
- 009**
- 001 A 4.9 Vacutainere 6 ml
- 011**
- 001 4.11 Instruirea personalului in testare si supraveghere de generatia c
- 005**
- 001**
- 001 A 5.1.1 HIV ELISA test kituri p-u detctarea simultana HIV1, HIV2 ant
- 002 A 5.1.2 HIV ELISA test kitu detectarea simultana HIV1, HIV2 antico
- 003 A 5.1.3 HIV1 teste imunoblot p-u confirmarea infectiei HIV1
- 006**
- 001**
- 001 A 6.1 Sporirea accesului populatiei la diagnostic STI
- 002 A 6.2 Asigurarea securitatii singelui, procurarea testelor TPHA p-u te
- 007 A 6.7 Acces sporit a populatiei la ELISA IgM testare
- 008 A 6.8 Acces sporit a populatie la ELISA IGG
- 009 A 6.9 Acces sporit a populatie la testare to chlamydia
- 010 A 6.10 Asigurarea screeningului populatiei generale la sifilis
- 011 A 6.11 Asigurarea tratamentului corespunzator pacientilor cu sifilis
- 012 A 6.12 Acces sporit al populatiei la testare chlamydia IgG
- 013 A 6.13 Teste Western Blot la Sifilis Ig M
- 014 A 6.14 Teste Western Blot la Sifilis Ig G
- 015 A 6.15 Asigurarea tratamentului corespunzator pacientilor cu syphilis
- 007**
- 001**
- 008 Activitate 7.6.2 Instruirea lucratorilor medicali de la CSPT in VCT p-u
- 009 Activitate 7.7.1 Selectarea si instruirea a educatorilor de la egal la eg
- 011 Activitate 7.7.3 Instruirea jurnalistilor tineri de la scoala si radio si zia

- 012 Activitate 7.7.4 Activitati de la egal la egal(in teren) p-u adolescenti v
- 020 Costuri aditionale CNRT H/SR/005

008**003**

- 003 A 8.3.3 Intarirea capacitatii p-u lucratorii religiosi in prevenirea abuzu
- 004 A 8.3.4 Schimb de experienta in domeniul prevenire HIV cu organiza

009**001**

- 001 A 9.1 Intarirea capacitatii p-u furnizorii de servicii
- 002 A 9.2 Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa
- 005 A 9.2 -CP- Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea e
- 008 A 9.3 Sporirea activitatilor in teren p-u a creste geografic
- 015 A 9.5 Sporirea serviciilor p-u UDI p-u penitenciare
- 021 A 9.6 Procurarea seringelor (UDI, inclusiv proiectele in penitenciare)
- 022 A 9.7 Procurarea prezervativelor (UDI, inclusiv proiecte in penitentiari
- 023 A 9.8 Procurarea servetelelor umede cu alcool (UDI, inclusiv in penit
- 037 A 9.19 Sporirea programelor de substituie a metadonei, inclusiv cos
- 039 A 9.19 -IE- Sporirea programelor de substituie a metadonei, inclusiv
- 042 A 9.20 M&E misiune de supervizare
- 044 A 9.19a Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea

010**001**

- 001 A 10.1 Intarirea capacitatii p-u prestatorii de servicii
- 004 A 10.2 Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea ma
- 010 A 10.7 Editarea/tiparirea materialelor informatonale p-u grupul tinta
- 013 A 10.9 M&E misiune de supervizare

011**001**

- 004 A 11.2 Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea ma
- 010 A 11.6 M&E vizita de supervizare

012**001**

- 005 A 12.3 Oferirea serviciilor de preventie p-u soferii camioanelor
- 009 A 12.4 Oferirea serviciilor de preventie p-u migranti si populatie mobi
- 011 A 12.5 Editarea/tiparirea materialelor informatonale p-u grupul tinta
- 015 A 12.8 M&E vizita de supervizare

013**001**

- 001 A 13.1 Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si insti
- 002 A 13.2 Procurarea echipamentului p-u asigurarea functionalitatii core
- 003 A 13.3 Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si proiect
- 004 A 13.4 Costuri administrative
- 005 A 13.5 Asigurarea intretinerii corespunzatoare a mapelor
- 007 A 13.7 Asigurarea activitatii Comitetului examinarii propunerii proiect
- 008 A 13.8 Consumabile de oficiu
- 009 A 13.9 Transport
- 010 A 13.6 Cresterea capacitatii personalului de la Unitatea de Coordona
- 013 A 13.10 Costuri suplimentare

002 OBIECTIVUL 2:Sporire accesului educational a popu**001****001**

- 001 A 1.1 Sporirea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, p
- 004 A 1.4 Determinarea incarcaturii virale p-u pacienti care se afla in trata
- 005 A 1.5 Asigurarea testarii CD4 la pacienti-OB2

- 007 A 1.7 Asigurarea mentinerii tehnice a liniei de laborator PCR-OB2
- 011 A 1.1 Depozitare si distributie
- 002**
- 001**
- 002 A 2.2 Testarea pacientilor la rezistenta medicamentelor-OB2
- 003**
- 001**
- 001 A 3.1 Asigurarea diagnosticului corespunzator a hepatitei virale B-OB2
- 002 A 3.2 Asigurarea diagnosticului corespunzator a HCV-OB2
- 003 A 3.3 Asigurarea diagnosticului corespunzator a toxoplasmozei-OB2
- 004 A 3.4 Asigurarea diagnosticului corespunzator a herpes simplex-OB2
- 005 A 3.5 Asigurarea diagnosticului corespunzator a citomegalovirusului-
- 006 A 3.6 Asigurarea tratamentului corespunzator a infectiilor oportuniste
- 008 A 3.6 Transport, Asigurare, Depozitare si Distributie (7%)
- 005**
- 001**
- 001 A 5.1 Asigurarea suportului nutritional si aderenta la tratament a boln
- 007**
- 001**
- 001 A 7.1 Stabilirea centrului de ingrijire zilnica p-u copii si tineri cu HIV/S
- 003 OBJECTIVUL 3: COORDONARE IMBUNATATITA SI P**
- 001**
- 002**
- 001 A 1.2 1 Salariu p-u Secretar Retea SIDA-OB3
- 002 A 1.2.2 Salariu p-u Asistent Retea SIDA-OB3
- 003**
- 004 A 1.3.4 Servicii transport p-u membrii secretariatului CCM-OB3
- 002**
- 002**
- 004 A 2.2.4 Instruiri interne specializate p-u PLCS 3zile*15 persoane-OB3
- 005 A 2.2.5 Asigurarea corespunzatoare a operatiunii Secretariatului rete
- 006 A 2.2.6 Intarirea capacitatii personalului Secretariatului retelei ONG-C
- 007 A 2.2.7 Monitorizarea rezolutiilor Retelei ONG-OB3
- 003**
- 001**
- 002 A 3.1.2 Angajarea personalului IT-OB3
- 003 A 3.1.3 Dezvoltarea Ghidurilor Tehnice Programatorii p-u profesional
- 002**
- 002 A 3.2.2 Personal IT-OB3
- 003**
- 001 A 3.3.1 Instruire locala p-u personal implicat-OB3
- 002 A 3.3.2 Instruire externa p-u personal implicat analiza datelor SIDA-C
- 003 A 3.3.3 Instruire nationala si externa a personalului IT implicat in intra
- 004**
- 001 A 3.4.1 Efectuarea supravegherei de sentinela-OB3
- 002 A 3.4.2 Sondaj KAP printre tineri-OB3
- 003 A 3.4.3 DHS-OB3
- 005**
- 002 A 3.5.2 Design si tiparire a raportului anual-OB3
- 004 A 3.5.4 Consultanti nationali -OB3
- 006 A 3.5.6 Servicii de traducere-OB3
- 008 A 3.5.8 Intretinerea vehiculelor-OB3
- 009 A 3.5.9 Procurarea combustibilului-OB3
- 010 3.5.10 Asigurarea comunicarii telefonice corespunzatoare -OB3

004 OBIECTIVUL 4: De a imbunatati performanta program**001 SDA: HSS Referinta 1. Imbunatatirea infrastructurii san****001 A 1.1. Participarea reprezentantilor guvernului la diferite eve**

001 A 1.1. Participarea reprezentantilor guvernului la diferite evenimente

002 A 1.2 Institutionalizarea infrastructurii pentru interactiunea c

001 A 1.2.1 Angajarea Sefului de Departament

002 A 1.2.2 Angajarea Specialistului Prevenire si Comunicare

003 A 1.2.3 Angajarea Coordonarii Tratatamentului ARV

004 A 1.2.4 Angajarea Specialistului M&E

005 A 1.2.5 Angajarea Specialistului de Dezvoltare

006 A 1.2.6 Angajarea Coordonatorului VCT

003 A 1.3 Institutionalizarea infrastructurii pentru interactiune

001 A 1.3.1 Reinnoirea spatiului de oficiu pentru Department

002 A 1.3.2 Procurarea unui vehicul pentru vizite M&E

004 A 1.3.4 Procurarea echipamentului IT pentru Departament

005 A 1.3.5 Procurare Xerox

006 A 1.3.6 Procurare telefoane, fax si scanere

007 A 1.3.7 Internet pentru personal, inclusiv stabilirea retelei locale

008 A 1.3.8 Procurarea consumabilelor de oficiu pentru departament

004 A 1.4 Institutionalizarea infrastructurii p-u interactiunea intr

001 A 1.4.1 Intretinerea corespunzatoare a telefoniei fixe si mobile

002 A 1.4.2 Intretinerea corespunzatoare a Internetului

003 A 1.4.3 Intretinerea echipamentului de oficiu, xerox, imprimanta, cart

004 A 1.4.4 Intretinerea vehiculului, inclusiv combustibil

005 A 1.5 Dezvoltarea unui soft pentru a asigura managementul

001 A 1.5 Dezvoltarea unui soft pentru a asigura managementul medican

002 SDA: HSS Referinta 2. Stabilirea unei abordari complex**001 A 2.1 Suport p-u 4 echipe ARV, procurarea bunurilor**

001 A 2.1.1 Procurarea vehiculelor p-u echipa ARV intru asigurarea vizite

Total General

Valuta: USD

Componentul(le): Toate

Efectiv			Planificat	
Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
662 269.16	1 257 334.50	1 257 334.50	1 254 706.00	2 686 916.00
662 269.16	1 257 334.50	1 257 334.50	1 254 706.00	2 686 916.00
211 813.13	625 562.31	625 562.31	425 243.00	947 484.00
	34 574,14	34 574,14	42 003,00	83 073,00
			2 500,00	5 000,00
			150,00	300,00
			850,00	1 700,00
			100,00	200,00
			350,00	700,00
			250,00	500,00
			800,00	1 600,00
	104,14	104,14	1 250,00	2 500,00
			100,00	200,00
			50,00	100,00
			375,00	750,00
			187,50	375,00
			412,50	825,00
			125,00	250,00
	104,14	104,14	1 350,00	2 700,00
			1 338,75	2 677,50
			11,25	22,50
			933,00	933,00
			800,00	800,00
			133,00	133,00
	29 820,00	29 820,00	29 820,00	59 640,00
	13 645,00	13 645,00	1 250,00	2 500,00
	2 500,00	2 500,00	875,00	1 750,00
	1 500,00	1 500,00	17 475,00	34 950,00
	3 000,00	3 000,00	1 225,00	2 450,00
	50,00	50,00	125,00	250,00
	2 000,00	2 000,00	875,00	1 750,00
	525,00	525,00	525,00	1 050,00
	6 600,00	6 600,00	7 470,00	14 940,00
			1 500,00	3 000,00
			1 500,00	3 000,00
	3 300,00	3 300,00	3 300,00	6 600,00
	1 800,00	1 800,00	1 800,00	3 600,00
	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	1 350,00	1 350,00	1 350,00	2 700,00
	1 050,00	1 050,00	450,00	900,00
	300,00	300,00	300,00	600,00
			300,00	600,00

			300,00	600,00
5 174,78	65 332,18	65 332,18	62 882,00	121 039,00
5 174,78	65 332,18	65 332,18	62 882,00	121 039,00
5 141,49	5 141,49	5 141,49		2 325,00
33,29	33,29	33,29		21 200,00
	60 157,40	60 157,40	62 882,00	62 882,00
				34 632,00
1 278,45	6 139,13	6 139,13	5 500,00	11 000,00
1 278,45	6 139,13	6 139,13	5 500,00	11 000,00
	3 536,87	3 536,87	1 750,00	3 500,00
			3 750,00	7 500,00
1 278,45	2 602,26	2 602,26		
40 312,34	43 860,83	43 860,83	54 118,00	83 117,00
10 607,94	10 607,94	10 607,94	48 546,00	53 940,00
7 413,90	7 413,90	7 413,90	27 720,00	30 800,00
3 194,04	3 194,04	3 194,04		
			8 928,00	9 920,00
			5 220,00	5 800,00
			1 638,00	1 820,00
			5 040,00	5 600,00
			2 772,00	3 080,00
			2 772,00	3 080,00
21 349,00	22 530,56	22 530,56		10 804,00
21 349,00	22 530,56	22 530,56		10 804,00
5 080,13	5 080,13	5 080,13		8 318,00
5 085,63	5 085,63	5 085,63		4 620,00
-5,50	-5,50	-5,50		3 698,00
				1 375,00
				1 375,00
3 275,27	5 642,20	5 642,20	2 800,00	5 600,00
3 275,27	5 642,20	5 642,20	2 800,00	5 600,00
20 004,25	70 205,96	70 205,96		48 787,00
20 004,25	70 205,96	70 205,96		48 787,00
	50 201,71	50 201,71		36 644,00
9 968,24	9 968,24	9 968,24		5 610,00
10 036,01	10 036,01	10 036,01		6 533,00
28 021,41	54 399,25	54 399,25		87 448,00
28 021,41	54 399,25	54 399,25		87 448,00
20 567,07	36 537,55	36 537,55		4 680,00
				35 460,00
	827,58	827,58		936,00
	1 103,44	1 103,44		1 383,00
	3 034,45	3 034,45		3 274,00
	761,49	761,49		9 966,00
5 435,44	5 435,44	5 435,44		9 400,00
	2 965,48	2 965,48		3 398,00
	857,46	857,46		4 603,00
	857,46	857,46		8 448,00
2 018,90	2 018,90	2 018,90		5 900,00
	73 587,30	73 587,30	37 810,00	73 100,00
	73 587,30	73 587,30	37 810,00	73 100,00
	2 431,31	2 431,31	2 800,00	3 500,00
	48 722,99	48 722,99	30 000,00	60 000,00
	5 071,00	5 071,00	1 260,00	2 100,00

	12 900,00	12 900,00	3 750,00	7 500,00
	4 462,00	4 462,00		
			2 550,00	5 100,00
			2 550,00	5 100,00
			1 050,00	2 100,00
			1 500,00	3 000,00
76 256,90	177 298,52	177 298,52	152 800,00	299 450,00
76 256,90	177 298,52	177 298,52	152 800,00	299 450,00
			1 400,00	2 800,00
			48 500,00	97 000,00
48 500,00	97 000,00	97 000,00		
933,61	933,61	933,61		
7 500,00	11 250,00	11 250,00	7 500,00	11 250,00
	27 200,00	27 200,00	45 000,00	67 500,00
			29 800,00	44 700,00
	6 000,00	6 000,00	5 000,00	10 000,00
13 000,00	26 049,62	26 049,62	13 000,00	26 000,00
9,58	9,58	9,58		
2 000,00	4 542,00	4 542,00	2 600,00	5 200,00
4 313,71	4 313,71	4 313,71		35 000,00
16 200,00	32 550,00	32 550,00	17 610,00	37 020,00
16 200,00	32 550,00	32 550,00	17 610,00	37 020,00
			1 260,00	2 520,00
15 850,00	31 700,00	31 700,00	15 850,00	31 700,00
				1 800,00
350,00	850,00	850,00	500,00	1 000,00
65,00	2 415,00	2 415,00	2 350,00	4 700,00
65,00	2 415,00	2 415,00	2 350,00	4 700,00
	2 250,00	2 250,00	2 250,00	4 500,00
	165,00	165,00	100,00	200,00
9 500,00	19 300,00	19 300,00	14 800,00	29 600,00
9 500,00	19 300,00	19 300,00	14 800,00	29 600,00
4 500,00	9 000,00	9 000,00	4 500,00	9 000,00
4 500,00	9 000,00	9 000,00	4 500,00	9 000,00
			5 000,00	10 000,00
500,00	1 300,00	1 300,00	800,00	1 600,00
15 000,00	45 900,00	45 900,00	32 820,00	64 050,00
15 000,00	45 900,00	45 900,00	32 820,00	64 050,00
5 000,00	12 200,00	12 200,00	7 200,00	14 400,00
			1 320,00	1 650,00
	900,00	900,00	900,00	1 800,00
	900,00	900,00	900,00	1 800,00
	300,00	300,00	300,00	600,00
	600,00	600,00	600,00	1 200,00
	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	1 050,00	1 050,00	1 050,00	2 100,00
	1 800,00	1 800,00	2 400,00	4 200,00
10 000,00	26 950,00	26 950,00	16 950,00	33 900,00
310 084,53	466 553,82	466 553,82	670 568,00	1 487 987,00
293 419,53	419 096,28	419 096,28	649 507,00	1 359 060,00
293 419,53	419 096,28	419 096,28	649 507,00	1 359 060,00
93 653,56	142 933,57	142 933,57	512 860,00	1 025 720,00
109 809,35	165 235,06	165 235,06	98 247,00	196 494,00
76 140,14	86 628,61	86 628,61		60 046,00

13 816,48	24 299,04	24 299,04	2 500,00	5 000,00
			35 900,00	71 800,00
				12 870,00
				12 870,00
				12 870,00
	10 714,82	10 714,82		73 935,00
	10 714,82	10 714,82		73 935,00
	1 034,47	1 034,47		1 488,00
	1 695,38	1 695,38		1 680,00
	2 372,39	2 372,39		2 492,00
	3 827,54	3 827,54		4 014,00
	1 655,15	1 655,15		1 695,00
	129,89	129,89		54 881,00
				7 685,00
10 140,00	23 692,72	23 692,72	16 561,00	33 122,00
10 140,00	23 692,72	23 692,72	16 561,00	33 122,00
10 140,00	23 692,72	23 692,72	16 561,00	33 122,00
6 525,00	13 050,00	13 050,00	4 500,00	9 000,00
6 525,00	13 050,00	13 050,00	4 500,00	9 000,00
6 525,00	13 050,00	13 050,00	4 500,00	9 000,00
38 377,06	62 968,10	62 968,10	55 472,00	103 044,00
4 602,48	9 597,28	9 597,28	4 800,00	9 600,00
4 602,48	9 204,96	9 204,96	4 800,00	9 600,00
2 556,96	5 113,92	5 113,92	2 400,00	4 800,00
2 045,52	4 091,04	4 091,04	2 400,00	4 800,00
	392,32	392,32		
	392,32	392,32		
			3 800,00	12 200,00
			3 800,00	12 200,00
			300,00	2 100,00
				600,00
				2 500,00
			3 500,00	7 000,00
33 774,58	53 370,82	53 370,82	46 872,00	81 244,00
3 119,43	7 295,72	7 295,72	4 800,00	9 600,00
1 022,76	2 386,44	2 386,44	4 800,00	9 600,00
2 096,67	4 909,28	4 909,28		
2 403,51	4 807,02	4 807,02	2 400,00	4 800,00
2 403,51	4 807,02	4 807,02	2 400,00	4 800,00
3 094,99	9 406,20	9 406,20	6 675,00	13 350,00
	6 311,21	6 311,21	3 675,00	7 350,00
3 094,99	3 094,99	3 094,99		3 000,00
			3 000,00	3 000,00
19 527,13	19 527,13	19 527,13	24 000,00	36 000,00
17 608,83	17 608,83	17 608,83		
2 052,06	2 052,06	2 052,06		
-133,76	-133,76	-133,76	24 000,00	36 000,00
5 629,52	12 334,75	12 334,75	8 997,00	17 494,00
	503,31	503,31	500,00	500,00
5 216,13	10 432,26	10 432,26	7 200,00	14 400,00
	136,05	136,05	232,00	464,00
			240,00	480,00
			375,00	750,00
413,39	1 263,13	1 263,13	450,00	900,00

101 994,44	102 250,27	102 250,27	103 423,00	148 401,00
35 135,32	35 391,15	35 391,15	103 423,00	148 401,00
			4 119,00	4 119,00
			4 119,00	4 119,00
20 394,13	20 649,96	20 649,96	18 123,00	24 164,00
3 388,31	3 644,14	3 644,14	3 708,00	4 944,00
4 022,88	4 022,88	4 022,88	2 883,00	3 844,00
4 022,88	4 022,88	4 022,88	2 883,00	3 844,00
2 240,02	2 240,02	2 240,02	2 883,00	3 844,00
2 697,16	2 697,16	2 697,16	2 883,00	3 844,00
4 022,88	4 022,88	4 022,88	2 883,00	3 844,00
14 364,74	14 364,74	14 364,74	49 106,00	72 376,00
			19 180,00	38 360,00
			14 718,00	18 397,00
8 165,00	8 165,00	8 165,00	9 610,00	9 610,00
3 786,00	3 786,00	3 786,00	2 111,00	2 111,00
1 540,00	1 540,00	1 540,00	879,00	879,00
			2 197,00	2 197,00
873,74	873,74	873,74	411,00	822,00
240,17	240,17	240,17	4 617,00	6 555,00
240,17	240,17	240,17	1 113,00	2 226,00
			825,00	1 650,00
			825,00	825,00
			1 854,00	1 854,00
136,28	136,28	136,28	27 458,00	41 187,00
136,28	136,28	136,28	27 458,00	41 187,00
66 859,12	66 859,12	66 859,12		
66 859,12	66 859,12	66 859,12		
66 859,12	66 859,12	66 859,12		
662 269,16	1 257 334,50	1 257 334,50	1 254 706,00	2 686 916,00

Anexa 7

Total de la inceputul proiectului	Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
2 686 916.00	592 436.84	1 429 581.50	1 429 581.50
2 686 916.00	592 436.84	1 429 581.50	1 429 581.50
947 484.00	213 429.87	321 921.69	321 921.69
83 073,00	42 003,00	48 498,86	48 498,86
5 000,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00
300,00	150,00	300,00	300,00
1 700,00	850,00	1 700,00	1 700,00
200,00	100,00	200,00	200,00
700,00	350,00	700,00	700,00
500,00	250,00	500,00	500,00
1 600,00	800,00	1 600,00	1 600,00
2 500,00	1 250,00	2 395,86	2 395,86
200,00	100,00	200,00	200,00
100,00	50,00	100,00	100,00
750,00	375,00	750,00	750,00
375,00	187,50	375,00	375,00
825,00	412,50	825,00	825,00
250,00	125,00	250,00	250,00
		-104,14	-104,14
2 700,00	1 350,00	2 700,00	2 700,00
2 677,50	1 338,75	2 677,50	2 677,50
22,50	11,25	22,50	22,50
933,00	933,00	933,00	933,00
800,00	800,00	800,00	800,00
133,00	133,00	133,00	133,00
59 640,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00
2 500,00	1 250,00	-11 145,00	-11 145,00
1 750,00	875,00	-750,00	-750,00
34 950,00	17 475,00	33 450,00	33 450,00
2 450,00	1 225,00	-550,00	-550,00
250,00	125,00	200,00	200,00
1 750,00	875,00	-250,00	-250,00
1 050,00	525,00	525,00	525,00
14 940,00	7 470,00	8 340,00	8 340,00
3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
6 600,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
3 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2 700,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
900,00	450,00	-150,00	-150,00
600,00	300,00	300,00	300,00
600,00	300,00	600,00	600,00

600,00	300,00	600,00	600,00
121 039,00	57 707,22	55 706,82	55 706,82
121 039,00	57 707,22	55 706,82	55 706,82
2 325,00	-5 141,49	-2 816,49	-2 816,49
21 200,00	-33,29	21 166,71	21 166,71
62 882,00	62 882,00	62 882,00	62 882,00
34 632,00		-25 525,40	-25 525,40
11 000,00	4 221,55	4 860,87	4 860,87
11 000,00	4 221,55	4 860,87	4 860,87
3 500,00	1 750,00	-36,87	-36,87
7 500,00	3 750,00	7 500,00	7 500,00
	-1 278,45	-2 602,26	-2 602,26
83 117,00	13 805,66	39 256,17	39 256,17
53 940,00	37 938,06	43 332,06	43 332,06
30 800,00	20 306,10	23 386,10	23 386,10
	-3 194,04	-3 194,04	-3 194,04
9 920,00	8 928,00	9 920,00	9 920,00
5 800,00	5 220,00	5 800,00	5 800,00
1 820,00	1 638,00	1 820,00	1 820,00
5 600,00	5 040,00	5 600,00	5 600,00
3 080,00	2 772,00	3 080,00	3 080,00
3 080,00	2 772,00	3 080,00	3 080,00
10 804,00	-21 349,00	-11 726,56	-11 726,56
10 804,00	-21 349,00	-11 726,56	-11 726,56
8 318,00	-5 080,13	3 237,87	3 237,87
4 620,00	-5 085,63	-465,63	-465,63
3 698,00	5,50	3 703,50	3 703,50
1 375,00		1 375,00	1 375,00
1 375,00		1 375,00	1 375,00
5 600,00	-475,27	-42,20	-42,20
5 600,00	-475,27	-42,20	-42,20
48 787,00	-20 004,25	-21 418,96	-21 418,96
48 787,00	-20 004,25	-21 418,96	-21 418,96
36 644,00		-13 557,71	-13 557,71
5 610,00	-9 968,24	-4 358,24	-4 358,24
6 533,00	-10 036,01	-3 503,01	-3 503,01
87 448,00	-28 021,41	33 048,75	33 048,75
87 448,00	-28 021,41	33 048,75	33 048,75
4 680,00	-20 567,07	-31 857,55	-31 857,55
35 460,00		35 460,00	35 460,00
936,00		108,42	108,42
1 383,00		279,56	279,56
3 274,00		239,55	239,55
9 966,00		9 204,51	9 204,51
9 400,00	-5 435,44	3 964,56	3 964,56
3 398,00		432,52	432,52
4 603,00		3 745,54	3 745,54
8 448,00		7 590,54	7 590,54
5 900,00	-2 018,90	3 881,10	3 881,10
73 100,00	37 810,00	-487,30	-487,30
73 100,00	37 810,00	-487,30	-487,30
3 500,00	2 800,00	1 068,69	1 068,69
60 000,00	30 000,00	11 277,01	11 277,01
2 100,00	1 260,00	-2 971,00	-2 971,00

7 500,00	3 750,00	-5 400,00	-5 400,00
		-4 462,00	-4 462,00
5 100,00	2 550,00	5 100,00	5 100,00
5 100,00	2 550,00	5 100,00	5 100,00
2 100,00	1 050,00	2 100,00	2 100,00
3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
299 450,00	76 543,10	122 151,48	122 151,48
299 450,00	76 543,10	122 151,48	122 151,48
2 800,00	1 400,00	2 800,00	2 800,00
97 000,00	48 500,00	97 000,00	97 000,00
	-48 500,00	-97 000,00	-97 000,00
	-933,61	-933,61	-933,61
11 250,00			
67 500,00	45 000,00	40 300,00	40 300,00
44 700,00	29 800,00	44 700,00	44 700,00
10 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
26 000,00		-49,62	-49,62
	-9,58	-9,58	-9,58
5 200,00	600,00	658,00	658,00
35 000,00	-4 313,71	30 686,29	30 686,29
37 020,00	1 410,00	4 470,00	4 470,00
37 020,00	1 410,00	4 470,00	4 470,00
2 520,00	1 260,00	2 520,00	2 520,00
31 700,00			
1 800,00		1 800,00	1 800,00
1 000,00	150,00	150,00	150,00
4 700,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00
4 700,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00
4 500,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
200,00	35,00	35,00	35,00
29 600,00	5 300,00	10 300,00	10 300,00
29 600,00	5 300,00	10 300,00	10 300,00
9 000,00			
9 000,00			
10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
1 600,00	300,00	300,00	300,00
64 050,00	17 820,00	18 150,00	18 150,00
64 050,00	17 820,00	18 150,00	18 150,00
14 400,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1 650,00	1 320,00	1 650,00	1 650,00
1 800,00	900,00	900,00	900,00
1 800,00	900,00	900,00	900,00
600,00	300,00	300,00	300,00
1 200,00	600,00	600,00	600,00
2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2 100,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
4 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
33 900,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00
1 487 987,00	360 483,47	1 021 433,18	1 021 433,18
1 359 060,00	356 087,47	939 963,72	939 963,72
1 359 060,00	356 087,47	939 963,72	939 963,72
1 025 720,00	419 206,44	882 786,43	882 786,43
196 494,00	-11 562,35	31 258,94	31 258,94
60 046,00	-76 140,14	-26 582,61	-26 582,61

5 000,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00
71 800,00	22 083,52	47 500,96	47 500,96
12 870,00		12 870,00	12 870,00
12 870,00		12 870,00	12 870,00
12 870,00		12 870,00	12 870,00
73 935,00		63 220,18	63 220,18
73 935,00		63 220,18	63 220,18
1 488,00		453,53	453,53
1 680,00		-15,38	-15,38
2 492,00		119,61	119,61
4 014,00		186,46	186,46
1 695,00		39,85	39,85
54 881,00		54 751,11	54 751,11
7 685,00		7 685,00	7 685,00
33 122,00	6 421,00	9 429,28	9 429,28
33 122,00	6 421,00	9 429,28	9 429,28
33 122,00	6 421,00	9 429,28	9 429,28
9 000,00	-2 025,00	-4 050,00	-4 050,00
9 000,00	-2 025,00	-4 050,00	-4 050,00
9 000,00	-2 025,00	-4 050,00	-4 050,00
103 044,00	17 094,94	40 075,90	40 075,90
9 600,00	197,52	2,72	2,72
9 600,00	197,52	395,04	395,04
4 800,00	-156,96	-313,92	-313,92
4 800,00	354,48	708,96	708,96
		-392,32	-392,32
		-392,32	-392,32
12 200,00	3 800,00	12 200,00	12 200,00
12 200,00	3 800,00	12 200,00	12 200,00
2 100,00		2 100,00	2 100,00
600,00	300,00	600,00	600,00
2 500,00		2 500,00	2 500,00
7 000,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00
81 244,00	13 097,42	27 873,18	27 873,18
9 600,00	1 680,57	2 304,28	2 304,28
9 600,00	3 777,24	7 213,56	7 213,56
	-2 096,67	-4 909,28	-4 909,28
4 800,00	-3,51	-7,02	-7,02
4 800,00	-3,51	-7,02	-7,02
13 350,00	3 580,01	3 943,80	3 943,80
7 350,00	3 675,00	1 038,79	1 038,79
3 000,00	-3 094,99	-94,99	-94,99
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
36 000,00	4 472,87	16 472,87	16 472,87
	-17 608,83	-17 608,83	-17 608,83
	-2 052,06	-2 052,06	-2 052,06
36 000,00	24 133,76	36 133,76	36 133,76
17 494,00	3 367,48	5 159,25	5 159,25
500,00	500,00	-3,31	-3,31
14 400,00	1 983,87	3 967,74	3 967,74
464,00	232,00	327,95	327,95
480,00	240,00	480,00	480,00
750,00	375,00	750,00	750,00
900,00	36,61	-363,13	-363,13

148 401,00	1 428,56	46 150,73	46 150,73
148 401,00	68 287,68	113 009,85	113 009,85
4 119,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00
4 119,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00
24 164,00	-2 271,13	3 514,04	3 514,04
4 944,00	319,69	1 299,86	1 299,86
3 844,00	-1 139,88	-178,88	-178,88
3 844,00	-1 139,88	-178,88	-178,88
3 844,00	642,98	1 603,98	1 603,98
3 844,00	185,84	1 146,84	1 146,84
3 844,00	-1 139,88	-178,88	-178,88
72 376,00	34 741,26	58 011,26	58 011,26
38 360,00	19 180,00	38 360,00	38 360,00
18 397,00	14 718,00	18 397,00	18 397,00
9 610,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00
2 111,00	-1 675,00	-1 675,00	-1 675,00
879,00	-661,00	-661,00	-661,00
2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00
822,00	-462,74	-51,74	-51,74
6 555,00	4 376,83	6 314,83	6 314,83
2 226,00	872,83	1 985,83	1 985,83
1 650,00	825,00	1 650,00	1 650,00
825,00	825,00	825,00	825,00
1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00
41 187,00	27 321,72	41 050,72	41 050,72
41 187,00	27 321,72	41 050,72	41 050,72
	-66 859,12	-66 859,12	-66 859,12
	-66 859,12	-66 859,12	-66 859,12
	-66 859,12	-66 859,12	-66 859,12
2 686 916,00	592 436,84	1 429 581,50	1 429 581,50

Anexa 8

Numărul Grantului: MOL-S10-G07-H (Grantul Consolidat)

Perioada raportata: 01.07.10 - 30.09.10

Distributii dupa contracte

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H/GD/083	Data contractului: 22.03.2010	Valuta: EURO		Curs de 1,36
Centrul SIDA Tiraspol				
Vacutainer cu EDTA 5ml	Unitati	500	0,15	75
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	9000	0,14	1260
				Suma totala per institutie, EURO: 1335
CMF Balti				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	6800	0,14	952
				Suma totala per institutie, EURO: 952
CNSP, lab. Centrului SIDA				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	4000	0,14	560
Vacutainer cu EDTA 5ml	Unitati	500	0,15	75
				Suma totala per institutie, EURO: 635
CNSP, lab.referinta in microbiologie				
Vacutainer cu EDTA 5ml	Unitati	400	0,15	60
				Suma totala per institutie, EURO: 60
ICS DOSM si C				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	2000	0,14	280
				Suma totala per institutie, EURO: 280
AMT Botanica				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	3600	0,14	504
				Suma totala per institutie, EURO: 504
AMT Ciocana				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	3500	0,14	490
				Suma totala per institutie, EURO: 490
AMT Centru				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	3500	0,14	490
				Suma totala per institutie, EURO: 490
AMT Riscani				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	3600	0,14	504
				Suma totala per institutie, EURO: 504
AMT Buiucani				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	3500	0,14	490
				Suma totala per institutie, EURO: 490
CMF Anenii Noi				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1200	0,14	168
				Suma totala per institutie, EURO: 168
CMF Basarabasca				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	300	0,14	42

Suma totala per institutie, EURO: 42				
CMF Briceni				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	900	0,14	126
Suma totala per institutie, EURO: 126				
CMF Cahul				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	2200	0,14	308
Suma totala per institutie, EURO: 308				
CMF Cantemir				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1200	0,14	168
Suma totala per institutie, EURO: 168				
CMF Calarasi				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1000	0,14	140
Suma totala per institutie, EURO: 140				
CMF Causeni				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1600	0,14	224
Suma totala per institutie, EURO: 224				
CMF Cimislia				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	700	0,14	98
Suma totala per institutie, EURO: 98				
CMF Criuleni				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1000	0,14	140
Suma totala per institutie, EURO: 140				
CMF Donduseni				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	600	0,14	84
Suma totala per institutie, EURO: 84				
CMF Drochia				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1100	0,14	154
Suma totala per institutie, EURO: 154				
CMF Edinet				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	900	0,14	126
Suma totala per institutie, EURO: 126				
CMF Falesti				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1200	0,14	168
Suma totala per institutie, EURO: 168				
CMF Floresti				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1300	0,14	182
Suma totala per institutie, EURO: 182				
CMF Glodeni				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1000	0,14	140
Suma totala per institutie, EURO: 140				
CMF Hincesti				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1900	0,14	266
Suma totala per institutie, EURO: 266				
CMF Ialoveni				
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1800	0,14	252

Suma totala per institutie, EURO: 252

CMF Leova

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	900	0,14	126
--------------------------	---------	-----	------	-----

Suma totala per institutie, EURO: 126

CMF Nisporeni

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1100	0,14	154
--------------------------	---------	------	------	-----

Suma totala per institutie, EURO: 154

CMF Ocnita

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	700	0,14	98
--------------------------	---------	-----	------	----

Suma totala per institutie, EURO: 98

CMF Orhei

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	2600	0,14	364
--------------------------	---------	------	------	-----

Suma totala per institutie, EURO: 364

CMF Rezina

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	800	0,14	112
--------------------------	---------	-----	------	-----

Suma totala per institutie, EURO: 112

CMF Riscani

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	700	0,14	98
--------------------------	---------	-----	------	----

Suma totala per institutie, EURO: 98

CMF Singerei

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1100	0,14	154
--------------------------	---------	------	------	-----

Suma totala per institutie, EURO: 154

CMF Soroca

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1700	0,14	238
--------------------------	---------	------	------	-----

Suma totala per institutie, EURO: 238

CMF Straseni

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1200	0,14	168
--------------------------	---------	------	------	-----

Suma totala per institutie, EURO: 168

CMF Soldanesti

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	600	0,14	84
--------------------------	---------	-----	------	----

Suma totala per institutie, EURO: 84

CMF Stefan Voda

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1300	0,14	182
--------------------------	---------	------	------	-----

Suma totala per institutie, EURO: 182

CMF Taraclia

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	300	0,14	42
--------------------------	---------	-----	------	----

Suma totala per institutie, EURO: 42

CMF Telenesti

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1000	0,14	140
--------------------------	---------	------	------	-----

Suma totala per institutie, EURO: 140

CMF Ungheni

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	2300	0,14	322
--------------------------	---------	------	------	-----

Suma totala per institutie, EURO: 322

CMF Comrat

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	1500	0,14	210
--------------------------	---------	------	------	-----

Suma totala per institutie, EURO: 210

CMF Ceadir-Lunga

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	2100	0,14	294
--------------------------	---------	------	------	-----

Suma totala per institutie, EURO: 294

CMF Vulcanesti

Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	700	0,14	98
--------------------------	---------	-----	------	----

Suma totala per institutie, EURO: 98

Suma totala per contract, EURO: 11410

H/GD/090

Data contractului: 05.04.2010 Valuta: EURO Curs de 1,32

Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba"

PCR Real Time	Unitati	2500	8,7	21750
---------------	---------	------	-----	-------

Teste pentru genotiparea rezistentei HIV	Unitati	96	179	17184
--	---------	----	-----	-------

Suma totala per institutie, EURO: 38934

Suma totala per contract, EURO: 38934

H/GD/085

Data contractului: 08.04.2010 Valuta: MDL Curs de 1

Centrul SIDA Tiraspol

Alimentatie pentru copii	Pachet	3396	53	179988
--------------------------	--------	------	----	--------

Suma totala per institutie, MDL: 179988

Suma totala per contract, MDL: 179988

H/GD/086

Data contractului: 09.04.2010 Valuta: EURO Curs de 1,33

Centrul SIDA Tiraspol

Chlamydia Trachomatis IgA	Unitati	770	0,48	369,6
---------------------------	---------	-----	------	-------

Chlamydia Trachomatis IgG	Unitati	770	0,43	331,1
---------------------------	---------	-----	------	-------

CMV IgM	Unitati	768	0,48	368,64
---------	---------	-----	------	--------

CMV IgG	Unitati	768	0,42	322,56
---------	---------	-----	------	--------

Herpex Simplex I IgM	Unitati	768	0,48	368,64
----------------------	---------	-----	------	--------

Herpex Simplex II IgG	Unitati	768	0,42	322,56
-----------------------	---------	-----	------	--------

Herpex Simplex II IgM	Unitati	768	0,48	368,64
-----------------------	---------	-----	------	--------

Hepatita virala B IgG	Unitati	1344	0,36	483,84
-----------------------	---------	------	------	--------

Toxoplasma Gondi IgM	Unitati	200	0,48	96
----------------------	---------	-----	------	----

Toxoplasma Gondi IgG	Unitati	200	0,42	84
----------------------	---------	-----	------	----

Herpex Simplex I IgG	Unitati	768	0,42	322,56
----------------------	---------	-----	------	--------

Hepatita virala C IgG	Unitati	1344	0,59	792,96
-----------------------	---------	------	------	--------

Tuburi Eppendorf 2ml	Unitati	1700	0,0058	9,86
----------------------	---------	------	--------	------

Suma totala per institutie, EURO: 4240,96

Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba"

Set PCR	Set	1	6499,44	6499,44
---------	-----	---	---------	---------

Set Secv	Set	1	1439,76	1439,76
----------	-----	---	---------	---------

Set Fl.	Set	1	3287,67	3287,67
Suma totala per institutie, EURO: 11226,87				
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Teste TPHA	Unitati	26000	0,14	3640
Suma totala per institutie, EURO: 3640				
Centrul National de Sanatate Publica				
Conuri 200-1000	Unitati	40000	0,0035	140
Tuburi Eppendorf 2ml	Unitati	95000	0,0058	551
Suma totala per institutie, EURO: 691				
CMP / CSP Balti				
Tuburi Eppendorf 2ml	Unitati	1000	0,0058	5,8
Suma totala per institutie, EURO: 5,8				
CMP / CSP Cahul				
Tuburi Eppendorf 2ml	Unitati	400	0,0058	2,32
Suma totala per institutie, EURO: 2,32				
CMP / CSP Causeni				
Tuburi Eppendorf 2ml	Unitati	200	0,0058	1,16
Suma totala per institutie, EURO: 1,16				
CMP / CSP Edinet				
Tuburi Eppendorf 2ml	Unitati	300	0,0058	1,74
Conuri 200-1000	Unitati	3000	0,0035	10,5
Suma totala per institutie, EURO: 12,24				
CMP / CSP Hincesti				
Tuburi Eppendorf 2ml	Unitati	200	0,0058	1,16
Suma totala per institutie, EURO: 1,16				
CMP - CSP Leova				
Conuri 200-1000	Unitati	1000	0,0035	3,5
Tuburi Eppendorf 2ml	Unitati	100	0,0058	0,58
Suma totala per institutie, EURO: 4,08				
CMP / CSP Ocnita				
Tuburi Eppendorf 2ml	Unitati	100	0,0058	0,58
Suma totala per institutie, EURO: 0,58				
CMP / CSP Orhei				
Tuburi Eppendorf 2ml	Unitati	200	0,0058	1,16
Suma totala per institutie, EURO: 1,16				
CMP / CSP Soroca				
Tuburi Eppendorf 2ml	Unitati	200	0,0058	1,16
Suma totala per institutie, EURO: 1,16				
CMP / CSP Ungheni				
Tuburi Eppendorf 2ml	Unitati	200	0,0058	1,16
Suma totala per institutie, EURO: 1,16				
CMP / CSP Comrat				
Tuburi Eppendorf 2ml	Unitati	400	0,0058	2,32
Conuri 200-1000	Unitati	3000	0,0035	10,5

Suma totala per institutie, EURO: 12,82
Suma totala per contract, EURO: 19842,47

H/GD/087	Data contractului: 13.04.2010	Valuta: EURO	Curs de 1,34	
Centrul National de Sanatate Publica				
Test ELISA HIV Alternativ	Unitati	16704	0,47	7850,88
Test Rapid	Unitati	3000	1,35	4050

Suma totala per institutie, EURO: 11900,88
Suma totala per contract, EURO: 11900,88

H10/GD/017	Data contractului: 01.06.2010	Valuta: EURO	Curs de 1	
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau				
Isolation Kit	Teste	4320	4,45	19224
Reagent for RNA destruction	Canistre	2	33,04	66,08

Suma totala per institutie, EURO: 19290,08
Suma totala per contract, EURO: 19290,08

H10/GD/011	Data contractului: 11.06.2010	Valuta: MDL	Curs de 1	
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau				
Conuri cu bariera de aerosol 1ml	Unitati	67008	0,64	42885,12
Conuri cu bariera de aerosol 1ml	Unitati	50016	0,72	36011,52

Suma totala per institutie, MDL: 78896,64
Suma totala per contract, MDL: 78896,64

H10/GD/013	Data contractului: 14.06.2010	Valuta: USD	Curs de 1	
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau				
Comb for magnet protection	Unitati	1000	4,9	4900
Placa 96 godeuri	Unitati	5000	4,14	20700

Suma totala per institutie, USD: 25600
Suma totala per contract, USD: 25600

H10/GD/015	Data contractului: 07.07.2010	Valuta: USD	Curs de 1	
Centrul National de Sanatate Publica				
Test pentru antigenul p24	Unitati	1152	1,46	1681,92

Suma totala per institutie, USD: 1681,92
Suma totala per contract, USD: 1681,92

H10/GD/018	Data contractului: 07.07.2010	Valuta: EURO	Curs de 1	
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau				
PCR Plastic Tube 0.2 ml	Unitati	7000	0,04	280

Suma totala per institutie, EURO: 280
Suma totala per contract, EURO: 280

H10/GD/026	Data contractului: 10.08.2010	Valuta: EURO	Curs de 1	
UCIMP RSS				
Automobil, Hyundai H1	Unitati	1	28500	28500

Suma totala per institutie, EURO: 28500
Suma totala per contract, EURO: 28500

H10/GD/022	Data contractului: 08.09.2010	Valuta: USD	Curs de 1	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Immuno-Trols	Set	2	186,76	373,52
Reagent Cyto-Stat Tetra	Set	70	767,04	53692,8
Imunotrol Low Cell kit	Set	2	186,76	373,52
Lysis-solution	Set	19	99,76	1895,44

Test tubes	Set	51	30,16	1538,16
Software Tetra CXP	Unitati	4	230	920
Clenz-Cleaning agent.	Set	7	46,4	324,8
Isotonic solution	Set	30	39	1170
Flow-count Fluorospheres	Set	20	480,08	9601,6
Quick-comp	Set	4	457,04	1828,16
Cyto-Comp	Set	4	248,24	992,96
Flow-check	Set	12	188,2	2258,4
Flow-set Fluorospheres	Set	11	188,2	2070,2

Suma totala per institutie, USD: 77039,56
Suma totala per contract, USD: 77039,56

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-809-G04-T (Runda 8, faza 1)
Recipientul Principal:	Instituția Publică "Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătății"
Data de debut (faza 1):	01 Octombrie 2009
Data de finisare (faza 1):	30 Septembrie 2011
Perioada raportată	01 Iulie - 30 Septembrie 2010

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova prin consolidarea managementului tuberculozei drogrezistente

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază		Anul 1 de implementare a Grantului		Comentarii
		Valoarea	Anul	Rezultate/Tinte preconizate (2009)	Rezultate actuale (2009)	
Rezultat	Rata cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă detectate (Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS din numărul total estimat [de OMS] de cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă pe an)	69.1% (1,679 / 2,430)	2006	72.0% (1,684 / 2,338)	56.4% (1,318/2,338)	Date finale modificate. Numitorul pentru anul 2009 a fost luat din WHO TB budgeting template v3 (February, 2008).
Impact	Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	17,1	2008	15	18	Date finale. 736 persoane au decedat în anul 2009. Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu MDR TB.
Rezultat	Rata succesului: cazurile noi de TB cu microscopia pozitivă (numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă sub DOTS tratate cu succes [vindecat + tratament încheiat] din numărul total de cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate pe an)	62.3% (1,041 / 1,671)	2006 cohort	69.0% (1,162 / 1,684)	57,3% (878 / 1,533)	Date finale modificate. Rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 luni de la inițierea tratamentului. 878 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă, din 1,533 diagnosticate în 2008, au fost tratate cu succes.
Rezultat	Rezultatul tratamentului, rata succesului pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă: numărul pacienților vindecați sau cu tratament de categoria IV încheiat (% din numărul total de pacienți înregistrați în aceiași cohortă)	64.7% (11 / 17)	2005 MDR-TB cohort	65% (pentru cohorta MDR TB din 2006)	67.0% (59/88) (cohorta MDR TB 2006)	
Rezultat	Rezultatul prealabil, rata succesului pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă: numărul pacienților cu microscopie și cultură negativă la 6 luni de la demararea tratamentului ((% din numărul total de pacienți înregistrați în aceiași cohortă)	64.8% (55 / 88)	2006 MDR-TB cohort	67% (pentru cohorta MDR TB din 2006)	63.8% (333/522) (cohorta MDR TB 2008)	Date actualizate: 63,8% (333/522) în loc de 62,8% (328/522).
Rezultat	Prevalența tuberculozei multidrogrezistente printre cazurile noi, %	160 / 825 (19.4%)	2006	18,0%	22,35% (285 / 1,275)	Date finale modificate: 22,35% (285 / 1,275) în loc de 22,07% (262 / 1,187).
Rezultat	Prevalența tuberculozei multidrogrezistente printre cazurile anterior tratate, %	1,044 / 2,054 (50.8%)	2006	48,0%	68,26% (742/1,087)	Date finale modificate: 68,26% (742/1,087) în loc de 67,36% (648/962).

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiective									
Numărul obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. Indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate/Ținte preconizate (date cumulative) Tr. 4 al Grantului (Iul-Sep10)	Rezultate actuale (date cumulative) Tr. 4 al Grantului (Iul-Sep10)	Comentarii	
				Valoarea	Anul				
1	MDR-TB	1	Numărul personalului medical din serviciul fizio-pneumologic instruit în managementul TB drogrezistente peste hotare	5	2008	4	8	În total de la demararea proiectului a fost susținută participarea a opt persoane la evenimente internaționale.	
1	MDR-TB	2	Numărul testelor de sensibilitate la preparatele de linia I efectuate utilizând echipamentul automat MGIT	133	2007	1 040	956	De la demararea proiectului Runderi 8, au fost realizate 956 investigații la DST pentru preparatele de linia I, prin metoda automată MGIT. În perioada raportată, au fost realizate 336 investigații la DST, pentru preparatele de linia I (echipament de laborator BACTEC MGIT 960).	
1	MDR-TB	3	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H utilizând echipamentul PCR (HAIN)	0	2007	1 270	568	În perioada raportată, au fost realizate 404 investigații pentru identificarea rezistenței la rifampicină și/sau izoniazida, la echipamentul PCR. Notă: În cadrul Grantului Fondului Global Runda 8, a fost procurat echipamentul PCR adițional (3 unități) și livrat Spitalelor de Tuberculoză din municipiul Chișinău, mun. Bălți și or. Bender. Instruirea personalului a fost efectuată și reactive pentru identificarea rezistenței la rifampicină și/sau izoniazida au fost livrate. Testările la echipamentul PCR adițional vor fi efectuate începând cu trimestrul IV, 2010.	
1	MDR-TB	4	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă înrolat în tratament DOTS Plus	254	2007	320	350	Pe parcursul trimestrului III, 2010, nu a fost instituit tratamentul DOTS Plus niciunui pacient. De la demararea proiectului, din sursele Runderi 8 a Fondului Global, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 350 pacienți.	
1	MDR-TB	5	Numărul testelor de sensibilitate la preparatele de linia II efectuate la pacienții cu TB MDR aflați în tratament	868	2007	1 512	2 900	Pe parcursul trimestrului III, 2010, au fost realizate 810 investigații la DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință), din sursele Grantului Fondului Global Runda 8.	

Anexa 11

Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.10 - 30.09.10

Sursa(e) de finanțare: Fondul Global R8 TB

Valuta: Eur

Componentul(ile):

Activitățile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la începutul anului	Total de la începutul proiectului	Trimestrul curent	Total de la începutul anului	Total de la începutul proiectului	Trimestrul curent	Total de la începutul anului	Total de la începutul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA									
002 RUNDA 8 TB									
001 OBIECTIVUL 1: Asigurarea accesului universal la diagnostic									
001 Fortificarea capacităților naționale p-u managementul tuberculozei	195 701,77	564 658,99	1 516 735,07	148 521,87	1 039 435,61	1 926 303,48	-47 179,90	474 776,62	409 568,41
002 Asistența tehnică în managementul medicamentelor TB	195 701,77	564 658,99	1 516 735,07	148 521,87	1 039 435,61	1 926 303,48	-47 179,90	474 776,62	409 568,41
003 Instruire în managementul medicamentelor TB	76 713,95	200 525,92	204 782,16	89 620,00	235 840,00	291 340,00	12 906,05	35 314,08	86 557,84
004 Vehiculele programului național de tuberculoza	13 161,24	13 161,24	13 161,24	13 161,24	10 700,00	10 700,00	-13 161,24	-2 461,24	-2 461,24
005 Suportul vizitelor de supervizare PNT referitoare managementului medical	1 288,12	13 230,68	14 931,10	3 200,00	9 600,00	12 800,00	1 931,88	-3 630,68	-2 131,10
006 Asigurarea calității datelor și mentinerea bazei de date naționale TB		55 976,06	55 976,06	2 800,00	5 600,00	5 600,00	2 800,00	5 600,00	5 600,00
007 Actualizarea programei și mentinerea bazei de date naționale TB				1 800,00	5 400,00	7 200,00	-756,95	-1 418,54	381,46
008 Echipament IT p-u sistemul electronic de management TB	2 556,95		6 818,54	1 000,00	3 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00
009 Renovarea departamentului MDR-TB în regiunea Transnistria (sectorul de control)		37 878,38	37 878,38	4 320,00	32 640,00	32 640,00	4 320,00	-5 238,38	-5 238,38
010 Renovarea departamentului MDR-TB în regiunea Transnistria (sectorul de control)		9 966,17	9 966,17	50 000,00	125 000,00	125 000,00	-9 727,64	61 505,15	58 949,33
011 Renovarea departamentului MDR-TB în regiunea Transnistria (sectorul de control)	58 019,90	155 760,62	371 710,55	5 850,00	203 367,00	401 007,00	-52 169,90	47 606,38	29 296,45
012 Stabilirea supravegherii rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor	2 543,55	8 169,39	8 169,39	3 000,00	9 000,00	12 000,00	456,45	830,61	3 830,61
001 Echipament p-u rețeaua laboratorului TB: congelatoare p-u laboratoarele		6 136,00	6 136,00			2 000,00		-6 136,00	-4 136,00
002 Echipament p-u rețeaua laboratorului TB: frigidere p-u centrele de microscopie	764,07	6 731,07	6 731,07			11 400,00	-764,07	-6 731,07	4 668,93
003 Echipament de laborator p-u teste rapide p-u diagnoza TB	4 234,63	4 234,63	4 234,63			5 040,00	-4 234,63	-4 234,63	805,37
004 Echipament de laborator p-u teste rapide p-u diagnoza TB	47 217,37	47 217,37	212 376,14	2 385,00	4 770,00	163 170,00	2 385,00	-42 447,37	-49 206,14
005 Echipament de laborator p-u teste rapide p-u diagnoza TB	919,13	5 281,02	5 281,02	265,00	530,00	18 130,00	265,00	-389,13	12 848,98
006 Echipament de laborator p-u teste rapide p-u diagnoza TB	421,20	45 587,20	45 587,20			75 600,00		75 178,80	30 012,80
007 Echipament de laborator p-u identificarea rapidă a rezistenței la medicamente	274,11	1 537,38	1 537,38			8 400,00		8 125,89	6 862,62
008 Examenle culturale și teste de sensibilitate la medicamente TB de linia 1	117,10	117,10	117,10			48 510,00		48 392,90	48 392,90
009 Test de sensibilizare p-u medicamentele de linia 1 (tehnica manuală)		14 434,25	14 434,25			5 390,00		5 390,00	5 390,00
010 Teste p-u identificare rapidă a rezistenței la medicamente TB	56,00	56,00	56,00			597,00		597,00	597,00
011 Cabine de protecție personalului p-u laboratoarele de referință	50 477,65	67 050,37	67 050,37			12 573,00		-1 861,25	-1 861,25
012 Asigurarea externă a calității laboratorului		133,00	133,00			36 268,00		-30 849,37	-30 782,37
003 Tratatamentul cazurilor de tuberculoza rezistentă la medicamente									
001 Investigație culturală p-u pacienții MDR-TB în tratament (tehnica manuală)	21 382,95	89 924,84	786 968,75			1 081 749,00	-21 382,95	391 148,16	294 780,25
002 Teste de sensibilizare la medicamentele de linia 2 p-u pacienții DR-TB aflați în tratament	6 853,54	38 243,85	38 243,85			82 992,00		-6 853,54	44 748,15
003 Medicamente anti-TB de linia 2	14 529,41	28 470,76	28 470,76			63 840,00		35 369,24	35 369,24
004 Medicamente anti-TB de linia 2		13 995,23	659 295,71			739 293,60		258 752,80	79 997,89
005 Măsurile individuale p-u controlul infecției respiratoare		9 215,00	9 215,00			184 823,40		50 692,97	133 079,97
006 Managementul Proiectului									
Total General	39 584,97	118 447,61	153 273,61	53 051,87	119 155,61	152 207,48	13 466,90	708,00	-1 066,13
	195 701,77	564 658,99	1 516 735,07	148 521,87	1 039 435,61	1 926 303,48	-47 179,90	474 776,62	409 568,41

Anexa 12

Numărul Grantului: MOL-809-G04-T (Runda 8)

Perioada raportata: 01.07.10 - 30.09.10

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
T8/GD/03	Data contractului: 29.01.2010	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din:11.08.2010 nr: f/n					
OADC Enrichment for Middlebrook 7H11, broth base, 50 ml	Pachet	4	28		112
Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	5007	0,4		2002,8
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + 98,175	Pachet		187		0,525
Isoniasid					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 98,175	Pachet		187		0,525
Rifampicin					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 65,625	Pachet		125		0,525
Ethambutol					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J+ 65,625	Pachet		125		0,525
Streptomycin					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 196,875	Pachet		375		0,525
Ethionamide					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 196,875	Pachet		375		0,525
Kanamycin					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 196,875	Pachet		375		0,525
Ofloxacin					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 196,875	Pachet		375		0,525
Capreomycin					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Para- 196,875	Pachet		375		0,525

aminosalicilic acid

Suma totala per institutie, EURO: 3426,775

Suma totala per contract, EURO: 3426,775

T8/GD/09

Data contractului: 09.03.2010

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

UCIMP RSS

act de predare din:05.07.2010 nr: f/n

Geanta frigorifica model IC24- EVERMED	Bucati	2	100	200
--	--------	---	-----	-----

Suma totala per institutie, EURO: 200

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:05.07.2010 nr: f/n

Geanta frigorifica model IC24- EVERMED	Bucati	40	100	4000
--	--------	----	-----	------

Suma totala per institutie, EURO: 4000

Spitalul Clinic Republican de Ftziopneumonologie, municipiul Bender

act de predare din:28.07.2010 nr: f/n

Frigider electrocasnic (tipul 2) model ARCTIC D 285	Bucati	3	247	741
---	--------	---	-----	-----

Suma totala per institutie, EURO: 741

Suma totala per contract, EURO: 4941

T8/GD/14_Im

Data contractului: 10.03.2010

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Spitalul Clinic Republican de Ftziopneumonologie, municipiul Bender

act de predare din:07.07.2010 nr: f/n

Biological Safety Cabinet Class II Type B2 (total exhaust), ESCO LB2 5ft/1,5m, 6900	Unitati	1		6900
---	---------	---	--	------

model LB2-5B1

Suma totala per institutie, EURO: 6900

Suma totala per contract, EURO: 6900

T8/GD/08_ECO

Data contractului: 12.03.2010

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:09.09.2010 nr: f/n

Centrifuge tubes 15 ml, sterile, type Falcone	Bucati	15000	0,051	765
---	--------	-------	-------	-----

Disposable pipettes (Pasteur), plastic, sterile, 3ml	Bucati	22400	0,021	470,4
--	--------	-------	-------	-------

Disposal Falcon tubes, 50 ml, graduated, plastic, screw cap	Bucati	15000	0,062	930
---	--------	-------	-------	-----

Suma totala per institutie, EURO: 2165,4

Suma totala per contract, EURO: 2165,4

T8/GD/08_Im

Data contractului: 12.03.2010

Valuta: EURO

Curs de schimb: 2202

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:29.07.2010 nr: f/n

Automatic pipettes 20-200 mkl	Bucati	12	66	792
Automatic pipettes 1-10 mkl	Bucati	10	75	750
Automatic pipettes 2-20 mkl	Bucati	10	66	660

Suma totala per institutie, EURO: 2202

Suma totala per contract, EURO: 2202

T8/GD/19_GBG

Data contractului: 28.06.2010

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:23.07.2010 nr: f/n

Vortex V-1 plus	Unitati	1	91,2	91,2
Orbital shaker "OS-10" + Platform UP12	Unitati	1	394	394

act de predare din:13.08.2010 nr: f/n

Centrifuge "Rotina 420" code 4701	Unitati	1	5511,6	5511,6
-----------------------------------	---------	---	--------	--------

Suma totala per institutie, EURO: 5996,8

Suma totala per contract, EURO: 5996,8

T8/GD/19_Nitech

Data contractului: 28.06.2010

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:23.08.2010 nr: f/n

Carrier code 4295 for centrifuge "Rotixa 50 S"	Bucati	16	290	4640
Lid code 4229 for centrifuge "Rotixa 50 S"	Bucati	16	172	2752
Addaptor code 4245A for centrifuge "Rotixa 50 S"	Bucati	16	148	2368

Suma totala per institutie, EURO: 9760

Suma totala per contract, EURO: 9760

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.10 - 30.09.10

Sursa(le) de finantare: CNC

Valuta: USD

Componentul(le): 1

Activitatile Proiectului		
		Trimestrul curent
Minus: Utilizare a fondurilor		
3 CNC		9 207,40
001 Salarii		7 807,77
001 Consultant politici TB/SIDA		1 500,00
002 Consultant Comunicare/ Coordonare		1 500,00
003 Asistent Comunicare		1 500,00
004 Contributii socialen si impozit pe venit		3 307,77
002 Costuri Administrative de oficiu		753,12
001 Telefon, fax, posta/luna		195,03
002 Rechizite de birou		558,09
003 Consumabile p-u echipament IT (toner, cartridge, etc)		
003 Sedinte CNC/ Ateliere		43,33
001 Transport (10 reprezentanti non guvernamentali)		
002 Traduceri		
003 Consumabile p-u sedinte (4 sedinte)		43,33
004 Comunicare		603,18
001 Publicarea buletinului informativ		
002 Administrarea paginii web CNC		300,00
003 Telefon (categoria comunicare)		303,18
005 Supravegherea Programului		
001 Chiria automobilului		
002 Instruire in supraveghere, monitorizare si evaluare (25 pers.)		
003 Atelier de intarire a capacitatii p-u membrii CCM (25 persons)		
006 Consultari cu partenerii		
001 Intruniri (30 participanti)		
002 Ateliere cu societatea civila, guvern si parteneri internationali (25 persoane)		
007 Traduceri		
001 Servicii de traducere		
	Total General	9 207,40

Toate

Efectiv		Planificat			
Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent
27 502,14	27 502,14	10 266,00	36 698,00	36 698,00	1 058,60
23 141,95	23 141,95	7 650,00	22 950,00	22 950,00	-157,77
4 500,00	4 500,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00	
4 500,00	4 500,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00	
4 500,00	4 500,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00	
9 641,95	9 641,95	3 150,00	9 450,00	9 450,00	-157,77
753,12	753,12	75,00	1 125,00	1 125,00	-678,12
195,03	195,03	75,00	225,00	225,00	-120,03
558,09	558,09		600,00	600,00	-558,09
			300,00	300,00	
160,87	160,87	250,00	750,00	750,00	206,67
		100,00	300,00	300,00	100,00
83,57	83,57	100,00	300,00	300,00	100,00
77,30	77,30	50,00	150,00	150,00	6,67
2 482,03	2 482,03	2 016,00	6 048,00	6 048,00	1 412,82
1 878,85	1 878,85	1 800,00	5 400,00	5 400,00	1 800,00
300,00	300,00				-300,00
303,18	303,18	216,00	648,00	648,00	-87,18
964,17	964,17	200,00	2 800,00	2 800,00	200,00
		200,00	300,00	300,00	200,00
			2 500,00	2 500,00	
964,17	964,17				
			2 800,00	2 800,00	
			300,00	300,00	
			2 500,00	2 500,00	
		75,00	225,00	225,00	75,00
		75,00	225,00	225,00	75,00
27 502,14	27 502,14	10 266,00	36 698,00	36 698,00	1 058,60

Anexa 14

Variatia	
Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
9 195,86	9 195,86
-191,95	-191,95
-191,95	-191,95
371,88	371,88
29,97	29,97
41,91	41,91
300,00	300,00
589,13	589,13
300,00	300,00
216,43	216,43
72,70	72,70
3 565,97	3 565,97
3 521,15	3 521,15
-300,00	-300,00
344,82	344,82
1 835,83	1 835,83
300,00	300,00
2 500,00	2 500,00
-964,17	-964,17
2 800,00	2 800,00
300,00	300,00
2 500,00	2 500,00
225,00	225,00
225,00	225,00
9 195,86	9 195,86