

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2011

15 februarie 2012

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 15

Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-H-PCIMU)

Paginile: 16 – 31

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1001)

Paginile: 33 - 35

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)	
Runda:	Grantul Consolidat TB	
Nr. Grant-ului:	MOL-T-PCIMU	
Acordul de Grant Semnat:	01 octombrie 2010	
Total finanțare solicitată:	Perioada 1: 5,894,464 EURO	
Finanțare aprobată:	Suma aprobată: € 5,735,129	Suma bugetată: € 159,335
Data demarării:	01 octombrie 2010	
Data încheierii:	31 decembrie 2012	

Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i>	5
<i>Sub-recipientii grantului</i>	5
<i>Progresul activităților</i>	7
Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB	7
Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I.....	7
Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB.....	8
Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ.....	8
Activitatea 4: Ameliorarea urmării contactilor de TB.....	8
Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare.....	9
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă	10
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	10
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR.....	10
Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB	10
Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT.....	10
Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase.....	11
Activitatea 3: Extensia și ajustările SIME TB.....	11
Activitatea 4: Extensia și fortificarea infrastructurii SIME TB.....	11
Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB.....	11
Activitatea 6: Realizarea studiilor operaționale.....	12
Activitatea 7: Colectarea, analiza și diseminarea datelor / informațiilor.....	12
Activitatea 8: Suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS.....	12
Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate fiziopneumologice.....	12
Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării	12
Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media.....	13
Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....	13
Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei.....	13
Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA.....	13
Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB.....	13
<i>Fortificarea managementului proiectului</i>	14
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	14
<i>Debursările grantului</i>	15
<i>Anexele (1– 4)</i>	36

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 și este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB prin: fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I, fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB, ameliorarea diagnosticului de TB în comunitățile afectate, ameliorarea urmării contactilor de TB, realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB, monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare și oferirea de granturi pentru ONG ce activează în penitenciare axate pe activități de fortificare a controlului TB.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă prin: fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR, supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR.

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB prin: instruirea personalului medical, fortificarea managementului PNCT, fortificarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase. Realizarea activităților de Monitorizare și evaluare prin: (i) extensia și ajustările SIME TB (suportul menținerii, ajustărilor și a personalului IT), (ii) instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB, (iii) realizarea studiilor operaționale și (iv) suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS.

Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării prin: creșterea conștientizării de către populație a problemelor TB și a TB/HIV co-infecției prin desfășurarea programelor mass-media și a campaniilor de conștientizare. Activitățile planificate vor fi orientate spre problema stigmatizării pacienților TB și spre prevenirea co-infecției TB/HIV.

Sub-recipientii grantului

În cadrul proiectului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”, IP “UCIMP RSS” a contractat 3 sub-recipienti pentru implementarea activităților de instruire, informare și asistență socială – Centrul PAS, AO „Carlux” și Fundația Soros Moldova.

Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP “UCIMP RSS” înainte de semnarea acordurilor.

Contractul cu Centrul PAS a fost extins și pentru perioada 1 a grantului consolidat TB, în vederea continuării activităților demarate în fazele 1 și 2 ale grantului din Runda 6 a Fondului Global. IP “UCIMP RSS” a semnat un nou contract cu AO „Carlux” și un amendament cu Fundația Soros Moldova, în vederea implementării activităților conform obiectivelor stabilite în cadrul grantului consolidat TB.

(i) Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

La 01 octombrie 2010 a fost semnat acordul de grant consolidat (T10/SR/02) între IP „UCIMP RSS” și CPAS, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementul cazului de TB

SDA1: Consolidarea programului DOTS

Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB

- Revizuirea și fortificarea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină;
- Re-instruirea în DOTS a medicilor TB;
- Instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB;
- Instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică.

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB

SDA 1: Resurse umane

Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase

- Instruirea specialiștilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II;
- Instruirea echipei PNCT responsabile de managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor.

Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării

SDA 1: Promovare, comunicare și mobilizare socială (PCMS)

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

- Elaborarea și transmiterea spoturilor publicitare / PSA-urilor radio și televizate, axate pe problema stigmatizării pacienților TB și prevenirea co-infecției TB/HIV;
- Monitorizarea și evaluarea proceselor de PCMS, acordarea asistenței tehnice privind desfășurarea activităților de PCMS;
- Instruirea jurnaliștilor la nivel național și regional, creșterea participativității mass media, desfășurarea întrunirilor tematice cu presa privind elaborarea materialelor mass media informaționale.

Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru populația generală; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru pacienții TB și rudele lor, elaborarea și difuzarea PSA-urilor televizate privind simptomele TB, formarea grupurilor de voluntari care vor organiza întâlniri informaționale cu populația, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei

- Organizarea și difuzarea spoturilor televizate axate pe reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, organizarea unui talk-show televizat, cu genericul „Ei au nevoie de susținerea noastră”, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA

- Formarea persoanelor responsabile de educația populației la nivel regional, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre TB persoanelor cu HIV/SIDA, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB.

(ii) AO “Carlux”

La 29 noiembrie 2010 a fost semnat acordul de sub-grant (T10/SR/01) între IP „UCIMP RSS” și AO „Carlux”, pentru implementarea următoarei activități:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

SDA 3: Realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare;
- Acordarea suportului legal pacienților cu TB eliberați din penitenciare, privind aderența la tratament (certIFICATE, acte, etc.);
- Amenajarea saloanelor în centrul de plasament temporar, destinat pacienților TB;
- Aprovizionarea saloanelor pentru pacienții TB, din centrul de plasament temporar, cu mobilierul necesar;
- Elaborarea și tipărirea materialelor cu caracter informațional și educațional cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare;
- Instruirea personalului din penitenciare cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare și alte măsuri de control al TB.

*Notă: procesul de implementare a activităților, în baza acordului de sub-grant (T10/SR/01), a demarat în data semnării prezentului acord și va fi finalizat o dată cu terminarea Perioadei 1 a grantului consolidat TB - 31 decembrie, 2012.

(iii) Fundația Soros Moldova

La 09 noiembrie 2010 a fost semnat amendamentul nr. 1 la acordul de sub-grant (H/SR/002_F2 din 18 ianuarie 2010) între IP „UCIMP RSS” și Fundația Soros Moldova, pentru implementarea următoarei activități:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

SDA 3: Realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- Oferirea de granturi pentru ONG-uri ce activează în penitenciare, axate pe activități de fortificare a controlului TB.

*Notă: procesul de implementare a activității, în baza amendamentului sus-menționat, a demarat în data semnării acestuia și va fi finalizat în Trimestrul IV, 2012 (Perioada 1 a grantului consolidat TB).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I

- a organizat în lunile Noiembrie și Decembrie, 2011, livrarea ultimelor 2 tranșe – din cele 8 tranșe contractate (la fiecare 45 zile) - de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I (contract T10-GD/02);
- a contractat în Octombrie, 2011, livrarea medicamentelor antituberculoase de linia I, de la Global Drug Facility (GDF), destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, preconizate pentru 4,400 pacienți,

planificate pentru lunile Martie, 2012 (contract T10/GD/35), Septembrie, 2012 (contract T10/GD/40) și Decembrie, 2012 (contract T10/GD/41);

Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (contract T10/SR/02).

Pe parcursul trimestrului raportat, s-a realizat:

- ✓ revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină și elaborarea curiculei pentru medicii TB: elaborarea și tipărirea curiculei TB pentru asistență medicală primară (3,000 exemplare) și de laborator (600 exemplare) a fost amânată din cauza (1) elaborării în ultimii ani a noilor ghiduri, în baza recomandărilor OMS privind controlul TB și managementul pacienților TB și (2) elaborării noului ordin al Ministerului Sănătății privind Controlul TB; după formularea noului ordin, noile ghiduri TB pentru asistență medicală primară și de laborator vor fi scrise și scoase la tipar;
- ✓ revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină și elaborarea curiculei pentru medicii TB: curicula pentru medicii TB a fost redactată de diverși specialiști (ftiziopneumologi, lingviști) și printată în Iunie, 2011; aceasta va fi distribuită în trim I, 2012;
- ✓ re-instruirea în DOTS a specialiștilor TB (medicilor): prima dată a fost depășită în perioada de implementare, în incinta Laboratorului Național de Referință, a fost organizat 1 training cu participarea a 10 specialiști TB din diferite raioane ale RM; trainingul a fost axat pe incorporarea Programului Național de Control al TB, principiilor DOTS / DOTS-Plus și Strategiei Stop TB, cu aplicarea strategiilor de management al DOTS în controlul TB; în total, de la demararea proiectului, au fost formați 261 medici TB;
- ✓ instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB (medici și asistente medicale): în incinta Școlii de Medicină din Chișinău, au fost organizate 3 traininguri cu participarea a 62 asistente medicale; în incinta Școlii de Medicină din Bălți, au fost ținute 4 traininguri cu participarea a 108 asistente medicale; în total, de la demararea proiectului, au fost formați în controlul TB 1,896 specialiști (593 medici și 1,303 asistente medicale) din rețeaua primară, în cadrul a 68 cursuri de formare (20 pentru medici și 48 pentru asistente);
- ✓ instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică: în incinta Laboratorului Național de Referință, au fost organizate 2 traininguri, cu participarea a 30 tehnicieni de laborator, axate pe studierea noilor metode microbiologice rapide de diagnosticare a TB, TB-MDR și TB-XDR; scopul trainingurilor a fost oferirea personalului de laborator a cunoștințelor teoretice și abilităților practice de aplicare a metodelor genetico-moleculare; în total, de la demararea proiectului, 284 specialiști din laboratoare au fost formați în examinarea bacteriologică sau microscopie.

Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ

- a contractat și asigurat în lunile Noiembrie și Decembrie, 2011, livrarea stabilizatoarelor de tensiune pentru aparatele radiologice digitale din IMPS Spitalul Penitenciar nr. 16 „Pruncul” (mun. Chișinău) și Spitalul Clinic Republican de Ftiziopneumologie (mun. Bender), (contract T10/GD/38);
- a contractat și organizat livrarea filmului radiologic pentru printerul digital (aparat radiologic digital), destinat Spitalului Clinic Republican de Ftiziopneumologie (mun. Bender), în luna Decembrie, 2011 (contract T10/GD/42);
- a contractat și organizat livrarea transformatorului pentru aparatul radiologic digital, destinat Departamentului Instituțiilor Penitenciare (mun. Chișinău), în luna Decembrie, 2011 (contract T10/GD/43);

Activitatea 4: Ameliorarea urmăririi contactilor de TB

- a continuat suportul Centrului Național de Sănătate Publică în vederea efectuării vizitelor de evaluare și monitorizare a activităților în focarele TB. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost efectuate 24 vizite și monitorizate 210 focare TB în CSP-urile din raioanele Dondușeni, Edineț, Soroca, Florești, Drochia, Rîncani, Briceni, Ocnișoaia, Glodeni, Fălești, Sîngerei, Telenești, Cahul, Vulcănești, Ungheni, Nisporeni, Ștefan Vodă, Căușeni, Boldănești, Rezina, Basarabeasca, Comrat, Leova, Cantemir;

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- a susținut ONG „Carlux” în implementarea activităților de suport social pentru pacienții cu TB eliberați din penitenciare, aflați sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, în vederea creșterii continuității și ratei succesului la tratament (acord de sub-grant T10/SR/01). Pe parcursul trimestrului raportat:
 - ✓ a continuat procesul de suport al deținuților care se eliberează din custodia a două instituții penitenciare: (1) Spitalul Penitenciar Nr.16 Pruncul – cu capacitatea de 300 paturi, actualmente 250 pacienți aflați în tratament; (2) Secția medicală Penitenciarul Nr.13 – cu capacitatea de 100 paturi, actualmente 50 pacienți aflați în tratament;
 - ✓ a fost stabilit următorul algoritm de oferire a suportului: (1) identificarea pacientului – efectuarea vizitelor de monitorizare și completarea ”Chestionarului de evaluare a pacientului externat”; (2) informarea pacientului privind continuarea tratamentului antituberculos și suportul social, material și financiar pe care îl vor primi în cazul urmăririi / finisării acestuia; (3) informarea instituției medicale privind deținutul eliberat și documentația sa medicală; (4) informarea rudelor privind eliberarea deținutului și posibilității continuării tratamentului la domiciliu; (5) oferirea suportului financiar-material pacienților care urmează tratamentul antituberculos regulat, după evaluarea și argumentarea necesităților de ajutor; (6) monitorizarea pacienților care urmează tratamentul antituberculos;
 - ✓ a fost acordat suport la 9 pacienți externati în perioada raportată din Spitalul Penitenciar N16 și Secția medicală a Penitenciarului N13, care urmează tratamentul antituberculos: (1) *suport informațional* – oferit la 9 pacienți, dintre care 2 pacienți, eliberați direct din sala de judecată, au primit documentația medicală prin poștă la locul de trai; (2) *suport material* – oferit la 5 pacienți, dintre care 4 au beneficiat a câte 150 EUR / persoană pentru finisarea tratamentului TB cu succes în urma prezentării actelor confirmative; 4 au beneficiat de suport financiar în sumă de 550 MDL, 750 MDL, 1100 MDL, 1567 MDL respectiv, pentru asigurarea unui tratament regulat; și 1 pacient a beneficiat de acte și buletin de identitate noi, perfectate contra unei sume de 290 MDL;
 - ✓ a fost organizat seminarul pentru actorii implicați în procesul de eliberare a deținuților și susținere a tratamentului antituberculos după eliberare a acestora (60 participanți și 2 facilitatori); seminarul s-a desfășurat în incinta bazei de odihnă ”România”, or. Vadul-lui-Vodă, în perioada 10-11, 12-13, 17-18, 20-21 Octombrie, 2011;
 - ✓ au fost organizate vizite de colaborare la (1) primăria mun. Chișinău, în vederea implementării cu succes a programelor / proiectelor în domeniul controlului și profilaxiei TB; (2) centrul de găzduire temporară Caritas-Moldova din or. Stăuceni, în scopul plasării bolnavilor TB abacilați pe perioada tratamentului ambulatoriu;
 - ✓ au fost efectuate vizite de monitorizare la SR Călărași (1 pacient a finisat tratamentul) și SR Hîncești (1 pacient a finisat tratamentul); Primăria s. Susleni, r. Orhei (1 pacient care a finisat tratamentul, a fost căutat de reprezentanții ONG „Carlux” împreună cu medicul de sector și asistenta socială pentru documentare și înmînare a sumei de 150 EUR); CCD Botanica, mun. Chișinău (1 pacient a finisat tratamentul); SR Criuleni privind monitorizarea pacienților și aderenței la tratament; AMT Centru, CCD Ciocana, CCD Botanica din mun. Chișinău privind supravegherea tratamentului și eliminarea obstacolelor posibile;
 - ✓ pentru trimestrul I, 2012, se preconizează (1) soluționarea problemelor și semnarea contractelor cu centrele de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost din mun. Chișinău, în scopul plasării bolnavilor TB abacilați pe perioada tratamentului ambulatoriu; (2) desfășurarea activităților curente de suport al deținuților, conform algoritmului prestabilit; (3) organizarea întrunirii cu toți actorii implicați în procesul documentării persoanelor eliberate din detenție;

Un număr de 59 centre de microscopie sunt asigurate cu reactivi și consumabile necesare pentru investigarea sputei conform strategiei DOTS.

Pe parcursul trimestrului IV, 2011 au fost realizate: 42,712 (total grant 794,419) investigații ale sputei prin microscopie (toate laboratoarele).

Pe parcursul trimestrului IV, 2011, tratamentul DOTS a fost instituit unui număr de 1,197 cazuri (23,102 pacienți de la demararea proiectului).

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

Pe parcursul trimestrului IV, 2011, au fost realizate: 19,093 (total grant 278,135) investigații ale sputei prin cultură (laboratoarele de referință). De asemenea, 489 (total grant consolidat 2,005) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 750 (total grant consolidat 4,249) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință).

Pe parcursul trimestrului IV, 2011, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 180 pacienți (total grant consolidat - 979 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID și Ministerului Sănătății, tratamentul a fost instituit unui număr de 2,020 pacienți.

Șase instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP RSS”:

- a organizat și încheiat livrarea de consumabile și reagenți pentru aparatele Becton Dickinson, destinate laboratoarelor de referință, pentru diagnosticarea rapidă a TB MDR, în luna Octombrie, 2011 (contractele T10/GD/28 și T10/GD/31);
- a contractat și organizat livrarea reagenților pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H (echipament HAIN), în luna Decembrie, 2011 (contract T10/GD/44);
- a organizat și încheiat livrarea de consumabile și reagenți pentru aparatul PROBETEC, Becton Dickinson, destinate LNR, în luna Octombrie, 2011 (contract T10/GD/27);
- a contractat livrarea, de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, preconizată pentru luna Februarie, 2012 (conform contractului T10/GD/07);
- a organizat livrarea, de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, preconizate pentru 290 pacienți (cohorta trim IV 2010 – trim I 2011) în al doilea an de tratament, în luna Octombrie, 2011 (contract T10/GD/36);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane. Pe parcursul trimestrului raportat au fost efectuate 77 curse pentru transportarea medicamentelor în teritorii;

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT

- a susținut grupurile regionale de monitorizare - IMSP IFP „Chiril Draganiuc” și Spitalul TB din Bender (combustibil pentru unitățile de transport și diurne pentru specialiști) în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central către unitățile medicale din teritorii;

cabinetele raionale și secțiile teritoriale de ftziopneumologie, unitățile de medicină primară și instituțiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost efectuate 39 vizite (inclusiv 25 vizite în RM și 14 vizite în Transnistria, inclusiv pentru monitorizarea centrelor de microscopie);

- a susținut (asigurat cu combustibil) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate, de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei, 310 de curse în teritorii și au fost transportate 8,112 mostre de spută la Laboratoarele Regionale de Referință. Totodată, au fost transportate 676 culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a asigurat Unitatea Centrală a Programului Național de Control al TB cu servicii de telecomunicație și internet;
- a finanțat participarea Coordonatorului TB al Direcției Medicale DIP și Directorului NGO-ului „Carlux” la „Conferința Internațională Throughcare 2011. Sănătate și suport în penitenciare. Asigurarea și continuitatea asistenței medicale în sistemul de justiție penală”, desfășurată în Abano Terme, Italia, în perioada 05-07 Octombrie, 2011; aspectele cheie abordate au fost colectarea datelor privind drogurile în penitenciare, reforma asistenței medicale în penitenciare, HIV/SIDA și încarcerarea, deținuții în detenție preventivă, deținuții și sănătatea mintală, deținuții și abuzul de alcool, asistența medicală în izolatoarele de poliție, tuberculoza în penitenciare (Coordonatorul TB al Direcției Medicale DIP a prezentat un raport la acest capitol);

Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase

IP “UCIMP RSS” a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a sistemului de management al medicamentelor antituberculoase (contract T10/SR/02):

- numărul specialiștilor (TB și de asistență medicală primară) țenați în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II: pe parcursul trimestrului raportat, 1 training - axat pe dezvoltarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase de linia I și II, studiarea efectelor adverse ale preparatelor, planificarea și distribuirea medicamentelor antituberculoase la nivel național și teritorial - a fost organizat pentru 25 asistente medicale din cabinetele de ftziopneumologie. În total, de la demararea programului, au fost instruiți 256 specialiști TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II;
- numărul persoanelor din Grupul PNT de Management al Medicamentelor țenați în dezvoltarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase de linia I și II: următorul training axat pe dezvoltarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase de linia I și II, va fi organizat în trimestrul I, 2012;

IP “UCIMP RSS” a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate (T-AG/001-Phase 2) în implementarea activităților 3-9:

Activitatea 3: Extensia și ajustările SIME TB

- a continuat suportul mentenanței SIME TB prin efectuarea următorul transfer către compania Qsystem, contractată pentru menținerea softului SYMETA (contract T-GD/048_S10), în baza lucrărilor predate și acceptate de CNMS;

Activitatea 4: Extensia și fortificarea infrastructurii SIME TB**Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB**

- a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate în implementarea activităților de fortificare a Componentei TB a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare ale datelor (contract T-LC/005). Pe parcursul trimestrului raportat, au fost instruite 66 persoane. În total, de la demararea grantului, au fost instruite 589 persoane¹;
- a finanțat participarea a doi colaboratori ai Centrului Național de Management în Sănătate la atelierul „TB Surveillance Workshop: Measuring the Burden of Drug-Resistant TB”, desfășurat la Copenhaga, Danemarca, în perioada 30 Noiembrie – 01 Decembrie, 2011; atelierul s-a axat pe analiza generală a recomandărilor principale ale OMS privind supravegherea rezistenței medicamentoase, revizuirea informațiilor existente privind rezistența medicamentoasă și sistemelor curente de supraveghere de nivel național și sub-național, examinarea calităților și defectelor sistemelor curente de supraveghere a rezistenței medicamentoase în țările participante, schimbul de cunoștințe și experiențe dintre țările participante în domeniul supravegherii rezistenței medicamentoase, dezvoltarea strategiilor de fortificare a supravegherii rezistenței medicamentoase și stabilirea termenilor de implementare a următoarelor etape;

Activitatea 6: Realizarea studiilor operaționale

În cadrul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS” a continuat suportul realizării studiilor operaționale de către IMSP IFP „Chiril Draganiuc”: „Supravegherea rezistenței antituberculoase pe plan național. Anul 2011. Republica Moldova” și „Studierea fenomenului de transmitere nosocomială a TB MDR prin analiza genotipică a diversității ADN a tulpinilor M.tuberculosis”:

- a finanțat participarea a trei colaboratori ai Laboratorului Național de Referință în Microbiologia TB la activitățile de colaborare dintre Laboratorul Național de Referință în Microbiologia TB și Laboratorul Supranațional de Referință pentru Micobacterii, desfășurate la Borstel, Germania, în perioada 23-30 Octombrie, 2011;

Activitatea 7: Colectarea, analiza și diseminarea datelor / informațiilor**Activitatea 8: Suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS**

- a continuat finanțarea a doi specialiști locali în M&E (contract T/LIC/014; T/LIC/033), pentru implementarea SYME TB (elaborarea ghidurilor, raportarea TB în baza sistemului, etc.);
- a continuat finanțarea a doi specialiști în tehnologii informaționale (contract T/LIC/030; T/LIC/032), pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului Informațional de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul Centrului Național de Management în Sănătate și la nivelul IMSP IFP;
- a asigurat Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate cu servicii de telecomunicație și internet;

Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate ftziopneumologice

- a reformulat specificațiile tehnice și relansat tenderul privind procurarea automobilului pentru desfășurarea auditului serviciului TB de către Centrul Național de Management în Sănătate; a colectat 3 oferte care s-au încadrat în bugetul estimat și a semnat contractul în luna Decembrie, 2011; livrarea este preconizată pentru lunile Martie-Aprilie, 2012 (contract T10/GD/04);

¹ Notă: În faza 1, aceste activități au fost implementate de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, fiind instruiți 279 specialiști în utilizarea computerului, procesarea, verificarea și validarea datelor în SIME TB.

- a relansat tenderul privind selectarea consultantului extern pentru elaborarea metodologiei de realizare a auditului Serviciului de Ftiziopneumologie, (contract T10/LIC/27);

Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării

IP "UCIMP RSS" a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (contract T10/SR/02) în implementarea activităților 1-5:

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei

Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA

Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- activități colaborative privind coinfecția TB/HIV și prevenirea maladiei TB la PTHS: în perioada raportată, au fost tipărite 2,000 copii buclete privind coinfecția TB/HIV;

Fortificarea managementului Proiectului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate;
- a monitorizat în mod continuu sub-recipientii (SR) din punct de vedere financiar, cât și programatic. Rapoartele trimestriale de activitate ale SR au fost revizuite pentru a se stabili dacă activitățile raportate sunt în conformitate cu Acordul de finanțare dintre RP și SR, dacă implementarea programului de activități este în conformitate cu planul(urile) de lucru convenit(e), și dacă rezultatele scontate sunt atinse. IP "UCIMP RSS" a fost continuu în contact cu SR pentru a discuta problemele nesoluționate, discrepanțele în rezultatele raportate sau problemele legate de calitatea datelor, înainte de a accepta raportul. Rezultatele și recomandările revizuirii au fost discutate cu SR;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Consiliul Național de Coordonare, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipientilor Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP "UCIMP RSS" – <http://www.ucimp.md>;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Distribuția primară (către instituțiile naționale/republicane) se face de la IP "UCIMP RSS", iar distribuția secundară către instituțiile medicale raionale se face de instituția națională în baza schemelor de distribuție aprobate de Ministerul Sănătății. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele

4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-H-PCIMU);

- a continuat finanțarea unui specialist (contract T10/LIC/13) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP RSS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GIZ, IDA, etc.);

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 13 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului, toți 13 se raportează pentru trimestrul patru al anului 2011 (trimestrul 17 de implementare a grantului):

- țintele au fost depășite pentru 5 indicatori (>100%):
 - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 138,13%
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*
Indicator realizat în proporție de: 135,14%
 - *Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS*
Indicator realizat în proporție de: 111,2%
 - *Numărul și procentul pacienților cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați*
Indicator realizat în proporție de: 103,55%
 - *Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)*
Indicator realizat în proporție de: 101,45%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)*
Indicator realizat în proporție de: 97,37%
 - *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 93,95%
- țintele au fost parțial atinse pentru 5 indicatori (în proporție de 60-89%):
 - *Numărul cazurilor noi de TB, cu microscopia pozitivă, diagnosticate*
Indicator realizat în proporție de: 88,68%
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT*
Indicator realizat în proporție de: 88,48%
 - *Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluși în tratamentul DOTS-Plus*

Indicator realizat în proporție de: 71,61%

- *Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes*
Indicator realizat în proporție de: 67,95%

- *Procentul de înunșilor testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*
Indicator realizat în proporție de: 65,51%

- țintele nu au fost atinse pentru 1 indicator (în proporție de 30-59%):

- *Numărul de înunșilor eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB, prin intermediul programului de tratament al pacienșilor cu TB eliberați din penitenciare*
Indicator realizat în proporție de: 40,0%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 31 decembrie 2011, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-T-PCIMU), au fost valorificați 4,315,845.68 EURO.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activitășilor finanțate pe parcursul implementării grantului și distribușia pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat HIV
Nr. Grant-ului:	MOL-H-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	26 martie 2010
Finanțare aprobată:	Perioada 1: US\$ 7,671,514
Data demarării:	1 Aprilie 2010
Data încheierii:	31 Decembrie 2012

Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i>	18
<i>Sub-recipientii grantului</i>	18
<i>Progresul activităților</i>	20
Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare ...20	
Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală.....	20
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt	20
Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară.....	21
Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA	21
Activitatea 5: Securitatea transfuzională.....	22
Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS	22
Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor.....	22
Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă	23
Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)	23
Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC).....	23
Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT	23
Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate	23
Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).....	23
Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării.....26	
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea	26
Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței.....	26
Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste	27
Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	27
Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	27
Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA.....	27
Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor28	
Activitatea 1: Resurse umane	28
Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii	28
Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului.....29	
Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA	29
Activitatea 2: Susținerea activității celor 4 echipe ARV	30
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i>	30
<i>Debursările grantului</i>	31
<i>Anexele 5 - 8</i>	37

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS) continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și ale Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare. Activitățile planificate sunt orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere și testare voluntară, fortificarea capacității de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamelor HIV+ și copiilor născuți de către acestea cu tratament profilactic și lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale HIV pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală, susținerea ONG-urilor pentru implementarea activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, migranții, bărbații care au sex cu alți bărbați (MSM), lucrătoarele sexului comercial, etc.)

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stimei și discriminării. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV, creșterea aderenței la tratament, instituirea departamentelor de tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB și HIV, extinderea serviciilor naționale de suport și îngrijire a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor. Activitățile planificate sunt orientate spre: dezvoltarea capacității Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Național de Coordonare, instruirea cadrelor și echiparea tehnică în vederea computerizării și integrării supravegherii HIV și TB, implementarea unui sistem național comprehensiv de monitorizare și evaluare (M&E) și fortificarea sistemului național de colectare a datelor HIV/SIDA, susținerea rețelelor active în domeniu (Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor, etc.)

Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului fortificând infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.

Sub-recipientii grantului

În cadrul grantului consolidat IP „UCIMP RSS” are contractate 4 organizații pentru realizarea activităților în conformitate cu acordurile cu sub-recipientii. Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) a sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP „UCIMP RSS” anterior înainte de semnarea acordurilor în cadrul granturilor anterioare.

Pentru perioada 1 a grantului consolidat (fluxul unic de finanțare) sub-recipienti sunt:

- (i) Fundația Soros-Moldova, cu care a fost semnat Acordul de grant nr. H/SR/002-S10, care prevede implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI);

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC);

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT;

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranți și persoanele repatriate;

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).

- (ii) Fundația SIDA Est Vest (AFEW), cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/004-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală;

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă.

- (iii) Centrul Național de Resurse pentru Tineri, cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/005-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor (Act. 7.7 Participarea tinerilor în prevenirea HIV/SIDA).

- (iv) Centrul de Training "CMB", cu care a fost semnat Acordul de grant H10/SR/001 din 23 august 2011, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 7.1: Instruirea cadrelor didactice din colegii și colile profesionale referitor la predarea componentelor HIV/SIDA/ITS;

Activitatea 7.2: Elaborarea & producerea materialelor de suport și crearea a două bloguri interactive privind HIV/SIDA și ITS pentru cursul „Educație pentru Sănătate”, destinat elevilor din colegii și colile profesionale;

Activitatea 7.4: Implementarea curriculumului pentru cursul opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață".

Pentru anii 2010-2012 activitățile de fortificare a Componentului HIV/ITS al SYMETA - instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor - au fost contractate Centrului Național de Management în Sănătate (contract H/CS/005 din 23 februarie 2010), instruirea în supravegherea de generația a doua, Consilierea și Testarea Voluntară la HIV și instruirea personalului din CPT au fost contractate Centrului Național de Sănătate Publică (contract H/CS/006 din 17 martie 2010).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației SIDA Est Vest (AFEV) (contract H-SR/004-S10) în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală. Activitățile implementate pe parcursul trimestrului raportat sunt după cum urmează:
 - Au fost desfășurate 2 evenimente sociale privind Ziua Mondială SIDA (în Mun. Bălți și raionul Ocnișoaia). Evenimentele au inclus întâlniri informative și instruirii, concursuri, expoziții etc. În cadrul acestora au fost distribuite și materiale informaționale la subiectul HIV/SIDA. Ambele evenimente au fost acoperite de mass-media.
 - A fost produs și difuzat, la Publica TV (26 noiembrie), un talk-show axat pe subiectul "HIV/SIDA și locul de muncă". Emisiunea a fost re-difuzată la 4 decembrie 2011.
 - La data de 7 octombrie a fost desfășurat un curs de instruire pentru jurnaliști axat pe subiectul HIV/SIDA.
 - 5 filme reflectând bune practici internaționale în domeniul HIV/SIDA au fost selectate și aprobate de către Grupul Tehnic de Lucru (GTL) al CCM pentru traducere, multiplicare și diseminare în Moldova. Acestea au fost date în traducere, proces care se prevede a fi finalizat pe parcursul trimestrului I 2012.
 - În cadrul concursului pentru jurnaliști, lansat în vederea sporirii reflectării în mass media a materialelor axate pe subiectul HIV/SIDA, în februarie 2011 a fost lansat un concurs pentru jurnaliști, cuprinzând 4 categorii de media: tipărită, TV și radio, agenții de presă și reviste electronice. În total au fost depuse 64 de lucrări. 11 jurnaliști și-au prezentat materialele, dintre care 6 au fost premiați pentru cea mai bună acoperire în mass-media a subiectelor axate pe HIV.
 - În cadrul sub-componentei de producere a materialelor promoționale și informaționale axate pe prevenirea HIV în rândul tinerilor, a fost finalizată producerea a 2 panouri informaționale și 2 panouri.
 - A fost finalizată producerea spotului video axat prioritar pe prezentarea concepțiilor greșite referitoare la HIV, spotul având o durată de 2,5 minute.
 - Au fost produse materiale promoționale și informaționale axate pe prevenirea HIV în rândul tinerilor, inclusiv: tricouri (716), calendare de buzunar (10.000), broșuri (10.000). Respectiv materialele au fost distribuite în cadrul prezentărilor în școli și evenimentelor de comunicare interpersonală în rândul tinerilor.
 - 22 de prezentări axate pe subiectul prevenirii HIV au fost desfășurate în școli, activitățile desfășurate acoperind un total de 2.427 de tineri.
 - Au fost organizate 8 evenimente de comunicare interpersonală în rândul tinerilor. În cadrul acestora au fost distribuite materiale și purtate discuții la subiectul HIV/SIDA, organizate concursuri axate pe cunoașterea subiectului HIV/SIDA, prezentat proiectul D4L (Dansează pentru Viață!). În total circa 6.500 de persoane au fost acoperite de respectivele evenimente.

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de lapte praf Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "T. Ciorbă" și Centrului SIDA Tiraspol pentru copiii născuți de femei HIV pozitive în vederea prevenirii transmiterii infecției HIV de la mamă la făt, în valoare totală de 137,192 MDL (contract H10/GD/045 din 18 iulie 2011).

- a asigurat livrări de teste rapide HIV Centrului Național de Sănătate Publică (laboratorul Centrului SIDA) și Centrului național de transfuzie a sîngelui, în valoare totală de 28,835.71 euro (contract H/GD/087 din 13 aprilie 2010);

Pe parcursul trimestrului IV 2011, în centrele CTV, au beneficiat de servicii de consiliere și testare la HIV 6.542 femei gravide, inclusiv 5.838 de pe malul drept al Nistrului și 704 – de pe malul stîng.

Pe parcursul perioadei de raportare au fost testate la HIV cel puțin o dată pe perioada sarcinii 12.310 de femei gravide (malul drept – 10.866, malul stîng – 1.444) și au fost depistate 20 femei gravide HIV+ cazuri noi (14 - malul drept și 6 din raioanele de est ale republicii). În total, de la demararea grantului au fost înregistrate 319 femei gravide HIV+ cazuri noi, iar cumulativ de la demararea Programului în țară numărul acestora a constituit 715 persoane.

Pe parcursul aceleiași perioade au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 26 de femei gravide HIV + (444 pe parcursul grantului), inclusiv 23 de pe malul drept al Nistrului și 3 de pe malul stîng, în Centrul SIDA Tiraspol, precum și 31 de copii născuți de mame HIV +, inclusiv 27 de pe malul drept al Nistrului, și 4 – de pe malul stîng, în Centrul SIDA Tiraspol (514 de la demararea grantului). Toți copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

De asemenea, în perioada raportată, au fost diagnosticate cu ITS (sifilis) și au beneficiat de tratament specific 37 femei gravide și 7 copii (total pe parcursul grantului – 789 de femei și copii).

Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară

Pe parcursul anilor 2008-2009 a fost creată rețeaua centrelor de CTV din sursele proiectului USAID și grantului din Runda a 6-a a Fondului Global. Centrele VCT au fost mobilate și asigurate cu echipament IT.

Către finele trimestrului IV 2011 numărul cabinetelor deschise oficial și susținute în vederea prestării serviciilor de consiliere și testare voluntară a atins cifra de 73 (64 - pe malul drept și 9 - pe malul stîng), din care au avut activitate pe parcursul trimestrului 64 de centre (57 - de pe malul drept și 7 - de pe malul stîng).

Pe parcursul trimestrului de raportare IP "UCIMP RSS":

- a susținut funcționarea serviciului „linia verde pentru consultații HIV/SIDA” în cadrul Centrului Național de Sănătate Publică (Centrul SIDA) (consultanță și costuri de telecomunicații), scopul serviciului constînd în acordarea de consultații on-line privind căile de transmitere a infecției HIV, metodele de profilaxie a infecției, asigurarea accesului populației la consiliere și testare confidențială, precum și la tratamentul medicamentos specific maladiei persoanelor care îl solicită. Pe parcursul trimestrului raportat au fost oferite 710 de consultații (în total de la lansarea serviciului – 7.203). Apelurile la linia verde sunt gratuite;
- a continuat finanțarea consultantului național contractat în vederea coordonării serviciului liniei verzi HIV/SIDA (contract A/LIC/020_S10).

Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA

Pe parcursul perioadei de raportare IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea de mobilier laboratorului SIDA din Rîbnița, în cadrul contractului H10/GD/040 din 27 iulie 2011, în valoare totală de 2.981 USD.
- a asigurat livrări de consumabile Centrului Național de Sănătate Publică (laboratorul Centrului SIDA) și Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru colectarea sîngelui în vederea efectuării investigațiilor la HIV/SIDA în valoare totală de 9814,6 euro (contract H/GD/083);
- a finanțat participarea unui specialist de la Spitalul Clinici de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă" la seminarul de instruire "Metode de investigare în determinarea rezistenței la tratamentul antiretroviral în HIV/SIDA" desfășurat la Minsk, Belarus, în perioada 11-22 decembrie 2011.

În cadrul proiectului sunt asigurate cu teste și consumabile pentru investigații (tip ELISA) 17 laboratoare și secții SIDA, dintre care 14 laboratoare SIDA (CNSP, Centrul SIDA, Laboratorul de diagnosticare HIV/SIDA; Centrul de Profilaxie și combatere SIDA din or. Tiraspol; CSP din mun. Bălți și raioanele

Leova, Edineț, Orhei, Hîncești, Căușeni, Soroca, Ungheni, Ocnița, Cahul și Comrat UTA Găgăuzia) și 3 laboratoare ale serviciului sânge dintre care două pe malul drept (Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și laboratorul regional - Centrul de Hemotransfuzii din Bălți) și unul pe malul stîng (Tiraspol), Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău.

Pe parcursul trimestrului raportat au fost testate la HIV 70.387 de persoane și au fost înregistrate 167 de cazuri noi HIV (109 – pe malul drept și 58 - pe malul stîng).

Activitatea 5: Securitatea transfuzională

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea testelor de laborator HIV ELISA destinate Centrului Național de Sănătate Publică, în valoare totală de 25 643,84 euro (contract H/GD/090 (H10/GD/007) din 4 mai 2010).

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2011 au fost testate la HIV 22.924 de mostre de sânge prin metoda ELISA. În total de la demararea proiectului au fost testate 371.572 de mostre de sânge.

Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS

În cadrul proiectului sunt asigurate cu reagenți 43 de laboratoare care efectuează screening-ul la ITS (37 - Sifilis prin TPHA și 6 – numai prin MRS).

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2011 au fost tratate 1103 de cazuri de ITS (710 de cazuri de sifilis și 393 de cazuri de gonoree). În total, de la demararea proiectului, numărul cazurilor de ITS tratate constituie 16.887.

Activitatea 7: Educația și prevenirea HIV în rândul tinerilor

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut Centrul Național de Resurse pentru Tineri (CNRT) (H-SR/005_S10) în implementarea activităților de educație și prevenție HIV/SIDA în rândul tinerilor în baza principiului de educație de la egal la egal. În prima fază de implementare a grantului, proiectul „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA” lansat în anul 2007 a continuat prin extinderea în 7 raioane suplimentare (Anenii Noi, Călărași, Ștefan Vodă, Leova, Orhei și Cimișlia, Telenești). Pentru a. 2010 au fost incluse în proiect raioanele Rîșcani, Glodeni, Dondușeni și Ialoveni, iar în anul 2011 au fost incluse în proiect raioanele Taraclia, UTAG, Nisporeni și Cantemir. În cadrul proiectului este formată câte o echipă din patru educatori de la egal la egal și un coordonator adult în fiecare instituție de învățământ din raion. Proiectul este implementat în colaborare cu Ministerul Educației, Direcțiile de Învățământ, Tineret și Sport din raioanele implicate și cu suportul financiar al IP "UCIMP RSS", UNICEF și UNFPA. Rezultatele activităților implementate de CNRT pe parcursul trimestrului raportat sunt după cum urmează:
 - în luna decembrie au fost organizate ateliere de evaluare și planificare a activității educatorilor de la egal la egal în raioanele implicate în proiect: Nisporeni, Cantemir, Taraclia și UTAG. La ședințe au participat membrii echipei raionale de proiect, educatori de la egal la egal din localități, consultanți adulți ai echipelor locale de educatori. În total au participat 275 persoane dintre care 78 coordonatori adulți și 197 educatori de la egal la egal;
 - echipele de educatori de la egal la egal implicate în proiect au realizat activități de informare pentru prevenirea HIV/SIDA, la care au participat **1606** de persoane;
 - a fost actualizată informația plasată pe portalul informațional destinat promovării serviciilor adresate tinerilor din Republica Moldova www.youth.md. Pe parcursul perioadei de raportare pe portalul informațional au fost plasate 289 de articole, portalul înregistrînd peste 363.000 de accesări.
 - a fost elaborat și distribuit buletinul electronic CNRT pentru centrele de resurse pentru tineri. Buletinul electronic reflectă activitatea centrelor de resurse pentru tineri, precum și activitatea grupurilor locale de inițiativă, informații utile despre HIV/SIDA, oportunități pentru tineri și lucrătorii de tineret și poate fi accesat pe portalul informațional www.youth.md. Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și difuzate 12 ediții ale buletinului electronic unui număr de peste 4.900 de abonați.
- a susținut Centrul de Training "CMB" (Acord de grant H10/SR/001 din 23 august 2011) în implementarea sub-proiectului "Educație pentru un mod sănătos de viață" în colegiile și colile profesionale din republică. Sub-proiectul prevede instruirea a 113 cadre didactice din instituțiile

menționate în vederea implementării cursului opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață" în baza curriculumului aprobat la 14 iunie curent de către Consiliul Național pentru Evaluare și Curriculum al Ministerului Educației al RM. Activitățile realizate de Centrul de Training CMB pe parcursul perioadei de raportare sunt după cum urmează:

- 9 grupe de profesori din școli vocaționale din republică au fost antrenate în programe de instruire cu durată de 3 zile în scopul îmbunătățirii abilităților de predare a curriculumului pentru cursul opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață". Începând cu 14 ianuarie 2012, 113 cadre didactice vor fi antrenate în procesul de pilotare a acestui curriculum.
- A fost continuat lucrul asupra Blogului pentru profesori (www.profesor.cmb.md) și elevi (www.elev.cmb.md) prin postarea pe acestea a materialelor informative în scopul pilotării cursului opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață".
- A fost continuat lucrul asupra ghidului video pentru cadrele didactice care urmează a fi antrenate în procesul de predare a cursului opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață". Materialul video produs a fost utilizat în cadrul Programului de Instruire a Cadrelor Didactice și a fost pus la dispoziția profesorilor pentru utilizare ulterioară în cadrul tapei de pilotare a curriculumului.
- A fost finalizată versiunea română a posterelor care urmează a fi utilizate în procesul de predare a cursului opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață". Versiunea rusă este în proces de traducere.
- A fost finalizat procesul de producere a Ghidului Profesorului (versiunea română) în 200 copii și a versiunii în limba rusă (50 copii). Toți profesorii au primit ghidul și documentul de curriculum.
- A fost finalizată activitatea de traducere și editare a caietului elevului în limba rusă. Tipărirea propriu-zisă a ambelor versiuni (rusă și română) este planificată pentru luna mai 2012.

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS" a susținut Fundația SIDA Est Vest (AFEV) (H-SR/004) în implementarea activităților de implicare a comunității religioase în prevenția HIV la nivel comunitar.

Pe parcursul trimestrului IV 2012, în cadrul concursului de granturi mici axate pe elaborarea și implementarea politicilor la locul de muncă, au fost semnate 7 acorduri de finanțare cu companiile RED Union Fenosa, Moldtelecom, Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova, Condrumat, Terra Agronord (Soroca), compania agricolă "Plaiul Bîrlădean" (Ocnișca) și Asociația teritorială a patronatelor din Construcții (Ungheni). Activitățile implementate în cadrul respectivelor acorduri includ: elaborarea și aprobarea de către companii a politicii HIV/SIDA la locul de muncă, desfășurarea întâlnirilor informative și a instruirilor pentru angajați, organizarea de mese rotunde, activități de informare prin intermediul rețelei interne și a revistelor etc.

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 9 - 13) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/002_Ph.2) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populația mobilă, migranții). Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

- a fost anunțată colectarea solicitărilor de finanțare pentru perioada 01 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2012 din partea organizațiilor implementatoare a proiectelor de combatere și reducere a incidenței infecției HIV/SIDA/ITS în cadrul proiectului “Activități Comunitare în Teren pentru Grupuri Vulnerabile”.
- a fost realizat schimbul de seringi, distribuite prezervative și șervețele îmbibate cu alcool destinate UDI; au fost desfășurate activități avînd ca obiectiv informarea și educarea UDI prin intermediul organizațiilor sub-sub recipient; au fost realizate Programele de Tratament de substituție cu metadonă. Organizațiile selectate continuă implementarea activităților bazate pe strategia de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.
- a fost continuată susținerea Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor din Moldova în implementarea proiectului „Asigurarea sustenabilității Programelor de Reducere a Riscurilor prin inițierea finanțării din cadrul resurselor bugetare naționale. Pe parcursul trimestrului de raportare (1) fost inițiat procesul de analiză cost-beneficiu a programelor de reducere a riscurilor implementate în Republica Moldova; (2) a fost creat grupul intersectorial de lucru privind finanțarea PRR, care va identifica soluții în dezvoltarea mecanismelor de contractare și susținere financiară a organizațiilor societății civile în implementarea programelor de reducere a riscurilor în RM; (3) a fost continuată activitatea de elaborare a buletinului informativ al organizației (buletinele electronice sunt mediatizate lunar în mediul organizațiilor active în domeniu); (4) a fost actualizat site-ul www.aids.md, (5) a fost continuat proiectul “Sensibilizarea populației cu privire la situația UDI din Republica Moldova”, realizat în comun cu Publika TV; în cadrul proiectului urmează să fie elaborate 2 fillere, care vor fi difuzate gratis, vor fi organizate talkshow-uri cu participarea reprezentanților UORN; (6) a fost continuată activitatea de menținere a blogului UORN și organizațiilor membre www.uorn.wordpress.com.

Reducerea Riscurilor: la moment se realizează 7 proiecte (5 în sectorul civil și 2 în sectorul penitenciar) de schimb al seringilor de:

1. ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni și ONG „Împreună să Salvăm Viitorul”, Fălești”), cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Fălești și Glodeni, cu extinderea activităților în localitatea Sîngerei. În trimestrul IV ONG “Tinerii pentru Dreptul la Viață”, filiala Bălți a înregistrat 109 beneficiari noi, respectiv ONG “Vis-Vitalis”, Ungheni – 14 beneficiari și ONG “Împreună să salvăm viitorul” din Fălești – 37 beneficiari.
2. ONG “Pentru Prezent și Viitor”, Chișinău (în parteneriat cu Centrul de Sănătate Publică, Centrul SIDA, Chișinău și ONG “Cu gîndul la viitor”, Căușeni) cu acoperirea mun.Chișinău, suburbiilor Chișinăului și Căușeni. Pe parcursul lunilor octombrie-decembrie în municipiul Chișinău au fost înregistrați 29 beneficiari noi și în localitatea Căușeni – 3.
3. Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei (în parteneriat cu ONG “Viitorul Nostru”, Rezina) cu acoperirea localităților Orhei, Rezina și Șoldănești. În perioada de raportare au fost identificați 26 beneficiari noi de Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și 12 beneficiari de ONG “Viitorul Nostru”, Rezina.
4. ONG “Tinerele Femei-Cernoleuca”, Dondușeni (în parteneriat cu ONG “Alcoolismul și Narcomania”, Soroca) cu acoperirea localităților: Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Briceni, Tîrnova, Otaci, Ocnița, Soroca, Florești și Drochia. În trimestrul IV ONG “Tinerele Femei-Cernoleuca”, Dondușeni au înregistrat 17 beneficiari noi, respectiv ONG “Alcoolismul și Narcomania”, Soroca – 58 beneficiari. ONG “Alcoolismul și Narcomania” și-a extins activitățile în localitatea Sănătăuca, Căinari. Lucrătorii în teren se deplasează săptămînal în localitate, identifică beneficiari noi și îi înregistrează, chestionîndu-i.
5. ONG “Zdorovoe Buduschee”, Tiraspol (în parteneriat cu ONG „NOUIN”) cu acoperirea localităților Tiraspol, Slobozia și Rîbnița. În localitățile sus numite au fost identificați 59 beneficiari noi.
6. ONG “Proiecte Inovatoare în Penitenciare”, Chișinău, cu acoperirea cu servicii bazate pe reducere a riscurilor în 9 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brănești, Soroca, Leova, Bălți și penitenciarul nr.1 din Taraclia).
7. Asociația „Carlux”, Chișinău, realizează proiectul “Creșterea accesului deținuților UDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”. Echipa proiectului a acoperit cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor 3 penitenciare din Transnistria după cum urmează (UIN 1 – Grigoriopol s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 – Tiraspol). Au fost acoperiți cu activități în mediu lunar peste 200 de CDI, au fost distribuite seringi în număr de 3816 unități și 582 materiale informaționale.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, etc.

Către finele trimestrului de raportare, numărul cumulativ al UDI acoperiți de programele de profilaxie a fost de 14.815.

Terapia de substituție cu metadonă: la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții:

1. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie (în municipiul Chișinău tratamentul de substituție cu metadonă se implementează la 3 puncte de distribuție (punctul nr.1 str. P. Rare 32, punctul nr. 2 str. Grenoble 147 și punctul nr.3 Costiujeni 3A). Pe parcursul lunilor octombrie-decembrie 2011 în TSM au fost încadrați 13 beneficiari noi.
2. Spitalul Clinic Municipal Bălți – 9 beneficiari noi încadrați în TSM în trimestrul IV 2012.
3. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (penitenciarele Pruncul, Cricova, Soroca, Rusca, Brănești, Bălți și Chișinău). Terapia de substituție în sistemul penitenciar este oferită în 7 penitenciare și 12 beneficiari CDI au fost încadrați în TSM în trimestrul raportat.

34 de persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat și 650 de la demararea implementării grantului.

Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului IV 2011 este de 334 (Dispensarul Republican de Narcologie – 209, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 69, Departamentul Instituțiilor Penitenciare – 56).

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a asigurat acoperirea cheltuielilor aferente deponării metadonei la „SAN FARM PRIM” S.A..

Reabilitarea și asistența psihosocială: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie finalizează implementarea proiectului „Creșterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare și asistență psihosocială în cadrul Centrului de Reabilitare. Numărul cumulativ de CDI care au beneficiat de servicii de reabilitare fiind de 183 persoane pe parcursul proiectului. Pe parcursul trimestrului de raportare a fost finalizată elaborarea Ghidului „Reabilitarea psiho-socială a persoanelor dependente de droguri”, publicarea acestuia fiind planificată pentru trimestrul I 2012.

Un alt proiect implementat de IMSP Dispensarul Republican de Narcologie este axat pe publicarea standardelor de reducere a riscurilor, care are drept obiectiv publicarea standardului de asistență psihosocială a consumatorilor de droguri și publicarea standardului de reducere a riscurilor la consumatorii de droguri (200 exemplare fiecare). Pe parcursul trimestrului IV ”Standardul de asistență psihosocială a consumatorilor de droguri” și ”Standardul de reducere a riscurilor a consumatorilor de droguri” au fost aprobate de Ministerul Sănătății, publicate și distribuite organizațiilor care implementează activități de profilaxie a infecției HIV și ITS printre grupurile vulnerabile.

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme Medicale”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni. Pe parcursul perioadei de raportare organizațiile implementatoare au identificat 122 de beneficiari noi.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, repartizare de prezervative, schimbul de seringi și repartizarea de dezinfectante, informare, educare și comunicare, inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, inclusiv testare la HIV și consiliere, managementul infecțiilor cu transmitere sexuală etc.

Numărul cumulativ de LSC acoperite de programe outreach la finele trimestrului IV 2011 a constituit 1.465.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT

Către finele trimestrului de raportare a fost finalizată implementarea activităților bazate pe strategia de reducere a riscurilor printre beneficiarii Comunității LGBT. Pentru 2012 echipa proiectului planifică să-și extindă

activitățile de profilaxie HIV și ITS printre BSB și în municipiul Bălți prin angajarea a 2 lucrători în teren și creșterea numărului voluntarilor. Se planifică procurarea de prezervative de duritate sporită și lubrifianți în sumă de 12195 USD (resurse adiționale vor fi solicitate de la finanțator). Numărul de beneficiari noi planificați pentru 2012 este de 750 persoane.

Beneficiază de servicii un număr de 1.001 LGBT.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi

La moment se realizează proiectul pentru *migranți*, implementat cu ONG-ul "Societate, Om, Sănătate, Viitor", Chișinău, în cadrul căruia sunt acoperite cu servicii punctele vamale Leușeni, Sculeni, Cahul, Giurgiulești, Gara Feroviară Chișinău (trenurile pe direcțiile Sankt-Petersburg, Moscova) și aeroportul internațional Chișinău. O activitate importantă în cadrul acestui proiect o reprezintă distribuirea materialelor informaționale la punctele de maximă trecere (trenuri, vămi, aeroport). Pentru continuarea implementării activităților au fost publicate materiale informaționale: pliante "Ghidul călătorului"(bilingv) și "Migranților despre HIV/SIDA" (bilingv), conform contractelor de editare 08/2011/GFATM/R6/MI și 09/2011/GFATM/R6/MI din 06.12.2011 cu Î.S. Firma Editorial-Poligrafică "Tipografia Centrală" și respectiv Î.S. Firma Editorial-Poligrafică "Nova Imprim".

Un total de 1.156.143 de materiale informaționale pentru migranți au fost distribuite de la demararea implementării grantului.

În scopul consolidării eforturilor, conlucrării structurilor de stat și non-guvernamentale în desfășurarea activităților de profilaxie a infecției HIV în rândurile migranților, în colaborare cu Centrul Național de Sănătate Publică, au fost organizate 2 seminare în "Profilaxia infecției HIV/SIDA în rândurile migranților" pentru colaboratorii Punctelor Vamale Leușeni și Sculeni, în data de 21 și respectiv 27 octombrie. La activități au participat 38 de persoane. La seminar a fost prezentată situația epidemiologică privind HIV/SIDA în RM și în alte țări, aspectele și tendințele răspândirii infecției HIV/SIDA, activitățile de profilaxie a infecției HIV desfășurate în rândurile migranților și populației mobile. De asemenea au fost identificate și puse în discuție și problemele în desfășurarea activităților de profilaxie a infecției HIV în rândurile migranților și populației mobile realizate pînă în prezent.

Pe parcursul trimestrului au fost distribuite 22 250 materiale informaționale și 37 500 prezervative.

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării

Activitatea 1: Tratatamentul antiretroviral și monitorizarea

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea de reagenți și consumabile destinate investigării pacienților cu HIV/SIDA la celulele CD4/CD8 (contract H10/GD/049 din 28 iulie 2011) Centrului SIDA Tiraspol, în valoare totală de 7.946,39 euro.
- a contractat Dispensarul Dermatovenorologic Republican în vederea prestării serviciilor de depozitare a medicamentelor antiretrovirale, medicamentelor pentru infecțiile oportuniste și medicamentelor pentru ITS. Pachetul de servicii urmează să includă efectuarea tuturor operațiunilor de recepționare, evidență, asigurarea controlului calității, păstrarea și distribuirea loturilor de medicamente și articolelor parafarmaceutice.
- a asigurat livrarea de consumabile de laborator Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui, în valoare totală de 9.315,03 euro (contract nr. H10/GD/050 din 4 august 2011).
- A asigurat dotarea cu echipament de birou (calculator și imprimantă) a depozitului DDVR destinat stocării preparatelor ARV (contract nr. H10/GD/048 (amendament la nr. H10/GD/021) din 20.07.2011), în valoare totală de 1095 USD.
- a asigurat livrarea de preparate antiretrovirale Dispensarului Dermato-venerologic Republican, în valoare totală de 52,773/77 USD (contract nr. H10/GD/052 din 3 august 2011).
- a asigurat livrarea unui frigider destinat depozitului Dispensarul Dermatovenorologic Republican pentru păstrarea preparatelor ARV, în valoare totală de 3070 euro (Contract nr. H10/GD/056 din 18.10.2011);

- a asigurat livrarea unui lot de preparate ARV Dispensarului Dermatovenerologic Republican în valoare totală de 3727 USD (contract nr. H10/GD/054 din 21.09.2011);
- a asigurat livrarea unui lot de reagenți destinate investigării pacienților cu HIV/SIDA la celulele CD4/CD8 Spitalului Clinic Municipal Bălți, în valoare totală de 9.586,54 euro (contact nr. H10/GD/059 din 24.11.2011)

Către 31 decembrie 2011 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr cumulativ de 2.111 de persoane. Pe parcursul trimestrului de raportare a fost instituit tratamentul ARV unui număr de 164 de persoane, inclusiv 107 de pe malul drept și 57 de pe malul stîng.

Numărul real de pacienți aflați în tratament ARV la data de 31.12.2011 este de 1.666 de pacienți, inclusiv 1190 – pe malul drept (898 la IMSP SCBI „Toma Ciorbă” și 292 la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți) și 476 - pe malul stîng al Nistrului, dintre care 52 de copii (30 la IMSP SCBI „Toma Ciorbă”, 14 la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți și 8 - pe malul stîng al Nistrului).

Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS” asigură achiziționarea, la necesitate, a medicamentelor destinate tratării infecțiilor oportuniste.

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2011 au fost tratate 239 de cazuri de infecții oportuniste la persoane cu HIV/SIDA, inclusiv 145 - de pe malul drept (106 în Spitalul de Boli Infecțioase “T. Ciorbă” și 39 în Spitalul Clinic Municipal Bălți) și 94 – de pe malul stîng (în Centrul SIDA Tiraspol), sau 3.562 de la demararea programului.

Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat suportul testării la TB a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (din sursele granturilor TB) și profilactica infecțiilor oportuniste la persoanele cu coinfecție TB/HIV.

Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea Dispensarului Dermato-Venerologic Republican pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament pe malul drept al Nistrului (Contract H10/CS/005 din 28.03.2011). Pe parcursul trimestrului raportat DDVR a rambursat cheltuielile pentru 518 de deplasări ale persoanelor HIV pozitive la instituția republicană pentru monitorizarea tratamentului, recepționarea ARV, etc. 34% din deplasări au fost rambursate pentru PHS din regiunea Nord, 5% - Transnistria, 48% - raioanele de Centru și 13% - raioanele de Sud ale republicii.
- A asigurat rambursarea cheltuielilor de transport suportate de pacienții cu HIV/SIDA în tratament ARV și aflați la evidență, din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, prin intermediul A.O. „Carlux”, în cadrul contractului de consultanță H10/CS/006. Pe parcursul trimestrului de raportare au fost rambursate 830 de vizite pentru pacienții care au primit tratament ARV și 430 vizite efectuate de pacienții aflați la evidență.

Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA

- În cadrul activității menționate, IP “UCIMP RSS” a finanțat activitatea Asociației „Prietenii Copiilor” (H/CS/004) în vederea asigurării continuării activităților de suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat, ONG „Prietenii Copiilor” a gestionat /supravegheat activitățile din cadrul:
 - a. Iudotecilor “Pescărușul”, “Farul”, “Brigantina”, din Municipiul Bălți,
 - b. Iudotecii “Fantazeca”, din or. Tiraspol,
 - c. Centrului pentru minori și tineret “Andrieș” din Municipiul Chișinău și

d. Ludotecii “Buburuza” din Municipiul Chișinău (DDVR)

În vederea asigurării unei funcționări cât mai bune a acestora și a unei gestionări calitative a activităților desfășurate. În paralel, pe site-ul www.ludoteca.md a fost actualizată informația și plasate știri reflectând diverse evenimente din viața ludotecilor din republică.

Statistica beneficiarilor și voluntarilor încadrați în activitatea acestor ludoteci pentru trimestrul IV 2011

Denumirea instituției	Nr. copii ce au frecventat ludotecile, trimestrul IV 2011	Nr. voluntari încadrați în activitățile din ludoteci, trimestrul IV 2011	Nr. copiilor vulnerabili care frecventează ludotecile	Nr. copiilor orfani care frecventează ludotecile
Ludoteca “Maiac” mun. Bălți	64	4	21	1
Ludoteca “Pescărușul” mun. Bălți	72	4	8	2
Ludoteca “Brigantina” mun. Bălți	65	3	3	1
Centrul pentru minori și tineret „Andrieș”	105	3	46	1
Ludoteca „Fantazeca” or Tiraspol	187	5	29	2
DDVR „Buburuza”	37	0	5	0

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor**Activitatea 1: Resurse umane**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat susținerea: (i) reprezentantului secretariatului Rețelei Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor (contract A/LIC/012_S10) și a (ii) reprezentantului Rețelei Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA (contract A/LIC/021_S10), în vederea asigurării unei comunicări eficiente a rețelelor cu actorii din domeniu și la nivel guvernamental, referitor la implementarea activităților în domeniul HIV/SIDA.

Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea activității a doi specialiști locali în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS – SYME AIDS inclusiv la nivelul instituțiilor medicale specializate: IMSP DDVR și Centrul Național SIDA (A/LIC/015/S10; A/LIC/019/S10).
- a continuat finanțarea unui specialist IT în vederea fortificării capacități personalului CNMS în utilizarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în procesul de colectare, prelucrare și diseminare a datelor (contract A/LIC/014_S10);
- a continuat finanțarea unui consultant național în vederea acordării de suport Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate în implementarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în cadrul contractului A/LIC/022_S10.
- a susținut serviciile Internet pentru Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate (Contract H10/GD/014);

- a lansat procedura de selectare a agenției care va implementa studiul de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor cu referire la HIV/SIDA în rândul tinerilor (15-24 ani). Contractul se prevede a fi încheiat pe parcursul trimestrului I 2012;

Către finele trimestrului de raportare în republică erau înregistrate 139 instituții medicale cu capacitatea de a implementa noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare SYME HIV/ITS (cabinetele de dermatovenerologie din instituții medicale republicane, municipale și raionale, centre de medicina preventivă), capacitatea de implementare presupunând instalarea programului și instruirea specialiștilor implicați în procesul de introducere a datelor.

Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului fortificând infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.

Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea echipei Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA din cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, inclusiv:
 - a **Specialistului în Prevenirea HIV și Comunicare** (Contract A/LIC/024_S10 din 04.06.10).
 - a **Specialistului în Tratament ARV** (Contract A/LIC/026_S10 din 04.06.10)
 - a **Specialistului în Testare Voluntară** (Contract A/LIC/023_S10 din 04.06.10).
 - a **Șefului Sectorului** (Contract A/LIC/027_S10).
 - a **Specialistului în dezvoltarea capacităților, relații publice și externe** (Contract A/LIC/028_S10)
 - a **Specialistului Monitorizare și Evaluare** (Contract A/LIC/030_S10).
- a susținut activitatea Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA din cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, prin acoperirea cheltuielilor aferente procurării de combustibil necesar efectuării vizitelor de monitorizare în teritoriu.
- a finanțat participarea unui reprezentant al ONG-ului "Proiecte inovatoare în penitenciare" la seminarul internațional desfășurat în perioada 5-7 octombrie 2011, în Abano Terme, Italia, având ca subiect acordarea și asigurarea continuității îngrijirii pentru deținuți.
- a finanțat participarea coordonatorului Programului Național în Tuberculoză la forumul internațional axat pe fortificarea cooperării în Europa Centrală și de Est în vederea atingerii obiectivului 6 de dezvoltare a mileniului, desfășurat în perioada 10-12 octombrie 2011, la Moscova, Rusia.
- a lansat procedura de achiziționare a serviciilor de dezvoltare a modulului software destinat managementului medicamentelor. Contractul se prevede a fi încheiat în trimestrul I 2012.

A 2.2 Susținerea activității celor 4 echipe ARV

Pe parcursul perioadei de raportare IP UCIMP RSS a susținut echipele teritoriale ARV prin acoperirea costurilor aferente procurării de combustibil necesar efectuării vizitelor de monitorizare în raioanele arondate, în vederea monitorizării tratamentului ARV.

Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate 20 de vizite de monitorizare de echipa ARV din regiunea Transnistreană. Numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, care au beneficiat de consultații pe parcursul perioadei de raportare este de 214. Numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, aflați în tratament ARV, care au beneficiat de consultații medicale pe parcursul vizitelor de monitorizare este de 134.

Pe parcursul aceleiași perioade, echipa ARV Bălți a efectuat 3 vizite de monitorizare, în cadrul cărora a consultat 12 persoane HIV+, inclusiv 10 aflați în terapie ARV. Echipa ARV Cahul a efectuat 38 de vizite de monitorizare (numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA care au beneficiat de consultații – 53, inclusiv 29 – pacienți diagnosticați cu HIV/SIDA aflați în tratament ARV).

Indicatorii de performanță a grantului

Pentru 2 din cei 22 indicatori în baza cărora se măsoară performanța grantului, nu poate fi calculat procentul realizării pentru această perioadă de raportare din motivele indicate mai jos:

- *Procentul UDI care au adoptat un comportament care reduce transmiterea HIV (i.e. care evită utilizarea în comun a instrumentelor nesterile de injectare și utilizează prezervative) – ținta este stabilită pentru finele anului 2012;*
- *Procentul tinerilor (15-24) care au raportat utilizarea prezervativului ultima dată când au întreținut rapoarte sexuale cu un partener neregulat – ținta este pentru finele anului 2012;*

Pentru alți 2 indicatori țintele au fost atinse în perioadele de raportare precedente:

- *Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire – ultima țintă a fost stabilită pentru finele a. 2010 (când indicatorul a fost realizat în proporție de 122%);*
- *Programul Național HIV/SIDA este aprobat de guvern – ținta a fost atinsă către finele anului 2010;*
- țintele au fost depășite pentru 6 indicatori (>100%):
 - *Procentul copiilor născuți din mame HIV+ care sunt HIV infectați: (ținta este <3%, realizat – 1.5%)*
 - *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*
Indicator realizat în proporție de: 114%
 - *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat*
Indicator realizat în proporție de: 116%
 - *Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți*
Indicator realizat în proporție de: 103%
 - *Procentul și numărul PTHS în tratament ARV acoperiți de vizite de supraveghere de echipele ARV*
Indicator realizat în proporție de: 434%
 - *Numărul vizitelor de supraveghere de către Departamentul de Coordonare a Activităților de Prevenire și Control HIV/SIDA/BTS efectuate la implementatorii programului național SIDA*
Indicator realizat în proporție de: 108%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 4 indicatori (în proporție de 90-100%):

- *Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntara și își cunosc rezultatul:*
Indicator realizat în proporție de: 95%
- *Numărul cazurilor ITS (Sifilis și Gonoree) tratate*
Indicator realizat în proporție de: 97%
- *Numărul cazurilor de infecții oportuniste diagnosticate și în tratament la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA*
Indicator realizat în proporție de: 91%
- *Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare*
Indicator realizat în proporție de: 99%
- țintele au fost parțial atinse pentru 8 indicatori (în proporție de 45-89%):
 - *Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF*
Indicator realizat în proporție de: 71%
 - *Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea sângelui donat*
Indicator realizat în proporție de: 89%
 - *Numărul instituțiilor medicale care au capacitatea de a implementa noul sistem național computerizat de Monitorizare și Evaluare*
Indicator realizat în proporție de: 89%
 - *Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire*
Indicator realizat în proporție de: 83%
 - *Numărul și procentul lucrătoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren*
Indicator realizat în proporție de: 47%
 - *Numărul și procentul lesbienelelor, gay-ilor, bisexualilor și trans-sexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren*
Indicator realizat în proporție de: 80%
 - *Numărul și procentul PTHS testate la TB*
Indicator realizat în proporție de: 55%
 - *Procentul adulților și copiilor cu HIV cunoscuți a fi în tratament 12 luni după inițierea terapiei ARV*
Indicator realizat în proporție de: 88%

Lista indicatorilor de performanță a grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 31 decembrie 2011, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-H-PCIMU) au fost valorificați 5,686,907.27 dolari SUA ceea ce constituie cca. 74% din totalul de 7.671.514,00 dolari SUA planificați pentru perioada aprilie 2010 – decembrie 2012.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 6, 7 și 8:

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Grantul CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	n/a
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1102
Acordul de Grant Semnat:	30 mai 2011
Total finanțare solicitată:	122.000.00 dolari SUA
Finanțare aprobată:	122.000.00 dolari SUA
Data demarării:	1 ianuarie 2011
Data încheierii:	31 decembrie 2012

La data de 30 mai curent a fost semnat Grantul MOL-GFUND-1102, destinat acoperirii cheltuielilor operaționale ale secretariatului CNC. Grantul, în valoare de 122.000 USD (suma include fondurile nevalorificate din Grantul MOL-GFUND-1001, valid până la 31 decembrie 2010) are trei obiective-cheie:

- Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR
- Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat
- Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

și are data de închidere fixată pentru data de 31 decembrie 2012.

Activitățile finanțate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale CNC pe parcursul trimestrului IV 2011 sunt după cum urmează:

Obiectivul 1: Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR

Activități implementate:

- acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului.
- continuarea finanțării a doi consultanți ai Secretariatului CNC, inclusiv:
 - i. consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 noiembrie 2010)
 - ii. consultant comunicare /ordonare (Contract CCM/LIC/005 din 1 noiembrie 2011)
 - iii. asistent în comunicare pentru CNC (Contract CCM/LIC/004 din 1 septembrie 2011)

Obiectivul 2: Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat

Activități implementate:

- Servicii de web hosting a site-ului CNC: prestarea serviciilor de găzduire a site-ului www.ccm.md cu pachetul de web hosting webBusiness2, care a fost activat la data de 01 ianuarie 2010 (Contract H10/GD/016).
- Procurarea unui lot de echipament de birou destinat CNC (laptop, aparat foto digital și reportofon digital), în valoare totală de 24.300 MDL (contract nr. Sh_H/GO/060 din 28 decembrie 2011). Livrarea echipamentului se prevede a fi efectuată pe parcursul lunii ianuarie 2012.
- A fost inițiat lucrul asupra elaborării termenilor de referință și a caietului de sarcini în vederea selectării serviciilor de consultanță pentru actualizarea site-ului CNC. Contractarea specialistului este preconizată pentru trimestrul I 2012.

Obiectivul 3: Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

Activități implementate:

- Lansarea concursului de selectare a agenției de training care va desfășura cursul de instruire în advocacy și mas-media pentru reprezentanții societății civile implicați în activități de prevenire și control a HIV/SIDA în Republica Moldova. Procedura de procurare se află la etapa de colectare a scrisorilor de intenție și informăției de calificare din partea agențiilor interesate, termenul-limită pentru depunerea acestora fiind fixat pentru data de 23 ianuarie 2012.
- Servicii de web hosting a site-ului CNC: prestarea serviciilor de găzduire a site-ului www.ccm.md cu pachetul de web hosting webBusiness2, care a fost activat la data de 01 ianuarie 2010 (Contract H10/GD/016).

Debursările grantului

Către 31 decembrie 2011, din Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1102) au fost valorificați 31,308.17 dolari SUA.

Valorificarea mijloacelor financiare, cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului, sunt prezentate în Anexele 9 și 10.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MOL-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-H-PCIMU)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MOL-DGFUND-1001)

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-T-PCIMU
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Perioada 1:	01 Octombrie 2010 - 31 Decembrie 2012
Data de debut (Perioada 1):	01 Octombrie 2010
Data de încheiere (Perioada 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 Octombrie - 31 Decembrie 2011

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului SSF		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Ținte preconizate (2011)	Rezultate actuale (2011)	
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	18,0	2009	NTP	12	16,1	Date preliminare pentru a.2011. 657 persoane au decedat în anul 2011. Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR.
Rezultat	Numărul pacienților TB cu microscopie pozitivă, raportate anual la 100,000 persoane	32,1	2009	NTP Report	35,12	31,25	Date preliminare pentru a.2011. 1,277 cazuri TB cu microscopie pozitivă, diagnosticate în 2011 (populația a. 2010: 4,090,640).
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopie pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopie pozitivă, înregistrate într-un an	57,2% (878/1,533)	2009 (2008 cohort)	R&R TB system, quarterly reports	77% (1,086/1,410) cohorta 2010	52,32% (666/1,273) cohorta 2010	Date preliminare pentru cohorta 2010. 666 cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă, din 1,273 diagnosticate în 2010, au fost tratate cu succes.
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	67% (59/88)	2009 (2006 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	68% (cohorta MDR-TB 2008)	48,7% (254/522) cohorta MDR-TB 2008	Date preliminare pentru cohorta MDR-TB 2008. 254 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 522 înregistrate sub DOTS Plus în 2008, au fost tratate cu succes.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopie pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	22,07% (262/1,187)	2009	R&R TB system, quarterly reports	16,0%	26,35% (307/1,165)	Date preliminare pentru a.2011. 307 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,165 investigate în 2011, au fost diagnosticate cu MDR.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	67,36% (648/962)	2009	R&R TB system, quarterly reports	44%	63,80% (527/826)	Date preliminare pentru a.2011. 527 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 826 investigate în 2011, au fost diagnosticate cu MDR.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiective									
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr Indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.17 al Grantului (Oct-Dec11)	Rezultate actuale Tr. 17 al Grantului (Oct-Dec11)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
<p>1 Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB</p> <p>2 Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă</p> <p>3 Fortificarea sistemului M&E, management-ul și coordonarea sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB</p> <p>4 Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării</p>									
1	Fortificarea realizării DOTS	1	Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate	1 318	2009	cumulative anual	1 440	1 277	Date preliminare. 354 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat.
1	Fortificarea realizării DOTS	2	Numărul de persoane afiate sub tratamentul DOTS -numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)	13 875	Martie 2010	cumulative pe durata implementării grantului	23 698	23 076	Date preliminare. 1,197 pacienți au început tratamentul antituberculos pe parcursul trimestrului IV, 2011. Notă. Acest indicator se referă la toți pacienții TB (cazuri noi cu microscopie pozitivă, noi cu microscopie negativă, noi extra-pulmonare, toate formele de retratament TB).
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	3	Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes	61,50%	2005	cumulative anual	77% (1,086/1,410) cohorta 2010	52,32% (666/1,273) cohorta 2010	Date preliminare. 188 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă, din 274 diagnosticate în trimestrul IV, 2010, au fost tratate cu succes (68,61%). Datele raportate sunt preliminare deoarece rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 luni de la inițierea tratamentului. Notă. Ținta indicatorului este stabilită în procente, prin urmare, rezultatul actual este calculat în baza numărului real.
1	Fortificarea realizării DOTS	4	Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS	1 589	Martie 2010	cumulative pe durata implementării grantului	2 195	2 441	Pe parcursul trimestrului raportat, au fost instruiți 10 medici TB, 170 specialiști din rețeaua primară și 30 specialiști din laboratoare. În total, de la demararea proiectului, au fost instruiți 2, 441 specialiști, dintre care 261 medici TB, 1,896 specialiști din rețeaua primară (593 medici și 1,303 asistente medicale) și 284 specialiști din laboratoare.
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	5	Numărul și procentul pacienților cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați	90,70%	2009	cumulative anual	90% (4,689/5,210)	93,2% (4,356/4,672)	Date preliminare. 4,356 pacienți cu TB, din 4,672 pacienți TB înregistrați pe parcursul trimestrelor I-IV, 2011, au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB (93,2%).

1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	6	Procentul deținuturilor testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	98,5% (4,977/5,050)	2009, semestrul II	necumulative	>95%	62,33% (1,170/1,877)	În perioada raportată, 1,170 deținuți, din 1,877 care necesitau examinare, au fost testați pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP. Notă1: Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 9 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 5.050 deținuți. Notă2: Testarea deținuturilor pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.
1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	7	Numărul deținuturilor eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB, prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare	0	2009	cumulative pe durata implementării grantului	125	50	11 pacienți cu TB, eliberați din penitenciare în trimestrul IV, 2011, aliați sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, au beneficiat de suport social.
2	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	1 630	Martie 2010	cumulative anual	535	739	Pe parcursul trimestrului raportat, 180 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus. Pe parcursul anului 2011, 739 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus.
2	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	63,8% (333/522)	2008 MDR-TB cohort	cumulative anual	71% (103/145) cohorta Q1 2011	66,7% (128/192) cohorta Q1 2011	128 pacienți din 192 incluși în tratamentul DOTS Plus în trim.I, 2011, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Neatingerea rezultatului scontat se explică prin faptul că o parte din pacienții incluși în tratamentul DOTS Plus nu au trecut examenul cultural la 6 luni de tratament. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finalizarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.
2	TB: MDR-TB	3	Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluși în tratamentul DOTS-Plus	40% (2/5) Q1, 2007 MDR-TB cohort	Martie 2010	cumulative anual	68% (355/522) 2008 MDR-TB cohort	48,7% (254/522) 2008 MDR-TB cohort	Date preliminare, 254 pacienți cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator), din 522 incluși în tratamentul DOTS-Plus în cohorta anului 2008, care au urmat și terminat tratamentul, au fost tratați cu succes. Notă: Țintele pentru acest indicator se referă la cohorta formată cu 36 luni înainte de perioada raportată.
2	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	35,8% (1,103/3,078)	2009	cumulative anual	70,0% (1,973/2,819)	61,94% (1,746/2,819)	În perioada raportată, 489 pacienți (cazuri noi și de retratament TB) au efectuat testul DST pentru preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT. 1.746 pacienți, din 2.819 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada anului 2011. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.

2	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	644	Martie 2010	cumulative anual	2 399	2 434	În perioada raportată, au fost efectuate 806 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	TB: MDR-TB	6	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată	94,5% (1,618/1,712)	2009	cumulative anual	>95% (1,357/1,428)	128,38% (1,375/1,071)	1,375 pacienți, din 1,071 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada trim I-III, 2011. Notă1. Acest indicator a fost calculat pentru trimestrul precedent din motivul că pentru trim IV, 2011, rezultatele DST la preparatele de linia II încă nu sînt cunoscute. Respectiv, pentru calcularea % s-a utilizat numitorul scontat pentru trim III, 2011. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.10.11 - 31.12.11

Valuta: Eur

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Soldul initial						
MOL-T-PCIMU MDL cont	26,45	4,52				
MOL-T-PCIMU EUR cont	930 173,30	2 926 101,80				
Plus: Sursele de finantare						
Debursari din grantul MOL-T-PCIMU	543 479,00	706 422,00			-543 479,00	-3 690 180,95
Dobinda calculata, Fondul Global MOL-T-PCIMU	8 412,46	75 587,98			-8 412,46	-79 336,45
Minus: Utilizare a fondurilor						
MOL-T-PCIMU	1 186 711,33	3 412 736,42	218 541,88	3 602 056,78	-968 169,45	189 320,36
01 Resurse umane	59 155,73	236 246,41	55 658,10	224 863,50	-3 497,63	-11 382,91
02 Asistenta tehnica	362,87	5 964,89	400,00	19 833,00	37,13	13 868,11
03 Instruire	9 883,20	71 068,03	15 008,00	96 880,35	5 124,80	25 812,32
04 Produse medicale si echipament medical	74 197,88	422 355,38	4 000,00	385 942,23	-70 197,88	-36 413,15
05 Medicamente si produse farmaceutice	746 704,83	1 384 227,44	1 867 157,48	1 627 796,86	-746 704,83	243 569,42
06 Costuri de procurare si livrare	113 042,24	246 450,25	23 468,91	120 511,57	-89 573,33	-125 938,68
07 Infrastructura si alt echipament	117 092,38	786 449,24	8 282,00	679 166,40	-108 810,38	-107 282,84
08 Materiale de comunicare	14 058,22	40 934,61	10 070,10	46 705,50	-3 988,12	5 770,89
09 Monitorizare si evaluare	18 063,14	66 951,58	31 069,00	157 409,50	13 005,86	90 457,92
10 Suport pentru populatia tinta	8 213,70	12 255,83	6 564,50	27 378,00	-1 649,20	15 122,17
11 Planificare si administrare	1 165,16	39 657,95	43 077,00	82 827,40	41 911,84	43 169,45
12 Costuri administrative	14 498,36	60 947,02	15 335,62	61 342,47	837,26	395,45
13 Altele	10 273,62	39 227,79	5 608,65	71 400,00	-4 664,97	32 172,21
Soldul final						
MOL-T-PCIMU EUR cont	295 379,88	295 379,88				

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.11 - 31.12.11

Valuta: Eur

Sursa(e) de finantare: MOL-T-PCIMU

Componentul(e): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor						
2 TUBERCULOZA						
003 TB CONSOLIDAT						
001 SDA 1: Consolidarea realizarii DOTS p-u imbun	1 186 711,33	4 315 845,68	218 541,88	4 214 031,16	-968 169,45	-101 814,52
001 SDA 1: Calitatea inanta a programului DOTS	278 512,53	4 315 845,68	218 541,88	4 214 031,16	-968 169,45	-101 814,52
001 Activitate 1.1: Consolidarea diagnosticului cazurilor TB senz	231 935,05	625 217,64	6 249,65	420 585,27	-256 719,88	-204 632,37
001 A 1.1.1 Investigarea sursei (consumabile si reagenti)	227 953,83	388 421,17	1 454,15	192 265,27	-225 685,40	-196 155,90
004 A 1.1.3 MPP, Medicamente antituberculoase de linia inii	169 389,56	19 669,66	1 454,15	146 396,44	-226 499,68	-203 565,08
005 A 1.1.3 FSI, Medicamente antituberculoase de linia inii	58 564,27	251 150,65	1 454,15	23 265,37	3 595,71	3 595,71
002 Activitate 1.2: Consolidarea capacitatii resurselor umane pen	3 981,22	37 278,32	4 795,50	44 687,50	6 208,32	7 409,18
001 A 1.2.1 Consolidarea curriculum TB p-u scollile medicale de nivel mediu si s	555,19	7 560,10	638,00	9 000,00	1 439,90	1 439,90
002 A 1.2.2 Reinstruirea doctorilor TB in activitatile DOTS, 1curs/5 zile/10 doc	2 355,56	2 176,58	2 927,50	2 552,00	571,94	375,42
003 A 1.2.3 Instruirea personalului AMP in controlul TB, 1curs/3 zile/25 persoa	1 070,47	4 196,68	1 230,00	4 920,00	159,53	723,32
004 A 1.2.4 Instruirea personalului de laborator a Centrelor de Microscopie si l	22 413,98	143 933,67	8 978,50	139 739,00	-13 435,48	-4 194,47
001 Activitate 1.3: Imbunatatirea detectiei TB prin descoperirea si	21 659,93	142 084,71	2 903,50	130 017,50	-18 756,43	-12 067,21
001 A 1.3.1 Imbunatatirea examinarii TB in unitati/inchisori: procurarea dispo	12 389,53	123 711,22	2 903,50	96 000,00	-12 389,53	-3 711,22
002 A 1.3.2 Suport pentru examinarea TB in inchisori	9 270,40	18 373,49	2 903,50	10 017,50	-6 366,90	-8 356,99
002 Activitate 1.4: Imbunatatirea urmaririi contactelor TB	754,05	18 691,09	6 075,00	38 300,00	5 320,95	19 608,91
001 A 1.4.1 Procurarea unui vehicul p-u CNMS	754,05	13 390,52	6 075,00	14 000,00	5 320,95	609,48
002 A 1.4.2 Suport p-u vizitele de monitorizare in teritohu pentru a asigura calit	24 163,50	37 772,22	6 564,50	24 300,00	-17 599,00	22 230,28
003 SDA 3: Grupuri de risc sporit	24 163,50	37 772,22	6 564,50	60 002,50	-17 599,00	22 230,28
001 Activitate 1.5: Urmarirea persoanelor eliberate din inchisori	3 750,00	7 500,00	3 750,00	18 750,00	11 250,00	11 250,00
001 A 1.5.1 Suport p-u programul de umarrire a tratamentului p-u pacienti TB	1 000,00	2 000,00	960,00	5 960,00	-40,00	3 960,00
002 A 1.5.2 Suport p-u aderenta la tratament: alti	4 800,00	4 800,00	960,00	9 600,00	-4 800,00	-1 659
003 A 1.5.3 Renovarea centrului de plasament temporar	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	1 500,00
004 A 1.5.4 Asigurarea cu mobilier necesar p-u centrul de plasament temporar	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	-5 300,00	5 300,00
005 A 1.5.5 Elaborarea si tiparirea materialelor informative si educationale priv	4 349,80	4 349,80	4 349,80	8 699,60	-4 349,80	4 349,80
006 A 1.5.6 Instruiri in programul de umarrire si alte masuri de control TB p-u p	3 463,70	7 505,83	1 854,50	9 272,50	-1 609,20	1 766,67
007 A 1.5.7 Imbunatatirea controlului TB la nivel de comunitate in inchisori: gra				920,40		920,40
004 SDA 4: R6 TB Angajamente	5 910,24	38 248,45	5 910,24	5 910,24	-5 910,24	-38 248,45
001 R6 TB Angajamente	5 910,24	38 248,45	5 910,24	5 910,24	-5 910,24	-38 248,45
001 A 9.9.1 Angajamente R6 TB, HPE	5 208,89	35 572,51	5 208,89	5 208,89	-5 208,89	-35 572,51
002 A 9.9.2 Angajamente R6 TB, M&E	701,35	2 675,94	701,35	2 675,94	-701,35	-2 675,94
002 OBIECTIVUL 2: Asigurarea accesului universal la diagr	794 324,14	3 070 867,58	72 410,26	3 023 470,60	-721 913,88	-47 396,98
001 SDA 1: Tuberculoza multirezistenta (MDR TB)	794 324,14	3 070 867,58	72 410,26	3 023 470,60	-721 913,88	-47 396,98
001 Activitate 2.1: Consolidarea capacitatilor nationale p-u manag	513,07	107 877,58	48 099,00	190 862,00	47 585,93	82 984,42
001 A 2.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde	37 725,95	41 667,00	41 667,00	83 334,00	41 667,00	45 608,05
002 A 2.1.2 Asistenta tehnica in managementul DR-TB		12 900,00	2 400,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
003 A 2.1.3 Instruire in managementul DR-TB in strinatate		9 600,00	2 400,00	12 000,00	9 600,00	9 134,46
004 A 2.1.4 Vehiculele NTP: mini-bus si ambulanza p-u spitalul TB din Vorlicea	19,90	64 788,61	2 532,00	65 000,00	-6 288,61	211,39
005 A 2.1.4 Vehiculele NTP: Combustibil si intretinere p-u vehiculele Vorlicea		529,06	1 028,00	10 128,00	9 596,94	9 596,94
006 A 2.1.4 Vehiculele NTP: Intretinerea vehiculelor p-u NTP	493,17	1 968,42	1 500,00	7 500,00	1 006,83	5 531,58

002 Activitate 2.2: Supravegherea rezistenței la drocuri și diagnostice	793 811,07	2 364 918,44	24 311,26	2 449 484,73	2 832 608,60	-769 499,81	84 566,22	-130 381,40
001 A 2.2.1 Investigarea culturilor și DST (consumabile și reagenți)	13 509,95	121 500,72	137 720,33	103 066,50	108 056,50	-13 509,95	-13 444,22	-29 863,83
002 A 2.2.2 Diagnostic rapid p-u MDR TB (Bactec) (consumabile și reagenți)	28 822,11	58 548,62	58 548,62	63 875,16	63 875,16	28 822,11	5 326,54	5 326,54
003 A 2.2.3 Teste p-u identificare rapida a rezistenței R/H	19 476,29	36 244,71	36 444,71	31 444,44	31 444,44	-19 476,29	-4 783,36	-5 000,27
004 A 2.2.4 Probec echipament (consumabile și reagenți)		15 505,85	15 225,76	15 225,76	15 225,76		-283,86	-320,09
005 A 2.2.5 Consumabile p-u asigurarea controlului infecției în Centrul de laborator		36 874,01	36 970,99	41 450,00	41 450,00		4 475,99	4 475,99
006 A 2.2.6 Intretinerea echipamentului de laborator p-u diagnosticat rapid a TB		5 323,81	5 323,81	6 625,00	7 500,00		1 301,19	2 176,19
007 A 2.2.7 Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistenței	4 059,35	12 989,95	15 135,21	12 000,00	15 000,00	-1 059,35	-989,95	-135,21
008 A 2.2.8 Asigurarea calitatii laboratorului exterior: livrarea sporiilor care Lab	577 315,27	1 214 837,88	1 616 006,83	4 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00
009 A 2.2.9 MFP, Medicamente anti-tuberculoase de linia a doua	152 412,07	170 319,63	170 319,63	1 539 637,96	1 539 637,96	-577 315,27	324 800,08	-76 368,87
010 A 2.2.9 PSM, Medicamente anti-tuberculoase de linia a doua	41 148,22	59 148,22	59 148,22	61 300,40	61 300,40	-26 036,96	-91 111,67	-93 622,85
011 A 2.2.10 Renovarea departamentului MDR-TB, regiunea Transnistria, sec	108 201,43	519 928,13	594 893,43	485 460,00	652 500,00	-108 201,43	-34 468,13	57 606,46
012 A 2.2.10 Renovarea departamentului MDR-TB, regiunea Transnistria, sec		134 042,00	216 882,00	43 378,40	216 882,00		-90 663,60	
013 A 2.2.10 Renovarea departamentului MDR-TB, regiunea Transnistria, sec		28 901,00	28 901,00	20 000,00	40 000,00		-8 901,00	11 099,00
014 A 2.2.10 Renovarea departamentului MDR-TB, regiunea Transnistria, sec		20 753,84	20 753,84	10 000,00	10 000,00		-10 753,84	-10 753,84
015 A 2.2.10 Consultanți p-u supravegherea activitatilor de renovare	1 278,45	5 118,66	6 397,11	4 800,00	6 000,00	-78,45	-318,66	-397,11
016 A 2.2.10 Asistența tehnică p-u supravegherea activitatilor de renovare în s		1 960,33	3 136,53	2 231,10	3 330,00		270,77	193,47
003. OBIECTIVUL 3: Consolidarea sistemului M&E și manag	31 141,64	124 069,46	144 527,70	231 925,75	267 145,50	14 699,86	107 856,29	122 617,80
001 SDA 1: HSS Resurse umane medicale	1 725,29	20 988,04	25 777,59	41 450,00	50 295,00	7 119,71	20 461,96	24 517,41
001 Activitate 3.1: Consolidare managementului de Program a NT	1 725,29	17 956,51	22 746,06	37 880,00	46 725,00	19 923,49	19 923,49	23 978,94
001 A 3.1.1 Participare la conferințe internaționale (NTP Manager, KNCV, IUA		4 871,51	6 986,44	4 100,00	5 125,00	1 025,00	-771,51	-1 871,44
002 A 3.1.2 Instruire în aspectele controlului TB în strănătate (OMS/KNCV, instr	62,91	2 265,02	2 265,02	2 500,00	2 500,00	1 250,00	2 734,98	3 984,98
003 A 3.1.3 Cheltuieli de comunicare și consumabile de oficiu p-u Unitatea Ce		1 310,56	1 354,40	2 200,00	2 500,00	487,09	889,44	1 395,60
004 A 3.1.4 Tipăritura volumelor standard p-u supravegherea pacienților TB	1 662,38	228,07	228,07	2 500,00	2 500,00	2 271,93	2 271,93	2 271,93
005 A 3.1.5 Suport p-u vizitele de supraveghere de la nivelul central spre raio		9 281,35	11 902,13	24 080,00	30 100,00	4 357,62	14 788,65	18 197,87
002 Activitate 3.2: Consolidarea sistemului de management a med	3 031,53	2 293,40	3 031,53	3 570,00	3 570,00		538,47	538,47
001 A 3.2.1 Instruire în managementul drogurilor anti-tuberculoase de linia a do		2 293,40	2 293,40	2 700,00	2 700,00		406,60	406,60
002 A 3.2.2 Consolidarea capacității Echipei de Management a Drogurilor a N		738,13	738,13	870,00	870,00		131,87	131,87
002 SDA 2: Monitorizare și evaluare	29 375,19	103 040,26	118 709,95	152 347,75	175 922,50	-11 112,69	49 307,49	57 213,55
001 Activitate 3.3: Extinderea și actualizarea softului existent de rap	7 582,94	28 594,41	35 609,04	40 000,00	50 000,00	2 417,06	11 405,59	14 390,96
001 A 3.3.1 Servicii de întretinere a softului	1 973,81	7 896,46	9 850,94	7 800,00	9 750,00	-23,81	-86,46	-100,94
002 A 3.3.2 Alustarea softului TB existent	5 609,13	20 707,95	25 758,10	6 300,00	7 500,00	1 750,00	7 000,00	8 750,00
003 A 3.3.3 Personal TI (3 persoane*12 luni)	1 552,18	7 332,48	10 850,41	13 406,25	16 812,50	1 635,32	6 082,77	5 962,09
001 A 3.5.1 Instruire p-u personalul implicat în îmbunătățirea capacităților TI, u		4 850,09	8 377,02	5 906,25	7 437,50	1 312,50	1 066,16	-839,52
002 A 3.5.2 Instruire internațională și internațională a personalului implicat în analiz	1 199,38	1 199,38	1 199,38	5 000,00	6 250,00	50,62	3 800,62	5 050,62
003 A 3.5.3 Instruire națională și internațională a personalului implicat în analiz	352,90	1 274,01	1 274,01	2 500,00	3 125,00	272,20	1 225,99	1 850,99
004 Activitate 3.6: Cercetare operațională	15 610,42	50 660,95	50 660,95	75 391,50	80 435,00	-15 610,42	24 730,55	29 774,05
001 A 3.6.1 Cercetare operațională în problemele prioritare a DR- TB	4 650,00	21 068,88	21 068,88	30 000,00	30 000,00	-4 650,00	8 931,12	8 931,12
002 A 3.6.2 Cercetare operațională în problemele prioritare a DR- TB	10 960,42	29 592,07	29 592,07	45 391,50	50 435,00	-10 960,42	15 789,43	20 842,93
005 Activitate 3.7: Colectarea datelor, analiza și raspindirea Informa	4 629,65	16 461,42	21 589,55	5 075,00	3 100,00	445,35	3 100,00	3 100,00
001 A 3.7.1 Raport anual (livrare, consultanța națională, design)	3 800,16	13 281,09	18 259,22	3 900,00	15 600,00	99,84	2 318,91	3 986,45
002 A 3.8.1 Consultanți naționali (2 persoane*12 luni)		637,03	637,03	640,00	800,00	160,00	640,00	800,00
003 A 3.8.3 Combustibil		1 476,42	1 625,42	950,00	1 200,00	200,00	312,97	562,97
004 A 3.8.4 Comunicari telefonice		1 066,88	1 066,88	2 460,00	3 075,00	141,66	983,58	1 449,58
005 A 3.8.5 Rechițe de birou		41,16	41,16	800,00	1 000,00	-156,15	-266,88	-66,88
003 SDA 3: HSS: Oferirea Serviciului	41,16	41,16	41,16	38 128,00	40 928,00	18 692,84	38 086,84	40 886,84
001 Activitate 3.9: Îmbunătățirea calitatii serviciilor de sanatare TB		41,16	41,16	18 734,00	40 928,00	18 734,00	38 086,84	40 886,84
001 A 3.9.1 Design și implementare a auditului a serviciilor de sanatare TB		41,16	41,16	11 200,00	14 000,00	-41,16	11 588,84	13 958,84
002 A 3.9.2 Procurarea vehiculului p-u CNMS p-u activități M&E		825,00	825,00	8 194,00	8 194,00		8 194,00	8 194,00
003 A 3.10 Implementarea Planului De Acțiuni a Fortificării Sistemului de ME		3 628,33	3 628,33	4 125,00	4 125,00	99,26	422,11	496,67
004 OBIECTIVUL 4: Creșterea informării publicului privind	9 157,38	45 929,37	64 688,88	53 288,50	74 150,10	1 352,72	7 359,13	9 461,22
001 SDA 1: ACSM (sprijinire, comunicare și mobilizare sociala	9 157,38	45 929,37	64 688,88	53 288,50	74 150,10	1 352,72	7 359,13	9 461,22
001 Activitate 4.1: Comunicare p-u schimbarea comportamentului	3 026,33	18 398,63	24 267,07	21 187,50	27 674,10	427,77	2 768,87	3 407,03
001 A 4.1.1 Conducerea spoturilor radio TB, 20 spoturi	725,74	2 877,89	3 628,33	3 300,00	4 125,00	99,26	422,11	496,67
002 A 4.1.2 Conducerea spoturilor TV TB, 18 spoturi	1 828,86	6 503,43	8 394,54	7 470,00	9 561,60	262,74	966,57	1 167,06
003 A 4.1.3 Difuzarea radio PSA TB, 2 PSA/2 ori		6 35,83	860,96	750,00	1 000,00	114,17	139,04	139,04
004 A 4.1.4 Difuzarea TV PSA TB, 2 PSA/2 ori	362,87	1 422,60	1 797,82	1 660,00	2 075,00	52,13	237,40	277,18
005 A 4.1.5 Monitorizare și evaluare, 2 supraveghetori/4 zile/vizita	36,29	142,26	179,78	160,00	200,00	3,71	17,74	20,22
006 A 4.1.6 Asistența tehnică		2 869,91	2 869,91	3 300,00	3 300,00		355,53	430,09
007 A 4.1.7 Instruirea jurnaliștilor la nivel național (20 persoane)		2 548,98	2 548,98	2 915,00	4 790,00		366,02	2 241,02

008	A 4.1.8	Instiutirea jurnalistilor la nivel de district (45 persoane)	1 638,63	3 327,12	1 875,00	1 875,00	236,37	-1 452,12
009	A 4.1.9	Dezbateri p-u jurnalisti	436,97	436,97	500,00	500,00	63,03	63,03
010	A 4.1.10	Intiriri tematice cu jurnalisti inclusiv productia kiturilor informatior	72,57	222,86	82,50	247,50	9,93	24,84
002	Activitate 4.2: Depistare la timp si tratament calitativ a cazurilor		18 407,87	27 816,39	21 540,00	32 061,00	3 132,13	4 242,61
001	A 4.2.1	Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale p-u publicii gen	5 405,46	10 868,66	6 430,00	12 576,00	248,52	1 024,54
002	A 4.2.2	Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale p-u pacienti TB	1 906,34	1 906,34	2 220,00	2 220,00	313,66	313,66
003	A 4.2.3	Difuzarea TV PSA in simptomele TB, 1 PSA	1 800,63	2 543,57	2 100,00	2 925,00	289,37	381,43
004	A 4.2.4	Echipe in teritoriu p-u intiriri informatonale cu populatia	6 813,10	9 267,04	7 915,00	10 640,00	1 101,90	1 372,96
005	A 4.2.5	Asistenta tehnica	2 482,34	3 232,78	2 875,00	3 700,00	392,66	467,22
003	Activitate 4.3: Mediu de suport: Reducerea stigmei in toate as		3 801,52	5 444,99	4 388,00	6 205,00	586,48	760,01
001	A 4.3.1	Difuzarea TV PSA in sigmatizarea TB, 1 PSA	2 148,98	2 891,92	2 500,00	3 325,00	351,02	433,08
002	A 4.3.2	Interviu televizate "Ei au nevoie de suportul nostru"	576,46	726,55	640,00	800,00	63,54	73,45
003	A 4.3.3	Asistenta tehnica	1 076,08	1 826,52	1 248,00	2 080,00	171,92	253,48
004	Activitate 4.4: Activitati colaborative TB/HIV. Prevenirea tuber		4 593,07	6 430,15	5 333,00	7 370,00	739,93	939,85
001	A 4.4.1	Instiutirea profesorilor la nivel de district	3 781,06	5 469,55	4 388,00	6 240,00	586,94	770,45
002	A 4.4.2	Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale TB p-u PLWHA	525,01	525,01	630,00	630,00	104,99	104,99
003	A 4.4.3	Asistenta tehnica	287,00	435,59	335,00	500,00	48,00	64,41
005	Activitate 4.5: Activitati colaborative TB/HIV. Prevenirea HIV la		728,28	728,28	840,00	840,00	111,72	111,72
001	A 4.5.1	Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale HIV p-u pacienti	728,28	728,28	840,00	840,00	111,72	111,72
005	Consolidarea Managementului de Proiect, costurile RP		307 522,95	371 316,09	285 464,87	347 993,58	-22 058,08	-23 322,51
006	Utilizarea dobinzii		39 227,79	39 227,79	71 400,00	80 686,11	32 172,21	41 458,32
001	Utilizarea dobinzii		39 227,79	39 227,79	71 400,00	80 686,11	32 172,21	41 458,32
002	Utilizarea dobinzii		39 227,79	39 227,79	71 400,00	80 686,11	32 172,21	41 458,32
			3 412 736,42	4 315 845,68	3 602 066,76	4 214 031,16	189 320,56	-101 814,52
Total General								

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale"

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret ajustat
	T10/GD/02	Data contractului: 10.01.2011		Valuta: USD		Curs de schimb: 1,3104
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
	act de predare din: 10.11.2011 nr: f/n					
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Ofloxacin		Bucati		500	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Kanamycin		Bucati		500	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Ethionamide		Bucati		500	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-593,49 Jensen), Streptomycin		Bucati		813	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-593,49 Jensen), Ethambutol		Bucati		813	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-638,75 Jensen), Rifampicin		Bucati		875	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-638,75 Jensen), Isoniasid		Bucati		875	0,73
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 4725		Bucati		8750	0,54
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Capreomycin		Bucati		500	0,73
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Para-365 aminosalicilic acid		Bucati		500	0,73
	act de predare din: 19.12.2011 nr: f/n					
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-590,57 Jensen), Ethambutol		Bucati		809	0,73
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 4725		Bucati		8750	0,54
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-638,75 Jensen), Rifampicin		Bucati		875	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-590,57 Jensen), Streptomycin		Bucati		809	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Ethionamide		Bucati		500	0,73
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Kanamycin		Bucati		500	0,73

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Ofloxacin	Bucati	500	0,73
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-365 Jensen), Capreomycin	Bucati	500	0,73
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Para-365 aminosalicilic acid	Bucati	500	0,73
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-638,75 Jensen), Isoniasid	Bucati	875	0,73

Suma totala per institutie, USD: 18023,12
Suma totala per contract, USD: 18023,12

T10/GD/27

Data contractului: 19.07.2011

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

StockTeh.UCIMP

12.01.2012 16:27

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 22.10.2011 nr: f/n					
440463 Normalizer Assembly	Kit	1		385,69	385,69
440643 Process kit MTB 200 tests	Kit	8		385,69	3085,52
240862 MYCOPREP SPECIMEN 10X75 ML	Kit	10		180	1800
440661 MYOBACT TUBES 200TESTS	Kit	5		370,35	1851,75
440458 PROBETEC TIPS (720)	Kit	2		194,72	389,44
440457 ACCESSORIES KIT	Kit	4		107,75	431
440631 CONTROL SET MTB DIRECT	Kit	8		154,27	1234,16
440610 MTB DIRECT DETECTION	Kit	13		1006,71	13087,23

Suma totala per institutie, USD: 22264,79
Suma totala per contract, USD: 22264,79

T10/GD/36

Data contractului: 01.08.2011

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 31.10.2011 nr: f/n

Transport insurance	Unitati	1		1649,29	1649,29
Cycloserine 250 mg cap	Unitati	2924		59,29	173363,96
Ethionamide 250 mg	Unitati	2924		10,21	29854,04
Moxifloxacin 400 mg	Unitati	1949		20,41	39779,09
Levofloxacin 250 mg tab	Unitati	2924		6,49	18976,76
Transport charges	Unitati	1		5517,52	5517,52

Suma totala per institutie, USD: 269140,66
Suma totala per contract, USD: 269140,66

T10/GD/28

Data contractului: 03.10.2011

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 22.10.2011 nr: f/n					
245115 BACTEC MGIT 960 PZA TUBE	Kit	20	53,55	1071	
245123 MGT 960 SIRE KIT, 25pcs	Kit	40	72,7	2908	
240863 MYCOPREP SPECIMEN 10X150 ML, 10 pcs	Kit	40	81,5	3260	
245128 BACTEC MGIT 960 PZA KIT	Kit	11	90,6	996,6	
			scos din	pret unitar	pret

total

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
245122 BBL MGIT 7 ml, 100 pcs	Kit	125		195	24375
245124 BACTEC MGIT 960 SUPPLKIT	Kit	40		70,8	2832
			Suma totala per institutie, USD: 35442,6		
			Suma totala per contract, USD: 35442,6		

T10/GD/31 Data contractului: 03.10.2011 Valuta: USD Curs de schimb: 0

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 22.10.2011 nr: f/n					
245159 MGIT TB ID TEST	Kit	40	72,5	2900	

Suma totala per institutie, USD: 2900

Suma totala per contract, USD: 2900

T10/GD/38 Data contractului: 08.11.2011 Valuta: MDL Curs de schimb: 0

IMPS Spitalul Penitenciar nr.16 Pruncul

act de predare din: 07.12.2011 nr: f/n					
Stabilizator TND 10 000 VA, 220 V	Bucati	1	13530	13530	

Suma totala per institutie, MDL: 13530

Spitalul Clinic Republican de Ftiziopneumologie, municipiul Bender

act de predare din: 15.11.2011 nr: f/n					
Stabilizator TND 10 000 VA, 220 V	Bucati	1	13530	13530	

Suma totala per institutie, MDL: 13530

Suma totala per contract, MDL: 27060

T10/GD/42 Data contractului: 08.11.2011 Valuta: EURO Curs de schimb: 0

Spitalul Clinic Republican de Ftiziopneumologie, municipiul Bender

act de predare din: 14.12.2011 nr: f/n					
Drystar DT2 B Film 14x17 (35*43)cm	Cutii	14	275	3850	

Suma totala per institutie, EURO: 3850

Suma totala per contract, EURO: 3850

T10/GD/43 Data contractului: 17.11.2011 Valuta: MDL Curs de schimb: 0

Departamentul Institutii Penitenciare al R.Moldova

act de predare din: 07.12.2011 nr: f/n					
Transformatorul de tensiune înaltă cu blocul de control УПР-30-СЧ 232800	Unitati	1		232800	

Suma totala per institutie, MDL: 232800

Suma totala per contract, MDL: 232800

T10/GD/44 Data contractului: 08.12.2011 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 19.12.2011 nr: f/n					
Shipping costs	Unitati	1	430	430	

Hot Star Taq polymerase	Kit	13	0	0	
-------------------------	-----	----	---	---	--

GenoType Mycobacterium AS, 96 tests	Kit	1	720	720	
-------------------------------------	-----	---	-----	-----	--

GenoType Mycobacterium CM, 96 tests	Kit	2	720	1440	
-------------------------------------	-----	---	-----	------	--

Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afectiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	MOL-S10-G07-H
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut (faza 1):	01 aprilie 2010
Data de finisare (faza 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 iulie - 30 septembrie 2011

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Indicator de impact / rezultat	Indicator	Runda	Valori de bază		Tinte / rezultate	Tinte			Comentarii*
			valoare	An		2010	2011	2012	
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	Runda 6	9.52%	2005	Tinta Rezultat	<3% 0	<3% 1,50%	<3% -	Valori de bază actualizate: Pe parcursul 2007 au fost diagnosticați 2 copii HIV pozitivi născuți în 2005, respectiv procentul copiilor născuți din mame HIV- pozitive care sunt infectați în 2005 se modifica de la 6,40% la 9,52%.
2	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	Runda 6	80,70%	2005	Tinta	90%	92%	93%	Numărator: Numărul persoanelor (adulți și copii) aflați continuu în tratament antiretroviral peste 12 luni de la demararea acestuia // Numitor: Numărul total al persoanelor (adulți și copii) care au demarat tratamentul antiretroviral cu 12 luni în urmă Sursa de date: Registrele pacienților.
		Runda 8	76,40%	2007 cohort	Rezultat	88%	80,70%	197/223 - malul drept și 99/144 - malul stâng	
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au adoptat comportament de reducere a transmiterii infecției HIV (care evită folosirea în comun a echipamentului de injectare și utilizează prezervative)	Runda 6	48%	2004	Tinta Rezultat Comentarii:	N/A	N/A	80%	
2	Procentul tinerilor (15-24 ani) care raportează utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent		73%	2006	Tinta	78%	N/A	85%	
					Rezultat	63,70%			

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Tinte/Rezultate	Tinte perioadice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii			
			Tinta	Rezultate		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
			Valori de bază incluse în Tinte			P5 / P1				P6 / P2					P7 / P3		
1,1	Numărul și procentul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară și care își cunosc rezultatul	Runda 6	60 000	34 840	Nu	N/A	N/A	N/A	45% (19,867/44,150)	N/A	N/A	N/A	60% (26,490/44,150)	Numărător: Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară (cel puțin odată pe parcursul sarcinii) și care își cunosc rezultatul Numitor: Numărul femeilor gravide care au făcut testul HIV pe parcursul sarcinii (cel puțin odată) Nota: Procentul femeilor gravide care fac un test HIV pe perioada sarcinii este > 98%. In conformitate cu legislația RM, femele gravide trebuie să facă două teste HIV pe parcursul sarcinii. Tinta pentru grantul consolidat HIV se referă la testarea primăra doar. Activitățile în cadrul acestui indicator sunt parțial susținute de grantul curent FG.			
1,2	Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	Runda 6	230	230	Nu	10238 pe malul drept și 644 pe malul sting	Pe parcursul T2 11159 femei insarcinate au beneficiat de servicii CTV, 10301 pe malul drept și 858 pe malul sting	Pe parcursul T3 3116 femei insarcinate au beneficiat de servicii CTV, 2795 pe malul drept și 340 pe malul sting	Pe parcursul T4 2010 19725 fg care au beneficiat de servicii CTV (17911 pe malul drept și 1814 pe malul sting)	Pe parcursul T5 6268 fg care au beneficiat de servicii CTV (5818 pe malul drept și 450 pe malul sting)	Pe parcursul T6 6758 fg care au beneficiat de servicii CTV (6071 pe malul drept și 687 pe malul sting)	Pe parcursul T7 5239 fg care au beneficiat de servicii CTV (4712 pe malul drept și 527 pe malul sting)	5838 pe malul drept și 704 pe malul sting	Numărător: Numărul femeilor gravide HIV pozitive care au primit cura completă de tratament profilactic ARV pentru a reduce riscul de transmitere de la mamă la făt în concordanță cu protocoalele naționale de tratament aprobate (ori standardele OMS/UNAIDS) Numitor: Absent. Se planifica sa se asigure profilaxia ARV in cazul tuturor feilor gravide HIV-pozitive. Activitățile în cadrul acestui indicator sunt susținute în principal de grantul FG.			
1,3	Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea singelui donat	Runda 6	N/A	17 (Valori de bază Mar.09)	Da	19 (17 de pe malul drept și 2 de pe malul sting) la DDVR și 10 la Centrul SIDA Tiraspol	12 (10 de pe malul drept și 2 de pe malul sting) în DDVR și 4 în Centrul SIDA Tiraspol	21 de pe malul drept în DDVR și 7 în Centrul SIDA Tiraspol	27 de pe malul drept în DDVR și 7 în Centrul SIDA Tiraspol	22 (21 de pe malul drept și 1 de pe malul sting) în DDVR și 7 în Centrul SIDA Tiraspol	8 fg de pe malul drept în DDVR și 5 în Centrul SIDA Tiraspol	31 fg de pe malul drept și 8 în Centrul SIDA Tiraspol	19	Numărător: Numărul laboratoarelor ELISA echipate corespunzător și asigurate cu reagenți și consumabile pentru a realiza testări la HIV de calitate înaltă, inclusiv testarea singelui donatorilor Numitor: Absent In anul I al grantului consolidat HIV doua laboratoare noi vor fi create si echipate in vederea prestarii serviciilor de testare HIV de calitate (unul pe malul drept si unul pe malul sting al Nistrului). Programul va continua fortificarea laboratoarelor existente, inclusiv prin furnizarea reagentilor si consumabilelor pentru toate laboratoarele ELISA din tara, inclusiv cele de pe malul sting al Nistrului. Toate celelalte cheltuieli (infrastructura, resursele umane, etc.) sunt susținute din surse locale.			
1,4	Numărul cazurilor ITS (Sifilis și GoNuree) tratate	Runda 6	10,000	8,888	Nu	9 803	10 878	11 953	13 028	14 103	15 178	16 253	17 328	Numărător: Numărul pacienților cu ITS la care s-au aplicat proceduri corecte de diagnostic, tratament și consiliere în conformitate cu ghidurile naționale. Numitor: Absent. Indicatorul se referă la tratamentul pacienților BTS cu sifilis și gonoree. Testarea și tratamentul sifilis sunt asigurate din grantul consolidat HIV iar gonoreea - din bugetul de stat. Circa 900,000 teste BTS se vor efectua anual (pentru screeningul la sifilis). Tintele au fost stabilite în baza numărului anual de pacienți cu sifilis (2,500) și gonoreea (1,800).			

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte perioadice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii					
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4						
			14,340/35,850 40%	13,050/35,850 36.4%			P5 / P1		P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4							
1,5	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	Runda 6	14,340/35,850 40%	13,050/35,850 36.4%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	14 699	15 057	15 595	16 133	13 238	13 403	13 560	13 732	13 908	14 113	14 435	14 815	17 925	Numărător: Numărul Consumatorilor de droguri intravenos (CDI) acoperiți cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al consumatorilor de droguri intravenos (CDI). S-a convenit ca tinte să fie revazute pentru Anul 2 și Anul 3 în baza acestor noi estimări și stabilite ca nr. real și % atinse pe parcursul perioadei de raportare. Tintele procentuale inițiale pentru acest indicator au fost A1 - 45%, A2 - 50%, A3 - 60%. Un UDI se considera "cuprins" cînd el/ea a accesat cel puțin două din următoarele servicii: distribuție de seringi, distribuție de prezervative, distribuție de materiale informale, consiliere prestată de specialiști din punctele de prestare a serviciilor.
1,6	Numărul și procentul lucrătorilor sexului comercial (LSC) cuprinși în programele de prevenire în teren	Runda 6	1,548/5,160 30%	1,116/5,160 21.6%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 806	2 064	2 322	2 580	1 140	1 161	1 189	1 215	1 241	1 289	1 343	1 465	3 096	Numărător: Numărul persoanelor ce practică sexul comercial (LSC) acoperite cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al persoanelor ce practică sexul comercial (LSC). Noi estimări ale populației vor fi disponibile către finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tinte să fie revazute pentru Anul 2 și Anul 3 în baza acestor noi estimări și stabilite ca nr. real și % atinse pe parcursul perioadei de raportare. Tintele procentuale inițiale pentru acest indicator au fost A1 -50%, A2 -60%, A3 -65%. Un LSC se considera "cuprins" cînd el/ea a accesat cel puțin două din următoarele servicii: distribuție de prezervative, distribuție de material informațional, distribuție de seringi (pentru acei LSC care sunt și CDI), consiliere prestată de specialiști din punctele de prestare a serviciilor.
1,7	Numărul și procentul lesbienei, gay-hor, bisexualilor și transsexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	Runda 6	900/5,000 18%	829/5,000 16.6%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	925	950	975	1 000	836	866	868	884	908	967	1 001	1 001	1 250	Numărător: Numărul lesbienei, gheilor, bisexualilor și transsexualilor acoperiți cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al lesbienei, gheilor, bisexualilor și transsexualilor. Noi estimări ale populației vor fi disponibile către finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tinte să fie revazute pentru Anul 2 și Anul 3 în baza acestor noi estimări și stabilite ca nr. real și % atinse pe parcursul perioadei de raportare. Tintele procentuale pentru acest indicator au fost A1-20%, A2 - 25%, A3 -35%. Un beneficiar se considera acoperit dacă a beneficiat de cel puțin două din următoarele servicii: distribuție de prezervative, distribuție de material informațional, distribuție de seringi (pentru acei LSC care sunt și CDI), consiliere prestată de specialiști din punctele de prestare a serviciilor.
1,8	Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire	Runda 6	6 000	7 507	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	6 500	7 000	7 500	8 000	8 300	9 043	9 519	9 765	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	Numărător: Numărul șoferilor de cursă lungă acoperiți cu programe de prevenție avînd scop redicerea transmiterii HIV. Numitor: Absent Aceasta activitate se va implementa doar în anul I al grantului consolidat HIV. Serviciile prestate beneficiarilor includ sesiuni IEC, distribuții de prezervative și materiale IEC. Tintele cumulative reflectă parțial beneficiarii incluși în valorile de bază care au beneficiat de servicii de prevenire anterior perioadei de raportare. Activitatea este susținută complet din grantul curent.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte perioade pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)					Tinte perioade pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)					Comentarii				
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	P5 / P1	Q1	Q2	Q3	Q4	P7 / P3		Q1	Q2	Q3	Q4
1,9	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	Runda 6	110	358	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	347	372	397	422	460	497	535	572	Acest indicator se refera la beneficiarii din sectoarele civil si penitenciar afliți in terapie de substituție a drogurilor. Activitatea este sustinuta complet din grantul curent.						
2,1	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat	Runda 6	895 (including Valori de bază)	1 213	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 228	1 298	1 368	1 439	1 532	1 626	1 720	1 814	Tintele includ Valorile de bază. In trecut activitatea in cadrul acestui indicator a fost in principal sustinuta din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV si BM, dar in anii ulterioari ea va fi in principal sustinuta din grantul curent al FG.						
2,2	Numărul cazurilor de infecții oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate și tratate	Runda 6	1.330	1903	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	2 306	2 546	2 786	3 026	3 251	3 476	3 701	3 926	Tintele includ Valorile de bază. In trecut activitatea in cadrul acestui indicator a fost in principal sustinuta din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV si BM, dar in anii ulterioari ea va fi in principal sustinuta din grantul curent al FG.						
2,3	Numărul și procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB	Runda 6	90%	60,0% (2,158/3,595)	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	70%	N/A	N/A	N/A	80%	Numărător: Numărul Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care au fost testați la TB // Numitor: Numărul Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care se află în evidență la sfârșitul anului raportat.						
3,1	Numărul instituțiilor medicale care implementează Noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare	Runda 6	66	61	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	55	55	75	96	126	156	156	156	Numerele absolute vor fi prezentate la raportarea rezultatelor. Activitatea in cadrul acestui indicator sunt partial sustinute de grantul curent al FG.						
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	61	61	61	130	130	139	139	139	Acest indicator se refera la crearea punctelor de prestare a serviciilor dotate corespunzator si cu personal instruit referitor la noul sistem national de monitorizare si evaluare a HIV/SIDA.						
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															
						Comentarii:															
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)															

B. Obiectivele Programului, Arile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte perioadice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)					Tinte perioadice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)					Comentarii		
		Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	P5 / P1	P6 / P2	P7 / P3	P8 / P4	Q1	Q2		Q3	Q4
1,2,3 Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți	Runda 6	1,845	1897	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 888	1 923	1 978	2 063	2 106	2 128	2 151	2 198	Indicatorul se refera la instruirile personalului medical in PTMC, serviciile CTV, supravegherea de generatia a doua, reducerea stigei, mntorizarea si evaluarea.				
					Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	1 897	2 055	2 115	2 133	2 161	2 208	2 254	2 254					
					Rezultate trimestriale	0	153	60	18	30	47	46	0	0				
					Tinta (cumulativ pe perioada programului)	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
					Orientare pentru managerii sectorului sanitar din toate regiunile in PTMC	101	101	101	101	101	101	101	101	101				
					Tinta (cumulativ pe perioada programului)	50	50	50	75	75	75	75	75	75				
					Numarul specialistilor medicali instruiti in CTV (instruirea consilierilor CTV)	50	80	80	80	80	80	80	80	80				
					Rezultate trimestriale	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Tinta (cumulativ pe perioada programului)	50	50	70	90	90	90	90	90	90	90			
					Numarul cadrelor medicale instruite in testare si supraveghere de generatia II	50	92	92	92	92	92	92	92	92	92			
					Rezultate trimestriale	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Tinta (cumulativ pe perioada programului)	25	25	25	50	50	50	50	50	75				
			Numarul lucratonilor medicali din Centrele Medicale Prietenoase Tinerilor instruite in CTV pentru consilierea HIV si prestarea serviciilor prietenoase tinerilor	25	55	55	55	83	83	83	83	83						
			Rezultate trimestriale	0	30	0	0	0	28	0	0	0	0					
			Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200					
			Numarul cadrelor medicale si reprezentantilor mass media instruit/informati referitor la toleranta fata de PTHS	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204					
			Tinta (cumulativ pe perioada programului)	463	498	533	568	591	613	636	658	658						
			Numarul personalului instruit in SYMETA	467	523	583	601	601	648	684	694	694						
			Rezultate trimestriale	0	56	60	18	0	47	46	0	0						
			Comentarii:															

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte perioadice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii	
			Tinta	Rezultate		P5 / P1		P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4			
			Q1	Q2		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
1,2,3	Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare	Runda 6	174	1668	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)									
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	1668	1668	2421	2467	2 467	2 467	3 160	3 193	
						Rezultate trimestriale	0	0	753	46	0	0	693	33	
						Numarul de educatori de la egal la egal, instruiti	1 485	1 485	1 870	2 245	2 245	2 245	2 620	2 985	
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)									
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	1 485	1 485	2 223	2 223	2 223	2 223	2 916	2 949	
						Rezultate trimestriale	0	0	750	0	0	0	693	33	
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	20	20	20	40	40	40	40	40	
						Numarul prestatorilor de servicii instruiti in programe de la egal la egal si programe comunitare pentru CDI	20	20	42	42					
						Rezultate trimestriale	0	0	22	0					
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	23	23	23	43	43	43	43	43	
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	23	23	26	26					
						Rezultate trimestriale	0	0	3	0					
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	17	17	17	17	17	17	17	17	
Numarul prestatorilor de servicii instruiti in Number of service deliverers trained in peer and community programmes for LGBT community	17	17	17	17	17	17	17	17							
Tinta (cumulativ pe perioada programului)	34	34	34	34	34	34	34	34							
Numarul prestatorilor de servicii instruiti in programe de la egal la egal si programe comunitare pentru populatia mobila, migranti si repatriati	34	34	34	34	34	34	34	34							
Rezultate trimestriale	62	62	62	62	62	62	62	62							
Tinta (cumulativ pe perioada programului)	76	76	76	76	76	76	76	76							
Numarul prestatorilor de servicii instruiti in programe de la egal la egal si programe comunitare pentru PTHS	76	76	76	76	76	76	76	76							
Rezultate trimestriale	51	51	51	51	51	51	51	51							
Tinta (cumulativ pe perioada programului)	0	0	0	30	30	30	30	30							
Numarul lucuratorilor religiosi instruiti in prevenirea HIV/ITS/abuz de substante	0	0	0	46	46	46	46	46							
Rezultate trimestriale	0	0	0	46	46	46	46	46							
Tinta (cumulativ pe perioada programului)	0	0	0	46	46	46	46	46							
Rezultate trimestriale	0	0	0	46	46	46	46	46							
Comentarii:															
4,1	% si nr. PTHS in tratament ARV acoperiti de vizite de supraveghere de catre echipele ARV	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7% sau 112/1,608
						Rezultat									27,00%
						Rezultat trimestrial									
Comentarii:															
Comentarii:															

Numărător: Numărul Persoanelor ce trăiesc cu infecția HIV/SIDA (adulti și copii) aflați în tratament ARV acoperiți cu vizite de supervizare a echipelor ARV interraionale
 Numitor: Numărul Persoanelor ce trăiesc cu infecția HIV/SIDA (adulti și copii) aflați în tratament ARV.
 Echipele de tratament RRV vor asigura managementul cazurilor clinice centrat pe necesitățile de sănătate ale pacienților în vederea îmbunătățirii rate de aderență la tratamentul ARV. Tintele au fost stabilite în baza ratei de baza pentru tratamentul ARV (11% pentru anul 2008 cohorta (29/263)).
 Colectarea datelor: rapoartele vizitelor de supraveghere. Indicatorul este parțial susținut de grantul curent al FG.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte perioadice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii	
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	P5 / P1	P6 / P2	P7 / P3	Q1		Q2
4,2	Programul National SIDA este aprobat de guvern	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	La momentul implementării se realizează cel de-al treilea Program Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA (PNA) pentru 2006-2010. Procesul de elaborare al următorului PNA pentru 2011-2015 a fost lansat la finele anului 2009. Grupurile tehnice ale CNC care includ actorii din domeniul HIV/SIDA s-au implicat în procesul de revizuire al PNA curent, evaluarea necesităților, identificarea priorităților strategice și elaborarea proiectului următorului PNA pentru 2011-2015. Pe parcursul 2010 proiectul PNA pentru 2011-2015 la care au convenit actorii urmează să fie prezentat Guvernului RM pentru aprobare. Departamentul pentru Coordonarea Activităților de Prevenire și Control al HIV/SIDA/BTS va asigura dialogul și cooperarea dintre actorii în procesul de elaborare PNA, și promovarea proiectului PNA. Sursa de date: Monitorul Oficial al RM. Indicaorul este parțial susținut din grantul curent al FG.
4,3	Numarul vizitelor de supraveghere efectuate de Departamentul pentru Coordonarea activitatilor de prevenire si control a HIV/SIDA/BTS la implementatorii Programului National SIDA	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	N/A	N/A	N/A	10	20	30	40	50	60	Implementatorii Programului National HIV/SIDA sunt institutiile medicale de nivel national (Centrul SIDA, Spitalul de Boli Infectioase, Centrul de Transfuzii), Departamentul Penitenciare, Ministerul de Justitie, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației, instituțiile medicale și organizațiile comunitare, etc. Indicatorul este susținut în principal de grantul curent.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)		9		9	19	27	36	38	65	
						Rezultate trimestriale		9		9	10	8	9	2	27	
						Comentarii:		9 vizite sunt efectuate (8 pe malul drept și 1 pe malul stâng.		10 vizite sunt efectuate (9 pe malul drept și 1 pe malul stâng.		8 vizite sunt efectuate pe malul drept.	9 vizite efectuate pe malul drept	2 vizite efectuate pe malul drept	27 vizite efectuate pe malul drept	

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.11 - 31.12.11

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
Cont Curent Grantul Fondului Globanr.MOL-H-PCIMU	12,00	16,76							
Cont Special Grantul Fondului Globanr.MOL-H-PCIMU	1 760 194,34	1 927 192,45							
Plus: Sursele de finantare									
Mijloace banesti primite din Fondul Global MOL-H-PCIMU	761 395,00	3 051 161,00	6 928 428,00				-761 395,00	-3 051 161,00	-6 928 428,00
Dobinda calculata, Grantul Fondului Globanr.MOL-H-PCIMU	19 119,14	78 828,86	120 051,28				-19 119,14	-78 828,86	-120 051,28
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-H-PCIMU	1 052 158,14	3 568 636,73	5 686 907,27	882 163,43	4 209 635,66	7 839 319,98	-169 994,71	640 998,93	2 152 412,71
01 Resurse umane	58 113,00	285 593,74	408 752,82	59 082,25	287 049,00	501 582,00	969,25	1 455,26	92 829,18
02 Asistenta tehnica	5 026,99	64 664,88	91 772,48	16 832,00	18 928,00	98 650,00	11 805,01	-45 736,88	6 877,52
03 Instruire	25 380,38	326 113,23	436 764,99	162 435,50	358 995,00	547 937,00	137 065,12	32 881,77	111 172,01
04 Produse medicale si echipament medical	213 705,10	773 593,72	1 402 283,61	338 896,06	1 162 808,55	2 072 360,55	125 190,96	389 214,83	670 076,94
05 Medicamente si produse farmaceutice	498 611,70	1 234 493,90	1 842 133,52	76 655,00	1 477 243,22	2 811 373,22	-421 956,70	242 749,32	969 239,70
06 Costuri de procurare si livrare	53 830,98	166 397,97	200 838,29		83 251,23	165 826,23	-53 830,98	-83 146,74	-35 012,06
07 Infrastructura si alt echipament	94 301,17	408 064,37	801 511,56	110 038,00	435 852,00	992 301,00	15 736,83	27 787,63	190 789,44
08 Materiale de comunicare	30 276,57	47 171,57	63 646,57	16 960,00	31 935,00	71 195,00	-13 316,57	-15 236,57	7 548,43
09 Monitorizare si evaluare	1 400,00	14 642,00	19 345,31	8 172,00	15 142,00	19 842,00	6 772,00	500,00	496,69
10 Suport pentru populatia tinta	24 791,56	84 680,88	156 652,85	28 682,00	125 225,00	202 509,00	3 890,44	40 544,12	45 856,15
11 Planificare si administrare	10 595,34	30 722,29	53 039,41	13 309,75	38 290,00	69 727,00	2 714,41	7 567,71	16 687,59
12 Costuri administrative	21 680,00	101 579,00	160 424,00	32 973,00	97 746,00	160 643,00	11 293,00	-3 833,00	219,00
13 Altele	14 445,35	30 919,18	49 741,86	18 127,87	77 170,66	125 373,98	3 682,52	46 251,48	75 632,12
Soldul final									
Cont Special Grantul Fondului Globanr.MOL-H-PCIMU	1 488 562,34	1 488 562,34	1 488 562,34						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SDA

Perioada 01.10.11 - 31.12.11

Sursa(ile) de finantare: MOL-H+PCINU

Valuta: USD

Componentul(ile): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/AIDS/ITS	1 052 158,14	3 568 636,73	5 686 907,27	882 163,43	4 209 635,66	7 839 319,98	-169 994,71	640 998,93	2 152 412,71
100 S10 Consolidat	1 052 158,14	3 568 636,73	5 686 907,27	882 163,43	4 209 635,66	7 839 319,98	-169 994,71	640 998,93	2 152 412,71
001 OBIECTIVUL1: Acces la prevenire si testare	455 648,03	1 685 070,53	2 696 525,42	557 290,56	1 697 035,77	3 053 571,77	101 642,53	11 965,24	357 046,35
001 SDA 1: Comunicare in schimbarea comport.	50 530,55	238 011,40	272 481,40	16 516,00	152 671,00	315 817,00	-34 014,55	-85 340,40	43 335,60
002 A 1.2 Petrecerea evenimentelor sociale media cu participare	4 375,00	14 436,00	14 436,00	5 000,00	10 000,00	20 000,00	625,00	-4 436,00	5 564,00
001 A 1.2.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului de implementare	2 744,00	4 802,00	4 802,00	1 400,00	2 800,00	5 600,00	-1 344,00	-2 002,00	798,00
002 A 1.2.2 Elaborarea materialelor informative si promotionale	817,00	1 634,00	1 634,00	500,00	1 000,00	2 000,00	-317,00	-634,00	366,00
003 A 1.2.3 Cheltuieli de transport	278,00	384,00	384,00	100,00	200,00	400,00	-178,00	-184,00	16,00
004 A 1.2.4 Kturi de presa si asistenta tehnica media	-444,00	758,00	758,00	400,00	800,00	1 600,00	42,00	844,00	16,00
005 A 1.2.5 Instruirea echipei de implementare	-1 158,00	156,00	156,00	300,00	600,00	1 200,00	1 458,00	444,00	1 044,00
006 A 1.2.6 Onorarii (coordonator local, echipa de implementare)	13,00	986,00	986,00	400,00	800,00	1 600,00	387,00	-186,00	614,00
007 A 1.2.7 Controlul si monitorizarea evenimentului	686,00	1 372,00	1 372,00	700,00	1 400,00	1 400,00	14,00	28,00	28,00
008 A 1.2.8 Coordonatorul evenimentului	1 469,00	3 184,00	3 184,00	1 000,00	2 000,00	4 000,00	-469,00	-1 184,00	816,00
009 A 1.2.9 Aranda incaperii	-5,00	487,00	487,00	200,00	400,00	800,00	205,00	-87,00	313,00
010 A 1.2.10 Monitorizarea si evaluarea de program a sub-granturilor	-25,00	673,00	673,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	25,00	-673,00	727,00
003 A 1.3 Organizarea dezbaterilor referitoare la HIV/AIDS/STI	5 265,00	5 265,00	5 265,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-265,00	-265,00	4 735,00
001 A 1.3.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului p-u implementare	37,00	37,00	37,00	200,00	200,00	400,00	163,00	163,00	363,00
002 A 1.3.2 Cheltuieli de transp (p-u echipa de prezentatori, asistenti pers	41,00	41,00	41,00	40,00	40,00	80,00	-1,00	-1,00	39,00
003 A 1.3.3 Echipament si aranda incaperilor de dezbateri si editare	1 172,00	1 172,00	1 172,00	960,00	960,00	1 920,00	-212,00	-212,00	748,00
004 A 1.3.4 Decorarea studioului mobil	186,00	186,00	186,00	250,00	250,00	500,00	64,00	64,00	314,00
005 A 1.3.5 Editarea dezbaterilor TV (studiou si echipament)	169,00	169,00	169,00	500,00	500,00	1 000,00	331,00	331,00	831,00
006 A 1.3.6 Onorarii (coordonator local, director, 1 specialist lumina, 1 pr	912,00	912,00	912,00	600,00	600,00	1 200,00	-312,00	-312,00	288,00
007 A 1.3.7 Transmisiunea dezbaterilor, productia CD-urilor p-u populatia	392,00	392,00	392,00	350,00	350,00	700,00	-42,00	-42,00	308,00
008 A 1.3.8 Dezbateri, control si monitorizare	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 050,00	1 050,00	2 100,00	21,00	21,00	1 071,00
009 A 1.3.8.1 Coordonatorul dezbaterii	739,00	739,00	739,00	750,00	750,00	1 500,00	11,00	11,00	761,00
010 A 1.3.9 Aranda incaperii	588,00	588,00	588,00	300,00	300,00	600,00	-288,00	-288,00	12,00
004 A 1.4 Petrecerea instruirilor p-u jurnalisti referitor acoperiri	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	5 400,00	-2 004,00	-2 004,00	3 396,00
001 A 1.4.1 Organizarea a 2 instruirii anuale p-u reprezentanti media (15 p	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	4 140,00	-1 504,00	-1 504,00	2 636,00
002 A 1.4.2 Pregatirea chiturilor de presa p-u media (4 chituri anuale)	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	110,00	-108,00	-108,00	2,00
003 A 1.4.3 Monitorizare media	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	750,00	-392,00	-392,00	8,00
004 A 1.4.4 Aranda incaperii	-1,00	24,00	24,00	-1,00	25,00	50,00	1,00	1,00	1,00
006 A 1.6 Traducerea si producerea copiilor pentru filme educ	-1,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 425,00	1 425,00	1,00	323,00	323,00
001 A 1.6.1 Livrarea copiilor filmelor educationale si documentare	-1,00	24,00	24,00	-1,00	25,00	50,00	1,00	1,00	1,00
002 A 1.6.2 Traducerea si subtitrarea documentarului	294,00	294,00	294,00	294,00	300,00	300,00	6,00	6,00	6,00
003 A 1.6.3 Onorarii (translator, expert video echipament)	294,00	294,00	294,00	294,00	300,00	300,00	6,00	6,00	6,00
004 A 1.6.4 Multiplicarea si distribuirea documentarului	490,00	490,00	490,00	490,00	500,00	500,00	10,00	10,00	10,00
005 A 1.6.5. Aranda incaperii	294,00	294,00	294,00	294,00	300,00	300,00	6,00	6,00	6,00
007 A 1.7 Cresterea participarii jurnalistilor in scrierea mesaje	2 041,00	2 041,00	2 041,00	1 866,00	1 866,00	3 732,00	-175,00	-175,00	1 691,00
001 A 1.7.1 Premii p-u jurnalisti (3 premii p-u local I (radio, TV, media), 3	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 440,00	1 440,00	2 880,00	74,00	74,00	1 514,00
002 A 1.7.2 Cheltuieli p-u organizarea ceremoniei de premiere (inchiriere	283,00	283,00	283,00	226,00	226,00	452,00	-57,00	-57,00	169,00
003 A 1.7.2.1 Aranda incaperii	392,00	392,00	392,00	200,00	200,00	400,00	-192,00	-192,00	8,00
009 A 1.9 Lansarea campaniei nationale BBC referitor la preve	29 391,00	179 480,00	209 302,00	1 866,00	115 780,00	235 060,00	-29 391,00	-63 700,00	25 758,00
001 A 1.9.1 Elaborarea campaniei mass-media si testarea design	351,00	1 026,00	1 176,00	1 200,00	600,00	1 200,00	-351,00	-426,00	24,00
002 A 1.9.2 Producerea clipului TV si radio clip (cu versiuni scurte si tradui	9 800,00	7 300,00	9 800,00	9 800,00	10 000,00	10 000,00	-9 800,00	-7 300,00	200,00

003	A 1.9.3	Producerea brosurilor, posterilor, calendarelor, bibordurilor)	10 261,00	11 761,00	6 000,00	12 000,00	-102,00	-4 261,00	239,00
004	A 1.9.4	Instruire p-u echipa de implementare	32 280,00	35 280,00	24 000,00	36 000,00	1 062,00	-8 280,00	720,00
005	A 1.9.5	Lansarea campaniei	146,00	196,00		200,00	-196,00	-146,00	4,00
006	A 1.9.6	Extinderea campaniei regionale	6 160,00	8 160,00	4 000,00	12 000,00	-2 968,00	-2 160,00	3 840,00
007	A 1.9.7	Livrarea si distribuirea materialelor campaniei	3 934,00	4 459,00	2 450,00	4 500,00	103,00	-1 484,00	91,00
008	A 1.9.8	Onorarii director, 2 coordonatori, echipa de implementatori - 1	28 584,00	35 184,00	26 400,00	52 800,00	-7 503,00	-2 184,00	17 616,00
009	A 1.9.9	Evenimente de comunicare interpersonală p-u tineri	4 278,00	5 048,00	2 990,00	6 070,00	-1 352,00	-1 288,00	1 022,00
010	A 1.9.10	Eveniment anual si transportare la evenimentul anual (dedica	14 600,00	19 600,00		20 000,00	-21,00	-14 600,00	400,00
011	A 1.9.11	Support logistic pentru organizarea evenimentului	2 248,00	2 548,00	1 400,00	2 600,00	-1 176,00	-848,00	52,00
012	A 1.9.12	Dezvoltarea agentiei p-u evenimentele tinerilor, acoperirea ex	8 476,00	9 164,00	6 000,00	9 350,00	-569,00	-1 876,00	186,00
013	A 1.9.13	Evenimente locale (calatorie, acomodare, diurne, taxa de intr	3 591,00	4 116,00	2 100,00	4 200,00	-2 052,00	-1 491,00	84,00
014	A 1.9.14	Coordonarea campaniei	8 743,00	9 556,00	6 500,00	9 750,00	-763,00	-2 243,00	194,00
015	A 1.9.15	Controlul si monitorizarea evenimentelor	3 678,00	4 116,00	2 450,00	4 200,00		-1 228,00	84,00
016	A 1.9.16	Contabilitatea proiectului	7 524,00	8 624,00	4 400,00	8 800,00	327,00	-3 124,00	176,00
017	A 1.9.17	Reportarea evenimentului	5 292,00	5 292,00	5 400,00	5 400,00		108,00	108,00
018	A 1.9.18	Plata expertului international, plata instructorilor	3 423,00	3 773,00	2 450,00	3 890,00	-973,00		77,00
019	A 1.9.19	Acoperirea media a evenimentului, comunicare, monitorizare	10 260,00	11 760,00	6 000,00	12 000,00	-840,00	-4 260,00	240,00
020	A 1.9.20	Arenda incaperii	12 770,00	14 445,00	8 040,00	14 740,00	-3 190,00	-4 730,00	295,00
021	A 1.9.21	Revizuirea si dezvoltarea materialelor campaniei	4 906,00	5 244,00	4 000,00	5 350,00		-906,00	106,00
010	A 1.10	Participarea expertilor de nivel local la eveniment.inte	190,00	190,00		3 000,00	-190,00	-190,00	3 000,00
002	A 1.10.1	Identificarea evenimentului international,valuarea importante	-190,00	-190,00		1 950,00	190,00		860,00
003	A 1.10.2	Calatoria expertilor locali(cablat.,acomodare,diurne,taxa de in	3 235,00	25 960,00	13 200,00	26 400,00	65,00	-8 760,00	1 140,00
001	A 1.11	Asigurarea coordonarii a activitatilor de comunicare	520,00	13 706,00	7 200,00	14 400,00	1 280,00	-4 706,00	694,00
002	A 1.11.1	Angajarea Consultantului de Coordonare	2 715,00	11 554,00	1 500,00	12 000,00	-1 215,00	-4 054,00	446,00
012	A 1.12	Asigurarea operatiunilor si coordonarii Unitatii de C	2 823,00	10 581,00	5 400,00	10 900,00	-1 473,00	-3 833,00	219,00
001	A 1.12.1	Cheltuieli de comunicare p-u Unitatea de Coordonare	998,00	3 528,00	1 800,00	3 600,00	-548,00	-1 278,00	72,00
002	A 1.12.2	Procurarea consumabilelor de oficiu	1 249,00	2 052,00	1 200,00	2 400,00	-949,00	-852,00	48,00
006	A 1.12.5	Evidenta contabila a proiectului PAA SRL	59,00	3 057,00	1 560,00	3 120,00	331,00	-1 107,00	63,00
007	A 1.12.6	Comisioane bancare	517,00	1 644,00	840,00	1 680,00	-307,00	-596,00	36,00
013	A 1.13	Audit AFEW	1 397,55	2 490,40			-1 397,55	-2 490,40	-2 490,40
012	Audit AFEW H/SR/004		1 397,55	2 490,40			-1 397,55	-2 490,40	
002	SDA 2: Prevenirea transmiterii de la mama la fat		42 710,11	248 095,08	192 845,02	372 041,02	20 048,29	57 613,50	123 945,94
001	Activitati		42 710,11	248 095,08	192 845,02	372 041,02	20 048,29	57 613,50	123 945,94
008	A 2.6	Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (single) T		33,29	4 650,00	9 300,00		-1 135,40	-1 626,89
009	A 2.7	Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de gravidit	42 710,11	90 241,49	42 400,00	84 800,00	21 200,00	42 400,00	84 766,71
013	A 2.10	Reducerea transmiterii HIV/SIDA la gravide si copii	86 736,01	146 893,41	62 678,22	125 560,22	-42 710,11	19 968,11	35 318,73
014	A 2.11	Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii	14 991,04	22 411,73	83 116,80	152 380,80	41 558,40	-3 619,21	5 487,39
003	SDA 3: Testare si consiliere		1 316,30	22 411,73	15 000,00	29 750,00	2 433,70	8,96	7 338,27
001	Activitati		1 316,30	22 411,73	15 000,00	29 750,00	2 433,70	8,96	7 338,27
004	3.2	Instruirea personalului medical implicati in VCT		3 536,87	3 500,00	3 500,00			-36,87
008	3.5	Stabilirea liniei verde	26,29	9 647,95	15 000,00	26 250,00	3 723,71	5 352,05	16 602,05
009	3.5-IE	Stabilirea liniei verde	1 290,01	9 226,91			-1 290,01	-5 343,09	-9 226,91
004	SDA 4: Capacitati de laborator		1 416,24	124 517,87	77 665,00	179 774,00	29 956,76	33 851,33	55 256,13
001	4.1 Sporirea accesului populatiei la testare de calitate ina		1 416,24	124 517,87	77 665,00	179 774,00	29 956,76	33 851,33	55 256,13
001	A 4.1.1	Echipament p-u investigare ELISA		53 184,18	32 134,31	38 214,00		-9 733,25	8 169,82
003	A 4.1.3	Echipament PCR		3 194,04					6 079,69
004	A 4.1.4	Centrifuga universala 0-5000 rot./min.		6 131,92	9 920,00	9 920,00			3 788,08
005	A 4.1.5	Distilatior		1 990,66	5 800,00	5 800,00			3 809,34
007	A 4.1.7	Conditioner iarna/vara		3 984,47	1 820,00	1 820,00		-3 984,47	-2 164,47
009	A 4.1.9	Set mobila p-u laborator		5 748,78	5 600,00	5 600,00		-5 748,78	-148,78
002	4.2 Asigurarea procesului de testere de inalta calitate		1 327,11	1 327,11	3 080,00	3 080,00			1 752,89
001	A 4.2.1	Procurarea setului de pipete automate(1 canal 5-50 mki, 50-2		1 327,11	3 080,00	3 080,00			1 752,89
007	4.7 Reducerea riscului de contaminare de mostre de sing		30 982,26	54 504,17	21 007,00	42 014,00	10 203,00	-9 975,26	-12 490,17
001	A 4.7	Conuri, tuburi, holdere si vacuataiere	30 799,18	53 365,49	21 007,00	42 014,00	10 203,00	-9 792,18	-11 351,49
002	A 4.7 -CP-	Conuri, tuburi, holdere si vacuataiere	183,08	1 138,68				-183,08	-1 138,68
008	4.8 Asigurarea serotaparii p-u scopuri epidemiologice		1 681,92	8 443,97	8 318,00	16 636,00		6 636,08	8 192,03

001	A 4.8.1	HIV teste aglutinare pasive	5 085,63	4 620,00	9 240,00	4 620,00	4 154,37
002	A 4.8.2	Test sisteme p-u HIV p24 antigen	3 358,34	3 698,00	7 396,00	2 016,08	4 037,66
009	4.9	Reducerea riscului de expunere a personalului de laborator la HIV	21 170,00	42 340,00	45 090,00	42 340,00	45 090,00
001	A 4.9	Vacuinarea 6 ml	5 642,20	42 340,00	45 090,00	42 340,00	45 090,00
011	4.11	Instruirea personalului in testare si supraveghere de generatia de	1 416,24	6 000,00	6 000,00	4 583,76	4 583,76
001	A 4.11	Instruirea personalului in testare si supraveghere de generatia de	1 416,24	6 000,00	6 000,00	4 583,76	4 583,76
012	4.12	Misiuni de studiu a personalului implicat supraveghere epidemiologica	1 416,24	6 000,00	6 000,00	-1 416,24	-1 416,24
001	A 4.12	Misiuni de studiu a personalului implicat supraveghere epidemiologica	1 416,24	6 000,00	6 000,00	-1 416,24	-1 416,24
005	SDA 5: Securitatea singelui		293 124,95	147 109,50	244 682,50	-14 287,65	-48 442,45
001	5.1	Asigurarea securitatii singelui, HIV ELISA test kituri	293 124,95	147 109,50	244 682,50	-14 287,65	-48 442,45
001	A 5.1.1	HIV ELISA test kituri p-u detectarea simultana HIV1, HIV2 anti	293 124,95	147 109,50	244 682,50	-14 287,65	-48 442,45
002	A 5.1.2	HIV ELISA test kitu detectarea simultana HIV1, HIV2 anticor	60 759,00	121 518,00	194 806,00	-27 083,40	-64 908,87
003	A 5.1.3	HIV1 teste imunoblot-p-u confirmarea infectiei HIV1	259 714,87	11 220,00	5 610,00	11 220,00	12 471,76
006	SDA 6: STI diagnoza si tratament		7 185,75	14 371,50	27 436,50	7 185,75	3 994,66
001	Activitati		126 597,01	98 967,60	186 415,60	11 000,58	59 818,59
001	A 6.1	Sporirea accesului populatiei la diagnostic STI	126 597,01	98 967,60	186 415,60	11 000,58	59 818,59
002	A 6.2	Asigurarea securitatii singelui, procurarea testelor TPHA p-u tes	9 736,06	4 680,00	9 360,00	-353,03	-376,06
007	A 6.3	Acces sportit a populatiei la ELISA IGM testare	42 596,08	46 980,00	82 440,00	4 383,92	39 843,92
008	A 6.4	Acces sportit a populatiei la ELISA IGG	1 062,68	936,00	1 872,00	-126,68	-18,26
009	A 6.5	Acces sportit a populatiei la testare to chlamydia	1 221,03	1 382,40	2 765,40	161,37	440,93
010	A 6.6	Asigurarea tratamentului corespunzator pacientilor cu sifilis	3 533,31	3 273,60	6 547,60	-259,71	-20,16
011	A 6.7	Asigurarea tratamentului corespunzator pacientilor cu sifilis	20 345,94	9 966,00	19 932,00	-10 379,94	-17 145,91
012	A 6.8	Asigurarea tratamentului corespunzator pacientilor cu sifilis	5 030,00	9 400,00	18 800,00	4 370,00	8 239,78
013	A 6.9	Teste Western Blot la Sifilis Ig M	3 453,96	3 398,40	6 796,40	-55,56	376,96
014	A 6.10	Teste Western Blot la Sifilis Ig G	990,24	4 603,20	9 206,20	3 612,96	7 358,50
015	A 6.11	Teste Western Blot la Sifilis Ig G	990,24	8 448,00	16 896,00	7 457,76	15 048,30
016	A 6.12	Asigurarea tratamentului corespunzator pacientilor cu syphilis /	3 710,51	5 900,00	11 800,00	2 189,49	6 070,59
007	SDA 7: Educatie Tineret Si Preventie		334 672,40	255 136,00	342 878,00	156 421,51	8 205,60
001	Activity 7.1: Instruirea profesorilor de colegii si institutiilor		57 033,00	57 033,00	56 159,00	56 159,00	56 159,00
001	A 7.1.1	Instruirea a 113 profesori de la colegii si instituti de instruire v	57 033,00	57 033,00	56 159,00	56 159,00	56 159,00
002	Activity 7.2: Dezvoltarea si tiparul materialelor de suport		58 541,00	58 541,00	58 541,00	58 541,00	58 541,00
001	A 7.2.1	Dezvoltarea si tiparea materialelor de suport si crearea a 2 bloc	58 541,00	58 541,00	58 541,00	58 541,00	58 541,00
003	Activity 7.3: Evaluarea si Monitorizarea Sub-Proiectului		9 042,00	9 042,00	9 042,00	9 042,00	9 042,00
001	A 7.3.1	Monitorizarea si Evaluarea Sub-Proiectului	9 042,00	9 042,00	9 042,00	9 042,00	9 042,00
004	Activity 7.4: Implementarea Curiculei p-u cursul optional		19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00
001	A 7.4.1	Implementarea Curiculei p-u cursul optional "Decizii p-u un mc	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00
005	Activity 7.5: Administrarea Sub-Proiectului		16 725,00	16 725,00	16 725,00	16 725,00	16 725,00
001	A 7.5.1	Administrarea Sub-Proiectului	16 725,00	16 725,00	16 725,00	16 725,00	16 725,00
006	Activity 7.5(a) Evaluarea Sub-proiectului (1.5%)		3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00
001	A 7.5(a).1	Evaluarea sub-proiectului (1.5%)	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00
007	Activity 7.6 : Extinderea retelei de Servicii Centrelor Priete		4 708,51	4 708,51	4 708,51	4 708,51	4 708,51
001	A 7.6	Extinderea retelei de Servicii Centrelor Priete	4 708,51	4 708,51	4 708,51	4 708,51	4 708,51
008	Activitate 7.6.2	Instruirea lucrationilor medicale de la CSPT in VCT p-u	117 769,69	61 771,00	117 774,00	1 461,51	4,31
009	Activitate 7.7.1	Selectarea si instruirea a educatorilor de la egal la egal	5 671,00	15 300,00	29 400,00	5 671,00	2 747,80
010	Activitate 7.7.2	Instruirea jurnalstilor tineri de la scoala si radio si ziare	29 400,00	8 921,00	35 642,00	1 461,51	3 413,00
011	Activitate 7.7.3	Instruirea jurnalstilor tineri de la scoala si radio si ziare	15 588,00	1 821,00	3 642,00	1 461,51	3 413,00
012	Activitate 7.7.4	Activitati de la egal la egal(in teren) p-u adolescenti v-u	894,20	1 821,00	3 642,00	1 461,51	3 413,00
013	A 7.7.5	Costuri aditionale CNRT	2 277,20	15 300,00	29 400,00	5 671,00	2 747,80
014	A 7.7.6	Costuri aditionale CNRT	2 277,20	8 921,00	15 588,00	1 821,00	3 642,00
008	PREVENTION SDA 8: Preventie CSC - outreach comunit		26 637,00	22 850,00	30 050,00	-187,50	3 413,00
003	Activity 8.3 Promovarea activitatilor de prevenire HIV prin		9 827,00	6 000,00	13 200,00	-804,00	3 373,00
001	A 8.3.3	Intanirea capacitatii p-u lucratorii religiosi in prevenirea abuzul	2 454,00	2 000,00	4 200,00	-792,00	1 746,00
002	A 8.3.4	Schimb de experienta in domeniul prevenirii HIV cu organizati	634,00	2 000,00	1 500,00	202,00	866,00
003	A 8.3.5	Activitatile organizatiilor de credinta p-u prevenire si ingrijire p-	1 960,00	2 000,00	2 000,00	10,00	40,00
004	A 8.3.6	Promotion HIV prevention activities through religious organiza	1 544,00	1 050,00	2 100,00	5,50	556,00
005	A 8.3.7	Coordonarea activitatilor	735,00	750,00	750,00	15,00	15,00
006	A 8.3.8	Administrarea Subgrantului	588,00	600,00	600,00	12,00	12,00
007	A 8.3.9	Contabilitatea proiectului	980,00	1 000,00	1 000,00	20,00	20,00
008	A 8.3.10	Aranda incaperii	490,00	300,00	500,00	-194,00	10,00

011	A.8.3.11	Suport logistic	123,00	344,00	75,00	300,00	350,00	-48,00	-44,00	6,00
012	A.8.3.12	Monitorizarea si evaluarea programului	98,00	98,00			200,00	-98,00	-98,00	102,00
004	Activitate 8.4	Dezvoltarea si implementare politicilor locale	3 596,00	16 810,00	4 212,50	16 850,00	16 850,00	616,50	40,00	40,00
001	A.8.4.1	Instruirea politici locale de lucru p-u unitatile de comert si intr	2 058,00	8 232,00	2 100,00	8 400,00	8 400,00	42,00	168,00	168,00
002	A.8.4.2	Angajarea consultantilor nazionali p-u asista dezvoltarea politic	306,00	1 225,00	312,50	1 250,00	1 250,00	6,50	25,00	25,00
003	A.8.4.3	Granturi mici p-u 5 companii mari p-u a implementa politica lo	1 232,00	4 415,00	1 250,00	5 000,00	5 000,00	18,00	585,00	585,00
004	A.8.4.4	Administratorul subgrantului		1 470,00	500,00	2 000,00	2 000,00	500,00	530,00	530,00
005	A.8.4.5	Arrenda incaperii		1 468,00	50,00	200,00	200,00	-1 268,00	-1 268,00	-1 268,00
009	PREVENTIE SDA 9: Programe in teren p-u grupurile vuli		187 919,14	500 739,37	129 979,16	495 378,65	910 431,65	-57 939,98	-5 360,72	95 893,37
001	Activitati		187 919,14	500 739,37	129 979,16	495 378,65	910 431,65	-57 939,98	-5 360,72	95 893,37
001	A.9.1	Inairirea capacitatii p-u furnizorii de servicii	52 250,00	209 000,00	52 250,00	209 000,00	2 800,00	2 800,00		
002	A.9.2	Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipar		354 500,00		354 500,00	15 000,00			
015	A.9.5	Sporirea serviciilor p-u UDI p-u penitentiare		15 000,00		15 000,00	15 000,00			
021	A.9.6	Procurarea seringelor (UDI, inclusiv proiectele in penitentiare	28 450,31	164 550,31	27 399,97	81 999,83	163 499,83	-1 050,34	-1 050,48	-1 050,48
022	A.9.7	Procurarea prezervativelor (UDI, inclusiv proiecte in penitentiare	75 513,83	75 578,19	18 625,00	74 500,00	149 000,00	-56 888,83	-1 078,19	73 421,81
023	A.9.8	Procurarea servetelilor umede cu alcool (UDI, inclusiv in penite	6 000,00	18 000,00	5 999,94	17 999,82	35 999,82	-0,06	-0,18	-0,18
027	A.9.12	Ajustarea cadrului legal p-u asigurarea durabilitatii programelor		400,00		400,00	400,00			
029	A.9.14	Editarea materialelor informatonale p-u grupul de tinta	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00			
030	A.9.15	Schimbul de experienta la nivelurile regionale si internationale	2 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00			
037	A.9.19	Sporirea programelor de substituire a metadonei, inclusiv cost	13 000,00	91 000,00	13 000,00	52 000,00	91 000,00			
042	A.9.20	M&E misune de supervizare	2 545,00	10 177,00	2 544,25	17 803,00	17 803,00			
044	A.9.19a	Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea		40 373,87		37 142,00	68 269,00			
010	PREVENTIE SDA 10: PREVENTIE - Programe comunita		16 350,00	65 400,00	16 350,00	65 400,00	118 770,00	-0,75	-3 231,87	23 522,22
001	Activitati		16 350,00	65 400,00	16 350,00	65 400,00	118 770,00	-0,75	-3 231,87	23 522,22
001	A.10.1	Inairirea capacitatii p-u prestatorii de servicii	15 850,00	63 400,00	15 850,00	63 400,00	110 950,00			
004	A.10.2	Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea mas		1 800,00		1 800,00	1 800,00			
010	A.10.7	Editarea/tiparirea materialelor informatonale p-u grupul tinta	500,00	2 000,00	500,00	2 000,00	3 500,00			
013	A.10.9	M&E misune de supervizare	2 350,00	9 400,00	2 350,00	9 400,00	16 450,00			
011	PREVENTIE SDA 11: - Programe comunitare p-u grupur		2 350,00	9 400,00	2 350,00	9 400,00	16 450,00			
001	Activitati		2 350,00	9 400,00	2 350,00	9 400,00	16 450,00			
004	A.11.2	Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea mas	2 250,00	9 000,00	2 250,00	9 000,00	15 750,00			
010	A.11.6	M&E vizita de supervizare	100,00	400,00	100,00	400,00	700,00			
012	SDA 12 PREVENTIE SDA - Programe comunitare p-u po		13 300,00	29 200,00	13 300,00	29 200,00	66 600,00			
001	Activitati		13 300,00	29 200,00	13 300,00	29 200,00	66 600,00			
005	A.12.3	Oferirea serviciilor de preventie p-u soferii camioanelor	4 500,00	18 000,00	4 500,00	18 000,00	31 500,00			
009	A.12.4	Oferirea serviciilor de preventie p-u migranti si populatie mobil	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00			
011	A.12.5	Editarea/tiparirea materialelor informatonale p-u grupul tinta	800,00	3 200,00	800,00	3 200,00	5 600,00			
015	A.12.8	M&E vizita de supervizare		400,00		400,00	700,00			
013	SDA 13: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului		34 528,80	130 952,97	33 740,75	135 413,00	239 912,00	-788,05	4 460,03	8 282,30
001	Activitati		34 528,80	130 952,97	33 740,75	135 413,00	239 912,00	-788,05	4 460,03	8 282,30
001	A.13.1	Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si institi	7 200,00	28 800,00	7 200,00	28 800,00	50 400,00			
002	A.13.2	Procurarea echipamentului p-u asigurarea functionalitatii coresp	900,00	3 600,00	900,00	3 600,00	6 300,00			
003	A.13.3	Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si proiect	900,00	3 600,00	900,00	3 600,00	6 300,00			
004	A.13.4	Costuri administrative	300,00	1 200,00	300,00	1 200,00	2 100,00			
005	A.13.5	Asigurarea intretinerii corespunzatoare a mapelor	600,00	2 400,00	600,00	2 400,00	4 200,00			
007	A.13.7	Asigurarea activitatii Comitetului de examinarei propunerii proiectu	1 200,00	4 800,00	1 200,00	4 800,00	8 400,00			
008	A.13.8	Consumabile de oficiu	1 050,00	4 200,00	1 050,00	4 200,00	7 350,00			
009	A.13.9	Transport	16 675,00	66 700,00	16 675,00	66 700,00	117 550,00			
010	A.13.6	Cresterea capacitatii personalului de la Unitatea de Coordonar	3 903,80	8 002,97	3 115,75	12 463,00	22 012,00	-788,05	4 460,03	8 282,30
013	A.13.10	Costuri suplimentare								
014	A.13.11	Audit (2%) Soros								
002	OBIECTIVUL 2: Sporire accesului educacional a popo		549 222,69	1 619 541,02	223 322,00	2 110 999,23	3 845 087,23	-325 900,69	491 458,21	1 366 224,26
001	SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) si r		525 631,13	1 403 773,22	195 840,00	1 902 588,23	3 486 687,23	-329 791,13	498 815,01	1 316 763,89
001	Activitati		525 631,13	1 403 773,22	195 840,00	1 902 588,23	3 486 687,23	-329 791,13	498 815,01	1 316 763,89
001	A.1.1	Sporirea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, p	439 551,81	913 659,09	1 335 688,02	1 189 290,00	2 276 165,00	-439 551,81	275 630,91	940 476,98
004	A.1.4	Determinarea incarcaturii virale p-u pacienti care se afla in trata	12 970,83	116 005,23	291 168,90	466 737,00	761 479,00	103 714,17	350 731,77	470 310,10
005	A.1.5	Asigurarea testarii CD4 la pacienti-OB2	16 349,78	203 370,82	76 655,00	153 310,00	273 402,00	60 305,22	-50 060,82	-62 388,02

006	A 1.6 Asigurarea mentinerii corespunzătoare a bazelor de date p-u-n	1 446,09	1 446,09	2 500,00	10 000,00	17 500,00	-1 446,09	-1 446,09
007	A 1.7 Asigurarea mentinerii tehnice a liniei de laborator PCR-OB2	2 927,73	2 927,73	2 500,00	83 251,23	158 141,23	7 072,27	7 072,27
011	A 1.1 Depozitare si distributie	166 364,26	200 804,58		23 760,00	36 630,00	-83 113,03	-83 113,03
002	SDA 2 SUSTINEREA INFRASTRUCTURII: Monitorizarea	63 384,38	87 969,42		23 760,00	36 630,00	-39 624,38	-51 339,42
001	Activitati	63 384,38	87 969,42		23 760,00	36 630,00	-39 624,38	-51 339,42
002	A 2.2 Testarea pacientilor la rezistenta medicamentelor-OB2	83 002,54	93 717,36		74 726,00	148 661,00	-8 276,54	54 943,64
003	PREVENTIE SDA 3: Tratament: Profilaxia si tratamentul	83 002,54	93 717,36		74 726,00	148 661,00	-8 276,54	54 943,64
001	Activitati	83 002,54	93 717,36		74 726,00	148 661,00	-8 276,54	54 943,64
001	A 3.1 Asigurarea diagnosticului corespunzator a hepatitei virale B-OB	1 529,16	2 563,63		1 860,00	3 348,00	330,84	784,37
002	A 3.2 Asigurarea diagnosticului corespunzator a HCV-OB2	2 506,12	4 201,50		2 100,00	3 780,00	-406,12	-421,50
003	A 3.3 Asigurarea diagnosticului corespunzator a toxoplasmozei-OB2	2 739,74	5 112,13		2 492,00	4 984,00	-247,74	-128,13
004	A 3.4 Asigurarea diagnosticului corespunzator a herpes simplex-OB2	4 542,47	8 370,01		4 014,00	8 028,00	-528,47	-342,01
005	A 3.5 Asigurarea diagnosticului corespunzator a citomegalovirusului-C	1 927,46	3 582,61		1 695,00	3 390,00	-232,46	-192,61
006	A 3.6 Asigurarea tratamentului corespunzator a infectiilor oportuniste-	69 723,88	69 853,77		62 565,00	117 446,00	-7 158,88	47 592,23
008	A 3.6 Transport, Asigurare, Depozitare si Distributie (7%)	33,71	33,71		7 685,00	7 685,00	-33,71	7 651,29
005	SDA 5: Grija si suport p-u bolnavii cronici	42 866,44	81 163,41		91 925,00	141 609,00	49 058,56	60 445,59
001	Activitati	42 866,44	81 163,41		91 925,00	141 609,00	49 058,56	60 445,59
001	A 5.1 Asigurarea suportului nutritional si aderenta la tratamentul a bolnav	17 011,67	17 011,67		22 982,00	22 982,00		
007	SDA 7: Suportul orfanilor si copiilor vulnerabili	6 579,89	46 089,44		4 500,00	31 500,00	-2 079,89	-14 589,44
001	Activitati	6 579,89	46 089,44		4 500,00	31 500,00	-2 079,89	-14 589,44
001	A 7.1 Stabilirea centrului de ingrijire zilnica p-u copii si tineri cu HIV/SI	6 579,89	46 089,44		18 000,00	31 500,00	-8 514,44	-14 589,44
003	OBJECTIVUL 3: COORDONARE IMBUNATATITA SI P	123 122,42	204 359,07		150 688,00	324 308,00	27 565,58	119 948,93
001	SDA 1: Resurse umane	4 602,50	32 217,40		19 200,00	33 600,00	1 182,37	1 382,60
002	A 1.2 Suport p-u membrii retelei ONG-urilor	4 602,50	32 217,40		19 200,00	33 600,00	1 182,37	1 382,60
001	A 1.2.1 Salariu p-u Secretar Retea SIDA-OB3	2 556,96	17 898,70		9 600,00	16 800,00	-627,82	-1 098,70
002	A 1.2.2 Salariu p-u Asistent Retea SIDA-OB3	2 045,54	14 318,70		9 600,00	16 800,00	1 417,87	2 481,30
003	A 1.3 Cheltuieli comunicare si consumabile de oficiu p-u c	-392,32	-392,32				392,32	392,32
004	A 1.3.4 Servicii transport p-u membrii secretariatului COM-OB3	-392,32	-392,32				392,32	392,32
002	SDA 2 Coordonare Totala si dezvoltarea parteneriatului (74,57	74,57		2 800,00	2 800,00	2 725,43	56 125,43
002	A 2.2 Fortificarea sectorului civil implicat controlul asupra	74,57	74,57		2 800,00	2 800,00	2 725,43	56 125,43
001	A 2.2.1 Impartirea experientei ONG-urilor in initiere comuna-OB3	74,57	74,57		300,00	2 100,00	1 125,43	2 100,00
004	A 2.2.4 Instruirii interne specializate p-u PLCS 3zile*15 persoane-OB3	74,57	74,57		5 000,00	10 000,00	2 25,43	2 025,43
005	A 2.2.5 Asigurarea corespunzatoare a operatiunii Secretariatului retelei	74,57	74,57		2 500,00	2 500,00	5 000,00	10 000,00
006	A 2.2.6 Intanirea capacitatii personalului Secretariatului retelei ONG-O	74,57	74,57		2 500,00	2 500,00	7 000,00	7 000,00
003	SDA 3: Sistema informationala & Cercetare operationala	105 030,22	172 067,10		90 288,00	234 508,00	-14 742,22	62 440,90
001	A 3.1 Intretinere programatica	12 477,84	24 640,28		2 400,00	24 400,00	-240,28	-2 400,28
001	A 3.1.1 Servicii de intretinere programatica, subcontractarea companii	1 747,27	1 747,27		9 600,00	24 400,00	1 377,21	1 747,27
002	A 3.1.2 Angajarea personalului IT-OB3	4 091,16	7 500,38		2 400,00	2 400,00	5 508,84	16 899,62
003	A 3.1.3 Dezvoltarea Ghidurilor Tehnice Programatorilor p-u profesionali	8 386,68	15 392,63		2 400,00	2 400,00	-2 096,67	-15 392,63
002	A 3.2 Intarirea sistemii de infrastructura	9 614,04	16 824,57		2 400,00	16 800,00	-14,04	-24,57
002	A 3.2.2 Personal IT-OB3	9 614,04	16 824,57		2 400,00	16 800,00	-3,51	-14,04
003	A 3.3 Instruiri p-u personal implicat	19 605,39	30 380,69		6 150,00	41 625,00	1 994,61	11 244,31
001	A 3.3.1 Instruire locala p-u personal implicat-OB3	12 683,86	20 384,17		3 150,00	23 625,00	3 150,00	3 260,83
002	A 3.3.2 Instruire externa p-u personal implicat analiza datelor SIDA-O	3 158,79	6 253,78		6 000,00	12 000,00	2 841,21	5 746,22
003	A 3.3.3 Instruire nationala si externa a personalului IT implicat in intrat	3 762,74	3 762,74		3 000,00	6 000,00	-762,74	2 237,26
004	A 3.4 Cercetare operationala	50 378,01	69 905,14		15 000,00	91 026,00	14 850,68	21 120,86
001	A 3.4.1 Efectuarea supravegherii de sentinela-OB3	149,32	14 108,83		15 000,00	29 000,00	15 000,00	14 891,17
002	A 3.4.2 Sondaj KAP printre tinerii-OB3	149,32	2 201,38		2 026,00	2 026,00	-149,32	-175,38
005	A 3.4.3 DHS-OB3	50 228,69	53 594,93		60 000,00	60 000,00	-50 228,69	6 405,07
005	A 3.5 Colectarea datelor, analiza si repartizarea informatie	12 954,94	30 316,42		8 497,00	60 657,00	21 533,06	30 340,58
002	A 3.5.2 Design si tiparire a raportului anual-OB3	2 045,54	503,31		500,00	1 000,00	500,00	496,69
004	A 3.5.4 Consultanti nationali -OB3	1 061,19	1 635,71		928,00	1 624,00	232,00	27 626,34
006	A 3.5.6 Servicii de traducere-OB3	550,53	550,53		1 680,00	1 680,00	-133,19	-11,71
008	A 3.5.8 Intretinerea vehiculelor-OB3	1 423,05	1 423,05		1 500,00	2 625,00	409,47	1 129,47
009	A 3.5.9 Procurarea combustibilului-OB3	1 738,04	3 430,16		1 800,00	3 328,00	375,00	1 201,95
010	3.5.10 Asigurarea comunicarii telefonice corespunzatoare -OB3	433,22	433,22		450,00	16,78	61,96	-102,16

Distributii dupa contracte

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
H/GD/070 UCIMP RSS	Data contractului: 07.05.2009	Valuta: EURO		Curs de schimb: 1	
Servicii de suport și dezvoltare a SYME AIDS	Kit	1		5250	5250
				Suma totala per institutie, EURO: 5250	Suma totala per contract, EURO: 5250
H/GD/083 CNSP, lab. Centrului SIDA	Data contractului: 22.03.2010	Valuta: EURO		Curs de schimb: 1,36	
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	5000		0,14	700
				Suma totala per institutie, EURO: 700	
Centrul National de Sanatate Publica					
Conuri 200 mkl	Unitati	150000		0,0027	405
Vacutainer fara EDTA 5ml	Unitati	30000		0,14	4200
				Suma totala per institutie, EURO: 4605	
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau					
Eprubeta tub 10ml	Unitati	72000		0,06	4320
Conuri 200mkl	Unitati	50000		0,0027	135
Conuri 200-1000 mkl	Unitati	15600		0,0035	54,6
				Suma totala per institutie, EURO: 4509,6	Suma totala per contract, EURO: 9814,6
H/GD/090 Centrul National de Sanatate Publica	Data contractului: 05.04.2010	Valuta: EURO		Curs de schimb: 1,32	
Teste ELISA HIV	Unitati	102720		0,347	35643,84
				Suma totala per institutie, EURO: 35643,84	Suma totala per contract, EURO: 35643,84
H/GD/087 CNSP, lab. Centrului SIDA	Data contractului: 13.04.2010	Valuta: EURO		Curs de schimb: 1,34	
Test ELISA HIV Alternativ	Unitati	16704		0,47	7850,88
				Suma totala per institutie, EURO: 7850,88	
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau					
Test ELISA HIV	Unitati	57024		0,368	20984,832
				Suma totala per institutie, EURO: 20984,832	Suma totala per contract, EURO: 28835,712
H10/GD/045 Centrul SIDA Tiraspol	Data contractului: 18.07.2011	Valuta: MDL		Curs de schimb: 1	
Nestogen 1 (0-6) 350 gr	Pachet	1000		62,36	62360
				Suma totala per institutie, MDL: 62360	
Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba"					

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Nestogen 1 (0-6) 350 gr	Pachet	1300		62,36	81068
Nestogen 2 (6-12) 350gr	Pachet	500		62,36	31180
			Suma totala per institutie, MDL: 112248		
			Suma totala per contract, MDL: 174608		
H10/GD/048	Data contractului: 20.07.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
Printer	Unitati	1		100	100
Calculator	Unitati	1		995	995
			Suma totala per institutie, USD: 1095		
			Suma totala per contract, USD: 1095		
H10/GD/040	Data contractului: 27.07.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Centrul SIDA Tiraspol					
Birou/baza cu usi nr. 4	Unitati	2		154	308
Birou nr. 1	Unitati	4		220	880
Scaune din piele artificiala	Unitati	7		55	385
Birou nr. 5	Unitati	1		176	176
Dulap cu polite cu 4 usi	Unitati	2		264	528
Dulap haine	Unitati	2		220	440
Birou nr. 3	Unitati	1		264	264
			Suma totala per institutie, USD: 2981		
			Suma totala per contract, USD: 2981		
H10/GD/049	Data contractului: 28.07.2011	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
Centrul SIDA Tiraspol					
Hirtie termo (5 role)	Pachet	6		6,25	37,5
Solutie BDFacsFlow 20 litri	Canistre	5		52,28	261,4
Solutie FacsClean 5 litri	Canistre	3		52,28	156,84
bd Control kit (25 test)	Kit	5		427,13	2135,65
BD FaxCount, regent (50 teste)	Kit	6		892,5	5355
			Suma totala per institutie, EURO: 7946,39		
			Suma totala per contract, EURO: 7946,39		
H10/GD/052	Data contractului: 03.08.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
Lamivudine 150 mg (60 tab)	Cutii	218		3,34	728,12

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Lopinavir - Ritonavir (5x 60ml)	Cutii	20		90,58	1811,6
Lamivudine+Tenofovir+Efavirenz (30 tab)	Cutii	979		16,2	15859,8
Efavirenz+Emtricitabine+Tenofovir (30 tab)	Cutii	877		18,57	16285,89
Nevirapine 200 mg (60) tab	Cutii	682		4,49	3062,18
Abacavir+Lamivudine (30 tab)	Cutii	498		25,6	12748,8
Efavirenz (90cap)	Cutii	64		8,57	548,48
Tenofovir disoproxil fumarate 300mg (30)	Cutii	226		7,65	1728,9
			Suma totala per institutie, USD: 52773,77		
			Suma totala per contract, USD: 52773,77		
H10/GD/050		Data contractului: 04.08.2011	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau					
Con tips 0.2 ml	Bucati	101250		0,06	6075
Con tips volum 0,1 ml	Bucati	45563		0,06	2733,78
Eprubete PCR 0.2 ml	Bucati	10125		0,05	506,25
			Suma totala per institutie, EURO: 9315,03		
			Suma totala per contract, EURO: 9315,03		
H10/GD/054		Data contractului: 21.09.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
Abacavir 300 mg, 60 tab	Unitati	100		18,66	1866
Abacavir 20mg/ml oral solution	Unitati	100		18,61	1861
			Suma totala per institutie, USD: 3727		
			Suma totala per contract, USD: 3727		
H10/GD/056		Data contractului: 18.10.2011	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
Refrigerator ECOBASIC 700/1TN	Unitati	1		3070	3070
			Suma totala per institutie, EURO: 3070		
			Suma totala per contract, EURO: 3070		
H10/GD/059		Data contractului: 24.11.2011	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0	
Centrul SIDA Tiraspol					
BD FAXcount TM Reagents, kit 50 teste	Kit	16		892,5	14280
Solutie BDFACSflow TM, 20 litri	Canistre	2		52,28	104,56
Solutie FACSclean, 5 litri	Canistre	1		52,28	52,28
BD FACSCount TM Controls kit, 25 teste	Kit	1		427,13	427,13

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Hirtie "Termo" pentru aparatul BDFACSCcount	Bucati	15		1,25	18,75
Suma totala per institutie, EURO: 14882,72					
IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti					
BD FxCount TM Reafents, kit 50 teste	Kit	9		892,5	8032,5
Solutie BDFACSflow TM, 20 litri	Canistre	5		52,28	261,4
BD FACSCcount TM Controls kit, 25 teste	Kit	3		427,13	1281,39
Hirtie "Termo" pentru aparatul BDFACSCcount	Bucati	9		1,25	11,25
Suma totala per institutie, EURO: 9586,54					
Suma totala per contract, EURO: 24469,26					

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.11 - 31.12.11

Valuta: USD

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial						
MDL CNC 2011-2012	12,89					
USD CNC 2011-2012	41 241,19					
Plus: Sursele de finantare						
Debursari din contul grantului CCM 2011-2012		53 748,00				-53 748,00
Dobinda acumulata, CNC 2011-2012	400,91	780,69			-400,91	-780,69
Minus: Utilizare a fondurilor						
CNC 2011-2012	9 882,26	31 308,17	16 100,00	62 300,00	6 217,74	30 991,83
01 Resurse Umane	4 255,11	21 753,44	6 000,00	24 000,00	1 744,89	2 246,56
03 Planificare si Administrare	234,48	550,73	600,00	1 800,00	365,52	1 249,27
04 Sedintele/ Ateliere Instruirii	1 240,19	1 590,83	6 650,00	21 600,00	5 409,81	20 009,17
05 Materiale de comunicare	4 044,26	6 103,92	2 850,00	12 700,00	-1 194,26	6 596,08
06 Echipament		745,00		2 000,00		1 255,00
07 Costuri aditionale		300,00		200,00		-100,00
08 Alte Costuri Administrative	108,22	264,25			-108,22	-264,25
Soldul final						
USD CNC 2011-2012	31 772,73	31 772,73				

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.11 - 31.12.11

Sursa(le) de finantare: CNC 2011-2012

Valuta: USD

Componentu(l)e: Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Minus: Utilizare a fondurilor						
3 CNC		31 308,17		31 308,17		30 991,83
002 CNC 2011-2012		31 308,17		31 308,17		30 991,83
001 Sporirea supravegherii proiectelor RP	1 325,99	1 992,88	950,00	1 100,00	-375,99	9 107,12
001 Petrecerea sedintelor trimestriale CNC	135,53	451,78	300,00	600,00	-135,53	148,22
002 Vizite in teren pe granturi	98,95	98,95	300,00	600,00	300,00	600,00
003 Petrecerea sedintelor CCM cu RP privind rapoartele de progres	247,00	247,00	300,00	600,00	201,05	501,05
004 2 sedinte a comitetului de experti (supraveghere)	844,51	1 195,15	350,00	700,00	103,00	453,00
005 Consultari pentru elaborarea si revizuirea documentelor CNC	4 044,26	6 403,92	4 150,00	17 800,00	105,74	11 396,08
002 Imbunatatirea angajamentului partenerilor cu focusare asupra sect		6 103,92	2 850,00	11 400,00	-1 194,26	5 296,08
001 Actualizarea si revizuirea paginii Web	4 044,26	6 103,92	300,00	200,00	-100,00	-100,00
002 Elaborarea buletinului electronic		300,00	1 300,00	2 600,00	1 300,00	2 600,00
003 Mentinerea paginii Web CNC				2 300,00	2 300,00	2 300,00
004 Consultari parteneriale cu societatea civila				7 400,00	7 400,00	7 251,32
005 Petrecerea atelierelor cu sectorul privat	148,68	148,68	5 000,00	5 000,00	4 851,32	5 000,00
003 Intarirea capacitatilor CNC in administratie si supraveghere		148,68	5 000,00	2 400,00	-148,68	2 251,32
001 Organizarea instruirilor pentru membrii CNC in tematica de administrare	148,68	148,68	5 000,00	2 400,00	-148,68	2 251,32
002 Instruire pentru societatea civila in sustinere				26 000,00	26 000,00	26 000,00
004 Managementul CNC - Costuri interne	4 363,33	22 762,69	6 000,00	1 000,00	1 636,67	3 237,31
001 Laptop	745,00	745,00		1 000,00	255,00	255,00
002 Camera digitala				800,00	800,00	800,00
003 Dictionar				200,00	200,00	200,00
004 Consultant politici TB/SIDA	3 068,34	12 661,41	3 000,00	12 000,00	-68,34	-661,41
005 Consultant pe comunicare	1 186,77	9 092,03	3 000,00	12 000,00	1 813,23	2 907,97
006 Utilizarea dobinzii, CCM 2011-2012	108,22	264,25			-108,22	-264,25
Total General	9 882,26	31 308,17	16 100,00	62 300,00	6 217,74	30 991,83