

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

APRILIE - Iunie 2015

15 august 2015

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MDA-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 9

Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Paginile: 10 - 20

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1303, nr. MOL-GFUND-1404)

Paginile: 21 - 22

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat TB
Nr. Grant-ului:	MDA-T-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	01 octombrie 2010
Finanțare aprobată:	12,371,649.98 EURO (Perioada I&II)
Data demarării:	01 octombrie 2010
Data încheierii:	30 iunie 2015

Cuprins partea 1.

Sumarul proiectului	5
Progresul activităților	5
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență	5
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	5
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR.....	6
Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB	7
Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ.....	7
Fortificarea managementului proiectului	7
Indicatorii de performanță ai grantului	8
Debursările grantului	9
Anexele (1– 4)	23

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este axat pe suportul Programului Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2011-2015 și este în concordanță cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență prin supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR prin procurarea consumabilelor și reagenților pentru investigațiile de cultură și examinările DST (teste de sensibilitate) la medicamentele antituberculoase de linia I și II (metoda manuală/clasică); procurarea consumabilelor și reagenților pentru diagnosticarea rapidă a MDR TB (echipament Bactec); efectuarea testărilor de identificare rapidă a rezistenței R/H (echipament HAIN); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul Probtect; procurarea consumabilelor pentru asigurarea controlului infecției în Laboratorul Național de Referință și Laboratoarele Regionale de Referință; mentenanța echipamentului de laborator pentru diagnosticarea rapidă a TB; suportul în efectuarea supravegherii de rutină a rezistenței TB (transportarea mostrelor de spută către Laboratoarele de Referință); asigurarea controlului extern al calității în cadrul Laboratorului Supranațional de Referință din Borstel, Germania; procurarea medicamentelor antituberculoase de linia II.

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB prin ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ (ameliorarea diagnosticului TB în sectorul penitenciar prin suportul efectuării screening-ului deținuților la TB).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP DS":

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

La 30 Iunie, 2015, se raportează datele finale pentru anul 2014, astfel: 1,839 din 1,693 de pacienți (caz nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 1,033 din 1.045 de pacienți (caz nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II.

Pe parcursul trimestrului II, 2015, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 267 pacienți (total grant consolidat – 4,227 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 6,247 pacienți.

Cinci instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, inclusiv Clinica Vorniceni, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS":

- a organizat livrarea, în lunile Aprilie și Mai, 2015, a următoarelor două din cele patru tranșe de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I pentru Sem.I.2015 (contract T10/GD/106);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II-a către raioane, fiind transportate în teritorii 549 pachete cu medicamente de linia II pentru pacienții cu TB MDR;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate 322 de curse în teritorii și au fost transportate 6,647 mostre de spută la Laboratoarele Regionale de Referință. Totodată, au fost transportate 5,211 specimene de culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;

- a organizat în luna Mai, 2015, livrarea de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, pentru 331 de pacienți (primul an de tratament), (contract T10/GD/100);
- a organizat în luna Aprilie, 2015, livrarea integrală de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, pentru 330 de pacienți (anul doi de tratament), care au fost incluși în Sem.I.2014, în tratamentul DOTS-Plus (contract T10/GD/93).

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control

eficient al TB

În cadrul Obiectivului 2, IP "UCIMP DS" nu a desfășurat activități în perioada trimestrului II, 2015.

Fortificarea managementului Proiectului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS":

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MDA-T-PCIMU, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc";
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pe data de 15.05.2015 către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerului Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipienților Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP "UCIMP DS" – <http://www.ucimp.md>;
- a pregătit și prezentat raportul despre activitatea instituției IP "UCIMP DS" în Sem.2.2014, în cadrul ședinței CNC TB/SIDA și Comisiei Naționale de Experți (CNE) a acesteia, organizată pe data de 8 Iunie, 2015, în conformitate cu planul de acțiuni CNC TB/SIDA privind supervizarea granturilor Fondului Global (FG);
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global și Planul de procurări pentru Sem.I.2015;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MDA-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MDA-H-PCIMU);

- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13 (T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP “UCIMP DS” cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, IDA, etc.).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 7 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului consolidat al Fondului Global, MDA-T-PCIMU, Perioada 2, toți 7 se raportează pentru trimestrul doi al anului 2015.

- Țintele au fost depășite pentru 4 indicatori (>100%):
 - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*
Indicator depășit în proporție de: 136,86%
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT*
Indicator depășit în proporție de: 120,55%
 - *Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*
Indicator depășit în proporție de: 104,98%
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparatele de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*
Indicator realizat în proporție de: 104,1%
- Țintele au fost substanțial atinse pentru 1 indicator (în proporție de 90-100%):
 - *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 92,9%
- Țintele au fost parțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 60-89%):
 - *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 78,13%

- *Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR HAIN*

Indicator realizat în proporție de: 60,32%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 30 Iunie, 2015, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MDA-T-PCIMU), au fost valorificați 13 431 841,48 EURO față de 13 165 003,98 EURO bugetați, ceea ce constituie 102,03%.

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2, 3 și 4.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-H-PCIMU
Numărul Grantului:	597
Acordul de Grant semnat:	23 Octombrie 2014
Finanțare aprobată:	3,212,688.00 EURO
Data demarării:	1 Ianuarie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

Cuprins partea 2.

Progresul activităților	12
Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi.....	12
Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng.....	12
Activitatea 2: Procurarea de lapte praf pentru copii născuți de mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană.....	13
Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport.....	13
Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng).....	13
Activitatea 2: Fortificarea capacității serviciului de laborator prin achiziționare de echipamente.....	14
Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționarea reagenților și consumabilelor necesare testării la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8.....	14
Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator.....	155
Activitatea 5: Acordare de suport persoanelor infectate și afectate de HIV prin susținerea Centrelor Sociale Regionale din zonele Centru, Nord, Sud și regiunea Transnistreană	15
Activitatea 6: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SYME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter personal	177
Activitatea 7: Acordare de suport echipei de coordonare a Programului național HIV/SIDA și ITS prin contractarea unui specialist M&E	17
Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului	17
Activitatea 1: Evaluarea Managementului Programului național HIV/SIDA și ITS	188
Activitatea 2: Elaborarea Planului de Sustenabilitate a Programului național HIV/SIDA și ITS.....	188
Activitatea 3: Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS	188
Alte activități.....	18
Indicatorii de performanță a grantului.....	199
Debursările programului	19
Anexele (5-8)	224

Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017

Scop: Scopul grantului este de a acorda suport în vederea asigurării unui răspuns eficient la infecția HIV în Republica Moldova în rândul populațiilor cheie afectate pentru a reduce prevalența infecției și a mortalității prin SIDA prin sporirea accesului populației cheie la servicii de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport.

Grantul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazată pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ cu lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt. La fel vor fi realizate instruirii pentru medicii infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV, asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SYME HIV .

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: finanțarea asistenței tehnice pentru evaluarea managementului programului național în vederea formulării propunerilor de eficientizare; asigurarea suportului în vederea sporirii capacităților specialiștilor implicați în managementul programului prin participarea la diverse evenimente și instruirii internaționale relevante domeniului; asigurarea asistenței tehnice necesare fortificării capacităților managementului programului național necesare exercitării funcțiilor de Recipient Principal; susținerea oficiului unității de coordonare a programului național.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi

Modulul: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Intervenția: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng

Activitatea respectivă prevede asigurarea accesului femeilor gravide de pe malul stâng al Nistrului la servicii de testare la virusul HIV. În cadrul activității 1, în conformitate cu planul de lucru al Unității, a fost planificată achiziția anuală a câte 8,000 de teste ELISA și 300 de teste rapide pentru testarea femeilor gravide din regiunea Transnistreană în primul trimestru de sarcină și, respectiv, în naștere. (Notă: necesitățile pentru restul țării urmează a fi acoperite din bugetul statului). Pe parcursul trimestrului de raportare, IP "UCIMP DS" a lansat procedura de achiziție a testelor menționate în conformitate cu necesitățile estimate de IMSP SDMC (Spitalul

Dermatologic și Maladii Comunicabile) și confirmate de Centrul SIDA de la Tiraspol. În contextul în care, în urma lansării procedurii nu s-a reușit obținerea unui număr suficient de oferte corespunzătoare cerințelor tehnice, procedura de achiziție a fost relansată la data de 29 iunie curent, urmând a fi definitivată pe parcursul următorului trimestru.

Activitatea 2: Procurarea de lapte praf pentru copii **născuți de mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană**

Pe parcursul trimestrului de raportare, în baza estimărilor necesităților prezentate de IMSP SDMC, a fost organizată procedura de procurare de lapte praf destinat copiilor născuți de mame infectate cu HIV (formule de început și continuare), contractul încheiat fiind în valoare totală de 354 723,84 MDL (Contract MDA_H/GD/004_2015 din 22.06.2015).

101 de femei gravide HIV+ au născut pe parcursul perioadei de raportare (69 – pe malul drept și 32 – pe malul stâng). Pe parcursul aceleiași perioade, au primit ART profilactic complet 82 femei gravide HIV+, 9 au primit tratament profilactic incomplet, 1 a primit tratament profilactic de urgență în naștere iar 9 – nu au primit tratament (5 de pe malul drept și 4 – de pe malul stâng). Copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de **HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport**

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapia antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la **tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)**

Activitatea în cauză include: asigurarea accesului la tratament ARV pentru persoanele HIV infectate, inclusiv din regiunea transnistreană, prin achiziționarea de preparate ARV.

Pe parcursul perioadei de raportare IP "UCIMP DS":

- a asigurat livrarea unui lot de preparate ARV IMSP SDMC în cadrul contractului nr. H10/GD/108 din 24.10.2014, valoarea lotului livrat fiind de 179.042,89USD;
- a solicitat estimările privind necesitățile de preparate ARV pentru a. 2016 de la instituțiile beneficiare (IMSP SDMC și Centrul SIDA Tiraspol), cu luarea în calcul a stocurilor existente la momentul efectuării estimărilor, a consumului estimat, a ratei de înrolare a pacienților în ART, a aderenței la tratament etc. în vederea lansării procedurii de achiziție pe parcursul trimestrului III 2015.

Pe parcursul trimestrului de raportare numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar tratamentul ARV a fost de 469, nr. persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 94.

Numărul pacienților în terapie ARV la finele perioadei de raportare a fost de 3.498, dintre care: 2.441 - pe malul drept (2.369 adulți și 72 copii (<15 ani), 1.211 bărbați și 1.230 femei) și 1.057 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.027 adulți și 30 copii, 509 bărbați și 548 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului

Activitatea 2: **Fortificarea capacității serviciului de laborator prin achiziționare de echipamente**

În conformitate cu planul de activități al IP "UCIMP DS", din sursele grantului MDA-H-PCIMU este planificată procurarea unui șir de echipamente de laborator, inclusiv:

- O unitate de echipament PCR pentru testarea încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV, destinat IMSP Spitalul Clinic Municipal din Bălți
- Trei unități de echipament destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8 (aparat de diagnostic prin metoda de flowcitometrie) pentru laboratoarele din Râbnîța, Cahul și Comrat
- Un frigider de capacitate înaltă pentru stocarea de reagenților, destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- O centrifugă pentru PCR destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- Un congelator pentru PCR destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- Linie ELISA destinată laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău.

Specificațiile tehnice pentru unitățile de echipament menționate au fost remise Comisiei Ministerului Sănătății pentru coordonarea și evaluarea procedurilor de achiziție, desfășurate în cadrul Proiectului TB/SIDA de către IP "UCIMP DS" spre examinare, revizuire și prezentare în versiune finală, inclusiv cu specificarea cerințelor de calitate, certificare, cerințele de instruire a specialiștilor de laborator, cerințele de garanție, cerințele privind prezentarea manualelor operaționale traduse etc, inclusiv cu luare în calcul a ultimelor cerințe ale Fondului Global privind testarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8. Procedura de achiziție urmează a fi lansată în trimestrul III al anului curent.

Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin **achiziționarea reagenților și consumabilelor necesare testării la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8**

Activitatea în cauza include: asigurarea accesului la servicii de monitorizare pentru persoanele HIV infectate, inclusiv din regiunea transnistreană, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8.

În cadrul activității menționate, IP "UCIMP DS" a asigurat livrarea unui lot de consumabile pentru efectuarea testării la celulele CD4/CD8 prin metoda de flowcitometrie în cadrul contractului nr. H10/GD/001_2015 din 01.04.2015, în valoare totală de 870,00 EURO.

Pe parcursul trimestrului de raportare, IMSP SDMC (Spitalul Dermatologic și Maladii Comunicabile) a prezentat IP „UCIMP DS” necesitățile de reagenți și consumabile pentru a. 2015. În baza acestora, IP "UCIMP DS" a organizat procedura de achiziție a unui lot de consumabile și teste pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD 8, contractul încheiat cu furnizorul fiind în valoare de 102.950,00 EURO (Contract MDA_H/GD/002_2015 din 22.06.2015).

Activitatea 4: Asigurarea **mentenanței echipamentelor de laborator**

În cadrul activității în cauză IP „UCIMP DS” asigură, la solicitarea beneficiarilor, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în scopul monitorizării pacienților infectați cu HIV. Pe parcursul trimestrului I al anului curent, IP „UCIMP DS” a primit o solicitare din partea Centrului SIDA Tiraspol pentru acoperirea cheltuielilor aferente reparației echipamentului utilizat pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8 prin metoda de flowcitometrie. În baza expertizei tehnice și a bugetului solicitat de furnizorul aparatului pentru înlăturarea defecțiunilor depistate, IP „UCIMP DS” a obținut acordul Fondului Global pentru efectuarea lucrărilor în cauză, urmînd a fi semnat în trimestrul III 2015.

Activitatea 5: **Acordare de suport persoanelor infectate și afectate de HIV prin susținerea Centrelor Sociale Regionale din zonele Centru, Nord, Sud și regiunea Transnistreană**

Activitatea are drept scop sporirea aderenței la tratamentul ARV și îmbunătățirea calității vieții persoanelor care trăiesc cu HIV, prin oferirea unei game complexe de servicii sociale specializate integrate atât pentru persoanele infectate, cât și familiilor acestora.

Obiective:

- susținerea și mobilizarea comunității în vederea eliminării stigmatizării și discriminării după criteriul de infectare/afectare HIV/SIDA prin prestarea serviciilor specializate pentru PTH și familiilor acestora, aflați în situații dificile;
- menținerea complianței la tratamentul ARV al PTH, motivarea schimbării comportamentului și reducerii riscurilor de răspândire a infecției HIV;
- asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea și accesul la resursele și serviciile existente în comunitate.

Grupuri țintă:

Persoanele care trăiesc cu HIV, adulții și copiii, (inclusiv consumatorii de droguri injectabile, lucrători ai sexului comercial, bărbații care fac sex cu bărbații și alte grupuri vulnerabile) și membrii familiilor lor, precum rudele și persoanele apropiate mediului PTH.

Activitățile desfășurate de echipele multidisciplinare ale CSR (manager, lucrător social-coordonator, lucrător medical, contabil, administrator/șofer, dereticătoare) sunt suplinite de activitățile prestate de specialiștii ONG-urilor susținute de Recipientul Principal Centrul PAS.

Activitățile implementate pe parcursul trimestrului de raportare de către CSR în parteneriat cu ONG-urile la care s-a făcut referire mai sus sunt după cum urmează:

În cadrul **Componentei 1: Informarea, comunicarea și promovarea intereselor PTH la toate nivelele** au fost realizate în total 50 activități (8 în zona Centru, 14 în zona Nord, 12 în zona Sud și 16 în regiunea Transnistreană). Activitățile au vizat în special organizarea evenimentelor (cu ocazia zilelor notabile sau sărbătorilor festive), activități de profilaxie și prevenire prin intermediul mass-media, ședințe de lucru și activități de profilaxie și prevenire la instituțiile de învățământ. Concomitent, în cadrul componentei 1 au fost realizate activități ce au vizat de negocierile și colaborarea cu APL, partenerii publici și nonguvernamentali, asigurarea cadrului de referire a beneficiarilor. Activitățile au fost realizate conform planurilor de lucru agreate în acordurile de finanțare.

Activitățile realizate în cadrul **Componentei 2: Fortificarea capacităților**, au fost orientate spre creșterea capacităților echipei proiectului, voluntarilor, grupurilor de inițiativă, perfecționarea și participarea la diverse instruirii a personalului proiectului, inclusiv: (i) echipa CSR Chișinău a organizat 2 instruirii cu tematicile: „Consiliere și testare voluntară (CTV) cu aplicarea testelor rapide pe salivă”, și „Dezvoltarea capacităților de lider la adolescenții infectați cu HIV”, organizat în parteneriat cu AO „CREDINȚA”; (ii) 3 asistenții sociali au participat la CSR Bălți la un curs de instruire la aceeași tematică „Consiliere și testare voluntară (CTV) cu aplicarea testelor rapide pe salivă”;(iii)1 membru al echipei multidisciplinare de la CSR Tiraspol a participat la un seminar internațional desfășurat la St. Petersburg, în cadrul căruia a fost elucidată tematica transmiterii virusului HIV de la mamă la făt Adicional, personalul Centrului au mai participat la 3 instruirii locale axate pe „Consilierea și testarea voluntară (CTV) cu aplicarea testelor rapide pe salivă”, „Dezvoltarea capacităților de lider la adolescenții infectați cu HIV”, „Experiența Republicii Belarus în terapia de substituție pentru UDI”; (iv) la CSR Comrat au fost desfășurate 13 activități, inclusiv 6 întâlniri de lucru la diferite nivele, 5 instruirii și 3 mese rotunde, la una dintre care au participat SDMC și medicii infecționiști, fiind abordată problema colaborării Centrului cu medicii infecționiști din raioanele alăturate.

În cadrul **Componentei 3: Acordarea serviciilor individuale**, beneficiarilor le-au fost acordate servicii de asistentă socială, asistență psihologică, consiliere medicală, referire, suport de la egal la egal, suport al echipei multidisciplinare etc. În total au fost acoperiți cu servicii 1,693 beneficiari (în zona Centru/Chișinău - 559 beneficiari acoperiți, dintre care permanenți– 157; în zona Nord/Bălți - 494 beneficiari, inclusiv 119 - permanenți; în zona Sud/Comrat - 137 beneficiari, dintre care 59 - permanenți și în regiunea Transnistreană/Tiraspol - 503 beneficiari, inclusiv 214 - permanenți). Numărul de persoane total acoperite cu servicii pe componenta 3, a crescut cu 81 de persoane în comparație cu trimestrul trecut.

De la începutul activității centrelor, numărul cumulativ de persoane cărora li s-a deschis managementul de caz au fost: 204 de cazuri în zona Centru/Chișinău; 250 - în zona Nord/Balti; 78 - în zona Sud/Comrat și 58 - în regiunea Transnistreană/Tiraspol. În total - 590 de cazuri.

La **Componenta 4: Activități în grup** au fost organizate grupuri de suport, școala pacientului, seminare informative, cluburi de interese, etc.(Notă: Școala Pacientului reprezintă o întâlnire a medicului infecționist cu a 5-7 pacienți unde sunt discutate întrebările de aderență la tratament, administrarea medicamentelor, mod de viață sănătos etc).

Numărul de beneficiari acoperiți cu servicii în cadrul acestei componente au fost de 91 - în zona Centru/Chișinău, 149 - în zona Nord/Bălți, 36 – în zona Sud/Comrat și 90 – în Transnistria/Tiraspol.

La **Componenta 5: Testarea la HIV**, numărul beneficiarilor acoperiți cu servicii de testare la HIV prin utilizarea testelor rapide pe salivă (consiliați pre/post test) la Centrul Social din zona Centru/Chișinău (inclusiv test pozitiv) a fost de 106 persoane, la Centrul Social din zona Sud/Comrat – 15 persoane.

În cadrul **Componentei 6: Managementul proiectului** au fost desfășurate activități în vederea îmbunătățirii managementului proiectelor, au fost elaborate documentele pentru buna desfășurare a activităților și managementul personalului. La fel, au fost elaborate Programele de activitate ale centrelor, inclusiv înaintate demersuri către instituțiile de stat în vederea eficientizării lucrului centrelor (programe de formare profesională ale angajaților CRS). Au fost elaborate noi documente de uz intern ale Centrului din Nord/Bălți și realizate unele schimbări în documentele CSR Transnistria/Tiraspol.

Modulul: Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 6: **Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SYME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter personal**

Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SYME HIV, elaborat cu suportul financiar al Fondului Global, inclusiv prin: aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului (activitatea este în sarcina Ministerului Sănătății); ajustarea softului în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (activitate planificată a fi susținută din sursele grantului MDA-H-PCIMU); mentenanța softului (din sursele grantului); introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv fișele personale și cartelele medicale ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență pînă în prezent (suportul Unității constă în finanțarea operatorilor identificați de operatorul bazei de date care urmează a fi nominalizat de Ministerul Sănătății în calitate de deținător al bazei de date); securizarea punctelor de introducere a datelor indicate de operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta (din sursele grantului).

Activitatea 7: **Acordare de suport echipei de coordonare a Programului național HIV/SIDA și ITS prin contractarea unui specialist M&E**

Activitatea prevede contractarea și remunerarea pe parcursul aa. 2015-2017 a unui specialist M&E, care va activa în cadrul IMSP SDMC, fiind responsabil pentru validarea datelor statistice, monitorizarea implementării SIME HIV la nivel central și regional. Pe parcursul trimestrului de raportare, IP "UCIMP DS" a lansat al treilea concurs (repetat) de recrutare a specialistului în cauză, semnarea contractului fiind planificată pentru trimestrul III 2015.

Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Activitatea 1: Evaluarea Managementului Programului național HIV/SIDA și ITS

Activitatea are drept scop evaluarea structurii existente a managementului programului HIV/SIDA și ITS, identificarea lacunelor și formularea unor propuneri concrete de îmbunătățire, în scopul sporirii asigurării eficienței de implementare și a durabilității Programului Național HIV/SIDA și ITS. În scopul realizării acestui obiectiv, activitățile implementate de IP „UCIMP DS” pe parcursul trimestrului de raportare includ: (i) elaborarea termenilor de referință pentru expertul internațional și local în vederea evaluării managementului programului și coordonarea acestora cu actorii-cheie din sistem și Fondul Global; (ii) lansarea procedurii de selectare a experților internațional și local. Evaluarea CV-urilor înaintate, coordonarea rezultatelor cu Fondul Global și contractarea experților urmînd a fi definitivată pe parcursul trimestrului III de raportare.

Activitatea 2: Elaborarea Planului de Sustenabilitate a Programului național HIV/SIDA și ITS

Una din responsabilitățile asumate de țară în procesul de negociere a grantului Fondului Global MDA-H-PCIMU a fost elaborarea, pînă la finele anului 2016, a unui plan de sustenabilitate a Programului național HIV/SIDA și ITS, aprobat de Guvernul Republicii Moldova. În procesul de elaborare a Programului Național HIV/SIDA și ITS pentru aa. 2016-2020 s-a convenit asupra elaborării respectivului document ca parte componentă a Programului Național. IP „UCIMP DS” a elaborat termenii de referință pentru activitatea în cauză, i-a coordonat cu actorii-cheie din sistem, procesul de contractare a consultanților locali care se vor implica în procesul de elaborare fiind posibil în momentul emiterii ordinului Ministerului Sănătății privind constituirea grupului de lucru responsabil, care, începînd din luna iunie curent se află în proces de aprobare.

Activitatea 3: Acordare de suport echipei de management a Programului național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului național care, actualmente, activează în cadrul IMSP SDMC, prin acoperirea cheltuielilor administrative aferente, inclusiv servicii de comunicare, rechizite de birou, procurarea și mentenanța echipamentului de birou. Transferurile de fonduri pentru acoperirea serviciilor de comunicare, rechizite de birou și a mentenanței echipamentului de birou se efectuează la solicitarea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare SDMC-H/001 din 23 februarie 2015, fondurile nevalorificate pe parcursul trimestrului urmînd a fi deduse din tranșa de finanțare pentru trimestrul următor. Dotarea oficiului echipei de coordonare a Programului, inclusiv achiziționarea de echipament de birou și mobilier, se va efectua la solicitarea IMSP SDMC, în conformitate cu lista articolelor, cantităților și specificărilor tehnice prezentate de beneficiar.

Alte activități

Pe parcursul trimestrului de raportare IP „UCIMP DS” a susținut, din economiile acumulate în contul fazei II a grantului consolidat MDA-H-PCIMU) achiziționarea unui sistem complet pentru diagnostic ELISA în cadrul contractului nr. H10/GD/112 din 31.12.2014, valoarea lotului livrat fiind de 7800,00 USD. În cadrul aceleiași contract urmează a fi livrat un analizator hematologic destinat laboratorului din cadrul IMSP SDMC.

Indicatorii de performanță a grantului

Indicatori de rezultat durabil (outcome):

- Numărul persoanelor cu infecția HIV în terapie ARV la 12 luni după inițiere – indicatorul este anual, urmând a fi raportat la finele anului.

Un indicator outcome din faza II a grantului consolidat este raportabil la 15 august 2015:

- Procentul copiilor născuți de la mame HIV pozitive care s-au infectat cu HIV

Ținta <3%, rezultat 6,9 % (11/159)

Din cei 5 indicatori de produs în baza cărora se măsoară performanța programului Fortificarea controlului infecției HIV în Republica Moldova, pentru 3 indicatori țintele sunt anuale, fiind raportate doar cifrele absolute:

- *Numărul persoanelor infectate cu HIV în terapie antiretrovirală la finele perioadei de raportare:* 3.498.
- *Numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4 < 200 celule/mm³:* 122, inclusiv 94 – pe malul drept și 28 – pe malul stâng.
- *Numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat tratament ARV și la 12 luni după inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml):* 2.254, inclusiv 1.566 - pe malul drept și 688 - pe malul stâng.

Pentru ceilalți 2 indicatori de produs raportabili țintele au fost substanțial atinse (în proporție de 90-100%):

- *Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt*

Indicator realizat în proporție de: 96,0% (ținta >95.0%, rezultat 91,0% (92/101))

- *Procentul copiilor născuți de mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață*

Indicator realizat în proporție de: 97,0% (ținta >90.0% rezultat 87,13% (88/101))

Lista indicatorilor de performanță a grantului, reflectând țintele preconizate și rezultatele atinse în trimestrul raportat, este prezentată în Anexa 5.

Debursările programului

Către 30 iunie 2015, din Grantul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova al Fondului Global (nr.: MDA-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 248.034,44 EUR, ceea ce constituie cca. 8% din totalul de

3.212.688,00 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2015 – decembrie 2017 (perioada grantului consolidat implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare NFM).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 6,7 și 8.

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Grantul CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1303 MOL-GFUND-1404
Data semnării Acordului de Grant:	05/06/2014
Total finanțare solicitată:	104,008.00 Euro
Finanțare aprobată pentru debursare:	100,675.00 Euro
Data demarării:	1 ianuarie 2014
Data încheierii:	31 decembrie 2015

În momentul de față, IP "UCIMP DS" gestionează 2 granturi ale Fondului Global destinate susținerii activităților Consiliului Național de Coordonare a granturilor TB și HIV/SIDA, inclusiv:

1. Grantul MOL-GFUND-1303, cu data inițială de închidere 31 decembrie 2013, utilizat exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităților axate pe fortificarea rolului și implicării membrilor CNC, reprezentând comunitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și TB sau sunt afectate de acestea și persoanele cheie afectate (KAP) și
2. Grantul MOL-GFUND-1404 destinat acoperirii cheltuielilor de activitate CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, având ca obiective generale de bază:
 - Susținerea capacităților de supervizare de către CNC a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipientii Principali și subrecipienti.
 - Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control, TB și HIV/SIDA de către membrii CNC ;

Activități realizate pe parcursul perioadei de raportare sunt următoarele:

- Au fost organizate ședințe ale Grupurilor Tehnice de Lucru TB și HIV ale CNC TB/SIDA;
- Au fost organizate ședința Grupului de Lucru responsabil pentru elaborarea proiectelor de programe naționale pentru controlul TB și HIV/SIDA/ITS;
- Au fost organizate 3 ateliere naționale (2 pe componenta HIV + 1 pe componenta TB) în cadrul procesului de elaborare a programelor naționale de control TB și HIV pentru aa. 2016-2020;
- A avut loc ședința CNE pentru supervizarea implementării granturilor FG pe parcursul semestrului II, 2014;
- Au fost realizate vizite de supervizare a proiectelor susținute din granturile FG;
- A fost organizat și facilitat procesul de participare a CNC TB/SIDA la evaluarea la mijloc de termen a strategiei FG și împărtășirea experienței CNC Moldova în activizarea și implicarea comunității PTHIV & TB în procesele naționale;
- A fost continuată finanțarea Secretariatului CNC, inclusiv a coordonatorului secretariatului CNC (Contract CCM/LIC/007 din 1 ianuarie 2014);
- Au fost acoperite cheltuielile aferente activităților axate pe fortificarea rolului și implicării membrilor CNC reprezentând comunitatea persoanelor care trăiesc sau sunt afectate de infecția HIV/SIDA și persoanele cheie afectate (KAP) în elaborarea aplicațiilor pentru granturile FG și a programelor naționale de control TB și HIV.

Debursările grantului

Pe parcursul trimestrului II 2015, au fost valorificați 3,182 EUR din sursele Grantului MOL-GFUND-1404 și, respectiv, 7,689 USD din sursele Grantului MOL-GFUND-1303.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului MOL-GFUND-1404 sunt reflectate în Anexele 9 și 10.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MDA-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC
(MOL-GFUND-1303/ MOL-GFUND-1404)

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MDA-T-PCIMU
Recipientul Principal:	IP "UCIMP DS"
Data de debut:	01 Octombrie 2010
Data de finisare:	30 Iunie 2015
Perioada raportată	01 Aprilie - 30 Iunie 2015

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 2 de implementare a Grantului SSF		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Ținte preconizate (2014)	Rezultate actuale (2014)	
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	16.1	2011	R&R TB system, yearly management report	9.5	12.5	Date finale pentru a.2014. 508 persoane au decedat în anul 2014 (12.5 decese cauzate de TB (toate formele) la 100,000 persoane). Notă: Se constată o majorare de 11.4% a ratei de mortalitate (508 cazuri înregistrate în 2014) față de 456 cazuri în 2013.
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	48.7%	2011 (2008 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	70% (MDR-TB 2012 cohort)	59,00% (505/856) MDR-TB 2012 cohort	Date finale pentru cohorta MDR-TB 2012. 505 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 856 înregistrate sub DOTS Plus în 2012, au fost tratate cu succes. Notă: Datele pentru cohorta MDR-TB 2012 constată o creștere ușoară a ratei succesului în 2012 comparativ cu 2011 - 54,3% și 2010 - 49,3%, dar, totodată, rămân sub ținta prestabilită în PF.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopia pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	29.17%	2011	National DRS, 2011	21% cohort 2014	27,65% (417/1,508)	Date finale pentru a.2014. 417 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,508 investigate în 2014, au fost diagnosticate cu MDR.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	63.33%	2011	National DRS, 2011	52% cohort 2014	65,3% (461/706)	Date finale pentru a.2014. 461 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 706 investigate în 2014, au fost diagnosticate cu MDR.

Rezultat	Rata de abandon printre cazurile noi TB cu SSM+	12.20%	2010	R&R TB system, quarterly reports	5% 2013 cohort	7,7% (115/1,493) 2013 cohort	Date finale pentru cohorta 2013. 115 cazuri de abandon au fost inregistrate printre 1,493 cazuri noi pulmonare cu microscopie pozitivă.
Rezultat	Rata de notificare a cazurilor TB (toate formele): Toate cazurile TB (noi cu microscopia pozitivă, noi cu microscopia negativă, extrapulmonare și recidivare) notificate către autoritățile naționale într-o perioadă anumită	103/100,000	2010	R&R TB system, quarterly reports	104,9/100,000	92,5/100,000	Date finale pentru a.2014. 3,760 cazuri TB (toate formele) au fost notificate către autoritățile naționale în anul 2014.
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopia pozitivă, înregistrate într-un an	57.81%	2010 cohort	R&R TB system, quarterly reports	73,8% 2013 cohort	75,8% (1,131/1,493) 2013 cohort	Date finale pentru cohorta 2013. 1,131 cazuri noi TB cu microscopia pozitivă, din 1,493 diagnosticate în 2013, au fost tratate cu succes.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Numărul obiectivului	Obiective								
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență								
2	Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr. 31 al Grantului (Apr-lun15)	Rezultate actuale Tr. 31 al Grantului (Apr-lun15)	Comentarii Notă: Țintele sunt semestriale. Reultatele sunt trimestriale și, respectiv, activitățile aferente sunt în derulare. Atingerea țintei va fi evaluată semestrial.
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	138,1% (739/535)	2011	cumulativ anual	396 Q1-Q2 2015 cohort	542 Q1-Q2 2015 cohort	Pe parcursul Q2.2015 - 267 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus din 180 preconizați pentru sem.I. 2015.
1	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului cazurilor MDR-TB, rata interimară a succesului: numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	65,5% (376/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR-TB cohort)	cumulativ anual	70% (231/330) Q1-Q2 2014 cohort	65,03% (305/469) Q1-Q2 2014 cohort	136 pacienți din 214 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul II, 2014, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.

1	TB: MDR-TB	3	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus	12,5% (72/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR- TB cohort)	cumulativ anual	7% (23/330) Q1- Q2 2014 cohort	8,96% (42/469) Q1-Q2 2014 cohort	17 pacienți din 214 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul II, 2014, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.
1	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	61,9% (1,746/2,819)	2011	cumulativ anual	90,1%	108,6% (1,839/1,693) 2014 cohort	Date finale: 1,839 pacienți din 1,693 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada Q1-Q4.2014. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	2.434	2011	cumulativ anual	1,245 Q1-Q2 2015 cohort	751 Q1-Q2 2015 cohort	Pe parcursul Q1.2015 - au fost efectuate 382 teste și Q2.2015 - 369 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR, din 1,245 teste reconizate pentru Sem.I.2015. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	6	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată	119,6% (1,708/1,428)	2011	cumulativ anual	95,0%	98,9% (1,033/1,045) 2014 cohort	Date finale: 1,033 pacienți din 1,045 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada Q1-Q4.2014. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	Ameliorarea diagnosticului	1	Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	62,3% (1,170/1,877)	2011	necumulativ	95% (4,180/4,400)	99,73% (3,673/3,683)	În perioada raportată, 3,673 deținuți au fost testați pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP, din 3,683 deținuți care necesitau aceasta examinare. Notă1. Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 8 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 4,884 deținuți. Notă2. Testarea deținuților pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2015 - 30.06.2015

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
S10 TB MDL cont	28.75								
S10 TB EUR cont	72,843.23	164,152.08							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari din grantul S10 TB			12,370,937.68						-12,370,937.68
Dobinda calculata, Fondul Global S10 TB	704.29	2,212.30	220,944.39				-704.29	-2,212.30	-220,944.39
Total sursele	704.29	2,212.30	12,591,882.07				-704.29	-2,212.30	-12,591,882.07
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-S10-G08-T	71,827.52	164,615.63	13,431,841.48	63,710.21	101,181.22	13,165,003.98	-8,117.31	-63,434.41	-266,837.50
01 Resurse umane	39,768.00	77,984.66	879,159.60	18,987.26	37,974.52	809,674.79	-20,780.74	-40,010.14	-69,484.81
02 Asistenta tehnica			23,261.89			36,580.00			13,318.11
03 Instruire		1,720.34	116,652.08			178,173.40		-1,720.34	61,521.32
04 Produse medicale si echipament medical	19,798.06	29,860.34	1,478,993.31			1,408,828.83	-19,798.06	-29,860.34	-70,164.48
05 Medicamente si produse farmaceutice			7,800,772.05			7,848,417.35			47,645.30
06 Costuri de procurare si livrare	6,838.20	18,214.15	1,154,647.50	13,582.95	15,926.70	803,276.42	6,744.75	-2,287.45	-351,371.08
07 Infrastructura si alt echipament			1,038,063.44			1,096,898.00			58,834.56
08 Materiale de comunicare			82,531.79			92,329.00			9,797.21
09 Monitorizare si evaluare			209,396.76			283,855.00			74,458.24
10 Suport pentru populatia tinta			24,102.66			61,145.50			37,042.84
11 Planificare si administrare	2,840.41	16,076.28	344,585.67	15,750.00	16,500.00	316,100.75	12,909.59	423.72	-28,484.92
12 Costuri administrative	489.54	15,156.58	208,958.70	15,390.00	30,780.00	229,724.94	14,900.46	15,623.42	20,766.24
13 Altele	2,093.31	5,603.28	70,716.03				-2,093.31	-5,603.28	-70,716.03
Total utilizarea	71,827.52	164,615.63	13,431,841.48	63,710.21	101,181.22	13,165,003.98	-8,117.31	-63,434.41	-266,837.50
Soldul final									
S10 TB EUR cont	1,748.75	1,748.75	1,748.75						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2015 - 30.06.2015

Sursa(le) de finantare: MDA-T-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	71,827.52	164,615.63	13,431,841.48	63,710.21	101,181.22	13,165,003.98	-8,117.31	-63,434.41	-266,837.50
003 MOL-T-PCIMU (2010-2012)	2.093.31	5.603.28	6.154.870.40			6.120.372.80	-2.093.31	-5.603.28	-34.497.60
001 OBIECTIVUL 1: Consolidarea realizarii DOTS p-u imbutata			728.120.53			671.890.36			-56.230.17
006 Utilizarea dobinzii	2.093.31	5.603.28	70.716.03				-2.093.31	-5.603.28	-70.716.03
001 Utilizarea dobinzii	2.093.31	5.603.28	70.716.03				-2.093.31	-5.603.28	-70.716.03
002 Utilizarea dobinzii	2,093.31	5,603.28	70,716.03				-2,093.31	-5,603.28	-70,716.03
002 Utilizarea dobinzii	2,093.31	5,603.28	70,716.03				-2,093.31	-5,603.28	-70,716.03
004 MOL-T-PCIMU (2013-2015)	69.734.21	159.012.35	7.276.971.08	63.710.21	101.181.22	7.044.631.18	-6.024.00	-57.831.13	-232.339.90
001 OBIECTIVUL 1 PCU Asigurarea accesului universal la diag	35,979.74	66,375.31	6,094,690.64	18,305.61	25,372.02	5,969,168.25	-17,674.13	-41,003.29	-125,522.39
001 SDA 1: MDR TB	35,979.74	66,375.31	6,094,690.64	18,305.61	25,372.02	5,969,168.25	-17,674.13	-41,003.29	-125,522.39
001 Activitate 1.1: Consolidarea capacitatilor nationale p-u managemen			74,958.42			78,125.00			3,166.58
001 A 1.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde			74,958.42			78,125.00			3,166.58
002 Activitate 1.2: Supravegherea rezistentei la droguri si diagnosticar	35,979.74	66,375.31	6,019,732.22	18,305.61	25,372.02	5,891,043.25	-17,674.13	-41,003.29	-128,688.97
001 A 1.2.1 PCU: Consumabile si reagenti p-u investigarea culturilor si DST (I si	19,798.06	29,685.42	274,644.98			245,051.71	-19,798.06	-29,685.42	-29,593.27
002 A 1.2.2 PCU: Consumabile si reagenti p-u diagnosticul rapid MDR TB(livrari		87.46	217,559.22			215,018.76		-87.46	-2,540.46
003 A 1.2.3 HPE Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H			62,002.50			70,496.52			8,494.02
004 A 1.2.3 PSM Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H			1,730.45			2,180.28			449.83
005 A 1.2.4 PCU: Consumabile si reagenti p-u echipament Probtect		87.46	15,460.75			18,128.54		-87.46	2,667.79
006 A 1.2.5 PCU: Consumabile p-u asigurarea controlului infectiei in Centrul MD			51,550.60			105,921.72			54,371.12
007 A 1.2.6 Intretinerea echipamentului de laborator p-u diagnosticul rapid a TB			80,642.40			95,440.62			14,798.22
008 A 1.2.7 PA Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	2,840.41	6,276.28	31,454.66			25,632.51	-2,840.41	-6,276.28	-5,822.15
009 A 1.2.7 HR Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	3,248.93	6,357.64	26,285.89			9,480.49	-3,248.93	-6,357.64	-16,805.40
010 A 1.2.8 Asigurarea calitatii laboratorului exterior:livrarea sputelor catre Labor			1,467.91			8,000.00			6,532.09
011 A 1.2.9 MPP, Medicamente antituberculoase de linia a doua			4,654,090.62			4,600,975.50			-53,115.12
012 A 1.2.9 PSM, Medicamente antituberculoase de linia a doua	6,838.20	18,214.15	571,923.15	13,582.95	15,926.70	447,490.01	6,744.75	-2,287.45	-124,433.14
013 A 1.2.9 HR PCU: Second line antituberculosis drugs (depozit)	3,254.14	5,666.90	30,919.09	4,722.66	9,445.32	47,226.59	1,468.52	3,778.42	16,307.50
002 OBIECTIVUL 2 PCU Fortificarea implicarii comunitatii si sti			12,075.98			36,370.28			24,294.30
001 SDA 1: Imbutatirea diagnosticului			12,075.98			36,370.28			24,294.30
001 Activitate 2.1: Imbutatirea detectiei TB prin descoperirea si exar			12,075.98			36,370.28			24,294.30
001 A 2.1.1 HPE Suport pentru examinarea TB in inchisorilor			11,665.10			35,279.16			23,614.06
002 A 2.1.1 PSM Suport pentru examinarea TB in inchisorilor			410.88			1,091.12			680.24
003 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)			85,625.85						-85,625.85
001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)			85,625.85						-85,625.85
001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)			85,625.85						-85,625.85
001 Angajamente Faza 1 (2010-2012) HPE			11,505.62						-11,505.62
002 Angajamente Faza 1 (2010-2012) M&E			87,000.22						-87,000.22
003 Restituire SR AFI Faza 1			-5,447.31						5,447.31
004 Restituire GIZ, medicamente TB linia 1			-7,432.68						7,432.68
005 Consolidarea Managementului de Proiect, costurile RP	33,754.47	92,637.04	1,084,578.61	45,404.60	75,809.20	1,039,092.65	11,650.13	-16,827.84	-45,485.96
Total General	71,827.52	164,615.63	13,431,841.48	63,710.21	101,181.22	13,165,003.98	-8,117.31	-63,434.41	-266,837.50

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale"

		scos din pret unitar pret		
total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta ajustat
	T10/GD/93	Data contractului: 16.04.2014	Valuta: USD	Curs de schimb: 1
	Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc			
	act de predare din: 06.04.2015 nr: f/n			
	Imipenem 500mg+Cilastatin 500mg pwd for infusion, 1 vls	Bucati	1932	9,31 17986,92
	Procurement fee	Unitati	1	755,45 755,45
	Inbound Freight Charges	Unitati	1	359,74 359,74
	Quality Analysing charges	Unitati	1	215,84 215,84
	Transport insurance	Unitati	1	23,74 23,74
	Transport charges	Unitati	1	967,82 967,82

Suma totala per institutie, USD: 20309,51
Suma totala per contract, USD: 20309,51

		scos din pret unitar pret		
total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta ajustat
	T10/GD/100	Data contractului: 08.09.2014	Valuta: USD	Curs de schimb: 1
	Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc			
	act de predare din: 05.05.2015 nr: f/n			
	Linezolid 600mg tab, 20 tab bl	Blister	840	138 115920
	Amoxicillin 875+Clavulanic acid 125mg tab, 12 tab BL	Blister	560	1,89 1058,4
	Imipenem 500mg+Cilastatin 500mg pwd for infusion, 1 vls	Bucati	2016	9,31 18768,96
	Ethambutol HCl 400mg tab, 672 tab BL	Blister	174	25,7 4471,8
	Pyrazinamide 400mg tab, 672 tab BL	Blister	638	13,75 8772,5
	Moxifloxacin 400 mg tab, 100 Tab BL	Blister	199	64,51 12837,49
	Procurement fee	Unitati	1	10599,45 10599,45
	Quality Analysing charges	Unitati	1	3028,41 3028,41
	Transport Insurance	Unitati	1	333,13 333,13
	Transport charges	Unitati	1	3301,4 3301,4
	Cycloserine 250mg cap, 100 cap BL	Blister	1897	42 79674
	Inbound freight charges	Unitati	1	5047,36 5047,36

Suma totala per institutie, USD: 263812,9
Suma totala per contract, USD: 263812,9

		scos din pret unitar pret		
total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta ajustat
	T10/GD/106	Data contractului: 11.12.2014	Valuta: USD	Curs de schimb: 1
	Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc			
	act de predare din: 01.04.2015 nr: f/n			

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) , tubes	Bucati	9625	0,65775	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-622,5 Jensen)- Ethionamide – 40,0 µg/ml	Bucati	750	0,83	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-622,5 Jensen)- Ofloxacin – 4,0 µg/ml	Bucati	750	0,83	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-622,5 Jensen)- Amikacin– 30,0 µg/ml	Bucati	750	0,83	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml	Bucati	750	0,83	622,5
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Streptomycin– 4,0 µg/ml	Bucati	625	0,83	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Ethambutol – 2,0 µg/ml.	Bucati	625	0,83	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Rifampicin - 40,0 µg/ml.	Bucati	625	0,83	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Isoniazid 0,2 µg/ml;	Bucati	625	0,83	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-622,5 Jensen)- Capreomycin– 40,0 µg/ml.	Bucati	750	0,83	

act de predare din: 20.05.2015 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-622,5 Jensen)- Capreomycin– 40,0 µg/ml.	Bucati	750	0,83	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-622,5 Jensen)- Ethionamide – 40,0 µg/ml	Bucati	750	0,83	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-622,5 Jensen)- Amikacin– 30,0 µg/ml	Bucati	750	0,83	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Streptomycin– 4,0 µg/ml	Bucati	625	0,83	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Ethambutol – 2,0 µg/ml.	Bucati	625	0,83	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Rifampicin - 40,0 µg/ml.	Bucati	625	0,83	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Isoniazid 0,2 µg/ml;	Bucati	625	0,83	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml	Bucati	750	0,83	622,5
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) , tubes	Bucati	9625	0,65775	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-622,5 Jensen)- Ofloxacin – 4,0 µg/ml	Bucati	750	0,83	

Suma totala per institutie, USD: 21925
Suma totala per contract, USD: 21925

Anexa 5: Lista indicatorilor

Descrierea programului

Tara:	Moldova
Componenta:	HIV/AIDS
Grant no:	MDA-H-PCIMU
Recipientul principal:	IP UCIMP RSS
Data inițierii:	01.01.2015
Data finalizarea:	31.12.2017
Perioada de raportare:	01.01.2015-30.06.2015

B. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Obiectiv: reducerea prevalenței HIV în rândul populațiilor-cheie afectate și mortalitatea asociată cu SIDA în Republica Moldova

Conectat la scopuri	Indicatori de Impact	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015	2016	2017
		valoarea	Anul	Sursa					
1	HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație	3.12%	2013	Regisrtu	Sex	Ținte	3.10%	tbd	tbd
					Virst	Rezultate, TOTAL			
					a	Rezultate, bărbați			
						Rezultate, femei			
						Rezultate, transgender			
						Rezultate, <15			
						Rezultate, 15+			
						Comentarii:			

C. Obiectivele programului și indicatori de rezultat

Obiective:	
1	Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazata pe dovezi
2	Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport
3	Consolidarea capacității comunităților si asigurarea durabilității programului

Indicatori de Rezultat	Indicator	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015	2016	2017	Comentarii	
		valoarea	Anul	Sursa							
1	HIV O-1: Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt in tratament 12 luni după inițiere	Total	81.2% (483/595)	2013	Cartele	Sex	Ținte	≥83%	≥84%	≥85%	Numărător: Numărul adulților și copiilor care sunt încă în viață urmind tratament antiretroviral la 12 luni de la inițierea lui. Numitor: Numărul total de adulți și copii care au fost prognozați pentru a urma tratamentul în 12 luni, pentru perioada de raportare.
		Bărbați	76.1% (217/285)				Rezultate, TOTAL				
		Femei	85.8% (266/310)				Rezultate, bărbați				
		Transgender	n/a				Rezultate, femei				
		<15	100% (16/16)				Rezultate, transgender				
		15+	80.7% (467/579)				Rezultate, <15				
							Rezultate, 15+				
				Comentarii:							

Module D.

Modulul 1: PMTCT														
Indicator de Acoperire/ Proodus	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii		
	valoarea		Anul			Sursa	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun		Iul-Dec	
PMTCT-2: Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt			2013	Cartele	tipul de tratament	Ținte	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	Numărător: Numărul femeilor gravide HIV pozitive care au primit tratament profilactic ARV pentru a reduce transmiterea de la mama la făt. Numitor: În cazul RM, deoarece datele estimate ale "spectrumului" pe indicatorii de PTMF nu sunt semnificativi, s-a utilizat numărul de femei HIV + identificate în perioada de raportare. Numerele reale pentru numărător și numitor vor fi raportate în timpul PU sau PU/DR	
	Total:	95.4% (146/153)				Rezultate, TOTAL	91% (92/101)							
	Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (recent inițiat în timpul sarcinii curente)	24% (35/146)				Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (nou inițiat în timpul sarcinii curente)	69,56% (64/92)							
	Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (deja tratament inițiat până la începutul sarcinii curente)	20% (29/146)				ART pe tot parcursul vieții, inclusiv opțiunea B + (deja tratament inițiat până la începutul sarcinii curente)	29,3% (27/92)							
	Profilaxia ARV triplă maternală (OMS component profilaxia Opțiunea B)	55% (80/146)				Profilaxia ARV triplă maternală (OMS component profilaxia Opțiunea B)	n/a							
	ART maternală (componenta de profilaxie în timpul sarcinii OMS A)	n/a				ART maternală (componenta de profilaxie în timpul sarcinii OMS A)	n/a							
	Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază	1% (2/146)				Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază	1,09% (1/92)							
							Rezultate, TOTAL							
PMTCT-3: Procentul copiilor născuți de mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață	90.2% (138/153)		2013	Înregistrări administrative	n/a	Ținte	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%	Numărător: Numărul de copii născuți din mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață Numitor: Numărul de copii născuți din mame HIV pozitive în ultimele 12 luni.	
						Rezultate, TOTAL	87,13% (88/101)							
						Comentarii:								

Modulul 2: Tratament, Îngrijire and Suport												
Indicator de Acoperire/ Proodus	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii
	valoarea		Anul			Sursa	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	
					Ținte		27%		30%		33%	Numărător: Numărul adulților și copiilor cu infecția HIV avansată care primesc la etapa actuală terapie antiretrovirală, în conformitate cu protocoalele de tratament, aprobate la nivel național la sfârșitul perioadei de raportare. Numitor: Numărul estimat de adulți
	Total	16.8% (2493/14812)			Rezultate, TOTAL	3498 92%						
	Bărbați	18% (1303/9735)			Rezultate, bărbați	1,720						

TCS-1: Procentul adulților și copiilor care primesc terapie antiretrovirală din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV	Femei	23% (1190/5077)	2013	Cartele	Sex	Rezultate, femei	1,778					Numărător: Numărul adulților și copii care trăiesc cu HIV (date - generate de SPECTRUM).	
	Transgender	n/a				Rezultate, transgender	n/a						
	<15	68% (82/121)				Rezultate, <15	102						
	15+	16% (2411/14691)				Rezultate, 15+	3,396						
						Comentarii:							
TCS-2: Procentul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3	Total	41.8% (229/548)	2013	Cartele	Sex	Ținte		<40%		<35%		<30%	Numărător: Numărul adulților care trăiesc cu HIV care au inițiat ART cu numărul de CD4 de <200 celule/mm3 în perioada analizată. Numitor: numărul total de adulți care au inițiat ARV în perioada analizată.
	Bărbați	47% (138/295)				Rezultate, TOTAL	26% (122/469)						
	Femei	36% (91/253)				Rezultate, bărbați	30,1% (71/230)						
	Transgender	n/a				Rezultate, femei	21,34% (51/239)						
						Rezultate, transgender	n/a						
						Comentarii:							
TCS-3: Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratament ARV și la 12 luni după inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml)	77.5% (1933/2493)		2013	Cartele	n/a	Ținte		>79%		>81%		>83%	Numărător: Numărul de pacienți adulți, adolescenți și copii cu o încărcatură virală nedetectabilă (<1000 copii/ml) la 12 luni de la inițierea ARV Numitor: Numărul adulților și copiilor care au inițiat ARV în ultimele 12 luni înainte de începerea perioadei de raportare, cu un număr de încărcatură virală la 12 luni de vizita Denominator: <i>Number of adults and children who initiated ART in the 12 months prior to the beginning of the reporting period with a viral load</i>
						Rezultate, TOTAL	72,3% (2254/3116)						
						Comentarii:							

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Anexa 6

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.04.2015 - 30.06.2015

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL, MDA-H-PCIMU	13.77								
EUR, MDA-H-PCIMU	1,780,916.86	1,558,295.00							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-H-PCIMU			1,558,295.00						-1,558,295.00
Dobinda acumulata, MDA-H-PCIMU	17,806.32	36,064.97	36,064.97				-17,806.32	-36,064.97	-36,064.97
Total sursele	17,806.32	36,064.97	1,594,359.97				-17,806.32	-36,064.97	-1,594,359.97
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-H-PCIMU	78,624.31	248,034.44	248,034.44	193,064.90	273,474.51	273,474.51	114,440.59	25,440.07	25,440.07
1 1.0 Resurse Umane (HR)	45,853.98	92,303.41	92,303.41	48,194.60	96,389.20	96,389.20	2,340.62	4,085.79	4,085.79
11 11.0 Costuri administrative de progr(PA)	16,475.47	35,817.07	35,817.07	20,346.00	32,526.00	32,526.00	3,870.53	-3,291.07	-3,291.07
2 2.0 Costuri legate de transport (TRC)		70.00	70.00	8,298.61	12,583.62	12,583.62	8,298.61	12,513.62	12,513.62
3 3.0 Servicii Externe profesioanle (EPS)	3,158.94	3,158.94	3,158.94		6,000.00	6,000.00	-3,158.94	2,841.06	2,841.06
5 5.0 produse medicale nefarmaceutice (HPNP)		62,807.17	62,807.17	10,144.20	10,144.20	10,144.20	10,144.20	-52,662.97	-52,662.97
6 6.0 Produse medicale - Echipament (HPE)	8,640.00	8,640.00	8,640.00	91,081.49	94,831.49	94,831.49	82,441.49	86,191.49	86,191.49
7 7.0 Costuri de procurare (PSM)	4,495.92	16,431.86	16,431.86				-4,495.92	-16,431.86	-16,431.86
8 8.0 Infrastructura (INF)		8,957.00	8,957.00		6,000.00	6,000.00		-2,957.00	-2,957.00
9 9.0 Echipament nemedical (NHP)		19,848.99	19,848.99	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-4,848.99	-4,848.99
Total utilizarea	78,624.31	248,034.44	248,034.44	193,064.90	273,474.51	273,474.51	114,440.59	25,440.07	25,440.07
Soldul final									
MDL, MDA-H-PCIMU	4.46	4.46	4.46						
EUR, MDA-H-PCIMU	1,720,108.18	1,720,108.18	1,720,108.18						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2015 - 30.06.2015

Sursa(le) de finantare: MDA-H-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(le): Toate

Anexa 7

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	78,624.31	248,034.44	248,034.44	193,064.90	273,474.51	273,474.51	114,440.59	25,440.07	25,440.07
103 MDA-H-PCIMU (2015-2017)	78,624.31	248,034.44	248,034.44	193,064.90	273,474.51	273,474.51	114,440.59	25,440.07	25,440.07
001 Obiectiv 1. Sporirea accesului la prevenirea HIV baza				11,997.93	13,782.96	13,782.96	11,997.93	13,782.96	13,782.96
001 Modul: Prevenirea transmiterii de la mama la fat				11,997.93	13,782.96	13,782.96	11,997.93	13,782.96	13,782.96
001 Interventie: Prevenirea transmiterii verticale HIV				11,997.93	13,782.96	13,782.96	11,997.93	13,782.96	13,782.96
001 Asigurarea testarii HIV p-u femeile insarcinate pina la nastere (teste				237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00
002 Asigurarea testarii femeilor insarcinate la HIV, primul trimestru a sar				1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
004 Reducerea transmiterii HIV/SIDA copiilor prin asigurarea cu lapte p				8,467.20	8,467.20	8,467.20	8,467.20	8,467.20	8,467.20
005 Consolidarea capacitatii p-u specialistii in boli infectioase					1,785.03	1,785.03		1,785.03	1,785.03
006 Consolidarea capacitatii p-u specialistii VCT				1,853.73	1,853.73	1,853.73	1,853.73	1,853.73	1,853.73
002 Obiectiv 2. Asigurarea accesului universal la tratame	36,212.53	65,177.09	65,177.09	135,697.17	173,277.95	173,277.95	99,484.64	108,100.86	108,100.86
001 Modul: Tratament, ingrijire si suport	36,212.53	65,177.09	65,177.09	135,697.17	173,277.95	173,277.95	99,484.64	108,100.86	108,100.86
001 Interventie: Terapie antiretroviral (ART]	4,105.03	8,552.09	8,552.09	8,552.09	8,552.09	8,552.09	-4,105.03	-8,552.09	-8,552.09
002 Costuri de intretinere a medicamentelor ARV	4,105.03	8,552.09	8,552.09				-4,105.03	-8,552.09	-8,552.09
002 Interventie: Monitorizarea tratamentului	8,640.00	8,640.00	8,640.00	92,866.39	96,616.39	96,616.39	84,226.39	87,976.39	87,976.39
007 Consolidarea capacitatii p-u specialistii de sector: instruire p-u spec				1,784.90	1,784.90	1,784.90	1,784.90	1,784.90	1,784.90
008 Monitorizarea tratamentului: determinarea incarcaturii virale p-u pac				22,024.20	22,024.20	22,024.20	22,024.20	22,024.20	22,024.20
009 Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 p-u persoanele	840.00	840.00	840.00	65,307.29	65,307.29	65,307.29	64,467.29	64,467.29	64,467.29
010 Mentenanta echipamentului de laborator	7,800.00	7,800.00	7,800.00	3,750.00	7,500.00	7,500.00	-4,050.00	-300.00	-300.00
003 Interventie: Aderenta la tratament	23,467.50	46,935.00	46,935.00	23,465.78	46,931.56	46,931.56	-1.72	-3.44	-3.44
001 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale	5,517.00	11,034.00	11,034.00	5,490.54	10,981.08	10,981.08	-26.46	-52.92	-52.92
002 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale	14,350.50	28,701.00	28,701.00	14,375.24	28,750.48	28,750.48	24.74	49.48	49.48
003 Asigurarea sederii corespunzatoare a beneficiarilor in centre	3,600.00	7,200.00	7,200.00	3,600.00	7,200.00	7,200.00			
004 Interventie: Raportare de rutina		1,050.00	1,050.00	19,365.00	29,730.00	29,730.00	19,365.00	28,680.00	28,680.00
001 Ajustarea softului SYME HIV				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003 Consultant National M&E				3,315.00	6,630.00	6,630.00	3,315.00	6,630.00	6,630.00
005 Renovarea incaperilor utilizate p-u introducerea datelor in SYME HI					6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00
007 M&E: vizite de monitorizare		1,050.00	1,050.00	1,050.00	2,100.00	2,100.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
003 Obiectiv 3. Intarirea capacitatii comunitatilor si asigu		6,900.00	6,900.00	3,549.98	12,949.96	12,949.96	3,549.98	6,049.96	6,049.96
001 Modul: Managementul de program		6,900.00	6,900.00	3,549.98	12,949.96	12,949.96	3,549.98	6,049.96	6,049.96
001 Interventie: Politici, planificare, coordonare si management		6,900.00	6,900.00	3,549.98	12,949.96	12,949.96	3,549.98	6,049.96	6,049.96
002 Consolidarea capacitaii personalului de coordonare NAP				2,499.98	4,999.96	4,999.96	2,499.98	4,999.96	4,999.96
004 Managementul unitatii de coordonare NAP si costuri administrative:		6,900.00	6,900.00	1,050.00	7,950.00	7,950.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
004 Managementul grantului	38,861.95	73,305.48	73,305.48	41,819.82	73,463.64	73,463.64	2,957.87	158.16	158.16
005 Angajamente 31.12.2014	3,549.83	102,651.87	102,651.87				-3,549.83	-102,651.87	-102,651.87
001 Angajamente 31.12.2014	3,549.83	102,651.87	102,651.87				-3,549.83	-102,651.87	-102,651.87
001 Angajamente 31.12.2014	3,549.83	102,651.87	102,651.87				-3,549.83	-102,651.87	-102,651.87
001 Auditul SR Soros, Angajament Faza 2		3,158.94	3,158.94				-3,158.94	-3,158.94	-3,158.94
003 Pastrare si Distribuire ARV, Angajament Faza 2	390.89	950.52	950.52				-390.89	-950.52	-950.52
004 Testare CD4, Angajament Faza 2		62,807.17	62,807.17					-62,807.17	-62,807.17
005 Echipament IT p-u UCIMP, OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2		19,848.99	19,848.99					-19,848.99	-19,848.99
006 Mobilier p-u OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2		7,970.00	7,970.00					-7,970.00	-7,970.00
007 Conditioner p-u spitalul Balti, Angajament Faza 2		987.00	987.00					-987.00	-987.00
009 Controlul calitatii ARV - KABS, Angajament Faza 2		6,929.25	6,929.25					-6,929.25	-6,929.25
Total General	78,624.31	248,034.44	248,034.44	193,064.90	273,474.51	273,474.51	114,440.59	25,440.07	25,440.07

Anexa 8

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H10/GD/108	Datacontractului: 24.10.2014	Valuta: USD	Cursdeschimb: 0	
DispensarulDermato-venerologicRepublican				
Zidovudin 300 mg + Lamivudin 150 mgtab. N60	Unitati	1242	7,77	9650,34
Efavirenz 600mg tab N30	Unitati	1350	4,26	5751
Tenofovir 300mg + Lamivudin 300mg+Efavirenz 600mg tab N30 36407,52	Unitati		3144	11,58
Tenofovir 300mg+Emtricitabine 200mg+Efavirenz 600mg tab N30 39548,04	Unitati		3174	12,46
Lamivudine 300mg+Tenofovir disoproxilfumarate 300mg tab N30 6525,62	Unitati		1129	5,78
Nevirapine 200mg tab N60	Unitati	215	3,21	690,15
Tenofovir 300 mgtab N30	Unitati	125	5,28	660
AbacavirSulfate 600mg+Lamivudine 300mg tab N30	Unitati	1273	15,28	19451,44
Darunavir 600 mgtab N60	Unitati	78	752,43	58689,54
Zidovudine 10mg/mlOral. Sol. 240 ml N1	Unitati	20	5,16	103,2
Lamivudine 10 mg/mlOral. Sol. 240 ml N1	Unitati	329	4,76	1566,04
Sumatotalapercontract, USD:	179042,89		Sumatotalaperinstitutie, USD: 179042,89	
H10/GD/112	Datacontractului: 31.12.2014	Valuta: EURO	Cursdeschimb: 0	
DispensarulDermato-venerologicRepublican				
Linia ELISA / Sistemcompletpentru diagnostic prin metoda ELISA	Unitati	1	7800	7800
			Sumatotalaperinstitutie, EURO: 7800	Sumatotalapercontract, EURO: 7800
MDA_H/GD/001_2015	Datacontractului: 01.04.2015	Valuta: EURO	Cursdeschimb: 0	
DispensarulDermato-venerologicRepublican				
BD Vacutainer Plastic K2EDTA tube,	Unitati	3000	0,28	840
			Sumatotalaperinstitutie, EURO: 840	Sumatotalapercontract, EURO: 840

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Anexa 9

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.04.2015 - 30.06.2015

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2014-2015	160.28	1.33							
EUR CNC 2014-2015	46,788.00	49,288.00							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari CNC 2014-2015			70,460.70						-70,460.70
Total sursele			70,460.70						-70,460.70
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2014-2015	3,181.91	5,522.96	26,694.33	11,597.00	22,806.00	83,100.00	8,415.09	17,283.04	56,405.67
01 Resurse Umane	2,948.46	4,896.48	21,050.11	5,409.00	10,818.00	29,958.00	2,460.54	5,921.52	8,907.89
02 Asistenta tehnica				330.00	660.00	660.00	330.00	660.00	660.00
08 Materiale de comunicare				200.00	200.00	1,980.00	200.00	200.00	1,980.00
11 Planificare si administratie		486.67	5,282.59	4,688.00	8,338.00	42,632.00	4,688.00	7,851.33	37,349.41
12 Cheltuieli generale	233.45	139.81	361.63	970.00	2,790.00	7,870.00	736.55	2,650.19	7,508.37
Total utilizarea	3,181.91	5,522.96	26,694.33	11,597.00	22,806.00	83,100.00	8,415.09	17,283.04	56,405.67
Soldul final									
MDL CNC 2014-2015	1,478.37	1,478.37	1,478.37						
EUR CNC 2014-2015	42,288.00	42,288.00	42,288.00						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Anexa 10

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2015 - 30.06.2015

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: CNC 2014-2015

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	3.181.91	5.522.96	26.694.33	11.597.00	22.806.00	83.100.00	8.415.09	17.283.04	56.405.67
004 CNC 2014-2015	3.181.91	5.522.96	26.694.33	11.597.00	22.806.00	83.100.00	8.415.09	17.283.04	56.405.67
001 Supraveghere			1,011.15	860.00	1,250.00	3,750.00	860.00	1,250.00	2,738.85
001 Sedinte CNC (4 sedinte/ anual)			706.69	390.00	780.00	2,340.00	390.00	780.00	1,633.31
002 Comisia Nationala de Experti (CNE) sedinte			132.87	150.00	150.00	450.00	150.00	150.00	317.13
003 Organizarea vizitelor de lucru in teren pe semestru (2 vizite)			171.59	320.00	320.00	960.00	320.00	320.00	788.41
002 Imbunatatirea angajamentului		317.19	317.19	2,860.00	5,520.00	26,704.00	2,860.00	5,202.81	26,386.81
001 Mentinerea paginii web CNC si actualizari						1,380.00			1,380.00
002 Costuri de traducere p-u un numar estimativ de 80 pagini				200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	600.00
003 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP						19,404.00			19,404.00
004 Imbunatatirea angajamentului membrilor CNC, dezvoltarea PN HIV&TB p-u 2		317.19	317.19	2,660.00	5,320.00	5,320.00	2,660.00	5,002.81	5,002.81
003 Intarirea capacitatii		169.48	3,954.25	1,498.00	2,428.00	14,818.00	1,498.00	2,258.52	10,863.75
001 Angajarea agentiei de prestare a AT externe p-u evaluarea capacitatii CNC				330.00	660.00	660.00	330.00	660.00	660.00
002 Actualizarea CNC Cadru Legal si Manualul Operational				1,168.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00
003 Intarirea capacitatii Secretariatului CNC		169.48	169.48		600.00	1,800.00		430.52	1,630.52
004 Vizita de studiu p-u Secretariatul CNC si membrilor CNC						5,970.00			5,970.00
005 Participare la Conferinta Internationala AIDS 2014			3,784.77			5,220.00			1,435.23
004 Costuri de oficiu	3,181.91	5,036.29	21,411.74	6,379.00	13,608.00	37,828.00	3,197.09	8,571.71	16,416.26
001 Costuri administrative de oficiu	233.45	66.61	110.48	200.00	400.00	1,200.00	-33.45	333.39	1,089.52
002 Echipament de oficiu					850.00	1,650.00		850.00	1,650.00
003 Rechizite de birou		73.20	251.15	150.00	300.00	900.00	150.00	226.80	648.85
004 Intretinerea automobilului si costuri de transport				620.00	1,240.00	4,120.00	620.00	1,240.00	4,120.00
005 Coordonatorul Secretariatului CNC	2,948.46	4,896.48	16,582.70	2,919.00	5,838.00	17,514.00	-29.46	941.52	931.30
006 Consultant Comunicare CNC			4,467.41	2,490.00	4,980.00	12,444.00	2,490.00	4,980.00	7,976.59
Total General	3,181.91	5,522.96	26,694.33	11,597.00	22,806.00	83,100.00	8,415.09	17,283.04	56,405.67