

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IULIE - SEPTEMBRIE 2014

15 noiembrie 2014

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 8

Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-H-PCIMU)

Paginile: 9 - 16

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1102)

Paginile: 17 - 18

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat TB
Nr. Grant-ului:	MOL-T-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	01 octombrie 2010
Finanțare aprobată:	12,371,649.98 EURO (Perioada I&II)
Data demarării:	01 octombrie 2010
Data încheierii:	30 iunie 2015

Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i>	5
<i>Progresul activităților</i>	5
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență	5
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	5
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR.....	5
Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB.....	6
Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ.....	6
<i>Fortificarea managementului proiectului</i>	6
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	7
<i>Debursările grantului</i>	8
<i>Anexele (1–4)</i>	19

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2011-2015 și este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență prin supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR prin procurarea consumabilelor și reagenților pentru investigațiile de cultură și examinările DST (drug susceptibility testing) la medicamentele antituberculoase de linia I și II (metoda manuală/clasică); procurarea consumabilelor și reagenților pentru diagnosticarea rapidă a MDR TB (echipament Bactec); efectuarea testărilor de identificare rapidă a rezistenței R/H (echipament HAIN); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul Probtect; procurarea consumabilelor pentru asigurarea controlului infecției în Laboratorul Național de Referință și Laboratoarele de Referință; mentenanța echipamentului de laborator pentru diagnosticarea rapidă a TB; suportul în efectuarea supravegherii de rutină a rezistenței TB (transportarea mostrelor de spută către Laboratoarele de Referință); asigurarea controlului extern al calității în cadrul Laboratorului Supranațional de Referință din Borstel, Germania; procurarea medicamentelor antituberculoase de linia II.

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB prin ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ (ameliorarea diagnosticului TB în sectorul penitenciar prin suportul efectuării screening-ului deținuților la TB).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR

Plata către Green Light Committee (GLC) a fost efectuată direct de Secretariatul FG în luna Aprilie, 2013;

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

La 30 Septembrie, 2014, se raportează datele preliminare pentru Sem.I.2014, astfel: 1,592 din 1,975 de pacienți (caz nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 1,084 din 1,237 de pacienți (caz nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II.

Pe parcursul trimestrului III, 2014, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 215 pacienți (total grant consolidat – 3,323 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 5,457 pacienți.

Cinci instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, inclusiv Clinica Vorniceni, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a contractat în luna Iulie, 2014, procurarea substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I și linia II, livrarea fiind preconizată pentru trim.IV.2014 (contract T10/GD/98);
- a organizat livrarea, în lunile August și Septembrie, 2014, a următoarelor două din opt tranșe de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I pentru anul 2014 (contract T10/GD/86);
- a organizat livrarea finală de consumabile și bunuri destinate laboratoarelor de referință, în luna Iulie, 2014 (contractele T10/GD/89, T10/GD/90);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II-a către raioane, fiind transportate în teritorii pachete cu medicamente de linia II pentru pacienții cu TB MDR;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II-a către raioane, fiind transportate în teritorii 133 pachete cu medicamente de linia II pentru pacienții cu TB MDR;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate 310 de curse în teritorii și au fost transportate 4,047 mostre de spută la Laboratoarele Regionale de Referință. Totodată, au fost transportate 382 specimene de culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a contractat în luna Septembrie, 2014, procurarea de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, pentru 331 de pacienți care vor fi incluși în tratamentul DOTS-Plus în Sem.I.2015 (contractele T10/GD/99, T10/GD/100, T10/GD/101 și T10/GD/102).

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB

În cadrul activităților menționate mai jos, IP „UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ

- în perioada raportată, a procurat combustibil pentru efectuarea screening-ului radiologic activ al deținuților preconizat, conform planului, pentru lunile Octombrie-Noiembrie, 2014;

Fortificarea managementului Proiectului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate, IMSP

Institutul de Ftziopneumologie "Chiril Draganiuc" și Serviciul Medical al Departamentului Instituții Penitenciare al Ministerului Justiției;

- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipienților Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP "UCIMP RSS" – <http://www.ucimp.md>;
- conform hotărârii ședinței Secretariatului CNC, organizate pe data de 13 Martie, 2014, IP "UCIMP RSS" a continuat procesul de elaborare a bugetelor, planurilor de lucru și altor documente ("Performance Framework", "Detailed Budget", "Health Products, Quantities and Related Costs", CAT TB questionnaire împreună cu instrumentele "TB Grant Implementation Map" completate conform modelelor transmise de către Secretariatul FG) aferente solicitării de finanțare pentru perioada de aplicare nouă, în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU (anii 2015-2017);
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global și Planul de procurări pentru anul 2014;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract STAFF/LIC/15_(T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP RSS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, IDA, etc.).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 7 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, Perioada 2, doar 6 se raportează pentru trimestrul trei al anului 2014. Un indicator nu este aplicabil pentru raportare deoarece se colectează de două ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie:

- Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP
- țintele au fost depășite pentru 2 indicatori (>100%):
 - *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 107,4%
 - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 103,3%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator depășit în proporție de: 97,4%

- *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*
Indicator realizat în proporție de: 92,2%
- țintele au fost parțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 60-89%):
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT*
Indicator realizat în proporție de: 89,5%
 - *Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR HAIN*
Indicator realizat în proporție de: 75,15%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 30 Septembrie, 2014, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-T-PCIMU), au fost valorificați 13 046 400,55 EURO din 12 877 880,37 EURO bugetați, ceea ce constituie 101,3%.

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2, 3 și 4.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat HIV
Nr. Grant-ului:	MOL-H-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	25 martie 2013
Finanțare aprobată:	Perioada 2: 2,670,709.95 Euro
Data demarării:	1 Ianuarie 2013
Data încheierii:	31 Decembrie 2014

Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i>	Error! Bookmark not defined.	1
<i>Sub-recipientii grantului</i>	Error! Bookmark not defined.	1
<i>Progresul activităților</i>	Error! Bookmark not defined.	2
Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)	Error! Bookmark not defined.	2
Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI).....	Error! Bookmark not defined.	2
Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)	Error! Bookmark not defined.	4
Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT	Error! Bookmark not defined.	4
Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor.....	Error! Bookmark not defined.	4
Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt		15
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea		15
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt.....		15
Activitatea 3: Sistemul informațional și cercetări operaționale		15
Alte activități.....		15
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i>		16
<i>Debursările grantului</i>		16
<i>Anexele (5 – 8)</i>		20

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS) continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și ale Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală, precum și prin folosirea în comun a seringilor, prin acordare de suport ONG-urilor în procesul de implementare a activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, comunitatea LGBT și lucrătoarele sexului comercial). Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea serviciilor de prevenire prin distribuire de echipament injectabil steril și prezervative în rândul grupurilor de risc sporit, susținerea programelor de tratament de substituție cu metadonă pentru UDI, consolidarea cooperării dintre ONG-uri și instituțiile guvernamentale în planificarea și implementarea activităților de reducere a riscurilor

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de îngrijire și tratament, precum și monitorizarea și prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4 a pacienților HIV infectați, acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt.

Sub-recipientii grantului

În cadrul fazei II de finanțare a grantului consolidat, IP „UCIMP RSS” a încheiat un acord de finanțare cu Fundația Soros Moldova (acord de grant HIV/SR/SORIS/2013 din 13 iunie 2013) pentru realizarea activităților de prevenire a transmiterii infecției HIV în grupurile de risc după cum urmează.

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a transmiterii infecției HIV în cadrul grupurilor vulnerabile:

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI);

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC);

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT;

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 1 - 3) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H10/SR/002) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT). La data de 13 iunie 2013 a fost semnat Contractul de Grant HIV/SR/SOROS/2013 între Recipientul Principal UCIMP al GFATM și Fundația Soros-Moldova, privind prelungirea implementării activităților în teren printre grupurile cu risc sporit de infectare HIV (CDI, FSC, Comunitatea LGBT). Acordul de finanțare prevede finanțarea pe parcursul anilor 2013 (1 iulie – 31 decembrie) și 2014.
- a continuat acoperirea cheltuielilor aferente depozitării prezervativelor în cadrul contractului cu SanfarmPrim S.A.

Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

SERVICII PENTRU GRUPURILE VULNERABILE - UTILIZATORII DE DROGURI INJECTABILE (UDI)

- a fost realizat accesul liber la seringi, ace sterile, prezervative și alte consumabile în baza necesităților beneficiarilor; accesul liber la informare, comunicare și educație; consilierea în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri; activități comunitare în teren; educație de la egal la egal; prestarea serviciilor de către sectorul neguvernamental; referirea la sistemul de asistență medicală; consilierea și testarea la HIV, cu teste rapide pe salivă; oferirea tratamentului de substituție cu metadonă.
- au fost achiziționate seringi în valoare totală de 24,300 EUR.

Reducerea Riscurilor: La moment sunt realizate 7 proiecte de schimb al seringilor, inclusiv 5 în sectorul civil și 2 în sectorul penitenciar:

Sectorul civil:

1. **ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți** (în parteneriat cu ONG "Vis-Vitalis", Ungheni și ONG "Împreună să salvăm viitorul" din Fălești) cu acoperirea cu servicii a localităților: Bălți, Ungheni, Fălești, Sîngerei și Glodeni. În trimestrul III, ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți a înregistrat 40 beneficiari noi, respectiv ONG "Vis-Vitalis", Ungheni – 37 beneficiari și ONG "Împreună să salvăm viitorul" din Fălești – 42 beneficiari. Pe parcursul trimestrului pentru beneficiarii și lucrătorii în teren din mun. Bălți au fost organizate sesiuni de informare; terapia antiretrovirală, alimentația sănătoasă, farmacoterapia cu metadonă, impactul negativ al nicotinei și amfetaminelor, drepturile pacientului etc. La activități au participat circa 60 de persoane. În localitatea Fălești au fost organizate 2 sesiuni de informare, privind hepatitele virale și profilaxia supradozării, la care au participat 17 beneficiari și lucrători în teren a proiectului.

2. **ONG “Pentru Prezent și Viitor”, Chișinău** cu acoperirea mun.Chișinău, suburbiilor Chișinăului și localitatea Căușeni. Pe parcursul lunilor iulie - septembrie în municipiul Chișinău au fost înregistrați 100 beneficiari noi. Începînd cu luna iulie organizația și-a schimbat sediul Punctului Consultativ și de Schimb al Seringilor (PCSS), care este amplasat pe str. Columna 59. În prezent în mun. Chișinău își desfășoară activitatea un PCSS, care acoperă cu activități de profilaxie HIV beneficiarii ONG-lui Pentru Prezent și Viitor și a Centrului Național de Sănătate Publică.
3. **CERT “Adolescentul”, Orhei** (în parteneriat cu ONG “Viitorul Nostru”, Rezina) cu acoperirea localităților Orhei, Rezina, Șoldănești și Rîbnița. În perioada de raportare au fost identificați 21 beneficiari noi de CERT “Adolescentul”, Orhei și 27 beneficiari de ONG “Viitorul Nostru”, Rezina. Pe parcursul lunilor iulie-septembrie au fost organizate sesiuni de informare pentru beneficiarii proiectului din localitățile Orhei și Rezina. La activități s-a discutat profilaxia HIV/ITS, daunele asupra sănătății în rezultatul consumului de droguri, prezervativul ca metodă de contracepție etc. Peste 50 de beneficiari au participat la activități de informare. Pe parcursul lunilor de vară au fost organizate activități de informare a adolescenților din tabăra de vară “Miorița” (40 persoane) din Pohrebeni și elevii din liceul s. Ghetlova (22 persoane).
4. **ONG “Tinerile Femei-Cernoleuca”, Dondușeni** (în parteneriat cu ONG “Alcoolismul și Narcomania”, Soroca) cu acoperirea localităților: Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Briceni, Tîrnova, Otaci, Ocnîța, Soroca, Florești, Drochia și Camenca (s. Sănătăuca). În trimestrul III, ONG “Tinerile Femei-Cernoleuca”, Dondușeni a înregistrat 23 beneficiari noi, respectiv ONG “Alcoolismul și Narcomania”, Soroca – 6 beneficiari. Pe data de 23 august în localitatea Soroca a fost organizat un seminar de informare “Căile de transmitere, diagnosticul, tratamentul și profilaxia hepatitelor virale B și C”. La activitate au participat 23 CDI din localitatea Soroca. Pe 16 septembrie, în parteneriat cu Centrul PULS din Bălți, a fost organizată o sesiune informativă cu beneficiarii și lucrătorii în teren din localitatea Soroca, privind tratamentul de substituție cu metadonă.
5. **ONG “Zdorovoe Budushee”, Tiraspol** cu acoperirea localităților Tiraspol, Slobozia, Rîbnița și Bender. În localitățile sus numite au fost identificați 89 beneficiari noi, pe parcursul lunilor iulie-septembrie.

Organizațiile “Tinerii pentru Dreptul la Viață”, filiala Bălți, ONG “Vis-Vitalis”, Ungheni, CERT “Adolescentul”, Orhei și ONG “Reforme Medicale”, Chișinău implementează activități de profilaxie HIV printre FSC, pe parcursul trimestrului III au beneficiat de servicii 21 CDI (noi) dintre Femeile care prestează servicii sexuale contra plată.

Sectorul penitenciar:

1. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (DIP), cu acoperirea cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor a 13 penitenciare (Taraclia, Leova, Cricova -2 penitenciare, Soroca, Rusca, Pruncul, Bălți, Chișinău, Rezina Brănești și începînd cu trimestrul II și III penitenciarele din Bender 8 și 12). Lunar, cu schimb de seringi sunt acoperiți circa 1200 persoane. Pe parcursul trimestrului III au fost distribuite 18377 seringi și 13676 unități de prezervative.
2. Parteneriatul Necomercial “Programe Medico-Sociale” Bender, realizează proiectul “Creșterea accesului deținuților CDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”. Echipa proiectului acoperă cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor 3 penitenciare din Transnistria după cum urmează (UIN 1 – Grigoriopol s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 – Tiraspol). Au fost acoperiți cu activități, în mediu, lunar, peste 100 de CDI. Pe parcursul trimestrului III au fost distribuite 5200 seringi și 1567 unități de prezervative. Pe data de 18 iulie organizația a participat la ședința comună a organizațiilor active în domeniul HIV și Centrul SIDA din Transnistria. La ședință a fost discutată situația epidemiologică în domeniul HIV din regiune și aderarea organizației Parteneriatul Necomercial “Programe Medico-Sociale” Bender la asociația organizațiilor active în domeniul HIV din regiunea Transnistreană.

Terapia de substituție cu metadonă se implementează în cadrul a trei proiecte, inclusiv:

1. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, municipiul Chișinău (DRN). Tratamentul de substituție cu metadonă (TSM) este implementat în cadrul a 2 puncte de distribuție (punctul nr.1 str. P. Rareș 32, punctul nr. 2 str. Grenoble 147). Începînd cu anul 2014, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a contractat IMSP DRN, pentru prestarea TSM pentru circa 30 de pacienți (care dețin poliță de asigurare obligatorie de asistență medicală) din resursele CNAM.

Notă: în luna martie din resursele publice au fost încadrați în programul de TSM 42 pacienți. În trimestrul II, tratamentul a fost continuat de 41 pacienți (un pacient a abandonat programul) și respectiv în trimestrul III au continuat tratamentul 38 pacienți.

Pe parcursul trimestrului III, în TSM au fost încadrați 19 beneficiari noi. Numărul de beneficiari permanenți care s-au aflat în tratament la 30.09.2014 a fost de 214 persoane.

2. IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți. Pe parcursul perioadei de raportare – 6 beneficiari noi au fost încadrați în TSM. Numărul de beneficiari permanenți este 82 de persoane (30.09.2014).
3. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (DIP). În scopul majorării accesului la tratamentul de substituție cu metadonă a persoanelor drog dependente în sistemul penitenciar, programul de TSM a fost exins în 4 penitenciare (conform ordinelor nr. 56 din 14.02.2014 și 84 din 10.03.2014). Terapia de substituție în sistemul penitenciar este oferită în 11 penitenciare (penitenciarele Taraclia, Cahul, Pruncul – 2 penitenciare, Soroca, Rusca, Bălți, Chișinău, Cricova, Rezina, Brănești.). Numărul de beneficiari permanenți în sistemul penitenciar care s-au aflat în tratament este de 73 persoane (30.09.2014). 11 beneficiari noi au fost încadrați în TSM în perioada de raportare.

SERVICII PENTRU GRUPURILE VULNERABILE - LUCRĂTOARELE SEXULUI COMERCIAL (LSC)

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile "Reforme Medicale", Chișinău (cu acoperirea localităților Chișinău și, începând din 2014, Bender), Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului "Adolescentul", Orhei și ONG "Tineri pentru Dreptul la Viață" filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni.

- **ONG "Reforme Medicale", Chișinău**, În scopul majorării accesului grupului țintă la programul de profilaxie HIV printre FSC, activitățile proiectului au fost extinse în localitatea Bender. Pe parcursul trimestrului III în localitatea Bender au fost înregistrați 15 beneficiari noi și în mun. Chișinău 38 beneficiari noi.
- **CERT "Adolescentul", Orhei**. În perioada iulie - septembrie organizația a înregistrat 24 beneficiari noi. Pe parcursul trimestrului III au fost organizate sesiuni de informare pentru beneficiarii proiectului din localitatea Orhei. La activități s-a discutat profilaxia HIV/ITS, HIV/SIDA și sarcina, hepatitele virale, prezervativul ca metodă de contracepție etc. Peste 100 de beneficiari au participat la activități de informare.
- **ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți** (în parteneriat cu ONG "Vis-Vitalis", Ungheni) cu acoperirea localităților – Bălți și Ungheni. În perioada de raportare au fost identificați și acoperiți cu servicii 90 beneficiari noi în localitățile Bălți și Ungheni. ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți a înregistrat 64 beneficiari noi și ONG "Vis-Vitalis", Ungheni – 26 persoane noi. Pe parcursul trimestrului pentru beneficiarii și lucrătorii în teren din mun. Bălți au fost organizate sesiuni de informare; terapia antiretrovirală, metode de contracepție, ITS, sistemul reproductiv, profilaxia consumului de droguri, traficul sexual, influența tutunului asupra sistemului reproductiv etc. La activități au participat circa 100 de persoane.

SERVICII PENTRU GRUPURILE VULNERABILE – COMUNITATEA LGBT

Pe parcursul trimestrului de raportare organizația implementatoare a activităților de profilaxie HIV în Comunitatea LGBT - Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău - a identificat 154 de beneficiari noi BSB. CI GenderDoc – M desfășoară activitățile în mun. Chișinău, Bălți și Tiraspol. CI GenderDoc-M este singura organizație care acordă servicii Comunității LGBT (lesbiene, gay, transcenderi și bisexuali), respectiv 10 persoane FSF au beneficiat de servicii pe parcursul trimestrului de raportare.

La 12 iulie și 27 septembrie au fost organizate două seminare informative pentru BSB de vîrstă tînă și respectiv BSB de vîrstă a treia. La seminare au participat cumulativ 55 persoane (37 și, respectiv, 18 persoane), subiectele puse în discuție vizînd riscurile de transmitere, simptomele și profilaxia infecției HIV/ITS.

Din resursele financiare adiționale oferite de FSM prin Programul Egalitate și Participare Civică CI GenderDoc – M, asigură activitatea site-lui egali.md. Site-ul este o inițiativă a activiștilor Centrului pentru informarea populației generale și susținerea tinerilor LGBT.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea

Activitatea în cauză include: asigurarea accesului la tratament ARV pentru persoanele HIV infectate, inclusiv din regiunea transnistreană, prin achiziționarea testelor pentru determinarea încărcăturii virale la pacienții HIV infectați și asigurarea testării persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PTHS) la celulele CD4.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- A asigurat livrarea unui lot de *aluvia* IMSP SDMC în cadrul contractului nr. H10/GD/094 din 25.09.2013, în valoare totală de 93.571,2 USD;
- A asigurat livrarea unui lot de preparate ARV IMSP SDMC în cadrul contractului nr. H10/GD/095 din 26.09.2014, valoarea lotului livrat fiind de 159.072,42 USD;
- A asigurat livrarea unui set de reagenți și consumabile pentru testarea la celulele CD4/CD8 IMSP SDMC în cadrul contractului H10/GD/100 din 21.03.2014, în valoare totală de 57.196 EUR;
- A contractat serviciile și acoperit financiar lucrările de reparație a flowcitometrului Cytomix FC500 Beckman Coulter din laboratorul IMSP SDMC (contract nr. H10/GD/103 din 16.06.2014);
- A finalizat procurarea și a asigurat livrarea unui lot de consumabile pentru echipamentul PCR din laboratorul IMSP SDMC, în valoare totală de 810 EUR (contract nr. H10/GD/105_2014 din 22.08.2014);
- A acoperit financiar serviciile de depozitare și distribuire a produselor farmaceutice achiziționate din sursele Fondului Global contractate depozitului SDMC (contract H10/CS/022 din 28.12.12).
- A definitivat negocierile privind achiziționarea lotului de preparate ARV destinat acoperirii necesităților de tratament pentru a. 2015.

Pe parcursul trimestrului de raportare numărul persoanelor care au inițiat tratament ARV a fost de 283 de persoane, dintre care 33 – au reinițiat terapia ARV.

Numărul real de pacienți aflați în tratament ARV la data de 30.09.2014 este de 2.938 de pacienți, dintre care: 2.007 pe malul drept (1.941 – adulți și 66 - copii, 1.038 - bărbați, 969 – femei) și 931 pacienți pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 902 adulți și 29 - copii, 454 – bărbați, 477 – femei.

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt

Activitatea în cauză include: asigurarea testării femeilor gravide înainte de naștere (teste rapide la HIV), asigurarea testării femeilor gravide la HIV în primul trimestru de sarcină, reducerea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt prin asigurarea achiziționării de lapte praf.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea unui lot de teste ELISA Centrului SIDA Tiraspol pentru testarea la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină (contract nr. H10/GD/099 din 02.02.2014), în valoare totală de 2856 EUR.
- a asigurat livrarea unui lot de teste rapide Centrului SIDA Tiraspol pentru testarea la HIV a femeilor gravide intrate în naștere cu statut necunoscut, (contract nr. H10/GD/099 din 02.02.2014), în valoare totală de 632 EUR.

Testele la care s-a făcut referire mai sus sunt destinate acoperirii necesităților de pe malul stâng al Nistrului, în contextul în care necesitățile pentru malul drept sunt acoperite, începând cu a. 2013, din surse bugetare.

Pe parcursul perioadei de raportare 39 femei gravide HIV+ au născut (30 – pe malul drept și 9 – pe malul stâng). Pe parcursul aceleiași perioade au primit ART profilactic complet 33 femei gravide HIV+, 2 au primit tratament profilactic incomplet, 1 a primit tratament profilactic de urgență în naștere iar 3 – nu au

primit tratament. Copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

Indicatorii de performanță a grantului

Către finele trimestrului III 2014, rezultatele proiectului la nivelul indicatorilor de impact/output/outcome enumerați mai jos nu sunt supuse din motivele descrise mai jos:

- *Procentul copiilor născuți din mame HIV+ care sunt HIV infectați (ținta este anuală),*
- *Procentul adulților și copiilor cu HIV cunoscuți a fi în tratament 12 luni după inițierea terapiei ARV (ținta este anuală),*
- *Procentul UDI care au utilizat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirectă (ultima țintă a fost stabilită pentru a. 2013 și a fost raportată în raportul pentru trimestrul IV 2013),*
- *Procentul UDI care au raportat utilizarea de prezervative la ultimul raport sexual (ultima țintă a fost stabilită pentru a. 2013 și a fost raportată în raportul pentru trimestrul IV 2013).*

Din cei 6 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului, 1 indicator nu este raportabil din motiv că ținta este anuală:

- *Procentul femeilor gravide HIV pozitive care au beneficiat de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF: pe parcursul perioadei de raportare 36 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament profilactic ARV.*

Pentru indicatorii care reflectă nivelul de acoperire cu servicii de reducere a riscurilor în cadrul grupurilor UDI, LSC și LGBT, numărul total al beneficiarilor acoperiți cu servicii la finele perioadei de raportare (permanenți + noi) se raportează semestrial. Pentru trimestrele 1 și 3 se raportează doar beneficiarii noi incluși în programe RR:

- *Numărul și procentul UDI acoperiți de programe de prevenire: pe parcursul trimestrului III 2014 în programele de reducere a riscurilor au fost incluși 406 de beneficiari noi.*
- *Numărul și procentul LSC cuprinși de programe de prevenire: pe parcursul trimestrului III 2013 în programele de reducere a riscurilor au fost incluși 167 beneficiari noi.*
- *Numărul și procentul LGBT cuprinși de programe de prevenire: pe parcursul trimestrului III 2013 în programele de reducere a riscurilor au fost incluși 154 beneficiari noi.*

Țintele au fost depășite pentru 2 indicatori (>100%):

- *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*
Indicator realizat în proporție de: 139% (104/75)
- *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat*
Indicator realizat în proporție de: 118% (3925/3337)

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 30 septembrie 2014, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 2 622 896 EUR, ceea ce constituie cca. 98% din totalul de 2.670.709,95 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2013 – decembrie 2014 (perioada II a grantului consolidat).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 6, 7 și 8.

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Grantul CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	n/a
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1303
Data semnării Acordului de Grant:	31 ianuarie 2013
Total finanțare solicitată:	75.311.00 dolari SUA
Finanțare aprobată:	75.311.00 dolari SUA
Data demarării:	1 ianuarie 2013
Data încheierii:	31 decembrie 2013

La moment IP UCIMP RSS gestionează 2 granturi ale Fondului Global destinate susținerii activităților Consiliului Național de Coordonare a granturilor TB și HIV/SIDA, inclusiv:

1. Grantul MOL-GFUND-1303, cu data inițială de închidere 31 decembrie 2013, utilizat la moment exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităților axate pe fortificarea rolului și implicării membrilor CNC reprezentând comunitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA sau sunt afectate de aceasta și persoanele cheie afectate (KAP) și
2. Grantul MOL-GFUND-1404 destinat acoperirii cheltuielilor secretariatului CNC, având ca obiective generale de bază:
 - Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR
 - Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

Obiectivul 1: Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR

Activitățile implementate:

- acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului, inclusiv:
 - a. realizarea ședințelor trimestriale CNC
 - b. organizarea vizitelor de supraveghere pe granturile TB și HIV
 - c. organizarea ședințelor de supraveghere ale Comitetului Național de Experți

Obiectivul 2: Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

Activități implementate:

- continuarea finanțării a doi consultanți ai Secretariatului CNC, inclusiv:
 - i. coordonatorul secretariatului CNC (Contract CCM/LIC/003 din 1 noiembrie 2010)
 - ii. consultant comunicare CNC (Contract CCM/LIC/005 din 1 noiembrie 2011).
- Acoperirea cheltuielilor aferente participării coordonatorului secretariatului CNC la conferința internațională HIV/SIDA 2014.

Obiectivul 3: Finanțarea KAP

- acoperirea cheltuielilor aferente activităților axate pe fortificarea rolului și implicării membrilor CNC reprezentând comunitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA sau sunt afectate de aceasta și persoanele cheie afectate (KAP).

Debursările grantului

Pe parcursul trimestrului III 2014, au fost valorificați 6,780 EUR din sursele Grantului MOL-GFUND-1404 și, respectiv, 6,074 USD din sursele Grantului MOL-GFUND-1303.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului MOL-GFUND-1404 sunt reflectate în Anexele 9 și 10.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MOL-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-H-PCIMU)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr.MOL-GFUND-1303)

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-T-PCIMU
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut:	01 Octombrie 2010
Data de finisare:	30 Iunie 2015
Perioada raportată	01 Iulie - 30 Septembrie 2014

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 2 de implementare a Grantului SSF		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Ținte preconizate (2013)	Rezultate actuale (2013)	
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	16.1	2011	R&R TB system, yearly management report	11.6	11.22	Date finale pentru a.2013. 456 persoane au decedat în anul 2013. Notă: Se constată descreșterea ratei de decese cauzate de TB pe parcursul ultimilor ani. Astfel, rata mortalității în 2013 s-a micșorat cu 30,4% față de anul 2010 (16.10) și cu 22,2% față de anul 2012 (14.4).
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	48.7%	2011 (2008 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	60% (MDR-TB 2011 cohort)	54,3% (413/761) MDR-TB 2011 cohort	Date preliminare pentru cohorta MDR-TB 2011. 413 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 761 înregistrate sub DOTS Plus în 2011, au fost tratate cu succes. Notă: Datele preliminare pentru cohorta MDR-TB 2011 constată o creștere ușoară a ratei succesului în 2011 comparativ cu 2010 - 49,3% (391 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate) din 793 înregistrate sub DOTS Plus), dar, totodată, rămâne sub ținta prestabilită în PF.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopia pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	29.17%	2011	National DRS, 2011	22% cohort 2013	25,53% (411/1,610)	Date finale pentru a.2013. 411 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,610 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	63.33%	2011	National DRS, 2011	57% cohort 2013	62,38% (630/1,010)	Date finale pentru a.2013. 630 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,010 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR.

Rezultat	Rata de abandon printre cazurile noi TB cu SSM+	12.20%	2010	R&R TB system, quarterly reports	7% 2012 cohort	8,0 (108/1,346)	Date finale pentru cohorta 2012. 108 cazuri de abandon au fost inregistrate printre 1,346 cazuri noi pulmonare cu microscopie pozitivă.
Rezultat	Rata de notificare a cazurilor TB (toate formele): Toate cazurile TB (noi cu microscopia pozitivă, noi cu microscopia negativă, extrapulmonare și recidivare) notificate către autoritățile naționale într-o perioadă anumită	103/100,000	2010	R&R TB system, quarterly reports	105.9/100,000	97,6/100,000	Date finale pentru a.2013. 3,970 cazuri TB (toate formele) au fost notificate către autoritățile naționale în anul 2013.
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopia pozitivă, înregistrate într-un an	57.81%	2010 cohort	R&R TB system, quarterly reports	69,70% 2012 cohort	62,56% (842/1,346) 2012 cohort	Date finale pentru cohorta 2012. 842 cazuri noi TB cu microscopia pozitivă, din 1,346 diagnosticate în 2012, au fost tratate cu succes.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Numarul obiectivului		Obiective							
1		Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență							
2		Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB							
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.28 al Grantului (Iul-Sep14)	Rezultate actuale Tr. 28 al Grantului (Iul-Sep14)	Comentarii Notă: Țintele sunt semestriale. Reultatele sunt trimestriale și, respectiv, activitățile aferente sunt în derulare. Atingerea țintei va fi evaluată semestrial.
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	138,1% (739/535)	2011	cumulativ anual	660 Q1-Q4 2014 cohort	682 Q3 2014 cohort	Pe parcursul Q1.2014 - 254, Q2.2014 - 213 și Q3.2014 - 215 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus din 660 preconizați pentru anul 2014.
1	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului cazurilor MDR-TB, rata interimară a succesului: numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	65,5% (376/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR-TB cohort)	cumulativ anual	68,7% (460/670) Q1-Q4 2013 cohort	73,8% (517/701) Q1-Q3 2013 cohort	173 pacienți din 227 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul I, 2013, 188 pacienți din 227 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul II, 2013, și 156 pacienți din 247 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul III, 2013, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.

1	TB: MDR-TB	3	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus	12,5% (72/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR- TB cohort)	cumulativ anual	7,5% (50/670) Q1-Q4 2013 cohort	7,3% (51/701) Q1-Q3 2013 cohort	17 pacienți din 227 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul I, 2013, 15 pacienți din 227 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul II, 2013, și 19 pacienți din 247 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul III, 2013, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.
1	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	61,9% (1,746/2,819)	2011	cumulativ anual	90,1% (1,856/2,060)	80,6% (1,592/1,975) Q1-Q4 2013	Date preliminare: 1,592 pacienți din 1,975 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada Q1-Q4.2013. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	2.434	2011	cumulativ anual	2 060 Q1-Q4 2014 cohort	1 548 Q1-Q3 2014 cohort	Pe parcursul Q1.2014 - au fost efectuate 859 teste, Q2.2014 - 468 teste, și Q3.2014 - 221 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR, din 2 060 teste preconizate pentru anul 2014. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	6	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată	119,6% (1,708/1,428)	2011	cumulativ anual	95,0% (1,017/1,070)	87,6% (1,084/1,237) Q1-Q4 2013	Date preliminare: 1,084 pacienți din 1,237 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada Q1-Q4.2013. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	Ameliorarea diagnosticului	1	Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	62,3% (1,170/1,877)	2011	necumulativ	95% (4,180/4,400)	N/A	În perioada raportată, nu au fost testați deținuți pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP. Notă1. Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 8 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 4,000 deținuți. Notă2. Testarea deținuților pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.

Anexa 2

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.07.2014 - 30.09.2014

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
S10 TB MDL cont	32.49								
S10 TB EUR cont	1,678,254.17	2,967,843.97							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari din grantul S10 TB			12,370,937.68						#####
Dobinda calculata, Fondul Global S10	16,555.81	67,590.44	214,296.90				-16,555.81	-67,590.44	-214,296.90
Total sursele	16,555.81	67,590.44	12,585,234.58	0.00	0.00	0.00	-16,555.81	-67,590.44	#####
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-S10-G08-T	1,314,300.28	2,654,892.22	13,046,400.55	837,288.61	2,209,729.58	12,877,880.37	-477,011.67	-445,162.64	-168,520.18
01 Resurse umane	35,928.59	106,447.72	765,904.62	35,043.42	105,130.26	736,656.85	-885.17	-1,317.46	-29,247.77
02 Asistenta tehnica			23,261.89			36,580.00			13,318.11
03 Instruire	4.49	4.49	110,663.56	1,000.00	3,000.00	177,173.40	995.51	2,995.51	66,509.84
04 Produse medicale si echipament medic	48,386.71	173,445.78	1,285,122.98	157,093.37	266,221.18	1,325,993.77	108706.66	92775.40	40,870.79
05 Medicamente si produse farmaceutice	1,102,839.83	2,058,909.71	7,800,772.05	561,960.00	1,565,678.32	7,848,417.35	-540,879.83	-493,231.39	47,645.30
06 Costuri de procurare si livrare	111,711.74	269,626.12	1,129,613.63	62,507.76	215,335.64	764,080.39	-49,203.98	-54,290.48	-365,533.24
07 Infrastructura si alt echipament			1,038,063.44			1,096,898.00			58,834.56
08 Materiale de comunicare			82,531.79			92,329.00			9,797.21
09 Monitorizare si evaluare		-9,165.31	209,396.76	1,000.00	3,000.00	282,855.00	1000.00	12165.31	73,458.24
10 Suport pentru populatia tinta			24,102.66			61,145.50			37,042.84
11 Planificare si administrare	2401.12	20720.00	318,819.24	3,954.06	21,112.18	257,334.17	1552.94	392.18	-61,485.07
12 Costuri administrative	13,027.80	34,869.71	193,078.20	14,730.00	30,252.00	198,416.94	1,702.20	-4,617.71	5,338.74
13 Altele		34.00	65,069.73					-34.00	-65,069.73
Soldul final									
S10 TB EUR cont	380,542.19	380,542.19	380,542.19						
S10 HIV EUR	1,093,365.66	1,093,365.66	1,093,365.66						
S10 TB EUR cont	1,678,254.17	1,678,254.17	1,678,254.17						

Anexa 3

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2014 - 30.09.2014

Sursa(e) de finantare: MOL-S10-G08-T

Valuta: Eur

Componentul(e): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	1.314.300.28	2.654.892.22	13.046.400.55	837.288.61	2.209.729.58	12.877.880.37	-477.011.67	-445.162.64	-168.520.18
003 MOL-T-PCIMU (2010-2012)	43.365.38	135.272.74	7.102.351.63	45.615.70	132.159.10	7.052.992.55	2.250.32	-3.113.64	-49.359.08
004 MOL-T-PCIMU (2013-2015)	1.270.934.90	2.519.619.48	5.944.048.92	791.672.91	2.077.570.48	5.824.887.82	-479.261.99	-442.049.00	-119.161.10
001 OBIECTIVUL 1 PCU Asigurarea accesului universal la c	1.270.208.58	2.524.015.52	5.847.414.58	791.672.91	2.068.477.91	5.797.610.11	-478.535.67	-455.537.61	-49.804.47
001 SDA 1: MDR TB	1.270.208.58	2.524,015.52	5,847,414.58	791,672.91	2,068,477.91	5,797,610.11	-478,535.67	-455,537.61	-49,804.47
001 Activitate 1.1: Consolidarea capacitatilor nationale p-u manag			74,958.42			39,062.50			-35,895.92
001 A 1.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde			74,958.42			39,062.50			-35,895.92
002 Activitate 1.2: Supravegherea rezistentei la droguri si diagnos	1,270,208.58	2,524,015.52	5,772,456.16	791,672.91	2,068,477.91	5,758,547.61	-478,535.67	-455,537.61	-13,908.55
001 A 1.2.1 PCU: Consumabile si reagenti p-u investigarea culturilor si DST (I	47,660.39	93,474.47	204,192.86	96,964.10	121,205.13	245,051.71	49,303.71	27,730.66	40,858.85
002 A 1.2.2 PCU: Consumabile si reagenti p-u diagnosticul rapid MDR TB(livra		36,464.27	118,953.22		55,312.11	159,706.65		18,847.84	40,753.43
003 A 1.2.3 HPE Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H		12,996.30	42,562.50		18,703.16	51,793.36		5,706.86	9,230.86
004 A 1.2.3 PSM Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H		690.65	1,146.50		578.44	1,601.84		-112.21	455.34
005 A 1.2.4 PCU: Consumabile si reagenti p-u echipament Probtect		3,442.44	11,156.03	9,064.27	9,064.27	18,128.54	9,064.27	5,621.83	6,972.51
006 A 1.2.5 PCU: Consumabile p-u asigurarea controlului infectiei in Centrul M		22,415.73	51,550.60	51,065.00	53,116.72	105,921.72	51,065.00	30,700.99	54,371.12
007 A 1.2.6 Intretinerea echipamentului de laborator p-u diagnosticul rapid a T	7,520.25	40,404.25	80,642.40		47,720.31	95,440.62	-7,520.25	7,316.06	14,798.22
008 A 1.2.7 PA Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	2,116.89	9,540.96	19,688.23	3,204.06	9,612.18	22,428.43	1,087.17	71.22	2,740.20
009 A 1.2.7 HR Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	3,174.52	7,372.99	16,874.21	1,185.06	3,555.18	8,295.43	-1,989.46	-3,817.81	-8,578.78
010 A 1.2.8 Asigurarea calitatii laboratorului exterior:livrarea sputelor catre Lab			1,467.91	1,000.00	3,000.00	7,000.00	1,000.00	3,000.00	5,532.09
011 A 1.2.9 MPP, Medicamente antituberculoase de linia a doua	1,102,839.83	2,058,909.71	4,654,090.62	561,960.00	1,565,678.32	4,600,975.50	-540,879.83	-493,231.39	-53,115.12
012 A 1.2.9 PSM, Medicamente antituberculoase de linia a doua	104,191.49	228,414.52	547,473.23	62,507.76	166,764.11	409,145.20	-41,683.73	-61,650.41	-138,328.03
013 A 1.2.9 HR PCU: Second line antituberculosis drugs (depozit)	2,705.21	9,889.23	22,657.85	4,722.66	14,167.98	33,058.61	2,017.45	4,278.75	10,400.76
002 OBIECTIVUL 2 PCU Fortificarea implicarii comunitatii s	726.32	4,769.27	11,008.49		9,092.57	27,277.71	-726.32	4,323.30	16,269.22
001 SDA 1: Imbunatatirea diagnosticului	726.32	4,769.27	11,008.49		9,092.57	27,277.71	-726.32	4,323.30	16,269.22
001 Activitate 2.1: Imbunatatirea detectiei TB prin descoperirea si	726.32	4,769.27	11,008.49		9,092.57	27,277.71	-726.32	4,323.30	16,269.22
001 A 2.1.1 HPE Suport pentru examinarea TB in inchisorilor	726.32	4,652.57	10,597.61		8,819.79	26,459.37	-726.32	4,167.22	15,861.76
002 A 2.1.1 PSM Suport pentru examinarea TB in inchisorilor		116.70	410.88		272.78	818.34		156.08	407.46
005 Consolidarea Managementului de Proiect, costurile RP	43,365.38	135,238.74	953,127.53	45,615.70	132,159.10	932,619.75	2,250.32	-3,079.64	-20,507.78
006 Utilizarea dobinzii		34.00	65,069.73					-34.00	-65,069.73
001 Utilizarea dobinzii		34.00	65,069.73					-34.00	-65,069.73
002 Utilizarea dobinzii		34.00	65,069.73					-34.00	-65,069.73
003 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)		-9,165.31	85,625.85					9,165.31	-85,625.85
001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)		-9,165.31	85,625.85					9,165.31	-85,625.85
001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)		-9,165.31	85,625.85					9,165.31	-85,625.85
001 Angajamente Faza 1 (2010-2012) HPE			11,505.62						-11,505.62
002 Angajamente Faza 1 (2010-2012) M&E		-9,165.31	87,000.22					9,165.31	-87,000.22
003 Restituire SR AFI Faza 1			-5,447.31						5,447.31
004 Restituire GIZ, medicamente TB linia 1			-7,432.68						7,432.68
Total General	1,314,300.28	2,654,892.22	13,046,400.55	837,288.61	2,209,729.58	12,877,880.37	-477,011.67	-445,162.64	-168,520.18

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
T10/GD/86	Data contractului: 26.12.2013	Valuta: USD		Curs de schimb: 13,0845	
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din:13.08.2014 nr: f/n					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-232,5 Jensen)- Amikacin– 30,0 µg/ml		Unitati	250	0,93	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati	5000	0,72	3600
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Isoniazid 0,2 µg/ml;		Unitati	375	0,93	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Rifampicin - 40,0 µg/ml.		Unitati	375	0,93	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Ethambutol – 2,0 µg/ml.		Unitati	375	0,93	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-232,5 Jensen)- Capreomycin– 40,0 µg/ml.		Unitati	250	0,93	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-232,5 Jensen)- Ofloxacin – 4,0 µg/ml		Unitati	250	0,93	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-232,5 Jensen)- Ethionamide – 40,0 µg/ml		Unitati	250	0,93	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml		Unitati	250	0,93	232,5
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Cutii	5	31,75	158,75

OADC Enrichment for Middlebrook 7H9	Cutii	25	60,25	1506,25
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75	Unitati		375	0,93
- Streptomycin– 4,0 µg/ml				
Tryptose Blood Agar Base	Cutii	3	165,34	496,02

act de predare din:24.09.2014 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein- 232,5	Unitati		250	0,93
---	---------	--	-----	------

Jensen)- Amikacin– 30,0 µg/ml

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein- 232,5	Unitati		250	0,93
---	---------	--	-----	------

Jensen)- Ethionamide – 40,0 µg/ml

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein- 232,5	Unitati		250	0,93
---	---------	--	-----	------

Jensen)- Ofloxacin – 4,0 µg/ml

Nutritive media for isolation M.tuberculosis	Unitati	250	0,93	232,5
--	---------	-----	------	-------

(Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein- 232,5	Unitati		250	0,93
---	---------	--	-----	------

Jensen)- Capreomycin– 40,0 µg/ml.

Eritrit (Brucella) agar	Cutii	5	32,85	164,25
-------------------------	-------	---	-------	--------

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75	Unitati		375	0,93
---	---------	--	-----	------

- Streptomycin– 4,0 µg/ml

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75	Unitati		375	0,93
---	---------	--	-----	------

- Ethambutol – 2,0 µg/ml.

		scos din	pret unitar	pret total
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75		Unitati	375	0,93
- Rifampicin - 40,0 µg/ml.				

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75	Unitati	375	0,93
---	---------	-----	------

- Isoniazid 0,2 µg/ml;

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	5000	0,72	3600
---	---------	------	------	------

Suma totala per institutie, USD: 14640,27

Suma totala per contract, USD: 14640,27

T10/GD/90

Data contractului: 23.04.2014

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:09.07.2014 nr: f/n

Filter tips 100-1000 µl; pcs.	Bucati	16320	0,089	1452,48
-------------------------------	--------	-------	-------	---------

Filter tips 20-200 µl; pcs	Bucati	121920	0,073	8900,16
----------------------------	--------	--------	-------	---------

Cryo-vials, sterile with cap, 2 ml; pcs.	Bucati	2500	0,2	500
--	--------	------	-----	-----

act de predare din:18.07.2014 nr: f/n

pH paper indicator; boxes	Cutii	50	11	550
---------------------------	-------	----	----	-----

Volumetric flask (Erlenmeyer), 1000 ml	Bucati	30	10	300
--	--------	----	----	-----

Volumetric flask (Erlenmeyer), 2000 ml	Bucati	20	7	140
--	--------	----	---	-----

act de predare din:24.07.2014 nr: f/n

Cryo-vials, sterile with cap, 2 ml; pcs.	Bucati	2500	0,2	500
--	--------	------	-----	-----

Filter tips 20-200 µl; pcs	Bucati	22368	0,073	1632,864
----------------------------	--------	-------	-------	----------

Filter tips 100-1000 µl; pcs.	Bucati	71040	0,089	6322,56
-------------------------------	--------	-------	-------	---------

Suma totala per institutie, EURO: 20298,064

Suma totala per contract, EURO: 20298,064

T10/GD/89

Data contractului: 24.04.2014

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:01.07.2014 nr: f/n

Etalon for turbidity, McFarland Standard; kit	Bucati	5	95,25	476,25
---	--------	---	-------	--------

Racks for PP-tubes for centrifuge, 50 ml; pcs	Bucati	200	10,09	2018
---	--------	-----	-------	------

PP-tubes for centrifuge, 50 ml; pcs.	Bucati	80000	0,075	6000
--------------------------------------	--------	-------	-------	------

act de predare din:15.07.2014 nr: f/n

Sputum containers, pcs.	Bucati	130000	0,06	7800
-------------------------	--------	--------	------	------

Suma totala per institutie, EURO: 16294,25

Suma totala per contract, EURO: 16294,25

Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara:	Moldova
Afecțiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	MOL-H-PCIMU
Recipientul Principal:	IP UCIMP RSS
Data de debut (faza 2):	01.01.2013
Data de finisare (faza 2):	31.12.2014
Perioada raportată	01.07.2014 - 30.09.2014

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Indicator de impact	Indicator	Baseline	Tinte / rezultate	Tinte			
		Sursa		2013	2014		
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	SDMC	Target	<3%	<3%		
			Result	5.7%			
			Comments:	6/182			
1	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	SDMC	Target	84%	86%		
			Result	81.2%			
			Comments:	483/595			

Indicator de rezultat	Indicator	Baseline	Tinte / rezultate	Tinte			
		Sursa		2013	2014		
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au raportat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirectă pe parcursul ultimei luni	IBBS	Target	43%	n/a		
			Result	42%			
			Comments:	Datele raportate sunt pentru Chisinau. In Balti indicatorul este de 63.7%, iar pentru Ribnita - 16.2%, Tiraspol - 8.5%.			

1	Procentul UDI care au raportat utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual - >55.0%	IBBS	Target	45%	n/a		
			Result	35.1%			
			Comments:	Datele raportate sunt pentru Chisinau. In Balti indicatorul este de 42.8%, iar pentru Ribnita - 52.9% si Tiraspol - 36.5%.			

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/ Nr. Indicator	Indicator	Tinte / rezultate	Tinte trimestriale pentru anul 2013				Tinte trimestriale pentru anul 2014			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
			P5 / P1		P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4	
1.1	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	Tinta - cumulativ anual	8,093	8,517	8,941	9,365	9,789	32.4%	10,637	11,061
		Rezultat - cumulativ anual		7,466		8,712		28.6% (7.740/27.048)	406 (beneficiari noi)	
		% atingerii obiectivului		88		93		88%	n/a	
		Comentarii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii		Indicatorul cumulativ (beneficiari permanenti + beneficiari noi carora li s-au prestat servicii de prevenire) se raporteaza semestrial. Numarul de beneficiari noi atrasi in servicii de prevenire - 478	Indicatorul este cumulativ anual, rv. la calcularea indicatorului, numitorul (nr. estimat privind populația UDI în RM) a fost ajustat proporțional ponderii acoperirii absolute în S I 2013 in totalul acoperirii absolute anuale pentru 2013.	indicatorul cumulativ se raporteaza semestrial
1.2	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	Tinta - cumulativ anual	13	25	38	50	25	50	75	100
		Rezultat - cumulativ anual	23	48	70	98	33	68	104	
		Rezultat trimestrial	23	25	22	28	33	35	36	
		% atingerii obiectivului	177	192	184	196	132	136%	139%	

		Comentarii		Numarul beneficiarilor permanenti la data de 30.06.13 este dupa cum urmeaza: DIP - 59, Dispensarul Narcologic Republican - 187, SM Balti - 68			Numarul beneficiarilor permanenti la 31.03.13 este dupa cum urmeaza: DIP - 67, Dispensarul Narcologic Republican - 208, SM Balti - 79, Total - 354.			
1.3	Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren	Tinta - cumulativ anual	2,640	2,801		3,123		23.3%	3,606	3,767
		Rezultat - cumulativ anual		2,172		2,704		17.6% (2.315/13.168)	167 (beneficiari noi)	
		% atingerii obiectivului		78		87		75.5%	n/a	
		Comentarii		corectat de la 2411, raportati pt. semestrul I 2013		În vederea unei mai bune atingeri a tintelor, pentru a. 2014 au fost majorate alocarile destinate sub-componentei RR	Indicatorul cumulativ (beneficiari permanenti + beneficiari noi carora li s-au prestat servicii de prevenire) se raporteaza semestrial. Numarul de beneficiari noi atrasi in servicii de prevenire - 108	Indicatorul este cumulativ anual, rv. la calcularea procentului de acoperire, numitorul (nr. estimat privind populația LSC în RM) trebuie ajustat proporțional perioadei de raportare (în cazul dat, la numitor avem ½ din nr. total al populației estimate).	indicatorul cumulativ se raporteaza semestrial	
1.4	Numărul și procentul lesbienelor, gay-lor, bisexualilor și transsexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	Tinta - cumulativ anual	1,883	2,093	2,303	2,513	2,723	13.2%	3,143	3,353
		Rezultat - cumulativ anual		904		1,685		9% 1.073/11.956	154 (beneficiari noi)	
		% atingerii obiectivului		43		67		68.2%	n/a	
		Comentarii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii, precum și beneficiarii permanenti care au participat la cel puțin unul din cele 2 evenimente de Safer Sex Party organizate pe parcursul S I 2013 (128 in tr. I și 312 in tr. II), și nici beneficiarii din penitenciare		În vederea unei mai bune atingeri a tintelor, pentru a. 2014 au fost ajorate alocarile destinate sub-componentei RR	Indicatorul cumulativ (beneficiari permanenti + beneficiari noi carora li s-au prestat servicii de prevenire) se raporteaza semestrial. Numarul de beneficiari noi atrasi in servicii de prevenire 204	Indicatorul este cumulativ anual, rv. la calcularea procentului de acoperire, numitorul (nr. estimat privind populația LGBT în RM) trebuie ajustat proporțional perioadei de raportare (în cazul dat, la numitor avem ½ din nr. total al populației estimate).	indicatorul cumulativ se raporteaza semestrial	

2.1	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat	Tinta - cumulativ anual	2,482	2,643	2,804	2,965	3,089	3,213	3,337	3,461
		Rezultat - cumulativ pe perioada programului	2,846	2,973	3,099	3,274	3,451	3,675	3,925	
		Rezultat trimestrial	141	127	126	175	177	224	250	
		% atingerii obiectivului	115	112	111	110	112	114%	118	
		Comentarii								
2.2	% femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	Tinta - cumulativ anual				77.3%				78.6%
		Rezultat - cumulativ anual	n/a	n/a	n/a	94.7%	n/a	n/a	n/a	
		Rezultat trimestrial	34	30	42	39	44	34	36	
		% atingerii obiectivului	n/a	n/a	n/a	123	n/a	n/a	n/a	
		Comentarii	35 femei HIV+ au născut, 33 din ele au primit TARV complet, 1 - TARV incomplet și 1 - nu a primit TARV.	31 femei HIV+ au născut, 27 din ele au primit TARV complet, 2 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgență în timpul nasterii și 1 - nu a primit TARV.	43 femei HIV+ au născut, 38 din ele au primit TARV complet, 3 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgență în timpul nasterii și 1 - nu a primit TARV.		41 din ele au primit TARV complet, 2 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgență în naștere și 4 - nu au primit TARV.	29 din ele au primit TARV complet, 3 - TARV incomplet, 2 - TARV de urgență în naștere și 3 - nu au primit TARV.	33 din ele au primit TARV complet, 2 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgență în naștere și 3 - nu au primit TARV.	

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Anexa 6

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2014 - 30.09.2014

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
S10 HIV MDL	22.92								
S10 HIV EUR	1,342,469.26	685,904.44							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari din MOL-H-PCIMU		1,219,144.00	3,402,628.00					-1,219,144.00	-3,402,628.00
Dobinda acumulata S10 HIV	11,101.25	21,846.27	51,844.61				-11,101.25	-21,846.27	-51,844.61
Total sursele	11,101.25	1,240,990.27	3,454,472.61	0.00	0.00	0.00	-11,101.25	-1,240,990.27	-3,454,472.61
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-H-PCIMU 2013-2014	260,215.64	833,516.92	2,622,895.84	878,567.06	1,435,208.43	3,213,638.83	618,351.42	601,691.51	590,742.99
01 Resurse umane	113,569.76	350,152.50	707,695.56	108,416.97	325,250.91	616,100.98	-5,152.79	-24,901.59	-91,594.58
03 Instruire	6,225.31	7,622.92	8,059.12		2,000.00	6,000.00	-6,225.31	-5,622.92	-2,059.12
04 Produse medicale si echipament medical	106,253.79	277,666.20	768,113.84	33,975.07	303,252.95	856,916.78	-72,278.72	25,586.75	88,802.94
05 Medicamente si produse farmaceutice		68,976.83	782,214.61	709,867.00	709,867.00	1,510,445.13	709,867.00	640,890.17	728,230.52
06 Costuri de procurare si livrare	7,278.46	22,265.04	81,738.22	360.00	1,080.00	26,700.82	-6,918.46	-21,185.04	-55,037.40
07 Infrastructura si alt echipament	750.00	3,557.59	44,476.10	750.00	2,250.00	12,150.00		-1,307.59	-32,326.10
08 Materiale de comunicare	2,347.67	7,317.47	13,639.07	2,086.50	6,259.50	10,432.50	-261.17	-1,057.97	-3,206.57
09 Monitorizare si evaluare	2,403.25	7,209.74	14,420.61	2,403.06	7,209.93	12,017.56	-0.19	0.19	-2,403.05
10 Suport pentru populatia tinta			-127.90						127.90
11 Planificare si administrare	11,716.21	45,370.83	93,853.52	12,440.45	37,321.35	68,222.25	724.24	-8,049.48	-25,631.27
12 Costuri operationale	9,671.19	41,176.89	97,156.03	5,939.00	33,729.00	83,007.00	-3,732.19	-7,447.89	-14,149.03
13 Alte		2,200.91	11,657.06	2,329.01	6,987.79	11,645.81	2,329.01	4,786.88	-11.25
Soldul final									
S10 HIV MDL	12.13	12.13	12.13						
S10 HIV EUR	1,093,365.66	1,093,365.66	1,093,365.66						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Anexa 7

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2014 - 30.09.2014

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: MOL-H-PCIMU 2013-2014

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	260.215.64	833.516.92	#####	#####	#####	#####	#####	601.691.51	#####
102 MOL-H-PCIMU (2013-2014)	260.215.64	833.516.92	2.622.895.84	878.567.06	1.435.208.43	3.213.638.83	618.351.42	601.691.51	590.742.99
001 OBIECTIVUL 1: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE	150,074.25	455,784.54	865,001.87	138,502.68	410,432.00	697,537.77	-11,571.57	-45,352.54	-167,464.10
001 PREVENTIE SDA 1- Programe in teren p-u grupurile vulnerabi	98,731.22	300,607.47	572,787.94	87,898.65	258,979.16	443,736.88	-10,832.57	-41,628.31	-129,051.06
002 A 1.1-HR-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa	41,770.20	129,889.60	241,463.30	37,215.00	111,645.00	186,075.00	-4,555.20	-18,244.60	-55,388.30
003 A 1.1-HPE-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa	4,024.00	12,513.11	23,261.72	3,564.00	10,692.00	17,820.00	-460.00	-1,821.11	-5,441.72
004 A 1.1-PSM-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa	396.73	1,233.68	2,293.40	360.00	1,080.00	1,800.00	-36.73	-153.68	-493.40
005 A 1.1-CM-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa	1,303.55	4,053.55	7,535.50	1,170.00	3,510.00	5,850.00	-133.55	-543.55	-1,685.50
006 A 1.1-PA-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa	6,687.77	20,796.44	38,660.33	5,940.00	17,820.00	29,700.00	-747.77	-2,976.44	-8,960.33
007 A 1.1-OH-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa	2,493.74	7,754.60	14,415.71	2,214.00	6,642.00	11,070.00	-279.74	-1,112.60	-3,345.71
008 A 1.2 Procurarea seringelor (UDI, inclusiv proiecte in penitenciare)	27,600.00	69,330.24	111,111.38	20,910.92	62,595.36	83,511.38	-6,689.08	-6,734.88	-27,600.00
009 A 1.3 Procurarea servetelilor umede cu alcool (UDI, inclusiv in penitenti		9,160.31	22,900.77	4,580.15	9,160.30	18,320.61	4,580.15	-0.01	-4,580.16
011 A 1.4-HR-Asigurarea programelor de substituire a metadonei, inclusiv coș	10,983.78	35,155.34	61,494.31	8,779.59	26,338.77	43,897.95	-2,204.19	-8,816.57	-17,596.36
012 A 1.4-PA-Asigurarea programelor de substituire a metadonei, inclusiv coș	1,413.63	4,524.55	7,914.42	1,129.95	3,389.85	5,649.75	-283.68	-1,134.70	-2,264.67
013 A 1.4-OH-Asigurarea programelor de substituire a metadonei, inclusiv coș	112.59	360.36	630.35	90.00	270.00	450.00	-22.59	-90.36	-180.35
017 A 1.5-MPP-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea			19,809.57			22,551.01			2,741.44
018 A 1.5-PSM-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea			9,624.66			7,313.70			-2,310.96
019 A 1.6 M&E misiune de supervizare	1,945.23	5,835.69	11,672.52	1,945.04	5,835.88	9,727.48	-0.19	0.19	-1,945.04
002 PREVENTIE SDA 2: PREVENTIE - Programe comunitare in te	23,086.69	70,383.05	136,274.09	21,963.68	65,891.04	109,818.40	-1,123.01	-4,492.01	-26,455.69
002 A 2.1-HR-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masu	14,871.77	45,350.88	87,759.51	14,130.00	42,390.00	70,650.00	-741.77	-2,960.88	-17,109.51
003 A 2.1-HPE-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masu	2,747.31	8,377.80	16,212.06	2,610.00	7,830.00	13,050.00	-137.31	-547.80	-3,162.06
004 A 2.1-PA-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masu	2,633.78	8,031.61	15,542.14	2,493.00	7,479.00	12,465.00	-140.78	-552.61	-3,077.14
005 A 2.1-CM-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masu	522.22	1,592.48	3,081.65	504.00	1,512.00	2,520.00	-18.22	-80.48	-561.65
006 A 2.1-OH-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masu	1,929.93	5,885.24	11,388.65	1,845.00	5,535.00	9,225.00	-84.93	-350.24	-2,163.65
007 A 2.2 M&E misiune de supervizare	381.68	1,145.04	2,290.08	381.68	1,145.04	1,908.40			-381.68
003 PREVENTIE SDA 3: - Programe comunitare p-u grupurile vuln	7,751.34	24,809.01	44,898.01	6,196.34	18,589.01	30,981.68	-1,555.00	-6,220.00	-13,916.33
002 A 3.1-HR-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masu	3,423.04	10,962.66	19,820.22	2,730.00	8,190.00	13,650.00	-693.04	-2,772.66	-6,170.22
003 A 3.1-HPE-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea ma	2,893.48	9,266.67	16,753.89	2,310.00	6,930.00	11,550.00	-583.48	-2,336.67	-5,203.89
004 A 3.1-PA-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masu	437.48	1,401.07	2,533.09	347.50	1,042.50	1,737.50	-89.98	-358.57	-795.59
005 A 3.1-CM-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masu	521.90	1,671.44	3,021.92	412.50	1,237.50	2,062.50	-109.40	-433.94	-959.42
006 A 3.1-OH-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masu	399.10	1,278.16	2,310.88	320.00	960.00	1,600.00	-79.10	-318.16	-710.88
007 A 3.2 M&E vizita de supervizare	76.34	229.01	458.01	76.34	229.01	381.68			-76.33
004 SDA 4: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului	20,505.00	59,985.01	111,041.83	22,444.01	66,972.79	113,000.81	1,939.01	6,987.78	1,958.98
001 A 4.1 Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si institutii de			-10,949.34						10,949.34
002 A 4.1-HR-Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si institutu	10,340.00	31,020.00	62,040.00	10,340.00	31,020.00	51,700.00			-10,340.00
005 A 4.3 Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si proiecte	360.00	1,080.00	2,160.00	360.00	1,080.00	1,800.00			-360.00
006 A 4.4 Costuri administrative	180.00	540.00	1,080.00	180.00	540.00	900.00			-180.00
007 A 4.5 Asigurarea intretinerii corespunzatoare a mapelor	90.00	270.00	540.00	90.00	270.00	450.00			-90.00
009 A 4.7 Asigurarea activitatii Comitetului examinarii propunerii proiectului	300.00	900.00	1,800.00	300.00	900.00	1,500.00			-300.00
011 A 4.8-OH-Consumabile de oficiu	1,500.00	2,220.00	5,580.00	360.00	2,220.00	4,080.00	-1,140.00		-1,500.00
013 A 4.9-OH-Transport		750.00	3,000.00	750.00	750.00	2,250.00	750.00		-750.00
015 A 4.10-HR-Costuri suplimentare	5,027.74	15,083.23	30,166.48	5,025.00	15,075.00	25,125.00	-2.74	-8.23	-5,041.48

016	A 4.10-PA-Costuri suplimentare	363.55	1,090.65	2,181.30	2,350.00	7,050.00	7,770.00	1,986.45	5,959.35	5,588.70
017	A 4.10-OH-Costuri suplimentare	2,343.71	7,031.13	13,443.39	360.00	1,080.00	5,780.00	-1,983.71	-5,951.13	-7,663.39
018	A 4.11 Audit (2%) Soros				2,329.01	6,987.79	11,645.81	2,329.01	6,987.79	11,645.81
002	OBIECTIVUL 2: Sporirea accesului universal a pacientilor HI	73,498.84	230,487.20	1,165,607.53	709,867.00	915,912.29	2,240,167.40	636,368.16	685,425.09	1,074,559.87
001	SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) si monit	70,010.84	205,586.30	1,102,453.85	709,867.00	824,124.12	2,071,923.77	639,856.16	618,537.82	969,469.92
001	A 1.1 Asigurarea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, inc		68,976.83	626,139.89	709,867.00	709,867.00	1,487,894.12	709,867.00	640,890.17	861,754.23
002	A 1.1 Depozitare si distributie	4,509.84	14,607.98	33,845.17			17,587.12	-4,509.84	-14,607.98	-16,258.05
003	A 1.2 Determinarea incarcaturii virale p-u pacienti, PCR	810.00	810.00	105,382.61		39,524.00	194,928.00	-810.00	38,714.00	89,545.39
004	A 1.3 Asigurarea testarii CD4 la pacienti	64,691.00	121,191.49	337,086.18		74,733.12	371,514.53	-64,691.00	-46,458.37	34,428.35
002	SDA 2: PREVENIRE: Prevenirea Transmiterii de la Mama la Fa	3,488.00	22,835.87	43,363.39		91,788.17	146,222.26	-3,488.00	68,952.30	102,858.87
001	A 2.1 Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (single) - 500	632.00	632.00	632.00		5,000.00	10,000.00	-632.00	4,368.00	9,368.00
002	A 2.2 Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de graviditate-	2,856.00	2,856.00	2,856.00		12,080.00	24,160.00	-2,856.00	9,224.00	21,304.00
003	A 2.3 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii prin formula de lapte		19,347.87	39,875.39		74,708.17	112,062.26		55,360.30	72,186.87
003	SDA 3: M&E: Intretinerea sistemii de raportare existente SIM		2,065.03	19,790.29			22,021.37		-2,065.03	2,231.08
001	3.1 Servicii de intretinere a softului		7,800.00	7,800.00		8,400.00			600.00	
003	3.2 Personal IT		2,065.03	6,811.86		6,274.81		-2,065.03	-537.05	
004	3.3 Consultant national IT			5,178.43		7,346.56			2,168.13	
003	MANAGEMENTUL PROIECTULUI	34,270.66	109,462.22	262,923.76	30,197.38	108,864.14	275,933.66	-4,073.28	-598.08	13,009.90
004	Utilizarea dobinzii		2,200.91	11,657.06					-2,200.91	-11,657.06
001	Utilizarea dobinzii		2,200.91	11,657.06					-2,200.91	-11,657.06
001	Utilizarea dobinzii HIV		2,200.91	11,657.06					-2,200.91	-11,657.06
005	ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	2,371.89	35,582.05	317,705.62				-2,371.89	-35,582.05	-317,705.62
001	ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	2,371.89	35,582.05	317,705.62				-2,371.89	-35,582.05	-317,705.62
001	H Faza 1.1 Asigurarea testarii femeilor gravide			750.00						-750.00
002	H Faza 1.2 Reducerea riscului contaminarii cu mostrele de sange			3,960.00						-3,960.00
004	H Faza 1.4 Softul pentru LSC si BSB		1,307.59	21,247.83					-1,307.59	-21,247.83
005	H Faza 1.5 Costuri PSM pentru prezervative	2,371.89	6,423.38	17,237.87				-2,371.89	-6,423.38	-17,237.87
006	H Faza 1.6 Audit (2%) Soros		3,670.37	10,426.10					-3,670.37	-10,426.10
007	H Faza 1.7 Sporirea accesului la tratament, PSM			18,737.12						-18,737.12
008	H Faza 1.8 Determinarea incarcaturii virale la pacientii aflati la tratament			28,568.58						-28,568.58
009	H Faza 1.9 Sporirea accesului la tratament, MPP			136,265.15						-136,265.15
010	H Faza 1.10 Repararea foiciului pentru Departament			13,955.59						-13,955.59
011	H Faza 1.11 Elaborarea softului pentru managementul medicamentelor			7,922.02						-7,922.02
012	H Phase 1.12 Teste rapide Saliva		24,180.71	50,913.26					-24,180.71	-50,913.26
013	H Phase 1.13 Frigider pentru laboratorul HIV			7,850.00						-7,850.00
014	Restituire de la SR AFI, HIV faza 1, suportul bolnavilor cronici			-127.90						127.90
	Total General	260,215.64	833,516.92	2,622,895.84	878,567.06	1,435,208.43	3,213,638.83	618,351.42	601,691.51	590,742.99

Distributii dupa contracte

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H10/GD/094	Data contractului: 25.09.2013	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Aluvia comp.film. 200mg+50mg N120	Cutii	1539	60,8	93571,2
				Suma totala per institutie, USD: 93571,2
				Suma totala per contract, USD: 93571,2
H10/GD/095	Data contractului: 26.09.2013	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Zidovudin 300 mg + Lamivudin 150 mg tab N60	Unitati	3059	7,33	22422,47
Efavirenz 600mg tab N30	Unitati	1372	4,61	6324,92
Lamivudin 150mg+Zidovudin 300mg+Nevirapin 200mg tab N60	Unitati	746	9,74	7266,04
Lamivudine 300mg+Tenofovir disoproxil fumarate 300mg tab N30 3183,84	Unitati		536	5,94
Tenofovir 300 mg tab N30	Unitati	125	4,66	582,5
Darunavir 600 mg tab N60	Unitati	157	752,43	118131,51
Atazanavir 300mg caps N30	Unitati	2	26,14	52,28
Lamivudine 150mg tab N60	Unitati	363	2,42	878,46
Efavirenz 200mg caps N90	Unitati	40	5,76	230,4
				Suma totala per institutie, USD: 159072,42
				Suma totala per contract, USD: 159072,42
H10/GD/100	Data contractului: 21.03.2014	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
BD FAXCount TM Reagents, kit 50 teste	Kit	80	640	51200
BD FAXCount TM Control kit, 25 teste	Kit	17	304	5168
Solutie BD FACSCFlow TM, 20 litri	Canistre	12	38	456
Solutie FACSClean, 5 litri	Canistre	4	39	156
Hirtie "Termo" pentru aparatul BDFACSCount, 5 roll per amb.	Unitati	18	12	216
				Suma totala per institutie, EURO: 57196
				Suma totala per contract, EURO: 57196
H10/GD/099	Data contractului: 02.04.2014	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0	
Centrul SIDA Tiraspol				
ELISA HIV Ag/Ab test „DS-IFA-HIV-AGAT-SCREEN”	Bucati	8000	0,357	2856
Rapid HIV blood test “DIAQUICK HIV 1&2 Ab cassette”	Bucati	400	1,58	632
				Suma totala per institutie, EURO: 3488
				Suma totala per contract, EURO: 348

Numele bunului	Descriere	Cantitate	evidenta	8	ajustat
H10/GD/103	Data contractului: 16.06.2014	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0		
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
Statie de lucru pentru Flowcitometru Cytomix FC500 Beckman Coulter 7495		Set	1		7495
Suma totala per institutie, EURO: 7495					
Suma totala per contract, EURO: 7495					
H10/GD/105_2014	Data contractului: 22.08.2014	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0		
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
Vîrfuri sterile cu filtru de vată 0.1-10ml, unitate	Bucati	10000	0,04		400
Microtuburi Epindorf-1,5ml, unitate	Bucati	20000	0,01		200
Hârtie pentru prelucrarea meselor, (rulouri alcatuite din servetele din material sintetic cu dimensiuni: 20x20 cm, lungimea rulou 20 metri)		Bucati	140		1,5210
Suma totala per institutie, EURO: 810					
Suma totala per contract, EURO: 810					

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Anexa 9

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2014 - 30.09.2014 Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2014-2015	0.20								
Plus: Sursele de finantare									
Debursari CNC 2014-2015	72,472.58	82,642.70	82,642.70				-72,472.58	-82,642.70	-82,642.70
Total sursele	72,472.58	82,642.70	82,642.70	0.00	0.00	0.00	-72,472.58	-82,642.70	-82,642.70
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2014-2015	6,780.53	16,950.45	16,950.45	23,110.00	47,504.00	47,504.00	16,329.47	30,553.55	30,553.55
01 Resurse Umane	5,280.95	12,253.63	12,253.63	5,409.00	13,731.00	13,731.00	128.05	1,477.37	1,477.37
08 Materiale de comunicare				200.00	1,780.00	1,780.00	200.00	1,780.00	1,780.00
11 Planificare si administratie	1,456.09	4,653.37	4,653.37	16,431.00	27,983.00	27,983.00	14,974.91	23,329.63	23,329.63
12 Cheltuieli generale	43.49	43.45	43.45	1,070.00	4,010.00	4,010.00	1,026.51	3,966.55	3,966.55
Soldul final									
MDL CNC 2014-2015	522.25	522.25	522.25						
EUR CNC 2014-2015	65,170.00	65,170.00	65,170.00						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Anexa 10

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2014 - 30.09.2014

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: CNC 2014-2015

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	6,780.53	16,950.45	16,950.45	23,110.00	47,504.00	47,504.00	16,329.47	30,553.55	30,553.55
004 CNC 2014-2015	6,780.53	16,950.45	16,950.45	23,110.00	47,504.00	47,504.00	16,329.47	30,553.55	30,553.55
001 Supraveghere	419.06	868.60	868.60	390.00	1,640.00	1,640.00	-29.06	771.40	771.40
001 Sedinte CNC (4 sedinte/ anual)	364.03	813.57	813.57	390.00	1,170.00	1,170.00	25.97	356.43	356.43
002 Comisia Nationala de Experti (CNE) sedinte					150.00	150.00		150.00	150.00
003 Organizarea vizitelor de lucru in teren pe semestru (2 vizite)	55.03	55.03	55.03		320.00	320.00	-55.03	264.97	264.97
002 Imbunatatirea angajamentului				5,051.00	16,333.00	16,333.00	5,051.00	16,333.00	16,333.00
001 Mentinerea paginii web CNC si actualizari					1,380.00	1,380.00		1,380.00	1,380.00
002 Costuri de traducere p-u un numar estimativ de 80 pagini				200.00	400.00	400.00	200.00	400.00	400.00
003 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP				4,851.00	14,553.00	14,553.00	4,851.00	14,553.00	14,553.00
003 Intarirea capacitatii	1,037.03	3,784.77	3,784.77	11,190.00	11,790.00	11,790.00	10,152.97	8,005.23	8,005.23
003 Intarirea capacitatii Secretariatului CNC					600.00	600.00		600.00	600.00
004 Vizita de studiu p-u Secretariatul CNC si membrilor CNC				5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00
005 Participare la Conferinta Internationala AIDS 2014	1,037.03	3,784.77	3,784.77	5,220.00	5,220.00	5,220.00	4,182.97	1,435.23	1,435.23
004 Costuri de oficiu	5,324.44	12,297.08	12,297.08	6,479.00	17,741.00	17,741.00	1,154.56	5,443.92	5,443.92
001 Costuri administrative de oficiu	43.49	43.45	43.45	200.00	600.00	600.00	156.51	556.55	556.55
002 Echipament de oficiu					800.00	800.00		800.00	800.00
003 Rechizite de birou				150.00	450.00	450.00	150.00	450.00	450.00
004 Intretinerea automobilului si costuri de transport				720.00	2,160.00	2,160.00	720.00	2,160.00	2,160.00
005 Coordonatorul Secretariatului CNC	2,921.63	7,786.22	7,786.22	2,919.00	8,757.00	8,757.00	-2.63	970.78	970.78
006 Consultant Comunicare CNC	2,359.32	4,467.41	4,467.41	2,490.00	4,974.00	4,974.00	130.68	506.59	506.59
Total General	6,780.53	16,950.45	16,950.45	23,110.00	47,504.00	47,504.00	16,329.47	30,553.55	30,553.55