

# **PROGRAMUL TB/SIDA**

## **RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES**

**APRILIE - IUNIE 2014**

**15 august 2014**

## STRUCTURA RAPORTULUI

---

**Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”**

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 8

**Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”**

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-H-PCIMU)

Paginile: 9 - 18

**Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1102)**

Paginile: 19 - 20

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

## Partea 1.

### RAPORT DE PROGRES

---

## Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Runda:</b>	Grantul Consolidat TB
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-T-PCIMU
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	01 octombrie 2010
<b>Finanțare aprobată:</b>	12,371,649.98 EURO (Perioada I&II)
<b>Data demarării:</b>	01 octombrie 2010
<b>Data încheierii:</b>	30 iunie 2015

## Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i> .....	5
<i>Progresul activităților</i> .....	5
<b>Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog- rezistență</b> .....	<b>5</b>
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	5
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR.....	5
<b>Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB.....</b>	<b>7</b>
Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ.....	7
<i>Fortificarea managementului proiectului</i> .....	7
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i> .....	7
<i>Debursările grantului</i> .....	8
<i>Anexele (1–4)</i> .....	21

## Sumarul proiectului

**Sumar:** Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2011-2015 și este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

**Scop:** Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

**Obiectivul 1:** Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență prin supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR prin procurarea consumabilelor și reagenților pentru investigațiile de cultură și examinările DST (drug susceptibility testing) la medicamentele antituberculoase de linia I și II (metoda manuală/clasică); procurarea consumabilelor și reagenților pentru diagnosticarea rapidă a MDR TB (echipament Bactec); efectuarea testărilor de identificare rapidă a rezistenței R/H (echipament HAIN); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul Probec; procurarea consumabilelor pentru asigurarea controlului infecției în Laboratorul Național de Referință și Laboratoarele de Referință; mentenanța echipamentului de laborator pentru diagnosticarea rapidă a TB; suportul în efectuarea supravegherii de rutină a rezistenței TB (transportarea mostrelor de spută către Laboratoarele de Referință); asigurarea controlului extern al calității în cadrul Laboratorului Supranațional de Referință din Borstel, Germania; procurarea medicamentelor antituberculoase de linia II.

**Obiectivul 2:** Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB prin ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ (ameliorarea diagnosticului TB în sectorul penitenciar prin suportul efectuării screening-ului deținuților la TB).

## Progresul activităților

### Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

#### Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR

Plata către Green Light Committee (GLC) a fost efectuată direct de Secretariatul FG în luna Aprilie, 2013;

#### Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

La 30 Iunie, 2014, se raportează datele pentru anul 2013, astfel: 1,592 din 1,975 de pacienți (caz nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 1,084 din 1,237 de pacienți (caz nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II.

Pe parcursul trimestrului II, 2014, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 213 pacienți (total grant consolidat – 3,108 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 5,232 pacienți.

Cinci instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, inclusiv Clinica Vorniceni, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP RSS":

- a organizat livrarea, în lunile Aprilie și Mai, 2014, a următoarelor două din opt tranșe de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I pentru anul 2014 (contract T10/GD/86);
- a contractat în luna Aprilie, 2014, procurarea de reagenți pentru examenul prin cultură și DST (linia I și II) prin metoda manuală/ clasică, conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie, livrarea fiind preconizată pentru lunile Septembrie, 2014 (contract T10/GD/88);
- a contractat și încheiat livrarea de consumabile și reagenți Bactec pentru aparatele Becton Dickinson BV, destinate laboratoarelor de referință, pentru diagnosticarea rapidă a TB, în luna Mai, 2014 (contract T10/GD/95);
- a contractat și încheiat livrarea de consumabile și reagenți Probetec pentru aparatele Becton Dickinson BV, destinate laboratoarelor de referință, pentru diagnosticarea rapidă a TB, în luna Mai, 2014 (contract T10/GD/96);
- a contractat și încheiat livrarea testelor pentru identificarea rapidă a genotipului TB-MDR (echipament HAIN Lifescience GmbH), în luna Mai, 2014 (contract T10/GD/97);
- a contractat în luna Aprilie, 2014, și organizat livrarea parțială de consumabile și bunuri destinate laboratoarelor de referință, în lunile Aprilie, Mai și Iunie, 2014 (contractele T10/GD/89, T10/GD/90 și T10/GD/91);
- a semnat în luna Iunie, 2014, contractul privind furnizarea serviciilor de mentenanță a echipamentului HAIN Lifescience, din laboratoarele de referință pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H, pentru o perioadă de 12 luni (contract T10/AG/HAIN\_14);
- a semnat în luna Iunie, 2014, contractul privind furnizarea serviciilor de mentenanță a aparatelor Becton Dickinson, din laboratoarele de referință pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H, pentru o perioadă de 12 luni (contract T10/AG/BD\_2014);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II-a către raioane, fiind transportate în teritorii pachete cu medicamente de linia II pentru pacienții cu TB MDR;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate 298 de curse în teritorii și au fost transportate 3,899 mostre de spută la Laboratoarele Regionale de Referință. Totodată, au fost transportate specimene de culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a organizat și finalizat livrarea în lunile Aprilie și Mai, 2014, de la IDA Foundation, a ultimelor două tranșe a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, pentru 330 de pacienți incluși în Sem.I, 2014, în tratamentul DOTS-Plus pe o perioadă de 24 luni (contract T10/GD/79);
- a contractat în luna Aprilie, 2014, procurarea de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, pentru 330 de pacienți care

vor fi incluși în tratamentul DOTS-Plus, livrarea fiind preconizată pentru lunile Octombrie, 2014 și Octombrie, 2015 (contractele T10/GD/92, T10/GD/93 și T10/GD/94).

## **Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB**

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

### **Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ**

- în perioada raportată, 3,880 deținuți au fost testați pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP, din 3,916 deținuți care necesitau această examinare, conform planului, în lunile Aprilie-Mai, 2014;

### **Fortificarea managementului Proiectului**

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" și Serviciul Medical al Departamentului Instituției Penitenciare al Ministerului Justiției;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipienților Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP "UCIMP RSS" – <http://www.ucimp.md>;
- conform hotărârii ședinței Secretariatului CNC, organizate pe data de 13 Martie, 2014, IP "UCIMP RSS" a participat la elaborarea bugetelor, planurilor de lucru și altor documente aferente solicitării de finanțare pentru perioada de aplicare nouă, în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU (2015-2017);
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global și Planul de procurări pentru anul 2014;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract STAFF/LIC/15\_(T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP RSS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, IDA, etc.).

## **Indicatorii de performanță ai grantului**

Din 7 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, Perioada 2, toți 7 se raportează pentru trimestrul doi al anului 2014.

- țintele au fost depășite pentru 5 indicatori (>100%):
- Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR HAIN

Indicator realizat în proporție de: 144,18%

- *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 140,6%
- *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 114,1%
- *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus*  
Indicator depășit în proporție de: 110,3%
- *Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*  
Indicator depășit în proporție de: 104,3%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 1 indicator (în proporție de 90-100%):
  - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparatele de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*  
Indicator realizat în proporție de: 92,2%
- țintele au fost parțial atinse pentru 1 indicator (în proporție de 60-89%):
  - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT*  
Indicator realizat în proporție de: 89,5%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

## **Debursările grantului**

Către 30 iunie 2014, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-T-PCIMU), au fost valorificați 11 732 100,27 EURO din 12 040 591,76 EURO bugetați, ceea ce constituie 97,43%.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.



## Partea 2.

### RAPORT DE PROGRES

---

## **Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA”**

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Runda:</b>	Grantul Consolidat HIV
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-H-PCIMU
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	25 martie 2013
<b>Finanțare aprobată:</b>	Perioada 2: 2,670,709.95 Euro
<b>Data demarării:</b>	1 Ianuarie 2013
<b>Data încheierii:</b>	31 Decembrie 2014

## Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i> .....	111
<i>Sub-recipientii grantului</i> .....	111
<i>Progresul activităților</i> .....	12
<b>Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)</b> .....	<b>122</b>
Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI).....	122
Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC).....	122
Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT.....	122
Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor.....	122
<b>Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt</b> .....	<b>15</b>
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea.....	15
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt.....	16
Activitatea 3: Sistemul informațional și cercetări operaționale.....	16
Alte activități.....	16
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i> .....	16
<i>Debursările grantului</i> .....	18

## Sumarul proiectului

**Sumar:** Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS) continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și ale Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

**Scop:** Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

**Obiectivul 1:** Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală, precum și prin folosirea în comun a seringilor, prin acordare de suport ONG-urilor în procesul de implementare a activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, comunitatea LGBT și lucrătoarele sexului comercial). Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea serviciilor de prevenire prin distribuire de echipament injectabil steril și prezervative în rândul grupurilor de risc sporit, susținerea programelor de tratament de substituție cu metadonă pentru UDI, consolidarea cooperării dintre ONG-uri și instituțiile guvernamentale în planificarea și implementarea activităților de reducere a riscurilor

**Obiectivul 2:** Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de îngrijire și tratament, precum și monitorizarea și prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4 a pacienților HIV infectați, acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt.

## Sub-recipientii grantului

În cadrul fazei II de finanțare a grantului consolidat, IP „UCIMP RSS” a încheiat un acord de finanțare cu Fundația Soros Moldova (acord de grant HIV/SR/SORIS/2013 din 13 iunie 2013) pentru realizarea activităților de prevenire a transmiterii infecției HIV în grupurile de risc după cum urmează.

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a transmiterii infecției HIV în cadrul grupurilor vulnerabile:

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI);

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC);

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT;

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor.

## Progresul activităților

### Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)

**Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)**

**Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)**

**Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT**

**Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor**

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 1 - 3) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H10/SR/002) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT). La data de 13 iunie 2013 a fost semnat Contractul de Grant HIV/SR/SOROS/2013 între Recipientul Principal UCIMP al GFATM și Fundația Soros-Moldova, privind prelungirea implementării activităților în teren printre grupurile cu risc sporit de infectare HIV (CDI, FSC, Comunitatea LGBT). Acordul de finanțare prevede finanțarea pe parcursul anilor 2013 (1 iulie – 31 decembrie) și 2014.

Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

#### SERVICII PENTRU GRUPURILE VULNERABILE - UTILIZATORII DE DROGURI INJECTABILE (UDI)

- a fost realizat accesul liber la seringi, ace sterile, prezervative și alte consumabile în baza necesităților beneficiarilor; accesul liber la informare, comunicare și educație; consilierea în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri; activități comunitare în teren; educație de la egal la egal; prestarea serviciilor de către sectorul neguvernamental; referirea la sistemul de asistență medicală; consilierea și testarea la HIV, cu teste rapide pe salivă; oferirea tratamentului de substituție cu metadonă.

**Reducerea Riscurilor:** În trimestrul II, în conformitate cu acordul de grant semnat între UCIMP și FSM și decizia juriului /senatului FSM contractele de grant au fost semnate pe durata de 12 luni ale anului 2014, cu organizațiile cu care se realizează 7 proiecte (5 în sectorul civil și 2 în sectorul penitenciar) de schimb al seringilor:

#### Sectorul civil:

1. ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți (în parteneriat cu ONG "Vis-Vitalis", Ungheni și ONG "Împreună să salvăm viitorul" din Fălești) cu acoperirea cu servicii a localităților: Bălți, Ungheni, Fălești, Sîngerei și Glodeni. În trimestrul II, ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți a înregistrat 57 beneficiari noi, respectiv ONG "Vis-Vitalis", Ungheni – 27 beneficiari și ONG "Împreună să salvăm viitorul" din Fălești – 32 beneficiari.

Indicatori compilați pe localitățile (Bălți, Ungheni, Fălești, Sîngerei și Glodeni) I semestru:

Nr. beneficiari acoperiți - 2280 persoane  
Nr. seringi distribuite – 193164 unități  
Nr. prezervative – 54026 unități

2. ONG “Pentru Prezent și Viitor”, Chișinău (în parteneriat cu Centrul Național de Sănătate Publică, Chișinău) cu acoperirea mun. Chișinău, suburbiilor Chișinăului și Căușeni. Pe parcursul lunilor aprilie - iunie în municipiul Chișinău au fost înregistrați 141 beneficiari noi și în localitatea Căușeni – 5.

Indicatori compilați pe localitățile (Chișinău și Căușeni) I semestru:

Nr. beneficiari acoperiți - 2562 persoane  
Nr. seringi distribuite – 397264 unități  
Nr. prezervative – 121292 unități

3. CERT “Adolescentul”, Orhei (în parteneriat cu ONG “Viitorul Nostru”, Rezina) cu acoperirea localităților Orhei, Rezina, Șoldănești și Râbnița. În perioada de raportare au fost identificați 19 beneficiari noi de CERT “Adolescentul”, Orhei și 27 beneficiari de ONG “Viitorul Nostru”, Rezina. Indicatori compilați pe localitățile (Orhei, Rezina, Șoldănești și Râbnița) I semestru:

Nr. beneficiari acoperiți - 835 persoane  
Nr. seringi distribuite – 107655 unități  
Nr. prezervative – 23745 unități

4. ONG “Tinerete Femei-Cernoleuca”, Dondușeni (în parteneriat cu ONG “Alcoolismul și Narcomania”, Soroca) cu acoperirea localităților: Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Briceni, Târnova, Otaci, Ocnița, Soroca, Florești, Drochia și Camenca (s. Sănătăuca). În trimestrul II, ONG “Tinerete Femei-Cernoleuca”, Dondușeni a înregistrat 21 beneficiari noi, respectiv ONG “Alcoolismul și Narcomania”, Soroca – 11 beneficiari.

Indicatori compilați pe localitățile (Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Briceni, Târnova, Otaci, Ocnița, Soroca, Florești, Drochia și Camenca (s. Sănătăuca) ) I semestru:

Nr. beneficiari acoperiți - 1167 persoane  
Nr. seringi distribuite – 167280 unități  
Nr. prezervative – 23862 unități

5. ONG “Zdorovoe Budushee”, Tiraspol cu acoperirea localităților Tiraspol, Slobozia, Râbnița și Bender. În localitățile sus numite au fost identificați 99 beneficiari noi, pe parcursul lunilor aprilie-iunie.

Indicatori compilați pe localitățile (Tiraspol, Slobozia și Râbnița) I semestru:

Nr. beneficiari acoperiți - 702 persoane  
Nr. seringi distribuite – 61591 unități  
Nr. prezervative – 22869 unități

**Notă:** Începând cu 2013 în conformitate cu noul Acord semnat cu FG a fost modificată evidența și raportarea indicatorilor de către sub recipient (respectiv sub-sub-recipient).

A fost stabilit raportarea indicatorului cumulativ anual, care este compus din numărul de beneficiari noi și numărul de beneficiari care au beneficiat de cel puțin un serviciu pe parcursul perioadei de raportare. În semestrul I au fost acoperiți cu servicii 7740 persoane.

### **Sectorul penitenciar:**

1. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (DIP), cu acoperirea cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor a 11 penitenciare (Taraclia, Leova, Cricova -2 penitenciare, Soroca, Rusca, Pruncul, Bălți, Chișinău, Rezina și Brănești). Începând cu luna MAI DIP a venit cu inițiativa de a extinde din resursele interne, activitățile de profilaxie HIV printre deținuți în penitenciarele 8 și 12 din Bender. Din luna iunie activitățile de profilaxie HIV printre deținuți au demarat în penitenciarul nr. 12 Bender. Pentru început a fost deschis un punct de schimb al seringilor. În penitenciarul 8 Bender se planifică inițierea activităților, propriu zise, pentru trimestrul III. Lunar, cu schimb de seringi sunt acoperiți circa 1200 persoane. Pe parcursul trimestrului II au fost distribuite 18979 seringi și 12131 unități de prezervative.
2. Parteneriatul Necomercial “Programe Medico-Sociale” Bender, realizează proiectul “Creșterea accesului deținuților CDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”. Echipa proiectului acoperă cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor 3 penitenciare din Transnistria după

cum urmează (UIN 1 – Grigoriopol s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 – Tiraspol). Au fost acoperiți cu activități, în mediu, lunar, peste 100 de CDI. Pe parcursul trimestrului II au fost distribuite 2569 seringi și 426 unități de prezervative. Pe data de 18 aprilie pentru personalul medical din sistemul penitenciar din Transnistria a fost organizat un seminar privind "Aspectele clinice a infecției HIV". La seminar au participat 10 persoane și au fost discutate, aspectele clinice, clasificarea, diagnosticul, patologiei oportuniste a infecției HIV.

**Terapia de substituție cu metadonă:** la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții:

1. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, municipiul Chișinău (DRN). Tratamentul de substituție cu metadonă (TSM) este implementat în cadrul a 2 puncte de distribuție (punctul nr.1 str. P. Rareș 32, punctul nr. 2 str. Grenoble 147). Începând cu anul 2014, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a contractat IMSP DRN, pentru prestarea TSM pentru circa 30 de pacienți (care dețin poliță de asigurare obligatorie de asistență medicală) din resursele CNAM.

*Notă: în luna martie din resursele publice au fost încadrați în programul de TSM 42 pacienți. În trimestrul II, tratamentul a fost continuat de 41 pacienți (un pacient a abandonat programul).*

Pe parcursul trimestrului II, în TSM au fost încadrați 16 beneficiari noi. Numărul de beneficiari permanenți care s-au aflat în tratament la 30.06.2014 a fost de 204 persoane.

2. IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți. Pe parcursul perioadei de raportare – 7 beneficiari noi au fost încadrați în TSM. Numărul de beneficiari permanenți este 84 de persoane (30.06.2014).
3. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (DIP). În scopul majorării accesului la tratamentul de substituție cu metadonă a persoanelor drog dependente în sistemul penitenciar, programul de TSM a fost extins în 4 penitenciare (conform ordinelor nr. 56 din 14.02.2014 și 84 din 10.03.2014). Terapia de substituție în sistemul penitenciar este oferită în 11 penitenciare (penitenciarele Taraclia, Cahul, Pruncul – 2 penitenciare, Soroca, Rusca, Bălți, Chișinău, Cricova, Rezina, Brănești,). Numărul de beneficiari permanenți în sistemul penitenciar care s-au aflat în tratament este de 72 persoane (30.06.2014). 12 beneficiari noi au fost încadrați în TSM în perioada de raportare.

#### **SERVICII PENTRU GRUPURILE VULNERABILE - LUCRĂTOARELE SEXULUI COMERCIAL (LSC)**

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile "Reforme Medicale", Chișinău (cu acoperirea localităților Chișinău și, începând din 2014, Bender), Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului "Adolescentul", Orhei și ONG "Tineri pentru Dreptul la Viață" filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni.

1. **ONG "Reforme Medicale", Chișinău.** În scopul majorării accesului grupului țintă la programul de profilaxie HIV printre FSC, activitățile proiectului au fost extinse în localitatea Bender. Pe parcursul trimestrului II în localitatea Bender au fost înregistrați 35 beneficiari noi și în mun. Chișinău 45 beneficiari noi. Indicatori compilați pe localitățile (Chișinău și Bender) I semestru:  
Nr. beneficiari acoperiți - 1377 persoane  
Nr. seringi distribuite – 52272 unități  
Nr. prezervative – 121705 unități
2. **CERF "Adolescentul", Orhei.** În perioada aprilie - iunie organizația a înregistrat 26 beneficiari noi; Indicatori I semestru:  
Nr. beneficiari acoperiți - 369 persoane  
Nr. seringi distribuite – 3125 unități  
Nr. prezervative – 27136 unități
3. **ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți** (în parteneriat cu ONG "Vis-Vitalis", Ungheni) cu acoperirea localităților – Bălți și Ungheni. În perioada de raportare au fost identificați și acoperiți cu servicii 74 beneficiari noi în localitățile Bălți și Ungheni. ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți a înregistrat 56 beneficiari noi și ONG "Vis-Vitalis", Ungheni – 18 persoane noi. Indicatori compilați pe localitățile (Bălți și Ungheni) I semestru:  
Nr. beneficiari acoperiți - 569 persoane  
Nr. prezervative – 33638 unități

**Notă:** Începând cu 2013 în conformitate cu noul Acord semnat cu FG a fost modificată evidența și raportarea indicatorilor de către sub recipient (respectiv sub-sub-recipienti).

A fost stabilit raportarea indicatorului cumulativ anual, care este compus din numărul de beneficiari noi și numărul de beneficiari care au beneficiat de cel puțin un serviciu pe parcursul perioadei de raportare. În semestrul I au fost acoperiți cu servicii 2315 persoane.

#### SERVICII PENTRU GRUPURILE VULNERABILE – COMUNITATEA LGBT

Pe parcursul trimestrului de raportare organizația implementatoare a activităților de profilaxie HIV în Comunitatea LGBT - Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău - a identificat 212 de beneficiari noi BSB. CI GenderDoc – M desfășoară activitățile în mun. Chișinău, Bălți și Tiraspol. CI GenderDoc-M este singura organizație care acordă servicii Comunității LGBT (lesbiene, gay, transcenderi și bisexuali), respectiv 143 persoane FSF au beneficiat de servicii pe parcursul I semestru.

Indicatori compilați pe localitățile (Chișinău, Bălți și Tiraspol) I semestru:

Nr. beneficiari acoperiți - 1073 persoane

Nr. prezervative – 11632 unități

Din resursele financiare adiționale oferite de FSM prin Programul Egalitate și Participare Civică CI

**Notă:** Începând cu 2013 în conformitate cu noul Acord semnat cu FG a fost modificată evidența și raportarea indicatorilor de către sub recipient (respectiv sub-sub-recipienti). A fost stabilit raportarea indicatorului cumulativ anual, care este compus din numărul de beneficiari noi și beneficiari care au beneficiat de cel puțin un serviciu pe parcursul perioadei de raportare. În semestrul I au fost acoperiți cu servicii 1073 (143 FSF) persoane

### **Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt**

#### **Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea**

Activitatea în cauză include: asigurarea accesului la tratament ARV pentru persoanele HIV infectate, inclusiv din regiunea transnistreană, prin achiziționarea testelor pentru determinarea încărcăturii virale la pacienții HIV infectați și asigurarea testării persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PTHS) la celulele CD4.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- A asigurat livrarea unei partide de preparate ARV IMSP SDMC în cadrul contractului H10/GD/095 din 26.09.2013, valoarea lotului livrat fiind de 51032.18 USD.
- A asigurat livrarea unui set de reagenți și consumabile pentru testarea la celulele CD4/CD8 IMSP SDMC în cadrul contractului H10/GD/101 din 21.03.2014, în valoare totală de 72535,24 USD.
- A acoperit financiar serviciile de depozitare și distribuire a produselor farmaceutice achiziționate din sursele Fondului Global contractate depozitului SDMC (contract H10/CS/022 din 28.12.12).

Pe parcursul trimestrului de raportare numărul persoanelor care au inițiat tratament ARV a constituit 245 de persoane, dintre care 21 – au reinițiat terapia ARV.

Numărul real de pacienți aflați în tratament ARV la data de 30.06.2014 este de 2.740 de pacienți, dintre care: 1.854 pe malul drept (1.791 – adulți și 63 - copii, 959 - barbati, 895 – femei) și 886 pacienți pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 861 adulți și 25 - copii, 438 – barbati, 448 – femei.

## Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt

Activitatea în cauza include: asigurarea testării femeilor gravide înainte de naștere (teste rapide la HIV), asigurarea testării femeilor gravide la HIV în primul trimestru de sarcină, reducerea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt prin asigurarea achiziționării de lapte praf.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea unui lot de teste ELISA Centrului SIDA Tiraspol pentru testarea la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcina (contract nr. H10/GD/099 din 02.02.2014), în valoare totală de 2856 EUR.
- a asigurat livrarea unui lot de teste rapide Centrului SIDA Tiraspol pentru testarea la HIV a femeilor gravide intrate în naștere cu statut necunoscut, (contract nr. H10/GD/099 din 02.02.2014), în valoare totală de 3488 EUR.
- a asigurat livrarea unui lot de lapte praf IMSP SDMC pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV (contract nr. H10/GD/093 11.11.2013), în valoare totală de 361493,76 MDL.

Testele la care s-a făcut referire mai sus sunt destinate acoperirii necesităților de pe malul stîng al Nistrului, în contextul în care necesitățile pentru malul drept sunt acoperite, începînd cu a. 2013, din surse bugetare.

Pe parcursul perioadei de raportare 37 femei gravide HIV+ au născut (26 – pe malul drept și 11 – pe malul stîng). Pe parcursul aceleiași perioade au primit ART profilactic complet 29 femei gravide HIV+, 3 au primit tratament profilactic incomplet, 2 au primit tratament profilactic de urgență în naștere iar 3 – nu au primit tratament. Copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

## Alte activități

Pe parcursul perioadei de raportare, la solicitările IMSP SDMC și a Centrului SIDA Tiraspol, au fost asigurate lucrări de reparație a echipamentului de laborator (aparatele de determinare a încărcăturii virale prin flowcitometrie) din instituțiile menționate.

## Indicatorii de performanță a grantului

Către finele semestrului I 2014, rezultatele proiectului la nivelul indicatorilor de impact/output/outcome enumerați mai jos nu sunt supuse din motivele descrise mai jos:

- *Procentul copiilor născuți din mame HIV+ care sunt HIV infectați (ținta este anuală):*
- *Procentul adulților și copiilor cu HIV cunoscuți a fi în tratament 12 luni după inițierea terapiei ARV (ținta este anuală)*
- *Procentul UDI care au utilizat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirectă (ultima țintă a fost stabilită pentru a. 2013 și a fost raportată în raportul pentru trimestrul IV 2013)*
- *Procentul UDI care au raportat utilizarea de prezervative la ultimul raport sexual (ultima țintă a fost stabilită pentru a. 2013 și a fost raportată în raportul pentru trimestrul IV 2013)*

Din cei 6 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului, 1 indicator nu este raportabil din motiv că ținta este anuală:

- *Procentul femeilor gravide HIV pozitive care au beneficiat de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF: pe parcursul perioadei de raportare 34 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament profilactic ARV.*



Tintele au fost depășite pentru 2 indicatori (>100%):

- Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție  
Indicator realizat în proporție de: 136% (68/50)
- Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat  
Indicator realizat în proporție de: 114% (3675/3213)

Tintele au fost parțial atinse pentru 3 indicatori (60-89%):

- Numărul și procentul UDI acoperiți de programe de prevenire:  
Indicator realizat în proporție de: 88,3% (92,3% conform estimărilor populației din 2013)
- Numărul și procentul LSC cuprinse de programe de prevenire:  
Indicator realizat în proporție de: 75,5% (92,9% conform estimărilor populației din 2013)
- Numărul și procentul LGBT cuprinși de programe de prevenire:  
Indicator realizat în proporție de: 68% (112,2% conform estimărilor populației din 2013)

**Nota I:** indicatorii privind acoperirea UDI, LSC și BSB (LGBT) cu programe de reducere a riscurilor sunt cumulativi anual, respectiv la calcularea procentului de acoperire cu servicii a grupurilor de risc respective, numitorul (dimensiunea estimată a populației UDI/LSC/LGBT în RM) a fost ajustat. Ținând cont de faptul că evoluția indicatorilor menționați pe parcursul anului nu este lineară, numitorul acestora nu poate fi ajustat proporțional ponderii perioadei de raportare în perioada de cumulare a indicatorului (1 an în acest caz). În schimb, a fost luată în calcul experiența anului 2013, și anume: numitorul indicatorului a fost ajustat proporțional ponderii acoperirii absolute raportate în semestrul I 2013 față de acoperirea absolută raportată pentru întreg anul 2013, după cum este reflectat în tabelul de mai jos.

**Nota II:** Procentul de acoperire a populației a fost calculat în baza estimărilor din a. 2011 privind dimensiunea populațiilor grupurilor de risc sporit. În conformitate cu noile estimări (IBSS 2012-2013), dimensiunea populației UDI este de 30200, a populației LSC – 12000 și a populației LGBT – 13500, schimbând valoarea indicatorului pentru UDI de la 28,6% la 29,9% și gradul de atingere a țintei la 92,3%, pentru LSC – de la 17,6% la 21,6% și gradul de atingere a țintei la 92,9%, iar pentru LGBT – de la 9,0% la 14,8% și gradul de realizare a țintei la 112,2%, în conformitate cu cele reflectate în tabelul de mai jos.

*\*indicatorul include atât beneficiarii permanenți ai programelor de reducere a riscurilor, cât și beneficiarii nou înrolați: beneficiarii permanenți care au beneficiat de servicii în semestrul I nu sunt raportați și în semestrul II chiar dacă au beneficiat de servicii, pentru a exclude dublarea evidenței.*

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	acoperirea absolută raportată pentru semestrul I 2013	acoperirea absolută raportată pentru anul 2013	ponderea acoperirii absolute raportate pentru semestrul I 2013 în acoperirea absolută raportată pentru a. 2013	acoperirea absolută pentru semestrul I 2014	dimensiunea totală a populației (estimările a. 2011)	dimensiunea totală a populației (estimările a. 2013)	ajustarea numitorului (estimările a. 2011) proporțional ponderii acoperirii în S I în totalul indicatorului anual raportat pt. 2013	ajustarea numitorului (estimările a. 2013) proporțional ponderii acoperirii pentru S I în totalul indicatorului anual raportat pt. 2013	calcularea acoperirii (%) în baza numitorului ajustat (estimări 2011)	calcularea acoperirii (%) în baza numitorului ajustat (estimări 2013)	tinta pentru S I 2014, %	gradul de realizare a țintei în baza numitorului ajustat (estimările a. 2011)	gradul de realizare a țintei în baza numitorului ajustat (estimările a. 2013)
			$d=b/c*100$				$h=f*d/100$	$i=g*d/100$	$j=e/h*100$	$k=e/i*100$		$m=j/l*100$	$n=k/l*100$
IDUs	7,466	8,712	86	7,740	31,562	30,200	27,048	25,881	28.6	29.9	32.4	88.3	92.3
CSWs	2,411	2,704	89	2,315	14,768	12,000	13,168	10,700	17.6	21.6	23.3	75.5	92.9
LGBT	904	1,685	54	1,073	22,285	13,500	11,956	7,243	9.0	14.8	13.2	68.0	112.2

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

## **Debursările grantului**

Către 30 iunie 2014, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 2 362 398.41 EUR, ceea ce constituie cca. 88,5% din totalul de 2.670.709,95 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2013 – decembrie 2014 (perioada II a grantului consolidat).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 6, 7 și 8.

## Partea 3.

### RAPORT DE PROGRES

---

## Grantul CNC

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Runda:</b>	n/a
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-GFUND-1303
<b>Data semnării Acordului de Grant:</b>	31 ianuarie 2013
<b>Total finanțare solicitată:</b>	75.311.00 dolari SUA
<b>Finanțare aprobată:</b>	75.311.00 dolari SUA
<b>Data demarării:</b>	1 ianuarie 2013
<b>Data încheierii:</b>	31 decembrie 2013

La data de 31 ianuarie 2013 a fost semnat Grantul MOL-GFUND-1303, destinat acoperirii cheltuielilor operaționale ale secretariatului CNC. Grantul are ca obiective:

- Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR
- Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC
- Fortificarea rolului și implicării membrilor CNC reprezentând comunitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA sau sunt afectate de aceasta și persoanele cheie afectate (KAP).

și are data de închidere fixată pentru data de 31 decembrie 2013.

Activitățile finanțate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale CNC pe parcursul trimestrului I 2013 sunt după cum urmează:

### **Obiectivul 1: Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR**

Activități implementate:

- acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului, inclusiv:
  - a. realizarea ședințelor trimestriale CNC
  - b. organizarea vizitelor de supraveghere pe granturile TB și HIV
  - c. organizarea ședințelor de supraveghere a Comitetului Național de Experti

### **Obiectivul 2: Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC**

Activități implementate:

- continuarea finanțării a doi consultanți ai Secretariatului CNC, inclusiv:
  - i. consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 noiembrie 2010)
  - ii. consultant comunicare /coordonare (Contract CCM/LIC/005 din 1 noiembrie 2011).

### **Obiectivul 3: Finanțarea KAP**

- organizarea ședințelor de lucru a reprezentanților KAP privind dialogul pe țară în contextul noii aplicații către Fondul Global

## **Debursările grantului**

Către 30 iunie 2014, din Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1303) au fost valorificați 61,125.40 dolari SUA (ceea peste 81% din totalul de 75,311 USD).

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului CNC, sunt reflectate în Anexele 9 și 10.

## ANEXE

**Anexa Partea 1** - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MOL-T-PCIMU)

**Anexa 1:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

**Anexa 2:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 3:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 4:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

**Anexe Partea 2** - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-H-PCIMU)

**Anexa 5:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

**Anexa 6:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 7:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 8:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

**Anexe Partea 3** - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr.MOL-GFUND-1303)

**Anexa 9:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 10:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

# Anexa 1

## Indicatorii de evaluare și monitorizare

<b>Țara:</b>	Republica Moldova
<b>Afecțiunea:</b>	Tuberculoza
<b>Numărul grantului:</b>	<b>MOL-T-PCIMU</b>
<b>Recipientul Principal:</b>	IP "UCIMP RSS"
<b>Data de debut:</b>	01 Octombrie 2010
<b>Data de finisare:</b>	30 Iunie 2015
<b>Perioada raportată</b>	01 Aprilie - 30 Iunie 2014

### A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 2 de implementare a Grantului SSF		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Ținte preconizate (2013)	Rezultate actuale (2013)	
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	16.1	2011	R&R TB system, yearly management report	11.6	11.22	<b>Date finale pentru a.2013.</b> 456 persoane au decedat în anul 2013. Notă: Se constată descreșterea ratei de decese cauzate de TB pe parcursul ultimilor ani. Astfel, rata mortalității în 2013 s-a micșorat cu 30,4% față de anul 2010 (16.10) și cu 22,2% față de anul 2012 (14.4).
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	48.7%	2011 (2008 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	60% (MDR-TB 2010 cohort)	49,3% (391/793) MDR-TB 2010 cohort	<b>Date finale pentru cohorta MDR-TB 2010.</b> 391 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 793 înregistrate sub DOTS Plus în 2010, au fost tratate cu succes. Notă: Datele preliminare pentru cohorta MDR-TB 2011, constată o creștere ușoară a ratei succesului în 2011 comparativ cu 2010 - 54,3% (413 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 761 înregistrate sub DOTS Plus), dar, totodată, rămâne sub ținta prestabilită în PF.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopia pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	29.17%	2011	National DRS, 2011	22% cohort 2013	25,53% (411/1,610)	<b>Date finale pentru a.2013.</b> 411 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,610 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	63.33%	2011	National DRS, 2011	57% cohort 2013	62,38% (630/1,010)	<b>Date finale pentru a.2013.</b> 630 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,010 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR.



Rezultat	Rata de abandon printre cazurile noi TB cu SSM+	12.20%	2010	R&R TB system, quarterly reports	7% 2012 cohort	8,0 (108/1,346)	<b>Date finale pentru cohorta 2012.</b> 108 cazuri de abandon au fost inregistrate printre 1,346 cazuri noi pulmonare cu microscopie pozitivă.
Rezultat	Rata de notificare a cazurilor TB (toate formele): Toate cazurile TB (noi cu microscopia pozitivă, noi cu microscopia negativă, extrapulmonare și recidivare) notificate către autoritățile naționale într-o perioadă anumită	103/100,000	2010	R&R TB system, quarterly reports	105.9/100,000	97,6/100,000	<b>Date finale pentru a.2013.</b> 3,970 cazuri TB (toate formele) au fost notificate către autoritățile naționale în anul 2013.
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopia pozitivă, înregistrate într-un an	57.81%	2010 cohort	R&R TB system, quarterly reports	69,70% 2012 cohort	62,56% (842/1,346) 2012 cohort	<b>Date finale pentru cohorta 2012.</b> 842 cazuri noi TB cu microscopia pozitivă, din 1,346 diagnosticate în 2012, au fost tratate cu succes.

#### B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Numarul obiectivului		Obiective							
1		Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență							
2		Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB							
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.27 al Grantului (Apr-lun14)	Rezultate actuale Tr. 27 al Grantului (Apr-lun14)	Comentarii Notă: Țintele sunt semestriale. Reultatele sunt trimestriale și, respectiv, activitățile aferente sunt în derulare. Atingerea țintei va fi evaluată semestrial.
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	138,1% (739/535)	2011	cumulativ anual	330 Q1-Q2 2014 cohort	464 Q1-Q2 2014 cohort	Pe parcursul Q1.2014 - 251 și Q2.2014 - 213 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus din 330 preconizați pentru semestrul I, 2014.
1	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului cazurilor MDR-TB, rata interimară a succesului: numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	65,5% (376/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR-TB cohort)	cumulativ anual	68,1% (228/335) Q1-Q2 2013 cohort	77,7% (352/453) Q1-Q2 2013 cohort	170 pacienți din 227 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul I, 2013 și 182 pacienți din 226 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul II, 2013, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după încheierea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.

1	TB: MDR-TB	3	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus	12,5% (72/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR-TB cohort)	cumulativ anual	7,5% (25/335) Q1-Q2 2013 cohort	6,84% (31/453) Q1-Q2 2013 cohort	16 pacienți din 227 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul I, 2013 și 15 pacienți din 226 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul II, 2013, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finalizarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.
1	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	61,9% (1,746/2,819)	2011	cumulativ anual	90,1% (1,856/2,060)	80,6% (1,592/1,975) Q1-Q4 2013	Date preliminare: 1,592 pacienți din 1,975 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada Q1-Q4.2013. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	2.434	2011	cumulativ anual	1030 Q1-Q2 2014 cohort	1485 Q1-Q2 2014 cohort	Pe parcursul Q1.2014 - au fost efectuate 1,011 teste și Q2.2014 - 474 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR, din 1 030 teste preconizate pentru semestrul I, 2014. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	6	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată	119,6% (1,708/1,428)	2011	cumulativ anual	95,0% (1,017/1,070)	87,6% (1,084/1,237) Q1-Q4 2013	Date preliminare: 1,084 pacienți din 1,237 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada Q1-Q4.2013. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	Ameliorarea diagnosticului	1	Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	62,3% (1,170/1,877)	2011	necumulativ	95% (4,180/4,400)	99,08% (3,880/3,916)	În perioada raportată, 3,880 deținuți au fost testați pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP, din 3,916 deținuți care necesitau aceasta examinare. Notă1. Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 8 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 4,000 deținuți. Notă2. Testarea deținuților pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.

## Anexa 2

### Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2014 - 30.06.2014

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
S10 TB MDL cont	33.60								
<b>S10 TB EUR cont</b>	2,919,579.08	2,967,843.97							
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
<b>Debursari din grantul S10 TB</b>			12,370,937.68						#####
<b>Dobinda calculata, Fondul Global S10 TB</b>	<b>25,218.52</b>	<b>51,034.63</b>	<b>197,741.09</b>				<b>-25,218.52</b>	<b>-51,034.63</b>	<b>-197,741.09</b>
Total sursele	25,218.52	51,034.63	12,568,678.77				-25218.52	-51034.63	#####
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-S10-G08-T	1,266,544.54	1,340,591.94	11,732,100.27	1,313,709.74	1,372,440.97	12,040,591.76	47,165.20	31,849.03	308,491.49
01 Resurse umane	35,256.88	70,519.13	729,976.03	35,043.42	70,086.84	701,613.43	-213.46	-432.29	-28,362.60
02 Asistenta tehnica			23,261.89			36,580.00			13,318.11
03 Instruire			110,659.07	1,000.00	2,000.00	176,173.40	1000.00	2000.00	65,514.33
04 Produse medicale si echipament medical	97,659.04	125,059.07	1,236,736.27	109,127.81	109,127.81	1,168,900.40	11,468.77	-15,931.26	-67,835.87
05 Medicamente si produse farmaceutice	956,069.88	956,069.88	6,697,932.22	1,003,718.32	1,003,718.32	7,286,457.35	47,648.44	47,648.44	588,525.13
06 Costuri de procurare si livrare	156,422.81	157,914.38	1,017,901.89	150,484.13	152,827.88	701,572.63	-5,938.68	-5,086.50	-316,329.26
07 Infrastructura si alt echipament			1,038,063.44			1,096,898.00			58,834.56
08 Materiale de comunicare			82,531.79			92,329.00			9,797.21
09 Monitorizare si evaluare		-9,165.31	209,396.76	1,000.00	2,000.00	281,855.00	1,000.00	11,165.31	72,458.24
10 Suport pentru populatia tinta			24,102.66			61,145.50			37,042.84
11 Planificare si administrare	13,576.87	18,318.88	316,418.12	13,204.06	17,158.12	253,380.11	-372.81	-1,160.76	-63,038.01
12 Costuri administrative	7,559.06	21,841.91	180,050.40	132.00	15,522.00	183,686.94	-7,427.06	-6,319.91	3,636.54
13 Altele		34.00	65,069.73					-34.00	-65,069.73
<b>Soldul final</b>									
S10 TB MDL cont	32.49	32.49	32.49						
S10 TB EUR cont	1,678,254.17	1,678,254.17	1,678,254.17						

## Anexa 3

### Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2014 - 30.06.2014

Sursa(le) de finantare: MOL-S10-G08-T

Valuta: Eur

Componentul(e): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
<b>2 TUBERCULOZA</b>	<b>1,266,544.54</b>	<b>1,340,591.94</b>	<b>11,732,100.27</b>	<b>1,313,709.74</b>	<b>1,372,440.97</b>	<b>12,040,591.76</b>	<b>47,165.20</b>	<b>31,849.03</b>	<b>308,491.49</b>
<b>004 MOL-T-PCIMU (2013-2015)</b>	<b>1,218,764.01</b>	<b>1,248,684.58</b>	<b>4,673,114.02</b>	<b>1,273,442.04</b>	<b>1,285,897.57</b>	<b>5,033,214.91</b>	<b>54,678.03</b>	<b>37,212.99</b>	<b>360,100.89</b>
<b>001 OBIECTIVUL 1 PCU Asigurarea accesului universal la c</b>	<b>1,216,052.41</b>	<b>1,253,806.94</b>	<b>4,577,206.00</b>	<b>1,264,349.47</b>	<b>1,276,805.00</b>	<b>5,005,937.20</b>	<b>48,297.06</b>	<b>22,998.06</b>	<b>428,731.20</b>
<b>001 SDA 1: MDR TB</b>	<b>1,216,052.41</b>	<b>1,253,806.94</b>	<b>4,577,206.00</b>	<b>1,264,349.47</b>	<b>1,276,805.00</b>	<b>5,005,937.20</b>	<b>48,297.06</b>	<b>22,998.06</b>	<b>428,731.20</b>
<b>001 Activitate 1.1: Consolidarea capacitatilor nationale p-u manag</b>			<b>74,958.42</b>			<b>39,062.50</b>			<b>-35,895.92</b>
001 A 1.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde			74,958.42			39,062.50			-35,895.92
<b>002 Activitate 1.2: Supravegherea rezistentei la droguri si diagnos</b>	<b>1,216,052.41</b>	<b>1,253,806.94</b>	<b>4,502,247.58</b>	<b>1,264,349.47</b>	<b>1,276,805.00</b>	<b>4,966,874.70</b>	<b>48,297.06</b>	<b>22,998.06</b>	<b>464,627.12</b>
001 A 1.2.1 PCU: Consumabile si reagenti p-u investigarea culturilor si DST (I	36,958.82	45,814.08	156,532.47	24,241.03	24,241.03	148,087.61	-12,717.79	-21,573.05	-8,444.86
002 A 1.2.2 PCU: Consumabile si reagenti p-u diagnosticul rapid MDR TB(livra	36,424.85	36,464.27	118,953.22	55,312.11	55,312.11	159,706.65	18,887.26	18,847.84	40,753.43
003 A 1.2.3 HPE Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H	12,996.30	12,996.30	42,562.50	18,703.16	18,703.16	51,793.36	5,706.86	5,706.86	9,230.86
004 A 1.2.3 PSM Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H	690.65	690.65	1,146.50	578.44	578.44	1,601.84	-112.21	-112.21	455.34
005 A 1.2.4 PCU: Consumabile si reagenti p-u echipament Probtect	3,442.44	3,442.44	11,156.03			9,064.27	-3,442.44	-3,442.44	-2,091.76
006 A 1.2.5 PCU: Consumabile p-u asigurarea controlului infectiei in Centrul M	5,241.73	22,415.73	51,550.60	2,051.72	2,051.72	54,856.72	-3,190.01	-20,364.01	3,306.12
007 A 1.2.6 Intretinerea echipamentului de laborator p-u diagnosticul rapid a T	32,884.00	32,884.00	73,122.15	47,720.31	47,720.31	95,440.62	14,836.31	14,836.31	22,318.47
008 A 1.2.7 PA Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	2,893.01	7,424.07	17,571.34	3,204.06	6,408.12	19,224.37	311.05	-1,015.95	1,653.03
009 A 1.2.7 HR Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	2,340.97	4,198.47	13,699.69	1,185.06	2,370.12	7,110.37	-1,155.91	-1,828.35	-6,589.32
010 A 1.2.8 Asigurarea calitatii laboratorului exterior:livrarea sputelor catre Lab			1,467.91	1,000.00	2,000.00	6,000.00	1,000.00	2,000.00	4,532.09
011 A 1.2.9 MPP, Medicamente antituberculoase de linia a doua	956,069.88	956,069.88	3,551,250.79	1,003,718.32	1,003,718.32	4,039,015.50	47,648.44	47,648.44	487,764.71
012 A 1.2.9 PSM, Medicamente antituberculoase de linia a doua	122,731.46	124,223.03	443,281.74	101,912.60	104,256.35	346,637.44	-20,818.86	-19,966.68	-96,644.30
013 A 1.2.9 HR PCU: Second line antituberculosis drugs (depozit)	3,378.30	7,184.02	19,952.64	4,722.66	9,445.32	28,335.95	1,344.36	2,261.30	8,383.31
<b>002 OBIECTIVUL 2 PCU Fortificarea implicarii comunitatii s</b>	<b>2,711.60</b>	<b>4,042.95</b>	<b>10,282.17</b>	<b>9,092.57</b>	<b>9,092.57</b>	<b>27,277.71</b>	<b>6,380.97</b>	<b>5,049.62</b>	<b>16,995.54</b>
<b>001 SDA 1: Imbunatatirea diagnosticului</b>	<b>2,711.60</b>	<b>4,042.95</b>	<b>10,282.17</b>	<b>9,092.57</b>	<b>9,092.57</b>	<b>27,277.71</b>	<b>6,380.97</b>	<b>5,049.62</b>	<b>16,995.54</b>
<b>001 Activitate 2.1: Imbunatatirea detectiei TB prin descoperirea si</b>	<b>2,711.60</b>	<b>4,042.95</b>	<b>10,282.17</b>	<b>9,092.57</b>	<b>9,092.57</b>	<b>27,277.71</b>	<b>6,380.97</b>	<b>5,049.62</b>	<b>16,995.54</b>
001 A 2.1.1 HPE Suport pentru examinarea TB in inchisorilor	2,594.90	3,926.25	9,871.29	8,819.79	8,819.79	26,459.37	6,224.89	4,893.54	16,588.08
002 A 2.1.1 PSM Suport pentru examinarea TB in inchisorilor	116.70	116.70	410.88	272.78	272.78	818.34	156.08	156.08	407.46
<b>005 Consolidarea Managementului de Proiect, costurile RP</b>	<b>47,780.53</b>	<b>91,873.36</b>	<b>909,762.15</b>	<b>40,267.70</b>	<b>86,543.40</b>	<b>887,004.05</b>	<b>-7,512.83</b>	<b>-5,329.96</b>	<b>-22,758.10</b>
<b>006 Utilizarea dobinzii</b>		<b>34.00</b>	<b>65,069.73</b>					<b>-34.00</b>	<b>-65,069.73</b>
<b>001 Utilizarea dobinzii</b>		<b>34.00</b>	<b>65,069.73</b>					<b>-34.00</b>	<b>-65,069.73</b>
001 Utilizarea dobinzii		34.00	65,069.73					-34.00	-65,069.73
002 Utilizarea dobinzii		34.00	65,069.73					-34.00	-65,069.73
<b>003 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)</b>		<b>-9,165.31</b>	<b>85,625.85</b>					<b>9,165.31</b>	<b>-85,625.85</b>
<b>001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)</b>		<b>-9,165.31</b>	<b>85,625.85</b>					<b>9,165.31</b>	<b>-85,625.85</b>
<b>001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)</b>		<b>-9,165.31</b>	<b>85,625.85</b>					<b>9,165.31</b>	<b>-85,625.85</b>
001 Angajamente Faza 1 (2010-2012) HPE		-9,165.31	11,505.62						-11,505.62
002 Angajamente Faza 1 (2010-2012) M&E		-9,165.31	87,000.22					9,165.31	-87,000.22
003 Restituire SR AFI Faza 1			-5,447.31						5,447.31
004 Restituire GIZ, medicamente TB linia 1			-7,432.68						7,432.68
<b>Total General</b>	<b>1,266,544.54</b>	<b>1,340,591.94</b>	<b>11,732,100.27</b>	<b>1,313,709.74</b>	<b>1,372,440.97</b>	<b>12,040,591.76</b>	<b>47,165.20</b>	<b>31,849.03</b>	<b>308,491.49</b>

## Anexa 4

### Distributii conform "repartizarii initiale"

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
T10/GD/79	Data contractului: 10.09.2013	Valuta: USD		Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 30.04.2014	nr: f/n				
Inbound Freight Charges	Unitati	1		13869,38	13869,38
Amoxicillin 875mg+Clavulanic acid 125mg tab, 12 tab BL	Unitati	7392		1,99	14710,08
Capreomycin 1gram powder for inj, 1 VLS	Unitati	63880		5,58	356450,4
Cycloserine 250mg cap, 100 cap BL	Unitati	3327		50	166350
Ethionamide 250mg tab, 100 tab BL	Unitati	2994		7,5	22455
Levofloxacin 250mg tab, 100 tab BL	Unitati	2994		8,74	26167,56
Pyrazinamide 400mg tab, 672 tab BL	Unitati	825		13,75	11343,75
Moxifloxacin 400 mg tab, 5 tab BL	Unitati	4436		3,4	15082,4
Procurement fee	Unitati	1		29125,71	29125,71
Quality Analysing charges	Unitati	1		8321,63	8321,63
Transport insurance	Unitati	1		915,38	915,38
Transport charges	Unitati	1		19428,87	19428,87
PAS sodium 5.52g eq. to 4g PAS, powder f oral sol., 25 sac	Unitati	2232		34,25	76446
act de predare din: 28.05.2014	nr: f/n				
Capreomycin 1gram powder for inj, 1 VLS	Unitati	800		5,58	4464
				<b>Suma totala per institutie, USD: 765130,16</b>	
				<b>Suma totala per contract, USD: 765130,16</b>	
T10/GD/86	Data contractului: 26.12.2013	Valuta: USD		Curs de schimb: 13,0845	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 02.04.2014	nr: f/n				
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	5000		0,72	3600
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-232,5 Jensen)- Ethionamide – 40,0 µg/ml	Unitati			250	0,93
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-232,5 Jensen)- Ofloxacin – 4,0 µg/ml	Unitati			250	0,93
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-232,5 Jensen)- Amikacin– 30,0 µg/ml	Unitati			250	0,93
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-232,5 Jensen)- Capreomycin– 40,0 µg/ml.	Unitati			250	0,93

<b>total</b>	<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>scos din evidenta</b>	<b>pret unitar ajustat</b>	<b>pret</b>
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Streptomycin– 4,0 µg/ml		Unitati		375	0,93
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Ethambutol – 2,0 µg/ml.		Unitati		375	0,93
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Rifampicin - 40,0 µg/ml.		Unitati		375	0,93
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Isoniazid 0,2 µg/ml;		Unitati		375	0,93
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml	Unitati	250		0,93	232,5
<b>act de predare din: 14.05.2014 nr: f/n</b>						
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	5000		0,72	3600
	Eritrit (Brucella) agar	Cutii	5		32,85	164,25
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml	Unitati	250		0,93	232,5
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ethionamide – 40,0 µg/ml	Unitati	232,5		250	0,93
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ofloxacin – 4,0 µg/ml	Unitati	232,5		250	0,93
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Amikacin– 30,0 µg/ml	Unitati	232,5		250	0,93
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Capreomycin– 40,0 µg/ml.	Unitati	232,5		250	0,93
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Streptomycin– 4,0 µg/ml	Unitati	348,75		375	0,93
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Ethambutol – 2,0 µg/ml.	Unitati	348,75		375	0,93
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Isoniazid 0,2 µg/ml;	Unitati	348,75		375	0,93
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Rifampicin - 40,0 µg/ml.	Unitati	348,75		375	0,93
				<b>Suma totala per institutie, USD: 12479,25</b>		
				<b>Suma totala per contract, USD: 12479,25</b>		
<b>T10/GD/90</b>		<b>Data contractului: 23.04.2014</b>		<b>Valuta: EURO</b>		<b>Curs de schimb: 1</b>
<b>Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc</b>						
<b>act de predare din: 24.04.2014 nr: f/n</b>						
	Tubes Ependorf; pcs.	Bucati	45000		0,08	3600
	Glass tubes for calibration; pcs	Bucati	500		0,5	250
<b>act de predare din: 12.06.2014 nr: f/n</b>						
	Filter tips 10 -100 µl; pcs	Bucati	10000		0,087	870

Filter tips 2.0- 20 µl; pcs	Bucati	25000	0,073	1825
Filter tips 100-1000 µl; pcs.	Bucati	12480	0,089	1110,72
			<b>scos din</b>	<b>pret unitar</b>
<b>total</b>				<b>pret</b>
<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>evidenta</b>	<b>ajustat</b>
Filter tips 5000 µl; pcs.	Bucati	1000	0,5	500
Tubes for PCR 0,2 ml; pcs.	Bucati	4000	0,15	600
Filter tips 20-200 µl; pcs	Bucati	5760	0,073	420,48

**Suma totala per institutie, EURO: 9176,2**  
**Suma totala per contract, EURO: 9176,2**

T10/GD/91

Data contractului: 23.04.2014

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 24.04.2014 nr: f/n

Respirator FFP2	Bucati	3000	2,6	7800
-----------------	--------	------	-----	------

act de predare din: 12.05.2014 nr: f/n

Vortex for mixing of liquid solutions in tubes	Bucati	5	175	875
--	--------	---	-----	-----

Orbital Shaker	Bucati	5	695	3475
----------------	--------	---	-----	------

act de predare din: 27.05.2014 nr: f/n

Respirator FFP2	Bucati	4000	2,6	10400
-----------------	--------	------	-----	-------

act de predare din: 27.06.2014 nr: f/n

Laboratory thermometers	Bucati	10	20	200
-------------------------	--------	----	----	-----

Oven thermometers	Bucati	10	10,5	105
-------------------	--------	----	------	-----

**Suma totala per institutie, EURO: 22855**  
**Suma totala per contract, EURO: 22855**

T10/GD/95

Data contractului: 12.05.2014

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 26.05.2014 nr: f/n

245128 BACTEC MGIT 960 PZA KIT, 1 KIT	Kit	15	90,6	1359
---------------------------------------	-----	----	------	------

245124 BACTEC MGIT 960 SUPPLKIT, 1	Kit	90	70,8	6372
------------------------------------	-----	----	------	------

245122 BBL MGIT 7ML, 100 pcs	Kit	180	195	35100
------------------------------	-----	-----	-----	-------

245159 MGIT TB ID TEST, 25 tests	Kit	45	72,5	3262,5
----------------------------------	-----	----	------	--------

245115 BACTEC MGIT 960 PZA TUBE, 25	Kit	27	53,55	1445,85
-------------------------------------	-----	----	-------	---------

245123 MGIT 960 SIRE KIT, kit	Kit	30	72,7	2181
-------------------------------	-----	----	------	------

**Suma totala per institutie, USD: 49720,35**  
**Suma totala per contract, USD: 49720,35**

T10/GD/96

Data contractului: 16.05.2014

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 27.05.2014 nr: f/n

440457 KIT AMPLIFICATION, 1 KIT	Kit	1	81,5	81,5
---------------------------------	-----	---	------	------

<b>total</b>			<b>scos din</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret</b>
<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>evidenta</b>	<b>ajustat</b>	
440661 KIT TUBES+CAPS MYCOBACT	Kit	1		356,15	356,15
440458 PIPETTE TIPS (720 TIPS)	Kit	1		187,29	187,29
440631 SET DIRECT TB CONTROL	Kit	1		148,38	148,38
440610 KIT TB AMPLIFIED DNA	Kit	3		968,21	2904,63
440463 NORMALIZER ASSY	Kit	1		150,3	150,3
440643 KIT SAMPLE PROCESS DTB	Kit	1		370,94	370,94
240862 MYCOPREP SPECIMEN 10X75 ML, KIT 10	Kit	5		76,11	380,55
			<b>Suma totala per institutie, USD: 4579,74</b>		
			<b>Suma totala per contract, USD: 4579,74</b>		

T10/GD/97

Data contractului: 20.05.2014

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 29.05.2014 nr: f/n

31796 GenoType MTBDRsl, 96 tests	Kit	9		720	6480
Shipping and handling	Unitati	1		620	620
006-009-001 H2O, bottles	Unitati	11		3,3	36,3
70060030 HotStarTaq DNA Polymerase, 120 units for GEnoType	Kit			11	0 0
29996 GenoType Mycobacterium CM, 96 tests	Kit	2		720	1440
30496AM GenoType MTBDR plus version 2.0 manual, 96 tests, 5040	Kit			7	720
51610 GenoLyse, 96 tests	Kit	11		0	0

**Suma totala per institutie, EURO: 13616,3**

**Suma totala per contract, EURO: 13616,3**



## Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

<b>Țara:</b>	<b>Moldova</b>
<b>Afecțiunea:</b>	<b>HIV/SIDA</b>
<b>Numărul grantului:</b>	<b>MOL-H-PCIMU</b>
<b>Recipientul Principal:</b>	<b>IP UCIMP RSS</b>
<b>Data de debut (faza 2):</b>	<b>01.01.2013</b>
<b>Data de finisare (faza 2):</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Perioada raportată</b>	<b>01.01.2014 - 31.03.2014</b>

### A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Indicator de impact	Indicator	Baseline Sursa	Tinte / rezultate	Tinte			
				2013	2014		
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	SDMC	Target	<3%	<3%		
			Result	3.3%			
			Comments:	6/182			
1	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	SDMC	Target	84%	86%		
			Result	81.2%			
			Comments:	483/595			

Indicator de rezultat	Indicator	Baseline Sursa	Tinte / rezultate	Tinte			
				2013	2014		
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au raportat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirectă pe parcursul ultimei luni	IBBS	Target	43%	n/a		
			Result	42%			
			Comments:	Datele raportate sunt pentru Chisinau. In Balti indicatorul este de 63.7%, iar pentru Ribnita - 16.2%, Tiraspol - 8.5%.			

1	Procentul UDI care au raportat utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual - >55.0%	IBBS	Target	45%	n/a		
			Result	35.1%			
			Comments:	Datele raportate sunt pentru Chisinau. In Balti indicatorul este de 42.8%, iar pentru Ribnita - 52.9% si Tiraspol - 36.5%.			

## B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/ Nr. Indicator	Indicator	Tinte / rezultate	Tinte trimestriale pentru anul 2013				Tinte trimestriale pentru anul 2014			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
			P5 / P1		P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4	
1.1	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	Tinta - cumulativ anual	8,093	8,517	8,941	9,365	9,789	<b>32.4%</b>	<b>10,637</b>	<b>11,061</b>
		Rezultat - cumulativ anual		7,466		8,712		<b>28.6%</b> (7.740/27.048)		
		% atingerii obiectivului		88		93		<b>88%</b>		
		Comentarii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii		Indicatorul cumulativ (beneficiari permanenti + beneficiari noi carora li s-au prestat servicii de prevenire) se raporteaza semestrial. Numarul de beneficiari noi atrasi in servicii de prevenire - 478		Indicatorul este cumulativ anual, rv. la calcularea indicatorului, numitorul (nr. estimat privind populatia UDI in RM) a fost ajustat proportional ponderii acoperirii absolute in S I 2013 in totalul acoperirii absolute anuale pentru 2013.
1.2	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	Tinta - cumulativ anual	13	25	38	50	25	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
		Rezultat - cumulativ anual	23	48	70	98	33	<b>68</b>		
		Rezultat trimestrial	23	25	22	28	33	<b>35</b>		
		% atingerii obiectivului	177	192	184	196	132	<b>136%</b>		
		Comentarii		Numarul beneficiarilor permanenti la data de 30.06.13 este dupa cum urmeaza: DIP - 59, Dispensarul Narcologic Republican - 187, SM Balti - 68				Numarul beneficiarilor permanenti la 31.03.13 este dupa cum urmeaza: DIP - 67, Dispensarul Narcologic Republican - 208, SM Balti - 79, Total - 354.		

1.3	Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren	Tinta - cumulativ anual	2,640	2,801		3,123		<b>23.3%</b>	<b>3,606</b>	<b>3,767</b>
		Rezultat - cumulativ anual		2,172		2,704		<b>17.6%</b> (2.315/13.168)		
		% atingerii obiectivului		78		87		<b>75.5%</b>		
		Comentarii		corectat de la 2411, raportati pt. semestrul I 2013		În vederea unei mai bune atingeri a tintelor, pemtru a. 2014 au fost majorate alocarile destinate sub-componentei RR	Indicatorul cumulativ (beneficiari permanenti + beneficiari noi carora li s-au prestat servicii de prevenire) se raporteaza semestrial. Numarul de beneficiari noi atrasi in servicii de prevenire - 108	Indicatorul este cumulativ anual, rv. la calcularea procentului de acoperire, numitorul (nr. estimat privind populația LSC în RM) trebuie ajustat proporțional perioadei de raportare (în cazul dat, la numitor avem ½ din nr. total al populației estimate).		
1.4	Numărul și procentul lesbieneleor, gay-lor, bisexualilor și transsexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	Tinta - cumulativ anual	1,883	2,093	2,303	2,513	2,723	<b>13.2%</b>	<b>3,143</b>	<b>3,353</b>
		Rezultat - cumulativ anual		904		1,685		<b>9%</b> <b>1.073/11.956</b>		
		% atingerii obiectivului		43		67		<b>68.2%</b>		
		Comentarii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii, precum și beneficiarii permanenti care au participat la cel puțin unul din cele 2 evenimente de Safer Sex Party organizate pe parcursul S I 2013 (128 in tr. I și 312 in tr. II), și nici beneficiarii din penitenciare		În vederea unei mai bune atingeri a tintelor, pemtru a. 2014 au fost ajorate alocarile destinate sub-componentei RR	Indicatorul cumulativ (beneficiari permanenti + beneficiari noi carora li s-au prestat servicii de prevenire) se raporteaza semestrial. Numarul de beneficiari noi atrasi in servicii de prevenire - 204	Indicatorul este cumulativ anual, rv. la calcularea procentului de acoperire, numitorul (nr. estimat privind populația LGBT în RM) trebuie ajustat proporțional perioadei de raportare (în cazul dat, la numitor avem ½ din nr. total al populației estimate).		
2.1	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat	Tinta - cumulativ anual	2,482	2,643	2,804	2,965	3,089	<b>3,213</b>	<b>3,337</b>	<b>3,461</b>
		Rezultat - cumulativ pe perioada programului	2,846	2,973	3,099	3,274	3,451	<b>3,675</b>		
		Rezultat trimestrial	141	127	126	175	177	224		
		% atingerii obiectivului	115	112	111	110	112	<b>114%</b>		
		Comentarii								
2.2	% femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	Tinta - cumulativ anual				<b>77.3%</b>				78.6%
		Rezultat - cumulativ anual	n/a	n/a	n/a	<b>94.7%</b>	n/a	n/a		
		Rezultat trimestrial	34	30	42	39	44	34		

% atingerii obiectivului	n/a	n/a	n/a	123	n/a	n/a		
Comentarii	35 femei HIV+ au nascut, 33 din ele au primit TARV complet, 1 - TARV incomplet si 1 - nu a primit TARV.	31 femei HIV+ au nascut, 27 din ele au primit TARV complet, 2 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgenta in timpul nasterii si 1 - nu a primit TARV.	43 femei HIV+ au nascut, 38 din ele au primit TARV complet, 3 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgenta in timpul nasterii si 1 - nu a primit TARV.		41 din ele au primit TARV complet, 2 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgenta in nastere si 4 - nu au primit TARV.	29 din ele au primit TARV complet, 3 - TARV incomplet, 2 - TARV de urgenta in nastere si 3 - nu au primit TARV.		

**Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A**

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2014 - 30.06.2014

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
S10 HIV MDL	21.65								
S10 HIV EUR	488,245.20	685,904.44							
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
Debursari din MOL-H-PCIMU	1,219,144.00	1,219,144.00	3,402,628.00				-1,219,144.00	-1,219,144.00	-3,402,628.00
Dobinda acumulata S10 HIV	4,520.55	10,745.02	40,743.36				-4,520.55	-10,745.02	-40,743.36
<b>Total sursele</b>	<b>1,223,664.55</b>	<b>1,229,889.02</b>	<b>3,443,371.36</b>				<b>-1,223,664.55</b>	<b>-1,229,889.02</b>	<b>-3,443,371.36</b>
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>MOL-H-PCIMU 2013-2014</b>	<b>369,157.43</b>	<b>573,019.49</b>	<b>2,362,398.41</b>	<b>352,015.40</b>	<b>556,641.37</b>	<b>2,335,071.77</b>	<b>-17,142.03</b>	<b>-16,378.12</b>	<b>-27,326.64</b>
01 Resurse umane	131,034.71	236,582.74	594,125.80	108,416.97	216,833.94	507,684.01	-22,617.74	-19,748.80	-86,441.79
03 Instruire	933.40	1,397.61	1,833.81	2,000.00	2,000.00	6,000.00	1,066.60	602.39	4,166.19
04 Produse medicale si echipament medical	108,834.90	171,412.41	661,860.05	200,427.66	269,277.88	822,941.71	91,592.76	97,865.47	161,081.66
05 Medicamente si produse farmaceutice	68,976.83	68,976.83	782,214.61			800,578.13	-68,976.83	-68,976.83	18,363.52
06 Costuri de procurare si livrare	6,773.98	14,704.79	74,177.97	360.00	720.00	26,340.82	-6,413.98	-13,984.79	-47,837.15
07 Infrastructura si alt echipament	750.00	2,807.59	43,726.10	750.00	1,500.00	11,400.00		-1,307.59	-32,326.10
08 Materiale de comunicare	2,896.60	4,969.80	11,291.40	2,086.50	4,173.00	8,346.00	-810.10	-796.80	-2,945.40
09 Monitorizare si evaluare	2,403.24	4,806.49	12,017.36	2,403.81	4,806.87	9,614.50	0.57	0.38	-2,402.86
10 Suport pentru populatia tinta			-127.90						127.90
11 Planificare si administrare	23,174.12	33,654.62	82,137.31	12,440.45	24,880.90	55,781.80	-10,733.67	-8,773.72	-26,355.51
12 Costuri operationale	22,690.38	31,505.70	87,484.84	20,801.00	27,790.00	77,068.00	-1,889.38	-3,715.70	-10,416.84
13 Alte	689.27	2,200.91	11,657.06	2,329.01	4,658.78	9,316.80	1,639.74	2,457.87	-2,340.26
<b>Soldul final</b>									
S10 HIV MDL	22.92	22.92	22.92						
S10 HIV EUR	1,342,751.05	1,342,751.05	1,342,751.05						

## Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2014 - 30.06.2014

Sursa(le) de finantare: MOL-H-PCIMU 2013-2014

Valuta: EUR

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>1 HIV/SIDA/ITS</b>	<b>369.157.43</b>	<b>573.019.49</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>556.641.37</b>	<b>#####</b>	<b>-17.142.03</b>	<b>-16.378.12</b>	<b>-27.326.64</b>
<b>102 MOL-H-PCIMU (2013-2014)</b>	<b>369.157.43</b>	<b>573.019.49</b>	<b>2.362.398.41</b>	<b>352.015.40</b>	<b>556.641.37</b>	<b>2.335.071.77</b>	<b>-17.142.03</b>	<b>-16.378.12</b>	<b>-27.326.64</b>
<b>001 OBIECTIVUL 1: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII D</b>	<b>169,582.02</b>	<b>305,710.29</b>	<b>714,927.62</b>	<b>137,684.73</b>	<b>271,929.32</b>	<b>559,035.09</b>	<b>-31,897.29</b>	<b>-33,780.97</b>	<b>-155,892.53</b>
<b>001 PREVENTIE SDA 1- Programe in teren p-u grupurile vulnerab</b>	<b>114,023.01</b>	<b>201,876.25</b>	<b>474,056.72</b>	<b>87,830.71</b>	<b>171,080.51</b>	<b>355,838.23</b>	<b>-26,192.30</b>	<b>-30,795.74</b>	<b>-118,218.49</b>
002 A 1.1-HR-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echip	50,928.17	88,119.40	199,693.10	37,215.00	74,430.00	148,860.00	-13,713.17	-13,689.40	-50,833.10
003 A 1.1-HPE-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea ech	4,906.24	8,489.11	19,237.72	3,564.00	7,128.00	14,256.00	-1,342.24	-1,361.11	-4,981.72
004 A 1.1-PSM-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea ech	483.71	836.95	1,896.67	360.00	720.00	1,440.00	-123.71	-116.95	-456.67
005 A 1.1-CM-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echip	1,589.35	2,750.00	6,231.95	1,170.00	2,340.00	4,680.00	-419.35	-410.00	-1,551.95
006 A 1.1-PA-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echip	8,154.04	14,108.67	31,972.56	5,940.00	11,880.00	23,760.00	-2,214.04	-2,228.67	-8,212.56
007 A 1.1-OH-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echip	3,040.49	5,260.86	11,921.97	2,214.00	4,428.00	8,856.00	-826.49	-832.86	-3,065.97
008 A 1.2 Procurarea seringelor (UDI, inclusiv proiecte in penitenciare)	20,865.12	41,730.24	83,511.38	20,842.22	41,684.44	62,600.46	-22.90	-45.80	-20,910.92
009 A 1.3 Procurarea servetelilor umede cu alcool (UDI, inclusiv in peniten	4,580.16	9,160.31	22,900.77	4,580.15	4,580.15	13,740.46	-0.01	-4,580.16	-9,160.31
011 A 1.4-HR-Asigurarea programelor de substituire a metadonei, inclusiv c	15,391.78	24,171.56	50,510.53	8,779.59	17,559.18	35,118.36	-6,612.19	-6,612.38	-15,392.17
012 A 1.4-PA-Asigurarea programelor de substituire a metadonei, inclusiv c	1,980.95	3,110.92	6,500.79	1,129.95	2,259.90	4,519.80	-851.00	-851.02	-1,980.99
013 A 1.4-OH-Asigurarea programelor de substituire a metadonei, inclusiv c	157.77	247.77	517.76	90.00	180.00	360.00	-67.77	-67.77	-157.76
017 A 1.5-MPP-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea			19,809.57			22,551.01			2,741.44
018 A 1.5-PSM-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea			9,624.66			7,313.70			-2,310.96
019 A 1.6 M&E misiune de supervizare	1,945.23	3,890.46	9,727.29	1,945.80	3,890.84	7,782.44	0.57	0.38	-1,944.85
<b>002 PREVENTIE SDA 2: PREVENTIE - Programe comunitare in te</b>	<b>25,332.68</b>	<b>47,296.36</b>	<b>113,187.40</b>	<b>21,963.68</b>	<b>43,927.36</b>	<b>87,854.72</b>	<b>-3,369.00</b>	<b>-3,369.00</b>	<b>-25,332.68</b>
002 A 2.1-HR-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea mas	16,342.90	30,479.11	72,887.74	14,130.00	28,260.00	56,520.00	-2,212.90	-2,219.11	-16,367.74
003 A 2.1-HPE-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea m	3,019.07	5,630.49	13,464.75	2,610.00	5,220.00	10,440.00	-409.07	-410.49	-3,024.75
004 A 2.1-PA-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea mas	2,894.32	5,397.83	12,908.36	2,493.00	4,986.00	9,972.00	-401.32	-411.83	-2,936.36
005 A 2.1-CM-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea mas	573.87	1,070.26	2,559.43	504.00	1,008.00	2,016.00	-69.87	-62.26	-543.43
006 A 2.1-OH-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea mas	2,120.84	3,955.31	9,458.72	1,845.00	3,690.00	7,380.00	-275.84	-265.31	-2,078.72
007 A 2.2 M&E misiune de supervizare	381.68	763.36	1,908.40	381.68	763.36	1,526.72			-381.68
<b>003 PREVENTIE SDA 3: - Programe comunitare p-u grupurile vuln</b>	<b>10,861.33</b>	<b>17,057.67</b>	<b>37,146.67</b>	<b>6,196.33</b>	<b>12,392.67</b>	<b>24,785.34</b>	<b>-4,665.00</b>	<b>-4,665.00</b>	<b>-12,361.33</b>
002 A 3.1-HR-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea ma	4,810.10	7,539.62	16,397.18	2,730.00	5,460.00	10,920.00	-2,080.10	-2,079.62	-5,477.18
003 A 3.1-HPE-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea m	4,065.95	6,373.19	13,860.41	2,310.00	4,620.00	9,240.00	-1,755.95	-1,753.19	-4,620.41
004 A 3.1-PA-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea ma	614.75	963.59	2,095.61	347.50	695.00	1,390.00	-267.25	-268.59	-705.61
005 A 3.1-CM-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea ma	733.38	1,149.54	2,500.02	412.50	825.00	1,650.00	-320.88	-324.54	-850.02
006 A 3.1-OH-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea ma	560.82	879.06	1,911.78	320.00	640.00	1,280.00	-240.82	-239.06	-631.78
007 A 3.2 M&E vizita de supervizare	76.33	152.67	381.67	76.33	152.67	305.34			-76.33
<b>004 SDA 4: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului</b>	<b>19,365.00</b>	<b>39,480.01</b>	<b>90,536.83</b>	<b>21,694.01</b>	<b>44,528.78</b>	<b>90,556.80</b>	<b>2,329.01</b>	<b>5,048.77</b>	<b>19.97</b>
001 A 4.1 Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si instituti			-10,949.34						10,949.34
002 A 4.1-HR-Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si instit	10,340.00	20,680.00	51,700.00	10,340.00	20,680.00	41,360.00			-10,340.00
005 A 4.3 Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si proiecte	360.00	720.00	1,800.00	360.00	720.00	1,440.00			-360.00
006 A 4.4 Costuri administrative	180.00	360.00	900.00	180.00	360.00	720.00			-180.00

007	A 4.5 Asigurarea intretinerii corespunzatoare a mapelor	90.00	180.00	450.00	90.00	180.00	360.00			-90.00
009	A 4.7 Asigurarea activitatii Comitetului examinarii propunerii proiectului	300.00	600.00	1,500.00	300.00	600.00	1,200.00			-300.00
011	A 4.8-OH-Consumabile de oficiu	360.00	720.00	4,080.00	360.00	1,860.00	3,720.00	1,140.00		-360.00
013	A 4.9-OH-Transport		750.00	3,000.00			1,500.00	-750.00		-1,500.00
015	A 4.10-HR-Costuri suplimentare	5,027.74	10,055.49	25,138.74	5,025.00	10,050.00	20,100.00	-2.74	-5.49	-5,038.74
016	A 4.10-PA-Costuri suplimentare	363.55	727.10	1,817.75	2,350.00	4,700.00	5,420.00	1,986.45	3,972.90	3,602.25
017	A 4.10-OH-Costuri suplimentare	2,343.71	4,687.42	11,099.68	360.00	720.00	5,420.00	-1,983.71	-3,967.42	-5,679.68
018	A 4.11 Audit (2%) Soros				2,329.01	4,658.78	9,316.80	2,329.01	4,658.78	9,316.80
<b>002</b>	<b>OBIECTIVUL 2: Sporirea accesului universal a pacientilor</b>	<b>145,969.54</b>	<b>156,706.57</b>	<b>1,091,826.90</b>	<b>166,521.29</b>	<b>206,045.29</b>	<b>1,530,300.40</b>	<b>20,551.75</b>	<b>49,338.72</b>	<b>438,473.50</b>
<b>001</b>	<b>SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) si monit</b>	<b>125,244.98</b>	<b>135,293.67</b>	<b>1,032,161.22</b>	<b>74,733.12</b>	<b>114,257.12</b>	<b>1,362,056.77</b>	<b>-50,511.86</b>	<b>-21,036.55</b>	<b>329,895.55</b>
001	A 1.1 Asigurarea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, ir	68,976.83	68,976.83	626,139.89			778,027.12	-68,976.83	-68,976.83	151,887.23
002	A 1.1 Depozitare si distributie	4,217.66	9,816.35	29,053.54			17,587.12	-4,217.66	-9,816.35	-11,466.42
003	A 1.2 Determinarea incarcaturii virale p-u pacienti, PCR			104,572.61		39,524.00	194,928.00		39,524.00	90,355.39
004	A 1.3 Asigurarea testarii CD4 la pacienti	52,050.49	56,500.49	272,395.18	74,733.12	74,733.12	371,514.53	22,682.63	18,232.63	99,119.35
<b>002</b>	<b>SDA 2: PREVENIRE: Prevenirea Transmiterii de la Mama la Fa</b>	<b>19,347.87</b>	<b>19,347.87</b>	<b>39,875.39</b>	<b>91,788.17</b>	<b>91,788.17</b>	<b>146,222.26</b>	<b>72,440.30</b>	<b>72,440.30</b>	<b>106,346.87</b>
001	A 2.1 Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (singe) - 5				5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
002	A 2.2 Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de graviditat				12,080.00	12,080.00	24,160.00	12,080.00	12,080.00	24,160.00
003	A 2.3 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii prin formula de lapte	19,347.87	19,347.87	39,875.39	74,708.17	74,708.17	112,062.26	55,360.30	55,360.30	72,186.87
<b>003</b>	<b>SDA 3: M&amp;E: Intretinerea sistemii de raportare existente SIM</b>	<b>1,376.69</b>	<b>2,065.03</b>	<b>19,790.29</b>			<b>22,021.37</b>	<b>-1,376.69</b>	<b>-2,065.03</b>	<b>2,231.08</b>
001	3.1 Servicii de intretinere a softului			7,800.00			8,400.00			600.00
003	3.2 Personal IT	1,376.69	2,065.03	6,811.86			6,274.81	-1,376.69	-2,065.03	-537.05
004	3.3 Consultant national IT			5,178.43			7,346.56			2,168.13
<b>003</b>	<b>MANAGEMENTUL PROIECTULUI</b>	<b>47,173.62</b>	<b>75,191.56</b>	<b>228,653.10</b>	<b>47,809.38</b>	<b>78,666.76</b>	<b>245,736.28</b>	<b>635.76</b>	<b>3,475.20</b>	<b>17,083.18</b>
<b>004</b>	<b>Utilizarea dobinzii</b>	<b>689.27</b>	<b>2,200.91</b>	<b>11,657.06</b>			<b>-689.27</b>	<b>-2,200.91</b>	<b>-11,657.06</b>	
<b>001</b>	<b>Utilizarea dobinzii</b>	<b>689.27</b>	<b>2,200.91</b>	<b>11,657.06</b>			<b>-689.27</b>	<b>-2,200.91</b>	<b>-11,657.06</b>	
001	Utilizarea dobinzii HIV	689.27	2,200.91	11,657.06			-689.27	-2,200.91	-11,657.06	
<b>005</b>	<b>ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)</b>	<b>5,742.98</b>	<b>33,210.16</b>	<b>315,333.73</b>			<b>-5,742.98</b>	<b>-33,210.16</b>	<b>-315,333.73</b>	
<b>001</b>	<b>ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)</b>	<b>5,742.98</b>	<b>33,210.16</b>	<b>315,333.73</b>			<b>-5,742.98</b>	<b>-33,210.16</b>	<b>-315,333.73</b>	
001	H Faza 1.1 Asigurarea testarii femeilor gravide			750.00						-750.00
002	H Faza 1.2 Reducerea riscului contaminarii cu mostrele de singe			3,960.00						-3,960.00
004	H Faza 1.4 Softul pentru LSC si BSB		1,307.59	21,247.83					-1,307.59	-21,247.83
005	H Faza 1.5 Costuri PSM pentru prezervative	2,072.61	4,051.49	14,865.98				-2,072.61	-4,051.49	-14,865.98
006	H Faza 1.6 Audit (2%) Soros	3,670.37	3,670.37	10,426.10				-3,670.37	-3,670.37	-10,426.10
007	H Faza 1.7 Sporirea accesului la tratament, PSM			18,737.12						-18,737.12
008	H Faza 1.8 Determinarea incarcaturii virale la pacientii aflati la tratamen			28,568.58						-28,568.58
009	H Faza 1.9 Sporirea accesului la tratament, MPP			136,265.15						-136,265.15
010	H Faza 1.10 Repararea foiciului pentru Departament			13,955.59						-13,955.59
011	H Faza 1.11 Elaborarea softului pentru managementul medicamentelor			7,922.02						-7,922.02
012	H Phase 1.12 Teste rapide Saliva		24,180.71	50,913.26					-24,180.71	-50,913.26
013	H Phase 1.13 Frigidier pentru laboratorul HIV			7,850.00						-7,850.00
014	Restituire de la SR AFI, HIV faza 1, suportul bolnavilor cronici			-127.90						127.90
	<b>Total General</b>	<b>369,157.43</b>	<b>573,019.49</b>	<b>2,362,398.41</b>	<b>352,015.40</b>	<b>556,641.37</b>	<b>2,335,071.77</b>	<b>-17,142.03</b>	<b>-16,378.12</b>	<b>-27,326.64</b>

## Distributii dupa contracte

H10/GD/095	Data contractului: 26.09.2013	Valuta: USD	Curs de schimb: 0
<b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b>			
Tenofovir 300mg + Lamivudin 300mg+Efavirenz 600mg tabN30 34689,4	Unitati	2140	16,21
Abacavir Sulfate 600mg+Lamivudine 150 mg tab N30	Unitati	456	15,54 7086,24
Tenofovir 300mg + Emtricitabine 200mg tab N30	Unitati	662	7,27 4812,74
Atazanavir 300mg caps N30	Unitati	170	26,14 4443,8
		<b>Suma totala per institutie, USD: 51032,18</b>	
		<b>Suma totala per contract, USD: 51032,18</b>	

H10/GD/093	Data contractului: 11.11.2013	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0
<b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b>			
Bellakt Optim 1 Formule de inceput pentru copii 0-6 luni	kg	2208	84,79 187216,32
Bellakt Optim 2 Formule de continuare pentru copii 6-12 luni	kg	2208	78,93 174277,44
		<b>Suma totala per institutie, MDL: 361493,76</b>	
		<b>Suma totala per contract, MDL: 361493,76</b>	

H10/GD/101	Data contractului: 21.03.2014	Valuta: USD	Curs de schimb: 0
<b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b>			
Reactivi Cyto-Stat Tetra Chrome CD45-FITC/CD4-PE/CD8-ECD/CD3-PC5, 50793,6 IVD&CE, flacon 50 teste	Set	60	846,56
Flow-Set Fluorosperes, 10ml/vial, IVD&CE	Unitati	9	212,16 1909,44
Flow-Count Fluorospheres, 20ml/vial, IVD&CE, flacon 20 ml	Unitati	19	539,76 10255,44
Tuburi citometru propilena, dimensiuni 12*75mm, cu fund rotund Nr. 250 tuburi 480,48	Set	14	34,32
Solutie lizare OptiLyse C200 tests, 100 ml/sticla	Unitati	20	112,32 2246,4
Flow-check Fluorosperes, 10ml/vial, IVD&CE	Unitati	9	212,16 1909,44
Cyto-Comp Cell kit, 5 testes, IVD&CE	Set	4	278,72 1114,88
Solutie isotonocă special formulată pentru asigurarea analizei prin flowcitometrie, 877,8 bidon 20 L	Canistre	20	43,89
Quick-Comp 4 kit, 50 testes, IVD&CE	Set	4	514,38 2057,52
Clentz-Cleaning agent detergent enzimatic pentru flowcitometrie, bidon 5 litri	Canistre	5	52 260
Immuno-Trol Cells, W/B Control, 60 teste/kit, IVD&CE	Set	3	210,08 630,24
		<b>Suma totala per institutie, USD: 72535,24</b>	
		<b>Suma totala per contract, USD: 72535,24</b>	



H10/GD/099  
Centrul SIDA Tiraspol

Data contractului: 02.04.2014

Valuta: EURO

Curs de schimb: 0

ELISA HIV Ag/Ab test „DS-IFA-HIV-AGAT-SCREEN”	Bucati	8000	0,357	2856
Rapid HIV blood test “DIAQUICK HIV 1&2 Ab cassette”	Bucati	400	1,58	632

**Suma totala per institutie, EURO: 3488**

**Suma totala per contract, EURO: 3488**

## Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2014 - 30.06.2014

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
MDL CNC 2013 Trez	98.07	80.45							
USD CNC 2013 Trez	25,004.80	30,421.68							
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
<b>Total sursele</b>									
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>CNC 2013 Trez</b>	<b>10,914.26</b>	<b>16,313.52</b>	<b>61,125.40</b>			<b>75,311.00</b>	<b>-10,914.26</b>	<b>-16,313.52</b>	<b>14,185.60</b>
01 Resurse umane			21,035.26			26,520.00			5,484.74
03 Instruire			8,432.28			5,545.00			-2,887.28
08 Materiale de comunicare			12,204.47			12,240.00			35.53
11 Planificare si administrare			1,003.11			2,600.00			1,596.89
12 Cosutir operationale			2,136.76			2,406.00			269.24
13 Altele	10,914.26	16,313.52	16,313.52			26,000.00	-10,914.26	-16,313.52	9,686.48
<b>Total utilizarea</b>	<b>10,914.26</b>	<b>16,313.52</b>	<b>61,125.40</b>			<b>75,311.00</b>	<b>-10,914.26</b>	<b>-16,313.52</b>	<b>14,185.60</b>
<b>Soldul final</b>									
MDL CNC 2013 Trez	5.38	5.38	5.38						
USD CNC 2013 Trez	14,183.23	14,183.23	14,183.23						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Anexa 10

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2014 - 30.06.2014

Valuta: USD

Sursa(le) de finantare: CNC 2013 Trez

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>3 CNC</b>	<b>10,914.26</b>	<b>16,313.52</b>	<b>61,125.40</b>			<b>75,311.00</b>	<b>-10,914.26</b>	<b>-16,313.52</b>	<b>14,185.60</b>
<b>003 CNC 2013</b>	<b>10,914.26</b>	<b>16,313.52</b>	<b>61,125.40</b>			<b>75,311.00</b>	<b>-10,914.26</b>	<b>-16,313.52</b>	<b>14,185.60</b>
<b>001 Supraveghere</b>			<b>1,373.56</b>			<b>3,420.00</b>			<b>2,046.44</b>
001 Realizarea sedintelor trimestriale CNC			345.72			1,000.00			654.28
002 Organizarea vizitelor de supraveghere pe granturile HIV si TB			657.39			1,600.00			942.61
003 Organizarea sedintelor de supraveghere a Comitetului National de Experti privin			370.45			820.00			449.55
<b>002 Imbunatatirea angajamentului</b>			<b>12,204.47</b>			<b>12,240.00</b>			<b>35.53</b>
001 E-Buletin pentru CNC/ actualizarea info a paginii Web a CNC			12,204.47			12,240.00			35.53
<b>003 Intarirea capacitatii</b>			<b>8,061.83</b>			<b>4,725.00</b>			<b>-3,336.83</b>
001 Atelier de lucru pentru Parteneri Cheie a CNC privind o implicare durabila			8,061.83			4,725.00			-3,336.83
<b>004 Logistica/ Costuri indirecte</b>			<b>23,172.02</b>			<b>28,926.00</b>			<b>5,753.98</b>
001 Procurare Computer pentru secretariatul CNC			696.13			600.00			-96.13
002 Suport p-u sedintele Grupurilor de Lucru: 12 USB-uri si consumabile de oficiu			733.72			456.00			-277.72
003 Costuri de comunicare			706.91			1,350.00			643.09
004 Coordonatorul Secretariatului CNC			9,167.14			12,240.00			3,072.86
005 Consilier pe Comunicare/Coordonare a Partenerilor CNC			11,868.12			14,280.00			2,411.88
<b>005 Finantare KAP</b>	<b>1,122.71</b>	<b>2,385.09</b>	<b>2,385.09</b>			<b>26,000.00</b>	<b>-1,122.71</b>	<b>-2,385.09</b>	<b>23,614.91</b>
001 Populatia Afectata Cheie - KAP Finantare	1,122.71	2,385.09	2,385.09			26,000.00	-1,122.71	-2,385.09	23,614.91
<b>006 Transfer catre CNC 2014-2015</b>	<b>9,791.55</b>	<b>13,928.43</b>	<b>13,928.43</b>				<b>-9,791.55</b>	<b>-13,928.43</b>	<b>-13,928.43</b>
001 Transfer catre CNC 2014-2015	9,791.55	13,928.43	13,928.43				-9,791.55	-13,928.43	-13,928.43
<b>Total General</b>	<b>10,914.26</b>	<b>16,313.52</b>	<b>61,125.40</b>			<b>75,311.00</b>	<b>-10,914.26</b>	<b>-16,313.52</b>	<b>14,185.60</b>