

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2013

15 februarie 2013

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 8

Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-H-PCIMU)

Paginile: 9 - 17

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1102)

Paginile: 18 - 19

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat TB
Nr. Grant-ului:	MOL-T-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	01 octombrie 2010
Finanțare aprobată:	12,371,649.98 EURO (Perioada I&II)
Data demarării:	01 octombrie 2010
Data încheierii:	30 iunie 2015

Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i>	5
<i>Progresul activităților</i>	5
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-resistență	5
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	5
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR.....	5
Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB....	6
Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ.....	7
<i>Angajamente restante din Perioada I</i>	7
<i>Activitatea 2: Activități de monitorizare</i>	7
<i>Fortificarea managementului proiectului</i>	7
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	7
<i>Debursările grantului</i>	8
<i>Anexele (1– 4)</i>	20

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2011-2015 și este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență prin supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR prin procurarea consumabilelor și reagenților pentru investigațiile de cultură și examinările DST (drug susceptibility testing) la medicamentele antituberculoase de linia I și II (metoda manuală/clasică); procurarea consumabilelor și reagenților pentru diagnosticarea rapidă a MDR TB (echipament Bactec); efectuarea testărilor de identificare rapidă a rezistenței R/H (echipament HAIN); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul Probtec; procurarea consumabilelor pentru asigurarea controlului infecției în Laboratorul Național de Referință și Laboratoarele de Referință; mentenanța echipamentului de laborator pentru diagnosticarea rapidă a TB; suportul în efectuarea supravegherii de rutină a rezistenței TB (transportarea mostrelor de spută către Laboratoarele de Referință); asigurarea controlului extern al calității în cadrul Laboratorului Supranațional de Referință din Borstel, Germania; procurarea medicamentelor antituberculoase de linia II.

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB prin ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ (ameliorarea diagnosticului TB în sectorul penitenciar prin suportul efectuării screening-ului deținuților la TB).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR

Plata către Green Light Committee (GLC) a fost efectuată direct de Secretariatul FG în luna Aprilie, 2013;

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

La 31 Decembrie, 2013, se raportează datele pentru Sem.I.2013, astfel: 850 din 1,176 de pacienți (caz nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 583 din 640 de pacienți (caz nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II.

Pe parcursul trimestrului IV, 2013, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 222 pacienți (total grant consolidat – 2,679 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 4,699 pacienți.

Cinci instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, inclusiv Clinica Vorniceni, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP RSS":

- a organizat livrarea în lunile Octombrie, Noiembrie și Decembrie, 2013, a ultimelor 3 tranșe de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I (contract T10/GD/66);
- a contractat în luna Decembrie, 2013, procurarea de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I pentru anul 2014 (contract T10/GD/86);
- a organizat livrarea pozițiilor restante de reagenți pentru examenul prin cultură și DST (linia I și II) prin metoda manuală/ clasică, conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie, în luna Decembrie, 2013 (contract T10/GD/75);
- a organizat livrarea substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I și linia II, în luna Decembrie, 2013 (contract T10/GD/78);
- a organizat livrarea în lunile Octombrie și Noiembrie, 2013, a ultimelor 2 tranșe de consumabile de laborator destinate LNR și laboratoarelor de referință, pentru asigurarea controlului infecției TB MDR (respectiv contractele T10/GD/69 și T10/GD/70);
- a contractat și încheiat livrarea de consumabile și reagenți Bactec pentru aparatele Becton Dickinson, destinate laboratoarelor de referință, pentru diagnosticarea rapidă a TB, în lunile Noiembrie și Decembrie, 2013 respectiv (contractele T10/GD/84 și T10/GD/84-A);
- a contractat în luna Noiembrie, 2013, și încheiat livrarea de consumabile destinate laboratoarelor de referință, în luna Decembrie, 2013 (contract T10/GD/82);
- a contractat în luna Noiembrie, 2013, și încheiat livrarea testelor pentru identificarea rapidă a genotipului TB-MDR (echipament HAIN), în luna Decembrie, 2013 (contract T10/GD/85);
- a contractat certificarea BSC și procurarea HEPA filtrelor, destinate cabinelor de securitate biologică din laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei, în luna Noiembrie, 2013 (contractele T10/GD/81 și T10/GD/81-A);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II-a către raioane, fiind transportate în teritorii 318 pachete cu medicamente de linia II pentru pacienții cu TB MDR;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate 331 de curse în teritorii de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a organizat livrarea, de la IDA Foundation, a tranșei adiționale de preparate antituberculoase de linia a II-a, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, în luna Octombrie, 2013 (contract T10/GD/72);
- a organizat livrarea, de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, preconizate pentru 280 pacienți (cohorta trim IV 2012 – trim I 2013) pentru anul 2 de tratament, în lunile Octombrie și Noiembrie, 2013 (contract T10/GD/46);
- a organizat livrarea, de la IDA Foundation, a primei tranșe de medicamente antituberculoase de linia II pentru 335 pacienți, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, în luna Decembrie, 2013 (contract T10/GD/73);
- a contractat în luna Octombrie, 2013, procurarea de la IDA Foundation, a medicamentului antituberculos de linia III - Linezolid, destinat Serviciului de Ftiziopneumologie, pentru 30 de pacienți cu XDR TB (contract T10/GD/83).

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ

- în perioada raportată, 3,802 deținuți au fost testați pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP, din 3,852 deținuți care necesitau această examinare, conform planului, în lunile Octombrie-Noiembrie, 2013;

Angajamente restante din Perioada I

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

Activitatea 2: Activități de monitorizare**Activitatea 2a: Fortificarea managementului PNCT**

- ulterior deciziei Secretariatului Fondului Global, din sursele financiare alocate pentru auditul Serviciului de Ftiziopneumologie, a fost semnat contractul pentru servicii de consultanță, privind evaluarea la mijloc de termen a Programului Național de Control al TB (NTP, 2011-2015) și formularea recomandărilor de ameliorare a controlului M/XDR-TB în Rep. Moldova (contract T10/AG/WHO); evaluarea a fost efectuată de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în luna Februarie, 2013, iar prezentarea și distribuirea Raportului Final către Ministerul Sănătății și NTP a fost efectuată la finele lunii Decembrie, 2013;

Fortificarea managementului Proiectului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” și Serviciul Medical al Departamentului Instituției Penitenciare al Ministerului Justiției;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipienților Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP “UCIMP RSS” – <http://www.ucimp.md>;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global și Planul de procurări pentru anul 2013;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract STAFF/LIC/15_(T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP “UCIMP RSS” cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, IDA, etc.).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 7 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, Perioada 2, toți 7 se raportează pentru trimestrul patru al anului 2013:

- Țintele au fost depășite pentru 5 indicatori (>100%):
 - *Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)*
Indicator realizat în proporție de: 172,73%
 - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 134,02%
 - *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator depășit în proporție de: 108,1%
 - *Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*
Indicator realizat în proporție de: 103,89%
 - *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 102,16%
- Țintele au fost substanțial atinse pentru 1 indicator (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*
Indicator realizat în proporție de: 95,89%
- Țintele au fost parțial atinse pentru 1 indicator (în proporție de 60-89%):
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT*
Indicator realizat în proporție de: 80,3%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 31 decembrie 2013, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-T-PCIMU), au fost valorificați 10 391 508,33 EURO din 10 668 150,79 EURO bugetați, ceea ce constituie 97,41%.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat HIV
Nr. Grant-ului:	MOL-H-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	25 martie 2013
Finanțare aprobată:	Perioada 2: 2,670,709.95 Euro
Data demarării:	1 Ianuarie 2013
Data încheierii:	31 Decembrie 2014

Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i>	11
<i>Sub-recipientii grantului</i>	11
<i>Progresul activităților</i>	12
Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)	12
Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI).....	12
Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)	12
Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT	12
Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor.....	12
Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt	14
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea	14
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt.....	15
Activitatea 3: Sistemul informațional și cercetări operaționale	15
Alte activități.....	16
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i>	16
<i>Debursările grantului</i>	17

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS) continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și ale Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală, precum și prin folosirea în comun a seringilor, prin acordare de suport ONG-urilor în procesul de implementare a activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, comunitatea LGBT și lucrătoarele sexului comercial). Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea serviciilor de prevenire prin distribuire de echipament injectabil steril și prezervative în rândul grupurilor de risc sporit, susținerea programelor de tratament de substituție cu metadonă pentru UDI, consolidarea cooperării dintre ONG-uri și instituțiile guvernamentale în planificarea și implementarea activităților de reducere a riscurilor

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de îngrijire și tratament, precum și monitorizarea și prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4 a pacienților HIV infectați, acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt.

Sub-recipientii grantului

În cadrul fazei II de finanțare a grantului consolidat, IP „UCIMP RSS” a încheiat un acord de finanțare cu Fundația Soros Moldova (acord de grant H10/SR/002 din 26 decembrie 2012) pentru realizarea activităților de prevenire a transmiterii infecției HIV în grupurile de risc după cum urmează.

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a transmiterii infecției HIV în cadrul grupurilor vulnerabile:

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI);

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC);

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT;

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 1 - 3) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H10/SR/002) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT). La data de 13 iunie 2013 a fost semnat Contractul de Grant HIV/SR/SOROS/2013 între Recipientul Principal UCIMP al GFATM și Fundația Soros-Moldova, privind prelungirea implementării activităților în teren printre grupurile cu risc sporit de infectare HIV (CDI, FSC, Comunitatea LGBT). Acordul de finanțare prevede finanțarea pe parcursul anilor 2013 (1 iulie – 31 decembrie) și 2014.

Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

- a fost realizat schimbul de seringi, distribuite prezervative și șervețele îmbibate cu alcool destinate UDI; au fost desfășurate activități avînd ca obiectiv informarea și educarea UDI prin intermediul organizațiilor sub-sub recipient; au fost realizate Programele de Tratament de substituție cu metadonă. Organizațiile selectate continuă implementarea activităților bazate pe strategia de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.

Reducerea Riscurilor: la moment se realizează 7 proiecte (5 în sectorul civil și 2 în sectorul penitenciar) de schimb al seringilor:

1. ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți (în parteneriat cu ONG "Vis-Vitalis", Ungheni și ONG "Împreună să salvăm viitorul" din Fălești) cu acoperirea cu servicii a localităților: Bălți, Ungheni, Fălești, Sîngerei și Glodeni. În trimestrul IV, ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți a înregistrat 87 beneficiari noi, respectiv ONG "Vis-Vitalis", Ungheni – 17 beneficiari și ONG "Împreună să salvăm viitorul" din Fălești – 32 beneficiari.
2. ONG "Pentru Prezent și Viitor", Chișinău (în parteneriat cu Centrul Național de Sănătate Publică, Chișinău) cu acoperirea mun.Chișinău, suburbiilor Chișinăului și Căușeni. Pe parcursul lunilor octombrie - decembrie în municipiul Chișinău au fost înregistrați 65 beneficiari noi și în localitatea Căușeni – 9.
3. CERT "Adolescentul", Orhei (în parteneriat cu ONG "Viitorul Nostru", Rezina) cu acoperirea localităților Orhei, Rezina, Șoldănești și Rîbnița. În perioada de raportare au fost identificați 19 beneficiari noi de Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului "Adolescentul", Orhei și 23 beneficiari de ONG "Viitorul Nostru", Rezina.
4. ONG "Tinerele Femei-Cernoleuca", Dondușeni (în parteneriat cu ONG "Alcoolismul și Narcomania", Soroca) cu acoperirea localităților: Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Briceni, Tîrnova, Otaci, Ocnîța, Soroca,

- Florești, Drochia și Camenca (s. Sănătăuca). În trimestrul IV, ONG “Tinerele Femei-Cernoleuca”, Dondușeni a înregistrat 27 beneficiari noi, respectiv ONG “Alcoolismul și Narcomania”, Soroca – 23 beneficiari.
5. ONG “Zdorovoe Buduschee”, Tiraspol cu acoperirea localităților Tiraspol, Slobozia, Rîbnița și Bender. În localitățile sus numite au fost identificați 100 beneficiari noi.
 6. Departamentul Instituțiilor Penitenciare, cu acoperirea cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor a 9 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova -2 penitenciare, Brănești, Soroca, Leova, Bălți și Taraclia). Lunar sunt acoperite circa 800 persoane. Pe parcursul trimestrului IV au fost distribuite 17154 seringi și 5752 unități de prezervative.
 7. Parteneriatul Necomercial “Programe Medico Sociale” Bender, realizează proiectul “Creșterea accesului deținuților CDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”, susținut financiar de FSM/OSF. Echipa proiectului acoperă cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor 3 penitenciare din Transnistria după cum urmează (UIN 1 – Grigoriopol s. Glineo, UIN 2 și UIN 3 – Tiraspol). Au fost acoperiți cu activități, în mediu, lunar, peste 130 de CDI. Pe parcursul trimestrului IV au fost distribuite 5183 seringi și 1314 unități de prezervative.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimb de seringi, repartizare de prezervative, dezinfectante, asigurarea accesului liber la informare, comunicare și educație, inclusiv distribuire de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, activități comunitare în teren, referire la sistemul de asistență medicală, inclusiv testare la HIV și consiliere etc.

Terapia de substituție cu metadonă: la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții:

1. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, municipiul Chișinău (DRN). Tratamentul de substituție cu metadonă (TSM) este implementat în cadrul a 2 puncte de distribuție (punctul nr.1 str. P. Rareș 32, punctul nr. 2 str. Grenoble 147). Pe parcursul perioadei de raportare, în TSM au fost încadrați 19 beneficiari noi. Numărul de beneficiari permanenți care s-au aflat în tratament la 31.12.2013 a fost de 203 persoane.
2. IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți. Pe parcursul perioadei de raportare – 6 beneficiari noi au fost încadrați în TSM. Numărul de beneficiari permanenți este 72 de persoane (31.12.2013).
3. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (penitenciarele Pruncul, Cricova, Soroca, Rusca, Brănești, Bălți și Chișinău). Terapia de substituție în sistemul penitenciar este oferită în 7 penitenciare. Numărul de beneficiari permanenți în sistemul penitenciar care s-au aflat în tratament este de 62 persoane (31.12.2013). 3 beneficiari noi au fost încadrați în TSM în perioada de raportare.

În total, 28 de persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat.

Numărul total de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului IV 2013 este de 337.

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a asigurat acoperirea cheltuielilor aferente depozitării metadonei la „SAN FARM PRIM” S.A.

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme Medicale”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni.

Pe parcursul perioadei de raportare organizațiile implementatoare au identificat 89 de beneficiari noi.

Activitățile de prevenire a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, asigurarea accesului liber la informare, comunicare și educație, inclusiv distribuire de materiale informaționale, repartizare de prezervative (la necesitate schimb de seringi și ace sterile), consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, inclusiv testare la HIV și consiliere, managementul infecțiilor cu transmitere sexuală etc.

Datorită resurselor financiare adiționale din anul 2012 s-a mărit pachetul de servicii pentru LSC și a rămas același pentru 2013. Acest fapt a dus la mărirea accesului ONG la grupul țintă. Totuși, pînă în prezent, acest pachet a rămas atractiv doar pentru identificarea și înregistrarea FSC din grupul cel mai vulnerabil și inferior ierarhic (stradă, baruri, puncte vamale etc.). Accesul la FSC din grupurile superioare (hotel, etc.) este la moment

practic nerealizat, din motivul că pachetul de servicii existent este neatractiv pentru aceasta categorie de FSC. Din motivul răcirii timpului s-a micșorat și accesul la beneficiari, ceea ce a dus la neatingerea indicatorului pentru trimestrul IV.

Pentru 2014 este planificată o extindere a serviciilor pentru FSC în regiunea Transnistreană, ceea ce va permite a identifica și înregistra beneficiari noi și pe malul stîng, ceea ce va duce la mărirea indicatorului raportat.

NOTĂ: În procesul de verificare a indicatorilor pentru Semestrul 1 și Semestrul 2 la sfârșitul anului a fost identificată o eroare de calcul a indicatorului cumulativ anual raportat pentru Semestrul 1. Numărul de beneficiari cumulativ anual corectat pentru semestrul 1 este de 2172 (cifra raportată anterior - 2411). Eroarea este cauzată probabil de calcularea manuală a indicatorului. Utilizarea în viitor a bazei de date pentru generarea acestui indicator va limita posibilele erori.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT

Pe parcursul trimestrului de raportare organizația implementatoare a activităților de profilaxie HIV în Comunitatea LGBT - Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău - a identificat 232 de beneficiari noi.

Focalizarea programelor de profilaxie HIV pe acest grup este strategic importantă. Pentru implementarea comprehensivă a activităților de prevenire a răspîndirii infecției HIV sunt utilizate următoarele abordări: activități în teren bazate pe reducerea riscului de infectare cu HIV; comunicare de la egal la egal pentru schimbarea comportamentului și promovarea practicării sexului protejat; promovarea utilizării/ distribuirea prezervativelor; referire la servicii de sănătate și servicii de tratament ale ITS, consiliere voluntară și testare la centrele de consiliere și testare voluntară la HIV.

În prezent CI GenderDoc – M desfășoară activitățile în mun. Chișinău, Bălți și Tiraspol. În Tiraspol activitățile se desfășoară prin lucru în teren efectuat de către 2 lucrători în teren.

Din resursele financiare adiționale CI GenderDoc – M, a implementat un site www.egali.md. Site-ul este o inițiativă a activiștilor centrului pentru informarea populației generale și susținerea tinerilor LGBT.

În trimestrul III 2013 CI GenderDoc-M a solicitat resurse financiare adiționale, pentru implementarea sistemului de evidență prin cartele a beneficiarilor. Acest sistem de evidență a beneficiarilor va asigura înregistrarea beneficiarilor acoperiți cu activitatea Safer Sex Promotion Party. Utilizarea acestui sistem va oferi posibilitatea de a înregistra beneficiarii noi și cei permanenți care participă la Safer Sex Promotion Party.

Pe parcursul trimestrului IV au fost distribuite cartelele pentru beneficiarii proiectului. Pentru trimestrul I 2014, se planifică deja evidența beneficiarilor (noi și permanenți) care vor participa la activitățile organizate de către organizație prin utilizarea sistemului electronic.

La 7 noiembrie a fost convocată o ședință de lucru cu reprezentanții CI GenderDoc-M. În rezultatul discuțiilor au fost identificate activități care vor permite accesarea și identificarea beneficiarilor noi și care, respectiv, au fost planificate și implementate pe parcursul trimestrului IV. În mun. Bălți a fost organizat un Brain-ring dedicat zilei de 1 decembrie, la activitate au participat 18 BSB. A fost intensificat lucrul în teren în mun. Chișinău, Bălți și Tiraspol, prin mărirea numărului de ieșiri în teren. Au fost organizate 2 Safer Sex Promotion Party. În mun. Bălți și Chișinău a fost organizat cîte un seminar de informare a grupului țintă privind HIV/SIDA, ITS și modul sănătos de viață. În cadrul acestor activități au fost identificați și acoperiți cu servicii 232 beneficiari noi.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea

Activitatea în cauză include: asigurarea accesului la tratament ARV pentru persoanele HIV infectate, inclusiv din regiunea transnistreană, prin achiziționarea testelor pentru determinarea încărcăturii virale la pacienții HIV infectați și asigurarea testării persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PTHS) la celulele CD4.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea ultimei partide de preparate ARV IMSP SDMC în cadrul contractului H10/GD/080 din 28.09.2012, valoarea lotului livrat constituind 29825,32 USD.

- a asigurat livrarea de consumabile pentru aparatul PCR IMSP SDMC în cadrul contractului H10/GD/087_Im_SDMC din 10 aprilie 2013 (valoarea lotului livrat – 49782 euro);
- a asigurat livrarea de consumabile de laborator și reagenți destinate IMSP SDMC pentru testarea la celulele CD4 a pacienților HIV+ în cadrul contractului H10/GD/089 din 10.04.2013 (valoarea lotului livrat – 67.568,8 USD).
- a asigurat livrarea de preparate ARV destinate IMSP SDMC în cadrul contractului H10/GD/095 din 26 septembrie 2013, în valoare totală de 64.278,52 USD.
- A asigurat livrarea ultimului lot de teste la celulele CD4-CD8 IMSP SDMC în cadrul contractului nr. H10/GD/088 din 10.04.2013. Valoarea lotului livrat constituie 56.083 EUR.
- A acoperit financiar serviciile de depozitare și distribuire a produselor farmaceutice achiziționate din sursele Fondului Global contractate depozitului SDMC (contract H10/CS/022 din 28.12.12).

Pe parcursul trimestrului de raportare a fost instituit tratamentul ARV unui număr de 231 de persoane.

Numărul real de pacienți aflați în tratament ARV la data de 31.12.2013 este de 2.493 de pacienți, inclusiv 1.693 – pe malul drept (1113 la IMSP SDMC, 476 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți și 41 la IMSP SR Cahul și 63 – în penitenciare), 800 - pe malul stîng al Nistrului, dintre care 82 de copii (38 la IMSP SDMC, 21 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți, 6 – la IMSP SR Cahul și 17 - pe malul stîng al Nistrului).

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt

Activitatea în cauza include: asigurarea testării femeilor gravide înainte de naștere (teste rapide la HIV), asigurarea testării femeilor gravide la HIV în primul trimestru de sarcină, reducerea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt prin asigurarea achiziționării de lapte praf.

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrarea unui lot de lapte praf destinat IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile pentru copiii născuți de femei HIV pozitive în vederea prevenirii transmiterii infecției HIV de la mamă la făt (contract H10/GD/093 din 11.11.2013). Valoarea lotului livrat este de 361493,76 MDL. Livrarea menționată urmează să acopere necesitățile estimate pentru semestrul I 2014. Livrarea lotului II în cadrul contractului menționat este planificată pentru luna iunie 2014.

Pe parcursul aceleiași perioade 44 femei gravide HIV+ au născut, din acestea au primit ART profilactic complet 37 femei gravide HIV, 2 femei gravide au primit tratament profilactic incomplet, iar 5 – nu au primit tratament. Copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

Activitatea 3: Sistemul informațional și cercetări operaționale

Pe parcursul perioadei de raportare în cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat menținerea (în cadrul unui contract încheiat cu compania DAAC System Integrator) softului destinat monitorizării datelor privind grupurile de risc sporit BSB și LSC (contract nr. H10/CS/19 din 12 octombrie 2012). La moment, în cadrul serviciilor de menținere a sistemului, se lucrează asupra înlăturării deficiențelor depistate de ONG-urile implementatoare ale programului de reducere a riscurilor în procesul de introducere și prelucrare a datelor. Pe parcursul trimestrului de raportare, la solicitarea utilizatorilor programului, a fost perfectat un amendament la contract pentru adăugarea a 2 rapoarte suplimentare la lista de rapoarte generate de sistem.
- a asigurat acoperirea cheltuielilor de menținere a softului SIME HIV.
- a asigurat finanțarea consultantului M&E în implementarea SYME HIV (contract H10/LIC/010 din 03.06.13).

Alte activități

Pe cadrul etapei II de finanțare IP “UCIMP RSS” continuă finanțarea unei serii de activități planificate în cadrul etapei I de finanțare a grantului consolidat. Pe parcursul trimestrului IV 2013 IP UCIMP RSS:

- a asigurat livrarea primului lot de teste HIV la salivă IMSP SDMC în cadrul contractului H10/GD/068_IDA_SDMC din 10.04.2013, valoarea lotului livrat constituind 32.894,1 USD. Lotul livrat este destinat acoperirii necesităților pentru semestrul I 2014. Al doilea lot se prevede a fi livrat în iunie 2014.
- a asigurat Serviciul Național de Transfuzie a Sângelui cu consumabile în vederea asigurării inofensivității transfuziilor sangvine în cadrul contractului nr. H10/GD/010(H/GD/083), în valoare totală de 3060 euro.

Adițional, la solicitarea IMSP SDMC, cu aprobarea FG, a fost lansată licitația pentru achiziționarea unui lot de teste la sifilis (TPHA și MRS) destinate acoperirii necesităților instituției în trimestrul I 2014.

La fel, la solicitarea IMSP SDMC, cu aprobarea FG, a fost semnat un contract în vederea achiziționării unui set de mentenanță a flowcimetrului din cadrul instituției menționate pentru asigurarea funcționalității aparatului. Valoarea contractului - 4450 euro. Piesele urmează a fi livrate și înlocuite pe parcursul trimestrului I 2014.

Indicatorii de performanță a grantului

Către finele trimestrului IV 2013, rezultatele proiectului la nivelul indicatorilor de impact/output/outcome enumerați mai jos nu sunt supuse raportării – termenul stabilit pentru raportarea rezultatelor este 15 august 2014:

- *Procentul copiilor născuți din mame HIV+ care sunt HIV infectați:*
- *Procentul adulților și copiilor cu HIV cunoscuți a fi în tratament 12 luni după inițierea terapiei ARV:*

Indicatorii de rezultat raportabili către finele a. 2013 sunt:

*Procentul UDI care au utilizat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirectă:
Indicator realizat în proporție de: 97%*

- *Procentul UDI care au raportat utilizarea de prezervative la ultimul raport sexual:
Indicator realizat în proporție de: 78%*

Indicatorii de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului, au fost atinși după cum urmează:

Tintele au fost depășite pentru 3 indicatori (>100%):

- *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție
Indicator realizat în proporție de: 196%*
- *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat
Indicator realizat în proporție de: 112%*
- *Procentul femeilor gravide HIV pozitive care au beneficiat de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF
Indicator realizat în proporție de: 123%*

Tintele au fost substanțial atinse pentru 1 indicator (90-100%):

- *Numărul și procentul UDI acoperiți de programe de prevenire:
Indicator realizat în proporție de: 93%*

Tintele au fost parțial atinse pentru 2 indicatori (60-89%):

- *Numărul și procentul LSC cuprinse de programe de prevenire:
Indicator realizat în proporție de: 87%*
- *Numărul și procentul LGBT cuprinși de programe de prevenire:
Indicator realizat în proporție de: 67%*

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 31 decembrie 2013, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 1.789.379 dolari SUA ceea ce constituie cca. 67% din totalul de 2.670.709,95 dolari SUA planificați pentru perioada ianuarie 2013 – decembrie 2014 (perioada II a grantului consolidat).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 6, 7 și 8:

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Grantul CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	n/a
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1303
Data semnării Acordului de Grant:	31 ianuarie 2013
Total finanțare solicitată:	49.311.00 dolari SUA
Finanțare aprobată:	49.311.00 dolari SUA
Data demarării:	1 ianuarie 2013
Data încheierii:	31 decembrie 2013

La data de 31 ianuarie 2013 a fost semnat Grantul MOL-GFUND-1303, destinat acoperirii cheltuielilor operaționale ale secretariatului CNC. Grantul are trei obiective-cheie:

- Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR
- Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat
- Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

și are data de închidere fixată pentru data de 31 decembrie 2013.

Activitățile finanțate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale CNC pe parcursul trimestrului I 2013 sunt după cum urmează:

Obiectivul 1: Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR

Activități implementate:

- acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului, inclusiv:
 - a. realizarea ședințelor trimestriale CNC
 - b. organizarea vizitelor de supraveghere pe granturile TB și HIV
 - c. organizarea ședințelor de supraveghere a Comitetului Național de Experti

Obiectivul 2: Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat

Activități implementate:

- acoperirea cheltuielilor aferente menținerii și actualizării paginii WEB a CNC și elaborării buletinului electronic al CNC.

Obiectivul 3: Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

Activități implementate:

- continuarea finanțării a doi consultanți ai Secretariatului CNC, inclusiv:
 - i. consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 noiembrie 2010)
 - ii. consultant comunicare /coordonare (Contract CCM/LIC/005 din 1 noiembrie 2011).

Debursările grantului

Către 31 decembrie 2013, din Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1303) au fost valorificați 44,811.88 dolari SUA.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului CNC, sunt reflectate în Anexele 9 și 10.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MOL-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-H-PCIMU)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MOL-DGFUND-1102)

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-T-PCIMU
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut:	01 Octombrie 2010
Data de finisare:	30 Iunie 2015
Perioada raportată	01 Octombrie - 31 Decembrie 2013

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 2 de implementare a Grantului SSF		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Ținte preconizate (2013)	Rezultate actuale (2013)	
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	16.1	2011	R&R TB system, yearly management report	11.6	11.14	Date preliminare pentru a.2013. 454 persoane au decedat în anul 2013. Notă 1: Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR, formelor avansate de TB, coinfecției HIV/TB, ratei înalte de abandon și eșec la tratament. Notă 2: Indicatorul a fost atins.
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	48.7%	2011 (2008 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	60% (MDR-TB 2010 cohort)	49,3% (391/793) MDR-TB 2010 cohort	Date preliminare pentru cohorta MDR-TB 2010. 391 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 793 înregistrate sub DOTS Plus în 2010, au fost tratate cu succes.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopia pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	29.17%	2011	National DRS, 2011	22% cohort 2013	24,8% (315/1,270)	Date preliminare pentru a.2013. 315 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,270 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	63.33%	2011	National DRS, 2011	57% cohort 2013	61,82% (510/825)	Date preliminare pentru a.2013. 510 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 825 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR.

Rezultat	Rata de abandon printre cazurile noi TB cu SSM+	12.20%	2010	R&R TB system, quarterly reports	7% 2012 cohort	7,3 (98/1,346)	Date preliminare pentru a.2012. 98 cazuri de abandon au fost inregistrate printre 1,346 cazuri noi pulmonare cu microscopie pozitivă.
Rezultat	Rata de notificare a cazurilor TB (toate formele): Toate cazurile TB (noi cu microscopia pozitivă, noi cu microscopia negativă, extrapulmonare și recidivare) notificate către autoritățile naționale într-o perioadă anumită	103/100,000	2010	R&R TB system, quarterly reports	105.9/100000	97,1/100,000	Date preliminare pentru a.2013. 3,957 cazuri TB (toate formele) au fost notificate către autoritățile naționale în anul 2013.
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopia pozitivă, înregistrate într-un an	57.81%	2010 cohort	R&R TB system, quarterly reports	69,70% 2012 cohort	61,0% (821/1,346) 2012 cohort	Date preliminare pentru cohorta 2012. 821 cazuri noi TB cu microscopia pozitivă, din 1,346 diagnosticate în 2012, au fost tratate cu succes.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Numărul	Obiective								
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență								
2	Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.25 al Grantului (Oct-Dec13)	Rezultate actuale Tr. 25 al Grantului (Oct-Dec13)	Comentarii Notă: Țintele sunt semestriale. Reultatele sunt trimestriale și, respectiv, activitățile aferente sunt în derulare. Atingerea țintei va fi evaluată semestrial.
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	138,1% (739/535)	2011	cumulativ anual	100% (670/670)	134,02% (898/670) Q1-Q4 2013 cohort	Pe parcursul trimestrului raportat, 222 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus. Ținta de 670 pacienți este una anuală și, conform datelor preliminare pentru anul 2013, a fost depășită la finele acestui an.
1	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului cazurilor MDR-TB, rata interimară a succesului: numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	65,5% (376/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR-TB cohort)	cumulativ anual	67,5% (358/530)	68,96% (589/854) 2012 cohort	147 pacienți din 223 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul IV, 2012, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Neatingerea rezultatului scontat se explică prin faptul că o parte din pacienții incluși în tratamentul DOTS Plus nu au trecut examenul cultural la 6 luni de tratament. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.

1	TB: MDR-TB	3	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus	12,5% (72/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR- TB cohort)	cumulativ anual	8,1% (43/530)	7,5% (64/854) 2012 cohort	15 pacienți din 223 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul IV, 2012, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.
1	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	61,9% (1,746/2,819)	2011	cumulativ anual	90,1% (1,856/2,060)	72,28% (850/1,176) Q1-Q2 2013	850 pacienți din 1,176 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada Sem.I.2013. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	2.434	2011	cumulativ anual	1,390	2,401	În perioada raportată, au fost efectuate 463 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR. Ținta de 1 390 teste este una anuală și, conform datelor preliminare pentru anul 2013, a fost depășită la finele acestui an. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	6	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată	119,6% (1,708/1,428)	2011	cumulativ anual	95,0% (1,017/1,070)	91,1% (583/640) Q1-Q2 2013	Date preliminare: 583 pacienți din 640 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada Sem.I.2013. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	Ameliorarea diagnosticului	1	Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	62,3% (1,170/1,877)	2011	necumulativ	95% (4,180/4,400)	98,7% (3,802/3,852)	În perioada raportată, 3,802 deținuți au fost testați pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP, din 3,852 deținuți care necesitau aceasta examinare. Notă1. Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 8 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 4,000 deținuți. Notă2. Testarea deținuților pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2013 - 31.12.2013

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
S10 TB MDL cont	41.04	6.69							
S10 TB EUR cont	1,562,978.44	1,213,003.26							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari din grantul S10 TB	2,438,194.39	5,310,634.72	12,370,937.68				-2,438,194.39	-5,310,634.72	-12,370,937.68
Dobinda calculata, Fondul Global S10 TB	9,758.59	40,320.87	146,706.46				-9,758.59	-40,320.87	-146,706.46
Total sursele	2,447,952.98	5,350,955.59	12,517,644.14				-2,447,952.98	-5,350,955.59	-12,517,644.14
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-S10-G08-T	1,043,128.49	3,596,121.57	10,391,508.33	180,844.20	3,919,940.15	10,668,150.79	-862,284.29	323,818.58	276,642.46
01 Resurse umane	34,479.39	141,258.91	659,456.90	35,043.43	140,173.69	631,526.59	564.04	-1,085.22	-27,930.31
02 Asistenta tehnica			23,261.89			36,580.00			13,318.11
03 Instruire	8.75	1,159.94	110,659.07	1,000.00	4,000.00	174,173.40	991.25	2,840.06	63,514.33
04 Produse medicale si echipament medical	89,009.75	275,471.21	1,111,677.20	77,562.16	340,840.17	1,059,772.59	-11,447.59	65,368.96	-51,904.61
05 Medicamente si produse farmaceutice	785,050.22	2,587,748.23	5,741,862.34		3,035,297.18	6,282,739.03	-785,050.22	447,548.95	540,876.69
06 Costuri de procurare si livrare	94,104.87	361,648.34	859,987.51	23,444.04	291,670.36	548,744.75	-70,660.83	-69,977.98	-311,242.76
07 Infrastructura si alt echipament			1,038,063.44			1,096,898.00			58,834.56
08 Materiale de comunicare			82,531.79			92,329.00			9,797.21
09 Monitorizare si evaluare	1,467.91	97,633.44	218,562.07	1,000.00	4,000.00	279,855.00	-467.91	-93,633.44	61,292.93
10 Suport pentru populatia tinta		-5,447.31	24,102.66			61,145.50		5,447.31	37,042.84
11 Planificare si administrare	38,794.97	105,729.85	298,099.24	42,266.57	73,178.75	236,221.99	3,471.60	-32,551.10	-61,877.25
12 Costuri administrative	-73.87	24,697.33	158,208.49	528.00	30,780.00	168,164.94	601.87	6,082.67	9,956.45
13 Altele	286.50	6,221.63	65,035.73				-286.50	-6,221.63	-65,035.73
Soldul final									
S10 TB EUR cont	2,967,843.97	2,967,843.97	2,967,843.97						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2013 - 31.12.2013

Sursa(le) de finantare: MOL-S10-G08-T

Valuta: Eur

Componenul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	1,043,128.49	3,596,121.57	10,391,508.33	180,844.20	3,919,940.15	10,668,150.79	-862,284.29	323,818.58	276,642.46
005 Consolidarea Managementului de Proiect, costurile RP	28,442.44	165,470.50	817,888.79	30,663.71	172,622.81	800,460.65	2,221.27	7,152.31	-17,428.14
004 MOL-T-PCIMU (2013-2015)	1,014,399.55	3,424,429.44	3,424,429.44	150,180.49	3,747,317.34	3,747,317.34	-864,219.06	322,887.90	322,887.90
001 OBIECTIVUL 1 PCU Asigurarea accesului universal la c	1,017,729.70	3,323,399.06	3,323,399.06	141,087.92	3,729,132.20	3,729,132.20	-876,641.78	405,733.14	405,733.14
001 SDA 1: MDR TB	1,017,729.70	3,323,399.06	3,323,399.06	141,087.92	3,729,132.20	3,729,132.20	-876,641.78	405,733.14	405,733.14
001 Activitate 1.1: Consolidarea capacitatilor nationale p-u manag	36,800.97	74,958.42	74,958.42	39,062.50	39,062.50	39,062.50	2,261.53	-35,895.92	-35,895.92
001 A 1.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde	36,800.97	74,958.42	74,958.42	39,062.50	39,062.50	39,062.50	2,261.53	-35,895.92	-35,895.92
002 Activitate 1.2: Supravegherea rezistentei la droguri si diagnos	980,928.73	3,248,440.64	3,248,440.64	102,025.42	3,690,069.70	3,690,069.70	-878,903.31	441,629.06	441,629.06
001 A 1.2.1 PCU: Consumabile si reagenti p-u investigarea culturilor si DST (I	23,825.93	110,718.39	110,718.39		123,846.58	123,846.58	-23,825.93	13,128.19	13,128.19
002 A 1.2.2 PCU: Consumabile si reagenti p-u diagnosticul rapid MDR TB(livra	47,543.43	82,488.95	82,488.95	52,197.27	104,394.54	104,394.54	4,653.84	21,905.59	21,905.59
003 A 1.2.3 HPE Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H	13,680.00	29,566.20	29,566.20	16,545.10	33,090.20	33,090.20	2,865.10	3,524.00	3,524.00
004 A 1.2.3 PSM Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H	199.84	455.85	455.85	511.70	1,023.40	1,023.40	311.86	567.55	567.55
005 A 1.2.4 PCU: Consumabile si reagenti p-u echipament Probtec		7,713.59	7,713.59		9,064.27	9,064.27		1,350.68	1,350.68
006 A 1.2.5 PCU: Consumabile p-u asigurarea controlului infectiei in Centrul M		29,134.87	29,134.87		52,805.00	52,805.00		23,670.13	23,670.13
007 A 1.2.6 Intretinerea echipamentului de laborator p-u diagnosticul rapid a T		40,238.15	40,238.15		47,720.31	47,720.31		7,482.16	7,482.16
008 A 1.2.7 PA Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	1,994.00	10,147.27	10,147.27	3,204.07	12,816.25	12,816.25	1,210.07	2,668.98	2,668.98
009 A 1.2.7 HR Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	2,129.62	9,501.22	9,501.22	1,185.07	4,740.25	4,740.25	-944.55	-4,760.97	-4,760.97
010 A 1.2.8 Asigurarea calitatii laboratorului exterior:livrarea sputelor catre Lab	1,467.91	1,467.91	1,467.91	1,000.00	4,000.00	4,000.00	-467.91	2,532.09	2,532.09
011 A 1.2.9 MPP, Medicamente antituberculoase de linia a doua	792,482.90	2,595,180.91	2,595,180.91		3,035,297.18	3,035,297.18	-792,482.90	440,116.27	440,116.27
012 A 1.2.9 PSM, Medicamente antituberculoase de linia a doua	93,762.89	319,058.71	319,058.71	22,659.56	242,381.09	242,381.09	-71,103.33	-76,677.62	-76,677.62
013 A 1.2.9 HR PCU: Second line antituberculosis drugs (depozit)	3,842.21	12,768.62	12,768.62	4,722.65	18,890.63	18,890.63	880.44	6,122.01	6,122.01
002 OBIECTIVUL 2 PCU Fortificarea implicarii comunitatii s	4,102.53	6,239.22	6,239.22	9,092.57	18,185.14	18,185.14	4,990.04	11,945.92	11,945.92
001 SDA 1: Imbunatatirea diagnosticului	4,102.53	6,239.22	6,239.22	9,092.57	18,185.14	18,185.14	4,990.04	11,945.92	11,945.92
001 Activitate 2.1: Imbunatatirea detectiei TB prin descoperirea si	4,102.53	6,239.22	6,239.22	9,092.57	18,185.14	18,185.14	4,990.04	11,945.92	11,945.92
001 A 2.1.1 HPE Suport pentru examinarea TB in inchisorilor	3,960.39	5,945.04	5,945.04	8,819.79	17,639.58	17,639.58	4,859.40	11,694.54	11,694.54
002 A 2.1.1 PSM Suport pentru examinarea TB in inchisorilor	142.14	294.18	294.18	272.78	545.56	545.56	130.64	251.38	251.38
003 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	-7,432.68	94,791.16	94,791.16				7,432.68	-94,791.16	-94,791.16
001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	-7,432.68	94,791.16	94,791.16				7,432.68	-94,791.16	-94,791.16
001 Angajamente Faza 1 (2010-2012) HPE		11,505.62	11,505.62					-11,505.62	-11,505.62
002 Angajamente Faza 1 (2010-2012) M&E		96,165.53	96,165.53					-96,165.53	-96,165.53
003 Restituire SR AFI Faza 1		-5,447.31	-5,447.31					5,447.31	5,447.31
004 Restituire GIZ, medicamente TB linia 1	-7,432.68	-7,432.68	-7,432.68				7,432.68	7,432.68	7,432.68
Total General	1,043,128.49	3,596,121.57	10,391,508.33	180,844.20	3,919,940.15	10,668,150.79	-862,284.29	323,818.58	276,642.46

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
T10/GD/46	Data contractului: 17.02.2012	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din:29.10.2013 nr: f/n					
PAS acid sachet eq. to 4 g aminosalicilic acid	Cutii	1120	46		51520
Transport charges	Unitati	1	5736,67		5736,67
Transport insurance	Unitati	1	312,96		312,96
Quality Analyzing charges	Unitati	1	3129,68		3129,68
Incoming Freight Charges	Unitati	1	5216,13		5216,13
Procurement fee	Unitati	1	10953,88		10953,88
act de predare din:04.11.2013 nr: f/n					
Moxifloxacin 400 mg tab, 5 tab., bl.	Cutii	1680	8,4		14112
Pyrazinamide 400 mg tab, 672 tab., bl.	Cutii	625	13,75		8593,75
Levofloxacin 250 mg. tab, 100 tab., bl.	Cutii	2520	5,5		13860
Ethionamide 250 mg tab, 100 tab., bl.	Cutii	2520	7,25		18270
Cycloserine 250 mg. cap., 100 cap. Bl.	Cutii	2520	59,09		148906,8
Amoxicillin 875mg+Clavulaniuc acid 125 mg tab, 14 tab. Bl.	Cutii	1200	4,62		5544
Suma totala per institutie, USD: 286155,87					
Suma totala per contract, USD: 286155,87					

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:09.10.2013 nr: f/n

Ethionamide – 40,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for 212,5	Bucati	250	0,85
--	--------	-----	------

M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)

Eritrit (Brucella) agar	Bucati	5	30	150
-------------------------	--------	---	----	-----

Tryptose Blood Agar Base	Bucati	2	151	302
--------------------------	--------	---	-----	-----

Para-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for 212,5	Bucati	250	0,85
--	--------	-----	------

M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)

Ofloxacin – 2,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 212,5	Bucati	250	0,85
--	--------	-----	------

(Löwenstein-Jensen)

Streptomycin – 4,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for 318,75	Bucati	375	0,85
--	--------	-----	------

M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)

Ethambutol–2,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75	Bucati	375	0,85
---	--------	-----	------

(Löwenstein-Jensen)

scos din**pret unitar****pret total**

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Rifampicin–40,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75		Bucati	375	0,85	
(Löwenstein-Jensen)					
Isoniasid – 0,2 µg/ml;-Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75		Bucati	375	0,85	
(Löwenstein-Jensen)					
Capreomycin – 40,0 µg/ml;; Nutritive media for susceptibility testing for 212,5		Bucati	250	0,85	
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)					
OADC Enrichment for Middlebrook 7H9	Bucati	25	55	1375	
Tubes 8,0 ml; Nutritive media for isolation	Bucati	5000	0,66	3300	
M.tuberculosis					

(Löwenstein-Jensen)

act de predare din:21.11.2013 nr: f/n

Isoniasid – 0,2 µg/ml;-Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75	Bucati	375	0,85
--	--------	-----	------

(Löwenstein-Jensen)

Capreomycin – 40,0 µg/ml;; Nutritive media for susceptibility testing for 212,5	Bucati	250	0,85
--	--------	-----	------

M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)

Ofloxacin – 2,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 212,5	Bucati	250	0,85
--	--------	-----	------

(Löwenstein-Jensen)

Ethionamide – 40,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for 212,5	Bucati	250	0,85
--	--------	-----	------

M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)

Para-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for 212,5	Bucati	250	0,85
--	--------	-----	------

M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)

Powder, 500 g.; Nutritive media for isolation M.tuberculosis	Bucati	5	29	145
--	--------	---	----	-----

(Löwenstein-Jensen)

Rifampicin–40,0 µg/ml;Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75	Bucati	375	0,85
---	--------	-----	------

(Löwenstein-Jensen)

Tubes 8,0 ml; Nutritive media for isolation	Bucati	5000	0,66	3300
---	--------	------	------	------

M.tuberculosis

(Löwenstein-Jensen)

Streptomycin – 4,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for 318,75	Bucati	375	0,85
--	--------	-----	------

M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)

Ethambutol–2,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75	Bucati	375	0,85
---	--------	-----	------

(Löwenstein-Jensen)

act de predare din:18.12.2013 nr: f/n

Ethionamide – 40,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for 212,5	Bucati	250	0,85
--	--------	-----	------

M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)

Para-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for	Bucati	250	0,85
---	--------	-----	------

212,5

M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)

Capreomycin – 40,0 µg/ml;; Nutritive media for susceptibility testing for 212,5	Bucati	250	0,85
--	--------	-----	------

M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)

Ofloxacin – 2,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 212,5	Bucati	250	0,85
--	--------	-----	------

(Löwenstein-Jensen)

Tubes 8,0 ml; Nutritive media for isolation	Bucati	5000	0,66	3300
---	--------	------	------	------

M.tuberculosis

(Löwenstein-Jensen)

Isoniasid – 0,2 µg/ml;-Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75	Bucati	375	0,85
--	--------	-----	------

(Löwenstein-Jensen)

Rifampicin–40,0 µg/ml;Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75	Bucati	375	0,85
---	--------	-----	------

(Löwenstein-Jensen)

Ethambutol–2,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75	Bucati	375	0,85
---	--------	-----	------

(Löwenstein-Jensen)

scos din

pret unitar

pret total

Numele bunului

Descriere

Canitate

evidenta ajustat

Streptomycin – 4,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for 318,75	Bucati	375	0,85
--	--------	-----	------

M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)

Suma totala per institutie, USD: 18247

Suma totala per contract, USD: 18247

T10/GD/72

Data contractului: 26.04.2013

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:29.10.2013 nr: f/n

PAS acid sachet, 30 sac	Cutii	216	46	9936
-------------------------	-------	-----	----	------

Suma totala per institutie, USD: 9936

Suma totala per contract, USD: 9936

T10/GD/70 Data contractului: 16.05.2013 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:22.10.2013 nr: f/n

Etalon for turbidity, McFarland Standard	Unitati	5	90	450
--	---------	---	----	-----

act de predare din:05.11.2013 nr: f/n

Racks for PP-tubes for centrifuge, 50 ml	Unitati	200	2,8	560
--	---------	-----	-----	-----

Suma totala per institutie, EURO: 1010

Suma totala per contract, EURO: 1010

T10/GD/69 Data contractului: 17.05.2013 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:08.10.2013 nr: f/n

Disposable pipettes (Pasteur)	Bucati	50000	0,029	1450
-------------------------------	--------	-------	-------	------

act de predare din:13.11.2013 nr: f/n

Disposable pipettes (Pasteur)	Bucati	170000	0,029	4930
-------------------------------	--------	--------	-------	------

Suma totala per institutie, EURO: 6380

Suma totala per contract, EURO: 6380

T10/GD/75 Data contractului: 17.06.2013 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:05.12.2013 nr: f/n

Potassium dihydrogen phosphate	Unitati	20	45	900
--------------------------------	---------	----	----	-----

Suma totala per institutie, EURO: 900

Suma totala per contract, EURO: 900

T10/GD/78 Data contractului: 17.06.2013 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:05.12.2013 nr: f/n

Moxifloxacin	Pachet	5	300	1500
--------------	--------	---	-----	------

Isoniasid	Pachet	4	24,1	96,4
-----------	--------	---	------	------

Suma totala per institutie, EURO: 1596,4

Suma totala per contract, EURO: 1596,4

T10/GD/84

Data contractului: 07.11.2013

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:26.11.2013 nr: f/n

			scos din	pret unitar	pret total
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
245122 BBL MGIT 7ML, 100	Kit	210		195	40950
245124 BACTEC MGIT 960 SUPPLKIT, 1	Teste	102		70,8	7221,6
245115 BACTEC MGIT 960 PZA TUBE, 25	Teste	48		53,55	2570,4
245128 BACTEC MGIT PZA KIT, 1	Kit	27		90,6	2446,2
445943 5-TUBE AST SET CARRIER, 1	Teste	6		36	216
445999 CALIBRATOR KIT 51 PACK, 1	Kit	1		486,46	486,46
245159 MGIT TB ID TEST, 25	Teste	72		72,5	5220

Suma totala per institutie, USD: 59110,66

Suma totala per contract, USD: 59110,66

T10/GD/82

Data contractului: 08.11.2013

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:24.12.2013 nr: f/n

Filter tips 5000 mkl, rack of 1000 tips	Bucati	20		29,9	598
---	--------	----	--	------	-----

Suma totala per institutie, EURO: 598

Suma totala per contract, EURO: 598

T10/GD/73

Data contractului: 13.11.2013

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:10.12.2013 nr: f/n

PAS acid dashet, eq to 4 g.of aminisalicilic	Unitati	1882		46	86572
Moxifloxacin 400 mg tab; 5 tab bl	Cutii	4503		7,15	32196,45

Pyrazinamide 400 mg tab, 672 tab bl	Cutii	838	13,75	11522,5
Cycloserine, 250 mg cap, 100 cap bl	Cutii	3377	50	168850
Capreomycin 1 gr. Powder for inj	Bucati	65660	5,47	359160,2
Procurmeent fee	Unitati	1	26622,68	26622,68
Inbound Freight Charges	Unitati	1	12677,47	12677,47
Transport charges	Unitati	1	20632,2	20632,2
Transport Insurance	Unitati	1	836,71	836,71
Amoxicilin 875mg+Clavulanic acid 125 mg tab, 12 tab bl	Cutii	7504	1,99	14932,96
Quality Analising charges	Unitati	1	7606,48	7606,48

Suma totala per institutie, USD: 741609,65

Suma totala per contract, USD: 741609,65

T10/GD/85

Data contractului: 15.11.2013

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

scos din			pret unitar	pret total
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
act de predare din:13.12.2013	nr: f/n			
HotStarTaq DNA Polymerase, 120 units for GenoType	Unitati	12	0	0
GenoType Mycobacterium CM, 96 tests	Kit	2	720	1440
GenoLyse, 96 tests	Kit	12	0	0
GenoType MTBDRsl, 96 tests	Kit	10	720	7200
GenoType MTBDR plus, 96 tests	Kit	7	720	5040
Shipping and handling	Unitati	1	130	130

Suma totala per institutie, EURO: 13810

Suma totala per contract, EURO: 13810

T10/GD/84-A

Data contractului: 10.12.2013

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:30.12.2013 nr: f/n

445999 Calibrator Kit 51 Pack	Kit	2	486,46	972,92
245159 MGIT TB ID TEST, kit of 25	Kit	54	72,7	3925,8

Suma totala per institutie, USD: 4898,72

Suma totala per contract, USD: 4898,72

Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara:	Moldova
Afecțiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	MOL-H-PCIMU
Recipientul Principal:	IP UCIMP RSS
Data de debut (faza 2):	01.01.2013
Data de finisare (faza 2):	31.12.2014
Perioada raportată	01.10.2013 - 31.12.2013

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Indicator de impact	Indicator	Baseline Sursa	Tinte / rezultate	Tinte			
				2013	2014		
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	SDMC	Target	<3%	<3%		
			Result				
			Comments:				
1	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	SDMC	Target	84%	86%		
			Result				
			Comments:				

Indicator de rezultat	Indicator	Baseline Sursa	Tinte / rezultate	Tinte			
				2013	2014		
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au raportat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirectă pe parcursul ultimei luni	IBBS	Target	43%	n/a		
			Result	42%			
			Comments:	Datele raportate sunt pentru Chisinau. In Balti indicatorul este de 63.7%, iar pentru Ribnita - 16.2%, Tiraspol - 8.5%.			

1	Procentul UDI care au raportat utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual - >55.0%	IBBS	Target	45%	n/a		
			Result	35.1%			
			Comments:	Datele raportate sunt pentru Chisinau. In Balti indicatorul este de 42.8%, iar pentru Ribnita - 52.9% si Tiraspol - 36.5%.			

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/ Nr. Indicator	Indicator	Tinte / rezultate	Tinte trimestriale pentru anul 2013				Tinte trimestriale pentru anul 2014			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
			P5 / P1		P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4	
1.1	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	Tinta - cumulativ anual	8,093	8,517	8,941	9,365	9,789	10,213	10,637	11,061
		Rezultat - cumulativ anual		7,466		8,712				
		% atingerii obiectivului		88		93				
		Comentarii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii						
1.2	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	Tinta - cumulativ anual	13	25	38	50	75	100	125	150
		Rezultat - cumulativ anual	23	48	70	98				
		Rezultat trimestrial	23	25	22	28				
		% atingerii obiectivului	177	192	184	196				
		Comentarii		Numarul beneficiarilor permanenti la data de 30.06.13 este dupa cum urmeaza: DIP - 59, Dispensarul Narcologic Republican - 187, SM Balti - 68						

1.3	Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren	Tinta - cumulativ anual	2,640	2,801	2,962	3,123	3,284	3,445	3,606	3,767
		Rezultat - cumulativ anual		2,172		2,704				
		% atingerii obiectivului		78		87				
		Comentarii		corectat de la 2411, raportati pt. semestrul I 2013		În vederea unei mai bune atingeri a tintelor, pentru a. 2014 au fost majorate alocarile destinate sub-componentei RR				
1.4	Numărul și procentul lesbienelelor, gay-ilor, bisexualilor și transsexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	Tinta - cumulativ anual	1,883	2,093	2,303	2,513	2,723	2,933	3,143	3,353
		Rezultat - cumulativ anual		904		1,685				
		% atingerii obiectivului		43		67				
		Comentarii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii, precum și beneficiarii permanenti care au participat la cel puțin unul din cele 2 evenimente de Safer Sex Party organizate pe parcursul S I 2013 (128 in tr. I și 312 in tr. II), și nici beneficiarii din penitenciare		În vederea unei mai bune atingeri a tintelor, pentru a. 2014 au fost ajorate alocarile destinate sub-componentei RR				
2.1	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat	Tinta - cumulativ anual	2,482	2,643	2,804	2,965	3,089	3,213	3,337	3,461
		Rezultat - cumulativ pe perioada programului	2,846	2,973	3,099	3,330				
		Rezultat trimestrial	141	127	126	231				
		% atingerii obiectivului	115	112	111	112				

		Comentarii	SDMC - 69, Balti - 23, Cahul - 1, Tiraspol - 45, DIP (institutiile penitenciare) - 3	SDMC - 53, Balti - 40, Cahul - 1, Tiraspol - 33	SDMC - 51, DIP - 5, Balti - 33, Cahul - 1, Tiraspol - 36				
2.2	% femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	Tinta - cumulativ anual				77.3%			78.6%
		Rezultat - cumulativ anual	34	66	108				
		Rezultat trimestrial	34	30	42	39			
		% atingerii obiectivului	n/a	n/a	n/a				
		Comentarii	35 femei HIV+ au nascut, 33 din ele au primit TARV complet, 1 - TARV incomplet si 1 - nu a primit TARV.	31 femei HIV+ au nascut, 27 din ele au primit TARV complet, 2 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgenta in timpul nasterii si 1 - nu a primit TARV.	43 femei HIV+ au nascut, 38 din ele au primit TARV complet, 3 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgenta in timpul nasterii si 1 - nu a primit TARV.	44 femei HIV+ au nascut, 37 din ele au primit TARV complet, 2 - TARV incomplet si 5 - nu a primit TARV.			

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.10.2013 - 31.12.2013

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
S10 HIV MDL	33.94								
S10 HIV EUR	1,499,978.16								
Plus: Sursele de finantare									
Debursari din MOL-H-PCIMU		2,183,484.00	2,183,484.00					-2,183,484.00	-2,183,484.00
Dobinda acumulata S10 HIV	11,745.38	29,998.34	29,998.34				-11,745.38	-29,998.34	-29,998.34
Total sursele	11,745.38	2,213,482.34	2,213,482.34				-11,745.38	-2,213,482.34	-2,213,482.34
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-H-PCIMU 2013-2014	825,853.04	1,789,378.92	1,789,378.92	1,246,499.42	1,778,430.40	1,778,430.40	420,646.38	-10,948.52	-10,948.52
01 Resurse umane	109,971.95	357,543.06	357,543.06	111,822.32	290,850.07	290,850.07	1,850.37	-66,692.99	-66,692.99
03 Instruire		436.20	436.20	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	3,563.80	3,563.80
04 Produse medicale si echipament medical	214,289.15	490,447.64	490,447.64	296,285.42	553,663.83	553,663.83	81,996.27	63,216.19	63,216.19
05 Medicamente si produse farmaceutice	441,642.98	713,237.78	713,237.78	778,027.12	800,578.13	800,578.13	336,384.14	87,340.35	87,340.35
06 Costuri de procurare si livrare	10,247.18	59,473.18	59,473.18	3,167.79	25,620.82	25,620.82	-7,079.39	-33,852.36	-33,852.36
07 Infrastructura si alt echipament	5,186.44	40,918.51	40,918.51	2,850.00	9,900.00	9,900.00	-2,336.44	-31,018.51	-31,018.51
08 Materiale de comunicare	2,175.20	6,321.60	6,321.60	2,086.50	4,173.00	4,173.00	-88.70	-2,148.60	-2,148.60
09 Monitorizare si evaluare	2,403.24	7,210.87	7,210.87	2,403.81	4,807.63	4,807.63	0.57	-2,403.24	-2,403.24
10 Suport pentru populatia tinta		-127.90	-127.90					127.90	127.90
11 Planificare si administrare	13,688.80	48,482.69	48,482.69	20,450.45	30,900.90	30,900.90	6,761.65	-17,581.79	-17,581.79
12 Costuri operationale	25,012.62	55,979.14	55,979.14	25,077.00	49,278.00	49,278.00	64.38	-6,701.14	-6,701.14
13 Alte	1,235.48	9,456.15	9,456.15	2,329.01	4,658.02	4,658.02	1,093.53	-4,798.13	-4,798.13
Soldul final									
S10 HIV EUR	685,904.44	685,904.44	685,904.44						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2013 - 31.12.2013

Valuta: Eur

Sursa(e) de finantare: MOL-H-PCIMU 2013-2014

Componentul(e):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	825,853.04	#####	#####	#####	#####	#####	420,646.38	-10,948.52	-10,948.52
102 MOL-H-PCIMU (2013-2014)	825,853.04	1,789,378.92	1,789,378.92	1,246,499.42	1,778,430.40	1,778,430.40	420,646.38	-10,948.52	-10,948.52
001 OBIECTIVUL 1: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE PREVENIRE	142,367.06	409,217.33	409,217.33	118,732.52	287,105.77	287,105.77	-23,634.54	-122,111.56	-122,111.56
001 PREVENTIE SDA 1- Programe in teren p-u grupurile vulnerabile	91,452.04	272,180.47	272,180.47	66,988.50	184,757.72	184,757.72	-24,463.54	-87,422.75	-87,422.75
002 A 1.1-HR-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea ec	37,191.23	111,573.70	111,573.70	37,215.00	74,430.00	74,430.00	23.77	-37,143.70	-37,143.70
003 A 1.1-HPE-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea ec	3,582.87	10,748.61	10,748.61	3,564.00	7,128.00	7,128.00	-18.87	-3,620.61	-3,620.61
004 A 1.1-PSM-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea ec	353.24	1,059.72	1,059.72	360.00	720.00	720.00	6.76	-339.72	-339.72
005 A 1.1-CM-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea ec	1,160.65	3,481.95	3,481.95	1,170.00	2,340.00	2,340.00	9.35	-1,141.95	-1,141.95
006 A 1.1-PA-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea ec	5,954.63	17,863.89	17,863.89	5,940.00	11,880.00	11,880.00	-14.63	-5,983.89	-5,983.89
007 A 1.1-OH-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea ec	2,220.37	6,661.11	6,661.11	2,214.00	4,428.00	4,428.00	-6.37	-2,233.11	-2,233.11
008 A 1.2 Procurarea seringelor (UDI, inclusiv proiecte in penitenciare)	20,865.12	41,781.14	41,781.14		20,916.02	20,916.02	-20,865.12	-20,865.12	-20,865.12
009 A 1.3 Procurarea servetelilor umede cu alcool (UDI, inclusiv in penite	4,580.15	13,740.46	13,740.46	4,580.16	9,160.31	9,160.31	0.01	-4,580.15	-4,580.15
011 A 1.4-HR-Asigurarea programelor de substituire a metadonei, inclusiv	8,779.78	26,338.97	26,338.97	8,779.59	17,559.18	17,559.18	-0.19	-8,779.79	-8,779.79
012 A 1.4-PA-Asigurarea programelor de substituire a metadonei, inclusiv	1,129.97	3,389.87	3,389.87	1,129.95	2,259.90	2,259.90	-0.02	-1,129.97	-1,129.97
013 A 1.4-OH-Asigurarea programelor de substituire a metadonei, inclusiv	90.00	269.99	269.99	90.00	180.00	180.00		-89.99	-89.99
017 A 1.5-MPP-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea		19,809.57	19,809.57		22,551.01	22,551.01		2,741.44	2,741.44
018 A 1.5-PSM-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea	3,598.80	9,624.66	9,624.66		7,313.70	7,313.70	-3,598.80	-2,310.96	-2,310.96
019 A 1.6 M&E misiune de supervizare	1,945.23	5,836.83	5,836.83	1,945.80	3,891.60	3,891.60	0.57	-1,945.23	-1,945.23
002 PREVENTIE SDA 2: PREVENTIE - Programe comunitare in te	21,963.68	65,891.04	65,891.04	21,963.68	43,927.36	43,927.36		-21,963.68	-21,963.68
002 A 2.1-HR-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea m	14,136.21	42,408.63	42,408.63	14,130.00	28,260.00	28,260.00	-6.21	-14,148.63	-14,148.63
003 A 2.1-HPE-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea m	2,611.42	7,834.26	7,834.26	2,610.00	5,220.00	5,220.00	-1.42	-2,614.26	-2,614.26
004 A 2.1-PA-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea m	2,503.51	7,510.53	7,510.53	2,493.00	4,986.00	4,986.00	-10.51	-2,524.53	-2,524.53
005 A 2.1-CM-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea m	496.39	1,489.17	1,489.17	504.00	1,008.00	1,008.00	7.61	-481.17	-481.17
006 A 2.1-OH-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea m	1,834.47	5,503.41	5,503.41	1,845.00	3,690.00	3,690.00	10.53	-1,813.41	-1,813.41
007 A 2.2 M&E misiune de supervizare	381.68	1,145.04	1,145.04	381.68	763.36	763.36		-381.68	-381.68
003 PREVENTIE SDA 3: - Programe comunitare p-u grupurile vuln	7,696.33	20,089.00	20,089.00	6,196.33	12,392.67	12,392.67	-1,500.00	-7,696.33	-7,696.33
002 A 3.1-HR-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea r	3,398.52	8,857.56	8,857.56	2,730.00	5,460.00	5,460.00	-668.52	-3,397.56	-3,397.56
003 A 3.1-HPE-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea r	2,872.74	7,487.22	7,487.22	2,310.00	4,620.00	4,620.00	-562.74	-2,867.22	-2,867.22
004 A 3.1-PA-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea r	434.34	1,132.02	1,132.02	347.50	695.00	695.00	-86.84	-437.02	-437.02
005 A 3.1-CM-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea r	518.16	1,350.48	1,350.48	412.50	825.00	825.00	-105.66	-525.48	-525.48
006 A 3.1-OH-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea r	396.24	1,032.72	1,032.72	320.00	640.00	640.00	-76.24	-392.72	-392.72
007 A 3.2 M&E vizita de supervizare	76.33	229.00	229.00	76.33	152.67	152.67		-76.33	-76.33
004 SDA 4: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului	21,255.01	51,056.82	51,056.82	23,584.01	46,028.02	46,028.02	2,329.00	-5,028.80	-5,028.80
001 A 4.1 Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si institut		-10,949.34	-10,949.34					10,949.34	10,949.34
002 A 4.1-HR-Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si ins	10,340.00	31,020.00	31,020.00	10,340.00	20,680.00	20,680.00		-10,340.00	-10,340.00
005 A 4.3 Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si proiecte	360.00	1,080.00	1,080.00	360.00	720.00	720.00		-360.00	-360.00
006 A 4.4 Costuri administrative	180.00	540.00	540.00	180.00	360.00	360.00		-180.00	-180.00
007 A 4.5 Asigurarea intretinerii corespunzatoare a mapelor	90.00	270.00	270.00	90.00	180.00	180.00		-90.00	-90.00
009 A 4.7 Asigurarea activitatii Comitetului examinarii propunerii proiectulu	300.00	900.00	900.00	300.00	600.00	600.00		-300.00	-300.00
011 A 4.8-OH-Consumabile de oficiu	1,500.00	3,360.00	3,360.00	1,500.00	1,860.00	1,860.00		-1,500.00	-1,500.00
013 A 4.9-OH-Transport	750.00	2,250.00	2,250.00	750.00	1,500.00	1,500.00		-750.00	-750.00
015 A 4.10-HR-Costuri suplimentare	5,027.75	15,083.25	15,083.25	5,025.00	10,050.00	10,050.00	-2.75	-5,033.25	-5,033.25

016	A 4.10-PA-Costuri suplimentare	363.55	1,090.65	1,090.65	360.00	720.00	720.00	-3.55	-370.65	-370.65
017	A 4.10-OH-Costuri suplimentare	2,343.71	6,412.26	6,412.26	2,350.00	4,700.00	4,700.00	6.29	-1,712.26	-1,712.26
018	A 4.11 Audit (2%) Soros				2,329.01	4,658.02	4,658.02	2,329.01	4,658.02	4,658.02
002	OBIECTIVUL 2: Sporirea accesului universal a pacientilor	629,111.26	935,120.33	935,120.33	1,069,561.52	1,324,255.11	1,324,255.11	440,450.26	389,134.78	389,134.78
001	SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) si monitorizare	602,346.26	896,867.55	896,867.55	1,064,056.17	1,247,799.65	1,247,799.65	461,709.91	350,932.10	350,932.10
001	A 1.1 Asigurarea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria,	441,642.98	557,163.06	557,163.06	778,027.12	778,027.12	778,027.12	336,384.14	220,864.06	220,864.06
002	A 1.1 Depozitare si distributie	4,358.47	19,237.19	19,237.19	2,807.79	17,587.12	17,587.12	-1,550.68	-1,650.07	-1,650.07
003	A 1.2 Determinarea incarcaturii virale p-u pacienti, PCR	50,267.02	104,572.61	104,572.61	97,464.00	155,404.00	155,404.00	47,196.98	50,831.39	50,831.39
004	A 1.3 Asigurarea testarii CD4 la pacienti	106,077.79	215,894.69	215,894.69	185,757.26	296,781.41	296,781.41	79,679.47	80,886.72	80,886.72
002	SDA 2: PREVENIRE: Prevenirea Transmiterii de la Mama la Fetus	20,372.04	20,527.52	20,527.52		54,434.09	54,434.09	-20,372.04	33,906.57	33,906.57
001	A 2.1 Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (singe) -				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	A 2.2 Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de graviditate				12,080.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00
003	A 2.3 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii prin formula de lapte	20,372.04	20,527.52	20,527.52		37,354.09	37,354.09	-20,372.04	16,826.57	16,826.57
003	SDA 3: M&E: Intretinerea sistemelor de raportare existente SIMEX	6,392.96	17,725.26	17,725.26	5,505.35	22,021.37	22,021.37	-887.61	4,296.11	4,296.11
001	3.1 Servicii de intretinere a softului	3,900.00	7,800.00	7,800.00	2,100.00	8,400.00	8,400.00	-1,800.00	600.00	600.00
003	3.2 Personal IT	2,492.96	4,746.83	4,746.83	1,568.71	6,274.81	6,274.81	-924.25	1,527.98	1,527.98
004	3.3 Consultant national IT		5,178.43	5,178.43	1,836.64	7,346.56	7,346.56	1,836.64	2,168.13	2,168.13
003	MANAGEMENTUL PROIECTULUI	44,483.33	153,461.54	153,461.54	58,205.38	167,069.52	167,069.52	13,722.05	13,607.98	13,607.98
004	Utilizarea dobinzii	1,235.48	9,456.15	9,456.15				-1,235.48	-9,456.15	-9,456.15
001	Utilizarea dobinzii	1,235.48	9,456.15	9,456.15				-1,235.48	-9,456.15	-9,456.15
001	Utilizarea dobinzii HIV	1,235.48	9,456.15	9,456.15				-1,235.48	-9,456.15	-9,456.15
005	ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	8,655.91	282,123.57	282,123.57				-8,655.91	-282,123.57	-282,123.57
001	ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	8,655.91	282,123.57	282,123.57				-8,655.91	-282,123.57	-282,123.57
001	H Faza 1.1 Asigurarea testarii femeilor gravide		750.00	750.00					-750.00	-750.00
002	H Faza 1.2 Reducerea riscului contaminarii cu mostrele de singe	3,060.00	3,960.00	3,960.00				-3,060.00	-3,960.00	-3,960.00
004	H Faza 1.4 Softul pentru LSC si BSB	536.44	19,940.24	19,940.24				-536.44	-19,940.24	-19,940.24
005	H Faza 1.5 Costuri PSM pentru prezervative	1,936.67	10,814.49	10,814.49				-1,936.67	-10,814.49	-10,814.49
006	H Faza 1.6 Audit (2%) Soros	3,122.80	6,755.73	6,755.73				-3,122.80	-6,755.73	-6,755.73
007	H Faza 1.7 Sporirea accesului la tratament, PSM		18,737.12	18,737.12					-18,737.12	-18,737.12
008	H Faza 1.8 Determinarea incarcaturii virale la pacientii aflati la tratament		28,568.58	28,568.58					-28,568.58	-28,568.58
009	H Faza 1.9 Sporirea accesului la tratament, MPP		136,265.15	136,265.15					-136,265.15	-136,265.15
010	H Faza 1.10 Repararea foiciului pentru Departament		13,955.59	13,955.59					-13,955.59	-13,955.59
011	H Faza 1.11 Elaborarea softului pentru managementul medicamentelor		7,922.02	7,922.02					-7,922.02	-7,922.02
012	H Phase 1.12 Teste rapide Saliva		26,732.55	26,732.55					-26,732.55	-26,732.55
013	H Phase 1.13 Frigider pentru laboratorul HIV		7,850.00	7,850.00					-7,850.00	-7,850.00
014	Restituire de la SR AFI, HIV faza 1, suportul bolnavilor cronici		-127.90	-127.90					127.90	127.90
	Total General	825,853.04	1,789,378.92	1,789,378.92	1,246,499.42	1,778,430.40	1,778,430.40	420,646.38	-10,948.52	-10,948.52

Anexa 8: Distributii dupa contracte

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H10/GD/080	Data contractului: 28.09.2012	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Efavirenz 600mg+Emtricitabine 200mg+Tenofovir DF 300mg	Unitati	1290	15,89	20498,1
Abacavir 300mg	Unitati	170	14,43	2453,1
Abacavir 600mg+Lamivudine 300mg	Unitati	374	18,38	6874,12
				Suma totala per institutie, USD: 29825,32
				Suma totala per contract, USD: 29825,32
H10/GD/068_IDA_SDMC	Data contractului: 10.04.2013	Valuta: USD	Curs de schimb:	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
OraQuick ADVANCE® RapHIV-1/2 Antibody Test, N 25 tests	Set	135	243,66	32894,1
				Suma totala per institutie, USD: 32894,1
				Suma totala per contract, USD: 32894,1
H10/GD/087_IM_SDMC	Data contractului: 10.04.2013	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
"RNA HIV (PCR)" Amplification and detection in Real Time kit – HIV RNA Real-	Bucati	7000	7,05	49350
TM Quant and spin-column extraction kit-RiboVirus				
Alcool etilic absolut, litr	Litri	24	18	432
				Suma totala per institutie, EURO: 49782
				Suma totala per contract, EURO: 49782
H10/GD/088	Data contractului: 10.04.2013	Valuta: EURO	Curs de schimb:	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
BD FAXCount TM Reagents, kit 50 teste	Kit	80	628	50240
BD FAXCount TM Control kit, 25 teste	Kit	17	298	5066
Solutie BD FACSSFlow TM, 20 litri	Canistre	12	37	444
Solutie FACSClean, 5 litri	Canistre	3	39	117
Hirtie "Termo" pentru apatratul BDFACSCount, 5 roll per amb.	Bucati	18	12	216
				Suma totala per institutie, EURO: 56083
				Suma totala per contract, EURO: 56083
H10/GD/089	Data contractului: 10.04.2013	Valuta: USD	Curs de schimb: 11,2793	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Reactivi Cyto-Stat Tetra Chrome CD45-FITC/CD4-PE/CD8-ECD/CD3-PC5, 48840 IVD&CE, flacon 50 teste	Set	60	60	814
Flow-Set Fluorosperes, 10ml/vial, IVD&CE	Bucati	9	204	1836
Flow-Count Fluorosperes, 20ml/vial, IVD&CE, flacon 20 ml	Bucati	19	519	9861
Solutie lizare OptiLyse C200 tests, 100 ml/sticla	Bucati	19	108	2052
Flow-check Fluorosperes, 10ml/vial, IVD&CE	Bucati	9	204	1836

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Cyto-Comp Cell kit, 5 testes, IVD&CE	Set	3		268	804
Quick-Comp 4 kit, 50 testes, IVD&CE	Set	3		494,6	1483,8
Clentz-Cleaning agent detergent enzimatic pentru flowcitometrie, bidon 5 litri			Canistre	5	50 250
Immuno-Trol Cells, W/B Control, 60 teste/kit, IVD&CE	Set	3		202	606

Suma totala per institutie, USD: 67568,8
Suma totala per contract, USD: 67568,8

H10/GD/095

Data contractului: 26.09.2013

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

Tenofovir 300mg+Emtricitabine 200mg+Efavirenz 600mg tab N30
58440

Unitati 4000 14,61

Nevirapine 200mg tab N60

Unitati

924 3,32 3067,68

Atazanavir 300mg caps N30

Unitati

106 26,14 2770,84

Suma totala per institutie, USD: 64278,52
Suma totala per contract, USD: 64278,52

H10/GD/093

Data contractului: 11.11.2013

Valuta: MDL

Curs de schimb: 0

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

Bellakt Optim 1 Formule de inceput pentru copii 0-6 luni

kg

2208 84,79 187216,32

Bellakt Optim 2 Formule de continuare pentru copii 6-12 luni

kg

2208 78,93 174277,44

Suma totala per institutie, MDL: 361493,76
Suma totala per contract, MDL: 361493,76

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2013 - 31.12.2013

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2013 Trez	17.86								
USD CNC 2013 Trez	18,061.68								
Plus: Sursele de finantare									
Deburari din CCM 2013 Trez	26,000.00	68,971.68	68,971.68				-26,000.00	-68,971.68	-68,971.68
Total sursele	26,000.00	68,971.68	68,971.68				-26,000.00	-68,971.68	-68,971.68
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2013 Trez	13,577.41	44,811.88	44,811.88	11,300.00	49,311.00	49,311.00	-2,277.41	4,499.12	4,499.12
01 Resurse umane	8,792.47	21,035.26	21,035.26	6,630.00	26,520.00	26,520.00	-2,162.47	5,484.74	5,484.74
03 Instruire	152.52	8,432.28	8,432.28	410.00	5,545.00	5,545.00	257.48	-2,887.28	-2,887.28
08 Materiale de comunicare	3,994.97	12,204.47	12,204.47	3,060.00	12,240.00	12,240.00	-934.97	35.53	35.53
11 Planificare si administrare	368.76	1,003.11	1,003.11	1,050.00	2,600.00	2,600.00	681.24	1,596.89	1,596.89
12 Cosutir operationale	268.69	2,136.76	2,136.76	150.00	2,406.00	2,406.00	-118.69	269.24	269.24
Soldul final									
MDL CNC 2013 Trez	80.45	80.45	80.45						
USD CNC 2013 Trez	30,421.68	30,421.68	30,421.68						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2013 - 31.12.2013

Valuta: USD

Sursa(le) de finantare: CNC 2013 Trez

Componentul(le):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	13,577.41	44,811.88	44,811.88	11,300.00	49,311.00	49,311.00	-2,277.41	4,499.12	4,499.12
003 CNC 2013	13,577.41	44,811.88	44,811.88	11,300.00	49,311.00	49,311.00	-2,277.41	4,499.12	4,499.12
001 Supraveghere	521.28	1,373.56	1,373.56	1,460.00	3,420.00	3,420.00	938.72	2,046.44	2,046.44
001 Realizarea sedintelor trimestriale CNC	189.08	345.72	345.72	250.00	1,000.00	1,000.00	60.92	654.28	654.28
002 Organizarea vizitelor de supraveghere pe granturile HIV si TB	179.68	657.39	657.39	800.00	1,600.00	1,600.00	620.32	942.61	942.61
003 Organizarea sedintelor de supraveghere a Comitetului National de Experti privir	152.52	370.45	370.45	410.00	820.00	820.00	257.48	449.55	449.55
002 Imbunatatirea angajamentului	3,994.97	12,204.47	12,204.47	3,060.00	12,240.00	12,240.00	-934.97	35.53	35.53
001 E-Buletin pentru CNC/ actualizarea info a paginii Web a CNC	3,994.97	12,204.47	12,204.47	3,060.00	12,240.00	12,240.00	-934.97	35.53	35.53
003 Intarirea capacitatii		8,061.83	8,061.83		4,725.00	4,725.00		-3,336.83	-3,336.83
001 Atelier de lucru pentru Parteneri Cheie a CNC privind o implicare durabila		8,061.83	8,061.83		4,725.00	4,725.00		-3,336.83	-3,336.83
004 Logistica/ Costuri indirecte	9,061.16	23,172.02	23,172.02	6,780.00	28,926.00	28,926.00	-2,281.16	5,753.98	5,753.98
001 Procurare Computer pentru secretariatul CNC		696.13	696.13		600.00	600.00		-96.13	-96.13
002 Suport p-u sedintele Grupurilor de Lucru: 12 USB-uri si consumabile de oficiu	268.69	733.72	733.72		456.00	456.00	-268.69	-277.72	-277.72
003 Costuri de comunicare		706.91	706.91	150.00	1,350.00	1,350.00	150.00	643.09	643.09
004 Coordonatorul Secretariatului CNC	4,701.35	9,167.14	9,167.14	3,060.00	12,240.00	12,240.00	-1,641.35	3,072.86	3,072.86
005 Consilier pe Comunicare/Coordonare a Partenerilor CNC	4,091.12	11,868.12	11,868.12	3,570.00	14,280.00	14,280.00	-521.12	2,411.88	2,411.88
Total General	13,577.41	44,811.88	44,811.88	11,300.00	49,311.00	49,311.00	-2,277.41	4,499.12	4,499.12