

# PROGRAMUL TB/SIDA

## RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

**OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2014**

15 februarie 2015

## STRUCTURA RAPORTULUI

---

**Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”**  
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 8

**Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”**  
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-H-PCIMU)

Paginile: 9 - 17

**Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC** (nr. MOL-GFUND-1102)

Paginile: 18 - 19

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

## Partea 1.

### RAPORT DE PROGRES

---

## Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Runda:</b>	Grantul Consolidat TB
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-T-PCIMU
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	01 octombrie 2010
<b>Finanțare aprobată:</b>	12,371,649.98 EURO (Perioada I&II)
<b>Data demarării:</b>	01 octombrie 2010
<b>Data încheierii:</b>	30 iunie 2015

## Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i> .....	5
<i>Progresul activităților</i> .....	5
<b>Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență</b> .....	<b>5</b>
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	5
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR.....	5
<b>Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB.....</b>	<b>7</b>
Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ.....	7
<i>Fortificarea managementului proiectului</i> .....	7
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i> .....	7
<i>Debursările grantului</i> .....	8
<i>Anexele (1–4)</i> .....	20

## Sumarul proiectului

**Sumar:** Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2011-2015 și este în concordanță cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

**Scop:** Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

**Obiectivul 1:** Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență prin supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR prin procurarea consumabilelor și reagenților pentru investigațiile de cultură și examinările DST (drug susceptibility testing) la medicamentele antituberculoase de linia I și II (metoda manuală/clasică); procurarea consumabilelor și reagenților pentru diagnosticarea rapidă a MDR TB (echipament Bactec); efectuarea testărilor de identificare rapidă a rezistenței R/H (echipament HAIN); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul Probtect; procurarea consumabilelor pentru asigurarea controlului infecției în Laboratorul Național de Referință și Laboratoarele de Referință; mentenanța echipamentului de laborator pentru diagnosticarea rapidă a TB; suportul în efectuarea supravegherii de rutină a rezistenței TB (transportarea mostrelor de spută către Laboratoarele de Referință); asigurarea controlului extern al calității în cadrul Laboratorului Supranațional de Referință din Borstel, Germania; procurarea medicamentelor antituberculoase de linia II.

**Obiectivul 2:** Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB prin ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ (ameliorarea diagnosticului TB în sectorul penitenciar prin suportul efectuării screening-ului deținuților la TB).

## Progresul activităților

### **Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență**

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

#### **Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR**

Plata către Green Light Committee (GLC) a fost efectuată direct de Secretariatul FG în luna Decembrie, 2013;

#### **Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR**

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

La 31 Decembrie, 2014, se raportează datele preliminare pentru Sem.I.2014, astfel: 935 din 955 de pacienți (caz nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 523 din 595 de pacienți (caz nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II.

Pe parcursul trimestrului IV, 2014, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 248 pacienți (total grant consolidat – 3,693 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 5,713 pacienți.

Cinci instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, inclusiv Clinica Vorniceni, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP RSS":

- a organizat livrarea integrală, în luna Octombrie, 2014, a substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I și linia II (contract T10/GD/98);
- a contractat livrarea de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I pentru Sem.I.2015 (contract T10/GD/106);
- a organizat livrarea, în luna Decembrie, 2014, a ultimei din cele opt tranșe de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I pentru anul 2014 (contract T10/GD/86);
- a contractat livrarea de consumabile și reagenți Bactec pentru aparatele Becton Dickinson BV, destinate laboratoarelor de referință, pentru diagnosticarea rapidă a TB, în luna Octombrie, 2014 (contract T10/GD/104);
- a contractat livrarea de consumabile și reagenți Probetec pentru aparatele Becton Dickinson BV, destinate laboratoarelor de referință, pentru diagnosticarea rapidă a TB, în luna Octombrie, 2014 (contract T10/GD/105);
- a contractat în luna Octombrie, 2014, și încheiat livrarea testelor pentru identificarea rapidă a genotipului TB-MDR (echipament HAIN Lifescience GmbH), în luna Decembrie, 2014 (contract T10/GD/103);
- a organizat livrarea integrală de reagenți pentru examenul prin cultură și DST (linia I și II) prin metoda manuală/ clasică, conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie, în luna Octombrie, 2014 (contract T10/GD/88);
- a organizat livrarea finală de consumabile și bunuri destinate laboratoarelor de referință, în luna Octombrie, 2014 (contractul T10/GD/89);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia I și II către raioane, fiind transportate în teritorii 300 pachete cu medicamente de linia II pentru pacienții cu TB MDR;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate 277 de curse în teritorii și au fost transportate 4,913 mostre de spută la Laboratoarele Regionale de Referință. Totodată, au fost transportate 3,626 specimene de culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a organizat livrarea finală de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II pentru 335 pacienți (anul II de tratament DOTS Plus), destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, în luna Noiembrie, 2014 (contract T10/GD/74);
- a organizat în luna Noiembrie, 2014, prima livrare de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, pentru 330 de pacienți (anul I de tratament DOTS Plus), (contract T10/GD/92).

## **Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB**

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

### **Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ**

- în perioada raportată, 3,948 deținuți au fost testați pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP, din 3,979 deținuți care necesitau această examinare, conform planului, în lunile Octombrie- Decembrie, 2014;

Fortificarea managementului Proiectului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” și Serviciul Medical al Departamentului Instituții Penitenciare al Ministerului Justiției;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipienților Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP “UCIMP RSS” – <http://www.ucimp.md>;
- a finalizat procesul de elaborare a bugetelor, planurilor de lucru și altor documente (“Performance Framework”, “Detailed Budget”, “Health Products, Quantities and Related Costs”, CAT TB questionnaire împreună cu instrumentele “TB Grant Implementation Map” completate conform modelelor transmise de către Secretariatul FG) aferente solicitării de finanțare pentru perioada de aplicare nouă, în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU (anii 2015-2017). Documentele au fost prezentate Fondului Global în cadrul negocierilor de grant making, care au avut loc la Geneva, Switzerland, pe data de 10-14 Noiembrie, 2014. În perioada următoare (Decembrie, 2014) documentele ajustate au fost transmise către FG spre aprobare;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global și Planul de procurări pentru anul 2014;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract STAFF/LIC/15\_(T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP “UCIMP RSS” cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, IDA, etc.).

## **Indicatorii de performanță ai grantului**

Din 7 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, Perioada 2, toți 7 se raportează pentru trimestrul patru al anului 2014.

- Țintele au fost depășite pentru 5 indicatori (>100%):
  - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*  
Indicator depășit în proporție de: 142,12%

- *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT*  
Indicator realizat în proporție de: 108,77%
  - *Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*  
Indicator depășit în proporție de: 104,44%
  - *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*  
Indicator depășit în proporție de: 104,22%
  - *Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR HAIN*  
Indicator depășit în proporție de: 100,24%
- Țintele au fost substanțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 90-100%):
    - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparatele de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*  
Indicator realizat în proporție de: 92,52%
    - *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 90,4%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

## **Debursările grantului**

Către 31 Decembrie, 2014, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-T-PCIMU), au fost valorificați 13 267 225,85 EURO din 13 063 822,76 EURO bugetați, ceea ce constituie 101,55%.

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2, 3 și 4.



## Partea 2.

### RAPORT DE PROGRES

---

# **Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA”**

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Runda:</b>	Grantul Consolidat HIV
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-H-PCIMU
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	25 martie 2013
<b>Finanțare aprobată:</b>	Perioada 2: 2,670,709.95 Euro
<b>Data demarării:</b>	1 Ianuarie 2013
<b>Data încheierii:</b>	31 Decembrie 2014

## Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i> .....	11
<i>Sub-recipientii grantului</i> .....	11
<i>Progresul activităților</i> .....	12
<b>Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)</b> .....	<b>12</b>
Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI).....	12
Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC).....	12
Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT.....	12
Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor.....	12
<b>Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt</b> .....	<b>15</b>
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea.....	15
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt.....	16
Activitatea 3: Sistemul informațional și cercetări operaționale.....	16
Alte activități.....	16
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i> .....	16
<i>Debursările grantului</i> .....	17
<i>Anexele (5 – 8)</i> .....	21

## Sumarul proiectului

**Sumar:** Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS) continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și ale Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

**Scop:** Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

**Obiectivul 1:** Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală, precum și prin folosirea în comun a seringilor, prin acordare de suport ONG-urilor în procesul de implementare a activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, comunitatea LGBT și lucrătoarele sexului comercial). Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea serviciilor de prevenire prin distribuire de echipament injectabil steril și prezervative în rândul grupurilor de risc sporit, susținerea programelor de tratament de substituție cu metadonă pentru UDI, consolidarea cooperării dintre ONG-uri și instituțiile guvernamentale în planificarea și implementarea activităților de reducere a riscurilor

**Obiectivul 2:** Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de îngrijire și tratament, precum și monitorizarea și prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4 a pacienților HIV infectați, acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt.

## Sub-recipienții grantului

În cadrul fazei II de finanțare a grantului consolidat, IP „UCIMP RSS” a încheiat un acord de finanțare cu Fundația Soros Moldova (acord de grant HIV/SR/SOROS/2013 din 13 iunie 2013) pentru realizarea activităților de prevenire a transmiterii infecției HIV în grupurile de risc după cum urmează.

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a transmiterii infecției HIV în cadrul grupurilor vulnerabile:

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI);

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC);

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT;

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor.

## Progresul activităților

### Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - **Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)**

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

**Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor**

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 1 - 3) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H10/SR/SOROS/2013) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT). La data de 13 iunie 2013 a fost semnat Contractul de Grant HIV/SR/SOROS/2013 între Recipientul Principal UCIMP al GFATM și Fundația Soros-Moldova, privind prelungirea implementării activităților în teren printre grupurile cu risc sporit de infectare HIV (CDI, FSC, Comunitatea LGBT). Acordul de finanțare prevede finanțarea pe parcursul anilor 2013 (1 iulie – 31 decembrie) și 2014.
- a continuat acoperirea cheltuielilor aferente depozitării prezervativelor în cadrul contractului cu SanfarmPrim S.A.

Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

#### SERVICII PENTRU GRUPURILE VULNERABILE - UTILIZATORII DE DROGURI INJECTABILE (UDI)

- a fost realizat accesul liber la seringi, ace sterile, prezervative și alte consumabile în baza necesităților beneficiarilor; accesul liber la informare, comunicare și educație; consilierea în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri; activități comunitare în teren; educație de la egal la egal; prestarea serviciilor de către sectorul neguvernamental; referirea la sistemul de asistență medicală; consilierea și testarea la HIV, cu teste rapide pe salivă; oferirea tratamentului de substituție cu metadonă.

**Reducerea Riscurilor:** La moment sunt realizate 7 proiecte de schimb al seringilor, inclusiv 5 în sectorul civil și 2 în sectorul penitenciar:

#### Sectorul civil:

1. **ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți** (în parteneriat cu ONG "Vis-Vitalis", Ungheni și ONG "Împreună să salvăm viitorul" din Fălești) cu acoperirea cu servicii a localităților: Bălți, Ungheni, Fălești, Sîngerei și Glodeni. În trimestrul IV, ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți a înregistrat 80 beneficiari noi, respectiv ONG "Vis-Vitalis", Ungheni – 17 beneficiari și ONG "Împreună să salvăm viitorul" din Fălești – 41 beneficiari. Pe parcursul trimestrului pentru beneficiarii și lucrătorii în teren din mun. Bălți au fost organizate sesiuni de informare; terapia antiretrovirală și terapia de substituție cu metadonă, influența alcoolului asupra sănătății reproductive, primul ajutor în supradozare cu opiacee, serviciile sociale pentru grupurile vulnerabile, depistarea TB și tratamentul, influența amfetaminelor asupra SNC etc. La activități au participat circa 140 de persoane. În localitatea Fălești au fost organizate 3 sesiuni de informare, privind drepturile persoanelor CDI/HIV, primul ajutor în supradozare, la care au participat 24 beneficiari și lucrători în teren a proiectului. Pe data de 11 decembrie a fost lansat oficial Centrul de asistență integrată a persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV.

2. **ONG “Pentru Prezent și Viitor”, Chișinău** cu acoperirea mun. Chișinău, suburbiilor Chișinăului și localitatea Căușeni. Pe parcursul lunilor octombrie - decembrie în municipiul Chișinău au fost înregistrați 130 beneficiari noi și 10 beneficiari noi în localitatea Căușeni. Începând cu luna iulie organizația și-a schimbat sediul Punctului Consultativ și de Schimb al Seringilor (PCSS), care este amplasat pe str. Columna 59. Pe parcursul perioadei de raportare beneficiarii au fost informați privind modificarea sediului și toate activitățile planificate de organizație, pentru trimestrul IV au fost desfășurate în sediul PCSS. Bilunar au fost desfășurate sesiuni de informare a beneficiarilor proiectului, privind violența asupra femeilor CDI, profilaxia infecției HIV printre CDI etc. În luna noiembrie la liceul “M. Berezovschi”, “P. Zadnipru” și Colegiul Pedagogic au fost desfășurate activități de informare printre adolescenți și tineri, privind profilaxia și căile de transmitere HIV. La 1 decembrie 2014 organizația a desfășurat o activitate de informare a populației generale, privind Ziua Mondială de combatere SIDA. În scuarul Caterdranei Adormirii Maicii Domnului a fost improvizată și o bibliotecă vie pentru trecători.
3. **CERT “Adolescentul”, Orhei** (în parteneriat cu ONG “Viitorul Nostru”, Rezina) cu acoperirea localităților Orhei, Rezina, Șoldănești și Rîbnița. În perioada de raportare au fost identificați 19 beneficiari noi de CERT “Adolescentul”, Orhei și 26 beneficiari de ONG “Viitorul Nostru”, Rezina. Pe parcursul lunilor octombrie - decembrie au fost organizate sesiuni de informare pentru beneficiarii proiectului din localitățile Orhei și Rezina. La activități s-a discutat profilaxia HIV/ITS, daunele asupra sănătății în rezultatul consumului de droguri, narcomania și sarcina, profilaxia și primul ajutor în supradozare, etc. Peste 100 de beneficiari au participat la activități de informare. În cadrul activităților organizate cu ocazia Zilei Mondiale de Combatere a HIV/SIDA, a fost desfășurată o sesiune de informare a studenților din Colegiul Pedagogic din Orhei. La activitate s-a discutat profilaxia HIV/SIDA și ITS și au participat 21 persoane. În localitatea Rezina în comun cu APL, a fost organizat un flash mob, privind informarea populației generale despre infecția HIV, cu participarea a 200 liceeni din localitate.
4. **ONG “Tinerele Femei-Cernoleuca”, Dondușeni** (în parteneriat cu ONG “Alcoolismul și Narcomania”, Soroca) cu acoperirea localităților: Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Briceni, Tîrnova, Otaci, Ocnița, Soroca, Florești, Drochia și Camenca (s. Sănătăuca). În trimestrul IV, ONG “Tinerele Femei-Cernoleuca”, Dondușeni a înregistrat 10 beneficiari noi, respectiv ONG “Alcoolismul și Narcomania”, Soroca – 18 beneficiari. Pe 19 octombrie, în parteneriat cu Centrul PULS din Bălți, a fost organizată o sesiune informativă cu beneficiarii și lucrătorii în teren din localitatea Soroca, privind tratamentul de substituție cu metadonă. La activitate au participat 30 CDI din localitatea Soroca. În cadrul deschiderii săptămânii de voluntariat, beneficiarii proiectului din localitatea Soroca, s-au întâlnit cu Vice ministrul Tineretului și Sportului. Au fost puse în discuție problemele CDI, crearea în localitate a Centrului de Reabilitare, angajarea în câmpul muncii etc. În luna decembrie au fost organizate mai multe activități legate de Ziua Mondială de Combatere HIV/SIDA, după cum urmează: pe data de 16 decembrie în localitatea Dondușeni a fost desfășurat un seminar de informare a personalului medical din localitate, privind profilaxia infecției HIV. Au participat 69 lucrători medicali. La liceul “A. Mateevici” din Dondușeni și Școala Profesională din s. Corbu, au fost desfășurate sesiuni de informare pentru elevi și adolescenți. Au participat 30 persoane. Pe data de 21 decembrie în localitatea Drochia la PSS a fost desfășurat un seminar “Amfitaminele și acordarea primului ajutor în caz de supradozare”. La activitate au participat 21 beneficiari ai proiectului din localitatea Drochia.
5. **ONG “Zdorovoe Budushee”, Tiraspol** cu acoperirea localităților Tiraspol, Slobozia, Rîbnița și Bender. În localitățile sus numite au fost identificați 86 beneficiari noi, pe parcursul lunilor octombrie-decembrie. Pe data de 1 decembrie Coordonatorul proiectului a participat la o emisiune radio din localitate. La emisiune s-a discutat privind, testarea grupurilor cu risc sporit de infectare HIV și profilaxia infecției HIV.

*Organizațiile “Tinerii pentru Dreptul la Viață”, filiala Bălți, ONG “Vis-Vitalis”, Ungheni, CERT “Adolescentul”, Orhei și ONG “Reforme Medicale”, Chișinău implementează activități de profilaxie HIV printre FSC, pe parcursul trimestrului IV au beneficiat de servicii 27 CDI (noi) dintre Femeile care prestează servicii sexuale contra plată.*

#### **Sectorul penitenciar:**

1. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (DIP), cu acoperirea cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor a 13 penitenciare (Taraclia, Leova, Cricova -2 penitenciare, Soroca, Rusca, Pruncul, Bălți, Chișinău, Rezina, Brănești, Bender 8 și 12). Lunar, cu schimb de seringi sunt acoperiți circa 1200 persoane. Pe parcursul trimestrului IV au fost distribuite 18513 seringi și 7207 unități de prezervative.
2. Parteneriatul Necomercial “Programe Medico-Sociale” Bender, realizează proiectul “Creșterea accesului deținuților CDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”. Echipa proiectului acoperă cu servicii

bazate pe strategia de reducere a riscurilor 3 penitenciare din Transnistria după cum urmează (UIN 1 – Grigoriopol s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 – Tiraspol). Au fost acoperiți cu activități, în mediu, lunar, peste 100 de CDI. Pe parcursul trimestrului IV au fost distribuite 5058 seringi și 787 unități de prezervative. Pe data de 18 decembrie organizația a desfășurat un seminar pentru personalul medical din sistemul penitenciar din Transnistria, privind particularitățile protocolului clinic în diagnosticul și tratamentul infecției HIV în Transnistria. La activitate au participat 13 persoane.

**Terapia de substituție cu metadonă** se implementează în cadrul a trei proiecte, inclusiv:

1. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, municipiul Chișinău (DRN). Tratamentul de substituție cu metadonă (TSM) este implementat în cadrul a 2 puncte de distribuție (punctul nr.1 str. P. Rareș 32, punctul nr. 2 str. Grenoble 147). Începând cu anul 2014, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a contractat IMSP DRN, pentru prestarea TSM pentru circa 30-de pacienți (care dețin poliță de asigurare obligatorie de asistență medicală) din resursele CNAM.

*Notă: în luna martie din resursele publice au fost încadrați în programul de TSM 42 pacienți. În trimestrul II, tratamentul a fost continuat de 41 pacienți (un pacient a abandonat programul), în trimestrul III au continuat tratamentul 38 pacienți și respectiv în trimestrul IV au continuat tratamentul 35 persoane.*

Pe parcursul trimestrului IV, în TSM au fost încadrați 23 beneficiari noi. Numărul de beneficiari permanenți care s-au aflat în tratament la 31.12.2014 a fost de 233 persoane.

2. IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți. Pe parcursul perioadei de raportare – 13 beneficiari noi au fost încadrați în TSM. Numărul de beneficiari permanenți este 89 de persoane (31.12.2014).
3. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (DIP). În scopul majorării accesului la tratamentul de substituție cu metadonă a persoanelor drog dependente în sistemul penitenciar, programul de TSM a fost extins în 4 penitenciare (conform ordinelor nr. 56 din 14.02.2014 și 84 din 10.03.2014). Terapia de substituție în sistemul penitenciar este oferită în 11 penitenciare (penitenciarele Taraclia, Cahul, Pruncul – 2 penitenciare, Soroca, Rusca, Bălți, Chișinău, Cricova, Rezina, Brănești.). Numărul de beneficiari permanenți în sistemul penitenciar care s-au aflat în tratament este de 70 persoane (31.12.2014). 9 beneficiari noi au fost încadrați în TSM în perioada de raportare.

#### **SERVICII PENTRU GRUPURILE VULNERABILE - LUCRĂTOARELE SEXULUI COMERCIAL (LSC)**

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile "Reforme Medicale", Chișinău (cu acoperirea localităților Chișinău și, începând din 2014, Bender), Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului "Adolescentul", Orhei și ONG "Tineri pentru Dreptul la Viață" filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni.

- **ONG "Reforme Medicale", Chișinău.** În scopul majorării accesului grupului țintă la programul de profilaxie HIV printre FSC, activitățile proiectului au fost extinse în localitatea Bender. Pe parcursul trimestrului IV în localitatea Bender au fost înregistrați 37 beneficiari noi și în mun. Chișinău 159 beneficiari noi. Pe parcursul trimestrului au fost desfășurate ședințe informative cu beneficiarii proiectului pe diverse teme, ca: profilaxia ITS, sănătatea sexuală și reproductivă, hepatitele virale, stresul etc. Lunar la activități de informare participă peste 50 de beneficiari a proiectului.

- **CERT "Adolescentul", Orhei.** În perioada octombrie - decembrie organizația a înregistrat 19 beneficiari noi. Pe parcursul trimestrului IV au fost organizate sesiuni de informare pentru beneficiarii proiectului din localitatea Orhei. La activități s-a discutat profilaxia HIV/ITS, profilaxia hepatitelor virale B și C, drogurile și relațiile sexuale neprotejate, drogurile și sarcina etc. Peste 100 de beneficiari au participat la activități de informare.

- **ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți** (în parteneriat cu ONG "Vis-Vitalis", Ungheni) cu acoperirea localităților – Bălți și Ungheni. În perioada de raportare au fost identificați și acoperiți cu servicii 79 beneficiari noi în localitățile Bălți și Ungheni. ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți a înregistrat 70 beneficiari noi și ONG "Vis-Vitalis", Ungheni – 9 persoane noi. Pe parcursul trimestrului pentru beneficiarii și lucrătorii în teren din mun. Bălți au fost organizate sesiuni de informare; serviciile sociale pentru grupurile vulnerabile, consecințele primare ale avortului, dezvoltarea personală a femeii, ITS, sistemul reproductiv,

profilaxia consumului de droguri, traficul sexual, influența drogurilor asupra sistemului reproductiv etc. La activități au participat circa 100 de persoane.

### **SERVICII PENTRU GRUPURILE VULNERABILE – COMUNITATEA LGBT**

Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău, pe parcursul trimestrului IV a identificat 211 beneficiari noi BSB. CI GenderDoc – M desfășoară activitățile în mun. Chișinău, Bălți și Tiraspol.

CI GenderDoc-M este singura organizație care acordă servicii Comunității LGBT (lesbiene, gay, transgender și bisexuali), respectiv pe parcursul trimestrului 36 persoane FSF au beneficiat de servicii.

Pe data de 22 octombrie pentru beneficiarii din Bălți, a fost desfășurat un seminar informativ, privind profilaxia infecției HIV/SIDA/ITS și TB, Testarea voluntară la HIV și modul sănătos de viață. La activitate au participat 11 persoane. Pe data de 23 noiembrie și 1 decembrie au fost desfășurate două evenimente de Safer Sex Promotion Party, dedicate "Săptămânii Europene de testare la HIV" și respectiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă. La evenimente au participat circa 350 persoane (din ei 36 BSB noi și 35 FSF noi). Pe data de 28 decembrie, pentru beneficiarii din mun. Chișinău a fost organizat un seminar. Grupul țintă a activității au fost BSB HIV+. În cadrul activității s-a discutat aderența la terapia ARV, alimentația și modul sănătos de viață a BSB HIV+ etc. Au participat 10 persoane din comunitate.

Din resursele financiare adiționale oferite de FSM prin Programul Egalitate și Participare Civică CI Gender Doc – M, asigură activitatea site-lui egal.md. Site-ul este o inițiativă a activiștilor Centrului pentru informarea populației generale și susținerea tinerilor LGBT.

## **Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt**

### **Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea**

Activitatea în cauză include: asigurarea accesului la tratament ARV pentru persoanele HIV infectate, inclusiv din regiunea transnistreană, prin achiziționarea testelor pentru determinarea încărcăturii virale la pacienții HIV infectați și asigurarea testării persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PTHS) la celulele CD4.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- A asigurat livrarea unei partide de preparate ARV IMSP SDMC în cadrul contractului nr. H10/GD/095 din 26.09.2013, în valoare totală de 8.796,64 USD;
- A asigurat livrarea IMSP SDMC a unui lot de reagenți și consumabile pentru testarea pacienților HIV+ la celulele CD4&CD8 în cadrul contractului nr. H10/GD/100 din 21.03.2014, valoarea lotului livrat fiind de 57.196 EUR;
- A asigurat livrarea unui lot de consumabile pentru echipamentul PCR din laboratorul IMSP SDMC, în valoare totală de 6.870 EUR (contractului H10/GD/105\_2014 din 22.08.2014);
- A asigurat livrarea IMSP SDMC a unei partide de reagenți pentru echipamentul PCR în cadrul contractului nr. H10/GD/102\_PCR\_2014 din 05.09.2014, în valoare totală de 45.500 EUR;
- A asigurat livrarea unei partide de preparate ARV IMSP SDMC în cadrul contractului nr. H10/GD/107 din 15.10.2014, în valoare totală de 249.888 USD;
- A asigurat livrarea unei partide de preparate ARV IMSP SDMC în cadrul contractului nr. H10/GD/114 din 24.12.2014, în valoare totală de 986,4 USD;
- A acoperit financiar serviciile de depozitare și distribuire a produselor farmaceutice achiziționate din sursele Fondului Global contractate depozitului SDMC (contract H10/CS/022 din 28.12.12).
- A asigurat livrarea setului de ajustare Rotor Disc OTV kit pentru calibrarea echipamentului PCR din laboratorul Centrului SIDA Tiraspol, în valoare de 68.000 MDL (contract nr. H10/GD/106 din 11.07.2014).

Pe parcursul trimestrului de raportare numărul persoanelor care au inițiat primar tratament ARV a fost de 248 de persoane; 40 de pacienți – au reinițiat terapia ARV pe parcursul aceleiași perioade. Către finele a. 2014 numărul cumulativ al persoanelor care au inițiat terapia ARV de la începutul programului a fost de 4.173.

Numărul real de pacienți aflați în tratament ARV la data de 31.12.2014 este de 3.116, dintre care: 2.146 pe malul drept (2.077 – adulți și 69 - copii, 1.058 - bărbați, 1.088 – femei) și 970 pacienți pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 941 adulți și 29 - copii, 471 – bărbați, 499 – femei.

### Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt

Activitatea în cauză include: asigurarea testării femeilor gravide înainte de naștere (teste rapide la HIV), asigurarea testării femeilor gravide la HIV în primul trimestru de sarcină, reducerea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt prin asigurarea achiziționării de lapte praf.

Pe parcursul perioadei de raportare 47 femei gravide HIV+ au născut (37 – pe malul drept și 10 – pe malul stâng). Pe parcursul aceleiași perioade au primit ART profilactic complet 40 femei gravide HIV+, 1 - a primit tratament profilactic incomplet, iar 6 – nu au primit tratament. Copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

### Alte activități

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a susținut implementarea unui șir de activități neprevăzute în bugetul fazei II a grantului consolidat MDA-H-PCIMU, inclusiv:

1. Achiziționarea unui lot de metadonă pentru susținerea programelor de substituție cu opeoide până la mijlocul anului 2015, inclusiv acoperirea costurilor de depozitare și distribuire a preparatului, în valoare totală de 23,479 EUR;
2. Achiziționarea unui lot de echipament informațional pentru: centrele teritoriale planificate a fi deschise pe parcursul a. 2015 în vederea prestării serviciilor de terapie de substituție, SCM Bălți și IP UCIMP RSS, în valoare totală de 22,477 USD, livrarea echipamentului urmează a fi finalizată pe parcursul lunii ianuarie 2015;
3. Achiziționarea unui aparat de aer condiționat destinat depozitului ARV de la SDMC Bălți, în valoare de 987 EUR, livrarea aparatului urmează a fi finalizată pe parcursul lunii ianuarie 2015;
4. Achiziționarea unui lot de mobilier pentru centrele teritoriale planificate a fi deschise pe parcursul a. 2015 în vederea prestării serviciilor de terapie de substituție și depozitul ARV al SCM Bălți, în valoare totală de 7,970 EUR, livrarea mobilierului urmează a fi finalizată pe parcursul lunii ianuarie 2015;
5. Achiziționarea unui lot de echipament de laborator pentru IMSP SDMC, în valoare totală de 12.900 EUR; livrarea și instalarea echipamentului urmează a fi finalizată pe parcursul trimestrului I 2015.

## Indicatorii de performanță a grantului

Către finele trimestrului IV 2014, rezultatele proiectului la nivelul indicatorilor de impact/output/ outcome enumerați mai jos nu sunt supuse din motivele descrise mai jos:

- *Procentul UDI care au utilizat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirectă (ultima țintă a fost stabilită pentru a. 2013 și a fost raportată în raportul pentru trimestrul IV 2013),*
- *Procentul UDI care au raportat utilizarea de prezervative la ultimul raport sexual (ultima țintă a fost stabilită pentru a. 2013 și a fost raportată în raportul pentru trimestrul IV 2013).*

**Către finele trimestrului IV 2014, indicatorilor de impact/output/ outcome raportabili sunt:**

- *Procentul copiilor născuți din mame HIV+ care sunt HIV infectați (ținta este anuală),*

*Ținta <3% Rezultat 1,76% (3 copii diagnosticați cu HIV raportați la cele 170 mame HIV+ care au născut pe parcursul a. 2014)*

*NB: indicatorul raportat pentru a. 2013 se corectează după cum urmează: pe parcursul a. 2013 159 femei HIV+ au născut, 11 din copiii născuți în perioada menționată au fost diagnosticați cu HIV (3 din ei – pe parcursul a. 2014). Valoarea indicatorului: 6.9% (11/159).*



- *Procentul adulților și copiilor cu HIV cunoscuți a fi în tratament 12 luni după inițierea terapiei ARV (ținta este anuală),*

*Ținta 86% Rezultat 78,9%*

*(449/569)*

**Indicatorii de proces raportabili în baza cărora se măsoară performanța grantului au fost realizați după cum urmează:**

Tintele au fost depășite pentru 3 indicatori (>100%):

- *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*  
*Indicator realizat în proporție de: 149% (149/100)*
- *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat*  
*Indicator realizat în proporție de: 121%(4173/3461)*
- *Procentul femeilor gravide HIV pozitive care au beneficiat de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF: pe parcursul perioadei de raportare 152 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament profilactic ARV.*  
*Indicator realizat în proporție de: 114,0% (89,4%/78,6%)*

Tintele au fost substanțial atinse pentru 2 indicatori (60-89%):

- *Numărul și procentul UDI acoperiți de programe de prevenire:*  
*Indicator realizat în proporție de: 84,3% (88,1% conform estimărilor populației din 2013)*
- *Numărul și procentul LSC cuprinși de programe de prevenire:*  
*Indicator realizat în proporție de: 78,4 % (96,5 % conform estimărilor populației din 2013)*

Tintele au fost parțial atinse pentru 1 indicator (60-89%):

- *Numărul și procentul LGBT cuprinși de programe de prevenire:*  
*Indicator realizat în proporție de:59,0% (97,7% conform estimărilor populației din 2013)*

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

## **Debursările grantului**

Către 31 decembrie 2014, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 3.352.420 EUR, ceea ce constituie cca. 99% din totalul de 3.402.628,00 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2013 – decembrie 2014 (perioada II a grantului consolidat).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 6, 7 și 8.

## Partea 3.

### RAPORT DE PROGRES

---

## Grantul CNC

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Runda:</b>	n/a
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-GFUND-1303
<b>Data semnării Acordului de Grant:</b>	31 ianuarie 2013
<b>Total finanțare solicitată:</b>	75.311.00 dolari SUA
<b>Finanțare aprobată:</b>	75.311.00 dolari SUA
<b>Data demarării:</b>	1 ianuarie 2013
<b>Data încheierii:</b>	31 decembrie 2013

La moment IP UCIMP RSS gestionează 2 granturi ale Fondului Global destinate susținerii activităților Consiliului Național de Coordonare a granturilor TB și HIV/SIDA, inclusiv:

1. Grantul MOL-GFUND-1303, cu data inițială de închidere 31 decembrie 2013, utilizat la moment exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităților axate pe fortificarea rolului și implicării membrilor CNC reprezentând comunitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA sau sunt afectate de aceasta și persoanele cheie afectate (KAP)  
și
2. Grantul MOL-GFUND-1404 destinat acoperirii cheltuielilor secretariatului CNC, având ca obiective generale de bază:
  - Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR
  - Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

### Obiectivul 1: Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor RP

Activitățile implementate:

- acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a costurilor pentru activitățile de supervizare a granturilor FG inclusiv:
  - a. organizarea vizitelor de supervizare in teren a proiectelor susținute prin intermediul granturilor FG pe componenta TB si HIV
  - b. organizarea ședințelor de supervizare a Comisiei Naționale de Experți

### Obiectivul 2: Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

Activități implementate:

- organizarea ședințelor trimestriale ale CNC TB/SIDA
- organizarea ședințelor Grupurilor Tehnice de Lucru TB si HIV ale CNC TB/SIDA
- organizarea ședințelor Grupului de Lucru responsabil pentru elaborarea Notei de Concept pentru accesarea grantului standard TB
- continuarea finanțării Secretariatului CNC, inclusiv:
  - i. coordonatorul secretariatului CNC (Contract CCM/LIC/007 din 1 ianuarie 2014)

### Obiectivul 3: Finanțarea KAP

- acoperirea cheltuielilor aferente activităților axate pe fortificarea rolului și implicării membrilor CNC reprezentând comunitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA sau sunt afectate de aceasta și persoanele cheie afectate (KAP) in elaborarea aplicațiilor pentru granturile FG si a programelor naționale de control TB si HIV.

## Debursările grantului

Pe parcursul trimestrului IV 2014, au fost valorificați 4,221 EUR din sursele Grantului MOL-GFUND-1404 și, respectiv, 2,546 USD din sursele Grantului MOL-GFUND-1303.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului MOL-GFUND-1404 sunt reflectate în Anexele 9 și 10.

## ANEXE

**Anexa Partea 1** - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MOL-T-PCIMU)

**Anexa 1:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

**Anexa 2:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 3:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 4:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

**Anexe Partea 2** - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-H-PCIMU)

**Anexa 5:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

**Anexa 6:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 7:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 8:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

**Anexe Partea 3** - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr.MOL-GFUND-1303)

**Anexa 9:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 10:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

# Anexa 1

## Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	<b>MOL-T-PCIMU</b>
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut:	01 Octombrie 2010
Data de finisare:	30 Iunie 2015
Perioada raportată	01 Octombrie - 31 Decembrie 2014

### A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 2 de implementare a Grantului SSF		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Ținte preconizate (2013)	Rezultate actuale (2013)	
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	16.1	2011	R&R TB system, yearly management report	11.6	11.22	<b>Date finale pentru a.2013.</b> 456 persoane au decedat în anul 2013. Notă: Se constată descreșterea ratei de decese cauzate de TB pe parcursul ultimilor ani. Astfel, rata mortalității în 2013 s-a micșorat cu 30,4% față de anul 2010 (16.10) și cu 22,2% față de anul 2012 (14.4).
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	48.7%	2011 (2008 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	60% (MDR-TB 2011 cohort)	54,3% (413/761) MDR-TB 2011 cohort	<b>Date finale pentru cohorta MDR-TB 2011.</b> 413 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 761 înregistrate sub DOTS Plus în 2011, au fost tratate cu succes. Notă: Datele pentru cohorta MDR-TB 2011 constată o creștere ușoară a ratei succesului în 2011 comparativ cu 2010 - 49,3% (391 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate) din 793 înregistrate sub DOTS Plus), dar, totodată, rămân sub ținta prestabilită în PF.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopia pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	29.17%	2011	National DRS, 2011	22% cohort 2013	25,53% (411/1,610)	<b>Date finale pentru a.2013.</b> 411 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,610 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	63.33%	2011	National DRS, 2011	57% cohort 2013	62,38% (630/1,010)	<b>Date finale pentru a.2013.</b> 630 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,010 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR.

Rezultat	Rata de abandon printre cazurile noi TB cu SSM+	12.20%	2010	R&R TB system, quarterly reports	7% 2012 cohort	8% (108/1,346)	<b>Date finale pentru cohorta 2012.</b> 108 cazuri de abandon au fost inregistrate printre 1,346 cazuri noi pulmonare cu microscopie pozitivă.
Rezultat	Rata de notificare a cazurilor TB (toate formele): Toate cazurile TB (noi cu microscopia pozitivă, noi cu microscopia negativă, extrapulmonare și recidivare) notificate către autoritățile naționale într-o perioadă anumită	103/100,000	2010	R&R TB system, quarterly reports	105.9/100,000	97.6/100,000	<b>Date finale pentru a.2013.</b> 3,970 cazuri TB (toate formele) au fost notificate către autoritățile naționale în anul 2013.
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopia pozitivă, înregistrate într-un an	57.81%	2010 cohort	R&R TB system, quarterly reports	69,70% 2012 cohort	62,56% (842/1,346) 2012 cohort	<b>Date finale pentru cohorta 2012.</b> 842 cazuri noi TB cu microscopia pozitivă, din 1,346 diagnosticate în 2012, au fost tratate cu succes.

#### B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Numărul obiectivului		Obiective							
1		Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă							
2		Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB							
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.29 al Grantului (Oct-Dec14)	Rezultate actuale Tr. 29 al Grantului (Oct-Dec14)	Comentarii Notă: Țintele sunt semestriale. Rezultatele sunt trimestriale și, respectiv, activitățile aferente sunt în derulare. Atingerea țintei va fi evaluată semestrial.
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	138,1% (739/535)	2011	cumulativ anual	660 Q1-Q4 2014 cohort	938 Q4 2014 cohort	Pe parcursul Q1.2014 - 259, Q2.2014 - 214, Q3.2014 - 217 și Q4.2014 - 248 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus din 660 preconizați pentru anul 2014.
1	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului cazurilor MDR-TB, rata interimară a succesului: numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	65,5% (376/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR-TB cohort)	cumulativ anual	68,7% (460/670) Q1-Q4 2013 cohort	71,6% (675/943) Q1-Q4 2013 cohort	177 pacienți din 227 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul I, 2013, 186 pacienți din 227 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul II, 2013, 154 pacienți din 249 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul III, 2013, și 158 pacienți din 240 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul IV, 2013, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finalizarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.



1	TB: MDR-TB	3	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus	12,5% (72/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR- TB cohort)	cumulativ anual	7,5% (50/670) Q1 Q4 2013 cohort	8,3% (78/943) Q1-Q4 2013 cohort	19 pacienți din 227 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul I, 2013, 15 pacienți din 227 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul II, 2013, 20 pacienți din 249 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul III, 2013, și 24 pacienți din 240 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul IV, 2013, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.
1	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	61,9% (1,746/2,819)	2011	cumulativ anual	90,1% (1,831/2,033)	97,9% (935/955) Q1-Q2 2014	Date preliminare: 935 pacienți din 955 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada Q1-Q2.2014. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	2.434	2011	cumulativ anual	2 060 Q1-Q4 2014 cohort	2 065 Q4 2014 cohort	Pe parcursul Q1.2014 - au fost efectuate 859 teste, Q2.2014 - 468 teste, Q3.2014 - 404 și Q4.2014 - 334 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR, din 2 060 teste preconizate pentru anul 2014. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	6	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată	119,6% (1,708/1,428)	2011	cumulativ anual	95,0% (972/1,023)	87,9% (523/595) Q1-Q2 2014	Date preliminare: 523 pacienți din 595 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada Q1-Q2.2014. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	Ameliorarea diagnosticului	1	Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	62,3% (1,170/1,877)	2011	necumulativ	95% (4,180/4,400)	99,22% (3,948/3,979)	În perioada raportată, 3,948 deținuți au fost testați pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP, din 3,979 deținuți care necesitau aceasta examinare. Notă1. Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 8 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 4,000 deținuți. Notă2. Testarea deținuților pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.

## Anexa 2

### Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2014 - 31.12.2014

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
S10 TB EUR cont	380,542.19	2,967,843.97							
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
<b>Debursari din grantul S10 TB</b>			12,370,937.68						-12,370,937.68
<b>Dobinda calculata, Fondul Global S10 TB</b>	4,435.19	72,025.63	218,732.09				-4,435.19	-72,025.63	-218,732.09
<b>Total sursele</b>	<b>4,435.19</b>	<b>72,025.63</b>	<b>12,589,669.77</b>				<b>-4,435.19</b>	<b>-72,025.63</b>	<b>-12,589,669.77</b>
Minus: Utilizare a fondurilor MOL-S10-G08-T									
01 Resurse umane	35,270.32	141,718.04	801,174.94	35,043.42	140,173.68	771,700.27	-226.90	-1,544.36	-29,474.67
02 Asistenta tehnica			23,261.89			36,580.00			13,318.11
03 Instruire	4268.18	4272.67	114,931.74	1,000.00	4,000.00	178,173.40	-3268.18	-272.67	63,241.66
04 Produse medicale si echipament medical	164,009.99	337,455.77	1,449,132.97	82,835.06	349,056.24	1,408,828.83	-81174.93	11600.47	-40,304.14
05 Medicamente si produse farmaceutice		2,058,909.71	7,800,772.05		1,565,678.32	7,848,417.35		-493,231.39	47,645.30
06 Costuri de procurare si livrare	6,819.72	276,445.84	1,136,433.35	23,269.33	238,604.97	787,349.72	16,449.61	-37,840.87	-349,083.63
07 Infrastructura si alt echipament			1,038,063.44			1,096,898.00			58,834.56
08 Materiale de comunicare			82,531.79			92,329.00			9,797.21
09 Monitorizare si evaluare		-9,165.31	209,396.76	1,000.00	4,000.00	283,855.00	1000.00	13165.31	74,458.24
10 Suport pentru populatia tinta			24,102.66			61,145.50			37,042.84
11 Planificare si administrare	9690.15	30410.15	328,509.39	42,266.58	63,378.76	299,600.75	32576.43	32968.61	-28,908.64
12 Costuri administrative	723.92	35,593.63	193,802.12	528.00	30,780.00	198,944.94	-195.92	-4,813.63	5,142.82
13 Altele	43.02	77.02	65,112.75				-43.02	-77.02	-65,112.75
<b>Total utilizarea</b>	<b>220,825.30</b>	<b>2,875,717.52</b>	<b>13,267,225.85</b>	<b>185,942.39</b>	<b>2,395,671.97</b>	<b>13,063,822.76</b>	<b>-34,882.91</b>	<b>-480,045.55</b>	<b>-203,403.09</b>
<b>Soldul final</b>									
S10 TB EUR cont	164,152.08	164,152.08	164,152.08						

## Anexa 3

## Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2014 - 31.12.2014

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: MOL-S10-G08-T

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
<b>2 TUBERCULOZA</b>	<b>220,825.30</b>	<b>2,875,717.52</b>	<b>13,267,225.85</b>	<b>185,942.39</b>	<b>2,395,671.97</b>	<b>13,063,822.76</b>	<b>-34,882.91</b>	<b>-480,045.55</b>	<b>-203,403.09</b>
<b>004 MOL-T-PCIMU (2013-2015)</b>	<b>181,968.24</b>	<b>2,701,587.72</b>	<b>6,126,017.16</b>	<b>155,278.69</b>	<b>2,232,849.17</b>	<b>5,980,166.51</b>	<b>-26,689.55</b>	<b>-468,738.55</b>	<b>-145,850.65</b>
<b>001 OBIECTIVUL 1 PCU Asigurarea accesului universal la</b>	<b>180,900.75</b>	<b>2,704,916.27</b>	<b>6,028,315.33</b>	<b>146,186.12</b>	<b>2,214,664.03</b>	<b>5,943,796.23</b>	<b>-34,714.63</b>	<b>-490,252.24</b>	<b>-84,519.10</b>
<b>001 SDA 1: MDR TB</b>	<b>180,900.75</b>	<b>2,704,916.27</b>	<b>6,028,315.33</b>	<b>146,186.12</b>	<b>2,214,664.03</b>	<b>5,943,796.23</b>	<b>-34,714.63</b>	<b>-490,252.24</b>	<b>-84,519.10</b>
<b>001 Activitate 1.1: Consolidarea capacitatilor nationale p-u man</b>			<b>74,958.42</b>	<b>39,062.50</b>	<b>39,062.50</b>	<b>78,125.00</b>	<b>39,062.50</b>	<b>39,062.50</b>	<b>3,166.58</b>
001 A 1.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde			74,958.42	39,062.50	39,062.50	78,125.00	39,062.50	39,062.50	3,166.58
<b>002 Activitate 1.2: Supravegherea rezistentei la droguri si diagn</b>	<b>180,900.75</b>	<b>2,704,916.27</b>	<b>5,953,356.91</b>	<b>107,123.62</b>	<b>2,175,601.53</b>	<b>5,865,671.23</b>	<b>-73,777.13</b>	<b>-529,314.74</b>	<b>-87,685.68</b>
001 A 1.2.1 PCU: Consumabile si reagenti p-u investigarea culturilor si D	40,766.70	134,241.17	244,959.56		121,205.13	245,051.71	-40,766.70	-13,036.04	92.15
002 A 1.2.2 PCU: Consumabile si reagenti p-u diagnosticul rapid MDR TB	98,518.54	134,982.81	217,471.76	55,312.11	110,624.22	215,018.76	-43,206.43	-24,358.59	-2,453.00
003 A 1.2.3 HPE Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H	19,440.00	32,436.30	62,002.50	18,703.16	37,406.32	70,496.52	-736.84	4,970.02	8,494.02
004 A 1.2.3 PSM Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H	583.95	1,274.60	1,730.45	578.44	1,156.88	2,180.28	-5.51	-117.72	449.83
005 A 1.2.4 PCU: Consumabile si reagenti p-u echipament Probtex	4,217.26	7,659.70	15,373.29		9,064.27	18,128.54	-4,217.26	1,404.57	2,755.25
006 A 1.2.5 PCU: Consumabile p-u asigurarea controlului infectiei in Cen		22,415.73	51,550.60		53,116.72	105,921.72		30,700.99	54,371.12
007 A 1.2.6 Intretinerea echipamentului de laborator p-u diagnosticul rapi		40,404.25	80,642.40		47,720.31	95,440.62		7,316.06	14,798.22
008 A 1.2.7 PA Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	5,490.15	15,031.11	25,178.38	3,204.08	12,816.26	25,632.51	-2,286.07	-2,214.85	454.13
009 A 1.2.7 HR Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	3,054.04	10,427.03	19,928.25	1,185.06	4,740.24	9,480.49	-1,868.98	-5,686.79	-10,447.76
010 A 1.2.8 Asigurarea calitatii laboratorului exterior:livrarea sputelor catr			1,467.91	1,000.00	4,000.00	8,000.00	1,000.00	4,000.00	6,532.09
011 A 1.2.9 MPP, Medicamente antituberculoase de linia a doua		2,058,909.71	4,654,090.62		1,565,678.32	4,600,975.50		-493,231.39	-53,115.12
012 A 1.2.9 PSM, Medicamente antituberculoase de linia a doua	6,235.77	234,650.29	553,709.00	22,418.11	189,182.22	431,563.31	16,182.34	-45,468.07	-122,145.69
013 A 1.2.9 HR PCU: Second line antituberculosis drugs (depozit)	2,594.34	12,483.57	25,252.19	4,722.66	18,890.64	37,781.27	2,128.32	6,407.07	12,529.08
<b>002 OBIECTIVUL 2 PCU Fortificarea implicarii comunitatii</b>	<b>1,067.49</b>	<b>5,836.76</b>	<b>12,075.98</b>	<b>9,092.57</b>	<b>18,185.14</b>	<b>36,370.28</b>	<b>8,025.08</b>	<b>12,348.38</b>	<b>24,294.30</b>
<b>001 SDA 1: Imbunatatirea diagnosticului</b>	<b>1,067.49</b>	<b>5,836.76</b>	<b>12,075.98</b>	<b>9,092.57</b>	<b>18,185.14</b>	<b>36,370.28</b>	<b>8,025.08</b>	<b>12,348.38</b>	<b>24,294.30</b>
<b>001 Activitate 2.1: Imbunatatirea detectiei TB prin descoperirea</b>	<b>1,067.49</b>	<b>5,836.76</b>	<b>12,075.98</b>	<b>9,092.57</b>	<b>18,185.14</b>	<b>36,370.28</b>	<b>8,025.08</b>	<b>12,348.38</b>	<b>24,294.30</b>
001 A 2.1.1 HPE Suport pentru examinarea TB in inchisorilor	1,067.49	5,720.06	11,665.10	8,819.79	17,639.58	35,279.16	7,752.30	11,919.52	23,614.06
002 A 2.1.1 PSM Suport pentru examinarea TB in inchisorilor		116.70	410.88	272.78	545.56	1,091.12	272.78	428.86	680.24
<b>003 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)</b>		<b>-9,165.31</b>	<b>85,625.85</b>					<b>9,165.31</b>	<b>-85,625.85</b>
<b>001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)</b>		<b>-9,165.31</b>	<b>85,625.85</b>					<b>9,165.31</b>	<b>-85,625.85</b>
001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)		<b>-9,165.31</b>	<b>85,625.85</b>					<b>9,165.31</b>	<b>-85,625.85</b>
001 Angajamente Faza 1 (2010-2012) HPE			11,505.62						-11,505.62
002 Angajamente Faza 1 (2010-2012) M&E			87,000.22					9,165.31	-87,000.22
003 Restituire SR AFI Faza 1			-5,447.31						5,447.31
004 Restituire GIZ, medicamente TB linia 1			-7,432.68						7,432.68
<b>005 Consolidarea Managementului de Proiect, costurile F</b>	<b>38,814.04</b>	<b>174,052.78</b>	<b>991,941.57</b>	<b>30,663.70</b>	<b>162,822.80</b>	<b>963,283.45</b>	<b>-8,150.34</b>	<b>-11,229.98</b>	<b>-28,658.12</b>
<b>006 Utilizarea dobinzii</b>	<b>43.02</b>	<b>77.02</b>	<b>65,112.75</b>				<b>-43.02</b>	<b>-77.02</b>	<b>-65,112.75</b>
<b>003 MOL-T-PCIMU (2010-2012)</b>	<b>38,857.06</b>	<b>174,129.80</b>	<b>7,141,208.69</b>	<b>30,663.70</b>	<b>162,822.80</b>	<b>7,083,656.25</b>	<b>-8,193.36</b>	<b>-11,307.00</b>	<b>-57,552.44</b>
<b>Total General</b>	<b>220,825.30</b>	<b>2,875,717.52</b>	<b>13,267,225.85</b>	<b>185,942.39</b>	<b>2,395,671.97</b>	<b>13,063,822.76</b>	<b>-34,882.91</b>	<b>-480,045.55</b>	<b>-203,403.09</b>

## Anexa 4

### Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Cantitate	scos din	pret unitar	pret total
			evidenta	ajustat	
T10/GD/74	Data contractului: 18.04.2013	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din:10.11.2014 nr: f/n					
Cycloserine 250 mg cap, 100 cap Bottle	Sticlute	3377	50		168850
Ethionamide 250 mg tab, 100 tab Bottle	Sticlute	3040	6,79		20641,6
Pyrazinamide 400 mg tab, 672 tab Bottle	Sticlute	838	13,75		11522,5
Moxifloxacin 400 mg tab, b tab Blister	Blister	4503	7,15		32196,45
PAS acid sachet et. To 4 g aminosalicilic acid, 30 sachet	Sachet	1882	46		86572
Procurement fee	Unitati	1	15173,97		15173,97
Inbound Freight Charges	Unitati	1	7225,7		7225,7
Quality Analysing Charges	Unitati	1	4335,42		4335,42
Transport Insurance	Unitati	1	476,9		476,9
Transport Charges	Unitati	1	15078,99		15078,99
			<b>Suma totala per institutie, USD: 362073,53</b>		
			<b>Suma totala per contract, USD: 362073,53</b>		

T10/GD/86 Data contractului: 26.12.2013 Valuta: USD Curs de schimb: 13,0845

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:03.12.2014 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75	Unitati	375	0,93
- Streptomycin– 4,0 µg/ml			

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	5000	0,72	3600
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Isoniazid 0,2 µg/ml;	Unitati		375	0,93
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Ethambutol – 2,0 µg/ml.	Unitati		375	0,93
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Capreomycin– 40,0 µg/ml. 232,5	Unitati		250	0,93
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Amikacin– 30,0 µg/ml 232,5	Unitati		250	0,93
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ofloxacin – 4,0 µg/ml 232,5	Unitati		250	0,93
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ethionamide – 40,0 µg/ml 232,5	Unitati		250	0,93
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicylic acid – 1,0 µg/ml	Unitati	250	0,93	232,5
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Rifampicin - 40,0 µg/ml.	Unitati		375	0,93

**scos din**

**pret unitar**

**pret total**

**Numele bunului**

**Descriere**

**Canitate evidenta ajustat**

**Suma totala per institutie, USD: 6157,5**

**Suma totala per contract, USD: 6157,5**

T10/GD/92

Data contractului: 17.04.2014

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:24.11.2014 nr: f/n

Transport charges	Unitati	1	36538,18	36538,18
Inbound Freight Charges	Unitati	1	15490,36	15490,36

Procurement Fee	Unitati	1	32529,76	32529,76
PAS sodium 5.52 et. To 4 g PAS, pwd for oral sol, 25 sachet	Sachet	4436	34,25	151933
Moxifloxacin 400 mg tab, 5 tab Blister	Blister	4436	3,25	14417
Ethambutol HCl 400 mg tab, 672 tab Bottle	Sticlute	198	22,5	4455
Imipenem 500 mg+Cilastin 500mg pwd for infusion, 1 VLS	Sticlute	4508	9,31	41969,48
Cyloserine 250 mg cap, 100 cap Bottle	Sticlute	1270	42	53340
Capreomycin 1 gram pwd for inj, 1 VLS	Bucati	73936	4,95	365983,2
Transport Insurance	Unitati	1	1022,36	1022,36
Quality Analysing charges	Unitati	1	9294,22	9294,22

**Suma totala per institutie, USD: 726972,56**

**Suma totala per contract, USD: 726972,56**

T10/GD/88

Data contractului: 24.04.2014

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:06.10.2014 nr: f/n

Sodium hydroxide (Hidroxid de sodium (NaOH)) (1 kg)	Cutii	20	11	220
Potassium dihydrogen phosphate (Monofosfat de potasiu (KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> )) (1 kg)	Cutii		25	45 1125
Di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous (1 kg) (Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> )	Cutii	25	24	600
N-Acetyl-L-cystein, (NALC) (40 unit*50 g)	Cutii	40	25	1000
Dimetilsulfoxide (3000 ml. (30 unit*100 ml)) )	Cutii	30	30	900
Tri-sodium citrate dihydrate (Citrat de Na C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Na <sub>3</sub> O <sub>7</sub> *2H <sub>2</sub> O) (20*1kg)	Cutii		20	22 440

**Suma totala per institutie, EURO: 4285**

**Suma totala per contract, EURO: 4285**

T10/GD/89

Data contractului: 24.04.2014

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:10.10.2014 nr: f/n

scos din	Numele bunului	Descriere	pret unitar		pret total
			Canitate	evidenta ajustat	
	Disposable pipettes (Pasteur); pcs	Bucati	300000	0,0092	2760
					<b>Suma totala per institutie, EURO: 2760</b>
					<b>Suma totala per contract, EURO: 2760</b>

T10/GD/98

Data contractului: 03.07.2014

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:28.10.2014 nr: f/n

Kanamycin , 5g	Unitati	10	108	1080
Ethionamide , 5g	Unitati	10	82,4	824
Streptomycin , 5g	Unitati	10	16,32	163,2
Ethambutol , 25 g	Unitati	1	112,8	112,8
Isoniasid, 5 g	Unitati	5	25,16	125,8
Para-aminosalicilic acid , 5g	Unitati	40	18	720
Rifampicin, 5g	Unitati	5	353	1765
Capreomycin, 5g	Unitati	5	800	4000
Amikacin , 5g	Unitati	10	480	4800
Moxifloxacin, 1g	Unitati	20	180	3600
Levofloxacin , 1g	Unitati	20	33,16	663,2
Ofloxacin, 10 g	Unitati	5	220	1100

**Suma totala per institutie, EURO: 18954**

**Suma totala per contract, EURO: 18954**

T10/GD/103

Data contractului: 23.10.2014

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:10.12.2014 nr: f/n

70060030 Hot Star Taq DNA Polymerase	Kit	17	0	0
29996 GenoType MTBDR Mycobacterium CM, 96 tests	Kit	3	720	2160
29896 GenoType Mycobacterium AS, 96 tests	Kit	1	720	720
30196 GenoType MTBC, 96 tests	Kit	1	720	720
31796 GenoType MTBDRsl	Kit	13	720	9360
51610 GenoLyse, 96 tests	Kit	13	0	0
30496AM GenoType MTBDR plus, 96 tests, Ver 2,0	Kit	9	720	6480

**scos din**

**pret unitar**

**pret total**

<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>evidenta</b>	<b>ajustat</b>
shipping and handling	Unitati	1	534	534

**Suma totala per institutie, EURO: 19974**

**Suma totala per contract, EURO: 19974**



## Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

<b>Țara:</b>	<b>Moldova</b>
<b>Afecțiunea:</b>	<b>HIV/SIDA</b>
<b>Numărul grantului:</b>	<b>MOL-H-PCIMU</b>
<b>Recipientul Principal:</b>	<b>IP UCIMP RSS</b>
<b>Data de debut (faza 2):</b>	<b>01.01.2013</b>
<b>Data de finisare (faza 2):</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Perioada raportată</b>	<b>01.10.2014 - 31.12.2014</b>

### A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Indicator de impact	Indicator	Baseline	Tinte / rezultate	Tinte			
		Sursa		2013	2014		
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	SDMC	Target	<3%	<3%		
			Result	5,73% <b>Corectie:</b> 6,9% (in anul 2014 au fost identificați încă 3 copii HIV pozitivi, astfel în 2013 au născut 159 gravide și s-au identificat 11 copii cu HIV)	1,76% 170 de gravide au născut, 3 copii au fost identificați cu HIV		
			Comments:	6/182	3/170		
1	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	SDMC	Target	84%	86%		
			Result	81.2%	78.9%		
			Comments:	483/595	449/569		

Indicator de rezultat	Indicator	Baseline Sursa	Tinte / rezultate	Tinte			
				2013	2014		
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au raportat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirecta pe parcursul ultimei luni	IBBS	Target	43%	n/a		
			Result	42%			
			Comments:	Datele raportate sunt pentru Chisinau. In Balti indicatorul este de 63.7%, iar pentru Ribnita - 16.2%, Tiraspol - 8.5%.			
1	Procentul UDI care au raportat utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual - >55.0%	IBBS	Target	45%	n/a		
			Result	35.1%			
			Comments:	Datele raportate sunt pentru Chisinau. In Balti indicatorul este de 42.8%, iar pentru Ribnita - 52.9% si Tiraspol - 36.5%.			

## B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/ Nr. Indicator	Indicator	Tinte / rezultate	Tinte trimestriale pentru anul 2013				Tinte trimestriale pentru anul 2014			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
			P5 / P1		P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4	
1.1	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	Tinta - cumulativ anual	8,093	8,517	8,941	9,365	9,789	<b>32.4%</b>	<b>10,637</b>	<b>35%</b>
		Rezultat - cumulativ anual		7,466		8,712		<b>28.6%</b> (7.740/27.048)	<b>406</b> (beneficiari noi)	<b>29.5%</b> (9.310/31.562)
		% atingerii obiectivului		88		93		<b>88%</b>	n/a	<b>84%</b>

		Comentarii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii	Indicatorul cumulativ (beneficiari permanenti + beneficiari noi carora li s-au prestat servicii de prevenire) se raporteaza semestrial. Numarul de beneficiari noi atrasi in servicii de prevenire - 478	Indicatorul este cumulativ anual, rv. la calcularea indicatorului, numitorul (nr. estimat privind populația UDI în RM) a fost ajustat proporțional ponderii acoperirii absolute în S I 2013 în totalul acoperirii absolute anuale pentru 2013.	indicatorul cumulativ se raporteaza semestrial	Rata de atingere a indicatorului este de 88.1% daca consideram la numitor ultimele (a. 2013) estimari ale populatiei UDI (30200).
1.2	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	Tinta - cumulativ anual	13	25	38	50	25	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
		Rezultat - cumulativ anual	23	48	70	98	33	<b>68</b>	104	149
		Rezultat trimestrial	23	25	22	28	33	<b>35</b>	36	45
		% atingerii obiectivului	177	192	184	196	132	<b>136%</b>	<b>139%</b>	<b>149%</b>
		Comentarii		Numarul beneficiarilor permanenti la data de 30.06.13 este dupa cum urmeaza: DIP - 59, Dispensarul Narcologic Republican - 187, SM Balti - 68			Numarul beneficiarilor permanenti la 31.03.13 este dupa cum urmeaza: DIP - 67, Dispensarul Narcologic Republican - 208, SM Balti - 79, Total - 354.			Numarul beneficiarilor permanenti la 31.12.13 este dupa cum urmeaza: DIP - 73, Dispensarul Narcologic Republican - 233, SM Balti - 89, Total - 395.
1.3	Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren	Tinta - cumulativ anual	2,640	2,801		3,123		<b>23.3%</b>	<b>3,606</b>	<b>25.6%</b>
		Rezultat - cumulativ anual		2,172		2,704		<b>17.6%</b> (2.315/13.168)	167 (beneficiari noi)	<b>20.0%</b> (2.952/14.768)
		% atingerii obiectivului		78		87		<b>75.5%</b>	n/a	<b>78%</b>
		Comentarii		corectat de la 2411, raportati pt. semestrul I 2013		În vederea unei mai bune atingeri a tintelor, pentru a. 2014 au fost majorate alocarile destinate sub-componentei RR	Indicatorul cumulativ (beneficiari permanenti + beneficiari noi carora li s-au prestat servicii de prevenire) se raporteaza semestrial. Numarul de beneficiari noi atrasi in servicii de prevenire - 108	Indicatorul este cumulativ anual, rv. la calcularea procentului de acoperire, numitorul (nr. estimat privind populația LSC în RM) trebuie ajustat proporțional perioadei de raportare (în cazul dat, la numitor avem ½ din nr. total al populației estimate).	indicatorul cumulativ se raporteaza semestrial	Rata de atingere a indicatorului este de 96.5% daca consideram la numitor ultimele (a. 2013) estimari ale populatiei LSC (12.000).

1.4	Numărul și procentul lesbienelor, gay-lor, bisexualilor și transsexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	Tinta - cumulativ anual	1,883	2,093	2,303	2,513	2,723	<b>13.2%</b>	<b>3,143</b>	<b>15.0%</b>	
		Rezultat - cumulativ anual		904		1,685			<b>9%</b> <b>1.073/11.956</b>	154 (beneficiari noi)	<b>8.9%</b> (1.978/22.285)
		% atingerii obiectivului		43		67			<b>68.2%</b>	n/a	<b>59%</b>
		Comentarii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii, precum și beneficiarii permanenti care au participat la cel puțin unul din cele 2 evenimente de Safer Sex Party organizate pe parcursul S I 2013 (128 in tr. I și 312 in tr. II), și nici beneficiarii din penitenciare			În vederea unei mai bune atingeri a tintelor, pentru a. 2014 au fost ajorate alocările destinate sub-componentei RR		Indicatorul cumulativ (beneficiari permanenti + beneficiari noi cărora li s-au prestat servicii de prevenire) se raportează trimestrial. Numarul de beneficiari noi atrasi in servicii de prevenire - 204	Indicatorul este cumulativ anual, rv. la calcularea procentului de acoperire, numitorul (nr. estimat privind populația LGBT în RM) trebuie ajustat proporțional perioadei de raportare (în cazul dat, la numitor avem ½ din nr. total al populației estimate).	indicatorul cumulativ se raportează trimestrial
2.1	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat	Tinta - cumulativ anual	2,482	2,643	2,804	2,965	3,089	<b>3,213</b>	<b>3,337</b>	<b>3,461</b>	
		Rezultat - cumulativ pe perioada programului	2,846	2,973	3,099	3,274	3,451	<b>3,675</b>	3,925	<b>4,173</b>	
		Rezultat trimestrial	141	127	126	175	177	224	<b>250</b>	<b>248</b>	
		% atingerii obiectivului	115	112	111	110	112	114%	118	<b>121%</b>	
		Comentarii									
2.2	% femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	Tinta - cumulativ anual				<b>77.3%</b>				<b>78.6%</b>	
		Rezultat - cumulativ anual	n/a	n/a	n/a	<b>94.7%</b>	n/a	n/a	n/a	<b>89%</b>	
		Rezultat trimestrial	34	30	42	39	41	34	36	41	
		% atingerii obiectivului	n/a	n/a	n/a	123	n/a	n/a	n/a	<b>114%</b>	
		Comentarii	35 femei HIV+ au născut, 33 din ele au primit TARV complet, 1 - TARV incomplet și 1 - nu a primit TARV.	31 femei HIV+ au născut, 27 din ele au primit TARV complet, 2 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgență în timpul năsterei și 1 - nu a primit TARV.	43 femei HIV+ au născut, 38 din ele au primit TARV complet, 3 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgență în timpul năsterei și 1 - nu a primit TARV.		<b>Corectie:</b> 38 din ele au primit TARV complet, 3 - TARV incomplet, 0 - TARV de urgență în naștere și 6 - nu au primit TARV.	29 din ele au primit TARV complet, 3 - TARV incomplet, 2 - TARV de urgență în naștere și 3 - nu au primit TARV.	33 din ele au primit TARV complet, 2 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgență în naștere și 3 - nu au primit TARV.	40 din ele au primit TARV complet, 1 TARV incomplet, 0 - TARV de urgență în naștere și 6 - nu au primit TARV	

## Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Anexa 6

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2014 - 31.12.2014

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
S10 HIV MDL	12.13								
S10 HIV EUR	1,093,365.66	685,904.44							
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
Debursari din MOL-H-PCIMU		1,219,144.00	3,402,628.00					-1,219,144.00	-3,402,628.00
Dobinda acumulata S10 HIV	9,933.56	31,779.83	61,778.17				-9,933.56	-31,779.83	-61,778.17
<b>Total sursele</b>	<b>9,933.56</b>	<b>1,250,923.83</b>	<b>3,464,406.17</b>				<b>-9,933.56</b>	<b>-1,250,923.83</b>	<b>-3,464,406.17</b>
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>MOL-H-PCIMU 2013-2014</b>									
01 Resurse umane	25,899.49	376,051.99	733,595.05	108,416.96	433,667.87	724,517.94	82,517.47	57,615.88	-9,077.11
03 Instruire		7,622.92	8,059.12	2,000.00	4,000.00	8,000.00	2,000.00	-3,622.92	-59.12
04 Produse medicale si echipament medical	130,822.23	408,488.43	898,936.07	13,064.16	316,317.11	869,980.94	-117,758.07	-92,171.32	-28,955.13
05 Medicamente si produse farmaceutice	537,767.88	606,744.71	1,319,982.49		709,867.00	1,510,445.13	-537,767.88	103,122.29	190,462.64
06 Costuri de procurare si livrare	10,711.06	32,976.10	92,449.28	22,411.05	23,491.05	49,111.87	11,699.99	-9,485.05	-43,337.41
07 Infrastructura si alt echipament		3,557.59	44,476.10	750.00	3,000.00	12,900.00	750.00	-557.59	-31,576.10
08 Materiale de comunicare		7,317.47	13,639.07	2,086.50	8,346.00	12,519.00	2,086.50	1,028.53	-1,120.07
09 Monitorizare si evaluare		7,209.74	14,420.61	2,403.05	9,612.98	14,420.61	2,403.05	2,403.24	
10 Suport pentru populatia tinta			-127.90						127.90
11 Planificare si administrare		45,370.83	93,853.52	12,441.45	49,762.80	80,663.70	12,441.45	4,391.97	-13,189.82
12 Costuri operationale	16,007.80	57,184.69	113,163.83	23,087.00	56,816.00	106,094.00	7,079.20	-368.69	-7,069.83
13 Alte	8,315.78	10,516.69	19,972.84	2,329.00	9,316.79	13,974.81	-5,986.78	-1,199.90	-5,998.03
<b>Total utilizarea</b>	<b>729,524.24</b>	<b>1,563,041.16</b>	<b>3,352,420.08</b>	<b>188,989.17</b>	<b>1,624,197.60</b>	<b>3,402,628.00</b>	<b>-540,535.07</b>	<b>61,156.44</b>	<b>50,207.92</b>
<b>Soldul final</b>									
S10 HIV EUR	373,787.11	373,787.11	373,787.11						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Anexa 7

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2014 - 31.12.2014

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: MOL-H-PCIMU 2013-2014

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>1 HIV/SIDA/ITS</b>	<b>729.524.24</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>61.156.44</b>	<b>50.207.92</b>
<b>102 MOL-H-PCIMU (2013-2014)</b>	<b>729.524.24</b>	<b>#####</b>	<b>3.352.420.08</b>	<b>188.989.17</b>	<b>1.624.197.60</b>	<b>3.402.628.00</b>	<b>#####</b>	<b>61.156.44</b>	<b>50.207.92</b>
<b>001 OBIECTIVUL 1: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE</b>	<b>45,491.11</b>	<b>501,275.65</b>	<b>910,492.98</b>	<b>118,731.75</b>	<b>529,163.75</b>	<b>816,269.52</b>	<b>73,240.64</b>	<b>27,888.10</b>	<b>-94,223.46</b>
<b>001 PREVENTIE SDA 1- Programe in teren p-u grupurile vulnerabil</b>	<b>41,078.85</b>	<b>341,686.32</b>	<b>613,866.79</b>	<b>66,987.74</b>	<b>325,966.90</b>	<b>510,724.62</b>	<b>25,908.89</b>	<b>-15,719.42</b>	<b>-103,142.17</b>
002 A 1.1-HR-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa		129,889.60	241,463.30	37,215.00	148,860.00	223,290.00	37,215.00	18,970.40	-18,173.30
003 A 1.1-HPE-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa		12,513.11	23,261.72	3,564.00	14,256.00	21,384.00	3,564.00	1,742.89	-1,877.72
004 A 1.1-PSM-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa		1,233.68	2,293.40	360.00	1,440.00	2,160.00	360.00	206.32	-133.40
005 A 1.1-CM-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa		4,053.55	7,535.50	1,170.00	4,680.00	7,020.00	1,170.00	626.45	-515.50
006 A 1.1-PA-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa		20,796.44	38,660.33	5,940.00	23,760.00	35,640.00	5,940.00	2,963.56	-3,020.33
007 A 1.1-OH-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa		7,754.60	14,415.71	2,214.00	8,856.00	13,284.00	2,214.00	1,101.40	-1,131.71
008 A 1.2 Procurarea seringelor (UDI, inclusiv proiecte in penitenciare)	17,600.00	86,930.24	128,711.38		62,595.36	83,511.38	-17,600.00	-24,334.88	-45,200.00
009 A 1.3 Procurarea servetelilor umede cu alcool (UDI, inclusiv in penitenti		9,160.31	22,900.77	4,580.16	13,740.46	22,900.77	4,580.16	4,580.15	
011 A 1.4-HR-Asigurarea programelor de substituie a metadonei, inclusiv co		35,155.34	61,494.31	8,779.59	35,118.36	52,677.54	8,779.59	-36.98	-8,816.77
012 A 1.4-PA-Asigurarea programelor de substituie a metadonei, inclusiv co		4,524.55	7,914.42	1,129.95	4,519.80	6,779.70	1,129.95	-4.75	-1,134.72
013 A 1.4-OH-Asigurarea programelor de substituie a metadonei, inclusiv co		360.36	630.35	90.00	360.00	540.00	90.00	-0.36	-90.35
017 A 1.5-MPP-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea	20,238.76	20,238.76	40,048.33			22,551.01	-20,238.76	-20,238.76	-17,497.32
018 A 1.5-PSM-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea	3,240.09	3,240.09	12,864.75			7,313.70	-3,240.09	-3,240.09	-5,551.05
019 A 1.6 M&E misiune de supervizare		5,835.69	11,672.52	1,945.04	7,780.92	11,672.52	1,945.04	1,945.23	
<b>002 PREVENTIE SDA 2: PREVENTIE - Programe comunitare in ter</b>		<b>70,383.05</b>	<b>136,274.09</b>	<b>21,963.68</b>	<b>87,854.72</b>	<b>131,782.08</b>	<b>21,963.68</b>	<b>17,471.67</b>	<b>-4,492.01</b>
002 A 2.1-HR-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masu		45,350.88	87,759.51	14,130.00	56,520.00	84,780.00	14,130.00	11,169.12	-2,979.51
003 A 2.1-HPE-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masu		8,377.80	16,212.06	2,610.00	10,440.00	15,660.00	2,610.00	2,062.20	-552.06
004 A 2.1-PA-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masu		8,031.61	15,542.14	2,493.00	9,972.00	14,958.00	2,493.00	1,940.39	-584.14
005 A 2.1-CM-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masu		1,592.48	3,081.65	504.00	2,016.00	3,024.00	504.00	423.52	-57.65
006 A 2.1-OH-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masu		5,885.24	11,388.65	1,845.00	7,380.00	11,070.00	1,845.00	1,494.76	-318.65
007 A 2.2 M&E misiune de supervizare		1,145.04	2,290.08	381.68	1,526.72	2,290.08	381.68	381.68	
<b>003 PREVENTIE SDA 3: - Programe comunitare p-u grupurile vulne</b>		<b>24,809.01</b>	<b>44,898.01</b>	<b>6,196.33</b>	<b>24,785.34</b>	<b>37,178.01</b>	<b>6,196.33</b>	<b>-23.67</b>	<b>-7,720.00</b>
002 A 3.1-HR-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masu		10,962.66	19,820.22	2,730.00	10,920.00	16,380.00	2,730.00	-42.66	-3,440.22
003 A 3.1-HPE-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea ma		9,266.67	16,753.89	2,310.00	9,240.00	13,860.00	2,310.00	-26.67	-2,893.89
004 A 3.1-PA-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masu		1,401.07	2,533.09	347.50	1,390.00	2,085.00	347.50	-11.07	-448.09
005 A 3.1-CM-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masu		1,671.44	3,021.92	412.50	1,650.00	2,475.00	412.50	-21.44	-546.92
006 A 3.1-OH-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masu		1,278.16	2,310.88	320.00	1,280.00	1,920.00	320.00	1.84	-390.88
007 A 3.2 M&E vizita de supervizare		229.01	458.01	76.33	305.34	458.01	76.33	76.33	
<b>004 SDA 4: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului</b>	<b>4,412.26</b>	<b>64,397.27</b>	<b>115,454.09</b>	<b>23,584.00</b>	<b>90,556.79</b>	<b>136,584.81</b>	<b>19,171.74</b>	<b>26,159.52</b>	<b>21,130.72</b>
001 A 4.1 Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si instituti			-10,949.34						10,949.34
002 A 4.1-HR-Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si institu		31,020.00	62,040.00	10,340.00	41,360.00	62,040.00	10,340.00	10,340.00	
005 A 4.3 Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si proiecte		1,080.00	2,160.00	360.00	1,440.00	2,160.00	360.00	360.00	
006 A 4.4 Costuri administrative		540.00	1,080.00	180.00	720.00	1,080.00	180.00	180.00	
007 A 4.5 Asigurarea intretinerii corespunzatoare a mapelor		270.00	540.00	90.00	360.00	540.00	90.00	90.00	

009	A 4.7 Asigurarea activitatii Comitetului examinarii propunerii proiectului		900.00	1,800.00	300.00	1,200.00	1,800.00	300.00	300.00	
011	A 4.8-OH-Consumabile de oficiu		2,220.00	5,580.00	1,500.00	3,720.00	5,580.00	1,500.00	1,500.00	
013	A 4.9-OH-Transport		750.00	3,000.00	750.00	1,500.00	3,000.00	750.00	750.00	
015	A 4.10-HR-Costuri suplimentare		15,083.23	30,166.48	5,025.00	20,100.00	30,150.00	5,025.00	5,016.77	-16.48
016	A 4.10-PA-Costuri suplimentare		1,090.65	2,181.30	2,350.00	9,400.00	10,120.00	2,350.00	8,309.35	7,938.70
017	A 4.10-OH-Costuri suplimentare		7,031.13	13,443.39	360.00	1,440.00	6,140.00	360.00	-5,591.13	-7,303.39
018	A 4.11 Audit (2%) Soros	4,412.26	4,412.26	4,412.26	2,329.00	9,316.79	13,974.81	-2,083.26	4,904.53	9,562.55
<b>002</b>	<b>OBIECTIVUL 2: Sporirea accesului universal a pacientilor HI</b>	<b>635,583.34</b>	<b>866,070.54</b>	<b>1,801,190.87</b>	<b>22,051.05</b>	<b>937,963.34</b>	<b>2,262,218.45</b>	<b>-613,532.29</b>	<b>71,892.80</b>	<b>461,027.58</b>
<b>001</b>	<b>SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) si monitor</b>	<b>635,583.34</b>	<b>841,169.64</b>	<b>1,738,037.19</b>	<b>22,051.05</b>	<b>846,175.17</b>	<b>2,093,974.82</b>	<b>-613,532.29</b>	<b>5,005.53</b>	<b>355,937.63</b>
001	A 1.1 Asigurarea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, inc	517,529.12	586,505.95	1,143,669.01		709,867.00	1,487,894.12	-517,529.12	123,361.05	344,225.11
002	A 1.1 Depozitare si distributie	4,831.99	19,439.97	38,677.16	22,051.05	22,051.05	39,638.17	17,219.06	2,611.08	961.01
003	A 1.2 Determinarea incarcaturii virale p-u pacienti, PCR	52,370.00	53,180.00	157,752.61		39,524.00	194,928.00	-52,370.00	-13,656.00	37,175.39
004	A 1.3 Asigurarea testarii CD4 la pacienti	60,852.23	182,043.72	397,938.41		74,733.12	371,514.53	-60,852.23	-107,310.60	-26,423.88
<b>002</b>	<b>SDA 2: PREVENIRE: Prevenirea Transmiterii de la Mama la Fat</b>		<b>22,835.87</b>	<b>43,363.39</b>		<b>91,788.17</b>	<b>146,222.26</b>		<b>68,952.30</b>	<b>102,858.87</b>
001	A 2.1 Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (singe) - 500		632.00	632.00		5,000.00	10,000.00		4,368.00	9,368.00
002	A 2.2 Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de graviditate-		2,856.00	2,856.00		12,080.00	24,160.00		9,224.00	21,304.00
003	A 2.3 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii prin formula de lapte		19,347.87	39,875.39		74,708.17	112,062.26		55,360.30	72,186.87
<b>003</b>	<b>SDA 3: M&amp;E: Intretinerea sistemii de raportare existente SIME</b>		<b>2,065.03</b>	<b>19,790.29</b>			<b>22,021.37</b>		<b>-2,065.03</b>	<b>2,231.08</b>
001	3.1 Servicii de intretinere a softului			7,800.00			8,400.00		600.00	
003	3.2 Personal IT		2,065.03	6,811.86			6,274.81		-2,065.03	-537.05
004	3.3 Consultant national IT			5,178.43			7,346.56			2,168.13
<b>003</b>	<b>MANAGEMENTUL PROIECTULUI</b>	<b>41,907.29</b>	<b>151,369.51</b>	<b>304,831.05</b>	<b>48,206.37</b>	<b>157,070.51</b>	<b>324,140.03</b>	<b>6,299.08</b>	<b>5,701.00</b>	<b>19,308.98</b>
<b>004</b>	<b>Utilizarea dobinzii</b>	<b>3,903.52</b>	<b>6,104.43</b>	<b>15,560.58</b>				<b>-3,903.52</b>	<b>-6,104.43</b>	<b>-15,560.58</b>
<b>001</b>	<b>Utilizarea dobinzii</b>	<b>3,903.52</b>	<b>6,104.43</b>	<b>15,560.58</b>				<b>-3,903.52</b>	<b>-6,104.43</b>	<b>-15,560.58</b>
001	Utilizarea dobinzii HIV	3,903.52	6,104.43	15,560.58				-3,903.52	-6,104.43	-15,560.58
<b>005</b>	<b>ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)</b>	<b>2,638.98</b>	<b>38,221.03</b>	<b>320,344.60</b>				<b>-2,638.98</b>	<b>-38,221.03</b>	<b>-320,344.60</b>
<b>001</b>	<b>ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)</b>	<b>2,638.98</b>	<b>38,221.03</b>	<b>320,344.60</b>				<b>-2,638.98</b>	<b>-38,221.03</b>	<b>-320,344.60</b>
001	H Faza 1.1 Asigurarea testarii femeilor gravide			750.00						-750.00
002	H Faza 1.2 Reducerea riscului contaminarii cu mostrele de singe			3,960.00						-3,960.00
004	H Faza 1.4 Softul pentru LSC si BSB		1,307.59	21,247.83					-1,307.59	-21,247.83
005	H Faza 1.5 Costuri PSM pentru prezervative	2,638.98	9,062.36	19,876.85				-2,638.98	-9,062.36	-19,876.85
006	H Faza 1.6 Audit (2%) Soros		3,670.37	10,426.10					-3,670.37	-10,426.10
007	H Faza 1.7 Sporirea accesului la tratament, PSM			18,737.12						-18,737.12
008	H Faza 1.8 Determinarea incarcaturii virale la pacientii aflati la tratament.			28,568.58						-28,568.58
009	H Faza 1.9 Sporirea accesului la tratament, MPP			136,265.15						-136,265.15
010	H Faza 1.10 Repararea foiciului pentru Departament			13,955.59						-13,955.59
011	H Faza 1.11 Elaborarea softului pentru managementul medicamentelor			7,922.02						-7,922.02
012	H Phase 1.12 Teste rapide Saliva		24,180.71	50,913.26					-24,180.71	-50,913.26
013	H Phase 1.13 Frigider pentru laboratorul HIV			7,850.00						-7,850.00
014	Restituire de la SR AFI, HIV faza 1, suportul bolnavilor cronici			-127.90						127.90
	<b>Total General</b>	<b>729,524.24</b>	<b>1,563,041.16</b>	<b>3,352,420.08</b>	<b>188,989.17</b>	<b>1,624,197.60</b>	<b>3,402,628.00</b>	<b>-540,535.07</b>	<b>61,156.44</b>	<b>50,207.92</b>

## Distributii dupa contracte

			scos din	pret unitar	pret
total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H10/GD/095		Data contractului: 26.09.2013	Valuta: USD		Curs de schimb: 0
	<b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b>				
	Nevirapine 200mg tab N60	Unitati	412	3,32	1367,84
	Zidovudine 100mg caps N100	Unitati	367	6,61	2425,87
	Efavirenz 50 mg caps N30	Unitati	245	5,94	1455,3
	Nevirapine 10mg/ml 240 ml sol.orala N1	Unitati	381	4,63	1764,03
	Lamivudine 10 mg/ml 240 ml sol.orala N1	Unitati	53	5,2	275,6
	Abacavir 20mg/ml 240ml sol.orala N1	Unitati	80	18,85	1508
					<b>Suma totala per institutie, USD: 8796,64</b>
					<b>Suma totala per contract, USD: 8796,64</b>
H10/GD/100		Data contractului: 21.03.2014	Valuta: EURO		Curs de schimb: 0
	<b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b>				
	BD FAXCount TM Reagents, kit 50 teste	Kit	80	640	51200
	BD FAXCount TM Control kit, 25 teste	Kit	17	304	5168
	Solutie BD FACSCFlow TM, 20 litri	Canistre	12	38	456
	Solutie FACSClean, 5 litri	Canistre	4	39	156
	Hirtie "Termo" pentru aparatul BDFACSCount, 5 roll per amb.	Unitati	18	12	216
					<b>Suma totala per institutie, EURO: 57196</b>
					<b>Suma totala per contract, EURO: 57196</b>
H10/GD/106		Data contractului: 11.07.2014	Valuta: MDL		Curs de schimb: 0
	<b>Centrul SIDA Tiraspol</b>				
	Setul de ajustare RotorDisc OTV kit (cod 981400)	Set	1	68000	68000
					<b>Suma totala per institutie, MDL: 68000</b>
					<b>Suma totala per contract, MDL: 68000</b>
H10/GD/105_2014		Data contractului: 22.08.2014	Valuta: EURO		Curs de schimb: 0
	<b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b>				
	Vîrfuri sterile cu filtru de vată 10-100ml, unitate	Bucati	40000	0,04	1600
	Vîrfuri sterile cu filtru de vată 100-1000ml, unitate	Bucati	60000	0,06	3600
	Eprubete K3 EDTA plastic-2,5 ml, unitate	Bucati	15000	0,03	450
	Microtuburi 2ml FAT CAP, unitate	Bucati	10000	0,01	100
	Microtuburi Epindorf-0,2ml, unitate	Bucati	15000	0,04	600



<b>total</b>			<b>scos din</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret</b>
<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>evidenta</b>	<b>ajustat</b>	
Alcool etilic 96%, litr	Litri	40		5	200
Alcool etilic 70%, litr	Litri	64		5	320
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 6870</b>		
			<b>Suma totala per contract, EURO: 6870</b>		
<b>H10/GD/102_PCR_2014</b>	Data contractului: 05.09.2014	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0		
<b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b>					
RNA HIV (PCR)" Amplification and detection in Real Time kit – HIV RNA Real-TM QUANT and spin-column extraction kit-RiboVirus	Teste			5000	9,145500
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 45500</b>		
			<b>Suma totala per contract, EURO: 45500</b>		
<b>H10/GD/107</b>	Data contractului: 15.10.2014	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
<b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b>					
Aluvia 200mg+50mg tab. N120	Cutii	4036		60,8	245388,8
Kaletra 80mg/20mg, sol.oral. 60ml N5	Cutii	74		60,8	4499,2
			<b>Suma totala per institutie, USD: 249888</b>		
			<b>Suma totala per contract, USD: 249888</b>		
<b>H10/GD/114</b>	Data contractului: 24.12.2014	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
<b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b>					
Norvir (Ritonavir) tab. 100mg, N30	Cutii	30		32,88	986,4
			<b>Suma totala per institutie, USD: 986,4</b>		
			<b>Suma totala per contract, USD: 986,4</b>		

## Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Anexa 9

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2014 - 31.12.2014 Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
MDL CNC 2013 Trez	5.67	80.45							
USD CNC 2013 Trez	8,108.12	30,421.68							
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
Debursari din CCM 2013 Trez			68,971.68						-68,971.68
<b>Total sursele</b>			68971.68						-68971.68
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>CNC 2013 Trez</b>									
01 Resurse umane			21,035.26			26,520.00			5,484.74
03 Instruire			8,432.28			5,545.00			-2,887.28
08 Materiale de comunicare			12,204.47			12,240.00			35.53
11 Planificare si administrare			1,003.11			2,600.00			1,596.89
12 Cosutir operationale			2,136.76			2,406.00			269.24
13 Altele	-12,631.63	9,756.71	9,756.71			26,000.00	12,631.63	-9,756.71	16,243.29
<b>Total utilizarea</b>	<b>-12,631.63</b>	<b>9,756.71</b>	<b>54,568.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,311.00</b>	<b>12,631.63</b>	<b>-9,756.71</b>	<b>20,742.41</b>
<b>Soldul final</b>									
USD CNC 2013 Trez	20,745.42	20,745.42	20,745.42						

## Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Anexa 10

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2014 - 31.12.2014

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: CNC 2014-2015

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>3 CNC</b>	<b>4,220.92</b>	<b>21,171.37</b>	<b>21,171.37</b>	<b>12,790.00</b>	<b>60,294.00</b>	<b>60,294.00</b>	<b>8,569.08</b>	<b>39,122.63</b>	<b>39,122.63</b>
<b>004 CNC 2014-2015</b>	<b>4,220.92</b>	<b>21,171.37</b>	<b>21,171.37</b>	<b>12,790.00</b>	<b>60,294.00</b>	<b>60,294.00</b>	<b>8,569.08</b>	<b>39,122.63</b>	<b>39,122.63</b>
<b>001 Supraveghere</b>	<b>142.55</b>	<b>1,011.15</b>	<b>1,011.15</b>	<b>860.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>717.45</b>	<b>1,488.85</b>	<b>1,488.85</b>
001 Sedinte CNC (4 sedinte/ anual)	25.99	839.56	839.56	390.00	1,560.00	1,560.00	364.01	720.44	720.44
002 Comisia Nationala de Experti (CNE) sedinte				150.00	300.00	300.00	150.00	300.00	300.00
003 Organizarea vizitelor de lucru in teren pe semestru (2 vizi	116.56	171.59	171.59	320.00	640.00	640.00	203.44	468.41	468.41
<b>002 Imbunatatirea angajamentului</b>				<b>4,851.00</b>	<b>21,184.00</b>	<b>21,184.00</b>	<b>4,851.00</b>	<b>21,184.00</b>	<b>21,184.00</b>
001 Mentinerea paginii web CNC si actualizari					1,380.00	1,380.00		1,380.00	1,380.00
002 Costuri de traducere p-u un numar estimativ de 80 pagini					400.00	400.00		400.00	400.00
003 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP				4,851.00	19,404.00	19,404.00	4,851.00	19,404.00	19,404.00
<b>003 Intarirea capacitatii</b>		<b>3,784.77</b>	<b>3,784.77</b>	<b>600.00</b>	<b>12,390.00</b>	<b>12,390.00</b>	<b>600.00</b>	<b>8,605.23</b>	<b>8,605.23</b>
003 Intarirea capacitatii Secretariatului CNC				600.00	1,200.00	1,200.00	600.00	1,200.00	1,200.00
004 Vizita de studiu p-u Secretariatul CNC si membrilor CNC					5,970.00	5,970.00		5,970.00	5,970.00
005 Participare la Conferinta Internationala AIDS 2014		3,784.77	3,784.77		5,220.00	5,220.00		1,435.23	1,435.23
<b>004 Costuri de oficiu</b>	<b>4,078.37</b>	<b>16,375.45</b>	<b>16,375.45</b>	<b>6,479.00</b>	<b>24,220.00</b>	<b>24,220.00</b>	<b>2,400.63</b>	<b>7,844.55</b>	<b>7,844.55</b>
001 Costuri administrative de oficiu	0.42	43.87	43.87	200.00	800.00	800.00	199.58	756.13	756.13
002 Echipament de oficiu					800.00	800.00		800.00	800.00
003 Rechizite de birou	177.95	177.95	177.95	150.00	600.00	600.00	-27.95	422.05	422.05
004 Intretinerea automobilului si costuri de transport				720.00	2,880.00	2,880.00	720.00	2,880.00	2,880.00
005 Coordonatorul Secretariatului CNC	3,900.00	11,686.22	11,686.22	2,919.00	11,676.00	11,676.00	-981.00	-10.22	-10.22
006 Consultant Comunicare CNC		4,467.41	4,467.41	2,490.00	7,464.00	7,464.00	2,490.00	2,996.59	2,996.59
<b>Total General</b>	<b>4,220.92</b>	<b>21,171.37</b>	<b>21,171.37</b>	<b>12,790.00</b>	<b>60,294.00</b>	<b>60,294.00</b>	<b>8,569.08</b>	<b>39,122.63</b>	<b>39,122.63</b>