

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IANUARIE - MARTIE 2014

15 mai 2014

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 8

Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-H-PCIMU)

Paginile: 9 - 17

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1102)

Paginile: 18 - 19

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat TB
Nr. Grant-ului:	MOL-T-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	01 octombrie 2010
Finanțare aprobată:	12,371,649.98 EURO (Perioada I&II)
Data demarării:	01 octombrie 2010
Data încheierii:	30 iunie 2015

Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i>	5
<i>Progresul activităților</i>	5
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență	5
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	5
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR.....	5
Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB....	6
Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ.....	6
<i>Fortificarea managementului proiectului</i>	7
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	7
<i>Debursările grantului</i>	8
<i>Anexele (1–4)</i>	20

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2011-2015 și este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență prin supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR prin procurarea consumabilelor și reagenților pentru investigațiile de cultură și examinările DST (drug susceptibility testing) la medicamentele antituberculoase de linia I și II (metoda manuală/clasică); procurarea consumabilelor și reagenților pentru diagnosticarea rapidă a MDR TB (echipament Bactec); efectuarea testărilor de identificare rapidă a rezistenței R/H (echipament HAIN); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul Probtec; procurarea consumabilelor pentru asigurarea controlului infecției în Laboratorul Național de Referință și Laboratoarele de Referință; mentenanța echipamentului de laborator pentru diagnosticarea rapidă a TB; suportul în efectuarea supravegherii de rutină a rezistenței TB (transportarea mostrelor de spută către Laboratoarele de Referință); asigurarea controlului extern al calității în cadrul Laboratorului Supranațional de Referință din Borstel, Germania; procurarea medicamentelor antituberculoase de linia II.

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB prin ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ (ameliorarea diagnosticului TB în sectorul penitenciar prin suportul efectuării screening-ului deținuților la TB).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR

Plata către Green Light Committee (GLC) a fost efectuată direct de Secretariatul FG în luna Aprilie, 2013;

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

La 31 Martie, 2014, se raportează datele pentru Q.I-Q.III.2013, astfel: 1,223 din 1,557 de pacienți (caz nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 831 din 918 de pacienți (caz nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II.

Pe parcursul trimestrului I, 2014, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 216 pacienți (total grant consolidat – 2,895 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 4,915 pacienți.

Cinci instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, inclusiv Clinica Vorniceni, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP RSS":

- a organizat livrarea, în luna Februarie, 2014, a primei din opt tranșe de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I pentru anul 2014 (contract T10/GD/86);
- a organizat și finalizat livrarea substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I și linia II, în luna Ianuarie, 2014 (contract T10/GD/78);
- a contractat în luna Ianuarie, 2014, și încheiat livrarea UV-metrelui cu UV-detector destinat serviciului de laborator al IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, în luna Martie, 2014 (contract T10/GD/87);
- a organizat livrarea HEPA filtrelor, destinate cabinelor de securitate biologică din laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei, în luna Martie, 2014 (contract T10/GD/81);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II-a către raioane, fiind transportate în teritorii 164 pachete cu medicamente de linia II pentru pacienții cu TB MDR;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate 287 de curse în teritorii și au fost transportate 1,257 mostre de spută la Laboratoarele Regionale de Referință. Totodată, au fost transportate 646 specimene de culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a organizat și finalizat livrarea, în luna Februarie, 2014, de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, preconizate pentru 335 pacienți (cohorta trim I 2013 – trim II 2013) pentru lunile Martie-Aprilie, 2014 (contract T10/GD/58_SLD_2014);
- a organizat și finalizat livrarea, de la IDA Foundation, a ultimei tranșe de medicamente antituberculoase de linia II pentru 335 pacienți, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, în luna Decembrie, 2013 (contract T10/GD/73);
- a organizat și finalizat livrarea, în luna Ianuarie, 2014, de la IDA Foundation, a medicamentului antituberculos de linia III - Linezolid, destinat Serviciului de Ftiziopneumologie, pentru 30 de pacienți cu XDR TB (contract T10/GD/83).

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ

- a procurat combustibil pentru efectuarea screening-ului radiologic activ al deținuților preconizat, conform planului, pentru lunile Aprilie-Mai, 2014;

Fortificarea managementului Proiectului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate, IMSP Institutul de Ftziopneumologie "Chiril Draganiuc" și Serviciul Medical al Departamentului Instituții Penitenciare al Ministerului Justiției;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipienților Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP “UCIMP RSS” – <http://www.ucimp.md>;
- a finalizat raportul semestrial de progres (Sem.2.2013) destinat Fondului Global, pentru grantul consolidat TB, MOL-T-PCIMU, incluzând atât partea financiară, cât și cea M&E, prezentat către LFA pentru revizuire;
- a prezentat Secretariatului CNC economiile obținute în anul 2013, în valoare de 484,5 mii EURO, în cadrul ședințelor organizate pe data de 14 Februarie și 13 Martie, 2014, și a obținut aprobarea utilizării acestora la procurarea medicamentelor de linia II; în același timp, conform hotărârii ședinței CNC organizate pe data de 13 Martie, 2014, IP “UCIMP RSS” este însărcinată să participe la elaborarea bugetelor, planurilor de lucru și altor documente aferente solicitării de finanțare pentru perioada de aplicare nouă, în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU (2015-2017);
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global și Planul de procurări pentru anul 2014;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract STAFF/LIC/15_(T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP “UCIMP RSS” cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, IDA, etc.).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 7 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, Perioada 2, doar 6 se raportează pentru trimestrul unu al anului 2014. Un indicator nu este aplicabil pentru raportare deoarece se colectează de două ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie:

- *Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*
- țintele au fost depășite pentru 2 indicatori (>100%):
- *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 111,16%

- *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator depășit în proporție de: 104,2%
- Țintele au fost substanțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)*
Indicator realizat în proporție de: 98,2%
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*
Indicator realizat în proporție de: 95,3%
- Țintele au fost parțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 60-89%):
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT*
Indicator realizat în proporție de: 87,24%
 - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 65,5%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 31 martie 2014, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-T-PCIMU), au fost valorificați 10 465 555,73 EURO din 10 726 882,02 EURO bugetați, ceea ce constituie 97,56%.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat HIV
Nr. Grant-ului:	MOL-H-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	25 martie 2013
Finanțare aprobată:	Perioada 2: 2,670,709.95 Euro
Data demarării:	1 Ianuarie 2013
Data încheierii:	31 Decembrie 2014

Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i>	11
<i>Sub-recipientii grantului</i>	11
<i>Progresul activităților</i>	12
Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)	12
Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)	12
Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)	12
Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT	12
Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor	12
Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt	15
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea	15
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt.....	16
Activitatea 3: Sistemul informațional și cercetări operaționale	16
Alte activități.....	16
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i>	16
<i>Debursările grantului</i>	17
<i>Anexele (5-8)</i>	21
<i>Anexele (9-10)</i>	22

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS) continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și ale Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală, precum și prin folosirea în comun a seringilor, prin acordare de suport ONG-urilor în procesul de implementare a activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, comunitatea LGBT și lucrătoarele sexului comercial). Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea serviciilor de prevenire prin distribuire de echipament injectabil steril și prezervative în rândul grupurilor de risc sporit, susținerea programelor de tratament de substituție cu metadonă pentru UDI, consolidarea cooperării dintre ONG-uri și instituțiile guvernamentale în planificarea și implementarea activităților de reducere a riscurilor

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de îngrijire și tratament, precum și monitorizarea și prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4 a pacienților HIV infectați, acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt.

Sub-recipientii grantului

În cadrul fazei II de finanțare a grantului consolidat, IP „UCIMP RSS” a încheiat un acord de finanțare cu Fundația Soros Moldova (acord de grant H10/SR/002 din 26 decembrie 2012) pentru realizarea activităților de prevenire a transmiterii infecției HIV în grupurile de risc după cum urmează.

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a transmiterii infecției HIV în cadrul grupurilor vulnerabile:

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI);

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC);

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT;

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 1 - 3) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H10/SR/002) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT). La data de 13 iunie 2013 a fost semnat Contractul de Grant HIV/SR/SOROS/2013 între Recipientul Principal UCIMP al GFATM și Fundația Soros-Moldova, privind prelungirea implementării activităților în teren printre grupurile cu risc sporit de infectare HIV (CDI, FSC, Comunitatea LGBT). Acordul de finanțare prevede finanțarea pe parcursul anilor 2013 (1 iulie – 31 decembrie) și 2014.

Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

- a fost realizat schimbul de seringi, distribuite prezervative și șervețele îmbibate cu alcool destinate UDI; au fost desfășurate activități avînd ca obiectiv informarea și educarea UDI prin intermediul organizațiilor sub-sub recipient; au fost realizate Programele de Tratament de substituție cu metadonă. Organizațiile selectate continuă implementarea activităților bazate pe strategia de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.

Reducerea Riscurilor: În trimestrul I, în conformitate cu acordul de grant semnat între UCIMP și FSM și decizia juriului /senatului FSM contractele de grant au fost semnate pe durata de 12 luni ale anului 2014, cu organizațiile cu care se realizează 7 proiecte (5 în sectorul civil și 2 în sectorul penitenciar) de schimb al seringilor:

Sectorul civil:

1. ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți (în parteneriat cu ONG "Vis-Vitalis", Ungheni și ONG "Împreună să salvăm viitorul" din Fălești) cu acoperirea cu servicii a localităților: Bălți, Ungheni, Fălești, Sîngerei și Glodeni. În trimestrul IV, ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți a înregistrat 89 beneficiari noi, respectiv ONG "Vis-Vitalis", Ungheni – 7 beneficiari și ONG "Împreună să salvăm viitorul" din Fălești – 28 beneficiari.
2. ONG "Pentru Prezent și Viitor", Chișinău (în parteneriat cu Centrul Național de Sănătate Publică, Chișinău) cu acoperirea mun. Chișinău, suburbiilor Chișinăului și Căușeni. Pe parcursul lunilor ianuarie - martie în municipiul Chișinău au fost înregistrați 175 beneficiari noi și în localitatea Căușeni – 8.

3. CERT “Adolescentul”, Orhei (în parteneriat cu ONG “Viitorul Nostru”, Rezina) cu acoperirea localităților Orhei, Rezina, Șoldănești și Rîbnița. În perioada de raportare au fost identificați 21 beneficiari noi de CERT “Adolescentul”, Orhei și 24 beneficiari de ONG “Viitorul Nostru”, Rezina.
4. ONG “Tinerile Femei-Cernoleuca”, Dondușeni (în parteneriat cu ONG “Alcoolismul și Narcomania”, Soroca) cu acoperirea localităților: Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Briceni, Tîrnova, Otaci, Ocnița, Soroca, Florești, Drochia și Camenca (s. Sănătăuca). În trimestrul I, ONG “Tinerile Femei-Cernoleuca”, Dondușeni a înregistrat 13 beneficiari noi, respectiv ONG “Alcoolismul și Narcomania”, Soroca – 5 beneficiari.
5. ONG “Zdorovoe Buduschee”, Tiraspol cu acoperirea localităților Tiraspol, Slobozia, Rîbnița și Bender. În localitățile sus numite au fost identificați 89 beneficiari noi.

Notă: Începând cu 2013 în conformitate cu noul Acord semnat cu FG a fost modificată evidența și raportarea indicatorilor de către sub recipient (respectiv sub-sub-recipienti) a fost stabilit raportarea indicatorului cumulativ anual, care este compus din numărul de beneficiari noi și numărul de beneficiari care au beneficiat de cel puțin un serviciu pe parcursul perioadei de raportare. Pasul de creștere planificat al indicatorului pe trimestre este de 424 CDI (nr. beneficiari noi). Pe parcursul trimestrului I au fost înregistrați 478 beneficiari noi (inclusiv 19 CDI din FSC).

Organizațiile “Tinerii pentru Dreptul la Viață”, filiala Bălți, ONG “Vis-Vitalis”, Ungheni, CERT “Adolescentul”, Orhei și ONG “Reforme Medicale”, Chișinău implementează activități de profilaxie HIV printre FSC, pe parcursul trimestrului I au fost identificate și înregistrate 19 CDI printre Femeile care prestează servicii sexuale contra plată.

Sectorul penitenciar:

1. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (DIP), cu acoperirea cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor a 11 penitenciare (Taraclia, Leova, Cricova -2 penitenciare, Soroca, Rusca, Pruncul, Bălți, Chișinău, Rezina și Brănești).
În conformitate cu ordinul nr. 59 din 18.02.2014 a DIP, activitățile de profilaxie HIV printre deținuți au fost extinse în 2 penitenciare (penitenciarul nr. 13 – Chișinău și penitenciarul nr. 17 – Rezina). În penitenciarele extinse au fost identificate și instruite persoane pentru a iniția schimbul de seringi. În fiecare penitenciar au fost deschise câte 2 puncte staționare. Lunar sunt acoperite circa 1200 persoane. Pe parcursul trimestrului I au fost distribuite 13490 seringi și 12497 unități de prezervative.
2. Parteneriatul Necomercial “Programe Medico Sociale” Bender, realizează proiectul “Creșterea accesului deținuților CDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”. Echipa proiectului acoperă cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor 3 penitenciare din Transnistria după cum urmează (UIN 1 – Grigoriopol s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 – Tiraspol). Au fost acoperiți cu activități, în mediu, lunar, peste 100 de CDI. Pe parcursul trimestrului I au fost organizate procedurile de procurare a medicamentelor/dezinfectanților și pachetelor alimentare pentru a desfășura cu bine activitățile planificate. Au fost distribuite 2569 seringi și 426 unități de prezervative.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimb de seringi, repartizare de prezervative, dezinfectante, asigurarea accesului liber la informare, comunicare și educație, inclusiv distribuire de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, activități comunitare în teren, referire la sistemul de asistență medicală, inclusiv testare la HIV și consiliere etc.

Terapia de substituție cu metadonă: la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții:

1. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, municipiul Chișinău (DRN). Tratamentul de substituție cu metadonă (TSM) este implementat în cadrul a 2 puncte de distribuție (punctul nr.1 str. P. Rareș 32, punctul nr. 2 str. Grenoble 147). Începând cu anul 2014, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a contractat IMSP DRN, pentru prestarea TSM pentru circa 30 de pacienți (care dețin poliță de asigurare obligatorie de asistență medicală) din resursele CNAM. Pe parcursul perioadei de raportare, în TSM au fost încadrați 16 beneficiari noi. Numărul de beneficiari permanenți care s-au aflat în

- tratament la 31.03.2014 a fost de 208 persoane. *Notă: în luna martie din resursele publice au fost încadrați în programul TSM 42 pacienți.*
2. IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți. Pe parcursul perioadei de raportare – 8 beneficiari noi au fost încadrați în TSM. Numărul de beneficiari permanenți este 79 de persoane (31.03.2014).
 3. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (DIP). În scopul majorării accesului la tratamentul de substituție cu metadonă a persoanelor drog dependente în sistemul penitenciar, programul de TSM a fost extins în 4 penitenciare (conform ordinelor nr. 56 din 14.02.2014 și 84 din 10.03.2014). Terapia de substituție în sistemul penitenciar este oferită în 11 penitenciare (penitenciarele Taraclia, Cahul, Pruncul – 2 penitenciare, Soroca, Rusca, Bălți, Chișinău Cricova, Rezina, Brănești.). Numărul de beneficiari permanenți în sistemul penitenciar care s-au aflat în tratament este de 67 persoane (31.03.2014). 9 beneficiari noi au fost încadrați în TSM în perioada de raportare.

În total, 33 de persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat. Numărul total de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului I 2014 este de 354. Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a asigurat acoperirea cheltuielilor aferente depozitării metadonei la „SAN FARM PRIM” S.A.

Notă: La data de 18 martie a fost convocată o ședință de lucru cu reprezentanții DIP, UCIMP și FSM, pentru a examina posibilitatea codificării beneficiarilor din TSM din sistemul penitenciar. În rezultatul discuțiilor s-a decis că pentru sistemul penitenciar codificarea beneficiarilor nu este posibilă din mai multe motive:

- a) Migrația înaltă a beneficiarilor dintr-un penitenciar în altul luând în considerație și extinderea TSM. La ziua de azi în 11 penitenciare este disponibilă TSM.
 - b) Riscul înalt de a comite erori, cu imposibilitatea validării datelor.
 - c) Din cauza migrației deținuților – implicarea mai multor actori (medici) în gestionarea datelor.
- Din aceste considerente s-a ajuns la decizia, ca la moment soluția optimă pentru sistemul penitenciar este crearea poștei electronice personificate pentru fiecare actor implicat în TSM.*

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme Medicale”, Chișinău (cu acoperirea localităților Chișinău și, începând din 2014, Bender), Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni.

Pe parcursul perioadei de raportare organizațiile implementatoare au identificat 108 (26 – Chișinău, 24 - Bender, 29 – Balti, 11 – Ungheni, 18 - Orhei) de beneficiari noi.

Activitățile de prevenire a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, asigurarea accesului liber la informare, comunicare și educație, inclusiv distribuire de materiale informaționale, repartizare de prezervative (la necesitate schimb de seringi și ace sterile), consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, referinte, inclusiv testare la HIV și consiliere, managementul infecțiilor cu transmitere sexuală etc.

Notă: Începând cu 2013 în conformitate cu noul Acord semnat cu FG a fost modificată evidența și raportarea indicatorilor de către sub recipient (respectiv sub-sub-recipienti)
A fost stabilit raportarea indicatorului cumulativ anual, care este compus din numărul de beneficiari noi și numărul de beneficiari care au beneficiat de cel puțin un serviciu pe parcursul perioadei de raportare.
Pasul de creștere planificat al indicatorului pe trimestre este de 161 FSC (nr. beneficiari noi). Amintim ca pe parcursul trimestrului I au fost înregistrați 108 beneficiari noi.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT

Pe parcursul trimestrului de raportare organizația implementatoare a activităților de profilaxie HIV în Comunitatea LGBT - Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău - a identificat 204 de beneficiari noi BSB.

Focalizarea programelor de profilaxie HIV pe acest grup este strategic importantă. Pentru implementarea comprehensivă a activităților de prevenire a răspândirii infecției HIV sunt utilizate următoarele abordări: activități

în teren bazate pe reducerea riscului de infectare cu HIV; comunicare de la egal la egal pentru schimbarea comportamentului și promovarea practicării sexului protejat; promovarea utilizării/ distribuirea prezervativelor; referire la servicii de sănătate și servicii de tratament ale ITS, consiliere voluntară și testare la centrele de consiliere și testare voluntară la HIV.

În prezent CI GenderDoc – M desfășoară activitățile în mun. Chișinău, Bălți și Tiraspol. În Tiraspol activitățile se desfășoară prin lucru în teren efectuat de către 2 lucrători în teren.

În a. 2013 CI GenderDoc-M a solicitat resurse financiare adiționale pentru implementarea sistemului de evidență prin cartele a beneficiarilor. Acest sistem de evidență a beneficiarilor asigură înregistrarea persoanelor acoperite cu activitatea Safer Sex Promotion Party. La data de 16 februarie a fost testat sistemul de evidență al beneficiarilor în cadrul activității Safer Sex Promotion Party. Participanții (noi și permanenți) au fost înregistrați cu ajutorul cartelelor distribuite.

Din resursele financiare adiționale, oferite de FSM prin Programul Egalitate și Participare Civică CI GenderDoc – M, asigură activitatea site-lui egali.md. Site-ul este o inițiativă a activiștilor Centrului pentru informarea populației generale și susținerea tinerilor LGBT.

*Notă: Începînd cu 2013 în conformitate cu noul Acord semnat cu FG a fost modificată evidența și raportarea indicatorilor de către sub recipient (respectiv sub-sub-recipienti)
A fost stabilit raportarea indicatorului cumulativ anual, care este compus din numărul de beneficiari noi și beneficiari care au beneficiat de cel puțin un serviciu pe parcursul perioadei de raportare. Pasul de creștere planificat al indicatorului pe trimestre este de 210 BSB (nr. beneficiari noi). Pe parcursul trimestrului I au fost înregistrați 204 BSB și 37 FSF.*

Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea

Activitatea în cauză include: asigurarea accesului la tratament ARV pentru persoanele HIV infectate, inclusiv din regiunea transnistreană, prin achiziționarea testelor pentru determinarea încărcăturii virale la pacienții HIV infectați și asigurarea testării persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PTHS) la celulele CD4.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- A asigurat livrarea unei partide de preparate ARV IMSP SDMC în cadrul contractelor:
 - a. H10/GD/094 din 25.09.2013, valoarea lotului livrat constituind 168095.12 USD
 - b. H10/GD/095 din 26.09.2013, valoarea lotului livrat fiind de 275575.19 USD.
- A asigurat livrarea unui set de piese de schimb pentru flowcitometrul Cytomix din cadrul SDMC în vederea asigurării funcționalității aparatului (contract H10/GD/098 din 18.12.2013), în valoare de 4450 EUR.
- A acoperit financiar serviciile de depozitare și distribuire a produselor farmaceutice achiziționate din sursele Fondului Global contractate depozitului SDMC (contract H10/CS/022 din 28.12.12).

Pe parcursul trimestrului de raportare a fost instituit tratamentul ARV unui număr de 231 de persoane.

Numărul real de pacienți aflați în tratament ARV la data de 31.03.2014 este de 2.587 de pacienți, dintre care: 1.748 pe malul drept (1686 – adulți, 926 - barbati, 822 – femei și 62 - copii) și 839 pacienți pe malul stîng al Nistrului, inclusiv 815 adulți, 405 – barbati, 434 – femei și 24 - copii.

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt

Activitatea în cauza include: asigurarea testării femeilor gravide înainte de naștere (teste rapide la HIV), asigurarea testării femeilor gravide la HIV în primul trimestru de sarcină, reducerea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt prin asigurarea achiziționării de lapte praf.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a lansat procedura de achiziție a testelor ELISA pentru testarea la HIV a femeilor gravide în primul trimestrul de sarcina.
- a lansat procedura de achiziție a testelor rapide pentru testarea la HIV a femeilor gravide intrate în naștere cu statut necunoscut.

Testele la care s-a făcut referire mai sus sunt destinate acoperirii necesităților de pe malul stîng al Nistrului, în contextul în care necesitățile pentru malul drept sunt acoperite, începînd cu a. 2013, din surse bugetare.

Pe parcursul perioadei de raportare 47 femei gravide HIV+ au născut (37 – pe malul drept și 10 – pe malul stîng). Din acestea, au primit ART profilactic complet 38, 3 au primit tratament profilactic incomplet, iar 6 – nu au primit tratament. Copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf pînă la atingerea vârstei de un an.

Activitatea 3: Sistemul informațional și cercetări operaționale

Pe parcursul perioadei de raportare în cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat menținerea (în cadrul unui contract încheiat cu compania DAAC System Integrator) softului destinat monitorizării datelor privind grupurile de risc sporit BSB și LSC (contract nr. H10/CS/19 din 12 octombrie 2012).
- a asigurat finanțarea consultantului M&E în implementarea SYME HIV (contract H10/LIC/010 din 03.06.13).

Alte activități

La solicitarea IMSP SDMC, cu aprobarea FG, a fost achiziționat un lot de teste la sifilis (TPHA și MRS) destinate acoperirii necesităților instituției în trimestrul I 2014. Valoarea lotului livrat a constituit 13,200 MDL (Contract H10/GD/096 din 17.01.2014).

Indicatorii de performanță a grantului

Către finele trimestrului I 2014, rezultatele proiectului la nivelul indicatorilor de impact/output/outcome enumerați mai jos nu sunt supuse din motivele descrise mai jos:

- *Procentul copiilor născuți din mame HIV+ care sunt HIV infectați (ținta este anuală):*
- *Procentul adulților și copiilor cu HIV cunoscuți a fi în tratament 12 luni după inițierea terapiei ARV (ținta este anuală)*
- *Procentul UDI care au utilizat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirectă (ultima țintă a fost stabilită pentru a. 2013 și a fost raportată în raportul pentru trimestrul IV 2013)*
- *Procentul UDI care au raportat utilizarea de prezervative la ultimul raport sexual (ultima țintă a fost stabilită pentru a. 2013 și a fost raportată în raportul pentru trimestrul IV 2013)*

Din cei 6 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului, 1 indicator nu este raportabil din motiv că ținta este anuală:

- *Procentul femeilor gravide HIV pozitive care au beneficiat de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF: pe parcursul perioadei de raportare 37 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament profilactic ARV.*

Pentru indicatorii care reflectă nivelul de acoperire cu servicii de reducere a riscurilor în cadrul grupurilor UDI, LSC și LGBT, numărul total al beneficiarilor acoperiți cu servicii la finele perioadei de raportare (permanenți + noi) se raportează semestrial. Pentru trimestrele 1 și 3 se raportează doar beneficiarii noi incluși în programe RR:

- *Numărul și procentul UDI acoperiți de programe de prevenire: pe parcursul trimestrului I 2014 în programele de reducere a riscurilor au fost incluși 478 de beneficiari noi.*
- *Numărul și procentul LSC cuprinși de programe de prevenire: pe parcursul trimestrului I 2014 în programele de reducere a riscurilor au fost incluși 108 beneficiari noi.*
- *Numărul și procentul LGBT cuprinși de programe de prevenire: pe parcursul trimestrului I 2014 în programele de reducere a riscurilor au fost incluși 204 beneficiari noi.*

Țintele au fost depășite pentru 2 indicatori (>100%):

- *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*
Indicator realizat în proporție de: 132%
- *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat*
Indicator realizat în proporție de: 114%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 31 martie 2014, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 1.993.240.98 EUR, ceea ce constituie cca. 75% din totalul de 2.670.709,95 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2013 – decembrie 2014 (perioada II a grantului consolidat).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 6, 7 și 8:

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Grantul CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	n/a
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1303
Data semnării Acordului de Grant:	31 ianuarie 2013
Total finanțare solicitată:	75.311.00 dolari SUA
Finanțare aprobată:	75.311.00 dolari SUA
Data demarării:	1 ianuarie 2013
Data încheierii:	31 decembrie 2013

La data de 31 ianuarie 2013 a fost semnat Grantul MOL-GFUND-1303, destinat acoperirii cheltuielilor operaționale ale secretariatului CNC. Grantul are ca obiective:

- Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR
- Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC
- Fortificarea rolului și implicării membrilor CNC reprezentând comunitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA sau sunt afectate de aceasta și persoanele cheie afectate (KAP).

și are data de închidere fixată pentru data de 31 decembrie 2013.

Activitățile finanțate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale CNC pe parcursul trimestrului I 2013 sunt după cum urmează:

Obiectivul 1: Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR

Activități implementate:

- acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului, inclusiv:
 - a. realizarea ședințelor trimestriale CNC
 - b. organizarea vizitelor de supraveghere pe granturile TB și HIV
 - c. organizarea ședințelor de supraveghere a Comitetului Național de Experți

Obiectivul 2: Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

Activități implementate:

- continuarea finanțării a doi consultanți ai Secretariatului CNC, inclusiv:
 - i. consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 noiembrie 2010)
 - ii. consultant comunicare /coordonare (Contract CCM/LIC/005 din 1 noiembrie 2011).

Obiectivul 3: Finanțarea KAP

- finanțarea atelier de lucru (11-12 martie) pentru planificare strategică a activităților în cadrul proiectului pilot KAP (Parteneri Cheie a CNC privind o implicare durabilă). Obiectivul atelierului a fost planificare strategică pentru toți reprezentanții afectați de HIV/SIDA și TB
- organizarea ședințelor de lucru a reprezentanților KAP privind dialogul pe țară în contextul noii aplicații către Fondul Global

Debursările grantului

Către 31 martie 2014, din Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1303) au fost valorificați 50,211.14 dolari SUA (cea 67% din totalul de 75,311 USD).

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului CNC, sunt reflectate în Anexele 9 și 10.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MOL-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-H-PCIMU)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr.MOL-GFUND-1303)

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-T-PCIMU
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut:	01 Octombrie 2010
Data de finisare:	30 Iunie 2015
Perioada raportată	01 Ianuarie - 31 Martie 2014

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat							
Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova							
Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 2 de implementare a Grantului SSF		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Tinte preconizate (2013)	Rezultate actuale (2013)	
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	16.1	2011	R&R TB system, yearly management report	11.6	11.14	Date preliminare pentru a.2013. 454 persoane au decedat în anul 2013. Notă 1: Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR, formelor avansate de TB, coinfecției HIV/TB, ratei înalte de abandon și eșec la tratament. Notă 2: Indicatorul a fost atins.
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	48.7%	2011 (2008 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	60% (MDR-TB 2010 cohort)	49,3% (391/793) MDR-TB 2010 cohort	Date preliminare pentru cohorta MDR-TB 2010. 391 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 793 înregistrate sub DOTS Plus în 2010, au fost tratate cu succes.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopia pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	29.17%	2011	National DRS, 2011	22% 2013 cohort	24,17% (334/1,382)	Date preliminare pentru a.2013. 334 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,382 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	63.33%	2011	National DRS, 2011	57% 2013 cohort	62,12% (551/887)	Date preliminare pentru a.2013. 551 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 887 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR.

Rezultat	Rata de abandon printre cazurile noi TB cu SSM+	12.20%	2010	R&R TB system, quarterly reports	7% 2012 cohort	7,7 (104/1,346)	Date preliminare pentru a.2012. 104 cazuri de abandon au fost inregistrate printre 1,346 cazuri noi pulmonare cu microscopie pozitivă.
Rezultat	Rata de notificare a cazurilor TB (toate formele): Toate cazurile TB (noi cu microscopie pozitivă, noi cu microscopie negativă, extrapulmonare și recidivare) notificate către autoritățile naționale într-o perioadă anumită	103/100,000	2010	R&R TB system, quarterly reports	105.9/100,000	97,3/100,000	Date preliminare pentru a.2013. 3,967 cazuri TB (toate formele) au fost notificate către autoritățile naționale în anul 2013.
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopie pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopie pozitivă, înregistrate într-un an	57.81%	2010 cohort	R&R TB system, quarterly reports	69,70% 2012 cohort	61,6% (829/1,346) 2012 cohort	Date preliminare pentru cohorta 2012. 829 cazuri noi TB cu microscopie pozitivă, din 1,346 diagnosticate în 2012, au fost tratate cu succes.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Numărul obiectivului		Obiective							
1		Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă							
2		Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB							
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.26 al Grantului (Ian-Mar14)	Rezultate actuale Tr. 26 al Grantului (Ian-Mar14)	Comentarii Notă: Țintele sunt semestriale. Reultatele sunt trimestriale și, respectiv, activitățile aferente sunt în derulare. Atingerea țintei va fi evaluată semestrial.
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	138,1% (739/535)	2011	cumulativ anual	330 Q1-Q2 2014 cohort	216 Q1 2014 cohort	Pe parcursul trimestrului raportat, 216 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus din 330 preconizați pentru semestrul I, 2014.
1	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului cazurilor MDR-TB, rata interimară a succesului: numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	65,5% (376/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR-TB cohort)	cumulativ anual	68,1% (228/335) Q1-Q2 2013 cohort	75,7% (168/222) Q1 2013 cohort	168 pacienți din 222 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul I, 2013, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.

1	TB: MDR-TB	3	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus	12,5% (72/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR- TB cohort)	cumulativ anual	7,5% (25/335) Q1-Q2 2013 cohort	7,2% (16/222) Q1 2013 cohort	16 pacienți din 222 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul I, 2013, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.
1	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	61,9% (1,746/2,819)	2011	cumulativ anual	90,1% (1,856/2,060)	78,6% (1,223/1,557) Q1-Q3 2013	Date preliminare: 1,223 pacienți din 1,557 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada Q1-Q3.2013. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	2.434	2011	cumulativ anual	1030 Q1-Q2 2014 cohort	1011 Q1 2014 cohort	În perioada raportată, au fost efectuate 1 011 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR, din 1 030 teste preconizate pentru semestrul I, 2014. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	6	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată	119,6% (1,708/1,428)	2011	cumulativ anual	95,0% (1,017/1,070)	90,53% (831/918) Q1-Q3 2013	Date preliminare: 831 pacienți din 918 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada Q1-Q3.2013. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	Ameliorarea diagnosticului	1	Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	62,3% (1,170/1,877)	2011	necumulativ	95% (4,180/4,400)	N/A	În perioada raportată, nu au fost testați deținuți pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP. Notă1. Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 8 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 4,000 deținuți. Notă2. Testarea deținuților pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2014 - 31.03.2014

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
S10 TB EUR cont	2,967,843.97	2,967,843.97							
Plus: Sursele de finantare									
Total sursele									
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-S10-G08-T	74,047.40	74,047.40	10,465,555.73	58,731.23	58,731.23	10,726,882.02	-15,316.17	-15,316.17	261,326.29
01 Resurse umane	35,262.25	35,262.25	694,719.15	35,043.42	35,043.42	666,570.01	-218.83	-218.83	-28,149.14
02 Asistenta tehnica			23,261.89			36,580.00			13,318.11
03 Instruire			110,659.07	1,000.00	1,000.00	175,173.40	1,000.00	1,000.00	64,514.33
04 Produse medicale si echipament medical	27,400.03	27,400.03	1,139,077.23			1,059,772.59	-27,400.03	-27,400.03	-79,304.64
05 Medicamente si produse farmaceutice			5,741,862.34			6,282,739.03			540,876.69
06 Costuri de procurare si livrare	1,491.57	1,491.57	861,479.08	2,343.75	2,343.75	551,088.50	852.18	852.18	-310,390.58
07 Infrastructura si alt echipament			1,038,063.44			1,096,898.00			58,834.56
08 Materiale de comunicare			82,531.79			92,329.00			9,797.21
09 Monitorizare si evaluare	-9,165.31	-9,165.31	209,396.76	1,000.00	1,000.00	280,855.00	10,165.31	10,165.31	71,458.24
10 Suport pentru populatia tinta			24,102.66			61,145.50			37,042.84
11 Planificare si administrare	4,742.01	4,742.01	302,841.25	3,954.06	3,954.06	240,176.05	-787.95	-787.95	-62,665.20
12 Costuri administrative	14,282.85	14,282.85	172,491.34	15,390.00	15,390.00	183,554.94	1,107.15	1,107.15	11,063.60
13 Altele	34.00	34.00	65,069.73				-34.00	-34.00	-65,069.73
Total utilizarea	74,047.40	74,047.40	10,465,555.73	58,731.23	58,731.23	10,726,882.02	-15,316.17	-15,316.17	261,326.29
Soldul final									
S10 TB MDL cont	33.60	33.60	33.60						
S10 TB EUR cont	2,919,579.08	2,919,579.08	2,919,579.08						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2014 - 31.03.2014

Valuta: Eur

Sursa(e) de finantare: MOL-S10-G08-T

Componentul(e): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	74,047.40	74,047.40	10,465,555.73	58,731.23	58,731.23	#####	-15,316.17	-15,316.17	261,326.29
004 MOL-T-PCIMU (2013-2015)	29,920.57	29,920.57	3,454,350.01	12,455.53	12,455.53	3,759,772.87	-17,465.04	-17,465.04	305,422.86
001 OBIECTIVUL 1 PCU Asigurarea accesului universal	37,754.53	37,754.53	3,361,153.59	12,455.53	12,455.53	3,741,587.73	-25,299.00	-25,299.00	380,434.14
001 SDA 1: MDR TB	37,754.53	37,754.53	3,361,153.59	12,455.53	12,455.53	3,741,587.73	-25,299.00	-25,299.00	380,434.14
001 Activitate 1.1: Consolidarea capacitatilor nationale p-u m			74,958.42			39,062.50			-35,895.92
001 A 1.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde			74,958.42			39,062.50			-35,895.92
002 Activitate 1.2: Supravegherea rezistentei la droguri si dia	37,754.53	37,754.53	3,286,195.17	12,455.53	12,455.53	3,702,525.23	-25,299.00	-25,299.00	416,330.06
001 A 1.2.1 PCU: Consumabile si reagenti p-u investigarea culturilor si D	8,855.26	8,855.26	119,573.65			123,846.58	-8,855.26	-8,855.26	4,272.93
002 A 1.2.2 PCU: Consumabile si reagenti p-u diagnosticul rapid MDR TB	39.42	39.42	82,528.37			104,394.54	-39.42	-39.42	21,866.17
003 A 1.2.3 HPE Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H			29,566.20			33,090.20			3,524.00
004 A 1.2.3 PSM Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H			455.85			1,023.40			567.55
005 A 1.2.4 PCU: Consumabile si reagenti p-u echipament Probtac			7,713.59			9,064.27			1,350.68
006 A 1.2.5 PCU: Consumabile p-u asigurarea controlului infectiei in Centr	17,174.00	17,174.00	46,308.87			52,805.00	-17,174.00	-17,174.00	6,496.13
007 A 1.2.6 Intretinerea echipamentului de laborator p-u diagnosticul rapid			40,238.15			47,720.31			7,482.16
008 A 1.2.7 PA Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	4,531.06	4,531.06	14,678.33	3,204.06	3,204.06	16,020.31	-1,327.00	-1,327.00	1,341.98
009 A 1.2.7 HR Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	1,857.50	1,857.50	11,358.72	1,185.06	1,185.06	5,925.31	-672.44	-672.44	-5,433.41
010 A 1.2.8 Asigurarea calitatii laboratorului exterior livrarea sputelor catre			1,467.91	1,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	3,532.09
011 A 1.2.9 MPP, Medicamente antituberculoase de linia a doua			2,595,180.91			3,035,297.18			440,116.27
012 A 1.2.9 PSM, Medicamente antituberculoase de linia a doua	1,491.57	1,491.57	320,550.28	2,343.75	2,343.75	244,724.84	852.18	852.18	-75,825.44
013 A 1.2.9 HR PCU: Second line antituberculois drugs (depoziti)	3,805.72	3,805.72	16,574.34	4,722.66	4,722.66	23,613.29	916.94	916.94	7,038.95
002 OBIECTIVUL 2 PCU Fortificarea implicarii comunita	1,331.35	1,331.35	7,570.57			18,185.14	-1,331.35	-1,331.35	10,614.57
001 SDA 1: Imbunatatirea diagnosticului	1,331.35	1,331.35	7,570.57			18,185.14	-1,331.35	-1,331.35	10,614.57
001 Activitate 2.1: Imbunatatirea detectiei TB prin descoperir	1,331.35	1,331.35	7,570.57			18,185.14	-1,331.35	-1,331.35	10,614.57
001 A 2.1.1 HPE Suport pentru examinarea TB in inchisorilor	1,331.35	1,331.35	7,276.39			17,639.58	-1,331.35	-1,331.35	10,363.19
002 A 2.1.1 PSM Suport pentru examinarea TB in inchisorilor			294.18			545.56			251.38
003 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	-9,165.31	-9,165.31	85,625.85				9,165.31	9,165.31	-85,625.85
001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	-9,165.31	-9,165.31	85,625.85				9,165.31	9,165.31	-85,625.85
001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	-9,165.31	-9,165.31	85,625.85				9,165.31	9,165.31	-85,625.85
001 Angajamente Faza 1 (2010-2012) HPE			11,505.62						-11,505.62
002 Angajamente Faza 1 (2010-2012) M&E	-9,165.31	-9,165.31	87,000.22				9,165.31	9,165.31	-87,000.22
003 Restituire SR AFI Faza 1			-5,447.31						5,447.31
004 Restituire GIZ, medicamente TB linia 1			-7,432.68						7,432.68
005 Consolidarea Managementului de Proiect, costurile	44,092.83	44,092.83	861,981.62	46,275.70	46,275.70	846,736.35	2,182.87	2,182.87	-15,245.27
006 Utilizarea dobinzii	34.00	34.00	65,069.73				-34.00	-34.00	-65,069.73
Total General	74,047.40	74,047.40	10,465,555.73	58,731.23	58,731.23	10,726,882.02	-15,316.17	-15,316.17	261,326.29

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
T10/GD/58_SLD_2014	Data contractului: 22.10.2012	Valuta: USD		Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din:18.02.2014 nr: f/n					
Levofloxacin 250 mg tab, 100 tab BL	Blister	1536		5,5	8448
Procurement Fee	Unitati	1		16440,45	16440,45
Amoxicillin 875 mg + clavulanic acid 125 mg, tab, 14 tab BL	Blister	6432		4,57	29394,24
Cycloserine 250 mg cap, 100 cap BL	Blister	3377		59,09	199546,93
Ethionamide 250 mg, 100 tab BL	Blister	3377		7,25	24483,25
Levofloxacin 250 mg tab, 100 tab BL	Blister	1841		5,5	10125,5
Pyrazinamide 400 mg tab, 672 tab BL	Blister	838		15	12570
Moxifloxacin 400 mg tab, 5 tab, BL	Blister	4503		8,4	37825,2
Transport charges	Unitati	1		16565,74	16565,74
Transport Insurance	Unitati	1		469,73	469,73
Quality Analising Charges	Unitati	1		4697,27	4697,27
Inbound Freight Charges	Unitati	1		7828,78	7828,78
act de predare din:25.02.2014 nr: f/n					
PAS acid sachet eq. to 4g aminosalicilic acid	Pachet	1501		46	69046

Suma totala per institutie, USD: 437441,09

Suma totala per contract, USD: 437441,09

T10/GD/78

Data contractului: 17.06.2013

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:27.01.2014 nr: f/n

Capreomycin	Pachet	3	800	2400
-------------	--------	---	-----	------

Suma totala per institutie, EURO: 2400**Suma totala per contract, EURO: 2400**

T10/GD/83

Data contractului: 15.10.2013

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:28.01.2014 nr: f/n

Procurement fee	Unitati	1	1947,46	1947,46
-----------------	---------	---	---------	---------

Transport Charges	Unitati	1	335	335
-------------------	---------	---	-----	-----

Transport Insurance	Unitati	1	61,21	61,21
---------------------	---------	---	-------	-------

scos din**pret unitar****pret total****Numele bunului****Descriere****Canitate evidenta ajustat**

Inbound Freight Charges	Unitati	1	927,36	927,36
-------------------------	---------	---	--------	--------

508910-39 Linezolid 600 mg tab, 20 tab bl.	Pachet	336	138	46368
--	--------	-----	-----	-------

Quality Analyzing Charges	Unitati	1	556,42	556,42
---------------------------	---------	---	--------	--------

Suma totala per institutie, USD: 50195,45**Suma totala per contract, USD: 50195,45**

T10/GD/73

Data contractului: 13.11.2013

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:28.01.2014 nr: f/n

Levofloxacin 250 mg, tab	Unitati	3040	8,74	26569,6
--------------------------	---------	------	------	---------

act de predare din:10.03.2014 nr: f/n

Etionamide 250 mg.tab	Unitati	3040	6,79	20641,6
-----------------------	---------	------	------	---------

Suma totala per institutie, USD: 47211,2**Suma totala per contract, USD: 47211,2**

T10/GD/81

Data contractului: 15.11.2013

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:14.03.2014 nr: f/n

ESCO, Clas II, AC2 -6A1	Unitati	1	924	924
ESCO, Clas II B, LB2-5B1, seria 2010-47433	Unitati	1	924	924
ESCO, Clas II B, LB2-5B1, seria 2010-47433	Unitati	1	924	924
ESCO, Clas I, AC1 -6A1	Unitati	1	924	924
Clean Air	Unitati	1	880	880
ESCO, Clas II B, LB2-5B1, seria 2010-47433	Unitati	1	924	924
ESCO, Clas II, AC1 -6A1, seria 2003-6138	Unitati	1	924	924
ESCO, Clas II AC2 - 4E1	Unitati	1	924	924
ESCO, Clas II B 2 LB2-5B1	Unitati	1	924	924
BHG 2004-S115, Class II, Faster/Italy	Unitati	1	980	980
ESCO, Clas I, AC1 -6A1	Unitati	1	924	924
Jouan Thermo MSC 12 STD, Electron Corporation	Unitati	1	1200	1200
Holten Air; MaxiSafe 2010; Model 1,8; exhaust filter	Unitati	1	1100	1100
Holten Air; MaxiSafe 2010; Model 1,8; main filter	Unitati	1	1200	1200

scos din

pret unitar

pret total

Numele bunului	Descriere	Canitate	pret unitar evidenta	ajustat
ESCO, Clas II B 2 LB2-5B1	Unitati	1	924	924

Suma totala per institutie, EURO: 14600

Suma totala per contract, EURO: 14600

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:19.02.2014 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-232,5 Jensen)- Ofloxacin – 4,0 µg/ml	Unitati	250	0,93	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml	Unitati	250	0,93	232,5
Eritrit (Brucella) agar	Cutii	5	32,85	164,25
Tryptose Blood Agar Base	Cutii	2	165,34	330,68
OADC Enrichment for Middlebrook 7H9	Cutii	25	60,25	1506,25
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H10 agar)	Cutii	1	278,13	278,13
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-232,5 Jensen)- Capreomycin– 40,0 µg/ml.	Unitati	250	0,93	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Cutii	5	31,75	158,75
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	5000	0,72	3600
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-232,5 Jensen)- Ethionamide – 40,0 µg/ml	Unitati	250	0,93	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-232,5 Jensen)- Amikacin– 30,0 µg/ml	Unitati	250	0,93	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Streptomycin– 4,0 µg/ml	Unitati	375	0,93	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75 - Ethambutol – 2,0 µg/ml.	Unitati	375	0,93	

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75	Unitati		375	0,93
---	---------	--	-----	------

- Rifampicin - 40,0 µg/ml.

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 348,75	Unitati		375	0,93
---	---------	--	-----	------

- Isoniazid 0,2 µg/ml;

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H9)	Cutii	1	278,13	278,13
---	-------	---	--------	--------

Suma totala per institutie, USD: 8873,69

Suma totala per contract, USD: 8873,69

T10/GD/87

Data contractului: 20.01.2014

Valuta: EURO

Curs de schimb: 17,8935

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:04.03.2014 nr: f/n

UV Meter with UV Detector	Unitati	1	2574	2574
---------------------------	---------	---	------	------

Suma totala per institutie, EURO: 2574

Suma totala per contract, EURO: 2574

Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara:	Moldova
Afecțiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	MOL-H-PCIMU
Recipientul Principal:	IP UCIMP RSS
Data de debut (faza 2):	01.01.2013
Data de finisare (faza 2):	31.12.2014
Perioada raportată	01.01.2014 - 31.03.2014

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Indicator de impact	Indicator	Baseline	Tinte / rezultate	Tinte			
		Sursa		2013	2014		
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	SDMC	Target	<3%	<3%		
			Result	raportabil in Aug 2014			
			Comments:				
1	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	SDMC	Target	84%	86%		
			Result	raportabil in Aug 2014			
			Comments:				

Indicator de rezultat	Indicator	Baseline	Tinte / rezultate	Tinte			
		Sursa		2013	2014		
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au raportat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirecta pe parcursul ultimei luni	IBBS	Target	43%	n/a		
			Result	42%			
			Comments:	Datele raportate sunt pentru Chisinau. In Balti indicatorul este de 63.7%, iar pentru Ribnita - 16.2%, Tiraspol - 8.5%.			
1	Procentul UDI care au raportat utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual - >55.0%	IBBS	Target	45%	n/a		
			Result	35.1%			
			Comments:	Datele raportate sunt pentru Chisinau. In Balti indicatorul este de 42.8%, iar pentru Ribnita - 52.9% si Tiraspol - 36.5%.			

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/ Nr. Indicator	Indicator	Tinte / rezultate	Tinte trimestriale pentru anul 2013				Tinte trimestriale pentru anul 2014			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
			P5 / P1		P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4	
1.1	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	Tinta - cumulativ anual	8,093	8,517	8,941	9,365	9,789	10,213	10,637	11,061
		Rezultat - cumulativ anual		7,466		8,712				
		% atingerii obiectivului		88		93				
		Comentarii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii		Indicatorul cumulativ (beneficiari permanenti + beneficiari noi carora li s-au prestat servicii de prevenire) se raporteaza semestrial. Numarul de beneficiari noi atrasi in servicii de prevenire - 478		
1.2	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	Tinta - cumulativ anual	13	25	38	50	25	50	75	100
		Rezultat - cumulativ anual	23	48	70	98	33			
		Rezultat trimestrial	23	25	22	28	33			
		% atingerii obiectivului	177	192	184	196	132			
Comentarii		Numarul beneficiarilor permanenti la data de 30.06.13 este dupa cum urmeaza: DIP - 59, Dispensarul Narcologic Republican - 187, SM Balti - 68			Numarul beneficiarilor permanenti la 31.03.13 este dupa cum urmeaza: DIP - 67, Dispensarul Narcologic Republican - 208, SM Balti - 79, Total - 354.					
1.3	Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren	Tinta - cumulativ anual	2,640	2,801	2,962	3,123	3,284	3,445	3,606	3,767
		Rezultat - cumulativ anual		2,172		2,704				
		% atingerii obiectivului		78		87				
		Comentarii		corectat de la 2411, raportati pt. semestrul I 2013		in vederea unei mai bune atingeri a tintelor, pentru a. 2014 au fost majorate alocarile destinate sub-componentei RR		Indicatorul cumulativ (beneficiari permanenti + beneficiari noi carora li s-au prestat servicii de prevenire) se raporteaza semestrial. Numarul de beneficiari noi atrasi in servicii de prevenire - 108		
1.4	Numărul și procentul lesbienelelor, gay-ilor, bisexualilor și transsexualilor cuprinși în	Tinta - cumulativ anual	1,883	2,093	2,303	2,513	2,723	2,933	3,143	3,353
		Rezultat - cumulativ anual		904		1,685				

Sexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren		% atingerii obiectivului		43		67					
		Comentarii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii, precum și beneficiarii permanenti care au participat la cel puțin unul din cele 2 evenimente de Safer Sex Party organizate pe parcursul S I 2013 (128 in tr. I și 312 in tr. II), și nici beneficiarii din penitenciare		In vederea unei mai bune atingeri a tintelor, pentru a. 2014 au fost ajutate alocările destinate sub-componentei RR		Indicatorul cumulativ (beneficiari permanenti + beneficiari noi cărora li s-au prestat servicii de prevenire) se raportează trimestrial. Numarul de beneficiari noi atrași în servicii de prevenire - 204			
2.1	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat	Tinta - cumulativ anual	2,482	2,643	2,804	2,965	3,089	3,213	3,337	3,461	
		Rezultat - cumulativ pe perioada programului	2,846	2,973	3,099	3,330	3,507				
		Rezultat trimestrial	141	127	126	231	177				
		% atingerii obiectivului	115	112	111	112	114				
		Comentarii	SDMC - 69, Balti - 23, Cahul - 1, Tiraspol - 45, DIP (institutiile penitenciare) - 3	SDMC - 53, Balti - 40, Cahul - 1, Tiraspol - 33	SDMC - 51, DIP - 5, Balti - 33, Cahul - 1, Tiraspol - 36						
2.2	% femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	Tinta - cumulativ anual				77.3%				78.6%	
		Rezultat - cumulativ anual	n/a	n/a	n/a	94.7%					
		Rezultat trimestrial	34	30	42	39	34				
		% atingerii obiectivului	n/a	n/a	n/a	123					
		Comentarii	35 femei HIV+ au născut, 33 din ele au primit TARV complet, 1 - TARV incomplet și 1 - nu a primit TARV.	31 femei HIV+ au născut, 27 din ele au primit TARV complet, 2 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgență în timpul nasterii și 1 - nu a primit TARV.	43 femei HIV+ au născut, 38 din ele au primit TARV complet, 3 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgență în timpul nasterii și 1 - nu a primit TARV.	44 femei HIV+ au născut, 37 din ele au primit TARV complet, 2 - TARV incomplet și 5 - nu a primit TARV.	37 femei HIV+ au născut, 30 din ele au primit TARV complet, 4 - TARV incomplet și 4 - nu a primit TARV.				

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.01.2014 - 31.03.2014

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
S10 HIV EUR	685,904.44	685,904.44							
Plus: Sursele de finantare									
Total sursele									
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-H-PCIMU 2013-2014	203,862.06	203,862.06	1,993,240.98	204,625.97	204,625.97	1,983,056.37	763.91	763.91	-10,184.61
01 Resurse umane	105,548.03	105,548.03	463,091.09	108,416.97	108,416.97	399,267.04	2,868.94	2,868.94	-63,824.05
03 Instruire	464.21	464.21	900.41			4,000.00	-464.21	-464.21	3,099.59
04 Produse medicale si echipament medical	62,577.51	62,577.51	553,025.15	68,850.22	68,850.22	622,514.05	6,272.71	6,272.71	69,488.90
05 Medicamente si produse farmaceutice			713,237.78			800,578.13			87,340.35
06 Costuri de procurare si livrare	7,930.81	7,930.81	67,403.99	360.00	360.00	25,980.82	-7,570.81	-7,570.81	-41,423.17
07 Infrastructura si alt echipament	2,057.59	2,057.59	42,976.10	750.00	750.00	10,650.00	-1,307.59	-1,307.59	-32,326.10
08 Materiale de comunicare	2,073.20	2,073.20	8,394.80	2,086.50	2,086.50	6,259.50	13.30	13.30	-2,135.30
09 Monitorizare si evaluare	2,403.25	2,403.25	9,614.12	2,403.06	2,403.06	7,210.69	-0.19	-0.19	-2,403.43
10 Suport pentru populatia tinta			-127.90						127.90
11 Planificare si administrare	10,480.50	10,480.50	58,963.19	12,440.45	12,440.45	43,341.35	1,959.95	1,959.95	-15,621.84
12 Costuri operationale	8,662.54	8,662.54	64,641.68	6,989.00	6,989.00	56,267.00	-1,673.54	-1,673.54	-8,374.68
13 Alte	1,664.42	1,664.42	11,120.57	2,329.77	2,329.77	6,987.79	665.35	665.35	-4,132.78
Total utilizarea	203,862.06	203,862.06	1,993,240.98	204,625.97	204,625.97	1,983,056.37	763.91	763.91	-10,184.61
Soldul final									
S10 HIV MDL	21.65	21.65	21.65						
S10 HIV EUR	488,245.20	488,245.20	488,245.20						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2014 - 31.03.2014

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: MOL-H-PCIMU 2013-2014

Componentul(e):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	203.862.06	203.862.06	#####	#####	204.625.97	#####	763.91	763.91	#####
102 MOL-H-PCIMU (2013-2014)	203.862.06	203.862.06	1.993.240.98	204.625.97	204.625.97	1.983.056.37	763.91	763.91	-10.184.61
001 OBIECTIVUL 1: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE	136,128.27	136,128.27	545,345.60	134,244.59	134,244.59	421,350.36	-1,883.68	-1,883.68	-123,995.24
001 PREVENTIE SDA 1- Programe in teren p-u grupurile vulnerabi	87,853.24	87,853.24	360,033.71	83,249.80	83,249.80	268,007.52	-4,603.44	-4,603.44	-92,026.19
002 A 1.1-HR-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa	37,191.23	37,191.23	148,764.93	37,215.00	37,215.00	111,645.00	23.77	23.77	-37,119.93
003 A 1.1-HPE-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa	3,582.87	3,582.87	14,331.48	3,564.00	3,564.00	10,692.00	-18.87	-18.87	-3,639.48
004 A 1.1-PSM-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa	353.24	353.24	1,412.96	360.00	360.00	1,080.00	6.76	6.76	-332.96
005 A 1.1-CM-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa	1,160.65	1,160.65	4,642.60	1,170.00	1,170.00	3,510.00	9.35	9.35	-1,132.60
006 A 1.1-PA-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa	5,954.63	5,954.63	23,818.52	5,940.00	5,940.00	17,820.00	-14.63	-14.63	-5,998.52
007 A 1.1-OH-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa	2,220.37	2,220.37	8,881.48	2,214.00	2,214.00	6,642.00	-6.37	-6.37	-2,239.48
008 A 1.2 Procurarea seringelor (UDI, inclusiv proiecte in penitenciare)	20,865.12	20,865.12	62,646.26	20,842.22	20,842.22	41,758.24	-22.90	-22.90	-20,888.02
009 A 1.3 Procurarea servetelilor umede cu alcool (UDI, inclusiv in penitentie)	4,580.15	4,580.15	18,320.61			9,160.31	-4,580.15	-4,580.15	-9,160.30
011 A 1.4-HR-Asigurarea programelor de substituire a metadonei, inclusiv cos	8,779.78	8,779.78	35,118.75	8,779.59	8,779.59	26,338.77	-0.19	-0.19	-8,779.98
012 A 1.4-PA-Asigurarea programelor de substituire a metadonei, inclusiv cos	1,129.97	1,129.97	4,519.84	1,129.95	1,129.95	3,389.85	-0.02	-0.02	-1,129.99
013 A 1.4-OH-Asigurarea programelor de substituire a metadonei, inclusiv cos	90.00	90.00	359.99	90.00	90.00	270.00			-89.99
017 A 1.5-MPP-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea			19,809.57			22,551.01			2,741.44
018 A 1.5-PSM-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea			9,624.66			7,313.70			-2,310.96
019 A 1.6 M&E misiune de supervizare	1,945.23	1,945.23	7,782.06	1,945.04	1,945.04	5,836.64	-0.19	-0.19	-1,945.42
002 PREVENTIE SDA 2: PREVENTIE - Programe comunitare in te	21,963.68	21,963.68	87,854.72	21,963.68	21,963.68	65,891.04			-21,963.68
002 A 2.1-HR-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masu	14,136.21	14,136.21	56,544.84	14,130.00	14,130.00	42,390.00	-6.21	-6.21	-14,154.84
003 A 2.1-HPE-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masu	2,611.42	2,611.42	10,445.68	2,610.00	2,610.00	7,830.00	-1.42	-1.42	-2,615.68
004 A 2.1-PA-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masu	2,503.51	2,503.51	10,014.04	2,493.00	2,493.00	7,479.00	-10.51	-10.51	-2,535.04
005 A 2.1-CM-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masu	496.39	496.39	1,985.56	504.00	504.00	1,512.00	7.61	7.61	-473.56
006 A 2.1-OH-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masu	1,834.47	1,834.47	7,337.88	1,845.00	1,845.00	5,535.00	10.53	10.53	-1,802.88
007 A 2.2 M&E misiune de supervizare	381.68	381.68	1,526.72	381.68	381.68	1,145.04			-381.68
003 PREVENTIE SDA 3: - Programe comunitare p-u grupurile vuln	6,196.34	6,196.34	26,285.34	6,196.34	6,196.34	18,589.01			-7,696.33
002 A 3.1-HR-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masu	2,729.52	2,729.52	11,587.08	2,730.00	2,730.00	8,190.00	0.48	0.48	-3,397.08
003 A 3.1-HPE-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea ma	2,307.24	2,307.24	9,794.46	2,310.00	2,310.00	6,930.00	2.76	2.76	-2,864.46
004 A 3.1-PA-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masu	348.84	348.84	1,480.86	347.50	347.50	1,042.50	-1.34	-1.34	-438.36
005 A 3.1-CM-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masu	416.16	416.16	1,766.64	412.50	412.50	1,237.50	-3.66	-3.66	-529.14
006 A 3.1-OH-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masu	318.24	318.24	1,350.96	320.00	320.00	960.00	1.76	1.76	-390.96
007 A 3.2 M&E vizita de supervizare	76.34	76.34	305.34	76.34	76.34	229.01			-76.33
004 SDA 4: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului	20,115.01	20,115.01	71,171.83	22,834.77	22,834.77	68,862.79	2,719.76	2,719.76	-2,309.04
001 A 4.1 Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si institutii de			-10,949.34						10,949.34
002 A 4.1-HR-Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si institu	10,340.00	10,340.00	41,360.00	10,340.00	10,340.00	31,020.00			-10,340.00
005 A 4.3 Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si proiecte	360.00	360.00	1,440.00	360.00	360.00	1,080.00			-360.00
006 A 4.4 Costuri administrative	180.00	180.00	720.00	180.00	180.00	540.00			-180.00
007 A 4.5 Asigurarea intretinerii corespunzatoare a mapelor	90.00	90.00	360.00	90.00	90.00	270.00			-90.00
009 A 4.7 Asigurarea activitatii Comitetului examinarii propunerii proiectului	300.00	300.00	1,200.00	300.00	300.00	900.00			-300.00
011 A 4.8-OH-Consumabile de oficiu	360.00	360.00	3,720.00	1,500.00	1,500.00	3,360.00	1,140.00	1,140.00	-360.00
013 A 4.9-OH-Transport	750.00	750.00	3,000.00			1,500.00	-750.00	-750.00	-1,500.00
015 A 4.10-HR-Costuri suplimentare	5,027.75	5,027.75	20,111.00	5,025.00	5,025.00	15,075.00	-2.75	-2.75	-5,036.00

016	A 4.10-PA-Costuri suplimentare	363.55	363.55	1,454.20	2,350.00	2,350.00	3,070.00	1,986.45	1,986.45	1,615.80
017	A 4.10-OH-Costuri suplimentare	2,343.71	2,343.71	8,755.97	360.00	360.00	5,060.00	-1,983.71	-1,983.71	-3,695.97
018	A 4.11 Audit (2%) Soros				2,329.77	2,329.77	6,987.79	2,329.77	2,329.77	6,987.79
002	OBIECTIVUL 2: Sporirea accesului universal a pacientilor HI	10,737.03	10,737.03	945,857.36	39,524.00	39,524.00	1,363,779.11	28,786.97	28,786.97	417,921.75
001	SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) si monito	10,048.69	10,048.69	906,916.24	39,524.00	39,524.00	1,287,323.65	29,475.31	29,475.31	380,407.41
001	A 1.1 Asigurarea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, inc			557,163.06			778,027.12			220,864.06
002	A 1.1 Depozitare si distributie	5,598.69	5,598.69	24,835.88			17,587.12	-5,598.69	-5,598.69	-7,248.76
003	A 1.2 Determinarea incarcaturii virale p-u pacienti, PCR			104,572.61	39,524.00	39,524.00	194,928.00	39,524.00	39,524.00	90,355.39
004	A 1.3 Asigurarea testarii CD4 la pacienti	4,450.00	4,450.00	220,344.69			296,781.41	-4,450.00	-4,450.00	76,436.72
002	SDA 2: PREVENIRE: Prevenirea Transmiterii de la Mama la Fa			20,527.52			54,434.09			33,906.57
001	A 2.1 Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (singe) - 500						5,000.00			5,000.00
002	A 2.2 Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de graviditate-						12,080.00			12,080.00
003	A 2.3 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii prin formula de lapte			20,527.52			37,354.09			16,826.57
003	SDA 3: M&E: Intretinerea sistemii de raportare existente SIM	688.34	688.34	18,413.60			22,021.37	-688.34	-688.34	3,607.77
001	3.1 Servicii de intretinere a softului			7,800.00			8,400.00			600.00
003	3.2 Personal IT	688.34	688.34	5,435.17			6,274.81	-688.34	-688.34	839.64
004	3.3 Consultant national IT			5,178.43			7,346.56			2,168.13
003	MANAGEMENTUL PROIECTULUI	27,865.16	27,865.16	181,326.70	30,857.38	30,857.38	197,926.90	2,992.22	2,992.22	16,600.20
004	Utilizarea dobinzii	1,664.42	1,664.42	11,120.57				-1,664.42	-1,664.42	-11,120.57
005	ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	27,467.18	27,467.18	309,590.75				-27,467.18	-27,467.18	-309,590.75
001	ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	27,467.18	27,467.18	309,590.75				-27,467.18	-27,467.18	-309,590.75
001	H Faza 1.1 Asigurarea testarii femeilor gravide			750.00						-750.00
002	H Faza 1.2 Reducerea riscului contaminarii cu mostrele de singe			3,960.00						-3,960.00
004	H Faza 1.4 Softul pentru LSC si BSB	1,307.59	1,307.59	21,247.83				-1,307.59	-1,307.59	-21,247.83
005	H Faza 1.5 Costuri PSM pentru prezervative	1,978.88	1,978.88	12,793.37				-1,978.88	-1,978.88	-12,793.37
006	H Faza 1.6 Audit (2%) Soros			6,755.73						-6,755.73
007	H Faza 1.7 Sporirea accesului la tratament, PSM			18,737.12						-18,737.12
008	H Faza 1.8 Determinarea incarcaturii virale la pacienti aflati la tratament			28,568.58						-28,568.58
009	H Faza 1.9 Sporirea accesului la tratament, MPP			136,265.15						-136,265.15
010	H Faza 1.10 Repararea foiciului pentru Departament			13,955.59						-13,955.59
011	H Faza 1.11 Elaborarea softului pentru managementul medicamentelor			7,922.02						-7,922.02
012	H Phase 1.12 Teste rapide Saliva	24,180.71	24,180.71	50,913.26				-24,180.71	-24,180.71	-50,913.26
013	H Phase 1.13 Frigidier pentru laboratorul HIV			7,850.00						-7,850.00
014	Restituire de la SR AFI, HIV faza 1, suportul bolnavilor cronici			-127.90						127.90
	Total General	203,862.06	203,862.06	1,993,240.98	204,625.97	204,625.97	1,983,056.37	763.91	763.91	-10,184.61

Distributii dupa contracte

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H10/GD/094	Data contractului: 25.09.2013	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Kaletra oral sol. 80mg+20mg/ml, 60 ml N5	Cutii	87	60,8	5289,6
Aluvia comp.film. 200mg+50mg N120	Cutii	2635	60,8	160208
Norvir comp.film. 100mg N30	Cutii	79	32,88	2597,52
				Suma totala per institutie, USD: 168095,12
				Suma totala per contract, USD: 168095,12
H10/GD/095	Data contractului: 26.09.2013	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Zidovudin 300 mg + Lamivudin 150 mg tab N60	Unitati	3186	7,33	23353,38
Efavirenz 600mg tab N30	Unitati	736	4,61	3392,96
Tenofovir 300mg + Lamivudin 300mg+Efavirenz 600mg tabN30 137574,27	Unitati		8487	16,21
Tenofovir 300mg+Emtricitabine 200mg+Efavirenz 600mg tab N30 63465,84	Unitati		4344	14,61
Lamivudin 150mg+Zidovudin 300mg+Nevirapin 200mg tab N60	Unitati	746	9,74	7266,04
Lamivudine 300mg+Tenofovir disoproxil fumarate 300mg tab N30 6147,9	Unitati		1035	5,94
Tenofovir 300 mg tab N30	Unitati	521	4,66	2427,86
Abacavir Sulfate 600mg+Lamivudine 150 mg tab N30	Unitati	817	15,54	12696,18
Tenofovir 300mg + Emtricitabine 200mg tab N30	Unitati	663	7,27	4820,01
Zidovudine 100mg caps N100	Unitati	418	6,61	2762,98
Lamivudine 150mg tab N60	Unitati	424	2,42	1026,08
Efavirenz 50 mg caps N30	Unitati	117	5,94	694,98
Efavirenz 200mg caps N90	Unitati	129	5,76	743,04
Nevirapine 10mg/ml 240 ml sol.orală N1	Unitati	203	4,63	939,89
Zidovudine 10mg/ml 240 ml sol. orală N1	Unitati	1762	4,69	8263,78
				Suma totala per institutie, USD: 275575,19
				Suma totala per contract, USD: 275575,19

H10/GD/098

Data contractului: 18.12.2013

Valuta: EURO

Curs de schimb: 0

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

Set de piese pentru flowcitometrul Cytomix FC500, Beckman Coulter
4450

Set

1

4450

Suma totala per institutie, EURO: 4450

Suma totala per contract, EURO: 4450

H10/GD/096

Data contractului: 17.01.2014

Valuta: MDL

Curs de schimb: 0

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

TPHA kit 200 teste

Bucati

6000

2,2

13200

Suma totala per institutie, MDL: 13200

Suma totala per contract, MDL: 13200

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
 Perioada 01.01.2014 - 31.03.2014

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2013 Trez	80.45	80.45							
USD CNC 2013 Trez	30,421.68	30,421.68							
Plus: Sursele de finantare									
Total sursele									
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2013 Trez	5,399.26	5,399.26	50,211.14			75,311.00	-5,399.26	-5,399.26	25,099.86
01 Resurse umane			21,035.26			26,520.00			5,484.74
03 Instruire			8,432.28			5,545.00			-2,887.28
08 Materiale de comunicare			12,204.47			12,240.00			35.53
11 Planificare si administrare			1,003.11			2,600.00			1,596.89
12 Cosutir operationale	3.61	3.61	2,140.37			2,406.00	-3.61	-3.61	265.63
13 Altele	5,395.65	5,395.65	5,395.65			26,000.00	-5,395.65	-5,395.65	20,604.35
Total utilizarea	5,399.26	5,399.26	50,211.14			75,311.00	-5,399.26	-5,399.26	25,099.86
Soldul final									
MDL CNC 2013 Trez	98.07	98.07	98.07						
USD CNC 2013 Trez	25,004.80	25,004.80	25,004.80						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2014 - 31.03.2014

Sursa(le) de finantare: CNC 2013 Trez

Valuta: USD

Componenul(le):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	5,399.26	5,399.26	50,211.14			75,311.00	-5,399.26	-5,399.26	25,099.86
003 CNC 2013	5,399.26	5,399.26	50,211.14			75,311.00	-5,399.26	-5,399.26	25,099.86
001 Supraveghere			1,373.56			3,420.00			2,046.44
001 Realizarea sedintelor trimestriale CNC			345.72			1,000.00			654.28
002 Organizarea vizitelor de supraveghere pe granturile HIV si TB			657.39			1,600.00			942.61
003 Organizarea sedintelor de supraveghere a Comitetului National de Experti p			370.45			820.00			449.55
002 Imbunatatirea angajamentului			12,204.47			12,240.00			35.53
001 E-Buletin pentru CNC/ actualizarea info a paginii Web a CNC			12,204.47			12,240.00			35.53
003 Intarirea capacitatii			8,061.83			4,725.00			-3,336.83
001 Atelier de lucru pentru Parteneri Cheie a CNC privind o implicare durabila			8,061.83			4,725.00			-3,336.83
004 Logistica/ Costuri indirecte	3.61	3.61	23,175.63			28,926.00	-3.61	-3.61	5,750.37
001 Procurare Computer pentru secretariatul CNC			696.13			600.00			-96.13
002 Suport p-u sedintele Grupurilor de Lucru: 12 USB-uri si consumabile de ofici	3.61	3.61	737.33			456.00	-3.61	-3.61	-281.33
003 Costuri de comunicare			706.91			1,350.00			643.09
004 Coordonatorul Secretariatului CNC			9,167.14			12,240.00			3,072.86
005 Consilier pe Comunicare/Coordonare a Partenerilor CNC			11,868.12			14,280.00			2,411.88
005 Finantare KAP	1,258.77	1,258.77	1,258.77			26,000.00	-1,258.77	-1,258.77	24,741.23
001 Populatia Afectata Cheie - KAP Finantare	1,258.77	1,258.77	1,258.77			26,000.00	-1,258.77	-1,258.77	24,741.23
006 Transfer catre CNC 2014-2015	4,136.88	4,136.88	4,136.88				-4,136.88	-4,136.88	-4,136.88
001 Transfer catre CNC 2014-2015	4,136.88	4,136.88	4,136.88				-4,136.88	-4,136.88	-4,136.88
Total General	5,399.26	5,399.26	50,211.14			75,311.00	-5,399.26	-5,399.26	25,099.86