

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IANUARIE - MARTIE 2015

15 mai 2015

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MDA-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 9

Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Paginile: 10 - 18

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1303, nr. MOL-GFUND-1404)

Paginile: 19 - 20

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat TB
Nr. Grant-ului:	MDA-T-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	01 octombrie 2010
Finanțare aprobată:	12,371,649.98 EURO (Perioada I&II)
Data demarării:	01 octombrie 2010
Data încheierii:	30 iunie 2015

Cuprins partea 1.

Sumarul proiectului.....	5
Progresul activităților	5
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență	5
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	5
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR.....	6
Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB.....	7
Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ.....	7
Fortificarea managementului proiectului	7
Indicatorii de performanță ai grantului	8
Debursările grantului	9
Anexele (1– 4)	21

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este axat pe suportul Programului Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2011-2015 și este în concordanță cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență prin supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR prin procurarea consumabilelor și reagenților pentru investigațiile de cultură și examinările DST (teste de sensibilitate) la medicamentele antituberculoase de linia I și II (metoda manuală/clasică); procurarea consumabilelor și reagenților pentru diagnosticarea rapidă a MDR TB (echipament Bactec); efectuarea testărilor de identificare rapidă a rezistenței R/H (echipament HAIN); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul Probtect; procurarea consumabilelor pentru asigurarea controlului infecției în Laboratorul Național de Referință și Laboratoarele Regionale de Referință; mentenanța echipamentului de laborator pentru diagnosticarea rapidă a TB; suportul în efectuarea supravegherii de rutină a rezistenței TB (transportarea mostrelor de spută către Laboratoarele de Referință); asigurarea controlului extern al calității în cadrul Laboratorului Supranațional de Referință din Borstel, Germania; procurarea medicamentelor antituberculoase de linia II.

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB prin ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ (ameliorarea diagnosticului TB în sectorul penitenciar prin suportul efectuării screening-ului deținuților la TB).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de

TB DR

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

La 31 Martie, 2015, se raportează datele preliminare pentru Q.I-Q.III.2014, astfel: 1,339 din 1,354 de pacienți (caz nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 719 din 800 de pacienți (caz nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II.

Pe parcursul trimestrului I, 2015, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 274 pacienți (total grant consolidat – 3,959 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 5,979 pacienți.

Cinci instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, inclusiv Clinica Vorniceni, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP RSS":

- a organizat livrarea, în luna Februarie, 2015, a primei din cele patru tranșe de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I pentru Sem.I.2015 (contract T10/GD/106);
- a organizat livrarea integrală, în luna Februarie, 2015, de consumabile și reagenți Bactec pentru aparatele Becton Dickinson BV, destinate laboratoarelor de referință, pentru diagnosticarea rapidă a TB (contract T10/GD/104);
- a organizat livrarea integrală, în luna Februarie, 2015, de consumabile și reagenți Probetec pentru aparatele Becton Dickinson BV, destinat Laboratorului Național de Referință, pentru diagnosticarea genotipului la TB (contract T10/GD/105);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II-a către raioane, fiind transportate în teritorii 398 pachete cu medicamente de linia II pentru pacienții cu TB MDR;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea

acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate 668 de curse în teritorii și au fost transportate 6,537 mostre de spută la Laboratoarele Regionale de Referință. Totodată, au fost transportate 5,457 specimene de culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;

- a organizat în luna Februarie, 2015, livrarea integrală de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, pentru 331 de pacienți (primul an de tratament), care vor fi incluși în tratamentul DOTS-Plus în Sem.I.2015 (contract T10/GD/99);
- a organizat în luna Ianuarie și Martie, 2015, livrarea de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, pentru 330 de pacienți (primul an de tratament), care au fost incluși în Sem.I, 2014, în tratamentul DOTS-Plus (contractele T10/GD/80 și T10/GD/92).

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control

eficient al TB

În cadrul Obiectivului 2, IP "UCIMP RSS" nu a desfășurat activități în perioada trimestrului I, 2015.

Fortificarea managementului Proiectului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc";
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerului Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipienților Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP "UCIMP RSS" – <http://www.ucimp.md>;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global și Planul de procurări pentru Sem.I.2015;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MDA-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MDA-H-PCIMU);

- a continuat finanțarea unui specialist (contract STAFF/LIC/15_(T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP “UCIMP RSS” cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, IDA, etc.).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 7 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, Perioada 2, doar 6 se raportează pentru trimestrul unu al anului 2015.

- Țintele au fost depășite pentru 3 indicatori (>100%):
 - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*
Indicator depășit în proporție de: 152,22%
 - *Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR HAIN*
Indicator depășit în proporție de: 112,08%
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT*
Indicator realizat în proporție de: 109,76%
- Țintele au fost substanțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator depășit în proporție de: 94,7%
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*
Indicator realizat în proporție de: 94,63%

- țintele au fost parțial atinse pentru 1 indicator (în proporție de 60-89%):
 - *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 71,42%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 31 Martie, 2015, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-T-PCIMU), au fost valorificați 13 360 013,96 EURO față de 13 101 293,77 EURO bugetați, ceea ce constituie 101,97%.

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2, 3 și 4.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-H-PCIMU
Numărul Grantului:	597
Acordul de Grant semnat:	23 Octombrie 2014
Finanțare aprobată:	3,212,688.00 EURO
Data demarării:	1 Ianuarie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

Cuprins partea 2.

Sumarul grantului.....	12
Progresul activităților.....	12
Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi.....	12
<i>Activitatea 1: Procurarea de teste rapide pe sînge pentru femeile gravide</i>	<i>12</i>
<i>Activitatea 2: Procurarea de teste HIV pentru asigurarea testării femeilor gravide, în primul trimestru al sarcinii pentru Transnistria</i>	<i>13</i>
Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv la serviciile de tratament, îngrijire și suport	13
<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului universal a persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv a profilaxiei transiterii materno-fetale a infecției HIV (malul stîng)</i>	<i>13</i>
<i>Activitatea 2: Fortificarea capacității serviciului de laborator prin achiziționare de echipamente.....</i>	<i>14</i>
<i>Activitatea 3: Asigurarea accesului la servicii de monitorizare prin achiziționare de reagenți și consumabile destinate testării persoanelor infectate cu HIV la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8</i>	<i>14</i>
<i>Activitatea 4: Acordare de suport persoanelor infectate și afectate de HIV prin susținerea Centrelor Sociale Regionale din zonele Centru, Nord, Sud și regiunea Transnistreană</i>	<i>14</i>
<i>Activitatea 5: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SYME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter personal.....</i>	<i>16</i>
Indicatorii de performanță a programului	17
<i>Debursările programului.....</i>	<i>18</i>
Anexele (5 – 7) ..	22

Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017

Scop: Scopul grantului este de a acorda suport în vederea asigurării unui răspuns eficient la infecția HIV în Republica Moldova în rândul populațiilor cheie afectate pentru a reduce prevalența infecției și a mortalității prin SIDA prin sporirea accesului populației cheie la servicii de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport.

Grantul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ cu lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt. La fel vor fi realizate instruirii pentru medicii infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv la serviciile de tratament, îngrijire și suport

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV, asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SYME HIV .

Obiectivul 3: Asigurarea durabilității programului prin consolidarea capacității comunităților

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: finanțarea asistenței tehnice în vederea evaluării managementului programului național în vederea formulării propunerilor de eficientizare; asigurarea suportului în vederea sporirii capacităților specialiștilor implicați în managementul programului prin participarea la diverse evenimente și instruirii internaționale relevante domeniului; asigurarea asistenței tehnice necesare fortificării capacităților managementului programului național necesare exercitării funcțiilor de Recipient Principal; susținerea oficiului unității de coordonare a programului național.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi

Modulul: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Intervenția: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng

În cadrul activității 1, în conformitate cu planul de lucru al Unității, a fost planificată achiziția anuală a cîte 8,000 de teste ELISA și 300 de teste rapide pentru testarea femeilor gravide din regiunea Transnistreană în primul trimestru de sarcină și, respectiv, în naștere. (Notă: necesitățile pentru restul țării vor fi acoperite din bugetul statului). La finele primului trimestru al anului curent IMSD SDMC (Spitalul Dermatologic și Maladii Comunicabile) a prezentat către UCIMP necesitățile ajustate pentru a. 2015, reieșind din numărul de testări estimate, și ținînd cont de stocurile disponibile la moment. Acestea, inclusiv specificațiile tehnice pentru

produsele în cauză au fost transmise Centrului SIDA de la Tiraspol în vederea confirmării, anterior lansării procesului de achiziție, planificat a fi demarat în trimestrul II al anului curent.

Activitatea 2: Procurarea de lapte praf pentru copii născuți din mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană

În vederea inițierii achizițiilor de lapte praf destinat copiilor născuți din mame infectate cu HIV (formule de început și continuare), către finele trimestrului I al anului curent, IMSP SDMC (Spitalul Dermatologic și Maladii Comunicabile) a prezentat către UCIMP necesitățile ajustate pentru a. 2015 ținând cont de stocurile disponibile la moment (Notă: necesitățile pentru malul drept sunt acoperite, începând cu a. 2015, din surse bugetare). Acestea, inclusiv specificațiile tehnice pentru produsele în cauză, au fost transmise Centrului SIDA de la Tiraspol în vederea confirmării, anterior lansării procesului de achiziție, planificat a fi demarat în trimestrul II al anului curent.

Pe parcursul perioadei de raportare 56 de femei gravide HIV+ au născut (38 – pe malul drept și 18 – pe malul stâng). Pe parcursul aceleiași perioade au primit ART profilactic complet 44 femei gravide HIV+, 6 au primit tratament profilactic incomplet, 1 a primit tratament profilactic de urgență în naștere iar 5 – nu au primit tratament. Copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapia antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal a persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv a profilaxiei transmiterii materno-fetale a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauza include: asigurarea accesului la tratament ARV pentru persoanele HIV infectate, inclusiv din regiunea transnistreană, prin procurarea de preparate ARV.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- A asigurat livrarea unui lot de preparate ARV IMSP SDMC în cadrul contractului nr. H10/GD/95 din 26.09.2013, valoarea lotului livrat fiind de 30.304,19 USD;
- A asigurat livrarea unui lot de preparate ARV IMSP SDMC în cadrul contractului nr. H10/GD/108 din 24.10.2014, valoarea lotului livrat fiind de 209.674,98 USD.

Pe parcursul trimestrului de raportare numărul persoanelor care au inițiat primar tratamentul ARV a fost de 230, 50 persoane infectate cu HIV – au reinițiat terapia ARV.

Numărul de pacienți în terapie ARV la finele perioadei de raportare a fost de 3.296, dintre care: 2.282 - pe malul drept (2.207 adulți și 75 copii (<15 ani), 1.156 bărbați și 1.126 femei) și 1.104 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 983 adulți și 31 copii, 489 bărbați și 526 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului

Activitatea 2: Fortificarea capacității serviciului de laborator prin achiziționare de echipamente

În conformitate cu planul de activități al Unității, din sursele grantului MDA-H-PCIMU este planificată procurarea unui șir de echipamente de laborator, inclusiv:

- O unitate de echipament PCR pentru testarea încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV, destinat IMSP Spitalul Clinic Municipal din Bălți
- Trei unități de echipament destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8 (aparat de diagnostic prin metoda de flowcitometrie) pentru laboratoarele din Rîbnița, Cahul și Comrat
- Un frigider de capacitate înaltă pentru stocarea de reagenților, destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- O centrifugă pentru pcr destinat laboratorului de la imsp sdmc, Chișinău
- Un congelator pentru PCR destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău
- Linie ELISA destinată laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău.

Specificațiile tehnice privind unitățile de echipament menționate, elaborate de către specialiștii de la IMSP SDMC, au fost remise, la data de 18 martie curent, Ministerului Sănătății, în vederea examinării acestora și coordonării cu specialiștii cheie din domeniu. Echipamentele urmează a fi achiziționate aplicînd procedura de licitație internațională, care se preconizează a fi lansată în trimestrul II al anului curent.

Activitatea 3: Asigurarea accesului la servicii de monitorizare prin achiziționare de reagenți și consumabile destinate testării persoanelor infectate cu HIV la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8

Activitatea în cauza include: asigurarea accesului la servicii de monitorizare pentru persoanele HIV infectate, inclusiv din regiunea transnistreană, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- A asigurat livrarea unui lot de reagenți și consumabile, precum și un echipament de investigare prin metoda de flowcitometrie în cadrul contractului nr. H10/GD/101 din 21.03.2014, în valoare totală de 70.485,08 USD.

Către finele trimestrului, IMSP SDMC (Spitalul Dermatologic și Maladii Comunicabile) a prezentat către UCIMP necesitățile de reagenți și consumabile pentru a. 2015, inclusiv specificațiile tehnice, ținînd cont și de stocurile existente la moment. Solicitarea ofertei tehnice și financiare pentru cantitățile solicitate și încheierea contractului de achiziție urmează a fi efectuate în trimestrul II 2015.

Activitatea 4: Acordare de suport persoanelor infectate și afectate de HIV prin susținerea Centrelor Sociale Regionale din zonele Centru, Nord, Sud și regiunea Transnistreană

Actiivitatea are drept scop sporirea aderenței la tratamentul ARV și îmbunătățirea calității vieții persoanelor care trăiesc cu HIV, prin oferirea unei game complexe de servicii sociale specializate integrate atît pentru persoanele infectate, cît și familiilor acestora.

Obiective:

- susținerea și mobilizarea comunității în vederea eliminării stigmatizării și discriminării după criteriul de infectare/afectare HIV/SIDA prin prestarea serviciilor specializate pentru PTH și familiilor acestora, aflați în situații dificile;
- menținerea complianței la tratamentul ARV al PTH, motivarea schimbării comportamentului și reducerii riscurilor de răspândire a infecției HIV;
- asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea și accesul la resursele și serviciile existente în comunitate.

Grupuri țintă:

Persoanele care trăiesc cu HIV, adulții și copiii, (inclusiv consumatorii de droguri injectabile, lucrători ai sexului comercial, bărbații care fac sex cu bărbații și alte grupuri vulnerabile) și membrii familiilor lor, precum rudele și persoanele apropiate mediului PTH.

Activitățile desfășurate de echipele multidisciplinare ale CSR (manager, lucrător social-coordonator, lucrător medical, contabil, administrator/șofer, deridicătoare) sunt suplinite de activitățile prestate de specialiștii ONG-urilor susținute de Recipientul Principal Centrul PAS.

Activitățile implementate pe parcursul trimestrului de raportare de către CSR în parteneriat cu ONG-urile la care s-a făcut referire mai sus sunt după cum urmează:

În cadrul **Componentei 1: Informarea, comunicarea și promovarea intereselor PTH la toate nivelele** au fost realizate în total 42 activități (13 în zona Centru, 13 în zona Nord, 5 în zona Sud și 11 în regiunea Transnistreană). Activitățile au vizat în special organizarea sărbătorilor festive, activități de profilaxie și prevenire prin intermediul mass-media, ședințe de lucru și activități de profilaxie și prevenire la instituțiile de învățământ. Activitățile au fost realizate conform planurilor de lucru agreeate în acordurile de finanțare.

Activitățile realizate în cadrul **Componentei 2: Fortificarea capacităților** pe parcursul perioadei de raportare au fost următoarele: (i) echipa CSR Chișinău a efectuat o vizita de studiu în Poltava (Ucraina) în scopul realizării unui schimb de experiență și familiarizării cu metodele de construire a unui sistem de servicii complexe atât pentru prevenirea și tratamentul maladiei HIV/SIDA, cât și pentru îngrijirea și acordarea de suport grupurilor vulnerabile și persoanelor care trăiesc cu HIV; (ii) CSR Bălți a organizat 2 ședințe cu ONG parteneri „Viața nouă” și „Viața cu Speranță”. Scopul primei ședințe a fost pregătirea anchetelor pentru realizarea focus grupurilor pentru PTH. Cea de-a doua ședință s-a realizat în vederea elaborării propunerilor sectoriale pentru Programul Național de prevenire HIV și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020; (iii) la CSR Tiraspol a fost organizată o instruire cu tematica ”Tineretul în lupta cu HIV/SIDA” și desfășurată o ședință la care a fost pus în discuție Programul Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2016-2020; (iv) la CSR Comrat a fost desfășurată o sesiune de instruire pentru specialiștii CSR care lucrează cu beneficiarii, în cadrul căreia a fost pusă în discuție legea despre profilaxia HIV/SIDA și recomandările ce țin de prelucrarea datelor personale ale beneficiarilor și securizarea lor. La fel au fost organizate ședințe și ateliere de lucru cu ONG-urile din domeniu în vederea fortificării activităților Centrului.

În cadrul **Componentei 3: Acordarea serviciilor individuale**, beneficiarilor le-au fost acordate servicii de asistență socială, asistență psihologică, consiliere medicală, referire, suport de la egal la egal, etc. În total au fost acoperiți cu servicii 1,612 beneficiari (în zona Centru/Chișinău - 559 beneficiari acoperiți, dintre care

permanenți – 126; în zona Nord/Bălți - 471 beneficiari, inclusiv 148 - permanenți; în zona Sud/Comrat - 152 beneficiari, dintre care 65 - permanenți și în regiunea Transnistreană/Tiraspol - 430 beneficiari, inclusiv 106 - permanenți).

De la începutul activității centrelor, numărul cumulativ de persoane cărora li s-a deschis managementul de caz au fost: 166 de cazuri în zona Centru/Chișinău; 197 - în zona Nord/Bălți; 36 - în zona Sud/Comrat și 61 - în regiunea Transnistreană/Tiraspol. În total - 460 de cazuri.

În perioada ianuarie-martie 2015 la Bălți au fost organizate mai multe activități organizate de către voluntari. Aceste întâlniri au avut tematicile: Ziua Internațională a Discriminării, Ziua Mondială de combatere a TB.

La **Componenta 4: Activități în grup** au fost organizate grupuri de suport, școala pacientului, seminare informative, cluburi de interese, etc. Școala Pacientului reprezintă o întâlnire a medicului infecționist cu a 5-7 pacienți unde sunt discutate întrebările de aderență la tratament, administrarea medicamentelor, mod de viață sănătos.

Numărul de beneficiari acoperiți cu servicii în cadrul acestei componente a fost de 72 - în zona Centru/Chișinău, 148 - în zona Nord/Bălți, 73 – în zona Sud/Comrat au fost au participat 73 de persoane și 90 – în Transnistria/Tiraspol.

La **Componenta 5: Testarea la HIV**, numărul beneficiarilor acoperiți cu servicii de testare la HIV prin utilizarea testelor rapide de salivă la Centrul Social din zona Centru/Chișinău a constituit 17 persoane.

În cadrul **Componentei 6: Managementul proiectului** au fost desfășurate activități în vederea îmbunătățirii managementului proiectelor, au fost elaborate documentele pentru buna desfășurare a activităților și managementul personalului. Au fost elaborate planurile de activități ale centrelor, programe de formare profesională a personalului centrelor, mecanismele de supervizare a angajaților etc.

Modulul: Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 5: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SYME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter personal

Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SYME HIV, elaborat cu suportul financiar al Fondului Global, inclusiv prin: aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului (activitatea este în sarcina Ministerului Sănătății); ajustarea softului în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (activitate planificată a fi susținută din sursele grantului MDA-H-PCIMU); mentenanța softului (din sursele grantului); introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv fișele personale și cartelele medicale ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență pînă în prezent (suportul Unității constă în finanțarea operatorilor identificați de operatorul bazei de date care urmează a fi nominalizat de Ministerul Sănătății în calitatea sa de deținător al bazei de date); securizarea punctelor de introducere a datelor indicate de operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta (din sursele grantului).

La momentul de față proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind funcționarea SYME HIV se află în proces de definitivare conform avizelor Ministerelor de resort, urmând ulterior a fi prezentat Cancelariei de Stat spre aprobare.

Alte activități

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a susținut, din economiile acumulate în contul fazei II a grantului consolidat MDA-H-PCIMU) implementarea unui șir de activități neprevăzute în buget, inclusiv:

1. Achiziționarea unui lot de echipament informațional pentru: centrele teritoriale planificate a fi deschise pe parcursul a. 2015 în vederea prestării serviciilor de terapie de substituție, SCM Bălți și IP UCIMP RSS, în valoare totală de 22,477 USD (Contract H10/GD/109 IT din 20.12.2014);
2. Achiziționarea unui aparat de aer condiționat destinat depozitului ARV de la SDMC Bălți, în valoare de 987 EUR, livrarea aparatului urmează a fi finalizată pe parcursul lunii ianuarie 2015 (Contract H10/GD/111 din 29.12.2014);
3. Achiziționarea unui lot de mobilier pentru centrele teritoriale planificate a fi deschise pe parcursul a. 2015 în vederea prestării serviciilor de terapie de substituție și depozitul ARV al SCM Bălți, în valoare totală de 7,970 EUR, livrarea mobilierului urmează a fi finalizată pe parcursul lunii ianuarie 2015 (Contract H10/GD/110 din 29.12.2014).

Indicatorii de performanță a grantului

Din cei 7 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța programului Fortificarea controlului infecției HIV în Republica Moldova, pentru 4 indicatori țintele sunt anuale, pentru ceilalți 2 - semestriale.

Mai jos vor fi prezentate cifrele absolute ale indicatorilor.

Indicatori de rezultat durabil (outcome):

Numărul persoanelor cu infecția HIV în terapie ARV la 12 luni după inițiere – indicatorul este anual, urmând a fi raportat va raportat la finele anului.

Indicatori de rezultat (output):

- Numărul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt: 51, inclusiv 35 - pe malul drept și 16 - pe malul stâng al Nistrului. 5 din femeile gravide HIV+ care au născut pe perioada de raportare, inclusiv 3 – pe malul drept și 2 – pe malul stâng, nu au beneficiat de tratament.
- Numărul copiilor născuți de mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață: 52, inclusiv 39 - pe malul drept și 13 - pe malul stâng al Nistrului.
- Numărul persoanelor infectate cu HIV în terapie antiretrovirală la finele perioadei de raportare: 3.296.
- Numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm³: 61, inclusiv 47 – pe malul drept și 14 – pe malul stâng.

- Numărul persoanelor infectați cu HIV care au inițiat tratament ARV și la 12 luni după inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml): 2.179, inclusiv 1.537 - pe malul drept și 642 - pe malul stâng.

Debursările programului

Către 31 martie 2015, din Grantul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova al Fondului Global (nr.: MDA-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 169.410,13 EUR, ceea ce constituie cca. 5% din totalul de 3.212.688,00 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2015 – decembrie 2017 (perioada grantului consolidat implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare NFM).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 5, 6 și 7.

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Grantul CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1303 MOL-GFUND-1404
Data semnării Acordului de Grant:	05/06/2014
Total finanțare solicitată:	104,008.00 Euro
Finanțare aprobată pentru debursare:	100,675.00 Euro
Data demarării:	1 ianuarie 2014
Data încheierii:	31 decembrie 2015

La moment, IP UCIMP RSS gestionează 2 granturi ale Fondului Global destinate susținerii activităților Consiliului Național de Coordonare a granturilor TB și HIV/SIDA, inclusiv:

1. Grantul MOL-GFUND-1303, cu data inițială de închidere 31 decembrie 2013, utilizat la moment exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităților axate pe fortificarea rolului și implicării membrilor CNC reprezentând comunitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și TB sau sunt afectate de acestea și persoanele cheie afectate (KAP)
și
2. Grantul MOL-GFUND-1404 destinat acoperirii cheltuielilor de activitate CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, având ca obiective generale de bază:
 - Susținerea capacităților de supervizare de către CNC a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Excipienți Principali și subrecipienți.
 - Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control, TB și HIV/SIDA de către membrii CNC.

Activități realizate pe parcursul perioadei de raportare sunt următoarele:

- organizarea ședințelor Grupurilor Tehnice de Lucru TB și HIV ale CNC TB/SIDA;
- organizarea ședințelor Grupului de Lucru responsabil pentru elaborarea proiectelor de programe naționale pentru controlul TB și HIV/SIDA/ITS;
- participarea Secretarului CNC și reprezentantului UCIMP la seminarul de instruire „Managementul proiectelor”
- continuarea finanțării Secretariatului CNC, inclusiv a coordonatorului secretariatului CNC (Contract CCM/LIC/007 din 1 ianuarie 2014)
- acoperirea cheltuielilor aferente activităților axate pe fortificarea rolului și implicării membrilor CNC reprezentând comunitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA sau sunt afectate de aceasta și persoanele cheie afectate (KAP) în elaborarea aplicațiilor pentru granturile FG și a programelor naționale de control TB și HIV.

Debursările grantului

Pe parcursul trimestrului I 2015, au fost valorificați 2,341 EUR din sursele Grantului MOL-GFUND-1404 și, respectiv, 4,974 USD din sursele Grantului MOL-GFUND-1303.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului MOL-GFUND-1404 sunt reflectate în Anexele 8 și 9.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MDA-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Anexa 5: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 7: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC
(MOL-GFUND-1303/ MOL-GFUND-1404)

Anexa 8: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MDA-T-PCIMU
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut:	01 Octombrie 2010
Data de finisare:	30 Iunie 2015
Perioada raportată	01 Ianuarie - 31 Martie 2015

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 2 de implementare a Grantului SSF		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Ținte preconizate (2013)	Rezultate actuale (2013)	
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	16.1	2011	R&R TB system, yearly management report	9.5	12.4	Date preliminare pentru a.2014. 506 persoane au decedat în anul 2014 (12.4 decese cauzate de TB (toate formele) la 100,000 persoane). Notă: Se constată o majorare de 10.5% a ratei de mortalitate (506 cazuri la finele lui 2014) față de 456 cazuri înregistrate în 2013.
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	48.7%	2011 (2008 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	70% (MDR-TB 2012 cohort)	58,88% (504/856) MDR-TB 2012 cohort	Date preliminare pentru cohorta MDR-TB 2012. 504 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 856 înregistrate sub DOTS Plus în 2012, au fost tratate cu succes. Notă: Datele pentru cohorta MDR-TB 2012 constată o creștere ușoară a ratei succesului în 2012 comparativ cu 2011 - 54,3% și 2010 - 49,3%, dar, totodată, rămân sub ținta prestabilită în PF.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopia pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	29.17%	2011	National DRS, 2011	21% cohort 2014	24,27% (334/1,376)	Date preliminare pentru a.2014. 334 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,376 investigate în 2014, au fost diagnosticate cu MDR.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	63.33%	2011	National DRS, 2011	52% cohort 2014	64,89% (438/675)	Date preliminare pentru a.2014. 438 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 675 investigate în 2014, au fost diagnosticate cu MDR.

Rezultat	Rata de abandon printre cazurile noi TB cu SSM+	12.20%	2010	R&R TB system, quarterly reports	5% 2013 cohort	7,24% (108/1,491)	Date preliminare pentru cohorta 2013. 108 cazuri de abandon au fost inregistrate printre 1,491 cazuri noi pulmonare cu microscopie pozitivă.
Rezultat	Rata de notificare a cazurilor TB (toate formele): Toate cazurile TB (noi cu microscopia pozitivă, noi cu microscopia negativă, extrapulmonare și recidivare) notificate către autoritățile naționale într-o perioadă anumită	103/100,000	2010	R&R TB system, quarterly reports	104,9/100,000	92,3/100,000	Date preliminare pentru a.2014. 3,756 cazuri TB (toate formele) au fost notificate către autoritățile naționale în anul 2014.
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopia pozitivă, înregistrate într-un an	57.81%	2010 cohort	R&R TB system, quarterly reports	73,8% 2013 cohort	75,4% (1,124/1,491) 2013 cohort	Date preliminare pentru cohorta 2013. 1,124 cazuri noi TB cu microscopia pozitivă, din 1,491 diagnosticate în 2013, au fost tratate cu succes.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Numărul obiectivului	Obiective								
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență								
2	Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr. 30 al Grantului (Ian-Mar15)	Rezultate actuale Tr. 30 al Grantului (Ian-Mar15)	Comentarii Notă: Țintele sunt semestriale. Reultatele sunt trimestriale și, respectiv, activitățile aferente sunt în derulare. Atingerea țintei va fi evaluată semestrial.
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	138,1% (739/535)	2011	cumulativ anual	180 Q1-Q2 2015 cohort	274 Q1 2015 cohort	Pe parcursul Q1.2015 - 274 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus din 180 preconizați pentru sem.I. 2015.
1	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului cazurilor MDR-TB, rata interimară a succesului: numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	65,5% (376/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR-TB cohort)	cumulativ anual	70% (231/330) Q1-Q2 2014 cohort	66,27% (169/255) Q1 2014 cohort	169 pacienți din 255 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul I, 2014, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.

1	TB: MDR-TB	3	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus	12,5% (72/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR- TB cohort)	cumulativ anual	7% (23/330) Q2 2014 cohort	Q1-9,8% (25/255) Q1 2014 cohort	25 pacienți din 255 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul I, 2014, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.
1	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	61,9% (1,746/2,819)	2011	cumulativ anual	90,1%	98,9% (1,339/1,354) Q1-Q3 2014	Date preliminare: 1,339 pacienți din 1,354 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada Q1-Q3.2014. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	2.434	2011	cumulativ anual	2 060 Q1-Q4 2014 cohort	Q1-2 309 Q4 2014 cohort	Pe parcursul Q1.2014 - au fost efectuate 859 teste, Q2.2014 - 497 teste, Q3.2014 - 404 și Q4.2014 - 549 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR, din 2 060 teste preconizate pentru anul 2014. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	6	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată	119,6% (1,708/1,428)	2011	cumulativ anual	95,0%	89,9% (719/800) Q1-Q3 2014	Date preliminare: 719 pacienți din 800 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada Q1-Q3.2014. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	Ameliorarea diagnosticului	1	Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	62,3% (1,170/1,877)	2011	necumulativ	N/A	N/A	Activitatea a fost finisată la data de 31.12.2014. Notă. Nu există ținte pentru perioada raportată.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2015 - 31.03.2015

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
S10 TB EUR cont	164,152.08	164,152.08							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari din grantul S10 TB			12,370,937.68						-12,370,937.68
Dobinda calculata, Fondul Global S10 TB	1,508.01	1,508.01	220,240.10				-1,508.01	-1,508.01	-220,240.10
Total sursele	1,508.01	1,508.01	12,591,177.78	0.00	0.00	0.00	-1,508.01	-1,508.01	-12,591,177.78
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-T-PCIMU	92,788.11	92,788.11	13,360,013.96	37,471.01	37,471.01	13,101,293.77	-55,317.10	-55,317.10	-258,720.19
01 Resurse umane	38,216.66	38,216.66	839,391.60	18,987.26	18,987.26	790,687.53	-19,229.40	-19,229.40	-48,704.07
02 Asistenta tehnica			23,261.89			36,580.00			13,318.11
03 Instruire	1,720.34	1,720.34	116,652.08			178,173.40	-1,720.34	-1,720.34	61,521.32
04 Produse medicale si echipament medical	10,062.28	10,062.28	1,459,195.25			1,408,828.83	-10,062.28	-10,062.28	-50,366.42
05 Medicamente si produse farmaceutice			7,800,772.05			7,848,417.35			47,645.30
06 Costuri de procurare si livrare	11,375.95	11,375.95	1,147,809.30	2,343.75	2,343.75	789,693.47	-9,032.20	-9,032.20	-358,115.83
07 Infrastructura si alt echipament			1,038,063.44			1,096,898.00			58,834.56
08 Materiale de comunicare			82,531.79			92,329.00			9,797.21
09 Monitorizare si evaluare			209,396.76			283,855.00			74,458.24
10 Suport pentru populatia tinta			24,102.66			61,145.50			37,042.84
11 Planificare si administrare	13,235.87	13,235.87	341,745.26	750.00	750.00	300,350.75	-12,485.87	-12,485.87	-41,394.51
12 Costuri administrative	14,667.04	14,667.04	208,469.16	15,390.00	15,390.00	214,334.94	722.96	722.96	5,865.78
13 Altele	3,509.97	3,509.97	68,622.72				-3,509.97	-3,509.97	-68,622.72
Total utilizarea	92,788.11	92,788.11	13,360,013.96	37,471.01	37,471.01	13,101,293.77	-55,317.10	-55,317.10	-258,720.19
Soldul final									
S10 TB MDL cont	28.75	28.75	28.75						
S10 TB EUR cont	72,843.23	72,843.23	72,843.23						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2015 - 31.03.2015

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: MOL-S10-G08-T

Componentul(e): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	92,788.11	92,788.11	13,360,013.96	37,471.01	37,471.01	13,101,293.77	-55,317.10	-55,317.10	-258,720.19
003 MOL-T-PCIMU (2010-2012)	3.509.97	3.509.97	6.152.777.09			6.120.372.80	-3.509.97	-3.509.97	-32.404.29
004 MOL-T-PCIMU (2013-2015)	89.278.14	89.278.14	7.207.236.87	37.471.01	37.471.01	6.980.920.97	-51.807.13	-51.807.13	-226.315.90
001 OBIECTIVUL 1 PCU Asigurarea accesului universal la	30.395.57	30.395.57	6.058.710.90	7.066.41	7.066.41	5.950.862.64	-23.329.16	-23.329.16	-107.848.26
001 SDA 1: MDR TB	30.395.57	30.395.57	6.058.710.90	7.066.41	7.066.41	5.950.862.64	-23.329.16	-23.329.16	-107.848.26
001 Activitate 1.1: Consolidarea capacitatilor nationale p-u man			74,958.42			78,125.00			3,166.58
001 A 1.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde			74,958.42			78,125.00			3,166.58
002 Activitate 1.2: Supravegherea rezistentei la droguri si diagn	30,395.57	30,395.57	5,983,752.48	7,066.41	7,066.41	5,872,737.64	-23,329.16	-23,329.16	-111,014.84
001 A 1.2.1 PCU: Consumabile si reagenti p-u investigarea culturilor si D	9,887.36	9,887.36	254,846.92			245,051.71	-9,887.36	-9,887.36	-9,795.21
002 A 1.2.2 PCU: Consumabile si reagenti p-u diagnosticul rapid MDR TB	87.46	87.46	217,559.22			215,018.76	-87.46	-87.46	-2,540.46
003 A 1.2.3 HPE Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H			62,002.50			70,496.52			8,494.02
004 A 1.2.3 PSM Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H			1,730.45			2,180.28			449.83
005 A 1.2.4 PCU: Consumabile si reagenti p-u echipament Probtect	87.46	87.46	15,460.75			18,128.54	-87.46	-87.46	2,667.79
006 A 1.2.5 PCU: Consumabile p-u asigurarea controlului infectiei in Cen			51,550.60			105,921.72			54,371.12
007 A 1.2.6 Intretinerea echipamentului de laborator p-u diagnosticul rapi			80,642.40			95,440.62			14,798.22
008 A 1.2.7 PA Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	3,435.87	3,435.87	28,614.25			25,632.51	-3,435.87	-3,435.87	-2,981.74
009 A 1.2.7 HR Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	3,108.71	3,108.71	23,036.96			9,480.49	-3,108.71	-3,108.71	-13,556.47
010 A 1.2.8 Asigurarea calitatii laboratorului exterior:livrarea sputelor catr			1,467.91			8,000.00			6,532.09
011 A 1.2.9 MPP, Medicamente antituberculoase de linia a doua			4,654,090.62			4,600,975.50			-53,115.12
012 A 1.2.9 PSM, Medicamente antituberculoase de linia a doua	11,375.95	11,375.95	565,084.95	2,343.75	2,343.75	433,907.06	-9,032.20	-9,032.20	-131,177.89
013 A 1.2.9 HR PCU: Second line antituberculosis drugs (depozit)	2,412.76	2,412.76	27,664.95	4,722.66	4,722.66	42,503.93	2,309.90	2,309.90	14,838.98
002 OBIECTIVUL 2 PCU Fortificarea implicarii comunitati			12,075.98			36,370.28			24,294.30
003 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)			85,625.85						-85,625.85
005 Consolidarea Managementului de Proiect, costurile F	58.882.57	58.882.57	1.050.824.14	30.404.60	30.404.60	993.688.05	-28.477.97	-28.477.97	-57.136.09
006 Utilizarea dobinzii	3.509.97	3.509.97	68.622.72				-3.509.97	-3.509.97	-68.622.72
Total General	92,788.11	92,788.11	13,360,013.96	37,471.01	37,471.01	13,101,293.77	-55,317.10	-55,317.10	-258,720.19

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale"

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret ajustat
T10/GD/80		Data contractului: 10.09.2013	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 13.03.2015 nr: f/n						
	Transport Insurance	Unitati	1		438,92	438,92
	Quality Analising charges	Unitati	1		3990,21	3990,21
	Inbound Freight Charges	Unitati	1		6650,34	6650,34
	Procurment fee	Unitati	1		13965,72	13965,72
	PAS sodium 5,52 g eq. to 4 g PAS, pwd for oral sol	Sachet	2231		34,25	76411,75
	Moxifloxacin 400mg tab, 5 tab bl	Blister	4435		3,4	15079
	Pyrazinamide 400mg tab, 672 tab bl	Blister	825		13,75	11343,75
	Cycloserine 250mg cap, 100 cap bl	Blister	3327		50	166350
	Transport charges	Unitati	1		12234,44	12234,44
					Suma totala per institutie, USD: 306464,13	
					Suma totala per contract, USD: 306464,13	
T10/GD/92		Data contractului: 17.04.2014	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 12.01.2015 nr: f/n						
	Linezolid 600 mg tab, 20 tab Blister	Blister	832		138	114816
	Pyrazinamide 400 mg tab, 672 tab Bottle	Sticlute	630		13,75	8662,5
					Suma totala per institutie, USD: 123478,5	
					Suma totala per contract, USD: 123478,5	
T10/GD/99		Data contractului: 08.09.2014	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 20.02.2015 nr: f/n						
	Transport Insurance	Unitati	1		736,84	736,84
	Capreovycin 1 gram powder for inj, 1 VLS	Bucati	70452		4,95	348737,4
	PAS sodium 5,52g eq. to 4g PAS, powder f oral sol, 25 SAC	Cutii	6116		34,25	209473
	Procuremnt fee	Unitati	1		23444,84	23444,84
	Quality Analysing charges	Unitati	1		6698,52	6698,52
	Transport charges	Unitati	1		11458,58	11458,58

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	ajustat	pret
	Inbound Freight Charges	Unitati	1			11164,21	11164,21
						Suma totala per institutie, USD: 611713,39	
						Suma totala per contract, USD: 611713,39	
T10/GD/104		Data contractului: 22.10.2014		Valuta: USD		Curs de schimb: 1	
	Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc						
	act de predare din: 06.02.2015	nr: f/n					
	245122 BBL MGIT 7ML, (100) KIT	Kit	420		195		81900
	FREIGHT CHARGES	Unitati	1		2183,08		2183,08
	245128 BACTEC MGIT 960 PZA KIT (1)	Kit	35		90,6		3171
	245123 MGIT 960 SIRE KIT (1)	Kit	70		72,7		5089
	245124 BACTEC MGIT 960 SUPPLKIT(1)	Kit	210		70,8		14868
	445942 AST TRANSPORT RACK (1)	Kit	4		127,69		510,76
	445999 CALIBRATOR KIT 51 PACK (1)	Kit	6		603,63		3621,78
	245159 MGIT TB ID TEST (25)	Kit	105		72,5		7612,5
	245115 BACTEC MGIT 960 PZA TUBE (25)	Kit	63		53,55		3373,65
	445943 5-TUBE AST SET CARRIER (1)	Kit	10		36		360
						Suma totala per institutie, USD: 122689,77	
						Suma totala per contract, USD: 122689,77	
T10/GD/105		Data contractului: 22.10.2014		Valuta: USD		Curs de schimb: 1	
	Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc						
	act de predare din: 06.02.2015	nr: f/n					
	FREIGHT CHARGES	Unitati	1		203,04		203,04
	240862 MYCOPREP SPECIMEN 10x75 ML (10)	Kit	5		80,08		400,4
	440661 KIT TUBES + CAPS MYCOBACT (1)	Kit	2		332,67		665,34
	440458 PIPETTE TIPS (720 TIPS) (1)	Kit	2		174,93		349,86
	440457 KIT AMPLIFICATION (1)	Kit	1		96,78		96,78
	440631 SET DIRECT TB CONTROL (1)	Kit	1		138,59		138,59
	440643 KIT SAMPLE PROCESS DTB (1)	Kit	2		346,48		692,96
	440610 KIT TB AMPLIFIED DNA (1)	Kit	3		904,34		2713,02
						Suma totala per institutie, USD: 5259,99	
						Suma totala per contract, USD: 5259,99	

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret
	T10/GD/106	Data contractului: 11.12.2014		Valuta: USD		Curs de schimb: 1
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
	act de predare din: 18.02.2015 nr: f/n					
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Streptomycin– 4,0 µg/ml		Bucati		625	0,83
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) , tubes		Bucati		9265	0,65559
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Isoniazid 0,2 µg/ml;		Bucati		625	0,83
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Ethambutol – 2,0 µg/ml.		Bucati		625	0,83
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Capreomycin– 40,0 µg/ml.		Bucati		750	0,83
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Amikacin– 30,0 µg/ml		Bucati		750	0,83
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ofloxacin – 4,0 µg/ml		Bucati		750	0,83
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ethionamide – 40,0 µg/ml		Bucati		750	0,83
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml	Bucati	750		0,83	622,5
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Cutii	7		33,06	231,42
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 518,75 - Rifampicin - 40,0 µg/ml.		Bucati		625	0,83
	Suma totala per institutie, USD: 10977,92					
	Suma totala per contract, USD: 10977,92					

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Anexa 5

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.01.2015 - 31.03.2015

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
S10 HIV EUR	373,787.11	373,787.11							
EUR , MDA-H-PCIMU	1,558,295.00	1,558,295.00							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-H-PCIMU			1,558,295.00						-1,558,295.00
Dobinda acumulata, MDA-H-PCIMU	18,258.65	18,258.65	18,258.65				-18,258.65	-18,258.65	-18,258.65
Total sursele	18,258.65	18,258.65	1,576,553.65				-18,258.65	-18,258.65	-1,576,553.65
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-H-PCIMU	169,410.13	169,410.13	169,410.13	80,409.61	80,409.61	80,409.61	-89,000.52	-89,000.52	-89,000.52
1 1.0 Resurse Umane (HR)	46,449.43	46,449.43	46,449.43	48,194.60	48,194.60	48,194.60	1,745.17	1,745.17	1,745.17
11 11.0 Costuri administrative de progr(PA)	19,341.60	19,341.60	19,341.60	12,180.00	12,180.00	12,180.00	-7,161.60	-7,161.60	-7,161.60
2 2.0 Costuri legate de transport (TRC)	70.00	70.00	70.00	4,285.01	4,285.01	4,285.01	4,215.01	4,215.01	4,215.01
3 3.0 Servicii Externe profesioanle (EPS)				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
5 5.0 roduse medicale nefarmaceutice (HPNP)	62,807.17	62,807.17	62,807.17				-62,807.17	-62,807.17	-62,807.17
6 6.0 Produse medicale - Echipament (HPE)				3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
7 7.0 Costuri de procurare (PSM)	11,935.94	11,935.94	11,935.94				-11,935.94	-11,935.94	-11,935.94
8 8.0 Infrastructura (INF)	8,957.00	8,957.00	8,957.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-2,957.00	-2,957.00	-2,957.00
9 9.0 Echipament nemedical (NHP)	19,848.99	19,848.99	19,848.99				-19,848.99	-19,848.99	-19,848.99
Total utilizarea	169,410.13	169,410.13	169,410.13	80,409.61	80,409.61	80,409.61	-89,000.52	-89,000.52	-89,000.52
Soldul final									
MDL, MDA-H-PCIMU	13.77	13.77	13.77						
EUR , MDA-H-PCIMU	1,780,916.86	1,780,916.86	1,780,916.86						
Soldul final									
S10 HIV EUR	373,787.11	373,787.11	373,787.11						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Anexa 6

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2015 - 31.03.2015

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: MDA-H-PCIMU

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	169,410.13	169,410.13	169,410.13	80,409.61	80,409.61	80,409.61	-89,000.52	-89,000.52	-89,000.52
103 MDA-H-PCIMU (2015-2017)	169.410.13	169.410.13	169.410.13	80.409.61	80.409.61	80.409.61	-89.000.52	-89.000.52	-89.000.52
001 Obiectiv 1. Sporirea accesului la prevenirea HIV				1,785.03	1,785.03	1,785.03	1,785.03	1,785.03	1,785.03
001 Modul: Prevenirea transmiterii de la mama la fat				1,785.03	1,785.03	1,785.03	1,785.03	1,785.03	1,785.03
001 Interventie: Prevenirea transmiterii verticale HIV				1,785.03	1,785.03	1,785.03	1,785.03	1,785.03	1,785.03
005 Consolidarea capacitatii p-u specialistii in boli infectioase				1,785.03	1,785.03	1,785.03	1,785.03	1,785.03	1,785.03
002 Obiectiv 2. Asigurarea accesului universal la tratament HIV	28,964.56	28,964.56	28,964.56	37,580.78	37,580.78	37,580.78	8,616.22	8,616.22	8,616.22
001 Modul: Tratament, ingrijire si suport	28,964.56	28,964.56	28,964.56	37,580.78	37,580.78	37,580.78	8,616.22	8,616.22	8,616.22
001 Interventie: Terapie antiretrovirală (ART)	4,447.06	4,447.06	4,447.06				-4,447.06	-4,447.06	-4,447.06
002 Costuri de intretinere a medicamentelor ARV	4,447.06	4,447.06	4,447.06				-4,447.06	-4,447.06	-4,447.06
002 Interventie: Monitorizarea tratamentului				3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
010 Mentenanta echipamentului de laborator				3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
003 Interventie: Aderenta la tratament	23,467.50	23,467.50	23,467.50	23,465.78	23,465.78	23,465.78	-1.72	-1.72	-1.72
001 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -1	5,517.00	5,517.00	5,517.00	5,490.54	5,490.54	5,490.54	-26.46	-26.46	-26.46
002 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -1	14,350.50	14,350.50	14,350.50	14,375.24	14,375.24	14,375.24	24.74	24.74	24.74
003 Asigurarea sederii corespunzatoare a beneficiarilor in centre	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			
004 Interventie: Raportare de rutina	1,050.00	1,050.00	1,050.00	10,365.00	10,365.00	10,365.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00
003 Consultant National M&E				3,315.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00
005 Renovarea incaperilor utilizate p-u introducerea datelor in SYME HIV				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
007 M&E: vizite de monitorizare	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00			
003 Obiectiv 3. Intarirea capacitatii comunitatilor si asigurarea dur	6,900.00	6,900.00	6,900.00	9,399.98	9,399.98	9,399.98	2,499.98	2,499.98	2,499.98
001 Modul: Managementul de program	6,900.00	6,900.00	6,900.00	9,399.98	9,399.98	9,399.98	2,499.98	2,499.98	2,499.98
001 Interventie: Politici, planificare, coordonare si management	6,900.00	6,900.00	6,900.00	9,399.98	9,399.98	9,399.98	2,499.98	2,499.98	2,499.98
002 Consolidarea capacitatii personalului de coordonare NAP				2,499.98	2,499.98	2,499.98	2,499.98	2,499.98	2,499.98
004 Managementul unitatii de coordonare NAP si costuri administrative: SDMC	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00			
004 Managementul grantului	34,443.53	34,443.53	34,443.53	31,643.82	31,643.82	31,643.82	-2,799.71	-2,799.71	-2,799.71
005 Angajamente 31.12.2014	99,102.04	99,102.04	99,102.04				-99,102.04	-99,102.04	-99,102.04
001 Angajamente 31.12.2014	99,102.04	99,102.04	99,102.04				-99,102.04	-99,102.04	-99,102.04
001 Angajamente 31.12.2014	99,102.04	99,102.04	99,102.04				-99,102.04	-99,102.04	-99,102.04
003 Pastrare si Distribuire ARV, Angajament Faza 2	559.63	559.63	559.63				-559.63	-559.63	-559.63
004 Testare CD4, Angajament Faza 2	62,807.17	62,807.17	62,807.17				-62,807.17	-62,807.17	-62,807.17
005 Echipament IT p-u UCIMP, OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2	19,848.99	19,848.99	19,848.99				-19,848.99	-19,848.99	-19,848.99
006 Mobilier p-u OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2	7,970.00	7,970.00	7,970.00				-7,970.00	-7,970.00	-7,970.00
007 Conditioner p-u spitalul Balti, Angajament Faza 2	987.00	987.00	987.00				-987.00	-987.00	-987.00
009 Controlul calitatii ARV - KABS, Angajament Faza 2	6,929.25	6,929.25	6,929.25				-6,929.25	-6,929.25	-6,929.25
Total General	169,410.13	169,410.13	169,410.13	80,409.61	80,409.61	80,409.61	-89,000.52	-89,000.52	-89,000.52

Distributii dupa contracte

total			scos din	pret unitar	pret
H10/GD/095	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
		Data contractului: 26.09.2013	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
	Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
	Tenofovir 300mg+Emtricitabine 200mg+Efavirenz 600mg tab N30		Unitati	2079	14,61
	30374,19		Suma totala per institutie, USD:	30374,19	
			Suma totala per contract, USD:	30374,19	
H10/GD/101		Data contractului: 21.03.2014	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
	Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
	AQUIOS CL SYSTEMS W/UPS	Unitati	1	0	0
	Aquios Tetra 1 for Patients N 1 (50 teste)	Set	60	912,91	54774,6
	Aquios Lysing Kit N 50	Set	30	182,58	5477,4
	Aquios Sheath Solution, 100	Set	19	167,61	3184,59
	Aquios Cleaning Agent, 10 Litre	Canistre	38	86,04	3269,52
	Aquios Sodium Hypochlorite, 500ml N 250	Set	1	195,82	195,82
	Aquios Deep Well Plate, 4x55 ml/ case	Set	3	890,09	2670,27
	Aquios Immunotrol, 50 Plates/Case/ 250	Set	4	114,11	456,44
	Aquios Immunotrol Low 2x3 ml/Kit/250	Set	4	114,11	456,44
			Suma totala per institutie, USD:	70485,08	
			Suma totala per contract, USD:	70485,08	
H10/GD/108		Data contractului: 24.10.2014	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
	Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
	Zidovudin 300 mg + Lamivudin 150 mg tab. N60	Unitati	1242	7,77	9650,34
	Efavirenz 600mg tab N30	Unitati	1351	4,26	5755,26
	Tenofovir 300mg + Lamivudin 300mg+Efavirenz 600mg tab N30	Unitati		3145	11,58
	36419,1				
	Tenofovir 300mg+Emtricitabine 200mg+Efavirenz 600mg tab N30	Unitati		3173	12,46
	39535,58				
	Lamivudin 150mg+Zidovudin 300mg+Nevirapin 200mg tab N60	Unitati	2190	9,91	21702,9
	Lamivudine 300mg+Tenofovir disoproxil fumarate 300mg tab N30	Unitati		1128	5,78
	6519,84				
	Nevirapine 200mg tab N60	Unitati	216	3,21	693,36
	Abacavir Sulfate 600mg+Lamivudine 300mg tab N30	Unitati	205	15,28	3132,4
	Tenofovir 300mg + Emtricitabine 200mg tab N30	Unitati	3196	6,67	21317,32
			scos din	pret unitar	pret

total

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Darunavir 600 mg tab N60	Unitati	79		752,43	59441,97
Ritonavir 100mg tab N30	Unitati	267		9,09	2427,03
Zidovudine 100mg caps N100	Unitati	30		7,9	237
Lamivudine 150mg tab N60	Unitati	55		3,58	196,9
Efavirenz 50 mg caps N30	Unitati	253		3,42	865,26
Efavirenz 200mg caps N90	Unitati	53		8,48	449,44
Zidovudine 10mg/ml Oral. Sol. 240 ml N1	Unitati	20		5,16	103,2
Lamivudine 10 mg/ml Oral. Sol. 240 ml N1	Unitati	258		4,76	1228,08

Suma totala per institutie, USD: 209674,98

Suma totala per contract, USD: 209674,98

H10/GD/109_IT

Data contractului: 20.12.2014

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Centrul de Analize si Politici in Sanatate

Processor	Unitati	5		308	1540
Monitor	Unitati	5		149	745
Printer	Unitati	5		80	400
Processor	Unitati	1		387	387
Monitor	Unitati	1		149	149
Printer	Unitati	1		262	262

Suma totala per institutie, USD: 3483

UCIMP RSS

Server	Unitati	1		6206	6206
Multifunctional Printer	Unitati	1		5837	5837
Projector	Unitati	1		606	606
Laptop	Unitati	1		1199	1199
NAS	Unitati	1		984	984
Computer office procesor	Unitati	1		686	686
Monitor	Unitati	3		179	537

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Printer	Unitati	3		193	579
Router	Unitati	1		324	324
Wi-Fi Access Point	Unitati	1		210	210
Memorie 4GB	Unitati	9		41,61	374,49
Memorie 2GB	Unitati	5		34	170
HDMI cables	Unitati	12		3,86	46,32
Keyboards	Unitati	12		4,91	58,92
Mousse	Unitati	12		4,91	58,92
HDD	Unitati	3		101,89	305,67
Casti	Unitati	12		4,33	51,96
Casti mini-jack	Unitati	2		3,31	6,62
Network toolkit	Unitati	1		76,89	76,89
DVD Extern	Unitati	1		39,33	39,33
USB3 controler	Unitati	1		15,68	15,68
Battery UPS 7 Ah	Unitati	12		14,82	177,84
Battery UPS 9 Ah	Unitati	2		18,49	36,98
Flash driver	Unitati	15		16,3	244,5
HDD External	Unitati	2		80,94	161,88
				Suma totala per institutie, USD: 18994	
				Suma totala per contract, USD: 22477	
H10/GD/110		Data contractului: 29.12.2014	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0	
Centrul de Analize si Politici in Sanatate					
Scaun	Unitati	40		55	2200
Masa de birou cu noptieră pe rotile cu 3 sertare	Unitati	10		395	3950
				Suma totala per institutie, EURO: 6150	
IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti					
Dulap pentru păstrarea medicamentelor	Unitati	2		475	950
			scos din	pret unitar	pret
total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
	Dulap pentru documentație medicala	Unitati	2	435	870
				Suma totala per institutie, EURO: 1820	

H10/GD/111

IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti

Aparat aer conditionat

Data contractului: 29.12.2014

Unitati

1

Suma totala per contract, EURO: 7970

Valuta: EURO

Curs de schimb: 0

987

987

Suma totala per institutie, EURO: 987**Suma totala per contract, EURO: 987**

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Anexa 8

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2015 - 31.03.2015 Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2014-2015	1.33	1.33							
EUR CNC 2014-2015	49,288.00	49,288.00							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari CNC 2014-2015			70,460.70						-70,460.70
Total sursele			70,460.70						-70,460.70
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2014-2015	2,341.05	2,341.05	23,512.42	11,209.00	11,209.00	71,503.00	8,867.95	8,867.95	47,990.58
01 Resurse Umane	1,948.02	1,948.02	18,101.65	5,409.00	5,409.00	24,549.00	3,460.98	3,460.98	6,447.35
02 Asistenta tehnica				330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
08 Materiale de comunicare						1,780.00			1,780.00
11 Planificare si administratie	486.67	486.67	5,282.59	3,650.00	3,650.00	37,944.00	3,163.33	3,163.33	32,661.41
12 Cheltuieli generale	-93.64	-93.64	128.18	1,820.00	1,820.00	6,900.00	1,913.64	1,913.64	6,771.82
Total utilizarea	2,341.05	2,341.05	23,512.42	11,209.00	11,209.00	71,503.00	8,867.95	8,867.95	47,990.58
Soldul final									
MDL CNC 2014-2015	160.28	160.28	160.28						
EUR CNC 2014-2015	46,788.00	46,788.00	46,788.00						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Anexa 9

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.2015 - 31.03.2015

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: CNC 2014-2015

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	2.341.05	2.341.05	23.512.42	11.209.00	11.209.00	71.503.00	8.867.95	8.867.95	47.990.58
004 CNC 2014-2015	2,341.05	2,341.05	23,512.42	11,209.00	11,209.00	71,503.00	8,867.95	8,867.95	47,990.58
001 Supraveghere			1,011.15	390.00	390.00	2,890.00	390.00	390.00	1,878.85
001 Sedinte CNC (4 sedinte/ anual)			839.56	390.00	390.00	1,950.00	390.00	390.00	1,110.44
002 Comisia Nationala de Experti (CNE) sedinte						300.00			300.00
003 Organizarea vizitelor de lucru in teren pe semestru (2 vizi			171.59			640.00			468.41
002 Imbunatatirea angajamentului	317.19	317.19	317.19	2,660.00	2,660.00	23,844.00	2,342.81	2,342.81	23,526.81
001 Mentinerea paginii web CNC si actualizari						1,380.00			1,380.00
002 Costuri de traducere p-u un numar estimativ de 80 pagini						400.00			400.00
003 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP						19,404.00			19,404.00
004 Imbunatatirea angajamentului membrilor CNC, dezvoltare	317.19	317.19	317.19	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,342.81	2,342.81	2,342.81
003 Intarirea capacitatii	169.48	169.48	3,954.25	930.00	930.00	13,320.00	760.52	760.52	9,365.75
001 Angajarea agentiei de prestare a AT externe p-u evaluare				330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
003 Intarirea capacitatii Secretariatului CNC	169.48	169.48	169.48	600.00	600.00	1,800.00	430.52	430.52	1,630.52
004 Vizita de studiu p-u Secretariatul CNC si membrilor CNC						5,970.00			5,970.00
005 Participare la Conferinta Internationala AIDS 2014			3,784.77			5,220.00			1,435.23
004 Costuri de oficiu	1,854.38	1,854.38	18,229.83	7,229.00	7,229.00	31,449.00	5,374.62	5,374.62	13,219.17
001 Costuri administrative de oficiu	-166.84	-166.84	-122.97	200.00	200.00	1,000.00	366.84	366.84	1,122.97
002 Echipament de oficiu				850.00	850.00	1,650.00	850.00	850.00	1,650.00
003 Rechizite de birou	73.20	73.20	251.15	150.00	150.00	750.00	76.80	76.80	498.85
004 Intretinerea automobilului si costuri de transport				620.00	620.00	3,500.00	620.00	620.00	3,500.00
005 Coordonatorul Secretariatului CNC	1,948.02	1,948.02	13,634.24	2,919.00	2,919.00	14,595.00	970.98	970.98	960.76
006 Consultant Comunicare CNC			4,467.41	2,490.00	2,490.00	9,954.00	2,490.00	2,490.00	5,486.59
Total General	2,341.05	2,341.05	23,512.42	11,209.00	11,209.00	71,503.00	8,867.95	8,867.95	47,990.58