

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IULIE - SEPTEMBRIE 2017

NOIEMBRIE 2017

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul TB, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 678 MDA-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 20

Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul HIV, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Paginile: 21 - 31

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1606)

Paginile: 32 - 34

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul NFM TB, Grantul NFM HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-T-PCIMU
Numărul Grantului:	678
Acordul de Grant Semnat:	06 Iulie 2015
Finanțare aprobată:	7,957,826.00 EURO
Data demarării:	01 Iulie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

CUPRINS PARTEA 1.

SUMARUL PROGRAMULUI CONSOLIDAREA CONTROLULUI TB IN MOLDOVA, 2015-2017	5
PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR	6
Obiectivul 1 Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR	6
<i>Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS.....</i>	<i>6</i>
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR	7
<i>Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR</i>	<i>7</i>
<i>Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar</i>	<i>11</i>
Obiectivul 5 Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei	11
<i>Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT</i>	<i>11</i>
<i>Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB</i>	<i>12</i>
<i>Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării</i>	<i>12</i>
Fortificarea managementului programului	15
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI GRANTULUI	16
DEBURSĂRILE PROGRAMULUI	17
ANEXELE (1– 4)	35

Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017

Sumar: În contextul profilului epidemiologic și provocărilor programatice, obiectivul general al Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” este reducerea poverii tuberculozei (inclusiv M/EDR-TB) în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB. Programul acoperă întregul spectru de activități al controlului tuberculozei, inclusiv performanța generală a serviciilor de control al tuberculozei și abordările intersectoriale pentru TB, TB/ MDR și TB/ HIV, cu o atenție specială axată asupra necesităților populațiilor vulnerabile și cu risc sporit.

Programul susține intervențiile care au fost sprijinite anterior de către Fondul Global, precum și suportă noi activități, cum ar fi tehnologiile noi de diagnostic molecular rapid la nivelul asistenței medicale primare. În același timp, activitățile programului sunt planificate ținând cont de sporirea contribuției Guvernului în preluarea necesităților financiare cheie ale programului, inclusiv creșterea procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua. Intervențiile programului acoperă atât sectorul civil, cât și cel penitenciar, precum și regiunea de est a republicii, adresând problema accesului limitat la servicii esențiale antituberculoase pentru populația care locuiește în această regiune.

Scop: Scopul Programului este de a diminua povara tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB.

Activitățile planificate:

- Suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria;
- Consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei;
- Instruirea personalului pentru fortificarea capacităților de oferire a serviciilor;
- Fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al tuberculozei.

Grupul Țintă/ Beneficiarii:

- Pacienții cu tuberculoză;
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă;
- Deținuții;
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS

1.2.1 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS":

- ✓ a semnat, pe data de 01.08.2017, contractul MDA/T/GD/56 cu „GBG-MLD” SRL, în valoare totală de 17 400.00 EUR, și a organizat livrarea și instalarea, în luna Septembrie 2017, a două autoclave destinate sterilizării instrumentelor medicale, din cadrul secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni;
- ✓ a semnat, pe data de 10.08.2017, contractul MDA/T/GD/59 cu „AG-Medical” SRL, în valoare totală de 25 413.00 USD, privind livrarea și instalarea, în perioada trimestrului IV.2017, a unui digitizer (dispozitiv digital cu raze X), destinat secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni;
- ✓ a semnat, pe data de 16.08.2017, contractul MDA/T/GD/67_IFP cu „Vivamed International” SRL, în valoare totală de 518 400.00 MDL, privind livrarea și instalarea, în perioada trimestrului IV.2017, a echipamentului medical (trei monitoare de urmărire a funcțiilor vitale, două defibrilatoare externe semi-automate, trei electrocardiografe cu 6 canale și trei electrocardiografe cu 3 canale), destinat secției de reanimare din cadrul Spitalului Vorniceni;
- ✓ a semnat, pe data de 16.08.2017, contractul MDA/T/GD/67_DIP cu „Vivamed International” SRL, în valoare totală de 25 680.00 MDL, privind livrarea și instalarea, în perioada trimestrului IV.2017, a unui electrocardiograf cu 3 canale, destinat secției de reanimare din cadrul direcției medicale DIP al Rep. Moldova;
- ✓ a semnat, pe data de 23.08.2017, contractul MDA/T/GD/65 cu „Arctus Impex” SRL, în valoare totală de 16 519.00 EUR, privind livrarea, în perioada trimestrului IV.2017, a instalațiilor cu lămpi UV, destinate secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni;
- ✓ a semnat, pe data de 08.09.2017, contractul MDA/T/GD/ICB-2_Neotec cu „Neotec” SRL, în valoare totală de 236 520.00 EUR, privind livrarea și instalarea, în perioada trimestrului IV.2017, a unui echipament digital cu raze X staționar, destinat IMSP IFP "Chiril Draganiuc";
- ✓ a semnat, pe data de 08.09.2017, contractul MDA/T/GD/ICB-2_Intermed_D cu „Intermed” SRL, în valoare totală de 62 284.00 EUR, privind livrarea și instalarea, în perioada trimestrului IV.2017, a unui aparat radiologic digital (cu bucky vertical), destinat direcției medicale DIP al Rep. Moldova;

- ✓ a semnat, pe data de 08.09.2017, contractul MDA/T/GD/ICB-2_Intermed_B cu „Intermed” SRL, în valoare totală de 186 852.00 EUR, privind livrarea și instalarea, în perioada trimestrului IV.2017, a trei aparate radiologice digitale (cu bucky vertical), destinate direcției medicale DIP din Transnistria;
- ✓ a semnat, pe data de 08.09.2017, contractul MDA/T/GD/ICB-2_M-InterFar cu „M-Inter-Farma” SA, în valoare totală de 270 200.00 EUR, privind livrarea, în perioada trimestrului IV.2017, a două cabinete fluorografice digitale mobile, destinate IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”;
- ✓ a semnat, pe data de 14.09.2017, contractul MDA/T/GD/58 cu „M-Inter-Farma” SA, în valoare totală de 3 400.00 EUR, privind livrarea și instalarea, în perioada trimestrului IV.2017, a unui analizator de electroliți (ioni), destinat secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni;
- ✓ a semnat, pe data de 19.09.2017, contractul MDA/T/GD/70 cu „Dutchmed-M IM” SRL, în valoare totală de 17 490.00 USD, privind livrarea și instalarea, în perioada trimestrului IV.2017, a pompelor de infuzie, destinate secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni;
- ✓ a semnat, pe data de 22.09.2017, contractul MDA/T/GD/66 cu „M-Inter-Farma” SA, în valoare totală de 20 600.00 USD, privind livrarea și instalarea, în perioada trimestrului IV.2017, a unui aparat radiologic digital pe consolă mobilă, destinat secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni;
- ✓ a semnat, pe data de 22.09.2017, contractul MDA/T/GD/60 cu „Invest Fond” SRL, în valoare totală de 49 776.00 EUR, privind livrarea, în perioada trimestrului IV.2017, a două ventilatoare pulmonare, destinate secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni;
- ✓ a semnat, pe data de 22.09.2017, contractul MDA/T/GD/69 cu „Imunotehnomed” SRL, în valoare totală de 12 997.00 USD, privind livrarea și instalarea, în perioada trimestrului IV.2017, a unui bronhoscop flexibil pe fibră optică, destinat secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni;
- ✓ a asigurat livrarea și instalarea unei boxe biologice de protecție a personalului de laborator (Class II A2) cu UPS, destinate Laboratorului Național de Referință, în luna Septembrie 2017, în baza contractului MDA/T/GD/53 cu „Imunotehnomed” SRL din 16.05.2017, în valoare totală de 7 969.00 EUR.

IP „UCIMP DS” a semnat contractul de prestare a serviciilor de mentenanță (deservire tehnică și reparație) a aparatului de fluorografie din cadrul Spitalului TB din Bender (contractul MDA/T/AG/09_Menten (1/23) din 01.07.2017 cu „Vivamed International” SRL, în valoare totală de 30 399.60 MDL). Realizarea activităților se va efectua în baza graficului prestabilit cu beneficiarul.

1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică

În cadrul activității menționate mai sus, IP “UCIMP DS”:

- ✓ a semnat, pe data de 10.07.2017, contractul MDA/T/GD/55 cu „Imunotehnomed” SRL, în valoare totală de 52 156.05 USD, și a asigurat livrarea, în lunile August și Septembrie 2017, a primelor două tranșe de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei;
- ✓ a semnat, pe data de 23.08.2017, contractul MDA/T/GD/63 cu „Stimed-Plus” SRL, în valoare totală de 23 245.35 EUR, și a asigurat livrarea, în luna Septembrie 2017, a primei tranșe de substanță pură, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei.

1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT

În baza listei necesităților, pentru anul 2017, de procurare a consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT, recepționate de la IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (scrisoare oficială #01-2/879 din 20.12.2016 și scrisoare oficială #01-2/486 din 08.06.2017), a semnat, pe data de 03.07.2017, contractul MDA/T/GD/61 cu „Becton Dickinson” BV, în valoare totală de 148 215.00 USD, și a asigurat livrarea completă, în luna August 2017, a consumabilelor și reagenților destinați echipamentului MGIT 960, din cadrul laboratoarelor de referință.

1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain

În baza listei necesităților, pentru anul 2017, de procurare a consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain, recepționate de la IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (scrisoare oficială #01-2/879 din 20.12.2016), a semnat, pe data de 08.08.2017, contractul MDA/T/GD/62 cu „Hain Lifescience” GmbH, în valoare totală de 45 635.00 EUR, și a asigurat livrarea completă, în luna Septembrie 2017, a consumabilelor și reagenților pentru echipamentul LPA Hain, din cadrul laboratoarelor de referință.

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA

În cadrul activității nominalizate, nu au fost derulate activități.

1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de fiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) 7,904 specimene de spută, dintre care: 4,740 specimene de spută - de către echipa

din Chișinău, 1,892 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 1,272 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate în total 4,177 specimene de cultură, toate - de către echipa din Chișinău.

1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR); și întreținerea sistemelor de ventilare

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS":

- ✓ a semnat, pe data de 01.07.2017, contractul MDA/T/AG/13 (006/M/CB) cu „Tadiran” SRL (OOO «Тадиран»), în valoare totală de 1 022 587.00 MDL, privind prestarea lucrărilor de ajustare a sistemelor de ventilare în cadrul secției MDR-TB din Spitalul TB din or. Bender;
- ✓ a semnat, pe data de 11.09.2017, contractul MDA/T/GD/64 cu „MedGlobalFarm” SRL, în valoare totală de 3 650.00 EUR, privind livrarea respiratoarelor FFP2, destinate Laboratorului Național de Referință în Microbiologia TB.

1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel

Se preconizează remiterea mostrelor pentru controlul extern al calității, prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase, efectuate de către laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra Național de Referință din Borstel, pe parcursul trimestrului IV.2017.

1.2.9 Implementarea sistemului de management al calității în LNR. Acreditare în ISO 15189

Activitățile pe această linie bugetară sunt preconizate a fi realizate pe parcursul semestrului II.2017.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR

Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.3 Suportul anual al operațiunilor Comitetului de Lumină Verde (GLC)

În perioada raportată, în scopul asigurării procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia pentru pacienții cu TB DR din semestrul III.2017:

- ✓ În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/588 din 03.07.2017), a fost formulată cererea de procurare a medicamentelor, luându-se în considerație: cantitatea de medicamente în dependență de numărul estimativ de pacienți preconizați a fi înrolați în tratament și schemele utilizate, analiza stocurilor de medicamente

disponibile, consumul acestora și termenele de valabilitate. Pe data de 19.07.2017, către Parteneriatul Stop – TB/ GDF/ GLC, a fost remisă cererea de procurare a medicamentelor pentru 341 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament începând cu luna Ianuarie 2018. În baza ofertei primite, pe data de 04.08.2017, a fost semnat contractul de livrare a medicamentelor - MDA/T/GD/72, în valoare totală de 1 193 712.32 USD. Livrarea medicamentelor urmează a fi efectuată în 3 tranșe: luna Decembrie 2017, luna Martie 2018 și luna Mai 2018.

- ✓ A organizat livrarea, în luna August 2017, de la IDA Foundation, a tranșei următoare de medicamente antituberculoase de linia II pentru tratamentul pacienților cu TB MDR și EDR, conform contractului MDA/T/GD/27_July_Bdq din 06.02.2017, în valoare totală de 821.16 USD.

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/824 din 21.11.2016), în contextul prevederilor direcțiilor de acțiuni ale Programului Național de Control al TB 2016-2020 (HG nr. 1160 din 20.10.2016), întru asigurarea continuității tratamentului pacienților cu TB-MDR/ TB-EDR și managementului reacțiilor adverse la medicamentele antituberculoase, IP "UCIMP DS" a asigurat procurarea medicamentelor adjuvante pentru 107 pacienți cu TB-MDR/ TB-EDR, ce vor fi înrolați în tratament pe parcursul anului 2017, precum urmează:

- ✓ a semnat, pe data de 23.06.2017, contractul MDA/T/GD/47_Dita cu „Dita Est Farm” SRL, în valoare totală de 60 419.05 MDL, și a asigurat livrarea completă, în luna August 2017, a medicamentelor de prevenire/ tratament al efectelor adverse ale medicamentelor antituberculoase;
- ✓ a semnat, pe data de 23.06.2017, contractul MDA/T/GD/47_Farina cu „Farmina” SRL, în valoare totală de 32 100.00 MDL, și a livrat primele două tranșe, în lunile August și Septembrie 2017, a medicamentelor de prevenire/ tratament al efectelor adverse ale medicamentelor antituberculoase.

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 684 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 12 pachete de medicamente.

Totodată, IP "UCIMP DS" a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (contract MDA/T/AG/01 din 10.07.2015).

Pe parcursul trimestrului III, 2017, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 226 pacienți (total grant consolidat TB SSF și TB NFM al Fondului Global – 6, 468 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului

Sănătății, Grantului Consolidat SSF și Grantului NFM al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 8, 488 pacienți.

Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar

2.2.1 Achiziționarea medicamentelor antituberculoase de primă linie pentru pacienții cu TB sensibilă din Transnistria

În cadrul activității nominalizate, nu au fost derulate activități.

Obiectivul 5: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei

Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT

5.1.1 Realizarea asistenței tehnice externe de evaluare și îmbunătățire a proceselor de gestionare la nivel central al PNCT

Activitățile pe această linie bugetară au fost finisate în perioadele anterioare.

5.1.3 Asigurarea suportului pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020

5.1.4 Asigurarea suportului pentru revizuirea și elaborarea regulamentelor în baza noului PNCT revizuit

În baza Acordului de ajustare/ elaborare a normelor metodologice de implementare a Programului Național de Control al Tuberculozei, pentru anii 2016-2020, semnat între IP „UCIMP DS” și IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/AG/11 din 24.05.2017, în valoare totală de 14 450.00 EUR), în perioada 29 Mai – 31 August, 2017, au fost prestate următoarele servicii de consultanță:

- ✓ La elaborarea Proiectului de ordin, au fost implicați specialiști din cadrul IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, Centrul Național de Sănătate Publică, Asistența Medicală Primară, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Centru pentru Politici și Analize în Sănătate, IP „UCIMP DS”, Departamentul Instituțiilor Penitenciare și ONG-uri. Proiectul de ordin a fost discutat în cadrul a cinci ședințe de lucru.
- ✓ În perioada 17-23 August 2017, Proiectul de ordin a fost plasat pe site-ul IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” pentru comentarii, sugestii și propuneri. În rezultat, comentariile, sugestiile și propunerile primite din partea instituțiilor medicale de profil au fost examinate, discutate și integrate.
- ✓ Pe data de 30.08.2017, Proiectul de ordin „Cu privire la aplicarea Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020” a fost remis către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale spre examinare și aprobare.

5.1.6 Asigurarea suportului pentru elaborarea planului de durabilitate

Activitățile pe această linie bugetară au fost finisate în perioadele anterioare.

5.1.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul III.2017. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB

5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului.III.2017.

5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării

În cadrul activității nominalizate, pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS" a susținut participarea specialistului achiziții publice din cadrul serviciului achizițiilor publice al IMSP IFP "Chiril Draganiuc", dnei Bouroș Gabriela, la Cursul de instruire „Procurement Management in the public sector”, care s-a desfășurat în or. Torino, Italia, în perioada 09-27 Septembrie 2017.

5.2.3 Suportul organizării instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR

Pentru perioada trimestrului.III.2017, nu au fost planificate cursuri de instruire a personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR.

5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT

Activitatea nominalizată a fost finalizată în trimestrul II.2016.

Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării

5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Pe

parcursul trimestrului raportat, din numărul total de vizite (27 la număr) planificate, au fost realizate doar 21 vizite de M&E în teritorii: 19 de pe malul drept și 2 de pe malul stâng – din cauza urgențelor apărute în cadrul activităților zilnice ale IMSP IFP "Chiril Draganiuc", monitorizării și reevaluării situației epidemiologice, precum și schimbărilor organizatorice la nivel de administrație.

5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB

Întru realizarea activităților menționate, pe parcursul perioadei raportate, Sub-recipientul a asigurat, conform necesităților de ajustare a softului SIME TB și asigurarea menținerii acestuia, suportul și dezvoltarea PC (Programului Computerizat), și anume: planul de migrație a aplicației SIME TB în incinta IMSP IFP "Chiril Draganiuc"; migrarea soluției pe Net.4.5; generarea pachetelor de instalare pentru migrare.

5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB

Întru realizarea activităților menționate, în perioada raportată, IP „UCIMP DS” a semnat, pe data de 06.07.2017, contractul MDA/T/GD/57 cu „Av-Macrocom” SRL, în valoare totală de 2 460.00 USD, și a asigurat prestarea serviciilor de mentenanță și profilaxie a serverului SIME TB, în luna Iulie 2017.

5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente

În cadrul realizării Studiului Național „Supravegherea Rezistenței la Medicamentele Antituberculoase de linia a II-a în Rep. Moldova”, (contract MDA/T/AG/12 din 05.06.2017, în valoare totală de 35 663.00 EUR), în perioada raportată, Sub-recipientul a asigurat:

- ✓ *Selectarea colaboratorilor:* În cadrul proiectului, au fost incluși colaboratorii din Laboratoarele de referință Vorniceni, Bălți, Bender și Laboratorul Național de Referință. Acești colaboratori, fiind selectați după nivel profesional, prealabil au fost instruiți la capitolul obiectivele proiectului și sarcinile care reiese din acestea. Au fost întocmite contracte individuale de prestare a serviciilor în cadrul proiectului.
- ✓ *Selectarea pacienților:* În majoritatea cazurilor (cca 70%), în proiect au fost incluși pacienții primar pozitivi la TB cu GeneXpert pozitiv RIF rezistent, iar restul pacienților selectați au fost primar pozitivi cu GeneXpert pozitiv RIF sensibil.
- ✓ *Efectuarea investigațiilor:* Pe parcursul trimestrului I-III.2017, au fost investigați 356 pacienți. Dintre ei, 243 cu GeneXpert pozitiv, RIF rezistent și 113 pacienți RIF sensibil. Rezultatele investigațiilor au fost procesate, validate și urmează a fi incluse în raportul final.
- ✓ *Achiziționarea necesarului:* În corespundere cu bugetul alocat, pentru buna desfășurare a proiectului și pentru efectuare investigațiilor, au fost procurate patru combine frigorifice; patru flash drive-uri; o imprimantă de etichete și consumabilele aferente, necesare pentru etichetarea probelor.

- ✓ *Dispoziție finală:* Lucrările din cadrul proiectului se desfășoară în continuare în laboratoarele de referință sus-numite, cu antrenarea colaboratorilor contractați. În scopul realizării obiectivelor proiectului, sunt utilizate mediile de cultură, testele ID, reactivii și dezinfectanții corespunzători, iar colaboratorii sunt asigurați cu echipamentul necesar, conform cerințelor sanitaro-antiepidemice.

În cadrul realizării Studiului Național „Impactul Fenomenului de Migrație asupra Diagnosticului și Tratatamentului Tuberculozei”, (contract MDA/T/AG/05 din 30.11.2016, în valoare totală de 20 606.77 EUR), în perioada raportată, Sub-recipientul a asigurat:

- ✓ *Extragerea datelor:* Din baza de date SIME TB, respectând criteriile de eligibilitate și raportul 1:2 (caz : control), au fost extrase listele pacienților diagnosticați cu tuberculoză în perioada lunii Mai 2017. În paralel, în baza criteriilor de evaluare a stării/ rezultatelor de tratament, a fost formată lista de respondenți pentru interviu la etapa a doua a studiului.
- ✓ *Supervizare:* determinarea localităților și formarea itinerariilor pentru deplasările în teritorii (raion/ municipiu); stabilirea orelor pentru interviuri prin intermediul medicului ftiziopneumolog sau/și a medicului de familie (atât pentru etapa I, cât și a II-a).
- ✓ *Colectarea datelor prin interviu:* Pe parcursul trimestrului III, 2017, au fost intervievați – 133 respondenți, pentru prima etapă a studiului, astfel completându-se eșantionul de studiu până la 450 respondenți (conform protocolului studiului). Alți 200 pacienți au fost chestionați pentru etapa a doua a studiului. De menționat, că pe parcursul lunii Octombrie 2017, va continua realizarea interviurilor pentru etapa a doua.
- ✓ *Validare și codificare:* În corespundere cu criteriile de aplicare a protocolului de studiu, au fost validate toate chestionarele completate (pentru I etapă și II etapă) și au fost formate codurile necesare pentru a fi aplicate per fiecare chestionar la finele fazei întâi de interviuri.
- ✓ *Remunerare respondent:* Pe parcursul trimestrului III, 2017, 333 pacienți intervievați (dintre care, 133 – pentru I etapă și 200 la II etapă) au fost remunerați, oferindu-li-se pachete igienice/ alimentare.
- ✓ *Remunerare interviuatori:* În perioada raportată, interviuatorii au fost remunerați pentru 210 de interviuri realizate (interviurile realizate în perioada lunilor Septembrie - Octombrie vor fi remunerate pe parcursul trimestrului IV.2017).
- ✓ *Includerea dublă a chestionarelor completate:* Pe parcursul trimestrului III.2017, au fost procesate 450 de chestionare (I etapă) și 200 chestionare (II etapă) prin introducere dublă.

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/760 din 02.08.2017), pe data de 03.08.2017, a fost semnat contractul MDA/T/AG/14, în valoare totală de 13 600.00 EUR, privind realizarea Studiului Operațional „Evaluarea Eficienței Tratatamentului Pacienților cu TB în Condiții de Ambulatoriu în Republica Moldova”. Astfel, în perioada raportată, Sub-recipientul a asigurat:

- ✓ *Selectarea colaboratorilor:* În cadrul proiectului, au fost incluși colaboratori științifici din cadrul laboratorului Management și Diagnostic TB, cât și colaboratorii din secția Monitorizare și Evaluare PNCT al IMSP IFP „Chiril Draganiuc”. Acești colaboratori, fiind selectați după nivel profesional, au fost instruiți în prealabil la capitolul obiectivele proiectului și sarcinile care reiese din acestea. Au fost întocmite contracte individuale de prestare a serviciilor în cadrul proiectului.
- ✓ *Selectarea pacienților:* În proiect au fost incluși toți pacienții notificați în anul 2015.
- ✓ *Cohorta de analiză:* Au fost selectați toți pacienții care au inițiat tratamentul în condiții de ambulatoriu, în anul 2015, în Republica Moldova (exclus sectorul Penitenciare și regiunea Transnistria).
- ✓ *Cohorta control:* Au fost selectați toți pacienții care au inițiat tratamentul în condiții de staționar și continuarea tratamentului în ambulatoriu, în anul 2015, în Republica Moldova (exclus sectorul Penitenciare și regiunea Transnistria).
- ✓ *Dispoziție finală:* Lucrările din cadrul proiectului se desfășoară în continuare, cu antrenarea colaboratorilor contractați. În scopul realizării obiectivului proiectului, sunt utilizate cartele medicale din raioanele republicii, conform criteriilor de selectare în cohorte.

Fortificarea managementului Programului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP DS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.II.2017, pe data de 15.08.2017, către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei și Infrastructurii. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP “UCIMP DS” – <http://www.ucimp.md>;
- a completat Dashboard-ul Generic al Consiliului Național de Coordonare a Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției, privind evaluarea și monitorizarea programatică a Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” și a transmis informațiile programatice și rezultatele implementării Grantului TB, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 678 MDA-T-PCIMU, pentru Sem.I.2017, către Secretariatul CNC (e-mail, 16.08.2017);
- a remis setul de documente parte a cererii de continuare a finanțării la compartimentul TB și HIV, pentru anii 2018-2020, și anume: Cadrul de Performanță (inclusiv listele cu indicatorii de performanță/ țintele/ perioadele acoperite), Planul M&E, Workplan-ul și Bugetul - cumulative pentru grantul TB/HIV/SIDA al FG, formulate în colaborare cu David Kokiasvili, Public Health, Monitoring and

Evaluation Specialist, Global Fund - către Secretariatul Fondului Global, spre examinare și aprobare (corespondență electronică, 04-25.09.2017);

- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexa 4 (grantul NFM, componenta TB - MDA-T-PCIMU) și Anexa 8 (grantul NFM, componenta HIV - MDA-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13 (T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP DS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, IDA, etc.) și producătorii internaționali (Becton Dickinson, HAIN Lifescience).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 2 indicatori de impact, 2 indicatori de rezultat durabil (outcome) și 3 indicatori de rezultat (output), în baza cărora se măsoară performanța grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, pentru trimestrul trei al anului 2017, se raportează toți indicatorii, precum urmează:

- *Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane*
Indicator realizat în proporție de: 100%
- *Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului*
Indicator realizat în proporție de: 82,4%
- *Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vârstă <15, 15+)*
Indicator realizat în proporție de: 95,2%
- *Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație*
Indicator realizat în proporție de: 83,9%
- *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate*
Indicator depășit în proporție de: 118,78%

- Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată

Indicator depășit în proporție de: 123,5%

- Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia

Indicator realizat în proporție de: 55,7%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

În perioada trimestrului III. 2017, în cadrul realizării Grantului NFM al Fondului Global (MDA-T-PCIMU nr. 678), au fost valorificați EUR 1 354 449,32 față de EUR 2 061 649,91 bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 66%. Cumulativ, de la demararea Grantului MDA-T-PCIMU, în perioada 01 Iulie 2015 - 30 Septembrie 2017, au fost valorificați EUR 6 077 807,57 față de EUR 6 829 729,15 planificați pentru această perioadă, ceea ce constituie 89%. Progresul financiar și variațiile constatate la data de 30 Septembrie 2017 sunt raportate în conformitate cu noile linii bugetare aprobate de donator în trimestrul II. 2017 (tabelele nr. 1 și 2).

Tabelul nr. 1: Valorificarea surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în trimestrul III. 2017, EUR

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
Obiectivul 1	605 981,86	258 940,47	347 041,39	43%
Obiectivul 2	1 320 417,28	1 020 636,95	299 780,33	77%
Obiectivul 5	76 851,65	20 648,54	56 203,11	27%
Cheltuieli de Management al Proiectului	58 399,12	51 535,76	6 863,36	88%
Utilizarea interesului bancar		2 687,60	-2 687,60	
TOTAL	2 061 649,91	1 354 449,32	707 200,59	66%

Variația pentru perioada raportată constituie suma de EUR 707 200,59, compusă din:

(-) EUR 45 567,32 - cheltuieli peste nivelul planificat, EUR 755 455,51 – cheltuieli sub nivelul planificat și (-) EUR 2 687,6 - utilizarea interesului bancar inițial ne bugetat.

Explicația variațiilor este prezentată în continuare:

- cheltuieli peste nivelul planificat (-) EUR 45 567,32, cauzate de:

(1) plăți restante din perioadele anterioare (-) EUR 41 503,20 după cum urmează: procurarea utilajului de laborator (EUR 8 414,36); și achitarea costurilor adiționale de livrare a medicamentelor antituberculoase de linia I și II (EUR 33 088,84);

(2) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) EUR 4 064,12 - pentru activitățile după cum urmează: transportul a sputei către laboratoarele de referință în cadrul supravegherii de rutină a rezistenței la medicamentele antituberculoase (EUR 2 507,45); remunerare personal pentru activitățile de livrare a medicamentelor antituberculoase în teritorii (EUR 1 282,04); costuri mai mari ale PR-ului IP „UCIMP DS”, cauzate de plata taxelor pentru salariile personalului (EUR 246,91); costuri mai mari ale sub-recipientului cauzate de plata taxelor pentru salariile personalului (EUR 25,72).

- cheltuieli sub nivelul planificat EUR 755 455,51, cauzate de:

(1) întârzieri în sumă de EUR 371 551,97, precum urmează: procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/manuală (EUR 11 399,28); acoperirea costurilor de ajustare a sistemelor de ventilare din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 3 842,04); asigurarea măsurilor de control al infecției procurare respiratoare (EUR 3 650,0); achitarea costurilor pentru instruirea personalului de laborator (EUR 7 586,44); procurarea echipamentului de laborator pentru clinica Vorniceni (EUR 237 718,76); auditul LNR de către un expert străin în domeniul acreditării (EUR 1 639); suportul costurilor vizitelor de monitorizare în teritoriu (EUR 1 063,27); procurarea medicamentelor adjuvante pentru prevenirea efectelor adverse ale preparatelor antituberculoase de linia a doua și a treia (EUR 912,79); achitarea taxei anuale pentru comitetul de lumină verde (EUR 46 855,96); elaborarea documentelor de politici în domeniul TB (EUR 14 500); costuri operaționale ale sub-recipientului (EUR 2 352,71); suportul costurilor de ajustare a SIME TB (EUR 170,61); realizarea studiilor operaționale (EUR 30 847,75); instruirea personalului din domeniul controlului tuberculozei în afara țării (EUR 4 930); costuri ale PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 4 083,36),

(2) economii în sumă de EUR 336 085,10, în cadrul activităților precum urmează: procurarea consumabilelor pentru efectuarea testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (EUR 44 583,97); procurarea respiratoarelor în cadrul activităților de control a infecției (EUR 1 100); pregătirea Laboratorului National de Referință pentru auditare (instruire și audit, petrecut de către un expert internațional) (EUR 11 895,27); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia II și a III, precum și costuri adiționale legate de aceste activități (EUR 255 023,53); procurarea de medicamente antituberculoase de linia I pentru regiunea transnistreană (EUR 18 088,93); procurare combustibil pentru vizite de monitorizare în teren în cadrul activității de sub-recipient (EUR 265,06); ajustarea softului SIME TB (EUR 2 099,43); costuri operaționale mai mici pentru PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 3 028,91).

(3) plăți efectuate în avans pentru perioadele anterioare (EUR 47 818,44), după cum urmează: consumabile pentru testare sensibilității prin metoda MGIT (EUR 34 548,44); control extern al calității medicamentelor antituberculoase (EUR 13 270).

Tabelul nr. 2: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în perioada 01 Iulie 2015 – 30 Septembrie 2017, EUR

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
Obiectivul 1	1 898 572,64	1 484 098,42	414 474,22	78%
Obiectivul 2	4 299 001,92	3 976 546,04	322 455,88	92%
Obiectivul 5	233 474,67	206 357,07	27 117,60	88%
Cheltuieli de Management al Proiectului	398 679,92	391 830,29	6 849,63	98%
Utilizarea interesului bancar	0,00	18 975,75	-18 975,75	
TOTAL	6 829 729,15	6 077 807,57	751 921,58	89%

Variația pentru perioada cumulativă constituie suma de EUR 751 921,58, compusă din:

(-) - EUR 48 311,79 – cheltuieli peste nivelul planificat, EUR 819 209,12 – cheltuieli sub nivelul planificat și (-) - EUR 18 975,75 - utilizarea interesului bancar inițial ne bugetat.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

- cheltuieli peste nivelul planificat de (-) EUR 48 311,79 cauzate de:

(1) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) EUR 44 728,33, după cum urmează: procurarea consumabilelor pentru examenul prin cultură și testelor de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală (EUR 1 027,5); acoperirea costurilor de co-finanțare a salariilor șoferilor pentru transportarea mostrelor de spută din raioane, care depinde de numărul de km parcurși lunar (EUR 1 057,5); acoperirea costurilor adiționale procurării medicamentelor antituberculoase de linia II (EUR 33 907,32); acoperirea costurilor de co-finanțare a salariilor șoferilor pentru transportarea medicamentelor antituberculoase de linia a II în raioane (EUR 981,97); dezvoltarea planului de sustenabilitate (EUR 62,26); suportul realizării cursului de instruire local pentru personalul serviciului de ftiziopneumologie (EUR 3 591,32); costurile operaționale ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 3 576,22) și costuri mai mari ale PR-ului IP „UCIMP DS”, cauzate de plata taxelor pentru salariile personalului (EUR 511,63); costuri operaționale ale PR-ului IP „UCIMP DS” (12,61).

(2) plăți restante din perioadele anterioare (-) EUR 362,22 după cum urmează: costuri pentru realizarea activităților de transport al medicamentelor antituberculoase (EUR 135,83); și costurile mai mari operaționale ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 226,39).

(3) plăți efectuate în avans pentru perioadele următoare, în sumă de (-) 3 221,24 EUR, după cum urmează: acoperirea costurilor de co-finanțare a personalului pentru realizarea vizitelor de monitorizare și

evaluare ale PNCT în teritorii (EUR 1 141,85); mentenanța sistemului informațional SIME TB (EUR 2 079,39).

- cheltuieli sub nivelul planificat EUR 819 209,12, cauzate de:

(1) întârzieri în sumă de EUR 443 382,70, precum urmează: acoperirea costurilor de procurare a echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 61 533,15); procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/manuală (EUR 19 303,92); procurarea respiratoarelor (EUR 3 650); acoperirea costurilor de ajustare a sistemelor de ventilare din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 24 354,04); cursuri de instruire a personalului din cadrul laboratoarelor de referință în controlul calității (EUR 9 225,44); procurarea echipamentului pentru clinica Vorniceni (EUR 237 587,43) procurarea medicamentelor adjuvante pentru prevenirea efectelor adverse ale preparatelor antituberculoase de linia a doua și a treia (EUR 912,79); achitarea taxei pentru comitetul de lumină verde (EUR 46 855,96); susținerea elaborării documentelor de politici (EUR 14 500); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de fiziopneumologie în exterior (EUR 9 071,07); realizarea studiilor operaționale (EUR 11 508,24); costuri operaționale ale PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 4 880,66).

(2) economii în sumă de EUR 375 826,42, precum urmează: acoperirea costurilor de procurare a echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 4 670,95); procurarea de consumabile și reagenți pentru investigațiile culturale (EUR 44 583,97); acoperirea costurilor de co-finanțare a salariilor șoferilor pentru transportarea mostrelor de spută din raioane, care depinde de numărul de km parcurși lunar (EUR 849,15); procurarea de respiratoare (EUR 1 092); pregătirea pentru auditarea Laboratorului Național de Referință, inclusiv cursuri de instruire (EUR 9 709,17); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia și costuri adiționale corespunzător (EUR 291 558,70); controlul calității medicamentelor antituberculoase (EUR 481,22); procurarea medicamentelor antituberculoase pentru raioanele de est (EUR 17 672,33); instruirea personalului în activități de control a tuberculozei (EUR 107,52); acoperirea costurilor de procurare a combustibilului pentru realizarea vizitelor de monitorizare și evaluare ale PNCT în teritorii (EUR 630,06); ajustarea sistemului informațional SIME TB (EUR 1 948,86); costurile operaționale ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 29,28) și PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 2 493,21).

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-H-PCIMU
Numărul Grantului:	597
Acordul de Grant semnat:	23 Octombrie 2014
Finanțare aprobată:	3,212,688.00 EURO
Data demarării:	1 Ianuarie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

CUPRINS PARTEA 2.

Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017	23
Progresul activităților.....	23
Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi.....	23
Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng	23
Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți din mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formule de lapte praf.....	24
Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport.....	24
Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng).....	24
Activitatea 2: Fortificarea serviciului de laborator prin dotare cu echipamente.....	25
Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8.....	25
Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator.....	26
Activitatea 5: Sporirea capacităților specialiștilor de laborator.....	26
Activitatea 6: Audit național pentru evaluarea laboratorului din cadrul IMSP SDMC”	27
Activitatea 7: Revizuirea Standardului de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA”.....	27
Activitatea 8: Revizuirea protocoalelor naționale	27
Activitatea 9: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter personal.....	27
Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului.....	28
Activitatea 1: Acordare de suport Unității de Coordonare a al Programului Național HIV/SIDA și ITS.....	28
Activitatea 2: Evaluarea serviciilor de suport psihosocial adresate persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în Republica Moldova	29
Activitatea 3: Evaluarea sistemului de M&E a programului HIV/SIDA in Republica Moldova	29
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI GRANTULUI.....	29
DEBURSĂRILE PROGRAMULUI.....	30
ANEXELE (5-7).....	36

Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017

Scop: Scopul grantului este de a acorda suport în vederea asigurării unui răspuns eficient la infecția HIV în Republica Moldova în rândul populațiilor cheie afectate pentru a reduce prevalența infecției și a mortalității prin SIDA prin sporirea accesului populației cheie la servicii de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport....

Grantul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazată pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ cu lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt. La fel vor fi realizate instruirii pentru medicii infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV, asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SYME HIV.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: finanțarea asistenței tehnice pentru evaluarea managementului programului național în vederea formulării propunerilor de eficientizare; asigurarea suportului în vederea sporirii capacităților specialiștilor implicați în managementul programului prin participarea la diverse evenimente și instruirii internaționale relevante domeniului; asigurarea asistenței tehnice necesare fortificării capacităților managementului programului național necesare exercitării funcțiilor de Recipient Principal; susținerea oficiului unității de coordonare a programului național.

Grupurile țintă directe ale intervențiilor finanțate din sursele grantului sunt:

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV)
- Femeile gravide de pe malul stâng al Nistrului.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi

Modulul: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Intervenția: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng

Activitatea respectivă prevede asigurarea accesului femeilor gravide de pe malul stâng al Nistrului la servicii de testare la virusul HIV. În cadrul activității 1, în conformitate cu planul de lucru al IP UCIMP DS, a fost

planificată achiziția anuală a câte 8,000 de teste ELISA și 300 de teste rapide la HIV destinate testării femeilor gravide din regiunea transnistreană în primul trimestru de sarcină și, respectiv, în naștere, necesitățile pentru restul țării fiind acoperite din sursele bugetului de stat. Livrarea de reactive pentru acoperirea necesităților anului 2017 au fost efectuate în trimestrul IV, 2016.

Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea transnistreană cu formule de lapte praf

Activitatea în cauză prevede asigurarea copiilor născuți de mame HIV pozitive din regiunea transnistreană cu formule de lapte praf până la vârsta de 1 an, în vederea reducerii riscului de transmitere a infecției de la mamă la făt.

Pe parcursul trimestrului III, IP UCIMP DS a asigurat livrarea celei de-a doua tranșe de formule de lapte praf pentru acoperirea necesităților anului 2017, în valoare totală de 6.276,48 EUR (contract MDA_H/GD/024_2016 din 20.12.2016).

Pe parcursul trimestrului de raportare, 66 de femei gravide HIV+ au născut, inclusiv 54 – pe malul drept și 12 – pe malul stâng; pe parcursul aceleiași perioade, 60 de femei gravide au beneficiat de tratament ARV profilactic (55 - au primit tratament profilactic complet, iar 5 - tratament profilactic incomplet); două au beneficiat de tratament profilactic de urgență în naștere (malul drept), iar trei nu au beneficiat de TARV (2 malul drept și 1 malul stâng). Copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapia antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauza include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament antiretroviral (ARV), prin achiziționarea de medicamente.

Notă: Achizițiile de preparate ARV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii transnistrene și parțial – necesitățile malului drept (cca. 50% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament).

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea unui lot de preparate ARV în valoare totală de 332.987,88 USD, în cadrul contractului MDA_H/GD/023_2016 din 14.11.2016;
- livrarea unui lot de preparate ARV cu valoare totală de 177.092,76 USD, în cadrul contractului MDA_H/GD/022_2016 din 29.11.2016;
- livrarea unui lot adițional de preparate ARV (la solicitarea IMSP SDMC), în valoare totală de 5.445 USD, în cadrul contractului MDA_H/GD/032_2017 din 25.07.2017;

- livrarea unui lot de vitamine (B-6) în valoare totală de 1.110,01 USD, în cadrul contractului MDA_H/GD/031_2017 din 22.06.2017;
- acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale (contract H10/CS/022 din 28.12.2012, cu IMSP SDMC);
- acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor ARV.

Pe parcursul trimestrului III, 2017 numărul persoanelor infectate cu HIV, care au inițiat primar tratamentul ARV, a fost de 218 (165 - pe malul drept și 53 - pe malul stâng, inclusiv 214 adulți și 4 copii). Din acestea, 73 au inițiat primar tratamentul ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3 (56 – pe malul drept și 17 – pe malul stâng). Numărul persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 51 (46 pe malul drept și 5 pe malul stâng).

Numărul pacienților în terapie ARV la 30.09.2017 era de 4.964 persoane, dintre care: 3.500 - pe malul drept (3.407 adulți și 93 copii (<15 ani), 1.765 bărbați și 1.735 femei) și 1.464 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.429 adulți și 35 copii, 712 bărbați și 752 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului

Activitatea 2: Fortificarea serviciului de laborator prin dotare cu echipamente

În conformitate cu planul de activități al IP UCIMP DS și recomandările formulate în urma studiului de evaluare a serviciului de laborator HIV din republică, din sursele grantului MDA-H-PCIMU a fost planificată achiziționarea unui set de echipamente de laborator destinate dotării laboratoarelor centrelor de tratament ARV de pe ambele maluri.

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea IMSP SDMC a unui lot de veselă de laborator (contract MDA_H/GD/034_2017 din 18.08.2017), în valoare totală de 3.037,80 MDL;

Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8

Activitatea în cauza include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8.

Notă: Achizițiile de teste și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii transnistrene și parțial – cele ale malului drept (pacienții care sunt în monitorizare, dar nu și în tratament antiretroviral).

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea IMSP SDMC a unui lot de reagenți și consumabile destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8, echipament Aquios CL (contract MDA_H/GD/029 din 09.06.2017), în valoare totală de 39.031,90 USD.

- livrarea IMSP SDMC a unui lot de reagenți și consumabile destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8, echipament BD FACS Count (contract MDA_H/GD/030 din 02.06.2017), în valoare totală de 43.484,00 EURO.
- livrarea IMSP SDMC a unui lot de reactive GeneXpert (Xpert HIV-1 VL N10/ QA N10) pentru testarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, în valoare totală de 40.355,50 USD (contract MDA_H/GD/028 din 17.02.2017).
- livrarea IMSP SDMC echipamentelor GenXpert (IV) destinate determinării încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV (contract nr. MDA_H/GD/033_2017 din 03.08.2017), în valoare totală de 41.170,00 USD.

Numărul persoanelor infectate cu HIV aflate în supraveghere care au trecut testarea la CD4 de la începutul anului curent până la finele perioadei de raportare este de 5.143, inclusiv 3.424 – pe malul drept și 1.719 – pe malul stâng.

Numărul persoanelor care au trecut testarea la încărcătura virală (ARN HIV-PCR) de la începutul anului curent până la finele perioadei de raportare este de 4.659, inclusiv 3.224 – pe malul drept și 1.435 – pe malul stâng.*

Notă: din sursele grantului sunt acoperite cu servicii de testare 100% din pacienții de pe malul stâng, 100% din pacienții infectați cu HIV care sunt în supraveghere, dar nu și în TARV de pe malul drept și parțial pacienții în TARV de pe malul drept.

Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator

În cadrul activității în cauză, IP UCIMP DS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică. Următoarea deservire tehnică și, eventual, înlocuirea pieselor de schimb uzate la echipamentele de laborator din centrele de tratament ARV este planificată pentru trimestrul IV a.c.

Activitatea 5: Sporirea capacităților specialiștilor de laborator

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat participarea a trei specialiști de laborator din serviciul HIV la instruirea privind metodele de investigații moleculare genetice în domeniul HIV, desfășurată la Toulouse, Franța în perioada 20-24.08.2017. În cadrul instruirii au fost discutate și aplicate tehnologiile moderne de diagnostic cu echipamentul GeneXpert.

La fel, pe parcursul aceleiași perioade, IP UCIMP DS a acoperit costurile aferente pentru participarea a 16 persoane (reprezentanți ai ministerelor de resort, coordonatorii serviciului de laborator HIV din cadrul Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS, reprezentanții ai ONG-ilor locale), la un schimb de experiență cu ONG-le din Ucraina, organizat în perioadă 19-21.07.2017.

Modulul: Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 6: Audit național pentru evaluarea laboratorului din cadrul IMSP SDMC

Pe parcursul trimestrului de raportare, expertul național selectat de către IP UCIMP DS a efectuat auditul național al laboratorului din cadrul IMSP SDMC, care a inclus: (i) analiza documentației și a înregistrărilor de laborator (proceduri, înregistrări, etc.); (ii) verificarea respectării cerințelor Sistemului de Management al Calității de către personalul de laborator; (iii) formularea recomandărilor pentru consolidarea Sistemului de Management al Calității și (iv) elaborarea planului de acțiuni pentru înlăturarea neconformităților detectate, în vederea îmbunătățirii capacităților laboratorului.

Activitatea 7: Revizuirea Standardului de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA

În trimestrul de raportare au fost selectați doi consultanți naționali, care au revizuit standardul de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA, (în aplicare din anul 2017; vezi Ordinul Ministerului Sănătății nr. 20 din 19.01.2007), conform ultimilor recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății. Aplicarea Standardului revizuit va permite optimizarea funcționării sistemului de evidență și control, cât și a circulației informației. Discutarea amendamentelor, aprobarea și promovarea standardului revizuit au fost reprogramate pentru trimestrul IV a.c.

Activitatea 8: Revizuirea protocoalelor naționale

Pe parcursul trimestrului III a.c. au fost selectați experții naționali și internaționali pentru revizuirea protocoalelor relevante în contextul Programului Național HIV/SIDA și ITS, în conformitate cu ultimele recomandări ale OMS și prevederile Programului Național de Control și Prevenire a Infecției HIV/SIDA și ITS 2016-2020, inclusiv:

- (i) Protocolul clinic național privind infecția cu HIV la adulți și adolescenți (2 experți locali);
- (ii) Protocolul clinic național privind infecția cu HIV la copii (2 experți locali);
- (iii) Protocolul clinic național privind profilaxia transmiterii materno-fetale a infecției cu HIV (3 experți locali);
- (iv) Protocolul clinic național privind profilaxia post expunere la infecția cu HIV (1 expert local);
- (v) Protocolul clinic național privind profilaxia Pre-expunere la infecția cu HIV (1 expert local).

În paralel, s-a reușit contractarea unui expert local pentru revizuirea ghidului de testare HIV.

Consultarea amendamentelor, definitivarea, aprobarea, publicarea și promovarea celor cinci protocoale și a ghidului de testare HIV urmează a fi realizate în trimestrul IV a.c.

Activitatea 9: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal

Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SIME HIV, elaborat cu suportul financiar al Fondului Global, inclusiv prin: aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului (activitatea este în sarcina Ministerului Sănătății); ajustarea softului în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (activitate planificată a fi susținută din sursele grantului MDA-H-PCIMU); mentenanța softului; introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv ancheta epidemiologică și cartelele medicale ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență până în prezent; securizarea punctelor de introducere a datelor indicate de operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea subsistemului informațional integrat „REGISTRUL SIME HIV/SIDA/ITS” a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914 din 06 noiembrie 2015. Prin același document, Ministerul Sănătății, în calitate sa de posesor al Registrului SIME HIV/SIDA/ITS, a desemnat IMSP SDMC în calitate de deținător (operator) al bazei de date, delegându-i responsabilitățile pentru operaționalizarea a softului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. IMSP SDMC nu a fost înregistrat, deocamdată, în calitate de operator al bazei de date cu caracter personal, și nici SIME HIV - în Registrul Resurselor și sistemelor informaționale de stat utilizate la prelucrarea datelor cu caracter personal, având în vedere exigențele legislației în vigoare (Decizia Guvernului nr. 1123 din data de 14.12.2010, cu privire la protecția datelor cu caracter personal), necesitându-se atât resurse materiale cât și umane adiționale din partea operatorului bazei de date.

**Notă: 76.890 EUR din grantul MDA-H-PCIMU sunt alocați operaționalizării SIME HIV; în conformitate cu prevederile acordului de finanțare, acești bani vor putea fi utilizați doar odată cu operaționalizarea SIME HIV - aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului și înregistrarea IMSP SDMC în calitate de operator cu date cu caracter personal.*

Pe parcursul perioadei de raportare, IMSP SDMC, a realizat procesul de ajustare a softului integrat SIME HIV în vederea operaționalizării acestuia, precum și introducerea de date în sistem în vederea verificării corectitudinii rapoartelor generate. În acest context au fost contractați operatori pentru introducerea acestor date.

În trimestrul I, 2018, urmează ca softul să devină funcțional la nivelul IMSP SDMC, urmând ulterior a fi implementat și în centrele de tratament de pe malul drept.

Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Activitatea 1: Acordare de suport Unității de Coordonare a al Programului Național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN), care actualmente activează în cadrul IMSP SDMC, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou; transferurile de fonduri se efectuează la solicitarea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare SDMC-H/001 din 23 februarie 2015. Fondurile nevalorificate pe parcursul fiecărui trimestru sunt deduse din tranșa de finanțare pentru trimestrul ulterior;
- remunerarea specialistului pe monitorizare și evaluare care activează în cadrul unității de coordonare a PN (contract MDA_H/LC/01 din 16.12.2016);
- cofinanțarea a 3 specialiști: Coordonator TARV (contract MDA_H/CS/IC/06 din 02.12.2016), Coordonator Prevenire (contract MDA_H/CS/IC/10 din 09.03.2017) și coordonator al serviciului de laborator HIV (contract MDA_H/CS/IC/07 din 01.02.2017) din cadrul echipei de coordonare a Programului național (PN);

- acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN;

Activitatea 2: Evaluarea serviciilor de suport psihosocial adresate persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în Republica Moldova

Pe parcursul perioadei de raportare, expertul internațional contractat pentru evaluare a serviciilor de suport psihosocial adresate persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, având ca scop identificarea lacunelor existente și formularea recomandărilor întru sporirea eficienței, calității și nivelului de acoperire cu servicii, precum și pentru asigurarea durabilității serviciilor (contract MDA_H/CS/IC/11_2017 din 02.05.2017) a prezentat IMSP SDMC Raportul final care reflectă rezultatele studiului. Procesul de evaluare a inclus: documentarea cu privire la legislație, documente relevante în contextul funcționării Centrelor Sociale Regionale (standarde, proceduri de lucru), rapoarte de activitate și financiare, inclusiv interviuri cu actorii relevanți (reprezentanți ai recipienților principali ai Fondului Global – IP UCIMP DS și Centrul PAS, organizațiile implementatoare - Fundația Soros, reprezentanți ai CSR și ai ONG-urilor care le suplinesc cu servicii, personalul medical al centrelor ARV, beneficiarii serviciilor, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, UNAIDS etc).

Activitatea 3: Evaluarea sistemului de M&E a programului HIV/SIDA în Republica Moldova

Pe parcursul perioadei de raportare, la solicitarea IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat contractarea companiei Curatio International Foundation (contract MDA_H/CS/12_2017 din 17.08.2017) în vederea asistenței tehnice pentru evaluarea sistemului de M&E a programului HIV/SIDA în Republica Moldova. Compania internațională contractată a avut ca scop ajustarea la realitățile Moldovei a metodologiei de evaluare a HIV/ M&E, evaluarea sistemului de M&E pe baza metodologiei ajustate, revizuirea cadrului normativ global al componentelor de M&E (reglementări interne, standarde, etc.) și formularea recomandărilor de îmbunătățire a sistemului de M&E. La fel, au fost evaluate formularele de raportare existente la toate nivelurile de raportare și elaborarea formularelor comune de raportare pentru diferite nivele de raportare, inclusiv recomandarea unei liste de indicatori de monitorizare standard pentru toate nivelurile de raportare, elaborarea unui raport final cu recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de M&E; precum și recomandări privind consolidarea capacităților specialiștilor în M&E. Rezultatele evaluării urmează a fi prezentate în trimestrul IV a.c.

Indicatorii de performanță a grantului

În conformitate cu cadrul de performanță a grantului MDA-H-PCIMU, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil țintele sunt anuale, iar pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului), țintele sunt semestriale pentru indicatorii de la componenta de prevenire și anuale – pentru indicatorii de la componenta TARV.

Către finele trimestrului III 2017, sunt raportabile rezultatele pentru următorii indicatori de proces:

- Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au beneficiat de tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mama la făt – 60 (din 66 – 91%)

Dezagregare:

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (recent inițiat în timpul sarcinii curente): 22 (36,7%)

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (deja tratament inițiat până la începutul sarcinii curente): 38 (63,3%)

- Procentul copiilor născuți de mame HIV+ care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață*: 93,5% (58/62)

**indicatorul este pentru cohorta copiilor care, către 30 septembrie 2017 (momentul inițierii procesului de colectare a datelor trimestriale) au împlinit vârsta de 2 luni, i.e. născuți în perioada 01.05.2016-31.07.2017.*

- Numărul adulților și copiilor care primesc terapie ARV către finele perioadei de raportare: 4,964

Dezagregare:

Bărbați:	2477
Femei:	2487
Adulți (15+):	4836
Copii (<15):	128

- Numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm³: 73 (din 218 – 33,5%)

Dezagregare:

Bărbați:	39 (din 112 – 41,5%)
Femei:	44 (din 106 – 47,0%)

Debursările programului

Către 30 septembrie 2017, din Grantul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova al Fondului Global (nr.: MDA-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 2,894,694 EUR, ceea ce constituie 93% din totalul de 3,212,688 EUR (valoarea totală a grantului HIV) și 87% din totalul de 3,001,156 EUR planificați a fi valorificați din sursele grantului până la finele trimestrului de raportare, variația totală de 106,462 EUR fiind în special condiționată de:

- cheltuieli peste nivelul planificat (-516,252 EUR), în special în legătură cu:
 - realizarea angajamentelor din faza II a grantului consolidat (încheiat la 31.12.2014), inclusiv pentru: monitorizarea TARV, auditul sub-recipientului Fundația Soros Moldova, livrarea tranșei II de preparate ARV pentru acoperirea necesităților de tratament în a. 2015 (inclusiv cheltuieli de depozitare, distribuire și control al calității), livrarea testelor PCR și CD4 destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV în a. 2015, dotarea laboratorului IMSP SDMC cu aparatură medicală, dotarea cu mobilier și echipament de birou a laboratorului IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți și a punctelor de prestare a serviciilor de tratament de substituție cu metadonă pentru utilizatorii de droguri etc. (total - 401,564 EUR).

- prețuri mai mari, fluctuații ale cursului de schimb, controlul calității medicamentelor TARV (-2,944 EURO), monitorizarea tratamentului, i.e. determinarea încărcăturii virale și testarea PCR (-85,235 Euro); managementului proiectului (-1,264) și utilizarea dobânzii pentru achitarea taxelor bancare, (*total - 25,146 EUR*).
- cheltuieli sub nivelul planificat (622,713 EUR), în special în legătură cu:
 - economiile aferente: dezvoltarea capacităților specialiștilor de laborator, CTV (5,355 Euro) și a medicilor infecționiști (1,785 Euro); asigurarea accesului la TARV pentru PTH, inclusiv gravidele HIV+ din regiunea de est a Moldovei (113,386 Euro); evaluarea managementului PN HIV (1,673 Euro) și dezvoltarea capacităților echipei de coordonare a PN HIV (593 + 51 Euro) (*total 122,843 EUR*).
 - întârzierile înregistrate la: plata serviciilor de depozitare a medicamentelor ARV (4,561 Euro); monitorizarea tratamentului, i.e. procurarea echipamentelor/consumabilelor pentru laborator și testare (58,030+154 +4,770Euro); organizarea instruirilor pentru specialiștii de laborator (2,505 Euro), asigurarea cu teste CD4 (120,573 Euro); mentenanța echipamentului de laborator (14,093 Euro); ajustarea SIMEHIV (28,979 Euro); realizarea activităților reprogramate (266,205 Euro), inclusiv pentru evaluarea și consolidarea sistemului național de M&E, evaluarea capacităților laboratorului SDMC și pregătirea acestuia pentru acreditare, revizuirea, aprobarea publicarea și promovarea protocoalelor TARV, standardului de supraveghere și a ghidului de testare la HIV; (*total 499,870 EUR*).

Tabelul nr. 1: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-H-PCIMU în perioada 01.01.2015 – 30.09.2017

Obiectiv	Bugetat	Valorificat	Variația	% de realizare
Obiectivul 1	41,174	34,034	7,140	83%
Obiectivul 2	2,241,262	1,982,488	258,774	88%
Obiectivul 3	63,635	61,318	2,317	96%
Reprogramări 2017	281,761	15,556	266,205	6%
Angajamente perioada 2 a grantului consolidat		401,564	-401,564	-
Cheltuieli de Management al Proiectului, inclusiv auditul grantului	373,325	374,589	-1,264	100%
Utilizarea dobânzii în contul grantului		25,146	-25,146	-
TOTAL, EUR	3,001,156	2,894,694	106,462	-

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 5, 6 și

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

GRANTURI CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1606
Data semnării Acordului de Grant:	1 noiembrie 2016
Total finanțare solicitată:	150,000.00 EUR
Finanțare aprobată pentru debursare:	130,958.23 EUR
Data demarării:	1 ianuarie 2016
Data încheierii:	31 decembrie 2018 (soldul neutilizat la 31.12.2015 a fost valorificat pe parcursul a. 2016)

IP „UCIMP DS” gestionează Grantul Fondului Global MOL-GFUND-1605 destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și Secretariatul său. Grantul în cauză are ca obiectiv general asigurarea sarcinilor de supervizare, de către CNC, a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control, TB și HIV/SIDA de către membrii CNC.

Activitățile realizate pe parcursul perioadei de raportare în cadrul grantului menționat:

- a fost perfectat și remis la FG proiectul grantului HIV pentru perioada 2018-2020;
- a fost consultat, semnat și remis la FG "Prioritized Above Allocation Request" – parte a cererii de continuare a programului TB & HIV;
- au fost informați FG, partenerii regionali și internaționali, precum și autoritățile publice centrale și decizionale din R. Moldova (Guvern și Parlament) cu privire la aranjamentele de implementare a grantului HIV de către un singur RP – IP UCIMP DS, ca urmare a deciziilor CNC TB/SIDA din 29 iunie 2017;
- au fost informați membrii și partenerii CNC, inclusiv FG, despre ratificarea de către Parlament a Acordului cadru semnat între R. Moldova și FG în luna martie curent;
- a fost actualizată baza de date a FG privind CNC TB/SIDA și a fost perfectat, semnat și remis la Secretariatul FG setul de documente privind specimenul semnăturii președintelui CNC;
- a fost pregătit și lansat concursul pentru selectarea companiei IT, care va actualiza site-ul www.ccm.md;
- s-a asigurat participarea la ședința de judecată, organizată în cadrul procesului civil inițiat de Centrul PAS împotriva CNC TB/SIDA;
- au fost organizate și documentate trei ședințe ale grupurilor tehnice de lucru (GTL) din cadrul CNC pe subiecte legate de M&E a PN HIV, inclusiv aprobarea activităților suplimentare propuse spre finanțare din economiile grantului HIV, organizarea Conferinței Naționale SIDA 2017 și a campaniei destinate Zilei Mondiale de Combatere SIDA 2017;
- au fost promovate pe platformele electronice de consultare ale CNC inițiativele de achiziție a serviciilor de consultanță în controlul TB/HIV lansate de partenerii din domeniu;
- au fost colectate și remise Comisiei Naționale de Experți a CNC, pentru supervizare programatică, dashboard-urile și rapoartele narrative privind rezultatele implementării granturilor FG în sem. I, 2017.
- au fost elaborate, traduse și diseminate în rândul membrilor CNC și partenerii săi materiale privind activitățile și inițiativele locale și internaționale în domeniul controlului TB și HIV;
- au fost publicate pe site-ul www.ccm.md și pagina FB a CNC materiale elaborate de Secretariatul CNC și preluate materiale perfectate de parteneri (rapoarte, știri curente, anunțuri publice, etc.) în domeniul controlului TB&HIV la nivel local și internațional;

- a fost realizată finanțarea Secretariatului CNC - a coordonatorului secretariatului CNC, a consultantului în comunicare și a secretarului comitetului KAP.

Debursările grantului

Către 30 septembrie 2017 din sursele Grantului MOL-CFUND-1606 au fost valorificați 53,795.60 EUR. Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului sunt reflectate în Anexele 8 și 9.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. 678 MDA-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Anexa 5: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 7: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (MOL-GFUND-1606)

Anexa 8: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara	Republica Moldova
Afecțiunea	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-T-PCIMU
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Iulie 2015
Data de finisare	31 Decembrie 2017
Perioada raportată	01 Iulie - 30 Septembrie 2017

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB

Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului NFM		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/ Ținte preconizate (2016)	Rezultate actuale (2016)	
Impact	TB I-3: Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	11.2	2013	R&R TB system, yearly management report	9,3 cohorta 2016	9,2	Date finale pentru anul 2016. 372 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2016 (9,2 decese la 100 000 persoane). Notă - Ținta a fost atinsă. Se constată o micșorare cu 8,8% a ratei de mortalitate față de datele anului 2015 (408 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 26,8% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 18,4% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
Impact	TB I-4: Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.5%	2013	R&R TB system, yearly management report	21,5% cohorta 2016	26,1% (331/1,268)	Date finale pentru anul 2016. 331 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 268 investigate în 2016, au fost diagnosticate cu MDR. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani.
Rezultat	TB O-4: Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezaggregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	54.3% 413/761	2014 (2011 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	60% (538/931) cohorta 2013	57,1% (538/943) cohorta 2013	Date finale pentru cohorta MDR-TB 2013. 538 cazuri confirmate de TB MDR, din 943 incluse în tratamentul DOTS Plus în 2013, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate). Notă - Totodată, rata de eșec înregistrată a fost de 9,9% (93/943), rata de abandon de 20,6% (194/943) și rata de deces de 11,9% (112/943). În același timp, analiza ratei succesului pe diferite categorii de pacienți a arătat o diferență între cazurile noi și cele de retratament. Astfel, rata de succes printre cazurile noi TB a constituit 70,05% (297/424), atunci cînd printre cele de retratament - 46,4% (241/519). De asemenea, rata de eșec înregistrată printre cazurile noi a fost de 3,8% (16/424) și printre retratamente - 14,8% (77/519); rata de abandon - 18% (76/424) și 22,7% (118/519) respectiv; și rata de deces - 7,8% (33/424) și 15,2% (79/519) respectiv. La fel, stratificarea rezultatului de tratament printre cazurile anterior tratate arată o rată de succes de 59,2% (135/228) printre recidive, 31,6% (49/155) printre cazurile revenite după abandon și 41% (52/127) printre cazurile după eșec.

Rezultat	TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație	111.5	2014 (2013 cohort)	R&R TB system, yearly management report	105.6	88,63/ 100 000	Date finale pentru anul 2016. 3 571 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2016. Notă - Se constată o descreștere continuă a ratei de notificare înregistrate, precum urmează: cu 1% comparativ cu datele anului 2015 (89,5 per 100 000), cu 4,2% comparativ cu datele anului 2014 (92,5 per 100 000), cu 9,2% comparativ cu datele anului 2013 (97,6 per 100 000) și cu 13,7% comparativ cu anul 2012 (102,7 per 100 000).
----------	--	-------	-----------------------	--	-------	----------------	--

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces

Numărul obiectivului	Obiective								
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR								
2	Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR								
5	Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei								
Numărul Obiectivului	Aria de oferi a serviciilor	Nr. Indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 9 al Grantului NFM (Iul-Sep 17)	Rezultate actuale Tr. 9 al Grantului NFM (Iul-Sep 17)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
	TB: MDR-TB	2	Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1086	2013	non cumulativ	868	1 031	Date preliminare pentru anul 2016 - 1 031 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 868 cazuri estimate pentru perioada raportată. Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB.
	TB: MDR-TB	3	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	941	2013	non cumulativ	183	226	Date pentru trimestrul 3.2017 - 226 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus în trimestrul 3.2017, față de 183 pacienți preconizați pentru perioada raportată. Notă - Ținta a fost depășită din cauza includerii în tratamentul DOTS Plus a unui număr adițional de pacienți MDR TB în locul cazurilor de eșec, mortalitate sau pierdute din supraveghere înregistrate.
	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	7,5% (34/453)	Seml.2013	non cumulativ	5,4% (42/780) cohorta 2016	9,7% (101/1 036) cohorta 2016	Date preliminare pentru cohorta anului 2016 - 101 pacienți din 1 036 incluși în tratamentul DOTS Plus în anul 2016, au abandonat tratamentul către luna a 6 de la demararea tratamentului DOTS Plus. Notă - Analiza cazurilor care au abandonat tratamentul pentru DR-TB ne arată că există o diferență a ratei abandonului printre diferite categorii de pacienți. Astfel, rata interimară de abandon printre cazurile noi de pacienți cu DR-TB aflați în tratament a constituit doar 7% (31/444), pe când printre cazurile de retratamente aceasta a constituit 11,7% (68/581). Totodată, analizând rata interimară de abandon printre cazurile anterior tratate de pacienți cu DR-TB, se observă că aceasta, la fel, s-a deosebit la diferite tipuri de pacienți: dacă la cazurile după eșec aceasta a fost de 7,3% (15/205), atunci printre recidive a ajuns la 9,8% (23/235) și printre cazurile după abandon - la 21,3% (30/141).

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2017 - 30.09.2017

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL, MDA-T-PCIMU	114.64								
EUR, MDA-T-PCIMU	642,234.58	707,261.47							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-T-PCIMU	1,427,745.00	2,324,859.00	6,768,558.00				-1,427,745.00	-2,324,859.00	-6,768,558.00
Dobinda acumulata, MDA-T-PCIMU	3,386.14	7,967.74	26,531.86				-3,386.14	-7,967.74	-26,531.86
Total sursele	1,431,131.14	2,332,826.74	6,795,089.86				-1,431,131.14	-2,332,826.74	-6,795,089.86
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-T-PCIMU	1,367,796.61	2,334,404.46	6,091,154.86	2,061,649.91	3,093,181.93	6,829,729.15	693,853.30	758,777.47	738,574.29
1.0 Human Resources (HR)	44,174.98	141,946.15	406,523.66	60,074.05	151,586.75	415,020.26	15,899.07	9,640.60	8,496.60
2.0 Travel Related Costs (TRC)	20,875.00	62,294.95	152,763.85	64,808.83	92,572.99	176,689.49	43,933.83	30,278.04	23,925.64
3.0 External Professional services (EPS)	2,900.00	12,969.60	160,993.24	64,219.73	74,289.33	222,312.97	61,319.73	61,319.73	61,319.73
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	924,574.52	1,382,779.10	3,437,720.21	1,123,110.32	1,617,915.84	3,672,856.95	198,535.80	235,136.74	235,136.74
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	197,737.96	335,270.52	894,950.55	292,827.38	402,680.64	962,360.67	95,089.42	67,410.12	67,410.12
6.0 Health Products - Equipment	22,036.44	139,783.27	389,630.36	238,000.00	430,233.96	680,081.05	215,963.56	290,450.69	290,450.69
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs	96,157.29	168,993.39	445,655.90	151,099.40	211,260.87	487,923.38	54,942.11	42,267.48	42,267.48
8.0 Infrastructure (INF)	39,528.73	39,528.73	39,528.73	43,370.77	63,882.77	63,882.77	3,842.04	24,354.04	24,354.04
9.0 Non-health equipment (NHP)	4,384.39	12,336.09	68,756.09	6,654.43	14,003.86	68,625.56	2,270.04	1,667.77	-130.53
11.0 Programme Administration costs (PA)	15,427.30	38,502.66	94,632.27	17,485.00	34,754.92	79,976.05	2,057.70	-3,747.74	-14,656.22
Total utilizarea	1,367,796.61	2,334,404.46	6,091,154.86	2,061,649.91	3,093,181.93	6,829,729.15	693,853.30	758,777.47	738,574.29
Soldul final									
MDL, MDA-T-PCIMU	153.86	153.86	153.86						
EUR, MDA-T-PCIMU	705,529.89	705,529.89	705,529.89						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2017 - 30.09.2017

Sursa(ile) de finantare: MDA-T-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	1,354,449.32	2,321,057.17	6,077,807.57	2,061,649.91	3,093,181.93	6,829,729.15	707,200.59	772,124.76	751,921.58
005 MDA-T-PCIMU (2015-2017)	1.354.449.32	2.321.057.17	6.077.807.57	2.061.649.91	3.093.181.93	6.829.729.15	707.200.59	772.124.76	751.921.58
001 OBIECTIVUL 1: Sa asigure acces universal la diagnostic	258,940.47	543,992.42	1,484,098.42	605,981.86	959,217.57	1,898,572.64	347,041.39	415,225.15	414,474.22
001 1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomandat de catre ON	258,940.47	543,992.42	1,484,098.42	605,981.86	959,217.57	1,898,572.64	347,041.39	415,225.15	414,474.22
001 1.2 Modul: MDR TB / Interventie: Depistarea cazului si diag	258,940.47	543,992.42	1,484,098.42	605,981.86	959,217.57	1,898,572.64	347,041.39	415,225.15	414,474.22
001 1.2.1 Achizitionarea echipamentului de laborator pentru LNR si LRR	8,414.36	118,389.61	307,334.05		184,593.71	373,538.15	-8,414.36	66,204.10	66,204.10
002 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) te	23,287.05	91,473.67	214,161.02	34,686.33	110,777.59	233,464.94	11,399.28	19,303.92	19,303.92
003 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) te		29,407.50	123,764.51		28,380.00	122,737.01		-1,027.50	-1,027.50
004 1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultura lichida	130,005.91	164,554.35	384,140.02	206,111.05	206,111.05	425,696.72	76,105.14	41,556.70	41,556.70
005 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exa	44,445.00	44,445.00	156,555.00	47,280.00	47,280.00	159,390.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00
006 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exa	1,226.13	1,226.13	4,254.13	1,418.40	1,418.40	4,446.40	192.27	192.27	192.27
007 1.2.5 Pastrarea si intretinerea echipamentului automat MGIT si LPA		7,640.25	68,542.90		7,640.25	68,542.90			
008 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rez	5,150.85	10,176.28	25,764.61	3,000.00	11,025.43	26,613.76	-2,150.85	849.15	849.15
009 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rez	3,376.60	9,537.51	27,485.87	3,020.00	9,230.94	26,428.37	-356.60	-306.57	-1,057.50
010 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rez			42,920.00			42,920.00			
011 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de protectie-H		5,390.00	16,330.00	4,750.00	10,132.00	21,072.00	4,750.00	4,742.00	4,742.00
012 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: intretinerea sisteme	39,528.73	39,528.73	39,528.73	43,370.77	63,882.77	63,882.77	3,842.04	24,354.04	24,354.04
014 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat.(TRC-TA)/ Implementa			474.09		2,112.56	2,112.56		2,112.56	2,112.56
015 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat.(EPS)/ Implementarea				8,629.85	8,629.85	9,103.94	8,629.85	8,629.85	8,629.85
016 1.2.9.2 Training International in SMC p-u responsabili in MC (LNR) (	1,108.14	3,294.24	6,260.54	3,900.00	3,900.00	6,866.30	2,791.86	605.76	605.76
017 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un tra	2,116.46	2,116.46	2,116.46	2,116.46	2,116.46	2,116.46			
018 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un tra				1,752.52	1,752.52	1,752.52	1,752.52	1,752.52	1,752.52
019 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un tra				5,833.92	5,833.92	5,833.92	5,833.92	5,833.92	5,833.92
020 1.2.9.4 Ajustarea documentelor SMC de la LNR de catre expertii nat		3,387.72	10,997.06		3,387.72	10,997.06			
022 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea hotelor laminare (EPS)			14,875.00			14,875.00			
023 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea hotelor laminare (TRC-TA)			5,726.13			5,726.13			
024 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea sistemiei de ventilare (EPS)		10,069.60	25,063.60		10,069.60	25,063.60			
025 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea sistemiei de ventilare (TRC-TA)			7,392.13		2,942.80	7,392.13			
027 1.2.10 Procurarea echipamentului de laborator	281.24	412.57	412.57	238,000.00	238,000.00	238,000.00	237,718.76	237,587.43	237,587.43
002 OBIECTIVUL 2: Sa asigure acces universal la calitate	1,020,636.95	1,553,489.78	3,976,546.04	1,320,417.28	1,875,972.32	4,299,001.92	299,780.33	322,482.54	322,455.88
001 2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB pentru trata	1,020,461.10	1,552,818.65	3,905,644.17	1,302,152.50	1,857,628.86	4,210,427.72	281,691.40	304,810.21	304,783.55
001 2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MDR-TB	1,020,461.10	1,552,818.65	3,905,644.17	1,302,152.50	1,857,628.86	4,210,427.72	281,691.40	304,810.21	304,783.55
001 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia 2 p-u p	693,088.86	1,151,293.44	2,655,527.01	835,204.08	1,330,009.60	2,834,243.17	142,115.22	178,716.16	178,716.16
002 2.1.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2 (PSM)	43,075.66	62,436.10	130,425.10	22,538.03	41,782.69	109,771.69	-20,537.63	-20,653.41	-20,653.41
003 2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de lin	34,987.53	56,755.52	129,105.02	24,201.55	45,281.29	117,630.79	-11,474.23	-11,474.23	-11,474.23
004 2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de	8,204.67	13,726.40	31,587.89	6,439.44	11,946.72	29,808.21	-1,765.23	-1,779.68	-1,779.68
005 2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arenda) (PSM)	4,800.00	14,400.00	43,200.00	4,800.00	14,400.00	43,200.00			
006 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia	2,235.83	3,874.89	9,573.16	1,050.00	3,739.06	9,437.33	-1,185.83	-135.83	-135.83
007 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia	1,231.21	3,225.31	9,376.31	1,135.00	2,270.00	8,394.34	-96.21	-955.31	-981.97
008 2.1.1.7 Costuri a controlului calitatii din exterior (KABS) (PSM)		12,788.78	23,599.24	13,270.00	13,270.00	24,080.46	13,270.00	481.22	481.22
009 2.1.2.1 Procurarea medicamentelor antiTB de linia 2/3 p-u pacientii	231,485.66	231,485.66	734,934.64	275,655.56	275,655.56	779,104.54	44,169.90	44,169.90	44,169.90
010 2.1.2.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2/3 (PS)		1,006.74	19,075.65	30,092.04	31,033.01	49,101.92	30,092.04	30,026.27	30,026.27
011 2.1.2.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de lin	1,351.68	1,825.81	21,619.37	32,313.12	32,787.25	52,580.81	30,961.44	30,961.44	30,961.44
012 2.1.2.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de			7,115.69	8,597.72	8,597.72	15,713.41	8,597.72	8,597.72	8,597.72
013 2.1.3 Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (GLC)			90,505.09	46,855.96	46,855.96	137,361.05	46,855.96	46,855.96	46,855.96
002 2.2 Medicamente antiTB pentru tratamentul pacientilor	175.85	671.13	70,901.87	18,264.78	18,343.46	88,574.20	18,088.93	17,672.33	17,672.33
001 2.2 Modul: Prevenirea si tratarea TB / Interventie: Tratame	175.85	671.13	70,901.87	18,264.78	18,343.46	88,574.20	18,088.93	17,672.33	17,672.33
001 2.2.1.1 Medicamente de linia 1 p-u pacientii cu TB sensibila din Tran			47,258.56	12,250.68	12,250.68	59,509.24	12,250.68	12,250.68	12,250.68
002 2.2.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor de linia 1 p-u Transnist			1,847.91	483.90	483.90	2,331.81	483.90	483.90	483.90
003 2.2.1.3 Transport/Asigurare p-u medicamente de linia 1 p-u Transnis	175.85	671.13	13,638.62	5,383.19	5,461.87	18,429.36	5,207.34	4,790.74	4,790.74
004 2.2.1.4 PSI estimat per furnizor/comanda (PSM)			8,156.78	147.01	147.01	8,303.79	147.01	147.01	147.01

003	OBIECTIVUL 5. Sa consolideze managementul, coordonarea si dezvoltarea activitatilor de management al PNCT	20,648.54	74,071.03	206,357.07	76,851.65	110,101.67	233,474.67	56,203.11	36,030.64	27,117.60
001	5.1 Consolidarea capacitatilor de management al PNCT	2,760.72	19,031.75	76,033.72	19,587.71	31,533.14	86,698.13	16,826.99	12,501.39	10,664.41
001	5.1 Modul: Managementul programului/ Interventie: Politici	2,760.72	19,031.75	76,033.72	19,587.71	31,533.14	86,698.13	16,826.99	12,501.39	10,664.41
	001 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestiune			1,200.00			1,200.00			
	002 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestiune			20,175.46			20,175.46			
	005 5.1.4 Suport pentru revizuirea si elaborarea regulamentelor dupa noi				14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
	006 5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Ftziopneumologie (costuri de	2,448.66	11,040.59	37,756.85	4,452.71	8,905.42	34,180.63	2,004.05	-2,135.17	-3,576.22
	007 5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Ftziopneumologie (costuri de	231.34	990.46	4,467.53	580.00	1,160.00	4,241.14	348.66	169.54	-226.39
	008 5.1.6 Sprijin pentru elaborarea planului de durabilitate		6,819.99	11,985.20		6,757.73	11,922.94		-62.26	-62.26
	009 5.1.5-RP-Costuri operationale, Institutul de Ftziopneumologie (costu	80.72	180.71	448.68	55.00	209.99	477.96	-25.72	29.28	29.28
002	5.2 Consolidarea capacitatii pentru servicii mai bune d	4,499.29	6,428.13	32,719.57	9,429.29	14,359.29	38,306.84	4,930.00	7,931.16	5,587.27
001	5.2 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (C	4,499.29	6,428.13	32,719.57	9,429.29	14,359.29	38,306.84	4,930.00	7,931.16	5,587.27
	001 5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la intrunirile din s		788.93	2,884.15	2,465.00	4,930.00	7,025.22	2,465.00	4,141.07	4,141.07
	002 5.2.2 Instruirea personalului de servicii in cazul unor aspecte priorit			9,237.89	2,465.00	4,930.00	14,167.89	2,465.00	4,930.00	4,930.00
	003 5.2.3.1 Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de	451.97	1,591.88	3,114.75	451.97	451.97	2,941.96		-1,139.91	-172.79
	004 5.2.3.2 Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de	2,172.71	2,172.71	8,690.84	2,172.71	2,172.71	6,238.95			-2,451.89
	005 5.2.3.3 Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XD	451.97	451.97	1,355.91	451.97	451.97	1,463.43			107.52
	006 5.2.3.4 Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XD	1,422.64	1,422.64	3,488.69	1,422.64	1,422.64	2,522.05			-966.64
	007 5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT			3,947.34			3,947.34			
003	5.3 Consolidarea supravegherii PNCT, monitorizare si	13,388.53	48,611.15	97,603.78	47,834.65	64,209.24	108,469.70	34,446.12	15,598.09	10,865.92
001	5.3 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (M	13,388.53	48,611.15	97,603.78	47,834.65	64,209.24	108,469.70	34,446.12	15,598.09	10,865.92
	001 5.3.1 Vizite de control ale PNCT	1,296.73	2,927.98	17,076.16	2,360.00	4,720.00	15,934.31	1,063.27	1,792.02	-1,141.85
	002 5.3.2 Ajustarea Software-ului SYME TB		3,451.70	5,701.70	2,099.43	7,198.86	7,650.56	2,099.43	3,747.16	1,948.86
	003 5.3.3 Intretinerea Software-ului SYME TB	4,384.39	8,884.39	20,134.39	4,555.00	6,805.00	18,055.00	170.61	-2,079.39	-2,079.39
	004 5.3.4.1 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si D	4,260.00	4,260.00	4,260.00	13,142.35	13,142.35	8,882.35	8,882.35	8,882.35	8,882.35
	005 5.3.4.2 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si D		22,328.01	32,540.67	20,765.50	22,328.01	32,540.67	20,765.50		
	006 5.3.4.1 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si D	3,347.47	6,477.18	15,433.52	4,547.37	9,103.07	18,059.41	1,199.90	2,625.89	2,625.89
	007 5.3.1-RP Vizite de control ale PNCT (combustibil)	99.94	281.89	2,457.34	365.00	911.95	3,087.40	265.06	630.06	630.06
004	MNF TB Managementul Grantului	51,535.76	141,040.74	391,830.29	58,399.12	147,890.37	398,679.92	6,863.36	6,849.63	6,849.63
006	UTILIZAREA DOBINZII	2,687.60	8,463.20	18,975.75				-2,687.60	-8,463.20	-18,975.75
001	Utilizarea dobinzii	2,687.60	8,463.20	18,975.75				-2,687.60	-8,463.20	-18,975.75
001	Utilizarea dobinzii	2,687.60	8,463.20	18,975.75				-2,687.60	-8,463.20	-18,975.75
	013 MNF TB Utilizarea dobinzii	2,687.60	8,463.20	18,975.75				-2,687.60	-8,463.20	-18,975.75
	Total General	1,354,449.32	2,321,057.17	6,077,807.57	2,061,649.91	3,093,181.93	6,829,729.15	707,200.59	772,124.76	751,921.58

Anexa 4

Distribuții conform "repartizării inițiale" Perioada 01.07.2017 - 30.07.2017

		scos din		pret unitar	pret
total					
Numele bunului		Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
MDA/T/GD/27_July_Bdq		Data contractului: 06.02.2017	Valuta: USD	Curs de schimb: 19,9274	
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 28.08.2017 nr: f/n					
Discounted Inbound Freight Charges		Unitati	1	-666	-666
Bedaquiline 100mg , 188 tab jar		Cutii	37	900	33300
Procurement Fee		Unitati	1	555	555
Insurance		Unitati	1	43,96	43,96
Quality Assurance Charges		Unitati	1	399,6	399,6
Inbound Freight Charges		Unitati	1	666	666
Freight		Unitati	1	222,2	222,2
sales Discount BDP		Unitati	1	-33300	-33300
Discounted Quality Assurance Charges		Unitati	1	-399,6	-399,6
		Suma totala per institutie, USD: 821,159999999			
		Suma totala per contract, USD: 821,159999999			
MDA/T/GD/53		Data contractului: 16.05.2017	Valuta: EURO	Curs de schimb: 20,4475	
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 05.09.2017 nr: f/n					
Bio Safety Cabinet Class II A2 with UPS.		Unitati	1	7469	7469
Model BSC: AC2-5E8, ESCO, Singapore					
Instalare și punere în funcțiune BSC		Unitati	1	500	500
		Suma totala per institutie, EURO: 7969			
		Suma totala per contract, EURO: 7969			
MDA/T/GD/47_Dita		Data contractului: 23.06.2017	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 21.08.2017 nr: f/n					
Loperamidum 2 mg, caps, N10x2; ICS Eurofarmaco SA (Moldova)		Unitati	57780	0,54	31201,2
act de predare din: 22.08.2017 nr: f/n					
Fluconazoli 150 mg, tab, N2; Cadila Pharmaceuticals Ltd (India)		Unitati	4280	6,8266	29217,848
		Suma totala per institutie, MDL: 60419,048			
		Suma totala per contract, MDL: 60419,048			
MDA/T/GD/47_Farina		Data contractului: 23.06.2017	Valuta: MDL	Curs de schimb:	
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 22.08.2017 nr: f/n					
Amitriptylinum 25 mg, comp film, N10x5; GNTLS SA Uzina Experimental, Ucraina		Unitati	26700	0,5	13350

act de predare din: 21.09.2017 nr: f/n

		scos din		pret unitar	pret
total					
Numele bunului		Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
Amitriptylinum 25 mg, comp film, N10x5; GNTLS SA Uzina Experimental, Ucraina		Unitati	37300	0,5	18650
		Suma totala per institutie, MDL: 32000			
		Suma totala per contract, MDL: 32000			
MDA/T/GD/61		Data contractului: 03.07.2017	Valuta: USD	Curs de schimb: 18,1621	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 14.08.2017 nr: f/n					
245124 BD BACTEC™ MGIT™ 960 Supplement Kit, 1 unit		Kit	325	70,8	23010
245122 BD BACTEC™ MGIT™ 960 Tubes, 7 ml, 100 Ttubes		Kit	438	195	85410
245115 BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium, 25 tubes		Kit	46	53,55	2463,3
245123 BD BACTEC™ MGIT™ 960 SIRE Kit, 1 unit		Kit	282	72,7	20501,4
*F22DIA999 FREIGHT CHARGES		Unitati	1	4036	4036
445946 AST Carrier Set 2-tube (kit- 3 pcs)		Kit	10	36	360
445993 AST Carrier Set 8-tube (kit- 3 pcs)		Kit	5	36	180
245128 BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit, 1 unit		Kit	93	90,6	8425,8
445999 BD BACTEC™ MGIT™ 960 Calibrator Kit, 51 pack		Kit	10	346,85	3468,5
445943 AST Carrier Set 5-tube (kit- 3 pcs)		Kit	10	36	360
		Suma totala per institutie, USD: 148215			
		Suma totala per contract, USD: 148215			
MDA/T/GD/57		Data contractului: 06.07.2017	Valuta: USD	Curs de schimb: 18,1364	
CNMS					
act de predare din: 20.07.2017 nr: f/n					
HP Smart Array P400/512 MB Controller with BBWC, HP Spare Part Number: 460 411064-B21			Bucati	1	460
SATA HDD Hot Plug 1TB 3G SATA 7.2 K rpm, 3,5-inch MDL HDD (Option kit: 1920 454146-B21), HP Spare Part Number: 454273-001			Bucati	6	320
Servicii profilaxie server HP ProLiant DL180 G5		Unitati	1	80	80
		Suma totala per institutie, USD: 2460			
		Suma totala per contract, USD: 2460			
MDA/T/GD/55		Data contractului: 10.07.2017	Valuta: USD	Curs de schimb: 18,147	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 16.08.2017 nr: f/n					
Tryptose Blood Agar Base		kg	0,5	169	84,5
Eritrit (Brucella) agar		kg	2	224	448
Capreomycin– 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 623 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-		Unitati		700	0,89

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
General OADC Supplement	Millilitri	650		0,92	598
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H10 agar); Powder for laboratory investigations, sterile. Bottle, volume - 500 g		kg		0,5	594
Nutritive media for isolation M.tuberculosis Cycloserine – 30,0 µg/ml - (Löwenstein-Jensen)-	Unitati	700		0,89	623
Nutritive media for isolation M.tuberculosis P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml - (Löwenstein-Jensen)-	Unitati	700		0,89	623
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)), Powder for laboratory investigations, sterile. Bottle, volume - 500 g	kg	1		72,9	72,9
Amikacin– 30,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-	Unitati	700		0,89	623
Ofloxacin – 4,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-	Unitati	700		0,89	623
Streptomycin– 4,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	650		0,89	578,5
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H9); Powder for laboratory investigations, sterile. Bottle, volume - 500 g	kg	0,5		594	297
Ethambutol – 2,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	650		0,89	578,5
Rifampicin - 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	650		0,89	578,5
Isoniazid 0,2 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	650		0,89	578,5
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	8500		0,69	5865
Ethionamide – 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-	Unitati	700		0,89	623
act de predare din: 28.09.2017 nr: f/n					
Ethionamide – 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-	Unitati	700		0,89	623
Rifampicin - 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	650		0,89	578,5
Ofloxacin – 4,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-	Unitati	700		0,89	623
Capreomycin– 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-	Unitati	700		0,89	623
Nutritive media for isolation M.tuberculosis Cycloserine – 30,0 µg/ml - (Löwenstein-Jensen)-	Unitati	700		0,89	623
Streptomycin– 4,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	650		0,89	578,5

Ethambutol – 2,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 578,5 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	650	0,89
Isoniazid 0,2 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 578,5 (Löwenstein-Jensen)	Unitati	650	0,89
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 5865	Unitati	8500	0,69

		scos din	pret unitar	pret
total				
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
Nutritive media for isolation M.tuberculosis P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml - (Löwenstein-Jensen)-	Unitati	700		0,89

Amikacin– 30,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 623 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-	Unitati	700	0,89
---	---------	-----	------

Suma totala per institutie, USD: 25631,4
Suma totala per contract, USD: 25631,4

MDA/T/GD/56 Data contractului: 01.08.2017 Valuta: EURO Curs de schimb: 21,2248

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 29.09.2017 nr: f/n

Dry-air sterilizer 40 l (stainless steel). FN400P, Nuve, Turkey	Unitati	15	670	10050
Autoclave 40 l (stainless steel). OT 40L, Nuve, Turkey	Unitati	2	3675	7350

Suma totala per institutie, EURO: 17400
Suma totala per contract, EURO: 17400

MDA/T/GD/62 Data contractului: 08.08.2017 Valuta: EURO Curs de schimb: 21,1811

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 06.09.2017 nr: f/n

70060030 3675,0004	Hot Star Taq DNA Polymerase	Kit	62	59,2742
51610 GenoLyse, kits	Kit	58	45	2610
31796 GenoType MTBDRsl, vers.1.0, kits	Kit	35	720	25200
30496AM GenoType MTBDR plus, Version 2.0, 96test/kit, kits	Kit	18	720	12960
Shipping and handling	Unitati	1	1190	1190

Suma totala per institutie, EURO: 45635,0004
Suma totala per contract, EURO: 45635,0004

MDA/T/GD/63 Data contractului: 23.08.2017 Valuta: EURO Curs de schimb: 21,0099

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 28.09.2017 nr: f/n

Isoniasid analytical standard, ≥99% (TLC) (CAS Number 54-85-3), 5 gram 96,36	Unitati	3	32,12
Rifampicin, ≥97% (HPLC) (CAS Number 13292-46-1), 5 gram	Unitati	3	374,7
Streptomycin sulfate salt powder (CAS Number 3810-74-0), 5 gram 53,22	Unitati	3	17,74
Ethionamide ≥98% (CAS Number 536-33-4), 5 gram	Unitati	3	89,7
Ofloxacin (CAS Number 82419-36-1); 10 g + 5 g	Unitati	1	460
4-aminosalicilic acid ≥99% (CAS Number 65-49-6) ; 100 gram	Unitati	3	42,68

128,04

Amikacin hydrate aminoglycoside antibiotic (CAS Number 37517-28-5
1370,16
(anhydrous)) ; 5 gram

Unitati 3 456,72

Moxifloxacin dyhydrochloride (CAS Number 186826-86-8); 1 gram
1422

Unitati 9 158

Suma totala per institutie, EURO: 4922,98
Suma totala per contract, EURO: 4922,98

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.07.2017 - 30.09.2017

Valuta: Eur

Anexa 5

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL, MDA-H-PCIMU	93.19								
EUR , MDA-H-PCIMU	647,752.70	670,729.52							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-H-PCIMU		238,545.00	2,621,981.00					-238,545.00	-2,621,981.00
Dobinda acumulata, MDA-H-PCIMU	1,345.80	4,141.00	59,671.61				-1,345.80	-4,141.00	-59,671.61
Total sursele	1,345.80	242,686.00	2,681,652.61				-1,345.80	-242,686.00	-2,681,652.61
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-H-PCIMU	419,548.96	683,772.79	2,825,796.99	945,719.89	1,281,463.17	3,001,155.85	526,170.93	597,690.38	175,358.86
1.0 Human Resources (HR)	20,200.20	83,578.89	390,714.12	41,996.43	103,373.83	410,509.06	21,796.23	19,794.94	19,794.94
2.0 Travel Related Costs (TRC)	14,389.83	19,949.17	35,653.50	35,040.33	51,043.41	66,747.74	20,650.50	31,094.24	31,094.24
3.0 External Professional services (EPS)	11,088.80	13,331.18	48,532.02	78,720.00	131,720.00	163,761.90	67,631.20	118,388.82	115,229.88
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	290,326.16	292,606.46	1,410,151.96	405,992.48	405,992.48	1,300,097.64	115,666.32	113,386.02	-110,054.32
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	74,342.75	153,414.45	514,058.62	280,133.48	359,205.18	611,542.18	205,790.73	205,790.73	97,483.56
6.0 Health Products - Equipment	99.32	77,052.80	198,469.18	62,800.00	154,001.03	262,517.41	62,700.68	76,948.23	64,048.23
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs (	6,554.92	16,935.70	76,431.59	6,888.17	19,039.65	53,584.25	333.25	2,103.95	-22,847.34
8.0 Infrastructure (INF)			7,970.00						-7,970.00
9.0 Non-health equipment (NHP)			20,835.99	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	4,164.01
10.0 Communication Material and Publications (CMP)				7,049.00	7,049.00	7,049.00	7,049.00	7,049.00	7,049.00
11.0 Programme Administration costs (PA)	2,546.98	26,904.14	122,980.01	2,100.00	25,038.59	100,346.67	-446.98	-1,865.55	-22,633.34
Total utilizarea	419,548.96	683,772.79	2,825,796.99	945,719.89	1,281,463.17	3,001,155.85	526,170.93	597,690.38	175,358.86
Soldul final									
MDL, MDA-H-PCIMU	7.90	7.90	7.90						
EUR , MDA-H-PCIMU	229,634.83	229,634.83	229,634.83						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2017 - 30.09.2017

Sursa(le) de finantare: MDA-H-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(le):

Anexa 6

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	419,548.96	683,772.79	2,825,796.99	945,719.89	1,281,463.17	3,001,155.85	526,170.93	597,690.38	175,358.86
103 MDA-H-PCIMU (2015-2017)	419,548.96	683,772.79	2,825,796.99	945,719.89	1,281,463.17	3,001,155.85	526,170.93	597,690.38	175,358.86
001 Obiectiv 1. Sporirea accesului la prevenirea HIV baza	6,276.48	9,756.05	34,033.67	11,631.48	16,896.05	41,173.67	5,355.00	7,140.00	7,140.00
001 Modul: Prevenirea transmiterii de la mama la fa	6,276.48	9,756.05	34,033.67	11,631.48	16,896.05	41,173.67	5,355.00	7,140.00	7,140.00
001 Interventie: Prevenirea transmiterii verticale HIV	6,276.48	9,756.05	34,033.67	11,631.48	16,896.05	41,173.67	5,355.00	7,140.00	7,140.00
001 Asigurarea testarii HIV p-u femeile insarcinate pina la nastere (teste		341.33	641.03		341.33	641.03			
002 Asigurarea testarii femeilor insarcinate la HIV, primul trimestru a sar			7,104.00			7,104.00			
004 Reducerea transmiterii HIV/SIDA copiilor prin asigurarea cu lapte pr	6,276.48	9,414.72	25,191.15	6,276.48	9,414.72	25,191.15			
005 Consolidarea capacitatii p-u specialistii in boli infectioase			562.24		1,785.00	2,347.24		1,785.00	1,785.00
006 Consolidarea capacitatii p-u specialistii VCT			535.25	5,355.00	5,355.00	5,890.25	5,355.00	5,355.00	5,355.00
002 Obiectiv 2. Asigurarea accesului universal la tratame	371,142.21	543,618.88	1,931,548.72	660,207.65	853,331.75	2,241,261.59	289,065.44	309,712.87	309,712.87
001 Modul: Tratament, ingrijire si supor	371,142.21	543,618.88	1,931,548.72	660,207.65	853,331.75	2,241,261.59	289,065.44	309,712.87	309,712.87
001 Interventie: Terapie antiretrovirală (ART)	296,881.08	309,542.16	1,238,191.92	412,880.65	425,032.13	1,353,681.89	115,999.57	115,489.97	115,489.97
001 Asigurarea accesului la tratament a PTHIV, inclusiv p-u femeile insa	290,326.16	292,606.46	1,186,711.62	405,992.48	405,992.48	1,300,097.64	115,666.32	113,386.02	113,386.02
002 Costuri de intretinere a medicamentelor ARV	646.46	11,002.65	34,267.45	5,398.50	16,050.11	39,314.91	4,752.04	5,047.46	5,047.46
003 Controlul calitatii medicamentelor ARV	5,908.46	5,933.05	17,212.85	1,489.67	2,989.54	14,269.34	-4,418.79	-2,943.51	-2,943.51
002 Interventie: Monitorizarea tratamentului	71,900.26	224,445.87	569,712.51	216,657.00	389,690.16	734,956.80	144,756.74	165,244.29	165,244.29
001 Echipament de laborator: procurarea echipamentului PCR	99.32	126.64	89,411.13		27.32	89,311.81	-99.32	-99.32	-99.32
002 Echipament de laborator: procurarea flowcitometrului p-u calcularea		47,787.00	49,755.18	62,800.00	105,817.00	107,785.18	62,800.00	58,030.00	58,030.00
003 Echipament de laborator: procurarea centrifugii p-u Epindorf p-u labo		2,250.00	2,250.00		2,250.00	2,250.00			
004 Echipament de laborator: procurarea ractorului PCR		6,265.92	6,265.92		6,420.00	6,420.00		154.08	154.08
005 Echipament de laborator: procurarea liniei ELISA p-u laboratorului de		18,300.00	18,300.00		4,770.00	4,770.00		4,770.00	4,770.00
006 Echipament de laborator: procurarea frigiderului de capacitate inalta		18,300.00	18,300.00		6,240.00	13,833.39			
007 Consolidarea capacitatii p-u specialistii de sector: instruire p-u speci	3,734.67	3,734.67	11,328.06		13,833.39		-3,734.67	2,505.33	2,505.33
008 Monitorizarea tratamentului: determinarea incarcaturii virale p-u paci	34,781.99	110,374.12	151,395.04		75,592.13	116,613.05	-34,781.99	-34,781.99	-34,781.99
009 Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 p-u persoanele	33,284.28	33,284.28	221,420.23	153,857.00	153,857.00	341,992.95	120,572.72	120,572.72	120,572.72
010 Mentenanta echipamentului de laborator		2,323.24	19,586.95		16,416.71	33,680.42		14,093.47	14,093.47
003 Interventie: Aderenta la tratament			93,870.00			93,870.00			
001 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -			22,068.00			22,068.00			
002 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -			57,402.00			57,402.00			
003 Asigurarea sederii corespunzatoare a beneficiarilor in centre			14,400.00			14,400.00			
004 Interventie: Raportare de rutina	2,360.87	9,630.85	27,517.21	30,670.00	38,609.46	56,495.82	28,309.13	28,978.61	28,978.61
001 Ajustarea softului SYME HIV			15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00
003 Consultant National M&E	2,206.36	8,825.44	25,351.08		3,315.00	9,939.54	1,108.64	1,114.10	1,114.10
004 Specialist IT SYME HIV			1,105.00		1,105.00	1,105.00		1,105.00	1,105.00
006 Contractarea operatorilor p-u introducerea datelor HIV in SYME HIV			10,200.00		10,200.00	10,200.00		10,200.00	10,200.00
007 M&E: vizite de monitorizare	154.51	805.41	2,166.13	1,050.00	2,364.92	3,725.64	895.49	1,559.51	1,559.51
005 Interventie: Studii			2,257.08			2,257.08			
001 Studii de urmarire			2,257.08			2,257.08			
003 Obiectiv 3. Intarirea capacitatii comunitatilor si asigu	9,804.13	23,878.36	61,317.88	6,943.33	26,195.08	63,634.60	-2,860.80	2,316.72	2,316.72
001 Modul: Managementul de program	9,804.13	23,878.36	61,317.88	6,943.33	26,195.08	63,634.60	-2,860.80	2,316.72	2,316.72
001 Interventie: Politici, planificare, coordonare si managemen	9,804.13	23,878.36	61,317.88	6,943.33	26,195.08	63,634.60	-2,860.80	2,316.72	2,316.72
001 Evaluarea managementului planului NAP si planului de dezvoltare a	2,084.75	3,127.13	26,821.95		4,800.00	28,494.82	-2,084.75	1,672.87	1,672.87
002 Consolidarea capacitatii personalului de coordonare NAP	7,719.38	13,278.72	20,222.17	5,893.33	13,871.41	20,814.86	-1,826.05	592.69	592.69
004 Managementul unitatii de coordonare NAP si costuri administrative:		7,472.51	14,273.76	1,050.00	7,523.67	14,324.92	1,050.00	51.16	51.16
004 Managementul grantului	26,472.75	97,366.88	367,412.58	27,376.43	103,279.29	373,324.99	903.68	5,912.41	5,912.41
005 Angajamente 31.12.2014			401,563.73						-401,563.73
001 Angajamente 31.12.2014			401,563.73						-401,563.73
001 Angajamente 31.12.2014			401,563.73						-401,563.73
001 Auditul SR Soros, Angajament Faza 2			3,158.94						-3,158.94
002 Medicamente ARV, Angajament Faza 2			223,440.34						-223,440.34
003 Pastrare si Distribuie ARV, Angajament Faza 2			18,022.04						-18,022.04
004 Testare CD4, Angajament Faza 2			62,807.17						-62,807.17

005	Echipament IT p-u UCIMP, OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2			19,848.99						-19,848.99
006	Mobilier p-u OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2			7,970.00						-7,970.00
007	Conditioner p-u spitalul Balti, Angajament Faza 2			987.00						-987.00
008	Echipament de laborator p-u SDMC, Angajament Faza 2			12,900.00						-12,900.00
009	Controlul calitatii ARV - KABS, Angajament Faza 2			6,929.25						-6,929.25
011	Teste si consumabile PCR, Angajament Faza 2			45,500.00						-45,500.00
006	UTILIZAREA DOBINZII	1,748.61	3,847.84	24,615.63				-1,748.61	-3,847.84	-24,615.63
001	Utilizarea dobinzii	1,748.61	3,847.84	24,615.63				-1,748.61	-3,847.84	-24,615.63
001	Utilizarea dobinzii	1,748.61	3,847.84	24,615.63				-1,748.61	-3,847.84	-24,615.63
012	Utilizarea dobinzii	1,748.61	3,847.84	24,615.63				-1,748.61	-3,847.84	-24,615.63
007	Reprogramare 2017 - activitati noi	4,104.78	5,304.78	5,304.78	239,561.00	281,761.00	281,761.00	235,456.22	276,456.22	276,456.22
001	Reprogramare 2017 - activitati noi	4,104.78	5,304.78	5,304.78	239,561.00	281,761.00	281,761.00	235,456.22	276,456.22	276,456.22
001	Reprogramare 2017 - activitati noi	4,104.78	5,304.78	5,304.78	239,561.00	281,761.00	281,761.00	235,456.22	276,456.22	276,456.22
001	AT externa p-u evaluarea capacitatilor curente a laboratorului HDCC				30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002	Audit national p-u evaluarea laboratorului in viziunea pregatirii p-u ad				1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
004	Asistenta tehnica externa p-u a evalua sistemul M&E curent a Progr				30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
007	Dezvoltarea softului pentru monitorizare si evaluare pe componenta				10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
010	Revizuirea ghidurilor de testare HIV, inclusiv p-u utilizarea pe malul s					7,200.00	7,200.00		7,200.00	7,200.00
011	Imprimarea ghidului				7,049.00	7,049.00	7,049.00	7,049.00	7,049.00	7,049.00
012	Instruire pe ghidurile de testare revizuite				10,096.00	10,096.00	10,096.00	10,096.00	10,096.00	10,096.00
013	Teste rapide combinate, inclusiv pentru malul stang				120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
014	Revizuirea protocoloalelor natiun. si supraveg. standarta, inclusiv p-u ut					15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00
015	Revizuirea protocoloalelor natiun. si supraveg. standarta, inclusiv p-u ut				17,280.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00
016	Ateliere de lucru de instruire pe protocoloalele revizuite	2,935.78	2,935.78	2,935.78	13,696.00	13,696.00	13,696.00	10,760.22	10,760.22	10,760.22
018	Asistenta tehnica externa (1 expert international) - Evaluarea servici	1,169.00	2,369.00	2,369.00		20,000.00	20,000.00	-1,169.00	17,631.00	17,631.00
	Total General	419,548.96	683,772.79	2,825,796.99	945,719.89	1,281,463.17	3,001,155.85	526,170.93	597,690.38	175,358.86

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
MDA_H/GD/023_2016	Data contractului: 14.11.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
act de predare din: 05.09.2017	nr: f/n			
Lopinavir 100mg + Ritonavir 25mg (Aluvia*) N60	Unitati	66	20,98	1384,68
Lopinavir + Ritonavir 80mg/20mg/ml (Kaletra) 60ml N5	Unitati	41	60,8	2492,8
Lopinavir 200 mg+ Ritonavir 50 mg (Aluvia) N 120	Unitati	5413	60,8	329110,4
Suma totala per institutie, USD: 332987,88				
Suma totala per contract, USD: 332987,88				
MDA_H/GD/022_2016	Data contractului: 29.11.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
act de predare din: 02.08.2017	nr: f/n			
EFV 600mg / Efavirenz 600mg , tab N30	Unitati	850	3,67	3119,5
act de predare din: 03.08.2017	nr: f/n			
ABC+3TC 60mg+30mg/ Abacavir Sulfate 60mg+Lamivudine 30mg tabs for 1128,96 oral.sol. N60	Unitati		192	5,88
act de predare din: 28.08.2017	nr: f/n			
(TDF+3TC+EFV) 300mg+300mg+600mg / Tenofovir 300mg + Lamivudin 43992,94 300mg+Efavirenz 600mg, tab N30	Unitati		5506	7,99
act de predare din: 18.09.2017	nr: f/n			
(AZT+3TC) 300mg+150mg / Zidovudin 300 mg + Lamivudin 150 mg, tab N60 11271,99	Unitati		1857	6,07
(TDF+FTC+EFV) 300mg+200mg+600mg / Tenofovir 300mg+Emtricitabine 43421,84 200mg+Efavirenz 600mg, tab N30	Unitati		5194	8,36
(AZT+3TC+NVP) 300mg+150mg+200mg / Lamivudin 150mg+Zidovudin 300mg+Nevirapin 200mg, tab N60	Unitati	596	9,07	5405,72
(TDF+3TC) 300mg+300mg / Lamivudine 300mg+Tenofovir disoproxil fumarate 300mg, tab N30	Unitati	1488	3,63	5401,44
(TDF+FTC) 300mg+200mg /Tenofovir 300mg + Emtricitabine 200mg, tab N30	Unitati	1966	6,16	12110,56
NVP200mg/ Nevirapine 200mg, tab N60	Unitati	276	3,68	1015,68
TDF 300mg/ Tenofovir 300 mg, tab N30	Unitati	313	3,67	1148,71
DRV 600mg / Darunavir 600 mg, tab N60	Unitati	274	79,78	21859,72
(ABC+3TC) 600mg+300mg / Abacavir Sulfate 600mg+Lamivudine 300mg, tab 27215,7	Unitati		2186	12,45

Suma totala per institutie, USD: 17709

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Suma totala per contract, USD: 177092,76					
MDA_H/GD/024_2016	Data contractului: 20.12.2016	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0		
Centrul SIDA Tiraspol					
act de predare din: 07.08.2017	nr: f/n				
Formule de inceput pentru copii intre 0-6 luni HiPP1 Organic	kg	672	4,67	3138,24	
Formule de continuare pentru copii intre 6-12 luni HiPP2 Organic	kg	672	4,67	3138,24	
Suma totala per institutie, EURO: 6276,48					
Suma totala per contract, EURO: 6276,48					
MDA_H/GD/028_2017	Data contractului: 17.02.2017	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
act de predare din: 17.08.2017	nr: f/n				
Cheltuieli de transport	Unitati	1	1000	1000	
GXHIV-QA-CE-10, HIV-1 Qual, Kit, N 10	kg	33	179,5	5923,5	
GXHIV-VL-CE-10, HIV-1 Quant, Kit, N 10	Kit	199	168	33432	
Suma totala per institutie, USD: 40355,5					
Suma totala per contract, USD: 40355,5					
MDA_H/GD/030_2017	Data contractului: 02.06.2017	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0		
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
act de predare din: 28.09.2017	nr: f/n				
Soluție BD FACS Flow TM, 20 litri	Canistre	11	38	418	
BD FACS Count TM Reagents kit, 50 teste	Kit	66	638	42108	
BD FACS Count TM Control kit, 25 teste	Kit	2	302	604	
Hârtie "Termo" pentru aparatul BD FACS Count, 5 roll per amb.	Unitati	23	12	276	
Soluție FACS Clean, 5 litri	Canistre	2	39	78	
Suma totala per institutie, EURO: 43484					
Suma totala per contract, EURO: 43484					
MDA_H/GD/029_2017	Data contractului: 09.06.2017	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
act de predare din: 04.08.2017	nr: f/n				
Intl PTS/ASSY, Bar code, LBL, spec (1000 pr/pl, 1 roll of 1000 labels)	Unitati	2	853,25	1706,5	
AQUIOS DEEP WELL PLATE, 50 PLATES/CASE	Set	2	855,4	1710,8	
AQUIOS IMMUNOTROL, 2X3ML/ KIT (250 teste/kit)	Set	6	108,8	652,8	
AQUIOS IMMUNOTROL LOW 2X3ML/KIT (250 teste/kit)	Set	6	108,8	652,8	
AQUIOS CLEANING AGENT, 500 ML	Canistre	12	81,3	975,6	
AQUIOS SODIUM HYPOCHLORITE, 4 X 55ml/CASE	Set	1	927	927	

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
AQUIOS LYSING KIT, 100 teste/KIT	Kit	16		175	2800
AQUIOS TETRA1 FOR PATIENTS, 50 teste/KIT	Kit	30		876,5	26295
AQUIOS SHEATH SOLUTION, 10 Litres	Canistre	17		160,45	2727,65
act de predare din: 24.08.2017 nr: f/n					
BD Vacutainer Plastic K2EDTA tube with Laveder BDHemogard Closer, 3 ml, 395,25 13x75mm,100 tube/set		Set		17	23,25
Vârfuri cu filtru cu bariera aerosol, (producator Aptaca, Italia) de 100 - 1000 µl	Bucati	2900		0,065	188,5
		Suma totala per institutie, USD: 39031,9 Suma totala per contract, USD: 39031,9			
MDA_H/GD/031_2017	Data contractului: 22.06.2017	Valuta: USD		Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
act de predare din: 16.08.2017 nr: f/n					
Freight & Transport Insurance	Unitati	1		118,01	118,01
Vitamin B-6 50mg (Pyridoxine HCl), tab, N1000	Unitati	100		9,92	992
		Suma totala per institutie, USD: 1110,01 Suma totala per contract, USD: 1110,01			
MDA_H/GD/032_2017	Data contractului: 25.07.2017	Valuta: USD		Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
act de predare din: 28.09.2017 nr: f/n					
Lamivudine 300mg+Tenofovir DF 300mg, tab. N30	Unitati	1500		3,63	5445
		Suma totala per institutie, USD: 5445 Suma totala per contract, USD: 5445			
MDA_H/GD/033_2017	Data contractului: 03.08.2017	Valuta: USD		Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
act de predare din: 04.09.2017 nr: f/n					
GXIV-4-D (GENEXPERT IV R2 MODULE CONFIGURATION D)L/S 815667 17000		Unitati		1	17000
Assy, 6 color, GX MBII, Module kit (L/S 696355/696830)	Unitati	2		3360	6720
Cheltuieli de transport	Unitati	1		450	450
GXIV-4-D (GENEXPERT IV R2 MODULE CONFIGURATION D)L/S 815652 17000		Unitati		1	17000
		Suma totala per institutie, USD: 41170 Suma totala per contract, USD: 41170			
MDA_H/GD/034_2017	Data contractului: 18.08.2017	Valuta: MDL		Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
act de predare din: 06.09.2017 nr: f/n					
Borcan farmaceutic din sticla, volum 100ml	Unitati	1500		1,541	2311,5
Dopuri din plastic pentru borcane	Unitati	1500		0,4842	726,3
		Suma totala per institutie, MDL: 3037,8 Suma totala per contract, MDL: 3037,8			

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Anexa 8

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.07.2017 - 30.09.2017

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2016-2017	100.61	24.19							
EUR CNC 2016-2017	19,263.00	31,763.00							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari CNC 2016-2017			49,990.00						-49,990.00
Total sursele			49,990.00						-49,990.00
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2016-2017	4,127.44	16,551.02	53,795.60	10,951.00	34,442.00	85,096.00	6,823.56	17,890.98	31,300.40
1.0 Human Resources (HR)	3,271.69	11,449.16	37,701.71	5,001.00	15,003.00	40,839.00	1,729.31	3,553.84	3,137.29
2.0 Travel Related Costs (TRC)					689.00	2,489.00		689.00	2,489.00
3.0 External Professional services (EPS)					660.00	660.00		660.00	660.00
11.0 Programme Administration costs (PA)	855.75	5,101.86	16,093.89	5,950.00	18,090.00	41,108.00	5,094.25	12,988.14	25,014.11
Total utilizarea	4,127.44	16,551.02	53,795.60	10,951.00	34,442.00	85,096.00	6,823.56	17,890.98	31,300.40
Soldul final									
MDL CNC 2016-2017	73.17	73.17	73.17						
EUR CNC 2016-2017	15,163.00	15,163.00	15,163.00						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2017 - 30.09.2017

Sursa(le) de finantare: CNC 2016-2017

Valuta: Eur

Componentul(le):

Anexa 9

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	4,127.44	16,551.02	53,795.60	10,951.00	34,442.00	85,096.00	6,823.56	17,890.98	31,300.40
005 CNC 2016-2017	4,127.44	16,551.02	53,795.60	10,951.00	34,442.00	85,096.00	6,823.56	17,890.98	31,300.40
001 Supraveghere		417.99	441.78	300.00	1,140.00	5,160.00	300.00	722.01	4,718.22
001 Sedinte CNC (4 sedinte/anual)		105.64	129.43	300.00	900.00	1,500.00	300.00	794.36	1,370.57
002 Sedintele comitetului de supraveghere					130.00	260.00		130.00	260.00
003 Organizarea vizitelor de lucru in teren pe semestru (2 vizite)					110.00	220.00		110.00	220.00
004 Actualizarea paginii web CNC, revizuire si hosting		312.35	312.35			1,380.00		-312.35	1,067.65
006 Atelier de 1 zi p-u membrii CNC privind durabilitatea strategiilor TB si HIV						1,800.00			1,800.00
002 Imbunatatirea angajamentului	694.90	3,431.22	13,723.46	5,100.00	16,649.00	35,247.00	4,405.10	13,217.78	21,523.54
001 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP	694.90	3,235.46	13,298.53	5,100.00	15,300.00	31,752.00	4,405.10	12,064.54	18,453.47
002 Implicarea partilor interesate in cadrul dialogului de tara pricind dezvoltarea f		195.76	424.93			1,616.00		-195.76	1,191.07
003 Dezvoltarea materialelor informationale si promotionale CCM						130.00			130.00
004 Angajarea unei agentii externe de asistenta tehnica pentru revizuirea docum					660.00	660.00		660.00	660.00
005 Actualizarea cadrului legal CNC si Manualului operational					689.00	689.00		689.00	689.00
006 Cheltuieli de traducere - 200 pag. (documentatie de guvernare CNC)						400.00			400.00
004 Costuri de oficiu	3,432.54	12,701.81	39,630.36	5,551.00	16,653.00	44,689.00	2,118.46	3,951.19	5,058.64
001 Costuri administrative de oficiu	28.30	-97.35	-60.19	200.00	600.00	1,400.00	171.70	697.35	1,460.19
002 Rechizite de birou	132.55	401.40	605.45	200.00	600.00	1,400.00	67.45	198.60	794.55
003 Costuri de transport local		948.60	1,383.39	150.00	450.00	1,050.00	150.00	-498.60	-333.39
004 Coordonatorul Secretariatului CNC	974.00	3,409.33	15,250.65	1,461.00	4,383.00	16,059.00	487.00	973.67	808.35
005 Consultant Comunicare CNC	1,676.23	5,866.24	16,047.90	2,490.00	7,470.00	17,430.00	813.77	1,603.76	1,382.10
006 Contabil CNC (timp partial)	621.46	2,173.59	6,403.16	1,050.00	3,150.00	7,350.00	428.54	976.41	946.84
Total General	4,127.44	16,551.02	53,795.60	10,951.00	34,442.00	85,096.00	6,823.56	17,890.98	31,300.40