

**REPUBLICA MOLDOVA**

**UNITATEA DE COORDONARE, IMPLEMENTARE  
ȘI MONITORIZARE A PROIECTULUI DE  
RESTRUCTURARE A SISTEMULUI SĂNĂTĂȚII**

**PROGRAMUL TB/SIDA**

**RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES**

**IULIE – SEPTEMBRIE 2008**

**15 NOIEMBRIE 2008**

**CHIȘINĂU**

## STRUCTURA RAPORTULUI

Raportul este format din trei părți:

**Partea I** – Raport de progres pentru Proiectul *de Control al SIDA* (Grantul Agenției Internaționale de Dezvoltare) și Proiectul *Susținere a Programelor Naționale de Combatere a Tuberculozei, HIV/SIDA și Infecțiilor Sexual Transmisibile* (Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 1)

Paginile: 3 - 6

**Partea II** – Raport de progres pentru Proiectul *Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova* (Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6)

Paginile: 7 - 21

**Partea III** – Raport de progres pentru Proiectul *Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010* (Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6)

Paginile: 22 - 40

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților pe programul TB/SIDA.

## **PARTEA I - RAPORT DE PROGRES**

### **PROIECTUL DE CONTROL AL SIDA**

Grantul Agenției Internaționale de Dezvoltare / Băncii Mondiale  
(nr.: H046 MD)

Data începerii: 01 August 2003

Data finală: 31 Iulie 2008

și

### **PROIECTUL SUSȚINEREA PROGRAMELOR NAȚIONALE DE COMBATERE A TUBERCULOZEI, HIV/SIDA ȘI INFECȚIILOR SEXUAL TRANSMISIBILE**

Grantul Fondului Global de Combateră a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 1  
(nr.: MOL-102-G01-C-00)

Data începerii: 01 Mai 2003

Data finală: 30 Aprilie 2008

## C U P R I N S

<b>Componenta I: HIV/SIDA și Infecțiile cu transmitere sexuală (ITS)</b>	<b>5</b>
<b>1. Fortificarea Capacității de Planificare și Instituțională în controlul HIV/SIDA și ITS</b>	<b>5</b>
1.1 Dezvoltarea strategiei	5
1.2 Supraveghere, Monitorizare și Evaluare Programatică	5
1.3 Fortificarea Capacității Laboratoarelor pentru HIV/SIDA	6
1.4 Fortificarea Capacității Laboratoarelor, Tratatului și Prevenției Infecțiilor cu Transmitere Sexuală	6
<b>2. Extinderea Intervențiilor de prevenire pentru HIV/SIDA/ITS și Managementul ITS</b>	<b>6</b>
2.1 Intervenții pentru grupurile vulnerabile (LSC, MSM, femeile traficate, Comunitatea romilor, militarii, șoferii de cursă lungă, migranții)	6
2.2 Activități pentru tineret	7
2.3 Prevenirea transmiterii verticale	8
2.4 Intervenții Preventive pentru Populația Generală	8
<b>3. Tratat, îngrijire și suport pentru persoanele HIV+</b>	<b>9</b>
3.1 Intervenții pentru grupurile vulnerabile (UDI) – Reducerea Noxelor	9
3.2 Managementul Infecțiilor Oportuniste	10
3.3 Tratat Antiretroviral (ARV)	10
3.4 Îngrijire la domiciliu și suport pentru HIV+	11
<b>Componenta II: Tuberculoza</b>	<b>11</b>
<b>4. Planificarea strategică și fortificarea capacității în controlul tuberculozei</b>	<b>11</b>
4.1 Elaborarea Politicii	11
4.2 Instruirea personalului	-
4.3 Fortificarea Capacității Laboratoarelor în tuberculoză	-
4.4 Supraveghere, Monitorizare și Evaluare Programatică	11
<b>5. Creșterea acoperirii DOTS, inclusiv în penitenciare</b>	<b>12</b>
5.1 Tratat DOTS al pacienților de tuberculoză în sectorul civil și cel penitenciar	12
<b>Componenta III: Managementul și Evaluarea Proiectului</b>	<b>12</b>
6.1 Managementul Proiectului	
6.2 Evaluarea Impactului Proiectului	

<b>PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR</b>
--------------------------------

### **PROIECTUL DE CONTROL AL SIDA**

Proiectul de Control al SIDA, finanțat de IDA/Banca Mondială s-a închis la 31 iulie, 2008.

Până la termenul de finisare au fost finalizate toate activitățile conform planurilor de implementare, realizate livrări de echipamente și consumabilele în baza contractelor semnate anterior și au fost efectuate ultimele plăți.

În cadrul grantului IDA/BM UCIMP a realizat:

- (i) tipărirea și distribuția Studiului KAP 2008 către organizațiile interesate;
- (ii) aprobarea raportului Studiului M&E de final de proiect al Grantului Băncii Mondiale prezentat la începutul lunii iulie 2008. Raportul studiului a fost inclus în Raportul de Încheiere a Proiectului de Control al SIDA (Grantul IDA nr.: H046 MD) și remis Băncii Mondiale către 15 septembrie anul curent;
- (iii) livrarea ultimului lot de echipament de laborator (autoclave, centrifugă de laborator de capacitate mică și centrifugă de laborator de capacitate mare), destinat Centrului de Hemotransfuzii din Cahul;
- (iv) livrarea ultimului lot de bunuri (frigidere) în baza contractului pentru echipament adițional de laborator pentru Serviciul de Sânge din republică;
- (v) finalizarea livrării echipamentului medical suplimentar pentru Secția de tratament ARV în contextul integrării îngrijirilor paliative în tratamentul și îngrijirea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA;
- (vi) a remis Băncii Mondiale raportul de activitate pentru luna iulie 2008;

#### **Evaluarea Proiectului**

Pe parcursul trimestrului III al anului 2008 a fost efectuat auditul financiar al activităților realizate pe parcursul anului 2008 din sursele grantului Băncii Mondiale (inclusiv sub-recipientii). Raportul auditului a fost remis Băncii Mondiale în luna Septembrie 2008.

UCIMP a pregătit Raportul de Încheiere a Proiectului de Control al SIDA (Grantul IDA nr.: H046 MD) care a fost remis Băncii Mondiale către 15 septembrie 2008.

În conformitate cu procedurile Băncii Mondiale, în decursul a 6 luni de la închidere urmează a fi pregătit un Raport de Finalizare a Implementării (ICR). Raportul va fi pregătit de o echipă a Băncii Mondiale, care va vizita Moldova în a doua jumătate a lunii octombrie 2008. Echipa se va întâlni cu reprezentanți oficiali ai Guvernului, UCIMP și partenerii de implementare a proiectului și se va concentra asupra evaluării proiectului și al contextului de program, rezultatelor obținute, factorilor cheie care au determinat implementarea proiectului și rezultatele acestuia.

Raportul de Încheiere a Proiectului de Control al SIDA pregătit de UCIMP va constitui contribuția guvernului la Raportul de Finalizare a Implementării (ICR).

#### **PROIECTUL SUSȚINEREA PROGRAMELOR NAȚIONALE DE COMBATERE A TUBERCULOZEI, HIV/SIDA ȘI INFECȚIILOR SEXUAL TRANSMISIBILE**

Proiectul de susținere a Programelor Naționale de Combateră a Tuberculozei, HIV/SIDA și Infecțiilor Sexuale Transmisibile, finanțat de Fondul Global de Combateră a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 1, s-a închis la 30 aprilie, 2008.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2008 a fost efectuat auditul financiar al activităților realizate pe parcursul anului 2008 din sursele grantului Fondului Global Runda 1 (inclusiv sub-recipientii). Raportul auditului a fost remis Fondului Global în Octombrie 2008.

UCIMP a pregătit Raportul de Încheiere a Proiectului „Susținerea Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA și IST precum și a Programului Național de Control al TBC” (Grantul nr. MOL-102-G01-C-00) care a fost remis Fondului Global către 15 octombrie 2008.

## **PARTEA II - RAPORT DE PROGRES**

### **PROIECTUL CONSOLIDAREA CONTROLULUI TUBERCULOZEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA**

Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6  
(nr.: MOL-607-G02-T)

Data începerii (faza 1): 01 Octombrie 2007

Data finală (faza 1): 30 Septembrie 2009

## C U P R I N S

<b>I</b>	<b>Obiectivele proiectului</b>	9
<b>II</b>	<b>Sub-recipientii grantului</b>	10
<b>III</b>	<b>Progresul activităților</b>	12
	<b>Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor</b>	12
	Activitatea 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	12
	Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	13
	<b>Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus</b>	14
	Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR	14
	Activitatea 2: Dezvoltarea infrastructurii	15
	<b>Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a managementului Programului în general</b>	15
	Activitatea 1: Resurse umane	15
	Activitatea 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii	16
	Activitatea 3: Managementul proiectului	17
	<b>Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei</b>	17
	Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media	17
	Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	17
	Activitatea 3: Reducerea stigmei	18
	Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	18
	Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	18
	Activitatea 6: Resurse umane	19
<b>IV</b>	<b>Lista indicatorilor</b>	20
<b>V</b>	<b>Debursările grantului</b>	21

## I. OBIECTIVELE PROIECTULUI

**Sumar:** Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 și este compatibil cu scopurile sale de a stabiliza și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor și tratamentul de succes.

**Scop:** Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară într-o perioadă de cinci ani. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

**Obiectivul 1:** Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor – ținta acestui obiectiv este de a susține dezvoltarea eficientă a programului DOTS și de a îmbunătăți depistarea cazurilor și rezultatele tratamentelor. Este axat, de asemenea, pe obținerea unei calități mai bune a investigațiilor diagnostice, a aptitudinilor de diagnostic și management de caz și de tratament a TB clasice. De asemenea, se orientează spre politicile naționale și spre capacitatea de diagnosticare a co-infecției TB/HIV.

**Obiectivul 2:** Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus. Obiectivul presupune extinderea proiectului DOTS-Plus pentru pacienți cu TB-MDR și urmărește îmbunătățirea capacităților de diagnosticare, tratament, management de caz, susținerea pacienților și control al infecției în cazul TB drog-rezistente.

**Obiectivul 3:** Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a management-ului Programului în general. Obiectivul presupune îmbunătățirea, coordonarea, managementul și supravegherea eforturilor naționale de control al TB. Programul tinde spre perfecționarea capacităților tehnice și manageriale ale PNCT și a Unității de Coordonare și Implementare a Proiectului. El va susține monitorizarea unităților periferice a sistemului național de supraveghere, îmbunătățirea managementului medicamentelor și perfecționarea sistemelor naționale de supraveghere, monitorizare și evaluare.

**Obiectivul 4:** Educația populației și reducerea stigmei – Acest obiectiv susține creșterea conștientizării de către populație a problemelor TB și a TB/HIV co-infecției prin desfășurarea programelor mass media și a campaniilor de conștientizare. Activitățile planificate vor fi orientate spre problema stigmatizării pacienților TB și spre prevenirea co-infecției TB/HIV.

Implementarea Grantului din Runda 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (MOL-607-G02-T): „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” a început la 01 octombrie 2007.

## II. SUB-RECIPIENȚII GRANTULUI

### (i) Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică

În conformitate cu aplicația, în calitate de sub-recipient a fost contractat Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică (PAS). La 24 octombrie 2007 a fost semnat acordul de grant (T-SR/001) cu sub-recipientul pentru implementarea următoarelor activități:

**Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor**

**Activitatea 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB**

- Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină; re-instruirea în DOTS a medicilor TB; instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB; instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică);

**Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB**

- Dezvoltarea politicilor naționale cu privire la co-infecția TB/HIV (susținerea Grupului Tehnic pentru activități colaborative TB/HIV în dezvoltarea ghidurilor naționale; organizarea training-urilor în activități colaborative TB/HIV);
- Perfecționarea diagnosticării HIV la pacienții cu TB (instruirea personalului TB (doctori și surori medicale) în Consilierea și Testarea Voluntară a pacienților cu TB).

**Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus**

**Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR**

- Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor MDR TB (instruirea specialiștilor TB în DOTS Plus; instruirea specialiștilor din rețeaua primară în DOTS Plus);
- Oferirea suportului pentru controlul infecției în secțiile MDR TB (elaborarea și tipărirea ghidurilor pentru control infecției TB și TB drog-rezistentă; instruirea specialiștilor TB și specialiștilor din rețeaua primară în controlul infecției TB).

**Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a managementului Programului în general**

**Activitatea 1: Resurse umane**

- Dezvoltarea managementului PNCT (instruirea personalului PNCT în planificarea programelor și în management; instruirea personalului PNT în tehnici de prezentare și M&E);
- Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (re-instruirea coordonatorilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia I; revizuirea și tipărirea ghidurilor procedurilor operaționale legate de managementul medicamentelor antituberculoase de linia II; organizarea training-urilor în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II; instruirea echipei PNCT responsabile de managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor).

**Activitatea 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii**

- Fortificarea Componentului TB al SYMETA - sistemul național pentru monitorizarea și evaluarea TB și HIV/SIDA (instruirea personalului implicat în utilizare a computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor).

**Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei**

**Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media**

- Elaborarea și transmiterea programelor radio și televizate; instruirea jurnaliștilor la nivel național și regional.

**Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB**

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru populația generală; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru pacienții TB și rudele lor; elaborarea unui film documentar despre TB; difuzarea programelor televizate despre semnele TB; etc.

**Activitatea 3: Reducerea stigmei**

- Organizarea și difuzarea programelor televizate axate pe reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, etc.

Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

- Instruirea educatorilor de la egal la egal la nivel raional; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre TB persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA.

Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB.

La sfârșitul trimestrului II – începutul trimestrului III, 2008 a fost organizat concursul și selectat sub-recipientul pentru implementarea activităților de susținere socială a pacienților cu tuberculoză aflați la tratament după schemele DOTS Plus în condiții de ambulator. Contractul de grant (T-SR/002) cu ONG „Carlux” în calitate de sub-recipientul a fost semnat la 30 iulie 2008, iar activitățile vor demara în luna noiembrie.

UCIMP a evaluat capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei.

### III. PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR

#### OBIECTIVUL 1: CONSOLIDAREA PROGRAMULUI DOTS PRIN PERFECTIONAREA DEPISTĂRII ȘI MANAGEMENTULUI CAZURILOR

##### Activitatea 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a achitat costurile de depozitare la „SAN FARM PRIM” SA a medicamentelor antituberculoase de linia întâia și a doua (contract 01/S-TB);
- (ii) a achitat costurile medicamentelor antituberculoase de linia I pentru anul 2009 contractate de la GTZ, Germania (contract T-GD/010). Medicamentele prevăzute pentru acoperirea a 6500 bolnavi în faza intensiva de tratament și pentru acoperirea a 2/3 din bolnavi în faza de ambulator (inclusiv stocul de rezervă) vor fi livrate începând cu trimestrul IV al anului curent;
- (iii) a contractat de la Hain Lifescience GmbH echipamentul Geno Type pentru diagnosticarea rapidă a multidrog rezistenței (contract T-GD/024);

Pe parcursul trimestrului III, 2008 a fost instituit tratamentul DOTS unui număr de 1,416 bolnavi (5,971 pacienți de la demararea proiectului).

- (iv) a organizat livrarea primului lot de medii nutritive destinate realizării examenului la MBT în Laboratorul Național și laboratoarele regionale de referință în bacteriologia tuberculozei (contract T-GD/016);
- (v) a organizat ultimele livrări de consumabile și reagenți pentru examenul microscopic și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I și de linia II (contractele T-GD/007-A, T-GD/007-B1, T-GD/007-B2, T-GD/007-C);
- (vi) a organizat livrarea substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I și linia II (contract T-GD/017);

Pe parcursul trimestrului III, 2008 au fost realizate: 37,109 investigații ale sputei prin microscopie și 13,087 prin cultură (laboratoarele de referință). De asemenea au fost realizate 2,042 investigații la DST pentru preparatele de linia I și 838 investigații la DST pentru preparatele de linia II (laboratorul național de referință).

57 centre de microscopie sunt asigurate cu reactivele și consumabilele necesare pentru investigarea sputei conform strategiei DOTS. 4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivे și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

- (vii) a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB:

- revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină: Curiculele TB pentru studiile superioare și medii în medicină au fost aprobate de Senatul Universității de Medicină. Au fost elaborate și aprobate de Comitetul Științific al Institutului de Ftiziopneumologie, Senatul Universității de Medicină și Comitetul de Experti ai Ministerului Sănătății următoarele ghiduri:

- Ftiziopneumologia. Ghid pentru studenții USMF
- Ftiziologia. Ghid pentru studenți colegii medicale
- Profilactica tuberculozei. Ghid pentru medicii ftiziopneumologi, epidemiologi
- Controlul infecțios în tuberculoză. Ghid pentru medicii ftiziopneumologi, epidemiologi
- Controlul TB în cadrul strategiei DOTS. Ghid pentru medicii ftiziopneumologi
- Managementul medicamentelor antituberculoase. Ghid pentru medicii ftiziopneumologi

- re-instruirea în DOTS a specialiștilor TB (medicilor): În total de la demararea proiectului au fost formați 47 medici TB în cadrul a patru cursuri de formare (21-25 ianuarie, 25-29 februarie, 17-21 martie 2008 și 19-23 mai 2008);
- instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB (medici și asistente medicale): au fost organizate două tipuri de cursuri în controlul TB pentru 45 specialiști din rețeaua primară, un curs pentru medici acoperind 23 specialiști și un curs pentru asistente medicale la care au participat 22 specialiști. În total de la demararea proiectului au fost formați în controlul TB 262 specialiști (137 medici și 125 asistente medicale) din rețeaua primară în cadrul a 11 cursuri de formare (6 pentru medici și 5 pentru asistente);
- instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică: a fost organizat un curs de formare pentru personalul de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică acoperind 18 specialiștii din laboratoare. În total de la demararea proiectului au fost formați în examinarea bacteriologică 50 specialiști (10-21 martie, 14-25 aprilie, 19-30 mai, 09-20 iunie și 29 septembrie – 03 octombrie 2008) din laboratoare.

## **Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a susținut consultantul individual internațional contractat pentru asistență în pregătirea Aplicației Republicii Moldova (pentru componenta HIV/SIDA), către Runda 8 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malarie. Consultantul a prezentat varianta finală a aplicației în luna iulie 2008;
- (ii) a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de dezvoltare a politicilor naționale cu privire la co-infecția TB/HIV și perfecționare a diagnosticării HIV la pacienții cu TB (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Fortificarea politicilor naționale în controlul coinfecției TB/HIV:

- organizarea training-urilor în activități colaborative TB/HIV: Cursurile de formare sunt planificate pentru următorul trimestru;
- elaborarea ghidurilor de diagnosticare și tratament a persoanelor cu co-infecția TB/HIV: au fost elaborate și aprobate de Comitetul Științific al Institutului de Ftiziopneumologie, Senatul Universității de Medicină și Comitetul de Experți ai Ministerului Sănătății următoarele ghiduri: Depistarea, evoluția, tratamentul și profilaxia la persoanele HIV infectate și tratamentul antiretroviral în cazul co-infecției TB/HIV. Ghid pentru medicii ftiziopneumologi, epidemiologi; Depistarea, înregistrarea, tratamentul și prevenirea coinfecției TB/HIV la deținuții din instituțiile penitenciare ale Republicii Moldova. Ghid pentru medicii ftiziopneumologi, epidemiologi.

Perfecționarea diagnosticării HIV la pacienții cu TB

- instruirea personalului TB (doctori și surori medicale) în Consilierea și Testarea Voluntară a pacienților cu TB: Activitatea a fost modificată conform ordinului nr. 364 din 26.09.2007 "Cu privire la crearea Serviciului de Consiliere și Testare Voluntară pe întreg teritoriul republicii" și prevede includerea unui modul suplimentar în controlul TB în instruirea specialiștilor în domeniul consilierii pre și post testare la HIV și Hepatitele B și C. Pe parcursul trimestrului raportat au fost organizate cursuri de formare în VCT pentru 44 persoane (consilierii cabinetelor CTV și medici infecționiști). În total de la demararea proiectului au fost formați 62 specialiști.

**OBIECTIVUL 2: ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI TB-MDR PRIN EXTINDEREA PROIECTULUI DOTS-PLUS****Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a livrat de la IDA primul lot de consumabile pentru Bactec destinate investigațiilor rapide la cultură și DST (contract T-GD/012), conform cerințelor Institutului de Ftiziopneumologie. Al doilea lot urmează a fi livrat în trimestrul IV al anului curent;
- (ii) a livrat ultimul lot de consumabile (măști de protecție 3M) pentru a asigura controlul infecției în secțiile MDR TB și laboratoarele TB;
- (iii) a livrat de la IDA echipament (centrifugă) pentru sistemul ProbeTec pentru investigația genotipului la bacilul tuberculozei destinat laboratorul național de referință (contract T-GD/023);
- (iv) a negociat și semnat contractul de grant (T-SR/002) cu sub-recipientul ONG „Carlux” selectat pentru implementarea suportului social pentru pacienții MDR-TB aflați sub tratament DOTS Plus pe parcursul fazei de continuare în vederea creșterii aderenței la tratament și a ratei succesului la tratamentul DOTS Plus. Activitățile în baza acestui contract vor demara în luna noiembrie;
- (viii) a contractat IDA Internațional pentru livrarea medicamentelor antituberculoase de linia II pentru o cohortă de 250 pacienți care urmează a fi incluși în tratament în octombrie-decembrie 2008 și a livrat medicamentele pentru primul an de tratament;
- (v) a contractat IDA Internațional pentru livrarea medicamentelor antituberculoase de linia II pentru o cohortă de 240 pacienți care urmează a fi incluși în tratament în primăvară 2009;
- (vi) a continuat finanțarea unui specialist în managementul medicamentelor pentru susținerea PNCT;

Pe parcursul trimestrului III, 2008 a fost instituit tratamentul DOTS Plus unui număr de 73 pacienți (411 de la demararea proiectului și 655 pacienți de la demararea tratamentului DOTS Plus în Moldova).

- (vii) a susținut (asigurarea cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane;
- (viii) a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor MDR TB și oferire a suportului pentru controlul infecției în secțiile MDR TB (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor MDR TB:

- instruirea specialiștilor TB (medici) în DOTS Plus: a fost organizat un curs de formare în DOTS-Plus pentru specialiștii TB acoperind 15 medici TB din cabinetele din raioane. În total de la demararea proiectului au fost formați în DOTS Plus 82 specialiști din raioane inclusiv din raioanele de est în cadrul a cinci cursuri de formare (11-15 februarie, 20-22 februarie, 10-14 martie, 12-16 mai și 01-05 septembrie 2008);
- instruirea specialiștilor din rețeaua primară (medici) în DOTS Plus: a fost organizat un curs de formare în DOTS-Plus pentru specialiștii din rețeaua primară (20-21 iunie și 01-05 septembrie 2008) acoperind 22 medici. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 46 medici din rețeaua primară;
- în cadrul unui seminar TB organizat de Ministerul Sănătății în regiunile de nord și sud ale țării, au fost organizate cursuri de formare în MDR TB de o zi (9 aprilie în Bălți și 10 aprilie în Cantemir) pentru 39 asistente medicale;

Oferirea suportului pentru controlul infecției în secțiile MDR TB:

- elaborarea și tipărirea ghidurilor pentru controlul infecției TB și TB drog-rezistentă: au fost elaborate și aprobate două ghiduri în controlul infecției TB și tratamentul profilactic.

**Activitatea 2: Dezvoltarea infrastructurii**

La 16 noiembrie 2007 a fost semnat sub-contractul T/AG/002 cu compania „Monolit S.A.” pentru renovarea clădirilor pentru pacienții cu MDR-TB (blocul nr. 1), în sumă de 11 796 676,00 MDL (Grantul oferit de Fondul Global prevede co-finanțarea renovării complexului Spitalului de Tuberculoză din satul Vorniceni).

Compania „Monolit S.A.” a fost contractată (Contract de Antrepriză nr. 03 din 27.03.07) de Ministerul Sănătății pentru renovarea complexului prin licitație publică (nr. 137/07 din 21.02.07) în baza procedurilor de achiziții publice. Dat fiind faptul că din Grantul Fondului Global se co-finanțează o parte din lucrări (care sunt parte a contractului dintre Ministerul Sănătății și compania „Monolit S.A.”) s-a convenit sub-contractarea compania „Monolit S.A.” pentru renovarea blocului nr. 1 în baza Contract de Antrepriză nr. 03 din 27.03.07

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a continuat monitorizarea lucrărilor efectuate de către compania „Monolit S.A.” conform sub-contractului T/AG/002, în baza actelor de executare a lucrărilor. Până la sfârșitul trimestrului raportat au fost debursate circa 58% din suma totală a contractului;
- (ii) a continuat finanțarea consultantului individual contractat pentru coordonarea și supervizarea lucrărilor civile de renovare a Secției de Tratament MDR TB a Spitalului de Tuberculoză din Vorniceni;
- (iii) a livrat PNCT cartea despre spitalul TB din satul Vorniceni pentru distribuție către instituțiile vizate.

**OBIECTIVUL 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENT-ULUI ȘI A COORDONĂRII SISTEMULUI NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ PENTRU PACIENȚII CU TB ȘI A MANAGEMENT-ULUI PROGRAMULUI ÎN GENERAL****Activitatea 1: Resurse umane**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a organizat livrarea consumabilelor pentru echipamentul IT destinate PNCT (contract T-GD/021);
- (ii) a susținut grupurile regionale de monitorizare (IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, spitalul din Bălți și spitalul din Bender) în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central către unitățile medicale din teritorii: cabinetele raionale și secțiile teritoriale de ftizio pneumologie, unitățile de medicină primară și instituțiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat IMSP IFP „Chiril Draganiuc” a efectuat 19 vizite (inclusiv 8 pentru monitorizarea centrelor de microscopie) și spitalul din Bender a efectuat 11 vizite (inclusiv 5 pentru monitorizarea centrelor de microscopie)
- (iii) a susținut (asigurarea cu combustibil) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate în teritorii de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei 194 de vizite și au fost transportate 3,922 mostre de spută. Totodată au fost transportate 61 culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- (iv) a livrat ultimul lot de echipament IT în vederea fortificării sistemului unic de Monitorizare și Evaluare a Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul secțiilor pentru MDR TB (contract T-GD/006-A);
- (v) a finalizat livrarea formularelor de evidență DOTS destinate IFP (contracte T-GD/015, T-GD/020);
- (vi) a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de dezvoltare a managementului PNCT și dezvoltare a sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Dezvoltarea managementului PNCT:

- instruirea personalului PNCT în planificarea programelor și în management: a fost organizat un curs de formare în planificarea și managementul proiectelor pentru unitatea centrală a PNCT cu participarea a 13 specialiști (2-3 iulie 2008).

Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase:

- (re-) instruirea coordonatorilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia I: În total de la demararea programului au fost instruiți în managementul medicamentelor antituberculoase de linia I două 18 specialiști TB în cadrul a două cursuri de formare (3-4 și 5-6 iunie);
- instruirea specialiștilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II: a fost organizat un curs de formare în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II cu participarea a 14 specialiști TB. În total de la demararea programului au fost instruiți 44 specialiști TB în cadrul a trei cursuri de formare;
- revizuirea procedurilor standard de operare (PSO) pentru managementul medicamentelor antituberculoase de linia II: au fost elaborate, aprobate și tipărite PSO în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II și tipărite. PSO vor fi distribuite pe parcursul trimestrului viitor.

## Activitatea 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii

La 16 octombrie 2007 UCIMP a semnat cu Centrul Național de Management în Sănătate a Ministerului Sănătății din Republica Moldova Acordul T/AG/001 pentru colectarea datelor de monitorizare și evaluare în cadrul implementării granturilor Fondului Global: MOL-607-G02-T „Fortificarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” și MOL-607-G03-H „Creșterea accesului la Prevenirea, Tratatamentul și Îngrijirea sub Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS pentru 2006 - 2010”. În conformitate cu acest acord sub – recipienții contractați de către UCIMP vor prezenta trimestrial informația solicitată de UCIMP în conformitate cu planurile de monitorizare și evaluare către Unitatea de M&E a CNMS a MS.

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării granturilor Fondului Global MOL-607-G02-T și MOL-607-G03-H colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate;
- a continuat finanțarea a doi specialiști locali în M&E pentru implementarea SYME TB;
- a continuat finanțarea a trei specialiști în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul instituțiilor medicale specializate: Centrul Național de Management în Sănătate și IMSP IFP;
- a contractat o companie sociologică pentru efectuarea studiului de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor referitor la TB în populația generală. În vederea reducerii costurilor de implementare a studiului, chestionarului TB KAP a fost inclus în studiul referitor la utilizarea substanțelor psihotrope în populația generală (implementat de BUMAD și Observatorul Național al Drogurilor) prin cofinanțarea acestuia. Pe parcursul trimestrului raportat datele au fost colectate și incluse în baza de date. Raportul studiului urmează a fi finalizat până la finele anului 2008;
- a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de fortificare a componentului TB al SYMETA - sistemul național pentru monitorizarea și evaluarea TB și HIV/SIDA (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Instruirea personalului implicat în SYMETA:

- a fost organizat un curs de formare în utilizarea computerului cu participarea a 11 specialiști TB. În total de la demararea proiectului 57 specialiști (medici TB și asistente medicale) au fost inițiați în utilizarea computerului în cadrul a cinci cursuri de formare (24-26 / 27-29 martie, 22-24 / 26-28 mai, 24-26 iulie);

- au fost organizate șase cursuri de formare în verificarea consistenței datelor SYME TB cu participarea a 67 specialiști. În total de la demararea proiectului 79 specialiști au fost inițiați în verificarea consistenței datelor SYME TB;
- în total de la demararea proiectului 13 specialiști au fost instruiți în utilizarea noului program System informațional de monitorizare a medicamentelor de linia a II.

### **Activitatea 3: Managementul proiectului**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a continuat finanțarea unui specialist pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de UCIMP cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GTZ, IDA, etc.);
- (ii) a selectat și contractat un contabil-casier pentru Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a programului TB/SIDA;
- (iii) a primit rapoartele (financiar, de activitate) prezentate de sub-recipient (Centrul PAS) și verificat datele;
- (iv) a primit și verificat rapoartele trimestriale de audit ale sub-recipientilor prezentate de compania de audit contractată pentru auditarea trimestrială a sub-recipientilor contractați de UCIMP pentru implementarea activităților în cadrul Granturilor Fondului Global Runda 6 MOL-607-G02-T și MOL-607-G03-H;
- (v) a prezentat rapoartele trimestriale către donatori, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerului Economiei și Comerțului.

### **OBIECTIVUL 4: EDUCAȚIA POPULAȚIEI ȘI REDUCEREA STIGMEI**

#### **Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat a fost:

A fost pregătită campania de informare pentru populația generală în UTA Gagauzia. Campania a fost lansată oficial la 26 septembrie 2008 în prezența reprezentanților instituțiilor publice, instituțiilor de învățământ și medicale și a bașcanului UTA Gagauzia.

- organizate training-uri pentru mass media națională și locală: a fost organizat un atelier de lucru pentru jurnaliști din mass media și reprezentanții ONG-urilor din Gagauzia. În cadrul atelierului au fost discutați de asemenea termenii de colaborare în cadrul campaniei. Drept rezultat 5 televiziuni locale și un post de radio și-au manifestat interesul de a participa în campanie (SGP-Media, Bizim aidinici, Aiin-aciic, SL-mediacom, Yeni Ai și Nashe Radio-Comrat). 3 dintre ele vor difuza PS despre TB, iar altele trei vor pregăti 30-40 minute de programe și reportaje cu medici locali, asistenți sociali și pacienți TB.

#### **Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de elaborare și distribuire a materialelor informaționale pentru populația generală (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

- activitățile echipelor de informare (road-show): În UTA Gagauzia nu vor fi formate echipele de informare (road-show) cum s-au format în cadrul campaniei de informare din nordul țării (Bălți, Orhei și

Ungheni) și Chișinău din cauza interesului redus față de asemenea activități. Activitățile de informare a populației generale urmează a fi implementate de medicii ftiziatri din regiune. În locul cursurilor de formare a echipelor de informare (road-show) vor fi organizate ateliere de lucru pentru specialiștii din instituțiile medicale locale (centrele medicilor de familie, spitalele raionale), primarii din 13 localități din Găgăuzia împreună cu activiștii locali (reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, întreprinderilor, poliției, etc.);

- elaborarea și distribuirea materialelor informaționale: a fost tipărit un lot de 16,000 materiale informaționale (8 materiale diferite: broșuri, pliante, fluturași, postere, etc.) pentru publicul general și pentru pacienții TB. A continuat distribuirea materialelor informaționale în cadrul instruirilor organizate pentru medicii ftiziatri sau din rețeaua primară. De asemenea în cadrul lansării campaniei informaționale pentru publicul general în UTA Gagauzia au fost distribuite 6,710 materiale informaționale pentru publicul general și 700 pentru pacienții TB.

### **Activitatea 3: Reducerea stigmei**

În cadrul activității menționate UCIMP:

(i) a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de prevenire și reducere a stigmatizării persoanelor cu TB (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat a fost:

- organizată difuzarea PS despre stigmatizarea persoanelor cu TB: Teleradio Bălți a continuat difuzarea PS despre simptomele TB. Pe parcursul trimestrului 1-2, 2008, 5 televiziuni locale din regiunile de nord ale republicii au difuzarea PS în vederea susținerii pacienților cu TB.

### **Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate UCIMP:

(i) a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de instruire a educatorilor de la egal la egal și elaborare/distribuire a materialelor informaționale despre TB persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

- elaborarea/distribuirea materialelor informaționale despre TB persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA: a fost tipărit materialul informațional despre TB destinate persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. Materialul va fi distribuit în trimestrul IV al anului.

### **Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB**

În cadrul activității menționate UCIMP:

(i) a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de elaborare/distribuire materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

- elaborarea/distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB: a fost tipărit materialul informațional despre HIV destinate persoanelor cu TB. Materialul va fi distribuit în trimestrul IV al anului.

**Activitatea 6: Resurse umane**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat finanțarea unui specialist în TB comunicare intru susținerea biroului de presă a Ministerului Sănătății.

**IV. LISTA INDICATORILOR**

Indicatorii de performanță a grantului pentru faza I de implementare sunt următorii:

**A. Indicatorii de impact / rezultat**

- Rata cazurilor TB notificate - Numărul cazurilor noi și recidive de TB raportate anual la 100,000 persoane
- Rata cazurilor TB detectate - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS din numărul total estimat de cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă pe an
- Rata mortalității - Numărul estimativ de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane
- Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes
- Rata abandonului printre cazurile noi cu microscopie pozitivă - Numărul de cazuri noi cu microscopie pozitivă pulmonară înregistrate într-o perioadă specifică care au întrerupt tratamentul pentru mai mult de 2 luni consecutive din numărul total de cazuri de TB cu microscopie pozitivă pulmonară înregistrate în aceeași perioadă

**B. Indicatorii de proces**

- Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate
- Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)
- Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes
- Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS
- Numărul personalului medical instruit în activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV
- Numărul medicilor TB instruiți în consiliere și testare voluntară (CTV) în rândul pacienților cu TB
- Numărul și procentul pacienților cu TB care au completat procesul de consiliere și testare la HIV
- Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă care beneficiază de tratament DOTS Plus
- Rezultatul tratamentului, rata succesului (%), pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă incluși în tratament DOTS-Plus
- Numărul personalului medical instruit în activități DOTS-Plus
- Numărul de instituții TB care oferă tratament DOTS-Plus
- Numărul și procentul raioanelor care raportează trimestrial în baza strategiei DOTS utilizând sistemul electronic de supraveghere (SYMETA)
- Procentul populației care poate identifica 3 din cele mai importante simptome ale tuberculozei

Lista indicatorilor cu rezultatele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

**V. DEBURSĂRILE GRANTULUI**

Către 30 septembrie 2008, din Grantul Fondul Global Runda 6 (nr.: MOL-607-G02-T) au fost valorificați 3,295,536.27 dolari SUA ceea ce constituie 58,06% din totalul de 5,675,507.48 dolari SUA pentru faza 1. În același timp bugetul contractat este de 4,445,164.02 dolari SUA ceea ce constituie 78,32% din totalul de 5,675,507.48 dolari SUA pentru faza 1.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

### **PARTEA III - RAPORT DE PROGRES**

#### **PROIECTUL CREȘTEREA ACCESULUI LA SERVICII DE PREVENIRE, TRATAMENT ȘI ÎNGRIJIRE ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI CONTROL AL HIV/SIDA/ITS 2006-2010**

Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6  
(nr.: MOL-607-G03-H)

Data începerii (faza 1): 01 Ianuarie 2008

Data finală (faza 1): 31 Decembrie 2009

## C U P R I N S

<b>I</b>	<b>Obiectivele proiectului</b>	25
<b>II</b>	<b>Sub-recipientii grantului</b>	26
<b>III</b>	<b>Progresul activităților</b>	28
	<b>Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare</b>	28
	Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală	28
	Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt	28
	Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară	29
	Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA	30
	Activitatea 5: Securitatea transfuzională	30
	Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS	31
	Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor	31
	Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți	-
	Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)	32
	Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)	33
	Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT	33
	Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate	34
	Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)	-
	<b>Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării</b>	34
	Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea	34
	Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței	35
	Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste	35
	Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	35
	Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	35
	Activitatea 6: Reducerea stigmei	36
	Activitatea 7: Suport pentru copii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA	36
	<b>Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor</b>	37
	Activitatea 1: Resurse umane	37
	Activitatea 2: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)	37
	Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii	37

<b>IV</b>	<b>Lista indicatorilor</b>	39
<b>V</b>	<b>Debursările grantului</b>	40

## I. OBIECTIVELE PROIECTULUI

**Sumar:** Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010, continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

**Scop:** Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

**Obiectivul 1:** Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare. Activitățile planificate vor fi orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere și testare voluntară, fortificarea capacității de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamelor HIV+ și copiilor născuți de către acestea cu tratament profilactic și lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale HIV pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală, susținerea ONG-urilor pentru implementarea activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, migranții, bărbații care au sex cu alți bărbați (MSM), lucrătoarele sexului comercial, etc.)

**Obiectivul 2:** Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării. Activitățile planificate vor fi orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV, creșterea aderenței la tratament, instituirea departamentelor de tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB și HIV, extinderea serviciilor naționale de suport și îngrijire a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.

**Obiectivul 3:** Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor. Activitățile planificate vor fi orientate spre: dezvoltarea capacității Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Național de Coordonare, instruirea cadrelor și echiparea tehnică în vederea computerizării și integrării supravegherii HIV și TB, implementarea unui sistem național comprehensiv de monitorizare și evaluare (M&E) și fortificarea sistemului național de colectare a datelor HIV/SIDA, susținerea rețelelor active în domeniu (Liga persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor, etc.)

Implementarea Grantului din Runda 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (MOL-607-G03-H) „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010” a început la 01 ianuarie 2008.

## II. SUB-RECIPIENȚII GRANTULUI

- (i) Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică
- (ii) Fundația Soros-Moldova
- (iii) Fundația SIDA Est Vest (AFEW)
- (iv) Centrul Național de Resurse pentru Tineri

(i) La 01 martie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/001) cu sub-recipientul „Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării

Activitatea 7: Suport pentru copii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA

Obiectiv 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor

Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii (Act. 3.3 – formarea specialiștilor)

(ii) La 03 martie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/002) cu sub-recipientul „Funația Soros-Moldova” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranți și persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

(iii) La 03 martie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/003) cu sub-recipientul „Funația Soros-Moldova” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării

Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

(iv) La 15 aprilie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/004) cu sub-recipientul „Fundația SIDA Est Vest” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți

(v) La 25 iunie 2006 a fost semnat acordul de grant (H-SR/005) cu sub-recipientul „Centrul Național de Resurse pentru Tineri” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

**Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor (Act. 7.7 Participarea tinerilor în prevenirea HIV/SIDA)**

UCIMP a evaluat capacitatea (de procurare, management financiar și monitorizare și evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei.

**III. PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR****OBIECTIVUL 1: REDUCEREA TRANSMITERII HIV/ITS PE CALE SEXUALĂ ȘI DE LA MAMĂ LA FĂȚ, PRECUM ȘI PRIN FOLOSIREA ÎN COMUN A SERINGILOR PRIN MĂRIREA ACCESULUI POPULAȚIEI LA SERVICIILE DE PREVENIRE ȘI TESTARE****Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a continuat susținerea Fundației SIDA Est Vest (AFEW) (H-SR/004) în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală. Pe parcursul trimestrului raportat AFEW:
  - a pregătit un curs de instruire pentru jurnaliști la care au fost invitați tineri jurnaliști ce nu au participat anterior la asemenea formări, o treime dintre invitați fiind din mediul rural. Cursul va fi axat pe informația de bază despre HIV/SIDA, căile de transmitere, mituri, testarea la HIV, tratamentul ARV, dar va include și exerciții practice pentru a reduce stigma PHS în rândurile jurnaliștilor. Cursul este planificat pentru primele zile ale lunii noiembrie 2008;
  - a monitorizat presa și colectat materialele despre HIV și SIDA în contextul organizării concursului pentru jurnaliști pentru cele mai bune articole/reportaje/emisiuni în domeniul HIV/SIDA. Anunțul pentru concurs a fost lansat la 15 aprilie, iar data limită este 10 decembrie anul curent;
  - a susținut cursa auto „SIDA-STOP”. Cursa are drept scop sensibilizarea opiniei publice față de epidemia HIV/SIDA, promovarea informației corecte despre căile de răspândire a infecției HIV și necesitatea testării regulate la HIV, promovarea modului sănătos de viață în rândul tinerilor, creșterea nivelului de toleranță în societate față de persoanele care trăiesc cu HIV. Cursa va fi organizată în perioada 1-3 octombrie curent și va include: lecții de sensibilizare a tinerilor în 8 instituții de învățământ din Chișinău, seminare pentru lucrătorii medicali și voluntarii care activează în domeniul HIV/SIDA, o conferință de presă și un talk-show cu participanții cursei și desfășurarea unui concert pentru tineri. Cursa a început la 5 septembrie și va dura până la 5 octombrie, cuprinzând 17 orașe din Rusia, Ucraina, Moldova și Belarus;
  - a fost pregătit al doilea talk-show axat pe problema HIV/SIDA la care vor participa membrii cursei auto „SIDA-STOP”, vedetele din Rusia și vedetele locale implicate în cursă, reprezentanți ai ligii PHS, educatori de la egal la egal, tineri din diferite instituții de învățământ. Scopul emisiunii este prevenirea HIV în rândul tinerilor și promovarea testării la HIV. Filmările vor fi realizate la începutul lunii noiembrie, iar emisiunea va fi difuzată pe parcursul lunii noiembrie;
  - au fost identificate două regiuni pentru implementarea campaniei „Dansează pentru Viață” – Bălți și Tiraspol. A fost anunțată selectarea voluntarilor pentru două echipe, câte una pentru fiecare regiune. Cei 20 tineri selectați au participat la un curs de formare de 5 zile moderat de doi formatori internaționali;
  - a selectat și semnat contractul pentru elaborarea unui documentar despre HIV/SIDA;
  - a revizuit materialele informaționale „Dans pentru Viață” și a demarat procedura de procurare pentru tipărirea lor.

**Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a asistat Dispensarul Dermato-Venerologic Republican în pregătirea cererii (selectarea și cuantificarea) pentru medicamentele antiretrovirale pentru prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt pentru anul 2009;
- (ii) a comandat de la OMS teste HIV rapide pentru testarea femeilor gravide, destinate tuturor teritoriilor administrative (contract H/GD/017);
- (iii) a lansat procedura de procurare a testelor pentru testarea femeilor gravide la HIV (inclusiv a testelor rapide sânge) și pentru testarea la Treponema Pallidum. Un singur tender internațional a fost organizat pentru procurarea testelor HIV/SIDA și ITS. Data limită de prezentare a ofertelor este 02 octombrie 2008;

- (iv) a susținut organizația responsabilă (contractul H/TR/001) de formarea specialiștilor medicali în prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt, de revizuirea ghidurilor naționale de transmitere HIV de la mamă la făt și de elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru femeile gravide HIV+. Implementarea activităților va începe în trimestrul IV al anului. Pe parcursul trimestrului raportat:
- a fost organizată o masă rotundă pentru revizuirea ghidurilor naționale de transmitere HIV de la mamă la făt. Ghidul va fi tipărit trimestrul următor;
  - a fost elaborat programul cursului de formare în prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt și selecția facilitatorii. Până la sfârșitul anului urmează a fi organizate 2 cursuri de formare pentru specialiștii medicali din raioane;
  - au fost elaborate materialele informaționale axate pe prevenirea sarcinilor nedorite în rândul femeilor HIV+. Materialul va fi tipărit trimestrul următor.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2008 au beneficiat de servicii de consiliere și testare la HIV 1,570 femei gravide.

În trimestrul raportat au fost depistate 14 femei gravide HIV+ (8 din Republica Moldova și 6 din raioanele de est ale republicii), iar cumulativ de la demararea Programului numărul acestora a constituit cifra de 338 persoane.

De la demararea implementării grantului și până la 30 septembrie 2008 au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 63 femei gravide HIV pozitive și 57 copii născuți de către acestea. În total de la demararea tratamentului ARV în țară au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 305 femei gravide HIV pozitive și 301 copii născuți de către acestea. Toți copiii născuți de către femeile HIV+ primesc lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2008, au fost diagnosticați cu ITS (sifilis) și au beneficiat de tratament specific 32 femei gravide și 8 copii.

### Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară

Întru continuarea activității implementate de Emerging Markets Group în cadrul proiectului „Prevenirea HIV/SIDA și Hepatitelor virale B și C”, UCIMP a demarat activitățile de creare a serviciului național de consiliere și testare voluntară (CTV). Primele 6 cabinete CTV (pilot) create în cadrul proiectului PHH și-au început Activitatea în decembrie 2007 în IMSP Ștefan Vodă, Cahul, mun. Bălți, Edineț, Chișinău (ATM Râșcani) și Comrat.

Alte 48 de cabinete CTV (raionale) precum și un Centru Național de resurse și training în CTV vor fi create din sursele Grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malarie, Runda 6, HIV. 8 cabinete CTV planificate pentru teritoriul din stânga Nistrului urmează a fi echipate în anul doi de implementare a grantului (2009).

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a continuat finanțarea unui consultant național pentru asigurarea și coordonarea activităților direcționate spre fortificarea capacității naționale de oferire a serviciilor de consiliere și testare voluntară;
- (ii) a lansat procedura de procurare a testelor destinate cabinetelor de Consiliere și Testare Voluntară (teste rapide salivă). Un singur tender internațional a fost organizat pentru procurarea testelor HIV/SIDA și ITS. Data limită de prezentare a ofertelor este 02 octombrie 2008;
- (iii) a livrat (în baza contractului pentru procurarea echipamentului IT pentru 40 cabinete CTV din țară) următoarele loturi de echipament pentru cabinete CTV, conform schemei Centrului SIDA de deschidere a cabinetelor (contract H/GD/003);
- (iv) a livrat (în baza contractului pentru procurarea mobilierului pentru 40 cabinete CTV din țară) următoarele loturi de mobilier pentru cabinete CTV, conform schemei Centrului SIDA de deschidere a cabinetelor (contract H/GD/004);

Listele echipamentului IT și mobilierului necesar pentru dotarea fiecărui cabinet CTV au fost făcute în baza dotării cabinetelor pilot conform deciziei grupului tehnic de lucru al Ministerului Sănătății în domeniul Consilierii și Testării Voluntare (proces verbal nr. 6);

- (v) a susținut organizația (H/TR/001) responsabilă de formarea consilierilor din rețeaua cabinetelor CTV.

La sfârșitul trimestrului III al anului sunt echipate 24 cabinete CTV și funcționează 21 (mun. Chișinău – ATM Rîșcani, IMSP Spitalul municipal Bălți, spitalele raionale Ștefan Vodă, Cahul, Edineț, Comrat, Briceni, Sângerei, Soroca, Fălești, Ocnița, Dondușeni, Drochia, Rîșcani, Ungheni, Rezina, Șoldănești, Călărași, Nisporeni, Criuleni, Telenești, Glodeni, Căușeni, Orhei). Cabinetele din 3 IMSP Orhei, Căușeni, Telenești nu au funcționat. Specialiștii din toate centrele au fost instruiți (consilierii cabinetelor CTV și medicii infecționiști – supervizorii cabinetelor) în CTV.

De asemenea funcționează cabinete CTV în cadrul Centrului SIDA și CNTS.

În trimestrul III au beneficiat de consiliere 5,764 clienți dintre care 2,498 femei și 3,266 bărbați.

#### **Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a primit ofertele și organizat evaluarea în cadrul procedurii de procurare a echipamentului destinat laboratoarelor HIV/SIDA (stații ELISA, flucitometre, PCR, frigidere, dozatoare automate, mobilier de laborator, etc.). Un singur tender internațional a fost organizat pentru procurarea echipamentului destinat laboratoarelor HIV/SIDA și laboratoarelor ITS. Contractele urmează a fi semnate în trimestrul următor;
- (ii) a petrecut, evaluat tenderul, semnat contractul și livrat primul lot de consumabile (pentru anul 2008) pentru laboratoarele HIV/SIDA (testarea ELISA) destinate Centrului SIDA, DDVR și Centrului Național de Transfuzie a Sângelui (contract H/GD/011);
- (iii) a organizat tenderul, semnat contractul și livrat teste HIV de confirmare pentru Centrul SIDA pentru supravegherea epidemiologică (contract H/GD/020);
- (iv) a lansat procedura de procurare a testelor destinate laboratoarelor HIV/SIDA pentru supravegherea epidemiologică (teste HIV ELISA de bază și alternative, teste pentru aglutinarea pasivă, teste pentru antigen p24, etc.). Un singur tender internațional a fost organizat pentru procurarea testelor HIV/SIDA și ITS. Data limită de prezentare a ofertelor este 02 octombrie 2008;
- (v) a susținut organizația (H/TR/001) responsabilă de formarea specialiștilor de laborator în testarea și supravegherea de generația a doua. Pe parcursul trimestrului raportat:
  - a fost elaborată agenda cursului de instruire și selectați facilitatorii. Trei cursuri urmează a fi organizate trimestrul următor.

#### **Activitatea 5: Securitatea transfuzională**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a lansat procedura de procurare a testelor destinate Serviciului Național de Transfuzie a Sângelui în vederea asigurării inofensivității transfuziilor sangvine (teste ELISA pentru detecția simultană HIV1, HIV2 antigen de bază și alternative). Un singur tender internațional a fost organizat pentru procurarea testelor HIV/SIDA și ITS. Data limită de prezentare a ofertelor este 02 octombrie 2008.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2008 au fost efectuate 20,141 investigații la HIV (18,019 mostre de sânge testate) prin metoda ELISA.

## Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a primit ofertele și organizat evaluarea în cadrul procedurii de procurare a echipamentului destinat laboratoarelor ITS (incubatoare pentru TPHA, dozatoare automate, etc.). Un singur tender internațional a fost organizat pentru procurarea echipamentului destinat laboratoarelor HIV/SIDA și laboratoarelor ITS. Contractele urmează a fi semnate trimestrul următor;
- (ii) a contractat de la IDA medicamentele (Benzatin Procain Penicilină și Benzatin Penicilină) pentru tratamentul pacienților cu sifilis conform cererii Dispensarului Dermato-Venerologic Republican (contract H/GD/006);
- (iii) a petrecut tenderul, semnat contractul și livrat teste pentru Sifilis (Antigenul Cardioliipinic) destinate Dispensarului Dermato-Venerologic și teritoriilor administrative (contract H/HD/010);
- (iv) a procurat piese de schimb și a susținut reparația incineratorului instalat la DDVR din sursele Grantului Fondului Global Runda 1;
- (v) a lansat procedura de procurare a testelor destinate Serviciului Dermato-Venerologic și Serviciului Național de Transfuzie a Sângelui în vederea asigurării screeningului la sifilis și inofensivității transfuziilor sangvine (Test EIA Tr. Pallidum, Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor Ig M anti Treponema Palidum, Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor Ig G anti Treponema Palidum, Imunoenzimatic tests for AntiChlamydia Trahomatis IgA, Imunoenzimatic tests for AntiChlamydia Trahomatis IgG, etc). Un singur tender internațional a fost organizat pentru procurarea testelor HIV/SIDA și ITS. Data limită de prezentare a ofertelor este 02 octombrie 2008.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2008, au beneficiat de tratament adecvat 997 pacienți cu ITS (573 cu Sifilis și 424 cu Gonoree).

## Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a susținut Centrul Național de Resurse pentru Tineri (CNRT) (H-SR/005) în implementarea activităților de educație și prevenție HIV/SIDA în rândul tinerilor în baza principiului de educație de la egal la egal. Aceste activități prevăd continuarea proiectului „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA” lansat în anul 2007, prin extinderea în 7 raioane suplimentare. Proiectul prevede formarea unei echipe din patru educatori de la egal la egal și un coordonator adult în fiecare instituție de învățământ din raion. Proiectul este implementat în colaborare cu Ministerul Educației și Tineretului, Direcțiile raionale de Învățământ, Tineret și Sport din raioanele Anenii Noi, Călărași, Ștefan Vodă, Leova, Orhei și Cimișlia, Telenești, cu suportul financiar al UNICEF, UNFPA și UCIMP.

Pe parcursul trimestrului raportat CNRT:

- a organizat stagiul de instruire a facilitatorilor care au fost ulterior implicați în organizarea școlilor de vară în raioanele Anenii Noi, Călărași, Ștefan Vodă, Leova, Orhei și Cimișlia, Telenești. La stagiul au participat 29 facilitatori;
- a organizat o ședință de lucru cu coordonatorii regionali ai proiectului cu privire la organizarea școlilor de vară pentru instruirea echipelor locale de educatori de la egal la egal. În cadrul ședinței au fost discutate și confirmate perioadele în care vor fi organizate școlile de vară, contribuția locală pentru organizarea școlilor, etc ;
- a organizat în perioada iulie-august 14 școli de vară în 8 raioane (7 menționate mai sus și Ungheni), Școala de vară din raionul Ungheni nu fusese planificată inițial și a fost organizată din economiile făcute în celelalte raioane implicate în proiect. În cadrul școlilor de vară din cele 8 raioane au fost realizate 62 ateliere de instruire cu participarea 296 de instituții de învățământ. În total au fost instruiți 1,485 persoane dintre care 1,237 educatori de la egal la egal și 248 coordonatori adulți;
- a asigurat mediatizarea acestor evenimente în presa națională și locală;

- a dezvoltat baza de date a educatorilor de la egal la egal și a coordonatorilor adulți din raioanele incluse în proiect;
  - a monitorizat Activitatea echipelor regionale și locale de implementare a proiectului. Până la finele trimestrului raportat echipele locale au realizat 1,013 activități de informare pentru prevenirea HIV/SIDA, la care au participat 5,744 tineri (informația provine de la 5 raioane din 7);
  - a susținut elaborarea ghidurilor pentru educatorii de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat au fost cercetate materialele elaborate pentru educatorii de la egal la egal, a fost studiată experiența organizațiilor internaționale și locale care utilizează metoda educației de la egal la egal. În cadrul școlilor de vară s-a discutat conceptul, conținutul, metodologia ghidului atât cu tinerii, coordonatorii adulți cât și cu membrii echipelor regionale. Informația colectată va sta la baza elaborării ghidului;
  - a elaborat termenii de referință pentru organizațiile care vor beneficia de granturi în vederea implementării activităților outreach de la egal la egal pentru adolescenții și tinerii din grupurile de risc sporit.
- (ii) a susținut organizația (H/TR/001) responsabilă de formarea specialiștilor din Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor în consilierea HIV.

**Activitatea 9 - 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI); lucrătoarele sexului comercial (LSC); gay, lesbiene, bisexuali și transgender (LGBT); populația mobilă, migranții și persoanele repatriate**

În cadrul activităților menționate (ACTIVITATEA 9 - 13) UCIMP:

- (i) a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/002) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populația mobilă, migranții și persoanele repatriate). Pe parcursul trimestrului raportat FSM:
- a continuat finanțarea proiectelor ONG/OG pentru implementarea activităților de profilaxie HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile (consumatorii de droguri injectabile, persoanele care prestează servicii sexuale contra plată, comunitatea LGBT și populația mobilă).

**Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)**

- a semnat contractul pentru procurarea șervețelilor îmbibate cu alcool;
- a organizat un curs de instruire axat pe „Noțiunile elementare pentru lucrătorii în teren din cadrul Programelor de Reducere a Riscurilor din RM” la care au participat 20 lucrători din proiectele care implementează activități în domeniul reducerii riscurilor;
- a semnat contractul pentru materialului informațional bilingv „Infecțiile transmise sexual” destinat tuturor beneficiarilor proiectelor bazate pe strategia de reducere a riscurilor.

**Reducerea Riscurilor:** la moment se realizează 7 proiecte (6 în sectorul civil și 1 în sectorul penitenciar) de schimb a seringilor cu ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Fălești și Glodeni), ONG “ARS SIDA”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei (cu acoperirea localităților Orhei, Rezina și Șoldănești), ONG “Tinerele Femei-Cernoleuca”, Dondușeni (cu acoperirea localităților Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Otaci, Ocnița, Lipcani, Soroca, Florești și Drochia), Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă, Centrul SIDA, Chișinău (cu acoperirea regiunilor Chișinău și Căușeni), ONG “Generația Viitorului”, Tiraspol (cu acoperirea regiunilor Tiraspol și Slobozia) și ONG “Proiecte Inovatoare în Penitenciare”, Chișinău cu acoperirea a 7 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brănești, Soroca și Leova).

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, etc.

Beneficiază de servicii un număr de 12,335 utilizatori de droguri intravenos. Beneficiarilor le-au fost repartizate 199,635 prezervative și 515,513 seringi.

**Tratamentul de substituție cu metadonă:** la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Departamentul Instituții Penitenciare al Ministerului Justiției și Spitalul Clinic Municipal din Bălți. Departamentul Instituții Penitenciare implementează tratament de substituție în 5 penitenciarele Pruncul, Cricova, Rusca și Brănești și Soroca).

71 persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat și 105 de la demararea implementării grantului din Runda 6. Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului este de 179 (Dispensarul Republican de Narcologie – 125, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 14, sistemul penitenciar – 40).

- a asigurat participarea a două persoane la seminarul “Terapia de substituție cu metadonă”, Salzburg, Austria;
- a asigurat participarea a trei persoane la seminarul internațional Școală de Vară, organizat de Fundația Stefan Batory, Regional Alcohol and Drug Program, Varșovia, Polonia;
- a asigurat prin intermediul Centrului PAS o vizită de schimb de experiență a unui grup de specialiști în Republica Cehă în vederea studierii experienței existente în domeniul strategiilor și intervențiilor existente pentru consumatorii de droguri injectabile;
- a discutat cu ONG-urile care implementează activități de profilaxie HIV/SIDA în rândul UDI și LSC și cu ONG-urile care asigură îngrijire și suport PHS specificațiile tehnice ale autoturismelor care urmează a fi procurate pentru implementarea activităților în teren. Procurarea autoturismelor va fi organizată de UCIMP.

### **Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)**

- a fost semnat contractul pentru tipărirea materialelor informaționale destinate LSC („Cum să te protejezi prestând servicii sexuale contra plată” și „Evitând violența”);
- a stabilit modulele unui training pentru prestatorii de servicii din cadrul rețelei de reducere a riscurilor pentru LSC. Training-ul este planificat pentru trimestrul IV al anului curent.

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor cu ONG “Reforme Medicale”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni).

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, repartizare de prezervative, schimbul seringilor și repartizarea de dezinfectante, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, etc. Beneficiază de servicii un număr de 943 lucrătoare a sexului comercial.

### **Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT**

- a organizat o școală de vară pentru grupul țintă cu genericul „Școala de vară pentru o sănătate mai bună” la care au participat 17 persoane din comunitatea LGBT;
- a început elaborarea unui material informațional prin intermediul organizației GenderDoc-M. Editarea materialului este prevăzută pentru trimestrul următor;
- a planificat organizarea unui atelier de lucru axat pe elaborarea formelor de înregistrare și raportare a beneficiarilor proiectului de reducere a riscurilor pentru LGBT.

La moment se realizează 1 proiect bazat pe strategia de reducere a riscurilor cu Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în comunitatea LGBT includ măsuri de educație de la egal la egal, promovarea utilizării/repartizarea de prezervative, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, referire la servicii medicale, etc. Beneficiază de servicii un număr de 762 LGBT.

## Servicii pentru grupurile vulnerabile – populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi

- a semnat contractul pentru tipărirea materialelor informaționale destinate migranților („Chidul călătorului” și „Migranților despre HIV/SIDA”).

La moment se realizează 1 proiect pentru migranți cu ONG-ul “Societate, Om, Sănătate, Viitor”, Chișinău și 1 proiect pentru șoferii de curse lungi cu ONG-ul “Reforme Medicale”, Chișinău în parteneriat cu ONG-ul “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (cu acoperirea regiunilor Chișinău și Bălți). Proiectul pentru migranți acoperă cu servicii punctele vamale Leușeni, Sculeni, calea ferată Chișinău (direcțiile Sankt-Petersburg, Moscova) și aeroportul Chișinău.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi includ măsuri de informare despre infecția HIV/SIDA și Infecțiile cu Transmitere Sexuală (ITS), educare și comunicare bazată pe activități în teren și educație de la egal la egal, distribuție de prezervative la punctele vamale, la stațiile șoferilor de curse lungi și la locurile lor de lucru, etc. Un total de 68,400 materiale informaționale pentru migranți au fost distribuite pe parcursul trimestrului raportat, și 126,120 de la demararea implementării grantului.

De la începutul proiectului au beneficiat de servicii un număr de 2,311 șoferi de curse lungi.

## OBIECTIVUL 2: ASIGURAREA ȘI ÎNCURAJAREA ACCESULUI ECHITABIL AL PERSOANELOR CARE TRĂIESC CU HIV/SIDA ȘI PERSOANELOR AFECTATE DE HIV/SIDA LA SERVICII SOCIALE ȘI DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂȚII, PRECUM ȘI COMBATAREA STIGMEI ȘI DISCRIMINĂRII

### Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a achitat costurile de depozitare la „SAN FARM PRIM” SA a medicamentelor antiretrovirale, medicamentelor pentru infecțiile oportuniste, medicamentelor pentru ITS, laptele praf pentru copii născuți din mame HIV+, etc. (contract 01/S-HIV);
- a asistat Dispensarul Dermato-Venerologic Republican în pregătirea cererii (selectarea și cuantificarea) pentru medicamentele antiretrovirale pentru anul 2009, a examinat comanda de medicamente și a transmis cerere de oferte la IDA Internațional, la UNICEF și Clinton Foundation;
- a primit ofertele și organizat evaluarea în cadrul procedurii de procurare a echipamentului destinat laboratorului DDVR în vederea monitorizării pacienților. Un singur tender internațional a fost organizat pentru procurarea echipamentului destinat laboratoarelor HIV/SIDA și laboratoarelor ITS. Contractele urmează a fi semnate trimestrul următor;
- a contractat și livrat teste PCR (Cobas Amplicor) pentru măsurarea încărcăturii virale la persoanele HIV infectate, destinate DDVR (contract H/GD/019);
- a contractat și livrat de la „ARV Access for Africa” a unui lot urgent de Lamivudină și Stavudină pentru necesitățile anului 2008;
- a semnat contractul și livrat diluent pentru analizatorul biochimic destinat DDVR (contract H/GD/023);
- a lansat procedura de procurare a testelor pentru monitorizarea dinamică a pacienților cu HIV/SIDA, măsurarea încărcăturii virale la persoanele HIV infectate, etc. (teste pentru flaucitometru, PCR, etc). Un singur tender internațional a fost organizat pentru procurarea testelor HIV/SIDA și ITS. Data limită de prezentare a ofertelor este 02 octombrie 2008.

Către 30 septembrie 2008 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr de 818 (676 în Republica Moldova și 142 în raioanele de est ale republicii (cu suportul Organizației "Medicii fără Frontiere" și începând cu trimestrul II anul curent și cu suportul UCIMP), dintre care 789 adulți (647 în RM și 142 în raioanele de est ale republicii) și 29 copii (toți în RM).

Numărul real de pacienți pe tratament ARV la sfârșitul trimestrului este de 627 pacienți (516 în Republica Moldova și 111 în raioanele de est ale republicii) dintre care 28 copii (în RM) și 52 deținuți (30 în RM și 22 în raioanele de est ale republicii).

### **Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a primit ofertele și organizat evaluarea în cadrul procedurii de procurare a echipamentului destinat laboratorului PCR al DDVR (secvențiator pentru determinarea drog rezistenței). Un singur tender internațional a fost organizat pentru procurarea echipamentului destinat laboratoarelor HIV/SIDA și laboratoarelor ITS. Contractul va fi semnat în trimestrul următor;
- (ii) a lansat procedura de procurare a testelor pentru monitorizarea drog rezistenței ARV. Un singur tender internațional a fost organizat pentru procurarea testelor HIV/SIDA și ITS. Data limită de prezentare a ofertelor este 02 octombrie 2008.

### **Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a contractat de la IDA Internațional medicamente pentru infecțiile oportuniste, conform cererii Dispensarului Dermato-Venerologic Republican pentru anul 2009. Medicamentele vor fi livrate pe parcursul trimestrului patru, 2008;
- (ii) a lansat procedura de procurare a testelor (pentru diagnosticarea hepatitelor B și C, Citomegalovirusului, Herpesului, infecțiilor cu toxoplasma Gondi, etc.) la pacienții cu HIV/SIDA. Un singur tender internațional a fost organizat pentru procurarea testelor HIV/SIDA și ITS. Data limită de prezentare a ofertelor este 02 octombrie 2008.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2008 au fost tratate 180 cazuri de infecții oportuniste la persoane cu HIV/SIDA sau 421 de la demararea proiectului din Runda 6.

### **Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a lansat procedura de procurare a testelor pentru diagnosticarea formelor atipice de TB la pacienții cu HIV/SIDA (teste pentru Micobacterium AVIA). Un singur tender internațional a fost organizat pentru procurarea testelor HIV/SIDA și ITS. Data limită de prezentare a ofertelor este 02 octombrie 2008.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2008 au primit cotrimoxazol profilactic 116 persoane care trăiesc cu HIV/SIDA (date fără Transnistria) dintre care 15 din sectorul penitenciar. În total de la demararea proiectului au beneficiat de cotrimaxazol 206 persoane din sectoarele civil și penitenciar.

### **Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/003) în implementarea activităților de îngrijire și suport a persoanelor cu HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat FSM:
  - a continuat finanțarea proiectelor ONG/OG pentru implementarea activităților de îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV/SIDA (PHS) și membrilor familiilor acestora;

În prezent se realizează 4 proiecte cu Asociația “Credința” (cu deservirea municipiului Chișinău), ONG “Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi”, Bălți (cu deservirea municipiului Bălți), ONG “Generația Viitorului”, Tiraspol și ONG “BLAZ GUL”, Comrat, care oferă servicii de informare, educare și comunicare cu PHS și cu membrii familiilor acestora, îngrijiri și suport la domiciliu prin intermediul activităților outreach și susțin grupuri de suport reciproc.

De la începutul proiectului au beneficiat de asistență 961 persoane ce locuiesc cu HIV/SIDA (beneficiarii au fost re-înregistrați) și 276 membri ai familiilor acestora.

- a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament (activitățile sunt implementate cu implicarea specialiștilor Dispensarului Republican de Dermato-Venerologie);

Pe parcursul trimestrului raportat peste 300 persoane HIV pozitive au beneficiat de rambursarea cheltuielilor de deplasare (765 deplasări) la instituția republicană pentru monitorizarea, recepționarea ARV, etc. 34% de deplasări au fost rambursate pentru PHS din Bălți, 49% din raioanele de est și 17% din alte regiuni ale republicii. În cadrul DDVR, este oferită pentru PHS consilierea privind complianța la tratamentul ARV pe principiul de la egal la egal.

- a organizat prin Centrul PAS un curs de instruire axat pe Aderența la Tratatamentul ARV la care au participat 16 medici și asistente medicale;
- a stabilit modulele unui training pentru prestatorii de servicii în îngrijire și suport la domiciliu pentru PHS și rudele PHS. Training-ul este planificat pentru trimestrul IV al anului;
- a fost tipărit și distribuit materialul informațional destinat PHS „Aderența la tratamentul ARV”;
- a asigurat tipărirea standardului „Îngrijirea paliativă a pacienților cu HIV/SIDA” aprobat de Ministerul Sănătății nr. 260 din 26.06.2008 în conformitate cu Hotărârea Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului Național de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală”.

#### **Activitatea 6: Reducerea stigmei**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a susținut organizația (H/TR/001) responsabilă de formarea specialiștilor medicali și reprezentanților mass media în vederea reducerii stigmei persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat:
  - au fost organizate 6 cursuri de instruire axate pe creșterea nivelului de toleranță față de PHS pentru personalul medical din șase instituții medicale din Chișinău la care au participat 402 specialiști.

#### **Activitatea 7: Suport pentru copii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate (H/TR/001) în implementarea activităților de suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat Centrul PAS:
  - a finisat renovarea spațiilor destinate centrului de zi din secția de tratament ARV (DDVR) și celor 3 centre de zi din Bălți;
  - a contractat o companie responsabilă de mobilarea ludotecilor și a centrului de zi în cadrul secției de tratament ARV. Toate patru centre au fost mobilate pe parcursul trimestrului raportat;
  - a procurat cărți, jocuri didactice și sportive pentru centre. Bunurile urmează a fi transmise centrelor în luna octombrie 2008;

- a relansat anunțul pentru suplینirea posturilor de pedagogi-organizatori pentru centrele din Bălți. În baza primului anunț au fost interviewate în luna septembrie doar două persoane dintre cele care și-au manifestat interesul;
- a semnat un acord de colaborare cu Direcția de Protecție a Copiilor din municipiul Chișinău pentru organizarea unei ludoteci. Inițial cea de a patra ludoteca urma să fie localizată la Tiraspol, însă nu s-a ajuns la un consens cu autoritățile tiraspolene. Ulterior s-a discutat posibilitatea organizării ludotecii în Comrat dar nici autoritățile de aici nu au manifestat interes pentru un asemenea centru, de aceea s-a decis analizarea posibilităților în municipiul Chișinău. Direcția de Protecție a Copiilor din municipiul Chișinău a propus câteva centre dintre care a fost selectat centrul „Andrieș”;
- a lansat anunțul pentru suplینirea postului de pedagogi-organizatori pentru centrul din Chișinău;
- a planificat deschiderea oficială a celor cinci ludoteci pentru luna noiembrie 2008;
- a organizat o tabără de vară în vederea îmbunătățirii calității vieții copiilor HIV infectați și afectați de HIV/SIDA în perioada 09 -19 august 2008 în „Dumbrava Albă”, Bălți. La tabără au participat 31 persoane dintre care 18 copii și 13 adulți.

### **OBIECTIVUL 3: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII GUVERNULUI ȘI COMUNITĂȚII DE A FACE FAȚĂ EPIDEMIEI HIV/SIDA, PRIN COORDONAREA ȘI DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR**

#### **Activitatea 1: Resurse umane**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a continuat susținerea reprezentanților rețelelor (2 reprezentanți ai Ligii Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, un reprezentant al Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor și un reprezentant al Rețelei Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA și Narcomaniei) în vederea asigurării comunicării eficiente a rețelelor cu actorii în domeniu și nivelul guvernamental în implementarea activităților din domeniul HIV/SIDA;
- (ii) a semnat contractul pentru dezvoltarea paginii web [www.retea-sida.md](http://www.retea-sida.md) pentru Rețeaua Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA și Narcomaniei;
- (iii) a continuat finanțarea personalului (3 persoane) Consiliului Național de Coordonare a Programelor de Profilaxie și Control al infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu Transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei;
- (iv) a continuat susținerea unui jurnalist din regiunea de est a Moldovei în calitate de corespondent titular pentru Buletinul Informativ CNC TB/SIDA, contractat la cererea CNC TB/SIDA.

#### **Activitatea 2: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a semnat contractul cu compania câștigătoare pentru tipărirea Buletinului Informativ CNC TB/SIDA;
- (ii) a finanțat editarea numărului trimestrial al Buletinului Informativ al CNC „TB/SIDA”, care va fi distribuit donatorilor, partenerilor, beneficiarilor în vederea informării asupra activităților realizate în cadrul proiectului.

#### **Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a continuat finanțarea activității a trei specialiști locali în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului

Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS la nivelul instituțiilor medicale specializate: IMSP DDVR, și Centrul Național SIDA;

- (ii) a continuat finanțarea activității unui specialist local în sănătate publică pentru fortificarea capacității CNMS în implementarea Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA);
- (iii) a semnat contractele (H/GD/015 și H/GD/025) pentru procurarea echipamentului IT (printere) destinat Sistemului Informațional de Monitorizare și Evaluare a HIV/SIDA/ITS (SYME AIDS) național (CNMS) și regional (cabinetele medicilor infecționiști, centrele de medicină preventivă, ec.). Echipamentul pentru CNMS a fost livrat, iar cel destinat regiunilor a fost stocat la vânzător și va fi distribuit în teritorii după ce va fi gata de utilizare sistemul informațional SYME AIDS;
- (iv) a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate (H/TR/001) în implementarea activităților de fortificare a componentei HIV/SIDA/ITS a SYMETA (formarea specialiștilor în operarea cu SYME AIDS). Pe parcursul trimestrului raportat Centrul PAS:
  - a organizat 5 cursuri de formare în „Inițierea în utilizarea computerului” pentru 49 specialiști dintre care dermatovenerologi și asistente ale cabinetelor de dermatovenerologie din IMSP Spitalele Raionale, AMT municipiul Chișinău, prestatori de servicii din ONG/OG-urile care implementează activități de profilaxie HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile și activități de îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV/SIDA (PHS) și membrilor familiilor. De asemenea a fost organizat un curs de formare în „Evaluarea testării formularelor statistice” pentru 15 persoane. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 107 specialiști.

#### IV. LISTA INDICATORILOR

Indicatorii de performanță a grantului pentru faza I de implementare sunt următorii:

##### **C. Indicatorii de impact / rezultat**

- Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au adoptat comportament de reducere a transmiterii infecției HIV (care evită folosirea în comun a echipamentului de injectare și utilizează prezervative)
- Procentul tinerilor (15-24 ani) care raportează utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent
- Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive
- Procentul adulților și copiilor HIV infectați care sunt încă în viață 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral

##### **D. Indicatorii de proces**

- Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntara
- Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF
- Numărul punctelor de oferire a serviciilor de consiliere și testare voluntară (VCT) susținute
- Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV
- Numărul pacienților cu ITS care sunt diagnosticați, tratați și consiliați adecvat
- Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire
- Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren
- Numărul și procentul lesbienele, gay-lor, bisexualilor și trans-sexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren
- Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire
- Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție
- Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat
- Numărul cazurilor de infecții oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate și tratate
- Numărul și procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB
- Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care beneficiază de servicii de îngrijire și suport
- Numărul instituțiilor medicale care implementează noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare
- Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți
- Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare

Lista indicatorilor cu rezultatele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 4.

**V. DEBURSĂRILE GRANTULUI**

Către 30 septembrie 2008, din Grantul Fondul Global Runda 6 (nr.: MOL-607-G03-H) au fost valorificați 1,344,249.08 dolari SUA ceea ce constituie 20,96% din totalul de 6,411,073.00 dolari SUA pentru faza 1. În același timp bugetul contractat este de 2,830,911,60 dolari SUA ceea ce constituie 44,15% din totalul de 6,411,073.00 dolari SUA pentru faza 1.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării granturilor și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 5 - 6.

Anexa 1:  
Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afectiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	<b>MOL-607-G02-T</b>
Recipientul Principal:	Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectului
Data de debut:	01 Octombrie 2007
Data de finisare:	30 Septembrie 2009

**A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat**

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază		Anul 1 de implementare a Grantului		Comentarii
		Valoarea	Anul	Rezultate/Ținte preconizate	Rezultate actuale (2007)	
Rezultat	Rata cazurilor TB notificate - Numărul cazurilor noi și recidive de TB raportate anual la 100,000 persoane	130	2006	130	129,4 (5,325)	În urma validării consistenței datelor din SYME TB numărul de cazuri TB (noi și recidive) pentru anul 2007 s-a modificat din 5,315 în 5,325 Conform NTP incidența a intrat într-o fază de stabilizare.
Rezultat	Rata cazurilor TB detectate - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS din numărul total estimat de cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă pe an	66%	2006	67,0%	66,9% (1,610 / 2,406)	În urma validării consistenței datelor din SYME TB s-a modificat numărul de cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă din 1,571 în 1,610. Denominatorul pentru anul 2007 a fost luat din WHO TB budgeting template v3 (February, 2008).
Impact	Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	18,9	2006	14,0	20,2	Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu MIDR TB.
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes	61,50%	2005	65,0%	62,30%	1,041 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă din 1,671 diagnosticate în 2006 au fost tratate cu succes.

Rezultat	Rata abandonului printre cazurile noi cu microscopie pozitivă - Numărul de cazuri noi cu microscopie pozitivă pulmonară înregistrate într-o perioadă specifică care au întrerupt tratamentul pentru mai mult de 2 luni consecutive din numărul total de cazuri de TB cu microscopie pozitivă pulmonară înregistrate în aceeași perioadă	11%	2005	10,0%	11,70%	195 cazuri noi cu microscopie pozitivă din 1.671 înregistrate în anul 2006 au întrerupt tratamentul.
----------	---	-----	------	-------	--------	--

**B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii**

Obiective	
Numărul obiectivului	
1	Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor
2	Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus
3	Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a management-ului Programului în general
4	Educația populației și reducerea stigmei

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. Indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate/Ținte preconizate (date cumulate Tr. 1-4 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulate Tr. 1-4 ale Grantului)	Comentarii
				Valoarea	Anul			
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	1	Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate	1 679	2006	1 784	1 489	363 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat. În urma validării datelor nr. cazurilor noi BAAR+ pentru trimestrul II, 2008 a fost modificat din 340 în 354.
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	2	Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)	18 569	Martie 2006	7 800	5 971	1,416 pacienți au început tratamentul antituberculos pe parcursul trimestrului III, 2008.
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	3	Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes	61,50%	2005	1 114/1 713 (65%)	986/1 652 (59,7%)	986 cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă din 1.652 diagnosticate pe perioada trimestrului IV, 2006 - trimestrul III, 2007 au fost tratate cu succes, ceea ce reprezintă 59,7%. 243/393 în tr.4.2006 (61,8%); 283-447 (63,3%) în tr.1.2007; 264/444 în tr.2.2007 (59,5%) și 195/366 (53,3%) în tr.3.2007. În urma validării datelor nr. și % cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes pentru trimestrul I, 2007 a fost modificat din 284/449 (62,2%) în 283-447 (63,3%).
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	4	Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS	1 448	Martie 2006	340	359	63 specialiști (45 specialiști din rețeaua primară și 18 specialiști din laboratoare) au fost formați în DOTS pe parcursul trimestrului raportat. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 359 specialiști dintre care 47 medici TB, 262 specialiști din rețeaua primară (137 medici și 125 asistente medicale) și 50 specialiști din laboratoare.
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	5	Numărul personalului medical instruit în activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV	0	2006	50	0	Demararea cursurilor în activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV, inițial planificată pentru trimestrul III, a fost amânată pentru trimestrul IV anul curent din cauză întârzierii aprobării ghidurilor în activități colaborative TB/HIV.
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	6	Numărul medicilor TB instruiți în consiliere și testare voluntară (CTV) în rândul pacienților cu TB	0	2006	100	62	Activitatea a fost modificată conform ordinului nr. 364 din 26.09.2007 "Cu privire la crearea Serviciului de Consiliere și Testare Voluntară pe întreg teritoriul republicii și prevede includerea unui moduli suplimentar în controlul TB în instruirea specialiștilor în domeniul consilierii pre și post testare la HIV și Hepatitele B și C. Pe parcursul trimestrului raportat a fost formate în VCT 44 persoane (consilierii cabinetelor CTV și medic infecționiști). În total de la demararea proiectului au fost instruiți 62 specialiști.

1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	7	Numărul și procentul pacienților cu TB care au completat procesul de consiliere și testare la HIV	57,3% (3.229/5.632)	2005	3 379 or 60%	4049 or 79%	4.049 pacienți cu TB din 5.123 (cazuri noi și recidive) diagnosticate în perioada tr.4.2007 - tr.3.2008 au completat procesul de consiliere și testare la HIV (79%). Trimestrul IV. 2007 - 81,7% (985/1.205) Trimestrul I. 2008 - 84,5% (1.206/1.428) Trimestrul III.2008 - 78,3% (1.078/1.377) Trimestrul III.2008 - 70,1% (780/1.113)
2	TB: MDR-TB	8	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă care beneficiază de tratament DOTS Plus	72	Iunie 2006	200	411	73 pacienți au început tratamentul DOTS Plus pe parcursul trimestrului III, 2008 (411 de la demararea proiectului din sursele Runderi 1, inițiativei UNITAID și Ministerului Sănătății). În total la demararea tratamentului DOTS Plus în Moldova a fost instituit tratamentul DOTS Plus unui număr de 655 pacienți. Pima livrare de medicamente din sursele grantului din Runda 6 este planificată pentru luna octombrie 2008 (pentru 250 pacienți).
2	TB: MDR-TB	9	Rezultatul tratamentului, rata succesului (%), pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă incluși în tratament DOTS-Plus	Nu se aplică	Iunie 2006	52%	60,6% (20/33) Tr.2.2006	11/17 în tr.4.2005 (64,7%), 14/28 în tr.1.2006 (50%) și 20/33 în tr.2.2006 (60,6%) au fost tratați cu succes (vindecați și cu tratament încheiat). Datele pentru tr.3.2006 vor fi disponibile în tr.4.2008.
2	TB: MDR-TB	10	Numărul personalului medical instruit în activități DOTS-Plus	159	Iunie 2006	150	145	54 specialiști (15 medici TB din cabinetele din raioane și 39 medici din rețeaua primară) au fost formați în DOTS Plus pe parcursul trimestrului raportat. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 145 specialiști dintre care 82 medici TB și 63 medici din rețeaua primară.
2	Infrastructura	11	Numărul de instituții TB care oferă tratament DOTS-Plus	2	Iunie 2006	2	5 (inclusiv valoarea de bază)	Institutul de Fiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul Vorliceni
3	Resurse umane	12	Numărul și procentul raioanelor care raportează trimestrial în baza strategiei DOTS utilizând sistemul electronic de supraveghere (SYMETA)	14/52 27,5%	2006	30/52 57,7%	48/52 92,3%	
4	Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire a TB	13	Procentul populației care poate identifica 3 din cele mai importante simptome ale tuberculozei	48,80%	2004	55%	Datele nu sunt disponibile	Studiul de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor referitor la TB în populația generală a fost lansat în trimestrul III, 2008. În vederea reducerii costurilor de implementare a studiului, chestionarului TB KAP a fost inclus în studiul referitor la utilizarea substanțelor psihotrope în populația generală (implementat de BUMAD și Observatorul Național al Drogurilor) prin cofinanțarea acestuia. Pe parcursul trimestrului raportat datele au fost colectate și incluse în baza de date. Raportul studiului urmează a fi finalizat până la finele anului 2008.

Anexa 2  
**Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A**  
 Proiect: Programul TB/SIDA  
 Perioada 01.07.08 - 30.09.08  
 Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	42,32	31,19							
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	1 565 592,27	2 237 100,60							
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 TB		873 115,42	3 586 725,42				-776,49	-873 115,42	-3 586 725,42
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-	776,49	2 794,32	3 733,89				-776,49	-2 794,32	-3 733,89
<b>Total sursele</b>	776,49	875 909,74	3 590 459,31				-776,49	-875 909,74	-3 590 459,31
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T</b>	<b>1 271 488,04</b>	<b>2 818 118,49</b>	<b>3 295 536,27</b>	<b>515 819,15</b>	<b>2 680 844,25</b>	<b>3 229 429,38</b>	<b>-755 668,89</b>	<b>-137 274,24</b>	<b>-66 106,89</b>
01 Resurse Umane	69 382,19	159 811,43	185 830,13	54 377,90	166 060,00	206 173,00	-15 004,29	6 248,57	20 342,87
02 Instruire	27 231,02	111 425,98	117 525,98	42 646,25	110 213,75	130 410,00	15 415,23	-1 212,23	12 884,02
03 Infrastructura si Echipament	209 084,06	572 289,83	947 894,72	309 440,00	857 680,00	1 019 900,00	100 355,94	285 370,17	72 005,28
04 Bunuri si Produce	184 945,95	595 079,99	664 774,18	92 675,00	719 587,74	850 622,92	-92 270,95	124 507,75	185 848,74
05 Planificare si administrare	1 543,00	4 852,54	4 852,54	16 680,00	54 040,00	55 720,00	15 137,00	49 187,46	50 867,46
06 Medicamente	779 301,82	1 374 658,72	1 374 658,72		773 282,76	966 603,46	-779 301,82	-601 375,96	-408 055,26
<b>Total utilizarea</b>	<b>1 271 488,04</b>	<b>2 818 118,49</b>	<b>3 295 536,27</b>	<b>515 819,15</b>	<b>2 680 844,25</b>	<b>3 229 429,38</b>	<b>-755 668,89</b>	<b>-137 274,24</b>	<b>-66 106,89</b>
<b>Soldul final</b>									
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	966,50	966,50	966,50						
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	293 956,54	293 956,54	293 956,54						



002	Participarea la intrunirile internationale si conferintele in strainatate	4 055,06	1 250,00	3 750,00	5 000,00	1 250,00	5 000,00	3 750,00	5 000,00	1 250,00	-305,06	944,94
003	Cursuri de instruire in aspecte de control TB in strainatate	12 854,74	1 750,00	5 250,00	7 000,00	1 750,00	7 000,00	5 250,00	7 000,00	1 750,00	-7 604,74	-5 854,74
004	Cheltuieli de comunicatii consumabile de oficiu p-u Unitatea Centrala NTP	4 105,63	127,00	2 576,00	4 105,63	127,00	4 105,63	2 576,00	4 105,63	127,00	-1 896,96	-1 402,63
005	Tiparirea formelor standarde p-u supravegherea pacientilor TB	4 315,93	1 200,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	-1 315,93	-1 315,93
006	Procurarea vehiculelor p-u vizite M&E	35 092,75	3 976,00	36 000,00	36 000,00	3 976,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	3 976,00	907,25	6 259,96
007	Combustibil p-u vizite in teritoriu	14 330,83	10 389,32	11 928,00	14 330,83	10 389,32	11 928,00	11 928,00	14 330,83	10 389,32	-2 402,83	1 573,17
008	Support p-u vizitele de supervizare de la nivel central la raioane	7 050,00	5 440,00	6 800,00	7 050,00	5 440,00	6 800,00	6 800,00	7 050,00	5 440,00	-10 389,32	8 538,68
009	Procurarea echipamentului IT p-u Centrul MDR	25 591,00	14 358,40	25 001,00	25 591,00	14 358,40	25 001,00	25 001,00	25 591,00	14 358,40	-590,00	-560,00
001	Cursuri de reinstruire a coordonatorilor TB de toate nivelele in managementul medical	2 025,00	810,00	2 025,00	2 025,00	810,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	810,00	-2 025,00	-560,00
002	Consultanti in managementul medicamentelor	2 270,00	630,00	3 000,00	2 270,00	630,00	3 000,00	3 000,00	2 270,00	630,00	-420,00	-590,00
003	Revizuirea Procedurii Standarde de Operare p-u managementul medicamentelor anti TB	3 000,00	14 000,00	14 000,00	3 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3 000,00	14 000,00	3 000,00	3 000,00
004	Tiparirea Procedurii Standarde de Operare p-u managementul medicamentelor anti TB	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
005	Cursuri de instruire in managementul medicamentelor de linia 2-a anti-TB (total 50 pa	1 046,00	418,40	1 046,00	1 046,00	418,40	1 046,00	1 046,00	1 046,00	418,40	418,40	418,40
006	Fortificarea capacitatii Echipei de Management a Medicamentelor NTP in management	160 953,93	18 750,00	217 280,00	160 953,93	18 750,00	217 280,00	217 280,00	160 953,93	18 750,00	8 983,38	80 646,07
001	Activitate: Fortificarea Componentului TB a SYMETA	160 953,93	18 750,00	217 280,00	160 953,93	18 750,00	217 280,00	217 280,00	160 953,93	18 750,00	56 326,07	80 646,07
002	Extinderea si ajustarea softului de raportare TB existent	5 429,09	1 350,00	91 530,00	5 429,09	1 350,00	91 530,00	91 530,00	5 429,09	1 350,00	17 670,91	26 320,91
003	Extinderea si fortificarea sistemului de infrastructura	96 646,33	10 850,00	21 000,00	96 646,33	10 850,00	21 000,00	21 000,00	96 646,33	10 850,00	-5 116,33	5 753,67
004	Cercetare operationala	15 323,63	1 543,00	7 000,00	15 323,63	1 543,00	7 000,00	7 000,00	15 323,63	1 543,00	32 457,00	32 457,00
005	Colectarea datelor, analiza si raspindirea informatiei	1 543,00	3 850,00	7 000,00	1 543,00	3 850,00	7 000,00	7 000,00	1 543,00	3 850,00	7 000,00	7 000,00
006	Costurile Unitatii M&E	42 011,88	3 850,00	40 650,00	42 011,88	3 850,00	40 650,00	40 650,00	42 011,88	3 850,00	-1 361,88	3 438,12
003	SDA 3: Managementul proiectului	3 905,26	65 872,07	105 790,21	3 905,26	65 872,07	105 790,21	105 790,21	3 905,26	65 872,07	5 943,79	-1 737,36
001	Activitate: Fortificarea managementului Proiectului, costuri UCIMP	65 872,07	105 790,21	118 546,36	65 872,07	105 790,21	118 546,36	118 546,36	65 872,07	105 790,21	5 943,79	-1 737,36
004	OBIECTIVUL 4: Reducerea stigmatizarii	11 639,52	4 500,00	62 732,42	11 639,52	4 500,00	62 732,42	68 799,50	11 639,52	4 500,00	6 067,08	449,18
001	SDA 1: Comunicare in schimbarea comportamentului	4 500,00	6 000,00	30 200,00	4 500,00	6 000,00	30 200,00	23 030,00	4 500,00	6 000,00	6 067,08	449,18
001	Activitati	4 500,00	6 000,00	30 200,00	4 500,00	6 000,00	30 200,00	23 030,00	4 500,00	6 000,00	6 067,08	449,18
001	Activitate: Efectuarea spoturilor radio in TB, 20 spoturi	2 000,00	2 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	7 500,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
002	Activitate: Efectuarea spoturilor TV in TB, 20 spoturi	100,00	100,00	2 000,00	100,00	100,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	-600,00	-600,00
003	Activitate: Emisie radio PSA in TB, 2 PSA/ 2 ori	1 350,00	3 000,00	3 000,00	1 350,00	3 000,00	3 000,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	2 800,00	2 800,00
004	Activitate: Monitorizare si evaluare, 2 supervizori/vizite de 4 zile	400,00	400,00	3 600,00	400,00	400,00	3 600,00	4 800,00	4 000,00	4 000,00	2 800,00	2 800,00
005	Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 1	50,00	50,00	200,00	50,00	50,00	200,00	150,00	200,00	200,00	80,00	80,00
006	Activitate: Instruirea jurnalistilor de nivel national (20 persoane)	400,00	400,00	4 000,00	400,00	400,00	4 000,00	480,00	4 000,00	4 000,00	-220,00	-220,00
007	Activitate: Instruirea jurnalistilor de nivel rational (45 persoane)	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 050,00	1 050,00
008	Activitate: Concursuri p-u jurnalisti	50,00	50,00	200,00	50,00	50,00	200,00	150,00	200,00	200,00	80,00	80,00
009	Activitate: Intiriri tematice cu jurnalisti inclusiv producerea kiturilor informatonale	3 600,00	3 600,00	29 964,68	3 600,00	3 600,00	29 964,68	29 652,00	34 940,00	4 732,00	-312,68	-2 583,08
002	SDA 2: Detectarea la timp si tratarea calitativa	3 600,00	3 600,00	29 964,68	3 600,00	3 600,00	29 964,68	29 652,00	34 940,00	4 732,00	-312,68	-2 583,08
001	Activitati	3 600,00	3 600,00	29 964,68	3 600,00	3 600,00	29 964,68	29 652,00	34 940,00	4 732,00	-312,68	-2 583,08
001	Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale p-u publicul general	11 823,08	3 000,00	970,00	11 823,08	3 000,00	970,00	11 104,00	12 880,00	4 264,00	-719,08	-2 583,08
002	Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale p-u pacientii TB si rudele	3 000,00	3 000,00	4 264,00	3 000,00	3 000,00	4 264,00	1 248,00	1 560,00	468,00	278,00	278,00
003	Activitate: Emisia TV PSA in simptome TB, 1 PSA	12 600,00	3 600,00	13 500,00	12 600,00	3 600,00	13 500,00	12 600,00	13 500,00	13 500,00	-1 500,00	-1 500,00
004	Activitate: Echipe in teritoriu p-u intiriri informatonale cu populatia	1 571,60	4 000,00	4 000,00	1 571,60	4 000,00	4 000,00	3 200,00	4 000,00	4 000,00	1 628,40	1 628,40
005	Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 2	4 000,00	4 000,00	5 500,00	4 000,00	4 000,00	5 500,00	3 500,00	5 500,00	5 500,00	-500,00	-500,00
001	Activitati	4 000,00	4 000,00	5 500,00	4 000,00	4 000,00	5 500,00	3 500,00	5 500,00	5 500,00	-500,00	-500,00
001	Activitate: Emisie TV PSA in stigmatizare TB, 1 PSA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	-1 500,00	-1 500,00
002	Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 3	1 000,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00
004	SDA 4: Activitati colaborative.Preven.TB in HIV	6 850,00	2 250,00	7 050,00	6 850,00	2 250,00	7 050,00	7 050,00	8 850,00	300,00	200,00	200,00
001	Activitati	6 850,00	2 250,00	7 050,00	6 850,00	2 250,00	7 050,00	7 050,00	8 850,00	300,00	200,00	200,00
001	Activitate: Instruirea profesorilor de nivel rational	750,00	300,00	750,00	750,00	300,00	750,00	750,00	750,00	300,00	300,00	300,00
002	Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale in TB p-u PLW/HA, brosur	100,00	600,00	300,00	100,00	600,00	300,00	300,00	600,00	600,00	200,00	200,00
003	Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 4	1 100,00	400,00	1 480,00	1 100,00	400,00	1 480,00	1 480,00	1 600,00	400,00	380,00	380,00
005	SDA 5: Activitati colaborative.PrevenHIV in TB	1 100,00	400,00	1 480,00	1 100,00	400,00	1 480,00	1 480,00	1 600,00	400,00	380,00	380,00
001	Activitati	1 100,00	400,00	1 480,00	1 100,00	400,00	1 480,00	1 480,00	1 600,00	400,00	380,00	380,00
001	Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale in HIV p-u pacientii TB, b	100,00	100,00	480,00	100,00	100,00	480,00	480,00	600,00	600,00	380,00	380,00
002	Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 5	2 267,74	1 362,50	4 087,50	2 267,74	1 362,50	4 087,50	4 087,50	5 450,00	72,98	1 819,76	3 032,26
006	SDA 6: Intretinerea mediului: Resurse umane	1 289,52	1 289,52	2 417,74	1 289,52	1 289,52	2 417,74	4 087,50	5 450,00	72,98	1 819,76	3 032,26



Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	<b>MOL-607-G03-H</b>
Recipientul Principal:	Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectului
Data de debut:	01 Ianuarie 2008
Data de finisare:	31 Decembrie 2009

**A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat**

Scopul: Extinderea serviciilor HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratament antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază		Anul 1 de implementare a Grantului		Comentarii
		Valoarea	Anul	Rezultate/Ținte preconizate	Rezultate actuale (2008)	
Rezultat	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au adoptat comportament de reducere a transmiterii infecției HIV (care evită folosirea în comun a echipamentului de injectare și utilizează prezervative)	48%	2004	62%		
Rezultat	Procentul tinerilor (15-24 ani) care raportează utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent	73%	2006	73%		
Impact	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	6,4%	2005	<3%		
Impact	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care sunt încă în viață 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	80,7%	2005	81%		

**B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii**

Numărul obiectivului	Obiective	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate/Ținte cumulate Tr. 1-3 ale Grantului	Rezultate actuale (date cumulate Tr. 1-3 ale Grantului)	Comentarii
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Valoarea	Anul	Rezultate/Ținte cumulate Tr. 1-3 ale Grantului	Rezultate actuale (date cumulate Tr. 1-3 ale Grantului)	Comentarii
1	Prevenție: Prevenirea Transmiterii de la Mamă la Făt (TMF)	47 221	2006	Nu se aplică	Nu se aplică	Numărul de femei gravide care beneficiază de servicii de CTV va fi raportat începând cu anul II de implementare a grantului.
1	Prevenție: Prevenirea Transmiterii de la Mamă la Făt (TMF)	158 (cumulativ pentru 2004-2006)	2006	75	63	20 femei gravide HIV pozitive au primit tratament profilactic pe parcursul trimestrului raportat și 63 de la demararea proiectului.

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate/Tinte preconizate (date cumulative Tr. 1-3 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Tr. 1-3 ale Grantului)	Comentarii
				Valoarea	Anul			
1	Prevenție: Consilierea și Testarea Voluntară	3	Numărul punctelor de oferire a serviciilor de consiliere și testare voluntară (VCT) susținute	2	2005	Nu se aplică	Nu se aplică	Indicatorul este raportat anual.
1	Prevenția: Securitatea transfuzională și precauțiunile universale	4	Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV	3	2006	3 (inclusiv valoarea de bază)	4	Patru laboratoare dintre care trei pe malul drept (Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și două laboratoare regionale: Centrul de Hemotransfuzii din Bălți și Centrul de Hemotransfuzii din Cazul) și unul pe malul stîng (Tiraspol).
1	Prevenție: Diagnosticarea și Tratatamentul ITS	5	Numărul pacienților cu ITS care sunt diagnosticați, tratați și consiliați adecvat	4 289	2006	3 750	3 052	997 persoane au primit tratament pentru ITS pe parcursul trimestrului (573 cu Sifilis și 424 cu Gonoree). În total de la demararea proiectului au primit tratament 3,052 (1,819 cu Sifilis și 1,233 cu Gonoree).
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	6	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	8,030/35,850 22,4%	2005	12,188/35,850 33,9%	12,335/35,850 34,4%	Numărul cumulativ de 12,335 include valoarea de bază.
1	Prevenție: Campanii de schimbarea comportamentală - servicii comunitare	7	Numărul și procentul lucrătoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren	794/5,160 15%	2006	917/5,160 17,17%	943/5,160 18,27%	Numărul cumulativ de 943 include valoarea de bază.
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	8	Numărul și procentul lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor și transsexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	735/5,000 15%	2006	778/5,000 15,56%	762/5,000 15,24%	Numărul cumulativ de 762 include valoarea de bază.
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	9	Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire	7 842	2006	2 250	2 311	2,311 șoferi de curse lungi au fost acoperiți cu ședințe de informare și educare, pe parcursul trimestrului raportat.

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. Indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate/Tinte preconizate (date cumulative Tr. 1-3 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Tr. 1-3 ale Grantului)	Comentarii
				Valoarea	Anul			
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	10	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	73	2006	38	105	Tratamentul de substituție este implementat în cadrul a trei instituții: două în civil prin Dispensarul Republican de Narcologie și Spitalul Clinic Municipal din Bălți și una în sistemul penitenciar prin Departamentul Instituțiilor Penitenciare. În sistemul penitenciar tratamentul de substituție cu metadonă este implementat în 5 penitenciare: nr. 18 Brănești, nr. 15 Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 7 Rusca ; Soroca, 71 persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat și 105 de la demararea implementării grantului din Runda 6. Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului este de 179 (Dispensarul Republican de Narcologie – 125, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 14, sistemul penitenciar – 40).
2	Tratament:Tratamentul antiretroviral și monitorizarea	11	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat	344	2006	674 (inclusiv valoarea de bază)	818 (inclusiv valoarea de bază)	94 persoane (91 maturi și 3 copii) au început tratamentul ARV pe parcursul trimestrului dintre care 70 în Republica Moldova și 24 în raioanele de est ale republicii. Numărul totalul de persoane care au fost incluse în tratament ARV este 818 (676 în Republica Moldova și 142 în raioanele de est ale republicii, dintre care 789 adulți (647 în RM și 142 în raioanele de est ale republicii) și 29 copii (toți în RM). Numărul real de pacienți pe tratament ARV la sfârșitul trimestrului este de 627 pacienți (516 în Republica Moldova și 111 în raioanele de est ale republicii) dintre care 28 copii (în RM) și 52 deținuți (30 în RM și 22 în raioanele de est ale republicii).
2	Tratament: Profilaxia și tratamentul infecțiilor oportuniste	12	Numărul cazurilor de infecții oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate și tratate	1 062	2006	498	421	180 cazuri de infecții oportuniste la PHS au au fost diagnosticate și tratate pe parcursul trimestrului. În total de la demararea proiectului au primit tratament 421 persoane.
2	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Depistarea Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	13	Numărul și procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB	2% (57/2.843) (denominator- toate cazurile înregistrate în 2005)	2005	Nu se aplică	Nu se aplică	Indicatorul este raportat anual.

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate/Tinte preconizate (date cumulative Tr. 1-3 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Tr. 1-3 ale Grantului)	Comentarii
				Valoarea	Anul			
2	Îngrijire și suport: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	14	Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care beneficiază de servicii de îngrijire și suport	1 015	2005	750	961	241 persoane au beneficiat primar de asistență pe parcursul trimestrului și 961 în total de la demararea implementării grantului (beneficiarii au fost reînregistrați - rezultatele actuale nu includ valoarea de bază).
3	Sisteme informaționale și studii	15	Numărul instituțiilor medicale care implementează noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare	0	2006	Nu se aplică	Nu se aplică	Numărul de instituții medicale care implementează noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare va fi raportat începând cu anul II de implementare a grantului.
1,2,3	Suținere: Fortificarea societății civile și dezvoltarea capacității instituționale	16	Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți	639	2006	625	509	Tintele preconizate includ prestatorii de servicii medicale instruiți în Prevenția de la Mamă la Făt, Consiliere și Testare Voluntară, Testarea și Supravegherea de Generația a II, toleranță față de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și utilizarea SYME HIV. Organizația responsabilă de implementarea cursurilor de formare a fost contractată în trimestrul II al anului respectiv majoritatea cursurilor au fost planificate pentru trimestrele următoare. Pe parcursul trimestrului raportat au fost instruiți 64 prestatori de servicii medicale (107 de la demararea grantului) în mare parte în utilizarea computerului (ulterior acești specialiști vor fi formați în utilizarea soft-ului SYME HIV). De asemenea au fost instruiți 402 specialiști din instituțiile medicale din Chișinău în vederea creșterii nivelului de toleranță față de PHS.
1,2,3	Suținere: Fortificarea societății civile și dezvoltarea capacității instituționale	17	Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare	Nu este disponibilă	2006	112	1 522	Tintele preconizate includ prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și servicii comunitare pentru grupurile vulnerabile (UDI, LSC; comunitatea LGBT, populația mobilă, PHS). pe parcursul trimestrului raportat au fost instruiți: 20 lucrători outreach din proiectele care implementează activități pentru UDI, 17 persoane din comunitatea LGBT, și 1,485 educatori de la egal la egal.

Anexa 5

**Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A**

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.08 - 30.09.08

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
Cont Curent Grantul Fondului Global MOL-607-G03-H	3,82								
Cont Special Grantul Fondului Global MOL-607-G03-H	2 473 689,05	3 263 909,00							
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 SIDA	449 219,00	449 219,00	3 713 128,00				-449 219,00	-449 219,00	-3 713 128,00
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global MOL-607-G	1 505,40	5 277,50	5 277,50				-1 505,40	-5 277,50	-5 277,50
<b>Total sursele</b>	450 724,40	454 496,50	3 718 405,50				-450 724,40	-454 496,50	-3 718 405,50
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>Grantul Fondului Global MOL-607-G03-H</b>	<b>550 260,85</b>	<b>1 344 249,08</b>	<b>1 344 249,08</b>	<b>1 353 860,00</b>	<b>3 263 909,00</b>	<b>3 263 909,00</b>	<b>803 599,15</b>	<b>1 919 659,92</b>	<b>1 919 659,92</b>
01 Resurse Umane	86 454,83	342 673,32	342 673,32	96 253,00	314 607,00	314 607,00	9 798,17	-28 066,32	-28 066,32
02 Instructiuni	98 168,86	282 463,78	282 463,78	86 037,00	402 148,00	402 148,00	-12 131,86	119 684,22	119 684,22
03 Infrastructura si Echipament	35 722,66	108 810,22	108 810,22	528 089,00	831 941,00	831 941,00	492 366,34	723 130,78	723 130,78
04 Bunuri si Produce	256 748,70	456 704,34	456 704,34	504 725,00	1 054 170,00	1 054 170,00	247 976,30	597 465,66	597 465,66
05 Planificare si Administrare	29 355,71	92 849,59	92 849,59	56 772,00	87 048,00	87 048,00	27 416,29	-5 801,59	-5 801,59
06 Medicamente	43 810,09	60 747,83	60 747,83	81 984,00	573 995,00	573 995,00	38 173,91	513 247,17	513 247,17
<b>Total utilizarea</b>	<b>550 260,85</b>	<b>1 344 249,08</b>	<b>1 344 249,08</b>	<b>1 353 860,00</b>	<b>3 263 909,00</b>	<b>3 263 909,00</b>	<b>803 599,15</b>	<b>1 919 659,92</b>	<b>1 919 659,92</b>
<b>Soldul final</b>									
Cont Curent Grantul Fondului Global MOL-607-G03-H	27,02	27,02	27,02						
Cont Special Grantul Fondului Global MOL-607-G03-H	2 374 129,40	2 374 129,40	2 374 129,40						









011	A 12.5 Editarea/tiparea materialelor informationale p-u grupul tinta	9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00
012	A 12.6 Dezvoltarea materialului informativ, testarea si multiplicarea lui	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
013	A 12.7 Dezvoltarea si plasarea materialelor publicitare	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
014	A 12.8 -HR- M&E vizita de supervizare	990,00	990,00	990,00	990,00		
015	A 12.8- CP- M&E vizita de supervizare	810,00	810,00	810,00	810,00		
<b>013 SDA 13: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului</b>		<b>86 789,00</b>	<b>86 789,00</b>	<b>43 750,00</b>	<b>43 750,00</b>	<b>-17 999,00</b>	<b>-43 039,00</b>
<b>001 Activitati</b>		<b>86 789,00</b>	<b>86 789,00</b>	<b>43 750,00</b>	<b>43 750,00</b>	<b>-17 999,00</b>	<b>-43 039,00</b>
001	A 13.1 Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si institutii	7 800,00	23 400,00	21 600,00	21 600,00	-600,00	-1 800,00
002	A 13.2 Procurarea echipamentului p-u asigurarea functionalitatii corsespu	2 002,00	2 002,00	3 300,00	3 300,00	-2 002,00	1 298,00
003	A 13.3 Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si proiecte	900,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00		
004	A 13.4 Costuri administrative	900,00	900,00	2 700,00	2 700,00	900,00	2 700,00
005	A 13.5 Asigurarea intrinsecii corespunzatoare a mapelor	300,00	900,00	900,00	900,00		
006	A 13.7 -HR- Asigurarea activitatii Comitetului examinatorii propunerii proiect	375,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00		
007	A 13.7 -CP- Asigurarea activitatii Comitetului examinatorii propunerii proiect	225,00	675,00	675,00	675,00		
008	A 13.8 Consumabile de oficiu	570,00	1 710,00	3 600,00	3 600,00	630,00	1 890,00
009	A 13.9 Transport	600,00	1 800,00	3 150,00	3 150,00	450,00	1 350,00
010	A 13.6 Cresterea capacitatii personalului de la Unitatea de Coordonare	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
011	Costuri suplimentare Soros H/SP/002	17 377,00	48 477,00	48 477,00	48 477,00	-17 377,00	-48 477,00
<b>002 OBIECTIVUL 2: Sporire accesului educacional a populatii</b>		<b>115 125,80</b>	<b>303 090,17</b>	<b>1 034 349,00</b>	<b>1 034 349,00</b>	<b>-85 125,80</b>	<b>731 258,83</b>
<b>001 SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) si mo</b>		<b>31 028,70</b>	<b>54 704,70</b>	<b>568 133,00</b>	<b>568 133,00</b>	<b>-17 028,70</b>	<b>513 428,30</b>
<b>001 Activitati</b>		<b>31 028,70</b>	<b>54 704,70</b>	<b>568 133,00</b>	<b>568 133,00</b>	<b>-17 028,70</b>	<b>513 428,30</b>
001	A 1.1 Sporirea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, prim	22 780,47	35 418,21	294 609,00	294 609,00	-22 780,47	259 190,79
002	A 1.2 Sporirea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, linia	5 977,28	5 977,28	160 684,00	160 684,00		160 684,00
003	A 1.3 Asigurarea operatiunii corespunzatoare a laboratorului de testare, i			5 000,00	5 000,00		5 000,00
004	A 1.4 Determinarea incarcaturii virale p-u pacientii care se afla in tratame			55 200,00	55 200,00	-5 977,28	49 222,72
005	A 1.5 Asigurarea testarii CD4 la pacienti-OB2			30 240,00	30 240,00		30 240,00
006	A 1.6 Asigurarea mentinerii corespunzatoare a bazelor de date p-u moor			3 600,00	3 600,00		3 600,00
007	A 1.7 Asigurarea mentinerii tehnice a liniei de laborator PCR-OB2			4 000,00	4 000,00	-2 270,95	-6 764,01
008	A 1.8 Instruirea personalului medical in procurarea si managementul pro			800,00	800,00		800,00
009	A 1.9 Instruirea personalului in tratament ARV si tratamentul infectiilor c			8 000,00	8 000,00		8 000,00
010	A 1.10 Sporirea cunostintelor personalului implicat in tratament-OB2			6 000,00	6 000,00		6 000,00
<b>002 SDA 2 SUSTINEREA INFRASTRUCTURII: Monitorizarea re</b>				<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>		<b>132 000,00</b>
<b>001 Activitati</b>				<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>		<b>132 000,00</b>
001	A 2.1 Asigurarea mentinerii corespunzatoare a medicamentelor ARV rez			120 000,00	120 000,00		120 000,00
002	A 2.2 Testarea pacientilor la rezistenta medicamentelor-OB2			12 000,00	12 000,00		12 000,00
<b>003 PREVENTIE SDA 3: Tratament: Profilaxia si tratamentul in</b>		<b>18 694,62</b>	<b>18 694,62</b>	<b>38 786,00</b>	<b>38 786,00</b>	<b>-18 694,62</b>	<b>20 091,38</b>
<b>001 Activitati</b>		<b>18 694,62</b>	<b>18 694,62</b>	<b>38 786,00</b>	<b>38 786,00</b>	<b>-18 694,62</b>	<b>20 091,38</b>
001	A 3.1 Asigurarea diagnosticului corespunzator a hepatitei virale B-OB2			1 800,00	1 800,00		1 800,00
002	A 3.2 Asigurarea diagnosticului corespunzator a HCV-OB2			1 800,00	1 800,00		1 800,00
003	A 3.3 Asigurarea diagnosticului corespunzator a toxoplasmozei-OB2			1 000,00	1 000,00		1 000,00
004	A 3.4 Asigurarea diagnosticului corespunzator a herpes simplex-OB2			1 000,00	1 000,00		1 000,00
005	A 3.5 Asigurarea diagnosticului corespunzator a citomegalovirusului-OB2			1 000,00	1 000,00		1 000,00
006	A 3.6 Asigurarea tratamentului corespunzator a infectiilor oportuniste-OB			29 786,00	29 786,00	-18 694,62	11 091,38
007	A 3.7 Asigurarea testarii de inalta calitate-OB2			2 400,00	2 400,00		2 400,00
<b>004 SDA 4 TB/HIV activitati colaborative: Preventia maladiiei TB</b>		<b>18 694,62</b>	<b>18 694,62</b>	<b>3 630,00</b>	<b>3 630,00</b>		<b>3 630,00</b>
<b>001 Activitati</b>		<b>18 694,62</b>	<b>18 694,62</b>	<b>3 630,00</b>	<b>3 630,00</b>		<b>3 630,00</b>
001	A 4.1 Asigurarea diagnosticului corespunzator la microbacterii AVIA-OB2			400,00	400,00		400,00
002	A 4.2 Testarea pacientilor la rezistenta medicamentelor-OB2			230,00	230,00		230,00
003	A 4.3 Asigurarea preventiei TB la copii cu HIV-OB2			111 800,00	111 800,00	-34 497,47	19 182,22
<b>005 SDA 5: Grija si suport p-u bolnavii cronici</b>		<b>34 497,47</b>	<b>92 617,78</b>	<b>111 800,00</b>	<b>111 800,00</b>	<b>-34 497,47</b>	<b>19 182,22</b>
<b>001 Activitati</b>		<b>34 497,47</b>	<b>92 617,78</b>	<b>111 800,00</b>	<b>111 800,00</b>	<b>-34 497,47</b>	<b>19 182,22</b>
001	A 5.1 Asigurarea suportului nutritional si aderenta la tratament a bolnavii	5 600,00	11 200,00	12 000,00	12 000,00	-5 600,00	800,00
002	A 5.2 Suport p-u stabilirea grupurilor proprii de suport PLCS-OB2	7 866,47	23 699,78	40 000,00	40 000,00	-7 866,47	16 330,22
003	A 5.3 Ingrjiri la domiciliu si suport a membrilor de familie cu boli cronice-C	6 175,00	18 525,00	40 000,00	40 000,00	-6 175,00	21 475,00
005	A 5.5 Mentinerea autovehiculelor p-u programe din teritoriu-OB2			1 000,00	1 000,00		
006	A 5.6 Procurarea combustibilului p-u programe din teritoriu-OB2			1 800,00	1 800,00		

007	A.5.7	Instruiri p-u programe din teritoriu-OB2	6 000,00	6 000,00	6 000,00		2 000,00	2 000,00	-6 000,00	-4 000,00	-4 000,00
008	A.5.8	Instruire p-u membrii familiei-OB2	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	-4 540,00	-3 607,00	-3 607,00
009	A.5.9	Sporirea aderentei PLCS la tratament ARV-OB2	13 607,00	13 607,00	13 607,00		10 000,00	10 000,00	-4 316,00	-11 816,00	-11 816,00
010		Costuri adiionale Soros H/SR/003	4 316,00	11 816,00	11 816,00						
<b>006</b>	<b>SDA 6: Reducerea Stigmei</b>		<b>5 141,72</b>	<b>5 141,72</b>	<b>5 141,72</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>858,28</b>	<b>4 858,28</b>	<b>4 858,28</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>		<b>5 141,72</b>	<b>5 141,72</b>	<b>5 141,72</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
001	A.6.1	Sporirea accesului informatiei la PLCS, membrii familiei si personal	5 141,72	5 141,72	5 141,72	6 000,00	6 000,00	6 000,00	888,28	888,28	888,28
002	A.6.2	Sporirea tolerantei personalului medical printr PLCS-OB2	25 763,29	131 931,35	131 931,35	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-15 763,29	38 068,65	38 068,65
<b>007</b>	<b>SDA 7: Suportul orfanilor si copilor vulnerabili</b>		<b>25 763,29</b>	<b>131 931,35</b>	<b>131 931,35</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 763,29</b>	<b>38 068,65</b>
001	Activitati		16 623,93	94 557,51	94 557,51	160 000,00	160 000,00	160 000,00	7 000,00	65 442,49	65 442,49
002	A.7.1	Stabilirea centrului de ingrijire zilnica p-u copii si tineri cu HIV/SIDA	3 000,00	15 510,00	15 510,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-2 788,00	-14 044,00	-14 044,00
003	A.7.2	Sporirea tolerantei personalului medical printr PLCS-OB2	2 788,00	14 044,00	14 044,00						
004	A.7.3	Stabilirea centrului multimedia si centrului de ingrijire zilnica la sect	3 351,36	7 819,84	7 819,84				-3 351,36	-7 819,84	-7 819,84
005	Overhead (10%) Centrul PAS		106 746,47	167 186,56	167 186,56						
<b>003</b>	<b>OBJECTIVUL 3: COORDONARE IMBUNATATITA SI PAF</b>		<b>21 432,33</b>	<b>33 015,67</b>	<b>33 015,67</b>		<b>404 450,00</b>	<b>404 450,00</b>	<b>-14 596,47</b>	<b>237 263,44</b>	<b>237 263,44</b>
<b>001</b>	<b>SDA 1: Resurse umane</b>		<b>4 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>		<b>57 825,00</b>	<b>57 825,00</b>	<b>800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>
001	A.1.1	Asigurarea suportului personalului p-u secretariatul CC	1 800,00	4 200,00	4 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
002	A.1.1.1	Angajare Consultant CCM Politici TB/SIDA-OB3	1 050,00	1 350,00	1 350,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	450,00	3 150,00	3 150,00
003	A.1.1.2	Angajare Consultant Comunicare/Stakeholder CCM-OB3	1 150,00	2 050,00	2 050,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	350,00	2 450,00	2 450,00
<b>002</b>	<b>A.1.2 Suport p-u membrii retelei ONG-urilor</b>		<b>5 400,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>		<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
001	A.1.2.1	Salariu p-u Secretar Retea SIDA-OB3	1 500,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00
002	A.1.2.2	Salariu p-u Asistent Retea SIDA-OB3	1 200,00	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3 600,00	1 200,00	1 200,00
003	A.1.2.3	Salariu p-u Secretar Retea PLHA-OB3	1 500,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00
004	A.1.2.4	Salariu p-u Asistent Retea PLHA-OB3	1 200,00	2 800,00	2 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3 600,00	800,00	800,00
<b>003</b>	<b>A.1.3 Cheltuieli comunicare si consumabile de oficiu p-u ofic</b>		<b>1 307,07</b>	<b>3 490,41</b>	<b>3 490,41</b>		<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>42,93</b>	<b>559,59</b>	<b>559,59</b>
001	A.1.3.1	Cheltuieli comunicare p-u Secretariatul CCM-OB3	100,00	912,13	912,13	450,00	1 350,00	1 350,00	350,00	437,87	437,87
002	A.1.3.2	Procurarea consumabilelor de oficiu-OB3	608,00	1 438,48	1 438,48	300,00	900,00	900,00	-308,00	-538,48	-538,48
003	A.1.3.3	Asigurarea traducerii documentelor-OB3	146,46	146,46	146,46	300,00	900,00	900,00	300,00	753,54	753,54
004	A.1.3.4	Servicii transport p-u membrii secretariatului CCM-OB3	593,07	993,34	993,34	300,00	900,00	900,00	-299,07	-93,34	-93,34
<b>004</b>	<b>A.1.4 Echipament IT p-u personalul CCM</b>										
001	A.1.4.1	Procurare laptop-OB3				1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
002	A.1.4.2	Procurare multimedia-OB3				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
003	A.1.4.3	Intretinerea echipamentului IT-OB3				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>005</b>	<b>A.1.6 Capacitate si intarirea parteneriatului, dezvoltarea docu</b>		<b>10 725,26</b>	<b>10 725,26</b>	<b>10 725,26</b>		<b>18 225,00</b>	<b>18 225,00</b>	<b>-4 650,26</b>	<b>7 499,74</b>	<b>7 499,74</b>
001	A.1.6.1	Instruiri p-u grupurile tehnice de lucru CCM in dezvoltarea manag	3 312,84	3 312,84	3 312,84	2 100,00	6 300,00	6 300,00	-1 212,84	2 987,16	2 987,16
002	A.1.6.2	Instituire externa /3 persoane /management financiar/management	4 547,17	4 547,17	4 547,17	1 875,00	5 625,00	5 625,00	-2 672,17	1 077,83	1 077,83
003	A.1.6.3.4	Procese de consultanta la nivel national-OB3	2 865,25	2 865,25	2 865,25	2 100,00	6 300,00	6 300,00	-765,25	3 434,75	3 434,75
<b>006</b>	<b>A1.7 Asistenta tehnica prestata de sefi si secretari ai grupur</b>										
001	A1.7	Asistenta tehnica prestata de sefi si secretari ai grupurilor tehnice c				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>002</b>	<b>SDA 2 Coordonare Totala si dezvoltarea parteneriatului (na</b>		<b>12 570,61</b>	<b>18 170,46</b>	<b>18 170,46</b>		<b>14 225,00</b>	<b>14 225,00</b>	<b>1 654,39</b>	<b>24 504,54</b>	<b>24 504,54</b>
001	A.2.1	Asigurarea comunicarii intre diferite grupuri interesate	9 025,94	9 025,94	9 025,94	2 000,00	6 000,00	6 000,00	-7 025,94	-3 025,94	-3 025,94
002	A.2.1.1	Tiparirea buletinelui informational CCM-OB3	9 025,94	9 025,94	9 025,94	1 800,00	5 400,00	5 400,00	-7 225,94	-3 625,94	-3 625,94
003	A.2.1.2	Intretinerea paginii web CCM-OB3				75,00	225,00	225,00	75,00	225,00	225,00
004	A.2.1.3	Printing of annual reports-OB3				125,00	375,00	375,00	125,00	375,00	375,00
<b>002</b>	<b>A.2.2 Fortificarea sectorului civil implicat controlul asupra bu</b>		<b>3 544,67</b>	<b>9 144,52</b>	<b>9 144,52</b>		<b>12 225,00</b>	<b>12 225,00</b>	<b>8 680,33</b>	<b>27 530,48</b>	<b>27 530,48</b>
001	A.2.2.1	Impartirea experientei ONG-urilor in initiere comuna-OB3	2 039,51	2 039,51	2 039,51	4 200,00	12 600,00	12 600,00	4 200,00	12 600,00	12 600,00
002	A.2.2.2	Intarirea capacitatii retelei PLCS-OB3	305,16	5 905,01	5 905,01	1 750,00	3 750,00	3 750,00	-289,51	3 210,49	3 210,49
003	A.2.2.3	Instruiri externe p-u PLCS * 4 pers-OB3	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 575,00	4 725,00	4 725,00	1 575,00	4 725,00	4 725,00
004	A.2.2.4	Instruiri interne specializate p-u PLCS 3 zile*15 persoane-OB3				1 350,00	1 350,00	1 350,00	-750,00	150,00	150,00
005	A.2.2.5	Asigurarea corespunzatoare a operatiunilor Secretariatului retelei C				3 750,00	3 750,00	3 750,00	1 750,00	3 750,00	3 750,00
006	A.2.2.6	Intarirea capacitatii personalului Secretariatului retelei ONG-OB3				1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
007	A.2.2.7	Monitorizarea rezolutiilor Relelei ONG-OB3				5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
<b>003</b>	<b>SDA 3: Sistema informationala &amp; Cercetare operationala</b>		<b>72 743,53</b>	<b>116 000,43</b>	<b>116 000,43</b>		<b>303 950,00</b>	<b>303 950,00</b>	<b>-14 093,53</b>	<b>187 949,57</b>	<b>187 949,57</b>
<b>001</b>	<b>A.3.1 Intretinere programatica</b>		<b>3 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
001	A.3.1.1	Servicii de intretinere programatica, subcontractarea companiei H				1 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00

