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MINUTA № 15 / 2023
Ședinței Grupului Tehnic de Lucru pe TB
Data:  04.12.2023 






Orele de desfășurare: 10.00-11:00
Locul de desfășurare: on-line ZOOM Platform, hosting by PNRT 
https://us02web.zoom.us/j/87934900930?pwd=MEROWlBRZitsV3hWaDB6S29qOFFMZz09 
	Ședința deschisă
	10.00

	Președintele GTL-TB
	1. Valentina Vilc, PNRT/IFP

	Secretar GTL-TB
	2. Oxana Rucșineanu, SMIT

	Participanți:
	1. Doina Rusu, IFP

2. Victor Burinschi, UCIMP

3. Elena Romancenco, UCIMP

4. Angela Alexeiciuc, UCIMP

5. Valeriu Crudu, LNR

6. Irina Barbîroș, ANP

7. Serghei Osadcii, PT m.s.Nistru

8. Adelina Sochircă, CNC

9. Silvia Stratulat, CNC

10. Andrei Corloteanu, PNRT

11. Lucia Pîrțînă, PAS

12. Cezar Captaciuc, PAS

13. Centrul PAS X
14. Svetlana Doltu, AFI

15. Svetlana Măciuca, UCIMP

16. Rodiucova Feodora, ST
17. Veronica Zorilă, CNAM

18. Vera Ciuchitu, APT

19. Pavel Rucșineanu, SMIT

20. Valeriu X


	Cuvânt de salut
Cuvânt de salut și prezentarea ordinei de zi, Valentina Vilc, președinta GTL-TB, IFP „Chril Draganiuc”. 
Agenda ședinței:

1. Cu privire la progresul procurărilor din economii și situația la 01.12.2023

2. Diverse


	1. Situația la 01.12.2023 privind progresul procurărilor din economii 

[image: image1.emf]Situatie licitatii  economii_01.12.23.xlsx


2. Diverse
	Subiectul 1 – Situația la 01.12.2023 privind progresul procurărilor din economii. 
Cu privire la subiectul dat, referitor la progresul procurărilor din economii, Victor Burinschi, UCIMP a comunicat următoarele:

· A fost remisă situația la zi prin care s-a informat despre progresul activităților de achiziționare a produselor și serviciilor din cadrul economiilor Grantului consolidat MDA-C-PCIMU 2021-2023 (anexat). 

· După formularea solicitărilor, discutarea acestora în cadrul GTL-TB și HIV, GTL mixt TB/HIV, examinarea și aprobarea de către CNC, s-au inițiat procedurile de licitație, achiziție și contractare, iar în paralel s-au purtat discuții cu echipa de țară a FG în vederea prelungirii termenului de livrare și achitare a bunurilor procurate din economii pentru perioada trimestrului I.2024. 

· Totuși, poziția oficială stipulată de către donator a fost una tranșantă: (i)toate contractele semnate trebuie sa finalizeze către 31 decembrie 2023; (ii) marfa și serviciile trebuie livrate către 31 decembrie 2023. În acest caz se permite achitarea contractului și după data de finalizare, la începutul lui 2024, din sursele grantului actual 2021-2023. În cazul semnării contractelor cu data de finalizare în anul 2024, sau livrării cu întârziere a bunurilor din contractele cu data de finalizare 31 decembrie 2023, valoarea acestora va putea fi achitată doar din sursele financiare ale grantului 2024-2026. 

· Din aceste cosiderente, se solicită discutarea situației create și prezentarea deciziei GTL-TB în termeni optimimi privind 13 poziții pe componenta TB pentru care chiar dacă sunt în derulare procesele de evaluare tehnică, acestea nu vor putea fi achitate către 31.12.2023 și respectiv pot fi acoperite doar din resursele grantului viitor.
Dezbateri.
· S-a atenționat asupra anului 2026 care este deficitar pentru mai multe linii de buget în cadrul grantului 2024-2026, și va urma o perioadă incertă, pentru care trebuie să se planifice minuțios pentru a reduce riscurile de a înterupe unele servicii sau achiziții importante. Astfel, în cadrul prezentării aplicației către FG în mai 2023, CNC TB/SIDA a aprobat și lista activităților din bugetul PAAR,  care, la fel, va trebui luată în considerație atunci când vor fi luate decizii cu privire la utilizarea economiilor respective. Adițional, chiar dacă se pot anticipa potențiale economii în cadrul realizării grantului 2024-2026, valoarea acestora la moment nu poate fi determinată;

· S-a atenționat asupra a 2 poziții importante pentru eficiența activităților de screening (tub radiologic și piese pentru fluorograful Proscan) în valoare apx, 614 mii MDL;
· S-a reamintit de aparat de tomosinteză pentru m.s.r.Nistru în valoare de pana la 5200000 MDL (oferta cea mai mare), achiziția căruia nu este inclusă în economii, fiind planificată suplimentar ca necesitate în cadrul altei prioritizări din grantul 2024-2026, dar care de asemenea, urmează a fi acoperită din grantul viitor, în caz că va fi confirmată de către MS;
· S-a reamintit de necesitatea procurării unităților de transport și pentru OSC din TB, dat fiind oportunitaea unui contract deja încheiat pentru ONG HIV și posibilitatea de a extinde procurarea unităților pentru a nu reîntoarce resursele și totodată pentru a acoperi o necesitate din resursele care nu pot fi utilizate din cauza imposibilității de achitatare către 31.12.2023;
· S-a propus realizarea în continuare a licitațiilor pentru 2 poziții (tub radiologic și piese pentru fluorograful Proscan) și achitarrea acestora din grantul 2024-2026 din resusele liniilor de buget destinate echipamentelor;
· S-a propus de a susține oportunitatea extinderii contractului încheiat pentru procurarea a 2 unități de transport pentru OSC din TB;

· S-a propus de a anula/desface toate licitațiile/contractele pentru bunurile/serviciile care nu pot fi livrate și achitate către 31.12.2023.
Susținut – UNANIM.

 Subiectul 2. Diverse 

· Cu notă de informare, se discută activ în cadrul Platformei TB, teritoriile și țintele pentru activitățile de screening și aderență la TB, și repartizarea țintelor atat din resursele UCIMP cat și CNAM (pentru malul drept a r. Nistru); discutarea detaliilor va avea loc în cadrul ședinței din 5 decembrie (UCIMP-OSC-PNRT). Totodată s-a atenționat că decizia finală cu privire la subiect va fi luată de comun și la latitudinea PNRT și CNAM;

· S-a informat despre provocările de conlucrare cu actorii relevanți TB de pe m.s.r.Nistru cu privire la: (i) dificultățile în procesul de planificare pentru OSC de pe m.s. r. Nistru; (ii) cazurile de management defectuos al tratamentului, depistate în cadrul ultimei ședințe a Comitetului de management TB DR – întreruperi neîntemeiate a tratamentului la etapa de finalizare și reînceperea tratamentului pentru perioade lungi sub pretextul (a) așa-numitei decizii de consolidare a rezulatelor de tratament pentru schemele scurte, fapt ce contravine PCN și recomandărilor OMS; (b) mențenerea în tratament îndelungat pentru obținerea suportului motivațional etc. Situația dată va fi adusă la cunostință tuturor actorilor relevanți și nu va fi tolerată sub un nici aspect, din motive vădite de (i)încălcare a dreptului pacientului cu TB pentru un tratament corespunzător și în conformitate cu cele mai bune prtactici clinice, (2) risc sporit pentru dezvoltarea rezistenței la medicamente și (3) risc sporit pentru stock-out de medicamente, RM avand planificată achiziția necesară de medicamente în conformitate cu schemele scurte de tratament. Ca urmare, s-a solicitat de urgență, de la m.s.r.Nistru, o notă explicativă la subiect;

· S-a reamintit despre necesitatea respectării procedurilor FG cu privire la luarea deciziilor, partajarea informațiilor, implicare și monitorizarea deciziilor luate în cadrul GTL.


	Decizii și recomandări

	Nr. ordine
	Conținut
	Termen executare
	Responsabil

	1. 
	De a susține realizarea licitațiilor pentru 2 poziții (tub radiologic și piese pentru fluorograful Proscan) și achitarea acestora din grantul 2024-2026 din resusele liniilor de buget destinate echipamentelor.
	04.12.2023
	UCIMP

	2. 
	De a anula/desface celelalte rămase licitații/contracte pentru bunurile/serviciile care nu pot fi livrate și achitate către 31.12.2023.
	04.12.2023
	UCIMP

	3. 
	De a susține oportunitatea extinderii contractului încheiat pentru procurarea a 2 unități de transport pentru OSC din TB, cu condiția procurării acestora din economiile grantului curent. 
	04.12.2023
	UCIMP

	


Presedinta GTL-TB      
Valentina Vilc, președinta GTL-TB  

Secretar GTL-TB         

Oxana Rucșineanu, SMIT
Situatie 01.12.2023

						Numar Licitatie		Denumirea bunurilor 		Compania		Suma contractata/                  cel mai mic pret oferit, MDL		Buget estimat, MDL		Situatia curenta a licitatiei		Termen de livrare		Comentarii

		TB				232/GD/T		Bodypletismograf		Dutchmed-M		688.850.00				1. Licitatie lansata la data de 26.10.2023 - 3 oferte;                                                       2. Proces de evaluare tehnica in derulare.		90 zile calendaristice		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		TB				233/GD/T		Ecograf stationar multidisciplinar de performanta inalta		FCPC Data Control SRL		1,594,000.00				1. Licitatie nr.1 lansata la data de 26.10.2023 -  1 oferta;                                                                                             2. Licitatie nr.2 relansata la data de 10.11.2023 - 2 oferte;                                                                                                          3. Proces de evaluare tehnica in derulare.		90 zile calendaristice		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		TB				234/GD/T		Sistem integrat de diagnostic si tratament ORL		FCPC Data Control SRL		1,660,000.00				1. Licitatie lansata la data de 26.10.2023 - 2 oferte;                                                       2. Proces de evaluare tehnica in derulare.		90 zile calendaristice		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		TB				241/GD/T		Electrocardiograf cu troleu, 12 canale		Aelo-Grup SRL		71,400.00				1. Licitatie lansata la data de 26.10.2023 - 4 oferte;                                                       2. Proces de evaluare tehnica in derulare.		90 zile calendaristice		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		TB				242/GD/T		Tononetru non-contact						87,213.00		1. Licitatie nr.1 lansata la data de 26.10.2023 -  1 oferta;                                                                                             2. Licitatie nr.2 relansata la data de 10.11.2023 - 1 oferta;                 3. Licitatie nr.3 relansata la data de 24.11.2023.                                 		30-45 zile calendaristice		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		TB				243/GD/T		Negatoscop		GBG-MLD SRL		17,200.00				1. Licitatie lansata la data de 26.10.2023 - 3 oferte;                            2. Proces de evaluare tehnica in derulare.		25 decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		TB				244/GD/T		Oftalmoscop direct		Serana Grup SRL		24,000.00				1. Licitatie lansata la data de 26.10.2023 - 1 oferta;                                                       2. Licitatie relansata la data de 10.11.2023 - 2 oferte;                              3. Proces de evaluare tehnica in derulare.		30-45 zile calendaristice		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		TB				245/GD/T		Set de lentile diagnostice cu rama de proba 		Polisano-Prim SRL		16,000.00				1. Licitatie lansata la data de 26.10.2023 - 3 oferte;                                                       2. Proces de evaluare tehnica in derulare.		25 decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		TB				246/GD/T		Oxid nitric fractionat expirat		FCPC Data Control SRL		75,000.00				1. Licitatie lansata la data de 27.10.2023 - 2 oferte;                                                       2. Proces de evaluare tehnica in derulare.		90 zile calendaristice		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		TB				247/GD/T		Echipament IT: SSD, HDD, UPS		BTS-Pro SRL		88,665.00				1. Licitatie lansata la data de 27.10.2023 - 3 oferte;                                                       2. Proces de evaluare tehnica in derulare.		30 zile calendaristice		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		TB				248/GD/T		Server stocare date+Licenta Windows Server		Accent-Tehno SRL		134,540.00				1. Licitatie lansata la data de 27.10.2023 - 3 oferte;                                                       2. Proces de evaluare tehnica in derulare.		25 decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		TB				249/GD/T		PACS soft						40,047.00		1. Licitatie lansata la data de 02.11.2023 - 0 oferte;                                                       2. Licitatie relansata la data de 20.11.2023.		30-45 zile calendaristice		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		TB				250/GD/T		Tub radiologic						312,870.00		1. Licitatie lansata la data de 01.11.2023 - 0 oferte;                                                       2. Licitatie relansata la data de 20.11.2023.		90 zile calendaristice		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		TB				253/GD/T		Piese pentru fluorograful Proscan						300,825.00		1. Licitatie lansata la data de 02.11.2023 - 0 oferte;                                                       2. Licitatie relansata la data de 21.11.2023.		30-45 zile calendaristice		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		TB				254/GD/T		Spirograf cu descriere automata						40,087.00		1. Licitatie lansata la data de 02.11.2023 - 0 oferte;                                                       2. Licitatie relansata la data de 21.11.2023.		30-45 zile calendaristice		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		TB				255/GD/T		Monitor LCD medical si Modem de retea 4G						10,422.00		1. Licitatie lansata la data de 02.11.2023 - 0 oferte;                                                       2. Licitatie relansata la data de 20.11.2023.		30-45 zile calendaristice		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		TB				258/GD/T		Masa de laborator						60,130.00		1. Licitatie lansata la data de 06.11.2023 - 0 oferte;                                                       2. Licitatie relansata la data de 23.11.2023.		30-45 zile calendaristice		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		HIV		RE -1		172/GD/H		Dermatoscop -Sistem cartografiere totala a corpului uman		Triumf-Motiv SRL		1,680,000.00				Contract acordat  la 01.11.2023		Jan-Feb 2024		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		HIV		RE -1		185/GD/H		Mobilier de laborator - dulapuri & mese		Primobil-Lux SRL		1,676,855.00				Contract acordat  la 01.11.2023		Jan-24		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		HIV		RE-2		224/GD/H		Automobile - 3 unitati p/u ONG HIV		DAAC-AUTOSPORT SRL		930,000.00				Contract acordat la 02.11.2023
Bunurile se afla in proces de livrare catre beneficiari		15 Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV		RE-2		226/GD/H		Scaun ergonomic de birou		Limani-Grup SRL		81,250.00				Contract acordat la 14.11.2023                                                                                                                   Bunurile sunt in proces de livrare catre beneficiari                                                                                                                              		28 Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV		RE-2		227/GD/H		Scaune de birou		Acvilin-Grup SRL		82,500.00				Contract acordat la 15.11.2023                                                                                                                   Bunurile sunt in proces de livrare catre beneficiari                                               		28 Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV		RE-2		228/GD/H		Monitor semne vitale all-in-one		MedPunct SRL		222,222.00				Contract acordat la 28.11.2023		28 Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV		RE-2		229/GD/H		IT ONG - 19 Desktop PC		Ilonet-Prim SRL		244,986.00				Contract acordat la 29.11.2023		28 Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV		RE-2		230/GD/H		IT ONG - 12 Print/Scaner		Ilonet-Prim SRL		75,000.00				Contract acordat la 29.11.2023		28 Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV		RE-2		235/GD/H		Strip teste (Glucoza in singe)						311,000.00		1. Licitatia a fost lansata 26.10.2023                                                                                            2. Suspendata pentru calrificari & modificari ITQ. Ajustare Specificatii tehnice p/u teste reiesind din echipamenult achizitionat in contractul #228/GD/H din 28.11.2023                                3. Relansata la data de 30.11.2023		29 Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV		RE-2		236/GD/H		IT ANP - 6 Desktop PC		Triomac SRL		52,680.00				Contract acordat la 30.11.2023		28 Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV		RE-2		237/GD/H		IT ANP - 6 Printer/Scaner		Triomac SRL		24,900.00				Contract acordat la 30.11.2023		28 Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV		3.3.1.7. 		238/GD/H		Sistem p/u producere apei deminiralizate (SDMC) Lab HIV		Triumf-Motiv SRL		125,000.00				1. Licitatia lansata la 01.11.2023/15.11.2023    - 1 oferta                                                      2. Licitatia repetata la 15.11.2023/27.11.2023 - 4 oferte 		28 Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		TB		RE-2		239/GD/H		IT IFP/UCIMP - 15 Desktop PC 		Triomac SRL		286,300.00				1. Licitatia lansata la 09.11.2023/22.11.2023    - 2 oferte                                                      2. Evaluare oferte  cu acordare contract - cel mai mic pret    3. Relansata la data de 30.11.2023                                                                          		28 Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		TB		RE-2		240/GD/H		IT IFP  -2 Printer/Scaner		Aproservice -X SRL		12,400.00				Contract acordat la 30.11.2023		28 Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV		RE-2 /PAS		257/GD/H (PAS Centru)		Aparate Aer conditionat (Conditionere)		FenixImpex SRL		574,141.88				Contract acordat  la 24.11.2023		27 Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV		RE -1		260/GD/H		Reagenti Sysmex XN-530 		Echipamed-Plus SRL		37,580.00				Contract acordat  la 28.11.2023		27 Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV		RE2 		261/GD/H		Kit pentru perchizitii 1  (ANP)						70,000.00		1. Achizitie de mica valoare prin Cerere de Oferete Pret. COP/ lansare  		Livrare in Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV		RE2 		262/GD/H		Kit pentru perchizitii 2 (ANP)						70,000.00		1. Achizitie de mica valoare prin Cerere de Oferete Pret. COP/ lansare  		Livrare in Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV		RE2 		263/GD/H		Kit pentru perchizitii 3 (ANP)						70,000.00		1. Achizitie de mica valoare prin Cerere de Oferete Pret. COP/ lansare  		Livrare in Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV		RE2 HIV secvent		264/GD/H		Reactivi pentru metoda NGS HIV, inclusiv soft						831,854.00		1. Elaborare/ definitivare Specificatii tehnice                                                 2. Determinare furnizor direct (este sistem inchis)                                              3. Plasare cerere de oferta & livrare (RFQ)		Nu va fi posibil de livrat in Decembrie 2023		Nu se va putea de achitat catre 31.12.2023

		HIV/TB		RE-2 /PAS		PAS		Laptopuri (41 unitati)		Ilonet-Prim SRL		766,040.00				Contract acordat  la 29.11.2023		27 Decembrie 2023		Achitare estimata din sursele grantului actual 2021-2023

		HIV/TB		RE-2 /PAS		PAS		Echipamente Multimedia (27 unitati)						1,485,000.00		1. Licitatia relansata la 10.11.2023/20.11.2023    - 1 oferta                                               2. Licitatia lansata la 24.11.2023/01.12.2023                                                                                 		Nu este sigura livrarea in Decembrie 2023		Achitat catre 31.12.2023 nu este sigura






