

Minuta

ședinței Comisiei Naționale de Experți (CNE)
privind supervizarea grantului Fondului Global în semestrul I, 2021

Data, ora, locul: 15 octombrie 2021, ora 14:00, platforma zoom

Participanți:

Membri CNE:

1. **Svetlana Nicolaescu**, secretar de stat al MS, Președintele CNE
2. **Doina-Maria Rotaru**, delegat de membrul CNE – Ghenadie Damașcan, CNAM
3. **Alexandr Anghelcev**, delegat de membrul CNE – Marina Semeniuc, Ministerul Finanțelor
4. **Svetlana Plămădeală**, UNIADS Moldova
5. **Alexandru Voloc**, delegat de membrul CNE – Stela Gheorghită, OMS Moldova
6. **Igor Chilcevschi**, Liga Persoanelor care Trăiesc cu HIV
7. **Oxana Rucșineanu**, AO SMIT
8. **Silvia Stratulat**, Secretariatul CNC TB/SIDA

Invitați:

9. Iurie Climașevschi – PN HIV, Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC)
10. Tatiana Costin - PN HIV, Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC)
11. Maia Râbacova - PN HIV, Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC)
12. Valentina Vilc – PNCT, Institutul de Ftiziopulmonologie (IFP)
13. Sofia Alexandru – IFP
14. Andrei Corloteanu – IFP
15. Victor Volovei – RP IP UCIMP DS
16. Victoria Petrică - RP IP UCIMP DS
17. Violeta Teutu – RP IP UCIMP DS
18. Angela Alexeiciuc - RP IP UCIMP DS
19. Svetlana Măciuca – RP IP UCIMP DS
20. Veronica Zorilă - RP IP UCIMP DS
21. Nicolae Ivanov - RP IP UCIMP DS
22. Lucia Pîrșină – RP Centrul PAS
23. Alexandru Gonciar – Program teritorial HIV
24. Svetlana Doltu – AO AFI
25. Sergiu Platon – AO AFI
26. Svetlana Frunză
27. Adelina Sochircă – Secretariatul CNC TB/SIDA

Agenda ședinței:

1. Supervizarea programatică a grantului FG pe componentele HIV și TB în sem. I, 2021
2. Rezultatele vizitei de supervizare în teren a granturilor FG, care a avut loc la data de 13.10.2021
3. Diverse

Materiale distribuite în prealabil:

- 1 Dashboard CCM și 1 Notă informativă de evaluare a grantului FG pe componenta HIV și TB, perfectate de RP – IP UCIMP DS;

- Raportul privind rezultatele vizitei în teren a grantului FG în incinta AO AFI, din 13.10.21

Perioada de raportare programatică: 1 ianuarie – 30 iunie 2021.

Moderator ședință: Svetlana Nicolaescu, președinta CNE

La începutul ședinței, Svetlana Nicolaescu, președinta CNE, a salutat participanții la eveniment și a reamintit mandatul Comisiei Naționale de Experți – de a asigura supervizarea programatică a implementării granturilor Fondului Global. Totodată, dna Nicolaescu, a anunțat subiectele incluse pe ordinea de zi și a oferit cuvântul reprezentanților RP IP UCIMP DS pentru raportarea rezultatelor de implementare a grantului FG în sem. I, 2021.

Scopul grantului FG oferit pentru perioada 2021-2023 este de a reduce suferința umană și povara socio-economică asociată TB și HIV/SIDA, în Republica Moldova, și de a promova structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV/SIDA, prin: (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordând o atenție specială populațiilor cheie), și (ii) reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume: creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire inovative.

Obiectivele cheie ale programului sunt:

- **Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic al TB**, furnizate în timp util și de înaltă calitate (cu accent pe TB-MDR/RR), prin: utilizarea activă a testelor rapide de diagnostic molecular; îmbunătățirea calității serviciilor de testare a sensibilității la droguri anti-TB și creșterea nivelului de acoperire cu acestea și promovarea depistării active a cazurilor TB (screening sistematic pentru tuberculoză activă), în special, în rândul populațiilor cheie;
- **Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu DR-TB**, prin implementarea schemelor scurte de tratament modificate și extinderea abordărilor centrate pe pacient, a suportului integrat al pacientului și a activităților de monitorizare și urmărire a acestuia;
- **Reducerea transmiterii TB în societate**, prin implementarea tratamentului preventiv și a măsurilor eficiente de control al infecției;
- **Creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH**, prin: promovarea unor metode inovative de testare; asigurarea accesului la TARV de înaltă calitate; implementarea modelelor diferențiate, centrate pe pacient, în tratamentul HIV și serviciile de îngrijire/ TARV; și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire HIV;
- **Prevenirea transmiterii HIV**, prin: extinderea acoperirii populațiilor cheie cu intervenții inovatoare de prevenire; integrarea platformelor de servicii de sănătate la nivel comunitar; și reducerea discrepanțelor dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV;
- **Consolidarea capacităților sistemului de sănătate;**
- **Consolidarea capacităților sistemului comunitar;**
- **Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen**, pentru a atinge obiectivul zero discriminare, în serviciile de sănătate și medicale.

Componenta TB

Rezultatele implementării grantului FG pe componenta TB au fost prezentate de Victoria Petrica, coordonator TB:

Grupurile țintă acoperite de programul TB sunt: 1) Pacienții cu tuberculoză, 2) Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă, 3) Deținuții, 4) Migranții și persoanele adulte fără adăpost (PAFA), 5) Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV), 6) Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Raportorul a trecut în revistă **progresul activităților** în perioada de raportare și a vorbit despre intervențiile asigurate de RP IP UCIMP și SR Centrul PAS în cadrul modulelor programului, printre acestea (*descrierea detaliată a activităților poate fi găsită în Nota informativă, anexă*):

- Lansarea procedurii de achiziție a programului software CAD (Computer-Aided Diagnosis) pentru instalațiile radiologice mobile, utilizate în screening-ul TB, în rândul persoanelor din grupurile cu risc și vigilență sporită pentru TB. Evaluarea ofertelor și semnarea contractului este preconizată pentru perioada trimestrului III.2021.
- Contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (7 de pe malul drept al r. Nistru și 2 - de pe malul stâng), pentru realizarea activităților de depistare țintită a TB, în anul 2021 - 26 de localități acoperite și 15,299 beneficiari estimați. Examinați sem. I 2021 - 6,294 persoane, 117 cazuri noi de TB confirmate - 1.86%.
- Semnarea unui acord de donație cu mediVal GmbH & Co. KG (Germania), în valoare totală de 5 523.00 EUR, privind recepționarea unui lot de măști de protecție KN95 (66 400 unități), cu livrare preconizată pentru perioada trimestrului III.2021.
- Contractarea și livrarea tranșelor de substanță pură, medii nutritive, reactive și a echipamentului de laborator (băi de apă, incubatoare de precizie, balanțe electronice analitice și de precizie) pentru diagnosticul TB - destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, preconizate pentru anul 2021.
- Asigurarea managementului cazurilor și oferirea de suport psihosocial persoanelor eliberate din detenție, în scopul asigurării continuității tratamentului TB – activitate realizată, în anul 2021, de către AO AFI, Chișinău.
- Susținerea în continuare a activităților de realizare a Studiului Operațional “Implementarea noilor regimuri scurte de tratament peroral (mSTR)”, în baza acordului de colaborare dintre Centrul PAS și IMSP IFP „Chiril Draganiuc”.
- Contractarea a 8 centre comunitare, care urmează să presteze servicii de suport psihosocial, în anul 2021, pentru asigurarea tratamentului ambulator al persoanelor cu TB, din teritoriile de pe malul stâng al r. Nistru.
- Oferirea suportului financiar lunar, persoanelor cu TB, din teritoriile din stânga Nistrului, în valoare de 934.00 MDL, în scopul menținerii și îmbunătățirii aderenței acestora la tratamentul antituberculos – activitate realizată, în anul 2021, de către AO AkTiV, Bender. În perioada raportată, în total, un număr de 1 133 pacienți cu TB a beneficiat de suport financiar.
- Contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (7 de pe malul drept al r. Nistru și 2 - de pe malul stâng), pentru realizarea activităților de educare, informare și intervenții în scop de creștere a aderenței la tratament, în anul 2021.
- Semnarea unui acord de donație cu IDA Foundation, în valoare totală de 2 221.49 USD, privind recepționarea unui lot de medicamente de linia a doua (Bedaquiline 100 mg), pentru 152 de pacienți cu TB drog- rezistentă, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul anului 2021 - cu livrare preconizată pentru perioada trimestrului III.2021.

- Suportul financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, în perioada raportată, au fost transportate 1 874 pachete de medicamente antituberculoase, pentru tratamentul pacienților cu TB-M/XDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova.
- Desfășurarea activităților de informare și schimbare a atitudinilor și comportamentelor, la nivel național și social, consacrate Zilei Mondiale a Tuberculozei, la data de 24 martie, de către IMSP IFP "Chiril Draganiuc", Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării, precum și asociațiile obștești active în domeniul TB.
- Desfășurarea intervențiilor axate pe educare și informare, în domeniul TB.
- Susținerea eforturilor OSC-urilor în accesarea resurselor financiare, altele decât cele de la Fondul Global, prin intermediul grant-urilor de cofinanțare ("matching grants"), pentru realizarea activităților în domeniul TB și asigurarea sustenabilității acestora.
- Susținerea prestării serviciilor de asistență și consiliere juridică, oferite persoanelor cu TB (prin acordarea unui grant asociațiilor obștești active în domeniu) – activitate realizată, începând cu 01.06.2021, de către ONG-ul IDOM (Institutul pentru Drepturile Omului).
- Organizarea platformelor de telemedicină și instruire online, în 3 locații, din serviciul de ftziopneumologie IMSP IFP "Chiril Draganiuc", inclusiv clinica Vorniceni, și Spitalul TB Bender.
- În perioada raportată, Centrul PAS a inițiat lucrările de reparație în incinta Spitalului TB Bender. În cadrul IMSP IFP "Chiril Draganiuc", inclusiv clinica Vorniceni, activitatea va fi demarată în perioada trimestrelor următoare.

În continuare, Dna Petrica a raportat **progresul indicatorilor** stabiliți în program:

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, componenta TB, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului - țintele sunt anuale. Respectiv, la data de 30 iunie 2021, sunt raportabile datele preliminare pentru următorii indicatori:

- **TCP-1^(M): Numărul cazurilor de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională, într-o perioadă anumită de timp** – 997 (ținta: 1363 cazuri), 997 cazuri de TB, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională, în sem.I.2021, *Indicator realizat în proporție de 73.15%*
- **MDR TB-2^(M): Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) notificate către autoritatea națională** – 252 (ținta: 436 cazuri), 252 cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, în sem.I.2021, *Indicator realizat în proporție de 57.8%*
- **MDR TB-3^(M): Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus, în perioada raportată** – 289 (ținta: 436 cazuri), 289 pacienți cu TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB) au fost incluși în tratamentul DOTS Plus, în sem.I.2021 *Indicator realizat în proporție de 66,28%*

Componenta HIV

Rezultatele implementării grantului FG pe componenta HIV au fost prezentate de Violeta Teutu, coordonator HIV:

Grupurile țintă acoperite de programul HIV sunt: Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTH), Pacienții cu HIV/SIDA + TB, Deținuții, Populații cheie afectate (PCDI, LS, BSB, TG).

Dna Teutu a vorbit despre **progresul activităților HIV** în perioada sem. I, 2021, realizate de RP IP UCIMP și SR Centrul PAS (*descrierea detaliată a activităților poate fi găsită în Nota informativă, anexă*), printre care:

- IP UCIMP DS a încheiat contracte de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH și de asistență psihosocială în TFM și de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI, pentru perioada anului 2021, cu 15 instituții: ANP și 14 AO active în domeniu (10 – malul drept și 4 – malul stâng), în sumă totală de 24 428 410.51 MDL, cu angajamentul de acoperire a unui număr total de 31 797 beneficiari.
- Începând cu anul 2021, din sursele FG, serviciile sus-menționate vor include, pe lângă pachetele de bază oferite GRSI, și pachete atractive de servicii de prevenire pentru LS și BSB, și servicii de îngrijire și suport pentru PTH.
- *Programele de Schimb de Seringi (PSS) pentru PCDI și partenerii lor (pachet de bază)* sunt oferite prin intermediul ANP și a 10 organizații (6 de pe malul drept și 4 de pe malul stâng), și implementate în 33 de localități. Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.
- *Programele de prevenire pentru LS (pachet de bază)* sunt oferite prin intermediul a 13 organizații (9 - malul drept și 4 - malul stâng), și implementate în 36 de localități. Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.
- *Programele pentru LS (pachet atractiv)* sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, prin intermediul a 11 organizații (7 – malul drept și 4 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 1 132.00 MDL.
- *Programele de prevenire pentru BSB (pachet de bază)* sunt oferite prin intermediul a 8 organizații (4 – malul drept și 4 – malul stâng), și implementate în 19 localități. Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.
- *Programele de prevenire pentru TG* sunt oferite, începând cu 2021, din sursele FG, sub forma unui proiect pilot, care și-a luat startul în mun. Chișinău și este implementat de către AO GENDERDOC-M, doar pe malul drept. Costul pachetului per beneficiar - 1 278.20 MDL.
- *Programele pentru BSB (pachet atractiv)* sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, prin intermediul a 4 organizații (2 – malul drept și 2 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 1 132.00 MDL.
- La fel, începând cu anul 2021, din sursele FG, au fost relansate serviciile mobile de prevenire, care asigură o bună accesibilitate la serviciile de profilaxie HIV, pentru toate GRSI, precum și la serviciile de îngrijire și suport, pentru PTH.
- *Programele de profilaxie pre-expunere (PrEP)* pentru toate populațiile cheie, sunt implementate, din sursele FG, în premieră pentru Moldova, începând cu 2021, prin intermediul a 6 organizații (3 – malul drept și 3 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar - 800 MDL.
- *Componenta psiho-socială și de suport al TFM* este asigurată, doar pe malul drept, de către două asociații obștești (AO UORN, Bălți și AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău). Costul pachetului per beneficiar este de 542 MDL.
- Centrul PAS a asigurat procedura de selecție și contractare a doi consultanți, care urmează să actualizeze protocolul clinic național (PCN) "Profilaxia transmiterii infecției HIV de la mamă la făt". Activitatea urmează să fie desfășurată în perioada trimestrelor III-IV.2021.

- *Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază)* sunt oferite prin intermediul a 10 organizații (6 – de pe malul drept, 4 – de pe malul stâng), și implementate în 43 de teritorii administrative. Costul pachetului per beneficiar este de 2 000.97 MDL.
- *Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet atractiv)* sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, prin intermediul a 8 organizații (4 de pe malul drept și 4 de pe malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 670.63 MDL.
- Pe parcursul perioadei de raportare, în baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2021, destinate Centrului SIDA Tiraspol (malul stâng), prezentate de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție și/ sau livrare (i) a testelor PCR (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CE-10), pentru echipamentele GeneXpert®, necesare pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, și (ii) a unui lot de reagenți și consumabile, pentru echipamentul BD FACS Count, necesare pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4, prin metoda de flowcitometrie. Livrarea următoarelor tranșe este preconizată pentru perioada trimestrelor III-IV. 2021.
- Lansarea publică (eveniment online), în luna mai 2021, a platformei naționale Scorecard în controlul HIV (<https://scorecard-hiv.md/>) - instrument de măsurare și monitorizare (prin intermediul indicatorilor cheie de performanță) a progreselor înregistrate, în răspunsul național la HIV/SIDA, la toate nivelurile. Datele cu privire la indicatorii de performanță cheie, în răspunsul național la HIV/SIDA, prezentate pe platforma Scorecard în controlul HIV, sunt actualizate periodic.
- În perioada 10 mai – 10 iunie 2021, în cadrul campaniei naționale consacrate Zilei internaționale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA, a fost desfășurată testarea la HIV, în rândul populației generale. În cadrul campaniei, au fost testate 2.966 de persoane și identificate 13 cazuri HIV+ noi.
- IP UCIMP DS a asigurat continuitatea implementării managementului calității și realizării procedurii de acreditare, conform standardului internațional ISO 15189 (activitate inițiată în anul 2020, din sursele grantului precedent al FG, aa.2018-2020).
- Elaborarea unui sistem informațional în domeniul HIV (SIME HIV) urmează a fi realizată în 3 etape: (i) elaborarea studiului de fezabilitate; (ii) elaborarea caietului de sarcini, care va descrie arhitectura sistemului informațional; (iii) elaborarea propriu-zisă a sistemului informațional. Astfel, în perioada raportată, Centrul PAS a asigurat contractarea consultantului care urmează să realizeze studiul de fezabilitate, în perioada trimestrelor III-IV.2021.

Cu privire la **performanța programatică** pe componenta HIV, au fost raportate datele preliminare pentru următorii indicatori:

- TCS-1.1^(M): **Procentul persoanelor aflate în tratament ARV, din numărul total de PTH, la sfârșitul perioadei de raportare – 48.65% (ținta: 57.14%)**. În semestrul I.2021, un număr de 7 101 PTH se afla în tratament ARV, din 14 597 PTH estimați pentru a. 2021. *Indicator realizat în proporție de 85.14%*
- KP-1a^(M): **Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 24.65% (ținta: 35.00%)**. În sem.I, 2021, 3599 BSB au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 14600 BSB estimați. *Indicator realizat în proporție de 70.43%*
- KP-1c^(M): **Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 37.08% (ținta: 53.92%)**. În semestrul I.2021, 5 859 LS au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 15 800 LS estimați pentru a. 2021. *Indicator realizat în proporție de 68.77%*
- KP-1d^(M): **Procentul PCDI acoperite de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 53.04% (ținta: 72.13%)**. În semestrul I.2021, 14 585 PCDI au fost acoperite de

programele de prevenire HIV, din 27 500 PCDI estimate pentru a. 2021. *Indicator realizat în proporție de 73.53%*

- HTS-3a^(M): **Procentul BSB care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 14.8% (ținta: 32.02%)**. În semestrul I.2021, 2 161 BSB au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 14 600 BSB estimați pentru a. 2021. *Indicator realizat în proporție de 46.2%*
- HTS-3c^(M): **Procentul LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 22.92% (ținta: 48.68%)**. În semestrul I.2021, 3 622 LS au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 15 800 LS estimați pentru a. 2021. *Indicator realizat în proporție de 47.08%*
- HTS-3d^(M): **Procentul PCDI care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 20,93% (ținta: 61.15%)**. În semestrul I.2021, 5 755 PCDI au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 27 500 PCDI estimați pentru a. 2021. *Indicator realizat în proporție de 34.23%*
- HTS-3f^(M): **Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 1 534 (ținta: 4 024)**. În sem. I.2021, un număr de 1 534 de deținuți a fost testat pentru HIV și își cunoaște rezultatele. *Indicator realizat în proporție de 38.12%*
- KP-6a: **Procentul BSB eligibili, care au inițiat tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare – 1.54% (ținta: 5.09%)**. În sem I.2021, 70 BSB eligibili au inițiat tratamentul PrEP, din 4 535 BSB eligibili, care au inițiat primar acest tratament. *Indicator realizat în proporție de 30.26%*

La finalul prezentării, coordonatorii grantului FG au prezentat **performanța financiară** - către 30 iunie 2021, în cadrul realizării grantului FG pe componentele TB și HIV/SIDA, au fost valorificați 2 111 576.94 EUR din 3 047 512.08 EUR planificați pentru perioada raportată (semestrul I.2021), ceea ce reprezintă 69% (*detalii în Nota informativă din anexă*).

Întrebări și răspunsuri:

Oxana Rucsineanu, reprezentantul KAP, a informat membrii CNE că materialele ședinței – Dashboardurile și Nota informativă cu privire la implementarea rezultatelor grantului FG, sem. I, 2021, au fost discutate în cadrul platformei KAP. Ca urmare, a fost pregătită o Notă informativă pe marginea recomandărilor din partea KAP și a rugat să fie luate în considerare, deoarece, unele dintre ele au mai fost reiterate și anterior.

Svetlana Plămădeală, UNAIDS Moldova, a solicitat clarificare cu privire la procentul de depistare în urma testărilor în cadrul grupurilor cu risc sporit de infectare HIV prin intermediul ONG-urilor.

Coordonatorul grantului FG pe componenta HIV, **Violeta Teutu**, a confirmat faptul că în primul semestrul al anului 2021 au fost raportate de ONG-uri - 79 de cazuri noi HIV pozitive.

Președinta CNE, **Svetlana Nicolaescu**, a solicitat cifra procentuală în contextul acestei activități, dar coordonatorul PNHIV, **Iurie Climașevschi**, a menționat că acest indicator este calculat anual. Totodată, DI Climașevschi a adăugat că, deși în ultimii ani, se testează mult grupurile de risc prin intermediul ONG-urilor, procentul este practic același ca și la populația generală – 0,4-0,5 % cazuri pozitive. **Violeta Teutu** a completat că, există țintă stabilită pentru numărul de persoane care trebuie să fie testate la HIV per organizație, cel puțin 80 % din persoanele negative, acoperite cu servicii.

Svetlana Nicolaescu a mai solicitat clarificări cu privire la țintele raportate. Astfel, în prezentările coordonatorilor țintele au fost indicate anuale și nu poate fi calculat procentul la perioada de raportare semestrială. În acest context, Dna Nicolaescu a solicitat corectarea în mod corespunzător a tuturor indicatorilor în Dashboardul CCM.

Președinta CNE a întrebat care sunt soluțiile & activitățile prevăzute pentru îmbunătățirea indicatorilor. Potrivit reprezentantului UCIMP, au fost organizate ședințe de lucru atât cu echipa Programului național HIV, cât și cu reprezentanții ONG-urile, și sunt planificate anumite acțiuni ce țin de prestarea serviciilor care vor contribui la îmbunătățirea indicatorilor & rezultatelor în sem. II, 2021. Cu toate acestea, se anticipează că vor fi anumite dificultăți în atingerea indicatorilor ce țin de acoperirea beneficiarilor cu servicii de suport psihosocial pentru persoanele care trăiesc cu HIV.

Cu referire la pachetele atractive, Dna **Nicolaescu** a întrebat prin ce se explică faptul că, pe componenta prevenire HIV se atestă o acoperire foarte redusă pentru prima perioadă, în timp ce, la pachetul pentru serviciile de consiliere și suport ținta a fost depășită. Coordonatorul PNHIV a declarat că aceste pachete sunt pentru prima dată propuse, urmează să mai fie ajustate pe parcurs în dependență de impedimentele depistate.

Cu referire la indicatorul – *Detectarea cazurilor MDR-TB și diagnosticul acestora*, unde a fost raportat 1,87%, Dna **Nicolaescu** a întrebat dacă există date dezagregate pe diferite grupuri de risc și per organizații, solicitând să fie prezentate aceste informații mai detaliat la următoarea raportare.

Totodată, președintele CNE a ținut să precizeze dacă se respectă, în cadrul grantului, modalitatea de alocare a bugetelor în baza rezultatelor. Atât reprezentantul IP UCIMP (**Violeta Teutu**), cât și Centrul PAS (**Lucia Pîrțînă**) au confirmat că toate plățile sunt corelate cu numărul de beneficiari, ca rezultat a validării rezultatelor de către echipele PN HIV și TB.

Complementar la soluțiile cu privire la îmbunătățirea indicatorilor în perioada următoare, Dna **Svetlana Plămădeala**, UNAIDS Moldova, a informat CNE despre faptul că au fost alocate resurse de la guvernul Germaniei, în sem II, 2021, pentru accelerarea activităților ce țin de profilaxia PrEP în cadrul populației BSB, unde prevalența HIV este cea mai înaltă. Această activitate a fost coordonată cu PN HIV.

Președintele CNE, Svetlana Nicolaescu, a propus validarea rezultatelor implementării grantului Fondului Global în semestrul I, 2021, prezentate în cadrul ședinței CNE din 15.10.2021, cu ajustarea recomandărilor menționate mai sus.

La subiectul 2 din agendă - **Prezentarea rezultatelor vizitei de supervizare în teren**, președintele CNE a solicitat membrilor să revină cu feedback pe marginea Raportului vizitei de supervizare în incinta AO AFI, care a avut loc la 13/10/21, remis de Secretariatul CNC, și să se expună în scris pe marginea următoarelor recomandărilor:

- Costificarea serviciului de screening pentru TB la nivel de AMP, estimarea grupului țintă și contractarea separată de către CNAM a serviciilor prestate persoanelor neasigurate;
- Elaborarea și aprobarea unui indicator de activitate pentru AMP privind referirea persoanelor din grupurile vulnerabile pentru servicii în ONG;
- Organizarea condițiilor de tratament a tuturor formelor de TB la PAFA în mun. Chișinău, eventual în condiții de ambalator și în combinație cu servicii de reabilitare și incluziune socială;

- Asigurarea ONG cu echipament radiologic cu CAD (inteligență artificială) pentru grupurile vulnerabile;
- Elaborarea și aprobarea unui pachet de servicii de suport pentru aderență la TB, inclusiv costificarea acestora.
- Includerea suportului pentru aderență prin intermediul ONG pentru toți pacienții cu TB în scop de prevenire a abandonului/întrerupere a tratamentului antituberculos;
- Unificarea sistemului de validare a serviciilor pentru aderență prin modul unic în SIME TB;
- Realizarea screening-ului TB în penitenciare de 2 ori pe an cu echipament radiologic mobil, inclusiv CAD (inteligență artificială);
- Includerea în servicii de suport psihologic a tuturor deținuților în tratament TB;
- Preluarea în monitorizare a deținuților cu TB, eliberați în 2019-2021, care continuă tratamentul în 2021;
- Includerea deținuților eliberați din detenție în servicii de suport ale ONG cu pachet extins și incluziune;
- Intensificarea DOT la nivel de AMP, introducerea unor instrumente digitale de evidență a DOT;
- Realizarea cercetării în rândul LS privind barierele în mobilizare comunitară;
- Revizuirea componenței pachetului atractiv de servicii de prevenire HIV pentru LS cu includerea screening-ului de col uterin și alte aspecte de sănătate sexual-reproductivă.

Recomandările Comisiei Naționale de Experți în cadrul ședinței CNE din 15.10.21

- A lua act de indicatorii de proces și informațiile prezentate privind implementarea Grantului Consolidat TB și HIV/SIDA al Fondului Global „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”, pe parcursul semestrului I, 2021, și deficiențele determinate de procesele inițiale de implementare a grantului FG, cu depunerea eforturilor de îmbunătățire a rezultatelor pe parcursul semestrului II a anului curent;
- A lua act de propunerile Comitetului KAP referitor la prezentarea Notelor informative privind implementarea grantului FG în sem. I, 2021, și aplicarea acestora (*Anexa 2*);
- RP IP UCIMP va asigura, către următoarea ședință a CNE, ajustarea instrumentului de supervizare „Tabelul programatic de evaluare” (Dashboard) cu referire la indicatorii de proces – semestrial și indicatorii de impact anual și ajusta Dashboardul CCM în conformitate cu Nota informativă privind implementarea Grantului Consolidat TB și HIV/SIDA al Fondului Global „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”, pe parcursul semestrului I al anului 2021;
- Recipientul Principal IP UCIMP, va prezenta, la următoarea ședință a CNE, date dezagregate pe diferite grupuri de risc și per organizații implementatoare privind depistarea cazurilor de TB;
- Secretariatul CNC și IP UCIMP DS vor asigura plasarea periodică a produselor de consultanță (rapoarte, studii, note informative) pe site-ul CCM pentru accesul public;
- Programul UNAIDS Moldova va oferi, din sursele guvernului German, resurse suplimentare pentru intervențiile PREP în scopul accelerării rezultatelor și indicatoriilor de prevenire HIV în rândurile BSB la nivel național și asociate Grantului Fondului Global.

Elaborat:

Secretariatul CNC TB/SIDA

Octombrie, 2021

NOTĂ INFORMATIVĂ elaborată de IP UCIMP DS

privind implementarea Grantului Consolidat TB și HIV/SIDA al Fondului Global „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”, pe parcursul semestrului I al anului 2021 (MDA-C-PCIMU #1923)

Implementarea Programului ”Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”, în cadrul grantului consolidat MDA-C-PCIMU #1923 al Fondului Global, cu valoare totală de 18 061 192.00 EUR, a fost lansată la 1 ianuarie 2021, având data de închidere - 31 decembrie 2023.

Recipientul Principal al Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023, este IP Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății (IP UCIMP DS), în baza Acordului de Grant nr. 1923 din 25 noiembrie 2020, în valoare totală de 18 061 192.00 EUR.

Sub-Recipientul Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023, este Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), în baza acordului de finanțare, semnat cu IP UCIMP DS (contract MDA/C/SR-PAS din 21/12/2020, în valoare totală de 99 233 167.44 MDL).

Scopul programului

De a reduce suferința umană și povara socio-economică asociată TB și HIV/SIDA, în Republica Moldova, și de a promova structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV/SIDA, prin: (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordând o atenție specială populațiilor cheie), și (ii) reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume: creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire inovative.

Obiectivele cheie ale programului

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic și detecție a TB, furnizate în timp util și de înaltă calitate (cu accent pe TB-MDR/RR), prin: utilizarea activă a testelor rapide de diagnostic molecular; îmbunătățirea calității serviciilor de testare a sensibilității la droguri anti-TB și creșterea nivelului de acoperire cu acestea; și promovarea depistării active a cazurilor TB (screening sistematic pentru tuberculoză activă), în special, în rândul populațiilor cheie;

Obiectivul 2: Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu DR-TB, prin implementarea schemelor scurte de tratament modificate și extinderea abordărilor centrate pe pacient, a suportului integrat al pacientului și a activităților de monitorizare și urmărire a acestuia;

Obiectivul 3: Reducerea transmiterii TB în societate, prin implementarea tratamentului preventiv și a măsurilor eficiente de control al infecției;

Obiectivul 4: Creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin: promovarea unor metode inovative de testare; asigurarea accesului la TARV de înaltă calitate; implementarea modelelor diferențiate, centrate pe pacient, în tratamentul HIV și serviciile de îngrijire/ TARV; și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire HIV;

Obiectivul 5: Prevenirea transmiterii HIV, prin: extinderea acoperirii populațiilor cheie cu intervenții inovatoare de prevenire; integrarea platformelor de servicii de sănătate la nivel comunitar; și reducerea discrepanțelor dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV;

Obiectivul 6: Consolidarea capacităților sistemului de sănătate;

Obiectivul 7: Consolidarea capacităților sistemului comunitar;

Obiectivul 8: Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, pentru a atinge obiectivul zero discriminare, în serviciile de sănătate și medicale.

Grupurile țintă/ beneficiarii programului

Componenta TB

- Pacienții cu tuberculoză
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă
- Deținuții
- Migranții și persoanele adulte fără adăpost (PAFA)
- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV)
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Componenta HIV/SIDA

- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTH)
- HIV/SIDA + TB
- Deținuții
- Populații cheie afectate (PCDI, LS, BSB, TG).

Progresul activităților

Componenta TB

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Detectarea cazurilor MDR-TB și diagnosticul acestora

În perioada semestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat:

Lansarea procedurii de achiziție a programului software CAD (Computer-Aided Diagnosis) pentru instalațiile radiologice mobile, utilizate în screening-ul TB, în rândul persoanelor din grupurile cu risc și vigilență sporită pentru TB. Evaluarea ofertelor și semnarea contractului este preconizată pentru perioada trimestrului III.2021.

Contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (7 de pe malul drept al r. Nistru și 2 - de pe malul stîng), pentru realizarea activităților de depistare țintită a TB, în anul 2021. Acoperirea geografică: activitățile în cauză sunt implementate în 26 de localități. Numărul estimat de beneficiari pentru a fi examinați radiologic este de 15,299 persoane. Astfel, în perioada semestrului I.2021, un număr de 6,294 persoane, din cadrul grupurilor cu vigilență sporită sau cu risc sporit de infectare cu TB, a fost examinat radiologic, dintre care - 117 cazuri noi de TB au fost confirmate, ceea ce constituie 1.86%.

Elaborarea termenilor de referință și organizarea procedurii de contractare a unei companii, în scopul desfășurării Studiului de cunoștințe, atitudini și practici (KAP), cu referire la TB, în rândul populației generale. Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul trimestrelor III-IV.2021.

La fel, în perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat:

Semnarea unui acord de donație cu mediVal GmbH & Co. KG (Germania), în valoare totală de 5 523.00 EUR, privind recepționarea unui lot de măști de protecție KN95 (66 400 unități), cu livrare preconizată pentru perioada trimestrului III.2021 și distribuție ulterioară a acestora către ONG-urile active în domeniul TB.

Contractarea și livrarea tranșelor de substanță pură, medii nutritive, reactive și a echipamentului de laborator (băi de apă, incubatoare de precizie, balanțe electronice analitice și de precizie) pentru diagnosticul TB - destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, preconizate pentru anul 2021.

Suportul financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și al culturilor, pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamentele antituberculoase (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, în perioada semestrului I.2021, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) – 11,116 specimene de spută și către Laboratorul Național de Referință – 10,863 specimene de cultură.

Furnizarea, în perioada lunilor mai-iunie 2021, a serviciilor de mentenanță a echipamentelor GenXpert (MGIT 960), din cadrul laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei.

Intervenția: Screening-ul pentru TB activă, în rândul populațiilor cheie, inclusiv al deținuților

Asigurarea managementului cazurilor și oferirea de suport psihosocial persoanelor eliberate din detenție, în scopul asigurării continuității tratamentului TB – activitate realizată, în anul 2021, de către AO AFI, Chișinău. Astfel, în perioada raportată, un număr de 28 deținuți cu TB au finalizat tratamentul, 11 deținuți cu TB au fost eliberați din detenție, și 9 pacienți au fost însoțiți în sistemul medical din sectorul civil și continuă tratamentul.

Intervenția: Intervenția: Asigurarea continuității tratamentului MDR-TB

În perioada semestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat:

Susținerea în continuare a activităților de realizare a Studiului Operațional “Implementarea noilor regimuri scurte de tratament peroral (mSTR)”, în baza acordului de colaborare dintre Centrul PAS și IMSP IFP „Chiril Draganiuc”.

Contractarea unui consultant național, pentru elaborarea Regulamentului de farmacovigență a preparatelor antituberculoase. Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul trimestrelor III-IV.2021.

Contractarea a 8 centre comunitare, care urmează să presteze servicii de suport psihosocial, în anul 2021, pentru asigurarea tratamentului ambulator al persoanelor cu TB, din teritoriile de pe malul stâng al r. Nistru. În perioada raportată, 193 pacienți (inclusiv 35, care au beneficiat de servicii DOT la domiciliu) se aflau în supravegherea centrelor comunitare, ceea ce constituie 62% din numărul total de pacienți cu TB, aflați în supravegherea serviciului de ftiziopneumologie din această regiune. În același timp, în scopul monitorizării și evaluării activităților centrelor comunitare, specialistul din cadrul Spitalului TB Bender, contractat de către Centrul PAS, a realizat 25 vizite de monitorizare la centrele comunitare din regiune.

Contractarea a doi consultanți naționali, în scopul elaborării unui cadru coerent și unitar de proceduri standard de operare (PSO), în conformitate cu Ordinul MSMPS nr.426 din 06.06.2017 și prevederile Regulamentului cadru de activitate și funcționare a Centrului de suport al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator. Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul trimestrelor III și IV.2021.

Oferirea suportului financiar lunar, persoanelor cu TB, din teritoriile din stânga Nistrului, în valoare de 934.00 MDL, în scopul menținerii și îmbunătățirii aderenței acestora la tratamentul antituberculos – activitate realizată, în anul 2021, de către AO AKTiV, Bender. În perioada raportată, în total, un număr de 1 133 pacienți cu TB a beneficiat de suport financiar.

Extinderea utilizării metodei VST, la nivel național, prin: (1) organizarea, în perioada lunii iunie 2021, a două instruirii online, cu participarea a 54 persoane - pentru medicii ftiziopneumologi și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale active în domeniul TB, cu tematica: „Tratamentul video-asistat al Tuberculozei”; și (2) lansarea procedurii de achiziție a telefoanelor mobile pentru beneficiarii de tratament TB video-observat - evaluarea ofertelor și semnarea contractului este preconizată pentru perioada trimestrului III.2021.

Contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (7 de pe malul drept al r. Nistru și 2 - de pe malul stâng), pentru realizarea activităților de educare, informare și intervenții în scop de creștere a aderenței la tratament, în anul 2021. Acoperirea geografică: activitățile în cauză sunt implementate în 28 de localități. Numărul estimat de beneficiari este de 563 persoane. Astfel, în perioada semestrului I.2021, un număr de 342 beneficiari a fost acoperit cu servicii de suport psiho-social.

La fel, în perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat:

Semnarea unui acord de donație cu IDA Foundation, în valoare totală de 2 221.49 USD, privind recepționarea unui lot de medicamente de linia a doua (Bedaquiline 100 mg), pentru 152 de pacienți cu TB drog- rezistentă, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul anului 2021 - cu livrare preconizată pentru perioada trimestrului III.2021.

Suportul financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, în perioada raportată, au fost transportate 1 874 pachete de medicamente antituberculoase, pentru tratamentul pacienților cu TB-M/XDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova.

Susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB.

Modulul: Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea serviciilor TB
Intervenția: Activitățile de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul TB

În perioada semestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat:

Desfășurarea activităților de informare și schimbare a atitudinilor și comportamentelor, la nivel național și social, consacrate Zilei Mondiale a Tuberculozei, la data de 24 martie, de către IMSP IFP "Chiril Draganiuc", Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării, precum și asociațiile obștești active în domeniul TB.

Elaborarea, tipărirea și distribuirea materialelor educaționale și informative despre TB, destinate grupurilor cheie. Pe parcursul perioadei raportate, 18 titluri de broșuri și pliante educaționale și informative despre TB, cu un tiraj total de 29 000 de exemplare (în limbile română și rusă), au fost tipărite și distribuite către IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, serviciul medical al sistemului penitenciar și asociațiile obștești active în domeniul TB.

Desfășurarea intervențiilor axate pe educare și informare, în domeniul TB. Pe parcursul perioadei raportate, au fost realizate următoarele intervenții: (1) actualizarea conținutului site-ului www.tuberculoza.info; (2) difuzarea a 4 materialele video, în limbile română și rusă, în perioada campaniei de informare, dedicate zilei de 24 martie; și (3) inițierea elaborării conceptului campaniei de informare, consacrată drepturilor persoanelor afectate de tuberculoză, care se va desfășura în perioada trimestrelor III-IV.2021.

Suținerea eforturilor OSC-urilor în accesarea resurselor financiare, altele decât cele de la Fondul Global, prin intermediul grant-urilor de cofinanțare (“matching grants”), pentru realizarea activităților în domeniul TB și asigurarea sustenabilității acestora. În perioada raportată, a fost lansat un apel deschis privind depunerea propunerilor de proiecte ale OSC-urilor din Republica Moldova, active în domeniu. Implementarea proiectelor este preconizată pentru perioada lunilor august-decembrie, 2021.

Intervenția: Reducerea stigmei și discriminării persoanelor afectate de TB

În perioada semestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat:

Desfășurarea exercițiului de evaluare a comunităților TB, în aspecte legate de drepturile omului și egalitatea de gen (TB Community, Rights and Gender Assessment). Pe parcursul trimestrului II.2021, a fost organizată procedura de selecție a unui consorțiu din două organizații, active în domeniu – AO SMIT (Societatea Moldovei Împotriva Tuberculozei) și IDOM (Institutul pentru Drepturile Omului), care urmează să realizeze evaluarea în cauză. Activitatea urmează a fi implementată în perioada trimestrelor III-IV.2021.

Suținerea prestării serviciilor de asistență și consiliere juridică, oferite persoanelor cu TB (prin acordarea unui grant asociațiilor obștești active în domeniu) – activitate realizată, începând cu 01.06.2021, de către ONG-ul IDOM (Institutul pentru Drepturile Omului). Activitatea urmează a fi implementată în perioada trimestrelor III-IV.2021.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E

Intervenția: Efectuarea exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței

În perioada raportată, Centrul PAS a asigurat contractarea unui consultant național și a unui consultant internațional, care urmează să efectueze o analiză retrospectivă a impactului OSC-urilor active în domeniul TB asupra desfășurării activităților de control al TB. Activitatea urmează să fie realizată pe parcursul trimestrelor III-IV.2021.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar

Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar

Organizarea platformelor de telemedicină și instruire online, în trei locații, din cadrul serviciului de ftizio pneumologie al țării: IMSP IFP "Chiril Draganiuc", inclusiv clinica Vorniceni, și Spitalul TB Bender. În perioada raportată, Centrul PAS a inițiat lucrările de reparație în incinta Spitalului TB Bender. În cadrul IMSP IFP "Chiril Draganiuc", inclusiv clinica Vorniceni, activitatea va fi demarată în perioada trimestrelor următoare.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora

Intervenția: Organizarea și gestionarea serviciilor de îngrijire

Suportul platformei TB (prin acordarea unui grant asociațiilor obștești active în domeniu) – activitate implementată, în anul 2021, de către AO AFI, Chișinău, în colaborare cu AO SMIT (Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova), Bălți.

Intervenția: Implementarea sistemelor informaționale privind raportarea de rutină, în domeniul HIV/TB

IP UCIMP DS a continuat asigurarea suportului pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică (procurare de combustibil, co-finanțare a salariilor echipei de supervizare și mentenanța autovehiculelor). Pe parcursul semestrului raportat, au fost realizate 55 vizite de M&E în teritorii, dintre care: 35 – pe malul drept și 20 – pe malul stâng.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Actualizarea, integrarea, menținerea și ajustarea continuă a sistemelor informaționale pentru colectarea datelor, în domeniul TB, inclusiv în aspecte de M&E urmează a fi realizată în 3 etape: (i) elaborarea studiului de fezabilitate; (ii) elaborarea caietului de sarcini, care va descrie arhitectura sistemului informațional; (iii) elaborarea propriu-zisă a sistemului informațional. Astfel, în perioada raportată, Centrul PAS a asigurat contractarea consultantului care urmează să realizeze studiul de fezabilitate, în perioada trimestrelor III-IV.2021.

IP UCIMP DS a asigurat suportul Unității de Coordonare a Programului Național de Control al Tuberculozei, prin remunerarea a cinci specialiști, din cadrul echipei de coordonare a PNCT, și acoperirea cheltuielilor operaționale aferente.

Componenta HIV/SIDA

Modulul: Prevenirea cazurilor noi HIV pozitive

Intervenția: Promovarea activă a serviciilor de prevenire, în rândul populațiilor cheie: implementarea intervențiilor axate pe schimbarea comportamentului în rândul PCDI, BSB și TG, LS și deținuților, prin intermediul programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, și al programelor de schimb de seringi

La începutul anului curent, IP UCIMP DS a încheiat contracte de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH și de asistență psihosocială în TFM și de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI, pentru perioada anului 2021, cu 15 instituții: ANP și 14 asociații obștești active în domeniu (10 – malul drept și 4 – malul stâng), în sumă totală de 24 428 410.51 MDL, cu angajamentul de acoperire a unui număr total de 31 797 beneficiari.

Începând cu anul 2021, din sursele FG, serviciile sus-menționate vor include, pe lângă pachetele de bază oferite GRSI, și pachete atractive de servicii de prevenire pentru LS și BSB, și servicii de îngrijire și suport pentru PTH.

Programele de Schimb de Seringi (PSS) pentru PCDI și partenerii lor (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul ANP și a 10 organizații (6 de pe malul drept și 4 de pe malul stâng), și implementate în 33 de localități. Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.

La finele semestrului I.2021, din 15,350 PCDI (13,140 – malul drept și 2,210 – malul stâng), asumați pentru acoperire, în a. 2021, a fost validat un număr de 14,585 PCDI (95%), dintre care: 12,762 – pe malul drept și 1,823 – pe malul stâng. La fel, către finele perioadei raportate, au fost realizate 8,117 testări pentru HIV printre PCDI (6,312 – malul drept și 1,805 – malul stâng).

Programele de prevenire pentru LS (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 13 organizații (9 - malul drept și 4 - malul stâng), și implementate în 36 de localități. Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.

La finele semestrului I.2021, din 6,740 LS (5,060 – malul drept și 1,680 – malul stâng), asumați pentru acoperire, în a. 2021, a fost validat un număr de 5,859 LS (87%), din care: 4,238 – pe malul drept și 1,621 – pe malul stâng. La fel, către finele perioadei raportate, au fost realizate 4,362 testări pentru HIV printre LS (3,048 – malul drept și 1,314 – malul stâng).

Programele pentru LS (pachet atractiv) sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, prin intermediul a 11 organizații (7 – malul drept și 4 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 1 132.00 MDL.

La finele semestrului I.2021, din 426 LS asumați pentru acoperire, în a. 2021, un număr de 17 LS (4%)* a fost validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.

**Notă: Pe parcursul perioadei de raportare, OSC-urile în domeniu au desfășurat procedura de selecție și contractare a instituțiilor medicale, care urmează să presteze serviciile din cadrul pachetului atractiv al programelor de prevenire (consultații medicale și testări de laborator).
Respectiv, indicatorul va fi atins în perioada trimestrelor următoare.*

Programele de prevenire pentru BSB (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 8 organizații (4 – malul drept și 4 – malul stâng), și implementate în 19 localități. Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.

La finele semestrului I.2021, din 3,975 BSB (3,475 – malul drept și 500 – malul stâng) asumați pentru acoperire, în a. 2021, a fost validat un număr de 3,599 BSB (91%), din care: 3,234 – pe malul drept și 365 – pe malul stâng. La fel, către finele perioadei raportate, au fost realizate 2,488 de testări pentru HIV printre BSB (2,335 – malul drept și 153 – malul stâng).

Programele de prevenire pentru TG sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, sub forma unui proiect pilot, care și-a luat startul în mun. Chișinău și este implementat de către AO GENDERDOC-M, doar pe malul drept. Costul pachetului per beneficiar este de 1 278.20 MDL.

La finele semestrului I.2021, din 50 TG asumate pentru acoperire, în a. 2021, un număr de 31 TG (62%) a fost validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.

Programele pentru BSB (pachet atractiv) sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, prin intermediul a

4 organizații (2 – malul drept și 2 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 1 132.00 MDL.

La finele semestrului I.2021, din 343 BSB asumați pentru acoperire, în a. 2021, un număr de 91 BSB (27%)* a fost validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.

**Notă: Pe parcursul perioadei de raportare, OSC-urile în domeniu au desfășurat procedura de selecție și contractare a instituțiilor medicale, care urmează să presteze serviciile din cadrul pachetului atractiv al programelor de prevenire (consultații medicale și testări de laborator).
Respectiv, indicatorul va fi atins în perioada trimestrelor următoare.*

La fel, începând cu anul 2021, din sursele FG, au fost relansate serviciile mobile de prevenire, care asigură o bună accesibilitate la serviciile de profilaxie HIV, pentru toate GRSI, precum și la serviciile de îngrijire și suport, pentru PTH.

Serviciile mobile de prevenire sunt oferite prin intermediul a 2 organizații active în domeniu (AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău și AO UORN, Bălți), și implementate în 14 localități (malul drept).

Astfel, la finele semestrului I.2021, 861 de persoane, din toate GRSI, au fost acoperite cu servicii mobile de prevenire, dintre care - 111 persoane au fost testate la HIV.

În același timp, pe parcursul semestrului de raportare, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2021, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurilor de achiziție a consumabilelor pentru GRSI și partenerii lor, cu livrare în trimestrele III-IV.2021 și distribuire ulterioară a acestora către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul GRSI.

Intervenția: Promovarea activă a serviciilor de prevenire combinate, în rândul tuturilor populațiilor cheie: profilaxia pre-expunere (PrEP) și abordările inovative

Programele de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru toate populațiile cheie, sunt implementate, din sursele FG, în premieră pentru Rep. Moldova, începând cu anul 2021, prin intermediul a 6 organizații (3 – malul drept și 3 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 800.00 MDL.

La finele semestrului I.2021, din 200 persoane asumate pentru acoperire, în a. 2021, a fost validat un număr de 104 persoane (52%), din care: 57 – pe malul drept și 47 – pe malul stâng.

La fel, în perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat realizarea procedurii de selecție și contractare a trei consultanți naționali, pentru revizuirea protocoalelor clinice naționale - Profilaxia pre-expunere HIV și Profilaxia post-expunere HIV. Activitatea urmează a fi desfășurată în perioada trimestrului III.2021.

Intervenția: TFM și alte tratamente de drog dependență asistate medical

Componenta psiho-socială și de suport al TFM este asigurată, doar pe malul drept, de către două asociații obștești (AO UORN, Bălți și AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău). Costul pachetului per beneficiar este de 542.00 MDL.

La finele semestrului I.2021, din 504 PCDI asumați pentru acoperire, în a. 2021, un număr de 446 PCDI (89%) a fost validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.

De asemenea, în perioada raportată, în baza necesităților prezentate de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție a 1 100 fiole de Naloxon (0.4 mg/mL), pentru prevenirea supradozării în rândul PCDI din regiunea transnistreană, pentru perioada a. 2021. Livrarea preparatului este preconizată pentru perioada trimestrului III. 2021.

Modulul: Servicii diferențiate de testare la HIV

Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de testare la HIV, în rândul BSB și TG, LS, PCDI și al utilizatorilor de droguri neinjectabile, deținuților; testarea comunitară (efectuată de către personalul medical comunitar); auto-testarea; testarea în cadrul instituțiilor medicale

Centrul PAS a asigurat procedura de selecție și contractare a doi consultanți, care urmează să actualizeze protocolul clinic național (PCN) "Profilaxia transmiterii infecției HIV de la mamă la făt". Activitatea urmează să fie desfășurată în perioada trimestrelor III-IV.2021.

În baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2021, destinate Centrului SIDA Tiraspol (malul stâng), prezentate de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de livrare, în luna aprilie 2021, a primei tranșe de teste PCR (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CE-10), pentru echipamentele GeneXpert®, necesare pentru investigarea nou-născuților din mame HIV pozitive la încărcătura virală. Livrarea următoarelor tranșe este preconizată pentru perioada trimestrelor III-IV. 2021.

În perioada raportată, 82 de femei gravide HIV+ au născut (67 – pe malul drept și 15 – pe malul stâng). Respectiv, din cei 82 copii născuți, toți 82 au fost testați la ARN HIV, în primele 48 ore de viață.

La fel, pe parcursul perioadei de raportare, în baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2021, prezentate de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție a testelor rapide, destinate GRSI și deținuților - toate cu livrare în trimestrul III, 2021, precum urmează: (i) teste rapide orale pentru autotestare la infecția cu HIV, pentru ambele maluri; (ii) teste rapide duble de depistare a infecției cu HIV/ Sifilis, pentru malul stâng; (iii) teste rapide de depistare a infecției cu Sifilis, HBV, HCV, pentru malul stâng.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV

În perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat realizarea procedurii de selecție și contractare a doi consultanți naționali, pentru revizuirea protocolului clinic național Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee. Activitatea dată urmează a fi desfășurată în perioada lunilor iulie-septembrie 2021.

Centrul PAS a asigurat formularea termenilor de referință și organizarea procedurii de selecție și contractare a trei specialiști locali, care urmează să elaboreze standardul de oferire a serviciilor psiho-sociale pentru echipele multidisciplinare, pe lângă cabinetele TARV. Activitatea urmează a fi desfășurată în perioada trimestrului III.2021.

IP UCIMP DS a asigurat procedura de selecție și contractare a Coordonatorului Descentralizare TARV, pentru perioada aa. 2021-2023, care urmează să coordoneze procesul de descentralizare, până la nivel raional, a serviciului de supraveghere medicală și tratament ARV, prin crearea de cabinete teritoriale.

Intervenția: Oferirea serviciilor de consiliere și suport psihosocial

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 10 organizații (6 – de pe malul drept, 4 – de pe malul stâng), și implementate în 43 de teritorii administrative. Costul pachetului per beneficiar este de 2 000.97 MDL.

La finele semestrului I.2021, din 1,856 PTH (1,466 – malul drept și 390 – malul stâng) asumate pentru acoperire, în a. 2021, a fost validat un număr de 919 persoane (49.5%), din care: 742 – pe malul drept și 177 – pe malul stâng.

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet atractiv) sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, prin intermediul a 8 organizații (4 de pe malul drept și 4 de pe malul stâng). Costul pachetului per

beneficiar este de 670.63 MDL.

La finele semestrului I.2021, din 2,353 PTH (1,490 – malul drept și 863 – malul stâng) asumate pentru acoperire, în a. 2021, a fost validat un număr de 2,532 persoane (108%), din care: 1,539 – pe malul drept și 993 – pe malul stâng.

Intervenția: Monitorizarea tratamentului - Încărcătura virală

Pe parcursul perioadei de raportare, în baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2021, destinate Centrului SIDA Tiraspol (malul stâng), prezentate de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție și/ sau livrare (i) a testelor PCR (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CE-10), pentru echipamentele GeneXpert®, necesare pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, și (ii) a unui lot de reagenți și consumabile, pentru echipamentul BD FACS Count, necesare pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4, prin metoda de flowcitometrie. Livrarea următoarelor tranșe este preconizată pentru perioada trimestrelor III-IV. 2021.

La finele semestrului I.2021, numărul persoanelor infectate cu HIV aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4, pe parcursul perioadei de raportare, este de 1.983 (1.297 – pe malul drept și 686 – pe malul stâng). Numărul persoanelor testate la încărcătura virală (ARN HIV-PCR), pe parcursul aceleiași perioade, este de 2.276 (1.434 – pe malul drept și 842 – pe malul stâng).

În aceeași perioadă, în baza necesităților de consumabile de laborator, pentru a. 2021, destinate Centrului SIDA Tiraspol, prezentate de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de contractare și livrare integrală a kit-urilor de calibrare (XpertCheck), pentru echipamentele GeneXpert®.

La fel, în baza solicitării IMSP SDMC, IP UCIMP DS a semnat, în luna martie 2021, contractul de prestare a serviciilor de mentenanță, pentru o perioadă de 12 luni - pentru cinci echipamente BD FACSCount, producător Becton Dickinson BV, din cadrul IMSP SDMC, IMSP SC Bălți, IMSP SR Cahul, IMSP Centrul SIDA Tiraspol și IMSP SR Rîbnița.

Modulul: Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/TB

La începutul anului 2021, în conformitate cu deciziile GTL și KAP, IP UCIMP DS a organizat procedura de selecție și semnare a acordului de finanțare, în valoare totală de 8 709 412.00 MDL, cu AO Inițiativa Pozitivă, în vederea susținerii mobilizării sociale a comunităților persoanelor afectate sau cu risc crescut de infectare și a organizațiilor societății civile active în controlul HIV/SIDA, în perioada aa. 2021-2023.

În rezultat, în perioada semestrului I.2021, AO Inițiativa Pozitivă a asigurat desfășurarea intervențiilor descrise mai jos.

Intervenția: Activitățile de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul HIV/TB

Organizarea, în luna mai 2021, în format online, a unei mese rotunde, cu tematica: “Asigurarea accesului la servicii de calitate pentru deținuții din grupurile-cheie vulnerabile la HIV, inclusiv în condiții de pandemie”.

Lansarea publică (eveniment online), în luna mai 2021, a platformei naționale Scorehard în controlul HIV (<https://scorecard-hiv.md/>) - instrument de măsurare și monitorizare (prin intermediul indicatorilor cheie de performanță) a progreselor înregistrate, în răspunsul național la HIV/SIDA, la toate nivelurile. Datele cu privire la indicatorii de performanță cheie, în răspunsul național la HIV/SIDA, prezentate pe platforma Scorehard în controlul HIV, sunt actualizate periodic.

Desfășurarea unei ședințe de lucru, cu tematica "Advocacy bazat pe date reale", cu participarea reprezentanților societății civile, în scopul formării abilităților de gestionare, monitorizare și analiză a indicatorilor cheie, în răspunsul național la HIV/SIDA, prin intermediul platformei Scorehard în controlul HIV.

În scopul sincronizării și consolidării eforturilor, a fost semnat un memorandum de colaborare între proiectele REAct și Radian, pentru colectarea și procesarea continuă a datelor cu privire la discriminarea și încălcarea drepturilor grupurilor vulnerabile. Rezultatele vor fi prezentate în raportul, care urmează a fi plasat pe contul rețelei de socializare Facebook al AO Inițiativa Pozitivă.

Intervenția: Reducerea stigmei și discriminării, în domeniul HIV/TB

În perioada 10 mai – 10 iunie 2021, în cadrul campaniei naționale consacrate Zilei internaționale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA, a fost desfășurată testarea la HIV, în rândul populației generale. În cadrul campaniei, au fost testate 2.966 de persoane și identificate 13 cazuri HIV+ noi.

La fel, în perioada raportată, din cele 70 de recomandări, privind armonizarea legislației Rep. Moldova în domeniul HIV, elaborate la finele anului 2020, cu suportul UNAIDS, au fost identificate 7 recomandări pentru a fi implementate pe parcursul a. 2021, precum și proiecte de legi și documente, care urmează a fi elaborate și aplicate în activitățile de advocacy.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme de laboratoare

Intervenția: Sisteme de management al calității și acreditare

IP UCIMP DS a asigurat continuitatea implementării managementului calității și realizării procedurii de acreditare, conform standardului internațional ISO 15189 (activitate inițiată în anul 2020, din sursele grantului precedent al FG, aa.2018-2020). Astfel, în perioada trimestrului I. 2021, laboratorul HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC, a depus cererea și dosarul de acreditare către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC). În perioada trimestrelor II-III. 2021, MOLDAC urmează să analizeze dosarul și să efectueze vizita preliminară la sediul laboratorului HIV/SIDA.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E

Intervenția: Efectuarea exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței

Elaborarea unui sistem informațional în domeniul HIV (SIME HIV) urmează a fi realizată în 3 etape: (i) elaborarea studiului de fezabilitate; (ii) elaborarea caietului de sarcini, care va descrie arhitectura sistemului informațional; (iii) elaborarea propriu-zisă a sistemului informațional. Astfel, în perioada raportată, Centrul PAS a asigurat contractarea consultantului care urmează să realizeze studiul de fezabilitate, în perioada trimestrelor III-IV.2021.

La fel, pe parcursul perioadei raportate, Centrul PAS a asigurat elaborarea termenilor de referință și desfășurarea procedurii de contractare a unei organizații, în scopul realizării cercetării operaționale de

evaluare a realizării supravegherii epidemiologice a infecției HIV/SIDA, a implicării și rolului instituțiilor de sănătate publică teritoriale și naționale în monitorizarea și supravegherea implementării măsurilor de control și răspuns, la nivel teritorial și național. Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul trimestrelor III-IV.2021.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar

Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar

În perioada raportată, Centrul PAS a asigurat desfășurarea unui curs de instruire online, privind testarea la infecțiile cu HIV/ Sifilis/ HBV/ HCV și consilierea pre- și post-testare, pentru persoanele noi angajate în calitate de lucrători sociali, în cadrul ONG-urilor din domeniul HIV. Cursul de instruire a avut loc în luna aprilie 2021, cu participarea a 8 persoane, din cadrul a 5 ONG-uri active în domeniu.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

IP UCIMP DS a asigurat suportul Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS, prin: (i) angajarea a doi specialiști M&E și remunerarea a cinci specialiști, din cadrul echipei de coordonare a PN HIV; (ii) acoperirea cheltuielilor administrative; (iii) acoperirea cheltuielilor pentru realizarea vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV.

În rezultat, pe parcursul perioadei de raportare, echipa HIV din cadrul IP UCIMP DS, împreună cu reprezentanții PN HIV, au realizat 17 vizite de monitorizare de rutină în teren (12 - malul drept, 5 - malul stâng).

Componenta COVID-19

Modulul: COVID-19

Intervenția: Măsurile de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19

În cadrul activității menționate, în baza solicitărilor IMSP SDMC, privind necesitățile de procurare a dispozitivelor și consumabilelor de laborator, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, IP "UCIMP DS" a asigurat livrarea integrală a acestora (frigidere și frigidere-congelatoare de laborator, frigidere de laborator pentru păstrarea reagenților, nișe de securitate biologică, consumabile de laborator, containere mobile de laborator, vortex-uri de laborator și genți termoizolante pentru transportarea speciemenelor de laborator).

La fel, în baza solicitărilor beneficiarilor de bază (IMSP IFP "Chiril Draganiuc", IMSP SDMC) și ale ONG-urilor active în controlul TB/HIV, privind necesitățile de procurare a echipamentelor individuale de protecție și dezinfectanților, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea integrală a respiratoarelor FFP2, destinate personalului medical din cadrul IMSP IFP "Chiril Draganiuc", IMSP SDMC și personalului AO AFI, Chișinău;
- semnarea contractului privind procurarea aparatului Real-Time PCR (Rotor Gene Q), destinat laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC; livrarea este preconizată pentru perioada trimestrului III.2021.

Performanța programatică

Componenta TB

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta TB, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului - țintele sunt anuale. Respectiv, la data de 30 iunie 2021, sunt raportabile datele preliminare pentru următorii indicatori:

Indicatori de proces (output):

- TCP-1^(M): Numărul cazurilor de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională, într-o perioadă anumită de timp – 997 (ținta: 1 363 cazuri)

997 cazuri de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională, în semestrul I.2021.

Indicator realizat în proporție de **73.15%**

- MDR TB-2^(M): Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) notificate către autoritatea națională – 252 (ținta: 436 cazuri)

252 cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, în perioada semestrului I.2021.

Indicator realizat în proporție de **57.8%**

- MDR TB-3^(M): Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus, în perioada raportată – 289 (ținta: 436 cazuri)

Un număr de 289 pacienți cu TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB) a fost inclus în tratamentul DOTS Plus, în perioada semestrului I.2021.

Indicator realizat în proporție de **66,28%**

Componenta HIV/SIDA

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta HIV/SIDA, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului - țintele sunt anuale. Respectiv, la data de 30 iunie 2021, sunt raportabile datele preliminare pentru următorii indicatori:

Indicatori de proces (output):

- TCS-1.1^(M): Procentul persoanelor aflate în tratament ARV, din numărul total de PTH, la sfârșitul perioadei de raportare – 48.65% (ținta: 57.14%)

În semestrul I.2021, un număr de 7 101 PTH se afla în tratament ARV, din 14 597 PTH estimați pentru a. 2021.

Indicator realizat în proporție de **85.14%**

- KP-1a^(M): Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 24.65% (ținta: 35.00%)

În semestrul I.2021, 3 599 BSB au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 14 600 BSB estimați pentru a. 2021.

Indicator realizat în proporție de **70.43%**

- KP-1c^(M): Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 37.08% (ținta: 53.92%)

În semestrul I.2021, 5 859 LS au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 15 800 LS estimați pentru a. 2021.

Indicator realizat în proporție de **68.77%**

- KP-1d^(M): Procentul PCDI acoperite de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 53.04% (ținta: 72.13%)

În semestrul I.2021, 14 585 PCDI au fost acoperite de programele de prevenire HIV, din 27 500 PCDI estimate pentru a. 2021.

Indicator realizat în proporție de **73.53%**

- HTS-3a^(M): Procentul BSB care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 14.8% (ținta: 32.02%)

În semestrul I.2021, 2 161 BSB au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 14 600 BSB estimați pentru a. 2021.

Indicator realizat în proporție de **46.2%**

- HTS-3c^(M): Procentul LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 22.92% (ținta: 48.68%)

În semestrul I.2021, 3 622 LS au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 15 800 LS estimați pentru a. 2021.

Indicator realizat în proporție de **47.08%**

- HTS-3d^(M): Procentul PCDI care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 20,93% (ținta: 61.15%)

În semestrul I.2021, 5 755 PCDI au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 27 500 PCDI estimați pentru a. 2021.

Indicator realizat în proporție de **34.23%**

- HTS-3f^(M): Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 1 534 (ținta: 4 024)

În semestrul I.2021, un număr de 1 534 de deținuți a fost testat pentru HIV și își cunoaște rezultatele.

Indicator realizat în proporție de **38.12%**

- KP-6a: Procentul BSB eligibili, care au inițiat tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare – 1.54% (ținta: 5.09%)

În semestrul I.2021, 70 BSB eligibili au inițiat tratamentul PrEP, din 4 535 BSB eligibili, care au inițiat primar acest tratament.

Indicator realizat în proporție de **30.26%**

Performanța financiară (utilizarea fondurilor)

Către 30 iunie 2021, în cadrul realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1923), componenta TB și HIV/SIDA, au fost valorificați 2 111 576.94 EUR din 3 047 512.08 EUR planificați pentru perioada raportată (semestrul I.2021), ceea ce reprezintă 69% (vezi Tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1: Valorificarea surselor financiare ale Grantului MDA-C-PCIMU nr. 1923

în perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 (EUR)

Modul	Bugetat	Valorificat	Variația	% de realizare
Servicii diferențiate de testare la HIV	73,712.16	52,089.31	21,622.85	71%
MDR-TB	1,035,944.39	558,723.33	477,221.06	54%*
Prevenirea cazurilor noi HIV pozitive	724,535.81	500,487.90	224,047.91	69%**
Management de Program	269,845.89	243,407.41	26,438.48	90%
Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/TB	84,328.85	44,650.18	39,678.67	53%***
Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea serviciilor TB	104,471.88	97,610.70	6,861.18	93%
Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E	262,943.61	227,725.99	35,217.62	87%
Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar	45,525.97	42,536.06	2,989.91	93%
Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora	59,524.00	51,015.95	8,508.05	86%
Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme de laboratoare	11,291.82	1,254.43	10,037.39	11%****
Servicii de îngrijire și prevenire a TB	139,625.73	3,822.46	135,803.27	3%*****
Tratament, îngrijire și suport	235,761.97	185,159.47	50,602.50	79%
COVID-19		103,093.75	-103,093.75	-
TOTAL, EUR	3,047,512.08	2,111,576.94	935,935.14	69%

Variațiile se explică prin:

*Amânarea comenzii de medicamente și procurării de reagenți și consumabile de laborator, pentru perioada următoarelor trimestre.

**Transferul surselor financiare către ONG-uri, care a fost efectuat în baza performanțelor înregistrate de acestea.

***Transferul activităților în cauză pentru perioada trimestrelor următoare.

****Transferul plății pentru serviciile de acreditare a laboratoarelor naționale HIV/TB și amânarea procurării locale de echipamente de laborator (domeniul HIV), pentru următoarele trimestre.

*****Amânarea procurării medicamentelor pentru tratamentul tuberculozei latente, reieșind din stocurile existente.

Fortificarea managementului de program

În perioada semestrului I.2021, IP UCIMP DS:

- a participat, împreună cu Echipa pe Țară (GF Country Team), la ședința online, organizată de FG, pe data de 15 ianuarie 2021, cu tematica “MDA-C-PCIMU wrapping up 2020 and plans for 2021”, privind desfășurarea activităților de încheiere a grantului precedent (MDA-C-PCIMU nr. 1611, aa.2018-2020), și planificarea activităților de implementarea a grantului actual (MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023);
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.IV.2020, pe data de 15.02.2021 și pentru Q.I.2021, pe data de 15.05.2021 - către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și către CCM. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP “UCIMP DS” – <http://www.ucimp.md>;
- a prezentat raportul anual de progres (Global Fund Core PU/DR), pentru perioada anului 2020, pentru Grantul Consolidat nr. 1611, MDA-C-PCIMU, componenta TB și HIV/SIDA, incluzând atât partea financiară, cât și cea de M&E – spre examinare către Secretariatul FG, pe data de 27.02.2021, spre revizuire către LFA și spre aprobare către Echipa pe Țară (GF Country Team), până în data de 15.03.2021;
- a fost parte a dialogului național multisectorial privind instituirea unui grup de experți, care va lucra în scopul planificării și sincronizării programelor de prevenire HIV, finanțate din sursele CNAM și ale FG;
- a pregătit setul de documente parte a cererii de finanțare (C19RM 2021) a Rep. Moldova, în susținerea răspunsului național la COVID-19 (Global Fund COVID-19 Response Mechanism), remis către Secretariatul Fondului Global, spre examinare și aprobare (corespondență electronică, 15.06.2021);
- a continuat realizarea măsurilor de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19 prin achiziționarea și livrarea bunurilor, din contul economiilor reprogramate ale grantului FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU, aa.2018-2020, precum și din contul investiției suplimentare unice, din partea FG, la același grant;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU, în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global, precum și livrarea și distribuția acestora, către instituțiile beneficiare;
- a asigurat monitorizarea și evaluarea activităților implementate de organizațiile care oferă servicii pentru grupurile de risc de infectare, îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV.

Anexă 2.

Notă Informativă privind propunerile, solicitările de clarificări și completări vociferate în cadrul ședinței Comitetului KAP (ședință extinsă cu participarea membrilor Platformei TB) din 14 octombrie 2021, realizate în contextul revizuirii Raportului Recipientului principal IP UCIMP DS privind progresele în implementarea Grantului consolidat HIV/SIDA și TB pe parcursul semestrului I al anului 2021

Această notă este pregătită de Oxana Rucșineanu (SMIT) pentru a fi prezentată în cadrul ședinței CNE din 15 octombrie 2021, urmare a consultărilor din 14.10.2021 cu Comitetul KAP și Platforma TB.

Implicarea KAP în supervizarea programatică a granturilor Fondului Global pe componentele HIV și TB, precum și implicarea în procesele de monitorizare a realizării programelor este crucială.

Din partea CCM-ului, la recomandarea FG se reiterează importanța organizării și facilitării ședințelor (pre-meeting) care ar preîntâmpina ședințele extinse și de lucru a CNE, CCM-ului. Astfel, la adresa membrilor KAP, pe data de 11 octombrie 2021 a fost expediat setul de documente pentru informare și discuție ulterioară în cadrul KAP pentru prezentarea sugestiilor pe marginea raportului de activitate.

Cu acest scop, în data de 14 octombrie 2021, a fost organizată o ședință de lucru în cadrul Comitetului KAP în format online. Membrii comitetului KAP s-au adunat pentru a se familiariza cu realizările prezentate în instrumentele de supervizare a grantului FG și anume Nota Informativă **privind implementarea Grantului Consolidat TB și HIV/SIDA al Fondului Global „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”, pe parcursul semestrului I al anului 2021, (MDA-C-PCIMU #1923)**, cu valoare totală de 18 061 192.00 EUR, lansat la 1 ianuarie 2021, având data de finalizare - 31 decembrie 2023.

Raportul prezentat are un caracter și cadru macro și reprezintă informații comprehensive privind nivelul de implementare a programelor, care se desfășoară în conformitate cu indicatorii și termenii prestabiliți în acordurile de grant încheiate cu Fondul Global.

Pe lângă progresul pozitiv în modalitatea de a prezenta rapoartele, menționăm unele diferențe în abordările de prezentare a informațiilor dintre componenta TB și HIV/SIDA. În cadrul discuțiilor, după studierea Notei Informative, membrii Comitetului KAP și a Platformei TB au formulat un șir de propuneri, solicitări de clarificare și completări pe marginea unor aspecte după cum urmează:

- 1. Pentru UCIMP (în Anexă Nota informativă recepționată cu solicitare de completări/clarificări suplimentare, unele din sugestii sunt menționate în tab. 1)**
- 2. Pentru CNE (tab 2)**

Sperăm că sugestiile de mai jos vor contribui la formularea raportelor de progres într-o formă accesibilă pentru toți, dar în același timp suntem în așteptarea completărilor la raportul actual în perioada următoare.

15 octombrie 2020

Cu respect, Subsemnat, membrii comitetului KAP și Platformei ONG-urilor TB

Tab 1

	Raport RP	Sugestii
1.	Componentele HIV și TB Modalitățile de măsurare a impactului pentru	Prezentarea rezultatelor cu utilizarea indicatorilor similari, indicați în rate procentuale.

	intervențiilor sunt diferite	
2.	Achiziții medicamente, consumabile	Indicarea valorii.
3.	Elaborare, publicare materiale informative	Indicarea valorii.
4.	Contractarea experților	Indicarea valorii consultanțelor și experții contractați, perioada de consultanță.
5.	Suportul echipelor PN	Indicarea valorii suportului și indicatorilor de performanță preconizați/atingși.
6.	Aranjarea tehnică/tehno-redactarea	Utilizarea numerotării pentru fiecare aliniat (prevedere/afirmație). Aceasta va permite mai ușor referirea la informațiile care sunt puse în discuție.

Tab 2 pentru CNE

		Sugestii
7.	Monitorizarea progreselor privind realizarea Planurilor de sustenabilitate	Monitorizarea realizării angajamentelor Republicii Moldova în raport cu realizarea Planului de sustenabilitate. Se solicită analiza și evaluarea gradului de realizare a angajamentelor fixate în cadrul grantului semnat cu Fondul Global, inclusiv pe aspecte de asigurarea finanțării din sursele domestice (ex. prevenirea în grupurile la risc, finanțarea OSC în TB etc.).
8.	Produsele de consultanță	Plasarea produselor consultanțelor (rapoarte, studii, note informative) pe site-ul CCM pentru acces public, cu prezentarea la finele anului de implementare a numărului de produse din numărul total, plasate pe platforma CCM/SIMETB/recipient.
9.	M&E raportul RP integrat în raportul PN	După completarea raportului cu informațiile solicitate din partea KAP, se solicită expedierea raportului ajustate către PNRT și PNHIV, pentru ca realizările programelor din surse externe, inclusiv FG, să fie integrate în rapoartele anuale privind implementarea PN, cu indicarea surselor de finanțare per activitate menționată în Raportul PN. Astfel ca, în cadrul CNC, PN să prezinte rapoartele, cu includerea aportului/contribuției granturilor de țară (atât în termeni de atingerea a țintelor, valorii financiare, cât și a ponderii procentuale realizate cu suportul FG și ponderii realizate de PNCT, din sursele bugetului public). Această integrare de date va permite vizualizarea și conștientizarea progreselor țării în context integru, inclusiv preluare graduală a finanțării (sustenabilitate) și identificarea provocărilor majore.