

**Planul de dezvoltare a aplicației de țară către FG pentru 2020-2022
(perioada de implementare 2021-2023)**

Obiectiv	Activitate	Termeni	Actori responsabili
Realizarea autoevaluării CNC în scopul confirmării de către FG a eligibilității pentru accesarea granturilor FG	Remiterea evaluării EPA în adresa FG (indicatorii 3,4,5,6), evaluarea indicatorilor 1,2 de FG la momentul depunerii aplicației	15 decembrie 2019	Secretariatul CNC
		depunerea aplicației	Membrii CNC TB/SIDA
Elaborarea draft-urilor Programelor naționale TB și HIV pentru 2021-2025	Elaborarea draft-urilor PN	februarie – aprilie 2020	Coordonatorii PN
	Prezentarea draft-urilor PN	mai (ședința CNC)	Coordonatorii PN
Asigurarea dialogului de țară în procesul elaborării Cererii de finanțare TB/HIV	Aprobarea de către CNC a invitației FG de continuare a finanțării programelor	Ședința CNC (24.01.2020)	Membrii CNC TB/SIDA
	Confirmarea aranjamentelor de implementare a grantului FG (RP/SR)	Ședința CNC (24.01.2020)	Membrii CNC TB/SIDA
	Confirmarea/schimbarea monedei de operare în cadrul Cererii de finanțare TB/HIV	Ședința CNC (24.01.2020)	Membrii CNC TB/SIDA
	Aprobarea alocațiilor pe componentele de maladii	Ședința CNC (24.01.2020)	Membrii CNC TB/SIDA
Elaborarea Cererii de finanțare TB/HIV	Confirmarea GL responsabil de perfectarea Cererii de finanțare TB/HIV 2021-2023	Ședința CNC (24.01.2020)	Membrii CNC TB/SIDA Ministerul Sănătății
	Perfectarea și consultarea Cererii de finanțare TB/HIV în cadrul structurilor CNC - GTL, CNE, KAP	aprilie – mai 2020	CNE, GL, KAP
			Secretariatul CNC
Aprobarea și semnarea Cererii de finanțare TB/HIV	Aprobarea Cererii de finanțare TB/HIV	Ședința CNC (mai 2020)	Membrii CNC TB/SIDA
Remiterea aplicației de țară către FG	Expedierea Cererii de finanțare TB/HIV	25 mai 2020	Secretariatul CNC