

Planul de dezvoltare a aplicației de țară către FG pentru 2024-2026,

aprobat la ședința CNC din data de 16/02/23

	Obiectiv	Activitate	Termen limită	Actori responsabili
1.	Evaluarea externă a Programelor naționale TB și HIV	Recomandări preliminare distribuite membrilor CNC	13 februarie 2023	Biroul OMS Moldova
		Raportul final distribuit membrilor CNC	30 aprilie 2023	Coordonatorul PNHIV
		Rapoarte/ Sumarul recomandărilor evaluărilor precedente distribuite membrilor CNC	25 februarie 2023	Coordonatorul PNRT
2.	Evaluarea cu privire la identificarea priorităților și intervențiilor din partea comunităților și societății civile în cadrul asistenței tehnice oferite de CRG Global Fund	Draft-ul Raportului/recomandărilor identificate pentru ariile și intervențiile propuse din partea comunităților și SC distribuite membrilor CNC	20 martie 2023	Institutul pentru Drepturile Omului
3.	Asigurarea /lansarea dialogului de țară în procesul elaborării Cererii de finanțare TB/HIV	Aprobarea invitației de a aplica pentru o nouă finanțare de la Fondul Global	16 februarie 2023	Membrii CNC TB/SIDA
		Confirmarea aranjamentelor de implementare a grantului FG (RP/SR)	16 februarie 2023	Membrii CNC TB/SIDA
		Confirmarea/schimbarea monedei de operare în cadrul grantului FG – EURO/USD	16 februarie 2023	Membrii CNC TB/SIDA
		Aprobarea Programului split pe componentele de boala TB și HIV	16 februarie 2023	Membrii CNC TB/SIDA
4.		Confirmarea GTL responsabil de dezvoltarea Cererii de finanțare TB/HIV & formatul de lucru	16 februarie 2023	Membrii CNC TB/SIDA
		Aprobarea Planului național de dezvoltare a aplicației de țară către FG	16 februarie 2023	Membrii CNC TB/SIDA

	Elaborarea și consultarea Cererii de finanțare TB/HIV	Atelier de lucru pentru identificarea ariilor preliminare, inclusiv intervențiile din partea comunităților / SC	23 – 24 februarie 2023	GTL Control HIV GTL Control TB GTL mixt TB/HIV Echipele PN Comitetul KAP Platforma ONG TB
		Discutarea, prezentarea și agrearea intervențiilor pentru Aplicația de țară, inclusiv propunerile din partea comunităților și SC către GTL responsabil de elaborarea aplicației	25 februarie - 25 martie 2023	Unitățile de coordonare a programelor HIV și TB GTL mixt TB/HIV GTL Control TB GTL Control HIV Comitetul KAP Platforma ONG TB
		Vizita consultanților internaționali responsabili de elaborarea aplicației de țară, discutarea și validarea priorităților și intervențiilor pentru Cererea de finanțare TB/HIV. Setarea responsabilităților bugetare pe fiecare prioritate și intervenție	26 martie – 02 aprilie 2023	GTL mixt Control TB/HIV PR, UNAIDS Moldova
		Dialogul cu echipa de țară a FG pe marginea elaborării aplicației de țară în cadrul unui atelier de lucru	Martie/aprilie 2023	Membrii CNC TB/SIDA GTL parte a CNC
		Elaborarea și consultarea primului draft al Cererii de finanțare TB/HIV	Preliminar, 15 aprilie 2023	Consultanții internaționali & GTL mixt Control TB/HIV
		Consultarea următoarelor drafturi ale Cererii de aplicație, cu asigurarea timpului necesar pentru consultarea cu societatea civilă	Aprilie – mai 2023	Consultanții internaționali & GTL mixt Control TB/HIV
		Consultarea și validarea Cererii de finanțare FG în cadrul structurilor CNC - GTL, KAP	1 - 10 mai 2023	GTL, Comitetul KAP Secretariatul CNC Platforma ONG TB
		5.	Prezentarea și aprobarea aplicației de țară FG	Consultarea și aprobarea Cererii de finanțare TB/HIV la nivelul CCM
6.	Remiterea aplicației de țară către FG	Expedierea Cererii de finanțare TB/HIV & pachetul de documente către Secretariatul FG	29 mai 2023	RP & Secretariatul CNC