

Planul de dezvoltare a aplicației de țară către FG pentru 2027-2029

aprobat la ședința CNC din data de 06/04/26

	Obiectiv	Activitate	Termen limită	Actori responsabili
1.	Lansarea dialogului de țară în vederea elaborării Cererii de finanțare TB/HIV	Aprobarea invitației de a aplica pentru o nouă finanțare de la Fondul Global	06 aprilie 2026	Membrii CNC TB/SIDA
		Confirmarea Recipientului Principal	06 aprilie 2026	Membrii CNC TB/SIDA
		Confirmarea/schimbarea monedei de operare în cadrul grantului FG – EURO	06 aprilie 2026	Membrii CNC TB/SIDA
		Aprobarea Programului split pe componentele de maladii TB și HIV	06 aprilie 2026	Membrii CNC TB/SIDA
		Confirmarea GTL responsabil de dezvoltarea Cererii de finanțare TB/HIV & formatul de lucru	06 aprilie 2026	Membrii CNC TB/SIDA
		Aprobarea Planului național de dezvoltare a aplicației de țară către FG	06 aprilie 2026	Membrii CNC TB/SIDA
2.	Notificarea Fondului Global și confirmarea cadrului de aplicare	Informarea Managerului de Portofoliu al FG privind răspunsul țării: programul split, submission pathway; RP nominalizat; fereastra de depunere	13 aprilie 2026	Secretariatul CNC
3.	Elaborarea tehnică și consultarea Cererii de finanțare TB/HIV	Definirea și discutarea intervențiilor esențiale pentru GC8 (în contextul tranziției) în cadrul elaborării Cererii de finanțare HIV/TB	aprilie 2026	GTL mixt TB/HIV GTL Control TB GTL Control HIV Unitățile de coordonare a programelor HIV și TB Platformele KAP (HIV/TB)

		Dialog cu echipa de țară a FG pe marginea elaborării Cererii de finanțare HIV/TB	21 – 23 aprilie 2026	GTL pentru elaborarea Cererii de finanțare FG, partenerii interesați
		Asigurarea contribuției societății civile și comunităților la elaborarea cererii GC8 (analiză, consultări, prioritizarea și integrarea contribuțiilor în aplicație)	aprilie – septembrie 2026 (inclusiv etapa de grant-making)	Suport tehnic Centrul PAS, comunitățile HIV/TB
		Elaborarea Planului național de tranziție (Sustainability & Transition Plan)	martie – mai 2026	RP – IP UCIMP DS, în colaborare cu Ministerul Sănătății, Programele Naționale, societatea civilă și partenerii relevanți
		Prezentarea și consultarea primului draft al Cererii de finanțare TB/HIV	15 iunie 2026	RP – IP UCIMP DS GTL pentru elaborarea Cererii de finanțare FG, Programele Naționale și partenerii relevanți
		Integrarea comentariilor, verificarea conformității cu cerințele Global Fund; pregătirea documentelor de aprobare la nivelul CNC	10 iulie 2026	RP – IP UCIMP DS, în coordonare cu GTL TB/HIV și Secretariatul CNC
		Consultarea și validarea Cererii de finanțare FG în cadrul structurilor CNC - GTL, platformele KAP	13 iulie 2026	Secretariatul CNC
4.	Prezentarea și aprobarea aplicației de țară FG	Prezentarea pachetului de documente în ședință CNC; adoptarea deciziei; semnarea CCM Endorsement	Ședința CNC 23 iulie 2026	Membrii CNC TB/SIDA RP – IP UCIMP DS Secretariatul CNC
5.	Depunerea aplicației de țară către FG	Încărcarea documentelor în Partner Portal; verificarea completitudinii; depunerea oficială a aplicației	27 iulie 2026	Secretariatul CNC RP – IP UCIMP DS