

# **PROGRAMUL TB/SIDA**

## **RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES**

**OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2010**

**15 februarie 2011**

## STRUCTURA RAPORTULUI

---

**Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”**

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-S10-G08-T)

Paginile: 3 - 15

**Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”**

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-S10-G07-H)

Paginile: 16 – 31

**Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1001)**

Paginile: 32 - 33

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

## Partea 1.

### RAPORT DE PROGRES

---

# Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)	
<b>Runda:</b>	Grantul Consolidat TB	
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-S10-G08-T	
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	01 octombrie 2010	
<b>Total finanțare solicitată:</b>	Perioada 1: 5,894,464 EURO	
<b>Finanțare aprobată:</b>	Suma aprobată: € 5,735,129	Suma bugetată: € 159,335
<b>Data demarării:</b>	01 octombrie 2010	
<b>Data încheierii:</b>	31 decembrie 2012	

## Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i> .....	5
<i>Sub-recipientii grantului</i> .....	5
<i>Progresul activităților</i> .....	7
<b>Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB</b> .....	<b>7</b>
Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I.....	7
Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB.....	8
Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare □ i screening activ.....	8
Activitatea 4: Ameliorarea urmării contactilor de TB.....	8
Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare.....	8
<b>Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă</b> .....	<b>9</b>
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	9
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR.....	9
<b>Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB</b> .....	<b>10</b>
Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT.....	10
Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase.....	11
Activitatea 3: Extensia și ajustările SIME TB.....	11
Activitatea 4: Extensia □ i fortificarea infrastructurii SIME TB.....	11
Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB.....	11
Activitatea 6: Realizarea studiilor operaționale.....	11
Activitatea 7: Colectarea, analiza □ i diseminarea datelor / informațiilor.....	11
Activitatea 8: Suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS.....	11
Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate fiziopneumologice.....	11
<b>Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării</b> .....	<b>12</b>
Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media.....	12
Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....	12
Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei.....	12
Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA.....	12
Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB.....	12
<i>Fortificarea managementului proiectului</i> .....	14
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i> .....	14
<i>Debursările grantului</i> .....	15
<i>Anexele (1–4)</i> .....	35

## Sumarul proiectului

**Sumar:** Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 și este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

**Scop:** Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

**Obiectivul 1:** Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB prin: fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I, fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB, ameliorarea diagnosticului de TB în comunitățile afectate, ameliorarea urmăririi contactilor de TB, realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB, monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare și oferirea de granturi pentru ONG ce activează în penitenciare axate pe activități de fortificare a controlului TB.

**Obiectivul 2:** Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă prin: fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR, supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR.

**Obiectivul 3:** Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB prin: instruirea personalului medical, fortificarea managementului PNCT, fortificarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase. Realizarea activităților de Monitorizare și evaluare prin: (i) extensia și ajustările SIME TB (suportul menținerii, ajustărilor și a personalului IT), (ii) instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB, (iii) realizarea studiilor operaționale și (iv) suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS.

**Obiectivul 4:** Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării prin: creșterea conștientizării de către populație a problemelor TB și a TB/HIV co-infecției prin desfășurarea programelor mass-media și a campaniilor de conștientizare. Activitățile planificate vor fi orientate spre problema stigmatizării pacienților TB și spre prevenirea co-infecției TB/HIV.

## Sub-recipientii grantului

În cadrul proiectului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”, IP “UCIMP RSS” a contractat 3 sub-recipienti pentru implementarea activităților de instruire, informare și asistență socială – Centrul PAS, AO „Carlux” și Fundația Soros Moldova.

Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP “UCIMP RSS” înainte de semnarea acordurilor.

Contractul cu Centrul PAS a fost extins și pentru perioada 1 a grantului consolidat TB, în vederea continuării activităților demarate în fazele 1 și 2 ale grantului din Runda 6 a Fondului Global. IP “UCIMP RSS” a semnat un nou contract cu AO „Carlux” și un amendament cu Fundația Soros Moldova, în vederea implementării activităților conform obiectivelor stabilite în cadrul grantului consolidat TB.

**(i) Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate**

La 01 octombrie 2010 a fost semnat acordul de grant consolidat (T10/SR/02) între IP „UCIMP RSS” și CPAS, pentru implementarea următoarelor activități:

**Obiectivul 1:** Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementul cazului de TB

SDA1: Consolidarea programului DOTS

Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB

- Revizuirea și fortificarea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină;
- Re-instruirea în DOTS a medicilor TB;
- Instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB;
- Instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică.

**Obiectivul 3:** Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB

SDA 1: Resurse umane

Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase

- Instruirea specialiștilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II;
- Instruirea echipei PNCT responsabile de managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor.

**Obiectivul 4:** Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării

SDA 1: Promovare, comunicare și mobilizare socială (PCMS)

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

- Elaborarea și transmiterea spoturilor publicitare / PSA-urilor radio și televizate, axate pe problema stigmatizării pacienților TB și prevenirea co-infecției TB/HIV;
- Monitorizarea și evaluarea proceselor de PCMS, acordarea asistenței tehnice privind desfășurarea activităților de PCMS;
- Instruirea jurnaliștilor la nivel național și regional, creșterea participativității mass media, desfășurarea întrunirilor tematice cu presa privind elaborarea materialelor mass media informaționale.

Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru populația generală; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru pacienții TB și rudele lor, elaborarea și difuzarea PSA-urilor televizate privind simptomele TB, formarea grupurilor de voluntari care vor organiza întâlniri informaționale cu populația, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei

- Organizarea și difuzarea spoturilor televizate axate pe reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, organizarea unui talk-show televizat, cu genericul „Ei au nevoie de susținerea noastră”, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA

- Formarea persoanelor responsabile de educația populației la nivel regional, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre TB persoanelor cu HIV/SIDA, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB.

**(ii) AO “Carlux”**

La 29 noiembrie 2010 a fost semnat acordul de sub-grant (T10/SR/01) între IP „UCIMP RSS” și AO „Carlux”, pentru implementarea următoarei activități:

**Obiectivul 1:** Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

SDA 3: Realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare;
- Acordarea suportului legal pacienților cu TB eliberați din penitenciare, privind aderența la tratament (certIFICATE, acte, etc.);
- Amenajarea saloanelor în centrul de plasament temporar, destinat pacienților TB;
- Aprovizionarea saloanelor pentru pacienții TB, din centrul de plasament temporar, cu mobilierul necesar;
- Elaborarea și tipărirea materialelor cu caracter informațional și educațional cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare;
- Instruirea personalului din penitenciare cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare și alte măsuri de control al TB.

\*Notă: procesul de implementare a activităților, în baza acordului de sub-grant (T10/SR/01), a demarat în data semnării prezentului acord și va fi finalizat o dată cu terminarea Perioadei 1 a grantului consolidat TB - 31 decembrie, 2012.

**(iii) Fundația Soros Moldova**

La 09 noiembrie 2010 a fost semnat amendamentul nr. 1 la acordul de sub-grant (H/SR/002\_F2 din 18 ianuarie 2010) între IP „UCIMP RSS” și AO „Carlux”, pentru implementarea următoarei activități:

**Obiectivul 1:** Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

SDA 3: Realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- Oferirea de granturi pentru ONG-uri ce activează în penitenciare, axate pe activități de fortificare a controlului TB.

\*Notă: procesul de implementare a activității, în baza amendamentului sus-menționat, a demarat în data semnării acestuia și va fi finalizat în Trimestrul IV, 2012 (Perioada 1 a grantului consolidat TB).

## Progresul activităților

### **Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB**

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

#### **Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I**

- a organizat livrarea tranșei nr. 7 de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I (contract T-GD/061);

- a organizat livrarea de consumabile și reagenți pentru examenul microscopic, examenul cultural și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I și de linia II conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contractele T/GD/066\_GBG, T/GD/066\_DB);
- a asigurat livrarea de consumabile și reagenți pentru investigațiile de spută, destinate Laboratorului Național de Referință (contract T/GD/075);
- a asigurat livrarea filmului (peliculei) radiologic cu baza în verde, destinat Serviciului Ftiziopneumologic (contract T/GD/070);
- a asigurat livrarea finală a medicamentelor antituberculoase de linia I destinate Serviciului de Ftiziopneumologie (contract T/GD/064);
- a contractat și asigurat livrarea medicamentelor antituberculoase de linia I destinate Serviciului de Ftiziopneumologie (contract T/GD/072\_Z400);

### **Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB**

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (contract T10/SR/02).

Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

- ✓ revizuirea curicului TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină și elaborarea curicului pentru medicii TB: curricula TB pentru instituțiile de studii medii și superioare a fost în continuare revizuită și urmează a fi tipărită în trimestrul următor; la fel, a fost contractată compania ce va scoate la tipar curricula pentru medicii TB în Ianuarie, 2011, în conformitate cu textul și schema aprobată;
- ✓ re-instruirea în DOTS a specialiștilor TB (medicilor): în Vadul-lui-Vodă, a fost organizată instruirea a 33 specialiști TB din diferite raioane ale RM, axată pe principiile DOTS, DOTS-Plus și Strategiei Stop TB, cu aplicarea strategiilor de management al DOTS în controlul TB; în total de la demararea proiectului au fost formați 200 medici TB;
- ✓ instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB (medici și asistente medicale): au fost organizate 2 traininguri pentru 62 medici TB și 1 training pentru 33 asistente medicale; în total de la demararea proiectului au fost formați în controlul TB 1,538 specialiști (593 medici și 945 asistente medicale) din rețeaua primară în cadrul a 55 cursuri de formare (20 pentru medici și 34 pentru asistente);
- ✓ instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică: 13 tehnicieni de laborator au participat la training-ul axat pe studierea noilor metode microbiologice rapide de diagnosticare a TB, TB-MDR și TB-XDR. În total de la demararea proiectului 192 specialiști din laboratoare au fost formați în examinarea bacteriologică sau microscopie.

### **Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ**

- a asigurat livrarea filmului radiologic pentru aparatul roentgenologic digital, destinat IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (contractul T/GD/074 (T10/GD/09));

### **Activitatea 4: Ameliorarea urmăririi contactilor de TB**

- a contractat și livrat un autovehicul pentru activitățile de M&E ale Centrului Național de Sănătate Publică (contract T10/GD/05);

### **Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare**

- a susținut ONG „Carlux” în implementarea activităților de suport social pentru pacienții cu TB eliberați din penitenciare, aflați sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, în vederea creșterii continuității și ratei succesului la tratament (acord de sub-grant T10/SR/01). Pe parcursul trimestrului raportat:



- ✓ a fost organizat un Grup de Lucru, cu participarea reprezentanților administrației instituției penitenciare P16, Departamentului Instituțiilor Penitenciare din cadrul Ministerului Justiției al RM, PNCPT și ONG „Carlux”; în cadrul acestei întruniri, DI Andrei Corloteanu, șeful departamentului de monitorizare din cadrul IMSP IFP „Chiril Draganiuc” a fost numit responsabil pentru transferul pacienților cu TB eliberați din penitenciare, la serviciile PNT, verificarea și transmiterea informației despre și pentru pacienții cu TB ce urmează a fi eliberați; D-lui Andrei Corloteanu i se va acorda suportul informațional necesar din partea serviciilor medicale și educative din penitenciare, utile pentru pacienții cu TB (broșure cu adresele lucrătorilor medicali, centrelor comunitare și de plasament, agențiilor de recrutare ale Forței de Muncă, etc.); la fel, în scopul creșterii eficienței motivării aderenței la tratament, a fost propusă acordarea zilnică a suportului social pentru pacienții cu TB MDR din penitenciare (în prezent, doar pacienții din IP P16, care urmează un tratament DOTS Plus regulat, beneficiază de suport social); de asemenea, a fost elaborat chestionarul pentru procedura de eliberare și transfer al pacienților cu TB de la serviciile ftiziopneumologice acordate în sectorul penitenciar la serviciile ftiziopneumologice din sectorul civil;
- ✓ în rezultatul cercetărilor efectuate de ONG „Carlux”, în vederea includerii pacienților cu TB eliberați din penitenciare în programele organizațiilor specializate în asistență umanitară, au fost stabilite înțelegeri cu Departamentul de Asistență Socială, sectorul Centru, mun. Chișinău, și Organizația Regina Pacis, în baza cărora, beneficiarii proiectului în cauză vor lua masa, o dată pe zi, în cantine specializate;
- ✓ a fost formulată și trimisă cererea oficială către directorul Adăpostului Temporar pentru Persoanele fără Locuință, cu privire la renovarea și dotarea unei camere pentru 4 persoane; la moment, se așteaptă răspunsul oficial la această cerere;

Serviciul de ftiziopneumologie este asigurat cu peliculă radiologică și reagenți, 59 centre de microscopie sunt asigurate cu reactive și consumabile necesare pentru investigarea sputei conform strategiei DOTS.

Pe parcursul trimestrului IV, 2010 au fost realizate: 47,846 (total grant 609,174) investigații ale sputei prin microscopie (toate laboratoarele).

Pe parcursul trimestrului IV, 2010, tratamentul DOTS a fost instituit unui număr de 1,261 cazuri noi (17,839 pacienți de la demararea proiectului).

## **Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă**

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

### **Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR**

- a asigurat livrarea unei hote laminare, tip A2, destinate Laboratorului Spitalului Municipal de Ftiziopneumologie, mun. Chișinău (contract T/GD/073\_Im);
- a asigurat livrarea unui autoclav vertical și a unui incubator, destinate Laboratorului Regional de Referință al Spitalului Clinic Republican de Ftiziopneumologie, municipiul Bender (contract T/GD/073\_Nitech);
- a susținut fortificarea capacităților naționale în managementul TB MDR prin finanțarea participării coordonatorului programului DOTS și DOTS Plus, Departamentul Instituțiilor Penitenciare și consultantului, Direcție politici în sănătate publică a Ministerului Sănătății a RM, la seminarul cu tematica „Managementul Programelor de TB-MDR și TB-XDR de nivel național și sub-național”, organizat în or. Tomsk, Federația Rusă, în perioada 18-23 octombrie, 2010;
- a contractat procurarea unui mini-bus pentru Spitalul de TB din Vorniceni, livrarea fiind preconizată pentru luna februarie-martie, 2011 (contract T10/GD/01);

### **Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR**

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactive și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

Pe parcursul trimestrului IV, 2010 au fost realizate: 19,100 (total grant 206,939) prin cultură (laboratoarele de referință). De asemenea, 259 (total grant consolidat 259) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 486 (total grant consolidat 1,166) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință).

Pe parcursul trimestrului IV, 2010, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 240 pacienți. De la demararea proiectului, din sursele Runderi 6, a fost instituit tratament unui număr de 1,107 pacienți, iar de la demararea programului DOTS Plus în țară – unui număr de 2,020 (din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID și Ministerului Sănătății).

Șase instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP RSS":

- a organizat livrarea următoarei tranșe de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință pentru examenul de cultură și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia II (contract T8/GD/03);
- a asigurat livrarea finală a consumabilelor și reagenților Bactec pentru aparatele Becton Dickinson, destinate laboratoarelor de referință pentru diagnosticarea rapidă a TB DR (contract T8/GD/16);
- a contractat următoarea livrare de consumabile și reagenți Bactec pentru aparatele Becton Dickinson, destinate laboratoarelor de referință pentru diagnosticarea rapidă a TB DR (contract T10/GD/10);
- a asigurat livrarea finală a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie (contractele T8/GD/02 și T8/GD/17);
- a contractat livrarea medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie pentru anul 2011 (contractele T10/GD/03, T10/GD/06, T10/GD/07);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate 80 vizite pentru transportarea medicamentelor în teritorii;

### **Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB**

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

#### **Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT**

- a susținut fortificarea capacităților naționale în managementul TB prin finanțarea participării Directorului Executiv al IP "UCIMP RSS" și Vice Directorului Direcției Sănătății a mun. Chișinău) la cel de-al 13-lea Forum European de Sănătate Gastein cu tematica „Health in Europe – Ready for the Future?”, care a avut loc în or. Salzburg, Austria, în perioada 6-9 octombrie, 2010;
- a finanțat participarea Secretarului științific al IMSP IFP „Chiril Draganiuc” la Conferința Internațională a Uniunii de Combatere a TB și Maladiilor Pulmonare, cu genericul „TB, HIV și boli pulmonare: de la cercetare și inovare la soluții”, organizat în or. Berlin, Germania, pe data de 11-15 noiembrie, 2010; în cadrul conferinței a avut loc Simpozionul Stop TB, au fost abordate subiecte precum prevenirea, tratamentul și îngrijirea pacienților cu TB, importanța depistării precoce a TB, etc.;
- a asigurat elaborarea și tipărirea formelor standarde de supraveghere ale pacienților TB, destinate Serviciului Ftiziopneumologic (contract T/GD/071);
- a susținut grupurile regionale de monitorizare - IMSP IFP „Chiril Draganiuc” și Spitalul TB din Bender (combustibil pentru unitățile de transport și diurne pentru specialiști) în vederea efectuării vizitelor de

monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central către unitățile medicale din teritorii: cabinetele raionale și secțiile teritoriale de ftiziopneumologie, unitățile de medicină primară și instituțiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat, IMSP IFP „Chiril Draganiuc” a efectuat 26 vizite (inclusiv 15 pentru monitorizarea centrelor de microscopie);

- a susținut (asigurat cu combustibil) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate în teritorii de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei 199 de vizite și au fost transportate 6,266 mostre de spută. Totodată, au fost transportate 1,570 culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a asigurat Unitatea Centrală a Programului Național de Control al TB cu rechizite de birou, servicii de telecomunicație și internet;

## **Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase**

IP “UCIMP RSS” a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a sistemului de management al medicamentelor antituberculoase (contract T10/SR/02). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat dezvoltarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase. În total de la demararea programului au fost instruiți 207 specialiști TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II.

IP “UCIMP RSS” a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate (T-AG/001-Phase 2) în implementarea activităților 3-9:

### **Activitatea 3: Extensia și ajustările SIME TB**

### **Activitatea 4: Extensia și fortificarea infrastructurii SIME TB**

### **Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB**

### **Activitatea 6: Realizarea studiilor operaționale**

### **Activitatea 7: Colectarea, analiza și diseminarea datelor / informațiilor**

### **Activitatea 8: Suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS**

### **Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate ftiziopneumologice**

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea a doi specialiști locali în M&E (contract T/LIC/014; T/LIC/033), pentru implementarea SYME TB (elaborarea ghidurilor, raportarea TB în baza sistemului, etc.);
- a continuat finanțarea a doi specialiști în tehnologii informaționale (contract T/LIC/030; T/LIC/032), pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului Informațional de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul Centrului Național de Management în Sănătate și la nivelul IMSP IFP;
- a asigurat Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate cu servicii de telecomunicație și internet;
- a efectuat următorul transfer către compania Qsystem, contractată pentru menținerea softului SYMETA (contract T-GD/048\_S10), în baza lucrărilor predate și acceptate de CNMS;
- a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate în implementarea activităților de fortificare a Componentei TB a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor (contract

T-LC/005). Pe parcursul trimestrului raportat, au fost instruite 72 persoane. În total, de la demararea grantului, au fost instruite 488 persoane<sup>1</sup>;

#### **Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării**

IP "UCIMP RSS" a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (contract T10/SR/02) în implementarea activităților 1-5:

##### **Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media**

##### **Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB**

##### **Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei**

##### **Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA**

##### **Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB**

Pe parcursul trimestrului raportat s-au realizat:

- activități de comunicare pentru schimbarea comportamentală:
  - ✓ în vederea creșterii implicării comunității în controlul tuberculozei, susținerii pacienților cu TB și familiilor acestora, în cadrul întrunirii organizate în incinta CPAS, în Iunie, 2010, cu participarea coordonatorilor și voluntarilor din colegii medicale și reprezentanților surselor mass media locale, a fost discutată și planificată organizarea întrunirilor informaționale – road show - în incinta mănăstirilor, care vor viza atât formarea călugărilor, cât și a turiștilor atrași de aceste destinații populare; în același timp, această campanie ar iniția procesul de colaborare între Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate și Biserica Creștină a RM; astfel, pentru prima dată, au fost organizate întruniri informaționale – road show, în cadrul a 14 mănăstiri din nordul RM, aflate sub autoritatea eparhiei Bălți – Fălești, precum și activități similare în satele și orașele vecine;
  - ✓ au fost organizate 4 training-uri pentru membrii grupurilor de road show – voluntarii din Colegiul Medical Bălți și Centrul de formare profesională a lucrătorilor medicali cu studii medii Bălți, astfel, 105 voluntari trenați au realizat 375 întruniri informative și au distribuit 9915 copii de materiale informative furnizate de Centrul PAS;
  - ✓ în cadrul PAC-ului dat, au fost distribuite materiale informative către IFP, serviciul medical al Departamentului Penitenciare, Fundația Soros Moldova, Spitalul Municipal Nr. 1 din mun. Chișinău, pentru distribuire între pacienții TB, populația generală, deșinuși, NGO-uri care vor fi implicate în activități de prevenire a TB;
  - ✓ au fost efectuate lucrări pregătitoare pentru PAC-ul din lunile Februarie-Martie, 2011: TOR-urile elaborate pentru canalele TV au fost transmise către canalele TV preselectate, materialele tehnice pentru tipar au fost transmise către tipografii, invitațiile de participare la workshop-urile pentru jurnaliști au fost trimise către sursele mass media regionale și naționale;
- activități de comunicare pentru creșterea conștientizării populației generale și reducerii stigmei:

<sup>1</sup> Notă: În faza 1, aceste activități au fost implementate de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, fiind instruiți 279 specialiști în utilizarea computerului, procesarea, verificarea și validarea datelor în SIME TB.

- ✓ în cadrul implementării PAC-ului (Public Awareness Campaign) „Together we may stop TB”, în perioada raportată au fost elaborate și tipărite materiale informaționale și efectuate lucrări de pregătire pentru PAC-ul preconizat pentru lunile Februarie-Aprilie, 2011;
- ✓ în urma deciziei luate în cadrul întrunirii Grupului de Lucru al CCM pentru controlul TB din Septembrie 2010, au fost organizate PAC-uri în 6 raioane ale RM (Fălești, Telenești, Briceni, Dondușeni, Ocnișoaia, Rîșcani), anterior ne implicate în activități similare, care au inclus întruniri informaționale cu populația generală, seminare pentru instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB, elaborarea și difuzarea spoturilor TV despre TB la canalul Bălți TV cu acoperirea raioanelor în cauză, distribuirea materialelor informative;

## Fortificarea managementului Proiectului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a susținut participarea Directorului Executiv și Coordonatorului de program TB/AIDS ai IP „UCIMP RSS”, la Conferința Națională de Pneumologie INSPIR 2010, ediția VIII, organizată în Iași, România, pe data de 14-16 octombrie, 2010; în cadrul conferinței au fost abordate subiecte precum explorarea funcțională respiratorie în bolile obstructive pulmonare, medicina somnului, anul plămînilor și reabilitarea pulmonară, tehnica MODS, tuberculoza, noi abordări în BPOC, etc.;
- a fost finalizat procesul de consolidare a granturilor componente TB în baza noii strategii a Fondului Global de instituire a unui flux unic de finanțare per maladie și per recipient principal (Runda 6, 8 și 9). Astfel, Acordul de Grant pentru Fluxul Unic de Finanțare al FG pentru Rundele 6, 8, și 9 ale Grantului TB în Rep. Moldova, precum și Face Sheet-ul, Termenii și Condițiile Standarte, Anexa A: Descrierea Programului de Implementare, Cadrul de Performanță pentru anii 1, 2 și 3, Bugetul Sumar au fost aprobate și semnate de către IP „UCIMP RSS” și trimise Fondului Global. În rezultatul consolidării, la 06 octombrie 2010 a fost semnat acordul consolidat MOL-S10-G08-T pentru perioada 01 octombrie 2010 – 31 decembrie 2012;
- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-S10-G08-T, colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate;
- a monitorizat în mod continuu sub-recipientii (SR) din punct de vedere financiar, cât și programatic. Rapoartele trimestriale de activitate ale SR au fost revizuite pentru a se stabili dacă activitățile raportate sunt în conformitate cu Acordul de finanțare dintre RP și SR, dacă implementarea programului de activități este în conformitate cu planul(urile) de lucru convenit(e), și dacă rezultatele scontate sunt atinse. IP „UCIMP RSS” a fost continuu în contact cu SR pentru a discuta problemele nesoluționate, discrepanțele în rezultatele raportate sau problemele legate de calitatea datelor, înainte de a accepta raportul. Rezultatele și recomandările revizuirii au fost discutate cu SR;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Consiliul Național de Coordonare, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipientilor Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP „UCIMP RSS” – <http://www.ucimp.md>;
- a efectuat vizite de monitorizare către Beneficiari; în total, pe parcursul trimestrului, au fost efectuate 1 vizită la IMSP SR Edineț și 1 vizită la IMSP SR Soroca, în vederea evaluării circuitului și utilizării de către instituțiile medicale a produselor farmaceutice, parafarmaceutice și echipamentului procurate de către IP „UCIMP RSS” pentru activitatea serviciilor susținute în cadrul grantului consolidat TB al Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Distribuția primară (către instituțiile naționale/republicane) se face de la IP „UCIMP RSS”, iar distribuția secundară către instituțiile medicale raionale se face de instituția națională în baza

schemelor de distribuție aprobate de Ministerul Sănătății. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-S10-G08-T) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-S10-G07-H);

- a continuat finanțarea unui specialist (contract T10/LIC/13) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP RSS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GTZ, IDA, etc.);

## Indicatorii de performanță ai grantului

Din 13 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului, numai 12 se raportează pentru trimestrul patru al anului 2010 (trimestrul 13 de implementare a grantului), 1 indicator nu este aplicabil pentru această perioadă de raportare deoarece se va colecta începând cu trimestrul unu, 2011, adică perioada de inițiere a programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare, de către ONG „Carlux”:

- *Numărul de înușilor eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB, prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare*

Din cei 12 indicatori raportați:

- țintele au fost depășite pentru 5 indicatori (>100%):
  - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 142,0%
  - *Numărul și procentul cazurilor noi de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparatele de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*  
Indicator realizat în proporție de: 122,7%
  - *Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS*  
Indicator realizat în proporție de: 114,0%
  - *Procentul de înușilor testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*  
Indicator realizat în proporție de: 104,0%
  - *Numărul și procentul pacienților cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați*  
Indicator realizat în proporție de: 101,0%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 1 indicator (în proporție de 90-100%):
  - *Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)*  
Indicator realizat în proporție de: 96,0%
- țintele au fost parțial atinse pentru 6 indicatori (în proporție de 60-89%):
  - *Numărul cazurilor noi de TB, cu microscopia pozitivă, diagnosticate*  
Indicator realizat în proporție de: 89,0%

- Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)  
Indicator realizat în proporție de: 88,0%
- *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 85,9%
- *Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes*  
Indicator realizat în proporție de: 80,0%
- *Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluși în tratamentul DOTS-Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 79,0%
- Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT  
Indicator realizat în proporție de: 77,0%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

## **Debursările grantului**

Către 31 decembrie 2010, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-S10-G08-T), au fost valorificați 903,109.26 EURO.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

## Partea 2.

### RAPORT DE PROGRES

---

# **Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010 și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, 2010-2014”**

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Runda:</b>	Grantul Consolidat HIV
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-S10-G07-H
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	26 martie 2010
<b>Finanțare aprobată:</b>	Perioada 1: US\$ 7,671,514
<b>Data demarării:</b>	1 Aprilie 2010
<b>Data încheierii:</b>	31 Decembrie 2012



## Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i> .....	18
<i>Sub-recipientii grantului</i> .....	18
<i>Progresul activităților</i> .....	19
<b>Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare ...19</b>	
Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală.....	19
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt .....	20
Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară.....	20
Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA .....	21
Activitatea 5: Securitatea transfuzională.....	21
Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS .....	21
Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor.....	21
Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă .....	22
Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI) .....	23
Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC).....	23
Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT .....	23
Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate .....	23
Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).....	23
<b>Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării.....25</b>	
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea .....	25
Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței.....	26
Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste .....	26
Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA .....	26
Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA .....	26
Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA.....	27
<b>Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor .....27</b>	
Activitatea 1: Resurse umane .....	27
Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii .....	27
<b>Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului.....28</b>	
Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA .....	29
Activitatea 2: Susținerea activității celor 4 echipe ARV .....	29
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i> .....	30
<i>Debursările grantului</i> .....	31
<i>Anexele 5 - 8</i> .....	36

## Sumarul proiectului

**Sumar:** Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010 și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS), 2010-2014, continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

**Scop:** Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

**Obiectivul 1:** Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare. Activitățile planificate sunt orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere și testare voluntară, fortificarea capacității de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamelor HIV+ și copiilor născuți de către acestea cu tratament profilactic și lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale HIV pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală, susținerea ONG-urilor pentru implementarea activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, migranții, bărbații care au sex cu alți bărbați (MSM), lucrătoarele sexului comercial, etc.)

**Obiectivul 2:** Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV, creșterea aderenței la tratament, instituirea departamentelor de tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB și HIV, extinderea serviciilor naționale de suport și îngrijire a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.

**Obiectivul 3:** Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor. Activitățile planificate sunt orientate spre: dezvoltarea capacității Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Național de Coordonare, instruirea cadrelor și echiparea tehnică în vederea computerizării și integrării supravegherii HIV și TB, implementarea unui sistem național comprehensiv de monitorizare și evaluare (M&E) și fortificarea sistemului național de colectare a datelor HIV/SIDA, susținerea rețelelor active în domeniu (Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor, etc.)

**Obiectivul 4:** Consolidarea performanței programului fortificând infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.

## Sub-recipientii grantului

În cadrul grantului consolidat IP „UCIMP RSS” are contractate 3 organizații pentru realizarea activităților în conformitate cu acordurile cu sub-recipientii. Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) a sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP „UCIMP RSS” înainte de semnarea acordurilor în cadrul granturilor anterioare.

Pentru perioada 1 a grantului consolidat (fluxul unic de finanțare) sub-recipienti sunt:

- (i) Fundația Soros-Moldova, cu care a fost semnat Acordul de grant nr. H/SR/002-S10, care prevede implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranți și persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

- (ii) Fundația SIDA Est Vest (AFEV), cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/004-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă.

- (iii) Centrul Național de Resurse pentru Tineri, cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/005-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor (Act. 7.7 Participarea tinerilor în prevenirea HIV/SIDA).

Pentru anii 2010-2012 activitățile de fortificare a Componentului HIV/ITS al SYMETA - instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor - au fost contractate Centrului Național de Management în Sănătate (contract H/CS/005 din 23 februarie 2010), instruirea în supravegherea de generația a doua, Consilierea și Testarea Voluntară la HIV și instruirea personalului din CPT au fost contractate Centrului SIDA (contract H/CS/006 din 17 martie 2010).

## Progresul activităților

**Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare**

**Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală**

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației SIDA Est Vest (AFEW) (contract H-SR/004-S10) în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală. Pe parcursul trimestrului raportat AFEW:
  - a desfășurat 14 prezentări în școli și tabere de vară, axate pe subiectul prevenirii HIV. În total 1.433 copii/tineri au fost acoperiți de această activitate.
  - a organizat 1 eveniment de comunicare interpersonală în rândul tinerilor, în cadrul căruia au fost distribuite materiale și purtate discuții la subiectul HIV/SIDA, organizate concursuri axate pe cunoașterea subiectului HIV/SIDA, prezentat proiectul D4L (Dansează pentru Viață!).
  - a elaborat designul materialelor promoționale pentru a. 2011;
  - la data de 27 noiembrie 2010, a fost desfășurat evenimentul anual dedicat zilei mondiale a SIDA, la care au participat circa 2000 tineri din republică.
  - a organizat un talk-show cu genericul „Graviditatea și HIV”, difuzat la PUBLIKA TV la 1 decembrie 2010. Talk-showul a fost redifuzat la 5 decembrie 2010. 100 CD-uri conținând emisiunea au fost produse și urmează a fi distribuite în 2011 publicului larg.
  - a organizat un training pentru jurnaliști, la care au participat 14 persoane care nu au fost anterior implicate în traininguri similare. Obiectivul trainingului a constat în punerea la dispoziția participanților a informației referitor la modalitățile de transmitere a HIV, miturile referitoare la HIV, informații privind testarea la HIV și tratamentul antiretroviral. Agenda cursului de instruire a mai inclus exerciții practice axate pe reducerea stimei și discriminării PTHS de către jurnaliști.
  - În vederea sporirii reflectării în mas-media a subiectelor referitoare la HIV, a fost republicat anunțul referitor la organizarea concursului pentru jurnaliști; în rezultat, către finele anului, au fost depuse la concurs 50 de lucrări, atât din media tipărită, cât și din cea difuzată electronic. În rezultatul evaluării lucrărilor, 7 jurnaliști au primit premii pentru cea mai bună reflectare a subiectului HIV în mass media.

### **Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrări de lapte praf Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă”, pentru copiii născuți de femeile gravide HIV pozitive, în conformitate cu contractul H/GD/085 (H10/GD/002);

Pe parcursul a. 2010, în centrele CTV, au beneficiat de servicii de consiliere și testare la HIV 19,386 femei gravide, inclusiv 17.551 de pe malul drept al Nistrului și 1.835 – de pe malul stîng (date preliminare).

Pe parcursul perioadei de raportare au fost testate la HIV cel puțin o dată pe perioada sarcinii 11,672 femei gravide și au fost depistate 15 femei gravide HIV+ cazuri noi (10 din Republica Moldova și 5 din raioanele de est ale republicii). În total de la demararea grantului au fost înregistrate 239 femei gravide HIV+ cazuri noi, iar cumulativ de la demararea Programului în țară numărul acestora a constituit 551 persoane.

Pe parcursul trimestrului au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 34 de femei gravide HIV pozitive (337 pe parcursul grantului), inclusiv 27 de pe malul drept al Nistrului și 7 de pe malul stîng, în Centrul SIDA Tiraspol, precum și 42 de copii născuți de mame HIV pozitive, inclusiv 32 de pe malul drept al Nistrului, și 10 – de pe malul stîng, în Centrul SIDA Tiraspol (383 de la demararea grantului). Toți copii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

De asemenea, în perioada raportată au fost diagnosticați cu ITS (sifilis) și au beneficiat de tratament specific 35 femei gravide și 4 copii (total pe parcursul grantului – 623 femei și copii).

### **Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară**

Pe parcursul anilor 2008-2009 a fost creată rețeaua centrelor de CTV din sursele proiectului USAID și grantului din Runda a 6-a a Fondului Global. Centrele VCT au fost mobilate și asigurate cu echipament IT.

Către finele trimestrului IV 2010, numărul cabinetelor deschise oficial și susținute în vederea prestării serviciilor de consiliere și testare voluntară atinge cifra de 70; au avut activitate pe parcursul trimestrului 65 de centre.

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a susținut funcționarea serviciului „linia verde pentru consultații HIV/SIDA” în cadrul Centrului Național SIDA (consultanță și costuri de telecomunicații). Scopul acestui serviciu este de a acorda consultații on-line privind căile de transmitere a infecției HIV, metodele de profilaxie a infecției, asigurarea accesului populației la consiliere și testare confidențială, precum și la tratamentul medicamentos specific maladiei persoanelor care îl solicită. Pe parcursul trimestrului raportat au fost oferite 1.096 consultații HIV (în total de la lansarea serviciului – 4.443). Apelurile la linia verde sunt gratuite;
- a continuat finanțarea consultantului național contractat în vederea coordonării serviciului liniei verzi HIV/SIDA (contract A/LIC/020\_S10).

#### **Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a livrat un echipament ELISA Centrului SIDA Tiraspol (Contract H10/GD/025 din 23.08.10), inclusiv o centrifugă universală (Contract H10/GD/027 din 23.08.10).

În cadrul proiectului sunt asigurate cu teste și consumabile pentru investigații (tip ELISA) 16 laboratoare și secții SIDA, dintre care 13 laboratoare SIDA (CNSP, Centrul Național SIDA, Laboratorul de diagnosticare a HIV/SIDA; Centrul de Profilaxie și combatere SIDA din or. Tiraspol; CMP din mun. Bălți și raioanele Leova, Edineț, Orhei, Hîncești, Căușeni, Soroca, Ungheni, Ocnița, Cahul și Comrat UTA Gagauzia) și 3 laboratoare ale serviciului sânge dintre care două pe malul drept (Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și laboratorul regional - Centrul de Hemotransfuzii din Bălți) și unul pe malul stîng (Tiraspol).

Pe parcursul trimestrului raportat au fost testate la HIV 69.087 persoane și au fost înregistrate 176 cazuri noi HIV.

#### **Activitatea 5: Securitatea transfuzională**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrarea de teste pentru investigarea la HIV a sîngelui donat (teste tip ELISA) Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui (Contract H/GD/087 din 13 aprilie 2010).

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2010 au fost testate la HIV 19.936 mostre de sânge prin metoda ELISA. În total de la demararea proiectului au fost testate 285.462 mostre de sânge.

#### **Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrarea, la nivel republican, a preparatelor pentru tratamentul sifilisului (Contract H10/GD/020 din 20 iulie 2010)
- a asigurat livrarea, la nivel republican, a preparatelor pentru profilaxia sifilisului la copii și tratamentul femeilor gravide cu sifilis (Contract H10/GD/019 din 20 iulie 2010)

În cadrul proiectului sunt asigurate cu reagenți 43 laboratoare care efectuează screening-ul la ITS (37 - Sifilis prin TPHA și 6 – numai prin MRS).

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2010, au beneficiat de tratament adecvat 1091 pacienți cu ITS (704 cu Sifilis și 387 cu Gonoree). În total de la demararea proiectului au beneficiat de tratament 12.971 pacienți cu ITS.

#### **Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a susținut Centrul Național de Resurse pentru Tineri (CNRT) (H-SR/005\_S10) în implementarea activităților de educație și prevenție HIV/SIDA în rândul tinerilor în baza principiului de educație de la egal la egal. În prima fază de implementare a grantului, proiectul „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA” lansat în anul 2007 a continuat prin extinderea în 7 raioane suplimentare (Anenii Noi, Călărași, Ștefan Vodă, Leova, Orhei și Cimișlia, Telenești). Pentru a. 2010 au fost incluse în proiect raioanele Rîșcani, Glodeni, Dondușeni și Ialoveni, iar pentru anul 2011 a fost prevăzută includerea în proiect a raioanelor Taraclia, Comrat și Cantemir. În cadrul proiectului este formată câte o echipă din patru educatori de la egal la egal și un coordonator adult în fiecare instituție de învățământ din raion. Proiectul este implementat în colaborare cu Ministerul Educației, Direcțiile de Învățământ, Tineret și Sport din raioanele implicate și cu suportul financiar al IP “UCIMP RSS”, UNICEF și UNFPA.

Rezultatele activităților implementate de CNRT pe parcursul trimestrului raportat sunt după cum urmează:

- În luna decembrie 2010 au fost organizate ateliere de evaluare și planificare a activității educatorilor de la egal la egal în raioanele implicate în proiect: Glodeni, Rîșcani, Ialoveni și Dondușeni. La ședințe au participat membrii echipei raionale de proiect, educatori de la egal la egal din localități, consultanți adulți ai echipelor locale de educatori. În total au participat 227 persoane dintre care 86 coordonatori adulți și 141 educatori de la egal la egal (99 fete și 42 băieți). Ședințele realizate au avut sarcina de a asigura durabilitatea activității educatorilor de la egal la egal. Prin aceste ședințe s-a oferit posibilitatea schimbului de experiență între educatorii de la egal la egal din diferite comunități și învățării din alte experiențe de lucru cu tinerii.
- Echipele de educatori de la egal la egal implicate în proiect au realizat 596 de activități de informare pentru prevenirea HIV/SIDA, la care au participat 13.938 de persoane, dintre care 7190 fete și 6748 băieți. Numărul total de participanți care au asistat pentru prima dată la activitățile de informare este de 7523.
- Au fost realizate 15 materiale informative despre proiectul „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA”, activitățile în cadrul proiectului precum și informații despre HIV/SIDA. Materialele (scrise, video) au fost publicate pe pagini web de stiri, bloguri. Au fost reflectate activitățile educatorilor de la egal la egal, rezultatele ședințelor raionale de follow up desfășurate în luna decembrie în cele 4 raioane implicate în proiect.
- A fost elaborat și distribuit buletinul electronic CNRT pentru centrele de resurse pentru tineri. Buletinul electronic reflectă activitatea centrelor de resurse pentru tineri, precum și activitatea grupurilor locale de inițiativă, informații utile despre HIV/SIDA, oportunități pentru tineri și lucrătorii de tineret și poate fi accesat pe portalul informațional [www.youth.md](http://www.youth.md). Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și difuzate 13 ediții ale buletinului electronic unui număr de peste 4810 abonați.
- A fost actualizată baza de date a educatorilor de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA (circa 3.000 de tineri), care conține informații privind fiecare educator de la egal la egal implicat în proiect: localitate, vîrstă, gen, experiență de lucru cu semenii etc.
- A fost finalizată implementarea activităților în cadrul proiectului „Tineri informați protejați”, acordat în cadrul programului de granturi mici organizației A.O. ”Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți, care a avut drept obiectiv prevenirea și diminuarea riscurilor asociate relațiilor sexuale neprotejate, în rândul adolescenților și tinerilor cu risc sporit de infectare HIV, cuprinși între 15 și 20 ani, din mun. Bălți.

### **Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS” a susținut Fundația SIDA Est Vest (AFEW) (H-SR/004) în implementarea activităților de implicare a comunității religioase în prevenția HIV la nivel comunitar. Pe parcursul perioadei de raportare AFEW:

- A organizat un curs de formare a formatorilor pentru reprezentanții comunității religioase, la care au participat 46 de persoane din întreaga republică. Pe parcursul trainingului a fost distribuită informație de bază privind HIV/SIDA, inclusiv modalitățile de transmitere a HIV, miturile referitoare la HIV, informații privind testarea la HIV și tratamentul antiretroviral, strategia aplicată de biserică în

vederea prevenirii HIV. Pe parcursul trainingului a fost lansat și concursul pentru proiecte axate pe prevenirea HIV și suport acordat PTHS, înaintate de organizațiile religioase.

**Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)**

**Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)**

**Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT**

**Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate**

**Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)**

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 9 - 13) IP "UCIMP RSS":

- a semnat contractul pentru procurarea de prezervative destinate grupurilor vulnerabile (Contract H10/GD/034 din 31.12.2010). Acestea urmează a fi livrate la destinație la începutul trimestrului II 2011.
- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/002\_Ph.2) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populația mobilă, migranții). Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

**Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)**

- a fost realizat schimbul de seringi, distribuite prezervative și șervețele îmbibate cu alcool, destinate UDI; au fost desfășurate activități având ca obiectiv informarea și educarea UDI prin intermediul organizațiilor sub-sub recipient; au fost realizate Programele de Tratament de substituție cu metadonă. Organizațiile selectate continuă implementarea activităților bazate pe strategia de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.
- a continuat susținerea Asociației „Carlux” în implementarea proiectului “Creșterea accesului deținuților UDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”. Acest proiect are drept obiectiv extinderea activităților de reducere a riscurilor și obținerea angajamentului politic pentru asigurarea terapiei de substituție cu metadonă printre UDI în partea de Est a Republicii Moldova, cu acoperirea cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor în 3 penitenciare din regiunea Transnistreană (UIN 1 – Grigoriopol s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 – Tiraspol).
- a continuat susținerea Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor din Moldova în implementarea proiectului „Asigurarea sustenabilității Programelor de Reducere a Riscurilor prin inițierea finanțării din cadrul resurselor bugetare naționale”, care are drept obiective sensibilizarea și implicarea factorilor decizionali naționali și locali cu privire la susținerea financiară a programelor de reducere a riscurilor din resursele bugetare naționale, consolidarea capacităților UORN și a organizațiilor implementatoare de servicii în domeniul Reducerii Riscurilor și asistență psiho-socială/reabilitare în vederea implementării standardelor. La data de 20 octombrie a fost organizată o masă rotundă cu coordonatorii UORN, privind discutarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea serviciilor de reducere a riscurilor din R. Moldova. UORN continuă activitatea de elaborare și compilare a buletinului informativ. Buletinele electronice sunt elaborate și mediatizate lunar în mediul organizațiilor active în domeniu. Componentul Reducerea Riscurilor în cadrul site-ului [www.aids.md](http://www.aids.md) este în proces de construcție la moment.

**Reducerea Riscurilor:** la moment se realizează 6 proiecte (5 în sectorul civil și 1 în sectorul penitenciar) de schimb al seringilor de ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni și ONG „Împreună să Salvăm Viitorul”, Fălești”), cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Fălești și Glodeni; ONG „Pentru Prezent și Viitor”, Chișinău (în parteneriat cu Centrul Național de Sănătate Publică

(Centrul SIDA, Chișinău) și ONG „Cu Gîndul la Viitor”, Căușeni), cu acoperirea mun. Chișinău, suburbiilor Chișinăului și Căușeni; Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei (în parteneriat cu ONG „Viitorul Nostru”, Rezina), cu acoperirea localităților Orhei, Rezina și Șoldănești; ONG “Tinerele Femei-Cernoleuca”, Dondușeni (în parteneriat cu ONG „Alcoolismul și Narcomania”, Soroca), cu acoperirea localităților Dondușeni, Rîșcani, Ocnița, Otaci, Tîrnova, Briceni, Soroca, Florești și Drochia; ONG „Zdorovoe Budushee”, Tiraspol (în parteneriat cu ONG „NOUIN”), cu acoperirea localităților Tiraspol și Slobozia; ONG “Proiecte Inovatoare în Penitenciare”, Chișinău cu acoperirea cu servicii bazate pe reducere a riscurilor în 9 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brănești, Soroca, Leova, Bălți și penitenciarul nr.1 din Taraclia).

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, etc.

Beneficiază de servicii un număr de 13.732 utilizatori de droguri intravenos. Pe parcursul trimestrului raportat beneficiarilor le-au fost repartizate 406.466 seringi și 240.681 prezervative (nr. total de prezervative distribuite pe parcursul trimestrului de raportare, inclusiv 106.706 prezervative distribuite UDI, 60.094 – prezervative distribuite LSC și 73.881 unități pentru alte grupuri vulnerabile).

**Terapia de substituție cu metadonă:** la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Departamentul Instituției Penitenciare al Ministerului Justiției și Spitalul Clinic Municipal din Bălți. Departamentul Instituției Penitenciare implementează tratamentul de substituție în 7 penitenciare (nr. 18 Brănești, nr. 15 Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 7 Rusca, nr. 6 Soroca, nr. 11 Bălți, izolator de urmărire penală, și nr. 13 Chișinău).

34 persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat și 547 de la demararea implementării grantului. În total de la demararea tratamentului de substituție cu metadonă în țară – 880 persoane au beneficiat de tratament.

Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului este de 352 (Dispensarul Republican de Narcologie – 233, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 70, Departamentul Instituțiilor Penitenciare – 49).

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a asigurat acoperirea cheltuielilor aferente depozitării metadonei la „SAN FARM PRIM” S.A. în cadrul contractului nr. 9\_S10.

**Reabilitarea și asistența psihosocială:** IMSP Dispensarul Republican de Narcologie continuă implementarea proiectului „Creșterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare și asistență psihosocială în cadrul Centrului de Reabilitare”, axat pe reducerea și ameliorarea dereglărilor comportamentale, emoționale și intelectual-amnestice condiționate de abuzul substanțelor psihoactive, ridicarea nivelului profesional al personalului direct implicat în implementarea reabilitării sociale, elaborarea și aprobarea Ghidului „Reabilitarea psiho-socială a persoanelor dependente de droguri”, elaborarea și implementarea bazei de date statistice privind evidența fișei electronice a beneficiarului.

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2010 au fost acoperiți cu servicii 14 CDI ( 115 cumulativ pe parcursul grantului).

Un alt proiect implementat de IMSP Dispensarul Republican de Narcologie este axat pe publicarea standardelor de reducere a riscurilor, care are drept obiectiv publicarea standardului de asistență psihosocială a consumatorilor de droguri și publicarea standardului de reducere a riscurilor la consumatorii de droguri (200 exemplare fiecare). Standardul urmează a fi publicat în scurt timp.

### **Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)**

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme Medicale”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni.

A fost lansată procedura de editare a materialului informațional „Контрацепция”, care este destinat FSC.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, repartizare de prezervative, schimbul de seringi și repartizarea de dezinfectante, informare, educare și comunicare, inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, inclusiv testare la HIV și consiliere, managementul infecțiilor cu transmitere sexuală etc.



Beneficiază de servicii un număr de 1,215 lucrătoare ale sexului comercial.

### **Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT**

La moment se realizează 1 proiect bazat pe strategia de reducere a riscurilor de Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în comunitatea LGBT includ comunicare și educare de la egal la egal pentru schimbarea comportamentului și promovarea practicării sexului protejat, promovarea utilizării/repartizarea prezervativelor, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, referire la servicii de sănătate și servicii de tratament ITS, consiliere voluntară și testare la centrele de consiliere și testare voluntară la HIV etc.

Beneficiază de servicii un număr de 884 LGBT.

### **Servicii pentru grupurile vulnerabile – populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi**

La moment se realizează 2 proiecte:

1. Proiectul pentru migranți, implementat cu ONG-ul "Societate, Om, Sănătate, Viitor", Chișinău, în cadrul căruia sunt acoperite cu servicii punctele vamale Leușeni, Sculeni, Cahul, Gara Ferviară Chișinău (trenurile pe direcțiile Sankt-Petersburg, Moscova) și aeroportul internațional Chișinău. O activitate importantă în cadrul acestui proiect o reprezintă distribuirea materialelor informaționale la punctele de maximă trecere. Pentru continuarea implementării activitatilor a fost lansată procedura de editare a materialelor informaționale în baza cererii de ofertă Nr. 2010/HR/GFATM/08 din 1 decembrie 2010. Materialele informaționale „Migranților despre HIV/SIDA” și „Ghidul Călătorului în prevenirea HIV/SIDA” sunt bilingve și destinate populației mobile și migranților. După evaluarea și compararea tuturor ofertelor, de către comisie a fost desemnată câștigătoare Firma Editorial – Poligrafică "Nova Imprim" S.R.L. Pe data 15 decembrie a fost semnat contractul nr. 06/2010/GFATM/R6/MI.

și

2. Proiectul pentru șoferii de curse lungi, implementat cu ONG „Reforme Medicale”, Chișinău, în parteneriat cu ONG „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, filiala Bălți, cu acoperirea regiunilor Chișinău și Bălți (șoferii de curse lungi).

Măsurile de prevenție a infecției HIV în populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi includ activități de informare despre infecția HIV/SIDA și Infecțiile cu Transmitere Sexuală (ITS), educare și comunicare bazată pe activități în teren și educație de la egal la egal, distribuire de prezervative la punctele vamale, la stațiile șoferilor de curse lungi și la locurile lor de lucru. Un total de 806,593 de materiale informaționale pentru migranți au fost distribuite de la demararea implementării grantului.

- Panoul publicitar situat pe str. Izmail, Centrul Comercial „UNIC” din mun. Chișinău, rămîne a fi amplasat grație amabilității companiei S.C “Public Media Grup” S.R.L.
- Panourile publicitare privind prevenirea răspîndirii infecției HIV (materialul a fost elaborat cu resurse din cadrul grantului GFATM runda I), continuă a fi amplasate în locuri accesibile pentru populația generală și grupurile vulnerabile.

Pe parcursul trimestrului de raportare au fost instruiți în HIV/SIDA 246 șoferi de curse lungi, iar de la începutul proiectului au beneficiat de servicii un număr total de 9,765 șoferi.

## **Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării**

### **Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrări de teste pentru echipamentul CD4/CD8 Centrului SIDA Tiraspol (contract H/GD/090 din 05.04.2010), precum și în cadrul contractului H10/GD/032 (amendament la H/GD/084 din 12.02.2010) încheiat pe parcursul perioadei de raportare (la 02.12.2010);

- a asigurat livrarea reagenților și consumabilelor pentru investigarea pacienților cu HIV/SIDA la celulele CD4/CD8 Spitalului Clinic Republican de Ftziopneumologie din Bender (contract H10/GD/032 (amendament H/GD/084) din 12.02.2010);
- a asigurat livrarea de consumabile PCR destinate Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui (contract H10/GD/018 din 07 iulie 2010);
- a asigurat livrarea la Sanfarm Prim S.A. a 3 medicamente ARV (Contract H10/GD/023 din 8 august 2010);
- a achitat costurile de depozitare la „SAN FARM PRIM” SA a medicamentelor antiretrovirale, medicamentelor pentru infecțiile oportuniste și medicamentelor pentru ITS (contract 01/S-HIV\_S10);
- a livrat teste PCR Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru investigarea la HIV a sîngelui donat, în valoare totală de circa 17,496 euro (H10/GD/017).
- a semnat 2 contracte pentru procurarea de medicamente antiretrovirale, inclusiv:
  - a. H10/GD/030 din 11.02.2010 (pe parcursul trimestrului de raportare au fost efectuate livrări de medicamente în valoare de 45016,67 USD)
  - b. H10/GD/031 din 11.02.2010 (pe parcursul trimestrului de raportare au fost efectuate livrări de medicamente în valoare de 325490,04 USD)

Către 31 decembrie 2010 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr de 1,581 persoane.

Numărul real de pacienți pe tratament ARV la sfârșitul trimestrului este de 1,237 pacienți (933 în Republica Moldova și 304 în raioanele de est ale republicii) dintre care 41 copii (38 în RM și 3 în regiunea Transnistriană).

### **Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței**

### **Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a semnat 2 contracte pentru procurarea de medicamente destinate tratării infecțiilor oportuniste inclusiv:
  - a. Contract H10/GD/035 din 31.12.2010
  - b. Contract H10/GD/036 din 31.12.2010
- a asigurat livrarea la Sanfarm Prim S.A. a medicamentelor destinate tratării infecțiilor oportuniste, în cadrul contractelor:
  - a. H10/GD/012 din 31.03.2010
  - b. H/GD/077 din 31.11.2009

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2010 au fost tratate 130 cazuri de infecții oportuniste la persoane cu HIV/SIDA sau 2,592 de la demararea proiectului.

### **Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat suportul testării la TB a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (din sursele Granturilor TB) și profilactica infecțiilor oportuniste la persoanele cu coinfecție TB/HIV.

### **Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea Dispensarului Dermato-Venerologic Republican pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament pe malul drept al Nistrului (Contract H/CS/003\_S10). Pe parcursul trimestrului raportat DDVR - a rambursat cheltuielile pentru 853 deplasări ale persoanelor HIV pozitive la instituția republicană pentru monitorizarea tratamentului, recepționarea ARV, etc. 53.6% din deplasări au fost rambursate pentru PHS din regiunea Nord, 8.7% - raioanele de Est ale republicii, 26.3% - raioanele de Centru și 11.5% - raioanele de Sud ale republicii.
- A asigurat rambursarea cheltuielilor de transport suportate de pacienții cu HIV/SIDA în tratament ARV din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova prin intermediul A.O. „Carlux”, în cadrul contractului de consultanță H/CS/007\_S10.

Pe parcursul trimestrului de raportare au fost rambursate 100% din vizitele efectuate de pacienții cu HIV/SIDA aflate pe tratament ARV și 100% din vizitele efectuate de pacienții aflați la evidență. Numărul vizitelor efectuate de ambele categorii de persoane a atins un nivel de 224,38% și respectiv 199,28% comparativ cu țintele propuse pentru trimestrul I de activitate: 635 vizite comparativ cu 283 și, respectiv, 558 vizite comparativ cu 280.

- A asigurat livrarea de teste de confirmare a HIV/SIDA (Contract H10/GD/008 din 1 iulie 2010), destinate laboratorului Centrului Național de Sănătate Publică (Centrul SIDA).

### **Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a finanțat activitatea Asociației „Prietenii Copiilor” (H/CS/004) pentru a asigura continuarea activităților de suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat ONG „Prietenii Copiilor”:
  - a gestionat/supervizat activitățile din cadrul ludotecilor (“Pescărușul”, “Farul”, “Brigantina” mun. Bălți, “Fantazeca” or. Tiraspol, Centrul pentru minori și tineret “Andrieș”, Chișinău și “Buburuza”, DDVR) în vederea asigurării unei funcționări cât mai bune a acestora și a unei gestionări calitative a activităților desfășurate;
  - a semnat Acorduri de colaborare cu toți partenerii proiectului – Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului (DMPDC), Direcția Învățământ, Tineret și Sport a primăriei mun. Bălți, și Organizația Obștească „Centrul informațional „Здоровое будущее” din or. Tiraspol, prin care partenerii și-au asumat responsabilitatea să identifice, pe parcursul anului 2011, resursele financiare necesare garantării durabilității proiectului ulterior finisării susținerii din partea IP UCIMP RSS.

### **Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor**

#### **Activitatea 1: Resurse umane**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat susținerea: (i) reprezentantului secretariatului Rețelei Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor (contract A/LIC/012\_S10) și a (ii) reprezentantului Rețelei Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA (contract A/LIC/021\_S10), în vederea asigurării unei comunicări eficiente a rețelelor cu actorii din domeniu și la nivel guvernamental, referitor la implementarea activităților în domeniul HIV/SIDA;

#### **Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii**

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea activității a doi specialiști locali în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului

Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS – SYME AIDS inclusiv la nivelul instituțiilor medicale specializate: IMSP DDVR și Centrul Național SIDA.

- a continuat finanțarea unui specialist IT în vederea fortificării capacități personalului CNMS în utilizarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în procesul de colectare, prelucrare și diseminare a datelor (contract A/LIC/014\_S10);
- a continuat finanțarea unui consultant național în vederea acordării de suport Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate în implementarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în cadrul contractului A/LIC/022\_S10. Activitățile prevăzute a fi implementate în cadrul contractului includ:
  - a. promovarea formelor existente de raportare pentru componenta de tratament ARV
  - b. acordarea de asistență Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate: (i) în implementarea SIME HIV și raportarea pe componenta de tratament ARV; (ii) în procesul de conlucrare cu infecționiștii din spitalele raionale în vederea fortificării capacităților locale privind utilizarea formelor pentru componenta de comunicare a cazurilor HIV, componenta laborator; utilizarea SIME HIV, supravegherea cazurilor HIV, raportarea pe componenta de tratament ARV; utilizarea componentei de comunicare a cazurilor HIV a SIME HIV
  - c. efectuarea evaluărilor independente și validarea rapoartelor trimestriale privind componenta HIV/SIDA/ITS, comunicarea cazurilor HIV și tratamentul ARV înaintate de infecționiștii din spitalele raionale, epidemiologiștii de la nivelul raional și autoritatea națională de monitorizare a implementării Programului Național;
- a monitorizat contractul semnat cu CBS AXA SRL în vederea implementării studiilor de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor cu referire la HIV/SIDA a tinerilor (15-24 ani) și a populației de 15-64 ani (2010) (Contract H10/LC/002);
- a susținut serviciile Internet pentru Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate (Contract H10/GD/014);
- a continuat finanțarea Centrului Național de Management în Sănătate pentru implementarea pe parcursul anilor 3-5 ai grantului a activităților de fortificare a Componentei HIV/ITS a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor (contract H/CS/005\_S10). Pe parcursul trimestrului raportat au fost organizate cursuri de instruire la care au fost instruiți 18 specialiști. În total de la demararea grantului au fost instruiți 601 specialiști<sup>2</sup>.

Către finele anului 2010, în republică erau înregistrate 130 instituții medicale cu capacitatea de a implementa noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare SYME HIV/ITS (cabinetele de dermatovenerologie din instituții medicale republicane, municipale și raionale, centre de medicina preventivă), capacitatea de implementare presupunând instalarea programului și instruirea specialiștilor implicați în procesul de introducere a datelor.

<sup>2</sup> Notă: În faza 1 aceste activități au fost implementate de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate fiind instruiți 467 specialiști din instituțiile medicale și reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul prevenirii HIV/SIDA în utilizarea computerului, utilizarea SYME ITS, utilizarea sistemului identificatorului unic, etc.

**Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului fortificînd infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.**

**Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA**

- A continuat finanțarea echipei Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA din cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, inclusiv:
  - a **Specialistului în Prevenirea HIV și Comunicare** (Contract A/LIC/024\_S10 din 04.06.10).
  - a **Specialistului în Tratament ARV** (Contract A/LIC/026\_S10 din 04.06.10)
  - a **Specialistului în Testare Voluntară** (Contract A/LIC/023\_S10 din 04.06.10).
  - a **Șefului Sectorului** (Contract A/LIC/027\_S10).
  - a **Specialistului în dezvoltarea capacităților, relații publice și externe** (Contract A/LIC/024\_S10)
- A re-contractat **Specialistul Monitorizare și Evaluare** al Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA în cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA (Contract A/LIC/030\_S10).
- În paralel, în cadrul sub-componentei au fost efectuate o serie de livrări destinate dotării Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control al HIV/SIDA în cadrul Centrului național pentru prevenire și control HIV/SIDA, inclusiv cu: (i) vehicul destinat efectuării vizitelor de monitorizare (contract H10/GD/024) și (ii) echipament de birou (6 calculatoare și 6 telefoane) (contract H10/GD/021).
- A fost finanțată participarea Specialistului în dezvoltarea capacităților, relații publice și externe al Sectorului de Coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA în cadrul CNP și Control HIV/SIDA la seminarul "Dezvoltarea Resurselor Umane și Management", desfășurat de Uniunea Internațională contra Tuberculozei și Maladiilor Pulmonare la Bangkok, Thailanda, în perioada 6-18 decembrie 2010.
- A fost continuat dialogul cu beneficiarii în vederea stabilirii etapelor care urmează a fi parcurse în cadrul elaborării softului menit să asigure o gestiune adecvată a medicamentelor ARV. În urma discuțiilor întreținute, s-a decis, de comun acord cu membrii Grupului Tehnic de Lucru M&E al CNC contractarea dintr-o singură sursă, a companiei locale QSystems pentru executarea respectivei sarcini (Contract H10/CS/003 din 15.12.2010). La momentul de față se lucrează asupra caietului de sarcini care urmează să stea la baza elaborării softului și care, odată aprobat de către beneficiari, va servi drept bază pentru elaborarea programului.

**A 2.2 Susținerea activității celor 4 echipe ARV**

Pe parcursul perioadei de raportare IP UCIMP RSS:

- a asigurat livrarea autovehiculelor destinate efectuării vizitelor de monitorizare de către echipele ARV (contract H10/GD/028). Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate 18 vizite de monitorizare de echipa ARV din regiunea Transnistreană. Numărul pacienților diagnosticați cu

HIV/SIDA, care au beneficiat de consultații pe parcursul perioadei de raportare este de 161. Numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, aflați în tratament ARV, care au beneficiat de consultații medicale pe parcursul vizitelor de monitorizare este de 72.

- A semnat contractul pentru procurarea echipamentului informațional destinat echipelor ARV (contract H10/GD/033 din 16.12.2010). Echipamentul a fost livrat la destinație pe parcursul trimestrului de raportare.

## Indicatorii de performanță a grantului

Către finele trimestrului IV al anului 2010, din cei 21 indicatori raportați, în baza cărora se măsoară performanța grantului, 1 indicator nu este aplicabil pentru această perioadă de raportare deoarece datele sunt preliminare la această perioadă de raportare:

- *Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntara și își cunosc rezultatul*
- țintele au fost depășite pentru 9 indicatori (>100%):
  - *Procentul copiilor născuți din mame HIV+ care sunt HIV infectați*  
Indicator realizat în proporție de: 103% (ținta: <3%, realizat: 0%)
  - *Procentul tinerilor (15-24) care au raportat utilizarea prezervativului ultima dată când au întreținut rapoarte sexuale cu un partener neregulat*  
Indicator realizat în proporție de: 105,5%
  - *Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire*  
Indicator realizat în proporție de: 122,1%
  - *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*  
Indicator realizat în proporție de: 129,6%
  - *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat*  
Indicator realizat în proporție de: 109,87%
  - *Numărul instituțiilor medicale care au capacitatea de a implementa noul sistem național computerizat de Monitorizare și Evaluare*  
Indicator realizat în proporție de: 135,4%
  - *Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți*  
Indicator realizat în proporție de: 102,2%
  - *Procentul și numărul PTHS în tratament ARV acoperiți de vizite de supraveghere de echipele ARV*  
Indicator realizat în proporție de: 193,3%
  - *Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare (Indicatorul are țintă semestrială)*  
Indicator realizat în proporție de 119,5%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 4 indicatori (în proporție de 90-100%):
  - *Procentul adulților și copiilor cu HIV cunoscuți a fi în tratament 12 luni după inițierea terapiei ARV*  
Indicator realizat în proporție de: 96,7%
  - *Numărul cazurilor ITS (Sifilis și Gonoree) tratate*  
Indicator realizat în proporție de: 99,6%
  - *Numărul vizitelor de supraveghere de către Departamentul de Coordonare a Activităților de Prevenire și Control HIV/SIDA/BTS efectuate la implementatorii programului național SIDA*

Indicator realizat în proporție de: 95%

- *Programul Național HIV/SIDA este aprobat de guvern*  
Indicator realizat în proporție de: 100%

- Țintele au fost parțial atinse pentru 7 indicatori (în proporție de 47-89%):

- *Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF*  
Indicator realizat în proporție de: 71,3%
- *Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea sângelui donat*  
Indicator realizat în proporție de: 84,1%
- *Numărul și procentul lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor și trans-sexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren*  
Indicator realizat în proporție de: 88,4%
- *Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren*  
Indicator realizat în proporție de: 47,1%
- *Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire*  
Indicator realizat în proporție de: 89%
- *Numărul cazurilor de infecții oportuniste diagnosticate și în tratament la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA*  
Indicator realizat în proporție de: 85,7%
- *Numărul și procentul PTHS testate la TB*  
Indicator realizat în proporție de: 75,48%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

## **Debursările grantului**

Către 31 decembrie 2010, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-S10-G07-H) au fost valorificați 2.103.913,64 dolari SUA ceea ce constituie circa 21,4% din totalul de 9,834,543.00 dolari SUA planificați pentru perioada aprilie 2010 – decembrie 2012.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 6, 7 și 8:

## Partea 3.

### RAPORT DE PROGRES

---

## Grantul CNC

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Runda:</b>	n/a
<b>Nr. Grant-ului:</b>	MOL-GFUND-1001
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	05 martie 2010
<b>Total finanțare solicitată:</b>	49.964,00 dolari SUA
<b>Finanțare aprobată:</b>	49.964,00 dolari SUA
<b>Data demarării:</b>	1 ianuarie 2010
<b>Data încheierii:</b>	31 decembrie 2010



Activitățile finanțate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale CNC pe parcursul trimestrului IV 2010 includ:

1. Continuarea finanțării a trei consultanți ai Secretariatului CNC, inclusiv:
  - Consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 ianuarie 2010)
  - Consultant Comunicare /Coordonare (Contract CCM/LIC/001 din 1 ianuarie 2010)
  - Asistent Secretariat CNC (Contract CCM/LIC/002 din 1 ianuarie 2010)
2. Acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului.
3. În cadrul componentei *comunicare* activitățile implementate pe parcursul trimestrului raportat includ:
  - Servicii de WEB Hosting a site-ului CNC: prestarea serviciilor de găzduire a site-ului www.ccm.md cu pachetul de web hosting webBusiness2, care a fost activat la data de 01 ianuarie 2010 (Contract H10/GD/016).
  - Tipărirea ediției a 3-a (anul 2010) a buletinului informativ al CNC.

## **Debursările grantului**

Către 31 decembrie 2010, din Grantul CNC (nr. MOL-DFUND-1001) au fost valorificați 41 214,48 dolari SUA ceea ce constituie circa 82.5% din totalul de 49 964.00 dolari SUA prevăzuți pentru perioada ianuarie – decembrie 2010.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului sunt prezentate în Anexele 6 și 13.

## **ANEXE**

**Anexe Partea 1** - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MOL-S10-G08-T)

**Anexa 1:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

**Anexa 2:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 3:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 4:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

**Anexe Partea 2** - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-S10-G07-H)

**Anexa 5:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

**Anexa 6:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 7:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 8:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

**Anexe Partea 4** - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MOL-DGFUND-1001)

**Anexa 9:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	<b>MOL-S10-G08-T</b>
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Perioada 1:	01 Octombrie 2010 - 31 Decembrie 2012
Data de debut (Perioada 1):	01 Octombrie 2010
Data de finisare (Perioada 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 Octombrie - 31 Decembrie 2010

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului SSF			Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Tînte preconizate (2009)	Rezultate actuale (2009)		
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	18,0	2009	NTP	13	17,7	Date preliminare. 727 persoane au decedat în anul 2009. Mortalitatea prin TB rămîne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR.	
Rezultat	Numărul pacienților TB cu microscopie pozitivă, raportate anual la 100,000 persoane	32,1	2009	NTP Report	34,39	30,83	Date preliminare. 1,261 cazuri TB cu microscopie pozitivă, diagnosticate în 2009.	
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopie pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopie pozitivă, înregistrate într-un an	57,2% (878/1,533)	2009 (2008 cohort)	R&R TB system, quarterly reports	73% (962/1,318) cohort 2009	53,11% (700/1,318)	Date preliminare. 700 cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă, din 1,318 diagnosticate în 2008, au fost tratate cu succes.	
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	67% (59/88)	2009 (2006 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	66% (2007 MDR-TB cohort)	47,26% (43/91)	Date preliminare. 43 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 91 înregistrate sub DOTS Plus în 2007, au fost tratate cu succes.	
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopie pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	22,07% (262/1,187)	2009	R&R TB system, quarterly reports	17,0%	26,10% (285/1,092)	Date preliminare. 285 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,092 investigate în 2009, au fost diagnosticate cu MDR.	
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	67,36% (648/962)	2009	R&R TB system, quarterly reports	46%	65,61% (616/939)	Date preliminare. 616 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 939 investigate în 2009, au fost diagnosticate cu MDR.	

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii									
Obiective									
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.13 al Grantului (Oct-Dec10)	Rezultate actuale Tr. 13 al Grantului (Oct-Dec10)	Comentarii	
			Valoarea	Anul					
1	Fortificarea realizării DOTS	Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate	1 318	2009	cumulative anual	1 410	1 261	Date preliminare. 272 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat.	
1	Fortificarea realizării DOTS	Numărul de persoane afiate sub tratamentul DOTS - numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)	13 875	Martie 2010	cumulative pe durata implementării grantului	18 488	17 914	Date preliminare. 1,161 pacienți au început tratamentul antituberculos pe parcursul trimestrului IV, 2010. Notă: Acest indicator se referă la toți pacienții TB (cazuri noi cu microscopie pozitivă, noi cu microscopie negativă, noi extra-pulmonare, toate formele de retratament TB).	
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes	61,50%	2005	cumulative anual	73% (962/1,318) cohorta tr.4.2009	58,8% (700/1,191)	Date preliminare. 700 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă, din 1,191 diagnosticate în 2009, au fost tratate cu succes. Datele raportate sunt preliminare deoarece rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 luni de la inițierea tratamentului. Notă 1: Ținta indicatorului este stabilită în procente, prin urmare, rezultatul actual este calculat în baza numărului real.	
1	Fortificarea realizării DOTS	Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS	1 589	Martie 2010	cumulative pe durata implementării grantului	1 665	1 900	Pe parcursul trimestrului raportat, au fost instruiți 33 medici TB, 95 specialiști din rețeaua primară și 13 specialiști din laboratoare. În total, de la demararea proiectului, au fost instruiți 1, 900 specialiști, dintre care 170 medici TB, 1,538 specialiști din rețeaua primară (593 medici și 945 asistente medicale) și 192 specialiști din laboratoare.	
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	Numărul și procentul pacienților cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați	90,70%	2009	cumulative anual	90% (4,894/5,438)	90,92% (4,208/4,628)	Date preliminare. 849 pacienți cu TB, din 981 pacienți TB înregistrați, au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, pe parcursul trimestrului IV, 2010 (86,54%).	

1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	6	Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	98,5% (4,977/5,050)	2009, semestrul II	necumulative	> 95%	99,18% (3,612/3,642)	3,612 deținuți au fost testați pentru TB, la echipamentul MRP, din numărul total de 3,642 deținuți. Notă 1: Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 9 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 5,050 deținuți. Notă 2: Testarea deținuților pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.
1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	7	Numărul deținuților eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB, prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare	0	2009	cumulative pe durata implementării grantului	0	N/A	Notă: Activitățile de suport social pentru pacienții cu TB, eliberați din penitenciare, aliați sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, vor fi demarate începând cu trimestrul I, 2011.
2	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	1 630	Martie 2010	cumulative anual	555 (cumulativă pentru 2010)	793	240 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus, pe parcursul trimestrului raportat.
2	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%); numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	63,8% (333/522)	2008 MDR-TB cohort	cumulative anual	70% (112/160) Ian-Mar 2010	(98/163) 60,13%	98 pacienți din 163 incluși în tratamentul DOTS Plus în ianuarie-martie, 2010, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după înisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.
2	TB: MDR-TB	3	Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluși în tratamentul DOTS-Plus	40% (2/5) Q1, 2007 MDR-TB cohort	Martie 2010	cumulative anual	66% (168/254) 2007 MDR-TB cohort	(133/254) 52,37%	Date preliminare: 133 pacienți cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator), din 254 incluși în tratamentul DOTS-Plus în cohorta 2007 și care au urmat și terminat tratamentul, au fost tratați cu succes. Notă: Țintele pentru acest indicator se referă la cohorta formată cu 36 luni înainte de perioada raportată.
2	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparatele de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	35,8% (1,103/3,078)	2009	cumulative anual	45,0% (1,342/2,982)	(259/745) 34,77%	259 pacienți, din 745 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada raportată. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, ct și la cel penitenciar.
2	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	644	Martie 2010	cumulative anual	1 270	1 127	În perioada raportată, au fost efectuate 559 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR. În anul 2010, au fost efectuate 1,127 teste. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, ct și la cel penitenciar.



2	TB: MDR-TB	6	<p>Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată</p>	<p>94,5% (1,618/1,712)</p>	2009	necumulative	<p>&gt;95% (1,503/1,582)</p>	<p>122,7% (486/396)</p>	<p>Date preliminare. 486 pacienți, din 396 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada raportată. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, ct și la cel penitenciar.</p>
---	------------	---	---	--------------------------------	------	--------------	------------------------------	-----------------------------	---

## Anexa 2

## Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.10 - 31.12.10

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
Cont Curent Fondul Global S10 TB	0,15	5,37							
Cont Special Fondul Global S10 TB	704.091,06	825.700,55							
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
Debursari din grantul S10 TB	2.983.758,95	2.983.758,95	2.983.758,95				-2.983.758,95		-2.983.758,95
Debinda calculata, Fondul Global S10 TB	3.748,47	3.748,47	3.748,47				-3.748,47		-3.748,47
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>MOL-S10-G08-T</b>	<b>903.109,26</b>	<b>903.109,26</b>	<b>903.109,26</b>	<b>602.888,27</b>	<b>602.888,27</b>	<b>602.888,27</b>	<b>-300.220,99</b>	<b>-300.220,99</b>	<b>-300.220,99</b>
01 Resurse umane	62.746,67	62.746,67	62.746,67	56.757,00	56.757,00	56.757,00	-5.989,67	-5.989,67	-5.989,67
02 Asistenta tehnica	2.399,91	2.399,91	2.399,91	2.647,00	2.647,00	2.647,00	247,09	247,09	247,09
03 Instruire	16.951,07	16.951,07	16.951,07	20.479,25	20.479,25	20.479,25	3.528,18	3.528,18	3.528,18
04 Produse medicale si echipament medical	47.152,32	47.152,32	47.152,32	24.875,00	24.875,00	24.875,00	-22.277,32	-22.277,32	-22.277,32
05 Medicamente si produse farmaceutice	482.930,04	482.930,04	482.930,04				-482.930,04	-482.930,04	-482.930,04
06 Costuri de procurare si livrare	37.700,62	37.700,62	37.700,62	22.356,21	22.356,21	22.356,21	-15.344,41	-15.344,41	-15.344,41
07 Infrastructura si alt echipament	173.214,25	173.214,25	173.214,25	383.403,60	383.403,60	383.403,60	210.189,35	210.189,35	210.189,35
08 Materiale de comunicare	14.633,59	14.633,59	14.633,59	16.299,60	16.299,60	16.299,60	1.666,01	1.666,01	1.666,01
09 Monitorizare si evaluare	4.632,89	4.632,89	4.632,89	11.353,50	11.353,50	11.353,50	6.720,61	6.720,61	6.720,61
10 Suport pentru populatia tinta	9.566,59	9.566,59	9.566,59	6.604,50	6.604,50	6.604,50	-2.962,09	-2.962,09	-2.962,09
11 Planificare si administrare	39.177,15	39.177,15	39.177,15	42.777,00	42.777,00	42.777,00	3.599,85	3.599,85	3.599,85
12 Costuri administrative	12.004,16	12.004,16	12.004,16	15.335,61	15.335,61	15.335,61	3.331,45	3.331,45	3.331,45
<b>Soldul final</b>									
S10 TB MDL cont	4,52	4,52	4,52						
S10 TB EUR cont	2.926.101,80	2.926.101,80	2.926.101,80						

## Anexa 3

## Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.10 - 31.12.10

Sursa(e) de finantare: MOL-S10-G08-T

Valuta: Eur  
Componentul(ile): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>						
<b>2 TUBERCULOZA</b>						
<b>003 TB CONSOLIDAT</b>						
<b>001 OBIECTIVUL 1: Consolidarea realizarii DOTS p-u</b>						
001 SDA 1: Calitatea inanita a programului DOTS	903 109,26	903 109,26	602 888,27	602 888,27	###	-300 220,99
001 Activitate 1.1: Consolidarea diagnosticului cazurilor TB	161 435,32	161 435,32	49 087,33	49 087,33	-112 347,99	-112 347,99
004 A 1.1.3 MPP, Medicamente antituberculoase de linia intii	102 688,39	102 688,39	8 904,33	8 904,33	-93 784,06	-93 784,06
005 A 1.1.3 PSM, Medicamente antituberculoase de linia intii	96 166,25	96 166,25	1 181,33	1 181,33	-94 984,92	-94 984,92
<b>002 Activitate 1.2: Consolidarea capacitatii resurselor umane</b>						
002 A 1.2.2 Reinstruirea doctorilor TB in activitatile DOTS, 1curs/5	81 761,09	81 761,09	1 181,33	1 181,33	-81 761,09	-81 761,09
003 A 1.2.3 Instruirea personalului AMP in controlul TB, 1curs/3 zile	14 405,16	14 405,16	7 723,00	7 723,00	-13 223,83	-13 223,83
004 A 1.2.4 Instruirea personalului de laborator a Centrelor de Mlc	6 522,14	6 522,14	5 855,00	5 855,00	1 200,86	1 200,86
<b>002 SDA 2: Imbunatatirea diagnosticului</b>						
001 Activitate 1.3: Imbunatatirea detectiei TB prin descoperirea examenelor TB comunitatii/inchisorii: proceduri	574,09	574,09	638,00	638,00	63,91	63,91
002 A 1.3.2 Suport pentru examinarea TB in inchisori	4 841,15	4 841,15	5 855,00	5 855,00	1 013,85	1 013,85
<b>002 Activitate 1.4: Imbunatatirea umaririi contactelor TB</b>						
001 A 1.4.1 Procurarea unui vehicul p-u CNMS	1 106,90	1 106,90	1 230,00	1 230,00	123,10	123,10
<b>003 SDA 3: Grupuri de risc sport</b>						
001 Activitate 1.5: Urmarirea persoanelor eliberate din inchisori	16 842,13	16 842,13	28 578,50	28 578,50	11 736,37	11 736,37
001 A 1.5.1 Suport p-u programul de urmarire a tratamentului p-u persoanelor eliberate din inchisori	3 451,61	3 451,61	25 778,50	25 778,50	22 326,89	22 326,89
002 A 1.5.2 Suport p-u aderenta la tratament: altii	198,97	198,97	24 000,00	24 000,00	23 801,03	23 801,03
<b>002 Activitate 1.4: Imbunatatirea umaririi contactelor TB</b>						
001 A 1.4.1 Procurarea unui vehicul p-u CNMS	3 252,64	3 252,64	1 778,50	1 778,50	-1 474,14	-1 474,14
<b>003 SDA 3: Grupuri de risc sport</b>						
001 Activitate 1.5: Urmarirea persoanelor eliberate din inchisori	13 390,52	13 390,52	2 800,00	2 800,00	-10 590,52	-10 590,52
001 A 1.5.1 Suport p-u programul de urmarire a tratamentului p-u persoanelor eliberate din inchisori	13 390,52	13 390,52	2 800,00	2 800,00	-10 590,52	-10 590,52
002 A 1.5.2 Suport p-u aderenta la tratament: altii	9 566,59	9 566,59	11 604,50	11 604,50	2 037,91	2 037,91
001 A 1.5.1 Suport p-u programul de urmarire a tratamentului p-u persoanelor eliberate din inchisori	9 566,59	9 566,59	11 604,50	11 604,50	2 037,91	2 037,91
002 A 1.5.2 Suport p-u aderenta la tratament: altii	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	-4 816,59	-4 816,59
<b>004 SDA 4: R6 TB Angajamente</b>						
001 R6 TB Angajamente	5 816,59	5 816,59	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00
001 A 9.9.1 Angajamente R6 TB, HPE	32 338,21	32 338,21	30 363,62	30 363,62	1 854,50	1 854,50
002 A 9.9.2 Angajamente R6 TB, M&E	30 363,62	30 363,62	1 854,50	1 854,50	-32 338,21	-32 338,21
<b>002 OBIECTIVUL 2: Asigurarea accesului universal la servicii de diagnostic si tratament</b>						
001 SDA 1: Tuberculoza multirezistenta (MDR TB)	638 663,05	638 663,05	435 190,88	435 190,88	-203 472,17	-203 472,17
001 Activitate 2.1: Consolidarea capacitatii nationale p-u diagnostic si tratament	638 663,05	638 663,05	435 190,88	435 190,88	-203 472,17	-203 472,17
001 A 2.1.1 Suport p-u acțiunile Comitetului de Linie Verde	40 591,49	40 591,49	52 067,00	52 067,00	11 475,51	11 475,51
002 A 2.1.2 Instruirea personalului de linie verde	37 725,95	37 725,95	41 667,00	41 667,00	3 941,05	3 941,05
003 A 2.1.3 Instruire in managementul DR-TB in strainatate	2 865,54	2 865,54	2 400,00	2 400,00	-465,54	-465,54
004 A 2.1.4 Vehiculele NTP: mini-bus si ambulanta p-u spitalul TB	2 865,54	2 865,54	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
006 A 2.1.4 Vehiculele NTP: Intretinerea vehiculelor p-u NTP	37 725,95	37 725,95	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>002 Activitate 2.2: Supravegherea rezistentei la droguri si diagnostic</b>						
001 A 2.2.1 Investigarea culturilor si DST (consumabile si reagenti)	598 071,56	598 071,56	383 123,88	383 123,88	-214 947,68	-214 947,68
003 A 2.2.3 Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H	16 219,61	16 219,61	-16 219,61	-16 219,61	-236,91	-236,91
004 A 2.2.4 Proiect echipament (consumabile si reagenti)	236,91	236,91	36,23	36,23	-36,23	-36,23



001	A.4.2.1	Elaborarea si tiparirea materialelor informatonale p-u	5 463,20	5 463,20	6 146,00	6 146,00	682,80	682,80	682,80
003	A.4.2.3	Difuzarea TV PSA in simptomele TB, 1 PSA	742,94	742,94	825,00	825,00	82,06	82,06	82,06
004	A.4.2.4	Echipe in teritoriu p-u intalniri informatonale cu populat	2 453,94	2 453,94	2 725,00	2 725,00	271,06	271,06	271,06
005	A.4.2.5	Asistenta tehnica	750,44	750,44	825,00	825,00	74,56	74,56	74,56
<b>003</b>	<b>Activitate 4.3: Mediu de suport: Reducerea stimei in te</b>		<b>1 643,47</b>	<b>1 643,47</b>	<b>1 817,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>173,53</b>	<b>173,53</b>	<b>173,53</b>
001	A.4.3.1	Difuzarea TV PSA in stigmatizarea TB, 1 PSA	742,94	742,94	825,00	825,00	82,06	82,06	82,06
002	A.4.3.2	Interviuri televizate "Ei au nevoie de suportul nostru"	150,09	150,09	160,00	160,00	9,91	9,91	9,91
003	A.4.3.3	Asistenta tehnica	750,44	750,44	832,00	832,00	81,56	81,56	81,56
<b>004</b>	<b>Activitate 4.4: Activitati colaborative TB/HIV. Prevenirea</b>		<b>1 837,08</b>	<b>1 837,08</b>	<b>2 037,00</b>	<b>2 037,00</b>	<b>199,92</b>	<b>199,92</b>	<b>199,92</b>
001	A.4.4.1	Instruirea profesorilor la nivel de district	1 688,49	1 688,49	1 872,00	1 872,00	183,51	183,51	183,51
003	A.4.4.3	Asistenta tehnica	148,59	148,59	165,00	165,00	16,41	16,41	16,41
<b>005</b>	<b>Consolidarea Managementului de Proiect, costur</b>		<b>63 793,14</b>	<b>63 793,14</b>	<b>62 528,71</b>	<b>62 528,71</b>	<b>-1 264,43</b>	<b>-1 264,43</b>	<b>-1 264,43</b>
001	Activitate PM 1.1: Salarii		50 263,74	50 263,74	44 258,10	44 258,10	-6 005,64	-6 005,64	-6 005,64
002	Activitate PM 1.2: Cheltuieli de oficiu		10 600,88	10 600,88	13 575,00	13 575,00	2 974,12	2 974,12	2 974,12
001	Activitate PM 1.2: Cheltuieli de oficiu		10 600,88	10 600,88	13 575,00	13 575,00	2 974,12	2 974,12	2 974,12
001	Activitate MP 1.2.1	Arenda oficiului	5 600,00	5 600,00	8 400,00	8 400,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
002	Activitate MP 1.2.2	Servicii p-u oficiu (telefonie fixa si mobila, il	1 981,81	1 981,81	1 500,00	1 500,00	-481,81	-481,81	-481,81
003	Activitate MP 1.2.3	Rekizite de birou si materiale	675,37	675,37	750,00	750,00	74,63	74,63	74,63
004	Activitate MP 6.1,2,4	Intrtinerea automobilului (piese de schir	462,57	462,57	1 500,00	1 500,00	1 037,43	1 037,43	1 037,43
005	Activitate MP 1.2.1.1	Electricitate	160,07	160,07	390,00	390,00	229,93	229,93	229,93
006	Activitate MP 1.2.1.2	Apa si canalizare	65,54	65,54	210,00	210,00	144,46	144,46	144,46
007	Activitate MP 1.2.1.3	Incalzire (gaz)	436,85	436,85	315,00	315,00	-121,85	-121,85	-121,85
008	Activitate MP 1.2.1.4	Curatenie	385,08	385,08	450,00	450,00	64,92	64,92	64,92
009	Activitate MP 1.2.1.5	Securitate	51,70	51,70	60,00	60,00	8,30	8,30	8,30
010	Activitate MP 1.2.1.6	Altele cheltuieli ce tin de oficiu	781,89	781,89	60,00	60,00	-781,89	-781,89	-781,89
<b>003</b>	<b>Activitate MP 1.3: Consolidarea capacitatii personalu</b>		<b>223,04</b>	<b>223,04</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 576,96</b>	<b>2 576,96</b>	<b>2 576,96</b>
001	Activitate MP 1.3: Consolidarea capacitatii personalu		223,04	223,04	2 800,00	2 800,00	2 576,96	2 576,96	2 576,96
001	Activitate MP 1.3.1	Instruiri p-u personalu UCIMP	223,04	223,04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
002	Activitate MP 1.3.2	Participarea la intruniri si conferinte interne	223,04	223,04	1 800,00	1 800,00	1 576,96	1 576,96	1 576,96
<b>004</b>	<b>Activitate MP 1.4: Audit Anual</b>		<b>248,87</b>	<b>248,87</b>	<b>248,87</b>	<b>248,87</b>	<b>-248,87</b>	<b>-248,87</b>	<b>-248,87</b>
001	Activitate MP 1.4: Audit Anual		248,87	248,87	248,87	248,87	-248,87	-248,87	-248,87
<b>005</b>	<b>Activitate MP 1.5: Procurarea echipamentului TI p-</b>		<b>526,96</b>	<b>526,96</b>	<b>526,96</b>	<b>526,96</b>	<b>-526,96</b>	<b>-526,96</b>	<b>-526,96</b>
001	Activitate MP 1.5: Procurarea echipamentului TI p-u ofi		526,96	526,96	526,96	526,96	-526,96	-526,96	-526,96
<b>006</b>	<b>Activitate MP 1.6 Costuri operationale UCIMP</b>		<b>1 929,65</b>	<b>1 929,65</b>	<b>1 895,61</b>	<b>1 895,61</b>	<b>-34,04</b>	<b>-34,04</b>	<b>-34,04</b>
001	Activitate MP 1.6 Costuri operationale UCIMP		1 929,65	1 929,65	1 895,61	1 895,61	-34,04	-34,04	-34,04
001	Activitate MP 1.6 Costuri operationale UCIMP		1 929,65	1 929,65	1 895,61	1 895,61	-34,04	-34,04	-34,04
		<b>Total General</b>	<b>903 109,26</b>	<b>903 109,26</b>	<b>602 888,27</b>	<b>602 888,27</b>	<b>-300 220,99</b>	<b>-300 220,99</b>	<b>-300 220,99</b>

## Anexa 4

### Distributii conform "repartizarii initiale"

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret
T8/GD/02		Data contractului: 09.06.2009	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 10.11.2010 nr: f/n						
	PAS acid sachet eq. 4g aminosalicilic acid	Cutii	1076		59,09	63580,84
act de predare din: 17.11.2010 nr: f/n						
	Ethionamide 250mg	Cutii	3226		10,44	33679,44
	Cycloserine 250mg	Cutii	3226		51,02	164590,52
	Pyrazinamide 500mg	Cutii	640		17,47	11180,8
	Moxifloxacin 400mg	Cutii	2218		19,84	44005,12
	Clarithromycin 500mg	Cutii	555		16,28	9035,4
	Amoxicilin 500mg+Clavulanic acid 125 mg	Cutii	888		8,27	7343,76
	Transport charges	Unitati	1		10766,11	10766,11
	Transport Insurance	Unitati	1		2104,25	2104,25
act de predare din: 29.11.2010 nr: f/n						
	Levofloxacin 250mg	Cutii	3226		5,36	17291,36
<b>Suma totala per institutie, USD: 363577,6</b>						
<b>Suma totala per contract, USD: 363577,6</b>						
T-GD/064		Data contractului: 01.12.2009	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 17.11.2010 nr: f/n						
	Pyrazinamide 500mg, 672 tab bl.	Cutii	45		16,3	733,5
<b>Suma totala per institutie, USD: 733,5</b>						
<b>Suma totala per contract, USD: 733,5</b>						
T8/GD/03 (S10)		Data contractului: 29.01.2010	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 11.11.2010 nr: f/n						
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 196,875 Capreomycin		Pachet		375	0,525
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	5007		0,4	2002,8
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 98,175 + Isoniasid		Pachet		187	0,525
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 98,175 Rifampicin		Pachet		187	0,525
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 65,625		Pachet		125	0,525

Ethambutol

<b>scos din total</b>			<b>pret unitar</b>	<b>pret</b>
<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>evidenta</b>	<b>ajustat</b>
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 65,625 Streptomycin		Pachet	125	0,525
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 196,875 Ethionamide		Pachet	375	0,525
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 196,875 Ofloxacin		Pachet	375	0,525
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 196,875 Para-aminosalicilic acid		Pachet	375	0,525
OADC Enrichment for Middlebrook 7H11, broth base, 50 ml	Pachet	5	28	140
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 196,875 Kanamycin		Pachet	375	0,525
<b>act de predare din: 23.12.2010 nr: f/n</b>				
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 196,875 Ofloxacin		Pachet	375	0,525
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 196,875 Kanamycin		Pachet	375	0,525
OADC Enrichment for Middlebrook 7H11, broth base, 50 ml	Pachet	1	28	28
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 196,875 Para-aminosalicilic acid		Pachet	375	0,525
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 196,875 Capreomycin		Pachet	375	0,525
Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	5003	0,4	2001,2
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 65,625 Ethambutol		Pachet	125	0,525
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 65,625 Streptomycin		Pachet	125	0,525
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 196,875 Ethionamide		Pachet	375	0,525
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 100,275 + Isoniasid		Pachet	191	0,525
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + 100,275 Rifampicin		Pachet	191	0,525

**Suma totala per institutie, EURO: 6800,15**  
**Suma totala per contract, EURO: 6800,15**

T-GD/061 (S10)

Data contractului: 29.01.2010

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1,3996

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 11.11.2010 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 426,825 +Rifampicin	Pachet	813	0,525	
OADC Enrichment for Middlebrook 7H11, broth base, 50 ml.	Pachet	2	28	56
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 98,7 + Para-aminosalicilic acid	Pachet	188	0,525	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 98,7 + Capreomycin	Pachet	188	0,525	

<b>scos din</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret total</b>	<b>ajustat</b>	
<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>evidenta</b>	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 98,7 + Ofloxacin	Pachet	188	0,525	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 98,7 + Kanamycin	Pachet	188	0,525	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 98,7 + Ethionamide	Pachet	188	0,525	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 426,825 + Ethambutol	Pachet	813	0,525	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 426,825 + Isoniasid	Pachet	813	0,525	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	5000	0,4	2000
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 426,825 + Streptomycin	Pachet	813	0,525	
<b>act de predare din: 23.12.2010 nr: f/n</b>				
Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	5000	0,4	2000
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 424,725 + Isoniasid	Pachet	809	0,525	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 424,725 + Rifampicin	Pachet	809	0,525	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 424,725 + Ethambutol	Pachet	809	0,525	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 424,725 + Streptomycin	Pachet	809	0,525	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 96,6 + Ethionamide	Pachet	184	0,525	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 96,6 + Kanamycin	Pachet	184	0,525	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, 96,6 + Ofloxacin	Pachet	184	0,525	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J,	Pachet	184	0,525	



96,6  
+ Capreomycin

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J,  
96,6  
+ Para-aminosalicilic acid

Pachet 184 0,525

**Suma totala per institutie, EURO: 8438,7**  
**Suma totala per contract, EURO: 8438,7**

T/GD/066\_GBG Data contractului: 10.03.2010 Valuta: EURO Curs de schimb: 1,3559  
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc  
act de predare din: 19.11.2010 nr: f/n  
Tubes for PCR Bucati 5000 0,032 160

**Suma totala per institutie, EURO: 160**  
**Suma totala per contract, EURO: 160**

T/GD/066\_DB (S10) Data contractului: 12.03.2010 Valuta: EURO Curs de schimb: 1,3653  
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc  
act de predare din: 19.10.2010 nr: f/n

		scos din	pret unitar	pret
total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta ajustat
	Petri dishes	Bucati	3995	0,063 251,685

**Suma totala per institutie, EURO: 251,685**  
**Suma totala per contract, EURO: 251,685**

T8/GD/16 Data contractului: 24.03.2010 Valuta: USD Curs de schimb: 0,7417  
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc  
act de predare din: 08.12.2010 nr: f/n  
BACTEC MGIT PZA TUBE Set 40 53,55 2142  
CALIBRATOR KIT Kit 1 220 220  
BACTEC Mycoprep Specimen 10\*150ml Set 39 81,5 3178,5

**Suma totala per institutie, USD: 5540,5**  
**Suma totala per contract, USD: 5540,5**

T8/GD/17 Data contractului: 19.07.2010 Valuta: USD Curs de schimb: 1,2958  
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc  
act de predare din: 17.11.2010 nr: f/n  
Transport charges Unitati 1 12598,42 12598,42  
Insurance Unitati 1 3358,65 3358,65  
Pyrazinamide 500 mg, 672 tab BL Cutii 580 16,77 9726,6  
Moxifloxacin 400 mg, 5 tab BL Cutii 1949 9,24 18008,76  
Ethionamide 250 mg, 100 tab BL Cutii 2924 10,21 29854,04  
Cycloserine 250 mg cap, 100 cap BL Cutii 2924 66,19 193539,56  
Clarithromycin 500 mg, 40 tab in BL Cutii 488 12,65 6173,2  
Amoxicilin 500mg+ Clavulanic acid 125mg tab, 50 tab BL Cutii 780 7,01 5467,8  
Capreomycin 1 gr. pwd for inj. Unitati 64960 4,28 278028,8  
act de predare din: 31.12.2010 nr: f/n  
Levofloxacin 250 mg, 100 tab BL Cutii 2924 6,49 18976,76

Suma totala per institutie, USD: 575732,59

Suma totala per contract, USD: 575732,59

T/GD/071 (S10)

Data contractului: 26.07.2010

Valuta: MDL

Curs de schimb: 12,3426

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 19.10.2010 nr: f/n

f090_A1_A2_rom	Bucati	10000	0,11	1100
----------------	--------	-------	------	------

Informatia despre activitatea centrului de Microscopie	Bucati	500	0,2	100
--	--------	-----	-----	-----

<b>scos din</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret</b>
-----------------	--------------------	-------------

**total**

<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>evidenta</b>	<b>ajustat</b>	<b>pret</b>
Timpul lipsei setului medicam. antiTB de baza la nivelul depozitului/imsp.	Bucati	500		0,2	100
Anexa 18	Bucati	3000	0,12		360
Formular TB 04	Bucati	20000	0,088		1760
Formular TB 05/10	Bucati	20000	0,088		1760
Formular TB 06/10	Bucati	60000	0,085		5100
Fişa comunicare despre reactiile adverse ale medicamentelor	Bucati	2000	0,15		300
f090_F	Bucati	3000	0,14		420
f090_D	Bucati	6000	0,12		720
f090_B	Bucati	50000	0,105		5250
Raport Farmacie MDR	Bucati	300	0,25		75
f090_A1_A2_rus	Bucati	3000	0,14		420
f089_1e-A	Bucati	20000	0,1085		2170
TB 09	Bucati	1000	0,17		170
Anexa 6	Bucati	5000	0,12		600
Anexa 15	Bucati	3000	0,14		420
Fişa de tratament a bolnavului TB 01	Bucati	30000	0,1078		3234
Anexa 19	Bucati	1000	0,23		230
f089_1e-C	Bucati	700	0,19		133
Anexa 9	Bucati	5000	0,12		600
Anexa 4	Bucati	15000	0,11		1650
ACORDUL pacientului	Bucati	2000	0,15		300
f090_A.3	Bucati	6000	0,12		720

Chestionar DOTS Plus	Bucati	5000	0,275	1375
			<b>scos din</b>	<b>pret unitar</b>
				<b>pret</b>

**total**

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
f089_1e-B	Bucati	25000		0,1081 2702,5

**act de predare din: 20.10.2010 nr: f/n**

Registru de laborator pentru examene microscopice la MBT (TB-04) 1168	Bucati		100	11,68
---	--------	--	-----	-------

Registru lucru: Culturi pozitive	Bucati	20	16	320
----------------------------------	--------	----	----	-----

Registru de lucru, BACTEC MGIT	Bucati	20	16	320
--------------------------------	--------	----	----	-----

Registru de laborator pentru exam. Bacteriol., Microscopia, Cultura, 620 BACTEC MGIT, GenoTypeMTB	Bucati		40	15,5
---	--------	--	----	------

**act de predare din: 21.10.2010 nr: f/n**

Registru categoria IV	Bucati	200	11,68	2336
-----------------------	--------	-----	-------	------

Registru de evidenta cazurilor de TB in raion (TB03)	Bucati	200	11,68	2336
--	--------	-----	-------	------

Registru de evidenta a medicam. antiTB la asistenta medicala responsabila de stocul de medicam. in sectia spitalelor	Bucati		10	17 170
--	--------	--	----	--------

Registru de evidenta cantitativa a medicam. eliberate pacientilor cu TB de asistenta de la post in cadrul instit. sanitare	Bucati		31	16 496
--	--------	--	----	--------

Anexa 11	Bucati	100	12,75	1275
----------	--------	-----	-------	------

Registru de evidență a medicamentelor	Bucati	200	11,68	2336
---------------------------------------	--------	-----	-------	------

**Suma totala per institutie, MDL: 43146,5**  
**Suma totala per contract, MDL: 43146,5**

**T/GD/070 (S10)**

Data contractului: 20.08.2010

Valuta: MDL

Curs de schimb: 12,2982

**Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc**

**act de predare din: 13.10.2010 nr: f/n**

Concentrated liquid developer, automatic, 20 l	Canistre	8	300	2400
--	----------	---	-----	------

Fixing solution, liquid, concentrated, manual, 25 l	Canistre	16	218	3488
---	----------	----	-----	------

Concentrated liquid developer, manual, 30 l	Canistre	12	226	2712
---	----------	----	-----	------

X-Ray film green sensitive 35x35, 100/pack	Pachet	165	625	103125
--	--------	-----	-----	--------

Fixing solution, liquid, concentrated, automatic, 25 l	Canistre	7	165	1155
--	----------	---	-----	------

X-Ray film green sensitive 30x40, 100/pack	Pachet	145	580	84100
--	--------	-----	-----	-------

**Suma totala per institutie, MDL: 196980**  
**Suma totala per contract, MDL: 196980**

**T/GD/073\_Im**

Data contractului: 09.09.2010

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

**Spitalul Municipal de Ftziopneumologie, Chisinau**

**act de predare din: 23.12.2010 nr: f/n**

Biological Safety Cabinet Class II Type A2 ESCO LA2-3A1	Bucati	1	6970	6970
---	--------	---	------	------

**Suma totala per institutie, USD: 6970**

				scos din	pret unitar	pret
total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
			<b>Suma totala per contract, USD: 6970</b>			
T/GD/73_Nitech		Data contractului: 09.09.2010	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1,27		
Spitalul Clinic Republican de Ftziopneumologie, municipiul Bender						
act de predare din: 30.11.2010 nr: f/n						
	Autoclav vertical AES-150, Spania	Unitati	1	8680	8680	
	Incubator Pol-Eko CLW 400 STD, Polonia	Unitati	1	3085	3085	
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 11765</b>			
			<b>Suma totala per contract, EURO: 11765</b>			
T/GD/072_Z400		Data contractului: 21.09.2010	Valuta: USD	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 21.12.2010 nr: f/n						
	GTZ handling fee	Unitati	1	383,11	383,11	
	Insurance	Unitati	1	24,75	24,75	
	Cost fluctuation buffer	Unitati	1	1635,02	1635,02	
	Freight Charges ex India	Unitati	1	5450,06	5450,06	
	Pre-shipment inspection charges	Unitati	1	1600	1600	
	Laboratory testing charges	Unitati	1	425	425	
	Pyrazinamide 400 mg tablets, Box of 672 tab. In 24 blister sheets 2745		Cutii	300	9,15	
			<b>Suma totala per institutie, USD: 12262,94</b>			
			<b>Suma totala per contract, USD: 12262,94</b>			
T/GD/075 (S10)		Data contractului: 27.09.2010	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1,341		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 19.10.2010 nr: f/n						
	Tubes type eppendorf, 2 ml, screw cap, grad.	Bucati	23000	0,12	2760	
	Microscope slides 75*25*1 mm, polish siides	Bucati	77800	0,039	3034,2	
act de predare din: 03.12.2010 nr: f/n						
	Measuring cilinder, 500 ml	Bucati	65	4	260	
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 6054,2</b>			
			<b>Suma totala per contract, EURO: 6054,2</b>			
T10/GD/09		Data contractului: 01.10.2010	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
Departamentul Institutii Penitenciare al R.Moldova						
act de predare din: 17.12.2010 nr: f/n						
	Drystar DT2 B Film 14"x17" (35x43 cm)	Cutii	8	260	2080	
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 2080</b>			
			<b>Suma totala per contract, EURO: 2080</b>			
T10/GD/05		Data contractului: 15.12.2010	Valuta: MDL	Curs de schimb: 16,1325		
CNSP, lab. Centrului SIDA						
				scos din	pret unitar	pret
total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
act de predare din: 20.12.2010 nr: f/n						
	Mitsubishi Lancer X 1.5 MT	Bucati	1	203000	203000	

Set de pneuri pentru iarna

Bucati

4

2050

8200

**Suma totala per institutie, MDL: 211200**

**Suma totala per contract, MDL: 211200**

**Anexa 5:**

**Indicatorii de evaluare și monitorizare**

<b>Țara:</b>	Republica Moldova
<b>Afecțiunea:</b>	HIV/SIDA
<b>Numărul grantului:</b>	<b>MOL-S10-G07-H</b>
<b>Recipientul Principal:</b>	IP "UCIMP RSS"
<b>Data de debut (faza 1):</b>	01 aprilie 2010
<b>Data de finisare (faza 1):</b>	31 Decembrie 2012
<b>Perioada raportată</b>	01 Octombrie - 31 Decembrie 2010

**A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat**

Indicator de impact / rezultat	Indicator	Runda	Valori de bază		Tinte / rezultate	Tinte			Comentarii*
			valoare	An		Sursa	2010	2011	
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	Runda 6	9,52%	2005	Centrul SIDA	<3%	<3%	<3%	Valori de bază actualizate: Pe parcursul 2007 au fost diagnosticați 2 copii HIV pozitivi născuți în 2005, respectiv procentul copiilor născuți din mame HIV-pozitive care sunt infectați în 2005 se modifica de la 6,40% la 9,52%.
2	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	Runda 6	80,70%	2005	DRDV	90%	92%	93%	Numărător: Numărul persoanelor (adulți și copii) aflați continuu în tratament antiretroviral peste 12 luni de la demararea acestuia // Numitor: Numărul total al persoanelor (adulți și copii) care au demarat tratamentul antiretroviral cu 12 luni în urmă Sursa de date: Registrele pacienților.
		Runda 8	76,40%	2007 cohort	Raport de țară privind Accesul Universal pentru anul 2008	86%			
					Comentarii:	During 2009 initiated ART 358 persons (249 on the right bank and 109 on the left bank) and continue 12 months after initiation 306 persons (215 on the right bank and 91 on the left bank)			

Indicator de rezultat	Indicator	Runda	Valori de bază		Tinte / Rezultate	Tinte			Comentarii*
			valoare	An		Sursa	2010	2011	
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au adoptat comportament de reducere a transmiterii infecției HIV (care evită folosirea în comun a echipamentului de injectare și utilizează prezervative)	Runda 6	48%	2004	Ministerul Sănătății și Protecției Sociale	N/A	N/A	80%	
					Comentarii:				

2	Procentul tinerilor (15-24 ani) care raportează utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent	73%	2006	Studiul KAP 2006	Tinta	78%	N/A	85%	
					Rezultat	82,30%			
					Comentarii:				

### B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)					Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	P5 / P1	
1,1	Numărul și procentul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară și își cunosc rezultatul	Runda 6	60.000	34.840	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	45% (19.867 / 44.150)	45% (19.867 / 44.150)	Numărător: Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară (cel puțin odată pe parcursul sarcinii) și care își cunosc rezultatul Numitor: Numărul femeilor gravide care au făcut testul HIV pe parcursul sarcinii (cel puțin odată)
						Rezultat (cumulativ anual)	10 882	11 159	3 135	19386(39314+ ?MS)		Nota: Procentul femeilor gravide care fac un test HIV pe perioada sarcinii este > 98%.  In conformitate cu legislatia RM, femele gravide trebuie sa faca doua teste HIV pe parcursul sarcinii. Tinta pentru grantul consolidat HIV se refera la testarea primara doar. Activitatile in cadrul acestui indicator sunt partial sustinute de grantul curent FG.
						Comentarii:	10238 pe malul drept si 644 pe malul sting	Pe parcursul T2 11159 femei insarcinate au beneficiat de servicii CTV, 10301 pe malul drept si 858 pe malul sting	Pe parcursul T3 3116 femei insarcinate au beneficiat de servicii CTV, 2795 pe malul drept si 340 pe malul sting	Pr parcursul 2010 19386 femei gravide acoperite de servicii CTV, 17551 pe malul drept si 1835 pe malul sting.		
1,2	Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	Runda 6	230	230	Nu	Tinta (cumulativ anual)	37	75	112	150		Numărător: Numărul femeilor gravide HIV pozitive care au primit cura completă de tratament profilactic ARV pentru a reduce riscul de transmitere de la mamă la făt în concordanță cu protocoalele naționale de tratament aprobate (ori standardele OMS/UNAIDS) Numitor: Absent. Se planifica sa se asigure profilaxia ARV in cazul tuturor femeilor gravide HIV- pozitive. Activitatile in cadrul acestui indicator sunt susinute in principal de grantul FG.
						Rezultat (cumulativ anual)	259	275	303	337		
						Rezultate trimestriale	29	16	28	34		
						Comentarii:	19 (17 de pe malul drept si 2 de pe malul sting) la DDVR si 10 la Centrul SIDA Tiraspol	12 (10 de pe malul drept si 2 de pe malul sting) in DDVR si 4 in Centrul SIDA Tiraspol	21 de pe malul drept in DDVR si 7 in Centrul SIDA Tiraspol	27 de pe malul drept in DDVR si 7 in Centrul SIDA Tiraspol		
1,3	Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea singelui donat	Runda 6	N/A	17 (Valori de bază Mar.09)	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	17	17	18	19		Numărător: Numărul laboratoarelor ELISA echipate corespunzător și asigurate cu reagenți și consumabile pentru a realiza testări la HIV de calitate înaltă, inclusiv testarea singelui donatorilor Numitor: Absent In anul I al grantului consolidat HIV doua laboratoare noi vor fi create si echipate in vederea prestarii serviciilor de testare HIV de calitate (unul pe malul drept si unul pe malul sting al Nistrului). Programul va continua fortificarea laboratoarelor existente, inclusiv prin furnizarea reagentilor si consumabilelor pentru toate laboratoarele ELISA din tara, inclusiv cele de pe malul sting al Nistrului. Toate celelalte cheltuieli (infrastructura, resursele umane, etc.) sunt sustinute din surse locale
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	17	17	17	16		
						Comentarii:						
1,4	Numărul cazurilor ITS (Sifilis și GoNuree) tratate	Runda 6	10,000	8,888	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	9 803	10 878	11 953	13 028		Numărător: Numărul pacienților cu ITS la care s-au aplicat proceduri corecte de diagnostic, tratament și consiliere în conformitate cu ghidurile naționale. Numitor: Absent. Indicatorul se refera la tratamentul pacienților BTS cu sifilis si gonoreea. Testarea si tratamentul sifilis sunt asigurate din grantul consolidat HIV iar gonoreea din bugetul de stat. Cita
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	9946	10936	11880	12971		
						Rezultate trimestriale	1058	990	944	1091		

**B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii**

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)					Comentarii			
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	P6 / P2				
1.5	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	Runda 6	14,340/35,850 40%	13,050/35,850 36.4%	Da	Comentarii:	Pe parcursul T1: sifilis (686 pe malul drept, 12 pe malul sting) gonoreea (336 pe malul drept si 24 pe malul sting)	Pe parcursul T2: sifilis (648 pe malul drept, 19 pe malul sting) gonoreea (272 pe malul drept si 51 pe malul sting)	Pe parcursul T3: sifilis (513 pe malul drept, 32 pe malul sting) gonoreea (321 pe malul drept si 78 pe malul sting)	Pe parcursul T4: sifilis (596 pe malul drept, 108 pe malul sting) gonoreea (336 pe malul drept si 51 pe malul sting)	16 133	15 595	13 732	13 732	Numărător: Numărul Consumatorilor de droguri intravenos (CDI) acoperiți cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al consumatorilor de droguri intravenos (CDI). S-a convenit ca tintele sa fie revazute pentru Anul 2 si Anul 3 in baza acestor noi estimari si stabilite ca nr. real si % atinse pe parcursul perioadei de raportare.  Tintele procentuale initiale pentru acest indicator au fost A1 - 45%, A2 - 50%, A3 - 60%.  An IDU se considera "cuprins" cind el/ea a accesat cel puțin doua din urmatoarele servicii: distribuire de seringi, distribuire de prezervative, distribuire de materiale informatonale, consiliere prestata de specialisti din punctele de prestare a serviciilor.
1.6	Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren	Runda 6	1,548/5,160 30%	1,116/5,160 21.6%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 806	2 064	2 322	2 580	Numărător: Numărul persoanelor ce practică sexul comercial (LSC) acoperite cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al persoanelor ce practică sexul comercial (LSC).  Noi estimari ale populatiei vor fi disponibile catre finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tintele sa fie revazute pentru Anul 2 si Anul 3 in baza acestor noi estimari si stabilite ca nr. real si % atinse pe parcursul perioadei de raportare.				
1.7	Numărul și procentul lesbieneilor, gay-ilor, bisexualilor și transsexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	Runda 6	900/5,000 18%	829/5000 16.6%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	925	950	975	1 000	Numărător: Numărul lesbieneilor, gheilor, bisexualilor și transsexualilor acoperiți cu programe de prevenție bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al lesbieneilor, gheilor, bisexualilor și transsexualilor.  Noi estimari ale populatiei vor fi disponibile catre finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tintele sa fie revazute pentru Anul 2 si Anul 3 in baza acestor noi estimari si stabilite ca nr. real si % atinse pe parcursul perioadei de raportare.				
						Comentarii:									Tintele procentuale pentru acest indicator au fost A1-20%, A2 - 25%, A3 -35%.  A beneficiary is considered "reached" when he/she has



**B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii**

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)						Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	P5 / P1	P6 / P2	
1,8	Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire	Runda 6	6 000	7 507	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	6 500	7 000	7 500	8 000			Numărător: Numărul șoferilor de cursă lungă acoperiți cu programe de prevenire având scop reducerea transmiterii HIV. Numitor: Absent Aceasta activitate se va implementa doar în anul I al grantului consolidat HIV. Serviciile prestate beneficiarilor includ sesiuni IEC, distribuții de prezervative și materiale IEC. Tintele cumulative reflectă parțial beneficiarii incluși în valorile de baza care au beneficiat de servicii de prevenire anterior perioadei de raportare. Activitatea este susținută complet din grantul curent.
1,9	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	Runda 6	110	358	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	347	372	397	422			Acest indicator se referă la beneficiarii din sectoarele civil și penitenciar aflați în terapie de substituție a drogurilor. Activitatea este susținută complet din grantul curent.
2,1	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat	Runda 6	895 (including Valori de bază)	1 213	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 228	1 298	1 368	1 439			Tintele includ Valorile de bază. În trecut activitatea în cadrul acestui indicator a fost în principal susținută din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV și BM, dar în anii ulteriori ea va fi în principal susținută din grantul curent al FG.
2,2	Numărul cazurilor de infecții oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate și tratate	Runda 6	1,330	1903	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	2 306	2 546	2 786	3 026			Tintele includ Valorile de bază. În trecut activitatea în cadrul acestui indicator a fost în principal susținută din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV și BM, dar în anii ulteriori ea va fi în principal susținută din grantul curent al FG.
2,3	Numărul și procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB	Runda 6	90%	60,0% (2,158/3,595)	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	N/A			Numărător: Numărul Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care au fost testați la TB // Numitor: Numărul Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care se află în evidență la sfârșitul anului raportat. Numerele absolute vor fi prezentate la raportarea rezultatelor. Activitățile în cadrul acestui indicator sunt parțial susținute de grantul curent al FG.
						Rezultat (cumulativ anual)							52,8%
						Comentarii:							

**B. Obiectivele Programului, Arile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii**

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)					Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	P6 / P2	
3,1	Numărul instituțiilor medicale care implementează Noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare	Runda 6	66	61	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	55	55	75	96		Acest indicator se refera la crearea punctelor de prestare a serviciilor dotate corespunzator si cu personal instruit referitor la noul sistem national de monitorizare si evaluare a HIV/SIDA.
						Rezultat	61	61	61	130		
						Comentarii:						Pe parcursul 2010 au fost instruiti infectiionistii si instalat SIME HIV pe calculatoarele acestora.
1,2,3	Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți	Runda 6	1,845	1897	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 888	1 923	1 978	2 083		Indicatorul se refera la instruirile personalului medical in PTMC, serviciile CTV, supravegherea de generatia a doua, reducerea stigei, mntorizarea si evaluarea.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	1 897	2 050	2 110	2 128		
						Rezultate trimestriale	0	153	60	18		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	100	100	100	100		
	Orientare pentru managerii sectorului sanitar din toate regiunile in PTMC					Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	101	101	101	101		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	50	50	50	75		
	Numarul specialistilor medicali instruiti in CTV (instruirea consilierilor CTV)					Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	50	80	80	80		
						Rezultate trimestriale	0	30	0	0		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	50	50	70	90		
	Numarul cadrelor medicale instruite in testare si supraveghere de generatia II					Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	50	92	92	92		
						Rezultate trimestriale	0	42	0	0		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	25	25	25	50		
	Numarul lucuratorilor medicali din Centrele Medicale Prietenoase Tinerilor instruite in CTV pentru consilierea HIV si prestarea serviciilor prietenoase tinerilor					Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	25	50	50	50		
						Rezultate trimestriale	0	25	0	0		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1 200	1 200	1 200	1 200		
	Numarul cadrelor medicale si reprezentantilor mass media instruiti/informati referitor la toleranta fata de PTHS					Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	1 204	1 204	1 204	1 204		
						Tinta (cumulativ pe perioada programului)	463	498	533	568		
	Numarul personalului instruit in SYMETA					Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	467	523	583	601		
						Rezultate trimestriale	0	56	60	18		
						Comentarii:						



**B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii**

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)					Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	P6 / P2	
4,1	% si nr. PTHS in tratament ARV acoperiti de vizite de supraveghere de catre echipele ARV	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	N/A	3% sau 37/1,234	Numărător: Numărul Persoanelor ce trăiesc cu infecția HIV/SIDA (aduți și copii) aflați în tratament ARV acoperiți cu vizite de supraveghere a echipelor ARV interacionale Numitor: Numărul Persoanelor ce trăiesc cu infecția HIV/SIDA (aduți și copii) aflați în tratament ARV. Echipele de tratament RRV vor asigura managementul cazurilor clinice centrat pe necesitățile de sănătate ale pacienților în vederea îmbunătățirii rate de aderență la tratamentul ARV. Tintele au fost stabilite în baza ratei de baza pentru tratamentul ARV (11% pentru anul 2008 cohorta (29/263)). Colectarea datelor: rapoartele vizitelor de supraveghere. Indicatorul este parțial susținut de grantul curent al FG.
4,2	Programul National SIDA este aprobat de guvern	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	N/A	1	La momentul Moldovei implementează cel de-al treilea Program National de Prevenire și Control al HIV/SIDA (PNA) pentru 2006-2010. Procesul de elaborare al următorului PNA pentru 2011-2015 a fost lansat la finele anului 2009. Grupurile tehnice ale CNC care includ actori din domeniul HIV/SIDA s-au implicat în procesul de revizuire al PNA curent, evaluarea necesităților, identificarea priorităților strategice și elaborarea proiectului următorului PNA pentru 2011-2015. Pe parcursul 2010 proiectul PNA pentru 2011-2015 la care au convenit actorii urmează a fi prezentat Guvernului RM pentru aprobare. Departamentul pentru Coordonare a Activităților de Prevenire și Control ale HIV/SIDA/BTS va asigura dialogul și cooperarea dintre actori în procesul de elaborare PNA, va promova proiectul PNA. Sursa de date: Monitorul Oficial al EM. Indicaorul este parțial susținut din grantul curent al FG.
4,3	Numarul vizitelor de supraveghere efectuate de Departamentul pentru Coordonarea activitatilor de prevenire si control a HIV/SIDA/BTS la implementatorii Programului National SIDA	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	N/A	N/A	N/A	10	20	Implementatorii Programului National HIV/SIDA sunt institutiile medicale de nivel national (Centrul SIDA, Spitalul de Boli Infectioase, Centrul de Transuzii), Departamentul Penitenciare, Ministerul de Justitie, Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei, institutiile medicale si sociale locale, autoritatile publice locale, ONG-urile si organizatiile comunitare, etc. Indicatorul este susținut în principal de grantul curent.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)			9	9	19	
						Rezultate trimestriale			9	9	10	
						Comentarii:						17 vizite sunt efectuate (15 pe malul drept și 2 pe malul stâng.

## Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.10 - 31.12.10

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
MDL CNC	16,21								
Cont Curent Grantul Fondului Globanr. MDL S10 HIV	1 689,83								
USD CNC	22 630,17								
Cont Special Grantul Fondului Globanr. USD S10 HIV	2 767 363,36								
<b>Pius: Sursele de finantare</b>									
Mijloace banesti: primite p-u finantarea CNC		49 964,00	49 964,00						
Mijloace banesti: primite din Fondul Global S10 HIV		3 877 267,00	3 877 267,00						
Dobinda acumulata , CNC	117,93	302,45	302,45						
Dobinda calculata, Grantul Fondului Globanr. S10 HIV	4 294,69	26 865,53	26 865,53						
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>CNC</b>	<b>13 712,34</b>	<b>41 214,48</b>	<b>41 214,48</b>	<b>13 266,00</b>	<b>49 964,00</b>	<b>49 964,00</b>	<b>-446,34</b>	<b>8 749,52</b>	<b>8 749,52</b>
01 Resurse umane	7 742,82	30 884,77	30 884,77	7 650,00	30 600,00	30 600,00	-92,82	-284,77	-284,77
03 Instructi	2 104,22	2 104,22	2 104,22	300,00	3 100,00	3 100,00	-1 804,22	995,78	995,78
08 Materiale de comunicare	1 012,38	3 191,23	3 191,23	2 100,00	7 500,00	7 500,00	1 087,62	4 308,77	4 308,77
12 Costuri suplimentare	2 852,92	5 034,26	5 034,26	3 216,00	8 764,00	8 764,00	363,08	3 729,74	3 729,74
<b>MOL-S10-G07-H</b>	<b>846 138,66</b>	<b>2 103 913,64</b>	<b>2 103 913,64</b>	<b>767 532,00</b>	<b>3 577 182,00</b>	<b>3 577 182,00</b>	<b>-78 606,66</b>	<b>1 473 268,36</b>	<b>1 473 268,36</b>
01 Resurse umane	43 089,44	118 145,69	118 145,69	63 368,00	187 522,00	187 522,00	20 278,56	69 376,31	69 376,31
02 Asistenta tehnica	2 535,14	27 107,60	27 107,60	24 482,00	77 472,00	77 472,00	21 946,86	50 364,40	50 364,40
03 Instructi	23 973,80	103 634,37	103 634,37	38 334,75	168 784,25	168 784,25	14 360,95	65 149,88	65 149,88
04 Produse medicale si echipament medical	206 875,44	631 526,11	631 526,11	276 569,00	918 925,00	918 925,00	69 693,56	287 398,89	287 398,89
05 Planificare si Administrare	15,26	455,74	455,74				-15,26	-455,74	-455,74
05 Medicamente si produse farmaceutice	361 108,50	607 639,62	607 639,62	60 046,00	1 334 130,00	1 334 130,00	-301 062,50	726 490,38	726 490,38
06 Costuri de procurare si livrare	10 141,28	34 440,32	34 440,32						
07 Infrastructura si alt echipament	123 318,36	393 506,39	393 506,39	232 848,00	558 124,00	558 124,00	109 529,64	164 617,61	164 617,61
08 Materiale de comunicare	9 800,00	29 970,00	29 970,00	22 161,25	98 453,75	98 453,75	12 361,25	68 483,75	68 483,75
09 Monitorizare si evaluare	1 885,00	4 703,31	4 703,31	1 400,00	4 700,00	4 700,00	-485,00	-3,31	-3,31
10 Suport pentru populatia tinta	22 329,25	71 971,97	71 971,97	24 812,00	74 434,00	74 434,00	2 482,75	2 462,03	2 462,03
11 Planificare si administrare	14 982,19	21 861,38	21 861,38	5 211,00	15 811,00	15 811,00	-9 771,19	-6 050,38	-6 050,38
12 Costuri administrative	26 085,00	58 951,14	58 951,14	18 300,00	56 250,00	56 250,00	-7 785,00	-2 701,14	-2 701,14
<b>Soldul final</b>									
MDL CNC	78,64	78,64	78,64						
Cont Curent Grantul Fondului Globanr. S10 HIV	16,77	16,77	16,77						
USD CNC	8 973,33	8 973,33	8 973,33						
Cont Special Grantul Fondului Globanr. S10 HIV	1 927 192,45	1 927 192,45	1 927 192,45						

## Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.10 - 31.12.10

Sursa(le) de finantare: MOL-S10-G07-H

Valuta: USD

Componentul(ile):

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>						
<b>1 HIV/SIDA/ITS</b>						
<b>100 S10 CONSOLIDAT</b>						
<b>001 OBIECTIVUL 1: Acces la prevenire si testare</b>						
<b>001 SDA 1: Comunicare in schimbarea comport.</b>						
<b>002 A 1.2 Petrecerea evenimentelor sociale media cu participare</b>						
001 A 1.2.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului de implementare						
002 A 1.2.2 Elaborarea materialelor informative si promotionale						
003 A 1.2.3 Cheltuieli de transport						
004 A 1.2.4 Kituri de presa si asistenta tehnica media						
005 A 1.2.5 Instruirea echipei de implementare						
006 A 1.2.6 Onorarii (coordonator local, echipa de implementare)						
<b>003 A 1.3 Organizarea dezbaterilor referitoare la HIV/AIDS/ITS</b>						
001 A 1.3.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului p-u implementare						
002 A 1.3.2 Cheltuieli de transp (p-u echipa de prezentatori, asistenti pers						
003 A 1.3.3 Echipament si аренда incaperilor de dezbateri si editare						
004 A 1.3.4 Decorarea studioului mobil						
005 A 1.3.5 Editarea dezbaterilor TV (studiou si echipament)						
006 A 1.3.6 Onorarii (coordonator local, director, 1 specialist lumina, 1 pre						
010 Costuri aditionale AFEW H/SR/004						
<b>004 A 1.4 Petrecerea instruirilor p-u jurnalisti referitor acoperir</b>						
001 A 1.4.1 Organizarea a 2 instruirii anuale p-u reprezentanti media (15 p						
002 A 1.4.2 Pregatirea chiturilor de presa p-u media (4 chituri anuale)						
<b>007 A 1.7 Cresterea participarii jurnalistilor in scrierea mesajel</b>						
001 A 1.7.1 Premii p-u jurnalisti (3 premii p-u locul I (radio, TV, media), 3						
002 A 1.7.2 Cheltuieli p-u organizarea ceremoniei de premiere (inchirierea						
<b>009 A 1.9 Lansarea campaniei nationale BBC referitor la preven</b>						
001 A 1.9.1 Elaborarea campaniei mass-media si testarea design						
002 A 1.9.2 Producerea clipului TV si radio clip (cu versiuni scurte si traduc						
003 A 1.9.3 Producerea brosurilor, posterilor, calendarilor, bilbordurilor)						
004 A 1.9.4 Instruire p-u echipa de implementare						
005 A 1.9.5 Lansarea campaniei						
006 A 1.9.6 Extinderea campaniei regionale						
007 A 1.9.7 Livrarea si distribuirea materialelor campaniei						
008 A 1.9.8 Onorarii (director, 2 coordonatori, echipa de implementatori -						
<b>010 A 1.10 Participarea expertilor de nivel local la eveniment.intern</b>						
001 A 1.10 Participarea expertilor de nivel local la eveniment.intern. p-u avoca						
<b>011 A 1.11 Asigurarea coordonarii a activitatilor de comunicare</b>						
001 A 1.11.1 Angajarea Consultantului de Coordonare						
002 A 1.11.1 Angajarea Asistentului de coordinati						
<b>012 A 1.12 Asigurarea operatiunilor si coordonarii Unitatii de C</b>						
001 A 1.12.1 Cheltuieli de comunicare p-u Unitatea de Coordonare						
002 A 1.12.2 Procurarea consumabilelor de oficiu						
004 A 1.12.3 Asigurarea traducerii documentelor						
005 A 1.12.4 Servicii de transportare p-u personalul Unitatii de Coordonare						
	846 123,40	2 103 457,90	767 532,00	3 577 182,00	-78 591,40	1 473 724,10
	846 123,40	2 103 457,90	767 532,00	3 577 182,00	-78 591,40	1 473 724,10
	364 965,32	1 015 920,67	367 124,00	1 356 492,00	2 158,68	340 571,33
		34 574,14	40 503,00	158 046,00	40 503,00	123 471,86
			2 500,00	7 500,00	2 500,00	7 500,00
			150,00	450,00	150,00	450,00
			850,00	2 550,00	850,00	2 550,00
			100,00	300,00	100,00	300,00
			350,00	1 050,00	350,00	1 050,00
			250,00	750,00	250,00	750,00
			800,00	2 400,00	800,00	2 400,00
		104,14	1 250,00	3 750,00	1 250,00	3 645,86
			100,00	300,00	100,00	300,00
			50,00	150,00	50,00	150,00
			375,00	1 125,00	375,00	1 125,00
			187,50	562,50	187,50	562,50
			412,50	1 237,50	412,50	1 237,50
			125,00	375,00	125,00	375,00
		104,14	1 350,00	4 050,00	1 350,00	4 050,00
			1 338,75	4 016,25	1 338,75	4 016,25
			11,25	33,75	11,25	33,75
			933,00	1 866,00	933,00	1 866,00
			800,00	1 600,00	800,00	1 600,00
			133,00	266,00	133,00	266,00
		29 820,00	29 820,00	119 280,00	29 820,00	89 460,00
		13 645,00	1 250,00	17 395,00	1 250,00	3 750,00
		2 500,00	875,00	5 125,00	875,00	2 625,00
		1 500,00	17 475,00	53 925,00	17 475,00	52 425,00
		3 000,00	1 225,00	6 675,00	1 225,00	3 675,00
		50,00	125,00	425,00	125,00	375,00
		2 000,00	875,00	4 625,00	875,00	2 625,00
		525,00	525,00	2 100,00	525,00	1 575,00
		6 600,00	7 470,00	29 010,00	7 470,00	22 410,00
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		3 300,00	3 300,00	13 200,00	3 300,00	9 900,00
		1 800,00	1 800,00	7 200,00	1 800,00	5 400,00
		1 500,00	1 500,00	6 000,00	1 500,00	4 500,00
		1 350,00	1 350,00	5 400,00	1 350,00	4 050,00
		1 050,00	450,00	2 400,00	450,00	1 350,00
		300,00	300,00	1 200,00	300,00	900,00
			300,00	900,00	300,00	900,00
			300,00	900,00	300,00	900,00







001	Activitati	10 714,82	10 714,82	10 714,82	73 935,00	73 935,00	63 220,18	63 220,18
001	A 3.1 Asigurarea diagnosticului corespunzator a hepatitei virale B-OB2	1 034,47	1 034,47	1 034,47	1 488,00	1 488,00	453,53	453,53
002	A 3.2 Asigurarea diagnosticului corespunzator a HCV-OB2	1 695,38	1 695,38	1 695,38	2 492,00	2 492,00	-15,38	-15,38
003	A 3.3 Asigurarea diagnosticului corespunzator a toxoplasmozei-OB2	3 272,39	3 272,39	3 272,39	4 014,00	4 014,00	119,61	119,61
004	A 3.4 Asigurarea diagnosticului corespunzator a herpes simplex-OB2	3 827,54	3 827,54	3 827,54	1 695,00	1 695,00	186,46	186,46
005	A 3.5 Asigurarea diagnosticului corespunzator a citomegalovirusului-C	1 655,15	1 655,15	1 655,15	54 881,00	54 881,00	39,85	39,85
006	A 3.6 Asigurarea tratamentului corespunzator a infectiilor oportuniste-	129,89	129,89	129,89	7 685,00	7 685,00	54 751,11	54 751,11
008	A 3.6 Transport, Asigurare, Depozitare si Distributie (7%)				1 957,75	1 957,75	7 685,00	7 685,00
<b>005</b>	<b>SDA 5: Grija si suport p-u bolnavii cronici</b>	<b>38 296,97</b>	<b>38 296,97</b>	<b>38 296,97</b>	<b>49 684,00</b>	<b>49 684,00</b>	<b>11 387,03</b>	<b>11 387,03</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>	<b>38 296,97</b>	<b>38 296,97</b>	<b>38 296,97</b>	<b>49 684,00</b>	<b>49 684,00</b>	<b>11 387,03</b>	<b>11 387,03</b>
001	A 5.1 Asigurarea suportului nutritional si aderenta la tratamentul a bolna	38 296,97	38 296,97	38 296,97	49 684,00	49 684,00	11 387,03	11 387,03
<b>007</b>	<b>SDA 7: Suportul orfanilor si copiilor vulnerabili</b>	<b>19 575,00</b>	<b>19 575,00</b>	<b>19 575,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>-6 075,00</b>	<b>-6 075,00</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>	<b>19 575,00</b>	<b>19 575,00</b>	<b>19 575,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>-6 075,00</b>	<b>-6 075,00</b>
001	A 7.1 Stabilirea centrului de ingrijire zilnica p-u copii si tineri cu HIV/SI	19 575,00	19 575,00	19 575,00	13 500,00	13 500,00	-6 075,00	-6 075,00
<b>003</b>	<b>OBJECTIVUL 3: COORDONARE IMBUNATATITA SI P</b>	<b>81 236,65</b>	<b>81 236,65</b>	<b>81 236,65</b>	<b>173 620,00</b>	<b>173 620,00</b>	<b>92 383,35</b>	<b>92 383,35</b>
<b>001</b>	<b>SDA 1: Resurse umane</b>	<b>4 602,49</b>	<b>4 602,49</b>	<b>4 602,49</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>
002	A 1.2 Suport p-u membrii retelei ONG-urilor	4 602,49	4 602,49	4 602,49	4 800,00	4 800,00	197,51	197,51
001	A 1.2.1 Salarii p-u Secretar Retea SIDA-OB3	2 556,96	2 556,96	2 556,96	7 200,00	7 200,00	-470,88	-470,88
002	A 1.2.2 Salarii p-u Asistent Retea SIDA-OB3	2 045,53	2 045,53	2 045,53	7 200,00	7 200,00	1 063,43	1 063,43
<b>003</b>	<b>A 1.3 Cheltuieli comunicare si consumabile de oficiu p-u o</b>	<b>392,32</b>	<b>392,32</b>	<b>392,32</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>-392,32</b>	<b>-392,32</b>
004	A 1.3.4 Servicii transport p-u membrii secretariatului CCM-OB3	392,32	392,32	392,32	2 800,00	2 800,00	-392,32	-392,32
<b>002</b>	<b>SDA 2 Coordonare Totala si dezvoltarea parteneriatului (</b>	<b>13 666,06</b>	<b>13 666,06</b>	<b>13 666,06</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>002</b>	<b>A 2.2 Fortificarea sectorului civil implicat controlul asupra</b>	<b>4 866,72</b>	<b>4 866,72</b>	<b>4 866,72</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
004	A 2.2.4 Instruire interne specializate p-u PLCS 3zile*15 persoane-OB3	1 747,27	1 747,27	1 747,27	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
005	A 2.2.5 Asigurarea corespunzatoare a operatiunii Secretariatului retele	1 022,78	3 409,22	3 409,22	900,00	900,00	900,00	900,00
006	A 2.2.6 Intarirea capacitatii personalului Secretariatului retelei ONG-O	2 096,67	7 005,95	7 005,95	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
007	A 2.2.7 Monitorizarea rezolutiilor Retelei ONG-OB3	2 403,51	7 210,53	7 210,53	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>003</b>	<b>SDA 3: Sistema informationala &amp; Cercetare operationala</b>	<b>4 866,72</b>	<b>4 866,72</b>	<b>4 866,72</b>	<b>144 220,00</b>	<b>144 220,00</b>	<b>77 183,12</b>	<b>77 183,12</b>
<b>001</b>	<b>A 3.1 Intretinere programatica</b>	<b>1 747,27</b>	<b>1 747,27</b>	<b>1 747,27</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>2 637,56</b>	<b>2 637,56</b>
001	A 3.1.1 Servicii de intretinere programatica, subcontractarea companii	1 747,27	1 747,27	1 747,27	14 800,00	14 800,00	-1 747,27	-1 747,27
002	A 3.1.2 Angajarea personalului IT-OB3	1 022,78	3 409,22	3 409,22	7 200,00	7 200,00	11 390,78	11 390,78
003	A 3.1.3 Dezvoltarea Ghidurilor Tehnice Programatorii p-u profesionali-	2 096,67	7 005,95	7 005,95	7 000,00	7 000,00	-7 005,95	-7 005,95
<b>002</b>	<b>A 3.2 Intarirea sistemelor de infrastructura</b>	<b>2 403,51</b>	<b>7 210,53</b>	<b>7 210,53</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>-10,53</b>	<b>-10,53</b>
002	A 3.2.2 Personal IT-OB3	2 403,51	7 210,53	7 210,53	7 200,00	7 200,00	-10,53	-10,53
<b>003</b>	<b>A 3.3 Instruiri p-u personal implicat</b>	<b>1 369,10</b>	<b>10 775,30</b>	<b>10 775,30</b>	<b>20 025,00</b>	<b>20 025,00</b>	<b>9 249,70</b>	<b>9 249,70</b>
001	A 3.3.1 Instruire locale p-u personal implicat-OB3	1 369,10	7 680,31	7 680,31	11 025,00	11 025,00	2 305,90	2 305,90
002	A 3.3.2 Instruire externa p-u personal implicat analiza datelor SIDA-OB		3 094,99	3 094,99	6 000,00	6 000,00	2 905,01	2 905,01
003	A 3.3.3 Instruire nationala si externa a personalului IT implicat in intrat				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>004</b>	<b>A 3.4 Cercetare operationala</b>	<b>19 527,13</b>	<b>19 527,13</b>	<b>19 527,13</b>	<b>76 026,00</b>	<b>76 026,00</b>	<b>56 498,87</b>	<b>56 498,87</b>
001	A 3.4.1 Efectuarea supravegherii de sentinela-OB3	14 108,83	14 108,83	14 108,83	14 000,00	14 000,00	-108,83	-108,83
002	A 3.4.2 Sondaj KAP printre tineri-OB3	2 052,06	2 052,06	2 052,06	2 026,00	2 026,00	-26,06	-26,06
003	A 3.4.3 DHS-OB3	3 366,24	3 366,24	3 366,24	60 000,00	60 000,00	56 633,76	56 633,76
<b>005</b>	<b>A 3.5 Colectarea datelor, analiza si repartizarea informatiei</b>	<b>5 026,73</b>	<b>17 361,48</b>	<b>17 361,48</b>	<b>26 169,00</b>	<b>26 169,00</b>	<b>8 807,52</b>	<b>8 807,52</b>
002	A 3.5.2 Design si tiparire a raportului anual-OB3	4 159,27	503,31	503,31	500,00	500,00	-3,31	-3,31
006	A 3.5.4 Consultanti nationali -OB3	438,47	14 591,53	14 591,53	21 600,00	21 600,00	7 008,47	7 008,47
008	A 3.5.6 Servicii de traducere-OB3		574,52	574,52	696,00	696,00	121,48	121,48
009	A 3.5.9 Procurarea combustibilului-OB3	428,99	1 692,12	1 692,12	1 528,00	1 528,00	21,01	21,01
010	3.5.10 Asigurarea comunicarii telefonice corespunzatoare -OB3				720,00	720,00	720,00	720,00
<b>004</b>	<b>OBIECTIVUL 4: De a imbunatati performanta program</b>	<b>44 728,36</b>	<b>146 978,63</b>	<b>146 978,63</b>	<b>312 981,00</b>	<b>312 981,00</b>	<b>166 002,37</b>	<b>166 002,37</b>
<b>001</b>	<b>SDA: HSS Referinta 1. Imbunatatirea infrastructurii san</b>	<b>44 728,36</b>	<b>80 119,51</b>	<b>80 119,51</b>	<b>219 625,00</b>	<b>219 625,00</b>	<b>139 505,49</b>	<b>139 505,49</b>
<b>001</b>	<b>A 1.1. Participarea reprezentantilor guvernului la diferite ev</b>	<b>4 672,08</b>	<b>4 672,08</b>	<b>4 672,08</b>	<b>12 357,00</b>	<b>12 357,00</b>	<b>7 684,92</b>	<b>7 684,92</b>
001	A 1.1. Participarea reprezentantilor guvernului la diferite evenimente in	4 672,08	4 672,08	4 672,08	12 357,00	12 357,00	3 565,92	3 565,92
<b>002</b>	<b>A 1.2 Institutionalizarea infrastructurii pentru interactiunea</b>	<b>18 417,39</b>	<b>39 067,35</b>	<b>39 067,35</b>	<b>42 287,00</b>	<b>42 287,00</b>	<b>-294,39</b>	<b>-294,39</b>
001	A 1.2.1 Angajarea Setului de Departament	3 835,38	7 479,52	7 479,52	8 652,00	8 652,00	1 172,48	1 172,48
002	A 1.2.2 Angajarea Specialistului Prevenire si Comunicare	3 017,16	7 040,04	7 040,04	6 727,00	6 727,00	-134,16	-134,16
003	A 1.2.3 Angajarea Coordonarii Tratamentului ARV	3 017,16	7 040,04	7 040,04	6 727,00	6 727,00	-313,04	-313,04

004 A 1.2.4	Angajarea Specialistului M&E	2 513,37	4 753,39	2 883,00	6 727,00	6 727,00	369,63	1 973,61	1 973,61
005 A 1.2.5	Angajarea Specialistului de Dezvoltare	3 017,16	5 714,32	2 883,00	6 727,00	6 727,00	-134,16	1 012,68	1 012,68
006 A 1.2.6	Angajarea Coordonatorului VCT	3 017,16	7 040,04	2 883,00	6 727,00	6 727,00	-134,16	-313,04	-313,04
<b>003 A 1.3</b>	<b>Institucionalizarea infrastructurii pentru interactiuni</b>	<b>18 812,31</b>	<b>33 177,05</b>	<b>10 214,00</b>	<b>82 590,00</b>	<b>82 590,00</b>	<b>-8 598,31</b>	<b>49 412,95</b>	<b>49 412,95</b>
001 A 1.3.1	Reinnoirea spatului de oficii pentru Department	18 096,46	18 096,46	5 190,00	38 360,00	38 360,00	-18 096,46	38 360,00	38 360,00
002 A 1.3.2	Procurarea unui vehicul pentru vizite M&E				18 397,00	18 397,00		300,54	300,54
003 A 1.3.3	Procurarea of mobilierului pentru oficiu	589,38	8 754,38		5 190,00	5 190,00		5 190,00	5 190,00
004 A 1.3.4	Procurarea echipamentului IT pentru Departament		3 786,00		9 610,00	9 610,00		855,62	855,62
005 A 1.3.5	Procurare Xerox		1 540,00		2 111,00	2 111,00		-1 675,00	-1 675,00
006 A 1.3.6	Procurare telefoane, fax si scanere		1 000,21		1 318,00	2 197,00		1 318,00	657,00
007 A 1.3.7	Internet pentru personal, inclusiv stabilirea retelei locale		411,00		3 295,00	5 492,00		5 492,00	5 492,00
008 A 1.3.8	Procurarea consumabilelor de oficiu pentru departament		1 000,21		1 233,00	1 233,00		232,79	232,79
<b>004 A 1.4</b>	<b>Institucionalizarea infrastructurii p-u interactiunea int</b>	<b>268,87</b>	<b>509,04</b>	<b>4 617,00</b>	<b>11 172,00</b>	<b>11 172,00</b>	<b>4 348,13</b>	<b>10 662,96</b>	<b>10 662,96</b>
001 A 1.4.1	Intretinerea corespunzatoare a telefoniei fixe si mobile	268,87	509,04	1 113,00	3 339,00	3 339,00	844,13	2 829,96	2 829,96
002 A 1.4.2	Intretinerea corespunzatoare a Internetului				2 475,00	2 475,00		2 475,00	2 475,00
003 A 1.4.3	Intretinerea echipamentului de oficiu, xerox, imprimanta, cartri				1 650,00	1 650,00		825,00	1 650,00
004 A 1.4.4	Intretinerea vehiculului, inclusiv combustibil				3 708,00	3 708,00		1 854,00	3 708,00
<b>005 A 1.5</b>	<b>Dezvoltarea unui soft pentru a asigura managementu</b>	<b>2 557,71</b>	<b>2 693,99</b>	<b>27 458,00</b>	<b>68 645,00</b>	<b>68 645,00</b>	<b>24 900,29</b>	<b>65 951,01</b>	<b>65 951,01</b>
001 A 1.5	Dezvoltarea unui soft pentru a asigura managementul medicam	2 557,71	2 693,99	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00
<b>006 A 1.6</b>	<b>Intretinerea soft-ului</b>								
001 A 1.6	Intretinerea soft-ului				68 645,00	68 645,00		24 900,29	24 900,29
<b>002 SDA: HSS Referinta 2. Stabilitatea unei abordari complexe</b>									
<b>001 A 2.1</b>	<b>Support p-u 4 echipe ARV, procurarea bunurilor</b>								
001 A 2.1.1	Procurarea vehiculelor p-u echipa ARV intru asigurarea vizitel		66 859,12	93 356,00	93 356,00	93 356,00	93 356,00	26 496,88	26 496,88
002 A 2.1.2	Asigurarea bazei de date and si mentinerea managentului me		66 859,12	81 824,00	81 824,00	81 824,00	81 824,00	14 964,88	14 964,88
003 A 2.1.3	Conexiune Internet pentru echipele ARV		66 859,12	73 588,00	73 588,00	73 588,00	73 588,00	6 728,88	6 728,88
<b>002 A 2.2</b>	<b>Support p-u 4 echipe ARV, costuri de intretinere</b>								
001 A 2.2.1	Costuri de comunicare (Internet & telefoane)				7 688,00	7 688,00	7 688,00	7 688,00	7 688,00
002 A 2.2.2	Maintenance of the office IT equipment, printer cartridges				548,00	548,00	548,00	548,00	548,00
003 A 2.2.3	Maintenance of the vehicle, including fuel for visits				11 532,00	11 532,00	11 532,00	11 532,00	11 532,00
<b>Total General</b>		<b>846 123,40</b>	<b>2 103 457,90</b>	<b>767 532,00</b>	<b>3 577 182,00</b>	<b>3 577 182,00</b>	<b>-78 591,40</b>	<b>1 473 724,10</b>	<b>1 473 724,10</b>

## Anexa 8

### Distributii dupa contracte

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
<b>H/GD/077</b> <b>Sanfarm Prim SA</b>	Data contractului: 02.09.2009	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Cefixime 400mg, 100 tab/cut	Cutii	13	28,94	376,22
Clindamycin 150mg, 100 caps/cut	Cutii	40	38,87	1554,8
Gentamicin 80 mg/2 ml sol.inj, 100 vial/cut	Cutii	13	8,53	110,89
Metronidazole 5mg/ml, 100 ml inj, 20 vial/cut	Cutii	33	19,23	634,59
Omeprazole 20mg, 1000 caps/cut	Cutii	8	11,47	91,76
Azithromycin 500mg, 3tab/cut	Cutii	667	1,12	747,04
Fluconazole 2mg/ml, 100ml, vials	Bucati	160	42,3	6768
Tramadol HCL 100mg/2ml inj, 10 vials/cut	Cutii	50	1,12	56
Itraconazole 100mg,28 caps/cut	Cutii	14	7,48	104,72
Cheltuieli transport	Unitati	1	5764	5764
Asigurarea transport	Unitati	1	310,88	310,88
			<b>Suma totala per institutie, USD: 16518,9</b>	<b>Suma totala per contract, USD: 16518,9</b>
<b>H10/GD/008</b> <b>CNSP, lab. Centrului SIDA</b>	Data contractului: 07.01.2010	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
Packing, airfreight, insurance	Set	1	400	400
SFD HIV1/2 PA	Set	12	298	3576
New Lav-Blot	Set	28	250	7000
Program Support Costs	Set	1	769	769
			<b>Suma totala per institutie, USD: 11745</b>	<b>Suma totala per contract, USD: 11745</b>
<b>H10/GD/024</b> <b>CNSP, lab. Centrului SIDA</b>	Data contractului: 08.02.2010	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Ford Focus 1.6 TDCI	Unitati	1	13700	13700
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 13700</b>	<b>Suma totala per contract, EURO: 13700</b>
<b>H10/GD/030</b> <b>Sanfarm Prim SA</b>	Data contractului: 11.02.2010	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
EFV600 + 3TC300+ TDF300 (30)	Cutii	1993	17,08	34040,44

Buffer	Unitati	1	1891,63	1891,63
Freight incl. Insurance	Unitati	1	6000	6000
Handling charge	Unitati	1	1702	1702
Nevirapine oral susp. 10mg/ml	Cutii	308	0,8	246,4
Lamivudine oral sol. 10mg/ml (100 ml)	Cutii	490	0,79	387,1
Zidovudine oral sol 10 mg/ml (100 ml)	Cutii	681	1,1	749,1

**Suma totala per institutie, USD: 45016,67**  
**Suma totala per contract, USD: 45016,67**

H10/GD/031

Sanfarm Prim SA

Data contractului: 11.02.2010

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Ritonavir 100 (30)	Cutii	10	63,15	631,5
Abacavir 600 + Lamivudine 300 (30)	Cutii	509	26,04	13254,36
Efavirenz 600+Emtricitabine200 + Tenofovir 300 (30)	Cutii	575	22,24	12788
Lamivudine300+ Tenofovir 300 (30 tab)	Cutii	1909	10,04	19166,36
Tenofovir 300 + Emtricitabine 200 (30)	Cutii	760	12,8	9728
Tenofovir 300 mg (30)	Cutii	565	8,14	4599,1
Zidovudine 100 mg (100 cap)	Cutii	247	5,76	1422,72
Lopinavir 200 + Ritonavir 50 (120)	Cutii	2900	91	263900

**Suma totala per institutie, USD: 325490,04**  
**Suma totala per contract, USD: 325490,04**

H10/GD/032 ( Amend H/GD/084)

Centrul SIDA Tiraspol

Data contractului: 12.02.2010

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Test kit (50 teste)	Kit	2	892,5	1785
---------------------	-----	---	-------	------

**Suma totala per institutie, EURO: 1785**

Spitalul Clinic Republican de Ftziopneumologie, municipiul Bender

Test kit (50 teste)	Kit	10	892,5	8925
---------------------	-----	----	-------	------

**Suma totala per institutie, EURO: 8925**  
**Suma totala per contract, EURO: 10710**

H10/GD/012

Sanfarm Prim SA

Data contractului: 31.03.2010

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Daraprim 25 mg. N30	Cutii	100	40,6	4060
---------------------	-------	-----	------	------

**Suma totala per institutie, USD: 4060**  
**Suma totala per contract, USD: 4060**

H/GD/090

Centrul SIDA Tiraspol

Data contractului: 05.04.2010

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1,32

Guava CD4 kontrol kit	Unitati	150	3,65	547,5
-----------------------	---------	-----	------	-------

Guava Fluid	Unitati	2	31,98	63,96
Guava CD8	Unitati	500	3,4	1700
Guava CD4	Unitati	3200	3,4	10880

**Suma totala per institutie, EURO: 13191,46**

#### CNMS

Teste ELISA HIV	Unitati	102740	0,347	35650,78
-----------------	---------	--------	-------	----------

**Suma totala per institutie, EURO: 35650,78**

**Suma totala per contract, EURO: 48842,24**

#### H/GD/085

Data contractului: 08.04.2010 Valuta: MDL Curs de schimb: 1

##### Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba"

Alimentatie pentru copii	Pachet	2040	53	108120
--------------------------	--------	------	----	--------

**Suma totala per institutie, MDL: 108120**

**Suma totala per contract, MDL: 108120**

#### H/GD/087

Data contractului: 13.04.2010 Valuta: EURO Curs de schimb: 1,34

##### Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau

Test ELISA HIV	Unitati	56448	0,368	20772,864
----------------	---------	-------	-------	-----------

**Suma totala per institutie, EURO: 20772,864**

**Suma totala per contract, EURO: 20772,864**

#### H/GD/084

Data contractului: 21.04.2010 Valuta: EURO Curs de schimb: 1,35

##### CNSP, lab. Centrului SIDA

Facs Clean	Canistre	2	52,28	104,56
------------	----------	---	-------	--------

Facs Flow	Canistre	2	52,28	104,56
-----------	----------	---	-------	--------

BD Reagent kit	Set	2	892,5	1785
----------------	-----	---	-------	------

Control kit	Set	1	427,13	427,13
-------------	-----	---	--------	--------

Hirtie termo	Unitati	75	1,25	93,75
--------------	---------	----	------	-------

**Suma totala per institutie, EURO: 2515**

#### Spitalul Clinic Republican de Ftziopneumologie, municipiul Bender

BD Reagent kit	Set	2	892,5	1785
----------------	-----	---	-------	------

**Suma totala per institutie, EURO: 1785**

**Suma totala per contract, EURO: 4300**

#### H10/GD/023

Data contractului: 02.05.2010 Valuta: USD Curs de schimb: 1

##### Sanfarm Prim SA

Lamivudine150+Zidovudine300+Nevirapine200	Cutii	1500	13,46	20190
---	-------	------	-------	-------

Efavirenz 600mg	Cutii	2000	6,08	12160
-----------------	-------	------	------	-------

Lamivudine 150 mg	Cutii	250	2,81	702,5
-------------------	-------	-----	------	-------

**Suma totala per institutie, USD: 33052,5**

**Suma totala per contract, USD: 33052,5**

#### H10/GD/017

Data contractului: 01.06.2010 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

##### Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau

Detection Kit	Teste	4050	4,32	17496
---------------	-------	------	------	-------

**Suma totala per institutie, EURO: 17496**  
**Suma totala per contract, EURO: 17496**

H10/GD/018 Data contractului: 07.07.2010 Valuta: EURO Curs de schimb: 1  
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau  
PCR Plastic Tube 0.2 ml Unitati 13000 0,04 520

**Suma totala per institutie, EURO: 520**  
**Suma totala per contract, EURO: 520**

H10/GD/028 Data contractului: 09.07.2010 Valuta: MDL Curs de schimb: 1  
Centrul SIDA Tiraspol  
Fiat Doblo Unitati 1 199000 199000

**Suma totala per institutie, MDL: 199000**

IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti  
Fiat Doblo Unitati 1 199000 199000

**Suma totala per institutie, MDL: 199000**

Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba"  
Fiat Doblo Unitati 1 199000 199000

**Suma totala per institutie, MDL: 199000**  
**Suma totala per contract, MDL: 597000**

H10/GD/019 Data contractului: 20.07.2010 Valuta: USD Curs de schimb: 1  
IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti  
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 500 0,00063 0,315

**Suma totala per institutie, USD: 0,315**

Sanfarm Prim SA  
Cheltuieli de transport Set 1 756 756

Asigurare Set 1 7,24 7,24

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 1000 0,00063 0,63

**Suma totala per institutie, USD: 763,87**

Dispensarul Dermato-venerologic Republican  
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 600 0,00063 0,378

**Suma totala per institutie, USD: 0,378**

SR Anenii Noi  
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 100 0,00063 0,063

**Suma totala per institutie, USD: 0,063**

SR Basarabasca  
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 100 0,00063 0,063

**Suma totala per institutie, USD: 0,063**

SR Briceni  
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 100 0,00063 0,063

**Suma totala per institutie, USD: 0,063**

SR Cahul  
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 400 0,00063 0,252

**Suma totala per institutie, USD: 0,252**

SR Cantemir  
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 100 0,00063 0,063

**Suma totala per institutie, USD: 0,063**

**SR Calarasi**

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 200 0,00063 0,126

**Suma totala per institutie, USD: 0,126**

**SR Causeni**

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 200 0,00063 0,126

**Suma totala per institutie, USD: 0,126**

**SR Cimisia**

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 400 0,00063 0,252

**Suma totala per institutie, USD: 0,252**

**SR Criuleni**

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 200 0,00063 0,126

**Suma totala per institutie, USD: 0,126**

**SR Donduseni**

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 100 0,00063 0,063

**Suma totala per institutie, USD: 0,063**

**SR Drochia**

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 100 0,00063 0,063

**Suma totala per institutie, USD: 0,063**

**SR Edinet**

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 200 0,00063 0,126

**Suma totala per institutie, USD: 0,126**

**SR Falesti**

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 100 0,00063 0,063

**Suma totala per institutie, USD: 0,063**

**SR Floresti**

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 200 0,00063 0,126

**Suma totala per institutie, USD: 0,126**

**SR Glodeni**

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 200 0,00063 0,126

**Suma totala per institutie, USD: 0,126**

**SR Hincesti**

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 400 0,00063 0,252

**Suma totala per institutie, USD: 0,252**

**SR Ialoveni**

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 100 0,00063 0,063

**Suma totala per institutie, USD: 0,063**

**SR Leova**

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 100 0,00063 0,063

**Suma totala per institutie, USD: 0,063**

**SR Nisporeni**

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 100 0,00063 0,063

**Suma totala per institutie, USD: 0,063**

**SR Ocnita**

Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.) Unitati 100 0,00063 0,063

**Suma totala per institutie, USD: 0,063**

<b>SR Orhei</b>					
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.)	Unitati	400	0,00063	0,252	
					<b>Suma totala per institutie, USD: 0,252</b>
<b>SR Rezina</b>					
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00063	0,063	
					<b>Suma totala per institutie, USD: 0,063</b>
<b>SR Riscani</b>					
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00063	0,063	
					<b>Suma totala per institutie, USD: 0,063</b>
<b>SR Singerei</b>					
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.)	Unitati	200	0,00063	0,126	
					<b>Suma totala per institutie, USD: 0,126</b>
<b>SR Soroca</b>					
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.)	Unitati	200	0,00063	0,126	
					<b>Suma totala per institutie, USD: 0,126</b>
<b>SR Straseni</b>					
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00063	0,063	
					<b>Suma totala per institutie, USD: 0,063</b>
<b>SR Soldanesti</b>					
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00063	0,063	
					<b>Suma totala per institutie, USD: 0,063</b>
<b>SR Stefan Voda</b>					
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00063	0,063	
					<b>Suma totala per institutie, USD: 0,063</b>
<b>SR Taraclia</b>					
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00063	0,063	
					<b>Suma totala per institutie, USD: 0,063</b>
<b>SR Telenesti</b>					
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.)	Unitati	200	0,00063	0,126	
					<b>Suma totala per institutie, USD: 0,126</b>
<b>SR Ungheni</b>					
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.)	Unitati	400	0,00063	0,252	
					<b>Suma totala per institutie, USD: 0,252</b>
<b>SR Comrat</b>					
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.)	Unitati	200	0,00063	0,126	
					<b>Suma totala per institutie, USD: 0,126</b>
<b>SR Ceadir-Lunga</b>					
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00063	0,063	
					<b>Suma totala per institutie, USD: 0,063</b>
<b>SR Vulcanesti</b>					
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00063	0,063	
					<b>Suma totala per institutie, USD: 0,063</b>
<b>SM Tiraspol</b>					
Benzylpenicilin 1.0 MIU ( 50 fl.)	Unitati	2000	0,00063	1,26	
					<b>Suma totala per institutie, USD: 1,26</b>
					<b>Suma totala per contract, USD: 769,54</b>



H10/GD/020

Data contractului: 20.07.2010

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

**DDVM**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.) Unitati 2000 0,00113 2,26

**Suma totala per institutie, USD: 2,26****IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.) Unitati 400 0,00113 0,452

**Suma totala per institutie, USD: 0,452****Sanfarm Prim SA**

Cheltuieli de transport Set 1 1533 1533

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.) Unitati 3900 0,00113 4,407

Asigurarea Set 1 22,98 22,98

**Suma totala per institutie, USD: 1560,387****Dispensarul Dermato-venerologic Republican**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.) Unitati 500 0,00113 0,565

**Suma totala per institutie, USD: 0,565****SR Anenii Noi**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.) Unitati 150 0,00113 0,1695

**Suma totala per institutie, USD: 0,1695****SR Basarabasca**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.) Unitati 50 0,00113 0,0565

**Suma totala per institutie, USD: 0,0565****SR Briceni**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.) Unitati 50 0,00113 0,0565

**Suma totala per institutie, USD: 0,0565****SR Cahul**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.) Unitati 300 0,00113 0,339

**Suma totala per institutie, USD: 0,339****SR Cantemir**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.) Unitati 50 0,00113 0,0565

**Suma totala per institutie, USD: 0,0565****SR Calarasi**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.) Unitati 200 0,00113 0,226

**Suma totala per institutie, USD: 0,226****SR Causeni**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.) Unitati 300 0,00113 0,339

**Suma totala per institutie, USD: 0,339****SR Cimislia**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.) Unitati 200 0,00113 0,226

**Suma totala per institutie, USD: 0,226****SR Criuleni**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.) Unitati 200 0,00113 0,226

**Suma totala per institutie, USD: 0,226****SR Donduseni**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.) Unitati 50 0,00113 0,0565

**Suma totala per institutie, USD: 0,0565**

**SR Drochia**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	50	0,00113	0,0565
--	---------	----	---------	--------

**Suma totala per institutie, USD: 0,0565**

**SR Edinet**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	250	0,00113	0,2825
--	---------	-----	---------	--------

**Suma totala per institutie, USD: 0,2825**

**SR Falesti**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00113	0,113
--	---------	-----	---------	-------

**Suma totala per institutie, USD: 0,113**

**SR Floresti**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00113	0,113
--	---------	-----	---------	-------

**Suma totala per institutie, USD: 0,113**

**SR Glodeni**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00113	0,113
--	---------	-----	---------	-------

**Suma totala per institutie, USD: 0,113**

**SR Hincesti**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	200	0,00113	0,226
--	---------	-----	---------	-------

**Suma totala per institutie, USD: 0,226**

**SR Ialoveni**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	350	0,00113	0,3955
--	---------	-----	---------	--------

**Suma totala per institutie, USD: 0,3955**

**SR Leova**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	50	0,00113	0,0565
--	---------	----	---------	--------

**Suma totala per institutie, USD: 0,0565**

**SR Nisporeni**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	200	0,00113	0,226
--	---------	-----	---------	-------

**Suma totala per institutie, USD: 0,226**

**SR Ocnita**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	50	0,00113	0,0565
--	---------	----	---------	--------

**Suma totala per institutie, USD: 0,0565**

**SR Orhei**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	200	0,00113	0,226
--	---------	-----	---------	-------

**Suma totala per institutie, USD: 0,226**

**SR Rezina**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00113	0,113
--	---------	-----	---------	-------

**Suma totala per institutie, USD: 0,113**

**SR Riscani**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00113	0,113
--	---------	-----	---------	-------

**Suma totala per institutie, USD: 0,113**

**SR Singerei**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00113	0,113
--	---------	-----	---------	-------

**Suma totala per institutie, USD: 0,113**

**SR Soroca**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00113	0,113
--	---------	-----	---------	-------

**Suma totala per institutie, USD: 0,113**

**SR Straseni**

Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	150	0,00113	0,1695
<b>Suma totala per institutie, USD: 0,1695</b>				
<b>SR Soldanesti</b>				
Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00113	0,113
<b>Suma totala per institutie, USD: 0,113</b>				
<b>SR Stefan Voda</b>				
Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	100	0,00113	0,113
<b>Suma totala per institutie, USD: 0,113</b>				
<b>SR Taraclia</b>				
Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	50	0,00113	0,0565
<b>Suma totala per institutie, USD: 0,0565</b>				
<b>SR Telenesti</b>				
Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	50	0,00113	0,0565
<b>Suma totala per institutie, USD: 0,0565</b>				
<b>SR Ungheni</b>				
Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	200	0,00113	0,226
<b>Suma totala per institutie, USD: 0,226</b>				
<b>SR Comrat</b>				
Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	200	0,00113	0,226
<b>Suma totala per institutie, USD: 0,226</b>				
<b>SR Ceadir-Lunga</b>				
Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	200	0,00113	0,226
<b>Suma totala per institutie, USD: 0,226</b>				
<b>SR Vulcanesti</b>				
Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	50	0,00113	0,0565
<b>Suma totala per institutie, USD: 0,0565</b>				
<b>SM Tiraspol</b>				
Benzathine penicilin 2.4 MIU ( 50 fl.)	Unitati	1500	0,00113	1,695
<b>Suma totala per institutie, USD: 1,695</b>				
<b>Suma totala per contract, USD: 1570,67</b>				
<b>H10/GD/021</b>	Data contractului: 29.07.2010	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
<b>CNSP, lab. Centrului SIDA</b>				
Flamingo Office PC	Unitati	6	1295	7770
Telefon	Unitati	6	62	372
<b>Suma totala per institutie, USD: 8142</b>				
<b>Suma totala per contract, USD: 8142</b>				
<b>H10/GD/025</b>	Data contractului: 23.08.2010	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
<b>Centrul SIDA Tiraspol</b>				
ELISA Workstation	Set	1	8880	8880
Pipete automate	Set	1	480	480
Distilator	Unitati	1	720	720
Laminary flow cabinet	Unitati	1	2420	2420

**Suma totala per institutie, EURO: 12500**

H10/GD/027  
Centrul SIDA Tiraspol  
Centrifuga Universala

Data contractului: 25.08.2010

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Unitati

1

2202

2202

**Suma totala per institutie, EURO: 2202**  
**Suma totala per contract, EURO: 2202**

## Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.10 - 31.12.10

Sursa(ile) de finantare: CNC

Valuta: USD

Componentul(ile): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>3 CNC</b>	<b>13 712,34</b>	<b>41 214,48</b>	<b>41 214,48</b>	<b>13 266,00</b>	<b>49 964,00</b>	<b>49 964,00</b>	<b>-446,34</b>	<b>8 749,52</b>	<b>8 749,52</b>
<b>001 Salarii</b>	<b>7 742,82</b>	<b>30 884,77</b>	<b>30 884,77</b>	<b>7 650,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>-92,82</b>	<b>-284,77</b>	<b>-284,77</b>
001 Consultant politici TB/SIDA	1 500,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00			
002 Consultant Comunicare/ Coordonare	1 500,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00			
003 Asistent Comunicare	1 500,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00			
004 Contributii sociale si impozit pe venit	3 242,82	12 884,77	12 884,77	3 150,00	12 600,00	12 600,00			
<b>002 Costuri Administrative de oficiu</b>	<b>52,72</b>	<b>805,84</b>	<b>805,84</b>	<b>75,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>22,28</b>	<b>394,16</b>	<b>394,16</b>
001 Telefon, fax, posta/luna	52,72	247,75	247,75	75,00	300,00	300,00			
002 Rechizite de birou		558,09	558,09		600,00	600,00			
003 Consumabile p-u echipament IT (toner, cartridge, etc)					300,00	300,00			
<b>003 Sedinte CNC/ Ateliere</b>	<b>354,62</b>	<b>515,49</b>	<b>515,49</b>	<b>250,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-104,62</b>	<b>484,51</b>	<b>484,51</b>
001 Transport (10 reprezentanti non guvernamentali)				100,00	400,00	400,00			
002 Traduceri	358,67	442,24	442,24	100,00	400,00	400,00			
003 Consumabile p-u sedinte (4 sedinte)	-4,05	73,25	73,25	50,00	200,00	200,00			
<b>004 Comunicare</b>	<b>1 249,20</b>	<b>3 731,23</b>	<b>3 731,23</b>	<b>2 316,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>1 066,80</b>	<b>4 632,77</b>	<b>4 632,77</b>
001 Publicarea buletinului informativ	1 012,38	2 891,23	2 891,23	1 800,00	7 200,00	7 200,00			
002 Administrarea paginii web CNC		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
003 Telefon (categoria comunicare)	236,82	540,00	540,00	216,00	864,00	864,00			
<b>005 Supravegherea Programului</b>	<b>2 004,21</b>	<b>2 968,38</b>	<b>2 968,38</b>	<b>2 600,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>595,79</b>	<b>2 431,62</b>	<b>2 431,62</b>
001 Chiria automobilului				100,00	400,00	400,00			
002 Instruire in supraveghere, monitorizare si evaluare (25 pers.)	2 004,21	2 004,21	2 004,21	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
003 Atelier de intarire a capacitatii p-u membrii CCM (25 persons)		964,17	964,17	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
<b>006 Consultari cu partenerii</b>	<b>2 104,22</b>	<b>2 104,22</b>	<b>2 104,22</b>	<b>300,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>-1 804,22</b>	<b>995,78</b>	<b>995,78</b>
001 Intruniri (30 participanti)	600,00	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00			
002 Ateliere cu societatea civila, guvern si parteneri internationali (25 persoane)	1 504,22	1 504,22	1 504,22	300,00	3 100,00	3 100,00			
<b>007 Traduceri</b>	<b>204,55</b>	<b>204,55</b>	<b>204,55</b>	<b>75,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-129,55</b>	<b>95,45</b>	<b>95,45</b>
001 Servicii de traducere	204,55	204,55	204,55	75,00	300,00	300,00			
<b>Total General</b>	<b>13 712,34</b>	<b>41 214,48</b>	<b>41 214,48</b>	<b>13 266,00</b>	<b>49 964,00</b>	<b>49 964,00</b>	<b>-446,34</b>	<b>8 749,52</b>	<b>8 749,52</b>