

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IANUARIE - MARTIE 2020

MAI 2020

STRUCTURA RAPORTULUI

- Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei nr. 1611 MDA-C-PCIMU, **componenta TB**)

Paginile: 7 - 14

- Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei nr. 1611 MDA-C-PCIMU, **componenta HIV/SIDA**)

Paginile: 15 – 30

- Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC** (nr. MDA-CFUND-1906)

Paginile: 31 - 33

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC.

CUPRINS

Acronime și abrevieri	5
Sumarul Programului TB în Rep. Moldova, 2018-2020	8
Progresul activităților, componenta TB	9
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB.....	9
<i>Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS.....</i>	<i>9</i>
1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică.....	9
1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT	9
1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA	9
1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente	10
1.2.9 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR (contractare directă)	10
1.2.10 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR (licitație națională)	10
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB.....	11
<i>Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR.....</i>	<i>11</i>
2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR.....	11
Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB	12
<i>Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT</i>	<i>12</i>
5.2.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)	12
<i>Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării.....</i>	<i>12</i>
5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT	12
5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB	13
5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB	13
5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv cele rezistente	13
Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB.....	13
Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020	16
Progresul activităților, componenta HIV/SIDA.....	17
Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi	17
<i>Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi (PSS) pentru UDI</i>	<i>19</i>
<i>Activitatea 2: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport oferite UDI, pe malul drept, în vederea creșterii aderenței la TSO și alte tratamente ale dependenței de droguri.....</i>	<i>19</i>
<i>Activitatea 3: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către LS.....</i>	<i>20</i>
<i>Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către BSB.....</i>	<i>20</i>
<i>Activitatea 5: Servicii de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP), prin intermediul rețelelor de farmacii.....</i>	<i>20</i>
<i>Activitatea 6: Procurarea de consumabile, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru.....</i>	<i>21</i>
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport al infecției HIV	22
<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)</i>	<i>22</i>

<i>Activitatea 2: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4</i>	23
<i>Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator</i>	23
<i>Activitatea 4: Acreditarea laboratoarelor în domeniul HIV/SIDA</i>	23
<i>Activitatea 5: Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul Asociațiilor Obștești</i>	24
<i>Activitatea 6: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare</i>	24
<i>Activitatea 7: Suportul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS), pentru 2019-2020</i>	25
Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA	26
<i>Activitatea 1: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS</i>	27
<i>Activitatea 2: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă</i>	27
Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA	27
Componenta COVID-19	28
Progresul activităților, COVID-19	29
Obiectivul 1: Măsurile de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19	29
<i>Activitatea 1.1.1 Alte intervenții pentru populația generală</i>	29
<i>1.1.1.2 Investigații de laborator</i>	29
<i>1.1.1.5 Controlul infecției în instituțiile medicale</i>	29
Fortificarea managementului Grantului, componentele TB, HIV/SIDA și COVID-19	29
Debursările Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU)	30
Sumarul Grantului CNC în Rep. Moldova, 2019-2021	32
Debursările Grantului CNC	33
ANEXE	34

Acronime și abrevieri

AGEPI	Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
ANP	Administrația Națională a Penitenciarelor
ANSP	Agencia Națională pentru Sănătate Publică
AO	Asociație Obștească
APL	Autoritate Publică Locală
ARV	Antiretroviral
BSB	Bărbați care practică sex cu bărbați
CNAM	Compania Națională de Asigurări în Medicină
CNC (TB/SIDA)	Consiliul național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și control al tuberculozei
CNE	Comisia Națională de Experți
CSR	Centru Social Regional
CTV	Consiliere și testare voluntară
DOTS	Strategie a schemelor scurte de tratament antituberculos medicamentos direct observat (Eng. Directly Observed Treatment Short)
DRN	Dispensarul Republican de Narcologie
DST	Test de sensibilitate la medicamente (Eng. drug susceptibility testing)
EEAC	Europa de Est și Asia Centrală
FG/ GFATM	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei
FSM	Fundația Soros - Moldova
GDF	Parteneriatul Stop TB (Eng. Global Drug Facility)
GLC	Comitetul de Linie Verde (Eng. Green Light Committee)
GRSI	Grup cu risc sporit de infectare
GTL	Grup Tehnic de Lucru
HBV	Hepatita virală B (Eng. Hepatitis B Virus)
HCV	Hepatita virală C (Eng. Hepatitis C Virus)
HIV	Virusul Imunodeficienței Umane (Eng. Human Immunodeficiency Virus)
HIV+	HIV pozitiv
IBBS	Studiul Integrat Bio-Comportamental în grupurile cu risc sporit de infectare HIV
INP	Inspectoratul Național de Patrulare
ITS	Infecțiile cu transmitere sexuală
IMSP IFP "Chiril Draganiuc"	Instituția Medicală în Sănătate Publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

IMSP SDMC	Instituția Medicală în Sănătate Publică Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile
IP "UCIMP DS"	Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”
KAP	Populații cheie afectate (Eng. Key affected populations)
LGBT	Persoanele lesbiene, gay, bisexuale și transgen
LNR	Laboratorul Național de Referință
LRR	Laboratorul Regional de Referință
LS	Lucrători sexuali/ lucrătoare sexuale
MSMPS	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
M&E	Monitorizare și Evaluare
OMS	Organizația Mondială a Sănătății
ONG	Organizație Neguvernamentală
PNCT	Programul Național de Control al Tuberculozei
PN HIV	Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS
PR	Recipient Principal (Eng. Principal Recipient)
PRR	Program de reducere a riscurilor
PSS	Program de schimb de seringi
PTH	Persoanele care trăiesc cu HIV
PTMF	Prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt
Rezistența R/H	Rezistența la isoniazid (H) și rifampicin (R)
RM	Republica Moldova
RR	Reducere a Riscurilor
SIDA	Sindromul imunodeficienței umane dobândite
SR	Sub-Recipient
TARV	Tratament antiretroviral
TB	Tuberculoza
TB-DR	Tuberculoza drog rezistentă
TB-MDR	Tuberculoza multi-drog rezistentă
TB-EDR	Tuberculoza cu rezistență extinsă la medicamente antituberculoase
TG	Persoanele transgen
TSO	Tratament de substituție cu opiacee
UDI	Utilizatori de droguri injectabile
UIN	Instituție penitenciară (rus. УИН - Учреждение исполнения наказаний)
VCT	Consiliere și testare voluntară (Eng. voluntary counselling and testing)

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” – componenta TB

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-C-PCIMU
Numărul Grantului:	1611
Acordul de Grant Semnat:	18 Ianuarie 2018
Finanțare aprobată:	12,888,803.00 EURO*
Data demarării:	01 Ianuarie 2018
Data încheierii:	31 Decembrie 2020

*Notă: Bugetul a fost modificat în conformitate cu prevederile scrisorii Fondului Global din 08.01.2020 - GF Implementation Letter Number: 2 (Ref.: EECA/TS/002-08/01/2020).

Sumarul Programului TB în Rep. Moldova, 2018-2020

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", componenta TB, finanțată de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, este construită pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021 și derivă din Programul Național de Control al TB (2016-2020).

Strategia generală a programului TB este de a reduce povara tuberculozei în Republica Moldova. Principiile și prioritățile programului sunt în concordanță cu politicile și ghidurile internaționale, inclusiv cele prevăzute în Strategia Organizației Mondiale a Sănătății „End TB” pentru anii 2015-2035 (Strategia Globală și Obiectivele Pentru Prevenirea, Îngrijirea și Controlul Tuberculozei).

Programul se bazează pe lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare, acordate din sursele Fondului Global, și pe capacitatea existentă de a aborda lacune programatice și financiare. Programul este un element integrat al Programului Național de Control al Tuberculozei (2016-2020) și implică actori guvernamentali și organizații neguvernamentale (ONG-uri) relevante.

Scopul Programului TB este de a reduce povara TB (inclusiv M/EDR-TB) în Republica Moldova, prin asigurarea accesului universal la diagnosticare și tratament de calitate, punerea în aplicare a unor abordări durabile axate pe pacienți, care vor răspunde nevoilor grupurilor de risc, și consolidarea managementului Programului Național de Control al TB.

Obiectivele cheie ale Programului TB sunt următoarele:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Activitățile planificate sunt orientate spre suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre procurarea medicamentelor antituberculoase pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR.

Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei; fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al TB.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului TB:

- Pacienții cu tuberculoză
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă
- Deținuții
- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH)
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Progresul activităților, componenta TB

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Detectarea cazurilor și diagnosticul: MDR-TB

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS

1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică

În cadrul activității menționate mai sus, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/93 din 22.01.2019), IP "UCIMP DS" a asigurat livrarea, în luna februarie 2020, a următoarei tranșe de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru semestrul II.2019 - în valoare de 137 558.89 MDL; livrarea următoarelor tranșe de medii nutritive este preconizată pentru perioada trimestrelor I-II.2020 (contract MDA/C/T/GD/17 cu „Imunotehnomed” SRL din 13.11.2019, în valoare totală de 412 691.50 MDL).

1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" asigură procurarea și livrarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin intermediul sistemului automatizat MGIT, la solicitarea beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în conformitate cu necesitățile și graficul prestabilit de livrare.

La fel, în baza listei necesităților (cantități și termeni de livrare) de procurare a consumabilelor pentru semestrul II.2019, din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisori oficiale #01-2/690 din 22.08.2019 și #01-2/692 din 10.09.2019), IP "UCIMP DS" a organizat livrarea, în luna februarie 2020, a ultimei tranșe de consumabile și regenți destinați echipamentului MGIT 960, din cadrul laboratoarelor de referință, în valoare de 13 927.55 USD (contract MDA/C/T/GD/15 cu „Becton Dickinson” BV din 25.09.2019, în valoare totală de 199 675.60 USD).

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA

Realizarea activităților sus-menționate se va efectua în baza graficului prestabilit cu beneficiarii: IMSP IFP "Chiril Draganiuc", Laboratoarele de Referință TB ale Spitalului Municipal Bălți și Spitalului TB din Bender, precum urmează:

- în baza contractului de mentenanță a echipamentelor LPA Hain, semnat pentru 12 luni (la moment, IP "UCIMP DS" duce negocieri privind semnarea acestuia cu „Hain Lifescience” GmbH, pentru perioada a. 2020, luând în considerație situația COVID-19);

- în baza contractului de mentenanță a echipamentelor MGIT 960, semnat pentru 18 luni (contract MDA/C/T/AG/04 din 03.06.2019 cu „Becton Dickinson” BV, în valoare totală de 15 876.00 USD).

1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (Amendamentul nr. 2 din 10/01/2020 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP ”UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de Ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) 5,800 specimene de spută, dintre care: 2,175 specimene de spută - de către echipa din mun. Chișinău, 2,148 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 1,477 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate în total 5,760 specimene de cultură, dintre care: 2,135 specimene de cultură - de către echipa din mun. Chișinău, 2,148 specimene de cultură - de către echipa din mun. Bălți și 1,477 specimene de cultură - de către echipa din regiunea de Est.

1.2.9 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR (contractare directă)

În cadrul activității menționate* mai sus, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (scrisoare oficială #01-2/690 din 22.08.2019), privind necesitățile de procurare a echipamentelor în cadrul serviciului microbiologic în controlul tuberculozei, IP ”UCIMP DS” a asigurat:

- Pe data de 07.02.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/23 cu „Becton Dickinson” BV, în valoare totală de 93 367.10 USD, pentru procurarea a două echipamente MGIT 960, destinate Laboratorului Național de Referință - compania deținând drepturi de exclusivitate pentru acest tip de echipament. Livrarea echipamentelor și instalarea acestora se preconizează pentru perioada trimestrului II.2020.
- Pe data de 12.02.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/27 cu „OPTEC” GmbH, în valoare totală de 11 000.00 EUR, privind procurarea microscopelor iLED, destinate Laboratorului Național de Referință - compania deținând drepturi de exclusivitate pentru acest tip de echipament. Livrarea echipamentelor și instalarea acestora se preconizează pentru perioada trimestrului II.2020.

*Notă: Activitatea a fost introdusă, conform bugetului modificat, în corespundere cu prevederile scrisorii Fondului Global din 08.01.2020 - GF Implementation Letter Number: 2 (Ref.: EECA/TS/002-08/01/2020).

1.2.10 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR (licitație națională)

În cadrul activității menționate* mai sus, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (scrisoare oficială #01-2/690 din 22.08.2019), privind necesitățile de procurare a echipamentelor în cadrul serviciului microbiologic în controlul tuberculozei, IP ”UCIMP DS” a asigurat:

- Pe data de 02.03.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/24 cu „Nitech” SRL, în valoare totală de

828 000.00 MDL, privind procurarea hotelor laminare (Bio Safety Cabinets), destinate celor 4 laboratoare în bacteriologia tuberculozei. Livrarea echipamentelor și instalarea acestora se preconizează pentru perioada trimestrului II-III.2020;

- Pe data de 31.03.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/25 cu „GBG-MLD” SRL, în valoare totală de 84 405.00 MDL, privind procurarea echipamentelor de laborator (Vortex, Shaker), destinate celor 4 laboratoare în bacteriologia tuberculozei. Livrarea echipamentelor și instalarea acestora se preconizează pentru perioada trimestrului II.2020;
- Pe data de 02.03.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/26 cu „Nitech” SRL, în valoare totală de 510 000.00 MDL, privind procurarea termostatelor (Precision Incubators), destinate celor 4 laboratoare în bacteriologia tuberculozei. Livrarea echipamentelor și instalarea acestora se preconizează pentru perioada trimestrului II-III.2020.

*Notă: Activitatea a fost introdusă, conform bugetului modificat, în corespundere cu prevederile scrisorii Fondului Global din 08.01.2020 - GF Implementation Letter Number: 2 (Ref.: EECA/TS/002-08/01/2020).

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Tratamentul: MDR-TB

Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/360 din 19.04.2019), întru asigurarea continuității tratamentului a 247 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, incluși în tratament pe parcursul semestrului II.2019, IP "UCIMP DS" a organizat livrarea, în luna ianuarie 2020, a următoarei tranșe de medicamente antituberculoase, în valoare de 316 813.42 USD, conform contractului MDA/C/T/GD/14 cu IDA Foundation din 24.06.2019, în valoare totală de 424 030.52 USD.

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisorile oficiale #01-2/759 din 09.10.2019 și #01-2/129 din 07.02.2020), a fost formulată cererea de procurare a medicamentelor, luându-se în considerație: cantitatea de medicamente în dependență de numărul estimativ de pacienți preconizați a fi înrolați în tratament și schemele utilizate, analiza stocurilor de medicamente disponibile, consumul acestora și termenele de valabilitate. Pe data de 07.02.2020, către Parteneriatul Stop – TB/ GDF/ GLC, a fost remisă cererea de procurare a medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia, pentru 338 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul semestrului II.2020. În baza ofertei primite, pe data de 20.02.2020, a fost semnat contractul de livrare a medicamentelor - MDA/C/T/GD/22, în valoare totală de 898 636.60 USD. Livrarea medicamentelor urmează a fi efectuată în perioada trimestrelor III-IV.2020.

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 2 din 10/01/2020 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP "UCIMP DS" a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și

co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate 664 pachete de medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 623 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 84 pachete de medicamente.

Totodată, IP "UICMP DS" a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (Amendamentul nr. 1 din 17/01/2019 la contractul MDA/C/T/AG/01 din 02/01/2018).

Pe parcursul trimestrului I.2020, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 193 pacienți. De la demararea programului DOTS Plus în țară, în trimestrul IV.2005, din sursele Fondului Global (Runda 1, Runda 6, Runda 8, Grantului Consolidat SSF, Grantului NFM și Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS), UNITAID și a Ministerului Sănătății, tratamentul a fost instituit unui număr de 10,748 pacienți.

Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB

Modulul: Managementul Programului

Intervenția: Consolidarea capacităților

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT

5.2.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 2 din 10/01/2020 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul IV.2019. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.

Modulul: Managementul Programului

Intervenția: Monitorizare și evaluare

Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării

5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 2 din 10/01/2020 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul

tuberculozei din republică. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost realizate 18 vizite de M&E în teritorii – toate pe malul drept.

5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB

5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB

Pe parcursul trimestrului I.2020, în baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 2 din 10/01/2020 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea activităților de ajustare și întreținere a bazei de date SIME TB.

5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente

În cadrul realizării Studiului „Tuberculoza MultiDrogRezistentă la Copii” (Amendamentul #2 din 28.11.2019, la contractul MDA/C/T/AG/03 cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" din 11.12.2018, în valoare totală de 386 701.20 MDL), în conformitate cu bugetul privind realizarea studiului de evaluare a calității managementului clinic al cazurilor de TB MDR la copii, depistate și înregistrate în perioada aa. 2007-2016 (Dispoziția MSMPS #615-d din 23.11.2018), în perioada raportată, Sub-recipientul a asigurat finalizarea procesului de prelucrare a datelor din sistem per fiecare întrebare din chestionar; finalizarea procesului de descriere a fiecărui indicator calculat per fiecare întrebare din chestionar; descrierea și analiza indicatorilor calculați; analiza datelor în formatul raportului preliminar, care va include rezultatele și concluziile studiului.

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB

Din 2 indicatori de impact, 3 indicatori de rezultat durabil (outcome) și 4 indicatori de rezultat (output), în baza cărora se măsoară performanța Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, pentru trimestrul unu al anului 2020, se raportează doar 8 indicatori, precum urmează:

- *Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane: 6,18*

Nivelul de atingere a țintei – 124,6% (ținta a. 2019: 7,7)

- *Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului: 28,8% (381/1,325)*

Nivelul de atingere a țintei – 79,8% (ținta a. 2019: 23%)

- *Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp: 55,02% (537/976)*

Nivelul de atingere a țintei – 80,8% (ținta cohorta a. 2017: 68,04%)

- *Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație: 71,76* **Nivelul de atingere a țintei – 131,8% (ținta a. 2019: 94,6)**
- *Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic): 79,3% (2,775/3,500)*
Nivelul de atingere a țintei – 89,1% (ținta a. 2019: 89%)
- *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate: 127*
Nivelul de atingere a țintei – 50,4% (ținta Q1. 2020: 252)
- *Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată: 193*
Nivelul de atingere a țintei – 78,5% (ținta cohorta Q1. 2020: 246)
- *Rezultatul interimar de tratament al pacienților cu TB-MDR: Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) pierduți din supraveghere către luna a 6-a de la demararea tratamentului DOTS Plus: 8,79% (83/944)*
Nivelul de atingere a țintei – 86,5% (ținta cohorta a. 2018: 7,6%)

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1A (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB).

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” – componenta HIV/SIDA

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-C-PCIMU
Numărul Grantului:	1611
Acordul de Grant Semnat:	18 Ianuarie 2018
Finanțare aprobată:	12,888,803.00 EURO*
Data demarării:	01 Ianuarie 2018
Data încheierii:	31 Decembrie 2020

*Notă: Bugetul a fost modificat în conformitate cu GF Implementation Letter Number: 2 din 08.01.2020 (Ref.: EECA/TS/002-08/01/2020)

Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", componenta HIV/SIDA, finanțată de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, derivă din Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (2016-2020).

Programul este construit pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021, alături de alte documente strategice și analitice naționale, și cuprinde lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare acordate de Fondul Global. Programul este, de asemenea, un pas înainte către prioritățile stabilite în Strategia Fondului Global 2017-2022: „Investiții în Stoparea Epidemiilor” și în Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2016-2020.

Programul urmărește sporirea accesului populațiilor cheie afectate (KAP) și al partenerilor acestora, la prevenirea HIV pe bază de dovezi, cu o amploare substanțială a programului de reducere a riscurilor. Programul intenționează să asigure accesul universal la programul comprehensiv de tratament, îngrijire și suport HIV, și să continue tratamentul de profilaxie ARV pentru femeile însărcinate infectate cu HIV, în scopul prevenirii transmiterii de la mamă la făt (PTMF).

Scopul Programului HIV/SIDA este de a sprijini un răspuns eficient la HIV în Republica Moldova, pentru a reduce prevalența HIV în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) și a mortalității asociate SIDA, prin îmbunătățirea accesului KAP la prevenirea, diagnosticarea, tratamentul, serviciile de îngrijire și suport HIV.

Obiectivele cheie ale Programului HIV/SIDA sunt următoarele:

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea procurării consumabilelor de reducere a efectelor nocive de bază (seringi și șervețele îmbibate cu alcool), prezervativelor/ lubrifianților, testelor rapide la HIV, hepatite virale și sifilis; sporirea aderenței la TSO.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere; asigurarea accesului universal la tratamentul ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTH; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testare la celulele CD4 a pacienților infectați cu HIV; susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul asociațiilor obștești; asigurarea suportului în realizarea studiului IBBS pentru a. 2019-2020.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea suportului în vederea realizării campaniilor de lobby și promovare a implicării KAP și societății civile, a sporirii accesului la servicii de testare, a reducerii stigmei și discriminării, a sustenabilității programelor desfășurate și serviciilor acordate; susținerea activităților unității de coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS; asigurarea asistenței AO Inițiativa Pozitivă, necesare exercitării funcțiilor de Sub-Recipient.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului HIV/SIDA:

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH)
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA + TB
- Deținuții
- Populații cheie afectate (KAP) – UDI, LS, BSB.

Progresul activităților, componenta HIV/SIDA**Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi**

Pentru atingerea acestui obiectiv, IP UCIMP DS implementează următoarele activități: susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate populațiilor cheie afectate (UDI, LS, BSB); oferirea serviciilor psiho-sociale și de suport pentru GRSI, în cadrul TSO pentru UDI; susținerea serviciilor de testare la HIV și consiliere a PTH, parte a programelor de prevenire pentru populația generală, și serviciilor de schimbare de comportament, ca parte a programelor de prevenire pentru UDI, LS și BSB.


În acest context, IP UCIMP DS a încheiat, la începutul anului 2020, contracte de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO, pentru perioada anului 2020, cu 15 instituții: ANP și 14 asociații obștești active în domeniu (AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților Adolescentul; AO AFI; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață; AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi; AO GENDERDOC-M; AO Credința; AO Tinerele Femei Cernoleuca; AO Pentru Prezent și Viitor; AO Pas cu Pas Regiunea Sud; AO Inițiativa Pozitivă; și patru Asociații Obștești din regiunea de Est a Rep. Moldova - AO Alians Zdorovia; AO Trinity; AO Miloserdie; și AO Programe Medico-Sociale).

În conformitate cu prevederile celor 15 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către Recipientul Principal - IP UCIMP DS și PN HIV, precum urmează: progresul financiar - în regim trimestrial, iar progresul activităților (raportare programatică) - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PN HIV, din cadrul IMSP SDMC, este ulterior responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare. Monitorizarea și evaluarea activităților susținute de proiectele de prevenire HIV sus-menționate, este realizată în baza Programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI, gestionat de Unitatea de coordonare a PN HIV și IP UCIMP DS.

În anul 2020, pentru serviciile de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO pentru GRSI, sus-menționate, a fost alocată, în total, suma de 16 820 880.00 MDL. În trimestrul I.2020, IP UCIMP DS a debursat prima sumă planificată pentru anul 2020, în valoare totală de 7 980 523.65 MDL.

În perioada raportată, implementarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO, de către toate cele 15 instituții contractate, a fost efectuată conform planului stabilit. În legătură cu introducerea carantinei, cauzată de răspândirea pandemiei COVID-19, toate organizațiile în cauză au luat măsuri de protecție (eliberarea de consumabile la aer liber, păstrarea distanței sociale, utilizarea obligatorie a măștilor de protecție și substanțelor dezinfectante, asigurarea rotației personalului, informarea lucrătorilor în teren, precum și a beneficiarilor, despre măsurile de siguranță necesare, în contextul epidemiologic COVID-19). Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat toate organizațiile contractate cu substanțe dezinfectante.

Cartografierea Asociațiilor Obștești, contractate de către IP UCIMP DS, în anul 2020



Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI) și partenerii lor

Intervenția: Programe de Schimb de Seringi (PSS) pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI) și partenerii lor

Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi (PSS) pentru UDI

Programele de Schimb de Seringi sunt oferite prin intermediul ANP și a 10 organizații - 6 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender (or. Bender, Slobozia, UIN 1,2,3)) – toate contractate de IP UCIMP DS, pentru anul 2020. În cadrul sistemului penitenciar, activitățile de profilaxie HIV pentru deținuții UDI sunt desfășurate în 15 penitenciare de pe malul drept (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P8 Bender, P9 Pruncul, P11 Bălți, P12 Bender, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina, P18 Brănești) și 3 penitenciare de pe malul stâng (UIN 1 – Grigoriopol, s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 Tiraspol). *Acoperirea geografică și organizațiile implicate:* programele de prevenire pentru UDI, din sursele grantului FG, sunt implementate în sectorul civil și sectorul penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru, și acoperă 34 de localități (28 - malul drept și 6 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru UDI, în anul 2020, sunt descrise în Anexa 4.

La finele trimestrului I.2020, datele cu referire la numărul UDI validați aflați în deservire, numărul UDI testați pentru HIV și numărul de consumabile distribuite sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2020.

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI) și partenerii lor

Intervenția: Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) și alte tratamente de drog dependență pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

Activitatea 2: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport oferite UDI, pe malul drept, în vederea creșterii aderenței la TSO și alte tratamente ale dependenței de droguri

Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) și alte tratamente ale dependenței de droguri este implementat în baza activităților de colaborare dintre sectorul guvernamental cu cel neguvernamental. Astfel, DRN, împreună cu alte instituții medicale, asigură implementarea componentei medicale a TSO, iar asociațiile obștești implicate completează cu servicii psiho-sociale și de suport, în scopul creșterii aderenței la tratament.

Componenta psiho-socială și de suport a TSO este asigurată, doar pe malul drept, de către ANP și 2 asociații obștești (AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, mun. Bălți și AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău) – toate contractate de către IP UCIMP DS, pentru anul 2020. Pachetul de servicii psiho-sociale și de suport a TSO pentru UDI, în anul 2020, este prezentat în Anexa 4.

La finele trimestrului I.2020, datele cu referire la numărul UDI validați aderenți la TSO sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2020.

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru LS și clienții lor

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului LS

Activitatea 3: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către LS

Programele de prevenire pentru lucrătoarele sexuale sunt oferite prin intermediul a 12 organizații - 8 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Respirația II, Bălți) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița și AO Programe Medico-Sociale, Bender) – toate contractate de IP UCIMP DS, pentru anul 2020. *Acoperirea geografică și organizațiile implicate:* serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate în 35 de localități, pe ambele maluri ale r. Nistru (28 - malul drept și 7 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru LS, în anul 2020, sunt descrise în Anexa 4.

La finele trimestrului I.2020, datele cu referire la numărul LS validate aflate în deservire, numărul LS testate pentru HIV și numărul de consumabile distribuite sunt preliminare și nu se raportează în trimestrul I. 2020. Datele validate se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2020.

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru BSB

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului BSB

Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către BSB

Programele de prevenire pentru BSB sunt oferite prin intermediul a 6 organizații - 3 de pe malul drept (AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Comrat; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) și 3 de pe malul stâng (AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender) – toate contractate de IP UCIMP DS, pentru anul 2020. *Acoperirea geografică și organizațiile implicate:* serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru. În total, pe parcursul perioadei de raportare, au fost acoperite 26 localități (20 – malul drept, 6 – malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru BSB, pentru anul 2020, sunt prezentate în Anexa 4.

La finele trimestrului I.2020, datele cu referire la numărul BSB validați aflați în deservire, numărul BSB testați pentru HIV și numărul de consumabile distribuite sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2020.

Activitatea 5: Servicii de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP), prin intermediul rețelelor de farmacii

Activitatea are ca scop diversificarea mecanismelor de oferire și sporirii accesului GRSI la consumabile, prin intermediul rețelelor de farmacii (Amendamentul nr. 2 din 08.11.2019 la contractul nr. MDA-C-PCIMU-IP/FARM_2019 din 30.01.2019 IP UCIMP DS și AO Inițiativa Pozitivă). Pe parcursul trimestrului I.2020, în lunile ianuarie-februarie, farmaciile de pe malul drept al r. Nistru și-au continuat activitatea, iar în luna martie, aceasta a fost suspendată, pentru renegocierea acestor servicii, în următorul trimestru.

Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, pe malul drept al r. Nistru, au activat 22 de farmacii, în care, la prezentarea cardului magnetic, în mod gratuit, (i) au beneficiat de servicii: 3.723 de persoane din GRSI (2.451 bărbați și 1.272 femei), dintre care 612 au fost beneficiari noi (418 bărbați și 194 femei); (ii) au fost distribuite 48.067 seringi de volume diferite, 43.469 șervețele îmbibate cu alcool, 22.959 prezervative clasice și 30 prezervative de duritate sporită. Cei mai mulți beneficiari au fost înregistrați în mun. Chișinău și orașele Cahul și Ceadâr-Lunga.

Activitatea 6: Procurarea de consumabile, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru

Pe parcursul trimestrului de raportare, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2019, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC (scrisorile oficiale nr. 99 din 15.02.2019 și nr. 141 din 27.03.2019), IP UCIMP DS a asigurat livrarea ultimelor tranșe de consumabile:

- seringi de unică folosință cu ac detașabil (2, 5, 10 ml) și șervețele îmbibate cu alcool pentru UDI și partenerii lor, ulterior distribuite organizațiilor obștești care prestează servicii de prevenire HIV în rândul UDI, destinate malului drept, în valoare de 258 500.276 MDL - în lunile februarie și martie, 2020 (contract MDA-C-H/GD/25_2019 cu Lismedfarm SRL, din data de 03.06.2019, în valoare totală de 647 380.68 MDL);
- seringi de unică folosință cu ac detașabil (20 ml) pentru UDI și partenerii lor, ulterior distribuite organizațiilor obștești care prestează servicii de prevenire HIV în rândul UDI, destinate malului stâng, în valoare de 792.00 MDL - în luna ianuarie, 2020 (contract MDA-C-H/GD/31(1)_2019 cu Remedium SRL, din data de 28.06.2019, în valoare totală de 65 104.50 MDL);
- absorbante pentru LS, ulterior distribuite organizațiilor obștești care prestează servicii de prevenire HIV în rândul LS, destinate malului stâng, în valoare de 6 075.60 MDL - în luna ianuarie, 2020 (contract MDA-C-H/GD/31(2)_2019 cu Remedium SRL, din data de 28.06.2019, în valoare totală de 94 791.60 MDL);
- seringi standard de unică folosință cu ac detașabil (1 ml) pentru UDI și partenerii lor, ulterior distribuite organizațiilor obștești care prestează servicii de prevenire HIV în rândul UDI, destinate malului stâng, în valoare de 9 433.60 MDL - în luna martie, 2020 (contract MDA-C-H/GD/32(1)_2019 cu Provizor.com SRL din data de 08.07.2019 în valoare totală de 17 728.00 MDL).

În aceeași perioadă, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2020, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 28 din 20.01.2020), IP UCIMP DS a asigurat procedura de achiziție a prezervativelor masculine clasice pentru UDI și partenerii lor, pentru distribuirea ulterioară a acestora către asociațiile obștești care prestează servicii de prevenire HIV în rândul UDI, în valoare totală de 56 204.54 USD (contract MDA-C-H/GD/39_2020 cu Fundația IDA din data de 24.02.2020). Livrarea consumabilelor se preconizează pentru trimestrul III. 2020.

La fel, în perioada trimestrului I.2020, a fost realizată procedura de achiziție și livrare a cardurilor magnetice, pentru ducerea evidenței beneficiarilor, prin intermediul Registrului Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI (contract MDA-C-PCIMU-IP/15_2020 cu AO Inițiativa Pozitivă din data de 17.02.2020, în valoare totală de 42 000.00 MDL). Achiziția a fost realizată la solicitarea și în baza necesităților asociațiilor obștești, contractate de către IP UCIMP DS.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport al infecției HIV

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapie antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauză include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament antiretroviral (TARV), prin achiziționarea de medicamente.*

**Notă: Achizițiile de preparate ARV, din sursele grantului Fondului Global, în anul 2020, acoperă necesitățile malului drept cu cca. 30% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament, și necesitățile regiunii transnistrene - cu 100% din linia II și III de tratament – conform scrisorii oficiale a IMSP SDMC nr. 399 din 22.08.2019.*

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- organizarea procedurii de achiziție și livrare integrală, în luna februarie 2020, a preparatelor ARV (contract MDA-C-H/GD/38_2020 cu UNICEF SD din data de 30.01.2020, în valoare totală de 378.62 USD);
- livrarea, în lunile februarie și martie 2020, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC), a lotului integral de preparate ARV (contract MDA-C-H/GD/33_2019 cu UNICEF SD din data de 04.10.2019, în valoare totală de 2 760.95 USD);
- livrarea, în luna februarie 2020, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC), a primei tranșe de preparate ARV, în valoare de 52.65 USD (contract MDA-C-H/GD/34_2019 cu Fundația IDA din data de 03.12.2019, în valoare totală de 208 370.11 USD);
- livrarea, în luna martie 2020, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC), a primei tranșe de preparate ARV, în valoare de 28 284.80 USD (contract MDA-C-H/GD/35_2019 cu ABBVIE Logistics B.V. din data de 03.12.2019, în valoare totală de 48 295.84 USD);
- acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale (Amendamentul nr. 6 din 31.01.2020 la contractul H10/CS/022 cu IMSP SDMC din 28.12.2012);
- acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor ARV.

Pe parcursul trimestrului I.2020, numărul persoanelor infectate cu HIV, care au inițiat primar tratamentul ARV, a fost de 260 (199 - pe malul drept și 61 - pe malul stâng, inclusiv 256 adulți și 4 copii). Din acestea, 80 au inițiat primar tratamentul ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3 (66 - pe malul drept, 14 - pe malul stâng). Numărul persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 63 (51 - pe malul drept, 12 - pe malul stâng).

Pe parcursul trimestrului de raportare, 32 de femei gravide HIV+ au născut, dintre care 28 - pe malul drept și 4 - pe malul stâng. Din acestea, 29 au beneficiat de tratament antiretroviral profilactic pentru reducerea riscului de transmitere pe verticală a infecției, inclusiv: 27 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament antiretroviral (TARV) profilactic complet (23 - pe malul drept, 4 - pe malul stâng), o femeie gravidă HIV+ a beneficiat de tratament profilactic incomplet (pe malul drept) și una a beneficiat de tratament profilactic de urgență în naștere (pe malul drept). Iar 3 femei gravide HIV+ care au născut, nu au beneficiat de tratamentul antiretroviral profilactic respectiv (toate - pe malul drept).

Numărul pacienților în terapie ARV la 31.03.2020 a fost de 6.816 persoane, dintre care: 4.774 - pe malul drept (4.669 adulți și 105 copii (<15 ani), 2.534 bărbați și 2.240 femei) și 2.042 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 2.012 adulți și 30 copii (<15 ani), 1.025 bărbați și 1.017 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului - Încărcătura virală

Activitatea 2: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4

Activitatea în cauză prevede asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare a tratamentului, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4.*

**Notă: Achizițiile de teste și consumabile, destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV, din sursele grantului Fondului Global, acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – cele ale malului drept (doar pacienții care sunt în tratament antiretroviral, din sursele grantului Fondului Global, i.e. 30% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament – cca. 210 persoane).*

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat estimarea necesităților de reactive, consumabile și teste rapide HIV/ Sifilis/ HCV/ HBV pentru a. 2020, plasarea comenzilor și negocierea contractelor, în baza necesităților pentru ambele maluri ale r. Nistru, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 126 din 18.03.2020).

Numărul persoanelor infectate cu HIV aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4, pe parcursul perioadei de raportare, este de 2.019, inclusiv 1.380 – pe malul drept și 639 – pe malul stâng. Numărul persoanelor care au trecut testarea la încărcătura virală (ARN HIV-PCR), pe parcursul aceleiași perioade, este de 2.672, inclusiv 1.842 – pe malul drept și 830 – pe malul stâng.

Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator

În cadrul activității în cauză, IP UCIMP DS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.

Pe parcursul perioadei de raportare, la solicitarea IMSP SDMC (scrisoare oficială # 441 din 23.09.2019), IP UCIMP DS a semnat un contract de mentenanță a echipamentului PCR (Gene Expert), instalat în cadrul Centrului Sida Tiraspol, și a asigurat, în luna februarie 2020, procurarea și înlocuirea modului GX defect cu unul nou (contract MDA-C-H/GD/37_2020 cu Cepheid HBDC SAS din data de 21.01.2020, în valoare totală de 920.00 USD).

Activitatea 4: Acreditarea laboratoarelor în domeniul HIV/SIDA

În cadrul activității în cauză, IP UCIMP DS a asigurat, la solicitarea IMSP SDMC (scrisoare oficială # 143 din 30.03.2020), contractarea serviciilor de organizare a cursurilor de audit intern al laboratoarelor de analize medicale, privind antrenarea a 5 persoane din cadrul Laboratorului Național HIV/ITS, în contextul procesului de implementare și menținere a Sistemului de Management al Calității, conform standardului ISO 15189:2013 (contract nr. 2711 cu TUVKarpal SRL din data de 27.03.2020, în valoare totală de 1 190.00 EUR).

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Aderența la tratament

Activitatea 5: Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul Asociațiilor Obștești

Acest obiectiv urmărește complementarea activităților, implementate de către sectorul guvernamental, în vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în supraveghere medicală și tratament ARV a PTH, cu servicii psiho-sociale și suport, prestate de către asociațiile obștești implicate.

Serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt oferite prin intermediul a 10 organizații - 6 de pe malul drept (AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Credința, Chișinău; AO Respirația a Doua, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, mun. Bălți; AO GENDERDOC-M, mun. Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender) – toate contractate de către IP UCIMP DS, pentru anul 2020. Acoperirea geografică și organizațiile implicate. Aceste servicii sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în sectorul civil și penitenciar, și acoperă 45 de teritorii administrative (38 – malul drept, 7 – malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de îngrijire și suport pentru PTH, în anul 2020, sunt descrise în Anexa 4.

În 2020, la inițiativa IMSP SDMC și a altor actori implicați în activitățile pe prevenire HIV, a fost inițiată implementarea metodei de plată prin bonificare, în vederea depistării persoanelor HIV pozitive noi, incluse în TARV, precum și a celor readuse în TARV după abandon.

La finele trimestrului I.2020, datele cu referire la numărul PTH validate aflate în deservire - sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2020. La fel, la finele perioadei de raportare, conform datelor validate de către IMSP SDMC, organizațiile au identificat și au inclus în TARV 27 persoane HIV pozitive noi. Datele privind cazurile persoanelor care au reinițiat tratamentul ARV după abandon sunt preliminare și vor fi validate în trimestrul II.2020*.

**Notă: Cazurile persoanelor care au reinițiat tratamentul ARV după abandon trebuie să satisfacă condiția: după 3 luni, în rezultatul testării acestor persoane, încărcătura virală la HIV să fie în scădere considerabilă sau nedetectabilă.*

Modulul: Sisteme informaționale de management în sănătate și aspecte de Monitorizare și Evaluare

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 6: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare

Activitatea respectivă se axează pe verificarea progresului de implementare a activităților în domeniul prevenirii HIV, de către 14 asociații obștești și ANP, contractate de către IP UCIMP DS. Pe parcursul trimestrului I.2020, IP UCIMP DS a realizat 5 vizite de monitorizare de rutină în teren (3 - pe malul drept și 2 - pe malul stâng al r. Nistru). În cadrul vizitelor de monitorizare, în contextul implementării activităților pentru un nou an de contractare, au fost verificate următoarele aspecte: contractele de muncă a angajaților, documentele de evidență a beneficiarilor (anchetele primare ale beneficiarilor, registrele de evidență și eliberare a consumabilelor, procentul de eliberare a cardurilor magnetice), condițiile de păstrare și balanța stocurilor de consumabile, precum și disponibilitatea materialelor informaționale.

La fel, în cadrul vizitelor de monitorizare, au fost purtate discuții cu coordonatorii organizațiilor și lucrătorii în teren, în scopul fortificării unor aspecte ca: acoperirea cu servicii a beneficiarilor noi (persoane tinere), utilizarea eficientă a consumabilelor/ echipamentelor, condițiile de păstrare a consumabilelor și corectitudinea păstrării documentației confidențiale. O atenție deosebită a fost acordată componentei psihosociale a serviciilor de prevenire, oferite de organizațiile implementatoare. La fel, în perioada raportată, au fost organizate întâlniri cu beneficiarii în teren și identificate punctele forte și cele care merită a fi ameliorate.

De menționat că, vizitele în teren repetate se asociază cu verificarea problemelor apărute la vizita precedentă și monitorizarea progresului soluționării acestora. La fel, toate vizitele de monitorizare sunt documentate, iar rapoartele vizitelor sunt plasate pe Google Drive, fiind accesibile atât pentru vizualizarea internă a echipei IP UCIMP DS, cât și pentru actorii principali, implicați în contractarea 2020 și procesul de monitorizare și evaluare (Comisia de jurizare a proiectelor contractate de RP – IP UCIMP DS).

Practici bune și lecții învățate Toate rapoartele întocmite de către evaluator sunt transmise timp de două zile, după efectuarea vizitei, către conducerea organizațiilor monitorizate. În rezultat, organizațiile iau act de cunoștință în formă scrisă, pentru înlăturarea problemelor identificate sau îmbunătățirea serviciilor oferite.

Activitatea 7: Suportul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS), pentru 2019-2020

În scopul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS)*, pentru 2019-2020 (în continuare „Studiu”), în conformitate cu dispoziția MSMPS (nr. 63d din 26.02.2019), IP UCIMP DS a semnat un acord de finanțare cu IMSP SDMC, privind realizarea activităților în cadrul Studiului (contract nr. MDA-C-PCIMU_SDMC/IBBS_2019 din 01.08.2019, în valoare totală de 1 998 133.50 MDL). Conform acestui acord, PN HIV este responsabil de implementarea Studiului (editarea chestionarelor, instruirea echipelor de colectare a datelor în teren, gestionarea procesului de colectare a datelor, analiza datelor, elaborarea rapoartelor finale).

Pe parcursul trimestrului I.2020, activitățile din cadrul Studiului au fost realizate conform planului stabilit. Dar, ca urmare a declanșării pandemiei COVID-19, colectarea de date în teren, preconizată doar pentru perioada trimestrului I.2020, a fost prelungită și pe durata trimestrului II.2020. De menționat că, organizațiile, care oferă locații pentru desfășurarea Studiului, au asigurat toate măsurile de protecție necesare, în contextul pandemiei COVID-19 (păstrarea distanței sociale, purtarea mijloacelor de protecție, prelucrarea suprafețelor cu dezinfectante, intrarea a câte o persoană în locație, programare prealabilă, desfășurarea interviurilor în aer liber, asigurarea rotației personalului).

Raportul Final al Studiului, conform planului de desfășurare a acestuia, urmează a fi prezentat către MSMPS până la finele lunii octombrie, 2020. Prima tranșă debursată către IMSP SDMC în baza acordului sus-menționat, în valoare de 1 000 000.00 MDL a fost realizată în luna septembrie, 2019.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA

Acest obiectiv constă în asigurarea unui răspuns național eficient privind infecția HIV în Republica Moldova, reducerea prevalenței HIV în rândul populațiilor afectate și reducerea mortalității cauzate de SIDA, prin îmbunătățirea accesului populațiilor-cheie la serviciile de prevenire HIV, diagnostic, tratament, îngrijire și suport. În acest scop, la începutul anului 2019, IP UCIMP DS a semnat un acord de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă pentru perioada aa. 2019-2020, contract (nr. SR-IP-02 din 02.01.2019), în valoare totală de 4 139 616.00 MDL.

Activitățile planificate, în cadrul acestui obiectiv, pentru anul 2020, sunt următoarele: organizarea și desfășurarea campaniilor de lobby și promovare; elaborarea și tipărirea buletinului informativ în scopul implicării KAP și societății civile; organizarea și desfășurarea campaniilor de advocacy; acordarea de mini-granturi focusate pe responsabilitate socială. *Grupurile țintă* ale proiectului sunt: comunitățile afectate de HIV/SIDA și Tuberculoză, inclusiv beneficiarii programelor de reducere a riscurilor: PTH, UDI, LS, BSB și pacienții din TSO.

În cadrul activității menționate, pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat suportul financiar către AO Inițiativa Pozitivă. Astfel, la data de 02.01.2020 și 05.02.2020 au fost debursate următoarele două tranșe de buget, în baza acordului sus-menționat, în valoare de 110 500.60 MDL* și respectiv 448 933.88 MDL.

**Tranșa respectivă de buget reprezintă fondurile neutilizate în anul 2019.*

Modulul: Sisteme comunitare și răspunsul acestora la provocările infecției HIV

Intervenția: Pledoarie comunitară

În perioada raportată, au fost desfășurate următoarele activități:

- *Susținerea întrunirilor, în vederea susținerii campaniilor de lobby și advocacy*, care au avut drept scop trasarea liniilor principale pentru activitățile de promovare pentru anul 2020, inclusiv o masă rotundă organizată de către donatori. La fel, în perioada raportată, au fost organizate un șir de ședințe cu caracter neoficial, cu participarea următoarelor structuri și organizații: Unitatea de coordonare a PN HIV, DRN, ANP, CNAM, Ministerul Justiției, INP, Primăria mun. Chișinău, Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău.
- *Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile*, prin tipărirea și distribuția buletinelor informative. Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, a fost elaborată și imprimată, din resursele FG, ediția unu din anul 2020 a buletinului informativ „Lumea Mea/ Мой Мир”, varianta română/rusă, cu ediție trimestrială, în număr de 1.066 exemplare. Acesta urmează a fi distribuit partenerilor din mai multe regiuni ale Rep. Moldova (Chișinău, Bălți, Tiraspol, Rîbnita, Bender, Anenii Noi, Comrat și Cahul), conform unei scheme de repartizare prealabilă, elaborate de către Departamentul de Aprovizionare și Logistică a organizației, în prima jumătate a trimestrului II.2020.
- Inițierea concursului de *mini grant-uri pentru organizațiile implementatoare, din domeniul HIV*, privind monitorizarea comunităților și gradului de răspundere socială la nivel local, care are drept rol creșterea durabilității programelor și serviciilor oferite. Astfel, în perioada raportată, la data de 12 martie 2020, AO Inițiativa Pozitivă a lansat Cererea de Exprimare a Intereselor, în adresa asociațiilor obștești, care oferă servicii în domeniul HIV/SIDA. Prioritățile pentru acest an au fost agreate în cadrul unei ședințe a organizațiilor active în domeniul HIV/SIDA. Termenul limită stabilit pentru depunerea dosarelor/aplicațiilor a fost - 13 aprilie 2020, după care dosarele urmează a fi expediate spre examinare și analiză membrilor Comitetului Tehnic. În anul curent, se preconizează a fi contractate 8 organizații (nu 6,

precum a fost planificat anterior), din contul economiilor acumulate în anul 2019.

- *Distribuirea materialelor informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA, pentru grupurile țintă.*
În perioada de raportare, setul de materiale informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA, editate în anul 2019, pentru toate grupurile-țintă, a fost distribuit organizațiilor implementatoare din republică, inclusiv regiunea transnistreană, conform unei scheme de repartizare prealabilă, elaborate de către Departamentul de Aprovizionare și Logistică a organizației.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Activitatea 1: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea Unității de coordonare a PN HIV, parte a echipei IMSP SDMC, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou; transferurile de fonduri se efectuează la solicitarea beneficiarului;
- remunerarea Specialistului M&E, HIV/SIDA TARV și Specialistului M&E, Prevenire HIV printre KAP, care activează în cadrul unității de coordonare a PN HIV;
- cofinanțarea a 5 specialiști: Coordonator TARV, Coordonator al serviciului de laborator HIV, Coordonator Prevenire HIV, Coordonator VCT și Specialistul IT Prevenire HIV - din cadrul echipei de coordonare a PN HIV;
- acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Managementul Grantului

Activitatea 2: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă

În baza Acordului de Sub-recipient cu AO Inițiativa Pozitivă (contract nr. SR-IP-02 din 02.01.2019), IP UCIMP DS a acordat suport financiar pentru echipa de coordonare care asigură implementarea activităților de SR, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor operaționale aferente (servicii de comunicare și achiziționare a rechizitelor de birou);
- remunerarea personalului, asigurarea managementului financiar și fortificarea capacităților echipei de coordonare;
- examinarea rapoartelor narative și financiare ale personalului sub-recipientului, privind activitățile realizate în trimestrul IV.2019.

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt anuale. Către finele trimestrului unu 2020, sunt raportabile rezultatele pentru următorii indicatori:

Indicator de impact:

- *Mortalitatea asociată cu SIDA la 100.000 populație: 4.27 (172 / 4,031,964)*

Nivelul de atingere a țintei – 89% (ținta a. 2018: <3.8)

Indicator de rezultat durabil:

- *Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni după inițiere: 85.2% (898 / 1,054)*

Nivelul de atingere a țintei – 101.4% (ținta a. 2019: 85%)

Indicatori de acoperire/ produs:

Pentru cei 6 indicatori de acoperire de la componenta de prevenire - țintele sunt anuale. Datele preliminare, prezentate de către unitatea de coordonare a PN HIV, în baza rapoartelor generate de Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor, vor fi prezentate semestrial (pentru semestrul I. 2020 – în cifre absolute). Respectiv, datele finale/ anuale vor fi prezentate la finele trimestrului IV.2020.

Pentru 1 indicator de acoperire de la componenta TARV - țintele sunt anuale, fiind raportate doar rezultatele absolute:

- *Procentul adulților și copiilor care primesc terapie ARV, din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV, la finele perioadei de raportare: 6,816*

Dezagregare:

Bărbați:	3.559	(MD: 2.534, MS: 1.025)	Femei:	3.257	(MD: 2.240, MS: 1.017)
Adulți (15+):	6.681	(MD: 4.669, MS: 2.012)	Copii (<15):	135	(MD: 105, MS: 30)

Componenta COVID-19

Pe data de 11.03.2020, OMS declară PANDEMIA COVID-19, și, ulterior, Comisia națională extraordinară de sănătate publică a RM constată gradul de alertă Cod roșu la nivel național, referitor la situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19 și aprobă Planul de pregătire și răspuns la infecția COVID-19 - în baza Hotărârii nr. 7 din 13 martie 2020.

În rezultat, în scopul minimizării riscului de afectare a implementării programelor Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, FG oferă țărilor implementatoare susținere financiară, în răspunsul lor la COVID-19, cu aprobare prealabilă, din contul economiilor reprogramate ale granturilor curente ale FG (până la o limită de 5% din toată valoarea grantului) - în baza scrisorii din 04.03.2020 (GF Guidance Note on Responding to COVID-19).

Respectiv, în conformitate cu Planul de pregătire și răspuns la infecția COVID-19 al RM și în baza necesităților parvenite de la structurile guvernamentale (MSMPS) și organizațiile neguvernamentale active în controlul HIV/TB, impuse de răspândirea pandemiei COVID-19 în RM, PR - IP "UCIMP DS" își asumă, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, implementarea unui șir de activități, neplanificate inițial, din contul economiilor reprogramate ale grantului curent al FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU.

Obiectivul 1: Măsurile de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19

Activitățile planificate sunt orientate spre procurarea de teste și reagenți pentru diagnosticarea infecției COVID-19, dispozitive și consumabile de laborator, echipamente individuale de protecție și dezinfectanți.

Progresul activităților, COVID-19

Obiectivul 1: Măsurile de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19

Modulul: Programe de prevenire pentru populația generală

Intervenția: Alte intervenții pentru populația generală

Activitatea 1.1.1 Alte intervenții pentru populația generală

1.1.1.2 Investigații de laborator

În cadrul activității menționate mai sus, în baza solicitării Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (scrisoare oficială #04/1722 din 19.03.2020), privind necesitățile de procurare a dispozitivelor și consumabilelor de laborator, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, IP "UCIMP DS":

- a semnat, pe data de 19.03.2020, contractul MDA/C/GD/COV/01 cu „Medeferent Grup” SRL, în valoare totală de 1 722 240.00 MDL, și a asigurat, în luna martie 2020, livrarea integrală a testelor pentru echipamentele Real Time PCR, destinate Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP);
- a semnat, pe data de 19.03.2020, contractul MDA/C/GD/COV/02 cu „GBG-MLD” SRL, în valoare totală de 2 375 250.00 MDL, și a asigurat livrarea, în luna martie 2020, a primei tranșe de teste pentru echipamentele Real Time PCR, destinate ANSP – în valoare de 760 080.00 MDL; livrarea următoarei tranșe de teste este preconizată pentru luna aprilie 2020.

1.1.1.5 Controlul infecției în instituțiile medicale

În cadrul activității menționate mai sus, în baza solicitării IMSP SDMC (scrisoare oficială #128 din 20.03.2020), privind necesitățile de procurare a echipamentelor individuale de protecție și dezinfectanților, destinați asigurării protecției personalului angajat în realizarea activităților de prevenire HIV, din cadrul ONG-urilor contractate de către IP "UCIMP DS", în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, IP "UCIMP DS":

- a semnat, pe data de 24.03.2020, contractul MDA/C/GD/COV/03 cu „Rodital-Lux” SRL, în valoare totală de 62 500.00 MDL, și a asigurat, în luna martie 2020, livrarea integrală a dezinfectanților, destinați asigurării protecției personalului angajat în realizarea activităților de prevenire HIV, din cadrul ONG-urilor contractate de către IP "UCIMP DS".

La fel, în cadrul acestei activități, în baza solicitării Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (scrisoare oficială #04/110 din 30.03.2020), privind necesitățile de procurare a consumabilelor și echipamentelor de laborator, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, IP "UCIMP DS":

- a semnat, pe data de 30.03.2020, contractul MDA/C/GD/COV/04 cu „GBG-MLD” SRL, în valoare totală de 72 406.78 MDL, și a asigurat, în luna martie 2020, livrarea integrală a consumabilelor și echipamentelor de laborator, destinate ANSP.

Fortificarea managementului Grantului, componentele TB, HIV/SIDA și COVID-19

Pe parcursul trimestrului raportat, IP UCIMP DS:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc", în baza Acordului de Sub-recipient (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018) – pentru perioada trimestrului IV.2019;
- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV/SIDA, colectate de la echipa de coordonare a PN HIV din cadrul IMSP SDMC – pentru perioada trimestrului IV.2019;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.IV.2019, pe data de 15.02.2020, către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și CCM. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP "UCIMP DS" – <http://www.ucimp.md>;
- a prezentat raportul anual de progres (Global Fund Core PU/DR), pentru perioada anului 2019, destinat Fondului Global, pentru Grantul Consolidat nr. 1611, MDA-C-PCIMU, componenta TB și HIV/SIDA, incluzând atât partea financiară, cât și cea de M&E - spre examinare către LFA și spre aprobare către Secretariatul FG (e-mail, 28.02.2020);
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare - lista bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat, cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară, este prezentată în Anexa 3 (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB și componenta HIV/SIDA);
- a asigurat realizarea măsurilor de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19 prin achiziționarea și livrarea bunurilor, din contul economiilor reprogramate ale grantului FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU (în corespundere cu prevederile scrisorii Fondului Global din 04.03.2020 - GF Guidance Note on Responding to COVID-19);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13_amend_7 din 27.12.2017), pentru efectuarea procedurilor vamale, privind bunurile livrate, în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP DS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, Fundația IDA, etc.) și producătorii internaționali („Hain Lifescience” GmbH, „Becton Dickinson” BV, ABBVIE Logistics BV, Cepheid HBDC SAS).

Debursările Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU)

În perioada trimestrului I. 2020, în cadrul realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1611), componenta TB și HIV/SIDA, au fost debursați 21 167 590,00 (MDL), față de 67 677 800,00 (MDL) bugetați pentru anul 2020, ceea ce constituie 31%. În aceeași perioadă, în cadrul implementării măsurilor de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19, din contul economiilor reprogramate ale grantului FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU, componenta COVID-19, au fost valorificați 62 500.00 (MDL).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare, pe componentele grantului (inclusiv COVID-19), precum și lista activităților finanțate din sursele acestuia, listele bunurilor distribuite, pe parcursul perioadei de raportare, sunt reflectate în Anexele 2 și 3.

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

GRANTURI CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grantului:	MDA-CFUND-1906
Acordul de Grant semnat:	12 Aprilie 2019
Total finanțare solicitată:	150,000.00 EURO
Finanțare aprobată pentru debursare:	150,000.00 EURO
Data demarării:	01 Ianuarie 2019
Data încheierii:	31 Decembrie 2021

Sumarul Grantului CNC în Rep. Moldova, 2019-2021

IP UCIMP DS gestionează Grantul Fondului Global nr. MDA-CFUND-1906, destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și a Secretariatului său. Grantul în cauză are ca obiectiv general asigurarea sarcinilor de supervizare, de către CNC, a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supervizare a programelor naționale de prevenire și control al HIV/SIDA/ITS și de control al TB, de către membrii CNC.

Activitățile, realizate în trimestrul I.2020, în cadrul grantului menționat, sunt următoarele:

- au fost organizate și desfășurate 3 ședințe consultative (13.01.20, 20.01.20 și 05.02.20) cu reprezentanții grupurilor constituente, din cadrul CNC, pe marginea discutării subiectelor privind aplicația CNC TB/SIDA pentru grantul FG, aa. 2021-2023, inclusiv, selectarea Recipientului Principal/SR-lor;
- au fost organizate și desfășurate 2 ședințe ale CNC TB/SIDA (24.01.2020 și 06.02.2020), în cadrul cărora au fost prezentate și discutate: 1) rezultatele implementării granturilor curente ale FG, 2) procesul de elaborare a noilor programe naționale de prevenire și control al HIV/SIDA/ITS și de control al tuberculozei, 3) aplicarea CNC pentru următorul grant TB/HIV al FG, oferit în susținerea răspunsului național la HIV și TB pentru aa. 2021-2023, 4) aprobate proiectele actualizate ale documentelor de activitate ale CNC;
- au fost aprobate următoarele decizii: 1) a fost acceptată invitația FG privind depunerea cererii pentru subvenția TB/HIV 2020-2022; 2) a fost aprobată distribuirea alocației pe componente de boli, propusă de FG: HIV - 8.662.849 EURO și TB - 9.398.343 EURO; 3) a fost confirmată moneta de operare în cadrul grantului Fondului Global - EURO; 4) a fost luată decizia de a solicita donatorului extinderea termenului de depunere a Cererii de finanțare TB/HIV către data de 25 mai 2020; 5) a fost confirmat Grupul de lucru responsabil de elaborarea Cererii de finanțare TB/ HIV către FG; 6) au fost aprobate aranjamentele de implementare a grantului TB/HIV, oferit de FG pentru perioada aa. 2021-2023: Recipientul Principal – IP „UCIMP DS” (sector guvernamental) și Sub-recipientul - Centrul PAS (sector non-guvernamental);
- a fost găzduită misiunea de evaluare a investițiilor Fondului Global în domeniul TB și HIV, în perioada 10-21 februarie 2020, precum și organizate două ședințe de lucru, cu participarea membrilor și partenerilor CNC TB/SIDA, pentru prezentarea obiectivelor și expunerea rezultatelor preliminare ale misiunii;
- au fost organizate și desfășurate 5 ședințe ale Grupurilor Tehnice de Lucru, din cadrul CNC, și 4 ședințe ale Grupului de lucru privind elaborarea proiectelor programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS, pentru aa. 2021-2025; în cadrul acestora, au fost discutate subiecte privind: 1) desfășurarea studiului IBBS 2019-2020, 2) planul de pregătire a raportului GAM pentru anul 2020, 3) planul de elaborare a programelor naționale HIV/SIDA /ITS și TB, pentru aa. 2021-2025, 4) prioritățile, activitățile, indicatorii și estimările pentru programele naționale HIV/SIDA /ITS și TB;
- a fost elaborat Raportul de implementare a Grantului MDA-CFUND-1906, pentru anul I (2019), perfectat Planul de lucru și bugetul pentru anul II (2020) și remis către Fondul Global pentru examinare;

- a fost elaborată și expediată, în adresa membrilor CNC, Nota informativă privind răspândirea infecției COVID-19, precum și informațiile prezentate de către Fondul Global și partenerii internaționali, în contextul dat;
- a fost asigurată comunicarea și informarea membrilor și partenerilor CNC TB/SIDA, au fost oferite, la solicitare, informațiile necesare, a fost actualizată baza de date în portalul online al FG.

Debursările Grantului CNC

Către 31 martie 2020, din sursele Grantului MDA-CFUND-1906, în perioada trimestrului raportat, nu au fost debursate mijloace financiare.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului, în perioada trimestrului raportat, sunt reflectate în Anexa 5.

ANEXE

Anexe Partea 1 și Partea 2 - Grantul Consolidat al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB și Componenta HIV/SIDA (nr. 1611 MDA-C-PCIMU)

Anexa 1A: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat, componenta TB

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului, TB și HIV/SIDA, inclusiv componenta COVID-19

Anexa 3: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară, TB și HIV/SIDA, inclusiv componenta COVID-19

Anexa 4: Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru UDI, LS, BSB și servicii de îngrijire și suport pentru PTH, în anul 2020

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MDA-CFUND-1906)

Anexa 5: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Descrierea programului

Tara	Republica Moldova
Componenta	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-C-PCIMU nr.1611
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Ianuarie 2018
Data de finisare	31 Decembrie 2020
Perioada raportată	01 Ianuarie - 31 Martie 2020

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB

Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada de implementare a Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/ Ținte preconizate (2019)	Rezultate actuale (2019)	
Impact	TB I-3(M): Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 populație	9.2	2016	R&R TB system, yearly management report	7,7 anul 2019	6,18 anul 2019	Date preliminare pentru anul 2019. 248 persoane (209 pentru malul drept și 39 pentru malul stîng) au decedat de tuberculoză în anul 2019 (6,18 decese la 100 000 persoane).
Impact	TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.3%	2015	R&R TB system, yearly management report	23% anul 2019	28,8% (381/1,325) anul 2019	Date preliminare pentru anul 2019. 381 cazuri noi de tuberculoză cu testul pozitiv la cultură, examinate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 325 cazuri investigate în anul 2019, au fost diagnosticate cu MDR - 24,6% (274/1 113) MD și 50,5% (107/212) MS. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi - situație caracteristică ultimilor ani.

Rezultat	TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR TB și/sau MDR-TB - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	57.1%	2016 (2013 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	68,04% cohorta 2017	55,02% (537/976) cohorta 2017	Date finale pentru cohorta MDR-TB 2017. 537 cazuri confirmate de TB MDR, din 976 incluse în tratamentul DOTS Plus în anul 2017, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate) - 57,41% (403/702) MD și 48,91% (134/274) MS. Notă - Totodată, rata de eșec înregistrată a fost de 12,7% (124/976), rata de abandon de 20,2% (197/976) și rata de deces de 11,9% (117/976). În același timp, analiza ratei succesului pe diferite categorii de pacienți a arătat o diferență între cazurile noi și cele de retratament. Astfel, rata de succes printre cazurile noi TB a constituit 72,7% (309/425), atunci cînd printre cele de retratament - 41,4% (228/551). De asemenea, rata de eșec înregistrată printre cazurile noi a fost de 3,7% (16/425) și printre retratamente - 19,6% (108/551); rata de abandon - 13,6% (58/425) și 25,2% (139/551) respectiv; și rata de deces - 9,9% (42/425) și 13,6% (75/551) respectiv.
Rezultat	TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp	88.58	2016 (2015 cohort)	R&R TB system, yearly management report	94,6 anul 2019	71,76 anul 2019	Date preliminare pentru anul 2019. 2 879 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2019 - 2 381 MD și 538 MS.
Rezultat	TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic)	85%	2016	R&R TB system, yearly management report	89% anul 2019	79,3% (2,775/3,500) anul 2019	Date preliminare pentru anul 2019. 2 775 cazuri noi și recidive (2 289 MD, 486 MS) au fost notificate și acoperite cu tratament în anul 2019 (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic). Notă - Indicatorul se raportează anual. Datele privind numărul estimat de cazuri TB pentru anul 2019 (numitorul) sunt racordate la cifrele anului 2018. Cifrele finale pentru anul 2019 vor fi disponibile începînd cu trimestrul III.2020, după publicarea raportului anual al OMS.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces									
Obiective:									
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR								
2	Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR								
3	Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 9 al Grantului MDA-C-PCIMU (Ian-Mar 20)	Rezultate actuale Tr. 9 al Grantului MDA-C-PCIMU (Ian-Mar 20)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	2(M)	Numărul cazurilor de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1031	2016	cumulativ anual	252 Q1. 2020	127 Q1. 2020	Date preliminare pentru a. 2020. 127 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate în anul 2020 (86 MD, 41 MS), față de 252 cazuri estimate pentru perioada raportată. Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB.
2	TB: MDR-TB	3(M)	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	1037	2016	cumulativ anual	246 cohorta Q1.2020	193 cohorta Q1. 2020	Date preliminare pentru cohorta a. 2020. 193 cazuri (135 MD, 58 MS) cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus în anul 2020, față de 246 cazuri estimate pentru perioada raportată.
2	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	10% (102/1020)	2015	cumulativ anual	7,6% (66/870) cohorta a. 2018	8,79% (83/944) cohorta a. 2018	Date finale pentru cohorta a. 2018. 83 pacienți din 944 incluși în tratamentul DOTS Plus în anul 2018, au abandonat tratamentul către luna a 6-a de la demararea acestuia - 8,14% (53/651) MD, 10,24% (30/293) MS. Notă 1: Analiza cazurilor care au abandonat tratamentul pentru DR-TB ne arată că există o diferență a ratei abandonului printre diferite categorii de pacienți. Astfel, rata interimară de abandon printre cazurile noi de pacienți cu DR-TB aflați în tratament a constituit doar 4,38% (19/434), pe când printre cazurile de retratamente aceasta a constituit 12,55% (64/510). Notă 2: Observăm menținerea unei rate înalte stabile a abandonului tratamentului DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia, înregistrate în ultimii ani: 2018 - 9,55%; 2017 - 9,91%; 2016 - 10%; și 2015 - 8,7%.

Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile Proiectului ”Programul de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, al infecțiilor cu transmitere sexuală și al tuberculozei în Moldova”
- perioada 01.01.2020 - 31.03.2020

Denumirea	Planificat 2020, mii lei	Executat 3 luni 2020, mii lei	Nivelul de executare	Rezultate obținute
Venituri	67 677,80	21 167,59	31%	Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul Global pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-C-PCIMU.
Cheltuieli pe componentele grantului (total)	67 677,80	34 181,58	51%	-
Componenta: Tuberculoza				
Obiectivul 1. Să asigure acces universal la diagnosticul la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/XDR	7 107,32	2 235,49	31%	(i) Achiziționarea mediilor nutritive, a substanței pure și a reactivelor pentru diagnosticul TB, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei. (ii) Achiziționarea consumabilelor pentru echipamentele automate MGIT 960 și LPA Hain. Asigurarea întreținerii acestor echipamente. (iii) Asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente. (iv) Achiziționarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR).

Obiectivul 2: Să asigure acces universal la calitatea tratamentului pentru toate formele de TB, inclusiv M/XDR-TB	9 249,24	17 657,00	191%	(i) Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR. (ii) Asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). (iii) Susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”.
Obiectivul 5. Să consolideze managementul, coordonarea, monitorizarea și evaluarea programului național de control al TB	2 096,65	1 366,23	65%	(i) Acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. (ii) Suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). (iii) Acoperirea costurilor de întreținere și ajustare a softului SYME TB. (iv) Susținerea activităților de elaborare și realizare a Studiului „Tuberculoza MultiDrogRezistentă la Copii”.

Componenta: HIV-SIDA				
Obiectiv 1. Creșterea accesului la prevenirea HIV pe bază de dovezi	22 022,76	8 082,27	37%	(i) Contractarea a 15 instituții (ANP și 14 ONG-uri, inclusiv 4 ONG-uri din regiunea de est a R. Moldova) pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO - în anul 2020. (ii) Procurarea consumabilelor destinate activităților de prevenire HIV, în rândul populațiilor țintă. (iii) Susținerea programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sportiv. (iv) Susținerea serviciilor de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate, prin intermediul rețelelor de farmacii.
Obiectiv 2. Asigurarea accesului la tratament, îngrijire și suport HIV cuprinzător	19 881,11	3 256,47	16%	(i) Achiziționarea de preparate antiretrovirale pentru persoanele infectate cu HIV. (ii) Acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor antiretrovirale, depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale. (iii) Procurarea de teste PCR, reagenți și consumabile pentru testarea la celulele CD4, teste rapide pentru HIV/ Sifilis/ HCV/ HBV, pentru anul 2020. (iv) Acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator, utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică. (v) Suportul pentru instruirea personalului din cadrul Laboratorului Național HIV/ITS, în contextul procesului de implementare și menținere a Sistemului de Management al Calității (conform standardului ISO 15189:2013). (vi) Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul ONG-urilor contractate de către IP "UCIMP DS". (vii) Suportul pentru realizarea vizitelor de monitorizare în teren a activităților de implementare a proiectelor de prevenire HIV și aderență la tratamentul antiretroviral și/sau TSO. (viii) Suportul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS), pentru anii 2019-2020.
Obiectiv 3. Consolidarea capacităților comunităților și asigurarea sustenabilității programelor	1 189,17	424,77	36%	- Semnarea acordului de sub-recipient (AO „Inițiativa Pozitivă”), privind realizarea activităților ce țin de fortificarea comunităților KAP (populații cheie afectate) și consolidarea sistemelor comunitare în perioada anilor 2018-2020, precum: (i) susținerea campaniilor de lobby și advocacy; (ii) susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile; (iii) oferirea de mini grant-uri pentru organizațiile implementatoare, din domeniul HIV.

				- Acordarea suportului financiar pentru personalul Unității de coordonare a Programului Național HIV, parte a echipei IMSP SDMC, și pentru costurile operaționale aferente.
Gestionarea grantului (AO „Inițiativa Pozitivă” advocacy)	883,82	223,23	25%	Acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient (AO „Inițiativa Pozitivă”) și pentru costurile operaționale aferente.
Componenta: Gestionarea programei	5 247,73	873,62	17%	Achitarea salariilor personalului IP „UCIMP DS”, precum și cheltuielile administrative aferente implementării grantului.
Componenta: Măsurile de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19	0,00	62,50	n/a	Realizarea acestei componente nu a fost inițial prevăzută pentru anul 2020 și a fost introdusă, ca o măsură de urgență în contextul pandemiei COVID-19, la recomandarea și cu permisiunea donatorului Fondul Global. Astfel, în perioada de raportare, au avut loc cheltuieli pentru procurarea de teste și reagenți pentru diagnosticarea infecției COVID-19, dispozitive și consumabile de laborator, echipamente individuale de protecție - destinate ANSP și dezinfectanți, destinați asigurării protecției personalului angajat în realizarea activităților de prevenire HIV, din cadrul ONG-urilor contractate de către IP ”UCIMP DS”.
Diferența de curs		432,49		
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	16 947,6	30 113,4		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	16 947,6	17 531,9		

Distribuții conform "repartizării inițiale"
Perioada 01.01.2020 - 31.03.2020

MDA-C-H/GD/25_2019

Data contractului: 03.06.2019

Valuta: MDL

Curs de schimb: 0

catre ONG-uri

act de predare din: 19.02.2020 nr: f/n

Șervețele îmbibate cu alcool N1(in ambalaj acite 100)	Unitati	639540	0,0834	53337,636
---	---------	--------	--------	-----------

Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 10 ml, cu ac detașabil, N1 68600	Unitati	122500	0,56	
---	---------	--------	------	--

Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 5 ml, cu ac detașabil, N1 52617,6	Unitati	137025	0,384	
--	---------	--------	-------	--

Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 2 ml, cu ac detașabil, N1 43164,2	Unitati	113590	0,38	
--	---------	--------	------	--

act de predare din: 03.03.2020 nr: f/n

Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 2 ml, cu ac detașabil, N1 9576	Unitati	25200	0,38	
---	---------	-------	------	--

Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 5 ml, cu ac detașabil, N1 8409,6	Unitati	21900	0,384	
---	---------	-------	-------	--

Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 10 ml, cu ac detașabil, N1 16240	Unitati	29000	0,56	
---	---------	-------	------	--

Șervețele îmbibate cu alcool N1(in ambalaj acite 100)	Unitati	78600	0,0834	6555,24
---	---------	-------	--------	---------

Suma totala per institutie, MDL: 258500,276

Suma totala per contract, MDL: 258500,276

MDA/C/T/GD/14

Data contractului: 24.06.2019

Valuta: USD

Curs de schimb: 18,1955

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 30.01.2020 nr: f/n

Insurance	Unitati	1	511,38	511,38
-----------	---------	---	--------	--------

FREIGHT	Unitati	1	9070,95	9070,95
---------	---------	---	---------	---------

Quality Analysing Charges	Unitati	1	3098,91	3098,91
---------------------------	---------	---	---------	---------

Procurement Fee	Unitati	1	16267,84	16267,84
-----------------	---------	---	----------	----------

Levofloxacin 250mg 100 tab bl	Cutii	6176	3,02	18651,52
-------------------------------	-------	------	------	----------

Pyrazinamide 400mg 672 tab bl	Cutii	934	14,18	13244,12
-------------------------------	-------	-----	-------	----------

Imipenem 500mg+Cilastatin500mg powder for infusion, 10 vls	Cutii	504	30,5	15372
--	-------	-----	------	-------

Ethambutol HCl 400mg 672 tab bl	Cutii	297	25	7425
---------------------------------	-------	-----	----	------

Cycloserine 250mg 100 cap bl	Cutii	4841	25	121025
------------------------------	-------	------	----	--------

Bedaquiline 100mg 188 tab jar	Cutii	261	400	104400
-------------------------------	-------	-----	-----	--------

Inbound Freight Charges	Unitati	1	7746,7	7746,7
-------------------------	---------	---	--------	--------

Suma totala per institutie, USD: 316813,42
Suma totala per contract, USD: 316813,42

MDA-C-H/GD/31(1)_2019 Data contractului: 28.06.2019 Valuta: MDL Curs de schimb: 0
 catre ONG-uri
 act de predare din: 02.01.2020 nr: f/n
 Seringi de 20 ml, cu ac detaşabil 21G (0,8mm) 40mm Unitati 600 1,32 792

Suma totala per institutie, MDL: 792
Suma totala per contract, MDL: 792

MDA-C-H/GD/31(2)_2019 Data contractului: 28.06.2019 Valuta: MDL Curs de schimb: 0
 catre ONG-uri
 act de predare din: 02.01.2020 nr: f/n
 Absorbante „Helen Harper” ultra soft 5 picături, №1 (№ 8 в упаковке) 6075,6 Bucati 3320 1,83

Suma totala per institutie, MDL: 6075,6
Suma totala per contract, MDL: 6075,6

MDA-C-H/GD/32(1)_2019 Data contractului: 08.07.2019 Valuta: MDL Curs de schimb: 0
 catre ONG-uri
 act de predare din: 02.03.2020 nr: f/n
 Seringi standard de unică folosință cu capacitatea de 1ml ac detaşabil U-100 9433,6 Unitati 14740 0,64
 27G (0,4mm) 12mm

Suma totala per institutie, MDL: 9433,6
Suma totala per contract, MDL: 9433,6

MDA/C/T/GD/15 Data contractului: 25.09.2019 Valuta: USD Curs de schimb: 17,6869

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 26.02.2020 nr: f/n
 245128 BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit Kit 40 90,6 3624
 245124 BD BACTEC™ MGIT™ 960 Supplement Kit Kit 3 70,8 212,4
 245127 BD BACTEC™ MGIT™ 960 EMB Kit Kit 91 45 4095
 245116 BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment Kit 17 55,5 943,5
 245157 BD BACTEC™ MGIT™ 960 IR Kit Kit 139 36,35 5052,65

Suma totala per institutie, USD: 13927,55
Suma totala per contract, USD: 13927,55

MDA-C-H/GD/33_2019 Data contractului: 04.10.2019 Valuta: USD Curs de schimb: 0
 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile
 act de predare din: 06.02.2020 nr: f/n
 Nevirapine oral solution 10mg/ml, 100 ml Unitati 31 1,45 44,95
 Freight, Inshurance & Inspection Unitati 1 1500 1500
 Hendling fee surcharge Unitati 1 258,6 258,6
 Contingency buffer Unitati 1 46 46
 Hendling fee Unitati 1 41,4 41,4

act de predare din: 10.03.2020 nr: f/n

Zidovudine oral soltuion 10mg/ml, 240 ml Unitati 348 2,5 870

Suma totala per institutie, USD: 2760,95

MDA/C/T/GD/17		Data contractului: 13.11.2019		Suma totala per contract, USD: 2760,95	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganuic		Valuta: MDL		Curs de schimb: 1	
act de predare din: 12.02.2020		nr: f/n			
Isoniazid 0,2 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 3804,5 (Löwenstein-Jensen) .	Unitati	175	21,74		
Tubes - Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 86503,39	Unitati	5833	14,83		
Isoniazid 1,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 4774 (Löwenstein-Jensen) .	Unitati	175	27,28		
Rifampicin - 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 3804,5 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	175	21,74		
Ethambutol – 2,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 3804,5 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	175	21,74		
Amikacin – 30,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 4348 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	200	21,74		
Capreomycin– 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 5456 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	200	27,28		
Levofloxacin – 2,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 5456 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	200	27,28		
Moxifloxacin – 1,0 mg/ml -Nutritive media for susceptibility testing for 5456 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	200	27,28		
P-aminosalicylic acid – 1,0 mg/ml - Nutritive media for isolation M.tuberculosis 4348 (Löwenstein-Jensen)	Unitati	200	21,74		
Cycloserine – 30,0 µg/ml - Medii nutritive pentru izolarea M. tuberculosis 5456 (Löwenstein-Jensen), cu conținut de antibiotice	Unitati	200	27,28		
Ethionamide – 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 4348 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati	200	21,74		

Suma totala per institutie, MDL: 137558,89
Suma totala per contract, MDL: 137558,89

MDA-C-H/GD/34_2019		Data contractului: 03.12.2019		Suma totala per contract, USD: 101,65	
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile				Valuta: USD	
act de predare din: 24.02.2020				Curs de schimb: 0	
nr: f/n					
Zidovudine 100mg, tab. N60	Unitati	13	4,05	52,65	

Suma totala per institutie, USD: 28284,8
Suma totala per contract, USD: 28284,8

MDA-C-H/GD/37_2020	Data contractului: 21.01.2020	Valuta: USD	Curs de schimb: 0
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile			

act de predare din: 04.02.2020 nr: f/n

GX Module 6Col MB2 (Lot/Serial 716932)

Unitati	1	900	900
---------	---	-----	-----

Freight charges

Unitati	1	20	20
---------	---	----	----

Suma totala per institutie, USD: 920

Suma totala per contract, USD: 920

MDA-C-H/GD/38_2020

Data contractului: 30.01.2020

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile

act de predare din: 20.02.2020 nr: f/n

Insurance & Handling Fee

Unitati	1	3	3
---------	---	---	---

Freight

Unitati	1	350	350
---------	---	-----	-----

Zidovudine 10 mg/ml sol.orala,100 ml N1

Unitati	21	1,22	25,62
---------	----	------	-------

Suma totala per institutie, USD: 378,62

Suma totala per contract, USD: 378,62

MDA/C/GD/COV/01

Data contractului: 19.03.2020

Valuta: MDL

Curs de schimb: 1

Agentia Nationala pentru Sanatate Publica

act de predare din: 31.03.2020 nr: f/n

VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection, Kit N96 tests
1722240

Kit	60	28704
-----	----	-------

Suma totala per institutie, MDL: 1722240

Suma totala per contract, MDL: 1722240

MDA/C/GD/COV/02

Data contractului: 19.03.2020

Valuta: MDL

Curs de schimb: 1

Agentia Nationala pentru Sanatate Publica

act de predare din: 31.03.2020 nr: f/n

AmpliPrime SARS-CoV-2, 50 teste per kit; cod produs: 2043-1Z. Setul de
760080
extractie(Ribo prep) este inclus.

Kit	48	15835
-----	----	-------

Suma totala per institutie, MDL: 760080

Suma totala per contract, MDL: 760080

MDA/C/GD/COV/04

Data contractului: 30.03.2020

Valuta: MDL

Curs de schimb: 1

Agentia Nationala pentru Sanatate Publica

act de predare din: 30.03.2020 nr: f/n

Vortex Microspin FV-2400N; BS-010202-AAA; Biosan

Unitati	6	5690	34140
---------	---	------	-------

Vortex V-1 Plus; BS-010203-AAG, Biosan
19999,99998

Unitati	6	3333,33333
---------	---	------------

Eprubete Eppendorf 1,5 ml; 4092,3N (500 buc), Deltalab

Unitati	3000	1	3000
---------	------	---	------

Container cu virf cu filtru 0,2-20 ul, 200010FR, Deltalab

Set	8	350	2800
-----	---	-----	------

Container cu virf cu filtru 2-200 ul, 327-34 R, Deltalab

Set	19	366,67	6966,73
-----	----	--------	---------

Container cu virf cu filtru 100-1000 ul, 200029RF, Deltalab

Set	10	366,67	3666,7
-----	----	--------	--------

Container cu virf cu filtru 20-300 ul, 200077FR, Deltalab

Set	5	366,67	1833,35
-----	---	--------	---------

Suma totala per institutie, MDL: 72406,77998

Suma totala per contract, MDL: 72406,77998

Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru UDI, LS, BSB și servicii de îngrijire și suport pentru PTH - acordat de către organizațiile implementatoare, în cadrul grantului FG, pe parcursul anului 2020

Proiecte de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO	Pachetul de servicii și localitățile de acoperire
<i>Programe comprehensive de prevenire pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI) și partenerii lor</i>	<i>Pachetul de servicii comprehensive pentru UDI se axează pe următoarele servicii: distribuirea și schimbul de seringi; distribuirea de prezervative, șervețele îmbibate cu alcool; informarea, educarea și consilierea de la egal la egal (toate realizate prin intermediul punctelor de schimb de seringi, lucrătorilor în teren sau farmacii); distribuirea materialelor informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; consilierea și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consilierea, referirea și însoțirea la TSO și alte tratamente ale dependenței de droguri pentru UDI; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; activități de instruire pentru UDI și partenerii lor pentru adoptarea comportamentelor fără risc; profilaxia supradozărilor; consultații medicale, investigații și tratament; consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială; oferirea de servicii prin rețeaua de farmacii și prin intermediul unităților mobile.</i> <i>Acoperirea geografică și organizațiile implicate:</i> programele de prevenire pentru UDI sunt implementate în sectorul civil și cel penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 34 localități (28 - malul drept și 6 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Săldănești, Dondușeni, Râșcani, Soroca, Florești, Drochia, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hâncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Criuleni, Telenești, Nisporeni, regiunea transnistreană - Tiraspol, Slobozia, Bender, Grigoriopol, Râbnîța și Camenca.
<i>Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) și alte tratamente de drog dependență pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI)</i>	<i>Serviciile psiho-sociale și de suport se axează pe următoarele servicii: suport psiho-social (consiliere de la egal la egal, consultațiile psihologului, consultațiile asistentului social, consultație juridică, grupurile de ajutor reciproc și sprijin social), consilierea pentru testare la HIV, hepatite, TB, ITS, testări, referirea și însoțirea la servicii specializate, acompanierea beneficiarilor, informarea și distribuirea materialelor informaționale.</i>

Programe comprehensive de prevenire pentru LS și clienții lor	<i>Programele de prevenire pentru lucrătoarele sexuale se axează pe următoarele servicii: distribuirea de prezervative (la sediul organizației sau prin intermediul lucrătorilor în teren); schimbul de seringi (la punctul de schimb de seringi sau prin intermediul lucrătorilor în teren); activități de informare și comunicare privind comportamente fără risc; organizarea grupurilor de suport reciproc; distribuirea de diverse consumabile (pachete igienice, teste de sarcină, produse de igienă personală, etc); distribuirea materialelor informaționale; testarea comunitară la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament; consiliere și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; consilierea pentru prevenirea și testarea la ITS; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială.</i> <i>Acoperirea geografică și organizațiile implicate:</i> serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 35 de localități (28 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Orhei, Căușeni, Strășeni, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni, Râșcani, Drochia, Dondușeni, Soroca, Florești; regiunea Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca.
Programe comprehensive de prevenire pentru BSB	<i>Pachetul de servicii comprehensive pentru BSB include următoarele servicii: distribuirea de prezervative și lubrifianți (la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuirea materialelor informaționale; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament la necesitate; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizarea grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea reducerii comportamentelor riscante pentru membrii comunității; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică.</i> <i>Acoperirea geografică și organizațiile implicate:</i> serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 26 de localități (20 - malul drept și 6 - malul stâng), după cum urmează: Chișinău, Bălți, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Anenii Noi, Strășeni, Ștefan Vodă, Hîncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ungheni; regiunea Transnistria – Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia, Rîbnița, Camenca.

Programe de servicii de îngrijire și suport pentru PTH	<i>Pachetul comprehensiv de servicii</i> cuprinde: consiliere socială; consiliere psihologică; consiliere privind aderența la TARV; consiliere de la egal la egal; consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; distribuirea materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; testare rapidă la HIV pentru parteneri; managementul de caz al persoanei cu HIV; acompaniere către serviciile medicale (inclusiv transferul medicației ARV), lucrul cu familia/rudele, organizarea campaniilor informaționale și de sensibilizare a comunității. <i>Acoperirea geografică și organizațiile implicate.</i> Serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru, și acoperă 45 de teritorii administrative (38 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, Călărași, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr-Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Căușeni, Criuleni (inclusiv Dubăsari-malul drept), Rezina, Ștefan Vodă, Dondușeni, Fălești, Soroca, Edineț, Otaci, Glodeni, Sângerei, Briceni, Drochia, Ocnîța, Anenii-Noi, Strășeni, Hîncești, Șoldănești, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ialoveni, regiunea Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca (inclusiv UIN 1, 2, 3).

Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile Proiectului de susținere a Consiliului național de coordonare TB-SIDA
- perioada 01.01.2020 - 31.03.2020

Denumirea	Planificat 2020, mii lei	Executat 3 luni 2020, mii lei	Nivelul de executare	Rezultate obținute
Venituri	675,0	0,0	0%	Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul Global pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-CFUND-1906. La situația din 31 martie 2020, nu au avut loc debursări în cadrul grantului.
Cheltuieli pe componentele grantului (total)	1 372,3	152,88	11%	-
Activități ale secretariatului KAP (populații cheie afectate - organizațiile sectorului neguvernamental implicat în realizarea activităților ce țin de combaterea TB/SIDA)	293,5	32,88	11%	A fost remunerat secretarul comitetului KAP, precum și au fost efectuate cheltuieli legate de organizarea ședințelor periodice ale comitetului KAP.
Activități ale secretariatului Consiliului Național de Coordonare (CNC)	1078,8	120,0	11%	A fost remunerat personalul secretariatului CNC, precum și au fost efectuate cheltuieli legate de organizarea ședințelor periodice ale Secretariatului.
Diferența de curs		6,98		
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	697,3	320,0		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	0,0	174,1		