

# **PROGRAMUL TB/SIDA**

## **RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES**

**IANUARIE - MARTIE 2021**

**MAI 2021**

**CUPRINS**

<b>Acronime și abrevieri</b> .....	<b>4</b>
<b>Sumarul Programului TB/HIV/SIDA în Rep. Moldova, aa. 2021-2023</b> .....	<b>7</b>
<b>Progresul activităților, componenta TB</b> .....	<b>8</b>
<b>Modulul: MDR-TB</b> .....	<b>8</b>
<i>Intervenția: Detectarea cazurilor și diagnosticul cazurilor MDR-TB</i> .....	8
<i>Intervenția: Screening-ul pentru TB activă, în rândul populațiilor cheie, inclusiv al deținuților</i> .....	9
<i>Intervenția: Asigurarea continuității tratamentului infecției TB multi-drog rezistente</i> .....	10
<b>Modulul: Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea serviciilor TB</b> .....	<b>12</b>
<i>Intervenția: Activitățile de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul TB</i> .....	12
<b>Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar</b> .....	<b>13</b>
<i>Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar</i> .....	13
<b>Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora</b> .....	<b>13</b>
<i>Intervenția: Organizarea și gestionarea serviciilor de îngrijire</i> .....	13
<i>Intervenția: Implementarea sistemelor informaționale privind raportarea de rutină, în domeniul HIV/TB</i> .....	13
<b>Modulul: Managementul programului</b> .....	<b>14</b>
<i>Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management</i> .....	14
<b>Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB</b> .....	<b>14</b>
<b>Progresul activităților, componenta HIV/SIDA</b> .....	<b>15</b>
<b>Modulul: Prevenirea cazurilor noi HIV pozitive</b> .....	<b>15</b>
<i>Intervenția: Promovarea activă a serviciilor de prevenire, în rândul populațiilor cheie: implementarea intervențiilor axate pe schimbarea comportamentului în rândul PCDI, BSB și TG, LS și deținuților, prin intermediul programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, și al programelor de schimb de seringi.</i>	15
<i>Intervenția: Promovarea activă a serviciilor de prevenire combinate, în rândul tuturor populațiilor cheie: profilaxia pre-expunere (PrEP) și abordările inovative</i> .....	18
<i>Intervenția: TFM și alte tratamente de drog dependență asistate medical</i> .....	18
<b>Modulul: Servicii diferențiate de testare la HIV</b> .....	<b>19</b>
<i>Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de testare la HIV, în rândul BSB și TG, LS, PCDI și al utilizatorilor de droguri neinjectabile, deținuților; testarea comunitară (efectuată de către personalul medical comunitar); auto-testarea; testarea în cadrul instituțiilor medicale</i> .....	19
<b>Modulul: Tratament, îngrijire și suport</b> .....	<b>20</b>
<i>Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV</i> .....	20
<i>Intervenția: Oferirea serviciilor de consiliere și suport psihosocial</i> .....	20
<i>Intervenția: Monitorizarea tratamentului - Încărcătura virală</i> .....	21
<b>Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme de laboratoare</b> .....	<b>21</b>
<i>Intervenția: Sisteme de management al calității și acreditare</i> .....	21
<b>Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&amp;E</b> .....	<b>22</b>
<i>Intervenția: Efectuarea exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței</i> .....	22

<b>Modulul: Managementul programului .....</b>	<b>22</b>
<i>Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management.....</i>	<i>22</i>
<b>Susținerea mobilizării sociale a comunităților persoanelor afectate sau în risc sporit de infectare și a organizațiilor societății civile active în controlul HIV/SIDA .....</b>	<b>23</b>
<b>Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA .....</b>	<b>23</b>
<b>Progresul activităților de încheiere a Grantului, componenta TB .....</b>	<b>25</b>
<b>Modulul: MDR-TB.....</b>	<b>25</b>
<b>Progresul activităților de încheiere a Grantului, componenta HIV/SIDA.....</b>	<b>25</b>
<b>Modulul: Tratament, îngrijire și suport .....</b>	<b>25</b>
<b>Progresul activităților de încheiere a Grantului, componenta COVID-19 .....</b>	<b>26</b>
<b>Modulul: COVID-19.....</b>	<b>26</b>
<b>Fortificarea managementului Granturilor MDA-C-PCIMU, aa. 2018-2020 și aa. 2021-2023 .....</b>	<b>27</b>
<b>Debursările Granturilor MDA-C-PCIMU, aa. 2018-2020 și aa. 2021-2023 .....</b>	<b>28</b>
<b>Sumarul Grantului CNC în Rep. Moldova, aa. 2019-2021 .....</b>	<b>30</b>
<b>Debursările Grantului CNC .....</b>	<b>31</b>
<b>ANEXE.....</b>	<b>32</b>

## Acronime și abrevieri

AGEPI	Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
ADRs	Reacții adverse medicamentoase (Eng. Adverse Drug Reactions)
aDSM	Monitorizarea și managementul activ al siguranței medicamentelor anti-TB (Eng. Active TB drug-safety monitoring and management)
AI	Inteligență artificială (Eng. Artificial Intelligence)
AMS	Asistență medicală spitalicească
AMSA	Asistență medicală specializată de ambulatoriu
AMP	Asistență medicală primară
ANP	Administrația Națională a Penitenciarelor
ANSP	Agencia Națională pentru Sănătate Publică
AO	Asociație Obștească
APL	Autoritate Publică Locală
ARV	Antiretroviral
BSB	Bărbați care practică sex cu bărbați
CNAM	Compania Națională de Asigurări în Medicină
CNC (TB/SIDA)	Consiliul național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și control al tuberculozei
CNE	Comisia Națională de Experți
CSR	Centru Social Regional
CTV	Consiliere și testare voluntară
DOTS	Strategie a schemelor scurte de tratament antituberculos medicamentos direct observat (Eng. Directly Observed Treatment Short)
DRN	Dispensarul Republican de Narcologie
DST	Test de sensibilitate la medicamente (Eng. drug susceptibility testing)
EEAC	Europa de Est și Asia Centrală
FG/ GFATM	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (Eng. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria)
FSM	Fundația Soros - Moldova
GDF	Parteneriatul Stop TB (Eng. Global Drug Facility)
GLC	Comitetul de Linie Verde (Eng. Green Light Committee)
GRSI	Grup cu risc sporit de infectare
GTL	Grup Tehnic de Lucru
HBV	Hepatita virală B (Eng. Hepatitis B Virus)
HCV	Hepatita virală C (Eng. Hepatitis C Virus)
HIV	Virusul Imunodeficienței Umane (Eng. Human Immunodeficiency Virus)
HIV+	HIV pozitiv
IBBS	Studiul Integrat Bio-Comportamental în grupurile cu risc sporit de infectare HIV
IEC	Informare, educare și comunicare
IT	Tehnologii informaționale (Eng. Information Technology)
ITS	Infecțiile cu transmitere sexuală
IMSP IFP "Chiril Draganiuc"	Instituția Medicală în Sănătate Publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
IMSP SDMC	Instituția Medicală în Sănătate Publică Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

IP "UCIMP DS"	Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”
KAP	Populații cheie afectate (Eng. Key Affected Populations)
LGBT	Persoanele lesbiene, gay, bisexuale și transgen
LNR	Laboratorul Național de Referință
LRR	Laboratorul Regional de Referință
LS	Lucrători sexuali/ lucrătoare sexuale
MECC	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
MJ	Ministerul Justiției
MSMPS	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
mSTR	Regim de tratament TB peroral scurt modificat (Eng. modified shorter all-oral treatment regimen)
M&E	Monitorizare și Evaluare
OMS	Organizația Mondială a Sănătății
OSC	Organizațiile societății civile
PPCDI	Persoane consumatoare de droguri injectabile
PAFA	Persoane adulte fără adăpost
PNCT	Programul Național de Control al Tuberculozei
PN HIV	Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS
PNUD	Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
PR	Recipient Principal (Eng. Principal Recipient)
Program VOT	Program de tratament antituberculos video observat (Eng. Video Observed Treatment)
PRR	Program de reducere a riscurilor
PSO	Proceduri Standard de Operare
PSS	Program de schimb de seringi
PTH	Persoanele care trăiesc cu HIV
PTMF	Prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt
RM	Republica Moldova
RR	Reducere a Riscurilor
SIDA	Sindromul imunodeficienței umane dobândite
SR	Sub-Recipient
TARV	Tratament antiretroviral
TB	Tuberculoza
TB-DR	Tuberculoza drog rezistentă
TB-MDR	Tuberculoza multi-drog rezistentă
TB-MDR/RR	Tuberculoza multi-drog rezistentă/ rezistentă la rifampicin
TB-XDR	Tuberculoza cu rezistență extinsă la medicamente antituberculoase
TFM	Tratamentul farmacologic cu Metadonă al dependenței de opiacee
TG	Persoane transgen
UIN	Instituție penitenciară (rus. УИН - Учреждение исполнения наказаний)
UNITAID	Inițiativă globală pentru sănătate de elaborare a inovațiilor pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor majore, cu accent pe TB, malarie și HIV/SIDA
VCT	Consiliere și testare voluntară (Eng. voluntary counselling and testing)
VOT	Tratamentul Video Observat al TB (Eng. Video observed treatment)

## Partea 1.

### RAPORT DE PROGRES

---

# **Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” – componentele TB și HIV/SIDA**

<b>Donator:</b>	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Denumirea Grantului:</b>	MDA-C-PCIMU
<b>Numărul Grantului:</b>	1923
<b>Acordul de Grant semnat:</b>	25 noiembrie 2020
<b>Finanțare aprobată:</b>	18,061,192.00 EURO
<b>Data demarării:</b>	01 ianuarie 2021
<b>Data încheierii:</b>	31 decembrie 2023

## Sumarul Programului TB/HIV/SIDA în Rep. Moldova, aa. 2021-2023

În luna iunie 2020, CNC TB/SIDA a aprobat programele naționale pentru TB și HIV/SIDA/ITS, pentru următorii cinci ani (2021-2025), care urmează să fie aprobate de către Guvernul RM. Grantul actual al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1923), aa.2021-2023, urmează a fi implementat pentru a sprijini răspunsul național la TB și HIV, în suportul realizării obiectivelor stabilite, în menținerea serviciilor calitative de tratament și prevenire, oferite populațiilor cheie afectate, și în eliminarea barierelor existente.

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, derivă din Programul Național pentru Controlul TB (2021-2025) și Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (2021-2025).

Programul este construit pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021, alături de alte documente strategice și analitice naționale. Principiile și prioritățile acestuia sunt în concordanță cu politicile și ghidurile internaționale, inclusiv cele prevăzute în Strategia „End TB” a Organizației Mondiale a Sănătății, pentru anii 2015-2035 - Strategia Globală și Obiectivele Pentru Prevenirea, Îngrijirea și Controlul Tuberculozei după anul 2015, și Strategia Fondului Global 2017-2022: „Investiții în Stoparea Epidemiilor”.

Scopul Programului TB/HIV/SIDA este de a reduce suferința umană și povara socio-economică asociată TB și HIV/SIDA, în Republica Moldova, și de a promova structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV/SIDA, prin: (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordând o atenție specială populațiilor cheie), și (ii) reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume: creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire inovative.

Obiectivele cheie ale Programului TB/HIV/SIDA sunt următoarele:

**Obiectivul 1:** Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic și detecție a TB, furnizate în timp util și de înaltă calitate (cu accent pe TB-MDR/RR), prin: utilizarea activă a testelor rapide de diagnostic molecular; îmbunătățirea calității serviciilor de testare a sensibilității la droguri anti-TB și creșterea nivelului de acoperire cu acestea; și promovarea depistării active a cazurilor TB (screening sistematic pentru tuberculoză activă), în special, în rândul populațiilor cheie;

**Obiectivul 2:** Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu DR-TB, prin implementarea schemelor scurte de tratament modificate și extinderea abordărilor centrate pe pacient, a suportului integrat al pacientului și a activităților de monitorizare și urmărire a acestuia;

**Obiectivul 3:** Reducerea transmiterii TB în societate, prin implementarea tratamentului preventiv și a măsurilor eficiente de control al infecției;

**Obiectivul 4:** Creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin: promovarea unor metode inovative de testare; asigurarea accesului la TARV de înaltă calitate; implementarea modelelor diferențiate, centrate pe pacient, în tratamentul HIV și serviciile de îngrijire/ TARV; și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire HIV;

**Obiectivul 5:** Prevenirea transmiterii HIV, prin: extinderea acoperirii populațiilor cheie cu intervenții inovatoare de prevenire; integrarea platformelor de servicii de sănătate la nivel comunitar; și reducerea discrepanțelor dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV;

**Obiectivul 6:** Consolidarea capacităților sistemului de sănătate;

**Obiectivul 7:** Consolidarea capacităților sistemului comunitar;

**Obiectivul 8:** Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, pentru a atinge obiectivul zero discriminare, în serviciile de sănătate și medicale.

#### Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului, componenta TB:

- Pacienții cu tuberculoză
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă
- Deținuții
- Migranții și persoanele adulte fără adăpost (PAFA)
- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV)
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

#### Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului, componenta HIV/SIDA:

- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTH)
- HIV/SIDA + TB
- Deținuții
- Populații cheie afectate (PCDI, LS, BSB, TG).

## **Progresul activităților, componenta TB**

### **Modulul: MDR-TB**

#### **Intervenția: Detectarea cazurilor și diagnosticul cazurilor MDR-TB**

*Asigurarea depistării persoanelor din populațiile-cheie – PTH, PAFA, PCDI și alte grupuri vulnerabile, cu acces redus la asistența medicală primară, cu suportul organizațiilor societății civile la nivel de comunitate*

În cadrul acestei activități, în conformitate cu decizia GTL mixt TB și HIV din 19 februarie 2021, Centrul PAS<sup>1</sup> a asigurat contractarea a 7 asociații obștești active în domeniu, de pe *malul drept al r. Nistru*, pentru realizarea activităților de depistare țintită, în anul 2021, precum urmează: AO AFI, Chișinău; AO Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Riscurilor (UORN), Bălți; Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova (AO SMIT), Bălți; AO Speranța Terrei, Bălți; AFI Anenii Noi, Anenii Noi; AO Casa Speranțelor, Soroca; AO Asociația Psihologilor din Tighina, Căușeni. În același timp, în conformitate cu deciziile Comisiei de jurizare din 2 și 5 martie 2021, au fost contractate 2 asociații obștești active în domeniu, de pe *malul stîng al r. Nistru*, pentru realizarea activităților de depistare țintită, precum urmează: AO Programe Medico-Sociale, Bender; AO AktiV, Bender. *Acoperirea geografică:*

<sup>1</sup> Centrul PAS este Sub-Recipientul Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023, în baza acordului de finanțare, semnat cu IP UCIMP DS – Recipientul Principal (contract MDA/C/SR-PAS din 21/12/2020, în valoare totală de 99 233 167.44 MDL).



activitățile în cauză sunt implementate în 26 de localități (22 - malul drept și 4 - malul stâng). *Numărul estimat de beneficiari* pentru a fi examinați radiologic este de 15,299 persoane (11,600 – malul drept și 3,699 – malul stâng).

În conformitate cu prevederile celor 9 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către Centrul PAS și PNCT, precum urmează: progresul activităților (raportare programatică) - în regim trimestrial, iar progresul financiar - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PNCT, din cadrul IMSP IFP "Chiril Draganiuc", este responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare.

În perioada trimestrului I.2021, un număr de 1 803 persoane, din cadrul grupurilor cu vigență sporită sau cu risc sporit de infectare cu TB, a fost examinat radiologic, dintre care - 24 cazuri noi de TB au fost confirmate, ceea ce constituie 1.33%.

*Menținerea și consolidarea serviciului de transportare a specimenelor către LNR și LRR, pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente*

În baza acordului de finanțare cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract CF/IFP/18 din 04/01/2021), <sup>2</sup>IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la LNR și LRR în microbiologia tuberculozei (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele au fost realizate la centrele de microscopie de pe lângă cabinetele de ftizio pneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către LNR și LRR din Bălți, Bender și Vorniceni) 5,516 specimene de spută. Către LNR, au fost colectate și transportate în total - 5,300 specimene de cultură.

#### **Intervenția: Screening-ul pentru TB activă, în rândul populațiilor cheie, inclusiv al deținuților**

*Fortificarea răspunsului la TB în penitenciare, prin asigurarea managementului cazurilor și oferirea de suport psihosocial persoanelor eliberate din detenție, în scopul asigurării continuității tratamentului TB, inclusiv cu implicarea OSC*

În conformitate cu decizia GTL din 19 februarie 2021, activitatea sus-menționată este realizată, în anul 2021, de către AO AFI, Chișinău. Activitatea prevede: evaluarea persoanelor cu TB din detenție, prin aplicarea chestionarului de evaluare psihologică inițială; consiliere psihologică a persoanelor cu întreruperi în tratament, în vederea administrării sistematice a tratamentului; consiliere pre-eliberare a persoanelor cu TB, eliberate din detenție; consiliere psihologică primară și secundară, pentru asigurarea aderenței la tratament; ședințe ale echipei multidisciplinare.

În perioada trimestrului I.2021, un număr de 10 deținuți cu TB au finalizat tratamentul, 6 deținuți cu TB au fost eliberați din detenție, iar 5 pacienți au fost însoțiți în sistemul medical din sectorul civil și continuă tratamentul.

<sup>2</sup> IP UCIMP DS este Recipientul Principal al Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023, în baza Acordului de Grant nr. 1923 din 25 noiembrie 2020, în valoare totală de 18 061 192.00 EUR.

**Intervenția: Asigurarea continuității tratamentului infecției TB multi-drog rezistente**

*Implementarea noilor regimuri scurte de tratament peroral (mSTR), în cadrul studiului operațional, urmat de o tranziție la practica de rutină*

În scopul asigurării continuității realizării Studiului Operațional “Implementarea mSTR”, a fost semnat un acord de colaborare dintre Centrul PAS și IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (contract nr. 006/TB-HIV-SERV/2021 din 4 ianuarie 2021).

În perioada trimestrului I.2021, un număr de 44 persoane cu TB DR a fost supus screening-ului TB, dintre care – 30 au fost incluse în tratament, în cadrul Studiului. La data de 31 martie 2021 - 53 pacienți (inclusiv 35 în condiții de ambulator) se aflau în tratament, în cadrul Studiului.

*Asigurarea unei abordări multidisciplinare, inclusiv evaluarea necesităților și managementul de caz, pentru fiecare persoană afectată de TB și membrii familiei acesteia, și acordarea suportului psihosocial pentru asigurarea aderenței la tratamentul TB*

Această activitate presupune susținerea centrelor comunitare, pentru asigurarea tratamentului ambulator al persoanelor cu TB, din teritoriile de pe malul stâng al r. Nistru. În acest sens, Centrul PAS a asigurat contractarea a 7 centre comunitare, din următoarele localități: Bender, Tiraspol, Camenca, Râbnița, Slobozia, Grigoriopol și Dubăsari. Astfel, *serviciile de suport psihosocial* prestate, în anul 2021, în cadrul centrelor comunitare, includ: consiliere psihologică pacienților și rudelor acestora, în scopul îmbunătățirii și menținerii aderenței la tratament; suport social cu caracter diferit; vizitare la domiciliu a pacienților, în scopul consilierii, aprecierii stării socio-economice, monitorizării administrării tratamentului; efectuare a vizitelor de monitorizare a instituțiilor de medicină primară.

În perioada trimestrului I.2021, 193 pacienți (inclusiv 31, care au beneficiat de servicii DOT la domiciliu) se aflau în supravegherea centrelor comunitare, ceea ce constituie 51% din numărul total de pacienți cu TB, aflați în supravegherea serviciului de ftiziopneumologie din această regiune.

La fel, în scopul monitorizării și evaluării activităților centrelor comunitare, a fost contractat un specialist din cadrul Spitalului TB Bender, care, în perioada raportată, a realizat 13 vizite de monitorizare la centrele comunitare din regiune. În același timp, în scopul coordonării activităților centrelor comunitare și ale asociațiilor obștești active în domeniu, din regiune, au fost organizate ședințe cu echipele centrelor din Bender, Tiraspol, Slobozia și Râbnița, împreună cu echipele AO AkTiV, Bender și AO Programe Medico-Sociale, Bender.

*Asigurarea suportului motivațional lunar pentru pacienții cu TB*

În conformitate cu deciziile GTL din 19 februarie 2021 și ale Comisiei de jurizare din 2 și 5 martie 2021, activitatea sus-menționată este realizată, în anul 2021, de către AO AkTiV, Bender. Activitatea prevede: acordarea, persoanelor cu TB, din teritoriile din stânga Nistrului, a unui suport financiar lunar, în valoare de 934.00 MDL, în scopul menținerii și îmbunătățirii aderenței acestora la tratamentul antituberculos.

Listele pacienților, care beneficiază de acest suport, sunt elaborate de către medicul ftiziopneumolog și prezentate AO AKTiV, Bender.

În perioada trimestrului I.2021, în total, un număr de 702 pacienți cu TB a beneficiat de suport financiar.

*Asigurarea participării active a societății civile la răspunsul TB, la toate etapele, și realizarea activităților, finanțate prin granturi mici, axate pe educare, informare și intervenții, în scopul creșterii aderenței la tratament și prevenirea recidivelor (prin acompaniere și oferire de suport persoanelor care au finalizat tratamentul)*

În cadrul acestei activități, în conformitate cu decizia GTL mixt TB și HIV din 19 februarie 2021, Centrul PAS a asigurat contractarea a 7 asociații obștești active în domeniu, de pe malul drept al r. Nistru, pentru realizarea activităților de educare, informare și intervenții în scop de creștere a aderenței la tratament, în anul 2021, precum urmează: AO AFI, Chișinău; AO Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Riscurilor (UORN), Bălți; Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova (AO SMIT), Bălți; AO Speranța Terrei, Bălți; AFI Anenii Noi, Anenii Noi; AO Casa Speranțelor, Soroca; AO Asociația Psihologilor din Tighina, Căușeni. În același timp, în conformitate cu deciziile Comisiei de jurizare din 2 și 5 martie 2021, au fost contractate 2 asociații obștești active în domeniu, de pe malul stîng al r. Nistru, pentru realizarea activităților de depistare țintită, precum urmează: AO Programe Medico-Sociale, Bender; AO AkTiV, Bender. *Acoperirea geografică:* activitățile în cauză sunt implementate în 28 de localități (24 - malul drept, 4 – malul stîng). *Numărul estimat de beneficiari* este de 563 persoane (450 – malul drept, 113 – malul stîng).

În conformitate cu prevederile celor 9 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către Centrul PAS (Sub-Recipient) și PNCT, precum urmează: progresul activităților (raportare programatică) - în regim trimestrial, iar progresul financiar - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PNCT, din cadrul IMSP IFP "Chiril Draganiuc", este responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare.

În perioada trimestrului I.2021, un număr de 142 beneficiari (inclusiv 46, care au beneficiat de servicii DOT la domiciliu) a fost acoperit cu servicii de suport psiho-social.

*Asigurarea distribuției medicamentelor anti-TB, pentru tratamentul pacienților cu TB-M/XDR, în teritorii, inclusiv în regiunea de Est a Rep. Moldova*

În baza acordului de finanțare cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract CF/IFP/18 din 04/01/2021), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate 797 pachete de medicamente antituberculoase, pentru tratamentul pacienților cu TB-M/XDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 444 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 353 pachete de medicamente.

Pe parcursul trimestrului I.2021, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 134 pacienți. De la demararea programului DOTS Plus în țară, în trimestrul IV.2005, din sursele FG (Runda 1, Runda 6, Runda 8,

Runda 9, Grantul Consolidat SSF, Grantul NFM, Grantul Consolidat 1611 și Grantul Consolidat 1923), UNITAID și a MSMPS, tratamentul a fost instituit unui număr de 11,224 pacienți.

*Asigurarea menținerii spațiilor de depozitare a medicamentelor anti-TB și echipamentelor medicale, la nivel central*

IP "UICMP DS" a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (contract Depozit/IFP/2021 din 31/12/2020).

### **Modulul: Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea serviciilor TB**

#### **Intervenția: Activitățile de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul TB**

*Desfășurarea activităților de informare și schimbare a atitudinilor și comportamentelor, la nivel național și social*

În perioada raportată, în cadrul activității sus-menționate, au fost realizate mai multe intervenții, precum urmează:

- IMSP IFP "Chiril Draganiuc" a organizat, la data de 24 martie 2021: (i) Conferința științifico-practică, în format on-line, cu participare internațională, consacrată Zilei Mondiale a Tuberculozei, cu genericul "Aspecte moderne ale prestării serviciilor în domeniul tuberculozei în perioada pandemiei COVID-19"; (ii) iluminarea în ROȘU a Arcului de Triumf din capitală, pentru a atrage atenția asupra impactului devastator al TB; (iii) un flashmob, în scopul susținerii campaniei CEASUL BATE!
- Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării, Direcția medico-militară și Centrul Consultativ-Diagnostic au organizat un flashmob dedicat Zilei Mondiale a Tuberculozei, la data de 24 martie.
- Asociațiile obștești active în domeniul TB au organizat un șir de activități, consacrate Zilei Mondiale a Tuberculozei, la data de 24 martie.

*Elaborarea, tipărirea și distribuirea materialelor educaționale și informative despre TB, pentru populațiile cheie*

Pe parcursul trimestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat tipărirea și distribuția a 18 titluri de broșuri și pliante educaționale și informative despre TB, destinate grupurilor cheie, cu un tiraj total de 29 000 de exemplare (în limbile română și rusă). Materialele sus-menționate au fost distribuite partenerilor și asociațiilor obștești, care lucrează cu grupurile cheie, și anume: IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, AO Speranța Terrei, AO AFI Anenii Noi, AO Casa Speranțelor, AO SMIT, AO Asociația Psihologilor din Tighina, AO Programe Medico-Sociale, Serviciul medical al sistemului penitenciar, AO UORN.

*Desfășurarea intervențiilor axate pe educare și informare (materiale IEC, intervenții mass media, etc.)*

În perioada raportată, Centrul PAS a asigurat realizarea următoarelor intervenții:

- Actualizarea conținutului site-ului [www.tuberculoza.info](http://www.tuberculoza.info), privind datele statistice cu referire la TB, în țară și în lume (conform datelor preliminare din anul 2020).
- Difuzarea materialelor video privind TB. În colaborare cu echipa de coordonare a PNCT, au fost

selectate 4 materialele video, în limbile română și rusă, pentru difuzare în perioada campaniei de informare, dedicate zilei de 24 martie.

### **Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar**

#### **Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar**

*Organizarea unei platforme de telemedicină și instruire online a personalului din cadrul serviciului TB*

Activitatea sus-menționată prevede organizarea platformelor de telemedicină și instruire online, în trei locații din cadrul serviciului de ftziopneumologie al țării: IMSP IFP "Chiril Draganiuc", inclusiv clinica Vorniceni, și Spitalul TB Bender.

Pe parcursul perioadei de raportare, Centrul PAS a inițiat procedurile de estimare a volumului lucrărilor de reparație necesare, în Spitalul TB Bender, și a organizat procesul de selecție a companiei de construcție. În cadrul IMSP IFP "Chiril Draganiuc", inclusiv clinica Vorniceni, activitatea va fi demarată în perioada trimestrelor următoare.

### **Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora**

#### **Intervenția: Organizarea și gestionarea serviciilor de îngrijire**

*Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a barierelor și asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie*

Activitatea sus-menționată prevede acordarea unui grant pentru suportul platformei TB. În conformitate cu decizia GTL mixt TB și HIV din 19 februarie 2021, această activitate va fi implementată, în anul 2021, de către AO AFI, Chișinău, în colaborare cu Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova (AO SMIT), Bălți.

Pe parcursul perioadei de raportare, au fost realizate următoarele intervenții: organizarea a 2 ședințe ale Platformei TB (10 și 29 martie 2021); elaborarea planului de acțiuni al Platformei pentru a. 2021 și actualizarea listei asociațiilor obștești din cadrul Platformei TB; prezentarea și propunerea spre implementare a SOP-urilor pentru implicarea asociațiilor obștești active în controlul TB; discutarea și aprobarea listei instruirilor necesare.

#### **Intervenția: Implementarea sistemelor informaționale privind raportarea de rutină, în domeniul HIV/TB**

*Asigurarea vizitelor complexe de M&E, inclusiv în OSC-uri și alte APL, cu rețele sanitare proprii și private*

În baza acordului de finanțare cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract CF/IFP/18 din 04/01/2021), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică (procurare de combustibil, co-finanțare a salariilor echipei de supervizare și mentenanța autovehiculelor). Pe parcursul trimestrului raportat, au fost realizate 21 vizite de M&E în teritorii, dintre care: 12 – pe malul drept și 9 – pe malul stâng.

## **Modulul: Managementul programului**

### **Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management**

*Actualizarea, integrarea, menținerea și ajustarea continuă a sistemelor informaționale pentru colectarea datelor, inclusiv în aspecte de M&E*

Activitatea sus-menționată urmează a fi realizată în 3 etape: (i) elaborarea studiului de fezabilitate, care va descrie fezabilitatea tehnică și operațională a sistemului informațional și va oferi recomandări de îmbunătățire a acestuia; (ii) elaborarea caietului de sarcini, care va descrie arhitectura sistemului informațional, cerințele față de programul de control, securitate, hardware, software, interoperabilitate etc.; (iii) elaborarea propriu-zisă a sistemului informațional.

Pe parcursul trimestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat formularea termenilor de referință pentru specialistul care va elabora studiul de fezabilitate și desfășurarea procedurii de contractare a specialistului respectiv.

*Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național de Control al Tuberculozei*

Activitatea în cauză prevede (i) remunerarea a cinci specialiști: Specialist Management Medicamente anti-TB, Asistent M&E, Asistent Financiar M&E, Specialist Diagnostic de Laborator și Consultant Mentenanță GeneXpert Moldova - din cadrul echipei de coordonare a PNCT; (ii) acoperirea cheltuielilor operaționale aferente.

### **Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB**

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta TB, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt anuale. Respectiv, rezultatele intermediare, pentru acești indicatori, se prezintă către finele trimestrului doi, iar rezultatele finale – către finele trimestrului patru de raportare.

## Progresul activităților, componenta HIV/SIDA

### Modulul: Prevenirea cazurilor noi HIV pozitive

**Intervenția: Promovarea activă a serviciilor de prevenire, în rândul populațiilor cheie: implementarea intervențiilor axate pe schimbarea comportamentului în rândul PCDI, BSB și TG, LS și deținuților, prin intermediul programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, și al programelor de schimb de seringi**

Pentru realizarea acestei intervenții, IP UCIMP DS a încheiat, la începutul anului 2021, contracte de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH și de asistență psihosocială în tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă, pentru perioada anului 2021, cu 15 instituții: ANP și 14 asociații obștești active în domeniu (*10 organizații de pe malul drept al r. Nistru* - AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților Adolescentul, Orhei; AO AFI, Chișinău; AO Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Riscurilor (UORN), Bălți; AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, Bălți; AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Credința, Chișinău; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; și *4 organizații din regiunea de Est a RM* - AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender și AO Programe Medico-Sociale, Bender). *Numărul estimat de beneficiari* ai proiectelor sus-menționate, pentru anul 2021, este de 31,797 persoane (25,999 – malul drept și 5,798 – malul stîng).

Începând cu anul 2021, din sursele FG, serviciile sus-menționate vor include, pe lângă pachetele de bază oferite GRSI - pachete atractive de servicii de prevenire pentru LS și BSB, și servicii de îngrijire și suport pentru PTH. Localitățile de acoperire și pachetele atractive de servicii sunt descrise în Anexa 2.

În conformitate cu prevederile celor 15 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către IP UCIMP DS (Recipientul Principal) și PN HIV, precum urmează: progresul financiar - în regim trimestrial, iar progresul activităților (raportare programatică) - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PN HIV, din cadrul IMSP SDMC, este responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare. Monitorizarea și evaluarea serviciilor de prevenire HIV, a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH și de asistență psihosocială în tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă, este realizată în baza Programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI, gestionat de Unitatea de coordonare a PN HIV.

**Programele de Schimb de Seringi (PSS) pentru PCDI și partenerii lor (pachet de bază)** sunt oferite prin intermediul ANP și a 10 organizații - 6 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO UORN, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) și 4 de pe malul stîng (AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender). În cadrul sistemului penitenciar, activitățile de profilaxie HIV pentru deținuții PCDI sunt desfășurate în 18 penitenciare, din care: 13 de pe malul drept (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P9 Pruncul, P11 Bălți, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina, P18 Brănești) și 5 de pe malul stîng (P8 Bender,

P12 Bender, UIN 1 – Grigoriopol, s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 Tiraspol). Acoperirea geografică: programele de prevenire pentru PCDI, din sursele grantului FG, acoperă 33 de localități (26 - malul drept și 7 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru PCDI, în anul 2021, sunt descrise în Anexa 2. *Numărul estimat de PCDI*, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 15,350 persoane (13,140 – malul drept și 2,210 – malul stâng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 681.72 MDL.

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul PCDI acoperiți cu servicii de prevenire, inclusiv celor testați pentru HIV, și numărul de consumabile distribuite sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2021.

**Programele de prevenire pentru LS (pachet de bază)** sunt oferite prin intermediul a 13 organizații – 9 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO UORN, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Respirația II, Bălți și AO Credința, Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița și AO Programe Medico-Sociale, Bender). Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate în 36 de localități (29 - malul drept și 7 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru LS, în anul 2021, sunt descrise în Anexa 2. *Numărul estimat de LS*, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 6,740 persoane (5,060 – malul drept și 1,680 – malul stâng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 681.72 MDL.

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul LS acoperiți cu servicii de prevenire, inclusiv celor testați pentru HIV, numărul de consumabile distribuite sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2021.

#### **Programele pentru LS (pachet atractiv)**

Începând cu anul 2021, din sursele FG, programele de prevenire pentru LS au fost extinse prin acordarea pachetului atractiv de servicii. Acesta este oferit prin intermediul a 11 organizații – 7 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO UORN, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița și AO Programe Medico-Sociale, Bender). Localitățile de acoperire și pachetul atractiv de servicii pentru LS, sunt descrise în Anexa 2. *Numărul estimat de LS*, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 426 persoane (361 – malul drept și 65 – malul stâng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 1 132.00 MDL.

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul LS acoperiți cu aceste servicii, sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2021.

**Programele de prevenire pentru BSB (pachet de bază)** sunt oferite prin intermediul a 8 organizații - 4 de pe malul drept (AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău, AO Credința, Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender și AO Alians Zdorovia, Tiraspol). Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru. În total, pe parcursul perioadei de



raportare, au fost acoperite 19 localități (12 – malul drept, 7 – malul stîng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru BSB, pentru anul 2021, sunt prezentate în Anexa 2. *Numărul estimat de BSB*, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 3,975 persoane (3,475 – malul drept și 500 – malul stîng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 681.72 MDL.

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul BSB acoperiți cu servicii de prevenire, inclusiv celor testați pentru HIV, și numărul de consumabile distribuite sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2021.

#### ***Programele de prevenire pentru TG***

Începând cu anul 2021, din sursele FG, a fost lansat un proiect pilot privind prestarea serviciilor de prevenire, în rândul TG. Acest proiect și-a luat startul în mun. Chișinău și este implementat de către AO GENDERDOC-M. Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru TG, pentru anul 2021, sunt prezentate în Anexa 2. *Numărul estimat de TG*, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 50 persoane (toți – malul drept). *Costul pachetului per beneficiar* este de 1 278.20 MDL.

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul TG acoperite cu servicii de prevenire, sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2021.

#### ***Programele pentru BSB (pachet atractiv)***

Începând cu anul 2021, din sursele FG, programele de prevenire pentru BSB au fost extinse prin acordarea pachetului atractiv de servicii. Acesta este oferit prin intermediul a 4 organizații – 2 de pe malul drept (AO GENDERDOC-M, Chișinău și AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul) și 2 de pe malul stîng (AO Miloserdie, Bender și AO Alians Zdorovia, Tiraspol). Localitățile de acoperire și pachetul atractiv de servicii pentru BSB, sunt descrise în Anexa 2. *Numărul estimat de BSB*, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 343 persoane (313 – malul drept și 30 – malul stîng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 1 132.00 MDL.

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul BSB acoperiți cu aceste servicii, sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2021.

#### ***Servicii mobile de prevenire pentru toate GRSI***

PN HIV 2021-2025 prevede diversificarea serviciilor prestate în rândul GRSI. Astfel, începând cu anul 2021, din sursele FG, au fost relansate serviciile mobile de prevenire, care asigură o bună accesibilitate la serviciile de profilaxie HIV, pentru toate GRSI, precum și la serviciile de îngrijire și suport, pentru PTH.

În acest context, la începutul anului 2021, IP UCIMP DS a organizat procedura de selectare și contractare a două asociații obștești active în domeniu (AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău și UORN, Bălți), pentru implementarea serviciilor mobile de prevenire. În scopul acoperirii regiunilor Nord și Centru ale RM, cu aceste servicii, pe parcursul anului 2021, organizațiile contractate urmează să colaboreze cu alte asociații obștești active în domeniu.

Localitățile de acoperire și numărul beneficiarilor deserviți, prin intermediul serviciilor mobile de prevenire, vor fi prezentate la finele semestrului I.2021.

La fel, pe parcursul trimestrului de raportare, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2021, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 55 din 04.02.2021), IP UCIMP DS a asigurat:

- organizarea procedurii de achiziție a prezervativelor masculine clasice pentru GRSI și partenerii lor (contract 12/GD/H cu Fundația IDA din data de 16.03.2021, în valoare totală de 32 615.50 USD), cu livrare în lunile iunie-iulie, 2021 și distribuire ulterioară către asociațiile obștești active în domeniu;
- organizarea procedurii de achiziție a consumabilelor pentru GRSI și partenerii lor (seringi de unică folosință și șervețele îmbibate cu alcool pentru PCDI și partenerii lor; lubrifianți pentru uz intim pe bază de apă și prezervative de duritate sporită pentru BSB și LS), destinate ambelor maluri; contractarea acestora este preconizată pentru perioada trimestrului II.2021.

### **Intervenția: Promovarea activă a serviciilor de prevenire combinate, în rândul tuturor populațiilor cheie: profilaxia pre-expunere (PrEP) și abordările inovative**

**Programele de profilaxie pre-expunere (PrEP)** pentru toate populațiile cheie, sunt implementate, începând cu anul 2021, din sursele FG, în premieră pentru Rep. Moldova. Acestea sunt desfășurate prin intermediul a 6 organizații – 3 de pe malul drept (AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Credința, Chișinău; UORN, Bălți) și 3 de pe malul stîng (AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; și AO Alians Zdorovia, Tiraspol). Pachetul de servicii PrEP este descris în Anexa 2. *Numărul estimat de beneficiari PrEP* pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 200 persoane (140 – malul drept și 60 – malul stîng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 800.00 MDL.

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul de persoane acoperite cu serviciile PrEP, sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2021.

### **Intervenția: TFM și alte tratamente de drog dependență asistate medical**

**Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă (TFM) și alte tratamente ale dependenței de droguri** sunt implementate în baza activităților de colaborare dintre sectorul guvernamental cu cel neguvernamental. Astfel, DRN, împreună cu alte instituții medicale, asigură implementarea componentei medicale a TFM, iar asociațiile obștești implicate completează cu servicii psiho-sociale și de suport, în scopul creșterii și/sau menținerii aderenței la tratament.

**Componenta psiho-socială și de suport al TFM** este asigurată, doar pe malul drept, de către 2 asociații obștești (AO UORN, Bălți și AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău). Pachetul de servicii psiho-sociale și de suport pentru PCDI, în cadrul TFM, în anul 2021, este descris în Anexa 2. *Numărul estimat de PCDI* pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 504 persoane (toate – malul drept). *Costul pachetului per beneficiar* este de 542.00 MDL.

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul PCDI acoperiți cu aceste servicii, inclusiv celor testați

pentru HIV, și numărul de consumabile distribuite sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2021.

De asemenea, în perioada raportată, în baza necesităților prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 81 din 19.02.2021), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție a 1 100 fiole de Naloxon (0.4 mg/mL), pentru prevenirea supradozării în rândul PCDI din regiunea transnistreană, pentru perioada a. 2021, în valoare totală de 1 198.52 USD (contract 13/GD/H cu Fundația IDA din data de 31.03.2021)\*. Livrarea preparatului este preconizată pentru perioada lunilor iunie-iulie, 2021.

*\*Notă: Procurarea preparatului Naloxon (0,4 mg/mL), pentru prevenirea supradozării în rândul PCDI de pe malul drept, se planifică din sursele PN HIV.*

## **Modul: Servicii diferențiate de testare la HIV**

**Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de testare la HIV, în rândul BSB și TG, LS, PCDI și al utilizatorilor de droguri neinjectabile, deținuților; testarea comunitară (efectuată de către personalul medical comunitar); auto-testarea; testarea în cadrul instituțiilor medicale**

*Revizuirea periodică a Protocolului clinic național "Profilaxia transmiterii infecției HIV de la mamă la făt"*

În perioada raportată, Centrul PAS a asigurat elaborarea termenilor de referință pentru consultanții care urmează să actualizeze protocolul clinic național "Profilaxia transmiterii infecției HIV de la mamă la făt" și lansarea concursului de angajare a consultanților. Procedura de contractare va fi efectuată în perioada trimestrului II.2021.

*Procurarea de teste HIV pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV*

Această activitate presupune asigurarea procedurii de achiziționare a testelor HIV pentru nou-născuții din mame HIV pozitive, de pe ambele maluri ale r. Nistru.

În perioada raportată, 39 de femei gravide HIV+ au născut, dintre care 32 – pe malul drept și 7 – pe malul stâng. Respectiv, numărul copiilor născuți din mame infectate cu HIV a fost de 39 (32 – pe malul drept și 7 – pe malul stâng). Din aceștia, toți 39 (32 – pe malul drept și 7 – pe malul stâng) au fost testați la ARN HIV, în primele 48 ore de viață.

*Promovarea modelului de Testare Index la HIV\*, pentru a dezvolta abordări inovative privind identificarea precoce a infecțiilor cu HIV și Sifilis*

*\*Notă: Această activitate presupune oferirea serviciilor de testare la HIV membrilor de familie și partenerilor tuturor GRSI (clienți index), care sunt supuși unui risc sporit de infectare cu HIV.*

În anul 2021, în scopul susținerii serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV, urmează a fi implementat un mecanism de stimulare a identificării persoanelor HIV+ și înrolării acestora în TARV, în baza căruia, pentru fiecare persoană HIV+ nou identificată și înrolată în TARV, asociația obștească sau lucrătorii săi în teren primesc câte 1 000.00 MDL. De menționat că, același mecanism de stimulare este aplicat și la identificarea cazurilor noi de TB printre GRSI. Astfel, pentru fiecare persoană TB+ nou identificată, asociația obștească sau lucrătorii săi în teren, la fel, primesc câte 1 000.00 MDL.

În rezultat, IP UCIMP DS a realizat un transfer, în sumă totală de 30 000.00 MDL, către organizațiile, care au identificat 30 PTH noi, în perioada trimestrului I.2021.

### **Modulul: Tratament, îngrijire și suport**

#### **Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV**

##### *Asigurarea contractării Coordonatorului Descentralizare TARV*

În scopul îmbunătățirii calității serviciului de supraveghere medicală a PTH și tratament ARV, în condiții de ambulator, și în conformitate cu obiectivele PN HIV, MSMPS a aprobat organizarea procesului de descentralizare a supravegherii medicale și TARV, prin crearea de cabinete teritoriale. Astfel, activitatea susmenționată prevede contractarea unui specialist, care urmează să coordoneze procesul de descentralizare a serviciului de supraveghere medicală și tratament ARV, până la nivel raional. Procesul de descentralizare va asigura, în perspectivă, majorarea numărului de pacienți acoperiți cu TARV, sporirea aderenței la tratament, ameliorarea calității vieții PTH, precum și reducerea transmiterii infecției HIV către partenerii acestora.

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a anunțat concursul privind angajarea Coordonatorului Descentralizare TARV. Selectarea și contractarea specialistului se va desfășura în perioada trimestrului II.2021.

#### **Intervenția: Oferirea serviciilor de consiliere și suport psihosocial**

Această intervenție urmărește complementarea activităților, implementate de către sectorul guvernamental, în vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în supraveghere medicală și tratament ARV a PTH, prin intermediul unor servicii psiho-sociale și de suport, prestate de către asociațiile obștești contractate de către IP UCIMP DS în acest scop.

**Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază)** sunt oferite prin intermediul a 10 organizații – 6 de pe malul drept (AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Credința, Chișinău; AO Respirația a Doua, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO UORN, Bălți; AO GENDERDOC-M, Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). Aceste servicii sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, acoperind 43 de teritorii administrative (35 – malul drept, 8 – malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de îngrijire și suport pentru PTH, în anul 2021, sunt descrise în Anexa 2. *Numărul estimat de PTH* pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 1,856 persoane (1,466 – malul drept și 390 – malul stâng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 2 000.97 MDL.

#### **Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet atractiv)**

Începând cu anul 2021, din sursele FG, programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH au fost extinse prin acordarea pachetului atractiv de servicii. Acesta este oferit prin intermediul a 8 organizații – 4 de pe malul drept (AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Credința, Chișinău; AO Respirația a Doua, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). Pachetul atractiv de servicii de îngrijire și suport pentru PTH este descris în Anexa 2. *Numărul estimat de PTH* pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 2,353 persoane (1,490 – malul drept și 863 – malul stâng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 670.63 MDL.

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul persoanelor acoperite cu programe de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază și atractiv) nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2021.

### **Intervenția: Monitorizarea tratamentului - Încărcătura virală**

*Achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4*

Activitatea în cauză prevede asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, la servicii de monitorizare a tratamentului, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la nivelul celulelor CD4.

Pe parcursul perioadei de raportare, în baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2021, destinate Centrului SIDA Tiraspol (malul stîng), prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 80 din 19.02.2021), IP UCIMP DS a asigurat:

- organizarea procedurii de achiziție a testelor PCR (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CE-10), pentru echipamentele GeneXpert®, necesare pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală (contract 10/GD/H cu Cepheid HBDC SAS din data de 15.03.2021, în valoare totală de 51 332.00 USD), cu livrare în 2 tranșe – luna aprilie și luna septembrie, 2021;
- organizarea procedurii de achiziție a unui lot de reagenți și consumabile, pentru echipamentul BD FACS Count, necesare pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4, prin metoda de flowcitometrie (contract 14/GD/H cu UNICEF SD din 19.03.2021, în valoare totală de 24 246.78 USD), cu livrare în 1 tranșă – lunile mai-iunie, 2021.

Numărul persoanelor infectate cu HIV aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4, pe parcursul perioadei de raportare, este de 1.844, inclusiv 1.451 – pe malul drept și 393 – pe malul stîng. Numărul persoanelor care au trecut testarea la încărcătura virală (ARN HIV-PCR), pe parcursul aceleiași perioade, este de 3.134, inclusiv 2.265 – pe malul drept și 869 – pe malul stîng.

*Asigurarea mentenanței complexe a echipamentului de laborator, din cadrul LNR și LRR*

Pe parcursul perioadei de raportare, în baza necesităților de consumabile de laborator, pentru a. 2021, destinate Centrului SIDA Tiraspol, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 80 din 19.02.2021), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție a kit-urilor de calibrare (XpertCheck), pentru echipamentele GeneXpert® (contract 10/GD/H cu Cepheid HBDC SAS din data de 25/02 15.03.2021, în valoare totală de 51 332.00 USD), cu livrare în 1 tranșă – luna aprilie, 2021.

### **Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme de laboratoare**

#### **Intervenția: Sisteme de management al calității și acreditare**

*Implementarea și Menținerea Sistemului de Management al Calității în cadrul LNR HIV conform Standardului ISO 15189*

În perioada raportată, în vederea continuării implementării managementului calității și realizării procedurii de acreditare, conform standardului internațional ISO 15189 (activitate inițiată în anul 2020, din sursele grantului precedent al FG, aa.2018-2020), laboratorul HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC, a depus cererea și dosarul de

acreditare către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC). În perioada trimestrului II. 2021, MOLDAC urmează să analizeze dosarul și să efectueze vizita preliminară la sediul laboratorului HIV/SIDA.

### **Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E**

#### **Intervenția: Efectuarea exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței**

##### *Elaborarea unui sistem informațional în domeniul HIV (SIME HIV)*

Activitatea sus-menționată urmează a fi realizată în 3 etape: (i) elaborarea studiului de fezabilitate, care va descrie fezabilitatea tehnică și operațională a sistemului informațional și va oferi recomandări de îmbunătățire a acestuia; (ii) elaborarea caietului de sarcini, care va descrie arhitectura sistemului informațional, cerințele față de programul de control, securitate, hardware, software, interoperabilitate etc.; (iii) elaborarea propriu-zisă a sistemului informațional.

Pe parcursul trimestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat formularea termenilor de referință pentru specialistul care va elabora studiul de fezabilitate și desfășurarea procedurii de contractare a specialistului respectiv.

### **Modulul: Managementul programului**

#### **Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management**

##### *Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS*

Activitatea în cauză prevede (i) angajarea a doi specialiști M&E și remunerarea a cinci specialiști: Coordonator TARV, Coordonator Prevenire și Control HIV, Coordonator Diagnostic de Laborator, Coordonator VCT și Coordonator Epidemiologie - din cadrul echipei de coordonare a PN HIV; (ii) acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou; (iii) acoperirea cheltuielilor pentru realizarea vizitelor de monitorizare în teren, de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV.

Pe parcursul trimestrului I.2021, echipa HIV din cadrul IP UCIMP DS, împreună cu reprezentanții PN HIV, au realizat 8 vizite de monitorizare de rutină în teren. În cadrul acestor vizite, au fost verificate următoarele aspecte: contractele de muncă ale angajaților, documentele de evidență și anchetele primare ale beneficiarilor, registrele de evidență și eliberare a consumabilelor, condițiile de păstrare și balanța stocurilor de consumabile, precum și disponibilitatea materialelor informaționale. La fel, au fost purtate discuții cu coordonatorii organizațiilor și lucrătorii în teren, în scopul fortificării capacităților de acoperire cu servicii de prevenire și testare la HIV a beneficiarilor, de utilizare eficientă a consumabilelor/ echipamentelor, de monitorizare a condițiilor de păstrare a consumabilelor, de păstrare corespunzătoare a documentației confidențiale, etc. Toate vizitele de monitorizare sunt documentate, iar rapoartele vizitelor sunt remise organizațiilor vizitate.

## **Susținerea mobilizării sociale a comunităților persoanelor afectate sau în risc sporit de infectare și a organizațiilor societății civile active în controlul HIV/SIDA**

Grantul actual al FG prevede resurse importante pentru susținerea mobilizării comunitare și a populațiilor țintă afectate de HIV/SIDA. Realizarea activității sus-menționate va permite: (i) îmbunătățirea accesului populațiilor cheie la serviciile de prevenire HIV, diagnostic, tratament, îngrijire și suport, (ii) reducerea barierelor legate de drepturile omului, în accesarea serviciilor HIV/TB, (iii) acordarea serviciilor integrate și îmbunătățirea calității acestora. Instrumentele tehnice aplicate în acest sens, vor include: contractare a serviciilor de consultanță, instruire pentru OSC și instituții publice partenere, campanii de sensibilizare și pledoarie, materiale educaționale, evenimente tematice, oferire de mini-granturi, etc.

În acest context, în perioada raportată, în conformitate cu deciziile GTL și KAP, IP UCIMP DS a organizat procedura de selecție și a asigurat semnarea acordului de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă, în vederea susținerii mobilizării sociale a comunităților persoanelor afectate sau cu risc crescut de infectare și a organizațiilor societății civile active în controlul HIV/SIDA, în perioada aa. 2021-2023 (contract CF/ADVOC-IP/2021/21 din 01.04.2021, în valoare totală de 8 709 412.00 MDL).

### **Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA**

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta HIV/SIDA, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt anuale. Respectiv, rezultatele intermediare, pentru acești indicatori, se prezintă către finele trimestrului doi, iar rezultatele finale – către finele trimestrului patru de raportare.

## Partea 2.

### RAPORT DE PROGRES

---

# Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”, aa. 2018-2020

<b>Donator:</b>	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Denumirea Grantului:</b>	MDA-C-PCIMU
<b>Numărul Grantului:</b>	1611
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	18 Ianuarie 2018
<b>Finanțare aprobată:</b>	13,532,397.00 EURO*
<b>Data demarării:</b>	01 Ianuarie 2018
<b>Data încheierii:</b>	31 Decembrie 2020

\*Notă: Bugetul a fost modificat în conformitate cu prevederile scrisorii Fondului Global din 25.09.2020 - GF Implementation Letter Number: 3 Grant Revision (Ref.: EECA/TS/130-24/09/2020).



## Progresul activităților de încheiere a Grantului, componenta TB

### Modulul: MDR-TB

*Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică (licitație națională)\**

În cadrul activității menționate mai sus, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/690 din 22.08.2019 și scrisoare oficială #01-2/407 din 12.05.2020), privind necesitățile de procurare a consumabilelor de laborator, în cadrul serviciului microbiologic în controlul tuberculozei, IP "UCIMP DS" a asigurat livrarea, în luna martie 2021, a ultimei tranșe de consumabile de laborator, destinate celor 4 laboratoare în bacteriologia tuberculozei, în valoare de 26 880.00 MDL (contract MDA/C/T/GD/28 cu „Bio Analitica” SRL din 21.07.2020, în valoare totală de 329 100.00 MDL).

## Progresul activităților de încheiere a Grantului, componenta HIV/SIDA

### Modulul: Tratament, îngrijire și suport

*Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)*

În perioada raportată, în baza solicitării IMSP SDMC (scrisoare oficială #298 din 20.07.2020), privind necesitatea de procurare a preparatului Pyridoxine, în scopul asigurării continuității tratamentului profilactic al infecțiilor oportuniste (Tuberculoza și Toxoplasmoza), IP UCIMP DS a asigurat, în luna februarie 2021, procedura de livrare a acestui preparat, în valoare de 1 882.36 USD (contract MDA-C-H/GD/57-2020 cu UNICEF SD din data de 03.09.2020).

*Asigurarea achiziționării de echipamente și autoturisme\**

În cadrul activității menționate, în baza solicitărilor ANP a Ministerului Justiției și ale ONG-urilor active în controlul HIV/TB, privind necesitățile de procurare a echipamentelor IT, IP UCIMP DS a asigurat procedura de livrare, în lunile ianuarie-februarie 2021, a ultimelor tranșe de desktopuri PC destinate sistemului ANP, de laptopuri și desktopuri PC destinate ONG-urilor active în controlul HIV/TB (10 instituții, de pe malul drept, contractate de IP UCIMP DS) – toate în valoare de 493 417.20 MDL (contract MDA-C-H/GD/60-2020 cu „Accent Tehno” SRL din 05.11.2020, în valoare totală de 682 444.47 MDL).

În același timp, în baza solicitării Spitalului TB Bender (scrisoare oficială #1114 din 24.11.2020) și a AO „Trinity”, or. Rîbnița (ONG, contractat de către IP "UCIMP DS", activă în controlul HIV), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de livrare și distribuție, în luna februarie 2021, a două aparate de aer condiționat destinate Spitalului TB Bender, în valoare de 8 108.34 MDL, și a unui aparat de aer condiționat destinat AO „Trinity”, în valoare de 6 591.67 MDL (contract MDA-C-H/GD/61.2-2020 cu „Viloterm” SRL din 09.12.2020, în valoare totală de 14 700.01 MDL).

*\*Notă: Activitatea a fost introdusă din contul economiilor reprogramate ale grantului FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU.*

## Progresul activităților de încheiere a Grantului, componenta COVID-19

### Modulul: COVID-19

#### Măsurile de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19\*

În cadrul activității menționate, în baza solicitărilor MSMPS și ale beneficiarilor de bază (IMSP IFP "Chiril Draganiuc" și IMSP SDMC), privind necesitățile de procurare a dispozitivelor și consumabilelor de laborator, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, IP "UCIMP DS" a asigurat:

- livrarea integrală, în luna februarie 2021, a frigiderelor și frigiderelor-congelatoare de laborator, destinate laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC (contract C19RM/08 cu „Eyecon Medical” SRL din 04.12.2020, în valoare totală de 562 800.00 MDL);
- livrarea integrală, în luna ianuarie 2021, a frigiderelor de laborator pentru păstrarea reagenților, destinate laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC (contract C19RM/09 cu „Becor” SRL din 09.12.2020, în valoare totală de 158 200.00 MDL);
- livrarea integrală, în luna ianuarie 2021, a două nișe de securitate biologică, destinate laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC (contract C19RM/10 cu IM „GBG-MLD” SRL din 04.12.2020, în valoare totală de 344 400.00 MDL);
- livrarea, în luna februarie 2021, a următoarei tranșe de consumabile de laborator, destinate IMSP SDMC, în valoare de 128 896.00 MDL (contract C19RM/11 cu IM „GBG-MLD” SRL din 23.11.2020, în valoare totală de 369 900.00 MDL); următoarea livrare este preconizată pentru perioada trimestrului II.2021;
- livrarea integrală, în luna februarie 2021, a containerelor mobile de laborator, destinate laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC (contract C19RM/38 cu „Medica Sens” SRL din 15.12.2020, în valoare totală de 439 800.00 MDL);

La fel, în baza solicitărilor beneficiarilor de bază (IMSP IFP "Chiril Draganiuc", IMSP SDMC) și ale ONG-urilor active în controlul TB/HIV, privind necesitățile de procurare a echipamentelor individuale de protecție și dezinfectanților, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea integrală, în luna martie 2021, a respiratoarelor FFP2, destinate personalului medical din cadrul IMSP IFP "Chiril Draganiuc", IMSP SDMC și personalului AO "AFI" (contract C19RM/18 cu „Bio Analitica” SRL din 11.11.2020, în valoare totală de 617 870.00 MDL);
- semnarea, pe data de 22.03.2021, a contractului C19RM/30, prin intermediul instrumentului de procurare al FG (wambo.org), în valoare totală de 14 810.72 USD, privind procurarea aparatului Real-Time PCR (Rotor Gene Q), destinat laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC; livrarea este preconizată pentru perioada trimestrului II.2021.

*\*Notă: Activitățile au fost realizate, în conformitate cu prevederile scrisorilor Fondului Global din 16.06.2020 (C19RM\_MOLDOVA\_ADDITIONAL FUNDING) și din 25.09.2020 (GF Implementation Letter Number: 3 Grant Revision, Ref.: EECA/TS/130-24/09/2020).*

## **Fortificarea managementului Granturilor MDA-C-PCIMU, aa. 2018-2020 și aa. 2021-2023**

Pe parcursul trimestrului raportat, IP UCIMP DS:

- a participat, împreună cu Echipa pe Țară (GF Country Team), la ședința online, organizată de FG, pe data de 15 ianuarie 2021, cu tematica “MDA-C-PCIMU wrapping up 2020 and plans for 2021”, privind desfășurarea activităților de încheiere a grantului precedent (MDA-C-PCIMU nr. 1611, aa.2018-2020), și planificarea activităților de implementarea a grantului actual (MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023);
- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, în baza Acordului de Sub-recipient (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018) – pentru perioada trimestrului IV.2020;
- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV/SIDA, colectate de la echipa de coordonare a PN HIV din cadrul IMSP SDMC – pentru perioada trimestrului IV.2020;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.IV.2020, pe data de 15.02.2021, către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și CCM; varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP UCIMP DS– <http://www.ucimp.md>;
- a prezentat raportul anual de progres (Global Fund Core PU/DR), pentru perioada anului 2020, pentru Grantul Consolidat nr. 1611, MDA-C-PCIMU, componenta TB și HIV/SIDA, incluzând atât partea financiară, cât și cea de M&E – spre examinare către Secretariatul FG, pe data de 27.02.2021, spre revizuire către LFA și spre aprobare către Echipa pe Țară (GF Country Team), până în data de 15.03.2021;
- a fost parte a dialogului național multisectorial privind instituirea unui grup de experți, care va lucra în scopul planificării și sincronizării programelor de prevenire HIV, finanțate din sursele CNAM și ale FG;
- a asigurat livrarea bunurilor contractate, în cadrul Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611 (aa.2018-2020), precum și achiziționarea celor planificate în cadrul Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923 (aa.2021-2023), în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a continuat realizarea măsurilor de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19 prin achiziționarea și livrarea bunurilor, din contul economiilor reprogramate ale grantului FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU, aa.2018-2020 (GF Guidance Note on Responding to COVID-19 din 04.03.2020), precum și din contul investiției suplimentare unice, din partea FG, la același grant (GF Implementation Letter Number: 3 Grant Revision, Ref.: EECA/TS/130-24/09/2020, din 25.09.2020);
- a continuat finanțarea unui specialist în efectuarea procedurilor vamale, cu privire la bunurile livrate, în cadrul contractelor semnate de IP UCIMP DS cu agențiile internaționale de procurare (OMS, Fundația IDA, etc.), cu producătorii internaționali (Hain Lifescience GmbH, Becton Dickinson BV, ABBVIE Logistics BV, Cepheid HBDC SAS) și prin intermediul instrumentului de procurare al FG (wambo.org).

## **Debursările Granturilor MDA-C-PCIMU, aa. 2018-2020 și aa. 2021-2023**

Către 31 martie 2021, în cadrul realizării **Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1923), componenta TB și HIV/SIDA**, au fost debursați 106 102 730.00 (MDL), față de 115 072 200.00 (MDL) bugetați pentru anul 2021, ceea ce constituie 92%.

La fel, către 31 martie 2021, în cadrul încheierii realizării **Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1611), componenta TB, HIV/SIDA și COVID-19**, au fost debursați 3 206 690.00 (MDL).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare, pe componentele grantului actual (MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023), pe componentele grantului precedent (MDA-C-PCIMU nr. 1611, aa. 2018-2020), inclusiv componenta COVID-19, precum și lista activităților finanțate din sursele acestora, pe parcursul perioadei de raportare, sunt reflectate în **Anexa 2**.

## Partea 3.

### RAPORT DE PROGRES

#### GRANTURI CNC

---

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Nr. Grantului:</b>	MDA-CFUND-1906
<b>Acordul de Grant semnat:</b>	12 Aprilie 2019
<b>Total finanțare solicitată:</b>	150,000.00 EURO
<b>Finanțare aprobată pentru debursare:</b>	150,000.00 EURO
<b>Data demarării:</b>	01 Ianuarie 2019
<b>Data încheierii:</b>	31 Decembrie 2021

## Sumarul Grantului CNC în Rep. Moldova, aa. 2019-2021

IP UCIMP DS gestionează Grantul Fondului Global nr. MDA-CFUND-1906, destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și a Secretariatului său. Grantul în cauză are ca obiectiv general – asigurarea, de către membrii CNC, a sarcinilor de supervizare a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienți Principali (PR) și Sub-Recipienți (SR), și de fortificare a capacităților de coordonare și supervizare a programelor naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS.

Activitățile, realizate în trimestrul I.2021, în cadrul grantului menționat, sunt următoarele:

- a fost coordonată participarea membrilor CNC la sondajul organizat de Secretariatul FG, privind mecanismul de răspuns al FG la pandemia COVID-19 (C19RM), prin prisma aspectelor ce țin de instrumentele, recomandările, realizările și domeniile de îmbunătățire pentru viitor;
- a fost asigurată participarea reprezentantului CNC din RM la Forumul Regional pentru țările EEAC, organizat de FG;
- a fost facilitat procesul de elaborare a Planurilor de lucru anuale ale GTL, pentru anul 2021;
- a fost facilitată organizarea următoarelor ședințe de lucru:
  - a) GTL Control TB din 19 ianuarie 2021, în cadrul căreia au fost discutate: i) aspectele de coordonare și aranjamentele de implementare a activităților grantului TB, pentru anul 2021; ii) activitățile planificate pentru realizare, de către asociații obștești; iii) modul de implementare a activităților de pledoarie și advocacy, în domeniul HIV, din cadrul grantului FG;
  - b) GTL Control HIV din 19 februarie 2021, în cadrul căreia au fost discutate subiectele: i) Case Management: utilizarea Registrului electronic pentru raportarea activităților de prevenire ale tuturor GRSI și de suport al PTH; ii) implementarea metodei de testare a incidenței recente a infecției HIV; iii) elaborarea Planului de lucru al GTL Control HIV/SIDA/ITS, pentru anul 2021;
  - c) GTL Control HIV din 29 martie 2021, în cadrul căreia au fost: i) prezentați și agreeți indicatorii programatici și financiari, în cadrul Raportului GAM 2020, care urmează a fi raportați de țară; ii) prezentat și agreeat Chestionarul NCPI; iii) abordat subiectul TFO;
    - a fost prezentată informația privind implicarea MAI, MJ/ ANP, MECC în răspunsul național la TB, în contextul evaluării implementării cadrului multisectorial de responsabilitate, în accelerarea progresului pentru eliminarea TB (MAF-TB), în statele membre ale regiunii europene, de către OMS;
    - a fost organizată ședința grupului de lucru, implicat în exercițiul CCM Evolution, din 19 martie 2021, la care au fost prezentate și discutate: i) rezultatele CCM Evolution & bugetul pentru cele trei arii de activități finanțate suplimentar de FG și validate de membrii CCM; ii) foaia de parcurs (Roadmap), în organizarea activităților și atingerea obiectivelor propuse la final de proiect;
    - a fost asigurată participarea la lansarea proiectului CCM Evolution, organizat de FG (webinar din 2 martie 2021), cu coordonatorii regionali ai Secretariatelor CCM, care a avut ca scop: i) schimbul de experiențe în cadrul exercițiului CCM Evolution; ii) abordarea oportunităților de îmbunătățire a colaborării Secretariatelor CCM din EEAC; iii) brainstorming cu privire la reuniunile trimestriale și subiectele tematice abordate;
    - a fost elaborat Raportul de implementare a Grantului MDA-CFUND-1906, pentru anul II (2020),

perfectat Planul de lucru și bugetul pentru anul III (2021), integrat cu activitățile grantului CCM și CCM Evolution, și remis către Fondul Global pentru examinare;

- a fost facilitat procesul de instruire online obligatorie, pentru toți membrii CNC, cu privire la Codul de Conduită Etică, actualizat al FG;
- a fost asigurat procesul de consultare, în cadrul CNC, a solicitării parvenite din partea Alianței de Sănătate Publică, cu privire la susținerea Cererii de finanțare, către FG "HIV: Servicii durabile pentru populațiile cheie din Europa de Est și Asia Centrală", în cadrul Programului regional privind fondul HIV în Europa de Est și Asia Centrală, pentru aa. 2022-2024;
- a fost asigurată menținerea comunicării și furnizarea informațiilor pe diverse subiecte, ce țin de activitatea CNC, la solicitarea membrilor și partenerilor CNC TB/SIDA;
- a fost elaborat și prezentat Raportul de progres pentru trimestrul IV. 2020, în cadrul grantului MDA-CFUND-1906.

## Debursările Grantului CNC

Către 31 martie 2021, din sursele **Grantului MDA-CFUND-1906**, nu au avut loc debursări.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului, în perioada trimestrului raportat, sunt reflectate în **Anexa 4**.

**ANEXE**

**Anexe Partea 1** - Grantul Consolidat al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (nr. 1923 MDA-C-PCIMU), aa. 2021-2023

Anexa 2: Localitățile de acoperire și pachetele de servicii de prevenire HIV pentru GRSI și pachetele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH – pentru a. 2021

**Anexe Partea 2** - Grantul Consolidat al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (nr. 1611 MDA-C-PCIMU), aa. 2018-2020

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare, pe activitățile proiectului (nr. 1923 MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023) - componentele TB, HIV/SIDA și pe activitățile proiectului (nr. 1611 MDA-C-PCIMU, aa. 2018-2020) - componentele TB, HIV/SIDA și COVID-19

**Anexe Partea 3** - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MDA-CFUND-1906)

Anexa 4: Utilizarea surselor de finanțare, pe activitățile proiectului - CNC



**Localitățile de acoperire și pachetele de servicii de prevenire HIV pentru GRSI și pachetele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH - acordate de către organizațiile implementatoare, în cadrul grantului FG, pe parcursul a. 2021**

<p><b>Proiecte de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă</b></p>	<p><b>Pachetul de servicii și localitățile de acoperire</b></p>
<p><i>Programe de prevenire pentru PCDI și partenerii lor</i></p>	<p><i>Pachetul de servicii de bază pentru PCDI se axează pe următoarele servicii: distribuirea și schimbul de seringi; distribuirea de prezervative, șervețele îmbibate cu alcool; informarea, educarea și consilierea de la egal la egal (toate realizate prin intermediul punctelor de schimb de seringi, lucrătorilor în teren); distribuirea materialelor informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; consilierea și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consiliere, referire și însoțire la tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente ale dependenței de droguri; screening TB și referire/însoțire la serviciul medical, pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru hepatite, ITS, ARV; activități de instruire pentru PCDI și partenerii lor, pentru adoptarea unor comportamente fără risc; profilaxia supradozărilor; consultații medicale; consiliere psihologică; oferire de servicii prin intermediul unităților mobile.</i></p> <p><i>Acoperirea geografică:</i> programele de prevenire pentru PCDI sunt implementate în sectorul civil și cel penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 33 localități (26 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni, Râșcani, Soroca, Florești, Drochia, Briceni, Ungheni, Fălești, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ialoveni; <i>regiunea Transnistreană</i> – Tiraspol, Slobozia, Dubăsari (malul stâng al Nistrului), Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Râbnîța și Camenca.</p>
<p><i>Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente de drog dependență pentru PCDI</i></p>	<p><i>Serviciile psiho-sociale și de suport se axează pe următoarele servicii: suport psiho-social (consiliere de la egal la egal, consultațiile psihologului, consultațiile asistentului social, consultație juridică, grupurile de ajutor</i></p>

	<p>reciproc și sprijin social), screening TB, consiliere pentru testare la HIV, hepatite și ITS, referire și însoțire la servicii specializate, acompaniere a beneficiarilor, informare și distribuire a materialelor informaționale.</p> <p><b>Acoperirea geografică:</b> suportul psihosocial pentru persoanele aflate în tratament farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente de drog dependență pentru PCDI sunt implementate în mun. Chișinău și mun. Bălți.</p>
<b>Programe de prevenire pentru LS și clienții lor</b>	<p><b>Pachetul de servicii de bază pentru LS</b> se axează pe următoarele servicii: distribuire de prezervative (la sediul organizației sau prin intermediul lucrătorilor în teren); schimb de seringi (la punctul de schimb de seringi sau prin intermediul lucrătorilor în teren); activități de informare și comunicare privind comportamente fără risc; organizare a grupurilor de suport reciproc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament; consiliere și referire la CTV pentru HIV și hepatite; screening TB; consiliere pentru prevenirea și testarea la ITS; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială.</p> <p><b>Pachetul atractiv pentru LS</b> include următoarele servicii: două (2) consultații medicale efectuate de către medicul dermatovenerolog/ ginecolog și patru (4) testări de laborator (PCR_N.gonorrhoeae, PCR_M. hominis, PCR_U.urealyticum și PCR_C.trachomatis).</p> <p><b>Acoperirea geografică:</b> serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 36 localități (29 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Fălești, Orhei, Sângerei, Căușeni, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ialoveni, Strășeni, Rezina, Șoldănești, Drochia, Briceni, Râșcani, Dondușeni (s. Târnova), Soroca, Florești, Călărași, Ștefan Vodă; regiunea Transnistreană – Tiraspol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari, Bender (s. Gâsca și Protegailovca), Râbnîța, Camenca.</p>
<b>Programe de prevenire pentru BSB</b>	<p><b>Pachetul de servicii de bază pentru BSB</b> include următoarele servicii: distribuire de prezervative și lubrifianți (la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament, la necesitate; screening TB; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizare a grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea</p>

	<p>reducerii comportamentelor riscante pentru membrii comunității; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică.</p> <p><b>Pachetul atractiv pentru BSB</b> include următoarele servicii: două (2) consultații medicale efectuate de către medicul dermatovenerolog/ ginecolog și patru (4) testări de laborator (PCR_N.gonorrhoeae, PCR_M.hominis, PCR_U.urealyticum și PCR_C.trachomatis).</p> <p><b>Acoperirea geografică:</b> serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 19 localități (12 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: Chișinău, Bălți, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Călărași, Criuleni, Căușeni, Ștefan Vodă; <i>regiunea Transnistreană</i> – Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia, Dubăsari (malul stâng al Nistrului), Râbnița, Camenca.</p>
<p><b>Programe de prevenire pentru TG</b></p>	<p><b>Pachetul de servicii de bază pentru TG</b> include următoarele servicii: distribuire de prezervative și lubrifianți (la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și încadrare în tratament, la necesitate; screening TB; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizare a grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea reducerii comportamentelor riscante; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică.</p> <p><b>Acoperirea geografică:</b> serviciile de prevenire pentru TG sunt implementate în mun. Chișinău și mun. Bălți.</p>
<p><b>Programe de servicii de îngrijire și suport pentru PTH</b></p>	<p><b>Pachetul de bază de servicii pentru PTH</b> include: consiliere de la egal la egal; consiliere privind aderența la TARV; consiliere socială; consiliere psihologică; consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; distribuire a materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; testare rapidă la HIV pentru parteneri; managementul de caz al persoanei cu HIV; acompaniere către serviciile medicale (inclusiv transferul medicației ARV); asistență familiei/rudelor.</p> <p><b>Pachetul atractiv de servicii</b> este destinat PTH, aflați în tratament ARV mai mult de 12 luni, și include: consiliere privind aderența la TARV; consiliere psihologică; consiliere de la egal la egal; consiliere socială; consiliere</p>

	<p>medicală, activități în grup de ajutor reciproc; recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; asistență familiei/rudelor.</p> <p><b>Acoperirea geografică:</b> serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru, și acoperă 43 de teritorii administrative (35 - malul drept și 8 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, Călărași, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr-Lunga, Florești, Râșcani Cimișlia, Căușeni, Criuleni, Rezina, Ștefan Vodă, Dondușeni, Soroca, Edineț, Otaci, Briceni, Drochia, Ocnița, Anenii-Noi, Strășeni, Hâncești, Șoldănești, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ialoveni; <i>regiunea Transnistreană</i> – Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Dubăsari (malul stâng al Nistrului), Râbnița, Camenca (inclusiv UIN 1, 2, 3).</p>
<p><b>Programe de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI</b></p>	<p><b>Pachetul de servicii PrEP pentru GRSI</b> cuprinde: consiliere de la egal la egal; consiliere privind aderența la TARV; consiliere psihologică; consultație/ consiliere medicală; expertiză medicală (test la Creatinină); activități în grup de ajutor reciproc; distribuire a materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); testare rapidă la HIV.</p> <p><b>Acoperirea geografică:</b> serviciile PrEP pentru GRSI sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru.</p>

**Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile Proiectului ”Programul de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, al infecțiilor cu transmitere sexuală și al tuberculozei în Moldova”**

- situația la data de 31.03.2021

<b>Denumirea</b>	<b>Planificat 2021, mii lei</b>	<b>Executat 3 luni 2021, mii lei</b>	<b>Nivelul de executare</b>	<b>Rezultate obținute</b>
<b>Venituri</b>	<b>115 072,20</b>	<b>106 102,73</b>	<b>92%</b>	Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul Global, pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-C-PCIMU.
<b>Cheltuieli pe modulele grantului (total)</b>	<b>115 072,20</b>	<b>37 351,08</b>	<b>32%</b>	-
1. Servicii diferențiate de testare HIV	2 119,10	120,14	<b>6%</b>	(i) Procurarea testelor PCR pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, pentru echipamentele GeneXpert®, pentru a. 2021. (ii) Asigurarea procedurii de achiziționare a testelor HIV pentru nou-născuții din mame HIV pozitive, de pe ambele maluri ale r. Nistru. (iii) Revizuirea periodică a Protocolului clinic național ”Profilaxia transmiterii infecției HIV de la mamă la făt” (Acord de SR cu Centrul PAS, aa.2021-2023). (iv) Implementarea unui mecanism de stimulare a identificării persoanelor HIV+ și înrolării acestora în TARV, prin intermediul asociațiilor obștești active în domeniu.

2. MDR-TB	42 273,46	9 516,02	<b>23%</b>	(i) Contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (7-malul drept, 2-malul stîng) pentru realizarea activităților de depistare țintită, în a. 2021. (ii) Asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului speciemenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). (iii) Asigurarea managementului cazurilor și oferirea de suport psihosocial persoanelor eliberate din detenție. (iv) Asigurarea continuității realizării Studiului Operațional “Implementarea mSTR”. (v) Contractarea a 7 centre comunitare (toate-malul stîng) pentru acordarea serviciilor de suport psihosocial, în cadrul tratamentului ambulator al persoanelor cu TB, în a.2021. (vi) Asigurarea suportului motivațional lunar pentru pacienții cu TB, din teritoriile din stînga Nistrului. (vii) Contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (7-malul drept, 2-malul stîng) pentru realizarea activităților de educare, informare și intervenții în scop de creștere a aderenței la tratament, în a.2021. (viii) Asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). (ix) Susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”.
3. Prevenire HIV	28 464,17	9 115,82	<b>32%</b>	(i) Contractarea a 15 instituții (ANP și 14 ONG-uri, inclusiv 4 ONG-uri din regiunea de est a R. Moldova) pentru implementarea - proiectelor de prevenire HIV, inclusiv servicii de prevenire mobile; programelor de profilaxie pre-expunere (PrEP); programelor de aderență la TARV și/sau TFM, prin intermediul serviciilor psiho-sociale și de suport - în a. 2021. (ii) Procurarea preparatului Naloxon (0.4 mg/mL), pentru prevenirea supradozării în rândul CDI din reg. Transnistreană, pentru perioada a. 2021.
4. Management de Program	10 297,52	3 942,94	<b>38%</b>	(i) Actualizarea, integrarea, menținerea și ajustarea continuă a sistemelor informaționale pentru colectarea datelor, inclusiv în aspecte de M&E, în domeniul TB. (ii) Remunerarea a cinci specialiști din cadrul echipei de coordonare a PNCT și acoperirea cheltuielilor operaționale aferente. (iii) Angajarea a doi specialiști M&E și remunerarea a cinci specialiști din cadrul echipei de coordonare a PN HIV; acoperirea cheltuielilor administrative și celor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren, de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV.

5. Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/TB	2 606,93	0,00	<b>0%</b>	-
6. Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea serviciilor TB	2 623,80	2 042,88	<b>78%</b>	(i) Desfășurarea activităților de informare și schimbare a atitudinilor și comportamentelor, la nivel național și social. (ii) Elaborarea, tipărirea și distribuirea materialelor educaționale și informative despre TB, pentru populațiile cheie. (iii) Desfășurarea intervențiilor axate pe educare și informare (materiale IEC, intervenții mass media, etc.). (iv) Elaborarea și implementarea mecanismelor de monitorizare a calității serviciilor TB, în vederea respectării drepturilor pacientului TB. (v) Elaborarea PSO-urilor pentru asociații obștești, privind monitorizarea calității serviciilor TB, în vederea respectării drepturilor pacientului TB – toate în baza Acordului de SR cu Centrul PAS, aa.2021-2023.
7. Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E	11 852,25	4 618,55	<b>39%</b>	(i) Realizarea Studiului privind determinarea incidenței recente a infecției HIV. (ii) Realizarea Studiului privind determinarea numărului de persoane care utilizează droguri non-injectabile din numărul total de consumatori de droguri. (iii) Realizarea studiului operațional privind evaluarea supravegherii epidemiologice a infecției cu HIV/SIDA și implicarea sistemelor de supraveghere a sănătății publice, în măsurile de control și răspuns la infecția HIV. (iv) Realizarea Studiului privind KAP. (v) Realizarea Studiului privind auditul clinic al cazurilor HIV/TB. (vi) Elaborarea unui sistem informațional în domeniul HIV (SIME HIV) – toate în baza Acordului de SR cu Centrul PAS, aa. 2021-2023.
8. Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar	1 132,56	890,23	<b>79%</b>	(i) Organizarea unei platforme de telemedicină și instruire online a personalului din cadrul serviciului TB. (ii) Instruirea continuă a persoanelor din cadrul LNR și LRR, prin participarea la programe externe și interne de instruire (în aspecte de metode, biosecuritate, echipamente, management). (iii) Instruirea personalului, care nu prestează servicii medicale, în activități de control al TB – OSC, persoanele outreach și susținătorii de egal la egal, psihologii, managerii cazurilor TB, suporterii. (iv) Planificarea resurselor umane pe termen mediu și lung, prin intermediul unei abordări bazate pe necesități.

9. Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora	1 897,68	1 023,96	<b>54%</b>	(i) Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a barierelor și asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie – suportul Platformei TB. (ii) Asigurarea suportului pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică (procurare de combustibil, co-finanțare a salariilor echipei de supervizare și mentenanța autovehiculelor). (iii) Asigurarea activităților de instruire în domeniul serviciilor medicale integrate, la nivelul serviciilor medicale specializate de ambulator, în regiunile în care TARV va fi descentralizat. (iv) Fortificarea capacităților privind elaborarea documentelor de înregistrare la mecanismul WHO Collaborative. (v) Asigurarea unui mecanism multisectorial de coordonare a PNCT, împreună cu alte ministere și instituții publice. (vi) Dezvoltarea parteneriatelor de colaborare, la nivel comunitar, cu participarea OSC și APL. (vii) Elaborarea regulamentului privind serviciile integrate la nivel teritorial, în corespundere cu necesitățile persoanelor cu comorbidități. (viii) Optimizarea serviciului spitalicesc de profil ftziopneumologic. (ix) Revizuirea mecanismelor de contractare a prestatorilor de servicii și a modalităților de finanțare a serviciilor TB, la toate nivelurile - AMP, AMS, AMSA. (x) Elaborarea mecanismului de raportare a cheltuielilor efective de implementare a activităților PNCT, la toate nivelurile sistemului de sănătate. (xi) Fortificarea acțiunilor colaborative pentru depistarea, diagnosticul, tratamentul și prevenirea TB, în rândul persoanelor cu patologie combinată: TB/HV, TB/boală mintală, TB/DZ, inclusiv în rândul grupurilor vulnerabile. (xii) Acordare de suport tehnic organizațiilor prestatoare de servicii, în domeniul HIV, în procesul de acreditare pentru prestarea acestora.
10. Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme de laboratoare	660,20	25,31	<b>4%</b>	(i) Asigurarea mentenanței complexe a echipamentului de laborator, din cadrul LNR și LRR, prin procurarea de consumabile de laborator (kit-uri de calibrare), pentru echipamentele GeneXpert®, în a. 2021. (ii) Implementarea și Menținerea Sistemului de Management al Calității în cadrul LNR HIV, conform Standardului ISO 15189.
11. Servicii de îngrijire și prevenire a TB	2 740,97	80,00	<b>3%</b>	(i) Asigurarea desfășurării activităților de farmacovigilență, prin elaborarea și implementarea PSO-urilor privind aDSM și a PSO-urilor pentru



				managementul cazurilor TB, în rândul solicitanților de azil, inclusiv cazurile de transfer transfrontalier (Acord de SR cu Centrul PAS, aa.2021-2023).
12. Tratament, îngrijire și suport	8 403,57	3 427,93	<b>41%</b>	(i) Oferirea serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază și pachet atractiv), prin intermediul asociațiilor obștești active în domeniu. (ii) Procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8, pentru echipamentul BD FACS Count.
Cheltuieli în cadrul grantului MDA-C-PCIMU, aa. 2018-2020	0,00	3 206,69	n/a	Activitățile de încheiere a grantului, pe <b>componentele TB și HIV/SIDA</b> , în perioada raportată, au inclus procurarea și livrarea integrală a: (i) consumabilelor de laborator, în cadrul serviciului microbiologic în controlul tuberculozei; (ii) preparatului Pyridoxine, în scopul asigurării continuității tratamentului profilactic al infecțiilor oportuniste (Tuberculoza și Toxoplasmoza); (iii) echipamentelor IT - desktopuri PC destinate sistemului ANP, și laptopuri și desktopuri PC destinate ONG-urilor active în controlul HIV/TB; (iv) aparatelor de aer condiționat destinate Spitalului TB Bender și AO „Trinity”, Rîbnița. Activitățile de încheiere a grantului, pe <b>componenta COVID-19</b> , au inclus procurarea și livrarea integrală a: (i) dispozitivelor și consumabilelor de laborator, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, în baza solicitărilor IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” și IMSP SDMC; (ii) echipamentelor individuale de protecție și dezinfectanților, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, în baza solicitărilor IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” și IMSP SDMC.
Diferența de curs		-659,40	n/a	
<b>Sold de mijloace bănești la începutul perioadei</b>	<b>0,0</b>	<b>7 450,5</b>		
<b>Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei</b>	<b>0,0</b>	<b>75 542,7</b>		

**Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile Proiectului de susținere a Consiliului național de coordonare TB-SIDA**  
- situația la data de 31.03.2021

<b>Denumirea</b>	<b>Planificat 2021, mii lei</b>	<b>Executat 3 luni 2021, mii lei</b>	<b>Nivelul de executare</b>	<b>Rezultate obținute</b>
<b>Venituri</b>	<b>965,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul Global pentru realizarea activităților grantului nr.MDA-CFUND-1906. La situația din 31 martie 2021, nu au avut loc debursări în cadrul grantului.
<b>Cheltuieli pe componentele grantului (total)</b>	<b>965,2</b>	<b>136,96</b>	<b>14%</b>	-
Activități a secretariatului KAP (populația afectată cheie -organizațiile sectorului neguvernamental implicat în realizarea activităților ce țin de combaterea TB/SIDA)	293,5	27,85	<b>9%</b>	A fost remunerat secretarul comitetului KAP, precum și a fost efectuată plata pentru elaborarea regulamentului comitetului KAP.
Activități a secretariatului Consiliului Național de Coordonare (CNC)	1078,8	109,15	<b>10%</b>	A fost remunerat personalul secretariatului CNC, au fost efectuate cheltuieli legate de organizarea ședințelor periodice ale Secretariatului, a fost tipărit raportul de activitate anual CNC 2020.
Diferența de curs		-1,66		
<b>Sold de mijloace bănești la începutul perioadei</b>	<b>568,1</b>	<b>619,12</b>		
<b>Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei</b>	<b>568,1</b>	<b>480,50</b>		