

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

APRILIE - IUNIE 2019

AUGUST 2019

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei nr. 1611 MDA-C-PCIMU, **componenta TB**)

Paginile: 3 - 13

Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei nr. 1611 MDA-C-PCIMU, **componenta HIV/SIDA**)

Paginile: 14 - 39

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MDA-CFUND-1906)

Paginile: 40 - 42

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” – componenta TB

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-C-PCIMU
Numărul Grantului:	1611
Acordul de Grant Semnat:	18 Ianuarie 2018
Finanțare aprobată:	11,931,624.00 EURO
Data demarării:	01 Ianuarie 2018
Data încheierii:	31 Decembrie 2020

CUPRINS PARTEA 1.

SUMARUL PROGRAMULUI TB IN REP. MOLDOVA, 2018-2020	5
PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR	6
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB.....	6
<i>Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS.....</i>	<i>6</i>
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB.....	8
<i>Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR</i>	<i>8</i>
Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB.....	9
<i>Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT.....</i>	<i>9</i>
<i>Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării.....</i>	<i>9</i>
Fortificarea managementului Grantului, componenta TB și HIV/SIDA	11
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI GRANTULUI, componenta TB.....	12
DEBURSĂRILE GRANTULUI CONSOLIDAT MDA-C-PCIMU.....	39
ANEXELE	43

Sumarul Programului TB în Rep. Moldova, 2018-2020

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", componenta TB, finanțată de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, este construită pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021 și derivă din Programul Național de Control al TB (2016-2020).

Strategia generală a programului TB este de a reduce povara tuberculozei în Republica Moldova. Principiile și prioritățile programului sunt în concordanță cu politicile și ghidurile internaționale, inclusiv cele prevăzute în Strategia Organizației Mondiale a Sănătății „End TB” pentru anii 2015-2035, (Strategia Globală și Obiectivele Pentru Prevenirea, Îngrijirea și Controlul Tuberculozei).

Programul se bazează pe lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare, acordate din sursele Fondului Global, și pe capacitatea existentă de a aborda lacune programatice și financiare. Programul este un element integrat al Programului Național de Control al Tuberculozei (2016-2020) și implică actori guvernamentali și organizații neguvernamentale (ONG-uri) relevante.

Scopul Programului TB este de a reduce povara TB (inclusiv M/EDR-TB) în Republica Moldova, prin asigurarea accesului universal la diagnosticare și tratament de calitate, punerea în aplicare a unor abordări durabile axate pe pacienți, care vor răspunde nevoilor grupurilor de risc, și consolidarea managementului Programului Național de Control al TB.

Obiectivele cheie ale Programului TB sunt următoarele:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Activitățile planificate sunt orientate spre suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre procurarea medicamentelor antituberculoase pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR.

Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei; fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al TB.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului TB:

- Pacienții cu tuberculoză
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă
- Deținuții
- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH)
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Detectarea cazurilor și diagnosticul: MDR-TB

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS

1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS" a organizat livrarea, în luna Aprilie 2019, a primei tranșe de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, în valoare de 187 111.25 MDL (contract MDA/C/T/GD/12 cu „Sanmedico” SRL, din 05.03.2019, în valoare totală de 573 685.00 MDL).

1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" asigură procurarea și livrarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin intermediul sistemului automatizat MGIT, la solicitarea beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în conformitate cu necesitățile și graficul prestabilit de livrare.

În baza solicitării beneficiarului - Spitalul TB din Bender (scrisoare oficială #841 din 12.10.2018), într-o asigurare a continuității funcționalității sistemului automatizat BD BACTEC MGIT 960, din cadrul Laboratorului de Referință TB al Spitalului TB din Bender, IP "UCIMP DS" a organizat contractarea și livrarea completă, în luna Iunie 2019, a echipamentului BD (NUC PC), conform contractului MDA/C/T/GD/16 cu „Becton Dickinson” BV din 25.04.2019, în valoare totală de 7 080.13 USD.

1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" asigură procurarea și livrarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain, la solicitarea beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în conformitate cu necesitățile și graficul prestabilit de livrare.

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA

Realizarea activităților sus-menționate se va efectua în baza graficului prestabilit cu beneficiarii: IMSP IFP "Chiril Draganiuc", Laboratoarele de Referință TB ale Spitalului Municipal Bălți și Spitalului TB din Bender - în baza contractului de mentenanță a echipamentelor LPA Hain, semnat pentru următoarele 12 luni (contract MDA/C/T/AG/02 din 02.01.2019 cu „Hain Lifescience” GmbH, în valoare totală de 7 640.25 EUR).

1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de Ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) 6,427 specimene de spută, dintre care: 2,853 specimene de spută - de către echipa din mun. Chișinău, 2,047 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 1,527 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate în total 6,623 specimene de cultură, dintre care: 3,049 specimene de cultură - de către echipa din mun. Chișinău, 2,047 specimene de cultură - de către echipa din mun. Bălți și 1,527 specimene de cultură - de către echipa din regiunea de Est.

1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR)

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" asigură procurarea și livrarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR), la solicitarea beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în conformitate cu necesitățile și graficul prestabilit de livrare.

1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel

În cadrul activității menționate mai sus, IP “UCIMP DS” asigură remiterea mostrelor pentru controlul extern al calității, prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase, efectuate de către laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra Național de Referință din Borstel, la solicitarea beneficiarului de bază - IMSP IFP “Chiril Draganiuc”, în conformitate cu necesitățile și graficul prestabilit de acesta.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Tratamentul: MDR-TB

Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP “Chiril Draganiuc” (scrisoare oficială #01-2/742 din 23.08.2018), întru asigurarea continuității tratamentului a 252 de pacienți cu TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul anului 2019, IP “UCIMP DS” a organizat livrarea completă, în luna Mai 2019, a medicamentului de linia a doua (Bedaquiline 100 mg), conform contractului MDA/C/T/GD/08 cu IDA Foundation din 03.09.2018, în valoare totală de 3 918.45 USD.

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP “Chiril Draganiuc” (scrisoare oficială #01-2/360 din 19.04.2019), a fost formulată cererea de procurare a medicamentelor, luându-se în considerație: cantitatea de medicamente în dependență de numărul estimativ de pacienți preconizați a fi înrolați în tratament și schemele utilizate, analiza stocurilor de medicamente disponibile, consumul acestora și termenele de valabilitate. Pe data de 19.04.2019, către Parteneriatul Stop – TB/ GDF/ GLC, a fost remisă cererea de procurare a medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia, pentru 247 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul semestrului II.2019. În baza ofertei primite, pe data de 24.06.2019, a fost semnat contractul de livrare a medicamentelor - MDA/C/T/GD/14, în valoare totală de 424 030.52 USD. Livrarea medicamentelor urmează a fi efectuată în perioada trimestrelor III-IV.2019.

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP “Chiril Draganiuc” (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate 722 pachete de medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 646 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 76 pachete de medicamente.

Totodată, IP "UCIMP DS" a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (Amendamentul nr. 1 din 17/01/2019 la contractul MDA/C/T/AG/01 din 02/01/2018).

Pe parcursul trimestrului II.2019, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 213 pacienți. De la demararea programului DOTS Plus în țară, în trimestrul IV.2005, din sursele Fondului Global (Runda 1, Runda 6, Runda 8, Grantului Consolidat SSF, Grantului NFM și Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS), UNITAID și a Ministerului Sănătății, tratamentul a fost instituit unui număr de 10,123 pacienți.

Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB

Modulul: Managementul Programului

Intervenția: Consolidarea capacităților

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT

5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului II.2019.

5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului II.2019.

5.2.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul I.2019. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.

Modulul: Managementul Programului

Intervenția: Monitorizare și evaluare

Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării

5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea

vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost realizate 31 vizite de M&E în teritorii – 26 pe malul drept și 5 pe malul stâng.

5.3.2 *Suportul ajustării Soft-ului SIME TB*

5.3.3 *Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB*

Pe parcursul trimestrului II.2019, au fost desfășurate următoarele activități de întreținere a bazei de date SIME TB:

- amplasarea (publicarea) versiunilor noi ale aplicației ClickOnce (în legătură cu introducerea câmpurilor/ valorilor specifice VOT) și soluționarea problemelor depistate pe parcurs; verificarea funcționării/ generării formularului F033 și oferirea de explicații utilizatorilor finali ai principiilor de generare a unor indicatori din F033;
- gestionarea nomenclatoarelor generice, inclusiv ajustarea regimului de vizionare/ exportare a acestora; ajustarea regimului de vizionare on-line a bazelor de date și mentenanța acestuia (corectarea problemelor/ erorilor depistate de utilizatori); consultarea operatorilor/ utilizatorilor din sistemul de laborator privind modulele relevante monitorizării cazului TB din cadrul aplicației ClickOnce);
- asigurarea mentenanței compartimentului static de pe pagina web – <http://www.simetb.ifp.md> (compartimentul "IFP, documente"); gestionarea nomenclatoarelor generice, inclusiv revizuirea populației pentru anii 2018-2019;
- asigurarea mentenanței sistemului de operare de pe servere (Windows Server 2016) și a sistemului de gestiune a bazelor de date (MS SQL Server); verificarea funcționalității modului standard de generare a rapoartelor (amplasat pe mașină virtuală separată); verificarea funcționalității job-urilor de mentenanță automată a bazelor de date.

5.3.4 *Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente*

În cadrul realizării Studiului „Tuberculoza MultiDrogRezistentă la Copii” (contract MDA/C/T/AG/02 cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" din 11.12.2018, în valoare totală de 386 701.20 MDL), în conformitate cu bugetul privind realizarea studiului de evaluare a calității managementului clinic al cazurilor de TB MDR la copii, depistate și înregistrate în perioada anilor 2007-2016 (Dispoziția MSMPS #615-d din 23.11.2018), în perioada raportată, Sub-recipientul a asigurat – colectarea datelor pentru studiu, cu deplasarea intervievatorilor în teritoriu și completarea chestionarelor în ambulatoriu; introducerea datelor colectate în baza de date și verificarea corectitudinii introducerii acestora în sistem; validarea datelor introduse în sistem, de către persoanele autorizate (prin nume de utilizator și parolă de acces); analiza datelor în formatul raportului preliminar, care include rezultatele și concluziile studiului.

Prezentarea Raportului Final (versiunea în limba română și engleză), aprobarea acestuia de către Consiliul Științific al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" și publicarea lui - este preconizată pentru data de 31.07.2019.

Modulul: Managementul Programului

Intervenția: Managementul Grantului

Fortificarea managementului Grantului, componenta TB și HIV/SIDA

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS":

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc", în baza Acordului de Sub-recipient (contract MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018) – pentru perioada trimestrului I.2019;
- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV/SIDA, colectate de la echipa de coordonare a PN HIV din cadrul IMSP SDMC – pentru perioada trimestrului I.2019;
- a prezentat raportul anual de progres (Global Fund Core PU/DR), pentru perioada anului 2018, destinat Fondului Global, pentru Grantul Consolidat nr. 1611, MDA-C-PCIMU, componenta TB și HIV/SIDA, incluzând atât partea financiară, cât și cea de M&E - pe data de 29.03.2019, după revizuirea efectuată de către LFA, spre aprobare către Secretariatul FG;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.I.2019, pe data de 15.05.2019, către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și CCM. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP "UCIMP DS" – <http://www.ucimp.md>;
- a prezentat Dashboard-ul Generic al CNC și Nota Informativă, cu descrierea activităților implementate în cadrul Grantului Consolidat al FG nr. 1611, MDA-C-PCIMU, componenta TB și HIV/SIDA, gestionat de către IP "UCIMP DS", în semestrul II.2018 - către Secretariatul CNC (scrisoare oficială nr. 7236-co-19 din 21.05.2019);
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Lista bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat, cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară, este prezentată în Anexa 4 (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB și componenta HIV/SIDA);

- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13_amend_7 din 27.12.2017) pentru efectuarea procedurilor vamale privind bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP “UCIMP DS” cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, Fundația IDA, etc.) și producătorii internaționali („Hain Lifescience” GmbH, „Becton Dickinson” BV, ABBVIE Logistics BV, Cepheid HBDC SAS).

Indicatorii de performanță ai grantului, componenta TB

Din 2 indicatori de impact, 3 indicatori de rezultat durabil (outcome) și 4 indicatori de rezultat (output), în baza cărora se măsoară performanța Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, pentru trimestrul doi al anului 2019, se raportează 8 indicatori, precum urmează:

- *Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane: 7,54%000*
Nivelul de atingere a țintei – 108,8% (ținta: 8,2%000)
- *Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului: 27,7% (397/1,431)*
Nivelul de atingere a țintei – 86,6% (ținta: 24%)
- *Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp: 52,66% (267/507)*
Nivelul de atingere a țintei – 77,4% (ținta: 68,04%)
- *Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație: 75,15%000*
Nivelul de atingere a țintei – 127,7% (ținta: 96%000)
- *Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp: 86,25%000*
Nivelul de atingere a țintei – 99,1% (ținta: 87%000)
- *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate: 348*
Nivelul de atingere a țintei – 67,9% (ținta: 512)
- *Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată: 213*
Nivelul de atingere a țintei – 84,2% (ținta: 253)

- *Rezultatul interimar de tratament al pacienților cu TB-MDR: Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) pierduți din supraveghere către luna a 6-a de la demararea tratamentului DOTS Plus: 8,83% (43/487)*

Nivelul de atingere a țintei – 86% (ținta: 7,6%)

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1A (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB).

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” – componenta HIV/SIDA

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-C-PCIMU
Numărul Grantului:	1611
Acordul de Grant Semnat:	18 Ianuarie 2018
Finanțare aprobată:	11,931,624.00 EURO
Data demarării:	01 Ianuarie 2018
Data încheierii:	31 Decembrie 2020

CUPRINS PARTEA 2.

Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020.....	16
Progresul activităților.....	17
Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi.....	17
Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi (PSS) pentru CDI.....	21
Activitatea 2: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport oferite CDI, în vederea creșterii aderenței la TSO.....	24
Activitatea 3: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către LSC.....	25
Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către BSB.....	26
Activitatea 5: Suportul serviciilor de testare la HIV și consiliere.....	28
Activitatea 6: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport pentru GRSI și PTH.....	28
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV.....	29
Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng).....	29
Activitatea 2: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4.....	30
Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator.....	31
Activitatea 4: Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul ONG-urilor.....	31
Activitatea 5: Organizarea și asigurarea funcționalității sistemului informațional integrat SIME HIV (la nivelul ONG-urilor, PN HIV, Guvernului), inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal.....	32
Activitatea 6: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare.....	32
Activitatea 7: Suportul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS), pentru 2019-2020.....	33
Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA.....	34
Activitatea 1: Susținerea campaniilor de lobby și promovare, în cadrul întrunirilor de nivel central și local (workshop-uri, mese rotunde, reuniuni.).....	34
Activitatea 2: Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile: tipărirea și distribuția buletinelor informative.....	35
Activitatea 3: Susținerea campaniilor de advocacy pentru creșterea accesului la servicii de testare, reducere a stigmei și discriminării, sustenabilitate a programelor desfășurate și serviciilor acordate.....	35
Activitatea 4: Mini grant-uri pentru ONG-uri privind monitorizarea comunităților și gradului de răspundere socială la nivel local.....	36
Activitatea 5: Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA pentru grupurile țintă: CDI/LSC/BSB/PTH.....	37
Activitatea 6: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS.....	37
Activitatea 7: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă.....	38
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI GRANTULUI, componenta HIV/SIDA.....	38
DEBURSĂRILE GRANTULUI CONSOLIDAT MDA-C-PCIMU.....	39
ANEXELE.....	43

Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", componenta HIV/SIDA, finanțată de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, derivă din Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (2016-2020).

Programul este construit pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021, alături de alte documente strategice și analitice naționale, și cuprinde lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare acordate de Fondul Global. Programul este, de asemenea, un pas înainte către prioritățile stabilite în Strategia Fondului Global 2017-2022: „Investiții în Stoparea Epidemiilor” și în Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2016-2020.

Programul urmărește sporirea accesului populațiilor cheie afectate (KAP) și al partenerilor acestora, la prevenirea HIV pe bază de dovezi, cu o amploare substanțială a programului de reducere a riscurilor. Programul intenționează să asigure accesul universal la programul comprehensiv de tratament, îngrijire și suport HIV, și să continue tratamentul de profilaxie ARV pentru femeile însărcinate infectate cu HIV, în scopul prevenirii transmiterii de la mamă la făt (PTMF).

Scopul Programului HIV/SIDA este de a sprijini un răspuns eficient la HIV în Republica Moldova, pentru a reduce prevalența HIV în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) și a mortalității asociate SIDA, prin îmbunătățirea accesului KAP la prevenirea, diagnosticarea, tratamentul, serviciile de îngrijire și suport HIV.

Obiectivele cheie ale Programului HIV/SIDA sunt următoarele:

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea procurării consumabilelor de reducere a efectelor nocive de bază (seringi și șervețele îmbibate cu alcool), prezervativelor/ lubrifianților, preparatului Naloxon pentru prevenirea cazurilor de supradozaj, testelor rapide la HIV, hepatite virale și sifilis; sporirea aderenței la TSO; elaborarea, tipărirea și distribuția materialelor HIV/SIDA cu caracter informațional și educațional către populațiile cheie afectate (KAP) și partenerii acestora.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere; asigurarea accesului universal la tratamentul ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTH; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testare la celulele CD4 a pacienților infectați cu HIV; asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SIME HIV; asigurarea suportului în realizarea studiului IBBS pentru a. 2019-2020.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea suportului în vederea realizării campaniilor de lobby și promovare a implicării KAP și societății civile, a sporirii accesului la servicii de testare, a reducerii stigmei și discriminării, a sustenabilității programelor desfășurate și serviciilor acordate; susținerea

activităților unității de coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS; asigurarea asistenței AO Inițiativa Pozitivă, necesare exercitării funcțiilor de Sub-Recipient.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului HIV/SIDA:

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH)
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA + TB
- Deținuții
- Populații cheie afectate (KAP) – CDI, LSC, BSB.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi

Pentru atingerea acestui obiectiv, IP UCIMP DS susține activități de prevenire HIV în rândul populațiilor cheie afectate (CDI, LSC, BSB), precum: susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către CDI, LSC și BSB; oferirea serviciilor psiho-sociale și de suport pentru GRSI, în cadrul tratamentului de substituție cu opiacee (TSO) pentru CDI; susținerea serviciilor de testare la HIV și consiliere a persoanelor care trăiesc cu HIV (PTH), parte a programelor de prevenire pentru populația generală, și serviciilor de schimbare de comportament, ca parte a programelor de prevenire pentru CDI, LSC și BSB.

Pentru serviciile de prevenire HIV și aderență la TARV și TSO pentru GRSI sus-menționate, în anul 2019, urmează a fi alocată, în total, suma de 14 976 331.50 MDL. Din aceasta, suma de 13 559 580.00 MDL va fi atribuită pentru susținerea activităților de prevenire HIV și aderență la tratament, în rândul populațiilor cheie afectate (CDI, LSC, BSB și PTH), reieșind din bugetul de 426.00 MDL per beneficiar (pentru acoperirea unui număr total de 31.830 beneficiari). Iar suma de 1 416 751.50 MDL va fi direcționată pentru consolidarea serviciilor psiho-sociale și de suport pentru GRSI*.

**Notă: În baza rezultatelor anului 2018 și la sugestia ONG-urilor cu referire la calitatea serviciilor prestate, IP UCIMP DS a inclus, pentru anul 2019, o linie bugetară adițională pentru susținerea componentei "psihosociale" a serviciilor de prevenire. Valoarea acesteia a fost calculată separat pentru fiecare ONG, reieșind din bugetul total al activităților de prevenire și numărul beneficiarilor asumați de fiecare organizație pentru anul curent.*

În acest context, IP UCIMP DS a încheiat, la începutul anului 2019, contracte de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și /sau TSO, pentru perioada anului curent, cu 15 instituții: Administrația Națională a Penitenciarelor (contract MDA-C-PCIMU-ANP_2019/11) și 14 ONG-uri active în domeniu (AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților „Adolescentul”, contract MDA-C-PCIMU-ADO_2019/10; AO AFI, contract MDA-C-PCIMU-AFI_2019/06; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, contract MDA-C-PCIMU-TDV_2019/03; AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, contract MDA-C-PCIMU-RSPII_2019/08; AO GENDERDOC-M, contract MDA-C-PCIMU-GD_2019/02; AO Credința, contract MDA-C-PCIMU-Credi_2019/07; AO Tinerele Femei Cernoleuca, contract MDA-C-PCIMU-TFC_2019/05; AO Pentru Prezent și Viitor, contract MDA-C-PCIMU-PPV_2019/09; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, contract MDA-C-PCIMU-PcP_2019/04; AO Inițiativa Pozitivă, contract MDA-C-PCIMU-IP_2019/01; și 4 ONG-uri din regiunea de Est a Rep. Moldova - AO Zdrovoioie Budushchee, contract MDA-C-PCIMU-

ZB_2019/12; AO Trinity, contract MDA-C-PCIMU-Trini_2019/13; AO Miloserdie, contract MDA-C-PCIMU-Milos_2019/14; și AO Programe Medico-Sociale, contract MDA-C-PCIMU-PMS_2019/15). Astfel, cele 15 acorduri de finanțare sus-menționate, au fost încheiate, în lunile Ianuarie și Februarie 2019, în sumă totală de 14 889 092.03 MDL, conform angajamentului de acoperire a unui număr total de 31.830 beneficiari.

În conformitate cu prevederile celor 15 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează financiar și statutar, în regim trimestrial, către Recipientul Principal - IP UCIMP DS și PN HIV. Unitatea de coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS din cadrul IMSP SDMC este ulterior responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare. În anul 2019, monitorizarea și evaluarea activităților susținute de proiectele de prevenire HIV sus-menționate, este realizată în baza Registrului electronic național, mecanismul și instrumentele acestuia fiind elaborate, în anul 2018, cu suportul și implicarea AO Inițiativa Pozitivă, Unitatea de coordonare a PN HIV/SIDA/ITS și IP UCIMP DS.

În trimestrul II.2019, în baza bugetelor agreate în cadrul contractelor de finanțare cu instituțiile menționate mai sus, IP UCIMP DS a debursat următoarea tranșă de buget, în valoare totală de 3 389 588. 40 MDL.

Servicii de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) prin intermediul rețelelor de farmacii, de pe ambele maluri ale r. Nistru

În scopul diversificării mecanismelor de oferire și sporirii accesului GRSI la consumabile, IP UCIMP DS și AO Inițiativa Pozitivă au semnat un contract de finanțare, pentru anul 2019, în valoare totală de 544 558.31 MDL (contract nr. MDA-C-PCIMU-IP/FARM_2019 din 30.01.2019), privind procurarea și distribuirea de consumabile populațiilor cheie afectate (KAP) prin intermediul rețelelor de farmacii, de pe ambele maluri ale r. Nistru, în baza cardurilor magnetice codificate, eliberate beneficiarilor*.

**Notă 1: Mecanismul de procurare și distribuire a consumabilelor prin rețele de farmacii descris mai sus reprezintă o continuitate a proiectului „Pilotarea prototipului de oferire a serviciilor de reducere a riscurilor pentru CDI din Chișinău în rețeaua de farmacii”, finanțat în 2017 din resursele grantului FG, implementat de către AO Inițiativa Pozitivă și gestionat de către Fundația Soros-Moldova.*

**Notă 2: Începând cu anul 2018, proiectul pilot a fost implementat în continuare de către AO Inițiativa Pozitivă și gestionat de către IP UCIMP DS, din resursele grantului FG. În trimestrul I.2019, ca urmare a prezentării de către AO Inițiativa Pozitivă a raportului de evaluare a sustenabilității pilotului implementat în anul 2018, IP UCIMP DS a primit aprobarea FG în vederea continuării finanțării acestei activități în anul 2019.*

Serviciul de oferire a consumabilelor pentru GRSI prin intermediul farmaciilor este, la fel, monitorizat de Registrul electronic de evidență unică a tuturor serviciilor de prevenire HIV și beneficiarilor din KAP (i.e. Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI). Acest soft permite monitorizarea întregului proces, în regim online, în baza cardurilor magnetice codificate, eliberate beneficiarilor. Astfel, fiecare beneficiar este titularul unui card magnetic, eliberat de către organizațiile unde sunt înregistrați beneficiarii. Acest card le permite să primească gratuit consumabile la oricare dintre farmaciile care sunt parte a proiectului dat: 26 farmacii pe malul drept și 4 pe malul stâng al r. Nistru. Fiecare farmacie este echipată cu un dispozitiv electronic (tabletă sau telefon) prin intermediul căreia se duce evidența mărfurilor livrate. Activitatea farmaciilor permite beneficiarilor, în orice perioadă a zilei și nopții (majoritatea farmaciilor contractate lucrează 24 de ore din 24), în dependență de necesitățile proprii și în funcție de apartenența la grupul de risc, să primească consumabilele necesare cu un prag de limită stabilit, precum urmează: PTH – prezervative 30 buc/lună; CDI - prezervative 3

buc/zi, seringi 10 buc/zi (cantitatea de ml selectată de beneficiar), șervețele cu alcool 10 buc/zi; LSC - prezervative 15 buc/zi; BSB - prezervative 3 buc/ zi, prezervative cu duritate sporită 30 buc/lună, lubrifianți 30 buc/lună. De menționat că, consumabilele se eliberează în baza unui număr maxim de trei carduri magnetice per persoană.

În cadrul activității menționate, pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat suportul financiar către AO Inițiativa Pozitivă. Astfel, la data de 05.06.2019, a fost debursată a doua tranșă de buget, în valoare totală de 148 515.90 MDL.

În perioada trimestrului II.2019, AO Inițiativa Pozitivă a desfășurat următoarele activități:

- Încheierea contractelor cu 10 farmacii de pe malul drept al r. Nistru (raioanele Orhei, Cahul, Ceadâr-Lunga, Comrat, Ungheni, Drochia, Edineț, Florești, Soroca și or. Bălți), pentru inițierea activităților de eliberare și distribuire de consumabile populațiilor cheie afectate (KAP).
- Optimizarea procedurii de eliberare a consumabilelor în 22 de farmacii de pe malul drept al r. Nistru și o farmacie de pe malul stâng, prin instalarea unei noi versiuni a softului, în cadrul căreia se trece de la aplicația mobilă la aplicația web. Această versiune va permite creșterea vitezei conexiunii la internet, minimizarea timpului de deservire a clienților, depășirea riscului defecțiunilor utilajului tehnic disponibil în farmacii (tablete, telefoane) și problemelor de conectare la Wi-Fi, apărute în timpul utilizării aplicației mobile*.

**Notă: AO Inițiativa Pozitivă își propune, începând cu trimestrul III.2019, să instaleze versiunea web a sistemului în toate farmaciile contractate.*

Pe parcursul perioadei de raportare, în total, au activat 30 de farmacii, precum urmează: 26 farmacii de pe malul drept al r. Nistru (7 farmacii - în mun. Chișinău și 19 farmacii - în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Telenești, Șoldănești, Rezina, Hâncești, Ialoveni, Cricova, Căușeni, Orhei, Cahul, Ceadâr-Lunga, Comrat, Ungheni, Bălți, Drochia, Edineț, Florești, Soroca) și 4 farmacii din regiunea Transnistreană (2 farmacii în or. Tiraspol, 1 – or. Bender, 1 – or. Rîbnicița).

La sfârșitul perioadei de raportare, în 24 farmacii*, la prezentarea cartei beneficiarului, în mod gratuit, au beneficiat de servicii – cumulativ 1.781 de persoane din GRSI (1.123 bărbați și 658 femei), dintre care 852 au fost beneficiari noi (558 bărbați și 294 femei). Au fost distribuite 75.001 seringi de volume diferite, 64.035 șervețele îmbibate cu alcool, 36.178 prezervative clasice și de duritate sporită și 180 lubrifianți de 5 ml. Cei mai mulți beneficiari au fost înregistrați în orașele Chișinău, Tiraspol, Bender și Orhei.

**Notă: În total, pe parcursul trimestrului de raportare, au activat 30 de farmacii. Luând în considerație faptul că, la 6 farmacii (raioanele Ceadâr-Lunga, Comrat, Bălți, Drochia, Edineț și Florești) nu s-a adresat nici un beneficiar, de facto, au fost eliberate consumabile în 24 farmacii.*

Program electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E) - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sport

În scopul optimizării/ eficientizării procesului de colectare a datelor și monitorizării beneficiarilor proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO, toate instituțiile contractate de IP UCIMP DS, pentru perioada anului 2019, cu excepția ANP, au aderat la programul electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E)*,

gestionat de către IMSP SDMC (Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sport de infectare). De menționat că, implementarea Registrului Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI presupune o serie de avantaje, inclusiv optimizarea resurselor utilizate (materiale și umane), precum și simplificarea și automatizarea procesului de monitorizare a beneficiarilor acoperiți cu servicii de prevenire HIV și aderență la TARV/TSO.

**Notă 1: Acest program a fost elaborat și pilotat de către AO Inițiativa Pozitivă, în colaborare cu IMSP SDMC și cu suportul IP UCIMP DS, în decursul anului 2018. În trimestrul III.2018, AO Inițiativa Pozitivă și IMSP SDMC au semnat un acord, prin care IMSP SDMC s-a angajat să preia gestiunea centralizată, de la AO Inițiativa Pozitivă, a programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E) - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sport.*

Notă 2: În perioada trimestrului IV.2018, în vederea fortificării capacităților de dezvoltare a programului electronic unic de M&E, în cadrul tuturor organizațiilor contractate de către IP UCIMP DS, pentru prestarea serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV și TSO, fiecare din organizațiile implementatoare a primit acces la Registrul Electronic de Evidență, prin recepționarea numelui și parolei de utilizator oferite de către PN HIV/ IMSP SDMC, precum și a accesoriilor necesare pentru asigurarea funcționalității soft-ului (carduri magnetice pentru beneficiari, licențe, dispozitive mobile, receptoare NFC).

La finele anului 2018, toate părțile implicate în implementarea și monitorizarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la tratament, au convenit asupra necesității de a elabora în comun standarde/ criterii unice de monitorizare a serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV/TSO, clauză specificată și în contractul de finanțare 2019, contrasemnat de toate părțile vizate. Astfel, la 18 iunie 2019, în cadrul ședinței comune, cu participarea organizațiilor care activează în domeniu, PN HIV/SIDA și IP UCIMP DS, au fost agreate următoarele: procedura de validare și raportare a rezultatelor prestării serviciilor de prevenire HIV în rândul GRSI și aderență la tratament (ARV/TSO) va fi efectuată semestrial și prezentată către IP UCIMP DS; fiecare organizație contractată va prezenta 2 rapoarte narrative semestriale și 4 rapoarte financiare trimestriale; IP UCIMP DS va efectua 2 transferuri financiare semestriale (pentru I semestru - va fi efectuat în avans). La fel, în cadrul acestei ședințe, au fost actualizate și aprobate criteriile de validare semestrială pentru GRSI. Astfel, se vor considera validați de către PN HIV/SIDA, acei CDI - care vor primi 2 servicii și vor avea minimum 3 vizite în semestru, acei LSC și BSB - care vor primi minimum 2 servicii și vor avea 2 vizite pe semestru și acei PTH - care vor avea minimum o vizită și vor primi minimum un serviciu pe semestru.

Pe parcursul trimestrului II.2019, Specialistul IT în M&E, din cadrul echipei de coordonare a PN HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/10_2019 din 01.02.2019), a desfășurat următoarele activități de întreținere a Registrului Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sport de infectare:

- elaborarea funcției de selectare a beneficiarilor sub același cod la diferite organizații implementatoare, în cazul în care aceștia fac parte din grupuri diferite (de ex. PTH și LSC);
- inițierea procesului de generare a rapoartelor, în baza criteriilor actualizate de validare a beneficiarilor și serviciilor (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii lor

Intervenția: Programe de Schimb de Seringi (PSS) pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii lor

Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi (PSS) pentru CDI

Programele de Schimb de Seringi sunt implementate pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv în instituțiile penitenciare. Serviciile oferite pe parcursul trimestrului raportat, au fost următoarele: schimbul de seringi; distribuirea de prezervative, șervețele îmbibate cu alcool; informarea, educarea și consilierea de la egal la egal (toate realizate prin intermediul punctelor de schimb de seringi, lucrătorilor în teren sau farmacii); distribuirea materialelor informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; consilierea și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consilierea, referirea și însoțirea la tratament de substituție cu opiacee (TSO); consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; activități de instruire pentru CDI și partenerii lor pentru adoptarea comportamentelor fără risc; profilaxia supradozării; eliberarea preparatului Naloxon; consultații medicale, investigații și tratament; consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială; oferirea de servicii prin rețeaua de farmacii și prin intermediul unităților mobile.

Acoperirea geografică și organizațiile implicate: programele de prevenire pentru CDI sunt implementate în sectorul civil și sectorul penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 39 localități, după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Fălești, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni (Târnova), Râșcani, Edineț (Cupcini), Ocnîța (Otaci), Briceni (Lipcani), Soroca, Florești, Drochia, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Criuleni, Telenești, Nisporeni, regiunea transnistreană - Tiraspol, Slobozia, Bender, Grigoriopol, Râbnița, Camenca.

În cadrul sistemului penitenciar, activitățile de profilaxie HIV pentru deținuții CDI sunt desfășurate în 15 penitenciare de pe malul drept (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P8 Bender, P9 Pruncul, P11 Bălți, P12 Bender, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina, P18 Brănești) și 3 penitenciare de pe malul stâng (UIN 1 – Grigoriopol, s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 Tiraspol). Programele de prevenire pentru CDI sunt oferite prin intermediul celor 10 organizații neguvernamentale (7 pe malul drept, 3 pe malul stâng) și Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției al Republicii Moldova/ Administrația Națională a Penitenciarelor – contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2019.

Organizațiile implementatoare și teritoriile acoperite de fiecare organizație sunt următoarele: AO Pentru Present și Viitor, Chișinău (mun. Chișinău și suburbiile Chișinăului, raioanele Căușeni, Strășeni, Ialoveni); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți (mun. Bălți, raioanele Ungheni, Fălești, Glodeni, Florești și Râșcani); AO CERA Adolescentul, Orhei (raioanele Orhei, Rezina, Șoldănești); AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni (raioanele Dondușeni (Tîrnova), Râșcani, Edineț, Otaci, Ocnîța, Briceni, Soroca, Drochia, Florești, Lipcani și Cupcini); AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Cahul, Comrat, Vulcănești, Ceadâr-Lunga, Anenii Noi, Cantemir, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Strășeni, Ștefan Vodă, Hîncești, Anenii Noi, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești,

Criuleni, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ungheni, Călărași, Căușeni, Ialoveni); AO Zdrovoie Budushchee, Tiraspol (orașele Tiraspol, Slobozia, Bender, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (or. Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender (or. Bender, Slobozia, UIN 1,2,3).

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2018, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 155 din 08.05.2018), a asigurat livrarea către IMSP SDMC, pentru depozitare și distribuție ulterioară, către organizațiile implementatoare, a următoarelor consumabile:

- ultima tranșă de consumabile pentru BSB (lubrifianți pentru uz intim pe bază de apă de 5 ml), destinate ambelor maluri, în valoare de 224 668.12 MDL - în luna Iunie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/12_2018 cu Delta-Medical SRL din data de 11.10.2018, în valoare totală de 1 627 262.70 MDL);
- ultima tranșă de fașe de tifon medical nesteril pentru CDI și partenerii lor, destinate malului drept, în valoare de 19 600.00 MDL - în luna Iunie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/18_2018 cu IM Becor SRL din data de 17.09.2018, în valoare totală de 56 624.40 MDL);
- ultima tranșă de teste de sarcină pentru LSC, destinate malului drept, în valoare de 6 438.00 MDL - în luna Iunie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/16(2)_2018 cu IM Becor SRL din data de 20.09.2018, în valoare totală de 17 330.80 MDL).

La fel, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2018, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 155 din 08.05.2018), IP UCIMP DS a asigurat livrarea și distribuția totală, către organizațiile implementatoare, a ultimei tranșe de seringi standard de unică folosință pentru CDI și partenerii lor, destinate malului drept, în valoare de 56 623.88 MDL - în luna Iunie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/10_2018 cu Sanfarm-Prim SA din data de 09.08.2018, în valoare totală de 692 377.82 MDL).

În aceeași perioadă, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2019, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC (scrisorile oficiale nr. 99 din 15.02.2019/ nr. 141 din 27.03.2019), IP UCIMP DS a asigurat:

- procedura de achiziție a prezervativelor masculine clasice pentru CDI și partenerii lor, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, destinate ambelor maluri, în valoare totală de 43 207.82 USD (contract MDA-C-H/GD/23_2019 cu Fundația IDA din data de 10.04.2019);
- procedura de achiziție și livrare, în luna Iunie, 2019, a primei tranșe de consumabile pentru BSB (prezervative de duritate sporită și lubrifianți pentru uz intim pe bază de apă de 50 ml), ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul BSB, destinate malului drept, în valoare de 136 530.00 MDL (contract MDA-C-H/GD/24_2019 cu Delta-Medical SRL din data de 17.05.2019, în valoare totală de 595 769.00 MDL);
- procedura de achiziție a absorbantelor igienice și șervețelelor intime fără alcool pentru LSC, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul LSC, destinate malului drept, în valoare totală de 159 544.50 MDL (contract MDA-C-H/GD/26_2019 cu Vion-Impex SRL din data de 17.05.2019);

- procedura de achiziție a preparatelor de peroxid de hidrogen pentru CDI și clorhexidină bigluconat pentru LSC, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI și LSC, destinate malului drept, în valoare totală de 165 989.80 MDL (contract MDA-C-H/GD/27_2019 cu Lismedfarm SRL din data de 17.05.2019);
- procedura de achiziție a seringilor de unică folosință cu ac nedetașabil (1ml), cu ac detașabil (2, 5, 10 și 20 ml) și șervețelele îmbibate cu alcool pentru CDI și partenerii lor, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, destinate malului drept, în valoare totală de 647 380.68 MDL (contract MDA-C-H/GD/25_2019 cu Lismedfarm SRL din data de 03.06.2019);
- procedura de achiziție a seringilor de unică folosință cu ac detașabil (1 ml) și mănuși de nitril, nesterile pentru CDI și partenerii lor, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, destinate malului drept, în valoare totală de 89 898.50 MDL (contract MDA-C-H/GD/28_2019 cu Lismedfarm SRL din data de 05.06.2019).

La fel, perioada raportată, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2019, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru regiunea Transnistreană, formulate de către IMSP SDMC (scrisorile oficiale nr. 99 din 15.02.2019/ nr. 141 din 27.03.2019), IP UCIMP DS a asigurat:

- procedura de achiziție a prezervativelor cu duritate sporită pentru BSB și mănuși de nitril de mărimi diferite, pentru acoperirea necesităților de testare a pacienților cu HIV în rândul CDI, LSC și BSB, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV, pe malul stâng, în valoare totală de 94 248.56 MDL (contract MDA-C-H/GD/29_2019 cu Vivafarm SRL din data de 06.06.2019);
- procedura de achiziție a seringilor de unică folosință cu ac nedetașabil (1 ml) și cu ac detașabil (20 ml) pentru CDI și partenerii lor, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, pe malul stâng, în valoare totală de 65 104.50 MDL (contract MDA-C-H/GD/31(1)_2019 cu Remedium SRL din data de 28.06.2019);
- procedura de achiziție a fașelor de tifon medical nesteril pentru CDI și partenerii lor și a absorbantelor și șervețelele intime pentru LSC, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI și LSC, pe malul stâng, în valoare totală de 94 791.60 MDL (contract MDA-C-H/GD/31(2)_2019 cu Remedium SRL din data de 28.06.2019).

În aceeași perioadă, în baza necesităților de teste rapide pentru a. 2019, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, precum și activităților de realizare a studiului IBBS 2019-2020, formulate de către IMSP SDMC (scrisorile oficiale nr. 93 din 19.02.2019/ nr. 113 din 01.03.2019/ nr. 114 din 01.03.2019), IP UCIMP DS a asigurat procedura de achiziție a testelor rapide HIV, HIV/Sifilis și HCV, destinate ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, LSC și BSB, și testelor rapide AgHBs, destinate studiului IBBS 2019-2020 - în valoare totală de 119 221.15 USD (contract MDA-C-H/GD/30_2019 cu UNICEF din data de 18.06.2019).

Următoarele tranșe de consumabile vor fi livrate către IMSP SDMC și ulterior distribuite către organizațiile implementatoare - în trimestrul III.2019 (pentru organizațiile active în controlul HIV, contractate de către IP

UCIMP DS pentru proiecte de prevenire HIV și aderență la TARV și TSO în rândul populațiilor țintă, pentru anul 2019). De menționat că, procedura de procurare și distribuire a consumabilelor către organizațiile implementatoare din regiunea Transnistreană, în anul 2019, este organizată de către IP UCIMP DS.

La finele trimestrului II.2019, din 15.415 CDI estimați pentru acoperire de programele de prevenire în anul 2019, un număr de 11.582 CDI (75,13%) a fost validat* de către IMSP SDMC, în baza rapoartelor generate de Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor.

**Conform aranjamentelor contractuale, se consideră validați acei beneficiari care au primit cel puțin două servicii, unul din care a fost schimbul de seringi și șervețele de alcool (serviciu obligatoriu), și au avut cel puțin 3 vizite semestriale pentru acordarea serviciilor prestate de către organizațiile contractate (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).*

La fel, către finele trimestrului II.2019, au fost realizate 4.848 de testări pentru HIV (4.784 – malul drept și 64 – malul stâng). Numărul de persoane testate a reprezentat – 4.760 (unele persoane au fost testate de două ori). Din 57 de testări cu rezultat pozitiv la testul HIV, au fost depistate 16 cazuri noi (14 - pe malul drept și 2 – pe malul stâng), validate în Registrul de evidență a persoanelor confirmate cu infecția HIV.

În perioada raportată, au fost repartizate către beneficiari: 1.070.849 seringi de diferite volume și 1.035.972 șervețele cu alcool; 491.234 prezervative clasice, 57.209 prezervative ultrasubțiri, 60 764 prezervative cu aromă și 94.109 prezervative cu duritate sporită; 2 973 lubrifianți de 3 ml, 77 166 lubrifianți de 5 ml și 5.713 lubrifianți de 50 de ml.

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii lor

Intervenția: Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) și alte tratamente de drog dependență pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI)

Activitatea 2: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport oferite CDI, în vederea creșterii aderenței la TSO

Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) este implementat în baza activităților de colaborare dintre sectorul guvernamental cu cel neguvernamental. Astfel, Dispensarul Republican de Narcologie împreună cu alte instituții medicale asigură implementarea componentei medicale, iar organizațiile neguvernamentale implicate completează cu servicii psiho-sociale și de suport, în scopul creșterii aderenței la tratament.

Componenta medicală a TSO este asigurată prin intermediul Dispensarului Republican de Narcologie, care deține mandat de instituție coordonatoare a serviciului de TSO, oferă suport metodologic și supervizează serviciul și instituțiile medicale raionale din teritoriile unde serviciul este disponibil. TSO este implementat în 8 localități din sectorul civil: Chișinău, Comrat, Bălți, Ungheni, Edineț, Cahul, Fălești, Rezina și în 13 instituții din sistemul penitenciar (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P9 Pruncul, P11 Bălți, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina, P18 Brănești). Acoperirea financiară a acestui serviciu este asigurată din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).

Componenta psiho-socială și de suport a TSO este asigurată, doar pe malul drept al Nistrului, de către Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) și 2 organizații neguvernamentale contractate de IP UCIMP DS în anul 2019 (AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, AO Inițiativa Pozitivă), finanțate din sursele FG.

Serviciile psiho-sociale și de suport oferite pe parcursul perioadei de raportare, au fost: suport psiho-social (consiliere de la egal la egal, consultațiile psihologului, consultațiile asistentului social, consultație juridică, grupurile de ajutor reciproc și sprijin social), consilierea pentru testare la HIV, hepatite, TB, ITS, referirea și însoțirea la servicii specializate.

Astfel, în perioada trimestrului II.2019, din 612 CDI estimați pentru acoperire în anul 2019, un număr de 330 CDI (54%) a fost validat* de către IMSP SDMC, în baza rapoartelor generate de Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor.

**Conform aranjamentelor contractuale, se consideră validați acei beneficiari care au primit minimum un serviciu, unul din care a fost suportul psihosocial, și au avut cel puțin trei vizite pe semestru pentru acordarea serviciilor prestate de către organizațiile contractate (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).*

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru LSC și clienții lor

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului LSC

Activitatea 3: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către LSC

Programele de prevenire pentru lucrătoarele sexului comercial au drept scop schimbarea de comportament riscant în rândul LSC și clienții acestora. Activitățile din cadrul acestui program sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 31 localități. Serviciile oferite pe parcursul perioadei de raportare au fost următoarele: distribuirea de prezervative (la sediul organizației sau prin intermediul lucrătorilor în teren); schimbul de seringi (la punctul de schimb de seringi sau prin intermediul lucrătorilor în teren); activități de informare și comunicare privind comportamente fără risc; organizarea grupurilor de suport reciproc; distribuirea de diverse consumabile (pachete igienice, teste de sarcină, seturi ginecologice, produse de igienă personală, etc); distribuirea materialelor informaționale; testarea comunitară la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament; consiliere și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; consilierea pentru prevenirea și testarea la ITS; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială.

Acoperirea geografică și organizațiile implicate: serviciile de prevenire pentru LSC sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru în 31 de localități, după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Orhei, Căușeni, Strășeni, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni; regiunea Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca. Serviciile de prevenire în rândul LSC au fost oferite prin intermediul celor 10 organizații neguvernamentale (6 pe malul drept și 4 pe malul stâng), contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2019.

Organizațiile implementatoare și teritoriile acoperite de fiecare organizație sunt după cum urmează: AO AFI, Chișinău (mun. Chișinău); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți (mun. Bălți, raionul Ungheni); AO CERA Adolescentul, Orhei (raionul Orhei); AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Cahul, Comrat, Slobozia, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Ceadâr-Lunga, Taraclia, Leova, Basarabeasca, Cimișlia); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău); AO Miloserdie, Bender (orașele Bender, Tiraspol, Slobozia, Rîbnița, Grigoriopol); AO Zdorovoie Budushchee, Tiraspol (orașele Tiraspol, Grigoriopol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (orașele Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender (orașele Tiraspol, Rîbnița, Slobozia) și AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău.

La finele trimestrului II.2019, din 7.391 LSC estimate pentru acoperire de programele comprehensive de prevenire pentru LSC și clienții lor în anul 2019, un număr de 4.767 LSC (64,5%) a fost validat* de către IMSP SDMC, în baza rapoartelor generate de Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor.

**Conform aranjamentelor contractuale, se consideră validați acei beneficiari care au primit minimum două servicii, unul din care este eliberarea prezervativului (serviciu obligatoriu), și au avut cel puțin două vizite pe semestru pentru acordarea serviciilor prestate de către organizațiile contractate (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).*

La fel, către finele trimestrului II.2019, au fost realizate 2.238 de testări pentru HIV (2.000 – malul drept și 238 – malul stâng). Numărul de persoane testate a reprezentat – 2.198 (unele persoane au fost testate de două ori). Din 30 de testări cu rezultat pozitiv la testul HIV, au fost depistate 13 cazuri noi (12 – pe malul drept și un caz pe malul stâng), validate în Registrul de evidență a persoanelor confirmate cu infecția HIV.

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru BSB

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului BSB

Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către BSB

Programele de prevenire pentru BSB sunt îndreptate spre schimbarea comportamentului riscant în rândul bărbaților care întrețin relații sexuale cu alți bărbați. Pachetul de servicii comprehensive oferite pe parcursul trimestrului de raportare, a inclus: distribuirea de prezervative și lubrifianti (la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuirea materialelor informaționale; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament la necesitate; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizarea grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea reducerii comportamentelor riscante pentru membrii comunității; activități de informare și sensibilizare pentru părinții persoanelor LGBT; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; activități de informare și sensibilizare pentru lucrătorii din sistemul penitenciar; consiliere psihologică; consiliere juridică.


Acoperirea geografică și organizațiile implicate: serviciile de prevenire pentru BSB și TG sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru. În total, pe parcursul perioadei de raportare, au fost acoperite 26 localități: Chișinău, Bălți, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Anenii Noi, Strășeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ungheni; regiunea Transnistria – Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia, Râbnîța, Camenca. Serviciile de prevenire în rândul BSB au fost oferite prin intermediul celor 6 organizații contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2019, precum urmează: AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Comrat; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Trinity, Rîbnîța; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender.

La finele trimestrului II.2019, din 3.463 BSB estimați pentru acoperire de programele comprehensive de prevenire pentru BSB în anul 2019, un număr de 2.819 BSB (81,4%) a fost validat* de către IMSP SDMC, în baza rapoartelor generate de Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor.

** Conform aranjamentelor contractuale, se consideră validați acei beneficiari care au primit minimum două servicii, unul din care este eliberarea prezervativului (serviciu obligatoriu), și au avut cel puțin două vizite pe semestru pentru acordarea serviciilor prestate de către organizațiile contractate (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).*

La fel, către finele trimestrului II.2019, au fost realizate 1.329 de testări pentru HIV (1.264 – malul drept și 65 – malul stâng). Numărul de persoane testate a reprezentat – 1.277 (unele persoane au fost testate de două ori). Din 19 de testări cu rezultat pozitiv la testul HIV, au fost depistate 10 cazuri noi (toate - pe malul drept), validate în Registrul de evidență a persoanelor confirmate cu infecția HIV.

Mai jos este prezentată histograma pentru nivelul de acoperire atins (numărul beneficiarilor validați), per grup-țintă, cumulativ pentru anul 2019 (țintele sunt anuale).



Modulul: Programe de prevenire pentru populația generală

Intervenția: Servicii de testare la HIV și consiliere, parte a programelor de prevenire pentru populația generală

Activitatea 5: Suportul serviciilor de testare la HIV și consiliere

Testarea comunitară în rândul grupurilor cheie (CDI, LSC, BSB). Testarea grupurilor de risc este un indicator important pentru PN HIV, reprezentând totodată și un angajament contractual pentru toate organizațiile implementatoare de activități de prevenire, susținute de IP UCIMP DS. În acest context, pe parcursul perioadei de raportare, au fost prestate servicii de consiliere și testare la HIV de către toate organizațiile obștești (cu excepția AO Zdrovoe Budushee, Tiraspol), implicate în activitățile de prevenire HIV pentru grupurile cu risc sporit de infectare HIV (CDI, LSC, BSB). În acest scop, organizațiile care lucrează cu grupurile cheie au oferit servicii de testare comunitară în bază de teste rapide pe salivă și sânge, care au fost eliberate de IMSP SDMC la cererea organizațiilor.

De menționat că, una din problemele majore abordată de IP UCIMP DS, începând cu anul 2018, la diferite nivele decizionale, ține de asigurarea ONG-urilor din regiunea transnistreană, cu teste (HIV și combinate) pentru GRSI. În acest context, în trimestrul II.2019, a fost organizată o ședință la nivel local, cu participarea tuturor actorilor implicați în proces, în vederea soluționării problemei date. În rezultatul angajamentelor asumate, începând cu trimestrul III.2019, testele procurate de către IP UCIMP DS și transmise către PN HIV vor fi ridicate, transportate și distribuite ONG-urilor de pe malul stâng (AO Zdrovoe Budushee, AO Triniti, PN Programe Medico-Sociale și AO Miloserdie), de către Centrul SIDA Tiraspol*. Respectiv, la începutul lunii iunie curent, a fost semnat un amendament la Acordul de colaborare nr. 18/07 din 18.07.2016, între IP UCIMP DS și Centrul SIDA Tiraspol, care reglementează corespunzător procedura de distribuire a produselor medicale, implicit a testelor, către ONG-urile din teritoriu.

**Cantitatea de teste rămasă în stoc la AO Inițiativa Pozitivă, preconizată pentru regiunea Transnistreană (6.750 teste din stocul a. 2018), va fi transmisă în baza facturii fiscale către Centru SIDA Tiraspol și ulterior repartizată organizațiilor implementatoare de pe malul stâng al Nistrului.*

Conform contractelor de finanțare cu asociațiile obștești, în anul 2019, rata de acoperire cu testări trebuie să atingă cel puțin 80% din numărul beneficiarilor cu statut negativ la infecția HIV, pentru toate GRSI (testarea la HIV se efectuează minimum o dată pe an, dar nu mai frecvent de o dată în 6 luni).

Către finele trimestrului II.2019, au fost efectuate 8.415 testări pentru HIV. Astfel, din 106 de testări cu rezultat pozitiv la testul HIV, au fost depistate 39 cazuri noi, validate în Registrul de evidență a persoanelor confirmate cu infecția HIV.

Activitatea 6: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport pentru GRSI și PTH

În baza rezultatelor înregistrate în anul 2018 și la sugestia ONG-urilor cu referire la calitatea serviciilor psiho-sociale și de suport prestate, IP UCIMP DS a inclus, pentru anul 2019, o linie bugetară adițională pentru susținerea componentei "psihosociale" a serviciilor de prevenire. Activitățile din cadrul acestui obiectiv se axează pe susținerea intervențiilor menite să acorde suport psiho-social pentru GRSI și PTH. Serviciile oferite de către organizații, în vederea îmbunătățirii înrolării în activitățile de profilaxie și menținerii în supraveghere

medicală, sunt: consiliere socială, consiliere psihologică, consiliere de la egal la egal, consiliere medicală (consiliere privind aderența la TARV), testare rapidă la HIV pentru parteneri, managementul de caz al persoanei cu HIV, activități în grup de ajutor reciproc, acompaniere către serviciile medicale și de asistența socială, vizite la domiciliu și la spital, servicii de spălătorie/ igienă intimă și recuperare fizică.

Activitățile au fost realizate atât în cadrul organizațiilor care prestează servicii de prevenire, cât și în instituțiile penitenciare (3-Leova, 4-Cricova, 6-Soroca, 7-Rusca, 9-Pruncul, 15-Cricova, 16-Pruncul, 18-Brănești, 11-Bălți, 13-Chișinău, 1-Taraclia).

Astfel, către finele trimestrului II.2019, 5.250 de persoane au beneficiat de servicii psiho-sociale și de suport.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport al infecției HIV

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapie antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratamentul antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauză include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratamentul antiretroviral (ARV), prin achiziționarea de medicamente.*

**Notă: Achizițiile de preparate ARV, din sursele grantului Fondului Global, în anul 2019, acoperă necesitățile malului drept cu cca. 40% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament, și necesitățile regiunii Transnistrene - cu cca. 30% din linia I de tratament și 100% din linia II și III de tratament).*

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea, în luna Iunie 2019, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC), a următorului lot de preparate ARV, în valoare de 208 483.20 USD (contract MDA-C-H/GD/19_2019 cu ABBVIE Logistics B.V. din data de 12.11.2018, în valoare totală de 332 454.40 USD);
- livrarea, în lunile Aprilie și Mai 2019, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC), a următoarelor loturi de preparate ARV, în valoare de 164 665.01 USD (contract MDA-C-H/GD/20_2019 cu Fundația IDA din data de 04.12.2018, în valoare totală de 252 886.72 USD);
- acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale (Amendamentul nr. 5 din 25.01.2019 la contractul H10/CS/022 cu IMSP SDMC din 28.12.2012);
- acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor ARV.

Pe parcursul trimestrului II.2019, numărul persoanelor infectate cu HIV, care au inițiat primar tratamentul ARV, a fost de 291 (205 - pe malul drept și 86 - pe malul stâng, inclusiv 284 adulți și 7 copii). Din acestea, 83 au inițiat

primar tratamentul ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm³ (61 - pe malul drept, 22 – pe malul stâng). Numărul persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 60 (46 - pe malul drept, 14 – pe malul stâng).

Pe parcursul trimestrului de raportare, 55 de femei gravide HIV+ au născut, dintre care 42 – pe malul drept și 13 – pe malul stâng. Din acestea, 54 au beneficiat de tratament antiretroviral profilactic pentru reducerea riscului de transmitere pe verticală a infecției, inclusiv: 49 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament antiretroviral (TARV) profilactic complet (38 - pe malul drept, 11 – pe malul stâng), 4 au beneficiat de tratament profilactic incomplet (2 - pe malul drept, 2 – pe malul stâng), și una (1) a beneficiat de tratament profilactic de urgență în naștere (malul drept). Iar 1 femeie gravidă HIV+ care a născut, nu a beneficiat de tratamentul antiretroviral profilactic respectiv (malul drept).

Numărul pacienților în terapie ARV la 30.06.2019 a fost de 6.296 persoane, dintre care: 4.404 - pe malul drept (4.298 adulți și 106 copii (<15 ani), 2.337 bărbați și 2.067 femei) și 1.892 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.861 adulți și 31 copii (<15 ani), 943 bărbați și 949 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului - Încărcătura virală

Activitatea 2: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactivi și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4

Activitatea în cauză prevede asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare a tratamentului, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4.*

**Notă: Achizițiile de teste și consumabile, destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV, din sursele grantului Fondului Global, acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – cele ale malului drept (doar pacienții care sunt în tratament antiretroviral, din sursele grantului Fondului Global, i.e. 40% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament – cca. 300 persoane).*

Pe parcursul perioadei de raportare, în baza necesităților de teste, reagenți și consumabile pentru a. 2019, prezentate de către IMSP SDMC (scrisori oficiale nr. 93 din 19.02.2019/ nr. 113 din 01.03.2019), IP UCIMP DS a asigurat:

- Livrarea integrală a testelor PCR (GXHIV-VL-CE-10) și livrarea parțială a testelor PCR (GXHIV-QA-CE-10), pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală (contract MDA-C-H/GD/21_2019 cu Cepheid HBDC SAS din 14.03.2019, în valoare totală de 82 185.00 USD). Ultima livrare a testelor se preconizează pentru perioada trimestrului III.2019.
- Organizarea procedurii de achiziție a unui lot de reagenți și consumabile pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4, prin metoda de flowcitometrie (contract MDA-C-H/GD/22_2019 cu UNICEF din 16.05.2019, în valoare totală de 34 379.83 USD). Livrarea lotului de reagenți și consumabile se preconizează pentru perioada trimestrului III.2019.

Numărul persoanelor infectate cu HIV aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4, pe parcursul perioadei de raportare, este de 3.882, inclusiv 2.666 – pe malul drept și 1.216 – pe malul stâng.

Numărul persoanelor care au trecut testarea la încărcătura virală (ARN HIV-PCR), pe parcursul aceleiași perioade, este de 5.087, inclusiv 3.438 – pe malul drept și 1.649– pe malul stâng.

Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator

În cadrul activității în cauză, IP UCIMP DS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Aderența la tratament

Activitatea 4: Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul ONG-urilor

Acest obiectiv este realizat prin complementarea activităților implementate de către sectorul guvernamental cu servicii psiho-sociale și suport, prestate de către organizațiile neguvernamentale contractate de IP UCIMP DS în acest scop. De menționat că, din Bugetul de Stat sunt alocate resurse financiare pentru achiziționarea unei părți din necesitatea RM de medicamente ARV și finanțarea parțială a Centrelor Sociale Regionale, create și susținute anterior din resursele Fondului Global.

Activitățile din cadrul acestui obiectiv, planificate pentru anul 2019, includ: asigurarea intervențiilor menite să acorde suport psiho-social în vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în supraveghere medicală și tratament antiretroviral a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA/ITS. Pachetul comprehensiv de servicii, oferit de către organizațiile neguvernamentale contractate, cuprinde: consiliere socială; consiliere psihologică; consiliere privind aderența la TARV; consiliere de la egal la egal; consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; distribuirea materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; testare rapidă la HIV pentru parteneri; managementul de caz al persoanei cu HIV.

Acoperirea geografică și organizațiile implicate. Serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru și acoperă 45 de teritorii administrative (mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, Călărași, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Căușeni, Criuleni (inclusiv Dubăsari-malul drept), Rezina, Ștefan Vodă, Dondușeni, Fălești, Soroca, Edineț, Otaci, Glodeni, Sângerei, Briceni, Drochia, Ocnîța, Anenii Noi, Strășeni, Hîncești, Șoldănești, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ialoveni. Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca, UIN 1, 2,3).

Pe parcursul perioadei de raportare, serviciile de îngrijire și suport pentru PTH au fost oferite de 10 organizații neguvernamentale, contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2019, după cum urmează: AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Vulcănești, Cahul, Leova, Cantemir, Comrat, Ceadâr-Lunga, Cimișlia, Taraclia, Basarabeasca); AO Credința, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Criuleni, Călărași,

Căușeni, Rezina, Ștefan Vodă); AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, Bălți (raioanele Dondușeni, Fălești, Șoldănești, Edineț, Otaci, Glodeni, Sângerei, Briceni, Drochia, Ocnița, Florești, Râșcani); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Strășeni, Hâncești, Orhei, Telenești, Ungheni, Nisporeni, Ialoveni, Anenii Noi, Soroca); AO Miloserdie, Bender (or. Bender, Tiraspol, Slobozia, Rîbnița, Grigoriopol); AO Zdrovoie Budushchee, Tiraspol (or. Tiraspol, Grigoriopol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (or. Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender (or. Tiraspol, Rîbnița, Slobozia); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, mun. Bălți; AO GENDERDOC-M (mun. Chișinău și Bălți, or. Tiraspol).

Către finele trimestrului II.2019, din 4.949 PTH estimate pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport, în anul 2019, un număr de 3.879 PTH (78,4%) a fost validat* de către IMSP SDMC, în baza rapoartelor generate de Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor.

**Conform aranjamentelor contractuale, se consideră validați acei beneficiari care au primit minimum un serviciu (suportul psihosocial) și au avut cel puțin o vizită pe semestru pentru acordarea serviciilor prestate de către organizațiile contractate (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).*

Modulul: Sisteme informaționale de management în sănătate și aspecte de Monitorizare și Evaluare

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 5: Organizarea și asigurarea funcționalității sistemului informațional integrat SIME HIV (la nivelul ONG-urilor, PN HIV, Guvernului), inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal

Pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul activității nominalizate, nu au fost suportate careva cheltuieli.

Activitatea 6: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare

Pe parcursul trimestrului II.2019, departamentul de M&E al IP UCIMP DS a realizat 11 vizite de monitorizare de rutină în teren (6 - pe malul drept și 5 - pe malul stâng al r. Nistru), în scopul de verificare a progresului de implementare a activităților, inclusiv cum se realizează acestea: verificarea procentului de eliberare a cartelelor electronice către beneficiari - pentru evidența în Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor, revizuirea documentelor de evidență a beneficiarilor (anchetele beneficiarilor, registrele de evidență și eliberare a consumabilelor, contractele cu colaboratorii), verificarea condițiilor de păstrare a stocurilor de consumabile (prezervative, șervețele umede, seringi) și examinarea disponibilității materialelor informaționale. La fel, în cadrul vizitelor de monitorizare, au fost purtate discuții cu lucrătorii în teren (de la egal la egal), asistenții, coordonatorii, directorii asociațiilor obștești, cu referire la evidența beneficiarilor în Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor, inclusiv deservirea beneficiarilor prin intermediul rețelelor de farmacii.

De asemenea, au fost organizate întâlniri cu beneficiarii și identificate punctele forte și cele care merită a fi ameliorate. O atenție deosebită a fost acordată progresului ce ține de testarea la infecția HIV a beneficiarilor acoperiți de organizațiile contractate de IP UCIMP DS. Vizitele repetate se asociază cu

verificarea problemelor apărute la vizita precedentă și progresul soluționării acestora. Vizitele de monitorizare sunt documentate, iar rapoartele vizitelor sunt plasate pe Google Drive, fiind accesibile atât pentru vizualizarea internă a echipei IP UCIMP DS, cât și pentru actorii principali implicați în contractarea 2019 și procesul de monitorizare și evaluare (UNAIDS Moldova, FSM, IMSP SDMC). O parte din vizitele de monitorizare în teren, în perioada trimestrului II.2019, au fost realizate de comun cu Coordonatorul pe componenta Prevenire HIV, din cadrul echipei de coordonare a PN HIV (IMSP SDMC).

De menționat că, în contextul aderării tuturor organizațiilor la Registrul electronic unic de evidență a beneficiarilor, o atenție deosebită a fost acordată implementării corecte și identificării soluțiilor la problemele apărute în procesul de implementare și evidență a beneficiarilor de către ONG-uri.

Activitatea 7: Suportul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS), pentru 2019-2020

În scopul pregătirii și realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS)*, pentru 2019-2020, în conformitate cu dispoziția Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM (nr. 63d din 26.02.2019), cu privire la organizarea studiului bio-comportamental, în cadrul măsurilor de supraveghere de generația a II-a a infecției HIV, în perioada raportată:

- a fost instituit Grupul Tehnic de Lucru restrâns, responsabil de realizarea studiului IBBS 2019-2020, și anume - ajustarea și revizuirea manualului studiului și a chestionarelor;
- cu suportul UNAIDS Moldova, a fost organizată și desfășurată instruirea Grupului Tehnic de Lucru restrâns, responsabil de realizarea IBBS 2019-2020, în aspecte de elaborare și definitivare a protocoalelor și materialelor de cercetare integrată bio-comportamentală de generația a II-a a infecției HIV, în rândul populației cheie; în calitate de experți au participat - dl Lev Zohrabyan, specialist recunoscut în Informare Strategică UNAIDS, oficiul EEAC (Europa de Est și Asia Centrală) și dl Vladimir Kazakov, specialist în M&E (Rep. Kazahstan);
- au fost planificate și agreate, de către echipele PN HIV/ SDMC și IP UCIMP DS, activitățile bugetate pentru realizarea studiului IBBS 2019-2020;
- în baza demersului IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 114 din 01.03.2019), IP UCIMP DS a organizat procedura de achiziție a testelor rapide AgHBs, în valoare totală de 4 800.00 USD (contract MDA-C-H/GD/30_2019 cu UNICEF din data de 18.06.2019), destinate activităților de realizare a studiului IBBS 2019-2020.

**Notă: Scopul principal al studiului este evaluarea tendințelor comportamentale și biologice în rândul grupurilor-cheie, a căror schimbare de comportament poate avea cel mai mare impact asupra evoluției epidemiei HIV. IBBS este, de asemenea, util și important pentru urmărirea tendințelor în comportamentul de-a lungul timpului în regiunile în care se realizează activități de prevenire HIV, ca o componentă care contribuie la monitorizarea și evaluarea intervențiilor pentru grupurile date. Rezultatele studiului integrat bio-comportamental (IBBS) în Republica Moldova, 2019, vor fi încorporate într-un raport, care va fi axat pe 4 grupuri țintă: consumatori de droguri injectabile (CDI), lucrătoare ale sexului comercial (LSC), bărbați care practică sex cu bărbați (BSB) și deținuți din Instituțiile Penitenciare de pe malul drept al râului Nistru. Studiul va fi destinat monitorizării dinamicii cunoștințelor, atitudinilor, comportamentelor și prevalenței infecției HIV/SIDA, HVB, HVC, Sifilis. Bazat pe metodele clasice de supraveghere serologică a infecției HIV și a infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), IBBS va consta din studii transversale repetate, efectuate sistematic. Sondajele de supraveghere comportamentală (IBBS) s-au dovedit importante și*

utile pentru informarea privind răspunsul național la HIV. Rezultatele studiului vor fi utilizate în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru următorii ani, pentru estimarea mărimii grupurilor cu risc sporit de infectare, pentru evaluarea programelor de prevenire în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare, pentru raportările internaționale și planificare strategică a intervențiilor în grupurile cu risc sporit de infectare.

De menționat că, studiul IBBS 2019-2020, în grupurile cu risc sporit de infectare (CDI, LSC, BSB), este organizat și desfășurat în perioada Mai 2019 – Iulie 2020, iar Programul Național HIV urmează să asigure implementarea acestuia (editarea chestionarelor, instruirea echipelor de colectare a datelor în teren, analiza datelor, elaborarea rapoartelor). Colectarea de date în teren este preconizată pentru trimestrul III.2019. Raportul Final al studiului urmează a fi prezentat către MSMPS până la finele lunii Octombrie 2020.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA

În scopul realizării acestui obiectiv, IP UCIMP DS a semnat un acord de finanțare cu Asociația Obștească Inițiativa Pozitivă (contract nr. SR-IP-02 din 02.01.2019 în valoare totală de 4 139 616.00 MDL*), în calitate de Sub-Recipient al grantului consolidat al FG MDA-C-PCIMU nr.1611, componenta HIV/SIDA, pentru perioada 01 Ianuarie 2019 – 31 Decembrie 2020.

**Notă: La finele anului 2018, în legătură cu trecerea exclusivă la bugetarea în lei moldovenești (MDL) în cadrul grantului menționat mai sus, IP UCIMP DS a semnat cu AO Inițiativa Pozitivă un acord de reziliere a contractului de finanțare precedent (contract nr. 01 din 13.02.2018).*

În cadrul acestui acord, Sub-Recipientul (AO Inițiativa Pozitivă) este responsabil de realizarea activităților ce țin de fortificarea comunităților KAP și consolidarea sistemelor comunitare, precum și asigurarea sustenabilității programelor și serviciilor, în domeniul HIV/SIDA din Republica Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană. Grupurile țintă ale proiectului sunt: comunitățile afectate de HIV/SIDA și Tuberculoză, inclusiv beneficiarii programelor de reducere a riscurilor: PTH, CDI, LSC, BSB și pacienții din TSO.

Activitățile planificate, în cadrul acestui obiectiv, pentru anul 2019, sunt următoarele: organizarea și desfășurarea campaniilor de lobby și promovare; elaborarea și tipărirea buletinului informativ în scopul implicării KAP și societății civile; organizarea și desfășurarea campaniilor de advocacy; acordarea de mini-granturi focusate pe responsabilitate socială; elaborarea și editarea materialelor informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA pentru grupurile țintă: CDI/LSC/BSB/PTH.

În cadrul activității menționate, pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a continuat asigurarea suportului financiar către AO Inițiativa Pozitivă. Astfel, la data de 08.05.2019, a fost debursată a doua tranșă de buget, în baza acordului sus-menționat, în valoare de 964 757.63 MDL.

Modulul: Sisteme comunitare și răspunsul acestora la provocările infecției HIV

Intervenția: Pledoarie comunitară

Activitatea 1: Susținerea campaniilor de lobby și promovare, în cadrul întrunirilor de nivel central și local (workshop-uri, mese rotunde, reuniuni, etc.)

În perioada raportată, au fost desfășurate următoarele activități:

- Ședință de lucru privind elaborarea aplicației mobile „Asistentul poliției în lucrul cu HIV, TB și consumul de droguri”, din data de 02 aprilie 2019, cu participarea reprezentanților Inspectoratului General de Poliție (Chișinău, Ialoveni, Strășeni, Anenii Noi); Inspectoratului Național de Investigații; UNODC Moldova; AO UORN; Centrului PULS; PNUD Moldova și AO Inițiativa Pozitivă.
- Ședință de lucru privind identificarea mecanismelor de implementare a proiectelor realizate întru asigurarea sustenabilității serviciilor oferite de către ONG-uri, din data de 03 aprilie 2019, cu participarea reprezentanților AO ADEPT, Comrat; AO Zdrovoie Budushee, Tiraspol; PN Alians Obshestvenogo Zdrovia, Tiraspol; OO Miloserdie, Bender; OO Trinity, Rîbnița; AO Inițiativa Pozitivă.
- Ședință de lucru cu privire la identificarea obiectivelor prioritare de advocacy pentru perioada anilor 2019-2020, precum și elaborarea conceptului comun al campaniei naționale, prilejuite Zilei Mondiale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA, 2019, din data de 02–03 mai 2019, cu participarea reprezentanților AO Pas cu Pas regiunea Sud, Cahul; AO SMIT, Bălți; OO Miloserdie, Bender; AO Liga persoanelor care trăiesc cu HIV din Republica Moldova, Chișinău; OO Tochka Oporî, Tiraspol; CSR Viața cu Speranța, Bălți; AO Tinerile Femei Cernoleuca, Dondușeni; GI PULS, Bălți; GI VMESTE; AO Respirația a doua pentru persoanele în etate și inactivi, Bălți; CSR Renașterea, Chișinău; AO UORN, Bălți; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți; AO Adolescentul, Orhei; AO Pentru prezent și Viitor, Chișinău; AO GENDERDOC-M, Chișinău.
- Ședință de lucru cu tematica „Abordări psiho-sociale și medicale în asistența deținuților drog dependenți”, din data de 17 mai 2019, cu participarea a 23 de persoane și 2 moderatori, reprezentanți ai instituțiilor penitenciare din următoarele localități: Chișinău; Rusca; Rezina; Bender; Lipcani; Cricova; Goian; Pruncul; Leova; Cahul; Soroca; Taraclia; Brănești.
- Ședință de lucru privind evaluarea rezultatelor în domeniul serviciilor de prevenire HIV în rândul grupurilor-cheie și acordarea suportului psihosocial pentru PTH, din data de 11 iunie 2019, cu participarea reprezentanților AO GENDERDOC-M; AO Credința; GI PULS; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață; AO AFI; OO Miloserdie; AO Zdrovoie Budushee și AO Inițiativa Pozitivă.

Activitatea 2: Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile: tipărirea și distribuția buletinelor informative

Pe parcursul perioadei de raportare, a fost elaborată și imprimată, din resursele FG, ediția a II-a din anul 2019 a buletinului informativ „Lumea Mea/Мой Мир”, varianta română/rusă, cu ediție trimestrială, în număr de 1.225 exemplare. Acesta urmează a fi distribuit în trimestrul următor tuturor membrilor și partenerilor în 8 localități ale Republicii Moldova (Chișinău, Bălți, Tiraspol, Rîbnița, Bender, Anenii Noi, Comrat și Cahul), conform cerințelor parvenite din partea membrilor și partenerilor. Buletinele informative sunt repartizate celor 4 Centre Sociale Regionale pentru persoanele care trăiesc cu HIV din Chișinău, Bălți, Comrat și Tiraspol, precum și mai multor organizații partenere, printre care: „Respirația a doua pentru persoanele în etate și inactivi”, „Trinity”, „Miloserdie”, „Pas cu Pas Regiunea Sud”, „Zdrovoie Budushee”, „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, A.O. „Programe Medico-Sociale” și, ulterior, beneficiarilor din mun. Chișinău și Bălți, orașele Cahul, Tiraspol, Rîbnița, Bender și Anenii Noi, prin intermediul lucrătorilor de la egal la egal, lucrătorilor sociali și altor specialiști, conform unei repartizări prealabile, efectuate de către Departamentul de Aprovizionare și Logistică a organizației.

Ediția în cauză cuprinde următoarele compartimente importante: „fața de pe copertă”, „advocacy comunitar”; „oaspetele ediției”, „sănătatea reproductivă”; „copiii noștri”; „sfaturile psihologului”; „viața cu semnul „+”; „în

conflict cu legea”; „rubrica juristului”; ”important de știut”; etc.

Edițiile electronice recente ale buletinului informativ „Moi Mir/Lumea Mea” pot fi accesate și descărcate de pe site-ul organizației: www.positivepeople.md, Rubrica „Biblioteca online,/ Compartimentul Revistele „LUMEA MEA”.

La fel, în perioada trimestrului de raportare, echipa AO Inițiativa Pozitivă a continuat să asigure o comunicare efectivă cu beneficiarii prin intermediul rețelelor de socializare. Numărul total al utilizatorilor/ vizitatorilor unici care au accesat site-ul www.positivepeople.md a constituit 21.382 persoane. Numărul total de participanți conectați în cadrul platformei de comunicare „My World/Мой Мир/Lumea Mea” către 30.06.2019, a fost de 594 persoane. Numărul mediu de persoane care navighează știrile postate, iau parte la discuții și sondaje, publică știri în cadrul platformei, constituie aproximativ 47% din numărul total de participanți.

Activitatea 3: Susținerea campaniilor de advocacy pentru creșterea accesului la servicii de testare, reducere a stigmei și discriminării, sustenabilitate a programelor desfășurate și serviciilor acordate

În perioada raportată, a fost desfășurată o campanie social-informativă, prilejuită Zilei Internaționale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA, marcată la data de 19 mai 2019, cu genericul: „Sfidează virusul, nu oamenii!”, parte a campaniei regionale cu aceeași denumire.

În cadrul campaniei, au fost implicate 18 organizații active în domeniul HIV/SIDA. În organizarea activității date, au participat 1.042 de persoane (colaboratori și voluntari), acoperind cu activitățile campaniei 34 de localități. În total, au fost desfășurate 177 de activități, fiind informate (în mod direct) circa 20.533 de persoane. Evenimentele de bază au constituit: acțiuni de informare și testare a populației generale (OPEN AIR); acțiuni de informare și testare prin intermediul Clinicii Mobile; ședințe/ ateliere de lucru cu comunitățile persoanelor care trăiesc cu HIV; sesiuni de informare pentru tineri; acțiunea „Traseul Securității”; acțiunea „Poartă panglica roșie – manifestă solidaritate!”; acțiunea „Aprinderea Lumânărilor” în Ziua Internațională de comemorare a persoanelor decedate în urma SIDA și acoperirea mass-media. Pentru a asigura o acoperire mass-media maximă, cu privire la derularea activităților campaniei, zilnic erau publicate știri despre desfășurarea acțiunilor pe site-ul oficial al asociației: www.positivepeople.md și pe alte rețelele de socializare, precum Facebook, odnoklassniki.ru și altele.

Activitatea 4: Mini grant-uri pentru ONG-uri privind monitorizarea comunităților și gradului de răspundere socială la nivel local

În cadrul acestei activități, care are drept rol creșterea durabilității programelor și serviciilor oferite, prin îmbunătățirea accesului la testare, sunt oferite mini-granturi organizațiilor implementatoare, în scopul monitorizării comunităților și responsabilității sociale a acestora.

În acest scop, în perioada raportată, AO Inițiativa Pozitivă a semnat contracte de finanțare cu 6 organizații ale căror aplicații au fost aprobate de către membrii Comitetului Tehnic: PN Alians Obshestvenogo Zdorovia, Tiraspol; OO Miloserdie, Bender; OO Trinity, Rîbnița; AO ADEPT, Comrat; AO Zdorovoie Budushee, Tiraspol; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău* .

**Notă: AO Inițiativa Pozitivă urmează să realizeze cazurile propuse, în baza ordinului intern al conducerii, iar la finele anului, va putea beneficia de finanțare, numai în baza deciziei Comitetului Tehnic și Recipientului Principal.*

Toate aceste 6 aplicații, depuse în cadrul concursului, au fost analizate de către membrii Comitetului Tehnic și susținute pentru contractare. Transferul resurselor financiare va fi efectuat doar după ce organizația contractată va prezenta, până la data limită de raportare (14 decembrie 2019), raportul privind realizările acesteia în domeniul sustenabilității, cu documentele justificative atașate. În cazul în care, membrii Comitetului Tehnic vor aproba raportul, confirmând, astfel, că cel puțin unul dintre cazuri a fost finisat cu succes, organizațiile sub-contractate vor putea beneficia de suport financiar în valoare de 29 250.00 MDL. De asemenea, pe parcursul perioadei de realizare a cazurilor, organizațiile pot solicita și, respectiv, beneficia de suport tehnic din partea Finanțatorului (AO Inițiativa Pozitivă), care dispune de resurse financiare, în mărime de 9 750.00 MDL, pentru fiecare organizație în parte.

Activitatea 5: Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA pentru grupurile țintă: CDI/LSC/BSB/PTH

Activitatea în cauză prevede elaborarea și editarea întregului set de materiale informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA, pentru toate grupurile-țintă.

În perioada de raportare, AO Inițiativa Pozitivă a finisat dialogul cu partenerii naționali cu privire la elaborarea materialelor în cauză și a început procesul de elaborare a materialelor specifice grupului țintă: CDI și partenerii sexuali ai acestora, LSC, BSB și PTH. Procesul de editare a întregului set de materiale va fi raportat în trimestrul III.2019.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Activitatea 6: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea Unității de coordonare a Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN HIV), parte a echipei IMSP SDMC, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou; transferurile de fonduri se efectuează la solicitarea beneficiarului;
- remunerarea Specialistului în Monitorizare și Evaluare (M&E) TARV (contract MDA-C-H/CS/IC/04_2018 din 02.01.2018) și Specialistului M&E Prevenire HIV printre KAP (contract MDA-C-H/CS/IC/05_2018 din 03.04.2018), care activează în cadrul unității de coordonare a PN HIV;
- cofinanțarea a 5 specialiști: Coordonator TARV (contract MDA-C-H/CS/IC/01_2018 din 02.01.2018), Coordonator al serviciului de laborator HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/02_2018 din 02.01.2018), Coordonator Prevenire HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/03_2018 din 02.01.2018), Coordonator VCT (contract MDA-C-H/CS/IC/09_2018 din 01.08.2018) și Specialistul IT în M&E Prevenire HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/10_2019 din 01.02.2019) - din cadrul echipei de coordonare a PN HIV;
- acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Managementul Grantului

Activitatea 7: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă

În baza Acordului de Sub-recipient cu AO Inițiativa Pozitivă (contract nr. SR-IP-02 din 02.01.2019), IP UCIMP DS a acordat suport financiar pentru echipa de coordonare care asigură implementarea activităților de Sub-recipient, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor operaționale aferente (servicii de comunicare și achiziționare a rechizitelor de birou);
- remunerarea personalului, asigurarea managementului financiar și fortificarea capacităților echipei de coordonare;
- examinarea rapoartelor narative și financiare ale personalului sub-recipientului, privind activitățile realizate în trimestrul I.2019.

Indicatorii de performanță ai grantului, componenta HIV/SIDA

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt anuale. Către finele trimestrului doi 2019, sunt raportabile rezultatele pentru următorii indicatori:

Indicator de impact:

- *Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație: 3,6% (144 / 4.035.277)*

Indicatorul este pentru a. 2017, pentru ambele maluri, raportabil către 15 august 2018

Nivelul de atingere a țintei – 85% (ținta: <3.06%)

Indicatori de acoperire/ produs:

Pentru cei 6 indicatori de acoperire de la componenta de prevenire - țintele sunt anuale, fiind raportate doar rezultatele absolute:

- *Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 11.582*

Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2019

- *Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 4.760*

Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2019

- *Procentul LSC acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 4.767*

Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2019

- *Procentul LSC care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 2.198*
Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2019
- *Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 2.819*
Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2019
- *Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 1.277*
Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2019

Pentru 1 indicator de acoperire de la componenta TARV - țintele sunt anuale, fiind raportate doar rezultatele absolute:

- *Procentul adulților și copiilor care primesc terapie ARV din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV, la finele perioadei de raportare: 6.296*
Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2019

Dezagregare:

Bărbați:	3.280	MD: 2.337	MS: 943
Femei:	3.016	MD: 2.067	MS: 949
Adulți (15+):	6.159	MD: 4.298	MS: 1.861
Copii (<15):	137	MD: 106	MS: 31

Debursările Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU)

În perioada trimestrului II. 2019, în cadrul realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1611), componenta TB și HIV/SIDA, au fost valorificați 978.006,63 EUR față de 1.504.895,97 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 65%.

Astfel, în perioada raportată, la componenta TB - au fost valorificați 457 163, 26 EUR față de 747 390,58 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 61%. Variația se datorează, în mare parte, plății în avans către Fundația IDA, pentru achiziționarea medicamentelor antituberculoase pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR, efectuate din sursele grantului anterior - Grantul NFM al Fondului Global (MDA-T-PCIMU nr. 678), a. 2015-2017 – sumă, care urmează a fi dedusă din debursările ulterioare efectuate de către FG.

În aceeași perioadă, la componenta HIV/SIDA - au fost valorificați 437 165,44 EUR față de 694 119,79 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 63%. Variația se datorează, în mare parte, economiilor acumulate la procurarea consumabilelor necesare pentru realizarea activităților de prevenire HIV, precum și a plăților executate în avans pentru procurarea acestor consumabile, inclusiv procurarea de produse medicale pentru organizarea Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS) 2019-2020.

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 2, 3 și 4.

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

GRANTURI CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grantului:	MDA-CFUND-1906
Acordul de Grant semnat:	12 Aprilie 2019
Total finanțare solicitată:	150,000.00 EURO
Finanțare aprobată pentru debursare:	150,000.00 EURO
Data demarării:	01 Ianuarie 2019
Data încheierii:	31 Decembrie 2021

IP UCIMP DS gestionează Grantul Fondului Global nr. MDA-CFUND-1906, destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și a Secretariatului său. Grantul în cauză are ca obiectiv general asigurarea sarcinilor de supervizare, de către CNC, a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control al TB și HIV/SIDA, de către membrii CNC.

Activitățile, realizate în trimestrul II.2019, în cadrul grantului menționat, sunt următoarele:

- a fost aprobat, de către Fondul Global, noul grant al CCM 2019-2021 (nr. MDA-CFUND-1906), inclusiv Planul de lucru al CNC & bugetul pentru 2019 (CCM Funding Agreement din 12.04.2019);
- a fost organizată și desfășurată, la data de 04.06.2019, ședința GTL Controlul HIV, privind desfășurarea studiului IBBS 2019-2020;
- a fost organizată și desfășurată, la data de 10.06.2019, ședința de lucru cu participarea societății civile, inclusiv populațiile cheie afectate, în cadrul căreia au fost discutate instrumentele de supervizare programatică a granturilor Fondului Global - tabelele programatice (Dashboard-urile) și notele informative aferente, completate și formulate de Recipienții Principali, formulate recomandări și propuneri referitor la îmbunătățirea proceselor de supervizare respective, ulterior prezentate în cadrul ședinței CNE din data de 13.06.2019;
- a fost organizată și desfășurată, la data de 13.06.2019, ședința Comisiei Naționale de Experti (CNE), în cadrul căreia au fost prezentate și discutate rezultatele implementării granturilor Fondului Global în perioada semestrului II.2018, realizările Planurilor de tranziție pentru sustenabilitatea Programelor naționale de prevenire și control al tuberculozei, infecției HIV/SIDA și ITS, precum și prezentat Planul național de supervizare programatică a granturilor FG în susținerea Programelor Naționale TB și HIV/SIDA/ITS;
- a fost asigurat procesul de informare a membrilor CNC despre revizuirea și aprobarea activităților, în contextul alocării de fonduri suplimentare pentru acoperirea activităților nefinanțate (UQD), pentru componenta TB, din cadrul Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1611), prin optimizarea portofoliului de țară al FG (scrisoarea FG nr. EECA/TS/112-20/06/2019 din 20.06.2019);
- a fost asigurată colectarea și prezentarea informației în platforma online a FG, compartimentul - Planul de îmbunătățire al CNC, instrumentul EPA;
- a fost asigurată participarea Secretariatului CNC la întrunirea dintre DI Vinay P. Saldanha, Directorul Regional UNAIDS pentru regiunea Europei de Est și Asiei Centrale, și reprezentanții societății civile, din data de 30.05.2019, în cadrul căreia a fost abordat și subiectul sustenabilității CNC TB/SIDA;
- a fost asigurat procesul de informare a membrilor CNC cu privire la Rezultatele celei de-a 41-a ședințe a Bordului Fondului Global, desfășurate în perioada 15-16.05.2019;
- au fost elaborate și publicate, pe site-ul www.ccm.md și pagina FB a CNC, materiale elaborate de Secretariatul CNC/ alți parteneri (rapoarte, știri curente, anunțuri publice, etc.), în domeniul controlului TB și HIV, la nivel local și internațional;

- au fost elaborate, traduse și diseminate, în rândul membrilor CNC și partenerilor săi, materiale privind activitățile și inițiativele locale și internaționale, în domeniul controlului TB și HIV;
- a fost realizată finanțarea Secretariatului CNC, inclusiv a coordonatorului Secretariatului CNC, a consultantului în comunicare, specialistului financiar și a secretarului comitetului KAP/CNE.

Debursările grantului CNC

Către 30 Iunie 2019, din sursele Grantului MDA-CFUND-1906, în perioada trimestrului raportat, au fost valorificați 10.632,83 EUR. Cumulativ, de la demararea Grantului, au fost valorificați 10.632,83 EUR.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului sunt reflectate în Anexele 5 și 6.

ANEXE

Anexe Partea 1 și Partea 2 - Grantul Consolidat al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB și Componenta HIV/SIDA (nr. 1611 MDA-C-PCIMU)

Anexa 1A: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat, componenta TB

Anexa 1B: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat, componenta HIV/SIDA

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii, TB și HIV/SIDA

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului, TB și HIV/SIDA

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară, TB și HIV/SIDA

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MDA-CFUND-1906)

Anexa 5: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1A: Lista Indicatorilor, componenta TB

Descrierea programului

Țara	Republica Moldova
Componenta	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-C-PCIMU nr.1611
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Ianuarie 2018
Data de finisare	31 Decembrie 2020
Perioada raportată	01 Aprilie - 30 Iunie 2019

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB

Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada de implementare a Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/ Ținte preconizate (2019)	Rezultate actuale (2019)	
Impact	TB I-3(M): Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 populație	9.2	2016	R&R TB system, yearly management report	8,2 cohorta 2018	7,54 cohorta 2018	Date finale pentru anul 2018. 304 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2018 (7,54 decese la 100 000 persoane). Notă - Ținta a fost atinsă. Se constată o micșorare cu 5% a ratei de mortalitate față de datele anului 2017 (320 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 18,3% a ratei de mortalitate față de datele anului 2016 (372 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 25,5% a ratei de mortalitate față de datele anului 2015 (408 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 40,2% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 33,3% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
Impact	TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.3%	2015	R&R TB system, yearly management report	24% cohorta 2018	27,7% (397/1,431) cohorta 2018	Date finale pentru anul 2018. 397 cazuri noi de tuberculoză cu testul pozitiv la cultură, examinate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 431 cazuri investigate în 2018, au fost diagnosticate cu MDR. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi - situație caracteristică ultimilor ani.

Rezultat	TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR TB și/sau MDR-TB - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	57.1%	2016 (2013 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	68,04% cohorta sem.I 2017	52,66% (267/507) cohorta sem.I 2017	Date preliminare pentru cohorta MDR-TB sem.I 2017. 267 cazuri confirmate de TB MDR, din 507 incluse în tratamentul DOTS Plus în sem.I.2017, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate).
Rezultat	TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp	88.58	2016 (2015 cohort)	R&R TB system, yearly management report	96,00 cohorta 2018	75,15 cohorta 2018	Date finale pentru anul 2018. 3 019 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2018. Notă - Se constată o descresștere continuă a ratei de notificare înregistrate, precum urmează: cu 9,6% comparativ cu datele din 2017 (83,17 per 100 000), cu 15,2% comparativ cu datele din 2016 (88,63 per 100 000), cu 16% comparativ cu datele din 2015 (89,5 per 100 000), cu 18,8% comparativ cu datele din 2014 (92,5 per 100 000), cu 23% comparativ cu datele din 2013 (97,6 per 100 000) și cu 26,8% comparativ cu datele din 2012 (102,7 per 100 000).
Rezultat	TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic)	85%	2016	R&R TB system, yearly management report	87% cohorta 2018	86,25% (3,019/3,500) cohorta 2018	Date finale pentru anul 2018. 3 019 cazuri noi și recidive au fost notificate și acoperite cu tratament în anul 2018 (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic). Notă - Indicatorul se raportează anual. Datele privind numărul estimat de cazuri TB pentru anul 2018 (numitorul) sunt disponibile începînd cu trimestrul III.2019, după publicarea raportului anual al OMS.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces									
Obiective:									
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR								
2	Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR								
3	Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 6 al Grantului MDA-C-PCIMU (Apr-Iun 19)	Rezultate actuale Tr. 6 al Grantului MDA-C-PCIMU (Apr-Iun 19)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	2(M)	Numărul cazurilor de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1031	2016	cumulativ anual	512 Q1-Q2 2019	348 Q1-Q2 2019	Date preliminare pentru trim.I-II 2019. 348 cazuri cu tuberculoză drog rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 512 cazuri estimate pentru perioada raportată. Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB.
2	TB: MDR-TB	3(M)	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	1037	2016	cumulativ anual	253 Q2 2019	213 Q2 2019	Date preliminare pentru trim.II 2019. 213 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus în Q2.2019, față de 253 pacienți estimați pentru perioada raportată.
2	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	10% (102/1020)	2015	cumulativ anual	7,6% (33/435) cohorta sem.I 2018	8,83% (43/487) cohorta sem.I 2018	Date preliminare pentru sem.I 2018. 43 pacienți din 487 incluși în tratamentul DOTS Plus în sem.I 2018, au abandonat tratamentul către luna a 6-a de la demararea acestuia. Notă - Analiza cazurilor care au abandonat tratamentul pentru DR-TB ne arată că există o diferență a ratei abandonului printre diferitele categorii de pacienți. Astfel, rata interimară de abandon printre cazurile noi de pacienți cu DR-TB aflați în tratament a constituit doar 5,96% (14/235), pe când printre cazurile de retratamente aceasta a constituit 11,5% (29/252).

Anexa 1B: Lista Indicatorilor, componenta HIV/SIDA

Descrierea Programului

Tara:	Moldova
Componenta:	HIV/ AIDS
Grant:	MDA-C-PCIMU nr. 1611
Recipientul principal:	IP UCIMP DS
Data inițierii:	01.01.2018
Data finalizării:	31.12.2020
Perioada de raportare:	01.01.2019-30.06.2019

Scopul Programului și Indicatorii de Impact

Scopul: Reducerea prevalenței HIV în rândul populațiilor-cheie afectate și mortalității asociate cu SIDA, în Republica Moldova

Indicatorii de Impact	Indicatorii	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018	2019	2020	Comentarii		
		Valoarea		Anul							Sursa	
1	HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație	TOTAL		3.90	2016	Registru pacienți/ Registru Național Decese	Vrstă	Ținte	<3,8	<3,7	<3,6	Numărător: Numărul de decese cauzate de HIV/ SIDA într-o anumită perioadă de timp. Numitor: Adulți (15+): Numărul total al populației (per 100 000 persoane). Copii (<15): Numărul total al populației (per 1 000 nou-născuți). Data de raportare - 31 Aprilie a fiecărui an. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.
		<15	0.35	Rezultate, <15								
		15+	3.95	Rezultate, 15+								
		Bărbați 15-19	n/a	Rezultate, bărbați 15-19				n/a	n/a	n/a		
		Bărbați 20-24	n/a	Rezultate, bărbați 20-24				n/a	n/a	n/a		
		Femei 15-19	4.93	Rezultate, femei 15-19								
		Femei 20-24	1.45	Rezultate, femei 20-24								
		Bărbați	3.80	Rezultate, bărbați								
		Femei	2.98	Rezultate, femei								

Obiectivele Programului și Indicatorii de Rezultat

Obiective:	
1	Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV, pe bază de dovezi
2	Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport comprehensiv al infecției HIV
3	Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Modul 1.1: Programe de prevenire comprehensive pentru consumatorii de droguri injectabile și partenerii lor														
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018		2019		2020		Comentarii		
	Valoarea		Anul			Sursa	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun		Iul-Dec	
KP-1d(M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii			2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident		Ținte		53.1% (19,577/36,900)		57.0% (21,033/36,900)		60.0% (22,140/36,900)	Numărător: Numărul de consumatori de droguri injectabile (CDI) care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV. Numitor: Numărul estimat de CDI în Rep. Moldova. Notă: CDI care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de seringi. Pachetul de servicii include: distribuția de seringi, distribuția de prezervative, consiliere profesională (psiholog, asistent social/ medical), distribuția de materiale informaționale, consultare de la egal la egal, servicii VCT (consiliere și testare voluntară). Notă**: Indicatorul este calculat reiesind din datele colectate la nivel național, care include alți numărul de CDI care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV, acoperit din sursele FG, cât și cel acoperit din sursele CNAM. Tip cumulare: Cumulativ anual. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.	
	TOTAL	40.1% (14,806/36,900)					Rezultate, TOTAL	41.3% (15,234 / 36,900)	56.4% (20,801 / 36,900)	31,39% (11,582 / 36,900)				
							Comentarii:		Numărul de CDI care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV: 19,251 persoane acoperite din sursele FG și 1,550 din sursele CNAM.					
KP-3d(M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele			2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident		Ținte		25.4% (9,387/36,900)		31.9% (11,778/36,900)		38.4% (14,170/36,900)	Numărător: Numărul de CDI respondenți, care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele. Numitor: Numărul estimat de CDI în Rep. Moldova. Tip cumulare: Cumulativ anual. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.	
	TOTAL	5.4% (2,001/36,900)					Rezultate, TOTAL	16.1% (5,957 / 36,900)	27,6% (10,175 / 36,900)	12,90% (4,760 / 36,900)				
							Comentarii:							

Modul 1.2: Programe de prevenire comprehensive pentru LSC și clienții lor														
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018		2019		2020		Comentarii		
	Valoarea		Anul			Sursa	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun		Iul-Dec	
KP-1c(M): Procentul LSC acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii			2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident		Ținte		48.0% (10,224/21,300)		54.0% (11,502/21,300)		60.0% (12,780/21,300)	Numărător: Numărul de LSC care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV. Numitor: Numărul estimat de LSC în Rep. Moldova. Notă: LSC care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de prezervative. Pachetul de servicii include: distribuția de prezervative, consiliere profesională (psiholog, asistent social/ medical), distribuția de materiale informaționale, managementul ITS (infecții cu transmitere sexuală), consultare de la egal la egal, servicii VCT (consiliere și testare voluntară), distribuția de seringi și distribuția de dezinfectanți. Notă**: Indicatorul este calculat reiesind din datele colectate la nivel național, care include alți numărul de LSC care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV, acoperit din sursele FG, cât și cel acoperit din sursele CNAM. Tip cumulare: Cumulativ anual. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.	
	TOTAL	22.1% (4,717/21,300)					Rezultate, TOTAL	23.5% (5,003 / 21,300)	39,3% (8,373 / 21,300)	22,38% (4,767 / 21,300)				
							Comentarii:		Numărul de LSC care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV: 8,180 persoane acoperite din sursele FG și 193 - din sursele CNAM.					
KP-3c(M): Procentul LSC care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele			2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident		Ținte		23.1% (4,928/21,300)		30.3% (6,453/21,300)		38.4% (8,179/21,300)	Numărător: Numărul de LSC care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele. Numitor: Numărul estimat de LSC în Rep. Moldova. Tip cumulare: Cumulativ anual. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.	
	TOTAL	3.9% (822/21,300)					Rezultate, TOTAL	12.9% (2,750 / 21,300)	25,5% (5,431 / 21,300)	10,32% (2,198 / 21,300)				
							Comentarii:							

Modul 1.3: Programe de prevenire comprehensive pentru BSB														
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018		2019		2020		Comentarii		
	Valoarea		Anul			Sursa	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun		Iul-Dec	
KP-1a(M): Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii			2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident		Ținte		32.0% (5,472/17,100)		36.0% (6,156/17,100)		40.0% (6,840/17,100)	Numărător: Numărul de BSB care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV. Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova. Notă: BSB care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de prezervative și sau lubrifiante. Pachetul de servicii include: distribuția de prezervative, distribuția de lubrifiante, consiliere psihologică profesională, consiliere IEC (informare, educare, comunicare), consultare de la egal la egal, servicii VCT (consiliere și testare voluntară), distribuția de seringi și distribuția de dezinfectanți. Notă**: Indicatorul este calculat reieșind din datele colectate la nivel național, care include atât numărul de BSB care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV, acoperit din sursele FG, cât și cel acoperit din sursele CNAM. Tip cumulare: Cumulativ anual. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.	
	TOTAL	17.6% (3,013/17,100)					Rezultate, TOTAL	16.9% (2,888 / 17,100)	27.1% (4,630 / 17,100)	16.49% (2,819 / 17,100)				
							Comentarii:	Numărul de BSB care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV: 4,472 persoane acoperite din sursele FG și 158 - din sursele CNAM.						
KP-3a(M): Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele			2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident		Ținte		17.1% (2,927/17,100)		22.6% (3,868/17,100)		28.8% (4,925/17,100)	Numărător: Numărul de BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele. Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova. Tip cumulare: Cumulativ anual. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.	
	TOTAL	2.0% (345/17,100)					Rezultate, TOTAL	7.6% (1,298 / 17,100)	16,7 % (2,848 / 17,100)	7,47% (1,277 / 17,100)				
							Comentarii:							

Modul 2.1: Tratament, Îngrijire și Suport																
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018		2019		2020		Comentarii				
	Valoarea		Anul			Sursa	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun		Iul-Dec			
TCS-1 (M): Procentul adulților și copiilor care trăiesc cu HIV și urmează tratament antiretroviral			2016	Cartele pacienți, estimări SPECTRUM 2016	Sex Vîrstă	Ținte		34.5% (6,389/18,531)		41.4% (7,744/18,693)		49.2% (9,275/18,865)	Numărător: Numărul adulților și copiilor cu infecția HIV avansată, care urmează, la etapa actuală, terapie antiretrovirală, în conformitate cu protocoalele de tratament, aprobate la nivel național la sfârșitul perioadei de raportare. Numitor: Numărul estimat de adulți și copii care trăiesc cu HIV (date - generate de SPECTRUM). Tip cumulare: Non - cumulativ. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.			
	TOTAL	24.6% (4,491/18,226)					Rezultate, TOTAL	34,7% (5,487 / 15,835)	37,0% (5,865 / 15,835)	36% (6,296 / 17,470)						
	<15	89% (122/137)					Rezultate, <15	139% (128 / 92)	137,0% (126 / 92)	43,9% (137 / 312)						
	15+	24% (4,369/18,089)					Rezultate, 15+	34,0% (5,359 / 15743)	36,5% (5,739 / 15,743)	35,9% (6,159 / 17,158)						
	Bărbați 15-24	n/a					Rezultate, bărbați 15-24	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a		
	Bărbați 15-19	n/a					Rezultate, bărbați 15-19	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a		
	Bărbați 20-24	n/a					Rezultate, bărbați 20-24	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a		
	Femei 15-24	n/a					Rezultate, femei 15-24	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a		
	Femei 15-19	n/a					Rezultate, femei 15-19	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a		
	Femei 20-24	n/a					Rezultate, femei 20-24	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a		
	Bărbați	18% (2,239/12,326)					Rezultate, bărbați	27,3% (2,788 / 10,222)	29,4% (3,010 / 10,222)	31,6% (3,280 / 10,379)						
	Femei	38% (2,252/5,900)					Rezultate, femei	48.1% (2,699 / 5,613)	50,9% (2,855 / 5,613)	42,5% (3,016 / 7,091)						
							Comentarii:									

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2019 - 30.06.2019

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL, MDA-C-PCIMU	6.78								
EUR, MDA-C-PCIMU	596,948.29	666,549.21							
Plus: Sursele de finantare									
423, MDA-C-PCIMU	1,549,238.44	2,357,161.88	6,371,180.41				-1,549,238.44	-2,357,161.88	-6,371,180.41
RESTITUIRE Initiativa Pozitiva - Prevention			1,077.88						-1,077.88
Dobinda acumulata, MDA-C-PCIMU	2,743.68	4,244.80	11,260.45				-2,743.68	-4,244.80	-11,260.45
RESTITUIRE Initiativa Pozitiva - Advocacy			7,229.13						-7,229.13
RESTITUIRE IFP		-14,188.29	25.80					14,188.29	-25.80
Total sursele	1,551,982.12	2,347,218.39	6,390,773.67				-1,551,982.12	-2,347,218.39	-6,390,773.67
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-C-PCIMU	978,006.63	1,842,802.60	5,715,514.01	1,504,895.97	2,312,819.51	6,326,838.06	526,889.34	470,016.91	611,324.05
1.0 Human Resources (HR)	218,691.54	484,816.15	1,669,941.53	272,254.24	544,508.49	1,628,789.12	53,562.70	59,692.34	-41,152.41
2.0 Travel Related Costs (TRC)	9,555.78	35,087.09	97,031.82	55,803.17	109,554.54	183,462.66	46,247.39	74,467.45	86,430.84
3.0 External Professional services (EPS)	60,131.75	62,000.95	89,288.29	50,222.84	69,890.34	150,920.68	-9,908.91	7,889.39	61,632.39
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	342,713.47	670,984.00	2,099,734.48	590,980.55	900,314.18	2,327,181.66	248,267.08	229,330.18	227,447.18
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	193,454.11	337,702.38	1,018,487.26	358,343.05	443,449.61	1,304,767.77	164,888.94	105,747.23	286,280.51
6.0 Health Products - Equipment		7,709.62	17,974.81			25,222.84		-7,709.62	7,248.03
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs (P)	57,533.53	67,321.58	257,653.81	98,263.62	113,537.30	318,794.29	40,730.09	46,215.72	61,140.48
8.0 Infrastructure (INF)				1,250.00	2,500.00	7,500.00	1,250.00	2,500.00	7,500.00
9.0 Non-health equipment (NHP)	2,645.72	6,247.53	49,532.01	4,200.00	8,400.00	44,700.00	1,554.28	2,152.47	-4,832.01
10.0 Communication Material and Publications (CMP)	33,543.63	40,490.83	59,371.56	31,593.75	35,687.50	53,281.50	-1,949.88	-4,803.33	-6,090.06
11.0 Programme Administration costs (PA)	41,304.54	92,412.12	308,320.97	38,984.75	78,977.55	264,217.54	-2,319.79	-13,434.57	-44,103.43
12.0 Living support to client/target population (LSCTP)	18,432.56	38,030.35	48,177.47	3,000.00	6,000.00	18,000.00	-15,432.56	-32,030.35	-30,177.47
Total utilizarea	978,006.63	1,842,802.60	5,715,514.01	1,504,895.97	2,312,819.51	6,326,838.06	526,889.34	470,016.91	611,324.05
Soldul final									
MDL, MDA-C-PCIMU	48.73	48.73	48.73						
EUR, MDA-C-PCIMU	1,170,881.83	1,170,881.83	1,170,881.83						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2019 - 30.06.2019

Sursa(le) de finantare: MDA-C-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
001 MDA-C-PCIMU	978,006.63	1,842,802.60	5,715,514.01	1,504,895.97	2,312,819.51	6,326,838.06	526,889.34	470,016.91	611,324.05
001 Tuberculoza	457.163.26	515.081.25	2.052.554.99	747.390.58	805.765.21	2.513.343.24	290.227.32	290.683.96	460.788.25
001 Obiectivul 1. Sa asigure acces universal la diagnostic	19.947.80	42.563.19	339.707.77	31.479.19	65.007.93	445.836.68	11.531.39	22.444.74	106.128.91
001 1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomandat de catre OM	19.947.80	42.563.19	339.707.77	31.479.19	65.007.93	445.836.68	11.531.39	22.444.74	106.128.91
001 1.2 Modul: MDR TB/Interventie: Depistarea cazului si diagnostic	19.947.80	42.563.19	339.707.77	31.479.19	65.007.93	445.836.68	11.531.39	22.444.74	106.128.91
001 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II)	9,275.34	12,449.66	115,503.50	26,621.96	53,243.92	220,186.62	17,346.62	40,794.26	104,683.12
002 1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultura lichida	6,401.81	6,401.81	129,371.10			126,504.79	-6,401.81	-6,401.81	-2,866.31
003 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea ex			30,994.80			28,245.00			-2,749.80
004 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea ex			29.63			847.35			817.72
005 1.2.5 Pastrarea si intretinerea echipamentului automat MGIT si LPA		7,709.62	15,996.40			20,222.84		-7,709.62	4,226.44
006 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a r				2,176.84	4,353.68	15,351.60	2,176.84	4,353.68	15,351.60
007 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a r	2,124.58	5,728.65	15,117.96	2,680.39	5,360.78	19,193.18	555.81	-367.87	4,075.22
008 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de protectie		5,940.01	16,364.39			7,800.00		-5,940.01	-8,564.39
009 1.2.8 Asigurarea calitatii: verificare repetata & testul panel			240.95		2,049.55	7,485.30		2,049.55	7,244.35
010 1.2.6-SR-Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina	2,146.07	4,333.44	16,089.04				-2,146.07	-4,333.44	-16,089.04
002 Obiectivul 2: Sa asigure acces universal la calitatea	428.014.21	442.165.25	1.636.347.10	695.651.34	702.288.99	1.964.201.69	267.637.13	260.123.74	327.854.59
001 2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB pentru tratare	428.014.21	442.165.25	1.636.347.10	695.651.34	702.288.99	1.964.201.69	267.637.13	260.123.74	327.854.59
001 2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MDR-TB	428.014.21	442.165.25	1.636.347.10	695.651.34	702.288.99	1.964.201.69	267.637.13	260.123.74	327.854.59
001 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia 2 si 3	342,500.51	342,500.51	1,378,446.46	583,093.17	583,093.17	1,657,898.13	240,592.66	240,592.66	279,451.67
002 2.1.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia a doua	14,384.83	16,709.48	65,523.30	27,129.87	27,129.87	77,538.95	12,745.04	10,420.39	12,015.65
003 2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de lin	16,230.67	17,846.87	88,866.94	26,483.92	26,483.92	75,692.78	10,253.25	8,637.05	-13,174.16
004 2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB	2,742.89	2,763.58	11,044.80	7,751.39	7,751.39	22,153.98	5,008.50	4,987.81	11,109.18
005 2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arenda) (PSM)	4,697.03	9,484.46	30,007.19	4,800.00	9,600.00	28,800.00	102.97	115.54	-1,207.19
006 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de lin	787.60	1,590.36	5,720.10	789.60	1,579.20	5,442.75	2.00	-11.16	-277.35
007 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de lin	2,328.18	6,927.49	12,395.81	1,048.05	2,096.10	7,564.42	-1,280.13	-4,831.39	-4,831.39
008 2.1.3 Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (GLC)	44,342.50	44,342.50	44,342.50	44,555.34	44,555.34	89,110.68	212.84	212.84	44,768.18
003 Obiectivul 5. Sa consolideze managementul, coordonarea	9.201.25	30.352.81	76.500.12	20.260.05	38.468.29	103.304.87	11.058.80	8.115.48	26.804.75
001 5.2 Consolidarea capacitatii pentru servicii mai bune de	5.379.33	10.910.44	34.796.92	9.171.93	14.217.03	42.651.09	3.792.60	3.306.59	7.854.17
001 5.2 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (Cercetari	5.379.33	10.910.44	34.796.92	9.171.93	14.217.03	42.651.09	3.792.60	3.306.59	7.854.17
001 5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la intrunirile din			2,494.83	1,047.50	1,047.50	3,142.50	1,047.50	1,047.50	647.67
002 5.2.2 Instruirea personalului de servicii in cazul unor aspecte prior				3,079.33	3,079.33	9,237.99	3,079.33	3,079.33	9,237.99
003 5.2.5 Cheltuieli de exploatare, Institutul de Fiziopneumologie (SR ca	4,742.18	9,575.64	28,657.94	4,463.10	8,926.20	26,778.60	-279.08	-649.44	-1,879.34
004 5.2.5 Cheltuieli de exploatare, Institutul de Fiziopneumologie (SR ca	395.26	798.13	2,388.64	372.00	744.00	2,232.00	-23.26	-54.13	-156.64
005 5.2.5-PR Cheltuieli de exploatare, Institutul de Fiziopneumologie (S	241.89	536.67	1,255.51	210.00	420.00	1,260.00	-31.89	-116.67	4.49
002 5.3 Consolidarea supravegherii PNCT, monitorizare si	3.821.92	19.442.37	41.703.20	11.088.12	24.251.26	60.653.78	7.266.20	4.808.89	18.950.58
001 5.3 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (M	3.821.92	19.442.37	41.703.20	11.088.12	24.251.26	60.653.78	7.266.20	4.808.89	18.950.58
001 5.3.1 Vizite de control ale PNCT	1,558.71	3,147.42	9,957.90	1,592.88	3,185.77	9,557.31	34.17	38.35	-400.59
002 5.3.1 Vizite de control ale PNCT (combustibil)	61.48	67.28	1,087.58	1,020.24	2,040.49	6,121.47	958.76	1,973.21	5,033.89
003 5.3.2 Ajustarea Software-ului SYME TB			4,810.02			4,500.00			-310.02
004 5.3.3 Intretinerea Software-ului SYME TB	2,201.73	4,445.84	14,065.87	2,250.00	4,500.00	13,500.00	48.27	54.16	-565.87
005 5.3.4 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si D		11,781.83	11,781.83	6,225.00	14,525.00	26,975.00	6,225.00	2,743.17	15,193.17
002 HIV-SIDA	437.165.44	1.170.472.42	3.170.801.42	694.119.79	1.365.275.10	3.370.569.67	256.954.35	194.802.68	199.768.25
005 Obiectiv 1. Cresterea accesului la prevenirea HIV pe	333.063.07	599.630.15	1.792.519.73	557.088.60	764.427.85	2.021.391.77	224.025.53	164.797.70	228.872.04
001 Modulul 1.1 Programe de prevenire pentru persoanele	173.708.61	340.386.41	1.040.373.22	299.085.38	403.053.02	1.145.908.48	125.376.77	62.666.61	105.535.26
001 Interventii 1.1.1 Programe de ace si seringi pentru PWID si	170.214.31	333.317.76	975.947.30	294.991.63	394.865.52	1,063,330.98	124,777.32	61,547.76	87,383.68
001 1.1.1.1 Extind. gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	24,713.52	58,573.43	153,617.93	17,253.63	34,507.26	102,956.76	-7,459.89	-24,066.17	-50,661.17
002 1.1.1.1 Extind. gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	33,512.14	98,948.18	292,494.36	41,408.72	82,817.44	247,096.24	7,896.58	-16,130.74	-45,398.12
003 1.1.1.1 Extind. gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	4,202.94	9,747.33	30,303.18	4,831.02	9,662.04	28,827.90	628.08	-85.29	-1,475.28
004 1.1.1.1 Extind. gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	4,164.39	11,573.07	35,031.81	4,140.87	8,281.74	24,709.62	-23.52	-3,291.33	-10,322.19

005	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	1,041.34	2,451.42	7,803.39	1,380.29	2,760.58	8,236.54	338.95	309.16	433.15
006	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	1,960.37	3,982.32	43,209.51	7,394.41	14,788.82	44,124.32	5,434.04	10,806.50	914.81
007	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	6,996.38	14,212.56	89,178.17	17,746.59	35,493.19	105,898.39	10,750.21	21,280.63	16,720.22
008	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	451.18	916.54	11,423.00	2,070.44	4,140.87	12,354.81	1,619.26	3,224.33	931.81
009	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	867.08	1,744.57	13,228.17	1,774.66	3,549.32	10,589.84	907.58	1,804.75	-2,638.33
010	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	385.00	740.86	2,688.03	591.55	1,183.11	3,529.95	206.55	442.25	841.92
011	1.1.1.2	Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele	4,734.76	13,718.03	62,506.66	67,515.93	67,515.93	201,442.27	62,781.17	53,797.90	138,935.61
012	1.1.1.2	Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele	212.96	385.54	22,038.71	7,887.38	7,887.38	23,532.98	7,674.42	7,501.84	1,494.27
013	1.1.1.2	Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele		13,179.01	22,421.05	8,833.86	8,833.86	26,356.93	8,833.86	-4,345.15	3,935.88
014	1.1.1.2	Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele		6,725.01	9,544.18	3,785.94	3,785.94	11,295.83	3,785.94	-2,939.07	1,751.65
015	1.1.1.2	Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele	116.75	116.75	116.75	3,770.17	3,770.17	11,248.77	3,653.42	3,653.42	11,132.02
016	1.1.1.3	Procurarea prezervativelor care urmeaza a fi distribuite intr	21,576.64	22,846.24	42,141.50	21,532.53	21,532.53	42,888.77	-44.11	-1,313.71	747.27
017	1.1.1.3	Procurarea prezervativelor care urmeaza a fi distribuite intr	2,909.01	2,909.01	7,511.56	4,101.44	4,101.44	8,169.30	1,192.43	1,192.43	657.74
018	1.1.1.3	Procurarea prezervativelor care urmeaza a fi distribuite intr				1,281.70	2,563.40	7,648.22	1,281.70	2,563.40	7,648.22
019	1.1.1.4	Procurarea Naloxone pentru prevenirea supradozajului-cos			2,592.71			2,933.55			340.84
020	1.1.1.4	Procurarea Naloxone pentru prevenirea supradozajului-PSM			7.45			146.68			139.23
021	1.1.1.5	Procurarea testelor rapide pe baza de singe pentru Hepatita	36,060.96	36,060.96	93,321.96	64,305.50	64,305.50	122,875.31	28,244.54	28,244.54	29,553.35
022	1.1.1.5	Procurarea testelor rapide pe baza de singe pentru Hepatita	9,084.78	9,084.78	9,365.07	3,385.00	3,385.00	6,468.00	-5,699.78	-5,699.78	-2,897.07
023	1.1.1.6	Dezvoltarea, tiparirea si distribuirea mater.de inform.si educ	9,731.61	9,731.61	9,731.61	10,000.00	10,000.00	10,000.00	268.39	268.39	268.39
024	1.1.1.7	Consolidarea componentului psihosocial - UDI - RP	6,651.17	13,961.45	13,961.45				-6,651.17	-13,961.45	-13,961.45
025	1.1.1.7	Consolidarea componentului psihosocial - UDI - SR	841.33		1,709.09				-841.33	-1,709.09	-1,709.09
002		Interventii 1.1.2 Terapia de substitutie cu opioide si alte tr	3,494.30	7,068.65	64,425.92	4,093.75	8,187.50	82,577.50	599.45	1,118.85	18,151.58
001	1.1.2.2	Achizitionare metadonei pentru unitatea OST-HPPP			22,937.05			51,100.00			28,162.95
002	1.1.2.2	Achizitionare metadonei pentru unitatea OST-depozitare PS			16,213.32			7,665.00			-8,548.32
003	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu					1,023.44	5,953.12	1,023.44	2,046.87	5,953.12
004	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	672.96	1,363.27	5,910.80	2,456.25	4,912.50	14,287.50	1,783.29	3,549.23	8,376.70
005	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu				286.56	573.13	1,666.88	286.56	573.13	1,666.88
006	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu				245.63	491.25	1,428.75	245.63	491.25	1,428.75
007	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu				81.87	163.75	476.25	81.87	163.75	476.25
008	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	440.73	895.31	3,842.75			-440.73	-895.31	-3,842.75	
009	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	1,572.94	3,195.30	12,119.61			-1,572.94	-3,195.30	-12,119.61	
010	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	101.44	206.06	889.60			-101.44	-206.06	-889.60	
011	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	194.64	391.92	1,350.62			-194.64	-391.92	-1,350.62	
012	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	86.44	166.45	311.83			-86.44	-166.45	-311.83	
013	1.1.2.4	Consolidarea componentului psihosocial - OST - PR		466.10	236.00			-236.00	-466.10	-466.10	
014	1.1.2.4	Consolidarea componentului psihosocial - OST - SR	189.15	384.24	384.24			-189.15	-384.24	-384.24	
002		Modulul 1.2 Programe de prevenire pentru lucatorii se	111,671.72	177,157.36	507,499.67	140,221.16	214,816.64	530,516.01	28,549.44	37,659.28	23,016.34
001		Interventie 1.2.1 Interventii comportamentale pentru lucrat	111,671.72	177,157.36	507,499.67	140,221.16	214,816.64	530,516.01	28,549.44	37,659.28	23,016.34
002	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-HR/Mana	8,993.93	18,235.30	53,662.98	11,478.31	22,956.62	66,589.67	2,484.38	4,721.32	12,926.69
003	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-HR/Lucra	20,017.37	41,167.21	110,128.02	27,547.89	55,095.78	159,815.10	7,530.52	13,928.57	49,687.08
004	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-PA/Costu	2,397.05	5,787.48	17,020.47	3,213.92	6,427.84	18,645.09	816.87	640.36	1,624.62
005	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-PA/Alte c	4,175.74	8,417.37	31,882.47	2,754.79	5,509.58	15,981.51	-1,420.95	-2,907.79	-15,900.96
006	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-TRC	511.50	1,081.64	3,822.04	918.26	1,836.52	5,327.16	406.76	754.88	1,505.12
007	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-HR/Mana	294.15	597.55	20,299.14	2,025.58	4,051.16	11,751.11	1,731.43	3,453.61	-8,548.03
008	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-HR/Lucra	1,049.81	2,132.60	49,251.37	4,861.39	9,722.78	28,202.66	3,811.58	7,590.18	-21,048.71
009	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-PA/Costu	67.70	137.53	4,917.32	567.16	1,134.33	3,290.32	499.46	996.80	-1,627.00
010	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-PA/Alte c	129.99	261.66	4,011.95	486.15	972.30	2,820.29	356.16	710.64	-1,191.66
011	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-TRC	57.72	111.12	1,079.80	162.05	324.09	940.09	104.33	212.97	-139.71
012	1.2.1.2	Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite in rindul LS	15,394.05	20,680.74	36,603.88	23,593.96	23,593.96	46,016.21	8,199.91	2,913.22	9,412.33
013	1.2.1.2	Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite in rindul LS	1,939.34	1,939.34	1,939.34	4,494.09	4,494.09	8,765.00	2,554.75	2,554.75	6,825.66
014	1.2.1.2	Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite in rindul LS				5,617.61	10,956.24	5,617.61	5,617.61	10,956.24	
015	1.2.1.3	Procurarea consumabilelor pentru a fi distribuite in rindul LS	296.98	16,925.93	60,779.72		19,599.98	37,062.44	-296.98	2,674.05	-23,717.28
016	1.2.1.3	Procurarea consumabilelor pentru a fi distribuite in rindul LS	80.29	80.29	80.29		980.00	1,853.12	-80.29	899.71	1,772.83
017	1.2.1.4	Dezvoltarea si distribuirea informatiei, materiale de inform	7,298.71	7,298.71	7,298.71	7,500.00	7,500.00	7,500.00	201.29	201.29	201.29
018	1.2.1.5	Procurarea testelor rapide p-u HIV p-u LSC	45,844.32	45,844.32	98,263.60	45,000.00	45,000.00	105,000.00	-844.32	-844.32	6,736.40
019	1.2.1.6	Consolidarea componentului psihosocial - LSC - PR	2,996.83	6,202.12	6,202.12				-2,996.83	-6,202.12	-6,202.12
020	1.2.1.6	Consolidarea componentului psihosocial - LSC - SR	126.24	256.45	256.45				-126.24	-256.45	-256.45
003		Modulul 1.3 Programe de prevenire pentru BSB	47,682.74	82,086.38	244,646.84	117,782.06	146,558.19	344,967.28	70,099.32	64,471.81	100,320.44
001		Interventii 1.3.1 Interventii comportamentale pentru BSB	47,682.74	82,086.38	244,646.84	117,782.06	146,558.19	344,967.28	70,099.32	64,471.81	100,320.44
001	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-HR/Managerul	4,927.74	9,996.64	37,634.45	5,395.52	10,791.03	31,118.66	467.78	794.39	-6,515.79
002	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-HR/Lucratorii e	11,014.83	22,626.62	83,643.40	12,949.24	25,898.49	74,684.79	1,934.41	3,271.87	-8,958.61
003	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-PA/Costuri de c	413.03	1,867.82	4,797.16	1,510.74	3,021.49	8,713.23	1,097.71	1,153.67	3,916.07
004	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-PA/Alte costuri	93.79	192.88	519.50	1,294.92	2,589.85	7,468.48	1,201.13	2,396.97	6,948.98

002 3.3.1.5 Remunerarea a 4 consultanti a unitatii de coordonare PNA,	3,737.72	7,615.64	22,471.28	4,176.00	8,352.00	25,056.00	438.28	736.36	2,584.72
003 3.3.1.6 Vizite de studiu pe Reducerea riscurilor - Bern			12,645.14						-12,645.14
001 SR gestionarea programei	9,859.09	21,155.05	68,483.16	11,331.00	22,662.00	67,986.00	1,471.91	1,506.95	-497.16
002 PR gestionarea programei	79,569.39	149,119.05	467,772.87	63,385.60	141,779.20	442,925.15	-16,183.79	-7,339.85	-24,847.72
004 Utilizarea dobinzii	4,108.54	8,129.88	24,384.73				-4,108.54	-8,129.88	-24,384.73
001 Utilizarea dobinzii	4,108.54	8,129.88	24,384.73				-4,108.54	-8,129.88	-24,384.73
001 Utilizarea dobinzii	4,108.54	8,129.88	24,384.73				-4,108.54	-8,129.88	-24,384.73
001 Utilizarea dobinzii Consolidat	4,108.54	8,129.88	24,384.73				-4,108.54	-8,129.88	-24,384.73
Total General	978,006.63	1,842,802.60	5,715,514.01	1,504,895.97	2,312,819.51	6,326,838.06	526,889.34	470,016.91	611,324.05

Distribuții conform "repartizării inițiale"
Perioada 01.04.2019 - 30.06.2019

			scos din	pret unitar	pret
total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
	MDA-C-H/GD/10_2018	Data contractului: 09.08.2018	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0	
	catre ONG-uri				
	act de predare din: 17.06.2019	nr: f/n			
	Seringi standard de 10 ml, cu ac detașabil	Unitati	55723	0,6307	35144,4961
	Seringi standard de 2 ml, cu ac detașabil	Unitati	54077	0,3972	21479,3844
					Suma totala per institutie, MDL: 56623,8805
					Suma totala per contract, MDL: 56623,8805
	MDA/C/T/GD/08	Data contractului: 03.09.2018	Valuta: USD	Curs de schimb: 16,6924	
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
	act de predare din: 03.05.2019	nr: f/n			
	Inbound Freight Charges	Unitati	1	1872	1872
	Procurement Fee	Unitati	1	3510	3510
	Insurance	Unitati	1	123,55	123,55
	Dis Quality Analysing Charges	Unitati	1	-748,8	-748,8
	Bedaquiline 100mg 188 tab jar	Cutii	234	400	93600
	Dis Inbound Freight Charges	Unitati	1	-1872	-1872
	FREIGHT	Unitati	1	284,9	284,9
	SALES DISCOUNT BDP	Unitati	1	-93600	-93600
	Quality Analysing Charges	Unitati	1	748,8	748,8
					Suma totala per institutie, USD: 3918,45
					Suma totala per contract, USD: 3918,45
	MDA-C-H/GD/18_2018	Data contractului: 17.09.2018	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0	
	catre ONG-uri				
	act de predare din: 25.06.2019	nr: f/n			
	Fașă de tifon medical ne steril, 10cmX 5m, N1	Unitati	7000	2,8	19600
					Suma totala per institutie, MDL: 19600
					Suma totala per contract, MDL: 19600
	MDA-C-H/GD/16(2)_2018	Data contractului: 20.09.2018	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0	
	catre ONG-uri				
	act de predare din: 25.06.2019	nr: f/n			
	Teste pentru determinarea sarcinii -One Step Urine Pregnancy Test Strip, N1	Unitati		4350	1,48
	6438				
					Suma totala per institutie, MDL: 6438
					Suma totala per contract, MDL: 6438
	MDA-C-H/GD/12_2018	Data contractului: 11.10.2018	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0	
	catre ONG-uri				
	act de predare din: 21.06.2019	nr: f/n			

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă apă „DOLPHI Ultra Confort” plic 5ml, N1 224668,12		Unitati		130621	1,72
			Suma totala per institutie, MDL: 224668,12		
			Suma totala per contract, MDL: 224668,12		
MDA-C-H/GD/19_2019	Data contractului: 12.11.2018	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile					
act de predare din: 14.06.2019 nr: f/n					
Lopinavir + Ritonavir 80mg/20mg/ml, 60ml N5	Cutii	39		60,8	2371,2
Lopinavir 200 mg+ Ritonavir 50 mg, N 120	Cutii	3390		60,8	206112
			Suma totala per institutie, USD: 208483,2		
			Suma totala per contract, USD: 208483,2		
MDA-C-H/GD/20_2019	Data contractului: 04.12.2018	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile					
act de predare din: 01.04.2019 nr: f/n					
Efavirenz 600mg+Emtricitabine 200mg+Tenofovir 300mg, tab N30 37136,76	Cutii			4619	8,04
act de predare din: 09.04.2019 nr: f/n					
Zidovudine 100mg, N60	Cutii	84		9,8	823,2
Darunavir 600mg, N60	Cutii	200		68,02	13604
act de predare din: 16.04.2019 nr: f/n					
TenofovirDF 300mg +Lamivudine 300mg+ Dolutegravir 50mg, tab N30 7758,6	Cutii			1005	7,72
Lamivudine 150mg+Zidovudine 300mg, tab, N60	Cutii	1905		6,48	12344,4
act de predare din: 23.04.2019 nr: f/n					
Darunavir 600mg, N60	Cutii	753		68,02	51219,06
act de predare din: 07.05.2019 nr: f/n					
Tenofovir 300mg + Emtricitabine 200mg, tab N30	Cutii	3045		5,35	16290,75
act de predare din: 27.05.2019 nr: f/n					
Efavirenz 600mg+ Lamivudine 300mg + Tenofovir 300mg, tab N30 25488,24	Cutii			3482	7,32
			Suma totala per institutie, USD: 164665,01		
			Suma totala per contract, USD: 164665,01		
MDA/C/T/GD/12	Data contractului: 05.03.2019	Valuta: MDL	Curs de schimb: 19,4062		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 16.04.2019 nr: f/n					
Tryptose Blood Agar Base-500 g	Unitati	1		670	670
General OADC Supplement – 50 ml	Unitati	9		625	5625
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H10 agar)- 500 g	Pachet	1		685	685
Nutritive media for isolation M.tuberculosis basic (Löwenstein-Jensen) -500g	Pachet	4		630	2520

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml	Bucati	400		13,75	5500
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 5500 – Moxifloxacin – 2,5 mg/ml	Bucati		400		13,75
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H9) – 500g	Pachet	1		685	685
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- 5500 Capreomycin– 40,0 mg/ml.	Bucati		400		13,75
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - 4812,5 Ethambutol – 2,0 mg/ml.	Bucati		350		13,75
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - 4812,5 Isoniazid 1,0 mg/ml;	Bucati		350		13,75
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- 5500 Levofloxacin – 2,0 mg/ml	Bucati		400		13,75
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), tuburi 130176,25	Bucati		11675		11,15
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - 4812,5 Isoniazid 0,2 mg/ml;	Bucati		350		13,75
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - 4812,5 Rifampicin - 40,0 mg/ml.	Bucati		350		13,75
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- 5500 Amikacin– 30,0 mg/ml	Bucati		400		13,75
					Suma totala per institutie, MDL: 187111,25	
					Suma totala per contract, MDL: 187111,25	
MDA-C/H/GD/21_2019		Data contractului: 14.03.2019		Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile						
act de predare din: 22.04.2019 nr: f/n						
	GXHIV-VL-CE-10 (Xpert® HIV-1 Viral Load) N10	Kit	520		149	77480
	FREIGHT	Unitati	1		2470	2470
	GXHIV-QA-CE-10 (Xpert® HIV-1 Qual) N10	Kit	8		149	1192
					Suma totala per institutie, USD: 81142	
					Suma totala per contract, USD: 81142	
MDA/C/T/GD/16		Data contractului: 25.04.2019		Valuta: USD	Curs de schimb: 17,8712	
Spitalul Municipal din Bender						
act de predare din: 28.06.2019 nr: f/n						
	Transport	Unitati	1		1100	1100
	443972 NUC 5I5 OS EPICENTER	Unitati	1		2900,02	2900,02
	441694 KIT INSTALL NUC 5I5	Kit	1		1150,04	1150,04
	443763 MONITOR EPICENTER	Unitati	1		730,06	730,06
	257700 EPI NUC SERVER STARTERGR	Kit	1		1200,01	1200,01

Suma totala per institutie, USD: 7080,13
Suma totala per contract, USD: 7080,13

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
MDA-C-H/GD/24_2019 catre ONG-uri act de predare din: 11.06.2019 nr: f/n	Data contractului: 17.05.2019	Valuta: MDL		Curs de schimb: 0	
Prezervative cu duritatea sporita „LEX SuperStrong”, N 1	Unitati	55000		1,59	87450
Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă „DOLPHI Ultra Confort” tub 50ml, N1 49080	Unitati			3000	16,36

Suma totala per institutie, MDL: 136530

Anexa 5

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2019 - 30.06.2019

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
EUR CNC 2019-2020	35,717.91								
Plus: Sursele de finantare									
Total sursele									
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2019-2020	10,632.83	10,632.83	10,632.83	11,597.00	22,884.00	22,884.00	964.17	12,251.17	12,251.17
1.0 Human Resources (HR)	7,246.40	7,246.40	7,246.40	4,380.00	8,760.00	8,760.00	-2,866.40	1,513.60	1,513.60
2.0 Travel Related Costs (TRC)	1,767.59	1,767.59	1,767.59	5,997.00	11,684.00	11,684.00	4,229.41	9,916.41	9,916.41
3.0 External Professional services (EPS)	1,618.84	1,618.84	1,618.84	1,050.00	2,100.00	2,100.00	-568.84	481.16	481.16
11.0 Programme Administration costs (PA)				170.00	340.00	340.00	170.00	340.00	340.00
Total utilizarea	10,632.83	10,632.83	10,632.83	11,597.00	22,884.00	22,884.00	964.17	12,251.17	12,251.17
Soldul final									
MDL CNC 2019-2020	567.17	567.17	567.17						
EUR CNC 2019-2020	24,517.91	24,517.91	24,517.91						

Anexa 6

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2019 - 30.06.2019

Sursa(le) de finantare: CNC 2019-2020

Valuta: Eur

Componentul(le):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	10,632.83	10,632.83	10,632.83	11,597.00	22,884.00	22,884.00	964.17	12,251.17	12,251.17
006 CNC 2019-2020	10,632.83	10,632.83	10,632.83	11,597.00	22,884.00	22,884.00	964.17	12,251.17	12,251.17
001 Costuri Fixe	8865.24	8,865.24	8,865.24	5600.00	11,200.00	11,200.00	-3265.24	2,334.76	2,334.76
001 Resurse Umane - Secretar Executiv	3237.68	3237.68	3,237.68	1950.00	3,900.00	3,900.00	-1287.68	662.32	662.32
002 Resurse Umane - Asistent Administrativ	4008.72	4008.72	4008.72	2430.00	4860.00	4860.00	-1578.72	851.28	851.28
004 Costuri indirecte si generale pentru Secretariatul CNC				170.00	340.00	340.00	170.00	340.00	340.00
005 EPS - contabil CNC (timp partial)	1618.84	1,618.84	1,618.84	1050	2,100.00	2,100.00	-568.84	481.16	481.16
002 Activitati CNC	1767.59	1767.59	1767.59	5997	11,684.00	11,684.00	4229.41	9,916.41	9,916.41
001 TRC - Activitati KAP	1,664.75	1,664.75	1,664.75	3,765.00	7,530.00	7,530.00	2,100.25	5,865.25	5,865.25
002 TRC - Sedinte trimestriale CNC				410.00	820.00	820.00	410.00	820.00	820.00
003 TRC - Sedintele comitetului de supraveghere/ 2 sedinte/an	102.84	102.84	102.84	130	130.00	130.00	27.16	27.16	27.16
004 TRC - Organizarea vizitelor de lucru in teren/ 2 vizite/an				180	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
008 TRC - Cheltuieli aditionale ale CNC				1512	3,024.00	3,024.00	1512	3024.00	3024.00
Total General	10,632.83	10,632.83	10,632.83	11,597.00	22,884.00	22,884.00	964.17	12,251.17	12,251.17