

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IULIE - SEPTEMBRIE 2019

NOIEMBRIE 2019

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei nr. 1611 MDA-C-PCIMU, **componenta TB**)

Paginile: 5 - 14

Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei nr. 1611 MDA-C-PCIMU, **componenta HIV/SIDA**)

Paginile: 15 - 37

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MDA-CFUND-1906)

Paginile: 38 - 41

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC.

CUPRINS

Sumarul Programului TB în Rep. Moldova, 2018-2020	6
Progresul activităților, componenta TB.....	7
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB.....	7
<i>Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS</i>	<i>7</i>
1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică.....	7
1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT	7
1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain.....	8
1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA	8
1.2.6 Asigurarea transportului speciemenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente	8
1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR)	9
1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel	9
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB	9
<i>Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR</i>	<i>9</i>
2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR	9
Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB.....	10
<i>Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT.....</i>	<i>10</i>
5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate	10
5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării.....	10
5.2.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)	10
<i>Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării</i>	<i>10</i>
5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT.....	11
5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB.....	11
5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB	11
5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente	11
Fortificarea managementului Grantului, componenta TB și HIV/SIDA.....	12
Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB.....	13
Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020.....	16
Progresul activităților, componenta HIV/SIDA	17
Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi	17
<i>Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi (PSS) pentru CDI.....</i>	<i>21</i>
<i>Activitatea 2: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport oferite CDI, în vederea creșterii aderenței la TSO</i>	<i>23</i>
<i>Activitatea 3: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către LS</i>	<i>24</i>
<i>Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către BSB</i>	<i>25</i>
<i>Activitatea 5: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport pentru GRSI și PTH.....</i>	<i>26</i>
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport al infecției HIV	26

<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng).....</i>	<i>26</i>
<i>Activitatea 2: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4.....</i>	<i>27</i>
<i>Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator.....</i>	<i>28</i>
<i>Activitatea 4: Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul ONG-urilor.....</i>	<i>28</i>
<i>Activitatea 5: Organizarea și asigurarea funcționalității sistemului informațional integrat SIME HIV (la nivelul ONG-urilor, PN HIV, Guvernului), inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal.....</i>	<i>29</i>
<i>Activitatea 6: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare.....</i>	<i>30</i>
<i>Activitatea 7: Suportul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS), pentru 2019-2020.....</i>	<i>30</i>
Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA.....	32
<i>Activitatea 1: Susținerea campaniilor de lobby și promovare, în cadrul întrunirilor de nivel central și local (workshop-uri, mese rotunde, reuniuni, etc.).....</i>	<i>32</i>
<i>Activitatea 2: Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile: tipărirea și distribuția buletinelor informative.....</i>	<i>33</i>
<i>Activitatea 3: Susținerea campaniilor de advocacy pentru creșterea accesului la servicii de testare, reducere a stigmei și discriminării, sustenabilitate a programelor desfășurate și serviciilor acordate.....</i>	<i>33</i>
<i>Activitatea 4: Mini grant-uri pentru ONG-uri privind monitorizarea comunităților și gradului de răspundere socială la nivel local.....</i>	<i>34</i>
<i>Activitatea 5: Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA pentru grupurile țintă: CDI/LS/BSB/PTH.....</i>	<i>34</i>
<i>Activitatea 6: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS.....</i>	<i>34</i>
<i>Activitatea 7: Sporirea capacităților reprezentanților IMSP SDMC și Centrului SIDA, or. Tiraspol.....</i>	<i>35</i>
<i>Activitatea 8: Sporirea capacităților reprezentanților echipei de coordonare a PN HIV.....</i>	<i>35</i>
<i>Activitatea 9: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă.....</i>	<i>35</i>
Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA.....	36
Debursările Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU).....	37
Debursările Grantului CNC.....	41
ANEXE.....	42

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” – componenta TB

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-C-PCIMU
Numărul Grantului:	1611
Acordul de Grant Semnat:	18 Ianuarie 2018
Finanțare aprobată:	11,931,624.00 EURO
Data demarării:	01 Ianuarie 2018
Data încheierii:	31 Decembrie 2020

Sumarul Programului TB în Rep. Moldova, 2018-2020

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", componenta TB, finanțată de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, este construită pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021 și derivă din Programul Național de Control al TB (2016-2020).

Strategia generală a programului TB este de a reduce povara tuberculozei în Republica Moldova. Principiile și prioritățile programului sunt în concordanță cu politicile și ghidurile internaționale, inclusiv cele prevăzute în Strategia Organizației Mondiale a Sănătății „End TB” pentru anii 2015-2035 (Strategia Globală și Obiectivele Pentru Prevenirea, Îngrijirea și Controlul Tuberculozei).

Programul se bazează pe lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare, acordate din sursele Fondului Global, și pe capacitatea existentă de a aborda lacune programatice și financiare. Programul este un element integrat al Programului Național de Control al Tuberculozei (2016-2020) și implică actori guvernamentali și organizații neguvernamentale (ONG-uri) relevante.

Scopul Programului TB este de a reduce povara TB (inclusiv M/EDR-TB) în Republica Moldova, prin asigurarea accesului universal la diagnosticare și tratament de calitate, punerea în aplicare a unor abordări durabile axate pe pacienți, care vor răspunde nevoilor grupurilor de risc, și consolidarea managementului Programului Național de Control al TB.

Obiectivele cheie ale Programului TB sunt următoarele:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Activitățile planificate sunt orientate spre suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre procurarea medicamentelor antituberculoase pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR.

Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei; fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al TB.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului TB:

- Pacienții cu tuberculoză
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă
- Deținuții
- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH)
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Progresul activităților, componenta TB**Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB**

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Detectarea cazurilor și diagnosticul: MDR-TB

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS

1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS" a organizat livrarea, în lunile Iulie și Septembrie 2019, a ultimelor două tranșe de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, în valoare de 375 573.75 MDL (contract MDA/C/T/GD/12 cu „Sanmedico” SRL, din 05.03.2019, în valoare totală de 548 307.35 MDL).

1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" asigură procurarea și livrarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin intermediul sistemului automatizat MGIT, la solicitarea beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în conformitate cu necesitățile și graficul prestabilit de livrare.

La fel, în baza listei necesităților (cantități și termeni de livrare) de procurare a consumabilelor pentru semestrul II.2019, din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisori oficiale #01-2/690 din 22.08.2019 și #01-2/692 din 10.09.2019), IP "UCIMP DS" a organizat contractarea consumabilelor și regenților destinați echipamentului MGIT 960, din cadrul laboratoarelor de referință (contract MDA/C/T/GD/15 cu „Becton Dickinson” BV din 25.09.2019, în valoare totală de 184 603.20 USD). Livrarea consumabilelor este preconizată pentru perioada trimestrului IV.2019.

1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" asigură procurarea și livrarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain, la solicitarea beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în conformitate cu necesitățile și graficul prestabilit de livrare.

În cadrul activității menționate mai sus, în baza listei necesităților (cantități și termeni de livrare) de procurare a consumabilelor pentru semestrul II.2019, din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisori oficiale #01-2/690 din 22.08.2019 și #01-2/692 din 10.09.2019), IP "UCIMP DS" a organizat contractarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain (contract MDA/C/T/GD/18 cu „Hain Lifescience” GmbH din 24.09.2019, în valoare totală de 51 865.00 EUR). Livrarea consumabilelor este preconizată pentru perioada trimestrului IV.2019.

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA

Realizarea activităților sus-menționate se va efectua în baza graficului prestabilit cu beneficiarii: IMSP IFP "Chiril Draganiuc", Laboratoarele de Referință TB ale Spitalului Municipal Bălți și Spitalului TB din Bender - în baza contractului de mentenanță a echipamentelor LPA Hain, semnat pentru următoarele 12 luni (contract MDA/C/T/AG/02 din 02.01.2019 cu „Hain Lifescience” GmbH, în valoare totală de 7 640.25 EUR).

1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de Ftizio pneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) 6,103 specimene de spută, dintre care: 2,689 specimene de spută - de către echipa din mun. Chișinău, 2,090 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 1,324 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate în total 6,268 specimene de cultură, dintre care: 2,854 specimene de cultură - de către echipa din mun. Chișinău, 2,090 specimene de cultură - de către echipa din mun. Bălți și 1,324 specimene de cultură - de către echipa din regiunea de Est.

1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR)

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" asigură procurarea și livrarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR), la solicitarea beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în conformitate cu necesitățile și graficul prestabilit de livrare.

1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS" asigură remiterea mostrelor pentru controlul extern al calității, prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase, efectuate de către laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra Național de Referință din Borstel, la solicitarea beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în conformitate cu necesitățile și graficul prestabilit de acesta.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Tratamentul: MDR-TB

Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/360 din 19.04.2019), a fost formulată cererea de procurare a medicamentelor, luându-se în considerație: cantitatea de medicamente în dependență de numărul estimativ de pacienți preconizați a fi înrolați în tratament și schemele utilizate, analiza stocurilor de medicamente disponibile, consumul acestora și termenele de valabilitate. Pe data de 19.04.2019, către Parteneriatul Stop – TB/ GDF/ GLC, a fost remisă cererea de procurare a medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia, pentru 247 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul semestrului II.2019. În baza ofertei primite, pe data de 24.06.2019, a fost semnat contractul de livrare a medicamentelor - MDA/C/T/GD/14, în valoare totală de 424 030.52 USD. Livrarea medicamentelor urmează a fi efectuată în perioada trimestrelor IV.2019 – I.2020.

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate 734 pachete de medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din

Chișinău - 678 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 56 pachete de medicamente.

Totodată, IP "UICMP DS" a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (Amendamentul nr. 1 din 17/01/2019 la contractul MDA/C/T/AG/01 din 02/01/2018).

Pe parcursul trimestrului III.2019, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 227 pacienți. De la demararea programului DOTS Plus în țară, în trimestrul IV.2005, din sursele Fondului Global (Runda 1, Runda 6, Runda 8, Grantului Consolidat SSF, Grantului NFM și Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS), UNITAID și a Ministerului Sănătății, tratamentul a fost instituit unui număr de 10,350 pacienți.

Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB

Modulul: Managementul Programului

Intervenția: Consolidarea capacităților

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT

5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului III.2019.

5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului III.2019.

5.2.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul II.2019. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.

Modulul: Managementul Programului

Intervenția: Monitorizare și evaluare

Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării

5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost realizate 18 vizite de M&E în teritorii – toate 18 pe malul drept.

5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB

5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB

Pe parcursul trimestrului III.2019, au fost desfășurate următoarele activități de întreținere a bazei de date SIME TB:

- asigurarea comunicării cu utilizatorii SIME TB – revizuirea rapoartelor Excel și examinarea necesității de rapoarte noi; elaborarea și revizuirea ulterioară a raportului nou în format Excel: Mortalitatea; elaborarea/ ajustarea compartimentului nou: Exportarea datelor pentru QuanTb;
- verificarea funcționalității job-urilor de mentenanță automată a bazelor de date, inclusiv a operațiilor nefinisate la etapa de executare a job-urilor; consultarea operatorilor în utilizarea componentelor de procesare a datelor (modulele relevante monitorizării cazului TB din componentul ClickOnce) și a celor de gestionare a informației (vizionare BD & rapoarte în format Excel);
- asigurarea mentenanței compartimentului static de pe pagina web – <http://www.simetb.ifp.md> (compartimentele "IFP, documente" și "Note informative și rapoarte anuale"; versiunea nouă a bonului de comandă);
- asigurarea mentenanței sistemului de operare de pe servere (Windows Server 2016) și a sistemului de gestiune a bazelor de date (MS SQL Server); verificarea funcționalității modului standard de generare a rapoartelor (amplasat pe mașină virtuală separată); verificarea funcționalității modului standard de generare a rapoartelor (amplasat pe mașină virtuală separată).

5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente

În cadrul realizării Studiului „Tuberculoza MultiDrogRezistentă la Copii” (contract MDA/C/T/AG/03 cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" din 11.12.2018, în valoare totală de 386 701.20 MDL), în conformitate cu bugetul privind realizarea studiului de evaluare a calității managementului clinic al cazurilor de TB MDR la copii, depistate și înregistrate în perioada anilor 2007-2016 (Dispoziția MSMPS #615-d din 23.11.2018), în perioada raportată:

- a fost semnat Amendamentul #1 din 01.07.2019 la contractul MDA/C/T/AG/03 cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" din 11.12.2018 (în baza scrisorii oficiale #01-02/535 din 01.07.2019 cu numărul intern

4305-ci-19 din 01.07.2019), cu privire la extinderea termenului de prestare a serviciilor de elaborare a studiului până la data de 01.12.2019;

- Sub-recipientul a asigurat extragerea datelor din sistem per fiecare întrebare din chestionar; analiza datelor colectate din sistem și calcularea indicatorilor per fiecare întrebare din chestionar, în baza acestor date; descrierea și analiza indicatorilor calculați; analiza datelor în formatul raportului preliminar, care include rezultatele și concluziile studiului.

Modulul: Managementul Programului

Intervenția: Managementul Grantului

Fortificarea managementului Grantului, componenta TB și HIV/SIDA

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS":

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc", în baza Acordului de Sub-recipient (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018) – pentru perioada trimestrului II.2019;
- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV/SIDA, colectate de la echipa de coordonare a PN HIV din cadrul IMSP SDMC – pentru perioada trimestrului II.2019;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.II.2019, pe data de 15.08.2019, către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și CCM. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP "UCIMP DS" – <http://www.ucimp.md>;
- a prezentat Dashboard-ul Generic al CNC și Nota Informativă, cu descrierea activităților implementate în cadrul Grantului Consolidat al FG nr. 1611, MDA-C-PCIMU, componenta TB și HIV/SIDA, gestionat de către IP "UCIMP DS", în semestrul I.2019 - către Secretariatul CNC (scrisoare oficială nr. 7307-co-19 din 27.09.2019);
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare - lista bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat, cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară, este prezentată în Anexa 4 (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB și componenta HIV/SIDA);

- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13_amend_7 din 27.12.2017) pentru efectuarea procedurilor vamale privind bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP DS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, Fundația IDA, etc.) și producătorii internaționali („Hain Lifescience” GmbH, „Becton Dickinson” BV, ABBVIE Logistics BV, Cepheid HBDC SAS).

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB

Din 2 indicatori de impact, 3 indicatori de rezultat durabil (outcome) și 4 indicatori de rezultat (output), în baza cărora se măsoară performanța Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, pentru trimestrul doi al anului 2019, se raportează 8 indicatori, precum urmează:

- *Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane: 7,54%⁰⁰⁰*
Nivelul de atingere a țintei – 108,8% (ținta: 8,2%⁰⁰⁰)
- *Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului: 27,7% (397/1,431)*
Nivelul de atingere a țintei – 86,6% (ținta: 24%)
- *Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp: 51,02% (502/984)*
Nivelul de atingere a țintei – 75% (ținta: 68,04%)
- *Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație: 75,15%⁰⁰⁰*
Nivelul de atingere a țintei – 127,7% (ținta: 96%⁰⁰⁰)
- *Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic): 86,25%⁰⁰⁰*
Nivelul de atingere a țintei – 99,1% (ținta: 87%⁰⁰⁰)
- *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate: 575*
Nivelul de atingere a țintei – 75% (ținta: 767)
- *Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată: 227*
Nivelul de atingere a țintei – 89,7% (ținta: 253)

- *Rezultatul interimar de tratament al pacienților cu TB-MDR: Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) pierduți din supraveghere către luna a 6-a de la demararea tratamentului DOTS Plus: 8,81% (43/488)*

Nivelul de atingere a țintei – 86,3% (ținta: 7,6%)

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1A (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB).

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” – componenta HIV/SIDA

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-C-PCIMU
Numărul Grantului:	1611
Acordul de Grant Semnat:	18 Ianuarie 2018
Finanțare aprobată:	11,931,624.00 EURO
Data demarării:	01 Ianuarie 2018
Data încheierii:	31 Decembrie 2020

Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", componenta HIV/SIDA, finanțată de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, derivă din Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (2016-2020).

Programul este construit pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021, alături de alte documente strategice și analitice naționale, și cuprinde lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare acordate de Fondul Global. Programul este, de asemenea, un pas înainte către prioritățile stabilite în Strategia Fondului Global 2017-2022: „Investiții în Stoparea Epidemiilor” și în Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2016-2020.

Programul urmărește sporirea accesului populațiilor cheie afectate (KAP) și al partenerilor acestora, la prevenirea HIV pe bază de dovezi, cu o amploare substanțială a programului de reducere a riscurilor. Programul intenționează să asigure accesul universal la programul comprehensiv de tratament, îngrijire și suport HIV, și să continue tratamentul de profilaxie ARV pentru femeile însărcinate infectate cu HIV, în scopul prevenirii transmiterii de la mamă la făt (PTMF).

Scopul Programului HIV/SIDA este de a sprijini un răspuns eficient la HIV în Republica Moldova, pentru a reduce prevalența HIV în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) și a mortalității asociate SIDA, prin îmbunătățirea accesului KAP la prevenirea, diagnosticarea, tratamentul, serviciile de îngrijire și suport HIV.

Obiectivele cheie ale Programului HIV/SIDA sunt următoarele:

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea procurării consumabilelor de reducere a efectelor nocive de bază (seringi și șervețele îmbibate cu alcool), prezervativelor/ lubrifianților, preparatului Naloxon pentru prevenirea cazurilor de supradozaj, testelor rapide la HIV, hepatite virale și sifilis; sporirea aderenței la TSO; elaborarea, tipărirea și distribuția materialelor HIV/SIDA cu caracter informațional și educațional către populațiile cheie afectate (KAP) și partenerii acestora.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere; asigurarea accesului universal la tratamentul ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTH; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testare la celulele CD4 a pacienților infectați cu HIV; asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SIME HIV; asigurarea suportului în realizarea studiului IBBS pentru a. 2019-2020.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea suportului în vederea realizării campaniilor de lobby și promovare a implicării KAP și societății civile, a sporirii accesului la servicii de testare, a reducerii stigmei și discriminării, a sustenabilității programelor desfășurate și serviciilor acordate; susținerea activităților unității de coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS; asigurarea asistenței AO Inițiativa Pozitivă, necesare exercitării funcțiilor de Sub-Recipient.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului HIV/SIDA:

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH)
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA + TB
- Deținuții
- Populații cheie afectate (KAP) – CDI, LS, BSB.

Progresul activităților, componenta HIV/SIDA

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi

Pentru atingerea acestui obiectiv, IP UCIMP DS susține activități de prevenire HIV în rândul populațiilor cheie afectate (CDI, LS, BSB), precum: susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către CDI, LS și BSB; oferirea serviciilor psiho-sociale și de suport pentru GRSI, în cadrul tratamentului de substituție cu opiacee (TSO) pentru CDI; susținerea serviciilor de testare la HIV și consiliere a persoanelor care trăiesc cu HIV (PTH), parte a programelor de prevenire pentru populația generală, și serviciilor de schimbare de comportament, ca parte a programelor de prevenire pentru CDI, LS și BSB.

Pentru serviciile de prevenire HIV și aderență la TARV și TSO pentru GRSI sus-menționate, în anul 2019, urmează a fi alocată, în total, suma de 14 976 331.50 MDL. Din aceasta, suma de 13 559 580.00 MDL va fi atribuită pentru susținerea activităților de prevenire HIV și aderență la tratament, în rândul populațiilor cheie afectate (CDI, LS, BSB și PTH), reieșind din bugetul de 426.00 MDL per beneficiar (pentru acoperirea unui număr total de 31.830 beneficiari). Iar suma de 1 416 751.50 MDL va fi direcționată pentru consolidarea serviciilor psiho-sociale și de suport pentru GRSI*.

**Notă: În baza rezultatelor anului 2018 și la sugestia ONG-urilor cu referire la calitatea serviciilor prestate, IP UCIMP DS a inclus, pentru anul 2019, o linie bugetară adițională pentru susținerea componentei "psihosociale" a serviciilor de prevenire. Valoarea acesteia a fost calculată separat pentru fiecare ONG, reieșind din bugetul total al activităților de prevenire și numărul beneficiarilor asumați de fiecare organizație pentru anul curent.*

În acest context, IP UCIMP DS a încheiat, la începutul anului 2019, contracte de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și /sau TSO, pentru perioada anului curent, cu 15 instituții: Administrația Națională a Penitenciarelor (contract MDA-C-PCIMU-ANP_2019/11) și 14 ONG-uri active în domeniu (AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților „Adolescentul”, contract MDA-C-PCIMU-ADO_2019/10; AO AFI, contract MDA-C-PCIMU-AFI_2019/06; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, contract MDA-C-PCIMU-TDV_2019/03; AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, contract MDA-C-PCIMU-RSPII_2019/08; AO GENDERDOC-M, contract MDA-C-PCIMU-GD_2019/02; AO Credința, contract MDA-C-PCIMU-Credi_2019/07; AO Tinerele Femei Cernoleuca, contract MDA-C-PCIMU-TFC_2019/05; AO Pentru Prezent și Viitor, contract MDA-C-PCIMU-PPV_2019/09; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, contract MDA-C-PCIMU-PcP_2019/04; AO Inițiativa Pozitivă, contract MDA-C-PCIMU-IP_2019/01; și 4 ONG-uri din regiunea de Est a Rep. Moldova - AO Zdrovoie Budushchee, contract MDA-C-PCIMU-ZB_2019/12; AO Trinity, contract MDA-C-PCIMU-Trini_2019/13; AO Miloserdie, contract MDA-C-PCIMU-Milos_2019/14; și AO Programe Medico-Sociale, contract MDA-C-PCIMU-PMS_2019/15). Astfel, cele 15

acorduri de finanțare sus-menționate, au fost încheiate, în lunile Ianuarie și Februarie 2019, în sumă totală de 14 889 092.03 MDL, conform angajamentului de acoperire a unui număr total de 31.830 beneficiari.

În conformitate cu prevederile celor 15 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează financiar și statutar, în regim trimestrial, către Recipientul Principal - IP UCIMP DS și PN HIV. Unitatea de coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS din cadrul IMSP SDMC este ulterior responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare. În anul 2019, monitorizarea și evaluarea activităților susținute de proiectele de prevenire HIV sus-menționate, este realizată în baza Registrului electronic național, mecanismul și instrumentele acestuia fiind elaborate, în anul 2018, cu suportul și implicarea AO Inițiativa Pozitivă, Unitatea de coordonare a PN HIV/SIDA/ITS și IP UCIMP DS.

În trimestrul III.2019, în baza bugetelor agreeate în cadrul contractelor de finanțare cu instituțiile menționate mai sus, IP UCIMP DS a debursat următoarea sumă, în valoare totală de 6 568 824. 89 MDL, sub formă de două tranșe de buget (I tranșă efectuată în luna iulie – 3 564 802. 05 MDL și a II tranșă efectuată în luna septembrie – 3 004 022. 84 MDL). Cea de-a II tranșă a fost transferată în avans (din contul sumei bugetate pentru trimestrul IV.2019).

Servicii de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) prin intermediul rețelelor de farmacii, de pe ambele maluri ale r. Nistru

În scopul diversificării mecanismelor de oferire și sporirii accesului GRSI la consumabile, IP UCIMP DS și AO Inițiativa Pozitivă au semnat un contract de finanțare, pentru anul 2019, în valoare totală de 544 558.31 MDL (contract nr. MDA-C-PCIMU-IP/FARM_2019 din 30.01.2019), privind procurarea și distribuirea de consumabile populațiilor cheie afectate (KAP) prin intermediul rețelelor de farmacii, de pe ambele maluri ale r. Nistru, în baza cardurilor magnetice codificate, eliberate beneficiarilor*.

**Notă 1: Mecanismul de procurare și distribuire a consumabilelor prin rețele de farmacii descris mai sus reprezintă o continuitate a proiectului „Pilotarea prototipului de oferire a serviciilor de reducere a riscurilor pentru CDI din Chișinău în rețeaua de farmacii”, finanțat în 2017 din resursele grantului FG, implementat de către AO Inițiativa Pozitivă și gestionat de către Fundația Soros-Moldova.*

**Notă 2: Începând cu anul 2018, proiectul pilot a fost implementat în continuare de către AO Inițiativa Pozitivă și gestionat de către IP UCIMP DS, din resursele grantului FG. În trimestrul I.2019, ca urmare a prezentării de către AO Inițiativa Pozitivă a raportului de evaluare a sustenabilității pilotului implementat în anul 2018, IP UCIMP DS a primit aprobarea FG în vederea continuării finanțării acestei activități în anul 2019.*

Serviciul de oferire a consumabilelor pentru GRSI prin intermediul farmaciilor este, la fel, monitorizat de Registrul electronic de evidență unică a tuturor serviciilor de prevenire HIV și beneficiarilor din KAP (i.e. Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI). Acest soft permite monitorizarea întregului proces, în regim online, în baza cardurilor magnetice codificate, eliberate beneficiarilor. Astfel, fiecare beneficiar este titularul unui card magnetic, eliberat de către organizațiile unde sunt înregistrați beneficiarii. Acest card le permite să primească gratuit consumabile la oricare dintre farmaciile care sunt parte a proiectului dat: 26 farmacii pe malul drept și 4 pe malul stâng al r. Nistru. Activitatea farmaciilor permite beneficiarilor, în orice perioadă a zilei și nopții (majoritatea farmaciilor contractate lucrează 24 de ore din 24), în dependență de necesitățile proprii și în funcție de apartenența la grupul de risc, să primească consumabilele necesare cu un prag de limită stabilit, precum urmează: PTH – prezervative 30 buc/lună; CDI - prezervative 3 buc/zi, seringi 10

buc/zi (cantitatea de ml selectată de beneficiar), șervețele cu alcool 10 buc/zi; LS - prezervative 15 buc/zi; BSB - prezervative 3 buc/ zi, prezervative cu duritate sporită 30 buc/lună, lubrifianti 30 buc/lună. De menționat că, consumabilele se eliberează în baza unui număr maxim de trei carduri magnetice per persoană.

În cadrul activității menționate, pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat suportul financiar către AO Inițiativa Pozitivă. Astfel, a fost debursată următoarea sumă, în valoare totală de 381 739. 98 MDL, sub formă de două tranșe de buget (I tranșă efectuată în luna iulie – 6 490. 00 MDL și a II tranșă efectuată în luna august – 375 249. 98 MDL).

În perioada trimestrului III.2019, AO Inițiativa Pozitivă a finalizat procedura de optimizare a procesului de eliberare a consumabilelor în toate farmaciile contractate, prin trecerea de la aplicația mobilă la aplicația web a softului. Aceasta va permite creșterea vitezei conexiunii la internet, minimizarea timpului de deservire a clienților, depășirea riscului defectărilor utilajului tehnic disponibil în farmacii (tablete, telefoane) și problemelor de conectare la Wi-Fi, apărute în timpul utilizării aplicației mobile.

Pe parcursul perioadei de raportare, în total, au activat 30 de farmacii, precum urmează: 26 farmacii de pe malul drept al r. Nistru (7 farmacii - în mun. Chișinău și 19 farmacii - în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Telenești, Șoldănești, Rezina, Hâncești, Ialoveni, Cricova, Căușeni, Orhei, Cahul, Ceadâr-Lunga, Comrat, Ungheni, Bălți, Drochia, Edineț, Florești, Soroca) și 4 farmacii din regiunea Transnistreană (2 farmacii în or. Tiraspol, 1 – or. Bender, 1 – or. Rîbnîța).

Pe parcursul perioadei de raportare, în mod gratuit, în 26 farmacii*, la prezentarea cartei beneficiarului, au beneficiat de servicii – 2.655 de persoane din GRSI (1.737 bărbați și 918 femei), dintre care 874 au fost beneficiari noi (614 bărbați și 260 femei). Au fost distribuite 97.145 seringi de volume diferite, 80.513 șervețele îmbibate cu alcool, 57.744 prezervative clasice și de duritate sporită și 480 lubrifianti de 5 ml. Cei mai mulți beneficiari au fost înregistrați în orașele Chișinău, Tiraspol, Bender și Orhei.

**Notă: În total, pe parcursul trimestrului de raportare, au activat 30 de farmacii. Luând în considerație faptul că, la 4 farmacii (raioanele Drochia, Edineț, Florești și Soroca) nu s-a adresat nici un beneficiar, de facto, au fost eliberate consumabile în 26 farmacii.*

În dependență de grupurile de risc, la farmacii s-au adresat: LS – 561, BSB – 27, CDI – 2013 și PTH – 529 de persoane (cifra prezentată este cumulativă)*.

**Notă: beneficiarul poate aparține mai multor grupuri de risc.*

Program electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E) - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sport

În scopul optimizării/ eficientizării procesului de colectare a datelor și monitorizării beneficiarilor proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO, toate instituțiile contractate de IP UCIMP DS, pentru perioada anului 2019, cu excepția ANP, au aderat la programul electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E)*, gestionat de către IMSP SDMC (Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sport de infectare). De menționat că, implementarea Registrului Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI presupune o serie de avantaje, inclusiv optimizarea resurselor utilizate (materiale și umane), precum și

simplificarea și automatizarea procesului de monitorizare a beneficiarilor acoperiți cu servicii de prevenire HIV și aderență la TARV/TSO.

**Notă 1: Acest program a fost elaborat și pilotat de către AO Inițiativa Pozitivă, în colaborare cu IMSP SDMC și cu suportul IP UCIMP DS, în decursul anului 2018. În trimestrul III.2018, AO Inițiativa Pozitivă și IMSP SDMC au semnat un acord, prin care IMSP SDMC s-a angajat să preia gestiunea centralizată, de la AO Inițiativa Pozitivă, a programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E) - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sport.*

Notă 2: În perioada trimestrului IV.2018, în vederea fortificării capacităților de dezvoltare a programului electronic unic de M&E, în cadrul tuturor organizațiilor contractate de către IP UCIMP DS, pentru prestarea serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV și TSO, fiecare din organizațiile implementatoare a primit acces la Registrul Electronic de Evidență, prin recepționarea numelui și parolei de utilizator oferite de către PN HIV/ IMSP SDMC, precum și a accesoriilor necesare pentru asigurarea funcționalității soft-ului (carduri magnetice pentru beneficiari, licențe, dispozitive mobile, receptoare NFC).

La finele anului 2018, toate părțile implicate în implementarea și monitorizarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la tratament, au convenit asupra necesității de a elabora în comun standarde/ criterii unice de monitorizare a serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV/TSO, clauză specificată și în contractul de finanțare 2019, contrasemnat de toate părțile vizate.

Conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO - procedura de validare și raportare a rezultatelor prestării serviciilor de prevenire HIV în rândul GRSI și aderență la tratament (ARV/TSO) este efectuată semestrial și prezentată către IP UCIMP DS. Astfel, fiecare organizație contractată prezintă 2 rapoarte narative semestriale și 4 rapoarte financiare trimestriale, iar IP UCIMP DS efectuează 2 transferuri financiare semestriale (pentru I semestru - va fi efectuat în avans). La fel, sunt considerați validați de către PN HIV/SIDA, acei CDI - care vor primi 2 servicii și vor avea minimum 3 vizite în semestru, acei LS și BSB - care vor primi minimum 2 servicii și vor avea 2 vizite pe semestru și acei PTH - care vor avea minimum o vizită și vor primi minimum un serviciu pe semestru.

Pe parcursul trimestrului III.2019, Specialistul IT în M&E, din cadrul echipei de coordonare a PN HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/10_2019 din 01.02.2019), a desfășurat următoarele activități de întreținere și dezvoltare a Registrului Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sport de infectare:

- elaborarea și adăugarea în Registru a rubricii privind locul de trai (urban/ rural) - în profilul clientului;
- fortificarea procesului de generare a rapoartelor, în baza criteriilor actualizate de validare a beneficiarilor și serviciilor (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii lor

Intervenția: Programe de Schimb de Seringi (PSS) pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii lor

Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi (PSS) pentru CDI

Programele de Schimb de Seringi sunt implementate pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv în instituțiile penitenciare. Serviciile oferite pe parcursul trimestrului raportat, au fost următoarele: schimbul de seringi; distribuirea de prezervative, șervețele îmbibate cu alcool; informarea, educarea și consilierea de la egal la egal (toate realizate prin intermediul punctelor de schimb de seringi, lucrătorilor în teren sau farmacii); distribuirea materialelor informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; consilierea și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consilierea, referirea și însoțirea la tratament de substituție cu opiacee (TSO); consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; activități de instruire pentru CDI și partenerii lor pentru adoptarea comportamentelor fără risc; profilaxia supradozărilor; eliberarea preparatului Naloxon; consultații medicale, investigații și tratament; consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială; oferirea de servicii prin rețeaua de farmacii și prin intermediul unităților mobile.

Acoperirea geografică și organizațiile implicate: programele de prevenire pentru CDI sunt implementate în sectorul civil și sectorul penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 36 localități, după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Fălești, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni, Râșcani, Soroca, Florești, Drochia, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hâncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Criuleni, Telenești, Nisporeni, regiunea transnistreană - Tiraspol, Slobozia, Bender, Grigoriopol, Râbnița, Camenca.

În cadrul sistemului penitenciar, activitățile de profilaxie HIV pentru deținuții CDI sunt desfășurate în 15 penitenciare de pe malul drept (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P8 Bender, P9 Pruncul, P11 Bălți, P12 Bender, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina, P18 Brănești) și 3 penitenciare de pe malul stâng (UIN 1 – Grigoriopol, s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 Tiraspol). Programele de prevenire pentru CDI sunt oferite prin intermediul celor 10 organizații neguvernamentale (7 pe malul drept, 3 pe malul stâng) și Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției al Republicii Moldova/ Administrația Națională a Penitenciarelor – contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2019.

Organizațiile implementatoare și teritoriile acoperite de fiecare organizație sunt următoarele: AO Pentru Present și Viitor, Chișinău (mun. Chișinău și suburbiile Chișinăului, raioanele Căușeni, Strășeni, Ialoveni); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți (mun. Bălți, raioanele Ungheni, Fălești, Glodeni, Florești și Râșcani); AO CERA Adolescentul, Orhei (raioanele Orhei, Rezina, Șoldănești); AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni (raioanele Dondușeni, Râșcani, Soroca, Drochia, Florești); AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Cahul, Comrat, Vulcănești, Ceadâr-Lunga, Anenii Noi, Cantemir, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Strășeni, Ștefan Vodă, Hîncești, Anenii Noi, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ungheni, Călărăși, Căușeni,

laloveni); AO Zdrovoie Budushchee, Tiraspol (orașele Tiraspol, Slobozia, Bender, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (or. Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender (or. Bender, Slobozia, UIN 1,2,3).

Pe parcursul trimestrului de raportare, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2019, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC (scrisorile oficiale nr. 99 din 15.02.2019/ nr. 141 din 27.03.2019), IP UCIMP DS a asigurat livrarea următoarelor consumabile:

- tranșa integrală de prezervative masculine clasice pentru CDI și partenerii lor, pentru depozitare la IMSP SDMC și distribuție ulterioară către ONG-urile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, destinate ambelor maluri - în luna Septembrie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/23_2019 cu Fundația IDA, din data de 10.04.2019, în valoare totală de 43 207.82 USD);
- următoarea tranșă de consumabile pentru BSB (prezervative cu duritate sporită și lubrifianti pentru uz intim pe bază de apă de 50 ml), ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul BSB, destinate malului drept, în valoare de 160 103.48 MDL - în luna Septembrie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/24_2019 cu Delta-Medical SRL din data de 17.05.2019, în valoare totală de 595 769.00 MDL);
- prima tranșă de absorbante igienice și șervețele intime fără alcool pentru LS, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul LS, destinate malului drept, în valoare de 116 076.80 MDL - în luna August, 2019 (contract MDA-C-H/GD/26_2019 cu Vion-Impex SRL, din data de 17.05.2019, în valoare totală de 159 544.50 MDL);
- prima tranșă de seringi de unică folosință cu ac nedetașabil (1ml), cu ac detașabil (2, 5, 10 și 20 ml) și șervețele îmbibate cu alcool pentru CDI și partenerii lor, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, destinate malului drept, în valoare totală de 269 137.34 MDL - în lunile August și Septembrie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/25_2019 cu Lismedfarm SRL, din data de 03.06.2019, în valoare totală de 647 380.68 MDL);
- prima tranșă de seringi de unică folosință cu ac detașabil (1 ml) și mănuși din nitril, nesterile pentru CDI și partenerii lor, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, destinate malului drept, în valoare de 69 178.52 MDL - în luna August, 2019 (contract MDA-C-H/GD/28_2019 cu Lismedfarm SRL, din data de 05.06.2019, în valoare totală de 89 898.50 MDL).

La fel, în perioada raportată, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2019, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru regiunea Transnistreană, formulate de către IMSP SDMC (scrisorile oficiale nr. 99 din 15.02.2019/ nr. 141 din 27.03.2019), IP UCIMP DS a asigurat:

- procedura de livrare integrală, în luna Septembrie, 2019, a prezervativelor cu duritate sporită pentru BSB și mănuși din nitril, nesterile de mărimi diferite, pentru acoperirea necesităților de testare a pacienților cu HIV în rândul CDI, LS și BSB, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV, pe malul stâng, în valoare totală de 94 248.56 MDL (contract MDA-C-H/GD/29_2019 cu Vivafarm SRL din data de 06.06.2019);
- procedura de achiziție și livrare a seringilor standard de unică folosință cu ac detașabil (1 ml) pentru CDI și partenerii lor, distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI,

destinate malului stâng, în valoare de 8 294.40 MDL - în luna August, 2019 (contract MDA-C-H/GD/32(1)_2019 cu Provizor.com SRL din data de 08.07.2019 în valoare totală de 17 728.00 MDL);

- procedura de achiziție a Eco-boxelor pentru incinerarea seringilor utilizate, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, pe malul stâng, în valoare totală de 7 860.00 MDL (contract MDA-C-H/GD/32(2)_2019 cu Remedium SRL din data de 08.07.2019).

În aceeași perioadă, în baza necesităților de teste rapide pentru a. 2019, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC (scrisorile oficiale nr. 93 din 19.02.2019/ nr. 113 din 01.03.2019/ nr. 114 din 01.03.2019), IP UCIMP DS a asigurat, în luna August, 2019, procedura de livrare integrală a testelor rapide HIV pe bază de sânge, testelor HIV pe bază de fluid oral, testelor combinate HIV/Sifilis și testelor HCV - în valoare de 112 611.15 USD, destinate ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, LS și BSB (contract MDA-C-H/GD/30_2019 cu UNICEF, din data de 18.06.2019, în valoare totală de 119 221.15 USD).

La finele trimestrului III.2019, datele cu referire la numărul CDI validați aflați în deservire*, numărul CDI testați și numărul de consumabile distribuite, prezentate de către IMSP SDMC, în baza rapoartelor generate de Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor - sunt preliminare și nu se raportează. Respectiv, datele finale vor fi prezentate la finele trimestrului IV.2019.

**Conform aranjamentelor contractuale, se consideră validați acei beneficiari care au primit cel puțin două servicii, unul din care a fost schimbul de seringi și șervețele de alcool (serviciu obligatoriu), și au avut cel puțin 3 vizite semestriale pentru acordarea serviciilor prestate de către organizațiile contractate (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).*

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii lor

Intervenția: Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) și alte tratamente de drog dependentă pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI)

Activitatea 2: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport oferite CDI, în vederea creșterii aderenței la TSO

Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) este implementat în baza activităților de colaborare dintre sectorul guvernamental cu cel neguvernamental. Astfel, Dispensarul Republican de Narcologie împreună cu alte instituții medicale asigură implementarea componentei medicale, iar organizațiile neguvernamentale implicate completează cu servicii psiho-sociale și de suport, în scopul creșterii aderenței la tratament.

Componenta medicală a TSO este asigurată prin intermediul Dispensarului Republican de Narcologie, care deține mandat de instituție coordonatoare a serviciului de TSO, oferă suport metodologic și supervizează serviciul și instituțiile medicale raionale din teritoriile unde serviciul este disponibil. TSO este implementat în 8 localități din sectorul civil: Chișinău, Comrat, Bălți, Ungheni, Edineț, Cahul, Fălești, Rezina și în 13 instituții din sistemul penitenciar (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P9

Pruncul, P11 Bălți, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina, P18 Brănești). Acoperirea financiară a acestui serviciu este asigurată din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).

Componenta psiho-socială și de suport a TSO este asigurată, doar pe malul drept al Nistrului, de către Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) și 2 organizații neguvernamentale contractate de IP UCIMP DS în anul 2019 (AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, AO Inițiativa Pozitivă), finanțate din sursele FG.

Serviciile psiho-sociale și de suport oferite pe parcursul perioadei de raportare, au fost: suport psiho-social (consiliere de la egal la egal, consultațiile psihologului, consultațiile asistentului social, consultație juridică, grupurile de ajutor reciproc și sprijin social), consilierea pentru testare la HIV, hepatite, TB, ITS, referirea și însoțirea la servicii specializate.

La finele trimestrului III.2019, datele cu referire la numărul CDI validați aderenți la TSO*, prezentate de către IMSP SDMC, în baza rapoartelor generate de Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor - sunt preliminare și nu se raportează. Respectiv, datele finale vor fi prezentate la finele trimestrului IV.2019.

**Conform aranjamentelor contractuale, se consideră validați acei beneficiari care au primit minimum un serviciu, unul din care a fost suportul psihosocial, și au avut cel puțin trei vizite pe semestru pentru acordarea serviciilor prestate de către organizațiile contractate (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).*

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru LS și clienții lor

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului LS

Activitatea 3: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către LS

Programele de prevenire pentru lucrătoarele sexului comercial au drept scop schimbarea de comportament riscant în rândul LS și clienții acestora. Activitățile din cadrul acestui program sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 31 localități. Serviciile oferite pe parcursul perioadei de raportare au fost următoarele: distribuția de prezervative (la sediul organizației sau prin intermediul lucrătorilor în teren); schimbul de seringi (la punctul de schimb de seringi sau prin intermediul lucrătorilor în teren); activități de informare și comunicare privind comportamente fără risc; organizarea grupurilor de suport reciproc; distribuția de diverse consumabile (pachete igienice, teste de sarcină, seturi ginecologice, produse de igienă personală, etc); distribuția materialelor informaționale; testarea comunitară la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament; consiliere și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; consilierea pentru prevenirea și testarea la ITS; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială.

Acoperirea geografică și organizațiile implicate: serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru în 31 de localități, după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Orhei, Căușeni, Strășeni, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni; regiunea Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca. Serviciile de prevenire în rândul LS

au fost oferite prin intermediul celor 10 organizații neguvernamentale (6 pe malul drept și 4 pe malul stâng), contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2019.

Organizațiile implementatoare și teritoriile acoperite de fiecare organizație sunt după cum urmează: AO AFI, Chișinău (mun. Chișinău); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți (mun. Bălți, raionul Ungheni); AO CERA Adolescentul, Orhei (raionul Orhei); AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Cahul, Comrat, Slobozia, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Ceadâr-Lunga, Taraclia, Leova, Basarabeasca, Cimișlia); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău); AO Miloserdie, Bender (orașele Bender, Tiraspol, Slobozia, Rîbnița, Grigoriopol); AO Zdrovoie Budushchee, Tiraspol (orașele Tiraspol, Grigoriopol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (orașele Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender (orașele Tiraspol, Rîbnița, Slobozia) și AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău.

La finele trimestrului III.2019, datele cu referire la numărul LS validați aflați în deservire* și numărul LS testați, prezentate de către IMSP SDMC, în baza rapoartelor generate de Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor - sunt preliminare și nu se raportează. Respectiv, datele finale vor fi prezentate la finele trimestrului IV.2019.

**Conform aranjamentelor contractuale, se consideră validați acei beneficiari care au primit minimum două servicii, unul din care este eliberarea prezervativului (serviciu obligatoriu), și au avut cel puțin două vizite pe semestru pentru acordarea serviciilor prestate de către organizațiile contractate (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).*

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru BSB

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului BSB

Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către BSB

Programele de prevenire pentru BSB sunt îndreptate spre schimbarea comportamentului riscant în rândul bărbaților care întrețin relații sexuale cu alți bărbați. Pachetul de servicii comprehensive oferite pe parcursul trimestrului de raportare, a inclus: distribuirea de prezervative și lubrifianți (la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuirea materialelor informaționale; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament la necesitate; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizarea grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea reducerii comportamentelor riscante pentru membrii comunității; activități de informare și sensibilizare pentru părinții persoanelor LGBT; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; activități de informare și sensibilizare pentru lucrătorii din sistemul penitenciar; consiliere psihologică; consiliere juridică.

Acoperirea geografică și organizațiile implicate: serviciile de prevenire pentru BSB și TG sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru. În total, pe parcursul perioadei de raportare, au fost acoperite 26 localități: Chișinău, Bălți, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Anenii Noi, Strășeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ungheni; regiunea Transnistria – Bender (s. Gâsca și Proteagailovca),

Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia, Râbnîța, Camenca. Serviciile de prevenire în rândul BSB au fost oferite prin intermediul celor 6 organizații contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2019, precum urmează: AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Comrat; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Trinity, Rîbnîța; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender.

La finele trimestrului III.2019, datele cu referire la numărul BSB validați aflați în deservire* și numărul BSB testați, prezentate de către IMSP SDMC, în baza rapoartelor generate de Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor - sunt preliminare și nu se raportează. Respectiv, datele finale vor fi prezentate la finele trimestrului IV.2019.

**Conform aranjamentelor contractuale, se consideră validați acei beneficiari care au primit minimum două servicii, unul din care este eliberarea prezervativului (serviciu obligatoriu), și au avut cel puțin două vizite pe semestru pentru acordarea serviciilor prestate de către organizațiile contractate (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).*

Activitatea 5: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport pentru GRSI și PTH

În baza rezultatelor înregistrate în anul 2018 și la sugestia ONG-urilor cu referire la calitatea serviciilor psiho-sociale și de suport prestate, IP UCIMP DS a inclus, pentru anul 2019, o linie bugetară adițională pentru susținerea componentei “psihosociale” a serviciilor de prevenire. Activitățile din cadrul acestui obiectiv se axează pe susținerea intervențiilor menite să acorde suport psiho-social pentru GRSI și PTH. Serviciile oferite de către organizații, în vederea îmbunătățirii înrolării în activitățile de profilaxie și menținerii în supraveghere medicală, sunt: consiliere socială, consiliere psihologică, consiliere de la egal la egal, consiliere medicală (consiliere privind aderența la TARV), testare rapidă la HIV pentru parteneri, managementul de caz al persoanei cu HIV, activități în grup de ajutor reciproc, acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială, vizite la domiciliu și la spital, servicii de spălătorie/ igienă intimă și recuperare fizică.

Activitățile au fost realizate atât în cadrul organizațiilor care prestează servicii de prevenire, cât și în instituțiile penitenciare (3-Leova, 4-Cricova, 6-Soroca, 7-Rusca, 9-Pruncul, 15-Cricova, 16-Pruncul, 18-Brănești, 11-Bălți, 13-Chișinău, 1-Taraclia).

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport al infecției HIV

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapie antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauză include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament antiretroviral (TARV), prin achiziționarea de medicamente.*

**Notă: Achizițiile de preparate ARV, din sursele grantului Fondului Global, în anul 2019, acoperă necesitățile malului drept cu cca. 40% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament, și necesitățile regiunii Transnistrene - cu cca. 30% din linia I de tratament și 100% din linia II și III de tratament).*

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea, în lunile August și Septembrie 2019, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC), a următoarelor loturi de preparate ARV, în valoare de 9 147.84 USD (contract MDA-C-H/GD/20_2019 cu Fundația IDA din data de 04.12.2018, în valoare totală de 252 886.72 USD);
- acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuiri preparatelor antiretrovirale (Amendamentul nr. 5 din 25.01.2019 la contractul H10/CS/022 cu IMSP SDMC din 28.12.2012);
- acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor ARV.

Pe parcursul trimestrului III.2019, numărul persoanelor infectate cu HIV, care au inițiat primar tratamentul ARV, a fost de 238 (163 - pe malul drept și 75 - pe malul stâng, inclusiv 237 adulți și 1 copil). Din acestea, 74 au inițiat primar tratamentul ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3 (57 - pe malul drept, 17 – pe malul stâng). Numărul persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 79 (64 - pe malul drept, 15 – pe malul stâng).

Pe parcursul trimestrului de raportare, 51 de femei gravide HIV+ au născut, dintre care 35 – pe malul drept și 16 – pe malul stâng. Din acestea, 47 au beneficiat de tratament antiretroviral profilactic pentru reducerea riscului de transmitere pe verticală a infecției, inclusiv: 45 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament antiretroviral (TARV) profilactic complet (32 - pe malul drept, 13 – pe malul stâng), nici una nu a beneficiat de tratament profilactic incomplet și 2 au beneficiat de tratament profilactic de urgență în naștere (ambele – pe malul drept). Iar 4 femei gravide HIV+ care au născut, nu au beneficiat de tratamentul antiretroviral profilactic respectiv (1 – pe malul drept, 3 - pe malul stâng).

Numărul pacienților în terapie ARV la 30.09.2019 a fost de 6.475 persoane, dintre care: 4.516 - pe malul drept (4.410 adulți și 106 copii (<15 ani), 2.414 bărbați și 2.102 femei) și 1.959 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.928 adulți și 31 copii (<15 ani), 976 bărbați și 983 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului - Încărcătura virală

Activitatea 2: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4

Activitatea în cauză prevede asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare a tratamentului, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4.*

**Notă: Achizițiile de teste și consumabile, destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV, din sursele grantului Fondului Global, acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – cele ale malului drept (doar pacienții care sunt în tratament antiretroviral, din sursele grantului Fondului Global, i.e. 40% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament – cca. 300 persoane).*

Pe parcursul perioadei de raportare, în baza necesităților de teste, reagenți și consumabile pentru a. 2019, prezentate de către IMSP SDMC (scrisori oficiale nr. 93 din 19.02.2019/ nr. 113 din 01.03.2019), IP UCIMP DS a asigurat, în luna August 2019, organizarea:

- procedurii de livrare a testelor PCR (GXHIV-QA-CE-10), pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, în valoare de 1 043.00 USD (contract MDA-C-H/GD/21_2019 cu Cepheid HBDC SAS din 14.03.2019, în valoare totală de 82 185.00 USD);
- procedurii de
- livrare integrală a lotului de reagenți și consumabile pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4, prin metoda de flowcitometrie (contract MDA-C-H/GD/22_2019 cu UNICEF din 16.05.2019, în valoare totală de 34 379.83 USD).

La fel, în baza necesităților de teste rapide pentru a. 2019, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 114 din 01.03.2019), IP UCIMP DS a asigurat, în luna August, 2019, procedura de livrare integrală a testelor rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema Pallidum (Sifilis RDT) - în valoare de 1 810.00 USD, destinate Centrului SIDA, or. Tiraspol (contract MDA-C-H/GD/30_2019 cu UNICEF, din data de 18.06.2019, în valoare totală de 119 221.15 USD).

Numărul persoanelor infectate cu HIV aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4, pe parcursul perioadei de raportare, este de 5.313, inclusiv 3.582 – pe malul drept și 1.731 – pe malul stâng.

Numărul persoanelor care au trecut testarea la încărcătura virală (ARN HIV-PCR), pe parcursul aceleiași perioade, este de 5.951, inclusiv 4.041 – pe malul drept și 1.910 – pe malul stâng.

Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator

În cadrul activității în cauză, IP UCIMP DS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Aderența la tratament

Activitatea 4: Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul ONG-urilor

Acest obiectiv este realizat prin complementarea activităților implementate de către sectorul guvernamental cu servicii psiho-sociale și suport, prestate de către organizațiile neguvernamentale contractate de IP UCIMP DS în acest scop. De menționat că, din Bugetul de Stat sunt alocate resurse financiare pentru achiziționarea unei părți din necesitatea RM de medicamente ARV și finanțarea parțială a Centrelor Sociale Regionale, create și susținute anterior din resursele Fondului Global.

Activitățile din cadrul acestui obiectiv, planificate pentru anul 2019, includ: asigurarea intervențiilor menite să acorde suport psiho-social în vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în supraveghere medicală și tratament antiretroviral a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA/ITS. Pachetul comprehensiv de servicii, oferit de către organizațiile neguvernamentale contractate, cuprinde: consiliere socială; consiliere psihologică; consiliere privind aderența la TARV; consiliere de la egal la egal; consiliere medicală,

activități în grup de ajutor reciproc; distribuirea materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; testare rapidă la HIV pentru parteneri; managementul de caz al persoanei cu HIV.

Acoperirea geografică și organizațiile implicate. Serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru și acoperă 45 de teritorii administrative (mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, Călărași, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Căușeni, Criuleni (inclusiv Dubăsari-malul drept), Rezina, Ștefan Vodă, Dondușeni, Fălești, Soroca, Edineț, Otaci, Glodeni, Sângerei, Briceni, Drochia, Ocnîța, Anenii Noi, Strășeni, Hîncești, Șoldănești, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ialoveni, Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca, UIN 1, 2,3).

Pe parcursul perioadei de raportare, serviciile de îngrijire și suport pentru PTH au fost oferite de 10 organizații neguvernamentale, contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2019, după cum urmează: AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Vulcănești, Cahul, Leova, Cantemir, Comrat, Ceadâr-Lunga, Cimișlia, Taraclia, Basarabeasca); AO Credința, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Criuleni, Călărași, Căușeni, Rezina, Ștefan Vodă); AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, Bălți (raioanele Dondușeni, Fălești, Șoldănești, Edineț, Otaci, Glodeni, Sângerei, Briceni, Drochia, Ocnîța, Florești, Râșcani); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Strășeni, Hîncești, Orhei, Telenești, Ungheni, Nisporeni, Ialoveni, Anenii Noi, Soroca); AO Miloserdie, Bender (or. Bender, Tiraspol, Slobozia, Rîbnița, Grigoriopol); AO Zdorovoie Budushchee, Tiraspol (or. Tiraspol, Grigoriopol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (or. Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender (or. Tiraspol, Rîbnița, Slobozia); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, mun. Bălți; AO GENDERDOC-M (mun. Chișinău și Bălți, or. Tiraspol).

La finele trimestrului III.2019, datele cu referire la numărul PTH validate aflate în deservire*, prezentate de către IMSP SDMC, în baza rapoartelor generate de Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor - sunt preliminare și nu se raportează. Respectiv, datele finale vor fi prezentate la finele trimestrului IV.2019.

**Conform aranjamentelor contractuale, se consideră validați acei beneficiari care au primit minimum un serviciu (suportul psihosocial) și au avut cel puțin o vizită pe semestru pentru acordarea serviciilor prestate de către organizațiile contractate (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).*

Modulul: Sisteme informaționale de management în sănătate și aspecte de Monitorizare și Evaluare

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 5: Organizarea și asigurarea funcționalității sistemului informațional integrat SIME HIV (la nivelul ONG-urilor, PN HIV, Guvernului), inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal

Pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul activității nominalizate, nu au fost suportate careva cheltuieli.

Activitatea 6: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare

Pe parcursul trimestrului III.2019, departamentul de M&E al IP UCIMP DS a realizat 16 vizite de monitorizare de rutină în teren (10 - pe malul drept și 6 - pe malul stâng al r. Nistru), în scopul de verificare a progresului de implementare a activităților, inclusiv cum se realizează acestea: verificarea procentului de eliberare a cartelelor electronice către beneficiari - pentru evidența în Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor, revizuirea documentelor de evidență a beneficiarilor (anchetele beneficiarilor, registrele de evidență și eliberare a consumabilelor, contractele cu colaboratorii), verificarea condițiilor de păstrare a stocurilor de consumabile (prezervative, șervețele umede, seringi) și examinarea disponibilității materialelor informaționale. La fel, în cadrul vizitelor de monitorizare, au fost purtate discuții cu lucrătorii în teren (de la egal la egal), asistenții, coordonatorii, directorii asociațiilor obștești, cu referire la evidența beneficiarilor în Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor, inclusiv deservirea beneficiarilor prin intermediul rețelelor de farmacii.

De asemenea, specialistul în M&E a vizitat farmaciile, care oferă servicii de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) prin eliberarea de consumabile, de pe ambele maluri ale r. Nistru, adiacente organizației vizitate (contract nr. MDA-C-PCIMU-IP/FARM_2019 din 30.01.2019 cu AO Inițiativa Pozitivă). Astfel, în cadrul acestor farmacii, au fost verificate: (i) abilitățile farmaciștilor de eliberare a consumabilelor în baza cardurilor magnetice codificate, (ii) disponibilitatea și păstrarea consumabilelor, precum și (iii) comunicarea pe care o mențin organizațiile implementatoare și farmaciștii.

La fel, în perioada raportată, au fost organizate întâlniri cu beneficiarii în teren și identificate punctele forte și cele care merită a fi ameliorate. O atenție deosebită a fost acordată progresului ce ține de componenta psihosocială a serviciilor de prevenire oferite de organizațiile contractate de către IP UCIMP DS. Vizitele repetate se asociază cu verificarea problemelor apărute la vizita precedentă și progresul soluționării acestora. Vizitele de monitorizare sunt documentate, iar rapoartele vizitelor sunt plasate pe Google Drive, fiind accesibile atât pentru vizualizarea internă a echipei IP UCIMP DS, cât și pentru actorii principali implicați în contractarea 2019 și procesul de monitorizare și evaluare (UNAIDS Moldova, FSM, IMSP SDMC).

De menționat că, în contextul aderării tuturor organizațiilor la Registrul electronic unic de evidență a beneficiarilor, o atenție deosebită a fost acordată implementării corecte și identificării soluțiilor la problemele apărute în procesul de implementare și evidență a beneficiarilor de către ONG-uri.

Activitatea 7: Suportul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS), pentru 2019-2020

În scopul pregătirii și realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS)*, pentru 2019-2020, în conformitate cu dispoziția Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM (nr. 63d din 26.02.2019), în perioada raportată, IP UCIMP DS a semnat un acord de finanțare cu IMSP SDMC, privind realizarea activităților în cadrul studiului IBBS 2019-2020 (contract nr. MDA-C-PCIMU_SDMC/IBBS_2019 din 01.08.2019 în valoare totală de 1 998 133.50 MDL). Conform acestui acord, Programul Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și ITS este responsabil de

implementarea studiului sus-menționat (editarea chestionarelor, instruirea echipelor de colectare a datelor în teren, analiza datelor, elaborarea rapoartelor finale).

**Notă: Scopul principal al studiului este evaluarea tendințelor comportamentale și biologice în rândul grupurilor-cheie, a căror schimbare de comportament poate avea cel mai mare impact asupra evoluției epidemiei HIV. IBBS este, de asemenea, util și important pentru urmărirea tendințelor în comportamentul de-a lungul timpului în regiunile în care se realizează activități de prevenire HIV, ca o componentă care contribuie la monitorizarea și evaluarea intervențiilor pentru grupurile date. Rezultatele studiului integrat bio-comportamental (IBBS) în Republica Moldova, 2019, vor fi încorporate într-un raport, care va fi axat pe 3 grupuri țintă: consumatori de droguri injectabile (CDI), lucrători sexuali (LS) și bărbați care practică sex cu bărbați (BSB). Studiul va fi destinat monitorizării dinamicii cunoștințelor, atitudinilor, comportamentelor și prevalenței infecției HIV/SIDA, HVB, HVC, Sifilis. Bazat pe metodele clasice de supraveghere serologică a infecției HIV și a infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), IBBS va consta din studii transversale repetate, efectuate sistematic. Sondajele de supraveghere comportamentala (IBBS) s-au dovedit importante și utile pentru informarea privind răspunsul național la HIV. Rezultatele studiului vor fi utilizate în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru următorii ani, pentru estimarea mărimii grupurilor cu risc sporit de infectare, pentru evaluarea programelor de prevenire în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare, pentru raportările internaționale și planificare strategică a intervențiilor în grupurile cu risc sporit de infectare.*

Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, au fost realizate următoarele activități:

- revizuirea manualului studiului IBBS 2019-2020 și „Dosarului cazului” pentru participanții în cadrul acestuia;
- organizarea ședinței grupului tehnic de lucru responsabil pentru desfășurarea studiului IBBS 2019-2020, având drept obiective: definitivarea chestionarelor și stabilirea locațiilor de desfășurare a Studiului;
- asigurarea procedurii de transmitere a chestionarelor definitive pentru GRSI la pre-testare;
- stabilirea setului de documente pentru tipărire, necesar pentru desfășurarea Studiului;
- inițierea procedurii de pregătire a Dosarului Studiului pentru transmiterea către Comitetul Național de Etică, pe lângă MSMPS, pentru expertiză și aprobare.

La fel, în baza demersului IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 114 din 01.03.2019), IP UCIMP DS a organizat, în luna August, 2019, procedura de livrare integrală a testelor rapide AgHBs, în valoare de 4 800.00 USD, destinate activităților de realizare a studiului IBBS 2019-2020 (contract MDA-C-H/GD/30_2019 cu UNICEF din data de 18.06.2019, în valoare totală de 119 221.15 USD).

De menționat că, studiul IBBS 2019-2020, în grupurile cu risc sporit de infectare (CDI, LS, BSB), este organizat și desfășurat în perioada Mai 2019 – Iulie 2020. Colectarea de date în teren este preconizată pentru trimestrul I.2020. Raportul Final al studiului, conform planului de desfășurare a acestuia, urmează a fi prezentat către MSMPS până la finele lunii Octombrie 2020.

În cadrul activității menționate, pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat suportul financiar către IMSP SDMC. Astfel, la data de 26.09.2019, a fost debursată prima tranșă de buget, în baza acordului sus-menționat, în valoare de 1 000 000.00 MDL.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA

În scopul realizării acestui obiectiv, IP UCIMP DS a semnat un acord de finanțare cu Asociația Obștească Inițiativa Pozitivă (contract nr. SR-IP-02 din 02.01.2019 în valoare totală de 4 139 616.00 MDL*), în calitate de Sub-Recipient al grantului consolidat al FG MDA-C-PCIMU nr.1611, componenta HIV/SIDA, pentru perioada 01 Ianuarie 2019 – 31 Decembrie 2020.

**Notă: La finele anului 2018, în legătură cu trecerea exclusivă la bugetarea în lei moldovenești (MDL) în cadrul grantului menționat mai sus, IP UCIMP DS a semnat cu AO Inițiativa Pozitivă un acord de reziliere a contractului de finanțare precedent (contract nr. 01 din 13.02.2018).*

În cadrul acestui acord, Sub-Recipientul (AO Inițiativa Pozitivă) este responsabil de realizarea activităților ce țin de fortificarea comunităților KAP și consolidarea sistemelor comunitare, precum și asigurarea sustenabilității programelor și serviciilor, în domeniul HIV/SIDA din Republica Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană. Grupurile țintă ale proiectului sunt: comunitățile afectate de HIV/SIDA și Tuberculoză, inclusiv beneficiarii programelor de reducere a riscurilor: PTH, CDI, LS, BSB și pacienții din TSO.

Activitățile planificate, în cadrul acestui obiectiv, pentru anul 2019, sunt următoarele: organizarea și desfășurarea campaniilor de lobby și promovare; elaborarea și tipărirea buletinului informativ în scopul implicării KAP și societății civile; organizarea și desfășurarea campaniilor de advocacy; acordarea de mini-granturi focusate pe responsabilitate socială; elaborarea și editarea materialelor informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA pentru grupurile țintă: CDI/LS/BSB/PTH.

Modulul: Sisteme comunitare și răspunsul acestora la provocările infecției HIV

Intervenția: Pledoarie comunitară

Activitatea 1: Susținerea campaniilor de lobby și promovare, în cadrul întrunirilor de nivel central și local (workshop-uri, mese rotunde, reuniuni, etc.)

În perioada raportată, au fost desfășurate următoarele activități:

- Ședință de advocacy și planificare cu tematica: „Metode inovative de reabilitare pentru deținuți. Comunitatea Terapeutică: concept, dinamică”, din data de 30 iulie 2019, în incinta Penitenciarului nr. 9 „Pruncul”, mun. Chișinău. La ședință au participat 41 persoane.
- Ședință de lucru cu tematica: „Crearea unor servicii sustenabile pentru deținuții din categoriile de risc sporit și extinderea accesului către serviciile psiho-sociale de calitate”, din data de 12 septembrie 2019, în incinta Centrului de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor, mun. Chișinău. La ședință au participat 37 persoane.
- Ședință de lucru cu privire la analiza procedurilor de intervenție în cazurile de abandon al tratamentului ARV de către copii, din data de 25 septembrie 2019, în incinta IMSP „Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile”, mun. Chișinău. La ședință au participat 16 persoane.

La fel, în perioada raportată, au fost organizate un șir de ședințe cu caracter neoficial, cu participarea următoarelor structuri și organizații: Comisia parlamentară „Comisia protecție socială, sănătate și familie”, AGEPI, INP, CNAM, PN HIV/SIDA. Printre subiectele abordate, au fost: sustenabilitatea serviciilor; brevetele și

proprietatea intelectuală; servicii de reabilitare în penitenciare; monitorizarea proceselor de implementare a planului de tranziție de la finanțarea externă la cea internă.

Activitatea 2: Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile: tipărirea și distribuția buletinelor informative

Pe parcursul perioadei de raportare, a fost elaborată și imprimată, din resursele FG, ediția a II-a din anul 2019 a buletinului informativ „Lumea Mea/Мой Мир”, varianta română/rusă, cu ediție trimestrială, în număr de 1.225 exemplare. Acesta urmează a fi distribuit în trimestrul următor tuturor membrilor și partenerilor în 8 localități ale Republicii Moldova (Chișinău, Bălți, Tiraspol, Rîbnița, Bender, Anenii Noi, Comrat și Cahul), conform cerințelor parvenite din partea membrilor și partenerilor. Buletinele informative sunt repartizate celor 4 Centre Sociale Regionale, pentru persoanele care trăiesc cu HIV din mun. Chișinău și Bălți, or. Comrat și or. Tiraspol, precum și mai multor organizații partenere, printre care: AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi din municipiul Bălți, AO Trinity, AO Miloserdie, AO Pas cu Pas Regiunea Sud, AO Zdrovoie Budushee, AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, AO Programe Medico-Sociale, și, ulterior, beneficiarilor din mun. Chișinău și Bălți, orașele Cahul, Tiraspol, Rîbnița, Bender și Anenii Noi, prin intermediul lucrătorilor de la egal la egal, lucrătorilor sociali și altor specialiști, conform unei scheme de repartizare prealabilă, elaborate de către Departamentul de Aprovizionare și Logistică a organizației.

Ediția în cauză cuprinde următoarele compartimente importante: „fața de pe copertă”, „advocacy comunitar”; „oaspetele ediției”, „sănătatea sexual-reproductivă”; „copiii noștri”; „viață fără droguri”; „viața cu semnul „+”; „în conflict cu legea”; „rubrica juristului”; „important de știut”; etc.

Edițiile electronice recente ale buletinului informativ „Мой Мир/Lumea Mea” pot fi accesate și descărcate de pe site-ul organizației: www.positivepeople.md, rubrica „Biblioteca online,/ compartimentul Revistele „LUMEA MEA”.

La fel, în perioada trimestrului de raportare, echipa AO Inițiativa Pozitivă a continuat să asigure o comunicare eficientă cu beneficiarii prin intermediul rețelelor de socializare. Numărul total al utilizatorilor/ vizitatorilor unici, care au accesat site-ul www.positivepeople.md, a constituit 14.018 persoane. Numărul total de participanți conectați în cadrul platformei de comunicare „My World/Мой Мир/Lumea Mea”, către 30.09.2019, a fost de 606 persoane. Numărul mediu de persoane care navighează știrile postate, iau parte la discuții și sondaje, publică știri în cadrul platformei, constituie aproximativ 48% din numărul total de participanți.

Activitatea 3: Susținerea campaniilor de advocacy pentru creșterea accesului la servicii de testare, reducerea stigmei și discriminării, sustenabilitate a programelor desfășurate și serviciilor acordate

În perioada raportată, nu au fost planificate campanii social-informative pentru populația generală a Republicii Moldova. Următoarea campanie de amploare este planificată pentru trimestrul IV.2019, care va fi prilejuită Zilei Mondiale de Combatere a SIDA – 01 decembrie.

Activitatea 4: Mini grant-uri pentru ONG-uri privind monitorizarea comunităților și gradului de răspundere socială la nivel local

În cadrul acestei activități, care are drept rol creșterea durabilității programelor și serviciilor oferite, prin îmbunătățirea accesului la testare, sunt oferite mini-granturi organizațiilor implementatoare, în scopul monitorizării comunităților și responsabilității sociale a acestora.

În acest scop, AO Inițiativa Pozitivă a semnat contracte de finanțare cu 6 organizații ale căror aplicații au fost aprobate de către membrii Comitetului Tehnic: PN Alians Obshestvenogo Zdorovia, Tiraspol; AO Miloserdie, Bender; AO Trinity, Rîbnița; AO ADEPT, Comrat; AO Zdorovoie Budushee, Tiraspol; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău*.

**Notă: AO Inițiativa Pozitivă urmează să realizeze cazurile propuse, în baza ordinului intern al conducerii, iar la finele anului, va putea beneficia de finanțare, numai în baza deciziei Comitetului Tehnic și Recipientului Principal.*

Toate aceste 6 aplicații, depuse în cadrul concursului, au fost analizate de către membrii Comitetului Tehnic și susținute pentru contractare. Transferul resurselor financiare va fi efectuat doar după ce organizația contractată va prezenta, până la data limită de raportare (14 decembrie 2019), raportul privind realizările acesteia în domeniul sustenabilității, cu documentele justificative atașate. În cazul în care, membrii Comitetului Tehnic vor aproba raportul, confirmând, astfel, că cel puțin unul dintre cazuri a fost finisat cu succes, organizațiile sub-contractate vor putea beneficia de suport financiar în valoare de 29 250.00 MDL. De asemenea, pe parcursul perioadei de realizare a cazurilor, organizațiile pot solicita și, respectiv, beneficia de suport tehnic din partea Finanțatorului (AO Inițiativa Pozitivă), care dispune de resurse financiare, în mărime de 9 750.00 MDL, pentru fiecare organizație în parte.

În perioada raportată, AO Inițiativa Pozitivă, la cererea organizațiilor care implementează granturile, a oferit suport tehnic pentru facilitarea realizării cazurilor asumate spre implementare. În trimestrul IV.2019, organizațiile contractate urmează să prezinte un raport narativ privind activitățile realizate și rezultatele obținute – spre aprobare de către membrii Comitetului Tehnic.

Activitatea 5: Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA pentru grupurile țintă: CDI/LS/BSB/PTH

Activitatea în cauză prevede elaborarea și editarea întregului set de materiale informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA, pentru toate grupurile-țintă.

În perioada de raportare, AO Inițiativa Pozitivă a finisat dialogul cu partenerii naționali, cu privire la elaborarea materialelor specifice grupului țintă: CDI și partenerii sexuali ai acestora, LS, BSB și PTH. La finele trimestrului raportat, elaborarea materialului era la stadiul de modificare a machetelor în baza recomandărilor/ propunerilor parvenite din partea partenerilor din domeniu, care nemijlocit oferă servicii pentru grupul țintă respectiv. Procesul de editare a întregului set de materiale va fi raportat în trimestrul IV.2019.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Activitatea 6: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea Unității de coordonare a Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN HIV), parte a echipei IMSP SDMC, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou; transferurile de fonduri se efectuează la solicitarea beneficiarului;
- remunerarea Specialistului în Monitorizare și Evaluare (M&E) TARV (contract MDA-C-H/CS/IC/04_2018 din 02.01.2018) și Specialistului M&E Prevenire HIV printre KAP (contract MDA-C-H/CS/IC/05_2018 din 03.04.2018), care activează în cadrul unității de coordonare a PN HIV;
- cofinanțarea a 5 specialiști: Coordonator TARV (contract MDA-C-H/CS/IC/01_2018 din 02.01.2018), Coordonator al serviciului de laborator HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/02_2018 din 02.01.2018), Coordonator Prevenire HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/03_2018 din 02.01.2018), Coordonator VCT (contract MDA-C-H/CS/IC/09_2018 din 01.08.2018) și Specialistul IT în M&E Prevenire HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/10_2019 din 01.02.2019) - din cadrul echipei de coordonare a PN HIV;
- acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV.

Activitatea 7: Sporirea capacităților reprezentanților IMSP SDMC și Centrului SIDA, or. Tiraspol

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat participarea a doi colaboratori – Dna Angela Nagit, șef secție TARV, IMSP SDMC și Dna Tatiana Alexeenco, director medical, Centrul SIDA, or. Tiraspol, la seminarul regional cu tematica „Consolidarea calității serviciilor de îngrijire a copiilor, adolescenților și familiilor afectate de HIV”, desfășurat la or. Minsk, Belarus, în perioada 08 - 10.07.2019, organizat de către UNICEF în cooperare cu Fundația Penta-Child Health Research.

Activitatea 8: Sporirea capacităților reprezentanților echipei de coordonare a PN HIV

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat participarea a doi colaboratori, din cadrul echipei de coordonare a PN HIV (DI Igor Condrat, Specialist în Monitorizare și Evaluare TARV și Dna Svetlana Popovici, Coordonator TARV), la atelierul de lucru cu tematica „Analiza alocățiilor financiare în domeniul HIV pentru maximalizarea impactului în regiunea EEAC – Revizuirea modelului OPTIMA HIV”, desfășurat la or. Kiev, Ucraina, în perioada 16 - 18.07.2019.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Managementul Grantului

Activitatea 9: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă

În baza Acordului de Sub-recipient cu AO Inițiativa Pozitivă (contract nr. SR-IP-02 din 02.01.2019), IP UCIMP DS a acordat suport financiar pentru echipa de coordonare care asigură implementarea activităților de Sub-recipient, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor operaționale aferente (servicii de comunicare și achiziționare a rechizitelor de birou);
- remunerarea personalului, asigurarea managementului financiar și fortificarea capacităților echipei de coordonare;

- examinarea rapoartelor narative și financiare ale personalului sub-recipientului, privind activitățile realizate în trimestrul II.2019.

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt anuale. Către finele trimestrului doi 2019, sunt raportabile rezultatele pentru următorii indicatori:

Indicator de impact:

- *Mortalitatea asociată cu SIDA la 100.000 populație: 4.27% (172 / 4.031.964)*

Indicatorul este pentru a. 2018, pentru ambele maluri, raportabil către 15 august 2019

Nivelul de atingere a țintei – 89% (ținta: <3.8%)

Indicator de rezultat durabil:

- *Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni după inițiere: 86.8% (763 / 879)*

Indicatorul este pentru a. 2018, pentru ambele maluri, raportabil către 15 august 2019

Nivelul de atingere a țintei – 103.3% (ținta: 84%)

Indicatori de acoperire/ produs:

Pentru cei 6 indicatori de acoperire de la componenta de prevenire - țintele sunt anuale. Către 30 septembrie 2019, datele prezentate de către IMSP SDMC, în baza rapoartelor generate de Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor, sunt preliminare și nu se raportează. Respectiv, datele finale/ anuale vor fi prezentate la finele trimestrului IV.2019.

Pentru 1 indicator de acoperire de la componenta TARV - țintele sunt anuale, fiind raportate doar rezultatele absolute:

- *Procentul adulților și copiilor care primesc terapie ARV din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV, la finele perioadei de raportare: 6.475*

Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 septembrie 2019

Dezagregare:

Bărbați:	3.390	MD: 2.414	MS: 976
Femei:	3.085	MD: 2.102	MS: 983
Adulți (15+):	6.338	MD: 4.410	MS: 1.928
Copii (<15):	137	MD: 106	MS: 31

Debursările Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU)

În perioada trimestrului III. 2019, în cadrul realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1611), componenta TB și HIV/SIDA, au fost valorificați 1.008.419,97 EUR față de 1.023.270,19 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 98,5%.

Astfel, în perioada raportată, la componenta TB - au fost valorificați 272.733,17 EUR față de 305.311,26 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 89,3%. Variația pe Obiectivul 1 se datorează, în mare parte, economiilor acumulate în rezultatul procurării unor cantități mai mici de medii nutritive, conform solicitării Beneficiarului, și replanificării schemei de livrare a acestor tranșe (de la 45 la 60 zile între ele). Variația pe Obiectivul 5 se datorează (i) plăților amânate privind suportul realizării studiului operațional „Tuberculoza MultiDrogRezistentă la Copii”, în legătură cu prelungirea termenului de implementare a acestuia; și (ii) plăților nesolicitate privind participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate.

În aceeași perioadă, la componenta HIV/SIDA - au fost valorificați 666.460,93 EUR față de 654.825,33 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 101,7%. Variația se datorează, în mare parte, supra-cheltuielilor suportate pentru susținerea serviciilor de prevenire HIV și aderența la TARV&TSO. În cazul dat, au fost transferate în avans, către ONG-urile contractate de IP UCIMP DS, pe Obiectivul 1, resursele planificate pentru semestrul II.2019, conform acordului dintre părți și PN HIV. Totodată, în perioada de raportare, au fost realizate activități neplanificate inițial: 1) programul de reducere a riscurilor implementat prin intermediul rețelelor de farmacii, 2) vizite de studii în Bielorusia și Ucraina pentru echipele de coordonare ale programului național HIV și cel regional din partea de est a Moldovei.

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 2, 3 și 4.

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

GRANTURI CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grantului:	MDA-CFUND-1906
Acordul de Grant semnat:	12 Aprilie 2019
Total finanțare solicitată:	150,000.00 EURO
Finanțare aprobată pentru debursare:	150,000.00 EURO
Data demarării:	01 Ianuarie 2019
Data încheierii:	31 Decembrie 2021

IP UCIMP DS gestionează Grantul Fondului Global nr. MDA-CFUND-1906, destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și a Secretariatului său. Grantul în cauză are ca obiectiv general asigurarea sarcinilor de supervizare, de către CNC, a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control al TB și HIV/SIDA, de către membrii CNC.

Activitățile, realizate în trimestrul III.2019, în cadrul grantului menționat, sunt următoarele:

- a fost asigurat procesul de informare a membrilor CNC: i) despre revizuirea și aprobarea activităților în cadrul alocării de fonduri de către FG pentru acoperirea activităților nefinanțate (UQD), în cadrul Grantului MDA-C-PCIMU, ii) despre notificarea din partea Managerului de Portofoliu al FG pentru Moldova pe marginea următoarei runde de acordare a granturilor Fondului Global pentru perioada 2021-2023, iii) cu privire la Rezultatele celei de-a 41-a ședințe a Bordului Fondului Global;
- au fost organizate și desfășurate:
 - ședința GTL Controlul TB din 09 iulie 2019 (subiectul abordat - Deficitul bugetar în realizarea grantului național TB în 2018);
 - ședința GTL HIV din 20 august 2019 (subiecte abordate - Necesitățile de procurare a medicamentelor ARV, tratamentul sifilisului, profilaxia infecțiilor oportuniste și a consumabilelor de laborator, în concordanță cu ultimele recomandări OMS, pentru anul 2020, din sursele bugetului de stat; Criteriile de validare a beneficiarilor din toate GRSI, acoperiți cu servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament (ARV/TSO); Locațiile pentru desfășurarea studiului IBBS 2019-2020 în Chișinău, Bălți și Tiraspol);
 - ședința GTL Controlul HIV/SIDA/ITS din 17 septembrie 2019 (subiecte abordate - Prezentarea și discutarea rezultatelor preliminare a Optima/ eficiența alocațiilor în HIV; Prezentarea inițiativei de integrare a monitorizării comunitare în sistemul național);
 - ședința GTL Controlul HIV și GTL Controlul TB din 5 septembrie 2019 (subiect abordat - Consolidarea parteneriatului și coordonarea dintre sectorul guvernamental și cel civil al Republicii Moldova pentru asigurarea sustenabilității serviciilor de prevenire în domeniul HIV).
- a fost asigurată informarea președintelui CNC TB/SIDA, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale: i) privind activitatea Consiliului Național de Coordonare a Programelor Naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei și suportul oferit de Fondul Global de combatere SIDA, Tuberculoza și Malarie, în susținerea Programelor Naționale de prevenire și control al tuberculozei și HIV/SIDA/ITS; ii) privind vizita de lucru a Managerului de Portofoliu al FG pentru Moldova și a echipei de țară în perioada 9-13 septembrie 2019;
- a fost organizată și desfășurată, în perioada 9-13 septembrie 2019, vizita de lucru a Managerului de Portofoliu al FG pentru Moldova și a echipei de țară (comunicarea cu echipa de țară a FG, agrearea

agendei, coordonarea aspectelor logistice ale întâlnirilor cu partenerii naționali, deplasarea în regiunea Transnistreană, desfășurarea ședinței GTL cu prezentarea și discutarea Planurilor de tranziție pentru sustenabilitatea Programelor Naționale de prevenire și control al tuberculozei și HIV/SIDA/ITS);

- a fost asigurată susținerea din partea CNC a aplicațiilor la Programul Inițiativa 5% SIDA, Tuberculoza și Malaria, finanțat de Guvernul Republicii Franceze, prezentate de UORN (activități în fortificarea serviciilor de prevenire HIV și sănătate sexual-reproductivă, pentru grupurile cu risc de infectare, prin integrarea acestora în sistemele naționale de sănătate) și Centrul PAS (activități în elaborarea unei platforme e-learning, inovatoare și durabile pentru specialiștii în domeniul HIV și TB din Europa de Est);
- a fost realizată vizita de lucru în or. Tiraspol, în scopul prezentării autorităților de sănătate locale a structurii CNC, rolului și mecanismului de funcționare a acestuia;
- a fost asigurată prezentarea informațiilor în adresa managerului de portofoliu al FG privind: i) Angajamentul țării în realizarea procurărilor de cartușe pentru testarea TB și ii) Realizările planurilor de tranziție pentru sustenabilitatea Programelor Naționale de prevenire și control al tuberculozei și HIV/SIDA/ITS;
- a fost lansat procesul de perfectare a Raportului de țară privind investițiile statului în PNCT și PN HIV, anul 2018, pentru a fi remis către Fondul Global;
- a fost inițiată organizarea vizitei de supervizare în teren a granturilor Fondului Global, planificate pentru luna octombrie 2019, cu scopul de a evalua rezultatele implementării proiectelor în următoarele locații: (i) Centrul de suport al tratamentului pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator, în cadrul IMSP Spitalul Raional Nisporeni, componenta TB, proiect susținut de RP - Centrul PAS, și (ii) AO "Inițiativa Pozitivă", mun. Chișinău, componenta HIV/SIDA și ITS, proiect susținut de RP - IP UCIMP DS;
- a fost inițiată organizarea ședinței Comisiei Naționale de Experți (CNE), planificate pentru 29 septembrie 2019, în cadrul căreia vor fi prezentate și discutate rezultatele implementării granturilor Fondului Global în semestrul I.2019;
- au fost elaborate și publicate, pe site-ul www.ccm.md și pagina FB a CNC, materiale elaborate de Secretariatul CNC/ alți parteneri (rapoarte, știri curente, anunțuri publice, etc.), în domeniul controlului TB și HIV, la nivel local și internațional;
- au fost elaborate, traduse și diseminate, în rândul membrilor CNC și partenerilor săi, materiale privind activitățile și inițiativele locale și internaționale, în domeniul controlului TB și HIV;
- a fost realizată finanțarea Secretariatului CNC, inclusiv a coordonatorului Secretariatului CNC, a consultantului în comunicare, specialistului financiar și a secretarului comitetului KAP/CNE.

Debursările Grantului CNC

Către 30 Septembrie 2019, din sursele Grantului MDA-CFUND-1906, în perioada trimestrului raportat, au fost valorificați 7.373,19 EUR din 15.247,00 EUR bugetați. Cumulativ, de la demararea Grantului, au fost valorificați 18.006,02 EUR.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului sunt reflectate în Anexele 5 și 6.

ANEXE

Anexe Partea 1 și Partea 2 - Grantul Consolidat al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB și Componenta HIV/SIDA (nr. 1611 MDA-C-PCIMU)

Anexa 1A: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat, componenta TB

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii, TB și HIV/SIDA

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului, TB și HIV/SIDA

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară, TB și HIV/SIDA

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MDA-CFUND-1906)

Anexa 5: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Descrierea programului

Tara	Republica Moldova
Componenta	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-C-PCIMU nr.1611
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Ianuarie 2018
Data de finisare	31 Decembrie 2020
Perioada raportată	01 Iulie - 30 Septembrie 2019

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB

Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada de implementare a Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/ Ținte preconizate (2019)	Rezultate actuale (2019)	
Impact	TB I-3(M): Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 populație	9.2	2016	R&R TB system, yearly management report	8,2 cohorta 2018	7,54 cohorta 2018	Date finale pentru anul 2018. 304 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2018 (7,54 decese la 100 000 persoane). Notă - Ținta a fost atinsă. Se constată o micșorare cu 5% a ratei de mortalitate față de datele anului 2017 (320 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 18,3% a ratei de mortalitate față de datele anului 2016 (372 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 25,5% a ratei de mortalitate față de datele anului 2015 (408 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 40,2% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 33,3% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
Impact	TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.3%	2015	R&R TB system, yearly management report	24% cohorta 2018	27,7% (397/1,431) cohorta 2018	Date finale pentru anul 2018. 397 cazuri noi de tuberculoză cu testul pozitiv la cultură, examinate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 431 cazuri investigate în 2018, au fost diagnosticate cu MDR. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi - situație caracteristică ultimilor ani.

Rezultat	TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR-TB și/sau MDR-TB - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	57.1%	2016 (2013 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	68,04% cohorta sem.II 2017	51,02% (502/984) cohorta sem.II 2017	Date preliminare pentru cohorta MDR-TB sem.II 2017. 502 cazuri confirmate de TB MDR, din 984 incluse în tratamentul DOTS Plus în sem.I.2017, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate).
Rezultat	TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp	88.58	2016 (2015 cohort)	R&R TB system, yearly management report	96,00 cohorta 2018	75,15 cohorta 2018	Date finale pentru anul 2018. 3 019 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2018. Notă - Se constată o descreștere continuă a ratei de notificare înregistrate, precum urmează: cu 9,6% comparativ cu datele din 2017 (83,17 per 100 000), cu 15,2% comparativ cu datele din 2016 (88,63 per 100 000), cu 16% comparativ cu datele din 2015 (89,5 per 100 000), cu 18,8% comparativ cu datele din 2014 (92,5 per 100 000), cu 23% comparativ cu datele din 2013 (97,6 per 100 000) și cu 26,8% comparativ cu datele din 2012 (102,7 per 100 000).
Rezultat	TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic)	85%	2016	R&R TB system, yearly management report	87% cohorta 2018	86,25% (3,019/3,500) cohorta 2018	Date finale pentru anul 2018. 3 019 cazuri noi și recidive au fost notificate și acoperite cu tratament în anul 2018 (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic). Notă - Indicatorul se raportează anual. Datele privind numărul estimat de cazuri TB pentru anul 2018 (numitorul) sunt disponibile începînd cu trimestrul III.2019, după publicarea raportului anual al OMS.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces
Obiective:

1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR
2	Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR
3	Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 7 al Grantului MDA-C-PCIMU (Iul-Sep 19)	Rezultate actuale Tr. 7 al Grantului MDA-C-PCIMU (Iul-Sep 19)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	2(M)	Numărul cazurilor de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1031	2016	cumulativ anual	767 Q1-Q3 2019	575 Q3 2019	Q1 Date preliminare pentru trim.I-III 2019. 575 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 767 cazuri estimate pentru perioada raportată. Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB.
2	TB: MDR-TB	3(M)	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	1037	2016	cumulativ anual	253 2019	Q3 227 Q3 2019	Date preliminare pentru trim.III 2019. 227 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus în Q3.2019, față de 253 pacienți estimați pentru perioada raportată.
2	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	10% (102/1020)	2015	cumulativ anual	7,6% (33/435) cohorta sem.I 2018	8,81% (43/488) cohorta sem.I 2018	Date finale pentru sem.I 2018. 43 pacienți din 488 incluși în tratamentul DOTS Plus în sem.I 2018, au abandonat tratamentul către luna a 6-a de la demararea acestuia. Notă - Analiza cazurilor care au abandonat tratamentul pentru DR-TB ne arată că există o diferență a ratei abandonului printre diferite categorii de pacienți. Astfel, rata interimară de abandon printre cazurile noi de pacienți cu DR-TB aflați în tratament a constituit doar 5,53% (13/235), pe când printre cazurile de retratamente aceasta a constituit 11,86% (30/253).

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2019 - 30.09.2019

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL, MDA-C-PCIMU	48.73								
EUR, MDA-C-PCIMU	1,170,881.83	666,549.21							
Plus: Sursele de finantare									
423, MDA-C-PCIMU		2,357,161.88	6,371,180.41					-2,357,161.88	-6,371,180.41
RESTITUIRE Initiativa Pozitiva - Prevention			1,077.88						-1,077.88
Dobinda acumulata, MDA-C-PCIMU	2,123.71	6,368.51	13,384.16				-2,123.71	-6,368.51	-13,384.16
RESTITUIRE Initiativa Pozitiva - Advocacy			7,229.13						-7,229.13
RESTITUIRE IFP		-14,188.29	25.80					14,188.29	-25.80
Total sursele	2,123.71	2,349,342.10	6,392,897.38				-2,123.71	-2,349,342.10	-6,392,897.38
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-C-PCIMU	1,008,419.97	2,851,222.57	6,723,933.98	1,023,270.19	3,336,089.70	7,350,108.25	14,850.22	484,867.13	626,174.27
1.0 Human Resources (HR)	327,418.68	812,234.83	1,997,360.21	272,254.28	816,762.77	1,901,043.40	-55,164.40	4,527.94	-96,316.81
2.0 Travel Related Costs (TRC)	68,415.21	103,502.30	165,447.03	54,103.21	163,657.75	237,565.87	-14,312.00	60,155.45	72,118.84
3.0 External Professional services (EPS)		62,000.95	89,288.29	5,570.00	75,460.34	156,490.68	5,570.00	13,459.39	67,202.39
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	189,970.29	860,954.29	2,289,704.77	309,333.63	1,209,647.81	2,636,515.29	119,363.34	348,693.52	346,810.52
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	295,502.24	633,204.62	1,313,989.50	308,606.88	752,056.49	1,613,374.65	13,104.64	118,851.87	299,385.15
6.0 Health Products - Equipment	14,228.62	21,938.24	32,203.43	5,000.00	5,000.00	30,222.84	-9,228.62	-16,938.24	-1,980.59
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs (14,002.88	80,185.32	270,517.55	17,125.68	130,662.98	335,919.97	3,122.80	50,477.66	65,402.42
8.0 Infrastructure (INF)				1,250.00	3,750.00	8,750.00	1,250.00	3,750.00	8,750.00
9.0 Non-health equipment (NHP)	4,215.49	10,463.02	53,747.50	4,200.00	12,600.00	48,900.00	-15.49	2,136.98	-4,847.50
10.0 Communication Material and Publications (CMP)		40,490.83	59,371.56	4,093.75	39,781.25	57,375.25	4,093.75	-709.58	-1,996.31
11.0 Programme Administration costs (PA)	62,068.94	155,620.20	371,529.05	38,732.76	117,710.31	302,950.30	-23,336.18	-37,909.89	-68,578.75
12.0 Living support to client/target population (LSCTP)	32,597.62	70,627.97	80,775.09	3,000.00	9,000.00	21,000.00	-29,597.62	-61,627.97	-59,775.09
Total utilizarea	1,008,419.97	2,851,222.57	6,723,933.98	1,023,270.19	3,336,089.70	7,350,108.25	14,850.22	484,867.13	626,174.27
Soldul final									
MDL, MDA-C-PCIMU	-37.66	-37.66	-37.66						
EUR, MDA-C-PCIMU	164,671.96	164,671.96	164,671.96						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2019 - 30.09.2019

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: MDA-C-PCIMU

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
001 MDA-C-PCIMU	1,008,419.97	2,851,222.57	6,723,933.98	1,023,270.19	3,336,089.70	7,350,108.25	14,850.22	484,867.13	626,174.27
001 Tuberculoza	272.733.17	787.814.42	2.325.288.16	305.311.26	1.111.076.47	2.818.654.50	32.578.09	323.262.05	493.366.34
001 Obiectivul 1. Sa asigure acces universal la diagnostice	254,045.33	296,608.52	593,753.10	279,461.04	344,468.97	725,297.72	25,415.71	47,860.45	131,544.62
001 1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomandat de catre OM	254,045.33	296,608.52	593,753.10	279,461.04	344,468.97	725,297.72	25,415.71	47,860.45	131,544.62
001 1.2 Modul: MDR TB/Interventie: Depistarea cazului si diagnostic	254,045.33	296,608.52	593,753.10	279,461.04	344,468.97	725,297.72	25,415.71	47,860.45	131,544.62
001 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) t	14,596.97	27,046.63	130,100.47	59,581.82	112,825.74	279,768.44	44,984.85	85,779.11	149,667.97
002 1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultura lichid	168,654.46	175,056.27	298,025.56	154,055.44	154,055.44	280,560.23	-14,599.02	-21,000.83	-17,465.33
003 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea ex	51,865.00	51,865.00	82,859.80	49,845.00	49,845.00	78,090.00	-2,020.00	-2,020.00	-4,769.80
004 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea ex	110.00	110.00	139.63	1,495.35	1,495.35	2,342.70	1,385.35	1,385.35	2,203.07
005 1.2.5 Pastrarea si intretinerea echipamentului automat MGIT si LPA	14,172.49	21,882.11	30,168.89			20,222.84	-14,172.49	-21,882.11	-9,946.05
006 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a re				2,176.84	6,530.52	17,528.44	2,176.84	6,530.52	17,528.44
007 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a re	2,427.82	8,156.47	17,545.78	2,680.39	8,041.17	21,873.57	252.57	-115.30	4,327.79
008 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de protectie	80.97	6,020.98	16,445.36	6,240.00	6,240.00	14,040.00	6,159.03	219.02	-2,405.36
009 1.2.8 Asigurarea calitatii: verificare repetata & testul panel			240.95	3,386.20	5,435.75	10,871.50	3,386.20	5,435.75	10,630.55
010 1.2.6-SR-Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina	2,137.62	6,471.06	18,226.66				-2,137.62	-6,471.06	-18,226.66
002 Obiectivul 2: Sa asigure acces universal la calitatea tratamentului	9,083.77	451,249.02	1,645,430.87	6,637.65	708,926.64	1,970,839.34	-2,446.12	257,677.62	325,408.47
001 2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB pentru tratament	9,083.77	451,249.02	1,645,430.87	6,637.65	708,926.64	1,970,839.34	-2,446.12	257,677.62	325,408.47
001 2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MDR-TB	9,083.77	451,249.02	1,645,430.87	6,637.65	708,926.64	1,970,839.34	-2,446.12	257,677.62	325,408.47
001 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia 2 si 3 p		342,500.51	1,378,446.46		583,093.17	1,657,898.13		240,592.66	279,451.67
002 2.1.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia a doua		16,709.48	65,523.30		27,129.87	77,538.95		10,420.39	12,015.65
003 2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de lin	627.18	18,474.05	89,494.12		75,692.78		-627.18	8,009.87	-13,801.34
004 2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB d		2,763.58	11,044.80		7,751.39	22,153.98		4,987.81	11,109.18
005 2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arenda) (PSM)	4,678.53	14,162.99	34,685.72	4,800.00	14,400.00	33,600.00	121.47	237.01	-1,085.72
006 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de lini	784.49	2,374.85	6,504.59	789.60	2,368.80	6,232.35	5.11	-6.05	-272.24
007 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de lini	2,993.57	9,921.06	15,389.38	1,048.05	3,144.15	8,612.47	-1,945.52	-6,776.91	-6,776.91
008 2.1.3 Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (GLC)		44,342.50	44,342.50		44,555.34	89,110.68		212.84	44,768.18
003 Obiectivul 5. Sa consolideze managementul, coordonarea si	9,604.07	39,956.88	86,104.19	19,212.57	57,680.86	122,517.44	9,608.50	17,723.98	36,413.25
001 5.2 Consolidarea capacitatii pentru servicii mai bune de	5,458.49	16,368.93	40,255.41	8,124.43	22,341.46	50,775.52	2,665.94	5,972.53	10,520.11
001 5.2 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (Co	5,458.49	16,368.93	40,255.41	8,124.43	22,341.46	50,775.52	2,665.94	5,972.53	10,520.11
001 5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la intrunirile din s			2,494.83		1,047.50	3,142.50		1,047.50	647.67
002 5.2.2 Instruirea personalului de serviciu in cazul unor aspecte prioriti				3,079.33	6,158.66	12,317.32	3,079.33	6,158.66	12,317.32
003 5.2.5 Cheltuieli de exploatare, Institutul de Fiziopneumologie (SR co	4,723.51	14,299.15	33,381.45	4,463.10	13,389.30	31,241.70	-260.41	-909.85	-2,139.75
004 5.2.5 Cheltuieli de exploatare, Institutul de Fiziopneumologie (SR co	393.70	1,191.83	2,782.34	372.00	1,116.00	2,604.00	-21.70	-75.83	-178.34
005 5.2.5-PR Cheltuieli de exploatare, Institutul de Fiziopneumologie (SR	341.28	877.95	1,596.79	210.00	630.00	1,470.00	-131.28	-247.95	-126.79
002 5.3 Consolidarea supravegherii PNCT, monitorizare si e	4,145.58	23,587.95	45,848.78	11,088.14	35,339.40	71,741.92	6,942.56	11,751.45	25,893.14
001 5.3 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (M&	4,145.58	23,587.95	45,848.78	11,088.14	35,339.40	71,741.92	6,942.56	11,751.45	25,893.14
001 5.3.1 Vizite de control ale PNCT	1,552.57	4,699.99	11,510.47	1,592.89	4,778.66	11,150.20	40.32	78.67	-360.27
002 5.3.1 Vizite de control ale PNCT (combustibil)	399.95	467.23	1,487.53	1,020.25	3,060.74	7,141.72	620.30	2,593.51	5,654.19
003 5.3.2 Ajustarea Software-ului SYME TB			4,810.02			4,500.00			-310.02
004 5.3.3 Intretinerea Software-ului SYME TB	2,193.06	6,638.90	16,258.93	2,250.00	6,750.00	15,750.00	56.94	111.10	-508.93
005 5.3.4 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si DF		11,781.83	11,781.83	6,225.00	20,750.00	33,200.00	6,225.00	8,968.17	21,418.17
002 HIV-SIDA	666,460.93	1,836,933.35	3,837,262.35	654,825.33	2,020,100.43	4,025,395.00	-11,635.60	183,167.08	188,132.65
005 Obiectiv 1. Cresterea accesului la prevenirea HIV pe	360,014.96	959,645.11	2,152,534.69	186,759.26	951,187.11	2,208,151.03	-173,255.70	-8,458.00	55,616.34
001 Modulul 1.1 Programe de prevenire pentru persoanele c	198,038.27	538,424.68	1,238,411.49	103,967.66	507,020.68	1,249,876.14	-94,070.61	-31,404.00	11,464.65
001 Interventii 1.1.1 Programe de ace si seringi pentru PWID si	193,558.19	526,875.95	1,169,505.49	99,873.90	494,739.42	1,163,204.88	-93,684.29	-32,136.53	-6,300.61
001 1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	41,721.08	100,294.51	195,339.01	17,253.63	51,760.89	120,210.39	-24,467.45	-48,533.62	-75,128.62
002 1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	72,433.99	171,382.17	364,928.35	41,408.72	124,226.16	288,504.96	-31,025.27	-47,156.01	-76,423.39
003 1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	10,531.03	20,278.36	40,834.21	4,831.02	14,493.06	33,658.92	-5,700.01	-5,785.30	-7,175.29
004 1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	10,421.55	21,994.62	45,453.36	4,140.87	12,422.61	28,850.49	-6,280.68	-9,572.01	-16,602.87

005	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	2,920.38	5,371.80	10,723.77	1,380.29	4,140.87	9,616.83	-1,540.09	-1,230.93	-1,106.94
006	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	2,011.43	5,993.75	45,220.94	7,394.43	22,183.25	51,518.75	5,383.00	16,189.50	6,297.81
007	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	6,675.19	20,887.75	95,853.36	17,746.60	53,239.79	123,644.99	11,071.41	32,352.04	27,791.63
008	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	462.93	1,889.47	11,885.93	2,070.43	6,211.30	14,425.24	1,607.50	4,831.83	2,539.31
009	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	889.21	2,633.78	14,117.38	1,774.66	5,323.98	12,364.50	885.45	2,690.20	-1,752.88
010	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	394.86	1,135.72	3,082.89	591.55	1,774.66	4,121.50	196.69	638.94	1,038.61
011	1.1.1.2	Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele	19,863.67	33,581.70	82,370.33		67,515.93	201,442.27	-19,863.67	33,934.23	119,071.94
012	1.1.1.2	Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele	2,932.07	3,317.61	24,970.78		7,887.38	23,532.98	-2,932.07	4,569.77	-1,437.80
013	1.1.1.2	Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele	971.24	14,150.25	23,392.29		8,833.86	26,356.93	-971.24	-5,316.39	2,964.64
014	1.1.1.2	Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele		6,725.01	9,544.18		3,785.94	11,295.83		-2,939.07	1,751.65
015	1.1.1.2	Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele		116.75	116.75		3,770.17	11,248.77		3,653.42	11,132.02
016	1.1.1.3	Procurarea prezervativelor care urmeaza a fi distribuite intre	4,780.00	27,626.24	46,921.50		21,532.53	42,888.77	-4,780.00	-6,093.71	-4,032.73
017	1.1.1.3	Procurarea prezervativelor care urmeaza a fi distribuite intre		2,909.01	7,511.56		4,101.44	8,169.30		1,192.43	657.74
018	1.1.1.3	Procurarea prezervativelor care urmeaza a fi distribuite intre				1,281.70	3,845.10	8,929.92	1,281.70	3,845.10	8,929.92
019	1.1.1.4	Procurarea Naloxone pentru prevenirea supradozajului-costu			2,592.71			2,933.55			340.84
020	1.1.1.4	Procurarea Naloxone pentru prevenirea supradozajului-PSM			7.45			146.68			139.23
021	1.1.1.5	Procurarea testelor rapide pe baza de sange pentru Hepatita	308.38	36,369.34	93,630.34		64,305.50	122,875.31	-308.38	27,936.16	29,244.97
022	1.1.1.5	Procurarea testelor rapide pe baza de sange pentru Hepatita	30.37	9,115.15	9,395.44		3,385.00	6,468.00	-30.37	-5,730.15	-2,927.44
023	1.1.1.6	Dezvoltarea, tiparirea si distribuirea mater.de inform.si educ.		9,731.61	9,731.61		10,000.00	10,000.00		268.39	268.39
024	1.1.1.7	Consolidarea componentului psihosocial - UDI - RP	14,844.16	28,805.61	28,805.61				-14,844.16	-28,805.61	-28,805.61
025	1.1.1.7	Consolidarea componentului psihosocial - UDI - SR	1,366.65	3,075.74	3,075.74				-1,366.65	-3,075.74	-3,075.74
002	Interventii 1.1.2	Terapia de substitutie cu opioide si alte tra	4,480.08	11,548.73	68,906.00	4,093.76	12,281.26	86,671.26	-386.32	732.53	17,765.26
001	1.1.2.2	Achizitionare metadonei pentru unitatea OST-HPPP			22,937.05			51,100.00			28,162.95
002	1.1.2.2	Achizitionare metadonei pentru unitatea OST-depozitare PS			16,213.32			7,665.00			-8,548.32
003	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu				1,023.44	3,070.31	6,976.56	1,023.44	3,070.31	6,976.56
004	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	1,375.50	2,738.77	7,286.30	2,456.25	7,368.75	16,743.75	1,080.75	4,629.98	9,457.45
005	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu				286.56	859.69	1,953.44	286.56	859.69	1,953.44
006	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	5.11	5.11	5.11	245.63	736.88	1,674.38	240.52	731.77	1,669.27
007	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu				81.88	245.63	558.13	81.88	245.63	558.13
008	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	452.21	1,347.52	4,294.96			-452.21	-1,347.52	-4,294.96	
009	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	1,500.73	4,696.03	13,620.34			-1,500.73	-4,696.03	-13,620.34	
010	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	104.08	310.14	993.68			-104.08	-310.14	-993.68	
011	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	199.91	591.83	1,550.53			-199.91	-591.83	-1,550.53	
012	1.1.2.3	Support Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	88.77	255.22	400.60			-88.77	-255.22	-400.60	
013	1.1.2.4	Consolidarea componentului psihosocial - OST - PR	446.52	912.62	912.62			-446.52	-912.62	-912.62	
014	1.1.2.4	Consolidarea componentului psihosocial - OST - SR	307.25	691.49	691.49			-307.25	-691.49	-691.49	
002	Modulul 1.2	Programe de prevenire pentru lucratorii sex	101,456.39	278,613.75	608,956.06	54,015.51	268,832.15	584,531.52	-47,440.88	-9,781.60	-24,424.54
001	Interventie 1.2.1	Interventii comportamentale pentru lucrato	101,456.39	278,613.75	608,956.06	54,015.51	268,832.15	584,531.52	-47,440.88	-9,781.60	-24,424.54
002	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-HR/Manag	18,728.72	36,964.02	72,391.70	11,478.31	34,434.93	78,067.98	-7,250.41	-2,529.09	5,676.28
003	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-HR/Lucrat	42,992.35	84,159.56	153,120.37	27,547.89	82,643.67	187,362.99	-15,444.46	-1,515.89	34,242.62
004	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-PA/Costuri	6,751.65	12,539.13	23,772.12	3,213.92	9,641.76	21,859.01	-3,537.73	-2,897.37	-1,913.11
005	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-PA/Alte cd	8,543.81	16,961.18	40,426.28	2,754.79	8,264.37	18,736.30	-5,789.02	-8,696.81	-21,689.98
006	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-TRC	1,115.75	2,197.39	4,937.79	918.27	2,754.79	6,245.43	-197.48	557.40	307.64
007	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-HR/Manag	301.82	899.37	20,600.96	2,025.58	6,076.74	13,776.69	1,723.76	5,177.37	-8,824.27
008	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-HR/Lucrat	1,001.62	3,134.22	50,252.99	4,861.39	14,584.17	33,064.05	3,859.77	11,449.95	-17,188.94
009	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-PA/Costuri	69.46	206.99	4,986.78	567.16	1,701.49	3,857.48	497.70	1,494.50	-1,129.30
010	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-PA/Alte cd	133.43	395.09	4,145.38	486.15	1,458.45	3,306.44	352.72	1,063.36	-838.94
011	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-TRC	59.25	170.37	1,139.05	162.05	486.14	1,102.14	102.80	315.77	-36.91
012	1.2.1.2	Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite in rindul LSC	3,944.88	24,625.62	40,548.76		23,593.96	46,016.21	-3,944.88	-1,031.66	5,467.45
013	1.2.1.2	Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite in rindul LSC	98.82	2,038.16	2,038.16		4,494.09	8,765.00	-98.82	2,455.93	6,726.84
014	1.2.1.2	Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite in rindul LSC					5,617.61	10,956.24		5,617.61	10,956.24
015	1.2.1.3	Procurarea consumabilelor pentru a fi distribuite in rindul LSC	10,850.42	27,776.35	71,630.14		19,599.98	37,062.44	-10,850.42	-8,176.37	-34,567.70
016	1.2.1.3	Procurarea consumabilelor pentru a fi distribuite in rindul LSC		80.29	80.29		980.00	1,853.12		899.71	1,772.83
017	1.2.1.4	Dezvoltarea si distribuirea informatiei, materiale de informare		7,298.71	7,298.71		7,500.00	7,500.00		201.29	201.29
018	1.2.1.5	Procurarea testelor rapide p-u HIV p-u LSC		45,844.32	98,263.60		45,000.00	105,000.00		-844.32	6,736.40
019	1.2.1.6	Consolidarea componentului psihosocial - LSC - PR	6,659.34	12,861.46	12,861.46				-6,659.34	-12,861.46	-12,861.46
020	1.2.1.6	Consolidarea componentului psihosocial - LSC - SR	205.07	461.52	461.52				-205.07	-461.52	-461.52
003	Modulul 1.3	Programe de prevenire pentru BSB	60,520.30	142,606.68	305,167.14	28,776.09	175,334.28	373,743.37	-31,744.21	32,727.60	68,576.23
001	Interventii 1.3.1	Interventii comportamentale pentru BSB	60,520.30	142,606.68	305,167.14	28,776.09	175,334.28	373,743.37	-31,744.21	32,727.60	68,576.23
001	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-HR/Managerul p	10,019.69	20,016.33	47,654.14	5,395.52	16,186.55	36,514.18	-4,624.17	-3,829.78	-11,139.96
002	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-HR/Lucratorii ex	22,410.53	45,037.15	106,053.93	12,949.24	38,847.73	87,634.03	-9,461.29	-6,189.42	-18,419.90
003	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-PA/Costuri de o	1,264.24	3,132.06	6,061.40	1,510.75	4,532.24	10,223.98	246.51	1,400.18	4,162.58
004	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-PA/Alte costuri	195.04	387.92	714.54	1,294.93	3,884.78	8,763.41	1,099.89	3,496.86	8,048.87

005	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-TRC	2,088.42	3,544.57	7,964.42	431.64	1,294.93	2,921.14	-1,656.78	-2,249.64	-5,043.28
006	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-HR/Managerul p	150.40	448.16	5,229.88	1,798.50	5,395.50	12,171.38	1,648.10	4,947.34	6,941.50
007	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-HR/Lucratorii ex	499.11	1,561.80	9,244.13	4,316.41	12,949.24	29,211.34	3,817.30	11,387.44	19,967.21
008	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-PA/Costuri de o	34.61	103.15	1,113.73	503.58	1,510.75	3,408.00	468.97	1,407.60	2,294.27
009	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-PA/Alte costuri	66.49	196.81	930.06	431.64	1,294.93	2,921.14	365.15	1,098.12	1,991.08
010	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-TRC	29.52	84.86	269.88	143.88	431.64	973.71	114.36	346.78	703.83
011	1.3.1.2	Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite printre BSB-	8,960.15	19,288.78	30,711.19		22,984.04	44,632.15	-8,960.15	3,695.26	13,920.96
012	1.3.1.2	Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite printre BSB-		40.30	40.30		1,149.20	2,231.61		1,108.90	2,191.31
013	1.3.1.3	Procurarea lubrifiantilor pentru BSB-lubrifianti	10,531.90	20,322.56	38,861.97		42,735.95	82,987.90	-10,531.90	22,413.39	44,125.93
014	1.3.1.3	Procurarea lubrifiantilor pentru BSB-PSM					2,136.80	4,149.40		2,136.80	4,149.40
015	1.3.1.4	Dezvoltarea, imprimarea si distribuirea materialelor informati		4,865.80	4,865.80		5,000.00	5,000.00		134.20	134.20
016	1.3.1.5	Procurarea testelor rapide pentru HIV p-u BSB		15,281.44	37,156.78		15,000.00	40,000.00		-281.44	2,843.22
017	1.3.1.6	Consolidarea componentului psihosocial - MSM - PR	4,168.01	8,065.01	8,065.01				-4,168.01	-8,065.01	-8,065.01
018	1.3.1.6	Consolidarea componentului psihosocial - MSM - SR	102.19	229.98	229.98				-102.19	-229.98	-229.98
006		Obiectiv 2. Asigurarea accesului la tratament, ingrijiri	302,886.19	819,523.60	1,498,251.70	440,040.32	983,336.07	1,616,844.72	137,154.13	163,812.47	118,593.02
001		Modul 2.1 Tratament, ingrijire si suport	242,948.62	740,930.91	1,359,922.13	397,505.07	855,730.33	1,414,718.98	154,556.45	114,799.42	54,796.85
001		Interventie 2.1.1 Terapie antiretrovirală (ART)	195,496.20	528,801.73	894,743.53	313,496.06	631,154.55	930,187.65	117,999.86	102,352.82	35,444.12
001	2.1.1.1	Asigurarea accesului la tratamentul cu PTHIV, inclusiv feme	187,038.22	515,136.17	860,757.77	309,333.63	618,667.26	901,050.63	122,295.41	103,531.09	40,292.86
002	2.1.1.2	Costul de stocare al medicamentelor ARV	8,457.98	13,665.56	33,985.76	4,162.43	12,487.29	29,137.02	-4,295.55	-1,178.27	-4,848.74
002		Interventie 2.1.2 Monitorizarea tratamentului	910.93	102,927.23	216,808.74	49,634.62	116,452.62	250,608.17	48,723.69	13,525.39	33,799.43
001	2.1.2.8	Monitorizarea tratamentului: determina incarcatura virală per	0.42	70,744.58	137,476.91	38,884.62	77,769.24	143,999.15	38,884.20	7,024.66	6,522.24
002	2.1.2.9	Monitorizarea tratamentului: asigurarea testării CD4 pentru p	93.78	30,879.55	76,050.32		16,433.38	56,359.02	-93.78	-14,446.17	-19,691.30
003	2.1.2.10	Intretinerea si calibrarea echipamentului de laborator	56.13	56.13	2,034.54	5,000.00	5,000.00	10,000.00	4,943.87	4,943.87	7,965.46
004	2.1.2.11	Controlul extern al calitatii pentru HIV				2,000.00	6,000.00	14,000.00	2,000.00	6,000.00	14,000.00
005	2.1.2.12	Accreditarea laboratorului HIV (EPS)				2,500.00	7,500.00	17,500.00	2,500.00	7,500.00	17,500.00
006	2.1.2.12	Accreditarea laboratorului HIV (INF)				1,250.00	3,750.00	8,750.00	1,250.00	3,750.00	8,750.00
007	2.1.2.13	UNICEF si Penta Seminar HIV regional in Belarus, Iulie 201	760.60	1,246.97	1,246.97				-760.60	-1,246.97	-1,246.97
003		Interventie 2.1.3 Aderenta la tratament	46,541.49	109,201.95	248,369.86	34,374.39	108,123.16	233,923.16	-12,167.10	-1,078.79	-14,446.70
001	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-H	8,362.15	17,689.75	29,765.82	6,015.52	18,046.55	40,061.55	-2,346.63	356.80	10,295.73
002	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-H	20,790.38	43,253.51	75,969.54	14,437.24	43,311.72	96,147.72	-6,353.14	58.21	20,178.18
003	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-F	2,315.23	5,037.49	10,268.07	1,684.34	5,053.03	11,217.23	-630.89	15.54	949.16
004	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-F	2,505.29	4,351.30	6,032.55	1,443.73	4,331.18	9,614.78	-1,061.56	-20.12	3,582.23
005	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-T	348.27	685.20	1,082.87	481.24	1,443.73	3,204.93	132.97	758.53	2,122.06
006	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-H	1,488.62	4,435.86	26,416.74	2,578.08	7,734.23	17,169.23	1,089.46	3,298.37	9,247.51
007	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-H	4,940.19	15,458.64	69,500.24	6,187.39	18,562.17	41,206.17	1,247.20	3,103.53	-28,294.07
008	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-F	342.61	1,020.92	6,311.29	721.86	2,165.59	4,807.39	379.25	1,144.67	-1,503.90
009	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-F	658.09	1,948.77	6,744.22	618.74	1,856.22	4,120.62	-39.35	-92.55	-2,623.60
010	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-T	292.23	840.37	1,798.38	206.25	618.74	1,373.54	-85.98	-221.63	-424.84
011	2.1.3.2	Dezvoltarea, imprimarea si distribuirea materialelor informati		4,865.80	4,865.80		5,000.00	5,000.00		134.20	134.20
012	2.1.3.3	Consolidarea componentului psihosocial - PTH - PR	3,487.00	7,338.03	7,338.03				-3,487.00	-7,338.03	-7,338.03
013	2.1.3.3	Consolidarea componentului psihosocial - PTH - SR	1,011.43	2,276.31	2,276.31				-1,011.43	-2,276.31	-2,276.31
002		Modul 2.2 Sistemul de informare in domeniul sanatatii si	59,937.57	78,592.69	138,329.57	42,535.25	127,605.74	202,125.74	-17,402.32	49,013.05	63,796.17
001		Intervention 2.2.1 Raportare de rutina	8,749.23	27,404.35	87,141.23	9,780.00	29,340.00	103,860.00	1,030.77	1,935.65	16,718.77
001	2.2.1.1	Integrarea tuturor sistemelor de raportare de rutina intr-un si	1,566.11	2,309.38	30,594.13			15,000.00	-1,566.11	-2,309.38	-15,594.13
002	2.2.1.2	Intretinerea sistemului informational de sanatate HIV	456.32	1,514.74	2,084.42	1,950.00	5,850.00	13,650.00	1,493.68	4,335.26	11,565.58
003	2.2.1.3	M&E Consultant National	1,021.63	7,042.39	20,879.59	3,315.00	9,945.00	23,205.00	2,293.37	2,902.61	2,325.41
004	2.2.1.4	M&E Specialist	2,032.70	8,077.59	18,193.99	3,315.00	9,945.00	23,205.00	1,282.30	1,867.41	5,011.01
005	2.2.1.6	Operatorii contractanti	1,477.44	5,126.08	12,054.93			20,400.00	-1,477.44	-5,126.08	8,345.07
006	2.2.1.7	M&E: vizite de monitorizare	440.12	1,579.26	1,579.26	1,200.00	3,600.00	8,400.00	759.88	2,020.74	6,820.74
007	2.2.1.8	Optima HIV atelier de lucru Kiev, Iulie 2019	1,754.91	1,754.91	1,754.91				-1,754.91	-1,754.91	-1,754.91
002		Intervention 2.2.2 Studii	51,188.34	51,188.34	51,188.34	32,755.25	98,265.74	98,265.74	-18,433.09	47,077.40	47,077.40
001	2.2.2.1	IBBS	51,188.34	51,188.34	51,188.34		32,755.25	98,265.74	-18,433.09	47,077.40	47,077.40
007		Obiectiv 3. Consolidarea capacitatilor comunitatilor	3,559.78	36,609.59	117,992.80	16,694.75	51,584.25	121,082.25	13,134.97	14,974.66	3,089.45
001		Modul 3.1 RSSH: Raspunsurile si sistemele comunitare	23,332.99	72,750.38	114,668.75	11,468.75	35,906.25	84,500.25	11,468.75	12,573.26	11,749.87
001		Interventia 3.1.2 Pleoarie la nivel de comunitate	23,332.99	72,750.38	114,668.75	11,468.75	35,906.25	84,500.25	11,468.75	12,573.26	11,749.87
001	3.1.2.1	Intilniri de lobby si pleoarie la nivel central si local - TA taxa		3,693.88	4,740.18	195.00	780.00	1,755.00	195.00	-2,913.88	-2,985.18
002	3.1.2.1	Intilniri de lobby si pleoarie la nivel central si local - alte TR			7,002.20	1,305.00	5,220.00	11,745.00	1,305.00	5,220.00	4,742.80
003	3.1.2.2	Suport pentru promovarea angajamentului KAP: tiparirea bu		2,401.02	8,940.71	1,218.75	3,656.25	9,750.25	1,218.75	1,255.23	809.54
004	3.1.2.3	Campanii de pleoarie - Materiale informatinale		11,327.89	23,668.93	2,875.00	8,625.00	20,125.00	2,875.00	-2,702.89	-3,543.93
005	3.1.2.3	Campanii de pleoarie - TA taxe			12,341.04	2,875.00	8,625.00	20,125.00	2,875.00	8,625.00	7,783.96
006	3.1.2.4	Mini-granturi pentru ONG-uri privind monitorizarea comunita		5,910.20	16,057.32	3,000.00	9,000.00	21,000.00	3,000.00	3,089.80	4,942.68
002		Modul 3.3 Gestionarea programelor	3,559.78	13,276.60	45,242.42	5,226.00	15,678.00	36,582.00	1,666.22	2,401.40	-8,660.42
001		Interventia 3.3.1 Politica, planificarea, coordonarea si man	3,559.78	13,276.60	45,242.42	5,226.00	15,678.00	36,582.00	1,666.22	2,401.40	-8,660.42

001	3.3.1.4 Costuri de gestionare si administrare a unitatilor de coordonare	998.94	3,100.12	7,565.16	1,050.00	3,150.00	7,350.00	51.06	49.88	-215.16
002	3.3.1.5 Remunerarea a 4 consultantii a unitatii de coordonare PNA, s	2,560.84	10,176.48	25,032.12	4,176.00	12,528.00	29,232.00	1,615.16	2,351.52	4,199.88
003	3.3.1.6 Vizite de studiu pe Reducerea riscurilor - Bern			12,645.14						-12,645.14
008	Objective 4. Gestionarea grantului		21,155.05	68,483.16	11,331.00	33,993.00	79,317.00	11,331.00	12,837.95	10,833.84
001	SR gestionarea programei		21,155.05	68,483.16	11,331.00	33,993.00	79,317.00	11,331.00	12,837.95	10,833.84
001	SR gestionarea programei		21,155.05	68,483.16	11,331.00	33,993.00	79,317.00	11,331.00	12,837.95	10,833.84
001	Salarii - SR - IP		15,957.55	49,416.47	8,091.00	24,273.00	56,637.00	8,091.00	8,315.45	7,220.53
002	Cheltuieli de birou - SR - IP		5,197.50	19,066.69	3,240.00	9,720.00	22,680.00	3,240.00	4,522.50	3,613.31
003	Gestionarea programei	65,515.88	214,634.93	533,288.75	63,133.60	204,912.80	506,058.75	-2,382.28	-9,722.13	-27,230.00
004	Utilizarea dobinzii	3,709.99	11,839.87	28,094.72				-3,709.99	-11,839.87	-28,094.72
001	Utilizarea dobinzii	3,709.99	11,839.87	28,094.72				-3,709.99	-11,839.87	-28,094.72
001	Utilizarea dobinzii	3,709.99	11,839.87	28,094.72				-3,709.99	-11,839.87	-28,094.72
001	Utilizarea dobinzii Consolidat	3,709.99	11,839.87	28,094.72				-3,709.99	-11,839.87	-28,094.72
	Total General	1,008,419.97	2,851,222.57	6,723,933.98	1,023,270.19	3,336,089.70	7,350,108.25	14,850.22	484,867.13	626,174.27

Distribuții conform "repartizării inițiale"
Perioada 01.07.2019 - 30.09.2019

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
MDA-C-H/GD/20_2019					
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile		Data contractului: 04.12.2018	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
act de predare din: 12.08.2019 nr: f/n					
Ritonavir 100 mg , N30	Cutii	688		8,7	5985,6
act de predare din: 09.09.2019 nr: f/n					
Efavirenz 600mg+ Lamivudine 300mg + Tenofovir 300mg, tab N30 3162,24	Cutii			432	7,32
					Suma totala per institutie, USD: 9147,84
					Suma totala per contract, USD: 9147,84
MDA/C/T/GD/12					
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc		Data contractului: 05.03.2019	Valuta: MDL	Curs de schimb: 19,4062	
act de predare din: 02.07.2019 nr: f/n					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- 5500 Ethionamide – 40,0 mg/ml	Bucati			400	13,75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - 4812,5 Ethambutol – 2,0 mg/ml.	Bucati			350	13,75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- 5500 Capreomycin– 40,0 mg/ml.	Bucati			400	13,75
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), tuburi 130176,25	Bucati			11675	11,15
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- 5500 Levofloxacin – 2,0 mg/ml	Bucati			400	13,75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 5500 – Moxifloxacin – 2,5 mg/ml	Bucati			400	13,75
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml	Bucati	400		13,75	5500
Medii nutritive pentru izolarea M. tuberculosis (Löwenstein-Jensen), cu conținut 5500 de antibiotice Cycloserine – 30,0 µg/ml	Bucati			400	13,75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - 4812,5 Rifampicin - 40,0 mg/ml.	Bucati			350	13,75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - 4812,5 Isoniazid 1,0 mg/ml;	Bucati			350	13,75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - 4812,5 Isoniazid 0,2 mg/ml;	Bucati			350	13,75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- 5500 Amikacin– 30,0 mg/ml	Bucati			400	13,75
act de predare din: 13.09.2019 nr: f/n					

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - 4812,5 Ethambutol – 2,0 mg/ml.	Bucati	350	13,75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- 5500 Ethionamide – 40,0 mg/ml	Bucati	400	13,75
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), tuburi 129897,5	Bucati	11650	11,15
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - 4812,5 Isoniazid 0,2 mg/ml;	Bucati	350	13,75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - 4812,5 Rifampicin - 40,0 mg/ml.	Bucati	350	13,75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- 5500 Amikacin– 30,0 mg/ml	Bucati	400	13,75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- 5500 Capreomycin– 40,0 mg/ml.	Bucati	400	13,75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 5500 – Moxifloxacin – 2,5 mg/ml	Bucati	400	13,75
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicylic acid – 1,0 mg/ml	Bucati	400	13,75
Medii nutritive pentru izolarea M. tuberculosis (Löwenstein-Jensen), cu conținut 5500 de antibiotice Cycloserine – 30,0 µg/ml	Bucati	400	13,75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - 4812,5 Isoniazid 1,0 mg/ml;	Bucati	350	13,75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- 5500 Levofloxacin – 2,0 mg/ml	Bucati	400	13,75

Suma totala per institutie, MDL: 375573,75
Suma totala per contract, MDL:
375573,75

MDA-C-H/GD/21_2019

Data contractului: 14.03.2019

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile

act de predare din: 08.08.2019 nr: f/n

GXHIV-QA-CE-10 (Xpert® HIV-1 Qual) N10

Kit

7

149

1043

Suma totala per institutie, USD: 1043
Suma totala per contract, USD: 1043

MDA-C-H/GD/23_2019

Data contractului: 10.04.2019

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile

act de predare din: 09.09.2019 nr: f/n

Condoms male WHO/ISO4047, 53mm squarefoil, N 144

Cutii

8183

4,61

37723,63

FREIGHT

Unitati

1

5333,3

5333,3

Transport Insurance

Unitati

1

150,89

150,89

Suma totala per institutie, USD: 43207,82
Suma totala per contract, USD: 43207,82

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
MDA-C-H/GD/22_2019					
Data contractului: 16.05.2019		Valuta: USD		Curs de schimb: 0	
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile					
act de predare din: 30.08.2019 nr: f/n					
BD FACS Count TM CD4 (abs,%)Reagents kit, 50 tests (manufacturer cod 25432 339010)		Kit		68	374
Freight, Insurance, Inspection	Unitati	1		594,15	594,15
Solution BD FACS Flow TM, 20 L(manufacturer cod 342003)	Canistre	14		48,4	677,6
Diskette with soft for CD4 ver 1.0(manufacturer cod 339011)	Unitati	4		0,01	0,04
BD FACS Count TM Control kit, 25 tests (manufacturer cod 340166) 3300		Kit		12	275
Handling fee	Unitati	1		2508,11	2508,11
Contingency buffer	Unitati	1		1770,43	1770,43
Solution FACS Clean, 5 L(manufacturer cod 340345)	Canistre	3		32,5	97,5
Suma totala per institutie, USD: 34379,83					
Suma totala per contract, USD: 34379,83					
MDA-C-H/GD/24_2019					
Data contractului: 17.05.2019		Valuta: MDL		Curs de schimb: 0	
catre ONG-uri					
act de predare din: 11.09.2019 nr: f/n					
Prezervative cu duritatea sporita „LEX SuperStrong”, N 1	Unitati	55668		1,59	88512,12
Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă „DOLPHI Ultra Confort” tub 50ml, N1 71591,36	Unitati			4376	16,36
Suma totala per institutie, MDL: 160103,48					
Suma totala per contract, MDL: 160103,48					
MDA-C-H/GD/26_2019					
Data contractului: 17.05.2019		Valuta: MDL		Curs de schimb: 0	
UCIMP RSS					
act de predare din: 06.08.2019 nr: f/n					
Absorbante igienice „MOLPED”, N1	Unitati	115780		0,74	85677,2
Suma totala per institutie, MDL: 85677,2					
catre ONG-uri					
act de predare din: 06.08.2019 nr: f/n					
Șervețele intime fără alcool, "UNI Intimate", N1	Unitati	72380		0,42	30399,6
Suma totala per institutie, MDL: 30399,6					
Suma totala per contract, MDL: 116076,8					
MDA-C-H/GD/25_2019					
Data contractului: 03.06.2019		Valuta: MDL		Curs de schimb: 0	
catre ONG-uri					
act de predare din: 28.08.2019 nr: f/n					
Șervețele îmbibate cu alcool N1(in ambalaj acite 100)	Unitati	527100		0,0834	43960,14
Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 1 ml, cu ac nedetașabil,N1 4223,8	Unitati			7000	0,6034
Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 2 ml, cu ac detașabil, N1 78211,6	Unitati			205820	0,38

Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 5 ml, cu ac detașabil, N1 54620,16	Unitati	142240	0,384
---	---------	--------	-------

Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 10 ml, cu ac detașabil, N1 42924	Unitati	76650	0,56
---	---------	-------	------

Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 20 ml, cu ac detașabil, N1 25725,4	Unitati	29300	0,878
---	---------	-------	-------

act de predare din: 27.09.2019 nr: f/n

Șervețele îmbibate cu alcool N1(in ambalaj acite 100)	Unitati	175600	0,0834	14645,04
---	---------	--------	--------	----------

Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 1 ml, cu ac nedetașabil,N1 4827,2	Unitati	8000	0,6034
--	---------	------	--------

Suma totala per institutie, MDL: 269137,34
Suma totala per contract, MDL: 269137,34

MDA-C-H/GD/28_2019
catre ONG-uri

Data contractului: 05.06.2019

Valuta: MDL

Curs de schimb: 0

act de predare din: 28.08.2019 nr: f/n

Mănuși din nitril, ne sterile, mărimea nr. 8(M) N1 (Ambalaj: cutie a câte 100 4565 unități)	Unitati	8300	0,55
---	---------	------	------

Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 1 ml, cu ac detașabil 64613,52 25G(0,45mm) 16mm, N1	Unitati	166960	0,387
--	---------	--------	-------

Suma totala per institutie, MDL: 69178,52
Suma totala per contract, MDL: 69178,52

MDA-C-H/GD/29_2019
catre ONG-uri

Data contractului: 06.06.2019

Valuta: MDL

Curs de schimb: 0

act de predare din: 24.09.2019 nr: f/n

Mănuși din nitril ne sterile, mărimea 7(S) № 1	Unitati	400	1,0948	437,92
--	---------	-----	--------	--------

Mănuși din nitril ne sterile, mărimea 8(M) № 1	Unitati	1400	1,0948	1532,72
--	---------	------	--------	---------

Mănuși din nitril ne sterile, mărimea 9(L) № 1	Unitati	400	1,0948	437,92
--	---------	-----	--------	--------

Prezervative cu duritatea sporita „Lex Super Strong” № 1	Unitati	28000	3,28	91840
--	---------	-------	------	-------

Suma totala per institutie, MDL: 94248,56
Suma totala per contract, MDL: 94248,56

MDA-C-H/GD/30_2019

Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile

Data contractului: 18.06.2019

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

act de predare din: 21.08.2019 nr: f/n

SD Bioline HIV/Syphilis Duo, kit / 25	Kit	400	37,5	15000
---------------------------------------	-----	-----	------	-------

SD Bioline HCV test, kit / 30	Kit	534	30	16020
-------------------------------	-----	-----	----	-------

SD BIOLINE HBsAg WB, kit / 30	Kit	200	24	4800
-------------------------------	-----	-----	----	------

SD Bioline,syphilis RDT, 3.0, kit/30	Kit	100	18,1	1810
--------------------------------------	-----	-----	------	------

act de predare din: 22.08.2019 nr: f/n

Oraquick HIV self-test, Kit/ 50	Kit	100	156	15600
---------------------------------	-----	-----	-----	-------

act de predare din: 30.08.2019 nr: f/n

Contingency buffer	Unitati	1	5713,8	5713,8
Diagnostic kit for HIV (1+2) Ab, Kit/ 50	Kit	1200	35	42000
Freight, Insurance & Inspection	Unitati	1	13992	13992
Handling fee	Unitati	1	4285,35	4285,35

Suma totala per institutie, USD: 119221,15

Suma totala per contract, USD: 119221,15

MDA-C-H/GD/32(1)_2019

Data contractului: 08.07.2019

Valuta: MDL

Curs de schimb: 0

catre ONG-uri

act de predare din: 08.08.2019 nr: f/n

Seringi standard de unică folosință cu capacitatea de 1ml ac detașabil U-100 8294,4 27G (0,4mm) 12mm	Unitati		12960	0,64
--	---------	--	-------	------

Suma totala per institutie, MDL: 8294,4

Suma totala per contract, MDL: 8294,4

Anexa 5

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2019 - 30.09.2019

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2019-2020	567.17								
EUR CNC 2019-2020	24,517.91								
Plus: Sursele de finantare									
Debursari CNC 2019-2020	13,772.00	13,772.00	13,772.00				-13,772.00	-13,772.00	-13,772.00
Total sursele	13,772.00	13,772.00	13,772.00				-13,772.00	-13,772.00	-13,772.00
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2019-2020	7,373.19	18,006.02	18,006.02	15,247.00	38,131.00	38,131.00	7,873.81	20,124.98	20,124.98
1.0 Human Resources (HR)	4,313.06	11,559.46	11,559.46	4,380.00	13,140.00	13,140.00	66.94	1,580.54	1,580.54
2.0 Travel Related Costs (TRC)	1,768.03	3,535.62	3,535.62	7,497.00	19,181.00	19,181.00	5,728.97	15,645.38	15,645.38
3.0 External Professional services (EPS)	933.03	2,551.87	2,551.87	1,050.00	3,150.00	3,150.00	116.97	598.13	598.13
10.0 Communication Material and Publications (CMP)	359.07	359.07	359.07	2,150.00	2,150.00	2,150.00	1,790.93	1,790.93	1,790.93
11.0 Programme Administration costs (PA)				170.00	510.00	510.00	170.00	510.00	510.00
Total utilizarea	7,373.19	18,006.02	18,006.02	15,247.00	38,131.00	38,131.00	7,873.81	20,124.98	20,124.98
Soldul final									
MDL CNC 2019-2020	393.98	393.98	393.98						
EUR CNC 2019-2020	31,089.91	31,089.91	31,089.91						

Anexa 6

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2019 - 30.09.2019

Sursa(le) de finantare: CNC 2019-2020

Valuta: Eur

Componentul(le):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	7.373.19	18.006.02	18.006.02	15.247.00	38.131.00	38.131.00	7.873.81	20.124.98	20.124.98
006 CNC 2019-2020	7.373.19	18.006.02	18.006.02	15.247.00	38.131.00	38.131.00	7.873.81	20.124.98	20.124.98
001 Costuri Fixe	5,445.71	14,310.95	14,310.95	5,750.00	16,950.00	16,950.00	304.29	2,639.05	2,639.05
001 Resurse Umane - Secretar Executiv	1,942.62	5,180.30	5,180.30	1,950.00	5,850.00	5,850.00	7.38	669.70	669.70
002 Resurse Umane - Asistent Administrativ	2,370.44	6,379.16	6,379.16	2,430.00	7,290.00	7,290.00	59.56	910.84	910.84
003 Materiale de Comunciare si Publicari - pagina web CNC - hosting si domeniu	199.62	199.62	199.62	150.00	150.00	150.00	-49.62	-49.62	-49.62
004 Costuri indirecte si generale pentru Secretariatul CNC				170.00	510.00	510.00	170.00	510.00	510.00
005 EPS - contabil CNC (timp partial)	933.03	2,551.87	2,551.87	1,050.00	3,150.00	3,150.00	116.97	598.13	598.13
002 Activitati CNC	1,927.48	3,695.07	3,695.07	9,497.00	21,181.00	21,181.00	7,569.52	17,485.93	17,485.93
001 TRC - Activitati KAP	1,576.74	3,241.49	3,241.49	3,765.00	11,295.00	11,295.00	2,188.26	8,053.51	8,053.51
002 TRC - Sedinte trimestriale CNC				410.00	1,230.00	1,230.00	410.00	1,230.00	1,230.00
003 TRC - Sedintele comitetului de supraveghere/ 2 sedinte/an		102.84	102.84		130.00	130.00		27.16	27.16
004 TRC - Organizarea vizitelor de lucru in teren/ 2 vizite/an					180.00	180.00		180.00	180.00
005 TRC - Un atelier de lucru pentru fortificarea capacitatii membrilor CNC si Com				1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00
006 MCP - Costuri de printare a documentelor de activitate CNC				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
007 MCP - Costuri de traducere	159.45	159.45	159.45				-159.45	-159.45	-159.45
008 TRC - Cheltuieli aditionale ale CNC	191.29	191.29	191.29	1,512.00	4,536.00	4,536.00	1,320.71	4,344.71	4,344.71
Total General	7,373.19	18,006.02	18,006.02	15,247.00	38,131.00	38,131.00	7,873.81	20,124.98	20,124.98