

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2019

FEBRUARIE 2020

STRUCTURA RAPORTULUI

- Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei nr. 1611 MDA-C-PCIMU, **componenta TB**)

Paginile: 5 - 13

- Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei nr. 1611 MDA-C-PCIMU, **componenta HIV/SIDA**)

Paginile: 14 - 36

- Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC** (nr. MDA-CFUND-1906)

Paginile: 39 - 41

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC.

CUPRINS

Sumarul Programului TB în Rep. Moldova, 2018-2020	6
Progresul activităților, componenta TB.....	7
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB.....	7
<i>Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS</i>	<i>7</i>
1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică.....	7
1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT	7
1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain.....	8
1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA	8
1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente	8
1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR)	9
1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel	9
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB	9
<i>Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR</i>	<i>9</i>
2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR	9
Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB.....	10
<i>Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT.....</i>	<i>10</i>
5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate	10
5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării.....	10
5.2.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)	11
<i>Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării.....</i>	<i>11</i>
5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT.....	11
5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB.....	11
5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB	11
5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente	12
Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB.....	12
Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020.....	15
Progresul activităților, componenta HIV/SIDA.....	16
Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi	16
<i>Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi (PSS) pentru CDI.....</i>	<i>19</i>
<i>Activitatea 2: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport oferite CDI, în vederea creșterii aderenței la TSO</i>	<i>22</i>
<i>Activitatea 3: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către LS</i>	<i>22</i>
<i>Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către BSB</i>	<i>24</i>
<i>Activitatea 5: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport pentru GRSI și PTH.....</i>	<i>25</i>
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport al infecției HIV	25

<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng).....</i>	<i>26</i>
<i>Activitatea 2: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4</i>	<i>27</i>
<i>Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator</i>	<i>27</i>
<i>Activitatea 4: Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul ONG-urilor.....</i>	<i>28</i>
<i>Activitatea 5: Organizarea și asigurarea funcționalității sistemului informațional integrat SIME HIV (la nivelul ONG-urilor, PN HIV, Guvernului), inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal.....</i>	<i>29</i>
<i>Activitatea 6: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare</i>	<i>29</i>
<i>Activitatea 7: Suportul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS), pentru 2019-2020</i>	<i>30</i>
Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA	31
<i>Activitatea 1: Susținerea campaniilor de lobby și promovare, în cadrul întrunirilor de nivel central și local (workshop-uri, mese rotunde, reuniuni, etc.)</i>	<i>31</i>
<i>Activitatea 2: Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile: tipărirea și distribuția buletinelor informative</i>	<i>32</i>
<i>Activitatea 3: Susținerea campaniilor de advocacy pentru creșterea accesului la servicii de testare, reducere a stigmei și discriminării, sustenabilitate a programelor desfășurate și serviciilor acordate</i>	<i>32</i>
<i>Activitatea 4: Mini grant-uri pentru ONG-uri privind monitorizarea comunităților și gradului de răspundere socială la nivel local.....</i>	<i>33</i>
<i>Activitatea 5: Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA pentru grupurile țintă: CDI/LS/BSB/PTH</i>	<i>34</i>
<i>Activitatea 6: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS</i>	<i>34</i>
<i>Activitatea 7: Dezvoltarea capacităților reprezentanților echipei de țară, componenta HIV/SIDA</i>	<i>35</i>
<i>Activitatea 8: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă.....</i>	<i>35</i>
Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA	36
Fortificarea managementului Grantului, componenta TB și HIV/SIDA	37
Debursările Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU)	38
Sumarul Grantului CNC în Rep. Moldova, 2019-2021	40
Debursările Grantului CNC	41
ANEXE	42

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” – componenta TB

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-C-PCIMU
Numărul Grantului:	1611
Acordul de Grant Semnat:	18 Ianuarie 2018
Finanțare aprobată:	12,888,803.00 EURO*
Data demarării:	01 Ianuarie 2018
Data încheierii:	31 Decembrie 2020

*Notă: Bugetul a fost modificat în conformitate cu GF Implementation Letter Number: 2 din 08.01.2020 (Ref.: EECA/TS/002-08/01/2020)

Sumarul Programului TB în Rep. Moldova, 2018-2020

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", componenta TB, finanțată de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, este construită pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021 și derivă din Programul Național de Control al TB (2016-2020).

Strategia generală a programului TB este de a reduce povara tuberculozei în Republica Moldova. Principiile și prioritățile programului sunt în concordanță cu politicile și ghidurile internaționale, inclusiv cele prevăzute în Strategia Organizației Mondiale a Sănătății „End TB” pentru anii 2015-2035 (Strategia Globală și Obiectivele Pentru Prevenirea, Îngrijirea și Controlul Tuberculozei).

Programul se bazează pe lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare, acordate din sursele Fondului Global, și pe capacitatea existentă de a aborda lacune programatice și financiare. Programul este un element integrat al Programului Național de Control al Tuberculozei (2016-2020) și implică actori guvernamentali și organizații neguvernamentale (ONG-uri) relevante.

Scopul Programului TB este de a reduce povara TB (inclusiv M/EDR-TB) în Republica Moldova, prin asigurarea accesului universal la diagnosticare și tratament de calitate, punerea în aplicare a unor abordări durabile axate pe pacienți, care vor răspunde nevoilor grupurilor de risc, și consolidarea managementului Programului Național de Control al TB.

Obiectivele cheie ale Programului TB sunt următoarele:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Activitățile planificate sunt orientate spre suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre procurarea medicamentelor antituberculoase pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR.

Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei; fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al TB.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului TB:

- Pacienții cu tuberculoză
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă
- Deținuții
- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH)
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Progresul activităților, componenta TB**Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB**

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Detectarea cazurilor și diagnosticul: MDR-TB

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS*1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică*

În cadrul activității menționate mai sus, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/93 din 22.01.2019), IP "UCIMP DS":

- ✓ a semnat, pe data de 08.11.2019, contractul MDA/C/T/GD/20 cu „Stimed-Plus” SRL, în valoare totală de 597 294.00 MDL, și a asigurat livrarea, în luna decembrie 2019, a primei tranșe de substanță pură, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei – în valoare de 521 644.00 MDL; livrarea următoarei tranșe de reactive este preconizată pentru perioada trimestrului I.2020;
- ✓ a semnat, pe data de 08.11.2019, contractul MDA/C/T/GD/21 cu „Stimed-Plus” SRL, și a asigurat, în luna decembrie 2019, livrarea completă de reactive, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei - în valoare totală de 44 660.00 MDL;
- ✓ a semnat, pe data de 13.11.2019, contractul MDA/C/T/GD/17 cu „Imunotehnomed” SRL, în valoare totală de 412 691.50 MDL, și a asigurat livrarea, în luna decembrie 2019, a primei tranșe de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru semestrul II.2019 - în valoare de 137 558.89 MDL; livrarea următoarelor tranșe de medii nutritive este preconizată pentru perioada trimestrelor I-II.2020.

1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" asigură procurarea și livrarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin intermediul sistemului automatizat MGIT, la solicitarea beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în conformitate cu necesitățile și graficul prestabilit de livrare.

La fel, în baza listei necesităților (cantități și termeni de livrare) de procurare a consumabilelor pentru semestrul II.2019, din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisori oficiale #01-2/690 din 22.08.2019 și #01-2/692 din 10.09.2019), IP "UCIMP DS" a organizat livrarea, în luna noiembrie 2019, a primei tranșe de consumabile și regenți destinați echipamentului MGIT 960, din cadrul laboratoarelor de referință, în valoare de 179 998.05 USD (contract MDA/C/T/GD/15 cu „Becton Dickinson” BV din 25.09.2019, în valoare totală de 184 603.20 USD).

1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" asigură procurarea și livrarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain, la solicitarea beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în conformitate cu necesitățile și graficul prestabilit de livrare.

În cadrul activității menționate mai sus, în baza listei necesităților (cantități și termeni de livrare) de procurare a consumabilelor pentru semestrul II.2019, din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisori oficiale #01-2/690 din 22.08.2019 și #01-2/692 din 10.09.2019), IP "UCIMP DS" a organizat livrarea completă, în luna octombrie 2019, a consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain (contract MDA/C/T/GD/18 cu „Hain Lifescience” GmbH din 24.09.2019, în valoare totală de 51 865.00 EUR).

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA

Realizarea activităților sus-menționate se va efectua în baza graficului prestabilit cu beneficiarii: IMSP IFP "Chiril Draganiuc", Laboratoarele de Referință TB ale Spitalului Municipal Bălți și Spitalului TB din Bender, precum urmează:

- ✓ în baza contractului de mentenanță a echipamentelor LPA Hain, semnat pentru 12 luni (contract MDA/C/T/AG/02 din 02.01.2019 cu „Hain Lifescience” GmbH, în valoare totală de 7 640.25 EUR);
- ✓ în baza contractului de mentenanță a echipamentelor MGIT 960, semnat pentru 18 luni (contract MDA/C/T/AG/04 din 03.06.2019 cu „Becton Dickinson” BV, în valoare totală de 15 876.00 USD).

1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe

parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de Ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) 6,211 specimene de spută, dintre care: 2,531 specimene de spută - de către echipa din mun. Chișinău, 2,104 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 1,576 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate în total 6,263 specimene de cultură, dintre care: 2,583 specimene de cultură - de către echipa din mun. Chișinău, 2,104 specimene de cultură - de către echipa din mun. Bălți și 1,576 specimene de cultură - de către echipa din regiunea de Est.

1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR)

În cadrul activității nominalizate, IP "UCIMP DS" a semnat, pe data de 08.11.2019, contractul MDA/C/T/GD/19 cu „Arctus Impex” SRL, în valoare totală de 103 200.00 MDL, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/93 din 22.01.2019), și a asigurat livrarea completă, în luna decembrie 2019, a respiratoarelor FFP2, destinate Laboratorului Național de Referință în Microbiologia TB.

1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS" asigură remiterea mostrelor pentru controlul extern al calității, prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase, efectuate de către laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra Național de Referință din Borstel, la solicitarea beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în conformitate cu necesitățile și graficul prestabilit de acesta.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Tratamentul: MDR-TB

Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/360 din 19.04.2019), întru asigurarea continuității tratamentului a 247 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul semestrului II.2019, IP "UCIMP DS" a organizat livrarea, în luna octombrie 2019, a medicamentului antituberculos (Ethambutol 400 mg), în valoare de 8

100.00 USD, conform contractului MDA/C/T/GD/14 cu IDA Foundation din 24.06.2019, în valoare totală de 424 030.52 USD.

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/156 din 05.02.2019), întru asigurarea continuității tratamentului a 564 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul anului 2020, IP "UCIMP DS" a organizat livrarea completă, în luna decembrie 2019, a medicamentului antituberculos (Bedaquiline 100 mg), conform contractului MDA/C/T/GD/13 cu IDA Foundation din 21.03.2019, în valoare totală de 2 987.03 USD.

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate 664 pachete de medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 574 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 90 pachete de medicamente.

Totodată, IP "UCIMP DS" a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (Amendamentul nr. 1 din 17/01/2019 la contractul MDA/C/T/AG/01 din 02/01/2018).

Pe parcursul trimestrului IV.2019, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 205 pacienți. De la demararea programului DOTS Plus în țară, în trimestrul IV.2005, din sursele Fondului Global (Runda 1, Runda 6, Runda 8, Grantului Consolidat SSF, Grantului NFM și Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS), UNITAID și a Ministerului Sănătății, tratamentul a fost instituit unui număr de 10,555 pacienți.

Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB

Modulul: Managementul Programului

Intervenția: Consolidarea capacităților

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT

5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului IV.2019.

5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului IV.2019.

5.2.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul III.2019. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.

Modulul: Managementul Programului

Intervenția: Monitorizare și evaluare

Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării

5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost realizate 9 vizite de M&E în teritorii – toate pe malul drept.

5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB

5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB

Pe parcursul trimestrului IV.2019, au fost desfășurate următoarele activități de întreținere a bazei de date SIME TB:

- asigurarea comunicării cu utilizatorii SIME TB – revizuirea/ ajustarea compartimentului "Vizionare BD" (adăugare câmpuri noi, revizuirea exportării); ajustarea compartimentului nou „Exportarea datelor pentru QuanTb”;
- verificarea funcționalității job-urilor de mentenanță automată a bazelor de date, inclusiv a operațiilor nefinisate la etapa de executare a job-urilor; consultarea operatorilor SIME TB în analiza datelor (modulele relevante monitorizării cazului TB din componentul ClickOnce, inclusiv a celor exportate pentru QuanTB);
- asigurarea mentenanței compartimentului static de pe pagina web – <http://www.simetb.ifp.md> (compartimentele "IFP, documente" și "Note informative și rapoarte anuale"; „Download”);
- gestionarea nomenclatoarelor (Localități, "Centre de sănătate", etc.), precum și consultarea operatorilor de nivel național privind utilizarea centrelor de sănătate în contextul formularului statistic nr.33;

- asigurarea mentenanței sistemului de operare de pe servere (Windows Server 2016) și a sistemului de gestiune a bazelor de date (MS SQL Server); verificarea funcționalității modului standard de generare a rapoartelor (amplasat pe mașină virtuală separată).

5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente

În cadrul realizării Studiului „Tuberculoza MultiDrogRezistentă la Copii” (Amendamentul #1 din 01.07.2019, la contractul MDA/C/T/AG/03 cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" din 11.12.2018, în valoare totală de 386 701.20 MDL), în conformitate cu bugetul privind realizarea studiului de evaluare a calității managementului clinic al cazurilor de TB MDR la copii, depistate și înregistrate în perioada aa. 2007-2016 (Dispoziția MSMPS #615-d din 23.11.2018), în perioada raportată, Sub-recipientul a asigurat prelucrarea datelor din sistem per fiecare întrebare din chestionar; descrierea fiecărui indicator calculat per fiecare întrebare din chestionar; descrierea și analiza indicatorilor calculați; analiza datelor în formatul raportului preliminar, care va include rezultatele și concluziile studiului.

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB

Din 2 indicatori de impact, 3 indicatori de rezultat durabil (outcome) și 4 indicatori de rezultat (output), în baza cărora se măsoară performanța Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, pentru trimestrul patru al anului 2019, se raportează toți cei 9 indicatori, precum urmează:

- *Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane: 5,92*

Nivelul de atingere a țintei – 130% (ținta a. 2019: 7,7)

- *Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului: 28,3% (368/1,302)*

Nivelul de atingere a țintei – 81,3% (ținta a. 2019: 23%)

- *Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp: 54,61% (533/976)*

Nivelul de atingere a țintei – 80,3% (ținta cohorta a. 2017: 68,04%)

- *Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație: 71,42*

Nivelul de atingere a țintei – 132,5% (ținta a. 2019: 94,6)

- *Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic): 79,3% (2,775/3,500)*

Nivelul de atingere a țintei – 89,1% (ținta a. 2019: 89%)

- *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate: 631*

Nivelul de atingere a țintei – 61,7% (ținta a. 2019: 1,023)

- *Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată: 883*

Nivelul de atingere a țintei – 87,2% (ținta cohorta a. 2019: 1,013)

- *Rezultatul interimar de tratament al pacienților cu TB-MDR: Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) pierduți din supraveghere către luna a 6-a de la demararea tratamentului DOTS Plus: 8,79% (83/944)*

Nivelul de atingere a țintei – 86,5% (ținta cohorta a. 2018: 7,6%)

- *Numărul cazurilor de XDR TB incluși în tratament în perioada raportată: 50*

Nivelul de atingere a țintei – 61,7% (ținta cohorta a. 2019: 81)

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1A (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB).

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” – componenta HIV/SIDA

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-C-PCIMU
Numărul Grantului:	1611
Acordul de Grant Semnat:	18 Ianuarie 2018
Finanțare aprobată:	12,888,803.00 EURO*
Data demarării:	01 Ianuarie 2018
Data încheierii:	31 Decembrie 2020

*Notă: Bugetul a fost modificat în conformitate cu GF Implementation Letter Number: 2 din 08.01.2020 (Ref.: EECA/TS/002-08/01/2020)

Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", componenta HIV/SIDA, finanțată de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, derivă din Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (2016-2020).

Programul este construit pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021, alături de alte documente strategice și analitice naționale, și cuprinde lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare acordate de Fondul Global. Programul este, de asemenea, un pas înainte către prioritățile stabilite în Strategia Fondului Global 2017-2022: „Investiții în Stoparea Epidemiilor” și în Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2016-2020.

Programul urmărește sporirea accesului populațiilor cheie afectate (KAP) și al partenerilor acestora, la prevenirea HIV pe bază de dovezi, cu o amploare substanțială a programului de reducere a riscurilor. Programul intenționează să asigure accesul universal la programul comprehensiv de tratament, îngrijire și suport HIV, și să continue tratamentul de profilaxie ARV pentru femeile însărcinate infectate cu HIV, în scopul prevenirii transmiterii de la mamă la făt (PTMF).

Scopul Programului HIV/SIDA este de a sprijini un răspuns eficient la HIV în Republica Moldova, pentru a reduce prevalența HIV în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) și a mortalității asociate SIDA, prin îmbunătățirea accesului KAP la prevenirea, diagnosticarea, tratamentul, serviciile de îngrijire și suport HIV.

Obiectivele cheie ale Programului HIV/SIDA sunt următoarele:

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea procurării consumabilelor de reducere a efectelor nocive de bază (seringi și șervețele îmbibate cu alcool), prezervativelor/ lubrifianților, preparatului Naloxon pentru prevenirea cazurilor de supradozaj, testelor rapide la HIV, hepatite virale și sifilis; sporirea aderenței la TSO; elaborarea, tipărirea și distribuția materialelor HIV/SIDA cu caracter informațional și educațional către populațiile cheie afectate (KAP) și partenerii acestora.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere; asigurarea accesului universal la tratamentul ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTH; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testare la celulele CD4 a pacienților infectați cu HIV; asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SIME HIV; asigurarea suportului în realizarea studiului IBBS pentru a. 2019-2020.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea suportului în vederea realizării campaniilor de lobby și promovare a implicării KAP și societății civile, a sporirii accesului la servicii de testare, a reducerii stigmei și discriminării, a sustenabilității programelor desfășurate și serviciilor acordate; susținerea activităților unității de coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS; asigurarea asistenței AO Inițiativa Pozitivă, necesare exercitării funcțiilor de Sub-Recipient.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului HIV/SIDA:

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH)
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA + TB
- Deținuții
- Populații cheie afectate (KAP) – CDI, LS, BSB.

Progresul activităților, componenta HIV/SIDA**Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi**

Pentru atingerea acestui obiectiv, IP UCIMP DS susține activități de prevenire HIV în rândul populațiilor cheie afectate (CDI, LS, BSB), precum: susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către CDI, LS și BSB; oferirea serviciilor psiho-sociale și de suport pentru GRSI, în cadrul tratamentului de substituție cu opiacee (TSO) pentru CDI; susținerea serviciilor de testare la HIV și consiliere a persoanelor care trăiesc cu HIV (PTH), parte a programelor de prevenire pentru populația generală, și serviciilor de schimbare de comportament, ca parte a programelor de prevenire pentru CDI, LS și BSB.

Pentru serviciile de prevenire HIV și aderență la TARV și TSO pentru GRSI sus-menționate, în anul 2019, a fost alocată, în total, suma de 14 891 211.43 MDL. Din aceasta:

- suma de 13 559 580.00 MDL a fost atribuită pentru susținerea activităților de prevenire HIV și aderență la tratament, în rândul populațiilor cheie afectate (CDI, LS, BSB și PTH), reieșind din bugetul de 426.00 MDL per beneficiar (pentru acoperirea unui număr total de 31.830 beneficiari),
- suma de 2 120.00 MDL a fost transferată adițional pentru susținerea activităților de prevenire HIV și aderență la tratament (Amendamentul nr. 1 din 01.07.2019 la contractul MDA-C-PCIMU-PMS_2019/15 din 05.02.2019),
- suma de 1 329 511.43 MDL a fost direcționată pentru consolidarea serviciilor psiho-sociale și de suport pentru GRSI*.

**Notă: În baza rezultatelor anului 2018 și la sugestia ONG-urilor cu referire la calitatea serviciilor prestate, IP UCIMP DS a inclus, pentru anul 2019, o linie bugetară adițională pentru susținerea componentei “psihosociale” a serviciilor de prevenire. Valoarea acesteia a fost calculată separat pentru fiecare ONG, reieșind din bugetul total al activităților de prevenire și numărul beneficiarilor asumați de fiecare organizație pentru anul curent.*

În acest context, IP UCIMP DS a încheiat, la începutul anului 2019, contracte de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și /sau TSO, pentru perioada anului 2019, cu 15 instituții: Administrația Națională a Penitenciarelor (contract MDA-C-PCIMU-ANP_2019/11) și 14 ONG-uri active în domeniu (AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților „Adolescentul”, contract MDA-C-PCIMU-ADO_2019/10; AO AFI, contract MDA-C-PCIMU-AFI_2019/06; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, contract MDA-C-PCIMU-TDV_2019/03; AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, contract MDA-C-PCIMU-RSPII_2019/08; AO GENDERDOC-M, contract MDA-C-PCIMU-GD_2019/02; AO Credința, contract MDA-C-PCIMU-Credi_2019/07; AO Tinerile Femei Cernoleuca, contract MDA-C-PCIMU-TFC_2019/05; AO Pentru Prezent și Viitor, contract MDA-C-PCIMU-PPV_2019/09; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, contract MDA-C-PCIMU-PcP_2019/04; AO Inițiativa Pozitivă, contract MDA-C-PCIMU-IP_2019/01; și 4

ONG-uri din regiunea de Est a Rep. Moldova - AO Zdorovoie Budushchee, contract MDA-C-PCIMU-ZB_2019/12; AO Trinity, contract MDA-C-PCIMU-Trini_2019/13; AO Miloserdie, contract MDA-C-PCIMU-Milos_2019/14; și AO Programe Medico-Sociale, Amendamentul nr. 1 la contractul MDA-C-PCIMU-PMS_2019/15). Astfel, cele 15 acorduri de finanțare sus-menționate, au fost încheiate, în sumă totală de 14 891 211.43 MDL.

În conformitate cu prevederile celor 15 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către Recipientul Principal - IP UCIMP DS și PN HIV, precum urmează: progresul financiar - în regim trimestrial, iar progresul activităților (raportare programatică) - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS din cadrul IMSP SDMC este ulterior responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare. În anul 2019, monitorizarea și evaluarea activităților susținute de proiectele de prevenire HIV sus-menționate, a fost realizată în baza Registrului electronic național, mecanismul și instrumentele acestuia fiind elaborate, în anul 2018, cu suportul și implicarea AO Inițiativa Pozitivă, Unitatea de coordonare a PN HIV/SIDA/ITS și IP UCIMP DS.

În trimestrul IV.2019, IP UCIMP DS a debursat ultima sumă pentru anul 2019, în valoare totală de 599 309.35 MDL, la data de 02.10.2019. De menționat că, în trimestrul III.2019, au fost transferate 2 tranșe - una din care a fost efectuată în avans din contul sumei bugetate pentru trimestrul IV.2019.

Servicii de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) prin intermediul rețelelor de farmacii, de pe ambele maluri ale r. Nistru

În scopul diversificării mecanismelor de oferire și sporirii accesului GRSI la consumabile, IP UCIMP DS și AO Inițiativa Pozitivă au semnat un contract de finanțare, pentru anul 2019, în valoare totală de 1 311 006.46 MDL (Amendamentul nr. 2 din 08.11.2019 la contractul nr. MDA-C-PCIMU-IP/FARM_2019 din 30.01.2019), privind procurarea și distribuirea de consumabile populațiilor cheie afectate (KAP) prin intermediul rețelelor de farmacii, de pe ambele maluri ale r. Nistru, în baza cardurilor magnetice codificate, eliberate beneficiarilor*.

**Notă 1: Mecanismul de procurare și distribuire a consumabilelor prin rețele de farmacii descris mai sus reprezintă o continuitate a proiectului „Pilotarea prototipului de oferire a serviciilor de reducere a riscurilor pentru CDI din Chișinău în rețeaua de farmacii”, finanțat în 2017 din resursele grantului FG, implementat de către AO Inițiativa Pozitivă și gestionat de către Fundația Soros-Moldova.*

**Notă 2: Începând cu anul 2018, proiectul pilot a fost implementat în continuare de către AO Inițiativa Pozitivă și gestionat de către IP UCIMP DS, din resursele grantului FG. În trimestrul I.2019, ca urmare a prezentării de către AO Inițiativa Pozitivă a raportului de evaluare a sustenabilității pilotului implementat în anul 2018, IP UCIMP DS a primit aprobarea FG în vederea continuării finanțării acestei activități în anul 2019.*

Serviciul de oferire a consumabilelor pentru GRSI prin intermediul farmaciilor este, la fel, monitorizat de Registrul electronic de evidență unică a tuturor serviciilor de prevenire HIV și beneficiarilor din KAP (i.e. Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI). Acest soft permite monitorizarea întregului proces, în regim online, în baza cardurilor magnetice codificate, eliberate beneficiarilor. Astfel, fiecare beneficiar este titularul unui card magnetic, eliberat de către organizațiile unde sunt înregistrați beneficiarii. Acest card le permite să primească gratuit consumabile la oricare dintre farmaciile care sunt parte a proiectului dat: 26 farmacii pe malul drept și 4 pe malul stâng al r. Nistru. Activitatea farmaciilor permite beneficiarilor, în orice perioadă a zilei și nopții (majoritatea farmaciilor contractate lucrează 24 de ore din 24), în dependență de necesitățile proprii și în funcție de apartenența la grupul de risc, să primească consumabilele necesare cu un

prag de limită stabilit, precum urmează: PTH – prezervative 30 buc/lună; CDI - prezervative 3 buc/zi, seringi 10 buc/zi (cantitatea de ml selectată de beneficiar), șervețele cu alcool 10 buc/zi; LS - prezervative 15 buc/zi; BSB - prezervative 3 buc/ zi, prezervative cu duritate sporită 30 buc/lună, lubrifianți 30 buc/lună. De menționat că, consumabilele se eliberează la prezentarea cardului personal sau în baza a maxim trei carduri magnetice per persoană.

În cadrul activității menționate, pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a debursat ultima sumă, în valoare totală de 601 739. 98 MDL, sub formă de două tranșe de buget (I tranșă efectuată în luna octombrie – 381 739.98 MDL și a II tranșă efectuată în luna decembrie – 220 000.00 MDL).

În perioada trimestrului IV.2019, AO Inițiativa Pozitivă a finalizat procedura de optimizare a procesului de eliberare a consumabilelor în toate farmaciile contractate, prin trecerea de la aplicația mobilă la aplicația web a softului. Aceasta va permite creșterea vitezei de conectare la internet, minimizarea timpului de servire a clienților, depășirea riscului defecțiunilor utilajului tehnic disponibil în farmacii (tablete, telefoane) și problemelor de conectare la Wi-Fi, apărute în timpul utilizării aplicației mobile.

Pe parcursul perioadei de raportare, în total, au activat 30 de farmacii, precum urmează: 26 farmacii de pe malul drept al r. Nistru (7 farmacii - în mun. Chișinău și 19 farmacii - în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Telenești, Șoldănești, Rezina, Hâncești, Ialoveni, Cricova, Căușeni, Orhei, Cahul, Ceadâr-Lunga, Comrat, Ungheni, Bălți, Drochia, Edineț, Florești, Soroca) și 4 farmacii din regiunea Transnistreană (2 farmacii în or. Tiraspol, 1 – or. Bender, 1 – or. Rîbnița).

Pe parcursul perioadei de raportare, în mod gratuit, în 27 farmacii*, la prezentarea cartelei beneficiarului, au beneficiat de servicii – 3.111 de persoane din GRSI (2.003 bărbați și 1.078 femei), dintre care 456 au fost beneficiari noi (296 bărbați și 160 femei). Au fost distribuite 94.380 seringi de volume diferite, 87.771 șervețele îmbibate cu alcool, 46.338 prezervative clasice, 219 prezervative de duritate sporită și 180 lubrifianți de 5 ml. Cei mai mulți beneficiari au fost înregistrați în mun. Chișinău și orașele Tiraspol, Bender, Orhei și Cahul.

**Notă: Deși, pe parcursul trimestrului de raportare, servicii de reducere a riscurilor au fost disponibile în 30 de farmacii, luând în considerație faptul că la 3 farmacii (raioanele Edineț, Florești și Soroca) nu s-a adresat nici un beneficiar, de facto, au fost eliberate consumabile în 27 farmacii.*

În dependență de grupurile de risc, la farmacii s-au adresat: LS – 663, BSB – 36, CDI – 2 350 și PTH – 605 de persoane. Cifrele prezentate sunt cumulative*.

**Notă: Beneficiarul poate aparține mai multor grupuri de risc.*

Program electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E) - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sport

În scopul optimizării/ eficientizării procesului de colectare a datelor și monitorizării beneficiarilor proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO, toate instituțiile contractate de IP UCIMP DS, pentru perioada anului 2019, cu excepția ANP, au aderat la programul electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E)*, gestionat de către IMSP SDMC (Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sport de infectare). De menționat că, implementarea Registrului Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI

presupune o serie de avantaje, inclusiv optimizarea resurselor utilizate (materiale și umane), precum și simplificarea și automatizarea procesului de monitorizare a beneficiarilor acoperiți cu servicii de prevenire HIV și aderență la TARV/TSO.

**Notă: Acest program a fost elaborat și pilotat de către AO Inițiativa Pozitivă, în colaborare cu IMSP SDMC și cu suportul IP UCIMP DS, în decursul anului 2018, fiind preluat spre gestionare la finele anului în cauză de către UN PN HIV.*

Pe parcursul trimestrului IV.2019, Specialistul IT în M&E, din cadrul echipei de coordonare a PN HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/10_2019 din 01.02.2019), a desfășurat următoarele activități de întreținere și dezvoltare a Registrului Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sportiv de infectare, menite să eficientizeze funcțiile de monitorizare ale acestui instrument și transparența datelor colectate:

- elaborarea și încorporarea în Registru a rubricii “organizația de bază” (ONG-ul “X”) în profilul clientului, inclusiv apartenența la GRSI;
- elaborarea și încorporarea în Registru a rubricii “outreach responsabil” în profilul clientului;
- optimizarea elaborării rapoartelor pe organizații, prin generarea rapoartelor în scurt timp.

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii lor

Intervenția: Programe de Schimb de Seringi (PSS) pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii lor

Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi (PSS) pentru CDI

Programele de Schimb de Seringi sunt implementate pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv în instituțiile penitenciare. Serviciile oferite pe parcursul trimestrului raportat, au fost următoarele: schimbul de seringi; distribuirea de prezervative, șervețele îmbibate cu alcool; informarea, educarea și consilierea de la egal la egal (toate realizate prin intermediul punctelor de schimb de seringi, lucrătorilor în teren sau farmacii); distribuirea materialelor informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; consilierea și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consilierea, referirea și însoțirea la tratament de substituție cu opiacee (TSO); consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; activități de instruire pentru CDI și partenerii lor pentru adoptarea comportamentelor fără risc; profilaxia supradozărilor; eliberarea preparatului Naloxon; consultații medicale, investigații și tratament; consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială; oferirea de servicii prin rețeaua de farmacii și prin intermediul unităților mobile.

Acoperirea geografică și organizațiile implicate: programele de prevenire pentru CDI sunt implementate în sectorul civil și sectorul penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 36 localități, după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Fălești, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni, Râșcani, Soroca, Florești, Drochia, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hâncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Criuleni, Telenești, Nisporeni, regiunea transnistreană - Tiraspol, Slobozia, Bender, Grigoriopol, Râbnîța, Camenca.

În cadrul sistemului penitenciar, activitățile de profilaxie HIV pentru deținuții CDI sunt desfășurate în 15 penitenciare de pe malul drept (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P8 Bender, P9 Pruncul, P11 Bălți, P12 Bender, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina, P18 Brănești) și 3 penitenciare de pe malul stâng (UIN 1 – Grigoriopol, s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 Tiraspol). Programele de prevenire pentru CDI sunt oferite prin intermediul celor 10 organizații neguvernamentale (7 pe malul drept, 3 pe malul stâng) și Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției al Republicii Moldova/ Administrația Națională a Penitenciarelor – contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2019.

Organizațiile implementatoare și teritoriile acoperite de fiecare organizație sunt următoarele: AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău (mun. Chișinău și suburbiile Chișinăului, raioanele Căușeni, Strășeni, Ialoveni); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți (mun. Bălți, raioanele Ungheni, Fălești, Glodeni, Florești și Râșcani); AO CERA Adolescentul, Orhei (raioanele Orhei, Rezina, Șoldănești); AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni (raioanele Dondușeni, Râșcani, Soroca, Drochia, Florești); AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Cahul, Comrat, Vulcănești, Ceadâr-Lunga, Anenii Noi, Cantemir, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Strășeni, Ștefan Vodă, Hîncești, Anenii Noi, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ungheni, Călărași, Căușeni, Ialoveni); AO Zdrovoie Budushchee, Tiraspol (orașele Tiraspol, Slobozia, Bender, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (or. Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender (or. Bender, Slobozia, UIN 1,2,3).

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2018, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 155 din 08.05.2018), a asigurat livrarea și distribuția ulterioară, către organizațiile implementatoare, a ultimei tranșe de preparate pentru îngrijirea venelor pentru CDI, destinate malului drept, în valoare de 272 020.00 MDL - în luna noiembrie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/15_2018 cu Lismedfarm SRL din data de 15.08.2018, în valoare totală de 774 231.00 MDL).

În aceeași perioadă, IP UCIMP DS, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2019, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC (scrisorile oficiale nr. 99 din 15.02.2019 și nr. 141 din 27.03.2019), IP UCIMP DS a asigurat livrarea următoarelor consumabile:

- ultima tranșă de consumabile pentru BSB (prezervative cu duritate sporită și lubrifianti pentru uz intim pe bază de apă de 50 ml), ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul BSB, destinate malului drept, în valoare de 299 135.52 MDL - în luna noiembrie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/24_2019 cu Delta-Medical SRL din data de 17.05.2019, în valoare totală de 595 769.00 MDL);
- ultima tranșă de absorbante igienice și șervețele intime fără alcool pentru LS, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul LS, destinate malului drept, în valoare de 43 467.40 MDL - în luna decembrie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/26_2019 cu Vion-Impex SRL, din data de 17.05.2019, în valoare totală de 159 544.50 MDL);
- tranșa integrală de preparate de peroxid de hidrogen pentru CDI și clorhexidină bigluconat pentru LS, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI și LS, destinate malului drept - în luna noiembrie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/27_2019 cu Lismedfarm SRL, din data de 17.05.2019, în valoare totală de 165 989.80 MDL);

- următoarea tranșă de seringi de unică folosință cu ac detașabil (2, 5, 10 ml) și șervețele îmbibate cu alcool pentru CDI și partenerii lor, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, destinate malului drept, în valoare de 119 743.064 MDL - în luna noiembrie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/25_2019 cu Lismedfarm SRL, din data de 03.06.2019, în valoare totală de 647 380.68 MDL);
- ultima tranșă de seringi de unică folosință cu ac detașabil (1 ml) pentru CDI și partenerii lor, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, destinate malului drept, în valoare de 20 719.98 MDL - în luna noiembrie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/28_2019 cu Lismedfarm SRL, din data de 05.06.2019, în valoare totală de 89 898.50 MDL);
- prima tranșă de seringi de unică folosință cu ac nedetașabil (1 ml) și cu ac detașabil (20 ml) pentru CDI și partenerii lor, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, destinate malului stâng, în valoare de 10 101.00 MDL - în luna noiembrie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/31(1)_2019 cu Remedium SRL, din data de 28.06.2019, în valoare totală de 65 104.50 MDL);
- prima tranșă de fașe de tifon medical nesteril pentru CDI și partenerii lor și absorbante și șervețele intime pentru LS, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI și LS, destinate malului stâng, în valoare de 43 111.80 MDL - în luna octombrie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/31(2)_2019 cu Remedium SRL, din data de 28.06.2019, în valoare totală de 94 791.60 MDL);
- prima tranșă de Eco-boxe pentru incinerarea seringilor utilizate, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, destinate malului stâng, în valoare de 3 013.00 MDL - în luna octombrie, 2019 (contract MDA-C-H/GD/32(2)_2019 cu Remedium SRL din data de 08.07.2019, în valoare totală de 7 860.00 MDL).

Cumulativ, pentru anul 2019 (12 luni), au fost repartizate către beneficiari: 2.279.009 seringi de diferite volume și 2.211.744 șervețele cu alcool; 1.035.678 prezervative clasice, 162.899 prezervative ultrasubțiri, 123.799 prezervative cu aromă și 202.758 prezervative cu duritate sporită; 2.973 lubrifianți de 3 ml, 176.424 lubrifianți de 5 ml și 10.256 lubrifianți de 50 de ml.

La finele anului 2019, din 15.415 CDI asumați pentru acoperire cu programe de prevenire, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, în acest scop, în anul 2019, un număr de 14.479 CDI (94%) a fost validat* de către UC PN HIV/ IMSP SDMC (12.030 – pe malul drept și 2.449 - pe malul stâng), în baza criteriilor aplicate în Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor.

**Conform aranjamentelor contractuale, se consideră validați acei beneficiari care au primit cel puțin 2 servicii, unul din care a fost schimbul de seringi și șervețele de alcool (serviciu obligatoriu), și au avut cel puțin 3 vizite efectuate pe semestru - pentru acordarea serviciilor prestate de către organizațiile contractate (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).*

La fel, către finele anului 2019, au fost realizate 8.829 de testări pentru HIV printre CDI (8.373 – malul drept și 456 – malul stâng). Numărul de persoane testate a reprezentat – 7.922 (unele persoane au fost testate de două și mai multe ori), din cei 14.479 CDI acoperiți în anul 2019 (54,7%). Din 71 de testări cu rezultat pozitiv la

testul HIV, au fost depistate 19 cazuri noi (16 - pe malul drept și 3 – pe malul stâng), validate de către UC PN HIV/ IMSP SDMC, în baza fișierului “Registrul de evidență a persoanelor confirmate cu infecția HIV”.

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii lor

Intervenția: Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) și alte tratamente de drog dependență pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI)

Activitatea 2: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport oferite CDI, în vederea creșterii aderenței la TSO

Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) este implementat în baza activităților de colaborare dintre sectorul guvernamental cu cel neguvernamental. Astfel, Dispensarul Republican de Narcologie împreună cu alte instituții medicale asigură implementarea componentei medicale, iar organizațiile neguvernamentale implicate completează cu servicii psiho-sociale și de suport, în scopul creșterii aderenței la tratament.

Componenta medicală a TSO este asigurată prin intermediul Dispensarului Republican de Narcologie, care deține mandat de instituție coordonatoare a serviciului de TSO, oferă suport metodologic și supervizează serviciul și instituțiile medicale raionale din teritoriile unde serviciul este disponibil.

Componenta psiho-socială și de suport a TSO este asigurată, doar pe malul drept al Nistrului, de către Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) și 2 organizații neguvernamentale contractate de IP UCIMP DS în anul 2019 (AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, mun. Bălți și AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău), finanțate din sursele FG.

Serviciile psiho-sociale și de suport oferite pe parcursul perioadei de raportare, au fost: suport psiho-social (consiliere de la egal la egal, consultațiile psihologului, consultațiile asistentului social, consultație juridică, grupurile de ajutor reciproc și sprijin social), consilierea pentru testare la HIV, hepatite, TB, ITS, referirea și însoțirea la servicii specializate.

La finele anului 2019, din 612 CDI asumați pentru acoperire, aderenți la TSO în anul 2019, un număr de 564 CDI (92,2%) a fost validat* de către UC PN HIV/ IMSP SDMC, în baza criteriilor aplicate în Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor.

**Conform aranjamentelor contractuale, se consideră validați acei beneficiari care au primit minimum 1 serviciu (suportul psihosocial) și au avut cel puțin 3 vizite efectuate pe semestru - pentru acordarea serviciilor prestate de către organizațiile contractate (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).*

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru LS și clienții lor

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului LS

Activitatea 3: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către LS

Programele de prevenire pentru lucrătoarele sexuale au drept scop schimbarea de comportament riscant în rândul LS și clienții acestora. Activitățile din cadrul acestui program sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 31 localități. Serviciile oferite pe parcursul perioadei de raportare au fost

următoarele: distribuirea de prezervative (la sediul organizației sau prin intermediul lucrătorilor în teren); schimbul de seringi (la punctul de schimb de seringi sau prin intermediul lucrătorilor în teren); activități de informare și comunicare privind comportamente fără risc; organizarea grupurilor de suport reciproc; distribuirea de diverse consumabile (pachete igienice, teste de sarcină, seturi ginecologice, produse de igienă personală, etc); distribuirea materialelor informaționale; testarea comunitară la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament; consiliere și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; consilierea pentru prevenirea și testarea la ITS; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială.

Acoperirea geografică și organizațiile implicate: serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru în 31 de localități, după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Orhei, Căușeni, Strășeni, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni; regiunea Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca. Serviciile de prevenire în rândul LS au fost oferite prin intermediul celor 10 organizații neguvernamentale (6 pe malul drept și 4 pe malul stâng), contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2019.

Organizațiile implementatoare și teritoriile acoperite de fiecare organizație sunt după cum urmează: AO AFI, Chișinău (mun. Chișinău); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți (mun. Bălți, raionul Ungheni); AO CERA Adolescentul, Orhei (raionul Orhei); AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Cahul, Comrat, Slobozia, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Ceadâr-Lunga, Taraclia, Leova, Basarabeasca, Cimișlia); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău); AO Miloserdie, Bender (orașele Bender, Tiraspol, Slobozia, Rîbnița, Grigoriopol); AO Zdrovoie Budushchee, Tiraspol (orașele Tiraspol, Grigoriopol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (orașele Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender (orașele Tiraspol, Rîbnița, Slobozia) și AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău.

La finele anului 2019, din 7.391 LS asumați pentru acoperire cu programe comprehensive de prevenire pentru LS și clienții lor, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, în acest scop, în anul 2019, un număr de 7.069 LS (95,6%) a fost validat* de către UC PN HIV/ IMSP SDMC (5.091 pe malul drept și 1.978 – pe malul stâng), în baza criteriilor aplicate în Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor.

**Conform aranjamentelor contractuale, se consideră validați acei beneficiari care au primit minimum 2 servicii, unul din care este eliberarea prezervativului (serviciu obligatoriu), și au avut cel puțin 2 vizite efectuate pe semestru - pentru acordarea serviciilor prestate de către organizațiile contractate (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).*

La fel, către finele anului 2019, au fost realizate 5.214 de testări pentru HIV printre LS (4.161 – malul drept și 1.053 – malul stâng). Numărul de persoane testate a reprezentat – 4.980 (unele persoane au fost testate de două și mai multe ori), din cei 7.069 LS acoperiți în anul 2019 (70,4%). Din 49 de testări cu rezultat pozitiv la testul HIV, au fost depistate 19 cazuri noi (15 – pe malul drept și 4 - pe malul stâng), validate de către UC PN HIV/ IMSP SDMC, în baza fișierului "Registrul de evidență a persoanelor confirmate cu infecția HIV".

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru BSB

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului BSB

Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către BSB

Programele de prevenire pentru BSB sunt îndreptate spre schimbarea comportamentului riscant în rândul bărbaților care întrețin relații sexuale cu alți bărbați. Pachetul de servicii comprehensive oferite pe parcursul trimestrului de raportare, a inclus: distribuirea de prezervative și lubrifianți (la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuirea materialelor informaționale; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament la necesitate; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizarea grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea reducerii comportamentelor riscante pentru membrii comunității; activități de informare și sensibilizare pentru părinții persoanelor LGBT; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; activități de informare și sensibilizare pentru lucrătorii din sistemul penitenciar; consiliere psihologică; consiliere juridică.


Acoperirea geografică și organizațiile implicate: serviciile de prevenire pentru BSB și TG sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru. În total, pe parcursul perioadei de raportare, au fost acoperite 26 localități: Chișinău, Bălți, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Anenii Noi, Strășeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ungheni; regiunea Transnistria – Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia, Râbnita, Camenca. Serviciile de prevenire în rândul BSB au fost oferite prin intermediul celor 6 organizații contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2019, precum urmează: AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Comrat; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Trinity, Rîbnita; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender.

La finele anului 2019, din 3.463 BSB asumați pentru acoperire cu programe comprehensive de prevenire pentru BSB, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, în acest scop, în anul 2019, un număr de 3.951 BSB (114%) a fost validat* de către UC PN HIV/ IMSP SDMC (3.479 – pe malul drept și 472 – pe malul stâng), în baza criteriilor aplicate în Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor.

**Conform aranjamentelor contractuale, se consideră validați acei beneficiari care au primit minimum 2 servicii, unul din care este eliberarea prezervativului (serviciu obligatoriu), și au avut cel puțin 2 vizite efectuate pe semestru - pentru acordarea serviciilor prestate de către organizațiile contractate (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).*

La fel, către finele anului 2019, au fost realizate 2.578 de testări pentru HIV printre BSB (2.345 – malul drept și 233 – malul stâng). Numărul de persoane testate a reprezentat – 2.411 (unele persoane au fost testate de două și mai multe ori), din cei 3.951 BSB acoperiți în anul 2019 (61,2%). Din 30 de testări cu rezultat pozitiv la testul HIV, au fost depistate 15 cazuri noi (toate - pe malul drept), validate de către UC PN HIV/ IMSP SDMC, în baza fișierului "Registrul de evidență a persoanelor confirmate cu infecția HIV".

Mai jos este prezentată histograma pentru nivelul de acoperire atins (numărul beneficiarilor validați), cumulativ, în anul 2019, per fiecare grup-țintă (țintele sunt anuale).



Activitatea 5: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport pentru GRSI și PTH

În baza rezultatelor înregistrate în anul 2018 și la sugestia ONG-urilor cu referire la calitatea serviciilor psiho-sociale și de suport prestate, IP UCIMP DS a inclus, pentru anul 2019, o linie bugetară adițională pentru susținerea componentei “psihosociale” a serviciilor de prevenire. Activitățile din cadrul acestui obiectiv se axează pe susținerea intervențiilor menite să acorde suport psiho-social pentru GRSI și PTH. Serviciile oferite de către organizații, în vederea îmbunătățirii înrolării în activitățile de profilaxie și menținerii în supraveghere medicală, au fost următoarele: consiliere socială, consiliere psihologică, consiliere de la egal la egal, consiliere medicală (consiliere privind aderența la TARV), testare rapidă la HIV pentru parteneri, managementul de caz al persoanei cu HIV, activități în grup de ajutor reciproc, acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială, vizite la domiciliu și la spital, servicii de spălătorie/ igienă intimă și recuperare fizică.

Activitățile au fost realizate atât în cadrul organizațiilor care prestează servicii de prevenire și aderență la tratament, cât și în instituțiile penitenciare (3-Leova, 4-Cricova, 6-Soroca, 7-Rusca, 9-Pruncul, 15-Cricova, 16-Pruncul, 18-Brănești, 11-Bălți, 13-Chișinău, 1-Taraclia).

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport al infecției HIV

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapie antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauză include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament antiretroviral (TARV), prin achiziționarea de medicamente.*

**Notă: Achizițiile de preparate ARV, din sursele grantului Fondului Global, în anul 2019, acoperă necesitățile malului drept cu cca. 40% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament, și necesitățile regiunii Transnistrene - cu cca. 30% din linia I de tratament și 100% din linia II și III de tratament).*

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale (Amendamentul nr. 5 din 25.01.2019 la contractul H10/CS/022 cu IMSP SDMC din 28.12.2012);
- acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor ARV;
- lansarea procesului de negociere a contractului cu UNICEF SD, în baza necesităților adiționale de preparate ARV pentru a. 2019, pentru ambele maluri ale r. Nistru, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 353 din 31.07.2019);
- estimarea necesităților de preparate ARV pentru a. 2020 și lansarea procesului de negociere a contractelor cu Fundația IDA și compania ABBVIE Logistics B.V., în baza necesităților pentru ambele maluri ale r. Nistru, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 399 din 22.08.2019).

În aceeași perioadă, IP UCIMP DS a asigurat:

- organizarea procedurii de achiziție a preparatelor ARV pentru a. 2020, în valoare totală de 2 765.95 USD (contract MDA-C-H/GD/33_2019 cu UNICEF SD din data de 04.10.2019), cu livrare în 1 tranșă – lunile februarie-martie 2020;
- organizarea procedurii de achiziție a preparatelor ARV pentru a. 2020, în valoare totală de 48 295.84 USD (contract MDA-C-H/GD/35_2019 cu ABBVIE Logistics B.V. din data de 03.12.2019), cu livrare în 2 tranșe – lunile februarie și iulie 2020;
- organizarea procedurii de achiziție a preparatelor ARV pentru a. 2020, în valoare totală de 208 370.11 USD (contract MDA-C-H/GD/34_2019 cu Fundația IDA din data de 03.12.2019), cu livrare în 2 tranșe – lunile februarie și iulie 2020.

Pe parcursul trimestrului IV.2019, numărul persoanelor infectate cu HIV, care au inițiat primar tratamentul ARV, a fost de 282 (207 - pe malul drept și 75 - pe malul stâng, inclusiv 274 adulți și 8 copii). Din acestea, 83 au inițiat primar tratamentul ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3 (66 - pe malul drept, 17 – pe malul stâng). Numărul persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 74 (59 - pe malul drept, 15 – pe malul stâng).

Pe parcursul trimestrului de raportare, 48 de femei gravide HIV+ au născut, dintre care 35 – pe malul drept și 13 – pe malul stâng. Din acestea, 47 au beneficiat de tratament antiretroviral profilactic pentru reducerea riscului de

transmitere pe verticală a infecției, inclusiv: 37 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament antiretroviral (TARV) profilactic complet (25 - pe malul drept, 12 – pe malul stâng), 8 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament profilactic incomplet (7 - pe malul drept, 1 – pe malul stâng) și 2 au beneficiat de tratament profilactic de urgență în naștere (ambele – pe malul drept). Iar 1 femeie gravidă HIV+ care a născut, nu a beneficiat de tratamentul antiretroviral profilactic respectiv (1 – pe malul drept).

Numărul pacienților în terapie ARV la 31.12.2019 a fost de 6.644 persoane, dintre care: 4.685 - pe malul drept (4.585 adulți și 100 copii (<15 ani), 2.494 bărbați și 2.191 femei) și 1.959 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.928 adulți și 31 copii (<15 ani), 976 bărbați și 983 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului - Încărcătura virală

Activitatea 2: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4

Activitatea în cauză prevede asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare a tratamentului, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4.*

**Notă: Achizițiile de teste și consumabile, destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV, din sursele grantului Fondului Global, acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – cele ale malului drept (doar pacienții care sunt în tratament antiretroviral, din sursele grantului Fondului Global, i.e. 40% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament – cca. 300 persoane).*

Numărul persoanelor infectate cu HIV aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4, pe parcursul perioadei de raportare, este de 6.347, inclusiv 4.348 – pe malul drept și 1.999 – pe malul stâng.

Numărul persoanelor care au trecut testarea la încărcătura virală (ARN HIV-PCR), pe parcursul aceleiași perioade, este de 6.690, inclusiv 4.571 – pe malul drept și 2.119 – pe malul stâng.

Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator

În cadrul activității în cauză, IP UCIMP DS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a semnat un contract de mentenanță a echipamentelor BD FACSCount, instalate în cadrul IMSP Spitalului Clinic Bălți și IMSP Spitalului Raional Cahul, privind procurarea și înlocuirea a 2 ecrane LCD compatibile cu flowcitometr-ul BD FACSCount, BD Biosciences, SUA (contract MDA-C-H/GD/36_2019 cu Imunotehnomed SRL, din data de 12.11.2019, în valoare totală de 12 800.00 MDL).

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Aderența la tratament

Activitatea 4: Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul ONG-urilor

Acest obiectiv este realizat prin complementarea activităților implementate de către sectorul guvernamental cu servicii psiho-sociale și suport, prestate de către organizațiile neguvernamentale contractate de IP UCIMP DS în acest scop. De menționat că, din Bugetul de Stat sunt alocate resurse financiare pentru achiziționarea unei părți din necesitatea RM de medicamente ARV și finanțarea parțială a Centrelor Sociale Regionale, create și susținute anterior din resursele Fondului Global.

Activitățile din cadrul acestui obiectiv, planificate pentru anul 2019, includ: asigurarea intervențiilor menite să acorde suport psiho-social în vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în supraveghere medicală și tratament antiretroviral a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA/ITS. Pachetul comprehensiv de servicii, oferit de către organizațiile neguvernamentale contractate, cuprinde: consiliere socială; consiliere psihologică; consiliere privind aderența la TARV; consiliere de la egal la egal; consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; distribuirea materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; testare rapidă la HIV pentru parteneri; managementul de caz al persoanei cu HIV.

Acoperirea geografică și organizațiile implicate. Serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru și acoperă 45 de teritorii administrative (mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, Călărași, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Căușeni, Criuleni (inclusiv Dubăsari-malul drept), Rezina, Ștefan Vodă, Dondușeni, Fălești, Soroca, Edineț, Otaci, Glodeni, Sângerei, Briceni, Drochia, Ocnîța, Anenii Noi, Strășeni, Hîncești, Șoldănești, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ialoveni. Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca, UIN 1, 2,3).

Pe parcursul perioadei de raportare, serviciile de îngrijire și suport pentru PTH au fost oferite de 10 organizații neguvernamentale, contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2019, după cum urmează: AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Vulcănești, Cahul, Leova, Cantemir, Comrat, Ceadâr-Lunga, Cimișlia, Taraclia, Basarabeasca); AO Credința, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Criuleni, Călărași, Căușeni, Rezina, Ștefan Vodă); AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, Bălți (raioanele Dondușeni, Fălești, Șoldănești, Edineț, Otaci, Glodeni, Sângerei, Briceni, Drochia, Ocnîța, Florești, Râșcani); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Strășeni, Hîncești, Orhei, Telenești, Ungheni, Nisporeni, Ialoveni, Anenii Noi, Soroca); AO Miloserdie, Bender (or. Bender, Tiraspol, Slobozia, Rîbnița, Grigoriopol); AO Zdorovoie Budushchee, Tiraspol (or. Tiraspol, Grigoriopol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (or. Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender (or. Tiraspol, Rîbnița, Slobozia); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, mun. Bălți; AO GENDERDOC-M (mun. Chișinău și Bălți, or. Tiraspol).

La finele anului 2019, din 4.949 PTH asumați pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, în acest scop, în anul 2019, un număr de 5.188 PTH (105%) a

fost validat* de către UC PN HIV/ IMSP SDMC (3.457 – pe malul drept și 1.731 – pe malul stâng), în baza criteriilor aplicate în Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor.

**Conform aranjamentelor contractuale, se consideră validați acei beneficiari care au primit minimum 1 serviciu (suportul psihosocial) și au avut cel puțin 1 vizită efectuată pe semestru - pentru acordarea serviciilor prestate de către organizațiile contractate (conform PV din 18.06.2019 al ședinței comune a implementatorilor de proiecte în prevenirea HIV și aderența la tratament ARV/TSO, privind criteriile de validare a beneficiarilor/ serviciilor de prevenire și aderență la tratament).*

Modulul: Sisteme informaționale de management în sănătate și aspecte de Monitorizare și Evaluare

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 5: Organizarea și asigurarea funcționalității sistemului informațional integrat SIME HIV (la nivelul ONG-urilor, PN HIV, Guvernului), inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal

Pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul activității nominalizate, nu au fost suportate careva cheltuieli.

Activitatea 6: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare

Pe parcursul trimestrului IV.2019, specialistul de M&E al IP UCIMP DS a realizat 4 vizite de monitorizare de rutină în teren (toate - pe malul drept al r. Nistru), în scopul de verificare a progresului de implementare a activităților, privind următoarele aspecte: procentul de eliberare a cardurilor magnetice către beneficiari - pentru monitorizarea beneficiarilor în cadrul Registrului Electronic, documentele de evidență a beneficiarilor (anchetele beneficiarilor, registrele de evidență și eliberare a consumabilelor, contractele angajaților), condițiile de păstrare și balanța stocurilor de consumabile, precum și disponibilitatea materialelor informaționale.

De asemenea, specialistul în M&E a vizitat farmaciile, care oferă servicii de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP). Astfel, în cadrul acestor farmacii, au fost verificate: (i) abilitățile farmaciștilor de a elibera consumabile în baza cardurilor magnetice codificate, (ii) disponibilitatea și păstrarea consumabilelor, precum și (iii) comunicarea pe care o mențin organizațiile implementatoare și farmaciștii.

La fel, în perioada raportată, au fost organizate întâlniri cu beneficiarii în teren și identificate punctele forte și cele care merită a fi ameliorate. O atenție deosebită a fost acordată progresului ce ține de componenta psihosocială a serviciilor de prevenire oferite de organizațiile contractate de către IP UCIMP DS. Vizitele repetate se asociază cu verificarea problemelor apărute la vizita precedentă și progresul soluționării acestora. Vizitele de monitorizare sunt documentate, iar rapoartele vizitelor sunt plasate pe Google Drive, fiind accesibile atât pentru vizualizarea internă a echipei IP UCIMP DS, cât și pentru actorii principali implicați în contractarea 2019 și procesul de monitorizare și evaluare (Comisia de jurizare a proiectelor contractate de RP – IP UCIMP DS).

În același timp, în perioada 12 noiembrie - 7 decembrie, 2019, la solicitarea Fondului Global, a fost organizată procedura de spot-check (evaluarea activităților pe serviciile de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate) în 13 ONG-uri, contractate de către IP UCIMP DS, precum și în cadrul penitenciarului nr. 15 – Cricova (ANP). Procedura de spot-check a fost realizată de către expertul

internațional în M&E – dna Tatiana Moicenco, contractat de către PwC (PricewaterhouseCoopers) - Agentul Local al Fondului Global în Rep. Moldova. Pe tot parcursul monitorizării și evaluării organizațiilor sus-menționate, expertul a fost asistat de către specialistul în M&E al IP UCIMP DS. Raportul final al evaluării (cu concluziile și recomandările de rigoare) urmează a fi prezentat de către expert direct Fondului Global.

Activitatea 7: Suportul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS), pentru 2019-2020

În scopul pregătirii și realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS)*, pentru 2019-2020 (în continuare „Studiu”), în conformitate cu dispoziția Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM (nr. 63d din 26.02.2019), IP UCIMP DS a semnat un acord de finanțare cu IMSP SDMC, privind realizarea activităților în cadrul Studiului (contract nr. MDA-C-PCIMU_SDMC/IBBS_2019 din 01.08.2019, în valoare totală de 1 998 133.50 MDL). Conform acestui acord, Programul Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și ITS este responsabil de implementarea Studiului (editarea chestionarelor, instruirea echipelor de colectare a datelor în teren, gestionarea procesului de colectare a datelor, analiza datelor, elaborarea rapoartelor finale).

**Notă: Scopul principal al studiului este evaluarea tendințelor comportamentale și biologice în rândul grupurilor-cheie, a căror schimbare de comportament poate avea cel mai mare impact asupra evoluției epidemiei HIV. Rezultatele studiului integrat bio-comportamental (IBBS) în Republica Moldova, 2019, vor fi încorporate într-un raport, care va fi axat pe 3 grupuri țintă: consumatori de droguri injectabile (CDI), lucrători sexuali (LS) și bărbați care practică sex cu bărbați (BSB). Studiul va fi destinat monitorizării dinamicii cunoștințelor, atitudinilor, comportamentelor și prevalenței infecției HIV/SIDA, HVB, HVC, Sifilis. Bazat pe metodele clasice de supraveghere serologică a infecției HIV și a infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), IBBS va consta din studii transversale repetate. Sondajele de supraveghere comportamentală (IBBS) s-au dovedit importante și utile pentru informarea privind răspunsul național la HIV. Rezultatele studiului vor fi utilizate în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru următorii ani, pentru estimarea mărimii grupurilor cu risc sporit de infectare, pentru raportările internaționale și planificare strategică a intervențiilor în grupurile cu risc sporit de infectare.*

Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, au fost realizate următoarele activități:

- stabilirea locațiilor de colectare a datelor, unde vor fi realizate sondajele de supraveghere comportamentală;
- desfășurarea atelierului de lucru, privind aspectele de organizare și etapele de planificare pentru definitivarea Manualului și Chestionarelor, care vor fi utilizate în Studiu (activitatea dată a fost posibilă cu suportul OMS, prin contractarea un expert internațional);
- revizuirea repetată a chestionarelor Studiului pentru CDI, LS, BSB și ajustarea acestora, conform recomandărilor expertului OMS; revizuirea și ajustarea Manualului și documentației aferente studiului, conform recomandărilor expertului OMS;
- transmiterea Dosarului Studiului către Comitetul Național de Etică, pe lângă MSMPS, pentru expertiză și aprobare, și obținerea avizului aprobat din partea acestuia;
- efectuarea exercițiului de estimare a mărimii grupurilor cu risc sporit de infectare, în cadrul Studiului, prin implementarea metodei obiectelor unice, în baza numărului estimat de cupoane necesare pentru desfășurarea acestuia;

- elaborarea aplicației electronice de colectare a datelor (chestionar electronic) pentru grupul-țintă CDI și testarea acesteia (analiza lacunelor și erorilor apărute);
- pregătirea modelului de contract de prestare servicii (inclusiv 5 Anexe) cu ONG-urile implicate în desfășurarea Studiului.

Colectarea de date în teren este preconizată pentru trimestrul I.2020. Raportul Final al studiului, conform planului de desfășurare a acestuia, urmează a fi prezentat către MSMPS până la finele lunii Octombrie 2020.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA

În scopul realizării acestui obiectiv, la începutul anului 2018, IP UCIMP DS a semnat un acord de finanțare cu Asociația Obștească Inițiativa Pozitivă pentru perioada aa. 2018-2020. Datorită trecerii la bugetarea și contractarea serviciilor în lei moldovenești (MDL), acest contract a fost reziliat la finele lui 2018. În rezultat, părțile au semnat un nou contract (nr. SR-IP-02 din 02.01.2019), în valoare totală de 4 139 616.00 MDL, care acoperă perioada 01 Ianuarie 2019 – 31 Decembrie 2020.

În cadrul acestui acord, Sub-Recipientul (AO Inițiativa Pozitivă) este responsabil de realizarea activităților ce țin de fortificarea comunităților KAP și consolidarea sistemelor comunitare. Grupurile țintă ale proiectului sunt: comunitățile afectate de HIV/SIDA și Tuberculoză, inclusiv beneficiarii programelor de reducere a riscurilor: PTH, CDI, LS, BSB și pacienții din TSO.

Activitățile planificate, în cadrul acestui obiectiv, pentru anul 2019, sunt următoarele: organizarea și desfășurarea campaniilor de lobby și promovare; elaborarea și tipărirea buletinului informativ în scopul implicării KAP și societății civile; organizarea și desfășurarea campaniilor de advocacy; acordarea de mini-granturi focusate pe responsabilitate socială; elaborarea și editarea materialelor informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA pentru grupurile țintă: CDI/LS/BSB/PTH.

În cadrul activității menționate, pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a continuat asigurarea suportului financiar către AO Inițiativa Pozitivă. Astfel, la data de 02.10.2019, a fost debursată a treia tranșă de buget, în baza acordului sus-menționat, în valoare de 864 815.24 MDL.

Modulul: Sisteme comunitare și răspunsul acestora la provocările infecției HIV

Intervenția: Pledoarie comunitară

Activitatea 1: Susținerea campaniilor de lobby și promovare, în cadrul întrunirilor de nivel central și local (workshop-uri, mese rotunde, reuniuni, etc.)

În perioada raportată, au fost desfășurate următoarele activități:

- Ședință de lucru cu tematica: „Crearea unor servicii sustenabile pentru deținuții HIV-pozitivi și extinderea accesului către servicii psiho-sociale de calitate”, din data de 05 decembrie 2019, în incinta Administrației Naționale a Penitenciarelor, mun. Chișinău. La ședință au participat 28 persoane.

- Masă rotundă cu tematica: „Servicii de profilaxie, asistență psiho-socială și reabilitare pentru deținuți. Rezultate și oportunități”, din data de 10 decembrie 2019, în incinta Ministerului Justiției al RM, mun. Chișinău. La ședință au participat 15 persoane.
- Ședință de lucru cu privire la analiza procedurilor privind intervențiile în cazurile de abandon al tratamentului copiilor cu ARV, din data de 11 decembrie 2019, în incinta Centrului Social Regional „Viața cu Speranță”, mun. Bălți. La ședință au participat 20 persoane.

La fel, în perioada raportată, au fost organizate un șir de ședințe cu caracter neoficial, cu participarea următoarelor structuri și organizații: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Inspectoratul Național de Patrulare, Unitatea de Coordonare a PN HIV/SIDA, Primăria mun. Chișinău.

Activitatea 2: Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile: tipărirea și distribuția buletinelor informative

Pe parcursul perioadei de raportare, a fost elaborată și imprimată, din resursele FG, ediția a IV-a din anul 2019 a buletinului informativ „Lumea Mea/Мой Мир”, varianta română/rusă, cu ediție trimestrială, în număr de 1.225 exemplare. Acesta urmează a fi distribuit în prima jumătate a trimestrului I.2020 - partenerilor organizației din mai multe regiuni ale Rep. Moldova (Chișinău, Bălți, Tiraspol, Rîbnița, Bender, Anenii Noi, Comrat și Cahul), conform unei scheme de repartizare prealabilă, elaborate de către Departamentul de Aprovizionare și Logistică a organizației.

Ediția în cauză cuprinde următoarele compartimente importante: „știri”; „advocacy comunitar”; „sfaturile psihologului”; „fața de pe copertă”, „oaspetele ediției”, „sănătatea sexual-reproductivă”; „copiii noștri”; „viață fără droguri”; „viața cu semnul „+”; „totul despre hepatită”; „rubrica juristului”; „simplu despre sănătate”; etc.

Edițiile electronice recente ale buletinului informativ „Мой Мир/Lumea Mea” pot fi accesate și descărcate de pe site-ul organizației: www.positivepeople.md, rubrica „Biblioteca online,/” compartimentul Revistele „LUMEA MEA”.

La fel, în perioada trimestrului de raportare, echipa AO Inițiativa Pozitivă a continuat să asigure o comunicare eficientă cu beneficiarii prin intermediul rețelelor de socializare. Numărul total al utilizatorilor/ vizitatorilor unici, care au accesat site-ul www.positivepeople.md, a constituit 36.014 persoane. Numărul total de participanți conectați în cadrul platformei de comunicare „My World/Мой Мир/Lumea Mea”, către 31 decembrie 2019, a fost de 607 persoane. Numărul mediu de persoane care navighează știrile postate, iau parte la discuții și sondaje, publică știri în cadrul platformei, constituie aproximativ 47% din numărul total de participanți.

Activitatea 3: Susținerea campaniilor de advocacy pentru creșterea accesului la servicii de testare, reducerea stigmei și discriminării, sustenabilitate a programelor desfășurate și serviciilor acordate

În perioada 15 noiembrie – 17 decembrie 2019, a fost organizată campania socială „E în puterea ta să oprești epidemia HIV!”, prilejuită Zilei Mondiale de combatere a SIDA – 1 decembrie, campanie desfășurată cu sloganul „E ÎN PUTEREA TA!”. Scopul campaniei a fost formarea unei poziții active, la diferite niveluri, pentru stoparea epidemiei HIV, pornind de la ideea că fiecare persoană în parte are puterea de a influența procesul de combatere a epidemiei HIV prin creșterea nivelului de informare despre epidemie, căile de transmitere a infecției HIV, importanța testării, precum și atitudinea nediscriminatorie față de persoanele care trăiesc cu HIV.

În cadrul campaniei, au fost organizate și desfășurate activități îndreptate spre mobilizarea comunităților, evenimente privind construirea unui dialog intersectorial, cu participarea factorilor de decizie, activități care vizează creșterea nivelului de informare a populației generale și interacțiunea cu mass-media pentru o mediatizare maximă a activităților campaniei. Evenimentele au fost desfășurate pe întreg teritoriu al Republicii Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană. De menționat că, evenimentul „E în puterea ta să oprești epidemia HIV!” a fost organizat sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, desfășurat cu ocazia Zilei Mondiale de combatere a SIDA, marcată anual la 1 decembrie.

La fel, în cadrul acestei campanii naționale, în perioada 16 și 17 decembrie 2019, a avut loc cea de-a VII-a ediție a Conferinței Naționale HIV/SIDA 2019. În total, la conferință au participat 282 de persoane, reprezentanți din peste 60 de organizații din Rep. Moldova (inclusiv regiunea Transnistreană). Conferința Națională a urmărit abordarea celor mai importante probleme din domeniul HIV/SIDA, prezentarea generală a situației privind intervențiile de bază în răspunsul național la HIV: prevenire, tratament și îngrijire, fortificarea sistemelor comunitare și managementul Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS, precum și planificarea priorităților în vederea elaborării/ implementării (i) noului PN HIV/SIDA și ITS pentru aa. 2021 – 2025 și (ii) a noii aplicații de finanțare către Fondul Global de combatere a SIDA, tuberculozei și malariei pentru aa. 2021-2023.

Activitatea 4: Mini grant-uri pentru ONG-uri privind monitorizarea comunităților și gradului de răspundere socială la nivel local

În cadrul acestei activități, care are drept rol creșterea durabilității programelor și serviciilor oferite, prin îmbunătățirea accesului la testare, sunt oferite mini-granturi organizațiilor implementatoare, în scopul monitorizării comunităților și responsabilității sociale a acestora.

În acest scop, AO Inițiativa Pozitivă a semnat contracte de finanțare cu 6 organizații ale căror aplicații au fost aprobate de către membrii Comitetului Tehnic: AO Alians Obshestvenogo Zdorovia, Tiraspol; AO Miloserdie, Bender; AO Trinity, Rîbnița; AO ADEPT, Comrat; AO Zdorovoie Budushee, Tiraspol; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău.

În perioada trimestrului IV.2019, la data limită de realizare a proiectelor și prezentare a rapoartelor de activitate (14 decembrie 2019) – patru din cele șase organizații sub-contractate au raportat că au finalizat cu succes cel puțin unul dintre „case”-urile pentru care și-au asumat angajamentul de a le realiza pe parcursul anului 2019. În rezultat, după analiza rapoartelor de activitate prezentate, membrii Comitetului Tehnic au aprobat finanțarea în mărime de 29 250.00 MDL, pentru fiecare din cele 4 organizații (AO Zdorovoie Budushee, Tiraspol; AO Centrul Trinity, Rîbnița; AO Alians Obshestvenogo Zdorovia, Tiraspol; și AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău), care au realizat cel puțin una dintre sarcinile asumate la începutul anului 2019. În același timp, organizațiile sub-contractate (AO ADEPT, Comrat și AO Miloserdie, Bender), care au raportat că nu au finalizat nici unul dintre „case”-urile pentru care și-au asumat angajamentul de a le realiza pe parcursul anului 2019 (procesele inițiate fiind încă la diferite etape de implementare), urmează să le finalizeze în anul 2020, în baza unei aplicații noi.

Activitatea 5: Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA pentru grupurile țintă: CDI/LS/BSB/PTH

Activitatea în cauză prevede elaborarea și editarea întregului set de materiale informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA, pentru toate grupurile-țintă.

În perioada de raportare, AO Inițiativa Pozitivă, după consultarea cu toți partenerii din domeniu, a finalizat procesul de elaborare și editare a materialelor informaționale pentru CDI, LS, BSB, precum și partenerii acestora, precum urmează:

- pentru CDI - 8 tipuri de materiale, diverse după tematică și tipologie, în tiraj total de 78.600 de exemplare;
- pentru LS - 3 tipuri de materiale, diverse după tematică și tipologie, în tiraj total de 58.500 de exemplare;
- pentru BSB - 4 tipuri de materiale, diverse după tematică și tipologie, în tiraj total de 23.500 de exemplare
- pentru PTH - 2 tipuri de materiale, diverse după tematică și tipologie, în tiraj total de 38.900 de exemplare.

Materialele informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA sus-menționate au fost elaborate și editate în limba română și limba rusă, și urmează a fi distribuite în toată republica, inclusiv regiunea Transnistreană.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Activitatea 6: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea Unității de coordonare a Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN HIV), parte a echipei IMSP SDMC, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou; transferurile de fonduri se efectuează la solicitarea beneficiarului;
- remunerarea Specialistului în Monitorizare și Evaluare (M&E) TARV (contract MDA-C-H/CS/IC/04_2018 din 02.01.2018) și Specialistului M&E Prevenire HIV printre KAP (contract MDA-C-H/CS/IC/05_2018 din 03.04.2018), care activează în cadrul unității de coordonare a PN HIV;
- cofinanțarea a 5 specialiști: Coordonator TARV (contract MDA-C-H/CS/IC/01_2018 din 02.01.2018), Coordonator al serviciului de laborator HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/02_2018 din 02.01.2018), Coordonator Prevenire HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/03_2018 din 02.01.2018), Coordonator VCT (contract MDA-C-H/CS/IC/09_2018 din 01.08.2018) și Specialistul IT în M&E Prevenire HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/10_2019 din 01.02.2019) - din cadrul echipei de coordonare a PN HIV;
- acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV.

Activitatea 7: Dezvoltarea capacităților reprezentanților echipei de țară, componenta HIV/SIDA

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat participarea Dnei Violeta Teutu (Coordonator Program HIV, IP UCIMP DS), Dlui Igor Condrat (Specialist în Monitorizare și Evaluare TARV, din cadrul echipei de coordonare a PN HIV) și Dlui Ruslan Poverga (Director AO Inițiativa Pozitivă), la întrunirea, organizată de către Secretariatul FG, privind Sustenabilitatea Mecanismelor de Monitorizare și Evaluare Pilotate în Moldova, și anume prezentarea experienței RM în monitorizarea serviciilor de prevenire HIV, inclusiv prin intermediul Registrului electronic de monitorizare a serviciilor de prevenire HIV și serviciilor de suport PTH, și implementarea acestuia în aa. 2018-2019. Evenimentul a avut loc, la inițiativa FG, în perioada 15 – 17 octombrie 2019, în or. Geneva, Elveția, cu participarea a 25 de persoane, inclusiv specialiști din diverse departamente și servicii ale secretariatului FG. De menționat că, participarea în cadrul vizitei a fost oportună în aspectul schimbului de experiență cu privire la implementarea registrului electronic de monitorizare a serviciilor de prevenire HIV și serviciilor de suport PTH în regiunea EEAC.

La fel, IP UCIMP DS a asigurat participarea Echipei de țară a FG pentru Rep. Moldova, și anume a Dlui Nicolae Jelamschi (Director Executiv IP UCIMP DS) și a Dlui Iurie Climașevschi (Coordonator PN HIV, IMSP SDMC), la Adunarea Regională pentru Europa de Est și Asia Centrală (EEAC), organizată de către FG, în or. Istanbul, Turcia, în perioada 26-27 noiembrie 2019. Evenimentul a avut drept obiective: (i) prezentarea strategiei regionale a FG pentru EEAC și a priorităților esențiale pentru regiune; (ii) împărtășirea cunoștințelor, rezultatelor și provocărilor modelelor de lucru inovatoare în scopul creșterii impactului și a rezultatelor programatice ale programelor HIV și TB, care ar putea fi adaptate și contextualizate în alte regiuni ale CEE; (iii) prezentarea generală a noilor procese de aplicare a cererilor de finanțare către FG, în noul ciclu de alocare pentru aa. 2020-2022, privind criteriile de eligibilitate, metodologia de alocare, abordările aplicației, informațiile necesare pentru includerea în cererea de finanțare și domeniile prioritare pentru investiții catalitice.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Managementul Grantului

Activitatea 8: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă

În baza Acordului de Sub-recipient cu AO Inițiativa Pozitivă (contract nr. SR-IP-02 din 02.01.2019), IP UCIMP DS a acordat suport financiar pentru echipa de coordonare care asigură implementarea activităților de Sub-recipient, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor operaționale aferente (servicii de comunicare și achiziționare a rechizitelor de birou);
- remunerarea personalului, asigurarea managementului financiar și fortificarea capacităților echipei de coordonare;
- examinarea rapoartelor narative și financiare ale personalului sub-recipientului, privind activitățile realizate în trimestrul III.2019.

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt anuale. Către finele trimestrului patru 2019, sunt raportabile rezultatele pentru următorii indicatori:

Indicator de impact:

- *Mortalitatea asociată cu SIDA la 100.000 populație: 4.27 (172 / 4,031,964)*

Nivelul de atingere a țintei – 89% (ținta a. 2018: <3.8)

Indicator de rezultat durabil:

- *Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni după inițiere: 85.2% (898 / 1,054)*

Nivelul de atingere a țintei – 101.4% (ținta a. 2019: 85%)

Indicatori de acoperire/ produs:

6 indicatori de acoperire de la componenta de prevenire*:

- *Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 42.35% (15,627 / 36,900)*

Nivelul de atingere a țintei – 74.3% (ținta a. 2019: 57%)

- *Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 21.47% (7,922 / 36,900)*

Nivelul de atingere a țintei – 67.3% (ținta a. 2019: 31.9%)

- *Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 34.42% (7,332 / 21,300)*

Nivelul de atingere a țintei – 63.7% (ținta a. 2019: 54%)

- *Procentul LS care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 23.38% (4,980 / 21,300)*

Nivelul de atingere a țintei – 77.4% (ținta a. 2019: 30.2%)

- *Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 25.59% (4,376 / 17,100)*

Nivelul de atingere a țintei – 71.1% (ținta a. 2019: 36%)

- *Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 14.10% (2,411 / 17,100)*

Nivelul de atingere a țintei – 62.4% (ținta: 22.6%)

**Notă: Numărătorul este calculat reieșind din datele colectate la nivel național, care includ atât beneficiarii acoperiți din sursele FG, cât și cei acoperiți din sursele CNAM.*

1 indicator de acoperire de la componenta TARV:

- *Procentul adulților și copiilor care primesc terapie ARV, din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV, la finele perioadei de raportare: 38.3% (6,689 / 17,470)*

Nivelul de atingere a țintei – 92.5% (ținta a. 2019: 41.4%)

Dezagregare:

Bărbați:	33.7%	(3,496 / 10,379)
Femei:	45.03%	(3,193 / 7,091)
Adulți (15+):	38.2%	(6,559 / 17,158)
Copii (<15):	41.7%	(130 / 312)

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru anul 2019 este prezentată în Anexa 1B (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta HIV/SIDA).

Fortificarea managementului Grantului, componenta TB și HIV/SIDA

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS":

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc", în baza Acordului de Sub-recipient (Amendamentul nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018) – pentru perioada trimestrului III.2019;
- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV/SIDA, colectate de la echipa de coordonare a PN HIV din cadrul IMSP SDMC – pentru perioada trimestrului III.2019;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.III.2019, pe data de 15.11.2019, către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și CCM. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP "UCIMP DS" – <http://www.ucimp.md>;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;

- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare - lista bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat, cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară, este prezentată în Anexa 4 (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB și componenta HIV/SIDA);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13_amend_7 din 27.12.2017) pentru efectuarea procedurilor vamale privind bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP DS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, Fundația IDA, etc.) și producătorii internaționali („Hain Lifescience” GmbH, „Becton Dickinson” BV, ABBVIE Logistics BV, Cepheid HBDC SAS).

Debursările Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU)

În perioada trimestrului IV. 2019, în cadrul realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1611), componenta TB și HIV/SIDA, au fost valorificați 472 432,07 EUR față de 1 568 523,72 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 30,12%.

Astfel, în perioada raportată, la componenta TB - au fost valorificați 64 474,23 EUR față de 1 070 622,44 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 6,02%. Variația pe Obiectivul 1 se datorează, în mare parte, economiilor acumulate în rezultatul procurării unor cantități mai mici de medii nutritive, conform solicitării Beneficiarului, și replanificării schemei de livrare a acestor tranșe. Variația pe Obiectivul 2 se datorează plății amânate pentru comanda de medicamente pentru luna ianuarie 2020, din motivul modificării schemelor de tratament și necesității ajustării comenzii. Astfel, suma comenzii care urmează a fi plasată se estimează la circa 920 000,00 USD. Variația pe Obiectivul 5 se datorează (i) plăților amânate privind suportul realizării studiilor operaționale; și (ii) plăților nesolicitate privind participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate.

În aceeași perioadă, la componenta HIV/SIDA - au fost valorificați 337 735,94 EUR față de 442 572,39 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 76,31%. Variația se datorează, în mare parte: a) amânării plăților contractuale pentru procurarea consumabilelor, care urmează a fi efectuate în Q1.2020 și, totodată, datorită ajustării nominale și cantitative a pachetului de consumabile pentru activitățile de prevenire HIV, reieșind din stocul disponibil la finele lui 2019; b) rambursării resurselor nevalorificate de ONG-uri în anul 2019; c) replanificarea perioadei de realizare a unor activități privind acreditarea laboratorului HIV de la IMSP DSMC. Totodată, în perioada de raportare, au fost realizate activități neplanificate inițial, precum: 1) programul de reducere a riscurilor implementat prin intermediul rețelelor de farmacii, 2) participări la evenimente inițiate de FG în vederea promovării bunelor practici realizate în controlul HIV în republică și pregătirea Moldovei pentru elaborarea cererilor de finanțare TB/HIV 2021-2023.

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 2, 3 și 4.

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

GRANTURI CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grantului:	MDA-CFUND-1906
Acordul de Grant semnat:	12 Aprilie 2019
Total finanțare solicitată:	150,000.00 EURO
Finanțare aprobată pentru debursare:	150,000.00 EURO
Data demarării:	01 Ianuarie 2019
Data încheierii:	31 Decembrie 2021

Sumarul Grantului CNC în Rep. Moldova, 2019-2021

IP UCIMP DS gestionează Grantul Fondului Global nr. MDA-CFUND-1906, destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și a Secretariatului său. Grantul în cauză are ca obiectiv general asigurarea sarcinilor de supervizare, de către CNC, a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control al TB și HIV/SIDA/ITS, de către membrii CNC.

Activitățile, realizate în trimestrul IV.2019, în cadrul grantului menționat, sunt următoarele:

- a fost organizată și desfășurată, în luna octombrie 2019, vizita de supervizare în teren a granturilor Fondului Global, cu scopul de a evalua rezultatele implementării proiectelor, în următoarele locații: (i) Centrul de suport al tratamentului pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator, în cadrul IMSP Spitalul Raional Nisporeni, componenta TB, proiect susținut de RP - Centrul PAS, și (ii) AO “Inițiativa Pozitivă”, mun. Chișinău, componenta HIV/SIDA și ITS, proiect susținut de RP - IP UCIMP DS;
- a fost organizată și desfășurată ședința Comitetului KAP (anterior ședinței CNE), în contextul implicării active a reprezentanților comunităților și societății civile în procesul de discuție a implementării granturilor Fondului Global în perioada semestrului I. 2019;
- a fost facilitată și coordonată contractarea serviciilor de consultanță privind revizuirea, actualizarea și elaborarea Strategiei de dezvoltare a Comitetului KAP și Planului de Acțiuni pentru aa. 2020-2022 (contract MDA-CFUND-1906-8 din 01.10.2019, în valoare totală de 23 800.00 MDL); varianta finală a documentelor a fost prezentată în cadrul ședinței Comitetului KAP din 06 decembrie 2019;
- a fost asigurată supervizarea implementării granturilor FG, prin organizarea și desfășurarea ședinței semestriale a Comisiei Naționale de Experți (din data de 29.11.19), în cadrul căreia Recipienții Principali au prezentat rezultatele implementării granturilor FG în perioada semestrului I. 2019, în baza Dashboard-urilor Generice ale CNC și Notelor Informative aferente;
- a fost perfectat, consultat și expediat, către Fondul Global, Raportul de țară privind investițiile statului în Programele Naționale de control al TB și HIV/SIDA/ITS - pentru anul 2018;
- a fost inițiată pregătirea procesului de aplicare către Fondul Global - pentru o nouă perioadă de finanțare (aa. 2021–2023); în acest context, au fost organizate și desfășurate ședințe cu partenerii cheie din cadrul CNC, la care a fost pus în discuție procesul de selectare/ nominalizare a Recipientului Principal;
- a fost completat, agreat cu membrii CNC și remis către FG instrumentul de autoevaluare a performanței CNC – EPA 2019 și Planul de îmbunătățire a performanței CNC pentru anul 2020;
- a fost perfectat și remis către managerul de portofoliu al FG - răspunsul privind angajamentul țării în achiziționarea cartușelor GeneXpert pentru diagnosticul tuberculozei;
- au fost organizate și desfășurate:

- 2 ședințe GTL Controlul HIV din 04 noiembrie 2019 și 26 decembrie 2019 (subiecte abordate: Prezentarea și discutarea proiectului Standardului de calitate a serviciilor de prevenire HIV în mediul populațiilor cheie, inclusiv și tinerilor din aceste grupuri; Prezentarea și discutarea conceptului campaniei sociale privind desfășurarea Zilei Mondiale de combatere a SIDA – 1 decembrie; Finanțarea în anul 2020 a serviciilor de prevenire HIV și aderența la TARV din sursele Fondului Global; Modalitățile de finanțare a serviciilor de prevenire HIV din sursele fondului de profilaxie al CNAM);
 - ședința GTL Controlul TB din 13 noiembrie 2019 (subiecte abordate: Regimurile scurte de tratament TB, recomandate de OMS, cu considerarea datelor epidemiologice și spectrului rezistenței la medicamentele antituberculoase).
- a fost facilitată și coordonată participarea Echipei de țară a FG pentru Rep. Moldova, și anume a Dnei Silvia Stratulat (coordonator Secretariatul CNC TB/SIDA) și a Dnei Daniela Demișcan (șef Direcția politici în domeniul sănătății publice, MSMPs), la Adunarea Regională pentru Europa de Est și Asia Centrală (EEAC), organizată de către FG, în or. Istanbul, Turcia, în perioada 26-27 noiembrie 2019;
 - au fost elaborate și publicate, pe site-ul www.ccm.md și pagina FB a CNC, materiale elaborate de Secretariatul CNC/ alți parteneri (rapoarte, știri curente, anunțuri publice, etc.), în domeniul controlului TB și HIV, la nivel local și internațional;
 - au fost elaborate, traduse și diseminate, în rândul membrilor CNC și partenerilor săi, materiale privind activitățile și inițiativele locale și internaționale, în domeniul controlului TB și HIV;
 - a fost realizată finanțarea Secretariatului CNC, inclusiv a coordonatorului Secretariatului CNC, a consultantului în comunicare, specialistului financiar și a secretarului comitetului KAP/CNE.

Debursările Grantului CNC

Către 31 decembrie 2019, din sursele Grantului MDA-CFUND-1906, în perioada trimestrului raportat, au fost valorificați 14 869,89 EUR din 11 869,00 EUR bugetați. Cumulativ, de la demararea Grantului, au fost valorificați 32 875,90 EUR.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului sunt reflectate în Anexele 5 și 6.

ANEXE

Anexe Partea 1 și Partea 2 - Grantul Consolidat al Fondului Global de Combattere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB și Componenta HIV/SIDA (nr. 1611 MDA-C-PCIMU)

Anexa 1A: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat, componenta TB

Anexa 1B: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat, componenta HIV/SIDA

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii, TB și HIV/SIDA

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului, TB și HIV/SIDA

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară, TB și HIV/SIDA

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MDA-CFUND-1906)

Anexa 5: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Descrierea programului

Țara	Republica Moldova
Componenta	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-C-PCIMU nr.1611
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Ianuarie 2018
Data de finisare	31 Decembrie 2020
Perioada raportată	01 Octombrie - 31 Decembrie 2019

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat							
Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB							
Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada de implementare a Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/ Ținte preconizate (2019)	Rezultate actuale (2019)	
Impact	TB I-3(M): Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 populație	9.2	2016	R&R TB system, yearly management report	7,7 anul 2019	5,92 anul 2019	Date preliminare pentru anul 2019. 238 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2019 (5,92 decese la 100 000 persoane) - 5,61 per 100 K/ abs. 199 - pentru malul drept (MD) și 8,26 per 100K/ abs. 39 pentru malul stîng (MS).
Impact	TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.3%	2015	R&R TB system, yearly management report	23% anul 2019	28,3% (368/1,302) anul 2019	Date preliminare pentru anul 2019. 368 cazuri noi de tuberculoză cu testul pozitiv la cultură, examinate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 302 cazuri investigate în anul 2019, au fost diagnosticate cu MDR - 24,1% (264/1 096) MD și 50,5% (104/206) MS. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi - situație caracteristică ultimilor ani.

Rezultat	TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR TB și/sau MDR-TB - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	57.1%	2016 (2013 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	68,04% cohorta 2017	54,61% (533/976) cohorta 2017	Date preliminare pentru cohorta MDR-TB 2017. 533 cazuri confirmate de TB MDR, din 976 incluse în tratamentul DOTS Plus în anul 2017, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate) - 56,84% (399/702) MD și 48,91% (134/274) MS.
Rezultat	TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp	88.58	2016 (2015 cohort)	R&R TB system, yearly management report	94,6 anul 2019	71,42 anul 2019	Date preliminare pentru anul 2019. 2 869 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2019 - 66,82 per 100 K/ abs. 2 369 MD și 105,88 per 100 K/ abs. 500 MS.
Rezultat	TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic)	85%	2016	R&R TB system, yearly management report	89% anul 2019	79,3% (2,775/3,500) anul 2019	Date preliminare pentru anul 2019. 2 775 cazuri noi și recidive (2 289 MD, 486 MS) au fost notificate și acoperite cu tratament în anul 2019 (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic). Notă - Indicatorul se raportează anual. Datele privind numărul estimat de cazuri TB pentru anul 2019 (numitorul) sunt racordate la cifrele anului 2018. Cifrele finale pentru anul 2019 vor fi disponibile începînd cu trimestrul III.2020, după publicarea raportului anual al OMS.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces									
Obiective:									
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR								
2	Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR								
3	Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 8 al Grantului MDA-C-PCIMU (Oct-Dec 19)	Rezultate actuale Tr. 8 al Grantului MDA-C-PCIMU (Oct-Dec 19)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	2(M)	Numărul cazurilor de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1031	2016	cumulativ anual	1,023 a. 2019	631 a. 2019	Date preliminare pentru a. 2019. 631 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate în anul 2019 (448 MD, 183 MS), față de 1 023 cazuri estimate pentru perioada raportată. Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB.
2	TB: MDR-TB	3(M)	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	1037	2016	cumulativ anual	1,013 cohorta a. 2019	883 cohorta a. 2019	Date preliminare pentru cohorta a. 2019. 883 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus în anul 2019 (615 MD, 268 MS), față de 1 013 cazuri estimate pentru perioada raportată.
2	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	10% (102/1020)	2015	cumulativ anual	7,6% (66/870) cohorta a. 2018	8,79% (83/944) cohorta a. 2018	Date preliminare pentru cohorta a. 2018. 83 pacienți din 944 incluși în tratamentul DOTS Plus în anul 2018, au abandonat tratamentul către luna a 6-a de la demararea acestuia - 8,14% (53/651) MD, 10,24% (30/293) MS.
2	TB: MDR-TB	8	Numărul cazurilor de XDR TB incluși în tratament în perioada raportată	65	2016	cumulativ anual	81 cohorta a. 2019	50 cohorta a. 2019	Date preliminare pentru cohorta a. 2019. 50 cazuri de XDR TB (39 MD, 11 MS) au fost incluși în tratament în anul 2019, față de 81 cazuri estimate pentru perioada raportată.

Anexa 1B: Lista Indicatorilor, componenta HIV/SIDA

Descrierea Programului

Tara:	Moldova
Componenta:	HIV/ AIDS
Grant:	MDA-C-PCIMU nr. 1611
Recipientul principal:	IP UCIMP DS
Data inițierii:	01.01.2018
Data finalizării:	31.12.2020
Perioada de raportare:	01.01.2019-31.12.2019

Scopul Programului și Indicatorii de Impact
Scopul: Reducerea prevalenței HIV în rândul populațiilor-cheie afectate și mortalității asociate cu SIDA, în Republica Moldova

Indicatori de Impact	Indicatori	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018	2019	2020	Comentarii
		Valoarea		Anul						
1	HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație			2016	Registru pacienți/ Registru Național Decese	Vîrstă <				

Obiectivele Programului și Indicatorii de Rezultat	
Obiective:	
1	Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV, pe bază de dovezi
2	Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport comprehensiv al infecției HIV
3	Consolidarea capacității comunităților si asigurarea durabilității programului

Indicatori de Rezultat	Indicatori	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018	2019	2020	Comentarii
		Valoarea		Anul						
1	HIV O-1 (M): Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni după inițiere			2016	Cartele pacienți	Vîrstă 				

Modul 1.1: Programe de prevenire comprehensive pentru consumatori de droguri injectabile și partenerii lor													
Indicatori de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018		2019		2020		Comentarii	
	Valoarea		Anul			Sursa	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun		Iul-Dec
KP-1d(M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii			2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident		Ținte		53.1% (19,577/36,900)		57.0% (21,033/36,900)	60.0% (22,140/36,900)	Numărător: Numărul de consumatori de droguri injectabile (CDI) care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV*. Numitor: Numărul estimat de CDI în Rep. Moldova. Notă*: CDI care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de seringi. Pachetul de servicii include: distribuția de seringi, distribuția de prezervative, consiliere profesională (psiholog, asistent social/ medical), distribuția de materiale informaționale, consultare de la egal la egal, servicii VCT (consiliere și testare voluntară). Notă**: Indicatorul este calculat reieșind din datele colectate la nivel național, care include atât numărul de CDI care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV, acoperit din sursele FG, cât și cel acoperit din sursele CNAM. Tip cumulare: Cumulativ anual. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.	
	TOTAL	40.1% (14,806/36,900)				Rezultate, TOTAL	41.3% (15,234 / 36,900)	56.4% (20,801 / 36,900)	31.39% (11,582 / 36,900)	42.35% (15,627 / 36,900)			
	Comentarii:						Numărul de CDI care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV: 19,251 persoane acoperite din sursele FG și 1,550 - din sursele CNAM.		Numărul de CDI care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV: 14,479 persoane acoperite din sursele FG și 1,148 - din sursele CNAM.				
KP-3d(M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele			2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident		Ținte		25.4% (9,387/36,900)		31.9% (11,778/36,900)	38.4% (14,170/36,900)	Numărător: Numărul de CDI respondenți, care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele. Numitor: Numărul estimat de CDI în Rep. Moldova. Tip cumulare: Cumulativ anual. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.	
	TOTAL	5.4% (2,001/36,900)				Rezultate, TOTAL	16.1% (5,957 / 36,900)	27.6% (10,175 / 36,900)	12.90% (4,760 / 36,900)	21.47% (7,922 / 36,900)			
	Comentarii:												

Modul 1.2: Programe de prevenire comprehensive pentru LS și clienții lor													
Indicatori de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018		2019		2020		Comentarii	
	Valoarea		Anul			Sursa	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun		Iul-Dec
KP-1c(M): Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii			2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident		Ținte		48.0% (10,224/21,300)		54.0% (11,502/21,300)		60.0% (12,780/21,300)	Numărător: Numărul de LS care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV*. Numitor: Numărul estimat de LS în Rep. Moldova. Notă*: LS care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de prezervative. Pachetul de servicii include: distribuția de prezervative, consiliere profesională (psiholog, asistent social/ medical), distribuția de materiale informaționale, managementul ITS (infecții cu transmitere sexuală), consultare de la egal la egal, servicii VCT (consiliere și testare voluntară), distribuția de seringi și distribuția de dezinfectanți. Notă**: Indicatorul este calculat reieșind din datele colectate la nivel național, care include atât numărul de LS care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV, acoperit din sursele FG, cât și cel acoperit din sursele CNAM. Tip cumulare: Cumulativ anual. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.
	TOTAL	22.1% (4,717/21,300)				Rezultate, TOTAL	23.5% (5,003 / 21,300)	39.3% (8,373 / 21,300)	22.38% (4,767 / 21,300)	34.42% (7,332 / 21,300)			
	Comentarii:					Numărul de LS care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV: 8,180 persoane acoperite din sursele FG și 193 - din sursele CNAM.		Numărul de LS care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV: 7,069 persoane acoperite din sursele FG și 263 - din sursele CNAM.					
KP-3c(M): Procentul LS care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele			2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident		Ținte		23.1% (4,928/21,300)		30.3% (6,453/21,300)		38.4% (8,179/21,300)	Numărător: Numărul de LS care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele. Numitor: Numărul estimat de LS în Rep. Moldova. Tip cumulare: Cumulativ anual. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.
	TOTAL	3.9% (822/21,300)				Rezultate, TOTAL	12.9% (2,750 / 21,300)	25.5% (5,431 / 21,300)	10.32% (2,198 / 21,300)	23.38% (4,980 / 21,300)			
	Comentarii:												

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2019 - 31.12.2019

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL, MDA-C-PCIMU	-37.66								
EUR, MDA-C-PCIMU	164,671.96	666,549.21							
Plus: Sursele de finantare									
423, MDA-C-PCIMU	1,841,812.91	4,198,974.79	8,212,993.32				-1,841,812.91	-4,198,974.79	-8,212,993.32
RESTITUIRE Initiativa Pozitiva - Prevention	294.22	294.22	1,372.10				-294.22	-294.22	-1,372.10
Dobinda acumulata, MDA-C-PCIMU	2,398.14	8,766.65	15,782.30				-2,398.14	-8,766.65	-15,782.30
RESTITUIRE Initiativa Pozitiva - Advocacy	5,767.47	5,767.47	12,996.60				-5,767.47	-5,767.47	-12,996.60
RESTITUIRE IFP	21,002.92	6,814.63	21,028.72				-21,002.92	-6,814.63	-21,028.72
Total sursele	1,871,275.66	4,220,617.76	8,264,173.04				-1,871,275.66	-4,220,617.76	-8,264,173.04
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-C-PCIMU	472,432.07	3,323,654.64	7,196,366.05	1,568,523.72	6,099,495.90	9,390,571.32	1,096,091.65	2,775,841.26	2,194,205.27
1.0 Human Resources (HR)	120,481.37	932,716.20	2,117,841.58	250,401.39	1,015,077.06	2,212,806.97	129,920.02	82,360.86	94,965.39
2.0 Travel Related Costs (TRC)	-39,331.69	64,170.61	126,115.34	138,326.29	324,293.57	383,219.94	177,657.98	260,122.96	257,104.60
3.0 External Professional services (EPS)	3,815.39	65,816.34	93,103.68	100,234.04	223,048.14	281,503.48	96,418.65	157,231.80	188,399.80
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	192,430.44	1,053,384.73	2,482,135.21	560,333.70	2,767,176.56	3,588,350.27	367,903.26	1,713,791.83	1,106,215.06
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	132,322.67	765,527.29	1,446,312.17	197,897.27	1,084,262.50	1,765,047.38	65,574.60	318,735.21	318,735.21
6.0 Health Products - Equipment	3,288.00	25,226.24	35,491.43	209,060.42	217,082.01	227,347.20	205,772.42	191,855.77	191,855.77
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs (F)	11,064.21	91,249.53	281,581.76	44,662.36	212,745.18	403,077.41	33,598.15	121,495.65	121,495.65
8.0 Infrastructure (INF)				2,500.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00
9.0 Non-health equipment (NHP)	2,046.57	12,509.59	55,794.07	5,333.07	21,332.20	53,100.00	3,286.50	8,822.61	-2,694.07
10.0 Communication Material and Publications (CMP)	14,180.53	54,671.36	73,552.09	17,518.65	58,577.28	89,904.10	3,338.12	3,905.92	16,352.01
11.0 Programme Administration costs (PA)	25,002.11	180,622.31	396,531.16	36,236.46	144,003.06	350,032.61	11,234.35	-36,619.25	-46,498.55
12.0 Living support to client/target population (LSCTP)	7,132.47	77,760.44	87,907.56	6,020.07	21,898.34	26,181.96	-1,112.40	-55,862.10	-61,725.60
Total utilizarea	472,432.07	3,323,654.64	7,196,366.05	1,568,523.72	6,099,495.90	9,390,571.32	1,096,091.65	2,775,841.26	2,194,205.27
Soldul final									
MDL, MDA-C-PCIMU	259.60	259.60	259.60						
EUR, MDA-C-PCIMU	1,563,218.29	1,563,218.29	1,563,218.29						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2019 - 31.12.2019

Sursa(le) de finantare: MDA-C-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
001 MDA-C-PCIMU	472,432.07	3,323,654.64	7,196,366.05	1,568,523.72	6,099,495.90	9,390,571.32	1,096,091.65	2,775,841.26	2,194,205.27
001 Tuberculoza	64.474.23	852.288.65	2.389.762.39	1.070.622.44	3.355.911.76	4.321.031.68	1.006.148.21	2.503.623.11	1.931.269.29
001 Obiectivul 1. Sa asigure acces universal la diagnostic si tratament	50.444.39	347.052.91	644.197.49	275.765.56	681.099.30	979.411.91	225.321.17	334.046.39	335.214.42
001 1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomandat de catre OM	50,444.39	347,052.91	644,197.49	275,765.56	681,099.30	979,411.91	225,321.17	334,046.39	335,214.42
001 1.2 Modul: MDR TB/Interventie: Depistarea cazului si diagnosticarea	50,444.39	347,052.91	644,197.49	275,765.56	681,099.30	979,411.91	225,321.17	334,046.39	335,214.42
001 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II)	37,271.63	64,318.26	167,372.10	38,633.94	203,336.56	306,390.40	1,362.31	139,018.30	139,018.30
002 1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultura lichida	6,200.36	181,256.63	304,225.92		159,076.97	282,046.26	-6,200.36	-22,179.66	-22,179.66
003 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea ex		51,865.00	82,859.80		48,535.20	79,530.00		-3,329.80	-3,329.80
004 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea ex	38.15	148.15	177.78		2,313.07	2,342.70	-38.15	2,164.92	2,164.92
005 1.2.5 Pastrarea si intretinerea echipamentului automat MGIT si LPA		21,882.11	30,168.89	32,670.20	32,670.20	40,956.98	32,670.20	10,788.09	10,788.09
007 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a r	-609.58	7,546.89	16,936.20	3,791.17	15,164.65	24,553.96	4,400.75	7,617.76	7,617.76
008 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de protectie	5,351.92	11,372.90	21,797.28		3,615.62	14,040.00	-5,351.92	-7,757.28	-7,757.28
009 1.2.8 Asigurarea calitatii: verificare repetata & testul panel			240.95		10,630.55	10,871.50		10,630.55	10,630.55
010 1.2.6-SR-Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina	2,191.91	8,662.97	20,418.57	1,695.41	6,781.64	19,705.27	-496.50	-1,881.33	-713.30
011 1.2.9 Procurarea echipamentului de laborator pentru LNR si LRR (p				91,970.22	91,970.22	91,970.22	91,970.22	91,970.22	91,970.22
012 1.2.10 Procurarea echipamentului de laborator pentru LNR si LRR				84,420.00	84,420.00	84,420.00	84,420.00	84,420.00	84,420.00
015 1.2.14 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultura lichida				22,584.62	22,584.62	22,584.62	22,584.62	22,584.62	22,584.62
002 Obiectivul 2: Sa asigure acces universal la calitatea serviciilor	5,454.93	456,703.95	1,650,885.80	584,642.92	2,340,724.95	2,975,741.29	579,187.99	1,884,021.00	1,324,855.49
001 2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB pentru tratarea	5,454.93	456,703.95	1,650,885.80	584,642.92	2,340,724.95	2,975,741.29	579,187.99	1,884,021.00	1,324,855.49
001 2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MDR-TB	5,454.93	456,703.95	1,650,885.80	584,642.92	2,340,724.95	2,975,741.29	579,187.99	1,884,021.00	1,324,855.49
001 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia 2 si 3		342,500.51	1,378,446.46	555,450.11	2,181,076.32	2,610,394.07	555,450.11	1,838,575.81	1,231,947.61
002 2.1.1.2 Taxa de procurare a medciamentelro antiTB de linia a doua		16,709.48	65,523.30	10,896.47	42,786.96	91,600.78	10,896.47	26,077.48	26,077.48
003 2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de lin	462.72	18,936.77	89,956.84	7,433.26	29,188.04	100,208.11	6,970.54	10,251.27	10,251.27
004 2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB		2,763.58	11,044.80	4,556.12	17,890.43	26,171.65	4,556.12	15,126.85	15,126.85
005 2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arenda) (PSM)	4,797.37	18,960.36	39,483.09	4,469.32	17,877.27	38,400.00	-328.05	-1,083.09	-1,083.09
006 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de lin	804.42	3,179.27	7,309.01	789.59	3,158.39	10,195.48	-14.83	-20.88	2,886.47
007 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de lin	-609.58	9,311.48	14,779.80	1,048.05	4,192.20	9,660.52	1,657.63	-5,119.28	-5,119.28
008 2.1.3 Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (GLC)		44,342.50	44,342.50		44,555.34	89,110.68		212.84	44,768.18
003 Obiectivul 5. Sa consolideze managementul, coordonarea	8,574.91	48,531.79	94,679.10	210,213.96	334,087.51	365,878.48	201,639.05	285,555.72	271,199.38
001 5.2 Consolidarea capacitatii pentru servicii mai bune de	5,247.20	21,616.13	45,502.61	4,873.52	32,459.03	55,820.63	-373.68	10,842.90	10,318.02
001 5.2 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (C	5,247.20	21,616.13	45,502.61	4,873.52	32,459.03	55,820.63	-373.68	10,842.90	10,318.02
001 5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la intrunirile din			2,494.83		647.67	3,142.50		647.67	647.67
002 5.2.2 Instruirea personalului de serviciu in cazul unor aspecte prior					12,317.32	12,317.32		12,317.32	12,317.32
003 5.2.5 Cheltuieli de exploatare, Institutul de Fiziopneumologie (SR c	4,843.49	19,142.64	38,224.94	4,312.46	17,249.83	35,704.80	-531.03	-1,892.81	-2,520.14
004 5.2.5 Cheltuieli de exploatare, Institutul de Fiziopneumologie (SR c	403.71	1,595.54	3,186.05	320.77	1,283.05	2,976.01	-82.94	-312.49	-210.04
005 5.2.5-PR Cheltuieli de exploatare, Institutul de Fiziopneumologie (S		877.95	1,596.79	240.29	961.16	1,680.00	240.29	83.21	83.21
002 5.3 Consolidarea supravegherii PNCT, monitorizare si	3,327.71	26,915.66	49,176.49	189,600.44	268,968.01	277,397.38	186,272.73	242,052.35	228,220.89
001 5.3 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (M	3,327.71	26,915.66	49,176.49	189,600.44	268,968.01	277,397.38	186,272.73	242,052.35	228,220.89
001 5.3.1 Vizite de control ale PNCT	1,592.01	6,292.00	13,102.48	2,061.84	8,247.38	12,743.08	469.83	1,955.38	-359.40
002 5.3.1 Vizite de control ale PNCT (combustibil)		467.23	1,487.53	1,785.42	7,141.66	8,161.96	1,785.42	6,674.43	6,674.43
003 5.3.2 Ajustarea Software-ului SYME TB			4,810.02	659.86	2,639.42	4,500.00	659.86	2,639.42	-310.02
004 5.3.3 Intretinerea Software-ului SYME TB	1,735.70	8,374.60	17,994.63	4,236.81	16,947.21	18,000.00	2,501.11	8,572.61	5.37
005 5.3.4 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si D		11,781.83	11,781.83	19,567.25	47,725.00	47,725.00	19,567.25	35,943.17	35,943.17
006 5.3.7 Instruire pentru noul regim de tuberculoza M/XDR costul Asis				2,485.78	2,485.78	2,485.78	2,485.78	2,485.78	2,485.78
007 5.3.7 Instruire pentru noul regim de tuberculoza M/XDR TRC (2.1)				19,744.66	19,744.66	19,744.66	19,744.66	19,744.66	19,744.66
008 5.3.7 Instruire pentru noul regim de tuberculoza M/XDR Printarea m				1,442.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00
009 5.3.5 Cercetarea operationala Implementarea STR cu medicament				211.26	422.51	422.51	211.26	422.51	422.51
010 5.3.8 Instruire pentru farmacovigilenta Costul Asistentei Tehnice (3				2,485.78	2,485.78	2,485.78	2,485.78	2,485.78	2,485.78
011 5.3.8 Instruire pentru farmacovigilenta TRC (2.1)				19,744.66	19,744.66	19,744.66	19,744.66	19,744.66	19,744.66

012	5.3.8 Instruire pentru farmacovigilenta Materialele printate (10.1)				1,442.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00
013	5.3.6 Cercetarea operationala Implementarea STR cu Bdq Material				211.26	422.51	422.51	211.26	422.51	422.51
014	5.3.9 PNT Revizuire finala TRC (2.2)				30,692.56	30,692.56	30,692.56	30,692.56	30,692.56	30,692.56
015	5.3.9 PNT Revizuire finala Cost Asistenta Tehnica (3.1)				58,273.72	58,273.72	58,273.72	58,273.72	58,273.72	58,273.72
016	5.3.5 Cercetarea operationala Implementarea STR cu medicament				545.49	1,090.98	1,090.98	545.49	1,090.98	1,090.98
017	5.3.5 Cercetarea operationala Implementarea STR cu medicament				10,674.38	21,348.76	21,348.76	10,674.38	21,348.76	21,348.76
018	5.3.5 Cercetarea operationala Implementarea STR cu medicament				314.07	628.14	628.14	314.07	628.14	628.14
019	5.3.5 Cercetarea operationala Implementarea STR cu medicament				531.32	1,062.64	1,062.64	531.32	1,062.64	1,062.64
020	5.3.6 Cercetarea operationala Implementarea STR cu Bdq Alte cos				10,674.38	21,348.76	21,348.76	10,674.38	21,348.76	21,348.76
021	5.3.6 Cercetarea operationala Implementarea STR cu Bdq Alte cos				314.07	628.14	628.14	314.07	628.14	628.14
022	5.3.6 Cercetarea operationala Implementarea STR cu Bdq Material				531.32	1,062.64	1,062.64	531.32	1,062.64	1,062.64
023	5.3.5 Cercetarea operationala Implementarea STR cu medicament				212.53	425.06	425.06	212.53	425.06	425.06
024	5.3.6 Cercetarea operationala Implementarea STR cu BdqPrezenta				212.53	425.06	425.06	212.53	425.06	425.06
025	5.3.6 Cercetarea operationala Implementarea STR cu Bdq Stimulen				545.49	1,090.98	1,090.98	545.49	1,090.98	1,090.98
003	4.1 Activitati colaborative cu alte programe si sectoare				10,540.00	12,960.47	12,960.47	10,540.00	12,960.47	12,960.47
001	4.1 Modul: MDR-TB/ Interventia: Activitati colaborative				10,540.00	12,960.47	12,960.47	10,540.00	12,960.47	12,960.47
001	4.1.1 Protocol clinic standartizat pentru medicii de familie Costul As				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
002	4.1.1 Protocol clinic standartizat pentru medicii de familie Materiale				9,040.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00
003	4.1.2 Teste de singe QuantiFERON-TB Gold (QFT) 125 teste*410n					2,420.47	2,420.47		2,420.47	2,420.47
004	3.1 Alte interventii MDR-TB				5,200.00	19,700.00	19,700.00	5,200.00	19,700.00	19,700.00
001	3.1 Modul: MDR-TB/ Interventia: Alte interventii MDR-TB				5,200.00	19,700.00	19,700.00	5,200.00	19,700.00	19,700.00
001	3.1.1 Protocol clinic: Managementul Tuberculozei pentru adulti Co					4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00
002	3.1.1 Protocol clinic: Managementul Tuberculozei pentru adulti M					2,800.00	2,800.00		2,800.00	2,800.00
003	3.1.2 Protocol clinic: Managementul Tuberculozei pentru copii Co					4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00
004	3.1.2 Protocol clinic: Managementul Tuberculozei pentru copii Ma					2,700.00	2,700.00		2,700.00	2,700.00
005	3.1.3 Ghid de farmacovigilenta Costuri Asistenta Tehnica (3.1)				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
006	3.1.3 Ghid de farmacovigilenta Materialele printate (10.1)				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
002	HIV-SIDA	337.735.94	2.174.669.29	4.174.998.29	442.572.39	2.508.265.91	4.499.339.33	104.836.45	333.596.62	324.341.04
005	Obiectiv 1. Cresterea accesului la prevenirea HIV pe	104.935.20	1.064.580.31	2.257.469.89	302.990.79	1.315.814.54	2.513.772.21	198.055.59	251.234.23	256.302.32
001	Modulul 1.1 Programe de prevenire pentru persoanele	58,463.00	596,887.68	1,296,874.49	216,591.18	724,899.65	1,432,991.86	158,128.18	128,011.97	136,117.37
001	Interventii 1.1.1 Programe de ace si seringi pentru PWID si	55,893.31	582,769.26	1,225,398.80	212,308.85	688,155.69	1,342,226.86	156,415.54	105,386.43	116,828.06
001	1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	8,866.85	109,161.36	204,205.86	10,604.89	42,419.53	137,464.03	1,738.04	-66,741.83	-66,741.83
002	1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	-2,943.44	168,438.73	361,984.91	34,091.88	136,367.49	329,913.67	37,035.32	-32,071.24	-32,071.24
003	1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	-19.08	20,259.28	40,815.13	4,483.52	17,934.08	38,489.93	4,502.60	-2,325.20	-2,325.20
004	1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	-249.61	21,745.01	45,203.75	2,383.15	9,532.63	32,991.37	2,632.76	-12,212.38	-12,212.38
005	1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	-511.08	4,860.72	10,212.69	1,411.29	5,645.15	10,997.12	1,922.37	784.43	784.43
006	1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	2,042.53	8,036.28	47,263.47	4,563.73	18,254.89	58,913.16	2,521.20	10,218.61	11,649.69
007	1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	6,778.38	27,666.13	102,631.74	13,019.13	52,076.54	141,391.57	6,240.75	24,410.41	38,759.83
008	1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	470.09	1,849.56	12,356.02	2,152.50	8,609.99	16,495.68	1,682.41	6,760.43	4,139.66
009	1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	902.96	3,536.74	15,020.34	980.52	3,922.05	14,139.16	77.56	385.31	-881.18
010	1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	400.96	1,536.68	3,483.85	804.38	3,217.49	4,713.05	403.42	1,680.81	1,229.20
011	1.1.1.2 Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele	14,696.76	48,278.46	97,067.09	103,762.22	207,524.43	256,313.06	89,065.46	159,245.97	159,245.97
012	1.1.1.2 Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele	3,450.71	6,768.32	28,421.49	4,883.59	9,767.18	31,420.35	1,432.88	2,998.86	2,998.86
013	1.1.1.2 Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele	14,595.54	28,745.79	37,987.83	12,974.37	25,948.75	35,190.79	-1,621.17	-2,797.04	-2,797.04
014	1.1.1.2 Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele	156.88	6,881.89	9,701.06	6,131.30	12,262.60	15,081.77	5,974.42	5,380.71	5,380.71
015	1.1.1.2 Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele		116.75	116.75	7,509.47	15,018.93	15,018.93	7,509.47	14,902.18	14,902.18
016	1.1.1.3 Procurarea prezervativelor care urmeaza a fi distribuite intre	7,746.63	35,372.87	54,668.13		23,593.51	42,888.77	-7,746.63	-11,779.36	-11,779.36
017	1.1.1.3 Procurarea prezervativelor care urmeaza a fi distribuite intre		2,909.01	7,511.56		3,566.75	8,169.30		657.74	657.74
018	1.1.1.3 Procurarea prezervativelor care urmeaza a fi distribuite intre				2,552.91	10,211.61	10,211.61	2,552.91	10,211.61	10,211.61
019	1.1.1.4 Procurarea Naloxone pentru prevenirea supradozajului-cost			2,592.71		340.84	2,933.55		340.84	340.84
020	1.1.1.4 Procurarea Naloxone pentru prevenirea supradozajului-PSN	-13.05	-13.05	-5.60		139.23	146.68	13.05	152.28	152.28
021	1.1.1.5 Procurarea testelor rapide pe baza de singe pentru Hepatita		36,369.34	93,630.34		65,614.31	122,875.31		29,244.97	29,244.97
022	1.1.1.5 Procurarea testelor rapide pe baza de singe pentru Hepatita		9,115.15	9,395.44		6,187.71	6,468.00		-2,927.44	-2,927.44
023	1.1.1.6 Dezvoltarea, tiparirea si distribuirea mater.de inform.si educ		9,731.61	9,731.61		10,000.00	10,000.00		268.39	268.39
024	1.1.1.7 Consolidarea componentului psihosocial - UDI - RP	-1,866.50	26,939.11	26,939.11				1,866.50	-26,939.11	-26,939.11
025	1.1.1.7 Consolidarea componentului psihosocial - UDI - SR	1,387.78	4,463.52	4,463.52				-1,387.78	-4,463.52	-4,463.52
002	Interventii 1.1.2 Terapia de substitutie cu opioide si alte tra	2,569.69	14,118.42	71,475.69	4,282.33	36,743.96	90,765.00	1,712.64	22,625.54	19,289.31
001	1.1.2.2 Achizitionare metadonei pentru unitatea OST-HPPP			22,937.05		19,614.63	42,551.68		19,614.63	19,614.63
002	1.1.2.2 Achizitionare metadonei pentru unitatea OST-depozitare PS			16,213.32			16,213.32			
003	1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu				1,496.47	5,985.89	5,985.89	1,496.47	5,985.89	5,985.89
004	1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	-92.43	2,646.34	7,193.87	1,942.75	7,771.02	12,318.55	2,035.18	5,124.68	5,124.68
005	1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu				439.96	1,759.84	1,759.84	439.96	1,759.84	1,759.84
006	1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu		5.11	5.11	270.03	1,080.12	1,080.12	270.03	1,075.01	1,075.01

	007	1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu				133.12	532.46	532.46	133.12	532.46	532.46
	008	1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	459.21	1,806.73	4,754.17			2,014.11	-459.21	-1,806.73	-2,740.06
	009	1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	1,523.93	6,219.96	15,144.27			6,881.45	-1,523.93	-6,219.96	-8,262.82
	010	1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	105.69	415.83	1,099.37			480.16	-105.69	-415.83	-619.21
	011	1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	203.00	794.83	1,753.53			839.88	-203.00	-794.83	-913.65
	012	1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	90.14	345.36	490.74			107.54	-90.14	-345.36	-383.20
	013	1.1.2.4 Consolidarea componentului psihosocial - OST - PR	-31.85	880.77	880.77				31.85	-880.77	-880.77
	014	1.1.2.4 Consolidarea componentului psihosocial - OST - SR	312.00	1,003.49	1,003.49				-312.00	-1,003.49	-1,003.49
	002	Modulul 1.2 Programe de prevenire pentru lucratorii se	26,295.05	304,908.80	635,251.11	58,232.23	351,081.50	676,864.06	31,937.18	46,172.70	41,612.95
	001	Interventie 1.2.1 Interventii comportamentale pentru lucrati	26,295.05	304,908.80	635,251.11	58,232.23	351,081.50	676,864.06	31,937.18	46,172.70	41,612.95
	002	1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-HR/Mana	-320.02	36,644.00	72,071.68	13,529.63	54,118.52	89,546.20	13,849.65	17,474.52	17,474.52
	003	1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-HR/Lucra	-1,880.47	82,279.09	151,239.90	36,487.51	145,950.07	214,910.88	38,367.98	63,670.98	63,670.98
	004	1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-PA/Costu	-124.75	12,414.38	23,647.37	3,459.98	13,839.94	25,072.93	3,584.73	1,425.56	1,425.56
	005	1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-PA/Alte c		16,961.18	40,426.28	1,130.64	4,522.57	27,987.67	1,130.64	-12,438.61	-12,438.61
	006	1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-TRC	-6.01	2,191.38	4,931.78	1,105.82	4,423.29	7,163.69	1,111.83	2,231.91	2,231.91
	007	1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-HR/Mana	306.48	1,205.85	20,907.44	588.41	2,353.65	21,550.94	281.93	1,147.80	643.50
	008	1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-HR/Lucra	1,017.10	4,151.32	51,270.09	1,642.33	6,569.33	50,801.69	625.23	2,418.01	-468.40
	009	1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-PA/Costu	70.54	277.53	5,057.32	76.17	304.68	4,424.64	5.63	27.15	-632.68
	010	1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-PA/Alte c	135.49	530.58	4,280.87	127.05	508.20	3,792.55	-8.44	-22.38	-488.32
	011	1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-TRC	60.16	230.53	1,199.21	84.69	338.78	1,264.19	24.53	108.25	64.98
	012	1.2.1.2 Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite in rindul LS	12,323.90	36,949.52	52,872.66		30,093.07	46,016.21	-12,323.90	-6,856.45	-6,856.45
	013	1.2.1.2 Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite in rindul LS		2,038.16	2,038.16		8,765.00	8,765.00		6,726.84	6,726.84
	014	1.2.1.2 Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite in rindul LS					10,956.24	10,956.24		10,956.24	10,956.24
	015	1.2.1.3 Procurarea consumabilelor pentru a fi distribuite in rindul LS	14,697.87	42,474.22	86,328.01		6,404.32	50,258.11	-14,697.87	-36,069.90	-36,069.90
	016	1.2.1.3 Procurarea consumabilelor pentru a fi distribuite in rindul LS		80.29	80.29		1,853.12	1,853.12		1,772.83	1,772.83
	017	1.2.1.4 Dezvoltarea si distribuirea informatiei, materiale de informat		7,298.71	7,298.71		7,500.00	7,500.00		201.29	201.29
	018	1.2.1.5 Procurarea testelor rapide p-u HIV p-u LSC		45,844.32	98,263.60		52,580.72	105,000.00		6,736.40	6,736.40
	019	1.2.1.6 Consolidarea componentului psihosocial - LSC - PR	-193.48	12,667.98	12,667.98				193.48	-12,667.98	-12,667.98
	020	1.2.1.6 Consolidarea componentului psihosocial - LSC - SR	208.24	669.76	669.76				-208.24	-669.76	-669.76
	003	Modulul 1.3 Programe de prevenire pentru BSB	20,177.15	162,783.83	325,344.29	28,167.38	239,833.39	403,916.29	7,990.23	77,049.56	78,572.00
	001	Interventii 1.3.1 Interventii comportamentale pentru BSB	20,177.15	162,783.83	325,344.29	28,167.38	239,833.39	403,916.29	7,990.23	77,049.56	78,572.00
	001	1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-HR/Managerul		20,016.33	47,654.14	3,567.98	14,271.89	41,909.70	3,567.98	-5,744.44	-5,744.44
	002	1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-HR/Lucratorii e		45,037.15	106,053.93	9,891.62	39,566.49	100,583.27	9,891.62	-5,470.66	-5,470.66
	003	1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-PA/Costuri de c		3,132.06	6,061.40	2,201.34	8,805.38	11,734.72	2,201.34	5,673.32	5,673.32
	004	1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-PA/Alte costuri		387.92	714.54	2,432.93	9,731.71	10,058.33	2,432.93	9,343.79	9,343.79
	005	1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-TRC		3,544.57	7,964.42	82.44	329.75	4,749.60	82.44	-3,214.82	-3,214.82
	006	1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-HR/Managerul	152.72	600.88	5,382.60	2,260.84	9,043.35	13,969.90	2,108.12	8,442.47	8,587.30
	007	1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-HR/Lucratorii e	506.83	2,068.63	9,750.96	6,119.56	24,478.24	33,527.76	5,612.73	22,409.61	23,776.80
	008	1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-PA/Costuri de c	35.15	138.30	1,148.88	708.68	2,834.72	3,911.58	673.53	2,696.42	2,762.70
	009	1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-PA/Alte costuri	67.52	264.33	997.58	676.87	2,707.46	3,352.78	609.35	2,443.13	2,355.20
	010	1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-TRC	29.98	114.84	299.86	225.12	900.50	1,117.59	195.14	785.66	817.73
	011	1.3.1.2 Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite printre BSB	14,892.71	34,181.49	45,603.90		33,209.74	44,632.15	-14,892.71	-971.75	-971.75
	012	1.3.1.2 Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite printre BSB		40.30	40.30		2,231.61	2,231.61		2,191.31	2,191.31
	013	1.3.1.3 Procurarea lubrifiantilor pentru BSB-lubrifianti	4,388.47	24,711.03	43,250.44		64,448.49	82,987.90	-4,388.47	39,737.46	39,737.46
	014	1.3.1.3 Procurarea lubrifiantilor pentru BSB-PSM					4,149.40	4,149.40		4,149.40	4,149.40
	015	1.3.1.4 Dezvoltarea, imprimarea si distibuirea materialelor informat		4,865.80	4,865.80		5,000.00	5,000.00		134.20	134.20
	016	1.3.1.5 Procurarea testelor rapide pentru HIV p-u BSB		15,281.44	37,156.78		18,124.66	40,000.00		2,843.22	2,843.22
	017	1.3.1.6 Consolidarea componentului psihosocial - MSM - PR		8,065.01	8,065.01					-8,065.01	-8,065.01
	018	1.3.1.6 Consolidarea componentului psihosocial - MSM - SR	103.77	333.75	333.75				-103.77	-333.75	-333.75
	006	Obiectiv 2. Asigurarea accesului la tratament, ingrijiri	181,385.01	1,000,908.61	1,679,636.71	108,061.72	1,064,762.35	1,737,811.16	-73,323.29	63,853.74	58,174.45
	001	Modul 2.1 Tratament, ingrijire si suport	209,854.76	950,785.67	1,569,776.89	65,198.48	879,838.25	1,493,150.18	-144,656.28	-70,947.42	-76,626.71
	001	Interventie 2.1.1 Terapie antiretrovirala (ART)	194,758.75	723,560.48	1,089,502.28	3,244.81	569,356.85	934,350.08	-191,513.94	-154,203.63	-155,152.20
	001	2.1.1.1 Asigurarea accesului la tratamentul cu PTHIV, inclusiv feme	188,979.73	704,115.90	1,049,737.50		556,377.59	901,050.62	-188,979.73	-147,738.31	-148,686.88
	002	2.1.1.2 Costul de stocare al medicamentelor ARV	5,779.02	19,444.58	39,764.78	3,244.81	12,979.26	33,299.46	-2,534.21	-6,465.32	-6,465.32
	002	Interventie 2.1.2 Monitorizarea tratamentului	3,288.00	106,215.23	220,096.74	25,310.82	158,910.05	272,791.56	22,022.82	52,694.82	52,694.82
	001	2.1.2.8 Monitorizarea tratamentului: determina incarcatura virala pe		70,744.58	137,476.91		77,266.82	143,999.15		6,522.24	6,522.24
	002	2.1.2.9 Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 pentru		30,879.55	76,050.32	13,810.82	27,621.64	72,792.41	13,810.82	-3,257.91	-3,257.91
	003	2.1.2.10 Intretinerea si calibrarea echipamentului de laborator	3,288.00	3,344.13	5,322.54		8,021.59	10,000.00	-3,288.00	4,677.46	4,677.46
	004	2.1.2.11 Controlul extern al calitatii pentru HIV				4,000.00	16,000.00	16,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00
	005	2.1.2.12 Acreditarea laboratorului HIV (EPS)				5,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00
	006	2.1.2.12 Acreditarea laboratorului HIV (INF)				2,500.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00
	007	2.1.2.13 UNICEF si Penta Seminar HIV regional in Belarus, Iulie 20		1,246.97	1,246.97					-1,246.97	-1,246.97
	003	Interventie 2.1.3 Aderenta la tratament	11,808.01	121,009.96	260,177.87	36,642.85	151,571.35	286,008.54	24,834.84	30,561.39	25,830.67

001	2.1.3.1	Srijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-	1,010.01	18,699.76	30,775.83	8,500.25	34,000.99	46,077.06	7,490.24	15,301.23	15,301.23
002	2.1.3.1	Srijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-	1,123.42	44,376.93	77,092.96	19,467.23	77,868.92	110,584.95	18,343.81	33,491.99	33,491.99
003	2.1.3.1	Srijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-	533.78	5,571.27	10,801.85	1,917.75	7,671.00	12,901.58	1,383.97	2,099.73	2,099.73
004	2.1.3.1	Srijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-	200.10	4,551.40	6,232.65	2,344.31	9,377.25	11,058.50	2,144.21	4,825.85	4,825.85
005	2.1.3.1	Srijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-	-8.30	676.90	1,074.57	822.12	3,288.50	3,686.17	830.42	2,611.60	2,611.60
006	2.1.3.1	Srijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-	1,511.64	5,947.50	27,928.38	822.28	3,289.10	19,747.31	-689.36	-2,658.40	-8,181.07
007	2.1.3.1	Srijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-	5,016.56	20,475.20	74,516.80	1,759.64	7,038.53	65,104.57	-3,256.92	-13,436.67	-9,412.23
008	2.1.3.1	Srijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-	347.91	1,368.83	6,659.20	532.08	2,128.31	5,529.25	184.17	759.48	-1,129.95
009	2.1.3.1	Srijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-	668.26	2,617.03	7,412.48	283.38	1,133.53	4,739.36	-384.88	-1,483.50	-2,673.12
010	2.1.3.1	Srijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-	296.74	1,137.11	2,095.12	193.81	775.22	1,579.79	-102.93	-361.89	-515.33
011	2.1.3.2	Dezvoltarea, imprimarea si distribuirea materialelor informa		4,865.80	4,865.80		5,000.00	5,000.00		134.20	134.20
012	2.1.3.3	Consolidarea componentului psihosocial - PTH - PR	80.82	7,418.85	7,418.85				-80.82	-7,418.85	-7,418.85
013	2.1.3.3	Consolidarea componentului psihosocial - PTH - SR	1,027.07	3,303.38	3,303.38				-1,027.07	-3,303.38	-3,303.38
002	Modul 2.2	Sistemul de informare in domeniul sanatatii s	-28,469.75	50,122.94	109,859.82	42,863.24	184,924.10	244,660.98	71,332.99	134,801.16	134,801.16
001	Intervention 2.2.1	Raportare de rutina	15,131.06	42,535.41	102,272.29	10,108.00	53,903.12	113,640.00	-5,023.06	11,367.71	11,367.71
001	2.2.1.1	Integrarea tuturor sistemelor de raportare de rutina intr-un s		2,309.38	30,594.13			28,284.75		-2,309.38	-2,309.38
002	2.2.1.2	Intretinerea sistemului informational de sanatate HIV	310.87	1,825.61	2,395.29	436.40	1,745.57	2,315.25	125.53	-80.04	-80.04
003	2.2.1.3	M&E Consultant National	5,192.41	12,234.60	26,072.00	3,170.70	12,682.80	26,520.00	-2,021.71	448.00	448.00
004	2.2.1.4	M&E Specialist	4,157.09	12,234.68	22,351.08	4,100.90	16,403.60	26,520.00	-56.19	4,168.92	4,168.92
005	2.2.1.6	Operatorii contractanti	3,021.56	8,147.64	15,076.49		13,471.15	20,400.00	-3,021.56	5,323.51	5,323.51
006	2.2.1.7	M&E: vizite de monitorizare		1,579.26	1,579.26	2,400.00	9,600.00	9,600.00	2,400.00	8,020.74	8,020.74
007	2.2.1.8	Optima HIV atelier de lucru Kiev, Iulie 2019		1,754.91	1,754.91					-1,754.91	-1,754.91
008	2.2.1.9	Deplasare in Geneva, prezentarea softului de preventie HIV	2,449.13	2,449.13	2,449.13				-2,449.13	-2,449.13	-2,449.13
002	Intervention 2.2.2	Studii	-43,600.81	7,587.53	7,587.53	32,755.24	131,020.98	131,020.98	76,356.05	123,433.45	123,433.45
001	2.2.2.1	IBBS	-43,600.81	7,587.53	7,587.53	32,755.24	131,020.98	131,020.98	76,356.05	123,433.45	123,433.45
007	Obiectiv 3. Consolidarea capacitatilor comunitatilor		30,393.44	67,003.03	148,386.24	20,242.38	82,578.99	157,107.96	-10,151.06	15,575.96	8,721.72
001	Modul 3.1 RSSH: Raspunsurile si sistemele comunitare		24,100.54	47,433.53	96,850.92	14,620.55	60,091.67	102,654.82	-9,479.99	12,658.14	5,803.90
001	Interventia 3.1.2	Pledoarie la nivel de comunitate	24,100.54	47,433.53	96,850.92	14,620.55	60,091.67	102,654.82	-9,479.99	12,658.14	5,803.90
001	3.1.2.1	Intilniri de lobby si pledoarie la nivel central si local - TA tax	3,815.39	7,509.27	8,555.57	390.00	1,950.00	1,950.00	-3,425.39	-5,559.27	-6,605.57
002	3.1.2.1	Intilniri de lobby si pledoarie la nivel central si local - alte TP			7,002.20	1,219.45	6,097.29	13,050.00	1,219.45	6,097.29	6,047.80
003	3.1.2.2	Suport pentru promovarea angajamentului KAP: tiparirea bu	2,480.00	4,881.02	11,420.71	1,128.46	4,513.82	10,969.00	-1,351.54	-367.20	-451.71
004	3.1.2.3	Campanii de pledoarie - Materiale informatinale	11,700.53	23,028.42	35,369.46	1,203.55	4,814.18	29,685.82	-10,496.98	-18,214.24	-5,683.64
005	3.1.2.3	Campanii de pledoarie - TA taxe			12,341.04	5,750.00	23,000.00	23,000.00	5,750.00	23,000.00	10,658.96
006	3.1.2.4	Mini-granturi pentru ONG-uri privind monitorizarea comunita	6,104.62	12,014.82	22,161.94	4,929.09	19,716.38	24,000.00	-1,175.53	7,701.56	1,838.06
002	Modul 3.3	Gestionarea programelor	6,292.90	19,569.50	51,535.32	5,621.83	22,487.32	54,453.14	-671.07	2,917.82	2,917.82
001	Interventia 3.3.1	Politica, planificarea, coordonarea si man	6,292.90	19,569.50	51,535.32	5,621.83	22,487.32	54,453.14	-671.07	2,917.82	2,917.82
001	3.3.1.4	Costuri de gestionare si administrare a unitatilor de coordon	1,055.62	4,155.74	8,620.78	983.74	3,934.96	8,400.00	-71.88	-220.78	-220.78
002	3.3.1.5	Remunerarea a 4 consultanti a unitatii de coordonare PNA,	5,237.28	15,413.76	30,269.40	4,638.09	18,552.36	33,408.00	-599.19	3,138.60	3,138.60
003	3.3.1.6	Vizite de studiu pe Reducerea riscurilor - Bern			12,645.14			12,645.14			
008	Objective 4. Gestionarea grantului		21,022.29	42,177.34	89,505.45	11,277.50	45,110.03	90,648.00	-9,744.79	2,932.69	1,142.55
001	SR gestionarea programei		21,022.29	42,177.34	89,505.45	11,277.50	45,110.03	90,648.00	-9,744.79	2,932.69	1,142.55
001	SR gestionarea programei		21,022.29	42,177.34	89,505.45	11,277.50	45,110.03	90,648.00	-9,744.79	2,932.69	1,142.55
001	Salarii - SR - IP		14,447.61	30,405.16	63,864.08	7,884.99	31,539.99	64,728.00	-6,562.62	1,134.83	863.92
002	Cheltuieli de birou - SR - IP		6,574.68	11,772.18	25,641.37	3,392.51	13,570.04	25,920.00	-3,182.17	1,797.86	278.63
003	Gestionarea programei		67,784.66	282,419.59	601,073.41	55,328.89	235,318.23	553,945.46	-12,455.77	-47,101.36	-47,127.95
004	Utilizarea dobinzii		2,437.24	14,277.11	30,531.96			16,254.85	-2,437.24	-14,277.11	-14,277.11
001	Utilizarea dobinzii		2,437.24	14,277.11	30,531.96			16,254.85	-2,437.24	-14,277.11	-14,277.11
001	Utilizarea dobinzii		2,437.24	14,277.11	30,531.96			16,254.85	-2,437.24	-14,277.11	-14,277.11
001	Utilizarea dobinzii		2,437.24	14,277.11	30,531.96			16,254.85	-2,437.24	-14,277.11	-14,277.11
001	Utilizarea dobinzii Consolidat		2,437.24	14,277.11	30,531.96			16,254.85	-2,437.24	-14,277.11	-14,277.11
	Total General		472,432.07	3,323,654.64	7,196,366.05	1,568,523.72	6,099,495.90	9,390,571.32	1,096,091.65	2,775,841.26	2,194,205.27

Distribuții conform "repartizării inițiale"
Perioada 01.10.2019 - 31.12.2019

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
MDA-C-H/GD/15_2018					
UCIMP RSS					
act de predare din: 01.11.2019 nr: f/n					
Levomocol® ung. 7,5mg+40mg/g, 40g N1	Unitati	8409	17,2		144634,8
Suma totala per institutie, MDL: 144634,8					
catre ONG-uri					
act de predare din: 01.11.2019 nr: f/n					
Heparin, ung. 100UI +0,04+0,0008, 25g N1	Unitati	10273	12,4		127385,2
Suma totala per institutie, MDL: 127385,2					
Suma totala per contract, MDL: 272020					
MDA/C/T/GD/13					
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 16.12.2019 nr: f/n					
Insurance	Unitati	1	92,93		92,93
Procurement Fee	Unitati	1	2640		2640
Quality Analysing Charges	Unitati	1	563,2		563,2
Discount Quality Analysing Charges	Unitati	1	-563,2		-563,2
Inbound Freight Charges	Unitati	1	1408		1408
Discount Inbound Freight Charges	Unitati	1	-1408		-1408
FREIGHT	Unitati	1	254,1		254,1
SALES DISCOUNT BDP	Unitati	1	-70400		-70400
Bedaquiline 100mg 188 tab jar	Cutii	176	400		70400
Suma totala per institutie, USD: 2987,03					
Suma totala per contract, USD: 2987,03					
MDA-C-H/GD/24_2019					
catre ONG-uri					
act de predare din: 29.11.2019 nr: f/n					
Prezervative cu duritatea sporita „LEX SuperStrong”, N 1	Unitati	107632	1,59		171134,88
Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă „DOLPHI Ultra Confort” tub 50ml, N1 128000,64	Unitati		7824		16,36
Suma totala per institutie, MDL: 299135,52					
Suma totala per contract, MDL: 299135,52					
MDA-C-H/GD/26_2019					
catre ONG-uri					
act de predare din: 02.12.2019 nr: f/n					
Șervețele intime fără alcool, "UNI Intimate", N1	Unitati	68520	0,42		28778,4

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
Absorbante igienice „MOLPED”, N1	Unitati	19850	0,74	14689	
		Suma totala per institutie, MDL: 43467,4 Suma totala per contract, MDL: 43467,4			
MDA-C-H/GD/27_2019 catre ONG-uri act de predare din: 04.11.2019 nr: f/n	Data contractului: 17.05.2019	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0		
Clorhexidină bigluconat, sol. 0,05%, 100ml, N1	Unitati	4160	18,29	76086,4	
Peroxid de Hidrogen, sol. 3%, 100ml N1	Unitati	1700	4,9	8330	
act de predare din: 15.11.2019 nr: f/n					
Clorhexidină bigluconat, sol. 0,05%, 100ml, N1	Unitati	4460	18,29	81573,4	
		Suma totala per institutie, MDL: 165989,8 Suma totala per contract, MDL: 165989,8			
MDA-C-H/GD/25_2019 catre ONG-uri act de predare din: 28.11.2019 nr: f/n	Data contractului: 03.06.2019	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0		
Șervețele îmbibate cu alcool N1(in ambalaj acite 100)	Unitati	245360	0,0834	20463,024	
Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 10 ml, cu ac detașabil, N1 17276	Unitati		30850	0,56	
Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 5 ml, cu ac detașabil, N1 24627,84	Unitati		64135	0,384	
Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 2 ml, cu ac detașabil, N1 57376,2	Unitati		150990	0,38	
		Suma totala per institutie, MDL: 119743,064 Suma totala per contract, MDL: 119743,064			
MDA-C-H/GD/28_2019 catre ONG-uri act de predare din: 28.11.2019 nr: f/n	Data contractului: 05.06.2019	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0		
Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 1 ml, cu ac detașabil 20719,98 25G(0,45mm) 16mm, N1	Unitati		53540	0,387	
		Suma totala per institutie, MDL: 20719,98 Suma totala per contract, MDL: 20719,98			
MDA/C/T/GD/14 UCIMP RSS act de predare din: 24.10.2019 nr: f/n	Data contractului: 24.06.2019	Valuta: USD	Curs de schimb: 18,1955		
Ethambutol HCl 400mg 672 tab bl	Cutii	324	25	8100	
		Suma totala per institutie, USD: 8100 Suma totala per contract, USD: 8100			
MDA-C-H/GD/31(1)_2019 catre ONG-uri act de predare din: 01.11.2019 nr: f/n	Data contractului: 28.06.2019	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0		
Seringi standard de unică folosință de 1ml cu ac nedetașabil U-100 29G 465 (0,33mm) 13mm	Unitati		500	0,93	
Seringi de 20 ml, cu ac detașabil 21G (0,8mm) 40mm	Unitati	7300	1,32	9636	
		Suma totala per institutie, MDL: 10101 Suma totala per contract, MDL: 10101			

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret total
MDA-C-H/GD/31(2)_2019 Data contractului: 28.06.2019 Valuta: MDL Curs de schimb: 0 catre ONG-uri act de predare din: 28.10.2019 nr: f/n					
Faşa de tifon 10cm x5m) №1	Bucati	2700		3,84	10368
Șervețele intime "DIVA" № 1 (№ 20 в упаковке)	Bucati	11400		0,84	9576
Absorbante „Helen Harper” ultra soft 5 picături, №1 (№ 8 в упаковке) 23167,8	Bucati			12660	1,83
Suma totala per institutie, MDL: 43111,8 Suma totala per contract, MDL: 43111,8					
MDA-C-H/GD/32(2)_2019 Data contractului: 08.07.2019 Valuta: MDL Curs de schimb: 0 catre ONG-uri act de predare din: 28.10.2019 nr: f/n					
Eco-boxe p/u incinerare seringi utilizate	Bucati	230		13,1	3013
Suma totala per institutie, MDL: 3013 Suma totala per contract, MDL: 3013					
MDA/C/T/GD/18 Data contractului: 24.09.2019 Valuta: EURO Curs de schimb: 19,4308 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 18.10.2019 nr: f/n					
30196 GenoType MTBC, (for differentiation M.tb Complex), 96 test/kit 1440	Kit			2	720
30496AM GenoType MTBDR plus, Ver. 2.0 manual, 96 test/kit, kits 31680	Kit			44	720
31796A GenoType MTBDRsl, Ver. 2.0, 96 test/kit	Kit	25		720	18000
VK Shipping and handling cool transport 2-8 C	Unitati	1		745	745
Suma totala per institutie, EURO: 51865 Suma totala per contract, EURO: 51865					
MDA/C/T/GD/15 Data contractului: 25.09.2019 Valuta: USD Curs de schimb: 17,6869 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 27.11.2019 nr: f/n					
245116 BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment	Kit	83		55,5	4606,5
245122 BD BACTEC™ MGIT™ 960 Tubes, 7 ml (100 pcs)	Kit	575		195	112125
445943 AST Carrier Set 5-tube (kit-3 pcs)	Kit	24		36	864
445999 BD BACTEC™ MGIT™ 960 Calibrator Kit	Kit	12		346,85	4162,2
245159 BD BACTEC™ MGIT™ 960 TBcID Test Device, kit	Kit	398		72,5	28855
245115 BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium, tube, 25 pcs. 5355	Kit			100	53,55
245128 BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit	Kit	10		90,6	906
245127 BD BACTEC™ MGIT™ 960 EMB Kit	Kit	9		45	405

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
245124 BD BACTEC™ MGIT™ 960 Supplement Kit	Kit	247		70,8	17487,6
445946 AST Carrier Set 2-tube (kit-3 pcs)	Kit	11		36	396
445993 AST Carrier Set 8-tube (kit-3 pcs)	Kit	24		36	864
245157 BD BACTEC™ MGIT™ 960 IR Kit	Kit	61		36,35	2217,35
445942 BACTEC MGIT 960 AST transport rack	Kit	8		196,8	1574,4
445945 AST Carrier Set 3-tube (kit-3 pcs)	Kit	5		36	180
			Suma totala per institutie, USD: 179998,05		
			Suma totala per contract, USD: 179998,05		
MDA/C/T/GD/19			Data contractului: 08.11.2019		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc			Valuta: MDL		
act de predare din: 02.12.2019 nr: f/n			Curs de schimb: 1		
Respirators FFP2, valved "Standart Medicine" 213, Standart LDE SRL, Ucraina 103200		Unitati	8000	12,9	
			Suma totala per institutie, MDL: 103200		
			Suma totala per contract, MDL: 103200		
MDA/C/T/GD/20			Data contractului: 08.11.2019		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc			Valuta: MDL		
act de predare din: 18.12.2019 nr: f/n			Curs de schimb: 1		
Moxifloxacin dyhydrochloride (CAS Number 186826-86-8); 20 x 1g 63200		Pachet	20	3160	
Ethambutol dyhydrochloride, ≥99.5% (CAS Number 1070-11-7); 4 x 5g 2560		Pachet	4	640	
Rifampicin, ≥97% (HPLC) (CAS Number 13292-46-1); 4 x 5g		Pachet	4	4112	16448
Isoniasid analytical standard, ≥99% (TLC) (CAS Number 54-85-3); 4 x 5g 2880		Pachet	4	720	
Ethionamide ≥98% (CAS Number 536-33-4); 4 x 5g		Pachet	4	1734	6936
Linezolid ≥99.5% (CAS Number 165800-03-3); 4 x 5g		Pachet	4	22167	88668
Kanamycin sulfate (CAS Number 70560-51-9); 4 x 5g		Pachet	4	800	3200
Ofloxacin (CAS Number 82419-36-1); 2 x 10g		Pachet	2	5784	11568
Capreomycin sulfate from Streptomyces capreolus antibacterial peptide (CAS 115200 Number 1405-37-4); 8 x 5g		Pachet	8	14400	
Streptomycin sulfate salt, powder; 4 x 5g		Pachet	4	420	1680
Amikacin hydrate aminoglycoside antibiotic (CAS Number 37517-28-5 38032 (anhydrous)); 4 x 5g		Pachet	4	9508	
Levofloxacin ≥99.0% (CAS Number 100986-85-4); 4 x 5g		Pachet	4	2380	9520
Clofazimine ≥98.5% (CAS Number 203063-9); 1 x 10g		Pachet	1	12760	12760

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
Rifabutin – Syn Ansamycin (CAS Number 72559-06-9); 1 x 10g	Pachet	1		40720	40720
Delamanid (CAS Number 681492-22-8); 1 x 10g	Pachet	0,4		108750	43500
Bedaquiline (CAS Number 843663-66-1); 1 x 10g	Pachet	1		61180	61180
4-aminosalicilic acid ≥99% (CAS Number 65-49-6); 4 x 100g	Pachet	4		898	3592
			Suma totala per institutie, MDL: 521644		
			Suma totala per contract, MDL: 521644		
MDA/C/T/GD/21		Data contractului: 08.11.2019	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 18.12.2019 nr: f/n					
Tri-Sodium Citrate dihydrate (C6H5Na3O7*2H2O); 1 kg	Pachet	2		480	960
NALC (N-Acetyl-L-cystein); 2 kg=20x100g	Pachet	20		880	17600
Sodium Hydroxide -chemically pure (NaOH), 1kg	Pachet	7		600	4200
Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4); 1 kg	Pachet	10		1080	10800
Standard McFarland (Etalon for turbidity, UFC); set	Set	6		600	3600
Di-Sodium hydrogen phosphate dehydrate (Na2HPO4); 1 kg	Pachet	10		750	7500
			Suma totala per institutie, MDL: 44660		
			Suma totala per contract, MDL: 44660		
MDA/C/T/GD/17		Data contractului: 13.11.2019	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 11.12.2019 nr: f/n					
Ethionamide – 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 4348 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati		200	21,74
Cycloserine – 30,0 µg/ml - Medii nutritive pentru izolarea M. tuberculosis 5456 (Löwenstein-Jensen), cu conținut de antibiotice		Unitati		200	27,28
P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml - Nutritive media for isolation M.tuberculosis 4348 (Löwenstein-Jensen)		Unitati		200	21,74
Levofloxacin – 2,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 5456 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati		200	27,28
Capreomycin– 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 5456 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati		200	27,28
Amikacin – 30,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 4348 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati		200	21,74
Ethambutol – 2,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 3804,5 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati		175	21,74
Rifampicin - 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 3804,5 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati		175	21,74
Isoniazid 1,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 4774		Unitati		175	27,28

(Löwenstein-Jensen) .

Isoniazid 0,2 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis
3804,5
(Löwenstein-Jensen) .

Unitati	175	21,74
---------	-----	-------

Tubes - Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)
86503,39

Unitati	5833	14,83
---------	------	-------

Moxifloxacin – 1,0 mg/ml -Nutritive media for susceptibility testing for
5456
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)

Unitati	200	27,28
---------	-----	-------

Suma totala per institutie, MDL: 137558,89
Suma totala per contract, MDL: 137558,89

Anexa 5

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2019 - 31.12.2019

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2019-2020	393.99								
EUR CNC 2019-2020	31,089.91								
Plus: Sursele de finantare									
Debursari CNC 2019-2020		13,772.00	13,772.00					-13,772.00	-13,772.00
Total sursele		13,772.00	13,772.00					-13,772.00	-13,772.00
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2019-2020	14,869.89	32,875.90	32,875.90	11,869.00	50,000.00	50,000.00	-3,000.89	17,124.10	17,124.10
1.0 Human Resources (HR)	5,745.59	17,305.05	17,305.05	4,382.00	17,522.00	17,522.00	-1,363.59	216.95	216.95
2.0 Travel Related Costs (TRC)	6,942.86	10,397.36	10,397.36	5,987.00	25,168.00	25,168.00	-955.86	14,770.64	14,770.64
3.0 External Professional services (EPS)	1,275.02	3,826.89	3,826.89	1,050.00	4,200.00	4,200.00	-225.02	373.11	373.11
10.0 Communication Material and Publications (CMP)	953.52	1,312.59	1,312.59	450.00	2,600.00	2,600.00	-503.52	1,287.41	1,287.41
11.0 Programme Administration costs (PA)	-47.10	34.01	34.01		510.00	510.00	47.10	475.99	475.99
Total utilizarea	14,869.89	32,875.90	32,875.90	11,869.00	50,000.00	50,000.00	-3,000.89	17,124.10	17,124.10
Soldul final									
MDL CNC 2019-2020	5.19	5.19	5.19						
EUR CNC 2019-2020	16,608.82	16,608.82	16,608.82						

Anexa 6

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2019 - 31.12.2019

Sursa(le) de finantare: CNC 2019-2020

Valuta: Eur

Componentul(le):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	14,869.89	32,875.90	32,875.90	11,869.00	50,000.00	50,000.00	-3,000.89	17,124.10	17,124.10
006 CNC 2019-2020	14,869.89	32,875.90	32,875.90	11,869.00	50,000.00	50,000.00	-3,000.89	17,124.10	17,124.10
001 Costuri Fixe	6,973.51	21,365.57	21,365.57	5,432.00	22,382.00	22,382.00	-1,541.51	1,016.43	1,016.43
001 Resurse Umane - Secretar Executiv	2,588.47	7,768.77	7,768.77	1,952.00	7,802.00	7,802.00	-636.47	33.23	33.23
002 Resurse Umane - Asistent Administrativ	3,157.12	9,536.28	9,536.28	2,430.00	9,720.00	9,720.00	-727.12	183.72	183.72
003 Materiale de Comunciare si Publicari - pagina web CNC - hosting si domeniu		199.62	199.62		150.00	150.00		-49.62	-49.62
004 Costuri indirecte si generale pentru Secretariatul CNC	-47.10	34.01	34.01		510.00	510.00	47.10	475.99	475.99
005 EPS - contabil CNC (timp partial)	1,275.02	3,826.89	3,826.89	1,050.00	4,200.00	4,200.00	-225.02	373.11	373.11
002 Activitati CNC	7,896.38	11,510.33	11,510.33	6,437.00	27,618.00	27,618.00	-1,459.38	16,107.67	16,107.67
001 TRC - Activitati KAP	4,022.53	7,021.20	7,021.20	3,755.00	15,050.00	15,050.00	-267.53	8,028.80	8,028.80
002 TRC - Sedinte trimestriale CNC	118.77	118.77	118.77	410.00	1,640.00	1,640.00	291.23	1,521.23	1,521.23
003 TRC - Sedintele comitetului de supraveghere/ 2 sedinte/an	803.60	885.05	885.05	130.00	260.00	260.00	-673.60	-625.05	-625.05
004 TRC - Organizarea vizitelor de lucru in teren/ 2 vizite/an	242.16	242.16	242.16	180.00	360.00	360.00	-62.16	117.84	117.84
005 TRC - Un atelier de lucru pentru fortificarea capacitatii membrilor CNC si Con					1,810.00	1,810.00		1,810.00	1,810.00
006 MCP - Costuri de printare a documentelor de activitate CNC					2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00
007 MCP - Costuri de traducere	953.52	1,112.97	1,112.97	450.00	450.00	450.00	-503.52	-662.97	-662.97
008 TRC - Cheltuieli aditionale ale CNC	1,755.80	2,130.18	2,130.18	1,512.00	6,048.00	6,048.00	-243.80	3,917.82	3,917.82
Total General	14,869.89	32,875.90	32,875.90	11,869.00	50,000.00	50,000.00	-3,000.89	17,124.10	17,124.10