

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IULIE - SEPTEMBRIE 2018

NOIEMBRIE 2018

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei nr. 1611 MDA-C-PCIMU, **componenta TB**)

Paginile: 3 - 12

Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei nr. 1611 MDA-C-PCIMU, **componenta HIV/SIDA**)

Paginile: 13 - 38

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-CFUND-1606)

Paginile: 39 - 41

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” – componenta TB

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-C-PCIMU
Numărul Grantului:	1611
Acordul de Grant Semnat:	18 Ianuarie 2018
Finanțare aprobată:	11,931,624.00 EURO
Data demarării:	01 Ianuarie 2018
Data încheierii:	31 Decembrie 2020

CUPRINS PARTEA 1.

SUMARUL PROGRAMULUI TB IN REP. MOLDOVA, 2018-2020	5
PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR	6
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB	6
<i>Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS.....</i>	<i>6</i>
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB.....	8
<i>Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR</i>	<i>8</i>
Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB.....	9
<i>Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT.....</i>	<i>9</i>
<i>Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării.....</i>	<i>10</i>
Fortificarea managementului Grantului, componenta TB.....	11
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI GRANTULUI, componenta TB	11
DEBURSĂRILE GRANTULUI CONSOLIDAT MDA-C-PCIMU	38
ANEXELE	42

Sumarul Programului TB în Rep. Moldova, 2018-2020

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", componenta TB, finanțată de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, este construită pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021 și derivă din Programul Național de Control al TB (2016-2020).

Strategia generală a programului TB este de a reduce povara tuberculozei în Republica Moldova. Principiile și prioritățile programului sunt în concordanță cu politicile și ghidurile internaționale, inclusiv cele prevăzute în Strategia Organizației Mondiale a Sănătății „End TB” pentru anii 2015-2035, (Strategia Globală și Obiectivele Pentru Prevenirea, Îngrijirea și Controlul Tuberculozei).

Programul se bazează pe lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare, acordate din sursele Fondului Global, și pe capacitatea existentă de a aborda lacune programatice și financiare. Programul este un element integrat al Programului Național de Control al Tuberculozei (2016-2020) și implică actori guvernamentali și organizații neguvernamentale (ONG-uri) relevante.

Scopul Programului TB este de a reduce povara TB (inclusiv M/EDR-TB) în Republica Moldova, prin asigurarea accesului universal la diagnosticare și tratament de calitate, punerea în aplicare a unor abordări durabile axate pe pacienți, care vor răspunde nevoilor grupurilor de risc, și consolidarea managementului Programului Național de Control al TB.

Obiectivele cheie ale Programului TB sunt următoarele:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Activitățile planificate sunt orientate spre suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre procurarea medicamentelor antituberculoase pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR.

Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei; fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al TB.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului TB:

- Pacienții cu tuberculoză
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă
- Deținuții
- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH)
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Detectarea cazurilor și diagnosticul: MDR-TB

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS

1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS":

- ✓ a organizat livrarea, în luna Iulie 2018, a ultimei tranșe de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, în valoare de 14 688.35 USD (contract MDA/C/T/GD/01 (MDA/T/GD/77) cu „Sanmedico” SRL din 21.12.2017, în valoare totală de 44 929.58 USD);
- ✓ a semnat, pe data de 06.08.2018, contractul MDA/C/T/GD/04 cu „Imunotehnomed” SRL, în valoare totală de 692 810.50 MDL, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/524 din 15.06.2018), și a asigurat livrarea, în luna Septembrie 2018, a primei tranșe de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru semestrul II.2018, în valoare de 246 623.20 MDL.

1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT

În cadrul activității menționate mai sus, în baza listei necesităților (cantități și termeni de livrare) de procurare a consumabilelor pentru semestrul II.2018, din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/485 din 25.05.2018), IP "UCIMP DS" a organizat contractarea și livrarea parțială, în luna Septembrie 2018, de consumabile și regenți destinați echipamentului MGIT 960, din cadrul laboratoarelor de referință, pentru semestrul II.2018, în valoare de 137 061.16 USD (contract MDA/C/T/GD/06 cu „Becton Dickinson” BV din 21.08.2018, în valoare totală de 141 652.96 USD).

1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain

În cadrul activității menționate mai sus, în baza listei necesităților (cantități și termeni de livrare) de procurare a consumabilelor pentru semestrul II.2018, din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/485 din 25.05.2018), IP "UCIMP DS" a organizat contractarea și livrarea completă, în luna Septembrie 2018, a consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain, pentru semestrul II.2018 (contract MDA/C/T/GD/07 cu „Hain Lifescience” GmbH din 17.08.2018, în valoare totală de 30 994.80 EUR).

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA

Realizarea activităților sus-menționate se va efectua în baza graficului prestabilit cu beneficiarii: IMSP IFP "Chiril Draganiuc", Laboratoarele de Referință TB ale Spitalului Municipal Bălți și Spitalului TB din Bender - în baza contractelor de mentenanță a echipamentelor LPA Hain și MGIT 960, semnate pentru următoarele 12 luni (contractul MDA/T/AG/15 din 12.12.2017 cu „Hain Lifescience” GmbH, în valoare totală de 7 640.25 EUR și contractul MDA/T/AG/16 din 29.12.2017 cu „Becton Dickinson” BV, în valoare totală de 10 233.00 USD).

1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de Ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) 7,391 specimene de spută, dintre care: 3,943 specimene de spută - de către echipa din Chișinău, 1,860 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 1,588 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate în total 5,543 specimene de cultură, dintre care: 3,955 specimene de cultură - de către echipa din Chișinău și 1,588 specimene de cultură - de către echipa din regiunea de Est.

1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR)

În cadrul activității nominalizate, nu au fost derulate activități.

1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel

Se preconizează remiterea mostrelor pentru controlul extern al calității, prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase, efectuate de către laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra Național de Referință din Borstel, pe parcursul trimestrului IV.2018.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Tratamentul: MDR-TB

Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/75 din 01.02.2018), întru asigurarea continuității tratamentului a 179 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul semestrului II.2018, IP "UCIMP DS":

- ✓ a organizat livrarea completă, în luna Iulie 2018, a tranșei de medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia, conform contractului MDA/C/T/GD/02 cu IDA Foundation din 22.03.2018, în valoare totală de 198 338.48 USD;
- ✓ a organizat livrarea primei tranșe, în luna August 2018, a medicamentului de linia a doua (Linezolid 600 mg), în valoare de 146 260.60 USD, conform contractului MDA/C/T/GD/02_A cu IDA Foundation din 17.04.2018, în valoare totală de 232 097.33 USD.

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/345 din 06.04.2018), întru asigurarea continuității tratamentului a 104 de pacienți cu TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul semestrului II.2018 și I.2019, IP "UCIMP DS" a organizat livrarea completă, în luna August 2018, a medicamentului de linia a doua (Bedaquiline 100 mg), conform contractului MDA/C/T/GD/03 cu IDA Foundation din 04.05.2018, în valoare totală de 1 839.91 USD.

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisori oficiale #01-2/584 din 02.07.2018 și #01-2/660 din 25.07.2018), a fost formulată cererea de procurare a medicamentelor, luându-se în considerație: cantitatea de medicamente în dependență de numărul estimativ de pacienți preconizați a fi înrolați în tratament și schemele utilizate, analiza stocurilor de medicamente disponibile, consumul acestora și termenele de valabilitate. Pe data de 03.07.2018, către Parteneriatul Stop – TB/ GDF/ GLC, a fost remisă cererea de procurare a medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia pentru 250 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul semestrului I.2019. În baza ofertei primite, pe data de 23.07.2018, a fost semnat contractul de livrare a medicamentelor - MDA/C/T/GD/05, în valoare totală de 1 116 660.92 USD. Livrarea medicamentelor urmează a fi efectuată în perioada trimestrului IV.2018.

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/742 din 23.08.2018), a fost formulată cererea de procurare a medicamentelor, luându-se în considerație: cantitatea de medicamente în dependență de numărul estimativ de pacienți preconizați a fi înrolați în tratament și schemele utilizate, analiza stocurilor de medicamente disponibile, consumul acestora și termenele de valabilitate. Pe data de 24.08.2018, către Parteneriatul Stop – TB/ GDF/ GLC, a fost remisă cererea de procurare a medicamentului de linia a doua (Bedaquiline 100 mg), pentru 252 de pacienți cu TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul anului 2019. În baza ofertei primite, pe data de 03.09.2018, a fost semnat contractul de livrare a medicamentelor - MDA/C/T/GD/08, în valoare totală de 4 072.89 USD. Livrarea medicamentelor urmează a fi efectuată în perioada trimestrului I.2019.

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate 550 pachete de medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 422 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 128 pachete de medicamente.

Totodată, IP "UICMP DS" a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (contract MDA/C/T/AG/01 din 02/01/2018).

Pe parcursul trimestrului III.2018, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 198 pacienți. De la demararea programului DOTS Plus în țară, în trimestrul IV.2005, din sursele Fondului Global (Runda 1, Runda 6, Runda 8, Grantului Consolidat SSF, Grantului NFM și Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS), UNITAID și a Ministerului Sănătății, tratamentul a fost instituit unui număr de 9, 436 pacienți.

Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB

Modulul: Managementul Programului

Intervenția: Consolidarea capacităților

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT

5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului III.2018.

5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftizio pneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului III.2018.

5.2.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul II.2018. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.

Modulul: Managementul Programului

Intervenția: Monitorizare și evaluare

Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării

5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost realizate 28 vizite de M&E în teritorii – 25 pe malul drept și 3 pe malul stâng.

5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB

5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB

În perioada trimestrului III.2018, în baza ordinului MSMPS nr. 975 din 24.08.2018 „Cu privire la transmiterea unor bunuri”, a fost dat startul transferului bazei de date SIME TB de la sediul CNMS la sediul IMSP IFP „Chiril Draganiuc”.

În acest context, instituțiile de profil au fost informate (prin e-mail) despre sistarea activității bazei de date SIME TB și, respectiv, stocarea informației pe suport de hârtie până la data finisării transferului bazei de date. La data de 25.08.2018, transferul bazei de date SIME TB pe serverul instituției IMSP IFP „Chiril Draganiuc” a fost finisat, fiind instalată versiunea nouă a bazei de date SIME TB în calculatoarele Departamentului de Coordonare PNCT și Laboratorul Național de Referință. Astfel, până la data de 02.10.2018, programul SIME TB a fost instalat în staționarul și Secția Consultativă a IFP „Chiril Draganiuc”, regiunea Transnistria, Sistemul Penitenciar MD, MDR-2 Vorniceni, Spitalul Clinic Municipal de TB, AMT Botanica, AMT Centru și AMT Buiucani, Spitalul Clinic de Psihiatrie Codru și în 20 raioane din republică. Până la data de 05.10.2018, instalarea programului SIME TB a fost finisată în toată republica. La moment, se lucrează la transferul modulului Rapoarte TB.

Modulul: Managementul Programului

Intervenția: Managementul Grantului

Fortificarea managementului Grantului, componenta TB și HIV/SIDA

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS":

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc", în baza Acordului de Sub-recipient (contract MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018) – pentru perioada trimestrului II.2018;
- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV/SIDA, colectate de la echipa de coordonare a PN HIV din cadrul IMSP SDMC – pentru perioada trimestrului II.2018;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.II.2018, pe data de 15.08.2018, către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și CCM. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP "UCIMP DS" – <http://www.ucimp.md>;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Lista bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat, cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară, este prezentată în Anexa 4 (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB și componenta HIV/SIDA);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13_amend_7 din 27.12.2017) pentru efectuarea procedurilor vamale privind bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP DS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, Fundația IDA, etc.) și producătorii internaționali („Hain Lifescience” GmbH, „Becton Dickinson” BV, ABBVIE Logistics BV, Cepheid HBDC SAS).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 2 indicatori de impact, 3 indicatori de rezultat durabil (outcome) și 4 indicatori de rezultat (output), în baza cărora se măsoară performanța Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, pentru trimestrul trei al anului 2018, se raportează doar 7 indicatori, precum urmează:

- *Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane*

Indicator depășit în proporție de: 109,6%

- *Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului*

Indicator realizat în proporție de: 77,1%

- *Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp*

Indicator realizat în proporție de: 71,3%

- *Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație*

Indicator realizat în proporție de: 80,4%

- *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate*

Indicator realizat în proporție de: 52,5%

- *Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată*

Indicator realizat în proporție de: 74,7%

- *Rezultatul interimar de tratament al pacienților cu TB-MDR: Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) pierduți din supraveghere către luna a 6-a de la demararea tratamentului DOTS Plus*

Indicator realizat în proporție de: 88,2%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1A (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB).

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” – componenta HIV/SIDA

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-C-PCIMU
Numărul Grantului:	1611
Acordul de Grant Semnat:	18 Ianuarie 2018
Finanțare aprobată:	11,931,624.00 EURO
Data demarării:	01 Ianuarie 2018
Data încheierii:	31 Decembrie 2020

CUPRINS PARTEA 2.

Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020	15
Progresul activităților	16
Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi	16
Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi (PSS) pentru CDI.....	20
Activitatea 2: Susținerea aderenței la tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) prin activitățile de asistență a CDI.....	23
Activitatea 3: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către LSC.....	24
Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către BSB.....	25
Activitatea 5: Suportul serviciilor de testare la HIV și consiliere.....	26
Alte activități: Concursul proiectelor de prevenire HIV și aderentă la TARV/TSO în rândul populațiilor țintă pentru anul 2019... 27	
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV	28
Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng).....	28
Activitatea 2: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8.....	29
Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator.....	30
Activitatea 4: Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul ONG-urilor.....	30
Activitatea 5: Organizarea și asigurarea funcționalității sistemului informațional integrat SIME HIV (la nivelul ONG-urilor, PN HIV, Guvernului), inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal.....	31
Activitatea 6: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare.....	32
Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA	33
Activitatea 1: Susținerea campaniilor de lobby și promovare, în cadrul întrunirilor de nivel central și local (workshop-uri, mese rotunde, reuniuni).....	33
Activitatea 2: Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile: tipărirea și distribuția buletinelor informative.....	34
Activitatea 3: Susținerea campaniilor de advocacy pentru creșterea accesului la servicii de testare, reducere a stigmei și discriminării, sustenabilitate a programelor desfășurate și serviciilor acordate.....	35
Activitatea 4: Mini grant-uri pentru ONG-uri privind monitorizarea comunităților și gradului de răspundere socială la nivel local.....	36
Activitatea 5: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS.....	36
Activitatea 6: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă.....	37
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI GRANTULUI, componenta HIV/SIDA	37
DEBURSĂRILE GRANTULUI CONSOLIDAT MDA-C-PCIMU	38
ANEXELE	42

Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", componenta HIV/SIDA, finanțată de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, derivă din Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (2016-2020).

Programul este construit pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021, alături de alte documente strategice și analitice naționale, precum și cuprinde lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare acordate de Fondul Global. Programul este, de asemenea, un pas înainte către prioritățile stabilite în Strategia Fondului Global 2017-2022: „Investiții în Stoparea Epidemiilor” și în Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2016-2020.

Programul urmărește sporirea accesului populațiilor cheie afectate (KAP) și al partenerilor acestora, la prevenirea HIV pe bază de dovezi, cu o amploare substanțială a programului de reducere a riscurilor. Programul intenționează să asigure accesul universal la programul comprehensiv de tratament, îngrijire și suport HIV, și să continue tratamentul de profilaxie ARV pentru femeile însărcinate infectate cu HIV, în scopul prevenirii transmiterii de la mamă la făt (PTMF).

Scopul Programului HIV/SIDA este de a sprijini un răspuns eficient la HIV în Republica Moldova, pentru a reduce prevalența HIV în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) și a mortalității asociate SIDA, prin îmbunătățirea accesului KAP la prevenirea, diagnosticarea, tratamentul, serviciile de îngrijire și suport HIV.

Obiectivele cheie ale Programului HIV/SIDA sunt următoarele:

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea procurării consumabilelor de reducere a efectelor nocive de bază (seringi și șervețele îmbibate cu alcool); prezervativelor/ lubrefiantelor; preparatului Naloxon pentru prevenirea cazurilor de supradozaj; testelor rapide la HIV, hepatite virale și sifilis; elaborarea, tipărirea și distribuția materialelor HIV/SIDA cu caracter informațional și educațional către populațiile cheie afectate (KAP) și partenerii acestora.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere; asigurarea accesului universal la tratamentul ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTH; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV; asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SIME HIV; asigurarea suportului în realizarea studiului IBBS pentru anul 2019.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea suportului în vederea realizării campaniilor de lobby și promovare a implicării KAP și societății civile, a sporirii accesului la servicii de testare, a reducerii stigmei și discriminării, a sustenabilității programelor desfășurate și serviciilor acordate; susținerea

activităților unității de coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS; asigurarea asistenței AO Inițiativa Pozitivă, necesare exercitării funcțiilor de Sub-Recipient.

Grupurile Tintă/ Beneficiarii Programului HIV/SIDA:

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH)
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA + TB
- Deținuții
- Populații cheie afectate (KAP) – CDI, LSC, BSB.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi

În conformitate cu deciziile adoptate de CNC TB/SIDA în anul 2017 și, ulterior, aprobarea Fondului Global, serviciile de prevenire HIV și aderență la TARV și TSO pentru GRSI, susținute din sursele grantului consolidat al FG MDA-C-PCIMU nr.1611, componenta HIV, și prestate în 2018 de către ONG-urile active în controlul HIV, sunt calculate reieșind din bugetul de 25 Euro per beneficiar și urmează logica și aranjamentele mecanismului de implementare a proiectelor de prevenire aplicat în cadrul grantului FG NFM MDA-H-PCIMU nr. 597 (2015-2017).

Pentru atingerea acestui obiectiv, IP UCIMP DS susține activități de prevenire HIV în rândul populațiilor cheie afectate (CDI, LSC, BSB), precum: susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către CDI, LSC și BSB; suport în aderența la tratamentul ARV pentru KAP și tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) pentru CDI; susținerea serviciilor de testare la HIV și consiliere a persoanelor care trăiesc cu HIV (PTH), parte a programelor de prevenire pentru populația generală, și serviciilor de schimbare de comportament, ca parte a programelor de prevenire pentru CDI, LSC și BSB.

În acest context, IP UCIMP DS a încheiat acorduri de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO, pentru perioada anului 2018, cu 11 instituții: Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției/ Agenția Națională a Penitenciarelor (contract MDA-C-PCIMU-DIP-11) și 10 ONG-uri active în domeniu (AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților „Adolescentul”, contract MDA-C-PCIMU-ADO_10; AO AFI, contract MDA-C-PCIMU-AFI_06; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, contract MDA-C-PCIMU-TDV_03; AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, contract MDA-C-PCIMU-RSP11_08; AO GENDERDOC-M, contract MDA-C-PCIMU-GD_02; AO Credința, contract MDA-C-PCIMU-Credinta-07; AO Tinerele Femei Cernoleuca, contract MDA-C-PCIMU-TFC_05; AO Pentru Prezent și Viitor, contract MDA-C-PCIMU-PPV_09; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, contract MDA-C-PCIMU-PcP_04; AO Inițiativa Pozitivă, contract MDA-C-PCIMU-IP_01). Astfel, acordurile de finanțare sus-menționate au fost încheiate în sumă totală de 885.075,00 EUR, pentru acoperirea unui număr total de 35.403 beneficiari.

De menționat că, contractul de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă include acoperire financiară pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV de patru ONG-uri din regiunea de Est a Rep.

Moldova (AO Trinity, AO Miloserdie, AO Programe Medico-Sociale, AO Zdorovoie Budushchee). Angajamentele părților și principiile de conlucrare dintre cele cinci ONG-uri sunt consimțite/ formalizate și printr-un Memorandum de conlucrare cu structura de coordonare a programului regional de control al infecției HIV/SIDA (Centrul HIV/SIDA de la Tiraspol).

În conformitate cu prevederile celor 11 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează financiar și statutar, în regim trimestrial, către Recipientul Principal - IP UCIMP DS și PN HIV. Unitatea de coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS din cadrul IMSP SDMC este ulterior responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare. Pentru monitorizarea și evaluarea activităților susținute de proiectele de prevenire HIV sus-menționate, părțile contractante aplică mecanismul și instrumentele elaborate în comun cu Unitatea de Coordonare a PN HIV/SIDA/ITS.

În trimestrul raportat, în baza rezultatelor înregistrate de fiecare organizație* la finele semestrului I.2018, și asociate cu țintele acoperite, IP UCIMP DS a debursat 200.402,18 EUR către cele 11 instituții contractate (cu excepția Administrației Naționale a Penitenciarilor – suma integrală pentru anul 2018 a fost debursată în semestrul I.2018).

**Notă: Pe data de 20.06.2018, Comitetul KAP a desfășurat o ședință lărgită, cu participarea reprezentanților organizațiilor active în domeniul prevenirii HIV, precum și a IP UCIMP DS și IMSP SDMC, în cadrul căreia au fost discutate și aprobate rezultatele validării datelor organizațiilor pentru trimestrul I.2018 și criteriile de validare ulterioară a activității acestora.*

Servicii de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) prin intermediul rețelelor de farmacii, de pe ambele maluri ale r. Nistru, și procurării de consumabile pentru regiunea de Est

În scopul diversificării mecanismelor de oferire și sporirii accesului GRSI la consumabile, pe data de 15.05.2018, IP UCIMP DS și AO Inițiativa Pozitivă au semnat un contract de finanțare în valoare totală de 2.606.237,25 MDL (contract nr. MDA-C-PCIMU-IP_13), privind pilotarea prototipului de oferire a serviciilor de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) prin intermediul rețelelor de farmacii*, de pe ambele maluri ale r. Nistru, și procurării de consumabile pentru regiunea de Est, în baza cardurilor magnetice codificate, eliberate beneficiarilor**.

**Notă: Mecanismul de procurare și distribuire a consumabilelor prin rețele de farmacii descris mai sus reprezintă o continuitate a proiectului „Pilotarea prototipului de oferire a serviciilor de reducere a riscurilor pentru CDI din Chișinău în rețeaua de farmacii”, finanțat în 2017, din resursele grantului FG, și gestionat de către Fundația Soros-Moldova. Ca bază de implementare a proiectului pilot a fost elaborarea unui soft care permite monitorizarea întregului proces, în regim online, în baza cardurilor magnetice codificate, eliberate beneficiarilor.*

***Notă: În cadrul ședinței de lucru (PV din 20.04.2018), la care au participat organizațiile implementatoare din regiunea Transnistreană, AO Inițiativa Pozitivă și IP UCIMP DS, a fost stabilit mecanismul de procurare și distribuire a consumabilelor pentru organizațiile din regiunea Transnistreană, în cadrul grantului consolidat MDA-C-PCIMU, și anume: AO Inițiativa Pozitivă se angajează (a) să procure consumabilele în regiunea Transnistria - exclusiv de la furnizorii din stânga Nistrului și în baza necesităților de consumabile și costului estimat al pachetului pentru toți beneficiarii de pe malul stâng, prezentate de către IMSP SDMC; și (b) să asigure distribuția acestora, prin intermediul farmaciilor din or. Tiraspol, Bender și Rîbnița, la prezentarea cardurilor magnetice de către beneficiari. În*

același timp, la finele anului 2018, ONG-urile implementatoare se angajează să realizeze o evaluare a cost-eficienței mecanismului de distribuire a consumabilelor prin intermediul farmaciilor, inclusiv pe aspectul de monitorizare a clienților, iar RP – IP UCIMP DS, să prezinte FG concluziile privind sustenabilitatea acestuia și, eventual, continuarea finanțării în anul 2019.

Fiecare beneficiar al proiectului este titularul unui card magnetic, care îi permite să primească gratuit consumabile la oricare dintre farmaciile indicate, precum și la farmaciile partenerilor acestora (farmaciile contractate în cadrul proiectului CNAM), indiferent dacă aparțin sau nu proiectului. Fiecare farmacie este echipată cu un dispozitiv electronic (tabletă sau telefon) prin intermediul căreia se duce evidența mărfurilor livrate. Activitatea farmaciilor permite beneficiarilor, în orice perioadă a zilei și nopții (majoritatea farmaciilor contractate lucrează 24 de ore din 24), în dependență de necesitățile proprii și în funcție de apartenența la grupul de risc, să primească bunurile necesare cu un prag de limită stabilit, precum urmează: PTH – prezervative 30 buc / lună; CDI - prezervative 3 buc / zi, seringi 10 buc / zi (cantitate ml selectată de beneficiar), șervețele cu alcool 10 buc / zi; LSC - prezervative 15 / zi; BSB - prezervative 3 buc / zi, prezervative cu duritate sportivă 30 buc / lună, lubrifianți 30 bucăți / lună.

La data de 16.05.2018, a fost debursată prima tranșă din suportul financiar prevăzut în contract, în valoare totală de 158.802,00 MDL (7.500,00 EUR).

În perioada trimestrului III.2018, AO Inițiativa Pozitivă a desfășurat următoarele activități:

- Extinderea contractelor pentru 8 farmacii (anterior finanțate din resursele grantului FG, gestionate de către Fundația Soros-Moldova) și contractarea a 4 farmacii noi, care prestează servicii pe malul drept. Cele 12 farmacii acoperă următoarele teritorii: 6 farmacii - în mun. Chișinău și 6 farmacii - în raioanele Anenii-Noi, Criuleni, Telenești, Șoldănești, Rezina și Hîncești.
- Desfășurarea procedurii de selecție a rețelelor de farmacii în teritoriile de pe malul drept al RM, unde nu sunt disponibile astfel de servicii. Conform angajamentelor contractuale, în trimestrul IV.2018, urmează a fi contractate alte 4 farmacii.
- Desfășurarea procedurii de selecție și contractare a rețelei locale de farmacii din regiunea Transnistreană (2 farmacii în or. Tiraspol, 1 – or. Bender, 1 – or. Rîbnița), pentru procurarea de consumabile, în baza necesităților și costului estimat al pachetului pentru toți beneficiarii de pe malul stâng. Toate 4 farmacii aparțin rețelei de farmacii ООО «Провизор». Echipamentul tehnic necesar pentru activitatea farmaciilor (cardurile magnetice pentru beneficiari, licențe, dispozitive mobile, receptoare NFC) se vor procura în trimestrul următor (contract MDA-C-PCIMU_IP/15_2018 cu AO Inițiativa Pozitivă din 30.07.2018).
- La data de 27.09.2018, a fost organizată ședința de lucru privind activitatea farmaciilor de pe malul stâng al RM, cu participarea furnizorului contractat (ООО «Провизор») și a organizațiilor partenere. La ședință a fost discutate aspecte ce țin de modalitatea de lucru prin împărtășirea experienței farmaciilor care deja activează pe malul drept al RM.

Pe parcursul perioadei de raportare, în mod gratuit, în 12 farmacii, la prezentarea cartelei beneficiarului, au beneficiat de servicii - 471 de persoane (364 bărbați și 107 femei), din care 135 persoane noi (105 bărbați și 30 femei). Beneficiarii au primit seringi, șervețele îmbibate cu alcool, prezervative, dezinfectanți și materiale informative. Au fost distribuite 9.215 seringi, 9.686 șervețele îmbibate cu alcool și 4.433 prezervative.

Program electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E) - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sport

În scopul optimizării/ eficientizării procesului de colectare a datelor și monitorizării beneficiarilor proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO, implementate de cele 11 instituții contractate de IP UCIMP DS, pentru perioada anului 2018, acestea din urmă urmează să adere la un program electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E). Acest program a fost elaborat și pilotat de către AO Inițiativa Pozitivă, în colaborare cu IMSP SDMC și cu suportul IP UCIMP DS, în perioada semestrului I.2018. În rezultat, în trimestrul raportat, AO Inițiativa Pozitivă și IMSP SDMC au semnat un acord, prin care IMSP SDMC se angajează să preia gestiunea centralizată, de la AO Inițiativa Pozitivă, a programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E) - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sport. De menționat că, implementarea Registrului Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sport presupune următoarele avantaje: optimizarea resurselor utilizate (inclusiv a celor umane), simplificarea și automatizarea procesului de monitorizare a serviciilor prestate, care, în rezultat, ar duce la scăderea transmiterii infecției HIV în rândul populațiilor-cheie, creșterea accesului populațiilor-cheie la serviciile de reducere a riscurilor și creșterea calității acestor servicii.

În acest context, pe data de 30.07.2018, IP UCIMP DS a acordat AO Inițiativa Pozitivă un grant, cu titlu de donație condiționată, în sumă totală de 29.418,00 EUR* (contract nr. MDA-C-PCIMU_IP/15-2018), privind creșterea capacităților de dezvoltare a sistemului electronic de M&E în cadrul tuturor ONG-urilor contractate de către IP UCIMP DS pentru prestarea serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO, pe ambele maluri ale r. Nistru, prin procurarea de accesorii/ bunuri (carduri magnetice pentru beneficiari, licențe, dispozitive mobile, receptoare NFC) necesare pentru asigurarea funcționalității și eficienței soft-ului sus-menționat (lista necesităților de echipament tehnic a fost aprobată de către Fondul Global).

**Notă: Sursele financiare necesare operaționalizării Registrului Electronic de Evidență sunt alocate din economiile anticipate în contul grantului consolidat MDA-C-PCIMU, componenta HIV/SIDA.*

În cadrul activității menționate mai sus, pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat debursarea către AO Inițiativa Pozitivă, într-o singură tranșă, a sumei totale de 622.884,97 MDL (29.418,00 EUR). Procedura de procurare și livrare de accesorii/ bunuri urmează a fi realizată în trimestrul IV. 2018.

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii lor

Intervenția: Programe de Schimb de Seringi (PSS) pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii lor

Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi (PSS) pentru CDI

Programele de Schimb de Seringi sunt implementate pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv în instituțiile penitenciare. Serviciile oferite pe parcursul trimestrului raportat, au fost următoarele: schimbul de seringi; distribuirea de prezervative, șervețele îmbibate cu alcool; informarea, educarea și consilierea de la egal la egal (toate realizate prin intermediul punctelor de schimb de seringi, lucrătorilor în teren sau farmacii); distribuirea materialelor informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; consilierea și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament, la necesitate; consilierea, referirea și însoțirea la tratament de substituție cu opiacee (TSO); consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; activități de instruire în vederea reducerii riscurilor pentru CDI și partenerii lor pentru adoptarea comportamentelor fără risc; profilaxia supradozării; eliberarea preparatului Naloxon; consultații medicale, investigații și tratament; consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială; oferirea de servicii prin rețeaua de farmacii și prin intermediul unităților mobile.

Acoperirea geografică și organizațiile implicate: programele de prevenire pentru CDI sunt implementate în sectorul civil și sectorul penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 39 localități, după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Fălești, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni (Târnova), Râșcani, Edineț (Cupcini), Ocnîța (Otaci), Briceni (Lipcani), Soroca, Florești, Drochia, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Criuleni, Telenești, Nisporeni, regiunea transnistreană - Tiraspol, Slobozia, Bender, Grigoriopol, Râbnîța, Camenca.

În cadrul sistemului penitenciar, activitățile de profilaxie HIV pentru deținuții CDI sunt desfășurate în 15 penitenciare de pe malul drept (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P8 Bender, P9 Pruncul, P11 Bălți, P12 Bender, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina, P18 Brănești) și 3 penitenciare de pe malul stâng (UIN 1 – Grigoriopol, s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 Tiraspol). Programele de prevenire pentru CDI sunt oferite prin intermediul celor 10 organizații neguvernamentale (7 pe malul drept, 3 pe malul stâng) și Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției al Republicii Moldova/ Agenția Națională a Penitenciarelor – contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2018.

Organizațiile implementatoare și teritoriile acoperite de fiecare organizație sunt următoarele: AO Pentru Present și Viitor, Chișinău (mun. Chișinău și suburbiile Chișinăului, raioanele Căușeni, Strășeni, Ialoveni); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți (mun. Bălți, raioanele Ungheni, Fălești, Glodeni, Florești și Râșcani); AO CERA Adolescentul, Orhei (raioanele Orhei, Rezina, Șoldănești); AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni (raioanele Dondușeni (Tîrnova), Râșcani, Edineț, Otaci, Ocnîța, Briceni, Soroca, Drochia, Florești, Lipcani și Cupcini); AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Cahul, Comrat, Vulcănești, Ceadâr-Lunga, Anenii Noi, Cantemir, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Strășeni, Ștefan Vodă, Hîncești, Anenii Noi, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești,

Criuleni, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ungheni, Călărași, Căușeni, Ialoveni); AO Zdrovoie Budushchee, Tiraspol (orașele Tiraspol, Slobozia, Bender, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (or. Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender (or. Bender, Slobozia, UIN 1,2,3).

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2018, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 155 din 08.05.2018), a asigurat organizarea procedurii de achiziție a următoarelor consumabile, destinate malului drept:

- șervețele îmbibate cu alcool (pentru injecții) și Eco boxe (cutii pentru incinerarea seringilor utilizate) pentru CDI și partenerii lor, în valoare totală de 185 130.22 MDL (contract MDA-C-H/GD/11_2018 cu Lismedfarm SRL din data de 27.07.2018);
- seringi standard de unică folosință pentru CDI și partenerii lor, în valoare totală de 692 377.82 MDL (contract MDA-C-H/GD/10_2018 cu Sanfarm-Prim SA din data de 09.08.2018);
- preparate pentru îngrijirea venelor pentru CDI și partenerii lor și clorhexidină bigluconat pentru LSC, în valoare totală de 774 231.00 MDL (contract MDA-C-H/GD/15_2018 cu Lismedfarm SRL din data de 15.08.2018);
- fașe de tifon medical nesteril pentru CDI și partenerii lor, în valoare totală de 56 624.40 MDL (contract MDA-C-H/GD/18_2018 cu IM Becor SRL din data de 17.09.2018);
- mănuși din nitril pentru acoperirea necesităților de testare a pacienților cu HIV în rândul CDI, LSC și BSB, în valoare totală de 34 566.48 MDL (contract MDA-C-H/GD/17_2018 cu Lismedfarm SRL din data de 20.09.2018);
- teste de sarcină pentru LSC, în valoare totală de 17 330.80 MDL (contract MDA-C-H/GD/16(2)_2018 cu IM Becor SRL din data de 20.09.2018);
- seringi standard de unică folosință (1 ml) cu ac detașabil pentru CDI și partenerii lor, în valoare totală de 79 312.00 MDL (contract MDA-C-H/GD/16(1)_2018 cu IM RihPanGalFarma SRL din data de 24.09.2018).

Livrările consumabilelor achiziționate sunt preconizate în trimestrul IV.2018, iar distribuția acestora către organizațiile implementatoare se va efectua în două tranșe, precum urmează: prima tranșă - în trimestrul IV al a.c., iar cea de-a doua - în trimestrul I.2019 (pentru organizațiile active în controlul HIV, care vor deveni câștigătoare la concursul proiectelor de prevenire HIV și aderentă la TARV și TSO în rândul populațiilor țintă, pentru anul 2019).

De asemenea, în perioada de raportare, AO Inițiativa Pozitivă, a asigurat procurarea, livrarea și distribuția de seringi de volume diferite și șervețele îmbibate cu alcool, către toate organizațiile implementatoare din regiunea Transnistreană, prin intermediul rețelei locale de farmacii din or. Tiraspol, Bender și Rîbnița (contract MDA-C-PCIMU-IP_13 din 15.05.2018). Celelalte consumabile necesare (unguente, teste de sarcină) vor fi procurate și distribuite în trimestrul IV al anului curent.

La fel, în această perioadă, IP UCIMP DS a asigurat organizarea:

- procedurii de livrare către IMSP SDMC, în luna Septembrie 2018, a 680 fiole de Naloxon, pentru prevenirea complicațiilor supradozării cu opiacee, în valoare totală de 332.52 USD, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI (contract MDA-C-H/GD/08_2018 cu Fundația IDA din data de 25.06.2018, în valoare totală de 3 020.26 USD); următoarea tranșă de Naloxon va fi livrată în trimestrul IV.2018;
- procedurii de livrare către IMSP SDMC, în luna Septembrie 2018, a testelor rapide HIV 1/2/0 pentru detectarea infecției HIV, în valoare de 86 506.40 USD, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, LSC și BSB (contract MDA-C-H/GD/07_2018 cu Fundația IDA din 22.06.2018, în valoare totală de 95 041.68 USD).

Adițional, în trimestrul de raportare, din depozitul IMSP SDMC, a fost repartizat, către organizațiile implementatoare, cel de-al doilea lot de prezervative clasice (2.087 de cutii, a câte 144 prezervative fiecare), procurate de către Centrul PAS din sursele grantului HIV al FG (nr. MDA-H-PAS, 2015-2017). Această cantitate este suficientă pentru acoperirea necesităților până în luna Decembrie 2018. Primul lot de prezervative masculine clasice pentru CDI și LSC, destinate ambelor maluri, procurate din noul grant, în valoare totală de 17 258.19 USD (contract MDA-C-H/GD/13_2018 cu Fundația IDA din data de 20.06.2018), va fi livrat în trimestrul IV.2018.

În perioada de raportare, au fost realizate evaluările tehnice ale ofertelor de consumabile pentru LSC și MSM (prezervative de duritate sporită, cu lubrifianț aromat și ultrasubțiri, șervețele intime, absorbante, lubrifianți de uz intim de 50 și 5 ml). În conformitate cu prevederile ordinului MSMPS RM nr. 1091 din 01.10.2018 „Cu privire la Comisia de evaluare a achizițiilor organizate de către Instituția Publică Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, în trimestrul IV.2018, urmează a fi desfășurată ședința Comisiei de Evaluare a ofertelor înaintate în cadrul licitației privind procurarea de prezervative și consumabile destinate activităților de prevenire HIV, în conformitate cu prevederile Grantului Consolidat. Toate aceste consumabile se preconizează a fi livrate în trimestrul IV.2018.

În aceeași perioadă, au fost inițiate activitățile de estimare a necesităților de consumabile pentru anul 2019, destinate activităților de prevenire HIV.

La finele perioadei de raportare, din 17.646 CDI estimați pentru acoperire de programele de prevenire în anul 2018, 17.047 de persoane (97%) au primit cel puțin două servicii, unul din care a fost schimbul de seringi. În aceeași perioadă, au fost distribuite 1.935.981 de seringi, 135.198 prezervative clasice, 1.792.147 șervețele îmbibate cu alcool. Către finele trimestrului III.2018, din 10.588 CDI estimați pentru testare, au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele 9.247 de CDI, ceea ce constituie 87%. Din ei, au fost identificate 20 cazuri noi pozitive.

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii lor

Intervenția: Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) și alte tratamente de drog dependentă pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI)

Activitatea 2: Susținerea aderenței la tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) prin activitățile de asistență a CDI

Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) este implementat în baza activităților de colaborare dintre sectorul guvernamental cu cel neguvernamental. TSO este implementată în 8 localități din sectorul civil: Chișinău, Comrat, Bălți, Ungheni, Edineț, Cahul, Fălești, Rezina și în 15 instituții din sistemul penitenciar (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P8 Bender, P9 Pruncul, P11 Bălți, P12 Bender, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina, P18 Brănești). Dispensarul Republican de Narcologie împreună cu alte instituții medicale asigură implementarea componentei medicale, iar organizațiile neguvernamentale implicate, completează cu servicii psiho-sociale și de suport, în scopul creșterii aderenței la tratament. Pe parcursul perioadei de raportare, acoperirea financiară a acestor servicii a fost asigurată atât din sursele Fondului Global, cât și din fondurile Companiei de Asigurări în Medicină (CNAM). Serviciul de TSO este oferit prin intermediul Dispensarului Republican de Narcologie, care deține mandat de instituție coordonatoare a serviciului de TSO, oferă suport metodologic și supervizează serviciul și instituțiile medicale raionale din teritoriile unde serviciul este disponibil. Serviciul de TSO este complementat cu suport psihosocial acordat, doar pe malul drept al Nistrului, de către două organizații neguvernamentale contractate de IP UCIMP DS (AO IP și AO TDV).

Serviciile oferite pe parcursul perioadei de raportare, au fost: diagnosticarea, examinările medicale, oferirea tratamentului și monitorizarea stării de sănătate pe parcursul tratamentului, suport psiho-social acordat (consiliere de la egal la egal, consultațiile psihologului, consultațiile asistentului social, consultație juridică, grupurile de ajutor reciproc și sprijin social), consilierea pentru testare la HIV, hepatite, TB, ITS, referirea și însoțirea la servicii specializate, eliberarea metadonei sub supravegheată de medicul specialist și de lucrătorul social din asociația obștească.

În perioada trimestrului III.2018, în TSO se aflau – 497 CDI (54 femei și 443 bărbați), dintre care: 208 la Chișinău; 38 la Comrat; 101 la Bălți; 25 la Ungheni; 71 la ANP; 19 la Edineț; 13 la Cahul; 18 la Fălești; 4 la Rezina. În același timp, aderența la tratament realizată de asociațiile obștești (AO "Tinerii pentru Dreptul la Viață" și AO "Inițiativa Pozitivă"), inclusiv ANP, în perioada de raportare, a atins un număr de 563 de persoane (din 590 CDI planificați pentru acoperire în anul 2018), ceea ce reprezintă 95%.

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru LSC și clienții lor

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului LSC

Activitatea 3: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către LSC

Programele de prevenire pentru lucrătoarele sexului comercial au drept scop schimbarea de comportament pentru lucrătoarele sexului comercial și clienții acestora. Activitățile din cadrul acestui program sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 33 localități. Serviciile oferite pe parcursul perioadei de raportare, au fost următoarele: distribuția de prezervative (la sediul organizației, prin intermediul lucrătorilor în teren); schimbul de seringi (la punctul de schimb de seringi, prin intermediul lucrătorilor în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; organizarea grupurilor de suport reciproc; distribuția de diverse consumabile (pachete igienice, teste de sarcină, seturi ginecologice, produse de igienă personală, etc); distribuția materialelor informaționale; testarea comunitară la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament la necesitate; consiliere și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; consilierea pentru prevenirea și testarea la ITS; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială.

Acoperirea geografică și organizațiile implicate: serviciile de prevenire pentru LSC sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru în 31 de localități, după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Orhei, Căușeni, Strășeni, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni; regiunea Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca. Serviciile de prevenire în rândul LSC au fost oferite prin intermediul celor 10 organizații neguvernamentale (6 pe malul drept și 4 pe malul stâng), contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2018.

Organizațiile implementatoare și teritoriile acoperite de fiecare organizație sunt după cum urmează: AO AFI, Chișinău (mun. Chișinău și suburbiile sale); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți (raioanele Bălți, Ungheni); AO CERA Adolescentul, Orhei (raionul Orhei); AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Cahul, Comrat, Slobozia, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Ceadâr-Lunga, Taraclia, Leova, Basarabeasca, Cimișlia); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău și suburbiile sale); AO Miloserdie, Bender (orașele Bender, Tiraspol, Slobozia, Rîbnița, Grigoriopol); AO Zdorovoie Budushchee, Tiraspol (orașele Tiraspol, Grigoriopol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (orașele Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender (orașele Tiraspol, Rîbnița, Slobozia) și AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău.

La finele trimestrului de raportare, din 8.190 LSC estimate pentru acoperire de programele comprehensive de prevenire pentru LSC și clienții lor în anul 2018, 6.778 de LSC au primit cel puțin două servicii (83%), unul din care a fost distribuția de prezervative. În total, au fost distribuite 209.088 prezervative (dintre care 176.516 clasice, 27.552 cu duritate sporită, 2.564 ultra-fine și 2.456 arome).

Către finele trimestrului III.2018, din 4.554 LSC estimate pentru a fi testate, 4.658 LSC au fost testate pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele (102%). Din ele, au fost identificate 16 cazuri noi pozitive.

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru BSB

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului BSB


Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către BSB

Programele de prevenire pentru BSB sunt îndreptate spre schimbarea comportamentului riscant în rândul bărbaților care întrețin relații sexuale cu alți bărbați. Pachetul de servicii comprehensive oferite pe parcursul trimestrului de raportare, în cadrul componentului pentru BSB, au fost: distribuirea de prezervative și lubrifianți (la sediul organizației, prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuirea materialelor informaționale; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acoperire la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament la necesitate; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizarea grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea reducerii comportamentelor riscante pentru membrii comunității; activități de informare și sensibilizare pentru părinții persoanelor LGBT; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; activități de informare și sensibilizare pentru lucrătorii din sistemul penitenciar; consiliere psihologică; consiliere juridică.

Acoperirea geografică și organizațiile implicate: serviciile de prevenire pentru BSB și TG sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru. În total, pe parcursul perioadei de raportare, au fost acoperite 26 localități: Chișinău, Bălți, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Anenii Noi, Strășeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ungheni; regiunea Transnistria – Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia, Râbnita, Camenca. Serviciile de prevenire în rândul BSB au fost oferite prin intermediul celor 6 organizații contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2018, precum urmează: AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Comrat; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Trinity, Rîbnita; AO Miloserdie, Bender; AO "Programe Medico-Sociale, Bender.

Către finele trimestrului raportat, din 4.206 BSB estimați pentru acoperire de programele comprehensive de prevenire pentru BSB în anul 2018, 4.014 au primit cel puțin două servicii (95%), unul din care este, obligatoriu distribuirea de prezervative sau lubrifianți. În aceeași perioadă, au fost distribuite 9.369 prezervative clasice, 17.785 prezervative cu duritate sporită și 6.009 lubrifianți (dintre care 4.171 plicuri și 1.838 tuburi). Către finele trimestrului III.2018, din 2.398 de BSB estimați pentru a fi testați, 2.192 (91%) au fost testați la HIV și își cunosc rezultatele. Din ei, au fost identificate 16 cazuri noi pozitive.

Mai jos este prezentată histograma pentru nivelul de acoperire atins, per grup-țintă. Trebuie să menționăm că țintele sunt anuale.



Modulul: Programe de prevenire pentru populația generală

Intervenția: Servicii de testare la HIV și consiliere, parte a programelor de prevenire pentru populația generală

Activitatea 5: Suportul serviciilor de testare la HIV și consiliere

Testarea comunitară în rândul grupurilor cheie (CDI, LSC, BSB). Testarea grupurilor de risc reprezintă un indicator important pentru PN HIV, reprezentând totodată un angajament contractual pentru toate organizațiile implementatoare de activități de prevenire, susținute de IP UCIMP DS în anul 2018. În acest context, pe parcursul perioadei de raportare, au fost prestate servicii de consiliere și testare la HIV de către toate organizațiile obștești implicate în activitățile de prevenire HIV pentru grupurile cu risc sporit de infectare HIV (CDI, LSC, BSB). În acest scop, organizațiile care lucrează cu grupurile cheie au oferit servicii de testare comunitară în bază de teste rapide pe salivă și sânge.

Conform contractelor de finanțare cu asociațiile obștești, rata de acoperire cu testări trebuie să atingă 60% din numărul beneficiarilor acoperiți cu servicii de prevenire HIV. Pe parcursul perioadei de raportare, numărul persoanelor testate în rândul grupurilor cheie a atins rata de 87% pentru CDI, 102% pentru LSC și 91% pentru BSB.


Cu toate că rata înrolării în procesul de testare pentru CDI poartă un caracter pozitiv, organizațiile din regiunea Transnistria au anumite dificultăți în aprovizionarea cu teste rapide.* Totodată, în perioada de raportare, organizațiile din regiune, în parteneriat cu actorii din domeniu, inclusiv AO Inițiativa Pozitivă și IP UCIMP DS, au căutat căi de remediere a situației create.** Astfel, IP UCIMP DS a oferit mai multe opțiuni de soluționare a problemei create și a solicitat implicarea tuturor actorilor vizați, inclusiv MSMPS, pentru agrearea și aplicarea unor soluții durabile.

**Notă: În trimestrul II.2018, ONG-urile din regiunea Transnistria au primit a câte 300 de teste rapide per organizație doar, din rezervele Centrului SIDA din Tiraspol.*

***Notă: Din cauza lipsei de licență medicală, de care are nevoie organizația care recepționează consumabilele (conform legislației regiunii Transnistria), testele rapide la HIV, Hepatite și Sifilis nu pot fi transmise direct de la IMSP SDMC la Centrul SIDA din Tiraspol. În același timp, aceste teste nu pot fi transmise de la Centrul SIDA din Tiraspol către organizațiile obștești, deoarece acest fapt contravine art. 315 din codul civil al autorităților transnistrene (scr. N49 din 07.08.2018 de la Ministerul Sănătății al Republicii Transnistrene).*

La finele trimestrului de raportare, din totalul de 15.558 testări (13.493 malul drept și 2.065 malul stâng), au fost testate 14.803 persoane (diferența se datorează numărului repetat de testări efectuat de aceleași persoane). Din ele, 241 de persoane au avut un rezultat pozitiv la testul HIV, dintre care 66 au fost cazuri noi. Au inițiat terapia antiretrovirală - 28 de persoane. În paralel, organizațiile implementatoare asigură constant activități de convingere a persoanelor pentru a le direcționa în instituțiile medicale abilitate pentru confirmarea diagnosticului.

Mai jos este prezentată histograma pentru nivelul de acoperire cu testare atins, per grup-țintă. Trebuie să menționăm că țintele sunt anuale.



Alte activități: Concursul proiectelor de prevenire HIV și aderentă la TARV și TSO în rândul populațiilor țintă pentru anul 2019

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a lansat licitația publică privind susținerea proiectelor de prevenire HIV și aderentă la TARV și TSO în rândul populațiilor țintă, pentru anul 2019, la care au fost invitate spre participare organizațiile active în controlul HIV. Organizațiile interesate au fost invitate să depună până la 01 Noiembrie 2018, cererea de aplicare și bugetul (formularele spre completare - accesibile pe paginile electronice ale IP UCIMP DS (<http://ucimp.md>) și CNC TB/SIDA (<http://www.ccm.md/ro/stirile/>). Pentru concurs sunt eligibile toate organizațiile apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active și dețin experiență în domeniul controlului HIV/SIDA,

inclusiv reducerii riscurilor.

Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare se va efectua în trimestrul IV.2018 de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) (dispoziție Nr. 427 din 4.09.2018). În cadrul acestui concurs de granturi, sunt considerate drept eligibile pentru finanțare acele activități care vor contribui la sporirea accesului populațiilor-cheie la servicii de prevenire și tratament HIV/SIDA. Din criteriile de evaluare punctate, putem menționa: relevanța obiectivelor și activităților proiectului cu prioritățile programului de granturi; conținutul cererii de finanțare; ținte/obiective realiste și măsurabile; experiența organizației în gestionarea de proiecte, inclusiv experiența în domeniul HIV/SIDA; resursele umane disponibile; bugetul proiectului și corelarea acestuia cu activitățile planificate, precum și co-optarea unor resurse adiționale de finanțare oferite de APL sau alți donatori. Drept avantaj vor constitui abordările inovative în implementarea proiectului pentru sporirea numărului de beneficiari.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport al infecției HIV

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapie antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratamentul antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauză include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratamentul antiretroviral (ARV), prin achiziționarea de medicamente.

Notă: Achizițiile de preparate ARV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii transnistrene și parțial – necesitățile malului drept (cca. 50% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament).

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea integrală, în luna Iulie 2018, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC), a ultimului lot de preparate ARV, în valoare totală de 151 209.60 USD, în cadrul contractului MDA-C-H/GD/04_2018 cu ABBVIE Logistics B.V. din data de 12.03.2018;
- livrarea integrală, în lunile Iulie și Septembrie 2018, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC), a următoarelor cinci loturi de preparate ARV, în valoare totală de 109 462.40 USD, în cadrul contractului MDA-C-H/GD/03_2018 cu Fundația IDA din data de 06.04.2018;
- acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale (Amendament nr. 4 din 31.01.2018, la contractul H10/CS/022 cu IMSP SDMC din 28.12.2012);

- acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor ARV;
- estimarea necesităților de preparate ARV pentru a. 2019 și lansarea procesului de negociere a contractelor cu Fundația IDA și compania ABBVIE Logistics B.V., în baza necesităților prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 280 din 10.08.2018).

Pe parcursul trimestrului III 2018, numărul persoanelor infectate cu HIV, care au inițiat primar tratamentul ARV, a fost de 248 (172 - pe malul drept și 76 - pe malul stâng, inclusiv 247 adulți și 1 copil). Din acestea, 75 au inițiat primar tratamentul ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3 (54 - pe malul drept, 21 – pe malul stâng). Numărul persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 47 (40 - pe malul drept, 7 – pe malul stâng).

Pe parcursul trimestrului de raportare, 38 de femei gravide HIV+ au născut, dintre care 35 – pe malul drept și 3 – pe malul stâng. Din acestea, 36 au beneficiat de tratament antiretroviral profilactic pentru reducerea riscului de transmitere pe verticală a infecției, inclusiv: 29 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament antiretroviral (TARV) profilactic complet (26 - pe malul drept, 3 – pe malul stâng), 4 au beneficiat de tratament profilactic incomplet (malul drept), 3 au beneficiat de tratament profilactic de urgență în naștere (malul drept), iar 2 - nu au beneficiat de TARV (malul drept).

Numărul pacienților în terapie ARV la 30.09.2018 a fost de 5.660 persoane, dintre care: 3.935 - pe malul drept (3.838 adulți și 97 copii (<15 ani), 2.047 bărbați și 1.888 femei) și 1.725 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.694 adulți și 31 copii, 864 bărbați și 861 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului - Încărcătura virală

Activitatea 2: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8

Activitatea în cauză include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare a tratamentului, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8. *

**Notă: Achizițiile de teste și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii transnistrene și parțial – cele ale malului drept (pacienții care sunt în monitorizare, dar nu și în tratament antiretroviral).*

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a organizat:

- procedura de livrare către IMSP SDMC, în luna Iulie 2018, a următorului lot de teste PCR (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CE-10), pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, în valoare de 18 075.50 USD (contract MDA-C-H/GD/02_2018 cu Cepheid HBDC SAS din 08.02.2018, în valoare totală de 90 003.00 USD);
- procedura de livrare integrală către IMSP SDMC, în luna Septembrie 2018, a unui lot de reagenți și consumabile pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4 prin metoda de flowcitometrie

(contract MDA-C-H/GD/05_2018 cu Imunotehnomed SRL din 27.06.2018), în valoare totală de 896 655.45 MDL, pentru echipamentul BD FACS Count de la Centrul SIDA Tiraspol.

Numărul persoanelor infectate cu HIV aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4/CD8 pe parcursul perioadei de raportare, este de 5.227, inclusiv 3.371 – pe malul drept și 1.856 – pe malul stâng.

Numărul persoanelor care au trecut testarea la încărcătura virală (ARN HIV-PCR), pe parcursul aceleiași perioade, este de 5.336, inclusiv 3.589 – pe malul drept și 1.747 – pe malul stâng.*

**Notă: Din sursele grantului sunt acoperite cu servicii de testare 100% din pacienții de pe malul stâng, 100% din pacienții infectați cu HIV care sunt în supraveghere, dar nu și în TARV de pe malul drept și parțial pacienții în TARV de pe malul drept.*

Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator

În cadrul activității în cauză, IP UCIMP DS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Aderența la tratament

Activitatea 4: Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul ONG-urilor

Acest obiectiv este realizat prin îmbinarea activităților implementate de către sectorul guvernamental și complementarea cu servicii psiho-sociale și suport, realizate de către organizațiile neguvernamentale contractate de IP UCIMP DS în acest scop. De menționat că, din Bugetul de Stat sunt alocate resurse financiare pentru achiziționarea medicamentelor ARV și suportul financiar al Centrelor Sociale Regionale, create și susținute anterior din resursele Fondului Global.

Activitățile din cadrul acestui obiectiv, planificate pentru anul 2018, includ: asigurarea intervențiilor menite să acorde suport psiho-social în vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în supraveghere medicală și tratament antiretroviral a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA/ITS. Pachetul comprehensiv de servicii, oferit de către organizațiile neguvernamentale contractate, sunt: consiliere socială; consiliere psihologică; consiliere privind aderența la TARV; consiliere de la egal la egal; consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; distribuirea materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; testare rapidă la HIV pentru parteneri; managementul de caz al persoanei cu HIV.

Acoperirea geografică și organizațiile implicate. Serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru și acoperă 45 de teritorii administrative (mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, Călărași, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești,

Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Căușeni, Criuleni (inclusiv Dubăsari-malul drept), Rezina, Ștefan Vodă, Dondușeni, Fălești, Soroca, Edineț, Otaci, Glodeni, Sângerei, Briceni, Drochia, Ocnîța, Anenii Noi, Strășeni, Hîncești, Șoldănești, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ialoveni. Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca, UIN 1, 2,3).

Pe parcursul perioadei de raportare, serviciile de îngrijire și suport pentru PTH au fost oferite de 10 organizații neguvernamentale, contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2018, după cum urmează: AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Vulcănești, Cahul, Leova, Cantemir, Comrat, Ceadâr-Lunga, Cimișlia, Taraclia, Basarabeasca); AO Credința, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Criuleni, Călărași, Căușeni, Rezina, Ștefan Vodă); AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, Bălți (raioanele Dondușeni, Fălești, Șoldănești, Edineț, Otaci, Glodeni, Sângerei, Briceni, Drochia, Ocnîța, Florești, Râșcani); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Strășeni, Hîncești, Orhei, Telenești, Ungheni, Nisporeni, Ialoveni, Anenii Noi, Soroca); AO Miloserdie, Bender (or. Bender, Tiraspol, Slobozia, Rîbnița, Grigoriopol); AO Zdorovoie Budushchee, Tiraspol (or. Tiraspol, Grigoriopol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (or. Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender (or. Tiraspol, Rîbnița, Slobozia); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, mun. Bălți; AO GENDERDOC-M (mun. Chișinău și Bălți, or. Tiraspol).

Către finele trimestrului III.2018, din 4.771 PTH estimați pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport au fost acoperiți 4.234 (89%). La fel, au fost distribuite 18.647 prezervative și oferite 6.355 consultații psihologice și de la egal la egal.

Modulul: Sisteme informaționale de management în sănătate și aspecte de Monitorizare și Evaluare

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 5: Organizarea și asigurarea funcționalității sistemului informațional integrat SIME HIV (la nivelul ONG-urilor, PN HIV, Guvernului), inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal

Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SIME HIV, elaborat cu suportul financiar al Fondului Global, inclusiv prin: aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului (activitatea este în sarcina Ministerului Sănătății); ajustarea softului în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (activitate planificată a fi susținută din sursele grantului consolidat MDA-C-PCIMU, componenta HIV/SIDA); mentenanța softului; introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv ancheta epidemiologică și cartelele medicale ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență până în prezent; securizarea punctelor de introducere a datelor indicate de operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea subsistemului informațional integrat „REGISTRUL SIME HIV/SIDA/ITS” a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914 din 06 Noiembrie 2015. Prin același document, Ministerul Sănătății, în calitate sa de posesor al Registrului SIME HIV/SIDA/ITS, a desemnat IMSP SDMC în calitate de deținător (operator) al bazei de date, delegându-i responsabilitățile pentru operaționalizarea softului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. IMSP SDMC nu a fost înregistrat,

deocamdată, în calitate de operator al bazei de date cu caracter personal, și nici SIME HIV - în Registrul Resurselor și sistemelor informaționale de stat utilizate la prelucrarea datelor cu caracter personal, având în vedere exigențele legislației în vigoare (Decizia Guvernului nr. 1123 din data de 14.12.2010, cu privire la protecția datelor cu caracter personal), necesitându-se atât resurse materiale, cât și umane adiționale din partea operatorului bazei de date.

**Notă: 58.800 EUR din grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta HIV/SIDA, sunt alocați operaționalizării SIME HIV; în conformitate cu prevederile acordului de finanțare, acești bani vor putea fi utilizați doar odată cu operaționalizarea SIME HIV - aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului și înregistrarea IMSP SDMC în calitate de operator cu date cu caracter personal.*

Pe parcursul perioadei de raportare, IMSP SDMC, a continuat realizarea procesului de ajustare a bazei de date SIME HIV, prin introducerea informațiilor din cartelele de ambulator ale pacienților aflați în evidență medicală la centrul de tratament ARV IMSP SDMC. În acest context,

IP UCIMP DS a continuat cofinanțarea a 3 operatori din cadrul IMSP SDMC, IMSP SCM Bălți și IMSP SR Cahul respectiv, responsabili de introducerea retrospectivă a datelor din fișele pacienților în sistemul informațional SIME HIV, cu privire la supravegherea medicală și tratamentul antiretroviral al persoanelor infectate cu HIV din Centrele de Tratament ARV, și, totodată, să actualizeze, pe parcursul întregului an, datele curente cu referire la vizitele, investigațiile și tratamentul pacienților în cauză (contractele MDA-C-H/CS/IC/06_2018, MDA-C-H/CS/IC/07_2018 și MDA-C-H/CS/IC/08_2018 din 02.04.2018). În perioada menționată, a fost verificată corectitudinea datelor existente în SIME HIV și introdusă informația absentă privind supravegherea medicală și tratamentul ARV al persoanelor infectate cu HIV din Centrele de Tratament ARV, în baza a 9.758 cartele de ambulator, precum urmează: 9.033 – la centrul de tratament ARV IMSP SDMC, 690 - IMSP SCM Bălți și 35 - IMSP SR Cahul.

Activitatea 6: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare

Pe parcursul trimestrului III.2018, departamentul de M&E al IP UCIMP DS a realizat 11 vizite de monitorizare în teren, în scopul de verificare a progresului de implementare a activităților, inclusiv cum se realizează acestea: documentelor de evidență a beneficiarilor (anchetele beneficiarilor, registrele de evidență și eliberare a consumabilelor, contractele cu colaboratorii), verificarea condițiilor de păstrare a stocurilor de consumabile (prezervative, șervețele umede, seringi), disponibilitatea materialelor informaționale. La fel, în cadrul vizitelor de monitorizare, au fost purtate discuții cu lucrătorii în teren (de la egal la egal), asistenții, coordonatorii, directorii asociațiilor obștești.

De asemenea, în baza codurilor validate de către IMSP SDMC, specialistul în M&E a verificat eliberarea de consumabile pentru fiecare beneficiar în parte. Au fost organizate întâlniri cu beneficiarii și identificate punctele forte și cele care merită a fi ameliorate. O atenție deosebită a fost acordată progresului vis-a-vis de testare la infecția HIV a beneficiarilor acoperiți de organizațiile contractate de IP UCIMP DS. Vizitele de monitorizare sunt documentate, iar rapoartele vizitelor sunt plasate pe Google Drive, fiind accesibile atât pentru vizualizarea internă a echipei IP UCIMP DS, cât și pentru actorii principali implicați în procesul de monitorizare și evaluare (UNAID Moldova, IMSP SDMC).

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA

În scopul realizării acestui obiectiv, în data de 13 Februarie 2018, IP UCIMP DS a semnat un acord de finanțare cu Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” (contract nr. 01 din 13.02.2018), în calitate de Sub-Recipient al grantului consolidat al FG MDA-C-PCIMU nr.1611, componenta HIV/SIDA, cu perioada de implementare 1 Ianuarie 2018 – 31 Decembrie 2020. AO Inițiativa Pozitivă, pentru blocul dat de activități, este responsabilă de implementarea componentului ce ține de fortificarea comunităților afectate și consolidarea sistemelor comunitare.

În cadrul acestui component, Sub-Recipientul întreprinde anumite măsuri cu scopul de a dezvolta formarea capacităților, leadership-ului și promovarea responsabilității sociale. Grupurile țintă ale proiectului sunt: comunitățile afectate de HIV/SIDA și Tuberculoză, inclusiv pacienții programelor de reducere a riscurilor: PTH, CDI, LSC, BSB și pacienții din TSO.

Activitățile planificate, în cadrul acestui obiectiv, sunt la etape diferite de implementare și progres. Pe lângă activitățile deja în derulare încă din anii precedenți (ședințele advocacy, elaborarea și tipărirea buletinului informativ, campaniile de comunicare și pledoarie etc.), începând cu anul 2018, vor fi acordate și mini-granturi focusate pe responsabilitate socială pentru îmbunătățirea accesului la testare, sustenabilitate a programelor și serviciilor etc. Acestea sunt destinate ONG-urilor care prestează servicii în domeniul HIV/SIDA din Republica Moldova (inclusiv regiunea Transnistria).

În cadrul activității menționate, pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a continuat asigurarea suportului financiar către AO Inițiativa Pozitivă. Astfel, la data de 06.08.2018, a fost debursată a treia tranșă de buget, în baza acordului sus-menționat, în valoare totală de 497.145,54 MDL (23.479,50 EUR).

Modulul: Sisteme comunitare și răspunsul acestora la provocările infecției HIV

Intervenția: Pledoarie comunitară

Activitatea 1: Susținerea campaniilor de lobby și promovare, în cadrul întrunirilor de nivel central și local (workshop-uri, mese rotunde, reuniuni, etc.)

În perioada raportată, au fost desfășurate 2 activități:

- Ședință de lucru cu tematica: "Elaborarea planurilor cu scopul extinderii accesului grupurilor-cheie la consumabile prin intermediul rețelei de farmacii în regiunea Transnistria", din 27.09.2018, unde au fost discutate perspectivele de extindere a accesului la consumabile prin intermediul rețelei de farmacii, inclusiv mecanismele de interacțiune dintre ONG-urile care oferă servicii de reducere a riscurilor în regiunea Transnistria cu reprezentanții farmaciei de la nivel local, selectate în concurs. În cadrul ședinței au participat 13 de persoane - reprezentanți din partea organizațiilor implementatoare în regiunea Transnistreană, Centrul SIDA din Tiraspol, AO Inițiativa Pozitivă și rețeaua de farmacii OOO «Провизор».

- Ședință de lucru privind stabilirea priorităților organizației AO Inițiativa Pozitivă pentru anii 2019 – 2020, din 28.09.2018, în cadrul căreia a fost elaborat planul privind dezvoltarea strategică a organizației și prezentat algoritmul de lucru al organizației, cu participarea a 13 persoane.

Activitatea 2: Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile: tipărirea și distribuția buletinelor informative

Pe parcursul perioadei de raportare, buletinul informativ „Lumea Mea/Мой Мир”, varianta română/rusă, cu ediție trimestrială, a fost elaborat și imprimat din resursele grantului HIV în număr de 1.523 exemplare. Acesta urmează a fi distribuit în trimestrul următor tuturor membrilor și partenerilor în 8 localități ale Republicii Moldova (Chișinău, Bălți, Tiraspol, Rîbnița, Bender, Anenii Noi, Comrat și Cahul), conform cerințelor parvenite din partea membrilor și partenerilor. Buletinele informative sunt repartizate celor 4 Centre Sociale Regionale pentru persoanele care trăiesc cu HIV din Chișinău, Bălți, Comrat și Tiraspol, precum și mai multor organizații partenere, printre care: „Respirația a doua pentru persoanele în etate și inactivi”, „Trinity”, „Miloserdie”, „Pas cu Pas Regiunea Sud”, „Zdorovoe Budushee”, Tinerii pentru Dreptul la Viață”, A.O. „Programe Medico-Sociale” și, ulterior, beneficiarilor din mun. Chișinău și Bălți, Cahul, Tiraspol, Rîbnița, Bender și Anenii Noi, precum și beneficiarilor din cadrul Instituțiilor Penitenciare, prin intermediul lucrătorilor de la egal la egal, lucrătorilor sociali și alți specialiști.

Ediția în cauză cuprinde următoarele compartimente importante: „advocacy comunitar”; „oaspetele numărului”, „sănătatea reproductivă”; „copiii noștri”; „sfaturile psihologului”; „viața cu semnul „+”; „în conflict cu legea”; „viața fără droguri”; „rubrica juristului” etc. Edițiile electronice recente ale buletinului informativ „Lumea Mea/Мой Мир” pot fi accesate la link-urile indicate mai jos:

http://positivepeople.md/wp-content/uploads/2018/04/Lumea_mea_ROM-p1-50-2.pdf (varianta română) și http://positivepeople.md/wp-content/uploads/2018/04/Lumea_mea_RUS-p1-50-2.pdf (varianta rusă).

La fel, în perioada trimestrului de raportare, echipa AO Inițiativa Pozitivă a continuat să asigure o comunicare efectivă cu beneficiarii prin intermediul rețelelor de socializare. Numărul total al utilizatorilor/ vizitatorilor unici care au accesat site-ul www.positivepeople.md, a constituit 20.021 persoane. Numărul total de participanți conectați în cadrul platformei de comunicare „My World/Мой Мир/Lumea Mea” către 30.09.2018, a fost de 597 persoane. Numărul mediu de persoane care navighează știrile postate, iau parte la discuții și sondaje, publică știri în cadrul platformei, constituie aproximativ 48% din numărul total de participanți.

În aceeași perioadă, au fost elaborate următoarele materiale video:

https://www.youtube.com/watch?v=S9uV6l2G_kY&t=2s
<https://www.youtube.com/watch?v=SG9D-96DCVM&t=2s>
<https://www.youtube.com/watch?v=aJibea3A15g&t=498s>
<https://www.youtube.com/watch?v=ZgIQU1Sdihg&t=4s>

Activitatea 3: Susținerea campaniilor de advocacy pentru creșterea accesului la servicii de testare, reducerea stigmei și discriminării, sustenabilitate a programelor desfășurate și serviciilor acordate

Pe parcursul perioadei de raportare, AO Inițiativa Pozitivă a desfășurat campania națională „Împreună pentru Viață!”, prilejuită Zilei Internaționale de combatere a consumului și traficului ilicit de droguri. Campania a fost desfășurată cu suportul financiar al IP UCIMP DS și UNICEF Moldova, sub egida Comisiei Naționale ANTIDROG, în parteneriat cu Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în colaborare cu alte structuri statale, organizații internaționale, organizații obștești care activează în domeniu și partenerilor din regiuni.

Scopul campaniei a fost consolidarea interacțiunii dintre factorii de decizie și atragerea atenției publicului larg asupra soluționării problemelor legate de consumul de droguri, alternative la pedeapsă pentru persoanele care suferă de dependență de droguri, sporirea gradului de informare a populației generale, în special în rândul tinerilor și adolescenților cu referire la prevenirea, tratamentul și eficiența economico-socială a tratamentului contrapuz încarcerării, precum și fortificarea capacităților organizațiilor active în domeniul HIV în oferirea serviciilor sensibile la tineri și la parenting-ul pozitiv. Campania a avut două priorități: mediul sigur (prevenirea eficientă a comportamentului riscant, deprinderi de viață pentru adolescenți, absența stigmei și atitudinii discriminatorii, legislație, politici și acte normative în reflectarea decriminalizării consumului de droguri și combaterea traficului ilicit de droguri) și asistența eficientă (oferirea de servicii de către organizațiile active în domeniul HIV și abordările integrate privind furnizarea serviciilor și eficientizarea bugetelor destinate prevenirii, tratamentului, îngrijirii și sprijinului în contextul comportamentelor riscante).

În cadrul acțiunii „Împreună pentru Viață!”, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale, au funcționat câteva zone de divertisment: zona sportivă, medicală, pentru copii, de testare la HIV și Sifilis, de informare și zona de prezentări. Pentru mediatizarea campaniei cu privire la activitățile derulate, în calitate de parteneri media au fost implicați următorii parteneri: compania „Simpals”, platformele: all moldova și Locals, posturile de televiziune: TV8, TVR.

În cadrul campaniei au fost desfășurate următoarele activități:

- Elaborarea a 2 spoturi video (cu participarea adolescenților: <https://www.youtube.com/watch?v=6bKqne-dpVk&t=4s> și cu participarea copiilor: <https://www.youtube.com/watch?v=60ml4UizKNc&t=9s>); materialele video au fost difuzate în rețelele-internet, precum și pe resursele partenerilor media ale căror protagoniști sunt copii, adolescenți, precum și persoane care au experiență în domeniul consumului de substanțe psiho-active;
- Realizare de instruiți tematiche, în cadrul cărora au fost abordate tematici din domeniul parenting-ului pozitiv și prevenirii comportamentelor riscante în rândul adolescenților și tinerilor; instruițiile au avut loc în cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor și instituțiile penitenciare din republică, unde părinții au fost învățați cum să practice abilitățile parenting-ului pozitiv, iar copiii și adolescenții - cum să distingă situațiile riscante;
- Organizare de ședințe de lucru, în cadrul campaniei, cu participarea reprezentanților comunității, reprezentanților structurilor de stat și persoanelor de decizie, care au avut ca scop prezentarea a mai

multe aspecte legate de consumul de droguri, printre care: decriminalizarea consumului de droguri, reducerea nivelului de stigmă și discriminare față de persoanele dependente de consumul de droguri sau cele care s-au confruntat cu această dependență în trecut, precum și prevenirea timpurie a comportamentului riscant în rândul copiilor și adolescenților prin prisma parenting-ului pozitiv și consolidarea relațiilor axate pe încredere în familie.

În perioada derulării campaniei, șapte organizații din opt regiuni ale Republicii Moldova au desfășurat circa 54 de evenimente diferite, în cadrul cărora au participat peste 4.000 de persoane și informate circa 44.000 de persoane. De menționat că, pe parcursul campaniei, toți partenerii din regiuni au fost asigurați de către AO Inițiativa Pozitivă cu materialele necesare, inclusiv cele informative, în limbile română și rusă.

Activitatea 4: Mini grant-uri pentru ONG-uri privind monitorizarea comunităților și gradului de răspundere socială la nivel local

În perioada raportată, în baza Termenilor de Referință elaborați privind mini grant-urile pentru ONG-uri, AO Inițiativa Pozitivă a lansat Cererea de Oferte pentru Servicii de Consultanță privind recepționarea mini-granturilor pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor în scopul formării sustenabilității în domeniul HIV/SIDA. În cadrul concursului, membrii Comitetului Tehnic au aprobat finanțarea a 5 aplicații: A.O. „Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi”, Bălți; A.O. „Inițiativa Pozitivă”, Chișinău; O.O. „Centrul Trinitati”, Râbnita; A.O. „Centrul ADEPT”, Comrat; A.O. „Alians Obshestvenogo Zdorovia”, Tiraspol - cu condiția respectării comentariilor și completărilor care au fost menționate de către membrii comitetului în procesul evaluării dosarelor.

În cadrul granturilor sus-menționate, vor fi desfășurate activități de formare a durabilității serviciilor de prevenire, sprijin psihosocial, reabilitare și reintegrare a deținuților vulnerabili pentru infecția HIV în sistemul penitenciar, organizarea și desfășurarea campaniilor de colectare de fonduri pentru acoperirea costurilor privind furnizarea de servicii în domeniul HIV, elaborarea și aprobarea standardelor de furnizare a serviciilor de suport psihosocial pentru PTH în Transnistria. Granturile urmează a fi implementate în trimestrul IV.2018, iar rapoartele narative privind activitatea acestora vor fi validate de către membrii Comitetului Tehnic la finele anului curent*.

**Notă: Reieșind din faptul că granturile poartă un caracter de prestare de servicii, organizațiile implementatoare nu vor prezenta rapoartele financiare, ci doar rapoarte narative, fapt agreat de FG și Banca Mondială din RM.*

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Activitatea 5: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN HIV), care actualmente activează în cadrul IMSP SDMC, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou; transferurile de fonduri se efectuează la solicitarea beneficiarului;

- remunerarea Specialistului în Monitorizare și Evaluare (M&E) TARV (contract MDA-C-H/CS/IC/04_2018 din 02.01.2018) și Specialistului M&E Prevenire HIV printre KAP (contract MDA-C-H/CS/IC/05_2018 din 03.04.2018), care activează în cadrul unității de coordonare a PN HIV;
- cofinanțarea a 4 specialiști: Coordonator TARV (contract MDA-C-H/CS/IC/01_2018 din 02.01.2018), Coordonator al serviciului de laborator HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/02_2018 din 02.01.2018), Coordonator Prevenire HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/03_2018 din 02.01.2018) și Coordonator VCT (contract MDA-C-H/CS/IC/09_2018 din 01.08.2018) din cadrul echipei de coordonare a PN HIV;
- acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Managementul Grantului

Activitatea 6: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă

În baza Acordului de Sub-recipient cu AO Inițiativa Pozitivă (contract nr. 01 din 13.02.2018), IP „UCIMP DS” a acordat suport financiar pentru echipa de coordonare care asigură implementarea activităților de Sub-recipient, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor operaționale aferente (servicii de comunicare și achiziționare a rechizitelor de birou);
- remunerarea personalului, asigurarea managementului financiar și fortificarea capacităților echipei de coordonare;
- examinarea rapoartelor narative și financiare ale personalului sub-recipientului, privind activitățile realizate în trimestrul II.2018.

Indicatorii de performanță ai grantului, componenta HIV/SIDA

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Cumulativ al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului): indicatorii de la componenta de prevenire și indicatorii de la componenta TARV - țintele sunt anuale. Către finele trimestrului trei 2018, sunt raportabile rezultatele pentru următorii indicatori:

Indicator de impact:

- Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație – 3,6% (144 / 4.035.277)

Indicatorul este pentru a. 2017, pentru ambele maluri, raportabil către 15 august 2018

Nivelul de atingere a țintei – 85% (ținta: <3.06%)

Indicatori de acoperire/ produs:

Pentru cei 6 indicatori de acoperire de la componenta de prevenire - țintele sunt anuale, fiind raportate doar rezultatele absolute:

- Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 17.047
- Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 9.247
- Procentul LSC acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 6.778
- Procentul LSC care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 4.658
- Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 4.014
- Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 2.192

Pentru 1 indicator de acoperire de la componenta TARV - țintele sunt anuale, fiind raportate doar rezultatele absolute:

- Procentul adulților și copiilor care primesc terapie ARV din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV, la finele perioadei de raportare: 5.660

Dezagregare:

Bărbați:	2.911	MD: 2.047	MS: 864
Femei:	2.749	MD: 1.888	MS: 861
Adulți (15+):	5.532	MD: 3.838	MS: 1.694
Copii (<15):	128	MD: 97	MS: 31

Debursările Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU)

În perioada trimestrului III. 2018, în cadrul realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1611), componenta TB și HIV/SIDA, au fost valorificați 1.683.773,63 EUR față de 799.324,12 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 210,6%. Variația se datorează faptului că procurările de (i) medicamente antituberculoase pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR din cohorta anului 2019 și (ii) medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru sem.II.2018, planificate pentru trimestrul II.2018, au fost transferate pentru perioada trimestrului III.2018.

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 2, 3 și 4.

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

GRANTURI CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grantului:	MOL-CFUND-1606
Acordului de Grant semnat:	1 Noiembrie 2016
Total finanțare solicitată:	150,000.00 EUR
Finanțare aprobată pentru debursare:	130,958.23 EUR
Data demarării:	1 Ianuarie 2016
Data încheierii:	31 Decembrie 2018

IP „UCIMP DS” gestionează Grantul Fondului Global nr. MOL-CFUND-1606, destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și Secretariatul său. Grantul în cauză are ca obiectiv general asigurarea sarcinilor de supervizare, de către CNC, a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control al TB și HIV/SIDA, de către membrii CNC.

Activitățile realizate în trimestrul III.2018, în cadrul grantului menționat:

- în luna iulie 2018, a fost organizată și documentată ședința Grupului Tehnic de Lucru mixt, TB/SIDA, din cadrul CNC, în cadrul căreia: a fost selectat președintele și abordat subiectul elaborării Planului de Activitate pentru anul 2018 al GTL respectiv; au fost prezentate scopul și obiectivele Studiului pentru monitorizarea achizițiilor și distribuția medicamentelor pentru tratamentul infecției HIV, tuberculozei și hepatitei în perioada 2017-2018;
- în luna iulie 2018, în conformitate cu deciziile CNC TB/SIDA din 12 aprilie 2018, conform dispoziției MSMPs # 340d din 09 iulie 2018, în scopul asigurării elaborării, completării și ajustării documentelor privind activitatea CNC TB/SIDA, a fost organizat și documentat atelierul de lucru, în cadrul căruia au fost prezentate și discutate proiectele de documente elaborate de către consultanții locali, precum urmează: Manualul Operațional al CNC TB/SIDA; Procedura de supervizare generală din partea CNC TB/SIDA a Programelor Naționale de control și profilaxie HIV/SIDA/ITS și de control și profilaxie a tuberculozei, a programelor/ proiectelor/ granturilor externe; Politica reglementării conflictelor de interese pentru CNC TB/SIDA; Codul de conduită etică, în conformitate cu recomandările Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei.
- în luna august 2018, a fost organizată și documentată ședința grupului de lucru responsabil de ajustarea actelor normative CNC TB/SIDA, în cadrul căreia au fost ajustate și aprobate proiectele de documente de activitate a CNC TB/SIDA, în baza recomandărilor parvenite la atelierul de lucru din 24 iulie 2018;
- în perioada 30 iulie – 03 august 2018, a fost coordonată și organizată vizita de lucru a Managerului de Portofoliu al FG pentru Moldova și a specialistului FG în monitorizare și evaluare, în cadrul căreia au fost organizate și desfășurate (i) întrevederi cu stakeholder-ii cheie din cadrul CNC: echipa MSMPs, Recipienții și Subrecipienții principali ai granturilor FG, echipele de coordonare a programelor naționale TB și HIV/SIDA, agențiile internaționale, conducerea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), și (ii) două deplasări – una în mun. Bălți, alta în regiunea de est;
- în luna septembrie 2018, a fost organizată și documentată ședința comună a GTL-urilor (GTL controlul HIV/SIDA/ITS, GTL controlul TB, GTL mixt TB/SIDA), în cadrul căreia: au fost prezentate, discutate și aprobate proiectele de documente privind activitatea CNC TB/SIDA; a fost abordat subiectul privind asigurarea finanțării programelor de prevenire HIV printre grupurile cu risc sporit de infectare din resursele CNAM în anii 2018-2019 și asigurarea cu preparate ARV a regiunii Transnistrene, procurate din sursele proprii pentru pacienții HIV infectați; a fost prezentat și aprobat Regulamentul cadru privind organizarea activității programelor de reducere a riscurilor, implementate în Republica Moldova;

- au fost efectuate activități de organizare a vizitei în teren, desfășurate pe data de 04 octombrie 2018, în următoarele 2 locații din mun. Bălți: (i) Asociația Obștească Tinerii pentru dreptul la Viață (TDV) și (ii) Centrul de suport al tratamentului pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator, în cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți, departamentul TB, Centrul de suport al pacienților TB - în scopul desfășurării exercițiului de supervizare național, a vizitelor de supervizare în cadrul instituțiilor/ organizațiilor care desfășoară activități susținute din resursele granturilor oferite de Fondul Global;
- a fost asigurată comunicarea, verificarea corespondenței și pregătirea informațiilor necesare, la solicitarea membrilor și altor parteneri în activitatea CNC TB/SIDA;
- a fost asigurată, la solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, traducerea în rusă a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în HG nr. 825 din 3 august 2005;
- au fost realizate lucrări de actualizare și transfer de informație de pe platforma veche pe cea nouă a site-ului www.ccm.md al CNC TB/SIDA;
- au fost publicate pe site-ul www.ccm.md și pagina FB a CNC materiale elaborate de Secretariatul CNC și preluate materiale perfectate de parteneri (rapoarte, știri curente, anunțuri publice, etc.) în domeniul controlului TB&HIV la nivel local și internațional;
- a fost realizată finanțarea Secretariatului CNC - a coordonatorului secretariatului CNC, a consultantului în comunicare și a secretarului comitetului KAP.

Debursările grantului CNC

Către 30 Septembrie 2018, din sursele Grantului MOL-CFUND-1606, în perioada trimestrului raportat, au fost valorificați 12.490,84 EUR. Cumulativ, de la demararea Grantului, au fost valorificați 91.277,67 EUR. Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului sunt reflectate în Anexele 5 și 6.

ANEXE

Anexe Partea 1 și Partea 2 - Grantul Consolidat al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB și Componenta HIV/SIDA (nr. 1611 MDA-C-PCIMU)

Anexa 1A: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat, componenta TB

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii, TB și HIV/SIDA

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului, TB și HIV/SIDA

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară, TB și HIV/SIDA

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MOL-CFUND-1606)

Anexa 5: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1A: Lista Indicatorilor, componenta TB

Descrierea programului

Țara	Republica Moldova
Componenta	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-C-PCIMU
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Ianuarie 2018
Data de finisare	31 Decembrie 2020
Perioada raportată	01 Iulie - 30 Septembrie 2018

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB

Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada de implementare a Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/ Ținte preconizate (2018)	Rezultate actuale (2018)	
Impact	TB I-3(M): Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 populație	9.2	2016	R&R TB system, yearly management report	8,7 cohorta 2017	7,94	Date finale pentru anul 2017. 320 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2017 (7,94 decese la 100 000 persoane). Notă - Ținta a fost atinsă. Se constată o micșorare cu 14% a ratei de mortalitate față de datele anului 2016 (372 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 21,6% a ratei de mortalitate față de datele anului 2015 (408 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 37% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 29,8% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
Impact	TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.3%	2015	R&R TB system, yearly management report	20,5% cohorta 2017	26,6% (308/1,159)	Date finale pentru anul 2017. 308 cazuri noi de tuberculoză cu testul pozitiv la cultură, examinate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 159 cazuri investigate în 2017, au fost diagnosticate cu MDR. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi - situație caracteristică ultimilor ani.

Rezultat	TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR TB și/sau MDR-TB - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	57.1%	2016 (2013 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	65,05% cohorta sem.II.2016	46,35% (235/507) cohorta sem.II.2016	Date preliminare pentru cohorta MDR-TB sem.II.2016. 235 cazuri confirmate de TB MDR, din 507 incluse în tratamentul DOTS Plus în sem.II.2016, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate).
Rezultat	TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp	88.58	2016 (2015 cohort)	R&R TB system, yearly management report	103.5	83,17	Date finale pentru anul 2017. 3 353 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2017. Notă - Se constată o descresștere continuă a ratei de notificare înregistrate, precum urmează: cu 6,2% comparativ cu datele anului 2016 (88,63 per 100 000), cu 7,1% comparativ cu datele anului 2015 (89,5 per 100 000), cu 10,1% comparativ cu datele anului 2014 (92,5 per 100 000), cu 14,8% comparativ cu datele anului 2013 (97,6 per 100 000) și cu 19% comparativ cu anul 2012 (102,7 per 100 000).
Rezultat	TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic)	85%	2016	R&R TB system, yearly management report	87%	N/A	Notă - Indicatorul se raportează anual. Datele pentru anul 2018 vor fi disponibile începînd cu trimestrul I.2019.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces

Obiective:

1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR
2	Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR
3	Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 3 al Grantului MDA-C-PCIMU (Iul-Sep 18)	Rezultate actuale Tr. 3 al Grantului MDA-C-PCIMU (Iul-Sep 18)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	2(M)	Numărul cazurilor de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1031	2016	cumulativ anual	802 trim.I-III.2018	421	Date preliminare pentru trimestrele I-III.2018. 421 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 802 cazuri estimate pentru perioada raportată. Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB.
2	TB: MDR-TB	3(M)	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	1037	2016	cumulativ anual	265	198	Date preliminare pentru trimestrul III.2018. 198 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus în Q3.2018, față de 265 pacienți estimați pentru perioada raportată.
2	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	10% (102/1020)	2015	cumulativ anual	8,7% (32/365) cohorta sem.I.2017	9,86% (50/507) cohorta sem.I.2017	Date finale pentru cohorta sem.I.2017. 50 pacienți din 507 incluși în tratamentul DOTS Plus în sem.I.2017, au abandonat tratamentul către luna a 6-a de la demararea acestuia.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2018 - 30.09.2018

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL, MDA-C-PCIMU	1.58								
EUR, MDA-C-PCIMU	1,759,177.20								
Plus: Sursele de finantare									
423, MDA-C-PCIMU		2,829,411.80	2,829,411.80					-2,829,411.80	-2,829,411.80
Dobinda acumulata, MDA-C-PCIMU	2,365.98	5,721.77	5,721.77				-2,365.98	-5,721.77	-5,721.77
Total sursele	2,365.98	2,835,133.57	2,835,133.57				-2,365.98	-2,835,133.57	-2,835,133.57
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-C-PCIMU	1,683,773.63	3,250,067.78	3,250,067.78	799,324.12	2,829,876.83	2,829,876.83	-884,449.51	-420,190.95	-420,190.95
1.0 Human Resources (HR)	293,498.64	895,845.79	895,845.79	276,170.15	808,110.48	808,110.48	-17,328.49	-87,735.31	-87,735.31
2.0 Travel Related Costs (TRC)	43,769.96	82,415.52	82,415.52	25,809.97	62,353.12	62,353.12	-17,959.99	-20,062.40	-20,062.40
3.0 External Professional services (EPS)	2,000.00	13,900.00	13,900.00	2,500.00	66,055.34	66,055.34	500.00	52,155.34	52,155.34
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPP)	873,086.36	1,407,332.57	1,407,332.57	141,191.68	835,951.52	835,951.52	-731,894.68	-571,381.05	-571,381.05
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	306,210.42	470,681.72	470,681.72	262,344.95	728,454.85	728,454.85	-43,865.47	257,773.13	257,773.13
6.0 Health Products - Equipment		10,265.19	10,265.19	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-5,265.19	-5,265.19
7.0 Procurement and Supply-Chain Management cost	106,386.71	174,530.14	174,530.14	16,467.18	127,918.89	127,918.89	-89,919.53	-46,611.25	-46,611.25
8.0 Infrastructure (INF)				1,250.00	3,750.00	3,750.00	1,250.00	3,750.00	3,750.00
9.0 Non-health equipment (NHP)		7,072.92	7,072.92	12,825.00	23,475.00	23,475.00	12,825.00	16,402.08	16,402.08
10.0 Communication Material and Publications (CMP)	8,049.96	23,277.66	23,277.66	4,398.50	13,195.50	13,195.50	-3,651.46	-10,082.16	-10,082.16
11.0 Programme Administration costs (PA)	47,451.32	155,145.25	155,145.25	48,366.69	146,612.13	146,612.13	915.37	-8,533.12	-8,533.12
12.0 Living support to client/target population (LSCTP)	3,320.26	9,601.02	9,601.02	3,000.00	9,000.00	9,000.00	-320.26	-601.02	-601.02
Total utilizarea	1,683,773.63	3,250,067.78	3,250,067.78	799,324.12	2,829,876.83	2,829,876.83	-884,449.51	-420,190.95	-420,190.95
Soldul final									
MDL, MDA-C-PCIMU	86.73	86.73	86.73						
EUR, MDA-C-PCIMU	77,684.40	77,684.40	77,684.40						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2018 - 30.09.2018

Sursa(le) de finantare: MDA-C-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
001 MDA-C-PCIMU	1,683,773.63	3,250,067.78	3,250,067.78	799,324.12	2,829,876.83	2,829,876.83	-884,449.51	-420,190.95	-420,190.95
001 Tuberculoza	1.169.063.46	1.448.124.97	1.448.124.97	268.189.14	978.877.25	978.877.25	-900.874.32	-469.247.72	-469.247.72
001 Obiectivul 1. Sa asigure acces universal la diagnostic	184,407.27	229,374.65	229,374.65	239,671.12	320,977.49	320,977.49	55,263.85	91,602.84	91,602.84
001 1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomandat de catre OM	184,407.27	229,374.65	229,374.65	239,671.12	320,977.49	320,977.49	55,263.85	91,602.84	91,602.84
001 1.2 Modul: MDR TB/Interventie: Depistarea cazului si diagnostic	184,407.27	229,374.65	229,374.65	239,671.12	320,977.49	320,977.49	55,263.85	91,602.84	91,602.84
001 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II)	25,062.57	50,252.20	50,252.20	66,680.20	133,521.86	133,521.86	41,617.63	83,269.66	83,269.66
002 1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultura lichida	122,936.28	122,936.28	122,936.28	126,504.79	126,504.79	126,504.79	3,568.51	3,568.51	3,568.51
003 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea ex	30,994.80	30,994.80	30,994.80	28,245.00	28,245.00	28,245.00	-2,749.80	-2,749.80	-2,749.80
004 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea ex	29.63	29.63	29.63	847.35	847.35	847.35	817.72	817.72	817.72
005 1.2.5 Pastrarea si intretinerea echipamentului automat MGIT si LPA		8,286.78	8,286.78					-8,286.78	-8,286.78
006 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a r	3,016.02	8,778.05	8,778.05	2,749.48	8,248.44	8,248.44	-266.54	-529.61	-529.61
007 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a r	2,367.97	8,096.91	8,096.91	3,458.10	10,374.30	10,374.30	1,090.13	2,277.39	2,277.39
008 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de protectie				7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
009 1.2.8 Asigurarea calitatii: verificare repetata & testul panel				3,386.20	5,435.75	5,435.75	3,386.20	5,435.75	5,435.75
002 Obiectivul 2: Sa asigure acces universal la calitatea	973,450.72	1,186,136.62	1,186,136.62	7,132.97	610,321.42	610,321.42	-966,317.75	-575,815.20	-575,815.20
001 2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB pentru tratare	973,450.72	1,186,136.62	1,186,136.62	7,132.97	610,321.42	610,321.42	-966,317.75	-575,815.20	-575,815.20
001 2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MDR-TB	973,450.72	1,186,136.62	1,186,136.62	7,132.97	610,321.42	610,321.42	-966,317.75	-575,815.20	-575,815.20
001 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia 2 si 3	873,086.36	1,035,885.75	1,035,885.75	491,711.80	491,711.80	491,711.80	-544,173.95	-544,173.95	-544,173.95
002 2.1.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia a doua	39,670.64	48,813.82	48,813.82	23,279.22	23,279.22	23,279.22	-39,670.64	-25,534.60	-25,534.60
003 2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de lin	45,651.24	69,852.27	69,852.27	22,724.95	22,724.95	22,724.95	-45,651.24	-47,127.32	-47,127.32
004 2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB	6,984.96	8,249.57	8,249.57	6,651.20	6,651.20	6,651.20	-6,984.96	-1,598.37	-1,598.37
005 2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arenda) (PSM)	5,265.32	15,324.58	15,324.58	4,800.00	14,400.00	14,400.00	-465.32	-924.58	-924.58
006 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de lin	1,059.53	3,083.73	3,083.73	965.89	2,897.67	2,897.67	-93.64	-186.06	-186.06
007 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de lin	1,732.67	4,926.90	4,926.90	1,367.08	4,101.24	4,101.24	-365.59	-825.66	-825.66
008 2.1.3 Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (GLC)					44,555.34	44,555.34		44,555.34	44,555.34
003 Obiectivul 5. Sa consolideze managementul, coordonarea	11,205.47	32,613.70	32,613.70	21,385.05	47,578.34	47,578.34	10,179.58	14,964.64	14,964.64
001 5.2 Consolidarea capacitatii pentru servicii mai bune de diagnostic	10,942.27	21,388.75	21,388.75	9,171.93	23,388.96	23,388.96	-1,770.34	2,000.21	2,000.21
001 5.2 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (C	10,942.27	21,388.75	21,388.75	9,171.93	23,388.96	23,388.96	-1,770.34	2,000.21	2,000.21
001 5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la intrunirile din				1,047.50	2,095.00	2,095.00	1,047.50	2,095.00	2,095.00
002 5.2.2 Instruirea personalului de serviciu in cazul unor aspecte priorit				3,079.33	6,158.66	6,158.66	3,079.33	6,158.66	6,158.66
003 5.2.5 Cheltuieli de exploatare, Institutul de Fiziopneumologie (SR ca	10,753.30	20,106.53	20,106.53	4,463.10	13,389.30	13,389.30	-6,290.20	-6,717.23	-6,717.23
004 5.2.5 Cheltuieli de exploatare, Institutul de Fiziopneumologie (SR ca		779.59	779.59	372.00	1,116.00	1,116.00	372.00	336.41	336.41
005 5.2.5-PR Cheltuieli de exploatare, Institutul de Fiziopneumologie (S	188.97	502.63	502.63	210.00	630.00	630.00	21.03	127.37	127.37
002 5.3 Consolidarea supravegherii PNCT, monitorizare si	263.20	11,224.95	11,224.95	12,213.12	24,189.38	24,189.38	11,949.92	12,964.43	12,964.43
001 5.3 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (M	263.20	11,224.95	11,224.95	12,213.12	24,189.38	24,189.38	11,949.92	12,964.43	12,964.43
001 5.3.1 Vizite de control ale PNCT		3,338.17	3,338.17	1,592.88	4,778.65	4,778.65	1,592.88	1,440.48	1,440.48
002 5.3.1 Vizite de control ale PNCT (combustibil)	263.20	813.86	813.86	1,020.24	3,060.73	3,060.73	757.04	2,246.87	2,246.87
003 5.3.2 Ajustarea Software-ului SYME TB		2,357.64	2,357.64	1,125.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,017.36	1,017.36
004 5.3.3 Intretinerea Software-ului SYME TB		4,715.28	4,715.28	2,250.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,034.72	2,034.72
005 5.3.4 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si D				6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00
002 HIV-SIDA	421,273.20	1,511,231.86	1,511,231.86	446,547.50	1,581,725.12	1,581,725.12	25,274.30	70,493.26	70,493.26
005 Obiectiv 1. Cresterea accesului la prevenirea HIV pe	251,087.27	828,580.16	828,580.16	181,398.93	984,523.22	984,523.22	-69,688.34	155,943.06	155,943.06
001 Modulul 1.1 Programe de prevenire pentru persoanele	172,878.67	513,824.11	513,824.11	102,962.46	548,851.24	548,851.24	-69,916.21	35,027.13	35,027.13
001 Interventii 1.1.1 Programe de ace si seringi pentru PWID si	168,797.53	463,404.10	463,404.10	99,056.20	478,367.49	478,367.49	-69,741.33	14,963.39	14,963.39
001 1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	23,554.05	76,968.12	76,968.12	17,112.37	51,337.12	51,337.12	-6,441.68	-25,631.00	-25,631.00
002 1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	37,696.52	142,767.92	142,767.92	41,069.70	123,209.10	123,209.10	3,373.18	-19,558.82	-19,558.82
003 1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	6,013.73	15,643.96	15,643.96	4,791.47	14,374.40	14,374.40	-1,222.26	-1,269.56	-1,269.56
004 1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	4,562.03	18,802.10	18,802.10	4,106.97	12,320.91	12,320.91	-455.06	-6,481.19	-6,481.19
005 1.1.1.1 Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	1,385.65	3,976.99	3,976.99	1,368.99	4,106.97	4,106.97	-16.66	129.98	129.98

006	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	10,311.11	28,654.21	28,654.21	7,333.87	22,001.62	22,001.62	-2,977.24	-6,652.59	-6,652.59
007	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	25,262.32	78,341.95	78,341.95	17,601.30	52,803.90	52,803.90	-7,661.02	-25,538.05	-25,538.05
008	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	2,097.51	6,324.13	6,324.13	2,053.49	6,160.45	6,160.45	-44.02	-163.68	-163.68
009	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	2,253.69	6,016.55	6,016.55	1,760.13	5,280.39	5,280.39	-493.56	-736.16	-736.16
010	1.1.1.1	Extind.gamei si sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de	358.38	1,137.16	1,137.16	586.71	1,760.13	1,760.13	228.33	622.97	622.97
011	1.1.1.2	Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele		1,779.12	1,779.12		66,963.17	66,963.17		65,184.05	65,184.05
012	1.1.1.2	Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele		295.46	295.46		7,822.80	7,822.80		7,527.34	7,527.34
013	1.1.1.2	Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele					8,761.54	8,761.54		8,761.54	8,761.54
014	1.1.1.2	Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele					3,754.94	3,754.94		3,754.94	3,754.94
015	1.1.1.2	Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele					3,739.30	3,739.30		3,739.30	3,739.30
016	1.1.1.3	Procurarea prezervativelor care urmeaza a fi distribuite intr	1,970.29	18,012.55	18,012.55		21,356.24	21,356.24	-1,970.29	3,343.69	3,343.69
017	1.1.1.3	Procurarea prezervativelor care urmeaza a fi distribuite intr	3,170.67	4,602.55	4,602.55		4,067.86	4,067.86	-3,170.67	-534.69	-534.69
018	1.1.1.3	Procurarea prezervativelor care urmeaza a fi distribuite intr				1,271.20	3,813.61	3,813.61	1,271.20	3,813.61	3,813.61
019	1.1.1.4	Procurarea Naloxone pentru prevenirea supradozajului-cos		2,592.71	2,592.71		2,933.55	2,933.55		340.84	340.84
020	1.1.1.4	Procurarea Naloxone pentru prevenirea supradozajului-PSM	0.76	0.76	0.76		146.68	146.68	-0.76	145.92	145.92
021	1.1.1.5	Procurarea testelor rapide pe baza de singe pentru Hepatita	50,160.82	57,261.00	57,261.00		58,569.81	58,569.81	-50,160.82	1,308.81	1,308.81
022	1.1.1.5	Procurarea testelor rapide pe baza de singe pentru Hepatita		226.86	226.86		3,083.00	3,083.00		2,856.14	2,856.14
002	Interventii 1.1.2	Terapia de substitutie cu opioide si alte tra	4,081.14	50,420.01	50,420.01	3,906.26	70,483.75	70,483.75	-174.88	20,063.74	20,063.74
001	1.1.2.2	Achizitionare metadonei pentru unitatea OST-HPPP		22,937.05	22,937.05		51,100.00	51,100.00		28,162.95	28,162.95
002	1.1.2.2	Achizitionare metadonei pentru unitatea OST-depozitare PS		16,213.32	16,213.32		7,665.00	7,665.00		-8,548.32	-8,548.32
003	1.1.2.3	Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu		621.93	621.93	976.57	2,929.69	2,929.69	976.57	2,307.76	2,307.76
004	1.1.2.3	Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu		1,555.63	1,555.63	2,343.75	7,031.25	7,031.25	2,343.75	5,475.62	5,475.62
005	1.1.2.3	Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu		143.31	143.31	273.44	820.31	820.31	273.44	677.00	677.00
006	1.1.2.3	Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu		127.58	127.58	234.38	703.13	703.13	234.38	575.55	575.55
007	1.1.2.3	Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	1,175.92	3,403.86	3,403.86	78.12	234.37	234.37	-1,097.80	-3,169.49	-3,169.49
008	1.1.2.3	Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	567.55	1,198.85	1,198.85				-567.55	-1,198.85	-1,198.85
009	1.1.2.3	Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	1,939.50	3,518.55	3,518.55				-1,939.50	-3,518.55	-3,518.55
010	1.1.2.3	Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	132.25	277.71	277.71				-132.25	-277.71	-277.71
011	1.1.2.3	Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	235.04	364.54	364.54				-235.04	-364.54	-364.54
012	1.1.2.3	Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesu	30.88	57.68	57.68				-30.88	-57.68	-57.68
002	Modulul 1.2	Programe de prevenire pentru lucratorii se	50,442.98	209,322.82	209,322.82	51,332.99	264,366.38	264,366.38	890.01	55,043.56	55,043.56
001	Interventie 1.2.1	Interventii comportamentale pentru lucrat	50,442.98	209,322.82	209,322.82	51,332.99	264,366.38	264,366.38	890.01	55,043.56	55,043.56
002	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-HR/Mana	9,147.58	26,483.06	26,483.06	10,908.26	32,724.79	32,724.79	1,760.68	6,241.73	6,241.73
003	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-HR/Lucra	17,788.60	50,996.07	50,996.07	26,179.83	78,539.49	78,539.49	8,391.23	27,543.42	27,543.42
004	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-PA/Costu	2,901.57	8,427.60	8,427.60	3,054.31	9,162.94	9,162.94	152.74	735.34	735.34
005	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-PA/Alte c	6,063.34	17,432.48	17,432.48	2,617.98	7,853.95	7,853.95	-3,445.36	-9,578.53	-9,578.53
006	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-TRC	707.49	2,049.03	2,049.03	872.66	2,617.98	2,617.98	165.17	568.95	568.95
007	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-HR/Mana	3,651.64	12,452.68	12,452.68	1,924.99	5,774.96	5,774.96	-1,726.65	-6,677.72	-6,677.72
008	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-HR/Lucra	8,410.05	30,423.87	30,423.87	4,619.97	13,859.91	13,859.91	-3,790.08	-16,563.96	-16,563.96
009	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-PA/Costu	921.86	2,949.80	2,949.80	538.99	1,616.99	1,616.99	-382.87	-1,332.81	-1,332.81
010	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-PA/Alte c	651.52	2,456.95	2,456.95	462.00	1,386.00	1,386.00	-189.52	-1,070.95	-1,070.95
011	1.2.1.1	Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-TRC	199.33	573.00	573.00	154.00	462.00	462.00	-45.33	-111.00	-111.00
012	1.2.1.2	Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite in rindul LS		2,659.00	2,659.00		22,422.25	22,422.25		19,763.25	19,763.25
013	1.2.1.2	Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite in rindul LS					4,270.91	4,270.91		4,270.91	4,270.91
014	1.2.1.2	Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite in rindul LS					5,338.63	5,338.63		5,338.63	5,338.63
015	1.2.1.3	Procurarea consumabilelor pentru a fi distribuite in rindul LS					17,462.46	17,462.46		17,462.46	17,462.46
016	1.2.1.3	Procurarea consumabilelor pentru a fi distribuite in rindul LS					873.12	873.12		873.12	873.12
018	1.2.1.5	Procurarea testelor rapide p-u HIV p-u LSC		52,419.28	52,419.28		60,000.00	60,000.00		7,580.72	7,580.72
003	Modulul 1.3	Programe de prevenire pentru BSB	27,765.62	105,433.23	105,433.23	27,103.48	171,305.60	171,305.60	-662.14	65,872.37	65,872.37
001	Interventii 1.3.1	Interventii comportamentale pentru BSB	27,765.62	105,433.23	105,433.23	27,103.48	171,305.60	171,305.60	-662.14	65,872.37	65,872.37
001	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-HR/Managerul	7,177.84	20,525.67	20,525.67	5,081.91	15,245.73	15,245.73	-2,095.93	-5,279.94	-5,279.94
002	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-HR/Lucratorii e	16,352.81	46,762.42	46,762.42	12,196.58	36,589.73	36,589.73	-4,156.23	-10,172.69	-10,172.69
003	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-PA/Costuri de c	760.89	2,175.99	2,175.99	1,422.93	4,268.80	4,268.80	662.04	2,092.81	2,092.81
004	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-PA/Alte costuri	16.60	310.18	310.18	1,219.65	3,658.97	3,658.97	1,203.05	3,348.79	3,348.79
005	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-TRC	1,216.31	3,215.59	3,215.59	406.55	1,219.66	1,219.66	-809.76	-1,995.93	-1,995.93
006	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-HR/Managerul	953.40	2,889.11	2,889.11	1,693.96	5,081.91	5,081.91	740.56	2,192.80	2,192.80
007	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-HR/Lucratorii e	951.59	5,793.33	5,793.33	4,065.52	12,196.57	12,196.57	3,113.93	6,403.24	6,403.24
008	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-PA/Costuri de c	189.12	635.15	635.15	474.31	1,422.94	1,422.94	285.19	787.79	787.79
009	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-PA/Alte costuri	112.61	509.70	509.70	406.55	1,219.66	1,219.66	293.94	709.96	709.96
010	1.3.1.1	Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-TRC	34.45	116.63	116.63	135.52	406.56	406.56	101.07	289.93	289.93
011	1.3.1.2	Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite printre BSE		658.10	658.10		21,648.11	21,648.11		20,990.01	20,990.01
012	1.3.1.2	Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite printre BSE					1,082.41	1,082.41		1,082.41	1,082.41
013	1.3.1.3	Procurarea lubrifiantilor pentru BSB-lubrifianti					40,251.95	40,251.95		40,251.95	40,251.95

014	1.3.1.3	Procurarea lubrifiantilor pentru BSB-PSM					2,012.60	2,012.60		2,012.60	2,012.60
016	1.3.1.5	Procurarea testelor rapide pentru HIV p-u BSB		21,841.36	21,841.36		25,000.00	25,000.00		3,158.64	3,158.64
006		Obiectiv 2. Asigurarea accesului la tratament, ingrijire	152,927.14	631,196.52	631,196.52	248,149.07	544,703.40	544,703.40	95,221.93	-86,493.12	-86,493.12
001		Modul 2.1 Tratament, ingrijire si suport	113,355.24	567,963.65	567,963.65	220,669.07	497,663.40	497,663.40	107,313.83	-70,300.25	-70,300.25
001		Interventie 2.1.1 Terapie antiretrovirala (ART)	5,613.49	356,838.38	356,838.38	145,354.11	294,870.67	294,870.67	139,740.62	-61,967.71	-61,967.71
001	2.1.1.1	Asigurarea accesului la tratamentul cu PTHIV, inclusiv feme		345,621.60	345,621.60	141,191.68	282,383.37	282,383.37	141,191.68	-63,238.23	-63,238.23
002	2.1.1.2	Costul de stocare al medicamentelor ARV	5,613.49	11,216.78	11,216.78	4,162.43	12,487.30	12,487.30	-1,451.06	1,270.52	1,270.52
002		Interventie 2.1.2 Monitorizarea tratamentului	75,085.66	113,846.44	113,846.44	43,864.96	108,442.73	108,442.73	-31,220.70	-5,403.71	-5,403.71
001	2.1.2.8	Monitorizarea tratamentului: determina incarcatura virala pe	29,914.89	66,697.26	66,697.26	33,114.96	66,229.91	66,229.91	3,200.07	-467.35	-467.35
002	2.1.2.9	Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 pentru	45,170.77	45,170.77	45,170.77		19,962.82	19,962.82	-45,170.77	-25,207.95	-25,207.95
003	2.1.2.10	Intretinerea si calibrarea echipamentului de laborator		1,978.41	1,978.41	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,021.59	3,021.59
004	2.1.2.11	Controlul extern al calitatii pentru HIV				2,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00
005	2.1.2.12	Acreditarea laboratorului HIV (EPS)				2,500.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00
006	2.1.2.12	Acreditarea laboratorului HIV (INF)				1,250.00	3,750.00	3,750.00	1,250.00	3,750.00	3,750.00
003		Interventie 2.1.3 Aderenta la tratament	32,656.09	97,278.83	97,278.83	31,450.00	94,350.00	94,350.00	-1,206.09	-2,928.83	-2,928.83
001	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-	3,129.06	8,976.32	8,976.32	5,503.75	16,511.25	16,511.25	2,374.69	7,534.93	7,534.93
002	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-	8,119.13	23,289.86	23,289.86	13,209.00	39,627.00	39,627.00	5,089.87	16,337.14	16,337.14
003	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-	1,356.04	3,887.50	3,887.50	1,541.05	4,623.15	4,623.15	185.01	735.65	735.65
004	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-	435.51	1,249.66	1,249.66	1,320.90	3,962.70	3,962.70	885.39	2,713.04	2,713.04
005	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-	102.93	295.63	295.63	440.30	1,320.90	1,320.90	337.37	1,025.27	1,025.27
006	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-	3,990.52	14,059.26	14,059.26	2,358.75	7,076.25	7,076.25	-1,631.77	-6,983.01	-6,983.01
007	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-	13,435.60	38,620.29	38,620.29	5,661.00	16,983.00	16,983.00	-7,774.60	-21,637.29	-21,637.29
008	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-	995.05	3,315.09	3,315.09	660.45	1,981.35	1,981.35	-334.60	-1,333.74	-1,333.74
009	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-	914.53	2,980.01	2,980.01	566.10	1,698.30	1,698.30	-348.43	-1,281.71	-1,281.71
010	2.1.3.1	Sprrijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-	177.72	605.21	605.21	188.70	566.10	566.10	10.98	-39.11	-39.11
002		Modul 2.2 Sistemul de informare in domeniul sanatatii	39,571.90	63,232.87	63,232.87	27,480.00	47,040.00	47,040.00	-12,091.90	-16,192.87	-16,192.87
001		Intervention 2.2.1 Raportare de rutina	7,271.62	18,287.45	18,287.45	27,480.00	47,040.00	47,040.00	20,208.38	28,752.55	28,752.55
001	2.2.1.1	Integrarea tuturor sistemelor de raportare de rutina intr-un s				7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
002	2.2.1.2	Intretinerea sistemului informational de sanatate HIV				1,950.00	5,850.00	5,850.00	1,950.00	5,850.00	5,850.00
003	2.2.1.3	M&E Consultant National	2,416.01	9,390.60	9,390.60	3,315.00	9,945.00	9,945.00	898.99	554.40	554.40
004	2.2.1.4	M&E Specialist	2,416.00	5,669.80	5,669.80	3,315.00	9,945.00	9,945.00	899.00	4,275.20	4,275.20
005	2.2.1.6	Operatorii contractanti	2,439.61	3,227.05	3,227.05	10,200.00	10,200.00	10,200.00	7,760.39	6,972.95	6,972.95
006	2.2.1.7	M&E: vizite de monitorizare				1,200.00	3,600.00	3,600.00	1,200.00	3,600.00	3,600.00
002		Intervention 2.2.2 Studii	32,300.28	44,945.42	44,945.42				-32,300.28	-44,945.42	-44,945.42
001	2.2.2.1	IBBS	32,300.28	44,945.42	44,945.42				-32,300.28	-44,945.42	-44,945.42
007		Obiectiv 3. Consolidarea capacitatilor comunitatilor	17,258.79	51,455.18	51,455.18	16,999.50	52,498.50	52,498.50	-259.29	1,043.32	1,043.32
001		Modul 3.1 RSSH: Raspunsurile si sistemele comunitare	13,445.38	38,879.32	38,879.32	11,773.50	36,820.50	36,820.50	-1,671.88	-2,058.82	-2,058.82
001		Interventia 3.1.2 Pledoarie la nivel de comunitate	13,445.38	38,879.32	38,879.32	11,773.50	36,820.50	36,820.50	-1,671.88	-2,058.82	-2,058.82
001	3.1.2.1	Intillniri de lobby si pledoarie la nivel central si local - TA tax	2,075.16	6,000.64	6,000.64	195.00	780.00	780.00	-1,880.16	-5,220.64	-5,220.64
002	3.1.2.1	Intillniri de lobby si pledoarie la nivel central si local - alte TF				1,305.00	5,220.00	5,220.00	1,305.00	5,220.00	5,220.00
003	3.1.2.2	Support pentru promovarea angajamentului KAP: tiparirea bu	1,686.14	4,875.72	4,875.72	1,523.50	4,570.50	4,570.50	-162.64	-305.22	-305.22
004	3.1.2.3	Campanii de pledoarie - Materiale informationale	6,363.82	18,401.94	18,401.94	2,875.00	8,625.00	8,625.00	-3,488.82	-9,776.94	-9,776.94
005	3.1.2.3	Campanii de pledoarie - TA taxe				2,875.00	8,625.00	8,625.00	2,875.00	8,625.00	8,625.00
006	3.1.2.4	Mini-granturi pentru ONG-uri privind monitorizarea comunita	3,320.26	9,601.02	9,601.02	3,000.00	9,000.00	9,000.00	-320.26	-601.02	-601.02
002		Modul 3.3 Gestionarea programelor	3,813.41	12,575.86	12,575.86	5,226.00	15,678.00	15,678.00	1,412.59	3,102.14	3,102.14
001		Interventia 3.3.1 Politica, planificarea, coordonarea si man	3,813.41	12,575.86	12,575.86	5,226.00	15,678.00	15,678.00	1,412.59	3,102.14	3,102.14
001	3.3.1.4	Costuri de gestionare si administrare a unitatilor de coordon	1,150.01	3,322.30	3,322.30	1,050.00	3,150.00	3,150.00	-100.01	-172.30	-172.30
002	3.3.1.5	Remunerarea a 4 consultantii a unitatii de coordonare PNA,	2,663.40	9,253.56	9,253.56	4,176.00	12,528.00	12,528.00	1,512.60	3,274.44	3,274.44
003		Gestionarea programei	89,405.81	278,869.81	278,869.81	84,587.48	269,274.46	269,274.46	-4,818.33	-9,595.35	-9,595.35
004		Utilizarea dobinzii	4,031.16	11,841.14	11,841.14				-4,031.16	-11,841.14	-11,841.14
		Total General	1,683,773.63	3,250,067.78	3,250,067.78	799,324.12	2,829,876.83	2,829,876.83	-884,449.51	-420,190.95	-420,190.95

Anexa 4

Distribuții conform "repartizării inițiale"
Perioada 01.07.2018 - 30.09.2018

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret total ajustat
MDA/C/T/GD/01 (MDA/T/GD/77) Data contractului: 21.12.2017		Valuta: USD		Curs de schimb: 17,1387	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 17.07.2018 nr: f/n					
Amikacin– 30,0 mg/ml. Nutritive media for susceptibility testing for 413,6 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati	550	0,752	
Cycloserine – 30,0 µg/ml. Nutritive media for isolation M.tuberculosis 413,6 (Löwenstein-Jensen)		Unitati	550	0,752	
P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml. Nutritive media for isolation M.tuberculosis 413,6 (Löwenstein-Jensen)		Unitati	550	0,752	
Moxifloxacin – 2,5 mg/ml. Nutritive media for susceptibility testing for 413,6 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati	550	0,752	
Levofloxacin – 2,0 mg/ml Nutritive media for susceptibility testing for 413,6 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati	550	0,752	
Capreomycin–40,0 mg/ml Nutritive media for susceptibility testing for 413,6 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-		Unitati	550	0,752	
Ethambutol – 2,0 mg/ml. Nutritive media for susceptibility testing for 338,4 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati	450	0,752	
Rifampicin - 40,0 mg/ml. Nutritive media for susceptibility testing for 338,4 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati	450	0,752	
Isoniazid 0,2 mg/ml, Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 338,4 (Löwenstein-Jensen)		Unitati	450	0,752	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 10439,55		Unitati	16650	0,627	
Isoniazid 0,1/ml, Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 338,4 (Löwenstein-Jensen)		Unitati	450	0,752	
Ethionamide – 40,0 mg/ml Nutritive media for susceptibility testing for 413,6 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati	550	0,752	
			Suma totala per institutie, USD: 14688,35		
			Suma totala per contract, USD: 14688,35		
MDA-C-H/GD/02_2018 Data contractului: 08.02.2018		Valuta: USD		Curs de schimb: 0	
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile					
act de predare din: 31.07.2018 nr: f/n					
GXHIV-QA-CE-10 (Xpert® HIV-1 Qual) N10	Kit	5	179,5	897,5	
GXHIV-VL-CE-10 (Xpert® HIV-1 Viral Load) N10	Kit	96	168	16128	
FREIGHT	Unitati	1	1050	1050	
			Suma totala per institutie, USD: 18075,5		
			Suma totala per contract, USD: 18075,5		

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
MDA-C-H/GD/04_2018					
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile					
act de predare din: 18.07.2018 nr: f/n					
Aluvia 200/50mg (LPV/r 200mg+50mg) N 120					
	Unitati	2487	60,8		151209,6
Suma totala per institutie, USD: 151209,6 Suma totala per contract, USD: 151209,6					
MDA/C/T/GD/02					
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 12.07.2018 nr: f/n					
Quality Analysing Charges					
	Unitati	1	1435,87		1435,87
Moxifloxacin 400 mg, 100 tab bl					
	Cutii	155	31		4805
Procurement Fee					
	Unitati	1	7538,6		7538,6
Insurance					
	Unitati	1	237,01		237,01
Inbound Freight Charges					
	Unitati	1	3589,83		3589,83
Cycloserine 250mg, 100 cap bl					
	Cutii	2031	28,8		58492,8
Pyrazinamide 400mg, 672 tab bl					
	Cutii	234	13,98		3271,32
FREIGHT					
	Unitati	1	6048,06		6048,06
PAS sodium 5.52g eq. To 4g PAS powder f oral sol, 25 sac					
	Cutii	2795	33,75		94331,25
Levofloxacin 250mg, 100 tab bl					
	Cutii	1893	3,69		6985,17
Amoxicilin 875mg+Clavulanic acid 125mg, 12 tab bl.					
	Cutii	599	1,69		1012,31
Ethionamide 250mg, 100 tab bl					
	Cutii	1555	6,7		10418,5
Suma totala per institutie, USD: 198165,72 Suma totala per contract, USD: 198165,72					
MDA-C-H/GD/03_2018					
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile					
act de predare din: 03.07.2018 nr: f/n					
Efavirenz 600mg+ Emtricitabine 200mg+TenofovirDF 300mg, 30 tab					
	Unitati		5053		7,52
37998,56					
Lamivudine 150mg+Zidovudine 300mg, 60 tab					
	Unitati	2272	6,16		13995,52
Lamivudine 300mg+Efavirenz 600mg+TenofovirDF 300mg, 30 tab					
	Unitati		45		9,38
422,1					
Nevirapine 200mg 60 tab					
	Unitati	216	3,13		676,08
Abacavir 60mg+Lamivudine 30mg tab for oral susp, 60 tab					
	Unitati	569	4,31		2452,39
act de predare din: 17.07.2018 nr: f/n					
Darunavir 600mg 60 tab					
	Unitati	420	80,17		33671,4

act de predare din: 25.07.2018 nr: f/n TenofovirDF 300mg+Emtricitabine 200mg, 30 tab	Unitati	2075	6,21	12885,75
act de predare din: 30.07.2018 nr: f/n Efavirenz 600mg 30 tab	Unitati	153	3,6	550,8
act de predare din: 08.09.2018 nr: f/n Ritonavir 100mg (heat stable), 30 tab	Unitati	790	8,62	6809,8

Suma totala per institutie, USD: 109462,4
Suma totala per contract, USD: 109462,4

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
MDA/C/T/GD/02_A Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 30.08.2018 nr: f/n Insurance	Data contractului: 17.04.2018	Valuta: USD	Curs de schimb: 16,8055		
	Unitati	1	255,43	255,43	
FREIGHT	Unitati	1	1798,5	1798,5	
Linezolid 600 mg, 100 tab bl.	Cutii	9475	13,79	130660,25	
Quality analysing charges	Unitati	1	1547,97	1547,97	
Procurement fee	Unitati	1	8128,04	8128,04	
Inbound freight charges	Unitati	1	3870,41	3870,41	
			Suma totala per institutie, USD: 146260,6	Suma totala per contract, USD: 146260,6	
MDA/C/T/GD/03 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 30.08.2018 nr: f/n SALES DISCOUNT BDP	Data contractului: 04.05.2018	Valuta: USD	Curs de schimb: 16,6045		
	Unitati	1	-93600	-93600	
Bedaquiline 100 mg, 188 tab jar	Sticla	104	900	93600	
Procurement Fee	Unitati	1	1560	1560	
Insurance	Unitati	1	123,55	123,55	
Quality analysing charges	Unitati	1	748,8	748,8	
Dis Quality analysing charges	Unitati	1	-748,8	-748,8	
Dis Inbound Freight charges	Unitati	1	-1872	-1872	
FREIGHT	Unitati	1	156,36	156,36	
Inbound Freight Charges	Unitati	1	1872	1872	
			Suma totala per institutie, USD: 1839,91	Suma totala per contract, USD: 1839,91	

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
MDA-C-H/GD/07_2018 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile act de predare din: 19.09.2018 nr: f/n HIV 1+2+O rapid test First Response card ab, 30tst	Data contractului: 22.06.2018 Kit	2840	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	86506,4
MDA-C-H/GD/08_2018 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile act de predare din: 08.09.2018 nr: f/n Naloxone 0.4mg/ml, 1ml inj 10 amp	Data contractului: 25.06.2018 Cutii	68	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	332,52
Suma totala per institutie, USD: 332,52					
Suma totala per contract, USD: 332,52					
MDA-C-H/GD/05_2018 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile act de predare din: 10.09.2018 nr: f/n Soluție BD FACS Flow TM, 20 litri	Data contractului: 27.06.2018 Canistre	17	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0	13404,16
Soluție FACS Clean, 5 litri	Canistre	1			788,48
Hârtie "Termo" pentru aparatul BD FACS Count, 5 roll per amb.Unitati		7			1931,79
BD FACS Count TM Control kit, 25 teste	Kit	12			73328,4
act de predare din: 24.09.2018 nr: f/n BD FACS Count TM Reagents kit, 50 teste	Kit	63			807202,62
Suma totala per institutie, MDL: 896655,45					
Suma totala per contract, MDL: 896655,45					
MDA/C/T/GD/04 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 18.09.2018 nr: f/n General OADC Supplement – 50 ml	Data contractului: 06.08.2018 Pachet	12	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1	8748
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-Capreomycin– 40,0 mg/ml	Sticlute	550			6781,5
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-Levofloxacin – 2,0 mg/ml	Sticlute	550			6781,5
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) –Moxifloxacin – 2,5 mg/ml	Sticlute	550			6781,5
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid –1,0 mg/ml	Sticlute	550			6781,5
Medii nutritive pentru izolarea M. tuberculosis (Löwenstein-Jensen), cu conținut de antibiotice Cycloserine – 30,0 µg/ml	Sticlute	550			6781,5
Nutritive media for isolation M.tuberculosis basic (Löwenstein-Jensen) -500g	Pachet	5			2945
Nutritive media for isolation M.tuberculosis(Middlebrook 7H10 agar)- 500 g 4780	Pachet	1			4780
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-Amikacin– 30,0 mg/ml	Sticlute	550			6781,5
Tryptose Blood Agar Base-500 g	Pachet	1			1972
Nutritive media for isolation M.tuberculosis(Middlebrook 7H9) – 500g 4790	Pachet	1			4790

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) -Rifampicin - 40,0 mg/ml.	Sticlute	470		12,44	5846,8
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) -Isoniazid 1,0 mg/ml;	Sticlute	470		12,44	5846,8
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - Isoniazid 0,2 mg/ml	Sticlute	470		12,44	5846,8
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 152530,5	Sticlute			16670	9,15
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-Ethionamide – 40,0 mg/ml	Sticlute	550		12,33	6781,5
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) -Ethambutol – 2,0 mg/ml.	Sticlute	470		12,44	5846,8
			Suma totala per institutie, MDL: 246623,2		
			Suma totala per contract, MDL: 246623,2		
MDA/C/T/GD/07	Data contractului: 17.08.2018	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 06.09.2018 nr: f/n					
31796 GenoType MTBDRsl, vers. 1.0, 96 test/kit	Kit	10		720	7200
31796A GenoType MTBDRsl, vers. 2.0, 96 test/kit	Kit	10		720	7200
51610 GenoLyse, kits, vers. 1.0, 96 test/kit	Kit	10		45	450
70060030 Hot Star Taq DNA Polymerase, 120 units for GenoType 1050		Kit		10	105
A7398,1000 Molecular grade water, bottle, 1000 ml	Sticla	1		44,8	44,8
TC5 Thermobox & Cool packs	Unitati	1		50	50
VK shipping and handling	Unitati	1		600	600
30496AM GenoType MTBDR plus, Version 2.0, 96test/kit, kits 14400		Kit		20	720
			Suma totala per institutie, EURO: 30994,8		
			Suma totala per contract, EURO: 30994,8		

MDA/C/T/GD/06	Data contractului: 21.08.2018	Valuta: USD	Curs de schimb: 16,7434		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 26.09.2018 nr: f/n					
445993 AST Carrier Set 8-tube (kit- 3 pcs)	Kit	12		36	432
245122 BD BACTEC™ MGIT™ 960 Tubes, 7 ml (100 pcs)	Kit	450		195	87750
245124 BD BACTEC™ MGIT™ 960 Supplement Kit	Kit	250		70,8	17700
245123 BD BACTEC™ MGIT™ 960 SIRE Kit	Kit	80		72,7	5816
245128 BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit	Kit	30		90,6	2718
245115 BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium, tube, 25 pcs. 3213		Kit		60	53,55

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
245159 BD BACTEC™ MGIT™ 960 TBcID Test Device, kit	Kit	250		72,5	18125
445999 BD BACTEC™ MGIT™ 960 Calibrator Kit	Kit	2		437,58	875,16
445943 AST Carrier Set 5-tube (kit- 3 pcs)	Kit	12		36	432

Suma totala per institutie, USD: 137061,16
Suma totala per contract, USD: 137061,16

Anexa 5

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2018 - 30.09.2018

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2016-2017	1,265.64	1,420.38							
EUR CNC 2016-2017	69,701.00	29,711.00							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari CNC 2016-2017		49,990.00	130,928.00					-49,990.00	-130,928.00
Total sursele		49,990.00	130,928.00					-49,990.00	-130,928.00
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2016-2017	12,490.84	22,645.58	91,277.67	18,696.00	51,037.00	147,754.00	6,205.16	28,391.42	56,476.33
1.0 Human Resources (HR)	7,703.55	12,404.51	58,364.34	5,001.00	15,003.00	60,843.00	-2,702.55	2,598.49	2,478.66
2.0 Travel Related Costs (TRC)	490.43	490.43	490.43	3,745.00	4,434.00	6,923.00	3,254.57	3,943.57	6,432.57
3.0 External Professional services (EPS)					7,200.00	7,860.00		7,200.00	7,860.00
11.0 Programme Administration costs (PA)	4,296.86	9,750.64	32,422.90	9,950.00	24,400.00	72,128.00	5,653.14	14,649.36	39,705.10
Total utilizarea	12,490.84	22,645.58	91,277.67	18,696.00	51,037.00	147,754.00	6,205.16	28,391.42	56,476.33
Soldul final									
MDL CNC 2016-2017	74.80	74.80	74.80						
EUR CNC 2016-2017	58,401.00	58,401.00	58,401.00						

Anexa 6

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.2018 - 30.09.2018

Sursa(le) de finantare: CNC 2016-2017

Valuta: Eur

Componentul(le):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	12,490.84	22,645.58	91,277.67	18,696.00	51,037.00	147,754.00	6,205.16	28,391.42	56,476.33
005 CNC 2016-2017	12,490.84	22,645.58	91,277.67	18,696.00	51,037.00	147,754.00	6,205.16	28,391.42	56,476.33
001 Supraveghere	2,071.18	3,480.60	4,415.12	4,135.00	7,185.00	12,915.00	2,063.82	3,704.40	8,499.88
001 Sedinte CNC (4 sedinte/anual)		1,352.82	1,926.66	390.00	1,170.00	2,970.00	390.00	-182.82	1,043.34
002 Sedintele comitetului de supraveghere		30.20	78.53		130.00	520.00		99.80	441.47
003 Organizarea vizitelor de lucru in teren pe semestru (2 vizite)					110.00	440.00		110.00	440.00
004 Actualizarea paginii web CNC, revizuire si hosting	2,071.18	2,097.58	2,409.93		2,030.00	3,440.00	-2,071.18	-67.58	1,030.07
006 Atelier de 1 zi p-u membrii CNC privind durabilitatea strategiilor TB si HIV				3,745.00	3,745.00	5,545.00	3,745.00	3,745.00	5,545.00
002 Imbunatatirea angajamentului	1,649.54	4,999.32	24,547.24	8,660.00	26,749.00	67,496.00	7,010.46	21,749.68	42,948.76
001 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP	1,128.88	3,947.27	22,714.54	5,100.00	15,300.00	52,152.00	3,971.12	11,352.73	29,437.46
002 Implicarea partilor interesate in cadrul dialogului de tara pricind dezvoltarea PI			780.65	1,430.00	1,430.00	3,046.00	1,430.00	1,430.00	2,265.35
003 Dezvoltarea materialelor informatonale si promotionale CCM				130.00	130.00	260.00	130.00	130.00	260.00
004 Angajarea unei agentii externe de asistenta tehnica pentru revizuirea docum					7,200.00	7,860.00		7,200.00	7,860.00
005 Actualizarea cadrului legal CNC si Manualului operational	490.43	490.43	490.43		689.00	1,378.00	-490.43	198.57	887.57
006 Cheltuieli de traducere - 200 pag. (documentatie de guvernare CNC)		531.39	531.39			800.00		-531.39	268.61
007 Multiplicarea documntelor cadrului legal CNC si Manualului Operational (doc	30.23	30.23	30.23	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,969.77	1,969.77	1,969.77
004 Costuri de oficiu	8,770.12	14,165.66	62,315.31	5,901.00	17,103.00	67,343.00	-2,869.12	2,937.34	5,027.69
001 Costuri administrative de oficiu	-143.29	308.06	910.44	420.00	980.00	2,580.00	563.29	671.94	1,669.56
002 Rechizite de birou	1,209.86	1,209.86	1,413.91	480.00	1,120.00	2,720.00	-729.86	-89.86	1,306.09
003 Costuri de transport local		243.23	1,626.62			1,200.00		-243.23	-426.62
004 Coordonatorul Secretariatului CNC	1,588.33	3,153.55	20,836.88	1,461.00	4,383.00	21,903.00	-127.33	1,229.45	1,066.12
005 Consultant Comunicare CNC	5,074.74	6,635.22	26,885.09	2,490.00	7,470.00	27,390.00	-2,584.74	834.78	504.91
006 Contabil CNC (timp partial)	1,040.48	2,615.74	10,642.37	1,050.00	3,150.00	11,550.00	9.52	534.26	907.63
Total General	12,490.84	22,645.58	91,277.67	18,696.00	51,037.00	147,754.00	6,205.16	28,391.42	56,476.33