

# **PROGRAMUL TB/SIDA**

## **RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES**

**IULIE - SEPTEMBRIE 2009**

**15 noiembrie 2009**

## **STRUCTURA RAPORTULUI**

---

**Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”**  
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, (nr. MOL-607-G02-T))

Paginile: 5 - 17

**Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”**  
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, (nr. MOL-607-G03-H))

Paginile: 19 – 34

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, Componentele TB și HIV/SIDA.

## Partea 1.

### RAPORT DE PROGRES

---

# **Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”**

**Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (nr. MOL-607-G02-T)**

Data începerii (faza 1): 01 Octombrie 2007

Data finisării (faza 1): 30 Septembrie 2009

## Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i> .....	5
<i>Sub-recipientii grantului</i> .....	5
<i>Progresul activităților</i> .....	7
<b>Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor</b> .....	<b>7</b>
Activitatea 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....	7
Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB.....	8
<b>Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus</b> .....	<b>8</b>
Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR.....	8
Activitatea 2: Dezvoltarea infrastructurii.....	9
<b>Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a managementului Programului în general</b> .....	<b>10</b>
Activitatea 1: Resurse umane.....	10
Activitatea 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii.....	11
Activitatea 3: Managementul proiectului.....	12
<b>Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei</b> .....	<b>14</b>
Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media.....	14
Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....	14
Activitatea 3: Reducerea stigmei.....	14
Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA.....	14
Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB.....	14
Activitatea 6: Resurse umane.....	14
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i> .....	15
<i>Debursările grantului</i> .....	16
<i>Anexele (1 – 4)</i> .....	35

## Sumarul proiectului

**Sumar:** Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 și este compatibil cu scopurile sale de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor și tratamentul de succes.

**Scop:** Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară într-o perioadă de cinci ani.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

**Obiectivul 1:** Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor – ținta acestui obiectiv este de a susține dezvoltarea eficientă a programului DOTS și de a îmbunătăți depistarea cazurilor și rezultatele tratamentelor. Este axat, de asemenea, pe obținerea unei calități mai bune a investigațiilor diagnostice, a aptitudinilor de diagnostic și management de caz și de tratament a TB clasice. De asemenea, se orientează spre politicile naționale și spre capacitatea de diagnosticare a co-infecției TB/HIV.

**Obiectivul 2:** Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus. Obiectivul presupune extinderea proiectului DOTS-Plus pentru pacienți cu TB-MDR și urmărește îmbunătățirea capacităților de diagnosticare, tratament, management de caz, susținerea pacienților și control al infecției în cazul TB drog-rezistente.

**Obiectivul 3:** Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a management-ului Programului în general. Obiectivul presupune îmbunătățirea, coordonarea, managementul și supravegherea eforturilor naționale de control al TB. Programul tinde spre perfecționarea capacităților tehnice și manageriale ale PNCT și a Unității de Coordonare și Implementare a Proiectului. El va susține monitorizarea unităților periferice a sistemului național de supraveghere, îmbunătățirea managementului medicamentelor și perfecționarea sistemelor naționale de supraveghere, monitorizare și evaluare.

**Obiectivul 4:** Educația populației și reducerea stigmei. Acest obiectiv susține creșterea conștientizării de către populație a problemelor TB și a TB/HIV co-infecției prin desfășurarea programelor mass media și a campaniilor de conștientizare. Activitățile planificate vor fi orientate spre problema stigmatizării pacienților TB și spre prevenirea co-infecției TB/HIV.

Implementarea Grantului din Runda 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (MOL-607-G02-T): „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” a început la 01 octombrie 2007.

## Sub-recipientii grantului

În cadrul proiectului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” UCIMP a contractat 2 sub-recipienti pentru implementarea activităților de instruire, informare și asistență socială. Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de UCIMP înainte de semnarea acordurilor.

Sub-recipientii sunt:

- (i) Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică

În conformitate cu aplicația, în calitate de sub-recipient a fost contractat Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică (PAS). La 24 octombrie 2007 a fost semnat acordul de grant (T-SR/001) cu sub-recipientul pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor

**Activitatea 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB**

- Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină; re-instruirea în DOTS a medicilor TB; instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB; instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică);

**Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB**

- Dezvoltarea politicilor naționale cu privire la co-infecția TB/HIV (susținerea Grupului Tehnic pentru activități colaborative TB/HIV în dezvoltarea ghidurilor naționale; organizarea training-urilor în activități colaborative TB/HIV);
- Perfecționarea diagnosticării HIV la pacienții cu TB (instruirea personalului TB (doctori și surori medicale) în Consilierea și Testarea Voluntară a pacienților cu TB).

**Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus****Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR**

- Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor MDR TB (instruirea specialiștilor TB în DOTS Plus; instruirea specialiștilor din rețeaua primară în DOTS Plus);
- Oferirea suportului pentru controlul infecției în secțiile MDR TB (elaborarea și tipărirea ghidurilor pentru controlul infecției TB și TB drog-rezistentă; instruirea specialiștilor TB și specialiștilor din rețeaua primară în controlul infecției TB).

**Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a managementului Programului în general****Activitatea 1: Resurse umane**

- Dezvoltarea managementului PNCT (instruirea personalului PNCT în planificarea programelor și în management; instruirea personalului PNT în tehnici de prezentare și M&E);
- Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (re-instruirea coordonatorilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia I; revizuirea și tipărirea ghidurilor procedurilor operaționale legate de managementul medicamentelor antituberculoase de linia II; organizarea training-urilor în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II; instruirea echipei PNCT responsabile de managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor).

**Activitatea 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii**

- Fortificarea Componentei TB al SYMETA - sistemul național pentru monitorizarea și evaluarea TB și HIV/SIDA (instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor).

**Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei****Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media**

- Elaborarea și transmiterea programelor radio și televizate; instruirea jurnaliștilor la nivel național și regional.

**Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB**

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru populația generală; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru pacienții TB și rudele lor; elaborarea unui film documentar despre TB; difuzarea programelor televizate despre semnele TB; etc.

**Activitatea 3: Reducerea stigmei**

- Organizarea și difuzarea programelor televizate axate pe reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, etc.

**Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA**

- Instruirea educatorilor de la egal la egal la nivel raional; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre TB persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA.

**Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB**

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB.

**(ii) ONG Carlux**

La sfârșitul trimestrului II – începutul trimestrului III, 2008 a fost organizat concursul și selectat sub-recipientul ONG Carlux pentru implementarea activităților de susținere socială. La 30 iulie 2008 a

fost semnat acordul de grant (T-SR/002) cu sub-recipientul pentru implementarea următoarei activități:

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus

Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

- Susținere socială a pacienților cu tuberculoză aflați la tratament după schemele DOTS Plus în condiții de ambulator.

Activitățile în baza acordului au demarat în luna noiembrie 2008 conform planificărilor.

## Progresul activităților

### Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor

#### Activitatea 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a organizat livrarea ultimelor loturi de consumabile de laborator pentru examenul microscopic, examenul cultural și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I și de linia II conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contracte T-GD/034\_DB, T-GD/034\_ECO);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global prin finanțarea personalului și întreținerii încăperilor depozitului;
- a achitat costurile de depozitare la „SAN FARM PRIM” SA a medicamentelor antituberculoase de linia întâia și a doua (contract 01/S-TB) pentru perioada precedentă demarării activității depozitului IFP;
- a contractat și organizat livrarea a două camere frigorifice și înregistratoarelor de temperatură pentru camerele frigorifice destinate IFP (contract T-GD/055);
- a evaluat ofertele prezentate de participanții la licitația internațională și contractat procurarea a două Aparatură Radiofotografice (fluorografice) Digitale Mobile (pe baza de automobil) destinate Direcției Medicale a Departamentului Instituției Penitenciare a MJ (contract T6/01/ICB). Livrarea echipamentului este planificată pentru finele lunii ianuarie 2010;
- a contractat și organizat livrarea unui sistem radiologic digital pentru IFP (contract T-GD/051);
- a contractat și organizat livrarea Tubului Radiologic pentru aparatul roentgenologic Siemens din cadrul IFP (contract T-GD/053);
- a asigurat controlul extern al calității al DST la LSNR Borstel din Germania.

Pe parcursul trimestrului III, 2009 au fost realizate: 39,258 (total grant 358,019) investigații ale sputei prin microscopie (toate laboratoarele) și 14,538 (total grant 116,594) prin cultură (laboratoarele de referință). De asemenea au fost realizate 2,136 (total grant 18,331) investigații la DST pentru preparatele de linia I și 880 (total grant 6,594) investigații la DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință).

Serviciul de ftiziopneumologie este asigurat cu peliculă radiologică și reagenți, 57 centre de microscopie sunt asigurate cu reactivile și consumabilele necesare pentru investigarea sputei conform strategiei DOTS. 4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivile și consumabilele pentru realizarea examenului cultural și DST.

Pe parcursul trimestrului III, 2009 a fost instituit tratamentul DOTS unui număr de 1,159 bolnavi (11,283 pacienți de la demararea proiectului).

- a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB:

- re-instruirea în DOTS a specialiștilor TB (medicilor): În total de la demararea proiectului au fost formați 91 medici TB în cadrul a opt cursuri de formare.
- instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB (medici și asistente medicale): În total de la demararea proiectului au fost formați în controlul TB 899 specialiști (370 medici și 529 asistente medicale) din rețeaua primară în cadrul a 34 cursuri de formare (14 pentru medici și 20 pentru asistente).
- instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică: În total de la demararea proiectului 121 specialiști din laboratoare au fost formați în examinarea bacteriologică în cadrul a cinci cursuri de formare.

## **Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de dezvoltare a politicilor naționale cu privire la co-infecția TB/HIV și perfecționarea diagnosticării HIV la pacienții cu TB (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Fortificarea politicilor naționale în controlul coinfecției TB/HIV:

- organizarea training-urilor în activități colaborative TB/HIV: a fost organizat un curs de formare în controlul coinfecției TB/HIV pentru 26 specialiști TB din spitalele și cabinetele de ftizopneumologie din țară. În total de la demararea proiectului au fost formați în controlul coinfecției TB/HIV 181 specialiști.

Perfecționarea diagnosticării HIV la pacienții cu TB:

- instruirea personalului TB (doctori și surori medicale) în Consilierea și Testarea Voluntară a pacienților cu TB: Activitatea a fost modificată conform ordinului nr. 364 din 26.09.2007 "Cu privire la crearea Serviciului de Consiliere și Testare Voluntară pe întreg teritoriul republicii" și prevede includerea unui modul suplimentar în controlul TB în instruirea specialiștilor în domeniul consilierii pre și post testare la HIV și Hepatitele B și C. În total de la demararea proiectului au fost formați 274 persoane dintre care 147 specialiști din rețeaua VCT (consilierii cabinetelor CTV și medici infecționiști) și 127 specialiști TB din ambulatoriu.

## **Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus**

### **Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a asigurat livrarea de la IDA Internațional a celui de al doilea lot de medicamente antituberculoase de linia II (pentru al doilea an de tratament) prevăzut pentru cohorta de 250 pacienți care au fost incluși în tratament în octombrie-decembrie 2008;
- a livrat de la IDA consumabile pentru sistemul ProbeTec pentru investigația genotipului la bacilul tuberculozei destinat Laboratorul Național de Referință (contract T-GD/044).

Pe parcursul trimestrului III, 2009 a fost instituit tratamentul DOTS Plus unui număr de 128 pacienți (717 de la demararea proiectului din sursele Runderi 6) și 1,320 pacienți de la demararea tratamentului DOTS Plus în Moldova (din sursele Fondului Global, Runda 1 și Runda 6, Runda 8 (în luna septembrie 2009 tratamentul a fost instituit la 40 pacienți în avans din Runda 8, utilizând rezervele existente care vor fi ulterior restituite din procurările finanțate în Runda 8), UNITAID și Ministerului Sănătății).

Șase instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

- a susținut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate 105 vizite pentru transportarea medicamentelor în teritorii;
- a continuat susținerea ONG „Carlux” în implementarea activităților de suport social pentru pacienții MDR-TB aflați sub tratament DOTS Plus pe parcursul fazei de continuare în vederea creșterii aderenței la tratament și a ratei succesului la tratamentul DOTS Plus (T-SR/002). Pe parcursul trimestrului raportat:
  - au fost distribuite 1,531 vouchere (pachete alimentare) pentru pacienții cu MDR TB aflați în tratament. Acestea sunt eliberate pacienților în cadrul vizitelor lunare la medicii ftiziopneumologi. Iar în baza contractelor cu magazinele alimentare locale pacienții pot alege în schimbul voucherului produse alimentare și/sau produse igienice în valoare de 320 lei.
  - au fost procurate produse alimentare și distribuite pachete pacienților din sistemul penitenciar.

Suportul social este oferit pe parcursul fazei de continuare a tratamentului DOTS Plus, excepție făcând pacienții cu MDR TB din sectorul penitenciar care primesc asistență pe parcursului întregii perioade de tratament.

Pe parcursul trimestrului III, 2009 s-a acordat asistență socială la 517 pacienți cu MDR TB aflați în faza de continuare a tratamentului DOTS Plus (pacienți care au primit cel puțin un pachet alimentar pe parcursul trimestrului raportat.

- a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor MDR TB și oferire a suportului pentru controlul infecției în secțiile MDR TB (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor MDR TB:

- pe parcursul trimestrului au fost revizuite programele pentru cursurile de formare în DOTS Plus atât pentru medicii TB cât și pentru specialiștii din rețeaua primară.
- instruirea specialiștilor TB (medici) în DOTS Plus: a fost organizat un curs de formare în managementul tratamentului DOTS-Plus pentru specialiștii TB acoperind 15 medici TB. În total de la demararea proiectului au fost formați în DOTS-Plus 200 specialiști TB din cabinetele din raioane și municipii inclusiv din raioanele de est în cadrul a 12 cursuri de formare.
- instruirea specialiștilor din rețeaua primară în DOTS Plus: În total de la demararea proiectului au fost instruiți 262 specialiști din rețeaua primară (100 medici și 162 surori medicale inclusiv din cabinetele TB). Această activitate a fost închisă în trimestrul patru al anului 2008.

Oferirea suportului pentru controlul infecției în secțiile MDR TB:

- instruirea specialiștilor TB și specialiștilor din rețeaua primară în controlul infecției în instituțiile MDR TB: În total de la demararea proiectului au fost instruiți 227 specialiști.

## **Activitatea 2: Dezvoltarea infrastructurii**

La 16 noiembrie 2007 a fost semnat sub-contractul T/AG/002 cu compania „Monolit S.A.” pentru renovarea clădirii pentru pacienții cu MDR-TB (blocul nr. 1), în sumă de 11 796 676,00 MDL (Grantul oferit de Fondul Global prevede co-finanțarea renovării complexului Spitalului de Tuberculoză din satul Vorniceni).

Compania „Monolit S.A.” a fost contractată (Contract de Antrepriză nr. 03 din 27.03.07) de Ministerul Sănătății pentru renovarea complexului prin licitație publică (nr. 137/07 din 21.02.07) în baza procedurilor

de achiziții publice. Dat fiind faptul că din Grantul Fondului Global se co-finanțează o parte din lucrări (care sunt parte a contractului dintre Ministerul Sănătății și compania „Monolit S.A.”) s-a convenit sub-contractarea companiei „Monolit S.A.” pentru renovarea blocului nr. 1 în baza Contractului de Antrepriză nr. 03 din 27.03.07.

Conform cererii Ministerului Sănătății diferența de 42% din suma contractului prevăzut pentru renovarea clădirii pentru pacienții cu MDR-TB - blocul nr. 1 a fost direcționată pentru renovarea blocului nr. 2 și anume pentru lucrările de consolidare, supraetajarea și acoperirea clădirii;

UCIMP a monitorizat lucrările efectuate de către compania „Monolit S.A.” conform sub-contractului T/AG/002 de renovare a clădirii pentru pacienții cu MDR-TB, în baza actelor de executare a lucrărilor. Până la sfârșitul trimestrului raportat au fost finalizate și acceptate lucrările prevăzute în cadrul contractului, și efectuate ultimele trei transferuri către „Monolit S.A.”.

În baza deciziei GTL al CCM o parte din economiile grantului au fost direcționate pentru contractarea renovării și dotării depozitului farmaceutic din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” care va servi pentru depozitarea medicamentelor antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global. În rezultatul concursului, la 06.05.09 a fost semnat contractul (T/LC/004) cu compania câștigătoare și demarate lucrările de renovare.

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a monitorizat lucrările efectuate de către compania „Budei Com SRL.” conform contractului T/LC /004 de renovarea depozitului. Lucrările au fost finisate în luna septembrie, acceptate și efectuate ultimele transferuri către compania responsabilă;
- a procurat și livrat echipament IT (2 computere, 2 imprimante și cartușe de rezerve) pentru dotarea depozitului farmaceutic (contract T-GD/057);
- a procurat și livrat echipamentul pentru depozitare și stivuire (2 transpalete manuale, 2 cărucioare platforme și 1 stivuitor manual) (contract T-GD/058) și echipament de sol (scări) (contract T-GD/059) pentru dotarea depozitului farmaceutic;
- a procurat și livrat mobilier pentru dotarea depozitului farmaceutic (contract T-GD/056);
- a organizat transferarea medicamentelor antituberculoase de linia I și II procurate de UCIMP în cadrul granturilor Fondului Global și depozitate la SA SanFarmPrim în depozitul IFP;
- a continuat finanțarea consultantului individual contractat pentru coordonarea și supervizarea lucrărilor civile de renovare a Secției de Tratament MDR TB a Spitalului de Tuberculoză din Vorniceni și a depozitului farmaceutic din cadrul IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.

### **Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a managementului Programului în general**

#### **Activitatea 1: Resurse umane**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a susținut grupurile regionale de monitorizare - IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, spitalul din Bender și spitalul din Bălți<sup>1</sup> (combustibil pentru unitățile de transport și diurne pentru specialiști) în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central către unitățile medicale din teritorii: cabinetele raionale și secțiile teritoriale de ftiziopneumologie, unitățile de medicină primară și instituțiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat IMSP IFP „Chiril Draganiuc” a efectuat 26 vizite (inclusiv 5 pentru monitorizarea centrelor de microscopie), spitalul din Bender a efectuat 12 vizite (inclusiv 6 pentru monitorizarea centrelor de microscopie). Spitalul din Bălți nu a efectuat nici-o vizită pe parcursul trimestrului raportat;

<sup>1</sup> Grupul regional de monitorizare a spitalului din Bălți nu a efectuat vizite de monitorizare a activităților antituberculoase în raioanele de nord acestea fiind efectuate de IMSP IFP „Chiril Draganiuc”.

- a susținut (asigurat cu combustibil) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate în teritorii de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei 183 de vizite și au fost transportate 4,816 mostre de spută. Totodată au fost transportate 372 culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a asigurat livrarea consumabilelor IT (cartuș, toner xerox, baterii telefon, CD, DVD, memorie portabilă, etc.) pentru Unitatea Centrală a Programului Național de Control al TB (contract T-GD/054);
- a asigurat Unitatea Centrală a Programului Național de Control al TB cu rechizite de birou, servicii de telecomunicație și internet;
- a asigurat livrarea ultimului lot formulare de evidență DOTS pentru anul 2009-2010 conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contract T-GD/052);
- a livrat echipament IT (un laptop) secției MDR TB a Institutului de Ftiziopneumologie (contract T-GD/006-A) în vederea fortificării utilizării sistemului unic de Monitorizare și Evaluare a Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul secției;
- a susținut fortificarea managementului Programului Național de Control al TB prin finanțarea participării:
  - (i) unui angajat al IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (Conducătorul Centrului Național de Limfologie) la Conferința Internațională „44 ani de la fondarea Limfologiei interdisciplinare și Medicinii Endoecologice”, Moscova, Rusia.
- a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de dezvoltare a managementului PNCT și dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

#### Dezvoltarea managementului PNCT:

- instruirea personalului PNCT în planificarea programelor și în management: În total de la demararea programului au fost organizate două cursuri de formare pentru Unitatea Centrală și specialiști de la diferite nivele ale PNCT cu participarea a 43 persoane.

#### Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase:

- (re-) instruirea coordonatorilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia I: a fost organizat un curs de formare în managementul medicamentelor antituberculoase de linia I cu participarea a 34 specialiști TB. În total de la demararea programului au fost instruiți în managementul medicamentelor antituberculoase de linia I - 67 specialiști TB.
- instruirea specialiștilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II: În total de la demararea programului au fost instruiți 111 specialiști TB în cadrul a șapte cursuri de formare.
- instruirea specialiștilor PNCT în managementul ciclului de aprovizionare cu medicamente antituberculoase: În total de la demararea programului au fost instruiți 29 specialiști de la diferite nivele ale PNCT.

## **Activitatea 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii**

La 16 octombrie 2007 UCIMP a semnat cu Centrul Național de Management în Sănătate a Ministerului Sănătății din Republica Moldova Acordul T/AG/001 pentru colectarea și validarea datelor de monitorizare și evaluare în cadrul implementării granturilor Fondului Global: MOL-607-G02-T „Fortificarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” și MOL-607-G03-H „Creșterea accesului la Prevenirea, Tratamentul și Îngrijirea sub Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS pentru 2006 - 2010”. În conformitate cu acest acord CNMS colectează și validează datele de la instituțiile medicale și de la sub –

recipienții contractați de către UCIMP în conformitate cu planurile de monitorizare și evaluare ale granturilor.

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării granturilor Fondului Global MOL-607-G02-T și MOL-607-G03-H colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate;
- a continuat finanțarea a trei specialiști locali în M&E pentru implementarea SYME TB (elaborarea ghidurilor, raportarea TB în baza sistemului, dezvoltarea sistemului, etc.);
- a continuat finanțarea a doi specialiști în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul instituțiilor medicale specializate: Centrul Național de Management în Sănătate și IMSP IFP;
- a efectuat transferul către compania responsabilă de elaborarea paginii WEB pentru Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate (contract T/LC/002) în conformitate cu actul de acceptare a lucrărilor. Pagina va fi făcută publică după plasarea informației;
- a asigurat Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate cu servicii de telecomunicație și internet;
- a susținut elaborarea unei baze de date pentru managementul medicamentelor în cadrul dotării depozitului farmaceutic de la IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, care va servi pentru depozitarea medicamentelor antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a amendat contractul de elaborare a studiului de evaluare a factorilor asociați aderenței la tratament a pacienților cu tuberculoză multi-drog rezistentă (MDR TB) înrolați în tratamentul DOTS Plus (T/LC/003) și a inclus tipărirea raportului în responsabilitățile organizației contractate pentru implementarea studiului. Termenul de prezentare a raportului studiului a fost extins până în luna noiembrie 2009;
- a efectuat următorul transfer către compania QSystem contractată pentru ajustarea softului SYMETA și anume dezvoltarea în SYME TB a procedurii de exportare automată pentru importare în SYME HIV (contract T-GD/048) în baza lucrărilor predate și acceptate de CNMS în conformitate cu planul de elaborare;
- a organizat concursul și semnat contractul (contract T-GD/060) pentru procurarea mobilierului destinat Unității de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate conform cererii CNMS;
- a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de fortificare a componentei TB al SYMETA - sistemul național pentru monitorizarea și evaluarea TB și HIV/SIDA (T-SR/001). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Instruirea personalului implicat în SYMETA:

- au fost organizate două cursuri de instruire în utilizarea computerului pentru 28 persoane. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 279 specialiști dintre care 102 în procesarea, verificarea și validarea datelor în SYME TB, 85 în utilizarea computerului, 79 în verificarea consistenței datelor SYME TB și 13 în utilizarea noului program System informațional de monitorizare a medicamentelor de linia a II.

### **Activitatea 3: Managementul proiectului**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării granturilor Fondului Global MOL-607-G02-T și MOL-607-G03-H colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate;

- a organizat ședințe trimestriale cu sub-recipientii și beneficiarii axate pe analiza progresului realizat pe parcursul trimestrului în vederea atingerii țintelor prestabilite în planul de M&E, evidențierii obstacolelor întâlnite în realizarea activităților, stabilirii modalităților de recuperare a întârzierilor și eficientizării mecanismelor de colectare a datelor în cadrul granturilor;
- a monitorizat în mod continuu sub-recipientii (SR) din punct de vedere financiar, cât și programatic. Rapoartele trimestriale de activitate ale SR au fost revizuite pentru a se stabili dacă activitățile raportate sunt în conformitate cu Acordul de finanțare dintre RP și SR, dacă implementarea programului de activități este în conformitate cu planul(urile) de lucru convenit(e), și dacă rezultatele scontate sunt atinse. UCIMP a fost continuu în contact cu SR pentru a discuta problemele nesoluționate, discrepanțele în rezultatele raportate sau problemele legate de calitatea datelor, înainte de a accepta raportul. Rezultatele și recomandările revizuirii au fost discutate cu SR;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progress) către donator, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerului Economiei și Comerțului și Consiliul Național de Coordonare. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată Recipientilor Fondului Global: <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg>;
- a efectuat vizite de monitorizare în instituțiile medicale naționale, regionale și la sub-recipientii și sub-sub-recipientii granturilor. În total pe parcursul trimestrului au fost efectuate 6 vizite la instituții medicale (AMT Buicani, Chișinău, SRTB Bender, Centrul de Boli Infecțioase și Sexual Transmisibile Tiraspol, DIP, Penitenciarul nr.13 Chișinău, Departamentul Ftiziopneumologie, SM Bălți) în vederea evaluării circuitului și utilizării de către instituțiile medicale a produselor farmaceutice, parafarmaceutice și echipamentului procurate de către UCIMP pentru activitatea serviciilor susținute în cadrul granturilor Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6;
- a asigurat monitorizarea financiară a sub-recipientilor - a primit și verificat rapoartele trimestriale de audit ale sub-recipientilor prezentate de compania de audit contractată pentru verificarea trimestrială a sub-recipientilor contractați de UCIMP pentru implementarea activităților în cadrul Granturilor Fondului Global Runda 6 MOL-607-G02-T și MOL-607-G03-H;
- a efectuat transferul către compania contractată pentru auditul anual al granturilor Fondului Global (inclusiv al sub-recipientilor) (T-AG/005);
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Distribuția primară (către instituțiile naționale/republicane) se face de UCIMP, iar distribuția secundară către instituțiile medicale raionale se face de instituția națională în baza schemelor de distribuție aprobate de Ministerul Sănătății. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (componenta TB - grantul MOL-607-G02-T) și 8 (componenta HIV - grantul MOL-607-G03-H);
- a continuat finanțarea unui specialist pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de UCIMP cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GTZ, IDA, etc.);
- a efectuat transferul către compania responsabilă de elaborarea paginii WEB pentru Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătății (contract T/GD/041). Pagina va fi făcută publică după plasarea informației;
- a asistat Agentul Local al Fondului și specialiștii Fondului Global în procesul de revizuire a cererii de continuare a finanțării pentru faza a II runda a 6-a, Componenta TB (Grantul MOL-607-G02-T) și a Planului de Lucru, Bugetului, Planului de Procurări și Planului de M&E;
- a coordonat procesul de pregătire a cererii de continuare a finanțării pentru faza a II runda a 6-a, Componenta HIV (Grantul MOL-607-G02-T):
  - a coordonat revizuirea activităților și bugetelor pentru faza II, asistând GTL ale CCM în procesul de prioritizare a activităților, planificare și calculare a costurilor.

- a pregătit și circulat membrilor CCM cererea de continuare a finanțării pentru faza a II runda a 6-a, Componenta HIV (Grantul MOL-607-G03-H).
- a pregătit pachetul de documente pentru propunerea de continuare a finanțării în cadrul runde VI, faza a 2-a, pentru componenta HIV: Planul de Lucru, Bugetul, Planul de Procurări și Planul de M&E.
- a pregătit și prezentat în cadrul ședinței Consiliului Național de Coordonare a Programelor Naționale de profilaxie și control a HIV/SIDA/ITS și Tuberculoza (CNC TB/SIDA) din 11 septembrie 2009, rezultatele obținute în cadrul fazei 1 a grantului din Runda VI, Componenta HIV și propunerea de continuare a finanțării pentru faza a 2-a.

#### **Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei**

UCIMP a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate Publică (T-SR/001) în implementarea activităților 1-5:

##### **Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media**

##### **Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB**

##### **Activitatea 3: Reducerea stigmei**

##### **Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA**

##### **Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB**

Pe parcursul trimestrului raportat s-au realizat:

- activități de comunicare pentru schimbarea comportamentală:
  - pe parcursul trimestrului raportat a fost pregătită următoarea campanie de informare pentru populația generală (a cincia de la demararea proiectului) în regiunea Glodeni și pentru Armata Națională. Campania va fi lansată în a doua jumătate a lunii Noiembrie 2009.
  - au fost selectate un post de televiziune și unul radio pentru pregătirea și difuzarea programelor și publicității sociale despre TB în raionul Glodeni.
- activități de elaborare și distribuire a materialelor informaționale pentru populația generală:
  - activitățile echipelor de informare (road-show): pe parcursul trimestrului au fost selectați educatori de la egal la egal pentru campania de informare din Glodeni. Aceștea vor organiza întâlniri cu populația din raionul Glodeni în vederea informării populației despre simptomele TB, necesitatea detecției timpurii a bolii, prevenirea TB, etc.
  - elaborarea și distribuirea materialelor informaționale: au fost actualizate materialele informaționale elaborate anterior. Tipărirea este planificată pentru trimestrul patru al anului.
  - au început pregătirile pentru filmarea unui documentar despre TB. Au fost preselectate companiile, pregătiți termenii de referință și anunțat concursul.

##### **Activitatea 6: Resurse umane**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat finanțarea unui specialist în comunicare întru susținerea biroului de presă a Ministerului Sănătății.

## Indicatorii de performanță ai grantului

Din 13 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului numai 12 se raportează pentru trimestrul trei al anului 2009 (semestrul patru de implementare a grantului și respectiv finalul fazei unu), 1 indicator nu este aplicabil pentru această perioadă de raportare deoarece se colectează în baza studiilor de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor referitor la TB în populația generală care se efectuează o dată la trei ani:

- *Procentul populației care poate identifica 3 din cele mai importante simptome ale tuberculozei.*

Notă: Pe durata grantului se efectuează două studii. Primul studiu a fost desfășurat în anul 2008 (tintă planificată - 55% / valoare atinsă - 58,9%), iar următorul este planificat pentru anul 2011.

Din cei 12 indicatori raportați:

- țintele au fost depășite pentru 9 indicatori:
  - *Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS*  
Indicator realizat în proporție de: 119,46%
  - *Numărul personalului medical instruit în activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV*  
Indicator realizat în proporție de: 103,33%
  - *Numărul medicilor TB instruiți în consiliere și testare voluntară (CTV) în rândul pacienților cu TB*  
Indicator realizat în proporție de: 109,6%
  - *Numărul și procentul pacienților cu TB care au completat procesul de consiliere și testare la HIV*  
Indicator realizat în proporție de: 118,71%
  - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă care beneficiază de tratament DOTS Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 179,25%
  - *Rezultatul tratamentului, rata succesului (%), pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă incluși în tratament DOTS-Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 111,1%
  - *Numărul personalului medical instruit în activități DOTS-Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 132,0%
  - *Numărul de instituții TB care oferă tratament DOTS-Plus*  
Indicator realizat în proporție de: 300%
  - *Numărul și procentul raioanelor care raportează trimestrial în baza strategiei DOTS utilizând sistemul electronic de supraveghere (SYMETA)*  
Indicator realizat în proporție de: 104,29%
- țintele au fost parțial atinse pentru 3 indicatori (în proporție de 60-89%):
  - *Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate*  
Indicator realizat în proporție de: 81,52%
  - *Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)*  
Indicator realizat în proporție de: 72,32%
  - *Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes*  
Indicator realizat în proporție de: 81,33%

Pentru doi dintre acești indicatori, și anume "nr. cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticată" și " nr. de persoane aflate sub tratamentul DOTS" țintele planificate pentru prima fază de implementare a grantului nu au fost atinse deoarece în ultimii doi ani se atestă o scădere a numărului total de cazuri de TB, inclusiv cazuri noi cu microscopia pozitivă, diagnosticate în țară, fapt care duce și la scăderea numărului de persoane incluse în tratament DOTS. Potrivit NTP incidența TB a intrat într-o fază de stabilizare.

În ceea ce privește "nr. și % cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes", rata succesului joasă este determinată de rata înaltă a cazurilor de TB MDR printre cazurile noi cu microscopie pozitivă, nivelul înalt al eșecurilor și abandonurilor.

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

## **Debursările grantului**

Către 30 septembrie 2009, din Grantul Fondul Global Runda 6 (nr.: MOL-607-G02-T) au fost valorificați 5,317,532.17 dolari SUA, ceea ce constituie 93.7% din totalul de 5,675,507.48 dolari SUA pentru faza 1. Diferența de 357,975,31 dolari SUA a fost contractată și urmează a fi debursată după livrarea bunurilor (două aparate Radiografice (fluorografice) Digitale Mobile (pe baza de automobil)) și prestarea serviciilor (depozitarea medicamentelor antituberculoase de linia I și linia II, ajustarea softului SYMETA, etc.)

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

## Partea 2.

### RAPORT DE PROGRES

---

# **Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”**

**Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (nr. MOL-607-G03-H)**

Data începerii (faza 1): 01 Ianuarie 2008

Data finisării (faza 1): 31 Decembrie 2009

## Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i> .....	19
<i>Sub-recipientii grantului</i> .....	19
<i>Progresul activităților</i> .....	21
<b>Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare...21</b>	
Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală .....	21
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt .....	21
Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară.....	22
Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA.....	23
Activitatea 5: Securitatea transfuzională.....	23
Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS.....	24
Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor .....	24
Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți .....	25
Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI).....	25
Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC) .....	25
Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT .....	25
Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate.....	25
Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).....	25
<b>Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării.....28</b>	
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea .....	28
Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței .....	28
Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste .....	28
Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA .....	29
Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA.....	29
Activitatea 6: Reducerea stigmei.....	29
Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA.....	30
<b>Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor.....30</b>	
Activitatea 1: Resurse umane .....	30
Activitatea 2: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).....	31
Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii .....	31
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i> .....	32
<i>Debursările grantului</i> .....	33
<i>Anexele (5 – 8)</i> .....	36

## Sumarul proiectului

**Sumar:** Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010, continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

**Scop:** Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

**Obiectivul 1:** Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare. Activitățile planificate vor fi orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere și testare voluntară, fortificarea capacității de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamelor HIV+ și copiilor născuți de către acestea cu tratament profilactic și lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale HIV pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală, susținerea ONG-urilor pentru implementarea activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, migranții, bărbații care au sex cu alți bărbați (MSM), lucrătoarele sexului comercial, etc.)

**Obiectivul 2:** Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stimei și discriminării. Activitățile planificate vor fi orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV, creșterea aderenței la tratament, instituirea departamentelor de tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB și HIV, extinderea serviciilor naționale de suport și îngrijire a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.

**Obiectivul 3:** Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor. Activitățile planificate vor fi orientate spre: dezvoltarea capacității Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Național de Coordonare, instruirea cadrelor și echiparea tehnică în vederea computerizării și integrării supravegherii HIV și TB, implementarea unui sistem național comprehensiv de monitorizare și evaluare (M&E) și fortificarea sistemului național de colectare a datelor HIV/SIDA, susținerea rețelelor active în domeniu (Liga persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor, etc.)

Implementarea Grantului din Runda 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (MOL-607-G03-H) „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010” a început la 01 ianuarie 2008.

## Sub-recipientii grantului

În cadrul proiectului „Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010” UCIMP a contractat 4 sub-recipienti pentru implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală, de educație și prevenție HIV/SIDA în rândul tinerilor, de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile, de îngrijire și suport a persoanelor cu HIV/SIDA, de suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA și de instruire a specialiștilor medicali. Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de UCIMP înainte de semnarea acordurilor. Sub-recipientii sunt:

## (iii) Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică

La 01 martie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/001) cu sub-recipientul „Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării

Activitatea 7: Suport pentru copii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA

Obiectiv 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor

Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii (Act. 3.3 – formarea specialiștilor)

## (iv) Fundația Soros-Moldova

La 03 martie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/002) cu sub-recipientul „Fundația Soros-Moldova” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranți și persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

La 03 martie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/003) cu sub-recipientul „Fundația Soros-Moldova” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării

Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

## (v) Fundația SIDA Est Vest (AFEV)

La 15 aprilie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/004) cu sub-recipientul „Fundația SIDA Est Vest” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți

## (vi) Centrul Național de Resurse pentru Tineri

La 25 iunie 2006 a fost semnat acordul de grant (H-SR/005) cu sub-recipientul „Centrul Național de Resurse pentru Tineri” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor (Act. 7.7 Participarea tinerilor în prevenirea HIV/SIDA).

## Progresul activităților

### Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

#### Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat susținerea Fundației SIDA Est Vest (AFEW) (H-SR/004) în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală. Pe parcursul trimestrului raportat AFEW:
  - a organizat un curs de instruire pentru jurnaliști la care au participat 14 persoane ce nu au beneficiat anterior de asemenea formări, toate fiind din regiunile de est ale republicii. Cursul a fost axat pe informația de bază despre HIV/SIDA, căile de transmitere, mituri, testarea la HIV, tratamentul ARV, dar a inclus și exerciții practice pentru a reduce stigma PHS în rândurile jurnaliștilor. Participanții la curs au fost invitați să participe la concursul anual pentru jurnaliști pentru cele mai bune articole/reportaje/emisiuni în domeniul HIV/SIDA;
  - a organizat patru evenimente sociale:
    - (i) 2 evenimente „Acționează pentru viață”. Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului „Danseză pentru Viață”: (i) unul în cadrul taberei de vara Luceafărul axat pe prevenirea HIV/SIDA. Evenimentul a implicat și concursuri tematice, inclusiv concurs de desen. Tinerii au fost informați despre proiectul „Danseză pentru Viață” și posibilitățile de implicare în proiect. Circa 150 tineri au participat la acest eveniment, și (ii) altul într-un centru sportiv din capitală cu implicarea activă a agenților schimbării și echipelor „Danseză pentru Viață” din școli.
  - a organizat 8 tururi de conexiune a inimilor în instituțiile de învățământ din republică. Circa 543 tineri au fost acoperiți cu activități de informare despre HIV/SIDA și au fost invitați să ia parte la proiectul internațional „Danseză pentru Viață” în cadrul tururilor de conexiune a inimilor;
  - a organizat 8 cursuri cu durata de cinci zile axate pe prevenirea HIV în rândul tinerilor la care au participat 241 persoane;
  - a finalizat traducerea a 6 documentare despre HIV/SIDA selectate de GTL al CNC pe comunicare. Documentarele urmează au fost multiplicare, iar distribuția copiilor va începe în luna octombrie 2009 către mass media, ONG-uri și alte părți interesate;
  - a organizat și difuzat cel de al patrulea talk-show axat pe „HIV/SIDA și Migrație”. Până în prezent au fost difuzate patru talk-show-uri: (i) primul talk-show axat pe problema HIV/SIDA a fost moderat de Vladimir Pozner și a reunit profesori, tineri, jurnaliști, reprezentanți ai bisericii, etc., (ii) al doilea, axat pe prevenirea HIV în rândul tinerilor și promovarea testării la HIV, a avut drept participanți membrii cursei auto „SIDA-STOP”, vedetele din Rusia și vedetele locale implicate în cursă, reprezentanți ai Ligii PHS, educatori de la egal la egal, tineri din diferite instituții de învățământ și a fost difuzat la 1 noiembrie 2008, (iii) al treilea talk-show, axat pe infecția HIV în rândul femeilor a fost difuzat la 1 decembrie 2008, de Ziua Mondială de combatere SIDA și (iv) al patrulea pe „HIV/SIDA și Migrație”.

#### Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a organizat livrarea următoarelor loturi de lapte praf către DDVR și Centrul SIDA Tiraspol pentru copii născuți de către femeile gravide HIV+ (contract H/GD/058). Laptele este depozitat la furnizor și livrat către DDVR la cerere.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2009, în centrele VCT, au beneficiat de servicii de consiliere și testare la HIV 7,638 femei gravide și 25,418 în total de la demararea activității rețelei VCT.

De menționat că numărul femeilor gravide testate este mai mare decât numărul femeilor gravide care beneficiază de servicii de consiliere și testare la HIV. Astfel pe parcursul perioadei raportate au fost testate la HIV cel puțin o dată pe perioada sarcinii 12,015 femei gravide și au fost depistate 16 femei gravide HIV+ cazuri noi (7 din Republica Moldova și 9 din raioanele de est ale republicii). În total de la demararea grantului au fost înregistrate 135 femei gravide HIV+ cazuri noi, iar cumulativ de la demararea Programului în țară numărul acestora a constituit cifra de 435 persoane.

Pe parcursul trimestrului au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 21 femei gravide HIV pozitive (202 pe parcursul grantului) și 29 copii născuți de către acestea (223 pe parcursul grantului). În total de la demararea tratamentului ARV în țară au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 435 femei gravide HIV pozitive și 465 copii născuți de către acestea. Toți copii născuți de către femeile HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

De asemenea, în perioada raportă au fost diagnosticați cu ITS (sifilis) și au beneficiat de tratament specific 31 femei gravide și 27 copii (total pe parcursul grantului – 345 femei și copii).

- a susținut organizarea cursurilor de formare (contractul H/TR/001) pentru specialiștii medicali în prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt, revizuirea ghidurilor naționale de transmitere HIV de la mamă la făt și elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru femeile gravide HIV+. Pe parcursul trimestrului raportat:
  - revizuirea ghidurilor naționale de transmitere HIV de la mamă la făt: au fost elaborate și aprobate de GTL al CNC pe Tratatamentul și Îngrijirea PHS ghidurile naționale de transmitere HIV de la mamă la făt în conformitate cu standardele și protocoalele internaționale și naționale. Actualmente ghidurile sunt în proces de aprobare la Ministerul Sănătății.
  - formarea specialiștilor medicali în prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt: Au fost selectați formatorii, pregătită agenda cursului și identificați participanții pentru următoarele cursuri. În total de la demararea programului au fost instruiți 50 specialiștii medicali din raioane (medici șefi din Centrele Medicilor de Familie, specialiști ginecologi-obstetricieni principali, infecționiști).

### **Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară**

Pe parcursul anului 2008 și prima jumătate a anului 2009 din sursele Fondului Global a fost extins serviciul național de consiliere și testare voluntară (CTV). Primele 6 cabinete CTV (pilot) create în cadrul proiectului „Prevenirea HIV/SIDA și Hepatitelor virale B și C” și-au început activitatea în decembrie 2007 în Chișinău ATM Râșcani, IMSP mun. Bălți, Ștefan Vodă, Cahul, Edineț și Comrat. Din sursele Grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6 HIV a fost planificată organizarea altor 48 de cabinete CTV, dintre care 8 cabinete CTV pentru teritoriul din stânga Nistrului, precum și a unui Centru Național de resurse și training în CTV.

Listele echipamentului IT și a mobilierului necesar pentru dotarea fiecărui cabinet CTV au fost făcute în baza dotării cabinetelor pilot conform deciziei grupului tehnic de lucru al Ministerului Sănătății în domeniul Consilierii și Testării Voluntare (proces verbal nr. 6).

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat finanțarea unui consultant național pentru asigurarea și coordonarea activităților direcționate spre fortificarea capacității naționale de oferire a serviciilor de consiliere și testare voluntară;
- a susținut instruirea consilierilor din rețeaua cabinetelor CTV (H/TR/001). În total de la demararea programului:
  - au fost instruiți în cadrul a trei cursuri de instruire în CTV (două de câte două zile și respectiv unul de cinci) 50 consilieri CTV și medici infecționiști de pe ambele maluri ale Nistrului (35 de pe malul drept și 15 de pe malul stâng).

Pe parcursul anilor 2008 - 2009 din sursele grantului au fost echipate 49 cabinete CTV (inclusiv 8 pe malul stâng al râului Nistru). Nu funcționează încă cabinetul din cadrul DDVR, cabinetul din raionul Strășeni deoarece

Centrul consultativ diagnostic al Spitalului raional Strășeni se află în reparație, și de asemenea 3 dintre cele 8 cabinete de pe malul stâng (în Grigoriopol, Rîbnița, Dubăsari care nu sunt încă deschise oficial).

În afară de cabinetele dotate de UCIMP mai sunt alte 11 cabinete dintre care 6 cabinete CTV dotate de Emerging Markets Group, 2 cabinete dotate din surse proprii în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui și ICSDOSMC, un cabinet suplimentar în AMT Ciocana, un cabinet în Centrul SIDA, Tiraspol și unul în Penitenciarul 15, Cricova.

În total la finele trimestrului III 2009 din cele 60 de cabinete care formează serviciul CTV din țară sunt deschise oficial 56 dar au avut activitate pe parcursul trimestrului numai 54.

Cabinet CTV în cadrul Centrului SIDA oferă în afară de serviciile CTV asistență tehnică în implementarea și funcționarea cabinetelor de consiliere și testare la HIV și hepatitele virale din întreaga țară.

- a susținut funcționarea serviciului „linia verde pentru consultații HIV/SIDA” în cadrul Centrului Național SIDA (consultanță și costuri de telecomunicații). Scopul acestui serviciu este de a acorda consultații on-line privind căile de transmitere a infecției HIV, metodele de profilaxie a infecției, asigurarea accesului populației la consiliere și testare confidențială, precum și la tratamentul medicamentos specific maladiei persoanelor care îl solicită. Pe parcursul trimestrului raportat au primit consultație HIV 434 persoane. Apelurile la linia verde sunt gratuite;
- a continuat finanțarea unui consultant național pentru coordonarea serviciului liniei verzi HIV/SIDA (contract T/LIC/020).

#### **Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a asigurat livrarea următorului lot de consumabile (eprubete pentru colectarea sângelui cu EDTA) destinate Centrului SIDA, or. Tiraspol (contract H/GD/061);
- a asigurat livrarea echipamentului destinat laboratorului HIV/SIDA a Centrului SIDA din Tiraspol (laborator PCR, dozatoare automate, centrifugă cu răcire, etc.) în vederea creșterii accesului la testare HIV de calitate și asigurării monitorizării pacienților cu HIV/SIDA (contractele H/GD/028 și H/GD/029);
- a organizat livrarea camerelor echipamentului frigorific (camere frigorifice, containere izotermice) către Centrului SIDA Național și Centrul SIDA Tiraspol (contract H/GD/064). De asemenea containere izotermice au fost livrate tuturor Centrelor de Medicină Preventivă pentru livrarea probelor de sânge la laboratoarele SIDA regionale;
- a semnat contractul și organizat livrarea echipamentului suplimentar pentru laboratorul PCR (hotă flux laminar, cântar electronic, minicentrifugă de laborator, cuptor cu microunde) destinate Dispensarului Dermato-Venerologic Republican (contract H/GD/073);
- a semnat contractul pentru laboratorul PCR (rotor unghiular pentru centrifugă Sigma și adapter p/u tuburi PCR) destinate Centrului SIDA Tiraspol (contract H/GD/072). Echipamentul a fost depozitat la furnizor;
- a organizat livrarea echipamentului de laborator (stație de purificare a apei) pentru Centrul SIDA Tiraspol (contract H/GD/045).

În cadrul proiectului sunt asigurate cu teste și consumabile pentru investigații (tip ELISA) 17 laboratoare SIDA, inclusiv Centrul Hemotransfuzii Bălți, (două pe malul stâng) care efectuează diagnosticul la HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat au fost testate la HIV 75,461 persoane și au fost înregistrate 170 cazuri noi HIV.

#### **Activitatea 5: Securitatea transfuzională**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a asigurat cu reagenți și consumabile pentru testarea sângelui la HIV 3 laboratoare ale Serviciului Național de Transfuzie a Sângelui în vederea asigurării inofensivității transfuziilor sangvine.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2009 au fost testate la HIV 19,579 mostre de sânge prin metoda ELISA. În total de la demararea proiectului au fost testate 185,506 mostre de sânge.

### **Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a asigurat livrarea de la IDA Internațional a medicamentelor pentru tratamentul pacienților cu sifilis (Benzatin Penicilină de 1.2 MIU și 2.4 MIU), conform cererii Dispensarului Dermato-Venerologic Republican (contracte H/GD/068);
- a asigurat livrarea următorului lot de reagenți pentru testarea sifilisului (antigen cardiopinic, TPHA) destinate Serviciului Dermato-Venerologic din republică (contract H-GD/065).

Pe parcursul trimestrului III al anului 2009, au beneficiat de tratament adecvat 1,095 pacienți cu ITS (644 cu Sifilis și 451 cu Gonorhee). În total de la demararea proiectului au primit tratament 7,823 pacienți (4,745 cu Sifilis și 3,078 cu Gonorhee).

În cadrul proiectului sunt asigurate cu reagenți 37 laboratoare care efectuează screening-ul la ITS (Sifilis prin TPHA).

### **Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a contractat companiile responsabile de renovarea spațiilor Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor din regiunea Transnistreană (contracte GF6/GW/01 și GF6/GW/02). CSPT sunt create în colaborarea cu autoritățile locale în baza modelului centrelor create în Moldova în perioada anilor 2003-2005. Autoritățile locale au oferit spațiu în policlinicile din Tiraspol și Rîbnița, iar UCIMP asigură renovarea și echiparea spațiilor. Lucrările de renovare au început și urmează a fi finalizate pe parcursul trimestrului IV al anului;
- a organizat tenderul și semnat contractul pentru procurarea echipamentului IT și logistic destinat Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor din regiunea Transnistreană (contract H/GD/075). Echipamentul a fost depozitat la furnizor urmând a fi livrat și instalat după finalizarea lucrărilor de renovare;
- a organizat tenderul pentru procurarea mobilierului destinat Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor din regiunea Transnistreană;
- a susținut instruirea specialiștilor din Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor în consilierea HIV (H/TR/001):
  - în total pe parcursul implementării programului a fost organizat un curs de instruire în CTV pentru specialiștii medicali și consilierii CTV din Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor la care au participat 25 persoane.
- a susținut Centrul Național de Resurse pentru Tineri (CNRT) (H-SR/005) în implementarea activităților de educație și prevenție HIV/SIDA în rândul tinerilor în baza principiului de educație de la egal la egal. Aceste activități prevăd continuarea proiectului „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA” lansat în anul 2007, prin extinderea în 7 raioane suplimentare. În cadrul proiectului au fost formate câte o echipă din patru educatori de la egal la egal și un coordonator adult în fiecare instituție de învățământ din raion. Proiectul este implementat în colaborare cu Ministerul Educației și Tineretului, Direcțiile raionale de Învățământ, Tineret și Sport din raioanele Anenii Noi, Călărași, Ștefan Vodă, Leova, Orhei și Cimișlia, Telenești și cu suportul financiar al UCIMP, UNICEF și UNFPA.

Pe parcursul trimestrului raportat CNRT:

- a monitorizat activitatea echipelor regionale și locale de implementare a proiectului. Pe parcursul trimestrului raportat EEE au fost în vacanța de vară și nu au desfășurat activități de informare pentru semeni.
- a elaborat și distribuit buletinul electronic CNRT pentru centrele de resurse pentru tineri. Buletinul electronic este accesibil pe portalul informațional [www.youth.md](http://www.youth.md). Buletinul reflectă activitatea centrelor de resurse pentru tineri. Pe parcursul trimestrului au fost elaborate și distribuite 3 ediții ale buletinului electronic CNRT unui număr de 4450 abonați.

- A asigurat dezvoltarea bazei de date a educatorilor de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA din raioanele Basarabeasca, Cahul, Criuleni, Chișinău, Fălești, Ungheni, Soroca, Anenii Noi, Călărași, Cimișlia, Leova, Orhei, Ștefan Vodă, Telenești. Baza de date conține informații despre fiecare educator de la egal la egal implicat în proiect: (localitate, vârstă, gen, experiență în lucru cu semenii, etc.) și poate fi accesată pe adresa <http://www.youth.md/peer/>.
- a susținut implementarea activităților de prevenire a infecției HIV pentru adolescenții și tinerii din grupurile de risc sporit prin intermediul a două ONG-uri care au primit granturi mici. ONG-urile („Făclia”, Ungheni și „ACTIV, sat. Lozova, Strășeni”) au realizat un șir de activități de prevenire a HIV/SIDA orientate spre tinerii din localitățile lor.

În total de la demararea proiectului au fost instruiți 1,495 educatori de la egal la egal și coordonatori adulți. Ulterior 1,020 dintre educatorii de la egal la egal și coordonatorii adulți implicați în proiectul „Tinerii pentru Prevenirea HIV/SIDA” au participat la atelierile de evaluare a necesităților echipelor. Circa 23,000 tineri au fost acoperiți cu activități de informare pentru prevenirea HIV/SIDA de către echipele de informare regionale.

### **Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți**

Activitatea 8 va demara în anul trei de implementare a grantului (2010).

### **Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)**

### **Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)**

### **Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT**

### **Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate**

### **Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)**

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 9 - 13) UCIMP:

- a transmis sub-recipientului Fundația Soros un lot de 1,5 mln prezervative contractate de la IDA Foundation pentru prevenția primară în grupurile vulnerabile (contract H/GD/041). Prezervativele sunt stocate la SanFarm Prim vor fi distribuite ONG-urilor active în prevenția HIV/SIDA (grupurilor vulnerabile) la cererea sub-recipientului;
- a asigurat livrarea automobilului destinat Centrului SIDA, Tiraspol pentru extinderea serviciilor de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile în regiunea de est (contract H/GD/037);
- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/002) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populația mobilă, migranții și persoanele repatriate). Pe parcursul trimestrului raportat FSM:
  - a continuat finanțarea proiectelor ONG/OG pentru implementarea activităților de profilaxie HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile (consumatorii de droguri injectabile, persoanele care prestează servicii sexuale contra plată, comunitatea LGBT și populația mobilă) după cum urmează.

### **Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)**

- a susținut implementarea proiectului axat pe advocacy pentru prevenirea infecției HIV în rândul consumatorilor de droguri (terapia de substituție cu metadonă) în Transnistria (proiect implementat

de ONG „Carlux”), care are drept scop obținerea angajamentului politic pentru implementarea programului de terapie de substituție cu metadonă. Pe parcursul trimestrului a fost petrecută evaluarea sistemului de servicii existente pentru CDI în regiunea de Est cu participarea unui expert internațional. Misiunea a inclus II etape: I – vizite în teren și organizarea unei mese rotunde și II etapă – pregătirea raportului misiunii cu Constatările și Recomandările necesare pentru inițierea unui proiect pilot de TSM în regiunea de est.

- a susținut proiectul axat pe evaluarea sistemului de aprovizionare cu medicamente și accesul la medicamente necesare pentru tratamentul de substituție (TS), care vizează evaluarea sistemului existent și elaborarea unui plan de îmbunătățire a practicilor de aprovizionare cu medicamente necesare pentru TS (implementat de ONG „Carlux”). Raportul evaluării a fost finisat iar rezultatele evaluării vor fi prezentate în cadrul unui atelier de lucru. În baza rezultatelor urmează a fi elaborat un plan de acțiuni pentru îmbunătățirea practicilor de aprovizionare cu medicamente necesare pentru tratamentul de substituție.
- a organizat o vizita de evaluare a programelor de terapie de substituție cu metadonă existente în Republica Moldova. Vizita expertului internațional este planificată pentru perioada 23-28 noiembrie 2009 și are drept scop evaluarea programelor de terapie de substituție cu metadonă existente, identificarea realizărilor programului și problemelor pe parcursul implementării, elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea programului.
- a organizat în colaborare cu Rețeaua Juridică Canadiană pentru combaterea HIV/SIDA conferința „Reducerea riscurilor din cadrul penitenciarelor: Moldova indică calea”, în cadrul căreia a avut loc lansarea raportului „Reducerea riscurilor în penitenciare: Moldova – model de bune practici”. Evenimentul a avut loc în data de 21-23 iulie 2009 și a reunit reprezentanți ai Departamentul Instituțiilor Penitenciare, experți internaționali în domeniu, etc.
- a asigurat participarea a 11 persoane din cadrul rețelei de reducere a riscurilor și FSM la Conferința III Regională pe HIV, Moscova, Rusia în perioada 28-30 octombrie 2009;
- a asigurat participarea pentru schimb de experiență a 4 persoane din Departamentul Instituțiilor Penitenciare la Conferința „Sănătate în Penitenciare”, Madrid, Spania, în perioada 29-31 octombrie.

**Reducerea Riscurilor:** la moment se realizează 6 proiecte (5 în sectorul civil și 1 în sectorul penitenciar) de schimb a seringilor de ONG-urile “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Fălești și Glodeni), Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei (cu acoperirea localităților Orhei, Rezina și Șoldănești), ONG “Tinerele Femei-Cernoleuca”, Dondușeni (cu acoperirea localităților Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Otaci, Ocnița, Soroca, Florești și Drochia), ONG „Pentru prezent și viitor” (Chișinău și Căușeni), ONG “Viitorul Sănătos”, Tiraspol (cu acoperirea regiunilor Tiraspol și Slobozia) și ONG “Proiecte Inovatoare în Penitenciare”, Chișinău cu acoperirea a 7 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brănești, Soroca și Leova). ONG “Proiecte Inovatoare în Penitenciare”, urmează să extindă activitățile de reducere a riscurilor în sistemul penitenciar (Penitenciarul nr. 11 Bălți, izolator de urmărire penală).

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, etc.

Beneficiază de servicii un număr de 12,938 utilizatori de droguri intravenos. Beneficiarilor le-au fost repartizate 447,516 seringi și 237,186 prezervative (prezervative distribuite tuturor grupurilor specifice).

De asemenea se implementează un proiect de suport reciproc pentru beneficiarii proiectelor de reducere a riscurilor de către ONG „Viața Nouă”. În cadrul proiectului sunt instruiți coordonatorii grupurilor de suport pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI), informarea beneficiarilor grupurilor de suport și reprezentanților Administrației Publice Locale (Chișinău, Bălți, Soroca, Cahul, Comrat, Ungheni), asigurarea funcționării grupurilor de suport și formarea grupurilor noi în regiuni etc.

**Tratamentul de substituție cu metadonă:** la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Departamentul Instituții Penitenciare al Ministerului Justiției și Spitalul Clinic Municipal din Bălți. Departamentul Instituții Penitenciare implementează tratamentul de substituție în penitenciarele nr. 18 Brănești, nr. 15 Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 7 Rusca și Soroca.

53 persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat și 315 de la demararea implementării grantului din Runda 6 și 648 de la demararea tratamentului de substituție cu metadonă în țară. Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului

este de 271 (Dispensarul Republican de Narcologie – 186, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 54, sistemul penitenciar – 31).

De asemenea se implementează proiectul „Creșterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare și asistență psihosocială în cadrul Centrului de Reabilitare” de IMSP Dispensarul Republican de Narcologie. Proiectul este axat pe reducerea și ameliorarea dereglărilor comportamentale, emoționale și intelectual-amenestice condiționate de abuzul substanțelor psihoactive, ridicarea nivelului profesional al personalului direct implicat în implementarea reabilitării sociale, elaborarea și abrobarea Ghidului „Reabilitarea psiho-socială a persoanelor dependente de droguri”, elaborarea și implementarea bazei de date statistice privind evidența fișei electronice a beneficiarului.

Pe parcursul trimestrului III al anului au fost acoperiți cu servicii 32 CDI (29 bărbați și 3 femei). De asemenea au fost organizate 10 ședințe ale Comisiei de Examinare și Selectare a beneficiarilor centrului de reabilitare. Echipa proiectului a lucrat la elaborarea Ghidului „Reabilitarea psiho-socială a persoanelor dependente de droguri”.

Un alt proiect implementat de IMSP Dispensarul Republican de Narcologie este focusat pe publicarea standardelor de reducere a riscurilor care are drept obiectiv publicarea standardului de asistență psihosocială a consumatorilor de droguri și publicarea standardului de reducere a riscurilor la consumatorii de droguri (200 exemplare fiecare).

### **Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)**

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme Medicale”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni).

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, repartizare de prezervative, schimbul seringilor și repartizarea de dezinfectante, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, etc.

Beneficiază de servicii un număr de 1,087 lucrătoare a sexului comercial.

### **Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT**

La moment se realizează 1 proiect bazat pe strategia de reducere a riscurilor de Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în comunitatea LGBT includ măsuri de educație de la egal la egal, promovarea utilizării/repartizarea de prezervative, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, referire la servicii medicale, etc.

Beneficiază de servicii un număr de 821 LGBT.

### **Servicii pentru grupurile vulnerabile – populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi**

- a aprobat publicarea materialelor informaționale pentru populația mobilă, inclusiv șoferii de curse lungi - pliante “Ghidul călătorului” și “Migranților despre HIV/SIDA” bilingv (ședința juriului din 17 septembrie 2009) .

La moment se realizează 1 proiect pentru migranți cu ONG-ul “Societate, Om, Sănătate, Viitor”, Chișinău și 1 proiect pentru șoferii de curse lungi cu ONG-ul “Reforme Medicale”, Chișinău în parteneriat cu ONG-ul “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (cu acoperirea regiunilor Chișinău și Bălți). Proiectul pentru migranți acoperă cu servicii punctele vamale Leușeni, Sculeni, calea ferată Chișinău (direcțiile Sankt-Petersburg, Moscova) și aeroportul Chișinău.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi includ măsuri de informare despre infecția HIV/SIDA și Infecțiile cu Transmitere Sexuală (ITS), educare și comunicare bazată pe activități în teren și educație de la egal la egal, distribuție de prezervative la punctele vamale, la stațiile șoferilor de curse lungi și la locurile lor de lucru, etc. Un total de 322,520 materiale informaționale pentru migranți au fost distribuite de la demararea implementării grantului.

Pe parcursul trimestrului raportat au fost instruiți în HIV/SIDA 1,040 șoferi de curse lungi, iar de la începutul proiectului au beneficiat de servicii un număr total de 6,562 șoferi.

- Două panouri publicitare elaborate în cadrul proiectului (cu mesajul „Protejează-ți familia și pe tine de HIV și ITS”) rămân în continuare afișate pe străzile Izmail, Chișinău (Centrul Comercial „UNIC”)

și Decebal, Ungheni (intersecție cu strada Romană – loc de tranzit al migranților către punctul vamal Sculeni);

- 4 panouri publicitare cu informație privind prevenirea răspândirii infecției HIV (materialul a fost elaborat cu resurse din cadrul grantului GFATM runda I) sunt afișate în locuri accesibile de populația generală și grupurile vulnerabile.

## **Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării**

### **Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a semnat contractul și asigurat livrarea reagenților pentru analizatorul hematologic destinate Centrului SIDA Tiraspol (contract H/GD/078);
- a organizat livrarea testelor pentru monitorizarea dinamică a pacienților cu HIV/SIDA (teste pentru flaucitometru) destinate Centrului SIDA și DDVR (contract H/GD/067);
- a asigurat livrarea testelor pentru flaucitometrie CD4-CD8 destinate Centrului SIDA Tiraspol (teste Guava CD4) (contract H/GF/042);
- a contractat livrarea medicamentelor ARV pentru anul 2010 de la IDA HIV/AIDS Group (contract H/GD/076). Lotul de medicamente este planificat pentru acoperirea tratamentului a 1,234 pacienți de pe ambele maluri ale Nistrului;
- a organizat tenderul și semnat contractele pentru livrarea testelor RCR pentru măsurarea încărcăturii virale la persoanele HIV infectate (contract H/GD/074) și consumabilelor de laborator (contract H/GD/079) destinate DDVR;
- a susținut filmarea unui documentar despre DDVR în contextul aniversării instituției.

Către 30 septembrie 2009 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr de 1,148 (902 în Republica Moldova și 246 în raioanele de est ale republicii), dintre care 1,114 adulți și 34 copii (toți în RM).

Numărul real de pacienți pe tratament ARV la sfârșitul trimestrului este de 922 pacienți (734 în Republica Moldova și 188 în raioanele de est ale republicii) dintre care 33 copii (în RM).

### **Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a dotat laboratorul PCR din DDVR cu echipament (secvențiator) necesar pentru determinarea drog rezistenței și un lot de teste și a asigurat instruirea personalului de laborator în utilizarea acestuia.

### **Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a contractat livrarea medicamentelor pentru infecții oportuniste pentru anul 2010 de la IDA Internațional (contract H/GD/077) destinate DDVR și Centrului SIDA, Tiraspol;

Pe parcursul trimestrului III al anului 2009 au fost tratate 185 cazuri de infecții oportuniste la persoane cu HIV/SIDA sau 1,751 de la demararea proiectului din Runda 6.

#### **Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a asigurat serviciul ARV cu cotrimoxazol pentru profilactica infecțiilor oportuniste la persoanele cu infecție TB/HIV.

În primul an de activitate (2008) 29,1% din PHS din sectoarele civil și penitenciar au beneficiat de tratament cu cotrimoxazol.

#### **Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/003) în implementarea activităților de îngrijire și suport a persoanelor cu HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat FSM:
  - a continuat finanțarea proiectelor ONG pentru implementarea activităților de îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV/SIDA (PHS) și membrilor familiilor acestora.

În prezent se realizează 4 proiecte de Asociația "Credința" (cu deservirea municipiului Chișinău), ONG "Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi", Bălți (cu deservirea municipiului Bălți), ONG "Generația Viitorului", Tiraspol și ONG "BIAZ GUL", Comrat, care oferă servicii de informare, educare și comunicare PHS și membrilor familiilor acestora, îngrijiri și suport la domiciliu prin intermediul activităților outreach și susținerea grupurilor de suport reciproc.

De la începutul proiectului au beneficiat de asistență 1,743 persoane ce locuiesc cu HIV/SIDA (beneficiarii au fost re-înregistrați) și 606 membrii ai familiilor acestora.

- a aprobat publicarea materialelor informaționale pentru populația mobilă, inclusiv șoferii de curse lungi - cinci materiale informaționale: "ВИЧ и беременность", "АРВ препараты", "АРВ терапия", "Позитивная жизнь", „SOFIA” rom. (ședința juriului din 17 septembrie 2009);
- a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament (activitățile sunt implementate cu implicarea specialiștilor Dispensarului Republican de Dermato-Venerologie).

Pe parcursul trimestrului raportat au fost rambursate cheltuielile pentru 591 deplasări ale persoane HIV pozitive (inclusiv pentru 14 femei gravide și 14 copii) la instituția republicană pentru monitorizarea tratamentului, recepționarea ARV, etc. 55% de deplasări au fost rambursate pentru PHS din regiunea de Nord, 11% din raioanele de est și 34% din alte regiuni ale republicii. De asemenea pentru PHS este oferită consiliere privind complianța la tratamentul ARV pe principiul de la egal la egal (în cadrul DDVR). Pe parcursul perioadei raportate s-au oferit 691 consultații pentru PHS și s-au consiliat 18 rude ale acestora. De asemenea se oferă consiliere PHS privind complianța la ARV pe principiul "de la egal la egal". Pe parcursul perioadei de raportare consultantul a consultat 590 persoane (vizite) și 16 rude a PHS.

- a susținut Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM) în implementarea proiectului „Apărarea drepturilor persoanelor HIV/SIDA în Republica Moldova”. În cadrul proiectului sunt oferite consultații juridice PHS în sediul organizațiilor: Tinerii pentru dreptul la viață (TDV – filiala Bălți); Asociația obștească „Credința”, Chișinău; Asociația de Binefacere "Viața Nouă", Chișinău. Pe parcursul trimestrului raportat au fost efectuate 9 vizite la organizațiile menționate mai sus și au fost selectate cazuri în care IDOM a oferit asistență juridică, inclusiv reprezentarea intereselor beneficiarilor în instituții guvernamentale și instanțe de judecată, din cauza divulgării confidențialității statutului persoanelor HIV pozitive.

#### **Activitatea 6: Reducerea stigmei**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a susținut organizarea cursurilor de instruire (H/TR/001) a specialiștilor medicali și reprezentanților mass media în vederea reducerii stigmei persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat:

- au fost organizate două cursuri de instruire axate pe creșterea nivelului de toleranță față de PHS pentru personalul medical din Spitalul Raional Călărași și Spitalul Raional Ștefan Vodă. În cadrul acestora au fost implicați 117 specialiști medicali. În total pe parcursul proiectului au fost instruiți 1,052 specialiști medicali, reprezentanți mass media și studenți ai universității de medicină și farmacie „N. Testimiteanu”.

### **Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate (H/SR/001) în implementarea activităților de suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat Centrul PAS:
  - a susținut activitatea unui centru de zi din secția de tratament ARV (DDVR) și a patru ludoteci (3 în Bălți și una în Chișinău).
  - a susținut pedagogii-organizatori pentru ludoteci și responsabilul pentru activitățile centrului de zi;
  - a organizat diverse evenimente sociale pentru copii infectați sau afectați de HIV cum ar fi competiții sportive, picnicuri și zile de naștere.
  - a organizat tabăra de vară în vederea îmbunătățirii calității vieții copiilor HIV infectați și afectați de HIV/SIDA. La tabără au participat 30 persoane dintre care 16 copii și 14 adulți.
  - a selectat în urma negocierilor cu autoritățile locale din Tiraspol ONG-ul „Generația Viitorului” în calitate de partener pentru implementarea unei ludoteci pe malul stâng al Nistrului;
  - a contractat lucrările de renovare ale spațiilor destinate ludotecii. Lucrările au demarat în luna septembrie și urmează a fi finalizate în octombrie 2009.
  - a pregătit agenda cursului de instruire „Ludoteca ca metodă de integrare socială a copiilor vulnerabili” pentru specialiștii din viitoarea ludotecă. Cursul va fi axat pe principiile de funcționare a unei ludoteci, căile de transmitere a HIV/SIDA, aspectele legale, principiile de integrare a copiilor infectați și afectați de HIV/SIDA.

În prezent activează un centru de zi în secția de tratament ARV (DDVR) și patru ludoteci dintre care trei în Bălți și una în Chișinău care oferă servicii de suport și integrare socială pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA. Activitatea centrului de zi a demarat în luna decembrie 2008, iar a ludotecilor în lunile noiembrie (Bălți), decembrie (Chișinău) 2008. De asemenea a început pregătirea unei ludoteci în regiunea de est a republicii.

## **Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor**

### **Activitatea 1: Resurse umane**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat finanțarea personalului (3 persoane) Secretariatului Consiliului Național de Coordonare a Programelor de Profilaxie și Control al infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu Transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei;
- a continuat susținerea reprezentanților rețelelor Ligii Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (2 reprezentanți), Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor (un reprezentant) și Rețelei Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA și Narcomaniei (un reprezentant) în vederea asigurării comunicării eficiente a rețelelor cu actorii în domeniu și nivelul guvernamental în implementarea activităților din domeniul HIV/SIDA;
- a continuat susținerea unui jurnalist din regiunea de est a Moldovei în calitate de corespondent titular pentru Buletinul Informativ CNC TB/SIDA, contractat la cererea CNC TB/SIDA în vederea reflectării activităților;
- a asigurat Secretariatul CNC cu consumabile de birou, servicii de telecomunicație, etc.;

- a susținut (asigurarea cu combustibil) Secretariatul CNC în vederea coordonării eficiente a activităților proiectelor;
- a susținut fortificarea capacităților membrilor CNC prin finanțarea participării:
  - i. unui reprezentant al Centrului SIDA la Ședința HIV, Minsk, Bielorusia.

### **Activitatea 2: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a finanțat editarea numărului trimestrial al Buletinului Informativ al CNC „TB/SIDA”, care va fi distribuit donatorilor, partenerilor, beneficiarilor în vederea informării asupra activităților realizate în cadrul proiectului;
- a contractat elaborarea paginii WEB [www.ccm.md](http://www.ccm.md) pentru Consiliul Național de Coordonare TB/SIDA (contract H/GD/071) în conformitate cu cerințele secretariatului CNC;
- a susținut fortificarea capacităților sectorului civil implicat în activitățile HIV/SIDA prin finanțarea participării:
  - i. a trei reprezentanți ai Ligii PHS și DDVR la Conferința Regională HIV/SIDA, Moscova, Rusia (au fost achitate în avans costurile de transport și cazare).
- a susținut costurile de comunicare a secretariatului Ligii PHS în vederea coordonării activităților ligii;
- a susținut secretariatului Ligii PHS în organizarea întrunirii membrilor ligii la Institutul Muncii, Chișinău;
- a susținut Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor în organizarea seminarului „Managementul de caz în cadrul Programelor implementate în baza Strategiei Reducerea Noxelor în R. Moldova” cu participarea a doi formatori în domeniu din cadrul Fundației SIDA Est-Vest din Ucraina.

### **Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat finanțarea activității a patru specialiști locali în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS – SYME AIDS inclusiv la nivelul instituțiilor medicale specializate: IMSP DDVR și Centrul Național SIDA;
- a continuat finanțarea activității unui specialist local în sănătate publică pentru fortificarea capacității CNMS în implementarea Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA);
- a continuat finanțarea activității a trei specialiști pentru fortificarea capacității CNMS în dezvoltarea și implementare componentelor SYME HIV, CTV și identificatorului unic, și colectării/validării datelor în cadrul grantului Fondului Global;
- a transferat prima tranșă în baza contractului pentru efectuarea Studiului de Supraveghere Epidemiologică HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC și deținuți) 2009 (contract H/CS/002). Prezentarea raportului final este planificată pentru finele anului 2009;
- a susținut serviciile internet pentru Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate (contract H/GD/039);

- a susținut (asigurarea cu combustibil) Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea și validarea datelor, monitorizarea SYMETA, etc.;
- a achitat serviciile companiei QSystem pentru ajustarea softului SYMETA, și anume dezvoltarea unui câmp unic în SYME HIV, similar celui din SYME TB, cu ajutorul căruia să se facă legarea cazurilor dintre aceste două sisteme (contract H-GD/070);
- a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate (H/SR/001) în implementarea activităților de fortificare a componentei HIV/SIDA/ITS a SYMETA (formarea specialiștilor în operarea cu SYME AIDS). Pe parcursul trimestrului raportat nu au fost organizate cursuri. În total de la demararea programului au fost:
  - au fost instruiți 423 specialiști din instituțiile medicale și reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul prevenirii HIV/SIDA în utilizarea computerului, utilizarea SYME ITS, utilizarea sistemului identificatorului unic, etc.
- a asigurat dotarea cu echipament IT a instituțiilor medicale din țară în contextul implementării SYME HIV/ITS conform schemei Unității de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management.

Echipamentul IT a fost livrat în teritorii atât pentru SYME ITS, softul fiind deja instalat, cât și pentru SYME HIV, doar că cel din urmă este actualmente în proces de ajustare și urmează a fi finalizat și instalat până la finele anului.

Actualmente sunt dotate cu echipament IT pentru implementarea softului SYME ITS (parte componentă a sistemului național computerizat de Monitorizare și Evaluare) 37 instituții medicale (cabinetele de dermatovenerologie din instituții medicale republicane, municipale și raionale de pe malul drept). Specialiștii implicați în colectarea și introducerea datelor au fost instruiți în utilizarea computerului și colectarea datelor pentru SYME ITS.

## Indicatorii de performanță ai grantului

Din 17 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului numai 16 se raportează pentru trimestrul trei al anului 2009, un indicator nu este aplicabil pentru această perioadă de raportare deoarece ținta este anuală:

- *Numărul și procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB*

Din cei 16 indicatori raportați:

- țintele au fost depășite pentru 8 indicatori:
  - *Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF*  
Indicator realizat în proporție de: 102,02%
  - *Numărul punctelor de oferire a serviciilor de consiliere și testare voluntară (VCT) susținute*  
Indicator realizat în proporție de: >150,00% (158,9%)
  - *Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire*  
Indicator realizat în proporție de: 124,99%
  - *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*  
Indicator realizat în proporție de: > 150,00% (327,5%)
  - *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat*  
Indicator realizat în proporție de: 132,26%
  - *Numărul cazurilor de infecții oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate*

Indicator realizat în proporție de: 150,42%

- *Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți*  
Indicator realizat în proporție de: 105,5%
- *Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare*  
Indicator realizat în proporție de: > 150,00% (1027,77%)
- Țintele au fost substanțial atinse pentru 3 indicatori (în proporție de 90-100%):
  - *Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire*  
Indicator realizat în proporție de: 93,74%
  - *Numărul și procentul lesbienelor, gay-lor, bisexualilor și trans-sexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren*  
Indicator realizat în proporție de: 93,8%
  - *Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care beneficiază de servicii de îngrijire și suport*  
Indicator realizat în proporție de: 99,6%
- Țintele au fost parțial atinse pentru 4 indicatori (în proporție de 60-89%):
  - *Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV*  
Indicator realizat în proporție de: 75,0%
  - *Numărul pacienților cu ITS care sunt diagnosticați, tratați și consiliați adecvat*  
Indicator realizat în proporție de: 89,4%
  - *Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren*  
Indicator realizat în proporție de: 76,58%
  - *Numărul instituțiilor medicale care implementează noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare*  
Indicator realizat în proporție de: 86,36%
- Ținta nu a fost atinsă pentru un indicator (în proporție de 30-59%):
  - *Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntara*  
Indicator realizat în proporție de: 56,48%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5.

## Debursările grantului

Către 30 septembrie 2009, din Grantul Fondul Global Runda 6 (nr.: MOL-607-G03-H) au fost valorificați 5,908,555.47 dolari SUA ceea ce constituie 92,16% din totalul de 6,411,073.00 dolari SUA pentru faza 1.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării granturilor și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 6 - 7.

## **ANEXE**

**Anexe Partea 1** - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, Componenta TB (nr. MOL-607-G02-T)

**Anexa 1:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

**Anexa 2:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 3:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 4:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

**Anexe Partea 2** - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, Componenta HIV (nr. MOL-607-G03-H)

**Anexa 5:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

**Anexa 6:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 7:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

**Anexa 8:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anaxa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

<b>Țara:</b>	Republica Moldova
<b>Afecțiunea:</b>	Tuberculoza
<b>Numărul grantului:</b>	<b>MOL-607-G02-T</b>
<b>Recipientul Principal:</b>	Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectului
<b>Data de debut:</b>	01 Octombrie 2007
<b>Data de finisare:</b>	30 Septembrie 2009
<b>Perioada raportată</b>	01 Aprilie - 30 Iunie 2009

**A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat**

**Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova**

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază		Anul 1 de implementare a Grantului		Comentarii
		Valoarea	Anul	Rezultate/Ținte preconizate (2008)	Rezultate actuale (2008)	
Rezultat	Rata cazurilor TB notificate - Numărul cazurilor noi și recidive de TB raportate anual la 100,000 persoane	130	2006	120	120,5 (4,940)	Conform NTP incidența a intrat într-o fază de stabilizare.
Rezultat	Rata cazurilor TB detectate - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS din numărul total estimat de cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă pe an	66%	2006	68.5%	64,4% (1,533/ 2,382)	Numitorul pentru anul 2008 a fost luat din WHO TB budgeting template v3 (February, 2008).
Impact	Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	18.9	2006	13	17.4	714 persoane au decedat în anul 2008 (numitorul - 4,100,645). Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu MDR TB.
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes	61.50%	2005	69%	61.6%	991 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă din 1,610 diagnosticate în 2007 au fost tratate cu succes. 86 pacienți continuă trat.DOTS+. În cazul excluderii celor asfijați în tratament DOTS Plus, rata succesului este de 65.03%.
Rezultat	Rata abandonului printre cazurile noi cu microscopie pozitivă - Numărul de cazuri noi cu microscopie pozitivă pulmonară înregistrate într-o perioadă specifică care au întrerupt tratamentul pentru mai mult de 2 luni consecutive din numărul total de cazuri de TB cu microscopie pozitivă pulmonară înregistrate în aceeași perioadă	11%	2005	8.5%	11.2%	179 cazuri noi cu microscopie pozitivă din 1,610 înregistrate în anul 2007 au întrerupt tratamentul.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii									
Obiective									
1 Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor									
2 Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus									
3 Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienți cu TB și a management-ului Programului în general									
4 Educația populației și reducerea stigmei									
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate/Tinte preconizate (date cumulative Tr. 1-8 ale Grantului)	Rezultate/Tinte cumulate Tr. 1-8 ale Grantului)	Comentarii	Rezultate actuale (date cumulative Tr. 1-8 ale Grantului)
				Valoarea	Anul				
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	1	Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate	1,679	2006	3,545	2,890	298 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului III, 2009.	2,890
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	2	Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)	18,569	Martie 2006	15,600	11,283	1,159 pacienți au început tratamentul antituberculos pe parcursul trimestrului III, 2009.	11,283
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	3	Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes	61.50%	2005	1,231/1,784 (69%)	56.12% 871/1,552	Notă: Tinta indicatorului stabilită în procente, prin urmare, cifrele absolute sunt actualizate în baza numărului real. 871 cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă din 1,552 diagnosticate pe perioada Tr.4.2007 - Tr.3.2008 au fost tratate cu succes, ceea ce reprezintă 56,12% (216/354 în Tr.4.2007 (61%); 261/447 în Tr.1.2008 (58,4%); 196/365 în Tr.2.2008 (53,7%) și 198/386 în Tr.3.2008 (51,3%)). Datele raportate sunt preliminare deoarece rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 de la înfișarea tratamentului.	56.12% 871/1,552
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	4	Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS	1,448	Martie 2006	930	1,111	În total de la demararea proiectului au fost instruiți 1,111 specialiști dintre care 91 medici TB, 899 specialiști din rețeaua primară (370 medici și 529 asistente medicale) și 121 specialiști din laboratoare.	1,111
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	5	Numărul personalului medical instruit în activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV	0	2006	150	155	26 specialiști TB au fost instruiți în controlul coinfecției TB/HIV. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 181 specialiști.	155

1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	6	Numărul medicilor TB instruiți în consiliere și testare voluntară (CTV) în rândul pacienților cu TB	0	2006	250	274	Activitatea a fost modificată conform ordinului nr. 364 din 26.09.2007 "Cu privire la crearea Serviciului de Consiliere și Testare Voluntară pe întreg teritoriul republicii" și prevede includerea unui modului suplimentar în controlul TB în instruirea specialiștilor în domeniul consilierii pre și post testare la HIV și Hepatite B și C. În cadrul implementării a aparut necesitatea de a forma în CTV specialiștii TB responsabili de tratamentul ambulator astfel pe parcursul trimestrului raportat 31 medici fizio pneumologi responsabili de tratamentul TB în ambulator au fost formați în CTV și aderența la tratament. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 274 persoane dintre care 147 consilieri ai cabinetelor CTV și medici infecționiști și 127 specialiști TB.
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	7	Numărul și procentul pacienților cu TB care au completat procesul de consiliere și testare la HIV	57,3% (3.229/5.632)	2005	3,942 sau 70%	3,908 or 83,1%	Indicatorul se raportează anual (an programatic). 3.908 pacienți cu TB din 4.702 (cazuri noi și recidive plus cazuri suspecte neconfirmate ulterior) diagnosticate în perioada tr.IV.2008 - tr.III.2009 (al doilea an programatic al grantului) au completat procesul de consiliere și testare la HIV (83,1%).
2	TB: MDR-TB	8	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă care beneficiază de tratament DOTS Plus	72	Iunie 2006	400	717	128 pacienți au început tratamentul DOTS Plus pe parcursul trimestrului III, 2009 (717 de la demararea proiectului din sursele Runderi 6). În total de la demararea tratamentului DOTS Plus în Moldova a fost instituit tratamentul DOTS Plus unui număr de 1.320 pacienți (din sursele Fondului Global, Runda 1, Runda 6, UNITAID, Runda 8 (40 pacienți incluși în avans din Runda 8) și Ministerului Sănătății).
2	TB: MDR-TB	9	Rezultatul tratamentului, rata succesului (%), pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă incluși în tratament DOTS-Plus	Nu se aplică	Iunie 2006	55%	61,11% (22/36) Q.3.2006 to Q.2.2007 cohort	Rezultatul tratamentului este cunoscut în termen de 27 de luni de la demararea tratamentului astfel datele pentru tr.2.2007 vor fi disponibile în tr.4.2009, respectiv la finele trimestrului 3 al anului 2009 se raportează rezultatele pentru pacienții care au demarat tratamentul pe parcursul în Tr.3.2006 - Tr.2.2007. Din 36 pacienți cu MDR TB care au demarat tratamentul DOTS Plus pe parcursul Tr.3.2006 - Tr.2.2007, 22 au fost tratați cu succes (vindecați și cu tratament încheiat) ceea ce constituie 61,11% (Tr.3.2006 - 15/23 (65,2%), Tr.4.2006 - 3/4 (75%), Tr.1.2007 - 2/5 (40%) și Tr.2.2007 - 2/4 (50%)).
2	TB: MDR-TB	10	Numărul personalului medical instruit în activități DOTS-Plus	159	Iunie 2006	350	462	15 specialiști (medici TB din cabinetele din raioane) au fost formați în DOTS Plus pe parcursul trimestrului raportat. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 462 specialiști dintre care 200 medici TB și 262 specialiști din rețeaua primară (100 medici și 162 asistente medicale inclusiv asistente din cabinetele TB).

2	Infrastructura	11	Numărul de instituții TB care oferă tratament DOTS-Plus	2	Iunie 2006	3	6 (inclusiv valoarea de bază)	Institutul de Ftiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Băiți Secția Pneumofiziologie.
3	Resurse umane	12	Numărul și procentul raioanelor care raportează trimestrial în baza strategiei DOTS utilizând sistemul electronic de supraveghere (SYMETA)	14/52 27,5%	2006	46/52 88.5%	49/52 92,3%	
4	Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire a TB	13	Procentul populației care poate identifica 3 din cele mai importante simptome ale tuberculozei	48.80%	2004	Nu se aplică	Nu se aplică	Studiul de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor referitor la TB în populația generală se efectuează odată la trei ani. Pe durata grantului se efectuează două studii. Primul studiu a fost desfășurat în anul 2008 (tintă planificată - 55% / valoare atinsă - 58,9%) iar următorul este planificat pentru anul 2011.

## Annexa 2

## Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.09 - 30.09.09

Valuta: USD

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
<b>Soldul initial</b>						
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	0.15	0.49				
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	39.27	39.27				
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	695,509.16	840,878.00				
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	897,304.73	1,794,293.90				
<b>Plus: Sursele de finantare</b>						
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 SIDA	1,061,599.00	2,697,944.00			-1,061,599.00	-6,411,072.00
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 TB		191,822.58			-191,822.58	-5,675,507.00
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G	323.05	1,470.29			-323.05	-7,909.29
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-	391.22	2,056.25			-391.22	-6,239.35
<b>Total sursele</b>	<b>1,062,313.27</b>	<b>2,893,293.12</b>			<b>-1,062,313.27</b>	<b>-12,100,727.64</b>
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>						
<b>Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H</b>	<b>1,247,005.39</b>	<b>3,029,866.96</b>	<b>872,874.00</b>	<b>2,477,223.00</b>	<b>-374,131.39</b>	<b>214,154.53</b>
01 Resurse Umane	180,702.51	382,376.06	82,865.77	336,264.24	-97,836.74	-37,755.35
02 Instruire	45,734.56	189,734.44	39,975.00	230,250.00	-5,759.56	161,371.27
03 Infrastructura si Echipament	89,308.91	414,937.67	96,630.12	276,169.87	7,321.21	158,984.44
04 Bunuri si Produse	423,797.31	1,336,023.01	545,857.19	888,772.82	122,059.88	-169,619.21
05 Planificare si Administrare	53,088.11	177,640.01	11,201.92	47,898.07	-41,896.19	-150,286.08
06 Medicamente	454,363.99	529,155.77	96,344.00	697,868.00	-358,019.99	251,459.46
<b>Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T</b>	<b>533,481.92</b>	<b>1,623,997.82</b>	<b>254,196.15</b>	<b>1,945,434.13</b>	<b>-279,285.77</b>	<b>357,975.31</b>
01 Resurse Umane	61,916.64	178,427.50	39,572.40	138,278.00	-22,344.24	-26,783.44
02 Instruire	41,676.14	120,560.55	41,028.75	113,001.25	-647.39	-14,308.09
03 Infrastructura si Echipament	205,460.18	557,496.00	112,200.00	299,600.00	-93,260.18	-177,433.42
04 Bunuri si Produse	133,876.56	606,088.84	44,715.00	622,246.73	-89,161.56	233,558.78
05 Planificare si administrare	90,552.40	161,424.93	16,680.00	20,040.00	-73,872.40	-189,338.45
06 Medicamente						
<b>Total utilizarea</b>	<b>1,780,487.31</b>	<b>4,653,864.78</b>	<b>1,127,070.15</b>	<b>4,422,657.13</b>	<b>-653,417.16</b>	<b>572,129.84</b>
<b>Soldul final</b>						
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	16.29	16.29				
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	1.75	1.75				
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	510,409.53	510,409.53				
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	364,212.43	364,212.43				

## Anexa 3

## Utilizarea surselor de finanțare pe activitate proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.09 - 30.09.09

Sursa(e) de finanțare: Grantul Fondului Global nr. MOL-607-G02-T

Valuta: USD

Componentul(e): Toate

Activitățile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variata		
	Trimestrul curent	Total de la începutul proiectului	Total de la începutul anului	Trimestrul curent	Total de la începutul proiectului	Total de la începutul anului	Trimestrul curent	Total de la începutul proiectului	Total de la începutul anului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>2 TUBERCULOZA</b>	<b>533,481.92</b>	<b>5,317,532.17</b>	<b>1,623,997.82</b>	<b>254,196.15</b>	<b>1,945,434.13</b>	<b>321,436.31</b>	<b>-279,285.77</b>	<b>5,675,507.48</b>	<b>357,975.31</b>
001 RUNDA 6 TB	533,481.92	5,317,532.17	1,623,997.82	254,196.15	1,945,434.13	321,436.31	-279,285.77	5,675,507.48	357,975.31
001 OBIECTIVUL 1: Sporirea realizării DOTS	223,586.45	1,178,377.81	475,056.83	14,383.75	537,616.81	62,559.98	-209,202.70	1,487,287.18	308,909.37
001 SDA 1: Detectarea la timp și tratarea calitativă	218,467.70	1,118,933.66	459,700.58	9,265.00	522,260.56	62,559.98	-209,202.70	1,421,437.18	302,503.52
001 Activitate: Fortificarea diagnozei a cazurilor TB senzitive	114,180.10	1,118,933.66	459,700.58	9,265.00	522,260.56	62,559.98	-209,202.70	1,421,437.18	302,503.52
001 Procurarea echipamentului medical p-u a asigura calitatea investit	114,180.10	1,118,933.66	459,700.58	9,265.00	522,260.56	62,559.98	-209,202.70	1,421,437.18	302,503.52
002 Procurarea consumabilelor și reagentilor p-u investigarea sputei	1,521.29	90,624.47	37,341.47		30,216.00	77,815.00	-1,521.29	77,815.00	-12,809.47
003 Procurarea consumabilelor și reagentilor p-u investigarea culturilor	52,440.18	359,333.11	145,853.24		129,029.98	368,674.96	-52,440.18	368,674.96	9,341.85
004 Procurarea pelicularii X-ray și reagentilor p-u facilitati TB	41,557.82	88,769.34	39,854.37		33,651.89	91,189.58	-6,202.48	91,189.58	2,420.24
005 Procurarea medicamentelor anti-TB de linia 1		347,681.67	96,511.50		301,567.69	764,387.64	-41,557.82	205,056.19	416,705.97
006 Revizuirea curcilor TB p-u scollie medicate medii si superioare		10,000.00			10,000.00			10,000.00	
007 Tiparea ghidului p-u scollie medicale medii si superioare		41,300.00			41,300.00			41,300.00	
008 Reinstruirea medicilor TB in activitati DOTS, 1 curs/5 zile/10 medic	765.00	6,120.00	2,295.00	765.00	6,120.00			6,120.00	1,524.42
009 Instruirea personalului PHC in control TB, 1 curs/3 zile/25 (250 per	6,528.31	40,625.58	19,073.72	7,025.00	21,075.00	42,150.00	496.69	42,150.00	
010 Instruirea personalului de laborator a Centrelor de Microscopie in in	1,475.00	11,800.00	4,425.00	1,475.00	11,800.00			11,800.00	
<b>002 SDA 2: Activitati colaborative, preven.HIV in TB</b>	<b>5,118.75</b>	<b>59,444.15</b>	<b>15,356.25</b>	<b>5,118.75</b>	<b>15,356.25</b>	<b>65,850.00</b>		<b>65,850.00</b>	<b>6,405.85</b>
001 Activitate: Fortificarea politicilor nationale a cofinectilor T	1,912.50	38,069.15	5,737.50	1,912.50	5,737.50	44,475.00		44,475.00	6,405.85
001 Asistenta tehnica (externa) p-u activitati colaborative si dezvoltarea		10,061.15			15,000.00			15,000.00	4,938.85
002 Suportul grupurilor de lucru nationale privind activitati TB/HIV colab		16,533.00			18,000.00			18,000.00	1,467.00
003 Organizarea instruirilor privind activitatile TB/HIV colaborative (60 p	1,912.50	11,475.00	5,737.50	1,912.50	5,737.50	11,475.00		11,475.00	
<b>002 Activitate: diagnosticul HIV in rindul pacienților TB</b>	<b>3,206.25</b>	<b>21,375.00</b>	<b>9,618.75</b>	<b>3,206.25</b>	<b>9,618.75</b>	<b>21,375.00</b>		<b>21,375.00</b>	
001 Instruire VCT in rindul pacienților TB p-u personalul TB (medici si s	3,206.25	21,375.00	9,618.75	3,206.25	9,618.75	21,375.00		21,375.00	
<b>002 OBIECTIVUL 2: Extinderea implem.DOTS Plus</b>	<b>142,317.11</b>	<b>2,971,755.90</b>	<b>652,488.57</b>	<b>136,977.50</b>	<b>1,095,115.82</b>	<b>3,176,593.30</b>	<b>-5,339.61</b>	<b>3,176,593.30</b>	<b>204,837.40</b>
001 SDA 1: MDR TB	58,504.08	1,905,792.18	258,488.58	23,997.50	793,835.82	2,113,393.30	-34,506.58	2,113,393.30	207,601.12
001 Activitate: Fortificarea diagnozei cazurilor MDR TB	45,429.95	1,745,226.27	173,087.48	18,480.00	729,483.32	1,953,393.30	-26,949.95	1,953,393.30	208,167.03
001 Procurarea echipamentului p-u Laboratoarele TB de referinta p-u a	109.83	117,328.48	60,187.95		113,940.00	144,325.00	-109.83	144,325.00	13,280.09
002 Procurarea consumabilelor și reagentilor p-u diagnosticul rapid MDR	363.17	787.77			560,103.32	243,010.00	-363.17	560,103.32	125,681.52
003 Procurarea antituberculoaselor de linia 2-a	44,956.95	112,111.76	112,111.76	18,480.00	55,440.00	147,840.00	-26,476.95	559,315.55	168,928.83
004 Suport social p-u pacienții MDR-TB privind tratamentul DOTS-Plus		100,288.60							565.19
012 Asistenta tehnica p-u GLC, medicamente TB de linia 2		100,288.60							-100,288.60
<b>002 Activitate: Fortificarea capacitatii resurselor umane p-u m</b>	<b>10,994.13</b>	<b>40,427.27</b>	<b>17,869.13</b>	<b>3,437.50</b>	<b>25,312.50</b>	<b>39,900.00</b>	<b>-7,556.63</b>	<b>39,900.00</b>	<b>-527.27</b>
001 Instruire locala p-u personalul TB in DOTS Plus, 1 curs/ 5 zile/ 10 c	2,137.50	17,100.00	6,412.50	2,137.50	6,412.50	17,100.00		17,100.00	
002 Instruire locala p-u lucratori PHC in DOTS, 1 curs/ 3 zile/ 10 doctor	1,300.00	7,800.00	3,900.00	1,300.00	3,900.00	7,800.00		7,800.00	
003 Asistenta tehnica (externa si locala) in evaluare si dezvoltare a apli	7,556.63	15,527.27	7,556.63	2,080.00	15,000.00	15,000.00	-7,556.63	15,000.00	-527.27
<b>003 Activitate: Suport p-u controlul infectorilor in facilitati MDR</b>	<b>2,080.00</b>	<b>120,138.64</b>	<b>67,531.97</b>	<b>2,080.00</b>	<b>39,040.00</b>	<b>120,100.00</b>		<b>120,100.00</b>	<b>-38.64</b>
001 Asistenta tehnica in fortificarea controlului asupra infectorilor in servici		6,000.00			6,000.00			6,000.00	15,000.00
002 Elaborarea ghidurilor privind controlul infectorilor in TB, inclusiv MDR		4,000.00			4,000.00			4,000.00	
003 Tiparea ghidurilor privind controlul infectorilor in TB, inclusiv in MDR		7,800.00			7,800.00			7,800.00	
004 Instruirea specialistilor TB si specialistilor CMP in controlul infectiil		102,338.64			33,840.00	87,300.00		87,300.00	-28,491.97
005 Procurarea consumabilelor p-u a asigurarea controlului infectorilor in		62,331.97			5,200.00	7,800.00		5,200.00	-15,038.64
<b>002 SDA 2: Infrastructura</b>	<b>83,813.03</b>	<b>1,065,963.72</b>	<b>393,999.99</b>	<b>112,980.00</b>	<b>301,280.00</b>	<b>1,063,200.00</b>	<b>29,166.97</b>	<b>1,063,200.00</b>	<b>-2,763.72</b>
001 Activitate: Reabilitarea si restabilirea facilitatilor MDR TB	83,813.03	1,065,963.72	393,999.99	112,980.00	301,280.00	1,063,200.00	29,166.97	1,063,200.00	-2,763.72
001 Renovarea cladirii centrului MDR	82,163.03	1,052,763.72	389,049.99	111,000.00	296,000.00	1,050,000.00	28,836.97	1,050,000.00	-93,049.99
002 Consultant p-u supervizarea activitatilor de renovare a Centrului MDR	1,650.00	13,200.00	4,950.00	1,980.00	5,280.00	13,200.00	330.00	13,200.00	-2,763.72
<b>003 OBIECTIVUL 3: Sporirea sist.nat.p-u pac. TB</b>	<b>153,933.53</b>	<b>1,010,611.00</b>	<b>444,679.81</b>	<b>89,340.40</b>	<b>262,122.00</b>	<b>855,397.00</b>	<b>-64,593.13</b>	<b>855,397.00</b>	<b>-155,214.00</b>





## Anexa 4

### Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret total
T-GD/006-A Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 11/07/2009 nr: f/n Laptop, FujitsuSiemens	Data 08/04/2008	Valuta: USD	Curs de 1		
	Unitati	1		1350	1350
					<b>Suma totala per institutie, USD: 1350</b> <b>Suma totala per contract, USD: 1350</b>
T-GD/009 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 18/09/2009 nr: f/n Transport insurance	Data 09/09/2008	Valuta: USD	Curs de 1		
	Unitati	1		1236.65	1236.65
Transport charges	Unitati	1		5463	5463
Ofloxacin 200 mg, 100 tab	Cutii	3360		3.49	11726.4
Pyrazinamide 500 mg, 1000 tab	Cutii	336		21.26	7143.36
Cycloserine 250 mg, 100 caps	Cutii	2520		50.96	128419.2
Ethionamide 250 mg, 100 tab	Cutii	2520		10.21	25729.2
					<b>Suma totala per institutie, USD: 179717.81</b> <b>Suma totala per contract, USD: 179717.81</b>
T-GD/041 UCIMP RSS act de predare din: 14/09/2009 nr: f/n Crearea site-ului UCIMP	Data 28/01/2009	Valuta: EURO	Curs de 13.8708		
	Unitati	1		4600	4600
					<b>Suma totala per institutie, EURO: 4600</b> <b>Suma totala per contract, EURO: 4600</b>
T-GD/034_DB Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 08/07/2009 nr: f/n Sputum container, 150 ml	Data 26/02/2009	Valuta: EURO	Curs de 13.6024		
	Unitati	157150		0.065	10214.75
Microsocpe slides	Unitati	80000		0.015	1200
Marking pen	Unitati	70		2.5	175
Centrifuge tubes, 15 ml	Bucati	40000		0.09	3600
Disposal Falcone tubes, 50 ml	Bucati	5500		0.11	605
					<b>Suma totala per institutie, EURO: 15794.75</b> <b>Suma totala per contract, EURO: 15794.75</b>
T-GD/034_Eco Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 29/09/2009 nr: f/n	Data 26/02/2009	Valuta: EURO	Curs de 13.6024		

<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>scos din evidenta</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret total</b>
Rack for Falcone tubes	Unitati	100		2.2	220
					<b>Suma totala per institutie, EURO: 220</b>
					<b>Suma totala per contract, EURO: 220</b>
T-GD/044	Data 11/03/2009		Valuta: USD		Curs de 10.7555
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 20/08/2009 nr: f/n					
Transport charges	Unitati	1		361	361
ProbeTec Culture Confirmation Reag Pack, 24 tests	Kit	5		641.8	3209
Transport insurance	Unitati	1		21.58	21.58
ProbeTec Sample tubes and caps, 200 tests	Kit	1		387.49	387.49
					<b>Suma totala per institutie, USD: 3979.07</b>
					<b>Suma totala per contract, USD: 3979.07</b>
T-GD/051	Data 08/07/2009		Valuta: USD		Curs de 11.2341
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 28/08/2009 nr: f/n					
Digitizer (including cassettes, soft, computer)	Set	1		33000	33000
Printer digital (including films)	Bucati	1		18500	18500
					<b>Suma totala per institutie, USD: 51500</b>
					<b>Suma totala per contract, USD: 51500</b>
T-GD/055	Data 08/07/2009		Valuta: EURO		Curs de 15.7402
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 28/07/2009 nr: f/n					
Inregistrator de temperatura pentru camera frigorifica	Bucati	2		790	1580
Camera frigorifica	Bucati	2		1998	3996
					<b>Suma totala per institutie, EURO: 5576</b>
					<b>Suma totala per contract, EURO: 5576</b>
T-GD/053	Data 13/07/2009		Valuta: EURO		Curs de 15.5811
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 17/08/2009 nr: f/n					
Siemens "Sirescope CX" Spare X-ray tube THA OPTILUX 154/30/50R-101S	Bucati	1		14980	14980
					<b>Suma totala per institutie, EURO: 14980</b>
					<b>Suma totala per contract, EURO: 14980</b>
T-GD/056	Data 13/07/2009		Valuta: EURO		Curs de 15.5811
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 21/08/2009 nr: f/n					
Masa pentru calculator si tumba	Bucati	2		108.83	217.66
Dulap cupeu pentru haine si materiale	Bucati	1		151.46	151.46
					<b>Suma totala per institutie, EURO: 369.12</b>
					<b>Suma totala per contract, EURO: 369.12</b>
T-GD/057	Data 14/07/2009		Valuta: USD		Curs de 11.2075

<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>scos din evidenta</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret total</b>
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 21/07/2009 nr: f/n Reserve cartridge for Xerox Phaser 3117	Bucati	4		70	280
Printer LaserJet Type 2 (local level)	Bucati	2		122	244
Work station type 1 (central level)	Bucati	2		977	1954
<b>Suma totala per institutie, USD: 2478</b>					
<b>Suma totala per contract, USD: 2478</b>					
T-GD/059	Data 19/08/2009		Valuta: MDL	Curs de 0	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 24/08/2009 nr: f/n Scara 4 trepte	Bucati	1		320	320
Scara 4*3 1,76/3,44m 4410	Bucati	1		1649	1649
<b>Suma totala per institutie, MDL: 1969</b>					
<b>Suma totala per contract, MDL: 1969</b>					

**Anexa 5:**

**Indicatorii de evaluare și monitorizare**

<b>Țara:</b>	Republica Moldova
<b>Afecțiunea:</b>	HIV/SIDA
<b>Numărul grantului:</b>	<b>MOL-607-G03-H</b>
<b>Recipientul Principal:</b>	Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectului
<b>Data de debut:</b>	01 Ianuarie 2008
<b>Data de încheiere:</b>	31 Decembrie 2009
<b>Perioada raportată</b>	01 Aprilie - 30 Iunie 2009

**A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat**

**Scopul:** Extinderea serviciilor HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratament antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază		Anul 1 de implementare a Grantului		Comentarii
		Valoarea	Anul	Rezultate/Ținte preconizate (2008)	Rezultate actuale (2008)	
Rezultat	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au adoptat comportament de reducere a transmiterii infecției HIV (care evită folosirea în comun a echipamentului de injectare și utilizează prezervative)	48%	2004	62%	66.2%	Studiul de supraveghere comportamentală și de santinelă (BSS), 2007.
Rezultat	Procentul tinerilor (15-24 ani) care raportează utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent	73%	2006	73%	78.5%	Studiul de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor tinerilor referitor la HIV/SIDA, 2008.
Impact	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	6.4%	2005	<3%	1.5%	Pe parcursul anului 2008 doi copii din cei 134 născuți din mame HIV pozitive au fost diagnosticați cu HIV. Notă: Valoarea de bază a indicatorului s-a schimbat din 6.4% (4 copii HIV+ din 63 născuți din mame HIV pozitive în anul 2005) în 9.52% (6 copii HIV+ din 63 născuți din mame HIV pozitive în anul 2005).
Impact	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care sunt încă în viață 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	80.7%	2005	81%	76.4%	Rezultatele pentru anul 2008 au fost actualizate (76.4% în loc de 81.8%) în baza validării nominale a datelor efectuate în cadrul pregătirii raportului de țară pentru Accesul Universal la Tratament, 2008. Conform datelor validate în anul 2007 au fost înrolați în tratament ARV 263 persoane dintre care 62 nu au atins 12 luni de tratament.

**B. Obiectivele Programului, Ariele de Oferire a Serviciilor și Indicatorii**

Numărul obiectivului	Obiective
1	Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare
2	Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării
3	Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate/Tinte preconizate (date cumulative Tr. 1-7 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Tr. 1-7 ale Grantului)	Comentarii
				Valoarea	Anul			
1	Prevenție: Prevenirea Transmiterii de la Mamă la Făt (TMF)	1	Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară	47,221	2006	45,000	25,418	7,638 femei gravide au beneficiat de servicii de CTV pe parcursul trimestrului raportat și 25,418 de la demararea proiectului.
1	Prevenție: Prevenirea Transmiterii de la Mamă la Făt (TMF)	2	Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	158 (cumulativ pentru 2004-2006)	2006	198	202	21 femei gravide HIV pozitive au primit tratament profilactic pe parcursul trimestrului raportat și 202 de la demararea proiectului.
1	Prevenție: Consilierea și Testarea Voluntară	3	Numărul punctelor de oferire a serviciilor de consiliere și testare voluntară (VCT) susținute	2	2005	34	54 (56 oficial deschise)	La 30 septembrie 2009 rețeaua CTV include 60 cabinete în toată țara care 49 create din sursele grantului Fondului Global, 6 dotate de Emerging Markets Group, 2 cabinet dotat din sursele instituției (în Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și ICSDOSMC), un cabinet suplimentar în sectorul Ciocana, un cabinet în Centrul SIDA din Tiraspol și unul în Penitenciarul 15 din Cricova. La finele trimestrului III 2009 funcționează 54 cabinete CTV din 56 oficial deschise.
1	Prevenția: Securitatea transfuzională și precauțiile universale	4	Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV	3	2006	4 (inclusiv valoarea de bază)	3	Trei laboratoare dintre care două pe malul drept (Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și laboratorul regional - Centrul de Hemotransfuzii din Bălți) și unul pe malul stîng (Tiraspol).
1	Prevenție: Diagnosticarea și Tratatamentul ITS	5	Numărul pacienților cu ITS care sunt diagnosticați, tratați și consiliați adecvat	4,289	2006	8,750	7,823	1,095 persoane au primit tratament pentru ITS pe parcursul trimestrului (644 cu Sifilis și 451 cu Gonoree). În total de la demararea proiectului au primit tratament 7,823 (4,745 cu Sifilis și 3,078 cu Gonoree).
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	6	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	8,030/35,850 22.4%	2005	13,802/35,850 38.5%	12,938/35,850 36.08%	Numărul cumulativ de 12,938 include valoarea de bază.
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	7	Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren	794/5,160 15%	2006	1,419/5,160 27.5%	1,087/5,160 21.06%	Numărul cumulativ de 1,087 include valoarea de bază.

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. Indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate/Tinte preconizate (date cumulative Tr. 1-7 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Tr. 1-7 ale Grantului)	Comentarii
				Valoarea	Anul			
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	8	Numărul și procentul lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor și transsexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	735/5.000 15%	2006	875/5.000 17.5%	821/5.000 16.42%	Numărul cumulativ de 821 include valoarea de bază.
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	9	Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire	7,842	2006	5,250	6,562	1,044 șoferi de curse lungi au fost acoperiți cu ședințe de informare și educare, pe parcursul trimestrului raportat și 6,562 de la demararea grantului.
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	10	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	73	2006	95	315	Tratamentul de substituție este implementat în cadrul a trei instituții: două în civil prin Dispensarul Republican de Narcologie și Spitalul Clinic Municipal din Bălți și una în sistemul penitenciar prin Departamentul Instituțiilor Penitenciare. În sistemul penitenciar tratamentul de substituție cu metadonă este implementat în 5 penitenciare: nr. 18 Brănești, nr. 15 Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 7 Rusca și Soroca. 53 persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat și 315 de la demararea implementării grantului din Runda 6 și 648 de la demararea tratamentului de substituție cu metadonă în țară. Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului este de 271 (Dispensarul Republican de Narcologie - 186, Spitalul Clinic Municipal din Bălți - 54, sistemul penitenciar - 31).
2	Tratament: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea	11	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat	344	2006	855 (inclusiv valoarea de bază)	1,148 (inclusiv valoarea de bază)	Către 30 septembrie 2009 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr de 1,148 persoane (902 în Republica Moldova și 246 în raioanele de est ale republicii), dintre care 1,114 adulți și 34 copii (toți în RM). Numărul real de pacienți pe tratament ARV la sfârșitul trimestrului este de 922 pacienți (734 în Republica Moldova și 188 în raioanele de est ale republicii) dintre care 33 copii (în RM).
2	Tratament: Profilaxia și tratamentul infecțiilor oportuniste	12	Numărul cazurilor de infecții oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate și tratate	1,062	2006	1,164	1,751	185 cazuri de infecții oportuniste la PHS au au fost diagnosticate și tratate pe parcursul trimestrului. În total de la demararea proiectului au primit tratament 1,751 persoane (cazuri).
2	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Depistarea Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	13	Numărul și procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB	2% (57/2.843) (denominator: toate cazurile înregistrate în 2005)	2005	Nu se aplică	Nu se aplică	Indicatorul se raportează anual. Tinta anuală este de 90%. Rezultatul la finele primului an de implementare al grantului (2008) a fost de 55,8%.

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate/Ținte preconizate (date cumulative Tr. 1-7 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Tr. 1-7 ale Grantului)	Comentarii
				Valoarea	Anul			
2	Îngrijire și suport: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	14	Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care beneficiază de servicii de îngrijire și suport	1,015	2005	1,750	1,743	131 persoane au beneficiat primar de asistență pe parcursul trimestrului și 1,743 în total de la demararea implementării grantului (beneficiarii au fost reînregistrați - rezultatele actuale nu includ valoarea de bază).
3	Sisteme informaționale și studii	15	Numărul instituțiilor medicale care implementează noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare	0	2006	44	38	Până la finele trimestrului raportat 38 instituții medicale (cabinetele de dermatovenerologie din instituții medicale republicane, municipale și raionale de pe malul drept) au fost dotate cu echipament IT pentru implementarea softului SYME ITS (parte componentă a sistemului național computerizat de Monitorizare și Evaluare). Specialiștii care vor fi implicați în colectarea și introducerea datelor au fost anterior instruiți în utilizarea computerului și colectarea datelor pentru SYME ITS. Echipamentul IT a fost livrat în teritorii atât pentru SYME ITS, softul fiind deja instalat, cât și pentru SYME HIV doar că pentru cel din urmă softul este actualmente în proces de ajustare și urmează a fi finalizat și instalat până la finele anului.
1,2,3	Suținere: Fortificarea societății civile și dezvoltarea capacității instituționale	16	Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți	639	2006	1,453	1,533	Țintele includ prestatori de servicii medicale instruiți în Prevenția de la Mamă la Făt, Consiliere și Testare Voluntară, Testarea și Supravegherea de Generația a II, toleranță față de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și utilizarea SYME HIV/ITS. Pe parcursul trimestrului raportat au fost instruiți 117 prestatori de servicii medicale în vederea creșterii nivelului de toleranță față de PHS. În total de la demararea grantului au fost instruite 1,650 persoane dintre care 50 în prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt, 50 în supravegherea de linia a doua, 1,052 în vederea creșterii nivelului de toleranță față de PHS și 423 în SYME HIV/ITS și 75 în CTV (medici și specialiști din Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor).

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate/Tinte preconizate (date cumulative Tr. 1-7 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Tr. 1-7 ale Grantului)	Comentarii
				Valoarea	Anul			
1,2,3	Suținere: Fortificarea societății civile și dezvoltarea capacității instituționale	17	Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare	Nu este disponibilă	2006	162	1,665	Rezultatele includ prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și servicii comunitare pentru grupurile vulnerabile (UDI, LSC; comunitatea LGBT, populația mobilă, PHS). Pe parcursul trimestrului raportat nu au fost organizate cursuri de instruire. În total de la demararea grantului - 1,665 persoane dintre care 1,495 educatori de la egal la egal, 20 lucrători outreach din proiectele care implementează activități pentru UDI, 17 persoane din comunitatea LGBT, 34 specialiști care lucrează cu migrații, 23 lucrători outreach din proiectele care implementează activități pentru LSC și 76 lucrători outreach din proiectele care implementează activități pentru PHS.

## Annexa 6

## Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.09 - 30.09.09

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
Cont Curent Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H		0.49							
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	0.15	39.27							
Cont Special Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	695,509.16	840,878.00							
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	897,304.73	1,794,293.90							
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 SIDA	1,061,599.00	2,697,944.00	6,411,072.00				-1,061,599.00	-2,697,944.00	-6,411,072.00
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 TB		191,822.58	5,675,507.00					-191,822.58	-5,675,507.00
Dobinda calculata, Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	323.05	1,470.29	7,909.29				-323.05	-1,470.29	-7,909.29
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	391.22	2,056.25	6,239.35				-391.22	-2,056.25	-6,239.35
<b>Total sursele</b>	<b>1,062,313.27</b>	<b>2,893,293.12</b>	<b>12,100,727.64</b>				<b>-1,062,313.27</b>	<b>-2,893,293.12</b>	<b>-12,100,727.64</b>
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H</b>	<b>1,247,005.39</b>	<b>3,029,866.96</b>	<b>5,908,555.47</b>	<b>872,874.00</b>	<b>2,477,223.00</b>	<b>6,122,710.00</b>	<b>-374,131.39</b>	<b>-552,643.96</b>	<b>214,154.53</b>
01 Resurse Umane	180,702.51	382,376.06	793,697.59	82,865.77	336,264.24	755,942.24	-97,836.74	-46,111.82	-37,755.35
02 Instruire	45,734.56	189,734.44	522,488.73	39,975.00	230,250.00	683,860.00	-5,759.56	40,515.56	161,371.27
03 Infrastructura si Echipament	89,308.91	414,937.67	990,610.43	96,630.12	276,169.87	1,149,594.87	7,321.21	-138,767.80	158,984.44
04 Bunuri si Produse	423,797.31	1,336,023.01	2,260,802.03	545,857.19	888,772.82	2,091,182.82	122,059.88	-447,250.19	-169,619.21
05 Planificare si Administrare	53,098.11	177,640.01	317,404.15	11,201.92	47,898.07	167,118.07	-41,896.19	-129,741.94	-150,286.08
06 Medicamente	454,363.99	529,155.77	1,023,552.54	96,344.00	697,868.00	1,275,012.00	-358,019.99	168,712.23	251,459.46
<b>Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T</b>	<b>533,481.92</b>	<b>1,623,997.82</b>	<b>5,317,532.17</b>	<b>254,196.15</b>	<b>1,945,434.13</b>	<b>5,675,507.48</b>	<b>-279,285.77</b>	<b>321,436.31</b>	<b>357,975.31</b>
01 Resurse Umane	61,916.64	178,427.50	428,636.44	39,572.40	138,278.00	401,853.00	-22,344.24	-40,149.50	-26,783.44
02 Instruire	41,676.14	120,560.55	286,478.09	41,028.75	113,001.25	272,170.00	-647.39	-7,559.30	-14,308.09
03 Infrastructura si Echipament	205,460.18	557,496.00	1,572,133.42	112,200.00	299,600.00	1,394,700.00	-93,260.18	-257,896.00	-177,433.42
04 Bunuri si Produse	133,876.56	606,088.84	1,388,847.05	44,715.00	622,246.73	1,622,405.83	-89,161.56	16,157.89	233,558.78
05 Planificare si administrare	90,552.40	161,424.93	266,778.45	16,680.00	20,040.00	77,440.00	-73,872.40	-141,384.93	-189,338.45
06 Medicamente			1,374,658.72		752,268.15	1,906,938.65		752,268.15	532,279.93
<b>Total utilizarea</b>	<b>1,780,487.31</b>	<b>4,653,864.78</b>	<b>11,226,087.64</b>	<b>1,127,070.15</b>	<b>4,422,657.13</b>	<b>11,798,217.48</b>	<b>-653,417.16</b>	<b>-231,207.65</b>	<b>572,129.84</b>
<b>Soldul final</b>									
Cont Curent Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	16.29	16.29	16.29						
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	1.75	1.75	1.75						
Cont Special Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	510,409.53	510,409.53	510,409.53						
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	364,212.43	364,212.43	364,212.43						

## Anexa 7

## Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.09 - 30.09.09

Sursa(ile) de finantare: Grantul Fondului Global.MOL-607-G03-H

Valuta: USD

Componentul(ile): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variata		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>1 HIV/SIDA/ITS</b>	21.23	689.15	2,012.23						
<b>001 OBIECTIVUL 1: Acces la prevenire si testare</b>	1,246,984.16	3,029,177.81	5,906,543.24	872,874.00	2,477,223.00	6,122,710.00	-374,110.16	-551,954.81	216,166.76
<b>001 SDA 1: Comunicare in schimbarea comport.</b>	445,341.83	1,575,257.51	3,286,738.46	822,424.00	1,345,279.00	3,443,079.00	377,082.17	-229,978.51	156,340.54
<b>001 A 1.1 Petrecerea unui radio marafon in reducerea stigmei si c</b>	99,000.23	165,743.43	320,410.13	51,095.00	124,400.00	279,245.00	-47,905.23	-41,343.43	-41,165.13
001 A 1.1.1 Dezvoltarea scenariului		8,820.01	8,820.01			10,000.00		1,179.99	1,179.99
002 A 1.1.2 Regizarea tehnica, sunet, editarea sunetului			4,840.00			2,500.00		2,500.00	2,500.00
003 A 1.1.3 HR-Elaborarea, inregistrarea si editarea materialelor aditionale			3,980.01			1,900.00		-2,940.00	-2,940.00
004 A 1.1.3-CP-Elaborarea, inregistrarea si editarea materialelor aditionale, C						100.00		-3,880.01	-3,880.01
005 A 1.1.4 Onorarii inclusiv taxe						4,500.00		4,500.00	4,500.00
006 A 1.1.5 Arenda transportului si garantarea transmisiunii directe din regiul						800.00		800.00	800.00
<b>002 A 1.2 Petrecerea evenimentelor sociale media cu participarea</b>			29,463.99			20,000.00		10,000.00	-9,463.99
001 A 1.2.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului de implementare a e			1,002.70			1,200.00		600.00	197.30
002 A 1.2.2 Elaborarea materialelor informative si promotionale			3,457.43			6,800.00		3,400.00	3,342.57
003 A 1.2.3 Cheltuieli de transport			1,102.95			800.00		400.00	-302.95
004 A 1.2.4 Kituri de presa si asistenta tehnica media			9,699.33			1,400.00		1,400.00	-8,899.33
005 A 1.2.5 Instruirea echipei de implementare			919.11			1,000.00		1,000.00	1,080.89
006 A 1.2.6 Onorarii (coordonator local, echipa de implementare)			13,322.47			3,200.00		3,200.00	-6,922.47
<b>003 A 1.3 Organizarea dezbaterilor referitoare la HIV/AIDS/ITS cu</b>			132,272.13			14,450.00		-101,972.43	-117,822.13
001 A 1.3.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului p-u implementarea c			100,264.00			1,500.00		-98,244.00	-98,764.00
002 A 1.3.2 Cheltuieli de transp (p-u echipa de prezentatori, asistenti person			396.00			600.00		300.00	204.00
003 A 1.3.3 Echiptament si arenda incaperilor de dezbateri si editare			2,317.50			4,500.00		2,250.00	2,182.50
004 A 1.3.4 Decorarea studioului mobil			3,420.00			750.00		750.00	-1,920.00
005 A 1.3.5 Editarea dezbaterilor TV (studiou si echipament)			792.00			4,950.00		2,211.00	4,158.00
006 A 1.3.6 Onorarii (coordonator local, director, 1 specialist lumina, 1 preze			3,098.00			1,400.00		600.00	-1,698.00
010 Costuri aditionale AFEW H/SR/004			17,114.06					-265.18	-17,114.06
011 Audit AFEW H/SR/004			4,870.57					-601.05	-4,870.57
<b>004 A 1.4 Instruirilor p-u jurnalisti referitor acoperirea</b>			5,541.00			8,375.00		2,775.00	2,834.00
001 A 1.4.1 Organizarea a 2 instruirii anuale p-u reprezentanti media (15 pers			5,361.00			7,875.00		2,625.00	2,514.00
002 A 1.4.2 Pregatirea chiturilor de presa p-u media (4 chituri anuale)			80.00			300.00		150.00	220.00
003 A 1.4.3 Monitorizare media			100.00			200.00		100.00	100.00
<b>005 A 1.5 Producerea filmelor cu caracter educacional referitor la</b>			4,976.00			5,000.00			24.00
001 A 1.5.1 Elaborarea scenariului si toate coordonariile pentru imprimari			1,246.00			450.00		-796.00	-796.00
002 A 1.5.2 Echiptament de productie (3 video camere, TV bus, transport, situ			610.00			2,300.00		1,690.00	1,690.00
003 A 1.5.3 Costuri de transportare			170.00			100.00		-70.00	-70.00
004 A 1.5.4 Onorarii (director, 2 cameramani, 1 persoana de edit, 1 director			2,150.00			1,450.00		-700.00	-700.00
005 A 1.5.5 Multiplicarea filmurilor si cheltuieli tehnice pentru emisie			360.00			300.00		-60.00	-60.00
006 A 1.5.6 Traducere, subtitre			440.00			400.00		-40.00	-40.00
<b>006 A 1.6 Traducerea si producerea copiilor pentru filme educatic</b>			2,436.00			2,000.00		-1,218.00	-436.00
001 A 1.6.1 Livrarea copiilor educacionale si documentare			130.00			60.00		-130.00	-200.00
002 A 1.6.2 Traducerea si subtitrarea documentarului			800.00			400.00		-400.00	-400.00
003 A 1.6.3 Onorarii (translator, expert video echipament)			600.00			340.00		-300.00	-260.00







034	A 9.18 -IE-Dezvoltarea centrului de reabilitare oferit utilizatorilor de droguri	88,461.54	88,461.54	11,538.46	88,461.54	11,538.46	88,461.54	88,461.54	11,538.46	88,461.54	11,538.46	88,461.54	88,461.54
035	A 9.18 -CP-Dezvoltarea centrului de reabilitare oferit utilizatorilor de droguri	54,792.00	54,792.00	1,153.85	8,846.15	1,153.85	8,846.15	8,846.15	1,153.85	8,846.15	1,153.85	8,846.15	8,846.15
036	A 9.18 -PA-Dezvoltarea centrului de reabilitare oferit utilizatorilor de droguri	16,272.00	16,272.00	576.92	4,423.07	576.92	4,423.07	4,423.07	576.92	4,423.07	576.92	4,423.07	4,423.07
037	A 9.19 -T- Sporirea programelor de substituie a metadonei, inclusiv costuri	3,051.00	3,051.00	8,000.00	30,809.00	8,000.00	30,809.00	30,809.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	30,809.00	30,809.00
038	A 9.19 -T- Sporirea programelor de substituie a metadonei, inclusiv costuri	2,094.90	2,094.90	1,000.00	6,394.00	1,000.00	6,394.00	6,394.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,394.00	6,394.00
039	A 9.19 -IE- Sporirea programelor de substituie a metadonei, inclusiv costuri	34,808.00	34,808.00	2,000.00	39,012.00	2,000.00	39,012.00	39,012.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	39,012.00	39,012.00
040	A 9.19 -CP- Sporirea programelor de substituie a metadonei, inclusiv costuri	38,637.97	38,637.97	2,500.00	43,322.97	2,500.00	43,322.97	43,322.97	2,500.00	2,500.00	2,500.00	43,322.97	43,322.97
041	A 9.19 -D- Sporirea programelor de substituie a metadonei, inclusiv costuri	6,910.00	6,910.00	10,315.00	17,500.00	10,315.00	17,500.00	17,500.00	10,315.00	10,315.00	10,315.00	17,500.00	17,500.00
042	A 9.20 M&E misiune de supervizare	2,000.00	2,000.00	6,985.00	5,720.00	6,985.00	5,720.00	5,720.00	6,985.00	6,985.00	6,985.00	5,720.00	5,720.00
043	A 9.20 -CP- M&E misiune de supervizare	40,634.00	40,634.00	152,249.61	152,249.61	152,249.61	152,249.61	152,249.61	152,249.61	152,249.61	152,249.61	152,249.61	152,249.61
<b>010</b>	<b>PREVENTIE SDA 10: PREVENTIE - Programe comunitare</b>	<b>97,317.91</b>	<b>97,317.91</b>	<b>21,600.00</b>	<b>60,800.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>60,800.00</b>	<b>60,800.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>60,800.00</b>	<b>60,800.00</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>	<b>40,634.00</b>	<b>40,634.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>60,800.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>60,800.00</b>	<b>60,800.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>60,800.00</b>	<b>60,800.00</b>
001	A 10.1 Inairirea capacitatii p-u prestatorilor de servicii	5,934.00	5,934.00	5,625.00	16,875.00	5,625.00	16,875.00	16,875.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	16,875.00	16,875.00
002	A 10.2 -HR- Oferirea serviciilor de prevenire p-u CSW prin distribuirea materialului	791.00	791.00	750.00	2,250.00	750.00	2,250.00	2,250.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00
003	A 10.2 -T- Oferirea serviciilor de prevenire p-u CSW prin distribuirea materialului	40,867.00	40,867.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00
004	A 10.2 Oferirea serviciilor de prevenire p-u CSW prin distribuirea materialului	1,186.00	1,186.00	5,030.00	10,000.00	5,030.00	10,000.00	10,000.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	10,000.00	10,000.00
005	A 10.2 -PA- Oferirea serviciilor de prevenire p-u CSW prin distribuirea materialului	29,589.91	29,589.91	3,800.00	11,400.00	3,800.00	11,400.00	11,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	11,400.00	11,400.00
006	A 10.3 Procurarea prezervativelor	9,000.00	9,000.00	14,400.00	5,400.00	14,400.00	5,400.00	5,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	5,400.00	5,400.00
007	A 10.4 Stabilirea a 2 unitati mobile (Chisinau (p-u suburbii), Balti (suburbii))	6,250.00	6,250.00	10,000.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00
008	A 10.5 Angajarea lucratrilor p-u lucrul in teren	1,200.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
009	A 10.6 Asigurarea mobilitatii unitatii din teren	550.00	550.00	1,375.00	1,000.00	1,375.00	1,000.00	1,000.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,000.00	1,000.00
010	A 10.7 Editarea/tiparea materialelor informatonale p-u grupul tinta	1,950.00	1,950.00	2,625.00	900.00	2,625.00	900.00	900.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	900.00	900.00
011	A 10.8 Schimbul de experienta la nivel regional si international	4,200.00	4,200.00	5,900.00	13,900.00	5,900.00	13,900.00	13,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	13,900.00	13,900.00
012	A 10.9 -HR- M&E misiune de supervizare	11,524.00	11,524.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
013	A 10.9 M&E misiune de supervizare	4,200.00	4,200.00	5,900.00	13,900.00	5,900.00	13,900.00	13,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	13,900.00	13,900.00
<b>011</b>	<b>PREVENTIE SDA 11: - Programe comunitare p-u grupurile</b>	<b>11,524.00</b>	<b>11,524.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>13,900.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>13,900.00</b>	<b>13,900.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>13,900.00</b>	<b>13,900.00</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>13,900.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>13,900.00</b>	<b>13,900.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>13,900.00</b>	<b>13,900.00</b>
001	A 11.1 Inairirea capacitatii p-u prestatorilor de servicii	2,511.00	2,511.00	1,250.00	3,750.00	1,250.00	3,750.00	3,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	3,750.00
002	A 11.2 -HR- Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea materialului	754.00	754.00	375.00	1,125.00	375.00	1,125.00	1,125.00	375.00	375.00	375.00	1,125.00	1,125.00
003	A 11.2 -T- Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea materialului	7,287.00	7,287.00	8,946.00	4,375.00	8,946.00	4,375.00	4,375.00	8,946.00	8,946.00	8,946.00	4,375.00	4,375.00
004	A 11.2 Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea materialului	502.00	502.00	1,133.00	750.00	1,133.00	750.00	750.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	750.00	750.00
005	A 11.2 -PA- Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea materialului	1,133.00	1,133.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
006	A 11.3 Procurarea prezervativelor (UDI, inclusiv protectie in penitenciare)	1,818.00	1,818.00	1,818.00	6,000.00	1,818.00	6,000.00	6,000.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	6,000.00	6,000.00
007	A 11.4 Editarea/tiparea materialelor informatonale p-u grupul tinta	110.00	110.00	275.00	220.00	275.00	220.00	220.00	275.00	275.00	275.00	220.00	220.00
008	A 11.5 Schimbul de experienta la nivel regional si international	390.00	390.00	525.00	180.00	525.00	180.00	180.00	525.00	525.00	525.00	180.00	180.00
009	A 11.6 -HR- M&E viziua de supervizare	23,694.00	23,694.00	89,089.00	41,400.00	89,089.00	41,400.00	41,400.00	89,089.00	89,089.00	89,089.00	41,400.00	41,400.00
010	A 11.6 M&E viziua de supervizare	23,694.00	23,694.00	89,089.00	41,400.00	89,089.00	41,400.00	41,400.00	89,089.00	89,089.00	89,089.00	41,400.00	41,400.00
<b>012</b>	<b>SDA 12 PREVENTIE SDA - Programe comunitare p-u populatiile</b>	<b>45,289.00</b>	<b>45,289.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>41,400.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>41,400.00</b>	<b>41,400.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>41,400.00</b>	<b>41,400.00</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>	<b>23,694.00</b>	<b>23,694.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>41,400.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>41,400.00</b>	<b>41,400.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>41,400.00</b>	<b>41,400.00</b>
001	A 12.1 Inairirea capacitatii p-u prestatorilor de servicii	2,875.00	2,875.00	2,875.00	8,625.00	2,875.00	8,625.00	8,625.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	8,625.00	8,625.00
002	A 12.2 Inairirea capacitatii p-u institutiile de stat cu functii manageriale de servicii	625.00	625.00	2,500.00	1,875.00	2,500.00	1,875.00	1,875.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,875.00	1,875.00
003	A 12.3 -HR- Oferirea serviciilor de prevenire p-u soferii camioanelor	18,750.00	18,750.00	21,000.00	2,100.00	21,000.00	2,100.00	2,100.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	2,100.00	2,100.00
004	A 12.3 -T- Oferirea serviciilor de prevenire p-u soferii camioanelor	250.00	250.00	1,000.00	750.00	1,000.00	750.00	750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	750.00	750.00
005	A 12.3 Oferirea serviciilor de prevenire p-u soferii camioanelor	4,520.00	4,520.00	12,070.00	8,250.00	12,070.00	8,250.00	8,250.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00	8,250.00	8,250.00
006	A 12.3 -PA- Oferirea serviciilor de prevenire p-u soferii camioanelor	821.00	821.00	2,071.00	1,500.00	2,071.00	1,500.00	1,500.00	2,071.00	2,071.00	2,071.00	1,500.00	1,500.00
007	A 12.4 -HR- Oferirea serviciilor de prevenire p-u migranti si populatiile mobile	11,036.00	11,036.00	13,686.00	3,000.00	13,686.00	3,000.00	3,000.00	13,686.00	13,686.00	13,686.00	3,000.00	3,000.00
008	A 12.4 -T- Oferirea serviciilor de prevenire p-u migranti si populatiile mobile	412.00	412.00	962.00	750.00	962.00	750.00	750.00	962.00	962.00	962.00	750.00	750.00
009	A 12.4 Oferirea serviciilor de prevenire p-u migranti si populatiile mobile	1,500.00	1,500.00	3,500.00	2,000.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00
010	A 12.4 -PA- Oferirea serviciilor de prevenire p-u migranti si populatiile mobile	1,500.00	1,500.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00
011	A 12.5 Editarea/tiparea materialelor informatonale p-u grupul tinta	770.00	770.00	1,760.00	1,320.00	1,760.00	1,320.00	1,320.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,320.00	1,320.00
012	A 12.6 Dezvoltarea materialului informatonal, testarea si multiplicarea lui	2,230.00	2,230.00	3,600.00	2,160.00	3,600.00	2,160.00	2,160.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2,160.00	2,160.00
013	A 12.7 Dezvoltarea si plasarea placatelor publicitare	800.00	800.00	2,160.00	1,080.00	2,160.00	1,080.00	1,080.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	1,080.00	1,080.00
014	A 12.8 -HR- M&E viziua de supervizare	42,596.39	42,596.39	219,362.89	100,000.00	219,362.89	100,000.00	100,000.00	219,362.89	219,362.89	219,362.89	100,000.00	100,000.00
015	A 12.8 M&E viziua de supervizare	42,596.39	42,596.39	219,362.89	100,000.00	219,362.89	100,000.00	100,000.00	219,362.89	219,362.89	219,362.89	100,000.00	100,000.00
<b>001</b>	<b>Activitati</b>	<b>126,872.53</b>	<b>126,872.53</b>	<b>14,150.00</b>	<b>42,100.00</b>	<b>14,150.00</b>	<b>42,100.00</b>	<b>42,100.00</b>	<b>14,150.00</b>	<b>14,150.00</b>	<b>14,150.00</b>	<b>42,100.00</b>	<b>42,100.00</b>
<b>013</b>	<b>SDA 13: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului</b>	<b>126,872.53</b>	<b>126,872.53</b>	<b>14,150.00</b>	<b>42,100.00</b>	<b>14,150.00</b>	<b>42,100.00</b>	<b>42,100.00</b>	<b>14,150.00</b>	<b>14,150.00</b>	<b>14,150.00</b>	<b>42,100.00</b>	<b>42,100.00</b>
<b>001</b>	<b>Activitati</b>	<b>42,596.39</b> </											

001	A 13.1 Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si institutiile	7,800.00	31,531.14	54,931.14	7,200.00	21,600.00	50,400.00	-600.00	-9,931.14	-4,531.14
002	A 13.2 Procurarea echipamentului p-u asigurarea functionalitati coresp	900.00	1,000.00	3,002.00	900.00	1,650.00	4,950.00		650.00	1,948.00
003	A 13.3 Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si proiecte	300.00	3,000.00	6,300.00	900.00	2,700.00	6,300.00	900.00	2,700.00	6,300.00
004	A 13.4 Costuri administrative	300.00	1,188.00	2,088.00	300.00	900.00	2,100.00		-288.00	12.00
005	A 13.5 Asigurarea intinerii corespunzatoare a mapelor	600.00	750.00	1,875.00	375.00	1,125.00	2,625.00	375.00	375.00	750.00
006	A 13.7 Asigurarea activitatii Comitetului examinatorii propunerii proiect	546.00	1,650.00	2,325.00	225.00	675.00	1,575.00	1,200.00	-975.00	-750.00
007	A 13.7 Asigurarea activitatii Comitetului examinatorii propunerii proiectului	2,000.00	1,590.00	3,300.00	1,050.00	3,600.00	8,400.00	504.00	2,010.00	5,100.00
008	A 13.8 Consumabile de oficiu	2,000.00	2,238.00	4,038.00	2,000.00	3,150.00	7,350.00	504.00	912.00	3,312.00
009	A 13.9 Transport	1,858.39	75,467.00	123,944.00	1,858.39	75,467.00	123,944.00		-75,467.00	-123,944.00
010	A 13.6 Creterea capacitatii personalului de la Unitatea de Coordonate	780,262.96	1,313,366.35	2,139,362.13	780,262.96	1,313,366.35	2,139,362.13		-780,262.96	-1,313,366.35
011	Audit Soros HSR/002	650,506.14	920,843.33	1,441,606.88	650,506.14	920,843.33	1,259,011.00		-229,965.33	-153,169.13
012	Audit Soros HSR/002	650,506.14	920,843.33	1,441,606.88	650,506.14	920,843.33	1,259,011.00		-229,965.33	-182,595.88
002	<b>OBIECTIVUL 2: Sporire accesului educacional a populati</b>	416,060.03	427,636.58	847,137.84	416,060.03	354,350.00	648,959.00		-73,286.58	-198,178.84
001	<b>Activitati</b>					371,192.00	5,000.00		210,508.00	5,000.00
001	A 1.1 Sporirea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, prim	194,358.94	403,742.04	490,956.51	194,358.94	70,500.00	125,700.00		-333,242.04	-385,256.51
002	A 1.2 Sporirea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, linia	38,862.53	85,356.91	86,095.52	38,862.53	36,720.00	66,960.00		-48,636.91	-19,135.52
003	A 1.3 Asigurarea operatiunii corespunzatoare a laboratorului de testare, i	7.55	1,564.41	1,564.41	7.55	3,600.00	3,600.00		-1,564.41	2,035.59
004	A 1.4 Determinarea incarcaturii virale p-u pacientii care se afla in tratame		611.11	11,375.12		4,000.00	8,000.00		3,388.89	-3,375.12
005	A 1.5 Asigurarea testarii CD4 la pacienti-OB2		715.19	715.19		800.00	1,600.00		800.00	1,600.00
006	A 1.6 Asigurarea mentinerii corespunzatoare a bazelor de date p-u mor		1,217.09	3,762.29		6,000.00	12,000.00		4,782.91	8,237.71
007	A 1.7 Asigurarea mentinerii tehnice a liniei de laborator PCR-OB2		715.19	715.19		800.00	1,600.00		7,284.81	15,284.81
008	A 1.8 Instruirea personalului medical in procurarea si managementul prof		136,129.08	137,972.05		12,000.00	144,000.00		-124,129.08	6,027.95
009	A 1.9 Instruirea personalului in tratament ARV si tratamentul infectiilor c		136,129.08	137,972.05		12,000.00	144,000.00		-124,129.08	6,027.95
010	A 1.10 Sporirea cunostinelor personalului implicat in tratament-OB2		136,129.08	137,972.05		12,000.00	144,000.00		-124,129.08	6,027.95
002	<b>SDA 2 SUSTINEREA INFRASTRUCTURII: Monitorizarea re</b>	38,303.96	48,280.64	67,111.25	38,303.96	38,786.00	77,572.00		-9,494.64	10,460.75
001	<b>Activitati</b>					38,786.00	77,572.00		-38,303.96	10,460.75
001	A 2.1 Asigurarea mentinerii corespunzatoare a medicamentelor ARV rez		48,280.64	67,111.25		1,800.00	3,600.00		1,800.00	3,600.00
002	A 2.2 Testarea pacientilor la rezistenta medicamentelor-OB2		48,280.64	67,111.25		1,800.00	3,600.00		1,800.00	3,600.00
003	<b>PREVENTIE SDA 3: Tratament: Profilaxia si tratamentul in</b>					1,000.00	2,000.00		1,000.00	2,000.00
001	<b>Activitati</b>					1,000.00	2,000.00		1,000.00	2,000.00
001	A 3.1 Asigurarea diagnosticului corespunzator a hepatitei virale B-OB2		38,450.25	57,280.86		2,400.00	4,800.00		-7,430.39	-5,030.39
002	A 3.2 Asigurarea diagnosticului corespunzator a HCV-OB2		9,830.39	9,830.39		4,800.00	4,800.00		-7,430.39	-5,030.39
003	A 3.3 Asigurarea diagnosticului corespunzator a toxoplasmozei-OB2					1,000.00	2,000.00		1,000.00	2,000.00
004	A 3.4 Asigurarea diagnosticului corespunzator a herpes simplex-OB2					1,000.00	2,000.00		1,000.00	2,000.00
005	A 3.5 Asigurarea diagnosticului corespunzator a citomegalovirusului-OB2					29,786.00	59,572.00		-8,664.25	2,291.14
006	A 3.6 Asigurarea tratamentului corespunzator a infectiilor oportuniste-OB					2,400.00	4,800.00		-7,430.39	-5,030.39
007	A 3.7 Asigurarea testarilor de inalta calitate-OB2					3,630.00	7,260.00		3,630.00	7,260.00
004	<b>SDA 4 TB/HIV activitati colaborative: Preventia maladii TI</b>					3,000.00	6,000.00		3,000.00	6,000.00
001	<b>Activitati</b>					3,000.00	6,000.00		3,000.00	6,000.00
001	A 4.1 Asigurarea diagnosticului corespunzator la microbacterii AVIA-OB2					400.00	800.00		400.00	800.00
002	A 4.2 Asigurarea preventiei TB la pacienti HIV-OB2					230.00	460.00		230.00	460.00
003	A 4.3 Asigurarea preventiei TB la copii cu HIV-OB2					139,800.00	251,600.00		-356.14	-15,852.89
005	<b>SDA 5: Grija si suport p-u bolnavii cronici</b>	73,213.04	140,156.14	267,452.89	73,213.04	139,800.00	251,600.00		-73,213.04	-15,852.89
001	<b>Activitati</b>					15,000.00	27,000.00		-13,000.00	-16,025.78
001	A 5.1 Asigurarea suportului nutritional si aderenta la tratament a bolnavii		140,156.14	267,452.89		40,000.00	80,000.00		11,483.51	20,337.76
002	A 5.2 Suport p-u stabilirea grupurilor proprii de suport PLCS-OB2		31,025.78	48,025.78		40,000.00	80,000.00		14,118.73	20,337.76
003	A 5.3 Ingridiri la domiciliu si suport a membrilor de familie cu boli cronice-OB		28,516.49	59,662.24		40,000.00	80,000.00		15,264.63	30,564.63
004	A 5.4 Programe in teritoriu p/u bolnavii cronici-OB2		24,735.37	49,435.37		25,000.00	25,000.00		2,861.43	-2,095.60
005	A 5.5 Mentinerea autovehiculelor p/u programe din teritoriu-OB2		1,005.73	2,005.73		1,000.00	2,000.00		-5.73	-5.73
006	A 5.6 Procurarea combustibilului p-u programe din teritoriu-OB2		3,060.31	4,860.31		1,800.00	3,600.00		-1,260.31	-1,260.31
007	A 5.7 Instruiri p-u programe din teritoriu-OB2		10,034.98	10,034.98		2,000.00	4,000.00		-2,034.98	-6,034.98
008	A 5.8 Instruire p/u membrii familiei-OB2		3,757.16	8,757.16		5,000.00	10,000.00		1,242.84	1,242.84
009	A 5.9 Sporirea aderentei PLCS la tratament ARV-OB2		4,540.00	22,687.00		10,000.00	20,000.00		5,460.00	-2,687.00
010	Costuri aditionale Soros HSR/003		16,524.48	33,028.48		10,000.00	20,000.00		-16,524.48	-33,028.48
011	Audit Soros HSR/003		817.27	1,860.24					-408.74	-1,860.24





## Anexa 8

### Distributii conform "repartizarii initiale"

<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>scos din evidenta</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret total</b>
H/GD/028 Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 30/07/2009 nr: f/n Vortex	Data 16/10/2008 Unitati	Valuta: EURO 2		Curs de 14.0782 108	216
Pipete automate	Set	3		360	1080
Thermo shaker	Unitati	1		758	758
PCR real-time	Unitati	1		81480	81480
<b>Suma totala per institutie, EURO: 83534</b> <b>Suma totala per contract, EURO: 83534</b>					
H/GD/029_euro Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 30/07/2009 nr: f/n Centrifuga cu racire pentru diferite aplicatii	Data 16/10/2008 Unitati	Valuta: EURO 1		Curs de 14.0782 14498	14498
<b>Suma totala per institutie, EURO: 14498</b> <b>Suma totala per contract, EURO: 14498</b>					
H/GD/034 Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 30/09/2009 nr: f/n Lapte praf pentru copii	Data 30/10/2008 Pachet	Valuta: MDL 1014		Curs de 1 49.4	50091.6
<b>Suma totala per institutie, MDL: 50091.6</b>					
Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 13/07/2009 nr: f/n Lapte praf pentru copii	Pachet	960		49.4	47424
act de predare din: 14/08/2009 nr: f/n Lapte praf pentru copii	Pachet	960		49.4	47424
<b>Suma totala per institutie, MDL: 94848</b> <b>Suma totala per contract, MDL: 144939.6</b>					
H/GD/035 Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 30/07/2009 nr: f/n Citroen New Berlingo	Data 04/12/2008 Unitati	Valuta: EURO 1		Curs de 13.1436 14125	14125
Inregistrarea	Unitati	1		120	120
<b>Suma totala per institutie, EURO: 14245</b> <b>Suma totala per contract, EURO: 14245</b>					
H/GD/042 Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 10/07/2009 nr: f/n Guava CD4 check kit	Data 24/12/2008 Unitati	Valuta: EURO 300		Curs de 14.5594 3.45	1035

<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>scos din evidenta</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret total</b>
Guava cleaning	Unitati	2		29	58
Guava CD4 test	Unitati	2500		1.9	4750
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 5843</b>		
			<b>Suma totala per contract, EURO: 5843</b>		
H/GD/045 Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 30/07/2009 nr: f/n Statie de purificare a apei	Data 19/01/2009	Valuta: EURO		Curs de 10.4773	
	Unitati	1		9946	9946
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 9946</b>		
			<b>Suma totala per contract, EURO: 9946</b>		
H/GD/078 Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 30/09/2009 nr: f/n Set de reagenti	Data 09/04/2009	Valuta: MDL		Curs de 1	
	Set	1		11880	11880
			<b>Suma totala per institutie, MDL: 11880</b>		
			<b>Suma totala per contract, MDL: 11880</b>		
H/GD/061 ( Amend H/GD/011) Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 10/07/2009 nr: f/n Vacutainer cu EDTA 6ml	Data 29/04/2009	Valuta: EURO		Curs de 14.6894	
	Unitati	5600		0.092	515.2
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 515.2</b>		
			<b>Suma totala per contract, EURO: 515.2</b>		
H/GD/064 Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n Container izotermic	Data 29/05/2009	Valuta: EURO		Curs de 1	
	Unitati	7		53.6	375.2
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 375.2</b>		
Centrul National Stiintifico-Practic de Medicina Preventiva act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n Container izotermic	Unitati	4		53.6	214.4
act de predare din: 28/07/2009 nr: f/n Inregistrator pentru temperatura	Unitati	2		790	1580
Camera Frigorifica, EKOBASIC 700/1 TN-SS	Unitati	2		1998	3996
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 5790.4</b>		
CMP Balti act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>		
SR Anenii Noi act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n					

<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>scos din evidenta</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret total</b>
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>CMF Anenii Noi</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Basarabasca</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Briceni</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Cahul</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>CMP Cahul</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Cantemir</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>CMF Cantemir</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Unitati	2		53.6	107.2
<b>Suma totala per institutie, EURO: 107.2</b>					
<b>SR Calarasi</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>CMF Calarasi</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Causeni</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n					

<b>Numele bunului</b>		<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>scos din evidenta</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret total</b>
Container izotermic		Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>CMP Causeni</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
Container izotermic						
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>SR Cimisia</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
Container izotermic						
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>CMF Cimisia</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
Container izotermic						
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>SR Criuleni</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
Container izotermic						
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>CMF Criuleni</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
Container izotermic						
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>SR Donduseni</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
Container izotermic						
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>CMF Donduseni</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
Container izotermic						
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>SR Drochia</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
Container izotermic						
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>SR Dubasari /Cocieri</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n	Unitati	1		53.6	53.6
Container izotermic						
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>SR Edinet</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n					

<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>scos din evidenta</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret total</b>
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>CMP Edinet</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Container izotermic	Unitati	1	53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Falesti</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Container izotermic	Unitati	1	53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Floresti</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Container izotermic	Unitati	1	53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Glodeni</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Container izotermic	Unitati	1	53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Hincesti</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Container izotermic	Unitati	1	53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>CMP Hincesti</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Container izotermic	Unitati	2	53.6	107.2
<b>Suma totala per institutie, EURO: 107.2</b>					
<b>SR Ialoveni</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Container izotermic	Unitati	1	53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>CMF Ialoveni</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Container izotermic	Unitati	1	53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Leova</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n	Container izotermic	Unitati	1	53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>CMP Leova</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n					

<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>scos din evidenta</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret total</b>
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Nisporeni</b> act de predare din: 07/07/2009    nr: f/n					
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Ocnita</b> act de predare din: 07/07/2009    nr: f/n					
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>CMP Ocnita</b> act de predare din: 07/07/2009    nr: f/n					
Container izotermic	Unitati	2		53.6	107.2
<b>Suma totala per institutie, EURO: 107.2</b>					
<b>SR Orhei</b> act de predare din: 07/07/2009    nr: f/n					
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>CMF Orhei</b> act de predare din: 07/07/2009    nr: f/n					
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Rezina</b> act de predare din: 07/07/2009    nr: f/n					
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>CMF Rezina</b> act de predare din: 07/07/2009    nr: f/n					
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Riscani</b> act de predare din: 07/07/2009    nr: f/n					
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Singerei</b> act de predare din: 07/07/2009    nr: f/n					
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Soroca</b> act de predare din: 07/07/2009    nr: f/n					

<b>Numele bunului</b>		<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>scos din evidenta</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret total</b>
Container izotermic		Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>CMP Soroca</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n					
Container izotermic		Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>SR Straseni</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n					
Container izotermic		Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>SR Soldanesti</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n					
Container izotermic		Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>SR Stefan Voda</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n					
Container izotermic		Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>SR Taraclia</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n					
Container izotermic		Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>SR Telenesti</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n					
Container izotermic		Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>CMF Telenesti</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n					
Container izotermic		Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>SR Ungheni</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n					
Container izotermic		Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>CMP Ungheni</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n					
Container izotermic		Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>						
<b>SR Comrat</b>						
act de predare din: 07/07/2009	nr: f/n					

<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>scos din evidenta</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret total</b>
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>CMP Comrat</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n					
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Ceadir-Lunga</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n					
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>SR Vulcanesti</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n					
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>CMF Vulcanesti</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n					
Container izotermic	Unitati	1		53.6	53.6
<b>Suma totala per institutie, EURO: 53.6</b>					
<b>H/GD/068</b> <b>Sanfarm Prim SA</b> act de predare din: 07/07/2009 nr: f/n					
Transport insurance	Unitati	1		73.51	73.51
Benzathine penicillin 2.4 MIU powder for inj, 50 vials	Cutii	300		40.84	12252
Transport charges	Unitati	1		1760	1760
<b>Suma totala per institutie, USD: 14085.51</b>					
<b>Suma totala per contract, USD: 14085.51</b>					
<b>H/GD/065</b> <b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b> act de predare din: 17/07/2009 nr: f/n					
Teste TPHA	Teste	26000		1.96	50960
<b>Suma totala per institutie, MDL: 50960</b>					
<b>Suma totala per contract, MDL: 50960</b>					
<b>H/GD/067</b> <b>Dispensarul Dermato-venerologic Republican</b> act de predare din: 22/07/2009 nr: f/n					
BD FACS Count reagents, 50 tests	Kit	40		612	24480
BD FACSCount Control, 25 tests	Kit	4		425	1700
BD FACFlow System Fluid, 20 litri	Canistre	12		63	756

<b>Numele bunului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Canitate</b>	<b>scos din evidenta</b>	<b>pret unitar</b>	<b>pret total</b>
Paper Roll-Thermal, 5 rools per kit	Kit	6		19.4	116.4
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 27052.4</b>		
			<b>Suma totala per contract, EURO: 27052.4</b>		
H/GD/072 Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 30/09/2009      nr: f/n	Data 09/07/2009		Valuta: EURO		Curs de 1
Rotor pentru centrifuga PCR	Unitati	1		1100	1100
			<b>Suma totala per institutie, EURO: 1100</b>		
			<b>Suma totala per contract, EURO: 1100</b>		
H/GD/073 Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 17/07/2009      nr: f/n	Data 09/07/2009		Valuta: MDL		Curs de 1
Hota flux laminar	Unitati	1		39890	39890
Cintar electronic	Unitati	1		1680	1680
UPS	Unitati	3		12820	38460
act de predare din: 23/07/2009      nr: f/n					
Cuptor cu microunde	Unitati	1		1180	1180
Minicentrifuga de laborator	Unitati	1		19820	19820
			<b>Suma totala per institutie, MDL: 101030</b>		
			<b>Suma totala per contract, MDL: 101030</b>		