

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Programul TB/SIDA

**Unitatea de Coordonare, Implementare
și Monitorizare a Proiectului**

Raport pe activitate

(01 Ianuarie – 31 Martie 2008)

15 Mai 2008

Chișinău

RAPORT PE ACTIVITATE PENTRU:

I

Proiectul de *Control al SIDA*

Grantul Agenției Internaționale de Dezvoltare / Băncii Mondiale
(nr.: H046 MD)

Data începerii: 01 August 2003
Data finală: 31 Iulie 2008

și

Proiectul *Susținerea Programelor Naționale de Combatere a Tuberculozei, HIV/SIDA și Infecțiilor Sexual Transmisibile*

Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 1
(nr.: MOL-102-G01-C-00)

Data începerii: **01 Mai 2003**
Data finală: 30 Aprilie 2008

II**Proiectul *Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova***

Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6
(nr.: MOL-607-G02-T)

Data începerii (faza 1): 01 Octombrie 2007

Data finală (faza 1): 30 Septembrie 2009

III**Proiectul *Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010***

Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6
(nr.: MOL-607-G03-H)

Data începerii (faza 1): 01 Ianuarie 2008

Data finală (faza 1): 31 Decembrie 2009

C U P R I N S I

	Componenta I: HIV/SIDA și Infecțiile cu transmitere sexuală (ITS)	7
1.	Fortificarea Capacității de Planificare și Instituțională în controlul HIV/SIDA și ITS	7
1.1	Dezvoltarea strategiei	7
1.2	Supraveghere, Monitorizare și Evaluare Programatică	8
1.3	Fortificarea Capacității Laboratoarelor pentru HIV/SIDA	8
1.4	Fortificarea Capacității Laboratoarelor, Tratatamentului și Prevenției Infecțiilor cu Transmitere Sexuală	9
2.	Extinderea Intervențiilor de prevenire pentru HIV/SIDA/ITS și Managementul ITS	9
2.1	Intervenții pentru grupurile vulnerabile (LSC, MSM, femeile traficate, Comunitatea romilor, militarii, șoferii de cursă lungă, migranții)	9
2.2	Activități pentru tineret	10
2.3	Prevenirea transmiterii verticale	10
2.4	Intervenții Preventive pentru Populația Generală	11
3.	Tratament, îngrijire și suport pentru persoanele HIV+	11
3.1	Intervenții pentru grupurile vulnerabile (UDI) – Reducerea Noxelor	11
3.2	Managementul Infecțiilor Oportuniste	12
3.3	Tratament Antiretroviral (ARV)	12
3.4	Îngrijire la domiciliu și suport pentru HIV+	13
	Componenta II: Tuberculoza	14
4.	Planificarea strategică și fortificarea capacității în controlul tuberculozei	14
4.1	Elaborarea Politicii	14
4.2	Instruirea personalului	-
4.3	Fortificarea Capacității Laboratoarelor în tuberculoză	14
4.4	Supraveghere, Monitorizare și Evaluare Programatică	14
5.	Creșterea acoperirii DOTS, inclusiv în penitenciare	15
5.1	Tratament DOTS al pacienților de tuberculoză în sectorul civil și cel penitenciar	15
	Componenta III: Managementul și Evaluarea Proiectului	16
6.1	Managementul Proiectului	
6.2	Evaluarea Impactului Proiectului	

CUPRINS II

	Introducere	17
Obiectivul 1:	Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor	20
SDA 1:	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	20
SDA 2:	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	21
Obiectivul 2:	Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus	21
SDA 1:	Fortificarea managementului cazurilor TB MDR	21
SDA 2:	Dezvoltarea infrastructurii	22
Obiectivul 3:	Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a management-ului Programului în general	22
SDA 1:	Resurse umane	22
SDA 2:	Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii	23
SDA 3:	Managementul proiectului	24
Obiectivul 4:	Educația populației și reducerea stigmei	24
SDA 1:	Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media	24
SDA 2:	Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	25
SDA 3:	Reducerea stigmei	26
SDA 4:	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	27
SDA 5:	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	27
SDA 6:	Resurse umane	-

CUPRINS III

Introducere	28
Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare	30
SDA 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală	30
SDA 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt	30
SDA 3: Consilierea și testarea voluntară	30
SDA 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA	31
SDA 5: Securitatea transfuzională	-
SDA 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS	31
SDA 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor	31
SDA 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți	-
SDA 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)	31
SDA 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)	31
SDA 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT	31
SDA 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate	31
SDA 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)	-
Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării	32
SDA 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea	32
SDA 2: Monitorizarea drog rezistenței	-
SDA 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste	-
SDA 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	-
SDA 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	32
SDA 6: Reducerea stigmei	32
SDA 7: Suport pentru copii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA	32
Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor	33
SDA 1: Resurse umane	33
SDA 2: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)	-
SDA 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii	33

Situția curentă a Proiectului: I

Proiectul de Control al SIDA

Grantul Agenției Internaționale de Dezvoltare / Băncii Mondiale (nr.: H046 MD)

și

Proiectul Susținerea Programelor Naționale de Combatere a Tuberculozei, HIV/SIDA și Infecțiilor Sexual Transmisibile

Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 1
(nr.: MOL-102-G01-C-00)

Componenta I: HIV/SIDA și Infecțiile cu transmitere sexuală (ITS)

1. Fortificarea Capacității de Planificare și Instituțională în controlul HIV/SIDA și ITS

1.1 Dezvoltarea strategiei

La 1 ianuarie 2008 a început implementarea Grantului din Runda 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (MOL-607-G03-H) "Extinderea accesului la prevenire, tratament, îngrijire și suport în HIV/SIDA". Pe parcursul trimestrului I, 2008, au fost evaluate ofertele prezentate în cadrul concursului pentru selectarea sub-recipientilor anunțat de Unitatea de Implementare, Coordonare și Monitorizare a proiectului TB/SIDA și desemnați câștigătorii.

În cadrul ședinței Consiliului Național de Coordonare a Programelor Naționale de Control și Profilaxie a Infecției HIV/SIDA/ITS și de Control al Tuberculozei din 14 martie 2008 au fost discutate necesitățile și direcțiile de aplicare a Republicii Moldova către Fondul Global runda a 8a. CNC a luat decizia de a aplica la runda a 8a de granturi anunțată de Fondul Global de Combatere a Tuberculozei, HIV/SIDA și Malariei pentru două componente: Tuberculoza și HIV/SIDA/ITS:

- Propunerea pentru domeniul tuberculozei va fi axată pe fortificarea controlului tuberculozei multirezistente;
 - Propunerea pentru domeniul HIV/SIDA/ITS va fi axată pe fortificarea sistemului de sănătate în vederea oferirii serviciilor pacienților cu HIV și SIDA și persoanelor afectate de această maladie.
- De asemenea au fost aprobate planurile de activitate privind etapele elaborării și aplicării către Fondul Global, runda a 8a.

În perioada 25-26 ianuarie 2008, în cadrul unui atelier de lucru la care au participat specialiști din cadrul Ministerului Sănătății, organizațiilor guvernamentale, neguvernamentale și internaționale, inclusiv din regiunea de est a Republicii Moldova, implicați în elaborarea strategiilor și politicilor naționale în domeniul tuberculozei și HIV/SIDA, au fost elaborate planurile de activitate a Grupurilor Tehnice de Lucru pentru domeniul tuberculozei și HIV/SIDA și infecțiile cu transmitere sexuală pentru anul 2008. De asemenea au fost identificate prioritățile Republicii Moldova, ce necesită a fi susținute și examinate în procesul de pregătire a propunerilor de proiecte pentru finanțare adițională, inclusiv de la Fondul Global, runda 8.

Pe parcursul trimestrului I, 2008, Grupul Tehnic de Lucru al Consiliului Național de Coordonare TB/SIDA „Tratament, Îngrijire și Suport în HIV/SIDA/ITS” s-a reunit pentru discutarea și soluționarea problemelor ce țin de domeniile lor de activitate, cum ar fi: standardele îngrijirilor paliative pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și necesitatea includerii acestora în protocoalele de tratament HIV/SIDA, etc.

Pe parcursul trimestrului, în cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a finanțat editarea numărului trimestrial (ianuarie - martie 2008) al Buletinului Informativ al CNC „TB/SIDA”, care va fi distribuit donatorilor, partenerilor, beneficiarilor în vederea informării asupra activităților realizate în cadrul proiectului;
- (ii) a continuat finanțarea personalului (3 persoane) Consiliului Național de Coordonare a Programelor de Profilaxie și Control al infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu Transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei;
- (iii) a prezentat către donatorii externi rapoartele trimestriale despre activitățile realizate în cadrul granturilor.

1.2 Supraveghere, Monitorizare și Evaluare Programatică

În cadrul activității menționate UCIMP a realizat:

- (i) petrecerea și evaluarea ofertelor pentru procurarea testelor de bază HIV destinate Centrului SIDA și laboratoarelor SIDA din republică pentru supraveghere epidemiologică;
- (ii) continuarea finanțării colectării datelor în cadrul Studiului MARA. Colectarea datelor a fost finalizată pe parcursul trimestrului, iar baza de date va fi remisă în luna aprilie 2008;
- (iii) continuarea finanțării activităților în cadrul realizării Studiului KAP 2008. Colectarea datelor a început în trimestrul I, 2008 și până la finele trimestrului au fost colectate 70% dintre acestea. Restul datelor vor fi colectate pe parcursul lunii aprilie, iar raportul final va fi remis conform prevederilor contractului la sfârșitul lunii mai 2008;
- (iv) anunțarea concursului (pe dgMarket) pentru selectarea unui consultant individual pentru efectuarea Studiului M&E de final de proiect al Grantului Băncii Mondiale. CV-urile prezentate au fost evaluate și raportul de evaluare remis BM pentru aprobare.

1.3 Fortificarea Capacității Laboratoarelor pentru HIV/SIDA

În cadrul activității menționate UCIMP a efectuat:

- (i) livrarea de la OMS a testelor CD4/CD8 pentru monitorizarea dinamică a pacienților cu HIV/SIDA, destinate Dispensarului Dermato-Venerologic Republican, Centrului SIDA și Secției de Coinfecție TB/HIV a Spitalului de Tuberculoză din Bender;
- (ii) livrarea de la OMS a testelor CD4/CD8 pentru monitorizarea dinamică a pacienților cu HIV/SIDA, destinate secției de imunologie infecțioasă a Spitalului Clinic Republican din Tiraspol;
- (iii) livrarea de la OMS a reagenților PCR pentru măsurarea încărcăturii virale la persoanele HIV infectate destinate Dispensarului Dermato-Venerologic Republican;

- (iv) petrecerea tenderului, semnarea contractelor și livrarea parțială a reagenților PCR și consumabilelor de laborator pentru Centrul SIDA;
- (v) contractarea la OMS a următoarei tranșe de reagenți PCR destinate Dispensarului Dermato-Venerologic Republican;
- (vi) semnarea a trei contracte suplimentare, în baza contractelor Licităției Internaționale Deschise pentru procurarea echipamentului de laborator, destinate Centrului de Hemotransfuzii din Cahul;
- (vii) petrecerea și evaluarea ofertelor pentru procurarea echipamentului adițional de laborator pentru Serviciul de Sânge din republică. Contractul urmează a fi semnat la începutul lunii aprilie 2008.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2008 au fost efectuate 68,878 testări prin metoda ELISA (62,616 persoane) și 289 testări prin metoda PCR (280 persoane).

1.4 Fortificarea Capacității Laboratoarelor, Tratatului și Prevenției Infecțiilor cu Transmitere Sexuală

În cadrul activității menționate UCIMP a realizat:

- (i) livrarea testelor pentru analizatorul hematologic și biochimic și a consumabilelor de laborator, destinate secției de imunologie infecțioasă a Spitalului Clinic Republican din Tiraspol;
- (ii) livrarea ultimelor loturi de reagenți și consumabile pentru analizatorul biochimic, destinate Dispensarului Dermato-Venerologic Republican;
- (iii) contractarea de la OMS a următoarei tranșe de teste ELISA pentru testarea sângelui la *Treponema Pallidum*, destinate Serviciului Sânge;
- (iv) livrarea de la UNFPA a prezervativelor pentru prevenția primară a HIV/SIDA/ITS în populația generală și în grupurile vulnerabile.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2008, au beneficiat de tratament adecvat 1,114 pacienți cu ITS (669 cu Sifilis și 445 cu Gonoree).

2. Extinderea Intervențiilor de prevenire pentru HIV/SIDA/ITS și Managementul ITS

2.1 Intervenții pentru grupurile vulnerabile (LSC, MSM, femeile traficate, comunitatea romilor, militarii, șoferii de cursă lungă, migranții)

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a susținut Fundația Soros din Republica Moldova în continuarea activităților de prevenire

a HIV/SIDA/ITS la grupurile vulnerabile. La moment se realizează patru proiecte cu ONG - urile: „Reforme medicale” (Chișinău), „GenderDoc-M” (Chișinău), „Tinerii pentru dreptul la viață” (Bălți) și „Societate, Om, Sănătate și Viață” (Chișinău)). Aceste organizații oferă servicii grupurilor de risc - lucrătoarele sexului comercial (2 proiecte, câte unul în Chișinău și Bălți), comunitatea LGBT (1 proiect) și migranții (1 proiect). Activitățile de prevenție includ măsuri de educație, consultare și testare voluntară, facilitarea asistenței medicale, repartizare de prezervative și schimbul seringilor. Beneficiază de servicii un număr de 877 lucrătoare a sexului comercial și 758 LGBT.

2.2 Activități pentru tineret

În cadrul activității menționate UCIMP a continuat finanțarea Reprezentanței din Republica Moldova a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în vederea realizării activităților de prevenire a infecției HIV/SIDA în rândul tineretului. Pe parcursul trimestrului raportat a fost:

- realizat cursul de instruire pentru 175 de lucrători din rețeaua primară (medici ginecologi și moașe) din raioanele Fălești și Ungheni în probleme de Sănătate Reproductivă/Planificare a Familiei și prevenție a HIV/SIDA și contracepție în baza unei curricule de 6 zile elaborate împreună cu Ministerul Sănătății;
- realizat un training de aprofundare și evaluare a cunoștințelor în probleme de Sănătate Reproductivă/Planificare a Familiei și prevenție a HIV/SIDA pentru educatorii de la egal la egal (20 tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 20 ani, trenați anterior în baza unei curricule de 6 zile bazate pe principiul de educația de la egal la egal în vederea promovării deprinderilor de viață și sănătății reproductive);
- realizat un curs de instruire de 5 zile pentru pediatri și asistentele medicale din școli. Cele 26 de persoane care au participat au fost formate de asistente medicale din Danemarca în principiile de oferire a asistenței tinerilor. Training-ul a avut drept obiectiv major reorientarea specialiștilor medicali din școli de la oferirea serviciilor de asistență medicală spre promovarea modului sănătos de viață în rândul tinerilor;
- realizarea unui atelier de lucru pentru jurnaliști având drept scop informarea jurnaliștilor referitor la Sănătate Reproductivă a tinerilor și problemele asociate cu SR, prevenția HIV/SIDA în rândul tinerilor, metodele de transmitere a mesajului către spectatori, telespectatori și ascultători;
- prezentat raportul către UCIMP „TB/SIDA” despre activitățile realizate.

Până la finele trimestrului I, 2007, beneficiarului i-au fost transferate 100% din costul contractului pentru 32 de luni.

2.3 Prevenirea transmiterii verticale

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a continuat să livreze de la UNICEF următoarele loturi de medicamente antiretrovirale pentru prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt pentru anul 2008 conform cererii

IMSP Dispensarul Republican de Dermatovenerologie;

Pe parcursul trimestrului I al anului 2008 au fost efectuate 25,498 testări la HIV printre femeile gravide (13,739) și au fost depistate 23 femei gravide HIV+ (18 din Republica Moldova și 5 din raioanele de est ale republicii), iar cumulativ de la demararea Programului numărul acestora a constituit cifra de 324 persoane.

Către 31 martie 2008, au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 261 femei gravide HIV pozitive și 257 copii născuți de către acestea.

2.4 Intervenții Preventive pentru Populația Generală

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a continuat finanțarea AFEW pentru efectuarea campaniei mass media de prevenție a HIV/SIDA în rândul tinerilor, axată pe principiul “Dans pentru Viață”. Pe parcursul trimestrului a fost:
 - organizat 83 Tururi de Conexiune al Inimilor în școli, în cadrul cărora se învață elemente ale Dance4Life și se oferă tinerilor posibilitatea de a se implica în combaterea răspândirii HIV/SIDA;
 - organizat câteva Tururi de Conexiune al Inimilor în colaborare cu echipa Dance4Life din Sankt Petersburg, în cadrul cărora echipele din Moldova și Sankt Petersburg au avut posibilitatea de a face schimb de experiență și practici eficiente de implementare a proiectelor de tip Dance4Life;
 - prezentat proiectul Dance4Life în cadrul unui concert unui număr de circa 14,000 tineri. Prezentarea proiectului a fost făcută de echipa Dance4Life din Moldova împreună cu echipa din Sankt Petersburg;
 - distribuite tinerilor (în cadrul evenimentelor) 141,500 broșuri HIV și AIDS (70,500 în rom. și 71,000 în rus.), 20,145 broșuri Dance4Life, 89,324 calendare de buzunar Dance4Life, 1,000 stickere Dance4Life și 500 tricouri Dance4Life.
 - prezentat raportul către UCIMP „TB/SIDA” despre activitățile realizate.

3. Tratament, îngrijire și suport pentru persoanele HIV+

3.1 Intervenții pentru grupurile vulnerabile (UDI) – Reducerea Noxelor

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a susținut Fundația Soros din Republica Moldova în continuarea realizării activităților de prevenire a HIV/SIDA la persoanele utilizatori de droguri intravenos. În prezent se realizează:
 - 14 proiecte de schimb a seringilor cu Centrul Național SIDA (Chișinău) și ONG-

urile „Cu gândul la viitor” (Căușeni), „Viitorul nostru” (Rezina), „Proiecte inovatoare în penitenciare” (Chișinău), „Vis-Vitalis” (Ungheni), „Tinerii pentru dreptul la viață” (Bălți), „Asociația de reabilitare socială a bolnavilor de SIDA și Narcomanie” (ARS SIDA) (Chișinău), „Sănătate” (Edineț), „Să salvăm viitorul împreună” (Fălești), Centrul pentru Educație și Reabilitare „Adolescentul” (Orhei), „Femeile tinere - Cernoleuca” (Donușeni), Centrul Educațional „Alcoolismul și Narcomania” (Soroca), „Generația Viitoare” (Tiraspol), „NOUIN” (Tiraspol) care oferă servicii utilizatorilor de droguri intravenos. Activitățile de prevenție includ măsuri de educație, consultare și testare voluntară, suportul asistenței medicale, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, etc. Beneficiază de servicii un număr de 12,050 utilizatori de droguri intravenos. Beneficiarilor le-au fost repartizate 206,224 prezervative și 532,486 seringi. Toate instituțiile penitenciare (17) sunt acoperite cu activități de prevenție (informate și educare, repartizare de prezervative, etc.) iar în 6 instituții (din 8 eligibile) se implementează activități de reducere a noxelor prin intermediul a 19 puncte de schimb a seringilor.;

- 3 proiecte în tratamentul de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții: Dispensarul Republican de Narcologie, Departamentul Instituției Penitenciare al Ministerului Justiției și Spitalul Clinic Municipal din Bălți. 333 de persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă (Dispensarul Republican de Narcologie – 232, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 13), dintre care 88 în sistemul penitenciar. Departamentul Instituției Penitenciare al Ministerului Justiției acoperă 4 instituții (nr. 18 Brănești, nr. 15 Cricova, nr. 16 Pruncul și nr. 7 Rusca.). Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului este de 148 (Dispensarul Republican de Narcologie – 95, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 10, sistemul penitenciar – 43);
- 1 proiect de asistență socială și psihologică pentru beneficiarii tratamentului de substituție cu metadonă cu ONG-ul „Alegerea Ta” (Chișinău). 126 beneficiari (13 femei și 113 bărbați) încadrați în tratamentul de substituție cu metadonă primesc la moment suport psihologic și social în cadrul grupurilor de autosuport bazate pe programul de 12 pași (modelul Minnesota). 12 pacienți noi au fost incluși în program pe parcursul trimestrului I, 2008.

(ii) a fost livrat următorul lot de metadonă (7kg substanță pură) pentru continuarea tratamentului de substituție.

3.2 Managementul Infecțiilor Oportuniste

Pe parcursul trimestrului I al anului 2008 au beneficiat de tratament pentru infecții oportuniste 118 persoane cu HIV/SIDA sau 1,697 de la demararea proiectului.

3.3 Tratament Antiretroviral (ARV)

Către 31 martie 2008 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr de 659 (572 în Republica Moldova și 87 în raioanele de est ale republicii (cu suportul Organizației "Medicii fără Frontiere")), dintre care 638 adulți (551 în RM și 87 în raioanele de est ale republicii) și 21 copii (toți în RM).

Numărul real de pacienți pe tratament ARV la sfârșitul trimestrului este de 514 pacienți (442 în Republica Moldova și 72 în raioanele de est ale republicii) dintre care 20 copii (în RM) și 51 deținuți (38 în RM și 13 în raioanele de est ale republicii).

În cadrul activității menționate UCIMP a realizat:

- (i) livrarea de la UNICEF a următoarelor loturi de medicamente antiretrovirale din comanda pentru anul 2008 (tratament ARV pentru 753 persoane inclusiv 28 copii, inclusiv tratament ARV profilactic pentru prevenirea transmiterii verticale);
- (ii) finanțarea în continuare a Centrului de Politic și Analiză în Sănătate (anterior AIHA) pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament. Pe parcursul trimestrului:
 - Dispensarul Republican de Dermato-Venerologie, subcontractat de Centrul PAS pentru a asigura pacienților pe tratament ARV consiliere și suport social prin rambursarea costurilor de călătorie, a rambursat călătoriile a 601 pacienți din afara Chișinăului (dintre aceștia 34% din Bălți, 49% din Transnistria și 17% din alte regiuni);
 - ONG „Credința”, subcontractat de Centrul PAS pentru a oferi consiliere de la egal la egal persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA aflate pe tratament ARV, a consiliat primar pe parcursul trimestrului 108 persoane și a oferit 690 ședințe repetate de consiliere;
 - Centrul PAS a semnat un contract pentru livrarea a 200 containere pentru medicamente care urmează a fi distribuite de DDVR persoanelor incluse în tratamentul ARV;
 - Curricula „Aderența la Tratamentul ARV” pentru cursurile de formare ale specialiștilor în domeniu a fost finalizată și tradusă în română. De asemenea a fost pregătit setul de documente necesar pentru organizarea training-urilor;
 - În baza curricula „Aderența la Tratamentul ARV”, Centrul PAS a organizat două training-uri pentru echipe multidisciplinare din domeniu (infecționiști, asistente medicale, psihologi, lucrători sociali, consultanți) acoperind 35 de specialiști din Chișinău, Bălți, Taraclia, Transnistria și Găgăuzia.
- (iii) livrarea echipamentului de training destinate activităților de aderență la tratamentul ARV.

3.4 Îngrijire la domiciliu și suport pentru HIV+

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a organizat tenderul și semnat contractul pentru livrarea echipamentului medical suplimentar pentru Secția de tratament ARV;
- (ii) a susținut Fundația Soros din Republica Moldova în realizarea activităților de îngrijire și suport la domiciliu a persoanelor cu HIV/SIDA. În prezent se realizează 6 proiecte: cu

ONG - ul „Societate, Om, Sănătate, Viitor” (Chișinău), Asociația „Credința” (Chișinău), ONG - ul „Respirația a doua pentru persoanele cu dizabilități și în vârstă” (Bălți), „Chance Plus” (Bălți), „Generația Viitorului” (Tiraspol) și „Biaz Gul” (Comrat).

Către 31 martie 2008 se acorda asistență la 1,575 persoane ce locuiesc cu HIV/SIDA și la membrii familiilor acestora. 113 persoane au beneficiat primar de asistență pe parcursul trimestrului.

Componenta II: Tuberculoza

4. Planificarea strategică și fortificarea capacității în controlul tuberculozei

4.1 Elaborarea Politicii

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a primit și trimis spre aprobare Grupului Tehnic de Lucru pentru Comunicare și Prevenire TB draft-ul lucrării „Spitalul de Tuberculoză din Vorniceni. Trecut și prezent”. Lucrarea a fost prezentată de consultantul individual contractat pentru scrierea lucrării.
- (ii) lansarea cererii de oferte, evaluarea și semnarea contractului de consultanță pentru asistență în pregătirea Aplicației către Comitetul de Lumină Verde pentru extinderea cohorții MDR TB cu 4150 pacienți pentru 6 ani. Aplicația a fost trimisă spre aprobare către CLV în luna februarie, 2008;

4.3 Fortificarea Capacității Laboratoarelor în tuberculoză

În cadrul activității menționate UCIMP a realizat:

- (i) organizarea tenderului, semnarea contractelor și livrarea dezvoltatorului automat pentru aparatul radiologic al IFP;
- (ii) livrarea consumabilelor pentru Bactec contractate de la IDA conform cerințelor Institutului de Ftiziopneumologie;
- (iii) asigurarea pe parcursul primei luni a trimestrului a întreținerii tehnice a aparatelor radiologice din sistemul penitenciar de către Compania S&T.

4.4 Supraveghere, Monitorizare și Evaluare Programatică

În cadrul activității menționate:

- (i) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” a continuat efectuarea vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central către unitățile medicale din teritorii: cabinetele raionale și secțiile teritoriale de ftiziopneumologie, unitățile de medicină primară și instituțiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat au fost efectuate 34 vizite de monitorizare (dintre ele 20 pentru monitorizarea centrelor de microscopie);

- (ii) Laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei au continuat vizitele în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia pentru examenul cultural. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate în teritorii de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei 236 vizite și au fost transportate 3,731 mostre de spută. Totodată au fost transportate 59 culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane.
- (iii) UCIMP a organizat tenderul și semnat contractele pentru procurarea echipamentului IT în vederea asigurării bunei funcționări a SYME TB.

5 Creșterea acoperirii DOTS, inclusiv în penitenciare

5.1 Tratamentul DOTS al pacienților de tuberculoză în sectorul civil și cel penitenciar

În cadrul activității menționate UCIMP a realizat:

- (i) livrarea de la IDA a celei de a treia tranșe de medicamente antituberculoase de linia a doua (pentru 50 de pacienți, medicamentele pentru 150 de pacienți fiind livrate anterior);
- (ii) achitarea costurilor de depozitare la „SAN FARM PRIM” SA a medicamentelor antituberculoase de linia întâia și a doua, recepționate de la Global TB Drug Facility al OMS și CLV, medicamentelor ARV, prezervativelor și laptelui praf pentru copii născuți de către femeile gravide HIV+;
- (iii) livrarea de la IDA a medicamentelor antituberculoase de linia a doua (pentru primul an de tratament) în vederea includerii în tratament a 150 pacienți suplimentari (conform inițiativei UNITAID care prevede mărirea accesului la tratamentul DOTS-Plus);

Pe parcursul trimestrului I al anului 2008 a fost instituit tratamentul DOTS unui număr de 1,566 bolnavi (30,787 pacienți de la demararea proiectului) și DOTS-Plus unui număr de 60 pacienți (419 pacienți de la demararea proiectului, inclusiv 46 în penitenciare).

- (iv) susținerea Fundației Soros din Republica Moldova în realizarea activităților de suport social, inclusiv asistență alimentară, a pacienților de tuberculoză sub DOTS-Plus. În prezent se realizează 1 proiect cu ONG - ul „Carlux” (Chișinău) care oferă suport pacienților din sectoarele civil și penitenciar.

Către 31 martie 2008 se acorda asistență la 81 pacienți dintre care 57 (inclusiv 7 din sectorul penitenciar) sunt din prima cohortă și 24 (toți din sectorul penitenciar) din cea de a doua cohortă. Numărul total de pacienți care au beneficiat de asistență socială este 124, dintre ei 94 (inclusiv 10 din sectorul penitenciar) sunt din prima cohortă și 30 (toți din sectorul penitenciar) din cea de a doua cohortă.

Componenta III: Managementul și Evaluarea Proiectului

Au fost prezentate rapoartele trimestriale către donatori, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerului Economiei și Comerțului.

A fost contractat auditul financiar pentru realizate pe parcursul anului 2007 din sursele ambelor granturi (Grantul IDA/Banca Mondială, Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda I). Auditul financiar va fi realizat în trimestrul II al anului 2008, iar raportul remis donatorilor până la finele lunii iunie, 2008.

Proiectul II

Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6 (nr.: MOL-607-G02-T)

Introducere

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 și este compatibil cu scopurile sale de a stabiliza și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor și tratamentul de succes.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară într-o perioadă de cinci ani. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor – ținta acestui obiectiv este de a susține dezvoltarea eficientă a programului DOTS și de a îmbunătăți depistarea cazurilor și rezultatele tratamentelor. Este axat, de asemenea, pe obținerea unei calități mai bune a investigațiilor diagnostice, a aptitudinilor de diagnostic și management de caz, și de tratament a TB clasice. De asemenea, se orientează spre politicile naționale și spre capacitatea de diagnosticare a co-infecției TB/HIV.

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus. Obiectivul presupune extinderea proiectului DOTS-Plus pentru pacienți cu TB-MDR și urmărește îmbunătățirea capacităților de diagnosticare, tratament, management de caz, susținerea pacienților și control al infecției în cazul TB drog-rezistente.

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a management-ului Programului în general. Obiectivul presupune îmbunătățirea, coordonarea, managementul și supravegherea eforturilor naționale de control al TB. Programul tinde spre perfecționarea capacităților tehnice și manageriale ale PNCT și a Unității de Coordonare și Implementare a Proiectului. El va susține monitorizarea unităților periferice a sistemului național de supraveghere, îmbunătățirea managementului medicamentelor și perfecționarea sistemelor naționale de supraveghere, monitorizare și evaluare.

Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei – Acest obiectiv susține creșterea conștientizării de către populație a problemelor TB și a TB/HIV co-infecției prin desfășurarea programelor mass media și a campaniilor de conștientizare. Activitățile planificate vor fi orientate spre problema stigmatizării pacienților TB și spre prevenirea co-infecției TB/HIV.

Acordul de Grant pentru runda a 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei pentru faza I, în sumă de \$ 5,675,507, a fost semnat la 18.04.2007.

Implementarea Grantului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” (MOL-607-G02-T) a început la 01 octombrie 2007.

Sub-Recipienti:

(i) Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică

La 24 octombrie 2007 a fost semnat acordul de grant cu sub-recipientul „Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor

SDA 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină; re-instruirea în DOTS a medicilor TB; instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB; instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică);

SDA 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Dezvoltarea politicilor naționale cu privire la co-infecția TB/HIV (susținerea Grupului Tehnic pentru activități colaborative TB/HIV în dezvoltarea ghidurilor naționale; organizarea training-urilor în activități colaborative TB/HIV);
- Perfecționarea diagnosticării HIV la pacienții cu TB (instruirea personalului TB (doctori și surori medicale) în Consilierea și Testarea Voluntară a pacienților cu TB).

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus

SDA 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

- Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor MDR TB (instruirea specialiștilor TB în DOTS Plus; instruirea specialiștilor din rețeaua primară în DOTS Plus);
- Oferirea suportului pentru controlul infecției în secțiile MDR TB (elaborarea și tipărirea ghidurilor pentru control infecției TB și TB drog-rezistentă; instruirea specialiștilor TB și specialiștilor din rețeaua primară în controlul infecției TB).

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a management-ului Programului în general

SDA 1: Resurse umane

- Dezvoltarea managementului PNCT (instruirea personalului PNCT în planificarea programelor și în management; instruirea personalului PNT în tehnici de prezentare și M&E);
- Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (re-instruirea coordonatorilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia I; revizuirea și tipărirea ghidurilor procedurilor operaționale legate de managementul medicamentelor antituberculoase de linia II; organizarea training-urilor în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II; instruirea echipei PNCT responsabile de managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor).

SDA 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii

- Fortificarea Componentului TB al SYMETA - sistemul național pentru monitorizarea și evaluarea TB și HIV/SIDA (instruirea personalului implicat în utilizare a computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor).

Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei

SDA 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

- Elaborarea și transmiterea programelor radio și televizate; instruirea jurnaliștilor la nivel național și regional.

SDA 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru populația generală; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru pacienții TB și rudele lor; elaborarea unui film documentar despre TB; difuzarea programelor televizate despre semnele TB; etc.

SDA 3: Reducerea stigmei

- organizarea și difuzarea programelor televizate axate pe reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, etc.

SDA 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

- instruirea educatorilor de la egal la egal la nivel raional; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre TB persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA.

SDA 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB.

PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR

OBIECTIVUL 1: CONSOLIDAREA PROGRAMULUI DOTS PRIN PERFEȚIONAREA DEPISTĂRII ȘI MANAGEMENTULUI CAZURILOR

SDA 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a susținut Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB. Pe parcursul trimestrului raportat:
 - revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină: Grupul de Lucru format pentru revizuirea curiculei TB a fost divizat în două grupuri, unul pentru revizuirea curiculei TB în instituțiile de studii medii și superioare în medicină, și altul pentru revizuirea curiculei pentru specialiștii TB. Cele trei curicule revizuite, cu recomandările experților au fost remise conducerilor Universității de Medicină și Colegiului de Medicină pentru aprobare (care poate dura până la trei luni). Grupurile de lucru au început elaborarea ghidurilor pentru studenții instituțiilor medicale și specialiștii TB;
 - re-instruirea în DOTS a medicilor TB: au fost organizate trei training-uri în DOTS pentru 34 medici TB (21-25 ianuarie; 25-29 februarie și 17-21 martie 2008);
 - instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB: au fost organizate două tipuri de training-uri în controlul TB pentru personalul din rețeaua primară, două training-uri (în ianuarie și în februarie) pentru medici acoperind 44 specialiști, și un training pentru asistente medicale (în martie) la care au participat 27 specialiști;
 - instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică: a fost organizat un training pentru personalul de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică (10-21 martie) acoperind specialiștii din 7 laboratoare;
- (ii) a organizat livrarea primului lot de medii nutritive destinate realizării examenului la MBT în Laboratorul Național și laboratoarele regionale de referință în bacteriologia tuberculozei;
- (iii) a organizat livrarea parțială a echipamentului medical (stabilizatoare, vortex-uri, shakere, microscopie binoculare) pentru laboratoarele de referință în vederea asigurării calității investigațiilor. Ultima livrare (incubatoare) va fi efectuată la începutul trimestrului II, 2008;
- (iv) a semnat contractul cu compania SanFarmPrim pentru depozitarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia și a doua;
- (v) a organizat tenderul și semnat contractele pentru procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul microscopic și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I și de linia II, conform cerințelor Institutului de Ftiziopneumologie.

SDA 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a susținut Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de dezvoltare a politicilor naționale cu privire la co-infecția TB/HIV și perfecționare a diagnosticării HIV la pacienții cu TB. Pe parcursul trimestrului raportat:
 - organizarea training-urilor în activități colaborative TB/HIV: a fost semnat un acord între Centrul PAS și Proiectul de Prevenție a HIV și Hepatitelor B și C (finanțat de USAID) în vederea co-finanțării training-urilor pentru consilierii din centrele VCT în vederea fortificării controlului TB (prin includerea unui modul suplimentar axat pe controlul TB);
 - elaborarea ghidurilor de diagnosticare și tratament a persoanelor cu co-infecția TB/HIV/SIDA: au fost elaborați termenii de referință pentru elaborarea ghidului de diagnosticare și tratament a coinfecției TB/HIV.

OBIECTIVUL 2: ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI TB-MDR PRIN EXTINDEREA PROIECTULUI DOTS-PLUS

SDA 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a susținut Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor MDR TB și oferire a suportului pentru controlul infecției în secțiile MDR TB. Pe parcursul trimestrului raportat a fost:

Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor MDR TB:

 - instruirea specialiștilor TB în DOTS Plus: au fost organizate trei training-uri în DOTS-Plus pentru specialiștii TB (11-15 februarie; 20-22 februarie; 10-14 martie) acoperind 33 medici TB din cabinetele din raioane și 13 medici TB din raioanele de est;

Oferirea suportului pentru controlul infecției în secțiile MDR TB:

 - elaborarea și tipărirea ghidurilor pentru control infecției TB și TB drog-rezistentă: au fost aprobați termenii de referință pentru elaborarea ghidurilor pentru control infecției TB și tratamentul profilactic.
- (ii) a livrat echipamentul ProbeTec, contractat de la IDA, pentru investigația genotipului la bacilul tuberculozei destinat Laboratorului Național de Referință;
- (iii) a contractat de la IDA medicamentele antituberculoase de linia II pentru o cohortă de 250 pacienți, conform cerințelor Institutului de Ftiziopneumologie, și a achitat prima livrare (pentru primul an de tratament);
- (iv) a selectat și contractat un consultant individual internațional pentru asistență în pregătirea

Aplicației Republicii Moldova, pentru componenta TB, către Runda 8 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malarie;

- (v) a organizat tenderul și semnat contractul pentru procurarea consumabilelor (măști de protecție 3M) pentru a asigura controlul infecției în secțiile MDR TB și laboratoarele TB.

SDA 2: Dezvoltarea infrastructurii

La 16 noiembrie 2007 a fost semnat sub-contractul T/AG/002 cu compania „Monolit S.A.” pentru renovarea clădirilor pentru pacienții cu MDR-TB (blocul nr. 1), în sumă de 11 796 676,00 MDL (Grantul oferit de Fondul Global prevede co-finanțarea renovării complexului Spitalului de Tuberculoză din satul Vorniceni).

Compania „Monolit S.A.” a fost contractată (Contract de Antrepriză nr. 03 din 27.03.07) de Ministerul Sănătății pentru renovarea complexului prin licitație publică (nr. 137/07 din 21.02.07) în baza procedurilor de achiziții publice. Dat fiind faptul că din Grantul Fondului Global se co-finanțează o parte din lucrări (care sunt parte a contractului dintre Ministerul Sănătății și compania „Monolit S.A.”) s-a convenit sub-contractarea compania „Monolit S.A.” pentru renovarea blocului nr. 1 în baza Contract de Antrepriză nr. 03 din 27.03.07

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a efectuat următoarele două plăți (3 și 4) către compania „Monolit S.A.” conform sub-contractului T/AG/002, în baza actelor de executare a lucrărilor;
- (ii) a continuat finanțarea consultantului individual contractat pentru coordonarea și supervizarea lucrărilor civile de renovare a Secției de Tratament MDR TB a Spitalului de Tuberculoză din Vorniceni.

OBIECTIVUL 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENT-ULUI ȘI A COORDONĂRII SISTEMULUI NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ PENTRU PACIENȚII CU TB ȘI A MANAGEMENT-ULUI PROGRAMULUI ÎN GENERAL

SDA 1: Resurse umane

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a susținut Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică în implementarea activităților de dezvoltare a managementului PNCT și dezvoltare a sistemului de management a medicamentelor antituberculoase. Pe parcursul trimestrului raportat a fost:

Dezvoltarea managementului PNCT:

- instruirea personalului PNCT în planificarea programelor și în management: a fost elaborat programul și selectați formatorii pentru organizarea unui training în planificare și management pentru unitatea centrală a PNCT;
- instruirea personalului PNCT în tehnici de prezentare și M&E: a fost organizat în perioada 7-16 aprilie 2008 training-ul internațional axat pe softul EpiData destinat studiilor operaționale. Trainingul a fost organizat cu suportul UNIUNII TB și a reunit

specialiști atât din Moldova, cât și din România, Georgia, Azerbadjan și Sudan;
Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase:

- (re-) instruirea coordonatorilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia I: a fost elaborat programul și selectați formatorii pentru organizarea unui training în managementul medicamentelor antituberculoase de linia I și linia II pentru coordonatorii TB.
- (ii) a livrat automobilele procurate pentru efectuarea vizitelor de monitorizare și evaluare destinate grupurilor regionale de monitorizare (PNCT, Spitalul din Bălți și spitalul din Bender);
- (iii) a organizat tenderul, semnat contractul pentru procurarea echipamentului IT în vederea fortificării sistemului unic de Monitorizare și Evaluare a Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul secțiilor pentru MDR TB.

SDA 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii

La 16 octombrie 2007 UCIMP a semnat cu Centrul Național de Management în Sănătate a Ministerului Sănătății din Republica Moldova Acordul T/AG/001 pentru colectarea datelor de monitorizare și evaluare în cadrul implementării granturilor Fondului Global: MOL-607-G02-T „Fortificarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” și MOL-607-G03-H „Creșterea accesului la Prevenirea, Tratatamentul și Îngrijirea sub Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS pentru 2006 - 2010”. În conformitate cu acest acord sub – recipienții contractați de către UCIMP vor prezenta trimestrial informația solicitată de UCIMP în conformitate cu planurile de monitorizare și evaluare către Unitatea de M&E a CNMS a MS.

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului Fondului Global (MOL-607-G02-T) colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate;
- (ii) a susținut Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică în inițierea activităților de fortificare a componentului TB al SYMETA - sistemul național pentru monitorizarea și evaluarea TB și HIV/SIDA;
- (iii) a continuat finanțarea a doi specialiști locali în M&E pentru implementarea SYME TB;
- (iv) a continuat finanțarea a trei specialiști în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul instituțiilor medicale specializate: Centrul Național de Management în Sănătate și IMSP IFP;
- (v) a livrat automobile pentru efectuarea vizitelor de monitorizare și evaluare destinate Unității M&E a Centrului Național de Management în Sănătate.

SDA 3: Managementul proiectului

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a continuat finanțarea unui specialist pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de UCIMP cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GTZ, IDA, etc.).

OBIECTIVUL 4: EDUCAȚIA POPULAȚIEI ȘI REDUCEREA STIGMEI**SDA 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media**

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a susținut Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică în inițierea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală. Pe parcursul trimestrului raportat a fost:

- organizată difuzarea emisiunilor și spoturilor TB (radio și TV):

Radio Moldova 1 a fost selectat pentru difuzarea spoturilor, iar Asociația Jurnaliștilor Medicali (AJM) pentru pregătirea programelor și reportajelor. În perioada februarie-martie, AJM a organizat: două mese rotunde cu participarea specialiștilor TB, managerilor în sănătate publică și reprezentanților societății civile; 8 reportaje axate pe problema TB în diferite localități ale republicii (volum total – 18 min.); un Radio Maraton „Tu poți opri tuberculoza” și o emisiune radio dedicată tuberculozei cu genericul „Medicamente pentru toți”;

Patru emisiuni TB au fost difuzate la Teleradio Bălți. Trei dintre ele au fost dedicate problemelor legate de prevenție, detecție și tratament cu participarea specialiștilor TB din Bălți. Pe parcursul lunii februarie și prima jumătate a lunii martie publicul a adresat întrebări (în scris sau la telefon) specialiștilor TB și lucrătorilor sociali, iar la 24 martie a fost organizată o emisiune în direct pentru a răspunde întrebărilor primite, cu participarea Vice-Primarului or. Bălți, șefului Departamentului Sănătate Publică și reprezentanților Casei Naționale de Asigurări Medicale;

- organizată difuzarea Publicității Sociale (PS) TB (radio și TV):

În perioada februarie – martie, Teleradio Bălți a difuzat două spoturi sociale (simptoamele TB și suportul pentru pacienții cu TB). Volumul total al emisiunilor a fost de 300 min., 180 fiind gratuite.

Au fost selectate cinci televiziuni locale (din Soroca, Edineț, Șoldănești, Drochia, Florești) pentru difuzarea celor două PS (simptoamele TB și suportul pentru pacienții cu TB). Volumul total al emisiunilor a fost de 450 min;

- organizate training-uri pentru mass media națională și locală:

Un atelier de lucru pentru mass media națională a fost organizat la 14-16 martie, având drept obiectiv familiarizarea jurnaliștilor cu problemele Tuberculozei Multi-Drog Rezistente și implicarea comunității în controlul TB în RM. 17 jurnaliști de la ziare,

radio și TV au fost selectați pentru participarea la atelier.

În rezultat 15 dintre jurnaliștii care au participat la atelier au publicat 1-3 articole diferite sau pregătit emisiuni radio/TV în baza informației obținute. Subiectele de bază abordate au fost: Tuberculoza Multi-Drog Rezistentă, suportul pentru pacienții cu TB și implicarea comunității în controlul TB.

Un atelier de lucru de două zile pentru mass media locală (raioanele de nord) a fost organizat pentru reprezentanții ONG-urilor din mediul rural implicate activ în domeniul social și mass media. Atelierul a fost organizat cu implicarea activă a Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor din Moldova și ONG-ul Speranța Terei. Atelierul a avut câteva obiective, și anume familiarizarea jurnaliștilor cu simptomele, căile de transmitere, detecția și tratamentul TB, informarea despre implicarea comunității în controlul TB în RM și implicarea participanților în campania de informare TB în raioanele de nord. La atelier au participat 8 jurnaliști de la ziarele și televiziunile locale.

În rezultat au fost publicate 18 articole despre diferite aspecte ale TB în 5 ziare rurale și au fost difuzate 6 emisiuni televizate la Teleradio Bălți și TV Florești. Una din emisiunile difuzate de TV Florești a fost axată pe strategia DOTS „DOTS - tratament TB pentru toți” a fost apreciată cu premiul Oficiului Național al Organizației Mondiale a Sănătății.

- anunțat concursul pentru mass media. Concursul pentru cea mai activă acoperire a problemelor legate de TB în mass media națională și locală a fost anunțat la începutul anului 2008. Oficiul Național al OMS propus în luna februarie includerea a trei premii suplimentare pentru subiectele axate pe activitatea OMS în controlul TB. La concurs au participat 29 jurnaliști din mass media națională și locală. Acestea au prezentat juriului 77 articole, reportaje și programe TV și radio. Conform rezultatelor evaluării, 10 jurnaliști vor primi premii oferite de Centrul PAS și 3 vor primi premii oferite de Oficiul Național al OMS. Rezultatele concursului vor fi anunțate public pe 7 aprilie, 2008 de Ziua Mondială a Sănătății, iar ceremonia de înmânare a premiilor va fi organizată la 18 aprilie;
- monitorizată acoperirea problemelor legate de TB în mass media națională și locală;
- semnat un contract pentru elaborarea și instalarea mesajelor TB (în vederea informării publicului general despre aspectele TB) pe panourile din stațiile de autobuse din Chișinău. Afișele TB urmează a fi plasate concomitent în 27 stații de autobuse și schimbate periodic prin metoda rotației în alte stații începând cu luna aprilie și terminând cu luna decembrie, 2008.

SDA 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (ii) a susținut Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică în inițierea activităților de elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru populația generală. Pe parcursul trimestrului raportat a fost:

- organizate trei training-uri (de o zi) pentru trei echipe de informare (road-show) din Bălți, Orhei și Ungheni cu suportul ONG-ului „Speranța Terei” și un training de două zile pentru echipe cu mai puțină experiență din Chișinău. În cadrul acestor training-uri au fost formați 124 voluntari și pregătiți să țină ședințe de informare cu diferite grupuri ale populației. Tinerii voluntari sunt studenți ai colegiilor medicale din Bălți, Orhei, Ungheni și colegiului medical național din Chișinău. Din cei 124 voluntari, 96 de voluntari au fost selectați pentru echipele road-show (fiecare echipă este formată din 2 persoane). Astfel au fost formate 48 de echipe, câte 12 echipe în fiecare colegiu medical. Voluntarii au început activitatea în luna aprilie, 2008. Până la sfârșitul primului trimestru, 96 de voluntari (din Bălți, Orhei și Ungheni) au organizat 526 de întâlniri cu populația din Bălți, Orhei, Ungheni și satele din apropiere acoperind circa 11,800 persoane cu informație despre simptomele TB, necesitatea detecției timpurii a bolii, etc. Voluntarii din Chișinău au organizat 192 de întâlniri cu studenții colegiilor de muzică și construcții (2,500 persoane), lucrătorii diferitor uzine și întreprinderi (4,000 persoane);
- organizată distribuirea a circa 85,000 materialelor informaționale (broșuri, liflete, postere, calendare, CD-uri cu informație despre TB): 13,500 materiale informaționale au fost distribuite prin intermediul instituțiilor medicale TB (Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie din Chișinău, Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie din Bălți, Spitalul de Tuberculoză din Vorniceni); 5,000 materiale informaționale au fost remise Centrului Național de Medicină Preventivă în vederea distribuirii acestora prin intermediul 32 Centre Raionale de Medicină Preventivă; 11,500 materiale informaționale au fost remise pentru distribuire Asociațiilor Medical Teritoriale (AMT Centru, AMT Botanica, AMT Rîșcani, AMT Ciocana, AMT Buicani); circa 52,000 materiale informaționale au fost distribuite de voluntari în cadrul întâlnirilor cu populația; 2,800 materiale informaționale au fost remise brigadei de carabinieri pentru distribuirea în rândul soldaților în ajunul Zilei Mondiale de Combatere a Tuberculozei; 90 de CD-uri (cu PS și filme documentare despre TB) au fost distribuite Organizațiilor Non Guvernamentale în cadrul Zilei Mondiale de Combatere a Tuberculozei;
- organizată difuzarea PS despre semnele TB: 5 televiziuni locale din regiunile de nord ale republicii au difuzat PS în vederea susținerii pacienților cu TB.

SDA 3: Reducerea stigmei

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (iii) a susținut Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică în inițierea activităților de prevenire și reducere a stigmatizării persoanelor cu TB. Pe parcursul trimestrului raportat a fost:
 - organizată difuzarea PS despre stigmatizarea persoanelor cu TB: 5 televiziuni locale din regiunile de nord ale republicii au difuzat PS în vederea susținerii pacienților cu TB.

SDA 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (iv) a susținut Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică în inițierea activităților de instruire a educatorilor de la egal la egal și elaborare/distribuire a materialelor informaționale despre TB persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat a fost:
- organizată formarea educatorilor de la egal la egal: 20 de reprezentanți ai 16 ONG-uri active în domeniul social au fost formați împreună cu jurnaliștii în cadrul unui atelier de 2 zile (organizat în colaborare cu Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor din Moldova și ONG „Speranța Terei”), 29 februarie – 1 martie în Bălți. Atelierul a fost facilitat de specialiști TB din Chișinău și Bălți. Atelierul a avut drept scop echiparea participanților cu informații corecte despre TB în vederea informării eficiente a beneficiarilor săi referitor la semnele TB, detecția și tratamentul, aderența la tratament, etc. ONG-urilor le-au fost alocate bugete pentru organizarea activităților consacrate Zilei Mondiale de Combatere a Tuberculozei. În rezultat au fost organizate 24 activități de informare (lecții neformale în școli și colegii, mese rotunde, conferințe cu participarea autorităților locale și reprezentanților comunității) în Bălți, Edineț, Soroca, Otaci, Briceni, Drochia, Ungheni și Orhei. Circa 2,000 materiale informaționale au fost distribuite în cadrul activităților menționate;
 - elaborarea/distribuirea materialelor informaționale despre TB persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA: conținutul materialelor informaționale despre TB destinate persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA a fost discutat în cadrul focus grupurilor și se află în faza de revizuire.

SDA 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (v) a susținut Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică în inițierea activităților de elaborare/distribuire materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB. Pe parcursul trimestrului raportat a fost:
- elaborarea/distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB: conținutul materialelor informaționale despre HIV destinate persoanelor cu TB a fost discutat în cadrul focus grupurilor și se află în faza de revizuire.

Proiectul III

Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010

Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6
(nr.: MOL-607-G03-H)

Introducere

Sumar: Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010, continuă inițiativele Programelor Naționale SIDA anterioare și Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratament antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare. Activitățile planificate vor fi orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere și testare voluntară, fortificarea capacității de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamei HIV+ și copiilor născuți de către acestea cu tratament profilactic și lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale HIV pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală, susținerea OGN-urilor pentru implementarea activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, migranții, bărbații care au sex cu alți bărbați (MSM), lucrătoarele sexului comercial, etc.)

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării. Activitățile planificate vor fi orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV, creșterea aderenței la tratament, instituirea departamentelor de tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB și HIV, extinderea serviciilor naționale de suport și îngrijire a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor. Activitățile planificate vor fi orientate spre: dezvoltarea capacității Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Național de Coordonare, instruirea cadrelor și echiparea tehnică în vederea computerizării și integrării supravegherii HIV și TB, implementarea unui sistem național comprehensiv de monitorizare și evaluare (M&E) și fortificarea sistemului național de colectare a datelor HIV/SIDA, susținerea rețelelor active în domeniu (Liga persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor, etc.)

Acordul de Grant pentru runda a 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei pentru faza I, în sumă de \$ 6,411,072 a fost semnat la 01.05.2007.

Implementarea Grantului „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010” (MOL-607-G03-H) a început la 01 ianuarie 2008.

Sub-Recipienti:

(i) Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică

(ii) Fundația Soros-Moldova

(iii) Fundația SIDA Est Vest (AFEW)

Alți doi sub-recipienti vor fi selectați la începutul trimestrului doi al anului 2008.

(i) La 01 martie 2008 a fost semnat acordul de grant cu sub-recipientul „Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării

SDA 7: Suport pentru copii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA

(ii) La 03 martie 2008 au fost semnate două acorduri de grant cu sub-recipientul „Fundația Soros-Moldova” pentru implementarea următoarelor blocuri de activități:

(bloc 1)

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare.

SDA 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

SDA 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

SDA 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

SDA 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate

SDA 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

(bloc 2)

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării

SDA 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

(iii) Acordul de grant cu sub-recipientul „Fundația SIDA Est Vest” (pentru implementarea activităților de comunicare) va fi semnat în luna aprilie 2008 după finisarea negocierilor dintre UCIMP și sub-recipient.

PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR

Obiectivul 1: REDUCEREA TRANSMITERII HIV/ITS PE CALE SEXUALĂ ȘI DE LA MAMĂ LA FĂȚ, PRECUM ȘI PRIN FOLOSIREA ÎN COMUN A SERINGILOR PRIN MĂRIREA ACCESULUI POPULAȚIEI LA SERVICIILE DE PREVENIRE ȘI TESTARE

SDA 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a început negocierea acordului de grant cu sub-recipientul „Fundația SIDA Est Vest” pentru implementarea activităților de comunicare.
- (ii) a evaluat capacitatea (de procurare, management financiar și monitorizare și evaluare) Fundației SIDA Est Vest (în calitate de sub-recipient) de a implementa activități în conformitate cu cerințele Fundului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei.

SDA 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a pregătit termenii de referință pentru selectarea sub-recipientului responsabil de formarea specialiștilor medicali în transmiterea HIV de la mamă la făt, de revizuirea ghidurilor naționale de transmitere HIV de la mamă la făt și de elaborarea și distribuire materialelor informaționale pentru femeile gravide HIV+.

SDA 3: Consilierea și testarea voluntară

Ca continuare a activității implementate de Emerging Markets Group în cadrul proiectul „Prevenirea HIV/SIDA și Hepatitelor virale B și C”, UCIMP a demarat activitățile de creare a serviciului național de consiliere și testare voluntară (CTV). Primele 6 cabinete CTV (pilot) create în cadrul proiectului PHH și-au început activitatea în decembrie 2007 în IMSP Ștefan Vodă, Cahul, Bălți, Edineț, Râșcani și Comrat.

Alte 48 de cabine CTV (regionale) precum și un centru național de resurse și training în CTV vor fi create din sursele Grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malarie, Runda 6.

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a contractat un consultant național pentru asigurarea și coordonarea activităților direcționate spre fortificarea capacității naționale de oferire a serviciilor de consiliere și testare voluntară;
- (ii) a organizat tenderul, semnat contractul și livrat un automobilul pentru efectuarea vizitelor de monitorizare a rețelelor naționale de consiliere și testare voluntară, destinat Centrului Național CTV ;
- (iii) a organizat tenderul și semnat contractul pentru procurarea echipamentului IT pentru dotarea celor 48 cabinete CTV din țară;
- (iv) a organizat tenderul și semnat contractul pentru procurarea mobilierului destinat celor 48

cabinete CTV din țară;

listele echipamentului și mobilierului necesar pentru dotarea fiecărui cabinet CTV au fost făcute în baza dotării cabinetelor pilot conform deciziei grupului tehnic de lucru al Ministerului Sănătății în domeniul Consilierii și Testării Voluntare (proces verbal nr. 6);

- (v) a pregătit termenii de referință pentru selectarea sub-recipientului responsabil de formarea consilierilor din rețeaua cabinetelor CTV.

SDA 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a început pregătirea documentelor pentru organizarea unui tender internațional în vederea procurării echipamentului pentru laboratoarele HIV/SIDA, iar beneficiarii au început pregătirea specificațiilor tehnice pentru echipament (stații ELISA, flaucitometre, PCR, frigidere, dozatoare automate, mobilier de laborator, etc.);
- (ii) a pregătit termenii de referință pentru selectarea sub-recipientului responsabil de formarea specialiștilor de laborator în testarea și supravegherea de generația a doua.

SDA 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a început pregătirea documentelor pentru procurarea echipamentului destinat laboratoarelor ITS (un singur tender internațional va fi organizat pentru echipamentul pentru laboratoarele HIV/SIDA și pentru echipamentul pentru laboratoarele ITS) în vederea procurării echipamentului pentru laboratoarele HIV/SIDA, iar beneficiarii au început pregătirea specificațiilor tehnice pentru echipament (incubatoare pentru TPHA, dozatoare automate, etc.).

SDA 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a evaluat oferta tehnica prezentată de UNICEF în asociație cu UNFPA pentru activitățile de educație și prevenție HIV/SIDA în rândul tinerilor în baza principiului de educație de la egal la egal și a început negocierea contractului;
- (ii) a pregătit termenii de referință pentru selectarea sub-recipientului responsabil de formarea specialiștilor din Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor în consilierea HIV.

SDA 9 - 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI); lucrătoarele sexului comercial (LSC); gay, lesbiene, bisexuali și transgender (LGBT); populația mobilă, migranții și persoanele repatriate

În cadrul activităților menționate (SDA 9 - 13) UCIMP:

- (i) a evaluat capacitatea (de procurare, management financiar și monitorizare și evaluare)

Fundația Soros-Moldova (în calitate de sub-recipient) de a implementa activități în conformitate cu cerințele Fundului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei;

- (vi) a susținut Fundația Soros-Moldova în inițierea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populația mobilă, migranții și persoanele repatriate). Pe parcursul trimestrului raportat a fost:

- anunțată competiția deschisă pentru finanțarea proiectelor ONG/OG pentru implementarea activităților de profilaxie HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile (consumatorii de droguri injectabile, persoanele care prestează servicii sexuale contra plată, comunitatea LGBT și populația mobilă). Termenul limită de depunere a solicitărilor de finanțare este 4 aprilie 2008.

Obiectivul 2: ASIGURAREA ȘI ÎNCURAJAREA ACCESULUI ECHITABIL AL PERSOANELOR CARE TRĂIESC CU HIV/SIDA ȘI PERSOANELOR AFECTATE DE HIV/SIDA LA SERVICII SOCIALE ȘI DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂȚII, PRECUM ȘI COMBATerea STIGMEI ȘI DISCRIMINĂRII

SDA 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (vi) a semnat contractul cu compania SanFarmPrim pentru depozitarea medicamentelor antiretrovirale, medicamentelor pentru infecțiile oportuniste, medicamentele pentru ITS, laptele praf pentru copii născuți din mame HIV+, etc;

SDA 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (vii) a susținut Fundația Soros-Moldova în inițierea activităților de îngrijire și suport a persoanelor cu HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat a fost:
- anunțată competiția deschisă pentru finanțarea proiectelor ONG/OG pentru implementarea activităților de îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV/SIDA (PHS) și membrilor familiilor lor. Termenul limită de depunere a solicitărilor de finanțare este 4 aprilie 2008.

SDA 6: Reducerea stigmei

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (iii) a pregătit termenii de referință pentru selectarea sub-recipientului responsabil de formare a specialiștilor medicali și reprezentanților mass media în vederea reducerii stigmei persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA.

SDA 7: Suport pentru copii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (viii) a susținut Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică în inițierea activităților de suport

pentru copii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA.

Obiectivul 3: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII GUVERNULUI ȘI COMUNITĂȚII DE A FACE FAȚĂ EPIDEMIEI HIV/SIDA, PRIN COORDONAREA ȘI DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR

SDA 1: Resurse umane

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a elaborat termenii de referință pentru responsabilii din cadrul rețelelor organizațiilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și organizațiilor active în domeniul prevenirii HIV/SIDA care urmează a fi contractați în vederea asigurării comunicării eficiente a rețelelor cu actorii în domeniu și nivelul guvernamental în implementarea activităților din domeniul HIV/SIDA.

Pe parcursul primului trimestru al anului, rețelele din domeniu (Liga persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor și Rețeaua Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA și Narcomaniei) au organizat ședințe și au stabilit responsabilitățile rețelelor, au propus termenii de referință pentru persoanele nominalizate din cadrul rețelelor pentru activitățile de comunicare.

UCIMP a contractat unul din cei patru reprezentanți ai rețelelor (2 reprezentanți ai Ligii persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, un reprezentant al Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor și un reprezentant al Rețelei Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA și Narcomaniei). Contractele cu ceilalți trei reprezentanți vor fi semnate la începutul lunii aprilie, 2008.

SDA 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii

În cadrul activității menționate UCIMP:

- (i) a continuat finanțarea activității a trei specialiști locali în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS la nivelul instituțiilor medicale specializate: IMSP DDVR, și Centrul Național SIDA;
- (ii) a continuat finanțarea activității unui specialist local în sănătate publică pentru fortificarea capacității CNMS în implementarea Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA);
- (iii) a organizat tenderul și semnat contractul pentru procurarea unui automobil pentru efectuarea activităților de monitorizare destinat Centrului Național de Management în Sănătate.

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	HIV/SIDA și Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-102-G01-C-00 și IDA Grant No.:H0460
Recipientul Principal:	Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectului
Data de debut:	20 Martie 2003
Data de încheiere:	08 Iulie 2008

OBIECTIVELE PROGRAMATICE DE BAZĂ, INDICATORII CHEIE, REZULTATELE PRECONIZATE/ȚINTELE ȘI ARANJAMENTELE PENTRU MONITORIZARE				
Obiectivul Programatic de bază 1: Obiectivele componentei HIV/SIDA/ITS: ameliorarea situației epidemice prin HIV/SIDA și ITS, prevenirea transmiterii acestor infecții de la mamă la făt; reducerea numărului copiilor cu HIV; reducerea răspândirii infecțiilor nominalizate printre grupurile vulnerabile, fortificarea ONG-urilor și ameliorarea colaborării dintre ONG și instituțiile guvernamentale.				
Indicatorii cheie	Date inițiale (dacă este aplicabil) 2002	Rezultate/ținte preconizate (date cumulative Q 1-20 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Q 1-20 ale Grantului)	Cauzele devierilor programatice
Cat. Indicată				
3	SDA 1 "Programe pentru grupuri specifice"			
3	Numărul Utilizatorilor de Drogruri Intravenos, inclusiv din penitenciare, care beneficiază de schimbul seringelor	1,044 (Ianuarie 2004)	11 550	12 050
3	Numărul Utilizatorilor de Drogruri Intravenos, inclusiv din penitenciare, care beneficiază de tratament de substituție cu metadonă	9 (Ianuarie 2005)	290	333
3	Numărul lucrătoarelor sexului comercial expuse programelor de reducere a noxelor	111 (Martie 2004)	863	877
3	Numărul BSB expuși programelor de reducere a noxelor	400 (Ianuarie 2005)	770	758
3	Numărul de prezervative distribuite către grupurile specifice	85,573 (Ianuarie 2004)	3 129 478	2 895 982
	SDA 2 "Educația și Prevenția printre tineri"			
2	Cărți distribuite de către ONG-urile finanțate de Fundația Soros Moldova despre prevenirea HIV/SIDA, ITS și utilizarea drogurilor și alte materiale de IE (numărul exemplarelor)	4,149 (Ianuarie 2004)	331 771	1 345 669
				206,224 unități distribuite pe parcursul trimestrului.
				148.604 unități distribuite pe parcursul trimestrului.

	SDA 3 "Securitatea hemotransfuziilor și precauțiile universale"					
2	Numărul și % unităților de transfuzie a sângelui, care efectuează screening-ul la infecția HIV/SIDA	3/3 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)		
3	Numărul testărilor sângelui la infecția HIV realizat	50 715	370 100	373 739		22,540 testări efectuate pe parcursul trimestrului.
	SDA 4 "Diagnosticul și tratamentul ITS"					
3	Numărul absolut al pacienților cu Sifilis și Gonoree care primesc tratament adecvat	4 908	20 022	21 790		1,114 persoane au primit tratament pentru ITS pe parcursul trimestrului (669 cu Sifilis și 445 cu Gonoree)
2	Numărul laboratoarelor care efectuează screening-ul la ITS (Sifilis prin TPHA și Hlamidii) suficient și adecvat dotate	1	0 / 37	0 / 39		36 laboratoare care efectuează screening-ul la Sifilis/TPHA și 3 la Chlamydia
	SDA 5 "Prevenirea transmiterii infecțiilor HIV/SIDA/ITS de la mamă la făt"					
3	Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cura completă de tratament antiretroviral profilactic pentru a reduce riscul TMF (număr absolut)	0	275	261		19 femei gravide HIV pozitive au primit tratament profilactic pe parcursul trimestrului, inclusiv 6 din raioanele de est.
3	Numărul copiilor născuți de către femeile HIV pozitive gravide, care primesc tratament antiretroviral profilactic	0	276	257		19 copii născuți de către femeile gravide HIV pozitive au primit tratament profilactic pe parcursul trimestrului, inclusiv 6 din raioanele de est.
3	Numărul femeilor gravide diagnosticate primar cu HIV	2 (anual)	184	324		23 femei gravide HIV pozitive au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului (dintre care 18 pe malul drept și 5 în raioanele de est ale republicii).
	SDA 6 "Tratament antiretroviral și monitorizare"					
3	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat (număr absolut)	0	552	659		56 persoane au început tratamentul ARV pe parcursul trimestrului dintre care 25 în Republica Moldova și 31 în raioanele de est ale republicii (cu suportul Organizației "Medicii fără Frontiere"). Din totalul de 659 persoane care au demarat tratamentul ARV de la începutul proiectului: 638 (551 în RM și 87 în raioanele de est ale republicii) sunt mături iar 21 sunt copii (în RM). Real pe tratament la sfârșitul trimestrului erau 514 persoane (442 în RM și 72 în raioanele de est ale republicii), inclusiv 20 copii (în RM) și 51 deținuți (38 în RM și 13 în raioanele de est ale republicii).
3	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA care primesc tratament pentru infecții oportuniste (număr absolut)	210 (Octombrie 2004)	1 261	1 697		118 persoane au efectuat tratamentul pentru infecții oportuniste pe parcursul trimestrului.

2	Numărul instituțiilor medicale capabile să inițieze tratamentul ARV persoanelor HIV pozitive	1	0 / 2	0 / 3	La 08.08.2007 a fost deschisă secția de tratament ambulator în cadrul secției de imunologie infecțioasă a Spitalului Clinic Republican din Tiraspol cu suportul Organizației "Medicii fără Frontiere".
3	SDA 7 "Consiliere și testare"				
3	Numărul persoanelor care au completat procesul de consiliere și testare	117 301	1 205 380	1,150,823 pers. (1,242,536 teste)	62,616 pers. (68,878 teste) ELISA + 280 pers. (289 tests) PCR.
3	Numărul investigațiilor la HIV realizate printre femeile gravide	1 218	334 728	371 967	25,498 testări efectuate pe parcursul trimestrului.
2	Numărul laboratoarelor care efectuează diagnosticul la HIV/SIDA cu capacitate suficientă de consumabile pentru investigații	9	15	15	CNȘPMP-Centrul SIDA, CMP mun. Bălți, CIE Tiraspol, CMP Comrat, Leova, Edineț, IMSP SR Cahul, CMP Orhei, CNTS, CMP Hîncești, Căușeni, Soroca, Ungheni, Ocnița, Cahul.
	SDA 8 "Îngrijire și suport pentru PLHS și familiile acestora"				
2	Numărul organizațiilor comunitare care beneficiază de suport pentru a asista PLHS	0	0 / 4	6 / 7	6 ONG-uri oferă servicii de asistență și suport pentru persoanele HIV infectate, dintre care 2 în Chișinău, 2 în Bălți, 1 în Tiraspol și 1 în Comrat.
3	Numărul absolut al PLHS asistate	0	848	1 575	113 persoane au beneficiat primar de asistență pe parcursul trimestrului.
Obiectivul Programatic de bază 2: Obiectivele componentei Tuberculozei, stoparea epidemiei tuberculozei, instituirea controlului asupra situației acesteia în țară, reducerea ratei de mortalitate prin tuberculoză, micșorarea răspândirii infecției și prevenirea apariției formelor de tuberculoză multirezistente.					
Indicatorii cheie		Date inițiale (dacă este aplicabil) 2002	Rezultate/ținte preconizate (date cumulative Q 1-20 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Q 1-20 ale Grantului)	Cauzele devierilor programatice
Cat. Indicată	SDA 1 "Detectia la timp și calitatea de tratament a cazurilor"				
3	Numărul pacienților de TB cu tratamentul instituit (bazat pe DOTS)	2 253	30 330	30 787	1,566 pacienți au început tratamentul antituberculos pe parcursul trimestrului I, 2008.
3	Rezultatele tratamentului (TOM), rata succesului (%), pentru cazurile noi cu microscopia pozitivă, înregistrate cu 12-15 luni în urmă	61,9%	65% (tr. I. 2007)	62.5% (278/443 pacienți) Tr.I/2007	
3	Proporția populației acoperite prin DOTS	70,0%	100%	100%	
3	Proporția pacienților care urmează tratamentul direct observat (TDO) pe parcursul fazei de continuare	45,7% (Ianuarie 2004)	>80%	79,30%	23 din 29 cazuri monitorizate pe parcursul trimestrului I, 2008.

1	Numărul personalului medical instruit și reinstruit în DOTS	152	510	409	
	SDA 2 "Identificarea cazurilor infecțioase"				
2	Numărul absolut al Centrelor de Microscopie și al Laboratoarelor de Referință cu capacitate suficientă pentru DOTS	40	0 / 61	61	
	SDA 3 "Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB"				
3	Seroprevalența HIV printre toți bolnavii de tuberculoză (din contingent)	1,05% (Ianuarie 2004)	2% (2007)	2,50%	168 din 6,723 pacienți cu tuberculoză evolutivă aflați în evidență.
3	Numărul pacienților coinfectați TB/HIV sub tratament ARV	11 (Septembrie 2004)	128	107	3 pacienți coinfectați TB/HIV au beneficiat de tratament ARV pe parcursul trimestrului.
	SDA 4 "Controlul rezistenței la medicamentele antituberculoase"				
3	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă care beneficiază de tratament DOTS Plus	0	440	419	60 pacienți au început tratamentul pe parcursul trimestrului (5 în penitenciare). Din totalul de pacienți care au început tratamentul DOTS Plus 46 sunt din penitenciare.
3	Numărul pacienților de tuberculoză sub tratament DOTS Plus care au beneficiat de suport social, incluzând asistență alimentară	0	255	124	Numărul total de pacienți care au beneficiat de asistență socială este 124, dintre ei 94 (inclusiv 10 din sectorul penitenciar) sunt din prima cohortă și 30 (toți din sectorul penitenciar) din cea de a doua cohortă. Numărul real de pacienți acoperiți cu asistență socială la 31 martie 2008 este 81, dintre ei 57 (inclusiv 7 din sectorul penitenciar) sunt din prima cohortă și 24 (toți din sectorul penitenciar) din cea de a doua cohortă.

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.08 - 31.03.08

Valuta: USD

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Soldul initial						
Cont Curent Grantul IDA H046MD	22,41	22,41				
Cont Curent Fondul Global	0,16	0,16				
Cont Special Grantul IDA H046MD	189 640,73	189 640,73				
Cont Special Fondul Global	196 713,90	196 713,90				
Plus: Sursele de finantare						
Sursa de finantare Contributia Guvernului - IDA		15 234,67				-15 234,67
Contributia Guvernului Fondul Global		2 218,21				-2 218,21
Sursa de Finantare Speciala Grantul IDA H046MD	127 429,71	5 899 852,57			-127 429,71	-5 899 852,57
Mijloace banesti primite din grantul Fondului Global	97,80	11 719 047,00			-97,80	-11 719 047,00
Dobinda la cont Grantul IDA H046MD	89,35	1 169,33			-89,35	-1 169,33
Dobinda la cont Grantul Fondului Global	127 616,86	5 711,02			-89,35	-5 711,02
Total sursele	127 616,86	17 643 232,80			-127 616,86	-17 643 232,80
Minus: Utilizare a fondurilor						
Contributia Guvernului IDA Grant		15 374,37				-15 374,37
2 Servicii de consultanta		15 176,02				-15 176,02
5 Cheltuieli operationale		198,35				-198,35
Contributia Guvernului Fondul Global		2 078,51				-2 078,51
02 Servicii de consultanta		2 078,51				-2 078,51
Grantul IDA H046MD	150 373,08	5 734 044,51	353 729,97	5 503 784,21	203 356,89	-230 260,30
1 Bunuri	97 278,64	3 236 184,81	153 439,74	3 065 865,89	56 161,10	-170 318,92
2 Servicii de consultanta	29 274,31	497 093,65	84 919,44	690 099,15	55 645,13	193 005,50
3 Instruire		471 940,79	18 598,86	473 405,73	18 598,86	1 464,94
4a Acord Facilitator ONG		1 190 000,00	82 331,43	1 030 384,44	82 331,43	-159 615,56
4b Acord de finantare		150 000,00	5 357,13	142 857,04	5 357,13	-7 142,96
5a Costuri operationale, salarii PCU	12 067,91	105 824,42	6 303,57	65 305,56	-5 764,34	-40 518,86
5b Alte costuri operationale	11 752,22	83 000,84	2 779,80	35 866,40	-8 972,42	-47 134,44
Fondul Global nr.MOL-102-G01-C-00	107 989,61	11 636 087,70	436 875,66	11 573 420,73	328 886,05	-62 666,97
1 Bunuri	82 675,86	6 980 207,09	347 777,04	6 921 751,25	265 101,18	-58 455,84
2 Servicii de consultanta	4 871,47	955 862,01	9 775,38	1 027 268,60	4 903,91	71 406,59
3 Instruire	5 497,45	137 894,29	6 461,55	81 846,18	964,10	-56 048,11
4a Acord Facilitator ONG		1 536 274,81	57 861,69	1 474 212,76	57 861,69	-62 062,05
4b Acord de finantare		1 836 099,60	11 538,45	1 817 753,80	11 538,45	-18 345,80
5 Cheltuieli operationale	14 944,83	189 749,90	3 461,55	132 947,14	-11 483,28	-56 802,76
6 Nealocate				117 641,00		117 641,00

	Total utilizarea	258 362,69	258 362,69	17 387 585,09	790 605,63	790 605,63	17 077 204,94	532 242,94	532 242,94	-310 380,15
Soldul final										
Cont Curent Grantul IDA H046MD		37,25	37,25	37,25						
Cont Curent Fondul Global		9,96	9,96	9,96						
Cont Special Grantul IDA H046MD		166 780,32	166 780,32	166 780,32						
Cont Special Fondul Global		88 803,84	88 803,84	88 803,84						

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.08 - 31.03.08

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	31,19	31,19							
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	3 263 909,00	3 263 909,00							
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	2 237 100,60	2 237 100,60							
Plus: Sursele de finantare									
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 SIDA			3 263 909,00						-3 263 909,00
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 TB			2 713 610,00						-2 713 610,00
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	2 050,74	2 050,74	2 050,74						-2 050,74
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	1 212,60	1 212,60	2 152,17						-2 152,17
Total sursele	3 263,34	3 263,34	5 981 721,91						-5 981 721,91
Minus: Utilizare a fondurilor									
Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	169 940,29	169 940,29	169 940,29						854 682,71
01 Resurse Umane	6 300,00	6 300,00	6 300,00						119 551,00
02 Instruire	109 883,28	109 883,28	109 883,28						-22 234,28
03 Infrastructura si Echipament	18 407,25	18 407,25	18 407,25						123 170,75
04 Bunuri si Produce	18 070,43	18 070,43	18 070,43						173 194,57
05 Planificare si Administrare	4 641,59	4 641,59	4 641,59						14 562,41
06 Medicamente	12 637,74	12 637,74	12 637,74						446 438,26
Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	911 587,81	911 587,81	1 389 005,59						70 028,39
01 Resurse Umane	33 569,60	33 569,60	59 588,30						11 869,60
02 Instruire	30 239,33	30 239,33	36 339,33						816,92
03 Infrastructura si Echipament	341 327,82	341 327,82	716 932,71						-103 527,82
04 Bunuri si Produce	69 237,01	69 237,01	138 931,20						192 762,36
05 Planificare si administrare	437 214,05	437 214,05	437 214,05						18 680,00
06 Medicamente	1 081 528,10	1 081 528,10	1 558 945,88						-50 572,67
Total utilizarea	1 081 528,10	1 081 528,10	2 006 239,20						924 711,10
Soldul final									
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	0,97	0,97	0,97						
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	5,19	5,19	5,19						
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	3 096 018,48	3 096 018,48	3 096 018,48						
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	1 326 751,39	1 326 751,39	1 326 751,39						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.08 - 31.03.08

Sursa(e) de finantare: Toate

Valuta: USD
Componentu(l)e: Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Minus: Utilizare a fondurilor						
1 HIV/SIDA/ITS						
01 Dezvoltarea Strategiei	185 663,13	185 663,13	539 981,83	12 253 815,69	354 318,70	354 318,70
02 Supravegherea, Monitorizarea si Evaluarea	4 098,77	4 098,77	9 711,12	227 833,75	5 612,35	5 612,35
03 Capacitatea laboratoarelor	56 207,47	56 207,47	65 485,99	1 431 279,48	9 276,52	9 276,52
04 Fortificarea Capacitatii de Laborator	42 483,91	42 483,91	20 532,12	384 763,93	-42 483,91	-42 483,91
05 Interventii p/ u grupuri vulnerabile (UDI)	2 258,99	2 258,99	61 449,75	796 555,02	18 273,13	18 273,13
06 Interventii pentru Tineret			20 881,68	1 596 191,19	61 449,75	61 449,75
07 Activitati pentru Tineret			20 881,68	481 928,93	20 881,68	20 881,68
08 Prevenirea transmiterii verticale			16 497,81	1 517 824,51	10 772,04	10 772,04
09 Interventii Profilactice/Publicul General			513 533,87	80 000,00	16 497,81	16 497,81
10 Tratamentul Infectiilor oportuniste	13 891,55	13 891,55	2 200,86	72 365,96	-13 891,55	-13 891,55
11 Tratament ARV	4 012,26	4 012,26	92 001,36	1 212 137,04	87 989,10	87 989,10
12 Ingrijiri la domiciliu			5 357,13	192 857,04	5 357,13	5 357,13
13 Sustinerea infrastructurii	62 600,03	62 600,03	12 955,60	682 053,46	12 955,60	12 955,60
14 Preventie	110,15	110,15	185 525,30	2 875 495,23	122 925,27	122 925,27
15 Tratament			34 072,62	162 342,48	33 962,47	33 962,47
16 Ingrijire si suport			2 538,45	26 653,80	2 538,45	2 538,45
17 Tuberculoza	29 691,60	29 691,60	189 230,76	4 337 564,04	159 539,16	159 539,16
18 Dezvoltarea strategiei si Informarea Publi			22 000,00	22 000,00		
19 Instruire			10 000,00	10 000,00		
20 Capacitatea de Laborator			856 000,00	856 000,00		
21 Supraveghere Monitorizare si Evaluare			50 000,00	50 000,00		
22 Suport p/u tratamentul DOTs al pacientilo			967 641,00	967 641,00		
23 Sustinerea infrastructurii			78 461,55	1 058 846,20	61 484,93	61 484,93
24 Tratament	16 976,62	16 976,62	99 230,76	1 226 923,04	86 515,78	86 515,78
25 Ingrijire si suport	12 714,98	12 714,98	11 538,45	146 153,80	11 538,45	11 538,45
26 Managementul Proiectului si Evaluare	42 364,96	42 364,96	52 301,66	422 659,69	9 936,70	9 936,70
27 Managementul de Proiect	42 364,96	42 364,96	18 066,24	353 681,27	-24 298,72	-24 298,72
28 Evaluarea impactului			34 235,42	68 978,42	34 235,42	34 235,42
29 SYMETA			9 091,38	63 165,52	8 448,38	8 448,38
30 001 Sustinerea infrastructurii	643,00	643,00	790 605,63	17 077 204,94	532 242,94	532 242,94
Total General	258 362,69	258 362,69	790 605,63	17 077 204,94	8 448,38	8 448,38

Total de la inceputul proiectului
-17 452,88
449 746,50
43 121,24
-75 800,04
-4 938,21
279 887,14
-89 008,01
-53 044,38
7 420,69
137 731,98
10 275,73
6 082,74
-36 852,33
30 901,11
28 251,64
334 304,20
-166 525,80
-2 061,20
-706 023,74
-4 328,59
-942 341,14
1 715,69
374 862,96
-44 104,69
-87 981,77
-3 846,20
-42 037,02
-105 419,30
63 382,28
5 386,99
5 386,99
-310 380,15

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.08 - 31.03.08

Sursele de finantare: Toate

Valuta: USD
Componentul(ile): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat		Variata	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Minus: Utilizare a fondurilor						
1 HIV/SIDA/ITS	173.11	173.11	173.11	173.11	-173.11	-173.11
001 OBIECTIVUL 1: Acces la prevenire si testare	169 767,18	169 767,18	169 767,18	169 767,18	854 855,82	854 855,82
001 SDA 1: Comunicare in schimbarea comport.	24 650,02	24 650,02	24 650,02	24 650,02	283 059,98	283 059,98
002 SDA 2: Prevenirea transmiterii de la mama la fat					16 370,00	16 370,00
003 SDA 3: Testare si consiliere					1 000,00	1 000,00
009 PREVENTIE SDA 9- Programe in teren p-u grupurile vulnerabile UDI	24 650,02	24 650,02	24 650,02	24 650,02	7 349,98	7 349,98
010 PREVENTIE SDA 10: PREVENTIE - Programe comunitare in teren					161 140,00	161 140,00
011 PREVENTIE SDA 11: - Programe comunitare p-u grupurile					66 800,00	66 800,00
012 SDA 12 PREVENTIE SDA - Programe comunitare p-u populatie					4 100,00	4 100,00
013 SDA 13: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului					10 850,00	10 850,00
002 OBIECTIVUL 2: Sporire accesului educational a populatiei	123 917,06	123 917,06	123 917,06	123 917,06	15 450,00	15 450,00
001 SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) si monitorizare	17 749,00	17 749,00	17 749,00	17 749,00	544 733,00	544 733,00
003 PREVENTIE SDA 3: Tratament: Profilaxia si tratamentul infectiilor					6 600,00	6 600,00
004 SDA 4 TB/HIV activitati colaborative: Prevenia maladii TB la PLCS					3 630,00	3 630,00
005 SDA 5: Grija si suport p-u bolnavii cronici					104 800,00	104 800,00
007 SDA 7: Suportul orfanilor si copiilor vulnerabili	106 168,06	106 168,06	106 168,06	106 168,06	-106 168,06	-106 168,06
003 OBIECTIVUL 3: COORDONARE IMBUNATATA SI	21 200,10	21 200,10	21 200,10	21 200,10	35 949,90	35 949,90
001 SDA 1: Resurse umane	2 071,66	2 071,66	2 071,66	2 071,66	17 203,34	17 203,34
002 SDA 2 Coordonare Totala si dezvoltarea parteneriatului (national,					14 225,00	14 225,00
003 SDA 3: Sistema informationala & Cercetare operationala	19 128,44	19 128,44	19 128,44	19 128,44	23 650,00	23 650,00
2 TUBERCULOZA	911 587,81	911 587,81	911 587,81	911 587,81	981 616,20	981 616,20
001 OBIECTIVUL 1: Sporirea realizarii DOTS	71 998,85	71 998,85	71 998,85	71 998,85	308 900,34	308 900,34
001 SDA 1: Detectarea la timp si tratarea calitativa	69 061,35	69 061,35	69 061,35	69 061,35	298 806,59	298 806,59
002 SDA 2: Activitati colaborative, preven. HIV in TB	2 937,50	2 937,50	2 937,50	2 937,50	10 093,75	10 093,75
002 OBIECTIVUL 2: Extinderea implem. DOTS Plus	625 359,18	625 359,18	625 359,18	625 359,18	533 347,16	533 347,16
001 SDA 1: MDR TB	452 949,42	452 949,42	452 949,42	452 949,42	361 697,16	361 697,16
002 SDA 2: Infrastructura	172 409,76	172 409,76	172 409,76	172 409,76	171 650,00	171 650,00
003 OBIECTIVUL 3: Sporirea sist. nat. p-u pac. TB	188 341,26	188 341,26	188 341,26	188 341,26	114 516,20	114 516,20
001 SDA 1: Resurse umane	42 047,86	42 047,86	42 047,86	42 047,86	29 781,20	29 781,20
002 SDA 2: Sistema informationala si cercetare oper.	129 646,17	129 646,17	129 646,17	129 646,17	79 660,00	79 660,00
003 SDA 3: Managementul proiectului	16 647,23	16 647,23	16 647,23	16 647,23	5 075,00	5 075,00
004 OBIECTIVUL 4: Reducerea stigmatizarii	25 888,52	25 888,52	25 888,52	25 888,52	24 852,50	24 852,50
001 SDA 1: Comunicare in schimbarea comportamentului	7 075,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	8 100,00	8 100,00
002 SDA 2: Detectarea la timp si tratarea calitativa	14 138,52	14 138,52	14 138,52	14 138,52	11 310,00	11 310,00
003 SDA 3: Intretinerea mediului: Reducerea stigmei	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
004 SDA 4: Activitati colaborative: Preven. TB in HIV	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 400,00	2 400,00
005 SDA 5: Activitati colaborative: Preven. HIV in TB	300,00	300,00	300,00	300,00	680,00	680,00
006 SDA 6: Intretinerea mediului: Resurse umane	150,00	150,00	150,00	150,00	1 362,50	1 362,50
Total General	1 081 528,10	1 081 528,10	1 588 945,88	2 006 239,20	2 006 239,20	924 711,10