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NOTĂ INFORMATIVĂ

[bookmark: _Hlk525827420][bookmark: _Hlk514745765][bookmark: _Hlk514751983]privind implementarea Grantului Consolidat TB și HIV/SIDA al Fondului Global „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” , 
pe parcursul a. 2021
[bookmark: _Hlk83133012](MDA-C-PCIMU #1923)
Implementarea Programului ”Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”, în cadrul grantului consolidat MDA-C-PCIMU #1923 al Fondului Global, cu valoare totală de 23 082 608.00 EUR*, a fost lansată la 1 ianuarie 2021, având data de închidere - 31 decembrie 2023. 
*Notă: Bugetul a fost modificat, în conformitate cu prevederile scrisorii Fondului Global din 02.09.2021 - GF Implementation Letter Number: 4 Grant Revision (Ref.: EECA/TS/272-02/09/2021).
Recipientul Principal al Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023, este IP Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății (IP UCIMP DS), în baza Acordului de Grant nr. 1923 din 25 noiembrie 2020, în valoare totală de 23 082 608.00 EUR.
Sub-Recipientul Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023, este Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), în baza acordului de finanțare, semnat cu IP UCIMP DS (contract MDA/C/SR-PAS din 21/12/2020, în valoare totală de 99 233 167.44 MDL*).
*Notă: Conform cerinței FG, contractele locale sunt semnate în valuta națională. Respectiv, cursul valutar stabilit de către FG și indicat în bugetul grantului actual este: 1 EUR = 19.5544 MDL).
[bookmark: _Hlk83629658]Scopul programului 

De a reduce suferința umană și povara socio-economică asociată TB și HIV/SIDA, în Republica Moldova, și de a promova structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV/SIDA, prin: (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordând o atenție specială populațiilor cheie), și (ii) reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume: creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire inovative.
[bookmark: _Hlk524357006]Obiectivele cheie ale programului 

Obiectivul 1:	Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic și detecție a TB, furnizate în timp util și de înaltă calitate (cu accent pe TB-MDR/RR), prin: utilizarea activă a testelor rapide de diagnostic molecular; îmbunătățirea calității serviciilor de testare a sensibilității la droguri anti-TB și creșterea nivelului de acoperire cu acestea; și promovarea depistării active a cazurilor TB (screening sistematic pentru tuberculoză activă), în special, în rândul populațiilor cheie; 
Obiectivul 2:	Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu DR-TB, prin implementarea schemelor scurte de tratament modificate și extinderea abordărilor centrate pe pacient, a suportului integrat al pacientului și a activităților de monitorizare și urmărire a acestuia; 
Obiectivul 3:	Reducerea transmiterii TB în societate, prin implementarea tratamentului preventiv și a măsurilor eficiente de control al infecției;
Obiectivul 4:	Creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin: promovarea unor metode inovative de testare; asigurarea accesului la TARV de înaltă calitate; implementarea modelelor diferențiate, centrate pe pacient, în tratamentul HIV și serviciile de îngrijire/ TARV; și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire HIV; 
Obiectivul 5:	Prevenirea transmiterii HIV, prin: extinderea acoperirii populațiilor cheie cu intervenții inovatoare de prevenire; integrarea platformelor de servicii de sănătate la nivel comunitar; și reducerea discrepanțelor dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV; 
Obiectivul 6:	Consolidarea capacităților sistemului de sănătate;
Obiectivul 7:	Consolidarea capacităților sistemului comunitar;
Obiectivul 8:	Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, pentru a atinge obiectivul zero discriminare, în serviciile de sănătate și medicale.
Grupurile țintă/ beneficiarii programului 

Componenta TB

· Pacienții cu tuberculoză
· Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă
· Deținuții
· Migranții și persoanele adulte fără adăpost (PAFA)
· Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV)
· Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Componenta HIV/SIDA

· Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTH)
· HIV/SIDA + TB
· Deținuții
· Populații cheie afectate (PCDI, LS, BSB, TG).




Progresul activităților în perioada anului 2021

Componenta TB
[bookmark: _Hlk513219541]
Modulul: MDR-TB
[bookmark: _Hlk83138278]Intervenția: Detectarea cazurilor MDR-TB și diagnosticul acestora 

[bookmark: _Hlk83138809][bookmark: _Hlk83135764]Centrul PAS a asigurat:

Examinarea, în perioada trimestrelor III-IV.2021, de către specialiștii PNCT, a ofertelor existente pe platforma GDF (mecanism alternativ de procurare), din cauza lipsei ofertelor conforme pentru programul software CAD (Computer-Aided Diagnosis) pentru instalațiile radiologice mobile în screening-ul TB, cu utilizarea AI, în cadrul licitației lansate în trimestrul II.2021. Lansarea repetată a procedurii de achiziție, prin intermediul platformei GDF, este preconizată pentru perioada trimestrului I.2022.

[bookmark: _Hlk83205282]Contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (7 de pe malul drept al r. Nistru și 2 - de pe malul stîng), pentru realizarea activităților de depistare țintită a TB, în anul 2021. Acoperirea geografică: 26 de localități. Numărul estimat de beneficiari pentru a fi examinați radiologic: 14,940 persoane. Astfel, în total, în anul 2021, un număr de 15,286 persoane, din cadrul grupurilor cu vigilență sporită sau cu risc sporit de infectare cu TB, a fost examinat radiologic (102%), dintre care - 188 cazuri noi de TB au fost confirmate, ceea ce constituie 1.23%.

La fel, în perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat:

Recepționarea și livrarea integrală, în luna iulie 2021, a unui lot de măști de protecție KN95 (66 400 unități), cu distribuție ulterioară a acestora către ONG-urile active în domeniul TB (acord de donație mediVal GmbH & Co. KG (Germania), în valoare totală de 5 523.00 EUR).

Furnizarea serviciilor de reutilare a 2 instalații radiologice mobile în screening-ul TB Pulmo-Express, din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc. Activitate finalizată în luna decembrie 2021.

Contractarea și livrarea tranșelor de substanță pură, medii nutritive, reactive și a echipamentului de laborator (băi de apă, incubatoare de precizie, balanțe electronice analitice și de precizie, detectoare de particule pentru hote laminare) pentru diagnosticul TB - destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, preconizate pentru anul 2021. 

Suportul financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și al culturilor, pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamentele antituberculoase (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, în anul 2021, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) – 22,683 specimene de spută și către Laboratorul Naţional de Referință – 22,100 specimene de cultură.

[bookmark: _Hlk51228433]Furnizarea serviciilor de mentenanță a echipamentelor GenXpert și GenoType Mycobacterium, din cadrul laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei.


[bookmark: _Hlk83138242]Intervenția: Screening-ul pentru TB activă, în rândul populațiilor cheie, inclusiv al deținuților

Asigurarea managementului cazurilor și oferirea de suport psihosocial persoanelor eliberate din detenție, în scopul asigurării continuității tratamentului TB – activitate realizată, în anul 2021, de către AO AFI, Chișinău. Astfel, în anul 2021, în total, au fost eliberate 18 persoane cu TB, dintre care 14 au fost însoțite în sistemul medical din sectorul civil, pentru continuarea tratamentului antituberculos. Din acestea, 5 persoane au încheiat tratamentul cu succes, 7 continuă tratamentul, iar 2 persoane au prezentat refuz de tratament medicului din sectorul civil.

[bookmark: _Toc71726083][bookmark: _Toc80345766]Intervenția: Asigurarea continuității tratamentului MDR-TB

[bookmark: _Hlk83214853]Centrul PAS a asigurat:

Susținerea în continuare a activităților de realizare a Studiului Operațional “Implementarea noilor regimuri scurte de tratament peroral (mSTR)”, în baza acordului de colaborare dintre Centrul PAS și IMSP IFP „Chiril Draganiuc”.

Contractarea unui consultant național, pentru elaborarea Regulamentului de farmacovigilență a preparatelor antituberculoase. Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul trimestrului I.2022.

Contractarea a 8 centre comunitare, în scopul prestării serviciilor de suport psihosocial, în anul 2021, pentru asigurarea tratamentului ambulator al persoanelor cu TB, din teritoriile de pe malul stâng al r. Nistru. Astfel, pe parcursul anului 2021, din 274 persoane cu TB asumate spre acoperire, 349 persoane au beneficiat de suport, în vederea menținerii și creșterii aderenței la tratament, în cadrul centrelor comunitare (127%). În același timp, în scopul monitorizării și evaluării activităților centrelor comunitare, au fost realizate, în total, 50 vizite de monitorizare la centrele comunitare din regiune. 

Contractarea a doi consultanți naționali, în scopul elaborării unui cadru coerent și unitar de proceduri standard de operare (PSO), în conformitate cu Ordinul MSMPS nr.426 din 06.06.2017 și prevederile Regulamentului cadru de activitate și funcționare a Centrului de suport al tratamentului pacienților cu TB  în condiții de ambulator. Aprobarea PSO-urilor și desfășurarea instruirilor corespunzătoare sunt planificate pentru perioada trimestrelor următoare.

Oferirea suportului financiar lunar, persoanelor cu TB, din teritoriile din stânga Nistrului, în valoare de 934.00 MDL, în scopul menținerii și îmbunătățirii aderenței acestora la tratamentul antituberculos – activitate realizată, în anul 2021, de către AO AkTiV, Bender. În perioada anului 2021, în total, un număr de 521 persoane cu TB (230 cu TB sensibilă și 291 cu TB DR, care au urmat tratamentul în perioada lunilor decembrie 2020-noiembrie 2021*) a beneficiat de suport financiar.
[bookmark: _Hlk98427825]*Notă: Datele pentru luna decembrie 2021 sunt în proces de validare și vor fi prezentate în raportul următor. 

Extinderea utilizării metodei VST, la nivel național, prin: (1) organizarea a trei instruiri online, cu participarea a 95 de persoane - pentru medicii ftiziopneumologi și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale active în domeniul TB, cu tematica: „Tratamentul video-asistat al Tuberculozei”; (2) procurarea telefoanelor mobile și acoperirea cheltuielilor de telefonie și internet mobil pentru beneficiarii VST; și (3) multiplicarea a 250 Ghiduri VST, transmise către AO AFI, Chișinău și AO AkTiV, Bender pentru distribuire ulterioară în cabinetele teritoriale de TB, de pe ambele maluri.

Contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (7 de pe malul drept al r. Nistru și 2 - de pe malul stîng), pentru realizarea activităților de educare, informare și intervenții în scop de creștere a aderenței la tratament, în anul 2021. Acoperirea geografică: 28 de localități. Numărul estimat de beneficiari: 603 persoane (490 - malul drept și 113 - malul stâng). În rezultat, în perioada raportată, un număr de 394 beneficiari a fost acoperit cu suport psiho-social (308 - malul drept și 86 - malul stâng). De menționat că, rata de acoperire cu servicii de suport psiho-social (65.3%) este în strânsă corelare cu scăderea notificării cazurilor noi TB, la nivel de țară.

La fel, în perioada raportată,  IP UCIMP DS a asigurat:

(i) Livrarea integrală, în luna iulie 2021, a unui lot de medicamente de linia a doua (Bedaquiline 100 mg), pentru 152 de pacienți cu TB-DR, incluși în tratament, pe parcursul anului 2021 (acord de donație cu IDA Foundation, în valoare totală de 2 221.49 USD). (ii) Livrarea integrală, în luna decembrie 2021, a medicamentelor antituberculoase de linia a doua, pentru 615 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-XDR și TB-XDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul anului 2022 (contract 39/GD/T cu Fundația IDA, în valoare totală de 445 313.66 USD).

Suportul financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, în perioada raportată, au fost transportate 4 314 pachete de medicamente antituberculoase, pentru tratamentul pacienților cu TB-M/XDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova.

Susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB.

[bookmark: _Hlk83216018]Modulul: Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea serviciilor TB
Intervenția: Activitățile de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul TB

[bookmark: _Hlk83216405]Centrul PAS a asigurat:

Elaborarea, tipărirea și distribuirea materialelor educaționale și informative despre TB, destinate grupurilor cheie – în total, au fost publicate 44 titluri de materiale educaționale și informative cu tematica: TB, COVID-19 și drepturile persoanei cu TB (tiraj total de 101 600 exemplare). Publicarea materialelor a fost desfășurată în corespundere cu organizarea campaniilor de informare din primăvară și toamnă.
Desfășurarea intervențiilor axate pe educare și informare, în domeniul TB, precum urmează: (1) actualizarea conținutului site-ului www.tuberculoza.info; (2) difuzarea materialelor video și audio în limbile română și rusă, pentru difuzare la canale TV și stații radio, în perioada campaniilor de informare din primăvară și toamnă; (3) desfășurarea campaniei de informare cu genericul ”Ceasul bate!”, consacrată Zilei Mondiale a Tuberculozei (24 martie), și campaniei de informare cu genericul ”Tuberculoza nu a dispărut, susțineți persoanele afectate de tuberculoză!”, desfășurată cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului (10 decembrie), în perioada 15 noiembrie - 12 decembrie 2021.
Susținerea eforturilor OSC-urilor în accesarea resurselor financiare, altele decât cele de la Fondul Global, prin intermediul grant-urilor de cofinanțare (“matching grants”), pentru realizarea activităților în domeniul TB și asigurarea sustenabilității acestora. Astfel, pe parcursul trimestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat elaborarea termenilor de referință și lansarea unui apel deschis privind depunerea propunerilor de proiecte ale OSC-urilor din republică, active în domeniu, în scopul accesării altor resurse financiare (grant-uri de cofinanțare), pentru realizarea activităților în domeniul TB. În trimestrul IV.2021, urmare a extinderii termenului de valabilitate a apelului până la 31.12.2021, din cauza lipsei solicitărilor de finanțare – la fel, nu a parvenit nici o solicitare de finanțare. Respectiv, apelul urmează a fi lansat în mod repetat și în anul 2022. Implementarea proiectelor este preconizară pentru perioada trimestrelor următoare.

Intervenția: Reducerea stigmei și discriminării persoanelor afectate de TB

Centrul PAS a asigurat:

Desfășurarea exercițiului de evaluare a comunităților TB, în aspecte legate de drepturile omului și egalitatea de gen (TB Community, Rights and Gender Assessment): (i) organizarea procedurii de selecție a unui consorțiu din două organizații, active în domeniu – AO SMIT (Societatea Moldovei Împotriva Tuberculozei) și IDOM (Institutul pentru Drepturile Omului), pentru realizarea acestei evaluări (contract în valoare de 255 680.00 MDL); (ii) prezentarea variantei finale, pentru discuție și agreare a concluziilor, recomandărilor de comun cu toți partenerii, la nivel de țară, dar și cu participarea experților internaționali, este planificată pentru luna ianuarie 2022, în urma căreia va fi definitivat și publicat Raportul de Studiu în variantă finală.

Susținerea prestării serviciilor de asistență și consiliere juridică, oferite persoanelor cu TB (prin acordarea unui grant asociațiilor obștești active în domeniu). Această activitate este implementată de către ONG-ul IDOM (Institutul pentru Drepturile Omului), în perioada 01 iunie 2021 – 31 decembrie 2023 (acord de sub-grant în valoare de 2 600 150.00 MDL).

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme de laboratoare
Intervenția: Sisteme de gestionare a infrastructurilor și echipamentelor

În vederea continuării implementării managementului calității și realizării procedurii de acreditare a LNR în microbiologia TB, din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc, conform standardului internațional SM EN ISO/IEC 17011:2017 (activitate inițiată în anul 2020, din sursele grantului precedent al FG, aa.2018-2020), IP UCIMP DS a asigurat suportul financiar pentru finalizarea procedurii de acreditare. În rezultat, la începutul lunii septembrie 2021, a fost desfășurată vizita de evaluare la fața locului, de către echipa de auditori a MOLDAC, și a fost semnat procesul verbal de predare-primire a lucrărilor efectuate.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E
Intervenția: Efectuarea exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței

În perioada raportată, Centrul PAS a asigurat participarea OSC-urilor în realizarea studiilor operaționale, inclusiv la nivel de comunitate: 
· Studiul operațional „Analiza retrospectivă a impactului OSC-urilor active în domeniul TB” – a fost asigurată selectarea unui consultant național (contract în valoare de 30 000.00 MDL) și a unui consultant internațional (contract în valoare de 11 700.00 USD); activitatea urmează să fie realizată pe parcursul trimestrului I.2022.
· Studiul de cunoștințe, atitudini și practici, cu referire la TB, în rândul populației generale - urmare a colectării datelor în teren și elaborării raportul tehnic preliminar, compania locală, contractată pentru efectuarea studiului în cauză, a elaborat raportul final, remis ulterior către PNCT, în vederea consultării și definitivării pentru prezentarea publicului larg (contract în valoare de 255 000.00 MDL).  

Intervenția: Implementarea sistemelor informaționale privind raportarea de rutină, în domeniul HIV/TB
IP UCIMP DS a continuat asigurarea suportului pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică (procurare de combustibil, co-finanțare a salariilor echipei de supervizare și mentenanța autovehiculelor). În perioada raportată, au fost realizate 89 vizite de M&E în teritorii, dintre care: 58 – pe malul drept și 31 – pe malul stîng.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar
Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar

Centrul PAS a asigurat organizarea platformelor de telemedicină și instruire online, în trei locații, din cadrul serviciul de ftiziopneumologie al țării: IMSP IFP Chiril Draganiuc, inclusiv clinica Vorniceni, și Spitalul TB Bender, și anume: (i) desfășurarea lucrărilor de reparație în incinta Spitalului TB Bender (contract în valoare de 83 000.00 MDL), în trimestrele III-IV.2021; (ii) lucrările de reparație, din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc, precum și dotarea sălilor din ambele locații (IMSP IFP Chiril Draganiuc și Spitalul TB Bender), se vor desfășura pe parcursul anului 2022.

[bookmark: _Hlk83217374]Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora
Intervenția: Organizarea și gestionarea serviciilor de îngrijire

Asigurarea unui mecanism multisectorial de coordonare a PNCT și revizuirea periodică a acestuia, împreună cu alte ministere și instituții publice: Centrul PAS a asigurat selectarea a doi consultanți naționali, care, în perioada raportată, au contribuit la completarea Listei de verificare a Cadrului multisectorial de responsabilizare (MAF-TB), elaborat de OMS (contracte în valoare de 12 334.91 MDL fiecare). Ambele produse sunt în proces de coordonare cu OMS și MS. Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul trimestrului I.2022.

[bookmark: _Hlk83217177]Suportul platformei TB (prin acordarea unui grant asociațiilor obștești active în domeniu) – activitate implementată, în anul 2021, de către AO AFI, Chișinău, în colaborare cu AO SMIT (Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova), Bălți.

Modulul: Managementul programului
Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Actualizarea, integrarea, menținerea și ajustarea continuă a sistemelor informaționale pentru colectarea datelor, în domeniul TB, inclusiv în aspecte de M&E urmează a fi realizată în 3 etape: (i) elaborarea studiului de fezabilitate; (ii) elaborarea caietului de sarcini, care va descrie arhitectura sistemului informațional; (iii) elaborarea propriu-zisă a sistemului informațional. Astfel, pe parcursul trimestrului IV.2021, Centrul PAS a asigurat selectarea unei companii locale (contract din 23 decembrie 2021, în valoare de 349 500.00 MDL), pentru elaborarea studiului de fezabilitate, în termen de 90 zile de la semnarea contractului. Activitatea urmează a fi desfășurată în perioada trimestrului I.2022.

IP UCIMP DS a asigurat suportul Unității de Coordonare a Programului Național de Control al Tuberculozei, prin remunerarea a cinci specialiști, din cadrul echipei de coordonare a PNCT, și acoperirea cheltuielilor operaționale aferente.

[bookmark: _Hlk83306314]Componenta HIV/SIDA

Modulul: Prevenirea cazurilor noi HIV pozitive  
Intervenția: Promovarea activă a serviciilor de prevenire, în rândul populațiilor cheie: implementarea intervențiilor axate pe schimbarea comportamentului în rândul PCDI, BSB și TG, LS și deținuților, prin intermediul programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, și al programelor de schimb de seringi

IP UCIMP DS a încheiat contracte de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV printre GRSI, pentru perioada anului 2021, cu 15 instituții: ANP și 14 asociații obștești active în domeniu (10 – malul drept și 4 – malul stâng), în sumă totală de 24 428 410.51 MDL, cu angajamentul de acoperire a unui număr total de 31 797 beneficiari. 

Începând cu anul 2021, din sursele FG, serviciile de prevenire sus-menționate includ, pe lângă pachetele de bază, oferite GRSI, și pachete atractive, pentru LS și BSB.

Programele de Schimb de Seringi (PSS) pentru PCDI și partenerii lor (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul ANP și a 10 organizații (6 de pe malul drept și 4 de pe malul stâng), și implementate în 33 de localități. Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 15,350 PCDI (13,140 – malul drept și 2,210 – malul stîng), asumați pentru acoperire cu programe de prevenire în a. 2021, a fost validat un număr de 16,285 PCDI (106%), dintre care: 13,746 – malul drept și 2,539 – malul stâng. La fel, către finele anului 2021, au fost realizate 10,998 testări pentru HIV printre PCDI (9,741 – malul drept și 1,257 – malul stâng). Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat – 9,305 (8,323 malul drept și 982 malul stâng).

Programele de prevenire pentru LS (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 13 organizații (9 - malul drept și 4 - malul stâng), și implementate în 36 de localități. Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 6,740 LS (5,060 – malul drept și 1,680 – malul stîng), asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet de bază), în a. 2021, a fost validat un număr de 7,646 LS (113%), din care: 5,699 – malul drept și 1,947 – malul stâng. La fel, către finele anului 2021, au fost realizate 6,831 testări pentru HIV printre LS (5,026 – malul drept și 1,805 – malul stâng). Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat – 5,656 (4,320 malul drept și 1,336 malul stâng).
Programele pentru LS (pachet atractiv) sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, prin intermediul a 11 organizații (7 – malul drept și 4 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 1 132.00 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 426 LS asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet atractiv), în a. 2021, a fost acoperit un număr de 129 LS (30%), validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.

Programele de prevenire pentru BSB (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 8 organizații (4 – malul drept și 4 – malul stîng), și implementate în 19 localități. Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 3,975 BSB (3,475 – malul drept și 500 – malul stîng) asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet de bază), în a. 2021, a fost validat un număr de 4,269 BSB (107%), din care: 3,696 – malul drept și 573 – malul stâng. La fel, către finele trimestrului raportat, au fost realizate 5,246 de testări pentru HIV printre BSB (4,989 – malul drept și 257 – malul stâng). Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat – 4,435 (4,195 - malul drept și 240 - malul stâng).

Programele de prevenire pentru TG sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, sub forma unui proiect pilot, care și-a luat startul în mun. Chișinău și este implementat de către AO GENDERDOC-M, doar pe malul drept. Costul pachetului per beneficiar este de 1 278.20 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 50 TG asumate pentru acoperire, în a. 2021, a fost acoperit un număr de 60 TG (120%), validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.

Programele pentru BSB (pachet atractiv) sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, prin intermediul a 4 organizații (2 – malul drept și 2 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 1 132.00 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 343 BSB asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet atractiv), în a. 2021, a fost acoperit un număr de 222 BSB (65%), validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.

În același timp, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2021, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurilor de achiziție a consumabilelor pentru GRSI și partenerii lor, cu livrare în trimestrele III-IV.2021 și trimestrul I.2022, și distribuire ulterioară a acestora către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul GRSI.

Intervenția: Desfășurare a activităților de promovare a schimbării de comportament

Serviciile mobile de prevenire* sunt oferite prin intermediul a 2 organizații active în domeniu (AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău – contract în valoare de 132 400.00 MDL; și AO UORN, Bălți – contract în valoare de 144 500.00 MDL), și implementate în 14 localități (malul drept).
[bookmark: _Hlk98428305]*Notă: Începând cu anul 2021, din sursele FG, au fost relansate serviciile mobile de prevenire, care asigură o bună accesibilitate la serviciile de profilaxie HIV, pentru toate GRSI, precum și la serviciile de îngrijire și suport, pentru PTH.

La finele trimestrului IV.2021, 548 de persoane, din toate GRSI, au fost acoperite cu servicii mobile de prevenire, dintre care - 91 au fost testate la HIV.

Serviciile de prevenire, pentru toate GRSI, prin metode alternative* sunt oferite prin intermediul AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău (contract CF/VEND-IP/2021/24 din 23.11.2021, în valoare de 1 518 000.00 MDL).
*Notă: În anul 2021, din sursele FG, a fost prevăzută desfășurarea activităților de procurare și instalare a automatelor de distribuire a consumabilelor pentru prevenirea HIV (Eng. vending machines), serviciu parte a pachetului de bază pentru toate GRSI.

În acest context, IP UCIMP DS a organizat procedura de selecție și semnare a acordului de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă, în vederea procurării a 15 automate. Acestea urmează a fi repartizate, în conformitate cu mecanismul agreat de comun acord cu PN HIV și ONG-uri, pe întreg teritoriul RM (atât malul drept, cât și stâng al Nistrului), responsabilitatea pentru funcționalitatea aparatelor fiind asumată de către ONG-urile active în domeniul HIV, contractate de către IP UCIMP DS, pentru prestarea serviciilor de prevenire HIV. Activitățile urmează a fi implementate în trimestrul I.2022.

Consolidarea potențialului și resurselor umane, cu privire la prevenirea HIV și asigurarea măsurilor de bază în reducerea riscurilor și prevenire: AO Inițiativa Pozitivă a asigurat, în luna noiembrie 2021, organizarea training-ului, cu tematica „Programe de asistență pentru deținuți, în special din grupurile cheie vulnerabile la HIV”, cu participarea angajaților serviciilor medicale și de reintegrare socială din instituțiile penitenciare din RM (contract CF/ADVOC-IP/2021/21 din 01.04.2021, în valoare totală de 8 709 412.00 MDL).

Intervenția: TFM și alte tratamente de drog dependență asistate medical

Componenta psiho-socială și de suport al TFM este asigurată, doar pe malul drept, de către două asociații obștești (AO UORN, Bălți și AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău). Costul pachetului per beneficiar este de 542.00 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 504 PCDI asumați pentru acoperire, în a. 2021, a fost acoperit un număr de 485 PCDI (96%), validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.

IP UCIMP DS a asigurat:

Livrarea integrală, în luna iulie 2021, a 1 100 fiole de Naloxon (0.4 mg/mL), pentru prevenirea supradozării în rândul PCDI din regiunea transnistreană, pentru perioada a. 2021. 

Extinderea tratamentului farmacologic al dependenței de opiacee: dotarea a două cabinete de TFM noi, în incinta IMSP SR Anenii Noi și IMSP SR Orhei, cu echipamente și consumabile (safeuri, computere (PC), imprimante, dozatoare și pahare de unică folosință). Procurarea și livrarea acestora este preconizată pentru trimestrele IV.2021-I.2022.

Intervenția: Promovarea activă a serviciilor de prevenire combinate, în rândul tuturor populațiilor cheie: profilaxia pre-expunere (PrEP) și abordările inovative

Programele de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru toate populațiile cheie, sunt implementate, din sursele FG, în premieră pentru Rep. Moldova, începând cu anul 2021, prin intermediul a 6 organizații (3 – malul drept și 3 – malul stîng). Costul pachetului per beneficiar este de 800.00 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 200 persoane asumate pentru acoperire cu pachet de servicii PrEP, în a. 2021, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, a fost validat un număr de 150 persoane (75%), din care: 92 – pe malul drept și 58 – pe malul stâng.

La fel, în perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat revizuirea protocoalelor clinice naționale - Profilaxia pre-expunere HIV și Profilaxia post-expunere HIV. În perioada trimestrului IV.2021, a fost desfășurat un atelier național de lucru, cu participarea tuturor actorilor din domeniu, pentru a discuta și agrea modificările propuse de experți. În rezultat, cele două PCN au fost remise către comisiile naționale de resort pentru aprobare.  

Modulul: Servicii diferențiate de testare la HIV
Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de testare la HIV, în rândul BSB și TG, LS, PCDI și al utilizatorilor de droguri neinjectabile, deținuților; testarea comunitară (efectuată de către personalul medical comunitar); auto-testarea; testarea în cadrul instituțiilor medicale

IP UCIMP DS a asigurat:

În baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2021, destinate Centrului SIDA Tiraspol (malul stîng), prezentate de către IMSP SDMC, organizarea procedurii de livrare integrală a tranșelor de teste PCR (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CE-10), pentru echipamentele GeneXpert®, necesare pentru investigarea nou-născuților din mame HIV pozitive la încărcătura virală. 
Notă: În perioada raportată, 53 de femei gravide HIV+ au născut (40 – pe malul drept și 13 – pe malul stâng). Respectiv, din 53 copii născuți, 1 a decedat la naștere (malul stâng), iar 52 (40 – pe malul drept și 12 – pe malul stâng) au fost testați la ARN HIV, în primele 48 ore de viață.

În baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2021, prezentate de către IMSP SDMC, organizarea procedurii de achiziție și livrarea a primei tranșe de teste rapide, destinate GRSI și deținuților, precum urmează: (i) teste rapide orale pentru autotestare la infecția cu HIV, pentru ambele maluri; (ii) teste rapide duble de depistare a infecției cu HIV/ Sifilis, pentru malul stâng; (iii) teste rapide de depistare a infecției cu Sifilis, HBV, HCV, pentru malul stâng. Livrarea următoarei tranșe de teste este preconizată pentru trimestrul I.2022.

Selectarea unui consultant național, care urmează să elaboreze o bază de date a medicilor implicați în identificarea persoanelor HIV+ și înrolarea acestora în TARV. În acest scop, consultantul va colecta informația recepționată de la medicii care au testat și identificat cazuri noi HIV+. Astfel, în perioada lunilor august-decembrie 2021, consultantul a colectat informația recepționată de la medicii care au testat și identificat cazuri noi HIV+. În total, 797 persoane HIV+ noi, au fost identificate și înrolate în TARV, în anul 2021. Ulterior, în rezultatul validării informației respective de către PN HIV/ IMSP SDMC, în perioada trimestrului I.2022, IP UCIMP DS urmează să efectueze transferul, în valoare de 1 000.00 MDL (brut)/ per fiecare caz nou HIV+ identificat și înrolat în TARV, pentru medicii implicați în aceste activități.

Același mecanism de stimulare a identificării persoanelor noi HIV+ și TB+, precum și înrolării acestora în tratament, este activ implementat și în sectorul nonguvernamental. Astfel, pentru fiecare persoană HIV+ sau TB+ nou identificată și înrolată în tratament, asociația obștească sau lucrătorii săi în teren primesc câte 1 000.00 MDL (brut). Către finele anului 2021, 134 persoane HIV+ noi (dintre care, 121 – identificate și înrolate în TARV în a.2021, iar 13 – care nu s-au aflat anterior în evidență medicală, dar au fost înrolate în TARV în a.2021), identificate și înrolate în TARV, de către organizațiile contractate de IP UCIMP DS, au fost validate de către PN HIV/ IMSP SDMC. În același timp, 5 persoane noi cu TB, validate de către PNCT, au fost identificate și înrolate în tratament, de către organizațiile contractate de IP UCIMP DS.

Centrul PAS a asigurat elaborarea proiectului PCN Profilaxia transmiterii infecției HIV de la mamă la făt. În trimestrul IV.2021, proiectul protocolului a fost discutat, în cadrul atelierului de lucru organizat de PN HIV, în luna octombrie 2021, și a fost remis către MS spre aprobare.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport
Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV

IP UCIMP DS a asigurat:

Revizuirea PCN Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee. Aprobarea PCN urmează a fi desfășurată în perioada trimestrului I.2022.

Selectarea Coordonatorului Descentralizare TARV, pentru perioada aa. 2021-2023, care urmează să coordoneze procesul de descentralizare, până la nivel raional, a serviciului de supraveghere medicală și tratament ARV, prin crearea de cabinete teritoriale.

Centrul PAS a asigurat:

Elaborarea standardului de oferire a serviciilor psiho-sociale pentru echipele multidisciplinare, pe lângă cabinetele TARV. Aprobarea PCN urmează a fi desfășurată în perioada trimestrului I.2022.

Organizarea, în luna noiembrie 2021, a 3 ateliere de lucru, în regim online, pentru prezentarea și discutarea noilor recomandări ale OMS, în domeniul HIV. În cadrul acestor ateliere, au participat 75 de specialiști (reprezentanți ai PN HIV, vice directori medicali ai spitalelor raionale, medici infecționiști din spitale raionale, reprezentanți ai Centrului SIDA Tiraspol).

Intervenția: Oferirea serviciilor de consiliere și suport psihosocial

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 10 organizații (6 – de pe malul drept, 4 – de pe malul stâng), și implementate în 43 de teritorii administrative. Costul pachetului per beneficiar este de 2 000.97 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 1,856 PTH (1,466 – malul drept și 390 – malul stâng) asumate pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază), în a. 2021, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, a fost validat un număr de 1,662 persoane (89.5%), din care: 1,274 – malul drept și 388 – malul stâng.

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet atractiv) sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, prin intermediul a 8 organizații (4 de pe malul drept și 4 de pe malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 670.63 MDL.

La finele trimestrului IV.2021, din 2,353 PTH (1,490 – malul drept și 863 – malul stîng) asumate pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet atractiv), în a. 2021, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, a fost validat un număr de 3,462 persoane (147%), din care: 2,239 – malul drept și 1,223 – malul stâng.

Intervenția: Monitorizare a tratamentului ARV

IP UCIMP DS a asigurat:

În baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2021, destinate Centrului SIDA Tiraspol (malul stîng), prezentate de către IMSP SDMC, organizarea procedurii de achiziție și/ sau livrare (i) a testelor PCR (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CE-10), pentru echipamentele GeneXpert®, necesare pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, și (ii) a unui lot de reagenți și consumabile, pentru echipamentul BD FACS Count, necesare pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4, prin metoda de flowcitometrie. Livrarea următoarelor tranșe este preconizată pentru perioada trimestrului I. 2022.

Notă: La finele trimestrului IV.2021, numărul persoanelor infectate cu HIV, aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4, pe parcursul perioadei de raportare, este de 1.277, inclusiv 650 – pe malul drept și 627 – pe malul stâng. Numărul persoanelor infectate cu HIV, testate la încărcătura virală (ARN HIV-PCR), pe parcursul aceleiași perioade, este de 440, inclusiv 280 – pe malul drept și 160 – pe malul stâng.
În baza necesităților de consumabile de laborator, pentru a. 2021, destinate Centrului SIDA Tiraspol, prezentate de către IMSP SDMC, organizarea procedurii de contractare și livrare integrală a kit-urilor de calibrare (XpertCheck), pentru echipamentele GeneXpert®.

În baza solicitării IMSP SDMC, semnarea, în luna martie 2021, a contractului de prestare a serviciilor de mentenanță, pentru o perioadă de 12 luni - pentru cinci echipamente BD FACSCount, producător Becton Dickinson BV, din cadrul IMSP SDMC, IMSP SC Bălți, IMSP SR Cahul, IMSP Centrul SIDA Tiraspol și IMSP SR Rîbnița.

Modulul: Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/TB

La începutul anului 2021, în conformitate cu deciziile GTL și KAP, IP UCIMP DS a organizat procedura de selecție și semnare a acordului de finanțare, în valoare totală de 8 709 412.00 MDL, cu AO Inițiativa Pozitivă, în vederea susținerii mobilizării sociale a comunităților persoanelor afectate sau cu risc crescut de infectare și a organizațiilor societății civile active în controlul HIV/SIDA, în perioada aa. 2021-2023. 

AO Inițiativa Pozitivă a asigurat desfășurarea intervențiilor descrise mai jos.

Intervenția: Activitățile de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul HIV/TB

Organizarea, în format online, a unei mese rotunde, cu tematica: “Asigurarea accesului la servicii de calitate pentru deținuții din grupurile-cheie vulnerabile la HIV, inclusiv în condiții de pandemie”.

Lansarea publică (eveniment online), în luna mai 2021, a platformei naționale  Scorehard în controlul HIV (https://scorecard-hiv.md/) - instrument de măsurare și monitorizare (prin intermediul indicatorilor cheie de performanță) a progreselor înregistrate, în răspunsul național la HIV/SIDA, la toate nivelurile. 

Desfășurarea unei instruiri, cu tematica ”Susținerea serviciilor de prevenire HIV sensibile la  dimensiunea de gen”, cu participarea a 46 de persoane (reprezentanți ai ONG-lor active în domeniu, PN HIV, UNAIDS).

Contractarea unui consultant local pentru promovarea includerii a doi reprezentanți ai societății civile în monitorizarea procesului de achiziție a medicamentelor ARV necesare pentru realizarea PN HIV, în anul 2022.

În scopul sincronizării și consolidării eforturilor, semnarea unui memorandum de colaborare între proiectele REAct și Radian, pentru colectarea și procesarea continuă a datelor cu privire la discriminarea și încălcarea drepturilor grupurilor vulnerabile. 

Desfășurarea Campaniei Naționale de Promovare a PrEP la HIV, în format online, sub egida IMSP SDMC, în parteneriat cu structurile internaționale și ONG-urile active în domeniul HIV (01 octombrie – 31 decembrie 2021).

Asigurarea colectării și prelucrării sistematice a datelor privind cazurile de discriminare și încălcare a drepturilor grupurilor vulnerabile cheie. Astfel, 5 ONG-uri active în domeniul HIV au efectuat un număr de 3 209 chestionare de screening și au identificat 32 persoane, care au raportat cazuri de discriminare și încălcare a drepturilor grupurilor vulnerabile cheie.

Organizarea unui training (luna decembrie 2021), în scopul fortificării capacităților avocaților, în domeniul HIV/SIDA și aspecte ale dependenței de droguri, în Republica Moldova, în contextul utilizării potențialului sistemelor electronice de monitorizare. În cadrul training-ului, au participat 15 avocați, care acordă asistență juridică de stat gratuită.

Intervenția: Reducerea stigmei și discriminării, în domeniul HIV/TB

Organizarea campaniei naționale consacrate Zilei internaționale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA (10 mai – 10 iunie 2021). În cadrul campaniei, au fost testate 2.966 de persoane și identificate 13 cazuri HIV+ noi.

Organizarea, în perioada 16-18 septembrie 2021, a atelierului de instruire pentru consolidarea capacităților reprezentanților societății civile, din cadrul Comitetului KAP, privind structurile CNC TB/SIDA și implicarea acestora în procesele de activitate ale CNC TB/SIDA. În cadrul atelierului, au fost discutate metodologia de lansare și conceptul campaniei de autotestare la HIV, în Rep. Moldova. Lansarea campaniei se planifică pentru perioada trimestrului IV.2021.

Identificarea a 7 recomandări (din cele 70 de recomandări, privind armonizarea legislației Rep. Moldova în domeniul HIV, elaborate la finele anului 2020, cu suportul UNAIDS), pentru a fi implementate pe parcursul a. 2021, precum și proiecte de legi și documente, care urmează a fi elaborate și aplicate în activitățile de advocacy. 
Desfășurarea Campaniei Naționale «Just Test» (15 octombrie - 20 decembrie 2021). Obiectivele principale ale campaniei au fost: promovarea testării HIV; reducerea stigmatizării și discriminării persoanelor care trăiesc cu HIV; și obținerea de resurse financiare durabile pentru răspunsul la HIV.  
Evaluarea bazei normative în domeniul HIV și eliminarea barierelor legale și a legislației discriminatorii. Astfel,  în cadrul procesului de evaluare a legislației în domeniul HIV, a fost elaborat un proiect de lege privind modificările articolului 212 din Codul penal al Republicii Moldova, răspunderea penală pentru infectarea unei persoane în mod deliberat.
Contractarea AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate (UORN), mun. Bălți, care urmează să realizeze un studiu privind necesitatea deschiderii spațiilor, pentru consumul sigur de droguri. Studiul va include: experiența internațională, situația consumului de droguri în Moldova, rezultatele consultărilor cu comunitățile consumatoare de droguri, privind deschiderea unor astfel de spații în Moldova. Activitatea urmează a fi implementată în trimestrul I.2022.
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme de laboratoare
Intervenția: Sisteme de management al calității și acreditare

IP UCIMP DS a asigurat continuitatea implementării managementului calității și realizării procedurii de acreditare a laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC, conform standardului internațional ISO 15189 (activitate inițiată în anul 2020, din sursele grantului precedent al FG, aa.2018-2020). Activitatea urmează a fi finalizată în trimestrul I.2022.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E
Intervenția: Efectuarea exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței

Centrul PAS a asigurat:

Elaborarea unui sistem informațional în domeniul HIV (SIME HIV) urmează a fi realizată în 3 etape: (i) elaborarea studiului de fezabilitate; (ii) elaborarea caietului de sarcini, care va descrie arhitectura sistemului informațional; (iii) elaborarea propriu-zisă a sistemului informațional. Astfel, pe parcursul trimestrului IV.2021, Centrul PAS a asigurat selectarea unei companii locale (contract în valoare de 349 500.00 MDL), pentru elaborarea studiului de fezabilitate, în termen de 90 zile de la semnarea contractului. Activitatea urmează a fi desfășurată în perioada trimestrului I.2022.

Realizarea cercetării operaționale de evaluare a realizării supravegherii epidemiologice a infecției HIV/SIDA, a implicării și rolului instituțiilor de sănătate publică teritoriale și naționale în monitorizarea și supravegherea implementării măsurilor de control și răspuns, la nivel teritorial și național (contract în valoare de 187 450.00 MDL). În perioada raportată, activitatea a fost realizată, cu prezentarea și aprobarea raportului final, în cadrul ședinței GTL HIV din 22 decembrie 2021.

Realizarea cercetării operative pentru determinarea cazurilor de incidență recentă. Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul trimestrelor I-II.2022. 

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar
Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar
Centrul PAS a asigurat organizarea următoarelor instruiri: 
(i) un curs de instruire online, în luna aprilie 2021, privind testarea la infecțiile HIV/ Sifilis/ HBV/ HCV și consilierea pre- și post-testare, pentru noii angajați în calitate de lucrători sociali, din cadrul ONG-urilor din domeniul HIV; 
(ii) un atelier offline de instruire și discutare a noilor recomandări OMS privind diagnosticul HIV, în luna noiembrie 2021, cu participarea reprezentanților PN HIV, medicilor și felcerilor-laboranți din cadrul spitalelor raionale, ANP și Centrului SIDA Tiraspol.
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora
Intervenția: Organizare și gestionare a serviciilor de îngrijire
Centrul PAS a asigurat organizarea, în luna decembrie 2021, următoarelor instruiri, în format online: 
(i) 4 ateliere de lucru pentru personalul medical din asistența medicală primară implicat direct în procesul de supraveghere a femeilor gravide, inclusiv cele cu infecția HIV, cu participarea a 225 medici (medici de familie, vice directori ai centrelor de sănătate);
(ii) 4 ateliere de lucru pentru personalul medical din maternități implicat direct în procesul de supraveghere a femeilor gravide, inclusiv cele cu infecția HIV, cu participarea a 85 medici (medici neonatologi, obstetricieni-ginecologi, infecționiști, vice directori medicali, șefi ai centrelor perinatale);
(iii) o instruire privind vigilența farmaceutică, cu participarea a 9 specialiști (medici infecționiști, farmaciști, asistenți medicali, vice directori medicali, reprezentanți ai PN HIV).
Modulul: Managementul programului
Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

IP UCIMP DS a asigurat:

Suportul Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS, prin: (i) angajarea a doi specialiști M&E și remunerarea a cinci specialiști, din cadrul echipei de coordonare a PN HIV; (ii) acoperirea cheltuielilor administrative; (iii) acoperirea cheltuielilor pentru realizarea vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV (costuri de combustibil).

Împreună cu reprezentanții PN HIV, realizarea a 32 vizite de monitorizare de rutină în teren (20 - malul drept, 12 - malul stîng).

Componenta COVID-19
[bookmark: _Hlk55989276]În luna septembrie 2021, în suportul răspunsului național la COVID-19 (Global Fund COVID-19 Response Mechanism – C19RM), Fondul Global a aprobat transferul fondurilor C19RM neutilizate (365 822.00 EUR), în cadrul grantului precedent (aa. 2018-2020), și includerea unor fonduri C19RM suplimentare (4 655 594.00 EUR), în grantul actual (aa. 2021-2023)*. 
[bookmark: _Hlk87453007]*Notă: Bugetul grantului actual a fost modificat, în conformitate cu prevederile scrisorii FG din 02.09.2021 (GF Implementation Letter Number: 4 Grant Revision, Ref.: EECA/TS/272-02/09/2021).
În perioada aa. 2021-2023, activitățile planificate, în cadrul componentei COVID-19, sunt implementate de către PR – IP UCIMP DS și SR – Centrul PAS. 
Modulul: COVID-19 
Intervenția: Diagnostic și testare la COVID-19
IP UCIMP DS a asigurat: 
Procurarea, prin intermediul platformei de achiziții a FG (http://wambo.org), a 3 000 de teste Xpert Xpress SARS-CoV-2, pentru echipamentele GeneXpert, din cadrul IMSP SDMC. Livrarea testelor este preconizată pentru trimestrul I.2022
Procurarea și livrarea integrală, în lunile noiembrie și decembrie 2021, a unui sistem Gene Xpert® XVI (16 module + desktop), destinat laboratorului de analize medicale, din cadrul IMSP SDMC.
Organizarea, prin intermediul platformei de achiziții a FG (http://wambo.org), a procedurilor de procurare a echipamentelor și consumabilelor de laborator (cutii frigorifice, vârfuri de pipete, crio-tuburi și micro-tuburi; stații de lucru PCR cu lumină UV și ace pentru recoltarea sângelui; kit-uri pentru prelevare de probe COVID-19, benzi cu 8 tuburi PCR, tuburi PCR, ambalaje triple), destinate IMSP SDMC, IMSP IFP Chiril Draganiuc, ANSP. Livrările sunt preconizate pentru trimestrul I.2022.
Intervenția: Management de caz, intervenții clinice și tratament
[bookmark: _Hlk98518682]IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurilor de procurare și/sau livrare, în perioada trimestrelor III-IV.2021, a (i) echipamentului medical și de laborator - electrocardiografe de 12 canale; sistem radiologic digital; concentratoare de oxigen; ultrasonograf general cardiac de performanță înaltă; detector portabil cu ecran plat, model Varian PaxScan, pentru aparatul radiologic staționar; analizatoare hematologice; analizator biochimic automat (100 probe/ h); analizator biochimic automat (200 probe/ h); analizatoare automate de urină; analizator al gazelor și electroliților în sânge; monitoare funcții vitale, separatoare flux de aer pentru ventilatoare pulmonare, tuburi endotraheale, laringoscoape (adulți și copii); și a (ii) consumabilelor (pulsoximetre de buzunar; consumabile pentru administrarea oxigenului medical; tuburi orofaringiene, măști Venturi, pulsoximetre). Livrările următoare sunt preconizate pentru trimestrul I.2022.
Intervenția: Prevenire și control al infecțiilor, protecție a personalului medical
IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurilor de procurare a echipamentelor individuale de protecție (halate de unică folosință, măști chirurgicale (tip IIR), bonete chirurgicale, șorțuri de protecție, dezinfectante pentru mâini, cu dozator (1l), mănuși de examinare (mărime S, M, L), ochelari de protecție). Livrările sunt preconizate pentru trimestrul I.2022.
Intervenția: Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele TB
Centrul PAS a asigurat:
Semnarea amendamentelor* la contractele a 7 asociații obștești active în domeniu, de pe ambele maluri ale al r. Nistru, semnate, în cadrul componentei TB, pentru realizarea activităților de depistare țintită, în anul 2021. Acoperirea geografică: 18 de localități. Numărul estimat de beneficiari pentru a fi examinați radiologic: 12 000 persoane. 
Notă*: Amendamentele au fost semnate, privind mărirea sumei de finanțare a contractelor, în vederea acoperirii unui număr mai mare de beneficiari din localitățile republicii, selectate în procesul elaborării aplicației C19RM, unde erau necesare intervenții suplimentare de screening.      

În total, în perioada iulie-decembrie 2021, din 12 000 persoane asumate, un număr de 10 370 persoane, din cadrul grupurilor cu vigilență sporită sau cu risc sporit de infectare cu TB, a fost examinat radiologic (86%), dintre care - 63 cazuri noi de TB au fost confirmate, ceea ce constituie 0.61%. 

Contractarea a 2 asociații obștești active în domeniu, pentru promovarea utilizării VST-ului, în anul 2021, precum urmează: AO AFI, Chișinău - pentru teritoriile de pe malul drept (contract în valoare de 604 431.29 MDL), și AO AkTiV, Bender - pentru cele de pe malul stâng (contract în valoare de 156 303.32 MDL).

Astfel, în perioada raportată, a fost asigurată instruirea personalului din 20 de cabinete TB, de pe malul drept, și zilnic au fost oferite servicii de asistență și suport lucrătorilor medicali implicați în activități de VST (în total 920h, dintre care: 710h - pentru malul drept și 210h - pentru malul stâng). La fel, 135 pacienți (85 - malul drept și 50 - malul stâng), din cei 135 înrolați în VST, pe parcursul trimestrului IV.2021, au beneficiat de instruire inițială.  

Astfel, în perioada trimestrelor III-IV.2021, a fost asigurată instruirea personalului din 20 de cabinete TB, de pe malul drept, și zilnic au fost oferite servicii de asistență și suport lucrătorilor medicali implicați în activități de VST (în total 1 232h, dintre care: 952h - pentru malul drept și 280h - pentru malul stâng). În rezultat, 57 pacienți (44 - malul drept și 13 - malul stâng), din cei 166 înrolați în VST, în această perioadă, s-au aflat în tratament mai mult de 60 de zile (2 luni). Din aceștia, 42 pacienți (33 - malul drept și 9 - malul stâng) au înregistrat un nivel mediu de aderență mai mare de 90%, pentru toată perioada aflării în VST (74%).  
Intervenția: Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele HIV
Desfășurarea activităților de procurare și instalare a automatelor de distribuire a consumabilelor (Eng. vending machines), serviciu parte a pachetului de bază pentru toate GRSI. În acest context, IP UCIMP DS a organizat procedura de selecție și semnare a acordului de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă, în vederea procurării a 5 automate (contract CF/VEND-IP/2021/24 din 23.11.2021, în valoare de 506 000.00 MDL). Acestea urmează a fi repartizate, în conformitate cu mecanismul agreat de comun acord cu PN HIV și ONG-uri, pe întreg teritoriul RM (atât malul drept, cât și stâng al Nistrului), responsabilitatea pentru funcționalitatea aparatelor fiind asumată de către ONG-urile active în domeniul HIV, contractate de către IP UCIMP DS, pentru prestarea serviciilor de prevenire HIV. Activitățile urmează a fi implementate în trimestrul I.2022.
Intervenția: Sisteme de laboratoare
IP UCIMD DS a asigurat:

Organizarea procedurii de contractare a serviciilor de consultanță privind elaborarea documentației de proiect "Modernizarea laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC" (contract 35/CS/H cu S.A.D. Proiect SRL din 15.10.2021, în valoare totală de 148 600.00 MDL). Executarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de modernizare este preconizată pentru trimestrul I.2022. 

Procurarea, în baza solicitării IMSP SDMC, a echipamentelor și dispozitivelor medicale (centrifugi, 40 poziții; micro-centrifugi, 44 poziții; centrifugi cu refrigerare, 4 poziții; termo-mixere; generator electric, diesel 80 kW; generator electric, diesel 160kW), cu livrare preconizată pentru trimestrul I.2022.
Intervenția: Produse de sănătate și sisteme de gestionare a deșeurilor
IP UCIMD DS a asigurat: 

Procurarea și livrarea integrală a (i) genților termoizolante (mărime XS, S, M), destinate IMSP SDMC și IMSP IFP Chiril Draganiuc, și a (ii) cutiilor pentru deșeuri medicale (5l), destinate IMSP SDMC, ANP, ANSP și serviciului medical al MAI.

Procurarea unui autoclav vertical pentru gestionarea deșeurilor, inclusiv accesoriile aferente acestuia - destinate ANSP. Livrarea dispozitivelor este preconizată pentru trimestrul I.2022.
Intervenția: Consolidare extinsă a momentelor cheie ale sistemelor de sănătate și măsurilor de răspuns, la nivelul comunității
Centrul PAS a asigurat:
Organizarea unei instruiri, în format online, cu participarea a 40 de persoane (reprezentanți ai organizațiilor societății civile, active în domeniul TB, PNCT), în cadrul căreia acestea au fost instruite cu referire la infecția COVID-19, vaccinare, metode și practici de transmitere a informației. 
Repartizarea resurselor financiare la toate cele 9 ONG-uri, active în domeniul TB, care au realizat, în perioada de raportare, mai multe activități de promovare a vaccinării anti COVID-19, printre beneficiarii lor.
Intervenția: Răspuns la barierele legate de drepturile omului și de gen, în accesarea serviciilor
Centrul PAS a asigurat:
Publicarea a 10 titluri de materiale educaționale și de informare (tiraj total de 11 600 exemplare).
Organizarea intervențiilor de informare corectă și combatere a miturilor existente, cu privire la vaccinarea anti COVID-19, prin implicarea instituțiilor media locale (difuzarea a câte o emisiune tematică în zonele geografice nord, centru și sud, și a câte 2 emisiuni – în r. Comrat, având în vedere cea mai joasa rată de vaccinare înregistrată la sudul Moldovei).
Plasarea de spoturi sociale, privind TB și COVID-19, la posturile TV locale menționate mai sus. În total, au fost plasate spoturi în volum de 196min de publicitate socială. De menționat că, multe dintre studiouri au oferit bonusuri, spoturile fiind derulate mai des decât a fost prevăzut în contracte. 
Performanța programatică 

[bookmark: _Hlk525649975][bookmark: _Toc282900075][bookmark: _Toc282900390][bookmark: _Toc282900597][bookmark: _Toc283113310]Componenta TB

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta TB, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului - țintele sunt anuale. Respectiv, la data de 31 decembrie 2021, sunt raportabile datele anuale, pentru următorii indicatori:

[bookmark: _Hlk99028499]Indicatori de impact: 

[bookmark: _Hlk99028232]TB I-3⁽ᴹ⁾: Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 populație – 4,78 (ținta: 5,8)

192 persoane (165 MD, 27 MS) au decedat de tuberculoză, în anul 2021 (4,78 decese la 100,000 persoane). 
Indicator realizat în proporție de 121.3%*
*Notă – Se observă o descreștere constantă a ratei de mortalitate prin TB, înregistrate în ultimii ani: 2020 (5.2 per 100 K/ abs. 209), 2019 (7.92 per 100 K/ abs. 248), 2018 (7.54 per 100 K/ abs. 304), 2017 (7.94 per 100 K/ abs. 320), 2016 (9.2 per 100 K/ abs. 372), 2015 (10.13 per 100 K/ abs. 408), 2014 (12.5 per 100 K/ abs. 508), și 2013 (11.22 per 100 K/ abs. 456). Aceasta tendință este în directă corespundere cu scăderea notificării cazurilor TB, inclusiv în contextul pandemiei COVID-19.    

TB I-4⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului – 28,25%               (ținta: 24,29%)

[bookmark: _Hlk99028659]272 (MD 211, MS 61) cazuri noi de tuberculoză cu testul pozitiv la cultură, examinate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 963 cazuri investigate în anul 2021, au fost diagnosticate cu MDR.   
Indicator realizat în proporție de 85.9%*
[bookmark: _Hlk100912851]*Notă – Se observă menținerea unei rate înalte a prevalenței RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi TB, înregistrate în ultimii ani: 2020 - 27,92% / 232 abs., 2019 - 29,5% / 398 abs., 2018 - 27,7% / 397 abs., 2017 - 26,6% / 308 abs., 2016 - 26,1% / 331 abs., 2015 - 25,3% / 338 abs. and 2014 - 27,7% / 417 abs.

[bookmark: _Hlk99119553]Indicatori de rezultat (outcome): 

[bookmark: _Hlk99029397]TB O-4⁽ᴹ⁾: Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vârstă <15, 15+) – 62,53% (ținta: 61,80%)

[bookmark: _Hlk99029452]549 cazuri confirmate de TB MDR, din 878 incluse în tratamentul DOTS Plus, în anul 2019, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate).                                    
Indicator realizat în proporție de 101.2%*
[bookmark: _Hlk100912249][bookmark: _Hlk100912889]*Notă – Se observă o creștere constantă a ratei de succes a tratamentului TB DR, înregistrate în ultimii ani: cohorta 2018 (58,74%), cohorta 2017 (55,02%), cohorta 2016 (54,41%), cohorta 2015 (48,86%), cohorta 2014 (50,16%), cohorta 2013 (57,05%).   
TB O-5⁽ᴹ⁾: Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB  din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic) – 56,27% (ținta: 88,35%)

1,688 cazuri noi și recidive au fost notificate și acoperite cu tratament, în anul 2020 (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic).                                                                                                                                          
Indicator realizat în proporție de 63.7%*
[bookmark: _Hlk100911935]*Notă – Scăderea ratei de acoperire cu tratament antituberculos, în anul 2020, în comparație cu anii 2019 - 87.13% (2,788/3,200) și 2018 - 83.34% (2,917/3,500), se datorează, în contextul pandemiei COVID-19, atât micșorării numărului de adresări ale pacienților cu simptome sugestive către sistemul medical, cât și întreruperii lanțului de transmitere a infecției grație măsurilor anti-pandemice implementate, în perioada vizată.

[bookmark: _Hlk99028084][bookmark: _Hlk524597641]Indicatori de proces (output): 
[bookmark: _Hlk99027996]TCP-1⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională, într-o perioadă anumită de timp – 2,064 (ținta: 2,726 cazuri)

[bookmark: _Hlk99028115]2,064 (1,744 MD, 320 MS) cazuri de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională, în anul 2021. 
Indicator realizat în proporție de 75.7%*
*Notă - Reducerea numărului cazurilor de TB (toate formele) notificate, în aa. 2021 (abs. 2,064) și 2020 (abs. 1,761), în comparație cu anii precedenți: 2019 (abs. 2,877), 2018 (abs. 3,019), 2017 (abs. 3,353), 2016 (abs. 3,571), 2015 (abs. 3,607), este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB, inclusiv în contextul pandemiei COVID-19.    

MDR TB-2⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) notificate către autoritatea națională – 495 (ținta: 872 cazuri)
495 (378 MD, 117 MS) cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, în anul 2021, față de 872 cazuri estimate pentru perioada raportată.                                                    
Indicator realizat în proporție de 56.8%* 
*Notă - Reducerea numărului de pacienți cu MDR TB notificați (aa. 2020 – abs. 438; 2019 – abs. 631; 2018 – abs. 811; 2017 – abs. 736), este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB, inclusiv în contextul pandemiei COVID-19.
MDR TB-3⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus, în perioada raportată – 579 (ținta: 872 cazuri)
579 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus, în anul 2021, față de 872 cazuri estimate pentru perioada raportată.   
[bookmark: _Hlk514771944]Indicator realizat în proporție de 66.4%*  
[bookmark: _Hlk99634122]*Notă - Reducerea numărului de pacienți cu RR-TB și/sau MDR-TB, înrolați în tratamentul DOTS-Plus (2020 – abs. 538; 2019 – abs. 883; 2018 – abs. 943; 2017 – abs. 984; 2016 – abs. 1,037; și  2015 – abs. 1 ,020), este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB, inclusiv în contextul pandemiei COVID-19.

Componenta HIV/SIDA

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta HIV/SIDA, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului - țintele sunt anuale. Respectiv, la data de 31 decembrie 2021, sunt raportabile datele anuale (cu ținte anuale), pentru următorii indicatori:

Indicator de rezultat (outcome): 
HIV O-12: Procentul PTH aflate în tratament ARV, care prezintă supresie virală – 94,95% (ținta: 86,00%)

5,940 PTH prezintă supresie virală (<1000 copii/mL), din 6,256 PTH aflate în tratament ARV cel puțin 6 luni și cu cel puțin un rezultat la testul de detectare a încărcăturii virale HIV, în registrul pacienților TARV, în perioada de raportare. 
Indicator realizat în proporție de 110.4%

Indicatori de proces (output): 
[bookmark: _Hlk83375533]TCS-1.1⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor aflate în tratament ARV, din numărul total de PTH, la sfârșitul perioadei de raportare – 49.78% (ținta: 57.14%)

[bookmark: _Hlk83382114][bookmark: _Hlk83381227]La sfârșitul a. 2021, un număr de 7,267 PTH se afla în tratament ARV, din 14,597 PTH estimați pentru această perioadă. 
[bookmark: _Hlk83375497]Indicator realizat în proporție de 87.12%*
*Notă – În perioada vizată, indicatorul prezintă o dinamică stabilă de creștere, în comparație cu anii precedenți: 2020 (46.48%), 2019 (38.30%), 2018 (37.04%), 2017 (28.08%), 2016 (24.64%) și 2015 (21.04%).

[bookmark: _Hlk83375712][bookmark: _Hlk83376136]KP-1a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 29.24% (ținta: 35.00%)
[bookmark: _Hlk99630964]În a. 2021, 4,269 BSB au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 14,600 BSB estimați pentru această perioadă. 
Indicator realizat în proporție de 83.5%*
[bookmark: _Hlk100914868]*Notă – În pofida măsurilor anti-pandemice implementate, în perioada aa. 2020-2021, indicatorul prezintă o dinamică stabilă în ultimii ani: 2020 (abs. 3,793), 2019 (abs. 4,376) și 2018 (abs. 4,630).

KP-1c⁽ᴹ⁾: Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 48.4% (ținta: 53.92%)

În a. 2021, 7,646 LS au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 15,800 LS estimați pentru această perioadă. 
Indicator realizat în proporție de 89.7%*
[bookmark: _Hlk99721542]*Notă – În pofida măsurilor anti-pandemice implementate, în perioada aa. 2020-2021, indicatorul prezintă o dinamică stabilă în ultimii ani: 2020 (abs. 7,209); 2019 (abs. 7,332); 2018 (abs. 8,373).                     
KP-1d⁽ᴹ⁾: Procentul PCDI acoperite de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 59.22% (ținta: 72.13%)

În a. 2021, 16,285 PCDI au fost acoperite de programele de prevenire HIV, din 27,500 PCDI estimate pentru această perioadă. 
Indicator realizat în proporție de 82.1%*
[bookmark: _Hlk99721430][bookmark: _Hlk100828854]*Notă – În pofida măsurilor anti-pandemice implementate, în perioada aa. 2020-2021, indicatorul prezintă o dinamică stabilă în ultimii ani: 2020 (abs. 16,302); 2019 (abs. 15,627); 2018 (abs. 20,801).

HTS-3a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 30.4% (ținta: 32.02%)

În a. 2021, 4,438 BSB au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 14,600 BSB estimați pentru această perioadă. 
Indicator realizat în proporție de 94.9%*
[bookmark: _Hlk99720987]*Notă 1 - Datele sunt raportate de către toate ONG-urile active în domeniul HIV, în țară (finanțate din sursele FG și alte surse). În pofida măsurilor anti-epidemice implementate, în perioada vizată, indicatorul prezintă o dinamică pozitivă în anii 2021 (abs. 4,438) și 2020 (abs. 2,912), în comparație cu anii 2019 (abs. 2,411) și 2018 (abs. 2,848).    
Notă 2 - În a. 2021, 4,435 BSB au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 3,180 BSB estimați spre acoperire, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, pentru această perioadă (139.5%).
HTS-3c⁽ᴹ⁾: Procentul LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 37.2% (ținta: 48.68%)

[bookmark: _Hlk99638173]În a. 2021, 5,872 LS au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 15,800 LS estimați pentru această perioadă. 
Indicator realizat în proporție de 76.4%*
[bookmark: _Hlk99637474][bookmark: _Hlk99720974]*Notă 1 - Datele sunt raportate de către toate ONG-urile active în domeniul HIV, în țară (finanțate din sursele FG și alte surse). În pofida măsurilor anti-pandemice implementate, în perioada vizată, indicatorul prezintă o dinamică pozitivă în anii 2021 (abs. 5,872) și 2020 (abs. 5,304), în comparație cu anii 2019 (abs. 4,980) și 2018 (abs. 5,431).       
Notă 2 - În a. 2021, 5,656 LS au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 5,392 LS estimați spre acoperire, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, pentru această perioadă (104.9%).
HTS-3d⁽ᴹ⁾: Procentul PCDI care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 34.5% (ținta: 61.15%)

În a. 2021, 9,494 PCDI au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 27,500 PCDI estimați pentru această perioadă. 
Indicator realizat în proporție de 56.4%*
[bookmark: _Hlk99638155]*Notă 1 - Datele sunt raportate de către toate ONG-urile active în domeniul HIV, în țară (finanțate din sursele FG și alte surse), cu excepția ANP. În pofida măsurilor anti-pandemice implementate, în perioada vizată, indicatorul prezintă o dinamică pozitivă în anii 2021 (abs. 9,494) și 2020 (abs. 9,263), în comparație cu anii 2019 (abs. 7,922) și 2018 (abs. 10,175).
Notă 2 - În a. 2021, 9,305 PCDI au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 12,280 PCDI estimați spre acoperire, de către organizațiile contractate de către IP UCIMP DS, pentru această perioadă (75.8%).

HTS-3f⁽ᴹ⁾: Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 3,968 (ținta: 4,024)

În a. 2021, un număr de 3,968 de deținuți a fost testat pentru HIV și își cunoaște rezultatele. 
Indicator realizat în proporție de 98.6%

KP-6a: Procentul BSB eligibili, care au inițiat tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare – 3.11% (ținta: 5.09%)

În a. 2021, 141 BSB eligibili au inițiat tratamentul PrEP, din 4,535 BSB eligibili, care au inițiat primar acest tratament. 
Indicator realizat în proporție de 61.1%*
[bookmark: _Hlk99636184]*Notă – Luând în considerație specificul grupului BSB (cu o rată de acoperire cu programe de prevenire HIV mai joasă, înregistrată în ultimii ani, în comparație cu alte GRSI, precum PCDI și LS), și noutatea serviciului PrEP în sine (activitățile PrEP au fost introduse în Moldova în anul 2019), rata atingerii (61,1%) pentru acest indicator este foarte satisfăcătoare.









Performanța financiară (utilizarea fondurilor)
[bookmark: _Toc360007743][bookmark: _Toc360007909][bookmark: _Toc365025368]Către 31 decembrie 2021, în cadrul realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1923), componenta TB, HIV/SIDA și COVID-19, au fost valorificați 5 175 714.33 EUR din 8 514 420.77 EUR planificați pentru perioada raportată (trimestrele I-IV.2021), ceea ce reprezintă 61% (vezi Tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1: Valorificarea surselor financiare ale Grantului MDA-C-PCIMU nr. 1923,
[bookmark: _Hlk536777565] în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 (EUR)
	Modul
	Bugetat
	Valorificat
	Variația
	% de realizare

	Servicii diferențiate de testare la HIV
	107,947.42
	56,770.89
	51,176.53
	53%[footnoteRef:1] [1:  (i) Amânarea, pentru trimestrul I.2022, a plăților pentru personalul medical implicat în detectarea infecțiilor HIV/ Sifilis și înrolarea în tratament, în 2021, fiind efectuate plăți doar pentru cazurile HIV+ noi identificate de ONG-uri. (ii) Economii înregistrate la procurarea testelor HIV pentru autotestare.] 


	MDR-TB
	2,153,421.94
	1,488,132.59
	665,289.35
	69%[footnoteRef:2] [2:  (i) Transferul activităților de procurare de echipamente de laborator și reagenți pentru perioada trimestrelor următoare. (ii) Economii înregistrate pentru: activități finanțate prin granturi mici, pentru educare și informare; intervenții direcționate spre creșterea aderenței la tratament și prevenirea recidivelor; asigurarea suportului motivațional lunar, malul stâng; acoperirea costurilor la medicamentele pentru tratamentul DR TB.] 


	Prevenirea cazurilor noi HIV pozitive  
	1,449,973.09
	1,078,984.07
	370,989.02
	
74%

	Managementul Programului
	524,558.78
	490,366.51
	34,192.27
	
93%

	Reducerea barierelor legate de drepturile omului, în accesarea serviciilor HIV/TB
	132,797.98
	43,398.86
	89,399.12
	33%[footnoteRef:3] [3:  Transferul activităților pentru perioada trimestrelor următoare.] 


	Înlăturarea barierelor legate de drepturile omului și de gen, în accesarea serviciilor TB
	133,657.26
	125,684.42
	7,972.84
	94%

	RSSH: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E
	603,756.81
	498,975.59
	104,781.22
	83%

	RSSH: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar
	57,692.93
	47,752.49
	9,940.44
	83%

	RSSH: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora
	96,668.11
	89,599.55
	7,068.56
	93%

	RSSH: Sisteme de laboratoare 
	33,630.65
	12,136.19
	21,494.46
	
36%[footnoteRef:4] [4:  Economii înregistrate la: (i) procurarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR; (ii) participarea în programe locale/ internaționale de control al calității pentru LNR; (iii) implementarea sistemului de management al calității, în cadrul laboratoarelor de referință în bacteriologia TB.] 


	Îngrijire și prevenire TB
	139,625.73
	3,822.46
	135,803.27
	
3%[footnoteRef:5] [5:  Amânarea procurării medicamentelor pentru tratamentul tuberculozei latente, reieșind din stocurile existente.] 


	Tratament, îngrijire și suport
	428,080.11
	328,924.02
	99,156.09
	
77%

	COVID-19
	2,652,609.96
	911,166.69
	1,741,443.27
	
34%[footnoteRef:6] [6:  Bugetul grantului actual a fost modificat, în conformitate cu prevederile scrisorii FG din 02.09.2021 (GF Implementation Letter Number: 4 Grant Revision, Ref.: EECA/TS/272-02/09/2021) – în perioada QIII.2021. În rezultat, o bună parte a activităților planificate au fost transferate pentru perioada QI.2022.] 


	TOTAL, EUR


	8,514,420.77
	5,175,714.33
	3,338,706.44
	61%



Fortificarea managementului de program
[bookmark: _Hlk536778676]În perioada anului 2021, IP UCIMP DS:
· a participat, împreună cu Echipa pe Țară (GF Country Team), la ședința online, organizată de FG, pe data de 15 ianuarie 2021, cu tematica “MDA-C-PCIMU wrapping up 2020 and plans for 2021”, privind desfășurarea activităților de încheiere a grantului precedent (MDA-C-PCIMU nr. 1611, aa.2018-2020), și planificarea activităților de implementare a grantului actual (MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023); 
· a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.IV.2020 - pe data de 15.02.2021, pentru Q.I.2021 - pe data de 15.05.2021, pentru Q.II.2021 - pe data de 16.09.2021, și pentru Q.III.2021 - pe data de 15.11.2021 - către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și către CCM (varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP UCIMP DS – http://www.ucimp.md); 
· a prezentat raportul anual de progres (Global Fund Core PU/DR), pentru perioada anului 2020, pentru Grantul Consolidat nr. 1611, MDA-C-PCIMU, componenta TB și HIV/SIDA, incluzând atât partea financiară, cât și cea de M&E – spre examinare către Secretariatul FG, pe data de 27.02.2021, spre revizuire către LFA și spre aprobare către Echipa pe Țară (GF Country Team), până în data de 15.03.2021;  
· a fost parte a dialogului național multisectorial privind instituirea unui grup de experți, care va lucra în scopul planificării și sincronizării programelor de prevenire HIV, finanțate din sursele CNAM și ale FG;
· a pregătit setul de documente parte a cererii de finanțare (C19RM 2021) a Rep. Moldova, în susținerea răspunsului național la COVID-19 (Global Fund COVID-19 Response Mechanism), remis către Secretariatul Fondului Global, spre examinare și aprobare (corespondență electronică, 15.06.2021); 
· a continuat realizarea măsurilor de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19 prin achiziționarea și livrarea bunurilor, din contul economiilor reprogramate ale grantului FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU, aa.2018-2020, precum și din contul investiției suplimentare unice, din partea FG, la același grant;	
· a prezentat Dashboard-ul Generic al CNC și Nota Informativă aferentă, cu descrierea activităților implementate în cadrul Grantului Consolidat al FG nr. 1923, MDA-C-PCIMU, componenta TB și HIV/SIDA, gestionat de către IP UCIMP DS, în semestrul I.2021 - către Secretariatul CNC; 
· a semnat Scrisoarea de Implementare la grantul actual al FG - MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa.2021-2023  (GF Implementation Letter Number: 4 Grant Revision, Ref.: EECA/TS/272-02/09/2021, din 02.09.2021), cu privire la aprobarea de către FG a investiției suplimentare (4 655 594.00 EUR) și a transferului fondurilor C19RM neutilizate (365 822.00 EUR), în cadrul grantului precedent, la grantul actual - în vederea continuării realizării măsurilor de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19; în rezultat, bugetul grantului actual a fost majorat până la 23 082 608.00 EURO; 
· a elaborat prezentarea, precum și Nota Informativă aferentă, privind evaluarea și monitorizarea programatică a activităților implementate, în cadrul grantului consolidat al FG, componentele TB, HIV/SIDA și COVID-19, pentru perioada QI-QIII.2021 – pentru Ședința Consiliului Național de Coordonare (CNC) din 20.11.2021;
· a participat la vizita de supervizare în teren, cu privire la activitățile implementate, în perioada QI-QIII.2021, în cadrul Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923 (LFA M&E Programmatic spot checks); vizita a fost organizată de către echipa LFA, în perioada 08-18 noiembrie 2021 (componenta HIV/AIDS) și 18-26 noiembrie 2021 (componenta TB); răspunsul FG (Global Fund Feedback – M&E/PROGRAMMATIC SPOT CHECKS), cu privire la problemele majore identificate și recomandările oferite, urmează a fi formulat în luna ianuarie 2022;  
· [bookmark: _Hlk525725747]a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul Grantului Consolidat al FG nr. 1923, MDA-C-PCIMU, componenta TB și HIV/SIDA, în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cu cerințele Fondului Global, precum și livrarea și distribuția acestora, către instituțiile beneficiare;
· a asigurat monitorizarea și evaluarea activităților implementate de organizațiile care oferă servicii de prevenire HIV pentru GRSI, precum și servicii de îngrijire și suport pentru PTH.
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